

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของ โครงการสร้างถนนโดยเน้นหนักการใช้จ่ายแรงงานคน :

กรณีศึกษาโครงการสร้างถนนขัณฑ์หลายบ้านสะแล้ง-ผามาวัว-ศรีบัวบาน

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ



นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ การ ศึกษาตามหลักสูตรปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ภา ศวี ษา เศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2530


ISBN 974-567-618-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

014608



THE COST-BENEFIT ANALYSIS OF LABOUR-BASED CONSTRUCTION
METHOD OF LOW-VOLUME ROAD PROJECT
: CASE STUDY OF BAN SALAENG-BAN PAMWUA-BAN SRIBUABAN
MUANG DISTRICT LAMPHUN PROVINCE



Mr.Jittiwat Kantamala

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Economics

Department of Economics

Graduate School

Chulalongkorn University


1987

ISBN 974-567-618-7





ผู้ช่วยวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการสร้างถนนโดยเน้นหนักการใช้
 แรงงานคน
 กรณีศึกษา : โครงการสร้างถนนขยับหลายบ้านสะแล้ง-ผามาวัว-ศรีบัวบาน
 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 โดย นายจิตติวัฒน์ กันธมาลา
 ภาควิชา เศรษฐศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ปิตยานนท์


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่ง
 ของ การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัยราษฎร์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


 ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิธานนท์)


 กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ปิตยานนท์)


 กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร)


 กรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ โยติเลอศักดิ์)



หัวข้อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการสร้างถนนโดยเน้นหนักการใช้แรงงานคน
กรณีศึกษา	: โครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านสะแล้ง-ผามาวัว-ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้ผลิต	นายฉัตรวัฒน์ กันธมาลา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ปิตยานนท์
ภาควิชา	เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา	2529

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังพัฒนาและมีกำลังแรงงานเหลือเฟือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไร้ฝีมือที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมักจะทำให้เกิดภาวะการว่างงานแอบแฝง และเกิดการหลั่งไหลของแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ในขณะที่เดียวกัน การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก็ยังมีไม่มากพอที่จะรองรับแรงงานเหล่านี้ได้ ปัญหาของแรงงานจึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ปัญหาค่าแรงงานต่ำ และปัญหาการหางานมากชั่วโมงเกินไป

ทางรัฐบาลมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้ และได้พยายามหามาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้แก้ไข และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานเหล่านี้อยู่เสมอ โครงการหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ก็คือ โครงการสร้างถนนชนบทโดยใช้แรงงานเป็นหลักแทนการใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก ภายใต้การควบคุมและดำเนินงานของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

เนื่องจากการสร้างถนนชนบท โดยวิธีใช้แรงงานเป็นหลักนี้เป็นเทคโนโลยีแนวใหม่ ดังนั้น คุณภาพงานและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการได้หรือไม่ จึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง

การศึกษาผลกระทบของโครงการในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์ทางต้นทุน ผลได้ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือ

1. การปรับค่าของเวลาให้อยู่ในรูปของมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

2. การเลือกใช้ค่าอัตราลด (Discount Rate)
3. การเลือกใช้ค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return)
4. การเปรียบเทียบอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio)
5. การเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการกับโครงการอื่น ๆ (Project Comparison)
6. การคิดอิทธิพลของสภาวะเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจ (Inflation Factor)

ผลของการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ สรุปได้ว่า ณ อัตราลดใด ๆ โครงการสร้างถนนชนบทโดยใช้แรงงานเป็นหลักนี้จะก่อให้เกิดผลได้มากกว่าผลเสียและสามารถยอมรับได้ต่ำกว่าใดที่จุดประสงค์ของโครงการมีขึ้นเพื่อ

1. ยกระดับการกระจายรายได้ของแรงงานในชนบท
2. ยกระดับการว่างแรงงานในชนบท

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Thesis Title The Cost-Benefit Analysis of Labour-Based
Construction Method of Low-Volume Road Project :
Case Study Of Ban Salaeng-Ban Pamwua-Ban Sribuaban
Muang District Lamphun Province

Name Mr.Jittiwat Kantamala

Thesis Advisor Sumalee Pitayanon, Ph.D.

Department Economics

Academic Year 1986

ABSTRACT

Thailand is one of the developing countries that has excess supply of unskilled labour especially in agricultural sector. This has caused disguised unemployment and influx of the agricultural labour into industrial sector. Since industries have not yet been developed well enough to absorb those migrants, unemployment increases as well as low wages and overwork prevail. This leads to lowered standard of living of those workers.

The government authorities have never ignored the above mentioned problem and have enthusiastically tried several measures in order to improve the workers' lives. One of the measures, which was carried out by the Department of Public Works, Ministry of Interior, is the "Labour-Based Construction Method of Rural Road" project.

Since the method of constructing rural road is based on a new technological renovation, it is worth considering if the quality, quantity and also effects of the measure are acceptable.

The study of the project's impacts, in this thesis, embraces economic concept of cost-benefit analysis.

By using the following economic tools :

1. Present Value
2. Discount rate
3. Internal Rate of Return
4. Benefit-Cost Ratio
5. Related Project Comparison
6. Inflation Effects

The result of the study indicates that at any discount rate, the project's benefits are much greater than its' costs and this can be accepted as long as it serves these objectives ;

1. To improve the standard of living of agricultural labouring masses.
2. To improve rural employment.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ปิตบานนท์ ยิงทั้งความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์
ดร.วิวัฒน์ โยติเลอศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิภาณนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ดิงคัมภีร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
ในการตรวจ แก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาให้ความสะดวกในการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนคำแนะนำ
ต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดี
ตลอดมา

จิตติวิวัฒน์ กั้นรมาลา

มีนาคม 2530

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารบัญ

ณ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	4
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๒
สารบัญตาราง	๖
สารบัญแผนภาพประกอบ	๗
บทที่	
1 บทนำ	1
/ 1.1 ความนำ	1
/ 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
/ 1.3 ขอบเขตของการวิจัยและสัมมตฐานของการศึกษา	3
1.4 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา	4
1.5 การเลือกใช้ตัวแปรที่เหมาะสมในการศึกษา	13
1.6 ประเภทของต้นทุนและผลได้ที่ใช้ในการศึกษา	14
1.7 ต้นทุนและผลได้อื่น ๆ ที่ไม่มีนัยยะสำคัญ	16
1.8 สรุปรายบท	17
2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	19
3 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา	29
3.1 การปรับค่าของเวลาให้อยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบัน	29
3.2 การหาค่าอัตราลดที่เหมาะสมในการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน ผลได้โครงการ	31
3.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ	32
3.4 ค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุน	35
3.5 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการกับโครงการอื่น ๆ ..	36
3.6 การคิดอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจ	36
3.7 สรุปรายบท	40

บทที่	หน้า	
4	การดำเนินงานโครงการสร้างถนนชนบทหลายบ้านสะแล้ง -ผามาวัว -ศรีบัวบาน	42
4.1	แหล่งข้อมูล	42
4.2	การศึกษาข้อมูล	42
4.2.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุน	42
4.2.2	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลได้	61
4.3	สรุปท้ายบท	76
5	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของโครงการ	77
5.1	การวิเคราะห์ข้อมูล	77
1.	การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลได้ทั้งหมดของวิธีการใช้ แรงงานเป็นหลัก	77
2.	การศึกษาเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนของวิธีการ ใช้แรงงานเป็นหลัก	79
3.	การศึกษาเปรียบเทียบกรณีของต้นทุนผลได้ของโครงการถนน ชนบทโดยวิธีใช้แรงงานเป็นหลักกับวิธีใช้ เครื่องจักรกลเป็นหลัก	80
4.	การศึกษาค่าอัตราผลตอบแทนภายใน	92
5.	ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่อการกระจายรายได้ในท้องถิ่น	97
5.2	สรุปท้ายบท	103
6	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	104
6.1	สรุปผลการศึกษา	104
6.2	ข้อเสนอแนะ	106
บรรณานุกรม	109
ภาคผนวก	111
ประวัติ	140

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงรายการวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้จากโครงการก่อสร้างถนน สายบ้านสะแล้ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน ด้วยวิธีใช้แรงงานเป็นหลัก	18
2	อัตราดอกเบี้ยบนพันธบัตรรัฐบาล	32
3	อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราภาวะเงินเฟ้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2530	42
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยใน 10 ปีข้างหน้า	46
5	มูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนค่าเดินทางและขนส่ง	48
6	ค่าใช้จ่ายในการวางแผนโครงการ	50
7	ต้นทุนเกี่ยวกับเครื่องมือการก่อสร้าง	52
8	รายการต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ	53
9	ต้นทุนค่าบำรุงรักษาถนนเฉลี่ยใน 10 ปีข้างหน้า	55
10	มูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนค่าบำรุงรักษาถนน	57
11	ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่จ่ายจริง	58
12	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายบ้านสะแล้ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน โดยใช้แรงงานเป็นหลัก ณ ระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ในยี่สิบ 10 ปีข้างหน้า	60
13	ผลได้จากการประหยัดเวลาในการเดินทางเฉลี่ยในยี่สิบ 10 ปีข้างหน้า	63
14	มูลค่าปัจจุบันของกระแสผลได้จากการประหยัดเวลาในการเดินทาง ณ อัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	65
15	การเปลี่ยนแปลงในราคาที่ดินที่ได้รับประโยชน์โดยตัดอิทธิพลจากภาวะ เงินเฟ้อ	68
16	กระแสมูลค่าปัจจุบันของเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการบำรุงรักษาถนน	70
17	ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนสายบ้านสะแล้ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน โดย วิธีใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก	71
18	ผลได้จากการก่อสร้างถนนสายบ้านสะแล้ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน โดยใช้ แรงงานเป็นหลัก ณ ระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	75

ตารางที่		หน้า
19	เปรียบเทียบข้อมูลด้านต้นทุนและผลได้ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	78
20	ผลได้สุทธิที่ได้รับจากโครงการ ณ อัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	79
21	สัดส่วนผลได้ต่อต้นทุนของโครงการที่ใช้แรงงานเป็นหลัก	80
22	ต้นทุนประเมินของโครงการสร้างถนนชนบทโดยวิธีใช้เครื่องจักรกลเป็น หลัก	81
23	ค่าบำรุงรักษาถนนโดยเครื่องจักรกลในช่วง 10 ปีข้างหน้า	83
24	มูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุน ค่าบำรุงรักษาถนนโดยเครื่องจักรกล ณ ระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	84
25	สรุปต้นทุนโครงการสร้างถนนชนบทโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก ...	86
26	ปริมาณเงินหมุนเวียนในสังคมที่เกิดจากการจ้างงานของโครงการฯ ที่ใช้ เครื่องจักรกลเป็นหลัก	87
27	ผลได้ต่อสังคมจากการบำรุงรักษาถนนตามอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	88
28	ผลได้จากการประหยัดเวลาในการเดินทาง / ผลได้ต่อเจ้าของที่ดิน ณ ระดับอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ	90
29	สรุปผลโดยรวมของโครงการสร้างถนนชนบทโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก	91
30	เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ ตามการวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของ โครงการที่ใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก	92
31	เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ ตามลักษณะของการวิเคราะห์ทางต้นทุน และผลได้	98
32	เปรียบเทียบผลต่อการกระจายรายได้ในท้องถิ่นของวิธีการก่อสร้างโดย ใช้แรงงานเป็นหลักและเครื่องจักรกลเป็นหลัก	99
33	จำนวนแรงงานท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเปรียบเทียบระหว่าง วิธีการใช้เครื่องจักรกลเป็นหลักและการใช้แรงงานเป็นหลัก	102

สารบัญแผนภาพประกอบ

แผนภาพประกอบที่	หน้า
1 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า เป็นศูนย์ วิธีที่ 1	34
2 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่า เป็นศูนย์ วิธีที่ 2	35
3 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการฯ ที่ใช้แรงงาน เป็นหลัก	94
4 ค่าอัตราผลตอบแทนภายในของ โครงการฯ ที่ใช้เครื่อง จักรกลเป็นหลัก	95



 ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย