



บทที่ ๒

การดำเนินงานขององค์การโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

วัตถุประสงค์ขององค์การโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

วัตถุประสงค์ขององค์การโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ นั้น เนื่องจากความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ของประชาชนมีมากขึ้น ประกอบกับองค์การโทรศัพท์ฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการโทรศัพท์ได้อย่างเต็มที่ องค์การโทรศัพท์ฯ จึงได้เพิ่มขยายกิจการโทรศัพท์ทั้งด้านปริมาณให้เพียงพอ กับความต้องการของประชาชนในระยะเวลาอันสมควร และปรับปรุงบริการโทรศัพท์ใน ด้านคุณภาพให้มีสมรรถภาพ และมีความสะดวกในการติดต่อไต่ถามเร็วและแน่นอน

ดังนั้น การดำเนินงานขององค์การโทรศัพท์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ดังนี้คือ "เพื่อ ขยายบริการโทรศัพท์ออกไปให้เต็มที่ตามกำลังก่อสร้างและติดตั้งที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงขีด ความสามารถด้านฐานะการเงินเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ ประสงค์ให้รัฐวิสาหกิจเลี้ยงตนเองได้"<sup>๒</sup>

<sup>๒</sup>พลตรี สมบัติ คามิขะเรูร. "คำกล่าวรายงานของพลตรี สมบัติ คามิขะเรูร ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในงานพิธีที่ระลึก คลายวันสถาปนา พศท.ครบรอบ ๒๕ ปี" วารสารโทรศัพท์ ๒ (มีนาคม ๒๕๒๖) ๕.

<sup>๒</sup>องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, "แผนขยายงานระยะยาวและโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย" (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, มกราคม ๒๕๒๖) ๒.

นโยบายขององค์การโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการขยายงานของ  
องค์การโทรศัพท์ฯ

ในการดำเนินงานขององค์การโทรศัพท์ฯ ได้ถือนโยบายตามที่ไครระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๗ ว่าให้จัดตั้งองค์การโทรศัพท์ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดดำเนินการ และนำมาซึ่งความเจริญของกิจการโทรศัพท์เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนและดำเนินการอื่นเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศัพท์

การดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์การโทรศัพท์ฯ ได้บริหารงานโดยยึดหลักการที่สำคัญ ดังนี้

๑. ปรับปรุงส่งเสริมบริการโทรศัพท์ในค่านคุณภาพให้มีสมรรถภาพ และมีความสะดวกในการติดต่อ โทรเร็วและแน่นอน
๒. ขยายกิจการและเพิ่มเติมบริการโทรศัพท์ในทางปริมาณให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๓. พยายามขจัดอุปสรรคในการใช้โทรศัพท์ให้น้อยลง
๔. คึกคักการค้าบริการพอสมควร

สำหรับนโยบายขององค์การโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการขยายงานขององค์การโทรศัพท์ฯ องค์การโทรศัพท์ฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้คือ<sup>๒</sup>

๑. ให้มีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้องค์การโทรศัพท์ฯ นำมาลงทุนขยายงานให้ทันต่อความต้องการโดยเร็วที่สุด
๒. ให้สนองความต้องการเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ตามความสามารถทางการเงินขององค์การโทรศัพท์ฯ เอง
๓. สนับสนุนให้มีการลงทุนผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรคมนาคมภายในประเทศในทุกด้าน

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, รายงานประจำปี ๒๕๒๔, หน้า ๔

<sup>๒</sup>เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔ - ๑๕

๔. ให้มีการศึกษาและทบทวนอัตราของพันธบัตรที่ยื่นจองชดเชยคั้งทั้งในเขต  
โทรศัพท์นครหลวงและภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมตลอดจนให้องค์การโทรศัพท์  
มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะขยายงานได้ต่อเนื่องติดต่อกัน

๕. ในการดำเนินงานตามโครงการนั้น หากงานใดอยู่นอกวิสัยที่องค์กร  
โทรศัพท์ฯ จะดำเนินการเองได้ภายในกำหนดการแล้วเสร็จและ/หรือตามกำลังคนที่  
องค์กรโทรศัพท์ฯ มีอยู่ ก็ให้พิจารณาคำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา

เป้าหมายขององค์กรโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ พศท.

๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

เป้าหมายขององค์กรโทรศัพท์ฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ  
พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ มีดังนี้ คือ

๑. คำแนะนำขยายเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวง เพิ่มขึ้นจากเดิม  
เป็นจำนวนประมาณ ๒๒๓,๒๐๐ เลขหมาย โดยมีเป้าหมายเป็นรายปี ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๔	ไม่ต่ำกว่า	๕๐,๐๐๐	เลขหมาย
พ.ศ. ๒๕๒๕	ไม่ต่ำกว่า	๕๒,๐๐๐	เลขหมาย
พ.ศ. ๒๕๒๖	ไม่ต่ำกว่า	๕๓,๐๐๐	เลขหมาย
พ.ศ. ๒๕๒๗	ไม่ต่ำกว่า	๖๓,๐๐๐	เลขหมาย

๒. คำแนะนำขยายเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค สำหรับชุมสายที่มีอยู่  
แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนประมาณ ๙๔,๔๐๐ เลขหมาย โดยมีเป้าหมายเป็นรายปี  
ดังนี้

องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, โครงการพัฒนา  
เศรษฐกิจขององค์กรโทรศัพท์ฯ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ฉบับรวม), ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑,  
หน้า ๔

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๓	ไม่ต่ำกว่า	๘,๐๐๐	เลขหมาย
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๔	ไม่ต่ำกว่า	๑๓,๐๐๐	เลขหมาย
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๕	ไม่ต่ำกว่า	๑๕,๐๐๐	เลขหมาย
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๖	ไม่ต่ำกว่า	๑๘,๐๐๐	เลขหมาย
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๗	ไม่ต่ำกว่า	๒๓,๐๐๐	เลขหมาย

๓. คำเนิการขยายจำนวนวงจรโทรศัพท์ทางไกล ในเส้นทางที่มีอยู่เดิม ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ที่จะให้บริการโทรศัพท์ทางไกลที่ดี เทียบกับมาตรฐานสากลในประเทศที่มีความเจริญ

๔. คำเนิการขยายบริการโทรศัพท์ทางไกล ออกไปยังชุมชนที่ยังไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ ประมาณ ๑๓๓ อำเภอ

๕. คำเนิการเพิ่มบริการโทรศัพท์สาธารณะทั่วประเทศ ในเขตที่มีบริการโทรศัพท์ให้ประชาชนประมาณ ๕๐๐ คน ที่อยู่ในเขตชุมชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะได้อย่างน้อย • เครื่อง ภายในระยะทางที่เหมาะสม

๖. คำเนิการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะทั่วประเทศ ในเขตที่มีบริการโทรศัพท์ให้ประชาชน ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ที่อยู่ในเขตชุมชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะได้อย่างน้อย • เครื่อง ภายในระยะทางที่เหมาะสม

ขอบเขตของงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗

ขอบเขตงานหลักที่จะต้องทำ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑. จักรหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ ในเขตโทรศัพท์นครหลวง ๖ แห่ง สำหรับสร้างสถานีโทรคมนาคมหรือสถานีทวนสัญญาณ ๓๔ แห่ง และ

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔

และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง และที่กินชุมสายในเขต  
ภูมิภาค ๓ แห่ง

๑.๒ ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวง ๒๕ แห่ง  
ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ๕ แห่ง ก่อสร้างถนนขึ้นเขาพร้อมสถานีทวนสัญญาณ ๓๔ แห่ง  
ก่อสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง

## ๒. เครื่องชุมสาย

๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์นครหลวง  
๕๖ แห่ง เป็นจำนวน ๒๒๓,๒๐๐ เลขหมาย ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ๑๐๗ แห่ง เป็น  
จำนวน ๓๔,๔๐๐ เลขหมาย

๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์  
นครหลวง ๗ แห่ง เป็นจำนวนประมาณ ๑๕,๕๗๕ วงจร

๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายต่อผ่านทางไกล ในเขตโทรศัพท์  
นครหลวง ๔ แห่ง เป็นจำนวนประมาณ ๕,๑๒๗ วงจร ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ๔๑ แห่ง  
เป็นจำนวนประมาณ ๔,๖๑๔ วงจร

## ๓. ขายสายคอนนอก

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสาย ในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็น  
ระยะทางประมาณ ๑๑๐ ก.ม. ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค ๑๐๕ เส้นทาง คิดเป็นระยะทาง  
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๖.๑ กม.

๓.๒ จัดหาและก่อสร้างขายสายท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์นครหลวง  
๕๗ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย กม. ประมาณ ๑,๒๓๖,๕๕๐ คู่สาย - กม. ในเขต  
โทรศัพท์ภูมิภาค ๑๐๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๑๕๐,๖๕๐ คู่สาย - กม.

๓.๓ จัดหาและก่อสร้างขายสายผ่าน ในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็น  
จำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๒๔๖,๓๕๔ คู่สาย - กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี.  
เอ็ม ประมาณ ๓๕๖ + ๑๔ ระบบ ๔๐๒ Unit



#### ๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล\*

๔.๑ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งทอกสัญญาณเป็นจำนวน ๑๐๒ เส้นทาง  
 แบ่งเป็นอุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๕๕ เส้นทาง เป็นอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ๑๕ เส้นทาง

๔.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๑๓๕ แห่ง คิด  
 เป็นจำนวนวงจรทางเคเบิลประมาณ ๑๑,๐๒๓ วงจรทางเคเบิล

๔.๓ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุทางไกลชนบท เป็นจำนวน ๑๓๓ แห่ง  
 คิดเป็นจำนวนวงจรทางเคเบิลประมาณ ๓๕๕ วงจรทางเคเบิล

#### ๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

๕.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ  
 ในเขตโทรศัพท์นครหลวงประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ เครื่อง ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาคประมาณ  
 ๕๐,๐๐๐ เครื่อง

๕.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ เป็นจำนวน ๑๓,๐๐๐  
 เครื่อง

๕.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ เป็นจำนวน  
 ประมาณ ๑,๒๐๐ เครื่อง

๕.๔ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปลายทางสำหรับ บริการโทรศัพท์  
 ทางไกลชนบท เป็นจำนวนประมาณ ๕๐๐ เครื่อง

ขอบเขตงานสำหรับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ที่สรุปไว้ดังกล่าวมา  
 แล้วนั้นมีรายละเอียดในหัวข้อ "งานที่จะต้องทำ" ที่จะกล่าวต่อไป ซึ่งงานที่จะต้องทำ  
 เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕

๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓ - ๔๕

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๖ แห่ง ภูมิภาค ๓ แห่ง สำหรับสร้างสถานีโทรคมนาคม หรือสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ๓๘ แห่ง และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ใหม่ในเขตนครหลวง ๑๕ แห่ง ภูมิภาค ๒ แห่ง ขยายและดัดแปลงอาคารชุมสายเคเบิล นครหลวง ๖ แห่ง ภูมิภาค ๓ แห่ง ก่อสร้างถนนขึ้นเขา พร้อมสถานีทวนสัญญาณ ๓๘ แห่ง ก่อสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง

๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายและอุปกรณ์ชุมสายนครหลวง ๕๖ แห่ง ๒๒๓,๒๐๐ เลขหมาย ภูมิภาค ๑๐๗ แห่ง ๗๕,๕๐๐ เลขหมาย ชุมสายต่อต้านทองดิน นครหลวง ๗ แห่ง ๑๕,๕๗๕ วงจร ชุมสายต่อต้านทางไกล ๗๒ แห่ง (๔ wire ๘๘๒๐ วงจร, ๒ wire ๔,๘๒๑ วงจร)

๓. ขั้วสายคอนนอก

จ้างเหมาสร้างที่ร้อยสาย นครหลวง ๖๐ เส้นทาง คิดเป็นระยะทาง ๑๑๐ กม. ภูมิภาค ๑๐๕ เส้นทาง คิดเป็นระยะทาง ๓๖.๑ กม.

สร้างขั้วสายทองดิน ขยายขั้วสายของชุมสายเคเบิล นครหลวง ๔๘ ชุมสาย รวม ๒๖๑,๕๐๐ คู่สาย ๑,๐๗๐,๖๐๐ คู่ - กม. สร้างขั้วสายทองดินของชุมสายใหม่ ๕ ชุมสาย รวม ๔๓,๒๐๐ คู่สาย, ๑๖๕,๕๕๐ คู่ - กม. ภูมิภาคขยายขั้วสายของชุมสายเคเบิล ๑๐๔ ชุมสาย รวม ๕๐,๒๐๐ คู่สาย, ๑๘๕,๒๕๐ คู่ - กม. สร้างขั้วสายทองดินของชุมสายใหม่ ๑ ชุมสาย รวม ๕๐๐ คู่สาย, ๑,๕๐๐ คู่ - กม.

จัดหาและก่อสร้างขั้วสายฉนวนในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็นจำนวน ๒๔๖,๓๕๘ คู่สาย - กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม ประมาณ ๓๕๖ + ๑๔ ระบบ

๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเป็นจำนวน ๑๐๒ เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิล ๒๘ เส้นทาง เส้นทางสร้างใหม่ ๑๐ เส้นทาง เส้นทางดัดแปลง ๔ เส้นทาง เส้นทางสำรอง ๖๐ เส้นทาง แบ่งตามประเภทอุปกรณ์  
หมายเหตุ Wire คือวงจรสำหรับต่อต้านทางไกล

ออกเป็น อุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๔๔ เส้นทาง และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ๑๔ เส้นทาง (พี.ซี.เอ็ม และเคเบิล)

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๑๓๔ แห่ง คิดเป็นจำนวน วงจรทางเคเบิล ประมาณ ๑๑,๐๒๓ วงจรทางเคเบิล

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุทางไกลชนบท จำนวน ๑๓๓ แห่ง คิดเป็น จำนวนวงจรทางเคเบิลประมาณ ๗๕๔ วงจรทางเคเบิล

#### ๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในเขต โทรศัพท์นครหลวง ๒๒๗,๐๐๐ เครื่อง ภูมิภาค ๔๐,๐๐๐ เครื่อง โทรศัพท์สาธารณะ ๑๓,๐๐๐ เครื่อง โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ ๑,๒๐๐ เครื่อง จัดหาและติดตั้ง เครื่องปลายทางสำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๔๐๐ เครื่อง

งานที่จะต้องทำ ภาคที่ ๑

งานที่จะต้องทำ สำหรับภาคที่ ๑ ทั้ง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ มีดังต่อไปนี้

#### ๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๓ แห่ง ภูมิภาค ๓ แห่ง สำหรับสร้างสถานีโทรคมนาคม หรือ สถานีถ่ายทอดสัญญาณ ๓๔ แห่ง และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง

๑.๒ ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ใหม่ ในเขตนครหลวง ๑๔ แห่ง ภูมิภาค ๒ แห่ง ก่อสร้างถนนขึ้นเขาพร้อมสถานีทวนสัญญาณ ๓๔ แห่ง ก่อสร้างที่ทำการ โทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๓๓ แห่ง

๑.๓ ขยายและดัดแปลงอาคารชุมสายเดิม นครหลวง ๑ แห่ง ภูมิภาค ๓ แห่ง

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕



๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายท้องถิ่นในเขตโทรศัพท์นครหลวงและภูมิภาค โดยแยก ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ ๑ นครหลวง ๑๓ ชุมสาย ๕๐,๐๐๐ เลขหมาย  
ภูมิภาค ๕ ชุมสาย ๑๖,๒๐๐ เลขหมาย  
ชุมสายต่อต้านท้องถิ่นนครหลวง ๓ ชุมสาย ๑๕,๕๓๕ วงจร  
ชุมสายต่อต้านทางไกล ๔ ชุมสาย ๔ wire ๔,๖๔๔ วงจร,  
๒ Wire ๓,๒๒๓ วงจร

ขั้นที่ ๒ นครหลวง ๑๕ ชุมสาย ๕๓,๒๐๐ เลขหมาย  
ภูมิภาค ๑๔ ชุมสาย ๑๖,๖๐๐ เลขหมาย  
ชุมสายต่อต้านทางไกล ๑๑ ชุมสาย ๔ wire ๑,๕๖๐ วงจร,  
๒ Wire ๔๐๔ วงจร

๓. ขยายสายคอนนอก

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างทอร้อยสาย

ขั้นที่ ๑ นครหลวง ๑๓ เส้นทาง คิกเป็นระยะทาง ๒๔ กม.  
ภูมิภาค ๖ เส้นทาง คิกเป็นระยะทาง ๔.๕ กม.

ขั้นที่ ๒ นครหลวง ๑๕ เส้นทาง คิกเป็นระยะทาง ๔๒ กม.  
ภูมิภาค ๑๔ เส้นทาง คิกเป็นระยะทาง ๓.๕ กม.

๓.๒ สร้างขยายสายท้องถิ่น

ขั้นที่ ๑ นครหลวง - ขยายขยายสายของชุมสายเดิม ๑๓ ชุมสาย รวม  
๔๔,๕๐๐ คู่สาย ๑๖๐,๔๐๐ คู่ - กม.  
ภูมิภาค - ขยายขยายสายของชุมสายเดิม ๕ ชุมสาย รวม  
๒๐,๘๐๐ คู่สาย ๕๕,๕๕๐ คู่ - กม.

ชั้นที่ ๒ นครหลวง - ขยายข่ายสายของชุมสายเดิม ๖ ชุมสาย รวม  
 ๔๘,๕๐๐ คู่สาย ๑๕๓,๐๕๐ คู่ - กม.  
 สร้างข่ายสายท้องถิ่นของชุมสายใหม่ ๕ ชุมสาย รวม  
 ๔๓,๒๐๐ คู่สาย ๑๖๕,๕๕๐ คู่ - กม.  
 ภูมิภาค - ขยายข่ายสายของชุมสายเดิม ๑๔ ชุมสาย รวม  
 ๑๗,๗๐๐ คู่สาย ๓๓,๓๐๐ คู่ - กม.  
 สร้างข่ายสายท้องถิ่นของชุมสายใหม่ ๑ ชุมสาย รวม ๕๐๐  
 คู่สาย ๑,๕๐๐ คู่ - กม.

๓.๓ จัดหาและก่อสร้างข่ายสายถ่านในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็น  
 จำนวน ๒๔๖,๓๕๘ คู่สาย - กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม ประมาณ ๓๖๕ + ๑๘  
 ระบบ

#### ๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล<sup>๑</sup>

๔.๑ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สายทอกสัญญาณ เป็นจำนวน ๓๑ เส้นทาง  
 แบ่งตามลักษณะเส้นทางออกเป็นเส้นทางเพิ่มเติมในเส้นทางเดิม ๗ เส้นทาง, เส้นทาง  
 ใหม่ ๖, เส้นทางกักแปลง ๔ เส้นทางสำรอง ๑๔ เส้นทาง, เส้นทางแบ่งตามประเภท  
 อุปกรณ์ออกเป็น อุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๒๗ เส้นทาง, เป็นอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ๔  
 เส้นทาง (พี.ซี.เอ็ม. และเคเบิล)

๔.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๒๓ แห่ง คิดเป็น  
 จำนวนวงจรทางเคเบิล ประมาณ ๗,๓๕๘ วงจรทางเคเบิล

๔.๓ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุทางไกลชนิดท จำนวน ๑๓๓ แห่ง  
 คิดเป็นจำนวนวงจรทางเคเบิล ประมาณ ๗๕๘ วงจรทางเคเบิล

#### ๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง<sup>๒</sup>

๕.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบใน  
 เขตโทรศัพท์นครหลวง ๑๐๘,๐๐๐ เครื่อง ภูมิภาค ๓๕,๐๐๐ เครื่อง

<sup>๑</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖.

<sup>๒</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗.

๕.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะนครหลวง ๕,๐๐๐ เครื่อง  
ภูมิภาค ๑,๐๐๐ เครื่อง

๕.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ นครหลวง ๑๕๐  
เครื่อง ภูมิภาค ๕๐ เครื่อง

๕.๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องปลายทาง สำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกล  
ชนบท ๔๐๐ เครื่อง

งานที่จะต้องทำภาคที่ ๒

งานที่จะต้องทำของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ในภาคที่ ๒ แยกรายละเอียด  
ระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒ ดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ ในเขตนครหลวง  
๓ แห่ง

๑.๒ ก่อสร้างอาคารชุมสายใหม่ในเขตนครหลวง ๕ แห่ง

๑.๓ ขยายและดัดแปลงอาคารชุมสายเดิมในเขตนครหลวง ๕ แห่ง

๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายและอุปกรณ์ชุมสายต่าง ๆ ดังนี้

ระดับที่ ๑ นครหลวง ๑๕ ชุมสาย จำนวน ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย

ภูมิภาค ๑๗ ชุมสาย จำนวน ๑๖,๐๐๐ เลขหมาย

ชุมสายต่อผ่านทางไกล ๑๓ ชุมสาย ๘ Wire ๑,๖๓๒ วงจร

๒ Wire ๓๗๗ วงจร

ระดับที่ ๒ นครหลวง ๑๓ ชุมสาย จำนวน ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย

ภูมิภาค ๗๑ ชุมสาย จำนวน ๒๕,๖๐๐ เลขหมาย

ชุมสายต่อผ่านทางไกล ๓๕ ชุมสาย ๘ Wire ๖๕๐ วงจร

๒ Wire ๔๑๗ วงจร

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘.

๓. ขยายสายคอนกรีต

๓.๑ จ้างเหมาสร้างท่อขยายสาย

ชั้นที่ ๑	นครหลวง ๑๕	เส้นทาง	คิดเป็นระยะทาง ๒๕.๕ กม.
	ภูมิภาค ๑๗	เส้นทาง	คิดเป็นระยะทาง ๑๔ กม.
ชั้นที่ ๒	นครหลวง ๑๗	เส้นทาง	คิดเป็นระยะทาง ๑๔.๕ กม.
	ภูมิภาค ๑๒	เส้นทาง	คิดเป็นระยะทาง ๕.๑ กม.

๓.๒ สร้างขยายสายทองดิน

ชั้นที่ ๑	นครหลวง - ขยายขยายสายของชุมสายเคเบิล ๑๒	ชุมสาย	รวม ๓๑,๕๐๐ คู่สาย ๒๙๗,๒๕๐ คู่ - กม.
	ภูมิภาค - ขยายขยายสายของชุมสายเคเบิล ๑๗	ชุมสาย	รวม ๒๑,๕๐๐ คู่สาย ๔๖,๓๐๐ คู่ - กม.
ชั้นที่ ๒	นครหลวง - ขยายขยายสายของชุมสายเคเบิล ๑๗	ชุมสาย	รวม ๙๗,๑๐๐ คู่สาย ๔๑๙,๕๐๐ คู่ - กม.
	ภูมิภาค - ขยายขยายสายของชุมสายเคเบิล ๖๔	ชุมสาย	รวม ๒๙,๕๐๐ คู่สาย ๕๔,๑๐๐ คู่ - กม.

๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล

๔.๑ จักหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งทอกสัญญาณ จำนวน ๗๑ เส้นทาง แบ่งตามลักษณะเส้นทางออกเป็น เส้นทางเพิ่มเติมในเส้นทางเดิม ๒๑ เส้นทาง สร้างใหม่ ๔ เส้นทาง สාරอง ๔๖ เส้นทาง แบ่งตามประเภทอุปกรณ์ออกเป็น อุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๕๗ เส้นทาง, อุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ๑๔ เส้นทาง (พี.ซี.เอ็ม.และเคเบิล)

๔.๒ จักหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๑๑๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรทางเดียว ประมาณ ๓,๖๒๕ วงจรทางเดียว

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕.

## ๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

จัดหาและติดตั้งเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์รวมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

โทรศัพท์ธรรมดาบ้านผู้เช่า ในนครหลวง	๑๒๓,๐๐๐	เครื่อง
ภูมิภาค	๔๕,๐๐๐	เครื่อง
โทรศัพท์สาธารณะธรรมดา ในนครหลวง	๕,๐๐๐	เครื่อง
ภูมิภาค	๒,๐๐๐	เครื่อง
โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ในนครหลวง	๘๐๐	เครื่อง
ภูมิภาค	๒๐๐	เครื่อง

ขอบเขตงานสำหรับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นเฉพาะขอบเขตงานหลักเท่านั้น ในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ นั้น ยังมีงานประเภทอื่น ๆ อีก แต่มิได้แสดงรายละเอียดไว้ นั้น เนื่องจากมีใช้งานหลัก ประกอบกับลักษณะงานบางชนิด ไม่อำนวยให้กำหนดขอบเขตของงานให้เห็นชัดได้ ขอบเขตของงานที่กำหนดไว้เป็นผลมาจากการวางแผนขยายงานระยะยาวของ ทศท. ซึ่งกระทำในลักษณะต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผน เช่น การคาดคะเนความต้องการบริการโทรศัพท์ การคาดคะเนปริมาณโทรศัพท์ เป็นต้น การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง เป็นเหตุให้ ทศท. จำต้องปรับปรุงแผนขยายงานระยะยาวของ ทศท. อยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ ทศท. เองและประเทศชาติด้วย\*

การดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓<sup>๒</sup>

โครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ประกอบด้วยหลักงาน ๔ ประเภท กล่าวคือ งานขยายบริการโทรศัพท์ท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์นครหลวง งานขยายบริการโทรศัพท์ท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค งานขยายบริการโทรศัพท์ทางไกลและงานขยายบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ตามรายละเอียดดังกล่าวมาแล้ว

\* เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕ - ๑๖

<sup>๒</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗ - ๒๐



ลักษณะของงานโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ แยกออกเป็นประเภทสำคัญ ๆ  
ดังนี้

๑. งานดำเนินการจัดหาที่ดิน โดยการขอที่ราชพัสดุ การจัดซื้อ และการเช่า เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้ง สถานีทวนสัญญาณ อาคารที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท อาคารสถานที่ทำงานซึ่งรวมอาคารที่ว่า พศท. อาคารฝึกอบรม คลังพัสดุ ที่ทำการเขตโทรศัพท์ อาคารพาณิชย์และโรงงานที่ขยายเพิ่มเติม ฯลฯ เป็นต้น
๒. งานก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งถนน ลานเก็บพัสดุหรือลานจอดรถ ที่ใช้งานโครงการ ตลอดจนส่วนประกอบ เช่น รั้ว เป็นต้น
๓. งานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกลและอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกลชนบท ประกอบด้วย อุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ อุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม อุปกรณ์เคเบิลแคเรียร์ (รวมทั้งระบบโคแอกเซียล) อุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ สายเคเบิลเชื่อมโยง สถานีโทรคมนาคม ปลายทาง และชุมสายโทรศัพท์ต่อผ่านทางไกล และอุปกรณ์การกำลังเป็นอุปกรณ์หลัก รวมถึงงานสร้างเสาอากาศ
๔. งานติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ต่อผ่านทางไกล สำหรับการต่อผ่านแบบ ๔ - wire และ การต่อกับชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น แบบ ๒ - wire พร้อมอุปกรณ์การกำลัง อุปกรณ์ทดสอบและมาตรวัด ใช้ในงานควบคุมวิเคราะห์การทำงานต่าง ๆ ของชุมสาย ตลอดจนคู่มือปฏิบัติงานต่อโทรศัพท์ทางไกล
๕. งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น และอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ต่อผ่านท้องถิ่น พร้อมอุปกรณ์การกำลัง อุปกรณ์ทดสอบและมาตรวัดต่าง ๆ
๖. งานก่อสร้างสายสายพาน ซึ่งมีทั้งสายเคเบิลปกติ สายและอุปกรณ์สำหรับระบบ พี.ซี.เอ็ม เพื่อเชื่อมโยงชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น ชุมสายโทรศัพท์ต่อผ่านท้องถิ่น ชุมสายโทรศัพท์ต่อผ่านทางไกล ตลอดจนชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของกรมไปรษณีย์โทรเลข
๗. งานติดตั้งเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องปลายทาง สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ รวมทั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ ทศท. มีหลักการ  
ดังนี้

๑. ให้ ทศท. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ทั้งชุมสาย  
โทรศัพท์ทองดิน ชุมสายโทรศัพท์ทองดิน และชุมสายโทรศัพท์ทองไกล จากผู้  
ผลิตเดิมในกรณีที่เป็นการขยายเครื่องชุมสายโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม โดยอาศัยเงื่อนไขการยื่น  
และปรับราคา ตามผลการจัดหาค้างราคาสุด เป็นบันทึกฐาน

๒. ให้ ทศท. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล จากผู้ผลิตเดิมใน  
กรณีที่เป็นการขยายอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล ที่มีอยู่เดิม โดยอาศัยเงื่อนไขการยื่นและ  
ปรับราคาตามผลการจัดหาค้างราคาสุด เป็นบันทึกฐาน

การดำเนินงานก่อสร้างและงานติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดหามา ทศท.  
ใ้วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

๑. การออกแบบอาคารและถนนเข้าสถานีโทรคมนาคมบางแห่ง ทศท. เป็นผู้  
ดำเนินการ แต่การก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ การดัดแปลง และต่อเติมอาคาร กับ  
การสร้างถนน รวมถึงการสำรวจแนวทาง และการออกแบบถนนขึ้นเขาบางเส้น เป็นการ  
จ้างเหมา

๒. การกำหนดความคองการทางเทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทศท.  
เป็นผู้ดำเนินการ

๓. งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ทั้งชุมสายโทรศัพท์ทองดิน ชุมสาย  
โทรศัพท์ทองดิน และชุมสายทองไกล ทศท. เป็นผู้ดำเนินการเอง  
ทั้งสิ้น โดยยังคงมีวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาเทคนิคบางประการ  
เช่น เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ ทศท. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๒ หากว่าจะลดจำนวน  
วิศวกรดังกล่าวลงและ ทศท. จะรับผิดชอบงานติดตั้งเพิ่มขึ้น

๔. งานติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลชนบท และ  
ส่วนประกอบ เช่น เสาอากาศ ทศท. เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีวิศวกรของบริษัท  
ผู้ผลิตช่วยในการแก้ปัญหาเทคนิคบางประการ

๕. งานก่อสร้างชายสายทองถิ่น และชายสายผ่าน ตลอดจนงานออกแบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคต่าง ๆ ของชายสายนั้น ทศท. เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น ยกเว้นงานสร้างทอรอยสาย ซึ่ง ทศท. เป็นผู้ออกแบบ และให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบ และงานก่อสร้างชายสายคนทางและชายสายผ่านในเขตนครหลวง ซึ่งองค์การโทรศัพท์ ประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาความจำเป็น

งานฝึกอบรมพนักงาน ทศท. ให้มีความสามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ให้ ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อ ทศท. ทั้งในด้าน งานติดตั้ง งานบำรุง รักษา งานค่านวิศวกรรม งานค่านกราฟฟิค และงานวางแผน ทศท. ดำเนินการเองในระ ะดับเบื้องต้น การฝึกอบรมในขั้นสูงขึ้นไปยังคงต้องฝึกอบรมในต่างประเทศ ทั้งจากผู้ผลิต อุปกรณ์และจากองค์การโทรศัพท์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

การดำเนินงานประกอบอื่น ๆ ที่ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแผนงาน และการดำเนินงานของโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ นี้ อาจจำแนกออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

๑. การวางแผนขยายงาน ซึ่งเป็นงานที่กระทำต่อเนื่องกันตลอดเวลา ทั้ง งานวางแผนระยะสั้น เช่น การติดตามและคาดคะเนความต้องการ โทรศัพท์และ กราฟฟิค เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ให้เหมาะสมกับสภาวะและวัตถุประสงค์ของโครงการ การกำหนดจุดที่ตั้งขอบเขตและ ความแรงคววนของชุมสายโทรศัพท์และที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท การตรวจสอบแผน แม่บทที่สำคัญ เกี่ยวกับเลขรหัสโทรศัพท์ทางไกล และเลขหมายโทรศัพท์ทองถิ่น รัะดับ คุณภาพการรับส่งสัญญาณ การติดตามวัดและประเมินผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ แผนงานโครงการ เป็นต้น

๒. การวางแผนให้บริการ เช่น การกำหนดระดับการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๓. งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือช่วยการดำเนินงานที่จำเป็นบางอย่าง มาใช้ประกอบการ ดำเนินงานนี้ให้บรรลุผลด้วยดี งานค่านช่างเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานใหญ่ ๆ ในโครงการดำเนินไปโดยเรียบร้อย เป็นต้น

## ระยะเวลาดำเนินงาน

ในการดำเนินงานหลักตามที่ไต่ถามมาแล้ว ทศท. พยายามที่จะให้งานต่าง ๆ มีการประสานกันโดยใกล้ชิด ให้งานแต่ละแขนงรุกหน้าไปโดยเร็ว ให้ทันกับความเร่งด่วน และความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ของประชาชน และในขณะเดียวกันก็พยายามให้การให้บริการของ ทศท. ทั้งในด้านการเงิน กำลังคน ให้เกิดผลดีที่สุด โดยพยายามให้การให้บริการของ ทศท. เป็นไปโดยสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ไม่แปรเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเปล่าในการให้บริการดังกล่าว โดยคำนึงถึง ระยะเวลาที่จำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้า เช่น การออกแบบ การกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ระยะเวลาในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งกินระยะเวลาอันยาวนานและแตกต่างกันสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ซึ่ง ทศท. ได้คำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ภาคที่ ๑ จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. งานด้านโทรศัพท์ท้องถิ่นในเขตโทรศัพท์นครหลวง

๑.๑ งานก่อสร้างอาคารชุมสายต่าง ๆ ตามความต้องการภาคที่ ๑  
 ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๕ แห่ง จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จ  
 ประมาณ ตุลาคม ๒๕๒๓ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๑.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายท้องถิ่น และอุปกรณ์ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น  
 ตามความต้องการของโครงการภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน  
 ๒๐ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมาย ๕๐,๐๐๐ เลขหมาย และจำนวน  
 วงจรต่อผ่านท้องถิ่น จำนวน ๑๕,๕๓๕ วงจร จะเริ่มทยอยแล้ว  
 เสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๓ ถึง สิงหาคม ๒๕๒๔ ตามความ  
 ต้องการของโครงการภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๕ แห่ง

คิดเป็นจำนวนเลขหมวย ๕๓,๒๐๐ เลขหมวย จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๒๕

๑.๓ งานก่อสร้างชายสายเคเบิล สำหรับรับกับกำหนดแล้วเสร็จของ  
ชุมสายต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน เช่นกัน ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๓ แห่ง  
คิดเป็นจำนวนคู่สายประมาณ ๔๔,๕๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๑๖๐,๔๐๐  
จะแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๕ แห่ง คิด  
เป็นจำนวนคู่สายประมาณ ๕๑,๓๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๓๕๕,๐๐๐  
จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จ ประมาณ มิถุนายน ๒๕๒๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๒๕

๑.๔ งานก่อสร้างชายสายผ่าน ตามความต้องการของโครงการภาคที่ ๑  
ประกอบควย งานสร้างชายสาย ประมาณ ๔๒,๐๐๐ คู่สาย คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม.  
ประมาณ ๒๔๖,๓๕๔ และงานติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม จำนวน ๓๕๖ + ๑๘ ระบบ จะแล้ว  
เสร็จประมาณ ธันวาคม ๒๕๒๔

## ๒. งานคานโทรศัพททองดินในเขตโทรศัพทภูมิภาค

๒.๑ งานก่อสร้างอาคารชุมสายต่าง ๆ ตามความต้องการของโครงการ  
ภาคที่ ๑ จำนวน ๕ แห่ง จะแล้วเสร็จ ประมาณ กันยายน ๒๕๒๔

๒.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายทองดิน ตามความต้องการของโครงการ  
ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมวย ๑๖,๒๐๐ เลขหมวย  
จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ถึง มกราคม ๒๕๒๔ ภาคที่ ๑  
ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมวย ๑๖,๖๐๐ เลขหมวย จะเริ่ม  
ทยอยแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๒๔

๒.๓ งานก่อสร้างชายสายเคเบิล สำหรับรับกับกำหนดแล้วเสร็จของ  
ชุมสายต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน เช่นกัน ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๕ แห่ง  
คิดเป็นจำนวนคู่สาย ประมาณ ๒๐,๘๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๕๕,๕๕๐  
จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ภาคที่ ๑  
ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย ประมาณ ๑๘,๖๐๐ คิดเป็นจำนวน  
คู่สาย - กม. ๓๔,๓๐๐ จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ กันยายน ๒๕๒๓ ถึง กันยายน



๓. งานค่านโทรศัพทคอดานทางไกล ตามความต้องการของโครงการ ภาค  
ที่ ๑ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๔ ชุมสาย คิดเป็นจำนวนวงจรถอดานทางไกล ประมาณ  
๗,๙๑๑ วงจร จะแล้วเสร็จประมาณ มกราคม ๒๕๒๔ ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๒ จำนวน  
๑๑ ชุมสาย คิดเป็นจำนวนวงจรถอดานทางไกลประมาณ ๒,๓๖๔ วงจร จะแล้วเสร็จ  
ประมาณ ตุลาคม ๒๕๒๔

#### ๔. งานค่านโทรศัพททางไกล

๔.๑ งานก่อสร้างอาคารสถานีโทรคมนาคม สถานีทวนสัญญาณ และ  
ถนนเชื่อมโยงสถานที่เหล่านั้นเข้ากับทางสาธารณะ ตามความต้องการของโครงการ  
ภาคที่ ๑ ๖ แห่ง จะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม ๒๕๒๓ ถึง มกราคม ๒๕๒๔

๔.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพททางไกลประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์  
วิทยุ อุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม และอุปกรณ์การกำลัง เป็นต้น ตามความต้องการ  
ของโครงการ ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๑ เป็นจำนวน ๔ เส้นทาง ๗ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรถอดาน  
ทางเคียว ประมาณ ๔,๗๕๐ วงจร จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จ ประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๓  
ถึง ตุลาคม ๒๕๒๓ ภาคที่ ๑ ชั้นที่ ๒ เป็นจำนวน ๔ เส้นทาง ๑๖ แห่ง คิดเป็น  
จำนวนวงจรถอดานทางเคียว ประมาณ ๒,๖๐๔ วงจร จะแล้วเสร็จ ประมาณ มิถุนายน ๒๕๒๔

#### ๕. งานค่านโทรศัพททางไกลชนบท

๕.๑ งานก่อสร้างที่ทำการโทรศัพททางไกลชนบท จำนวนประมาณ ๑๓๓  
แห่ง จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ถึง กันยายน ๒๕๒๔

๕.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพททางไกล สำหรับบริการโทรศัพททางไกล  
ชนบทจำนวนประมาณ ๑๓๓ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรถอดานประมาณ ๓๔๔ วงจร จะเริ่มทยอย  
แล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๒๔

การดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ภาคที่ ๒ จะแล้วเสร็จ  
ในปี ๒๕๒๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. งานค่านโทรศัพททองดิน ในเขตโทรศัพทนครหลวง

๑.๑ งานก่อสร้างอาคารชุมสายต่าง ๆ ตามความต้องการของโครงการ  
ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๖ แห่ง จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๔  
ถึง สิงหาคม ๒๕๒๕ ตามความต้องการของโครงการ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน

๔ แห่ง จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จ ประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๒๖

๑.๒ งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายท้องถิ่น ตามความต้องการของโครงการ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมาย ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ มกราคม ๒๕๒๖ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามความต้องการของโครงการ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมาย ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม ๒๕๒๖ ถึง สิงหาคม ๒๕๒๗

๑.๓ งานก่อสร้างชายสายเคเบิล สำหรับติดตั้งแล้วเสร็จของชุมสายต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน เช่นกัน ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย ประมาณ ๙๑,๕๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๒๙๗,๒๕๐ จะแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน ๒๕๒๖ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สายประมาณ ๙๗,๐๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๔๑๕,๕๐๐ จะแล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๗

๒. งานด้านโทรศัพท์ท้องถิ่น ในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค

๒.๑ งานติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายท้องถิ่น ตามความต้องการของโครงการ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมาย ๑,๖๐๐ เลขหมาย จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๙๑ แห่ง คิดเป็นจำนวนเลขหมาย ๒๕,๖๐๐ เลขหมาย จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึง สิงหาคม ๒๕๒๗

๒.๒ งานก่อสร้างชายสายเคเบิล สำหรับรับกับกำหนดแล้วเสร็จของชุมสายต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ ชั้นตอน เช่นกัน ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย ประมาณ ๒๑,๕๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๔๖,๓๐๐ จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จประมาณ กันยายน ๒๕๒๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๒๕ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๖๘ แห่ง คิดเป็นจำนวนคู่สาย ประมาณ ๒๕,๕๐๐ คิดเป็นจำนวนคู่สาย - กม. ประมาณ ๕๔,๐๐๐ และจะแล้วเสร็จ ประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๗

๓. งานด้านโทรศัพท์ต่อผ่านทางไกล ตามความต้องการของโครงการ ภาคที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรต่อผ่านทางไกล ประมาณ ๒,๐๐๕ วงจร

จะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม ๒๕๒๕ ภาควิชาที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๓๕ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรถัดผ่านทางไกลประมาณ ๑,๔๕๗ วงจร จะแล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม ๒๕๒๗

#### ๔. งานคานโทรศัพททางไกล

๔.๑ งานติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพททางไกลประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วิทยุ อุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์พี.ซี.เอ็ม และอุปกรณ์การกำลัง เป็นต้น ตามความต้องการของโครงการ ภาควิชาที่ ๒ ชั้นที่ ๑ เป็นจำนวน ๗ เส้นทาง ๒๓ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรถัดผ่านทางเกี่ยวประมาณ ๒,๑๕๑ วงจร จะแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ภาควิชาที่ ๒ ชั้นที่ ๒ เป็นจำนวน ๑๔ เส้นทาง ๘๒ แห่ง คิดเป็นจำนวนวงจรถัดผ่านทางเกี่ยวประมาณ ๑,๔๓๔ วงจร จะแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ถึง สิงหาคม ๒๕๒๗

ในการประมาณกำลังคน ที่จะใช้ดำเนินงานตามโครงการ ในส่วนที่ ทศท. ดำเนินการ เองนั้น ได้กำหนดจำนวนคนที่จะเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและติดตั้ง โดยตรง จากปริมาณงานที่จะต้องทำ โดยพิจารณาเนื้องานออกเป็นหน่วยคน - เดือน ตามมาตรฐานของ ทศท. แล้วจึงประมาณจำนวนคน แยกตามประเภทงาน ปรากฏว่าในระยะการดำเนินงานโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ นี้ ประมาณ ๑,๓๔๔ คน แยกประเภทได้ดังนี้

งานติดตั้งเครื่องชุมสาย	๗๔๔	คน
งานก่อสร้างสาย	๔๐๓	คน
งานติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทางไกล	๑๙๗	คน
รวมทั้งหมด	๑,๓๔๔	คน

ซึ่งประมาณเท่ากับจำนวนคนที่ ทศท. จะมีอยู่ เมื่อจบโครงการ พศท. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม ทศท. มีแผนการฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญขึ้นไปอีก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามโครงการให้ลุล่วงไปควยดี

#### โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗

โครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการโทรศัพท ตามขีดความสามารถทางการเงิน โดยจะเพิ่มเลขหมายทั่วประเทศจากประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เลขหมาย เป็นประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ เลขหมาย เพิ่มวงจรถัดทางไกลทั่วประเทศจากประมาณ ๖,๐๐๐

วงจรถัดไปประมาณ ๑๑,๐๐๐ วงจร และขยายบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะออกไป  
 ยิงชุมชนในชนบท ๘๒๒ แห่ง ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๘๘๘ ล้านบาท ขณะนี้  
 องค์การโทรศัพท์ฯ กำลังดำเนินงานตามภาคที่ ๑ ของโครงการนี้อยู่ ในการดำเนินการ  
 จัดหาแหล่งเงินลงทุน เพื่อดำเนินการตามภาคที่ ๑ ของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗  
 ฉบับดังกล่าวนี้ เมื่อธนาคารโลกได้ตรวจสอบโครงการและสมรรถนะขององค์การโทรศัพท์ฯ  
 แล้วก็ยินดีเพิ่มวงเงินกู้ขึ้นจากที่องค์การโทรศัพท์ฯ แสดงความจำนงขอกู้ตามภาคที่ ๑  
 องค์การโทรศัพท์ฯ จึงได้เร่งขยายเลขหมายเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ เลขหมาย  
 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ดำเนินการในภาคที่ ๒ มาดำเนินการไปพร้อมกับงานในภาคที่ ๑ เนื่องจาก  
 จากมีแหล่งเงินกู้และกำลังงานที่จะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนปรนภาระด้าน  
 การหาแหล่งเงินลงทุนที่จะดำเนินการตามภาคที่ ๒ ของโครงการดังกล่าว นอกจากนี้  
 การปรับปรุงอัตราค่าบริการโทรศัพท์ ก็เป็นผลทำให้สภาพทางการเงินขององค์การ  
 โทรศัพท์ฯ อยู่ในฐานะที่สามารถขยายงานเพิ่มเติมได้

องค์การโทรศัพท์ฯ จึงได้จัดทำแผนขยายงานเสริมขึ้นอีกแผนหนึ่ง เรียกว่า  
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)  
 หรือโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ (ฉบับเสริม) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการ  
 ได้ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๔ แผนงานเสริมนี้ มุ่งที่จะขยายงานให้เต็มตามกำลัง  
 ก่อสร้างและติดตั้งที่มีอยู่ และยังคงรักษาสภาพทางการเงินตามที่ได้รับความเห็นชอบ  
 ในโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยมี  
 เป้าหมายเพื่อดำเนินการขยายข่ายสายทองถิ่นเพิ่มขึ้นทั่วประเทศประมาณ ๑๓๐,๐๐๐  
 เลขหมาย และขยายข่ายโทรศัพท์ทางไกลให้เพียงพอที่จะรับกับจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้น  
 พร้อมกับนำเอาเครื่องชุมสายอิเล็กทรอนิกส์ระบบ SPC Digital เข้ามาใช้อีกด้วย  
 นอกจากนี้ยังได้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  
 รวมทั้งเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม เครื่องโทรศัพท์สาธารณะและเครื่องโทรศัพท์ทางไกล  
 สาธารณะ จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ เครื่องอีกด้วย การดำเนินการขยายข่ายโทรศัพท์

ท้องถิ่น เพิ่มขึ้นทั่วประเทศประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ เลขหมาย นั้นเป็นการเพิ่มในเขตนครหลวง ประมาณ ๖๘,๐๐๐ เลขหมาย และในเขตภูมิภาคประมาณ ๖๒,๐๐๐ เลขหมาย ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ฉบับที่ไ้รับอนุมัติเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ แล้ว จะเป็นเลขหมายที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศทั้งสิ้นประมาณ ๕๒๘,๘๐๐ เลขหมาย โดยเป็นเลขหมายในเขตนครหลวงประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ เลขหมาย และเป็นเลขหมายในเขตภูมิภาค ประมาณ ๒๑๓,๘๐๐ เลขหมาย แยกเป็นเลขหมายที่เพิ่มขึ้นในภาคที่ ๑ ประมาณ ๑๕๘,๖๐๐ เลขหมาย ในจำนวนนี้เป็นของเขตนครหลวง ประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ เลขหมาย เขตภูมิภาคประมาณ ๕๑,๖๐๐ เลขหมาย และแยกเป็นเลขหมายที่เพิ่มขึ้นในภาคที่ ๒ ประมาณ ๓๓๘,๒๐๐ เลขหมาย ในจำนวนนี้เป็นของเขตนครหลวงประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ เลขหมาย เขตภูมิภาค ประมาณ ๑๖๖,๒๐๐ เลขหมาย โดยมีเป้าหมายรายปี ดังนี้

ตารางที่ ๒  
แสดงจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

ภายในปี	เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า (เลขหมาย)		
	นครหลวง	ภูมิภาค	รวม
๒๕๒๔	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๒๕๒๕	๕๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๒๕๒๖	๕๓,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐
๒๕๒๗	๑๓๓,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๒๒๘,๘๐๐

นอกเหนือจากการขยายบริการพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ เลขหมายทั่วประเทศแล้ว องค์การโทรศัพท์ฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้บริการโทรศัพท์เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและรัฐ โดยนำเอาระบบชุมสายยุคใหม่เข้ามาใช้ใน

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, กระทรวงคมนาคม, โครงการพัฒนา  
เศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑),  
มกราคม ๒๕๒๕, หน้า ๒ - ๓.



กิจการโทรศัพท์ ระบบชุมสายยุคใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมานานในประเทศนี้ เป็นผลผลิต  
 ของความพยายามที่จะพัฒนาระบบชุมสาย ให้สนองตอบความต้องการบริการ ทั้งจาก  
 ประชาชนผู้ใช้ และองค์การโทรศัพท์ฯ ผู้ให้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งทางคาน  
 อีเล็กทรอนิกส์และคานคอมพิวเตอร์ จึงมีชื่อเรียกกันในบางครั้งว่า ชุมสายอีเล็กทรอนิกส์  
 หรือชุมสายคอมพิวเตอร์แทนที่จะเรียกชื่ออย่างทางการว่า ชุมสายระบบ Stored  
 Program Controlled ( SPC ) ชุมสายยุคใหม่นี้ นอกจากจะให้บริการพิเศษต่าง ๆ  
 ต่อผู้ใช้บริการแล้ว องค์การโทรศัพท์ฯ เองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก  
 ต่าง ๆ ของระบบ ทั้งในแง่ของการติดตั้งและบำรุงรักษา ตลอดจนการประหยัดเนื้อที่  
 ไม่แต่เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบเชิงเศรษฐกิจระยะยาวแล้ว ชุมสายยุคใหม่จะประหยัดกว่า  
 อีกด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้ประชาชนและรัฐ ได้รับบริการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน  
 บัณฑิตการติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ SPC แบบ Digital ซึ่งนำไปติดตั้งเป็นแห่ง  
 แรกในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดสอบใช้งานมาแล้ว  
 ตั้งแต่มิถุนายน ถึง ธันวาคม ๒๕๒๕ และองค์การโทรศัพท์ฯ ได้ประกอบพิธีเปิดใช้เครื่อง  
 ชุมสายระบบ SPC แบบ Digital แห่งแรกในประเทศไทยเป็นทางการ ในวันที่  
 ๑๕ มกราคม ๒๕๒๖ โดย ฯพณฯ นายมนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
 คมนาคม และ พลตรี สมบัติ คามะเข็ญร ผู้บัญชาการองค์การโทรศัพท์ฯ ได้เดินทางไป  
 ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว เครื่องชุมสายระบบ SPC แบบ Digital ที่เปิดใช้เป็น  
 แห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นชุมสายเคลื่อนที่ ขนาด ๒,๐๐๐  
 เลขหมาย โดยขั้นต้นจะใช้แทนเครื่องชุมสายระบบครอสบาร์ของเดิม เมื่อได้รื้อถอน  
 เครื่องชุมสายเดิมออกไปแล้ว ในระยะแรกจะติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ SPC แบบ  
 Digital ขนาด ๒,๐๐๐ เลขหมาย ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ประมาณ  
 เดือน ตุลาคม ๒๕๒๖ และในระยะที่ ๒ จะติดตั้งเครื่องชุมสายระบบ SPC แบบ  
 Digital เพิ่มอีก ๒,๐๐๐ เลขหมาย กำหนดแล้วเสร็จ เปิดให้บริการได้ประมาณ

เดือน พฤษภาคม ๒๕๒๓ ซึ่งจะทำให้ชุมสายภูเก็ทมีเลขหมายรวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ เลขหมาย นอกจากนี้บริการที่ประชาชนและรัฐพึงจะได้รับจากองค์การโทรศัพท์ฯ คือ องค์การโทรศัพท์ฯ จะเปิดบริการผู้เช่าประเภทพิเศษ เส้นต่อผู้ประสงค์จะใช้บริการ บริการพิเศษเหล่านี้ ได้แก่บริการที่ระบบชุมสายอิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการได้ เช่น บริการเลขหมายย่อ บริการปลุกทางโทรศัพท์ บริการเรียกกลับ เป็นต้น

ขอบเขตของงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ฉบับเสริม)

งานที่จะต้องทำ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ นั้น มีลักษณะเหมือนกันกับที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ฉบับอนุมัติ เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยมีขอบเขตงานหลักดังนี้

๑. ขยายเลขหมายเพิ่มประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ เลขหมาย รวมเป็นประมาณ ๘๓๐,๐๐๐ เลขหมาย โดย
  - ๑.๑ จัดหาที่ดินและก่อสร้างซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคารพร้อมส่วนประกอบตามความจำเป็น
  - ๑.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้มีเลขหมายเพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยแบ่งออกเป็นติดตั้งในเขตนครหลวง ประมาณ ๖๘,๐๐๐ เลขหมาย ในเขตภูมิภาค ประมาณ ๖๒,๐๐๐ เลขหมาย
  - ๑.๓ จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายตามความจำเป็น
  - ๑.๔ จัดหาและก่อสร้างข่ายสายทองดินให้เพียงพอที่จะรับจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้น

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, เปิดใช้เครื่องชุมสายระบบ SPC แห่งแรก, วารสารโทรศัพท์, ปีที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖) ๓๒.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑), ๑ มิถุนายน

๒. ขยายวงจรถัดผ่านท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอที่จะรับจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้น โดย

๒.๑ จัดหาที่ดินและก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารพร้อมส่วนประกอบตามความจำเป็น

๒.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้เพียงพอที่จะรับปริมาณโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

๒.๓ จ้างเหมาก่อสร้างสายสายผ่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้เพียงพอที่จะรับปริมาณโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

๓. ขยายวงจรถัดผ่านทางไกลเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอที่จะรับจำนวนเลขหมายที่เพิ่มขึ้น โดย

๓.๑ จัดหาที่ดินและก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคาร ถนน พร้อมส่วนประกอบอื่นใดตามความจำเป็น

๓.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายต่อผ่านทางไกลพร้อมส่วนประกอบให้เพียงพอที่จะรับปริมาณโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

๓.๓ จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์มัลติเพ็กซ์พร้อมส่วนประกอบ ให้เพียงพอที่จะรับปริมาณโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น

๓.๔ จัดหาและติดตั้ง ระบบวิทยุ หรือระบบทรานสมิซชันอื่นใด พร้อมส่วนประกอบตามความจำเป็น

๔. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปลายทาง พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึง ทั้งเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และเครื่องโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ เป็นจำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ เครื่อง

๕. กำหนดการอื่นใดเพื่อให้ได้ถึง จำนวนเลขหมายที่มีตามเป้าหมาย  
งานที่ควรทำ

งานที่จะควรทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

## ๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๑๕ แห่ง ภูมิภาค ๕๒ แห่ง สำหรับสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณงานทางไกล ๑๑ แห่ง สถานีถ่ายทอดสัญญาณงานทางไกลชนบท ๔๒ แห่ง และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๔๖๓ แห่ง ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ใหม่ ในเขตนครหลวง ๒๖ แห่ง ภูมิภาค ๙ แห่ง ฐานชุมสายเคลื่อนที่ในเขตนครหลวง ๑๓ แห่ง ภูมิภาค ๑๐๔ แห่ง ขยายและต่อเติมอาคารชุมสายเดิมในเขตนครหลวง ๒ แห่ง ภูมิภาค ๒ แห่ง ก่อสร้างถนนขึ้นเขา หรือ ถนนพื้นราบ พร้อมสถานีทวนสัญญาณของงานทางไกล ๑๑ แห่ง งานทางไกลชนบท ๔๐ แห่ง และ ก่อสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๕๒๐ แห่ง

## ๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้งเครื่องชุมสายและอุปกรณ์ชุมสายนครหลวง ๙๕ แห่ง ๓๑๓,๐๐๐ เลขหมาย และอุปกรณ์มีเคอร์ ๑๔,๐๐๐ เลขหมาย ภูมิภาค ๒๐๓ แห่ง ๒๓๐,๒๑๖ เลขหมาย ชุมสายตอนกลางของดินนครหลวง ๔ แห่ง ๕๓,๓๓๕ วงจร ชุมสายตอนกลางทางไกล ๕๕ ชุมสาย (๔ Wire ๒๓,๔๔๑ วงจร, ๒ Wire ๔,๔๔๖ วงจร)

## ๓. ขายสายคอนน็อก

สร้างขายสายทองดิน ขยายขายสายของชุมสายในเขตนครหลวง ๖๓ ชุมสาย รวม ๓๙๓,๒๐๐ คู่สายคนทาง, ๑,๓๙๔,๐๓๐ คู่สาย - กม. ภูมิภาคขยายขายสายทองดิน ๑๙๒ ชุมสาย รวม ๒๒๙,๓๐๐ คู่สายคนทาง, ๕๖๒,๕๐๐ คู่สาย - กม.

จัดหาและก่อสร้างขายสายผ่านในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็นจำนวนประมาณ ๑๕๕,๐๔๕ คู่สาย - กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี.เอ็ม ประมาณ ๑๕,๔๓๑ ระบบ

จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายในเขตนครหลวง คิดเป็นระยะทางประมาณ ๒๖๔,๐๔ กม. ภูมิภาค คิดเป็นระยะทาง ประมาณ ๓๐.๓๕ กม.

## ๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และสถานีถ่ายทอดสัญญาณ เป็นจำนวน ๙๒ เส้นทาง แบ่งตามประเภทอุปกรณ์ออกเป็นอุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๙๕ เส้นทาง และอุปกรณ์ประเภท

อื่น ๆ (พี.ซี.เอ็ม และ เคเบิล Carrier ) ๑๗ เส้นทาง

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๓๕ แห่งคิดเป็นจำนวน  
วงจรทางเคเบิล ประมาณ ๒๒,๘๒๗ วงจรทางเคเบิล

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุทางไกลชนบท จำนวน ๕๒๑ แห่ง

### ๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในเขต  
โทรศัพท์นครหลวง ๓๓๘,๐๐๐ เครื่อง ภูมิภาค ๒๐๗,๐๐๐ เครื่อง โทรศัพท์สาธารณะ.  
ธรรมดา ๑๓,๒๓๕ เครื่อง, โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ๑,๒๐๐ เครื่อง จัดหาและติดตั้ง  
เครื่องปลายทางสำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๒,๘๑๖ เครื่อง แบ่งเป็นโทรศัพท์  
สาธารณะทางไกล ๒,๐๑๖ เครื่อง โทรศัพท์ธรรมดา ๘๐๐ เครื่อง

### งานที่จะต้องทำภาคที่ ๑

งานที่จะต้องทำสำหรับ ภาคที่ ๑ ทั้ง ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ - มีดังต่อไปนี้

#### ๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๑๑  
แห่ง ภูมิภาค ๒๔ แห่ง สำหรับสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณงานทางไกล ๖ แห่ง สถานีถ่ายทอด  
สัญญาณงานทางไกลชนบท ๔๕ แห่ง และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑๙๕ แห่ง

๑.๒ ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ใหม่ในเขตนครหลวง ๑๘ แห่ง  
ฐานชุมสายเคลื่อนที่ ๘ แห่ง ภูมิภาค ๘ แห่ง ฐานชุมสายเคลื่อนที่ ๒๔ แห่ง ก่อสร้างถนน  
ขึ้นเขาหรือถนนพื้นราบพร้อมสถานีทวนสัญญาณของงานทางไกล ๖ แห่ง งานทางไกลชนบท  
๔๕ แห่ง และก่อสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๒๓๕ แห่ง

๑.๓ ขยายและก่อสร้างอาคารชุมสายเกม นครหลวง ๒ แห่ง ภูมิภาค  
๒ แห่ง

• เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔ - ๔๕.



๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้ง เครื่องชุมสายท้องถิ่นในเขตโทรศัพท์นครหลวงและภูมิภาค โดย  
แยก ชั้นคอม กันนี้

๒.๑ ชั้นที่ ๑ นครหลวง ๑๓ ชุมสาย ๕๐,๐๐๐ เลขหมายและ  
อุปกรณ์มีเตอร์

๑๔,๐๐๐ เลขหมาย

ภูมิภาค ๕ ชุมสาย ๑๖,๒๐๐ เลขหมาย

ชุมสายคอดานท้องถิ่นนครหลวง ๗ ชุมสาย

๓๘,๒๒๔ วงจร

ชุมสายคอดานทางไกล ๕ ชุมสาย ๔ Wire

๕,๘๗๑ วงจร

๒ Wire

๒,๒๘๑ วงจร

๒.๒ ชั้นที่ ๒ นครหลวง ๒๔ ชุมสาย ๕๓,๐๐๐ เลขหมาย

ภูมิภาค ๓๕ ชุมสาย ๓๕,๕๐๐ เลขหมาย

ชุมสายคอดานทางไกล ๑๔ ชุมสาย ๔ Wire

๒,๖๕๕ วงจร

๒ Wire

๑,๕๑๘ วงจร

๓. ขายสายคอดานนอก

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายในเขตนครหลวง คิดเป็นระยะทาง  
ประมาณ ๒๑๐.๕๕ กม. ในเขตภูมิภาค ประมาณ ๑๘.๒ กม.

๓.๒ สร้างขายสายท้องถิ่น แบ่งออกเป็น

ชั้นที่ ๑

นครหลวง - สร้างขายสายชุมสายเค็ม ๑๓ ชุมสาย คิดเป็นคู่สายต้นทาง

ประมาณ ๕๕,๕๐๐ คู่สาย และคู่สาย-กม. ทั้งหมดประมาณ

๑๘๘,๐๕๐ คู่สาย-กม.

ภูมิภาค - สร้างชายสายของชุมสายเดิม ๕ ชุมสาย รวม ๑๘,๕๐๐ คู่สาย  
๕๕,๕๐๐ คู่สาย-กม.

ชั้นที่ ๒

นครหลวง - สร้างชายสายทองดินรวม ๒๔ ชุมสาย คิดเป็นคู่สายคนทาง  
ประมาณ ๑๖๒,๕๐๐ คู่สาย และคู่สาย-กม. ทั้งหมดประมาณ  
๔๔๑,๕๕๐ คู่สาย-กม.

ภูมิภาค - สร้างชายสายทองดิน รวม ๓๕ ชุมสาย รวม ๕๕,๗๐๐ คู่สาย  
๑๖๓,๖๐๐ คู่สาย-กม.

๓.๓ จัดหาและจ้างเหมาก่อสร้างสายภายในเขตโทรศัพท์นครหลวง คิดเป็น  
จำนวนประมาณ ๑๐๓,๐๕๕ คู่สาย-กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์พี.ซี. เอ็ม ประมาณ  
๓,๘๓๑ ระบบ

๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล

๔.๑ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอสัญญาณ รวม  
๓๒ เส้นทาง แมงคามประเภทอุปกรณ์ออกเป็นอุปกรณ์วิทยุไมโคร เวฟทั้งหมด

๔.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกลชนบท จำนวน ๒๓๕ แห่ง

๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

จัดหาและติดตั้ง เครื่อง โทรศัพท์รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในเขตโทรศัพท์  
นครหลวง ๑๕๒,๐๐๐ เครื่อง ภูมิภาค ๕๕,๐๐๐ เครื่อง โทรศัพท์สาธารณะธรรมดา  
๑๓,๒๓๕ เครื่อง โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ๑,๒๐๐ เครื่อง จัดหาและติดตั้ง เครื่อง  
ปลายทางสำหรับบริการ โทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑,๒๒๓ เครื่อง แบ่งเป็นโทรศัพท์สาธารณะ  
ทางไกล ๘๒๓ เครื่อง โทรศัพท์ธรรมดา ๔๐๐ เครื่อง

งานที่จะต้องทำภาคที่ ๒

งานที่จะต้องทำสำหรับภาคที่ ๒ มีดังต่อไปนี้

## ๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ จัดหาที่ดินสำหรับสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๔ แห่ง ภูมิภาค ๒๔ แห่ง สำหรับสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณงานทางไกล ๕ แห่ง สถานีถ่ายทอดสัญญาณงานทางไกลชนบท ๓๓ แห่ง และสำหรับสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๒๕๕ แห่ง

๑.๒ ก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ๑๒ แห่ง ฐานชุมสายเคลื่อนที่ ๕ แห่ง ภูมิภาค ๓ แห่ง ฐานชุมสายเคลื่อนที่ ๔๐ แห่ง ก่อสร้างถนนขึ้นเขาหรือถนนพื้นราบพร้อมสถานีทวนสัญญาณของทางไกล ๕ แห่ง งานทางไกลชนบท ๓๓ แห่ง และ ก่อสร้างที่ทำการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๒๕๕ แห่ง

## ๒. เครื่องชุมสาย

จัดหาและติดตั้ง เครื่องชุมสายท้องถิ่นในเขตโทรศัพท์นครหลวงและภูมิภาคดังต่อไปนี้

นครหลวง ๓๔ ชุมสาย ๑๓๔,๐๐๐ เลขหมาย

ภูมิภาค ๑๕๕ ชุมสาย ๑๓๕,๖๑๖ เลขหมาย

ชุมสายคอกวนท้องถิ่นนครหลวง ๕ ชุมสาย ๑๘,๕๕๕ วงจร

ชุมสายคอกวนทางไกล ๓๒ ชุมสาย แบ่งเป็น ๔ wire ประมาณ ๑๕,๓๖๑ วงจร

๒ wire ประมาณ ๑,๑๘๗ วงจร

## ๓. ขายสายคอนนอก

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างทอรอยสายในเขตนครหลวง คิดเป็นระยะทาง ประมาณ ๕๓.๑๐ กม. ในเขตภูมิภาค ๕๒.๑๕ กม.

๓.๒ สร้างขายสายท้องถิ่น แบ่งออกเป็น

ชั้นที่ ๑

นครหลวง - สร้างขายสายท้องถิ่นรวม ๑๐ ชุมสาย คิดเป็นคู่สายคั่นทาง

ประมาณ ๒๒,๐๐๐ คู่สาย และคู่สาย-กม. ทั้งหมดประมาณ

๒๔๓,๕๐๐ คู่สาย-กม.

ภูมิภาค - สร้างขายสายท้องถิ่น รวม ๔๔ ชุมสาย คิดเป็นจำนวนประมาณ

๖๔,๕๕๐ คู่สาย ๑๓๑,๕๐๐ คู่สาย-กม.



## ขั้นที่ ๒

นครหลวง - สร้างชายสายทองดินรวม ๑๖ ชุมสาย คิดเป็นคู่สายคนทาง  
ประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ คู่สาย และคู่สาย-กม. ทั้งหมดประมาณ  
๔๙๐,๖๐๐ คู่สาย-กม.

ภูมิภาค - สร้างชายสายทองดิน รวม ๑๐๐ ชุมสาย คิดเป็นจำนวนประมาณ  
๘๖,๖๕๐ คู่สาย ๑๙๒,๐๐๐ คู่สาย-กม.

๓.๓ จัดหาและจ้าง เหมาก่อสร้างสายผ่านในเขตโทรศัพท์นครหลวง  
คิดเป็นจำนวนประมาณ ๕๒,๐๐๐ คู่สาย-กม. พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พี.ซี. เอ็มประมาณ  
๑๒,๐๐๐ ระบบ

๔. อุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล

๔.๑ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณรวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณรวม  
๖๐ เส้นทาง แบ่งตามประเภทอุปกรณ์ออกเป็น อุปกรณ์วิทยุไมโครเวฟ ๔๓ เส้นทาง  
อุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ (พี.ซี. เอ็ม และเคเบิล) ๑๗ เส้นทาง

๔.๒ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์มัลติเพล็กซ์ เป็นจำนวน ๙๖ แห่ง คิดเป็น  
จำนวนวงจรทางเคเบิล ประมาณ ๒๒,๔๒๗ วงจรทางเคเบิล

๔.๓ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกลชนบท จำนวน ๒๕๖ แห่ง

๕. อุปกรณ์เครื่องปลายทาง

จัดหาและติดตั้ง เครื่อง โทรศัพท์พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในเขตโทรศัพท์  
นครหลวง ๑๘๗,๐๐๐ เครื่อง ภูมิภาค ๑๕๒,๐๐๐ เครื่อง จัดหาและติดตั้งเครื่องปลายทาง  
สำหรับบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ๑,๑๘๓ เครื่อง

วิธีและระยะเวลาดำเนินงาน

แผนขยายงานเสริมนี้ มีวิธีดำเนินงานลักษณะเดียวกันกับวิธีดำเนินงานที่ได้รับ  
ความเห็นชอบแล้วตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติ เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๒๑ ทุกประการสำหรับระยะเวลาดำเนินงานนั้น จะมีระยะเวลาดำเนินงานสอดคล้อง  
และทับระยะเวลาดำเนินงานตามภาคที่ ๒ ของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ฉบับ  
อนุมัติเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งได้แสดงแผนการดำเนินงานไว้ในภาคผนวก และได้  
สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ใ้กว้างไว้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๓

ข้อมูลขอบเขตของกิจการขององค์กร โทรศัพท์แห่งประเทศไทย

	ขอบเขตของกิจการ โทรศัพท์นครหลวง		ขอบเขตของกิจการ โทรศัพท์ภูมิภาค		ขอบเขตของกิจการ โทรศัพท์ทางไกล			ขอบเขตของกิจการ โทรศัพท์ทางไกลข	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวนวงจร		จำนวน	จำนวน
	ชุมสาย	เลขหมาย	ชุมสาย	เลขหมาย	สถานี	ในประเทศ	ต่างประเทศ	สถานี	วง
๑. ขอบเขตของกิจการ เริ่มก่อนงานโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓	๕๒	๓๑๕,๖๘๕	๑๕๓	๑๐๘,๐๐๐	๒๐๓	๖,๑๑๘	๖๘		
๒. ขอบเขตของงานโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ ที่จะขยายเพิ่ม (หักส่วนที่ยกเลิกออกแล้ว)	๒๐	๓๓๕,๓๑๖	๕๓	๒๑๕,๘๓๒	๕๓	๑๘,๓๑๕	๓๖	๕๓๓	๕,๐
รวม	๖๒	๖๕๐,๐๐๐	๒๐๖	๓๒๓,๘๓๒	๓๐๐	๒๔,๔๓๓	๑๐๔	๕๓๓	๕,๐

องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, "แผนขยายงานระยะยาวและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย"  
(องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, มกราคม ๒๕๒๖) : ๒๒.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ตารางที่ ๔

แสดงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมาย

ภายในปี	เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย (เลขหมาย)		เพิ่มขึ้นตามที่เกิดขึ้นจริง (เลขหมาย)	
	นครหลวง	ภูมิภาค	นครหลวง	ภูมิภาค
๒๕๒๔	๔๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๒๐,๔๐๐
๒๕๒๕	๔๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐
๒๕๒๖	๕๓,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๓๐,๓๔๐
๒๕๒๗	๑๓๓,๐๐๐	๕๕,๔๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๔,๓๐๐

จากตารางที่ ๔ จะเห็นว่าผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ล่าช้าไปประมาณ ๒ ปี ซึ่งสาเหตุของการล่าช้าจะขอล่าไว้ในบทต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะวิธีการบริหารงานและดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗

ความหมายของการบริหาร

ศาสตราจารย์ชุป กาญจนประกร กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานของคณะบุคคล ( Group ) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ศาสตราจารย์ Harold Koontz ให้ความหมายว่า เป็นการดำเนินงานให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย เช่น เงิน คน เป็นต้น\*

โดยปกติแล้วคำว่า การบริหารและการจัดการ มีความหมายใกล้เคียงกันมาก โดยทั่วไปสามารถใช้แทนกันได้ ส่วนที่แตกต่างกันคือ การบริหาร ( Administration ) เน้นในเรื่องการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ส่วนการจัดการ ( Management ) นั้นเป็นการนำเอานโยบายไปปฏิบัติจัดทำ

George R. Terry ให้คำจำกัดความว่า การจัดการ คือ กระบวนการซึ่งเกินขีด ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดสายงาน การปฏิบัติขึ้นดำเนินการและควบคุมและใ้ถูกปฏิบัติ เพื่อกำหนดและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการใ้บุคคลและทรัพยากร<sup>๒</sup>

การจัดการ มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. อาศัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญ
๒. ใช้ทรัพยากรการจัดการ เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
๓. มีการดำเนินการ มีลักษณะเป็นกระบวนการ
๔. ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม อันจะนำไปสู่พลังรวมของกลุ่มที่จะทำให้ภาระกิจบรรลุวัตถุประสงค์

\*สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๑๘, หน้า ๖

<sup>๒</sup>เดวิดลีย์ นันทากิจวิวัฒน์, หลักการจัดการ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พิมพ์ที่โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑ นายวันชัย ศิริชนะ ผู้พิมพ์โฆษณา), หน้า

๕. เป็นการร่วมมือกันอย่างมีเหตุผล

๖. มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดการ เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ได้วิวัฒนาการก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนในปัจจุบันกลายมาเป็นกระบวนการ เรียกว่า กระบวนการจัดการ ( Management Process ) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. การวางแผน ( Planning )
๒. การจัดสายงาน ( Organization )
๓. การปฏิบัติขึ้นดำเนินการ ( Directing )
๔. การควบคุม ( Controlling )

ตามลักษณะและการจัดการข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการทุกชนิดที่มีผู้ปฏิบัติงานหลายระดับจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ( Environment ) ต่าง ๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดวย เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ด้วย

#### ลักษณะการดำเนินงานและการบริหารงาน

องค์การโทรศัพท์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนงาน และกำหนดหน้าที่ของส่วนงานมาหลายทอดหลายครั้ง ในครั้งหลังสุดอันประกอบด้วย กร. สิริลักษณ์ จันทรางศุ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์ฯ ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงานขององค์การโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้นใหม่ และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา โดยมีการแยกหน่วยงานออกเป็นหน่วยงานย่อยดังนี้ คือ (รูปที่ ๑)

จากองค์คำพบบขององค์การโทรศัพท์ในปัจจุบัน สามารถแยกหน้าที่การดำเนินงานและการบริหารของหน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงานออกได้ดังนี้ คือ

๑. ฝ่ายดำเนินการ ( Department of Operations ) มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนที่ติดต่อกับต่างประเทศขององค์การโทรศัพท์ฯ รวมทั้งการดำเนินงานใน







คานพาณิชย์และการบำรุงรักษา

๒. ฝ่ายวิศวกรรม ( Department of Plant Engineering ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ การพัสดุ การจัดทำ ออกแบบประมวลแผนงานและโครงการ ตลอดจนการทดสอบการซ่อมและผลิตอุปกรณ์

๓. ฝ่ายเศรษฐกิจและการเงิน ( Department of Economic and Finance ) มีหน้าที่วางแผนประสานงานและดำเนินการในคานเศรษฐกิจ การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การรักษาและจ่ายเงิน เก็บรายได้ การออกเอกสารเรียกเก็บเงิน การรวบรวมวิจัยและสถิติ

๔. ฝ่ายธุรการ ( Department of Administration ) มีหน้าที่ดำเนินงานคานบุคคลากร สวัสดิการ การศึกษาอบรมกฎหมาย ระเบียบวินัย สารบรรณและธุรกิจทั่วไป รวมทั้งงานธุรการของสำนักผู้อำนวยการ

๕. สำนักผู้อำนวยการ ( Office of the Managing Director ) มีหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายรวม การวางแผนงานรวม การตรวจการและสอบบัญชีขององค์การโทรศัพท์

๖. สำนักวางแผนและโครงการ ( Office of Planning and Project ) มีหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงและการขยายงานขององค์การโทรศัพท์ฯ จัดทำโครงการพร้อมทั้งกำหนดแผนดำเนินงานและควบคุมการดำเนินงานคานก่อสร้างให้เป็นไปตามโครงการและแผนที่กำหนดไว้

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงานนี้ จะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หน่วยงานทั้ง ๖ นี้ จะทำการดำเนินงานครอบคลุมทั้งการให้บริการโทรศัพท์ส่วนตัวและการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานคานบริหารของโทรศัพท์ทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แน่ชัด จึงขอกล่าวรวมกันไปทั้งสองอย่างคังกล่าวข้างตน แต่ละฝ่ายแต่ละสำนักงาน ยังแบ่งออกเป็นศูนย์ กอง หน่วยงาน ๆ ตามลักษณะของงานเพื่อกระจายความรับผิดชอบตามหน้าที่ออกไปอีก เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานการดำเนินงานและการให้บริการโดยทั่วถึง

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

สำนักวางแผนและโครงการ (สผ.) เป็นหน่วยงานที่เป็นหัวใจของ ทศท. ในเรื่องการวางแผนการจัดทำโครงการ และการดำเนินงานตามแผนขยายงานขององค์การทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบงานให้ฝ่ายดำเนินการ เพื่อติดตั้งและบำรุงรักษา โดยได้แบ่งงานในสำนักออกเป็น ๕ กอง ดังนี้

- ๑. กองวางแผนและโครงการ (วผ.)
- ๒. กองแผนผังขยายสาย (ผผ.)
- ๓. กองสร้างขยายสาย (ขผ.)
- ๔. กองติดตั้งเครื่องชุมสาย (ขผ.)
- ๕. กองติดตั้งเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล (ทผ.)

การคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์

จุดเริ่มต้นของการ ขยายบริการและการวางแผนขององค์การโทรศัพท์ฯ อยู่ที่ การคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์ ซึ่งแบ่งการคาดคะเนออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. การคาดคะเนรายชุมสาย (Micro-forecasting) เป็นการคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์ในแต่ละชุมสาย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย การเดินสำรวจ (Block survey) กับการคาดคะเนเป็นรายการพิเศษ (โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ หมู่บ้านจัดสรร ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ

การสำรวจในปัจจุบันส่วนใหญ่จะพึ่งกลยุทธ์ของผู้ออกเดินสำรวจ โดยไม่มี การทดสอบความถูกต้องของการสำรวจ การสำรวจในแต่ละเขตจะใช้เวลาประมาณ ๕ ปี จึงจะมีการทบทวนปรับปรุงตัวเลขใหม่

๒. การคาดคะเนรวม (Macro-forecasting) หน่วยติดตามและคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์ (ทผ.) ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการโทรศัพท์กับตัวแปรอื่น ซึ่ง ทผ. ใช้รายได้ประชาชาติ (GDP) สำหรับการคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์ของทั่วประเทศและใช้จำนวนครัวเรือน (Households) สำหรับการคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์ในเขตภูมิภาค เมื่อพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของตัวแปรอื่นได้

ก็สามารถพยากรณ์ความต้องการโทรศัพท์ที่น่าจะเป็น โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่หาได้  
กรรมวิธีที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นกรรมวิธีทางสถิติที่เรียกว่า การ  
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซึ่งทำได้โดยอาศัยข้อมูลดิบในอดีตเป็น  
พื้นฐาน

### งานวางแผน

แผนโครงการขยายงานทั้งหมดรวมทั้งแผนโครงการ พศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓  
อยู่ในความรับผิดชอบของกองวางแผนและโครงการ (วผ) ซึ่งแผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นใน  
ด้านการขยายจำนวนโทรศัพท์ในชายของ ทศท. เมื่อคาดคะเนความต้องการแล้ว วผ. จะ  
เริ่มจัดทำโครงการและขอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ  
องค์การโทรศัพท์ฯ และผู้อำนวยการฝ่ายและสำนัก ฝ่ายบริหารจะไปหาแหล่งเงินทุนเพื่อ  
ที่จะสามารถดำเนินงานตามโครงการ แล้วฝ่ายบริหารจะเสนอแผนโครงการต่อคณะกรรมการ  
ทศท. ถ้าได้รับอนุมัติก็จะผ่านเรื่องต่อไปยังกระทรวงคมนาคม แล้วเสนอโครงการต่อ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ  
ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งสามารถหาแหล่งเงินทุนได้แล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการ

### งานก่อสร้างติดตั้งและประเมินผล

หน่วยงานสำนักวางแผนและโครงการ (สผ) ซึ่งประกอบด้วยกองสร้างขยายสาย  
(ขผ.) กองติดตั้งเครื่องชุมสาย (ขผ.) กองติดตั้งเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ทางไกล (ทผ.)  
เป็นผู้ที่รับผิดชอบการก่อสร้างและติดตั้งทั้งหมด

งานติดตามและประเมินผล เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี  
ได้มีการติดตามการทำงานโดยกองวางแผนและโครงการ (วผ.) ใช้ตารางเวลา ( Bar  
Charts) กำหนดเวลาทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการติดตามและทำรายงานเสนอ  
ความก้าวหน้าความลาช้าและสาเหตุของความลาช้า

---

สัมภาษณ์ สุกิจ ชีราวัณนาวิทย์, หัวหน้ากองวางแผนและโครงการ องค์การ  
โทรศัพท์ฯ, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๖.

ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ การออกรายละเอียดทางเทคนิค (Specifications) การประมาณงานและการตรวจรับ งานดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณจำนวนมาก ขั้นตอนของการจัดหาค่อนข้างมาก การประมาณงานได้จัดให้มีคณะทำงาน (Working Groups) ประกอบด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลให้กรรมการ เปิดของพิจารณาจัดให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการ เปิดของกับผู้เขียนรายละเอียดทางเทคนิคและผู้เขียนเงื่อนไขการประกวดราคาทั้งก่อนและหลังการเปิดของ เพื่อให้คณะกรรมการ เปิดของให้เข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคและเงื่อนไขต่าง ๆ คดียิ่งขึ้น

ดังกล่าวแล้วข้างต้น พอจะสรุปลักษณะการดำเนินงานการวางแผนขยายบริการของ ทศท. ซึ่งรวมทั้งแผนโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ดังที่แสดงไว้ ดังนี้คือ (รูปที่ ๒)

งบประมาณโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓

ค่าใช้จ่ายของโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ประมาณขึ้นโดยอาศัย สถิติและข้อมูลด้านราคาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าแรง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ทศท. ประสบมาจากโครงการ ทศท. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๒ เป็นหลัก แต่ยังไม่ได้นำถึงราคาวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นในตลาดโลกประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ประมาณขึ้นบนราคาในปี ๒๕๒๐ ไม่ได้เพื่อสำรองด้านราคาไว้ ถึงแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ปีอื่น ๆ


งบประมาณโครงการ ทศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ สามารถสรุปแยกตามประเภทงบประมาณตามประเภทงาน ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ดังแสดงในตารางต่อไป<sup>๒</sup> (ตารางที่ ๕ - ๑๖) ค่าใช้จ่ายของโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ มียอดรวม

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ฉบับรวม), ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑, หน้า ๒๖.


<sup>๒</sup> องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑), ๑ มิ.ย. ๒๕๒๕, หน้า ๗ - ๑๓, ๑๓๓ - ๑๓๖.

รูปที่ ๑

ลักษณะ และขั้นตอนในการขยายบริการของ ทศท. ในปัจจุบัน







ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, รายงานการปรับปรุงดำเนินงาน, ๒๔ กันยายน ๒๕๒๔

หมายเหตุ : อุปกรณ์ภายในหมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิดติดตั้งภายในอาคาร  
อุปกรณ์ตอนนอกหมายถึงสิ่งก่อสร้างและติดตั้งไว้ในท้องที่นอกอาคาร

ทั้งสิ้น ๑๘,๔๓๐,๕๕๑ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาท) แยกเป็นค่าใช้จ่ายของงานตามโครงการภาคที่ ๑ ๗,๓๒๒,๐๕๐ ล้านบาท (เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าหมื่นบาท) และค่าใช้จ่ายของงานตามโครงการภาคที่ ๒ ๑๑,๑๐๘,๕๐๑ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท) มีค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๔ รวมทั้งสิ้น ๔,๕๑๘,๘๔๓ ล้านบาท (สี่พันสี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาท) และรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามแผนขยายงานเสริม เป็นจำนวน ๗,๖๐๒,๕๒๔ ล้านบาท (เจ็ดพันหกกร้อยสองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาท) ในค่างบประมาณนี้ องค์การโทรศัพท์มีหลักการดังนี้

๑. งบประมาณของหัวข้อย่อย (รวมทั้งงบสำรอง) ในหมวดงบประมาณเดียวกัน ให้ใช้คละกันได้
๒. งบประมาณของแต่ละหัวข้อ (รวมทั้งงบสำรอง) เมื่อเหลือจากการใช้ในแต่ละปีของโครงการ ให้นำไปรวมหรือเฉลี่ยรวมในงบประมาณโครงการของปีอื่น ๆ ในระยะเวลาดำเนินงานโครงการได้

#### งบสำรอง

โดยที่ลักษณะงานของการขยายกิจการโทรศัพท์ จำเป็นต้องปรับแผนขยายงานให้สอดคล้องกับความต้องการบริการโทรศัพท์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งการวางผังเมืองและการควบคุมให้เป็นไปตามผังเมือง เพิ่งจะเริ่มมีบทบาทการวางผังเมืองและการควบคุมให้เป็นไปตามผังเมือง จะอำนวยให้ ทศท. สามารถคาดคะเนความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ และวางแผนขยายงานระยะยาวได้ใกล้เคียงขึ้น ในลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ทศท. จำเป็น

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ (ฉบับรวม), ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑, หน้า ๒๗.

จะต้องมีงบสำรองขยายงาน เพื่อการเพิ่มขึ้นของเนื้องาน ซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัว ในการที่จะปรับแผนงานให้เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ เนื้องานที่อาจ จะเพิ่มขึ้นตามที่ไค้กล่าวมานี้ ครอบคลุมไปถึงเนื้องานทุกประเภท เช่นจำนวนเลขหมาย จำนวนวงจรทางไกล จำนวนวงจรตอมาน และจำนวนคสายหรือคสาย-กม. เป็นต้น ตลอดจนเนื้องานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่ไค้กล่าวมาแล้ว เช่นชนาคอาคาร จำนวนยานพาหนะที่จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นรับกับเนื้องานหลัก

นอกจากงบสำรองขยายงานดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีงบสำรองราคา ซึ่งใช้ สำหรับสำรองราคาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มสูงขึ้น จากราคาที่คาดคะเนไว้เดิม การคิดวงเงินสำรอง ซึ่งประกอบด้วย งบสำรองขยายงานและงบสำรองราคานั้น ทศท. ไค้อาศัยแนวทางของธนาคารโลก ซึ่งมีประสบการณ์ในคานนี้ จากโครงการต่าง ๆ ที่ ทางธนาคารโลกให้กู้เงิน ตลอดจนแนวโน้มของราคา ทั้งในคานค่าวัสดุและอุปกรณ์และ ค่าแรงงานในตลาดโลก ประกอบกับประสบการณ์ของ ทศท. เอง

สำหรับการคำนวณงบสำรองของโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ นี้ไค้ตั้งคานนี้ ไค้คั้งนี้

	๒๕๒๑	๒๕๒๒	๒๕๒๓	๒๕๒๔	๒๕๒๕	๒๕๒๖
๑. งบสำรองขยายงาน	๒ %	๒ %	๒ %	๒ %	๒ %	๒ %
๒. งบสำรองราคา						
๒.๑ ค่าสิ่งก่อสร้างค่าแรงและค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๐%	๒๐%	๒๔%	๓๔%	๔๔%	๕๔%
๒.๒ ค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งภาษี	๗%	๑๔%	๒๑%	๒๕%	๓๕%	๔๒%

การคิดงบสำรองราคานั้น ใช้คั้งนี้จากตารางข้างบนของปีที่เห็นลัญญา

ตารางที่ ๕  
แสดงงบประมาณโครงการ



ล้านบาท

ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ		
	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	รวม
๑. โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว			
๑.๑ ภาคที่ ๑	๒,๒๕๘,๐๙๘	๓,๑๒๘,๖๐๐	๕,๓๘๖,๖๙๘
๑.๒ ภาคที่ ๒	๒,๑๓๓,๙๒๓	๓,๒๖๓,๕๓๑	๕,๔๐๑,๔๕๔
๑.๓ รวม	(๔,๔๑๒.๐๒๑)	(๖,๓๙๒.๑๓๑)	(๑๐,๘๐๔.๑๕๒)
๒. แผนขยายงานเสริม	(๓,๒๔๓.๕๑๐)	(๔,๓๕๘.๙๑๙)	(๗,๖๐๒.๔๒๙)
๓. โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ฉบับเสริม)			
๓.๑ ภาคที่ ๑	๓,๒๕๖,๖๐๓	๔,๐๖๕,๔๘๓	๗,๓๒๒,๐๘๖
๓.๒ ภาคที่ ๒	๔,๔๑๘,๙๒๓	๖,๖๘๙,๕๖๓	๑๑,๑๐๘,๔๘๖
๓.๓ รวม	(๗,๖๗๕.๕๒๖)	(๑๐,๗๕๕.๐๔๖)	(๑๘,๔๓๐.๕๗๒)

หมายเหตุ ๑ ภาคที่ ๑ ของโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ฉบับเสริม)

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Third Project

๒ ภาคที่ ๒ ของโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ฉบับเสริม)

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Fourth Project

การจำแนกประมาณการค่าใช้จ่ายตามประเภทงบประมาณ แสดงไว้ตามตาราง  
ต่อไปนี้ (ตารางที่ ๖,๗, ๘)

สรุปงบประมาณโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)

ล้านบาท

หมวด	หัวข้องบประมาณ	โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว			แผนขยายงานเสริม			โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)		
		L	F	T	L	F	T	L	F	T
๑.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘๐๗,๖๔๙	-	๘๐๗,๖๔๙	๓๕๖,๐๑๐	-	๓๕๖,๐๑๐	๑,๑๕๓,๖๕๙	-	๑,๑๕๓,๖๕๙
๒.	ค่าเครื่องขุดสาย	๕๕๕,๖๘๖	๑,๘๙๖,๙๐๙	๒,๔๕๒,๕๙๕	๖๑๐,๔๕๖	๒,๑๐๘,๘๘๖	๒,๗๑๙,๓๔๒	๑,๑๕๖,๑๕๒	๔,๐๐๕,๗๙๕	๕,๑๖๑,๙๓๗
๓.	ค่าอุปกรณ์ต่อนอก	๑,๐๐๔,๔๘๖	๑,๒๔๘,๖๖๙	๒,๒๕๓,๑๕๕	๘๙๑,๔๔๘	๗๗๑,๖๘๙	๑,๖๖๓,๑๓๗	๑,๘๙๕,๙๓๔	๒,๐๒๐,๓๕๘	๓,๙๑๖,๒๙๒
๔.	ค่าเครื่องอุปกรณ์ทางไกล	๔๐๔,๗๕๒	๑,๓๑๙,๓๗๖	๑,๗๒๔,๑๒๘	๙๔,๕๕๐	๓๖๘,๕๗๕	๔๖๓,๑๑๕	๔๙๙,๒๙๒	๑,๖๘๗,๙๕๑	๒,๑๘๗,๒๕๗
๕.	ค่าอุปกรณ์เครื่องปลายทาง	๙๖,๙๘๔	๕๕๒,๖๖๒	๖๔๙,๖๔๖	๒๕๒,๓๕๙	๔,๗๘๓	๒๕๗,๑๔๒	๓๓๙,๓๕๓	๕๕๗,๔๕๕	๘๙๖,๗๘๘
๖.	ค่ายานพาหนะ	๙๘,๓๔๔	๑๖,๗๗๖	๑๑๕,๑๒๐	๔๗,๗๗๖	-๑๖,๗๗๖	๓๑,๐๐๐	๑๕๖,๑๒๐	-	๑๕๖,๑๒๐
๗.	ค่าจ้างและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๕๙,๐๐๐	-	๕๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-	๖๓,๐๐๐
๘.	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการ	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	๙๑,๑๑๗	-	๙๑,๑๑๗	๓๑๑,๑๑๗	-	๓๑๑,๑๑๗
๙.	งบสำรอง สำรองงาน	๖๕,๕๐๙	๑๐๐,๖๘๘	๑๖๕,๑๙๗	๔๖,๗๘๓	๖๕,๗๘๓	๑๑๑,๕๖๖	๑๑๑,๒๙๒	๑๖๕,๔๓๑	๒๗๖,๗๒๓
	สำรองราคา	๑,๑๕๐,๖๑๑	๑,๒๖๑,๐๕๑	๒,๔๑๑,๖๖๒	๘๕๙,๐๒๑	๑,๐๕๗,๐๑๙	๑,๙๑๖,๐๔๐	๑,๙๙๙,๖๓๒	๒,๓๑๘,๐๗๐	๔,๓๑๗,๗๐๒
	รวม	๔,๕๓๒,๐๒๑	๖,๓๙๖,๑๓๑	๑๐,๙๒๘,๑๕๒	๓,๒๕๓,๕๑๐	๔,๓๕๘,๙๑๙	๗,๖๑๒,๔๒๙	๗,๖๗๕,๕๓๑	๑๐,๗๕๕,๐๕๐	๑๘,๕๓๐,๕๘๑

หมายเหตุ L = เงินบาท,  
F = เงินตราต่างประเทศ



ตารางที่ ๗

สรุปงบประมาณโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)

ภาคที่ ๑

ล้านบาท

หมวด	หัวข้องบประมาณ	โครงการ พศท.๒๕๒๐-๒๕๒๗ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว			แผนขยายงานเสริม			โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)		
		L	F	T	L	F	T	L	F	T
๑.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๗๕,๗๕๕	-	๔๗๕,๗๕๕	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	๖๓๕,๗๕๕	-	๖๓๕,๗๕๕
๒.	ค่าเครื่องขุดสาย	๒๘๓,๓๔๗	๙๙๒,๐๑๙	๑,๒๗๕,๓๖๖	๑๒๘,๒๓๕	๗๒๒,๘๓๖	๘๕๑,๐๗๑	๔๑๑,๕๘๒	๑,๗๑๔,๘๕๕	๒,๑๒๖,๔๓๖
๓.	ค่าอุปกรณ์ตอนนอก	๕๘๔,๘๕๖	๗๘๕,๐๗๔	๑,๓๖๙,๙๓๐	๒๔๒,๒๖๒	๑๖๓,๘๐๓	๔๐๖,๐๖๕	๘๒๗,๑๐๘	๙๘๘,๘๗๗	๑,๗๗๕,๙๘๕
๔.	ค่าเครื่องอุปกรณ์ทางไกล	๑๘๙,๘๓๙	๕๙๕,๒๗๕	๗๘๕,๑๑๔	๑๓,๗๒๖	๘๖,๔๖๑	๑๐๐,๑๘๗	๒๐๓,๕๖๕	๖๘๑,๗๓๖	๘๘๕,๓๐๑
๕.	ค่าอุปกรณ์เครื่องปลายทาง	๓๙,๓๘๕	๒๓๖,๒๘๓	๒๗๕,๖๖๘	๑๗๐,๓๕๙	-๙๒,๐๑๗	๗๘,๓๔๒	๒๐๙,๗๔๔	๑๔๔,๒๖๖	๓๕๕,๐๑๐
๖.	ค่ายานพาหนะ	๕๖,๑๐๒	๑๖,๗๗๖	๗๒,๘๗๘	๑๖,๗๗๖	-๑๖,๗๗๖	-	๗๒,๘๗๘	-	๗๒,๘๗๘
๗.	ค่างานและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๘.	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการ	๙๓,๕๐๐	-	๙๓,๕๐๐	๕๖,๙๑๗	-	๕๖,๙๑๗	๑๕๐,๔๑๗	-	๑๕๐,๔๑๗
๙.	งบสำรอง สำรองวงเงิน	๓๔,๘๘๒	๕๒,๕๐๙	๘๗,๓๙๑	๑๕,๙๓๙	๑๗,๒๘๖	๓๓,๒๒๕	๕๐,๘๒๑	๖๙,๗๙๕	๑๒๐,๖๑๖
	สำรองราคา	๔๗๘,๔๔๒	๕๕๐,๖๖๔	๙๒๙,๑๐๖	๑๘๖,๒๙๑	๕๕,๒๙๔	๒๔๑,๕๘๕	๖๖๔,๗๓๓	๕๐๕,๙๕๘	๑,๑๗๐,๖๙๑
	รวม	๒,๒๕๘,๐๙๘	๓,๑๒๘,๖๐๐	๕,๓๘๖,๖๙๘	๙๙๘,๕๐๕	๙๓๖,๘๘๗	๑,๙๓๕,๓๙๒	๓,๒๕๖,๖๐๓	๔,๐๖๕,๔๘๗	๗,๓๒๒,๐๙๐

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Third Project

ตารางที่ ๘

สรุปงบประมาณโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ภาคที่ ๒

หมวด	หัวข้องบประมาณ	โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว			แผนขยายงานเสริม			โครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)		
		L	F	T	L	F	T	L	F	T
๑.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๓๑,๘๘๔	-	๓๓๑,๘๘๔	๑๘๖,๐๑๐	-	๑๘๖,๐๑๐	๕๑๗,๘๐๔	-	๕๑๗,๘๐๔
๒.	ค่า เครื่องขุมสาย	๒๖๒,๓๓๘	๘๐๔,๘๘๐	๑,๑๖๗,๒๒๘	๔๘๒,๒๒๑	๑,๓๘๖,๐๕๐	๑,๘๖๘,๒๗๑	๗๔๔,๕๖๐	๒,๒๘๐,๘๔๐	๓,๐๓๕,๕๐๐
๓.	ค่าอุปกรณ์ตอนนอก	๔๑๘,๖๔๐	๔๖๓,๕๘๕	๘๘๓,๒๒๕	๖๔๘,๑๘๖	๖๐๗,๘๘๖	๑,๒๕๖,๐๗๒	๑,๐๖๘,๘๒๖	๑,๐๗๑,๔๘๑	๒,๑๔๐,๓๐๗
๔.	ค่า เครื่องอุปกรณ์ทางไกล	๒๑๔,๘๑๓	๗๒๔,๑๐๑	๙๓๘,๐๑๔	๘๐,๘๑๔	๒๘๒,๘๒๘	๓๖๒,๘๒๘	๒๘๕,๗๒๗	๑,๐๐๖,๒๑๕	๑,๓๐๑,๘๔๒
๕.	ค่าอุปกรณ์เครื่องปลายทาง	๕๗,๕๘๘	๓๑๖,๓๗๘	๓๗๓,๙๖๖	๗๒,๐๐๐	๘๖,๘๐๐	๑๖๘,๘๐๐	๑๒๘,๕๘๘	๔๑๓,๑๗๘	๕๔๒,๗๖๖
๖.	ค่ายานพาหนะ	๔๒,๒๔๒	-	๔๒,๒๔๒	๓๑,๐๐๐	-	๓๑,๐๐๐	๗๓,๒๔๒	-	๗๓,๒๔๒
๗.	ค่างานและอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	๓๓,๐๐๐
๘.	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงาน ตามโครงการ	๑๒๖,๕๐๐	-	๑๒๖,๕๐๐	๓๔,๒๐๐	-	๓๔,๒๐๐	๑๖๐,๗๐๐	-	๑๖๐,๗๐๐
๙.	งบสำรอง สำรองงาน	๒๘,๖๒๗	๔๘,๑๗๘	๗๗,๘๐๖	๓๐,๘๔๔	๔๗,๔๕๗	๗๘,๓๐๑	๖๐,๔๗๑	๘๕,๖๓๖	๑๕๖,๑๐๗
	สำรองราคา	๖๖๒,๑๖๘	๘๑๐,๓๗๗	๑,๔๗๒,๕๔๖	๖๗๒,๗๓๐	๑,๐๐๑,๗๒๕	๑,๖๗๔,๔๕๕	๑,๓๓๔,๘๘๘	๑,๘๑๒,๑๑๒	๓,๑๔๗,๐๑๑
	รวม	๒,๑๗๓,๙๒๓	๓,๒๖๗,๕๓๑	๕,๔๔๑,๔๕๔	๒,๒๕๕,๐๐๕	๓,๔๒๒,๐๓๒	๕,๖๖๗,๐๓๗	๔,๔๑๘,๙๒๘	๖,๖๘๘,๕๖๓	๑๑,๑๐๘,๔๘๑

๒ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Fourth Project

ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายเป็นรายปีได้ดังนี้ (ตารางที่ ๙.)

ตารางที่ ๙

แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนขยายงานเสริม

ปีงบประมาณ	ล้านบาท		
	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	รวม
๒๕๒๒	—	—	—
๒๕๒๓	—	—	—
๒๕๒๔	๒๕๕.๔๘๑	๒๑๓.๙๕๖	๔๖๙.๔๓๗
๒๕๒๕	๓๕๖.๐๐๓	๘๓๑.๓๕๔	๑,๑๘๗.๓๕๗
๒๕๒๖	๑,๒๓๒.๕๓๔	๑,๓๕๓.๑๕๓	๒,๕๘๕.๖๘๗
๒๕๒๗	๑,๐๐๕.๔๘๘	๑,๔๘๒.๐๓๒	๒,๔๘๗.๕๒๐
รวม	๓,๒๕๓.๕๑๐	๔,๓๕๘.๕๑๕	๗,๖๑๒.๐๒๕

แผนขยายงานเสริมเมื่อรวมเข้ากับโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๑ เป็นโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ฉบับเสริม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาค ได้ดังนี้ (ตารางที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒)

## ตารางที่ ๑๐

แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๑

ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	รวม
๒๕๒๑	๑๐.๕๒๙	—	๑๐.๕๒๙
๒๕๒๒	๒๙.๙๕๘	๑๑๓.๖๘๒	๑๔๓.๕๔๐
๒๕๒๓	๓๓๔.๑๒๗	๓๗๐.๙๓๗	๗๐๕.๐๖๔
๒๕๒๔	๑,๒๕๑.๕๘๒	๑,๑๓๙.๕๗๑	๒,๓๙๑.๑๕๓
๒๕๒๕	๑,๒๘๔.๐๗๕	๑,๗๓๔.๗๓๘	๓,๐๑๘.๘๑๓
๒๕๒๖	๓๔๖.๕๓๒	๗๐๖.๕๕๙	๑,๐๕๓.๐๙๑
๒๕๒๗	—	—	—
รวม	๓,๒๕๖.๖๐๓	๔,๐๖๕.๕๘๗	๗,๓๒๒.๐๙๐

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๑

แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๒

ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	รวม
๒๕๒๑	—	—	—
๒๕๒๒	—	—	—
๒๕๒๓	๑๒.๒๕๐	๕๔.๓๕๒	๖๖.๕๘๒
๒๕๒๔	๓๔๘.๓๕๖	๒๓๒.๑๐๐	๖๒๐.๔๕๖
๒๕๒๕	๑,๐๐๘.๘๒๐	๑,๓๕๘.๓๐๕	๒,๓๖๖.๑๒๕
๒๕๒๖	๑,๖๖๕.๓๕๓	๒,๓๑๔.๕๖๐	๔,๓๗๙.๙๑๓
๒๕๒๗	๑,๓๘๒.๓๕๕	๒,๒๙๐.๒๕๖	๓,๖๗๓.๐๑๑
รวม	๔,๔๑๘.๙๒๘	๖,๖๘๙.๕๖๓	๑๑,๑๐๘.๔๙๑

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





## ตารางที่ ๑๒

แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ (ฉบับเสริม)

ล้านบาท -

ปีงบประมาณ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	รวม
๒๕๒๑	๑๐.๕๒๙	-	๑๐.๕๒๙
๒๕๒๒	๒๙.๙๕๘	๑๑๓.๖๘๒	๑๔๓.๕๔๐
๒๕๒๓	๓๔๖.๓๖๓	๕๒๕.๒๗๙	๘๗๑.๖๔๒
๒๕๒๔	๑,๖๐๐.๓๓๘	๑,๔๑๑.๖๓๑	๓,๐๑๒.๐๐๙
๒๕๒๕	๒,๒๙๓.๘๘๕	๓,๐๙๓.๐๕๓	๕,๓๘๖.๙๓๘
๒๕๒๖	๒,๐๑๑.๘๘๙	๓,๕๒๑.๑๑๙	๕,๕๓๓.๐๐๘
๒๕๒๗	๑,๓๘๒.๙๕๕	๒,๒๙๐.๒๕๖	๓,๖๗๓.๐๑๑
รวม	๗,๖๗๕.๕๓๑	๑๐,๙๕๕.๐๕๐	๑๘,๖๓๐.๕๘๑

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๓  
สรุปงบประมาณ

(หน่วยพันบาท) UNIT : THOUSAND BAHT

หมวด NO	รายการ ITEM	งาน WORKS	ภาคที่ ๑ + ๒ (PACKAGE I+II)		
			L	F	T
๑.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง LAND AND CIVIL WORK COST	นครหลวง METROPOLITAN	๖๕๕,๗๗๙	-	๖๕๕,๗๗๙
		ภูมิภาค PROVINCIAL	๒๕๔,๙๔๒	-	๒๕๔,๙๔๒
		ทางไกล LONG DISTANCE	๙๒,๔๔๕	-	๙๒,๔๔๕
		ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE	๘๒๕,๘๕๙	-	๘๒๕,๘๕๙
	รวม SUBTOTAL	TELEPHONE SERVICE	๑,๘๒๙,๐๒๕	-	๑,๘๒๙,๐๒๕
๒.	ค่าเครื่องชุมสายโทรศัพท์ SWITCHING EQUIPMENT COST	นครหลวง METROPOLITAN	๕๐๑,๘๕๐	๒,๒๙๔,๔๐๐	๒,๗๙๖,๒๕๐
		ภูมิภาค PROVINCIAL	๔๓๓,๓๒๘	๑,๗๐๓,๔๙๐	๒,๑๓๖,๘๑๘
		ต่อผ่านทางไกล TRUNK	๑๓๒,๒๑๖	๔๘๕,๖๒๔	๖๑๖,๘๔๐
	รวม SUBTOTAL		๑,๐๖๗,๓๙๔	๔,๔๘๓,๕๑๔	๕,๕๕๐,๘๐๘
๓.	ค่าอุปกรณ์ต่อนอก OUTSIDE PLANT COST	นครหลวง METROPOLITAN	๑,๔๙๒,๐๖๔	๒,๒๔๔,๙๔๔	๓,๗๓๗,๐๐๘
		ภูมิภาค PROVINCIAL	๕๓๗,๓๔๙	๔๑๓,๖๓๐	๙๕๐,๙๗๙
		ทางไกล LONG DISTANCE	๒๔,๐๓๗	๔๓,๗๐๐	๖๗,๗๓๗
		ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE	๗,๒๑๐	๑๙,๑๙๗	๒๖,๔๐๗
	รวม SUBTOTAL	TELEPHONE SERVICE	๒,๐๖๐,๖๖๐	๒,๗๒๑,๔๗๑	๔,๗๘๒,๑๓๑

ตารางที่ ๑๘  
สรุปงบประมาณ

หมวด NO	รายการ ITEM	งาน WORKS	ภาคที่ ๑+๒ (PACKAGE I+II)		
			L	F	T
๔.	ค่าเครื่องอุปกรณ์ทางไกล TRANSMISSION EQUIPMENT COST	ทางไกล LONG DISTANCE	๒๖๔,๘๓๑	๗๙๐,๐๗๔	๑,๐๕๕,๐๐๕
		ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE TELEPHONE SERVICE	๓๘๑,๔๒๓	๑,๑๘๘,๕๐๑	๑,๕๖๙,๙๒๔
	รวม SUBTOTAL		๖๔๖,๒๕๔	๑,๙๗๘,๕๗๕	๒,๖๒๔,๙๒๙
๕.	ค่าอุปกรณ์เครื่องปลายทาง SUBSCRIBER PLANT COST	นครหลวง METROPOLITAN	๖๔๓,๗๙๖	๕๙,๐๐๐	๗๐๒,๗๙๖
		ภูมิภาค PROVINCIAL	๓๓๔,๔๖๓	๒๕,๑๕๙	๓๕๙,๖๒๒
		ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE TELEPHONE SERVICE	๒๐,๒๓๑	๔๐,๓๒๐	๖๐,๕๕๑
		รวม SUBTOTAL	๙๙๘,๔๙๐	๑๒๔,๔๗๙	๑,๑๒๒,๙๖๙
๖.	ค่ายานพาหนะ VIHICLE COST	นครหลวง METROPOLITAN	๑๐๒,๖๖๐	-	๑๐๒,๖๖๐
		ภูมิภาค PROVINCIAL	๔๘,๐๒๗	-	๔๘,๐๒๗
		ทางไกล LONG DISTANCE	๑๖,๒๕๖	-	๑๖,๒๕๖
		ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE TELEPHONE SERVICE	๑๕,๒๙๐	-	๑๕,๒๙๐
		รวม SUBTOTAL	๑๘๒,๒๓๓	-	๑๘๒,๒๓๓

ตารางที่ ๑๕

สรุปงบประมาณ

หมวด NO	รายการ ITEM	งาน WORKS		ภาคที่ ๑+๒ (PACKAGE I+II)		
				L	F	T
๗.	ค่างานและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS WORK AND EQUIPMENT COST	นครหลวง	METROPOLITAN	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐
		ภูมิภาค	PROVINCIAL	๒๒,๕๐๐	-	๒๒,๕๐๐
		ทางไกล	LONG DISTANCE	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐
	รวม SUBTOTAL			๖๖,๕๐๐	-	๖๖,๕๐๐
๘.	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตาม โครงการ PROJECT IMPLEMENTATION EXPENSE	นครหลวง	METROPOLITAN	๑๒๗,๑๗๗	๒,๕๐๐	๑๒๙,๖๗๗
		ภูมิภาค	PROVINCIAL	๙๕,๖๔๒	๕๐๐	๙๖,๑๔๒
		ทางไกล	LONG DISTANCE	๑๐๕,๒๘๔	๑๐๐	๑๐๕,๓๘๔
	รวม SUBTOTAL			๓๒๘,๑๐๓	๓,๑๐๐	๓๓๑,๒๐๓
๙.	งบสำรอง CONTINGENCIES	สำรองจำนวนวัสดุ	PHYSICAL CONTINGENCIES	๙๕,๐๘๙	๑๓๕,๒๔๕	๒๓๐,๓๓๔
		สำรองราคา	PRICE CONTINGENCIES	๗๑๘,๐๔๔	๙๙๓,๓๐๕	๑,๗๑๑,๓๔๙
	รวมทั้งหมด GRAND TOTAL			๗,๙๙๑,๘๙๒	๑๐,๔๓๘,๖๘๙	๑๘,๔๓๐,๕๘๑

จากตารางที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ ได้สรุปงบประมาณโดยแสดงเป็น % ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑๖  
สรุปงบประมาณ

(เปอร์เซ็นต์)

หมวด	รายการ	ภาคที่ ๑ + ๒	
		เงินตราในประเทศ	เงินตราต่างประเทศ
๑	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐	๐
๒	ค่าเครื่องชุมสายโทรศัพท์	๖	๒๔
๓	ค่าอุปกรณ์ตอนนอก	๑๑	๑๕
๔	ค่าเครื่องอุปกรณ์ทางไกล	๔	๑๐
๕	ค่าอุปกรณ์เครื่องปลายทาง	๕	๑
๖	ค้ายานพาหนะ	๑	๐
๗	ค่างานและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๐.๔	๐
๘	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตาม โครงการ	๑.๓	๐.๓
๙	งบสำรอง	๔.๖	๖

ศูนย์วิทยุกระจายเสียง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ฐานะการเงิน

เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ องค์การโทรศัพท์ฯ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวน ๑๘,๔๓๐.๕๘๑ ล้านบาท ดังกล่าวมาแล้ว

### ภาระในการหาแหล่งเงินทุน

เงินลงทุนส่วนที่เป็นเงินบาท แยกประเภทแหล่งที่มาได้คือ

๑. จากเงินของ ทศท. เป็นแหล่งเงินที่จัดหาได้โดย ทศท. เอง จากการค้าเนืองนิจตามปกติ ประกอบด้วย

- ก. กำไรสะสม
- ข. ค่าเสื่อมราคา
- ค. เงินประกันการใช้โทรศัพท์

๒. พันธบัตรโทรศัพท์

๓. เงินกู้ส่วนที่เป็นเงินบาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นเงินต่างประเทศ เงินลงทุนส่วนนี้ ทศท. จะกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศมาลงทุนทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะประกอบด้วย

๑. ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา
๒. สินเชื่อส่งออกจากต่างประเทศ
๓. ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
๔. เงินกู้ต่างประเทศอื่น ๆ

### สถานะภาพทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของงบการเงินที่แสดงไว้ในตารางที่ ๑๗ - ๑๘ สรุปได้ว่า ทศท. จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ เป็นต้นไป เนื่องจากรายจ่ายต่าง ๆ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี

ตารางที่ ๑๗  
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  
ประมาณการงบดุล ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๒-๒๕๒๘

ล้านบาท

ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน	๒๕๒๒ (๑๙๗๙)	๒๕๒๓ (๑๙๘๐)	๒๕๒๔ (๑๙๘๑)	๒๕๒๕ (๑๙๘๒)	๒๕๒๖ (๑๙๘๓)	๒๕๒๗ (๑๙๘๔)	๒๕๒๘ (๑๙๘๕)
<b>ทรัพย์สิน</b>							
ทรัพย์สินถาวร	๖,๓๖๐	๘,๐๘๔	๑๑,๐๑๓	๑๖,๐๘๘	๒๒,๔๔๗	๒๙,๗๖๒	๓๕,๓๒๓
ทรัพย์สินหมุนเวียนและอื่น ๆ	๑,๔๖๒	๑,๔๗๐	๑,๔๒๗	๑,๗๒๐	๒,๒๓๒	๒,๗๔๔	๓,๑๘๗
รวมทรัพย์สิน	๗,๘๒๒	๙,๕๕๔	๑๒,๔๔๐	๑๗,๘๐๘	๒๔,๖๗๙	๓๒,๕๐๖	๓๘,๕๑๐
<b>หนี้สินและทุน</b>							
ทุน	๓,๐๓๖	๓,๕๑๐	๔,๐๗๘	๔,๖๗๕	๕,๖๘๔	๗,๒๑๔	๘,๘๗๕
หนี้สินระยะยาวสุทธิ	๓,๖๑๐	๓,๘๙๔	๖,๐๕๑	๑๐,๒๖๕	๑๕,๐๑๕	๑๙,๙๖๙	๒๓,๖๘๑
หนี้สินหมุนเวียนและอื่น ๆ	๑,๑๗๖	๒,๑๕๐	๒,๓๑๑	๒,๘๖๘	๓,๙๘๐	๕,๓๒๓	๕,๙๕๔
รวมหนี้สินและทุน	๗,๘๒๒	๙,๕๕๔	๑๒,๔๔๐	๑๗,๘๐๘	๒๔,๖๗๙	๓๒,๕๐๖	๓๘,๕๑๐
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวสุทธิต่อทุน (หลังการ ปรับปรุงราคาทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น)	๕๐/๕๐	๔๘/๕๒	๕๔/๔๖	๖๓/๓๗	๖๗/๓๓	๖๗/๓๓	๖๖/๓๔
อัตราส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	๒.๕:๑	๑.๐:๑	๑.๐:๑	๑.๐:๑	๐.๘:๑	๐.๗:๑	๐.๘:๑

ตารางที่ ๑๘

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประมาณการงบกำไรขาดทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๒-๒๕๒๘

ล้านบาท

สิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ กันยายน	๒๕๒๒ (๑๙๗๙)	๒๕๒๓ (๑๙๘๐)	๒๕๒๔ (๑๙๘๑)	๒๕๒๕ (๑๙๘๒)	๒๕๒๖ (๑๙๘๓)	๒๕๒๗ (๑๙๘๔)	๒๕๒๘ (๑๙๘๕)
รายได้จากการดำเนินงาน							
- รายได้ที่คำนวณจากอัตราค่าบริการปัจจุบัน (ของปี ๒๕๒๓)	๑,๖๗๓	๒,๕๒๒	๓,๑๕๖	๓,๙๒๓	๕,๗๓๑	๕,๗๒๓	๖,๘๒๓
- รายได้ที่ต้องการเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	๑,๐๐๐	๒,๒๐๐	๒,๖๐๐
- รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๑,๖๗๓	๒,๕๒๒	๓,๑๕๖	๓,๙๒๓	๕,๗๓๑	๗,๙๒๓	๙,๔๒๓
รายจ่ายในการดำเนินงาน	๑,๑๑๔	๑,๗๕๔	๒,๒๔๒	๒,๘๐๒	๓,๘๑๘	๕,๐๖๗	๖,๐๘๘
กำไรจากการดำเนินงาน	๕๕๙	๗๖๘	๙๑๔	๑,๑๒๑	๑,๙๑๓	๒,๘๕๖	๓,๓๓๕
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้และอื่น ๆ	๒๓๕	๒๙๔	๓๕๕	๕๒๔	๙๐๔	๑,๓๒๖	๑,๖๗๔
กำไรสุทธิ	๓๒๔	๔๗๔	๕๖๙	๕๙๗	๑,๐๐๙	๑,๕๓๐	๑,๖๖๑
อัตราผลตอบแทน (หลังการปรับปรุงทรัพย์สิน ถาวรเพิ่มขึ้น)	๑๑.๘	๑๑.๖	๙.๗	๘.๓	๑๐.๓	๑๑.๒	๑๐.๐
อัตราส่วนของรายจ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน	๖๗	๗๐	๗๑	๗๑	๖๗	๖๔	๖๕

ตารางที่ ๑๘

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประมาณการงบแสดงที่มาจากและใช้ไปของเงินทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๒-๒๕๒๘

ล้านบาท

สิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ กันยายน	๒๕๒๒ (๑๙๗๙)	๒๕๒๓ (๑๙๘๐)	๒๕๒๔ (๑๙๘๑)	๒๕๒๕ (๑๙๘๒)	๒๕๒๖ (๑๙๘๓)	๒๕๒๗ (๑๙๘๔)	๒๕๒๘ (๑๙๘๕)
ที่มาของเงินทุน							
เงินทุนที่ได้มาจากการดำเนินงานและอื่น ๆ	๙๔๘	๑,๒๘๕	๑,๕๗๘	๒,๐๔๙	๓,๒๑๕	๔,๖๓๕	๕,๕๕๗
เงินทุนที่ได้มาจากการกู้	๗๘๕	๗๘๓	๒,๓๕๑	๔,๔๔๙	๕,๑๙๕	๕,๗๐๐	๔,๗๓๐
รวมที่มาของเงินทุน	๑,๗๓๓	๒,๐๖๘	๓,๙๒๙	๖,๔๙๘	๘,๔๑๐	๑๐,๓๓๕	๑๐,๒๘๗
การใช้ไปของเงินทุน							
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวร	๑,๒๕๘	๒,๑๐๙	๓,๕๖๐	๕,๘๒๖	๗,๔๒๘	๘,๗๗๓	๗,๔๔๒
ภาระการชำระหนี้สินระยะยาวสุทธิ	๒๙๘	๓๖๙	๘๔๑	๗๐๒	๑,๑๒๔	๑,๗๖๘	๒,๔๑๖
รวมการใช้ไปของเงินทุน	๑,๕๕๖	๒,๔๗๘	๔,๓๐๑	๖,๕๒๘	๘,๕๕๒	๑๐,๕๔๑	๙,๘๕๘
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	๑๗๗	(๔๑๐)	(๓๗๒)	(๓๐)	(๑๔๒)	(๒๐๖)	๔๒๙
อัตราส่วนของเงินทุนที่ได้มาจากการดำเนินงาน ต่อภาระการชำระหนี้สินระยะยาวในปีถัดไป	๒.๒	๑.๓	๑.๘	๑.๕	๑.๕	๑.๖	๑.๕
อัตราร้อยละของเงินทุนที่ได้มาจากการดำเนินงาน หลังหักภาระการชำระหนี้สินระยะยาวต่อเงิน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร	๓๘ %	๔๖ %	๒๐ %	๒๐ %	๒๕ %	๓๐ %	๓๖ %

ตามดัชนีราคาสินค้าที่สูงขึ้น และเพื่อจะได้รักษาดุลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการสาธารณูปโภคที่มีลักษณะเดียวกันกับ ทศท. พร้อมทั้งให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำไปลงทุนขยายงาน เพื่อให้ทันกับความต้องการใช้โทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

อนึ่ง ในการจัดทำประมาณการงบการเงินได้รวมการขยายงานโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๕ ไว้ด้วย จึงทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงินของ ทศท. บ้าง ทั้งนี้ ทศท. จึงพยายามเร่งรัดงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และจะเร่งรัดงานติดตั้งโทรศัพท์ให้ได้ตามเป้าหมายด้วย พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดรายจ่ายลง เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นและจะทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงินน้อยที่สุด

แผนการดำเนินงานรักษา

มีเป้าหมายโดยสรุปดังนี้

๑. งานติดตั้งโทรศัพท์ตามโครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕๒๔ เป็นต้นไป

	๒๕๒๔	๒๕๒๕	๒๕๒๖	๒๕๒๗
เขตนครหลวง ไทรมาสละ	๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
เขตภูมิภาค ไทรมาสละ	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งประเทศ ไทรมาสละ	๑๑,๒๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐

๒. งานบำรุงรักษา

๒.๑ ลดจำนวนเหตุเสียหายทั้งหมดคือเคื่อนให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด ( % )

	๒๕๒๒	๒๕๒๔	๒๕๒๕
นครหลวง	๑๐	๘	๘
ภูมิภาค	๖	๖	๖



## ๒.๒ การตรวจแก้คืนดี ( % )

	๒๕๖๒		๒๕๖๕		๒๕๖๘	
	นค.	ภก.	นค.	ภก.	นค.	ภก.
ภายใน ๑ วัน	๗๐	๘๓	๗๓	๘๓	๗๕	๘๓
ภายใน ๒-๗ วัน	๒๕	๑๖	๒๕	๑๖	๒๓	๑๖
เกิน ๗ วัน	๒	๑	๒	๑	๒	๑

## ๓. งานให้บริการโทรศัพท์

## ๓.๑ สถิติการให้บริการโทรศัพท์ท้องถิ่น ( % )

	๒๕๖๒	๒๕๖๕	๒๕๖๘
เรียกได้	๗๐	๗๒	๗๕
ไม่วาง	๒๓	๒๒	๒๐
ไม่รับ	๔	๓	๒
ชักของทางเทคนิค	๒	๒	๒
ชักของเนื่องจากผู้เรียก	๑	๑	๑

## ๓.๒ สถิติการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ ( % )

	๒๕๖๒	๒๕๖๕	๒๕๖๘
เรียกได้	๖๐	๖๕	๗๐
ไม่วาง	๒๕	๒๔	๒๒
ไม่รับ	๕	๓	๑
ชักของทางเทคนิค	๘	๖	๕
ชักของเนื่องจากผู้เรียก	๒	๒	๒

หมายเหตุ

- นค. ฝ่ายดำเนินการศูนย์โทรศัพท์นครหลวง  
ภก. ฝ่ายดำเนินการศูนย์โทรศัพท์ภูมิภาค

ผลของโครงการโดยสรุป

เมื่อโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ฉบับเสริมสิ้นสุดลง สมรรถภาพในการพัฒนาบริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ฯ สามารถสรุปเปรียบเทียบกับผลของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ดังนี้<sup>๑</sup>

๑. จำนวนเลขหมายต่อประชากร ๑๐๐ คน

	เขตนครหลวง	เขตภูมิภาค	ทั้งประเทศ
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๑๕-๒๕๒๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๔.๘๓	๐.๒๕	๐.๘๖
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๗.๕๐	๐.๔๔	๑.๓๔
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับเสริม (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๘.๕๓	๐.๕๘	๑.๖๔

ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>๑</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗ - ๑๘.

๒. สมรรถนะในการให้บริการโทรศัพท์ (จำนวนเลขหมายต่อความต้องการ คิดเป็น %)

	เขตนครหลวง	เขตภูมิภาค	ทั่วประเทศ
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๑๕-๒๕๒๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๖๕.๐๕	๕๑.๖๒	๕๖.๒๕
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)	๖๗.๕๕	๕๕.๓๐	๖๐.๕๕
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับเสริม (ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)	๗๖.๗๒	๖๓.๖๗	๗๒.๑๕

๓. ความขาดแคลนโทรศัพท์ (ความต้องการ-เลขหมาย) บนพื้นที่ทั่วประเทศ

	เขตนครหลวง	เขตภูมิภาค	ทั่วประเทศ
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๑๕-๒๕๒๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๑๓๕,๕๑๖	๑๕๕,๗๐๐	๓๒๕,๑๑๖
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)	๒๕๕,๗๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๔๗๕,๗๐๐
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับเสริม (ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)	๑๕๕,๗๐๐	๑๕๕,๖๐๐	๓๑๑,๓๐๐

## ๔ ความขาดแคลนโทรศัพท์ (ความต้องการ-เลขหมาย) บนพื้นที่ให้บริการ

	เขตนครหลวง	เขตภูมิภาค	ทั่วประเทศ
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๑๕-๒๕๒๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓)	๑๓๒,๐๘๖	๕๓,๐๕๕	๒๒๕,๑๔๕
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๑ (ปี ๒๕๒๗)	๖๕,๕๓๐	๒,๕๑๕	๖๘,๐๔๕
สิ้นโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับเสริม (ปี พ.ศ. ๒๕๒๗)	๑๓,๕๓๐ *	๖๑,๑๘๑ *	๗๔,๖๕๑ *

\* หมายเหตุ ตัวเลขของเขตนครหลวงและภูมิภาค สำหรับโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗ ฉบับเสริมนั้น เป็นเพียงประมาณการในขณะจัดทำโครงการเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ