

การใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงแผนงานก่อสร้าง



นาย อรุณ อึ้งไพบูลย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริษัทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาช่างสำรวจ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2533

ISBN 974-577-659-9

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

016512

i 10311154

USE OF COMPUTER IN CONSTRUCTION RESCHEDULING

Mr. Arun Ungpaibul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Civil Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1990

ISBN 974-577-659-9



หัวข้อวิทยานิพนธ์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับແພງงานก่อสร้าง

โดย

นาย อรุณ อึ้งพาบูลย์

ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิง คุณวัฒน์ลักษณ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นล่วงหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....*.....* คณะบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....*.....* ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สมนึก ฤลประภา)

.....*.....* อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิง คุณวัฒน์ลักษณ์)

.....*.....* กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร)

.....*.....* กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ตีเรก ลาวัญศิริ)

พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรอบสีเขียวนี้เพื่อป้องกันเดียว

อชุณ อังไนยล์ : การใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแผนงานก่อสร้าง (USE OF COMPUTER IN CONSTRUCTION RESCHEDULING) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. มีง คุณวัฒน์สกิตย์,
294 หน้า ISBN 974-577-659-9

การวิจัยนี้ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ในการวางแผนงาน ก่อนการก่อสร้าง และปรับแผนงาน ในขณะดำเนินการก่อสร้าง ในด้านของระยะเวลา เงินทุน และทรัพยากร ซึ่งจะได้แผนงานจากการเลือกปรับค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การจัดทรัพยากรให้สม่ำเสมออย่างในระยะเวลาโครงการ การจัดทรัพยากรให้น้อยกว่าที่กำหนด โดยการขยายระยะเวลาโครงการ และการปรับแผนงาน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

การปรับแผนงานระหว่างค่าใช้จ่ายและเวลา นั้น เป็นการปรับแผนงานในแนวเส้นวิกฤต ซึ่งในโปรแกรม สามารถเลือกแผนงานที่ให้ต้นทุนรวมน้อยที่สุด ระยะเวลาโครงการน้อยที่สุด หรือกำหนดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ได้แผนงานที่เหมาะสม

การปรับแผนงานการจัดทรัพยากร เป็นการจัดทรัพยากรให้สม่ำเสมอ และลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยกว่าที่มืออยู่ ซึ่งในโปรแกรม สามารถเลือกปรับเฉพาะแรงงาน (Labor) เครื่องจักร (Equipment) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองชนิดพร้อมกัน

การปรับแผนงาน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เป็นการลดช่วงเวลาจ่ายเงินออก และรับเงินเข้า รวมทั้งการเลื่อนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงการรับเงินออกไป ซึ่งในโปรแกรม สามารถเลือกปรับแผนงานตามแบบของการรับเงินจากเจ้าของงานคือ แบบกำหนดช่วงเวลาคงที่ และแบบกำหนดงานที่ทำเสร็จ



ศูนย์วิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา บริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา ๒๕๓๒

ลายมือชื่อนักศึกษา อ. อังไนยล์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พ. สกิตย์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในกรอบตัวเขียวที่เพียงแต่เดียว

ARUN UNGPAIBUL : USE OF COMPUTER IN CONSTRUCTION RESCHEDULING.

THESIS ADVISOR : ASSI. PROF. PING KUNAWATSATIT, Ed.D. 294 pp.

ISBN 974-577-659-9

The aim of this thesis is to apply computer for construction planning and rescheduling in terms of time, cost and resources, and to give schedule of time-cost tradeoff, resource leveling and minimize financial cost.

Scheduling of time-cost tradeoff will operate on the critical paths. The developed program will give the least total cost and the least project time to come out with optimum plan and schedule

Resource leveling will be applied to smooth the resource profile and reduce resource demand under available resource. The program is also developed for leveling labor or equipment, or both. The rescheduling will be consequently operated.

The aim of minimizing financial cost is to reduce the period of fund flow out and flow in. The activity will be shifted into the advantage of cash flow. The developed program will select appropriate plans and type of payment term from the owner, progress and stage of completion.

คุณวิทยาการ จัดการก่อสร้างวิชาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา บริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา ๑๕๓๒

ลายมือชื่อนิสิต อรุณ รัตน์พงษ์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สุจันทร์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิง คุณวัฒน์สกิตย์ ชื่น เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ ด้วยความเอาใจ
ใส่เดี่ยงและขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้กรุณาแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
รวมทั้งต้องขอขอบพระคุณบริษัท TECT-CON ที่ได้ให้ข้อมูลเป็นตัวอย่างในการวิจัย

อรุณ อรุณ พญาลัย

ศูนย์วิทยบริการ
มหาลัยรามคำแหง



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๘
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๑๐

บทที่

1. บทนำ.....	1
1.1 คำนำ.....	1
1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข.....	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.5 ขั้นตอนการวิจัย.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา.....	5
3. ทฤษฎีพื้นฐาน.....	9
3.1 การปรับแผนงานระหว่างค่าใช้จ่ายและเวลา.....	9
3.1.1 Utility data.....	10
3.1.2 การคำนวณ Compression และ Decompression.	11
3.1.3 ค่าใช้จ่ายรวมเมื่อยที่สุด.....	14
3.1.4 Multistage utility curves.....	14
3.1.5 Discrete utility data.....	16
3.1.6 Actual variations in utility curves....	18
3.1.7 Artificial cost slope.....	18

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.1.8 ข้อดีและข้อเสียของวิธีการปรับแผนงานระหว่างค่าใช้จ่ายและเวลา.....	20
3.2 การจัดทรัพยากร.....	21
3.2.1 Resource leveling.....	21
3.2.2 Resource scheduling.....	23
3.2.3 การเบรี่ยงเทียบประสิทธิภาพของ Heuristic Rules	26
3.2.4 Network Characteristics.....	29
3.2.5 ข้อดีและข้อเสียของวิธีในการจัดทรัพยากร.....	30
3.3 การจัดแผนงานลดต้นทุนทางการเงิน.....	32
3.3.1 แบบกำหนดช่วงเวลา.....	35
3.3.2 แบบกำหนดงานที่ทำแล้วรีจ.....	36
3.3.3 ข้อดีและข้อเสียของวิธีในการลดต้นทุนทางการเงิน....	37
4. ทดสอบและขอกำหนดในการเขียนโปรแกรม.....	38
5. ลักษณะและวิธีการใช้โปรแกรม.....	44
5.1 การจัดเตรียมและป้อนข้อมูล.....	44
5.2 การคำนวณปรับแผนงาน.....	50
5.3 การแสดงผลการปรับแผนงาน.....	53
5.4 คำสั่งการใช้โปรแกรม.....	55
5.5 ข้อจำกัดของโปรแกรม.....	56
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ	58
6.1 สรุปผล.....	58
6.2 ข้อเสนอแนะ	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณาธิการ.....	60
ภาคผนวก.....	64
ก. รูป Flow chart ของโปรแกรมและการใช้โปรแกรม.....	65
ข. การเบรี่ยงเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน.....	83
ค. ตัวอย่างการใช้งาน.....	87
ง. ข้อมูลและการคำนวณตัวอย่าง.....	91
จ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	127
ประวัติผู้เขียน.....	294

ศูนย์วิทยบรังษยการ
อุบัติกรรมแม่หัววิทยาลัย

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

3.1 ข้อกำหนดของ Heuristics ในการจัดแผนงานที่มีทรัพยากรจำกัด..	27
3.2 ตัวอย่างของการแสดงลักษณะ (Characteristic) ของวิธีการข่าย.	31
ช.1 แสดงการเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	84

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์การสอนมหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

หน้า

รูปที่

3.1	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายและเวลาของงานหนึ่ง.....	12
3.2	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายและระยะเวลาร่วมๆ ของโครงการ.....	12
3.3	กราฟแสดง Multistage Utility Data.....	15
3.4	กราฟแสดงค่าใช้จ่ายทางตรงของโครงการ จากการใช้ข้อมูลของ Multistage และ Approximate.....	15
3.5	กราฟแสดง Apparent cost slope.....	17
3.6	Utility Curve ที่แสดงผลการทำงานที่มีทักษะความสามารถของ คณาต่างๆกันใน-pane หนึ่ง.....	17
3.7	Utility Curve แสดงวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน.....	19
3.8	Flow chart แสดงวิธีการจัดแผนงานที่มีทรัพยากรจำกัด.....	25
3.9	กราฟแสดงการเบรี่ยบเทียบผลการใช้ขอกำหนดของ Heuristic...	28
3.10	กราฟแสดงพื้นที่ของปริมาณเงินทุนที่ต้องการตลอดระยะเวลาโครงการ	33
ก.1	Flow chart แสดงโปรแกรม Time-cost tradeoff.....	66
ก.2	Flow chart แสดงการคำนวณ Time-cost tradeoff เพื่อกำหนด เวลาของโครงการ.....	67
ก.3	Flow chart แสดงการคำนวณ Least-time ของ Time-cost tradeoff.....	68
ก.4	Flow chart แสดงการคำนวณ Least-cost ของ Time-cost tradeoff.....	68
ก.5	Flow chart แสดงการคำนวณ Adjust resource.....	69
ก.6	Flow chart แสดงโปรแกรม Resource leveling.....	70
ก.7	Flow chart แสดงการคำนวณ Resource leveling.....	71

สารบัญภาพ

หน้า

รูปที่

ก.8 Flow chart แสดงการคำนวณ Resource scheduling.....	72
ก.9 Flow chart แสดงการคำนวณจัดแผนงาน Min. financial cost	73
ก.10 Flow chart แสดงการใช้โปรแกรม.....	74
ก.11 แผนผังแสดงค่าลั่งต่างๆในโปรแกรม.....	80
ค.1 แผนผัง CPM ของตัวอย่างการใช้งาน.....	88