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อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 

การวิจัยนี้ใชการสัมภาษณเจาของโครงการ และผูอยูอาศัยในโครงการ จํานวน 23 หอง โดยมี
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 Currently, old and out –of –use cargo containers are used as living shelters. This was an 
innovation during the 1997 economic crisis to help low-income earners have a place to live in. 

 This study is based on interviews with the project owner and the residents in 23 shelters 
in the project.  The main purpose of this study is to research the conversion of cargo containers into 
living shelters including the living conditions.  One person resided in most each of the shelters. 
Lightweight furniture which could be easily arranged was used. An other point worth studying was the 
residents’ socio-economic background. Most of them were private company employees. They 
commuted either by their own cars or in their friends’ cars. The friends were those who passed by their 
offices or worked in the same office. Observation, informal conversation, recording and photography 
were also used as research tools. 

 It was found that to convert cargo containers into living shelters, many factors should be 
taken into account. These were transport of, the use of large equipment, experts operating such 
equipment, good planning to shorten the construction period, laws which have not yet legalized this 
kind of housing and problems arising from modified containers. Such problems included factors such 
as cooling on a heating, the limited space and leaks. To solve the heating problem, insulation should 
be installed and a high roof should be built. Besides, the eaves should be lengthened and the floor 
plan should be drafted according to the directions of the wind and sunlight. Those who have to live in 
the containers have to adjust themselves to the small space. 

 The cargo containers can be modified into temporary shelters. The government can use 
them in case of emergency. They can also be used as temporary housing for workers since they are 
easy to transport. However, they pose some limitations to be considered before their being used as 
housing.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
ความจําเปนในการนําระบบสําเร็จรูปมาใชนั้น เชื่อแนวา แนวโนมการทํางานในระบบ

สําเร็จรูปเพื่อการอุตสาหกรรมจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง การจัดแบงระบบสําเร็จรูป แบบอุตสาหกรรม
นั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1. ระบบโมเดล คือระบบที่มีการผลิตชิ้นสวนเปนชิ้นเดียวเชน ที่พักในลักษณะแคปซูล
โฮเต็ล บานเหล็กหรือตูคอนเทนเนอร เปนตน 
 2. ระบบเปด คือชิ้นสวนที่ผลิตเปนชิ้นๆแยกจากกัน เปนสวนๆ เชน อิฐบล็อกปูถนน หรือ 
พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งการผลิตออกมาขายก็จะไมครบทั้งระบบอาคาร แตเปนเพียงชิ้นสวนใด
ชิ้นสวนหนึ่งเทานั้น 
 3. ระบบปด คือชิ้นสวนที่มีรูปแบบเฉพาะสําหรับบริษัทนั้นๆ ไมมีขนาดมาตรฐาน สวน
ใหญจะเปนการสั่งผลิตโดยตรง 

ในปจจุบัน1 (พ.ศ.2545) ไดมีการนําตูคอนเทนเนอร (Container) ที่ใชขนสงสินคา ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการสรางขึ้นมาเพื่อบรรจุสินคาใชในการสงออก และนําเขาสินคา โดยทางเรือ และ
ทางอากาศ ไดมีการนําตัวตูคอนเทนเนอรมาดัดแปลงเพื่อใชประโยชนอ่ืนๆ เชน ที่พักอาศัยใน
รูปแบบ อพารเมนต ที่พักคนงานบริเวณสถานที่กอสราง นอกจากนั้นยังมีการนําไปใชกับโครงการ
นํารองบานหองสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครที่กระจายอยู 10 เขต เปนรานอาหาร Shop 
ขายของ ตูคอนเทนเนอรสวนใหญมักจะดัดแปลงมาจากตูคอนเทนเนอรเกาที่มีการใชงานมานาน
แลว ซึ่งเปนตูคอนเทนเนอรที่เรียกวาหมดสภาพไมมีความปลอดภัยในการใชขนสงสินคาอีกตอไป 

เหตุผลในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่พักอาศัย เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วใน
การนํามาใชงาน มีความแข็งแรงดวยตัวโครงสรางของตัวตูคอนเทนเนอรเองมีความสามารถในการ
ซอนชั้นขึ้นในแนวดิ่ง และขนสงมายังบริเวณที่กอสรางไดอยางรวดเร็ว 

ในป พ.ศ.2539 ไดมีผูคิดดัดแปลงการใชตูขนสงสินคา(Container)เกา โดยนํามาซอมแซม 
ปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อเปนที่พักอาศัย มีที่ตั้งอยูในเขตมีนบุรี ถนนสุขาภิบาล 3 ซอยรามคําแหง 
147 (ทางเขาหมูบานบัวขาว) เขาไปประมาณ 500 เมตร จะอยูทางดานซายมือ มีรถประจํา

                                                           
 1 ชวลิต นิตยะ เอกสารประกอบการสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ทางผานบริเวณดานหนาโครงการ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 800 ตารางวา มีจํานวนตูคอนเทนเนอรที่
นํามาใชในโครงการทั้งสิ้น 23 ตูซึ่งแตละตูมีความกวาง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตรตามความยาว
มาตรฐาน(ตู 40 ฟุต) เปนอพารทเมนต ซึ่งภายในแบงใหเชาเปน 2 หอง รวมเปน 46 Unit โดยแต
ละหองมีขนาด 2.50 X 6.00 เมตร มีหองน้ําและสวนอาบน้ําขนาด 1.20X2.00 เมตร อัตราคาเชา
เดือนละ 1,600 บาท ในแตละหองพัก ลักษณะรูปแบบการจัดวางตัวตูคอนเทนเนอรคือ มีการตั้ง
เสาคอนกรีต 4 เสา ความสูงประมาณ 2.20 เมตร จากพื้นเพื่อเปนเสารับโครงสรางของตัวตูคอน
เทนเนอร และมีบันได 1 ชุด สําหรับการ Grouping 4 Unit ใชรวมกัน ตัวตูคอนเทนเนอรมีการแบง
คร่ึงเปนสองหอง มีการเจาะหนาตาง และประตูทางเขาในแตละหลัง บริเวณดานใตตูคอนเทนเนอร
จึงมีลักษณะเปนใตถุนโลง สามารถใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมนอกจากการใชภายในตัวตู 
งบประมาณในการทําโครงการทั้งหมดประมาณ 4 ลานบาท  

วัตถุประสงคในการจัดสรางอพารทเมนตแหงนี้ เจาของโครงการไดสรางขึ้นเพื่อเปนการ
ทดลองตลาดในผลิตภัณฑที่ยังไมมีในประเทศไทย และใหเกิดการอยูอาศัยที่มีคุณภาพที่ดี 
แตกตางจากอพารทเมนตทั่วๆ ไป ซึ่งผูที่อยูอาศัยมีความหลากหลายและมีอาชีพตางๆ กัน เชน 
วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย พยาบาล ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สวนกลางที่สามารถใชรวมกัน
ในบริเวณใตตูคอนเทนเนอรที่ยกสูงเหนือพื้นดิน จึงทําใหมีความนาสนใจในการศึกษาแนวทาง 
และแนวโนมของโครงการประเภทเดียวกันนี้ในอนาคต ซึ่งเปนการศึกษาโครงการที่มีรูปแบบเฉพาะ
ในการจัดใหเชา มีเพียงแหงเดียวในกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษากระบวนการในการนาํตูคอนเทนเนอรมาใชเปนทีอ่ยูอาศัย 
2. ศึกษาสภาพการอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 
3. ศึกษาสภาพทางกายภาพ สังคม เศรษฐกจิ ของผูอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 

นิยามศัพท 

 
 ที่อยูอาศัย หมายถึงอาคาร สถานที่ที่ใชเปนที่พักผอนหลับนอน หรือพักพิงถาวร เชนบาน
เดี่ยว ตึกแถว ทาวนเฮาส ที่อยูอาศัยรวม (อพารทเมนต คอนโดมิเนียม แฟลต) เปนตน 
 ตูคอนเทนเนอรเกา หมายถึง ตูที่ใชบรรจุสินคาเพื่อการสงออกหรือนําเขา ที่หมดสภาพ
หรือใกลหมดสภาพ ไมสามารถนําไปใชในการบรรจุสินคาไดอีกเพราะไมปลอดภัย 
 ตูคอนเทนเนอรส่ังทํา หมายถึง ตูคอนเทนเนอรที่ส่ังทําขึ้นใหม ซึ่งจะไดตามขนาด และ
ความตองการของผูส่ังผลิต 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 เพื่อใหไดขอมูลตามความตองการที่จะศึกษาการดําเนินการวิจัยนี้ เปนการวิจัยที่ตองใชทั้ง
การสัมภาษณ สังเกต และใชแบบสอบถาม เนื่องจากเปนการวิจัยทางดานกายภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ 

1. ทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยมีการรวบรวมขอมูลในเชิงสถิติ วารสาร วิทยานิพนธ 
และบทความทางวิชาการตางๆ รวมถึงขอกําหนดและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. การศึกษาในการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสํารวจ สัมภาษณ ถายภาพ และใช
แบบสอบถาม จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกรณีศึกษาโครงการนี้ 

 
แหลงที่มาของขอมูล 
 

1. จากการคนควาเอกสาร ขอมูลในเชิงสถิติ วารสาร วิทยานิพนธ และบทความทางวิชาการ
ตางๆ ซึ่งหาไดจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ หอสมุดแหงชาติ บริษัทและหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. จากการสํารวจเบื้องตน สัมภาษณ ถายภาพ และใชแบบสอบถาม จากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกรณีศึกษาโครงการนี้ 

3. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเบื้องตนมาวิเคราะห เพื่อหาสาระความสําคัญเพื่อกําหนด
แนวทางของเครื่องมือแบบสอบถาม และแนวทางในการสัมภาษณถึงขอมูลในสวนลึก 

4. ทดสอบแบบสอบถาม แกไข และแจกแบบสอบถาม รวมกับการสัมภาษณทั้งเจาของ
โครงการและผูอยูอาศัยในโครงการ ทั้งดานสภาพสังคม เศรษฐกิจ และถายภาพของ
รูปแบบทางกายภาพ 

5. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่ไดรับทั้งหมด และประมวลผลโดยใช โปรแกรม Ms Excel 
6. สรุปผล และนําเสนอขอมูล รวมทั้งแนวทาง และขอเสนอแนะ 
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ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
  

 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษากระบวนการในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย 
2. ศึกษาสภาพการอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 
3. ศึกษาสภาพทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของผูอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร
ขอมูลทุติยภูมิ 
- คนควาจากรายงาน 

เอกสาร บทความทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวของ 
รวมถึงสิ่งตีพิมพตางๆ 
กฎหมาย ขอบังคับ และ
ขอกําหนดตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

 

สํารว
- 

วิเคร
- 
- 
- 

แ

แจกแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน
จเบื้องตน
สัมภาษณเจาของโครงการ และผูอยู
อาศัยในตูคอนเทนเนอร 

ขอมูลปฐมภูมิ 

าะหขอมูลจากการสํารวจ
ลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการกอสราง 
ปญหาและอุปสรรค 

ม

สรุป

สํารวจ 
- สัมภาษณเจาของ

โครงการ และผูอยูอาศัย
ในตูคอนเทนเนอร 

- สังเกตผูอยูอาศัยใน
โครงการ 
แบบสอบถา
ทดสอบ
บบสอบถาม
ประมวลผลจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ 

ผล และนําเสนอ
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ระยะเวลาในการศึกษา 
 
 ใชระยะเวลาในการวิจัยประมาณ 8 เดือน โดยแบงออกเปน การทบทวนวรรณกรรม
ประมาณ 3 เดือน การเก็บขอมูลดวยการสังเกต สัมภาษณและใชแบบสอบถาม ประมาณ 2 เดือน 
นําขอมูลมาวิเคราะหและเก็บขอมูลเพิ่มเติมประมาณ 1 เดือน สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ประมาณ 1 เดือน 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 พื้นที่ทาํการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาเฉพาะตูคอนเทนเนอรที่โครงการทวีทรัพย อพารเมนต
ในเขตมีนบุรีเทานั้น เพราะเปนการศึกษาโครงการที่มีรูปแบบเฉพาะในปจจุบัน( พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 ) ซึ่งมีเพียงแหงเดียวที่มีลักษณะเปนที่พักอาศัยรูปแบบอพารทเมนตที่ดัดแปลงจากตูคอน
เทนเนอรเกา จํานวนที่ทําการศึกษาทั้งหมดในโครงการ 46 หอง 
 กลุมประชากร 

1. ผูอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอรในโครงการทวีทรัพย อพารทเมนต 
2. เจาของโครงการ โดยเลือกทําการศึกษาภายในโครงการทั้งหมด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงขั้นตอนการกอสราง ระยะเวลา ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
2. ทําใหทราบสภาพการอยูอาศัย การใชพื้นที่ ทั้งภายใน และภายนอกตูคอนเทนเนอร 
3. ทําใหทราบถึงความตองการ สภาพสังคม เศรษฐกิจ ของผูที่อยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 
4. ทําใหทราบถึงแนวโนม และความตองการที่พักอาศัยรูปแบบตูคอนเทนเนอรในอนาคต 

 

 



บทที่ 2 
 

ทฤษฎ ีแนวความคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ มีสวนที่ตองกลาวถึงอยูสามสวนใหญ          
 1. ระบบโครงสรางแบบตางๆ ซึ่งจะเปนแนวคิด และหลักการของโครงสรางที่มีอยูใน
ปจจุบัน 
 2. การยายและการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน ซึ่งจะเกี่ยวกับการเลือกถิ่นฐานที่อยูอาศัย และ 
 3. การใชพื้นที่  และมาตรฐานการใชพื้นที่ภายในที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด-
คอนโดมิเนียม 

ทฤษฎีและแนวความคิด 

2.1 ระบบโครงสรางแบบตางๆ 
 
ปจจุบันมีระบบที่ใชในการกอสรางมากมาย โดยจะเปลี่ยนเปนไปตามวิวัฒนาการ 

เทคโนโลยีของยุคสมัยที่ตางๆ กัน รวมถึงการแขงขันกันพัฒนาระบบการกอสรางทั้งในและ
ตางประเทศ ซึ่งสวนมากจะเปนระบบที่ไดรับการพัฒนาในประเทศทางแถบยุโรปตะวันออก 
สแกนดิเนเวีย 

กรรมวิธีในการกอสรางแบบอุตสาหกรรม1 สามารถจําแนกเปน 3 ระบบใหญ คือ 
   1.   Model System 
   2.   System of Closed Components 
   3.   System of Open Components 
มีอาคารอยูมากมายหลายหลังประกอบขึ้นโดยผสมประสานของระบบทั้ง 3 เหลานี้ แตใน

ที่นี้เราจะแยกระบบออกแตละแบบ โดยยึดถือวิธีการที่วา อาคารใดใชวิธีการแบบไหนเปนสวน
ใหญเราก็จะเรียกชื่อตามวิธีการนั้น 

 
 

                                                           
1 ชวลิต นิตยะ, Industrialized building. เอกสารประกอบการสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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1. Model System 
ลักษณะพิเศษของวิธีการนี้โดยทั่วไปเปนผลผลิตที่มีจุดมุงหมายที่จะสรางมาตรฐานใหแก

รูปรางที่ออกแบบไว และใชความซ้ําของรูปรางนั้นใหเปนประโยชน มาตรฐานดังกลาวจะชวยลด
กรรมวิธีในการผลิตใหนอยลงไป Model อาจสรางขึ้นจาก 

- Component ไมวาจะเปน Panel Element หรือ Special Units (เชน Sectional 
Boxes หรือ Modular Boxes) 
- Parts เชน ในกรณีของ Precut Timber Construction 
- Standardized Site Forming of Materialsเชน Rationalized Shutter Concrete 
work 

 
Models สามารถจะนํามาใชกับ Plan ที่มีขอความซ้ําซากกันในตัวอาคาร เชน ในกรณีของ 

Housing เปนตน และมีการผลิตของระบบนี้ออกมาสูตลาดในรูปของชนิดแปลนสําเร็จรูป เชน 
House Trailer (mobile home) เปนตน 

2. System of closed Components 
ในกรณีนี้ลําดับข้ันตอนของการผลิตสวนใหญมุงไปที่ Component และขอบเขตของ

รูปแบบที่ออกแบบมาสูงมาก หมายความวา ตองการผลผลิตของอาคารเปนจํานวนมาก อยางไรก็
ตามก็ตองมีกําหนด Dimensions และกฎวิธีการประกอบที่แนนอน ซึ่งจะตองมีผลสะทอนเกี่ยวโยง
ไปถึงความสัมพันธระหวาง Components ตางๆ ระบบนี้ออกแบบไวสําหรับอาคารที่ตองการ
ประโยชนใชสอยโดยเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง หรือวาสวนตัวของ Structure ที่ตองยอม
แกไขใหใชระบบนี้ เพราะถูกกําหนดบังคับไวสําหรับประโยชนอยางหนึ่งของตัวอาคาร 

ความประหยัดในดานเศรษฐกิจของระบบนี้อาจจะเปนไปได ถามีจํานวนการสรางอาคารที่
มากมายจริงๆ เชน Housing เปนหมื่น Units ข้ึนไป เปนตน 

ตัวอยางของระบบนี้ เชน Heavyweight Concrete Housing เปนตน 

3. System of Open Components 
ความหมายของ Open ในกรณีนี้หมายถึงการใช Components ซึ่งมีการผลิต

ออกจําหนายอยูเรียบรอยแลวในทองตลาด (Open Market) และมิไดออกแบบเฉพาะเจาะจงไว
สําหรับที่จะใชกับระบบอันใดอันหนึ่งของอาคาร แตอยางไรก็ตามก็ยังมีความจําเปนที่จะตองให 
Components อันนั้นใชไดกับระบบที่มีรูปรางเรขาคณิตแบบธรรมดาปกติ ซึ่งในกรณีนี้ชิ้นสวนที่ลน
เหลือเฟอ (Redundancy) ก็อาจจะเกิดขึ้นเปนธรรมดา เพราะวา Component ถูกออกแบบมา
สําหรับใชกับอาคารทั่วไปใหไดมากที่สุด 
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4. Systems อ่ืนๆ 
- Systems of Versatile Site Forming 
- Systems of “Parts” 

ทั้ง 2 ระบบนี้ คือ วิธีการกอสรางที่ใชอยูทั่วไปในปจจุบัน แตสามารถนํามาปรับปรุงเขา
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมได จะเปนที่นาสนใจ ทั้ง 2 ระบบนี้อธิบายไวในเนื้อหาของระบบ 
“Models” แตสามารถจะผลิตชิ้นสวนซึ่งไมจํากัดตัวเองอยูในขอบเขตของ Plan ที่บังคับไวออกมา
ได   

สวนเรื่องระบบของ “Parts” ไดถูกนํามาใชในกรณีของการกอสรางราคาถูก ตองการความ
รวดเร็วสูง มีความตอเนื่องนอย โดยสถาปนิกอิสระบางคน (สยามศักดิ์ จารุอาภรณประทีป, 2544) 

การกอสรางแบบอุตสาหกรรม2 
การกอสรางแบบอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับ 2 สวนใหญๆ คือ ผลผลิต และวิธีการ

ดําเนินงาน ซึ่งเราสามารถใชเปนเครื่องวัดความสําเร็จของการกอสรางแบบอุตสาหกรรมได มัน
อาจจะทําใหเห็นเปนเรื่องธรรมดามาก ที่แยกการกอสรางแบบอุตสาหกรรม (Industrialized 
Building) กับการกอสรางแบบทั่วไป (Conventional) ซึ่งสามารถจัดใหอยูใน 4 ประเภทดังนี้  

1. ชิ้นสวนสําเร็จรูป (Prefabrication) 
หมายถึง ชิ้นสวนองคประกอบตางๆ เมื่อนํามารวมกันแลวจะไดผลผลิตที่สมบูรณ ชิ้นสวน

เหลานี้สามารถจะผลิตภายในโรงงาน หรือในที่โลงนอกโรงงานก็ได การกอสรางแบบอุตสาหกรรม
ในลักษณะนี้จะออกแบบผลผลิตใหเสร็จกอน แลวจึงแยกออกเปนชิ้นสวนตางๆ ผลิตชิ้นสวน แลว
จึงนําชิ้นสวนมาประกอบตามลําดับและตําแหนงและขั้นตอน ดังนั้นอาจจะสรุปไดวา ชิ้นสวน
สําเร็จรูปสําหรับการกอสรางแบบอุตสาหกรรมนั้น คือช้ินสวนที่ออกแบบไวสําเร็จรูปเรียบรอยแลว 

2. อาคารที่ใชระบบประสานทางพิกัด (Modular system building) 
มีความหมายตรงขามกับระบบช้ินสวนสําเร็จรูป โดยแบบดังกลาวนี้จะตองออกแบบ

ระยะขนาดสวนการใชงานตางๆ ใหสัมพันธกับช้ินสวนประกอบ ซึ่งจะตองพิจารณาถึงวิธีการที่จะ
เชื่อมตอชิ้นสวนประกอบเขาดวยกันจนเปนผลสําเร็จ ในอาคารที่สรางขึ้น ชิ้นสวนตางๆ จะถูก
ออกแบบโดยผูออกแบบ ออกแบบรูปรางขนาดตางๆ ใหมีขนาดเหมาะสมและยืดหยุนตอการใช
งานโดยรวม แลวจึงเขาสูขบวนการผลิตในโรงงานที่ควบคุมการผลิตตามแนวคิดดังกลาว ระยะ
ขนาดที่ใชในระบบนี้ควรเปนที่ยอมรับในประเทศนั้นๆ และในหลายกรณีที่มีสวนรวมในการกําหนด
เทคนิควิธีการ ซึ่งจะชวยกําหนดทิศทางของการประสานทางพิกัดสําหรับการออกแบบชิ้นสวน
ประกอบตอไป เมื่ออาคารที่ใชระบบประสานทางพิกัดเปนที่ยอมรับทั่วไปในการเลือกใช 
                                                           

2 Carlo Testa,The Industrialization of Building New York: (Van Nostrand Reinhold, 1959c), pp. 9-19. 
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3. อาคารที่กอสรางโดยพิจารณาตามหลักเหตุผล (Rationalized building) 
เปนแนวทางที่พยายามเพิ่มผลผลิตและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชน

จากองคประกอบตางๆ ใหปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวจากการใชวัสดุที่เหมาะสมกับเครื่องมือ 
และแรงงานที่มีในโครงการมาสรางใหมีประสิทธิภาพ 

Rationalized building จะประสบผลได เมื่อสถาปนิกเริ่มคิดตั้งแตเร่ิมตนใน
ขบวนการออกแบบประกอบกับความตองการและขอจํากัดที่มีอยู กระบวนการกอสรางมีการ
วางแผน กําหนดการ ควบคุมคุณภาพ สงผานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ราคาและคุณภาพ รวมถึงการใชชิ้นสวนสําเร็จรูปและการประสานทางพิกัดเขามาประกอบ 
(เปาหมายของการกอสรางแบบอุตสาหกรรม คือการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน) 

4. การใชเครื่องมือและวิธีการเฉพาะของแตละโครงการกอสราง (Equipment – 
oriented site – production) 
การกอสรางแบบอุตสาหกรรมแบบนี้มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มผลผลิตโดยการใช

ประโยชนจากพื้นที่กอสราง ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ลดปริมาณคนงาน เพื่อใหไดอาคารที่
สมบูรณ ชิ้นสวนทุกชิ้นไมจําเปนที่จะตองทําในพื้นที่กอสรางดวยอุปกรณเพียง 1-2 ชิ้น (เชน 
สุขภัณฑ, หนาตาง ฯลฯ) เพียงนําสวนประกอบเหลานี้มารวมกับอาคารที่ทําในพื้นที่กอสรางก็ได  
 

2.2 การยายถิ่นฐานของมนุษย 
 
การยายถิ่นและการเลือกที่ต้ังถิ่นฐาน 

 การยายที่อยูอาศัย เปนเรื่องที่สลับซับซอน ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตประจําวนัเปนอยางมาก 
และรูปแบบที่อยูอาศัยทัง้ที่เกาและที่ใหม ซึ่งแตละบุคคลมีการใชการพิจารณาในการตั้งถิน่ฐาน
ตางๆ กนัไป จงึไดมีการศึกษาถึงทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี ้

ทฤษฎีความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและที่ทํางาน 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและที่ทํางาน พบวามีการเดนิทางระหวางที่

อยูอาศัย กับที่ทํางานเปนประจําในปริมาณสูง ทําใหเกิดการใชที่ดินในประเภทตางๆ กัน มีผูศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับที่ทํางาน ที่สําคัญ เชน  

Berry & Hortan (1970) โดยไดศึกษาการเดินทางไปทํางานของประชากรในเมืองและ
พยายามศึกษาถึงตําแหนงของแหลงงานกับตําแหนงของประชากรที่เดินทางมายังแหลงงานนั้นๆ 
ทําใหทราบถึงปจจัยที่กําหนดรูปแบบของการเดินทางวามี 3 ลักษณะ คือ 
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1. เสนทางคมนาคมและระยะทาง ที่อยูอาศัยที่อยูใกลเสนทางคมนาคมจะสามารถ
เดินทางไดสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาในการเดินทางลง 

2. อาชีพการงานและรายได พบวาประชากรที่มีรายไดดีจะมีระยะทางในการเดินทางไป
ทํางานเปนระยะทางที่ไกลกวา และจะยึดที่อยูอาศัยในเขตชานเมืองที่อยูใกลถนนหลักหรือทาง
ดวน ทําใหสามารถเดินทางไดสะดวก สวนผูมีรายไดนอยจะเลือกอยูอาศัยใกลที่ทํางาน โดย
พยายามลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางลงใหเหลือนอยที่สุด มักเดินทางโดยบริการขนสง
สาธารณะ การเดินทางจะใชระยะทางสั้นกวาผูมีรายไดดี 

3. ลักษณะทางเชื้อชาติของประชากร ทําใหเกิดการรวมกลุมทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
โดยมักจะไปตั้งที่อยูอาศัยเปนกลุมกอนในสวนหนึ่งของเมือง ทําใหปริมาณการเดินทางไปทํางาน
ในยานนั้นของเมืองมีปริมาณสูงตามไปดวย 

 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยายถิ่นฐาน 

 ลี เอเวอรเรต3 (Lee,Everret) ใหคํานิยามการยายถิ่นวา เปนการเปลี่ยนที่อยูอาศัยเปนการ
ถาวรโดยไมคํานึงถึงระยะทาง เชน การยายที่อยูอาศัยจากหองพักหนึ่งไปยังอีกหองพักหนึ่งใน
อาคารถือวาเปนการยายถิ่นหรือการยายจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งจะไมรวมถึงการยาย
ของพวกเรรอน (nomads) และพวกที่ทํางานไมเปนหลักแหลง 
 ฮาวเลย4 (Hawley) อธิบายวาการเคลื่อนยายที่อยูอาศัยเปนวิธีการหนึ่งในกระบวนการ
ปรับตัวในการดํารงชีวิตของมนุษยตอสภาวะที่ไมสมดุล ซึ่งจะมีความสัมพันธในการทํางาน โดยจะ
ยายจากพื้นที่ที่มีโอกาสในการทํางานนอยกวาไปสูพื้นที่ที่มีโอกาสมากกวา 
 วินเลคเคนส5 (Willekens) มองเห็นวา การตัดสินใจในกระบวนการตางๆ เหลานี้ อาจจะ
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวหรือมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้เปนเพราะผลกระทบจากปจจัยภายนอก
บางอยางเชน สถานการณในที่อยูอาศัยเดิมอาจจะดีข้ึน หรือคาใชจายในการขนยายตลอดทั้ง
ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่คิดจะยายไปไมถูกตอง จึงทําใหเลิกลมความคิดที่จะยาย ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการตางๆ เชน เปลี่ยนแปลงเรื่องเวลา สถานที่ที่จะยายไปและรูปแบบ
ของการเคลื่อนยาย 

                                                           
 3 Lee, Everret, "A Theory of Migration" Demography 3 Z1966, pp. 45-47. 
 4 Hawley, Amos, Human Ecology : A Theory of  Community Structure (New York : Ronald Press, 
1950), pp. 167-168. 
 5 Willekers, Frans, National Surveys : Guidelines for Analysis edited by ESCAP, (Survey Manuals, 
1982), p. 97. 
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 ฮาเบอรกอรท6 (Haberkorn) พบวาผูยายถิ่นฐานมักจะใชเวลาในการพิจารณาตัดสินใจใน
กระบวนการตางๆ ลวงหนากอนที่จะตัดสินใจยายประมาณ 1 ป 
 โรซี่7 (Rossi)ใหความหมายของความตองการยายถิ่นวาเปนความตองการของผูทีอ่ยากจะ
ยายที่อยูโดยไมคํานึงถึงความคาดหวังหรือความสามารถในการยาย นั่นคือความตองการยายถิ่น
เปนความรูสึกที่อยากจะยายที่อยูไปอยูที่อ่ืน เนื่องจากความไมพอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมปจจุบัน เชน ที่อยูอาศัยคับแคบ ไมพอใจเพื่อนบาน ไมพอใจงานที่ทํา 
ฯลฯ แตโอกาสที่จะไดยายนั้นขึ้นอยูกับวิสัยสามารถของแตละบุคคลวามีความสามารถในประเด็น
ตางๆ เหลานี้หรือไม เชน คาใชจายในการเคลื่อนยาย การมีงานทํา การรับรูขาวสารในที่อยูใหม 
ตลอดจนลักษณะสวนตัวของผูตองการยายถิ่นดวย โดยทั่วไปแลวบุคคลทั่วไปจะมีความผูกพันกับ
ที่อยูอาศัยของตนเอง งานที่ทํา เพื่อนบาน ญาติพี่นองและสังคมรอบตัว ความผูกพันกับส่ิงเหลานี้
จะแสดงออกในรูปความพอใจในระดับมากนอยตางกันในแตละบุคคล สวนใหญแลวผูที่มีความ
พอใจในสภาพที่อยูปจจุบัน จะไมคิดยายที่อยู แมวาเขาจะไดรับผลประโยชนจากการไดยายที่อยู
อ่ืนก็ตาม 
 สเปยร และคณะ8 (Speare and Alden) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจยายถิ่นโดยสมัคร
ใจวา สวนใหญจะเร่ิมตนจากความตองการยายถิ่น อันเปนผลมาจากการเพิ่มระดับของความไม
พอใจในที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

แรงกระตุนที่ไมพึงปรารถนาประกอบดวย 
 ขนาดของเคหสถาน แรงกระตุนที่สําคัญอันทําใหคนเราตองยายที่อยูใหม คือ ไมพอใจที่
อยูอาศัยเกา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งในวัยเริ่มตนครอบครัวและวัยชรา วัยเริ่มตนสมาชิกครอบครัวจะ
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ สวนวัยชราจํานวนสมาชิกจะลดนอยลง ซึ่งอาจตองมีการพิจารณาถึงการ 

1. ปรับขนาดของบานใหพอดีกับความตองการ แตทั้งหมดนี้ข้ึนอยูกับสัญชาติญาณของ
เจาของบานเปนใหญ วาเขามองเนื้อที่ภายในบาน เชน จํานวนหองพอเพียงกับ
จํานวนสมาชิกครอบครัวเพียงใด 

2. ราคาบาน ปญหาราคาทรัพยสินคือ ตัวบานรวมทั้งราคาที่ดิน อาจเปนสาเหตุใหเกิด
การโยกยายที่อยูอาศัยได โดยเพาะอยางยิ่งในรายที่เชาบานอยู ถาราคาเชาแพงขึ้น

                                                           
 6 Haberkorn, Gerald, "The Migration Decision Making Process : Some Social-Psychological 
Consideration" in Migration Decision Making edit by Gordon F.de Jong and Robobert W.Gandner New York : 
Pergamon Press, 1981), p. 253. 
 7 Rossi, Perter H, Why Families Move (Illinois : Free press, 1955), p. 101. 
 8 Speare, Alden, Jr, et al., Residential Mobility, Migration and Metropolitan Change, p. 175. 
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เร่ือยๆ ก็อาจมีการยายที่อยูใหม ในรายที่มีฐานะดีข้ึนก็อาจขยับขยายไปอยูตัว
เคหสถานที่มีราคาสูงขึ้นสภาพตัวบานและละแวกที่อยูอาศัย  

3. สภาพทั่วไปของตัวบานและละแวกที่อยูอาศัยซึ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด 
และปราศจากสิ่งรบกวน เปนองคประกอบสําคัญของสภาพแวดลอมบาน ผูที่ตกอยู
ในสภาพแวดลอมที่ไมพึงปรารถนา ก็คงอยากที่จะหาที่อยูใหมถาหากเปนไปได   

4. ความสะดวกในการเขาถึง ความสะดวกในเรื่องการเดินทางไปทํางาน ทําธุรกิจ 
ตลอดจนรับบริการตางๆ เปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหคนยายที่อยูใหม แตในกรณี
เดียวกันถาหากที่อยูอาศัยอยูใกลใจกลางเมืองเกินไป ใกลศูนยการคา โรงเรียน 
โรงพยาบาล หรือสถานพักผอนออกกําลังกาย และใกลที่ทํางานก็อาจจะไมเหมาะอีก 
เพราะอาจเปนแหลงที่มีเสียงรบกวนจากยวดยานพาหนะและเรื่องตางจิตตางใจ หรือ
พฤติกรรมของแตละคนมากกวาลักษณะสภาพแวดลอมของละแวกที่อยูอาศัย 
โดยทั่วไปหมายถึงองคประกอบทางสังคมของยานที่อยูอาศัยซึ่งเปลี่ยนไปในทางใด 
เชน โครงสรางของประชากรในละแวกเปลี่ยนไป อาจมีการยายถิ่นเขามามาก พวกที่
ยายเขามามีฐานะที่ลําบากกวาพวกที่อยูเกา หรือสภาพสาธารณูปโภคในหมูบาน
กําลังอยูในสภาพที่แยลง สภาพดังกลาวทําใหผูที่อยูอาศัยอยูกอนอาจตองพิจารณา
ปรับตัว คือ อาจยายที่อยูอาศัยไดแรงกระตุนอันพึงปรารถนา 

ความหวังในเรื่องอยูดีกินดี  
แรงดันทางดานที่เกิดจากความสะดวกสบายทางวัตถุของสังคมสมัยใหมในดานทําเลที่ตั้ง

ที่อยูอาศัยซึ่งสนองความตองการดังกลาวไดดี คือ อพารทเมนทอันตั้งอยูใกลกับความสะดวกทุก
อยาง ซึ่งอาจถูกใจคนโสด หรือคูแตงงานที่อยูในวัยหนุมสาวซึ่งยังไมมีบุตรและในขณะเดียวกัน
อาจดึงดูดคูสามี - ภรรยา ที่ชราแลวและไมมีบุตรเปนภาระอีกแลวเชนกัน การดูแลรักษาบานขนาด
ใหญและการขาดความสะดวกเปนปญหาของคนในวัยเหลานี้ 
 ความหวังชื่อเสียงทางสังคม สวนมากเกิดจากวิถีชีวิตในอาชีพที่ประกอบและชุมชมที่
อาศัยอยูโดยทั่วไปในสังคมตะวันตก ก็คือ การมีเคหสถานอยูตามชานเมือง เพราะเปนละแวกของ
ชนชั้นกลางขึ้นไป บานชองก็มีราคาแพงและมักจะไดรับการดึงดูดโฆษณาจากผูจัดสรรที่ดินถือวา
เปนละแวกที่อยูอาศัยของชุมชนที่มีฐานะดีเหมือนกัน 
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ความหวังเกี่ยวกับครอบครัว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการเติบโตของเด็กๆ ตัวบาน สนามหญา 

และอุปกรณอ่ืนๆ ซึ่งไดรับการตกแตงอยูดี และเปนปจจัยดึงดูดใหครอบครัวของชนชั้นกลางขึ้นไป
อาศัยอยูในยานเดียวกัน 

ความหวังเกี่ยวกับชุมชน 
เร่ืองนี้จัดเปนวิถีชีวิตซึ่งอาจประสบผลสําเร็จถามีการพบปะติดตอกับผูมีฐานะทางสังคม

เหมือนกัน ในสังคมตะวันตกจะเปนไดชัดเจนจากกลุมชนที่มีชีวิตคลายกันจะอยูในละแวกเดียวกัน 
เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมฮิปป หรือโบฮีเมียน และกลุมขาราชการบํานาญ เปนตน 

แรงตานการยายที่อยูอาศัย  
 แมวาแรงกระตุนจากภายนอกเปนแรงดึงดูดใหมีการยายที่อยูอาศัยผนวกเขากับ
แรงผลักดันภายในใหคนเราคิดที่จะยายที่อยูอาศัยมีมากก็ตาม ในบางครั้งคนเราก็มิอาจยายที่อยู
อาศัยได เพราะยังมีแรงตานทานการยายที่อยูอาศัยเกิดขึ้นไดเชนกัน แรงดังกลาวอาจระงับ
ความคิดหาที่อยูอาศัยใหมเสียเลยก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนรอนในการยายสูงเมื่อคิด
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่พึ่งไดรับจากการยายที่อยูใหม นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
กับทุนรอนในการยายอีกดังนี้ 

ลักษณะการถือครอง ไมวาจะพิจารณาในดานเศรษฐกิจ จิตวิทยา หรือทางกายภาพก็ตาม
ที โดยทั่วไปผูเปนเจาของบานไมคอยคิดที่จะยายบอยเหมือนผูที่เชาบานอยู ถาไมตองคาํนงึถงึอาย ุ
หรือรายได ผูเชาบานอยูมีแนวโนมที่จะยายที่อยูมากกวาผูเปนเจาของบานเอง  ระยะเวลาอาศัย 
การอาศัยในที่หนึ่งนานๆ จะชวยลดความเปนไปไดในการยายใหนอยลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกิด
นิสัยความเคยชินกับที่อยูเกาไมอยากที่จะไปปรับตัวเขากับที่ใหม 

 
2.3 มาตรฐานขนาดขั้นต่ําของที่อยูอาศัย 
 
 2.3.1 มาตรฐานที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ9 

ในการศึกษาถึงมาตรฐานที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดของการเคหะแหงชาติไดกําหนด
ความตองการในการออกแบบวางผังอาคารไวในดานตางๆ ในการออกแบบอาคารชุดของการเคหะ
แหงชาติไดมีปจจัยที่ประกอบในดานตางๆ ในการกําหนดรูปแบบการวางผังคือ  

                                                           
 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะสถาปตยกรรมศาสตร “รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะหการใช
สอยเนื้อที่ในอาคารระดับรายได ก ข และ ค เพื่อจัดทํามาตรฐานตนแบบของการเคหะแหงชาติ” ศูนยวิชาการที่อยู
อาศัย การเคหะแหงชาติ. 2539. 
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 - ความตองการในการใชพื้นที่  
 - โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของผูใชอาคาร  
 - สภาพทางกายภาพของอาคาร  
 - มาตรฐานของพื้นที่ใชสอยอาคาร และวัสดุในการกอสราง  

  ลักษณะการใชสอยภายในบาน(คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539) 
 บานในสมัยใหมขนาดจะเล็กลง สอดคลองกับขนาดของครอบครัวที่เล็กลงตาม การจัด
หองนอนนั้นขึ้นอยูกับวัยของครอบครัว จากที่ขนาดอยูอาศัยเล็กลงจะใชเวลาในการดูแลที่พัก
นอยลง ประกอบกับคนทํางานบานหายาก ทําใหรูปแบบบานในยุคหนาหองคนใชจะหายไป การ
ดูแลรักษาจะหันไปใชบริการสวนกลางของคอนโด หรืออพารตเมนท หองตางๆ จะมีลักษณะ
รวมกันแบบ Studio Type ซึ่งรวมเอาหองรับแขก หองนั่งเลน และหองทานขาวเปนหองเดียวกัน 
หองเอนกประสงค ในขณะที่หองนอนมีขนาดใหญ เพื่อใหใชเปนหองพักผอนและทํางานไปในตัว 
หองน้ําจะมีแนวโนมการแยกพื้นหองน้ําและหองสวมเพื่อความสะดวก สวนในพื้นที่ครัวจะมี
ลักษณะเปน Kitchens มากขึ้น จะมี Pantry ที่ปรุงอาหารไดเลย เพราะคนรุนใหมมกีารทาํครวัแบบ
งายๆ 
  มนุษยจะเนนความสะดวกสบายภายในตัวที่พักอาศัยมากกวาความสวยงามรูปแบบบาน
ภายนอกบานที่เล็กลงจะถูกแทนที่ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่สูงขึ้น เนนประโยชนการใชสอย
ของพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ การใหแสงและการระบายอากาศจะดีข้ึนโดยมีเครื่องมือชวยมากขึ้น 
เชน พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดควัน รูปแบบของบานจะเปนแบบตะวันตกมากขึ้น มีลักษณะ
เรียบงายสบาย  การแสดงออกถึงความหรูหราจะลดลงไป  วัฒนธรรมตางประเทศและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะสงผลตอลักษณะที่อยูอาศัยในทศวรรษหนา  
 

 2.3.2 สวนพื้นที่ใชสอยในชีวิตประจําวัน  
 โดยทั่วไปหนวยพักอาศัยแตละหนวยจะแบงพื้นที่ใชสอยออกเปน 2 สวน เพื่อใชสําหรับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน คือ  
  - สวนมิดชิด (Private Area) เพื่อใชสําหรับนอนและทําความสะอาดรางกาย  
 - สวนเอนกประสงค (Multipurpose Area) เพื่อใชสําหรับรับแขก พักผอน ทานอาหาร 
และประกอบอาหาร  



 15

  2.3.3 ขนาดพื้นที่ใชสอยต่ําสุด10 
 พื้นที่ใชสอยต่ําสุด จะตองมีขนาดไมนอยกวาที่ระบุดังตอไปนี้  
 - หนวยพักอาศัยแตละหนวยที่ประกอบดวยหองนอน พื้นที่รวมพักผอน ทานอาหาร ครัว 
หองน้ํา - สวม พื้นที่รวมของแตละหนวยพักอาศัยสําหรับครอบครัวขนาด 5 คนจะตองไมต่ํากวา 
33.00 ตารางเมตร  
 - หองนอนภายในหนวยพักอาศัย ใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.50 เมตร กับรวมเนื้อ
ที่พื้นทั้งหมดไมนอยกวา 9.00 ตารางเมตร  
 - หองนอนภายในหนวยพักอาศัย ใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.50 เมตร กับรวมเนื้อ
ที่พื้นทั้งหมดไมนอยกวา 9.00 ตารางเมตร  
 - สําหรับสวนพื้นที่ใชนอน ซึ่งไมไดกั้นเปนหองใหมีเนื้อที่พื้นไมนอยกวา 5.76 เมตร  
 - สวนที่ใชสําหรับรับแขก-พักผอน-ทานอาหาร ใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.40 
เมตร กับรวมเนื้อที่พื้นทั้งหมดไมนอยกวา 13.00 ตารางเมตร  
 - ในกรณีที่แยกพื้นที่ใชสอย ใหสวนที่ใชทานอาหารมีเนื้อที่ไมนอยกวา 7.50 เมตรและสวน
ที่ใชรับแขก-พักผอน ใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา 11.20 ตารางเมตร การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ใชสอย
ต่ําสุด (Private Area) ดังนี้ 
 

Private Area A B C 
1. หองนอนที่ 1 8.97 8.64 9.00 
2. หองนอนที่ 2 - 7.20 9.00 
3. หองนอนที่ 3 - 5.76 9.00 
4. หองน้ํา-สวม 2.16 2.16 1.50 
5. หองสวม (แยกเดี่ยว) - 1.44 0.90 
6. หองน้ํา (แยกเดี่ยว) - 1.08 - 

  ตารางที่ 2.1 แสดงมาตรฐานที่อยูอาศัยของหนวยงานตางๆ 
หมายเหตุ 
  A.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
  B.  การเคหะแหงชาติ  
  C.  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2522 
   

                                                           
 10 ราชัย บรรพพงศ. การกําหนดขนาดเริ่มตนที่เล็กที่สุดของที่อยูอาศัย โดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนศิริอํามาตย เขตพระนคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
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Multipurpose A B 
1. รับแขก-พักผอน - 14.40 
2. ทานอาหาร - 3.64 
3. ครัว 4.08 4.32 
4. พื้นที่สําหรับรับแขก-พักผอน-ทานอาหาร 13.81 18.00 
5. พื้นที่รวมสําหรับทานอาหาร-ครัว - 12.96 
6. ซักลาง-ตากผา - 1.08 
หมายเหตุ ที่อยูอาศัยแตละหนวยที่ประกอบดวย หองนอน 
พื้นที่รวม สําหรับพักผอน, ทานอาหาร, ครัว, หองน้ํา-สวม 
พื้นที่รวมของแตละหนวยพักอาศัยสําหรับครอบครัวขนาด 
5 คน จะตองไมตํ่ากวา  

 34.00 

  ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรฐานที่อยูอาศัยของหนวยงานตางๆ 
หมายเหตุ 
  A.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
  B.  การเคหะแหงชาติ  
   

 2.4 ความตองการในการใชพื้นที่ ไดแบงออกเปน 3 สวนคือ  

 ความตองการทางดานกายภาพ (Physiological Needs) อันไดแกองคประกอบทางดาน
กายภาพตางๆ คือ 

 - ตัวมนุษย หนวยที่พักอาศัยจะตองมีความเหมาะสมตอตัวมนุษย องคประกอบของ
มนุษย เชน ไมรอนเกินไป หรือหนาวเกินไป  
 - กายภาพของมนุษย คือ หนวยที่พักอาศัยตองเหมาะสมกับขนาดของมนุษย เชน ความ
สูง ความเตี้ย ขนาดในอิริยาบถตางๆ ที่ตองการ Space แบบใด  
 - จํานวนสมาชิกในกิจกรรมตางๆ นั้น สมาชิกหรือผูใชมีมากนอยเทาใด 

  ความตองการทางดานจิตวิทยา (Psychological Needs) 
 แมวาระบบจิตใจเปนสวนประกอบที่กําหนดความตองการที่จับตองไดยาก แตเปนการ
แสดงถึงความตองการที่เปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพวาเหมาะสมตอเขา
อยางไร โดยแบงออกเปน 2 ระดับของความตองการคือ  
 - ระดับบุคคลตอกายภาพ คือหนวยพักอาศัยนั้นๆ ตองตอบสนองความตองการดานความ
ปลอดภัย (Safety Needs) ทั้งกายและจิตใจ ความตองการความมิดชิดเปนสัดสวน มีความเปน
สวนตัว ความเปนระเบียบงดงาม เปนตน  



 17

 - ระดับกลุมบุคคลตอกายภาพ คือหนวยพักอาศัยตองตอบสนองความตองการ ตอบสนอง
ความปลอดภัย ทางกายภาพ ความโอโถง ความงดงาม สามารถแสดงออกได เปนที่จดจําและ
ประทับใจ  
 ความตองการดังกลาวนี้ถาหนวยที่พักอาศัยตอบสนองไมเพียงพอ ยอมทําใหไมสอดคลอง
กับการใชสอยและพฤติกรรมของผูอยูอาศัย ความตองการเหลานี้ยังนําไปกําหนดคุณสมบัติของ
หนวยพักอาศัยได รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณทางพฤติกรรม (Behavioral Mechanism) ไวให
เพียงพอ เชน หองเอนกประสงคควรจัดเตรียมบริเวณหองใหเหมาะสม เพื่อใหผูใชอาจสามารถนาํตู
มากั้นเปนผนังหองเพื่อความมิดชิด เปนสัดสวน หรือการเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 

 ความตองการดานสังคม (Social Needs) 
 เนื่องจากอาคารชุดเปนอาคารที่มีผูอยูอาศัยหลายหนวยดวยกัน จึงมีความจําเปนที่
จะตองเสริมสรางและตอบสนองความตองการทางสังคมในระดับการติดตอดวยกัน จึงมีความ
จําเปนที่จะตองเสริมและตอบสนองความตองการทางสังคมในระดับการติดตอข้ันพื้นฐาน 
(Primary Group Contact) ความตองการดานสังคมแบงไดเปน 
 - ระดับบุคคลตอบุคคลหรือกลุม คือ หนวยพักอาศัยทั้งภายในและภายนอกควรเอื้อใหมี
การติดตอกันไดทั้งระดับช้ันที่พักอาศัยเดียวกันจนถึงระหวางชั้น 
 - ระดับกลุมตอกลุม คือ หนวยพักอาศัยภายนอก ควรเอื้อใหเหมาะสมกับกิจกรรมของ
กลุมเหลานั้น ควรเอื้ออํานวยใหมีพื้นที่พอเหมาะตอกิจกรรมของกลุมนั้นๆ 
 ความตองการขางตนนี้ สามารถกําหนดรูปแบบและเสริมสรางใหการออกแบบอาคารชุด
ประสบผลสําเร็จได เชน การออกแบบกําหนดบริเวณบริการ เชน ครัว ซักลาง ฯลฯ ใหอยูใน
ตําแหนงที่ไกลสวนสาธารณะ  
 ทั้งสามองคประกอบขางตนที่กลาวมานั้น มีความสอดคลองตอเนื่องกันอยูตลอดเวลา 
ดังนั้นการออกแบบอาคารชุดจึงควรคํานึงถึงองคประกอบขางตนเปนสําคัญ  
  
 2.5 รูปแบบของวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบัน 

 นอกจากงานวิจัยที่ไดกลาวถึงรูปแบบและขนาดของที่อยูอาศัยที่ไดกลาวไวเปนตัวอยาง
ขางตนแลวยังมีงานวิจัยฉบับอ่ืนที่ไดอธิบายถึง รูปแบบของวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบัน 
ที่สงผลตอความตองการใชพื้นที่ในการอยูอาศัยของคนในปจจุบัน ซึ่งจะชวยเปนแนวทางใน
อธิบายความเปนมาของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนี้ ซึ่งไดแก 
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 ความคิดของครอบครัวในอนาคต  
 ไดทําการศึกษาความตองการลักษณะที่อยูอาศัยในทศวรรษหนาของคนรุนใหม ในกลุม
บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ 
ปรากฏวา ครอบครัวคนรุนใหมในอนาคตมีแนวโนมขนาดครอบครัวเล็กลงเปนลักษณะครอบครัว
เดี่ยว การแตงงานของคนรุนใหมจะชา ทํางานหนัก เพื่อใหไดเงินมากขึ้น ในขณะที่เวลาทํางานและ
เวลาพักผอนจะถูกแบงออกจากกันอยางชัดเจน เชนเดียวกับชาติตะวันตกในการพักผอนมีการให
ความสําคัญกับวันพักผอนสุดสัปดาหมากขึ้น การพักผอนในรูปแสงสีนี้เปนการบันเทิงที่จะ
เชื่อมโยงไปถึงธุระซึ่งเปนการพักผอนในชวงวันทํางาน สวนในสุดสัปดาหจะเปนการพักผอนที่เปน
ลักษณะสายลมแสงแดด ที่มีการเนนสุขภาพ ความคลองตัว เชน การวิ่ง การตกปลา ซึ่งเปนการ
พักผอนที่มีคุณคาและราคาแพงมากขึ้น ในสวนดานอาหารการกินคนยุคใหมจะซื้ออาหารพรอม
ปรุงกึ่งสําเร็จรูปมากิน สวนใหญมีการพึ่งพารานอาหารภายนอกบาน การเดินทางเพื่อทํากิจกรรม 
งานดานตางๆ จะลดลงมีการใหเทคโนโลยีในการสื่อสารเขามาทดแทน รายจายในการซื้อส่ิง
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมีมากขึ้น เครื่องมือส่ือสารสมัยใหมไมวาจะเปนดาวเทียม
หรือการสื่อสารรูปแบบตางๆ ทําใหมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวัน การดํารงชีวิตมีการเขามา
สูสากล (International) มากขึ้น อิทธิพลจากตางประเทศมีผลตอคนรุนใหม เนื่องจากเทคโนโลยี
การสื่อสารที่กาวหนาขึ้น 



บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในลักษณะการสํารวจภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย ในแงของปญหา ขอจํากัด รวมถึงลักษณะการ
อยูอาศัยของผูที่อาศัยอยูในตูคอนเทนเนอร เพื่อใหทราบถึงแนวโนมและความเปนไปไดในการ
นํามาใชเปนที่อยูอาศัยในอนาคต 
 

3.1 การสํารวจและการศึกษาขอมูลเบื้องตน 

 เมื่อทําการกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยแลว ตอไปคือการกําหนดขอบเขตการวิจัย และ
ศึกษาขอมูลที่ใชในการทําวิจัย ซึ่งแบงไดเปน 2 สวนคือ การเก็บขอมูลสวนที่เปนขอมูลปฐมภูมิ 
และขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

 3.1.1 การศึกษาขอมูลปฐมภูม ิ
- ขอมูลนี้จะไดมาจากการสอบถาม หรือสัมภาษณ ซึ่งจะเปนการศึกษาเรื่องทั่วไปของตู

คอนเทนเนอร ในแบบตางๆ ที่มีใชกันในปจจุบันวามีการใชงานในรูปแบบใดบาง และเมื่อหมด
สภาพแลวจะมีการนําไปใชงานอยางไร 

- ขอมูลที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่พักอาศัยในระบบ Box รวมทั้งแนวคิด และทฤษฏีใน
การวิจัยตางๆ ซึ่งไดจากการคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ 

- ขอมูลที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัย การใชพื้นที่ในการอยูอาศัย ขนาดมาตรฐานการอยู
อาศัยของหนวยงานตางๆ 

 3.1.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูม ิ
 - ขอมูลตางๆ จะไดจากการศึกษาเอกสาร บทความ วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาอางอิงการดําเนินการวิจัย และเปนการนํามากลาว
อางในบทสรุปเพื่อใหผลดําเนินการวิจัยใหมีความนาเชื่อถือเปนอยางยิ่ง 

3.2 การเลือกตัวอยางในการใชดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกโครงการทวีทรัพยอพารทเมนท ซึ่งเปนโครงการที่นําตูคอนเทน
เนอรใหมาดัดแปลงใหเชาในลักษณะอพารทเมนต รวมถึงนํามาใชเปนสวนหนึ่งของตัวอาคารเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยของตนเองดวย ซึ่งเหตุผลในการเลือกโครงการนี้มีหลายประการเชน 
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 - เปนโครงการที่มีการใชตูคอนเทนเนอรเกามาใชเปนที่อยูอาศัยโดยการดัดแปลงและให
เชา 
 - เปนโครงการที่มีผูอยูอาศัยจริง และมีรูปแบบการจัดวางเปน Cluster ซึ่งมีสวนที่ใชสอย
พื้นที่รวมกัน 
 - เปนโครงการที่เจาของโครงการควบคุมวิธีการกอสราง ระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึง
เร่ืองการควบคุมในเรื่องคาใชจายดวย 
 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้เปนการสัมภาษณเจาของโครงการถึงวิธีการกอสราง การเตรียมนําตูคอนเทน
เนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงการสอบถามและสัมภาษณผู
อยูอาศัยจริงในโครงการดวย ซึ่งไดมีการถายภาพภายในหองของผูที่อยูอาศัยบางสวน เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการสรุปผลการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

 3.3.1 ประเภทของเครื่องมือ 

 - แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเพื่อใชสําหรับการเก็บขอมูลจากผูอยูอาศัย เพื่อใหทราบถึง
การใชชีวิตประจําวัน การใชพื้นที่ภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงการใชพื้นที่สวนกลางรวมกัน 
ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของผูที่อยูอาศัยในโครงการนี้ รวมถึงความตองการและปญหาที่
เกิดขึ้นในการอยูอาศัยของผูอยูอาศัยในโครงการ 
 - กลองถายรูป เพื่อบันทึกภาพตางๆ ในโครงการ รวมทั้งถายภาพภายในที่พักในตูคอนเทน
เนอร และSketch ภาพตามการสัมภาษณของผูที่อยูอาศัยบางรายที่ไมสามารถเขาไปบันทึกภาพ
ได 

 3.3.2 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

 - กําหนดรายละเอียดทั้งหมดที่ตองการศึกษา 
 - สรางแบบสอบถามที่มีทั้งคําถามเปด และคําถามปด รวมถึงการสรางแผนผังภายใน 
และภายนอกตูคอนเทนเนอรประกอบในการสัมภาษณ และบันทึกรายละเอียดตางๆ 
 - ทดสอบแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้น เพื่อความสะดวก และครบถวนของการเก็บขอมูล 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลตางๆ ไดมีการดําเนินการดังนี้ 
 - ขอหนังสือแนะนําตัว และขอขอมูลกับเจาของโครงการทวีทรัพยอพารทเมนต  และทํา
เสาเนาเพื่อเปนเอกสารในการขอความรวมมือในการขอสัมภาษณ และสอบถามขอมูลตางๆ จากผู
อยูอาศัยในโครงการทวีทรัพยอพารทเมนต ซึ่งเปนการเก็บขอมูลสัมภาษณในลักษณะการพูดคุย
แบบเปนกันเอง และตองไปที่โครงการบอยครั้ง จึงจะทําใหผูตอบแบบสัมภาษณมีความเขาใจ และ
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 - เก็บขอมูลทั่วไปจากการนําตูคอนเทนเนอรมาใชสําหรับการอยูอาศัยทั้งในรูปเอกสาร 
การถายภาพ โดยเริ่มจากการหาขอมูลจากตัวตูคอนเทนเนอร ซึ่งไดแก โครงสรางของตัวตู การใช
งานในรูปแบบตางๆ อายุของตู รวมถึงการดูการใชงานของตูคอนเทนเนอรในสถานที่ตางๆ ที่มีการ
ใชงานแบบที่อยูอาศัย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการทําวิจัยนี้ แตจากการคนหาในระยะเวลาที่จํากัด 
และรูปแบบการอยูอาศัยที่มีการอยูรวมกันหลายคนที่จะทําใหสามารถศึกษาถึงการอยูอาศัย และ
พื้นที่การใชสอยอยางจํากัด ทําใหไมพบโครงการใดที่มีลักษณะตรงกับว ัตถุประสงค 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากที่มีการรวบรวมขอมูลเบื้องตนดังกลาวแลว จึงนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะห 
ซึ่งมีการดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
 - ตรวจสอบขอมูลที่ไดทั้งหมด 
 เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลว นํามาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ วามีขอมูลสวนใดบางที่ยังไม
สมบูรณ หากพบวาขอมูลที่ไดรับมายังไมครบตอประเด็นในการศึกษา ก็จะตองเก็บขอมูลเหลานั้น
ใหครบถวนทุกประเด็นจนครบ 
 - การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการรวบรวมขอมูลแลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 วิเคราะหถึงการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย 
  1) วิธีการนําตูคอนเทนเนอรมาดัดแปลงเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย 
  2) ปญหาและขอจํากัดในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย 
  3) ระยะเวลา และราคาคากอสรางของการนําตูคอนเทนเนอรมาใช 
 - วิเคราะหในดานผูอยูอาศัย 
  1) ปญหา 
  2) การใชพื้นที่ 
  3) ความเหมาะสมของผูอยูอาศัย 
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3.6 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 - การสรุปผล 

 หลังจากที่ไดวิ เคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจจึงจะสรุปผลการวิจัยโดยการยึด
ผลการวิจัยเปนหลัก และใชขอมูลที่ไดจากทฤษฎี แนวความคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ กลาวอางเพื่อใหมีความถูกตองและแมนยํามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความเปนจริง 
 - ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจะมาจากการศึกษาและวิจัยในคร้ังนี้ จะเปนเรื่องที่แกปญหาเกี่ยวกับ
ปญหาที่พบในการวิจัย 

เก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน

ขอมูลทุติยภูมิ 
- คนควาจากรายงาน 

เอกสาร บทความทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวของ 
รวมถึงสิ่งตีพิมพตางๆ 
กฎหมาย ขอบังคับ และ
ขอกําหนดตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

 

สํารวจเบื้องตน
- สัมภาษณเจาของโครงการ และผูอยู

อาศัยในตูคอนเทนเนอร 

ขอมูลปฐมภูมิ 

วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ
- ลักษณะทางกายภาพ 
- กระบวนการกอสราง 
- ปญหาและอุปสรรค 
- ลักษณะทางสังคม 

แบบสอบถาม
ทดสอบ

แบบสอบถาม

สํารวจ 
- สัมภาษณเจาของ

โครงการ และผูอยูอาศัย
ในตูคอนเทนเนอร 

- สังเกตผูอยูอาศัยใน
โครงการ 

แจกแบบสอบถาม ประมวลผลจากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ 

สรุปผล และนําเสนอ
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บทที่ 4 
 

ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
 

ในป พ.ศ.2540 ไดมีผูคิดดัดแปลงการใชตูขนสงสินคาเกา (Container) โดยนํามา
ซอมแซม ปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อเปนที่พักอาศัย มีที่ตั้งอยูในเขตมีนบุรี ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย
รามคําแหง 147 (ทางเขาหมูบานบัวขาว) เขาไปจากถนนสุขาภิบาล 3 ประมาณ 500 เมตร 
สถานที่ตั้งอยูทางดานซาย และมีรถประจําทางผานบริเวณดานหนาโครงการ พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 800 ตารางวา มีจํานวนตูคอนเทนเนอรที่นํามาใชในโครงการทั้งสิ้น 23 ตูซึ่งแตละตูมี
ความกวาง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตรตามความยาวมาตรฐาน (ตู 40 ฟุต) เปนอพารทเมนต ซึ่ง
ภายในแบงใหเชาเปน 2 หอง รวมเปน 46 Unit โดยแตละหองมีขนาด 2.50 X 6.00 เมตร มีหองน้ํา
และสวนอาบน้ําขนาด 1.20X2.00 เมตร ในแตละหองพัก ลักษณะรูปแบบการจัดวางตัวตูคอนเทน
เนอรคือ มีการตั้งเสาคอนกรีต 4 เสา ความสูงประมาณ 3 เมตร จากพื้นเพื่อเปนเสารับโครงสราง
ของตัวตูคอนเทนเนอร และมีบันได 1 ชุด สําหรับการ Grouping 4 Unit ใชรวมกัน ตัวตูคอนเทน
เนอรมีการแบงครึ่งเปน 2 หอง มีการเจาะหนาตาง และประตูทางเขาในแตละหลัง บริเวณดานใตตู
คอนเทนเนอรจึงมีลักษณะเปนใตถุนโลง สามารถใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมนอกจากการใชภายใน
ตัวตูที่พักอาศัย งบประมาณในการในการทําโครงการทั้งหมดประมาณ 4 ลานบาท  

แนวความคิดในการสรางอพารทเมนตดวยตูคอนเทนเนอรของเจาของโครงการ เพื่อเปน
การทดลองตลาดในผลิตภัณฑที่ยังไมมีในประเทศไทย และใหเกิดการอยูอาศัยที่มีคุณภาพที่ดีตาง
จากอพารทเมนตทั่วๆ ไป เนื่องจาก 

1. มีความเปนสวนตัว 
2. บรรยากาศที่สงบเงียบ 
3. การเลือกผูเขาพักอาศัยในโครงการ ซึ่งผูที่อยูอาศัยมีความหลากหลายของอาชีพตางๆ 

กัน 
4. มีพื้นที่สวนกลางที่สามารถใชรวมกันในบริเวณใตตูคอนเทนเนอรที่ยกสูง  
5. ความตองการในระยะเวลาชวงเกิดผลกระทบของเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539) ทําใหมีผูที่

ตกงาน หรือถูกใหออกจากงานมาก จึงมีความจําเปนในการใชเงินใหนอยลง ทําใหมี
ความตองการในดานที่อยูอาศัยดวยราคาที่ประหยัด  

ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะสรางที่อยูอาศัยเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว 
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4.1 รายละเอียดของโครงการที่ทําการศึกษา 
 

 ชื่อโครงการ  : ทวีทรัพยอพารทเมนต 
 เจาของโครงการ  : นายสุรี ทยานิธิ 
 ประเภทโครงการ : อพารทเมนท ตูคอนเทนเนอร 
 ขนาดโครงการ  : 2 ไร 

ที่ตั้งโครงการ : 16/7 ทวีทรัพยอพารทเมนต ซอยรามคําแหง 174 ทางเขา
หมูบานบัวขาว ถนนรามคําแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 มูลคาการกอสราง : 4 ลานบาท (พ.ศ.2540) 
 

แผนที่ที่ต้ังโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 4.1 แผนที่ที่ตั้งโครงการทวีทรัพยอพารทเมนต 
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  ภาพที่ 4.2 ทัศนียภาพสถานที่ตั้งโครงการ 
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  ภาพที่ 4.3 ทัศนียภาพภายในโครงการ 
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4.2 รูปแบบโครงการ –และอาคาร 
เปนอพารทเมนตที่ใชตูคอนเทนเนอรมาดัดแปลง เพื่อใหเชา มีการยกใตถุนสูงโลง พื้นจะปู

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหสามารถใชพื้นที่บริเวณดานลางสําหรับจอดรถ ซึ่งมีรูปแบบ
เหมือนกับบานไทยสมัยกอน เนื่องจากมีพื้นที่บริเวณดานลาง จึงสามารถใชพื้นที่นี้ทําประโยชนได
หลายอยาง เชน  

1. ใชเปนที่จอดรถสวนตัว 
2. ออกกําลังกาย ตากผา 
3. พักผอน  
4. บริเวณดานหนาไดจัดสภาพแวดลอมโดยการปลูกตนไมใหญ รวมถึงมีการตกแตงดวย

น้ําพุและอางบัวไวเพื่อความสวยงาม เปนการสรางบรรยากาศใหกับผูที่อยูอาศัย
ภายในโครงการ 

 อพารทเมนตนี้มีแนวเขตเปนกําแพงสูงชวยสรางความเปนสวนตัว ชวยกันเสียงรถและ
ปองกันอันตรายจากภายนอก เพราะบริเวณดานหนาจะติดกับถนนซึ่งมีรถผานตลอดเวลา ถัดจาก
ประตูทางเขาเขามาแลวจะมีตูไปรษณียรวมที่จะเก็บจดหมายของทุกหองเชาเอาไว โดยที่ผูเชาจะ
เดินมาดูที่กลองรับจดหมายนี้ดวยตัวเอง ดานในจะมีโทรศัพทสวนกลางไวบริการใหกับหองตางๆ
สวนทางดานหลังจะมีประตูทางเขา ออกเล็ก ๆ เพื่อใหผูเชาสามารถเดินผานเขาไปยังดานหลังซึ่ง
เปนหมูบานเล็กๆ ที่มีรานคาขายของประเภทสะดวกซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 4.4 สวนพักผอนภายในโครงการ 
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  ภาพที่ 4.5 ภายในโครงการมีบริเวณใตถุน 
 

4.3 ขนาดและพื้นที่ใชสอย 
อพารทเมนตที่ทําจากตูคอนเทนเนอรนี้ 1 ตูจะถูกตั้งไวบนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 

0.30x0.30 เมตร จํานวน 4 ตน โดยตูคอนเทนเนอร 1 ตูจะแบงเปน 2 หอง จะมีบันไดรวม 4 หอง
ตอ 1 ชุด มีชานพักขนาด 2.50x2.50 เมตร เชื่อมตูคอนเทนเนอร 2 ตูเขาดวยกัน มีจํานวนตูคอน
เทนเนอรทั้งหมดจํานวน 23 ตู ซึ่งแบงเปนหองใหเชาได 46 หอง หองพักแตละหอง จะประกอบดวย
พื้นที่ใชสอยตางๆ ดังตอไปนี้ 

-สวนหองน้ํา 
-สวนเอนกประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนเอนกประสงค 

สวนหองน้ํา 

  ภาพที่ 4.6 ผังภายในตูคอนเทนเนอรสําหรับพักอาศัย 
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  ภาพที่ 4.7 ภาพภายในหองพักอาศัย 

  ภาพที่ 4.8 ภาพหองน้ําในหองพักอาศัย 
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 ภายในตูคอนเทนเนอรจะมีหองพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งมีหองน้ําในแตละหอง มี
พื้นที่ใชภายใน 15 ตารางเมตร โดยแบงเปนสวนหองน้ํา 2.40 ตารางเมตร สวนประกอบกิจกรรม
ตางๆ 12.6 ตารางเมตร มีการเจาะหนาตางบานเกร็ดเพื่อระบายอากาศ ขางละ 2 บาน ขนาด 
1.20x1.10 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 4.9 บริเวณชั้นลางภายนอกหองพักอาศัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 แสดงผังภายในตูคอนเทนเนอรที่ใชพักอาศัย 
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ดานบนของตูคอนเทนเนอรจะมีตาขายคลุมเปนหลังคาอีกชั้นเพื่อชวยลดความรอนจาก
แสงแดดลงบนตูคอนเทนเนอร ตัวของตูคอนเทนเนอรไดทาสีขาวเพื่อสะทอนความรอน จากผัง
โครงการมีการแบงระยะหางระหวางตูคอนเทนเนอรจึงมีแสงสวางสองเขาไปภายในหองได ทําให
อากาศถายเท และผูที่อยูอาศัยสามารถมองเห็นผูที่อยูดานลางจากบนหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 4.11 .การใชตาขายคลุมหลังคาเพื่อชวยลดความรอนลงบนตูคอนเทนเนอร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.12 ลักษณะการเดินทอน้ําเสียใตตูคอนเทนเนอรที่ใชพักอาศัย 
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ดานขางของตูคอนเทนเนอรจะมีการเจาะเปนหนาตาง ซึ่งจะใสกระจกเปนบานเกร็ดทํา
จากแผนเรียบที่เหลือจากการทําฝาเพคาน ทาดวยสีขาวและมีกันสาดทําจากเหล็กแผนอยูเหนือ
บานเกร็ด โดยจะเจาะประตูทางออกใหมจุดเดียวติดกับบันได ซึ่งมีลักษณะการทํากรุปปง 
(Grouping) เปนชานพัก ทําดวยโครงสรางเหล็ก ทําเปนกรอบ แลวเทปูนเปนพื้นที่มีลักษณะ
เปนคลัสเตอร (Cluster) 4 หองรวมใชทางลงบันไดเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 ดานขางตูคอนเทนเนอรที่มีการเจาะใสหนาตางบานเกร็ด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.14 บันไดทางขึ้น และชานพักทําเปนคลัสเตอร (Cluster) 4 หองใชรวมกัน 
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  ภาพที่ 4.15 ชานพักมีหลังคาคลุมกันฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 4.16 บันไดทางขึ้น และชานพักที่เชื่อมตอกัน 
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4.4 สวนประกอบอาคาร 
ประตู  ประตูของแตละหองจะเปนแบบเดียวกันหมด คือเปนประตูเหล็ก ทาสีดวยสีขาว 

ขนาด 1.00x2.00 เมตร 

ฝาและผนังภายใน  ฝาและผนังภายในเปนแผนเรียบทาสีขาว จะมีสวนผนังหองน้ํา และ
สวนที่กันแบงครึ่งตูคอนเทนเนอรเทานั้นที่กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีขาวเชนกัน สวนผนังภายใน
หองน้ําปูกระเบื้อง ขนาด 0.15x0.15 เมตร 

พื้น  พื้นเทคอนกรีต และปูกระเบื้อง ขนาด 0.15x0.15 เมตร 

 หนาตาง  เปนหนาตางบานเกร็ดทํามาจากแผนเรียบ ทาสีขาว ขนาด 1.20x 1.10 เมตร 

 บันได  บันไดจะเปนบันไดรวมมีชานพักเชื่อมตูคอนเทนเนอร 2 ตู ที่เรียงขนานกันเขา
ดวยกัน สามารถใชรวมดวยกันทั้งหมด 4 หอง ราวบันไดจะทําจากเหล็กและตัวบันไดจะทําจาก
รูปพรรณ(เหล็กตัว L) เชื่อมตอกันเปนสี่เหลี่ยมขนาดเทาลูกนอน แลวหลอคอนกรีตภายในใหเต็ม
เพื่อเปนลูกนอนของบันได สวนตัวชานพักจะใชรูปพรรณ (เหล็กตัว L) เชื่อมตอกันเหมือนกับตัวลูก
นอนบันได แตใชพื้นสําเร็จรูปแทนการเทคอนกรีต 
 

4.5 อุปกรณอาคาร 

ระบบไฟฟา 

ระบบไฟฟาภายในโครงการใชไฟฟาแรงต่ํา 220 โวลต ขนาด 45 แอมแปร เดินสายเขา
มายังตูควบคุม และจายผานมิเตอรไฟฟายอยของแตละหนวย และจายไปยังหองตางๆ ภายใน
หองจะมีจุดเตารับ 2 แหง และมีสวิตช ปด-เปด ดวงโคม 2 จุด มีหลอดไฟฟา 40 วัตต 1 ดวง
บริเวณสวนเอนกประสงค และ ในหองน้ํา 7 วัตต 1 ดวง 

ระบบประปา 

ระบบประปารับจากการประปานครหลวงจายมาที่โครงการ แลวเดินทอเก็บน้ําไวในถังสูง 
และใชระบบ Feed down จายผานมิเตอรน้ําในแตละหนวย และเดินทอเขาหองน้ํา ภายในหองน้ํา
มี 3 หัวจาย คือ จายใหสวนอางลางหนา, จายใหสวนอาบน้ํา และจายใหสวนลางทั่วไป 
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ระบบสุขาภิบาล 

ระบบสุขาภิบาล มีการเดินทอจากหองตางๆ ลงสูระบบบําบัดแบบบอเกรอะ บอซึม ซึ่งมี
อยู 2 แหงในโครงการซึ่งจะแบงเปน 2 จุดรับสวนฝงแรกรับน้ําเสียจาก 16 หอง และอีกจุดจะรับ 30 
หอง  

โครงการนี้ มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับถนนดานหลังซึ่งเปนหมูบานทาวนเฮาสจัดสรร 
ทิศใต   ติดกับถนนทางเขาหมูบานบัวขาว 
ทิศตะวันออก  ติดกับบานเชา 
ทิศตะวันตก  ติดกับบานพักอาศัย 

 
4.6 สภาพทั่วไปของผูอยูอาศัย 

 จากการสํารวจไดทราบถึงกลุมผูที่มาพักอาศัยวาเปนกลุมคนวัยทํางาน ซึ่งการอยูอาศัย
หรือการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันของกลุมคนพวกนี้คือ  

- วันธรรมดา จะใชเวลาในชวงเชาในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ อาบน้ํา แตงตัว 
และออกไปทํางานในชวงกลางวันเปนสวนมาก และกลับมาในชวงกลางคืน ที่เปนเชนนี้ดวยเหตุผล
ที่วามีงานประจําในที่หางจากที่พัก จึงตองใชเวลาในการเดินทางมาก และหลังจากกลับจาก
ทํางานจะกลับเขาที่พักทันที 

- วันหยุด ผูที่อยูอาศัยสวนใหญจะใชเวลาในชวงวันหยุดในการไปทํากิจกรรมขาง
นอก เชน ไปหางสรรพสินคา หรือกลับตางจังหวัด 

 
4.7 สภาพโดยทั่วไปของอาคารและพื้นที่สวนกลางของอาคาร 

ความปลอดภัยภายในโครงการ ในโครงการนี้มีกําแพงลอมรอบดานตามแนวเขตที่ดินเปน
กําแพงสูง และประตูเหล็กสูง ทําใหยากตอการที่จะมีบุคคลภายนอกเขามาในบริเวณ และไดมีการ
ติดตั้งกลองวงจรปดซึ่งสามารถเห็นภาพบริเวณดานหนาประตูจนถึงดานใน อีกทั้งผูพักอาศัยทุก
คนที่จะเขามาเชาพักอาศัยจะไดรับการพิจารณาจากเจาของโครงการมากอนหนานี้แลว เพื่อใหได
ตามมาตรฐานที่เจาของโครงการไดวางเอาไว เปนการสรางระดับความปลอดภัยเบื้องตนไดดีอีก
ทางหนึ่ง 
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4.8 การใชที่ดินในโครงการ 

ในโครงการมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร ซึ่งมีการใชประโยชนไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึง่
มีพื้นที่อาคารโดยรวมดังนี้ 

ประเภท จํานวนพื้นที่ ทีใ่ช /ตร.ม. รอยละ 
1. สวนอาคารที่พักอาศัย 745 23.28 
2. ลานกิจกรรมและที่เวนวาง 3,200 100 

รวม 3,945 123.28 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนเนื้อที่โครงการทั้งหมด 

เนื่องจากเปนอาคารที่ยกพื้นสูง จึงมีพื้นที่ที่สามารถใชสอยไดเกือบทั้งบริเวณที่พักอาศัย 
เมื่อรวมกันแลวจึงทําใหมีพื้นที่ประมาณ 3,945 ตารางเมตร 

4.9 การคมนาคม 

การเดินทางมายังโครงการ สามารถเดินทางโดยใชถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  แลว
เล้ียวเขาซอยรามคําแหง 174 (ซอยหมูบานบัวขาว) ตรงไปตามถนนเขาซอย ประมาณ 500 เมตร 
จะมีปายบอกชื่อโครงการ ทวีทรัพยอพารทเมนตทางดานซายมือ รถประจําทางที่ทางเขา – ออก ใน
ซอยหมูบานบัวขาว มี 2 สาย คือ สาย 168 และ ปอ. 510 และนอกจากนั้นยังมีรถจักรยานยนต
รับจางจากบริเวณหนาปากซอยเขามายังโครงการไดอีกดวย 

4.10 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1. ไฟฟาที่ใชมาจากการไฟฟานครหลวง จากสถานีจายไฟฟายอยมีนบุรี ซึ่งจายมาตาม
เสาไฟฟาผานหนาโครงการ 

2. ประปามาจากการประปานครหลวง ซึ่งจายมาตามทอประปาผานดานหนาโครงการ
โดยเชื่อมตอเขาภายในโครงการและเก็บน้ําไวใตดินสวนหนึ่ง เพื่อเปนการสํารองน้ํา
และใชปมน้ําสูบข้ึนไปเก็บไวยังแท็งกน้ําสูง เพื่อจายใหกับผูพักอาศัยในโครงการ 

3. การกําจัดขยะ  และการรักษาความสะอาด 
3.1 มีการดําเนินการกําจัดขยะจําพวกใบไมแหงโดยการนําไปเผาในถังที่ทํามาจากถัง

น้ํามัน 200 ลิตร ที่ไมใชแลว ซึ่งจะเผาในชวงเวลากลางวันที่คนอยูนอย เพื่อให
กระทบตอผูพักอาศัยนอยที่สุด 

3.2 การกําจัดขยะเปยก ทุกหองจะจัดใสถุงดําไวเรียบรอยแลวนํามาตั้งไวหนา
โครงการแลวจะมีรถขยะของทางเทศบาลจะเก็บนําไปกําจัดทิ้ง 

3.3 การกําจัดขยะแหง ก็จะคลายกับการกําจัดขยะเปยก แตจะแยกถุงดําไวตางหาก 
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บทที่ 5 
 

ผลการศึกษา 
 

การสํารวจขอมูลของผูทําการวิจัยไดจากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม ซึ่งมีการแบง
ตามรายละเอียดตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดดังนี้คือ ผลของสภาพการอยูอาศัยในตูคอน
เทนเนอร, ผลการศึกษาทางสภาพของสังคม เศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร และ
วิธีการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งไดผลการศึกษาดังนี้ 

 
5.1 ผลการศึกษาวิธีการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย 

 5.1.1 กรรมวิธีในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัย  
 จากการสัมภาษณเจาของโครงการไดใหรายละเอียดวาตนไดสรางตามกําลังทรัพยของ
ตนเอง ซึ่งจะทะยอยมาจากเงินสะสม และเงินบําเหน็จ ซึ่งจะไดรับหลังจากเกษียณอายุงานแลว 
เร่ิมจากการซื้อที่ดินไวเปนทรัพยสินของตนเอง เมื่อไดมีแนวความคิดที่จะสรางอพารทเมนตที่ทํามา
จากตูคอนเทนเนอร เนื่องจากไดเขารวมประมูลตูคอนเทนเนอรที่ไมสามารถใชขนสงสินคาไดอยาง
ปลอดภัยในราคาตูละสองหมื่นบาท ซึ่งสามารถซอมแซมและนํามาใชเปนที่อยูอาศัยใหเชาไดตาม
ความตองการ 
 เมื่อไดแนวความคิดแลวจึงไดมีการออกแบบและวางผังโครงการ ซึ่งไดมีการวางโครงการ
ไวคราวๆ วาตองมีการใชสอยพื้นที่อยางลงตัว อากาศถายเทไดสะดวก มีพื้นที่สําหรับจอดรถ มี
ความเปนสวนตัวสูง และมีบรรยากาศที่ดี จึงไดแนวความคิดวาจะตองยกพื้นสูงเพื่อใหมีที่สําหรับ
จอดรถ และนั่งพักผอนได 

 การขนสง 
เปนเร่ืองที่มีความยุงยากมากพอสมควร เนื่องจากตองใชเครื่องจักรขนาดใหญในการ

ทํางาน คือตองใชรถเครนขนาดอยางนอย 10 ตัน เพื่อยกตูเปลาขึ้นรถพวง 18 ลอจากทาเรือ
คลองเตยเขามาที่บริเวณที่ดินซึ่งตองมีการวางแผนงานเปนอยางดี เพราะ ตองมีการเตรียมการ
ทํางานเปนขั้นตอนเพื่อใหประหยัดคาเชารถเครน ซึ่งมีราคาสูงมากทีเดียว ลักษณะของการ
ดําเนินการคือ ตองตั้งเสาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก.เพื่อรองรับตูคอนเทนเนอรที่จะตองนํามา
วางไวบนเสาทั้งสี่ตน จึงตองมีการวัดระยะ และระดับสูงสูดของเสาแตละตนใหดี เพื่อใหสามารถ
รับน้ําหนักของตูคอนเทนเนอรไดอยางเต็มที่ 
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 งานโครงสราง 

 งานโครงสรางจะแบงเปนสองสวนคือสวนแรก จะเปนสวนที่ตองเตรียมบริเวณที่ดิน และ
อีกสวน จะเปนเรื่องการเตรียม และปรับปรุงตัวตูคอนเทนเนอร 
 งานเข็ม และฐานราก   

งานสวนโครงสรางบริเวณที่ดิน เร่ิมจากการวัดและทําผังเพื่อตอกเสาเข็ม โดยใชเสาเข็ม
หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 6.00 เมตร ซึ่งน้ําหนักได 500 กิโลกรัม/ตน ใชจํานวน 5 ตนตอ1เสาอาคาร 
ใน 1 ตูคอนเทนเนอรจะใชเสาทั้งหมด 4 ตน ดังนั้นโดยรวมจะสามารถรับน้ําหนักได 2500 
กิโลกรัม/เสาอาคาร 1 ตน ทั้งหมดจึงสามารถรับน้ําหนักได 10,000 กิโลกรัม ซึ่งวิธีการตอกนั้นจะ
ไมใชคนหรือปนจั่นในการตอก เนื่องจากมีจํานวนเสาเข็มมาก และกระจายอยูเปนบริเวณกวาง ถา
ใชคนตอกเสาเข็ม จะทําใหใชเวลานานมาก หรือหากวาใชปนจั่นตอก จะตองเคลื่อนที่ปนจั่น
บอยครั้งมาก ทําใหไมมีความสะดวกในการทํางาน และเมื่อคิดคาจางในการตอกโดยรวมแลว การ
ใชรถขุดดินกดเสาเข็มแทนการตอก จะชวยประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 5.1 การใชรถขุดดินกดเสาแทนการใชแรงงานคน และปนจั่น 

และในชวงเวลานี้ก็จะทําการหลอเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30x30 เซนติเมตร จํานวน 
4 ตน ตอจํานวนตูคอนเทนเนอร 1 ตู โดยมีความสูง 3.00 เมตร บริเวณหัวเสามีเหล็กแผนปด
ดานบนเพื่อเปนจุดเชื่อมยึดตัวตูคอนเทนเนอร ดังนั้นตองหลอเสาทั้งหมด 112 ตน 
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ภาพที่ 5.2 การหลอเสาสําหรับตั้งตัวตูคอนเทนเนอร 

 
การติดต้ังตัวตูคอนเทนเนอรกับเสา 

ในการติดตั้งตัวตูกับเสาคอนกรีตที่เตรียมไว จะใชรถเครนยกขึ้นรถบรรทุกมาจอดคอยที่
บริเวณตรงดานขางที่ดินของสถานที่กอสราง จากนั้นใชรถเครนขนาด 50 ตันเพื่อใหมีแขนยกยาว
ไดถึง 50 เมตร มาจอดในบริเวณที่กอสรางเพื่อยกจากรถที่จอดคอยอยูขางสถานที่กอสรางขาม
มายังเสาที่เตรียมไวสําหรับรองรับตัวตูโดยไมตองเคลื่อนยายรถหลายที่ แลวจึงยึดติดตัวตูกับเพลท
เหล็กบนหัวเสาโดยการเชื่อมดวยความรอน จนครบ 23 ตู ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3. การยกตูคอนเทนเนอรจากรถที่ใชขนสงมายังเสาคอนกรีตที่หลอเตรียมไว 
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ภาพที่ 5.4 กําหนดจุดจอดรถเครนในพื้นที่กอสรางเพื่อใหมีการเคลื่อนที่รถนอยที่สุด 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.5 จุดเชื่อมยึดตัวตูคอนเทนเนอรกับเสาที่มีเพลทเหล็กอยูดานบน 
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5.1.2 การซอมแซมตูคอนเทนเนอร 
ภายนอกตูคอนเทนเนอร 
หลังจากนั้นจะเปนขั้นตอนในการทําความสะอาดและซอมแซมตูคอนเทนเนอร การทํา

ความสะอาดจะใชเครื่องพนทรายทําความสะอาดบริเวณรอบนอกตัวตูทั้งหมด ยกเวนดานบนและ
ดานลาง เพราะดานลางเปนคานและพื้นไมจึงทําความสะอาดไดยาก จากนั้นจึงซอมบริเวณที่มี
รอยร่ัว หรือเสียหายจากภายนอกโดยการตัดสวนที่ชํารุดออกแลวใชแผนเหล็กมาเชื่อมปดในจุดนั้น 
และเชื่อมปดประตูของตู แลวจึงทําการพนสีภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 ตูที่ยังรอการซอมแซม หลังจากการยกขึ้นไปตั้งไวบนเสาคอนกรีต 
 
ภายในตูคอนเทนเนอร 

 ภายในตัวตูบริเวณพื้น จะเปนโครงสรางเหล็ก ทําหนาที่เปนตงเพื่อรับพื้นไมภายในตู ซึ่ง
เจาของมีความตองการใหสามารถทําความสะอาดไดงายและดูสวยงาม แลววางตะแกรงเหล็กทับ
บนพื้นไมโดยมีการเชื่อมกับบริเวณภายในดานขางของตู และบริเวณสวนที่จะเปนหองน้ํา ไดมีการ
ทําแบบบนกระดาษแข็งมาตราสวน 1 ตอ 1 เพื่อกําหนดจุดติดตั้งสุขภัณฑและแนวทอตาง ๆ 
เพื่อใหชางสามารถเจาะพื้นไดอยางรวดเร็วโดยมีการผิดพลาดนอยที่สุด และเดินทอไวลวงหนา
เหมือนกับการทําหองน้ําโดยทั่วไป แลวจึงเทปูนและปูกระเบื้อง บริเวณผนังภายในตั้งโครงคราวไม 
เดินระบบไฟฟา และระบบโทรศัพทโดนรอยผานทอผังภายในผนัง แลวจึงตีปดทับดวยกระเบื้อง
แผนเรียบ ภายในสวนหองน้ํา กอผนังโดยใชอิฐมอญสูงชนแนวผนังตูดานบน โดยมีการเสียบเหล็ก
จากดานขาง เพื่อชวยยึดแนวของผนังใหมีความแข็งแรง ผนังภายนอกฉาบปูนเรียบ สวนภายในปู
กระเบื้อง  
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ฝาเพดาน ใชวัสดุเปนแผนเรียบเหมือนผนังดานขางไมมีฉนวนกันความรอน มีเพียง
ชองวางของอากาศเทานั้น แลวจึงทาสีภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.7 แสดงลักษณะโครงเคราภายในตูคอนเทนเนอร 

 
ติดต้ังหนาตางและประต ู 

 ในการติดตั้งหนาตางและประตู ข้ันแรก จะเจาะผนังตูเปนชองขนาด 1.20 x 1.10 เมตร 
สําหรับติดตั้งวงกบหนาตางซึ่งสั่งทําเปนเหล็ก เพื่อใหสามารถติดตั้งไดงายในการติดตั้งใชแกส
เชื่อมใหยึดติดกันและเจาะชองประตูขนาด 1.20 x 2.00 เมตร หลังจากติดตั้งเรียบรอยแลวจะ
ตรวจสอบรูร่ัวโดยการปดประตูและหนาตางเพื่อใหภายในตูมืดสนิท ถาหากเห็นวายังมีแสงเขาอยู
ตามขอบแสดงวาจุดนั้นมีรอยร่ัว ซึ่งอาจจะทําใหน้ําฝนเขาหรือเปนสนิมได ใหทําการเชื่อมตอให
เรียบรอย สวนบานเกล็ดที่ใชจะทําจากกระเบื้องแผนเรียบ สวนบานประตูซื้อประตูเหล็กที่มีขายใน
ทองตลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 5.8 การเจาะ และติดตั้งวงกบหนาตาง 
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  ภาพที่ 5.10 ภาพแสดงโครงเครา และวงกบหนาตาง 

  ภาพที่ 5.9 ภาพตัดขวางวงกบประตูหนาตาง 
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ระบบสขุาภบิาลและระบบไฟฟาจากแบบกอสราง 
 ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟาเพื่อเตรียมเจาะตัวตูคอนเทนเนอรสําหรับเดิน
ทอน้าํดีและทอน้ําทิ้งรวมทัง้ทอเพื่อรอยสายไฟฟาดวย 

งานติดต้ังโครงเหลก็และวัสดุมุง 
 สําหรับตูคอนเทนเนอรบางตูจะเปนตูที่มีการเปดดานบนเพื่อขนสงเครื่องจักรขนาดใหญ 
จึงไมมีหลังคา จึงตองมีการมุงหลังคาเพื่อใหสามารถกันแดดกันฝนซึ่งใชวัสดุเปนโครงเหล็กเพราะ
สามารถเชื่อมติดกับตัวตูไดงาย และมุงหลังคากระเบื้องซีเมนตซึ่งเปนการทํางานดวยกรรมวิธี
เดียวกันกับการกอสรางที่อยูอาศัยโดยทั่วไป สวนตูที่เปนแบบเปดดานขางจะใชวิธีการเชื่อมปด
ประตูเทานั้น 
 

5.1.3 งานระบบ 

ระบบไฟฟา 

 ระบบไฟฟาสามารถติดตั้งไดโดยการใชระบบเดินทอรอยสายเหมือนอาคารโดยทั่วไป ซึ่งมี
การเตรียมการเจาะตัวตูไวลวงหนาแลว และเดินทอภายในไปยังจุดที่กําหนดเปนเตาเสียบ สวิตช 
และดวงโคมตามแบบที่กําหนด การเดินสายไฟจากภายนอกสูภายในตัวอาคาร จะเดินมาที่
ตัวเบร็คเกอร ใชไฟแรงต่ํา 220 โวลต และจายไปยังตูแตละชุด โดยการติดตั้งมิเตอรไฟฟาภายนอก
แตละหองเพื่อใหมีการตรวจสอบคาใชจายไดอยางสะดวก ซึ่งจะเดินสายไปตามตัวตูโดยทําเปน
เหล็กเชื่อมติดกับตัวตู สําหรับรับสายไฟเพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสามารถซอมแซม
ไดงาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.11 การเดินสายไฟไปยังตูคอนเทนเนอร 
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ระบบสขุาภบิาล 
1. ระบบน้ําดีจะเดินทอมาจากถังเก็บน้ํารวมของโครงการซึ่งบรรจุในแท็งกสูง และปลอย

ลงมาตามทอระดับบนหลังตูคอนเทนเนอรเปนระบบ Feed down และติดตั้งมิเตอร
อยูนอกตัวตูเพื่อใหสามารถปดวาลวน้ําและตรวจสอบการใชน้ําประปาของแตละหลัง
ไดอยางสะดวก 

2. ระบบน้ําเสียจะเจาะตูตามแบบที่ไดทําไว ซึ่งจะเดินทอจากใตตัวตูคอนเทนเนอรลงไป
ยังบอบําบัดรวมของโครงการ ซึ่งโครงการนี้แบงบอบําบัดเปน 2 จุด เพื่อใหมีการเดิน
ทอไดอยางสะดวก 

3. ระบบบําบัด จะใชเปนระบบบอเกรอะบอซึมเหมือนอาคารทั่วไป ในโครงการนี้มีระบบ
บําบัดอยู 2 จุด เพื่อใหมีความสะดวกในการเดินทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.12 การเดินทอน้ําเสียเพื่อรวมไปยังบอบําบัด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 5.13 การเจาะใตตูคอนเทนเนอร เพื่อเดินระบบทอน้ําเสีย 
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งานฝาเพดาน 

 ฝาเพดานใชเปนแผนเรียบ โดยการใชโครงคราวไมยึดตดิกับผนังตูและใชแผนเรียบตีปด
ทับเหมือนกับการกอสรางอาคารทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.14 ภายในตูคอนเทนเนอร หลังจากทําผนัง ฝาเพดาน และทาสีแลว 
 
งานทาสีอาคาร 

 หลังจากที่งานสวนตาง ๆ เสร็จหมดแลวจะทาสีเพื่อปองกนัตูเปนสนิม และชวยเพิ่มความ
สวยงามใหกับอาคารทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งสามารถดําเนนิการไดเหมือนกับการทาสีอาคาร
โดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.15 ภายนอกอาคารหลังจากมีการทาสีและตกแตงทัศนียภาพ 
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5.1.4 ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินการนี้จะไมรวมถึงการซื้อที่มาเก็บไว เพราะเปนการซื้อไวเอง
ลวงหนาโดยไมมีวัตถุประสงคแนชัด จึงเริ่มนับเวลาการดําเนินการตั้งแตการเริ่มขนสงตูมายัง
โครงการ และดําเนินการตอจนเสร็จส้ินโครงการ ซึ่งจะตองวางแผนการทํางานของชางไวลวงหนา 
เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่องของงาน 

  ตารางที่ 5.1 แสดงระยะเวลาในการกอสราง 
 
 จากตารางที่ 5.1 ไดแสดงใหเห็นถึงระยะเวลาในการกอสราง ตั้งแตเร่ิมการประมูลตูคอน
เทนเนอร ซึ่งเปนการใชแนวทางแบบที่มีผลิตภัณฑ แลวจึงหาความตองการ เมื่อไดเปนตูคอนเทน
เนอรที่ไมสามารถใชขนสงสินคาทางเรือไดอยางปลอดภัยแลว จึงไดมีการออกแบบ วางผังโครงการ 
ซึ่งใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 14 วันเริ่มจากการเตรียมงานจากการเตรียมพื้นที่ ปรับหนาดิน และตัด
ตนไมเดิมที่มีอยูออกไป เพราะเปนอุปสรรคในการทํางานเนื่องจากตองใชเครื่องจักรขนาดใหญเชน
รถเครนในการทํางาน และเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนดินออน จึงตองมีการใชแผนเหล็กขนาดใหญ
รองที่พื้น พื่อใหรถเครนเขาไปทํางานไดโดยไมทรุดตัว ซึ่งใชระยะเวลา ประมาณ 5 วัน หลังจาก
ปรับหนาดินแลว จะเร่ิมขุดดินลงไปในสวนที่จะเปนจุดของตอมอ แลวใชรถขุดดินกดเสาเข็มแทน

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 
             ระยะเวลาที่ใช 
 

 
รายการการกอสราง             

การประมูลตูคอนเทนเนอร             
ออกแบบ-วางผังโครงการ             
เตรียมพื้นที่             
ตอกเข็ม ทําฐานราก  คานคอดิน 
และหลอเสา และถอดแบบ 

            

ขนสงตูคอนเทนเนอร             
ยกตูคอนเทนเนอรจากรถตั้งบนเสา             
ซอมแซมตูทั้งภายใน และภายนอก             
ตกแตงภายใน             
เก็บรายละเอียด ทาสีภายใน             
ติดตั้งบันไดทางขึ้น-ลง             
เก็บรายละเอียด ทาสีภายนอก             
ตกแตงและปรับปรุงทัศนียภาพ             
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การตอก เพราะใชแรงงานนอย และทํางานไดเร็วกวา เมื่อสวนที่ตอกเสาเข็มครบใน 1 เสาแลว ก็จะ
ทําแบบหลอตอมอ และทําแบบหลอเสาโดยใชแรงงานคน สวนรถขุดดินก็จะยายไปกดเสาเข็มใน
จุดตอๆ ไปจนครบทุกจุด หลังจากนี้ ไมสามารถทํางานอะไรไดเพราะตองรอใหถอดแบบเสาออก
กอนจึงจะสามารถทํางานในสวนตอไปไดชวงนี้จึงใชระยะเวลาประมาณ 23 วัน  
 ในการขนสงตูคอนเทนเนอรใชเวลาไมนานนัก เพราะใชจํานวนรถเทากับจํานวนตูซึ่งใช
เวลาเพียงวันเดียวเทานั้นโดยการคํานวณเวลาในการเดินทางขนสง เพื่อในรถมาถึงที่โครงการใน
เวลาเชา เพราะจะไดทํางานตอจากการขนสงไดในทันที ซึ่งระยะเวลาในการขนสงนี้ใชเพียง 1วัน
เทานั้น การทํางานในขั้นตอนตอไปคือ การยกตูคอนเทนเนอรจากรถขนสงมาตั้งไวบนเสาที่เปน
โครงสรางที่เตรียมไว โดยการกําหนดจุดใหรถเครนเคลื่อนที่นอยที่สุดนั่นคือการกกําหนดใหรถเครน
เขาไปอยูกลางพื้นที่ทํางาน และใชแขนของรถเครนในการยกจากรถขนสงมาวางไวบนเสา ซึ่งขั้น
ตอนนี้จําเปนที่จะตองใชผูที่มีความชํานาญในการทํางานมาก เพราะจะตองมีประสบการณในการ
ทํางาน จึงจะสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด เมื่อยกตูมาไวบนเสาแลว จึงเชื่อม
ยึดตูติดกับเสา ซึ่งใชเวลาทั้งหมดในการทํางานสวนนี้ 1 วัน 
 จากนั้นจะเปนการซอมแซมตัวตูคอนเทนเนอรใหอยูในสภาพที่จะเขาไปใชงาน ซึ่งกอนที่
จะทําการซอมตัวตูนั้น จําเปนที่จะตองขัดสนิม และทําความสะอาด โดยการใชเครื่องพนทรายใน
การทําความสะอาด ซึ่งเกือบจะทั้งหมดจะทําในสวนเฉพาะภายนอกเทานั้น เพราะในตูเปนสวนที่
บรรจุสินคา จึงไมมีความเสียหายของภายในตู และตันสวนที่เปนสนิม แลวใชเหล็กแผนปดโดยการ
เชื่อม การทํางานในขั้นตอนนี้ รวมถึงการเจาะชองประตู และหนาตางดวย ซึ่งในสวนนี้ใชเวลา
ทํางานประมาณ 10 วัน 
 การตกแตงภายใน จะเริ่มทําการติดตั้งวงกบหนาตาง และประตู หลังจากนั้นจะเทพื้น และ
ปูกระเบื้อง ซึ่งจะตองใชระยะเวลาในการรอใหเทพื้นแลวจึงปูกระเบื้อง สําหรับผนังของสวนที่เปน
หองน้ํา จะกอผนังเปนอิฐ ก็จะเร่ิมกอเมื่อเทพื้นแลว การวางสุขภัณฑไดมีการทําแบบบนกระดาษ
แข็งโดยใชมาตราสวน 1:1 ทาบไปที่พื้นเพื่อกําหนดจุดวางอุปกรณตางๆ เพื่อใหสามารถทํางานได
อยางสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งจะรวมถึงจุดที่จะตองเจาะเพื่อเปนชองใหสามารถเดินทอระบบน้ําดี 
และน้ําเสียดวย สวนฝาเพดานจะตีโครงเคราไม และปดทับดวยแผนเรียบซึ่งจะทําหลังจากที่ปู
กระเบื้องและเดินระบบไฟฟาแลว ในสวนนี้จะใชเวลาทั้งหมด 15 วัน ในระหวางที่มีการตกแตง
ภายในนั้น สวนดานนอกตูไดมีการสั่งทําบันไดเหล็ก และยกติดตั้ง ใชแกสเชื่อมติดกับดานขางของ
ตูไดในทันทีในสวนนี้จะใชเวลาทั้งหมด 15 วันเชนเดียวกัน 
 เมื่อถึงขั้นตอนนี้ จะเปนการเริ่มเก็บรายละเอียดตางๆ ใหเรียบรอย ซึ่งเริ่มจากการทาสี 
ภายนอกในชวงที่ไมมีฝุนจากการทํางานภายในตัวตูแลว โดยจะเวนในสวนที่เปนชวงที่จะตอง
ติดตั้งบันได และจะทาสีเก็บราบละเอียดอีกครั้งเมื่อติดตั้งบันไดเรียบรอยแลวใชเวลา 14 วัน 
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 หลังจากนั้นเปนขั้นตอนสุดทายในการทํางานคือ เก็บรายละเอียดในสวนตางๆ และจัด   
ภูมิทัศนใหสวยงาม รมร่ืน และนาอยูซึ่งใชเวลาโดยประมาณ 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.16 ทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.17 พื้นที่บริเวณใตตูคอนเทนเนอรสามารถใชจอดรถได 
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  ภาพที่ 5.18 น้ําพุและตนไมภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.19 โตะหินใชนั่งเลนพักผอน และใชเปนพื้นที่รับประทานอาหารได 
 
 
 
 

 

 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.20 ที่นั่งพักผอน ใตตูคอนเทนเนอร อากาศสามารถถายเทได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.21 มีการทําหลังคาไนลอนกรองแสงแดด ชวยลดความรอน 
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5.2 ผลการศึกษาสภาพการอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 

ปรับปรุง/เตรียมที่ดิน 

จางรถ Macro 

ทําฐานราก 

หลอเสาโครงสราง 

ยกตูต้ังบนเสาโครงสราง 

จางรถเครนยกตู 

ปรับปรุงตู 

ทําความสะอาดตู 

ถอดแบบ 

วิธีการกอสราง 

ปะผุ 

เจาะพื้นวางทอ 

เทพื้น 

กอผนังหองน้ํา 

ปูกระเบื้อง ติดตั้งโครงเคราฝา/ผนัง 

ทาสี 

เก็บรายละเอียด 

ติดตั้งสุขภัณฑ 

ปรับปรุงทัศนียภาพ 

เจาะประตู/หนาตาง 

ติดตั้งวงกบและบานประตู/หนาตาง 

ทํา
ตัว
บัน

ได/
ราว

บัน
ไดเ

หล
็ก แ

ละ
ชา
นพ

ัก 

ติด
ตั้ง
บัน

ได/
ราว

บัน
ไดเ

หล
็ก แ

ละ
ชา
นพ

ัก 

ติดตั้งงานระบบของโครงการ 

ติดตั้งงานระบบไฟฟา/ประปา 

สรุปวิธีการกอสราง 
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แสดงจาํนวนผูตอบแบบสอบถาม

ชาย 14

หญิง 18

หญงิ
ชาย  

 5.2 สภาพการอยูอาศัย 
 ในการศึกษาสภาพการอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร ไดมีการทําแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณผูอยูอาศัยในโครงการ ดังนี้ 

ตาราง 5.2 แสดงจํานวนหองในโครงการ และจํานวนหองที่มีผูอาศัยอยู 
 

จํานวนหองผูอยูอาศัยจริง จํานวนหองที่ตอบแบบสอบถาม รอยละ 
32 32 100 
ตาราง 5.3 แสดงจํานวนหองที่มีผูอาศัยอยู และจํานวนหองที่มีผูตอบแบบสอบถาม 

 จากกตาราง 5.2 และ 5.3 แสดงถึงจํานวนหองของผูที่อยูอาศัยในโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 
46 หอง มีผูอยูอาศัยทั้งหมด 32 หอง คิดเปนรอยละ 69.56 และตอบแบบสอบถาม และใหขอมูล
ทั้งหมด 32 หอง คิดเปนรอยละ 100 
  

จากการสอบถามสามารถแบงผูที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศไดดังนี้ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 18 56.25 
ชาย 14 43.75 
รวม 32 100 

ตารางที่ 5.4 แสดงจํานวนและเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิวงกลมที่ 5.4 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 

จํานวนหองในโครงการทั้งหมด จํานวนหองผูอยูอาศัยจริง รอยละ 
46 32 69.56 
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 จาก ตารางที่ 5.4 แสดงถึงจํานวนผูที่ใหขอมูลตอบคําถามจาการสัมภาษณ และตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนผูที่อยูอาศัยเองในโครงการ แตจะไมใชจํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมดในโครงการ 
โดยจะเปนชายจํานวน 18 คน หญิง 14 คน จากทั้งหมด 32 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 56.25 และ 
43.75 ตามลําดับ 
 
 จํานวนผูที่อาศัยอยูในโครงการ 
 จากแบบสอบถาม แสดงถึงจํานวนผูที่อยูอาศัยทั้งหมด และจําแนกจํานวนผูอยูอาศัยใน
โครงการ 
 

จํานวนคนที่อยูอาศัยในแตละหอง จํานวนหอง เปอรเซ็นต 
1 คน 26 81.25 
2 คน 6 18.75 
3 คน 0 0 
มากกวา 3 คน 0 0 
รวม 32 100 

  ตารางที่ 5.5 แสดงจํานวนผูอยูอาศัยในโครงการ จําแนกตามจํานวนผูอยูในโครงการ 
 
 จากตารางที่ 5.5 แสดงใหทราบถึงจํานวนผูที่อยูอาศัยในโครงการทั้งหมด 32 หอง มีผูอยู
อาศัยในหอง 1 คน มี 26 ตู และมีผูอาศัย 2 คนอยู 6 หอง และไมมีผูที่อยูอาศัยในหองมากกวา 3 
คน รวมจํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมดในโครงการ 38 คน 
 
 ระยะเวลาในการอยูอาศัย 
 จากการแบบสอบถาม 32 ตัวอยางจาก 32 หนวย ซึ่งไดผลดังนี้ 

ระยะเวลาที่พักอาศัย จํานวน เปอรเซ็นต 
นอยกวา 6 เดือน 3 9.37 
6-12 เดือน 6 18.75 
12-18เดือน 5 15.63 
18-24 เดือน 6 18.75 
24-30 เดือน 9 28.12 
30-36เดือน 1 3.13 
มากกวา 36 เดือน 2 6.25 
รวม 32 100 

  ตารางที่ 5.6 แสดงระยะเวลาในการอยูอาศัยในโครงการ 
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แผนภูมิแสดงระยะเวลาของการอยูอาศัย

12-18เดอืน; 5

18-24 เดอืน; 6

24-30 เดอืน; 9

นอยกวา 
6 เดอืน; 3

30-36เดอืน; 1

มากกวา 
36 เดอืน;

6-12 เดอืน; 6

นอยกวา 6 เดอืน 6-12 เดอืน 12-18เดอืน 18-24 เดอืน
24-30 เดอืน 30-36เดอืน มากกวา 36 เดอืน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิวงกลมที่ 5.6 แสดงระยะเวลาในการอยูอาศัยในโครงการ 
 จากตารางที่ 5.6 ในการตอบแบบสอบถาม แสดงใหทราบวามีผูที่อยูอาศัยมากที่สุด 5 ป 
ซึ่งจัดอยูในชวง มากกวา 36 เดือน คิดเปนรอยละ 6.25 สวนชวงที่ระยะเวลาที่ผูอยูอาศัยมีความถี่
สูงสุดคือ ชวง 24-30 เดือน ซึ่งมีจํานวน 9 หนวย คิดเปนรอยละ 28.12 และมีผูที่อยูอาศัยนอยที่สุด
คือ 1 สัปดาห (วันที่เก็บขอมูล 20/01/2003) ซึ่งถูกรวมอยูในชวง นอยกวา 6 เดือน มีจํานวน 3 
หนวย คิดเปนรอยละ 9.37 
 ลักษณะของการอยูอาศัยกอนที่จะมาอยูในโครงการ 
 จากแบบสอบถามไดถามผูอยูอาศัยวากอนที่จะมาอยูในโครงการนี้ ไดมีการอาศัยอยูใน
อาคารแบบใด และมีการครอบครองแบบใด ซึ่งไดผลดังนี้ 

ประเภทของที่อยูอาศัยแบบเดิม จํานวน เปอรเซ็นต 
บานเดี่ยว 3 9.37 
อพารทเมนต 19 59.37 
คอนโดมิเนียม 3 9.37 
ทาวนเฮาส 2 6.25 
แฟลต 3 9.37 
อื่นๆ 2 6.25 
รวม 32 100 

  ตารางที่ 5.7 แสดงถึงประเภทของการอยูอาศัยรูปแบบเดิมกอนเขามาอยูในโครงการ 
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แสดงลักษณะประเภทของการอยูอาศัยเดิม
บานเดีย่ว 3

คอนโดมิเนียม 3

ทาวนเฮาส 2

แฟลต 3

อ่ืนๆ 2

อพารทเมต 19

บานเดีย่ว อพารทเมต คอนโดมิเนียม
ทาวนเฮาส แฟลต อ่ืนๆ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิวงกลมที่ 5.7 แสดงถึงประเภทของการอยูอาศัยรูปแบบเดิมกอนเขามาอยูในโครงการ 
 
 จากตารางที่ 5.7 แสดงถึงผูที่เคยอยูอาศัยในรูปแบบอาคารพักอาศัยตางๆ กอนที่จะมาอยู
ในโครงการนี้ ซึ่งมีผูอยูแบบอพารทเมนตมากที่สุด มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 59.37 รองลง
ไป เปนประเภทบานเดี่ยว แฟลต และคอนโดมิเนียม มีจํานวนประเภทละ 3 คน คิดเปนรอยละ 
9.37 
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แผนภูมิแสดงลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัยเดิม

22, 69%

3, 9%

6, 19%

1, 3%

เชา ซื้อเปนเจาของเอง อยูกับญาติพ่ีนอง อยูฟรี (สวัสดิการ)

 

ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัยเดิม 
 
 
 
 
 
 
  ตารางที่ 5.8 แสดงการครอบครองที่อยูอาศัยเดิมกอนเขามาอยูในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิวงกลมที่ 5.8 แสดงการครอบครองที่อยูอาศัยเดิมกอนเขามาอยูในโครงการ 
  

จากตารางที่ 5.8 แสดงใหเห็นถึงการครอบครองที่อยูอาศัยเดิมกอนที่จะเขามาอยูใน
โครงการนี้ พบวามีลักษณะการเชาที่อยูอาศัยเปนอันดับแรก จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75 
และรองลงมาจะเปนการอยูอาศัยกับญาติพี่นองจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 
 
 
 

ลักษณะการครอบครอง จํานวน เปอรเซ็นต 
เชา 22 68.75 
ซื้อเปนเจาของเอง 3 9.37 
อยูกับญาติพี่นอง 6 18.75 
อยูฟรี (สวัสดิการ) 1 3.13 
รวม 32 100 
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 ลักษณะการจัดวางเฟอรนิเจอรตางๆ ในตูคอนเทนเนอร 
 ในการวางอุปกรณตางๆ ในตูคอนเทนเนอรมีความจําเปนอยางมากเพราะ เนื่องจากพื้นที่
ในการใชงานที่จํากัด ซึ่งไมสามารถใชอุปกรณที่มีขนาดใหญ และถาวรได เพราะตองการใชพื้นที่
ซอนทับกันในการใชงาน จากการสัมภาษณและ บันทึกขอมูลดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.22 แสดงการจัดพื้นที่สําหรับนอน ภายในตูคอนเทนเนอร 
 
 จากภาพที่ 5.22 แสดงรูปแบบทั้งหมดของการจัดตําแหนงที่ตั้งของเตียงนอน ซึ่งสวนมาก
จะเปนเตียงที่มีแตที่นอน ซึ่งเปนฟูก สามารถพับได มีรูปแบบในการจัดมากที่สุดจะเปนการจัดที่
นอน 

สัญลักษณ

เตียงเดี่ยว เตียงคู

ประตู

หองน้ํา

รูปแบบในการจัดพ้ืนทีสํ่าหรับนอน

โถงชานพักบันได
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ขวางกับตัวตูคอนเทนเนอร (รูปที่ตีกรอบเสนลอมรอบ) ซึ่งตัวที่นอนจะเปนฟูกที่สามารถพับเก็บได 
พื้นที่สวนนอนในรูปแบบที่เปนฟูก หรือที่นอนแบบพับไดนี้จะใชเปนพื้นที่อยางอื่นดวย เชนใช
พักผอนดูโทรทัศนในเวลาอื่น รวมทั้งการอานหนังสือ หรือการนั่งทํางาน ซึ่งบางหองจะใชฟูกนี้เปน
ที่สําหรับนั่งในตัวไมมีการพับเก็บ หรือพับเก็บเพียงบางสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.23 แสดงภาพการจัดวางที่นอนของผูอยูอาศัยโดยเปนเตียงไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.24 แสดงภาพการจัดวางที่นอนของผูอยูอาศัยแบบเปนที่นอนพับได 
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 พื้นที่ใชสําหรับพักผอน 
 พื้นที่ในการใชเพื่อการสันทนาการ หรือพักผอนในหองพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.25 พื้นที่ในการใชพักผอน และสันทนาการตางๆ 

 พื้นที่ในการใชพักผอน และการสันทนาการตางๆ ในหองพักอาศัยนั้น มีการใชประโยชนใน
พื้นที่รวมกันอยางมาก จากภาพที่ 5.25 แสดงใหเห็นถึงการจัดวางเฟอรนิเจอรตางๆ และพื้นที่ที่ใช
ในการพักผอน ซึ่งสวนมากจะมีโตะที่พับเก็บได (โตะญี่ปุน) ใชนั่งรับประทานอาหาร อานหนังสือ 
นั่งทํางาน ซึ่งเปนการนั่งกับพื้นหอง การใชพื้นที่ในการนั่งจะขึ้นอยูกับความสะดวกในการใชงาน 
หรือความจําเปนในการใชงาน เชนการนั่งรับประทานอาหาร จะใชพื้นที่หลักๆ เพียงพื้นทีเ่ดยีว และ

ประตู

หองนํ้า

สัญลักษณ
โทรทัศน

โตะทานอาหาร/เขียนหนงัสือ
แบบพับได

พื้นที่นั่งทานอาหาร/พักผอน
(นั่งสวนนี้เปนหลกั)
พ้ืนที่นั่งทานอาหาร/พักผอน
(นั่งสวนนี้บางครัง้)

พื้นที่นั่ง/พักผอน ชั้นวางของ/ตู

รูปแบบในการใชพื้นที่เพือ่พกัผอน
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สวนมากจะเปนการนั่งตรงขามกับโทรทัศน เพื่อชมรายการโทรทัศน พรอมกับรับประทานอาหาร 
หรือใชพื้นที่เพิ่มข้ึนเปนพื้นที่สําหรับเมื่อมีเพื่อนมาทานอาหารดวย แตจะไมอยูคางคืน หรือจะใชที่
นอนเปนที่นั่งรวมกับการใชโตะญี่ปุนในการประกอบกิจกรรม ซึ่งรูปแบบที่พบมากที่สุดคือการจัด
แบบที่ มีการใชพื้นที่รวมกับพื้นที่ในการนอน (รูปที่มีกรอบเสนประลอมรอบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.26 แสดงลักษณะเฟอรนิเจอรที่มีลักษณะเบา เคลื่อนยายไดงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.27 แสดงลักษณะการจัดวางเฟอรนิเจอรที่ใชในการพักผอน 
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พื้นที่ที่ใชสําหรับอาบน้ํา แตงตัว และซักลาง 
 พื้นที่ที่ใชประกอบกิจกรรมดังกลาว สวนใหญจะเปนพื้นที่ที่ใชงานรวมกัน ซึ่งในหองน้ําจะ
มีกิจกรรมในการอาบน้ํา ซักผา และลางจานรวมกันภายในหองน้ํา โดยที่จะลางจานแลวคว่ําไว 
สวนการซักผา จะซักในวันหยุด และนําไปตากไวบริเวณดานลางอาหาร ซึ่งสวนมากจะตากเฉพาะ
สวนใตตูที่อาคารที่ตนพักอาศัยอยู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.28 แสดงถึงพื้นที่ในการใชกิจกรรมอาบน้ํา แตงตัว และซักลาง 

ประตูหองน้ํา

รูปแบบในการใชพื้นทีอ่าบน้ํา/ซกัลาง/แตงตวั

หองนํ้า

ประตู

ประตู

ประตู

หองน้ํา

ประตู

สัญลักษณ
พื้นท่ีในการใชซกัลาง

โถสวม

อางลางหนา

ตูเส้ือผา

กอกนํ้า

พื้นท่ีใชสําหรับแตงตวั

หองน้าํ

หองน้าํ
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 สวนพื้นที่ที่ใชในการแตงตัว จะอยูติดกับบริเวณตูเก็บเสื้อผา และสวนที่แขวนเสื้อผา เพื่อ
ความสะดวกในการแตงตัว ซึ่งจะเห็นจากภาพที่ 5.28 ซึ่งมาการแรเงาพื้นที่ไว ซึ่งจะติดกับตูเสื้อผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 5.29 แสดงพื้นที่สวนแตงตัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.30 แสดงพื้นที่สวนที่ใชในการอาบน้ํา-ซักลาง และแตงตัว 
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พื้นที่สวนกลาง (นอกหองพัก) 
 ในโครงการมีพื้นที่สวนกลางมาก และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมากมายแตจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณทําใหทราบวาพื้นที่สวนกลางถูกนําไปใชประโยชนนอยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.31 แสดงพื้นที่ที่มีการใชภายนอกอาคารที่พักอาศัย 
 พื้นที่สวนใหญจะถูกใชสําหรับตากผาและจอดรถเปนหลัก สําหรับผูที่มียานพาหนะ หรอื ผู
ที่มีเพื่อนมาทานอาหาร หรือมานั่งเลนพักผอนก็จะใชพื้นที่นี้ในการจอดรถเชนกัน แตจากการ
สัมภาษณและสอบถามทําใหทราบวาสวนมากจะใชพื้นที่ใตอาคารของตนเปนหลักเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ภาพที่ 5.32 พื้นที่สวนกลางสวนมากใชเพื่อตากผา 
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 ภาพที่ 5.33 พื้นที่สวนกลางสวนมากใชเพื่อจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.34 พื้นที่สวนกลางใชออกกําลังกาย 
 

 

 

 



 66

ปญหาที่พบจากการอยูอาศัยดานกายภาพ 
 จากการสัมภาษณผูที่อยูอาศัยในโครงการนี้ในเรื่องปญหาในการอยูอาศัยในโครงการนี้มี
ดังนี้ 

ลําดับ ปญหาที่พบมากที่สุดในการอยูอาศัย เปอรเซ็นต 
1 รอนมากในฤดูรอน 90.62 
2 แคบเกินไป 81.25 
3 ฝนรั่ว น้ําซึม 31.25 
4 บริเวณทางลงไมมีหลังคา จึงล่ืนขณะฝนตก 15.62 
5 ไมสามารถประกอบอาหารบนหองได 9.38 

  ตารางที่ 5.9 แสดงการครอบครองที่อยูอาศัยเดิมกอนเขามาอยูในโครงการ 
 
 ปญหาที่พบจากการสอบถามพบวา เหตุผลแรกที่ไดจากการสอบถามมีความถี่ในการตอบ
ที่ไดจากแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 90.62 คือ อากาศรอนมากในฤดูรอน และเหตุผลที่สองคือ
หองมีขนาดเล็ก (คับแคบ) คิดเปนรอยละ 81.25 และลําดับที่สามคือน้ําฝนรั่วซึม คิดเปนรอยละ 
31.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.35 รอยน้ําซึมเขาภายในหองพัก 
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 5.3 สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ผูอยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร 
 ผลของการศึกษาสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของผูที่อาศัยอยูในตูคอนเทนเนอร 
 อาชีพ 

อาชีพ จํานวน เปอรเซ็นต 
พนักงานบริษัทเอกชน 17 53.125 
รับจางทั่วไป 8 25 
คาขาย 5 15.625 
อาชีพอิสระสวนตัว 2 6.25 
รวม 32 100 

 ตารางที่ 5.10 แสดงอาชีพของผูที่ตอบคําถามและอาศัยอยูในโครงการ 

 แผนภูมิวงกลมที่ 5.10  แสดงอาชีพของผูที่ตอบคําถามและอาศัยอยูในโครงการ 
 
 จากตารางที่ 5.10 แสดงถึงผูที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเปนสวนของผูอาศัยในโครงการโดย
สวนใหญเปนพนักงานที่ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
53.12 ของทั้งหมด ลําดับที่สองเปนผูที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เชนรับจางสงเอกสาร รับจาง
เข็นผักที่ตลาด รับจางขับรถ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 25 ลําดับที่สามเปนผูที่ประกอบอาชีพ
ขายของตางๆ เชนขายกุงตามตลาดตางๆ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.65 และลําดับสุดทาย 
ประกอบอาชีพอิสระสวนตัว มี 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 
  
 

แผนภูมิแสดงอาชีพของผูอยูอาศัย

พนักงาน
บริษัทเอกชน;

 17

คาขาย; 5

รับจาง
ทั่วไป; 8

อาชีพ
อิสระ

พนักงานบริษัทเอกชน รับจางท่ัวไป
คาขาย อาชีพอิสระสวนตัว  
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รายไดของผูอยูอาศัย 
 จากแบบสอบถาม ไดมีการถามผูที่อยูอาศัยในตูคอนเทนเนอร ซึ่งถามถึงรายไดโดยรวม
ของครัวเรือนที่อาศัยอยูดวยกัน 
 
 
 
 
 
 
  ตารางที่ 5.11 แสดงรายไดของผูอยูอาศัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิวงกลมที่ 5.11 แสดงรายไดของครัวเรือนของผูอยูอาศัย 

 
จากตารางที่ 5.11 แสดงถึงรายไดของผูอยูอาศัยซึ่งไดจากการสอบถามจากผูอยูอาศัย

ทั้งสิ้น 32 ครัวเรือน ซึ่งมีรายไดของครัวเรือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 11 หอง คิด
เปนรอยละ 34.38 และรองมาคือ ชวง 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 10 หอง คิดเปนรอยละ 
31.25  
 
 

รายไดของครัวเรือน จํานวน เปอรเซ็นต 
ต่ํากวา 10,000 บาท 8 25 
10,001-20000 บาท 11 34.375 
20,001-30,000 บาท 10 31.25 
มากกวา 30,001 บาท 3 9.375 
รวม 32 100 

แผนภูมิแสดงรายไดของผูอยูอาศัย

ต่ํากวา 
10000 บาท,

20001-30000
 บาท, 10

10001-20000
 บาท, 11

มากกวา 
30001 บาท, 3

ต่ํากวา 10000 บาท 10001-20000 บาท
20001-30000 บาท มากกวา 30001 บาท  
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แผนภูมิแสดงพาหนะที่ใชในการเดินทางไปประกอบอาชีพ

8, 25%

1, 3%
3, 9%

3, 9%
5, 16%

9, 29%

3, 9%

รถยนตสวนตวั รถสวสัดกิาร รถประจําทาง
รถตูสาธารณะ รถจักยานยนต/จักรยาน อาศัยรถผูอ่ืน (เพื่อน)
เดนิ

 

การเดินทางไปประกอบอาชีพ 
พาหนะที่ใชในการเดินทางไปทํางาน จํานวน เปอรเซ็นต 

รถยนตสวนตัว 8 25 
รถสวัสดิการ 1 3.125 
รถประจําทาง 3 9.375 
รถตูสาธารณะ 3 9.375 
รถจักยานยนต/จักรยาน 5 15.625 
อาศัยรถผูอื่น (เพ่ือน) 9 28.125 
เดิน 3 9.375 
รวม 32 100 

  ตารางที่ 5.12 แสดงการใชพาหนะในการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิวงกลมที่ 5.12 แสดงการใชพาหนะในการเดินทาง 
  

จากตารางที่ 5.12 แสดงถึงการเดินทางไปยังสถานที่ทํางานของผูอาศัยในโครงการ ซึ่งจะ
เห็นไดวาลําดับแรกคือ การเดินทางไปโดยยานพาหนะของเพื่อน ซึ่งจากแบบสอบถามสวนใหญจะ
เปนรถของคูรัก ซึ่งจะไมไดมาอยูเปนประจํา จะมาพักอาศัยเปนครั้งคราว ซึ่งจะไดรับความ
สะดวกสบายในเรื่องของที่จอดรถเปนอยางมาก ซึ่งมีจํานวน 9 หอง คิดเปนรอยละ 28.12 ลําดับที่
สอง เปนรถยนตสวนตัวซึ่งไดรับความสะดวกในการจอดรถในที่อยูอาศัยเชนเดียวกัน มีจํานวน 8 
หอง คิดเปนรอยละ 25 
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  ภาพที่ 5.36 ยานที่ตั้งของคนทํางานที่พักอาศัยในโครงการ 
 

 

โซนการเดินทางไปทํางานของผูอยูอาศัย 

ที่ตั้งโครงการ 
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 การครอบครองยานพาหนะ 

  ตารางที่ 5.13 แสดงครอบครองยานพาหนะ 
  

จากตารางที่ 5.13 จะมีผูที่มียานพาหนะสวนตัวทั้งหมด 13 หอง รวมถึงรถสวัสดิการดวย 
ซึ่งเปนรถยนต สวนตัว 9 หอง รถจักรยานยนต 2 หอง รถจักยาน 1 หอง และไมมียานพาหนะที่
นํามาจอดจํานวน 19 หอง 

 
 เหตุผลในการเลือกพักอาศัยในโครงการ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ตารางที่ 5.14 แสดงเหตุผลในการเลือกพักที่โครงการ 
 จากตารางที่ 5.14 แสดงถึงเหตุผลในการเลือกเขาพักอาศัยในโครงการ ซึ่งใหเหตุผลเปน
ลําดับแรกคือ ใกลที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 23.91 และเหตุผลลําดับที่ สองคือ การเดินทางสะดวก 
คิดเปนรอยละ 19.57 และลําดับที่ 3 คือมีความเปนสวนตัวมากกวาที่อ่ืน คิดเปนรอยละ 17.39 
สวนเหตุผลที่เลือกนอยสุด คือมีพื้นที่สวนกลาง และความแปลกใหม คิดเปนรอยละ 2.17 
 

ยานพาหนะที่ใช ประเภทยานพาหนะ จํานวน เปอรเซ็นต 
มี รถยนตสวนตัว 9 28.125 
 รถจักรยาน/จักยานยนต 3 9.375 
 รถบริษัท 1 3.125 

ไมมี  19 59.375 
รวม   32 100 

เหตุผลในการยายมาพักอาศัยที่คอนเทนเนอร เปอรเซ็นต 
ใกลที่ทํางาน 23.91 
เดินทางสะดวก 19.57 
ความแปลกใหม 2.17 
ความเปนสวนตัวมากกวาที่อื่น 17.39 
บรรยากาศดี 10.87 
มีที่จอดรถสะดวก 10.87 
ความปลอดภัยสูง 6.52 
มีพื้นที่สวนกลางมาก 2.17 
ราคาถูกกวาที่ใกลเคียง (คาเชา 1600บ/ด) 6.52 



 

บทที่ 6 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 

 จากการที่ไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณรวมถึงการถายภาพ และ
ขอมูลจากเอกสารตางๆ แลว จึงไดวิเคราะหตามวัตถุประสงค  
 1. ดานสภาพการอยูอาศัย ซึ่งไดแกการใชพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่
     สวนกลางภายในโครงการดวย 
 2. ดานสภาพสังคม และเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในโครงการ  
 3. ดานการวิธีการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย ซึ่งไดแก วิธีการกอสราง 
ระยะเวลา ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไดดังนี้ 
 

6.1 การนําตูคอนเทนเนอรเพื่อเปนที่อยูอาศัย 

 6.1.1 วิธีการกอสราง 

 การวางแผนการทํางานมีความจําเปน เพราะตองอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญในการ
ทํางาน ซึ่งมีอัตราคาจางแรงงานที่สูง จึงตองการทํางานที่ตอเนื่องเพื่อใหไดปริมาณงานที่มาก จึง
จะทําใหประหยัดคาใชจาย และเวลาในการทํางาน 
 
 ลักษณะทางกายภาพของตูคอนเทนเนอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  ภาพที่ 6.1 ภาพแสดงลักษณะของตูคอนเทนเนอร
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แปลน

รูปตัด B-Bรูปตัด A-A

2.50

2.55 2.40 2.532.55

B

B ประตูตูคอนเทนเนอรผนังตูคอนเทนเนอร

ผนังดานบนของตูคอนเทนเนอร ทําดวยเหลก็ (เหมอืนผนังตู)

พื้นไม 2"

เหล็ก [ 

ผนังดานขาง วัสดเุปนเหลก็

พื้นไม 2"

เหล็ก [ 

ผนังดานขาง วัสดุเปนเหลก็

2.50

A A

 

 

  ภาพที่ 6.2 แสดงรูปตัดของตูคอนเทนเนอร

  ภาพที่ 6.3 แสดงการซอน และลักษณะการวางของตูคอนเทนเนอร 
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  ภาพที่ 6.4 แสดงรูปตัดของตูดอนเทนเนอรที่ดัดแปลงแลว
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การกอสราง 

1. การขนสง ตองมีการเตรียมเสนทางเดินรถลวงหนา เพราะเปนรถที่มีขนาดใหญ และมี
ขอจํากัดในเรื่องกฎหมาย รวมทั้งขนาดความกวางของเสนทาง ที่ตองกวางใหรถ
สามารถเขาไปสงในบริเวณกอสรางไดโดยสะดวก 

2. การยกตูคอนเทนเนอร จําเปนที่จะตองมีการใชเครื่องมือขนาดใหญในการทํางาน 
เพราะตูมีขนาดใหญ และมีน้ําหนักมาก และตองอาศัยผูที่มีความชํานาญ และมี
ประสบการณในการทํางานเปนอยางดี 

3. การเตรียมพื้นที่ในการทํางาน ตองมีการเตรียมพื้นที่ในการทํางานกอน เพราะในการ
ทํางานมีความจําเปนในการใชรถเครน ขนาดตั้งแต 5 ตันขึ้นไป เพราะน้ําหนักตูเปลา
ประมาณ 4 ตัน ซึ่งในการใชรถเครน จะตองมีการเตรียมพื้นที่ในการทํางาน โดยตองดู
วาในบริเวณกอสรางจะมีสิ่งกีดขวางการทํางานหรือไม เชน ตนไม หรือแนวสายไฟฟา 

4. กอนที่รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรเขามาที่โครงการที่กอสราง จะตองตอกเข็ม และหลอ
เสาใหเรียบรอย เพื่อใหรถเครนสามารถใชแขน (Boom) ของรถเครนทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และการเคลื่อนยายรถเครนใหนอยครั้งที่สุดจะชวยประหยัดเวลาในการ
ทํางานไดอยางมาก 

- ในการตอกเข็ม วิธีการตอกเข็มจะใชรถขุดดิน (แม็กโคร) กดเสาเข็มโดยการ
ใชแรงจากไฮโดรลิก กดเสาเข็มแทนการใชปนจั่น หรือแรงงานคนในการตอก
เสาเข็ม จะเปนการประหยัดเวลา ในการทํางาน แตถาบริเวณนั้นมีพื้นดินที่มี
ความแข็งมาก จะทําใหเสาเข็มหัก หรือไมสามารถกดลงได 

- การถอดแบบหลอเสา จะตองรอเวลาการถอดแบบ ประมาณ 28 วัน ในชวง
เวลานี้ สามารถสั่งตอโครงสรางบันได เพื่อเตรียมในการประกอบตอไปได 

5. กอนที่รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรจะขนสงมาที่โครงการตองมีการเตรียมรถเครนสําหรับ
การยกตูคอนเทนเนอรลงจากรถ จะตองมีการกําหนดเวลานัดเปนอยางดี เพราะวาถา
รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรมาถึงกอน ก็จะตองใชเวลารอรถเครน สวนรถเครนเองตองมี
การเลือกที่จะใช เพราะมีหลายขนาดในการเลือกใช ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นกับน้ําหนักที่จะใช
ยก แตในโครงการนี้มีการเลือกใชขนาด 50 ตัน เพราะแขน (Boom) ที่ใชยกน้ําหนักจะ
มีความยาวโดยเฉลี่ยที่ 50 เมตร ซึ่งสามารถกําหนดจุดที่รถเครนจะจอดในบริเวณ
กึ่งกลางที่ดิน ซึ่งสามารถใชแขนยกของรถเครนยกตูจากรถบรรทุกที่จอดอยูดานหนา
ถนนดานหนาที่ติดกับโครงการ มาวางไวบนเสาที่ไดหลอเตรียมไวแลว 
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การดัดแปลงตูคอนเทนเนอร 

1. การวางตูคอนเทนเนอร จะมีความยุงยากมากเนื่องจากการยกตูขึ้นลอยพนจุดรองรับ 
จะทําใหตูหมุนได จึงตองอาศัยผูที่มีประสบการณในการทํางาน และการวางใหไดตรง
บริเวณฐาน(เสา)ที่รองรับ เปนสิ่งที่ยุงยากมากในการทํางาน ซึ่งจะตองใชคนงานใน
การใชเหล็กผลักตูใหตรงทิศทางที่ตองการ ซึ่งจะใชเวลาอยางมาก 

2. เมื่อวางตูคอนเทนเนอรแลว จุดที่สัมผัสกันคือ คานใตตูคอนเทนเนอร กับเหล็กเพลท 
บนเสา จะตองมีการยึดติดกันดวยการเชื่อมดวยแกส ซึ่งในบางตูจะไมสัมผัสกันพอดี 
จะตองมีการใชเหล็กมาเสริมเพื่อใหไมมีชองวางเกิดขึ้น 

 
หนาตาง 

เจาะชองหนาตางโดยการใชความรอน(แกส) ขนาดของหนาตาง 1.20 x 1.10 เมตร จะ
เจาะจากดานขางในตูโดยมีระยะวัดจากดานในประมาณ 1 เมตรซึ่งจะเจาะทั้ง 2 ขางในแนว
ตรงกัน ทําใหมีแสงสวาง และอากาศถายเทผานได รวมทั้งยังทําใหแสงเขามาถึงในหองไดบาง 
เนื่องจากมีระยะความหางระหวางตู 2.50 เมตร ยังไมสามารถทําใหแสงสวางเพียงพอในเวลา
กลางวันในบางกิจกรรมเชน ไมสามารถอานหนังสือได ยังคงตองเปดไฟ และลมไมพัดผานมากนัก 
เพียงแตสามารถระบายอากาศไดทําใหไมรูสึกอึดอัดเทานั้น ซึ่งยังไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 

ประตู 
จะใชประตูและวงกบเปนเหล็กแบบสําเร็จรูปจากโรงงานที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป ทํา

ใหมีความสะดวกในการจัดหาและการทํางานไดอยางรวดเร็ว เพราะมีมาตรฐานรับรองจาก
มาตรฐานการผลิตของผูผลิต แตราคาจะสูงทําใหมูลคาของโครงการเพิ่มข้ึน 

 
การติดต้ังวงกบหนาตางและประต ู
ในการติดตั้ง จะยกวงกบหนาตาง /ประตู ตั้งในจุดที่เจาะไวปรับต้ังใหไดดิ่งและฉาก และ

ยึดติดกับผนังโดยการเชื่อมดวยแกส โดยจะเชื่อมเปนจุด ๆ ซึ่งจะเชื่อมพอใหสามารถยึดติดอยูได
เทานั้น และจะปดสวนที่ไมไดเชื่อมดวยซิลิโคลนกันน้ําเขา ซึ่งอาจจะเปนจุดที่สามารถทําใหน้ําซึม
ผานเขามาภายในได 
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 จากภาพที่ 6.5 การติดตั้งวงกบหนาตางและประตูโดยการใชความรอนจากแกสเชื่อมเปน
จุดๆ นั้น และใชซิลิโคนอุดภายใน อาจจะทําใหเกิดจุดร่ัวที่น้ําฝนสามารถซึมผานเขามาได 
 
 
 
 

  ภาพที่ 6.5 แสดงรูปตัดของการติดตั้งวงกบประตู และหนาตาง
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พื้น 
พื้นของเดิมเปนพื้นไมซึ่งมีเหล็กดานลางทําหนาที่เปนตง ไดมีการดัดแปลงโดยการเท

คอนกรีตแลวปูกระเบื้อง โดยจะทําตะแกรงเหล็กที่บริเวณปลายของตะแกรงเหล็กจะเชื่อมติดกับ
ดานขางของตูซึ่งจะทําการผสมคอนกรีตแลวเททับบนพื้นไม เมื่อคอนกรีตแหงแลวจะทําการปู
กระเบื้อง 
 

หองน้ํา 
พื้นของหองน้ํา จะเปนพื้นคอนกรีตเดียวกับพื้นหอง และผนังหองน้ําจะกออิฐมอญจากพื้น

ดานลางไปจนติดผนังดานบนของตูในระหวางชั้นของอิฐมอญจะทําการเสียบเหล็กเสนและยึดติด
กับผนังดานขางของตูไวดวยบริเวณพื้นของหองน้ําจะตองมีการเดินทอน้ําดีและทอน้ําเสียจึงไดมี
การทําแบบสุขภัณฑและจุดที่เชื่อมทอดวยกระดาษแข็งขนาดมาตราสวน 1 ตอ 1 เพื่อกําหนด
ตําแหนงสุขภัณฑและ ทอตาง ๆ ซึ่งการทํา Model นี้จะทําใหทํางานงาย และเร็วยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแบบขยาย

2.81

5.49

2.55 2.40

เหล็กเสนเชือ่มยึดกับผนังดานขางตูคอนเทนเนอร

คอนกรีต

ไมพื้นของตคูอนเทนเนอร เหล็ก 

เหล็ก
แบบขยายพืน้

2.50

กระเบื้องปูพื้น 6"x6"

5.49

2.81

2.402.55

  ภาพที่ 6.6 ภาพแสดงแบบขยายพื้น
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 ผนังภายใน 

ภายในผนังจะตีโครงเคราไม เปนโครงโดยรอบรวมไปถึงสวนที่เปนเพดานดวยและจะใช
แผนเรียบติดทับโครงเครา ในการใชแผนเรียบนั้นชวยใหประหยัดในเรื่องราคาของวัสดุ แตการใช
แผนเรียบไมใชวัสดุที่สามารถกันความรอนไดดีที่สุด จึงไมนาจะเหมาะสมกับการใชวัสดุในการใช
งานรวมกับโครงสรางที่เปนเหล็ก เพราะตูคอนเทนเนอรเปนเหล็ก ซึ่งมีการสะสมความรอนไดมาก 

 
บันไดและชานพัก 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 6.7 ภาพแสดงแบบบันได และขยายบันได



 80

 
บันได  

- ราวบันได ใชเหล็กกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ดัดใหโคงเปนราวจับ 
- ลูกนอน ใชเหล็กใชเหล็กรูปพรรณ ฉาก( L ) ขนาด 1 นิ้วทําเปนกรอบสีเ่หลี่ยม

แลวเชื่อมติดกนัตามขนาดของลูกนอน เพือ่เปนแบบในการเทปนู เปนลูกนอน 
ชานพกั 

ใชเหล็กใชเหล็กรูปพรรณฉาก ( L ) ขนาด 2 นิ้ว ทําเปนกรอบสี่เหลี่ยมแลวเชื่อมติดกันตาม
ขนาดของชานพัก เพื่อเปนกรอบสําหรับวางแผนพื้นสําเร็จรูปในการติดตั้งบันไดและชานพักนั้น นํา
ชานพักที่ทําสําเร็จแลวมาเชื่อมติดกับดานขางตัวตูคอนเทนเนอร เชื่อมติดกันดวยแกส หลังจากนั้น
จึงเอาแผนพื้นสําเร็จรูปมาวาง หลังจากนั้นจึงเชื่อมราวบันไดติดกับตัวตูและชานพัก แลวจึงติดตั้ง
ลูกนอนที่ทําสําเร็จไวแลวกับตัวบันได จะสามารถทําไดโดยสะดวก และรวดเร็ว 

 
การติดต้ังงานระบบภายในตู 

- ระบบไฟฟา การเดินระบบไฟฟาภายในตู จะเดินภายในผนังโดยการฝงทอ
ภายในผนังไปยังจุดตาง ๆ ทีเ่ปนสวทิชและเตาเสียบ  

- ระบบโทรศัพทการเดินสายโทรศัพทจะรอยเขาไปในทอเดียวกับระบบไฟฟา 
ซึ่งกาํหนดจุดอยูใกลกัน 

- ระบบทอน้าํดนี้ําเสยี จะเดินทอภายใตตูซึ่งจะเจาะทะลพุืน้ขึ้นมาในสวนของ
หองน้ํา ที่ไดเวนสวนทอน้ําด ีและน้ําเสยีไวแลว 
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ปรับปรุงทัศนียภาพ

ปรับปรุง/เตรียมที่ดิน

จางรถ Macro 

ทําฐานราก

หลอเสาโครงสราง

ยกตูต้ังบนเสาโครงสราง

จางรถเครนยกตู

ปรับปรุงตู

ทําความสะอาดตู

ถอดแบบ

วิธีการกอสราง

ปะผุ

เจาะพื้นวางทอ 

เทพื้น

กอผนังหองน้ํา

ปูกระเบื้อง ติดตั้งโครงเคราฝา/

ทาสี

เก็บรายละเอียด

ติดตั้งสุขภัณฑ

เจาะประตู/หนาตาง

ติดตั้งวงกบและบานประตู/หนาตาง 

ทําตัวบันได/ราวบันไดเหล็ก และชาน

ติดตั้งบันได/ราวบันไดเหล็ก และชาน

ติดตั้งงานระบบของโครงการ 

ติดตั้งงานระบบไฟฟา/ประปา 

สรุปวธิีการกอสราง 
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6.1.2 ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการใชกอสรางทั้งหมด 10 สัปดาห ซึ่งเวลาที่ใชสวนใหญเกิดจากการหลอเสา
โครงสราง และรอถอดแบบเสา ซึ่งในระยะเวลานั้น หากวางแผนงานที่ดีจะใชเวลานั้นในการสราง
บันได ทําวงกบหนาตางเหล็ก เตรียมไวในชวงที่รอเวลาถอดแบบเสา และหากในสวนนี้จะ
เปลี่ยนแปลงโดยการใชเสาเปนเหล็ก WF ก็จะทําใหทํางานไดอยางรวดเร็ว และไมตองใชเวลานาน 
อีกทั้งยังสามารถยึดติดกับตัวตูคอนเทนเนอรไดงายโดยการเชื่อมดวยแก็ส หรือเจาะรูยึดดวยโบลท 
และนอต งานทั้งหมดก็จะเปนงานเหล็ก ทําใหลดระยะเวลาในการทํางานไดอยางมาก และยังไม
ตองใชชางหลายประเภท 
 6.1.3 ปญหา และอุปสรรค 

 ปญหาและอุปสรรคในการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเปนที่อยูอาศัยนั้น มีหลากหลายมาก 
เนื่องจากมีการทํางานหลายขั้นตอน ในระหวางการกอสราง จะมีปญหาที่คอนขางมาก เนื่องจาก
ในการทํางานตองใชเครื่องมือขนาดใหญ และการขนสงที่ใชรถพวงบรรทุกในการขนสง ซึ่งในเขต
กรุงเทพจะติดปญหาในเรื่องกฎหมาย และขอบังคับ รวมทั้งขนาดถนนที่มีขนาดเล็กในบางพื้นที่
รวมทั้งรัศมีในการเลี้ยวไมเพียงพอ ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางมาก เพราะเมื่อไมสามารถขนยาย
ได ก็ไมสามารถสรางได สวนปญหาในดานการอยูอาศัยนั้น สวนมากจะเปนปญหาที่เกิดจากผูอยู
อาศัยเอง เชน มีความรูสึกวาแคบไป เพราะตนเองมีความตองการใชเฟอรนิเจอรที่หลากหลาย
เพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกใหกับตัวเอง และความที่ตนเองตองการความเปนอยูที่สงบ
เงียบ จึงมีการปฏิสัมพันธกับคนในโครงการนอย 
 การขนสง ตองมีการวางแผนเสนการเดินทาง รวมถึงขนาดของเสนทาง และเวลาในการ
ขนสง เพราะรถบรรทุกขนาดใหญเกิน 10 ลอ จะสามารถใชเสนทางการคมนาคมในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น 
 การทํางานดวยเครื่องจักรขนาดใหญ จะมีคาจางที่สูงกวาปกติทั่วไป ซึ่งจะตองมีผูควบคุม
งานที่มีความสามารถ และประสบการณในการทํางานดวย 
  
 ปญหาจากดานกายภาพของตู 

1. ปญหาดานความรอน 
2. ปญหาดานน้ําซึมเขาภายใน 
3. ปญหาดานความคับแคบ 
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 ขอดี และขอเสียของการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย 
ขอดี ขอเสีย 

1. การนําตูคอเทนเนอรมาใชงานนั้นสามารถใชตัวตู
เปนโครงสรางไดในทันที ทําใหประหยัดเวลามาก 

1. ใชรถขนาดใหญ ทําใหมีขอจํากัดทางกฎหมาย 
และถนนที่จํากัด 

2. สามารถขนสงไดโดยรถบรรทุก ซึ่งจะใชเวลาไม
นานสําหรับการขนสง และสามารถไปในสถานที่
ใดๆ ที่ถนนมีความสามารถในการรองรับการ
ขนสง  เชน  มีถนนความกวางสามารถเขาถึง
โครงการไดโดยสะดวก 

2. ใช เครื่องมือขนาดใหญทําใหตองใช ผูทํางาน
เฉพาะดานในการทํางาน ซึ่งมีอยูอยางจํากัด จึง
จัดหามารวมทํางานไดยาก 

2. สามารถลดแรงงานคนในการทํางาน เพราะการใช
เครื่องจักรจะมีความสามารถในการยก หรือขน
ยายมากกวาการใชแรงงานคน 

3. เครื่องจักรในการทํางานตองการพื้นที่มากเชนรถ
เครน จึงเหมาะกับพื้นที่ที่โลงไมมีตนไมใหญ หรือ
สายไฟฟาที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 

3. ใชเครื่องมือขนาดใหญทํางานจะชวยทําให
ระยะเวลาลดลง 

4. การวางตูคอนเทนเนอรลงในตําแหนงที่ตองการให
พอดีทําไดยาก และใชเวลามาก 

4. การใชเครื่องจักรสามารถประหยัดคาจางได
มากกวา  เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในการ
ทํางานที่เทาๆ กัน 

5 ตูคอนเทนเนอรทําดวยเหล็กสามารถเปนส่ือไฟฟา
ไดอยางดี หากไมมีการปองกันและดูแลที่ดี จะ
เปนอันตรายกับผูที่พักอาศัยอยางมาก 

 6. ตูคอนเทนเนอรเปนเหล็ก อาจจะมีปญหาในเรื่อง
สนิม เพราะตูคอนเทนเนอรเกาจะมีการขนสงทาง
เรือ ถาทําความสะอาดไมดีพออาจจะเกิดปญหา
ในอนาคตได 

 7. การเจาะชองเปดจะมีผลตอโครงสรางของตูคอน
เทนเนอร เพราะผนังตูมีการชวยถายแรงใหกับ
โครงสราง หากมีการเจาะมากเกินไป หรือไมถูก
วิธี อาจจะลดความแข็งแรงของโครงสรางได 

  ตารางที่ 6.1 ขอดี และขอเสียของการนําตูคอนเทนเนอรมาใชเพื่อเปนที่อยูอาศัย 
 
6.2 สภาพการอยูอาศัยของโครงการ 

 ลักษณะของโครงการ เปนตูคอนเทนเนอรที่ยกสูง 3 เมตรจากพื้นดิน โดยตั้งอยูบนเสาทั้ง 
4 ตนซึ่งมีลักษณะเดียวกับบานไทยในสมัยกอนที่มีการยกใตถุนสูงเพื่อใหสามารถใชพื้นที่ใตถุนได 
เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ใตอาคารที่พักอาศัยได และยังสะดวกตอการเดินระบบทอน้ําเสีย รวมถึง
ระบบตางๆ ดวย 
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การอยูอาศัยของผูที่อาศัยอยูในโครงการนี้มีสามารถแบงพื้นที่การใชสอยออกเปนสอง
สวนใหญ คือการใชพื้นที่ภายใน และการใชพื้นที่ภายนอก ในการเชาอาศัย จะคิดคาเชา 1,600 
บาท/เดือน โดยที่ไมมีการเก็บคาสวัสดิการสวนกลางเพิ่มข้ึนแตอยางใด ผูที่อยูอาศัยมีสิทธิเทา
เทียมกันทุกคนในการใชพื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ภายนอกทั้งหมด นอกเหนือจากตูคอนเทนเนอรที่
ตนเองอาศัยอยู 
 6.2.1 พื้นที่ภายใน 

การจัดพื้นที่ในหองขนาด 15 ตารางเมตรของผูอยูอาศัยในโครงการนี้มีการแบงพื้นที่ใช
สอยออกเปนสวนตางๆ ตามกิจกรรมของแตละบุคคล ซึ่งเกือบจะทั้งหมดของผูอยูอาศัยจะอาศัย
อยูเพียงคนเดียว แตจากการสอบถาม และสัมภาษณและสังเกตจะพบวาในเวลาเชา และเย็น
พบวามีบุคคลภายนอกที่ไมไดอาศัยอยูในโครงการนี้มารับ-สง หรือทานอาหาร และพักผอนอยูเปน
เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งในแตละหองจึงมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตอนรับเพื่อน 

พื้นที่ใชสําหรับการนอน 

พื้นที่ที่ใชสําหรับการนอนเกือบจะทั้งหมดจะอยูดานในสุดของตูคอนเทนเนอร เพราะมี
ความรูสึกวามีความเปนสวนตัว และเปนสวนที่มีความปลอดภัยกวาอยูบริเวณสวนอื่น เฟอรนิเจอร
ที่ใช เกือบทั้งหมดเปนที่นอนแบบพับได มีลักษณะเปนฟูก ปูทับดวยผาปูที่นอนวางไวกับพื้นหอง 
ซึ่งจะในการนอนเปนหลัก แลวจะพับเก็บเพื่อใหสามารถใชพื้นที่บริเวณเดียวกันประกอบกิจกรรม
อ่ืนได เชนใชพื้นที่บริเวณที่นอน รวมกับโตะญี่ปุนเพื่อทานขาว หรือนั่งเลน ดูโทรทัศน ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 6.8 แสดงรูปแบบการจัดพื้นที่ที่ใชสําหรับการนอน
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ประตู

หองนํ้า

โถงชานพักบนัได
 

พื้นที่สําหรับใชในการนอน

  ภาพที่ 6.9 ภาพแสดงการใชพื้นที่สําหรับการนอน
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พื้นที่ในสําหรับการพักผอน 

พื้นที่ที่ใชสําหรับกิจกรรมการพักผอน (ไมรวมพื้นที่ที่ใชนอน) รวมถึงการนั่งเลน ดูโทรทัศน 
ฟงเพลง อานหนังสือ และรับประทานอาหารวาง พบวาจะมีที่สําหรับวางโทรทัศน หรือเครื่องเสียง
ตางๆ ในบริเวณตรงขามกับที่นอน และสวนรับประทานอาหาร เพื่อเปนกิจกรรมรวมกันในการใช
พื้นที่ ซึ่งสวนมากจะอยูบริเวณตรงกลางของหองพัก และจะใชรวมกับพื้นที่ อ่ืนๆ เชนพื้นที่
รับประทานอาหาร 

 
พื้นที่สําหรับรับประทานอาหาร 
พื้นที่สวนที่ใชในการรับประทานอาหาร จะใชพื้นที่บริเวณสวนตรงกลางเปนหลักซึ่งจะเปน

สวนเดียวกับที่ใชพักผอน ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกันกับกิจกรรมอ่ืนๆ เชนดูโทรทัศน โดยที่จะมีการใช
พื้นที่ซอนทับกันอยูโดยจะใชพื้นที่ในการรับประทานอาหารเพียงเล็กนอย โดยใชโตะญี่ปุนเปนโตะ
สําหรับทานอาหาร และนั่งกับพื้น ซึ่งสามารถพับเก็บไดเมื่อไมใช หรือยังสามารถใชโตะญี่ปุนใน
การพักผอน อานหนังสือ และนั่งทํางานเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันได และใน
การใชพื้นที่สวนกลางในบางสวนนาจะมีการใชพื้นที่ใหสามารถประกอบอาหารไดดวย จะชวยทํา
ใหเกิดกิจกรรมและสราง Function ในการใชสอยในโครงการเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ภาพที่ 6.10 ภาพแสดงรูปแบบการจัดพื้นที่ที่ใชสําหรับการพักผอน 
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ประตู

หองนํ้า

 

พื้นที่สําหรับใชในการพักผอน

  ภาพที่ 6.11 ภาพแสดงการใชพื้นที่ใชเพื่อพักผอน
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 พื้นที่ในการอาบน้ํา แตงตัว 

พื้นที่ในการอาบน้ํา และแตงตัว สวนนี้จะใชอาบน้ําในหองน้ําเปนหลัก ซึ่งมีความ
สะดวกสบายพอสมควร ดวยพื้นที่ขนาด 2.00x1.20 เมตร หรือ 2.40 ตารางเมตร ในการแตงตัวนั้น 
จะใชพื้นที่บริเวณตรงขามตูเสื้อผา โดยสวนมากจะอยูใกลกับหองน้ํา ซึ่งเปน Function ที่ตองมีการ
ใชรวมกันอยูเสมอ ซึ่งพื้นที่สําหรับวางตูเสื้อผาจะขึ้นอยูกับขนาดของตูเสื้อผาเปนหลัก 

 
พื้นที่ในกิจกรรมซักลาง 

พื้นที่ในการซักผา และลางจาน จะใชในหองน้ําเปนหลัก ซึ่งมีความไมเหมาะสมเพราะ
เนื่องจากเศษอาหารที่ตกคาง สามารถทําใหทออุดตันไดงาย ระบบทอน้ําเสียยังมีการใชทอหลัก
เดียวกัน สามารถทําใหทออุดตันไดทั้งระบบ และเมื่อเกิดการอุดตันแลวจะแกไขไดยาก เพราะทอมี
ความยาวทําใหยากตอการตรวจและซอมแซม ซึ่งทําใหเกิดผลเสียตอสวนรวม ดังนั้นจึงควรที่จะมี
พื้นที่สวนกลางที่เปนสวนตัวในการซักลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพที่ 6.12 แสดงรูปแบบการจัดพื้นที่ที่ใชสําหรับการอาบน้ํา แตงตัว และซักลาง 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่พักอาศัยภายในหองจะมีกิจกรรมที่ตองใชพื้นที่รวมกันมาก เพราะมีความตองการใน
การใชพื้นที่ที่มีอยางจํากัด และไมตายตัว โดยผูอยูอาศัยจะเลือกใชเฟอรนิเจอรที่น้ําหนักเบา และมี
ขนาดเล็ก สามารถ ปรับเปลี่ยน เคลื่อนยายไดอยูตลอดเวลา และมีความเหมาะสมกับการอยู
อาศัย 1 คน  

รูปแบบของการใชพื้นที่ที่อยูอาศัยจะเปนแบบตะวันตกมากขึ้น มีลักษณะเรียบงาย การ
แสดงออกถึงความหรูหราจะลดลงไป วัฒนธรรมตางประเทศและความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
สงผลตอลักษณะของที่อยูอาศัย ซึ่งจะทําใหมีความเปนอยูที่เรียบงาย แตยังคงสามารถอาศัยอยูได 

 

ประตูหองน้ํา

 

พื้นที่สําหรับใชในการพักผอน

  ภาพที่ 6.13 ภาพแสดงการใชพื้นที่ที่ใชอาบน้ํา แตงตัว และซักลาง 
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6.2.2 พื้นที่ภายนอก 
 พื้นที่ภายนอก นับไดวาเปนสวนที่มีพื้นที่มากเทากับพื้นที่เกือบทั้งหมดของโครงการ และ
สามารถใชไดตามความตองการ แตผูอยูอาศัยไมสามารถใชงานไดเพราะเนื่องจากสภาพสังคม
ของผูอยูอาศัยเอง ซึ่งไมมีเวลาจะไดใชมากนัก เพราะในการเดินทางจากที่พักอาศัยไปที่ทํางาน 
และจากที่ทํางานมายังที่พักอาศัยจะใชเวลานาน จึงมีเวลาอยูที่พักอาศัยนอย นั่นคือผูที่อาศัยอยู
ในโครงการนี้จะใชที่นี่เปนที่พักอาศัยเพียงอยางเดียวเปนหลัก ซึ่งเปนการใชประโยชนไดอยางไม
เต็มที่ ประโยชนของพื้นที่ใชสอยซ่ึงสามารถใชประโยชนไดมาก เชน ใชนั่งพักผอน, ออกกําลังกาย, 
จอดรถ, ตากผา, ปลูกตนไม, นั่งรับประทานอาหารที่โตะที่เตรียมไว หรือปูเสื่อบริเวณสนามหญา, 
ประกอบอาหาร, ซักผา, ลางจาน รวมถึงการที่ผูอยูอาศัยเองใชแตเฉพาะบริเวณใตสวนของที่
ตนเองอาศัยอยูเทานั้น สวนหนึ่งคือผูเปนเจาของ ซึ่งคนที่มีรถใช หรือมีเพื่อนที่มีรถ ก็จะสามารถใช
ประโยชนเพิ่มข้ึนมาจากเดิม  
 
 6.3 สภาพสังคม และเศรษฐกิจ 
 
 สภาพสังคมเศรษฐกิจ 

ผูที่อยูอาศัยในโครงการสวนมากเปนผูหญิง และอยูอาศัยเพียงคนเดียว สวนมากผูที่อยู
อาศัยประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,000-30,000 บาท โดย
จะเดินทางไปทํางานโดยอาศัยรถผูอ่ืน (เพื่อน/คูรักที่ยังไมแตงงาน) และรถสวนตัวเปนหลักมีการใช
ชีวิตประจําวันโดยการออกไปทํางานแตเชาและกลับในเวลาค่ํา มีลักษณะความเปนอยูแบบสังคม
เดี่ยว ในหนึ่ง คลัสเตอร(Cluster) ประกอบดวย 4 หองพักอาศัย จะรูจักกันเพียงผิวเผินเทานั้น ซึ่งมี
เหตุผลในการเลือกอาศัยอยูในโครงการ มี 3 ประการหลัก ๆ ไดแก 1. ใกลสถานที่ทํางาน  2. 
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก  3. มีความเปนสวนตัวและความปลอดภัยมากกวาที่อ่ืน ซึ่งจาก
การที่ยกเปนใตถุนโลงทําใหสามารถมองเห็นจากภายในหอง เปนสิ่งที่สรางความรูสึกปลอดภัย
ใหกับผูที่อยูอาศัย 

ระยะเวลาในการพักอาศัยเฉลี่ยประมาณ 2 ปคร่ึง และมากที่สุดคือ 5 ป นับไดวาเปนสิ่งที่
บงบอกถึงความสามารถในการอยูอาศัยในที่พักที่มีลักษณะเปนตูคอนเทนเนอรดัดแปลง ซึ่งกอน
หนาที่จะเขามาอยูในโครงการนี้ ผูอยูอาศัยไดมีการอยูอาศัยในรูปแบบอพารทเมนทมากอน โดยมี
การครอบครองแบบเชาซึ่งจะเห็นไดวามีความเปนอยูในลักษณะเดียวกับที่ปจจุบัน ทําใหคอนขาง
มีความคุนเคยในรูปแบบการอยูอาศัยเพียงแตขนาดหองมีความเล็กลงกวาเดิม 
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 ความตองการในการใชสอยพื้นที่จึงมีความเล็กลงบานในสมัยใหมขนาดจะเล็กลง 
สอดคลองกับขนาดของครอบครัวที่เล็กลงตาม การจัดหองนอนนั้นขึ้นอยูกับวัยของครอบครัว จาก
ที่ขนาดอยูอาศัยเล็กลงจะใชเวลาในการดูแลที่พัก หองตางๆ จะมีลักษณะรวมกันแบบ Studio 
Type ซึ่งรวมเอาหองรับแขก หองนั่งเลน และหองทานขาวเปนหองเดียวกัน เพื่อใหใชเปนหองพัก
ผอนและทํางานไปในตัว และจะมีการทําครัวแบบงาย ๆ หรืออาจจะไมประกอบอาหารเองเลย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลงโลง โลง

โลง

 

  ภาพที่ 6.14 ภาพแสดงการมองเห็นจากภายในหองมายังสวนนอกหอง 
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ขอเสนอแนะในการแกปญหา 

จากการศึกษาทําใหทราบวาเราสามารถนําตูคอนเทนเนอรเกาที่ไมสามารถใชขนสงสินคา
ไดนํามาดัดแปลง เพื่อเปนที่อยูอาศัยได และจากการศึกษาในดานพื้นที่ใชสอยภายในอาคารที่ทํา
ดวยตูคอนเทนเนอร แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการอยูอาศัยได ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
อยูอาศัยสําหรับ 1 คน และสามารถสรางไดอยางเร็ว จากวิธีการกอสรางพบวาเวลาที่สูญเสียไป
สวนใหญเกิดจากชวงเวลาที่รอการถอดแบบของเสาปูน ในการอยูอาศัยเราไมจําเปนที่จะตองมี
การยกพื้นสูง เพื่อใชประโยชนก็ไดในการยกสูงนั้นไดประโยชน 2 ประการคือ  

1. มีพื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึนในสวนที่อยูใตอาคาร  
2. สามารถเดินระบบตาง ๆ รวมทั้งซอมแซมไดอยางสะดวก  

 จากวิธีการกอสราง ในการยกตูคอนเทนเนอรข้ึนเพื่อใหมีพื้นที่ในการใชสอยบริเวณ
ดานลางเราไมจําเปนตองใชเสาโครงสรางที่เปน คสล. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เราอาจจะใช
เหล็ก WF เปนเสารับในการถายน้ําหนักลงตอมอ ซึ่งจะทําใหงานเกือบทั้งหมดเปนงานเหล็กเพียง
อยางเดียว ซึ่งจะใหความสะดวกในการใชชางเหล็กในการทํางาน นอกจากนั้นถาเราไมยกตูขึ้นสูง
เพื่อใชพื้นที่บริเวณใตตูคอนเทนเนอร เรายังสามารถตอกเสาเข็มใหเหลือหัวเสาโผลพนดิน 1 ฟุต 
เพื่อใหสะดวกในการวางระบบทอก็ไดเชนเดียวกัน  และดัดแปลงซึ่งมีสวนกอสราง ที่ยังสามารถ
ปรับปรุงบางสวนเพื่อใหไดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นในสวนที่เปนเสนประ จะสามารถลด
ขั้นตอนในการทํางาน ในสวนการหลอเสา และถอดแบบ ซึ่งใชเวลาในการทํางานถึง 28 วัน และ
ยายขั้นตอนและวิธีการการทํางานเดิมที่ใชการทําวงกบประตูหลังตอหลังเปนแบบสั่งทําจํานวน
มากในบริเวณกอสราง หรือส่ังผลิต แตทั้งนี้จะตองขึ้นกับมาตรฐานในการทํางานของชาง ในแบบ
เดียวกันในสวนที่เปนฝา และผนัง ซึ่งหากมีการใชระบบสําเร็จรูป หรือโครงเคราอลูมิเนียมที่มี
น้ําหนักเบา และสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว ก็จะสามารถรนระยะเวลาในการทํางานไดอยางดี 
แตจะเปนการเพิ่มคาใชจายใหสูงขึ้น 

การเจาะชองเปด 

 การเจาะชองเปดในสวนที่เปนผนังของตูคอนเทนเนอรจะตองมีความระมัดระวังในการ
เจาะเพราะเนื่องจากผนังของตูคอนเทนเนอรชวยในการรับและถายแรง จึงตองมีความระมัดระวัง
ไมใหมีการเจาะใหเปนชองปดมากเกินไป ซึ่งอาจจะตองเสริมโครงสราง หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานโดยตรง 
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 น้ําซึมเขาภายในอาคาร 
 จากการติดตั้งวงกบประตู และหนาตางโดยการเชื่อมติดกับผนังของตูคอนเทนเนอรเปน
สวนๆ นั้น จะเปนสวนที่น้ําสามารถซึมเขาได เพราะการอุดสวนที่ไมไดเชื่อมดวยซิลิโคนนั้น ไมใช
เปนการแกปญหาในระยะยาว จึงควรเชื่อมรอยตอใหตลอดแนววงกบ และใชซิลิโคนอีกชั้นหนึ่ง 
หรือเพิ่มสวนกันสาดบริเวณเหนือวงกบ ประตู-หนาตาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพที่ 6.15 ภาพแสดงการติดตั้งวงกบประตู หนาตางแบบเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.16 ภาพแสดงการติดตั้งวงกบประตู หนาตางแบบใหม 
 
 
 
 

แบบขยายวงกบหนาตาง A-A แบบขยายวงกบประต ูB-B

เหล็กกลอง 4"x2"

ผนังตูคอนเทนเนอรเหล็ก

บานเกร็ด
เช่ือมเปนจุดๆ หางกัน 200 มม.

ซิลิโคนอุดตลอดแนววงกบ

กระเบื้องซิเมนตเรียบ 4 มม.

โครงเคราไม

เหล็กกลอง 4"x2"

เช่ือมตลอดแนว

ผนังตูคอนเทนเนอรเหล็ก

ซิลิโคนอุดตลอดแนววงกบ

โครงเคราไม
กระเบื้องซิเมนตเรียบ 4 มม.

โครงเคราไม

กระเบือ้งซิเมนตเรียบ 4 มม.

ซิลิโคนอุดตลอดแนววงกบ

วงกบเหล็กกลอง 4"x2"

เช่ือมตลอดแนว

วงกบเหล็กกลอง 4"x2"

ซิลิโคนอุดตลอดแนววงกบ

กระเบือ้งซิเมนตเรียบ 4 มม.

ผนังตูคอนเทนเนอรเหลก็ โครงเคราไม

เชื่อมตลอดแนว

บานเกร็ด

ผนังตูคอนเทนเนอรเหลก็

แบบขยายวงกบประต ูB-Bแบบขยายวงกบหนาตาง A-A

เชื่อมตลอดแนว

บังใบเหล็ก กันฝน
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 ความรอน 
 ความรอนเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งในการนําตูคอนเทนเนอรมาใช ซึ่งมีวิธีชวยลด
ความรอนไดหลายวิธี เชน  

1. การใสฉนวนกันความรอนในระหวางตูเพื่อชวยกันความรอน ทั้งสวนหลังคา และผนัง 
2. การยื่นชายคาของหลังคาใหยาวขึ้น  
3. การยกหลังคาใหมีชองวาง ใหลมผานได 
4. การปลูกตนไมใหญ เพื่อใหรมเงา 
5. การวางผังแบบใหม เพื่อใหลมถายเทไดสะดวกขึ้น 
6. การขุดบอน้ํา เพื่อลดความรอน 

  
ความคับแคบ 
 ความคับแคบเปนอีกปญหาที่ตองแกจากการออกแบบในการวางผัง ซึ่งอาจจะทําไดโดย
การนําตูมาตอกันในลักษณะขนานกัน และเจาะผนังบางสวนออก เพื่อใหใชพื้นที่ไดมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.17 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความรอนในรูปแบบตางๆ 
 
 
 
 

ฉนวนกันความรอน

โครงเคราไม

แผนยิปซัมบอรด ยื่นชายคายาวข้ึน ชวยบังแ

หลงัคา ชวยลดความรอน
ยกหลังคาใหลมผานได

ขุดบอนํ้าชวยลดความรอนได

ปลูกตนไมใหญ ชวยใหรมเงา
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 การแกไขในดานความคับแคบอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มจํานวนตูเพื่อทําใหมีขนาดพื้นที่กวาง
ขึ้น โดยการนําตูมาตอในแนวขนาน แลวเอาสวนของผนังที่ใชรวมกันออก โดยตองพิจารณาถึง
ความปลอดภัยของโครงสราง ในสวนนี้ตองมีการปรึกษาวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.18 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความแคบโดยการนําตูอีกใบมาตอกันใน
แนวขนาน 

สวนเอนกประสงค

สวนแตงตวั

5.00

สวนเอนกประสงค6.00

12.00

โถงชานพักบนัได

หองน้ํา

หองน้ํา

โถงชานพักบนัได

บันได
2.20

4.00

สวนเอนกประสงค

2.50

หองน้ํา

2.00 หองน้ํา

ขึ้น

สวนเอนกประสงค

1.20
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 การแกไขปญหาในดานความคับแคบอีกทางหนึ่งโดยการปรับผังภายในใหม เนื่องจากใน
ผังเดิม เมื่อเปดประตูเขาหอง จะพบประตูหองน้ํา และเกิดเปนสวนที่มีซอก ทําใหใชประโยชนพื้นที่
ไดนอย จึงมีการปรับผังภายในใหมโดยการเปลี่ยนแนวของหองน้ําใหขวางกับตัวหองพัก จะทําใหมี
พื้นที่ใชสอยเปนสี่เหลี่ยมโดยไมมีซอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.19 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความแคบโดยการปรับผังหองน้ําใหม 
 
 
 
  

หองน้าํประตู

ประตู

หองน้าํ

ประตู

สวนเอนกประสงค

บันได

สวนเอนกประสงค

ข้ึน

โถงชานพกับันได

ประตู
หองน้าํ

สวนเอนกประสงค สวนเอนกประสงค

5.00

12.00

6.00

1.00

2.50
7.65

2.502.65

ทางเลือกในการออกแบบ

แบบเดมิแบบใหม
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 การแกไขปญหาในดานความคับแคบอีกทางหนึ่งโดยการปรับผังภายในใหม โดยการยาย
หองน้ําไปรวมกันอยูบริเวณดานนอก และใชผนังรวมกัน ทําใหสามารถใชพื้นที่ไดมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.20 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความแคบโดยการปรับผังหองน้ําใหม 
 

7.20
2.502.20

4.00

2.00

6.00

12.00

2.50

หองน้าํ

ข้ึน

บันได

1.20

สวนเอนกประสงค สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค สวนเอนกประสงค

หองน้าํ

หองน้าํหองน้าํ

โถงชานพกับันได

โถงชานพกับันได

แบบใหม แบบใหม

แบบเสนอแนะ
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  ภาพที่ 6.21 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความรอนโดยการเพิ่มหลังคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โลง โลง โลง

โลง โลง

 

สวนเอนกประสงค

ข้ึน

ประตู

ลานเอนกประสงค

หองนํ้า

ประตู

สวนเอนกประสงค

หองนํ้า
สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค

16.40

16.40
11.90 2.502.00

11.90

บันได

 

  ภาพที่ 6.22 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความรอนโดยการปรับผังใหม ทําใหเกิด  
      Space ตรงกลาง
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 ระยะเวลาในการทํางาน 
 ระยะเวลาและการวางแผนการทํางาน ในชวงของการเทคอนกรีตเสาโครงสราง จะตองมี
ระยะเวลาในการแข็งตัวใหไดกําลังตามมาตรฐานจะใชเวลาประมาณ 28 วัน จึงมีขอเสนอในการ
ใชโครงสรางเสาเหล็กแทนโครงสรางเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จะทําใหลดระยะเวลาลงได 
 
 

สวนเอนกประสงค

หองน้ํา

หองน้ํา

สวนเอนกประสงค

ประตู

ประตู

ลานเอนกประสงค

สวนเอนกประสงคสวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค

สวนเอนกประสงค

ประตูประตู

ประตู

ประตู

หองน้ํา

หองน้ํา

หองน้ํา หองน้ํา

ข้ึน

บันได

 
  ภาพที่ 6.23 ภาพแสดงวิธีการแกปญหาในดานความรอนโดยการปรับผังใหม ทําใหเกิด  
      Space ตรงกลาง
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สรุปวธิีการกอสรางแบบเดิม 

ปรับปรุงทัศนียภาพ

ปรับปรุง/เตรียมที่ดิน

จางรถ Macro 

ทําฐานราก

หลอเสาโครงสราง

ยกตูต้ังบนเสาโครงสราง

จางรถเครนยกตู

ปรับปรุงตู

ทําความสะอาดตู

ถอดแบบ

วิธีการกอสราง

ปะผุ

เจาะพื้นวางทอ 

เทพื้น

กอผนังหองน้ํา

ปูกระเบื้อง ติดตั้งโครงเคราฝา/

ทาสี

เก็บรายละเอียด

ติดตั้งสุขภัณฑ 

เจาะประตู/หนาตาง

ติดตั้งวงกบและบานประตู/หนาตาง 

ทําตัวบันได/ราวบันไดเหล็ก และชาน

ติดตั้งบันได/ราวบันไดเหล็ก และชาน

ติดตั้งงานระบบของโครงการ 

ติดตั้งงานระบบไฟฟา/ประปา 
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ปรับปรุง/เตรียมที่ดิน
จางรถ Macro 

ทําฐานราก

ต้ังเสาเหล็ก WFเปนเสาโครงสราง

ยกตูต้ังบนเสาโครงสราง

จางรถเครนยกตู

ปรับปรุงตู

ทําความสะอาดตู

หลอเสา และถอดแบบ 

วิธีการกอสราง

ปะผุ

เจาะพื้นวางทอ 

เทพื้น

กอผนังหองน้ํา

ปูกระเบื้อง ติดตั้งโครงเคราฝา/

ทาสี

เก็บรายละเอียด

ติดตั้งสุขภัณฑ 

ปรับปรุงทัศนียภาพ

เจาะประตู/หนาตาง

ติดตั้งวงกบและบานประตู/

ทํา
ตัว
บัน

ได/
ราว

บัน
ไดเ

หล
็ก แ

ละ
ชา
นพ

ัก 
ติด
ตั้ง
บัน

ได/
ราว

บัน
ไดเ

หล
็ก แ

ละ
ชา
นพ

ัก 

ทํา
โคร

งเค
ราฝ

า/ผ
นัง

 แบ
บส
ําเร
็จรูป

 

ทํา
วงก

บป
ระต

ู หน
าต
างส

ําเร
็จรูป

 

สรุปวธิีการกอสรางแบบใหม 
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การที่จะนําตูคอนเทนเนอรมาเปนที่อยูอาศัยนั้นตัวตูทําดวยเหล็กมีความคงทนของ
โครงสราง ผนังโดยรอบเปนเหล็กเชนกัน ทําใหเกิดความรอนไดงายและรวดเร็ว สถานที่ที่จะนําตู
คอนเทนเนอรไปต้ัง จะตองเปนสถานที่แถบชานเมือง เพราะยังมีพื้นที่วางอีกมาก อีกทั้งยังมีตนไม
ซึ่งชวยทําใหเกิดความรมร่ืนและรมเงากับตูคอนเทนเนอร จะสามารถชวยลดความรอนไดเปนอยาง
ดี การออกแบบที่มีความเหมาะสมในการวางตําแหนงและทิศทางลมรวมถึงการดัดแปลงเพิ่ม
หลังคาหรือเพิ่มฉนวนกันความรอนภายในตู ก็จะสามารถทําใหตูคอนเทนเนอรมีความรอนนอยลง 
รวมถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อีกประการที่นาจะตองมีการเตรียมดูแลเปนอยางดี คือเร่ือง
ของสนิมที่อาจจะเปนปญหาในอนาคตได เพราะเปนตูคอนเทนเนอรเกาที่นํามาดัดแปลงเพื่อให
สามารถใชงานได 

ตูคอนเทนเนอรมีขอดีคือสามารถยายที่ไดและสรางไดอยางรวดเร็ว จึงนาจะมีความ
เหมาะสมในการใชทําที่อยูอาศัยชั่วคราวหรือถาวร ดวยโครงสรางที่แข็งแรงของตูคอนเทนเนอรทํา
ใหมีความมั่นคงในรูปทรงไดเปนอยางดี สามารถนําไปใชงานเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวในอนาคตได 
เชน เปนที่พักอาศัยของคนงานกอสรางที่ทํางานเปนระยะทางยาว เชน การกอสรางทางดวน หรือ
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีระยะเวลายาวนาน และพื้นที่ของโครงการที่กวางมาก ซึ่งจะตอง
ยายที่พักอาศัยของคนงานตามความยาวของระยะทางที่สรางได ซึ่งแตเดิมใชลักษณะการปลูก
บานเปนเพลิงสังกะสี เมื่อเคลื่อนยายบอย ๆ จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการรื้อถอนจึงตองซื้อ
สังกะสีบอย ๆ ทําใหสิ้นเปลืองในดานตนทุน แตถาเราใชตูคอนเทนเนอรเปนที่พักอาศัยใหกับ
คนงานก็จะสามารถใชงานไดนานกวา เพราะลงทุนซื้อตูเกาเพียงครั้งเดียวเมื่อนํามาซอมแซมจะ
ยังคงสามารถใชงานไดอีกยาวนาน ในปจจุบันมีโครงการหมูบานจัดสรรโครงการณัชาศิริ เขตสาย
ไหม ไดเร่ิมนําตูคอนเทนเนอรเกามาดัดแปลงใหคนงานกอสรางเขาอยูอาศัยได โดย 1 ตู ที่มีขนาด
ความยาว 12 เมตร สามารถแบงโดยใชไมอัดกั้นภายในไดตั้งแต 4 - 5 หอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6.24 ภาพแสดงการแบงพื้นที่พักอาศัยของคนงานกอสราง 
 

12.00

2.50

3.00

สวนพักอาศัย สวนพักอาศัย สวนพักอาศัย

ประตูประตู ประตูประตู

สวนพักอาศัย
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ภาพที่ 6.25 ภาพแสดงการนําตูคอนเทนเนอรไปใชเปนบานพักคนงานสามารถซอนชั้นได 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.26 แสดงการนําตูคอนเทนเนอรไปใชเปนบานพักคนงาน 

 
 นอกจากนี้ยังอาจจะสามารถทําเปนที่พักฉุกเฉินของผูประสพภัยตาง ๆ เพราะสถานที่แรก
ที่ผูประสพภัยจะพักอาศัยคือวัดและโรงเรียน ซึ่งสรางความไมเปนระเบียบ ไมสะดวกสบาย ทั้งผูที่
ใหอาศัยและผูขอเขาอาศัยในจุดนี้หากใชตูคอนเทนเนอร โดยที่รัฐเปนผูสนับสนุนในการนําตูคอน
เทนเนอรมาประยุกตใชกับผูประสพภัย จะสามารถแกปญหาไดอยางดีและรวดเร็ว ซึ่งในการ
ดัดแปลงจะใชเงินทุนไมสูงนักและถารัฐบาลลงทุนซื้อตูเปนจํานวนมากอาจจะไดในราคาที่ต่ําลง 
แตจะมีขอจํากัดอีกหลายประการที่ทําใหไมสามารถใชตูคอนเทนเนอรไดกับทุกกรณี เชน อยูในที่ที่
ไมสามารถนํารถขนสงเขาไปได, อยูในสถานที่ที่มีอาคารรอบขางหรือตนไมขนาดใหญทําใหรถ
เครนไมสามารถทํางานได ฯลฯ นอกจากนั้นหากไมมีเหตุรายเกิดขึ้นจะตองมีที่เก็บตูคอนเทนเนอร
เหลานี้อยางพอเพียงและสามารถนํามาใชงานไดทันที 
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ภาคผนวก ข 
 

ระบบโครงสรางแบบตางๆ 
 
ระบบแผนรับน้ําหนัก 

การกอสรางในระบบนี้ ไดมีการนํามาใชในประเทศไทยแลวหลายป มีทั้งโครงการที่เปน
อาคารสูงและอาคารแนวราบทั่วไป วิธีการกอสรางคือการผลิตผนังใหมีขนาดความสูงเทากับความ
สูงของชั้นนั้นๆ และมีความสามารถในการรับน้ําหนักของแผนพื้นชั้นบน เพราะผนังจะถูกติดตั้งบน
แผนพื้นสําเร็จรูปของชั้นนั้น และแผนพื้นชั้นตอไปจะวางบนแผนผนังโดยทําหนาที่ในการรับ
น้ําหนักของอาคาร  
 ผนังและพื้นในระบบนี้สามารถผลิตโดยการหลอทั้งในที่กอสราง และที่โรงงาน สามารถ
หลอไดทั้งแนวราบ ซึ่งสามารถปรับความหนาของผนังไดอยางสะดวกในแบบหลอชุดเดียวกัน การ
หลอผนังในอีกแนวหนึ่งเปนการผลิตในแนวตั้ง เรียกวา Battery Caseing โดยการวางแบบหลอใน
แนวตั้งโดยจะมีเหล็กกั้นเปนชองๆ ตามความหนาของผนังที่ตองการ ในการเทแบบผลิตแตละครั้ง
จะไดแผนผนังจํานวนมาก 
 แผนผนังเหลานี้จะเสริมตะแกรง 2 ชั้น มีการฝงทอเดินไฟฟา น้ําประปาไวลวงหนา รวมทั้ง
การเวนเปนชองปดประตู หรือหนาตาง ตามที่ไดออกแบบไว กอที่จะเทคอนกรีตในแบบหลอ โดย
ผิวคอนกรีตที่ไดจะมีผิวหนาที่เรียบโดยไมตองฉาบผิวอีกครั้ง 
 ในขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนผนังและพื้นในระบบนี้ นับเปนระบบโครงสรางที่สามารถผลิต
ชิ้นสวนไดงายที่สุดมากกวาระบบอื่น ๆ ทั้งหมด ข้ันตอนตอไปหลังจากการผลิตก็คือ การประกอบ
และติดตั้งแผนผนังเหลานี้เขาที่ ซึ่งนับรวมตั้งแตการขนสงชิ้นสวนที่มีน้ําหนักมากจากโรงงานไปถึง
บริเวณการกอสราง การยกชิ้นสวนที่มีขนาดใหญและน้ําหนักมากขึ้นไปติดตั้งใหไดวางอยูใน
ตําแหนงที่ตองการทั้งในแนวราบและแนวดิ่งเหลานี้ เปนขั้นตอนที่มีปญหามากในเวลาตอมา 
จําเปนตองใชชางที่มีความชํานาญและมีความประณีตในการทํางาน 
 การรับแรงดานโครงสรางของระบบนี้ ก็คือการถายเทแรงจากพื้นลงที่แนวผนังรับน้ําหนัก
ทั้งหมด ดังนั้นผนังจึงใชประโยชนไมเฉพาะเพียงการเปนผนังกั้นหองเทานั้น หากยังจะทําหนาที่
เปนโครงสรางแทนเสาและคานไปพรอม ๆ กันดวย นอกจากนี้แผนผนังจะทําหนาที่โครงสรางอยาง
สําคัญในอาคารเพื่อตานทานแรงลมอยางมีประสิทธิภาพดีมากกวาโครงสรางแบบเสาและคานอีก
ดวย 
 ระบบการวางผนังรับน้ําหนักมี 3 วิธี คือ ระบบการวางแนวผนังรับน้ําหนักไปในทิศทาง
แนวเดียวกับความยาวของอาคาร เรียกวา Long-wall system (ระบบผนังตามยาว) ระบบวางแผน
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ผนังรับน้ําหนักใหขวางกับความยาวของอาคาร เรียกวา Cross-wall system (ระบบผนังตาม
ขวาง) และระบบที่วางรับน้ําหนักใหรับน้ําหนักจากพื้นทั้ง 2 แนว เรียกวา Two-way span system 
(ระบบผนังสองทิศทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 วิธีการจัดวางผนังเพื่อรับน้ําหนักของพื้น 
 
 

Long-wall system (ระบบผนังตามยาว) ระบบนี้สังเกตไดโดยดูทิศทางของแผนพื้นจะวาง
พาดน้ําหนักมาลงผนังสวนที่เปนผนังดานหนาและผนังดานหลังของอาคาร ระบบนี้มีใชอยูบางใน
ประเทศโปแลนดและประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก อาคารที่ใชระบบนี้จะตองมีชองเปดที่จะเปน
หนาตางของหองเล็กกวาปกติ เนื่องจากผนังสวนที่เปนหนาตางที่จะตองใชเปนผนังที่รับน้ําหนัก
ของพื้นที่ตองนํามาพาดวางลงไวดวย จึงไมเหมาะสมสําหรับอาคารที่พักอาศัยโดยเฉพาะที่พัก
อาศัยในประเทศเขตรอน เชน ประเทศไทยที่ตองการเปดดานหนาและหลังของหองเพื่อใหอากาศ
ไดพัดถายเทความรอน 
 ระบบมีขอดีอยูที่สามารถเปดชองโลงไดตลอดในแนวตามความยาวของอาคาร เพราะไม
จําเปนตองมีผนังในแนวขวางมากั้นแตอยางใด จึงสามารถนําไปใชกับอาคารประเภทอาคาร
สํานักงานหรือหองเรียนได แตความกวางของหองอาจถูกจํากัดดวยความยาวของแผนพื้นที่อาจไม
สามารถพาดยาวไดถึงระยะหางของผนังที่จะรับน้ําหนักได ยกเวนตองออกแบบแผนพื้นเปนพิเศษ

 

(a) Long-wall system (c) Cross-wall 

(b) Two way system 
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สําหรับวางพาดไดระยะหางมาก ๆ การแกไขปญหานี้อาจทําไดโดยวางพาดลงกําแพงรับน้ําหนัก
แบบ Long-wall (ระบบผนังตามยาว) แลวใหแผนพื้นที่วางพาดลงคานแทนที่จะพาดลงผนังหอง
โดยตรง ซึ่งจะทําใหระบบยุงยากมากขึ้น เนื่องจากเปนระบบที่ผสมระหวางระบบผนังรับน้ําหนัก
ผสมเสาและคาน ชิ้นสวนแทนที่จะมีสวนสําคัญเพียงผนังกับพื้นก็จําเปนตองมีชิ้นสวนที่เปนคาน
เขามาเกี่ยวของดวยอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงระบบโครงสรางแบบ Long-wall (ระบบผนังตามยาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการวางโครงสรางรับน้ําหนักแบบ Long-wall (ระบบผนังตามยาว) ซึ่งใช
คานถายน้ําหนักจากพื้นมาสูกําแพง 

 
 Cross-wall system (ระบบผนังตามขวาง) ระบบผนังรับน้ําหนักในปจจุบันสวนใหญนิยม
วางแผงผนังรับน้ําหนักตามขวางกับความยาวของตัวอาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารประเภทที่
อยูอาศัยซึ่งจําเปนตองมีผนังทางดานขวาทึบตลอด เพื่อเปนผนังกั้นระหวางแตละหนวยของที่พัก
อาศัยอยูแลว ผนังทึบนี้สามารถใชเปนผนังรับน้ําหนักไดดีกวาผนังที่มีชองหนาตางเปด อยางเชน 
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ผนังรับน้ําหนักในระบบ Long-wall (ระบบผนังตามยาว) สวนระบบ Cross-wall (ระบบผนังตาม
ขวาง) นั้นผนังดานหนาจะไมมีสวนในการชวยรับน้ําหนักจากพื้นเลย ดังนั้นจึงสามารถเปด
ดานหนาใหโลงไดตลอดหรือใชเปนหนาตางขนาดใหญไดตลอดดานหนาและดานหลังของหองหรอื
หากตองการผนังที่มีความหนาและน้ําหนักมากทางดานหนาก็อาจใชวิธีใหผนังดานหนาวางซอน
กันขึ้นไปเพื่อผนังรับน้ําหนักสวนนี้  โดยในแบบ a ผนังดานหนาจะวางอยูบนแผนพื้นโดยมีผนัง
ดานชั้นลางลงไปเปนโครงสรางรับน้ําหนัก ในแบบ b จะใชคานทับหลังวางบนผนังดานตลอดชอง
เปดเพื่อใชคานนี้เปนตัวรับน้ําหนักผนังดานหนา แลวสงน้ําหนักผานลงชั้นลาง ๆ ถัดไปตามลําดับ 
ในแบบ c ใชวิธีประกอบดานหนาเขากับกําแพง Cross-wall (ชวงพาดตามขวาง) ที่ใชเปน
โครงสรางรับน้ําหนักอยูแลวโดยตรง Two-way span (ชวงพาดตามสองทิศทาง)ระบบนี้เปนระยะที่
ใหน้ําหนักของพื้นลงสูผนังทั้ง 2 แนว คือทั้งในแนว Cross-wall (ระบบผนังตามขวาง) และ Long-
wall (ผนังตามยาว) นั่นคือ ผนังทั้ง 2 แนวจะถูกใชเปนผนังรับน้ําหนักทั้งหมด ในกรณีนี้พื้นจะ
ออกแบบใหแบงน้ําหนักไปลงผนังทั้ง 4 ดาน แทนที่จะเปนเพียง 2 ดาน เชน ระบบตามขวาง หรือ 
Long-wall (ระบบผนังตามยาว) พื้นในระบบ Two-way (สองทิศทาง) นี้ จะมีราคาถูกกวาพื้นที่ใช
ในระบบทั้ง 2 ระบบเดิมที่กลาวมาแลว และประหยัดที่สุดหากขนาดของพื้นจะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 ขอดีอีกประการหนึ่งนอกจากจะไดระบบพื้นที่ประหยัดแลวก็คือ ระบบนี้จะเปนโครงสรางที่
มีความแข็งแรงมากกวาระบบอื่น ๆ เนื่องจากมีองคประกอบของอาคารที่เปนโครงสรางในทุก ๆ 
แนว แตก็มีขอเสียที่สําคัญก็คือ สถาปนิกจะขาดความเปนอิสระในการออกแบบเปนอยางมาก เชน 
ไมสามารถจะเปดหองติดตอกันโดยตลอดได วิธีการแกไขปญหาก็คือจําเปนจะตองใชระบบเสา
และคานเขามาใชประกอบดวยในสวนที่ตองการจะเปดโลง หรือโดยการใชผนังแบบที่เปนกรอบ
กลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 ระบบ Cross-wall และแสดงการวางผนังดานหนาใหซอนรับน้ําหนักกันเอง 
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ภาพที่ 2.6 ในระบบ Cross-wall สามารถวางผนังดานหนาไดหลายวิธี 

 
 
 
 
 

 

(a) ผนังวางอยูบนพื้น 

(b) ผนังวางอยูบนคานเสริมพิเศษ  

(c) ผนังเกาะติดอยูกับดานขางของกําแพง 
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 ระบบเสาและคาน (Skeleton Frame or Column and Beam)  
 เปนระบบโครงสรางที่ใชกันแพรหลายจนเกือบจะเปนระบบเดียวที่ใชกันในประเทศไทย 
ระบบเสาและคานนิยมใชสําหรับอาคารที่ไมสามารถใชระบบผนังรับน้ําหนักได เนื่องจากความ
จําเปนทางดานการใชสอยที่ตองการเปดเนื้อที่ใหผานถึงกันไดตลอด และตองการแสดงถึง
โครงสราง นอกจากนั้นยังเปนเรื่องของทักษะ และความเขาใจในการทํางาน และความสามารถใน
แรงงานการกอสรางในประเทศไทยดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 ระบบกรอบกลวง (Ring-Frame) 
  

หลักการของโครงสรางแบบเสาและคานก็คือ การรับน้ําหนักจากพื้นที่สงคาน จากคานสง
น้ําหนักลงเสาลงโครงสรางเสา และคานแบบสําเร็จรูป นอกจากจะแตกตางจากโครงสรางแบบ
หลอคอนกรีตกับที่ในกรณีที่เสาและคานเปนแบบหลอสําเร็จรูป แลวนํามาประกอบกันแลวยังมี
ความแตกตางจากระบบหลอกับที่อีกประการหนึ่ง คือ โครงสรางเสา - คานสําเร็จรูปมักจะมีแนว
คานสําเร็จรูปอยูเพียงในแนวใดแนวหนึ่งเทานั้น ไมมีคานวิ่งเขามาหาเสาทั้งสี่ดานเหมือนกับการ
หลอกับที่ ทั้งนี้เพราะจะทําใหเกิดขอยุงยากในการผลิตและติดตั้งชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนอันมาก 
ดังนั้นในระบบสําเร็จรูปจะมีคานเฉพาะในแนวที่รับน้ําหนักจากพื้นเทานั้น สวนในอีกแนวหนึ่งซึ่งไม
มีคานยึดนั้นจะถูกยึดโดยแผนพื้นหรือผนัง 
 วิธีการตอชิ้นสวนของเสาและคอนกรีตเขาดวยกันมีความยาวจนกวาระบบแผนพื้นรับ
น้ําหนักเปนอันมาก วิธีการตอรอบตอระหวางเสากับคานหลายวิธีก็ไดมาจากการเลียนแบบ
โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก จนมีผูกลาววาผูที่จะออกแบบโครงสรางสําเร็จรูปแบบเสาและ
คานไดดีควรจะเปนผูที่เขาใจและศึกษารอยตอของโครงสรางไมมาเปนอยางดีกอน 
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 ระบบเสาและแผนพื้น (Beamless Skeleton)  
 ระบบโครงสรางชนิดนี้แผนพื้นที่จะวางไปบนเสาโดยตรงโดยไมตองมีคานเชนเดียวกับ
โครงสรางประเภท Flat Slab (พื้นเรียบไรคาน) เสาจะตองวางหางกันไมเกินขนาดของแผนพื้นที่
สําเร็จรูปที่จะวางบนเสาทั้ง 4 ได ตามหลักการแลวแผนพื้นที่จะสามารถวางอยูบนปลายของเสา
เพียง 4 จุดนั้น จะตองการความหนาและปริมาณเหล็กในคอนกรีตมากเปนพิเศษกวาแผนนั้นชนิด
อ่ืน ๆ ทั้งหมด แตจะไดประโยชนในดานความสะดวกรวดเร็วในการประกอบและติดตั้ง เนื่องจาก
สามารถตัดองคประกอบของโครงสรางที่สําคัญไปได 1 สวนนั่นก็คือ คาน โดยพื้นที่จะถูกใชใหทํา
หนาที่แทนคานเพื่อยึดเสาใหเปนโครงสรางตอเนื่องทั้งอาคาร โครงสรางแบบนี้ควรที่จะมีการ
คํานวณตานทานแรงลมเปนพิเศษ หรือตองการวางแผนใหมีผนังคอนกรีตเพื่อรับแรงลมรวมอยูใน
โครงสรางดวย 
 
 ระบบกลอง (Box System)  
 ระบบนี้เปนระบบที่ประเทศรัสเซียไดพัฒนาขึ้น และตอมาไดใชกันอยางแพรหลายใน
โครงการอาคารสงเคราะหของรัสเซียเอง ชิ้นสวนตาง ๆ จะถูกประกอบหรือหลอข้ึนเปนกลอง 3 มิติ
ขนาดเทากับหอง 1 หอง จากนั้นจะมีการตกแตงภายใน ติดอุปกรณไฟฟา ประปาตาง ๆ เสร็จ
เรียบรอยมาจากโรงงาน แลวจึงนําไปวางประกอบเรียงกันเปนชั้น ๆ ในบริเวณการกอสราง นับวา
เปนระบบที่สามารถลดแรงงานและเวลาที่ตองใชบริเวณกอสรางไดมากที่สุด มากกวาระบบใด ๆ 
ในปจจุบัน 
 ระบบกลองในปจจุบันสวนใหญจะมีน้ําหนักประมาณ 12 ถึง 16 ตัน และมีขนาดพื้นที่หอง
ประมาณ 3.50 - 10.00 เมตร และแบงเปน 2 ระบบยอย คือ ประเภทขนาดเบาหรือประเภทเดี่ยว  
สวนมากใชกับอาคารบานพักอาศัยที่ประกอบดวยหองนอน หองสวม หองรับแขก หองครัว รวมอยู
ในโครงรูปกลอง 1 หรือ 2 หนวยตอกันทุกสวนหรือทั้งหลังทําสําเร็จรูปจากโรงงาน งานที่ที่ปลูก
สรางก็มีเพียงเตรียมเสาไวสําหรับรองรับเมื่อยกสวนสําเร็จรูปดังกลาวเขาที่ ติดตั้งทอสวม ทอน้ําใช 
ไฟฟา เทานั้นก็เขาอยูอาศัยไดทันที วัสดุกอสรางที่ใชเปนโครงสรางหลักมักจะเปนไมเพื่อตองการ
ลดน้ําหนักเบา สะดวกตอการเคลื่อนยายและที่เลือกใชโครงเปนเหล็กหรือคอนกรีตก็มีทํากันเปน
สวนนอย ประเภทขนาดหนักประเภทกลุม ไดแก เอาโครงสําเร็จ 1 หนวยดังกลาวมาประกอบตอ
รวมกันเขาหลาย ๆ หนวย อาจเรียงกันเปนแถวทางนอน เปนอาคารประเภทเรือนแถวหรือเรียงตอ
ซอนกันทางตั้งขึ้นไปหลาย ๆ ชั้น วิธีซอนตอกันอาจจัดเรียงตอแบบสลับชองเหมือนตาหมากฮอส 
เพื่อใหเกิดชองวางระหวางหนวย ทําใหไดหนวยเพิ่มพิเศษขึ้น จากการใชผนังเพดานรวมของหนวย
ขางเคียงเปนการประหยัดวัสดุไปในตัว หรืออาจจัดวางใหแตละหนวยเรียงชิดกันเลยทั้งทางดิ่งและ
ทางนอน ดังตัวอยางอาคารหลังแรกที่ใชแบบ Box System คือ โรงแรมฮิลตัน สรางที่เมือง San 
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Antonio , Texas ซึ่งไดออกแบบกําหนดใหหองพักแขกเปน 1 หนวย ใชโครงกลองเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อใหแตละกลองสามารถรับน้ําหนักการตั้งซอนกันได 

Box System ถือวาเปนระบบที่เขาถึงระดับงานอุตสาหกรรมชั้นสูงสุด เพราะงานสวนใหญ
ทําสําเร็จจากโรงงานทั้งสิ้น แมกระทั่งการปูพรมพื้น ประดับรูปภาพที่ผนัง ฯลฯ ขอเสียของระบบนี้
อยูตรงที่แตละหนวยมีขนาดใหญ มีน้ําหนักมาก ทําใหขนสงลําบากตองใชอุปกรณขนยกขนาด
ใหญพิเศษ จึงตองอาศัยผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และนํามาใชไดกับอาคารบางประเภท
เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 ระบบกลอง (Box System) 
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ภาคผนวก ค 

 
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเขตมีนบรุี 

 
หนวยบริการของทางราชการ 

สถานที่ราชการ 
1. การไฟฟานครหลวงเขตมนีบุรี 
2. การประปามีนบุรี 
3. สํานักงานทีด่ินมีนบุรี 
4. สํานักงานอยัการจงัหวัดมนีบุรี 
5. ศาลจงัหวัดมีนบุรี 
6. กองบังคับการตํารวจนครบาล 3 
7. เรือนจาํพิเศษมีนบุรี 
8. สถานีตํารวจนครบาลมนีบุรี 

9. สํานักงานบริการโทรศัพทมีนบุรี 
10. สถานีตํารวจดับเพลงิบางชัน 
11. ขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตมีนบุรี 
12. ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 
13. ศูนยเยาวชนมนีบุรี 
14. ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนกรงุเทพมหานคร 
15. แขวงการทางมนีบุรี 
16. ทีท่ําการไปรษณียโทรเลขมีนบุรี 

 
สถานศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 13 แหง คือ 

1 โรงเรียนคลองสองตนนุน  
2 โรงเรียนคลองสาม 
3 โรงเรียนบานเกาะ 
4 โรงเรียนบึงขวาง 
5 โรงเรียนมีนบุรี 
6 โรงเรียนวงัเล็กวิทยานุสรณ 
7 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์

8 โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ 
9 โรงเรียนวัดแสนสุข 
10 โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก 
11 โรงเรียนวดัศาลาคู 
12 โรงเรียนสเุหราบางชนั 
13 โรงเรียนสเุหราทรายกองดิน 

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน มีจาํนวน 8 แหง คือ 
1. โรงเรียนมนีบุรีศึกษา 
2. โรงเรียนมนีประสาท 
3. โรงเรียนสุขเนตร  
4. โรงเรียนสุดใจวิทยา 

5. โรงเรียนจิตรเกษม 
6. โรงเรียนนีรชาศึกษา 
7. โรงเรียนพรสุดา 
8. โรงเรียนเทพอักษร 
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โรงเรียนอุดมศึกษา มีจาํนวน 3 แหง คือ 

1. โรงเรียนพาณิชยการมนีบรีุ 
2. วทิยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

3. วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

 
 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจาํนวน 2 แหง คือ 
1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 2. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพญ็ 
 

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ 
วัด มีจํานวน 6 วัด คือ 

1. วัดบาํเพ็ญเหนือ 
2. วัดบางเพ็งใต 
3. วัดแสนสุข 

4. วัดทองสัมฤทธิ ์
5. วัดใหมลํานกแขวก 
6. วัดศรีกุเรชา 

มัสยิด มจีํานวน 13 แหง คือ 
1. มัสยิดอิดซฮารดอูลูมุดดิน 
2. มัสยิดอัลเอีย๊ะหซาน (คูลาง 
3. มัสยิดเราะหมาตุลอิสลามียะห  
4. มัสยิดซีรอยุคดีน(บานเกาะ) 
5. มัสยิดซอลฮีุสลาม(บางชนั) 
6. มัสยิดอัตตัก๊วา(คลองสองตนนุน) 
7. มัสยิดอัลบุซรอ(คลองสี่วังเล็ก) 
8. มัสยิดนูรุลอิสลาม(คูคต) 
9. มัสยิดนูรุลอีดายะห (ไผเหลือง) 
10. มัสยิดอัลนูรอยน 
11. มัสยิดนูรุลฮุดา 
12. มัสยิดกมาลุลเอี๊ยะหซาน 
13. มัสยิดอัลฮุดา(คลองสามประเวศ) 
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พาณิชยกรรมและตลาด  

 ศูนยการคา มีจํานวน 3 แหง คือ 
1. โลตัส 
2. จัสโก 
3. คารฟ ู

ตลาดสด มีจาํนวน 2 แหง คือ 
1. ตลาดสดมนีบุรี 1 
2. ตลาดสดมนีบุรี 2 

ตลาดนัด มีจาํนวน 1 แหง คือ  
1. ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดเมอืงมีน) 
 

ชุมชนตางๆ 
1. ชุมชนรามอนิทราเนรมิต 
2. ชุมชนมีนบรีุอุปถัมภ 
3. ชุมชนบางชันพฒันา 
4. ชุมชนหมูบานปรีชา 10 
5. ชุมชนหมูบานธรากร 
6. ชุมชนหมูบานสุภาวัลย – เทพารักษ 
7. ชุมชนวงัทองพัฒนา 
8. ชุมชนลํานายโส 
9. ชุมชนหมูบานสนิธาน ี2 
10. ชุมชนหมูบานปรีชา 11 
11. ชุมชนสามัคคีคลองสองตนนุน 
12. ชุมชนหมูบานพนาสนธิว์ิลลา 3 
13. ชุมชนนูรุลพัฒนา 
14. ชุมชนบานคูคตพัฒนา 
15. ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพฒันา 
16. ชุมชนราษฎรพัฒนา 
17. ชุมชนแสงวิมาน 
18. ชุมชนอิดซฮารดพัฒนา 
19. ชุมชนสุเหราบานเกาะ 

20. ชุมชนคลองตะโหนด 
21. ชุมชนอัดดุลรอมาน 
22. ชุมชนอัลนูรอยน(บงึขวาง) 
23. ชุมชนคูลางสรางสรรค 
24. ชุมชนโซะมันรวมพัฒนา 
25. ชุมชนทองสงวน 
26. ชุมชนออมทรัพย 
27. ชุมชนอนนัตสามัคค ี
28. ชุมชนราษฎรอุทิศพัฒนา 
29. ชุมชนอับดุลเลาะ 
30. ชุมชนอิดซฮาดร 
31. ชุมชนหมูบานอัญชล ี
32. ชุมชนอนรัุกษคลองแสนแสบ 
33. ชุมชนหมูบานรวมสุข 
34. ชุมชนอัลฮุล 
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