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The objective of this research is to study the problems associated with government financial support 

measures in the contractors’ points of view. The measures in this study include the advanced payment, the 
compensation for the material price escalation and the formulae for asphaltic-concrete highway construction. 
There are two major parts conducted in this research. The first part is the contractors’ interviews for the uses of 
the advanced payment and their problems.  The second part is the contractors’ interviews for the problems from 
the escalation contracts and the data collection and analysis of construction cost in asphaltic-concrete highway 
construction projects. 

 
The study finds that contractors need the advanced payment for their preparation of the construction 

processes and for their management of project cash flow. However, many contractors cannot obtain such 
benefits from this measure because in order to get the advanced payment the contractors must have a good 
financial status to get the bonds from the bank and be also able to afford the premium charged by the financial 
institutes. The problems related to the escalation compensation are that it takes a long time for contractors to 
receive the compensation and the government does not have enough budgets to provide for the compensation 
due to the difficulty in allocation of the right budgets in advance. For the formulae for calculating the escalation 
factors, since the construction practices have been changed from the past, this research investigated the current 
practices at 30 construction sites to obtain the major cost occurred in the asphaltic-concrete highway 
construction. The study then introduced the modification of the formulae for asphaltic-concrete highway 
construction in terms of the components and coefficients of the components.  The modified formulae showed 
more sensitive results to the changes of material prices than those form the current formulae. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสาํคัญของปญหา 
 

การคมนาคมนั้นนับวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งดานความมั่นคง 
สังคม และเศรษฐกิจ  การกอสรางถนนซึ่งเปนการคมนาคมทางบกจึงเปนเรื่องที่รัฐควรให
ความสําคัญเพื่อการพัฒนาประเทศตอไป  โครงการกอสรางทางทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศโดยรวมดีขึ้น เกิดการจางงานในอัตราที่สูง มีการใชเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณจาก
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มข้ึน  ในปจจุบันผูประกอบการรับเหมากอสรางดานนี้ รวมทั้ง
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของประสบกับปญหาในดานการขาดแคลนงานและ
การเงินถึงขั้นวิกฤติ กอใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ   

 
ลักษณะของงานกอสรางประเภทงานทางนี้มีพฤติกรรมการใชจายเงินแตกตางจากงาน

ประเภทอาคาร อันเนื่องมาจากตนทุนการดําเนินงานนั้นแตกตางไป  เชน งานทางจําเปนตอง
อาศัยเครื่องจักรและน้ํามันเชื้อเพลิงเปนหลักในการทํางาน การกอสรางประเภทงานทางนี้จะตอง
ลงทุนจัดหาเครื่องจักรสําหรับการกอสรางกอนที่จะทําการกอสราง ราคาคากอสรางที่แปรผัน
โดยตรงตามราคาน้ํามันในทองตลาดรวมทั้งระยะทางในการขนสงวัสดุ เปนตน  จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ผันผวนสงผลใหราคาคาเครื่องจักรและน้ํามันเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูประกอบการจึงไมอาจคํานวณราคาคากอสรางโดยไมคิดคาเสี่ยงใน
อัตราสูงได (Jesus M. De La Garza และ John W. Melin, 1986) เมื่อผูประกอบการคิดคาความ
เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจะทําใหคากอสรางเพิ่มมากขึ้นดวย เพื่อใหผูประกอบการไมตองคํานึงถึงปจจัย
เสี่ยงมากนักและเปนการชวยเหลือผูประกอบการ รัฐจึงไดมีมาตรการชวยเหลือดานการเงินใหแก
ผูประกอบการ 

 
ปจจุบันรัฐบาลจึงมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการรับเหมากอสรางดานงานทาง

เกี่ยวกับการเงิน สองวิธีหลัก  ไดแกการใหสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Factor, คา K) ซึ่ง
ผูประกอบการจะไดรับการชดเชยเมื่อตนทุนของราคาวัสดุสําหรับการกอสรางเพิ่มข้ึน หรือจะตอง
จายคืนใหแกรัฐเมื่อตนทุนของราคาวัสดุสําหรับการกอสรางนั้นลดลง ซึ่งจะใหความเปนธรรมแกทัง้
สองฝาย และการจายเงินลวงหนา (Advance Payment) แตมาตรการเหลานั้นยังมีปญหาอยู
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หลายประการ ในการวิจัยนี้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองสัญญาแบบปรับราคาไดและเงินลวงหนาใน
งานกอสรางดานงานทางเปนหลัก 

 
ในปจจุบันสัญญาประกวดราคาจางโครงการกอสรางของหนวยงานราชการในประเทศ

ไทยสวนใหญจะใชสัญญาแบบปรับราคาได  การกอสรางทางก็เปนงานอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช
สัญญาแบบปรับราคาได สัญญาแบบปรับราคาไดนั้นมีจุดประสงคที่จะใหเกิดความเปนธรรม
ระหวางผูวาจางและผูประกอบการ  เพราะเมื่อมูลคาของสินคาเปลี่ยนแปลงไปตามแตละชวงเวลา  
จะทําใหราคาคากอสรางของแตละรายการนั้นเปลี่ยนแปลงแตกตางกันระหวางขณะเมื่อทําการ
เสนอราคากับราคาเมื่อทําการสงงวดงานในแตละงวด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสูตรการคํานวณสําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) กับคาดัชนีตางๆ ที่ใชในการคํานวณที่กรมการคาภายในจะเปนผู
ประกาศคาดัชนีที่ตองใชในการคํานวณในทุกๆ เดือน เมื่อผูประกอบการดําเนินงานไปจนถึง
กําหนดจายเงินคางานในแตละงวด ผูประกอบการจะทําการเบิกคางวดงานตามราคาในสัญญา
วาจาง หลังจากประมาณ 1 เดือน ถึง 45 วัน กรมการคาภายในจะคํานวณคาดัชนีตางๆ ของเดือน
ที่ผานมา ผูประกอบการหรือผูวาจางจะตองนําคาดัชนีที่กรมการคาภายในประกาศมาทําการ
คํานวณคางานที่ผูประกอบการไดสงงานไปแลวแตละรายการตามสูตรการปรับราคาที่ไดกําหนดไว
ในสัญญา ถาพบวาคางานที่ผูประกอบการไดเบิกไปแลวนั้น เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากคา
งานในสัญญาในอัตราที่เกินกวาอัตราที่กําหนดตามสัญญา  คูสัญญาจะตองทําการจายเงินชดเชย
คืนใหแกกันแลวแตวาราคาคากอสรางนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลง       เมื่อทําการ
คํานวณแลวพบวาจะตองมีการชดเชย  ผูที่จะไดรับการชดเชยจะตองทําเร่ืองเพื่อขอเบิกและรับ
คาชดเชยนั้น  ในกรณีที่ผูประกอบการเปนผูไดรับคาชดเชย  ผูประกอบการจะตองทํารายการ
คํานวณแลวตั้งเบิกไปยังหนวยงานราชการเจาของโครงการ หนวยงานราชการนั้นๆ จะตองทําการ
ตรวจสอบรายการคํานวณวาถูกตองหรือไม แลวของบประมาณจากสํานักงบประมาณเพื่อนํามา
จายเปนเงินชดเชยสําหรับคางานที่เพิ่มข้ึนใหแกผูประกอบการ 

 
ในกรณีที่มีการขอเบิกเงนิชดเชยสํานักงบประมาณจะตองเตรียมงบประมาณสวนหนึ่ง

สําหรับจายคาชดเชยนั้น  ซึ่งงบประมาณในแตละปมักจะไมเพียงพอตอคาชดเชยที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ใน
ระยะหลังจากมีการประกาศคาเงินบาทลอยตัว คาเงินบาทลดลงทําเกิดภาวะเงินเฟอ ดัชนีคาครอง
ชีพสูงขึ้น  คาน้ํามันเพิ่มข้ึน คาเครื่องจักรและคาอะไหลเพิ่มข้ึน เปนเหตุใหรัฐตองจายชดเชยใหแก
ผูประกอบการ แตเพราะงบประมาณในแตละปนั้นมีจํานวนจํากัด  จึงเกิดปญหาในดาน
งบประมาณในการที่จะจัดหามาสําหรับจายเงินชดเชยใหแกผูประกอบการ  ทําใหงบประมาณ
สําหรับโครงการกอสรางตางๆ ไมคงที่เนื่องจากคาเงนิชดเชยที่ตองจัดหามาเพิ่มข้ึน  และจาก
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ปญหาดานงบประมาณที่มีนอยนั้นจะทําใหผูประกอบการไดรับเงินชดเชยชากวาที่ควรจะเปน 
(วิสิฐ อัจฉายานนทกิจ, 2547) อีกทั้งวิธีการคํานวณและขั้นตอนการขอเบิกเงินชดเชยนั้นมีความ
ยุงยากและซับซอน มีผูประกอบการจํานวนมากที่ไมมีความรูและความเขาใจในวิธีการคํานวณ
และขั้นตอนการเบิกจายที่ดีพอ   ทําใหเสียเวลาในการเบิกจาย  และในแตละปมีจํานวนเรื่องที่
ผูประกอบการทําการขอเบิกเงินชดเชยเปนจํานวนมากดังที่แสดงไวในตารางที่ 1.1 ทาํใหหนวยงาน
ราชการเจาของโครงการและสํานักงบประมาณตองใชเจาหนาที่ที่จะทําการตรวจสอบรายการ
คํานวณและเอกสารเปนจํานวนมากขึ้น 

 
ตารางที1่.1: ปริมาณการขอเบิกเงนิชดเชย ป พ.ศ.2532-2544 (เฉพาะสวนกลาง) 

ปงบประมาณ จํานวนเงนิที่อนุมัต ิ(บาท) จํานวนเรื่อง 
2532-2537 

2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 

2,163,000,000 
20,306,290 
12,458,367 
56,088,679 

1,108,714,187 
8,611,000,000 
5,499,139,141 
3,156,851,868 

7,299 
288 
17 
85 

708 
3,761 
2,560 
1,777 

รวมทั้งสิ้น 20,627,558,532 16,495 
                                          ที่มา : สํานักงบประมาณ พ.ศ.2544 

 
ปญหาอีกอยางที่เกิดขึ้นจากสัญญาแบบปรับราคาไดคือสูตรการปรับราคาไมสอดคลอง

กับตนทุนคากอสรางที่แทจริง เนื่องจากสูตรการปรับราคาสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดของงาน
ทางที่ใชอยูในปจจุบันนั้นมีการคํานวณโครงสรางสูตรและประกาศใชในประเทศไทยตั้งแตป 
พ.ศ.2522 แตดวยภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนไปตามเวลาทําใหสัดสวนตนทุนราคาคาวัสดุ อุปกรณ 
คาแรง และอื่นๆ รวมไปถึงคาดําเนินการ ภาษี และกําไร ของการกอสรางนั้นเปลี่ยนไปดวย ดังนั้น
สูตรที่ใชอยูในปจจุบันนั้นจึงมีสัดสวนที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง 

 
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 

กําหนดใหสวนราชการผูจัดซื้อจัดจางสามารถจายเงินลวงหนาไดไมเกินรอยละ 15 ของราคาซื้อ
หรือราคาจางเพื่อเปนการเสริมสภาพคลอง (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2541)  



 4

สําหรับมาตรการชวยเหลือผูประกอบการดวยการจายเงินลวงหนาในประเทศไทยเริ่มมี
มาตั้งแตป พ.ศ. 2535  โดยทางราชการกําหนดขึ้นมาเพื่อชวยใหผูประกอบการที่มีเงินทุนนอย
หรือไมสามารถหาเงินทุนไดทันนําเงินจายลวงหนานี้มาลงทุนเพื่อเสริมสภาพคลอง ที่จะใชในการ
เร่ิมตนโครงการ เพื่อใชในดานการจัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณตางๆ และในการดําเนินการตางๆ 
เชนการกอสรางสํานักงานชั่วคราว เปนตน  โดยทางกฎหมายเจาของงานหรือผูวาจางจะจายเงิน
ลวงหนาใหในอัตราไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาโครงการ แตในทางปฏิบัติจริงหนวยราชการจะจาย
ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาโครงการ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535) การจายเงินลวงหนาใหแก
ผูประกอบการนั้นทําใหผูประกอบการสามารถจัดหาวัสดุและอุปกรณไดบางสวนตั้งแตเร่ิมทํางาน
ตามสัญญา ทําใหลดความเสี่ยงจากการที่ราคาวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
ปญหาที่มักจะพบเกี่ยวกับการจายเงินลวงหนานั้นมีหลายประการ เชน การเบิกจายเงิน

ลวงหนานั้นมักจะมีขั้นตอนยุงยากและใชเวลานาน ทําใหผูประกอบการไมไดใชประโยชนจากเงิน
ลวงหนานั้นอยางเต็มที่  ในบางกรณีผูประกอบการมักจะนําเงินไปใชผิดประเภทจากที่ผูวาจาง
ตองการ นําเงินลวงหนาที่ไดไปใชในดานอื่นๆ  ซึ่งไมตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานผูวาจาง 
สถาบันการเงินไมยอมที่จะออกหนังสือค้ําประกันให หากจะออกหนังสือใหตองเรียกเงินประกันใน
อัตราที่สูงมาก (สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย, 2541) 

 
จากเหตุผลดังกลาวประกอบกับในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาพฤติกรรมการใชเงิน

ลวงหนาวาตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานผูวาจางหรือไม  และความพึงพอใจของ
ผูประกอบการในมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐวามีมากนอยเพียงใด หรือผูประกอบการมีความ
ตองการใหมีการปรับปรุงวิธีการชวยเหลือแบบเดิมหรือตองการใหมีมาตรการชวยเหลือวิธีอ่ืน
เพิ่มเติมหรือไม  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชเงินจากมาตรการชวยเหลือจาก
ภาครัฐ และผลกระทบของการจายเงินชดเชย การจายเงินลวงหนา และสูตรการปรับราคาที่ใชอยู
ในปจจุบันเพื่อนําไปประยุกต ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางการชวยเหลือสําหรับสัญญา
กอสรางประเภทงานทางเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในประเทศไทยตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปญหาการใชเงินลวงหนาของ
ผูประกอบการรับเหมากอสรางในประเทศไทย และศึกษาแนวทางในการพัฒนาสูตรการปรับราคา
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สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได โดยการเก็บตนทุนการกอสรางจริง สําหรับการกอสรางประเภท
งานทางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการวิจัยนี้จะศึกษามาตรการชวยเหลือดานการเงินจากภาครัฐ ไดแก เงินลวงหนา 
และเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได ในโครงการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีต และสูตรการปรับราคาสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได 

 
1.4 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

1) ศึกษาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
1.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
1.2 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการเบิกเงินลวงหนา และเงินชดเชยสําหรับโครงการ

กอสรางประเภทงานถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตที่ใชอยูในปจจุบันของ
ประเทศไทย 

1.3 ศึกษาและวิเคราะหที่มาของสูตรเงินชดเชย และความเกี่ยวของกับ Factor F 
2) เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก 

2.1 หนวยงานราชการ ไดแก สํานักงบประมาณ กรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท โดยเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง การเบิกจายเงินลวงหนา 
เงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได และคางานในแตละงวด 

2.2 ผูประกอบการรับเหมากอสรางผูประกอบการงานกอสรางประเภทงานทาง โดย
เก็บขอมูลของการดําเนินงาน โดยใชการสัมภาษณและแบบสอบถาม เร่ืองการ
ใชและรับเงินลวงหนา การใชและรับเงินชดเชย ผลกระทบตอโครงการ ปญหาที่
เกิดขึ้น และติดตามเก็บขอมูลตนทุนคางานแตละรายการ 

2.3 ผูประกอบการดานอื่นที่เกี่ยวของ เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนตน 
2.4 สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชยตางๆ โดยเก็บขอมูลทางดานการเงิน

ไดแก อัตราดอกเบี้ย ขั้นตอนการกูเงินของภาคเอกชน  การขอหนังสือรับรอง
การจายเงิน คาธรรมเนียมตางๆ 

3) วิเคราะหขอมูล  
3.1 พฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการวานําเงินลวงหนานั้นไปใชในทาง

ใด  และปญหาที่เกิดขึ้นจากเงินลวงหนา 
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3.2 ปญหาที่เกิดจากการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
3.3 วิเคราะหปรับปรุงสูตรการปรับราคาใหสอดคลองกับความเปนจริงโดยการนํา

ตนทุนจากขอมูลที่เก็บไดมาทําการหาคาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมตอความเปน
จริง 

4)  สรุปผลการวิจัย 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

1) ทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการตอมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐของการ
จายเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดและการจายเงินลวงหนา 

2) ทราบถึงพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการกอสรางประเภทงานทาง 
3) ปรับปรุงสูตรการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานและคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจริงในการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตในปจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  

การดําเนินการวิจัยนี้ไดทําการศึกษาถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการ
ชดเชยชวยเหลือดานการเงินกับการกอสรางดวยวิธีการจายเงินลวงหนา และการใชสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) และรายละเอียดเรื่องตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 สัญญาแบบปรับราคาได 
 

Jesus M. De La Garza และ John W. Melin (1986) กลาวไววา เงินชดเชยสําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได คือ การประมาณตนทนุที่เพิม่ข้ึนของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และ
แรงงาน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลานั้นๆ การปรับราคานั้นถูกใชสําหรับการ
ประมาณตนทนุของโครงการในอนาคต หรือ การทาํตนทนุในอดีต (Historical cost) มายงัปจจุบัน 
โดยสวนมากตนทนุจะทําการประมาณ ณ เวลาปจจบุัน แลวทาํการคิดปรับเพิ่มตนทนุไปยังเวลาที่
โครงการได เสร็จสิ้นลง 

 
เหตุผลที่ตองมีสัญญาแบบปรับราคาไดนั้นเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา  ซึ่งมีผลกระทบตอราคาวัสดุ คาแรง และคาเครื่องจักร  ทําใหราคาคากอสรางสูงขึ้น  
และจากผลของอัตราเงินเฟอไมแนนอนนั้นทําใหไมนิยมใชสัญญาการกอสรางแบบคงที่  และไดมี
การนําสัญญาแบบ Unit-price ที่มีการจายเงินชดเชยมาใช  ในสัญญาแบบนี้จะมีการปรับราคาคา
กอสรางใหเมื่อมีผลกระทบจากอัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้น  จะคิดคาชดเชยโดยฐานของราคาสินคา
เทียบกันระหวางวันที่สงงานกับเวลาที่เปดซองประมูล  ทั้งนี้เพื่อใหทั้งผูวาจางและผูประกอบการ
เกิดความเปนธรรมขึ้นและมีความเสี่ยงนอยลง ในการวิจัยเรื่องนี้จะมีจุดมุงหมายเพือ่ชดเชยคางาน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้น และชวงหางระหวางคาใชจายของผูประกอบการที่เกิด
ขึ้นกับระยะเวลาไดรับเงินงวด ความจําเปนที่จะตองมีการชดเชยสําหรับราคาคากอสรางที่เพิ่มข้ึน
นั้นสวนหนึ่งเพื่อใหเมื่อผูประกอบการจะทําการยื่นซองประกวดราคานั้น ผูประกอบการจะตอง
คํานึงถึงภาวะเงินเฟอดวย  ถาสัญญานั้นไมเปนสัญญาแบบปรับราคาได  ผูประกอบการจะตอง
เพิ่มคาเสี่ยงสําหรับภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้นทําใหราคาสูงเกินกวาจําเปน  เมื่อสัญญาเปนสัญญาแบบ
ปรับราคาไดจะทําใหผูประกอบการเสนอราคาที่ต่ําลงเพราะไมตองแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะเงินเฟอ เพราะผูประกอบการจะตองคํานึงถึงตนทุนและคาใชจายและกําไรที่ควรจะไดเพิ่มข้ึน 
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การใชสัญญาแบบปรับราคาไดนั้นมีจุดประสงคเพื่อลดความเสี่ยงในทางการเงินทั้งแกผู

วาจางและผูประกอบการ 1.ผูประกอบการจะไดรับความเสี่ยงนอยลง 2.เมื่อผูประกอบการไดรับ
ความเปนธรรมจากคาเงินเฟอแลวจะไมเพิ่มคาความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอเขาไปในราคาคา
กอสราง 

 
 Jesus M. De La Garza และ John W. Melin (1986) ไดแบงวิธีการอางองิเพื่อการ
คํานวณเงนิคาชดเชยสาํหรบัราคาคากอสรางที่เพิ่มข้ึนออกเปนสามวธิ ีคือ 

1. จายเงินชดเชยดวยการคํานวณอัตราเงนิเฟอทัง้หมดที่เกิดขึ้น 
2. จายเงินชดเชยโดยเทยีบจากดัชนีอ่ืนที่ไมใชอัตราเงินเฟอ 
3. จายเงินชดเชยโดยเทยีบกับราคาจริงของสินคาที่ระบุในบัญชีรายการกอสราง 
 
วิธีการที ่ 1 และ 2 นั้นจะใชการดูจากดัชนทีี่ไดเลือกไวกอนแลวในตอนทาํสัญญา  แตวิธีที่ 

3 นั้นจะตองมกีารติดตามราคาของสินคาในทองตลาดอยูตลอดเวลา 
 
การวัดอัตราเงินเฟอข้ึนอยูกับสวนประกอบหลายๆ อยางของฐานดัชนี  และน้ําหนักของ

ความสัมพันธของแตละองคประกอบ  และไดพบวาดัชนีที่ไดเลือกมาสําหรับการชดเชยคางานจาก 
อัตราเงินเฟอนั้นแตกตางจากอัตราที่เพิ่มข้ึนจริงของโครงการและความสัมพันธก็จะตางกัน   
ชองวางนี้จะเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราเงินเฟอเพิ่มข้ึน  ดังนั้นเงินชดเชยสําหรับการปรับราคาคากอสราง
อาจจะยุติธรรมถาฐานของดัชนีมีแหลงที่มาตางกันหลายๆ อยางมากกวาดัชนีธรรมดาทั่วไป  
อยางไรก็ตามปญหาดานการจัดการเพื่อหาดัชนีนั้นๆ อาจจะไมคุมกันกับเงินชดเชยที่ไดรับเพิ่มเติม 
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 George Stukhart (1982) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาไดและพบวา
สัญญาแบบปรับราคาไดมีทั้งขอดีแลขอเสียดังนี้ 

ขอดีของสัญญาแบบปรับราคาได 
1. ผูวาจางจะไมตองเสียเงินคาจางเพิ่มถาราคาคากอสรางไดลดลง 
2. ในภาวะเงินเฟอที่ไมแนนอน ถาทําสัญญาแบบราคาคงที่ผูประกอบการจะไมอยากเขา

มารวมการประมูล ทําใหการแขงขันลดนอยลง 
3. ตนทุนท้ังหมด (รวมถึงกําไรของผูประกอบการดวย) จะยังคงเทาเดิมหรือไมแตกตาง

จากเดิมมากนักเมื่อคิดเปนมูลคาของเงินที่ตองจาย ฉะนั้นผูวาจางจะไมตองจายมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับมูลคาเงินของเดิม 
 
  ขอเสียของสัญญาแบบปรับราคาได 

1. ดัชนีเงินเฟออาจจะไมสะทอนถงึตนทุนสินคาของผูประกอบการจริงๆ เพราะฉะนั้น
ผูประกอบการอาจจะเพิ่มคาความเสี่ยงสําหรับเงินเฟอไวแลวในการเสนอราคา 

2. ขอสัญญาเกี่ยวกับเร่ืองปรับราคายุงยากตอการตั้งสูตรการปรับราคาสําหรับโครงการที่
มีระยะเวลายาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอมูลตนทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. ยุงยากตอการติดตามและจัดการในขอสัญญาเรื่องการปรับราคา 
4. ผูประกอบการสามารถเพิ่มราคาคากอสรางไดดวยการปรับปริมาณงานหรือเพิ่มราคา

ฐานของตนทุน 
5. ผูวาจางจะคิดวาผูประกอบการจะไมจัดหาวัสดุและอุปกรณในราคาต่ําที่สุด ถาผูวาจาง

ไดจายคาชดเชยนี้ให และผูวาจางจะไมไดทําการตรวจสอบอยางละเอียดถี่ถวน 
6. ผูวาจางจะไมสามารถควบคุมราคาคากอสรางใหคงที่ได ทําใหยุงยากตอการจัดทํา

งบประมาณ 
 

 
2.2 ความเปนมาและความสําคัญของสัญญาแบบปรับราคาไดในประเทศไทย 

 
สํานักงบประมาณ (2544) ในอดีต บริษัทกอสรางที่ทํางานกอสรางใหกับทางราชการจะ

ทําสัญญาวาจางแบบสัญญาราคาเดียว (Fixed Price Contract)  ซึ่งเปนสัญญาจางเหมาแบบ
มาตรฐาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุซึ่งระบุราคางานกอสรางไวแนนอนไม
มีการเปลี่ยนแปลง   โดยทางราชการถือวาทางผูรับจางคงไดรวมคาความเสี่ยงเขาไปในราคาที่ยื่น
ประมูลแลว   เมื่อสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยและวัสดุ
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ในการกอสราง  ทําใหรัฐบาลตองเขามาชวยเหลือทางบริษัทกอสราง  แนวทางการชวยเหลือผูรับ
จางกอสรางภาครัฐแบงไดเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

 
1. การนํามาตรการใชสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชคร้ังแรก  (พ.ศ. 2516-2524) 
ในป พ.ศ. 2516 ไดเกิดวิกฤตการณเหล็กเสนและน้ํามันซึ่งเปนวัสดุและปจจัยในการ 

กอสรางหลักขาดแคลนทั่วโลก  ทําใหใหตนทุนการกอสรางเพิ่มข้ึน  ผูรับจางทํางานกอสรางให
ราชการไดรับผลกระทบ   จึงไดมีการรองเรียนใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ   รัฐบาลไดกําหนด
มาตรการชวยเหลือ 2 แนวทางคือ 1. ขยายเวลากอสราง โดยตออายุสัญญาจาเหมาออกไป  และ 
2. นําสัญญาแบบปรับราคาได (Escalation Contract) มาใช   เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ราคาวัสดุกอสรางในอนาคต และเกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาทั้งสองฝาย   การนําสัญญาแบบ
ปรับราคาไดมาใชเมื่อป พ.ศ. 2517 จึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาครั้งแรกของทาง
ราชการ 
 

2. การยกเลกิมาตรการใชสัญญาแบบปรับราคาได (พ.ศ. 2524-2531) 
หลังจากใชสญัญาแบบปรับราคาไดเปนเวลาประมาณ 6 ป ราคาวัสดุกอสรางไดเขาสู

ภาวะปกต ิไมมีความผนัผวนมากนกั ทางรัฐเห็นวาไมมคีวามจาํเปนจะตอใชสัญญาแบบปรับราคา
ไดตอไป จึงมีมติใหยกเลิกการใชสัญญาแบบปรับราคาได และกลบัมาใชสัญญาแบบจางเหมา
แบบราคาเดียวตามเดิม 

 
3. การใชมาตรการใชสัญญาแบบปรับราคาไดชั่วคราว (พ.ศ. 2531-2532) 

ในป พ.ศ. 2531 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเจริญกาวหนาและขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว  มีการลงทุนดานการกอสรางอาคารตางๆอยางมากมาย  อาท ิ โรงงานอุตสาหกรรม ที่พกั
อาศัย โรงแรม เปนตน   รัฐบาลมีการกอสรางสาธารณปูโภค และสาธารณูปการตางๆ เชน ระบบ
ไฟฟา การสรางถนน เปนตน   อุตสาหกรรมกอสรางจงึไดขยายตัวอยางรวดเร็ว  สงผลให เหล็ก ซึ่ง
เปนวัสดุกอสรางที่สําคัญ เกิดภาวะขาดแคลนและมีราคาเพิ่มอยางมาก  สงผลกระทบตอผูรับจาง
กอสรางใหทางราชการภายใตสัญญาจางเหมาแบบราคาเดียวที่มีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น   สมาคม
อุตสาหกรรมกอสรางไทยจงึไดรองเรียนขอความชวยเหลอืจากรัฐบาลเมื่อป พ.ศ. 2530   
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ไดมีการออกมาตรการชวยเหลือตออายุสัญญา
กอสราง  และเมื่อวนัที ่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 มีการอนุมัติใหมีการจายเงนิชดเชยราคางาน
กอสรางตามหลักเกณฑและวิธีที่สํานกังบประมาณกําหนด  และลดหยอนภาษนีําเขาเหลก็เสน 
เมื่อวันที ่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2531 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติการนาํสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชในการ
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พิจารณาจายเงินแกผูรับจางกอสราง  ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร และวิธีการคาํนวณที่สํานัก
งบประมาณเสนอ  โดยมทีัง้สิ้น 10 สูตรสําหรับงานกอสราง 10 ประเภท ที่มีสิทธใิชสัญญาแบบ
ปรับราคาได 
 

4. การใชมาตรการใชสัญญาแบบปรับราคาไดถาวร (พ.ศ. 2532-ปจจุบัน) 
เมื่อครบกําหนดผอนผันการลดภาษี เมื่อปลายป พ.ศ. 2531 ปญหาการขาดแคลน

เหล็กเสนก็ยังคงมีอยู  ทั้งยังเกิดปญหาการขาดแคลนวัสดุกอสราง อันไดแก ปูนซีเมนต หิน และไม 
เพิ่มเติมดวย   สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยจึงไดมีการรองเรียนเพื่อขอความชวยเหลือ   
รัฐบาลไดมีมติใหมีการตออายุสัญญา การยกเลิกการลงนามสัญญาที่ไดดําเนินการจนไดตัว
ผูประกอบการแลว  และยินยอมใหมีการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชสําหรับสัญญากอสรางที่
ลงนามภายหลังวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2531 ไดมีการจัดทําหลักเกณฑ เงื่อนไข และสูตรการปรับ
ราคาได จํานวน 68 สูตร  แยกเปนการปรับราคายอนหลังสําหรับสัญญาที่ลงนามหลงัวันที่ 28 
มิถุนายน พ.ศ.2531 รวม 34 สูตร สําหรับงานกอสราง 35 ประเภท  และสูตรปรับราคาที่ใชเปน 
ถาวรรวม 34 สูตร สําหรับงานกอสราง 35 ประเภท 

 
2.3 การนําวิธีการใหมมาใชชวยชดเชยสําหรับราคาคากอสรางที่เพิ่มขึ้น 

 
ในการจายเงินชดเชยที่เกิดผลกระทบจากอัตราเงินเฟอหรือภาวะที่เพิ่มข้ึนจากราคาของที่

ตองใชในงานกอสรางในอดีตและปจจุบันมักจะใชวิธีการจายดวย เงินชดเชยสําหรับคางานที่
เพิ่มข้ึน (Escalation, K) ในสัญญาแบบปรับราคาได 

 
ตอมา  Jesus M. De La Garza และ John W. Melin (1986) ไดเสนอวิธีการใหมในการ

ชดเชยสําหรับสัญญากอสรางดวยการจายเงินลวงหนา โดยไดทําการศึกษาการกอสรางในประเทศ
เม็กซิโก ในกรณีที่ราคาสินคาและวัสดุในการกอสรางเพิ่มข้ึนและไดรับการจายเงินชดเชยเพื่อปรับ
ราคาใหกับภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้น และไดคิดวิธีในการชดเชยแบบใหมข้ึนดวยการจายเงินลวงหนา
ใหมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้น และไดสรางรูปแบบการคํานวณขึ้นมาเพื่อคํานวณหา
อัตราการจายเงนิลวงหนาจึงจะเหมาะสม 

 
ในประเทศเม็กซิโกและประเทศแถบลาตินอเมริกาจะมีอัตราเงินเฟอที่สูง  ซึ่งมีผลกระทบ

ตอราคาวัสดุ คาแรง และคาเครื่องจักร  ทําใหราคาคากอสรางสูงขึ้นมาก  และจากผลของอตัราเงนิ
เฟอไมแนนอนนั้นทําใหไมนิยมใชสัญญาการกอสรางแบบคงที่  และไดมีการนําสัญญาแบบ Unit-
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price ที่มีการจายเงินชดเชยมาใชเชนเดียวกับประเทศไทย เมื่อ Jesus M. De La Garza และ 
John W. Melin ไดทําการคิดและเสนอวิธีการใหมนั้น ไดผลสรุปออกมาวาการที่จะจายเงิน
ลวงหนาเพื่อใหการกอสรางนั้นไมไดรับผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของราคาคากอสรางและภาวะ
เงินเฟอ ผูวาจางอาจจะตองจายเงินลวงหนาใหแกผูประกอบการถึงประมาณรอยละ 30 ถึง 40 
ของราคาคากอสรางตามสัญญาจึงจะเห็นผลอยางชัดเจน   

 
วัตถุประสงคของการที่ผูวาจางไดจายเงนิลวงหนาใหแกผูประกอบการนัน้  คือตองการให

ผูประกอบการนําเงินที่ไดรับไปใชในการจัดหาวัสดุสําหรบัโครงการนั้นๆ มาแตเนิน่ๆ  วัสดุนัน้ไดแก
วัสดุจําพวกเหล็กเสริม เหลก็รูปพรรณ เปนตน หรือนําไปจายเปนเงินลวงหนาใหแกผูประกอบการ
ชวงที่ควรจะไดรับการปฏิบัติจากผูวาจาง(ในทีน่ี้หมายถงึผูประกอบการหลัก) เหมอืนเชนเดียวกัน
กับที่ผูประกอบการหลกัไดรับการปฏิบัติจากผูวาจาง สําหรับภาวะชวงที่อัตราเงินเฟอข้ึนสูงนัน้การ
จัดหาวัสดุมาไวแตเนิ่นๆ จะทําใหไดรับผลตอบแทนคืนมามากกวาที่เมื่อคิดถึงคาใชจายที่เกิดจาก
การจายคาจัดเก็บ หรือดอกเบี้ยที่ตองเสยีไปจากการจายเงินสาํหรับคาวัสดุไปกอน 

 
ผูประกอบการหลักจะตองเงินชําระเงินลวงหนาคืนใหแกผูวาจางโดยจะหักจากเงินงวด

งานที่ไดรับมาตามแตละงวดจนครบ  แตถาราคาของสินคาหรืออัตราเงินเฟอสูงขึ้นมากกวาระดับที่
จะยอมรับได (โดยทั่วไปจะกําหนดไวที่รอยละ 5) ผูประกอบการก็ควรที่จะไดรับเงินชดเชยจาก
เหตุการณนั้น ในสวนนี้จะประกอบดวยคาวัสดุและเครื่องจักรที่ซื้อในชวงเวลาที่ทําการกอสราง แต
การที่จะจายเงินชดเชยใหนั้นจะคิดใหเฉพาะในสวนของงานที่ทําทันตามแผนการทํางานเทานั้น 

 
เพราะขอสัญญาเรื่องการจายเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได ผูประกอบการ

อาจจะไดรับกําไรมากจากการที่ซื้อของในชวงเวลาที่ราคาวัสดุสูง  เพราะฉะนั้นการนํามาตรการ
การจายเงินลวงหนานี้มาใชทําใหผูวาจางไมไดรับความเสียหายทางการเงินมากนักจากการที่
ผูประกอบการจงใจซื้อวัสดุในชวงที่ราคาสูง 
  

ตนทนุของโครงการแยกออกเปน 5 สวนหลกัๆ ไดแก  วัสดุ แรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ 
ผูประกอบการยอย และ คาใชจายทางออม 
 

 
Jesus M. De La Garza และ John W. Melin  ไดสรุปผลการศึกษาวา เมื่อกอนนั้นผู

วาจางมักจะคิดวาไมไดประโยชนใดๆ จากการจายเงินลวงหนาใหแกผูประกอบการ   แตจาก
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การศึกษาทําใหพบวาการจายเงินลวงหนานั้นจะมีประโยชนในการชดเชยแกภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้น
ดวยอัตราไมเกินอัตราหนึ่ง  ในการที่จะวัดผลกระทบที่เกิดจากการจายเงินลวงหนา ภาวะเงินเฟอ 
การเพิ่มข้ึนของราคาคากอสราง และระยะเวลาดําเนินการในการจายเงินในแตละงวดที่มีตอ NPV 
ของโครงการนั้น  จะตองกําหนดสมมติฐานเพื่อที่จะสามารถวัดความสามารถของเงินลวงหนาที่จะ
ชดเชยใหแกภาวะเงินเฟอได  และภายใตการทําการกอสราง ภาวะเงินเฟอ และการเพิ่มข้ึนของ
ราคาคากอสรางที่พบอยูในปจจุบัน  การจายเงินเพิ่มข้ึนของผูวาจางจะทําใหผูประกอบการไดรับ
เงินเปนมูลคาเพิ่มข้ึนไปดวย 

 
จากการทดสอบพบวาภายใตเงื่อนไขสมมติฐานที่กําหนด ที่จุดสมดุลนั้นไมตองการเงิน

ชดเชยสําหรับราคากอสรางที่เพิ่มข้ึนเลย  อยางไรก็ตามถาพบวา NPV ของโครงการอยูเหนือจุด
สมดุลจะทําให NPV มีคาติดลบการจายเงินลวงหนาเพิ่มข้ึนจะทําให NPV ไมติดลบและจะทําให
ผูประกอบการไดรับเงินชดเชยจากการที่เพิ่มของอัตราเงินเฟอ 

 
 

2.4 เงินลวงหนา 
 

ทางราชการมีนโยบายที่จะชวยเหลือผูประกอบการดวยการจายเงินลวงหนาใหแก
ผูประกอบการตั้งแตเร่ิมลงนามในสัญญา  การชวยเหลือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการนั้น
ไดมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะไดจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการนั้น  โดยมีความมุงหวังวาเมื่อผูประกอบการไดรับเงินทุนสําหรับการกอสราง
แลวจะทําใหงานสามารถเสร็จไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ   

 
 

2.5 สูตรการปรับราคา 
  
 สํานักงบประมาณ (2544) แบงสูตรการปรับราคาที่ใชในประเทศไทยออกเปน 5 หมวด 
ประกอบไปดวยสูตร 35 สูตร สูตรหลักที่เกี่ยวของกับการกอสรางงานทางไดแก 
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หมวดที่ 2 งานดิน 
 2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลีย่บด
อัดดิน การขุดถมบดอัดแนนเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฏิบัติงาน 
 สําหรับการถมดินใหหมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ทีมีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร 
เครื่องมือกล เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อน
ชลประทาน 
 ทั้งนี้ ใหรวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material,  
Untreated Base และ Shoulder 
 
ใชสูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo 

 
 
หมวดที่ 3 งานทาง 

3.1  งานผิวทาง Prime coat ,Tack coat ,Seal coat 
 
ใชสูตร  K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

3.2 งานผิวทาง Surface treatment slurry seal 
 
ใชสูตร  K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo  
 
 

3.3 งานผิวทาง Asphalt concrete ,Penetration Macadam 
 
ใชสูตร  K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao +0.10 Et/Eo  + 0.10 Ft/Fo 
 
 3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริม ซึ่ง
ประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded steel wire farric)  
เหล็กเดือย (Dowel bar) เหล็กยึด (Deformed tie bar) และรอยตอตางๆ ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงแผนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. bridge approach) ดวย 
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ใชสูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So  
 

3.5 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สําหรับงานระบายน้ํา (Precast reinforced concrete drainage pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรตี
เสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพานรวมทั้งงานบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน
งานบอพกั (Manhole) ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน 
 
ใชสูตร  K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
 

3.6 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. bearing unit) ทอเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. box culvert) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เข่ือนกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 
ใชสูตร  K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 
 

3.7 งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดิมขามถนน โครงสรางเหล็ก
สําหรับติดปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงสรางเหล็ก
อ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
 

ใชสูตร  K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co +0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 

 

แตละสูตรนั้นใชดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้น
โดย     กระทรวงพาณิชยโดยดัชนีแตละตัวหมายถึง 

It คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Io คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ct คือ ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Co คือ ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
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Mt คือ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Mo คือ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
St คือ ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
So คือ ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Gt คือ ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Go คือ ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
At คือ ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Ao คือ ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Et คือ ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Eo คือ ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ft คือ ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด   
Fo คือ ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
ACt คือ ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
ACo คือ ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PVCt คือ ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PVCo  คือ ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
GIPt   คือ ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
GIPo  คือ ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PEt       คือ ดัชนีราคาทอ Hydensity pol yethylene ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PEo    คือ ดัชนีราคา Hydensity pol yethylene ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Wt         คือ ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Wo       คือ ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

 
2.6 การศึกษาเรื่องสัญญาแบบปรับราคาไดในประเทศไทย 
 

Ranjith Palitha และ Ahangama Walawage (1982) ไดทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดสําหรับงานทางในประเทศไทย พบวามีความไม
เหมาะสมของสูตรการปรับราคา ดังนี้ 

 
1. สูตรการปรับราคาสําหรับงานทาง ใชดัชนีราคาผูบริโภคแทนดัชนีคาแรงงานและดัชนี

ราคาวัสดุกอสรางแทนราคาวัสดุทุกๆ ชนิด จากการเปรียบเทียบขอมูลในอดีตจนถึงปจจุบัน
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ระหวางแนวโนมของดัชนีราคาผูบริโภคกับดัชนีราคาแรงงานและแนวโนมของดัชนีราคาวัสดุ
กอสรางงานทางกับราคาวัสดุทั่วไป พบวาดัชนีราคาแรงงานมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนมากกวาดัชนีราคา
ผูบริโภค สวนแนวโนมราคาของวัสดุงานทางบางชนิดมีคาเพิ่มขึ้นมากกวาแนวโนมของดัชนีราคา
วัสดุกอสรางทั่วไป จากสาเหตุดังกลาวทําใหดัชนีที่ใชในสูตรการปรับราคาสําหรับงานทางนั้นไม
สอดคลองกับความเปนจริง 

 
2. สูตรการปรับราคาสําหรับงานทางที่ใชงบประมาณของประเทศในการดําเนินงาน ไมได

พิจารณาเกี่ยวกับการปรับราคาสําหรับเครื่องมือเครื่องจักรกอสราง จากการคํานวณราคาตนทุน
กอสราง (Cost breakdown) แสดงใหเห็นวาตนทุนของคาเครื่องมือเครื่องจักรมีคา ประมาณ 30% 
ถึง 40%ของตนทุนโครงการ การไมนําผลของการเปลี่ยนแปลงราคาตนทุนเครื่องมือเครื่องจักร
กอสราง ทําใหคาเงินชดเชยที่คํานวณไดจากสูตรการปรับราคาไมสอดคลองกับตนทุนคากอสรางที่
เกิดขึ้นจริง 

 
3. คาสัมประสิทธิ์ตนทุน (Cost coefficients) สําหรับรายการกอสรางตางๆ ที่อยูในสูตร

การปรับราคาสําหรับงานทางที่ใชนั้นไมเหมาะสม 
 
4. ในสูตรการปรับราคาไมไดคํานวณการปรับราคาสําหรับตนทุนทางออม เชน คา

ดําเนินการ (Overhead cost) เปนตน 
 
5. สูตรการปรับราคาสําหรับงานทางที่เปนโครงการเงินกูจากตางประเทศจะมีการแยก

ประเภทงานเปน 3 ประเภท คือ 1. งานดิน 2.งานผิวทาง 3.งานโครงสราง เปนการแบงประเภทของ
งานนอยเกินไป สงผลใหคาสัมประสิทธิ์ตนทุนในสูตรปรับราคาไมสอดคลองกับความเปนจริง
ตามแตละรายการกอสราง 
 
2.7 สรุป 
 
 จากเอกสารและงานวจิัยตางๆ ที่กลาวมาในขางตนจะพบวา วัตถุประสงคของการที่ผูวา
จางไดจายเงนิลวงหนาใหแกผูประกอบการนั้น  คือตองการใหผูประกอบการนาํเงนิทีไ่ดรับไปใชใน
การจัดหาวัสดุสําหรับโครงการนั้น และเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดมีไวเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมแกทั้งผูวาจางและผูรับจางเมื่อราคากอสรางเปลีย่นแปลงแตยังมีปญหาคือสูตรการ
ปรับราคามิไดมีการปรับเปลีย่นใหตรงกับตนทนุจริง คาสมัประสิทธิ์ตนทุนนั้นไมเหมาะสม และการ
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แบงประเภทงานนั้นนอยเกนิไป สงผลใหคาสัมประสิทธิ์ตนทนุในสูตรปรับราคาไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงตามแตละรายการกอสราง ในโครงการวิจยันี้จะทําการศกึษาและวิจัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

แนวทางและวิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 
3.1 แนวทางในการดําเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหงานวิจัยมีขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสมตอการวิเคราะหวิจัย  และสามารถนํามา
ดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ไดตามขอบเขตของการวิจัยที่ไดกําหนดไวแลววาจะศึกษาการ
กอสรางเฉพาะงานถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต งานวิจัยนี้จงึทําการศึกษาเฉพาะงานประเภท 
ถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตเทานั้น งานวิจัยนี้นําขอมูลจากสัญญาจัดซื้อจัดจางจาก
หนวยงานหลัก 2 หนวยงานไดแก  กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท    และเพื่อใหไดขอมูล
ครบถวนจึงมีการเก็บขอมูลจากหนวยงานอื่นเพิ่มเติม ทั้งหนวยงานราชการคือ สํานักงบประมาณ  
และหนวยงานเอกชน ไดแกบริษัทผูประกอบการรับเหมากอสรางประเภทงานทางที่จดทะเบียน
เปนผูประกอบการกอสรางตามประเภทงานในหนวยงานรัฐบาลทั้ง 2 หนวยงาน ที่ไดกลาวมา
ขางตน  รวมทั้งขอมูลจากสถาบันการเงินอันไดแกธนาคารพาณิชยตางๆ   
 

ในการวิจัยครั้งนี้จะแบงขั้นตอนการสํารวจขอมูลที่จําเปนออกเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก 
1. การใชแบบสอบถามเพื่อ 

− สํารวจพฤติกรรมกรรมการใชเงินเงินลวงหนา (Advance Payment) ของ
ผูประกอบการ  

− ปญหาที่พบของการจายเงินลวงหนา เงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) และมาตรการชวยเหลือดานการเงินอื่นๆ และแนวทางการแกไขปญหา 

2. การเก็บขอมูลตางๆ ของโครงการกอสราง เพื่อนํามาใชวิเคราะหผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกดิจากปญหาที่พบจากเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

3. การเก็บขอมูลสัดสวนตนทุนคากอสรางเพื่อปรับปรุงสูตรการคํานวณเงินชดเชยสําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

 
3.2 การสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการและปญหาการจายเงิน

ลวงหนา 
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การสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการกอสราง เพื่อเปนการสนับสนุน
สมมติฐานที่วา  ผูประกอบการจะนําเงินลวงหนาที่ไดรับไปใชในการกอสรางตามวัตถุประสงคของ
ทางราชการ และสามารถชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการขึ้นของราคาคากอสราง หรือหา
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน 

  
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการและปญหาการ

จายเงินลวงหนา ในการวิจัยนี้จะใชแบบสอบถามเปนหลัก โดยกําหนดประเด็นคําถามถึง
พฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการและปญหาการจายเงินลวงหนาในขั้นตน และนํา
แบบสอบถามที่ไดไปสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการกอสรางประเภทงานทางทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการตรวจสอบความถูกตอง กําหนดประเด็นเพิ่มเติมและแกไขแบบสอบถามให
เหมาะสมมากขึ้น   โดยจะนําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวจัดสงไปยังกลุมเปาหมายของ
แบบสอบถาม                                                                      
 

3.2.1 กลุมเปาหมายของแบบสอบถาม 
 

กลุมเปาหมายของแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการใชเงินของผูประกอบการ ปญหาการ
จายเงินลวงหนาและแนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการ
ที่เปนหนวยงานหลักในการกอสรางงานทางทั้ง 2 แหง  อันไดแก กรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท  และภาคเอกชนคือ ผูประกอบการกอสรางดานงานทางที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการ
ดานงานทางกับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จํานวน 200 ราย โดยทําการสุมจาก
ผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนกับหนวยราชการทั้ง 3 โดยในการแบงประเภทของผูประกอบการนั้นจะ
แบงตามประเภทของผูประกอบการที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทางหลวง เนื่องจากงานจากกรมทาง
หลวงนั้นจะมีขนาดใหญกวาของกรมทางหลวงชนบท จึงสะทอนสถานะภาพของผูประกอบการได
ดีกวา และสวนใหญประเภทของผูประกอบการนั้นจะมีประเภทที่ตรงกัน       
 

3.2.2 ประเด็นของแบบสอบถาม 
 
        แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเงินของผูประกอบการ ปญหาการจายเงิน
ลวงหนาไดและแนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ ไดแบงออกประเด็นของ
แบบสอบถามออกเปน 4 ประเด็นคือ 

1) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจขอเบิกเงินลวงหนา 
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2) พฤติกรรมการนําเงินลวงหนาไปใชของผูประกอบการ 
3) ปญหาในการเบิกจายเงินลวงหนา 
4) แนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ      
 

 โดยประเด็นของแนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือของภาครัฐในการวิจัยจะ
สอบถามเปนคําถามปลายเปด เพื่อนําประเด็นแนวทางการปรับปรุงที่ไดไปสรางแบบสอบถามถึง
แนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐอีกครั้ง 
 

3.2.3 หาแนวทางแกไขปญหา 
 

แนวทางการแกไขปญหานั้น จะนํามาจากคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปดที่
สงไปสอบถามมาแลว นํามาเปนประเด็นการแกปญหาอีกครั้งหนึ่ง 

 
3.3 การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปญหาที่พบจากเงินชดเชยสําหรับ

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และแนวทางการแกไขปญหา 
 

ในขั้นแรกเปนการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) จากทั้งการสัมมนาเชิงวิชาการและการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ พบวาปญหาท่ีพบจะมีอยู 
2 สวนกลุมใหญๆ คือ 

1. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช 
2. สูตรการคํานวณเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
วิเคราะหปญหาจากเงินสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) แบงออกเปน 2 

สวนตามกลุมของปญหาที่ศึกษาได 
 

3.3.1 ปญหาที่พบจากการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช 
 

การวิเคราะหปญหาในสวนนี้แบงการศึกษาออกเปน 2 สวนไดแก 
1) การสํารวจปญหาดวยแบบสอบถาม 
2) การเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหถึงผลกระทบและสาเหตุของปญหา พรอมทั้งหา

แนวทางแกไข 
 

3.3.1.1 การสํารวจปญหาจากการสอบถามความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม 
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เครื่องมือที่ใชในการสํารวจปญหาของสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ในการวิจัยสวนนี้

จะใชแบบสอบถามเปนหลัก โดยกําหนดประเด็นคําถามเกี่ยวกับปญหาในขั้นตน และนํา
แบบสอบถามที่ไดไปสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการกอสรางประเภทงานทางจากภาคเอกชนเพื่อ
การตรวจสอบความถูกตอง กําหนดประเด็นเพิ่มเติมและแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมมากขึ้น 
โดยจะนําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวสงไปยังกลุมเปาหมายของแบบสอบถาม    การสง
แบบสอบถามจะสงไปพรอมกับแบบสอบถามเรื่องปญหาจากเงินลวงหนาที่กลาวมาแลวขางตน 
 

กลุมเปาหมายของแบบสอบถามถึงปญหาของสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สอบถาม
จากกลุมผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง คือผูประกอบการภาคเอกชน โดยสงแบบสอบถามไปยัง
ผูประกอบการที่ไดข้ึนทะเบียนเปนผูรับเหมางานทางประเภทผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  ของ
หนวยงานราชการหลัก 2 หนวยงาน คือกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยในการแบง
ประเภทของผูประกอบการนั้นจะแบงตามประเภทของผูประกอบการที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทาง
หลวง  เนื่องจากโครงการกอสรางของกรมทางหลวงมีขนาดใหญและครอบคลุมพื้นที่มากกวาของ
กรมทางหลวงชนบท  จึงสะทอนสถานะภาพของผูประกอบการไดดีกวา  และสวนใหญประเภท
ของผูประกอบการนั้นจะอยูในระดับของประเภทผูประกอบการระดับเดียวกัน 

 
3.3.1.2 การเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหถึงผลกระทบและสาเหตุของ

ปญหา พรอมทั้งหาแนวทางการแกไข 
 
การวิจัยในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและผลการทบ พรอมทั้งหา

แนวทางการแกไขดวยการออกเก็บขอมูลดวยตนเอง   โดยขอมูลที่นํามาใชไดแก ขอมูลตางๆ ของ
โครงการที่จําเปนตอการวิเคราะห ไดแก  

1. ประเภทของโครงการกอสราง เพื่อใชในการแยกประเภทของการกอสราง 
2. หนวยงานเจาของโครงการ  เพื่อใชในการบันทึกสถิติของขอมูล 
3. ชื่อบริษัทผูประกอบการไดงาน  เพื่อใชในการบันทึกสถิติของขอมูล 
4. ราคาคากอสรางตามสัญญา  
5. วันเสนอราคา  เพื่อใชเปนวันอางอิงในการวิเคราะห 
6. วันลงนามตามสัญญา  เพื่อใชในการวิเคราะห 
7. วันเริ่มงานตามสัญญา (Notice to Proceed) 
8. วันแลวเสร็จ   
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9. วันสิ้นสุดสัญญา 
10. เงื่อนไขการเบิกจายเงินและมาตรการตางๆ (การหักเงินลวงหนา, การหักเงินประกัน

ผลงาน) 
11. จํานวนเงินลวงหนา และวันที่ไดรับ 
12. เงินคางานในแตละงวด และวันที่ไดรับ 
13. เงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได และวันที่ไดรับ 

 
การเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการแตละโครงการนี้ใชวิธีการเลือกขอมูลแบบสุม 

การสุมตัวอยางขอมูลนั้นจะทําการเลือกโครงการกอสรางที่ไดรับเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบ
ปรับราคาไดและเปนถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตเทานั้น ขอมูลที่ไดนํามากจากการเก็บจาก
ทั้งหนวยงานราชการและผูประกอบการภาคเอกชน  
  

สําหรับขอมูลอีกสวนหนึ่งที่ตองใชในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจนั้น นํามาจากธนาคาร
พาณิชยและทางเว็บไซตของธนาคารนั้นไดแก  อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR)  และ
รายละเอียดการขอหนังสือคํ้าประกันตางๆ 
   
 เมื่อไดขอมูลมาครบตามจํานวนที่กําหนดแลวจะทําการวิเคราะหขอมูลและสรุป
ผลการวิจัย 
 
3.4 การสํารวจตนทุนการกอสรางเพื่อปรับปรุงสูตรการปรับราคาในสัญญาแบบปรับราคา

ได 
 

3.4.1 การสํารวจปญหาที่พบในสูตรการปรับราคาในสัญญาแบบปรับราคาได 
 
 จากที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 จะพบวาสูตรการปรับราคาที่ใชในขณะนี้ไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังนั้นกอนที่จะทําการวิจัยเพื่อหาตนทุนการ
กอสรางที่เหมาะสมตอไป จึงไดทําการสํารวจถึงปญหาที่พบจากสูตรการปรับราคาที่ใชอยูใน
ปจจุบันกอน โดยการสงแบบสอบถามถึงผูประกอบการเพื่อทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสูตรการ
ปรับราคาที่ใชอยูในปจจุบัน 
 

การสํารวจจะใชแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจนั้นในแบบสอบถามจะ
เสนอปญหาเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น  ประเด็นของคําถามที่กําหนดใน
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แบบสอบถามนํามาจากปญหาที่มีการเสนอในการประชุมเชิงสัมมนาผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน (ธนิต ธงทอง, 2546) 
   
 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืน   จะนําความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่พบเพื่อหาประเด็นที่
จะนําไปปรับปรุงวิธีการใชและสูตรการปรับราคาใหเหมาะสมมากขึ้น 
 

3.4.2 การเก็บขอมูลตนทุนการกอสรางเพื่อหานํามาปรับปรุงสูตรการคํานวณ
สาํหรับสัญญาแบบปรับราคาได 

 
จากที่ไดกลาวไวขางตน  สูตรการปรับราคาที่ใชอยูในปจจุบันไดเร่ิมกําหนดใชมานานกวา 

20 ป จากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปพบวาอัตราสวนตนทุนการกอสรางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
การสํารวจในสวนนี้เพื่อตองการปรับปรุงอัตราสวนตนทุนคากอสรางในสูตรที่เกี่ยวของกับการ
กอสรางประเภทงานทางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหมีการปรับราคาคากอสรางที่
สอดคลองกับความเปนจริง และเพื่อพิจารณาทําการปรับปรุงสูตรใหครอบคลุมกับลักษณะการ
ทํางานทุกประเภท 

 
 เนื่องจากระยะเวลาการวิจัยที่จํากัด และจํานวนโครงการที่เก็บขอมูลมีหลายโครงการ การ
เก็บขอมูลจะทําการเก็บขอมูลโครงการละ 1 คร้ัง แลวนําคาที่ไดไปเปนตัวแทนของทั้งโครงการ 
 

วิธีการเก็บขอมูลในข้ันตอนนี้  เปนการเก็บขอมูลจากบริษัทผูประกอบการรับเหมากอสราง 
เพื่อขอทราบตนทุนที่แทจริงในการกอสราง แลวหาตนทุนการกอสรางเปนอัตราสวน โดยการแบง
หมวดของตนทุนตามชนิดของหมวดตนทุนการกอสรางจากสูตรการปรับราคาที่ใชอยูในปจจุบัน  
 

การเก็บขอมูลตนทุนนั้นจะทําการเก็บจากขอมูลตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวยการจดบันทึก
ประจําวันเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยจดบันทึกขอมูลตางๆ ดังนี้ 

ก มูลคาโครงการ 
ข มูลคาและปริมาณกอสรางในแตละรายการกอสราง 
ค เครื่องจักรที่ตองใชในการกอสรางในแตละรายการกอสราง 
ง แรงงานที่ใช 
จ วัสดุที่ใชในการกอสราง ราคา และปริมาณที่ใช 
ฉ จํานวนน้ํามันดีเซล และน้ํามันตางๆ 
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ช ระยะเวลาที่ทําการจดบันทึก 
ซ ระยะทางขนสงวัสดุ 
ฌ ผลผลิต (Productivity) 

 
ข้ันตอนการคํานวณตนทุน 
1. คาดําเนินการ เนื่องจากขอมูลคาดําเนินการที่แทจริงของผูประกอบการแตละรายเปน
ขอมูลที่ไมตองการเปดเผย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงคํานวณคาใชจายดานคา
ดําเนินการโดยใช Factor F ซึ่งเปนคาดําเนินการที่รัฐคาดวาผูประกอบการแตละราย
ควรจะตองมี คาดําเนินการของแตละตัวอยางขอมูลนั้นจะใชการคํานวณจากตาราง 
Factor F จากมูลคาโครงการที่ไดมา 

2. เครื่องจักร  
 นําขอมูลเครื่องจักรทั้งหมดที่มีมาทําการวิเคราะหตนทุน โดย 

1.1 จดบันทึกมูลคาเครื่องจักร และรายละเอียดตางๆ 
1.2 นําขอมูลที่ไดจาก 1.1 มาคํานวณเปนคาเชาดวยสูตรการคํานวณคาเชาที่

ผูประกอบการรายหนึ่งใชในการคํานวณหาราคาคาเชาเครื่องจักร 
1.3 นําคาเชาที่คํานวณไดมาคิดตามจํานวนวันที่ทําการจดบันทึก 

3. คาแรง ทําการจดบันทึกคาแรงที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะคาแรงสนามของรอบการจดบันทึก 
4. คาวัสดุ ทําการจดบันทึกคาวัสดุที่ตองใชจริง เฉพาะคาวัสดุที่ใชในการกอสรางจริง ไม
รวมคาขนสง 

5. น้ํามันดีเซล ที่ใชจริงในการกอสราง รวมทั้งน้ํามันชนิดอื่นๆที่จําเปนตองใชในการ
กอสราง 

6. คาแอสฟลท ที่ใชจริงในการกอสราง 
7. คาใชจายอื่นๆ ท่ีพบวาจําเปนตองใชในการกอสรางที่อาจรวมหรือรวมกับคาใชจายใน
หมวดอื่นๆ ได 

8. คาขนสงวัสดุ จากภายนอกโครงการ และการขนสงภายในโครงการ 
 

การแยกหมวดตนทุนการกอสรางแบงตามดัชนีตนทุนการกอสรางที่อยูในสูตรการคํานวณ
สําหรับงานทางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต และกําหนดสัญลักษณของหมวดคาใชจายตามสูตร
การปรับราคาของแตละสูตร  โดยแบงตนทุนคากอสรางออกเปนหมวดตามสูตรการปรับราคา  
ตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 การจัดแบงหมวดตนทุนคากอสราง 
ลําดับที่ รายการคาใชจาย หมวดตนทนุคากอสราง 

1. คาดําเนินการและคาใชจายอื่นๆ (Factor F) คาคงที ่
2. คาแรง I 
3. คาซีเมนต C 
4. คาวัสดุกอสราง ยกเวน คาเหล็ก และซีเมนต M 
5. คาแอสฟลท A 
6. คาเครื่องจักรและบริภัณฑ E 
7. คาน้ํามัน F 

 
แตขอมูลบางสวนไมสามารถขอผูประกอบการได เนื่องจากเปนขอมูลที่ผูประกอบการไม

ตองการเปดเผย ดังนั้นขอมูลในสวนนี้จึงใชวิธีการกระจายตนทุน เพื่อไดตนทุนที่ใกลเคียงกับ
ตนทุนการกอสรางที่แทจริง เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลวจะนําขอมูลทั้งหมดมาทําการถวงน้ําหนักแลว
ทําการเฉลี่ยเพื่อหาอัตราสวนตนทุนที่ใกลเคียงกับความจริงตอไป 

 
เมื่อไดตนทุนการกอสรางในแตละสูตรครบถวนแลว  ใหนํามาหาคาสัมประสิทธิ์ในหมวด

นั้น จากสูตร 
 

สัมประสิทธิ์หมวด X   =  ตนทนุคากอสรางในหมวด X 
 ตนทนุคากอสรางทัง้หมดในสูตรปรับราคานั้นๆ 
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3.5 สรุปแนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยนี้มีขั้นตอนการศึกษาทั้งสิ้น  4 ข้ันตอนดังนี้ 

1. สํารวจพฤติกรรมการใชเงินจากมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐของผูประกอบการ  
และปญหาที่เกิดขึ้น  ดวยการทําแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมขอมูลดานการจายเงินและเงื่อนไขตางๆ ในโครงการ  แลวนํามาวิเคราะห
เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําสัญญาแบบปรับราคาได(คา K)
มาใช 

3. เก็บรวมรวบขอมูลตนทุนการกอสรางเพื่อปรับปรุงสูตรสําหรับสัญญาแบบปรับราคา
ไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

4. สรุปผลการวิจัย 



บทที ่4 
 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาและปญหา 
ในความคิดเห็นของผูประกอบการ 

 
 มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐใชอยูในปจจุบันคือการจายเงิน
ลวงหนาใหแกผูประกอบการสําหรับโครงการกอสราง โดยการจายเงินลวงหนานั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูประกอบการมีเงินทุนเพียงพอที่จะใชหมุนเวียนสําหรับในการเริ่มตนการกอสราง  ไมวาจะ
เปนการดําเนินการเพื่อ 

1. การจัดซื้อวัสดุสําหรับการกอสราง 
2. การจัดซื้อหรือเชาเครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับการกอสราง 
3. การดําเนินการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการกอสราง 
 
แตปญหาที่พบไดบอยครั้งคือ ผูประกอบการไมสามารถหมุนเวียนเงินเพื่อดําเนินการ

ภายในโครงการจนเปนผลทําใหไมดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ จึงเกิดประเด็นขอสงสัยวา
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องมาจากผูประกอบการไมไดนําเงินลวงหนาไปใชตรงตามวัตถุประสงคที่
ภาครัฐตั้งไวหรือเกิดจากมาตรการจายเงินลวงหนาที่ใชอยูในปจจุบันไมเอ้ือประโยชนตอ
ผูประกอบการตามวัตถุประสงคของภาครัฐ 
 
 จากปญหาการใชเงินลวงหนาที่ไมตรงตามวัตถุประสงคของภาครัฐและปญหาความ
คลุมเครือในประโยชนของการเบิกเงินลวงหนาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จึงมีความจําเปนที่
จะตองสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการเพื่อใหทราบถึงมีแนวโนมการนําเงิน
ลวงหนาไปใชของผูประกอบการ รวมไปถึงการศึกษาประโยชนและปญหาจากความคิดของ
ผูประกอบการตอมาตรการจายเงินลวงหนาที่ภาครัฐใชในปจจุบัน  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใช
ประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงมาตรการชวยเหลือของภาครัฐอันจะชวยลดปญหาการละทิ้ง
งานของผูประกอบการหรือการดําเนินงานโครงการกอสรางไมแลวเสร็จเนื่องจากการขาดเงินทุน
หมุนเวียนตอไป 
 
4.1 ผลการตอบกลับของแบบสอบถาม 
 
 จากการจัดสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการ 
ปญหาการจายเงินลวงหนาและแนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ โดย
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กลุมเปาหมายของแบบสอบถามคือ ผูประกอบการงานทางที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมากอสราง 
งานทางกับกรมทางหลวง ประเภทพิเศษ, 1, 2, 3 และ 4 จํานวนทั้งสิ้น  200 แบบสอบถาม  ไดรับ
การตอบกลับแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 90 แบบสอบถาม  คิดเปนรอยละ 45 ของจํานวน
แบบสอบถามทั้งหมด    โดยมีรายละเอียดของการตอบกลับของแบบสอบถามดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 จาํนวนการตอบกลับของแบบสอบถาม 
ประเภทของผูประกอบการทีต่อบแบบสอบถาม จํานวนการตอบกลับ

แบบสอบถาม พิเศษ 1 2 3 4 รวม 
จํานวน 10 12 32 24 12 90 
รอยละ 11.1 13.3 35.6 26.7 13.3 100 

 
4.2 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจขอเบิกเงินลวงหนา 
 
 การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจขอเบิกเงินลวงหนามีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงเหตุผลที่สนับสนุนและคัดคานตอการตัดสินใจในการเบิกเงินลวงหนาของผูประกอบการ 
ทําใหสามารถกําหนดหรือแกไขมาตรการที่จะสงเสริมใหผูประกอบการทําการเบิกจายเงินลวงหนา
เพิ่มข้ึนตามมาตรการชวยเหลือของภาครัฐได 
  
 4.2.1 สัดสวนของการเบิกเงินลวงหนา 
 

จากการสํารวจจํานวนผูประกอบการที่ทําการขอเบิกเงินลวงหนาในโครงการที่ดําเนินการ
อยู ผลเปนดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 สัดสวนการเบิกเงินลวงหนาของผูประกอบการ 
ประเภทของผูประกอบการทีต่อบแบบสอบถาม การเบิกเงินลวงหนา 

พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 

เบิก 6 8 22 10 4 50 55.56 
ไมเบิก 4 4 12 12 8 40 44.44 
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จากตารางที่ 4.2 จะพบวามีจํานวนผูประกอบการตัดสินใจวาเบิกและไมเบิกเงินลวงหนา
จํานวนใกลเคียงกัน โดยการตัดสินใจผูประกอบการจะดูจากเงื่อนไขของแตละโครงการที่ได
ดําเนินการและสถานภาพทางการเงินของผูประกอบการในขณะนั้น  

 
4.2.2 ปจจัยที่จูงใจผูประกอบการในการขอเบิกเงินลวงหนา 
 
จากการสํารวจความเห็นตอปจจัยที่จูงใจผูประกอบการในการขอเบิกเงินลวงหนา ผลการ

สํารวจเปนดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 ปจจัยที่จงูใจผูประกอบการในการขอเบิกเงนิลวงหนา 
ผูประกอบการประเภท ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ 

ตัดสินใจเบิกเงินลวงหนา พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 
 มูลคาโครงการ 8 7 26 21 7 69 42.33 
 ระยะเวลาการดําเนินการ 6 8 22 16 9 61 37.42 
สถานภาพทางการเงิน 3 5 8 12 5 33 20.25 

รวม      163 100 
 
จากการสอบถามความเห็นตอปจจัยที่จูงใจผูประกอบการในการขอเบิกเงินลวงหนาดัง

ตารางที่ 4.3 พบวาปจจัยหลักที่จูงใจผูประกอบการใหทําการเบิกเงินลวงหนามีอยู 3 ประการ คือ 
1) มูลคาโครงการ  ผูประกอบการที่รับงานโครงการหลากหลายขนาดจะตัดสินใจวาถา

โครงการใดมีมูลคากอสรางสูงจึงจะทําการเบิกเงินลวงหนา  และถาหากโครงการใดมี
มูลคาโครงการต่ํามักจะไมขอเบิก  เนื่องจากเห็นวาถามูลคาโครงการต่ําเกินไปจะ
สงผลใหไมมีความจําเปนจะตองหาเงินมาเพิ่มในการหมุนเวียน 

2) ระยะเวลาการดําเนินการ  เนื่องจากหากระยะเวลากอสรางสั้น  ผูประกอบการมักจะ
ไมทําการเบิกเงินลวงหนา  เพราะเห็นวาระยะเวลาระหวางการเบิกเงินลวงหนา กับ
การสงงานและรับเงินทั้งหมดนั้นใชเวลาไมนานและการเบิกเงินลวงหนาจะมี
ผลกระทบกับสถานะทางการเงินและกระแสเงินหมุนเวียนนอย 

3) สถานภาพทางการเงินของผูประกอบการ หากผูประกอบการมีสถานภาพทางการเงิน
ไมคลองตัวกอนเริ่มดําเนินการโครงการ ผูประกอบการจะตัดสินใจในการเบิกเงิน
ลวงหนาเพื่อนําเงินที่ไดมาใชในการหมุนเวียนกระแสเงินภายในบริษัท แตทั้งนี้
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โครงการนั้นจะตองมีมูลคาโครงการและระยะเวลาการดําเนินการที่เอ้ือตอการเบิกเงิน
ลวงหนาดวย 

 
4.2.3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจไมขอเบิกเงินลวงหนาของผูประกอบการ 

 
จากแบบสอบถามในประเด็นปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจไมขอเบิกเงินลวงหนาของ

ผูประกอบการโดยแบงไดตามตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.4 เหตุผลของผูประกอบการที่ไมเบิกเงนิลวงหนา 
ผูประกอบการประเภท เหตุผลของผูประกอบการที่ไม 

เบิกเงนิลวงหนา พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 
คาธรรมเนียมธนาคารในการออก
หนงัสือรับรองสูงและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากต่ําเกนิไป 

8 8 15 14 7 52 36.36 

ไมสามารถขอหนงัสือรับรองจาก
สถาบันการเงนิได   11 14 5 30 20.98 

การขอเบิกมีความยุงยาก 1 2 8 5 9 25 17.48 
ไมมีความจาํเปนในการเบิกเงิน 
ลวงหนา 5 7 3 5 2 22 15.38 

ใชเวลาในการรับเงินนาน  1 4 6  11 7.69 
อ่ืนๆ   3   3 2.10 

รวม      143 100 
 

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นวาสาเหตุของการที่ผูประกอบการไมเบิกเงินลวงหนานั้น มีสาเหตุ
หลักเนื่องมาจากคาธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาประกอบการ
ขอเบิกเงินลวงหนาสูงเกินไป ซึ่งไมคุมกับอัตราดอกเบี้ยเงินจายที่ผูประกอบการตองเสีย ซึ่งคิดเปน
รอยละ 36.36 ของสาเหตุทั้งหมด   
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สาเหตุรองลงมาคือผูประกอบการเห็นวาเงื่อนไขของสถาบันการเงินในการออกหนังสือ
รับรองมากโดยเฉพาะในกรณีผูประกอบการที่ยังไมไดรับความไวใจจากสถาบันการเงิน(ในตารางที่ 
4.6 ผูประกอบการประเภทที่ 2 3 และ 4 เห็นวาสาเหตุนี้เปนสาเหตุที่สําคัญในการไมขอเบิกเงิน
ลวงหนา) ทําใหไมไดรับวงเงินการออกหนังสือรับรอง โดยผูประกอบการที่ตองการเบิกเงินลวงหนา
นั้นตองนําเงินสดจํานวนเทากับเงินลวงหนาที่จะทําการเบิกไปฝากประจําไวกับสถาบนัการเงนินัน้ๆ 
จึงเปนการนําเงินจํานวนเทากันไปแลกกับจํานวนเงินที่เทากัน และยังตองเสียคาธรรมเนียมในการ
ขอหนังสือรับรองอีกดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ไมคุมคากับการที่ดําเนินการขอเงินลวงหนา โดยคิดเปนรอย
ละ 20.98 ของสาเหตทุั้งหมด 

 
สาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําใหผูประกอบการไมขอเบิกเงินลวงหนาคือ ข้ันตอนในการขอเบิกเงิน

ลวงหนามีความยุงยาก โดยในบางโครงการผูประกอบการจะตองแสดงรายการหรือใบเสร็จ
คาใชจายที่นําเงินลวงหนาไปใช คิดเปนรอยละ 17.48 สวนสาเหตุเนื่องจากผูประกอบการไมมี
ความจําเปนในการเบิกเงินลวงหนาเนื่องจากระยะเวลาการดําเนินโครงการและมูลคาโครงการ
นอย ดังที่กลาวในหัวขอ 4.3.2 คิดเปนรอยละ 15.38 และการไดรับเงินลวงหนาลาชาคิดเปนรอย
ละ 7.69 

 
ในการขอเบิกเงินลวงหนา ผูประกอบการตองใชหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน (Letter 

of guarantee) ไปวางไวเปนหลักประกันกบัหนวยงานราชการเจาของโครงการ ในการขอหนังสือ
รับรองจากสถาบันการเงินผูประกอบการจะตองมีหลักทรัพยไวเปนประกันและมีวงเงินที่จํากัด แต
ถาผูประกอบการรายใดยังไมมีวงเงิน หรือขอหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินเกินวงเงินที่
ไดรับแลวผูประกอบจะตองนําเงินไปฝากไวกับสถาบันการเงินนั้นๆ เปนจํานวนเทากับจํานวนเงินที่
ระบุไวหนังสือรับรองซึ่งเทากับจํานวนเงินที่จะเบิกเงินลวงหนา ทําใหผูประกอบการรายนั้นไมไดรับ
ประโยชนจากการเบิกเงินลวงหนา อีกทั้งยังตองเสียคาธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรอง 
(Premium) ใหแกสถาบันการเงินนั้นอีกดวย 

 
ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราที่ต่ําวาคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง และ

มีแนวโนมตํ่าลงเรื่อยๆ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารสําหรับนิติบุคคลเทากับรอยละ 1 ตอ
ป (ที่มา : ธนาคารกรุงไทย จํากัด) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง เทากับ รอยละ 1.5 - 
2.5 ตอป ของวงเงินที่ขอหนังสือรับรอง (ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข้ึนอยูกับความ
นาเชื่อถือและอํานาจในการตอรองของผูประกอบการ) ผูประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนดีอยูแลว
จึงไมมีความจําเปนตองใชเงินลวงหนา หรือบางรายพยายามที่จะไมเบิกเงินลวงหนาแตจะใช
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วิธีการทํางานตามเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยูเพื่อใหหมุนเวียนเงินทุนไดทัน ทําใหมีผลตอระยะเวลา
การกอสราง โดยมีเหตุผลเพื่อไมใหเสียเปรียบจากสวนตางของอัตราดอกเบี้ยกับเงินคาธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรองของสถาบันการเงิน 

 
4.2.4 ความเห็นตอผลจากเงินลวงหนาที่มีผลตอการกอสราง 
 
จากแบบสอบถามความเห็นตอผลจากเงินลวงหนาที่มีผลตอการกอสรางโดย

แบบสอบถามแบงออกเปนผลการเบิกเงินลวงหนาตอระยะเวลาการดําเนินงานของผูประกอบการ
และผลตอคุณภาพของงาน ผลการสํารวจความเห็นเปนไปดังตารางที่ 4.5 

 
จากตารางที่ 4.5 ผลการสํารวจความเห็นของการเบิกเงินลวงหนาตอระยะเวลาการทํางาน

ของผูประกอบการ พบวาความเห็นของผูตอบกลับแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการเบิกเงิน
ลวงหนาทําใหงานแลวเสร็จไดเร็วขึ้น เนื่องจากการไดรับเงินลวงหนาจะชวยใหผูประกอบการ
สามารถนําเงินลวงหนาที่ไดไปใชในการเตรียมงานซึ่งจะทําใหเร่ิมการกอสรางไดเร็วขึ้น โดยคิดเปน
รอยละ 61.11 สวนในกลุมความเห็นที่เห็นวาการเบิกเงินลวงหนาไมมีผลตอระยะเวลาการทํางาน
นั้นใหเหตุผลวาโดยทั่วไปแลวผูประกอบการสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนไดเองโดยไมตองใชเงนิ
เบิกลวงหนาอยูแลว ดังนั้นการเบิกเงินลวงหนาจึงไมมีผลตอเร่ิมงานกอสราง ซึ่งเปนรอยละ 38.89 
ของความเห็นทั้งหมด 

 
สวนผลการสํารวจความเห็นของการเบิกเงินลวงหนาตอคุณภาพการทํางานของ

ผูประกอบการ นั้น ความเห็นสวนใหญเห็นวาการเบิกเงินลวงหนาไมมีผลตอคุณภาพงาน เนือ่งจาก
ในรายการประกอบแบบหรือแบบกอสรางไดกําหนดวิธีการทํางานและชนิดของวัสดุที่
ผูประกอบการตองใชไวอยางชัดเจน  ไมวาผูประกอบการจะเบิกเงินลวงหนาหรือไมนั้น
ผูประกอบการก็ตองดําเนินการเหมือนกัน โดยความเห็นของการเบิกเงินลวงหนาไมมีผลตอ
คุณภาพการทํางานคิดเปนรอยละ 75.56 แตในกลุมความเห็นที่เห็นวาการเบิกเงินลวงหนามีสวน
ทําใหงานมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากการเบิกเงินลวงหนาวาจะชวยใหผูประกอบการมีเงินทุน
หมุนเวียนที่ดีทําใหเพิ่มความสามารถที่จะซื้อวัสดุหรือเครื่องจักรที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะสงผลให
คุณภาพของงานโดยรวมดีขึ้นได โดยคิดเปนรอยละ 24.44  
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ตารางที่ 4.5 ความเห็นของผูประกอบการตอประโยชนของการเบกิเงนิลวงหนา 
ประเภทผูประกอบการ ความเห็นตอประโยชนของ 

เงินเบกิลวงหนา พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 
ผลตอระยะเวลาการทํางาน        

ทําใหงานแลวเสร็จเร็วขึ้น 6 8 27 9 5 55 61.11 
ไมมีผลตอระยะเวลาการทํางาน 4 4 5 15 7 35 38.89 

รวม 10 12 32 24 12 90 100 
ผลตอคุณภาพของงาน        

ทําใหคุณภาพดีขึ้น 3 2 11 6 2 22 24.44 
ไมเกิดผลตอคุณภาพงาน 7 10 21 18 10 68 75.56 

รวม 10 12 32 24 12 90 100 
 
4.3 พฤติกรรมการนําเงินลวงหนาไปใชของผูประกอบการ 
  

การสํารวจพฤติกรรมการนําเงินลวงหนาไปใชของผูประกอบการกอสรางงานทางมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงแนวโนมการนําเงินลวงหนาไปใชของผูประกอบการ อันจะเปน
แนวทางในการหามาตรการปองกันมิใหผูประกอบการนําเงินลวงหนาไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค
ที่ภาครัฐตั้งไวได 
 
 ในการสอบถามถึงสัดสวนการนําเงินลวงหนาไปใชในสวนที่เกี่ยวของทั้งภายในโครงการซึง่
ไดแก การนําเงินลวงหนาไปจัดซื้อวัสดุ เครื่องจักร การสรางสํานักงาน ฯลฯ และภายนอกโครงการ 
ไดแก การนําไปหมุนเวียนในโครงการอื่น การนําไปใชหนี้ ฯลฯ ไดผลเปนไปดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6 สัดสวนการนาํเงินลวงหนาไปใช 
ผูประกอบการประเภท 

การเงนิลวงหนาไปใช พิเศษ 1 2 3 4 เฉลี่ย 
 ภายในโครงการ 32.3 35.5 44.3 41.3 46.8 40.04 
 ภายนอกโครงการ 67.7 64.5 55.7 58.7 53.2 59.96 

รวม 100 100 100 100 100 100 
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการสํารวจสัดสวนของการนําเงินลวงหนาไปใชพบวาโดยเฉลี่ยแลว
ผูประกอบการจะนําเงินลวงหนาที่เบิกไดไปใชในสวนที่นอกเหนือจากการใชภายในโครงการถึงรอย
ละ 59.96 และนําเงินไปใชในสวนภายในโครงการเพียงรอยละ 40.04 เทานั้น แตจากเหตุผลที่
ผูประกอบการบางรายใหไวคือ  ผูประกอบการนําเงินลวงหนาที่ไดไปเสริมสภาพคลอง ซึ่งแมจะ
ไมไดใชในโครงการนั้นๆ โดยตรงแตก็มีผลทางออม คือทําใหผูประกอบการสามารถมีวงเงินสินเชื่อ
ที่มากขึ้นได สุดทายทําใหผูประกอบการสามารถทํางานโครงการนั้นๆ ไดอยางไมติดขัดจากปญหา
สภาพคลอง ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 

4.3.1 สัดสวนการนําลวงหนาไปใชในโครงการ 
   
 ในประเด็นการสอบถามถึงสัดสวนของเงินลวงหนาที่ใชในโครงการไมวาจะเปนการนําไป
ซื้อวัสดุ เครื่องจักร การดําเนินการ ไดผลการสํารวจเปนไปดังตารางที่ 4.7 
 

จากตารางที่ 4.7 จากแบบสอบถามพบวาผูประกอบการสวนใหญจะนําเงินลวงหนาที่ได
ไปใชกับการซื้อวัสดุกอสรางเปนสวนใหญเพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของราคาคา
กอสราง โดยนําไปใชเฉลี่ยรอยละ 46.74 ของเงินลวงหนาที่ใชในโครงการทั้งหมด รองลงมาคือ
นําไปใชในการดําเนินการภายในโครงการไดแก จัดทําบานพักคนงาน สํานักงานสนาม ฯลฯ คิด
รอยละ 24.60 ซื้อ/เชาเครื่องจักรรอยละ 17.50 และนําไปใชอ่ืนๆ ไดแก จายคาแรงลวงหนา การ
ปรับปรุงสถานที่เปนตน รอยละ 11.16 

 
ตารางที่ 4.7 สัดสวนการนาํเงินลวงหนาไปใชในโครงการกอสราง 

ประเภทผูประกอบการ การนาํเงนิลวงหนาไปใช 
พิเศษ 1 2 3 4 เฉลี่ย 

ซื้อวัสดุ 40.5 45.2 51.8 48.5 47.7 46.74 
ใชในการดําเนนิการ 25.5 26.8 19.5 28.4 22.8 24.60 
ซื้อ/เชาเครื่องจักร 22.2 12.6 15.5 17.4 19.8 17.50 
อ่ืนๆ 11.8 15.4 13.2 5.7 9.7 11.16 

รวม 100 100 100 100 100 100 
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 4.3.2 สัดสวนการนําเงินลวงหนาไปใชนอกโครงการ 
 
จากการสอบถามสัดสวนการนําเงินลวงหนาไปใชนอกเหนือจากการดําเนินการภายใน

โครงการ ผลการสอบถามเปนไปดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางที่ 4.8 สัดสวนการนาํเงินลวงหนาไปใชนอกโครงการกอสราง 
ประเภทผูประกอบการ การนาํเงนิลวงหนาไปใช 

พิเศษ 1 2 3 4 เฉลี่ย 
ใชหนี้ธนาคาร 35.4 30.7 40.2 38.3 37.8 36.48 
เบิกตามสทิธิแลวนาํไปฝากธนาคาร
เพื่อรับดอกเบีย้ 10.2 14.2 11.6 12.7 16.8 13.10 
นําไปใชหมุนเวียนในโครงการอื่น 43.5 40.5 35.4 37.8 31.7 37.78 
อ่ืนๆ 10.9 14.6 12.8 11.2 13.7 12.64 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

 จากตารางที่ 4.8 จะเห็นวาเงินลวงหนาที่ผูประกอบการนําไปในนอกเหนือจากโครงการที่
ขอเบิกเงินลวงหนาสวนใหญจะนําเงินลวงหนาไปใชเพื่อหมุนเวียนในการดําเนินการในโครงการอื่น
ที่ผูประกอบการดําเนินการอยู โดยคิดเปนรอยละ 37.78 ของจํานวนเงินลวงหนาที่ใชนอกโครงการ 
รองลงมาคือการนําใชหนี้ธนาคารเพื่อหมุนเวียนวงเงินกูและลดดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 36.48 
นาํไปฝากธนาคารเพื่อสํารองเงินไวใชในการดําเนินการลวงหนาและเพื่อรับดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 
13.10 การนําไปในในสวนอื่น ไดแก จัดซื้ออุปกรณภายในสํานักงาน ปรับปรุงสํานักงาน ใชในการ
ดําเนินการของบริษัท ฯลฯ คิดเปนรอยละ 12.64 
 
4.4 ปญหาในการเบิกจายเงินลวงหนา 
 

จากการสอบถามถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชมาตรการชวยการจายเงินลวงหนา
ใหแกผูประกอบการนั้นนั้น สรุปปญหาไดดังตารางที่ 4.9  
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ตารางที่ 4.9 ปญหาในการเบิกจายเงนิลวงหนา 
ผูประกอบการประเภท ปญหาใน 

การเบิกเงินลวงหนา พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 
ความไมคุมคาทางการเงนิจาก
คาธรรมเนียมในการขอหนังสือ
รับรองจากสถาบันการเงนิสงู 

6 6 16 18 9 55 27.64 

ความไมคุมคาทางการเงนิจากการ
ตองจัดหาเงนิสดไปค้ําประกันเปน
วงเงินเทากับจาํนวนที่เงนิที่ขอเบิก 

5 7 19 15 8 54 27.14 

มาตรการของสถาบันการเงนิที่จะ
ทําการกักเงนิลวงหนาไวสวนหนึ่ง  4 5 18 13 7 47 23.62 

ระยะเวลาการดําเนนิการกอสราง
หรือจํานวนเงนิที่จะทาํการเบิกเปน
เงินจาํนวนนอย  

2 1 9 7 7 26 13.07 

ไมสามารถขอหนงัสือรับรองจาก
สถาบันการเงนิ  1 2 6 5 3 17 8.54 

รวม 18 21 68 58 34 199 100 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบวาปญหาหลักที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมาตรการจายเงินลวงหนาที่สงผล
กระทบตอผูประกอบการมีดังนี้ ปญหาความไมคุมคาทางการเงิน เนื่องมาจากคาธรรมเนียมในการ
ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝาก ความเห็นสวน
ใหญเห็นวาเปนปญหารอยละ 27.64 ของปญหาทั้งหมด   ปญหาความไมคุมคาทางการเงิน
เนื่องมาจากมาตรการการออกหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินที่กําหนดใหผูประกอบการตอง
จัดหาเงินสดไปค้ําประกันเปนวงเงินเทากับจํานวนที่เงินงวดที่ขอเบิก ความเห็นสวนใหญเห็นวา
เปนปญหารอยละ 27.14 ของปญหาทั้งหมด   ปญหาความเขมงวดของมาตรการของสถาบัน
การเงินที่จะทําการกักเงินลวงหนาไวสวนหนึ่ง ทําใหผูประกอบการไมสามารถนําเงินลวงหนาไป
ใชไดเต็มจํานวน คิดเปนรอยละ 23.62 ของปญหาทั้งหมด  ปญหาระยะเวลาการดําเนินการ
กอสรางนอยเกินไปหรือจํานวนเงินที่จะทําการเบิกเปนเงินจํานวนนอย ทําใหการเบิกเงินลวงหนาที่
เพื่อชวยในการหมุนเวียนวงเงินภายในนั้นไมเกิดประโยชนอยางเต็มที่ คิดเปนรอยละ 13.07 ของ
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ปญหาทั้งหมด และปญหาผูประกอบการไมสามารถขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเพื่อขอ
เบิกเงินลวงหนาได เนื่องจากไมมีหลักทรัพยไปค้ําประกันคิดเปนรอยละ  8.54 ของปญหาทั้งหมด 
 
 
4.5 แนวทางการปรับปรุงมาตรการจายเงินลวงหนา 

 
ในการสํารวจความเห็นการปรับปรุงมาตรการจายเงินลวงหนาใหชวยเหลือผูประกอบการ

ใหสามารถดําเนินการโครงการจนแลวเสร็จไดโดยที่ภาครัฐไมเสียผลประโยชน ผลการสอบถาม
สามารถสรุปมาตรการไดดังนี้ 

 
4.5.1 การปรับปรุงจํานวนมูลคาเงินลวงหนา 
 
ปจจุบันการจายเงินลวงหนาจะจายที่รอยละ 15 ของมูลคาโครงการ แตในกฎหมายแพง

และพาณิชยระบุวาเงินลวงหนาที่จะจายใหแกผูประกอบการนั้นจะจายไดไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาโครงการ (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, 2525) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
ควรใหจายเงินลวงหนาตั้งแตรอยละ 20 ของมูลคาโครงการขึ้นไป ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ความเห็นของผูประกอบการตอรอยละของเงินเบกิลวงหนา 

ประเภทผูประกอบการ รอยละเงนิของลวงหนาตอ 
มูลคาโครงการที่ควรจะเปน พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 

15 (ปจจุบัน) 2 5 18 12 6 43 47.78 
20 7 3 9 9 3 31 34.44 
25 1 2 2 1 1 7 7.78 

มากกวา 25  2 3 2 2 9 10.00 
รวม 10 12 32 24 12 90 100 

 
จากตารางที่ 4.10 ความเห็นของผูประกอบการสวนใหญเห็นควรกับจํานวนเงินลวงหนาที่

ไดรับในปจจุบันคือรอยละ 15 ของมูลคาโครงการ โดยคิดเปนความเห็นรอยละ 47.78 ของทั้งหมด 
และความเห็นที่เหลือตองการเงินลวงหนาในจํานวนที่เพิ่มข้ึนจากปจจุบันเพื่อนําเงินไปใช
หมุนเวียนภายในโครงการใหมากขึ้น 
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 4.5.2 การหักคืนเงินลวงหนา 
 
 ในปจจุบันการหักคืนเงินลวงหนาที่ภาครัฐปฏิบัติอยูมีหลายแบบคือ 

1. หักคืนเงินลวงหนารอยละ 20 ของเงินในแตละงวด โดยเริ่มต้ังแตงวดที่ 1 
2. หักคืนเงินลวงหนารอยละ 20 ของเงินในแตละงวด  โดยเริ่มต้ังแตเมื่อผลงานของ
โครงการถึงรอยละ 20 
3. หักคืนเงินลวงหนารอยละ 15 ของเงินงวดโดยเริ่มต้ังแตงวดงานที่ 1  
จากการที่การหักคืนเงินลวงหนามีอยูหลายแบบนี้เองทําใหผูรับจางเกิดความสับสนและ

จากการสอบถามความเห็นในวิธีการหักคืนเงินลวงหนาที่เหมาะสมนั้นไดผลเปนไปดังตารางที่ 
4.11  

 
ตารางที่ 4.11 ความเห็นของผูประกอบการตอรอยละของการหักคนืเงินเบิกลวงหนา 

ประเภทผูประกอบการ การหักคนืเงินลวงหนา 
พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 

หักคืนเงนิลวงหนารอยละ 20 
ของเงนิในแตละงวด โดยเริม่
ตั้งแตงวดที ่1 

2 1 4 3 2 12 13.33 

หักคืนเงนิลวงหนารอยละ 20 
ของเงนิในแตละงวด  โดยเริ่ม
ตั้งแตเมื่อผลงานของโครงการ
ถึงรอยละ 20 

6 7 15 10 5 43 47.78 

หักคืนเงนิลวงหนารอยละ 15 
ของเงนิงวดโดยเริ่มต้ังแตงวด
งานที ่1 

2 4 13 11 5 35 38.89 

รวม 10 12 32 24 12 90 100 
 

จากตารางที่ 4.11 ความเห็นสวนใหญเห็นวาควรหักคืนเงินลวงหนาในอัตรารอยละ 20 
ของเงินที่ขอเบิกในแตละงวด  โดยหักคืนเริ่มตั้งแตเมื่อผลงานของโครงการถึงรอยละ 20 โดยคิด
เปนรอยละ47.78 ของความเห็นทั้งหมด เนื่องจากเมื่อผูประกอบการดําเนินการไดถึงรอยละ 20 
ของโครงการแลวผูประกอบการสามารถหมุนเวียนเงินภายในโครงการไดอยางสะดวกและลด
ความเสี่ยงตอการละทิ้งงานของผูประกอบการได สวนความเห็นที่ใหหักคืนเงินลวงหนารอยละ 15 
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ของเงินงวดโดยเริ่มต้ังแตงวดงานที่ 1 ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.89 นั้นเห็นวาการหักคืนในอัตราที่
ผูประกอบการไดรับคืนอัตรารอยละ 15 นั้นเปนอัตราที่นอยและสะดวกตอการคิดเงินงวดที่ไดรับ 
และความเห็นที่ใหหักคืนเงินลวงหนารอยละ 20 ของเงินในแตละงวด โดยเริ่มต้ังแตงวดที่ 1 ซึ่งเปน
รอยละ 13.33 ของความเห็นทั้งหมดนั้น ใหเหตุผลวาการหักคืนเงินลวงหนาใหหมดโดยเร็วนั้นไมมี
ผลตอการดําเนินการและหากหักคืนเงินที่ผูประกอบการไดรับลวงหนาหมดเร็ว เงินคากอสรางที่
ไดรับในงวดหลังนั้นผูประกอบการจะไดรับมากขึ้นทําใหเกิดการกระจายของเงินงวดที่เหมาะสม 

 
4.6 ผลจากเงินลวงหนาตอระยะเวลากอสราง 

 
จากแบบสอบถามที่ผานมาเปนเพียงความคิดเห็นของผูประกอบการเพียงฝายเดียว เพื่อ

วิเคราะหถึงประโยชนของการจายเงินลวงหนาใหแกผูประกอบการเชิงตัวเลขวาการจายเงิน
ลวงหนาใหแกผูประกอบการนั้นมีผลตอระยะเวลาในการกอสราง ในการวิจัยนี้จึงเก็บขอมูล
โครงการ เงื่อนไขตางๆ ของการจายเงิน เพื่อหาความสัมพันธระหวางการจายเงินลวงหนากับ
ระยะเวลาการดําเนินการกอสราง 

 
ในโครงการกอสรางปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาในการกอสรางของแตละโครงการกอสราง

นั้นจะประกอบดวยปจจัยอื่นหลากหลายปจจัย เชน การเวนคืนที่ดิน การสงมอบพื้นที่ ฤดูกาลขณะ
ทําการกอสราง เปนตน แตการวิเคราะหหาระยะเวลาในการกอสรางที่มีผลมาจากเงินลวงหนาใน
การวิจัยนี้จะพิจารณาเฉพาะปจจัยจากการเบิกเงินลวงหนาเทานั้น 

 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวย  

1. วันเริ่มสัญญา 
2. ระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา 
3. วันสิ้นสุดสัญญา 
4. วันที่สงงานงวดสุดทาย 
5. เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา 

 
วิธีการวิเคราะหจะนําคาระยะเวลากอสรางตามสัญญา และระยะเวลาที่ใชกอสรางจริงมา

ทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการทํางาน 
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ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 
สัดสวนระยะเวลากอสราง =  

ระยะเวลากอสรางจริง 
 
ถาสัดสวนระยะเวลากอสรางมีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการกอสรางแลวเสร็จกอน

ระยะเวลากอสรางตามสัญญา แตถาสัดสวนระยะเวลากอสรางมีคานอยกวา 1 แสดงวาโครงการ
กอสรางลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา จากการเก็บขอมูลโครงการกอสรางดานงาน
ทางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตจํานวน 24 โครงการดังแสดงในตารางที่ 4.12 

 
ตารางที่ 4.12 จํานวนโครงการแบงตามเงือ่นไขการเบิกเงินลวงหนา 
เงื่อนไขการเบกิเงนิลวงหนา จํานวนโครงการ 

ไมเบิก 12 
เบิกรอยละ 10 1 
เบิกรอยละ 15 11 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงรายละเอียดโครงการที่เบิกเงินลวงหนา 

โครงการ
ที่ 

จํานวน
เงิน

ลวงหนา 

วันเริ่ม
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วันสงงาน
งวดสุดทาย 

ระยะเวลา
กอสราง

ตามสัญญา 

ระยะ 
เวลา

กอสรางจริง 

จํานวนวันที่
แลวเสร็จ
กอนสัญญา 

สัดสวน
ระยะเวลา
กอสราง 

1 10% 19/6/41 4/11/43 26/10/43 870 861 9 1.010 
2 15% 19/4/43 15/9/43 19/8/43 150 123 27 1.220 
3 15% 30/6/44 25/11/44 27/8/44 149 59 90 2.525 
4 15% 30/1/43 16/6/43 17/5/43 139 109 30 1.275 
5 15% 25/1/43 30/7/43 31/7/43 188 189 -1 0.995 
6 15% 25/1/43 30/7/43 30/8/43 188 219 -31 0.858 
7 15% 26/3/45 21/12/45 21/12/45 271 271 0 1.000 
8 15% 3/3/42 7/10/44 4/10/44 950 947 3 1.003 
9 15% 6/5/42 21/10/44 18/10/44 900 897 3 1.003 

10 15% 29/10/42 14/7/45 14/9/44 990 687 303 1.441 
11 15% 15/10/41 28/11/44 28/10/44 1141 1110 31 1.028 
12 15% 22/1/42 18/2/45 5/2/45 1124 1111 13 1.012 
13 ไมเบิก 26/10/43 25/4/44 25/4/44 182 182 0 1.000 
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ตารางที่ 4.13 แสดงรายละเอียดโครงการที่เบิกเงินลวงหนา (ตอ) 
โครงการ

ที่ 

จํานวน
เงิน

ลวงหนา 

วันเริ่ม
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

วันสงงาน
งวดสุดทาย 

ระยะเวลา
กอสรางตาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลา

กอสรางจริง 

จํานวนวันที่
แลวเสร็จ
กอนสัญญา 

สัดสวน
ระยะเวลา
กอสราง 

14 ไมเบิก 21/10/42 11/1/44 22/5/44 449 580 -131 0.774 
15 ไมเบิก 29/10/42 17/10/44 25/9/44 720 698 22 1.032 
16 ไมเบิก 8/10/42 26/10/44 25/10/44 750 749 1 1.001 
17 ไมเบิก 26/10/43 12/5/44 22/4/44 199 179 20 1.112 
18 ไมเบิก 20/4/43 16/9/43 19/9/43 150 153 -3 0.980 
19 ไมเบิก 30/5/44 25/11/44 20/8/44 180 83 97 2.169 
20 ไมเบิก 20/1/43 18/5/43 18/5/43 120 120 0 1.000 
21 ไมเบิก 19/5/44 14/11/44 4/10/44 180 139 41 1.295 
22 ไมเบิก 25/10/43 12/5/44 12/5/44 200 200 0 1.000 
23 ไมเบิก 24/11/43 16/2/45 16/2/45 450 450 0 1.000 
24 ไมเบิก 4/7/43 25/3/44 31/1/45 265 577 -312 0.459 

 
ตารางที่ 4.14 สรุปสัดสวนระยะเวลากอสรางอนัมีผลเนื่องมาจากเงนิลวงหนา 
เงื่อนไขการเบกิเงนิลวงหนา สัดสวนระยะเวลากอสรางโดยเฉลี่ย 

ไมเบิก 1.068 
เบิกรอยละ 10 1.010 
เบิกรอยละ 15 1.215 

 
จากการจัดหมวดหมูแบงตามเงื่อนไขการเบิกเงินลวงหนาพบวาสัดสวนระยะเวลากอสราง

ของโครงการที่ไดรับเงินลวงหนาจํานวนรอยละ 15 มีสัดสวนโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 1.215 ในขณะ
ที่โครงการที่ไมเบิกเงินลวงหนามีสัดสวนโดยเฉลี่ยเทากับ 1.068 จากการพิจารณาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานเฉพาะการเบิกเงินลวงหนา พบวาโครงการที่มีการเบิกเงินลวงหนามี
แนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพการทํางานที่รวดเร็วกวาโครงการที่ไมเบิกเงินลวงหนา 
 
 
 
 
 



 43

 4.7 สรุป 
 
จากปญหาการที่ไมทราบวาผูรับหมานําเงินลวงหนาไปใชตรงตามวัตถุประสงคของภาครฐั

หรือไม  และความไมชัดเจนในประโยชนของมาตรการเบิกเงินลวงหนา ในการวิจัยนี้จึงไดทําการ
สํารวจถึงพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาของผูประกอบการเพื่อใหทราบถึงมีแนวโนมการใชเงิน
ลวงหนาของผูประกอบการ รวมไปถึงการศึกษาประโยชนและปญหาของมาตรการจายเงิน
ลวงหนาที่ใชอยูในปจจุบัน   

 
จากผลการสอบถามพบวาสวนใหญผูประกอบการสวนใหญตองการเบิกเงินลวงหนา  แต

จากปจจัยภายในจากผูประกอบการเองมีบางสวนที่ไมเบิกเนื่องจากมูลคาโครงการนอยทําใหเงิน
ลวงหนาที่ไดรับมีผลตอเงินทุนหมุนเวียนนอย หรือบางโครงการมีระยะเวลาการกอสรางตาม
สัญญาที่สั้น ทําใหบางครั้งการเบิกเงินลวงหนาจะไดรับกอนการสงงานไมนานจึงมีผลกระทบตอ
เงินหมุนเวียนนอยเชนกัน 

 
การเบิกเงินลวงหนาผูประกอบการใหความเห็นวา   เงินลวงหนาที่ รัฐจายใหแก

ผูประกอบการจะมีผลตอการทํางานใหแลวเสร็จไดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถนําเงินที่เบิกไดไปใชใน
การเตรียมตัวเพื่อเร่ิมโครงการ  แตเงินลวงหนาจะไมมีผลตอคุณภาพของงานเพราะการทํางานมี
การควบคุมที่เปนมาตรฐานอยูแลว 

 
เงินลวงหนาที่เบิกไดนั้นผูประกอบการสวนใหญจะนําไปใชภายนอกโครงการเพื่อเสริม

สภาพคลองของผูประกอบการเอง  แตจากสภาพคลองที่ดีข้ึนทําใหมีผลที่ดีตอโครงการนั้นๆ เชน 
กัน ทําใหแมวาเงินลวงหนาจะไมมีผลตอการทํางานในโครงการกอสรางนั้นๆ โดยตรง แตก็มีผล
ทางออมอยางชัดเจน  สวนผูประกอบการที่เบิกเงินลวงหนาไปใชในโครงการนั้นมักจะนําไปใชใน
การจัดหาวัสดุ และการดําเนินการ จะมีสวนนอยที่นําไปจัดหาเครื่องจักร เนื่องจากผูประกอบการ
สวนใหญกอนที่จะรับงานมักจะมีเครื่องจักรเพียงพอตอการทํางานอยูแลว 

 
สําหรับปจจัยจากภายนอกที่มีผลตอผูประกอบการในการตัดสินใจวาจะไมเบิกเงิน

ลวงหนานั้นมาจากมาตรการปองกันความเสี่ยงที่มากเกินไปของสถาบันการเงิน 
 
ผูประกอบการใหความเห็นตอวา จํานวนเงินลวงหนาที่จายใหควรจะเปนจํานวนรอยละ 

20 ของมูลคาโครงการขึ้นไป แตการหักเงินลวงหนาคืนนั้นมีหลายวิธีทําใหสับสัน  และสวนใหญ
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ตองการใหใชวิธีการหักคืนรอยละ 20 ของคางวดงาน และเริ่มหักเมื่อโครงการกอสรางไปแลวรอย
ละ 20 

 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการกอสรางที่มีผลมาจากการเบิกเงินลวงหนา พิจารณา

เฉพาะปจจัยจากเงินลวงหนานั้น พบวาโครงการที่มีการเบิกเงินลวงหนามีแนวโนมที่จะทํางานแลว
เสร็จเร็วกวาโครงการที่ไมเบิกเงินลวงหนา ในการวิจัยนี้พิจารณาปจจัยตอระยะเวลาการกอสราง
เฉพาะเงินลวงหนา แตระยะเวลาการกอสรางจริงนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของอยูหลายประการ เชน 
ความสามารถของผูกอสราง การสงมอบพื้นที่การทํางาน เปนตน 



บทที ่5 
 

ผลการสํารวจความคิดเหน็ของผูประกอบการตอ 
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

 
 มาตรการชวยเหลือดานการเงินที่สําคัญอีกมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐมีใหแกภาคเอกชนไดแก 
การใชสัญญาแบบปรับราคาได  “เพื่อใหความถูกตองยุติธรรมตอทั้งสองฝาย จึงมีการนําสัญญา
แบบปรับราคาได (Escalation (K)) มาใชโดยการเสนอราคาใหใชขอมูล ณ วันที่เปดซองประกวด
ราคาเปนตัวกําหนดราคา ผูรับจางมิตองเผื่อคาผันแปรตางๆ ดานราคาวัสดุกอสราง” (วิสิฐ อัจฉยา
นนทกิจ, 2546) มาตรการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ตนทุนคากอสรางมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะทางเศรษฐกิจระหวางการกอสราง โดยจะไดรับประโยชนแกทั้งผูวาจาง
คือภาครัฐ และผูรับจางคือภาคเอกชน 
 

ประโยชนที่ภาครัฐไดรับคือเมื่อตนทุนคากอสรางลดลงจากเมื่อทําการประกวดราคา 
ภาครัฐก็จะไดรับการชดเชยตามสัดสวนโดยการเรียกเก็บจากผูประกอบการ และขณะที่มีการเสนอ
ราคาผูประกอบการไมตองเผื่อคาความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึนของราคาวัสดุ อุปกรณกอสราง ทําให
ราคาที่เสนอนั้นต่ําลงกวาโครงการที่ไมมีการใชสัญญาแบบปรับราคาได ประโยชนที่ภาคเอกชนจะ
ไดรับคือเมื่อตนทุนคากอสรางสูงขึ้นผูประกอบการจะไดรับการชดเชยคากอสรางที่เปลี่ยนแปลง 
โดยการเรียกเก็บจากภาครัฐ  แตการใชสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ยังมีปญหาอยู ผูวิจัยจึงได
ออกแบบสอบถามไปยังผูประกอบการตางๆ เพื่อตองการทราบถึงความคิดเห็นตอมาตรการนี้ แลว
นํามาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขในมุมมองของผูประกอบการตอไป 

 
5.1 ประเด็นของแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาปญหาของสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไดแบงออกประเด็น

ของแบบสอบถามออกเปน 3 ประเด็นคือ 
1) ปญหาที่พบ 
2) สาเหตุของปญหา 
3) แนวทางการแกไข หรือลดความรุนแรงของปญหา 
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โดยประเด็นของแนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือของภาครัฐในการวิจัยจะ
สอบถามเปนคําถามปลายเปด เพื่อนําประเด็นแนวทางการปรับปรุงที่ไดไปสรางแบบสอบถามถึง
แนวทางการปรับปรุงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐอีกครั้ง 

 
5.2 ผลจากการตอบกลับแบบสอบถาม 
 
 ผลการสํารวจดวยแบบสอบถามแบบปลายเปด และตอบไดหลายคําตอบ จากการสง
แบบสอบถามทั้งสิ้น 200 ราย มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 81 ราย คิดเปนรอยละ 40.5 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด ใหความเห็นวา สูตรการปรับราคาที่ใชอยูในปจจุบันไมมีความเหมาะสม
ดังนี้ 
 

ตารางที ่  5.1 ตารางแสดงความคิดเห็นผูประกอบการเกี่ยวกบัสูตรปรับราคา 
สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ที่ใชในปจจบุนั 

ผูประกอบการประเภท 
ปญหาที่พบ พิเศษ 1 2 3 4 รวม รอยละ 

ไดรับเงินชดเชยสําหรับสัญญา
แบบปรับราคาไดชาเกนิไป 9 10 26 15 3 63 77.8 

ลาสมัย 6 8 24 12 6 56 69.1 
มีการใชสูตรการปรับราคาทีม่ี
การใชในรายการกอสรางในสูตร
เดียว 

4 4 12 12 8 40 48.2 

มีความยุงยากในคํานวณ และ
เอกสาร 1 2 2 1  6 7.4 

ไมมีปญหา  2 3 2 1 8 9.9 
 

จากผลการสํารวจพบวาปญหาหลักที่ผูประกอบการประสบมากที่สุดคือ การที่รัฐจายเงิน
ชดเชยใหแกผูประกอบการชาเกินไป ถึงรอยละ 77.8 ของผูตอบปญหาทั้งหมด จากคําตอบ
ปลายเปดบางรายของผูประสบปญหาไดรับเงินชดเชยชาไปถึง 2 ป แตการที่รัฐจะเรียกเก็บเงิน
ชดเชยจากผูประกอบการกลับเรงรัดใหเสร็จภายใน 1 เดือน  ปญหาตอไปที่พบคือสูตรการปรับ
ราคาสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ที่ใชอยูในปจจุบัน มีความลาสมัย ไมเหมาะสมกับ
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สภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผลที่ตอบรับก็ออกมาใน
แนวทางเดียวกัน มีเพียงรอยละ 9.9 เทานั้นที่เห็นวาไมมีปญหาและทุกอยางเหมาะสมอยูแลว 

 
5.3 ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อทราบถึงขั้นตอนของหนวยงานราชการ 
 

การสัมภาษณนี้จะสัมภาษณเพื่อทราบขั้นตอนการทํางานของหนวยงานเจาของโครงการ 
โดยจะเนนไปที่ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการวิจัย 3 ข้ันตอน 

1. การของบประมาณสาํหรับโครงการกอสราง 
2. ขั้นตอนระหวางการเสนอราคาจนถึงการลงนามในสัญญา 
3. ขั้นตอนระหวางการขอเบิกเงินชดเชยจนถึงการจายเงินชดเชยใหแกผูประกอบการ 
 
จากการสอบถามเจาหนาที่ของทางราชการที่เกี่ยวของกับการเสนอจัดซื้อจัดจาง ทําให

ทราบวา การของบประมาณแบบไมผูกพันของงานระดับแขวงการทางนั้น ทางหนวยงานจะนํา
โครงการที่อยูในแผนการกอสรางมาทําการประมาณราคา จากนั้นจะทําเร่ืองเสนอไปยังหนวยงาน
ตนสังกัดเพื่อขอจัดสรรงบประมาณกอสรางมาเพื่อทําการกอสรางตามโครงการตางๆ ที่ไดรับการ
อนุมัติ (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ, 2502) เมื่อหนวยงานตนสังกัดไดอนุมัติโครงการที่ขอ
มาแลวจะทําการโอนเงินคากอสรางมายังหนวยงานเจาของโครงการนั้นตามแตจํานวนโครงการ
และคากอสรางที่ไดเสนอและไดรับการอนุมัติมา  เมื่อเงินคากอสรางที่ไดรับเหลือ อาจจะเนื่องจาก
การแขงขันทางราคาที่สูง ทางหนวยงานเจาของโครงการจะนําเงินที่เหลือนั้นสงคืนใหแกหนวยงาน
ตนสังกัด ทางหนวยงานตนสังกัดจะตองนําเงินนั้นสงคืนใหแกกระทรวงการคลัง หรือนําเงินนั้นไป
ทําการกอสรางโครงการอื่นๆ หรือนําไปจายเปนคาเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดตางๆ 
ซึ่งถือวาเปนเงินในสวนงบประมาณสําหรับการกอสรางเชนกัน 

 
ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญของหนวยงานราชการถึงขั้นตอนระหวางการเสนอราคา

และวันลงนามในสัญญาทําใหทราบวา หลังจากที่ผูประกอบการไดเสนอราคา เปดเอกสารเสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาต่ําสุดแลว ทางหนวยงานจะนําเอกสารประกอบการเสนอ
ราคาทั้งหมดไปพิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการเพื่อหาผูประกอบการที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากเอกสารที่ผูเสนอราคาไดเสนอมาพรอมกับหนังสือเสนอราคา และจากขอมูลภายใน
ของหนวยงานจากตนสังกัดของหนวยงานเจาของโครงการเองวาผูประกอบการรายนั้นๆ มีรายชื่อ
อยูในบัญชีหามเสนอราคาหรือไม ซึ่งขอมูลภายในนี้จะมีการปรับปรุงอยูทุกเดือน โดยเริ่มพิจารณา
จากรายที่เสนอราคามาต่ําสุดกอน  เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาจนไดผูประกอบการที่



 48

เหมาะสมแลว  ทางหนวยงานจะเตรียมเอกสารของฝายทางหนวยงานเอง และทําหนังสือแจงให
ผูประกอบการรายนั้นทราบเพื่อใหเตรียมเอกสารของฝายและหนังสือค้ําประกันสัญญามาเพื่อทํา
การลงนามในสัญญา 

 
ขั้นตอนการขอเบิกเงินชดเชยคือเมื่อผูประกอบการไดทําการขอเบิกเงินชดเชยมา ทาง

หนวยงานจะตรวจสอบ จากนั้นจะทําเรื่องไปยังหนวยงานตนสังกัดเพื่อขอเงินสําหรับการชดเชยนัน้ 
เมื่อตนสงักัดไดรับเรื่องจะทําเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังเพื่อการชดเชยนี้ 
หรืออาจจะนําเงินที่เหลือจากงบประมาณสําหรับการกอสรางไปจาย ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
หนวยงานนั้นๆ 

 
5.4 แนวทางการแกไขปญหา 
 
 5.4.1 แนวทางการลดปญหาดวยการลดความเสี่ยงในการเกิดการเรียกคาชดเชย 
 

การศึกษาเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาในสวนนี้  ใชวิธีการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา และเสนอแนวทางการแกไขเพื่อปญหาใหนอยลง โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยงานเจาของโครงการเพื่อหาขั้นตอนการคัดเลือกผูประกอบการและเบิกจายเงิน และเก็บ
ขอมูลที่จําเปนตอการวิเคราะหทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเลือกเก็บขอมูลเฉพาะโครงการที่เกิด
การเรียกเก็บเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได เก็บขอมูลมาไดทั้งสิ้น 21 โครงการ  จาก 3 
แขวงการทาง 2 สํานักกอสรางทาง และ ผูประกอบการ 2 ราย โดยแบงออกเปน โครงการที่มีมูลคา
ต่ํากวา 20 ลาน 9 โครงการ โครงการที่มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท 12 โครงการ ดังตารางที่ 5.1 
ซึ่งเกณฑการแบงกําหนดโดย โครงการที่มีมูลคาโครงการต่ํากวา 20 ลานบาท จะมีหนวยงานระดับ
แขวงการทางเปนเจาของโครงการ โครงการที่มีมูลคาโครงการสูงกวา 20 ลานบาทจะมีหนวยงาน
ระดับสํานักกอสรางทางเปนเจาของโครงการ การเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการที่เสนอราคาต่ําสุดกับความ
เสี่ยงในการเกิดการเรียกคาชดเชย 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงจํานวนขอมูลโครงการที่เกิดการชดเชย 

มูลคาโครงการ นอยกวา 20 ลาน มากกวา 20 ลาน รวม 
จํานวน 9 12 21 

 



 49

ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอยีดในแตละโครงการทีเ่กิดการชดเชย (คา K) 

โครงการ
ที่ 

 มูลคาการ
กอสราง  

 จํานวนเงิน
ชดเชย  

 รอยละของ
เงินชดเชยกับ

มูลคา
โครงการ  

วันเสนอ
ราคา 

วันลงนาม
ในสัญญา 

 ระยะเวลา
ระหวางวันเสนอ
ราคากับวันลง
นามในสัญญา  

 วันสงงาน
งวดสุดทาย  

 วันที่ไดรับ
เงินชดเชย
งวดสุดทาย  

 ระยะเวลา
ระหวางวันที่สง
งานงวดสุดทาย 
กับวันไดรับเงินฯ

ชดเชย 

1 
         

9,289,411.00  
            

764,479.49  8.23% 1/9/42 20/3/43 200 16/9/43 5/2/45 508 

2 
       

16,624,692.00  
            

330,098.98  1.99% 8/8/43 2/6/44 299 26/9/44 12/8/45 320 

3 
         

3,105,472.00  
            

293,974.35  9.47% 7/9/42 29/12/42 113 18/5/43 12/8/45 817 

4 
         

4,694,000.00  
            

269,669.27  5.74% 7/9/42 29/12/42 113 17/6/43 29/5/45 712 

5 
       

17,121,226.50  
            

582,121.70  3.40% 10/8/43 19/3/44 222 16/10/44 4/12/45 414 

6 
       

17,659,861.74  
              

32,902.92  0.19% 30/8/43 29/9/43 30 12/5/44 18/9/45 494 

7 
         

3,891,630.95  
            

581,580.00  14.94% 6/8/42 18/1/43 165 1/8/43 26/11/44 483 

8 
       

13,900,000.00  
         

1,633,986.00  11.76% 6/8/42 18/1/43 165 31/8/43 26/11/44 453 

9 
         

7,972,000.00  
            

386,577.00  4.85% 4/2/42 23/6/42 139 10/9/42 8/1/44 485 

10 
     

268,178,961.53  
       

41,519,234.48  15.48% 8/10/41 7/4/42 181 21/10/44 15/10/45 359 

11 
       

55,053,047.39  
         

8,997,740.43  16.34% 30/4/42 27/9/42 150 18/4/44 16/11/44 212 

12 
     

505,677,310.05  
       

29,710,546.85  5.88% 29/7/38 30/9/39 428 1/11/98 21/10/00 720 

13 
     

472,802,760.00  
       

40,157,181.32  8.49% 29/11/38 28/5/39 180 1/4/99 5/4/01 735 

14 
     

672,263,480.88  
     

101,572,142.52  15.11% 30/9/40 21/1/42 478 17/7/44 3/6/45 321 

15 
       

88,000,000.00  
         

6,132,330.00  6.97% 6/8/39 25/9/39 50 30/9/41 23/6/42 266 

16 
     

241,000,000.00  
       

16,571,076.00  6.88% 23/6/40 12/9/40 81 17/1/44 25/9/44 252 

17 
     

583,000,000.00  
       

43,423,772.00  7.45% 27/2/39 17/9/39 202 17/9/42 6/6/43 262 

18 
     

247,111,616.78  
       

72,288,610.00  29.25% 28/2/40 26/8/40 180 10/1/45 16/10/45 279 

19 
     

110,000,000.00  
            

776,900.00  0.71% 28/3/43 10/7/43 104 16/8/45 16/10/45 61 

20 
     

192,224,500.00  
         

1,922,562.00  1.00% 14/2/43 30/5/43 105 9/9/45 25/10/45 46 

21 
     

118,330,600.00  
         

6,222,122.00  5.26% 20/5/42 30/9/42 133 26/4/45 14/6/45 49 

 
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4 สรุปจํานวนโครงการที่มีการชดเชยโดยแยกตามมูลคางาน 
และระยะเวลาระหวางวนัเสนอราคากับวนัลงนามในสญัญา 

มูลคาโครงการ ระยะเวลา ≥ 100วัน ระยะเวลา < 100 วนั รวม 
< 20 ลานบาท 8 1 9 
> 20 ลานบาท 10 2 12 

รวม 18 3 21 
 
จากขอมูลที่ไดพบวาโครงการที่เกิดการเรียกเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดนั้น 

จะมีระยะเวลาระหวางวันเสนอราคาและวันลงนามมากกวา 100 วัน ถึง 18 โครงการ  คิดเปนรอย
ละ 85.71 ของโครงการที่เกิดเงินชดเชยทั้งหมด  และเปนโครงการระดับมูลคากอสรางต่ํากวา 20 
ลานบาทที่มีแขวงการทางที่เปนเจาของโครงการที่มีระยะเวลาระหวางวนัเสนอราคากับวันลงนาม
หางกันเกินกวา 100 วัน ถึงรอยละ 88.89 จาก 9 โครงการ มีเพียง 1 โครงการที่มีระยะเวลาระหวาง
วันเสนอราคากับวันลงนามสัญญานอยกวา 100 วัน แตโครงการนั้นก็มีคาเงินชดเชยเพียงรอยละ 
0.19 ของมูลคาโครงการเทานั้น 

 
ระยะเวลาระหวางวันสงงานงวดสุดทายกับวันที่ไดรับเงินชดเชยนั้นหางกันมาก มีคาเฉลี่ย

สูงถึง 393 วัน ซึ่งสอดคลองกับคําตอบจากแบบสอบถามที่ได เปนสาเหตุใหผูประกอบการ
เดือดรอนเปนอยางมาก 

 
จากเหตุผลดังกลาวทําใหวิเคราะหไดวา ระยะเวลาระหวางวันเสนอราคากับวันลงนามใน

สัญญานั้นจะมีผลตอการเกิดเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดเปนอยางมาก เพราะเมื่อ
ใชเวลาในการพิจารณานานคุณสมบัติผูประกอบการนานเทาใด ก็จะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจไดมากเทานั้น 

 
แนวทางการแกไขในสวนนี้คือควรลดระยะเวลาการพิจารณาผูประกอบการที่จะ

ดําเนินการกอสรางใหสั้นลง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได 
และหนวยงานควรกําหนดเปนระยะเวลาท่ีแนนอน โดยอาจแบงกลุมระยะเวลาในการพิจารณา
จากมูลคาการกอสราง หรือเทคนิคพิเศษ ในโครงการที่มีมูลคาไมสูงมากนักและไมมีเทคนิคการ
กอสรางที่พิเศษ อาจใชคุณสมบัติของผูประกอบการที่ไดขึ้นทะเบียนกับหนวยงานนั้นแลวเปน
เกณฑ เพราะทุกผูประกอบการตองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑของหนวยงานนั้นอยูแลวจึงจะ
สามารถจดทะเบียนตามระดับของผูประกอบการตางๆ สวนขอมูลคุณสมบัติที่ตองปรับปรุงอยู
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ตลอดอาจจะตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นมาหนวยงานหนึ่งขึ้นเปนหนวยงานกลางสําหรับพิจารณา
คุณสมบัติผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะมีหนาที่มายื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของ
ผูประกอบการที่หนวยงานกลางแหงนี้ในทุกๆระยะเวลาที่กําหนด และรัฐควรออกระเบียบเพื่อ
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาใหแนนอนวางานมูลคาเทาใดตองมีกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
เทาใดเพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกัน ประโยชนที่ไดรับคือจะลดความเสี่ยงที่รัฐจะตองจายเงิน
ชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) รวมทั้งผูประกอบการและหนวยงานราชการไมตอง
เสียคาดําเนินการและงบประมาณไปโดยใชเหตุ 

 
5.4.2 แนวทางแกไขและปรับปรุงสูตรการปรับราคา 
 
จากผลการสอบถามที่ได ปญหาที่เกี่ยวของกับสูตรการปรับราคาคือ สูตรไมเหมาะสมกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และมีการใชสูตรซ้ําซอนในรายการกอสรางที่มีตนทุนการกอสราง
ที่ตางกัน  ทําใหราคากลางนั้นปรับตัวลดลงตามไปดวย แตในสูตรคํานวณหาเงินชดเชยนั้นกลับไม
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาในสวนนี้คือ การปรับปรุงสูตรใหสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และแยกสูตรการคํานวณใหครอบคลุมกับการกอสรางทุกประเภท   

 
แนวทางแกไขนี้จะไดนําเสนอในบทที่ 6 ตอไป 
 
 

5.5 สรุปแนวทางแกไขสําหรับเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได 
 
 ปญหาที่เกิดจากการใชสัญญาแบบปรับราคาไดที่สําคัญคือ ภาครัฐใชเวลาในการจายเงิน
ชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดใหแกผูประกอบการนาน ทําใหผูประกอบการไดรับการ
ชดเชยชากวาที่ควร 
 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการตอสูตรการคํานวณเงินชดเชยสําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได ผูประกอบการใหความเห็นวาสูตรที่ใชคํานวณไมมีความสอดคลองกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และการปรับเปล่ียนราคากลาง จึงควรจะมีการปรับปรุงสูตรการ
คํานวณเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบันใหมากขึ้น 



บทที ่6 
 

การปรับปรุงสูตรการคํานวณสําหรับสญัญาแบบปรับราคาได (คา K)  
จากการเก็บตนทุนการกอสรางจริง 

 
ในการปรับปรุงสูตรการคํานวณสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ จะตองมีการเก็บตนทุน

คากอสราง ในบทนี้จะแสดงวิธีการคํานวณหาตนทุนการกอสราง ผลการคํานวณ และสรุปการ
ปรับปรุงสูตรการปรับราคาตามวิธีที่ทําการวิจัย 

 
การเก็บตนทุนคากอสรางถนนผิวทางแอสฟลทจะเก็บตามสูตรการปรับราคาในงานทางที่

เกี่ยวของไดแก 
1. สูตร 2.1 งานดิน ไดแก การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การ

เกลี่ยบดอัดดิน การขุดถมบดอัดแนนเขื่อน Embankment, Excavation, Subbase, 
Selected Material, Untreated Base และ Shoulder 

2. สูตร 3.1 งานผวิทาง Prime coat, Tack coat, Seal coat 
3. สูตร 3.3 งานผิวทาง Asphalt concrete, Penetration Macadam 

  
6.1 การแบงหมวดประเภทของตนทุนคากอสราง 

 
ในการหาตนทุนการกอสรางในงานกอสรางประเภทงานทางนี้ งานวิจัยนี้ไดแบงกลุม

ขอมูลของตนทุนและคาใชจายในการกอสรางออกเปน 6 หมวด เพื่อใหสอดคลองตอการหา
สัดสวนในการปรับสูตรการปรับราคา โดยเรียงลําดับตรงตามกลุมดัชนีตางๆ ที่ใชในสูตรการปรับ
ราคาสําหรับงานประเภทงานทาง ดังตารางที่ 6.1  

 
1. สวนของคาคงที่  ประกอบดวย คาอํานวยการทั้งในสวนสํานักงานสวนกลาง และสํานักงาน

สนาม คาใชจายดานตางๆ ที่ไมสามารถจัดใหเขากับกลุมขางตนได 
2. คาแรง (I)  ประกอบดวย คาจางแรงงานคนงาน, หัวหนาคนงาน และพนักงานขับรถ

เครื่องจักรตางๆ 
3. คาเครื่องจักร (E) คาเครื่องจักรนี้ประกอบดวย คาเครื่องจักรในสวนของ Owner cost และคา

บํารุงรักษา (Maintenance cost) สวนคาเครื่องจักรในสวน Operation cost 
จะแยกออกไปอยูในสวนคาแรงและคาน้ํามัน 
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4. คาน้ํามัน (F)  ประกอบดวย น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเตา เหตุที่นําตนทุนน้ํามันเตา
เขามารวมเขาในกลุมนี้ดวยเนื่องจาก ในการกอสรางชั้นผิวทาง Asphaltic 
Concrete (AC) จะตองใชน้ํามันเตามาเปนสวนประกอบในการผลิต 
Asphaltic Concrete เหลานั้นเปนจํานวนมาก แตในสูตรการปรบัราคา และ
ดัชนีวัสดุกอสรางมิไดระบุดัชนีน้ํามันเตาแลว ประกอบกับราคาของน้ํามันเตา
จะขึ้นลงในทิศทางและอยูในระดับที่ใกลเคียงกับการขึ้นลงของราคาน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็ว 

5. คาวัสดุ (M)  ประกอบดวย วัสดุที่ตองใชในงานดิน ไดแก วัสดุชั้นคันทาง, วัสดุคัดเลือก 
(Selected material), วัสดุชั้นรองพื้นทาง และ วัสดุชั้นพื้นทาง โดยมาก
มักจะเปน ดินถม, ทรายถม, ลูกรัง และหินคลุกตามลําดับ และวัสดุที่ใชใน
งานชั้นผิวทาง ไดแก หินขนาดตางๆ ตั้งแต หินฝุน หินเกล็ด จนถึงหินขนาด 
1” ตามแตจะระบุไวใน Specification 

5. คาแอสฟลท (A)  ประกอบดวย คา Asphalt ชนิดตางๆที่ใชเปนสวนประกอบในการทํางานแต
ละสวน 

 
ตารางที่ 6.1 ตารางแสดงการเปรียบเทยีบชนิดของตนทุนการกอสราง 

ดัชน ี กรมการคาภายใน ที่มา 
คาคงที ่  Factor F 

I ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ คาแรง 
E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ คาเครื่องจักร 
F ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว คาน้ํามันดีเซล น้ํามันเตา 
M ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็ก

และซีเมนต) 
คาวัสดุดานงานดิน งานผิว หิน
ขนาดตางๆ 

A ดัชนีราคาแอสฟลท คาแอสฟลทชนิดตางๆ 
 

 
นอกจากคาใชจายที่แยกตามหมวดขางตนแลว  คาใชจายดานการขนสงวัสดุก็มีผลตอ

ตนทุนการกอสรางงานทางคอนขางสูง คาขนสงวัสดุเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขนสงวัสดุจาก
แหลงวัสดุมายังสถานที่กอสราง รวมทั้งการขนสงวัสดุภายในโครงการกอสรางเอง   คาใชจายที่
เกิดจากการขนสงวัสดุสามารถแยกออกเปนสวนตางๆ ไดตามหมวดตนทุนที่แบงไวขางตน ไดแก 
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คาเครื่องจักร คาน้ํามัน และคาแรง  คาเครื่องจักรในสวนนี้ไดแก คารถบรรทุก (E)  คาน้ํามันคือคา
น้ํามันดีเซลที่ใชกับรถบรรทุก (F) และคาแรงคือคาพนักงานขับรถ รถบรรทุก (I) 

 
 รายละเอียดการจําแนกตนทุนการกอสรางแสดงไดดังรูปที่ 6.1 – 6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 6.1 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง

แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง

ตนทุนจากการขนสงวัสดุ

AC (ขนสงภายใน)

น้ํามัน (ขนสง)

เครื่องจักร (ขนสง)

คาแรง พขร.เครื่องจักร

คาแรงพนักงานอื่น

แอสฟลท

คาขนสงวัสดุ

คาแรง พขร (ขนสง)

ขนสงวัสดุน้ํามันเตา

วัสดุ (ขนสงจากภายนอก)

ตนทุนการ
กอสราง

Factor F

ขนสงวัสดุ

คาวัสดุ (ไมรวมขนยาย)

สวนการกอสราง

เครื่องจักรสวนกอสราง

สวนของคาคงที่

คาแรง

วัสดุ

น้ํามัน

ขนสงวัสดุ

ดีเซล

เครื่องจักร



รูปท่ี 6.2 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง สูตรท่ี 2.1 งานดิน (ไมมีวัสดุเพิ่มเติม)

ขนยายวัสดุ

เครื่องจักร

ตนทุนการ
กอสราง

คาแรง พขร (ขนสง)

ขนยายวัสดุ

วัสดุที่ตองขนยาย

เครื่องจักรสวนการกอสราง

แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง

ตนทุนจากการขนสงวัสดุ

น้ํามัน (ขนสง)

เครื่องจักร (ขนสง)

พขร. เครื่องจักร

คาแรงพนักงานอื่น

น้ํามันดีเซล

คาขนสง

สวนการกอสราง

สูตรการปรับราคาที่ 2.1 งานดิน (ไมมีวัสดุเพิ่มเติม)

ขนยายวัสดุ

Factor Fสวนของคาคงที่

คาแรง



รูปท่ี 6.3 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง สูตรท่ี 2.1 งานดิน (มีวัสดุเพิ่มเติม)

ตนทุนการ
กอสราง

สวนของคาคงที่

คาแรง

วัสดุ (Bulk material)

คาแรง พขร (ขนสง)

ขนสงวัสดุ

วัสดุหลวม (ขนสงจากภายนอก)

เครื่องจักรสวนการกอสราง

น้ํามัน (ขนสง)

เครื่องจักร (ขนสง)

พขร. เครื่องจักร

คนงาน

น้ํามันดีเซล

คาขนสง

ขนสงวัสดุ

คาวัสดุ (ไมรวมคาขนยาย)

สวนการกอสราง

ขนสงวัสดุ

เครื่องจักร

ตนทุนจากการขนสงวัสดุ

สูตรการปรับราคาที่ 2.1 งานดิน (มีวัสดุเพิ่มเติม)

Factor F

แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง



รูปที่ 6.4 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง สูตรที่ 3.1 
งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท

ตนทุนการ
กอสราง

เครื่องจักรทํางานนํ้ามันดีเซล

คาเชา

คนงาน

แอสฟลท

คาแรง

สวนของคาคงที่

เครื่องจักร

พขร.เครื่องจักร

แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง

Factor F

สูตรการปรับราคาที่ 3.1 งานผิวทาง Prime coat ,Tack coat



รูปท่ี 6.5 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง สูตรท่ี 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

คาขนสงวัสดุ

Factor F

ขนสงวัสดุ

ตนทุนการ
กอสราง

สวนของคาคงที่

คาแรง

วัสดุ (Bulk material)

น้ํามัน

คาเชา

ขนสงวัสดุ

คาแรงคนงาน

หินขนาดตางๆ (ไมรวมขนยาย)

คาแรง พขร (ขนสง)

ขนสงวัสดุน้ํามันเตา

หินขนาดตางๆ (ขนสงจากภายนอก)

แอสฟลทติกคอนกรีต (ขนสงภายใน)

น้ํามัน (ขนสง)

เครื่องจักร (ขนสง)

คาไฟฟา

แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนการกอสราง

ตนทุนจากการขนสงวัสดุ

เครื่องจักร

สูตรการปรับราคาที่ 3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

แอสฟลท

เครื่องจักรสวนกอสรางดีเซล

คาแรง พขร.เครื่องจักร
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6.2 วิธีการเก็บขอมูล, การคํานวณตนทุนคากอสรางและขอกําหนด 
 

ในการคํานวณตนทุนคากอสราง ในการวิจัยนี้จะใชขอมูลที่เก็บมาจากคาใชจายหลัก 7 
กลุม ประกอบดวย 

a. สวนของคาคงที่ 
b. คาแรง (I) 
c. คาน้ํามัน (F) 
d. คาวัสดุ (M) 
e. คาเครื่องจักร (E) 
f. คาแอสฟลท (A) 
g. คาขนสงวัสดุ 
 

การบันทึกขอมูลตนทุนการกอสรางจะบันทึกตนทุนเปนแตละรอบการบันทึกของแตละ
รายการกอสราง (Item) และจะทําการบันทึกคาใชจายและการสิ้นเปลืองวัสดุตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
รอบการบันทึก การบันทึกในแตละรอบนั้นจะเริ่มบันทึกตั้งแตขั้นตอนแรกของการการสรางใน
รายการกอสรางนั้นๆ โดยแบงตามหมวดตนทุนที่ไดกําหนดไวแลวขางตน เมื่อจบรอบการบันทึก
แลวจะนําคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละหมวด นั้นมาคํานวณหาคาใชจายตอหนวยผลิตของงาน และ
นําคาใชจายในสวนตางๆ ที่เกิดขึ้นในรอบการบันทึกมาหารดวยผลผลิตของรายการกอสรางที่ได 
(Productivity) ในรอบการบันทึกนั้น เพื่อหาเปนขอมูลตนทุนในสวนตางๆ เปนคากอสรางตาม
หมวดตางๆ ตอหนวยการผลิต  จากนั้นหาคาสัมประสิทธิ์ในแตละหมวดดวยการนําตนทุนในแตละ
หมวดมาหารดวยคากอสรางตอหนวยทั้งหมด 

Cost per unit    = Cost 
 Productivity 

 
       Total Cost per Unit  = Ci + Cf + Cm + Ce + Ca + Coh 

 
Coefficient    = Cj 

 Total Cost per Unit 
  
 เมื่อ Ci คือ   ตนทนุในหมวดแรงงาน 
  Cf คือ  ตนทนุในหมวดคาน้ํามนั 
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  Cm คือ ตนทนุในหมวดคาวัสดุ 
  Ce คือ ตนทนุในหมวดคาเครื่องจักร 
  Ca คือ ตนทนุในหมวดคาแอสฟลท 
  Coh คือ ตนทนุในหมวดคาคงที ่
  Cj คือ ตนทนุในหมวดใดๆ 
 
 สําหรับการหาตนทนุกอสรางในแตละหมวดนั้นจะมีวิธกีารหาและคาํนวณดังนี ้
 

6.2.1 สวนของคาคงที่ 
 
  6.2.1.1 การหาคาคงที่ 
 

คาใชจายในสวนนี้จะประกอบดวย คาอํานวยการ  ภาษี และ กําไร  คา
อํานวยการจะประกอบดวย คาอํานวยการสํานักงานใหญ คาอํานวยการสํานักงานสนาม 
และคาใชจายดานตางๆ ที่ไมสามารถจัดใหเขากับกลุมขางตนได เนื่องจากการเก็บขอมูล
ไมสามารถนับออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนได  ในการคํานวณตนทุนในสวนของคาคงที่จะ
คิดตนทุนเฉพาะในสวนคาอํานวยการ เนื่องจากคาใชจายอื่นๆ ในการกอสรางดานงาน
ทางมักจะไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอยมากจนแทบไมมีผลตอตนทุน 

  
เนื่องจากการเสนอราคาของผูประกอบการแตละรายจะมีวิธีการคิดราคาคา

กอสรางที่ไมเหมือนกัน  บางรายมีวิธีการบริหารงานไดดี  ทําใหมตีนทุนดานการบริหารต่ํา 
บางรายมีตนทุนดานการบริหารสูง  บางรายยอมที่จะไดรับกําไรนอยเพื่อใหไดงาน   บาง
รายเสนอราคาแบบไมสมดุล ทําใหรายการกอสรางบางรายการไดรับกําไรตอหนวยสูง 
บางรายการไดรับกําไรตอหนวยต่ํา รวมถึงวิธีการทํางานที่ไมเหมือนกัน ความยากความ
งายของแตละงานทําใหผูประกอบการแตละรายและแตละโครงการจะมีสัดสวนกําไรที่
ไดรับแตกตางกัน การจะคิดตนทุนในสวนนี้จึงยากตอการเก็บขอมูลและจําแนกเพื่อหา
สัดสวนที่เหมาะสม   

 
ในการคิดราคากลางงานกอสรางจากภาครัฐ  รัฐจะกําหนดคาคงที่คาหนึ่งที่

เห็นสมควรสําหรับเปนคาอํานวยการและกําไรไวแลวคือ Factor F ดังนั้นเพื่อลดขอจํากัด
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ดังที่กลาวไวขางตน ในการวิจัยนี้จึงจะใช Factor F มาเปนบรรทัดฐานในการคิดหา
สัดสวนของสวนของคาคงที่นี้ 

 
จากคูมือการคํานวณ Factor F ของงานกอสรางทาง (คณะกรรมการพิจารณา

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง, 2544) ใน Factor F จะประกอบดวย 
1. คาอํานวยการ (Over Head) ในสวนนี้จะประกอบดวยคาอํานวยการสนาม

และคาอํานวยการสํานักงานใหญที่ รัฐเห็นวาเหมาะสมเพื่อเปนตัวแทน
สําหรับตนทุนคากอสรางสําหรับโครงการกอสรางทุกโครงการ และคา
สํานักงานและพาหนะที่จะตองจัดหาใหแกผูควบคุมงานไวดวย 

2. อัตราดอกเบี้ย  (Interest) เนื่องจากในการดําเนินการกอสราง ตองใชวงเงิน
สูงมาก  บางครั้งจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใช
หมุนเวียนในงานกอสราง  แมวาทางราชการจะมีการจายเงินลวงหนาใหแก
ผูประกอบการเพื่อใชหมุนเวียนในการเตรียมการกอสรางแลวก็ตาม  เงิน
จํานวนนี้จะพอเพียงสําหรับการหมุนเวียนในชวงเฉพาะ 4 เดือนแรกของ
โครงการฯ โดยเฉพาะโครงการฯ ที่มีมูลคาขนาดตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป  
ดังนั้นโครงการที่มีขนาดใหญตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไปจะใชเงินกูเพียง
เล็กนอย 

ทั่วๆไป ดอกเบี้ยจะเผื่อไวใหสําหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
หรือ ¼ ของทั้งป เพราะในการทํางานจะตองกองวัสดุ ทําการกอสราง และ
ภายหลังสงมอบงานแลวยังตองรอขั้นตอนการเบิกจายคางานอีก ซึ่งทั้งหมด
จะใชเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ ¼ ของอัตราดอกเบี้ยทั้งป คาดอกเบี้ยจะ
ลดลงตามขนาดโครงการที่ใหญขึ้น 

3. กําไร (Profit) อัตรากําไรในทางธุรกิจ (Financial Profit) ประกอบดวย 2 สวน
คือ กําไรปกติ (Normal Profit) ซึ่งมีอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ของธนาคารพาณิชย  และอีกสวนหนึ่งคือ กําไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit) 
หมายถึงสวนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  ซึ่งสวนนี้จะตองมีคา
เพียงพอที่จะดึงดูดใหผูลงทุนมาลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ โดยทั่วๆ ไปแลวสวน
กําไรเชิงธุรกิจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 3 – 6 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกจิ  
ถาธุรกิจขนาดเล็ก สวนนี้จะมีคาสูงกวานี้ก็ได  ถาธุรกิจขนาดใหญกําไรสวนนี้
จะนอย   
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4. ภาษี คือเงินภาษีที่ ผู รับจางตองจายใหแก รัฐจากรายไดที่ ไดจากการ
ประกอบการกอสรางทาง  ปจจุบันใชจากภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 

 
โดย Factor F ที่ใชในการกอสรางงานทางในปจจุบัน และรายละเอียดตนทุนคาใชจาย

โครงการกอสรางในสวนคาอํานวยการ ภาษี และกําไรไดรวบรวมไวตามรายละเอียดในภาคผนวก 
ข คา Factor F ที่ใชในการคํานวณนี้จะมีคาต่ํากวาชวงปที่ผานมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในปนี้ 
(พ.ศ.2547) ต่ําลง 

 
แตในกรณีที่พื้นที่กอสรางอยูในเขตจังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปตั้งแต 1,500 มม. 

ข้ึนไป รัฐจะเพิ่มคา Factor F ให ตั้งแตรอยละ 1.5 – 3.5 ดังตารางคา Factor F ที่เพิ่มใหสําหรับ
พื้นที่ฝนตกชุก ในภาคผนวก ข โดยจะแบงพื้นที่จังหวัดที่เพิ่มคา Factor F ให ออกเปนดังตาราง
แสดงรายชื่อจังหวัดที่ฝนตกชุก ในภาคผนวก ข ดังนั้นเพื่อใหการคิดอัตราสวนตนทุนนี้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ในการวิจัยนี้จึงเพิ่มคา Factor F อีกรอยละ 0.66 ตามคาที่เพิ่มใหสําหรับพื้นจังหวัดที่ฝน
ตกชุกโดยเฉลี่ยดวยน้ําหนัก สรุปไดดังตารางที่ 6.2 

 
ตารางที่ 6.2 ตาราง Factor F ที่ไดรวมคา Factor F สําหรับพืน้ที่ฝนตกชุกไวแลว 

คางาน   คางาน   คางาน   
(ทุน) Factor  F (ทุน) Factor  F (ทุน) Factor  F 

ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   
< 5 1.3135  120 1.1742   240 1.1635 
  10 1.2761  130 1.1723   250 1.1628 
  20 1.2389  140 1.1706   260 1.1621 
  30 1.2131  150 1.1692   270 1.1614 
  40 1.2062  160 1.1733   280 1.1608 
  50 1.2062  170 1.1718   290 1.1603 
  60 1.2070  180 1.1705   300 1.1597 
  70 1.1973  190 1.1640   350 1.1586 
  80 1.1920  200 1.1673   400 1.1567 
  90 1.1878  210 1.1662   450 1.1551 
  100 1.1845  220 1.1652   500 1.1539 
  110 1.1764  230 1.1643 > 500 1.1539 

 
เมื่อไดคา Factor F จากตารางแลว ใหนําคา Factor F นี้ไปคํานวณหาคาคงที่ โดยจะหา

คาคงที่ไดก็ตอเมื่อไดคํานวณตนทุนดานอื่นๆ แลว โดยคาคงที่มีคาเทากับ 
 

คาคงที่ตอหนวย = (Factor F – 1) x ผลรวมของตนทุนหมวดอื่นๆ 
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6.2.2 คาแรง 
 

สําหรับคาแรงงานโดยทั่วไปในแตละโครงการของผูประกอบการตางๆ จะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับสวนประกอบหลายอยาง เชน สถานที่ตั้งโครงการ ลักษณะการจาง (จางประจํา, จาง
รายวัน, เหมาจาย เวลาการทํางาน ฯลฯ ) จึงเก็บขอมูลจากคาแรงที่จายจริงในสนาม  โดยการ
สอบถามจากผูควบคุมงาน และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณจากจํานวนแรงงานและคาแรงที่จะตอง
จายใหแตละคนในแตละรายการกอสราง มีขั้นตอนการหาดังนี้ดังนี้  

1. จดจํานวนแรงงานทั้งหมดที่ใชในแตละรอบการบันทึก (แรงงานที่จะบันทึก
ประกอบดวย พนักงานเครื่องจักร แรงงานตางๆ ) 

2. จดคาแรงของแตละคนจากขอ 1. ดวยการสอบถามอัตราคาแรงจากผูควบคุมงาน 
3. คํานวณคาแรงงานทั้งหมดที่ตองจายในรอบการบันทึก แลวนํามารวมกัน 
4. คํานวณปริมาณผลผลิต (Productivity) ดวยการนํารูปหนาตัดโครงสรางและ

ระยะทางของโครงสรางถนนในสวนที่แลวเสร็จในรอบการบันทึกนั้น มาคิดคํานวณ
เพื่อหาจํานวนผลผลิตที่ทําได 

5. คํานวณราคาคาแรงตอหนวยผลผลิต โดยนําคาแรงทั้งหมดจากขอ 3. หารดวย 
จํานวนผลผลิต (Productivity) จากขอ 4. 

 
คาแรงตอหนวย (Ci) = ∑ ( จํานวนวนั j * คาแรงตอวัน j ) 

 Productivity 
   

 เมื่อ     j    คือ   แรงงานคนใดๆ 
     I      คือ รายการกอสรางใดๆ (Item) 

ซึ่งคาแรงที่กลาวมานี้จะตองรวมคาแรงที่เกิดจากการขนสงวัสดุดวย 
 

6.2.3 คาเครื่องจักร 
 
  6.2.3.1 มูลคาเครื่องจักร 
 
  ในการจัดหาเครื่องจักรมาใชงานของผูประกอบการมีวิธีการจัดหาไดหลายวิธี คือ 

 1. ซื้อ 
 2. เชาซื้อ 
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 3. เชา 
 

 เนื่องจากการจัดหาเครื่องจักรดวยวิธีการซื้อนั้น  ผูประกอบการจะตองมีการ
ลงทุนคาเครื่องจักร และการดูแลรักษาเครื่องจักรเอง และผูประกอบการจะตองเปนผูแบก
รับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการที่เครื่องจักรจะไมมีงานทํา หรือปญหาตางๆ ตลอดจน
การสูญเสียโอกาสในการหารายไดจากเงินที่ตองลงทุนเครื่องจักรนั้น ดังนั้นในการคิดคา
เครื่องจักรจากการซื้อนั้นควรจะตองมีคาใชจายดังนี้ (Singh, 1976) 

ก. คาเสื่อมราคา (Depreciation) 
ข. คาบํารุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance costs) 
ค. คาสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากเงินที่ลงทุนซื้อเครื่องจักร (Rate of Return) 
ง. ดอกเบี้ยที่สูญเสียไปจากเงินที่ใชลงทุน (Interest) 
จ. คาความเสี่ยงทางธุรกิจจากการวางงาน (Risk) 
ฉ. คาความลาหลังทางเทคโนโลยี 

 
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เปนผูประกอบการพบวา ถาผูประกอบการจัดหา

เครื่องจักรดวยการซื้อ หรือเชาซื้อหรือผอน หากการบริหารงานเครื่องจักรจากการซื้อไมดี
พอ จะทําใหคาความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงสูง สงผลใหคาใชจายที่เกิดขึ้นอาจจะ
ใกลเคียงหรือสูงกวาเมื่อเทียบกับการเชาเครื่องจักรมาใชงาน  ผูประกอบการจึงมีความ
เส่ียงและควรที่จะนําคาความเสี่ยงนั้นมาคํานวณคาใชงานเครื่องจักรดวย แตหาก
ผูประกอบการรายใดมีศักยภาพที่สูงพอในการหางานทําไดมากจะทําใหคาความเสี่ยง
ทางธุรกิจลดลง แตนั่นจะเปนเหตุผลเฉพาะราย อีกทั้งผูประกอบการนั้นมีการจัดหา
เครื่องจักรที่ไมเหมือนกันทําใหเกิดความหลากหลายทางตนทุน เชนบางรายใชการเชาซื้อ 
ซื้อผอน  บางรายใชการซื้อขาดดวยเงินสด คาใชจายเครื่องจักรอาจเกิดขึ้นจากลักษณะ
การใชงาน  การดูแลเครื่องจักรที่แตกตางกัน ทําใหตนทุนที่เกิดขึ้นสําหรับผูประกอบการ
แตละรายมีความแปรผันมาก ทําใหการจัดหาเครื่องจักรดวยวิธีการซื้อจะมีคาใชจายรวม
กับคาความเสี่ยงตางๆ ใกลเคียงกับการจัดหาเครื่องจักรดวยวิธีการเชา 

 
ระยะเวลาการเก็บขอมูลในการวิจัยนี้คอนขางจํากัดเนื่องจากมีขอมูลที่ตองใชใน

การวิจัยหลายโครงการ ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลในหลายๆ ดาน ทั้งอัตราการสึกหรอ
ของยาง คาซอมเครื่องจักร อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันหลอล่ืน 
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จากเหตุผลขางตน ดังนั้นเพื่อใหการคํานวณคาใชจายในสวนนี้มีทิศทางไปในทาง
เดียวกัน จึงใชการคํานวณคาเครื่องจักรโดยใชวิธีการเชา ดวยสูตรการคํานวณ อีกทั้งการ
ใชการคํานวณดวยวิธีคาเชาเครื่องจักรนี้จะสอดคลองกับวิธีการคํานวณราคากลางโดย
หนวยงานราชการดวย และการวิจัยคร้ังนี้การคิดคาเชาจะไมรวมคาแรงพนักงานขับรถ
ประจําเครื่องจักร และคาน้ํามันที่เกิดขึ้น 

 
การคํานวณคาเชาที่ใชในการคํานวณตนทุนคากอสรางจะใชวิธีการสอบถามวา

ผูประกอบการใชวิธีการจัดหาเครื่องจักรมาดวยวิธีใด ถาผูประกอบการใชวิธีการเชาก็จะ
ใชราคาคาเชาจริง  แตถาผูประกอบการใชวิธีการซื้อจะใชราคาคาเชาที่ใชสูตรการคํานวณ
คาเชา แตหากผูประกอบการไมสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร ไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม จะใชคาเชาเครื่องจักรตามราคาทองตลาดดวยการเทียบชนิดและรุนของ
เครื่องจักรที่เหมือนกัน 

 
 สูตรการคํานวณคาเชาที่ใชในการคํานวณคาเครื่องจกัรในการวิจัยครั้งนี้ (Singh, 1976) มี
ดังนี้ 
 
คาเสื่อมราคาตอช่ัวโมงการทํางาน ;  
 

Equipment Price 
Depreciation Cost = 

Life Time (Hr) 
(1) 

 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันดีเซลตอช่ัวโมง ; 
 
 Fuel Consumption per Hour = 0.1514 x Fuel Consumption Factor x HP  
 
 การคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนี้ คาที่ไดจะนําไปใชในการคํานวณอัตราการ
ส้ินเปลืองน้ํามันหลอล่ืนเทานั้น มิไดใชในการคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันดีเซลที่ใชในการ
คํานวณคาน้ํามันดีเซล 
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คาเสื่อมราคา 
  

มูลคาเครื่องจักร 
  

 

          
         
      

อายุการใชงาน 
   

          
        
      

คาดอกเบี้ย 
  

MOR (7%) 

         
       
  

คาบํารุงรักษา 
  

Repair Factor 
   

คาเชาเครื่องจกัร 
Rental Rate 

         
        
   

คาน้ํามันหลอลื่น 
  

Lubricant Factor 
   

          
        
   

คายาง 
  

อายุการใชงาน และ
ราคายาง    

          
       
   

คาธรรมเนียมตางๆ 
  

คาประกันภัย 
  

3% ของมูลคา
เครื่องจักร 

          
        
      

คาจดทะเบียน
เครื่องจักรหนัก   

6,000 บาท / ป 

          
         
   

คาแรง พนักงานขับรถ 
      

   (นําไปรวมในคาแรง)       
รูปที่ 6.6 แผนภูมิแสดงรายละเอียดตนทุนคาเชาเครื่องจกัร 

 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันหลอล่ืนตอช่ัวโมง ; 
 
 Lubricant Consumption per Hour = 0.4 x Fuel Consumption (2) 
 
คายางตอช่ัวโมง ; 
 

Tyre Price 
Tyre Cost per Hour = 

Tyre Life Time (Hr) 
(3) 
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คาดอกเบี้ยตอช่ัวโมง ; 
 

Life Time (year) + 1 
Interest Cost = 

2 x Life Time (year) 
x Equipment Price x Interest Rate 

 Working Hour per Year 
(4) 

 
คาซอมแซมและบํารุงรักษาตอช่ัวโมง ; 
 

Equipment Price x Repair Factor 
Repair Cost   = 

Life Time (Hr) 
(5) 

 
คาจดทะเบียนเครื่องจักรตอช่ัวโมง ; 
 

Register Cost per Year 
Register Cost   = 

Working Time per Year (Hr) 
(6) 

 
คาประกันภัยเครื่องจักรตอช่ัวโมง ; 
 

Equipment Price x Insurance Rate 
Insurance Cost   = 

Working Time per Year (Hr) 
(7) 

 
คาเชาเครื่องจักรตอช่ัวโมง ; 
 

Rental Rate per Hour = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 
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สําหรับคาตางๆ ที่ใชในการคํานวณจะมีคาตามที่แสดงในตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 6.3 แสดงอายุการใชงานและตัวแปรในการคํานวณคาบํารุงรักษาเครื่องจักร 

Item Equipment Type Model 
Life Time 
(Hour) 

Repair 
Factor 

1   ASPHALTIC CONCRETE PLANT 60-80 ton/hr 35,000 0.3 

2   ASPHALT PAVER 100 ton/hr 20,000 0.3 

3   TRACK TYPE TRACTOR 370 hp. 22,000 0.8 

4   PNEUMATIC  DRILL 60 hp. 8,000 0.5 

5   TRACK TYPE TRACTOR W / RIPER 212 kw. 20,000 0.8 

6   TRACK TYPE TRACTOR 123 kw. 15,000 0.8 

7   TRACK TYPE TRACTOR 120 hp. 12,000 0.8 

8   TRACK TYPE TRACTOR 71 kw. 12,000 0.8 

9   EXCAVATOR 205 hp. 15,000 0.8 

10   EXCAVATOR 222 hp. 15,000 0.8 

11   EXCAVATOR 96 kw. 12,000 0.8 

12   EXCAVATOR 1.6 cu.m 265 hp. 15,000 0.8 

13   EXCAVATOR 1.0 cu.m 145 hp. 12,000 0.8 

14   EXCAVATOR 1.0 cu.m 146 hp. 12,000 0.8 

15   WHEEL COMPACTOR  231 kw. 32.4 ton 20,000 0.7 

15   WHEEL COMPACTOR  157 kw. 20.0 ton 15,000 0.7 

16   FARM TRACTOR WITH POWER BROOM 86 hp. 12,000 0.7 

17   MOTOR GRADER 112 kw. 13.5 ton 15,000 0.7 

18   MOTOR GRADER 135 hp. 13.5 ton 15,000 0.7 

19   VIBRATORY  COMPACTOR  185 hp. 15 ton 17,000 0.7 

20   VIBRATORY  COMPACTOR  125 hp. 10.0 ton 17,000 0.7 

21   VIBRATORY  COMPACTOR  41 hp. 3.2 ton 15,000 0.6 

22   VIBRATORY ASPHALT COMPACTOR 125 hp. 10.0 ton 20,000 0.6 

23   VIBRATORY SOIL COMPACTOR 5 hp. 1.0 ton 15,000 0.5 

24   RUBBER TYRE ROLLER COMPACTOR 91 hp. 15.5 ton 15,000 0.5 

25   PNEUMATIC TIRE COMPACTOR 100 hp. 12.0 ton 20,000 0.5 

26   STATIC STEEL ROLLER 3-WHEEL 80 hp. 14.0 ton 20,000 0.5 

27   DUMP TRUCK 10 WHEEL 240 hp. 20.0 ton 15,000 0.5 
ที่มา : ราคายาง บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 6.3 แสดงอายุการใชงานและตัวแปรในการคํานวณคาบํารุงรักษาเครื่องจักร (ตอ) 

Item Equipment Type Model 
Life Time 
(Hour) 

Repair 
Factor 

28   WATER TRUCK 10 WHEEL 240 hp. 12.0 Cu.m 15,000 0.5 

29   AGG. SPREADER BOX 240 hp. 20.0 ton 15,000 0.5 

30   ASPHALT DITRIBUTOR 220 hp. 6.0 Cu.m 15,000 0.5 

31   WHEEL LOADER 375 hp. 5.4 m3 15,000 0.7 

32   WHEEL LOADER 170 hp. 2.9 m3 12,000 0.7 

33   WHEEL LOADER 201 hp. 2.5 m3 15,000 0.7 

34   WHEEL LOADER 73.1 kw 1.5 m3 15,000 0.7 
ที่มา : ราคายาง บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากดั (มหาชน) 

 
ตารางที่ 6.4 แสดงราคายางและอายุการใชงาน 

Item Equipment Type Model 
Tyre Price 

(Baht) 
Factor Tyre 

(HR.) 
1 FARM TRACTOR WITH POWER BROOM  30,000.00 2,500.00 

2 MOTOR GRADER 13.5 ton 50,000.00 2,500.00 

3 MOTOR GRADER 13.5 ton 50,000.00 2,500.00 

4 VIBRATORY  COMPACTOR 15 ton 80,000.00 3,500.00 

5 VIBRATORY  COMPACTOR 10.0 ton 60,000.00 3,500.00 

6 RUBBER TYRE ROLLER COMPACTOR 15.5 ton 40,000.00 3,000.00 

7 PNEUMATIC TIRE COMPACTOR 12.0 ton 40,000.00 2,500.00 

8 DUMP TRUCK 10 WHEEL 20.0 ton 40,000.00 2,500.00 

9 WATER TRUCK 10 WHEEL 12.0 Cu.m 40,000.00 2,500.00 

10 AGG. SPREADER BOX 20.0 ton 40,000.00 2,500.00 

11 ASPHALT DITRIBUTOR 6.0 Cu.m 40,000.00 2,500.00 

12 WHEEL LOADER 2.9 m3 100,000.00 3,500.00 

13 WHEEL LOADER 2.5 m3 100,000.00 3,500.00 

14 WHEEL LOADER 1.5 m3 80,000.00 3,500.00 
ที่มา : อายกุารใชงานของยาง  singh (1976) 

ที่มา : ราคายาง บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 6.5 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามนัหลอล่ืน 

Item Equipment Type Model HP Fuel Factor 
Consumption 

Lube Factor 
Consumption 

Fuel Cons. 
(LTS) 

Lube. Oil 
Consumption 

(LTS) 

1 ASPHALT PAVER 100 ton/hr 142 0.4 0.04 8.60 0.34 
2 TRACK TYPE TRACTOR 370 hp. 370 0.7 0.04 39.21 1.57 
3 PNEUMATIC  DRILL  60 0.5 0.04 4.54 0.18 

4 
TRACK TYPE TRACTOR W / 
RIPER 212 kw. 285 0.7 0.04 30.20 1.21 

5 TRACK TYPE TRACTOR 123 kw. 165 0.7 0.04 17.49 0.70 
6 TRACK TYPE TRACTOR 120 hp. 120 0.7 0.04 12.72 0.51 
7 TRACK TYPE TRACTOR 71 kw. 95 0.7 0.04 10.07 0.40 
8 EXCAVATOR 205 hp. 205 0.75 0.04 23.28 0.93 
9 EXCAVATOR 222 hp. 222 0.75 0.04 25.21 1.01 

10 EXCAVATOR 96 kw. 128 0.75 0.04 14.53 0.58 
11 EXCAVATOR 1.6 cu.m 265 0.75 0.04 30.09 1.20 
12 EXCAVATOR 1.0 cu.m 145 0.75 0.04 16.46 0.66 
13 EXCAVATOR 1.0 cu.m 145 0.75 0.04 16.46 0.66 
14 WHEEL COMPACTOR 231 kw. 310 0.6 0.04 28.16 1.13 
15 WHEEL COMPACTOR 157 kw. 170 0.6 0.04 15.44 0.62 

16 
FARM TRACTOR WITH 
POWER BROOM 

86 hp. 86 0.5 0.04 6.51 0.26 

17 MOTOR GRADER 112 kw. 150 0.45 0.04 10.22 0.41 
18 MOTOR GRADER 135 hp. 135 0.45 0.04 9.20 0.37 
19 VIBRATORY  COMPACTOR 185 hp. 185 0.5 0.04 14.00 0.56 
20 VIBRATORY  COMPACTOR 125 hp. 125 0.5 0.04 9.46 0.38 
21 VIBRATORY  COMPACTOR 41 hp. 41 0.4 0.04 2.48 0.10 

22 
VIBRATORY ASPHALT 
COMPACTOR 125 hp. 125 0.3 0.04 5.68 0.23 

23 
VIBRATORY SOIL 
COMPACTOR 

5 hp. 5 0.5 0.04 0.38 0.02 

24 
RUBBER TYRE ROLLER 
COMPACTOR 91 hp. 91 0.5 0.04 6.89 0.28 

25 
PNEUMATIC TIRE 
COMPACTOR 100 hp. 100 0.3 0.04 4.54 0.18 

ที่มา : บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 6.5 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามนัหลอล่ืน (ตอ) 

Item Equipment Type Model HP Fuel Factor 
Consumption 

Lube Factor 
Consumption 

Fuel Cons. 
(LTS) 

Lube. Oil 
Consumption 

(LTS) 

26 
STATIC STEEL ROLLER 3-
WHEEL  80 0.3 0.04 3.63 0.15 

27 DUMP TRUCK 10 WHEEL 20.0 ton 240 0.4 0.04 14.53 0.58 
28 WATER TRUCK 10 WHEEL 12.0 Cu.m 240 0.4 0.04 14.53 0.58 
29 AGG. SPREADER BOX 20.0 ton 240 0.4 0.04 14.53 0.58 
30 ASPHALT DITRIBUTOR 6.0 Cu.m 220 0.4 0.04 13.32 0.53 
31 WHEEL LOADER 5.4 m3 375 0.6 0.04 34.07 1.36 
32 WHEEL LOADER 2.9 m3 170 0.6 0.04 15.44 0.62 
33 WHEEL LOADER 2.5 m3 201 0.6 0.04 18.26 0.73 
34 WHEEL LOADER 1.5 m3 98 0.6 0.04 8.90 0.36 

ที่มา : บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากัด (มหาชน) 

 
ตารางที่ 6.6 แสดง Factor อ่ืนๆ ที่จําเปนสาํหรับการคํานวณคาเครื่องจกัร 

ลําดับที ่ รายการ คา 
1 Working Hour per year 2,500 ชั่วโมง 
2 คาน้ํามันหลอล่ืน 50 บาท / ลิตร 
3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 7 ตอป 
4 คาตอทะเบียนเครื่องจักร 6,000 บาท ตอป 
5 คาประกันภัย รอยละ 0.3 ของมูลคาเครื่องจักร ตอป 

ที่มา : บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 
อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณไดมาจาก MLR ของธนาคารกรุงไทยในป พ.ศ. 2546 คา

ตอทะเบียนเปนคาตอทะเบียนกับกรมการขนสงในปจจุบัน คาประกันภัยนํามาจากผูประกอบการ
ที่ไดเขาไปขอขอมูล 

 
แตหากผูประกอบการไมสามารถใหขอมูลดานเครื่องจักรได ไมวาดวยเหตุผลดานการไม

เปดเผยขอมูลของบริษัท หรือเหตุผลใดๆ จะใชคาเครื่องจักรจากอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ไดเก็บขอมูล
มาจากผูประกอบการใหเชาเครื่องจักร หรือผูเชาเครื่องจักรทั้งสิ้นจํานวน 13 ราย ดังที่ไดแสดงใน
ภาคผนวก ข. และตารางที่ 6.7 



 73

ตารางที่ 6.7 คาเชาเครื่องจกัรของบริษัทใหเชาเครื่องจักรหรือบริษัทผูเชาเครื่องจักร 

ลําดับที่ ชนิดเครื่องจักร รุน จํานวนขอมูล 
ราคาคาเชาเฉลี่ยตอวัน 

(บาท) 
1 รถขุด PC 200 10  4,230.96 
2 รถบดลอเหล็ก 4 ton 1  1,605.00 
3 รถบดลอเหล็ก 10 ton 8  5,110.32 
4 รถบดลอยาง 10 ton 3  2,651.10 
5 รถบดลอเหล็ก 10 ton 3 wheels 1  3,210.00 
6 รถตัก 2.7 m3 1  4,280.00 
7 รถตัก 3 m3 1  5,350.00 
8 รถเกลี่ย 140G 9  6,273.37 
9 รถเกลี่ย 12G 5  6,576.86 
10 รถดันดิน D4 7  4,840.43 
11 รถดันดิน D5 8  5,497.13 
12 รถบรรทุก 10 ลอ 6  2,825.99 
13 รถบรรทุกน้ํา 10 ลอ 2  1,833.27 
14 รถกระบะ กระบะ 4 ลอ 4  288.58 

 
 
 

ในการกอสรางการจัดเครื่องจักรจะประกอบดวยเครื่องจักรหลายชนิด ชนิดของเครื่องจักร
ที่ใชในการกอสรางงานทางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตในรายการกอสรางตางๆ สวนใหญจะมี
การจัดชุดเครื่องจักรดังตารางที่ 6.8 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะการทํางาน D8 D6 D4 MG B/E WL RTR VR SWR WT DM AC PB AB AD AST SPCS DT AP ACP EG
งานถางปา-ขุดตอ-คราดผิวดิน
ขนาดเบา 1
ขนาดกลาง 1 1
ขนาดหนัก 1 1 1

งานดินถมคันทาง
ขุด-ขนขึ้น 1 1
บดทับ 1 1 1 1

งานขุดตัดคันขึ้นรูปคันทาง
ดิน 1 1
หินผุ 1 2 1
หินแข็ง 1 1 1 1

งานวัสดุคัดเลือก-ลูกรัง
ขุด-ขนขึ้น 1 1
ผสม 1
บดทับ 1 1 1 1

งานไหลทาง ลูกรัง
บดทับ 1 1 1 1

งานพื้นทาง หินคลุก
ผสม 1
บดทับ 1 1 1 1 1

งานตัดแตงช้ันบันได ขยายคันทางเดิม บดทับ
ดิน 1 1 1 1 1

งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบดทับ
ผิวลูกรัง 10 ซม. 1 1 1 1
พื้นทาง 10 ซม. 1 1 1 1 1

งานไพรมโคท 1 1 1 1
งานแทคโคท 1 1 1 1
งานผิวทางแบบบาง 1 2 1 1 1 2 1 3
งานผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1

หมายเหตุ
AB = Air Blower DM = Drill Machine
AC = Air Compressor EG = Electricity Generator

ACP = Asphaltic Concrerte Plant MG = Motor Grader
AD = Asphaltic Distributor PB = Power Broom
AP = Asphaltic Concrerte Paver RTR = Rubber tyre Roller

AST = Asphaltic Storage Tank SPCS = Self Propel Chip Spreading
B/E = Back Hoe or Excavator SWR = Steel Wheel Roller
D8 = Dozer Tractor(270HP) VR = Vibrating Roller
D6 = Dozer Tractor(180HP) WL = Wheel Loader
D4 = Dozer Tractor(120HP) WT = Water Truck
DT = Dump Truck FM = Farm Tractor

ท่ีมา: คูมือการประเมินราคากลางงานกอสรางทาง, สํานักงบประมาณ, 2533

ตารางที่ 6.8  รายการการจัดเครื่องจักรตอการทํางานของเครื่องจักร 1 ชุด
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  6.2.3.2 วิธีการเก็บขอมูลและการคํานวณ 
 

1. จดบันทึกเครื่องจักรที่ใชในรอบการบันทึกนั้นทั้งหมด และจํานวนวันที่ใชเครื่องจักร
เหลานั้น 

2. คํานวณคาเครื่องจักรเปนรายชั่วโมงโดยเทียบจาก Monthly basis ของเครื่องจักร
แตละเครื่องที่ใช 

3. นําจํานวนวันที่จดบันทึก จํานวนเครื่องจักรที่ใช เพื่อคํานวณหาคาเครื่องจักรของ
รอบการบันทึกนั้น สําหรับเครื่องจักรแตละชนิด 

4. คํานวณจํานวนผลผลิตดวยการนํารูปหนาตัดโครงสรางถนน และระยะทางของ
โครงสรางถนนในสวนที่แลวเสร็จ มาคิดคํานวณเพื่อหาจํานวนผลผลิตที่ทําได 

5. เมื่อไดจํานวนผลผลิตแลว จะนําคาเครื่องจักรที่คํานวณไดทั้งหมดจากขอ 3. นั้นมา
หารดวย จํานวนผลผลิตจากขอ 4. 

  
คาเชาเครื่องจกัรรายวนั (Monthly basis) = คาเชาเครื่องจกัรรายเดือน 
  30 

 
คาเครื่องจักรตอหนวย (Ce) = ∑ ( คาเครื่องจักร j * จํานวนวนั j ) 

 Productivity 
 

 เมื่อ   j  คือ เครื่องจักรใดๆ 
 

6.2.4 คาน้ํามัน 
 

6.2.4.1 ราคาน้ํามันที่ใชในการคํานวณ 
 

เนื่องจากหลังจากที่มีการประกาศคาเงินบาทลอยตัวในป พศ. 2540 ทําใหราคาน้ํามันใน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนสูงมาก  เมื่อราคาน้ํามันไดข้ึนมาเปนระยะเวลาหนึ่งราคาน้ํามันจึงเริ่มทรงตัว  
ในการวิจัยจึงใชราคาน้ํามันในชวง 1 มกราคม 2544 – 30 เมษายน 2546 ที่เปนชวงที่ราคาน้ํามัน
ในประเทศเริ่มคงที่มากขึ้น 
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ในการกอสรางงานทางประเภทผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตจะใชน้ํามันอยู 2 ชนิด เปน
หลัก ไดแก น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา 

 
6.2.4.1.1ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 

  
จากการเก็บขอมูลจาก บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  ไดขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วโดยเฉลี่ยระหวาง 1 มกราคม 
2544 – 18 กรกฎาคม 2546 จะเทากับ 13.475 บาทตอลิตร คาน้ํามันเฉลี่ยที่ไดนี้จะนําไปเปน
ตัวแทนของคาน้ํามันดีเซลที่เกิดขึ้นในแตละโครงการ เพื่อลดความแตกตางของเงื่อนเวลา 

 
 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยนี้ไดรวมกับภาษีมูลคาเพิ่มจาํนวนรอยละ 7 ของราคาเนื้อน้ํามัน
และคาขนสงโดยเฉลี่ยทั่วประเทศจํานวน 0.057 บาทตอลิตร (บริษัท เชลล (ประเทศไทย) จํากัด, 
2546) ไวดวย 
 

10
11
12
13
14
15
16

Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03

ราค
า (
บา
ท/ลิ

ตร
)

ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว

 
ที่มา บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

รูปที่ 6.7  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ระหวาง ระหวาง ป 2544 – 2546 
 

6.2.4.1.2 ราคาน้ํามันเตา 
 

 ราคาน้ํามันเตาจะมีการผันผวนเหมือนกับราคาของน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ดังนั้นในการวิจัย
นี้จึงใชราคาของน้ํามันเตาโดยเฉลี่ยระหวาง 1 มกราคม 2544 – 18 กรกฎาคม 2546 เหมือนน้าํมนั
ดีเซลหมุนเร็ว ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยเทากับ 10.20 บาทตอลิตร 
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 ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยนี้ไดรวมกับภาษีมูลคาเพิ่มจํานวนรอยละ 7 ของราคาน้ํามันและคา
ขนสงโดยเฉลี่ยทั่วประเทศจํานวน 0.057 บาทตอลิตร (บริษัท เชลล (ประเทศไทย) จํากัด, 2546)
ไวดวย 
 

ราคาน้ํามันเตา

7
8
9

10
11
12
13
14

 Jan 01  Jul 01  Jan 02  Jul 02  Jan 03  Jul 03

รา
คา

 (บ
าท

/ลิ
ตร

)

     ที่มา บริษัท เชลล (ประเทศไทย) จํากัด 
รูปที่ 6.8  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันเตา ระหวาง ป 2544 – 2546 

 
ตารางที่ 6.9 ราคาน้าํมนัเฉลีย่ ระหวาง 1 มค, 2544 – 18 กค. 2546 

ลําดับที ่ ชนิดน้าํมนั / แอสฟลท ราคาเฉลี่ย หนวย 
1. น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว 13.475 บาท / ลิตร 
2. น้ํามนัเตา 10.20 บาท / ลิตร 

 
 
  6.2.4.2 ขั้นตอนการเก็บขอมูลและการคํานวณ 
 

คาน้ํามันคํานวณดวยการบันทึกจํานวนน้ํามันที่ตองใชจริงในแตละรอบการบันทึก โดยจะ
จัดเก็บเฉพาะน้ํามันที่ตองใหเครื่องจักรในชุดการทํางานแตละรายการกอสราง  และจะทําการ
บันทึกเปนจํานวนลิตรดังนี้ 

1. ใหพนักงานเติมน้ํามัน (Oiler) ผูที่มีหนาที่ตองเติมน้ํามันใหแกเครื่องจักรตางๆ ทํา
การจดบันทึกจํานวนน้ํามันที่เติมใหแกเครื่องจักรแตละเครื่องที่อยูในทีมที่ทําการ
กอสรางในรายการกอสรางนั้นๆ โดยในวันแรกของรอบการจดบันทึกจะทําการเติม
น้ําใหแกเครื่องจักรทุกเครื่องใหเต็ม และเติมใหเต็มในทุกเชาของวันที่อยูในรอบการ
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จดบันทึกแลวทําการจดบันทึกน้ํามันที่ตองเติมใหแกเครื่องจักรแตละเครื่อง เมื่อ
สิ้นสุดรอบการจดบันทึกให Oiler มาเติมน้ํามันเครื่องจักรแตละเครื่องใหเต็มอีกครั้ง
เพื่อทําการสรุปจํานวนน้ํามันที่ใชไปจริงในรอบการบันทึก 

2. นําจํานวนน้ํามันของเครื่องจักรแตละเครื่องมารวมกันเปนจํานวนน้ํามันที่ใชในรอบ
การบันทึกนั้นทั้งหมด 

3. คํานวณจํานวนผลผลิตดวยการนํารูปหนาตัดโครงสรางถนนและระยะทางของ
โครงสรางถนนในสวนที่แลวเสร็จ มาคิดคํานวณเพื่อหาจํานวนผลผลิตที่ทําได 

4. เมื่อไดจํานวนผลผลิตแลวนําจํานวนน้ํามันที่ใชทั้งหมดจากขอ 2. นั้นมาหารดวย 
จํานวนผลผลิตจากขอ 3. 

5. นําจํานวนน้ํามัน / หนวยผลผลิต จากขอ 4. มาคูณดวยราคาน้ํามันตอลิตรตาม
ราคาตลาดโดยเฉลี่ย  

 
จํานวนน้ํามันตอหนวย (ลิตร) = ∑ (จํานวนน้าํมันของเครื่องจักร i) 

 Productivity 
 

คาน้ํามันตอหนวย (Cf) = จํานวนน้ํามันตอหนวย (ลิตร) x ราคาน้ํามันเฉลี่ยตอลิตร 
   

 เมื่อ   j  คือ เครื่องจักรใดๆ 
คาน้ํามันนี้จะประกอบไปดวยคาน้ํามันดีเซลและคาน้ํามันชนิดอ่ืนที่ใชในการกอสราง  

และคาน้ํามันที่กลาวมานี้จะตองมีคาน้ํามันที่เกิดจากการขนสงวัสดุดวย 
 

 6.2.5 คาวัสดุ 
 

6.2.5.1 การหาปริมาณวัสดุ 
 

จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ และการสอบถามราคาวัสดุ พบวาวัสดุที่ใชในการกอสรางที่
ขายอยูในทองตลาดจะมีการขายอยู 2 ลักษณะ  คือการขายตามน้ําหนักวัสดุ และตามปริมาตร
วัสดุหลวม 

− ขายตามน้ําหนัก ไดแก หินชนิดและขนาดตางๆ การหาปริมาณวัสดุนั้นไม
สามารถคํานวณจากปริมาณตามแบบ เนื่องจากในการทํางานจริงนั้นไมสามารถ
ที่จะนําวัสดุไปวางไวตามที่แบบกําหนดไดเลย จะมีวัสดุบางสวนที่จะสูญเสียไป
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ในขั้นตอนการทํางาน คือการผสมวัสดุ, การปู, การเกลี่ยวัสดุ  สวนที่เผ่ือไว
สําหรับการตัดระดับ และสวนที่เผ่ือไวสําหรับขอบของชั้นวัสดุ วัสดุสวนที่สูญเสีย
นี้จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญจะอยูระหวางรอยละ 3-10 ของปริมาณวัสดุที่ใช
ทั้งหมด ดังนั้นในการคํานวณปริมาณวัสดุจะตองมีคาเผื่อ (Lost Factor) ไวดวย 
ในการคํานวณจะใชคาที่สอบถามจากผูประกอบการที่ไปขอเก็บขอมูล แตถา
บางสวนที่ไมสามารถขอไดจะใหคาเผื่อนี้ รอยละ 5 ของปริมาณที่คํานวณไดจาก
แบบ 

− ขายตามปริมาตร ไดแก ทราย ลูกรัง และดิน สําหรับวัสดุในสวนนี้จะใชราคาคา
วัสดุมวลหลวม (Loose material) จะคิดจากคาวัสดุหลวมที่ตองใชจริงในการ
กอสราง  ดวยเหตุผลเดียวกันกับวัสดุที่ขายตามน้ําหนัก วัสดุหลวมที่สั่งมานั้นจะ
มีจํานวนมากกวาวัสดุแนนที่ไดผานการ Process และบดอัดแลว เพราะวาตอง
เผ่ือสวนที่เปน Loose factor และ Lost factor ไวดวย  แลวทําการจดบันทึกคา
วัสดุจากวัสดุมวลหลวมที่ผูประกอบการสั่งซื้อ โดยในการสั่งซื้อวัสดุมวลหลวมนี้  
ผูทํางานในสนามจะคํานวณจากปริมาณวัสดุมวลแนน (Compacted material) 
เผ่ือดวย Loose factor (1.4-1.7) และ Lost factor ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความกวางของ
พื้นที่ที่จะทําการกอสราง ชนิดของวัสดุ และความหนาของชั้นวัสดุ (ความกวาง
ของพื้นที่กอสรางยิ่งนอย ความหนายิ่งนอย Loose และ Lost factor ยิ่งสูง) 

 
ตารางที่ 6.10 ตารางแสดงน้าํหนักวัสดุเมื่อผานการบดอัดแลว 

ลําดับ
ที ่

ชนิดวัสดุ น้ําหนกัวัสดุหลวม 
(ตัน/ลบ.ม) 

Swell factor 
 

น้ําหนกัวัสดุบดอัด 
(ตัน/ลบ.ม.) 

1 ดินเหนียว 1.091 0.80 1.362 
2 ดินถม 1.329 0.80 1.660 
3 ทราย 1.720 0.87 1.925 
4 ลูกรัง 1.566 0.85 1.839 
5 หินคลุก 1.720 0.74 2.322 
6 แอสฟลติกคอนกรีต   2.400 

 ที่มา : Singh, (1976) 
Swell factor = loose weight / bank weight 
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น้ําหนักของวัสดุที่จะทําการคํานวณนั้นจะแสดงดังตารางที่ 6.10 แตน้ําหนักที่แสดงใน
ตารางนี้เปนน้ําหนักของวัสดุที่คิดไดตามแบบ ยังไมไดรวมสวนที่คาดวาจะสูญเสีย ที่เกิดจากการ
ทํางานดังที่กลาวไวดวย  

 
การคํานวณราคาคาวัสดุในสวนนี้จะเปนคํานวณราคาวัสดุจากแหลงผลิตวัสดุเลย โดยไม

รวมคาขนสงวัสดุ เพราะตนทุนดานการขนสงจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันและราคาเครื่องจักร และได
แยกการคํานวณคาขนสงวัสดุไวตางหากแลว 

 
6.2.5.2 ขั้นตอนการคํานวณคาวัสดุ 

 
1. คํานวณปริมาณวัสดุ   
2. สอบถามราคาคาวัสดุจากผูประกอบการ 
3. คํานวณผลผลิต ดวยการนํารูปหนาตัดของโครงสรางถนนในสวนที่แลวเสร็จคูณ

ดวยระยะทาง เปนผลผลิตที่ทําได 
4. นําจํานวนวัสดุที่ใชทั้งหมดจากขอ 1. นั้นมาหารดวย จํานวนผลผลิต จากขอ 2.  
5. นําปริมาณวัสดุที่ใชตอหนวยมาคํานวณเปนราคาคาวัสดุตอหนวยผลผลิต 

  
ปริมาณวัสดุทีใ่ชตอหนวย  j = จํานวนวัสดุทีซ่ื้อ j 

 Productivity 
 

คาวัสดุ per unit  =  ∑ (ปริมาณวัสดุที่ใชตอหนวย j * ราคาวัสดุ j) 
 
 เมื่อ     j คือ วัสดุชนิดใดๆ สําหรับ รายการกอสราง (Item) นัน้ๆ 

 
6.2.6 คาแอสฟลท 

 
6.2.6.1 ราคาแอสฟลทที่ใชในการคํานวณ 

 
 ในอดีตราคาแอสฟลทที่จําหนายในประเทศไทยจะมีราคาต่ํากวาในปจจุบันมากเนื่องจาก
แอสฟลทเปนผลพลอยไดจากขบวนการผลิตน้ํามันที่ตลาดมีความตองการนอย  แตในชวงหลัง
ราคาของแอสฟลทเร่ิมมีการขยับตัวสูงมากขึ้น เพราะการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลติกใน
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ปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น  และผูผลิตแอสฟลทซึ่งมักจะเปนผูผลิตกลุมเดียวกันกบัผูผลิตน้าํมนันัน้มี
นโยบายที่เปลี่ยนไป  คือราคาแอสฟลทในปจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แปรผันกับราคาน้ํามัน
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาวทําใหราคาตนทุนในสวนนี้มีความแตกตางจากในอดีตคอนขางมาก 
ในการวิจัยนี้ใชราคาแอสฟลทยอนหลังเชนเดียวกับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  คือระหวาง 1 
มกราคม 2544 – 18 กรกฎาคม 2546 
 
 แอสฟลทที่ใชในการกอสรางมีอยูหลายชนิด การเก็บขอมูลราคาเฉพาะชนิดที่มักจะใชใน
การกอสรางถนนผิวทางแอสฟลติก ประกอบดวย 

1. AC 60/70 สําหรับทาํ Hot Mix Asphalt (Asphaltic Concrete) 
2. MC-70 ใชสําหรับงานประเภท Prime Coat 
3. CRS-2 ยางชนิดประเภทแตกตัวเรว็ ใชสาํหรับงานพนลาดยางเชน Chip Seal, Tack 

Coat และ S.S.T (Single Surface Treatment) 
4. CSS-1 และ CSS-1h  ยางชนิดประเภทแยกตัวชา ใชสําหรับงานพนลาดยางเชน 

Prime Coat รวมทัง้งานบํารุงรักษาผวิทาง เชน Slurry Seal  
5. RC-250 ใชสําหรับกับงานประเภท Tack Coat 
 

 ราคาแอสฟลทเฉลี่ยนี้ไดรวมกับภาษีมูลคาเพิ่มจํานวนรอยละ 7 ของราคาแอสฟลทและ
คาขนสงโดยเฉลี่ยทั่วประเทศจํานวน 200 บาทตอตัน (บริษัทเชลล (ประเทศไทย) จํากัด, 2546) ไว
ดวย 
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ที่มา:บริษัท เซลล (ประเทศไทย) จํากดั 

รูปที่ 6.9  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา AC 60/70 ระหวาง ป 2544 – 2546 
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รูปที่ 6.10 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา MC70 ระหวาง ป 2544 – 2546 
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รูปที่ 6.11  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา CRS2 ระหวางป 2544 – 2546 
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รูปที่ 6.12 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา CSS1 ระหวางป 2544 – 2546 
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รูปที่ 6.13 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา CSS1H ระหวางป 2544 – 2546 
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ที่มา:บริษัท เซลล (ประเทศไทย) จํากดั 

รูปที่ 6.14  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคา RC250 ระหวางป 2544 – 2546 
 

ตารางที่ 6.11  สรุปราคาแอสฟลทชนิดตางๆ โดยเฉลีย่ระหวางป 2544 – 2546 
ลําดับที ่ ชนิดน้าํมนั / แอสฟลท ราคาเฉลี่ย หนวย 

1. AC 60/70 7,266.36 บาท / ตัน 
2. CSS-1 8,765.94 บาท / ตัน 
3. CSS-1h 9,086.16 บาท / ตัน 
4. CRS-2 7,669.23 บาท / ตัน 
5. MC-70 10,409.33 บาท / ตัน 
6. RC-250 10,247.30 บาท / ตัน 

ที่มา:บริษัท เซลล (ประเทศไทย) จํากดั 

 
6.2.7 คาขนสงวัสดุ 

 
 คาขนสงเปนคาใชจายที่สําคัญมากอยางหนึ่งในการกําหนดตนทุนคากอสราง  เพราะการ
กอสรางทางนั้นตองมีการขนยายวัสดุอยูตลอดเวลา ดังนั้นคาใชจายดานนี้จึงเปนคาใชจายสําคัญ
ที่ตองคํานึงถึง 
 

ในการวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลคาขนสงวัสดุซึ่งประกอบดวย คาน้ํามัน คาแรง 
(พนักงานขับรถรถบรรทุก) คาเครื่องจักร (รถบรรทุก) โดยจะคิดคาใชจายในหมวดตางๆ แยกกัน
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ดวยวิธีการเหมือนกับการคิดคาใชจายดานตางๆ ขางตน และนําไปคาใชจายที่ไดไปรวมกับตนทุน
คากอสรางของรายการกอสรางนั้นๆ ตามหมวดคาแรง คาน้ํามันและคาเครื่องจักร ตามลําดับ 
 
 ในการคํานวณนี้จะไมคิดคาขนสงวัสดุระหวางกองวัสดุ (Stock pile) กับสถานที่กอสราง 
ในหมวดงานดิน เนื่องจากการที่จะกองวัสดุหรือไม จะเปนเทคนิคในการกอสรางของแตละบริษัท 
ซึ่งเปนเทคนิคที่ไมมีความจําเปนจะตองทําเสมอไป  และระยะทางระหวางกองวัสดุกับสถานที่
กอสรางมักจะมีระยะทางที่ไมหางกันมากนัก  อีกทั้งการกอสรางถนนสวนใหญน้ันจะทําการลง
วัสดุที่หนางานโดยตรงเลย  จะมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่จะทําการกองวัสดุ  ยกเวนการกอสรางผิว
ทางที่จําเปนตองมีการกองวัสดุหินขนาดตางๆ ดังนั้นในการกอสรางสรางผิวทางจะทําการคิด
ระยะทางจากที่กองวัสดุ และ/หรือจากโรงผลิตแอสฟลทติกคอนกรตี (Asphaltic Concrete Plant) 
มายังสถานที่กอสรางดวย 
 
 ระยะทางที่จะทําการคํานวณนั้นจะนํามาจากระยะทางที่ตองใชขนจริงในแตละโครงการที่
เขาไปเก็บขอมูล แลวนํามาเฉลี่ยเพื่อหาวาวัสดุแตละชนิดนั้นมีระยะทางการขนสงโดยเฉลี่ยเปน
เทาไร แลวจะนําคาเฉลี่ยที่ไดมานั้นมาใชในการคิดตนทุนดานการขนสง   
 

สวนการกอสรางบางโครงการที่วัสดุที่ระบุไวใน Specifications อาจจะหาไดยากใน
บริเวณที่ทําการกอสราง  แตถาระยะทางที่จะทําการขนสงวัสดุมีระยะทางมากจนเกนิไปจนไมคุมที่
จะทําการขนสงวัสดุนั้น ผูประกอบการมักจะขออนุมัติจากหนวยงานเจาของโครงการเพื่อหาวัสดุที่
มีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับวัสดุที่กําหนดไวใน Specifications มาทดแทนกันได  เชน การกอสราง
ชั้นพื้นทางที่มักจะใชหินคลุกมีทําการกอสราง  ถาโรงโมหินที่มีคุณสมบัติเพียงพออยูไกลจาก
สถานที่กอสรางมากเกินไป  ก็มักจะมีการขออนุมัติใชการทํา  Soil Stabilize  เชน การนํา
ปูนซีเมนตมาผสมกับดินลูกรัง (Soil Cement)  เพื่อใหมีความแขง็แรงของชั้นพื้นทางเทียบเทากับ
การนําหินคลุกเปนวัสดุชั้นนี้ เปนตน 
  

6.2.7.1 การหาตนทุนสําหรับการขนสงวัสดุ 
 

 การขนสงวัสดุมายังสถานที่กอสรางนั้นผูประกอบการมักจะจางผูรับเหมาชวงสําหรับทํา
การขนสงวัสดุจากแหลงวัสดุมายังสถานที่กอสราง  แตเนื่องจากผูรับจางเหมาขนสงวัสดุมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีระบบการจัดการที่ไมเปนระบบนัก และมักจะปกปดขอมูลเพื่อผล
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ทางการคา จากเหตุผลดังกลาวทําใหไมสามารถใหขอมูลที่แทจริงไดในทุกโครงการที่เขาไปเก็บ
ขอมูล  ทําใหยากตอการเก็บตนทุนดานการขนสงที่แทจริง  
 

จากขอจํากัดดังกลาวเพื่อที่จะหาตนทุนของการขนสงวัสดุที่ใชในการกอสรางดานงานทาง 
จึงไดใชวิธีการหาอัตราการสิ้นเปลืองและความสามารถในการขนสงวัสดุทางบกดวยรถบรรทุกที่ใช
เปนพาหนะหลักในการกอสรางดานงานทางของประเทศไทย ดวยการเก็บขอมูลจากผูรับจางขนสง
วัสดุที่สามารถใหขอมูลจริงได  แลวนําคาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันและความสามารถในการขนสง
ที่ไดมาเปนคาเฉลี่ยสําหรับการคิดตนทุนดานกอสรางสําหรับทุกๆ โครงการ  

 
สําหรับคาใชจายหลักที่เกิดจากการขนสงวัสดุไดแก 

1. คาน้ํามัน 
2. คาเครื่องจักรที่ใชในการขนยาย ในที่นี้คือรถบรรทุก 10 ลอ (Dump Truck)  
3. คาแรง พนักงานขบัรถ.รถบรรทุก 
 

ในการคิดคาน้ํามันจะหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันในการขนสงวัสดุตอระยะทางตอ
น้ําหนักวัสดุ โดยน้ําหนักวัสดุที่จะใชคํานวณนั้น  จะหาจากปริมาณผลผลิตที่ไดมาคํานวณหา
จํานวนน้ําหนักของวัสดุที่บดอัดแลว  น้ําหนักวัสดุบดอัดที่ใชคํานวณนั้นจะเทากับที่ใชในการ
คํานวณหาปริมาตรวัสดุในหัวขอที่ผานมา 

 
ในการบันทึกเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและความสามารถในการขนสงวัสดุ และ

คาแรง  เพื่อคํานวณหาออกมาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้น จํานวนรถบรรทุกที่ทําการบันทึกมีจํานวน 
28 คัน ไดอัตราการสิ้นเปลืองออกมาดังตาราง 6.12 
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ตารางที่ 6.12 ตารางการเก็บขอมูลดานการขนสง 

คันที่ 

ระยะทาง
ขนสงรวม  
(1 เที่ยว) 

น้ํามัน
ดีเซล 

อัตราการ
ใชน้ํามัน 

น้ําหนัก
บรรทุกรวม 

จํานวน
เที่ยวรวม 

น้ําหนัก 
บรรทุก

เฉลี่ย/เที่ยว 
ระยะทาง
เฉลี่ย/เที่ยว 

จํานวน
วันที่
บันทึก 

   (กม.) (ลิตร) (ก.ม./ลิตร) (ตัน) (เที่ยว) (ตัน) (กม.) (วัน) 
1 1,827.00 1,746 1.05 1,470.86 63 23.35 29.00 15 

2 2,610.00 2,828 0.92 2,328.48 50 46.57 52.20 21 

3 174.00 180 0.97 165.93 6 27.66 29.00 2 

4 2,755.00 3,661 0.75 4,068.83 95 42.83 29.00 25 

5 1,650.41 1,606 1.03 1,646.41 63 26.13 26.20 19 

6 2,117.00 2,730 0.78 3,057.00 73 41.88 29.00 21 

7 2,204.00 2,977 0.74 2,924.69 76 38.48 29.00 20 

8 2,074.16 1,817 1.14 2,165.82 81 26.74 25.61 22 

9 2,900.00 2,657 1.09 1,737.23 100 17.37 29.00 25 

10 2,668.00 3,224 0.83 2,889.14 92 31.40 29.00 24 

11 1,641.60 1,398 1.17 1,819.21 72 25.27 22.80 22 

12 3,074.00 3,232 0.95 2,648.96 106 24.99 29.00 24 

13 2,407.00 2,968 0.81 2,532.96 83 30.52 29.00 24 

14 2,068.94 2,181 0.95 2,443.36 95 25.72 21.78 26 

15 812.00 879 0.92 612.93 28 21.89 29.00 7 

16 2,702.16 2,380 1.14 1,974.62 79 25.00 34.20 23 

17 2,610.00 2,911 0.90 3,569.19 90 39.66 29.00 24 

18 2,204.00 2,507 0.88 2,834.07 76 37.29 29.00 20 

19 2,755.00 2,733 1.01 3,562.22 95 37.50 29.00 24 

20 3,758.05 3,706 1.01 2,988.81 120 24.91 31.32 30 

21 3,211.00 3,025 1.06 2,542.00 103 24.68 31.17 25 

22 904.00 1,578 0.57 10,350.00 575 18.00 1.57 19 

23 851.00 1,218 0.70 9,234.00 513 18.00 1.66 17 

24 650.00 823 0.79 6,948.00 386 18.00 1.68 13 

25 764.00 970 0.79 6,426.00 357 18.00 2.14 12 

26 760.00 1,374 0.55 7,920.00 440 18.00 1.73 15 

27 580.00 651 0.89 4,752.00 264 18.00 2.20 9 
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ตารางที่ 6.11 ตารางการเก็บขอมูลดานการขนสง (ตอ) 

คันที่ 

ระยะทาง
ขนสงรวม  
(1 เที่ยว) 

น้ํามัน
ดีเซล 

อัตราการใช
น้ํามัน 

น้ําหนัก
บรรทุกรวม 

จํานวน
เที่ยวรวม 

น้ําหนัก 
บรรทุก

เฉลี่ย/เที่ยว 
ระยะทาง
เฉลี่ย/เที่ยว 

จํานวน
วันที่
บันทึก 

   (กม.) (ลิตร) (ก.ม./ลิตร) (ตัน) (เที่ยว) (ตัน) (กม.) (วัน) 
28 97.00 200 0.49 1,062.00 59 18.00 1.64 2 
29 182.40 316 0.58 2,918.40 152 19.20 1.20 5 
30 905.00 957 0.95 8,505.60 443 19.20 2.04 17 
รวม 53,916.71 59,433 0.91 108,099 4,835 22.36 11.15 552 

 
จากขอมูลดังกลาวสรุปคาใชจายดานการขนสงออกมาไดเปนดังนี้ 

อัตราการสิ้นเปลืองน้าํมนัเฉลี่ย(/น้าํหนักบรรทุก/ระยะทาง) 0.0493 ลิตร/ตัน/กม. 
ระยะทางขนสงเฉลี่ยที่วิง่ไดใน 1 ป (คิดเทีย่วเดียว)  35,641.68  กม. 
คาเครื่องจักรตอป    533,286.90  บาท 
คาเครื่องจักรตอตันตอกม.  0.669 บาท/ตัน/กม. 
คาแรงตอป  73,000.00 บาท 
คาแรงตอตันตอกม.  0.091 บาท/ตัน/กม. 
 
 6.2.8 การสรุปผลการเก็บขอมูล 
 

เมื่อไดตนทุนแตละหมวดของแตละโครงการแลว  จะนํามาหาสัดสวนตนทุนการกอสราง
ของโครงการนั้นดวยสูตร 

 
คาสัมประสิทธิ์ตนทนุหมวด j = ตนทนุในหมวด j 

 ตนทนุรวม 
เมื่อ j คือ หมวดการกอสราง ใดๆ  
 

แตเนื่องจากการกอสรางแตละโครงการมีมูลคาการกอสรางไมเทากัน  ดังนั้นจึงตองนํามา
หาคาเฉลี่ยดวยการถวงน้ําหนัก จึงจะไดคาสัมประสิทธิ์ตนทุนสุดทายที่เปนผลของการวิจัย 
 

  C j             =  ∑( C j n x มูลคากอสรางตามรายการกอสราง n) 
 ∑(∑( C j n x มูลคากอสรางตามรายการกอสรางn)) 
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 เมื่อ C  คือ สัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง  
 j  คือ หมวดตนทุนการกอสรางใดๆ 
  n  คือ โครงการกอสราง ใดๆ 
 
6.3 ผลการเก็บขอมูล  

 
ผูประกอบการที่สามารถใหขอมูลเพื่อทําการเก็บตนทุนขอมูลได ไดแก 
1. บริษัท วนิชชัยกอสราง (1979) จํากัด 
2. บริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด 
3. บริษัท กรุงเทพคอนกรีต จํากัด 
4. บริษัท ศิลาวัฒน จํากัด 
5. บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท โอบายาชิ คอรปโปเรชั่น จํากัด 

 
6.3.1 สูตรที่ 2.1 งานดิน 

 
งานดินที่ระบุไวในสูตรที่ 2.1 จะประกอบไปดวยงานดินหลากหลายประเภทงาน ทั้งงานที่

เกี่ยวของกับงานอาคาร งานทาง และงานชลประทาน อีกทั้งมีความหลากหลายทั้งวิธีการกอสราง
และวัสดุที่ใช แตในการวิจัยนี้จะนํารายการกอสรางที่เกิดเฉพาะในงานกอสรางประเภทงานทาง
เทานั้น เพื่อหาสูตรการคํานวณของสัญญาแบบปรับราคาไดสําหรับงานทางเทานั้น 

 
จากสูตรการปรับราคาคากอสรางสูตรที่ 2.1 งานดิน แบบที่ใชอยูในปจจุบันนั้นจะไมมี

ดัชนีวัสดุเปนสวนประกอบอยูในสูตรดวย รายการกอสรางบางรายการไมตองมีวัสดุสําหรับการ
กอสรางเพิ่มเติม แตบางรายการจะตองมีการซื้อวัสดุเพื่อใชในการกอสรางประกอบอยูดวย ดังนั้น
สูตรการปรับราคา สูตรที่ 2.1 ที่ใชอยูในปจจุบันจึงไมเหมาะสม เพราะมีดัชนีของสวนประกอบของ
ตนทุนการกอสรางไมครบตามความเปนจริง 

จากเหตุผลขางตนเพื่อที่ใหการหาสูตรการปรับราคานั้นสอดคลองกับตนทุนที่แทจริง ใน
การวิจัยนี้จึงแบงการวิเคราะหหาตนทุนการกอสรางสําหรับงานดินนี้ออกเปน 2 สวน ตามลักษณะ
ของตนทุนการกอสราง ไดแก 

1. งานดินที่ไมตองการวัสดุสําหรับการกอสราง 
2. งานดินที่ตองการวัสดุสําหรับการกอสราง 
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ซึ่งผลการเก็บขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 

6.3.1.1 งานดินที่ไมตองใชวัสดุในการกอสรางเพิ่มเติม 
 

การกอสรางงานดินที่ไมตองการใชวัสดุในการกอสรางเพิ่มเติมนี้ มีชนิดการกอสรางอยู
หลากหลายรายการ ทําใหยากตอการเลือกรายการกอสรางที่จะทําการเก็บขอมูล รายการกอสราง
สําหรับงานทางในหมวดนี้ไดแก 

1. Clearing and Grubbing 
2. Roadway Excavation, Earth 
3. Soft Material Excavation (Excavation Only) 
4. Roadway Excavation Unsuitable Material  
5. Scarify and Reconstruction  
6. Benching ฯลฯ 

จากการสํารวจบัญชีรายการกอสราง (Bill Of Quantity, BOQ) โครงการกอสรางดานงาน
ทางผิวทางแอสฟลท จํานวน 30 โครงการ ที่เขาไปเก็บขอมูลตนทุนการกอสรางพบวารายการ
กอสรางในหมวดงานดินที่ไมตองการวัสดุสําหรับการกอสราง จะมีลําดับความสําคัญดังแสดงใน
ตาราง 6.13 

 
ตารางที่ 6.13 ตารางเปรียบเทียบความสาํคัญของรายการกอสราง 

ในหมวดงานดินไมมีวัสดุเพิม่เติม 
ลําดับ
ที่ 

รายการ รอยละของมูลคากอสราง
ตอมูลคารวมของงาน

ประเภทเดียวกันในโครงการ 

รอยละของมูลคากอสราง
ตอมูลคารวมของโครงการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีรายการ
กอสราง 

1 Roadway Excavation, Earth 38.68 – 100 0.58 – 14.49 16 
2 Clearing and Grubbing  6.66 – 46.3 0.09 – 1.24 14 
3 Benching 100 0.52 - 14.64 4 
4 Scarify and Reconstruction 0 – 100 0 - 3.37 4 
5 Roadway Excavation 

Unsuitable Material 
0 – 0.09 0 – 4.14 4 

6 Soft Material Excavation 
(Excavation Only) 

0 – 0.31 0 – 11.69 3 

7 อื่นๆ 0 – 1.02 0 - .07 3 
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จากตารางจะพบวารายการกอสรางแตละรายการจะมีคามากนอยแตกตางกันไปตามแต
ละโครงการ ในการวิจัยนี้จึงทําการเก็บขอมูลเฉพาะรายการกอสรางที่สําคัญ คือมีคากอสรางที่สูง
เมื่อเทียบกับรายการกอสรางในหมวดเดียวกัน  และมีการกอสรางบอยครั้ง ดังนี้ 

1. งานขุดขนดินถมคันทาง (Roadway Excavation, Earth) 
2. งานถางปาขุดตอคราดผิวดิน (Clearing and Grubbing) 
3. งานขุดตัดคันขึ้นรูปคันทาง (Benching) 

 
จากการเก็บขอมูลตนทุนการกอสราง แตละรายการกอสราง ทั้งสิ้น 30 โครงการ โดย

วิธีการเก็บขอมูลและการคํานวณดังที่อธิบายไวในขั้นตอนการเก็บตนทุนการกอสราง แบงออกเปน 
งานถางปาขุดตอคราดผิวดิน 14  ตัวอยาง  
งานขุดขนดินถมคันทาง 19  ตัวอยาง  
งานขุดตัดคันขึ้นรูปคันทาง 4  ตัวอยาง  

รวม                    37 ตัวอยาง 
 
ผลการเก็บขอมูลและคํานวณตนทุนการกอสรางเพื่อหาอัตราสวนตนทุนการกอสรางใน

หมวดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 6.14 
 

ตารางที่ 6.14 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 2.1งานดินไมมีวัสดุเพิ่มเติม 

สัดสวนตนทุน โครงการ
ที่ รายการกอสราง สวนคงที่ I E F 
1 Clearing and Grubbing 0.193 0.070 0.549 0.187 
3 Clearing and Grubbing 0.239 0.079 0.511 0.171 

12 Clearing and Grubbing 0.133 0.095 0.579 0.193 
13 Clearing and Grubbing 0.239 0.296 0.102 0.363 
15 Clearing and Grubbing 0.216 0.265 0.101 0.417 
16 Clearing and Grubbing 0.133 0.118 0.516 0.232 
19 Clearing and Grubbing 0.165 0.086 0.575 0.174 
22 Clearing and Grubbing 0.142 0.163 0.255 0.441 
23 Clearing and Grubbing 0.147 0.106 0.533 0.214 
24 Clearing and Grubbing 0.148 0.143 0.526 0.183 
25 Clearing and Grubbing 0.146 0.149 0.102 0.603 
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ตารางที่ 6.14 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 2.1 งานดินไมมวีัสดุเพิ่มเติม (ตอ) 

สัดสวนตนทุน โครงการ
ที่ รายการกอสราง สวนคงที่ I E F 
26 Clearing and Grubbing 0.143 0.072 0.546 0.239 
28 Clearing and Grubbing 0.133 0.191 0.148 0.527 
29 Clearing and Grubbing 0.216 0.143 0.177 0.464 
1 Roadway Excavation 0.193 0.043 0.536 0.229 
3 Roadway Excavation 0.239 0.044 0.565 0.152 
6 Roadway Excavation 0.239 0.041 0.574 0.147 
7 Roadway Excavation 0.193 0.014 0.595 0.199 

12 Roadway Excavation 0.133 0.125 0.554 0.187 
14 Roadway Excavation 0.193 0.066 0.523 0.218 
15 Roadway Excavation 0.216 0.064 0.511 0.209 
19 Roadway Excavation 0.165 0.068 0.544 0.223 
20 Roadway Excavation 0.193 0.078 0.553 0.176 
21 Roadway Excavation 0.150 0.077 0.542 0.231 
22 Roadway Excavation 0.142 0.108 0.537 0.213 
23 Roadway Excavation 0.147 0.051 0.621 0.181 
24 Roadway Excavation 0.148 0.074 0.526 0.252 
25 Roadway Excavation 0.146 0.072 0.561 0.221 
26 Roadway Excavation 0.143 0.073 0.568 0.215 
27 Roadway Excavation 0.171 0.070 0.554 0.205 
28 Roadway Excavation 0.133 0.090 0.534 0.243 
29 Roadway Excavation 0.216 0.092 0.487 0.205 
30 Roadway Excavation 0.133 0.088 0.534 0.244 
2 Benching 0.239 0.083 0.481 0.197 
8 Benching 0.239 0.085 0.474 0.202 

17 Benching 0.239 0.084 0.483 0.195 
18 Benching 0.193 0.075 0.532 0.200 
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เมื่อไดสัดสวนตนทุนการกอสรางของแตละโครงการไดตามตารางขางตนแลว จะนํามา
เฉลี่ยน้ําหนักตามมูลคาการกอสรางในแตละโครงการ สรุปและเปรียบเทียบกับสูตรเกาไดดังตาราง
ที่ 6.15 
 

ตารางที่ 6.15 สรุปผลการปรับปรุง สูตร 2.1 งานดินไมมวีัสดุเพิ่มเติม 
 สัดสวนตนทนุ 
 สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) 

สูตรเกา 0.30 0.10 0.40 0.20 
สูตรปรับปรุง 0.15 0.10 0.49 0.26 
เปลี่ยนแปลง -0.15 +0.00 +0.09 +0.06 
 

6.3.1.2 งานดินที่ตองการวัสดุในการกอสรางเพิ่มเติม 
  

การกอสรางงานดินที่ตองการใชวัสดุในการกอสรางเพิ่มเติมนี้ ก็มีชนิดการกอสรางอยู
หลากหลายรายการเชนกัน ทําใหยากตอการเลือกรายการกอสรางที่จะทําการเก็บขอมูล รายการ
กอสรางสําหรับงานทางในหมวดนี้ไดแก 

 
1. งานดินถม Embankment 
2. งานทรายถม Sand Embankment 
3. งานทรายบด Compacted Sand (Working Platform) 
4. งานดินถมเกาะกลาง Earth Fill in Median and Island 
5. งานดินถมทางเทา Earth Fill under Sidewalk 
6. งานถมคอสะพาน Porous Backfill 
7. งานคันดิน Berm 
8. งานรองพื้นทาง Soil Aggregate Subbase 
9. งานทรายถมทางเทา Sand Crushed under Sidewalk 
10. งานพื้นทางหินคลุก Crushed Rock , Aggregate Type Base 
11. Soil Aggregate Shoulder ฯลฯ 
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จากการสํารวจบัญชีรายการกอสราง (Bill Of Quantity, BOQ) โครงการกอสรางดานงาน
ทาง จํานวน 30 โครงการ พบวารายการกอสรางในหมวดงานดินที่ตองการวัสดุสําหรับการกอสราง 
จะมีลําดับความสําคัญดังแสดงในตารางที่ 6.16 

 
ตารางที่ 6.16 ตารางเปรียบเทียบความสาํคัญของรายการกอสราง 

ในหมวดงานดินตองการวัสดุเพิ่มเติม 
ลําดับ
ที่ 

รายการ รอยละของมูลคากอสราง
ตอมูลคารวมของงาน

ประเภทเดียวกันในแตละ
โครงการ 

รอยละของมูลคากอสราง
ตอมูลคารวมของโครงการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีรายการ
กอสราง 

1 งานชั้นพื้นทางหินคลุก 0 - 100 0 – 67.2 28 
2 งานชั้นรองพื้นทาง 0 – 41.56 0 – 22.03 18 
3 งานดินถม 0 – 46.56 0 – 28.42 15 
4 วัสดุคิดเลือก ก 0 – 16.53 0 – 7.79 10 
5 อื่นๆ 0 – 70.34 0 – 23.09 11 

 
จากตารางจะพบวารายการกอสรางแตละรายการจะมีคามากนอยแตกตางกันไปตามแต

ละโครงการ ในการวิจัยนี้จึงทําการเก็บขอมูลเฉพาะรายการกอสรางที่สําคัญ คือมีคากอสรางที่สูง
เมื่อเทียบกับรายการกอสรางในหมวดเดียวกัน  และมีการกอสรางบอยครั้ง ดังนี้ 

1. งานชั้นพื้นทางหินคลุก 
2. งานชั้นรองพื้นทาง 
3. งานดินถม 

จากการเก็บขอมูลตนทุนการกอสราง แตละรายการกอสราง ทั้งสิ้น 30 โครงการ โดย
วิธีการเก็บขอมูลและการคํานวณดังที่อธิบายไวในขั้นตอนการเก็บตนทุนการกอสราง แลวทําการ
เฉลี่ยน้ําหนักตามมูลคาการกอสรางในแตละโครงการ สรุปและเปรียบเทียบกับสูตรเกาไดดังตาราง 

งานดินถม 19 ตัวอยาง 
งานชั้นรองพื้นทาง 22 ตัวอยาง 
งานชั้นพื้นทางหินคลุก 29 ตัวอยาง 
 รวม  70 ตัวอยาง 

 
ผลการเก็บขอมูลและคํานวณตนทุนการกอสรางเพื่อหาอัตราสวนตนทุนการกอสรางใน

หมวดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 6.17 
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ตารางที่ 6.17 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม 

สัดสวนตนทุน โครงการ
ที่ 

รายการกอสราง 
สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน 

1 Embankment 0.176 0.080 0.241 0.338 0.165 
3 Embankment 0.239 0.049 0.403 0.188 0.122 
7 Embankment 0.176 0.049 0.373 0.261 0.142 

12 Embankment 0.133 0.045 0.338 0.258 0.225 
13 Embankment 0.234 0.054 0.251 0.300 0.162 
14 Embankment 0.193 0.096 0.155 0.397 0.160 
15 Embankment 0.216 0.089 0.201 0.361 0.133 
16 Embankment 0.133 0.085 0.305 0.302 0.175 
19 Embankment 0.165 0.089 0.345 0.245 0.156 
21 Embankment 0.150 0.088 0.300 0.286 0.177 
22 Embankment 0.142 0.090 0.348 0.272 0.148 
23 Embankment 0.147 0.084 0.343 0.280 0.146 
24 Embankment 0.148 0.093 0.305 0.302 0.153 
25 Embankment 0.146 0.108 0.289 0.353 0.104 
26 Embankment 0.143 0.085 0.338 0.288 0.145 
27 Embankment 0.143 0.081 0.336 0.285 0.155 
28 Embankment 0.133 0.080 0.174 0.388 0.225 
29 Embankment 0.216 0.076 0.272 0.278 0.158 
30 Embankment 0.176 0.081 0.337 0.250 0.156 
1 Subbase 0.176 0.156 0.309 0.288 0.071 
3 Subbase 0.239 0.047 0.408 0.181 0.125 
4 Subbase 0.234 0.041 0.339 0.233 0.153 
5 Subbase 0.239 0.172 0.253 0.275 0.061 
7 Subbase 0.176 0.049 0.258 0.321 0.197 

12 Subbase 0.133 0.123 0.413 0.269 0.061 
13 Subbase 0.234 0.045 0.349 0.249 0.123 
14 Subbase 0.193 0.106 0.201 0.376 0.123 
15 Subbase 0.216 0.102 0.168 0.384 0.130 
16 Subbase 0.133 0.133 0.333 0.290 0.111 
19 Subbase 0.165 0.133 0.343 0.248 0.110 
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ตารางที่ 6.17 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม (ตอ) 

สัดสวนตนทุน โครงการ
ที่ 

รายการกอสราง 
สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน 

20 Subbase 0.193 0.151 0.288 0.269 0.098 
21 Subbase 0.150 0.157 0.339 0.262 0.091 
22 Subbase 0.142 0.131 0.356 0.268 0.102 
23 Subbase 0.147 0.123 0.345 0.272 0.112 
24 Subbase 0.148 0.123 0.345 0.272 0.112 
25 Subbase 0.146 0.127 0.319 0.296 0.113 
26 Subbase 0.143 0.127 0.321 0.298 0.111 
27 Subbase 0.143 0.140 0.282 0.317 0.117 
28 Subbase 0.133 0.067 0.420 0.234 0.146 
29 Subbase 0.216 0.142 0.222 0.307 0.113 
30 Subbase 0.176 0.077 0.107 0.404 0.236 
1 Base 0.176 0.036 0.425 0.211 0.152 
2 Base 0.176 0.036 0.425 0.211 0.152 
3 Base 0.239 0.029 0.403 0.175 0.154 
4 Base 0.239 0.023 0.319 0.198 0.221 
5 Base 0.239 0.034 0.382 0.189 0.156 
6 Base 0.239 0.034 0.374 0.197 0.156 
7 Base 0.176 0.023 0.547 0.152 0.102 
8 Base 0.239 0.030 0.403 0.174 0.154 
9 Base 0.216 0.029 0.443 0.179 0.134 

10 Base 0.239 0.041 0.307 0.226 0.187 
12 Base 0.133 0.045 0.338 0.258 0.225 
13 Base 0.239 0.030 0.430 0.182 0.120 
14 Base 0.193 0.033 0.417 0.190 0.167 
15 Base 0.216 0.037 0.333 0.219 0.195 
16 Base 0.133 0.031 0.527 0.171 0.138 
17 Base 0.239 0.036 0.326 0.215 0.185 
18 Base 0.239 0.035 0.335 0.210 0.180 
19 Base 0.165 0.031 0.467 0.179 0.158 
20 Base 0.165 0.031 0.452 0.188 0.165 
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ตารางที่ 6.17 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม (ตอ) 

สัดสวนตนทุน โครงการ
ที่ 

รายการกอสราง 
สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน 

21 Base 0.150 0.050 0.234 0.301 0.264 
22 Base 0.142 0.051 0.304 0.278 0.225 
23 Base 0.147 0.037 0.389 0.228 0.199 
24 Base 0.148 0.031 0.510 0.173 0.138 
25 Base 0.146 0.034 0.435 0.205 0.180 
26 Base 0.143 0.034 0.416 0.215 0.192 
27 Base 0.143 0.032 0.474 0.190 0.161 
28 Base 0.133 0.025 0.607 0.138 0.097 
29 Base 0.216 0.032 0.413 0.185 0.154 
30 Base 0.176 0.031 0.459 0.178 0.156 

 
เมื่อไดสัดสวนตนทุนการกอสรางของแตละโครงการไดตามตารางขางตนแลว จะนํามา

เฉลี่ยน้ําหนักตามมูลคาการกอสรางในแตละโครงการ สรุปและเปรียบเทียบกับสูตรเกาไดดังตาราง
ที่ 6.18 
 

ตารางที่ 6.18 สรุปผลการปรับปรุง สูตร 2.1 งานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม 
 สัดสวนตนทนุ 
 สวนของคาคงที่ คาแรง  

(I) 
คาวัสดุ 

(M) 
คาเครื่องจักร 

(E) 
คาน้ํามัน  

(F) 
สูตรปจจุบัน 0.30 0.10 - 0.40 0.20 
สูตรปรับปรุง 0.14 0.06 0.36 0.26 0.18 
เปลี่ยนแปลง -0.16 -0.04 +0.36 -0.14 +0.12 
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6.3.2 สูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท 
 
เนื่องจากสูตรการปรับราคานี้มีชนิดงานที่เกี่ยวของนอย ในการวิจัยนี้จึงทําการเก็บขอมูล

ทุกรายการกอสราง จากการเก็บขอมูลตนทุนการกอสราง แตละรายการกอสราง ทั้งสิ้น 30 
โครงการ แบงไดดังนี้ 

ไพรมโคท 29 ตัวอยาง 
แท็คโคท 14 ตัวอยาง 

รวม 43 ตัวอยาง 
 
ผลการเก็บขอมูลและคํานวณตนทุนการกอสรางเพื่อหาอัตราสวนตนทุนการกอสรางใน

หมวดตางๆ แสดงไดดังตารางที่ 6.19 
 

ตารางที่ 6.19 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท 

สัดสวนสัมประสิทธิ์ตนทุนในแตละโครงการ โครงการ
ที่ รายการกอสราง 

สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน 
1 Prime coat 0.176 0.016 0.741 0.049 0.020 
2 Prime coat 0.239 0.025 0.628 0.079 0.029 
3 Prime coat 0.239 0.029 0.629 0.076 0.027 
4 Prime coat 0.239 0.064 0.395 0.202 0.100 
5 Prime coat 0.239 0.027 0.613 0.086 0.035 
6 Prime coat 0.239 0.020 0.656 0.063 0.022 
7 Prime coat 0.193 0.018 0.696 0.070 0.023 
8 Prime coat 0.239 0.022 0.641 0.071 0.027 
9 Prime coat 0.216 0.017 0.680 0.065 0.023 
10 Prime coat 0.239 0.015 0.670 0.059 0.018 
12 Prime coat 0.133 0.022 0.757 0.060 0.028 
13 Prime coat 0.239 0.023 0.626 0.085 0.027 
14 Prime coat 0.193 0.019 0.698 0.068 0.022 
15 Prime coat 0.216 0.020 0.664 0.073 0.026 
16 Prime coat 0.133 0.019 0.766 0.058 0.024 
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ตารางที่ 6.19 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท (ตอ) 

สัดสวนสัมประสิทธิ์ตนทุนในแตละโครงการ โครงการ
ที่ 

รายการกอสราง 
สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน 

17 Prime coat 0.239 0.034 0.588 0.103 0.036 
18 Prime coat 0.193 0.025 0.680 0.077 0.025 
19 Prime coat 0.165 0.022 0.701 0.087 0.025 
20 Prime coat 0.193 0.026 0.655 0.102 0.024 
21 Prime coat 0.150 0.017 0.750 0.060 0.023 
22 Prime coat 0.142 0.016 0.763 0.062 0.018 
23 Prime coat 0.147 0.024 0.704 0.096 0.029 
24 Prime coat 0.148 0.026 0.693 0.102 0.031 
25 Prime coat 0.146 0.025 0.744 0.064 0.022 
26 Prime coat 0.143 0.025 0.746 0.061 0.026 
27 Prime coat 0.171 0.017 0.734 0.056 0.022 
28 Prime coat 0.133 0.016 0.767 0.063 0.020 
29 Prime coat 0.216 0.023 0.682 0.054 0.024 
30 Prime coat 0.216 0.015 0.702 0.048 0.019 
1 Tack coat 0.176 0.046 0.540 0.183 0.055 
4 Tack coat 0.239 0.050 0.553 0.095 0.063 
11 Tack coat 0.239 0.067 0.468 0.163 0.064 
16 Tack coat 0.133 0.087 0.440 0.244 0.095 
17 Tack coat 0.239 0.071 0.397 0.216 0.077 
18 Tack coat 0.193 0.075 0.419 0.228 0.085 
20 Tack coat 0.193 0.052 0.472 0.205 0.078 
23 Tack coat 0.147 0.070 0.424 0.277 0.083 
24 Tack coat 0.148 0.051 0.537 0.200 0.064 
25 Tack coat 0.146 0.071 0.426 0.279 0.079 
26 Tack coat 0.176 0.061 0.513 0.165 0.086 
28 Tack coat 0.133 0.033 0.660 0.131 0.042 
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เมื่อไดสัดสวนตนทุนการกอสรางของแตละโครงการไดตามตารางขางตนแลว จะนํามา
เฉลี่ยน้ําหนักตามมูลคาการกอสรางในแตละโครงการ สรุปและเปรียบเทียบกับสูตรเกาไดดังตาราง
ที่ 6.20 

 
ตารางที่ 6.20 สรุปผลการปรับปรุง สูตรที ่3.1 งานผวิทาง Prime coat, Tack coat 

 สัดสวนตนทนุ 
 สวนของคาคงที่ คาแรง  

(I) 
คาแอสฟลท 

(A) 
คาเครื่องจักร 

(E) 
คาน้ํามัน  

(F) 
สูตรปจจุบัน 0.30  0.40 0.40 0.20 
สูตรปรับปรุง 0.14 0.02 0.72 0.09 0.03 
เปลี่ยนแปลง -0.16 +.02 +0.32 -0.31 -0.17 

 
6.3.3 สูตรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
เนื่องจากในปจจุบันการกอสรางผิวทางหลักจะเปนการกอสรางผิวทางแอสฟลทติก 

คอนกรีต  การกอสรางผิวทางแบบ Penetration Macadam จะเปนการกอสรางเสริม และมีการ
กอสรางที่นอยมาก ทําใหการเก็บขอมูลการกอสรางเปนไปไดยาก และไมสามารถหาได ในการ
วิจัยนี้จึงหาขอมูลในสูตรนี้เพียงแคผิวทางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตเทานั้น 
 

จากการเก็บขอมูลตนทุนการกอสรางผิวทางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตทั้งสิ้น 30 โครงการ 
30 ตัวอยาง โดยวิธีการเก็บขอมูลและการคํานวณดังที่อธิบายไวในขั้นตอนการเก็บตนทุนการ
กอสรางสามารถแสดงไดดังตารางที่ 6.21 
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ตารางที่ 6.21 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 3.1 งานผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต 

สัดสวนสัมประสิทธิ์ตนทุนในแตละโครงการ 
โครงการ

ที่  รายการกอสราง  สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ 
คาแอส
ฟลท 

คา
เครื่องจักร คาน้ํามัน 

1  Asphaltic concrete  0.193 0.027 0.112 0.377 0.135 0.155 
2  Asphaltic concrete  0.239 0.013 0.138 0.454 0.067 0.089 
3  Asphaltic concrete  0.239 0.017 0.107 0.353 0.130 0.155 
4  Asphaltic concrete  0.239 0.026 0.104 0.348 0.131 0.153 
5  Asphaltic concrete  0.239 0.025 0.105 0.352 0.126 0.153 
6  Asphaltic concrete  0.239 0.025 0.106 0.355 0.125 0.152 
7  Asphaltic concrete  0.176 0.019 0.039 0.435 0.154 0.178 
8  Asphaltic concrete  0.239 0.010 0.098 0.336 0.144 0.174 
9  Asphaltic concrete  0.216 0.029 0.107 0.349 0.136 0.163 

10  Asphaltic concrete  0.239 0.027 0.102 0.334 0.134 0.165 
11  Asphaltic concrete  0.239 0.017 0.110 0.347 0.125 0.163 
12  Asphaltic concrete  0.133 0.021 0.053 0.424 0.174 0.194 
13  Asphaltic concrete  0.239 0.007 0.115 0.396 0.096 0.146 
14  Asphaltic concrete  0.193 0.014 0.094 0.369 0.157 0.172 
15  Asphaltic concrete  0.216 0.015 0.032 0.350 0.183 0.204 
16  Asphaltic concrete  0.133 0.019 0.106 0.439 0.138 0.165 
17  Asphaltic concrete  0.239 0.013 0.030 0.387 0.146 0.186 
18  Asphaltic concrete  0.193 0.015 0.031 0.407 0.154 0.199 
19  Asphaltic concrete  0.165 0.019 0.109 0.354 0.167 0.187 
20  Asphaltic concrete  0.193 0.014 0.107 0.345 0.156 0.186 
21  Asphaltic concrete  0.150 0.014 0.037 0.410 0.174 0.215 
22  Asphaltic concrete  0.142 0.017 0.042 0.470 0.144 0.185 
23  Asphaltic concrete  0.147 0.013 0.098 0.379 0.162 0.201 
24  Asphaltic concrete  0.148 0.017 0.112 0.434 0.115 0.174 
25  Asphaltic concrete  0.146 0.019 0.107 0.372 0.164 0.192 
26  Asphaltic concrete  0.143 0.012 0.104 0.350 0.180 0.210 
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ตารางที่ 6.21 แสดงผลการคํานวณสัดสวนตนทนุการกอสราง 
ในสูตรที่ 3.1 งานผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต (ตอ) 

สัดสวนสัมประสิทธิ์ตนทุนในแตละโครงการ 
โครงการ

ที่  รายการกอสราง  สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ 
คาแอส
ฟลท 

คา
เครื่องจักร คาน้ํามัน 

27  Asphaltic concrete  0.171 0.015 0.114 0.374 0.149 0.178 
28  Asphaltic concrete  0.133 0.022 0.137 0.449 0.104 0.154 
29  Asphaltic concrete  0.216 0.008 0.099 0.374 0.127 0.175 
30  Asphaltic concrete  0.176 0.019 0.134 0.410 0.104 0.157 

 
เมื่อไดสัดสวนตนทุนการกอสรางของแตละโครงการไดตามตารางขางตนแลว จะนํามา

เฉลี่ยน้ําหนักตามมูลคาการกอสรางในแตละโครงการ สรุปและเปรียบเทียบกับสูตรเกาไดดังตาราง
ที่ 6.22 

 
ตารางที่ 6.22 สรุปผลการปรับปรุง สูตร 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

 สัดสวนตนทนุ 
 สวนของ

คาคงที่ 
คาแรง  

(I) 
คาวัสดุ 

(M) 
คาแอสฟลท 

(A) 
คาเครื่องจักร 

(E) 
คาน้ํามัน  

(F) 
สูตรปจจุบัน 0.3  0.1 0.4 0.1 0.1 
สูตรปรับปรุง 0.14 0.02 0.10 0.43 0.14 0.17 
เปลี่ยนแปลง -0.16 +0.02 +0.02 +0.04 +0.03 +0.06 
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6.4 การวิเคราะหและเปรียบเทียบสูตรการปรับราคาแบบเกากับสูตรการปรับราคาที่

ปรับปรุง 
 

-0.08
-0.06
-0.04
-0.02

0
0.02
0.04
0.06
0.08
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ปจจุบัน ปรับปรุง
 

รูปที่ 6.15  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาปรับราคาสตูรที่ 2.1 งานดินที ่ไม ตองการวัสดุในการ
กอสรางเพิ่มเติม ระยะเวลา 6 เดือน ดวยสูตรการปรับราคาแบบเดิมและสูตรที่ปรับปรุง  

ระหวางป 2541 - 2546 
 
 สูตรที่ 2.1 งานดินไมมีวัสดุเพิ่มเติม จากกราฟจะเห็นวาแนวโนมการเบิกเงินชดเชยยังอยู
ในทิศทางเดิม แตจะมีแนวโนมที่ออนไหวมากขึ้น เพราะคา Factor F ที่ลดลง ทําใหสวนของ
คาคงที่มีสัดสวนที่ลดลง และสัดสวนของตนทุนอื่นมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึน จากการทดลองที่ 6 เดือนนี้ 
สูตรเดิมมีการชดเชย 13 คร้ัง แตสูตรที่ปรับปรุงมีการชดเชย 16 คร้ัง เพิ่มข้ึน 3 คร้ัง ในรอบ 38 
เดือน และอัตราการชดเชยมีแนวโนมที่สูงขึ้น เนื่องจากเสนกราฟของสูตรปรับปรุงอยูเหนือสูตรที่ใช
อยูในปจจุบัน 
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รูปที่ 6.16 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาปรับราคาสตูรที่ 2.1 งานดินที่ตองการวสัดุเพิ่มเติม
ระยะเวลา 6 เดือน ดวยสูตรการปรับราคาแบบเดิมและสูตรที่ปรับปรุง ระหวางป 2541 - 2546 

 
 สูตรที่ 2.1 งานดินที่มีวัสดุเพิ่มเติม จากกราฟในรูปที่ 6.16 จะเห็นไดวาแนวโนมการเบิก
จายเงินมีแนวโนมเปลี่ยนไปเล็กนอย เนื่องจากมีดัชนีของวัสดุกอสรางเพิ่มเขามา และจะมแีนวโนม
ที่ออนไหวมากขึ้น เพราะคาอํานวยการและกําไรใน Factor F ที่ลดลง ทําใหสวนของคาคงที่มี
สัดสวนที่ลดลง และสัดสวนของตนทุนอื่นมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึน จากการทดลองที่ 6 เดือนนี้ สูตรเดิมมี
การชดเชย 13 ครั้ง แตสูตรที่ปรับปรุงมีการชดเชย 8 คร้ัง ลดลง 5 คร้ัง ในรอบ 38 เดือน และใน
การทดลองนี้พบวาบางเดือนที่สูตรปจจุบันตองการมีการชดเชย แตสูตรปรับปรุงไมตองมีการ
ชดเชยเนื่องจากดัชนีของสูตรมีดัชนีของคาวัสดุกอสรางเพิ่มข้ึนทําใหมีตัวแปรเพิ่มข้ึน 
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รูปที่ 6.17 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาปรับราคาสตูรที่ 3.1 งานผิวทาง Prime coat, Tack 
coat ระยะเวลา 6 เดือน ดวยสูตรการปรับราคาแบบเดิมและสูตรที่ปรับปรุง  

ระหวางป 2541 - 2546 
  
 จากรูปที่ 6.17 สูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท แท็คโคท จะเห็นวาแนวโนมการเกิดเงิน
ชดเชยนั้นมีแนวโนมไปในทิศทางเดิม อัตราการเกิดการชดเชยเพิ่มจากสูตรปจจุบันเล็กนอย แต
จํานวนครั้งเทาเดิม คือ 9 คร้ัง จากสูตรเดิม 9 คร้ัง ในรอบ 38 เดือน 
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รูปที่ 6.18 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาปรับราคาสตูรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรตี
ระยะเวลา 6 เดือน ดวยสูตรการปรับราคาแบบเดิมและสูตรที่ปรับปรุง ระหวางป 2541 - 2546 
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สูตรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตจากกราฟจะเห็นวาแนวโนมการเกิดเงินชดเชย
นั้นมีแนวโนมไปในทิศทางเดิม แตวามีความออนไหวมากขึ้น เชนเดียวกับสูตรอื่นๆ ที่ผานมา 
เนื่องจากการปรับลดของ Factor F จะเห็นไดวาเสนกราฟของสูตรปรับปรุงอยูเหนือสูตรที่ใชอยูใน
ปจจุบัน อัตราการเกิดการชดเชยเพิ่มจากสูตรปจจุบัน คือ 5 คร้ัง เปน 11 คร้ัง ในสูตรปรับปรุง ใน
รอบการทดลอง 38 เดือน  

 
จะเห็นไดวาทุกสูตรการคํานวณที่ปรับปรุงใหมจะมีความออนไหวสูง สาเหตุหลักคือการ

ปรับลดคา Factor F เนื่องมาจากคาดอกเบี้ยที่ลดต่ําลง ซึ่งมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์สวนของ
คาคงที่ลดลงและคาสัมประสิทธิ์ของหมวดตนทุนการกอสรางหมวดอื่นมีสัดสวนที่สูงขึ้น ผลดีก็คือ 
การชดเชยนั้นเปนการชดเชยตามสัดสวนตนทุนการกอสรางที่ใกลเคียงกับตนทุนที่เพิ่มมากขึ้นจริง 

 
6.5 สรุป 

 
จากการเก็บตนทุนคากอสรางเพื่อนํามาปรับปรุงสูตรการคํานวณที่ใชอยูในปจจบุันเพื่อหา

สัดสวนตนทุน และปรับปรุงสูตรไดดังนี้ 
 

สูตรที่ 2.1.1 งานดิน ที่ไมมีวัสดุเพิ่มเติม 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.15 + 0.10I + 0.49E + 0.26F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30 + 0.10I + 0.40E + 0.20F 
 

สูตรที่ 2.1.2 งานดิน ที่มีวัสดุเพิ่มเติม 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.06I + 0.36M + 0.26E + 0.18F 
  สูตรปจจุบัน K = 0.30 + 0.10I               + 0.40E + 0.20F 
 
สูตรที่ 3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.02I + 0.72A + 0.09E + 0.03F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30             + 0.40A + 0.20E + 0.10F 
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สูตรที่ 3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.02I + 0.10M +0.43A + 0.14E + 0.17F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30             + 0.10M + 0.40A + 0.10E + 0.10F 
 

เมื่อ I, M, A, E และ F คือ ผลหารระหวางดัชนีราคาสินคาของเดือนที่สงงวดงานกับเดือน
ที่เสนอราคา 

 
สูตรการคํานวณทุกสูตรจะมีสวนของคาคงที่ที่ลดลงเนื่องมากจาก Factor F ที่ลดลง

เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ําลง และสวนของตนทุนดานอื่นๆ จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเล็กนอย และในสตูรที ่
2.1 จากการวิจัยพบวาปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ มีการใชสูตรการคํานวณที่ซ้ําซอนกันใน
ลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน ในการวิจัยนี้จึงเสนอใหมีการแยกสูตรที่ 2.1 ออกเปน 2 สูตร คือ  

1. สูตรที่ 2.1.1 สําหรับงานดินที่ไมตองการวัสดุเพิ่มเติม สูตรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย คือ คาคงที่ลดลง คาน้ํามันและคาคงที่เพิ่มข้ึน 

2. สูตรที่ 2.1.2 สําหรับงานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม ในสูตรนี้จะเพิ่มดัชนีวัสดุกอสราง
เพิ่มข้ึนมาในสูตรเพื่อใหการปรับราคานั้นมีคาตนทุนดานวัสดุใหตรงกับลักษณะการทํางานที่
แทจริง เพราะลักษณะการทํางานของสูตรที่เสนอนี้ตองมีการซื้อวัสดุเพื่อมาใชในการกอสรางดวย 
แตในสูตรปจจุบันนั้นไมมีดัชนีของตนทุนดานนี้ประกอบดวย 
 
 จากการวิเคราะหพบวาสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการเกิดเงินชดเชยเปลี่ยนแปลงไป
ดวย ทําใหการชดเชยนั้นสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น 



บทที่ 7 
 

บทสรุป 
 
 ในการวิจัยนี้ไดวิจัยเกี่ยวกับการใชเงินลวงหนาและความคิดเห็นสําหรับสัญญาแบบปรับ
ราคาได ในโครงการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 
 1. เงินลวงหนา การวิจัยในสวนนี้จะเปนการสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
ผูประกอบการตอมาตรการชวยเหลือดานการเงินดวยเงินลวงหนา และสํารวจปญหาจาก
แนวความคิดเห็นของผูประกอบการ 
 2. การใชสัญญาแบบปรับราคาได ในการวิจัยสวนนี้จะสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นเพื่อรับทราบถึงปญหาจากแนวความคิดเห็นของผูประกอบการ เมื่อสํารวจความคิดเห็นจน
ทราบถึงปญหาแลว จึงไดเก็บขอมูลคาใชจายดานการกอสรางถนนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
โดยเก็บจากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ และทําการปรับปรุงสูตรการคํานวณสําหรับ
สัญญาแบบปรับราคาได เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขการกอสรางที่เปลี่ยนไป 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 

7.1.1 พฤติกรรมการใชเงินลวงหนาและปญหาที่เกิดขึ้น 
 

ผูประกอบการสวนใหญมีความจําเปนตองใชเงินลวงหนานั้น  เพื่อใชในการจัดหาวัสดุ 
เครื่องจักร  การเตรียมการภาคสนาม และแกปญหาสภาพคลองของผูประกอบการเอง  แต
ผูประกอบการบางสวนมีปญหาในการขอเบิกเงินลวงหนาหรือบางรายไมไดรับประโยชนจากเงิน
ลวงหนานั้นเต็มที่ 
 

ในการขอเบิกเงินลวงหนา ผูประกอบการตองใชหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน (Letter 
of guarantee) ไปวางไวเปนหลักประกันกับหนวยงานราชการเจาของโครงการ ในการขอหนังสือ
รับรองจากสถาบันการเงินผูประกอบการจะตองมีหลักทรัพยไวเปนประกันและมีวงเงินที่จํากัด แต
ถาผูประกอบการรายใดยังไมมีวงเงิน หรือขอหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินเกินวงเงินที่
ไดรับแลวผูประกอบจะตองนาํเงินไปฝากไวกับสถาบันการเงินนั้นๆ เปนจํานวนเทากับจํานวนเงินที่
ระบุไวหนังสือรับรองซึ่งเทากับจํานวนเงินที่จะเบิกเงินลวงหนา ทําใหผูประกอบการรายนั้นไมไดรับ
ประโยชนจากการเบิกเงินลวงหนา อีกทั้งยังตองเสียคาธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรอง 
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(Premium) ใหแกสถาบันการเงินนั้นอีกดวย ปจจุบัน (พ.ศ.2547) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราที่
ต่ําวาคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง และมีแนวโนมตํ่าลงเรื่อยๆ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของธนาคารเอกชนสําหรับนิติบุคคลเทากับรอยละ 1 ตอป คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 
เทากับ รอยละ 1.5 - 2.5 ตอป ของวงเงินที่ขอหนังสือรับรอง ขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือและอํานาจ
ในการตอรองของผูประกอบการ) ผูประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียนดีอยูแลวจึงไมมีความ
จําเปนตองใชเงินลวงหนา หรือบางรายพยายามที่จะไมเบิกเงินลวงหนาแตจะใชวิธีการทํางานตาม
เงินทุนหมุนเวียนที่มีอยูเพื่อใหหมุนเวียนเงินทุนไดทัน ทําใหมีผลตอระยะเวลาการกอสราง  

 
พฤติกรรมการนําเงินลวงหนาไปใชจากการวิจัยพบวา ผูประกอบการสวนหนึ่งนําไปใชใน

โครงการกอสรางที่เบิกเงินลวงหนา อีกสวนหนึ่งจะนําไปใชในสวนอื่น สวนใหญจะนําไปชําระหนี้ 
 
จากการวิจัยเมื่อพิจารณาเฉพาะปจจัยในการรับเงินลวงหนาที่มีผลตอระยะเวลาการ

กอสราง พบวาโครงการที่ไดรับเงินลวงหนาจะมีแนวโนมที่ระยะเวลาการกอสรางสั้นกวาโครงการที่
ไมไดรับเงินลวงหนา 

 
7.1.2 คาชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

 
ปญหาหลักที่เกิดขึ้นกับการจายเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดคือการที่รัฐ

จายเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ชากวาที่ควร โดยบางครั้งใชเวลาในการ
เบิกจายถึง 2 ป ที่เปนเชนนั้นเพราะรัฐมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะจายใหแกผูประกอบการได
ครบ จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูประกอบการไมไดรับความเปนธรรม เพราะหากรัฐเปนฝายไดรับ
เงินชดเชย ผูประกอบการจะตองนําเงินมาจายอยางเรงดวน เนื่องจากถาไมเรงดําเนินการ
หนวยงานราชการเจาของโครงการนั้นจะตัดสิทธิการซื้อแบบและเสนอราคาของผูประกอบการ แต
เมื่อรัฐเปนฝายเสียใหแกผูประกอบการ ผูประกอบการกลับไมสามารถทําดําเนินการอยางใดได 
เพราะไมตองการใหเกิดขอขัดแยงกับหนวยงานนั้น เพราะไมตองการใหเปนผลเสียตอการทํางาน
กับหนวยงานนั้นตอไป 

 
การที่รัฐไมมีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับจายเงินชดเชยเพราะการจายเงินชดเชยเปนเงิน

ที่อยูนอกเหนืองบประมาณและขึ้นอยูกับสภาวะของเศรษฐกิจ ทําใหรัฐไมสามารถคาดการและตั้ง
งบประมาณไดวาตองใชเงินเปนจํานวนเทาใดเพื่อที่จะจายเงินชดเชย  
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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการแปรผันของตนทุนของคากอสรางคือระยะเวลา  เมื่อเวลาผาน
ไปมากจะทําใหดัชนีของตนทุนการกอสรางมีความแปรผันสูง การคํานวณเงินชดเชยจะคํานวณ
ความแตกตางระหวางเดือนที่มีการเสนอราคากับเดือนที่สงงาน  ดังนั้นถาระยะเวลาระหวางเดือน
ที่เสนอราคากับเดือนที่สงงานหางกันมาก จะทําใหเกิดความเสี่ยงสูงที่จะตองมีการชดเชยเงิน
สําหรับสัญญาแบบปรับราคาได ดังนั้นหนวยงานราชการจึงไมควรที่จะกําหนดใหมีการยืนราคา
นานจนเกินไป  จากการสํารวจโครงการกอสรางมูลคา 2-20 ลานบาท พบวาเปนโครงการที่มี
กําหนดยืนราคาเกินกวา 100 วันถึงรอยละ 96 และเปนโครงการที่มีกําหนดยืนราคานอยกวา 100 
วัน เพียง รอยละ 4 เพื่อเปนการลดเงินชดเชยสําหรับสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) หนวยงาน
ราชการจึงควรเรงดําเนินการในการพิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการและดําเนินการดาน
เอกสารใหเสร็จสิ้น และใหมีการลงนามโดยเร็ว 

 
ปญหาตอมาคือ สูตรการคํานวณไมสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและมี

การใชสูตรการคํานวณซ้ําซอนกันในบางสูตร ในการวิจัยนี้จึงไดเก็บตนทุนการกอสรางเพื่อปรับปรุง
สูตรการคํานวณใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะการทํางาน 

 
สําหรับสูตรการปรับราคาที่จากการวิจัยไดเก็บตนทุนเพื่อหาสัดสวนใหมมีดังนี้ 

สูตรที่ 2.1.1 งานดิน ที่ไมมีวัสดุเพิ่มเติม 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.15 + 0.10I + 0.49E + 0.26F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30 + 0.10I + 0.40E + 0.20F 
 

สูตรที่ 2.1.2 งานดิน ที่มีวัสดุเพิ่มเติม 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.06I + 0.36M + 0.26E + 0.18F 
  สูตรปจจุบัน K = 0.30 + 0.10I               + 0.40E + 0.20F 
 
สูตรที่ 3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.02I + 0.72A + 0.09E + 0.03F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30             + 0.40A + 0.20E + 0.10F 
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สูตรที่ 3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete 
 

สูตรปรับปรุง K = 0.14 + 0.02I + 0.10M +0.43A + 0.14E + 0.17F 
สูตรปจจุบัน K = 0.30             + 0.10M + 0.40A + 0.10E + 0.10F 
 
เมื่อ I, M, A, E และ F คือ ผลหารระหวางดัชนีราคาสินคาของเดือนที่สงงวดงาน
กับเดือนที่เสนอราคา 
 

สูตรการคํานวณทุกสูตรจะมีสวนของคาคงที่ที่ลดลงและสวนของตนทุนดานอื่นๆ จะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงเล็กนอย เนื่องจากขณะที่ทําการวิจัยนี้ (พ.ศ.2546) เปนชวงเวลาที่ Factor F มี
มูลคาต่ํา เพราะผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ําซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอันหนึ่งในการคํานวณ 
Factor F ทําใหสัมประสิทธิ์ของคาคงที่ในสูตรการคํานวณลดลง คาที่ไดจากสูตรการคํานวณจึงมี
การแกวงตัวมาก เพราะคาดัชนีตางๆ มีอัตราสวนมากขึ้นและมีการแกวงตัวสูง 

 
ในสูตรท่ี 2.1 จากการวิจัยพบวาปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ มีการใชสูตรการคํานวณที่

ซ้ําซอนกันในลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน ในการวิจัยนี้จึงเสนอใหมีการแยกสูตรที่ 2.1 
ออกเปน 2 สูตร คือ  

− สูตรที่ 2.1.1 สําหรับงานดินที่ไมตองการวัสดุเพิ่มเติม สูตรนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย คือ คาคงที่ลดลง คาน้ํามันและคาคงที่เพิ่มข้ึน 

− สูตรที่ 2.1.2 สําหรับงานดินที่ตองการวัสดุเพิ่มเติม ในสูตรนี้จะเพิ่มดัชนีวัสดุ
กอสรางเพิ่มข้ึนมาในสูตรเพื่อใหการปรับราคานั้นมีคาตนทุนดานวัสดุใหตรง
กับลักษณะการทํางานที่แทจริง เพราะลักษณะการทํางานของสูตรที่เสนอนี้
ตองมีการซื้อวัสดุเพื่อมาใชในการกอสรางดวย แตในสูตรปจจุบันนั้นไมมีดัชนี
ของตนทุนดานนี้ประกอบดวย 

 
7.2 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใชเงินลวงหนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนการศึกษาจากความ
คิดเห็นของฝายผูประกอบการรับเหมากอสรางเพียงฝายเดียว จึงควรมีการศึกษาจากฝายเจาของ
งานดวย  
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การหาสัดสวนระยะเวลากอสรางที่เพิ่มข้ึนจากการรับเงินลวงหนาในการวิจัยครั้งนี้เปน
การศึกษาที่คํานึงถึงปจจัยจากเงินลวงหนาเพียงปจจัยเดียว แตในความเปนจริงมีประเด็นที่
เกี่ยวของอยูหลายประการ เชน การสงมอบพื้นที่ ความพรอมของผูกอสราง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
เปนตน จึงควรมีการศึกษาในรายละเอียด 

 
ในการปรับปรุงสูตรการปรับราคาควรมีการเก็บตนทุนการกอสรางเพื่อปรับปรุงสูตรให

เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในสมัยนั้น โดยทําการปรับปรุงสูตรเมื่อระยะเวลาและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจเปล่ียนไปตามเวลาที่สมควร ในการวิจัยนี้การศึกษาหาตนทุนการกอสรางเพื่อนํามา
ปรับปรุงสูตรการคํานวณสําหรับสัญญาแบบปรับราคาไดมีขอสมมติฐานและขอจํากัดอยูหลาย
ประการ คือ 

1. การคํานวณหาคาเครื่องจักรใชสูตรการคํานวณเดียวกันทั้งเครื่องจักรใหมและ
เครื่องจักรเกา ในความเปนจริงเครื่องจักรใหมจะมีคา Repair factor และ Lubricant 
consumption factor ที่ต่ํากวาเครื่องจักรเกา ผลการคํานวณคาเครื่องจักรจึงอาจมีคาที่แตกตาง
จากความจริง จึงควรมีการศึกษาคาในสวนของคาบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อแยกคาเครื่องจักรเกา
และใหมเพิ่มเติม  

2. ในการหาตนทุนคาขนสงเปนการหาตนทุนคาใชจายจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว
แลวนําเปนตัวแทนของการคาใชจายดานการขนสงในการวิจัยนี้ทั้งหมด แตในความเปนจริงตนทุน
คาขนสงมีปจจัยเกี่ยวของอยูหลายปจจัย ทั้งลักษณะภูมิประเทศและอื่นๆ ทําใหคาใชจายดานการ
ขนสงอาจไมตรงกับความเปนจริงเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป 

3. ตัวอยางโครงการกอสรางที่ เก็บตนทุน เปนโครงการที่ อยู ในภูมิภาคกลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ทําใหตนทุนดานคาวัสดุ และปริมาณผลงานที่ไดในแตละรอบ
การบันทึกยังไมครอบคลุมกับเงื่อนไขการกอสรางทุกภูมิภาค 

4. คา Factor F ที่ใชในการคํานวณคาคงที่ เปนคาที่มาจากการคํานวณในชวงเวลาที่ทํา
การวิจัย (พ.ศ.2546) จึงอาจไมตรงกับเงื่อนไขตามเวลาที่เปลี่ยนไป 

5. ราคาน้ํามัน และแอสฟลทชนิดตางๆ ที่ใชในการคํานวณเปนคาเฉลี่ยระหวางป พ.ศ.
2544 – 2546  
 
 จากขอจํากัดดังกลาว ตนทุนการกอสรางที่ไดจะเปนตนทุนการกอสรางตามขอกําหนดที่
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ผูตอบแบบสอบถาม ผูบริหารบรษิทั  หรือผูบริหารงบการเงิน  
หากมีขอสงสยั  กรณุาติดตอกลับ  ขวญัรัฐ  เพ็งนิติ  โทรศพัทหมายเลข �0-1306-1235 
การสงแบบสอบถามกลบั กรุณาสงแบบสอบถามกลบัทางไปรษณยีโดยการใส ซอง
จดหมาย ท่ีไดแนบมาดวย  หรือแฟกซมายังโทรสารหมายเลข 0-2570-4756 
หมายเหตุ  ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอผูรับเหมา  ในการที่จะใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงมาตรการการชวยเหลือจากภาครัฐแกผูรับเหมาใหเหมาะสม 
 
 
 
 
กรุณากรอกขอความลงในชองวาง หรือเขียนเครื่องหมาย  X  ลงใน � หนาขอความ หรือกรอก
ขอความลงในชองวาง 
 

คําถามทัว่ไปเกี่ยวกับบริษัทของทาน 
1. บริษัททานรับงานจากหนวยงานใดมากที่สุด 

� กรมทางหลวง 
� กรมโยธาธิการ 
� สํานักงานเรงรัดและพัฒนาชนบท 

 
2. บริษัททานเปนผูรับเหมางานทางประเภทชั้นใดในหนวยงานหลักท่ีทานรับเหมากอสราง  

� ช้ันพิเศษ    � ช้ัน 2 
� ช้ัน 1    � ช้ัน 3 

 
3. บริษัททานรับงานทางขนาดใดเปนสวนใหญ 

� ขนาดเลก็     ระยะเวลากอสรางไมเกิน 6 เดือน 
� ขนาดกลาง   ระยะเวลากอสรางเกนิ 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
� ขนาดใหญ    ระยะเวลากอสรางเกนิกวา 1 ป 
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คําถามเกีย่วกบัการวจิัย 
 
1. เมื่อบริษัทของทานไดลงนามกอสรางกับภาครัฐ  บริษัทของทานจะเบิกเงินลวงหนาหรือไม 
  � เบิก   � ไมเบิก 
 
2. ปจจัยจากเงื่อนไขของโครงการกอสรางที่มีผลตอการตัดสินใจของทานในขอเบิกหรือไมเบิกเงิน
ลวงหนา  

� มูลคาโครงการ (ถามากจะเบิก ถานอยไมเบิก) 
� ระยะเวลากอสราง (ถานานจะเบิก ถาไมนานไมเบิก) 
� สถานภาพทางการเงินของบริษัททานเอง (ไมเกี่ยวกบัเง่ือนไขอื่น แตจะดูจากสภาพคลอง

ของบริษทัในการตัดสินใจ) 
 
3. ปจจัยอื่นทีท่ําใหทานตัดสินใจไมเบิกเงินลวงหนา  
 � ยุงยาก 
 � ใชเวลานาน ไดรับเงินชา 
 � ไมจําเปน 
 � คาธรรมเนยีมธนาคารในการออกหนังสือรับรองสูงและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ําเกินไป 

� ไมสามารถขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินได 
� อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

4. เมื่อทานไดรับเงินลวงหนามาแลวมีผลใหระยะเวลากอสรางของโครงการเปนอยางไร 
 � แลวเสร็จเร็วขึ้น 
 � ไมมีผล 
 � ชาลง 
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5. เมื่อทานไดรับเงินลวงหนามาแลวมีผลใหคุณภาพของการกอสรางเปนอยางไร 
 � ดีขึน้ 
 � ไมมีผลตอคุณภาพการกอสราง 
 � แยลง 
 
6. เมื่อทานไดรับเงินลวงหนาแลวจะนําไปใชประโยชนอยางไร 

[       ]  ซ้ือวัสดุ       
[       ]  ซ้ือเคร่ืองจักร      

 [       ]  ซ้ือที่สําหรับกอสรางสํานักงานสนามและจัดเก็บวัสดุ  
 [       ]  ใชในการดําเนินการ 
 [      ]  ใชหนี้ธนาคาร     
 [       ]  ซ้ือรถใหผูบริหาร     
 [       ]  ปองกันรัฐยกเลิกสญัญา      
 [       ]  เบิกตามสิทธิแลวนาํไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย   
 [       ]  นําไปใชหมนุเวียนในโครงการอื่น   
 [       ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................. .....… …… …  
 
7. ปญหาทีท่างเศรษฐกิจทานไดรับผลกระทบเมื่อเบิกเงินลวงหนาแลว 

� ความไมคุมคาทางการเงินจากคาธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินสูง 
� ความไมคุมคาทางการเงินจากการตองจัดหาเงินสดไปค้ําประกันเปนวงเงินเทากับจํานวน

ที่เงินที่ขอเบิก 
� มาตรการของสถาบันการเงินที่จะทําการกักเงินลวงหนาไวสวนหนึ่ง 
� ระยะเวลาการดําเนินการกอสรางหรือจํานวนเงินที่จะทําการเบิกเปนเงินจํานวนนอย 
� ไมสามารถขอหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน 

 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 
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8. ในความคิดเห็นของทาน ทานคิดวาเงินลวงหนาที่รัฐใหเบิกควรเปนจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม 
� 0%  � 5%  �10%  � 15% � 20%  
� 25% (สูงสุดที่กฎหมายกาํหนด)   � มากกวา 25% (ระบุ)............... 
 

9 ในปจจุบนัมกีารหักคนืเงินลวงหนาอยูหลายวธิี ทานคดิวาการหักคนืเงินลวงหนาควรจะเปนวิธีใด 
� หักคืนเงินลวงหนารอยละ 20 ของเงินในแตละงวด โดยเริ่มต้ังแตงวดที่ 1 
� หักคืนเงินลวงหนารอยละ 20 ของเงินในแตละงวด โดยเริ่มตั้งแตเมื่อผลงานของโครงการ

ถึงรอยละ 20 
� หักคืนเงินลวงหนารอยละ 15 ของเงินงวดโดยเริ่มต้ังแตงวดงานที่ 1  

 � อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
 
10. จากการทําแบบสอบถามเบื้องตน พบวาปญหาสวนใหญในการเบิกเงินลวงหนาคือการที่สถาบัน

การเงินไมใหวงเงินมีมาตรการในการออกหนังสือท่ีรัดกุมเกินไป ทานคิดวารัฐควรชวยเหลืออยางไร 
� ภาครัฐควรจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการที่มีประวัติดีเพื่อประโยชนตอการขอหนังสือ

รับรอง.................................................................................................................... 
� ภาครัฐควรรับหลักทรัพยอยางอื่นเพื่อเปนการประกันเงินลวงหนา .......................... 

.......... ............... .................................................................................................. 
� อ่ืน (โปรดระบุ).............................................................................................. 

 
 
11. ปญหาอืน่ๆ ในการเบิกและใชเงินลวงหนา.........................................................……………….. 
............................................................................................................................……………….. 
............................................................................................................................………………..
............................................................................................................................……………….. 
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12. ทานคิดวาสูตรการปรับราคาที่ใชอยูในสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ของโครงการกอสราง
ประเภทงานทาง (เอกสารแนบทาย) มีความเหมาะสมหรือมีปญหาในการใชหรือไมอยางไร 

� เหมาะสมดีอยูแลว และไมมีปญหา   
 

 � ไมเหมาะสม เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
� ลาสมัยไมเหมาะสมกับสภาวะในปจจบัุน   เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป  

ทําใหอัตราสวนตนทุนของการกอสรางเปลี่ยนแปลงไปดวย 
� สูตรคลุมเครือ ไมแยกรายการกอสรางอยางชัดเจน  ทําใหรายการกอสรางบาง

รายการไมสามารถจัดเขากบัสูตรใดได หรือไมทราบวาควรจะใชสูตรใด 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 

� ยุงยากในการคํานวณและขัน้ตอนการขอเบิก  ………….………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 

� รายการกอสรางหลายรายการตองใชสูตรการปรับราคาสูตรเดียวกัน   ทั้งๆ ที่
อัตราสวนตนทุนไมเทากัน (เชน สูตรที่ 2.1 ตองใชสําหรับช้ันพ้ืนทาง  ชั้นรองพื้น
ทาง  ชั้นวัสดุคัดเลือก  ชั้นดินถม และอืน่ๆ เปนตน)  จึงควรมีการแยกสูตรการ
คํานวณใหมีความละเอียดกวานี ้ ………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 

� อ่ืนๆ……………………………………………………………………………....... 
     ……………………………………………………………………………………... 

13. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
...........................................................................................................................……………….. 
...........................................................................................................................………………... 
...........................................................................................................................……………….. 
...........................................................................................................................………………... 
...........................................................................................................................……………….. 



ภาคผนวก ข. 
 

คูมือการคํานวณ Factor F ของงานกอสรางทาง 
 
 



ต.ค.-44

FACTOR  F ของงานกอสรางทาง

คณะทํางานพิจารณากําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง



1 กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนท่ีกําหนด  ใหเทียบอัตราสวนเพ่ือหา Factor F
2 งานสะพานและ/หรืทอเหล่ียม ทางแยกตางระดับท่ีอยูในงานทาง  ใหแยกคางานตนทุนและใช Factor F งานสะพาน
และทอเหล่ียม

3 กรณีพ้ืนท่ีกอสรางอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกตามท่ีปรากฏในตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก ใหนํา Factor F จากตาราง
ดังกลาวมาบวกเพิ่มกับคา Factor F ปกติ ตามตัวอยาง

โครงการกอสรางทางหลวงในเขตพื้นท่ีจังหวัด เชียงราย
ตนทุนคากอสราง  100  ลานบาท
Factor F ปกติ  = 1.1767
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตอป  =  1,500 - 2,000 มม. ฃึ่งตามตาราง Factor F 
ใหเพ่ิมคา Factor F อีก 1.5 %
 Factor F ฝนชุก  = 1.1767 +  (1.50 / 100 )   =  1.1917  

4 ตาราง  Factor  F  น้ีใชไดกับคานํ้ามันเช้ือเพลิงทุกราคา  แตจะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย
อัตราการจายเงินลวงหนา อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม

5 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําในการกูสําหรับลูกคาช้ันดี( MLR ) เปนอัตราของธนาคารกรุงไทย จํากัด
( มหาชน ) ฃึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนผูแจงเวียนใหสวนราชการทราบและนําไปใช

6 กรณีใชเงินกูจากแหลงเงินกู  ใหใชตาราง Factor  F สําหรับกรณีเงินกู  ถึงแมคากอสรางจะมีเงินงบประมาณสมทบ

หลักเกณฑการใชตาราง Factor F



กรณีท่ีพ้ืนท่ีกอสรางอยูในเขตจังหวัดท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตอปตั้งแต  1,500  มม.ใหเพ่ิมคา  Factor  F ดังน้ี

มม. %
>  3,500 3.5

3
2.5
2

1.5

สุราษฏรธานี

ชุมพร

ปตตานี

ยะลา

สงขลา

นครพนม

ยโสธร

เชียงราย

มุกดาหาร

ศรีษะเกษ

สกลนคร

หนองคาย

อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

พัทลุง

ภูเก็ต

สตูล

ระนอง

- จันทบุรี กระบี่

ตรัง

นครศรีธรรมราช

เพิ่มคา  Factor  F
1.50%

ตราด

พังงา

เพิ่มคา  Factor  F
2.50%

เพิ่มคา  Factor  F
2.00%

เพิ่มคา  Factor  F
3.50%

เพิ่มคา  Factor  F
3.00%

>  3,000    -   3,500
>  2,500   -   3,000
>  2,000   -   2,500
>  1,500   -   2,000 

จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอปมากกวา  1,500  มม.

Factor  F  กรณีฝนตกชุก

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตอป เพิ่มคา  Factor  F



ในงานจางเหมากอสรางทางคางานจะคิดเปนราคาตอหนวยของลักษณะงานตางๆ และคางานท้ังโครงการไดจากการ
คํานวณหาปริมาณงานแตละลักษณะงาน คูณดวยคางานตอหนวย เมื่อรวมคางานแตละลัษณะงานเขาดวยกัน ก็จะไดตนทุน
คางานท้ังโครงการ   แตในงานจางเหมาผูรับจางจะตองมีคาใชจาย ดานอํานวยการท้ังในสํานักงานใหญ  และสํานักงานสนาม
นอกจากน้ี  ยังมีคาใชจายดานดอกเบ้ีย คาความเสี่ยงตอความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัย และภาษีตางๆ ท่ีตองจาย
ใหแกรัฐจากเงินท่ีไดจากการกอสรางน้ี

สภาพภูมิอากาศของภาคตางๆ ของประเทศ มีผลกระทบตอคาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก หรือมี
ชวงเวลาฤดูฝนยาวนานกวาภาคอื่นๆ จะมีขั่วโมงการทํางานกอสรางตอปนอยกวาพ้ืนท่ีแลงกวามีผลทําใหคาอํานวยการตางๆ
สูงขึ้นและยังกระทบถีงคาครอบครองเครื่องจักร  โดยเฉพาะคาเส่ือมราคาเครื่องจักรจะสูงกวาเครื่องจักรท่ีทํางานในพื้นท่ีท่ีแลง
กวา
          คาใชจายในการดําเนินโครงการกอสราง  ประกอบดวย

1 คาอํานวยการ
2 ดอกเบ้ีย
3 กําไร
4 ภาษี

1. คาอํานวยการ ประกอบดวย
1.1 คาใชจายในขั้นตอนการทําสัญญา

1.1.1  คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันสัญญา(Performance Bond)
1.1.2  คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันผลงานกอสราง  2  ป
1.1.3  คาอากรแสตมปติดสัญญา
1.1.4  คาเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม

1.2 คาใชจายสํานักงานสนาม ท่ีพักเจาหนาท่ีและยานพาหนะ
1.3 คาใชจายบุคคลากรและคาใชจายสํานักงานใหญ
1.4 คาธรรมเนียมประกันภัยโครงการ

2. ดอกเบ้ีย
     คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา ( MLR ) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน )  ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานักนายก

รัฐมนตรี จะเปนผูแจงเวียนอัตราดอกเบี้ดังกลาวใหหนวยราชการทราบ
     เน่ืองจาก  การดําเนินการกอสรางตองใชวงเงินลงทุนสูงมาก  บางครั้งจําเปนตองกูยืมจากสถาบันการเงิน   เพ่ือมาใช

หมุนเวียนในงานกอสราง  แมวาทางราชการจะมีการจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง  เพ่ือใชหมุนเวียนในการเตรียมงานกอสราง
จํานวนรอยละ 10  ของคางานท้ังโครงการแลวก็ตาม  เงินจํานวนน้ีจะพอเพียงสําหรับการเตรียมการเบ้ืองตน  และจัดหาวัสดุมา
ใชกอสรางไดเพียงบางสวนเทาน้ัน นอกจากน้ีเงินจายลวงหนาจะถูกหักคืนทุกงวดท่ีทางราชการจายคางาน และยังมีการหักเงิน
ประกันผลงานจากคางานท่ีจายใหอีกดวย  ดังน้ันจึงยังคงตองมีการกูยืมเงินมาใชหมุนเวียน

    โดยท่ัวไปดอกเบ้ียจะคิดใหสําหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของป  เพราะในการทํางานผูรับจางตองจัดหา
วัสดุลวงหนาและภายหลังสงมอบงานแตละงวดแลวยังตองรอขั้นตอนการเบิกจายคางานอีก

การคํานวณคางานกอสรางทางในงานจางเหมากอสราง
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3. กําไร
    อัตรากําไรกําหนดโดยใชอัตรากําไรทางธุรกิจ ( Financial  Profit ) คือกําไรเชิงธุรกิจ ( Excess Profit ) หมายถึงสวนท่ี

สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  ฃึ่งจะตองมีคาเพียงพอท่ีจะดึงดูดผูลงทุนใหสนใจมาลงทุน

4. ภาษี
    ภาษีท่ีผูรับจางจะตองจายคือ ภาษีมูลคาเพ่ิม ( VAT ) ในอัตราปจจุบันโดยหัก ณ ท่ีจาย 
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      1. คาอํานวยการ
       1.1 คาใชจายขั้นตอนในการทําสัญญา
         1.1.1 คาธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ําประกันสัญญา
    วงเงินค้ําประกัน 5   % ของคางาน อัตราคาธรรมเนียมหนังสือค้ํา 2.5   %  ของวงเงินค้ําประกัน   

ระยะเวลา
เดือน

< 5 0.25 6 3,125                0.0625
10 0.50 9 9,375                    0.0938
20 1.00 12 25,000                  0.1250
30 1.50 12 37,500                  0.1250
40 2.00 15 62,500                  0.1563
50 2.50 18 93,750                  0.1875
60 3.00 21 131,250                0.2188
70 3.50 21 153,125                0.2188
80 4.00 21 175,000                0.2188
90 4.50 21 196,875                0.2188
100 5.00 21 218,750                0.2188
110 5.50 21 240,625                0.2188
120 6.00 21 262,500                0.2188
130 6.50 21 284,375                0.2188
140 7.00 21 306,250                0.2188
150 7.50 21 328,125                0.2188
160 8.00 21 350,000                0.2188
170 8.50 21 371,875                0.2188
180 9.00 21 393,750                0.2188
190 9.50 21 415,625                0.2188
200 10.00 24 500,000                0.2500
210 10.50 24 525,000                0.2500
220 11.00 24 550,000                0.2500
230 11.50 24 575,000                0.2500
240 12.00 24 600,000                0.2500
250 12.50 24 625,000                0.2500
260 13.00 24 650,000                0.2500
270 13.50 24 675,000                0.2500
280 14.00 24 700,000                0.2500
290 14.50 24 725,000                0.2500
300 15.00 24 750,000                0.2500
350 17.50 24 875,000                0.2500
400 20.00 24 1,000,000            0.2500
450 22.50 24 1,125,000            0.2500
500 25.00 24 1,250,000            0.2500

> 500 25.00 24 1,250,000            0.2500

คางานลงทุน วงเงินคํ้าประกัน คาธรรมเนียมเปนรอยละของคางานคาธรรมเนียม
ลานบาท ลานบาท บาท %
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            1.1.2  คาธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ําประกันผลงานกอสราง
วงเงินค้ําประกัน 5 %  ของคางาน ระยะเวลา 2 ป
อัตราคาธรรมเนียม 2.5 % ตอป คาธรรมเนียม 0.25          % ของคางาน
 

     1.1.3  คาอากรแสตมปติดสัญญา
คาอากรแสตมป 0.1        % ของคางาน

 
            1.1.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และคาอากรแสตมปติดสัญญา

1.1.4.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.51 % ของคาแรงงาน
คาแรงงาน 0.30 % ของคางาน
เงินสมทบ 0.51*0.30 0.1530 % ของคางาน

1.1.4.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.35 % ของคาแรงงาน
คาแรงงาน 0.30 % ของคาแรงงาน
เงินสมทบ 0.35*0.30 0.1050 % ของคางาน

รวมคาใชจายเงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม 0.2580          % ของคางาน
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ขอ 1.1.3 รวม
คาอากร% %

< 5 0.0625 0.2500 0.1000            0.2580 0.6705
10 0.0938 0.2500 0.1000            0.2580 0.7018
20 0.1250 0.2500 0.1000            0.2580 0.7330
30 0.1250 0.2500 0.1000            0.2580 0.7330
40 0.1563 0.2500 0.1000            0.2580 0.7643
50 0.1875 0.2500 0.1000            0.2580 0.7955
60 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
70 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
80 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
90 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268

100 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
110 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
120 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
130 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
140 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
150 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
160 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
170 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
180 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
190 0.2188 0.2500 0.1000            0.2580 0.8268
200 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
210 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
220 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
230 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
240 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
250 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
260 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
270 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
280 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
290 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
300 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
350 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
400 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
450 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
500 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580

> 500 0.2500 0.2500 0.1000            0.2580 0.8580
 

คํ้าประกันผลงาน%
ขอ 1.1.4

กองทุนทดแทน+ประกันสังคม%

รวมคาใชจายตามขอ 1.1
ขอ 1.1.2

ลานบาท
ขอ 1.1.1

คํ้าประกันสัญญา%
คางาน ( ทุน )
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1.2 คาใชจายเก่ียวกับสํานักงานสนาม,ที่พักเจาหนาที่และยานพาหนะ
1.2.1 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท

1 อาคาร
1.1 สํานักงานสนาม เชาตึกแถว  1  หอง หอง 1 3,500.00       3,500.00       
1.2 บานพักเจาหนาที่ หลัง 2 3,000.00       6,000.00       
1.3 ที่จอดเคร่ืองจักรและโรงฃอม ตร.ม. 1,000 2.00              2,000.00       
1.4 คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ โครงการ 1 3,000.00       3,000.00       
2 ยานพาหนะ  

2.1 คารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ คัน 2 21,500.00     43,000.00     
2.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คัน 2 2,340.00       4,680.00       
2.3 คาฃอมบํารุง คัน 2 1,000.00       2,000.00       
2.4 คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ คัน 2 840.00          1,680.00       

65,860.00    
      หลักเกณฑการคิดคาใชจายยานพาหนะ
        คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเคร่ืองยนตดีเซล 550                 บาท/วัน   ความยาวของทางกอสราง 6                      กม.
        อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย 8                      กม./ลิตร   จํานวนเที่ยวของการใชรถควบคุมงานไปกลับ 4                      เที่ยว
         ราคาน้ํามันดีเซล 13                   บาท/ลิตร   จํานวนวันใน  1  เดือน 30                   วัน

1.2.2 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 150 ลานบาท

1 อาคาร
1.1 สํานักงานสนาม เชาตึกแถว  1  หอง หอง 1 3,500.00       3,500.00       
1.2 บานพักเจาหนาที่ หลัง 3 3,000.00       9,000.00       
1.3 ที่จอดเคร่ืองจักรและโรงฃอม ตร.ม. 1,500 2.00              3,000.00       
1.4 คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ 1 3,000.00       3,000.00       
2 ยานพาหนะ  

2.1 คารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ คัน 2 21,500.00     43,000.00     
2.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คัน 2 2,340.00       4,680.00       
2.3 คาฃอมบํารุง คัน 2 1,000.00       2,000.00       
2.4 คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ คัน 2 840.00          1,680.00       

69,860.00    
      หลักเกณฑการคิดคาใชจายยานพาหนะ
        คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเคร่ืองยนตดีเซล 550                 บาท/วัน   ความยาวของทางกอสราง 6                      กม.
        อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย 8                      กม./ลิตร   จํานวนเที่ยวของการใชรถควบคุมงานไปกลับ 4                      เที่ยว
         ราคาน้ํามันดีเซล 13                   บาท/ลิตร   จํานวนวันใน  1  เดือน 30                   วัน

บาท/เดือน
จํานวน

บาท/เดือน
ประเภท หนวย

อัตราคาเชา/เงินเดือน คาเชา/เงินเดอืน

รวม

จํานวนหนวยประเภทลําดับที่

ลําดับที่

รวม

บาท/เดือนบาท/เดือน
คาเชา/เงินเดือนอัตราคาเชา/เงินเดือน
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1.2.3 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 300 ลานบาท

1 อาคาร
1.1 สํานักงานสนาม เชาตึกแถว  1  หอง หอง 1 3,500.00       3,500.00       
1.2 บานพักเจาหนาที่ หลัง 3 3,000.00       9,000.00       
1.3 ที่จอดเคร่ืองจักรและโรงฃอม ตร.ม. 2,000 2.00              4,000.00       
1.4 คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ โครงการ 1 3,000.00       3,000.00       
2 ยานพาหนะ  

2.1 คารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ คัน 2 21,500.00     43,000.00     
2.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คัน 2 3,900.00       7,800.00       
2.3 คาฃอมบํารุง คัน 2 1,000.00       2,000.00       
2.4 คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ คัน 2 840.00          1,680.00       

73,980.00    
      หลักเกณฑการคิดคาใชจายยานพาหนะ
        คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเคร่ืองยนตดีเซล 550                 บาท/วัน   ความยาวของทางกอสราง 20                   กม.
        อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย 8                      กม./ลิตร   จํานวนเที่ยวของการใชรถควบคุมงานไปกลับ 2                      เที่ยว
         ราคาน้ํามันดีเซล 13                   บาท/ลิตร   จํานวนวันใน  1  เดือน 30                   วัน

1.2.4 กรณีคางานลงทุนเกิน 300 ลานบาท

1 อาคาร
1.1 สํานักงานสนาม เชาตึกแถว  1  หอง หอง 1 3,500.00       3,500.00       
1.2 บานพักเจาหนาที่ หลัง 4 3,000.00       12,000.00     
1.3 ที่จอดเคร่ืองจักรและโรงฃอม ตร.ม. 2,500 2.00              5,000.00       
1.4 คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ โครงการ 1 3,000.00       3,000.00       
2 ยานพาหนะ  

2.1 คารถควบคุมงาน+พนักงานขับรถ คัน 3 21,500.00     64,500.00     
2.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง คัน 3 5,850.00       17,550.00     
2.3 คาฃอมบํารุง คัน 3 1,000.00       3,000.00       
2.4 คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ คัน 3 840.00          2,520.00       

111,070.00  
      หลักเกณฑการคิดคาใชจายยานพาหนะ
        คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเคร่ืองยนตดีเซล 550                 บาท/วัน   ความยาวของทางกอสราง 30                   กม.
        อัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ย 8                      กม./ลิตร   จํานวนเที่ยวของการใชรถควบคุมงานไปกลับ 2                      เที่ยว
         ราคาน้ํามันดีเซล 13                   บาท/ลิตร   จํานวนวันใน  1  เดือน 30                   วัน

คาเชา/เงินเดือน
บาท/เดือน บาท/เดือน

รวม

บาท/เดือน บาท/เดือน

ลําดับที่ ประเภท หนวย จํานวน

รวม

อัตราคาเชา/เงินเดือน

ลําดับที่ ประเภท หนวย จํานวน
อัตราคาเชา/เงินเดือน คาเชา/เงินเดือน
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ระยะเวลา

เดือน
< 5 6 65,860          395,160        7.90              

10 9 65,860          592,740        5.93              
20 12 65,860          790,320        3.95              
30 12 65,860          790,320        2.63              
40 15 65,860          987,900        2.47              
50 18 65,860          1,185,480     2.37              
60 21 65,860          1,383,060     2.31              
70 21 69,860          1,467,060     2.10              
80 21 69,860          1,467,060     1.83              
90 21 69,860          1,467,060     1.63              
100 21 69,860          1,467,060     1.47              
110 21 69,860          1,467,060     1.33              
120 21 69,860          1,467,060     1.22              
130 21 69,860          1,467,060     1.13              
140 21 69,860          1,467,060     1.05              
150 21 69,860          1,467,060     0.98              
160 21 73,980          1,553,580     0.97              
170 21 73,980          1,553,580     0.91              
180 21 73,980          1,553,580     0.86              
190 21 73,980          1,553,580     0.82              
200 24 73,980          1,775,520     0.89              
210 24 73,980          1,775,520     0.85              
220 24 73,980          1,775,520     0.81              
230 24 73,980          1,775,520     0.77              
240 24 73,980          1,775,520     0.74              
250 24 73,980          1,775,520     0.71              
260 24 73,980          1,775,520     0.68              
270 24 73,980          1,775,520     0.66              
280 24 73,980          1,775,520     0.63              
290 24 73,980          1,775,520     0.61              
300 24 73,980          1,775,520     0.59              
350 24 111,070        2,665,680     0.76              
400 24 111,070        2,665,680     0.67              
450 24 111,070        2,665,680     0.59              
500 24 111,070        2,665,680     0.53              

> 500 24 111,070        2,665,680     0.53              

ลานบาท

คางาน(ทุน)
รวมคาใชจายตามขอ 1.2

(%)

คาใชจาย
ขอ 1-2 เปนเงิน

(บาท/เดือน)

รวมคาใชจาย
ขอ 1-2 ทั้งหมดเปนเงิน

(บาท)
คิดเปนรอยละของคางาน

คาใชจาย ขอ 1-2
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1.3 คาใชจายเก่ียวกับบุคคลากรและสํานักงานใหญ
1.3.1 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท

1 บุคคลากร  
1.1 ผูจัดการสนาม ( ดูแล 2 โครงการ ) คน 1 30,000.00     15,000.00     
1.2 วิศวกรควบคุมงานสนาม คน 1 15,000.00     15,000.00     
1.3 ชางควบคุมงาน คน 1 8,000.00       8,000.00       
1.4 ชางเคร่ืองยนต คน 1 7,000.00       7,000.00       
1.5 พนักงานธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
1.6 คนงานทั่วไป คน 1 3,000.00       3,000.00       

54,000.00    
2 คาใชจายสํานักงานใหญ ( ดูแล 4 โครงการ )  

2.1 คาใชจายเอกสารดานธุรการ 1 3,000.00       3,000.00       
2.2 คาใชจายดานยานพาหนะ 1 3,000.00       3,000.00       
2.3 ผูจัดการใหญ คน 1 50,000.00     12,500.00     
2.4 ชางเทคนิค คน 1 8,000.00       2,000.00       
2.5 เจาหนาที่บัญชี คน 1 8,000.00       2,000.00       
2.6 เจาหนาที่ธุรการ คน 1 6,000.00       1,500.00       
2.7 เจาหนาที่ประสานงาน คน 1 4,000.00       1,000.00       

25,000.00    

1.3.2 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 150 ลานบาท

1 บุคคลากร  
1.1 ผูจัดการสนาม ( ดูแล 2 โครงการ ) คน 1 30,000.00     15,000.00     
1.2 วิศวกรควบคุมงานสนาม คน 1 15,000.00     15,000.00     
1.3 ชางควบคุมงาน คน 2 8,000.00       16,000.00     
1.4 ชางเคร่ืองยนต คน 1 7,000.00       7,000.00       
1.5 พนักงานธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
1.6 คนงานทั่วไป คน 1 3,000.00       3,000.00       

62,000.00    
2 คาใชจายสํานักงานใหญ(ดูแล 4 โครงการ)

2.1 คาใชจายเอกสารดานธุรการ 1 3,000.00       3,000.00       
2.2 คาใชจายดานยานพาหนะ 1 3,000.00       3,000.00       
2.3 ผูจัดการใหญ คน 1 50,000.00     12,500.00     
2.4 ชางเทคนิค คน 1 2,000.00       2,000.00       
2.5 เจาหนาที่บัญชี คน 1 6,000.00       6,000.00       
2.6 เจาหนาที่ธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
2.7 เจาหนาที่ประสานงาน คน 1 4,000.00       4,000.00       

36,500.00    

ประเภท หนวย จํานวน อัตราคาเชา/เงินเดือน คาเชา/เงินเดือน

รวม

ลําดับที่ ประเภท

บาท/เดือน บาท/เดือน
ลําดับที่

คาเชา/เงินเดือน
บาท/เดือน บาท/เดือน

รวม

รวม

รวม

หนวย จํานวน
อัตราคาเชา/เงินเดือน
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1.2.3 กรณีคางานลงทุนไมเกิน 300 ลานบาท

1 บุคคลากร  
1.1 ผูจัดการสนาม ( ดูแล 2 โครงการ ) คน 1 50,000.00     25,000.00     
1.2 วิศวกรควบคุมงานสนาม คน 1 30,000.00     30,000.00     
1.3 ชางควบคุมงาน คน 2 12,000.00     24,000.00     
1.4 ชางเคร่ืองยนต คน 2 7,000.00       14,000.00     
1.5 พนักงานธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
1.6 คนงานทั่วไป คน 1 3,000.00       3,000.00       

102,000.00  
2 คาใชจายสํานักงานใหญ ( ดูแล 4 โครงการ )

2.1 คาใชจายเอกสารดานธุรการ 1 3,000.00       3,000.00       
2.2 คาใชจายดานยานพาหนะ 1 3,000.00       3,000.00       
2.3 ผูจัดการใหญ คน 1 84,000.00     21,000.00     
2.4 ชางเทคนิค คน 1 8,000.00       8,000.00       
2.5 เจาหนาที่บัญชี คน 1 8,000.00       8,000.00       
2.6 เจาหนาที่ธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
2.7 เจาหนาที่ประสานงาน คน 1 4,000.00       4,000.00       

53,000.00    

1.2.4 กรณีคางานลงทุนเกิน 300 ลานบาท

1 บุคคลากร  
1.1 ผูจัดการสนาม ( ดูแล 2 โครงการ ) คน 1 50,000.00     25,000.00     
1.2 วิศวกรควบคุมงานสนาม คน 2 15,000.00     30,000.00     
1.3 ชางควบคุมงาน คน 3 8,000.00       24,000.00     
1.4 ชางเคร่ืองยนต คน 2 7,000.00       14,000.00     
1.5 พนักงานธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
1.6 คนงานทั่วไป คน 1 3,000.00       3,000.00       

102,000.00  
2 คาใชจายสํานักงานใหญ ( ดูแล 4 โครงการ )

2.1 คาใชจายเอกสารดานธุรการ 1 3,000.00       3,000.00       
2.2 คาใชจายดานยานพาหนะ 1 3,000.00       3,000.00       
2.3 ผูจัดการใหญ คน 1 84,000.00     21,000.00     
2.4 ชางเทคนิค คน 1 8,000.00       8,000.00       
2.5 เจาหนาที่บัญชี คน 1 8,000.00       8,000.00       
2.6 เจาหนาที่ธุรการ คน 1 6,000.00       6,000.00       
2.7 เจาหนาที่ประสานงาน คน 1 4,000.00       4,000.00       

53,000.00    

รวม

รวม

รวม

ลําดับที่ ประเภท

บาท/เดือน บาท/เดือน
คาเชา/เงินเดือน

จํานวน

อัตราคาเชา/เงินเดือน คาเชา/เงินเดือน

อัตราคาเชา/เงินเดือน
ลําดับที่ ประเภท หนวย

บาท/เดือน บาท/เดือนหนวย จํานวน

รวม
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ระยะเวลา คาใชจาย รวม คา ทุน คา รวม คา รวมคา
ขอ 1 คาใชจาย ใชจายขอ 1 หมุนเวียน ใชจายขอ 2 คาใชจาย ใชจายขอ 2 ใชจาย 1-2

เดือน บาท/เดือน บาท % ลานบาท บาท/เดือน บาท % %
< 5 6 54,000          324,000        6.4800          200 25,000          150,000        0.0375          6.5175          

10 9 54,000          486,000        4.8600          200 25,000          225,000        0.0844          4.9444          
20 12 54,000          648,000        3.2400          200 25,000          300,000        0.1500          3.3900          
30 12 54,000          648,000        2.1600          200 25,000          300,000        0.1500          2.3100          
40 15 54,000          810,000        2.0250          200 25,000          375,000        0.2344          2.2594          
50 18 54,000          972,000        1.9440          200 25,000          450,000        0.3375          2.2815          
60 21 54,000          1,134,000     1.8900          200 25,000          525,000        0.4594          2.3494          
70 21 62,000          1,302,000     1.8600          450 36,500          766,500        0.2981          2.1581          
80 21 62,000          1,302,000     1.6275          450 36,500          766,500        0.2981          1.9256          
90 21 62,000          1,302,000     1.4467          450 36,500          766,500        0.2981          1.7448          
100 21 62,000          1,302,000     1.3020          450 36,500          766,500        0.2981          1.6001          
110 21 62,000          1,302,000     1.1836          450 36,500          766,500        0.2981          1.4817          
120 21 62,000          1,302,000     1.0850          450 36,500          766,500        0.2981          1.3831          
130 21 62,000          1,302,000     1.0015          450 36,500          766,500        0.2981          1.2996          
140 21 62,000          1,302,000     0.9300          450 36,500          766,500        0.2981          1.2281          
150 21 62,000          1,302,000     0.8680          450 36,500          766,500        0.2981          1.1661          
160 21 102,000        2,142,000     1.3388          900 53,000          1,113,000     0.2164          1.5552          
170 21 102,000        2,142,000     1.2600          900 53,000          1,113,000     0.2164          1.4764          
180 21 102,000        2,142,000     1.1900          900 53,000          1,113,000     0.2164          1.4064          
190 21 102,000        2,142,000     1.1274          900 53,000          1,113,000     0.2164          1.3438          
200 24 102,000        2,448,000     1.2240          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.5067          
210 24 102,000        2,448,000     1.1657          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.4484          
220 24 102,000        2,448,000     1.1127          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.3954          
230 24 102,000        2,448,000     1.0643          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.3470          
240 24 102,000        2,448,000     1.0200          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.3027          
250 24 102,000        2,448,000     0.9792          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.2619          
260 24 102,000        2,448,000     0.9415          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.2242          
270 24 102,000        2,448,000     0.9067          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.1893          
280 24 102,000        2,448,000     0.8743          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.1570          
290 24 102,000        2,448,000     0.8441          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.1268          
300 24 102,000        2,448,000     0.8160          900 53,000          1,272,000     0.2827          1.0987          
350 24 102,000        2,448,000     0.6994          2000 53,000          1,272,000     0.1272          0.8266          
400 24 102,000        2,448,000     0.6120          2000 53,000          1,272,000     0.1272          0.7392          
450 24 102,000        2,448,000     0.5440          2000 53,000          1,272,000     0.1272          0.6712          
500 24 102,000        2,448,000     0.4896          2000 53,000          1,272,000     0.1272          0.6168          

> 500 24 102,000        2,448,000     0.4896          2000 53,000          1,272,000     0.1272          0.6168          

ลานบาท

รวมคาใชจายตามขอ 1.3
คางาน(ทุน)
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1.4 คาใชจายในการประกันภัยโครงการ
ประกอบดวย
1.4.1 คาธรรมเนียมในการประกันภัยโครงการ 0.25 % ของคางาน
1.4.2 คาความเส่ียงภัยที่ไมครอบคลุมอยูในการประกันภัย และคาความเส่ียงจาก
          การผันแปรของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและอัตราเงินเฟอ 0.05 % ของคางาน
รวมคาใชจายในการประกันภัยโครงการ 0.3 % ของคางาน
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รวมคาใชจายขอ 1.1 รวมคาใชจายขอ 1.2 รวมคาใชจายขอ 1.3 รวมคาใชจายขอ 1.4 รวมคาใชจายทั้งหมด
% % % % %

< 5 0.6705 7.9032 6.5175 0.3000 15.3912
10 0.7018 5.9274 4.9444 0.3000 11.8735
20 0.7330 3.9516 3.3900 0.3000 8.3746
30 0.7330 2.6344 2.3100 0.3000 5.9774
40 0.7643 2.4698 2.2594 0.3000 5.7934
50 0.7955 2.3710 2.2815 0.3000 5.7480
60 0.8268 2.3051 2.3494 0.3000 5.7812
70 0.8268 2.0958 2.1581 0.3000 5.3806
80 0.8268 1.8338 1.9256 0.3000 4.8862
90 0.8268 1.6301 1.7448 0.3000 4.5016
100 0.8268 1.4671 1.6001 0.3000 4.1939
110 0.8268 1.3337 1.4817 0.3000 3.9422
120 0.8268 1.2226 1.3831 0.3000 3.7324
130 0.8268 1.1285 1.2996 0.3000 3.5549
140 0.8268 1.0479 1.2281 0.3000 3.4027
150 0.8268 0.9780 1.1661 0.3000 3.2709
160 0.8268 0.9710 1.5552 0.3000 3.6529
170 0.8268 0.9139 1.4764 0.3000 3.5170
180 0.8268 0.8631 1.4064 0.3000 3.3963
190 0.8268 0.8177 1.3438 0.3000 3.2882
200 0.8580 0.8878 1.5067 0.3000 3.5524
210 0.8580 0.8455 1.4484 0.3000 3.4519
220 0.8580 0.8071 1.3954 0.3000 3.3604
230 0.8580 0.7720 1.3470 0.3000 3.2770
240 0.8580 0.7398 1.3027 0.3000 3.2005
250 0.8580 0.7102 1.2619 0.3000 3.1301
260 0.8580 0.6829 1.2242 0.3000 3.0651
270 0.8580 0.6576 1.1893 0.3000 3.0049
280 0.8580 0.6341 1.1570 0.3000 2.9491
290 0.8580 0.6122 1.1268 0.3000 2.8971
300 0.8580 0.5918 1.0987 0.3000 2.8485
350 0.8580 0.7616 0.8266 0.3000 2.7463
400 0.8580 0.6664 0.7392 0.3000 2.5636
450 0.8580 0.5924 0.6712 0.3000 2.4216
500 0.8580 0.5331 0.6168 0.3000 2.3079

> 500 0.8580 0.5331 0.6168 0.3000 2.3079

ลานบาท
คางาน ( ทุน )

รวมคาใชจายตามขอ 1.1 -1.4
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ดอกเบี้ยเงินกู 7   % ตอป เงินจายลวงหนา 15   % ของคางาน
ระยะเวลาการเบิกจาย 3   เดือน หักเงินประกันผลงาน 20   % ของคางาน
สูตร I    =   i/12*[r/100+(T+(D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]

ระยะเวลา เงินจาย หักเงินประกัน อัตรา จํานวนดอกเบี้ยตอ

ลวงหนา ผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู คางาน ( ทุน )

เดือน % % % ตอป %

< 5 6 15.00 20.00 7 1.0646
10 9 15.00 20.00 7 1.1083 เม่ือ
20 12 15.00 20.00 7 1.1521 I  = ดอกเบ้ียรวมทั้งโครงการ(%)
30 12 15.00 20.00 7 1.1521 T  = ระยะเวลา(เดือน)
40 15 15.00 20.00 7 1.1958 D  = ชวงเวลาการรับเงิน(เดือน)
50 18 15.00 20.00 7 1.2396 a  = อัตราเงินลวงหนาจาย(%)
60 21 15.00 20.00 7 1.2833 i  = อัตราดอกเบ้ียเงินกูตอป(%)
70 21 15.00 20.00 7 1.2833 r  = อัตราเงินประกันผลงาน(%)
80 21 15.00 20.00 7 1.2833
90 21 15.00 20.00 7 1.2833
100 21 15.00 20.00 7 1.2833
110 21 15.00 20.00 7 1.2833
120 21 15.00 20.00 7 1.2833
130 21 15.00 20.00 7 1.2833
140 21 15.00 20.00 7 1.2833
150 21 15.00 20.00 7 1.2833
160 21 15.00 20.00 7 1.2833
170 21 15.00 20.00 7 1.2833
180 21 15.00 20.00 7 1.2833
190 21 15.00 20.00 7 1.2833
200 24 15.00 20.00 7 1.3271
210 24 15.00 20.00 7 1.3271
220 24 15.00 20.00 7 1.3271
230 24 15.00 20.00 7 1.3271
240 24 15.00 20.00 7 1.3271
250 24 15.00 20.00 7 1.3271
260 24 15.00 20.00 7 1.3271
270 24 15.00 20.00 7 1.3271
280 24 15.00 20.00 7 1.3271
290 24 15.00 20.00 7 1.3271
300 24 15.00 20.00 7 1.3271
350 24 15.00 20.00 7 1.3271
400 24 15.00 20.00 7 1.3271
450 24 15.00 20.00 7 1.3271
500 24 15.00 20.00 7 1.3271

> 500 24 15.00 20.00 7 1.3271

หมายเหตุ

2. ดอกเบี้ย

คางาน(ทุน)

ลานบาท

งานกอสรางทาง
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ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน สําหรับนิติบุคคล 0   %(ยกเลิก)
ระยะเวลาการเบิกจายคางาน 0   เดือน(ยกเลิก)

< 5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
350
400
450
500

> 500

3.5000
3.5000
3.5000

3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

4.0000
4.0000
3.5000
3.5000

4.0000
4.0000
4.0000
4.0000

0.0000
0.0000

รวมกําไร

%
หมายเหตุ

5.5000
5.5000
5.5000
5.5000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000 5.5000
0.0000
0.0000

3. กําไร

คางาน ( ทุน )

ลานบาท

0.0000 5.5000

5.0000
5.0000
5.0000
4.5000

4.5000
4.5000
4.5000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000
3.5000

4.5000
4.5000
4.5000
4.0000
4.0000

กําไรเชิงธุรกิจ

%

กําไรปกติ

%

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

5.5000
5.5000
5.0000
5.0000
5.0000
4.5000

0.0000
0.0000

งานกอสรางทาง
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เงินลวงหนาจาย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู 7 % ตอป

เงินประกันผลงานหัก 20 % คาภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลคาเพ่ิม
ในรูป

คา คา คา รวม Factor VAT
อํานวยการ ดอกเบี้ย กําไร คาใชจาย

< 5 15.3912 1.0646 5.5000 21.9558 1.2196 1.0700
10 11.8735 1.1083 5.5000 18.4819 1.1848 1.0700
20 8.3746 1.1521 5.5000 15.0267 1.1503 1.0700
30 5.9774 1.1521 5.5000 12.6295 1.1263 1.0700
40 5.7934 1.1958 5.0000 11.9892 1.1199 1.0700
50 5.7480 1.2396 5.0000 11.9875 1.1199 1.0700
60 5.7812 1.2833 5.0000 12.0646 1.1206 1.0700
70 5.3806 1.2833 4.5000 11.1640 1.1116 1.0700
80 4.8862 1.2833 4.5000 10.6695 1.1067 1.0700
90 4.5016 1.2833 4.5000 10.2849 1.1028 1.0700
100 4.1939 1.2833 4.5000 9.9772 1.0998 1.0700
110 3.9422 1.2833 4.0000 9.2255 1.0923 1.0700
120 3.7324 1.2833 4.0000 9.0157 1.0902 1.0700
130 3.5549 1.2833 4.0000 8.8382 1.0884 1.0700
140 3.4027 1.2833 4.0000 8.6861 1.0869 1.0700
150 3.2709 1.2833 4.0000 8.5542 1.0855 1.0700
160 3.6529 1.2833 4.0000 8.9362 1.0894 1.0700
170 3.5170 1.2833 4.0000 8.8004 1.0880 1.0700
180 3.3963 1.2833 4.0000 8.6796 1.0868 1.0700
190 3.2882 1.2833 3.5000 8.0715 1.0807 1.0700
200 3.5524 1.3271 3.5000 8.3795 1.0838 1.0700
210 3.4519 1.3271 3.5000 8.2790 1.0828 1.0700
220 3.3604 1.3271 3.5000 8.1875 1.0819 1.0700
230 3.2770 1.3271 3.5000 8.1041 1.0810 1.0700
240 3.2005 1.3271 3.5000 8.0276 1.0803 1.0700
250 3.1301 1.3271 3.5000 7.9572 1.0796 1.0700
260 3.0651 1.3271 3.5000 7.8922 1.0789 1.0700
270 3.0049 1.3271 3.5000 7.8320 1.0783 1.0700
280 2.9491 1.3271 3.5000 7.7762 1.0778 1.0700
290 2.8971 1.3271 3.5000 7.7241 1.0772 1.0700
300 2.8485 1.3271 3.5000 7.6756 1.0768 1.0700
350 2.7463 1.3271 3.5000 7.5733 1.0757 1.0700
400 2.5636 1.3271 3.5000 7.3907 1.0739 1.0700
450 2.4216 1.3271 3.5000 7.2487 1.0725 1.0700
500 2.3079 1.3271 3.5000 7.1350 1.0714 1.0700

> 500 2.3079 1.3271 3.5000 7.1350 1.0714 1.0700
 หมายเหตุ  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด ใหเทียบอัตราสวนเพ่ือหาคา FACTOR F  ตุลาคม 2544

1.1559
1.1551
1.1544
1.1538

1.1463

1.1532
1.1526
1.1521
1.1510
1.1491
1.1476
1.1463

1.1576
1.1567

1.1656
1.1642
1.1629
1.1564
1.1597
1.1586

1.1665
1.1646
1.1629
1.1615

1.1842
1.1800
1.1768
1.1687

1.1983
1.1983
1.1991
1.1895

1.3049
1.2678
1.2308
1.2051

ลานบาท

ตาราง  Factor  F  งานกอสรางทาง

คางาน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
(ทุน) %

Factor  F

งานกอสรางทาง

catty
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ภาคผนวก ค. 
 

คาเชาเครื่องจักร 
 
 



รายชื่อบริษัทผูใหเชาเครื่องจักรหรือบริษัทผูเชาเครื่องจักร
1 บริษัท ไทยเทค เรนทอล จํากัด
2 บริษัทวนิชชัยกอสราง (1979) จํากัด
3 บริษัท บิกเครน จํากัด
4 บริษัท โอบายาชิ คอรปโปเรชั่น จํากัด
5 บริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด
6 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย เดเวลอปเม็นท จํากัด
7 บริษัท ณัฐพงศแทรคเตอร จํากัด
8 บริษัท สหพัฒนธนกิจกอสราง จํากัด
9 บริษัท ศิลาพระโขนง จํากัด

10 บริษัท เจ ซี เอส แทรคเตอร จํากัด
11 หางหุนสวนจํากัด ศุภกฤตซีวิล
12 บริษัท เอ็ม อี ซี พารอีสต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
13 บริษัท ไทย เรนท ออล จํากัด
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ตารางที่ ค.1 แสดงราคาคาเชาเครื่องจักรของผูประกอบการใหเชา และผูประกอบการที่เปนผูเชา

ลําดับที่ รายการเครื่องจักร ชนิด/รุน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 คาเชาเฉลี่ย
1 รถขุดตีนตะขาบ PC 200 4,280  3,210  4,993  4,815  3,210  3,210  5,350  4,280  3,611  5,350  10 4,230.96    
2 รถบดอัดดินแบบสั่นสะเทือน 4 ton 1,605  1 1,605.00    
3 รถบดอัดดินแบบสั่นสะเทือน 10 ton 4,280  4,993  3,923  3,923  5,350  6,420  6,420  5,573  8 5,110.32    
4 รถบดลอยาง 10 ton 2,140  2,247  3,566  3 2,651.10    
5 รถบดลอเหล็กแบบสามลอ 10 ton 3 wheels 3,210  1 3,210.00    
6 รถตัก 2.7 m3 4,280  1 4,280.00    
7 รถตัก 3 m3 5,350  1 5,350.00    
8 รถเกลี่ย 140G 6,420  6,420  6,277  4,993  6,848  6,955  5,350  5,350  8,560  9 6,352.63    
9 รถเกลี่ย 12G 4,280  6,848  6,955  6,241  8,560  5 6,576.86    

10 รดดันดิน D4 6,420  5,350  3,567  4,280  6,420  4,280  3,566  7 4,840.43    
11 รดดันดิน D5 7,704  6,063  5,065  4,280  4,280  5,350  5,885  5,350  8 5,497.13    
12 รถบรรทุกสิบลอ 2,511  1,962  1,783  5,350  3,210  2,140  6 2,825.99    
13 รถน้ํา (สิบลอ) 1,883  1,783  2 1,833.27    
14 รถกระบะ 321    300    233    3 284.78       

หนวย : บาท/วัน

บริษัทผูใหเชาหรือผูเชาเครื่องจักร จํานวน
ขอมูล



ภาคผนวก ง. 
 

ผลการเก็บขอมูลตนทนุการกอสราง และตัวอยางการคาํนวณ 
สูตรที่ 2.1 งานดินที่มไีมมวีสัดุเพิ่มเติม 

 



ตารางที่ ง.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ ไม ตองการวัสดุเพิ่มเติม

สวนคงที่ I E F สวนคงที่ I E F
1 Clearing and Grubbing 24,688,448.00      316,800.00     0.193 0.070 0.549 0.187 61,089.29      22,302.39      174,030.47    59,377.85      
3 Clearing and Grubbing 2,100,640.00        8,175.00         0.239 0.079 0.511 0.171 1,951.17        643.66           4,179.09        1,401.08        
12 Clearing and Grubbing 513,790,050.00    818,100.00     0.133 0.095 0.579 0.193 109,113.09    77,403.88      473,692.71    157,890.33    
13 Clearing and Grubbing 3,750,461.00        16,768.72       0.239 0.296 0.102 0.363 4,002.28        4,969.54        1,703.12        6,093.78        
15 Clearing and Grubbing 9,223,505.00        32,692.46       0.216 0.265 0.101 0.417 7,073.42        8,675.97        3,303.73        13,639.34      
16 Clearing and Grubbing 761,523,500.00    2,329,200.00  0.133 0.118 0.516 0.232 310,654.20    275,969.23    1,202,825.65 539,750.93    
19 Clearing and Grubbing 62,771,600.00      779,300.00     0.165 0.086 0.575 0.174 128,418.85    67,083.19      448,206.07    135,591.89    
22 Clearing and Grubbing 219,653,575.00    1,624,312.50  0.142 0.163 0.255 0.441 230,292.16    264,084.90    414,316.13    715,619.30    
23 Clearing and Grubbing 121,329,375.00    474,000.00     0.147 0.106 0.533 0.214 69,666.64      50,188.25      252,521.30    101,623.82    
24 Clearing and Grubbing 153,191,584.00    423,280.00     0.148 0.143 0.526 0.183 62,519.75      60,331.90      222,807.88    77,620.47      
25 Clearing and Grubbing 138,705,926.25    407,812.50     0.146 0.149 0.102 0.603 59,433.46      60,669.71      41,792.74      245,916.59    
26 Clearing and Grubbing 198,808,939.00    682,500.00     0.143 0.072 0.546 0.239 97,817.40      48,885.18      372,722.14    163,075.28    
28 Clearing and Grubbing 1,271,254,000.00 5,080,000.00  0.133 0.191 0.148 0.527 677,538.78    971,763.74    754,145.38    2,676,552.10 
29 Clearing and Grubbing 7,322,097.00        25,760.00       0.216 0.143 0.177 0.464 5,573.49        3,676.69        4,566.32        11,943.49      
1 Roadway Excavation 24,688,448.00      316,800.00     0.193 0.043 0.536 0.229 61,089.29      13,505.94      169,757.76    72,447.01      
3 Roadway Excavation 2,100,640.00        22,075.00       0.239 0.044 0.565 0.152 5,268.76        982.08           12,476.85      3,347.31        
6 Roadway Excavation 3,540,000.00        105,074.23     0.239 0.041 0.574 0.147 25,078.62      4,290.74        60,263.31      15,441.56      
7 Roadway Excavation 22,950,000.00      1,323,565.00  0.193 0.014 0.595 0.199 255,226.15    18,262.41      787,211.86    262,864.57    
12 Roadway Excavation 513,790,050.00    2,974,600.00  0.133 0.125 0.554 0.187 396,733.63    372,162.70    1,648,077.58 557,626.09    
14 Roadway Excavation 12,888,300.00      199,626.00     0.193 0.066 0.523 0.218 38,494.35      13,146.63      104,467.54    43,517.48      
15 Roadway Excavation 9,223,505.00        28,204.76       0.216 0.064 0.511 0.209 6,102.45        1,795.32        14,406.54      5,900.46        

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดในโครงการ
โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ

 มูลคากอสราง
ตามรายการ



ตารางที่ ง.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ไมตองการวัสดุเพิ่มเติม (ตอ)

สวนคงที่ I E F สวนคงที่ I E F
19 Roadway Excavation 62,771,600.00      651,200.00     0.165 0.068 0.544 0.223 107,309.58    44,178.87      354,513.94    145,197.62    
20 Roadway Excavation 19,503,544.00      1,464,000.00  0.193 0.078 0.553 0.176 282,306.56    113,937.58    809,891.83    257,864.03    
21 Roadway Excavation 104,712,880.00    759,600.00     0.150 0.077 0.542 0.231 113,901.26    58,508.26      411,727.30    175,463.18    
22 Roadway Excavation 219,653,575.00    4,607,705.00  0.142 0.108 0.537 0.213 653,272.28    496,081.30    2,475,921.28 982,430.13    
23 Roadway Excavation 121,329,375.00    2,044,500.00  0.147 0.051 0.621 0.181 300,492.49    104,383.44    1,269,474.91 370,149.16    
24 Roadway Excavation 153,191,584.00    666,816.00     0.148 0.074 0.526 0.252 98,490.76      49,477.28      350,757.13    168,090.83    
25 Roadway Excavation 138,705,926.25    420,000.00     0.146 0.072 0.561 0.221 61,209.64      30,233.30      235,720.67    92,836.39      
26 Roadway Excavation 198,808,939.00    2,103,800.00  0.143 0.073 0.568 0.215 301,521.24    154,334.71    1,195,722.63 452,221.42    
27 Roadway Excavation 54,538,430.00      7,900,000.00  0.171 0.070 0.554 0.205 1,354,846.73 552,950.23    4,373,754.60 1,618,448.45 
28 Roadway Excavation 1,271,254,000.00 6,375,250.00  0.133 0.090 0.534 0.243 850,291.16    571,875.14    3,405,090.76 1,547,992.94 
29 Roadway Excavation 7,322,097.00        282,204.00     0.216 0.092 0.487 0.205 61,058.32      25,876.07      137,367.58    57,902.03      
30 Roadway Excavation 1,271,254,000.00 6,375,250.00  0.133 0.088 0.534 0.244 850,291.16    562,894.29    3,404,394.18 1,557,670.36 
2 Benching 1,494,685.00        218,750.00     0.239 0.083 0.481 0.197 52,210.22      18,251.59      105,115.95    43,172.24      
8 Benching 3,861,000.00        201,367.55     0.239 0.085 0.474 0.202 48,061.46      17,141.40      95,482.75      40,681.94      
17 Benching 3,891,630.95        20,093.00       0.239 0.084 0.483 0.195 4,795.70        1,683.63        9,696.50        3,917.17        
18 Benching 13,900,000.00      199,809.40     0.193 0.075 0.532 0.200 38,529.72      15,074.08      106,262.91    39,942.70      

0.178 0.098 0.476 0.247 210,587.18      139,396.63      700,226.19      362,735.71      
จําแนกตามชนิดการกอสราง สัมประสิทธิ์ที่ปรับปรุง 0.1490 0.0987 0.4956 0.2567

Clearing and Grubbing 14 สัมประสิทธิ์ปจจุบัน 0.300 0.100 0.400 0.200
Roadway Excavation 19 เปลี่ยนแปลง -0.151 -0.001 0.096 0.057

Benching 4
รวม 37

สัดสวนตนทุน เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ

 มูลคากอสราง
ตามรายการ



รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 820 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 5,053.57 0.171

I คาแรง 2,062.50 0.070
E คาเครื่องจักร 16,314.07 0.554
F คานํ้ามัน 6,036.80 0.205

รวม 29,466.94 1.000

1 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 54,538,430.00        บาท
มูลคาตามรายการกอสราง 7,900,000.00          บาท
Factor F 1.2070                    

2 เครื่องจักร ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Tractor 1 คัน 4,392 1 4,392
2 Backhoe 1 คัน 4,152 1 4,152
3 Motor Grader คัน 343 1 0
4 Dump Truck 4 คัน 1,884 1 7,537
5 Mini Truck 1 คัน 233.33 1 233

รวมเปนเงิน 16,314.07    

3 คาแรง ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Tractor 1 คน 220 1 220              
2 พขร Backhoe 1 คน 220 1 220              
3 พขร Motor Grader 0 คน 1 -               
4 พขร Dump Truck 4 คน 200 1 800              
5 Foreman 1 คน 300 0.5 150              
6 Chief Surveyor 1 คน 350 0.25 88                
7 Surveyor 3 คน 180 0.25 135              
8 Labour 3 คน 150 1 450              

รวมเปนเงิน 2,062.50     

4 น้ํามันดีเซล ลําดับท่ี รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคาน้ํามันเฉล่ีย เปนเงิน
1 Tractor 117 ลิตร 13.475 1,576.58
2 Backhoe 128 ลิตร 13.475 1,724.80
3 Motor Grader ลิตร 13.475 0.00
4 Dump Truck 193 ลิตร 13.475 2,600.68
5 Mini Truck 10 ลิตร 13.475 134.75

รวมเปนเงิน 6,036.80

7.36
35.94

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
6.16
2.52

19.90
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รายการกอสราง Benching โครงการที่ 2
ผลงานที่ได 825 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 5,964.32 0.239

I คาแรง 2,085.00 0.083
E คาเครื่องจักร 12,008.09 0.481
F คานํ้ามัน 4,931.85 0.197

รวม 24,989.26 1.000

1 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 1,494,685.00          บาท
มูลคาตามรายการกอสราง 218,750.00             บาท
Factor F 1.3135                    

2 เครื่องจักร ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Tractor 1 คัน 3,249 1 3,249
2 Backhoe 1 คัน 3,950 1 3,950
3 Dump Truck 3 คัน 1,508 1 4,524
4 Mini Truck 1 คัน 284.78 1 285

รวมเปนเงิน 12,008.09    

3 คาแรง ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Tractor 1 คน 220 1 220              
2 พขร Backhoe 1 คน 220 1 220              
3 พขร Dump Truck 3 คน 200 1 600              
4 Foreman 1 คน 300 0.5 150              
5 Chief Surveyor 1 คน 350 0.5 175              
6 Surveyor 3 คน 180 0.5 270              
7 Labour 3 คน 150 1 450              

รวมเปนเงิน 2,085.00     

4 น้ํามันดีเซล ลําดับท่ี รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคาน้ํามันเฉล่ีย เปนเงิน
1 Tractor 104 ลิตร 13.475 1,401.40
2 Backhoe 110 ลิตร 13.475 1,482.25
3 Dump Truck 132 ลิตร 13.475 1,778.70
4 Mini Truck 20 ลิตร 13.475 269.50

รวมเปนเงิน 4,931.85

5.98
30.29

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
7.23
2.53

14.56
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 12,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 3,396.53 0.193

I คาแรง 1,240.00 0.070
E คาเครื่องจักร 9,676.00 0.549
F คาน้ํามัน 3,301.38 0.187

รวม 17,613.90 1.000

6 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 24,688,448.00     บาท
มูลคากอสรางตามรายการ 316,800.00          บาท
Factor F 1.2389

1 เครื่องจักร ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Tractor 1 คัน 4,392 1 4,392
2 Backhoe 1 คัน 4,152 1 4,152
3 Farm Tractor 0 คัน 343 1 0
4 Dump Truck 1 คัน 1,132 1 1,132

รวมเปนเงิน 9,676.00     

2 คาแรง ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Tractor 1 คน 220 1 220              
2 พขร Backhoe 1 คน 220 1 220              
3 พขร Farm Tractor 0 คน 200 0 -               
4 พขร Dump Truck 1 คน 200 1 200              
5 Foreman 1 คน 300 0.5 150              
6 Labour 3 คน 150 1 450              

รวมเปนเงิน 1,240.00     

3 น้ํามันดีเซล ลําดับที่ รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคานํ้ามันเฉล่ีย เปนเงิน
1 Tractor 120 ลิตร 13.475 1,617.00
2 Backhoe 82 ลิตร 13.475 1,104.95
3 Farm Tractor 0 ลิตร 13.475 0.00
4 Dump Truck 43 ลิตร 13.475 579.43

รวมเปนเงิน 3,301.38

0.28
1.47

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
0.28
0.10
0.81
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 12,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,396.53            1,240.00            9,676.00            3,301.38            17,613.90          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.28                   0.10                   0.81                   0.28                   1.47                   
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.070 0.549 0.187 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 9,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,517.07            1,820.00            11,816.66          3,961.65            23,115.38          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.61                   0.20                   1.31                   0.44                   2.57                   
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.079 0.511 0.171 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 12
ผลงานที่ได 12,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,812.27            1,995.00            12,208.91          4,069.45            21,085.63          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.234                 0.166                 1.017                 0.339                 1.757                 
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.095 0.579 0.193 1.000

รวมสวนของคาคงที่

สวนของคาคงที่ รวม

24,688,448.00                               
316,800.00                                    

2,100,640.00                                 
8,175.00                                        

513,790,050.00                             
818,100.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 13
ผลงานที่ได 16,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 805.36               1,000.00            342.71               1,226.23            3,374.30            
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.05                   0.06                   0.02                   0.08                   0.21                   
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.296 0.102 0.363 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 15,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 733.76               900.00               342.71               1,414.88            3,391.35            
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.05                   0.06                   0.02                   0.09                   0.23                   
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.265 0.101 0.417 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 7,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,318.91            2,060.00            8,978.61            4,029.03            17,386.55          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.331                 0.294                 1.283                 0.576                 2.484                 
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.118 0.516 0.232 1.000

3,750,461.00                                 
16,768.72                                      

สวนของคาคงที่ รวม

9,223,505.00                                 
32,692.46                                      

สวนของคาคงที่ รวม

761,523,500.00                             
2,329,200.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 1,200 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,139.49            1,640.00            10,957.41          3,314.85            19,051.75          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 2.62                   1.37                   9.13                   2.76                   15.88                 
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.086 0.575 0.174 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 12,500 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 1,587.11            1,820.00            2,855.35            4,931.85            11,194.31          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.13                   0.15                   0.23                   0.39                   0.90                   
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.163 0.255 0.441 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 8,500 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,595.76            1,870.00            9,408.87            3,786.48            17,661.11          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.305                 0.220                 1.107                 0.445                 2.078                 
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.106 0.533 0.214 1.000

62,771,600.00                               
779,300.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

219,653,575.00                             
1,624,312.50                                 

สวนของคาคงที่ รวม

121,329,375.00                             
474,000.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 5,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,062.16            1,990.00            7,349.14            2,560.25            13,961.56          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.41                   0.40                   1.47                   0.51                   2.79                   
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.143 0.526 0.183 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 12,000 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 1,214.73            1,240.00            854.18               5,026.18            8,335.09            
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.10                   0.10                   0.07                   0.42                   0.69                   
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.149 0.102 0.603 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 9,800 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,281.58            1,640.00            12,504.08          5,470.85            22,896.51          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.335                 0.167                 1.276                 0.558                 2.336                 
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.072 0.546 0.239 1.000

153,191,584.00                             
423,280.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

138,705,926.25                             
407,812.50                                    

สวนของคาคงที่ รวม

198,808,939.00                             
682,500.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 10,500 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 1,108.59            1,590.00            1,233.93            4,379.38            8,311.90            
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.11                   0.15                   0.12                   0.42                   0.79                   
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.191 0.148 0.527 1.000

รายการกอสราง Clearing and Grubbing โครงการที่ 29
ผลงานที่ได 5,600 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 1,697.81            1,120.00            1,391.00            3,638.25            7,847.06            
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 0.30                   0.20                   0.25                   0.65                   1.40                   
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.143 0.177 0.464 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 650 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,704.07            1,040.00            13,071.89          5,578.65            24,394.61          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 7.237                 1.600                 20.111               8.583                 37.530               
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.043 0.536 0.229 1.000

1,271,254,000.00                          
5,080,000.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม

7,322,097.00                                 
25,760.00                                      

สวนของคาคงที่ รวม

24,688,448.00                               
316,800.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 607 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,384.22            1,190.00            15,118.36          4,055.98            26,748.55          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 10.518               1.960                 24.907               6.682                 44.067               
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.044 0.565 0.152 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 6
ผลงานที่ได 500 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,792.76            820.00               11,516.88          2,951.03            20,080.66          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 9.586                 1.640                 23.034               5.902                 40.161               
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.041 0.574 0.147 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 700 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,074.61            220.00               9,483.23            3,166.63            15,944.46          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 4.392                 0.314                 13.547               4.524                 22.778               
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.014 0.595 0.199 1.000

2,100,640.00                                 
22,075.00                                      

สวนของคาคงที่ รวม

3,540,000.00                                 
105,074.23                                    

สวนของคาคงที่ รวม

22,950,000.00                               
1,323,565.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 14
ผลงานที่ได 825 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,387.66            1,840.00            14,621.26          6,090.70            27,939.62          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 6.531                 2.230                 17.723               7.383                 33.866               
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.066 0.523 0.218 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 600 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,574.52            1,640.00            13,160.20          5,390.00            25,764.72          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 9.291                 2.733                 21.934               8.983                 42.941               
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.064 0.511 0.209 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 775 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,983.53            1,640.00            13,160.20          5,390.00            24,173.73          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 5.140                 2.116                 16.981               6.955                 31.192               
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.068 0.544 0.223 1.000

12,888,300.00                               
199,626.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

9,223,505.00                                 
28,204.76                                      

สวนของคาคงที่ รวม

62,771,600.00                               
651,200.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 20
ผลงานที่ได 878 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,605.86            2,262.50            16,082.32          5,120.50            29,071.18          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 6.388                 2.578                 18.327               5.835                 33.130               
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.078 0.553 0.176 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 21
ผลงานที่ได 800 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,236.48            1,662.50            11,699.15          4,985.75            21,583.88          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 4.046                 2.078                 14.624               6.232                 26.980               
อัตราสวนตนทุน 0.150 0.077 0.542 0.231 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 600 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 1,899.58            1,442.50            7,199.46            2,856.70            13,398.24          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 3.166                 2.404                 11.999               4.761                 22.330               
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.108 0.537 0.213 1.000

19,503,544.00                               
1,464,000.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม

104,712,880.00                             
759,600.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

219,653,575.00                             
4,607,705.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 600 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,008.28            1,045.00            12,708.93          3,705.63            20,467.83          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 5.014                 1.742                 21.182               6.176                 34.113               
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.051 0.621 0.181 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 750 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,105.67            2,062.50            14,621.59          7,007.00            27,796.76          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 5.474                 2.750                 19.495               9.343                 37.062               
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.074 0.526 0.252 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 900 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,175.69            2,062.50            16,080.74          6,333.25            28,652.18          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 4.640                 2.292                 17.867               7.037                 31.836               
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.072 0.561 0.221 1.000

121,329,375.00                             
2,044,500.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม

153,191,584.00                             
666,816.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

138,705,926.25                             
420,000.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation 0
ผลงานที่ได 850 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,638.74            1,862.50            14,429.89          5,457.38            25,388.50          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 4.281                 2.191                 16.976               6.420                 29.869               
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.073 0.568 0.215 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 820 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,053.57            2,062.50            16,314.07          6,036.80            29,466.94          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 6.163                 2.515                 19.895               7.362                 35.935               
อัตราสวนตนทุน 0.171 0.070 0.554 0.205 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 875 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,375.14            2,270.00            13,516.16          6,144.60            25,305.90          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 3.857                 2.594                 15.447               7.022                 28.921               
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.090 0.534 0.243 1.000

198,808,939.00                             
2,103,800.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม

54,538,430.00                               
7,900,000.00                                 

สวนของคาคงที่ รวม

1,271,254,000.00                          
12,750,500.00                               

สวนของคาคงที่ รวม
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รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 29
ผลงานที่ได 921 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,893.41            1,650.00            8,759.31            3,692.15            17,994.87          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 4.227                 1.792                 9.511                 4.009                 19.538               
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.092 0.487 0.205 1.000

รายการกอสราง Roadway Excavation โครงการที่ 30
ผลงานที่ได 825 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,817.21            1,865.00            11,279.55          5,160.93            21,122.69          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 3.415                 2.261                 13.672               6.256                 25.603               
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.088 0.534 0.244 1.000

รายการกอสราง Benching โครงการที่ 2
ผลงานที่ได 825 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,964.32            2,085.00            12,008.09          4,931.85            24,989.26          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 7.229                 2.527                 14.555               5.978                 30.290               
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.083 0.481 0.197 1.000

7,322,097.00                                 
282,204.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

1,271,254,000.00                          
12,750,500.00                               

สวนของคาคงที่ รวม

1,494,685.00                                 
218,750.00                                    

สวนของคาคงที่ รวม

catty
Text Box
161



รายการกอสราง Benching โครงการที่ 8
ผลงานที่ได 600 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,285.21            1,885.00            10,500.02          4,473.70            22,143.93          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 8.809                 3.142                 17.500               7.456                 36.907               
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.085 0.474 0.202 1.000

รายการกอสราง Benching โครงการที่ 17
ผลงานที่ได 625 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,938.97            2,085.00            12,008.09          4,851.00            24,883.06          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 9.502                 3.336                 19.213               7.762                 39.813               
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.084 0.483 0.195 1.000

รายการกอสราง Benching โครงการที่ 18
ผลงานที่ได 500 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

คาแรง คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I E F

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,329.31            2,085.00            14,697.96          5,524.75            27,637.02          
ตนทุนตอหนวย (บาท/ตร.ม.) 10.659               4.170                 29.396               11.050               55.274               
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.075 0.532 0.200 1.000

3,861,000.00                                 
201,367.55                                    

สวนของคาคงที่ รวม

3,891,630.95                                 
20,093.00                                      

สวนของคาคงที่ รวม

13,900,000.00                               
199,809.40                                    

สวนของคาคงที่ รวม
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ภาคผนวก จ. 
 

ผลการเก็บขอมูลตนทนุการกอสราง และตัวอยางการคาํนวณ 
 สูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองใชวัสดุในการกอสรางเพิ่มเติม 

 



ตารางที่ จ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองใชวัสดุเพิ่มเติม

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ  มูลคากอสรางตามรายการกอ สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
1 Embankment 24,688,448.00                        1,055,600.00                          0.176 0.080 0.241 0.338 0.165 185,432.66                     84,293.00                         254,649.62                          357,188.21                           174,036.50                              
3 Embankment 2,100,640.00                          170,368.00                             0.239 0.049 0.403 0.188 0.122 40,662.63                       8,293.97                           68,621.46                            32,021.69                             20,768.25                                
7 Embankment 22,950,000.00                        6,052,250.00                          0.176 0.049 0.373 0.261 0.142 1,063,172.43                  293,796.28                       2,255,863.28                       1,582,494.86                        856,923.15                              
13 Embankment 3,750,461.00                          984,486.05                             0.234 0.054 0.251 0.300 0.162 230,032.80                     52,775.50                         247,433.47                          295,079.54                           159,164.75                              
14 Embankment 12,888,300.00                        1,239,000.00                          0.193 0.096 0.155 0.397 0.160 238,919.28                     118,410.20                       192,179.78                          491,560.35                           197,930.40                              
15 Embankment 9,223,505.00                          1,026,155.95                          0.216 0.089 0.201 0.361 0.133 222,021.52                     90,816.15                         206,498.12                          370,742.73                           136,077.43                              
16 Embankment 761,523,500.00                      216,412,500.00                      0.133 0.085 0.305 0.302 0.175 28863752.27 18,380,999.42                  65,934,234.66                     65,460,227.89                      37,773,285.76                         
19 Embankment 62,771,600.00                        6,006,000.00                          0.165 0.089 0.345 0.245 0.156 989,713.36                     536,031.12                       2,071,105.60                       1,473,637.96                        935,511.97                              
21 Embankment 104,712,880.00                      15,268,000.00                        0.150 0.088 0.300 0.286 0.177 2,289,421.29                  1,348,912.04                    4,573,626.53                       4,360,512.10                        2,695,528.04                           
22 Embankment 219,653,575.00                      20,735,725.00                        0.142 0.090 0.348 0.272 0.148 2,939,874.50                  1,868,248.30                    7,218,497.89                       5,637,268.52                        3,071,835.78                           
23 Embankment 121,329,375.00                      5,064,625.00                          0.147 0.084 0.343 0.280 0.146 744,378.48                     426,314.54                       1,735,285.42                       1,417,010.93                        741,635.63                              
24 Embankment 153,191,584.00                      25,187,904.00                        0.148 0.093 0.305 0.302 0.153 3,720,330.49                  2,332,248.79                    7,682,643.96                       7,602,232.26                        3,850,448.50                           
25 Embankment 138,705,926.25                      7,140,000.00                          0.146 0.108 0.289 0.353 0.104 1,040,563.81                  768,725.00                       2,066,957.30                       2,521,370.88                        742,383.01                              
26 Embankment 198,808,939.00                      40,057,600.00                        0.143 0.085 0.338 0.288 0.145 5,741,143.22                  3,411,727.32                    13,538,715.26                     11,545,369.57                      5,820,644.63                           
27 Embankment 54,538,430.00                        1,808,720.00                          0.143 0.081 0.336 0.285 0.155 259,229.72                     145,988.76                       607,300.38                          516,067.04                           280,134.09                              
28 Embankment 1,271,254,000.00                   108,027,200.00                      0.133 0.080 0.174 0.388 0.225 14,407,995.56                8,642,401.28                    18,791,233.07                     41,883,561.28                      24,302,008.80                         
29 Embankment 7,322,097.00                          443,970.00                             0.216 0.076 0.272 0.278 0.158 96,058.39                       33,847.10                         120,762.71                          123,261.06                           70,040.74                                
30 Embankment 6,872,495.00                          64,698.00                               0.176 0.081 0.337 0.250 0.156 11,365.22                       5,246.90                           21,826.64                            16,191.10                             10,068.14                                
12 Sand Embankment 513,790,050.00                      41,055,400.00                        0.133 0.045 0.338 0.258 0.225 5,475,713.72                  1,842,397.13                    13,886,490.19                     10,610,727.86                      9,240,071.10                           
1 Subbase 24,688,448.00                        524,000.00                             0.176 0.156 0.309 0.288 0.071 92,048.80                       81,809.67                         161,773.08                          151,158.70                           37,209.75                                
3 Subbase 2,100,640.00                          248,685.00                             0.239 0.047 0.408 0.181 0.125 59,354.97                       11,652.22                         101,507.58                          45,023.94                             31,146.28                                
4 Subbase 1,575,552.00                          50,922.00                               0.234 0.041 0.339 0.233 0.153 11,898.32                       2,090.93                           17,248.64                            11,880.91                             7,803.20                                  

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดในโครงการ



ตารางที่ จ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองใชวัสดุเพิ่มเติม (ตอ)

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ
 มูลคากอสรางตามรายการกอ

สราง สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
5 Subbase 1,746,000.00                          284,560.00                             0.239 0.172 0.253 0.275 0.061 67,917.44                       49,020.46                         71,870.86                            78,331.54                             17,419.70                                
7 Subbase 22,950,000.00                        2,274,700.00                          0.176 0.049 0.258 0.321 0.197 399,586.65                     110,962.41                       586,639.29                          730,318.47                           447,193.17                              
12 Subbase 513790050.00 29,522,950.00                        0.133 0.123 0.413 0.269 0.061 3937587.32 3,633,447.91                    12201045.34 7,944,523.40                        1,806,346.03                           
13 Subbase 3,750,461.00                          347,721.54                             0.234 0.045 0.349 0.249 0.123 81,247.83                       15,655.83                         121,323.80                          86,623.85                             42,870.23                                
14 Subbase 12,888,300.00                        1,765,764.00                          0.193 0.106 0.201 0.376 0.123 340,496.42                     187,234.56                       355,487.40                          664,540.01                           218,005.61                              
15 Subbase 9,223,505.00                          1,466,765.00                          0.216 0.102 0.168 0.384 0.130 317,352.73                     149,314.45                       246,351.59                          562,778.32                           190,967.91                              
16 Subbase 761523500.00 90,816.00                               0.133 0.133 0.333 0.290 0.111 12,112.47                       12,065.06                         30,235.26                            26,320.58                             10,082.64                                
19 Subbase 62,771,600.00                        6,763,900.00                          0.165 0.133 0.343 0.248 0.110 1114605.75 902,588.87                       2,322,122.08                       1,679,780.77                        744,802.52                              
20 Subbase 19,503,544.00                        736,560.00                             0.193 0.151 0.288 0.269 0.098 142,032.60                     111,214.42                       212,474.64                          198,362.36                           72,475.98                                
21 Subbase 104712880.00 5,220,000.00                          0.150 0.157 0.339 0.262 0.091 782,733.76                     819,612.60                       1,771,140.33                       1,369,726.81                        476,786.50                              
22 Subbase 219653575.00 5,952,375.00                          0.142 0.131 0.356 0.268 0.102 843,917.22                     781,961.25                       2,120,585.43                       1,597,373.14                        608,537.95                              
23 Subbase 121329375.00 2,743,125.00                          0.147 0.123 0.345 0.272 0.112 403,173.62                     337,552.28                       947,694.17                          746,166.77                           308,538.16                              
24 Subbase 153191584.00 6,776,032.00                          0.148 0.123 0.345 0.272 0.112 1000840.66 833,106.64                       2,338,986.71                       1,841,600.60                        761,497.40                              
25 Subbase 138705926.25 3,160,000.00                          0.146 0.127 0.319 0.296 0.113 460,529.64                     400,138.02                       1,007,354.21                       935,934.68                           356,043.45                              
26 Subbase 198808939.00 8,958,990.00                          0.143 0.127 0.321 0.298 0.111 1284022.13 1,141,038.82                    2,872,584.43                       2,668,923.57                        992,421.05                              
27 Subbase 54,538,430.00                        3,214,800.00                          0.143 0.140 0.282 0.317 0.117 460,752.20                     451,655.25                       906,771.52                          1,018,355.67                        377,265.36                              
28 Subbase 1271254000.00 58,520,000.00                        0.133 0.067 0.420 0.234 0.146 7805033.37 3,924,527.50                    24563478.95 13,668,035.99                      8,558,924.19                           
29 Subbase 7,322,097.00                          444,320.00                             0.216 0.142 0.222 0.307 0.113 96,134.12                       63,015.71                         98,797.78                            136,195.15                           50,177.23                                
30 Subbase 6,872,495.00                          480,000.00                             0.176 0.077 0.107 0.404 0.236 84,319.51                       37,191.20                         51,370.17                            194,007.18                           113,111.94                              
1 base 24,688,448.00                        1,207,500.00                          0.176 0.036 0.425 0.211 0.152 212,116.27                     43,154.97                         513,694.89                          254,779.37                           183,754.49                              
2 base 1,494,685.00                          781,235.00                             0.176 0.036 0.425 0.211 0.152 137,236.15                     27,920.64                         332,353.15                          164,838.56                           118,886.49                              
3 base 2,100,640.00                          1,042,470.00                          0.239 0.029 0.403 0.175 0.154 248,811.83                     30,265.31                         420,515.33                          181,999.93                           160,877.60                              

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดในโครงการ



ตารางที่ จ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองใชวัสดุเพิ่มเติม (ตอ)

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ
มูลคากอสรางตามรายการกอ

สราง สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
4.00 base 1575552.00 102500.00 0.24 0.02 0.32 0.20 0.22 24464.22 2364.75 32665.83 20301.61 22703.59
5.00 base 1746000.00 540650.00 0.24 0.03 0.38 0.19 0.16 129039.80 18356.95 206693.69 102341.94 84217.62
6.00 base 3540000.00 1213783.34 0.24 0.03 0.37 0.20 0.16 289700.10 41088.51 453915.11 239384.49 189695.13
7.00 base 22950000.00 5228475.00 0.18 0.02 0.55 0.15 0.10 918463.46 120930.32 2860783.13 792650.78 535647.31
8.00 base 3861000.00 2594412.45 0.24 0.03 0.40 0.17 0.15 619222.16 78716.09 1046382.73 450720.70 399370.78
9.00 base 5950000.00 2235919.46 0.22 0.03 0.44 0.18 0.13 483768.80 63769.28 989423.11 399491.71 299466.57
10.00 base 1844670.00 397750.00 0.24 0.04 0.31 0.23 0.19 94933.10 16496.13 122210.32 89770.85 74339.60
12.00 base 513790050.00 79980000.00 0.13 0.04 0.34 0.26 0.23 10667234.60 3589172.75 27052263.17 20670752.55 18000576.94
13.00 base 3750461.00 1287233.80 0.24 0.03 0.43 0.18 0.12 307230.91 38493.13 553081.71 234401.66 154026.39
14.00 base 12888300.00 5132134.00 0.19 0.03 0.42 0.19 0.17 989641.47 171710.66 2141289.74 973374.76 856117.37
15.00 base 9223505.00 3643170.05 0.22 0.04 0.33 0.22 0.19 788244.85 134807.44 1214253.04 796470.18 709394.54
16.00 base 761523500.00 157536000.00 0.13 0.03 0.53 0.17 0.14 21011171.16 4906579.12 83017416.79 26926037.60 21674795.33
17.00 base 3891630.95 428161.55 0.24 0.04 0.33 0.21 0.18 102191.58 15367.24 139458.88 92028.92 79114.93
18.00 base 13900000.00 4643645.10 0.24 0.04 0.34 0.21 0.18 1108323.36 164593.13 1556980.87 976180.55 837567.19
19.00 base 62771600.00 22968000.00 0.16 0.03 0.47 0.18 0.16 3784837.89 707790.54 10734169.52 4116057.16 3625144.89
20.00 base 19503544.00 3766500.00 0.16 0.03 0.45 0.19 0.16 620671.89 117113.46 1701298.00 707588.71 619827.94
21.00 base 104712880.00 14256000.00 0.15 0.05 0.23 0.30 0.26 2137672.90 715733.16 3342442.50 4298018.49 3762132.95
22.00 base 219653575.00 645737437.50 0.14 0.05 0.30 0.28 0.23 91551514.48 32939421.58 196135254.94 179626902.83 145484343.66
23.00 base 121329375.00 13558875.00 0.15 0.04 0.39 0.23 0.20 1992829.62 504789.87 5270771.02 3087904.26 2702580.24
24.00 base 153191584.00 27078080.00 0.15 0.03 0.51 0.17 0.14 3999515.27 849205.66 13799901.17 4685499.96 3743957.93
25.00 base 138705926.25 23557187.50 0.15 0.03 0.44 0.21 0.18 3433159.22 791508.38 10256160.42 4840580.99 4235778.48
26.00 base 198808939.00 33815370.00 0.14 0.03 0.42 0.21 0.19 4846493.10 1151473.75 14055010.62 7258724.26 6503668.26

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดในโครงการ



ตารางที่ จ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 2.1 งานดินที่ตองใชวัสดุเพิ่มเติม (ตอ)

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ
 มูลคากอสรางตามรายการกอ

สราง สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
27 base 54,538,430.00                        10,978,150.00                        0.143 0.032 0.474 0.190 0.161 1,573,412.57                  353,397.14                       5,198,692.07                       2,087,958.68                        1,764,689.53                           
28 base 1,271,254,000.00                   129,271,000.00                      0.133 0.025 0.607 0.138 0.097 17,241,361.38                3,210,845.27                    78,422,713.18                     17,827,618.76                      12,568,461.41                         
29 base 7,322,097.00                          1,692,810.00                          0.216 0.032 0.413 0.185 0.154 366,260.36                     53,727.79                         699,367.93                          312,640.02                           260,813.90                              
30 base 6,872,495.00                          1,069,500.00                          0.176 0.031 0.459 0.178 0.156 187,874.41                     33,397.95                         491,304.60                          190,150.31                           166,772.73                              

คาเฉลี่ย 0.1753 0.0792 0.3080 0.2856 0.1519 258,224,875.80              105,340,519.87                657,341,236.04                   475,057,658.86                    337,126,846.73                       
จําแนกตามชนิดการกอสราง เฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0.141 0.057 0.359 0.259 0.184

Embankment 18 ตัวอยาง
Sand Embankment 1 ตัวอยาง สัมประสิทธิ์ที่ปรับปรุง 0.14 0.06 0.36 0.26 0.18

Subbase 22 ตัวอยาง สัมประสิทธิ์ปจจุบัน 0.300 0.100 0.000 0.400 0.200
Base 29 ตัวอยาง เปลี่ยนแปลง -0.160 -0.040 0.360 -0.140 -0.020 
รวม 70 ตัวอยาง

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดในโครงการ



รายการกอสราง Embankment โครงการท่ี 30
ผลงานท่ีได 680 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน 680
มูลคาโครงการ

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงท่ี 8,497.89 0.176

I คาแรง 3,923.16 0.081
E คาเคร่ืองจักร 12,106.25 0.250
F คานํ้ามัน 7,528.05 0.156
M คาวัสดุ 16,320.00 0.337

รวม 48,375.35 1.000

1 สวนของคาคงที่ มูลคาโครงการ 6,872,495.00            บาท
มูลคากอสรางตามรายการกอสรา 64,698.00                 บาท
Factor F 1.2131

2 เคร่ืองจักร ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาเคร่ืองจักร/วัน จํานวนวันท่ีใชงาน เปนเงิน
1 Grader 1 คัน 3,693 1 3,693
2 Vibrating Steel Roller 1 คัน 1,996 1 1,996
3 Rubber Wheel Roller 1 คัน 1,082 1 1,082
4 Water truck 1 คัน 1,508 1 1,508
5 Mini Truck 2 คัน 321 1 642
6 คาเคร่ืองจักรสวนขนสงวัสดุ 3,185

รวมเปนเงิน 12,106.25           

3 คาแรง ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันท่ีทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Grader 1 คน 500 1 500                       
2 พขร Vibrated Steel Roller 1 คน 200 1 200                       
3 พขร Rubber Wheel Roller 1 คน 200 1 200                       
4 พขร Water truck 1 คน 200 1 200                       
5 Foreman 1 คน 400 1 400                       
6 Labour 7 คน 150 1 1,050                    
7 Chief Suveyor 1 คน 400 1 400                       
8 Suveyor 3 คน 180 1 540                       
9 คาแรงสวนขนสงวัสดุ 433.16                  

รวมเปนเงิน 3,923.16            

4 น้ํามันดีเซล ลําดับท่ี รายการ จํานวนนํ้ามันท่ีใช หนวย ราคาน้ํามันเฉลี่ย เปนเงิน
1 Motor Grader 126 ลิตร 13.475 1,697.85
2 Vibrating Steel Roller 68 ลิตร 13.475 916.30
3 Rubber Wheel Roller 62 ลิตร 13.475 835.45
4 Water truck 48 ลิตร 13.475 646.80
5 Mini Truck 20 ลิตร 13.475 269.50
6 คานํ้ามันสวนขนสงวัสดุ 234.67 ลิตร 13.475 3,162.15

รวมเปนเงิน 7,528.05

5 คาวัสดุ ลําดับท่ี รายการ จํานวนคิวแนน หนวย Factor ราคาวัสดุหลวม เปนเงิน
1 ดินถม 680 ลบ.ม. 1.6 15 16,320.00           

6 คาขนสง ระยะทางขนสงโดยเฉลี่ยท้ังโครงการ 7 กม.
ลําดับท่ี รายการ คาใชจายเฉล่ีย/หนวย/กม. หนวย คาใชจายเฉล่ีย/หนวย คาใชจายท้ังหมด

1 คาเคร่ืองจักร 0.6691 บาท 4.683 3,184.69               
2 คาแรง 0.0910 บาท 0.637 433.16                  
3 จํานวนนํ้ามัน 0.0493 ลิตร 13.475 4.650 3,162.15               

11.07
24.00
71.14

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
12.50
5.77
17.80

catty
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รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 469 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน 469

หมวด สรุปตนทุนทั้งหมด (บาท) อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 7,729.26 0.216

I คาแรง 3,636.62 0.102
E คาเครื่องจักร 13,706.71 0.384
F คาน้ํามัน 4,651.11 0.130
M คาวัสดุ 6,000.00 0.168

รวม 35,723.70 1.000

1 สวนของคาคงที่ มูลคาโครงการ 9,223,505.00             บาท
มูลคากอสรางตามรายการกอสรา 1,466,765.00             บาท
Factor F 1.2761                       

2 เคร่ืองจักร ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Motor Grader 1 คัน 6,459 1 6,459
2 Vibrating Steel Roller 1 คัน 2,559 1 2,559
3 Rubber Wheel Roller 1 คัน 1,646 1 1,646
4 Water truck 1 คัน 2,080 1 2,080
5 Mini Truck 2 คัน 324 1 648
6 คาเครื่องจักรสวนขนสงวัสดุ 314

รวมเปนเงิน 13,706.71          

3 คาแรง ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Grader 1 คน 400 1 400                      
2 พขร Vibrated Steel Roller 1 คน 200 1 200                      
3 พขร Rubber Wheel Roller 1 คน 200 1 200                      
4 พขร Water truck 1 คน 200 1 200                      
5 Foreman 1 คน 400 1 400                      
6 Labour 7 คน 150 1 1,050                   
7 Chief Suveyor 1 คน 333 1 333                      
8 Suveyor 3 คน 180 1 540                      
9 คาแรงสวนขนสงวัสดุ 313.62                 

รวมเปนเงิน 3,636.62           

4 น้ํามันดีเซล ลําดับที่ รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคาน้ํามันเฉลี่ย เปนเงิน
1 Motor Grader 140 ลิตร 13.475 1,886.50
2 Vibrating Steel Roller 76 ลิตร 13.475 1,024.10
3 Rubber Wheel Roller 59 ลิตร 13.475 795.03
4 Water truck 57 ลิตร 13.475 768.08
5 Mini Truck 10 ลิตร 13.475 134.75
6 คาน้ํามันสวนขนสงวัสดุ 3.17 ลิตร 13.475 42.66

รวมเปนเงิน 4,651.11

5 คาวัสดุ ลําดับที่ รายการ จํานวนคิวแนน หนวย Factor ราคาวัสดุหลวม เปนเงิน
1 ลูกรัง 469 ลบ.ม. 1.6 8 6,000.00           

6 คาขนสง ระยะทางขนสงโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ 1 กม.
ลําดับที่ รายการ คาใชจายเฉลี่ย/หนวย/กม. หนวย คาใชจายเฉลี่ย/หนวย คาใชจายทั้งหมด

1 คาเครื่องจักร 0.6691 บาท 0.669 313.62                 
2 คาแรง 0.0910 บาท 0.091 42.66                   
3 จํานวนน้ํามัน 0.0493 ลิตร 13.475 0.664 311.40                 

12.80
76.21

16.49
ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)

7.76
29.24
9.92

catty
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รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 1,219 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3.5 วัน 348

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 99,941.64 0.176

I คาแรง 13,158.91 0.023
E คาเครื่องจักร 86,251.47 0.152
F คาน้ํามัน 58,285.90 0.102
M คาวัสดุ 311,293.13 0.547

รวม 568,931.04 1.000

6 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 22,950,000.00          บาท
มูลคากอสรางตามรายการกอสราง 5,228,475.00            บาท
Factor F 1.2131

1 เครื่องจักร ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Grader 1 คัน 4,000 3.5 14,000
2 Vibrating Steel Roller 1 คัน 2,400 3.5 8,400
3 Rubber Wheel Roller 1 คัน 1,600 3.5 5,600
4 Water truck 1 คัน 1,500 3.5 5,250
5 คาเครื่องจักรสวนขนสงวัสดุ 53,001

รวมเปนเงิน 86,251.47       

2 คาแรง ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Grader 1 คน 300 3.5 1,050                
2 พขร Vibrated Steel Roller 1 คน 150 3.5 525                   
3 พขร Rubber Wheel Roller 1 คน 150 3.5 525                   
4 พขร Water truck 1 คน 200 3.5 700                   
5 Foreman 1 คน 300 3.5 1,050                
6 Labour 4 คน 150 3.5 2,100                
7 คาแรงสวนขนสงวัสดุ 7,208.91           

รวมเปนเงิน 13,158.91       

3 น้ํามันดีเซล ลําดับที่ รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคาน้ํามันเฉล่ีย เปนเงิน
1 Motor Grader 230 ลิตร 13.475 3,099.25
2 Vibrating Steel Roller 80 ลิตร 13.475 1,078.00
3 Rubber Wheel Roller 50 ลิตร 13.475 673.75
4 Water truck 60 ลิตร 13.475 808.50
5 คาน้ํามันสวนขนสงวัสดุ 3,905.48 ลิตร 13.475 52,626.40

รวมเปนเงิน 58,285.90

4 คาวัสดุ ลําดับที่ รายการ จํานวนคิวแนน (ลบ.ม.) คาเผ่ือ น้ําหนักวัสดุตอตัน ราคาวัสดุตอตัน เปนเงิน
1 หินคลุก 1,219 1.1 2.322 100 311,293.13      

5 คาขนสง ระยะทางขนสงโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ 65 กม.
ลําดับที่ รายการ คาใชจายเฉล่ีย/หนวย/กม. หนวย คาใชจายเฉล่ีย/หนวย คาใชจายทั้งหมด

1 คาเครื่องจักร 0.6691 บาท 43.488 53,001.47         
2 คาแรง 0.0910 บาท 5.915 7,208.91           
3 จํานวนน้ํามัน 0.0493 ลิตร 13.475 43.181 52,626.40         

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)

255.42
466.82

82.00
10.80
70.77
47.82

catty
Text Box
170



รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 1

ผลงานที่ได 1,200 ลบ.ม.

ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน

มูลคาโครงการ บาท

มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,981.20                           6,355.50                          19,200.00                        26,931.18                           13,121.96                            79,589.83                     

ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 11.65                                  5.30                                 16.00                               22.44                                  10.93                                   66.32                            

อัตราสวนตนทุน 0.176 0.080 0.241 0.338 0.165 1.00                              

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 3

ผลงานที่ได 1,260 ลบ.ม.

ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน

มูลคาโครงการ บาท

มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 23,892.20                           4,873.30                          40,320.00                        18,815.03                           12,202.83                            100,103.35                   

ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 18.96                                  3.87                                 32.00                               14.93                                  9.68                                     79.45                            

อัตราสวนตนทุน 0.239 0.049 0.403 0.188 0.122 1.00                              

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 4

ผลงานที่ได 1,350 ลบ.ม.

ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน

มูลคาโครงการ บาท

มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 21,953.49                           4,699.33                          21,600.00                        27,052.18                           18,650.75                            93,955.75                     

ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 16.26                                  3.48                                 16.00                               20.04                                  13.82                                   69.60                            

อัตราสวนตนทุน 0.234 0.050 0.230 0.288 0.199 1.00                              

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 7

ผลงานที่ได 1,320 ลบ.ม.

ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน

มูลคาโครงการ บาท

มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม

สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 19,907.41                           5,501.20                          42,240.00                        29,631.49                           16,045.49                            113,325.59                   

ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 15.08                                  4.17                                 32.00                               22.45                                  12.16                                   85.85                            

อัตราสวนตนทุน 0.176 0.049 0.373 0.261 0.142 1.00                              

3,750,461.00                                                                

984,486.05                                                                   

22,950,000.00                                                              

6,052,250.00                                                                

24,688,448.00                                                              

1,055,600.00                                                                

2,100,640.00                                                                

170,368.00                                                                   



รายการกอสราง Sand Embankment โครงการที่ 12
ผลงานที่ได 625 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 21,284.60       7,588.63       50,000.00     44,748.91       35,963.93       159,586.06 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 34.06              12.14            80.00            71.60              57.54               255.34        
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.048 0.313 0.280 0.225 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 13
ผลงานที่ได 750 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,156.10       2,559.50       12,000.00     14,310.73       7,719.15         47,745.49   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 14.87              3.41              16.00            19.08              10.29               63.66          
อัตราสวนตนทุน 0.234 0.054 0.251 0.300 0.162 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 14
ผลงานที่ได 700 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,961.96         3,450.40       5,600.00       14,323.77       5,767.57         36,103.69   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 9.95                4.93              8.00              20.46              8.24                 51.58          
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.096 0.155 0.397 0.160 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 8,257.34         3,377.60       7,680.00       13,788.52       5,060.94         38,164.40   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 13.76              5.63              12.80            22.98              8.43                 63.61          
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.089 0.201 0.361 0.133 1.00            

12,888,300.00                        
1,239,000.00                          

9,223,505.00                          
1,026,155.95                          

513,790,050.00                      
41,055,400.00                        

3,750,461.00                          
984,486.05                             



รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 1,800 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 18,911.48       12,043.20     43,200.00     42,889.43       24,748.99       141,793.11 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.51              6.69              24.00            23.83              13.75               78.77          
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.085 0.305 0.302 0.175 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 1,224 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 14,037.83       7,602.92       29,376.00     20,901.68       13,269.05       85,187.47   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 11.47              6.21              24.00            17.08              10.84               69.60          
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.089 0.345 0.245 0.156 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 21
ผลงานที่ได 1,164 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,983.93       8,239.24       27,936.00     26,634.28       16,464.46       93,257.91   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 12.01              7.08              24.00            22.88              14.14               80.12          
อัตราสวนตนทุน 0.150 0.088 0.300 0.286 0.177 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 1,224 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,963.95       7,602.92       29,376.00     22,941.12       12,500.97       84,384.96   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 9.77                6.21              24.00            18.74              10.21               68.94          
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.090 0.348 0.272 0.148 1.00            

104,712,880.00                      
15,268,000.00                        

219,653,575.00                      
20,735,725.00                        

761,523,500.00                      
216,412,500.00                      

62,771,600.00                        
6,006,000.00                          



รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 1,224 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,601.31       7,216.92       29,376.00     23,988.05       12,554.87       85,737.15   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.30              5.90              24.00            19.60              10.26               70.05          
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.084 0.343 0.280 0.146 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 975 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,331.48       7,103.63       23,400.00     23,155.08       11,727.80       76,717.98   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 11.62              7.29              24.00            23.75              12.03               78.69          
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.093 0.305 0.302 0.153 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 824 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 9,955.79         7,354.92       19,776.00     24,123.69       7,102.89         68,313.28   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 12.08              8.93              24.00            29.28              8.62                 82.90          
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.108 0.289 0.353 0.104 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 624 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,350.63         3,773.92       14,976.00     12,771.04       6,438.57         44,310.16   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.18              6.05              24.00            20.47              10.32               71.01          
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.085 0.338 0.288 0.145 1.00            

138,705,926.25                      
7,140,000.00                          

198,808,939.00                      
40,057,600.00                        

121,329,375.00                      
5,064,625.00                          

153,191,584.00                      
25,187,904.00                        



รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 680 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,966.29         3,923.16       16,320.00     13,868.28       7,528.05         48,605.78   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.24              5.77              24.00            20.39              11.07               71.48          
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.081 0.336 0.285 0.155 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 750 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,600.44         2,759.50       6,000.00       13,373.33       7,759.58         34,492.85   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 6.13                3.68              8.00              17.83              10.35               45.99          
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.080 0.174 0.388 0.225 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 29
ผลงานที่ได 600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,454.21       4,036.00       14,400.00     14,697.91       8,351.81         52,939.92   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 19.09              6.73              24.00            24.50              13.92               88.23          
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.076 0.272 0.278 0.158 1.00            

รายการกอสราง Embankment โครงการที่ 30
ผลงานที่ได 680 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 8,497.89         3,923.16       16,320.00     12,106.25       7,528.05         48,375.35   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 12.50              5.77              24.00            17.80              11.07               71.14          
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.081 0.337 0.250 0.156 1.00            

7,322,097.00                          
443,970.00                             

6,872,495.00                          
64,698.00                               

198,808,939.00                      
40,057,600.00                        

-                                          
1,120,221,732.00                   



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 1,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 27,311.98       24,273.90     48,000.00     44,850.59       11,040.58       155,477.05 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 27.31              24.27            48.00            44.85              11.04               155.48        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.156 0.309 0.288 0.071 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 1,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 28,067.25       5,510.00       48,000.00     21,290.52       14,728.18       117,595.94 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 28.07              5.51              48.00            21.29              14.73               117.60        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.047 0.408 0.181 0.125 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 4
ผลงานที่ได 600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,244.39       2,327.48       19,200.00     13,225.02       8,685.99         56,682.88   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 22.07              3.88              32.00            22.04              14.48               94.47          
อัตราสวนตนทุน 0.234 0.041 0.339 0.233 0.153 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 5
ผลงานที่ได 1,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 45,359.65       32,739.03     48,000.00     52,314.86       11,634.00       190,047.55 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 45.36              32.74            48.00            52.31              11.63               190.05        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.172 0.253 0.275 0.061 1.00            

3,750,461.00                          
347,721.54                             

1,746,000.00                          
284,560.00                             

24,688,448.00                        
524,000.00                             

2,100,640.00                          
248,685.00                             



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 19,616.99       5,447.50       28,800.00     35,853.67       21,954.14       111,672.30 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 21.80              6.05              32.00            39.84              24.39               124.08        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.049 0.258 0.321 0.197 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 12
ผลงานที่ได 1,188 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 18,395.35       16,974.49     57,000.00     37,114.68       8,438.76         137,923.28 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 15.49              14.29            48.00            31.25              7.11                 116.15        
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.123 0.413 0.269 0.061 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 13
ผลงานที่ได 600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,857.81       2,477.60       19,200.00     13,708.59       6,784.39         55,028.39   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 21.43              4.13              32.00            22.85              11.31               91.71          
อัตราสวนตนทุน 0.234 0.045 0.349 0.249 0.123 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 14
ผลงานที่ได 469 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 7,183.72         3,950.24       7,500.00       14,020.33       4,599.44         37,253.73   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 15.33              8.43              16.00            29.91              9.81                 79.47          
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.106 0.201 0.376 0.123 1.00            

3,750,461.00                          
347,721.54                             

12,888,300.00                        
1,765,764.00                          

-                                          
22,950,000.00                        

513,790,050.00                      
29,522,950.00                        



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 469 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 7,729.26         3,636.62       6,000.00       13,706.71       4,651.11         35,723.70   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 16.49              7.76              12.80            29.24              9.92                 76.21          
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.102 0.168 0.384 0.130 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 950 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,178.47       12,130.80     30,400.00     26,463.99       10,137.58       91,310.83   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 12.82              12.77            32.00            27.86              10.67               96.12          
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.133 0.333 0.290 0.111 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 1,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,823.84       11,194.31     28,800.00     20,833.39       9,237.38         83,888.92   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 11.52              9.33              24.00            17.36              7.70                 69.91          
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.133 0.343 0.248 0.110 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 20
ผลงานที่ได 1,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 19,251.89       15,074.62     28,800.00     26,887.14       9,823.80         99,837.46   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 16.04              12.56            24.00            22.41              8.19                 83.20          
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.151 0.288 0.269 0.098 1.00            

62,771,600.00                        
6,763,900.00                          

19,503,544.00                        
3,766,500.00                          

9,223,505.00                          
1,466,765.00                          

761,523,500.00                      
90,816.00                               



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 21
ผลงานที่ได 1,175 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 16,616.86       17,399.77     37,600.00     29,078.29       10,121.83       110,816.74 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 14.14              14.81            32.00            24.75              8.61                 94.31          
อัตราสวนตนทุน 0.150 0.157 0.339 0.262 0.091 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 1,280 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,225.46       11,327.93     30,720.00     23,140.45       8,815.63         86,229.47   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 9.55                8.85              24.00            18.08              6.89                 67.37          
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.131 0.356 0.268 0.102 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 1,280 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,069.08       10,941.93     30,720.00     24,187.38       10,001.43       88,919.83   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.21              8.55              24.00            18.90              7.81                 69.47          
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.123 0.345 0.272 0.112 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 1,280 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,144.93       10,941.93     30,720.00     24,187.38       10,001.43       88,995.68   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.27              8.55              24.00            18.90              7.81                 69.53          
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.123 0.345 0.272 0.112 1.00            

121,329,375.00                      
2,743,125.00                          

153,191,584.00                      
6,776,032.00                          

104,712,880.00                      
5,220,000.00                          

219,653,575.00                      
5,952,375.00                          



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 564 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,188.22         5,376.73       13,536.00     12,576.32       4,784.22         42,461.49   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.97              9.53              24.00            22.30              8.48                 75.29          
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.127 0.319 0.296 0.113 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 564 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,050.48         5,376.73       13,536.00     12,576.32       4,676.42         42,215.95   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.73              9.53              24.00            22.30              8.29                 74.85          
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.127 0.321 0.298 0.111 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 480 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,853.59         5,738.01       11,520.00     12,937.61       4,792.94         40,842.15   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 12.19              11.95            24.00            26.95              9.99                 85.09          
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.140 0.282 0.317 0.117 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 6,100.79         3,067.60       19,200.00     10,683.60       6,690.07         45,742.05   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 10.17              5.11              32.00            17.81              11.15               76.24          
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.067 0.420 0.234 0.146 1.00            

198,808,939.00                      
8,958,990.00                          

1,120,221,732.00                   
58,520,000.00                        

138,705,926.25                      
3,160,000.00                          

198,808,939.00                      
8,958,990.00                          



รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 29
ผลงานที่ได 405 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 9,457.94         6,199.66       9,720.00       13,399.26       4,936.58         43,713.43   
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 23.35              15.31            24.00            33.08              12.19               107.93        
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.142 0.222 0.307 0.113 1.00            

รายการกอสราง Subbase โครงการที่ 30
ผลงานที่ได 3,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 15 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 84,040.19       37,068.00     51,200.00     193,364.50     112,737.24     478,409.93 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 26.26              11.58            16.00            60.43              35.23               149.50        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.077 0.107 0.404 0.236 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 1,215 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 83,293.92       16,946.12     201,717.95   100,046.88     72,156.80       474,161.66 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 68.55              13.95            166.02          82.34              59.39               390.26        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.036 0.425 0.211 0.152 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 2
ผลงานที่ได 1,125 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 120,378.08     17,286.00     186,775.88   102,545.79     77,373.45       504,359.20 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 107.00            15.37            166.02          91.15              68.78               448.32        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.034 0.370 0.203 0.153 1.00            

24,688,448.00                        
1,207,500.00                          

1,494,685.00                          
781,235.00                             

7,322,097.00                          
444,320.00                             

6,872,495.00                          
480,000.00                             



รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 1,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 147,349.52     17,923.50     249,034.50   107,782.67     95,273.75       617,363.93 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 98.23              11.95            166.02          71.86              63.52               411.58        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.029 0.403 0.175 0.154 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 4
ผลงานที่ได 198 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 24,619.04       2,379.72       32,872.55     20,430.09       22,847.27       103,148.67 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 124.34            12.02            166.02          103.18            115.39            520.95        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.023 0.319 0.198 0.221 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  5
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 93,284.01       13,270.40     149,420.70   73,983.90       60,881.67       390,840.68 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 103.65            14.74            166.02          82.20              67.65               434.27        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.034 0.382 0.189 0.156 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 6
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 95,364.07       13,525.60     149,420.70   78,801.07       62,444.23       399,555.67 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 105.96            15.03            166.02          87.56              69.38               443.95        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.034 0.374 0.197 0.156 1.00            

1,494,685.00                          
781,235.00                             

1,494,685.00                          
781,235.00                             

2,100,640.00                          
1,042,470.00                          

1,575,552.00                          
102,500.00                             



รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 1,219 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 99,941.64       13,158.91     311,293.13   86,251.47       58,285.90       568,931.04 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 82.00              10.80            255.42          70.77              47.82               466.82        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.023 0.547 0.152 0.102 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  8
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 136,035.84     17,293.00     229,878.00   99,018.05       87,737.07       569,961.96 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 151.15            19.21            255.42          110.02            97.49               633.29        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.030 0.403 0.174 0.154 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่ 9
ผลงานที่ได 938 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 117,079.80     15,433.19     239,456.25   96,683.40       72,475.71       541,128.34 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 124.89            16.46            255.42          103.13            77.31               577.20        
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.029 0.443 0.179 0.134 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  10
ผลงานที่ได 375 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 40,922.17       7,110.88       52,680.38     38,696.91       32,045.07       171,455.39 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 109.13            18.96            140.48          103.19            85.45               457.21        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.041 0.307 0.226 0.187 1.00            

5,950,000.00                          
2,235,919.46                          

1,844,670.00                          
397,750.00                             

22,950,000.00                        
5,228,475.00                          

3,861,000.00                          
2,594,412.45                          



รายการกอสราง Base Course โครงการที่  12
ผลงานที่ได 1,373 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 76,028.81       25,581.19     192,810.17   147,327.10     128,295.90     570,043.16 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 55.39              18.64            140.48          107.34            93.48               415.33        
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.045 0.338 0.258 0.225 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  13
ผลงานที่ได 824 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 3 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 116,840.69     14,639.03     210,338.37   89,143.54       58,576.62       489,538.26 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 141.88            17.78            255.42          108.25            71.13               594.46        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.030 0.430 0.182 0.120 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  14
ผลงานที่ได 499 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 44,157.20       7,661.63       95,543.04     43,431.39       38,199.44       228,992.69 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 88.54              15.36            191.57          87.08              76.59               459.13        
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.033 0.417 0.190 0.167 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  15
ผลงานที่ได 420 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 52,229.68       8,932.44       80,457.30     52,774.70       47,005.00       241,399.13 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 124.36            21.27            191.57          125.65            111.92            574.76        
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.037 0.333 0.219 0.195 1.00            

12,888,300.00                        
5,132,134.00                          

9,223,505.00                          
3,643,170.05                          

513,790,050.00                      
79,980,000.00                        

3,750,461.00                          
1,287,233.80                          



รายการกอสราง Base Course โครงการที่  16
ผลงานที่ได 1,013 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 58,907.89       13,756.31     232,751.48   75,491.09       60,768.46       441,675.23 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 58.18              13.59            229.88          74.56              60.02               436.22        
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.031 0.527 0.171 0.138 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  17
ผลงานที่ได 281 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 50,247.33       7,556.03       68,571.56     45,250.37       38,900.60       210,525.90 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 178.66            26.87            243.81          160.89            138.31            748.54        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.036 0.326 0.215 0.185 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  18
ผลงานที่ได 281 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 48,812.07       7,248.91       68,571.56     42,992.32       36,887.60       204,512.47 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 173.55            25.77            243.81          152.86            131.16            727.16        
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.035 0.335 0.210 0.180 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  19
ผลงานที่ได 1,013 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 95,745.43       17,905.05     271,543.39   104,124.32     91,705.66       581,023.85 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 94.56              17.68            268.19          102.84            90.57               573.85        
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.031 0.467 0.179 0.158 1.00            

3,891,630.95                          
428,161.55                             

62,771,600.00                        
22,968,000.00                        

761,523,500.00                      
157,536,000.00                      

3,891,630.95                          
428,161.55                             



รายการกอสราง Base Course โครงการที่  20
ผลงานที่ได 1,013 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 99,065.15       18,692.43     271,543.39   112,937.91     98,930.45       601,169.32 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 97.84              18.46            268.19          111.54            97.71               593.75        
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.031 0.452 0.188 0.165 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  21
ผลงานที่ได 1,035 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 56,485.53       18,912.42     88,320.17     113,570.16     99,410.01       376,698.29 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 54.58              18.27            85.33            109.73            96.05               363.96        
อัตราสวนตนทุน 0.150 0.050 0.234 0.301 0.264 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  22
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 35,848.58       12,898.00     76,800.15     70,336.02       56,966.91       252,849.66 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 39.83              14.33            85.33            78.15              63.30               280.94        
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.051 0.304 0.278 0.225 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  23
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 77,156.58       19,544.00     204,068.97   119,554.70     104,636.07     524,960.32 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 85.73              21.72            226.74          132.84            116.26            583.29        
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.037 0.389 0.228 0.199 1.00            

219,653,575.00                      
645,737,437.50                      

121,329,375.00                      
13,558,875.00                        

62,771,600.00                        
22,968,000.00                        

104,712,880.00                      
14,256,000.00                        



รายการกอสราง Base Course โครงการที่  24
ผลงานที่ได 900 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 61,960.05       13,155.80     213,786.54   72,587.25       58,000.98       419,490.62 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 68.84              14.62            237.54          80.65              64.45               466.10        
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.031 0.510 0.173 0.138 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  25
ผลงานที่ได 540 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 41,552.80       9,579.92       124,134.12   58,587.35       51,267.20       285,121.39 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 76.95              17.74            229.88          108.50            94.94               528.00        
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.034 0.435 0.205 0.180 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  26
ผลงานที่ได 540 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 47,560.35       11,299.82     137,926.80   71,232.43       63,822.80       331,842.21 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 88.07              20.93            255.42          131.91            118.19            614.52        
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.034 0.416 0.215 0.192 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  27
ผลงานที่ได 450 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 36,526.26       8,204.00       120,685.95   48,471.28       40,966.70       254,854.19 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 81.17              18.23            268.19          107.71            91.04               566.34        
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.032 0.474 0.190 0.161 1.00            

198,808,939.00                      
33,815,370.00                        

198,808,939.00                      
33,815,370.00                        

153,191,584.00                      
27,078,080.00                        

138,705,926.25                      
23,557,187.50                        



รายการกอสราง Base Course โครงการที่  28
ผลงานที่ได 824 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 2 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 53,179.72       9,903.62       241,889.13   54,987.99       38,766.50       398,726.95 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 64.58              12.03            293.73          66.77              47.08               484.19        
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.025 0.607 0.138 0.097 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  29
ผลงานที่ได 375 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 52,669.56       7,726.25       100,571.63   44,958.76       37,505.98       243,432.17 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 140.45            20.60            268.19          119.89            100.02            649.15        
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.032 0.413 0.185 0.154 1.00            

รายการกอสราง Base Course โครงการที่  30
ผลงานที่ได 450 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 46,150.19       8,204.00       120,685.95   46,709.25       40,966.70       262,716.09 
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 102.56            18.23            268.19          103.80            91.04               583.81        
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.031 0.459 0.178 0.156 1.00            

6,872,495.00                          
1,069,500.00                          

1,120,221,732.00                   
129,271,000.00                      

7,322,097.00                          
1,692,810.00                          



ภาคผนวก ฉ. 
 

ผลการเก็บขอมูลตนทนุการกอสราง และตัวอยางการคาํนวณ 
 สูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท 

 



ตารางที่ ฉ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ ปริมาณกอสราง ตนทุนตอหนวย สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I A E F I A E F

1 Prime coat 24,688,448.00       11,000.00       17.00              0.176 0.016 0.741 0.049 0.020 32,848.07         2,900.00           138,468.00       9,110.73           3,665.20           
2 Prime coat 1,494,685.00         8,750.00         13.35              0.239 0.025 0.628 0.079 0.029 27,888.96         2,933.53           73,430.00         9,216.06           3,380.43           
3 Prime coat 2,100,640.00         6,137.00         16.68              0.239 0.029 0.629 0.076 0.027 24,431.45         2,966.22           64,377.13         7,776.25           2,811.67           
4 Prime coat 1,575,552.00         820.00            27.53              0.239 0.064 0.395 0.202 0.100 5,387.71           1,450.00           8,916.50           4,555.36           2,263.80           
5 Prime coat 1,746,000.00         6,109.00         17.35              0.239 0.027 0.613 0.086 0.035 25,299.68         2,899.53           65,027.36         9,109.24           3,664.60           
6 Prime coat 3,540,000.00         15,180.00       14.40              0.239 0.020 0.656 0.063 0.022 52,171.09         4,402.20           143,314.38       13,830.09         4,868.30           
7 Prime coat 22,950,000.00       46,000.00       13.56              0.193 0.018 0.696 0.070 0.023 120,256.87       11,116.67         434,286.00       43,924.86         14,049.93         
8 Prime coat 3,861,000.00         20,485.00       13.15              0.239 0.022 0.641 0.071 0.027 64,311.77         5,824.17           172,752.82       19,203.30         7,360.94           
9 Prime coat 5,950,000.00         24,345.00       12.35              0.216 0.017 0.680 0.065 0.023 65,028.96         4,990.73           204,303.24       19,398.52         6,834.35           

10 Prime coat 1,844,670.00         12,985.00       12.53              0.239 0.015 0.670 0.059 0.018 38,846.48         2,457.16           108,970.12       9,550.78           2,934.16           
12 Prime coat 513,790,050.00     431,400.00     11.08              0.133 0.022 0.757 0.060 0.028 637,673.80       104,255.00       3,620,308.80    286,455.88       132,409.84       
13 Prime coat 3,750,461.00         9,926.00         13.52              0.239 0.023 0.626 0.085 0.027 32,028.92         3,061.85           83,970.76         11,465.59         3,667.42           
14 Prime coat 12,888,300.00       42,809.00       12.02              0.193 0.019 0.698 0.068 0.022 99,186.31         9,703.37           359,253.13       34,781.82         11,440.88         
15 Prime coat 9,223,505.00         26,423.00       12.65              0.216 0.020 0.664 0.073 0.026 72,302.47         6,844.82           221,741.82       24,535.30         8,748.66           
16 Prime coat 761,523,500.00     823,600.00     11.65              0.133 0.019 0.766 0.058 0.024 1,279,280.73    183,022.22       7,343,629.40    557,637.99       228,125.76       
17 Prime coat 3,891,630.95         2,640.00         17.56              0.239 0.034 0.588 0.103 0.036 11,065.23         1,570.00           27,274.00         4,780.90           1,670.90           
18 Prime coat 13,900,000.00       32,000.00       12.35              0.193 0.025 0.680 0.077 0.025 76,193.55         10,048.00         268,544.00       30,597.79         9,745.12           
19 Prime coat 62,771,600.00       340,200.00     11.97              0.165 0.022 0.701 0.087 0.025 671,126.17       89,689.09         2,854,958.40    354,385.05       102,519.27       
20 Prime coat 19,503,544.00       43,200.00       14.01              0.193 0.026 0.655 0.102 0.024 116,694.58       15,660.00         396,522.00       61,876.76         14,407.47         
21 Prime coat 104,712,880.00     132,000.00     11.19              0.150 0.017 0.750 0.060 0.023 221,500.93       25,457.14         1,107,744.00    88,423.69         34,049.40         
22 Prime coat 219,653,575.00     565,400.00     13.75              0.142 0.016 0.763 0.062 0.018 1,102,391.22    121,456.30       5,931,748.94    479,905.59       139,959.53       
23 Prime coat 121,329,375.00     148,700.00     11.92              0.147 0.024 0.704 0.096 0.029 260,569.02       43,123.00         1,247,890.40    170,390.25       50,894.81         
24 Prime coat 153,191,584.00     224,520.00     13.33              0.148 0.026 0.693 0.102 0.031 442,182.18       77,512.86         2,074,832.09    306,273.57       92,923.22         
25 Prime coat 138,705,926.25     240,330.00     11.28              0.146 0.025 0.744 0.064 0.022 394,913.48       67,592.81         2,016,849.36    172,116.21       58,292.04         
26 Prime coat 198,808,939.00     245,000.00     10.51              0.143 0.025 0.746 0.061 0.026 368,875.49       63,700.00         1,918,970.67    156,176.22       66,027.50         
27 Prime coat 54,538,430.00       120,530.00     12.99              0.171 0.017 0.734 0.056 0.022 268,462.58       26,480.08         1,149,417.91    87,309.46         33,713.25         

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละโครงการกอสราง
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ตารางที่ ฉ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 3.1 งานผิวทางไพรมโคท, แท็คโคท (ตอ)

โครงการที่ รายการกอสราง มูลคาโครงการ ปริมาณกอสราง ตนทุนตอหนวย สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาแอสฟลท คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I A E F I A E F

28 Prime coat 1,271,254,000.00  1,485,000.00  13.68              0.133 0.016 0.767 0.063 0.020 2,709,460.91    326,250.00       15,577,650.00  1,289,099.07    412,335.00       
29 Prime coat 7,322,097.00         14,420.00       12.30              0.216 0.023 0.682 0.054 0.024 38,376.08         4,080.00           121,012.64       9,561.81           4,338.95           
30 Prime coat 6,872,495.00         13,517.00       14.95              0.216 0.015 0.702 0.048 0.019 43,708.74         2,969.64           141,793.33       9,791.44           3,753.22           
1 Tack coat 24,688,448.00       23,000.00       5.68                0.176 0.046 0.540 0.183 0.055 22,960.05         6,063.64           70,564.00         23,959.01         7,156.45           
4 Tack coat 1,575,552.00         470.00            33.73              0.239 0.050 0.553 0.095 0.063 3,783.77           795.00              8,770.00           1,507.28           997.15              

11 Tack coat 4,066,384.00         39,392.00       4.68                0.239 0.067 0.468 0.163 0.064 44,045.86         12,310.00         86,366.96         30,009.76         11,810.46         
16 Tack coat 761,523,500.00     810,600.00     2.85                0.133 0.087 0.440 0.244 0.095 308,045.03       201,492.00       1,015,566.00    564,517.06       220,017.11       
17 Tack coat 3,891,630.95         31,360.00       5.53                0.239 0.071 0.397 0.216 0.077 41,370.93         12,308.80         68,756.80         37,482.29         13,416.79         
18 Tack coat 13,900,000.00       44,830.00       4.65                0.193 0.075 0.419 0.228 0.085 40,220.64         15,640.69         87,368.69         47,628.44         17,719.80         
20 Tack coat 19,503,544.00       46,640.00       3.72                0.193 0.052 0.472 0.205 0.078 33,452.56         9,017.07           81,806.56         35,628.79         13,575.04         
23 Tack coat 121,329,375.00     130,900.00     3.76                0.147 0.070 0.424 0.277 0.083 72,421.75         34,510.00         208,726.00       136,358.04       40,729.54         
24 Tack coat 153,191,584.00     220,790.00     4.08                0.148 0.051 0.537 0.200 0.064 133,151.80       45,735.07         484,082.08       180,711.23       57,802.82         
25 Tack coat 138,705,926.25     238,960.00     3.43                0.146 0.071 0.426 0.279 0.079 119,353.18       57,748.67         349,279.87       228,180.09       64,399.72         
26 Tack coat 198,808,939.00     23,000.00       4.27                0.176 0.061 0.513 0.165 0.086 17,269.93         5,980.00           50,427.50         16,203.98         8,429.96           
28 Tack coat 1,271,254,000.00  2,648,500.00  2.91                0.133 0.033 0.660 0.131 0.042 1,026,833.77    256,021.67       5,078,498.75    1,011,608.56    325,955.31       

11,165,372.74  1,882,038.97    55,468,170.38  6,595,034.13    2,242,865.76    
จําแนกตามชนิดการกอสราง เฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0.144 0.024 0.717 0.085 0.029
Prime coat 29 ตัวอยาง
Tack coat 14 ตัวอยาง สัมประสิทธิ์ที่ปรับปรุง 0.14 0.02 0.72 0.09 0.03

รวม 43 ตัวอยาง สัมประสิทธิ์ปจจุบัน 0.30 0.40 0.40 0.20
เปลี่ยนแปลง -0.16 0.02 0.32 -0.31 -0.17 

สัดสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละโครงการกอสราง
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 16
ผลงานท่ีได 7,200 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน 7200

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงท่ี 11,183.61 0.133

I คาแรง 1,600.00 0.019
E คาเครื่องจักร 4,874.93 0.058
F คานํ้ามัน 1,994.30 0.024
A คาแอสฟลท 64,198.80 0.766

รวม 83,851.64 1.000

1 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 761,523,500.00        บาท
ปริมาณกอสราง 823,600                    ตร.ม.
Factor F 1.1539                      

2 เครื่องจักร ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันท่ีใชงาน เปนเงิน
1 Asphalt Distributor 1 คัน 1,771 1 1,771
2 Farm tractor พรอมอุปกรณ

เปาฝุน และ ไมกวาด
1 คัน 1178 1 1,178

3 รถนํ้า 1 คัน 1,602 1 1,602
4 Mini truck 1 คัน 324 1 324

รวมเปนเงิน 4,874.93     

3 คาแรง ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันท่ีทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Distributor 1 คน 250 1 250               
2 ผูชวย พขร Distributor 1 คน 200 1 200               
3 พขร Farm tractor 1 คน 200 1 200               
4 พขร รถนํ้า 1 คน 200 1 200               
5 คนงาน 5 คน 150 1 750               

รวมเปนเงิน 1,600.00     

4 น้ํามันดีเซล ลําดับท่ี รายการ จํานวนนํ้ามันท่ีใช หนวย ราคานํ้ามันเฉลี่ย เปนเงิน
1 Asphalt Distributor 62 ลิตร 13.475 835.45
2 รถเปาฝุน 35 ลิตร 13.475 471.63
3 รถนํ้า 41 ลิตร 13.475 552.48
4 Mini truck 10 ลิตร 13.475 134.75

รวมเปนเงิน 1,994.30

5 คาแอสฟลต ลําดับท่ี รายการ จํานวนท่ีใช หนวย ราคา เปนเงิน
1 MC 70 6,120 ลิตร 10.49 64,198.80             

0.28
8.92

11.65

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
1.55
0.22
0.68
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รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 20
ผลงานที่ได 3,750 ตร.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 2,689.69 0.193

I คาแรง 725.00 0.052
E คาเครื่องจักร 2,864.66 0.205
F คานํ้ามัน 1,091.48 0.078
A คาแอสฟลท 6,577.50 0.472

รวม 13,948.33 1.000

1 สวนของคาคงท่ี
มูลคาโครงการ 19,503,544.00         บาท
ปริมาณกอสราง 46,640                    ตร.ม.
Factor F 1.2389                    

2 เคร่ืองจักร ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาเครื่องจักร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Asphalt Distributor 1 คัน 2,147 0.5 1,073
2 Farm tractor พรอมอุปกรณ

เปาฝุน และ ไมกวาด
1 คัน 1178 0.5 589

3 รถนํ้า 1 คัน 2,080 0.5 1,040
4 Mini truck 1 คัน 324 0.5 162

รวมเปนเงิน 2,864.66     

3 คาแรง ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พขร Distributor 1 คน 250 0.5 125              
2 ผูชวย พขร Distributor 1 คน 200 0.5 100              
3 พขร Farm tractor 1 คน 200 0.5 100              
4 พขร รถน้ํา 1 คน 200 0.5 100              
5 คนงาน 4 คน 150 0.5 300              

รวมเปนเงิน 725.00        

4 นํ้ามันดีเซล ลําดับที่ รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคานํ้ามันเฉลี่ย เปนเงิน
1 Asphalt Distributor 30 ลิตร 13.475 404.25
2 รถเปาฝุน 19 ลิตร 13.475 256.03
3 รถน้ํา 22 ลิตร 13.475 296.45
4 Mini truck 10 ลิตร 13.475 134.75

รวมเปนเงิน 1,091.48

5 คาแอสฟลต ลําดับที่ รายการ จํานวนที่ใช หนวย ราคา เปนเงิน
1 CSS-1 750 ลิตร 8.77 6,577.50               

0.29
1.75
3.72

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
0.72
0.19
0.76
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 5,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 16,424.04         1,450.00           69,234.00         4,555.36           1,832.60           93,496.00         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.99                  0.26                  12.59                0.83                  0.33                  17.00                
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.016 0.741 0.049 0.020 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่  2
ผลงานที่ได 4,325 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,785.12         1,450.00           36,295.40         4,555.36           1,670.90           57,756.78         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.19                  0.34                  8.39                  1.05                  0.39                  13.35                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.025 0.628 0.079 0.029 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 3,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,943.03         1,450.00           31,470.00         3,801.33           1,374.45           50,038.81         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.98                  0.48                  10.49                1.27                  0.46                  16.68                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.029 0.629 0.076 0.027 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 4
ผลงานที่ได 410 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 0.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,693.85           725.00              4,458.25           2,277.68           1,131.90           11,286.69         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 6.57                  1.77                  10.87                5.56                  2.76                  27.53                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.064 0.395 0.202 0.100 1.00                  

24,688,448.00                             
11,000.00                                    

1,494,685.00                               
8,750.00                                      

2,100,640.00                               
6,137.00                                      

1,575,552.00                               
820.00                                         
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 5
ผลงานที่ได 3,055 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,651.91         1,450.00           32,519.00         4,555.36           1,832.60           53,008.87         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 4.14                  0.47                  10.64                1.49                  0.60                  17.35                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.027 0.613 0.086 0.035 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 6
ผลงานที่ได 5,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 17,184.15         1,450.00           47,205.00         4,555.36           1,603.53           71,998.04         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.44                  0.29                  9.44                  0.91                  0.32                  14.40                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.020 0.656 0.063 0.022 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 6,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 15,685.68         1,450.00           56,646.00         5,729.33           1,832.60           81,343.61         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.61                  0.24                  9.44                  0.95                  0.31                  13.56                
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.018 0.696 0.070 0.023 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 8
ผลงานที่ได 5,100 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 16,011.23         1,450.00           43,009.00         4,780.90           1,832.60           67,083.74         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.14                  0.28                  8.43                  0.94                  0.36                  13.15                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.022 0.641 0.071 0.027 1.00                  

1,746,000.00                               
6,109.00                                      

3,540,000.00                               
15,180.00                                    

22,950,000.00                             
46,000.00                                    

3,861,000.00                               
20,485.00                                    
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 9
ผลงานที่ได 6,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 16,026.85         1,230.00           50,352.00         4,780.90           1,684.38           74,074.13         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.67                  0.21                  8.39                  0.80                  0.28                  12.35                
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.017 0.680 0.065 0.023 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 10
ผลงานที่ได 6,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 19,445.68         1,230.00           54,548.00         4,780.90           1,468.78           81,473.36         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.99                  0.19                  8.39                  0.74                  0.23                  12.53                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.015 0.670 0.059 0.018 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 12
ผลงานที่ได 7,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 10,642.68         1,740.00           60,422.40         4,780.90           2,209.90           79,795.88         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.48                  0.24                  8.39                  0.66                  0.31                  11.08                
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.022 0.757 0.060 0.028 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 13
ผลงานที่ได 4,960 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 16,004.78         1,530.00           41,960.00         5,729.33           1,832.60           67,056.71         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.23                  0.31                  8.46                  1.16                  0.37                  13.52                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.023 0.626 0.085 0.027 1.00                  

5,950,000.00                               
24,345.00                                    

1,844,670.00                               
12,985.00                                    

513,790,050.00                           
431,400.00                                  

3,750,461.00                               
9,926.00                                      

catty
Text Box
199



รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 14
ผลงานที่ได 6,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,901.70         1,360.00           50,352.00         4,874.93           1,603.53           72,092.16         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.32                  0.23                  8.39                  0.81                  0.27                  12.02                
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.019 0.698 0.068 0.022 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 5,250 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 14,365.82         1,360.00           44,058.00         4,874.93           1,738.28           66,397.02         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.74                  0.26                  8.39                  0.93                  0.33                  12.65                
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.020 0.664 0.073 0.026 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 7,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,183.61         1,600.00           64,198.80         4,874.93           1,994.30           83,851.64         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.55                  0.22                  8.92                  0.68                  0.28                  11.65                
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.019 0.766 0.058 0.024 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 17
ผลงานที่ได 2,640 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,065.23         1,570.00           27,274.00         4,780.90           1,670.90           46,361.04         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 4.19                  0.59                  10.33                1.81                  0.63                  17.56                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.034 0.588 0.103 0.036 1.00                  

12,888,300.00                             
42,809.00                                    

9,223,505.00                               
26,423.00                                    

761,523,500.00                           
823,600.00                                  

3,891,630.95                               
2,640.00                                      
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 18
ผลงานที่ได 5,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,905.24         1,570.00           41,960.00         4,780.90           1,522.68           61,738.82         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.38                  0.31                  8.39                  0.96                  0.30                  12.35                
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.025 0.680 0.077 0.025 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 5,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 10,850.07         1,450.00           46,156.00         5,729.33           1,657.43           65,842.82         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.97                  0.26                  8.39                  1.04                  0.30                  11.97                
อัตราสวนตนทุน 0.165 0.022 0.701 0.087 0.025 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 20 
ผลงานที่ได 4,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 10,805.05         1,450.00           36,715.00         5,729.33           1,334.03           56,033.41         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.70                  0.36                  9.18                  1.43                  0.33                  14.01                
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.026 0.655 0.102 0.024 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 21
ผลงานที่ได 7,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,746.26         1,350.00           58,744.00         4,689.14           1,805.65           78,335.05         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.68                  0.19                  8.39                  0.67                  0.26                  11.19                
อัตราสวนตนทุน 0.150 0.017 0.750 0.060 0.023 1.00                  

13,900,000.00                             
32,000.00                                    

62,771,600.00                             
340,200.00                                  

19,503,544.00                             
43,200.00                                    

104,712,880.00                           
132,000.00                                  
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 6,750 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,160.84         1,450.00           70,815.89         5,729.33           1,670.90           92,826.96         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.95                  0.21                  10.49                0.85                  0.25                  13.75                
อัตราสวนตนทุน 0.142 0.016 0.763 0.062 0.018 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 5,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 8,761.57           1,450.00           41,960.00         5,729.33           1,711.33           59,612.22         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.75                  0.29                  8.39                  1.15                  0.34                  11.92                
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.024 0.704 0.096 0.029 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 4,200 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 8,271.71           1,450.00           38,813.00         5,729.33           1,738.28           56,002.32         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.97                  0.35                  9.24                  1.36                  0.41                  13.33                
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.026 0.693 0.102 0.031 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 8,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 13,145.71         2,250.00           67,136.00         5,729.33           1,940.40           90,201.44         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.64                  0.28                  8.39                  0.72                  0.24                  11.28                
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.025 0.744 0.064 0.022 1.00                  

219,653,575.00                           
565,400.00                                  

121,329,375.00                           
148,700.00                                  

153,191,584.00                           
224,520.00                                  

138,705,926.25                           
240,330.00                                  
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รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 7,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 11,292.11         1,950.00           58,744.00         4,780.90           2,021.25           78,788.26         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.51                  0.26                  7.83                  0.64                  0.27                  10.51                
อัตราสวนตนทุน 0.143 0.025 0.746 0.061 0.026 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 6,600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 14,700.51         1,450.00           62,940.00         4,780.90           1,846.08           85,717.49         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.23                  0.22                  9.54                  0.72                  0.28                  12.99                
อัตราสวนตนทุน 0.171 0.017 0.734 0.056 0.022 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 6,600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 12,042.05         1,450.00           69,234.00         5,729.33           1,832.60           90,287.98         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.82                  0.22                  10.49                0.87                  0.28                  13.68                
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.016 0.767 0.063 0.020 1.00                  

รายการกอสราง Prime Coat 0
ผลงานที่ได 7,210 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 19,188.04         2,040.00           60,506.32         4,780.90           2,169.48           88,684.74         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 2.66                  0.28                  8.39                  0.66                  0.30                  12.30                
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.023 0.682 0.054 0.024 1.00                  

198,808,939.00                           
245,000.00                                  

54,538,430.00                             
120,530.00                                  

1,271,254,000.00                        
1,485,000.00                               

7,322,097.00                               
14,420.00                                    

catty
Text Box
203



รายการกอสราง Prime Coat โครงการที่ 30
ผลงานที่ได 6,600 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 21,341.84         1,450.00           69,234.00         4,780.90           1,832.60           98,639.35         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 3.23                  0.22                  10.49                0.72                  0.28                  14.95                
อัตราสวนตนทุน 0.216 0.015 0.702 0.048 0.019 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 5,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,490.45           1,450.00           16,874.00         5,729.33           1,711.33           31,255.10         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.00                  0.26                  3.07                  1.04                  0.31                  5.68                  
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.046 0.540 0.183 0.055 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 4
ผลงานที่ได 470 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,783.77           795.00              8,770.00           1,507.28           997.15              15,853.20         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 8.05                  1.69                  18.66                3.21                  2.12                  33.73                
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.050 0.553 0.095 0.063 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 11
ผลงานที่ได 4,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,472.57           1,250.00           8,770.00           3,047.29           1,199.28           18,739.14         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.12                  0.31                  2.19                  0.76                  0.30                  4.68                  
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.067 0.468 0.163 0.064 1.00                  

6,872,495.00                               
13,517.00                                    

24,688,448.00                             
23,000.00                                    

1,575,552.00                               
470.00                                         

4,066,384.00                               
39,392.00                                    
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รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 7,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,660.15           1,740.00           8,770.00           4,874.93           1,899.98           19,945.05         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.38                  0.25                  1.25                  0.70                  0.27                  2.85                  
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.087 0.440 0.244 0.095 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 17
ผลงานที่ได 4,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,276.90           1,570.00           8,770.00           4,780.90           1,711.33           22,109.13         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 1.32                  0.39                  2.19                  1.20                  0.43                  5.53                  
อัตราสวนตนทุน 0.239 0.071 0.397 0.216 0.077 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 18
ผลงานที่ได 4,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,037.32           1,570.00           8,770.00           4,780.90           1,778.70           20,936.92         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.90                  0.35                  1.95                  1.06                  0.40                  4.65                  
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.075 0.419 0.228 0.085 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 20
ผลงานที่ได 3,750 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,689.69           725.00              6,577.50           2,864.66           1,091.48           13,948.33         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.72                  0.19                  1.75                  0.76                  0.29                  3.72                  
อัตราสวนตนทุน 0.193 0.052 0.472 0.205 0.078 1.00                  

761,523,500.00                           
810,600.00                                  

3,891,630.95                               
31,360.00                                    

13,900,000.00                             
44,830.00                                    

19,503,544.00                             
46,640.00                                    
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รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 5,500 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,042.93           1,450.00           8,770.00           5,729.33           1,711.33           20,703.58         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.55                  0.26                  1.59                  1.04                  0.31                  3.76                  
อัตราสวนตนทุน 0.147 0.070 0.424 0.277 0.083 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 7,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 4,221.49           1,450.00           15,347.50         5,729.33           1,832.60           28,580.92         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.60                  0.21                  2.19                  0.82                  0.26                  4.08                  
อัตราสวนตนทุน 0.148 0.051 0.537 0.200 0.064 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 6,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 2,996.82           1,450.00           8,770.00           5,729.33           1,617.00           20,563.14         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.50                  0.24                  1.46                  0.95                  0.27                  3.43                  
อัตราสวนตนทุน 0.146 0.071 0.426 0.279 0.079 1.00                  

รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 5,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 3,754.33           1,300.00           10,962.50         3,522.60           1,832.60           21,372.04         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.75                  0.26                  2.19                  0.70                  0.37                  4.27                  
อัตราสวนตนทุน 0.176 0.061 0.513 0.165 0.086 1.00                  

121,329,375.00                           
130,900.00                                  

153,191,584.00                           
220,790.00                                  

138,705,926.25                           
238,960.00                                  

24,688,448.00                             
23,000.00                                    
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รายการกอสราง Tack Coat โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 15,000 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คาน้ํามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 5,815.56           1,450.00           28,762.50         5,729.33           1,846.08           43,603.46         
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 0.39                  0.10                  1.92                  0.38                  0.12                  2.91                  
อัตราสวนตนทุน 0.133 0.033 0.660 0.131 0.042 1.00                  

1,271,254,000.00                        
2,648,500.00                               
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ภาคผนวก ช. 
 

ผลการเก็บขอมูลตนทนุการกอสราง และตัวอยางการคาํนวณ 
สูตรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 



ตารางที่ ฉ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาวัสดุ คาเครื่องจัก คาน้ํามัน สวนคงที่ คาแรง คาวัสดุ คาวัสดุ คาเครื่องจักร คาน้ํามัน
I M A E F I M A E F

1 24,688,448.00      8,194,700.00     2,357.36  0.193 0.027 0.112 0.377 0.135 0.155 4,760,731.48       678,732.37          2,777,421.60       9,319,317.72       3,325,769.16       3,826,475.67       
2 1,494,685.00        350,000.00        1,921.83  0.239 0.013 0.138 0.454 0.067 0.089 356,744.38          19,067.19            206,256.83          678,500.99          100,841.96          133,273.65          
3 2,100,640.00        372,100.00        2,474.46  0.239 0.017 0.107 0.353 0.130 0.155 501,370.87          35,916.27            225,136.23          740,606.52          273,007.52          324,602.58          
4 1,575,552.00        253,200.00        2,557.39  0.239 0.026 0.104 0.348 0.131 0.153 376,045.34          40,596.37            163,383.79          548,215.45          205,834.84          241,476.21          
5 1,746,000.00        619,840.00        2,529.62  0.239 0.025 0.105 0.352 0.126 0.153 416,727.07          43,797.60            183,046.97          614,192.99          220,787.80          267,447.58          
6 3,540,000.00        1,724,781.96     2,508.15  0.239 0.025 0.106 0.355 0.125 0.152 844,910.54          87,388.69            374,302.56          1,255,929.05       441,112.16          536,356.99          
7 22,950,000.00      2,737,000.00     2,005.66  0.176 0.019 0.039 0.435 0.154 0.178 4,031,526.67       425,195.61          899,391.38          9,982,557.75       3,536,879.96       4,074,448.63       
8 3,861,000.00        819,400.00        2,649.60  0.239 0.010 0.098 0.336 0.144 0.174 921,525.31          37,963.30            376,831.49          1,296,685.03       554,343.32          673,651.55          
9 5,950,000.00        1,011,422.41     2,600.34  0.216 0.029 0.107 0.349 0.136 0.163 1,287,356.01       171,449.80          634,965.12          2,076,040.75       808,052.57          972,135.75          

10 1,844,670.00        1,058,128.00     2,713.88  0.239 0.027 0.102 0.334 0.134 0.165 440,277.16          48,937.42            188,621.71          616,705.30          246,345.11          303,783.30          
11 4,066,384.00        3,387,712.00     2,514.79  0.239 0.017 0.110 0.347 0.125 0.163 970,545.40          68,347.12            448,713.42          1,410,657.99       507,066.95          661,053.12          
12 513,790,050.00    70,936,450.00   2,098.11  0.133 0.021 0.053 0.424 0.174 0.194 68,526,118.98     10,970,745.52     27,093,823.30     217,908,391.88   89,567,692.96     99,723,277.36     
13 3,750,461.00        625,621.16        2,201.92  0.239 0.007 0.115 0.396 0.096 0.146 895,142.39          27,899.46            432,085.77          1,485,933.57       359,965.79          549,434.02          
14 12,888,300.00      2,517,169.20     2,361.06  0.193 0.014 0.094 0.369 0.157 0.172 2,485,281.19       183,078.02          1,215,102.44       4,762,153.51       2,020,328.80       2,222,356.03       
15 9,223,505.00        1,395,189.00     2,490.16  0.216 0.015 0.032 0.350 0.183 0.204 1,995,619.25       140,442.39          291,132.44          3,231,347.80       1,687,831.84       1,877,131.29       
16 761,523,500.00    188,765,000.00 2,028.65  0.133 0.019 0.106 0.439 0.138 0.165 101,567,264.62   14,375,939.84     80,542,334.50     334,034,467.15   105,078,952.30   125,924,541.58   
17 3,891,630.95        3,180,360.00     2,255.72  0.239 0.013 0.030 0.387 0.146 0.186 928,836.17          50,781.97            114,900.18          1,505,088.83       566,814.71          725,209.11          
18 13,900,000.00      8,528,386.16     2,141.49  0.193 0.015 0.031 0.407 0.154 0.199 2,680,369.68       210,238.79          432,286.80          5,662,567.69       2,145,735.00       2,768,802.03       
19 62,771,600.00      10,193,400.00   2,512.34  0.165 0.019 0.109 0.354 0.167 0.187 10,343,971.17     1,170,167.80       6,826,978.26       22,233,102.58     10,476,159.97     11,721,220.23     
20 19,503,544.00      11,926,200.00   2,529.14  0.193 0.014 0.107 0.345 0.156 0.186 3,760,914.25       265,671.75          2,086,741.07       6,727,542.18       3,040,494.92       3,622,179.83       
21 104,712,880.00    2,730,000.00     2,130.17  0.150 0.014 0.037 0.410 0.174 0.215 15,701,591.32     1,494,551.11       3,863,745.26       42,884,622.96     18,272,111.01     22,496,258.34     
22 219,653,575.00    77,634,537.50   1,856.07  0.142 0.017 0.042 0.470 0.144 0.185 31,142,096.28     3,647,560.75       9,301,766.26       103,242,504.88   31,708,667.35     40,610,979.48     
23 121,329,375.00    39,910,500.00   2,302.48  0.147 0.013 0.098 0.379 0.162 0.201 17,832,509.86     1,613,115.85       11,869,048.32     45,971,220.70     19,690,991.87     24,352,488.40     
24 153,191,584.00    50,679,936.00   2,011.33  0.148 0.017 0.112 0.434 0.115 0.174 22,626,865.68     2,656,888.63       17,155,211.04     66,445,596.31     17,635,806.76     26,671,215.58     
25 138,705,926.25    59,364,495.00   2,346.27  0.146 0.019 0.107 0.372 0.164 0.192 20,214,617.31     2,646,219.48       14,897,652.63     51,574,254.58     22,747,419.75     26,625,762.50     
26 198,808,939.00    59,858,435.00   2,541.04  0.143 0.012 0.104 0.350 0.180 0.210 28,493,733.83     2,396,903.67       20,749,030.37     69,620,977.30     35,794,223.07     41,754,070.75     

 มูลคากอสราง
ตามรายการ

มูลคาโครงการโครงการที่

อัตราสวนตนทุน ตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละโครงการกอสราง
 ตนทุนตอ
หนวย
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ตารางที่ ฉ.1 แสดงผลสรุปสัมประสิทธิ์ตนทุนการกอสราง สูตรที่ 3.3 งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

27 54,538,430.00      5,492,400.00     2,334.08  0.171 0.015 0.114 0.374 0.149 0.178 9,353,318.15       794,998.76          6,196,701.94       20,384,625.85     8,127,244.58       9,681,540.71       
28 1,271,254,000.00 549,246,125.00 2,020.89  0.133 0.022 0.137 0.449 0.104 0.154 169,551,946.10   27,859,303.63     174,563,462.70   570,741,374.60   132,625,753.39   195,912,159.58   
29 7,322,097.00        2,266,839.00     2,330.31  0.216 0.008 0.099 0.374 0.127 0.175 1,584,226.14       57,605.30            724,695.66          2,741,174.52       929,704.15          1,284,691.23       
30 6,872,495.00        2,730,000.00     2,213.43  0.176 0.019 0.134 0.410 0.104 0.157 1,207,261.30       131,852.01          921,924.66          2,817,070.16       715,675.63          1,078,711.23       

17,526,648.13     2,411,711.88       12,858,556.49     53,417,114.22     17,113,720.51     21,720,557.81     
จําแนกตามชนิดการกอสราง เฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0.140 0.019 0.103 0.427 0.137 0.174
Asphaltic concrete 29 ตัวอยาง

สัมประสิทธิ์ที่ปรับปรุง 0.14 0.02 0.10 0.43 0.14 0.17
คาสัมประสิทธิ์สูตรปจจุบัน 0.30 0.10 0.40 0.10 0.10

การเปลี่ยนแปลง -0.16 0.02 0.00 0.03 0.04 0.07
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 261.25 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท

หมวด สรุปตนทุน อัตราสวนตนทุน
สวนของคาคงที่ 70,686.19 0.133

I คาแรง 10,005.00 0.019
M คาวัสดุ 56,054 0.106
A คาแอสฟลท 232,472.79 0.439
E คาเคร่ืองจักร 73,130.17 0.138
F คาน้ํามัน 87,637.75 0.165

รวม 529,985.71 1.000

1 สวนของคาคงที่
มูลคาโครงการ 761,523,500.00        บาท
มูลคากอสรางรายการนี้ 188,765,000.00        บาท
Factor F 1.1539

2 เครื่องจักร ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาเคร่ืองจกัร/วัน จํานวนวันที่ใชงาน เปนเงิน
1 Asphaltic-mixed Plant 1 โรง 6,717 1.5 10,075
2 Front Loader 950 F 1 คัน 4,057 1.5 6,085
3 Paver 1 คัน 6,160 1.5 9,240
4 Steel Wheel Roller (Breakdow 1 คัน 865 1.5 1,297
5 Steel Wheel Roller 1 คัน 1,651 1.5 2,477
6 Rubber Wheel Roller 3 คัน 1,103 1.5 4,964
7 Water Truck 1 คัน 1,323 1.5 1,985
8 Mini Truck 0 คัน 0 1.5 0
9 Small Service Truck 3 คัน 300 1.5 1,350

10 คาเคร่ืองจักรสวนขนสงวัสดุ (หิน) 23,911
11 คาเคร่ืองจักรสวนขนสงวัสดุ (แอสฟลติกคอนกรีต) 11,746

รวมเปนเงิน 73,130.17         

3 คาแรง ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาแรง/คน จํานวนวันที่ทํางาน เปนเงิน(บาท)
1 พนักงานประจํา plant 7 คน 200 1.5 2,100                  
2 พขร Front Loader 950 F 1 คน 200 1.5 300                      
3 พขร Paver 2 คน 250 1.5 750                      
4 พขร Steel Wheel Roller (Brea 1 คน 200 1.5 300                      
5 พขร Rubber Wheel Roller 3 คน 200 1.5 900                      
6 พขร Water truck 1 คน 200 1.5 300                      
7 Foreman 3 คน 370 1.5 1,665                  
8 Skill Labour 3 คน 200 1.5 900                      
9 General Labour 7 คน 180 1.5 1,890                  

10 พนักงานตรวจสอบ 3 คน 200 1.5 900                      
11 คาแรงสวนขนสงวัสดุ (หิน) 3,252
12 คาแรงสวนขนสงวัสดุ (แอสฟลติกคอนกรีต) 1,598

รวมเปนเงิน 10,005.00         

ตนทุนตอหนวย(บาท/ลบ.ม.)
270.57

38.30

279.92
335.46

889.85

2,028.65                       

214.56
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4 น้ํามันดีเซล ลําดับที่ รายการ จํานวนน้ํามันที่ใช หนวย ราคาน้ํามันเฉล่ีย เปนเงิน
1 Asphaltic-mixed Plant 30 ลิตร 13.475 404.25
2 Front Loader 950 F 121 ลิตร 13.475 1,630.48
3 Backhoe 0 ลิตร 13.475 0.00
4 Paver 143 ลิตร 13.475 1,926.93
5 Steel Wheel Roller (Breakdow 28 ลิตร 13.475 377.30
6 Steel Wheel Roller 27 ลิตร 13.475 363.83
7 Rubber Wheel Roller 143 ลิตร 13.475 1,926.93
8 Water Truck 43 ลิตร 13.475 579.43
9 Mini Truck 0 ลิตร 13.475 0.00

10 Small Service Truck 19 ลิตร 13.475 256.03
11 คาน้ํามันสวนขนสงวัสดุ (หิน) 1,761.93 ลิตร 13.475 23,742.04
12 คาน้ํามันสวนขนสงวัสดุ (AC) 865.51 ลิตร 13.475 11,662.76
13 คาน้ํามันเตา 4,389.00 ลิตร 10.20 44,767.80

รวมเปนเงิน 87,637.75

5 คาวัสดุ น้ําหนักของ Asphaltic Concrete ที่ทํางานได 627 ตัน
ลําดับที่ รายการ น้ําหนักตอ AC 1ตัน หนวย จํานวนที่ใชทั้งสิ้น ราคา(บาท/กก) เปนเงิน

1 หิน 1" 0 กก. 0 0.0930 0
2 หิน 3/4" 200 กก. 125,400.00        0.0930 11,662
3 หิน 3/8" 350 กก. 219,450.00        0.0930 20,409
4 หินฝุน 450 กก. 282,150.00        0.0850 23,983

รวมน้ําหนักวัสดุ 627,000.00        กก 56,054

6 คาแอสฟลต ลําดับที่ รายการ จํานวนที่ใชตอ AC 1ตัน หนวย จํานวนที่ใชทั้งสิ้น ราคา(บาท/ลิตร) เปนเงิน
1 AC 60/70 51 ลิตร 31,977 7.27 232,473

7 คาขนสง 
หิน

ระยะทางขนสงโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ 57 กม. (คํานวณจากปริมาณวัสดุหลวม)
ลําดับที่ รายการ คาใชจายเฉล่ีย/ตัน/กม. หนวย คาใชจายเฉล่ีย/ตัน คาใชจายทั้งหมด

1 คาเคร่ืองจักร 0.6691 บาท 38.136 23,911.25           
2 คาแรง 0.0910 บาท 5.187 3,252.25             
3 คาน้ํามันดีเซล 0.0493 ลิตร 13.475 37.866 23,742.04           

แอสฟลติกคอนกรีต
ระยะทางขนสงโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ 28 กม. (คํานวณจากปริมาณวัสดุหลวม)
ลําดับที่ รายการ คาใชจายเฉล่ีย/ตัน/กม. หนวย คาใชจายเฉล่ีย/ตัน คาใชจายทั้งหมด

1 คาเคร่ืองจักร 0.6691 บาท 18.733 11,745.88           
2 คาแรง 0.0910 บาท 2.548 1,597.60             
3 คาน้ํามันดีเซล 0.0493 ลิตร 13.475 18.601 11,662.76           
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 1
ผลงานที่ได 154 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 69,890.88       9,964.27         40,774.50       136,814.13     48,824.63       56,175.35       362,443.76     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 454.57            64.81              265.20            889.85            317.56            365.37            2,357.36         
อัตราสวนตนทุน 0.193            0.027            0.112            0.377            0.135              0.155              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 2
ผลงานที่ได 155 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 71,097.45       3,800.00         41,106.00       135,222.00     20,097.32       26,560.80       297,883.57     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 458.69            24.52              265.20            872.40            129.66            171.36            1,921.83         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.013            0.138            0.454            0.067              0.089              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 3
ผลงานที่ได 130 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 76,776.90       5,500.00         34,476.00       113,412.00     41,806.72       49,707.67       321,679.29     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 590.59            42.31              265.20            872.40            321.59            382.37            2,474.46         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.017            0.107            0.353            0.130              0.155              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 4
ผลงานที่ได 130 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 79,350.22       8,566.34         34,476.00       115,680.24     43,433.70       50,954.47       332,460.96     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 610.39            65.89              265.20            889.85            334.11            391.96            2,557.39         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.026            0.104            0.348            0.131              0.153              1.00                

2,100,640.00                           
372,100.00                              

1,575,552.00                           
253,200.00                              

24,688,448.00                         
8,194,700.00                           

1,494,685.00                           
350,000.00                              

catty
Text Box
213



รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 5
ผลงานที่ได 135 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 81,507.29       8,566.34         35,802.00       120,129.48     43,183.70       52,309.84       341,498.64     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 603.76            63.45              265.20            889.85            319.88            387.48            2,529.62         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.025            0.105            0.352            0.126              0.153              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 6
ผลงานที่ได 139 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 83,060.48       8,590.91         36,796.50       123,466.41     43,364.34       52,727.56       348,006.20     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 598.63            61.92              265.20            889.85            312.54            380.02            2,508.15         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.025            0.106            0.355            0.125              0.152              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 7
ผลงานที่ได 134 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 47,123.46       4,970.00         10,512.75       116,683.50     41,341.66       47,625.16       268,256.53     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 352.32            37.16              78.60              872.40            309.10            356.08            2,005.66         
อัตราสวนตนทุน 0.176            0.019            0.039            0.435            0.154              0.178              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 8
ผลงานที่ได 175 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 110,932.67     4,570.00         45,362.75       156,094.17     66,731.52       81,093.77       464,784.88     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 632.40            26.05              258.60            889.85            380.42            462.29            2,649.60         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.010            0.098            0.336            0.144              0.174              1.00                

3,861,000.00                           
819,400.00                              

3,540,000.00                           
1,724,781.96                           

22,950,000.00                         
2,737,000.00                           

1,746,000.00                           
619,840.00                              
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 9
ผลงานที่ได 204 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 114,867.36     15,298.01       56,656.25       185,239.60     72,100.38       86,741.09       530,902.69     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 562.62            74.93              277.50            907.30            353.14            424.85            2,600.34         
อัตราสวนตนทุน 0.216            0.029            0.107            0.349            0.136              0.163              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 10
ผลงานที่ได 204 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 132,245.93     14,699.32       56,656.25       185,239.60     73,994.61       91,247.31       554,083.01     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 647.74            72.00              277.50            907.30            362.42            446.93            2,713.88         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.027            0.102            0.334            0.134              0.165              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 11
ผลงานที่ได 177 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 106,288.79     7,485.00         49,140.63       154,487.50     55,531.18       72,394.90       445,328.00     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 600.22            42.27              277.50            872.40            313.59            408.82            2,514.79         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.017            0.110            0.347            0.125              0.163              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 12
ผลงานที่ได 206 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 57,715.43       9,240.00         22,819.50       183,531.15     75,437.49       83,990.93       432,734.50     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 279.83            44.80              110.64            889.85            365.76            407.23            2,098.11         
อัตราสวนตนทุน 0.133            0.021            0.053            0.424            0.174              0.194              1.00                

513,790,050.00                       
70,936,450.00                         

1,844,670.00                           
1,058,128.00                           

4,066,384.00                           
3,387,712.00                           

5,950,000.00                           
1,011,422.41                           
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 13
ผลงานที่ได 279 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 146,626.54     4,570.00         70,776.72       243,399.60     58,963.29       89,998.65       614,334.80     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 525.54            16.38              253.68            872.40            211.34            322.58            2,201.92         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.007            0.115            0.396            0.096              0.146              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 14
ผลงานที่ได 155 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 70,759.60       5,212.50         34,595.75       135,585.50     57,521.73       63,273.74       366,948.82     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 455.29            33.54              222.60            872.40            370.11            407.12            2,361.06         
อัตราสวนตนทุน 0.193            0.014            0.094            0.369            0.157              0.172              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 15
ผลงานที่ได 120 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 64,653.33       4,550.00         9,432.00         104,688.00     54,681.75       60,814.60       298,819.67     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 538.78            37.92              78.60              872.40            455.68            506.79            2,490.16         
อัตราสวนตนทุน 0.216            0.015            0.032            0.350            0.183              0.204              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 16
ผลงานที่ได 261 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 70,686.19       10,005.00       56,053.80       232,472.79     73,130.17       87,637.75       529,985.71     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 270.57            38.30              214.56            889.85            279.92            335.46            2,028.65         
อัตราสวนตนทุน 0.133            0.019            0.106            0.439            0.138              0.165              1.00                

761,523,500.00                       
188,765,000.00                       

12,888,300.00                         
2,517,169.20                           

9,223,505.00                           
1,395,189.00                           

3,750,461.00                           
625,621.16                              
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 17
ผลงานที่ได 243 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 131,006.92     7,162.50         16,206.00       212,284.00     79,945.91       102,286.51     548,891.85     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 538.38            29.43              66.60              872.40            328.54            420.36            2,255.72         
อัตราสวนตนทุน 0.239            0.013            0.030            0.387            0.146              0.186              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 18
ผลงานที่ได 310 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 127,842.28     10,027.50       20,618.25       270,080.50     102,342.47     132,060.13     662,971.14     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 412.95            32.39              66.60              872.40            330.58            426.57            2,141.49         
อัตราสวนตนทุน 0.193            0.015            0.031            0.407            0.154              0.199              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 19
ผลงานที่ได 219 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 90,563.07       10,245.00       59,771.25       194,654.25     91,720.40       102,621.10     549,575.06     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 414.00            46.83              273.24            889.85            419.29            469.13            2,512.34         
อัตราสวนตนทุน 0.165            0.019            0.109            0.354            0.167              0.187              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 20
ผลงานที่ได 205 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 99,978.48       7,062.50         55,473.00       178,842.00     80,827.17       96,290.42       518,473.57     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 487.70            34.45              270.60            872.40            394.28            469.71            2,529.14         
อัตราสวนตนทุน 0.193            0.014            0.107            0.345            0.156              0.186              1.00                

19,503,544.00                         
11,926,200.00                         

13,900,000.00                         
8,528,386.16                           

62,771,600.00                         
10,193,400.00                         

3,891,630.95                           
3,180,360.00                           
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 21
ผลงานที่ได 279 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 89,037.43       8,475.00         21,909.75       243,181.50     103,613.81     127,567.26     593,784.75     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 319.42            30.40              78.60              872.40            371.71            457.64            2,130.17         
อัตราสวนตนทุน 0.150            0.014            0.037            0.410            0.174              0.215              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 22
ผลงานที่ได 304 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 80,041.75       9,375.00         23,907.50       265,355.00     81,497.96       104,378.78     564,555.99     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 263.15            30.82              78.60              872.40            267.94            343.16            1,856.07         
อัตราสวนตนทุน 0.142            0.017            0.042            0.470            0.144              0.185              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 23
ผลงานที่ได 306 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 103,637.80     9,375.00         68,979.75       267,172.50     114,438.80     141,530.18     705,134.04     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 338.41            30.61              225.24            872.40            373.68            462.14            2,302.48         
อัตราสวนตนทุน 0.147            0.013            0.098            0.379            0.162              0.201              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 24
ผลงานที่ได 269 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 79,840.33       9,375.00         60,533.25       234,457.50     62,229.06       94,111.08       540,546.22     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 297.08            34.88              225.24            872.40            231.55            350.18            2,011.33         
อัตราสวนตนทุน 0.148            0.017            0.112            0.434            0.115              0.174              1.00                

153,191,584.00                       
50,679,936.00                         

219,653,575.00                       
77,634,537.50                         

121,329,375.00                       
39,910,500.00                         

104,712,880.00                       
2,730,000.00                           
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 25
ผลงานที่ได 236 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.5 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 80,783.01       10,575.00       59,535.00       206,104.50     90,904.77       106,403.66     554,305.94     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 341.94            44.76              252.00            872.40            384.78            450.39            2,346.27         
อัตราสวนตนทุน 0.146            0.019            0.107            0.372            0.164              0.192              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 26
ผลงานที่ได 197 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 71,623.55       6,025.00         52,156.00       175,003.44     89,974.49       104,955.52     499,738.00     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 364.19            30.64              265.20            889.85            457.50            533.67            2,541.04         
อัตราสวนตนทุน 0.143            0.012            0.104            0.350            0.180              0.210              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 27
ผลงานที่ได 177 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1.25 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 70,885.32       6,025.00         46,962.50       154,487.50     61,593.36       73,372.80       413,326.48     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 400.29            34.02              265.20            872.40            347.82            414.34            2,334.08         
อัตราสวนตนทุน 0.171            0.015            0.114            0.374            0.149              0.178              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 28
ผลงานที่ได 410 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 110,620.96     18,176.28       113,890.63     372,369.40     86,529.16       127,819.18     829,405.59     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 269.53            44.29              277.50            907.30            210.83            311.44            2,020.89         
อัตราสวนตนทุน 0.133            0.022            0.137            0.449            0.104              0.154              1.00                

1,271,254,000.00                    
549,246,125.00                       

198,808,939.00                       
59,858,435.00                         

54,538,430.00                         
5,492,400.00                           

138,705,926.25                       
59,364,495.00                         
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รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 29
ผลงานที่ได 270 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 136,131.90     4,950.00         62,272.80       235,548.00     79,889.10       110,392.99     629,184.79     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 504.19            18.33              230.64            872.40            295.89            408.86            2,330.31         
อัตราสวนตนทุน 0.216            0.008            0.099            0.374            0.127              0.175              1.00                

รายการกอสราง Asphaltic Concrete โครงการที่ 30
ผลงานที่ได 246 ลบ.ม.
ระยะเวลารอบการบันทึก 1 วัน
มูลคาโครงการ บาท
มูลคาตามรายการกอสราง บาท

สวนของคาคงที่ คาแรง (I) คาวัสดุ (M) คาแอสฟลท (A) คาเครื่องจักร (E) คานํ้ามัน (F) รวม
สรุปตนทุนในรอบบันทึก (บาท) 95,585.80       10,439.48       72,994.06       223,043.60     56,664.14       85,407.75       544,134.84     
ตนทุนตอหนวย (บาท/ลบ.ม.) 388.82            42.47              296.93            907.30            230.50            347.42            2,213.43         
อัตราสวนตนทุน 0.176            0.019            0.134            0.410            0.104              0.157              1.00                

6,872,495.00                           
2,730,000.00                           

7,322,097.00                           
2,266,839.00                           
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ประวัติผูวิจัย

นายขวัญรัฐ  เพ็งนิติ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2518 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ในปการศึกษา 2539 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ปการศึกษา 2543
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