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Most eight-story condominium developers are currently confronted with high construction costs 

within a normally highly competitive market. Precast R.C.panel and insitu load bearing wall are 

subsequently introduced into most projects in the belief that it wi ll save more time and cost and raise the 

building quality to standard. This research is compares eight-story condominiums using insitu RC.load 

bearing wall for internal partitions with plastered light weight block facade and precast RC.panel cladding 

with internal plastered brick wall. 

It has been found that the cost of the plastered light weight block facade in Project 1 is 765.29 

bahtlsqm. whi le the precast RC.panel cladding in Project 2 is 1,360 bahtlsqm. The internal insitu RC.load 

bearing wall of Project 1 costs 1,748.74 bahtlsqm. while the internal plastered brick wall of Project 2 costs 

629.17 bahtlsqm. to 892.24 bahtlsqm. Hence, the expense of the inner wall and cladding of Project 1 is 

higher than that of Project 2,whi le the construction time of Project 1 at 275 days, is longer than the 238 

days of Project 2. The number of construction workers in Project 1 and Project 2 total 121 and 113 

respectively. The main problems encountered are that the bearing wall surface quality is rough and not 

smooth according to the specifications, and the displacement of the plate insertion location on the precast 

R.C.wall. These are due to the lack of inspection of the installation process by engineers and could cause 

further damage to the construction . For the plastered brick and light weight block walls, the problems are 

the delay in the erecting process, wall cracks and the shortage of skil led masons. 

It is explicitly clear that Project 2 is more favorable than Project 1 due to the flexibility in the 

marketing scheme, laborers' construction skills , and craftsmanship. The construction time is also shorter 

and the expense cheaper. 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพยแมไดรับความสนใจและสนับสนุนจากวงการตางๆ 
โดยไดมีการปรับปรุงแกไขคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ และ คิดคนเทคโนโลยีการกอสรางเพื่อลด
ระยะเวลากอสรางอยูตลอดเวลา แตก็ยังไมสามารถกาวไปทันความตองการที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
ดังนั้น  อาคารชุดจึงเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการ และ ผูบริโภค เนื่องจากแนวโนมความ
ตองการที่อยูอาศัยในเมืองสูงมาก  

กราฟแสดงจํานวนยูนิตของอาคารชุดที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครตั้งแตป 2538-2550

44,168 47,067

21,046

7,639 5,750 4,561 5,896 7,115 8,057 10,234
13,717 15,321

63,823
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จํานวนยูนิต

ป พ.ศ.
 

ภาพที ่1.1  กราฟแสดงจาํนวนยูนิตของอาคารชุดที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ต้ังแต ป 2538 
-2550 
ที่มา : สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

จะเห็นไดจากภาพที่ 1.1 ซึ่ง แสดงจํานวนหนวยของอาคารชุดที่จดทะเบียนใน
กรุงเทพมหานคร ต้ังแต ป 2538 -2550 พบวา มียอดสูงสุดในปพ.ศ.2539  หลังจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจปพ.ศ.2540 จํานวนอาคารชุดสรางเสร็จจดทะเบียนไดลดลงเร่ือยๆ และลดลงตํ่าสุดเหลือ
เพียง 4,561 หนวย ในป 2544  เมื่อความตองการลดลง ถึง 14 เทา  ทําใหการแขงขันมีมากข้ึน  
ดังนั้นถาผูประกอบการใดสามารถสรางได  เร็ว   และ  มีคุณภาพ  ก็จะขายไดกอน เกิดการรับรู
รายไดเร็ว เพิ่มรอบธุรกิจ  แตจากความตองการสรางใหเร็ว  จึงทําใหเกิดปญหาในดานคุณภาพ  
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การที่ผูบริโภคสวนใหญนิยมอาคารชุด  เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ ปญหาการ

เพิ่มข้ึนของราคาน้ํามันสงผลโดยตรงทําใหคาใชจายในครัวเรือนสูงข้ึนมากและอาคารชุดสวนใหญ
ต้ังอยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก อีกทั้งราคาอาคารชุดตอหนวยไมสูงมากนัก  

นอกจากนี้ ในชวงเวลาปจจุบัน (พ.ศ.2551) ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตองเผชิญ
กับปญหาเร่ืองตนทุนการกอสรางทั้งคาแรงงานและคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน้ํามัน  
ขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับภาวะการแขงขันในตลาดที่สูงข้ึน  เนื่องจากมีผูประกอบการรายอ่ืนๆ
เขามาผลิตอาคารชุด  เพื่อตอบสนองอุปสงคของผูบริโภคที่มีแนวโนมสูงข้ึน  ดังนั้นผูประกอบการ
แตละรายจึงหันมาปรับปรุงรูปแบบและพัฒนากระบวนการในการดําเนินการกอสรางอาคารชุดให
เหมาะสมภายใตสภาวะการแขงขัน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยปจจุบัน ส่ิงที่สําคัญจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูประกอบการ คือ การบริหารตนทุนในการกอสราง ที่จะตองควบคุมคาใชจายในการ
กอสรางใหตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได ภายใตระยะเวลาที่ส้ันที่สุด  โดยที่คุณภาพ มาตรฐาน ความ
สวยงาม และความมั่นคงแข็งแรงก็ตองยังอยูในระดับที่จะสามารถแขงขันในตลาดได  กลยุทธหนึ่ง
ที่ผูประกอบการนํามาใช คือ การใชระบบการกอสรางโดยใชระบบช้ินสวนสําเร็จรูป โดยเช่ือวาจะ
เปนวิธีการที่จะทําใหประหยัดเวลาและไดผลงานท่ีไดมาตรฐานสําหรับประเทศไทยระบบการ
กอสรางโดยการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป1  ไดมีการใชในวงการกอสรางประมาณ 30 กวาปที่ผานมา แต
จํานวนของช้ินสวนสําเร็จรูปที่ใชในตัวอาคารมีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด 
สําหรับอาคารสูงในกรุงเทพฯ มีการนําชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชในอาคารนอยมาก (ประมาณนอย
กวา 5% ของการกอสราง) โดยสวนใหญงานที่เปนช้ินสวนสําเร็จ ไดแก บันได, Parapets, Eaves 
และ Facade Panels 

งานกอสรางระบบด้ังเดิม (Conventional) ตองกอสราง เสา คาน พื้น ผนังในท่ีกอสรางซ่ึง
ใชเวลามาก อีกทั้งข้ึนอยูกับฤดูกาล สงผลใหไมสามารถกอสรางได หากฝนตกหรือขาดแคลน
แรงงาน  ดังนั้นผูประกอบการ จึงตองหาวิธีที่เหมาะสม ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไวโดยการนําเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัยจากตางประเทศเขามาทดแทน หรือ ใชรวมกับ
การกอสรางระบบด้ังเดิม ระบบการกอสรางจากตางประเทศที่นิยมนํามาใช เชน การกอสรางโดย
ใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ซึ่งเปนระบบการกอสรางอาคารแบบอุตสาหกรรม2  ตองเปน
กระบวนการผลิตคราวละมากๆ โดยมีมาตรฐานของผลผลิตในข้ันตอนสุดทาย ใชเคร่ืองจักรกลใน

                                                  
1 บัณฑิต จุลาสยั,  แนวทางการซ้ือบานพิจารณาในดานรปูแบบและเทคโนโลยีกอสราง [Online]. 2550. แหลงท่ีมา : 

http://se-ed.net/winyou/index.html. [5 กรกฎาคม 2551] 
2 โสภณ  แสงไพโรจน. “ระบบการกอสรางอาคารแบบอุตสาหกรรม,” เอกสารประกอบการอบรม ระบบประสานพิกัดในงาน

กอสรางอาคารสถานที่ราชการ การกอสรางระบบอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย 2520. (เอกสารไมตีพิมพ) 
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กระบวนการผลิต  เขมงวด เอาใจใสกระบวนการผลิตต้ังแตการจัดซ้ือ การตลาด การออกแบบ 
จนถึงการผลิต และ ใชแรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะดานสําหรับงานบางอยาง ส่ิงสําคัญที่ตอง
ศึกษา สําหรับระบบการกอสรางสําเร็จรูป คือ3 ดานการตลาด   เพื่อพิจารณาไดวาจะผลิตอาคาร
ประเภทใด   เพื่อใครและจะผลิตเปนปริมาณเทาใด ดานเทคนิค เมื่อทราบความตองการของตลาด
แลว จึงมาพิจารณาระบบโครงสราง และวิธีการผลิตที่เหมาะสม สุดทายดานการลงทุน เนื่องจาก
การกอสรางระบบสําเร็จรูป การลงทุนข้ันตนสูงและเปนการลงทุนระยะยาว จําเปนตองวิเคราะห
การลงทุนดวยวาคุมกับการลงทุนหรือไม 

ดังนั้นระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่กําลังได รับความสนใจจาก
ผูประกอบการ ดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ การใชระบบการกอสรางดังกลาวกับการสรางที่พัก
อาศัยที่มีหนวยจํานวนมาก ทําใหสามารถประหยัดตนทุนในการกอสราง รวมถึงใชจํานวนแรงงาน
กอสรางนอยลง ขณะที่คุณภาพของโครงสรางอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถกอสรางได
อยางรวดเร็ว   

ในระยะแรกระบบช้ินสวนสําเร็จรูปที่นํามาใชมักเปนระบบพื้น ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) สําเร็จรูป  ซึ่งลดระยะเวลาในการกอสรางลงอยางมาก เมื่อผลิตเปนจํานวนมากราคาตอ
หนวยลดลงคุมคากวาการกอสรางระบบด้ังเดิม อยางไรก็ตามในระยะแรกยังคงมีปญหาในเร่ือง
ระยะเวลารวมของการกอสรางและการขาดแคลนแรงงานมีความชํานาญ  เนื่องจากการกอสราง
อาคารชุดมักมีงานผนังเปนจํานวนมาก ทําใหใชระยะเวลาการกอสรางมากเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
3 Chookiat Nimmannit, “PC Construction Method in Japan,” Seminar on Development of PC Construction 

Method, Alexander Hotel, Ramkhamhaeng Road, Bangkapi, Bangkok, 9-10 September 1998, p. 4. 
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบระยะเวลาการกอสรางอาคารชุดดวยผนังค.ส.ล.สําเร็จรูปแบบ PANEL
กับ COMPONENT (วัน) 

623470ระยะเวลาโครงการ

8.19%5125.53%120อื่นๆ

58.59%36546.60%219งานสถาปตย

49.76%31044.68%210งานระบบไฟฟา+สุขาภิบาล

19.90%12412.77%60งานทาสี

47.35%2950.00%0งานกอฉาบผนังภายใน

58.75%36651.49%242งานPRECAST+SEALANT(ผนังภายนอก)

61.80%38547.87%225งานโครงสรางและงานพ้ืนPOSTENSION

14.45%9022.34%105งานโครงสรางฐานรากและคานชั้น1

10.75%676.38%30งานเข็มเจาะ

%

COMPONENT 
(วัน)

%

PANEL               
(วัน)

รายการ

623470ระยะเวลาโครงการ

8.19%5125.53%120อื่นๆ

58.59%36546.60%219งานสถาปตย

49.76%31044.68%210งานระบบไฟฟา+สุขาภิบาล

19.90%12412.77%60งานทาสี

47.35%2950.00%0งานกอฉาบผนังภายใน

58.75%36651.49%242งานPRECAST+SEALANT(ผนังภายนอก)

61.80%38547.87%225งานโครงสรางและงานพ้ืนPOSTENSION

14.45%9022.34%105งานโครงสรางฐานรากและคานชั้น1

10.75%676.38%30งานเข็มเจาะ

%

COMPONENT 
(วัน)

%

PANEL               
(วัน)

รายการ

 
ที่มา : ศุภชัย  ไชยน,เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสงูดวยระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป
ภายนอกอาคาร 

จากการศึกษาของศุภชัย ไชยน  หัวขอ เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวย
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปภายนอกอาคาร  พบวา  

ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ PANEL รวมงานอุดรอยตอระหวางผนัง ใชระยะเวลาการ
กอสรางถึง 242 วัน จากระยะเวลาโครงการ 470 วัน  คิดเปน  51.49% ตอระยะเวลาโครงการ 

ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ  COMPONENT รวมงานอุดรอยตอระหวางผนัง ใช
ระยะเวลาการกอสรางถึง 366 วัน จากระยะเวลาโครงการ 623 วัน  คิดเปน  58.75% ตอ
ระยะเวลาโครงการ 

การกอสรางอาคารชุด    พบวางานกอสรางผนังเปนงานที่ใชเวลามาก  หากลดระยะเวลา
กอสรางผนังลง  จะทําใหระยะเวลาโครงการลดลง 
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ตารางที ่1.2 เปรียบเทียบ%ราคากอสรางอาคารชุดดวยผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ PANEL กับ 
แบบ COMPONENT (%มูลคาราคากอสราง) 

รายการ

37%

2%

10%

10%

3%

2%

27%

9%

COMPONENTPANEL

4%3.งานตกแตงผิวพื้น

28%2.งานโครงสราง

4%4.งาน PRECAST +  SEALANT

6%1.เตรียมงานกอสราง

9%6.งานประต-ูหนาตาง

12%5.งานผนังอื่นๆ + ฝาเพดาน

34%8.งานระบบและอื่น ๆ

3%7.งานทาสี

รายการ

37%

2%

10%

10%

3%

2%

27%

9%

COMPONENTPANEL

4%3.งานตกแตงผิวพื้น

28%2.งานโครงสราง

4%4.งาน PRECAST +  SEALANT

6%1.เตรียมงานกอสราง

9%6.งานประต-ูหนาตาง

12%5.งานผนังอื่นๆ + ฝาเพดาน

34%8.งานระบบและอื่น ๆ

3%7.งานทาสี

 
ที่มา:ศุภชัย  ไชยน,เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง  ค.ส.ล.สําเร็จรูป
ภายนอกอาคาร 

เมื่อเปรียบเทียบมูลคากอสรางงานผนัง พบวา 

คากอสรางงานระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ PANEL รวมงานอุดรอยตอระหวางผนัง 
คิดเปน 4%  ตอ มูลคาราคากอสรางอาคาร 

คากอสรางงานระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ COMPONENT  รวมงานอุดรอยตอ
ระหวางผนัง   คิดเปน 3%  ตอ มูลคาราคากอสรางอาคาร 

จากระยะเวลากอสรางงานผนังที่ใชเวลามากกวา 50%ของงานทั้งหมด  และ มูลคางาน
ผนังที่ไมสูง  ผูประกอบการจึงมุงเนนพัฒนางานผนังอยางตอเนื่อง เพราะหากการกอสรางใชเวลา
มาก จะทําใหตนทุนสูงข้ึน  และ สูญเสียลูกคาไปในที่สุด 

ตอมาจึงมีการพัฒนาโดยนําช้ินสวนสําเร็จรูประบบผนัง  ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ซึ่งมีทั้งผนัง
ภายในและภายนอกมาใชทดแทนระบบผนังกออิฐ นอกจากนี้ยังมีระบบกอสรางอ่ืนเชน ระบบผนัง
รับน้ําหนัก ที่ผูประกอบการนิยมเลือกใชทดแทนระบบผนังกออิฐ ซึ่งเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวย
แกไขปญหาไปไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อไมใหการกอสรางเกิดชะงักงันและทําใหกระบวนการผลิต
สามารถดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนที่กําหนด   
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ในปจจุบันมีผูประกอบการที่มีชื่อเสียงดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยหลายรายนิยมนําระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและระบบผนังรับน้ําหนักมาใชใน
การกอสรางอาคารชุด เพื่อแกปญหาเร่ืองระยะเวลาและแรงงาน นอกจากนี้ผูประกอบการนิยม
กอสรางอาคารชุดเปนอาคารขนาดใหญตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2544 ซึ่งกําหนดใหอาคารมีความสูงต้ังแต 15 เมตรข้ึนไป แตสูงไมเกิน 23 เมตร หรือ อาคาร
สูงไมเกิน 8 ชั้น  จึงพบวาผูประกอบการนิยมสรางอาคารชุดสูง 8 ชั้นในพื้นที่ที่เหมาะในการอยู
อาศัยหนาแนนนอย หรือ ปานกลาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นํา
ระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกอ
อิฐเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก โดยที่สนใจในประเด็น
ของความแตกตางของการนําระบบผนังที่ตางกันมาใชกอสรางผนังภายในและผนังภายนอก โดย
จะพิจารณาเปรียบเทียบ ข้ันตอน วิธีการกอสราง เทคนิค แรงงาน ตนทุน  ระยะเวลา และ ปญหาที่
เกิดข้ึนในการกอสราง รวมทั้งขอดี ขอจํากัดของการกอสรางในแตละระบบ ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทาง
ให ผูประกอบการและผูที่สนใจ  นําไปใช เปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยตอไป   

วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางอาคารชุด   8   ชั้นที่นําระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
และ ระบบผนังรับน้ําหนักมาใช 

2. เพื่อเปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดและปญหาในดานข้ันตอน วิธีการกอสราง เทคนิค 
แรงงาน ตนทุน ระยะเวลา ในการกอสราง จากการนําระบบทั้งสองมาใชในการกอสรางอาคารชุด 
8 ชั้น  

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาและเปรียบเทียบการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น แบงเปน 
กอสรางโดยระบบผนังรับน้ําหนักกับผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายใน และ ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ 
ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก     

1. ขอบเขตดานเนื้อหาที่ทําการศึกษา 
ผนังภายใน  ศึกษาระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนังกออิฐ 
ผนังภายนอก  ศึกษาระบบผนังกออิฐและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
1.1 เปรียบเทียบการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป   
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1.2 เปรียบเทียบกระบวนการกอสรางโดยระบบผนังรับน้ําหนัก กับ ผนังกออิฐ 

สําหรับ ผนังภายใน และ ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก ของอาคารชุด 
8 ชั้น   

1.3 เปรียบเทียบหขอดี ขอจํากัด รวมถึงปญหาในกระบวนการกอสราง 
2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางที่ทาํการศึกษา 

2.1 ประชากร คือ โครงการอาคารชุด 8 ชั้น ของกลุมบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงดาน
การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มี หนวยขาย และ มูลคา ติด 1 
ใน10 อันดับในป 2550  อีกทั้งมีโครงการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ที่กําลังดําเนินการอยูในชวงเวลา
ที่ผูวิจัยกําลังศึกษา พบวามี 5 โครงการ มีการกอสรางผนังภายใน และ ภายนอก ที่แตกตางกันมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 โครงการ 1 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังรับน้ําหนัก กอสรางผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ  

2.1.2 โครงการ 2 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน  
ระบบผนังกออิฐ  กอสรางผนังภายนอก  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

2.1.3 โครงการ 3 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ  กอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

2.1.4 โครงการ 4 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ  กอสรางผนังภายนอก  ระบบผนังกออิฐ     

2.1.5  โครงการ 5 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น  กอสรางผนัง
ภายใน ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก  ระบบเบา (Light System) โดยใชอลูมิเนียมและ
กระจก 

2.2 กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากประชากรที่เปนบริษัทเอกชนที่
มีชื่อเสียงดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 2 
โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากเปนโครงการอาคารชุด 8 ชั้นกําลังกอสรางในชวงเวลาที่ผูวิจัยศึกษา อีกทั้ง
ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลได และ เปนกอสรางดวยระบบผนังรับน้ําหนัก ระบบผนังกออิฐ  ระบบ
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ดังนี้ 

2.2.1 โครงการ 1 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังรับน้ําหนัก  กอสรางผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ  

2.2.2 โครงการ 2 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ  กอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
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ขอจํากัดของการวิจัย 

1. จากการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสังเกต และสัมภาษณ เพื่อนํามาวิเคราะหผลในดาน 
ตนทุน ระยะเวลา และคุณภาพ นั้น ผลที่ไดจากการศึกษาไมสามารถนํามาใชเปรียบเทียบกัน
ระหวางกันได เนื่องจากการศึกษาเร่ืองราคาตนทุนมีระบบพื้นฐานการคิดคํานวณที่แตกตางกัน
ข้ึนอยูกับแหลงที่มาของขอมูล เชน คาเส่ือมราคา หรือ จุดคุมทุนในการผลิตชิ้นสวน ของโรงงาน
รวมทั้งราคาวัสดุและคาแรงงานมีการปรับข้ึนลงในแตละชวงระยะเวลา ทําใหการเปรียบเทียบผล
การศึกษาทําไดยาก และในการศึกษาเปรียบเทียบดานระยะเวลาในการกอสรางมีปจจัย ในดาน
ทําเลที่ต้ังโครงการ และรูปแบบของตัวอาคารที่มีขนาดและรูปลักษณะทางสถาปตยกรรมที่
แตกตางกัน ซึ่งไมสามารถควบคุมตัวแปรได จึงไมสามารถเปรียบผลการศึกษาไดอยางชัดเจน ใน
การศึกษาดานคุณภาพเปนการศึกษาถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ปญหาที่พบและแนวทางแกไข
ปญหาของแตละกรณีศึกษาเทานั้น  

2. เนื่องจากการเปดเผยช่ือของผูใหขอมูลและรายช่ือบริษัท ที่ต้ังโครงการที่เปนกรณีศึกษา 
อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนของบริษัท ผูวิจัยจึงขอสงวนการเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทและละเวนการเปดเผยแหลงที่มาของขอมูล เพื่อรักษาผลประโยชน
ของแหลงขอมูลนั้น โดยจะใชนามแทนชื่อโครงการที่เปนกรณีศึกษา คือ “โครงการ 1” และ 
“โครงการ 2” แทนชื่อโครงการจริงและไมเอยนามจริงของผูใหสัมภาษณ นอกจากตําแหนงหนาที่
ในการทํางานเทานั้น 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

1. อาคารชุด4 หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเปนสวนๆ โดย
แตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

2. ผนัง5 หมายถึง สวนกอสรางในดานต้ังซ่ึงกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารให
เปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน  

3. ผนังภายนอก6 (Exterior wall)  หมายถึง  ผนังที่ทําหนาที่หลักในการปองกันพื้นที่วัสดุ
ส่ิงของ และผูที่อาศัยอยูภายในอาคารจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน อากาศรอน อากาศหนาว 
ลมพายุ ฝน แสงแดด และความชื้น ดังนั้นวัสดุที่นํามาใชตองเปนวัสดุที่ทนตอสภาพแวดลอม 
                                                  

4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
5 เรื่องเดียวกัน 
6 จรูญพันธ บรรจงภาค, “Wood Construction 240121ผนังไม,” เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
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4. ผนังภายใน7  (Interior wall)  หมายถึง  ผนังที่ทําหนาที่หลักในการแบงกันพื้นที่ภายใน

อาคารใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยนั้นๆ ผนังภายในที่ดีควรจะออกแบบใหใชวัสดุที่สามารถ
ดูดซับเสียงไดดีพอสมควร เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงรบกวนระหวางหองที่อยูติดกัน 

5. ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป8  หมายถึง   ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปผลิตเปนช้ินสวนประกอบจาก
โรงงาน ใชเปนผนังภายนอกหรือผนังภายใน  อาจใชเปนผนังโครงสรางหรือใชเปนเปลือกหุมอยู
ภายนอกอาคาร (Cladding) ก็ได 

6. ผนังรับน้ําหนัก9 (Load Bearing Wall) หมายถึง โครงสรางผิวราบแข็งแกรง  สามารถ
รับน้ําหนักไดทั้งทางแนวด่ิงและน้ําหนักแนวราบ (แรงลมและแผนดินไหว) ตามความยาวผนัง  การ
รับแรงทางดานโครงสรางของระบบนี้  ก็คือ  การถายเทแรงจากพื้นลงที่แนวผนังรับน้ําหนักทั้งหมด  
ดังนั้นผนังจึงใชประโยชนไมเฉพาะเพียงการเปนผนังกั้นหองเทานั้น หากยังจะทําหนาที่เปน
โครงสรางแทนเสาและคานไปพรอมๆ กัน   

7. ผนังกออิฐ10 หมายถึง  ผนังกออิฐฉาบปูน 
8. ชิ้นสวนสําเร็จรูป (Precast Concrete)11  หมายถึง  การหลอชิ้นสวนในสถานที่ใดๆ 

กอน (เชน โรงงาน บริเวณที่กอสราง) แลวจึงนําไปประกอบเปนโครงสราง 
9. ระบบการกอสรางสําเร็จรูป (Prefabrication)12  หมายถึง  อุตสาหกรรมการกอสรางอัน

เปนวิธีการผลิตชิ้นสวนประกอบจํานวนมาก เพื่อการกอสรางโดยอาศัยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอุปกรณ
ยกสําหรับปฏิบัติงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ใชเปนแนวทางใหผูประกอบการ   และ ผูรับเหมาตัดสินใจเลือกใชวิธีการกอสรางระบบ
ผนังใหเหมาะสมกับโครงการ 

                                                                                                                                               
 

7 เรื่องเดียวกัน 
8 จรัญพัฒน  ภูวนันท, “การกอสรางอาคาร 4,” เอกสารคําสอน ภาควชิาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)  
9 ชวลิต นิตยะ, “Housing Construction Technology,” เอกสารประกอบการสอนภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
10 จรัญพัฒน  ภูวนันท,  “การกอสรางอาคาร 4,” เอกสารคําสอนภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
11 David A Sheppard, William R Phillips,  Plant-Cast Precast & Prestressed Concrete: A Design Guide (USA : 

Mcgraw-Hill Publishing Company,1989) 
12 Gmbh, Bauverlag, Wiesbaden and Berlin,  Precast  Concrete, 3rd ed. (USA: Michigan, 1968) 
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2. ใชเปนแนวทางใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัย 
3. ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับผูที่สนใจ

ศึกษา  
4. ใชเปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาและเปนพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ หรือ ผู

ที่สนใจเพื่อใชในการพัฒนารูปแบบการกอสรางที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับความตองการตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย การเปรียบเทียบ
การกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ระหวางระบบผนังรับน้ําหนัก  กับ ผนังกออิฐ สําหรับผนังภายใน และ  
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ ผนังกออิฐ สําหรับผนังภายนอก  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทําการออกแบบการวิจัย โดยคัดเลือกโครงการที่จะทาํการศึกษาและเคร่ืองมือที่ใชใน
การทาํวิจยั 

2. การรวบรวมขอมูล 
2.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ  จากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลกระบวนการกอสรางอาคาร

ชุด 8 ชั้นโดยระบบผนังรับน้ําหนัก  กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายใน และ  ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก โดยใชวิธีการสังเกต การถายภาพ การจดบันทึกการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของในการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการ
ผลิตช้ินสวนและการกอสรางจากการจดบันทึกในใบบันทึกรายการตางๆ ตลอดจนรวบรวม
ภาพถายและขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

2.2 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การกอสรางอาคารชุด  8 ชั้นโดยระบบผนังรับน้ําหนัก กับ ผนังกออิฐ สําหรับผนังภายใน และ  
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
หนังสือ  ตํารา  รายงาน  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขาฟงการสัมมนาวิชาการ    

 3. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหผล และประมวลผล เพื่อบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

4. สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
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บทที่  2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวจิัยไดศึกษา 9 เร่ือง ดังนี ้

ความเปนมาของการกอสรางชิ้นสวนสาํเร็จรูป 

การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรมไดแนวคิดมาจากการผลิตของการจัดงาน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน การผลิตรถยนต ซึ่งจัดแยกผลิตช้ินสวนตางๆ ข้ึนกอนแลวจึงนํามา
ประกอบเปนรถทีหลัง มีการนําเอาเคร่ืองจักร เคร่ืองทุนแรงตางๆ มาชวยประกอบการผลิต จึงทํา
ใหสามารถผลิตไดเร็วปริมาณการผลิตสูง เปนผลใหราคาตนทุนการผลิตตํ่าลง 

จุดมุงหมายของการปรับปรุงวิธีการสรางอาคาร มาถือแนวตามระบบอุตสาหกรรมก็เพื่อ
ตองการลดตนทุนการผลิตใหตํ่าเชนเดียวกัน ทั้งยังสรางไดเร็วกวาระบบเดิมที่สรางสําเร็จในที่อีก
ดวย กลุมประเทศยุโรปตะวันตกไดเปนผูริเร่ิมคนควานําเอาการสรางอาคารดวยระบบนี้มาใชต้ังแต
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทั้งนี้เพราะประสบปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัย   เนื่องจากภัยพิบัติ
จากสงคราม รวมทั้งขาดแคลนแรงงานชางฝมือประเภทตางๆ มาก กลุมประเทศดังกลาว เชน   
เยอรมัน อังกฤษ ฝร่ังเศส ดวยการสนับสนุนของรัฐบาล ไดทําการแกไขปรับปรุงวิธีกอสรางอาคาร
ข้ึนใหม โดยยึดหลักการวาจะตองสามารสรางใหไดเร็ว และใชแรงงานธรรมดาก็สรางไดเพื่อจะ
แกปญหาดังกลาว จึงไดนําความคิดการจัดงานผลิตแบบอุตสาหกรรมมาใชมีการปรับปรุงวัสดุ
กอสรางใหมๆ รวมทั้งเคร่ืองจักร 

อุปกรณที่ใชในการผลิตและเทคนิคที่ใชในการประกอบและติดต้ัง จนกระทั่งในปจจุบันนี้
การสรางอาคาร ระบบอุตสาหกรรมเปนระบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีสถาบันที่ทํา
การวิจัยถึงเทคนิคใหมใหกับการกอสรางของระบบนี้โดยเฉพาะทางดานสหรัฐอเมริกาเองเพิ่งมา
ต่ืนตัวสนใจกับวิธีกอสรางระบบอุตสาหกรรม หลังจากที่ผจญปญหาเกี่ยวกับคาแรงงานชางฝมือที่
มีอัตราสูง และความกดดันตางๆ จากบรรดาสหบาลชางฝมือประจวบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสริมใหประชาชนมีบานอยูอาศัยกันอยางทั่วถึง ทุกระดับชั้นจึงไดใหการสนับสนุนใหทุนแก
บริษัทกอสรางตางๆ ทําการวิจัยคนควาหาวิธีกอสรางตามระบบอุตสาหกรรมที่ทางยุโรปประสบ
ผลสําเร็จมาแลว เพื่อใหไดอาคารท่ีมีราคาถูกลง จึงไดมีการคิดคนเทคนิคการผลิตและการติดต้ัง
ข้ึนมาทดลองใชตางๆ กันหลายสิบแบบ แตสวนใหญก็ยึดถือตามแนวของยุโรปมีบริษัทกอสรางที่
สรางอาคารดวยระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะตามเทคนิคที่แตละบริษัทไดออกแบบคิดคนข้ึน 
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เม่ือพิจารณาถึงเทคนิคตางๆ ของงานสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม เทาที่ทํากันอยูใน

ปจจุบันในดานรายละเอียด จะเห็นวามีความแตกตางกันมากมายหลายระบบแตมีหลักการใหญๆ 
เพียงการจัดแยกช้ินสวนโครงสรางวาจะแยกเปนในลักษณะใด รูปใด และจะนํามาประกอบยึด
ติดกันเปนตัวอาคารดวยวิธีใด สวนวัสดุกอสรางหลักสวนใหญก็ไดแก คอนกรีต โลหะ และไม 
เพียงแตปรับปรุงใหมีคุณสมบัติพิเศษบางอยางเพิ่มข้ึน 

สําหรับประเทศไทยระบบการกอสรางโดยการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป1  ไดมีการใชในวงการ
กอสรางประมาณ 30 กวาปที่ผานมา แตจํานวนของช้ินสวนสําเร็จรูปที่ใชในตัวอาคารมีจํานวน
นอย เม่ือเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด สําหรับอาคารสูงในกรุงเทพฯ มีการนําช้ินสวนสําเร็จรูปมา
ใชในอาคารนอยมาก (ประมาณนอยกวา 5% ของการกอสราง) โดยสวนใหญงานท่ีเปนช้ินสวน
สําเร็จ ไดแก บันได, Parapets, Eaves และ Facade Panels 

การกอสรางอาคารระบบสําเร็จรูป เร่ิมเปนที่รูจักในประเทศไทยมากข้ึน ต้ังแตคร้ังที่ บริษัท 
ซีคอน จํากัด นําคานและพื้นสําเร็จรูปมาใชในการกอสรางอาคาร ประวัติความเปนมาเร่ิมจากป 
พ.ศ. 2504 บริษัท ซีคอน จํากัด ซึ่งเปน บริษัทจัดสรร รับเหมากอสรางที่มีชื่อเสียง มีสวนเกี่ยวของ 
ในการผลักดันระบบการกอสรางอาคารพักอาศัยของไทย ใหพัฒนาไปในแนวทางอุตสาหกรรม 
โดยเรียกวา “ ระบบซีคอน”  โดย ทําการกอสราง อาคารกึ่งสําเร็จรูป เปนอาคารพาณิชย บริเวณ
ถนนพระราม 4 และถนนบรรทัดทอง ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2509 บริษัท ซีคอน 
โดยการรวมมือ ของ รัฐบาล สหรัฐอเมริกา ทําการ จัดสรางหมูบานมิตรภาพ ซึ่งเปน บานเด่ียว 
ระบบสําเร็จรูป ซึ่งเปนหมูบาน ที่ใหประชาชน เชาซ้ือ ผอนสง ระยะยาวแหงแรก โดย ระบบซีคอน 
มีลักษณะเดน คือ ไมไดทําสําเร็จจากโรงงาน แตจะต้ังเปน Built Up Steel ณ ที่กอสราง และติดต้ัง
ชิ้นสวนสําเร็จ เชน คาน พื้น ผนัง เม่ือ ติดต้ังช้ินสวน สําเร็จรูปแลวเสร็จ จึงเทคอนกรีตหุมเสา ใน
ขณะเดียวกันคอนกรีตจะยึดสวนของ คาน พื้น และ ผนัง เขาเปนเนื้อเดียวกัน ดวย ระบบดังกลาว 
บริษัท สามารถลดตนทุนการผลิตลงได 10% - 30% และ รนระยะเวลาการกอสรางได 40% เม่ือ
เทียบกับการกอสรางแบบเดิม  

หลังจากไดรับความสําเร็จจากการสรางหมูบาน มิตรภาพแลว บริษัท ซีคอน ยังไดทําการ
กอสรางแฟลตดินแดง ของการเคหะแหงชาติ จากความสําเร็จในการนําระบบกึ่งสําเร็จรูปมา
ดําเนินการ มีผลทําให ระบบดังกลาว เปนที่รูจัก และ เรียกกันวา ระบบซีคอน โดยเปนระบบกึ่ง
สําเร็จรูป ระบบเสา – คาน (Column and Beam) ตอมาในชวงประมาณ ปพ.ศ.2535 มีบริษัท

                                                  
 
1 บัณฑิต จุลาสยั,  แนวทางการซ้ือบานพิจารณาในดานรปูแบบและเทคโนโลยีกอสราง [Online]. 2550. แหลงท่ีมา : 

http://se-ed.net/winyou/index.html. [5 กรกฎาคม 2551] 



                               
13 

 
ผูประกอบการเอกชน ที่ไดนํา ระบบกึ่งสําเร็จรูประบบผนังรับน้ําหนัก มาพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย 
ไดแก  บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน), บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน), บริษัท 
ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน), บริษัท บางกอก แลนด จํากัด (มหาชน), บริษัท กฤษดามหานคร 
จํากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน), บริษัทสยามธานี จํากัด, บริษัท เอ
เซียน พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน)  และบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)  

นอกจากนี้ ยังมี โครงการ หมูบานนักกีฬา เอเชียนเกมส คร้ังที่ 13 ที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ใชระบบ ผนังรับน้ําหนักกับอาคารประเภทอาคารชุด จํานวนประมาณ 
300 หนวยเหตุผลที่ผูประกอบการนํา ระบบสําเร็จรูปมาใชแทนระบบเดิม ( เสา คาน กออิฐฉาบ
ปูน) คือ การคาดการณวาจะกอสรางไดรวดเร็วกวาระบบเดิม เหตุผลรองลงมาคือมีความมั่นใจวา
ระบบสําเร็จรูปจะสามารถควบคุมคุณภาพบานไดดีกวาระบบเดิม และยังสามารถควบคุม 
งบประมาณคากอสรางไดแนนอน จากปจจัยทั้ง 3 ขางตน พบวามีความสอดคลองกับปญหาใน
การกอสรางที่ผูประกอบการ ประสบอยูคือ ปญหาการกอสรางลาชาปญหาการควบคุมคุณภาพ
การกอสราง รวมทั้งการขาดแคลนชางฝมือ ซึ่งการที่ผูประกอบการนําระบบสําเร็จรูปมาใชนั้น ก็
เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวทั้งส้ิน 

การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม (Industrialization Building System)2 

การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรมเปนการกอสรางที่ไดแนวคิดจากระบบอุตสาหกรรม
อ่ืน การทําสวนประกอบของอาคารเปนชิ้นสวนสําเร็จ แลวนํามาประกอบกันเปนตัวอาคารตาม
ความตองการที่หวัง  และรวมไปถึงเทคนิคการกอสรางอาคารใดๆ ก็ตามที่ยึดหลัก  ตามกรรมวิธี
การผลิตตามแนวระบบอุตสาหกรรม 

ระบบการกอสรางอาคารแบบอุตสาหกรรม3  อาจหมายถึง การดําเนินการกอสรางอาคาร
ดวยระบบอุตสาหกรรม โดยนํากรรมวิธีและเทคโนโลยีที่ ดีที่ สุดมาประยุกตใหตอบสนอง
กระบวนการกอสราง ที่สอดคลองกับความตองการและการออกแบบในการผลิตและกอสราง  

การจะพิจารณาวาระบบการกอสรางเปนระบบอุตสาหกรรมหรือไมนั้น 
 สามารถพิจารณาจากเกณฑ 4 ประการดังนี้คือ  

                                                  
2 ทัศนัย ธรรมศิริ  และ ธีร เทพพรหม, “การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม,” โครงงานวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
3 โสภณ  แสงไพโรจน, “ระบบการกอสรางอาคารแบบอุตสาหกรรม,” เอกสารประกอบการอบรม ระบบประสานพิกัดในงาน

กอสรางอาคารสถานที่ราชการ การกอสรางระบบอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย, 2520. (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร) 
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1.เปนขบวนการผลิตคราวละมากๆ โดยมมีาตรฐานของผลผลิตในข้ันตอนสุดทาย 
2.ใชเคร่ืองจักรกลในกระบวนการผลิต 
3.เขมงวด เอาใจใสกระบวนการผลิตต้ังแตการจัดซื้อ การตลาด การออกแบบ จนถึงการ 
   ผลิต 
4.ใชแรงงานทีม่ีความชาํนาญเฉพาะดานสําหรับงานบางอยาง 

การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม สามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอนคือ4 
1. พัฒนาการของระบบกอสรางแบบเกา (Conventional Building Process) เชน

มีการผลิตชิ้นสวนบางอันในอาคาร เชน ประตูหนาตาง ในโรงงานอยางมีมาตรฐาน ซึ่งเปนแนวโนม
ไปสูระบบอุตสาหกรรม 

2. ระบบการกอสรางสําเร็จรูป ซึ่งชิ้นสวนสวนใหญจะผลิตในโรงงาน แลวมา
ประกอบที่หนวยกอสราง  

3. ระบบบานเคล่ือนที่ (Mobile Home) ที่พักอาศัยกึ่งถาวร, ราคาถูกเปนที่นิยมใช
ในอเมริกา 

4. บานในระบบพิกัด (Modular Housing) ใชระบบที่ประสานกันระหวางระยะที่
ใชในการออกแบบตามความตองการใชสอย กับระยะในช้ินสวนกอสราง 

การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม สามารถจัดแบงกลุมไดหลายประเภท ไดแก 

แบงตามชนิดของโครงสราง 4 แบบ5 
1. ระบบเสาและคาน (Post and Beam, Frame) โดยทั่วไปประกอบดวย

ชิ้นสวนสําเร็จรูปของเสาและคานกับผนัง  ทั้งที่รับน้ําหนักและไมรับน้ําหนัก  ชิ้นสวนตองเบา
พอที่จะยกติดต้ังไดโดยงายจากแรงงานคน 

2. ระบบผนังและแผนพื้น (Panel and Slab) ผนังที่ทําจากคอนกรีตอัด
แรง หรือ สวนประกอบอ่ืนที่หลอกับแผนพื้น  ข้ึนอยูกับการออกแบบที่ซับซอน  ที่อาจจะเปนไดทั้ง
ระบบผนังรับน้ําหนัก  ระบบแกนกลางรับน้ําหนักก็ได 

3. ระบบกลอง (Box or Cellular Systems) สวนประกอบของระบบนี้จะ
ประกอบเปนทั้งหนวย  เปนกลองที่ปดโดยรอบและสามารถรับน้ําหนักได  นับวาเปนระบบที่

                                                  
4 ชวลิต นิตยะ, “การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม,” เอกสารประกอบการสอน Housing Construction Technology, 

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550. (เอกสารไมตพีิมพเผยแพร) 
5 Tortrakul Yomnak, “Industrialization of Housing Construction for Thailand.” 1973, p.44-47. 
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สามารถลดแรงงาน  ลดเวลา  ไดมากที่สุดของระบบทั้งหมด  ถือวาเปนระดับงานอุตสาหกรรม
ชั้นสูงสุด 

4. ระบบชิ้นสวนประกอบ   (Performance of Componentized)  เปน
ระบบที่รวม 3 ระบบ มารวมกันแลวแตความเหมาะสมของประโยชนใชสอย ฉะนั้น จึงมีความ
ยืดหยุนในการปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยภายในไดดี 

แบงตามลักษณะของวัสดุกอสราง 2 แบบ 
1. ระบบหนัก (Heavy System) เปนระบบที่มนี้ําหนกัของชิ้นสวนหนกั 

ต้ังแต 1,000 กก./ ลบ.ม.  วสัดุพวกนี้ เชน  คอนกรีต  อิฐ  ฯลฯ 
2. ระบบเบา (Light System) เปนระบบทีม่ีน้ําหนักของช้ินสวนนอยกวา 

1,000 กก./ ลบ.ม.  วัสดุพวกนี้ เชน ไม  พลาสติก  อลูมิเนียม  โครงเหล็ก  เปนตน 

แบงตามรูปแบบของชิ้นสวนที่ประกอบกัน 2 แบบ 
1. ระบบเปด   (Open System)   เปนระบบที่ชิ้นสวนตางๆ   สับเปล่ียน

ประกอบเปนรูปแบบใหมไดตามตองการ มีความยืดหยุนในการออกแบบและประกอบติดต้ังมาก 
2. ระบบปด (Closed System) เปนระบบที่ชิ้นสวนตางๆ ถูกออกแบบมา

เพื่อประกอบติดต้ังตามรูปแบบที่กําหนดไวตายตัว 

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และ ชิ้นสวนคอนกรีตหลอสําเร็จรูป (Prefabrication and Precast 
Concrete)  

ชิ้นสวนสําเร็จรูป หมายถึง  ผลผลิตของสวนประกอบอาคารที่ผลิตข้ึนสําหรับการกอสราง
อาคารในพื้นที่กอสราง ซึ่งช้ินสวนสําเร็จรูปเหลานี้จะอาศัยมาตราสวนที่ไดมาตรฐานเดียวกันเพื่อ
ใชในการออกแบบ การผลิตจะทําที่โรงงานและจะทําการประกอบติดต้ังที่หนวยงาน 

Precast  คือ  การหลอไวสําเร็จรูปกอน6 
ในการตัดสินใจออกแบบ  ระบบการกอสรางสําเร็จรูปใหเหมาะสมและใหผลดีที่สุดสําหรับ

โครงการที่จะทําการกอสรางนั้น  ตองเกิดจากการทํางานอยางใกลชิดระหวางสถาปนิก  วิศวกร
โครงสราง  วิศวกรงานระบบตางๆ  ตลอดจนผูมีประสบการณในดานการผลิต  การติดต้ังในระบบ
การกอสรางสําเร็จรูปกอนการออกแบบในรายละเอียด  ทีมงานดังกลาวจะตองรวมกันกําหนด

                                                  
6 จันทรา ณ ลาํพูน, ปทานุกรมศัพทชางเทคนิคสถาปตยกรรมและชางกอสราง (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

ไทย-ญี่ปุน, 2539), หนา 92. 
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Concept  of  Design  คือการกําหนดรูปแบบ  ระบบโครงสราง  แนวทางการผลิต  การขนสง  
และการติดต้ัง  อยางกวางๆ กอน  ซึ่งในการกําหนดแนวทางดังกลาวได  จะตองศึกษา  คือ7 

1. ดานการตลาด   เพื่อพิจารณาไดวาจะผลิตอาคารประเภทใด   เพื่อใครและจะ
ผลิตเปนปริมาณเทาใด 

2. ดานเทคนิค เมื่อทราบความตองการของตลาดแลว จงึมาพิจารณาระบบ
โครงสราง และวิธีการผลิตทีเ่หมาะสม 

3. ดานการลงทุน เนื่องจากการกอสรางระบบสําเร็จรูป การลงทุนข้ันตนสูงและ
เปนการลงทุนระยะยาว จําเปนตองวเิคราะหการลงทุนดวยวาคุมกับการลงทนุหรือไม 

เกณฑในการพิจารณาออกแบบโครงสรางของการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป8 

การพิจารณาออกแบบโครงสรางของการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป มีเกณฑโดยทั่วไปดังนี้ 

1. ขบวนการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปและรอยตอช้ินสวน ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ชิ้นสวนสําเร็จรูปควรมีแบบเรียบงาย และรูปแบบตองซํ้ากันใหมากที่สุด เพื่อ

สะดวกในการขนสง และลดจํานวนแบบที่ใชในการผลิตได 
1.2 หลีกเล่ียงรายละเอียดที่ใชเหล็กเสริมแนนเกินไป   เพราะจะทําใหเทคอนกรีต

และการทํางานไดยาก คอนกรีตที่ออกมาอาจไมไดคุณภาพ 
1.3 หลีกเล่ียงวิธีการเจาะทะลุแบบมากเกินไป     เพราะจะทําใหการทํางานยาก 

และทําใหไมแบบเกิดการชํารุดไดงาย 
1.4 ใชรายละเอียดที่มีชิ้นสวนฝงในคอนกรีตใหนอยที่สุด ชิ้นสวนที่ฝงในคอนกรีต 

ไดแก แผนยึด (Couples) ตางๆ , นอต (Bolt) , แผนเหล็กฯลฯ ความยุงยากในการยึดช้ินสวนตางๆ
ใหเขาที่ และไมมีการขยับในขณะเทคอนกรีตนั้น จะทําไดยากและเสียเวลา 

การใชวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่มีมาตรฐานและหาไดทั่วไป เพื่อเปนการลดตนทุน
และลดวัสดุที่จะตองเก็บเผ่ือไว 

หลีกเล่ียงการใช Connection ที่จะตองใชเคร่ืองมือหนักในการขนสงและการ
ติดต้ัง ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

                                                  
7 Chookiat Nimmannit, “PC Construction Method in Japan,” Seminar on Development of PC Construction 

Method, Alexander Hotel, Ramkhamhaeng Road, Bangkapi, Bangkok, 9-10 September 1998, p. 4. 
8 “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เลมท่ี 1) สรุปผลการศึกษา  โครงการศึกษาการดําเนินงานสรางท่ีอยูอาศัย โครงการบาน

เอื้ออาทร  โดยระบบการกอสรางอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาโครงการบานเอื้ออาทร: อาคารแฟลต 5 ช้ัน(F6-33B),”( 2548), หนา 2-16. 
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2. การขนสงและการติดต้ังชิน้สวน 

2.1 ชิ้นสวนที่มีขนาด    และรูปรางที่สามารถขนสงจากโรงงานผลิตไปยังสถานท่ี
กอสรางโดยใช รถขนสงวัสดุทั่วไปได 

2.2 หลีกเล่ียงช้ินสวนที่มีแขนขายื่นออกมา    ซึ่งจะทําใหการขนสงติดขัดและการ
ขนยายทําไดยาก 

2.3 ใชรอยตอที่ทํางานงายในสนาม เพื่อความรวดเร็วและปองกันความผิดพลาด 
2.4 ควรออกแบบใหการติดต้ังใชเครน และเคร่ืองยกน้ําหนักใหนอยที่สุด ชิ้นสวน

หนักควรออกแบบใหสามารถแขวนลอย เพื่อการเคล่ือนยายชิ้นสวนเขาที่ไดรวดเร็วประหยัดเวลา
การใชเครน 

2.5 ตองมีระยะเผ่ือความคลาดเคล่ือน  ของตําแหนงที่จะตอกันเพื่อหลีกเล่ียงการ
ตัดเจาะหรือขยายรอยตอใหม 

2.6 หลีกเล่ียงการเก็บชิ้นสวนสําเร็จรูปใหนอยที่สุด      ถาเปนไปไดควรจะมีการ
วางแผนใหของที่มาจากโรงงานนําข้ึนติดต้ังในทันทีโดยไมตองนําไปเก็บในโกดังก็จะยิ่งดี 

3 การออกแบบทางดานโครงสราง 
การออกแบบโครงสรางอาคารที่ทําดวยระบบช้ินสวนสําเร็จรูป จําเปนตองคํานึงถึงความ

ตองการอยางอ่ืน นอกเหนือจากโครงสรางธรรมดา เชน เร่ืองความมั่นคงของโครงสราง การปองกัน
การเกิด Progressive Collapse และการออกแบบรอยตอใหรับแรงตางๆ ไดดีเพียงพอ เนื่องจาก
อาคารที่ทําดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทําข้ึนดวยการนําเอาช้ินสวนที่เปนช้ินสวนยอยๆ มาตอกัน
เปนทอนๆ ดังนั้นโครงสรางสําเร็จรูปจึงเกิดจุดเชื่อมตอคอนขางมาก จุดเชื่อมตอเหลานี้โดยปกติจะ
เปนจุดออนแอที่สุดของโครงสราง ซึ่งผิดกับโครงสรางที่ทําข้ึนโดยการหลอกับที่ เพราะจะมีความ
ตอเนื่องและความแข็งแรงของจุดเช่ือมตอสูง  

หลักเกณฑการพิจารณาการกอสรางอาคารแบบอุตสาหกรรม 

มีขอกําหนดในการออกแบบ9 ดังนี ้

1. น้ําหนักบรรทุก ควรพิจารณากําหนดใหชัดเจนวา การออกแบบช้ินสวนคอนกรีต
สําเร็จรูปจะตองรับน้ําหนักชนิดตางๆ เทาใด และอยูในเกณฑที่กฎหมาย กฎกระทรวง หรือ พ.ร.บ. 
ที่เกี่ยวของบังคับไวข้ันตํ่า  โดยแบงเปน 

                                                  
9 จิรวัฒน  ดําริอนันต, “การประยุกตใชระบบการกอสรางสําเร็จรูปสําหรับอาคารสูงในกรุงเทพ ฯ,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 59-63. 
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1.1 น้ําหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) ซึ่งมีน้ําหนักของช้ินสวนคอนกรีตเอง และ

น้ําหนักโครงสรางอ่ืนๆ ที่ชิ้นสวนนั้นรองรับอยู 
1.2 น้ําหนักบรรทุกจร (Live Load) ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ซึ่งเปนน้ําหนักที่

เกิดจากการใชงาน 

2. แรงกระทํา ควรพิจารณาและกําหนด การออกแบบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปจะตองรับ
แรงกระทําชนิดตางๆ และอยูในเกณฑที่กฎหมาย กฎกระทรวง หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของบังคับไวข้ัน
ตํ่า โดยแบงเปน 

2.1 แรงกระทําอันเนื่องมาจากแรงลม (Wind Load) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบแรงกระทํา
ในแนวราบและแนวด่ิง นอกจากนี้ลมอาจทําใหเกิดการส่ัน การแกวงหรือการโยกตัวของโครงสราง
อาคารได 

2.2 แรงกระทําอันเนื่องมาจากแผนดินไหว (Earthquake) ปจจุบันสถาปนิกและ
วิศวกรไทยสวนมากยังไมคํานึงถึงแรงจากแผนดินไหว แตในอนาคตอันใกลจะมีกฎกระทรวงบังคับ
ใหอาคารซึ่งกอสรางในจังหวัดซ่ึงเคยมีประวัติไดรับความส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว ตอง
ออกแบบอาคารรับแรงจากแผนดินไหวดวย ไดแก จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย แมฮองสอน 
เชียงใหม พะเยา ลําพูน ตาก นาน แพร และลําปาง 

2.3 แรงกระทําจากการสั่นสะเทือนเปนแรงจากอุบัติเหตุ      หรือแรงจากส่ิงไม
คาดคิด (Vibration, Accident, Unforeseen)   ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปควรออกแบบใหมีสวน
เผ่ือเหลือเพื่อรับแรงที่ไมคาดคิดหรือแรงจากอุบัติเหตุทั้งขณะกอสรางและภายหลังการกอสราง 
ตัวอยางเชน แกสระเบิด รถชนผนังอาคาร เคร่ืองบินชนอาคาร เปนตน  

3. ข้ันตอนการกอสราง สําหรับการออกแบบจะตองคํานึงถึงข้ันตอนการกอสรางเพื่อใหได
รูปแบบของชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้ 

3.1 พื้นที่ทางเขาและถนน (Access Area Available) ในกรณีพื้นที่กอสราง
อาคารมีถนนทางเขาที่สะดวกกวางขวาง ผูออกแบบสามารถเลือกใชชิ้นสวนขนาดใหญได หรือ
กรณีมีที่วางโดยรอบอาคารก็สามารถใชเคร่ืองมือหนักประเภท รถเครน (Mobile Crane หรือ 
Crawler Crane) ได แตหากไมมีที่วางเพียงพอ อาจตองใชทาวเวอรเครน (Tower Crane) ซึ่งติดต้ัง
อยูกับที่เคล่ือนยายไมได ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละอาคาร 

3.2 รูปรางลักษณะของอาคาร (Building Layout) ในกรณีที่อาคารพักอาศัยมี
กําแพงจํานวนมากและมีรูปรางซํ้าๆ กัน จะเหมาะสมกับการใชโครงสรางผนังรับแรงที่จะใชเปน
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป เพราะสามารถผลิตซ้ําๆ กันเปนจํานวนมากจากโรงงาน  
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3.3 โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast Factory)ในกรณีที่มี

โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปอยูใกลหนวยงานกอสราง จะชวยใหเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการกอสราง และถาในสถานที่กอสรางมีพื้นที่เพียงพอ รวมทั้งในปจจุบันเทคโนโลยีและเคร่ือง
อุปกรณดีข้ึนมาก ทําใหสามารถสรางโรงงานเฉพาะกิจข้ึนในหนวยงานกอสรางไดในเวลา
อันรวดเร็ว 

3.4 ข้ันตอนการติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูป (Erection Process) สําหรับข้ันตอนการ
ประกอบติดต้ังขณะกอสราง จะเปนตัวบังคับใหชิ้นสวนคอนกรีตมีรูปแบบที่ตางๆ กัน 

3.5 พื้นที่กองเก็บช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Stocking Area) สําหรับการกอสราง
อาคารระบบสําเร็จรูป ควรคํานึงถึงพื้นที่กองเก็บช้ินสวนสําเร็จรูปใหมีพอสมควร อีกทั้งตองจัดคิว
การขนสงบรรทุกช้ินสวนใหแมนยํา ตรงเวลาตามลําดับข้ันตอนในการติดต้ัง ซึ่งจะทําใหเกิดความ
สะดวกในการยกช้ินสวนสําเร็จรูปติดต้ัง  

4. เคร่ืองจักรกลและขนาดชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 
4.1 เคร่ืองจักรกลที่มีอยู   (Equipment Available)    ในเวลา    สถานการณขณะ

กอสรางเคร่ืองจักรกลที่มีอยู จะเปนตัวแปรสําคัญที่กําหนดขนาดชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป และ
กําหนดวิธีการข้ันตอนการประกอบติดต้ัง อยางไรก็ตาม ปจจุบันปญหาเหลานี้จะคอยๆ ลดนอยลง 
เนื่องจากการติดตอคมนาคมสะดวกข้ึน นอกจากนี้ เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลกาวหนาข้ึนมากทําให
สามารถผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2 น้ําหนักที่มากที่สุดของช้ินสวนผลิตคอนกรีต    (Maximum   Weight   of 
Concrete) จะเปนตัวบังคับใหตองเลือกใชเคร่ืองจักรกล (ทั้งในโรงงานและหนวยงาน) ที่มีกําลัง
เพียงพอ รวมทั้งวิธีการประกอบติดต้ังจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดของชิ้นสวนดวย 

4.3 ขนาดที่ใหญที่สุดของช้ินสวนคอนกรีต (Maximum Size of Element) สําหรับ
การเลือกขนาดช้ินสวนคอนกรีตที่ใหญที่สุด จะตองคํานึงถึงข้ันตอนในการผลิต การขนสง และการ
ประกอบติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป การขนสงชิ้นสวนคอนกรีตโดยใชเสนทางสาธารณะ ตามกฎหมาย 
พรบ.จราจร จะถูกตรวจสอบจํากัดสูงของตัวรถบรรทุกไมเกิน 4 เมตรและความกวางไมเกิน 2.50 
เมตร  

4.4 ข้ันตอนการประกอบติดต้ัง (Sequence of Erection) และความสามารถที่จะ
ประกอบติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป จะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหการออกแบบชิ้นสวนมีรูปรางลักษณะ
ตางๆ กันไป และยังมีผลกับความรวดเร็วในการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูปดวย 

4.5 พื้นที่ทางเขาที่ตองการ (Access Area required) ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอยางมาก
สําหรับการออกแบบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป คือ ขณะประกอบติดต้ังจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะ
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ทํางานไดจริง (Access Area) ซึ่งไมไดหมายถึงเฉพาะที่ดินหรือถนนรอบอาคารเทานั้น แตรวมถึงที่
วางในอากาศดวย 

5. ระยะเวลา ถือไดวาเปนส่ิงสําคัญและมีผลกับตนทุนของการกอสราง และเมื่อตองการ
เรงงานกอสรางใหทันเวลาก็ยิ่งจะมีผลตอตนทุนมากข้ึนดวย  

5.1 รอบระยะเวลา (Cycle Time) ในการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปและการประกอบ
ติดต้ังแตละสวนของอาคาร รอบระยะเวลาจะเปนตัวกําหนดใหตองใชเทคโนโลยีในการผลิต และ
ใหเคร่ืองจักรในการติดต้ังที่มีความสามารถทํางานใหทันเวลาที่กําหนดไว 

5.2 ระยะเวลากอสราง (Total Construction Time) รอบระยะเวลาของการผลิต
และการขนสงกับรอบระยะเวลาของการติดต้ังและการประกอบจุดรอยตอของชิ้นสวนสําเร็จรูป 
รอบระยะเวลาทั้งสองสวนสามารถที่จะดําเนินการไปพรอมกันได และเปนส่ิงควบคุมระยะเวลา
ของการกอสรางแตละโครงการวาเทคโนโลยีที่ใชในการกอสรางที่เลือกใชทั้งหมดมีความเหมาะสม
ที่ทําใหสามารถกอสรางไดทันเวลาหรือไม 

6. เสถียรภาพโครงสราง ในการเลือกรูปแบบการกอสรางอาคารดวยชิ้นสวนคอนกรีต
สําเร็จรูป ตองคํานึงถึงความแข็งแรงและเสถียรภาพของโครงสรางอาคาร ทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาวดังนี้  

6.1 ระหวางการกอสราง   (Construction Period)   โครงสรางที่ออกแบบและ
ข้ันตอนการติดต้ังและประกอบจุดรอยตอ โครงสรางจะตองถูกทําใหมีเสถียรภาพเพียงพอไม
พังทลายหรือลมลงโดยงาย ทั้งนี้อาจใชอุปกรณคํ้ายันชวยคํ้าไวชั่วคราวขณะกอสราง 

6.2 ในระยะยาว   (Long-term   Condition)   โครงสรางจะตองมีความคงทนตอ
ความส่ันสะเทือนจากแรงตางๆ  และสภาพดินฟาอากาศ พอเพียงที่จะไมพังทลายตลอดอายุของ
อาคารนั้น 

6.3 การดัดแปลงภายหลัง   (Later   Modification)   อาคารคอนกรีตที่ใชระบบ
กอสรางดวยระบบสําเร็จรูปยอมที่จะมีขีดจํากัดในการดัดแปลงอาคารในระยะหลัง (หลังจากการ
กอสราง) ยุงยากหรือทําไมได อยางไรก็ตามการออกแบบโครงสราง โดยเฉพาะจุดรอยตอจะตองมี
กําลังสํารองไวพอสมควร ที่จะไมทําใหโครงสรางเสียหายพังทลายอยางรายแรงจากการดัดแปลง
โครงสรางโดยรูเทาไมถึงการณ และหากเปนไปไดควรมีการวางแผนในการดัดแปลงอาคารไว
ลวงหนา  หากตองการในภายหลังจะสามารถทําไดในกรณีใดบางและทําโดยวิธีการใด 

6.4 กลไกการพังทลายท่ีเปนไปได (Possible Failure Mechanism) การออกแบบ
โครงสรางควรคํานึงถึง กลไกการพังทลาย การออกแบบที่ดีจะตองใหโครงสรางมีความเปนไปไดที่
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จะเกิดการพังทลายนอยที่สุด หรือพังทลายแตเพียงบางสวนหากช้ินสวนสําเร็จรูปช้ินใดชิ้นหนึ่ง
แตกหัก หายไป โดยกลไกการพังทลายตองไมทําใหเกิดอันตรายตอผูคน 

6.5 การพังทลายอยางตอเนื่อง  (Progressive Failure)  การออกแบบโครงสราง
จะตองปองกันมิใหโครงสรางเกิดการพังทลายอยางตอเนื่อง จะเปนอันตรายตอผูอยูอาศัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เชน รถบรรทุกพุงชนช้ันลางของอาคาร ถังแกสระเบิด เปน
ตน   

7. การออกแบบจุดรอยตอชิ้นสวนสําเร็จรูป สําหรับการกอสรางอาคารระบบสําเร็จรูปนับ
ไดวารอยตอของชิ้นสวนสําเร็จรูป มีความสําคัญตอความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร จุด
รอยตอของชิ้นสวนสําเร็จรูปแบงไดเปน 3 ประเภท 

7.1 จุดรอยตอแบบเปยก (Wet Joint) เกิดจากการเกราทจุดรอยตอ จุดรอยตอ
ประเภทนี้จะไมสามารถรับแรงตาง ๆ ไดในทันที ตองรอจนกวาวัสดุมีความแข็งแรงตามขอกําหนด 
จดุรอยตอแบบนี้ ไดแก จุดรอยตอแบบการใชเหล็กโดเวล-เกราท แบบ Dry Packed  

7.2 จุดรอยตอแบบแหง (Dry Joint) เกิดข้ึนจากการเช่ือมตอของวัสดุที่สามารถ
รับแรงตาง ๆ ไดทันที จุดรอยตอแบบนี้ ไดแก แบบการเช่ือม (Welding) แบบการใช โบลท
(Bolting) จุดรอยตอแบบนี้ หลังจากทํางานเสร็จแลว จะทําการปดรอยดวย มอรตาร อีพอกซ่ี วัสดุ
กันซึม  วัสดุกันสนิม อยางใดอยางหนึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบ 

8. การพิจารณาคาความคลาดเคล่ือน คือการสมมติหรือคาดคะเนระยะที่จะผิดจากระยะ
ที่แบบกําหนดข้ึน การปฏิบัติงานจริงคาความคลาดเคล่ือนที่จะเกิดข้ึนไดมี 3 ประการดังนี้ 

8.1 คาความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึนจากการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป(Manufacturing 
Tolerances) อาจเกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพของแบบหลอ เชน แบบหลอบวมหรือยุบ
(Swelling and Drying of Formwork) อาจเกิดจากการประกอบแบบหลอคลาดเคล่ือน หรืออาจ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีต เชน Creep, Shrinkage และอุณหภูมิ คา
ความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึนไมควรเกินคาที่ผูออกแบบกําหนดไว หรือตามมาตรฐาน เชน มาตรฐาน
ของ PCI. (Precast/Prestressed Concrete Institute)  

8.2 คาความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการกําหนดระยะ    ระหวางช้ินสวนสําเร็จรูป 
(Setting-out Tolerances) ซึ่งอาจจะเปนคามากกวาหรือนอยกวาระยะที่กําหนดไว คาความคลาด
เคล่ือนที่เกิดข้ึนไมควรเกินคาที่ผูออกแบบกําหนดไวหรือตามมาตรฐาน เชน มาตรฐานของ PCI. 
(Precast/Prestressed Concrete Institute)  
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8.3 คาความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูป    (Erection 

Tolerances) โดยคาความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึนไมควรเกินคาที่ผูออกแบบกําหนดไว หรือตาม
มาตรฐาน เชน มาตรฐานของ PCI.(Precast/Prestressed Concrete Institute)  

การกอสรางอาคารดวยระบบชิ้นสวนสําเรจ็รูป  

การกอสรางอาคารดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในประเทศไทย แบงเปน 3 กลุมใหญๆ  คือ10 

1. Semi Prefabrication Construction การกอสรางวิธีนี้มีแนวคิดที่จะพยายามผลิต
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปเฉพาะที่มีจํานวนซํ้ากันมากๆ หรือ ทําใหหนวยงานกอสรางยาก โดย
นําไปผลิตจากระบบโรงงานเพื่อลดตนทุนและระยะเวลาในการกอสรางเปนหลัก ชิ้นสวนอาคารที่
เปนงานเล็กๆ นอยๆ หรือ งานที่ทําไดยากในโรงงาน หรือ มีรายละเอียดการติดต้ังซับซอนยุงยาก 
จะทําการกอสรางภายในหนวยงานกอสราง จัดเปนกลุมโครงสรางไดดังนี้ 

1.1 Conventional Frame Structures การกอสรางโครงสรางอาคารที่มีรูปแบบ
คอนขาง Conventional กลาวคือ มีพื้น คาน เสา ก็อาจใชวิธีหลอช้ินสวนสําเร็จรูปเฉพาะสวน 

1.2 Load Bearing Wall Structures เปนลักษณะโครงสรางที่เอ้ืออํานวยตอการ
กอสรางระบบ Prefabrication มากที่สุด ดวยเหตุที่ Load Bearing Wall เปนทั้งกําแพงกั้นหอง 
และ โครงสรางรับน้ําหนักของอาคาร การกอสรางอาคารชนิดนี้อาจมีวิธีไดตางๆ กันดังนี้ 

1.2.1 Cast – In – Place Bearing Wall วิธีนี้เปนทางเลือกที่งายที่สุด 
กลาวคือ เปนการเลือกเอาจุดเดนของการผลิตผนังสําเร็จรูปในโรงงานที่สามารถทําใหงาย ราคาถูก 
มาผสมกับจุดเดนของการเทคอนกรีตหลอในที่ สามารถขจัดปญหารายละเอียดรอยตอ 

1.2.2 Precast Double (Skin) Wall เปนวิธีการกอสรางโดยผลิตผนัง 
Bearing Wall เปนชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

1.2.3 Light Weight Concrete สามารถผลิตเปนกอนบล็อค มีน้ําหนัก
เบามีความแข็งแรงเพียง 20% ของคอนกรีต ทําใหสามารถกอสรางอาคารไดสูงเพียง 3-4 ชั้น 

1.3 Stud Frame Panel ผนังคอนกรีตที่บางมากๆ (อาจเปนยิบซ่ัม หรือ กระเบ้ือง
กระดาษ) มีโครงสรางเหล็กเปนโครงสรางแทน 

                                                  
10 “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เลมท่ี 1) สรุปผลการศึกษา  โครงการศึกษาการดําเนินงานสรางท่ีอยูอาศัย โครงการบาน

เอื้ออาทร  โดยระบบการกอสรางอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาโครงการบานเอื้ออาทร: อาคารแฟลต 5 ช้ัน (F6-33B),”( 2548), หนา 2-6-15. 
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2. Full Prefabrication Construction การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปทั้งหมดจากโรงงาน และ 

นํามาประกอบเปนอาคารที่หนวยงาน กอสรางเปน Dry Process การกอสรางจึงรวดเร็วไมตองรอ
อายุคอนกรีต 

3. Tilt Up Construction หลอชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปในสถานที่กอสราง เม่ือคอนกรีต
ไดอายุก็ยกข้ึนติดต้ังประกอบกันเปนอาคาร 

ขั้นตอนการกอสรางอาคารระบบสําเรจ็รูป 

ข้ันตอนการกอสรางอาคารดวยระบบสําเร็จรูปในแตละโครงการมีข้ันตอนหลักที่เหมือนกัน 
แตจะมีความแตกตางกันในสวนของรายละเอียด ตามแตรูปแบบอาคาร11 

สามารถสรุปลักษณะโดยทั่วไปของการกอสรางอาคารดวยระบบสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป เปนการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปตามแบบที่กําหนด ซึ่ง
ในข้ันตอนนี้จะประกอบดวยสวนงานสําคัญ 3 สวน คืองานจัดทําโรงงานหรือลานหลอ  การทํา
แบบหลอ และงานผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 

ความแข็งแกรงที่เกิดข้ึนในระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มีส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ12 
สวนผสมคอนกรีต และ อัตราสวนน้ําตอซีเมนต ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการรับแรง
ของโครงสรางที่สรางข้ึนมา โดยจะสงผลตอกําลังของคอนกรีตที่จะเกิดข้ึนตามตองการที่ได
ออกแบบไว การใชคอนกรีตผสมเสร็จมีสวนที่ดีในการที่จะสามารถควบคุมสัดสวนมาตรฐานของ
สวนผสมและน้ําในตัวคอนกรีตไดตามตองการ การบมคอนกรีตที่เหมาะสม ทําใหคอนกรีตรับแรง
ไดตามเกณฑที่ออกแบบไว 

Air Prevent เปนระบบการปองกันน้ําในงานคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงน้ําระเหย
ออกไป จะมีผลตอการรับแรงของวัสดุคอนกรีต การปองกันทําไดเชน การใชแผนพลาสติกคลุมรอบ
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ปองกันน้ําระเหย แทนการรดดวยน้ํา และการคลุมดวยกระสอบปานรด
น้ํา 

                                                  
11 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 

โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 

12 คเชนท  สุริยาวงศ,  “ระบบการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยช้ินสวนสําเร็จรูปแบบผนังรับนํ้าหนักโดยผูประกอบการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรพัยขนาดใหญ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2550). 
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2. ข้ันตอนการขนสง เปนการขนสงช้ินสวนสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตไปยังสถานที่กอสราง 

ดวยรถบรรทุกธรรมดาหรือรถบรรทุกที่ออกแบบมาเฉพาะข้ึนอยูกับลักษณะและขนาดของช้ินสวน
สําเร็จรูป  การขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มกีารผลิตเรียบรอยแลวมคีวามสําคัญต้ังแตการยกช้ินสวนที่
มีการหลอ หรือผลิตในแนวนอน ข้ึนต้ัง ซึ่งเปนปญหาในช้ินสวนขนาดใหญ เชน การหลอช้ินสวน
ผนังที่ตองมีการคํานวณในสวนที่มีความบาง หรือมีขนาดเล็ก เชน ตามมุมชองเปดตางๆ ตองมีการ
เสริมเหล็กทแยงพิเศษปองกันการหักที่อาจเกิดข้ึน เหล็กนี้นอกจากจะปองกันการหักที่จะเกิดข้ึน
เมื่อมีการยกชิ้นสวนข้ึน ยังชวยปองกันการแตกราวที่อาจเกิดข้ึนที่มุมชองเปดตางๆ เมื่อมีการใช
งานไปแลว 

3. ข้ันตอนการติดต้ัง เปนข้ันตอนในการดําเนินการประกอบช้ินสวนสําเร็จรูป 
ประกอบดวยงานสําคัญ 2 สวนคือ การยกช้ินสวนสําเร็จรูปติดต้ังและประกอบจุดรอยตอ  สําหรับ
การติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูปจะใชเคร่ืองจักรกลหนักยกติดต้ัง  ประเภทเคร่ืองจักรกลมีทั้งรถโมบาย
เครนและทาวเวอรเครน ข้ึนอยูกับขนาดของช้ินสวนสําเร็จรูปและลักษณะอาคาร การประกอบจุด
รอยตอของชิ้นสวนสําเร็จรูป  จะมีการใชอุปกรณคํ้ายัน หรืออุปกรณแขวน เพื่อใหชิ้นสวนสําเร็จรูป
อยูที่ตําแหนงในลักษณะของการใชงานเอาไวชั่วคราว และทําการประกอบจุดรอยตออยางถาวร 
ซึ่งมีทั้งแบบใชการเชื่อม แบบใชการเกราทและแบบใชเหล็กโดเวล ฯลฯ หลังจากนั้นก็จะเปนการ
เก็บความเรียบรอยของช้ินงาน  เชน การแตงผิวรอยของช้ินสวนแตละชิ้น เปนตน 

Tolerance (Margin) เปนระยะที่เผ่ือสําหรับคาผิดพลาด ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ
หลอชิ้นสวนวัสดุ การติดต้ัง หรือการกอสรางตางๆ ซึ่งเกิดข้ึนไดเสมอ เปนระยะในระบบพิกัดที่
กําหนดข้ึนเพื่อแกปญหาจุดนี้ อาจทําไดโดยการทําระยะใหส้ันกวาระยะจริงตามแบบกอสราง
ประมาณ 2 ซม.เปนตน เปนระยะที่จําเปนมากโดยเฉพาะในการกอสรางดวยวัสดุสําเร็จรูปที่วัสดุ
ตองมีการตอกันไดอยางลงตัว ถาเกิดการผิดพลาดข้ึนชิ้นสวนนั้นก็ไมสามารถติดต้ังได หรือทําให
เสียเวลาในการแกไขเปนเวลานาน จุดนี้เปนส่ิงที่ทําใหการทํางานระบบการกอสรางดวยช้ินสวน
สําเร็จรูปในแตละโครงการมีความแตกตางกัน เปนการออกแบบระบบของจุดเชื่อมตอ หรือ เปน 
Joint Design 
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ระบบของผนัง13 

1. ระบบด้ังเดิม (Conventional wall system) 
1.1 ผนังวัสดุกอ  เชน  ผนังกออิฐโชวแนว  ผนังกออิฐฉาบปูน  ผนังคอนกรีตบล็อก 

กลาสบล็อก ฯลฯ  ผนังประเภทน้ีมีราคาถูก  แตไมเหมาะกับอาคารสูง  เพราะสรางไดชา  และ
ตองการนั่งรานในการทํางาน  จึงควรใชเฉพาะที่จําเปนเทานั้น 

1.2 ผนังคอนกรีตหลอในที่ มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติในการปองกันเสียง 
ปองกันไฟไดดี  แตราคาแพง  จึงควรออกแบบใหทําหนาที่เปนผนังโครงสราง  หรือผนังกันไฟไดใน
ตัวดวย  ซึ่งในบางกรณีสามารถพัฒนาระบบแบบหลอคอนกรีตใหประหยัดได 

1.3 ผนังระบบโครงเครา (Stud wall, Dry wall) ปจจุบันนิยมใชโครงเคราเหล็กชุบ
สังกะสี  แทนโครงเคราไม  และกรุดวยแผนวัสดุสําเร็จรูป  เชน  แผนยิบซ่ัมบอรด  แผนซีเมนต
บอรด ฯลฯ  นิยมใชกับผนังภายในเพราะสามารถตัดแตง  และประกอบไดงายในสถานที่กอสราง 
และอาจพัฒนาเปนผนังสําเร็จรูปที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  สามารถใชเปนทั้งผนังภายนอกและ
ผนังภายในก็ได 

2. ระบบอุตสาหกรรม หรือระบบสําเร็จรูป มีหลายชนิดเชน 
2.1 ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป   ผลิตเปนช้ินสวนประกอบจากโรงงาน   ใชเปนผนัง

ภายนอกหรือผนังภายใน อาจใชเปนผนังโครงสรางหรือใชเปนเปลือกหุมอยูภายนอกอาคาร  
2.2 ผนังกระจกกับโครงอะลูมิเนียม  นิยมใชกันทั่วไปสําหรับอาคารสูง ซึ่งตอมา

พัฒนาไปเปนระบบ Glass curtain wall 
2.3 ผนังโลหะสําเร็จรูป   อาจเปนแผนโลหะสําเร็จรูป   นําไปประกอบติดต้ังบน

โครงสราง หรือ โครงเครา ในสถานที่กอสราง หรืออาจผลิตจากโรงงานในลักษณะของ Wall 
component หรือ Metal cladding เชน ผนังเหล็กกลาไรสนิม ผนังแผนเหล็กเคลือบสี หรือเคลือบ
สังกะสีและ แผนอะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมเคลือบสี 

2.4 ผนังสําเร็จรูปใชภายในอาคาร เชน Knock – down partition, Movable 
partition 

 
 

                                                  
13 จรัญพัฒน  ภูวนันท, “ระบบผนัง,” เอกสารคําสอน การกอสรางอาคาร 4, ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
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เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

นาวิน  นาคะศิริ (2542)14  ศึกษาและเปรียบเทียบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบผนังรับน้ําหนัก  
กรณีศึกษาผูประกอบการซื้อสําเร็จจากโรงงานผลิตกับผลิตในที่กอสราง ซึ่งในการศึกษาไดเลือก
บานที่สรางดวยระบบสําเร็จรูปในโครงการเพลส  แอนด พารค  โดยลักษณะรูปแบบของบานเปน
บานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 180 ตารางเมตร จํานวน  1 หลัง มีความใกลเคียงกับการกอสราง
ดวยระบบด้ังเดิมเปนอยางมาก พบวา  ถาผูประกอบการสรางโรงงานผลิตข้ึนเองจะตองเสีย
คาใชจายเบื้องตนเปนคาอุปกรณ  เคร่ืองจักร  คาเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ  คาบริการ  คาวัสดุ
กอสรางและคาแรงงานในอัตราสูงในเบ้ืองตน  และจะตองสรางบานในปริมาณที่ 38 หนวย (พื้นที่
ใชสอย 6,840 ตร.ม) ข้ึนไปจึงจะคุมกับการลงทุนและราคาคากอสรางเฉล่ียที่ 5,310.33 บาทตอ
ตารางเมตร (กรณีไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม) และในกรณีคิดคาภาษีมูลคาเพิ่มจะตองสรางบานใน
ปริมาณที่ 46 หนวย (พื้นที่ใชสอย 8,280 ตร.ม) ข้ึนไปจึงจะคุมกับการลงทุน  และราคากอสราง
เฉล่ียที่ 5,675.69 บาทตอตารางเมตร  ถาผูประกอบการเลือกซ้ือสําเร็จจากผูผลิตหรือโดยการจาง
ผูรับเหมากอสรางไปสรางโรงงานผลิตสถานทีก่อสราง ราคาจะเฉล่ียที่ 6,897-8,700 บาทตอตาราง
เมตร และถาผูประกอบการเลือกวิธีการกออิฐฉาบปูนเรียบ ราคาตนทุนจะเฉลี่ยที่ 6,965 บาทตอ
ตารางเมตร และในการสรางบานโดยวิธีสรางโรงงานผลิตข้ึนเองจะใชเวลากอสรางทั้งส้ิน 94 วัน/
หลัง (ไมรวมระยะเวลาในการสรางโรงงานผลิตชั่วคราวอีก 1 เดือน)   

บุษบง  เจริญพันธโยธิน (2545)15ศึกษาเร่ือง กระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยระบบ
ชิ้นสวนสําเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการชลลดา  รัตนาธิเบศร  ดวยระบบการกอสรางที่นําเอา
ชิ้นสวนสําเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กมารวมใชในการกอสรางโครงการที่อยูอาศัยที่มีจํานวนการ
กอสราง 950 หลัง  รูปแบบของอาคารโครงการมีลักษณะเปนบานเด่ียว 2 ชั้น  พื้นที่ใชสอย95 ถึง 
150 ตารางเมตร ในสวนของโครงสรางคานคอดิน (คานซอย) เสา คาน แผนพื้นหองน้ําและแผนพื้น
ระเบียง เปนชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผลิตในโรงงาน ที่ต้ังอยูในโครงการมารวมใชในการกอสราง ชิ้นสวน
สําเร็จรูปเหลานี้มีการประดิษฐใหมีแผนเหล็กยึดเกาะ ฝงไวในเนื้อคอนกรีตตามจุดรอยตอ จากนั้น
จึงเชื่อมรอยตอโดยการเช่ือมทาบแผนเหล็กเขาดวยกันเพื่อใหการประกอบโครงสรางบานมีความ

                                                  
14 นาวิน  นาคะศิร,ิ  “ศึกษาและเปรียบเทียบช้ินสวนสาํเร็จรูประบบผนังรบันํ้าหนัก  กรณีศึกษาผูประกอบการซ้ือสาํเร็จจาก

โรงงานผลิตกบัผลติในท่ีกอสราง,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2542).   

15 บุษบง  เจริญพันธโยธิน,  “กระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบช้ินสวนสําเร็จรูป : กรณศีึกษา โครงการชลลดา  
รัตนาธิเบศร,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545).   
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แข็งแรงตามแบบกอสราง แผนเหล็กยึดเกาะนี้มีกระบวนการติดต้ังกับชิ้นสวนของช้ินงานโดยการ
ประกอบแผนเหล็กลงในแบบหลอเสาและคานตามตําแหนงที่ตองการกอนเทคอนกรีตหลอชิ้นงาน 
การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปไดผลิตในโรงงาน ที่ต้ังอยูภายในบริเวณโครงการที่กอสราง (Factory on 
site) ใชพื้นที่ในการสรางโรงงานจํานวน 2 ไร มีตนทุนการกอสรางงานโรงงาน จํานวน 2,285,259 
บาท การขนยายชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผลิตสําเร็จ เพื่อประกอบติดต้ังยังตัวอาคารที่กอสรางใชรถเครน
น้ําหนัก 21 ตัน เปนตัวยกช้ินสวนสําเร็จรูปในการประกอบติดต้ัง จากแบบบานที่ศึกษา 1 วัน 
สามารถประกอบติดต้ังไดจํานวน 4 หลัง ในการวิจัยพบวา การกอสรางบานเด่ียว 2 ชั้น พื้นที่ใช
สอย 95 ตารางเมตร ในอัตราสวนการกอสรางจํานวน 10 หลังดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีการใช
แรงงานรวมทั้งหมด 22 คน แบงเปนผูจัดการโครงการ 1 คน ชางคุมงาน 3 คน ฝายการผลิตมีชาง
ไม 7 คนและชางเหล็ก 3 คน ฝายติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูปมีชางติดต้ัง 7 คนและชางเช่ือมเหล็ก
ผูชํานาญการที่มีใบรับรอง 1 คน รวมเวลาการดําเนินการผลิตและติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูปเปน
จํานวน 22 วัน มีตนทุนในการผลิตและติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูปเปนจํานวน 153,063 บาทตอหลัง
หรือ 1,611 บาทตอตารางเมตร 

ธฤษวรรณ  บัวมาศ (2548)16 ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบระบบการกอสรางสําเร็จรูประบบ
เสาคาน และระบบผนังรับน้ําหนัก ที่นํามาใชในการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเรือนแถว :
กรณีศึกษา หมูบานกานดาริมคลอง สมุทรสาคร เปนอาคารประเภทบานเรือนแถว 2 ชั้น  ภายใน
โครงการมีการกอสรางระบบสําเร็จรูปทั้ง 2 ระบบในรูปแบบสถาปตยกรรมเดียวกัน  ผลการศึกษา
พบวา ราคาคากอสรางที่สรางดวยระบบการกอสรางแบบเสาและคานสําเร็จรูป เทากับ 
3,420,816.88 บาท และคิดเปนราคาตอตารางเมตรเทากับ 5,219.75 บาท ราคาคากอสรางที่
สรางดวยระบบผนังรับน้ําหนักสําเร็จรูป เทากับ 3,602,139.18 บาท และคิดเปนราคาตอตาราง
เมตรเทากับ 5,496.43 บาท ระยะเวลาในการกอสรางของระบบเสาและคานสําเร็จรูป ทั้งหมด 105 
วันตอหลัง ระยะเวลาในการกอสรางของระบบผนังรับน้ําหนักสําเร็จรูป ทั้งหมด 81 วันตอหลัง สวน
ปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง คือ แบบกอสรางมีความลาชา แผนงานไมเปนไปตามที่กําหนด 
ขาดแคลนฝมือแรงงาน ชางฝมือไมมีความชํานาญ การกองเก็บผิดวิธี การติดต้ังหนางานขาด
ความแมนยํา และการผลิตช้ินงานตองอาศัยความชํานาญสูง สวนปจจัยที่มีผลใหผูประกอบการ
เลือกใชระบบผนังรับน้ําหนักสําเร็จรูปแทนระบบเสาและคานสําเร็จรูป คือ การลดปญหางาน

                                                  
16 ธฤษวรรณ  บัวมาศ,  “เปรียบเทียบระบบการกอสรางสาํเร็จรูประบบเสาคาน และระบบผนังรับนํ้าหนัก ท่ีนํามาใชในการ

กอสรางท่ีอยูอาศัยประเภทบานเรอืนแถว : กรณีศกึษา หมูบานกานดา  สมุทรสาคร,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต ภาควิชาเคหการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548).   
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กอสรางดานการกอฉาบ ที่ทางผูประกอบการเห็นวามีสวนชวยในการลดระยะเวลา และการขาด
แคลนฝมือแรงงานเปนอยางมาก จากการวิเคราะหผลสรุปไดวา ตนทุนในการกอสรางระบบผนัง
รับน้ําหนักสําเร็จรูป สูงกวาการกอสรางระบบเสาและคานสําเร็จรูป 181,322.30 บาท หรือ เทากับ 
274.73 บาท ตอตร.ม. หรือคิดเปนรอยละ 3.39 แตระยะเวลาในการกอสรางเร็วกวา 24 วัน คิด
เปนรอยละ 22.85   

รุงรัตน  ล่ิมทองแทง (2548)17 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางทีอ่ยูอาศัยโดยระบบ
สําเร็จรูป กับระบบปกติ: กรณีศึกษาโครงการซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี พบวาตนทุน
การกอสรางบานชั้นเดียว พื้นที่ใชสอย 82 ตร.ม. การกอสรางระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-
ฉาบปูนเทากับ 7,431.87 บาทตอตารางเมตร ซึ่งตํ่ากวาระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักที่ตนทุน
อยูที่ 7,587.39 บาทตอตารางเมตร  ระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักจะมีราคาที่สูงกวา จะได
ราคาตนทุนที่สรางแบบบานชั้นเดียว พื้นที่ใชสอย 82 ตร.ม. 12,753.30 บาทหรือราคาสูงข้ึน 
155.53 บาท/ตารางเมตร ระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักใชเวลากอสรางทั้งหมดประมาณ 32 
วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-ฉาบปูน ใชเวลา 92 วัน ใชเวลากอสราง
บานช้ันเด่ียว  พื้นที่ใชสอย 82 ตร.ม สรางนอยกวา 60 วัน ความรวดเร็วในการกอสรางระบบ
สําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก ใชคนจํานวนคนหลอแบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจํานวน 32 คน ใชคน
ติดต้ังจํานวน 11 คนรวมทั้งหมด 43 คน ในขณะที่ระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-ฉาบปูนใช
คนจํานวนคนกอสราง จํานวน 52 คน ซึ่งใชคนงานมากกวา 

คเชนท  สุริยาวงศ (2550)18 ศึกษาเร่ือง ระบบการกอสรางที่อยูอาศัยโดยชิ้นสวนสําเร็จรูป
แบบผนังรับน้ําหนัก ในกลุมผูประกอบการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ 2 ราย โดยโครงการแรกเปน
บานเด่ียว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 149 ตารางเมตร มีการต้ังโรงงานแบบถาวร ภายนอกสถานที่กอสราง 
โครงการที่สองเปนบานเด่ียว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 134 ตารางเมตร มีการต้ังโรงงานแบบชั่วคราว 
ใกลสถานที่กอสราง พบวา กระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยใชเคร่ืองจักรในการผลิต โครงการ
แรก ขอดี คือสามารถผลิตชิ้นสวนไดจํานวนมากและมีคุณภาพ ทําใหลดตนทุนการผลิต ขอดอย 
คือ ตองใชเงินลงทุนในการต้ังโรงงานสูงและมีความเส่ียงสูงจากสภาวะตลาด ตองใชบุคลากรที่มี
                                                  

17 รุงรัตน  ลิ่มทองแทง, “เปรยีบเทียบกระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการ
ซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548).   

18 คเชนท  สุริยาวงศ,  “ระบบการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยช้ินสวนสําเร็จรูปแบบผนังรับนํ้าหนักโดยผูประกอบการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรพัยขนาดใหญ,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2550). 
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ความชํานาญในการควบคุมเคร่ืองจักรเนื่องจากใชเทคโนโลยีในการทํางานที่ซับซอนโครงการที่
สอง ขอดีคือ ใชตนทุนตํ่ากวาในการต้ังโรงงาน สามารถลดคาขนสงจากระยะทางไดมากกวา มี
ความยืดหยุนในการทํางานสูงสามารถปรับอัตราแรงงานใหเหมาะสมกับกําลังการผลิตไดงาย 
ขอดอย คือ มีขอจํากัดจากแรงงานคนในการทํางานและขอผิดพลาดสูง เทคนิคและข้ันตอนการ
ผลิตชิ้นสวนมีความแตกตางกัน ผลการศึกษาตนทุนการผลิตและประกอบช้ินสวนสําเร็จรูป 
โครงการแรก มีตนทุนการผลิต 1,076.36 บาท/ตารางเมตร และโครงการที่สอง มีตนทุนการผลิต 
1,008.44 บาท/ตารางเมตร ปจจัยที่มีผลตอตนทุนของทั้งสองโครงการ คือ จํานวนช้ินสวนที่ผลิตได
และตนทุนในการขนสงเปนตัวแปรสําคัญในการเพิ่มลดตนทุนการผลิต ระยะเวลาในการกอสราง 
โครงการแรกใชเวลา 51 วัน  โครงการที่สองใชเวลา 57 วัน  ส่ิงที่สงผลตอระยะเวลาโครงการคือ
การวางแผนการทาํงานและการใชเคร่ืองจักรอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพในการผลิตพบชิ้นสวนที่
มีความเสียหายนอย ซึ่งสามารถปรับปรุงไดโดยการเพิ่มทักษะความรูตอบุคลากรและเนนการ
ตรวจสอบคุณภาพ  

ศุภชัย  ไชยน (2549)19 ศึกษาเร่ือง เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบ
ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) 
กับ โครงการซิต้ี สมารท คอนโด (ปทุมวัน) ซึ่งเลือกศึกษาอาคารสูง 27-29 ชั้น พื้นที่ใชสอย 
ประมาณ 40,000 - 42,000 ตารางเมตร พบวาระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปชิ้นสวนแบบ Panel มี
ความเหมาะสมในการกอสรางอาคารสูง เนื่องจากสามารถลดขั้นตอนการกอสราง ระยะเวลา และ
ราคาลงได และพบวาการกอสรางดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปของโครงการท่ีใชชิ้นสวนแบบ 
Panel และโครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Component มีข้ันตอนและวิธีการกอสรางที่คลายกัน จะ
แตกตางกันที่โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel จะทําการเตรียมเสน Offset Line เอาไวสําหรับเช็ค
แนวระดับในการติดต้ังและกําหนดชวงเวลาการใชทาวเวอรเครนไมใหตรงกับระยะเวลาการใชงาน
สวนอ่ืน ๆ ของทางโครงการ ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการติดต้ังลงได และระบบผนัง ค.ส.ล 
สําเร็จรูปมีข้ันตอนมากกวาการกอสรางดวยระบบผนังกออิฐ ในเร่ืองระยะเวลาการกอสรางผนัง
ภายนอกอาคาร โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel ใชเวลาในการกอสรางเร็วที่สุดเฉล่ีย 8 วัน/ชั้น 
เทากับ 29.19 ตร.ม/วัน โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Component ใชเวลาในการกอสรางเฉล่ีย 12 
วัน/ชั้น เทากับ 20.45 ตร.ม. และโครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ ใชเวลาในการกอสรางเฉล่ีย 14 วัน/
                                                  

19 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 
โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 
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ชิ้น เทากับ 17.54 ตร.ม./วัน ในเร่ืองแรงงานที่ใชในการกอสรางงานผนังภายนอกอาคาร โครงการที่
ใชชิ้นสวนแบบ Panel ใชแรงงานจํานวน 27 คน และโครงการท่ีใชชิ้นสวนแบบ Component ใช
แรงงานจํานวน 29 คน และโครงการที่กอสรางดวยระบบผนังกออิฐจะใชจํานวนแรงงานมากกวา 
ในเร่ืองราคาคากอสรางโครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Component มีราคาคากอสรางมากที่สุดเทากับ 
1,635 บาท/ตร.ม. โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel มีราคาคากอสรางเทากับ 1,380 บาท/ตร.ม. 
และโครงการที่กอสรางดวยระบบผนังกออิฐมีราคาคากอสรางเทากับ 693 บาท/ตร.ม. ปญหาที่
เกิดข้ึนในการกอสรางสามารถแยกออกไดเปน กลุมปญหาที่เกิดจากข้ันตอนการผลิต  กลุมปญหา
ที่เกิดจากการวางแผนงาน  กลุมปญหาทางดานเทคนิคในการกอสราง กลุมปญหาและอุปสรรคใน
ระหวางการกอสรางอ่ืนๆ โดยสรุปไดวาระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ชิ้นสวนแบบ Panel มีความ
เหมาะสมในการกอสรางอาคารสูง แตตองข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองจักรที่นํามาใชในการขนสง 
ติดต้ัง  เหมาะกับโครงการที่ตองการความรวดเร็วในการกอสราง  เชน  อาคารประเภท
อสังหาริมทรัพยตางๆ ที่ตองการผลตอบแทนในระยะเวลาอันส้ัน  
 
ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

หัวขอ นาวิน   
นาคะศิริ  
(2542) 

บุษบง
เจริญพันธโยธิน 

(2545) 

ธฤษวรรณ
 บัวมาศ  
(2548) 

รุงรัตน  
ลิ่มทองแทง 

(2548) 

คเชนท   
สุริยาวงศ 
(2550) 

ศุภชัย
ไชยน 

(2549) 
ช่ืองานวิจัย ศึ ก ษ า แ ล ะ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ช้ินสวนสําเร็จรูป
ร ะบบผนั ง รั บ
น้ํ า ห นั ก  
ก ร ณี ศึ ก ษ า
ผูประกอบการ
ซ้ือสํ า เ ร็ จจาก
โรงงานผลิตกับ
ผ ลิ ต ใ น ที่
กอสราง 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
ก อ ส ร า ง ที่ อ ยู
อาศัยโดยระบบ
ช้ิ น ส ว น
สํ า เ ร็ จ รู ป  : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า 
โครงการชลลดา  
รัตนาธิเบศร   

เปรียบเทียบระบบ
ก า ร ก อ ส ร า ง
สําเร็จรูประบบเสา
คาน  และ ร ะบบ
ผนัง รับน้ําหนัก  ที่
นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร
กอสรางที่อยูอาศัย
ประเภทบานเรือน
แถว  :กรณี ศึกษา 
หมูบานกานดาริม
คลอง สมุทรสาคร 

ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบ
กระบวนการ
กอสรางที่อยู
อ า ศั ย โ ด ย
ร ะ บ บ
สําเร็จรูป กับ
ร ะ บบปก ติ : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า
โ ค ร ง ก า ร
ซ่ือตรง รังสิต 
ค ล อ ง  3 
จั ง ห วั ด
ปทุมธานี 

ร ะ บ บ ก า ร
กอสรางที่อยู
อ า ศั ย โ ด ย
ช้ิ น ส ว น
สําเร็จรูปแบบ
ผ นั ง รั บ
น้ํ า ห นั ก  ใ น
ก ลุ ม
ผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพ
ยขนาดใหญ 

เงื่ อนไขดาน
เทคนิคในการ
ก อ ส ร า ง
อาคารสูงดวย
ร ะ บ บ ผ นั ง   
ค . ส . ล . 
สํ า เ ร็ จ รู ป 
ภ า ย น อ ก
อ า ค า ร : 
ก รณี ศึ ก ษ า 
โ ค ร ง ก า ร
ลุมพินี เพลส 
(นราธิ ว าส -
เ จ าพ ระยา ) 
กับ โครงการ
ซิ ต้ี  ส ม า ร ท 
คอนโด (ปทุม
วัน) 
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ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบงานวิจยัที่เกี่ยวของ (ตอ) 

หัวขอ นาวิน   
นาคะศิริ  
(2542) 

บุษบง
เจริญพันธโยธิน 

(2545) 

ธฤษวรรณ
 บัวมาศ  
(2548) 

รุงรัตน
ลิ่มทองแทง 

(2548) 

คเชนท   
สุริยาวงศ 
(2550) 

ศุภชัย  
ไชยน  

(2549) 
ประเภท บานเด่ียว 2 ช้ัน บานเด่ียว 2 ช้ัน บานเรือนแถว 2 ช้ัน  บานช้ันเดียว บานเด่ียว 2 ช้ัน อาคารสูง
ช้ินสวน
สําเร็จรูป 

ร ะ บ บ ผ นั ง
สํ า เ ร็ จ รู ป รั บ
น้ําหนัก 

เสา คาน แผน
พื้นหองน้ําและ
แผนพื้นระเบียง 
เ ป น ช้ิ น ส ว น
สําเร็จรูปที่ผลิต
ในโรงงาน 

เ ส า ค า น  แ ล ะ
ร ะ บ บ ผ นั ง
สํ า เ ร็ จ รู ป รั บ
น้ําหนัก 

ผนังสําเร็จรูปรับ
น้ําหนัก 

ผนังสําเร็จรูป
รับน้ําหนัก 

ระบบผนัง   ค.
ส.ล.สํา เร็จ รูป 
 
 
 

ผลการศึกษา ช้ินสวนผลิตข้ึน
ในที่กอสราง 38 
หนวยข้ึนไปจึง
จ ะ คุ ม กั บ ก า ร
ลงทุ น  ห รือ  ที่ 
46 หนวยเมื่อ
รวมภาษีมูล คา
เ พิ่ ม ใ ช เ ว ล า
กอสรางทั้ งสิ้น 
94 วัน/หลัง 

ก า ร ผ ลิ ต แล ะ
ติด ต้ั ง ช้ิ นส วน
สํ า เ ร็ จ รู ป ใ ช
เวลา 22 วัน มี
ต น ทุ น ใ นก า ร
ผลิตและติดต้ัง
ช้ินสวนสําเร็จ  
รูปเปนจํานวน 
153,063 บาท
ต อ ห ลั ง ห รื อ 
1,611 บ/ตร.ม.  

ต น ทุ น ใ น ก า ร
ก อส ร า ง ร ะบบ
ผนัง รับน้ํ าหนัก
สําเร็จรูป สูงกวา
ก า ร ก อ ส ร า ง
ร ะบบ เส าและ
คานสําเร็จรูป  
181,322.30 
บาท หรือ เทากับ 
274.73บ /ต ร .ม .
หรือคิดเปนรอย
ละ 3.39 แต
ร ะยะ  เ วลา ใน
การกอสรางเร็ว
กวา 24 วัน คิด
เ ป น ร อ ย ล ะ 
22.85   

ค า ก อ ส ร า ง
ระบบเสาและ
ค า น โ ด ย ใ ช
ผ นั ง ก อ อิ ฐ -
ฉ า บ ปู น
เ ท า กั บ 
7,431.87บ /
ตร .ม . ซ่ึ ง ตํ่ า
ก ว า ร ะ บ บ 
สําเร็จรูปแบบ
ผ นั ง รั บ
น้ํ า ห นั ก ที่
ต น ทุ น อ ยู ที่ 
7,587.39 บ/
ตร.ม. ระบบ
สําเร็จรูปแบบ
ผ นั ง รั บ
น้ํ า ห นั ก ใ ช
เ ว ล า ส ร า ง
น อ ย ก ว า
ระบบเสาและ
ค า น โ ด ย ใ ช
ผ นั ง ก อ อิ ฐ -
ฉ า บ ปู น  60 
วัน   และ  ใช
แรงงานนอย
กวา 9 คน 

โครงการแรก
ช้ินส วนผลิต
จาก โ รง งาน
แ บ บ ถ า ว ร 
ภ า ย น อ ก
ส ถ า น ที่
ก อ ส ร า ง มี
ต น ทุ น ก า ร
ผ ลิ ต 
1,076.36บ /
ต ร .ม .แ ล ะ
โครงการสอง
ช้ินส วนผลิต
จาก โ รง งาน
แบบช่ัวคราว 
ใ กล ส ถ านที่
ก อ ส ร า ง  มี
ต น ทุ น ก า ร
ผ ลิ ต 
1,008.44บ /
ต ร .ม . 
โครงการแรก
ใ ช เ ว ล า  51 
วัน  โครงการ
ที่สองใชเวลา 
57 วัน   

โ ค ร ง ก า รที่ ใ ช
ช้ิ น ส ว น แ บ บ 
Panel ใชเวลา
ในการกอสราง
เ ร็ ว ที่ สุ ด  ใ ช
แ ร ง ง า น น อ ย
ที่สุดเ ร่ืองราคา
ค า ก อ ส ร า ง
โ ค ร ง ก า รที่ ใ ช
ช้ิ น ส ว น แ บ บ 
Component มี
ราคาคากอสราง
มากที่สุดเทากับ 
1,635บ /ต ร .ม . 
โ ค ร ง ก า รที่ ใ ช
ช้ิ น ส ว น แ บ บ 
Panel มีราคา
ค า ก อ ส ร า ง
เ ท า กั บ  1,380 
บ/ตร.ม. และ
โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ก อ ส ร า ง ด ว ย
ระบบผนังกออิฐ
มี ร า ค า ค า
กอสรางเทากับ 
693 บ/ตร.ม. 
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 จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งหมดขางตน การกอสร างโดยใช ระบบช้ินสวน
สําเร็จรูปแทนระบบเดิม จะกอสรางไดรวดเร็วกวาระบบเดิม สามารถควบคุมคุณภาพงานไดดีกวา 
และยังสามารถควบคุม งบประมาณคากอสรางไดแนนอน ซึ่งชวยลดปญหาการกอสรางที่
ผูประกอบการ ประสบอยูคือ ปญหาการกอสรางลาชา ปญหาการควบคุมคุณภาพการกอสราง 
รวมทั้งการขาดแคลนชางฝมือ ซึ่งการที่ผูประกอบการนําระบบสําเร็จรูปมาใชนั้น ก็เพื่อเปนการ
แกปญหาดังกลาวทั้งส้ิน 
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บทที่  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบกระบวนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน รวมกับ 
ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.
สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก ทําใหทราบขอดี ขอจํากัด และ ปญหา ในดาน ข้ันตอนและวิธีการ
กอสราง เทคนิค แรงงาน ตนทุน ระยะเวลา ในการกอสราง จากการนําระบบทั้งสองมาใชในการ
กอสราง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

การศึกษาขอมูล 

การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ที่เกี่ยวของกับการวิจัย สามารถแบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐม
ภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ    จากการศึกษากระบวนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบ
ผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกออิฐ
เปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก โดยการสังเกตการณ การ
เก็บภาพถาย จดบันทึกและสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูเกี่ยวของในการผลิตช้ินสวนคอนกรีต
สําเร็จรูป เชน หัวหนาโรงงาน  ผูดูแลสวนธุรการ ณ โรงงานผลิตที่ ต้ังอยูภายนอกสถานที่กอสราง  
และ จะศึกษาและเก็บขอมูลจากงานภาคสนามโดยรวบรวมขอมูลที่เกิดข้ึนระหวางที่ผูวิจัยไดลง
พื้นที่ศึกษา  ทําการศึกษาโดยการสังเกตการณ, การเก็บภาพถาย, จดบันทึกและสัมภาษณแบบมี
โครงสรางผูเกี่ยวของในการกอสราง เชน ผูจัดการโครงการ  วิศวกร ผูดูแลสวนธุรการ ณ สถานที่
กอสราง 

2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกอสราง
อาคารชุด 8  ชั้นโดยระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในที่ กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายใน และ 
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ ผนังกออิฐ สําหรับผนังภายนอก จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
หนังสือ ตํารา รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขาฟงการสัมมนาวิชาการ  เพื่อเปนการอางอิง
แนวความคิดในการดําเนินการวิจัยอยางมีหลักการ สงผลใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือ 
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ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่
นําระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนัง
กออิฐเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ตารางที่ 3.1 แสดงขอบเขตดานเนื้อหา                                          
ประเภทผนัง ระบบผนังโครงการ 1 ระบบผนังโครงการ 2 

ผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนกัชนิดหลอในที่ ระบบผนังกออิฐ 
ผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ ระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป

1.1 การผลิตชิน้สวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ทาํการศึกษาโดยศึกษาถงึ 
สภาพทั่วไปของโรงงานผลิต จํานวนบุคลากรในโรงงาน 

1.1.1 เทคนิคและข้ันตอนการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 
1.1.2 คุณภาพในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 
1.1.3 ระยะเวลา  เคร่ืองมือ อุปกรณ การจัดเก็บ  การขนสง มาตรฐาน 

คุณภาพและ ปญหาตางๆ ในการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 
1.1.4 ตนทุนในการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 

1.2 วิธีการกอสรางโดยระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในที่ กับ ผนังกออิฐ สําหรับ 
ผนังภายใน และ ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก ของอาคารชุด 8 ชั้น 
โดยศึกษา 

1.2.1 การจัดพื้นที่เก็บและการขนสงภายในหนวยงาน 
1.2.2 ข้ันตอนและเทคนิควธิกีารกอสราง 
1.2.3 ระยะเวลา  เคร่ืองมือ จํานวนบุคลากรในการกอสราง 
1.2.4 คุณภาพในการกอสราง 
1.2.5 ตนทนุในการกอสราง 
1.2.6 ปญหาตางๆ ในการกอสราง 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง  
2.1 ประชากร  คือ โครงการอาคารชุด 8 ชั้น ของกลุมบริษัทเอกชนที่มชีื่อเสียง

ดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มี หนวยขาย และ มูลคา 
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ติด 1 ใน10 อันดับในป 2550 อีกทัง้มีโครงการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ที่กาํลังดําเนนิการอยูใน
ชวงเวลาที่ผูวจิัยกําลังศึกษา พบวามี 5 โครงการ มกีารกอสรางผนังภายใน และ ภายนอก ที่
แตกตางกนัมีรายละเอียดดังนี ้

2.1.1 โครงการ 1 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้นกอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในที่    กอสรางผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ  

2.1.2 โครงการ 2 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

2.1.3 โครงการ 3 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

2.1.4 โครงการ 4 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ     

2.1.5 โครงการ 5 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนังภายใน 
ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก ระบบเบา โดยใชอลูมิเนียมและกระจก 

ตารางที่ 3.2 แสดงระบบการกอสรางผนังภายนอกและผนังภายในสําหรับโครงการของกลุม
บริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   

โครงการ ผนังภายนอก ผนังภายใน 
โครงการ 1  ระบบผนังกออิฐ ระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในที่    
โครงการ 2 ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ระบบผนังกออิฐ 
โครงการ 3  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ระบบผนังกออิฐ 
โครงการ 4 ระบบผนังกออิฐ ระบบผนังกออิฐ 
โครงการ 5 ระบบเบา โดยใชอลูมิเนียมและกระจก ระบบผนังกออิฐ 

 
โครงการอาคารชุด 8 ชั้น โครงการ 1 ทีก่ําลงัดําเนินการกอสรางรายละเอียดดังนี้ 

ที่ต้ังโครงการ  :  ถนนกัลปพฤกษ  กรุงเทพมหานคร   
ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุด 8 ชั้น จํานวน 16 อาคาร       
รายละเอียด  :  1,520 ยูนิต   1 หองนอน พื้นที่ใชสอย 31 – 43 ตร.ม.  
                                      2 หองนอน พืน้ที่ใชสอย 58 ตร.ม.  
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ภาพที ่3.1 แสดงการกอสรางโครงการ 1 

สรุปความคืบหนาทั้งหมด ณ มิถุนายน 2551 : กําลังดําเนินการงานผนงั 
ผนังภายนอก    : ผนังกออิฐ 
ผนังภายใน       : ผนังรับน้าํหนักชนิดหลอในที ่
 
โครงการอาคารชุด 8 ชั้น โครงการ 2 ทีก่ําลงัดําเนินการกอสรางรายละเอียดดังนี้ 

ที่ต้ังโครงการ   :  ถนนรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุด  8 ชั้น จํานวน 7 อาคาร   
รายละเอียด   :  อาคารชุด  8 ชั้น 1,568 ยูนิต     

   อาคารชุด  8 ชั้น Standard พืน้ที่ใชสอย 25 – 25.5  ตารางเมตร , 
   1 หองนอน พื้นที่ใชสอย 28 – 35 ตารางเมตร 

         
ภาพที ่3.2 แสดงการกอสรางโครงการ 2 

สรุปผลความคืบหนาทั้งหมด ณ มิถุนายน 2551 :  75%   
ผนังภายนอก    :  ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
ผนังภายใน       :  ผนังกออิฐ 
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โครงการอาคารชุด 8 ชั้น โครงการ 3 ทีก่ําลงัดําเนินการกอสรางรายละเอียดดังนี้ 

ที่ต้ังโครงการ   :  ถนนรัชดาภิเษก   กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุด 8 ชั้น  จาํนวน 3 อาคาร 
รายละเอียด   :  390 ยนูิต  Studio พื้นที่ใชสอย 30 ตารางเมตร ,1 หองนอน  

   พืน้ที่ใชสอย 35 ตารางเมตร 2 หองนอน พืน้ที่ใชสอย  65-66  
   ตารางเมตร 

    
ภาพที ่3.3 แสดงการกอสรางโครงการ 3 

สรุปความคืบหนาทั้งหมด ณ มิถุนายน 2551  :  กําลังติดต้ังผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป และงานพื้น 
ผนังภายนอก    :  ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
ผนังภายใน       :  ผนังกออิฐ 
 

โครงการอาคารชุด 8 ชั้น โครงการ 4 ทีก่ําลงัดําเนินการกอสรางรายละเอียดดังนี้ 

ที่ต้ังโครงการ   :  ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุด 8 ชั้น  จาํนวน 1 อาคาร 
รายละเอียด   :  183 ยูนิต    1 หองนอน พืน้ที่ใชสอย 30 – 48 ตารางเมตร 
                                    2 หองนอน พื้นที่ใชสอย 60 - 62 ตารางเมตร 
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ภาพที ่3.4 แสดงการกอสรางโครงการ 4 

สรุปความคืบหนาทั้งหมด ณ มิถุนายน 2551  :  71% โดยงานผนงัเสร็จเรียบรอยแลว 
ผนังภายนอก    :  ผนังกออิฐ 
ผนังภายใน       :  ผนังกออิฐ 
 

โครงการอาคารชุด 8 ชั้น โครงการ 5 ทีก่ําลงัดําเนินการกอสรางรายละเอียดดังนี้ 

ที่ต้ังโครงการ   :  ถนนสุขุมวทิ  กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุด  8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร 
รายละเอียด   :  105 ยูนิต  1 หองนอน พื้นที่ใชสอย 39 – 46.5 ตารางเมตร 
 

    
ภาพที ่3.5 แสดงการกอสรางโครงการ 5 

สรุปความคืบหนาทั้งหมด ณ มิถุนายน 2551  :  กําลังเตรียมงานเทพ้ืนชัน้ 8 และติดต้ังผนัง 
ผนังภายนอก    :  ระบบเบา โดยใชอลูมิเนียมและกระจก 
ผนังภายใน       :  ผนังกออิฐ 
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2.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยคดัเลือกกลุมตัวอยาง จากประชากรที่เปนบริษัทเอกชน

ที่มีชื่อเสียงดานการพัฒนาธรุกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จาํนวน 2 กลุม 
ดังนี ้

2.2.1 โครงการ 1 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนงัภายใน 
ระบบผนังรับน้ําหนกัชนิดหลอในที่    กอสรางผนงัภายนอก ระบบผนงักออิฐ 

2.2.2 โครงการ 2 โดยมีลักษณะเปนอาคารชุด 8 ชั้น กอสรางผนงัภายใน 
ระบบผนังกออิฐ    กอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

ผูวิจัยคัดเลือกโครงการทัง้สองดังกลาว  เนื่องจากเหตุผลดังนี ้
1. เปนโครงการที่มีระบบการกอสรางผนังที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบความ

แตกตางของการกอสรางไดอยางชัดเจนในเรื่อง ข้ันตอนและวิธีการกอสราง เทคนิค แรงงาน ตนทุน 
ระยะเวลา และ ปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง   

2. เปนโครงการที่ดําเนินการกอสรางอยูในชวงระยะเวลาที่ผูวิจัยกําลังทําการศึกษา    เพื่อ
ผูวิจัยจะไดลงภาคสนามรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยไดอยางครบถวนและถูกตอง
จากหนวยงานกอสราง  

3. เปนโครงการที่ผูประกอบการใหความรวมมือ อนุญาตใหเขาทําการศึกษา 
4. ผูวิจัยสามารถเดินทางไปเก็บขอมูลไดสะดวก 

เครื่องมือที่ใชในการทําวจิัย 

1. แบบสํารวจ การสํารวจโดยรอบงานกอสราง การเก็บภาพถาย 
2. แบบสังเกต  การสังเกตงานกอสราง การเก็บภาพถาย การจดบันทึกอยางละเอียดลงใน

ใบบันทึกของผูวิจัย  
3. แบบสัมภาษณ การสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับผูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย การ

ถาม-ตอบปญหาตลอดจนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูใหสัมภาษณ และ 
ผูวิจัย ซึ่งจะนํามาประกอบการวิเคราะหเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับงานวิจัย 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตางๆ โดยมีรายละเอียดข้ันตอน
ดังนี้ 

1. การเตรียมการกอนเขาเก็บขอมูล   เร่ิมตนการทํางานโดยการ  ขอหนังสือแนะนําตัวจาก 
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเขาพบกับเจาหนาที่
ของบริษัทผูประกอบการ ที่เกี่ยวของกับการหาขอมูลเบ้ืองตน เพื่อขออนุญาตในการเขาทําการวิจัย
ยังสถานที่กอสรางของทั้งสองโครงการ 

2. การดําเนินการเก็บขอมูล    ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร 
ทั้งจากการรวบรวมขอมูลจาก บทความ เอกสารวิชาการตางๆ และสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับผู
ที่ เกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย การถาม-ตอบปญหาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางผูใหสัมภาษณ และ ผูวิจัย โดยขอมูลที่จําเปน เชน รายละเอียดเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารชุด 8 ชั้นโดยระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในท่ี ผนังกออิฐและผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป   เทคนิคการกอสราง การผลิต และ ติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูป ระยะเวลา แรงงาน เคร่ืองมือ 
อุปกรณที่ใชในการกอสราง  ราคาคากอสราง และ ปญหาตางๆ  

การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นทั้ง 2 โครงการแลว จะดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและจําแนกเบื้องตน เปนการนําขอมูลที่ได
เบ้ืองตนจากการเก็บขอมูลที่เกิดข้ึนในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น มาจัดแยกเปนประเด็นตางๆ 
ตามหัวขอของเร่ืองที่ทําการวิจัย และทําการตรวจสอบดูวาขอมูลใดที่ยังไมสมบูรณ ตองเก็บขอมูล
เหลานั้นใหครบสมบูรณ 

2. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่จัดแยกเปนประเด็นตางๆ มาแยกวิเคราะหออกเปน
เร่ืองๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยมีรายละเอียดและลําดับตางๆ ดังนี้ 

2.1 วิเคราะหข้ันตอนและวิธีการกอสราง ระหวางโครงการอาคารชุด 8 ชั้นที่ใช
ระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในท่ี กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายใน และ  ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก เพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกตางของการกอสราง 

2.2 วิเคราะหดานเทคนิคในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น การผลิตและติดต้ัง
ชิ้นสวนสําเร็จรูป  
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2.3 วิเคราะหดานแรงงาน ตนทุน ระยะเวลา ในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น เปน

การวิเคราะหความแตกตางของแรงงาน ตนทุน ระยะเวลา ในการกอสราง ระหวางโครงการที่ใช
ระบบผนังรับน้ําหนักชนิดหลอในท่ี กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายใน และ  ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
กับ ผนังกออิฐ สําหรับ ผนังภายนอก วามีความแตกตางกันอยางไร  

2.4 วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น การผลิตและติดต้ัง
ชิ้นสวนสําเร็จรูป   เปนการนําเอาผลที่ไดจากการศึกษา  มาแยกออกเปนประเด็นตางๆ 

สรุปผลการวจิัย 

หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว จะดําเนินการสรุปผลการวิจัย 
โดยสรุปออกเปนขอๆ หรือประเด็นตามหัวเร่ืองของการวิเคราะห และใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดจาก 
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการสรุปผลการวิจัยมีความนาเช่ือถือ 
มากข้ึน 
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บทที่  4 

 
รายละเอียดโครงการ 

 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนังรับ

น้ําหนักเปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกออิฐเปนผนัง
ภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก โดยทั้ง 2 โครงการนั้นมีรายละเอียด
ของการออกแบบ และ การกอสรางที่แตกตางกัน แตขนาดของโครงการมีความใกลเคียงกัน  โดย
ผูประกอบการตัดสินใจนําเอาระบบการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป และ ระบบผนังรับ
น้ําหนัก มาใช มีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียดโครงการท่ีทําการศึกษา 

1. รายละเอียดโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ 
เปนผนังภายนอก 

1.1 รายละเอียดโครงการ 1 
ชื่อโครงการ  ไมเปดเผย 
เจาของโครงการ  ไมเปดเผย 
ประเภทโครงการ  อาคารชุด 8 ชั้น  
จํานวนหลังรวม  16 อาคาร (อาคารA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P)  
จํานวน  1,520  ยูนิต 
พื้นที่โครงการ  23 – 2 – 70.33  ไร 
ระบบการกอสราง  ศึกษาข้ันตอนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ดวยระบบ 
  ผนังรับน้ําหนกัเปนผนังภายใน และ ระบบ 
                                     ผนังกออิฐเปนผนังภายนอก ในการกอสรางอาคารชุด 
   8 ชั้น                                                
ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือนพฤศจกิายน 2549  ถงึ  เดือนธนัวาคม 2551 
ระยะเวลาทีท่าํการศึกษา   เดือนมีนาคม 2551  ถงึ  เดือนสิงหาคม  2551 
แบบอาคารที่เลือกศึกษา  แบบอาคาร J 
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1.2 แผนที่ต้ังโครงการ 

     
ภาพที ่4.1 แสดงแผนที่ต้ังโครงการ 1 

1.3 พื้นที่ใชสอยอาคาร J 

ชั้นที ่1 – ชั้นที ่8  
เปนอาคารพักอาศัย  มีรายละเอยีดดังนี ้
หองพักขนาด    31      ตร.ม. จํานวน   32   หอง 
หองพักขนาด    43      ตร.ม. จํานวน   31   หอง 
หองพักขนาด    58      ตร.ม. จํานวน   32   หอง   

สรุป  พื้นที่อาคารทัง้หมดเทากับ   5,768 ตร.ม. ตอ อาคาร 
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ภาพที ่4.2 แสดงผังโครงการ 1 ไมไดเขามาตราสวน 

1.4 รูปแบบอาคารที่ใชเปนกรณีศึกษา 

   
ภาพที ่4.3 แสดงผังชัน้ที ่ 1 อาคาร J 
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ภาพที ่4.4 แสดงผังชัน้ที ่2 – 8 อาคาร J 

 

          
ภาพที ่4.5 แสดงรูปดานขาง อาคาร J 



                               
46 

 

 
ภาพที ่4.6 แสดงรูปดานขาง 2 อาคาร J 

 

 
ภาพที ่4.7 แสดงรูปดานหนาอาคาร J 



                               
47 

 

 
ภาพที ่4.8 แสดงรูปดานหลังอาคาร J 

2. รายละเอียดโครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก 

2.1 รายละเอียดโครงการ 2 
ชื่อโครงการ ไมเปดเผย 
เจาของโครงการ ไมเปดเผย 
ประเภทโครงการ อาคารชุด 8 ชั้น  
จํานวนหลังรวม 7 อาคาร (อาคารB,C1,C2,D1,D2,E1,E2)  
จํานวน 1,568  ยูนิต 
พื้นที่โครงการ 12  ไร  3  งาน 
ระบบการกอสราง ศึกษาข้ันตอนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ดวยระบบ 
                                 ผนงักออิฐ เปนผนังภายใน และระบบผนงั ค.ส.ล. 
                                 สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอกในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น                           
ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนสิงหาคม  2550   ถงึ เดือนสิงหาคม  2551 
ระยะเวลาทีท่าํการศึกษา    เดือนกุมภาพนัธ 2551 ถึง เดือนสิงหาคม  2551 
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แบบอาคารที่เลือกเปน แบบอาคารC2 

2.2 แผนที่ต้ังโครงการ 

 
ภาพที ่4.9 แสดงแผนที่ต้ังโครงการ 2 

 
2.3 พื้นที่ใชสอย อาคาร C2 

  ชั้นที ่1 – ชั้นที ่8   
เปนอาคารพักอาศัย  มีรายละเอยีดดังนี ้
หองพักขนาด       25   ตร.ม. จํานวน  112  หอง 
หองพักขนาด       28   ตร.ม. จํานวน  104  หอง 
หองพักขนาด       35   ตร.ม. จํานวน      8  หอง 

สรุป  พื้นที่อาคารทัง้หมดเทากับ  7,572 ตร.ม. ตอ อาคาร 
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ภาพที ่4.10 แสดงผังโครงการ 2 ไมไดเขามาตราสวน 
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1.4 รูปแบบอาคารที่ใชเปนกรณีศึกษา 

 
ภาพที ่4.11 แสดงผังชัน้ที ่1 อาคาร C2 

 

 
ภาพที ่4.12 แสดงผังชัน้ที ่2-8 อาคาร C2 
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ภาพที ่4.13 แสดงรูปดานหนาอาคาร C2            

  

 
ภาพที ่4.14 แสดงรูปดานหลังอาคาร C2 
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ภาพที ่4.15 แสดงรูปดานขาง 1 อาคาร C2 
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ภาพที ่4.16 แสดงรูปดานขาง 2 อาคาร C2 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดโครงการที่ใชเปนกรณีศึกษาทั้ง 2 โครงการ 

ลําดับที่ รายการ 

โครงการ1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนักชนิดหลอในที่ เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ

เปนผนังภายนอก 

โครงการ2ที่ใชระบบผนังกออิฐ   
เปนผนังภายใน และระบบผนัง
ค.ส.ล.สําเร็จรปู  เปนผนัง

ภายนอก 
1 ประเภทโครงการ อาคารชุด อาคารชุด 
2 จํานวนชั้นรวม 8 ชั้น 8 ชั้น 
3 จํานวนชั้นพักอาศัย 8 ชั้น 8 ชั้น 
4 จํานวนยูนิต 1,520  ยูนิต 1,568   ยูนิต 
5 เน้ือที่โครงการ 23 – 2 – 70.33  ไร 12 – 3 – 0  ไร 
6 จํานวนอาคาร 16   อาคาร 7   อาคาร 

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัย 

รายละเอียดการกอสราง  

วัสดุที่ใชในการกอสรางโดยทั่วไปใชวัสดุพืน้ฐานประเภทเดียวกนัทัง้ 2 โครงการ แตมี
ความแตกตางกันในสวนระบบการกอสราง รายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดประกอบการกอสราง 

ลําดับที่ รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ 
น้ําหนักชนิดหลอในที่ เปนผนัง 
ภายในและระบบผนังกออิฐ 

เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
กออิฐเปนผนังภายใน และ  
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  

เปนผนังภายนอก 
1 งานเสาเข็ม เสาเข็ม I  0.3 * 0.3m เสาเข็ม I  0.35 * 0.35 m  

เสาเข็ม I  0.40 * 0.40 m  
2 โครงสรางอาคาร ผนังรับน้ําหนัก 

พื้นสําเร็จรูป 
 

เสา ค.ส.ล. หลอในที่ 
คาน ค.ส.ล. หลอในที่(ชั้นที่1) 
พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวด
ภายหลัง (Post-tensioned 
Slab) ระบบมีแรงยึดเหน่ียว 
(Bonded System) 
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดประกอบการกอสราง (ตอ) 

ลําดับที่ รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ 
น้ําหนักชนิดหลอในที่ เปนผนัง 
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ 

เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
กออิฐเปนผนังภายใน และ  
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  

เปนผนังภายนอก 
3 หลังคา ค.ส.ล.  แ ผ น เ ห ล็ ก รี ด ล อ น ( Metal  

sheet) 
4 งานผนังภายนอก ผนังกออิฐ (กออิฐมวลเบา) ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป (Precast 

R.C.Panel) 
5 งานผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนัก ผนังกออิฐ  (กออิฐมอญ ) 

 
6 พื้นผิว กระเบื้อง  

พื้นไมลามิเนต 
พื้นไมลามิเนต 

7 ประตู-หนาตาง วงกบอลูมิเนียม 
กรอบบานอลูมิเนียม 
กระจกใส 

วงกบอลูมิเนียม 
กรอบบานอลูมิเนียม 
กระจกใส 

8 ฝาเพดาน ฝายิปซั่มบอรด 9 มม. ฝายิปซั่มบอรด 9 มม. 
9 งานสี ทาสีอาคารดวยสีพลาสติก ทาสีอาคารดวยสีพลาสติก 

ที่มา : การสํารวจโดยผูวิจัย 

ลักษณะการดําเนินการกอสราง 

1. โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก  

ลักษณะเปนโครงการอาคารชุด สูง 8 ชั้น 16 หลัง เพื่อใชเปนอาคารชุดพักอาศัย และการ
พาณิชย (บางอาคาร) โดยมีบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญที่เปนเจาของโครงการและบริหารงาน
กอสราง ทางบริษัทไดจัดหาบริษัทผูออกแบบ บริษัทผูรับเหมากอสรางงานสถาปตยกรรม , งาน
โครงสรางและงานระบบประกอบอาคาร บริษัทผูควบคุมงานเอง ในเบ้ืองตนไดคัดเลือกบริษัทที่มี
ความชํานาญในการกอสรางอาคารชุดโดยเฉพาะ จากการเสนอราคาและเสนอเงื่อนไขดานเวลา
ในการกอสราง จึงคัดเลือกบริษัทผูรับเหมากอสรางงานสถาปตยกรรม งานโครงสรางและงาน
ระบบประกอบอาคารเปนบริษัทที่มาจากตางประเทศที่มีความชํานาญในงานระบบผนังรับน้ําหนัก 
จากการจัดทําแผนการกอสรางอาคารทั้ง 16 หลัง มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 งานตอกเสาเข็ม  

อาคาร A,B,C,D,E,F,G,H  เร่ิมต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2549 –  
กุมภาพนัธ 2550 

อาคาร I,J,K,L,M,N,O,P   เร่ิมต้ังแตเดือน เมษายน 2550 –  
กรกฎาคม 2550 

1.2 งานกอสราง 
อาคาร A,B,C,D,E,F,G,H  เร่ิมต้ังแตเดือน ธนัวาคม 2549 –  
    ธันวาคม 2550 
อาคาร I,J,K,L,M,N,O,P   เร่ิมต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2550 –   
    พฤษภาคม 2551 

แผนการกอสรางแลวเสร็จภายใน 19 เดือน (แตบริษทัเจาของโครงการ คาดวา
โครงการจะแลวเสร็จทัง้หมดภายในเดือนธันวาคม  2551) 

2. โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน
ผนังภายนอก 

ลักษณะ เปนโครงการอาคารชุด สูง 8 ชั้น 7 หลัง เพื่อใชเปนอาคารชุดพักอาศัย การ
พาณิชย (บางอาคาร) โดยมีบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญที่เปนเจาของโครงการ  บริหารงาน 
ควบคุมงานเอง และจัดจางบริษัทผูควบคุมงาน  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท สวนใหญบริษัทได
ดําเนินงานประเภทอาคารชุดเทานั้น  โดยทางบริษัทไดจัดหาบริษัทผูออกแบบ  บริษัท
ผูรับเหมากอสรางงานสถาปตยกรรม , งานโครงสราง และ งานระบบประกอบอาคาร เอง  และได
วาจาง บริษัท ที่มีความชํานาญในดานการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป อีกทั้งยังเปนบริษัท
ที่มีความชํานาญในดานการกอสรางระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึด
เหนี่ยว  ซึ่งการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปควรวาจางบริษัทที่มีความชํานาญทั้งดานระบบ
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและระบบพื้นคอนกรีตทองแบน เสริมเหล็กรับแรงดึง  ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทํางานทั้งสองสวนตองสัมพันธกัน จึงจะทําใหใชระยะเวลาการกอสรางนอยที่สุด 

บริษัทผูรับจางกอสรางงานอาคารดวยระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีโรงงานผลิตชิ้นสวน
ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป อยูที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งรับจางผลิตช้ินสวน ค.ส.ล. สําเร็จรูปมากวา 10 ป 
จากการจัดทําแผนการกอสรางอาคารทั้ง 7 หลัง มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 งานตอกเสาเข็ม  

อาคาร B,C1,C2,D1,D2,E1,E2  เร่ิมต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2550 –   
 กรกฎาคม 2550 

2.2 งานกอสรางอาคาร  
อาคาร B,C1,C2,D1,D2,E1,E2  เร่ิมต้ังแตเดือน สิงหาคม 2550 –   

สิงหาคม 2551 

แผนการกอสรางแลวเสร็จ  ภายใน  16  เดือน 

การกอสรางบางสวนไดดําเนินการไปแลวกอนที่ผูวิจัยจะเขาไปศึกษา เชนงานตอกเสาเข็ม 
และ งานฐานราก เปนตน  ดังนั้นงานในสวนนี้ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูล และ รูปจากหนวยงาน  
ผูวิจัยไดศึกษาทุกข้ันตอนตอจากงานฐานราก และไดรวบรวมเพื่อมาใชประกอบเปนขอมูลใน
งานวิจัย ใหครบถวน 
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บทที่  5 

 
กระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาในการกอสราง 

 
งานวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงหวังที่จะเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนังรับน้ําหนัก

เปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน 
รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก โดยผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวาบริษัท
ผูประกอบการใชกระบวนการกอสรางดังกลาวเพื่อตองการลดตนทุน ลดระยะเวลาในการกอสราง 
ลดปญหาแรงงานซ่ึงปจจุบันเปนปญหาที่รุนแรงมาก และตองการผลงานที่มีคุณภาพ ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ  ไดผลการศึกษาตามวัตถุประสงคดังนี้  

1. กระบวนการกอสราง 
1.1 ข้ันตอนการออกแบบและการผลิต 
1.2 รูปแบบงานผนงัที่ใชในโครงการ 
1.3 วิธีการกอสราง 
1.4 รายละเอียดการบริหารงาน แรงงาน เคร่ืองมือที่ใชในการกอสราง 
1.5 รายละเอียดผลการศึกษาตนทุนและระยะเวลาในการกอสราง 

2. ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาในการกอสราง 
ซึ่งผลการศึกษาเปนลําดับดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต 

1. โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก 

เปนโครงการที่มีการใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปน
ผนังภายนอก ในการกอสรางอาคาร สามารถชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการกอสรางอาคาร
ลงได แตมีขอจํากัดในดานการทํางานหนางาน  ซึ่งยังคงข้ึนกับสภาพอากาศ จํานวนแรงงานฝมือ
ข้ันตอนงานตางๆ มีดังนี้ 

1.1 การออกแบบ จะเปนการนําแบบทางสถาปตยกรรมของอาคารชุดที่มีการ
ออกแบบไว ซึ่งผูออกแบบไดกําหนดใหใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกอ
อิฐ เปนผนังภายนอก สวนงานพื้นเปนพื้นสําเร็จรูปชนิด Hollow Core Floor และ พื้นหลอในที่ แต
เม่ือเร่ิมดําเนินการกอสรางพื้นสําเร็จรูป Hollow Core Floor ไมสามารถจัดสงใหทันตาม
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หมายกําหนดการได จึงเปล่ียนแปลงแบบเปนพื้นสําเร็จรูป Precast Slab บางสวน  สวนงาน
สถาปตยกรรมภายนอกอาคารจะใชชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปบางสวน ซึ่งช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป
ดังกลาวจะออกแบบเพื่อการตกแตงเทานั้น  ไมไดใชรับน้ําหนัก ส่ิงที่ตองพิจารณาในการออกแบบ
กอสราง มีดังนี้ 

1.1.1 พิจารณารูปแบบผนังรับน้ําหนกั และ ออกแบบแบบหลอใหมีความ
คงทน และ บาํรุงรักษาไดงาย  ทัง้นี้แบบเหล็กตองมีความหนาและเรียบเพียงพอทีจ่ะไมทําใหเกดิ
ลอนคล่ืนขณะเทคอนกรีต  หากแบบเหล็กไมหนาและเรียบพอเมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะทําใหผนังไม
เรียบและซอมยาก   

 
ภาพที ่5.1 รูปแบบผนังรับน้าํหนัก W2  W3  W3A  W4 

ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 

1.1.2 พิจารณารูปแบบพื้นสําเร็จรูปเพื่อใชทดแทนพื้นสําเร็จรูปชนิด
Hollow Core Floor  โดยใชการหลอพื้นสําเร็จรูปบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสรางเพื่อสะดวกใน
การขนสง  จัดหาพื้นที่ที่ใชหลอพื้นสําเร็จรูป และ สถานที่กองเก็บ 
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     ภาพที ่5.2 พืน้ชนิด Hollow Core Floor               ภาพที ่5.3 พืน้ชนิด Precast Slab 
 

1.1.3 พิจารณารูปแบบชิ้นสวนสําเร็จรูป คํานึงถึงความเปนไปได ในการ
ทําเปนช้ินสวนสําเร็จรูป เชน ขนาด, น้ําหนักของชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปแตละช้ินสวนวาสามารถ
ทําการผลิตและติดต้ังไดหรือไม  กําหนดตําแหนงจุดรอยตอของช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

1.1.4 พิจารณาการขนสงและการติดต้ัง  การออกแบบเมื่อเลือกขนาด
ชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะตองคํานึงถึงน้ําหนักของช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปเชนกัน โดยพิจารณา
วาเมื่อเลือกขนาด, น้ําหนักของชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปแลวจะสามารถทําการยกและขนสงไปยัง
สถานที่กอสรางไดโดยสะดวกหรือไม หากมีปญหาจะมีวิธีแกปญหาอยางไร ในโครงการ 1 ชิ้นสวน
ค.ส.ล.สําเร็จรูปทั้งหมดจะเปนพื้นสําเร็จรูปที่มีขนาดใหญ  น้ําหนักมาก  ตองใชทาวเวอรเครนที่ 
Site งานกอสรางรับน้ําหนักไดไมเกิน 4.3 ตัน ยกและขนสงโดยรถเทลเลอร  

1.1.5 พิจารณาตําแหนงในการติดต้ังทาวเวอรเครน ซึ่งโครงการ 1 ใช  
ทาวเวอรเครนทั้งส้ิน 9 ตัว  โดยออกแบบตําแหนงการติดต้ังทาวเวอรเครนที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหงานกอสรางเปนไปดวยความรวดเร็ว รายละเอียดดังนี้ 

TC1 Potain : Free standing, with jib length 40 m. 
TC2 Sheyang building machiner : Free standing, with jib length 35 m. 
TC3 Comedil : Free standing, with jib length 42 m. 
TC4 Jianuan : Free standing, with jib length 50 m. 
TC5 Potain : (Telescopic Tower) with jib length 45 m. 
TC6 Potain : (Telescopic Tower) with jib length 50 m. 

 
1.1.6 พิจารณาขนาด จํานวน และ ตําแหนง ในการติดต้ังนั่งราน  โดย

จะตองใหวิศวกรเปนผูออกแบบ และ ขออนุญาตกับทางราชการในการใชแบบดังกลาว  เนื่องจาก
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ผนังภายนอกอาคารเปนผนังกออิฐ  จึงตองมีการกอ และ ฉาบภายนอกอาคาร  จึงมีความ
จําเปนตองต้ังนั่งรานรอบอาคาร และ มีความสูงเกือบเทาความสูงของอาคาร  ดังนั้นการออกแบบ
จะตองคํานึงถึงความปลอดภัย  โดยตองพิจารณาน้ําหนักของนั่งรานที่ซอนทับกันข้ึนไป และ 
แรงลมที่จะมาปะทะ เพื่อไมทําใหนั่งรานลมพังลงมากอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน   
 

    
ภาพที ่5.4 แบบการต้ังนั่งรานดานขาง 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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ภาพที ่5.5 แบบการต้ังนั่งรานดานหนา 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 

 

              
ภาพที ่5.6 แสดงการต้ังนั่งราน 

1.2 การทําแบบกอสราง สวนใหญข้ันตอนนี้สําหรับงานระบบผนังรับน้ําหนักมี
ลักษณะที่คลายกับการทําแบบกอสรางโดยทั่วไป สวนงานช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปหลังจากการ
ออกแบบทางดานสถาปตยกรรม และกําหนดรูปแบบมาแลว จะทําการออกแบบกําหนดขนาดของ
ชิ้นสวนและกําหนดการเสริมเหล็กในช้ินงานตามขอกําหนดการออกแบบ โดยตองนํามาพิจารณา



                               
63 

 
ในเร่ืองความสามารถในการทาํงาน  การประกอบติดต้ังชิ้นสวน  ตําแหนงและความแข็งแรงของจุด
รอยตอ ตําแหนงยกช้ินสวน  เนื่องจากช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปมีขนาดใหญ น้ําหนักมาก  อาจเกิด
การแตกหักขณะทําการยกได  จึงตองคํานึงในเร่ืองดังกลาวอยางมาก 

การทําแบบกอสรางจะตองทําแบบควบคูไปกับการวางแผนการทํางาน (Cycle 
Plan) และ กําหนดทีมงานในการทํางานแตละประเภท อีกทั้งจัดทําแผนเกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัย (Safety) โดยกําหนดกรรมวิธีในการทํางาน อุปกรณที่ใชงาน จัดเตรียมสถานที่หนวยงาน
ใหมีความปลอดภัย  สุดทายส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การอบรมผูปฏิบัติงานทั้งหมด 

1.3 การเตรียมแบบหลอผนังรับน้ําหนัก ตองทําการออกแบบใหมีความคงทน 
และ บํารุงรักษาไดงาย  แบบเหล็กมีความหนา 9 มม. แบบเหล็กตองมีความหนาและเรียบเพียง
พอที่จะไมทําใหเกิดลอนคลื่นขณะเทคอนกรีต หากแบบเหล็กไมหนาและเรียบพอเมื่อคอนกรีต
แข็งตัวจะทําใหผนังไมเรียบและซอมยากและตองมีการตรวจสอบแบบหลอผนังรับน้ําหนักทุกคร้ัง
กอนการตั้งแบบหลอคอนกรีต  หากพบวาชํารุด  ตองนําออกไปซอมใหมีสภาพที่ดีจึงจะนํากลับมา
ใชใหมได  สวนใหญความชํารุดมักจะพบวาแผนเหล็กที่เปนแบบเสียหาย ก็จะทําการเปลี่ยนแผน
เหล็กดังกลาว  โดยไมมีการกําหนดวาจะตองเปล่ียนเมื่อใด แตจะเปล่ียนเมื่อตรวจพบความชํารุด
เทานั้น 
 

          
ภาพที ่5.7 แสดงแบบหลอผนังรับน้ําหนกั 

 
1.4 การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การผลิตช้ินสวน

สําเร็จรูปของโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ โดยเปน
การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปดังนี้ 

1.4.1 พืน้สําเร็จรูปชนิด Precast Slab มีหลายขนาด ทัง้นี้ข้ึนกับขนาด
ของหองที่จะนาํพืน้ดังกลาวไปวาง  
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1.4.2 คานสําเร็จรูป (Precast Beam) ใชเปนงานตกแตงภายนอกอาคาร 
1.4.3 บันไดสําเร็จรูป (Precast Stair) 

 

        
 ภาพที ่5.8 แสดงพื้นสําเร็จรูป Precast Slab              ภาพที ่5.9 แสดงคานสําเร็จรูป  
                                                                              

                         
ภาพที ่5.10 แสดงบันไดสําเร็จรูป 

 
พื้นที่บริเวณลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป แบงเปนสวนตางๆ ดังตอไปนี้  
1) ลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป อยูบริเวณศูนยกลาง ต้ังอยูรอบทาวเวอรเครน แบงเปน 

1.1) ลานหลอพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปชนิด Precast Slab เปนแนวยาวขนานกัน  
บริเวณติดกับทาวเวอรเครน ทั้งนี้เนื่องจากเปนชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีขนาด และ น้ําหนักมากที่สุด จึง
ตองกําหนดตําแหนงลานหลอใหอยูใกลทาวเวอรเครนที่สุด ขนาดลานหลอ ประมาณ 10 X 40 
เมตร  จํานวน 2 ลาน  
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1.2) ลานหลอบันไดสําเร็จรูป พื้นที่ติดกับทาวเวอรเครน และ อยูระหวางลานหลอ

พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ขนาดลานหลอประมาณ 10 X 10 เมตร  จํานวน 2 ลาน 
โดยบริเวณลานหลอชิ้นสวนสําเร็จรูปประเภท พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปชนิด Precast 

Slab และ บันไดสําเร็จรูป จะตองอยูภายในรัศมีหางจากจุดศูนยกลางของทาวเวอรเครนไมเกิน 
24.36 เมตร  โดยทาวเวอรเครนสามารถยกน้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 4,381 กิโลกรัม 

1.3) ลานหลอคานสําเร็จรูป  พื้นที่ต้ังอยูดานขางลานหลอพื้น  ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
ต้ังอยูในตําแหนงที่ไกลจากทาวเวอรเครน  ทั้งนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบากวา  ขนาด
ลานหลอประมาณ 11 X 11 เมตร  จํานวน 4 ลาน 

โดยบริเวณลานหลอชิ้นสวนสําเร็จรูปประเภท คานสําเร็จรูป จะตองอยูภายใน
รัศมีหางจากจุดศูนยกลางของทาวเวอรเครนไมเกิน 34.80 เมตร  โดยทาวเวอรเครนสามารถยก
น้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 2,859 กิโลกรัม 
 

   
   ภาพที ่5.11 แสดงลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป           ภาพที่ 5.12 แสดงโตะหลอช้ินสวนสําเร็จรูป 

2) สวนสต็อกช้ินสวนสําเร็จรูป (Precast Stock) พื้นที่ต้ังอยูถัดจากลานหลอพื้น ค.ส.ล.
สําเร็จรูป Precast Slab และ ลานหลอคานสําเร็จรูป ขนาดพื้นที่ประมาณ 28 X 30 เมตร  จํานวน 
2 ลาน 
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ภาพที ่5.13 แสดงสวนสต็อกชิ้นสวนสําเร็จรูป 

3) สวนเก็บวัสดุ  จะแยกเปน ลานเก็บตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป (Wire Mesh Stock) และ 
ลานเหล็กเสน (Rebar Yard) ซึ่งต้ังอยูบริเวณฝงตรงขามกับลานหลอชิ้นสวนสําเร็จรูปโดยมีถนน
ภายในขนาดกวาง 8 เมตรค่ันอยู  สะดวกสําหรับการสงวัสดุเขาหนวยงานเพื่อนํามาใชงานตอไป  
โดยลานเก็บตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป มีขนาดพื้นที่ประมาณ  23 X 23 เมตร และ ลานเหล็กเสน มี
ขนาดพื้นที่ประมาณ  27 X 30 เมตร ยังมีพื้นที่ดานขางถนนภายในบริเวณใกลเคียงยังสามารถใช
เปนลานเหล็กเสนไดอีก ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาวจะตองมีถนนผานบริเวณนั้นเพื่อใหรถขนสงวัสดุขนวัสดุ
มากองบริเวณดังกลาวได 

 

 
ภาพที ่5.14 แสดงสวนเก็บวสัดุ 

4) โรงเชื่อมงานเหล็ก (Shop Welder) ต้ังอยูติดกับลานเหล็กเสน มีขนาดพื้นที่ประมาณ  
20 X 33 เมตร 
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ภาพที ่5.15 แสดงโรงเช่ือมงานเหล็ก 

โดยบริเวณพื้นที่สวนสต็อกชิ้นสวนสําเร็จรูป  สวนเก็บวัสดุ และโรงเช่ือมงานเหล็กจะตอง
อยูภายในรัศมีหางจากจุดศูนยกลางของทาวเวอรเครนในชวง 40 เมตร  โดยทาวเวอรเครนสามารถ
ยกน้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 2,400 กิโลกรัม  และตําแหนงที่ไกลสุดของสวนเก็บวัสดุจะตองอยู
ภายในรัศมีหางจากจุดศูนยกลางของทาวเวอรเครนไมเกิน 50 เมตร  โดยทาวเวอรเครนสามารถยก
น้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 1,700 กิโลกรัม 

5) สวนสโตรเก็บของต้ังอยูถัดจากโรงเชื่อมงานเหล็ก มีถนนภายในขนาด 6 และ 8 เมตร
ผานอาคาร  
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ภาพที ่5.16 แสดงแผนผังแสดงลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป 
(Precast yard Installation Lay-out Plan) 

1.5 รายละเอียดและข้ันตอนในการผลิตชิน้สวนสําเร็จรูป 
1.5.1 พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป Precast Slab วิธีผลิตเร่ิมจาก การเตรียมแบบ

หลอซึ่งมีแบบขาง และ แบบพื้น โดยจะทําความสะอาดและเช็ดแบบหลอ ทาน้ํามันแบบหลอ เพื่อ
ชวยในการแกะแบบไดสะดวก ชิ้นงานไมแตกหรือติดแบบหลอ  ทําการสรางแบบลงบนแบบพื้น 
และ กั้นแบบขาง  โดยตรวจเช็คใหตรงตามแบบที่สรางไว  นําตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป หรือตะแกรง
เหล็กเสน ตามกําหนดที่ออกแบบไวมาวาง และ หนุนดวยขาเหล็กหรือขา PVC เปนระยะเพื่อให
เหล็กอยูหางจากตัวแบบหลอใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด และทําการตรวจสอบแบบหลออีกคร้ัง 
กอนจะทําการเทคอนกรีตลงในแบบบางคร้ังจะตองทําการเตรียมชองเปดหรือ ใชเหล็กตะแกรงฉีก
กั้นกันคอนกรีตไมไหลออกบริเวณนั้นเพื่อทําใหพื้นลดระดับ และใสหูเหล็กตามตําแหนงที่ออกแบบ
ไว  สําหรับยกแผนพื้น  กอนทําการเทคอนกรีต   
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ภาพที ่5.17 การเตรียมงานหลอพืน้สําเร็จรูป                 ภาพที ่5.18 พื้นสาํเร็จรูปทีต่างระดับ 

ขณะเทคอนกรีตใชคอนกรีตขนาดรับกําลังอัดประลัย 350 KSC. Cube 
จะตองใชเคร่ืองจ้ีคอนกรีตไฟฟาจุมในแนวด่ิง  ไมใหลากไปตามแนวราบ เพื่อใหเนื้อคอนกรีตมี
ความแนนไมมีฟองอากาศ  และ ตองแตงผิวหนาชิ้นงานใหเรียบ  เม่ือคอนกรีตแข็งตัวตองกําหนด
ชื่อช้ินงานที่หลอเสร็จแลว  โดยกําหนดช่ือตามแบบและอาคารที่ใช จึงใชทาวเวอรเครนยกข้ึนไป
เก็บไวที่สวนสต็อกชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อรอการใชงานตอไป 

                     
ภาพที ่5.19 แสดงพื้นสําเร็จรูปที่หลอเสร็จและกําหนดชือ่ช้ินงาน 
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1.5.2 คานสําเร็จรูป ข้ันตอนการผลิตคลายคลึงกับการผลิตช้ินสวน

สําเร็จรูปประเภทพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป หากแตเปล่ียนเหล็กเสริม  จากตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป เปน 
เหล็กเสนที่มีการเตรียมการไวลวงหนาต้ังแตตัดเหล็ก ผูกเหล็ก จากลานเหล็กเสน 

        
            ภาพที ่5.20 แบบหลอคาน                      ภาพที ่5.21 การกัน้แบบ และหลอคานสําเร็จรูป                          

1.5.3. บันไดสําเร็จรูป ข้ันตอนการผลิตคลายคลึงกับการผลิตชิ้นสวน
สําเร็จรูปประเภทพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป และ คานสําเร็จรูป เหล็กเสริมเปนเหล็กเสนที่มีการ
เตรียมการไวลวงหนาต้ังแตตัดเหล็ก ผูกเหล็ก จากลานเหล็กเสน  โดยแบบหลอจะวางต้ังข้ึน  ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการแกะแบบหลอ 

         
     ภาพที ่5.22 แบบหลอบันไดสําเร็จรูป                              ภาพที ่5.23 บันไดสําเร็จรูป 

ดังนั้นการทํางานที่คลายคลึงกันของชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งหมด  เร่ิมดวยงานแบบ
หลอ และ การเทคอนกรีตจะใชคอนกรีตผสมเสร็จ ของ ORC ซึ่งต้ังโรงงานผลิตอยูในหนวยงาน
ใกลกับลานผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป โดยกําหนดใหใชคา Strength ของคอนกรีต ณ 28 วัน อยูที่ 350 
KSC. Cube  รถขนสงคอนกรีตจะสงคอนกรีตไปยังตําแหนงที่กําหนด  จากนั้นจะนําไปเทใน 
Bucket และใชทาวเวอรเครน(รับน้ําหนักไดสูงสุด 4.3 ตัน) ทําการยก Bucket ข้ึนเพื่อนําไปเทใน
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แบบหลอ และระหวางที่เท จะตองใชเคร่ืองจี้คอนกรีตไฟฟา เขยาไปในสวนแบบหลอที่มีการเสริม
เหล็ก เพื่อไลฟองอากาศออกจนหมด จากนั้นใชแรงงานคน ทําการปาดแตงหนาปูน ขัดตกแตงผิว
ใหเรียบรอย และตองบมคอนกรีต (Curing) เพื่อควบคุมและปองกันมิใหน้ําสวนที่เหลือจากการทํา
ปฏิกิริยาระเหยออกไป สงผลตอการพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตเปนไปอยางสมบูรณ ทําให
คอนกรีตมีคุณสมบัติทนทาน  ไมสึกกรอน และ ชวยลดการหดตัว การบมคอนกรีตจะทําโดยการ
บมเปยกดวยน้ํา หลังจากคอนกรีตแข็งตัว เมื่อช้ินสวนสําเร็จรูปรับแรงจากนํ้าหนักน้ําหนักบรรทุก
คงที่ และ แรงที่เกิดจากการยกได  จึงจะสามารถยกคอนกรีตออกจากแบบได  

    
ภาพที ่5.24 แสดงทาวเวอรเครนที่ใชขนสง 

เมื่อบมคอนกรีตจนไดอายุแลว ก็จะถอดแบบหลอออกและทําการยกช้ินสวน
ค.ส.ล. สําเร็จรูปดวยทาวเวอรเครน เพื่อนําไปไวที่สวนสต็อกชิ้นสวนสําเร็จรูป ทําการตรวจสอบ
คุณภาพ และทําการตกแตงผิวอีกคร้ังในกรณีที่ชิ้นงานมีการแตกหักเล็กนอย จากนั้นรอการขนสง
โดยรถเทรลเลอรไปใชที่หนางานตอไป   

2. โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปน
ผนังภายนอก 

เปนโครงการที่มีการใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
เปนผนังภายนอก ในการกอสรางอาคาร ซึ่งเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการกอสราง
อาคารลงได การใชระบบผนังกออิฐ  เปนผนังภายใน มีการทํางานเชนเดียวกับการกอสรางทั่วไป  
สวนการใชระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอกมีขอจํากัดในดานการขนสงและการติดต้ัง 
เนื่องจากช้ินสวนที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ข้ันตอนงานตางๆ มีดังนี้ 

2.1 การออกแบบ บริษัทเจาของโครงการจะจางบริษัทในการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม  โดยบริษัทเจาของโครงการเปนผูกําหนดระบบกรรมวิธีในการกอสรางและจัดจาง 
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บริษัทผูรับเหมา ซึ่งบริษัทผูรับเหมาเปนผูจัดจางบริษัทรับออกแบบและกอสรางงานพื้นคอนกรีตอัด
แรงแบบดึงลวดภายหลังชนิดที่มีการยึดเหน่ียวของลวดเกลียวแรงดึงสูง (Bonded Tendon) กับ
งานผลิตและติดต้ังระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป โดยงานทั้ง 2 ประเภทตองเปนบริษัทเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน โดยตองนําเสนอแบบรายละเอียด (Shop drawing) พรอม
รายการคํานวณใหกับบริษัทเจาของโครงการเพื่ออนุมัติการกอสรางและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการกอสราง ส่ิงที่ตองพิจารณาในการออกแบบกอสราง มีดังนี้ 

2.1.1 พิจารณารูปแบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ออกแบบช้ินสวนสําเร็จรูป 
โดยคํานึงถึง ขนาด, น้ําหนักของชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปแตละช้ินสวนวาสามารถทําการผลิตและ
ติดต้ังไดหรือไม  จํานวนแผน ออกแบบรอยตอ (Joint) ใหมีความมั่นคงและกันน้ําร่ัวซึม  ซึ่งรอยตอ
มักเปนจุดออนของงานระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  จึงออกแบบโดยรอบช้ินสวนใหเปน Shear key  
และออกแบบการอุดรอยตอ (Sealant) โดยใชวัสดุเคมี 

 
ภาพที ่5.25 แสดงแบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

2.1.2 พิจารณารูปแบบงานพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง
ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว  ซึ่งประกอบดวยลวดเหล็กแรงดึงสูง PC.Strand, สมอยึด Anchorage, วัสดุ
หอหุมลวดชนิดทอ Galvanized Steel และตองทําการ Grouting Cement ในระบบนี้จะมีการยึด
เกาะระหวางลวด Strand กับคอนกรีตผาน Cement Grout ในระหวางการใชงาน  ทําใหพฤติกรรม
โครงสรางของพื้นคอนกรีตคลายคลึงกับระบบเสริมเหล็กทั่วไป ระบบนี้มักนิยมใชกับอาคารขนาด
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ใหญ โดยออกแบบวัสดุที่ใชในระบบ เหล็กเสริมลางเพื่อกันแตก (Shrinkage) และรับแรงขณะใช
งาน  เหล็กเสริมบนบริเวณหัวเสา  ออกแบบแนวการวางลวดเหล็กแรงดึงสูง (PC. Strand) และ 
กําหนดความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหของระดับในแนวด่ิงไดไมเกิน ±4 มม. สําหรับพื้นที่มีความหนา
ไมเกิน 20 ซม. และไมเกิน ±6 มม. สําหรับพื้นที่มีความหนาเกินกวา 20 ซม. โครงการใชความหนา
ของพื้น 16 ซม.ออกแบบตําแหนงสมอยึด (Anchorage)  ออกแบบ และ กําหนดตําแหนงการวาง
แผนเหล็ก (Insert Plate) ฝงในพื้นเพื่อใชในการยึดผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

 
ภาพที ่5.26 แสดงพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว 

2.1.3 พิจารณาการขนสงและการติดต้ัง  การออกแบบเมื่อเลือกขนาด
ชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะตองคํานึงถึงน้ําหนักของช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปเชนกัน โดยพิจารณา
วาเมื่อเลือกขนาด, น้ําหนักของชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปแลวจะสามารถทําการยกและขนสงไปยัง
สถานที่กอสรางไดโดยสะดวกหรือไม หากมีปญหาจะมีวิธีแกปญหาอยางไร ในโครงการ 2 ชิ้นสวน
ค.ส.ล.สําเร็จรูปทั้งหมดจะเปนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่มีขนาดใหญ  น้ําหนักมาก  ตองใชทาวเวอร
เครนที่หนวยงานกอสรางยกและขนสงโดยรถบรรทุก 10 ลอ และ รถเทรลเลอร  การเลือกออกแบบ
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่มีขนาดใหญ  มีขอดี คือจะลดระยะเวลาในการติดต้ัง และ ลดรอยตอผิว
อาคารลงได  สวนขอเสีย คือ ขนาดใหญ  น้ําหนักมาก มีปญหาในการขนสง และ เกิดการแตกราว
เสียหายไดงาย  

2.1.4 พิจารณาตําแหนงในการติดต้ังทาวเวอรเครน ซึ่งโครงการ 2  ใช
ทาวเวอรเครนทั้งส้ิน 4 ตัว  โดยออกแบบตําแหนงการติดต้ังทาวเวอรเครนที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหงานกอสรางเปนไปดวยความรวดเร็ว  

2.1.5 พิจารณาออกแบบระบบความปลอดภัย เนื่องจากการทํางาน
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก ซึ่งเปนงานที่อยูขอบอาคารอาจเกิดอันตรายขณะ
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ทํางาน เชน คนทํางานพลัดตกลงมาขางลาง หรือ ขณะเช่ือมติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปประกายไฟ
ที่เกิดข้ึนปลิวตกลงมาโดนวัสดุไวไฟจะทําใหไฟไหม  หรือ  หากมีลมพัดแรงประกายไฟจะปลิวตก
ลงยังบานเรือนขางเคียงสรางความเสียหายได ดังนั้นจึงตองออกแบบระบบความปลอดภัย  โดย
ติดต้ังส่ิงปองกัน(Protection) รอบอาคาร  เพื่อปองกันอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน   

      
       ภาพที ่5.27 แสดงการติดต้ังราวกนัตก           ภาพที ่5.28 แสดงการกันประกายไฟขณะเช่ือม 

2.2 การทําแบบกอสราง ข้ันตอนนี้คลายกับการทําแบบสําเร็จรูปทั่วไป หลังจาก
การออกแบบทางดานสถาปตยกรรม จะทําการออกแบบกําหนดขนาดของช้ินสวนสําเร็จรูป 
กําหนดขนาดและการเสริมเหล็กในช้ินงานตามขอกําหนดการออกแบบ โดยตองนํามาพิจารณาใน
เร่ืองความสามารถในการทํางาน การติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป ตําแหนงและความแข็งแรงของจุด
รอยตอ ตําแหนงยกและแขวนช้ินสวน ขณะทําการติดต้ัง เนื่องจากชิ้นสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปมีขนาด
ใหญ น้ําหนักมาก  อาจเกิดการแตกหักขณะทําการยกได  จึงตองคํานึงในเร่ืองดังกลาวอยางมาก 

2.3 การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นสวน
สําเร็จรูปของโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป
เปนผนังภายนอก  โดยเปนการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปดังนี้ 

2.3.1 บันไดสําเร็จรูป 
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ภาพที ่5.29 แสดงบันไดสําเร็จรูป 

2.3.2. ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีหลายขนาด ทั้งนี้ข้ึนกับขนาดของหอง  
 

 
 

ภาพที ่5.30 แสดงผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
 
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ผลิตทีโ่รงงานผลิตชิน้สวนสําเร็จรูป ผลการศึกษารายละเอียดมีดังนี ้

โรงงานผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปของโครงการ 2 ที่ใชผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 
จะมีการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปจากโรงงานซึ่งต้ังอยูที่ อําเภอ ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี แลวจึงนํามา
ประกอบในสถานที่กอสราง โดยโรงงานมีพื้นที่ประมาณ  3.5 ไร หนากวางที่ดิน ประมาณ 42 เมตร 
ความลึกแตละชวงเสาหางประมาณ 6 เมตรตลอดความลึกที่ดิน ซึ่งผลิตมากวา 10 ป มีหลังคา
คลุมยาวตลอด ไมมีผนัง แบงสวนทํางานออกเปน 3 Line การผลิต แตละ Line จะมีเครนราง 3 ตัว  
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รวมทั้งหมดมี 9 ตัว (รับน้ําหนักไดไมเกิน 3.5 ตัน/ตัว) สามารถทําการผลิตช้ินสวนผนัง ค.ส.ล. 
สําเร็จรูปไดสูงสุด 700 - 800 ตร.ม.ตอวัน โดยเฉล่ีย   พื้นที่แบงเปนสวนตางๆ ดังตอไปนี้  

1) สวนสํานกังานโรงงาน ต้ังอยูทางดานหนาโรงงาน เปนอาคาร 2 ชั้น  โดยอยูบริเวณชั้น 
2 สวนช้ันลางเปนหองเก็บอุปกรณ มีลักษณะเปนหองโลง  

 
ภาพที ่5.31 สํานักงานโรงงาน 

2) สวนหองเกบ็อุปกรณและวัสดุ แบงออกเปน 2 บริเวณ คือ  
บริเวณที่ 1 จะอยูบริเวณช้ันลางใตสํานักงานโรงงาน เปนหองที่ใชเก็บวัสดุ

อุปกรณที่ใชสําหรับผลิตชิ้นสวน ค.ส.ล. สําเร็จรูป  
บริเวณที่ 2 จะใชเปนสวนกองเก็บเหล็กที่ใชในการผลิตและใชเปนบริเวณสําหรับ

ผูกเหล็ก และ ทํางานเหล็กดวย 
 



                               
77 

 

 

ภาพที ่5.32 สวนหองเก็บอุปกรณบริเวณที่ 1  
               

        
ภาพที ่5.33 กองเก็บเหล็กเสนที่ใชในการผลิต         ภาพที ่5.34 กองเกบ็เหล็กแบนทีใ่ชในการผลิต             
        

                   
                  ภาพที ่5.35 สวนตัดเหล็ก                                    ภาพที ่5.36 สวนดัดเหล็ก 
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3) สวนลานหลอชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนลักษณะยกพื้นข้ึนสูงจากระดับพื้นโรงงานประมาณ 

1 เมตร โดยเปนพื้นเรียบในแนวระนาบ มีลักษณะเปนลานหลอแบบคลายโตะมีขนาด 2.4 X 6 
เมตร ที่วางตอเนื่องกันไปทั้งบริเวณ  พื้นใชเหล็กแผนหนา 9 มม. วางบนโครงเหล็ก ยึดติดกับลาน
หลอปรับระดับไดโดยใชเกลียวขัน หากตองการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปชนิดใดก็จะเขาแบบดานขาง
โดยใชเหล็กพับข้ึนรูปหนา 4.5 มม. แบบดานขางมักชํารุดและตองเปล่ียนภายใน 2-3 เดือน  สวน
แบบพื้นมักชํารุดและตองเปล่ียนภายใน 1 ป โครงใชเหล็กแปบส่ีเหล่ียมขนาด 4” X 2” X 2 มม. 
และ 2”X 2” X 2 มม.  โดยวางแบบดานขางตามแนวแบบที่วาดไวบนพื้นลานหลอ ทําการยึดให
แนนกับพื้นโตะ การหลอช้ินสวนสําเร็จรูปจะแบงแบบหลอออกเปน 3 Line การผลิต ตามแนว
ความลึกของโรงงาน  โดยแตละ Line จะผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปที่แตกตางกันออกไป 

        
ภาพที ่5.37 ลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป Line 1         ภาพที ่5.38 ลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป Line 2 
 

        
ภาพที ่5.39 ลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูป Line  3                   ภาพที ่5.40 ลานหลอปรับระดับได 
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ภาพที ่5.41 ลานหลอปรับระดับไดโดยใชเกลียวขัน  

4) สวนตกแตงช้ินสวนสําเร็จรูป จะอยูสวนทายของโรงงานใน Line 3 เปนลานโลง โดยจะ
ใชเครนรางยกช้ินสวนสําเร็จรูปมาวางบน A – Frame หากผิวมีฟองอากาศเล็กๆ  ใหชางตกแตงผิว
โดยรอบ โดยใชปูน Hi – Zag และ ใชโฟมหนาประมาณ 1 นิ้วเปนตัวลูบขัดผิว  เมื่อตกแตงเสร็จก็
ขนไปเก็บที่ลานเก็บช้ินสวนสําเร็จรูป เพื่อรอขนสงไปยังสถานที่กอสราง   

เม่ือถึงเวลา 15.00 – 17.00 น. ก็จะยกข้ึนรถ  ระหวางยกช้ินสวนสําเร็จรูปก็มีการตกแตง
ผิวบริเวณดานลางของช้ินสวนสําเร็จรูปอีกคร้ังกอนขนข้ึนรถบรรทุก  
 

 

ภาพที ่5.42 สวนตกแตงชิน้สวนสําเร็จรูป 
 

5) สวนลานเก็บชิ้นสวนสําเร็จรูป จะอยูสวนทายและดานขางของโรงงาน โดยการจัดเก็บ
ชิ้นสวนมีการวาง 2 แบบ คือ 
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5.1) การวางช้ินสวนในแนวราบ ใชสําหรับช้ินสวนสําเร็จรูปที่มีความหนา 20 – 30 

ซม. 
5.2) การวางช้ินสวนในแนวต้ัง ใชสําหรับช้ินสวนสําเร็จรูปที่บาง เชน แผน

หนาตาง  หรือ  แผนเรียบทั่วไป  โดยวางบน A – Frame 
 

         
ภาพที ่5.43 แสดงการวางชิน้สวนในแนวราบ              ภาพที ่5.44 แสดงการวางช้ินสวนในแนวต้ัง  
  

         
        ภาพที ่5.45 ลานเก็บดานหลังโรงงาน                    ภาพท่ี 5.46 ลานเก็บดานขางโรงงาน 

ทางโรงงานจะพยายามขนสงออกไปยังสถานที่กอสรางทุกวัน เนื่องจากที่กองเก็บวัสดุมี
พื้นที่นอย หากไมขนสงออกไป จะทําใหการผลิตตองหยุดชะงัก  หนวยงานกอสรางใดมีการระงับ
การรับช้ินสวนสําเร็จรูปตามหมายกําหนดการติดตอกันกวา 3 วัน ทางโรงงานจะหยุดการผลิต
ชิ้นสวนสําเร็จรูปของหนวยงานน้ันๆ ทันทีและจะเร่ิมผลิตของหนวยงานอ่ืนตอไป ทั้งนี้เพื่อไมใหมี
ชิ้นสวนสําเร็จรูปวางบริเวณลานเก็บมากไป 
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ภาพที ่5.47 แสดงการขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูป 

2.4 รายละเอียดและข้ันตอนในการผลิตชิน้สวนสําเร็จรูป 
รายละเอียดและข้ันตอนในการผลิตผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีดังนี้ 

2.4.1 ข้ันตอนการผลิต วิธีผลิตเร่ิมจาก การเตรียมแบบหลอซึ่งมีแบบขาง 
และ แบบพ้ืน โดยจะทําความสะอาดและเช็ดแบบหลอ ทาน้ํามันแบบหลอ  เพื่อชวยในการแกะ
แบบไดสะดวก ชิ้นงานไมแตกหรือติดแบบหลอ   

 
ภาพที ่5.48 แสดงแบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
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ภาพที ่5.49  การทาํความสะอาดแบบ 

วาดแบบลงบนพื้นลานหลอ ตรวจสอบฉากและเสนทะแยงมุมเสมอ  วางแบบขางตามแนว
ที่วาดไวบนพื้นลานหลอ ทําการยึดใหแนนกับพื้นโตะ ทําเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง Plate
เหล็ก และ หูหิ้ว  จากนั้นจะทําการลงตะแกรงเหล็กเสริมขนาด 9 มม.ที่ผูกมาจากโรงผูกเหล็กลงใน
แบบหลอ  ติดต้ัง Plate เหล็ก ขนาด  100 X 150 X 9 มม.หรือ 75 X 150 X 9 มม.ตามแบบกําหนด  
หูหิ้วเหล็กขนาด 12 มม.ตามตําแหนงที่ระบุในแบบเพื่อใชเปนตัวยึดเชื่อมและหิ้วแผนขณะติดต้ัง
ชิ้นสวน หนุนเหล็กเสริมดวยขา PVC เปนระยะเพื่อใหเหล็กอยูหางจากตัวแบบหลอใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด เมื่อวางเหล็กเสริมและ Plate เหล็ก เรียบรอยตองทําการตรวจสอบแบบหลอ
อีกคร้ัง กอนจะทําการเทคอนกรีต 

       
      ภาพท่ี 5.50 การวาดแบบลงพืน้ลานหลอ                          ภาพที ่5.51 ตรวจเช็คระยะ        
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ภาพที ่5.52 แสดงการยึดแบบขางปรับระยะ      ภาพที ่5.53 แสดงการลงตะแกรงเหล็กของแบบได                         
Plate เหล็ก และ หหูิ้วตามตําแหนงที่กําหนด 
                        

    
ภาพที ่5.54 ขา PVCจัดระยะหางจากตัวแบบหลอ             ภาพท่ี 5.55 แสดง Plate เหล็ก     
 

 
ภาพที ่5.56 ชิ้นงานรอเทคอนกรีต 
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เวลาประมาณ 15.00 – 18.00 น. ของทุกวันจะทําการเทคอนกรีต โดยคอนกรีตผสมเสร็จ

ของ C-PAC ซึ่งมีโรงงานผลิตอยูหางจากโรงงานผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปประมาณ 10  กิโลเมตร โดย
กําหนดใหใชคา Strength ของคอนกรีต ณ 28 วันอยูที่ 280 KSC. Cube. Slump  8 - 9 ซม. โดย
จะเทคอนกรีตประมาณวันละ 30 ลูกบาศกเมตร  รถขนสงคอนกรีตจะสงคอนกรีตไปยังดานหนา
ลานหลอ โดยเทใน Bucket และใชเครนราง (รับน้ําหนักไดสูงสุด 3.5 ตัน) ทําการยก Bucket เพื่อ
นําไปเทในแบบหลอและระหวางที่เท จะตองใชเคร่ืองจี้ไฟฟา เขยาไปในเนื้อคอนกรีตที่อยูในแบบ
หลอ เพื่อไลฟองอากาศออกจนหมด ปาดแตงผิวหนาคอนกรีตเพื่อกําหนดความหนาตามตองการ 
ใชแบบเหล็กกันหูหิ้ว ปรับแตงโดยรอบใหเรียบ ทั้งนี้ขณะเทคอนกรีตอาจทําใหตําแหนงPlate เหล็ก
คลาดเคลื่อนไป จึงตองใชเคร่ืองมือในการปรับแตงตําแหนงทุกคร้ังและขูดน้ําปูนบริเวณผิวหนา 
Plate เหล็กออก จากนั้น ทําการแตงหนาปูนอีกคร้ังเพื่อตกแตงผิวใหเรียบรอย การแตงหนาปูนเพื่อ
ความเรียบจะทําการขัดแตงจํานวน 3 รอบ  และตองไมมีการโรยปูนผงบริเวณผิวหนาขณะทําการ
แตงเด็ดขาด  เพื่อปองกันการแตกจากผิวปูนผง โดยงานแตงหนาปูนจะแลวเสร็จเวลาประมาณ 24 
น. ของทุกวัน   

    
ภาพที ่5.57 แสดงการ Load คอนกรีตผสมเสร็จ              ภาพที ่5.58 แสดงการเทคอนกรีตโดย 
                ใส Bucket                                                                ผูบงัคับเครนราง 
 
 
 



                               
85 

 

      
ภาพที ่5.59 แสดงการเขยาคอนกรีตดวยเคร่ืองจี้         ภาพที ่5.60 แสดงการแตงผิวหนาคอนกรีต  
 

     
   ภาพที ่5.61 แสดงการใสแบบเหล็กกันหหูิ้ว               ภาพที ่5.62 หูหิ้วแผนลอดมากลางแบบ 
 

   
     ภาพที ่5.63 แสดงการปรับแตงPlate เหล็ก      ภาพที ่5.64 แสดงเคร่ืองมือปรับแตงPlate เหล็ก          
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       ภาพที ่5.65 การขูดน้ําปูนบริเวณผิวหนา Plate เหล็ก และรอแตงผิวหนาคอนกรีตอีก 3 คร้ัง 

 

 
ภาพที ่5.66 ชิ้นสวนสําเร็จรูปที่หลอเสร็จ 

เวลาประมาณ 9.00 น. วันรุงข้ึน จะเร่ิมถอดแบบขาง (หลังจากการเทคอนกรีต อยางนอย 
15-18 ชั่วโมงจึงจะสามารถยกคอนกรีตออกจากแบบไดโดย Strength ของคอนกรีตไมนอยกวา 
150 KSC. Cube. และ ใชเครนรางยกช้ินสวนสําเร็จรูปข้ึนไปที่ลานตกแตงช้ินสวนสําเร็จรูป โดย
วางต้ังบน A - Frame หรือ แขวนไวกับรอกเครนราง  และทําการบมคอนกรีตเพื่อควบคุมน้ําที่ผสม
ในคอนกรีตไมใหระเหยออกไป จะทําโดยการฉีดน้ํารดคอนกรีตหลังจากวางเรียบรอยแลว  
ตอจากนั้นชางตกแตงผิวคอนกรีตจะเร่ิมตรวจสภาพสอบคุณภาพผิว  หากมีฟองอากาศเล็กๆ ชาง
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จะตกแตงผิวโดยรอบ โดยใชปูน Hi – Zag และ ใชโฟมหนาประมาณ 1 นิ้วเปนตัวลูบขัดผิว 
จากนั้นทําใสรหัสในชิ้นงานเพื่อสะดวกตอการขนยายไปติดต้ัง ยายไปเก็บยังลานเก็บช้ินสวน
สําเร็จรูป ทั้งนี้ตองระมัดระวังในการแตกหัก หรือ บิ่นของชิ้นสวนสําเร็จรูป ดังนั้น A – Frame จึงถูก
ออกแบบเปนพิเศษเพื่อใชในการวางช้ินสวนสําเร็จรูปไมใหมีรอยบ่ิน หรือ ไถล และรอขนสงไปยัง
สถานที่กอสราง  หลังจากการยกช้ินสวนสําเร็จรูปเสร็จเรียบรอยจะตองทําความสะอาดแบบหลอ
เสมอ เพื่อทําใหแบบมีความเรียบอยูเสมอ  ชิ้นงานจะไดมีคุณภาพผิวที่ดีตอไป  

      
            ภาพที ่5.67 การตกแตงผิวโดยรอบ          ภาพท่ี 5.68 เครนยกชิน้สวนเขาลานเก็บช้ินสวน 

 

    
  ภาพท่ี 5.69 ขา A – Frameออกแบบพิเศษ           ภาพท่ี 5.70 การยกช้ินสวนข้ึนรถพรอมสงไป 
                               หนวยงาน 

เม่ือถึงเวลา 15.00 – 17.00 น. ก็จะยกข้ึนรถ  ระหวางยกช้ินสวนสําเร็จรูปก็มีการตกแตง
ผิวบริเวณดานลางของช้ินสวนสําเร็จรูปอีกคร้ังกอนขนข้ึนรถบรรทุก การขนสงจะใชเครนรางที่มีอยู
ในโรงงานยกช้ินสวนสําเร็จรูปข้ึนไปยังรถบรรทุก หรือ รถเทรลเลอรที่ใชขนสง โดยจํานวนช้ินสวน
สําเร็จรูปที่จะขนสงจะข้ึนอยูกับลักษณะแผน  ดังนี้ 
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1) ชิ้นสวนสําเร็จรูปแผนตรงเรียบ  รถบรรทุก 10 ลอสามารถขนสงได 8-9 แผนตอคัน 
2) ชิ้นสวนสําเร็จรูปแผนฉาก  รถบรรทุก 10 ลอสามารถขนสงได 3-4 แผนตอคัน 
3) ชิ้นสวนสําเร็จรูปแผนตรงเรียบ ฉาก รถเทรลเลอรสามารถขนสงได 80-100 ตรม.ตอคัน 

    
ภาพที ่5.71 แสดงชิ้นสวนสําเร็จรูปแผนฉาก           ภาพท่ี 5.72 รถบรรทุก10ลอขนสง 8–9 แผน  
                          ตอเที่ยว 

ทางโรงงานสามารถขนสงออกจากโรงงานไดตามกําลังผลิต ทั้งนี้หากรถบรรทุก 10 ลอ 
จํานวน 2 คันและ รถเทรลเลอรจํานวน 1 คันของโรงงานไมสามารถขนสงไดครบ  ทางโรงงานจะจัด
จางรถบรรทุกจากภายนอกมาขนสงเพิ่มเติม และการขนสงแผนข้ึนรถเวลา 15.00 – 17.00 น.และ
จะขนสงออกจากโรงงานเฉพาะในตอนกลางคืนเทานั้น คือเร่ิมขนสงเวลาประมาณ 03.00 น. ถึง
หนวยงานเวลา 05.00 น. ของทุกวันโดยประมาณ เม่ือถึงยังหนวยงานกอสรางที่ถนนรามอินทรา
กอสรางจะใชทาวเวอรเครนที่มีอยูในโครงการ ยกชิ้นงานจากรถบรรทุก 10 ลอ หรือ รถเทรลเลอร
ข้ึนไปแขวนยังตําแหนงที่ตองการทําการติดต้ังทันที ทีมงานติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูปจะยกแขวน 1
แผนใชเวลาประมาณ 8-9 นาที โดยสามารถใชงานทาวเวอรเครนไดต้ังแต 05.00 – 07.00 น.
เทานั้น ถาเลย 7.00 น.แลวยังยกแผนแขวนไมเสร็จจะตองยกวางลงเก็บบริเวณลานสต็อกใกลตัว
อาคารกอน การยกวางลง 1 แผนใชเวลาประมาณ 2-3 นาที จากนั้นรถขนสงจะกลับมายังโรงงาน
เพื่อรอสําหรับการขนสงในเที่ยวตอไป  สวนแผนชิ้นสวนสําเร็จรูปที่วางบริเวณลานสต็อก  จะถูกนํา
ข้ึนไปแขวนไดในเวลาที่ทาวเวอรเครนวางจากงานอ่ืนในระหวางวัน โดยทีมติดต้ังจะประสานงาน
กับโฟรแมนหนางานเพื่อขอใชทาวเวอรเครน   

การแขวนชิ้นสวนสําเร็จรูป ทางวิศวกรประจําโครงการจะอนุญาตใหแขวนไดไมเกิน 20
ชั่วโมงเทานั้น  ทีมติดต้ังตองทําการติดต้ังใหเสร็จ 
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ภาพที ่5.73 การแขวนช้ินสวนสําเร็จรูป     

2.4.2 คาพกิัด ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหในการผลิต 
2.4.2.1 แบบหลอคอนกรีต  

    1) ระดับของแบบพื้นหลอ  +/- 3 มม. 
    2) ขนาดความกวาง-ยาว   +/- 3 มม. 
    3) เสนทะแยงมุม   +/- 3 มม. 
    4) ความยาวเสนทะแยงมมุที่ตางกัน +/- 3 มม. 
    5) ระดับของแบบขาง   +/- 3 มม. 
    6) ตําแหนงของช้ินสวนยึดติดต้ัง  +/- 3 มม. 
    7) ตามฉากของแผน   +/- 1 มม. 

2.4.2.2 ผนงัสําเร็จรูป 
    1) ความกวาง-ยาว   +/- 4 มม. 
    2) เสนทะแยงมุม   +/- 4 มม. 
    3) ความหนา    +/- 3 มม. 
    4) ตําแหนงชิน้สวนยึดติดต้ัง  +/- 3 มม. 
    5) การบิดตัว    +/- 3 มม. 
    6) การแอนตัว    L/100 มม. 
    7) การผิดรูป    +/- 3 มม. 
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    8) ความฉากของแผน(วัดที่ความหนา) +/- 2 มม. 
    9) ความเรียบของแผน   +/- 3 มม. 
    10) ตําแหนงชองเปด   +/- 3 มม. 
 
ที่มา : จากขอกําหนดสําหรับงาน Precast Concrete ของบริษัทที่เปนผูผลิตผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปให 
โครงการ2 

2.4.3 ขอมูลทัว่ไปของโรงงานผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 
2.4.3.1 พื้นที่โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปขนาด 3.5 ไร ประกอบดวย 
    1) สวนลานหลอช้ินสวนสําเร็จรูปขนาด 1.5 ไร                     

       2) สวนลานเก็บช้ินสวนสําเร็จรูปขนาด 0.5 ไร   
2.4.3.2 ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่ใชในการผลิตตอวนั 30 – 60 ลบ.ม. 
2.4.3.3 ปริมาณชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผลิตไดสูงสุดตอวัน 700 – 800 ตรม. 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ผูจัดการโรงงาน บริษัทผลิตชิน้สวนสําเร็จรูปให 
โครงการ 2 

2.4.4 จํานวนแรงงานในโรงงานผลิต  
2.4.4.1 สวนโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปจํานวนแรงงานรวม 95–96 คน 

    1) สวนสํานกังาน     จํานวน 9 คน 
    2) ทีมงานทาํแบบหลอ   จํานวน 8 คน 
    3) ทีมงานผูกเหล็ก   จํานวน 9–10 คน 
    4) ทีมงานคอนกรีต   จํานวน 36 คน 
    5) ทีมเครน    จํานวน 12 คน 
    6) ทีมงานตกแตงผิวช้ินสวนสําเร็จรูป จํานวน 15 คน 
    7) ทีมงานซอมบํารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร จํานวน 6 คน 

    จํานวนแรงงานรวมทั้งส้ิน   95 – 96 คน 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ผูจัดการโรงงาน บริษัทผลิตชิ้นสวน
สําเร็จรูปให โครงการ 2  
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   2.4.5 จํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใชในโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

   2.4.5.1. เครนรางขนาด 3.5 ตัน   จํานวน 9  ตัว 
  2.4.5.2. รถ 10 ลอ    จํานวน 2  คัน 
  2.4.5.3. รถเทรลเลอร    จํานวน 1  คัน 
  2.4.5.4. เคร่ืองจี้คอนกรีต    จํานวน 3  เคร่ือง 
  2.4.5.5. ตูเชื่อม     จํานวน 9  เคร่ือง 
  2.4.5.6. มอรเตอรเจียร    จํานวน 3  เคร่ือง 

ที่มา : จากการสัมภาษณ ผูจัดการโรงงาน บริษัทผลิตชิน้สวนสําเร็จรูปให 
โครงการ 2  

รูปแบบงานผนังที่ใชในโครงการ 

1. รูปแบบงานผนงัโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนงัภายใน และ ระบบผนัง
กออิฐ เปนผนงัภายนอก 

1.1 ระบบผนงัรับน้ําหนัก เปนผนงัภายใน 
เปนระบบผนังที่มีวัสดุเปนเนื้อเดียวกัน คือ คอนกรีต ที่ถูกออกแบบใหรับแรงอัดที่

เกิดจากน้ําหนักพื้นและหลังคา เสริมดวยเหล็กเพื่อใหผนังมีความสามารถในการรับแรงดึง ผนังรับ
น้ําหนักตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถถายเทแรงลงสูฐานรากได ผนังภายในอาคารทํา
หนาที่แบงพื้นที่ใชสอยตางๆ ภายในอาคาร ดังนั้นการจัดวางตําแหนงผนังรับน้ําหนักซ่ึงถือเปน
โครงสรางของอาคารควรสอดคลองกับการจัดวางพื้นที่ภายในและสามารถวางงานระบบไวภายใน
ผนังรับน้ําหนักไดดวย   

ผนังรับน้ําหนักที่ใชกอสรางอาคาร J ของโครงการ 1 คิดเปนพื้นที่ 2,806 ตร.ม. มี
รายละเอียดดังตอไปนี้  
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ภาพที ่5.74 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W2 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 

 
ภาพที ่5.75 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W3 
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ภาพที ่5.76 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W3A 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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ภาพที ่5.77 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W4 

 

 
ภาพที ่5.78 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W4A 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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ภาพที ่5.79 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W4B 

 

 
ภาพที ่5.80 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W5 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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ภาพที ่5.81 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W8  ภาพที ่5.82 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W8A 

ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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ภาพที ่5.83 แสดงผนงัรับน้ําหนกั W8B. 

 

    
 

ภาพที ่5.84 แสดงผนงัรับน้ําหนกั  W14. 
ที่มา : จากแบบกอสรางอาคาร J 
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1.2 ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก 
โครงสรางของผนังกออิฐจะประกอบดวยกอนวัสดุซึ่งมีน้ําหนักเบาไดแก บล็อก

มวลเบา นํามากอยึดเปนผนังดวยปูนซิเมนต  กอข้ึนรูปเปนผนังที่มีความทนทานตอแรงอัด ทนไฟ  
หากพื้นที่มีขนาดใหญและบริเวณชองเปด เชน หนาตาง  ประตู จะตองมีเสาเอ็น หรือ คานเอ็น 
และทําการฉาบดวยปูนเฉพาะสําหรับใชกับบล็อกมวลเบาเทานั้น  โครงการใชบล็อกมวลเบา Q – 
con block ขนาด 20 X 60 X 7.5  ซม. และ Q – con block ขนาด 20 X 60 X 12.5  ซม. ความ
หนาของผนังเมื่อฉาบเสร็จหนาประมาณ 10 – 15 ซม.ตามลําดับ บล็อกมวลเบา หรือ อิฐมวลเบา 
มีมากมายหลายประเภท มองเพียงภายนอกแทบไมแตกตางกัน แตแทจริงแลว บล็อกมวลเบาที่ใช
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ตางกันจะทําใหคุณสมบัติของบล็อกมวลเบาแตกตางกันดวย 
บล็อกมวลเบาโดยทั่วไปอาจแบงตามกระบวนการผลิตไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.2.1 ระบบที่ไมผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูง1 (Non - 
Autoclaved System) ซึ่งจะแบงยอยออกไดอีกเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 ใชวัสดุเบากวามาทดแทน เชน ข้ีเล่ือย ข้ีเถา ชานออย หรือ
เม็ดโฟม ทําใหคอนกรีตมีน้ําหนักที่เบาข้ึน แตจะมีอายุการใชงานที่ส้ันเส่ือมสภาพไดเร็ว และหาก
เกิดไฟไหม สารเหลานี้อาจเปนพิษตอผูอยูอาศัย  

ประเภทที่ 2 ใชสารเคมี (Circular Lightweight Concrete) เพื่อใหเนื้อ
คอนกรีตฟู และทิ้งใหแข็งตัว คอนกรีตประเภทน้ีจะมีการหดตัวมากกวา ทําใหปูนฉาบแตกราวได
งาย ไมคอยแข็งแรง 

คอนกรีตที่ไมผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูงนี้สวนใหญเนือ้
ผลิตภัณฑมักจะมีสีเปนสีปูนซีเมนต ตางจากคอนกรีตที่ผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดัน
สูงซึ่งจะมีเนื้อผลิตภัณฑเปนผลึกสีขาว 

1.2.2 ระบบอบไอน้ําภายใตความดันสูง (Autoclaved System) ซึ่งแบง
ตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ  

ประเภทที่ 1 Lime Base ใชปูนขาว ซึ่งควบคุมคุณภาพไดยาก มาเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตทําใหคุณภาพคอนกรีตที่ไดไมคอยสม่ําเสมอ มีการดูดซึมน้ํามากกวา  

ประเภทที่ 2 Cement Base ใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 เปน
วัตถุดิบหลักในการผลิต เปนระบบที่นอกจากจะชวยใหคอนกรีต มีคุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอ
แลว ยังชวยใหเกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทําใหคอนกรีตมีความแข็งแกรง 

                                                  
1 ขอมูลจากบริษัทผูผลิตบล็อกมวลเบา หรือ อิฐมวลเบา 
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ทนทาน กวาการผลิตในระบบอ่ืนมาก การผลิต เร่ิมจากการเลือกใชแตวัตถุดิบธรรมชาติที่ได
คุณภาพ ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 ทราย ยิปซั่ม ปูนขาว น้ํา และอลูมินั่ม โดยจะนํา
วัตถุดิบทุกชนิดมาทดสอบคุณภาพกอนเพือ่ใหมัน่ใจในคุณภาพ จากนั้นจึงนํามาผสมกันในสัดสวน
ที่พอเหมาะ ดวยสูตรเฉพาะของ HEBEL Technology จากเยอรมัน  ซึ่งจะทําใหเกิดฟองอากาศ
ขนาดเล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในเนื้อคอนกรีต แลวจึงนําไปบมใหไดที่ เพื่อเขาสูกระบวนการ
ตัดดวยเคร่ืองจักรอันทันสมัยเพื่อใหคอนกรีตมีขนาดที่แนนอน แลวจึงเขาสูกระบวนการอบไอน้ําที่
เรียกวา “Autoclave” ภายใตอุณหภูมิความดันสูง และภายในเวลาที่เหมาะสมดวยเคร่ืองจักรอบ
ไอน้ําที่ไดมาตรฐานสูง ทําใหเกิดการตกผลึกจนไดที่ มีคุณสมบัติพิเศษ น้ําหนักเบามาก แต
แข็งแกรง ไดมาตรฐานสากล  

 
ภาพที ่5.85 ระบบอบไอน้ําภายใตความดันสูง 

 
 

ภาพที ่5.86 แสดงภาพขยายของวัสดุกอ(บล็อกมวลเบา) 
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ตารางที่ 5.1 ขอมูลทางเทคนคิที่ใชในโครงการ 1 
 

คุณสมบัติเดนทางกายภาพของบล็อกมวลเบาท่ีใชในโครงการ 1 

คุณสมบัติ  หนวย  
บล็อกมวลเบาโครงการ 1  

Lintel & Panel  
G2  G4  

     1. ความหนาแนนแหง    กก./ลบ.ม.  500  700   600 
     2. ความหนาแนนใชงาน    กก./ลบ.ม.  620  910   780 
     3. คารับกําลังอัด  กก./ตร.ซม.         30       50     40 
     4. Modulus Of  Rupture  กก./ตร.ซม.    4.4      8            - 
     5. Ultimate Tensile Strength  กก./ตร.ซม.    4.4  4.4          - 
     6. Modulus Of  Elasticity, E  กก./ตร.ซม.      15,000    17,500                 21,900 

 

คาการตานทานความรอนของบล็อกมวลเบาท่ีใชในโครงการ 1 
ผลิตภัณฑ  คาการนําความรอน  คาการตานทานความรอน  

    บล็อกมวลเบา 0.13 10 ซม. 
15 ซม. 

0.77 
1.15 

 

อัตราการกันไฟของบล็อกมวลเบาท่ีใชในโครงการ 1 

ผลิตภัณฑ ความหนา (ซม.)  
อัตรากันไฟ (ซม.)  

7.5  10  12.5  15 20  

     บล็อกมวลเบา 
         - ผนังไมรับน้ําหนัก 

   
      4  

  
      4 

  
      4 

  
      6 

  
      8 

 

อัตราการกันเสียงของบล็อกมวลเบาท่ีใชในโครงการ 1 

ขนาดสําเร็จ การตกแตงผิว  อัตรากันเสียง (เดซิเบล)  

      10 ซม. ไมฉาบปูน           
ฉาบหนา 1 ซม. 2 ดาน 

38  
43 

      15 ซม. ไมฉาบปูน           
ฉาบหนา 1 ซม. 2 ดาน 

43 
46 

      20 ซม. ไมฉาบปูน           
ฉาบหนา 1 ซม. 2 ดาน 

48  
50 
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ตารางที่ 5.1 ขอมูลทางเทคนคิที่ใชในโครงการ 1 (ตอ) 

คุณสมบัติ/การใชงาน ปูนกอและฉาบ ปูนกอ  ปูนฉาบ  
Compressive Strength  (Kg/Sq.cm)

 

        มากกวา 100         35 - 50  

Bond Strength  (Kg/Sq.cm)
 

        มากกวา 1.50         มากกวา 1.10 

Water Retention (%)
 

        มากกวา 97%         มากกวา 91%  

ความหนาของเนื้อปูน (มม.)
 

        2 - 3         5 - 10 

การใชงาน  
 

 ไมตองราดน้ําที่บลอคกอนการกอ    ราดน้ําที่ผิวใหชุมตามปกติ 

สัดสวนการผสม (โดยประมาณ)  
 

        1 ถุง ตอน้ํา ~ 9 ลิตร         1 ถุง ตอน้ํา ~ 12 ลิตร 

        เคร่ืองมือผสมที่แนะนํา  
 

  หัวปนปูนตอเขากับสวานไฟฟา     โม หรือ เคร่ืองผสมปูนฉาบ

ระยะเวลาในการผสม (นาที)
 

        2 - 3         5 - 7 

ปริมาณผสมตอคร้ัง  
 

        1/2 - 1 ถังปูน         1 โม (2 - 3 ถุง) 

ระยะเวลาท่ีใชงานไดนับจากผสม (ชม.)
 

        3         2 

เคร่ืองมือใชงาน  
 

     เกรียงกอ ตามขนาดบลอค   เกรียงไม, สามเหล่ียมทั่วไป

พื้นที่ที่ใชงานไดตอ 1 ถุง (ตร.ม.)
 

        33         25         5.60         2.80 

  (50 กก./ถุง)
 

 บล็อค 7.5 ซม.    บล็อค 10 ซม. 
  ฉาบหนา  
    0.5 ซม. 

    ฉาบหนา 
       1 ซม. 

ที่มา : ขอมูลทางเทคนิคจากบริษัทผูผลิต 

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางไปจากวัสดุทั่วไป จึงมีความจําเปนที่ตองเลือกใชปูน
กอ และปูนฉาบผสมเสร็จที่ผลิตตามมาตรฐาน เพื่อใชงานกับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ อีกทั้ง
เคร่ืองมือ และอุปกรณที่แนะนํา ซึ่งจะชวยใหใชงานไดอยางรวดเร็ว ผนังแข็งแรงสวยงาม ไม
แตกราว ประหยัดคาวัสดุ และแรงงาน 

ผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก  ที่ใชกอสรางอาคาร J ของโครงการ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก 

งานกอผนังดวย Q–con block ขนาด 20X60 X 7.5 ซม. พื้นที่  850 ตร.ม. 
2) ผนังกออิฐ เปนผนงัภายใน 

งานกอผนังดวย Q–con block ขนาด 20X60X7.5 ซม. พื้นที่ 3,469.50 ตร.ม. 
งานกอผนังดวย Q–con block ขนาด20X60X12.5 ซม. คิดเปนพืน้ที ่32 ตร.ม. 
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  ภาพท่ี 5.87 ผนังกออิฐเปนผนังภายนอก       ภาพท่ี 5.88 งานฉาบผนังภายนอกโครงการ 1 
 

2. รูปแบบงานผนังโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและ ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก 

2.1 ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายใน 
โครงสรางของผนังกออิฐจะประกอบดวยกอนวัสดุ ไดแก อิฐมอญ ซึ่งเปนวัสดุพื้น

ถิ่นหาไดงาย ผูบริโภคใหการยอมรับมานานกวา 100 ป และมีความแข็งแกรง สามารถเจาะยึดวัสดุ
ตางๆ ได วัสดุกอยึดเปนผนังดวยปูนกอสําเร็จรูป กอข้ึนรูปเปนผนังที่มีความทนทานตอแรงอัด ทน
ไฟ หากพื้นที่มีขนาดใหญและบริเวณชองเปด เชน หนาตาง ประตู จะตองมีเสาเอ็น หรือ คานทับ
หลัง ทางโครงการพัฒนา เสาเอ็นใหเปนเสาเอ็น ค.ส.ล.สําเร็จรูป เพื่อความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการ
ทํางานที่หนางาน  การกอเปนการกอแบบสลับ (Running Bond) การกอแบบนี้นิยมกอมากที่สุด  
เพราะกอไดงายโดยจะเอาดานขาง (Stretcher) ของอิฐออก และวางเรียงสลับกัน   

อิฐมอญที่โครงการ 2 ใชในการกอสราง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
1) อิฐมอญตัน (ทําดวยมือ)  ขนาด 6.5 x 14.5 x 2.5 ซม. 
2) อิฐมอญรู  (ทาํดวยเคร่ือง) ขนาด 6.5 x 14.5 x 2.7 ซม. 

โดยมีปริมาณงานดังนี ้    
1) งานกออิฐมอญคร่ึงแผน  คิดเปนพืน้ที ่11,835 ตร.ม. 
2) งานกออิฐมอญเต็มแผน  คิดเปนพืน้ที ่     342 ตร.ม. 
3) งานเสาเอ็น – คานทับหลัง คิดเปนความยาว 10,858 ม. 

เมื่อกออิฐเรียบรอยแลว ทําการฉาบผิวดวยปูนฉาบสําเร็จรูป โดยฉาบหนา
ประมาณ 1–2 ซม. ผนังกออิฐประเภทนี้ขนาดเมื่อฉาบเสร็จจะมีความหนาประมาณ 10 ซม. 
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ภาพที ่5.89  การกอเปนการกอแบบสลับ 

 
ตารางที่ 5.2 ขอมูลคุณสมบัติของผนังกออิฐ เปนผนงัภายใน โครงการ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา และ ขอมูลทางเทคนคิ 
 
 

 

คุณสมบัติ หนวย อิฐมอญครึ่งแผน 

  น้ําหนักรวมปูนฉาบ 2 ดาน   กก./ตร.ม.   180 
  จํานวนกอนใชงาน   กอน/ตร.ม.   130 - 145 
  คาการถายเทความรอนรวม,  
  OTTV   วัตต/ตร.ม.   58 - 70 

  อัตราการกันเสียง   เดซิเบล   38 
  อัตราการกันไฟที่ 1,100 องศา    
  เซลเซียส 

  ชั่วโมง   1 - 2 

  ความเร็วในการกอ   ตร.ม./วัน   5 - 10 
  เปอรเซ็นตสูญเสีย / แตกราว     10-30% 
  การเซาะรองฝงงานระบบ     ทําไดยาก 
  คุณภาพวัสดุ     ขึ้นกับแหลงที่ผลิต 
  การติดต้ังวงกบประตู-หนาตาง    เสาเอ็นสําเร็จรูป และ ทับหลัง 
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ภาพที ่5.90 ผนังกออิฐเปนผนังภายในของโครงการ 2 
 

 

ภาพที ่5.91 เสาเอ็น ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
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2.2 ระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอก 
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของ โครงการ 2 ชิ้นสวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่ผลิต

โดยโรงงาน ลักษณะช้ินสวนเปนแบบ Panel โดยที่ชิ้นงานจะมีการฝง Plate เหล็ก ขนาด 100 X 
150 X 9 มม.หรือ 75 X 150 X 9 มม.ตามแบบกําหนด หูหิ้วเหล็กขนาด 12 มม.เพื่อใชเปนตัวยึด
เช่ือมและห้ิวแผนขณะติดต้ังชิ้นสวน โดยตําแหนงฝงจะเปนระยะตามที่ไดออกแบบไว และ ตาม
จํานวนที่แบบไดกําหนด เตรียมสําหรับทําการเช่ือมยึดติดกับ Plate เหล็กที่ฝงเอาไวกับพื้น
โครงสรางอาคาร  ชิ้นสวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะมีการต้ังรหัสเพื่อความสะดวกในการนําไปติดต้ัง 
โดยมีชิ้นสวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 ทั้งหมด 636 ชิ้น คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 3,415.00 ตร.ม. จํานวน 122 Type  สามารถแบงกลุมประเภทช้ินสวนผนัง ค.ส.ล. 
สําเร็จรูป ออกไดเปน 9 กลุมตามลักษณะรูปแบบและตําแหนงการติดต้ังของชิ้นสวน ผนัง ค.ส.ล. 
สําเร็จรูป เปนเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้  

2.2.1 ผนงัภายนอกทั่วไป  พื้นที่ประมาณ 2,850  ตรม. 
   2.2.2 แผนระเบียงแนวนอน พื้นที่ประมาณ    365  ตรม. 
   2.2.3 แผนครีบแนวต้ัง  พื้นที่ประมาณ    200  ตรม. 

1) แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 ในโครงการ 2  
มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1.1) กลุม PRO D    

 
ภาพที ่5.92 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO D 
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1.2) กลุม PRO F  
 

 
 

ภาพที ่5.93 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO F 
 

1.3) กลุม PRO H  

 
ภาพที ่5.94 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO H 
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1.4) กลุม PRO K  

 
ภาพที ่5.95 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO K 
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1.5) กลุม PRO M  

 
ภาพที ่5.96 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO M 

1.6) กลุม PRO Q  

 
ภาพที ่5.97 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO Q 
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1.7) กลุม PRO R  

 
ภาพที ่5.98 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO R 

1.8. กลุม PRO V  

 
ภาพที ่5.99 แบบชิ้นสวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO V 
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1.9. กลุม PRO W  

 
ภาพที ่5.100 แบบชิ้นสวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางอาคาร C2 กลุม PRO W 

 
โดยบริเวณที่ทําเปนบัวของผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะทํารองหยดน้ําไวเพื่อกันน้ําร่ัวซึมเขา

ภายในอาคาร 

 
ภาพที ่5.101 แสดงการทาํรองหยดน้ําไวเพื่อกันน้าํร่ัวซึม 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 
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2) ประเภทของรอยตอผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป สามารถแบงไดเปนประเภทตางๆ 

ดังนี้ 
2.1) รอยตอระหวางผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป และพ้ืน ชั้น 1 - 7 

 
ภาพที ่5.102 แสดงภาพตัด Joint ระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบน-ลาง และพื้น 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 

2.2) รอยตอระหวางผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป ชั้น 8 

 
ภาพที ่5.103 แสดงภาพตัด Joint ระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปช้ัน 8 ดานบน และคานเหล็ก 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 
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2.3) รอยตอระหวางผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง ชัน้ 1 – 7 

 
ภาพที ่5.104 แสดงภาพตัด Joint ระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูประเบียงช้ัน 1 - 7 และพ้ืน 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 

2.4) รอยตอระหวางผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง ชัน้ 8 

 
ภาพที ่5.105 แสดงภาพตัด Joint ระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูประเบียงช้ัน 8 และคานเหล็ก 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 
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2.5) รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง แนวต้ัง และ 
แนวนอน 

 
ภาพที ่5.106 แสดงภาพตัด Jointระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียงแนวตั้งและแนวนอน 

ที่มา  :  จากแบบผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคาร C2 

3) ขอมูลแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่ใชในโครงการ 2 
3.1) รูปแบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป      122 Type 
3.2) จํานวนแผนของผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป     636    แผน 
3.3) จํานวนพืน้ที่ของผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป  3,415  ตร.ม. 
3.4) ความหนาของผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป         8   ซม. 
3.5) ความหนาของแผน Plate เหล็ก         9   ซม. 
3.6) ขนาดเหล็กหนวดกุงติด Plate เหล็ก    RB 9  mm. 
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ตารางที ่5.3 จาํนวนแผนของผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในโครงการ 2 
 

ช่ือ
แผน จํานวน

ช่ือ
แผน จํานวน

ช่ือ
แผน จํานวน

ช่ือ
แผน จํานวน

ช่ือ
แผน จํานวน

m121z 1 f101y 1 r102x 1 m127a 1 h102 2 
m121 5 f101 12 r102a 1 w103z 1 k106 3 
m121n 1 f101x 3 f103y 1 w103 6 h104 3 
d127z 1 f101z 1 f103 18 w103a 1 h102c 1 
d127 5 f101a 1 f103x 3 h101z 1 q102z 1 
d127x 1 m110q 1 f103a 3 h101 6 q102y 1 
d126z 1 m110z 1 f103z 2 m126z 1 h103 3 
d126 5 m110y 1 m112z 1 m126 5 h105 3 
d126x 1 m110 6 m112 5 m126n 1 k107 3 
d103u 1 m110a 1 m112n 1 m125z 1 h103c 1 
d103z 13 w102q 1 r101z 1 m125 5 m102q 1 
d103 80 w102z 1 r101y 1 m125n 1 m102z 1 
d103x 4 w102y 1 r101 4 m109q 1 m102y 1 
d103a 10 w102 6 r101n 1 m109z 1 m102 5 
f102z 11 w102a 1 r101p 1 m109y 1 m102c 1 
f102 66 v101q 1 r101x 1 m109 6 m103b 1 
f102x 11 v101z 1 r101b 1 m109a 1 m103j 5 
k102 77 v101y 1 m113z 1 m101q 1 m103m 1 
k101 7 v101 5 m113 5 m101z 1 m104y 1 
f102a 7 v101n 1 m113n 1 m101y 1 m104 5 
d102z 12 r102z 1 m128z 1 m101 6 m104n 1 
d102 74 r102y 1 m128 6 m101a 1 m100n 1 
d102x 4 r102 4 m128a 1 q101z 1     
d102a 9 r102n 1 m127z 1 q101y 1     

d102u 1 r102p 1 m127 6 k105 8 รวม 636 

ที่มา  :  การรวบรวมจากแบบกอสรางโดยผูวิจัย 
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วิธีการกอสราง 

1. โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายในและระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก 

1.1 งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร 
งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร ตองทําการเจาะสํารวจดิน และ สงผล

สํารวจใหผูออกแบบโครงสราง เพื่อกําหนด รายละเอียดงานเสาเข็ม เชน กําหนดความลึกของ
เสาเข็ม (Pile – Tip) ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม  เพื่อใหไดแบบฐานราก
(Foundation System)  โดยฐานรากที่ทําในโครงการ 1 เปนฐานรากลึกแบบมีเสาเข็มรองรับ ปรับ
พื้นที่ลอกวัชพืช งานถมดินและบดอัดดิน  วางแนวถนนหลัก ถนนรอง และทําถนนที่จะใชเปน
เสนทางขนสงวัสดุและเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรหลังจากนั้นทําการวางผังอาคารโดยรอบและตรวจสอบ
ระยะตางๆ ตามแบบกอสราง กําหนดตําแหนงศูนยกลางเสาอาคาร และ ศูนยกลางเสาเข็มซ่ึงเปน
ส่ิงที่จําเปนและสําคัญมาก  เพื่อใหเสาเข็มแตละตนมีระยะที่ถูกตองตรงตามแบบ และ สามารถรับ
น้ําหนักไดตามที่กําหนด กําหนดคาระดับ หรือ หมุดระดับ (Bench Mark หรือ B.M.) เพื่อใชอางอิง
ระดับตอไป สวนการจัดจางผูรับเหมาจะเปนแบบ Design and Built โดยผูรับเหมาจะเปน
ผูดําเนินการทั้งหมดต้ังแตออกแบบ และกอสราง  บริษัทเจาของโครงการจะจัดจางบริษัทผูควบคุม
งานโดยบริษัทเจาของโครงการจะมีทีมงานในการประสานงานระหวาง บริษัทผูรับเหมาและ บริษัท
ผูควบคุมงาน  ทีมงานจะมี   4 สวนดังนี้ 
 - ทีมดูแลงานระบบตางๆ 
 - ทีมงานดานเทคนิค และ ชาง 
 - ทีมงานวิศวกรประจําหนวยงาน 
 - ทีมงานสถาปนิกโครงการ 
 

1.2 งานกอสรางโครงสรางอาคาร  
1.2.1 การตอกเสาเข็มจะดําเนินการโดยผูรับเหมา เสาเข็มที่ใชเปน

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.30 X 0.30 X 28.50 เมตร รับน้ําหนักปลอดภัย 50 ตัน ตอ 
ตน โดยเสาเข็มเปนเสาเข็มกลุม ทําการตอกตามตําแหนงที่กําหนด และ จํานวนตามแบบ  
หลังจากนั้นตองทําการตัดหัวเสาเข็ม (Butt)  เพื่อเตรียมทําฐานราก  ทําการปรับทราย และ เท
คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) หุมหัวเสาเข็ม 
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ภาพที ่5.107 แสดงการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

รูปตัวไอ ขนาด 0.30 X 0.30 X 28.50 เมตร 
 

1.2.2 การทําฐานราก (Footing) หลังจากเทคอนกรีตหยาบหุมหัวเสาเข็ม
แลว  จะทํา Line ในการกั้นแบบขาง  ตรวจเช็คขนาดฐานรากและตําแหนงศูนยกลางฐานรากวา
เปนไปตามแบบหรือไม  เมื่อไดตําแหนงตรงแลวใชน้ําสะอาดฉีดทําความสะอาดพื้นคอนกรีตหยาบ
และเร่ิมกั้นแบบขางโดยตองมีความแข็งแรงอยางเพียงพอ ไมเกิดการแอน หรือ โกงตัวขณะเท
คอนกรีต  ทําการคํ้ายันแบบขางใหแนนหนา นําเหล็กเสนที่ดัดและผูกเปนตะแกรงยกมาวางพรอม
หนุนลูกปูนที่มีความหนาประมาณ 5 ซม. เพื่อใหเหล็กมีระยะหางจากผิวคอนกรีตตามมาตรฐาน 
ตรวจสอบศูนยกลางฐานรากอีกคร้ังและตรวจการจัดวางเหล็ก เม่ือถูกตองจึงเทคอนกรีตขนาด 
Strength 350 KSC. Cube การเทคอนกรีตฐานรากตองเทใหเต็มตามระดับที่กําหนด ไมอนุญาต
ใหหยุดการเทคอนกรีตเมื่อไมถึงระดับที่ตองการ ขณะเทคอนกรีตตองใชเคร่ืองจี้คอนกรีต หรือ 
เคร่ืองส่ันคอนกรีต เพื่อใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพดี มีเนื้อแนน ลดชองวาง (Void) ของอากาศให
มากที่สุด คอนกรีตไหลเขาตามมุมแบบขางจนเต็มไมเกิดการแยกตัวหรือรูพรุนในเนื้อคอนกรีต เม่ือ
คอนกรีตฐานรากแข็งตัวตองทําการบมคอนกรีตเพื่อควบคุมและปองกันน้ําระเหยออกไป งานฐาน
รากตองมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบศูนยกลางอยางมาก 
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ภาพที ่5.108 แสดงแบบแปลนฐานราก F3                       ภาพที ่5.109 แสดงรูปตัดฐานราก F3 
 

        
ภาพที ่5.110 แสดงแบบแปลนฐานราก F4a                 ภาพที ่5.111 แสดงรูปตัดฐานราก F4a 

ที่มา  :  จากแบบกอสรางอาคาร J 
 

1.2.3 การทําผนังรับน้ําหนัก  เปนผนังรับน้ําหนัก (Cast Insitu) ทําการ
วาง Line ผนังแตละแนวโดยใชกลองเล็งแนวธีโอโดไลท ทําการต้ังเหล็กตะแกรงไวรเมซขนาด 6 
มม.# ระยะหาง ต้ังแต 10 – 20 ซม. ตามกําหนด วาง 2 ชั้น และตองมีชองวางระหวางช้ันเพียงพอ
ที่ใหเคร่ืองจี้คอนกรีตเขาทํางานไดอยางสะดวก ความสูงของตะแกรงตองสูงกวาระดับพื้นช้ันถัดไป
ประมาณ 50 ซม. ติดต้ังงานระบบตางๆ โดยยึดติดกับตะแกรงเหล็ก เชนระบบไฟฟา ประปา ตองมี
การตรวจสอบระดับของวัสดุที่ติดต้ัง เมื่อหลอผนังแลวตําแหนงตางๆไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยการทุบหรือสกัดเพื่อยายตําแหนง ทั้งนี้เพราะผนังดังกลาวเปนงานโครงสรางที่ใชรับน้ําหนัก  
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ทําแบบบล็อกกันคอนกรีตเพื่อใหดานบนของผนังรับน้ําหนักเปนบาเพื่อใชติดต้ังคาน ค.ส.ล.
สําเร็จรูป รอบอาคาร    
   

       
    ภาพท่ี 5.112 แสดงการติดต้ังตะแกรงเหล็ก  ภาพที ่ 5.113 แสดงการติดต้ังวัสดุในผนงัรับ

น้ําหนกัชนิดหลอในที ่
 

 
ภาพที ่5.114 แสดงการตรวจเช็คระดับของวัสดุติดต้ังในผนัง 

 เมื่อติดต้ังวัสดุตางๆ เรียบรอย จึงใหทาวเวอรเครนยกแบบหลอผนังรับน้ําหนักที่ทําดวย
เหล็กมีน้ําหนักมากข้ึนมาเพื่อทําการติดต้ังโดยใชเคร่ืองมือในการยึดและคํ้ายัน 
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ภาพที ่5.115 แสดงทาวเวอรเครนยกแบบมาติดต้ัง 

 
การติดต้ังแบบเหล็กจะตองมีการประกอบ และ ยึดแบบ ซึ่งมีความสําคัญมาก เพื่อความ

แข็งแรงของแบบ และ ความปลอดภัยผูทํางาน จึงตองดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามลําดับ
อยางเครงครัดดังนี้ 

1) การนําแบบเหล็กเขาตําแหนงโดยเครน   จัดการต้ังแบบทีละแผน    แบบเหล็กแผนนอก
วางในตําแหนงที่กําหนด  ถอดลอที่ติดมากับคํ้ายันออก 

2) คํ้าดวยพรอพติดมากับแบบเหล็ก ปรับระดับดวยนอตตีนแบบ (แบบเหล็กตัวนอก) 
3) ปนข้ึนทางแบบเหล็กตัวในเพื่อปลดขอเครน ออกจากแบบเหล็กทั้งนอก – ใน 
4) ทําซํ้าจากขอ 1 – 3 ไปจนตลอดความยาวแนวผนัง จะไดแบบผนังดานหนึ่ง 
5) ยึดแบบเหล็กที่ต้ังแตละช้ินใหติดกันดวยเกลียวขางแบบ   ดังนั้นจะไดแบบเหล็กแผน

นอกที่ยึดติดกันเปนแผงเดียวเรียบรอย 
6) ปรับแนวแตงด่ิงแบบเหล็กตัวนอก 
7) ตรวจพรอพคํ้ายัน นอตยึดแบบ ทุกตัวยึดแนนแข็งแรง 
8) ตรวจอุปกรณที่ตองใสกอนปดแบบ เชนไทรอด-บอกเอา-ทอสายไฟ ตรวจเหล็กเสริมเมื่อ

พรอมแลว 
9) ปดแบบตัวในที่ทาวเวอรเครนยกมาวางให โดยใชงัดดวยเหล็กแชลง 
10) ปดยึดดวยไทรอต ใชพรอพคํ้ายันแบบเหล็กตัวใน 
11) ยึดแบบเหล็กดวยไทรอดตัวลาง 
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12) ตรวจพรอพคํ้ายัน นอตตีนแบบอยูในตําแหนงตึง 
13) ปนข้ึนแบบเหล็กตัวในเพื่อยึดไทรอดตัวบน 
14) ตรวจสอบแนว–ด่ิงของแบบเหล็กในและนอกดวยพรอพ และนอตใตแบบทั้ง 2 อยาง 

 
ภาพที ่5.116 แสดงการติดต้ังแบบเหล็กและคํ้ายนัดวยพร็อพที่ติดมากบัแบบเหล็ก 

 การแบงพื้นที่ในการทํางานของอาคาร แตละชั้นจะแบงออกเปน 3-4 โซน ทํางานทีละโซน
ตาม Cycle plan มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 1      ต้ังแบบโซน A  ตรวจสอบวัสดุติดต้ัง แนว ด่ิงของแบบ  และ เทคอนกรีตผนังรับ 
                        น้ําหนักชนิดหลอในที่โซน A 
วันที่ 2      ถอดแบบโซน A ต้ังแบบโซน B  ตรวจสอบวัสดุติดต้ัง แนว ด่ิงของแบบ  และ  
                         เทคอนกรีตผนังรับน้ําหนกัโซน B 
วันที่ 3      ถอดแบบโซน B ต้ังแบบโซน C  ตรวจสอบวัสดุติดต้ัง แนว ด่ิงของแบบ  และ  
                         เทคอนกรีตผนังรับน้ําหนกัโซน C 
วันที่ 4      ถอดแบบโซน C ต้ังแบบโซน D  ตรวจสอบวัสดุติดต้ัง แนว ด่ิงของแบบ  และ  
                         เทคอนกรีตผนังรับน้ําหนกัโซน D 

การต้ังแบบหลอผนังรับน้ําหนักควรมีความถูกตอง  ระยะไมคลาดเคลื่อน  เพราะการ
ประกอบแบบคลาดเคลื่อนอาจทําใหโครงสรางบิดเบ้ียวเสียรูปทรง  ขาดความสวยงาม  ส้ินเปลือง
คาใชจายในการปรับแตง  รวมถึงอาจเกิดแรงเยื้องศูนย  ความคลาดเคลื่อนจากแนวด่ิงที่ยอมให
ของแบบหลอ มีคา ±6 มม. ทุกๆ ระยะ 3 เมตร  และคาสูงสุดตลอดความสูง 25 มม.  

เม่ือตรวจสอบความถูกตองของแบบหลอแลว  ดําเนินการเทคอนกรีตขนาดStrength 350 
KSC.  Cube ลงในแบบเหล็ก  พรอมใชเคร่ืองจี้คอนกรีตเพื่อใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพดี มีเนื้อ
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แนน ลดชองวางของอากาศใหมากที่สุด  ตองเทคอนกรีตจนถึงระดับที่กําหนด  ไมอนุญาตใหหยุด
เทคอนกรีตกอนถึงระดับ  เมื่อเทคอนกรีตแลว ตองตรวจสอบแนว, และด่ิงอีกคร้ัง โดยปรับพรอพ – 
คํ้ายัน  ชางแตงผิวบนผนังรับน้ําหนักตองใชเกียงปาด  แตงใหเรียบมากที่สุด  เพื่อการวางแผนพื้น
ไดเรียบและแนบผิวผนังรับน้ําหนัก 

       
  ภาพท่ี 5.117 แสดงแบบหลอที่พรอมเทคอนกรีต                ภาพที ่5.118 แสดงผนงัรับน้ําหนัก 
              ทีเ่ทคอนกรีตแลว และ วัสดุติดต้ังในผนัง 

เมื่อเทคอนกรีตได 24 ช.ม. จะทําการเปดแบบและยายที่แบบเหล็ก โดยมีข้ันตอน
ตามลําดับดังนี ้

1) ตรวจพรอพ, นอตตีนแบบอยูในตําแหนงยึดยันไมหลุดหลวม 
2) คลายนอตไทรอดตัวลาง 
3) คลายนอตยึดขางแบบทีย่ึดแบบเหล็กแตละแผนออกพรอมถอด สตอปเอนทุกดาน 
4) ตรวจพรอพ, และนอตตีนแบบอีกคร้ังวายังอยูในตําแหนงที่แนน 
5) ปนข้ึนทางแบบเหล็กตัวในยนืบนเพลสฟอรมเพื่อเกี่ยวขอเครน 
6) จัดใหโซเครนอยูในตําแหนงตึงพอดี 
7) คลายไทรรอดตัวบนสุด 
8) ปนลงมาขางลาง 
9) ใหสัญญาณเครนยกแบบเหล็กข้ึน 
10) กอนดําเนนิยกแบบเหล็กตัวถัดไปตรวจสอบพรอพ, นอต ตีนแบบอีกคร้ัง อยูใน

ตําแหนงตึงไมหลุดหลวม  ทําซํ้ากนัไปเร่ือยๆ จนครบทุกแบบ 
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ภาพที ่5.119 แสดงการเปดแบบเหล็ก 

 

       
        ภาพที ่5.120  แสดงผนังรับน้ําหนกั                             ภาพที ่5.121 การเก็บแบบเหล็ก 
                  หนา 15 ซม.                     

เมื่อทาวเวอรเครนยกแบบเหล็กลงมาจากอาคาร ตองเก็บแบบเหล็กใหเรียบรอยเพื่อรอการ
ใชงานตอไป  มีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

1) ตรวจสอบบริเวณใชเก็บแบบเหล็ก ตองไมมีวัสดุกีดขวาง 
2) นําแบบลงบริเวณที่เตรียมไว 
3) เมื่อแบบเหล็กลงถึงพื้น ปรับพรอพ, นอต ตีนแบบอีกคร้ัง เพื่อความแนนอน 
4) ปนข้ึนยืนบนเพลสฟรอม ปลดขอเครน ปนลงมาบนพื้น ใหสัญญาณเครน 

1.2.4 การติดต้ังคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป เมื่อถอดแบบหลอผนังรับน้ําหนัก
แลว บริเวณดานนอกอาคารที่ทําการบล็อกไวเพื่อเปนบาสําหรับติดต้ัง คาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป  จะมี
เหล็กของผนังรับน้ําหนักโผลข้ึนมา  ทาวเวอรเครนยกคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ข้ึนมาวางบนบา สอด
เหล็กปลายคานผานเหล็กผนงัรับน้าํหนักที่โผลข้ึนมา  ทําการปดแบบดานนอก และ เทคอนกรีตปด
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บริเวณรอยตอเพื่อเช่ือมใหคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป  และ ผนังรับน้ําหนักติดกัน ทําการคํ้ายันใตทอง
คาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป รอจนกวารอยตอจะรับน้ําหนักได จึงถอดคํ้ายันใตทองคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป
ออก 

       
      ภาพท่ี 5.122 แสดงคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป                ภาพท่ี 5.123 แสดงบาผนงัรับน้ําหนัก                              
 

       
      ภาพท่ี 5.124 แสดงการปดแบบเทคอนกรีต              ภาพท่ี 5.125 แสดงการคํ้ายันใตทองคาน 

1.2.5 การติดต้ังพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ในโครงการมี 2 ชนิด คือ  
    1.2.5.1 พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป Precast Slab ตองใชทาวเวอร
เครนในการยกติดต้ังเทานัน้ เพราะมีน้ําหนักมาก  
    1.2.5.2 Hollow Core Slab ใช Mobile Crane ในการติดต้ังได
เพราะมนี้าํหนกัเบา และ ขนาดเล็กกวา 
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รายละเอียดในการติดต้ังงานพืน้ แบงเปน 2 ชนิด ดังนี ้ 
1) การติดต้ังพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป Precast Slab มีรายละเอียดดังนี ้

1.1) คนงานทุกคนตองใสเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังเพื่อความปลอดภัย ตองต้ังคํ้ายัน 
ใตทองพื้น ชั้นที่จะวาง ตามแบบที่กําหนดให  

1.2) ทําราวกันตกในที่ทํางานโดยรอบบริเวณที่จะวางแผน   เพื่อความมั่นคง
แข็งแรง และความปลอดภัยขณะทําการติดต้ัง ต้ังนั่งราน (Platform) ดานตรงกันขามตําแหนง
ติดต้ังพื้นเพื่อใชสําหรับใหคนงานยืนรอติดต้ัง และ บริเวณดังกลาวจะไมอยูในบริเวณจะวางแผน
พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป  โดยการติดต้ังนั่งรานตองติดต้ังเหล็ก สําหรับแขวนนั่งราน ที่กําแพงช้ันบนโดย
ขันนอตใหแนน (ตองใสแหวนรองดวย)  ทําความสะอาดนั่งราน โดย เก็บเศษขยะ และ ส่ิงกีดขวาง
ออกใหหมด   เกี่ยวขอ นั่งราน ดวยโซของเครน 4 เสน  ยกนั่งรานข้ึนช้ันบน  ใชเชือก 2 เสนมัด 
เพื่อที่จะควบคุมนั่งรานใหลงยังตําแหนงที่จะติดต้ังไดงาย แขวนนั่งรานไวที่เหล็กสําหรับแขวน
นั่งรานที่ติดต้ังไวตรงกําแพงช้ันบนล็อกกับตัวแขวนใหเรียบรอย  ปลดโซของเครนจากนั่งรานออก  

1.3) เกี่ยวแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ดวยเหล็กเฟรมที่ยกโดยทาวเวอรเครน โดย
เกี่ยวที่ขอแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปทุกตัว  

1.4) ใชเชือก 2 เสน ยาว 6 เมตร มัดดานละเสนและปลอยเชือก ลงมา 
1.5) เม่ือพรอมยกแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปข้ึน ตองใหคนติดต้ังออกจากแผนพื้น

ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ไมอนุญาตใหคนติดต้ังยืนไปบนแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปขณะยกแผนข้ึน 
1.6) ทาวเวอรเครนยกแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปข้ึนไปที่เตรียมไว 
1.7) เมื่อแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปถึงที่จะวาง  ใชเชือก 2 เสนประคองลงใหไดที่ 
1.8) ดึงเชือกประคองไวประมาณ 20 ซม. เหนือตําแหนงที่จะวาง 
1.9) ใชคนงาน 4 คน พรอมกับชแลงข้ึนไปบนแผนพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูปและงัดให

เขาที่ 
1.10) คอยๆ ปลอย เชือก 
1.11) ลดระดับ แผนพื้นจนไดตําแหนงที่ถูก 
1.12) ปรับระดับใหตรงกับแบบ 
1.13) ใชคน 1 คนลงไปตรวจสอบวาแผนพื้นถึงคํ้ายันใตทองพื้น พอดี 
1.14) ปลดขอเครนออกจากแผนพื้น และ บอกเครนข้ึนชาๆ 

ทําการจัดเหล็กเสริมรอบแผนพื้นสอดเขาประสานกัน ติดต้ังเหล็กเสริมพิเศษตามแบบ
กําหนด เขาแบบใตทองพื้นและเทคอนกรีตเพื่อใหพื้นสําเร็จรูปเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหการถาย
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น้ําหนักจากพื้นลงสูผนังไดสมบูรณ เพื่อความสะดวกในการทํางานระบบโดยไมตองสกัดพื้น
หลังจากการวางแผนพื้นสําเร็จรูปแลว  ทางโครงการ 1 ไดออกแบบการบล็อกแผนพื้นใหเปนชอง
เพื่อทํางานระบบ และคํานึงถึงความปลอดภัยจึงติดต้ังตะแกรงกันวัสดุและคน ตกลงในชอง
ดังกลาวโดยตะแกรงดังกลาวจะติดต้ังขณะหลอพื้น เมื่อตองการทํางานระบบจึงคอยตัดตะแกรง
นั้นทิ้งและเมื่อเดินงานระบบเสร็จตองกอปดทันทีเพื่อปองกันอันตราย 

       
 ภาพที ่5.126 แสดงการติดต้ังพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป       ภาพที ่5.127 แสดงตะแกรงกันวัสดุและคน 
                    Precast Slab      

2) การติดต้ังแผนพืน้สําเร็จรูป ชนิด Hollw Core 
Hollow Core Slab เปนแผนพื้นสําเร็จรูปชนิดรูกลวง เสริมดวยลวดอัดแรง ใชเปน

โครงสรางพื้นอาคารทั่วไปมีน้ําหนักเบาเม่ือเทียบกับโครงสรางพื้นแบบอื่นๆ มีความแข็งแรงใน
ตัวเองใชรับน้ําหนักไดทันที โดยไมตองมีคํ้ายันชั่วคราวใดๆ มีความหนาขนาดตางๆ ตามความ
เหมาะสมในการใช สวนความยาวกําหนดไดตามชวงหางของคาน โดยในโครงการ 1 ใชความหนา
10 ซม. วางตะแกรงเหล็กไวรเมซขนาด 4 มม.ระยะหาง 0.20 ม.# เทTopping หนา 5 ซม. มี
คุณสมบัติเดนในดานการปองกันเสียง  อุณหภูมิ  เนื่องจากมีรูกลวงชองอากาศภายในจึงชวยลด
การผานของเสียงและอุณหภูมิไดดี นอกจากนี้ดานทองพื้นมีผิวเรียบใชเปนฝาเพดานได สวยงาม
Hollow Core Slab  มีคุณสมบัติพิเศษชวยในการปองกันอัคคีภัย  เพราะเนื้อคอนกรีตหอหุมเหล็ก
มีความหนาพอเพียงสามารถทนความรอนไดนานนับชั่วโมง  หากเกิดอัคคีภัยรุนแรงข้ึน ณ จุดใดก็
จะเกิดความเสียหายเฉพาะจุดไมเสียหายไปถึงสวนโครงสรางพื้นขางเคียง 

Hollow Core Slab มีรูกลวงขนาดใหญสามารถใชประโยชนในการเดินสายไฟฟา ทอน้ํา
หรือใชเปนรูระบายอากาศไดอยางดีอีกดวย นอกจากนี้ลักษณะโครงสรางแผนพื้นมีผิวบนและผิว
ลางบาง  ชวยใหการดัดแปลงเจาะสกัด  เปดชองคอนกรีต  ทําไดงาย  สะดวกและรวดเร็ว 
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เนื่องจากการติดต้ังของแผนพืน้ Hollow Core นัน้จะกระทําเปนชัน้ๆ ไปตามการกอสราง

อาคาร  เมื่อไดถอดแบบหลอผนังรับน้ําหนักเสร็จ ติดต้ังคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ก็จะติดต้ังแผนพืน้
Hollow Core  โดยทั่วไปหากไมมีอุปสรรคใดๆ  งานติดต้ังแผนพืน้สามารถทําได  ประมาณ 400 
ตร.ม. ตอวัน 

2.1) การจัดเตรียมสถานที่สต็อกแผนพืน้ Hollow Core 
หลังจากไดวางแผนงานกอสรางแลว  พื้นที่กอสรางตองมีบริเวณที่รถแผนและรถ

เครนเขาไดสะดวก  จัดเตรียมสถานที่สต็อกแผนพื้น Hollow Core ตามแนวอาคารดานนั้นๆ พรอม
ทั้งบดอัดถนนใหแข็งแรงพอที่จะใหรถบรรทุกแผนพื้นและรถเครนเขาไดโดยใกลเคียงกับแนวอาคาร 
เพื่อที่รถเครนจะสามารถหยิบยกแผน  เพื่อความสะดวกตอการติดต้ัง  พื้นที่สต็อกแผนพื้น Hollow 
Core จะตองไมมีส่ิงของหรือวัสดุกอสรางใด กีดขวาง   

2.2) การเตรียมแนวผนังรับน้ําหนักรองรับแผนพื้น Hollow Core 
จะตองมีแนว (Alignment) ที่ถูกตอง  คาความคลาดเคล่ือน ±2 ซม. ผิวบนผนัง

รับน้ําหนักจะตองมีระดับ (Level) ที่ถูกตองและราบเรียบอยางสม่ําเสมอตลอดแนว ความราบเรียบ
นี้หมายถึงราบเรียบใกลเคียงกับการฉาบปูนที่ไดมาตรฐาน ในขณะเทผนังรับน้ําหนัก ตองใหชางใช
เกียงปาดผิวบนผนังรับน้ําหนักใหเรียบมากที่สุดเพื่อแผนพื้นยอมรับน้ําหนักไดดี 

2.3) ข้ันตอนการวางพื้นสําเร็จรูป Hollow Core  
2.3.1) เมื่อจะเขาทําการวางแผนพื้นสําเร็จรูป ควรที่จะเช็คและตรวจสอบ

ปรับระดับผิวบนผนังรับน้ําหนักที่จะวางแผนพื้นใหไดระดับและสะอาดเรียบรอยเสียกอน เพื่อจะ
วางแผนพื้นไดสะดวกรวดเร็วและเพื่อปองกันการแตกราวของแผนพื้นดวย 

 2.3.2) นําแผนพื้นสําเร็จรูปมาจัดวางเรียงชิดกัน   โดยตลอดตามแบบที่
ระบุไว  และถามีเชียรคีย (Shear Key)  ควรจะเช่ือมกอน ตอจากนั้นควรยารองรอยตอระหวาง
แผนพื้นทันที  

2.4) การยารอง   (Grouting)  คือ   การอุดรอยตอตามความยาวเรียงกันระหวาง
แผนพื้น วัสดุที่ใชในการยารองคือ Mortar ซึ่งเปนสวนผสมของปูนซีเมนต  น้ําและทรายใน
อัตราสวน 1:1:4  โดยปริมาตร  การยารองนี้ใหประโยชนมากเพื่อการกระจายน้ําหนักระหวางแผน
พื้นสําเร็จรูป โดยข้ันตอนการยารองควรดําเนินการดังนี้ 

2.3.1) ทําความสะอาดรองและเก็บเศษวัสดุอ่ืนๆ ออกจากรอง 
2.3.2) ราดน้ําลงในรอง  เพือ่ใหรองเปยกและสะอาด 
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2.3.3) กรอก  Mortar   ลงในรองและใชเกียงแทงใหเต็มรองแลวปาดปาก

รองใหเรียบ  ในขณะเดียวกัน ใหชางแตงรอยตอดานใตแผนพื้นดวย ขณะที่ Mortar ยังเปยกอยูจะ
สะดวก  รวดเร็ว  และสวยงามกวาการทําหลังจาก Mortar แข็งตัวแลว 

ในกรณีที่เปนพื้นชั้นดาดฟาจะทําการยารองนําหนา  กอนการเทคอนกรีต
ทับหนาไมเกิน 30 นาที  ทั้งนี้เพื่อให Mortar เปนเนื้อเดียวกับคอนกรีตทับหนา  ซึ่งจะชวยกันน้าํ ซึม
ผานรองไดดีข้ึน  

2.3.4) เม่ือทําการจัดวางแผนพื้นสําเร็จรูปและทําการยาแนวรองระหวาง
แผนพื้นดวย Mortar แลวเสร็จ ควรปดกวาดเศษวัสดุที่อยูบนพื้นออกใหหมด แลวจึงจัดวาง
ตะแกรงเหล็กไวรเมซขนาด 4 มม.ระยะหาง 0.20 ม.#  หนุนตะแกรงใหสูงจากแผนพื้นประมาณ 
2.5 ซม. ใหทําความสะอาดแผนพืน้อีกคร้ังโดยการฉีดน้ํา  เพื่อลางเศษวัสดุตางๆ อีกคร้ัง จากนั้นให
เทคอนกรีต Topping หนา 5 ซม. บริเวณรอบโดยเวนหางจากบริเวณตําแหนงที่วางบนผนังรับ
น้ําหนักประมาณ 50 – 60 ซม. ตลอดแนวผนัง เทคอนกรีต Topping โดยปาดแตงผิวหนาหนาให
เรียบ  หลังจากเทคอนกรีตทับหนาแลว จึงบมคอนกรีตตอไปอยางนอย 24 ชม.  
   สวนบริเวณใกลตําแหนงผนังรับน้ําหนักเวนไวประมาณ 50-60 ซม. ให
สอดเหล็กขอออยขนาด 12 มม. เขาไปในชองพื้น Hollow Core  เพื่อเปนเหล็กเสริมพิเศษใน
รอยตอระหวางพื้น Hollow Core  ทําการเขาแบบใตทองพื้น และเทคอนกรีต  พื้นและผนังรับ
น้ําหนักก็จะเปนเนื้อเดียวกัน  ทําใหการถายน้ําหนักจากพื้นลงสูผนังไดสมบูรณ 

       
ภาพที ่5.128 แสดงการติดต้ังพืน้ Hollow Core        ภาพท่ี 5.129 แสดงการวางพืน้บนผนงัรับ     

น้ําหนกัชนิดหลอในที ่                                             
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  ภาพท่ี 5.130 เหล็กเสริมพเิศษดานบนรอยตอ   ภาพที ่5.131 เหล็กเสริมพิเศษสอดในชองพืน้ตรง 
ระหวางพื้น Hollow Coreทีว่างบนผนังรับน้ําหนกั     รอยตอระหวางพืน้ ที่วางบนผนงัรับน้ําหนัก 
                     ชนิดหลอในท่ี                                                       ชนิดหลอในที่      
 

 
ภาพที ่5.132 การเขาแบบใตทองพืน้และเปนคํ้ายนัแผนในตัวกอนเทคอนกรีต 

 
3) งานผนังกออิฐภายนอกอาคาร หลังจากทํางานโครงสราง เสร็จ 2 ชั้น จะเร่ิมทํางานผนัง

กออิฐ ภายนอกอาคาร เนื่องจากตองรอการถอดคํ้ายันงานพื้นในสวนที่เช่ือมตอกับผนังรับน้ําหนัก  
การกอจะทําการกอบนคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป โครงการ 1 ใชวัสดุกอเปนบล็อกมวลเบา Q – con  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) ข้ันตอนการกอสรางผนังกออิฐ    
3.1.1) ทําความสะอาดบริเวณที่จะทําการกอผนังคอนกรีตมวลเบา โดย

ใชบล็อกมวลเบา  
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Q – con block ขนาด 20 X 60 X 7.5 ซม. และไดวางแนวด่ิงฉากเรียบรอยแลว เร่ิมกอโดยการใช
ปูนทรายทั่วไป ชวยในการปรับระดับพื้นใหไดระดับเดียวกัน แลวปายปูนกอที่ใชเฉพาะสําหรับกอ
บล็อกมวลเบา ลงดานลางของบล็อคกอนแรกกอนวางกอนบลอคลงบนแนวปูนทราย โดยไมตอง
ราดน้ําที่ Block แตอยางใด เพียงแตทําความสะอาดไมใหฝุนติดอยู ใชคอนยางและระดับน้ําชวย
จัดแนว แลวปายปูนกอบริเวณดานขางของกอน ดวยเกรียงกอ  ใหความหนาของปูนกอเพียง 2 - 3 
มม. กอนวางกอนที่ 2 ลงไปใหชิดกับกอนแรก 

                       
ภาพที ่5.133 แสดงการวางปูนทรายปรับระดับ            ภาพที ่5.134 แสดงการปายปูนกอดานขาง 
 

 
ภาพที ่5.135 แสดงการใชคอนยางและระดับน้ําชวยจัดแนว 
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ภาพที ่5.136 แสดงงานผนงักออิฐภายนอกอาคาร   

 
 3.1.2) จะตองกอดวยวิธีสลับแนวระหวางแถวช้ันบนถัดไป   ใหแนวที่

เหล่ือมกันมีระยะไมนอยกวา 10 ซม. กอใหไดแนวทั้งแนวต้ังและแนวนอน โดยการขึงแนวกอนการ
กอ ปายรอยตอโดยรอบกอนดวยปูนกอ หนา 2-3 มม. และจะตองใสปูนกอใหเต็มตลอดแนว ไมมี
โพรง โดยไมตองตอกแผนเหล็กใดๆ เพื่อยึดกอน Block อีก  หากตองมีการปรับแตงบล็อค ใหได
แนวระดับความตองการ ควรทําใหแลวเสร็จภายใน 5 นาที 

3.1.3) ปลายกอนที่กอชนผนังรับน้ําหนัก หรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยแผน
เหล็ก Metal Strap ยาวประมาณ 20 ซม. โดยยึดดวยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2ชั้น ของ 
บล็อก 

3.1.4) มุมกําแพงทุกมุม  จะตองมีเสาเอ็น  หรือคานเอ็น ค.ส.ล.  โดยใช
เหล็กเสริม 2 เสน เสนผาศูนยกลาง 6 ม.ม. และมีเหล็กปลอกเสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 20
ม. เหล็กเสาเอ็นจะตองฝงลึกในพื้นโดยตอเขากับเหล็กที่ฝงไวขณะเทพ้ืน และบริเวณรอบชองเปด
จะตองทําทับหลัง 
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ภาพที ่5.137 แสดงเสาเอ็นที่มุมกาํแพง 

3.1.5) การกอผนังใหกอชนทองคานหรือทองพื้นทุกแหง   โดยเวนชองไว
ประมาณ 1–2 ซม. แลวอุดปูนทรายตลอดแนวและจะตองยึดแผนเหล็ก Metal Strap ที่ทองพื้นหรือ
ทองคานไวทุกระยะไมเกิน 1.20 ม. ผนังที่กอสูงไมชนทองคานหรือพื้นทุกแหงจะตองทําทับหลัง   
ค.ส.ล.ขนาดไมเล็กกวาเสาเอ็น 
 

 
ภาพที ่5.138 แสดงดานที่ยดึดวย Metal Strap และดานทีย่ึดดวยปูนกอ 

 
          - S หมายถงึ ดานทีย่ึดดวย Metal Strap  

             - R หมายถงึ ดานทีย่ึดดวยปูนกอ  

เมื่อกออิฐมวลเบาเรียบรอยแลว  ตองทิง้ไวใหปูนกอแข็งตัว  จงึสามารถฉาบปูนได   

3.2) ข้ันตอนการเตรียมพืน้ผิว และ ฉาบปนู มีข้ันตอนดังนี ้
3.2.1) การเตรียมพื้นผิว 

3.2.1.1) ใชแปรงตีน้ําหรือไมกวาดปาดเศษผงที่ติดอยูบนผนงัออก  
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3.2.1.2) หากมีรอยแตกบ่ินของผนังใหอุดซอมกอนดวยปูนซอม โดยผสม

เศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัดเขากับปูนกอ  คนใหเขากันกับน้ํา แลวนําไปปายอุดจุดที่ตอง
ซอมทิ้งไวใหแหงกอนฉาบ  

3.2.1.3) ราดน้ําที่ผนังกอนฉาบใหชุม ประมาณ 2 คร้ัง เชนเดียวกับผนัง
กอทั่วไป  

3.2.1.4) รอใหผิวผนงัดูดซับน้ําจนแหงเล็กนอย จึงเร่ิมลงมือฉาบ 
3.2.2) การฉาบปูน  

         3.2.2.1) ทําการติดปุม   เพื่อกําหนดแนวฉาบทั้งแนวนอนและแนวต้ัง
รวมทั้งติดเซ้ียมพีวีซีที่มุมผนัง และ ติดต้ังกรงไกกวาง 300 มม. ระหวางผิววัสดุที่แตกตางกัน 
         3.2.2.2) ความหนาปูนฉาบ 0.5 – 1.0 ซม. ใหทําการฉาบเปน 2 ชั้น  
ชั้นละประมาณ คร่ึงหนึ่งของความหนาทั้งหมด  
         3.2.2.3) เม่ือฉาบชั้นแรก แลวทิ้งไวใหผิวหนาแหงหมาด บางสวนจะเกิด
รอยแตกเปนปกติ จากการหดตัวของปูน ปูนที่ฉาบตองผสมไมเหลวจนเกินไป เพราะจะทําใหเกิด
รอยยอยตัวของปูน จะทําใหเสียเวลารอใหหมาดนาน และเปนสาเหตุของการแตกราว 
        3.2.2.4) ฉาบปูนช้ันที่สองใหไดความหนาที่ตองการ ปาดหนาใหเรียบ
แลวทิ้งไวใหผิวหนาแหงหมาดมากๆ  
         3.2.2.5) ตีน้ําดวยแปรงใหทั่ว พอดีกับการปนหนา กดเกรียงแรงๆ แลวขัด
ผิวหนาใหเรียบกอนลงฟองน้ํา  
         3.2.2.6) การฉาบปูนโดยฉาบเปนช้ันเดียวแลวตีน้ําเลยนั้น ทําไดเฉพาะ
กรณีฉาบหนาไมเกิน 1.5 ซม. เทานั้น 
         3.2.2.7) การฉาบปูนหนากวา 2 ซม. ตองแบงฉาบเปนช้ันๆ ละประมาณ 
1 - 2 ซม. และติดลวดตาขายระหวางชั้นปูน เพื่อปองกันการแตกราวในกรณีหนากวา 4 ซม. 

               
ภาพที ่5.139 แสดงการฉาบปูน และ ลงฟองนํ้า 



                               
133 

 

        
ภาพที ่5.140 แสดงงานฉาบปูนภายนอกอาคาร 

3.3) คาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได  สําหรับงานกออิฐฉาบปูนของผนงักออิฐ 
มีดังนี ้

3.3.1) คาความคลาดเคลื่อนในแนวต้ัง  5 มม.  ใน  2,500 มม. 
3.3.2) คาความคลาดเคลื่อนของแนวผนงัที่ไมตรง 5 มม. ใน 3,000 มม. 
3.3.3) คาความคลาดเคลื่อนในแนวราบ  3 มม. ใน  3,000 มม. 

4) การติดต้ังงานระบบ 
งานระบบภายในอาคารจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกที่ติดต้ังในผนังรับน้ําหนกั  ซึง่

เปนงานภายในแตละหอง  สวนที่สองจะติดต้ังบริเวณสวนกลาง โดยมีการทํางานระบบกอนการกอ
ผนังภายใน  กาํหนดตําแหนงตางๆ ตามระยะท่ีกําหนดในแบบ   

       
ภาพที ่5.141 แสดงงานระบบบริเวณทางเดิน       ภาพที ่5.142 แสดงการติดต้ังงาน 
        ระบบภายในอาคาร 

 
 



                               
134 

 
5) งานติดต้ังประตู และหนาตางอลมูิเนยีม 
งานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม จะเปนประตู-หนาตางอลูมิเนียมสําเร็จรูป สีขาว การ

ประกอบติดต้ังจะประกอบโดยทําการใสเฟรมประตู-หนาตาง ใหตรงกับตามตําแหนงชองเปด สวน
บานประตู และ หนาตางทําการประกอบสําเร็จมาลวงหนา 

       
ภาพที ่5.143 แสดงงานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม 

6) งานตกแตงดานสถาปตยกรรม 
การทํางานในดานสถาปตยกรรม เปนข้ันตอนสุดทาย  โดยเรียงลําดับ จากงานปรับระดับ

และปูกระเบ้ืองพื้น และติดต้ังพื้นไมลามิเนต โดยข้ันตอนการเทพื้นปรับระดับ (Screeding) ตอง
ตรวจสอบระดับพื้นทั่วบริเวณ  ทําความสะอาดพื้นผิวไมใหมีฝุน  ข้ีปูน  คราบน้ํามัน  ติดปุมระดับที่
พื้น (ระยะหางของปุมไมเกิน 1.50 ม.)  รดน้ําบริเวณที่จะทําการเทปรับระดับใหชุม จากน้ันพรม
น้ํายาประสานคอนกรีต ทําการเทปูนปรับระดับ บริเวณที่จะปูไมลามิเนตตองทําการขัดมันผิวพื้น
คาความตางของระดับพื้นขัดมันที่ยอมรับไดตองไมเกิน 2 มม. เมื่อเทปรับระดับพื้นแลวตองบม
ดวยน้ํา  หลังจากนั้นจึงทํางานฝาเพดาน งานติดราวกันตกภายนอกอาคาร ทาสีรองพ้ืนอาคารทั้ง
ภายนอกและภายใน  

     
      ภาพท่ี 5.144 แสดงการติดต้ังราวกนัตก           ภาพที ่5.145 แสดงงานสีภายนอกอาคาร 



                               
135 

 
2. โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

2.1 งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร 
งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร  ตองทําการเจาะสํารวจดิน และ สงผล

สํารวจใหผูออกแบบโครงสราง  เพื่อกําหนดรายละเอียดงานเสาเข็ม เชน การกําหนดความลึกของ
เสาเข็ม  ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม  เพื่อใหไดแบบฐานราก โดยฐานรากที่
ทําในโครงการ 2 เปนฐานรากลึกแบบมีเสาเข็มรองรับปรับพื้นที่ลอกวัชพชื งานถมดินและบดอัดดิน  
วางแนวถนนหลัก ถนนรอง และ ทําถนนที่จะใชเปนเสนทางขนสงวัสดุและเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
หลังจากนั้นทําการวางผังอาคารโดยรอบและตรวจสอบระยะตางๆ ตามแบบกอสราง กําหนด
ตําแหนงศูนยกลางเสาอาคาร และ ศูนยกลางเสาเข็มซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญมาก  เพื่อให
เสาเข็มแตละตนมีระยะที่ถูกตองตรงตามแบบ และ สามารถรับน้ําหนักไดตามที่กําหนด กําหนดคา
ระดับ หรือ หมุดระดับ เพื่อใชอางอิงระดับตอไป    

2.2 งานกอสรางโครงสรางอาคาร  
2.2.1 การตอกเสาเข็มจะดําเนินการโดยผูรับเหมา เสาเข็มที่ใชเปน

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.35 X 0.35 เมตร และ 0.40 X 0.40 เมตร. โดยเสาเข็มเปน
เสาเข็มกลุม ทําการตอกตามตําแหนงที่กําหนดและจํานวนตามแบบ หลังจากนั้นตองทําการตัดหัว
เสาเข็ม เพื่อเตรียมทําฐานราก  ทําการปรับทราย และ เทคอนกรีตหยาบหุมหัวเสาเข็ม 

            
ภาพที ่5.146 แสดงการตอกเสาเข็มคอนกรีต                  ภาพที ่5.147 แสดงการตัดเสาเข็มและ        
    อัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.35 X 0.35 เมตร                    เขาแบบเตรียมเท Lean Concrete                 
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ภาพที ่5.148 แสดงการเทคอนกรีตหยาบหุมหวัเสาเข็มที่ตัดแลว 

2.2.2 การทําฐานราก หลังจากเทคอนกรีตหยาบหุมหัวเสาเข็มแลว  จะ
ทํา Line ในการกั้นแบบขาง  ตรวจเช็คขนาดฐานราก และ ตําแหนงศูนยกลางฐานราก ทําความ
สะอาดพื้นคอนกรีตหยาบและเร่ิมกั้นแบบขาง นําเหล็กเสนที่ดัดและผูกเปนตะแกรงยกมาวาง
พรอมหนุนลูกปูนที่มีความหนาประมาณ 5 ซม. เพื่อใหเหล็กมีระยะหางจากผิวคอนกรีตตาม
มาตรฐาน  ตรวจสอบศูนยกลางฐานรากอีกคร้ัง และตรวจการจัดวางเหล็ก เมื่อถูกตองจึงเท
คอนกรีตขนาด Strength 280 KSC. Cube การเทคอนกรีตฐานรากตองเทใหเต็มตามระดับที่
กําหนด ไมอนุญาตใหหยุดการเทคอนกรีตเม่ือไมถึงระดับที่ตองการ ขณะเทคอนกรีตตองใชเคร่ืองจี้
คอนกรีต หรือ เคร่ืองส่ันคอนกรีต เพื่อใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพดี เมื่อคอนกรีตฐานรากแข็งตัวตอง
ทําการบมคอนกรีตเพื่อควบคุมและปองกันน้ําระเหยออกไป งานฐานรากตองมีความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบศูนยกลางอยางมาก 

     
ภาพที ่5.149 แสดงแบบแปลนฐานราก และ ภาพตัดฐานราก F-2a 
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ภาพที ่5.150 แสดงแบบแปลนฐานราก และ ภาพตัดฐานราก F-3 

ที่มา  :  จากแบบกอสรางอาคาร C2 
 

       
      ภาพท่ี 5.151 แสดงการเขาแบบฐานราก                     ภาพที ่5.152 แสดงการลงเหล็กเสริม 

2.2.3 การทํางานพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรง
ยึดเหนี่ยว แบงออกเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

2.2.3.1  การติดต้ังแบบหลอพื้น 
   การติดต้ังแบบหลอพื้นเปนองคประกอบที่สําคัญ  เนื่องจากเปนตัวแปร
หลักที่จะกําหนดระยะเวลาในการทํางานหลอพื้นแตละชั้น การเลือกใชระบบแบบหลอในแตละ
โครงการหรือจํานวนที่จะตองใชควรพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของโครงสรางและ
ระยะเวลาของการกอสราง ในปจจุบันแบบหลอระบบ Table Form ไดเปนที่นิยมมากข้ึน เนื่องจาก
สามารถติดต้ังไดรวดเร็ว มีความมั่นคงแข็งแรงและเสียหายระหวางการใชงานนอยกวาระบบอ่ืนๆ
การปรับระดับ Table Form จะทําการปรับใหไดระดับใกลเคียงที่กําหนดดวยตัวปรับบน  และทํา
การปรับละเอียดดวยตัวปรับลางอีกคร้ัง 
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ภาพที ่5.153 แสดงรายละเอียด Table Form 

 

       
ภาพที ่5.154 แสดงแบบหลอระบบ Table Form          ภาพที ่5.155 แสดงการวาง Table Form  
  

 
ภาพที ่5.156 แสดงตัวปรับดานบน 
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ภาพที ่5.157 แสดงตัวปรับดานลาง 

   2.2.3.2  การวางเหล็กเสริมลาง 
เหล็กเสริมลางนี้มีไวเพื่อกันแตกและรับแรงขณะใชงาน โดยจะวางเปน

ตะแกรงเหล็กขอออยขนาด 12 มม. ระยะหางประมาณ 40 ซม.#  (ในแบบระบุเหล็กขอออยขนาด 
10 มม.) และจะวาง Insert Plate 2 ชั้น ขนาด 100 X 150 X 9 มม.  ขาใชเหล็กกลมขนาด 9 มม. 2 
เสน ยาว 40 ซม. Insert Plate ใชสําหรับยึดแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปดานบนของInsert Plate ติด
ฟองน้ําอยางแข็งความหนาประมาณ 1.5 ซม. การติดต้ังจะติดตามตําแหนงที่ระบุในแบบผิวบน
ของฟองน้ําแข็งจะอยูในแนวระดับผิวคอนกรีตพื้น ดานลางของ Insert Plate จะแนบกับแบบหลอ
พื้น ยึด Insert Plate ติดกับเหล็กเสริมใหแนนหนาอีกคร้ังเพื่อกัน Insert Plate เคล่ือนที่ขณะเท
คอนกรีต สวนฟองน้ําแข็งที่ติดไวจะขูดออกเม่ือเทคอนกรีตพื้นแข็งตัวแลว จะทําใหเปนบล็อกเวาลง
ไปใชวาง Plate ติดต้ังแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะทําให Plate ติดต้ังไมโผลสูงข้ึนมากกวาระดับ
พื้นคอนกรีต การติดต้ัง Insert Plate มีความสําคัญมากหากติดต้ังผิดตําแหนงจะไมสามารถติด
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปได เนื่องจากผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปหลอสําเร็จมาจากโรงงานและPlate ที่ฝงใน
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนไปตามแบบ 

              
 ภาพที ่5.158 แสดงการวางเหล็กเสริมลาง     ภาพท่ี 5.159 แสดงฟองนํ้าแข็งที่ใชติด Insert Plate               
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ภาพที ่5.160 แสดงแบบติดต้ัง Insert Plate 

ที่มา  :  จากแบบติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป อาคาร C2 
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2.2.3.3 การวางลวด Strand และติดต้ังสมอยึด Anchorage 
ลวดเหล็กแรงดึงสูง PC.Strand จะขนสงมาที่หนวยงานในลักษณะเปน

ขดที่มีขนาด เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.50 เมตร การวางลวด Strand ยอมใหมีความ
คลาดเคล่ือนระดับในแนวด่ิงไดไมเกิน ±4 มม.  สําหรับพื้นที่มีความหนาไมเกิน 20 ซม. และไม ±6 
มม.  สําหรับพื้นที่มีความหนาเกินกวา 20 ซม. โดยโครงการ 2 พื้นมีความหนา 16 ซม. สมอยึด
Anchorage จะวางตามตําแหนงที่ระบุไวใน Shop Drawing โดยยึดติดอยูกับแบบขางและจะตอง
ไมเคล่ือนไปในทางใดระหวางการเทและเขยาคอนกรีต ติดต้ังวัสดุตางๆ ในพื้นใหเรียบรอยพรอม
ตรวจสอบตําแหนง และ อุดไมใหคอนกรีตสามารถไหลเขาได 
 
 

 

 
ภาพที ่5.161 แสดงอุปกรณติดต้ังที่ปลายทั้งสองขางของลวด Strand 

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 
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ภาพที ่5.162 วัสดุอุปกรณในการติดต้ังระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง 

ระบบมีแรงยึดเหนีย่ว   
ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 

 
 

      
ภาพที ่5.163 ติดต้ัง Dead End Anchorage              ภาพที ่5.164 แสดงการวางลวด Strand                      
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  ภาพท่ี 5.165 แสดงการติดต้ังระบบระบายน้าํทิ้ง          ภาพที ่5.166 แสดงการติดต้ังระบบไฟฟา 
 

2.2.3.4  การวางเหล็กเสริมบนบริเวณหัวเสา 
การวางเหล็กเสริมหัวเสานี้จะตองวางหลังจากการวางลวด Strand เสร็จ

เรียบรอยแลวเทานั้น และจะตองวางโดยมี Barchair เพื่อรองรับเหล็กเสริมไมใหกดทับบนลวด
Strand โดยตรงเพราะจะทําให Profile ของลวด Strand ผิดไป 

 
ภาพที ่5.167 แสดงแบบการวางเหล็กเสริมบนบริเวณหัวเสา 

ที่มา  :  จากแบบกอสรางอาคาร C2 
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       ภาพที ่5.168 แสดงการวางเหล็กเสริมบน                  ภาพที ่5.169 แสดง Barchair 
                        บริเวณหวัเสา            

2.2.3.5 การเทคอนกรีต 
คอนกรีตที่ใชในงานพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรง

ยึดเหนี่ยว มีคา Strength 350 KSC. Cube.ขณะเทคอนกรีตตองใชเคร่ืองจ้ีคอนกรีตเพื่อให
คอนกรีตมีเนื้อแนน ลดชองวางที่เกิดจากฟองอากาศ และกอนจะทําการเทคอนกรีตตองทําการ
ตรวจสอบในจุดตางๆ อาทิเชน 

1) ระดับ Profile ของลวด Strand บริเวณหัวเสา กึ่งกลางหัวเสาและ
บริเวณสมอยึด Anchorage  

2) ทอหอหุมลวด  Strand หากพบวามีการชํา รุดเสียหายจะตอง
ดําเนินการซอมแซม  เพื่อไมใหน้ําปูนหรือคอนกรีตเขาไปเกาะติดกับลวด 

3) บริเวณสมอยึด Anchorage จะตองไมมีชองวางใหน้ําปูนไหลเขาไป   

ในระหวางการเทคอนกรีตจะตองระมัดระวังคนงานและทอสงคอนกรีต
ของ Pump Concrete ไมใหกระทบกระเทือนระดับและแนวของลวด Strand เพราะอาจทําให 
Profile ผิดไปและในบริเวณสมอยึด Anchorage จะตองใชเคร่ืองจี้เขยาคอนกรีตใหเต็ม มิฉะนั้น
อาจจะเกิดโพรงทําใหคอนกรีตแตกระเบิดขณะดึงลวดได   

อยางไรก็ตาม หากไมสามารถทําการเทคอนกรีตพื้นไดตอเนื่องจนกระทั่ง
เสร็จ  ก็สามารถที่จะตัดแบง Joint การเทได โดยการตัด Joint ควรจะอยูในระหวางชวง L/3-L/5
และจะตองตัด Joint ในแนวตรงและมีเหล็กเสริมบริเวณ Joint ตามรายละเอียดในขอกําหนด 
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       ภาพที ่5.170 แสดงการเทคอนกรีต                  ภาพที ่5.171 แสดงทอสงคอนกรีตของ Pump 
                                                                             Concrete ตองมีขารองรับไมใหกดลวด 

2.2.3.6 การบมคอนกรีต 
เมื่อคอนกรีตเร่ิมแข็งตัวจะตองทําการบมทันที มิฉะนั้นคอนกรีตจะแตก

บริเวณผิวบน เนื่องจากการหดตัวเมื่อแหงของคอนกรีตเอง และเนื่องจากพ้ืนคอนกรีตอัดแรงนี้มี
ปริมาณเหล็กเสริมธรรมดานอย ทําใหมีโอกาสเกิดรอยแตกกอนทําการดึงลวดได 

2.2.3.7 การดึงลวด 
การดึงลวดเพื่อถายแรงใหคอนกรีตพื้น จะกระทําไดตอเมื่อคอนกรีตมี

กําลังรับแรงอัดประลัยไมนอยกวา 280 KSC. Cube. โดยโครงการ 2 หลังจากเทคอนกรีตแลว 3 
วัน จะทดสอบคอนกรีตวามีคา Strength เพียงพอหรือไม  ถาเพียงพอ  จะทําการดึงลวดในเชาวนัที ่
4 และกอนทําการดึงลวดจะตองตรวจสอบบริเวณสมอยึด Anchorage วาเปนโพรงหรือไม  หาก
พบตองทําการสกัดและซอมแซมเสียกอน  มิฉะนั้นอาจจะเปนอันตรายตอผูที่กําลังดึงลวดได  โดย
การซอมจะตองทิ้งไวใหคอนกรีตที่ซอมมีกําลังรับแรงอัดประลัยไมนอยกวา 280 KSC. Cube.
เชนกัน   

เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการดึงลวดประกอบดวย Jack และ 
Hydraulic Pump โดยตองทําการ Calibrate คาแรงดึงของ Jack เทียบกับคา Pressure Guage
ของ Pump เสียกอน  การควบคุมแรงดึงจะดูจาก Pressure Guage  เปนหลัก แตอยางไรก็ตามจะ
มีการวัดคาระยะยืดของลวด Strand ควบคูไปดวยเพื่อเปนการตรวจสอบยํ้าอีกคร้ัง โดยคาของ
ระยะยืดนี้จะนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณตามทฤษฎีโดยมีคาความแตกตางกันไม
เกิน ±5% 
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       ภาพที่ 5.172 แสดงอุปกรณ Twin Jack                  ภาพที่ 5.173 แสดง Hydraulic Pump  

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 

การดึงลวดแตละโซนจะตองมีการจัดลําดับการดึงกอนหลังดวย ใน
ข้ันตอนสุดทายของการดึงลวด คือการอัด Jaws เพื่อใหยึดจับกับลวดและทําการวัดระยะที่ลวดรูด
กลับกอนที่จะถูกยึดอยางมั่นคง ระยะรูดกลับนี้เรียกวา “คา Slip” ซึ่งในทางปฏิบัติมีคาไมมากกวา 
10 มม. 

        
ภาพที ่5.174 แสดงการดึงลวด 

2.2.3.8 การตัดปลายลวด 
การตัดปลายหางลวดจะกระทําก็ตอเมื่อไดมีการตรวจสอบผลการดึงลวด

แลววามีการดึงลวดไดครบถวนและคาระยะยืดอยูในเกณฑที่ใชได การตัดจะตองตัดดวยมอเตอร
ตัดซ่ึงใชแผนไฟเบอร หามตัดโดยใชความรอนเปนอันขาด 
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2.2.3.9 การถอดแบบหลอพืน้และการค้ํายนักลับ 

   การถอดแบบหลอกระทําไดตอเมื่อการดึงลวดเสร็จเรียบรอยแลว และ
สามารถถอดไดหมด 100% เนื่องจากพื้นนี้จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกคงที่ของตัวเองได และยัง
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรเพิ่มไดอีกประมาณ 60% ของ Designed Live Load แตอยางไรก็
ตามกอนที่จะทําการเทพื้นช้ันบนตอไปจะตองมีการคํ้ายันกลับ เนื่องจากน้ําหนักบรรทุก Dead 
Load ของพื้นช้ันบนรวมกับน้าํหนกัของแบบหลอพื้นเองจะมากกวาน้ําหนักบรรทุกที่พื้นสามารถรับ
ได จึงตองมีการคํ้ายันเพื่อถายน้ําหนักบรรทุกบางสวนลงไปที่ชั้นลาง การพิจารณาจํานวนที่จะคํ้า
ยันกลับนี้จะตองคิดคํานวณจากน้าํหนกับรรทุก Dead Load ของพื้นน้ําหนักเฉลี่ยของแบบหลอพื้น
และ Designed Working Live Load ของพื้น   

ทางโครงการ 2 จึงทําการถอดแบบหลอระบบ Table Form เพื่อนําไปใช
ในการหลอพื้นชั้นถัดไป และคํ้ายันกลับ 50% เพื่อถายน้ําหนักบรรทุกบางสวนลงไปที่ชั้นลาง   

 
ภาพที ่5.175 แสดงแบบการคํ้ายันทองพื้น  โดยลดจํานวนคํ้ายนัลง 50% 

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 
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ภาพที่ 5.176 แสดงการถอดแบบหลอ                       ภาพที่ 5.177 แสดงคํ้ายันกลับ 50%ในช้ัน 
                  Table Form                                                           ที่ดึงลวดแลว         

2.2.3.10  การอุดปด End Recess 
ใหทําการอุดปดเบาทันทีหลังจากตัดปลายหางลวดเสร็จแลว เพื่อเปน

การปองกันการกัดกรอนของสมอยึด Anchorage เพราะบริเวณปลายลวดเปนจุดที่สําคัญมาก
สําหรับระบบ Unbonded System 

2.2.3.11 การอัดน้ําปูน ระบบ Bonded System 
เพื่อใหน้ําปูนเขาไปเต็มในชองวางระหวางลวดกับทอหุม อันจะทาํใหเกิด

แรงยึดเหนี่ยวระหวางลวดกบัคอนกรีตไปดวย นอกจากนีน้้ําปูนทีห่อหุมลวดก็สามารถปองกนัการ
กัดกรอนของลวดจากการเกิดสนิมไดดวย 

1) สวนประกอบของนํ้าปนู (Grouting Cement) 
- ปูนซิเมนต ปอรตแลนด Type 1 
- น้ําสะอาด : สัดสวน 45% - 48% ของน้ําหนกัซิเมนต 
- ปูนซิเมนตผสมเพิ่ม Vitacrete AG3 0.5–1.0% โดยน้ําหนกั 
(ปูน Vitacrete AG3 0.5 กก. ตอปูนซิเมนตปอรตแลนด 100 กก.)  
เมื่อผสมแลว น้ําปูนจะมีคุณสมบัติโดยประมาณ ดังนี ้
-  ความหนืด (Fluidity) ทดสอบโดย Marsk Cone :  10 – 15 วินาท ี
-  การลอยตัวของน้ํา (Bleeding)    :  2 – 4% 
-  การขยายตัวของน้าํปูน    :  3 – 5% 
-  การแข็งตัว (Final Setting Time)  :  12 ชม. 
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2) การผสมน้ําปูน Grout 
เร่ิมจากเติมน้ําสะอาดลงในถังผสมซึ่งมีเพลาติดใบพัดขับดวยมอเตอร

ไฟฟาสําหรับกวนผสมแลวจึงเทซิเมนตลงไปประมาณคร่ึงหนึ่งเพื่อผสมใหเขากันสวนหนึ่งกอน เม่ือ
เขากันพอสมควรแลวจึงทําการเทสวนที่เหลือแลวผสมตอจนกระทั่งเขากันดี ปกติจะใชเวลา
ประมาณ 2 นาที 

3) การทดสอบน้ําปูน Grout 
-  ทาํการทดสอบความหนืดทุกโม 
-  ทาํการทดสอบอุณหภูมิของน้าํปูนทุกโม ไมใหเกิน 40oC 
4) การอัดน้ําปูน Grout เขาไปในทอหุม 

 กอนเร่ิมดําเนนิการจะตองตรวจสอบการอดุปด End Recess วามีรอยร่ัวหรือไม 
เช็คการอุดตันบริเวณสมอยดึ Anchorage และโดยตลอดภายในทอหุม โดยวิธีการไลลมหรือไลน้ํา
ก็ได เมื่อตรวจสอบแลวก็เร่ิมทําการอัดน้ําปูนตามข้ันตอนดังนี ้
  1) ผสมน้ําปูนในถังผสมและปลอยลงมายังถัง Grout โดยผานตะแกรงขนาด # 2 
mm. เพื่อกรอบเศษปูนสวนที่เปนเม็ดหรือเศษวัสดุแปลกปลอมอ่ืน 
    2) เดินเคร่ือง Grout เพื่ออัดน้ําปูน Grout ใหไหลผานตามเสนทออกไปจุดปลาย 
ในขณะทําการ Grout ความดันควรจะอยูในชวง 5 – 10 Bar 
  3) เมื่อน้ําปูน Grout ที่ไหลออก ณ จุดปลายมีความเขมขนใกลเคียงกับที่ไหลเขา
แลว จะหยุดเคร่ือง Grout แลวทําการอุดปดจุดปลาย 
  4) เดินเคร่ือง Grout ตอเพื่อตรวจสอบการร่ัวซึมโดยการรักษาระดับความดันไวที่ 
5 Bar และสังเกตุวาความดันลดลงหรือไม เมื่อเสร็จส้ินแลวจึงทําการอุดปดจุดตนทางทอ 

       
ภาพที ่5.178 แสดงการอัดน้าํปูน 
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         ภาพที ่5.179 แสดงทอรับน้ําปูน                       ภาพที ่5.180 แสดงทอรับน้าํปูนตัดทิ้งเมื่อ 
                                                                                              น้าํปูนแข็งตัว  

2.2.4 การทํางานเสา ภายหลังจากการเทคอนกรีตและบมคอนกรีต 3 วัน
เพื่อใหคอนกรีตสามารถรับแรงได ฝายเซอรเวยจะทําการวางแนวและระดับเสาโดยใชกลองธีโอ
โดไลท ชางจะผูกเหล็กเสา ติดต้ังวัสดุภายใน และประกอบแบบ ใชพร็อพ ทําการคํ้ายันแบบ  โดย
ใชเหล็กที่ฝงไวที่พื้นเปนตัวยึด เพื่อจะไดไมตอกคํ้ายันกับพื้น ปรับแนวระดับและแนวด่ิงของเสา ผู
ควบคุมงานจะตรวจเช็คศูนยกลาง  แนวระดับ  แนวด่ิง เหล็กเสริมและการติดต้ังวัสดุหากถูกตอง
ตรงตามแบบก็จะอนุญาตใหเทคอนกรีตได 

            
ภาพที ่5.181 แสดง Line เสาที่ฝายเซอรเวยวาง              ภาพที ่5.182 แสดงการผูกเหล็กเสา                   
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        ภาพที ่5.183 แสดงการติดต้ังวัสดุ                 ภาพที ่5.184 แสดงเหล็กที่ฝงไวที่พืน้เปนตัวยดึ        
 

        
ภาพที ่5.185 แสดงการประกอบแบบเสา 

 

        
ภาพที ่5.186 แสดงการถอดแบบเสาโดยคลายน็อตยึด และ ใชทาวเวอรเครนยกข้ึน 

2.2.5 การทําหลังคาแผนเหล็กรีดลอน เมื่อทําเสาโครงสรางช้ัน 8 
เรียบรอย จะทําการติดต้ังโครงหลังคาเหล็กและติดแผนเหล็กรีดลอน โดยตองระมัดระวังบริเวณ
รอยตอไมใหเกิดการร่ัวซึมของน้ําได 
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ภาพที ่5.187 แสดงการติดต้ังโครงหลงัคาเหล็ก      ภาพที ่5.188 แสดงการติดต้ังแผนเหล็กรีดลอน 

2.3 งานติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  
งานติดต้ังผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปจะติดต้ังเมื่อ งานโครงสรางในชั้นที่จะทําการ

ติดต้ัง เสร็จเรียบรอยแลว และทําการถอดคํ้ายันพื้นออก 100% แลว ข้ันตอนการติดต้ังจะเร่ิมจาก
การที่ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปขนสงมาถึงสถานที่กอสรางในเวลา 5.00 น. ของทุกวัน ทาวเวอรเครน
จะทําการยกแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปลงจากรถเทลเลอรหรือรถบรรทุก แลวนําข้ึนแขวนที่ตัว
อาคารทันที โดยยกข้ึนไปแขวนเอาไวยังตําแหนงที่จะทําการติดต้ัง กําหนดระยะเวลาในการใชทาว
เวอรเครนคือ ใชงานไดต้ังแตเวลา 05.00-07.00 น. เทานั้น หลังจากนั้นหากขนผนัง ค.ส.ล. 
สําเร็จรูปข้ึนแขวนไมครบ  จะตองวางลงกองไวที่ลานสต็อกขางอาคารเพื่อรอนําข้ึนแขวนเม่ือทาว
เวอรเครนวางจากการทํางานอ่ืนในระหวางวัน แตสวนใหญจะยกแผนข้ึนไปแขวนยังช้ันของอาคาร
ที่จะทําการติดต้ังใหไดครบตามจํานวนที่จัดสงให  

กอนการยกแผนข้ึนไปแขวนทางชางจะตองทําการเช็คแนวและระดับโครงสราง
กอน ถาหากพบวา อาคารสวนที่จะทําการติดต้ังแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีลักษณะเกินออกมา
จากแบบกอสราง อันจะทําใหแผนผนังไมสามารถปรับใหอยูในตําแหนงได ทางชางติดต้ังตองสกัด
โครงสรางออกกอนทําการแขวน ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป การแขวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปจะอนุญาต
ใหแขวนไดไมเกิน 20 ชม. หลังจากเร่ิมแขวน  ชางจะตองเรงติดต้ังใหทัน 

การแขวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะแขวนกับขอในช้ันที่สูงข้ึนไป 2 ชั้น เพื่อใหชั้น
ลางลงมาเปนช้ันที่มีระยะในการใชรอกปรับระดับ 
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ภาพที ่5.189 แสดงขอแขวนแผนชั่วคราว 

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 
 

       
ภาพที ่5.190 แสดงการแขวนผนงั ค.ส.ล. สําเร็จรูป          ภาพที่ 5.191 แสดงการกองผนงั ค.ส.ล.  
                                                                                              สําเร็จรูปขางอาคาร 
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ภาพที ่5.192 แสดงแบบเสน Off Set  แนว Vertical & Horizontal Off Set 

 

 
ภาพที ่5.193 แสดงการเช็คแนว และ ระดับโครงสราง 

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 
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ภาพที ่5.194 แสดงเสน Horizontal Off Set 

 
หูหิว้ที่ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  มี 2 ตําแหนง คือ   
1) ตําแหนงดานในแผน ซึ่งมีหูหิ้ว 2 ตัว อยูดานซายและขวา ใชสําหรับหิ้วผนัง

ค.ส.ล.สําเร็จรูปดวยสเกลและสลิง  ขณะทําการแขวนดวยทาวเวอรเครน  
2) ตําแหนงบนแผน ซึ่งมีหูหิ้ว 2 ตัว อยูดานซายและขวา ใชสําหรับหิ้วผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูป  ดวยสเกลและสลิง  ขณะทําการติดต้ังดวยทาวเวอรเครน  

          
   ภาพที ่5.195 แสดงหูหิว้ตําแหนงดานในแผน            ภาพที ่5.196 แสดงหหูิ้วตําแหนงบนแผน 
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     ภาพที ่5.197 แสดงสเกลใชรอยสลิง                          ภาพที ่5.198 แสดงสลิงใชหิว้แผน 

การติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปในช้ัน 1 – 7  หลังจากทาวเวอรเครนแขวนแผนแลวสามารถ
ใช รอก 2 ตัวในการติดต้ังได  แตถาเปนการติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปในช้ัน 8 (ชั้นสุดทาย) ตอง
ใชทาวเวอรเครนในการติดต้ังตลอดเวลา  ทั้งนี้เนื่องจากการแขวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะแขวน
กับขอในช้ันที่สูงข้ึนไป 2 ชั้น  เพื่อใหชั้นลางลงมาเปนช้ันที่มีระยะในการใชรอกปรับระดับ เชน 
ติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ชั้นที่ 1 ตองแขวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ขอบริเวณพื้นช้ัน 3 ดังนั้นการ
ติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป โดยใชรอก ไมใชทาวเวอรเครนสามารถติดไดชั้นสูงสุด คือ ผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูปช้ัน 7 เพราะจะแขวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ขอบริเวณพื้นชั้นดาดฟา  

 
ภาพที ่5.199 แสดงแบบการแขวนผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

ที่มา  :  จากขอมูลทางเทคนคิของบริษัทผูผลิต 
 

เวลาประมาณ 8.00 – 17.00 น.  ชางติดต้ังทั้งหมด 1 ทีม ทีมละ 3 คน (หากตองการเรงรัด
งานสามารถใชทีมติดต้ังไดถึง 3 ทีม ทีมละ 3 คน) แตละทีมประกอบดวย ชางเชื่อม 1 คน  ผูชวยใน
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การติดต้ัง 1 คน  และ ผูชวยในการประคองแผนและบอกเครน 1 คน  จะทําการติดต้ังแผนไดวันละ 
6 – 7 แผน ตอ ทีม  คาเฉลี่ยงานติดต้ังติดเสร็จภายใน  7 - 8 วัน ตอชั้น (ติดต้ังเสร็จภายใน 60 วัน 
ตอ อาคาร)   เฉล่ียพื้นที่ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีคาเทากับ 426.88 ตร.ม.ตอชั้น ดังนั้นงานติดต้ัง
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป สามารถทําไดประมาณ 56.92  ตร.ม. ตอ วัน ตอ 1 ทีม 

ชางเช่ือม 1 คน ผูชวยในการติดต้ัง 1 คน จะอยูในชั้นที่จะทําการติดต้ังผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป สวนผูชวยในการประคองแผนและบอกเครน 1 คน จะอยูที่ชั้นขางบนเพื่อทําการปลดการ
แขวนและเร่ิมติดต้ัง  นําปลายสลิงดานหนึ่งเกี่ยวไวกับรอกของทาวเวอรเครน สวนปลายอีกขางยึด
ไวกับหัวรอกดวยสเกล นําตะขอของรอกท่ีติดกับโซไปคลองไวกับหูหิ้วดานบนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
สงสัญญานใหทาวเวอรเครน ยกผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปข้ึน และทําการปรับระดับดวยรอกโซ   

 
ภาพที ่5.200 แสดงปลายสลิงดานหนึ่งเกีย่วไวกับรอกของทาวเวอรเครน 

 

       
ภาพที ่5.201 แสดงปลายสลิงอีกขางยึดไวกับ      ภาพที ่5.202 แสดงตาขอรอกที่ติดกับโซไปคลอง 
                      หวัรอกดวยสเกล                                                     ไวกับหหูิ้วดานบน 
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ชางเชื่อม 1 คน ผูชวยในการติดต้ัง 1 คน จะชวยกันปรับแตงตําแหนงแผน โดยวัดระยะ

จากแนว Horizontal Off Set เม่ือไดระยะตามกําหนดจะงัดฟองน้ําแข็งที่ติดไวบน Insert Plate 
ออก  ทําความสะอาดบริเวณ Insert Plate นํา Plate ที่เตรียมไวสําหรับติดต้ังมีขนาด 75 X 125 X 
9 มม.มาเช่ือมติดกันตามแนวนอน  และ เช่ือมยึดที่ปลายอีกขางติดกับ Plate ที่ฝงในผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป   เชื่อมเสร็จตองทําการเคาะข้ีเหล็กออกใหหมด และ ทาสีรองพื้นกันสนิม 

       
      ภาพท่ี 5.203 แสดงการปรับแตงตําแหนง                  ภาพที ่5.204 แสดงการปรับแตงแนวด่ิง 
                   ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป                                 ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปใหเสมอแผนลาง 

 

       
 ภาพที ่5.205 แสดงการงัดฟองน้ําแข็งทีติ่ดไว                  ภาพที ่5.206 ฟองน้าํแข็งที่ติดไว บน 
                   บน Insert Plate ออก                                                 Insert  Plate             
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      ภาพท่ี 5.207 แสดง Plate ที่พืน้และผนัง                ภาพท่ี 5.208 แสดงการนาํPlateขนาด 
                     ค.ส.ล.สําเร็จรูป                             75 X 125 X 9 มม.มาเชื่อมติดกนัตามแนวนอน 
 

       
        ภาพที ่5.209 แสดงการเช่ือมโดยรอบ             ภาพท่ี 5.210 แสดง Plate ที่เชือ่มติดเรียบรอย 
 

 
ภาพที ่5.211 แสดงการทาสีรองพื้นกันสนมิ 
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เม่ือเช่ือม Plate ดานลางเสร็จทั้ง 2 ขางเรียบรอยแลว ทําการเช็คแนวด่ิงและติดต้ัง Plate

ดานบน  โดยต้ัง Plate และเช่ือมดานบนยึดกับ Plate ทองพื้นชั้นบน สวนแนวต้ังเช่ือมติดกับ Plate
ที่ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป หลังจากติดต้ังเสร็จ เจาหนาที่จะตรวจสอบหากไมมีขอผิดพลาดใด จะ
อนุญาตใหทําการตัดหูหิ้วที่ติดมากับช้ินงานออก  

       
ภาพที ่5.212 แสดงPlateทองพืน้ชั้นบนและ ที่ผนงั       ภาพที ่5.213 แสดงการเช่ือม Plateดานบน 
 

             
ภาพที ่5.214 แสดงการติดต้ังPlateดานบนในแนวต้ัง     ภาพที ่5.215 แสดงการตัดหูหิว้ดานบนทิง้ 

 บริษัทผูออกแบบกําหนดใหมีระยะหางระหวางแผนในการติดต้ังตํ่าสุด 10 มม. ไมเกิน 15 
มม.และกําหนดคาพิกัด ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหในการติดต้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาความคลาดเคล่ือนในแนวนอน 
1.1) ความคลาดเคลื่อนของแผนที่สัน้กวา 2.0 ม.  +/- 5 มม. 
1.2) ความคลาดเคลื่อนของแผนที่ยาวกวา 2.0 ม. +/- 8 มม. 

2) คาความคลาดเคล่ือนในแนวระนาบแผน 
2.1) ระนาบภายนอกไมเกนิ   +/- 5 มม. 
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2.2) ระนาบภายในไมเกิน   +/- 5 มม. 

3) คาความคลาดเคล่ือนในแนวต้ัง   +/- 5 มม. 

หลังจากทําการเชื่อมเสร็จ ทาสีกันสนิมบริเวณรอยเช่ือมเรียบบรอย จึงเกราทซีเมนต 
บริเวณชองวางระหวางแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปกับโครงสรางพื้นและทําการแตงผิวผนัง ค.ส.ล. 
สําเร็จรูปที่เกิดความเสียหายระหวางการติดต้ังและขนสง ดวยปูนตกแตงผิวคอนกรีตเรียบมัน (Hi-
Sak)  ตําแหนงที่อยูภายนอกอาคารจะตกแตงผิวใชการโรยตัว ของ Spiderman จากดานบนลงมา  
ทําตามหลังงานติดต้ังแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป งานอาคาร 8 ชั้น โครงการ 2 ใชชางในการตกแตง
ผิวผนังอาคารภายนอก 1 คน และ ภายในอาคาร 1 คน 

        
ภาพที ่5.216 แสดงปูนตกแตงผิวคอนกรีตเรียบมัน      ภาพที ่5.217 แสดงเคร่ืองมอืที่ใชตกแตงผิว 
               ใชตกแตงผิวผนังนอกอาคาร                                           ผนงันอกอาคาร 
 

 
ภาพที ่5.218 แสดงการโรยตัวตกแตงผิวผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

ดานนอกอาคารหลังจากการติดต้ัง 
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เมื่อตกแตงผิวผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปดานนอกอาคารแลว จะแจงใหทางทีมอุด Sealant ทํา

การอุดรองรอยตอระหวางแผน โดยทมีชาง 1 ทีม มี 3 – 4 คน  ซึ่งเตรียมวัสดุที่ใชอุดรองใหพรอม
โดยใสลงในถงักอนการโรยตัวลงไปอุดรอง  

        
      ภาพท่ี 5.219 แสดงทีมงานอุด Sealant                ภาพที ่5.220 แสดงเคร่ืองมอือุด Sealant 
 

        
ภาพที ่5.221 แสดง Sealant ที่ใชในการอดุรอง          ภาพที ่5.222 แสดงโฟมเสน Backing Rod    
 

       
ภาพที ่5.223 แสดงเทปกาวใชปดขางรอง               ภาพที ่5.224 แสดงน้าํยา Polyurethane 
                                                                                       Sealant ใช 2 สวนผสมกัน 



                               
163 

 
เมื่อวัสดุพรอมทีมชางจะโรยตัวลงไปโดยใชเชือก  มีข้ันตอนดังนี ้

1) ใสโฟมเสน Backing Rod ลงไปในรอง และทําความสะอาดบริเวณขางรองทั้ง
สองขาง 

2) ติดเทปกาวที่ขางรองทัง้สองเพื่อไมใหวสัดุ Sealant และ น้าํยาไปเลอะผนัง 
3) ทาน้ํายา Polyurethane Sealant ที่ไดรับการผสมจากสวนผสม 2 ชนิด โดยทา

น้ํายาในรองใหทัว่ 
4) ยิง Sealant ยี่หอ Seal 21 ลงในรอง 
5) ใสโฟมเสน Backing Rod ทับลงไปในรองอีกคร้ัง 
6) ยิง Sealant ยี่หอ Seal 21 ลงใหเต็มรอง และปาด Sealant ใหเรียบเสมอขอบ 
7) ดึงเทปกาวที่ติดขางรองทัง้สองออก 

       
ภาพที ่5.225 ชางโรยตัวพรอมอุปกรณในการอุดรอง       ภาพท่ี 5.226 แสดงการใส Backing Rod  
 

        
      ภาพท่ี 5.227 แสดงการปดทําความสะอาด            ภาพที ่5.228 แสดงการติดเทปกาวและทา 
                      ขางรองทัง้สองขาง                                น้ํายา Polyurethane Sealant ในรอง 
 



                               
164 

 

       
      ภาพท่ี 5.229 แสดงยิง Sealant ลงในรอง     ภาพที ่5.230 แสดงการใส Backing Rod อีกคร้ัง 
 

        
 ภาพที ่5.231 แสดงยิง Sealant ลงใหเต็มรอง   ภาพที่ 5.232 การปาด Sealant ใหเรียบเสมอขอบ 
 

 
ภาพที ่5.233 แสดงการดึงเทปกาวออกเสร็จข้ันตอนการอุด Sealant 
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2.4 งานผนังกออิฐ  เปนผนงัภายในอาคาร 
งานผนังกออิฐเปนผนังภายในอาคาร จะทําการกอฉาบโดยใชอิฐมอญแดงขนาด 

ขนาด 6.5 x 14.5 x 2.5 – 2.7 ซม. ทีมเซอรเวยจะใหแนวการกอไวที่พื้น ชางกอจะขึงเอ็นเปนระดับ
และกอแบบสลับไปจนสูงไดคร่ึงของระยะพ้ืนถึงทองพื้นช้ันตอไป ตองทําคานเอ็นคอนกรีต ค.ส.ส. 
ยาวตลอดแนว เมื่อคานเอ็นคอนกรีต ค.ส.ส. แข็งตัวจึงทําการกอสลับตอไปจนเกือบถึงฝาเพดาน
โดยเวนรองไวประมาณ 1 นิ้ว เพื่ออุดดวยปูนทราย  ระหวางการกอตองกอใหชนเสาเอ็นและเหยียด
เอาเหล็กหนวดกุงที่ติดมากับเสาเอ็นสอดเขาไวในปูนทรายขณะทําการกอ  ทําการกอปดฝงทองาน
ระบบไฟฟา ประปา ซอนเอาไวภายในผนัง จากนั้นจะทําการติดต้ังงานวงกบประตูภายในอาคาร 
โดยการติดต้ังวงกบใหไดแนวด่ิงแนบและยึดกับเสาเอ็นสําเร็จรูป และทําทับหลังบนวงกบประตู 
จากนั้นจึงติดต้ังตาขายกรงไกบริเวณรอบวงกบ และ ตลอดแนวทับหลังบริเวณผนังที่ต้ังฉากกันจะ
ใสวัสดุรอง PVC  เพื่อกันการแตกราวของผนัง    

เมื่อกออิฐเรียบรอยแลว ทําการฉาบผิวดวยปูนฉาบสําเร็จรูป โดยฉาบหนา
ประมาณ 1 – 2 ซม. ผนังกออิฐประเภทนี้ขนาดเมื่อฉาบเสร็จจะมีความหนาประมาณ 10 ซม.  
กอนการฉาบตองทําการติดปุมบอกระดับใหทั่วผนัง  

       
ภาพที ่5.234 แสดงทีมเซอรเวยใหแนวการกอ            ภาพที ่5.235 แสดงการตั้งเสาเอ็นสําเร็จรูป    
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     ภาพที ่5.236 แสดงการกออิฐแบบสลับ                    ภาพท่ี 5.237 แสดงการทาํทับหลังประตู 
 

       
ภาพที ่5.238 แสดงคานเอ็นคอนกรีต ค.ส.ส.                 ภาพที ่5.239 แสดงการติดตาขายกรงไก 
 

       
          ภาพที ่5.240  แสดงการติดรอง PVC                          ภาพที ่5.241 แสดงการฉาบปูน 
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2.5. การติดต้ังงานระบบ 
เมื่องานโครงสรางเสร็จ ทีมเซอรเวยจะกําหนดแนวโดยตีเสนไวที่พื้นและฝา(ทอง

พื้นชั้นบน) เพื่อเปนแนวเดินทอตางๆ จากนั้นจะมีทีมติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูปทุกมุมผนังตามแบบ 
ถัดมาจึงเปนทีมงานไฟฟามาติดต้ังทอรอยสายไฟฟา และทีมงานประปามาทําการเดินทอน้ําดี 
และมีการทดสอบแรงดันทอโดยชางประปาตองทําการติดมาตรวัดความดันเพื่อทดสอบแรงดันที่
ปลายทอ  ทิ้งไว 24 ชม. เพื่อทดสอบการรั่วซึมดังนี้ 
   1) ทอ PVC ทดสอบแรงดันที่ 80 ปอนด ตอ ตารางนิ้ว 
   2) ทอเหล็กอาบสังกะสีทดสอบแรงดันที่ 150 ปอนด ตอ ตารางนิ้ว 
 

       
ภาพที5่.242 แสดงการติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูป ภาพที่ 5.243 แสดงการเดินงานระบบภายในอาคาร 
 

       
    ภาพที่ 5.244  แสดงการทดสอบแรงดันทอ            ภาพที่ 5.245  แสดงการติดต้ังระบบดับเพลิง 
 
 การติดต้ังงานระบบภายในอาคารจะทํากอนการกอผนังภายใน  โดยทําการตาม
ตําแหนงที่กําหนดในแบบใหเรียบรอย  
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2.6 งานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม 
งานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม จะเปนประตู-หนาตางอลูมิเนียมสําเร็จรูป สี

ขาว  กระจกใส ประกอบตัวบานสําเร็จมาจากโรงงานผลิต และมาติดต้ังกรอบวงกบประตู-หนาตาง
โดยเฉพาะหนาตางตองทําใหตรงตามขนาดชองหนาตางในหนวยงานกอสราง หากกรอบวงกบใส
ไมพอดีกับแผนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป การแกไขตองทําการปรับแตงที่แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป
เล็กนอย 
 

       
 ภาพที่ 5.246 แสดงบานหนาตางประกอบเสร็จ               ภาพที่ 5.247 แสดงประตูประกอบเสร็จ 
 

        
 ภาพที ่5.248 แสดงงานติดต้ังประตู หนาตาง          ภาพท่ี 5.249 แสดงการทดสอบการร่ัวซึม 
    

2.7 งานตกแตงดานสถาปตยกรรม 
การทํางานในดานสถาปตยกรรม เปนข้ันตอนสุดทาย โดยเรียงลําดับ จากงาน

ปรับระดับและปูกระเบ้ือง ติดสุขภัณฑและติดต้ังพื้นไมลามิเนต โดยข้ันตอนการเทพื้นปรับระดับ
ตองตรวจสอบระดับพื้นทั่วบริเวณ ทําความสะอาดพื้นผิวไมใหมีฝุน ข้ีปูน คราบน้ํามัน ติดปุมระดับ
ที่พื้น รดน้ําบริเวณที่จะทําการเทปรับระดับใหชุม จากนั้นพรมน้ํายาประสานคอนกรีต ทําการเทปูน
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ปรับระดับ บริเวณรอบระเบียงและรอบหองน้ําตองทาน้ํายากันซึมโดยรอบ สวนบริเวณที่จะปูไมลา
มิเนตตองทําการขัดมันผิวพื้น คาความตางของระดับพื้นขัดมันที่ยอมรับไดตองไมเกิน 2 มม. เม่ือ
เทปรับระดับพื้นแลวตองบมดวยน้ํา หลังจากนั้นจึงทํางานฝาเพดาน งานติดราวกันตกภายนอก
อาคาร ทาสีรองพื้นอาคารทั้งภายนอกและภายใน 
 

      

ภาพที ่5.250 แสดงการทาน้าํยากันซมึ                       ภาพที ่5.251 แสดงการทําฝาภายในหอง 
 

       
      ภาพที ่5.252  แสดงการติดสุขภัณฑ                      ภาพที ่5.253 แสดงงานสีภายนอกอาคาร 
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รายละเอียดการบรหิารงาน แรงงาน เครื่องมือที่ใชในการกอสราง 

1. โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนงั
ภายนอก 

1.1 รายละเอียดแผนภูมิแสดงการบริหารการกอสรางของ โครงการ 1 ที่ใชระบบ
ผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
ภาพที ่5.254 แสดงการบริหารการกอสรางของโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงั
ภายใน และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก 
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ผูชวยฝาย
กอสราง 

วิศ
วก
รเค

รื่อ
งก
ล 

ผูชวยฝาย
ออกแบบ

ผูชวยฝาย
ธรการ

ผูชวยฝาย
ควบคม 

ผูจัดการฝาย
ผลิต

เซอ
รเว
ยอ
าวโ

ส 

เลขานุการ
 

เสมียน
 วิศ

วก
รงา

นส
ถา
ปต
ย 

สโตร 
 

ออกแบบ 
อาวุโส 

วิศวกร
โครงการ 

ทีมโครง
สราง 

เขียน

ตรวจสอบ
เซอรเวย 

ควบคุม
ราคา ผูชวย
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1.2 จํานวนแรงงานโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ 

ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก โดยแสดงจํานวนแรงงานที่ใชในการกอสรางแบบ Single 
Building เฉพาะอาคาร J พื้นที่ใชสอย 5,768 ตารางเมตร  
 
ตารางที ่5.4 แสดงรายละเอียดจํานวนแรงงานโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงั
ภายใน และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก                      
ลําดับ ประเภทแรงงาน  จํานวน 

1. ผูจัดการโครงการ (ทั้งโครงการ) 1 
2. วิศวกรงานสถาปตยอาวุโส 1 
3. สถาปนกิ 3 
4. สถาปนกิโครงการ 1 
5. ผูควบคุมงานระบบ  1 
6. ผูควบคุมงานดานเทคนิค และ ชาง 1 
7. เจาหนาทีท่ี่ปรึกษาโครงการ 1 
8. วิศวกรไฟฟา และ เคร่ืองกล 1 
9. แผนกเลขา ธุรการ  บุคคล  บัญชี 2 

10. ทีมงานสํารวจ 3 
11. ทีมงานฝายผลิต และ ออกแบบ 1 
12. ทีมงานควบคุมปริมาณและคุณภาพ 1 
13. ทีม A งาน Bearing Wall 8 
14. ทีม B งาน PC Slab & Beam  และ  Hollow Core 6 
15. ทีม C งาน Slab joint & Insitu Beam 6 
16. ทีม D งาน ติดต้ัง Rebar & Wire Mesh 6 + 4 
17. ทีมงานผนงักออิฐ 20 
18. ทีมงานระบบ และ อ่ืนๆ 54 

 รวม 121 

ที่มา : จากการสัมภาษณผูจดัการโครงการ  เดือน เมษายน 2551 และ ขอมูล Method Statement  
for Single building 
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1.3 เคร่ืองจักรที่ใชในโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนงัภายใน และ 

ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก 
 
ตารางที ่5.5 แสดงรายละเอียดเคร่ืองจักรที่ใชในโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงั
ภายใน และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก 
ลําดับ เครื่องจักรท่ีใชในโครงการ (เฉพาะอาคาร A) จํานวน 

1. TC5 Potain : (Telescopic Tower) with jib length 45 m. 1 
2. Mobile crane 25T 1 
3. รถดัมพเปอร 1 
4. เคร่ืองสูบน้ํา 2 
5. ตูเชื่อม 2 
6. เคร่ืองตัดเหล็ก 1 
7. เคร่ืองดัดเหล็ก 1 
8. เคร่ืองจี้คอนกรีต 2 
9. รถกระบะ 1 
10. รถบรรทุก 6 ลอใหญ 1 
11. รถแบคโฮ PC200 1 
12. รถดัมพ  1 

ที่มา : จากการสัมภาษณผูจดัการโครงการ เดือนเมษายน 2551 
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2. โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนัง

ภายนอก 

2.1 รายละเอียดแผนภูมิแสดงการบริหารการกอสรางของ โครงการ 2 ที่ใชระบบ
ผนังกออิฐ เปนผนงัภายในและระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอก 
 

 
ภาพที ่5.255 แสดงการบริหารการกอสรางของโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนงัภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนงัภายนอก  

2.2 จํานวนแรงงานโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนงัภายในและระบบ
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก โดยแสดงจํานวนแรงงานที่ใชในการกอสรางเฉพาะอาคาร 
C2 พื้นที่ใชสอย 7,572 ตารางเมตร  
 

 
ผูจัดการโครงการ 

ผูจัดการแผนก 
งานระบบระบบ 

ผูจัดการแผนก
ความปลอดภัย 

ธุรการ วิศวกรโยธา
งานสถาปตย 

วิศวกร
ไฟฟา 

งานระบบ 
ไฟฟาเฟส

วิศวกร
ไฟฟา 

งานระบบ 
ไฟฟาเฟส

วิศวกร
เคร่ืองกล 
งานระบบ
สุขาภิบาล

วิศวกร
ไฟฟา 
งาน
ระบบ

วิศวกร
โยธา 
งาน

โครงสราง

วิศวกร
โยธางาน
สถาปตย
สวนกลาง 

วิศวกร
โยธางาน
สถาปตย
เฟส2 

วิศวกร
ไฟฟา 

งานระบบ 
ไฟฟาเฟส
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ตารางที ่5.6 แสดงรายละเอียดจํานวนแรงงานโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนงัภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนงัภายนอก   
ลําดับ ประเภทแรงงาน (เฉพาะอาคาร B) จํานวน 

1. ผูจัดการโครงการ 1 
2. วิศวกรงานระบบ 4 
3. วิศวกรโยธา 4 
4. ผูจัดการแผนกความปลอดภัย 1 
5. ผูควบคุมงาน 2 
6. แผนกธุรการ   1 
7. ทีมงานสํารวจ 2 
8. ชางไม 13 
9. ชางเหล็ก 7 
10. กรรมกรงานปูน 12 
11. ทีมงานปูนกอฉาบผนงั 19 
12. ชางปกูระเบ้ือง 3 
13. ชางไฟฟา 9 
14. ชางประปา 8 
15. ชางติด Precast 3 
16. ชางแตงผิวผนงัอาคารภายใน  ภายนอก 2 
17. ชางอุดรอยตอผนัง Sealant 3 - 4 
18. ชางฝา - อลูมิเนียม 4 
19. ชางสี 6 
20. งานพ้ืน Post-Tension 6 - 8 

 รวม 110 - 113 

ที่มา : จากขอมูลตารางแสดงบุคลากรประจําหนวยงาน เดือน มกราคม 2551 
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2.3 เคร่ืองจักรที่ใชในโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน และ  ระบบ

ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  
 

ตารางที่ 5.7 แสดงรายละเอียดเคร่ืองจักรที่ใชในโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนงัภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนงัภายนอก  
ลําดับ เครื่องจักรท่ีใชในโครงการ (เฉพาะอาคาร B) จํานวน 

1. Tower  Crane  1 
2. รถยิงปมคอนกรีต 1 
3. รถดัมพเปอร 1 
4. เคร่ืองสูบน้ํา 2 
5. ตูเชื่อม 4 
6. เคร่ืองตัดเหล็ก 2 
7. เคร่ืองดัดเหล็ก 2 
8. เคร่ืองจี้คอนกรีต 2 
9. ปมลม 1 

10. รถกระบะ 2 
11. รถบรรทุก 6 ลอใหญ 2 
12. รถแบคโฮ  1 
13. รถดัมพ  2 

ที่มา : จากขอมูลสรุปเคร่ืองจักรประจําเดือนมกราคม 2551 และการสํารวจโดยผูศึกษา 
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รายละเอียดผลการศึกษาตนทุนและระยะเวลาในการกอสราง 

1. โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนังภายใน และระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก 

1.1 การกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นของโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปน
ผนังภายในและระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก ผลการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดตนทุนพบวา
ราคาคากอสรางในสวนงานระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายในน้ันประกอบดวย คาวัสดุคาแรง
ในการกอสรางผนังรับน้ําหนักและคางานตกแตงผิว (Skim coat) และระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่5.8 แสดงตนทนุของงานระบบผนงัรับน้ําหนัก เปนผนงัภายใน อาคาร J 
 

ลําดับ 
 

รายละเอียด 
 

จํานวน 
 

หนวย
คาวัสด ุ คาแรงงาน ยอดรวม 

(บาท) ตอ
หนวย 

ราคารวม ตอ 
หนวย

ราคา 
รวม 

 งานBearing wall 2,806 ตร.ม.  
1 คาคอนกรีต 472 ลบ.ม. 2,310 1,090,320 295 139,240 1,229,560
2 คางานแบบหลอ 5,613 ตร.ม. 155 870,015 105 589,365 1,459,380
3 คางานเหล็กเสริม 50,142 กก. 26.10 1,308,706.20 3.25 162,961.50 1,471,667.70
4 คางานตกแตงผิวผนัง 4,664.73 ตร.ม. 75 349,854.75 85 396,502.05 746,356.80
 มูลคางานรวม  4,906,964.50
 ตนทนุ ตอ ตร.ม.   1,748.74

ที่มา :  จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 1  
 
ตารางที ่5.9 แสดงตนทนุของงานระบบผนงักออิฐ เปนผนังภายนอก อาคาร J  

 
ลําดับ 

 
รายละเอียด 

 
จํานวน 

 
หนวย 

คาวัสด ุ คาแรงงาน ยอดรวม 
(บาท) ตอ

หนวย 
ราคา 
รวม 

ตอ 
หนวย 

ราคา 
รวม 

 งานผนังกออิฐ 850 ตร.ม.   
1 คางานกอ 850 ตร.ม. 193 164,050 80 68,000 232,050
2 คางานฉาบปูน 1,700 ตร.ม. 90 153,000 80 136,000 289,000
3 คางานเสาเอ็นทับหลัง 757 ม. 155 117,335 16 12,112 129,447
 มูลคางานรวม   650,497
 ตนทนุ ตอ ตร.ม.   765.29

ที่มา :  จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 1  
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ตารางที ่5.10 แสดงรายละเอียดราคาคากอสรางของโครงการ 1 ที่ใชระบบผนงัรับน้าํหนัก เปน
ผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก อาคาร J 

ลําดับ รายการ ราคาคากอสราง 
คิดเปน

เปอรเซ็นต 
1 คาเตรียมงานกอสราง   6,642,783.06 9.14%
2 งานเสาเข็มและฐานราก 2,089,993.13 2.87%
3 งานโครงสราง 10,177,136.70 14.00%
4 งานผนังรับน้ําหนัก  เปนผนังภายใน 4,906,964.50 6.75%
5 งานตกแตงผนัง ผนังอื่นๆ 6,535,831.31 8.99%
6 งานผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 650,497 0.89%
7 งานตกแตงพื้น 4,114,972 5.66%
8 งานประตู-หนาตาง  4,817,497 6.63%
9 งานสุขภัณฑและอุปกรณ 2,035,213 2.80%

10 งานฝา 1,571,415 2.16%
11 งานทาสี 1,091,164.50 1.50%
12 งานโครงหลังคา 431,085 0.59%
13 งานเบ็ดเตล็ด 613,175 0.85%
14 ระบบระบายน้ํา 357,848 0.49%
15 งานระบบไฟฟาและส่ือสาร 9,774,104 13.44%
16 งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 4,532,924 6.23%
17 งานระบบระบายอากาศ 81,801.13 0.11%
18. งานติดต้ังลิฟทโดยสาร 2,207,492 3.04%

รวมเปนเงิน 62,631,896.32 86.14% 

คาดําเนินการ  และ กําไร 5,323,711.19  

รวมเปนเงิน 67,955,607.51  

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 4,756,892.53  

รวมราคาคากอสรางทั้งส้ิน 72,712,500.04 100% 

ที่มา: จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 1 เมื่อวนัที่  28 กันยายน 2549 
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1.2 รายละเอียดผลการศึกษาระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 1 ที่ใชระบบ

ผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก อาคาร J 

ตารางที ่5.11 แสดงระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงั
ภายใน และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก อาคาร J 

งาน 
ระยะเวลา
กอสราง

(วัน) 
เริ่มงาน ส้ินสุดงาน 

งานตอกเสาเข็ม 27 27 พ.ย. 50 24 ธ.ค. 50
งานฐานราก  พื้นชั้น1 ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 1 60 24 ธ.ค. 50 22 ก.พ. 51
งานโครงสราง พื้น ชั้นที่ 2  4 22 ก.พ. 51 26 ก.พ. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 2 4 26 ก.พ. 51 1 มี.ค. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 3 4 1 มี.ค. 51 5 มี.ค. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 3 4 5 มี.ค. 51 9 มี.ค. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 4 4 9 มี.ค. 51 13 มี.ค. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 4 4 13 มี.ค. 51 17 มี.ค. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 5 4 17 มี.ค. 51 21 มี.ค. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 5 4 21 มี.ค. 51 25 มี.ค. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 6 4 25 มี.ค. 51 29 มี.ค. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 6 4 29 มี.ค. 51 2 เม.ย. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 7 4 2 เม.ย. 51 6 เม.ย. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 7 4 6 เม.ย. 51 10 เม.ย. 51
งานโครงสราง พื้น  ชั้นที่ 8 4 10 เม.ย. 51 14 เม.ย. 51
งานโครงสราง ผนังรับน้ําหนักช้ันที่ 8 4 14 เม.ย. 51 18 เม.ย. 51
งานสถาปตยภายใน ผนังอื่นๆ  ตกแตงพื้น หองน้ํา หลังคาและ
งานระบบ 180 1 มี.ค. 51 28 ส.ค. 51

งานผนังภายนอก 30 1 ก.ค. 51 31 ก.ค. 51

งานติดต้ังประตู หนาตาง  และ ทาสี อื่นๆ 60 29 มิ.ย. 51 28 ส.ค. 51

ระยะเวลากอสรางอาคาร J วัน   275 

ที่มา : จากแผนงานกอสรางโครงการและการบันทึกขอมูลขณะดําเนนิการกอสราง 
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ภาพที่ 5.256  แสดงระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนงัภายนอก อาคาร J 
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ความกาวหนางานของการกอสรางโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน 

และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนังภายนอก อาคาร J  จากการสํารวจโดยผูวิจัย  มีรายละเอียดดังนี ้
 
9  เมษายน  2551    งานผนังรับน้ําหนกัช้ันที ่6   พืน้ชัน้ที ่6  งานระบบภายในอาคารชั้นที ่3 
                                งานผนังกออิฐภายนอกอาคารช้ันลาง 
 

       
ภาพที ่5.257 แสดงงานผนงัรับน้ําหนักช้ันที่ 6   พื้นชัน้ที่ 6  งานระบบภายในอาคารชัน้ที ่3 งาน
ผนังกออิฐภายนอกอาคารช้ันลาง 
 
7  พฤษภาคม  2551   งานผนงัรับน้าํหนักชัน้ที ่7   พืน้ชั้นที่ 7  งานระบบภายในอาคารชั้นที่ 5 
                                    งานผนังกออิฐภายนอกอาคารช้ัน 4  งานสถาปตยภายในอาคารช้ัน 4 
 

        
ภาพที ่5.258 แสดงงานผนงัรับน้ําหนักช้ันที่ 7   พื้นชัน้ที่ 7  งานระบบภายในอาคารชัน้ที ่5 งาน
ผนังกออิฐภายนอกอาคารช้ัน 4  งานสถาปตยภายในอาคารช้ัน 4 
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19  มิถุนายน  2551   งานโครงสราง  ผนงักออิฐภายนอก  งานโครงหลังคาเสร็จ   
                                   งานระบบภายในอาคารชั้น 7  งานสถาปตยภายในอาคารช้ัน 6 
 

        
ภาพที ่5.259 แสดงงานโครงสราง  ผนังกออิฐภายนอก  งานโครงหลังคาเสร็จ งานระบบภายใน
อาคารชั้น 7  งานสถาปตยภายในอาคารช้ัน 6 
 
9  กรกฎาคม  2551   งานฉาบผนงักออิฐ  ภายนอกอาคาร เสร็จ  ติดต้ังประตู หนาตาง 
                                   อลูมเินียมช้ัน 5   งานระบบภายในอาคารชัน้ 8  งานสถาปตยภายใน 
                                   อาคารชั้น 7 
 

        
ภาพที ่5.260 แสดงงานฉาบผนังกออิฐ  ภายนอกอาคาร เสร็จ  ติดต้ังประตู หนาตาง อลูมิเนียมช้ัน 
5   งานระบบภายในอาคารชั้น 8  งานสถาปตยภายในอาคารช้ัน 7 
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30  สิงหาคม  2551   งานทาสีภายนอกอาคาร  และ งานกอสรางอาคาร J เสร็จสมบูรณ 

 
ภาพที ่5.261 งานทาสีภายนอกอาคาร  และ งานกอสรางอาคาร J เสร็จสมบูรณ 

 
2. โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปน

ผนังภายนอก 

2.1 การกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นของโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนงัภายนอก ผลการศึกษาเกีย่วกบัรายละเอียดตนทุน
พบวา ราคาคากอสรางในสวนงานระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอกนั้น ประกอบดวย
คาผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ทั้งที่เปนคาวัสดุ คาแรงติดต้ัง คาแตงผิวผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปงานอุด
รอยตอ และระบบผนงักออิฐเปนผนังภายในนัน้ ประกอบดวยงานกออิฐ ฉาบปนู ทําเสาเอ็น คาน
ทับหลัง  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตารางที ่5.12 แสดงตนทนุของงานระบบผนังกออิฐคร่ึงแผน เปนผนังภายใน อาคาร C2 
 

ลําดับ 
 

รายละเอียด 
 

จํานวน 
 

หนวย 
คาวัสด ุ คาแรงงาน ยอดรวม 

(บาท) ตอ
หนวย 

ราคารวม ตอ
หนวย

ราคารวม 

 งานผนังกออิฐคร่ึงแผน 11,835 ตร.ม.  
1 คากออิฐคร่ึงแผน 11,835 ตร.ม. 120 1,420,200 80 946,800 2,367,000
2 คาฉาบปูนเรียบ  23,670 ตร.ม. 90 2,130,300 80 1,893,600 4,023,900
3 คาเสาเอ็นคานทับหลัง 10,553 ม. 50     527,650 50 527,650 1,055,300
 มูลคางานรวม  7,446,200
 ตนทนุ ตอ ตร.ม.  629.17

ที่มา :  จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 2 
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ตารางที ่5.13 แสดงตนทนุของงานระบบผนังกออิฐเต็มแผน เปนผนังภายใน อาคาร C2 

 
ลําดับ 

 
รายละเอียด 

 
จํานวน 

 
หนวย 

คาวัสด ุ คาแรงงาน ยอดรวม 
(บาท) ตอ

หนวย 
ราคา 
รวม 

ตอ 
หนวย 

ราคา 
รวม 

 งานผนังกออิฐเต็มแผน 342 ตร.ม.   
1 คากออิฐเต็มแผน 342 ตร.ม. 220 75,240 130 44,460 119,700
2 คาฉาบปูนเรียบ  684 ตร.ม. 90 61,560 80 54,720 116,280
3 คาเสาเอ็นคานทับหลัง 305 ม. 50    15,250 50 15,250 30,500
 มูลคางานรวม   266,480
 ตนทนุ ตอ ตร.ม.     779.18 

 ที่มา :  จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 2 
 
ตารางที ่5.14 แสดงตนทนุของงานระบบผนังระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนงัภายนอกอาคาร
C2 

 
ลําดับ 

 
รายละเอียด 

 
จํานวน 

 
หนวย 

คาวัสด ุ คาแรงงาน ยอดรวม 
(บาท) ตอ

หนวย 
ราคา 
รวม 

ตอ 
หนวย 

ราคา 
รวม 

  งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 3,415 ตร.ม.   
1 ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 3,415 ตร.ม. 1,100 3,756,500 100 341,500 4,098,000
2 แตงผิวผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูป  
3,415 ตร.ม. 30 102,450 30 102,450 204,900

3 งาน Sealant  3,415 ตร.ม. 100  
341,500

  341,500

 มูลคางานรวม   4,644,400
 ตนทนุ ตอ ตร.ม.    1,360.00

ที่มา :  จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 2 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรายละเอียดราคาคากอสรางของโครงการ 2 ที่ใชระบบผนงักออิฐ   เปนผนงั
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  อาคาร C2  
ลําดับ รายการ ราคาคากอสราง คิดเปนเปอรเซ็นต 

1 งานเสาเข็มและฐานราก      1,927,615.17 2.20%
2 งานโครงสราง สถาปตย    36,060,834.83 41.12%
3 งานเสาโครงสราง      3,203,351.30 3.65%
4 งานผนังกออิฐ  เปนผนังภายใน 7,712,680.00 8.80%
5 งานผนังอื่นๆ ฝาเพดาน กระจกอลูมิเนียม      4,908,411.00 5.60%
6 งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 4,644,400.00 5.30%
7 งานพื้น Postension   2,180,500.00 2.49%
8 งานตกแตงพื้นลามิเนต      1,697,857.28 1.93%
9 งานทาสี      2,133,847.50 2.43%

10 งานเบ็ดเตล็ด      2,046,600.23 2.32%
11 ระบบระบายน้ํา และ สาธารณูปโภค         514,516.65 0.59%
12 งานระบบไฟฟาและส่ือสาร      9,591,613.75 10.94%
13 งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย      5,426,237.50 6.19%
14 งานติดต้ังลิฟทโดยสาร      1,640,000.00 1.87%
15 งานบริเวณรอบโครงการ      1,409,571.50 1.61%
16 งานตกแตงพื้นที่สวนกลาง         551,771.64 0.63%
17 งานชุดครัว      2,043,459.25 2.33%

รวมราคาคากอสรางทั้งส้ิน 87,693,267.59 100% 

ที่มา: จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 2 เมื่อ พฤษภาคม  2550 
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2.2 รายละเอียดผลการศึกษาระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 2 ที่ใชระบบ

ผนังกออิฐ เปนผนงัภายใน และระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  อาคาร C2  
 

ตารางที่ 5.16 แสดงรายละเอียดผลการศึกษาระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 2 ที่ใชระบบ
ผนังกออิฐ เปนผนงัภายใน และระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  อาคาร C2  

งาน ระยะเวลากอสราง(วัน) เริ่มงาน ส้ินสุดงาน 
งานบอบําบัดนํ้าดี และ น้ําเสีย 25 5 พ.ย. 50 30 พ.ย. 50 
งานตอกเสาเข็ม ฐานราก  25 20 พ.ย. 50 15 ธ.ค. 50 
วางทอระบายนํ้า 30 1 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 50 
งานพ้ืนโครงสราง และ เสา อาคาร ชั้น 1  18 1 ม.ค. 51 19 ม.ค. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 2 3 19 ม.ค. 51 22 ม.ค. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 2 3 22 ม.ค. 51 25 ม.ค. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 3 3 25 ม.ค. 51 28 ม.ค. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 3 3 28 ม.ค. 51 31 ม.ค. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 4 3 31 ม.ค. 51 3 ก.พ. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 4 3 3 ก.พ. 51 6 ก.พ. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 5 3 6 ก.พ. 51 9 ก.พ. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 5 3 9 ก.พ. 51 12 ก.พ. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 6 3 12 ก.พ. 51 15 ก.พ. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 6 3 15 ก.พ. 51 18 ก.พ. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 7 3 18 ก.พ. 51 21 ก.พ. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 7 3 21 ก.พ. 51 24 ก.พ. 51 
งานพ้ืนโครงสราง ชั้น 8 3 24 ก.พ. 51 27 ก.พ. 51 
งานเสา อาคาร ชั้น 8 3 27 ก.พ. 51 1 มี.ค. 51 
งานโครงหลังคา 30 1 มี.ค. 51 31 มี.ค. 51 
งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน 60 31 มี.ค. 51 30 พ.ค. 51 
งานติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ผนังภายนอก 60 1 ก.พ. 51 1 เม.ย. 51 
งานระบบไฟฟา และ ประปา 220 13 พ.ย. 50 20 มิ.ย. 51 
งานติดต้ังลิฟต 67 25 มี.ค. 51 31 พ.ค. 51 
งานสถาปตยผนังกออิฐ และ งานสถาปตย 130 1 ก.พ. 51 10 มิ.ย. 51 
งานทาสี งานเก็บ และงานอื่นๆ 150 1 ก.พ. 51 30 มิ.ย. 51 

ระยะเวลากอสรางอาคาร C2 วัน   238 

ที่มา : จากแผนงานกอสรางโครงการและการบันทึกขอมูลขณะดําเนนิการกอสราง 
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ภาพที ่5.262  แสดงระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายใน และระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนัง
ภายนอก  อาคาร C2 
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ความกาวหนางานของการกอสรางโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและ

ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอก อาคาร C2 จากการสํารวจโดยผูวิจยั มีรายละเอยีด
ดังนี ้
 
4  กุมภาพันธ  2551    งานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชั้น 4   เร่ิมต้ังTable Form
พื้นชัน้ที่ 8   ผนังกออิฐช้ัน 5  ฉาบปูนผนงัชั้น 4 
 

 
ภาพที ่5.263 แสดงงานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก ชัน้ 4 เร่ิมต้ัง Table Form พื้นชัน้ที ่
8 ผนังกออิฐช้ัน 5 ฉาบปูนผนังชัน้ 4 

 
2  มีนาคม  2551  งานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชัน้ 7   เทพืน้ชัน้ที ่8   ผนงักออิฐ
ชั้น 6  ฉาบปูนผนังชัน้ 5 
 

       
ภาพที ่5.264 แสดงงานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนงัภายนอก ชั้น 7 เทพืน้ชัน้ที ่8 ผนังกออิฐช้ัน 6  
ฉาบปูนผนังช้ัน 5 
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9  เมษายน  2551   งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชัน้ 8   ผนังกออิฐชั้น 7  ฉาบปูน
ผนังชัน้ 6  งานโครงหลังคา 
 

        
ภาพที ่5.265 แสดงงานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชั้น 8   ผนงักออิฐช้ัน 7  ฉาบปูน
ผนังชัน้ 6  งานโครงหลังคา 

 
4  พฤษภาคม  2551   งานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชั้น 8   ผนงักออิฐช้ัน 7,8  
ฉาบปูนผนังช้ัน 6,7  งานโครงหลังคาเสร็จ กําลังติดต้ัง Metal sheet  งานฝาเพดานช้ัน 6  งานปู
กระเบ้ืองชัน้ 6 
 

      
ภาพที ่5.266 แสดงงานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  ชั้น 8   ผนงักออิฐช้ัน 7,8  ฉาบปูน
ผนังชัน้ 6,7  งานโครงหลังคาเสร็จ กาํลังติดต้ัง Metal sheet  งานฝาเพดานช้ัน 6  งานปูกระเบ้ือง
ชั้น 6 
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1  มิถุนายน  2551  งานปูกระเบ้ืองชัน้ 8  งานฝาเพดานช้ัน 8 ติดต้ังชุดครัวช้ัน 7  ทาสีภายใน
และภายนอก 
 

      
ภาพที ่5.267 แสดงงานปูกระเบ้ืองชัน้ 8  งานฝาเพดานช้ัน 8 ติดต้ังชุดครัวช้ัน 7   

ทาสีภายในและภายนอก 
 
6  กรกฎาคม  2551  งานติดต้ังชุดครัวช้ัน 8  ปูพื้นลามิเนตชัน้ 4 
 

       
ภาพที ่5.268 แสดงงานติดต้ังชุดครัวช้ัน 8  ปูพื้นลามิเนตชั้น 4 

 

5  สิงหาคม  2551   อาคาร C2  เสร็จสมบูรณ 
 

 
ภาพที ่5.269 แสดงอาคาร C2  เสร็จสมบรูณ 
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ปญหาท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางอาคาร 

ผูวิจัยไดสัมภาษณ ผูจัดการโครงการ วิศวกรประจําโครงการ ผูจัดการโรงงานและ 
ผูปฏิบัติงานกอสราง ในเร่ืองปญหาที่เกิดข้ึนในงานกอสรางอาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปญหาในการกอสรางอาคารชุด  8 ชั้นโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก อาคาร J ที่ใชเปนกรณีศึกษา พบวามีปญหาตางๆ 
ดังนี้ 

1.1 ผิวผนังรับน้ําหนักไมเรียบเสมอกัน สาเหตุเนื่องจากผิวแบบหลอไมเรียบ 
ทีมงานมีหลายชุดหากชุดใดมีชางในการตรวจซอมแซมแบบหลอ ผิวผนังจะออกมาเรียบ ทาง
โครงการแกไขดวยการทํา Skim coat  ผิวผนังนั้น แตทั้งนี้ก็เปนการเพิ่มงานและเพิ่มคาใชจาย อีก
ทั้งยังทําใหเสียเวลามากข้ึน 

1.2 Alignment ของช้ินงานผนังรับน้ําหนักไมดีพอ สาเหตุเนื่องจากขอผิดพลาด
ในการตรวจสอบและการทํางาน ทําใหตองตกแตงผิวผนัง ทางโครงการแกไขดวยการพอกผิวผนัง
บางสวนออกมาใหหนาข้ึน  เพื่อใหไดแนวเรียบเสมอกัน 

1.3 เคร่ืองจักรที่ใช  เชน  ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดในการทํางาน  เนื่องจากการ
กอสรางอาคาร 16 หลัง ใชทาวเวอรเครนทั้งส้ิน 9 ตัว จึงตองจัดเวลาในการใชงานใหเต็ม
ประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามการทํางานก็ยังคงตองรอเวลาการใชทาวเวอรเครน จึงทําใหทํางาน
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ  และ ขอจํากัดเร่ืองความสามารถในการยกไดของเครน  ซึ่งสามารถรับ
น้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 4.3  ตัน   โดยตําแหนงที่ยกไดคือใกลฐานเครนเทานั้น    หางไป
ความสามารถในการยกไดจะลดลง ดังนั้นหากตองยกวัสดุที่มีน้ําหนักมากจึงทําไมได ทางโครงการ
จึงแกไขดวยการเพิ่ม Mobile crane และการออกแบบพื้นตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดน้ําหนัก
ชิ้นงานและตองเพิ่มคานเพื่อรับพื้น 

1.4 การสงวัสดุพื้นไมทันตามกําหนด เนื่องจากทางโครงการกอสรางพรอมกัน
หลายอาคาร  ทําใหผูผลิตวัสดุพื้นสงไมทันตามกําหนด ทางโครงการจึงแกไขโดยเปล่ียน Hollow 
core floor เปนพื้นสําเร็จรูป Precast Slab 
 
 



                               
191 

 
2. ปญหาในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน 

และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก อาคาร C2 ที่ใชเปนกรณีศึกษา พบวามีปญหา
ตางๆ ดังนี้ 

2.1 ตําแหนง Insert  Plate ที่ฝงไวในพื้นอาคาร ใชสําหรับเช่ือมยึดติด แผนผนัง 
ค.ส.ล. สําเร็จรูป มีความคลาดเคล่ือนไปจากแบบ สาเหตุจากการเทคอนกรีตพื้นโดยใชปมพ
คอนกรีตซ่ึงมีแรงดันสูง ทําให Insert Plate เคลื่อนตัวไป ทางโครงการแกปญหาโดยยึด Insert 
Plate ใหแนนหนาและยึดติดกับแบบทองพื้น 

 

 

ภาพที ่5.270 แสดงการยึด Insert  Plate ใหแนนหนา และ ยึดติดกับแบบทองพื้น 
 

 
ภาพที ่5.271 แสดงการเทคอนกรีตพืน้ผิดระดับ ทําให Insert  Plate  

อยูตํ่าลงจากระดับพื้นมาก ทําใหตองสกัดพื้น 
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2.2 บริเวณขอบนอกของพื้นยื่นลํ้าแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป สาเหตุจาก

ขณะเทคอนกรีตพื้น  แรงดันของคอนกรีตดันแบบขางพื้นใหโกงออกไปมาก  ทางโครงการแกไขโดย
ยึดแบบขางพื้นใหแนนหนา หากยังคงมีความโกงจนยื่นลํ้าแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปก็มีความ
จําเปนตองสกัดพื้นบริเวณนั้นออก แตตองใหวิศวกรโครงการเปนผูอนุมัติ 

2.3 เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดดานเวลาในการทํางาน โดยงาน
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปสามารถใชทาวเวอรเครนไดชวงเวลา 5.00 – 7.00 น. เทานั้น สวนชวงเวลาอ่ืน
จะตองทํางานใหสวนอ่ืนเชนสวนโครงสราง สถาปตย เปนตน  ทางโครงการจึงตองจัดชวงเวลาการ
ใชงานใหสอดคลอง  

2.4 ปญหาดานการขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ซึ่งมีนอย  เกิดจากอุปสรรคของ
การขนสง  หากวันใดแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปไมเขาที่หนวยงาน  ในวันนั้นๆ จะไมสามารถทํางาน
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปไดเลย นอกจากกอนหนามีการติดต้ังไมครบตามกําหนด ก็ใหทาวเวอรเครน
ยกแผนที่กองสต็อกอยูขางอาคารขึ้นไปแขวน และชางก็จะทําการติดต้ังตอไป 

2.5 ปญหาจากความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป  เกิดข้ึนระหวาง
ข้ันตอนการขนสง และ ยกติดต้ัง  ทําใหผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กระทบระหวางตัวแผนผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูปเอง หรือ กระแทกตัวอาคารขณะติดต้ัง ทําใหเกิดความเสียหายข้ึน หากเปนความเสียหาย
เล็กนอยก็จะทําการซอมแซม แตถาเปนความเสียหายมากก็ตองแจงทางโรงงานใหหลอมาใหม
ทั้งนี้ทางวิศวกรจะเปนผูตรวจสอบ 
 

 
ภาพที ่5.272 แสดงความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
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2.6 ความบกพรองในการติดต้ัง   ชางที่ติดต้ังอาจเชื่อมยึดผนัง ค.ส.ล.  สําเร็จรูป 

นอยกวาขอกําหนด ทางโครงการแกไขโดยมีผูตรวจสอบงานติดต้ังภายหลังจากที่ติดต้ังไปแลว 
หากพบวาไมเปนไปตามมาตรฐานก็แจงใหแกไข เพื่องานออกมาดวยความสมบูรณ 
 

 
ภาพที ่5.273 แสดงการเช่ือมยึดผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป นอยกวาขอกําหนด และ การสัง่แกไข 

 
2.7 ขณะติดต้ังผนงั ค.ส.ล. สําเร็จรูปดวยการเช่ือม ประกายไฟและลูกไฟกระเด็น

ไปตกยังบานขางเคียงทาํใหเกิดความเสียหายได ทางโครงการแกไขโดยติดต้ังแผนผาใบกันวัสดุ
ลวงหลนบริเวณที่ติดต้ัง 

 

ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก   

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  

 

การออกแบบ จะเปนการนําแบบทางสถาปตยกรรม
ของอาคารชุดที่มีการออกแบบไว ซ่ึงผูออกแบบได
กําหนดใหใชระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายในและ
ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก สวนงานพื้นเปนพื้น
สําเร็จรูป Hollow Core Floor และพื้นสําเร็จรูป Precast 
Slab สวนงานสถาปตยกรรมภายนอกอาคารจะใช
ช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูปบางสวน  

การออกแบบ บริษัทเจาของโครงการเปนผูกําหนด
ระบบกรรมวิธีในการกอสรางไดกําหนดใหใช งานพื้น
คอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ชนิดที่มีการยึด
เหนี่ยวของลวดเกลียวแรงดึงสูงกับงานผลิตและติดต้ัง
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป โดยงานทั้ง 2 ประเภทตอง
เปนบริษัทเดียวกัน  เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการ
กอสราง  
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ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง (ตอ) 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก   

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  

ขั้น
ตอ

นก
าร
ออ

กแ
บบ

แล
ะก

าร
ผลิ

ต 

 

การทําแบบกอสราง มีลักษณะที่คลายกับการทําแบบ
กอสรางโดยทั่วไป สวนงานช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะ
ทําการออกแบบกําหนดขนาดของช้ินสวนแลกําหนดการ
เสริมเหล็กในช้ินงานตามขอกําหนดการออกแบบ การทํา
แบบกอสรางจะตองทําแบบควบคูไปกับการวางแผนการ
ทํางานและกําหนดทีมงานในการทํางานแตละประเภท   

 

การทําแบบกอสราง ข้ันตอนนี้คลายกับการทําแบบ
สํ า เ ร็ จ รูปทั่ ว ไป  หลั งจากการออกแบบทางด าน
สถาปตยกรรม จะทําการออกแบบกําหนดขนาดของ
ช้ินสวนสําเร็จรูป กําหนดขนาดและการเสริมเหล็กใน
ช้ินงานตามขอกําหนดการออกแบบ  
   
 

 

การเตรียมแบบหลอผนังรับน้ําหนกั ตองทําการ
ออกแบบใหมีความคงทน และ บํารุงรักษาไดงาย  แบบ
เหล็กมีความหนา 9 มม.  

 
 
 

 

การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยเปนการผลิตช้ินสวน
สําเร็จรูป บริเวณหนวยงาน ดังนี้ พื้นสําเร็จรูปชนิด 
Precast Slab คานสําเร็จรูป  บันไดสําเร็จรูป 
 

 

การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยเปนการผลิตช้ินสวน
สําเร็จรูป จากโรงงานผลิตภายนอกหนวยงาน ดังนี้ ผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีหลายขนาด ทั้งนี้ข้ึนกับขนาดของหอง 
บันไดสําเร็จรูป  

 

รายละเอียดและขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป
เร่ิมดวยการเตรียมแบบหลอ โดยจะทําความสะอาดและ
เช็ดแบบหลอ  ทาน้ํามันแบบหลอ  นําตะแกรงเหล็ก
สําเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเสน หรือ เหล็กเสริม มาวาง และ 
หนุนดวยขาเหล็กหรือขาPVC ใสวัสดุติดต้ังในช้ินงาน และ
ทําการตรวจสอบแบบหลออีกคร้ัง การเทคอนกรีตจะใช
คอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงต้ังโรงงานผลิตอยูในหนวยงานใกล
กับลานผลิต ช้ินสวนสําเ ร็จ รูป  โดยกําหนดให ใชค า 
Strength ของคอนกรีต ณ 28 วันอยูที่ 350 KSC. Cube 
ระหวางที่เท จะตองใชเคร่ืองจ้ีคอนกรีตไฟฟา เขยาไปใน
สวนแบบหลอที่มีการเสริมเหล็ก ทําการปาดแตงหนาปูน 
ขัดตกแตงผิวใหเรียบรอยและตองบมคอนกรีต จนไดอายุ
แลว  ก็จะถอดแบบหลอออกและยกช้ินสวน  ค .ส .ล .
สําเร็จรูปดวยทาวเวอรเครนไปไวที่สวนสต็อกช้ินสวน
สําเร็จรูป ทําการตรวจสอบคุณภาพและทําการตกแตงผิว
อีกคร้ังในกรณีที่ช้ินงานมีการแตกหักเล็กนอย จากนั้นรอ
การขนสงโดยรถเทรลเลอรไปใชที่หนางานตอไป   

 

รายละเอียดและขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป
เตรียมแบบหลอ โดยจะทําความสะอาดและเช็ดทาน้ํามัน
แบบหลอ วาดแบบลงบนพื้นลานหลอ  วางแบบขาง ลง
ตะแกรงเหล็กเสริมขนาด 9 มม.ติดต้ัง Plateเหล็ก และ หู
หิ้ว  หนุนเหล็กเสริมดวยขา PVC เทคอนกรีตผสมเสร็จโดย
กําหนดใหใชคา Strength ของคอนกรีต ณ 28 วันอยูที่ 
280 KSC. Cube. จะตองใชเคร่ืองจ้ีไฟฟา เขยาไปในเนื้อ
คอนกรีต ใชแบบเหล็กกันหูหิ้ว ปรับแตงโดยรอบใหเรียบ 
ขัดแตงหนาปูนจํานวน 3 รอบ ถอดแบบขาง หลังจากการ
เทคอนกรีต อยางนอย 15-18 ช่ัวโมงจึงจะสามารถยก
คอนกรีตออกจากแบบไดนําไปวางต้ังบน A - Frame หรือ
แขวนไวกับรอกเครนราง ทําการบมคอนกรีต ตกแตงผิว
คอนกรีต ใสรหัสในช้ินงาน ยายไปเก็บยังลานเก็บช้ินสวน
สําเร็จรูป ปริมาณช้ินสวนสําเร็จรูปที่ผลิตไดสูงสุด700– 
800 ตรม.ตอ วัน  
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ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง (ตอ) 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 

ขั้น
ตอ

นก
าร
ออ

กแ
บบ

แล
ะก

าร
ผลิ

ต   

คาพิกัด ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหในการผลติ 
1. แบบหลอคอนกรีต +/- 1 – 3 มม. 
2. ผนังสําเร็จรูป        +/- 2 – 4 มม. 

 จํานวนแรงงานในโรงงานผลติ รวม 95 – 96 คน

  

จํานวนเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในโรงงานผลิต
ชิ้นสวนสําเร็จรูป  เครนรางขนาด 3.5ตัน 9  ตัว 
 รถ 10 ลอ 2 คัน  รถเทรลเลอร 1 คัน เคร่ืองจ้ีคอนกรีต 3
เคร่ือง ตูเช่ือม 9  เคร่ือง มอรเตอรเจียร 3  เคร่ือง 
 

รูป
แบ

บง
าน

ผน
ังท

ี่ใช
ใน

โค
รง
กา

ร 

 

ผนังภายใน เปน ระบบผนังรับน้ําหนัก  
เปนระบบผนังที่มีวัสดุเปนเนื้อเดียวกัน คือ คอนกรีต ที่
ถูกออกแบบให รับแรงอัดที่ เ กิดจากน้ําหนักพื้นและ
หลังคา เสริมดวยเหล็กเพื่อใหผนังมีความสามารถในการ
รับแรงดึง  ผนังรับน้ําหนักตองมีความแข็งแรงเพียง
พอที่จะสามารถถายเทแรง ลงสูฐานรากได ผนังภายใน
อาคารทําหนาที่แบงพื้นที่ใชสอยตางๆ ภายในอาคาร 
ดังนั้นการจัดวางตําแหนงผนังรับน้ําหนักซ่ึงถือเปน
โครงสรางของอาคารควร  สอดคลองกับการจัดวางพื้นที่
ภายใน และสามารถวางงานระบบไวภายในผนังรับ
น้ําหนักไดดวย ความหนาของผนังรับน้ําหนัก 15 ซม. 
หากตองตกแตงผิว จะมีความหนา 20 ซม.

 

ผนังภายใน เปน ระบบผนังวัสดุ  
โครงสรางของผนังกออิฐประกอบดวย อิฐมอญ วัสดุกอ
ยึดเปนผนังดวยปูนกอสําเร็จรูป  กอข้ึนรูปเปนการกอ
แบบสลับ หากพื้นที่มีขนาดใหญและบริเวณชองเปด เชน 
หนาตาง  ประตู จะตองมีเสาเอ็น หรือ คานทับหลัง ทาง
โครงการพัฒนา เสาเอ็นใหเปนเสาเอ็น ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
เพื่อความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางานที่หนางาน  เมื่อ
กออิฐเรียบรอยแลว  ทําการฉาบผิวดวยปูนฉาบสําเร็จรูป  
โดยฉาบหนาประมาณ1–2ซม. ผนังกออิฐเมื่อฉาบเสร็จ
ความหนาประมาณ 10 ซม. 
 

 

ผนังรับน้ําหนัก คิดเปนพื้นที่ 2,806.00 ตร.ม.  
 

 

ผนังกออิฐ   มีปริมาณงานดังนี้   
- งานกออิฐมอญครึ่งแผน  คิดเปนพื้นที่  11,835 ตร.ม.  
- งานกออิฐมอญเต็มแผน  คิดเปนพื้นที่       342 ตร.ม. 
- งานเสาเอ็น คานทับหลัง  คิดเปนความยาว 10,858 ม. 
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ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง (ตอ) 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 
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ผนังภายนอก เปน ระบบผนังกออิฐ  
โครงสรางของผนังกออิฐจะประกอบดวยกอนวัสดุซ่ึงมี
น้ําหนักเบา ไดแก บล็อกมวลเบา ระบบอบไอน้ําภายใต
ความดันสูง นํามากอยึดเปนผนังดวยปูนซิเมนต  กอข้ึน
รูปเปนผนังที่มีความทนทานตอแรงอัด ทนไฟ  หากพื้นที่
มีขนาดใหญและบริเวณชองเปด เชน หนาตาง  ประตู 
จะตองมีเสาเอ็น หรือ คานเอ็น และทําการฉาบดวยปูน
เฉพาะสําหรับใชกับบล็อกมวลเบาเทานั้น  ความหนา
ของผนังเมื่อฉาบเสร็จหนาประมาณ 10 – 15 ซม. 
 

 

ผนังภายนอก เปน ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ของ โครงการ 2 ช้ินสวนผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่ผลิตโดยโรงงาน ลักษณะช้ินสวนเปน
แบบ  Panel โดยที่ช้ินงานจะมีการฝง Plateเหล็ก หูหิ้ว
เหล็ก เพื่อใชเปนตัวยึดเช่ือมและหิ้วแผนขณะติดต้ัง
ช้ินสวน เตรียมสําหรับทําการเช่ือมยึดติดกับ Plate เหล็ก
ที่ฝงเอาไวกับพื้นโครงสรางอาคาร  ช้ินสวนผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป จะมีการต้ังรหัสเพื่อความสะดวกในการนําไป
ติดต้ัง โดยมีช้ินสวนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ใชในการ
กอสรางอาคาร C2 ทั้งหมด   636   ช้ิน   คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 3,415.00 ตร.ม. จํานวน 122 Type  สามารถ
แบงกลุมประเภทช้ินสวนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ออกได
เปน 9 กลุมตามลักษณะรูปแบบและตําแหนงการติดต้ัง
ของช้ินสวน 

ผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก  ที่ใชกอสรางอาคาร J ของ
โครงการ กอผนังดวย Q – con block ขนาด 20 X 60 X 
7.5  ซม.   คิดเปนพื้นที่  850 ตร.ม. 
 

ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
1.ผนังภายนอกทั่วไป พื้นที่ประมาณ 2,850  ตรม. 
2.แผนระเบียงแนวนอน พื้นที่ประมาณ   365  ตรม. 
3.แผนครีบแนวต้ัง พื้นที่ประมาณ    200  ตรม. 

วิธ
ีกา

รก
อส

รา
ง 

 

งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร ตองทําการ
เจาะสํารวจดิน เพื่อกําหนด รายละเอียดงานเสาเข็ม 
เพื่อใหไดแบบฐานราก ปรับพื้นที่ลอกวัชพืช งานถมดิน
และบดอัดดิน วางแนวถนน กําหนดตําแหนงศูนยกลาง
เสาอาคาร และ ศูนยกลางเสาเข็ม กําหนดคาระดับ หรือ 
หมุดระดับ สวนการจัดจางผูรับเหมาจะเปนแบบ Design 
and Built โดยผูรับเหมาจะเปนผูดําเนินการทั้งหมด
ต้ังแตออกแบบ  และ  กอสราง   

 

งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร ตองทําการ
เจาะสํารวจดิน เพื่อกําหนดรายละเอียดงานเสาเข็ม  
เพื่อใหไดแบบฐานราก ปรับพื้นที่ลอกวัชพืช งานถมดิน
และบดอัดดิน วางแนวถนน กําหนดตําแหนงศูนยกลาง
เสาอาคารและศูนยกลางเสาเข็ม กําหนดคาระดับ หรือ 
หมุดระดับ เพื่อใชอางอิงระดับตอไป   
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ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง (ตอ) 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 

วิธ
ีกา
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อส

รา
ง 

งานกอสรางโครงสรางอาคาร  
     1)การตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ     ขนาด 
0.30 X 0.30 X 28.50 เมตร ตัดหัวเสาเข็ม  ทําการปรับ
ทราย และ เทคอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)หุมหัว
เสาเข็ม 
     2)การทําฐานราก  ทํา  Line กั้นแบบขาง ตรวจเช็ค
ขนาดฐานราก และ ตําแหนงศูนยกลางฐานราก วาง
เหล็กเสนพรอมหนุนลูกปูนที่มีความหนาประมาณ 5 ซม. 
เทคอนกรีตขนาด Strength 350 KSC.  Cube ตองใช
เคร่ืองจ้ีคอนกรีต หรือ เคร่ืองสั่นคอนกรีต เพื่อใหได
คอนกรีตที่มีคุณภาพ  ทําการบมคอนกรีต 
     3)การติดต้ังพื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป 2 ชนิดคือ พื้น    
ค.ส.ล.สําเร็จรูป Precast Slab และ Hollow Core  
          งานพื้นใชเวลา 4 วันตอช้ัน 
          ปริมาณพื้นที่ 5,768 ตร.ม. ตอ อาคาร 
     4) การทําผนังรับน้ําหนัก  เปนผนังรับน้ําหนักโดย
ข้ันตอนการทํางานจะทําตาม Cycle plan แบงโซน
อาคารเปน 3-4 โซน ทําการวาง Line ผนัง ต้ังเหล็ก
ตะแกรงไวรเมซขนาด 6 มม.# ระยะหาง ต้ังแต 10 – 20 
ซม. ตามกําหนด วาง 2 ช้ัน 
ติดต้ังงานระบบตางๆ ทําแบบบล็อกกันคอนกรีตเพื่อให
ดานบนของผนังรับน้ําหนักเปนบาเพื่อใชติดต้ังคาน  
ค.ส.ล.สําเร็จรูปต้ังแบบหลอ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
จากแนวด่ิงที่ยอมใหของแบบหลอ มีคา ± 6 มม. ทุกๆ 
ระยะ 3 เมตร  และคาสูงสุดตลอดความสูง 25 มม. เท
คอนกรีตขนาดStrength 350 KSC.  Cube พรอมใช
เคร่ืองจ้ีคอนกรีตเพื่อใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพดี แตงผิว
บนใหเรียบมากที่สุด  เพื่อการวางแผนพื้นไดเรียบและ
แนบผิวผนังรับน้ําหนัก  หลังเทคอนกรีตได 24 ช.ม. จะ
ทําการการเปดแบบ 
          ปริมาณพื้นที่   2,806.00 ตร.ม. ตอ อาคาร 
          งานผนังรับน้ําหนักใชเวลาทํางาน  4 วันตอช้ัน  
                                                   และ 32 วันตออาคาร 
          ใชแรงงาน  12 คน ตอ วัน 

งานกอสรางโครงสรางอาคาร  
     1)การตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ    ขนาด 
0.35 X 0.35 เมตร และ 0.40 X 0.40 เมตร. ตัดหัว
เสาเข็ม  ทําการปรับทราย และ เทคอนกรีตหยาบ (Lean 
Concrete) หุมหัวเสาเข็ม 
     2)การทําฐานราก  ทํา  Line กั้นแบบขาง  ตรวจเช็ค
ขนาดฐานราก และ ตําแหนงศูนยกลางฐานราก วาง
เหล็กเสนพรอมหนุนลูกปูนที่มีความหนาประมาณ 5 ซม. 
เทคอนกรีตขนาด Strength 280 KSC. Cube ตองใช
เคร่ืองจ้ีคอนกรีต หรือ เคร่ืองสั่นคอนกรีต เพื่อใหได
คอนกรีตที่มีคุณภาพทําการบมคอนกรีต  
     3)การทํางานพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง
ระบบมีแรงยึดเหน่ียว แบงออกเปนข้ันตอนไดดังนี้ 
          (1) การติดต้ังแบบหลอพื้นระบบ Table Form 
          (2) วางเหล็กเสริม   โดยจะวางเปนตะแกรงเหล็ก
ขอออยขนาด  12 มม. ระยะหางประมาณ 40 ซม.#  วาง 
Insert Plate 2 ช้ันดานบนติดฟองน้ําหนา 1.5 ซม.   
          (3) การวางลวด  Strand   และติดต้ังสมอยึด 
Anchorage ยอมใหมีความคลาดเคล่ือนระดับในแนวด่ิง 
ไดไมเกิน ±4 มม. สําหรับพื้นที่มีความหนาไมเกิน 20 ซม. 
และไม ±6 มม. สําหรับพื้นที่มีความหนาเกินกวา 20 ซม. 
โดยโครงการ 2 พื้นมีความหนา 16 ซม. ติดต้ังวัสดุตางๆ 
ในพื้น  ตรวจสอบตําแหนง  และ  อุดไมใหคอนกรีต
สามารถไหลเขาได 
          (4) การวางเหล็กเสริมบนบริเวณหัวเสา  
          (5) เทคอนกรีต มีคา Strength  350 KSC. Cube. 
ขณะเทคอนกรีตตองใชเคร่ืองจ้ีคอนกรีต   
          (6) การบมคอนกรีตทันที   เมื่อคอนกรีตเร่ิม
แข็งตัว  
          (7) การดึงลวด เมื่อคอนกรีตมีกําลังรับแรงอัด
ประลัยไมนอยกวา 280 KSC. Cube. เคร่ืองมือและ
อุปกรณที่ใชในการดึงลวดประกอบดวย Jack และ 
Hydraulic Pump 
          (8) การตัดปลายลวด เมื่อตรวจสอบผลการดึง
ลวดทุกเสนและคาระยะยืดอยูในเกณฑที่ใชได  
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     5) การติดต้ังคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป บริเวณดานนอก
อาคารที่ทําการบล็อกไวเพื่อเปนบาสําหรับติดต้ังคาน  
ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เทคอนกรีตปดบริเวณรอยตอเพื่อเช่ือมให
คาน ค.ส.ล.สําเร็จรูปและผนังรับน้ําหนักติดกัน  
 

      (9) การถอดแบบหลอพื้นและการคํ้ายันกลับ50%
       (10) การอุดปด End Recess ทันทีหลังจากตัด
ปลายหางลวดแลว ปองกันการกัดกรอนของสมอยึด 
       (11) การอัดน้ําปูน     ทําใหเกิดแรงยึดเหน่ียว
ระหวางลวดกับคอนกรีต และปองกันสนิมลวดไดดวย 
          ปริมาณพื้นที่  7,572 ตร.ม. ตออาคาร 
          งานพื้นใชเวลาทํางาน  3  วันตอช้ัน 
     4) การทํางานเสา ภายหลังจากการเทคอนกรีตและ
บมคอนกรีตพื้น 3 วัน วางแนวและระดับ ผูกเหล็กเสา  
ติด ต้ัง วัส ดุภายในและประกอบแบบ  ตรวจเ ช็ค
ศูนยกลาง  แนวระดับ  แนวด่ิง ทําการเทคอนกรีตได 
          งานเสาใชเวลาทํางาน  3  วันตอช้ัน 
     5) การทําหลังคาแผนเหล็กรีดลอน เมื่อทําเสา
โครงสรางช้ัน 8 เรียบรอย จะทําการติดต้ังโครงหลังคา
เหล็กและติดแผนเหล็กรีดลอน  

งานผนังกออิฐ  ภายนอกอาคาร  
หลังจากทํางานโครงสราง เสร็จ 2 ช้ัน จะเร่ิมทํางานผนังกอ
อิฐ  ภายนอกอาคาร  เนื่องจากตองรอการถอดคํ้ายันงาน
พื้นในสวนที่เช่ือมตอกับผนังรับน้ําหนัก  การกอจะทําการ
กอบนคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูป  มีข้ันตอนดังนี้ ทําความ
สะอาดบริเวณที่จะทําการกอผนังคอนกรีตมวลเบา วาง
แนวด่ิงฉากเรียบรอยแลว     เร่ิมกอโดยการใชปูนทราย
ทั่วไป ชวยในการปรับระดับพื้นใหไดระดับเดียวกัน แลว
ปายปูนกอที่ใชเฉพาะสําหรับกอบล็อกมวลเบา ลงดานลาง
ของบล็อคกอนแรกกอนวางกอนบลอคลงบนแนวปูนทราย 
โดยไมตองราดน้ําที่ Block แตอยาง ใชคอนยางและระดับ
น้ําชวยจัดแนว แลวปายปูนกอบริเวณดานขางของกอน  
ดวยเกรียงกอ  ใหความหนาของปูนกอเพียง 2-3 มม. กอน
วางกอนที่ 2 ลงไปใหชิดกับกอนแรกจะตองกอดวยวิธีสลับ
แนวระหวางแถวช้ันบนถัดไป ใหแนวที่เหล่ือมกันมีระยะไม
นอยกวา 10 ซม. ปายรอยตอโดยรอบกอนดวยปูนกอ หนา 
2-3 มม. และจะตองใสปูนกอใหเต็มตลอดแนว ไมมีโพรง 
หาก ตองมีการปรับแตงบล็อค ใหไดแนวระดับความ
ตองการ ควรทําใหแลวเสร็จภายใน 5 นาที ปลายกอนที่กอ
ชนผนังรับน้ําหนัก หรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยแผนเหล็ก 

งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  
ทําหลังการถอดคํ้ายันพื้นออก 100% แลว ข้ันตอนการ
ติดต้ังจะเร่ิมจากการที่ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปขนสง
มาถึง ทาวเวอรเครนจะยกแผนแขวนที่ตัวอาคารทันที 
โดยแขวนกับขอในช้ันที่สูงข้ึนไป 2 ช้ัน แขวนไดไมเกิน 
20 ชม. ชางติดต้ังทั้งหมด 1 ทีม ทีมละ 3 คน จะทําการ
ติดต้ังแผนไดวันละ 6 – 7 แผนตอทีม งานติดต้ังตองติด
ใหเสร็จภายใน 6 – 7 วัน ตอช้ัน   การติดต้ังทาวเวอร
เครน จะยกผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปข้ึน และชางทําการ
ปรับระดับดวยรอกโซ และปรับแตงตําแหนงแผน โดย
วัดระยะจากแนว Horizontal Off Set  เมื่อไดระยะ
ตามกําหนดจะงัดฟองน้ําแข็งที่ติดไวบน Insert Plate 
ออก  ทําความสะอาดบริเวณ Insert Plate  นํา Plate 
ที่เตรียมไว มาเช่ือมติดกันตามแนวนอนและเช่ือมยึดที่
ปลายอีกขางติดกับ Plate ที่ฝงในผนัง ค.ส.ล.เคาะ
ข้ีเหล็กออก  ทาสีรองพ้ืนกันสนิม  เมื่อ เ ช่ือมPlate 
ดานลางเสร็จทั้ง  2 ขางเรียบรอยแลว ทําการเช็ค
แนวด่ิงและติดต้ัง Plate 
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Metal Strap ยาวประมาณ 20 ซม. โดยยึดดวยตะปู
คอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2ช้ัน ของ บล็อก มุมกําแพง
ทุกมุม จะตองมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล. และบริเวณ
รอบชองเปดจะตองทําทับหลัง เมื่อกออิฐมวลเบาเรียบรอย
แลว  ตองทิ้งไวใหปูนกอแข็งตัว  จึงสามารถฉาบปูนได   
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  สําหรับงานกออิฐฉาบ
ปูนของผนังกออิฐ มีดังนี้ 
     1) คาความคลาดเคลื่อนในแนวต้ัง  5 มม. ใน 2,500
มม. 
     2) คาความคลาดเคลื่อนของแนวผนังที่ไมตรง  5 มม.  
ใน  3,000 มม. 
     3) คาความคลาดเคลื่อนในแนวราบ  3 มม.  ใน  3,000 
มม. 
     ปริมาณพื้นที่ผนังกออิฐ 850  ตร.ม. ตอ อาคาร 
     ใชเวลากอสราง               30    วัน  ตอ  อาคาร 
     ใชแรงงาน                     20     คน  ตอ  วัน 

ดานบน หลังจากติดต้ังเสร็จตองตรวจสอบหากไมมี
ขอผิดพลาดใหทําการตัดหูหิ้วที่ติดมากับช้ินงานออก
เกราทซีเมนต บริเวณชองวางระหวางแผนผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูปกับโครงสรางพื้นและทําการแตงผิวผนัง
ค.ส.ล. สําเร็จรูป อุด Sealant รองรอยตอระหวางแผน   

          บริษัทผูออกแบบกําหนดใหมีระยะหางระหวาง 
 แผนใน  การติดต้ังตํ่าสุด 10 มม. ไมเกิน 15 มม.และ 
 กําหนดคาพิกัดความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหในการ   
 ติดต้ัง +/- 5 – 8 มม. 
      ปริมาณพื้นที่ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 3,415 ตร.ม. 
ตอ อาคาร 
     ใชเวลากอสราง    60       วัน   ตอ  อาคาร 
     ใชแรงงาน         8 - 9      คน  ตอ  วัน 

 งานผนังกออิฐ  เปนผนังภายในอาคาร ก อ ฉ า บ
โดยใชอิฐมอญแดง ชางกอจะขึงเอ็นเปนระดับและกอ
แบบสลับตองทําเสาคานเอ็นคอนกรีต ค.ส.ส.  ติดต้ัง
งานวงกบประตูภายในอาคาร ทําทับหลังบนวงกบ
ประตู จากนั้นจึงติดต้ังตาขายกรงไกบริเวณรอบวงกบ  
และ ตลอดแนวทับหลัง  บริเวณผนังที่ต้ังฉากกันจะใส
วัสดุรอง PVC เพื่อกันการแตกราวของผนัง   เมื่อกออิฐ
เรียบรอยแลว  ทําการฉาบผิวดวยปูนฉาบสําเร็จรูป  
โดยฉาบหนาประมาณ  1–2 ซม. ผนังกออิฐประเภทน้ี
ขนาดเมื่อฉาบเสร็จจะมีความหนาประมาณ 10 ซม.   
ปริมาณงานผนังกออิฐมีดังนี้ 
     กออิฐมอญครึ่งแผน พื้นที่ 11,835 ตร.ม./อาคาร  
     กออิฐมอญเต็มแผน  พื้นที่    342 ตร.ม./อาคาร 
     งานเสาเอ็นคานทับหลัง ยาว 10,858 ม./อาคาร 
     ใชเวลากอสราง  130 วัน  ตอ  อาคาร 
     ใชชางปูน 19คน กรรมกร 12คน รวม 31คน ตอวัน 
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การติดตั้งงานระบบ งานระบบภายในอาคารจะแบง
ออกเปน 2สวน คือ สวนแรกที่ติดต้ังในผนังรับน้ําหนัก  ซ่ึง
เปนงานภายในแตละหอง  สวนที่สองจะติดต้ังบริเวณ
สวนกลาง โดยมีการทํางานระบบกอนการกอผนังภายใน  
กําหนดตําแหนงตางๆ ตามระยะท่ีกําหนดในแบบ  

 

การติดตัง้งานระบบ เมื่องานโครงสรางเสร็จ  ทีม
เซอรเวยจะกําหนดแนวโดยตีเสนไวที่พื้นและฝา (ทอง
พื้นช้ันบน) เพื่อเปนแนวเดินทอตางๆ จากนั้นจะมีทีม
ติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูปทุกมุมผนังตามแบบ  ถัดมาจึง
เปนทีมงานไฟฟามาติดต้ังทอรอยสายไฟฟา และ
ทีมงานประปามาทําการเดินทอน้ําดี  และมีการ
ทดสอบแรงดันทอ ทิ้งไว 24 ชม. เพื่อทดสอบการร่ัวซึม 

 

งานติดตั้งประตู และหนาตางอลูมิเนียม จะเปนประตู-
หนาตางอลูมิเนียมสําเร็จรูป สีขาว การประกอบติดต้ังจะ
ประกอบโดยทําการใสเฟรมประตู-หนาตาง ใหตรงกับตาม
ตําแหนงชองเปด  สวนบานประตู และ หนาตางทําการ
ประกอบสําเร็จมาลวงหนา  

 

งานติดตั้งประตู และหนาตางอลูมิเนียม จะเปน
ประตู-หนาตางอลูมิเนียมสําเร็จรูป สีขาว  กระจกใส 
ประกอบตัวบานสําเร็จมาจากโรงงานผลิต และมา
ติดต้ังกรอบวงกบประตู-หนาตาง  หากกรอบวงกบใส
ไมพอดีกับแผนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป การแกไขตองทํา
การปรับแตงที่แผนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป เล็กนอย 

 

งานตกแตงดานสถาปตยกรรม  เปนข้ันตอนสุดทาย  
โดยเรียงลําดับ จากงานปรับระดับและปูกระเบ้ืองพื้น และ 
ติดต้ังพื้นไมลามิเนต  บริเวณท่ีจะปูไมลามิเนตตองทําการ
ขัดมันผิวพื้น  คาความตางของระดับพื้นขัดมันที่ยอมรับได
ตองไมเกิน 2 มม. หลังจากนั้นจึงทํางานฝาเพดาน งานติด
ราวกันตกภายนอกอาคาร ทาสีรองพื้นอาคารทั้งภายนอก
และภายใน  

 

งานตกแตงดานสถาปตยกรรม  เปนข้ันตอนสุดทาย  
โดยเรียงลําดับ จากงานปรับระดับและปูกระเบ้ือง ติด
สุขภัณฑ และ ติดต้ังพื้นไมลามิเนต บริเวณที่จะปูไมลา
มิเนตตองทําการขัดมันผิวพื้น  คาความตางของระดับ
พื้นขัดมันที่ยอมรับไดตองไมเกิน 2 มม. ทํางานฝา
เพดาน งานติดราวกันตกภายนอกอาคาร ทาสีรองพื้น
อาคารทั้งภายนอกและภายใน 

กา
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จํานวนบุคคลากรและแรงงานรวม 121 คน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช มีรายละเอียดดังนี้ 
TC5 Potain:(Telescopic Tower) with jib length45m.1
ชุด  Mobile crane 25T 1 คัน      รถดัมพเปอร 1 คัน  
เคร่ืองสูบน้ํา 2 เคร่ือง                 ตูเช่ือม 2 เคร่ือง 
เคร่ืองตัดเหล็ก 1 เคร่ือง              เคร่ืองดัดเหล็ก1 เคร่ือง  
เคร่ืองจ้ีคอนกรีต 2 เคร่ือง            รถกระบะ1 คัน   
รถบรรทุก 6 ลอใหญ1 คัน           รถแบคโฮ PC200 1 คัน  
รถดัมพ1 คัน   

จํานวนบุคคลากรและแรงงานรวม 110 - 113 คน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช มีรายละเอียดดังนี้ 
Tower Crane  1 ชุด            ปมลม 1  เคร่ือง            
รถยิงปมคอนกรีต1 คัน         รถดัมพเปอร 1 คัน            
 เคร่ืองสูบน้ํา 2 เคร่ือง          ตูเช่ือม 4 เคร่ือง 
เคร่ืองตัดเหล็ก 2 เคร่ือง        เคร่ืองดัดเหล็ก 2 เคร่ือง  
เคร่ืองจ้ีคอนกรีต 2 เคร่ือง     รถกระบะ  2 คัน   
รถบรรทุก 6 ลอใหญ 2 คัน   รถแบคโฮ PC200 1 คัน  
รถดัมพ 2 คัน   
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ตารางที่ 5.17 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบกระบวนการกอสราง ขอดี ขอจํากัด และ ปญหาใน
การกอสราง (ตอ) 
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน
และระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน 
และระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก 

ตน
ทนุ

ใน
กา

รก
อส

รา
ง 

 

ผนังภายใน  เปน ผนังรับน้ําหนัก 
ราคาคากอสรางในสวนงานระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายในนั้นประกอบดวย คาวัสดุคาแรงในการกอสรางผนัง
รับน้ําหนัก และคางานตกแตงผิว 
     
     พื้นที่ผนังรับน้ําหนัก     2,806       ตร.ม. 
     ตนทุน ตอ ตร.ม.         1,748.74   บาท 
 

     งานผนังรับน้ําหนักคิดเปนรอยละ 6.75% ของ    
     ราคาคากอสราง 
 
 
 
 
 

 

ผนังภายใน  เปน ผนังกออิฐ  
โดยเปนผนังกออิฐ คร่ึงแผน และ เต็มแผน ดังนี้ 
     พื้นที่ผนังกออิฐคร่ึงแผน   11,835 ตร.ม. 
     ตนทุน ตอ ตร.ม.              629.17  บาท 
 

     พื้นที่ผนังกออิฐ เต็มแผน      342 ตร.ม. 
     ตนทุน ตอ ตร.ม.              779.18  บาท 
 

     งานผนังกออิฐ คิดเปนรอยละ 8.80% ของราคา  
     คากอสราง 
 

     งานเสาโครงสรางคิดเปนรอยละ 3.65% ของราคา
คากอสราง 
     รวมคางานผนังกออิฐและงานเสา 
คิดเปนรอยละ 12.45% ของราคาคากอสราง 

 

ผนังภายนอก เปน ผนังกออิฐ  
      พื้นที่ผนังกออิฐ            850     ตร.ม. 
      ตนทุน ตอ ตร.ม.            765.29  บาท 
 

งานผนังกออิฐคิดเปนรอยละ 0.89% ของราคาคากอสราง 

 

ผนังภายนอก เปน ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
     พื้นที่ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 3,415ตร.ม. 
     ตนทุน ตอ ตร.ม.        1,360.00 บาท 
 

งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 5.30% ของ
ราคาคากอสราง 

ระ
ยะ

เวล
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ระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง
ภายนอก อาคาร J 

รวม  275  วัน 

 

ระยะเวลาการกอสรางอาคาร โครงการ 2 ที่ใชระบบ
ผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก  อาคาร C2 

รวม  238 วัน 
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1. ผิวผนังรับน้ําหนักไมเรียบเสมอกัน  
     สาเหตุ นื่องจากผิวแบบหลอไมเรียบ  ทีมงานมีหลาย
ชุดหากตรวจซอมแซมแบบหลอ  ผิวผนังจะออกมาเรียบ   
     การแกไข  ดวยการทํา Skim coat  ผิวผนัง  แตก็เปน
การเพิ่มงาน และ เพิ่มคาใชจาย  อีกทั้งยังทําใหเสียเวลา
มากข้ึน 
 

1. ตําแหนง Insert  Plate ที่ฝงไวในพืน้อาคาร ใช
สําหรับเช่ือมยึดติด แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มี
ความคลาดเคลื่อนไปจากแบบ   
     สาเหตุ  จากการเทคอนกรีตพื้นโดยใชปมพ
คอนกรีตซ่ึงมีแรงดันสูง  ทําให Insert  Plate เคลื่อนตัว
ไป   
     การแกไข   โดยยึดInsert  Plate ใหแนนหนา และ 
ยึดติดกับแบบทองพื้น 
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2. Alignment ของช้ินงานผนังรับน้ําหนักไมดีพอ  
     สาเหตุ  เนื่องจากขอผิดพลาดในการตรวจสอบและ
การทํางาน  ทําใหตองตกแตงผิวผนัง   
     การแกไข   ดวยการพอกผิวผนังบางสวนออกมาให
หนาข้ึน  เพื่อใหไดแนวเรียบเสมอกัน 
 
 
 

2. บริเวณขอบนอกของพ้ืนยื่นล้ําแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  
     สาเหตุ  จากขณะเทคอนกรีตพื้น  แรงดันของ
คอนกรีตดันแบบขางพื้นใหโกงออกไปมาก  
     การแกไข   โดยยึดแบบขางพื้นใหแนนหนา หากยังคง
มีความโกงจนย่ืนล้ําแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปก็มี 
ความจําเปนตองสกัดพื้นบริเวณนั้นออก แตตองให
วิศวกรโครงการเปนผูอนุมัติ 

3. เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดในการ
ทํางาน  
     สาเหตุ เนื่องจากการกอสรางอาคาร 16 หลัง  ใชทาว
เวอรเครนท้ังสิ้น 9 ตัว  จึงตองจัดเวลาในการใชงานให
เต็มประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามการทํางานก็ยังคง
ตองรอเวลาการใชทาวเวอรเครน  จึงทําใหทํางานไดไม
เต็มประสิทธิภาพ  และ ขอจํากัดเร่ืองความสามารถใน
การยกไดของเครน  ซ่ึงสามารถรับน้ําหนักไดสูงสุด
ประมาณ 4.3 ตัน โดยตําแหนงที่ยกไดคือใกลฐานเครน
เทานั้น  หางไปความสามารถในการยกไดจะลดลง  
ดังนั้นหากตองยกวัสดุที่มีน้ําหนักมากจึงทําไมได  
     การแกไข  ดวยการเพิ่ม Mobile crane และการ
ออกแบบพื้นตองมกีารเปล่ียนแปลงเพื่อลดน้ําหนัก
ช้ินงานและตองเพิ่มคานเพื่อรับพื้น 

3.เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดดานเวลา
ในการทํางาน   
     สาเหตุ   งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปสามารถใชทาว
เวอรเครนไดชวงเวลา 5.00 – 7.00 น. เทานั้น สวน
ชวงเวลาอื่น จะตองทํางานใหสวนอื่นเชนสวนโครงสราง 
สถาปตย เปนตน   
     การแกไข   จึงตองจัดชวงเวลาการใชงานให
สอดคลอง  
  
 
 
 
 
 

4. การสงวัสดุพื้นไมทันตามกําหนด  
     สาเหตุ  เนื่องจากทางโครงการกอสรางพรอมกัน
หลายอาคาร  ทําใหผูผลิตวัสดุพื้นสงไมทันตามกําหนด   
     การแกไข   โดยเปลี่ยนHollow core floor  เปน พื้น
สําเร็จรูป Precast Slab  
 

4.ปญหาดานการขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   
     สาเหตุ  เกิดจากอุปสรรคของการขนสง  หากวันใด
แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปไมเขาที่หนวยงาน  ในวันนั้นๆ
จะไมสามารถทํางานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปไดเลย  
     การแกไข  จัดรถบรรทุกสํารองบริษัทอื่น จาก
ภายนอก หรือ เพื่อใหมีการติดต้ังช้ินสวนสําเร็จรูป ให
ทาวเวอรเครนยกแผนที่กองสต็อกอยูขางอาคารข้ึนไป
แขวน และชางก็จะทําการติดต้ังตอไป 
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 5.ปญหาจากความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป   
     สาเหตุ   เกิดจากระหวางข้ันตอนการขนสง และ ยก
ติดต้ัง  ทําใหผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กระทบระหวางตัว
แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเอง หรือ กระแทกตัวอาคาร
ขณะติดต้ัง ทําใหเกิดความเสียหายข้ึน  
     การแกไข  หากเปนความเสียหายเล็กนอยก็จะทําการ
ซอมแซม  แตถาเปนความเสียหายมากก็ตองแจงทาง
โรงงานใหหลอมาใหม  ทั้งนี้ทางวิศวกรจะเปนผู
ตรวจสอบ 

 6.ความบกพรองในการติดต้ัง   
     สาเหตุ  ชางที่ติดต้ังอาจเช่ือมยึดผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
นอยกวาขอกําหนด   
     การแกไข  โดยมีผูตรวจสอบงานติดต้ังภายหลังจากที่
ติดต้ังไปแลว  หากพบวาไมเปนไปตามมาตรฐานก็แจง
ใหแกไข เพื่องานออกมาดวยความสมบูรณ 

 7.การเกิดอัคคีภัย
     สาเหตุ  ขณะติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปดวยการ
เช่ือม  ประกายไฟ และ ลูกไฟ กระเด็นไปตกยังบานขางคี
ยงทําใหเกิดความเสียหายได  
     การแกไข   โดยติดต้ังแผนผาใบกันวัสดุลวงหลน
บริเวณที่ติดต้ัง 
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บทที่ 6 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล   

 
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากหนวยงานทั้งสองและไดนําผลการศึกษามาวิเคราะหใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคในการเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนังรับน้ําหนักเปน
ผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก  กับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน 
รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก และทางดาน ข้ันตอนและวิธีการกอสราง 
เทคนิค แรงงาน ตนทุนระยะเวลา ในการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป และ ระบบผนังรับ
น้ําหนัก 

การวิเคราะหขอมูลนี้ ไดนําเอาขอมูลตางๆ ของการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป และ ระบบผนังรับน้ําหนัก มาใช ของโครงการ 1 และ โครงการ 2 นํามาวิเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบถึงขอดี ขอจํากัด ในรายละเอียดตางๆ โดยผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแบง
ออกเปนเร่ืองตางๆ ไดดังนี้ 

การวิเคราะหกระบวนการกอสราง  ซึง่ แบงออกเปน 5 ขอ ดังนี ้

1. การวิเคราะหข้ันตอนการออกแบบและการผลิต 
2. การวิเคราะหรูปแบบงานผนัง 
3. การวิเคราะหวิธกีารกอสราง 
4. การวิเคราะหแรงงาน  เคร่ืองมือที่ใชในการกอสราง 
5. การวิเคราะหตนทุน และ ระยะเวลาในการกอสราง 

การวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด  และ ปญหาในการกอสราง 

สรุปการวิเคราะหกระบวนการกอสราง   

1. การวิเคราะหการออกแบบ   
พบวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปน

ผนังภายนอกและโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
เปนผนังภายนอก โดยทั้งสองมีความเหมือนกันในดานการออกแบบเพื่อมุงเนนการลดระยะเวลา
กอสราง เพิ่มคุณภาพงานแตคาใชจายในการกอสรางเพิ่มสูงข้ึนเชนกัน แตจากการสัมภาษณ
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วิศวกรโครงการ  ทางโครงการทั้งสองเลือกที่จะใชระบบการกอสรางงานแบบผสมผสาน เพื่อไมทํา
ใหคาใชจายในการกอสรางไมเพิ่มสูงจนมากเกินกวาที่ผูบริโภคจะรับราคาสินคาได  ในดานการ
เลือกออกแบบระบบกอสราง มีความแตกตางกัน เชน  

งานผนงัภายใน โครงการ 1 เลือกใชระบบผนังรับน้ําหนกั แตโครงการ 2 เลือกใชระบบผนัง
กออิฐ    

งานผนงัภายนอก โครงการ 1 เลือกใชระบบผนังกออิฐ แตโครงการ 2 เลือกใช ระบบผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

งานพื้น โครงการ 1 เลือกใชพื้นชนิด Hollow Core Floor และพื้นชนิด Precast Slab แต
โครงการ 2 เลือกใชพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลังชนิดที่มีการยึดเหนี่ยวของลวดเกลียว
แรงดึงสูง  

 
สรุปไดวา การออกแบบของทั้งสองโครงการ เปนการออกแบบผสมผสาน  เพื่อใหลด

ระยะเวลากอสราง เพิ่มคุณภาพงานแตคาใชจายในการกอสรางไมสูงมาก 

2. การวิเคราะหการผลิตชิน้สวนสําเร็จรูป  
พบวา โครงการทั้งสองมีการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปตางชนิด และตางขนาดกัน โดย

โครงการ 1 ทําการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 3 ชนิด คือ พื้นสําเร็จรูป Precast Slab คานสําเร็จรูป 
บันไดสําเร็จรูป  สวน โครงการ 2 ทําการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป 2 ชนิด คือ ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
Precast R.C.Panel  บันไดสําเร็จรูป    

สรุปไดวา ขนาดของช้ินสวนสําเร็จรูปของโครงการ 1 ใหญกวา โครงการ 2 มาก ดังนั้น
ขนาดช้ินสวนสําเร็จรูป เปนตัวกําหนดวิธีการกอสราง เคร่ืองมือที่ใช สงผลถึงระยะเวลากอสราง 
และ ตนทุนกอสราง   

3. สรุปการวเิคราะหรายละเอียดและข้ันตอนการผลิตชิน้สวนสําเร็จรูป  
พบวา โครงการทั้งสองมีรายละเอียดและข้ันตอนการผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปเหมือนกันใน

ดานข้ันตอนการผลิต โดยเร่ิมดวยการเตรียมแบบ โดยจะทําความสะอาดและเช็ดแบบหลอ ทา
น้ํามันแบบหลอ นําตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเสน หรือ เหล็กเสริม มาวาง และหนุนดวย
ขาเหล็กหรือขา PVC ใสวัสดุติดต้ังในช้ินงาน และทําการตรวจสอบแบบหลออีกคร้ัง การเท
คอนกรีตโดยใชคอนกรีตผสมเสร็จ ใชเคร่ืองจ้ีคอนกรีตไฟฟา เขยาไปในสวนแบบหลอที่มีการเสริม
เหล็ก ทําการปาดแตงหนาปูน ขัดตกแตงผิวใหเรียบรอยและตองบมคอนกรีต จนไดอายุแลว ก็จะ
ถอดแบบหลอออกและยกช้ินสวน ค.ส.ล.สําเร็จรูป วางเก็บ   
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แตขอแตกตางของทั้งสองโครงการ คือ สถานที่ผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป คากําลังอัดประลัย

ของคอนกรีต ณ 28 วัน (Compressive Strength) ลักษณะการวางช้ินสวนสําเร็จรูปเมื่อหลอเสร็จ
แลว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ 1 ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป ในบริเวณหนวยงานกอสราง ซึ่งเปนการผลิต
เพื่อใชในโครงการ 1 เทานั้น ใชคากําลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ 28 วัน มีคาเทากับ 350 KSC. 
Cube เมื่อหลอช้ินสวนสําเร็จรูป จะวางเรียงซอนทับกันในแนวด่ิง 

โครงการ 2 ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยโรงงานผลิตภายนอกบริเวณหนวยงาน
กอสราง  ซึ่งโรงงานดังกลาวผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปใหกับหลายหนวยงาน หลายบริษัท และ ใชคา
กําลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ 28 วัน มีคาเทากับ 280 KSC. Cube เม่ือหลอชิ้นสวนสําเร็จรูป 
จะวางเรียงในแนวต้ังพิงกับ A-Frame  

 
สรุปไดวา การพิจารณาถึงความยืดหยุนทางการตลาด  โครงการ 2 มีการปรับตัวตอสภาพ

เศรษฐกิจที่ผันผวนไดดีกวา โครงการ 1 เพราะ หากเศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหยอดขายลดลง
โครงการ 1 ตองหยุดการผลิตช้ินสวนทันที สวนโครงการ 2 ยังสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เพิ่ม ลดปริมาณ ตามความตองการของตลาดไดโดยไมจําเปนตองผลิตใหกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง   

การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปบริเวณหนวยงานกอสราง ของโครงการ 1 มีความสะดวกในการ
ขนสงมากกวา การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูปโดยโรงงานผลิตภายนอกบริเวณหนวยงานกอสรางของ
โครงการ 2  แตไมสงผลกระทบกับโครงการในดานระยะเวลากอสราง ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ 2 
แกปญหาโดยจัดเพิ่มรถบรรทุกไดสะดวก เพียงพอ และ ทันกับการกอสราง 

ในดานคากําลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ 28 วัน ที่แตกตางกัน ข้ึนกับประเภทช้ินสวน
สําเร็จรูป โดยโครงการ 1 ชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนพื้นสําเร็จรูปตองรับน้ําหนักบรรทุกมากกวา ชิ้นสวน
สําเร็จรูปของโครงการ 2 ซึ่งเปนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่ไมรับน้ําหนักกระทําจากภายนอก ดังนั้นคา
กําลังอัดประลัยของคอนกรีต ณ 28 วัน ของโครงการ 1 จึงสูงกวาโครงการ 2 จากเหตุผลดังกลาวนี้
ก็สงผลกับลักษณะการวางชิ้นสวนสําเร็จรูปเมื่อหลอเสร็จแลวของโครงการ 1 จึงสามารถวางเรียง
ซอนทับกันในแนวด่ิงไดเพราะคอนกรีตสามารถรับแรงไดมากกวา สวนของโครงการ 2 ตองวาง
เรียงในแนวต้ังพิงกับ A-Frame เพื่อรับน้ําหนักบรรทุกคงที่ของช้ินสวนช้ินนั้นเองเทานั้น 

4. การวิเคราะหรูปแบบงานผนังที่ใชในโครงการ   
 พบวา  รูปแบบงานผนงัของทั้งสองโครงการมีความแตกตางกนั  รายละเอียดดังนี ้
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ตารางที ่6.1 แสดงรูปแบบงานผนงัที่ใชในโครงการที ่1 และ โครงการที ่2                      

ประเภทผนัง ระบบผนังโครงการ 1 ระบบผนังโครงการ 2 
ผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนัก ระบบผนังกออิฐ 
ผนังภายนอก ระบบผนังกออิฐ ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

 
งานผนงัภายใน โครงการ 1 เปนระบบผนงัรับน้ําหนัก ซึง่ทาํหนาที่เปนโครงสรางอาคาร มี

หนาที่เปนทั้งผนังภายใน และ เสาโครงสราง สวน โครงการ 2 เปนระบบผนงักออิฐซ่ึงทาํหนาที่เปน
เฉพาะผนงัภายในเทานั้น การรับน้ําหนกัตองกอสรางเสามาเพื่อรับน้าํหนักโครงสรางอาคาร   

สรุปไดวาโครงการ 1 เปนระบบผนังรับน้ําหนกั ซึ่งทํา 2 หนาที ่ จึงสามารถลดระยะเวลา 
และ ข้ันตอนในการกอสรางจาก 2 ข้ันตอน คือ งานผนงัและงานเสา เหลือเพยีงระยะเวลาการ
กอสรางผนังรับน้ําหนกั ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ ธฤษวรรณ  บัวมาศ (2548)1 ศึกษาเร่ือง 
เปรียบเทียบระบบการกอสรางสําเร็จรูประบบเสาคาน และระบบผนงัรับน้ําหนกั ที่นาํมาใชในการ
กอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเรือนแถว :กรณีศึกษา หมูบานกานดาริมคลอง สมุทรสาคร ที่ระบุ
วาระบบผนังรับน้ําหนกัสําเร็จรูป การลดปญหางานกอสรางดานการกอฉาบ ลดระยะเวลา และ
การขาดแคลนฝมือแรงงานเปนอยางมาก  

 
งานผนังภายนอก โครงการ 1 เปนระบบผนังกออิฐ สวน โครงการ 2 เปนระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูป ซึ่งทําหนาที่เหมือนกัน คือ เปนเฉพาะผนังภายนอกอาคาร ไมรับน้ําหนัก แตการทํางาน
ตองใชเทคโนโลยีกอสราง ที่ตางกัน  

สรุปไดวาโครงการ 2 เปนระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปใชเทคโนโลยีชั้นสูงกวาโครงการ 1 ที่
เปนระบบผนังกออิฐ จึงตองใชชางที่มีความชํานาญในการติดต้ังโดยเฉพาะเทานั้น 

5. การวิเคราะหวิธกีารกอสราง 

5.1 การวิเคราะหงานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร   
พบวา มีการเตรียมการที่เหมือนกันโดยตองทําการเจาะสํารวจดิน เพื่อกําหนด

รายละเอียดงานเสาเข็ม เพื่อใหไดแบบฐานราก ปรับพื้นที่ลอกวัชพืช งานถมดินและบดอัดดิน วาง

                                                  
1 ธฤษวรรณ  บัวมาศ,  “เปรียบเทียบระบบการกอสรางสาํเร็จรูประบบเสาคาน และระบบผนังรับนํ้าหนัก ท่ีนํามาใชในการ

กอสรางท่ีอยูอาศัยประเภทบานเรอืนแถว : กรณีศกึษา หมูบานกานดา  สมุทรสาคร,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต ภาควิชาเคหการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548).   
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แนวถนน กําหนดตําแหนงศูนยกลางเสาอาคารและศูนยกลางเสาเข็มกําหนดคาระดับ หรือ หมุด
ระดับ  

การจัดจางผูรับเหมาของโครงการ 1 แตกตางจาก โครงการ 2 โดยจะเปนแบบ 
Design and Built โดยผูรับเหมาจะเปนผูดําเนินการทั้งหมดต้ังแตออกแบบและกอสราง สวน 
โครงการ 2 จัดจางผูรับเหมาที่เปนรายเดียวกันทั้งงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและงานพื้นคอนกรีตอัด
แรงแบบดึงลวดภายหลังชนิดที่มีการยึดเหนี่ยวของลวดเกลียวแรงดึงสูง  

สรุปไดวา โครงการ 1 การจัดจางแบบ Design and Built ชวยลดปญหาการ
กอสรางในเรื่องแบบกอสรางและวิธีการกอสรางลงไดเพราะ ผูรับเหมาเปนผูออกแบบและเปนผู
กอสรางอาคารดวย จึงมีความเขาใจในกระบวนการกอสรางทั้งหมด สวนโครงการ 2 การจัดจาง
ผูรับเหมาที่เปนรายเดียวกันทั้งงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและงานพ้ืน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ชวย
ลดปญหาในการทํางานสวนที่ตองใชแบบรวมกัน เชน ตําแหนงการติดต้ัง Insert Plate ระดับความ
สูงระหวางช้ัน เปนตนจึงทําใหลดขอผิดพลาดที่สําคัญในการทํางานและลดการประสานงาน
ระหวางบริษัทผูรับเหมา  

  5.2 การวิเคราะหงานกอสรางโครงสรางอาคาร  
  พบวา การตอกเสาเข็ม และ การทําฐานรากมีลักษณะเหมือนการกอสรางทัว่ไป 
แตกตางกนัทีง่านพ้ืน และ ระบบการรับน้าํหนกัอาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  โครงการ 1 ติดต้ังพื้นสําเร็จรูป 2 ชนิด คือ  พื้น ค.ส.ล.สําเร็จรูป Precast Slab 
และ Hollow Core ระบบการรับน้ําหนกัอาคาร เปนระบบผนังรับน้ําหนัก 
  โครงการ 2 เปนพืน้คอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว 
ระบบการรับน้าํหนักอาคาร เปนระบบเสา พื้น 
  งานโครงสรางพื้นของโครงการ 1 หากเปนพื้นชนิด Hollow core floor จะมีความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนงานลงไดมาก การวางแผนพื้นชนิด Hollow core floor ใชเวลาเพียง 1
วัน ตอ ชั้น การเปลี่ยนจากพื้นชนิด Hollow core floor เปนพื้นสําเร็จรูป Precast slab ตองมี
ข้ันตอนยุงยากมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากตองทําการต้ังแบบหลอ และ เทพื้นในที่บริเวณรอยตอระหวาง
พื้นกับผนังรับน้ําหนัก ซึ่งมีข้ันตอนมากและเปนงานหลอในที่ หากสภาพอากาศไมดี ก็ไมสามารถ
ทํางานได  ดังนั้นการใชพื้นชนิด Hollow core floor  จึงมีความเหมาะสมมากกวา  สวนโครงการ 2 
โครงสรางพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว การทํางานตองใช
เทคโนโลยีสูงกวาโครงการ 1 แตระยะเวลาส้ันกวาพื้นสําเร็จรูป Precast Slab  อีกทั้งเปนการ
ทํางานแบบตอเนื่อง เมื่อเทคอนกรีตและแข็งตัวแลว สามารถทําการต้ังแบบเสาตอไปไดเลย งานจึง
เร็ว   
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สรุปไดวางานโครงสรางประเภทพื้นชนิด Hollow core floor และพื้นคอนกรีตอัด

แรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว  จึงมีความเหมาะสมในการกอสรางอาคารชุด 8 
ชั้น มากกวาระบบพื้นสําเร็จรูป Precast Slab ในดานข้ันตอนการกอสราง และ ระยะเวลากอสราง 

5.3 การวิเคราะหการกอสรางงานผนัง  
5.3.1 งานผนงัภายในอาคาร  
พบวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักและโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ  

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นไดวา มีข้ันตอนการกอสรางที่แตกตางกัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
งานผนังรับน้ําหนักของโครงการ 1   

ใชเวลากอสราง 4 วัน/ชั้น    32 วัน ตอ อาคาร  
 ปริมาณงานพืน้ที ่  2,806.00 ตร.ม. ตอ อาคาร  
 ปริมาณงานพืน้ทีท่ําได    87.69 ตร.ม. ตอ วัน  
 ใชแรงงาน                          12 คน ตอ วนั 
 ปริมาณงานทีท่ําได     7.31 ตร.ม. / คน / วนั  
งานผนงักออิฐของโครงการ 2     

ใชเวลากอสราง 16 วัน/ชั้น    130 วนั ตอ อาคาร  
 กออิฐมอญคร่ึงแผน  ปริมาณงานพืน้ที ่     11,835  ตร.ม. ตอ อาคาร  
 กออิฐมอญเต็มแผน  ปริมาณงานพืน้ที ่          342  ตร.ม. ตอ อาคาร 
 เสาเอ็นคานทับหลัง  ยาว      10,858  ม.  ตอ อาคาร 
 ปริมาณงานพืน้ทีท่ําได    93.67 ตร.ม. ตอ วัน  
 ใชแรงงาน                          31 คน ตอ วนั 
 ปริมาณงานทีท่ําได     3.02 ตร.ม. / คน / วนั  
ปริมาณงานที่ทําได ตอคนตอวัน ของระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน มีคา

มากกวา ของระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน                                 =      4.29 ตร.ม. / คน / วัน  
หรือ มีคามากกวา คิดเปน    (4.29 X 100 / 3.02)      =         142.05% 
สรุปไดวา ผนังภายใน โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน 

ปริมาณงานที่ทําได ตอ คน ตอ วัน มีคาเทากับ 7.31 ตร.ม. / คน / วัน ซึ่งมากกวา โครงการ 2 ที่ใช
ระบบผนังกออิฐ  เปนผนังภายใน ที่มีคาเทากับ  3.02 ตร.ม. / คน / วัน โดยปริมาณงานที่ทําได ตอ 
คน ตอ วัน ของระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน โครงการ 1  มีคามากกวา ของ ระบบผนังกอ
อิฐ  เปนผนังภายใน โครงการ 2  เทากับ 4.29 ตร.ม. / คน / วัน หรือ มีคามากกวา คิดเปน 
142.05%   
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การทํางานระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน โครงการ 1 ปริมาณงานที่ทําได 

มีคามากกวา ของ ระบบผนังกออิฐ  จึงทําใหระยะเวลากอสรางผนังภายใน เร็วและลดข้ันตอนกวา
โครงการ2  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงรัตน  ล่ิมทองแทง (2548)2 ศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ: กรณีศึกษาโครงการซื่อตรง
รังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี ที่ระบุวาระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักใชเวลากอสรางทั้งหมด
ประมาณ 32 วัน ซึ่งเม่ือเทียบกับระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-ฉาบปูน ใชเวลา 92 วัน ใช
เวลากอสรางนอยกวา 60 วัน 

5.3.2 งานผนังภายนอกอาคาร  
พบวา  โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังกออิฐ และ โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูป เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นไดวา มีข้ันตอนการกอสรางที่แตกตางกัน โดยงานผนัง
กออิฐของโครงการ 1 ตองมีการต้ังนั่งรานสูงเทาความสูงอาคาร เพื่อใชในการฉาบผิวอาคาร
ภายนอก ตองใชชางที่มีฝมือจํานวนมาก และ มีขอผิดพลาดในการทํางานซึ่งเปน Human errors 
สูงกวา งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของโครงการ 2 ซึ่งเปนการผลิตผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มาจาก
โรงงานและไดรับการตรวจสอบคุณภาพหลายข้ันตอน  โครงการทั้งสองมีข้ันตอนการกอสรางที่
แตกตางกัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

งานผนงักออิฐของโครงการ 1               
ใชเวลากอสราง           30         วนั ตอ อาคาร  
ปริมาณงานพืน้ที ่         850     ตร.ม. ตอ อาคาร  
ปริมาณงานพืน้ทีท่ําได   28.33  ตร.ม. ตอ วัน  
ใชแรงงาน                     20      คน ตอ วนั 
ปริมาณงานทีท่ําได    1.417  ตร.ม. / คน / วนั  

งานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูปของโครงการ 2   
ใชเวลากอสรางประมาณ   60    วัน ตอ อาคาร  
ปริมาณงานพืน้ที ่        3,415    ตร.ม. ตอ อาคาร  
ปริมาณงานพืน้ทีท่ําได    56.92  ตร.ม. ตอ วัน  

                                                  
2 รุงรัตน  ลิ่มทองแทง, “เปรยีบเทียบกระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการ

ซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548).   
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ใชแรงงาน                   8 - 9     คน ตอ วัน 
ปริมาณงานทีท่ําได     6.32 – 7.11 ตร.ม. / คน / วัน  

ปริมาณงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของโครงการ 2 ที่ทําได /คน/วัน มีคามากกวา  
ผนังกออิฐ ของโครงการ 1 ที่เปนผนังภายนอกอาคาร    = 4.903 – 5.693  ตร.ม. / คน / วัน 

หรือ มีคามากกวา คิดเปน                  = 346.01% - 401.76% 
สรุปไดวา ผนังภายนอก หากจะเปรียบเทียบดานปริมาณ งานที่ทําไดตอวัน งาน

ผนังกออิฐของโครงการ 1 ทําไดวันละ 28.33 ตร.ม. ตอ วัน ทั้งที่ใชชางมากกวา (เฉล่ียงาน 1.417 
ตร.ม. / คน / วัน) สวน งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของโครงการ 2 ทําได 56.92 ตร.ม. ตอ วัน (เฉล่ีย
งาน 6.32 – 7.11 ตร.ม. / คน / วัน) ซึ่งปริมาณงานผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของโครงการ 2 ที่ทําได ตอ 
คน ตอ วันมีคามากกวา  ผนังกออิฐ ของโครงการ 1 ที่เปนผนังภายนอกอาคาร เทากับ 4.903 – 
5.693  ตร.ม. / คน / วัน หรือ มีคามากกวา คิดเปน 346.01% - 401.76%  

แตจํานวนวันทํางานรวมของผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ของโครงการ 2 มากกวาผนัง
กออิฐ ที่เปนผนังภายนอกอาคาร ของโครงการ 1 ทั้งนี้เพราะท้ัง 2 โครงการมีปริมาณงานผนัง
ภายนอกอาคารมากกวา และ เลือกใชจํานวนแรงงานตางกัน  

ดังนั้นการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ดวยระบบผนังกออิฐของโครงการ 1 และ ผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป ของโครงการ 2 เปนผนังภายนอกอาคาร ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปมีความเหมาะสม
กวามากทั้งในดานข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลาการกอสราง และ จํานวนแรงงาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของศุภชัย  ไชยน (2549)3 ศึกษาเร่ือง เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวย
ระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-
เจาพระยา) กับ โครงการซิต้ี สมารท คอนโด (ปทุมวัน) ที่ระบุวาโครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel 
ใชเวลาในการกอสรางเร็วที่สุดเฉล่ีย 8 วัน/ชั้น เทากับ 29.19 ตร.ม/วัน โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ 
Component ใชเวลาในการกอสรางเฉล่ีย 12 วัน/ชั้น เทากับ 20.45 ตร.ม. และโครงการที่ใชระบบ
ผนังกออิฐ ใชเวลาในการกอสรางเฉล่ีย 14 วัน/ชิ้น เทากับ 17.54 ตร.ม./วัน  ในเร่ืองแรงงานที่ใชใน
การกอสรางงานผนังภายนอกอาคาร โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel ใชแรงงานจํานวน 27 คน 
และโครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Component ใชแรงงานจํานวน 29 คน และโครงการที่กอสรางดวย
ระบบผนังกออิฐจะใชจํานวนแรงงานมากกวา  

                                                  
3 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 

โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 
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6. การวิเคราะหทางดานเทคนิคการกอสรางอาคาร 
พบวา ผลการศึกษาการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป และ 

ระบบผนังรับน้ําหนัก มาใช วิเคราะหเทคนิคการกอสรางอาคาร ไดดังนี้ 
 

ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร  
ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นผ

นัง
ภา

ยใ
นอ

าค
าร

 

 

 
งานผนังรับน้ําหนัก  
ตองใชเทคนิคในการทํางาน ความแมนยําสูงมาก  
ในการติดต้ังแบบเหล็กซ่ึงมีความสําคัญมาก ตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ  ตามลําดับอยาง
เครงครัด โดยเครนต้ังแบบทีละแผน  แบบเหล็กแผน
นอกวางในตําแหนงที่กําหนด  ถอดลอที่ติดมากับคํ้า
ยันออก คํ้าดวยพรอพติดมากับแบบเหล็ก ปรับระดับ
ดวยนอตตีนแบบ (แบบเหล็กตัวนอก) ปนข้ึนทางแบบ
เหล็กตัวในเพื่อปลดขอเครน ออกจากแบบเหล็กทั้ง
นอก – ใน    ทําซํ้า ไปจนตลอดความยาวแนวผนัง จะ
ไดแบบผนังดานหนึ่ง   ยึดแบบเหล็กที่ต้ังแตละช้ินให
ติดกันดวยเกลียวขางแบบ ทําใหแบบเหล็กติดกันเปน
แผงเดียวเรียบรอย    ปรับแนวแตงด่ิงแบบเหล็กตัว
นอก ตรวจพรอพคํ้ายัน นอตยึดแบบ ทุกตัวใหยึดแนน
แข็งแรง  ตรวจอุปกรณที่ตองใสกอนปดแบบ เชนไทร
อด-บอกเอา-ทอสายไฟ ตรวจเหล็กเสริมเมื่อพรอม
แลว ปดแบบตัวในยึดดวยไทรอต ใชพรอพคํ้ายันแบบ
เห ล็ก ตัว ใน  ยึ ดแบบ เห ล็กด วย ไทรอด ตัวล า ง  
ตรวจพรอพคํ้ายัน นอตตีนแบบอยูในตําแหนงตึง ปน
ข้ึนแบบเหล็กตัวในเพื่อยึดไทรอดตัวบน ตรวจสอบ
แนว–ด่ิ งของแบบเหล็กในและนอกดวยพรอพ 
และนอตใตแบบทั้ง 2 อยาง 
 

 
 

 

 
งานผนังกออิฐ 
ทีมเซอรเวยจะใหแนวการกอไวที่พื้น ชางกอจะขึงเอ็น
เปนระดับและกอแบบสลับ ไปจนสูงไดคร่ึงของระยะ
พื้นถึงทองพื้นช้ันตอไป  ตองทําคานเอ็นคอนกรีต
ค.ส.ส.ยาวตลอดแนว  เมื่อคานเอ็นคอนกรีตค.ส.ส.
แข็งตัวจึงทําการกอสลับตอไปจนเกือบถึงฝาเพดาน
โดยเวนรองไวประมาณ 1 นิ้ว เพื่ออุดดวยปูน 
 

 
 

ใชเทคนิคการทําเสาเอ็น ค.ส.ล.สําเร็จรูป เพื่อลด
ระยะเวลาการทํางาน  ระหวางการกอตองกอใหชน
เสาเอ็น ค.ส.ล.สําเร็จรูปและเหยียดเอาเหล็กหนวดกุง
ที่ติดมากับเสาเอ็นสอดเขาไวในปูนทรายขณะทําการ
กอ   ทําการกอปดฝงทองานระบบไฟฟา ประปา ซอน
เอาไวภายในผนัง จากน้ันจะทําการติดต้ังงานวงกบ
ประตูภายในอาคาร โดยการติดต้ังวงกบใหไดแนวด่ิง
แนบและยึดกับเสาเอ็นสําเร็จรูป และทับหลังบนวงกบ
ประตู 
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ)  

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นผ

นัง
ภา

ยใ
นอ

าค
าร

 

 

 
 
 

 
 

เทคนิคการทําคํ้ายันทองพื้นโดยใชคํ้ายันประเภททาว
แขนยึดกับผนังรับน้ําหนัก ระดับของพื้นจะถูกกําหนด 
ใหคงที่ดวยความสูงคํ้ายัน  ซ่ึงถูกยึดไวที่ผนังรับ
น้ําหนัก 
 

 
ใชเทคนิคติดต้ังตาขายกรงไกบริเวณรอบวงกบและ 
ตลอดแนวทับหลังเพื่อลดการแตกราวของผิวผนัง 
 

 
 

บริเวณผนังที่ต้ังฉากกันใชเทคนิคการใสวัสดุรอง PVC 
เพื่อกันการแตกราวของผนัง เมื่อกออิฐเรียบรอยแลว 
ทําการฉาบผิวดวยปูนฉาบสําเร็จรูป โดยฉาบหนา
ประมาณ 1 – 2 ซม. ผนังกออิฐประเภทน้ีขนาดเมื่อ
ฉาบเสร็จจะมีความหนาประมาณ 10 ซม.  กอนการ
ฉาบตองทําการติดปุมบอกระดับใหทั่วผนัง  
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ) 

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นผ

นัง
ภา

ยน
อก

อา
คา

ร 

 

 
 

 
ผนังกออิฐ  เปน ผนังภายนอก 

 
งานกอบล็อกใชเทคนิคการกอสรางพื้นฐานทั่วไปโดย 
กอดวยวิธีสลับแนวระหวางแถวช้ันบนถัดไป ใหแนวที่
เหล่ือมกันมีระยะไมนอยกวา 10 ซม. ปลายกอนที่กอ
ชนผนังรับน้ําหนัก หรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยแผน
เหล็ก Metal Strap ยาวประมาณ 20 ซม. โดยยึดดวย
ตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2ช้ัน ของบล็อก.    
 
การกอผนังใหกอชนทองคานหรือทองพื้นทุกแหง โดย
เวนชองไวประมาณ 1–2 ซม. แลวอุดปูนทรายตลอด
แนวและจะตองยึดแผนเหล็ก Metal Strap ที่ทองพื้น
หรือทองคานไวทุกระยะไมเกิน 1.20 ม. 
 

 

 
ผนัง   ค .ส .ล .สําเร็จรูป  เปน  ผนังภายนอกซ่ึงใช
คอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัย 280 KSC. Cube หนา 8 
ซม. ขนาดแผน กวางประมาณ 3 ม. สูงประมาณ 2.7
ม. 

 
มีเทคนิคในการผลิตโดยทํารองหยดน้ําบริเวณบัวของ
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เพื่อกันร่ัวซึม   
 

 
     เทคนิคการติดต้ังตองอางอิงเสน Off Set  แนว 
Vertical & Horizontal Off Set ที่ทีมเซอรเวยตีเสนไว
ให เพื่อใหผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปน ผนังภายนอก ได
แนวตลอดอาคาร 
     เทคนิคการเช่ือมยึดรอยตอ มี 5 ชนิด ดังนี้ 
1.รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและพื้นช้ัน 1-7 
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ) 

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นผ

นัง
ภา

ยน
อก

อา
คา

ร 

 

 
 
 

งานฉาบปูน ใชเทคนิคการกอสรางพื้นฐานท่ัวไปโดย
กอนทําการฉาบปูนตองต้ังนั่งรานเพื่อฉาบภายนอก
อาคาร การฉาบปูนตองทําการติดปุมเพื่อกําหนดแนว
ฉาบท้ังแนวนอนและแนวตั้งรวมทั้งติดเซ้ียมพีวีซีที่มุม
ผนัง และ ติดต้ังกรงไกกวาง 300 มม. ระหวางผิววัสดุ
ที่แตกตางกัน การฉาบปูนโดยฉาบเปนช้ันเดียวแลวตี
น้ําเลยน้ัน ทําไดเฉพาะกรณีฉาบหนาไมเกิน 1.5 ซม. 
เทานั้น การฉาบปูนหนากวา  2  ซม. ตองแบงฉาบ
เปนช้ัน ๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาขาย
ระหวางช้ันปูน เพื่อปองกันการแตกราวในกรณีหนา
กวา  4 ซม. 

 

 

2.รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ช้ัน 8 

 
3.รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง
ช้ัน 1–7 

 
4.รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง 
ช้ัน 8 

 
5.รอยตอระหวางผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปบริเวณระเบียง 
แนวต้ัง และ แนวนอน 
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ) 

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน
และระบบผนัง  ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนัง

ภายนอก 

งา
นผ

นัง
ภา

ยน
อก

อา
คา

ร 

  

เมื่อเช่ือมยึดรอยตอแลว ทาสีรองพื้นที่ Plate และ
เกราทปูนปดรอยตอ ชางแตงผิวผนังจะตกแตงผิวผนัง
ทั้งภายในและภายนอก   
 

 
 

เมื่อเสร็จจะใหทีมชางอุดรอยตอ อุดรอยตอผนังโดยใช
เทคนิคการอุดรองดวยการใสโฟมเสน Backing Rod 
ลงไปในรอง ทาน้าํยา Polyurethane  Sealant ที่
ไดรับการผสมจากสวนผสม 2 ชนิด โดยทาน้ํายาใน
รองใหทั่ว ยิง Sealant ยี่หอ Seal 21 ลงในรอง ใสโฟ
มเสน Backing Rod ทับลงไปในรองอีกคร้ัง ยิง 
Sealant ยี่หอ Seal 21 ลงใหเต็มรอง และปาด 
Sealant ใหเรียบเสมอขอบ 
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ) 

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นพื้

นอ
าค

าร
 

 

 
 

งานพื้นสําเร็จรูป Hollow core floor ที่ผลิตจาก
โรงงานผูผลิตพื้น  เมื่อวางพื้นสําเร็จรูป Hollow core 
floor บนผนังรับน้ําหนัก ระยะที่วางทาบประมาณ 3 
ซม. แตเพื่อเปนการเพิ่มการยึดติดระหวางช้ินสวน
โครงสรางช้ินงานทั้ง 3 คือ พื้น 2 ดาน และ ผนังรับ
น้ําหนักจึงใชเทคนิคในการกอสรางโดยสอดเหล็ก
เสริมขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 มม.เขาไปในชองพื้น
Hollow Core  และวางบนรอยตอ สอดผานเหล็กผนัง
รับน้ําหนัก 
 

 
 

สวนงานพื้นสําเร็จรูป Precast Slab เปนงานที่
โครงการหลอข้ึนเองบริเวณหนวยงาน ดังนั้น สามารถ
ใสวัสดุลงในพื้นกอนการหลอได  และยังมีเทคนิคใน
การทําพื้นตางระดับได  โดยใชตะแกรงเหล็กฉีกก้ัน
เพื่อไมใหคอนกรีตไหลผานจึงทําใหดานบนมีระดับ
คอนกรีตสูงกวาดานลางที่มีตะแกรงเหล็กฉีกก้ันอยู  
พื้นจึงตางระดับได โดยไมตองกั้นแบบดวยไมแบบ  
คอนกรีตคอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัย 350 KSC. 
Cube ขนาดแผนข้ึนกับขนาดหอง เปนช้ินสวน
สําเร็จรูปที่มีขนาดใหญ และ น้ําหนักมาก ตองใชทาว
เวอรเครนที่ยกน้ําหนักสูงสุด 4.3 ตัน 
 

 

 

 

พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง   ระบบมีแรง
ยึดเหน่ียว ติดต้ังแบบหลอพื้นโดยใชระบบ Table 
Form เหล็กเสริมลางนี้มีไวเพื่อกันแตก  โดยจะวาง
เปนตะแกรงเหล็กขอออยขนาด  12 มม. ระยะหาง
ประมาณ 40 ซม.# 
 

 
 

และจะวาง Insert Plate 2 ช้ัน ขนาด 100 X 150  
X 9 มม. ใชสําหรับยึดแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  การ
กันคอนกรีตปดทับ Insert Plate ใช เทคนิคการติดต้ัง
ฟองน้ําแข็งลงบน Insert Plate 
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ตารางที ่6.2 แสดงการวเิคราะหเปรียบเทียบดานเทคนิคการกอสรางอาคาร (ตอ) 

ลําดับ
รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

งา
นพื้

นอ
าค

าร
 

 
 
 
 
 
 

 

การวางลวด Strand และสมอยึด Anchorage ยอม
ใหมีความคลาดเคล่ือนระดับในแนวด่ิงไดไมเกิน ±4 
มม.  สําหรับพื้นที่มีความหนาไมเกิน 20 ซม.  และไม 
±6 มม.  สําหรับพื้นที่มีความหนาเกินกวา 20 ซม.  
โดยโครงการ 2 พื้นมีความหนา 16 ซม.และยึดวัสดุ
งานระบบกับแบบพื้น การวางเหล็กเสริมหัวเสานี้
จะตองวางหลังจากการวางลวด Strand เสร็จ
เรียบรอยแลวเทานั้น   
 

 
 

และเทคนิคการวาง Barchair เปนเทคนิคที่ชวยลด
ระยะเวลาในการกอสราง เนื่องจากมีความสะดวกไม
ตองใชลูกปูนในการหนุนลวด Strand และเพื่อรองรับ
เหล็กเสริมไมใหกดทับบนลวด Strand โดยตรงเพราะ
จะทําให Profile ของลวด Strand ผิดไป เมื่อ
ตรวจสอบแลวจึงเทคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตแลว 
3 วัน จะทดสอบการรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตถา
ไมนอยกวา240 KSC. จะทําการดึงลวดเพื่อถายแรง
ใหคอนกรีตพื้น และตัดปลายลวด อุดปด End 
Recess เพื่อเปนการปองกันการกัดกรอนของสมอยึด  
Anchorage  ทําการอัดน้ําปูน   

 
สรุปไดวา  ทั้งสองโครงการมีการใชเทคนคิที่แตกตางกนั โดยโครงการ 1 ชิ้นสวนสําเร็จรูปมี

ขนาดใหญกวา ติดต้ังยากกวา ใชคอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัยสูงกวาของโครงการ 2 ซึ่งสงผลให 
ตนทนุ ระยะเวลา โครงการ 1 มากกวา โครงการ 2  อีกทั้งงานผนัง  โครงการ 1 ที่ใชระบบผนงัรับ
น้ําหนกั ตองใชทักษะ และ ความแมนยําในการกอสรางสูงมากกวา  โครงการ 2 ทีใ่ช ระบบผนงั
ค.ส.ล.สําเร็จรูป  โครงการ 2 ที่มกีารใชเทคนิคชวยในการกอสรางใหสะดวกข้ึน เชนการใช Bar 
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chair  จะสงผลใหใชระยะเวลาลดลง  ดังนัน้เทคนิคที่ใชในการกอสรางของโครงการ 2 เหมาะสม
กวาโครงการ 1 ในดาน ตนทุน ระยะเวลา และ ทักษะแรงงานในการกอสราง  

   

7. การวิเคราะห แรงงาน เคร่ืองมือที่ใชในการกอสราง 

7.1.การวิเคราะห บุคคลากร แรงงาน ที่ใชในการกอสราง 
พบวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกอ

อิฐ เปนผนังภายนอก ใชจํานวนบุคคลากรและแรงงานรวม 121 คน โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกอ
อิฐเปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก ใชจํานวนบุคคลากรและ
แรงงานรวม 110 - 113 คน โดยบุคคลากร แรงงาน ของโครงการทั้งสองแยกเปน 2 ประเภท 
เหมือนกัน คือ แรงงานในดานปฏิบัติงานกอสรางและบุคคลากรในดานบริหารควบคุมงาน 
 
ตารางที ่6.3 แสดงจํานวนแรงงานในดานปฏิบัติงานกอสราง ของทัง้ 2 โครงการ 

ลําดับ ประเภทแรงงานในดาน 
ปฏิบัติงานกอสราง 

โครงการ 1 ที่ใชระบบ
ผนังรับน้ําหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนัง
กออิฐ เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบ
ผนังกออิฐ   เปนผนัง

ภายใน และ  ระบบผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน

ผนังภายนอก 

หมายเหตุ 

1 ทีมงานสํารวจ 3 2  
2 ทีมงานฝายผลิต และ ออกแบบ 1 -  
3 ทีมงานควบคุมปริมาณและคุณภาพ 1 2  
4 ทีมงานผนังภายใน  8+4 31  
5 ทีมงานโครงสราง 18 26 - 28 ปกติ 26 คน 

สูงสุด 28 คน 
6 ทีมงานผนังภายนอก 20 8 - 9  
7 ทีมงานระบบ และ อื่นๆ 54 30  

รวม 109 99 - 102  

ที่มา : โครงการ 1 จากการสัมภาษณผูจัดการโครงการ เดือน เมษายน 2551 และ ขอมูล   
Method Statement  for Single building   โครงการ 2 จากขอมูลตารางแสดงบุคลากรประจํา
หนวยงาน เดือน มกราคม 2551 

จากตารางที่ 6.3 จะเห็นไดวาชวงเวลาปกติโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก 
เปนผนังภายในและระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก มีการใชแรงงานมากกวาโครงการ 2 ที่ใช
ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก เนื่องจาก การ
ทํางาน ระบบผนังกออิฐ เปน ผนังภายนอก ของโครงการ 1 ตองใชแรงงาน มากกวา งานระบบผนัง 
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ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก ของโครงการ 2 จํานวน 12 คน  สวนงานระบบและอ่ืนๆ ของ
โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอกมี
การใชแรงงานมากกวา โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน และ ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  จํานวน 24 คน  

แตหากพิจารณาเฉพาะงานผนังภายใน จะเห็นไดวาโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายใน มีการใชแรงงานนอยกวา โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายใน 
จํานวน 19 คน (หากคิดรวมงานเสาดวย จะเปนจํานวน 39 คน)  

 

ตารางที่ 6.4 แสดงจํานวนบุคคลากรในดานบริหารควบคุมงาน ของทัง้ 2 โครงการ 

ลําดับ จํานวนบุคคลากรในดาน 
บริหาร ควบคุมงาน 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง

ภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
กออิฐ   เปนผนังภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  เปนผนัง

ภายนอก 
1 ผูจัดการโครงการ (ทั้งโครงการ) 1 1 
2 วิศวกรงานสถาปตยอาวุโส  2 8 
3 สถาปนิก 3 - 
4 สถาปนิกโครงการ 1 - 
5 ผูควบคุมงานระบบ   1 - 
6 ผูควบคุมงานดานเทคนิค และ ชาง 1 - 
7 เจาหนาที่ที่ปรึกษาโครงการ 1 - 
8 ผูจัดการแผนกความปลอดภัย - 1 
9 แผนกเลขา ธุรการ  บุคคล  บัญชี 2 1 

รวม 12 11 

ที่มา :  โครงการ 1 จากการสัมภาษณผูจัดการโครงการ เดือน เมษายน 2551 และ ขอมูล 
Method Statement  for Single building  โครงการ 2 จากขอมูลตารางแสดงบุคลากรประจํา
หนวยงาน เดือน มกราคม 2551 

จากตารางที่ 6.4 จะเห็นไดวา จํานวนบุคคลากรในดานบริหารควบคุมงาน ของ
ทั้ง 2 โครงการ มีจํานวนใกลเคียงกัน โดย แตกตางกันที่จํานวน ธุรการ 1 คนเทานั้น  

สรุปไดวา การกอสรางดวยระบบที่แตกตางกันของทั้ง 2 โครงการ จะตางกัน
เฉพาะในสวนของจํานวนแรงงานในดานปฏิบัติงานกอสรางเทานั้น สวนจํานวนบุคคลากรในดาน
บริหารควบคุมงาน ของทั้ง 2 โครงการ มีจํานวนใกลเคียงกัน โดยโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายในและระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก มีการใชแรงงานมากกวาโครงการ2 
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ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก โดยแยกเปน
ประเภทงาน ดังนี้ 

1) ผนังกออิฐเปนผนังภายนอก ของโครงการ 1 ตองใชแรงงานมากกวางานผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอกของโครงการ 2 จํานวน 12 คน  

2) ผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน ของโครงการ 1 ใชแรงงานนอยกวางานผนังกอ
อิฐเปนผนังภายใน ของโครงการ 2 จํานวน19 คน (หากคิดรวมงานเสาดวยจะเปนจํานวน39คน) 

3) งานระบบและอ่ืนๆ   ของโครงการ  1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน 
และระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอกมีการใชแรงงานมากกวา โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ 
เปนผนังภายใน และระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก จํานวน 24 คน 

7.2.การวิเคราะหเคร่ืองมือทีใ่ชในการกอสราง 

ตารางที ่6.5 แสดงเคร่ืองมือและอุปกรณทีใ่ชในการกอสรางทีห่นางาน 

ลําดับ เครื่องมือและอุปกรณ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง

ภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
กออิฐ   เปนผนังภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป  เปนผนัง

ภายนอก 
1 Tower Crane 1 1 
2 รถยิงปมคอนกรีต - 1 
3 Mobile crane 25T 1 - 
4 รถดัมพเปอร 1 1 
5 เคร่ืองสูบน้ํา 2 2 
6 ตูเช่ือม 2 4 
7 เคร่ืองตัดเหล็ก 1 2 
8 เคร่ืองดัดเหล็ก 1 2 
9 เคร่ืองจ้ีคอนกรีต 2 2 
10 ปมลม - 1 
11 รถกระบะ 1 2 
12 รถบรรทุก 6 ลอใหญ 1 2 
13 รถแบคโฮ 1 1 
14 รถดัมพ 1 1 

ที่มา :  โครงการ 1 จากการสัมภาษณผูจัดการโครงการ เดือน เมษายน 2551โครงการ 2 จาก
ขอมูลสรุปเคร่ืองจักรประจําเดือนมกราคม 2551 และการสํารวจโดยผูศึกษา 
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พบวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกัเปนผนงัภายในและระบบผนังกออิฐ

เปนผนงัภายนอกและโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูปเปนผนังภายนอกมีการใชเคร่ืองมือประเภทเดียวกนั จํานวนเคร่ืองมือและอุปกรณ ของ
โครงการ 2 ใชมากกวา โครงการ 1 แตโครงการ 1 ใช Mobile crane 25 T เพิ่มเขามาเพื่อทํางานใน
สวนของงานพืน้สําเร็จรูป Hollow core floor ทําใหลดงานของทาวเวอรเครนลงได ทาวเวอรเครน
จะใชงานในสวนที่เปนงานยกชิ้นสวนที่หนกั และ สามารถเคลื่อนที่ไปไดทั่วทกุจุดของอาคาร   

โครงการ 2 ใช รถยิงปมคอนกรีต เพิ่มข้ึนมาเพื่อใชในงานพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบ
ดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว  เนื่องจากการเทพื้นจะตองมีความตอเนื่องตลอด รถยิงปม
คอนกรีตสามารถยิงคอนกรีตไปถึงยังตําแหนงตางๆของพื้นที่จะเทคอนกรีตไดทั่วและมีความ
ตอเนื่องในการทํางาน                                

สรุปไดวา ประเภทของระบบงานกอสรางที่ใชจะเปนตัวกําหนดการเลือกชนิด จํานวนของ
เคร่ืองมือและอุปกรณการใชงาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของศุภชัย  ไชยน (2549)4 ศึกษาเร่ือง 
เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสงูดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: 
กรณีศึกษา โครงการลุมพนิเีพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิต้ี สมารท คอนโด (ปทุม
วัน) ที่ระบุวาซึ่งสรุปไดวา ลักษณะและน้าํหนักของชิน้สวน  กระบวนการติดต้ัง และเวลา เปนตัว
กําหนดการเลือกเคร่ืองมือ และอุปกรณการใชงาน 

8. การวิเคราะหตนทุนและระยะเวลาในการกอสราง 

8.1 การวิเคราะหตนทนุในการกอสราง 

8.1.1 การวเิคราะหเปรียบเทียบราคาคากอสรางในสวนงานผนัง
ภายนอกอาคาร 

พบวา จากตารางที่ 6.6 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานผนัง
ภายนอกอาคาร   ราคาคากอสรางดวยระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ของโครงการ 1 จะมีคา
กอสรางเทากับ 765.29 บาท/ ตร.ม. ราคาคากอสรางดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป เปนผนัง
ภายนอก ของโครงการ 2 จะมีคากอสรางเทากับ 1,360.00 บาท/ ตร.ม.   
 

                                                  
4 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 

โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 
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ตารางที่ 6.6 แสดงการเปรียบเทียบตนทนุราคาคากอสรางตอหนวยที่ใชในการกอสรางของ
โครงการ 1 ที่ใช ระบบผนงักออิฐ เปนผนังภายนอก กับ โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
เปนผนงัภายนอก 
ลําดับ รายการ โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ

น้ําหนัก เปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง

ภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ  
เปนผนังภายใน และ  ระบบผนัง 

ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนัง
ภายนอก 

คาวัสดุ
(บาท/ หนวย)

คาแรงงาน
(บาท/ หนวย) 

คาวัสดุ 
(บาท/ หนวย)  

คาแรงงาน
(บาท/ หนวย) 

1 คางานกอ                             ตร.ม. 193 80  
2 คางานฉาบปูน                      ตร.ม. 90 80   
3 คางานเสาเอ็นทับหลัง                 ม. 155 16  
4 ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป             ตร.ม. 1,100 100
5 แตงผิวผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป  ตร.ม. 30 30
6 งาน Sealant                         ตร.ม. 100 
 ตนทุน ตอ ตร.ม. 765.29 1,360.00 

ที่มา : จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 1 และ โครงการ 2 
 

สรุปไดวา โครงการที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปเปน ผนังภายนอก
อาคาร จะมีราคาคากอสรางในสวนงานผนังภายนอกสูงกวา โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ  ซึ่งหา
คาความแตกตางไดดังนี้ 

คาความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายนอกระหวางโครงการที่ใช
ระบบผนังกออิฐกับโครงการที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป = 1,360.00 - 765.29 = 594.71  
บาท / ตร.ม. 

คารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายนอกระหวาง
โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐกับโครงการที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป = 594.71 * 100 / 
765.29 = 77.71 % 

สรุปไดวา งานผนังภายนอกระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปที่มีคากอสราง 
1,360.00 บาท/ ตร.ม. ซึ่งจะมีราคาคากอสรางสูงกวาระบบผนังกออิฐที่มีคากอสราง 765.29 บาท/ 
ตร.ม. เปนจํานวน 594.71  บาท / ตร.ม. ซึ่งคิดคารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนัง
ภายนอกระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปจะเพิ่มข้ึน 77.71% จากระบบผนังกออิฐ ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของศุภชัย  ไชยน (2549)5 ศึกษาเร่ือง เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวย
ระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศึกษา โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-
เจาพระยา) กับ โครงการซิต้ี สมารท คอนโด (ปทุมวัน) ที่ระบุวา ราคาคากอสรางโครงการที่ใช
ชิ้นสวนแบบ Component มีราคาคากอสรางมากที่สุดเทากับ 1,635 บาท/ตร.ม. โครงการที่ใช
ชิ้นสวนแบบ Panel มีราคาคากอสรางเทากับ 1,380 บาท/ตร.ม. และโครงการที่กอสรางดวยระบบ
ผนังกออิฐมีราคาคากอสรางเทากับ 693 บาท/ตร.ม. 

8.1.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบราคาคากอสรางในสวนงานผนังภายใน
อาคาร 
 
ตารางที่ 6.7 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสรางตอหนวยเฉพาะคางานผนงัที่ใชในการกอสราง
ของโครงการ 1 ที่ใช ระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนงัภายใน กับ โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   
เปนผนงัภายใน 

ลําดับ รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบ
ผนังรับน้ําหนักเปนผนัง

ภายใน และระบบผนังกออิฐ
เปนผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบ
ผนังกออิฐเปนผนังภายใน 
และระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรปู  เปนผนังภายนอก 
คาวัสดุ
(บาท/ 
หนวย) 

คาแรงงาน
(บาท/ 
หนวย) 

คาวัสดุ 
(บาท/ 
หนวย)  

คาแรงงาน
(บาท/ 
หนวย)  

1 คาคอนกรีต                          ลบม. 2,310 295  
2 คางานแบบหลอ                   ตร.ม. 155 105   
3 คางานเหล็กเสริม                    กก. 26.10 3.25  
4 คางานตกแตงผิวผนัง           ตร.ม. 75 85  
5 คากออิฐคร่ึงแผน                 ตร.ม. 120 80
6 คาฉาบปูนเรียบ                    ตร.ม. 90 80
7 คาเสาเอ็นคานทับหลัง               ม. 50 50

ตนทุนเฉพาะคาผนัง ตอ ตร.ม. 1,748.74 629.17 

ที่มา : จากขอมูลราคาคางานกอสรางอาคาร โครงการ 1 และ โครงการ 2 
 
                                                  

5 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 
โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 
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พบวา จากตารางที่ 6.7 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานผนัง

ภายในอาคารเฉพาะคางานผนัง ราคาคากอสรางดวยระบบผนังรับน้ําหนักของโครงการ 1 จะมีคา
กอสรางงานผนังภายในเทากับ 1,748.74 บาท/ตร.ม. ราคาคากอสรางดวยระบบผนังกออิฐเฉพาะ
คางานผนัง ของโครงการ 2 จะมีคากอสรางงานผนังภายในเทากับ 629.17 บาท/ตร.ม. ซึ่งหาคา
ความแตกตางไดดังนี้ 

คาความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระหวางโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักกับ
โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ (คิดเฉพาะคางานผนัง)  = 1,748.74 -629.17 บาท/ตร.ม.  

= 1,119.57 บาท / ตร.ม. 
คารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระหวางโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก
กับโครงการที่ใชระบบวัสดุกอ     = 1,119.57 * 100 / 629.17  

= 177.94 % 
ซึ่งสรุปไดวา โครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายในอาคาร จะ

มีราคาคากอสรางในสวนงานผนังภายในสูงกวา โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ 
สรุปไดวา งานผนังภายใน คางานระบบผนังรับน้ําหนักมีคา 1,748.74

บาท/ ตร.ม. หากเปนระบบผนังกออิฐ (คิดเฉพาะคางานผนัง) มีคา 629.17 บาท/ตร.ม. ซึ่งคิดคา
รอยละความแตกตางของ ราคาคากอสรางผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนัก จะเพิ่มข้ึน 177.94 % 
จากระบบผนังกออิฐ (คิดเฉพาะคางานผนัง) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงรัตน  ล่ิมทองแทง 
(2548)6 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ: 
กรณีศึกษาโครงการซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี ที่พบวาตนทุนการกอสราง ระบบ
สําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักจะมีราคาที่สูงกวาระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-ฉาบปูน 

  
แตหากตองการเปรียบเทียบราคาคากอสรางของงานผนังภายในระหวาง 

ผนังรับน้ําหนักกับผนังกออิฐ ตองพิจารณาคางานเสาเพิ่มเขาไปรวมกับคางานผนังกออิฐ ทั้งนี้
เนื่องจากผนังรับน้ําหนัก มีหนาที่เปนทั้งผนัง และ เสา คาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

                                                  
6 รุงรัตน  ลิ่มทองแทง, “เปรยีบเทียบกระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการ

ซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548).   
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โครงการ 2 ที่ใชระบบผนงักออิฐเปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก 

คางานเสาของโครงการ 2   มีคาเทากับ 3,203,351.30  บาท 
พื้นที่งานผนงัภายในของโครงการ 2  มีคาเทากับ 11,835 + 342 ตร.ม. 
คางานเสาเฉล่ียตอพื้นที่งานผนังภายใน  มีคาเทากับ 3,203,351.30 บาท / 12,177 ตร.ม. 
คางานเสาเฉล่ียตอพื้นที่งานผนังภายใน  มีคาเทากับ 263.07 บาท/ตร.ม. 
 
ตารางที ่6.8 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสรางตอหนวย ที่ใชในการกอสรางของโครงการ 1 ที่
ใช ระบบผนงัรับน้ําหนัก เปนผนงัภายใน กับ โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนงัภายใน 
ตามฟงกชัน่การใชงาน คือ งานผนงัรับน้าํหนกั มหีนาที่เปนทัง้ผนงั และ เสา คาน 

ลําดับ รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนัง
รับน้ําหนัก เปนผนังภายใน 
และ ระบบผนังกออิฐ เปน
ผนังภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
กออิฐ   เปนผนังภายใน 
และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.
สํ า เ ร็ จ รู ป   เ ป น ผ นั ง
ภายนอก 

คาวัสดุ
(บาท/ 
หนวย) 

คาแรงงาน
(บาท/ 
หนวย) 

คาวัสดุ 
(บาท/ 
หนวย)  

คาแรงงาน
(บาท/ 
หนวย)  

1 คาคอนกรีต                                 ลบม. 2,310 295  
2 คางานแบบหลอ                          ตร.ม. 155 105   
3 คางานเหล็กเสริม                            กก. 26.10 3.25  
4 คางานตกแตงผิวผนัง                   ตร.ม. 75 85  
5 คากออิฐคร่ึงแผน                         ตร.ม. 120 80
6 คาฉาบปูนเรียบ                           ตร.ม. 90 80
7 คาเสาเอ็นคานทับหลัง                      ม. 50 50
 ตนทุนเฉพาะคาผนัง ตอ ตร.ม. 1,748.74 629.17 
8 คางานเสาเฉล่ีย ตอ พ้ืนท่ีงานผนังภายใน  263.07 
 ตนทุน ตอ ตร.ม. 1,748.74 892.24 

 
พบวา จากตารางที่ 6.8 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานผนัง

ภายในอาคารจะเห็นไดวา ราคาคากอสรางดวยระบบผนังรับน้ําหนักของโครงการ 1 จะมีคา
กอสรางงานผนังภายในเทากับ 1,748.74 บาท/ ตร.ม. ราคาคากอสรางดวย ระบบผนังกออิฐและ
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คางานเสา ของโครงการ 2 จะมีคากอสรางงานผนังภายในและคางานเสาเทากับ 892.24 บาท/ตร.
ม. ซึ่งหาคาความแตกตางไดดังนี้ 

คาความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระหวางโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักกับ
โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ (คิดคางานผนังและเสา)  = 1,748.74 -  892.24   บาท / ตร.ม. 
       = 856.50         บาท / ตร.ม. 
คารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระหวางโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั
กับโครงการทีใ่ชระบบวัสดุกอ (คิดคางานผนังและเสา)  = 856.50 X 100 / 892.24 
       =     95.99 % 

ซึ่งสรุปไดวา โครงการท่ีใชระบบผนังรับน้ําหนักเปน ผนังภายในอาคาร 
จะมีราคาคากอสรางในสวนงานผนังภายในสูงกวา โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ(ผนังภายใน และ 
คางานเสา)   

สรุปไดวา คางานระบบผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายใน มีคา 1,748.74 
บาท/ตร.ม. หากเปนระบบผนังกออิฐ  (คิดคางานผนังและเสา) มีคา 892.24 บาท/ ตร.ม.   

ซึ่งคิดคารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระบบผนัง
รับน้ําหนักจะเพิ่มข้ึน 95.99 % จากระบบผนังกออิฐ (คิดคางานผนังและเสา)   สอดคลองกับ
งานวิจัยของรุงรัตน  ล่ิมทองแทง (2548)7 ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดย
ระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ: กรณีศึกษาโครงการซื่อตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี พบวา 
ระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักจะมีราคาที่สูงกวาระบบเสาและคานโดยใชผนังกออิฐ-ฉาบปูน 

8.1.3 วิเคราะหการเปรียบเทียบราคาคากอสรางตามประเภทงาน  
พบวา สัดสวนคากอสราง โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนัง

ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก กับ โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนัง
ภายใน และ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก  แยกออกเปนประเภทงาน ดังนี ้
 
 
 
 

                                                  
7 รุงรัตน  ลิ่มทองแทง, “เปรยีบเทียบกระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการ

ซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548).   
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ตารางที ่6.9 แสดงการเปรียบเทียบราคาคากอสราง ระหวางโครงการทัง้ 2  

ลําดับ รายการ 

โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรบั
น้ําหนัก เปนผนงัภายใน และ 
ระบบผนังกออิฐ เปนผนัง

ภายนอก 

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนัง
วัสดุกอเปนผนังภายใน และ  
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   

เปนผนังภายนอก 
ราคาคากอสราง คิดเปนรอย

ละ 
ราคาคากอสราง คิดเปนรอย

ละ 
1 คาเตรียมงานกอสราง 6,642,783.06 9.14%  
2 งานเสาเข็มและฐานราก 2,089,993.13 2.87% 1,927,615.17 2.20%
3 งานโครงสราง 10,177,136.70 14.00% 38,241,334.83* 43.61%
4 งานผนังภายใน 4,906,964.50 6.75% 10,916,031.30** 12.45%
5 งานตกแตงผนัง ผนังอื่นๆ 6,535,831.31 8.99%   4,908,411.00 5.60%
6 งานผนังภายนอก 650,497 0.89% 4,644,400.00 5.30%
7 งานตกแตงพ้ืน 4,114,972 5.66%     1,697,857.28 1.93%
8 งานทาสี 1,091,164.50 1.50%     2,133,847.50 2.43%
9 งานเบ็ดเตล็ด 613,175 0.85%     2,046,600.23 2.32%

10 ระบบระบายนํ้า 357,848 0.49%        514,516.65 0.59%
11 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 9,774,104 13.44%     9,591,613.75 10.94%
12 งานระบบสุขาภิบาลและปองกัน

อัคคีภัย 
4,532,924 6.23%     5,426,237.50 6.19%

13 งานระบบระบายอากาศ 81,801.13 0.11%  
14 งานติดต้ังลิฟทโดยสาร 2,207,492 3.04%     1,640,000.00 1.87%
15 งานอืนๆ  8,855,210.00 12.18%     4,004,802.39 4.57%
16 คาดําเนินการ  และ กําไร 5,323,711.19  
17 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 4,756,892.53  

รวมราคาคากอสรางท้ังสิ้น 72,712,500.04 100% 87,693,267.59 100%
*  คางานโครงสราง และ พื้น Postension 
** คางานผนังกออิฐ และ เสา 
 

สรุปไดวา งานผนังภายใน สัดสวนคากอสรางเมื่อแยกตามประเภทงาน
ตางๆ งานผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายในอาคาร โครงการ 1 สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคา
งานทั้งหมด มีคาเทากับ 6.75% ซึ่งนอยกวา งานผนังกออิฐและเสาเปนผนังภายในอาคารโครงการ 
2 สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มีคาเทากับ 12.45%  

งานผนังภายนอก ผนังกออิฐ เปนผนังภายนอกอาคาร โครงการ 1 
สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มีคาเทากับ 0.89% ซึ่งนอยกวา งานผนัง ค.ส.ล.
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สําเร็จรูป เปนผนังภายนอกอาคาร โครงการ 2 สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มี
คาเทากับ 5.30%   

8.2 การวิเคราะหระยะเวลาในการกอสราง 

งานผนงัภายนอก     
พบวา โครงการ 1 ที่ใช ระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก    ใชระยะเวลาในการ

กอสราง ระบบผนังกออิฐ  จํานวน  30 วนั จากระยะเวลาการกอสรางทัง้โครงการ 275 วนั  
โครงการ 2 ทีใ่ช ระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก   ใชระยะเวลาใน

การกอสราง ระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป  จํานวน  60 วัน จากระยะเวลาการกอสรางทั้งโครงการ 
238 วนั  

 
จากขอมูลขางตนระยะเวลาในการกอสรางระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอก

โครงการ 1 จะมีคานอยกวา ระยะเวลาในการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก 
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณงานผนังกออิฐมีนอยกวาปริมาณงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป โดยผนังกออิฐ
ของโครงการ 1 มีพื้นที่ 850 ตร.ม. แตผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปของโครงการ 2 มีพื้นที่ 3,415 ตร.ม. 
โดยการเปรียบเทียบดังกลาว จํานวนแรงงานที่ใช และ ปริมาณงานของแตละโครงการไมเทากัน 

ดังนั้นเพื่อตองการเปรียบเทียบโดยใหมีตัวแปรคงที่ คือ จํานวนแรงงานเทากัน 
และปริมาณงานเทากัน จะไดระยะเวลาในการทํางานระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอกโครงการ 1  
กับ ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอกของโครงการ 2 ดังนี้ 

โครงการ 1 ที่ใช ระบบผนงักออิฐ เปนผนังภายนอก     

พื้นที่ผนงักออิฐ      จํานวน   850    ตร.ม. 
ใชระยะเวลาในการกอสราง ระบบผนังกออิฐ    จํานวน   30         วนั  
ใชแรงงาน      จํานวน  20        คน 
 
อัตราการทาํงานระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอก  = 850 / (30 X 20) ตร.ม./คน/วัน 
      = 1.417                  ตร.ม./คน/วัน 
ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังกออิฐ เปนผนงัภายนอกตอพื้นที1่ ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน 
 = 1/1.417            วัน/ตร.ม./คน     
 = 0.706              วัน/ตร.ม./คน 
1 วัน  คิดเปน 8 ชั่วโมงทาํงาน = 5.65                      ชม./ตร.ม./ คน 
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 โครงการ 2 ทีใ่ช ระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนงัภายนอก  

พื้นที่ผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป      จํานวน   3,415    ตร.ม. 
ใชระยะเวลาในการกอสราง ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป     จํานวน   60         วนั  
ใชแรงงาน ปกติ 8 คน (สูงสุด 9 คน)   จํานวน   8         คน 
อัตราการทาํงานระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนงัภายนอก  

 = 3,415 / (60 X 8)   ตร.ม./คน/วัน 
 = 7.11                ตร.ม./คน/วัน 
 
ระยะเวลาการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอกตอ พืน้ที ่1 ตร.ม.ตอชาง 1 คน 
 = 1/7.11            วัน/ตร.ม./คน 
 = 0.141              วัน/ตร.ม./คน 
1 วัน  คิดเปน 8 ชั่วโมงทาํงาน = 1.13       ชม./ตร.ม./คน 
คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายนอก ระหวางโครงการที่ใชระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูปรับน้าํหนัก กับ โครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ เมื่อเทียบกัน จะลดลง ดังนี ้
 = (5.65 – 1.13) X 100 / 5.65 
 = 80 % 

สรุปไดวา งานผนังภายนอก ระยะเวลาการกอสรางระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป
เปนผนังภายนอกของโครงการ 2 ตอพื้นที่ 1 ตร.ม. ตอชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 1.13 ชม./ตร.ม./
คนจะใชระยะเวลากอสรางนอยกวาระยะเวลาการกอสรางระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอกของ 
โครงการ 1 ตอ พื้นที่ 1 ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 5.65  ชม./ ตร.ม. / คน  

คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายนอกระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป จะใชเวลาทํางานลดลง =  80 % ของระบบผนังกออิฐ  

 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย  ไชยน (2549)8 ศึกษาเร่ือง เงื่อนไขดาน

เทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศึกษา 

                                                  
8 ศุภชัย   ไชยน,  “เง่ือนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสูงดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ภายนอกอาคาร: กรณีศกึษา 

โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิตี้ สมารท คอนโด (ปทุมวัน),” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต  ภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549). 
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โครงการลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับ โครงการซิต้ี สมารท คอนโด (ปทุมวัน) ที่ระบุวา
ระยะเวลาการกอสรางผนังภายนอกอาคาร โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Panel ใชเวลาในการ
กอสรางเร็วที่สุดเฉล่ีย 8 วัน/ชั้น เทากับ 29.19 ตร.ม/วัน โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ Component ใช
เวลาในการกอสรางเฉล่ีย 12 วัน/ชั้น เทากับ 20.45 ตร.ม. และโครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ ใช
เวลาในการกอสรางเฉล่ีย 14 วัน/ชิ้น เทากับ 17.54 ตร.ม./วัน 

งานผนงัภายใน     
พบวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน ใชระยะเวลาในการ

กอสรางระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายในจํานวน 4 วันตอช้ัน หรือ 32 วันตออาคาร จาก
ระยะเวลาการกอสรางทั้งโครงการ 275 วัน  

พื้นที่ผนงัรับน้าํหนัก      จํานวน   2,806    ตร.ม. 
ใชระยะเวลาในการกอสราง ระบบผนังรับน้ําหนกั    จํานวน   32         วนั  
ใชแรงงาน      จํานวน  12        คน 
อัตราการทาํงานระบบผนังรับน้ําหนกั  เปนผนงัภายใน  = 2,806 / (32 X 12) ตร.ม./คน/วัน 
 = 7.31                   ตร.ม./คน/วัน 
ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังรับน้ําหนกัเปนผนังภายในตอพื้นที1่ ตร.ม.ตอชาง 1 คน 
 = 1/7.31  วัน/ตร.ม./คน 
 = 0.137              วัน/ตร.ม./คน 
1 วัน  คิดเปน 8 ชั่วโมงทาํงาน = 1.09   ชม./ตร.ม./คน 
 

โครงการ 2 ที่ใช ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน ใชระยะเวลาในการกอสราง 
ระบบผนังกออิฐ จํานวน 130 วัน จากระยะเวลาการกอสรางทัง้โครงการ 238 วัน  

พื้นที่ผนงักออิฐ      จํานวน            12,177    ตร.ม. 
ใชระยะเวลาในการกอสราง ระบบผนังกออิฐ    จํานวน   130         วัน  
ใชแรงงาน      จํานวน   31          คน 
อัตราการทาํงานระบบผนังกออิฐ  เปนผนังภายใน     = 12,177/(130 X 31) ตร.ม./คน/วัน 
 = 3.02 ตร.ม./คน/วัน 
ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังกออิฐ  เปนผนงัภายใน ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน 
 = 1/3.02               วัน/ตร.ม./คน 
 = 0.331              วัน/ตร.ม./คน 
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1 วัน  คิดเปน 8 ชั่วโมงทาํงาน = 2.65        ชม./ตร.ม./คน 
คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายใน ระหวางโครงการที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั 
กับ โครงการทีใ่ชระบบผนังกออิฐ เมื่อเทียบกัน จะลดลง ดังนี ้
 = (2.65 – 1.09) X 100 / 2.65    
 = 58.87 % 

สรุปไดวา งานผนงัภายใน ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังรับน้ําหนกั  เปนผนัง
ภายใน ของ โครงการ 1 ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 1.09  ชม./ ตร.ม. / คน จะใช
เวลากอสรางนอยกวา ระยะเวลาการกอสรางระบบผนงักออิฐ   เปนผนังภายใน  ตอพื้นที่  1  ตร.ม. 
ตอ ชาง 1 คน   ซึง่มีคาเทากบั 2.65  ชม./ ตร.ม. / คน 

คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนกัจะ
ใชเวลาทํางานลดลง =  58.87 % ของระบบผนังกออิฐ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงรัตน  ล่ิมทองแทง (2548)9 ศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการซ่ือตรง
รังสิต คลอง 3 จังหวัดปทมุธานี พบวาระบบสําเร็จรูปแบบผนังรับน้าํหนักใชเวลากอสรางทั้งหมด
ประมาณ 32 วัน ซึ่งเมื่อเทยีบกับระบบเสาและคานโดยใชผนงักออิฐ-ฉาบปูน ใชเวลา 92 วัน ใช
เวลากอสรางนอยกวา 60 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
9 รุงรัตน  ลิ่มทองแทง, “เปรยีบเทียบกระบวนการกอสรางท่ีอยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูป กับระบบปกติ : กรณีศึกษาโครงการ

ซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑติ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548).   



                               
233 

 
ตารางที่ 6.10 แสดงสรุปการเปรียบเทียบปริมาณงาน ตนทุน คางานเม่ือเทียบกบัมูลคาทั้งหมด 
ระยะเวลากอสราง 

                     ผนังภายใน                  ผนังภายนอก 
รายการ หนวย โครงการ1 โครงการ2 โครงการ1 โครงการ2

    ผนังรับน้ําหนัก ผนังกออิฐ ผนังกออิฐ ผนังค.ส.ล.
    อิฐมอญ บล็อกมวลเบา สําเร็จรปู

ปริมาณงาน 
ที่ทําได  

ตร.ม. 
ตอ คน  
ตอ วัน 7.31 3.02 1.417 6.32 - 7.11 

    มากกวา 142.05%     

มากกวา 
346.01%-
401.76% 

    ของผนังกออฐิ ของผนังกออฐิ

ตนทุน 
บาท ตอ 
ตร.ม. 1,748.74 629.17* 765.29 1,360 

    
เพ่ิมขึ้น 177.94%
จากผนังกออิฐ คิดเฉพาะคา    

เพ่ิมขึ้น 77.71%
จาก 

     (เฉพาะคาผนัง) งานผนัง ผนังกออิฐ

ตนทุน 
บาท ตอ 
ตร.ม. 1,748.74 892.24**     

    
เพ่ิมขึ้น 95.99%

จาก คิดคางาน      

    
ผนังกออิฐ

(คาผนัง+เสา) ผนังและเสา      
คางาน : มูลคา
งานท้ังหมด   6.75% 12.45**% 0.89% 5.30% 

ระยะเวลา
กอสราง 

ชม. ตอ 
ตร.ม. 
ตอ คน 1.09 2.65 5.65 1.13 

    
เวลาลดลง 58.87% 
ของ ผนังกออิฐ     

เวลาลดลง 
80% ของ ผนัง

กออิฐ 
* คิดเฉพาะคางานผนงักออิฐ                   ** คิดคางานผนังกออิฐ และ เสา 
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ตารางที่ 6.11 แสดงสรุปการเปรียบเทียบ แรงงาน  ระยะเวลา ตนทนุงานผนงัภายในรวมกับ
ภายนอกเม่ือคิดตอ1 ตร.ม.  

รายละเอียด โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับ
น้ําหนัก เปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังกออิฐ เปนผนงั

ภายนอก

โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ
เปนผนังภายใน และ ระบบผนัง
ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก 

แรงงานทีใ่ชใน
การ 

กอสราง 
(คน) 

 
121 คน 

 

 
110 - 113 คน 

 

ระยะเวลาในการ
กอสรางอาคาร 

(วัน) 

 
รวม  275  วนั 

 
รวม  238 วัน 

ตนทุนงานผนัง
ภายในรวมกบั
ภายนอกเม่ือคิด

ตอ 
1 ตร.ม. 

(บ/ตร.ม.) 

 
1,748.74+765.29 

= 2,514.03 

 
629.17+1,360.00 

= 1,989.17 
เมื่อคิดเฉพาะงานผนัง 

 
892.24+1,360.00 

= 2,252.24 
เมื่อคิดงานผนัง + เสา 

 
 

จากการวิเคราะหทั้ง 8 หัวขอขางตน จึงสรุปการวิเคราะหกระบวนการกอสรางโดยรวม 
สรุปไดวาโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายในและ  ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป
เปนผนังภายนอก มีความเหมาะสมกวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับนํ้าหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ในดาน ความยืดหยุนทางการตลาด   
ทักษะ และ ความแมนยําในการกอสราง ระยะเวลากอสรางรวมของโครงการ ตนทุนงาน
ผนังภายในรวมกับภายนอกเม่ือคิดตอ 1 ตร.ม.  จํานวนแรงงานที่ใชกอสราง แตงานผนัง
ภายใน โครงการ 1 มีความแข็งแรงกวา โครงการ 2 อีกทั้งหากคิดเฉพาะงานผนังภายใน
โดยไมรวมงานอ่ืนๆ งานผนังภายใน โครงการ 1 ใชระยะเวลานอยกวา โครงการ 2 
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9. การวิเคราะห ปญหาในการกอสราง 
ผลการศึกษาดานปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้น ที่นําระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูปและระบบผนังรับน้ําหนักมาใช  ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

9.1 งานผนังรับน้ําหนัก วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี้ 

9.1.1 ผิวผนังรับน้ําหนักไมเรียบเสมอกัน   
สาเหตุ   เนื่องจากผิวแบบหลอไมเรียบ ทีมงานมีหลายชุดหากชุดใดมี

ชางในการตรวจซอมแซมแบบหลอ  ผิวผนังจะออกมาเรียบ   
การแกไข   ทํา Skim coat  ผิวผนังนั้น แตทั้งนี้ก็เปนการเพิ่มงาน และ 

เพิ่มคาใชจาย  อีกทั้งยังทําใหเสียเวลามากข้ึน 

9.1.2 Alignment ของช้ินงานผนังรับน้ําหนักไมดีพอ   
สาเหตุ เนื่องจากขอผิดพลาดในการตรวจสอบและการทํางาน ทําให

ตองตกแตงผิวผนัง 
การแกไข การพอกผิวผนังบางสวนออกมาใหหนาข้ึนเพื่อใหไดแนวเรียบ

เสมอกัน 

9.1.3 เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดในการทํางาน   
สาเหตุ เนื่องจากการกอสรางอาคาร 16 หลัง ใชทาวเวอรเครนทั้งส้ิน 

9 ตัว การทํางานยังคงตองรอเวลาการใชทาวเวอรเครน จึงทําใหทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพและ 
ขอจํากัดเร่ืองความสามารถในการยกไดของเครน   

การแกไข การเพิ่มMobile crane เพื่อลดปริมาณงานของทาวเวอรเครน 

9.2 งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี้ 

9.2.1 ตําแหนง Insert  Plate ที่ฝงไวในพื้นอาคาร ใชสําหรับเชื่อมยึดติด 
แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีความคลาดเคล่ือนไปจากแบบ   

สาเหตุ เนื่องจากการเทคอนกรีตพื้นโดยใชปมพคอนกรีตซ่ึงมีแรงดัน
สูง  ทําให Insert Plateเคล่ือนตัวไป    

การแกไข ทําการยึด Insert Plate ใหแนนหนาและยึดติดกับแบบทอง
พื้น และ ตองตรวจสอบโดยวิศวกรผูควบคุมงาน เพื่อไมใหเกิดทุบ สกัดจนเกิดความเสียหายตอ
โครงสราง 
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9.2.2 การเทคอนกรีตพื้นผิดระดับ ทําให Insert Plate อยูตํ่าลงจากระดับ

พื้นมาก ทําใหตองสกัดพื้น 
สาเหตุ เนื่องจากการปาดผิวคอนกรีตพื้นไมไดระดับ 
การแกไข กําหนดตําแหนงระดับใหถี่มากข้ึน และ ตองตรวจสอบโดย

วิศวกรผูควบคุมงาน เพื่อไมใหเกิดทุบ สกัดจนเกิดความเสียหายตอโครงสราง 
9.2.3 บริเวณขอบนอกของพื้นยื่นลํ้าแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  
สาเหตุ เนื่องจากขณะเทคอนกรีตพื้น  แรงดันของคอนกรีตดันแบบ

ขางพื้นใหโกงออกไปมาก   
การแกไข โดยยึดแบบขางพื้นใหแนนหนา และ ตองตรวจสอบโดย

วิศวกรผูควบคุมงาน เพื่อไมใหเกิดทุบ สกัดจนเกิดความเสียหายตอโครงสราง 

9.2.4 เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดดานเวลาในการ
ทํางาน   

สาเหตุ เนื่องจากการใชทาวเวอรเครนตองใชรวมกับงานอ่ืนๆ งาน
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปสามารถใชทาวเวอรเครนไดเฉพาะชวงเวลาเทานั้น สวนชวงเวลาอ่ืนจะตอง
ทํางานใหสวนอ่ืนเชนสวนโครงสราง สถาปตย เปนตน   

การแกไข ตองจัดแผนการใชเคร่ืองจักรและออกแบบชวงเวลาการใช
งานใหสอดคลองกับประเภทงาน 

9.2.5 ปญหาดานการขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   
สาเหตุ เกิดจากอุปสรรคของการขนสง เชน สภาพรถ การบรรทุก

น้ําหนักเกินกําหนด 
การแกไข จัดหารถบรรทุกสํารองและกําหนดจํานวนแผน ขนาด ในการ

บรรทุกเลย  

9.2.6 ปญหาจากความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป   
สาเหตุ เกิดจากข้ันตอนการขนสงและยกติดต้ัง ทําใหผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูปกระทบระหวางตัวแผนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปเองหรือกระแทกตัวอาคารขณะติดต้ัง  
การแกไข หากเปนความเสียหายเล็กนอยกจ็ะทาํการซอมแซมแตถาเปน

ความเสียหายมากก็ตองแจงทางโรงงานใหหลอมาใหม  ทั้งนี้ทางวิศวกรจะเปนผูตรวจสอบ 

9.2.7 ความบกพรองในการติดต้ัง   
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สาเหตุ เกิดจากชางที่ติดต้ังอาจเชื่อมยึดผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป นอย

กวาขอกําหนด   
การแกไข โดยมีวิศวกร ผูตรวจสอบงานติดต้ังภายหลังจากที่ติดต้ังไป

แลว  หากพบวาไมเปนไปตามมาตรฐานก็แจงใหแกไข เพื่องานออกมาดวยความสมบูรณ 
 
ดังนั้นปญหาสวนใหญของงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เกิดจากการ

ขาดวิศวกรในการดูแลการติดต้ัง  สงผลรุนแรงถึงขั้นทําใหเกิดความเสียหายตอระบบ
โครงสรางซ่ึงจะเปนอันตรายตอผูบริโภค  โดยที่ผูบริโภคไมสามารถรับรูได  นับวามี
ความสําคัญอยางยิ่ง  

9.3 งานผนังกออิฐ  วเิคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี ้

9.3.1 การทํางานใชระยะเวลามาก 
สาเหตุ เปนการกอวัสดุที่มีขนาดเล็กในหนวยงาน ตองใชระยะเวลา

มาก 
การแกไข เพิ่มจํานวนชางใหมากพอ 

9.3.2 ผิวผนังมีรอยแตกราว 
สาเหตุ เกิดจากวัสดุที่ใชและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของชาง  
การแกไข อบรมวิธีการทํางานและติดต้ังตาขายกรงไกกันราวบริเวณรอ

บวงกบ หรือ เสา เอ็น คานทับหลัง 

9.3.3 การขาดแคลนชางที่มีฝมือ 
สาเหตุ ชางสวนมากมักเปนเกษตรกร เขามาทํางานในชวงรอทํา

เกษตรกรรม ถาถึงชวงที่ตองไปทําเกษตรกรรม  ก็จะกลับไปยังทองถิ่นของตน ทําใหขาดแคลนชาง 
การแกไข เรงการทํางาน เพิ่มระยะเวลาการทํางาน เชน เพิ่มงาน

ลวงเวลา 

10. สรุปการวเิคราะห ขอดี  ขอจํากัด 

10.1 งานพ้ืน 

โครงการ 1   

พื้นชนิด Hollow core floor  
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ขอดี    มีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนงานลงไดมาก การวางแผน

พื้นชนิด Hollow core floor ใชเวลาเพียง 1วัน ตอ ชั้น  
ขอจํากัด  ไมสามารถใส วั ส ดุลงไปในพื้ น ได เพราะหลอมาจาก

โรงงานผลิตพื้น หากตองการทําชองเปดเพื่อใหทอหรืองานระบบผานพื้น ตองสกัดพื้น หรือถามีทอ 
งานระบบจํานวนมาก อาจตองเวนการวางพื้นบริเวณนั้นๆ และ ทําการหลอพื้นในที่แทน  

พื้นสาํเร็จรูป Precast slab  
ขอดี ลดระยะเวลากอสรางลง เมื่อเทียบกับการกอสรางแบบ

ด้ังเดิม 
ขอจํากัด ตองมีข้ันตอนยุงยากมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากตองทําการต้ัง

แบบหลอ และ เทพื้นในที่บริเวณรอยตอระหวางพื้นกับผนังรับน้ําหนัก ซึ่งมีข้ันตอนมากและเปน
งานหลอในที่ หากสภาพอากาศไมดี ก็ไมสามารถทํางานได   

โครงการ 2 โครงสรางพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึด
เหนี่ยว   

ขอดี ใชระยะเวลาทํางานนอย เปนการทํางานแบบตอเนื่อง เมื่อเท
คอนกรีตและแข็งตัวแลว สามารถทําการต้ังแบบเสาตอไปไดเลย งานจึงเร็ว 

ขอจํากัด  การทํางานตองใชเทคโนโลยีสูงกวา  และมีการใหตัวสูง อาจ
ทําใหผนังกออิฐที่วางอยูบนพื้นมีรอยแตกราวได แตสามารถปองกันไดดวยการใสตาขายกรงไกใน
บริเวณรอบวงกบ เสาเอ็น คานทับหลัง  
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10.2 งานผนงั 

 
ตารางที ่6.12 แสดงการวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนงัภายในและ ภายนอก 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
นอ

ก 

ผนังภายนอก เปน ผนังกออิฐ 
ขอด ี

1.สถาปนิ ก ผู อ อกแบบสามา รถออกแบบผนั ง ไ ด
หลากหลายตามความพอใจที่ตองการ มีความยืดหยุนใน
การทํางานสูง 
2.ไมตองกังวลตอปญหาน้ําร่ัวซึม 
3.สามารถลดขนาดโครงสรางใหเล็กลงไดเนื่องจากมี
น้ําหนักเบามีความหนาแนนแหงเพียง 500 กก./ลบ.ม. จึง
เบากวาผนังกออิฐมอญ 2 - 3 เทา และยังเบากวาผนัง ค.
ส.ล.สําเร็จรูป  ทั่วไป 4 - 5 เทา 
4.ใชเคร่ืองมือพื้นฐานของชางไมชางปูน เชน เล่ือย ฉาก  
ฆอนยาง  ไมตองใชเคร่ืองจักร  ทํางานงายข้ึน ไมวาจะ
เปนงานตัดแตง เล่ือย ไส เจาะ และดวยขนาดวัสดุกอที่
ใหญอยาง พอเหมาะ จึงสะดวกในการขนเคลื่อนยายเพื่อ
การกอสราง 
5.ผนังกออิฐ ประเภทอิฐมวลเบา นั้นมีฟองอากาศขนาด
เล็กกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในคอนกรีต จึงเปนฉนวน
กัน ความรอนที่ดีเย่ียม สามารถตานทานความรอนไมให
เขามาในอาคารไดดีกวาผนังกออิฐมอญ 4-8 เทา และไม
เก็บความรอนไวในตัวเอง ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาจาก
เคร่ืองปรับอากาศไดกวา 30 % 
6.ตนทุนตํ่ากวาผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

ผนังภายนอก เปน ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
ขอด ี

1. งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนช้ินงานขนาดใหญทํา
ใหชวยลดระยะเวลาในการกอสรางอาคาร แตตองใช
เทคนิคในการเสริมเหล็กในตําแหนงใกลหูยก และ ชอง
เปดเพื่อกันการแตกราว 
2.ใชรอยตอหลายรูปแบบ เพื่อสามารถทําการประกอบ
ติดต้ังไดอยางรวดเร็ว และแข็งแรง 
3. สามารถตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพของงานให
เปนตามมาตรฐานได 
4. งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนเทคนิคการกอสราง
แบบแหง ทําใหบริเวณหนางานไมสกปรก 
5.ประหยัดทรัพยากร การสูญเสียของเศษวัสดุ มีนอย 
6.ใชจํานวนแรงงานในการกอสรางนอยกวา 
7.งานผิวผนังมีความสมบูรณ   ไมเกิดการแตกราว
เนื่องจากทางโรงงานผลิตใชเทคนิคในการเปดผิวหนา 
จํานวน 3 รอบ และ ไมใชปูนผงโรยขณะแตงผิวหนา 
8.เปนการทํางานที่งายกวา ถึงแมเปนงานริมขอบ
อาคารก็ไมตองต้ังนั่งราน และ มีความปลอดภัยในการ
ทํางานสูงกวา 
9.ช้ินสวนมีการออกแบบรองหยดน้ําและบัวกันน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
240 

 
ตารางที ่6.12 แสดงการวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนงัภายในและ ภายนอก (ตอ) 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
นอ

ก 
ขอจํากัด 

1.ใชเวลาในการทํางานมาก  ทําใหตองใชระยะเวลาใน
การกอสรางอาคารมากข้ึนตาม 
2.ตองใชชางปูนจํานวนมาก ดังนั้นงานจึงมีหลาย
คุณภาพ ตองใชการตรวจสอบอยางละเอียด มิฉะนั้น
ปูนฉาบผนังอาจหลุดรอนได 
3.ตองมีงานฉาบภายนอกอาคาร จึงตองต้ังนั่งรานสูง
เทาความสูงอาคาร ซ่ึงเปนงานที่ยุงยากและอันตราย 
4.งานผนังกออิฐ เปนเทคนิคการกอสรางแบบเปยก ทํา
ใหบริเวณหนางานสกปรก  ตองใชทีมงานและเวลามาก
ในการเคลียรพื้น หลังจากทํางานผนังเสร็จ 
5.สิ้นเปลืองทรัพยากรเนื่องจากการสูญเสียของเศษวัสดุ 
มีมาก 
6.งานผิวผนังอาจมีการแตกราวไดงาย และ ทําใหมี
ปญหาตอการทาสี 
7.มีปญหาในการเจาะยึดวัสดุภายหลังผนังเสร็จแลว 
 

ขอจํากัด 
1.งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนช้ินงานขนาดใหญ จึงมี
น้ําหนักมาก ทําใหตองใชเคร่ืองจักรในการทํางาน 
2.รอยตอระหวางช้ินงาน หากมีการอุดรองไมดี อาจเปน
จุดบกพรองทําใหเกิดการร่ัวซึมได 
3.ตองใชแรงงานชางที่มีความชํานาญในการทํางาน
เทานั้น 
4.ตองใชที่กองเก็บผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มาก 
5. เปนงานที่ตองการความแมนยําสูงดังนั้นจึงมีความ
ยืดหยุนในการทํางานนอย  
6. รอยตอเปนแบบเช่ือมตองใชไฟฟาในการทําการเช่ือม
ติดต้ัง 
7.ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะเก็บความรอนไวนาน  ทําให
สิ้นเปลืองไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศ 
8.ขณะขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่เปนช้ินงานขนาด
ใหญ จะทําใหแตกราวงาย 
9.ตนทุนสูงกวาผนังกออิฐ 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
ใน

 

ผนังภายใน เปน ผนังรับน้ําหนัก 
ขอด ี

1.ลดข้ันตอนการทํางาน จากงานเสาโครงสราง และ 
ผนังกออิฐ เหลือข้ันตอนเดียว คือ ระบบผนังรับน้ําหนัก 
2.ลดเวลาในการทํางาน ทําใหชวยลดระยะเวลาในการ
กอสรางอาคาร 
3. แข็งแรง  ทนทาน เนื่องจากเปนผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
4.ใชแรงงานนอยกวางานผนังกออิฐ  
5.ผิวผนังจะเรียบ ไมตองตกแตงเพิ่ม หากแบบหลอ
เหล็กมีคุณภาพที่ดี 

ผนังภายใน เปน ผนังกออิฐ 
ขอด ี

1.สถาปนิก ผู ออกแบบสามารถออกแบบผนั ง ได
หลากหลายตามความพอใจที่ตองการ มีความยืดหยุน
ในการทํางานสูง 
2.สามารถลดขนาดโครงสรางใหเล็กลงไดเนื่องจากมี
น้ําหนักเบากวาผนังคอนกรีต หรือ ผนังรับน้ําหนัก 
3.ใชเคร่ืองมือพื้นฐานของชางปูน ไมตองใชเคร่ืองจักร  
ทําใหการทํางานงายข้ึน 
4.ผูบริโภคใหการยอมรับสูง 
5.ตนทุนตํ่ากวาผนังรับน้ําหนัก 
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ตารางที ่6.12 แสดงการวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนงัภายในและ ภายนอก (ตอ) 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
ใน

 
ขอจํากัด 

1.มีขอจํากัดในดานการทํางานหนางาน  ซ่ึงยังคงข้ึนกับ
สภาพอากาศ เพราะทํางานกลางแจง 
2.ตองใชแบบหลอที่มีราคาแพง  ตนทุนจึงสูงกวาผนังกออิฐ 
3.การต้ังแบบหลอผนัง ตองมีความแมนยําสูงมาก  มีลําดับ
ข้ันตอนการทํางานที่มากทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ดังนั้นจึง
ตองใชทักษะในการทํางานสูง 
4.แบบเหล็กมีน้ําหนักมาก จึงตองใชเคร่ืองจักรในการทํางาน
เทานั้น 
5.หากแบบหลอผนังขาดการซอมบํารุง  ผิวไมเรียบ เมื่อหลอ
ผนังมาผิวก็จะไมเรียบ  จึงตองทําการตกแตงผิวผนังดวยการ
ทําSkim coat  ทําใหเสียเวลามากข้ึน และ คาใชจายเพิ่มข้ึน 
 

ขอจํากัด 
1.ใชเวลาในการทํางานมาก  ทําใหตองใช
ระยะเวลาในการกอสรางอาคารมากขึ้นตาม 
2.ตองใชชางปูนจํานวนมาก ดังนั้นงานจึงมีหลาย
คุณภาพ ตองใชการตรวจสอบอยางละเอียด 
มิฉะนั้นปูนฉาบผนังอาจหลุดรอนได 
3.งานผนังกออิฐ เปนเทคนิคการกอสรางแบบ
เปยก ทําใหบริเวณหนางานสกปรก  ตองใช
ทีมงานและเวลามากในการเคลียรพื้น หลังจาก
ทํางานผนังเสร็จ 
4.สิ้นเปลืองทรัพยากรเนื่องจากการสูญเสียของ
เศษวัสดุ มีมาก 
5.วัสดุที่ใชกอไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน  มาจาก
หลายแหลง  คุณภาพจึงแตกตางกัน 
6.งานผิวผนังอาจมีการแตกราวไดงาย และ ทําให
มีปญหาตอการทาสี 

 
ดังนั้น จากการวิเคราะหกระบวนการกอสราง  ขอดี  ขอจํากัด  และ ปญหาในการกอสราง 

ไดภาพรวมสรุปเปนขอสรุปสุดทายไดวา โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนผนังภายนอก มีความเหมาะสมกวา โครงการ 1 ที่ใชระบบ
ผนังรับนํ้าหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ในดาน ความ
ยืดหยุนทางการตลาด   ทักษะ และ ความแมนยําในการกอสราง ระยะเวลากอสรางรวม
ของโครงการ จํานวนแรงงานท่ีใชกอสราง ตนทุนงานผนังภายในรวมกับภายนอกเมื่อคิด
ตอ 1 ตร.ม.  แตงานผนังภายใน โครงการ 1 มีความแข็งแรงกวา โครงการ 2 อีกทั้งหากคิด
เฉพาะงานผนังภายในโดยไมรวมงานอ่ืนๆ งานผนังภายใน โครงการ 1 ใชระยะเวลานอย
กวา โครงการ 2  ผูประกอบการเลือกระบบการกอสรางโดยจะผสมผสานกันระหวางระบบ 
ทั้งน้ีเพื่อใหตนทุนในการกอสรางไมสูงมากนัก หรือ ลดตนทุนในการกอสราง และยัง
สามารถลดระยะเวลาในการกอสรางลงไดอยางเหมาะสม 
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บทที่ 7 

 
สรุปผล และ ขอเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในเร่ืองของการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนัง ค.ส.ล.

สําเร็จรูป และ ระบบผนังรับน้ําหนัก มาใช โดยสามารถสรุปออกเปนเร่ืองตางๆ ไดดังนี้ 

สรุปผลการศกึษาและวิเคราะห 

1.ข้ันตอนการกอสราง 
การกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปและระบบผนังรับน้ําหนัก มา

ใช ผูวิจัยไดเฝาสังเกต ถายภาพ จดบันทึกอยางละเอียดลงในใบบันทึกของผูวิจัย การสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางกับผูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย การถาม-ตอบปญหาตลอดจนการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณระหวางผูใหสัมภาษณและผูวิจัย ซึ่งจะนํามาประกอบการวิเคราะหเพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับงานวิจัย จะเปนขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอน เทคนิคตางๆ ในการกอสราง แรงงาน
ตนทุน ระยะเวลาเคร่ืองมือและอุปกรณกอสราง ขอดี ขอจํากัดและปญหาในการกอสราง จากผล
การวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 ข้ันตอนการกอสรางโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนกั เปนผนังภายใน 
และ ระบบผนงักออิฐ เปนผนังภายนอก มดัีงตอไปนี้ 

1.1.1 การออกแบบ จะเปนการนําแบบทางสถาปตยกรรมของอาคารชุด
ที่มีการออกแบบไว ซึ่งผูออกแบบเปนผูกําหนดระบบการกอสรางที่จะใช 

1.1.2 การทําแบบกอสราง มีลักษณะที่คลายกับการทําแบบกอสราง
โดยทั่วไป จะตองทําแบบควบคูไปกับการวางแผนการทํางานและกําหนดทีมงานในการทํางานแต
ละประเภท   

 1.1.3 การเตรียมแบบหลอผนังรับน้ําหนัก แบบเหล็กมีความหนา 9 มม. 
แบบเหล็กตองมีความหนาและเรียบเพียงพอที่จะไมทําใหเกิดลอนคล่ืนขณะเทคอนกรีต ตองมีการ
ตรวจสอบแบบหลอผนังรับน้ําหนักทุกคร้ังกอนการตั้งแบบหลอคอนกรีต   

1.1.4 การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยเปนการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 
ประเภทพื้นสําเร็จรูป Precast Slab คานสําเร็จรูป และบันไดสําเร็จรูป ในพื้นที่บริเวณลานหลอ
ชิ้นสวนสําเร็จรูป บริเวณหนวยงานและนําไปเก็บที่สวนสต็อกชิ้นสวนสําเร็จรูป พื้นที่ต้ังอยูถัดจาก
ลานหลอ 
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1.1.5 งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร ตองทําการเจาะสํารวจดิน 

ออกแบบงานเสาเข็ม ฐานราก กําหนดคาระดับ หรือ หมุดระดับ เพื่อใชอางอิงระดับตอไป  สวน
การจัดจางผูรับเหมาจะเปนแบบ Design and Built  โดยผูรับเหมาจะเปนผูดําเนินการทั้งหมด
ต้ังแตออกแบบ และกอสราง   

1.1.6 งานกอสรางโครงสรางอาคาร การตอกเสาเข็มหลังจากนั้นตองทํา
การตัดหัวเสาเข็ม เพื่อเตรียมทําฐานราก  ทําการปรับทราย และ เทคอนกรีตหยาบ หุมหัวเสาเข็ม  
ทําฐานราก  งานฐานรากตองมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบศูนยกลางอยางมาก  ทํา
ผนังรับน้ําหนัก  เปนผนังรับน้ําหนักแบบหลอในที่ ทําการวางLine ผนัง ติดต้ังเหล็กตะแกรงไวรเมซ
ขนาด 6 มม.# ระยะหาง ต้ังแต 10 – 20 ซม. ตามกําหนด วาง 2 ชั้น ติดต้ังงานระบบตางๆ ทําแบบ
บล็อกกันคอนกรีตเพื่อใหดานบนของผนังรับน้ําหนักเปนบาเพื่อใชติดต้ังคาน ค.ส.ล.สําเร็จรูปรอบ
อาคาร ต้ังแบบเหล็กโดยใชทาวเวอรเครนยกแบบหลอผนังรับน้ําหนักข้ึนมาเพื่อทําการติดต้ัง การ
ติดต้ังแบบเหล็กตองทําตามข้ันตอนอยางเครงครัด  ดําเนินการเทคอนกรีต  การแบงพื้นที่ในการ
ทํางานของอาคาร แตละชั้นจะแบงออกเปน 3-4 โซน ทํางานทีละโซนตาม Cycle plan  

1.1.7 งานผนังกออิฐ  ภายนอกอาคาร  หลังจากทํางานโครงสราง เสร็จ 2 
ชั้น จะเร่ิมทํางานผนังกออิฐ ภายนอกอาคาร โดยกออิฐมวลเบาและฉาบปูน โดยทําการติดปุมเพื่อ
กําหนดแนวฉาบทั้งแนวนอนและแนวต้ังรวมทั้งติดเซี้ยมพีวีซีที่มุมผนัง และ ติดต้ังกรงไกกวาง 300 
มม. ระหวางผิววัสดุที่แตกตางกัน 

1.1.8 การติดต้ังงานระบบ 2 สวน คือ สวนแรกที่ติดต้ังในผนังรับน้ําหนัก  
ซึ่งเปนงานภายในแตละหอง สวนที่สองจะติดต้ังบริเวณสวนกลาง โดยมีการทํางานระบบกอนการ
กอผนังภายใน  กําหนดตําแหนงตางๆ ตามระยะที่กําหนดในแบบ   

1.1.9 งานติดต้ังประตู และหนาตางอลูมิเนียม ตามตําแหนงชองเปด  ที่
กําหนดตามแบบ 

1.1.10 งานตกแตงดานสถาปตยกรรม การทํางานในดานสถาปตยกรรม  
เปนข้ันตอนสุดทาย   
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1.2 ข้ันตอนการกอสราง โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน และ  

ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปนผนังภายนอก 
1.2.1 การออกแบบ บริษัทเจาของโครงการจะจางบริษัทในการออกแบบ

ทางสถาปตยกรรม  โดยบริษัทเจาของโครงการเปนผูกําหนดระบบกรรมวิธีในการกอสรางและ
จัดจางบริษัทผูรับเหมา   

1.2.2 การทําแบบกอสราง ข้ันตอนนี้คลายกับการทําแบบสําเร็จรูปทั่วไป 
หลังจากการออกแบบทางดานสถาปตยกรรม จะทําการออกแบบกําหนดขนาดของช้ินสวน
สําเร็จรูป ตําแหนงและความแข็งแรงของจุดรอยตอ ตําแหนงยกและแขวนช้ินสวน  

1.2.3 การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป การผลิตช้ินสวนสําเร็จรูป ประเภท ผนัง 
ค.ส.ล.สําเร็จรูป ผลิตที่โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป ภายนอกโครงการ สามารถทําการผลิตชิ้นสวน
ผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปไดสูงสุด 700 - 800 ตร.ม.ตอวัน โดยเฉล่ีย 

1.2.4 รายละเอียดและข้ันตอนในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป ผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป มีข้ันตอนดังนี้ 

1.2.4.1 การเตรียมแบบหลอซึ่งมีแบบขาง และ แบบพื้น ทํา
ความสะอาดและเช็ดแบบหลอ ทาน้ํามันแบบหลอ   

 1.2.4.2 วาดแบบลงบนพื้ นลานหล อ   วางแบบข า ง  ทํ า
เคร่ืองหมายแสดงตําแหนงติดต้ัง Plate เหล็ก และ หูหิ้ว  จากนั้นจะทําการลงตะแกรงเหล็กเสริม
ขนาด 9 มม. ติดต้ัง Plate เหล็ก ขนาด  100 X 150 X 9 มม.หรือ 75 X 150 X 9 มม.ตามแบบ
กําหนด  หูหิ้วเหล็กขนาด 12 มม. หนุนเหล็กเสริมดวยขา PVC  เทคอนกรีต ทําการแตงหนาปูน 
การแตงหนาปูนเพื่อความเรียบจะทําการขัดแตงจํานวน 3 รอบ  และตองไมมีการโรยปูนผงบริเวณ
ผิวหนาขณะทําการแตง วันรุงข้ึน จะเร่ิมถอดแบบขาง ใชเครนรางยกช้ินสวนสําเร็จรูปข้ึนไปที่ลาน
ตกแตงชิ้นสวนสําเร็จรูป ทําใสรหัสในช้ินงาน ยายไปเก็บยังลานเก็บชิ้นสวนสําเร็จรูป และ ขนสงไป
ยังหนวยงาน เมื่อถึงยังหนวยงานกอสราง ยกช้ินงานไปแขวนยังตําแหนงที่ตองการทําการติดต้ัง
ทันที และทําการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป  

1.2.5 งานเตรียมการกอนการกอสรางอาคาร    เจาะสํารวจดิน ออกแบบ
งานเสาเข็ม ฐานราก กําหนดคาระดับ หรือ หมุดระดับ  เพื่อใชอางอิงระดับตอไป    

1.2.6 งานกอสรางโครงสรางอาคาร การตอกเสาเข็ม หลังจากนั้นตองทํา
การตัดหัวเสาเข็ม  เพื่อเตรียมทําฐานราก  ทําการปรับทราย และ เทคอนกรีตหยาบ หุมหัวเสาเข็ม  
ทําฐานราก  งานฐานรากตองมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบศูนยกลางอยางมาก ติดต้ัง
แบบหลอพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว  โดยใชแบบหลอระบบ 
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Table Form วางเหล็กเสริมลางเพื่อกันแตกเปนตะแกรงเหล็กขอออยขนาด  12 มม. ระยะหาง
ประมาณ 40 ซม.#  (ในแบบระบุเหล็กขอออยขนาด  10 มม.)  และจะวาง Insert Plate 2 ชั้น ลวด 
Strand และติดต้ังสมอยึด Anchorage ตามตําแหนงที่ระบุไวใน Shop Drawing    ติดต้ังวัสดุ
ตางๆ ในพื้น วางเหล็กเสริมบนบริเวณหัวเสา ตองวางหลังจากการวางลวด Strand เสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น  และจะตองวางโดยมี Barchair  ทําการเทคอนกรีตพื้นอยางตอเนื่องจนกระท่ังเสร็จ  
เมื่อคอนกรีตเร่ิมแข็งตัวจะตองทําการบมทันที การดึงลวดเพื่อถายแรงใหคอนกรีตพื้น  จะกระทําได
ตอเมื่อคอนกรีตมีกําลังรับแรงอัดประลัยไมนอยกวา 280 KSC. Cube. ประมาณหลังจากเท
คอนกรีตแลว 3 วัน การตัดปลายหางลวด ทําการถอดแบบหลอระบบ Table Form เพื่อนําไปใชใน
การหลอพื้นช้ันถัดไป และคํ้ายันกลับ 50% อุดปด End Recess หลังจากตัดปลายหางลวดเสร็จ
แลว อัดน้ําปูน ระบบ Bonded System ทํางานเสา โดยจะผูกเหล็กเสา ติดต้ังวัสดุภายใน และ
ประกอบแบบ  ปรับแนวระดับและแนวด่ิงของเสา  เทคอนกรีต ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน เม่ือ
ทําเสาโครงสรางชั้น 8 เรียบรอย  

1.2.7 งานติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนังภายนอก ทาวเวอรเครนจะ
ทําการยกแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปข้ึนแขวนที่ตัวอาคารทันที ในตําแหนงที่จะทําการติดต้ังจะ
แขวนกับขอในชั้นที่สูงข้ึนไป 2 ชั้น  เพื่อใหชั้นลางลงมาเปนชั้นที่มีระยะในการใชรอกปรับระดับ 
การติดต้ังใชรอก หรือ ทาวเวอรเครนยก และตองปรับแตงตําแหนงแผน  โดยวัดระยะจากแนว 
Horizontal Off Set  และเช่ือมตําแหนงลางใหติดกันตามแนวนอน  และ เช่ือมยึดที่ปลายอีกขาง
ติดกับ Plate ที่ฝงในผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป   เคาะข้ีเหล็กออก ทาสีรองพื้นกันสนิม เม่ือเช่ือม Plate 
ดานลางเสร็จทั้ง 2 ขางเรียบรอยแลว  ทําการเช็คแนวด่ิงและติดต้ัง Plate ดานบน  ตรวจสอบหาก
ไมมีขอผิดพลาดใด จะอนุญาตใหทําการตัดหูหิ้วที่ติดมากับชิ้นงานออก เกราทซีเมนต และทําการ
แตงผิวผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปที่เกิดความเสียหาย ตกแตงผิวผนังอาคารภายนอก และ ภายใน อุด 
Sealant รองรอยตอระหวางแผน ดวยโฟมเสน Backing Rod น้ํายา Polyurethane Sealant ยี่หอ 
Seal 21  

1.2.8 การติดต้ังงานระบบเดินทอไฟฟา    ประปา    งานระบบ    ทดสอบ
แรงดันทอ การติดต้ังงานระบบภายในอาคารจะทํากอนการกอผนังภายใน  โดยทําการตาม
ตําแหนงที่กําหนดในแบบใหเรียบรอย 

1.2.9 งานผนังกออิฐเปนผนังภายในอาคารกอฉาบโดยใชอิฐมอญแดง
ขนาด กอแบบสลับ ทําเสาเอ็น คานเอ็นคอนกรีต ค.ส.ส.ยาวตลอดแนว  ฉาบผิวดวยปูนฉาบ
สําเร็จรูป  กอนการฉาบตองทําการติดปุมบอกระดับใหทั่วผนัง  
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1.2.10 งานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม ประตู-หนาตางอลูมิเนียม

สําเร็จรูป  ประกอบตัวบานสําเร็จมาจากโรงงานผลิต และมาติดต้ังกรอบวงกบประตู-หนาตาง ที่
หนวยงาน  

1.2.11 งานตกแตงดานสถาปตยกรรม การทํางานในดานสถาปตยกรรม  
เปนข้ันตอนสุดทาย   

2. การบริหารงาน แรงงาน เคร่ืองมือที่ใชในการกอสราง 

2.1. จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสรางโครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับน้ําหนัก เปน
ผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ใชแรงงาน บุคคลากร จํานวน 121 คน ซึ่ง
มากกวาโครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายในและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเปนผนัง
ภายนอก ที่ใชแรงงาน บุคคลากร จํานวน 110 - 113 คน  

2.2.เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางทั้ง 2 โครงการ เคร่ืองมือสวนใหญ
จะมีลักษณะคลายกันและตองใชเคร่ืองจักรขนาดใหญ เชน ทาวเวอรเครน ในการกอสรางทั้งส้ิน
โดยงานระบบผนังรับน้ําหนักตองใชยกแบบเหล็กเนื่องจากมีน้ําหนักมากสวนงานระบบผนัง ค.
ส.ล.สําเร็จรูป  ตองใชยกแผนข้ึนไปแขวน 

3. ผลการศึกษาตนทุนและระยะเวลาในการกอสราง 

3.1 ตนทนุในการกอสราง  แยกเปน 

งานผนงัภายใน 
สรุปไดวา งานผนังภายใน คางานระบบผนังรับน้ําหนัก ประกอบดวย คาวัสดุ

คาแรงในการกอสรางผนังรับน้ําหนักและคางานตกแตงผิว มีคา 1,748.74 บาท/ตร.ม. หากเปน
ระบบผนังกออิฐ (คิดเฉพาะคางานผนัง) มีคา 629.17 บาท/ตร.ม. ซึ่งคิดคารอยละความแตกตาง
ของ ราคาคากอสรางผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนัก จะเพิ่มข้ึน 177.94 % จากระบบผนังกออิฐ 
(คิดเฉพาะคางานผนัง) 

คางานระบบผนังรับน้ําหนักเปนผนังภายใน มีคา 1,748.74 บาท/ ตร.ม. หากเปน
ระบบผนังกออิฐ (คิดคางานผนังและเสา) มีคา 892.24 บาท/ตร.ม.   

ซึ่งคิดคารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนังภายในระบบผนังรับ
น้ําหนักจะเพิ่มข้ึน  95.99 % จากระบบผนังกออิฐ (คิดคางานผนังและเสา)    

งานผนงัภายนอก 
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สรุปไดวา งานผนงัภายนอกระบบผนงั ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่มีคากอสราง 1,360.00 

บาท/ตร.ม. ซึง่จะมีราคาคากอสรางสูงกวา ระบบผนังกออิฐ ที่มีคากอสราง 765.29 บาท/ ตร.ม. 
เปนจํานวน 594.71 บาท /ตร.ม. ซึ่งคิดคารอยละความแตกตางของราคาคากอสรางผนงัภายนอก
ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปจะเพิ่มข้ึน 77.71 %จากระบบผนังกออิฐ 

 

การเปรียบเทยีบราคาคากอสรางตามประเภทงาน 
สรุปไดวา งานผนังภายใน สัดสวนคากอสรางเมื่อแยกตามประเภทงานตางๆ งาน

ผนังรับน้ําหนัก เปนผนังภายในอาคารโครงการ 1 สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางาน
ทั้งหมด มีคาเทากับ 6.75%  ซึ่งนอยกวางานผนังกออิฐและเสาเปนผนังภายในอาคาร โครงการ 2 
สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มีคาเทากับ 12.45%  

งานผนังภายนอก ผนังกออิฐ เปนผนังภายนอกอาคาร โครงการ 1 สัดสวนคิดเปน
รอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มีคาเทากับ 0.89% ซึ่งนอยกวา งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เปน
ผนังภายนอกอาคาร โครงการ 2 สัดสวนคิดเปนรอยละเมื่อเทียบกับคางานทั้งหมด มีคาเทากับ 
5.30%   

3.2 ระยะเวลาในการกอสราง แยกเปน 

งานผนงัภายใน 
สรุปไดวา งานผนังภายใน ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  เปนผนัง

ภายใน ของ โครงการ 1 ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 1.09  ชม./ ตร.ม. / คน จะใช
เวลากอสรางนอยกวา ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังกออิฐ   เปนผนังภายใน  ตอพื้นที่ 1 ตร.ม. 
ตอ ชาง 1 คน   ซึ่งมีคาเทากับ 2.65  ชม./ ตร.ม. / คน 

คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายใน ระบบผนังรับน้ําหนัก จะ
ใชเวลาทํางานลดลง =  58.87 % ของระบบผนังกออิฐ 

งานผนงัภายนอก 
สรุปไดวา งานผนังภายนอก  ระยะเวลาการกอสราง ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป

เปนผนังภายนอก ของโครงการ 2  ตอ พื้นที่ 1 ตร.ม. ตอชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 1.13  ชม./ ตร.ม. 
/ คนจะใชระยะเวลากอสรางนอยกวา ระยะเวลาการกอสรางระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก 
ของ โครงการ 1 ตอ  พื้นที่ 1 ตร.ม.ตอ ชาง 1 คน ซึ่งมีคาเทากับ 5.65  ชม./ ตร.ม. / คน 

คารอยละความแตกตางของเวลาในกอสรางผนังภายนอก ระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป จะใชเวลาทํางานลดลง =  80 % ของระบบผนังกออิฐ  
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สรุป ตนทุน และ ระยะเวลาการกอสราง ของ งานผนังภายใน และ ภายนอก ดังนี้ 

คางานกอสรางระบบผนงัรับน้าํหนักเปนผนงัภายในมีคาสูงกวาระบบผนงักออิฐ 95.99% - 
177.94 % แต ใชระยะเวลาในการกอสรางลดลง 58.87% ของระบบผนังกออิฐ 

คางานระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูปเปนผนังภายนอกอาคาร จะมีราคาคากอสรางในสวน
งานผนังภายนอกสูงกวาระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอกอาคาร 77.71 % แตใชระยะเวลาในการ
กอสรางลดลง 80% ของระบบผนังกออิฐ 

 
จากภาพรวม หากเปรียบเทยีบแรงงาน ระยะเวลา ตนทุนงานผนงัภายในรวมกับ

ภายนอกเม่ือคิดตอ1 ตร.ม.โครงการ1ใชแรงงาน121 คน โครงการ 2ใชแรงงาน110 - 113 คน 
โครงการ 1 ใชระยะเวลากอสราง รวม  275  วัน โครงการ 2 ใชระยะเวลา รวม  238  วัน 
โครงการ 1 ตนทุนงานผนังภายในรวมกับภายนอกเม่ือคิดตอ1 ตร.ม. เทากับ 2,514.03
บาท /ตร.ม. โครงการ 2 เทากับ 1,989.17 บาท /ตร.ม. (คิดเฉพาะงานผนัง) และ  2,252.24 
บาท /ตร.ม.  เมื่อคิดงานผนัง + เสา  
 
 สรุปไดวาจากภาพรวม โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน และ 
ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรปู เปนผนังภายนอก มีความเหมาะสมกวา โครงการ 1 ที่ใชระบบ
ผนังรับนํ้าหนัก เปนผนังภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ในดาน 
ระยะเวลากอสรางรวมของโครงการ จํานวนแรงงานท่ีใชกอสราง ตนทุนงานผนังภายใน
รวมกับภายนอกเม่ือคิดตอ 1 ตร.ม.   

4. ปญหาท่ีเกดิข้ึนในการกอสราง 

4.1 งานผนังรับน้ําหนกัเปนผนังภายใน ปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี ้
4.1.1 ผิวผนังรับน้ําหนักไมเรียบเสมอกัน  ผิวผนังจะหลอออกมาไมเรียบ   
4.1.2 Alignment ของช้ินงานผนังรับน้ําหนักไมดีพอ ขอผิดพลาดในการ

ตรวจสอบและการทํางาน  ทําใหตองตกแตงผิวผนัง 
4.1.3 เคร่ืองจักรที่ใช   เชน   ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดในการทํางาน  การ

กอสรางอาคาร 16 หลัง  ใชทาวเวอรเครนทั้งส้ิน 9 ตัว  การทํางานยังคงตองรอเวลาการใชทาวเวอร
เครน  จึงทําใหทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพและเร่ืองความสามารถในการยกไดของเครน   

4.2 งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  วเิคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี ้
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4.2.1 ตําแหนง Insert  Plate ที่ฝงไวในพื้นอาคาร ใชสําหรับเชื่อมยึดติด 

แผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีความคลาดเคล่ือนไปจากแบบ   
4.2.2 การเทคอนกรีตพื้นผิดระดับ  ทําให  Insert   Plate  อยูตํ่าลงจาก

ระดับพื้นมาก ทําใหตองสกัดพื้น 
4.2.3 บริเวณขอบนอกของพื้นยื่นล้ําแนวติดต้ังผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป แบบ

ขางพื้นใหโกงออกไปมาก  ทําใหตองสกัดพื้น 
4.2.4 เคร่ืองจักรที่ใช เชน ทาวเวอรเครนมีขอจํากัดดานเวลาในการ

ทํางาน  ทาวเวอรเครนตองใชรวมกับงานอ่ืนๆ  
 4.2.5 ปญหาดานการขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป อุปสรรคของการขนสง  

เชน สภาพรถ  การบรรทุกน้ําหนักเกินกําหนด 
4.2.6 ปญหาจากความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ขณะ

ขนสง และ ยกติดต้ัง  ทําใหผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป กระทบระหวางตัวแผนผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปเอง 
หรือ กระแทกตัวอาคารขณะติดต้ัง  

4.2.7 ความบกพรองในการติดต้ัง อาจเชื่อมยึดผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป 
นอยกวาขอกําหนด   

4.3 งานผนังกออิฐ  วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการกอสราง มีดังนี้ 
4.3.1 การทํางานใชระยะเวลามาก     เปนการกอวัสดุที่มีขนาดเล็ก   ใน

หนวยงาน ตองใชระยะเวลามาก 
4.3.2 ผิวผนังมีรอยแตกราว หรือ หลุดรอนมักเกิดจากวัสดุที่ใชและ 

ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของชาง  
4.3.3 การขาดแคลนชางที่มีฝมือ 

5. ขอดี  ขอจํากัด 

5.1 งานพ้ืน 

โครงการ 1   

พื้นชนิด Hollow core floor  
ขอดี    มีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนงานลงไดมาก การวางแผน

พื้นชนิด Hollow core floor ใชเวลาเพียง 1 วัน ตอ ชัน้  



                               
250 

 
ขอจํากัด  ไมสามารถใสวัสดุลงไปในพืน้ไดเพราะหลอมาจาก

โรงงานผลิตพืน้ หากตองการทําชองเปดเพื่อใหทอหรืองานระบบผานพื้น ตองสกัดพื้น หรือถามทีอ 
งานระบบจํานวนมากผาน อาจตองเวนการวางพื้นบริเวณนั้นๆ และ ทาํการหลอพืน้ในที่แทน  

พื้นชนิดพืน้สําเร็จรูป Precast slab  
ขอดี ลดระยะเวลากอสรางลงเมือ่เทียบกบัการกอสรางแบบด้ังเดิม 
ขอจํากัด ตองมีข้ันตอนยุงยากมากข้ึนทัง้นีเ้นื่องจากตองทาํการต้ังแบบ

หลอและเทพืน้ในที่บริเวณรอยตอระหวางพื้นกบัผนงัรับน้ําหนกั ซึ่งมข้ัีนตอนมากและเปนงานหลอ
ในที ่หากสภาพอากาศไมดี ก็ไมสามารถทาํงานได   

 

โครงการ 2 โครงสรางพืน้คอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง ระบบมีแรงยึด
เหนีย่ว  

ขอดี ใชระยะเวลาทาํงานนอย เปนการทํางานแบบตอเนื่อง เมื่อเท
คอนกรีตและแข็งตัวแลว สามารถทําการต้ังแบบเสาตอไปไดเลย งานจึงเร็ว 

ขอจํากัด  การทาํงานตองใชเทคโนโลยสูีงกวา  และมีการใหตัวสูง อาจ
ทําใหผนงักออิฐที่วางอยูบนพื้นมีรอยแตกราวได  แตสามารถปองกันไดดวยการใสตาขายกรงไกใน
บริเวณรอบวงกบ เสาเอ็น คานทับหลัง  
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5.2. งานผนงั 

 
ตารางที ่7.1 แสดงการสรุปผลวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนังภายในและ ภายนอก 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
นอ

ก 

ผนังภายนอก เปน ผนังกออิฐ 
ขอด ี

1.สถาปนิก ผู ออกแบบสามารถออกแบบผนั ง ได
หลากหลายตามความพอใจที่ตองการ มีความยืดหยุน
ในการทํางานสูง 
2.ไมตองกังวลตอปญหาน้ําร่ัวซึม 
3.สามารถลดขนาดโครงสรางใหเล็กลงไดเนื่องจากมี
น้ําหนักเบามีความหนาแนนแหงเพียง 500 กก./ลบ.ม. 
จึงเบากวาผนังกออิฐมอญ 2 - 3 เทา และยังเบากวา
ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  ทั่วไป 4 - 5 เทา 
4.ใชเคร่ืองมือพื้นฐานของชางไมชางปูน เชน เล่ือย ฉาก  
ฆอนยาง  ไมตองใชเคร่ืองจักร  ทํางานงายข้ึน ไมวาจะ
เปนงานตัดแตง เล่ือย ไส เจาะ และดวยขนาดวัสดุกอที่
ใหญอยาง พอเหมาะ จึงสะดวกในการขนเคลื่อนยาย
เพื่อการกอสราง 
 

ผนังภายนอก เปน ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 
ขอด ี

1. งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนช้ินงานขนาดใหญทํา
ใหชวยลดระยะเวลาในการกอสรางอาคาร แตตองใช
เทคนิคในการเสริมเหล็กในตําแหนงใกลหูยก และ ชอง
เปดเพื่อกันการแตกราว 
2.ใชรอยตอหลายรูปแบบ เพื่อสามารถทําการประกอบ
ติดต้ังไดอยางรวดเร็ว และแข็งแรง 
3. สามารถตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพของงานให
เปนตามมาตรฐานได 
4. งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนเทคนิคการกอสราง
แบบแหง ทําใหบริเวณหนางานไมสกปรก 
5.ประหยัดทรัพยากร การสูญเสียของเศษวัสดุ มีนอย 
6.ใชจํานวนแรงงานในการกอสรางนอยกวา 
7.งานผิวผนังมีความสมบูรณ   ไมเกิดการแตกราว
เนื่องจากทางโรงงานผลิตใชเทคนิคในการเปดผิวหนา 
จํานวน 3 รอบ และ ไมใชปูนผงโรยขณะแตงผิวหนา 
8.เปนการทํางานที่งายกวา ถึงแมเปนงานริมขอบ
อาคารก็ไมตองต้ังนั่งราน และ มีความปลอดภัยในการ
ทํางานสูงกวา 
9.ช้ินสวนมีการออกแบบรองหยดน้ําและบัวกันน้ํา 
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ตารางที ่7.1 แสดงการสรุปผลวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนังภายในและ ภายนอก (ตอ) 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
นอ

ก 
5.ผนังกออิฐ ประเภทอิฐมวลเบา นั้นมีฟองอากาศขนาด
เล็กกระจายตัวอยางสม่ําเสมอในคอนกรีต จึงเปนฉนวน
กัน ความรอนที่ดีเย่ียม สามารถตานทานความรอน
ไมใหเขามาในอาคารไดดีกวาผนังกออิฐมอญ 4-8 เทา 
และไมเก็บความรอนไวในตัวเอง ชวยประหยัดพลังงาน
ไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศไดกวา 30 % 
6.ตนทุนตํ่ากวาผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป 

 

 

ขอจํากัด 
1.ใชเวลาในการทํางานมาก  ทําใหตองใชระยะเวลาใน
การกอสรางอาคารมากข้ึนตาม 
2.ตองใชชางปูนจํานวนมาก ดังนั้นงานจึงมีหลาย
คุณภาพ ตองใชการตรวจสอบอยางละเอียด มิฉะนั้น
ปูนฉาบผนังอาจหลุดรอนได 
3.ตองมีงานฉาบภายนอกอาคาร จึงตองต้ังนั่งรานสูง
เทาความสูงอาคาร ซ่ึงเปนงานที่ยุงยากและอันตราย 
4.งานผนังกออิฐ เปนเทคนิคการกอสรางแบบเปยก ทํา
ใหบริเวณหนางานสกปรก  ตองใชทีมงานและเวลามาก
ในการเคลียรพื้น หลังจากทํางานผนังเสร็จ 
5.สิ้นเปลืองทรัพยากรเนื่องจากการสูญเสียของเศษวัสดุ 
มีมาก 
6.งานผิวผนังอาจมีการแตกราวไดงาย และ ทําใหมี
ปญหาตอการทาสี 
7.มีปญหาในการเจาะยึดวัสดุภายหลังผนังเสร็จแลว 

 

ขอจํากัด 
1.งานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เปนช้ินงานขนาดใหญ จึงมี
น้ําหนักมาก ทําใหตองใชเคร่ืองจักรในการทํางาน 
2.รอยตอระหวางช้ินงาน หากมีการอุดรองไมดี อาจเปน
จุดบกพรองทําใหเกิดการร่ัวซึมได 
3.ตองใชแรงงานชางที่มีความชํานาญในการทํางาน
เทานั้น 
4.ตองใชที่กองเก็บผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป มาก 
5. เปนงานที่ตองการความแมนยําสูง   ดังนั้นจึงมีความ
ยืดหยุนในการทํางานนอย  
6. รอยตอเปนแบบเช่ือมตองใชไฟฟาในการทําการเช่ือม
ติดต้ัง 
7.ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป จะเก็บความรอนไวนาน  ทําให
สิน้เปลืองไฟฟาจากเคร่ืองปรับอากาศ 
8.ขณะขนสงผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ที่เปนช้ินงานขนาด
ใหญ จะทําใหแตกราวงาย 
9.ตนทุนสูงกวาผนังกออิฐ 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
ใน

 

 

ผนังภายใน เปน ผนังรับน้ําหนัก 
ขอด ี

1.ลดข้ันตอนการทํางาน จากงานเสาโครงสราง และ ผนัง
กออิฐ เหลือข้ันตอนเดียว คือ ระบบผนังรับน้ําหนัก 
2.ลดเวลาในการทํางาน ทําใหชวยลดระยะเวลาในการ
กอสรางอาคาร 
3. แข็งแรง  ทนทาน เนื่องจากเปนผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
4.ใชแรงงานนอยกวางานผนังกออิฐ และ ไมตองใช
ชางฝมือ  แตตองทําตามลําดับข้ันตอนการทํางานเทานั้น 
5.ผิวผนังจะเรียบ ไมตองตกแตงเพิ่ม หากแบบหลอเหล็ก
มีคุณภาพที่ดี 
 

 

ผนังภายใน เปน ผนังกออิฐ 
ขอด ี

1.สถาปนิ ก ผู อ อกแบบสามารถออกแบบผ นัง ได
หลากหลายตามความพอใจท่ีตองการ มีความยืดหยุนใน
การทํางานสูง 
2.สามารถลดขนาดโครงสรางใหเล็กลงไดเนื่องจากมี
น้ําหนักเบากวาผนังคอนกรีต หรือ ผนังรับน้ําหนัก 
3.ใชเคร่ืองมือพื้นฐานของชางปูน ไมตองใชเคร่ืองจักร  
ทําใหการทํางานงายข้ึน 
4.ผูบริโภคใหการยอมรับสูง 
5.ตนทุนตํ่ากวาผนังรับน้ําหนัก 
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ตารางที่ 7.1 แสดงการสรุปผลวิเคราะห ขอดี  ขอจํากัด ของงานผนังภายในและ ภายนอก (ตอ) 

ขอ
ดี 
ขอ

จํา
กัด

ผน
งัภ

าย
ใน

 
 

ขอจํากัด 
1.มีขอจํากัดในดานการทํางานหนางาน  ซ่ึงยังคงข้ึนกับ
สภาพอากาศ เพราะทํางานกลางแจง 
2.ตองใชแบบหลอที่มีราคาแพง  ตนทุนในดานเคร่ืองมือ
จึงสูง 
3.การต้ังแบบหลอผนัง ตองมีลําดับข้ันตอนการทํางาน
ที่มากทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 
4.แบบเหล็กมีน้ําหนักมาก จึงตองใชเคร่ืองจักรในการ
ทํางานเทานั้น 
5.หากแบบหลอผนังขาดการซอมบํารุง  ผิวไมเรียบ เมื่อ
หลอผนังมาผิวก็จะไมเรียบ  จึงตองทําการตกแตงผิว
ผนังดวยการทําSkim coat  ทําใหเสียเวลามากข้ึน และ 
คาใชจายเพิ่มข้ึน 

 

ขอจํากัด 
1.ใชเวลาในการทํางานมาก  ทําใหตองใชระยะเวลาใน
การกอสรางอาคารมากข้ึนตาม 
2.ตองใชชางปูนจํานวนมาก ดังนั้นงานจึงมีหลาย
คุณภาพ ตองใชการตรวจสอบอยางละเอียด มิฉะนั้น
ปูนฉาบผนังอาจหลุดรอนได 
3.งานผนังกออิฐ เปนเทคนิคการกอสรางแบบเปยก ทํา
ใหบริเวณหนางานสกปรก  ตองใชทีมงานและเวลามาก
ในการเคลียรพื้น หลังจากทํางานผนังเสร็จ 
4.สิ้นเปลืองทรัพยากรเนื่องจากการสูญเสียของเศษวัสดุ 
มีมาก 
5.วัสดุที่ใชกอไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน  มาจากหลาย
แหลง  คุณภาพจึงแตกตางกัน 
6.งานผิวผนังอาจมีการแตกราวไดงาย และ ทําใหมี
ปญหาตอการทาสี 

 
6. การนําระบบผนังรับน้ําหนัก และ ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูปไปใชในการกอสรางอาคาร

ชุด 8 ชั้น 

6.1. การใชระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนัง  ค.ส.ล.สําเร็จรูป    ในการ
กอสรางอาคารเหมาะกับอาคารชุด 8 ชั้น จะสามารถลดปญหา อุปสรรคในการทํางานผนัง
ภายนอกอาคาร และ ภายในลงได   

6.2. ระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ใชเวลาในการกอสราง
อาคารนอยกวา ระบบผนังกออิฐ  ดังนั้นในดานธุรกิจ หากเวลาในการกอสรางลดลง  จะสามารถ
เพิ่มรอบธุรกิจได  สงผลใหผูประกอบการไดกําไรมากข้ึน 

6.3. ระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ใชแรงงานนอยกวา 
ระบบผนังกออิฐ  ระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ตองอาศัยแรงงานที่มีทักษะ
ความชํานาญ และมีประสบการณในการทํางาน 

6.4. ระบบผนังรับน้ําหนักและระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป ตองมีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี และ จัดแผนการใชเคร่ืองจักรหนัก 

6.5. ระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เหมาะกับอาคารที่มีการกอสรางที่ซ้ํากันมากๆ 
ชิ้นสวนมีรูปแบบและขนาดการผลิตที่เหมือนกัน จะลดตนทุนลงไดมาก แตควรศึกษาทําความ
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เขาใจในรายละเอียดตางๆ ของระบบใหดีเสียกอน เชน เร่ืองการออกแบบช้ินสวน การผลิต  การ
ขนสง การติดต้ัง การออกแบบรอยตอ การเช่ือมยึด เปนตน 

 
สรุปผลการศกึษา และ วิเคราะห เปรียบเทียบ กระบวนการกอสราง  ขอดี  

ขอจํากัด  และ ปญหาในการกอสรางอาคารชุด 8 ชั้นที่นําระบบผนังรับนํ้าหนักเปนผนงั
ภายใน รวมกับ ระบบผนังกออิฐเปนผนังภายนอกของโครงการ 1  กับ ระบบผนังกออิฐ
เปนผนังภายใน รวมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สาํเร็จรปู เปนผนังภายนอกของโครงการ 2 ได
ภาพรวมสรุปเปนขอสรปุสุดทายไดวา  

ปญหาสวนใหญของงานผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป  เกิดจากการขาดวิศวกรในการดูแล
การติดต้ัง  สงผลรุนแรงถึงขั้นทาํใหเกดิความเสยีหายตอระบบโครงสรางซ่ึงจะเปน
อันตรายตอผูบริโภค  โดยที่ผูบริโภคไมสามารถรับรูได  นับวามคีวามสาํคัญอยางยิ่ง 

 
 โครงการ 2 ที่ใชระบบผนังกออิฐเปนผนังภายใน และ ระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป 
เปนผนังภายนอก มีความเหมาะสมกวา โครงการ 1 ที่ใชระบบผนังรับนํ้าหนัก เปนผนัง
ภายใน และ ระบบผนังกออิฐ เปนผนังภายนอก ในดาน ความยืดหยุนทางการตลาด   
ทักษะ และ ความแมนยําในการกอสราง ระยะเวลากอสรางรวมของโครงการ จํานวน
แรงงานที่ใชกอสราง ตนทุนงานผนังภายในรวมกับภายนอกเมื่อคิดตอ 1 ตร.ม.  อีกทั้ง
ผูประกอบการเลือกระบบการกอสรางโดยจะผสมผสานกันระหวางระบบ ทั้งนี้เพื่อให
ตนทุนในการกอสรางไมสูงมากนัก หรือ ลดตนทุนในการกอสราง และยังสามารถลด
ระยะเวลาในการกอสรางลงไดอยางเหมาะสม  
   

ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับผูประกอบการและผูรับเหมา ที่ตองการตัดสินใจเลือกใชวิธีการกอสรางระบบ
ผนังใหเหมาะสมกับโครงการ หากพิจารณาการกอสรางดวยระบบผนังรับน้ําหนัก มีรายละเอียดที่
ควรพิจารณา  ดังนี้ 

1.1 ตนทุนการผลิตของงานระบบผนังรับน้ําหนัก           สูงกวาระบบผนัง ค.ส.ล.
สําเร็จรูป และระบบผนังกออิฐ แตใชระยะเวลาในการทํางานนอย ลดข้ันตอนการทํางานเสา  หาก
ตองการลดตนทุนลง ควรพัฒนาแบบหลอใหมีความเรียบอยูเสมอ  เพื่อลดงานตกแตงผิว จะชวย
ประหยัดเวลา และ ตนทุนลงไปได 
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1.2 การติดต้ังวัสดุในผนัง ควรทําเปนแบบสําเร็จทั้งชุดกอน และ นําไปติดต้ัง เพื่อ

ลดความผิดพลาดในข้ันตอนนี้ และงานจะมีความสวยงาม เปนระเบียบ ซึ่งปจจุบันเปนการติดต้ัง
คร้ังละช้ิน  ชิ้นงานบางคร้ังผิดตําแหนง หรือ ไมไดแนว 

1.3 เนื่องจากงานระบบผนังรับน้ําหนักเปนการหลอคอนกรีตในท่ี และหลอตลอด
แนวความยาวผนัง แบบหลอแตละชิ้นมีน้ําหนักมาก ตองใชเคร่ืองจักรในการยกแบบมาติดต้ัง  
ดังนั้นการทํางานที่เปนระบบมีความสําคัญมาก มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตราย หรือ อาจทําใหงาน
ลาชา จึงควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการอบรมชางฝมือแรงงาน ใหมีความรูความ
เขาใจกอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

2. สําหรับผูประกอบการและผูรับเหมา ที่ตองการตัดสินใจเลือกใชวิธีการกอสรางระบบ
ผนังใหเหมาะสมกับโครงการ หากพิจารณาการกอสรางดวยระบบผนังค.ส.ล.สําเร็จรูป มีราย 
ละเอียดที่ควรพิจารณา     ดังนี ้ 

2.1 ควรใชระบบพิกัดในการกอสรางดวยระบบผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือนของระยะตางๆ ซึ่งเปนปญหาในการติดต้ัง  ทําใหตองแกปญหาดวยการทุบหรือสกัด  
จะทําใหชิ้นงานมีความเสียหาย 

2.2 การออกแบบอาคารไมควรมีความซับซอน เพราะจะกอใหเกิดปญหา ในการ
ผลิตและการติดต้ังชิ้นสวน  

2.3 การติดต้ังช้ินสวนผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ควรมีวิศวกรในการดูแลขณะทําการ
ติดต้ัง ทั้งนี้เนื่องจากชางที่ทําการติดต้ัง ไมมีความรูในดานโครงสราง เมื่องานติดต้ังมีอุปสรรค
ติดต้ังไมได ก็จะทําการทุบสกัดงานโครงสรางสวนอ่ืน เชน ทุบคาน หรือ พื้นระบบ Postension ทํา
ใหความแข็งแรงในโครงสรางทั้งระบบสูญเสียไป 

2.4 การออกแบบระบบการกันซึมน้ําบริเวณรอยตอมีความสําคัญมาก      และ 
ในทางปฏิบัติควรมีการตรวจสอบขณะทําการอุด Sealant ใหเปนไปตามแบบ  เพราะบางตําแหนง
ของรอยตอมีขนาดเล็กหรือแคบเกินไป  ไมสามารถใสโฟมเสน Backing Rod ลงไปได  ที่ชางอุด 
Sealant ก็จะทําการยิง Sealant ปดหนาไป แตจุดนั้นอาจมีการรั่วซึมได โดยมองจากภายนอกจะ
ไมสามารถทราบไดวาระบบกันซึมนั้นสมบูรณหรือไม 
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หากผูประกอบการ และ ผูรับเหมาตัดสินใจเลือกใชวิธีการกอสรางระบบผนัง โดย 

เนนเฉพาะระยะเวลาในการกอสรางใหนอยที่สุด เพียงอยางเดียว ควร ใชระบบกอสราง
ดังนี้ 

1.งานพืน้  ใชระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรง
ยึดเหน่ียว (Bonded System)  

2.งานผนังภายใน ใช ระบบผนังรับนํ้าหนัก  

3.งานผนังภายนอก ใช ระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป ที่ผลิตโดยโรงงานผลิต
ชิ้นสวนสําเร็จรูปโดยเฉพาะจากภายนอกหนวยงาน 

 จากผลการศึกษา ทั้ง 3 ระบบขางตนเปนระบบการกอสรางที่ใชระยะเวลานอย
ที่สุด โดยไมใชการระบบผนังกออิฐทั้งผนังภายใน และ ภายนอก ทั้งน้ีเพราะระบบผนังกอ
อิฐใชระยะเวลากอสรางมาก  แต ทั้ง 3 ระบบขางตน มีขอจํากัด คือ ราคาคากอสรางจะ
สูงมาก  หากมีผูสนใจใชระบบดังกลาวมากขึ้น และ มีการศึกษาทางวิศวกรรมในเร่ือง
ความเปนไปไดในการรวมระบบทั้ง 3 เขาดวยกัน เชื่อวา สามารถลดตนทุนการกอสราง
ลงได 

3. สําหรับผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อที่พักอาศัย ผูบริโภคควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในอาคารชุดที่สรางข้ึน  โดยตองพิจารณาวาอาคารดังกลาวมีข้ันตอนการตรวจสอบการ
กอสรางโดยวิศวกรอยางแทจริงหรือไม  อาจทําไดโดยหมั่นตรวจสอบตลอดระยะเวลาในการ
กอสราง ไมใชตรวจสอบเฉพาะข้ันตอนสงมอบอาคาร  ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายตอโครงสราง
อาคาร  ผูบริโภคจะไมสามารถรับรูไดเลย และ จะสงผลใหเกิดอันตราย และ สูญเสียทรัพยสินใน
ภายหลัง 

4. การตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับผูที่สนใจ  ตองคํานึงถึง
จุดประสงคของผูลงทุนวา เนนในเร่ืองใด เชน เนนในเร่ืองระยะเวลาการกอสรางเทานั้น ซึ่งอาจใช
ในชวงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยรุงเรือง  มีอุปสงคสูง  ก็ควรใชระบบกอสรางที่ใชระยะเวลากอสราง
นอยในทุกข้ันตอน  แต ก็มีขอจํากัดในเร่ืองตนทุนก็จะสูงในทุกข้ันตอนเชนกัน  

หากตองการเนนระยะเวลากอสรางและตนทุน ก็ควรใชระบบการกอสรางแบบผสมผสาน 
เพื่อลดตนทุนไมใหสูงมาก และ ลดระยะเวลาในการกอสรางลงไดอยางเหมาะสม 

5. จากขอสรุป และ วิเคราะหผลการศึกษา สามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลสําหรับ
การศึกษาคนควาและเปนพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ หรือ ผูที่สนใจเพื่อใชในการพัฒนารูปแบบ
การกอสรางที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับความตองการตอไป ทั้งนี้เนื่องจาก เปนขอสรุป และ 
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วิเคราะหผลโดยอางอิง และ สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนที่ เคยมีมา และเปนขอมูลที่ไดจาก
ผูเช่ียวชาญทั้งส้ิน ทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะนําไปใชเปนฐานขอมูลสําหรับ
การศึกษาคนควาและเปนพื้นฐานตอไป 

6. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ที่ภาครัฐควรมีสวนในการดูแล และ ควบคุมการกอสรางใน
ระบบช้ินสวนสําเร็จรูป ซึ่งมักไมมีการควบคุมดูแลในกระบวนการผลิตและติดต้ัง  โดยชางที่
กอสรางไมมีความรูในทางโครงสราง ทําใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางอาคาร และสงผลใหเกิด
อันตรายโดยที่ผูบริโภคไมสามารถรับรูไดเลย  ดังนั้นภาครัฐจึงควรออกกฎหมายที่รัดกุมข้ึน ใหทุก
โครงการที่กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีวิศวกรอยูประจําหนางานเพ่ือตรวจสอบการ
ติดต้ังใหเปนไปตามแบบมาตรฐาน อีกทั้งใหวิศวกรเปนผูทําแบบรายละเอียดติดต้ังหนางาน เพื่อใช
ในการตรวจสอบตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป  

จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเห็นวา ระบบการกอสรางแตละชนิดมีทั้งขอดี และ ขอจํากัด
จึงควรมีการศึกษา ดังนี้ 

 1. การกอสรางอาคารชุดที่ใชระบบการกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป ระบบผนังรับน้ําหนักและ
ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง  ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System)  เพื่อใช
ในการกอสรางอาคารชุดเดียวกัน 

2. การกอสรางอาคารชุดที่ใชระบบการกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใชทั้งภายในอาคาร 
และ ภายนอกอาคาร ไปพรอมๆ กัน  ไมวาจะเปนอาคารชุดที่มีความสูงไมเกิน 23 เมตร หรือ เกิน
กวา 23 เมตรข้ึนไปก็ตาม เพราะวาระบบการกอสรางช้ินสวนสําเร็จรูปเต็มรูปแบบนั้น จะทําใหลด
แรงงาน  เวลา  หากทําเปนระบบอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย  จะทําใหราคาลดลงได ซึ่งเปนการ
ลดขอจํากัดของงานกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

 
 

 



                               
258 

 
รายการอางอิง 

ภาษาไทย 
คเชนท  สุริยาวงศ. ระบบการกอสรางที่อยูอาศัยโดยชิน้สวนสําเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนกัโดย

ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยขนาดใหญ. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  
ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณหาวทิยาลัย, 2550. 

จรัญพัฒน  ภูวนนัท. เอกสารคําสอนการกอสรางอาคาร 4. ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2549. (อัดสําเนา)  

จรูญพันธ  บรรจงภาค. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ือง Wood Construction 240121 
ผนังไม. คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2549. (อัดสําเนา) 

จันทรา  ณ ลําพูน. ปทานุกรมศัพทชางเทคนิคสถาปตยกรรมและชางกอสราง. กรุงเทพมหานคร : 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุน, 2539. 

จิรวัฒน  ดําริอนันต. การประยุกตใชระบบการกอสรางสําเร็จรูปสําหรับอาคารสูงในกรุงเทพ ฯ. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536. 

ชวลิต  นิตยะ. เอกสารประกอบการสอน Housing Construction Technology. ภาควิชาเคหการ  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. (อัดสําเนา) 

ทัศนัย  ธรรมศิริ และ ธีร  เทพพรหม. การกอสรางอาคารระบบอุตสาหกรรม. โครงงานวิศวกรรม 
โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550. (อัดสําเนา) 

ที่ดินดอทคอม. ส.อาคารชุดไทยเรงวิจัยผูบริโภค คุมเกมคอนโด ฯ โอเวอรซัพพลาย[Online], 
แหลงที่มา :  http://www.teedinn.com/news_detail.asp?nid=633. 
[5 กรกฎาคม 2551] 

ธฤษวรรณ  บวัมาศ. เปรียบเทียบระบบการกอสรางสําเร็จรูประบบเสา คานและระบบผนังรับ
น้ําหนกัทีน่ํามาใชในการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเรือนแถว : กรณีศึกษา หมูบาน
กานดา  สมทุรสาคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. 

นาวิน  นาคะศิริ. ศึกษาและเปรียบเทยีบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบผนังรับน้ําหนกั  กรณีศึกษา
ผูประกอบการซื้อสําเร็จจากโรงงานผลิตกับผลิตในที่กอสราง. วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
2542. 

 



                               
259 

 
บัณฑิต จุลาสัย. แนวทางการซื้อบานพิจารณาในดานรูปแบบและเทคโนโลยีกอสราง [Online].  

2550. แหลงทีม่า : http://se-ed.net/winyou/index.html. [5 กรกฎาคม 2551] 
บุษบง  เจริญพันธโยธนิ. กระบวนการกอสรางที่อยูอาศัยโดยระบบช้ินสวนสําเร็จรูป : กรณีศึกษา

โครงการชลลดา  รัตนาธิเบศร. วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543). 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (เลมที่ 1) สรุปผลการศึกษา  โครงการศึกษาการดําเนินงานสรางที ่

อยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทร  โดยระบบการกอสรางอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา 
โครงการบานเอื้ออาทร: อาคารแฟลต 5 ชัน้ (F6-33B), 2548.  

รุงรัตน  ล่ิมทองแทง. เปรียบเทียบกระบวนการกอสรางทีอ่ยูอาศัยโดยระบบสําเร็จรูปกับระบบปกติ 
: กรณีศึกษาโครงการซ่ือตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทมุธาน.ี วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
2548. 

โสภณ  แสงไพโรจน. เอกสารประกอบการอบรม ระบบประสานพิกัดในงานกอสรางอาคารสถานที่
ราชการ การกอสรางระบบอตุสาหกรรม สถาบันวทิยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย, 
2520. (อัดสําเนา) 

ศุภชัย  ไชยน. เงื่อนไขดานเทคนิคในการกอสรางอาคารสงูดวยระบบผนัง ค.ส.ล. สําเร็จรูป
ภายนอกอาคาร : กรณีศึกษาลุมพนิีเพลส (นราธิวาส-เจาพระยา) กับโครงการซิต้ี สมารท 
คอนโด (ปทมุวัน). วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549. 

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา. ศัพทวทิยาการวิศวกรรมโยธา. วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ, 2544. 

ภาษาอังกฤษ 
Chookiat Nimmannit. PC Construction Method in Japan. Seminar on Development of PC  

Construction Method, Alexander Hotel, Ramkhamhaeng Road, Bangkapi, 
Bangkok, 9-10 September, 1998. 

David A Sheppard, William R Phillips.  Plant-Cast Precast & Prestressed Concrete: A  
Design Guide. USA : Mcgraw-Hill Publishing Company, 1989. 

Gmbh, Bauverlag, Wiesbaden and Berlin. Precast  Concrete. 3rd ed. USA : Michigan,  
1968.  



                               
260 

 
Tortrakul Yomnak. Industrialization of Housing Construction for Thailand.  

1973 : 44-47. 



 
 

 

261

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

262

ภาคผนวก ก  คําศัพทวิชาการ 

อาคารชุด1 หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเปนสวนๆ โดยแต
ละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

ผนัง2 หมายถึง สวนกอสรางในดานต้ังซ่ึงกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปน
หลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน  

ผนังภายนอก3 (Exterior wall)  หมายถึง  ผนังที่ทําหนาที่หลักในการปองกันพื้นที่วัสดุ
ส่ิงของ และผูที่อาศัยอยูภายในอาคารจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน อากาศรอน อากาศหนาว 
ลมพายุ ฝน แสงแดด และความชื้น ดังนั้นวัสดุที่นํามาใชตองเปนวัสดุที่ทนตอสภาพแวดลอม 

ผนังภายใน4  (Interior wall)  หมายถึง  ผนังที่ทําหนาที่หลักในการแบงกันพื้นที่ภายใน
อาคารใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยนั้นๆ ผนังภายในที่ดีควรจะออกแบบใหใชวัสดุที่สามารถ
ดูดซับเสียงไดดีพอสมควร เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงรบกวนระหวางหองที่อยูติดกัน 

ผนัง ค.ส.ล.สําเร็จรูป5  หมายถึง   ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปผลิตเปนชิ้นสวนประกอบจาก
โรงงาน ใชเปนผนังภายนอกหรือผนังภายใน  อาจใชเปนผนังโครงสรางหรือใชเปนเปลือกหุมอยู
ภายนอกอาคาร (Cladding) ก็ได 

ผนังรับน้ําหนัก6 (Load Bearing Wall) หมายถึง โครงสรางผิวราบแข็งแกรง  สามารถรับ
น้ําหนักไดทั้งทางแนวด่ิงและน้ําหนักแนวราบ (แรงลมและแผนดินไหว) ตามความยาวผนัง  การรับ
แรงทางดานโครงสรางของระบบนี้  ก็คือ  การถายเทแรงจากพื้นลงที่แนวผนังรับน้ําหนักทั้งหมด  
ดังนั้นผนังจึงใชประโยชนไมเฉพาะเพียงการเปนผนังกั้นหองเทานั้น หากยังจะทําหนาที่เปน
โครงสรางแทนเสาและคานไปพรอมๆ กัน   

ผนังกออิฐ7 หมายถึง  ผนังกออิฐฉาบปูน 

                                                  
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
2 เรื่องเดียวกัน 
3 จรูญพันธ บรรจงภาค, “Wood Construction 240121ผนังไม,” เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549. (เอกสารไมตพีิมพเผยแพร) 
4 เรื่องเดียวกัน 
5 จรัญพัฒน  ภูวนันท, “การกอสรางอาคาร 4,” เอกสารคําสอน ภาควชิาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)  
6 ชวลิต นิตยะ, “Housing Construction Technology,” เอกสารประกอบการสอนภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
7 จรัญพัฒน  ภูวนันทจรัญพัฒน  ภูวนันท,  “การกอสรางอาคาร 4,” เอกสารคําสอนภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
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ชิ้นสวนสําเร็จรูป (Precast Concrete)8  หมายถึง  การหลอช้ินสวนในสถานที่ใดๆ กอน 
(เชน โรงงาน บริเวณที่กอสราง) แลวจึงนําไปประกอบเปนโครงสราง 

ระบบการกอสรางสําเร็จรูป (Prefabrication)9  หมายถึง  อุตสาหกรรมการกอสรางอัน
เปนวิธีการผลิตชิ้นสวนประกอบจํานวนมาก เพื่อการกอสรางโดยอาศัยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอุปกรณ
ยกสําหรับปฏิบัติงาน 

 
คําศัพทวิทยาการวิศวกรรมโยธา10 
Air void    โพรงอากาศ 
Alignment   การวางแนว แนว 
Anchorage   ที่ยึด แทนยึด 
Bar    เหล็กเสน ทอน เสน (เหล็ก) 
Beam    คาน 
Bearing   การรับแรงแบกทาน 
Bench mark   หมุดรังวัด 
Bolt    สลักเกลียว 
Brick    อิฐ 
Cast-in-situ   หลอในที่ 
Cement   ปูนซีเมนต วัสดุประสาน 
Cladding   ฝานอก การหุมผิว 
Clearance   ชองวาง 
Collapse   พังทลาย 
Column   เสา 
Component   สวนประกอบ 
Compressive strength  กําลังอัด 
Concrete     คอนกรีต 

                                                  
8 David A Sheppard, William R Phillips,  Plant-Cast Precast & Prestressed Concrete: A Design Guide (USA : 

Mcgraw-Hill Publishing Company,1989) 
9 Gmbh, Bauverlag, Wiesbaden and Berlin,  Precast  Concrete, 3rd ed. (USA: Michigan, 1968) 

 10 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา. ศัพทวิทยาการวิศวกรรมโยธา. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2544. 
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Concrete pump  เคร่ืองลําเลียงคอนกรีตดวยแรงดัน 
Condominium   อาคารชุด 
Covering   ระยะหุม 
Crack    รอยแตก 
Crane    ปนจ่ัน รถยก รถเครน 
Curing    การบม 
Curtain-wall   ผนังรอบ ผนังกระจก 
Dead load   น้ําหนักบรรทุกคงที่ 
Foundation   ฐานราก 
Grout    เกราท น้ําปูนหรือวัสดุอ่ืนที่ใชอัดฉีดเพื่ออุดรู หรือเพิ่ม 
      คุณสมบัติวัตถุ 
Hollow core slab(floor)  แผนพื้นสําเร็จรูปชนิดกลวง 
Hydraulic jack   แมแรงไฮดรอลิค แมแรงน้ํามัน 
In-situ    ในที่ 
Lean concrete   คอนกรีตหยาบ 
Live load   น้ําหนักบรรทุกจร 
Load bearing wall  กําแพงรับน้ําหนัก 
Mortar    มอรตาร ปูนสอ 
Panel wall   ผนัง แผง 
Pile    เข็ม เสาเข็ม 
Pile foundation   ฐานรากระบบเสาเข็ม 
Plastering   ฉาบปูน 
Precast concrete  คอนกรีตหลอสําเร็จรูป 
Prefabrication   การประกอบสําเร็จรูปกอน 
Screed    เคร่ืองปาดผิวหนา(คอนกรีต) 
Sealant    สารผนึกกันน้ํา 
Shear key   สลักรับแรงเฉือน 
Shrinkage   การหดตัว 
Tolerance   สวนที่ยอมใหได 
Vibrator   เคร่ืองส่ัน เคร่ืองเขยา 
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Void    โพรง ชองอากาศ 
Wall    ผนัง กําแพง 
Water cement ratio  อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต 
Wire mesh   ลวดเหล็กตะแกรง     
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