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การเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่างานก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 

ตลอดจนคณุภาพของงานก่อสร้าง ผู้มีสว่นเก่ียวข้องจึงควรให้ความสําคญัในการเรียกร้องสิทธิ โดยเฉพาะผู้ รับ

จ้างก่อสร้างท่ีต้องดาํเนินงานกอ่สร้าง แก้ไข เปลีย่นแปลงงาน เพ่ือให้งานก่อสร้างสามารถดําเนินไปได้โดยราบร่ืน

และประสบความสําเร็จ ซึ่งการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ และปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญและส่งผลต่อการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง คือ การจัดการ

เอกสารประกอบการเรียกร้องสทิธิอยา่งมีประสทิธิภาพ  งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือระบเุอกสารท่ีจําเป็นในการ

ใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิสําหรับผู้ รับจ้างก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดในเอกสารเหลา่นัน้  การวิจยั

อาศัยการวิเคราะห์เอกสารงงานวิจัยและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 11 ท่าน จาก 9 หน่วยงานท่ีมี

ประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ โดยมีขัน้ตอนการศึกษาประกอบด้วย การทบทวนเอกสารงานวิจยัในอดีตท่ี
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ตลอดจนเป็นแนวทางในการจดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสทิธิ อนัจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาระบบการ
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A contractor’s claim in construction projects directly affects the cost, duration, and the 

quality of construction. Therefore, stakeholders, especially the contractors, should attend to prepare 

for the claim. One of the critical success factors for the contractor’s claim in construction projects is 

an effective document management, e.g., drawings, specifications, schedules, and expert opinions.  

The objectives of this research are to identify lists of essential documents that are required for each 

type of contractor claim and analyze the details of those Documents. Based on previous researches 

and interviews with 11 experts from 9 outstanding organizations, 34 causes of construction claim 

were identified and categorized into 8 groups in accordance with the cause of claim. As a result of 

an analysis, causes of claim are divided into 3 classes – high, moderate, and low level of importance. 

Each class contains 10, 17, and 7 causes of claim, respectively. This is to help the contractors to be 

able to indicate the cause of claims that needs to be emphasized. Some of them lack of affirmative 

documents for their actual implementation and determining the change of value of work, thereby 

failing to implement the construction claim. Lastly, essential documents for each cause of claim, 

along with the procedure in claiming, were arranged into groups and the key contents were identified 

In order to provide a clearer view for contractors in preparation and organization of the claim 

documents. 

As the major benefits of this study, the contractors would be able to entirely prepare the 

essential documents and evaluate the possibility of the claim, through the initiative to improve the 

whole claim document management system 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

อตุสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมพืน้ฐานท่ีมีความสําคญัในการพฒันาประเทศ 

และเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ รวมถึงการเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมและธุรกิจอ่ืน ๆ  

ในประเทศ จากข้อมูลการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย (ศนูย์วิจยัธนาคารกสิกร

ไทย, 2555) พบว่ามลูคา่การลงทนุในการก่อสร้างตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548  ถึง พ.ศ. 2554 มีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2548 การลงทุนในการก่อสร้างมีมูลคา่ประมาณ 657,484 ล้านบาท 

และปี พ.ศ. 2554 การลงทุนในการก่อสร้างมีมลูค่าประมาณ 822,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

พ.ศ. 2548 ถึง 165,492 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.2 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 

ภาพท่ี 1.1 มลูคา่การลงทนุในการก่อสร้างปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2554 (ศนูย์วิจยัธนาคาร

กสิกรไทย, 2555) 

อตุสาหกรรมก่อสร้างมีความซบัซ้อนและมีข้อจํากดัในการดําเนินงาน กลา่วคือ  

- เป็นอุตสาหกรรมท่ีขึน้กับลักษณะพืน้ท่ีก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งท่ีต้อง

กระทําภายใต้สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   
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- เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญพิเศษในหลายสาขาอาชีพท่ีต้อง

มาร่วมกนัดําเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนั  

- เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบตัิเหตสุูงกว่าอุตสาหกรรมประเภท

อ่ืน  

- เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียง สภาพสังคมโดยรอบ

พืน้ท่ีท่ีทําการก่อสร้าง 

- เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องคํานึงถึงข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ การเมืองหรือ

นโยบายรัฐบาลในขณะนัน้ (สนัต ิชินานวุตัวิงศ์, 2546)  

 นอกจากนีง้านก่อสร้างยงัเป็นงานท่ีอยู่ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และ 

คณุภาพของงาน ซึ่งแตกตา่งกนัตามลกัษณะของงาน เช่น การก่อสร้างอาคาร อโุมงค์ ถนน และ

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน รวมถึงงานก่อสร้างยงัเป็นงานท่ีมีความไมแ่น่นอนสูง เช่น สภาพชัน้ดินท่ี

อาจเปล่ียนแปลงไปจากแบบก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างเดิมใต้ดิน ราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง 

ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อในขณะนัน้ (ณฐัพร  เพิ่มทรัพย์, 2544) จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ทราบว่า

งานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีอุปสรรคจํานวนมาก ส่งผลให้มีโอกาสน้อยท่ีจะสามารถดําเนินงาน

ก่อสร้างให้ประสบผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไว้โดยท่ีไมมี่การแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง  

การดําเนินงานก่อสร้างให้ประสบผลสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายใน

โครงการ โดยทัว่ไปประกอบด้วย ผู้ ว่าจ้าง (Employer) หรือเจ้าของโครงการ (Project Owner) 

ผู้ออกแบบ (Designer) ผู้ รับจ้างก่อสร้างหลกั (Prime Contractor) ผู้ รับจ้างก่อสร้างย่อย (Sub-

Contractor) วิศวกรท่ีปรึกษา (Consulting Engineer) และผู้จดัหาวสัด ุ (Material Supplier)  

อย่างไรก็ตามฝ่ายต่าง ๆ เหล่านีมี้แนวทางการทํางาน วตัถปุระสงค์ ความมุ่งหวงัความสําเร็จของ

โครงการ มุมมองความพึงพอใจ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน (มณฑาทิพย์ ทองธรรมชาติ, 

2549) กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างมีความต้องการงานท่ีมีคณุภาพตรงตามข้อกําหนด (Specifications) ท่ี

ระบไุว้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ได้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างนัน้

ต้องการดําเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามงบประมาณและเวลาท่ีกําหนด  และได้รับผลตอบแทน
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จากการดําเนินงานมากท่ีสุด เช่น ผู้ ว่าจ้างมีประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงงานบางส่วนในโครงการ

ก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตนให้มากท่ีสดุ (Variation Order) หรือการท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างขอเปล่ียนแปลงงานเน่ืองจากแบบก่อสร้างไม่สมบรูณ์ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

แบบก่อสร้างเดิมได้  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนีอ้าจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

(Claim) ระหวา่งผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้วา่จ้าง 

การเรียกร้องสิทธิแบง่ได้ 2 ลกัษณะ คือ การเรียกร้องสิทธิโดยผู้ รับจ้างก่อสร้างตอ่ผู้ว่าจ้าง 

และการเรียกร้องสิทธิโดยผู้ว่าจ้างตอ่ผู้ รับจ้าง ในโครงการหนึ่งอาจมีการเรียกร้องสิทธิจํานวนมาก 

เน่ืองจากสาเหตุท่ีแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง ปัญหาท่ีพบบ่อยครัง้ในงาน

ก่อสร้างซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างต่อผู้ ว่าจ้าง ได้แก่ ขอบเขตของงาน

เพิ่มมากขึน้ ผู้ ว่าจ้างไม่สามารถจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ หรือเคร่ืองมือท่ีมีความจําเป็นต่อการ

ดําเนินงานก่อสร้างได้ ข้อมลูท่ีใช้ในการประมลูงานก่อสร้างไม่เหมาะสม แบบก่อสร้าง (Drawing) 

และข้อกําหนด (Specifications) ท่ีใช้ในการก่อสร้างไม่ชดัเจน มีเหตจํุาเป็นต้องหยดุงานระหว่าง

การดําเนินงานก่อสร้าง หรือการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด (Sample, Jergeas and 

Hartman, 1994)  

จากการศึกษาเร่ืองความถ่ีและความรุนแรงของการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

จํานวน 22 โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมลูคา่โครงการระหว่าง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ถึง 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ พบว่ามีการเรียกร้องสิทธิทัง้หมด 427 เร่ือง ร้อยละ 72 เป็นการ

เรียกร้องสิทธิท่ีนอกเหนือการควบคมุของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยร้อยละ 46 เป็นความผิดพลาดใน

การออกแบบ และร้อยละ 26 เป็นการเปล่ียนแปลงงาน การเรียกร้องสิทธิถกูจําแนกตามมลูคา่ของ

โครงการเพ่ือให้เห็นถึงความรุนแรงของการเรียกร้องสิทธิออกเป็น 3 ระดบั คือ โครงการขนาดใหญ่

ท่ีมีมูลค่าของโครงการระหว่าง 5 ถึง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการขนาดกลางท่ีมีมูลค่าของ

โครงการระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการขนาดเล็กท่ีมีมูลค่าของโครงการน้อย

กว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พบว่าโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าการเรียกร้องสิทธิประมาณ 26,000 

ดอลลาร์สหรัฐ โครงการขนาดกลางมีมูลค่าการเรียกร้องสิทธิประมาณ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

โครงการขนาดเล็กมีมูลค่าการเรียกร้องสิทธิประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรวมทัง้หมดมี
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มลูคา่โครงการ 103,900,000 ดอลลาร์สหรัฐ พบว่ามีมลูคา่การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

6,130,000 ดอลลาร์สหรัฐ คดิเป็นร้อยละ 6 ของมลูคา่โครงการ (Diekmann and Nelson, 1985)    

นอกจากนี ้Jergeas and Hartman (1994) ได้ศึกษาถึงสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิ 

ปัญหาความล่าช้าและมูลค่าโครงการท่ีเพิ่มขึน้ โดยเก็บข้อมูลจาก 24 โครงการท่ีตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกของประเทศแคนนาดา พบว่า การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจาก

ความล่าช้า ในบางโครงการมีการขอขยายเวลาการก่อสร้างเพิ่มมากกว่าร้อยละ 100 ของ

ระยะเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา และเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าโครงการก่อสร้าง พบว่าจํานวนโครงการ

ก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 50 มีมลูคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 30 ของมลูคา่โครงการท่ีระบุ

ไว้ในสญัญา เห็นได้ว่าการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างเกิดจากสาเหตุหลายประการและส่งผล

กระทบโดยตรงตอ่งานก่อสร้างทัง้ในด้านระยะเวลาก่อสร้างและมลูคา่งานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ จึงควร

ให้ความสําคญัต่อการเรียกร้องสิทธิโดยเฉพาะผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีต้องดําเนินงานก่อสร้าง แก้ไข 

หรือเปล่ียนแปลงงานตามคําสั่งของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างก่อนเพ่ือให้โครงการก่อสร้าง

สามารถดําเนินไปได้โดยไม่ติดขดั จากนัน้จึงทําการเรียกร้องสิทธิในส่วนงานท่ีเพิ่มขึน้ตอ่ผู้ว่าจ้าง 

ซึง่ในบางกรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิเป็นผลสําเร็จ อาจเน่ืองมาจากไม่มีเอกสาร

หรือหลกัฐานยืนยนัเพียงพอ ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแบกรับภาระในส่วนของมูลค่างานท่ีเพิ่ม

สงูขึน้ 

การศกึษารูปแบบการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (Kululanga et al., 2001) พบว่า 

ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่มีกระบวนการ ขัน้ตอน หรือวิธีในการเรียกร้องสิทธิท่ีแน่นอน และหากผู้ ท่ี

ดําเนินการเรียกร้องสิทธิขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการเรียกร้องสิทธิ อาจส่งผลให้การ

เรียกร้องสิทธิไมป่ระสบผลสําเร็จ  

นภดล หยกศภุกุล (2542) พบว่าการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างไทยนัน้ส่วนใหญ่เป็น

ลกัษณะของการเจรจาตอ่รอง ไมมี่รูปแบบในการเรียกร้องสิทธิท่ีชดัเจน เช่น ผู้ว่าจ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดําเนินงานก่อสร้างเพิ่มจากท่ีระบไุว้ในสญัญาโดยไมมี่เอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือ

ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินงานก่อสร้างตามคําสั่งและเรียกร้องสิทธิในส่วนของมูลค่างานท่ีทําเพิ่ม
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ดงักล่าว ผู้ว่าจ้างจะทําการเจรจาตอ่รองขอจ่ายมลูคา่งานก่อสร้างท่ีเพิ่มนีเ้พียงคร่ึงหนึ่งของมลูคา่

งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้อง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ดงันัน้

การเก็บบนัทึกข้อมูล และการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิจึงเป็น

องค์ประกอบสําคญัในการเตรียมการเพ่ือเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

งานก่อสร้างโดยทัว่ไปมีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีซบัซ้อน มีข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

จํานวนมากทําให้การเก็บบนัทึกข้อมูลและการจดัเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ

เกิดความสับสน ไม่ครบถ้วน สูญหาย โดยเฉพาะผู้ ท่ีขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการ

เรียกร้องสิทธิ อาจส่งผลให้ไม่สามารถนําเอกสารหรือข้อมลูท่ีถกูต้องมาใช้เรียกร้องสิทธิได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบว่าการศึกษาการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง

มุ่งเน้นในส่วนของการหาสาเหต ุหรือผลกระทบของการเรียกร้องสิทธิเป็นส่วนมาก แต่ยงัขาดใน

ส่วนของการจดัการเอกสารในการเรียกร้องสิทธิ ผลการวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ทราบว่า การ

เรียกร้องสิทธิมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นด้านมูลค่าการก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ หรือ

ระยะเวลาก่อสร้างท่ีต้องขยายออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง โดยเฉพาะ

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ถ้าหากขาดการจัดการเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

แล้ว อาจทําให้ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ 

ดงันัน้การพฒันาแนวทางการจดัการข้อมลูและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิจึงมีความจําเป็น

อยา่งย่ิง เพ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ

การเรียกร้องสิทธิให้มีประสิทธิภาพและสามารถครอบคลมุการเรียกร้องสิทธิในกรณีตา่ง ๆ   

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือระบุชนิดของเอกสารท่ีมีความสําคญัในการใช้ประกอบการ

เรียกร้องสิทธิสําหรับแต่ละสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิ รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดในเอกสาร

เหลา่นัน้เพ่ือให้การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างประสบผลสําเร็จ  
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยนีศ้ึกษาการจัดการข้อมูลและเอกสารสําหรับการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์การเรียกร้องสิทธิในโครงการ

ก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump-Sum Contract) จาก 9 

หนว่ยงาน คือ  

- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท อีเอ็มซี จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท นนัทวนั จํากดั (ไทยโอบายาชิ) 

- บริษัท ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด์ เทคโนโลย่ี จํากดั 

- บริษัท ดี เวล เพลส์ จํากดั 

- บริษัท ฤทธา จํากดั 

- บริษัท ซี.อี.เอส จํากดั 

งานวิจัยนีมุ้่งเน้นศึกษาสาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ในโครงการก่อสร้างจากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจยัในอดีต ร่วมกับการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์การเรียกร้องสิทธิใน

โครงการก่อสร้าง และวิเคราะห์เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิในแต่ละสาเหต ุ

ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการระบุ

และวิเคราะห์เอกสารท่ีมีความสําคญัในการใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิสําหรับผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
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1.4 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจัย 

ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจยั แบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอนหลกั คือ 

(1) ทบทวนเอกสารและงานวิจัย (Literature Review) เพ่ือศึกษาค้นคว้าความรู้และ

ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับงานวิจยั โดยทําการรวบรวมจากวิทยานิพนธ์ บทความ

ทางวิชาการ หนงัสือ และเอกสารตา่ง ๆ จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ในหวัข้อตอ่ไปนี ้

- ประเภทและสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

- ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

- เอกสารในโครงการก่อสร้าง 

(2) รวบรวมและตรวจสอบสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(3) ระบแุละจําแนกสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(4) วิเคราะห์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(5) วิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารท่ีใช้เรียกร้องสิทธิตามแตล่ะสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิ รวมถึงลายละเอียดในเอกสารเหลา่นัน้ 

(6) สรุปผลการวิจัย ข้อจํากัดของงานวิจยั ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคตและ

เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

รายละเอียดของแตล่ะขัน้ตอนข้างต้นจะได้แสดงไว้ในบทท่ี 3 วิธีดําเนินงานวิจยั 

1.5 ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

(1) ทราบถึงสาเหต ุและประเภทของการเรียกร้องสิทธิของโครงการก่อสร้าง 

(2) ทราบถึงปัญหาในการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(3) ทราบถึงเอกสารท่ีจําเป็นตอ่การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัจะช่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ ท่ีสนใจ เข้าใจในรูปแบบและ

ขัน้ตอนการบริหารจดัการการเรียกร้องสิทธิ และวิธีการบริหารจดัการเอกสารประกอบการเรียกร้อง

สิทธิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการเรียกร้องสิทธิอยา่งมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศพบว่ามีอยู่เป็นจํานวนมาก ในบทนีผู้้ วิจยัได้ศกึษารวบรวมข้อมลู เอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวช้องกบัการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง ได้แก่ รูปแบบสญัญาจ้างก่อสร้าง

และสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ ประเภทของการเรียกร้องสิทธิ 

สาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิ การบริหารการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารในการเรียกร้องสิทธิ ผู้ วิจยั

ใช้องค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจยัเหล่านี ้เพ่ือเป็นพืน้ฐานทางทฤษฎีและเสริมความชดัเจนใน

การดําเนินงานวิจยัตอ่ไป  

2.1 รูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง 

2.1.1 สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความซบัซ้อน มีข้อจํากัดในการดําเนินงาน และประกอบด้วยผู้

ร่วมดําเนินงานจากหลายฝ่ายได้แก่ ผู้ ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการ ผู้ ออกแบบ ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

หลกั ผู้ รับจ้างก่อสร้างย่อย วิศวกรท่ีปรึกษา และผู้จดัหาวสัด ุทําให้การดําเนินงานก่อสร้างต้องมี

ข้อตกลงร่วมกันเพ่ือระบุสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในโครงการ เพ่ือให้งาน

ก่อสร้างสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อตกลงร่วมกันนีเ้รียกว่า “สัญญาจ้างก่อสร้าง 

(Construction Contract)” ซึง่มีเนือ้หาเทียบเคียงกบั “สญัญาจ้างทําของ” ท่ีบญัญัตอิยู่ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 (เอกเทศสญัญา) ลกัษณะ 7 (จ้างทําของ) ความหมายของ

สญัญาจ้างทําของได้บญัญัติไว้ในมาตรา 587 “อนัว่าจ้างทําของนัน้ คือสญัญาซึ่งบคุคลคนหนึ่ง

เรียกว่าผู้ รับจ้างตกลงจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จให้แก่บคุคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง

และผู้วา่จ้างตกลงจะให้สินจ้างเพ่ือผลสําเร็จแหง่การท่ีทํานัน้”  
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ดงันัน้ สญัญาจ้างก่อสร้าง คือ สญัญาซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้าง ตกลงทํางานก่อสร้างให้แก่ผู้ว่า

จ้าง (เจ้าของงาน) จนเสร็จสิน้ และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเม่ืองานก่อสร้างสําเร็จตามท่ีตกลง

กนัไว้ (วีระศกัดิ ์ลิขิตเรืองศลิป์, 2552) 

 สัญญาจ้างก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กับความสะดวกในการ

นําไปใช้ ของคู่สัญญา ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการงานก่อสร้างได้พัฒนาขึน้หลายรูปแบบ

โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและยุโรปซึ่งสามารถแบ่งออกตามรูปแบบสญัญาจ้างท่ีใช้ ดงันี ้(วิสูตร   

จิระดําเกิง, 2552) 

(1) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump-Sum Contract) 

(2) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบต้นทนุบวกคา่ธรรมเนียม (Cost-Plus-Free Contract) 

(3) สัญญาจ้างก่อสร้างแบบรับประกันวงเงินก่อสร้างสูงสุด (Guaranteed-Maximum-

Prices Contract) 

(4) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management Contract) 

 นอกจากนีย้ังมีการแบ่งสัญญาจ้างก่อสร้างตามลักษณะการคดัเลือกผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

แบง่เป็น 2 ประเภท (Halpin และ Woodhead, 1998) ดงันี ้

(1) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบการประมลู (Competitively Bid Contract) เป็นการคดัเลือก

ผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีสนใจเสนอราคาประมูล และผู้ ว่าจ้างจะ

คัดเลือกผู้ ท่ีเสนอราคาประมูลตามเกณฑ์ของผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ ชนะการประมูล โดย

สว่นมากจะเป็นผู้ ท่ีเสนอราคาต่ําสดุเป็นผู้ชนะการประมลู แตใ่นปัจจบุนัมีผู้ว่าจ้างบาง

รายให้ผู้ ท่ีเสนอราคาต่ําสุดอันดบัสองชนะการประมูลเพ่ือป้องกันปัญหาการทิง้งาน

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างแบบการประมูลนีถู้กใช้ส่วนมากในงาน

ก่อสร้างภาครัฐเน่ืองจากข้อบงัคบัทางกฏหมายและความโปรงใสในการคดัเลือกผู้ รับ

จ้างก่อสร้าง สามารถแบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
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1) สญัญาแบบเหมารวม (Lump-Sum Contract) เป็นสญัญาท่ีนิยมใช้ทัว่ไปโดย

การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างตกลงท่ีจะก่อสร้างตามวงเงินท่ีระบุในสัญญา สัญญา

ประเภทนีเ้หมาะกบังานก่อสร้างท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน 

2) สญัญาราคาตอ่หน่วย (Unit–Price Contract) เป็นสญัญาท่ีผู้ รับจ้างจดัทําบญัชี

แสดงปริมาณงานและราคาตอ่หน่วยของงานในแต่ละรายการ โดยคิดราคาตาม

ปริมาณงานท่ีได้ทําจริง สัญญาประเภทนีเ้หมากับงานก่อสร้างท่ีมีรูปแบบ

รายละเอียดยงัไมค่รบหรืองานท่ีมีลกัษณะซํา้ๆ เชน่ งานถนน เป็นต้น 

(2) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบเจรจา (Negotiated Contract) เป็นการคดัเลือกผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง โดยการท่ีผู้ ว่าจ้างเจรจากับผู้ รับจ้างก่อสร้างในเร่ืองของค่าจ้างก่อสร้าง 

สญัญาประเภทนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างจะได้รับเงินค่าก่อสร้างแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน

ของต้นทุนค่าก่อสร้างและส่วนของค่าจ้างก่อสร้างท่ีตกลงกัน ส่งผลให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องแบกรับความเส่ียงในด้านต้นทุนงานก่อสร้างน้อยลงเพราะเป็นความ

รับผิดชอบของผู้วา่จ้างสามารถแบง่เป็น 2 ชนิด (กวี หวงันิเวศน์กลุ, 2547) คือ 

1) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบต้นทนุบวกค่าดําเนินการและกําไร (Cost Plus Fixed 

Fee and Profit) เป็นสญัญาท่ีใช้กับงานท่ีมีต้องการความเร็วหรือลกัษณะงาน

พิเศษท่ีผู้ รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างไม่เคยทํามาก่อน โดยตกลงคา่ดําเนินการและกําไร

ไว้ก่อน สว่นคา่ใช้จา่ยจะพิจารณาตามงานท่ีเกิดขึน้จริง  

2) สญัญาจ้างก่อสร้างแบบต้นทุนบวกคา่ดําเนินการและกําไรและเงินพิเศษ (Cost 

Plus Fixed Fee and Profit and Extra Money) สญัญาจ้างก่อสร้างนีจ้ะคล้าย

กบัสญัญาจ้างก่อสร้างแบบต้นทนุบวกคา่ดําเนินการและกําไร แตแ่ตกตา่งตรงท่ี

สญัญานีจ้ะเพิ่มแรงจงูใจให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยมีการเพิ่มเงินพิเศษให้หากผู้ รับ

จ้างสามารถทํางานให้เสร็จเร็วกว่ากําหนดหรือสามารถลดงบประมาณก่อสร้าง

ได้ต่ํากวา่ท่ีตัง้ไว้ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ทัง้ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
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2.1.2 รูปแบบการจัดจ้าง 

รูปแบบการจดัจ้างผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถสรุปรูปแบบท่ีสําคญัและเป็นท่ีนิยมออกเป็น 4 

ประเภท ดงันี ้

(1) รูปแบบออกแบบ ประมลูงาน และก่อสร้าง (Design Bid Build) เป็นรูปแบบการจดั

จ้างแบบดัง้เดิม โดยจะแบ่งหน้าท่ีการออกแบบและการก่อสร้างแยกจากกันอย่าง

ชัดเจน คือ ผู้ ว่าจ้างจะจ้างผู้ ออกให้ออกแบบก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วจึง

ประกาศหาผู้ รับจ้างก่อสร้างให้มาทําการประกวดราคาเพ่ือจดัหาผู้ รับจ้างก่อสร้างมา

ทําการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างท่ีจดัเตรียมไว้ และผู้ รับจ้างหลกัก็ยงัสามารถจ้างผู้

รับจ้างชว่งได้แตค่วามรับผิดชอบทัง้หมดยงัคงเป็นของผู้ รับจ้างหลกัดงัภาพท่ี 2.1 

ภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ทางสญัญาของรูปแบบออกแบบ ประมลูงาน และก่อสร้าง 

(2) รูปแบบออกแบบและก่อสร้าง (Design Build) เป็นรูปแบบการจดัจ้างท่ีรวมหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบก่อสร้างและรับจ้างก่อสร้างให้อยู่ท่ีฝ่ายเดียว คือการท่ี

ผู้วา่จ้างตกลงคดัเลือกผู้ รับจ้างก่อสร้างรับผิดชอบเพียงรายเดียวทําหน้าท่ีทัง้ออกแบบ

ก่อสร้างและดําเนินงานก่อสร้างเป็นผู้ รับจ้างก่อสร้างหลกั เพ่ือถ่ายโอนความเส่ียง

ตา่งๆ มาไว้ท่ีผู้ออกแบบและก่อสร้างหลกัเพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งผู้ออกแบบและก่อสร้าง

หลกัจะต้องรับผิดชอบการออกแบบก่อสร้าง การประสานงานในโครงการ การควบคมุ
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คุณภาพงานก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารด้านเวลาการก่อสร้างและมูลค่างาน

ก่อสร้าง  โดยมีความสมัพนัธ์ตามสญัญาดงัภาพท่ี 2.2 

(3) รูปแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เป็นรูปแบบสัญญาจัดจ้างท่ีรวมความ

รับผิดชอบทกุอยา่งให้เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้าง กล่าวได้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ออกแบบก่อสร้าง ผู้ ดําเนินงานก่อสร้าง ผู้ จัดหาท่ีดินท่ีจะทําการ

ก่อสร้าง ตลอดจนการจดัการด้านการเงินในการดําเนินงานก่อสร้างอีกด้วย 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ความสมัพนัธ์ทางสญัญาของรูปแบบออกแบบและก่อสร้าง 

(4) รูปแบบบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) เป็นรูปแบบการจดัจ้างท่ีมี

ผู้ รับจ้างหลักหลายรายดําเนินงานร่วมกันโดยผู้ รับจ้างก่อสร้างหลักแต่ละรายจะทํา

สญัญาจ้างก่อสร้างกบัผู้วา่จ้างโดยตรง สง่ผลให้ผู้วา่จ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การบริหารโครงการและประสานงานระหว่างผู้ รับจ้างก่อสร้างหลกัในแตล่ะราย ด้วย

เหตุนีทํ้าให้ผู้ ว่าจ้างบางรายมีความจําเป็นต้องมีผู้ ช่วยในการบริหารโครงการและ

ประสานงานซึ่งก็คือ ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Construction Manager) ทําหน้าท่ีในการ

ควบคุมคุณภาพของงาน ควบคุมระยะเวลาการดําเนินงาน จดัทํากําหนดการ การ
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ประสานงานในแต่ละฝ่าย ตลอดจนบริหารด้านการเงินในงานก่อสร้าง โดยทั่วไป

รูปแบบการบริหารงานก่อสร้างจะมีอยู ่2 รูปแบบ คือ  

1) การบริหารงานก่อสร้างในฐานะตวัแทนผู้ว่าจ้าง (CM as Advisor) คือ รูปแบบท่ี

ผู้วา่จ้างทําสญัญาจ้างผู้ออกแบบและทําสญัญากบัผู้บริหารงานก่อสร้างอีกฉบบั

เป็นท่ีปรึกษางานก่อสร้าง ทําหน้าท่ีให้ความคิดเห็นเก่ียวกับแบบก่อสร้าง ทํา

หน้าท่ีแทนผู้ ว่าจ้างในการคัดเลือกผู้ รับจ้างก่อสร้าง ประสานงานในโครงการ

ก่อสร้างระหว่างผู้ ออกแบบก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ ว่าจ้าง ตลอดจน

ควบคมุคณุภาพของงานก่อสร้าง โดยมีความสมัพนัธ์ตามสญัญาดงัภาพท่ี 2.3 

 

ภาพท่ี 2.3 ความสมัพนัธ์ทางสญัญาของรูปแบบบริหารงานก่อสร้าง CM as Advisor 

2) การบริหารงานก่อสร้างในฐานะผู้ รับผิดชอบโครงการ (CM as Risk) มีลกัษณะ

การทํางานเหมือนกับการบริหารโครงการในฐานะตวัแทนผู้ ว่าจ้าง (CM as 

Advisor) คือผู้ว่าจ้างจะทําสญัญาจ้างผู้ออกแบบและจะทําสญัญาจ้างผู้บริหาร

งานก่อสร้างอีกฉบบัเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบก่อสร้าง แบง่งานก่อสร้าง

ออกเป็นงานย่อยและจดัหาผู้ รับจ้างก่อสร้างในแต่ละงาน โดยผู้ รับจ้างก่อสร้าง

จะทําสญัญากับผู้บริหารงานก่อสร้างโดยตรง ซึ่งการจดัจ้างรูปแบบนีจ้ะช่วยให้
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การก่อสร้างสามารถดําเนินงานได้ก่อนท่ีแบบก่อสร้างจะเสร็จสมบรูณ์ โดยแตล่ะ

ฝ่ายมีความสมัพนัธ์ทางสญัญาดงัภาพท่ี 2.4    

 

ภาพท่ี 2.4 ความสมัพนัธ์ทางสญัญาของรูปแบบบริหารงานก่อสร้าง CM as Risk 

2.1.3 สัญญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง 

ในการจดัทําสญัญาจ้างก่อสร้างขึน้มาต้องใช้ทัง้เวลา ความรู้ และประสบการณ์เป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะการจดัทําสญัญาจ้างก่อสร้างขึน้มาใช้เฉพาะงานอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการ

นําไปใช้หลายประการ เช่น ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันของคู่สัญญา ความไม่แน่นอนของผลของ

สญัญา ความครอบคลมุของสญัญา ความครบถ้วนของสญัญา และความยตุิธรรมของสญัญา ทํา

ให้มีการนําสัญญามาตรฐานจ้างก่อสร้างมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกันอย่างแพร่หลาย 

เน่ืองจากสัญญามาตรฐานจ้างก่อสร้างมีการตรวจสอบและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ครอบคลุม

ประเดน็สําคญั ยตุธิรรมตอ่ทกุฝ่าย และประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ย  

สญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้างท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยม ได้แก่ สญัญามาตรฐาน

ของ FICID (International Federation of Consulting Engineers), AIA (American Institute of 

Architects), AGC (Associated General Contractors of America), EJCDC (Engineering’ 

Joint Contract Document Committee),  ICE (Institution of Civil Engineers), JCT (Joint 

Contracts Tribunal) และ NEC (New Engineering Contract) เป็นต้น 
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2.1.4 สัญญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC 

FIDIC เป็นองค์กรวิชาชีพท่ีปรึกษางานวิศวกรรมซึ่งให้บริการแก่สมาชิกหลายด้าน เช่น 

การให้คําปรึกษา การจดัสมัมนาวิชาการ การจดัทําหนงัสือหรือเอกสารวิชาการ รวมถึงการจดัทํา

สญัญาจ้างก่อสร้างมาตรฐานอีกด้วย ซึ่ง FIDIC จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1913 ท่ีประเทศเบล

เย่ียม โดยมีประเทศท่ีร่วมก่อตัง้ 3 ประเทศ ได้แก่ เบลเย่ียม ฝร่ังเศส และสวิสเซอร์แลนด์ ตอ่มาก็ได้

มีประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึน้ จนในปัจจบุนัมีจํานวนสมาชิกทัง้สิน้ 68 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย 

สัญญาจ้างงานก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC เป็นสัญญามาตรฐานท่ีได้รับความนิยม

แพร่หลายมาก โดยเฉพาะสญัญาจ้างก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC ฉบบัปี ค.ศ. 1987 หรือท่ีรู้จกักนัดี

ในช่ือ “Red Book” เป็นสัญญาท่ีธนาคารโลกกําหนดให้เป็นสัญญามาตรฐานในการประมูล 

(World Bank Standard Bidding Document) ซึ่งตอ่มาสญัญาจ้างงานก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC

ได้ถกูพฒันาตอ่เน่ืองมาตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการจ้างงานลกัษณะตา่งๆ ตามความต้องการ

ของผู้ ใช้ จึงทําให้เกิดการจดักลุ่มเป็น สายรุ้งของ FIDIC (FIDIC Rainbow) ขึน้มา ซึ่งสญัญา

มาตรฐานในชดุสายรุ้งของ FIDIC ประกอบด้วย  

(1) Condition of Contract for Works of Civil Engineering Construction : Red Book 

(Fourth Edition ; 1987) 

(2) Condition of Contract for Electrical and Mechanical Works including Erection 

on Site: Yellow Book (Third Edition ; 1987) 

(3) Condition of Contract for Design-Build and Turnkey: Orange Book (First 

Edition ; 1995) 

(4) Condition of Sub Contract for Works of Civil Engineering Construction (First 

Edition ;  1994) 

(5) Tendering Procedure (Second Edition : 1994) 

(6) Client / Consultant – Model Services Agreement: White Book (Second Edition 

: 1991) 
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(7) Joint Venture (Consortium) - Agreement (First Edition ; 1992) 

(8) Sub-Consultancy Agreement (First Edition ; 1992) 

ตอ่มา FIDIC ได้จดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสญัญามาตรฐานเพ่ือปรับปรุง

สญัญามาตรฐาน FIDIC ให้มีความถกูต้อง ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมก่อสร้าง และ

สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ใช้มากท่ีสดุ โดยทําการสํารวจข้อมลูความต้องการของ

ผู้ใช้ ตลอดจนสญัญาจ้างมาตรฐานฉบบัอ่ืน ๆ ซึ่ง FIDIC พบว่า Condition of Contract for Works 

of Civil Engineering Construction : Red Book (Fourth Edition ; 1987) และ Condition of 

Contract for Electrical and Mechanical Works including Erection on Site: Yellow Book 

(Third Edition ; 1987) ควรได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยัขึน้เน่ืองจากมีลกัษณะงานบางอย่างท่ีอยู่

เหนือขอบเขตของสญัญาจ้าง จึงได้จดัทําสญัญาจ้างมาตรฐานขึน้ใหม่ในปี 1999 พร้อมกับเพิ่ม

สญัญาจ้างมาตรฐานฉบบัย่อสําหรับโครงการขนาดเล็ก (Shot Form Contract) เข้าไปในสญัญา 

ซึง่สญัญาจ้างงานมาตรฐานชดุใหมป่ระกอบด้วย 

(1) Condition of Contract for Construction for Build and Engineering Works 

Design by the Employer : The Construction Contract (First Edition ; 1999) 

(2) Condition of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and 

Mechanical Plant and for Building and Engineering Works Design by the 

Contractor : The Plant and Design/Build Contract (First Edition ; 1999) 

(3) Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects : The EPC/Turnkey Contract 

(First Edition ; 1999) 

(4) Short Form of Contract : The Short Form (First Edition ; 1999) 

การเลือกใช้สัญญาจ้างก่อสร้างในแต่ละสญัญา พิจารณาจากความรับผิดชอบของผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง และขนาดโครงการ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5  

โครงการขนาดเล็ก มีมลูคโ่ครงการต่ํากว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีระยะเวลาการ

ก่อสร้างน้อยกว่า 6 เดือน หรือในงานท่ีคอ่นข้างง่ายมีลกัษณะเป็นงานท่ีซํา้ ๆ FIDIC เสนอให้ใช้
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สญัญามาตรฐานฉบบัย่อ (Short Form Contract) แตใ่นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อน การ

พิจารณาเลือกสญัญามาตรฐานจะต้องพิจารณาว่า ใครเป็นผู้ ออกแบบก่อสร้างหรือจดัหาแบบ

ก่อสร้าง  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะของโครงการ ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

(1) กรณีผู้ ว่าจ้าง เป็นผู้ ทําการออกแบบหรือจัดหาแบบก่อสร้าง สัญญาท่ีนํามาใช้ คือ 

Condition of Contract for Construction for Build and Engineering Works 

Design by the Employer : The Construction Contract (First Edition ; 1999) โดย

ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้จดัเตรียมแบบก่อสร้าง และมอบหมายให้วิศวกรซึ่งเป็นตวัแทนของผู้

วา่จ้างเป็นผู้ ทําการควบคมุและตรวจสอบการก่อสร้างและอนมุตักิารเบิกจ่ายเงินให้แก่

ผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยอาจจะจา่ยเงินเป็นแบบเหมาจา่ยหรือราคาตอ่หนว่ยก็ได้ 

(2) กรณีผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกแบบหรือจดัหาแบบส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในงานบางประเภท 

เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบเคร่ืองจักรกล ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ จัดเตรียมแบบท่ีจะ

นํามาก่อสร้างเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างงานใน

ลกัษณะจ้างออกแบบและก่อสร้าง (Design-Build) และ แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 

สญัญาท่ีนํามาใช้คือ Condition of Contract for Plant and Design-Build for 

Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works 

Design by the Contractor : The Plant and Design/Build Contract (First Edition 

; 1999)  

(3) กรณท่ีเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจรับสมัปทานโครงการโดยท่ีผู้ รับสมัปทานต้องรับผิดชอบ

ทัง้ในเร่ืองการจดัหาเงินทนุ ก่อสร้าง และการดําเนินโครงการ สญัญาท่ีนํามาใช้คือ 

Condition of Contract for EPC/Turnkey Projects : The EPC/Turnkey Contract 

(First Edition ; 1999) ซึ่งการก่อสร้างตามเง่ือนไขของสญัญา EPC ผู้ว่าจ้างจะไม่เข้า

มาเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนความก้าวหน้าของงาน ผู้ว่าจ้างเพียงกําหนดเป้าหมายให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างดําเนินงาน โดยผู้ว่าจ้างยินยอมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ รับจ้างโดยการให้

คา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้เพ่ือชดเชยสําหรับการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแบบรับความเส่ียงมากกว่า

สญัญาจ้างก่อสร้างประเภทอ่ืน  
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ในประเทศไทยได้มีการนําสญัญาจ้างก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC ฉบบั Condition of 

Contract for Works of Civil Engineering Construction (Fourth Edition ; 1987) หรือท่ีรู้จกักนัดี

ในช่ือ The Red Book มาใช้อย่างแพร่หลายมีการแปลสญัญา FIDIC เป็นภาษาไทย ทัง้จาก 

FIDICเองหรือจากหน่วยงานในประเทศไทย เช่น สํานักนายกรัฐมนตรี สมาคมอุตสาหกกรม

ก่อสร้างไทย โดยเฉพาะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัถ์ (วสท) ได้จดัพินพ์

หนงัสือ “สญัญามาตรฐานงานจ้างเหมาก่อสร้าง” ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นสญัญาจ้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างในประเทศไทย (วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย, 2541)  

2.1.5 สัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

ประเทศไทยได้ออกกฎระเบียบท่ีใช้ในการควบคุมการจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นในระเบียบ

เดียวกัน โดยออกเป็น “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2498” และ “ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2498” และได้มีการแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบันเป็น  

“ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ2535 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3)” 

2.2 ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ 

การเรียกร้องสิทธิ (Claim) แปลความจาก Oxford Dictionaries หมายถึง “state or 

assert that something is the case, typically without providing evidence or proof” แปล

ความวา่ “สถานะหรือการอ้างถึงสถานะท่ีเป็นข้อเท็จจริง โดยทัว่ไปไมไ่ด้ผา่นการพิสจูน์หรือยืนยนั” 

Levin (1998) อ้างถึง Federal Government (1980) ให้ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ

ไว้ว่า “A written demand or written assertion by one of the contracting parties seeking, as 

a matter of right, the payment of money in sum certain, the adjustment or interpretation 

of contract terms, or other relief arising under or related to a given contract.” แปลความว่า 

“การเรียกร้องท่ีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการชีแ้จงท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรในการรักษา

ผลประโยชน์ของตน ท่ีกระทําโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคูส่ญัญาตามความถกูต้อง, การชําระเงินใน
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จํานวนท่ีแน่นอน, การปรับปรุงหรือตีความข้อสัญญา หรือการบรรเทาอ่ืนๆท่ีปรากฏภายใต้ข้อ

สญัญาท่ีกําหนดไว้ 

  Levin (1998) อ้างถึง The American Institute of Architects (AIA) standard form 

construction contract (1987) ให้ความหมายของการเรียกร้องสิทธิไว้ว่า “A claim is a demand 

or assertion by one of the parties seeking, as a matter of right, adjustment or 

interpretation of contract terms, payment of money, extension of time or other relief with 

respect to the terms of contract.” แปลความว่า “การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง คือ การ

ร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสญัญา เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบตัิตามท่ีฝ่ายตนได้ร้องขอตามสิทธิท่ี

พงึได้รับท่ีระบไุว้ในสญัญา โดยมีเอกสารท่ีสามารถอ้างอิงข้อเท็จจริง” 

Powell-Smith และ Chappell (1985) ได้อธิบายเก่ียวกับการเรียกร้องสิทธิไว้ว่า การ

เรียกร้องสิทธิ คือ การแสดงสิทธิเพ่ือความเป็นธรรม เป็นการแสดงสิทธิท่ีอยู่ภายใต้สญัญาก่อสร้าง 

และการเรียกร้องสิทธิเป็นคําท่ีแสดงถึงการเรียกร้องค่าชดเชย หรือเพ่ือขอขยายเวลาในการ

ก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างอีกด้วย 

Jergeas และ Hartman (1994) นิยามการเรียกร้องสิทธิในระหว่างก่อสร้างไว้ว่า เป็น

วิธีการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างร้องขอการจ่ายเงินและเวลาเพิ่มต่อเจ้าของโครงการในส่วนของงานท่ี

นอกเหนือจากท่ีระบใุนสญัญา  

ดงันัน้การเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้าง หมายถึง การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องตอ่อีกฝ่าย

เม่ือมีเหตปัุจจยัท่ีกระทํานอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในสญัญา ให้เกิดการพิจารณาเปล่ียนแปลงมลูค่า

งานหรือระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งต้องมีหลักฐานท่ีสามารถยืนยันถึง

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 
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ภาพท่ี 2.5 การเลือกใช้สญัญาจ้างก่อสร้าง FIDIC 1999 (กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์, 2554) 
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2.2 ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ 

การเรียกร้องสิทธิ (Claim) แปลความจาก Oxford Dictionaries หมายถึง “state or 

assert that something is the case, typically without providing evidence or proof” แปล

ความวา่ “สถานะหรือการอ้างถึงสถานะท่ีเป็นข้อเท็จจริง โดยทัว่ไปไมไ่ด้ผา่นการพิสจูน์หรือยืนยนั” 

Levin (1998) อ้างถึง Federal Government (1980) ให้ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ

ไว้ว่า “A written demand or written assertion by one of the contracting parties seeking, as 

a matter of right, the payment of money in sum certain, the adjustment or interpretation 

of contract terms, or other relief arising under or related to a given contract.” แปลความว่า 

“การเรียกร้องท่ีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการชีแ้จงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรในการรักษา

ผลประโยชน์ของตน ท่ีกระทําโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคูส่ญัญาตามความถกูต้อง, การชําระเงินใน

จํานวนท่ีแน่นอน, การปรับปรุงหรือตีความข้อสัญญา หรือการบรรเทาอ่ืนๆท่ีปรากฏภายใต้ข้อ

สญัญาท่ีกําหนดไว้ 

  Levin (1998) อ้างถึง The American Institute of Architects (AIA) standard form 

construction contract (1987) ให้ความหมายของการเรียกร้องสิทธิไว้ว่า “A claim is a demand 

or assertion by one of the parties seeking, as a matter of right, adjustment or 

interpretation of contract terms, payment of money, extension of time or other relief with 

respect to the terms of contract.” แปลความว่า “การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง คือ การ

ร้องขอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสญัญา เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบตัิตามท่ีฝ่ายตนได้ร้องขอตามสิทธิท่ี

พงึได้รับท่ีระบไุว้ในสญัญา โดยมีเอกสารท่ีสามารถอ้างอิงข้อเท็จจริง” 

Powell-Smith และ Chappell (1985) ได้อธิบายเก่ียวกับการเรียกร้องสิทธิไว้ว่า การ

เรียกร้องสิทธิ คือ การแสดงสิทธิเพ่ือความเป็นธรรม เป็นการแสดงสิทธิท่ีอยู่ภายใต้สญัญาก่อสร้าง 

และการเรียกร้องสิทธิเป็นคําท่ีแสดงถึงการเรียกร้องค่าชดเชย หรือเพ่ือขอขยายเวลาในการ

ก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างอีกด้วย 
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Jergeas และ Hartman (1994) นิยามการเรียกร้องสิทธิในระหว่างก่อสร้างไว้ว่า เป็น

วิธีการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างร้องขอการจ่ายเงินและเวลาเพิ่มต่อเจ้าของโครงการในส่วนของงานท่ี

นอกเหนือจากท่ีระบใุนสญัญา  

ดงันัน้การเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้าง หมายถึง การท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องตอ่อีกฝ่าย

เม่ือมีเหตปัุจจยัท่ีกระทํานอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในสญัญา ให้เกิดการพิจารณาเปล่ียนแปลงมลูค่า

งานหรือระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งต้องมีหลกัฐานยืนยนัถึงข้อเท็จจริงท่ี

เกิดขึน้ 

2.3 ประเภทของการเรียกร้องสิทธิ  

การเ รียกร้องสิทธิสามารถแบ่งประเภทได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กับความคิดเห็น 

ประสบการณ์ การตีความ และการนําไปใช้ในแตล่ะบคุคล เช่น แบง่ประเภทการเรียกร้องสิทธิตาม

ลกัษณะของงาน สาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิ รูปแบบของสญัญาท่ีใช้ หรือแบง่ตามวตัถปุระสงค์

ของการเรียกร้องสิทธิ เป็นต้น ซึ่ง กองกูณฑ์ โตชยัวัฒน์ (2005) ได้จัดกลุ่มประเภทของการ

เรียกร้องสิทธิแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

(1) แบง่ประเภทตามวตัถปุระสงค์ของการเรียกร้องสิทธิ ประกอบด้วย 

1) การเรียกร้องสิทธิเพ่ือขอมลูคา่งานเพิ่มท่ีอยูน่อกเหนือจากสญัญา 

2) การเรียกร้องสิทธิเพ่ือขอขยายเวลาการก่อสร้าง  

(2) แบง่ประเภทตามพืน้ฐานทางกฎหมายเป็นหลกัในการพิจารณา ประกอบด้วย 

1) Contractual Claims คือ การเรียกร้องสิทธิตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสญัญา 

เชน่ ในสญัญาระบใุห้ผู้ รับจ้างก่อสร้างปรับราคางานได้ถ้าคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มขึน้  

2) Ex-Contractual Claims คือ การเรียกร้องสิทธิท่ีไม่ได้ระบุไว้อย่างชดัเจนใน

สญัญา แตมี่มลูเหตวุ่าสามารถเรียกร้องสิทธิได้ เช่น เจ้าของงานต้องการเร่งงาน

ให้เสร็จเร็วกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญาทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีคา่ใช้จ่าย

เพิ่มขึน้  
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3) Ex-Gratia Claims คือ การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างซึ่งตามสิทธิหรือ

สญัญาแล้วไมค่วรได้รับการชดเชย แตเ่จ้าของโครงการอาจจ่ายให้เพ่ือความเป็น

ธรรม รักษาความสมัพนัธ์ หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการชดเชยในรูปแบบอ่ืน เช่น การท่ี

ผู้ รับจ้างก่อสร้างทํางานอย่างเต็มท่ีแล้ว แต่ประสบปัญหาอุทกภัย เจ้าของ

โครงการก่อสร้างอาจพิจารณาตอ่เวลาให้ 

(3) แบง่ประเภทตามสาเหตท่ีุทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ ประกอบด้วย 

1) Scope of Work Claims คือการเรียกร้องสิทธิอนัเน่ืองมาจากขอบเขตของงานท่ี

ผู้ รับจ้างก่อสร้างทํานัน้เปล่ียนแปลงไปจากท่ีตกลงไว้ในสญัญา ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุ

พบมากในโครงการก่อสร้าง 

2) Acceleration Claims คือการเรียกร้องสิทธิอันเน่ืองมาจากการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องเร่งงานให้แล้วเสร็จตามคําสัง่ของเจ้าของโครงการก่อสร้าง ทําให้เกิด

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา คา่เคร่ืองจกัร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ

การเร่งงานดงักลา่วจะต้องไมใ่ชส่าเหตท่ีุเกิดจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

3) Changing Site Condition Claims คือการเรียกร้องสิทธิอนัเน่ืองมาจากสภาพ

พืน้ท่ีโครงการไม่เป็นตามท่ีตกลงไว้ในสญัญา เช่นการท่ีทําการก่อสร้างแล้วขุด

พบฐานรากเดิมท่ีฝ่ังอยู่ใต้ดิน และไม่ได้ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้างซึ่งผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ไม่สามารถตรวจพบได้ ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ทํางานและเสียคา่ใช้จา่ยในสว่นนีเ้พิ่ม  

4) Delay Claims  คือการเรียกร้องสิทธิอันเน่ืองมาจากความล่าช้าในการ

ดําเนินการโดยสาเหตไุม่ได้เกิดจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 

ประเภท 

- ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ (Excusable Delays) คือ ความล่าช้าท่ีไม่ได้

เกิดจากความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างและอยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้

รับจ้างก่อสร้าง ความลา่ช้าประเภทนีส้ามารถแบง่เป็น  
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• Compensable คือ ความผิดพลาดอนัเกิดจากทางผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ รับจ้าง

สามารถเรียกร้องสิทธิได้ทัง้เวลาและคา่ใช่จ่ายเพิ่ม เช่น การสัง่หยดุงาน

โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ผู้ ว่าจ้างไม่สามารถจดัวสัดอุุปกรณ์ได้ตามท่ี

ตกลงไว้ 

• Non-compensable คือ ความลา่ช้าอนัท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของทัง้ 2 

ฝ่าย เชน่โรคระบาด ภยัธรรมชาติ ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องการ

ขยายเวลาได้เทา่นัน้  

- Non-excusable Delays คือ ความล่าช้าท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถ

เรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้างได้ เน่ืองจากความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุจากผู้

รับจ้างก่อสร้าง  

- Concurrent Delays คือ ความล่าช้าท่ีเกิดจากผู้ รับจ้างก่อสร้างและเจ้าของ

โครงการในเวลาเดียวกนั ทําให้การเรียกร้องสิทธิดงักล่าวต้องมีการประเมิน

แล้วแตก่รณี 

 

ภาพท่ี 2.6 การแยกประเภทความลา่ช้า (Bramble และ Callahan, 1987 อ้างถึงในณฐัพร 

      เพิ่มทรัพย์, 2544) 
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2.4 สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

การเรียกร้องสิทธิสามารถเกิดจากสาเหตุได้หลายประการขึน้อยู่กับลักษณะการ

ดําเนินงาน ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ท่ีทํางาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

สาเหตุการเรียกร้องสิทธิอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์

ประกอบเข้าด้วยกันก็เป็นได้ เช่น ในงานก่อสร้างถนนอาจมีสาเหตุการเรียกร้องสิทธิจากการ

ทํางานดินขุดหรือถมท่ีมีปริมาณเพิ่มขึน้จากสัญญาเน่ืองจากการออกแบบท่ีไม่ดีพอ ในส่วนของ

งานท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิเพ่ือขอค่าชดเชยท่ีเกิดขึน้ได้ หรืองาน

ก่อสร้างท่ีอยู่ในเมืองมีสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิจากสาธารณูปโภคท่ีอยู่ใต้ดิน แตไ่ม่ได้ระบุใน

แบบก่อสร้าง ดังนัน้เม่ือขุดพบอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นเหตุให้เกิดการ

เรียกร้องสิทธิได้ และในโครงการท่ีมีลกัษณะแปลกจากปกติ อาจประสบปัญหาด้านเทคนิคซึ่งเป็น

สาเหตทํุาให้เกิดการเรียกร้องสิทธิได้ เป็นต้น (พินิจ กานติกลู, 2535) ดงันัน้สาเหตท่ีุทําให้เกิดการ

เรียกร้องสิทธิแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขต่าง ๆ  ซึ่งจากบทความและงานวิจัย

ตา่งๆ ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในงานก่อสร้างอนัเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้เกิดการขดัแย้ง และ

เรียกร้องสิทธิ  

Federation International des Ingenieurs Conseils (F.I.D.I.C) (1987) ได้ระบสุาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิโดยผู้ รับจ้างก่อสร้างตอ่เจ้าของงานก่อสร้างเป็น 11 สาเหต ุคือ 

(1) ความลา่ช้าและต้นทนุในการออกเอกสารหรือแบบล่าช้า (Delays and Cost of Delay 

of Drawings) 

(2) เอกสารสญัญาคลมุเครือและขดักนัเอง (Ambiguities and Discrepancies) 

(3) อปุสรรคทางกายภาพและข้อจํากดั (Not Foreseeable Physical Obstructions or 

conditions) 

(4) ความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความเส่ียงของผู้ ว่าจ้าง (Loss or 

Damage Due to Employer’s Risk) 

(5) ต้นทนุในการทดสอบท่ีมิได้กําหนด (Cost of Tests not Provided) 
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(6) การหยดุงานชัว่คราว (Suspension of Work) 

(7) ความผิดพลาดในการสง่มอบพืน้ท่ี (Failure to Give Possession) 

(8) งานท่ีต้องทําในถนนหรือทางสาธารณะ (Varied Work Carried out in street, etc.) 

(9) การเปล่ียนแปลงงาน (Variations) 

(10) งานลา่ช้าโดยเจ้าของงาน (Delay) 

(11) การชีแ้จงและให้รายละเอียดการทํางานลา่ช้า (Late Instructions and Details) 

Bu-Bshait และ Monzanera (1990) ได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

สามารถเกิดจากสาเหตหุลายประการ และแบง่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้าง ดงันี ้

(1) มีการวางแผนงานท่ีไมดี่พอ 

(2) ขอบเขตของงานเปล่ียนแปลง 

(3) การเปล่ียนแปลงงานในงานก่อสร้าง 

(4) ความคลาดเคล่ือนและการลดงาน 

(5) การเร่งงาน 

(6) การสัง่หยดุงาน 

(7) การเข้าถึงสถานท่ีก่อสร้าง 

(8) การแทรกแซงของผู้ รับจ้างก่อสร้างรายอ่ืน 

(9) ความลา่ช้า 

(10) การหยดุงานอยา่งพร้อมใจกนัของแรงงาน 

(11) ภยัธรรมชาต ิ

(12) มลูคา่ในการประมลูต่ํา 

ประสาท กปิลกาญจน์ (2545) แบง่สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้เกิดการขดัแย้งในกระบวนการ

ก่อสร้างเป็น 15 ปัญหา ดงันี ้ 

(1) ปัญหาจากการเพิ่มงาน 
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(2) ปัญหาจากการเร่งงาน 

(3) ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงงาน 

(4) ปัญหาจากความลา่ช้าในการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(5) ปัญหาจากความลา่ช้าในการปฏิบตังิานของผู้วา่จ้าง 

(6) ปัญหาจากความบกพร่องในการสํารวจพืน้ท่ีก่อสร้าง 

(7) ปัญหาจากความบกพร่องในกรรมสิทธ์ิทางเข้าพืน้ท่ีก่อสร้าง 

(8) ปัญหาจากความผิดพลาดของแผนงานและข้อกําหนด 

(9) ปัญหาจากการอนมุตัจิา่ยเงินงวด 

(10) ปัญหาจากความผิดพลาดในการประกวดราคา 

(11) ปัญหาจากการปรับราคา 

(12) ปัญหาจากการจดัการจราจร 

(13) ปัญหาจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหลงัโครงการ 

(14) ปัญหาจากความบกพร่องในการส่ือสาร 

(15) ปัญหาจากความผิดปกตขิองสภาพภมูิอากาศ 

โชคชยั เจริญงาม (2542) อ้างถึงใน สิริธร ครรชิตวรกุล (2543) รวบรวมสาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ในงานก่อสร้างแบง่เป็น 16 สาเหต ุดงันี ้

(1) Differing Site Condition เป็นสภาพทางกายภาพใต้ดินท่ีแตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ใน

สัญญา ซึ่งสภาพทางกายภาพดงักล่าวไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบได้ก่อนการ

ประมลูงาน  

(2) Defective and Deficient Contract Documents เป็นข้อบกพร่องท่ีเกิดจากแบบ

ก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวผู้ ว่าจ้างมีหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

(3) Cardinal Change (Breach of Contract) เป็นการเปล่ียนแปลงขอบเขตงาน

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในสญัญาและเป็นการเปล่ียนแปลงขอบเขตงานท่ีคอ่นข้างมาก  
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(4) Acceleration เป็นการสัง่เร่งงานจากทางผู้ว่าจ้าง ซึ่งการเร่งงานนัน้มิได้มีสาเหตจุาก

ทางผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(5) Suspension เป็นการสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทัง้หมดจากทางผู้ ว่าจ้างโดยมิได้มี

เหตผุลอนัสมควร ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิกบัทางผู้ว่าจ้างได้ทัง้เงินและ

เวลา 

(6) Termination ผู้ ว่าจ้างยกเลิกสัญญากับผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

หรือไม่ใช่เหตุจากความผิดพลาดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องสิทธิกบัทางผู้วา่จ้างได้ทัง้เงินและเวลา 

(7) Directed Change การเปล่ียนแปลงงานจากคําสัง่ของผู้ว่าจ้างโดยตรง เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ซึ่งการเปล่ียนแปลงงานนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถปฏิเสธ

ได้แตส่ามารถย่ืนคําร้องขอเรียกร้องสิทธิได้ในภายหลงั  

(8) Construction Change การขอเปล่ียนแปลงงานจากผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสาเหตุได้

หลายประการ เช่น การเปล่ียนแปลงการดําเนินงานเพ่ือความปลอดภยั หรือผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเสนอวิธีการดําเนินงานท่ีดีกว่าประหยดักว่า ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถย่ืน

คําร้องขอเรียกร้องสิทธิได้ในภายหลงั 

(9) Implied Warranty ผู้วา่จ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนของแบบก่อสร้างตลอดจนข้อมลู

ท่ีเจ้าของโครงการจดัเตรียมให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(10) Delays ความล่าช้าท่ีเกิดจากผู้ว่าจ้างมีสาเหตหุลายประการ เช่น ความล่าช้าจากให้

ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ความล่าช้าจากคําสัง่แก้ไขเปล่ียนแปลงงาน เป็น

ต้น 

(11) Impossibility of Performance เป็นการสั่งงานจากผู้ ว่าจ้างซึ่งคําสั่งดงักล่าวไม่

สามารถดําเนินการได้ในเวลานัน้ซึ่งถ้าเกิดความเสียหาย ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องสิทธิได้  

(12) Weather สภาพอากาศในชว่งการก่อสร้างแตกตา่งจากสภาพอากาศท่ีเคยเกิดขึน้เป็น

อยา่งมาก เชน่ สภาวะฝนตกหนกัจนเกิดนํา้ทว่ม หรือการเกิดแผน่ดนิไหว 
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(13) Strikes เป็นการนัดหยุดงานของคนงานซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง เชน่ การนดัหยดุงานของคนงานเพ่ือขอคา่แรงขัน้ต่ําเพิ่มทัว่ประเทศ 

(14) Owner-furnished items การท่ีผู้ว่าจ้างล่าช้าในการจดัส่งวสัดใุห้แก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ตามท่ีตกลงไว้ ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามท่ีวางแผนไว้ซึ่ง

คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ของผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้  

(15) Superior Knowledge เหตุการณ์ท่ีผู้ ว่าจ้างทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างแตไ่มไ่ด้แจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบ 

(16) Maladministration การท่ีผู้ ว่าจ้างบกพร่องในส่วนของการบริหารงานส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ได้ 

พินิจ กานติกูล (2535) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การเรียกชดเชยในงานก่อสร้าง 

กรณีศกึษาโครงการเข่ือนเช่ียวหลาน สรุปสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแบง่เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

(1) การเปล่ียนแปลงงาน 

1) การออกแบบไมส่มบรูณ์ 

2) เปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน 

(2) การเพิ่มงาน 

1) งานนอกเหนือสญัญา 

2) การออกแบบไมส่มบรูณ์ 

3) การสํารวจบกพร่อง 

4) การควบคมุงานบกพร่อง 

5) สญัญาไมช่ดัเจน 

(3) การเร่งงาน 

1) เปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญา 

2) จากหลากหลายสาเหต ุ



 

31 

(4) การปรับราคา 

1) ปรับคา่แรงขัน้ต่ํา 

2) ปรับคา่นํา้มนัเชือ้เพลิง 

3) ปรับคา่วสัดกุ่อสร้าง 

4) ปรับคา่ภาษีนําเข้า 

2.5 การบริหารการเรียกร้องสิทธิ 

 การบริหารการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยในการจดัการ

การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ Kululanga et al. (2001), 

Tochaiwat และ Chouvichien (2006) ทําการแบง่กระบวนการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง

เป็น 6 ขัน้ตอน คือ 

(1) การระบุการเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ (Claim Identification) การรับรู้และระบุการ

เรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ในโครงการก่อสร้างนัน้ เป็นขัน้ตอนท่ีใช้เวลาและต้องการความ

ถูกต้องในการตรวจสอบ ซึ่งขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนแรกท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัใน

กระบวนการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง  

(2) การแจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องสิทธิ (Claim Notification) การแจ้งให้ทราบถึงการ

เรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ในโครงการก่อสร้างนัน้ เป็นการเตือนให้ฝ่ายอ่ืน ตระหนกัถึง

ปัญหาท่ีสามารถก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ ซึ่งจดหมายท่ีใช้ในการแจ้งให้ทราบถึง

การเรียกร้องสิทธินัน้ควรสัน้ กระชบั ได้ใจความ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และควรแสดง

ให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้เป็นสิ่งท่ีเตือนให้อีกฝ่ายตระหนักถึงมูลค่าโครงการ

หรือระยะเวลาดําเนินการท่ีเพิ่มขึน้ 

(3) การจดัทําเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ (Claim Documentation) การบนัทึกและ

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ เป็นอีกขัน้ตอนท่ีมี

ความสําคญัในกระบวนการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง เน่ืองจากเอกสารตา่ง ๆ 

ในโครงการก่อสร้างเป็นหลกัฐานชนิดหนึ่งท่ีสามารถยืนยนัถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง เอกสาร
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ประกอบการเรียกร้องสิทธิควรเก็บรวบรวมจากข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริง และเป็นท่ียอมรับ

ของทัง้ 2 ฝ่าย  

(4) การพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ (Claim Examination) การพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ 

เป็นขัน้ตอนท่ีอ้างอิงจากกฎหมายและความเป็นจริงท่ีทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ ทัง้นี ้

อาจต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมลู สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงาน ณ โครงการนัน้ ๆ 

ซึ่งหลักฐานเบือ้งต้นท่ีใช้ในการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ อาจเป็นข้อมูลต่าง ๆ

เก่ียวกับโครงการ เช่นภาพถ่าย บันทึกต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้พิสูจน์ระยะเวลาและ

คา่ใช้จา่ยในการเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ได้ 

(5) การนําเสนอการเรียกร้องสิทธิ (Claim Presentation) การนําเสนอการเรียกร้องสิทธิ

ในโครงการก่อสร้าง ควรทําให้เหมาะสมมีการเตรียมการท่ีดี น่าเช่ือถือ ดงันัน้การ

เรียกร้องสิทธิควรทําอยา่งมีแบบแผน พร้อมทัง้ชีใ้ห้เห็นถึงการกระทําท่ีเกิดขึน้จริง เช่น 

ผู้ รับเหมาแสดงให้เห็นวา่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้มีเหตเุกิดจากผู้ว่าจ้าง  

(6) การเจรจาต่อรองการเรียกร้องสิทธิ (Claim Negotiation) การเจรจาต่อรองการ

เรียกร้องสิทธิ เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัในการเรียกร้องสิทธิเพราะเป็นการยากท่ีจะหา

ความถูกต้องของการโต้แย้งในโครงการก่อสร้าง จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเจรจาตก

ลงเพ่ือหาความถกูต้อง ซึง่โครงสร้างโดยทัว่ไปของการเจรจาตกลงประกอบด้วย  

1) การยืนยนัความเป็นปัจจบุนัและความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีใช้  

2) การกําหนดขอบเขตของการเจรจา  

3) ทราบถึงจดุด้อยของแตล่ะฝ่าย  

4) มองลว่งหน้าถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้  

5) คาดการณ์ลว่งหน้าถึงความไมเ่ห็นด้วยท่ีอาจเกิดขึน้ 

พินิจ กานติกูล (2535) ได้กล่าวว่าเม่ือมีคําสัง่ให้เปล่ียนแปลงงาน เร่งงาน หรือเพิ่มงาน

จากเจ้าของโครงการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีทําตามคําสัง่นัน้ แตมี่สิทธ์ิในการเรียกร้อง

คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ในสว่นนัน้หรือขอตอ่เวลาการดําเนินงาน ซึ่งขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิในสญัญา

จ้างก่อสร้างทัว่ไปประกอบด้วย  
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(1) ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความประสงค์ท่ีจะเรียกร้องสิทธิ ทําหนังสือแสดงข้อมูลหรือ

หลกัฐานตา่ง ๆ ตลอดจนชีแ้จงเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีข้อความระบใุห้เรียกร้องสิทธิได้

ตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาท่ีสญัญากําหนด 

(2) ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องทําตามคําสัง่ของเจ้าของโครงการก่อสร้างหรือวิศวกรท่ีปรึกษา

ก่อน เพ่ือไม่ให้งานล่าช้าและเพ่ือป้องกันการกล่าวอ้างของเจ้าของโครงการก่อสร้าง 

จากความลา่ช้าท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไมย่อมทํางานตามคําสัง่นัน้ 

(3) ผู้ รับจ้างก่อสร้างควรทําบญัชีแยกคา่ใช้จา่ยจากการทํางานนัน้ ซึง่จะต้องดําเนินการให้

แล้วเสร็จก่อนสิน้สดุระยะเวลาประกนัผลงาน  

(4) เจ้าของงานจดัตัง้กรรมการเพ่ือพิจารณาสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ จํานวนเงินหรือเวลา

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ และอาจมีการตอ่รองกบัผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยการจดัประชุม

ร่วมกนัของผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ รับจ้างชีแ้จงในรายละเอียด 

(5) เจ้าของโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงผลการพิจารณา โดยระบุ

เหตุผลและเง่ือนไขของสัญญาต่างๆในการพิจารณาให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างรับทราบ 

เพ่ือให้เกิดความยตุธิรรมและป้องกนัปัญหาการโต้แย้งในภายหลงั 

(6) เจ้าของโครงการและผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องมีการปรับแผนงานก่อสร้างและกําหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จและราคาคา่ก่อสร้างใหม ่

(7) ถ้ามีการโต้แย้งจากการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ ในขัน้ตอนต่อไปจะต้องให้คณะ

อนญุาโตตลุาการพิจารณา 

2.6 เอกสารในโครงการก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างประกอบด้วยผู้ ร่วมเน่ืองจากโครงการก่อสร้างประกอบไปด้วยผู้ ร่วมงาน

จากหลายฝ่ายได้แก่ ผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ท่ีปรึกษาก่อสร้าง เป็นต้น ทําให้

การดําเนินงานก่อสร้างต้องมีข้อตกลงร่วมกนัเพ่ือระบถึุงสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะ

ฝ่ายเพ่ือให้ดําเนินงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหวัข้อนีผู้้ วิจยัได้ทําการรวบรวมเอกสาร

สําคญัในโครงการก่อสร้างโดยแบง่ตามชว่งเวลา ดงันี ้
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2.6.1 เอกสารในขัน้ตอนก่อนการดาํเนินงานก่อสร้าง 

(1) เอกสารแสดงขอบเขตและวตัถปุระสงค์ (TOR) โดยทัว่ไปประกอบด้วยความเป็นมา 

วตัถุประสงค์ของโครงการ, สถานท่ีก่อสร้าง, ระยะเวลาดําเนินงาน, คุณลักษณะ

เฉพาะ และเง่ือนไขในการชําระเงินคา่จ้าง 

(2) เอกสารชีแ้จงแบบก่อสร้างและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง คือเอกสารท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างขอคําชีแ้จงในส่วนของแบบก่อสร้างท่ีไม่ชดัเจนหรือสถานท่ีก่อสร้างจริงเพ่ือ

เป็นข้อมลูในการสง่ประกวดราคา 

(3) สว่นของข้อตกลง (Agreement Forms) หมายถึง เอกสารสญัญาจ้างซึ่งสอดคล้องกบั

ข้อกฎหมายและเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัของทัง้ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง ในส่วนนีเ้ป็น

เอกสารสําคญัท่ีแสดงข้อตกลงของทัง้สองฝ่ายคูส่ญัญา 

(4) ส่วนของการเสนอราคา (Bid Forms) หมายถึงแบบรายละเอียดของคา่งานซึ่งอยู่ใน

รูปแบบบญัชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity) หรือ B.O.Q. โดยแสดงรายละเอียด

ของปริมาณงาน, ราคาต่อหน่วย และราคารวมของโครงการ โดยแสดงในรูปบญัชี

ปริมาณงามพร้อมด้วยราคาวสัด ุคา่แรง คา่เคร่ืองจกัรตอ่หน่วย ตลอดจนรายละเอียด

การดําเนินการตา่ง ๆ    

(5) สว่นเง่ือนไขทัว่ไปและข้อกําหนดงานมาตรฐาน (General Conditions and Standard 

Specifications) เง่ือนไขทัว่ไป หมายถึง ข้อท่ีถือปฏิบตัิในการทํางานก่อสร้างถือเป็น

ส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องศึกษาให้ชดัเจน ส่วนข้อกําหนดงาน

ก่อสร้างมาตรฐาน คือ รายละเอียดด้านเทคนิคการก่อสร้างตัง้แต่ขอบเขตงาน 

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ และวิธีการก่อสร้าง 

(6) เง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) เป็นเง่ือนไขท่ีกําหนดเฉพาะเป็นรายโครงการ

นอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อสว่นเง่ือนไขทัว่ไปและกําหนดก่อสร้างมาตรฐาน 

(7) แบบก่อสร้าง (Drawing) หมายถึง แบบก่อสร้างท่ีใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด

ครบถ้วน ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะถือแบบก่อสร้างนีเ้ป็นหลกัในการก่อสร้าง  
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(8) เอกสารเพิ่มเติม (Addenda) เป็นเอกสารท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างออกให้แก่ผู้

ร่วมประมูลเพิ่มเติม โดยเอกสารนีจ้ะถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญา เช่น เอกสารแก้ไข

เปล่ียนแปลงข้อความในสญัญา, เอกสารบนัทึกถาม-ตอบในการตรวจสอบสถานท่ี 

และบนัทกึการประชมุเจรจาตอ่รองราคา เป็นต้น 

2.6.2 เอกสารในขัน้ตอนการดาํเนินงานก่อสร้าง 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นช่วงท่ีมีหลายฝ่ายและมีปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ  เข้ามาเก่ียวข้องจํานวน

มากทําให้เอกสารเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนเป็นเอกสารยืนยันในการ

เรียกร้องสิทธิ 

(1) แผนงานก่อสร้าง (Construction Planning) เป็นการกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานทราบล่วงหน้าว่า

จะทําอะไร อย่างไร เม่ือไร รวมทัง้การคาดการณ์ถึงทรัพยากรคน วสัด ุอปุกรณ์ และ

วางแผนในการใช้ทรัพยากรเหลา่นีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

(2) หนงัสือร้องขอข้อมลูเพิ่มเติม (Request for Information (RFI)) คือเอกสารท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างนําไปใช้ขอข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นลักษณะของการ

โต้ตอบหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งแบบฟอร์มแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูตา่ง ๆ  

(RFI Form) เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้ในการสอบถามข้อมูลท่ีไม่ชดัเจนในการดําเนินงาน 

แบบฟอร์ม RFI นัน้ประกอบด้วย 1) รายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดขึน้, 2) วนัและเวลา

ท่ีเร่ิมต้นทํางาน, 3) เอกสารอ้างอิงข้อมลู, 4) วนัท่ีส่งเอกสารเพ่ือขอข้อมลู และเม่ือมี

การออกเอกสารสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูตา่ง ๆ  แล้วควรมีการบนัทึกลงในสมดุบนัทึก 

(RFI Log) 

(3) บนัทึกข้อความ (Memorandum) เป็นเอกสารท่ีใช้ในการชีแ้จงหรือส่ือสาร เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท่ีตรงกนั งานตา่งๆ ดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วซึ่งในแบบฟอร์มนีจ้ะมีพืน้ท่ี

วา่งไว้สําหรับบนัทกึเนือ้หาในสว่นนัน้ ๆ ตามวตัถปุระสงค์ 
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(4) เอกสารขอความเห็นชอบและอนมุตัิ (Agreement and Approval Document) เป็น

เอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติการใช้งานในเร่ืองต่าง ๆ จากทางฝ่ายผู้

รับจ้างก่อสร้าง โดยในแบบฟอร์มนีจ้ะประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกบัการขออนมุตัิ ส่วน

ของการลงนาม วนัท่ีกํากบั โดยเม่ือการดําเนินการของเอกสารนีเ้สร็จสิน้แล้วก็จะต้อง

มีการสําเนาถึงเจ้าของโครงการ เช่น เอกสารขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบในการ

ขอเทียบเทา่วสัด ุหรือเอกสารขออนมุตักิารปฏิบตังิานลว่งเวลา  

(5) เอกสารสัง่ให้ดําเนินงาน (Instruction) เป็นเอกสารแจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินงาน

ตามคําสัง่ของผู้ ว่าจ้างท่ีระบุในข้อกําหนดในสัญญา ประกอบด้วยคําสั่งให้ผู้ รับจ้าง

ปฏิบตังิาน ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ รวมถึงเอกสารตา่ง ๆ ท่ีแนบมาด้วย   

(6) เอกสารแจ้งให้เสนอราคาเปล่ียนแปลงงาน (Proposal Request) กรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงงานแล้วพิจารณาเห็นว่าการเปล่ียนแปลงงานนัน้ส่งผลต่อมูลค่า

โครงการและหรือเวลาท่ีเพิ่มขึน้จากสญัญา 

(7) เอกสารเปล่ียนแปลงงาน (Variation Order) เป็นเอกสารท่ีดําเนินการเปล่ียนแปลง

งานจากท่ีระบุไว้ในสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หาสําคัญ คือ รายละเอียดงานท่ี

เปล่ียนแปลง ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน มลูคา่งานท่ีเปล่ียนแปลง และเอกสาร

ท่ีอ้างอิง ลงนามพร้อมวนัท่ีกํากบัโดยฝ่ายตา่ง ๆ   

(8) รายงานการประชมุ (Minutes of All meetings) เป็นเอกสารท่ีระบรุายละเอียดการ

ประชุมในครัง้นัน้ ๆ  หัวข้อสําคญัหรือเร่ืองท่ีต้องพิจารณาร่วมกัน ซึ่งรายงานการ

ประชมุควรมีการบนัทึกถึงเวลา, สถานท่ีการประชมุ และผู้ เข้าร่วมประชมุ รายงาน

การประชมุควรบนัทกึในแบบฟอร์มท่ีเหมือนกนัเพ่ือป้องกนัการสบัสน และควรบนัทึก

ถึงข้อตกลง หรือข้อกําหนดตา่ง ๆ ท่ีได้ตกลงกนัในการประชมุแตล่ะครัง้   

(9) รายงานแสดงความก้าวหน้า (Progress Report) รายงานแสดงความก้าวหน้าเป็น

เคร่ืองมือสําคญัในการควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และในการ

เรียกร้องสิทธินัน้ รายงานความก้าวหน้าจะทําให้เห็นถึงระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างชดัเจนของตารางเวลาเดิมเทียบกับตารางเวลาใหม่ เม่ือเกิดการเรียกร้องสิทธิ

ขึน้ 
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(10) บนัทึกการทํางานประจําวัน (Daily Construction Report) รายงานประจําวัน

เปรียบเสมือนการบนัทึกประวัติโครงการท่ีกําลงัดําเนินการอยู่ โดยสามารถบนัทึก

ตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการจนกระทัง้สิน้สดุโครงการ รายงานประจําวันควรมีการบนัทึก

รายละเอียดท่ีเหมาะสม เพ่ือบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนั เพ่ือให้สามารถ

นํามาใช้ในการเ รียกร้องสิท ธิไ ด้  ซึ่ งลักษณะของรายงานประจําวัน ท่ี ดีควร

ประกอบด้วย 

1)  วนัท่ีทํางานและสภาพอากาศในวนันัน้ เป็นสิ่งสําคญัมากเม่ือมีการเรียกร้องสิทธิ

ด้วยรายงานประจําวันแล้ว ถ้าหากปราศจากข้อมูลเร่ืองวนัท่ีแล้วก็จะเป็นการ

ยากในการระบุถึงช่วงเวลาท่ีเป็นสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิ ส่วนการบนัทึก

ข้อมูลสภาพอากาศทําให้ทราบถึงสภาพการทํางาน (Condition of 

Construction) ในขณะท่ีทําการก่อสร้างวนันัน้สภาพการทํางานเป็นอย่างไร มี

อปุสรรคจากสภาพอากาศหรือไม ่

2) จํานวนคนงานท่ีทํางาน เป็นสิ่งสําคญัในการพิจารณารายละเอียดของงานท่ีแล้ว

เสร็จตอ่วนั ด้วยข้อมลูการบนัทกึคนงานนี ้สามารถใช้ตรวจสอบได้ว่าตามจํานวน

คนงานท่ีมีอยูนี่เ้พียงพอตอ่การดําเนินงานหรือไม ่

3) รายละเอียดของงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ เช่น งานเร่ิมเม่ือไหร่และเสร็จเม่ือไหร่ งาน

เปล่ียนแปลงเร่ิมและเสร็จเม่ือไหร่ระบุตําแหน่งท่ีมีการทํางานอย่างชดัเจนและ

รายละเอียดการดําเนินงาน 

4) ลงนามผู้บนัทกึและวนัท่ีกํากบั 

จากการบันทึกการทํางานประจําวันจะนําไปสรุปเป็นบันทึกรายงานประจํา

สปัดาห์ (Weekly Report) บนัทึกรายงานประจําเดือน (Monthly Report) และบนัทึก

โครงการก่อสร้าง (Construction Diary) ตอ่ไป 

(11) บนัทึกรายการวสัดแุละเคร่ืองจกัร (Material and Equipment Records) การบนัทึก

รายการวสัดแุละเคร่ืองจกัร เพ่ือใช้ในการเรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้
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วสัดหุรือเคร่ืองจักรเพิ่มเติม ควรจดัเก็บทัง้ ใบเสนอราคา ใบสัง่ซือ้ ใบวางบิล และ

เอกสารตา่ง ๆ ท่ีคล้ายกนันีส้ามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัในการเรียกร้องสิทธิ  

(12) บนัทึกเก่ียวกับความล่าช้า (Delay Records) รายงานความล่าช้า เป็นรายงานท่ี

แสดงถึงสาเหตขุองความล่าช้าเกิดจากสิ่งใดบ้าง เช่น ความล่าช้าจากการประท้วง

หยดุงาน ความลา่ช้าจากการสง่มอบพืน้ท่ี และความลา่ช้าจากการขาดแคลนวสัด ุ 

(13) เอกสารการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing Document) การ

ตรวจสอบ (Inspection) และทดสอบ (Testing) เป็นกระบวนการควบคมุคณุภาพ

ของงาน โดยเป็นการตรวจสอบงานท่ีสําเร็จแล้วในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ

ก่อสร้าง เพ่ือเป็นการยืนยนัด้านคณุภาพท่ีต้องการตามข้อกําหนดซึ่งแบบฟอร์มท่ีใช้

ในการตรวจสอบและทดสอบนีป้ระกอบด้วย คําชีแ้จงและเง่ือนไขการทํางานท่ี

เก่ียวข้องกบัการใช้งานเอกสารตรวจสอบ, เอกสารการตรวจสอบ เอกสารนําส่งแจ้ง

ผลการทดสอบวสัด ุและเอกสารแจ้งสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  

(14) เอกสารเบิกจ่ายงวดงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (Payment) เป็นส่วนของเอกสารการ

จ่ายเงินระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างตกลงไว้ตามเง่ือนไขใน

สญัญาซึง่เอกสารสําคญัท่ีใช้ประกอบการเบิกจา่ยงวดงานโดยทัว่ไปประกอบด้วย 

1) รายการสรุปการส่งเบิก เป็นเนือ้หาสําคัญท่ีระบุถึงรายการงานท่ีต้องการเบิก 

รวมถึงผลงานและราคางานตามสญัญา 

2) รายละเอียดการแบง่งวดงาน เป็นรายละเอียดเก่ียวกบัรายการปริมาณงาน และ

มลูคา่งานท่ีแล้วเสร็จ 

(15) ภาพถ่ายแสดงการก่อสร้าง (Photo) ภาพถ่ายแสดงการทํางาน หรือการดําเนินงาน

แก้ไขเปล่ียนแปลงซึ่งควรถ่ายก่อนและหลังการดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงใด ๆ  

และควรมีวนัท่ีกํากบัเพ่ือสามารถใช้เป็นหลกัฐานในการเรียกร้องสิทธิ    
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2.6.3 เอกสารในขัน้ตอนภายหลังการดาํเนินงานก่อสร้าง 

(1) เอกสารแจ้งรายการงานท่ีไม่ได้ดําเนินการตามสญัญา (Punch List) เป็นรายการงาน

ท่ีต้องการให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างแก้ไข ซึ่งเนือ้หาของเอกสารจะเป็นการแจ้งถึงรายการท่ี

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ 

(2) เอกสารแจ้งรายการงานท่ีขอแก้ไขข้อบกพร่อง (Defect Work) เป็นการแจ้งถึงรายงาน

ท่ีขอแก้ไขข้อบกพร่อง โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ รายการงาน, ผลการ

ตรวจสอบ, ผลการแก้ไข, ลงนามผู้ตรวจสอบ และผู้ ดําเนินการพร้อมทัง้ลงวนัท่ีกํากบั 

(3) รายการรับรองผลการทดสอบวสัดอุปุกรณ์ขัน้สดุท้าย (Test Run) เป็นเอกสารท่ีแสดง

รายการทดสอบและผลการทดสอบและผู้ เข้าร่วมระหวา่งการทดสอบ 

(4) เอกสารส่งมอบงานก่อสร้าง เป็นเอกสารแจ้งส่งมอบงานก่อสร้างจากฝ่ายผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างแจ้งถึงผู้วา่จ้างให้พิจารณารับมอบงานก่อสร้าง 

(5) หนงัสือคํา้ประกันการรับเงินประกันผลงาน (Maintenance Bond) คือ หนงัสือคํา้

ประกันท่ีผู้ รับจ้างมอบให้ผู้ ว่าจ้างในการรับมอบงานก่อสร้าง โดยมีมูลค่าร้อยละ 5 

ของมลูคา่สญัญารวมภาษีมลูคา่เพิ่มเพ่ือรับประกนัผลงาน 

2.7 บทสรุป  

บทนีไ้ด้นําเสนอผลจากการศกึษา ค้นคว้า และทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ โดยรวบรวมจากบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนงัสือเรียน และ

เอกสารตา่ง ๆ เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานและแนวทางการดําเนินงานวิจยั ทัง้นีส้ามารถแบง่ออก

ได้เป็น 3 ประเดน็หลกั ดงันี ้

ประเด็นแรกเก่ียวข้องกับรูปแบบสัญญาจ้างงานก่อสร้างและสัญญาจ้างงานก่อสร้าง

มาตรฐาน ประกอบด้วย สญัญาจ้างงานก่อสร้าง รูปแบบการจดัจ้าง สญัญาจ้างก่อสร้างมาตรฐาน 

และสญัญาจ้างแนบท้ายระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุ

ประเด็นท่ีสองเก่ียวข้องกับการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย 

ความหมายของการเรียกร้องสิทธิ การจําแนกประเภทของการเรียกร้องสิทธิ สาเหตุของการ
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เรียกร้องสิทธิ และการบริหารการเรียกร้องสิทธิ สามารถแบง่ได้เป็น 6 ขัน้ตอน คือ 1) การระบกุาร

เรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้ (Claim Identification) 2) การแจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องสิทธิ (Claim 

Notification) 3) การจดัทําเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ (Claim Documentation) 4) การ

พิจารณาการเรียกร้องสิทธิ (Claim Examination) 5) การนําเสนอการเรียกร้องสิทธิ (Claim 

Presentation) และ 6) การเจรจาตกลงการเรียกร้องสิทธิ (Claim Negotiation) 

ประเด็นท่ีสามเป็นข้อมูลด้านเอกสารท่ีใช้ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งเอกสาร

สําคญัออกตามช่วงการดําเนินงานก่อสร้างได้ 3 ขัน้ตอน คือ 1) เอกสารในขัน้ตอนก่อนการ

ดําเนินงานก่อสร้าง 2) เอกสารในขัน้ตอนการดําเนินงานก่อสร้าง และ 3) เอกสารในขัน้ตอน

ภายหลงัการดําเนินงานก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าการศึกษาการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง

มุง่เน้นในสว่นของการหาสาเหต ุหรือผลกระทบของการเรียกร้องสิทธิเป็นจํานวนมาก ผลการวิจยัท่ี

กลา่วมาข้างต้นทําให้ทราบวา่ การเรียกร้องสิทธิมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นด้านมลูคา่

การก่อสร้างท่ีเพิ่มมากขึน้ หรือเวลาท่ีต้องขยายออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะผู้ รับจ้างก่อสร้าง หากขาดการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อาจส่งผลทําให้เกิด

ความเสียหายได้ ดงันัน้การจัดการเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างจึงมี

ความสําคญัอย่างย่ิง เพ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงเอกสารท่ีมีความจําเป็นในการประกอบการ

เรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตุ และสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการการเรียกร้องสิทธิให้มีประสิทธิภาพ 



 บทที่ 3 

วิธีการดาํเนินงานวิจัย 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง รวมถึง

ข้อมูลและเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในโครงการ

ก่อสร้างในประเทศไทย ผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจยันีช้่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงขัน้ตอนและ

วิธีการท่ีต้องดําเนินการในแตล่ะขัน้ตอน รวมถึงข้อมลูหรือเอกสารสําคญัท่ีใช้ประกอบการเรียกร้อง

สิทธิตามแต่ละสาเหตุการเรียกร้องสิทธิเพ่ือให้การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส

ประสบผลสําเร็จเพิ่มขึน้  

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล

และการค้นหาความจริง (Fact Finding) โดยอาศยัการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยและ

รายละเอียดของแตล่ะขัน้ตอนมีดงันี ้ 

3.1 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจัย 

ในงานวิจยันีแ้บง่ขัน้ตอนการดําเนินงานออกเป็น 6 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

(1) ทบทวนเอกสารและงานวิจัย (Literature Review) เพ่ือศึกษาค้นคว้าความรู้และ

ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับงานวิจยั โดยทําการรวบรวมจากวิทยานิพนธ์ บทความ

ทางวิชาการ หนงัสือ และเอกสารตา่ง ๆ จากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ในหวัข้อตอ่ไปนี ้

- ประเภทและสาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

- ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

- เอกสารในโครงการก่อสร้าง 
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(2) รวบรวมและตรวจสอบสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(3) ระบแุละจําแนกสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(4) วิเคราะห์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(5) วิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารท่ีใช้เรียกร้องสิทธิตามแตล่ะสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิ รวมถึงลายละเอียดในเอกสารเหลา่นัน้ 

(6) สรุปผลการวิจัย ข้อจํากัดของงานวิจยั ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคตและ

เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

ภาพท่ี 3.1 กระบวนการดําเนินงานวิจยัโดยรวม 

3.2 รวบรวมและตรวจสอบสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้รับจ้างก่อสร้าง 

 จากขัน้ตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นจะได้สาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิในเบือ้งต้น จากนัน้ผู้ วิจยัได้นําสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิข้างต้นท่ีรวบรวมได้ไปสอบถามจาก

ผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C4 

C5 และ C8 ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิไม่ต่ํากว่า 10 ปี เพ่ือ

รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้จริงในมุมมองของผู้

รับจ้างก่อสร้างในประเทศไทย  

3.3 ระบุและจาํแนกสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้รับจ้างก่อสร้าง 

 ทําการรวบรวมและสรุปสาระสําคญัท่ีได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัรวมทัง้การ

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือใช้ในการระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยทําการ

วิเคราะห์จากประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประ

กอบด้วบ สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ และแนวทางการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(2) สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีเกิดขึน้จริง แนวคิดและข้อเสนอแนะท่ี

รวบรวมจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในการจดัการการเรียกร้องสิทธิ 
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จากนัน้พิจารณาความสมัพนัธ์ของแต่ละสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ เพ่ือจําแนกสาเหตขุอง

การการเรียกร้องสิทธิสําหรับผู้ รับจ้างก่อสร้างออกเป็นกลุ่มสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธ์กนั และจดัทํา

แบบสมัภาษณ์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างและ

แบบสมัภาษณ์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

3.4 วิเคราะห์ระดับความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้รับจ้างก่อสร้าง 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาระดบัความสําคญัของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้

รับจ้างก่อสร้าง โดยการพฒันาแบบสมัภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูด้านความถ่ีหรือโอกาสในการ

เกิดการเรียกร้องสิทธิ และโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ ตามแต่ละ

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์มีขัน้ตอน ดงันี ้

(1) การพฒันาแบบสมัภาษณ์ เพ่ือหาระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของ

ผู้ รับจ้างก่อสร้างประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดงันี ้(ตวัอย่างแบบสมัภาษณ์ประกอบการ

วิเคราะห์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ แสดงในภาคผนวก ข)  

1) ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ช่ือ – สกลุ หน่วยงานหรือ

บริษัท ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ขอบเขตหน้าท่ี ประสบการณ์ในการทํางาน

และเรียกร้องสิทธิ และรูปแบบสญัญาจ้างก่อสร้าง 

2) ส่วนท่ี 2 ข้อคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทํา

การประเมินโอกาสในการเกิดการเรียกร้องสิทธิ และมลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จของแต่ละสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

ประกอบด้วย 

- รายการสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีได้จาก

ขัน้ตอน 3.3 จํานวน 34 สาเหต ุและสามารถจําแนกออกเป็น 8 กลุ่มสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิตามความสมัพนัธ์ 
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- มาตรวดัระดบั 5 ระดบั (Five-Point Scale) เพ่ือกําหนดระดบัโอกาสในการ

เกิดการเรียกร้องสิทธิ และโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิ

สําเร็จของแตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

(2) การวิเคราะห์ผลการสมัภาษณ์ เพ่ือจดักลุ่มระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ สาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดับความสําคัญมาก 

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัความสําคญัปานกลาง และสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ

ท่ีมีระดบัความสําคญัน้อย 

3.5 วิเคราะห์ขั ้นตอนการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารท่ีมีความสําคัญสําหรับใช้

ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ รวมถึงลายละเอียดใน

เอกสารเหล่านัน้ 

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารประกอบการเรียกร้อง

สิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เร่ิมจากการการสัมภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ในการ

เรียกร้องสิทธิ โดยการสัมภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 1 รายนัน้อาจมีการอ้างอิงโครงการก่อสร้าง

มากกว่า 1 โครงการ ซึ่งการสมัภาษณ์ในครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-Depth Interview) 

โดยทําการเลือกสัมภาษณ์เฉพาะสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ ท่ีผู้ ตอบการสัมภาษณ์เคยมี

ประสบการณ์เทา่นัน้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเฉพาะลงไปในแตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ  

 งานวิจัยนีไ้ด้ทําการสัมภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์การเรียกร้องสิทธิใน

โครงการก่อสร้างจาก 9 องค์กรธุรกิจ จํานวนทัง้สิน้ 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรท่ีดํารง

ตําแหนง่ (ภาคผนวก ก) ดงันี ้

(3)  รองประธานบริษัท     1 ทา่น 

(4) ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ    1 ทา่น 

(5) ผู้จดัการโครงการ      1 ทา่น 

(6) ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม   1 ทา่น 

(7) ผู้จดัการฝ่ายสญัญา    1 ทา่น 
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(8) วิศวกรด้านสญัญาและประมาณราคา  2 ทา่น 

(9) วิศวกรโครงการ    3 ทา่น 

 การสมัภาษณ์ในแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชัว่โมง และดําเนินการสมัภาษณ์

ไปตามแนวคําถามท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือรับทราบรูปแบบการเรียกร้องสิทธิ เอกสารท่ีจําเป็นต้องใช้ใน

การเรียกร้องสิทธิ รวมไปถึงประสบการณ์ ทัศนคติ และอุปสรรคในการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละ

สาเหต ุซึง่ข้อมลูท่ีได้จะถกูรวบรวมสําหรับการวิเคราะห์ผล 

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านในการวิจยัครัง้นี ้ไม่ใช่การสมัภาษณ์เพียงครัง้เดียว 

กลา่วคือ ในครัง้แรกจะเป็นตดิตอ่ขอสมัภาษณ์โดยตรงกบัผู้ ให้สมัภาษณ์ แตห่ลงัจากนัน้ผู้ วิจยัจะมี

การติดต่อกลบัไปยงัผู้ ให้สมัภาษณ์อีก เพ่ือขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความคิดเห็นต่าง ๆ 

โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการกลบัไปขอสัมภาษณ์อีกครัง้ การติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ หรือทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

จากนัน้ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์ผลการสมัภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ โดย

วิเคราะห์เปรียบเทียบตามสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแตล่ะสาเหต ุเพ่ือตรวจสอบว่ามีเอกสารใดบ้างท่ี

จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ รวมถึงรายละเอียดใน

เอกสารการเรียกร้องสิทธิเหลา่นัน้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ แตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิอาจมีข้อคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่ง

ข้อมลูท่ีมีความแตกตา่งก็จะถกูนํามาใช้เป็นแนวคําถามสําหรับการสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป ๆ  รวมไป

ถึงการรวบรวมข้อมลูเหลา่นีย้้อนกลบัไปสอบถามผู้ ท่ีเคยให้สมัภาษณ์ 

3.6 สรุปผลการศึกษาและจัดทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

ขัน้ตอนสุด ท้ายของงานวิจัย คือ การทบทวนความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การทบทวนวตัถปุระสงค์ของการวิจยั การสรุปกระบวนการวิจยั ผลการวิจยั ข้อจํากดัของงานวิจยั

ตลอดจนข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยัในอนาคต แล้วจึงเรียบเรียงประเด็นและองค์ความรู้ท่ีได้เพ่ือ

จดัทําเป็นรูปเลม่วิทยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 3.1 กระบวนการดําเนินงานวิจยัโดยรวม 

กระบวนการดาํเนินงานวิจัย 

การทบทวนเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการศึกษา และจัดทาํวทิยานิพนธ์ 

รวบรวมและตรวจสอบสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ โดยการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ  

 

สรุปสาระสาํคัญ ระบุและจาํแนกสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

  

  

วิเคราะห์ขัน้ตอนและเอกสารประกอบการเรียกร้องสทิธิ 

  

วิเคราะห์ระดับความสาํคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 
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3.7 บทสรุป 

งานวิจยันีมี้ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจยัจํานวน 6 ขัน้ตอน เร่ิมต้นจากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง ประเภท และสาเหตขุอง

การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง การจดัการเอกสารการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง  

จากนัน้นําสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีได้รวบรวมในขัน้ต้นไปสอบถามผู้ เช่ียวชาญในการ

เรียกร้องสิทธิเพิ่มเติม เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ี

เกิดขึน้จริงในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างในประเทศไทย จากนัน้ทําการสรุปสาระสําคญัท่ีจากการ

การทบทวนเอกสารและงานวิจยัรวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และจําแนนสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิออกเป็น 8 กลุม่สาเหตตุามความสมัพนัธ์ 

จากนัน้นําสาเหตขุองการการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างมาจดัทําแบบสมัภาษณ์

เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และ

แบบสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์ขัน้ตอนกสรเรียกร้องสิทธิ และเอกสารท่ีมีความสําคัญสําหรับใช้

ประกอบการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ขัน้ตอนต่อมาเป็นการสมัภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ 

โดยการสัมภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 1 รายนัน้อาจมีการอ้างอิงโครงการก่อสร้างมากกว่า 1 

โครงการ ซึ่งการสมัภาษณ์ในงานวิจยันีเ้ป็นการสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยทํา

การเลือกสัมภาษณ์เฉพาะสาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ีผู้ ตอบการสัมภาษณ์เคยมีประสบการณ์

เทา่นัน้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเฉพาะลงไปในแตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

ขัน้ตอนตอ่มาเป็นการนําผลจากการสมัภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างมาทําการวิเคราะห์ร่วมกบั

ความรู้ในเร่ืองการเรียกร้องสิทธิในหวัข้อ ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ปัญหา

มูลเหตุท่ีส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ เอกสารท่ีใช้สําหรับประกอบการเรียกร้องสิทธิในแต่ละ

สาเหตุการเรียกร้อง ตลอดจนรายละเอียดในเอกสารเหล่านัน้ ขัน้ตอนสุดท้ายคือ การสรุป

ผลการวิจยัและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 



 

     

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างในประเทศไทย 

งานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีกระบวนการท่ีสลบัซบัซ้อน ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ  มากมาย 

สาเหตขุองการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างจึงมีความหลากหลายเช่นกัน บทนีจ้ะกล่าวถึง 

กระบวนการหรือรูปแบบการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างในประเทศไทย และสาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิ โดยรวบรวมสาเหตุการเรียกร้องสิทธิจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัในอดีต 

ประกอบกบัการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการทําแบบสอบถาม และการ

สมัภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างในบท

ตอ่ไป  

4.1 การเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้าง 

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต และจากการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C4 C5 และ C8 (ดงัแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) พบว่า

สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้นัน้ส่วนใหญ่ปรับปรุงมาจากสญัญาจ้างก่อสร้างในอดีต 

หรือสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง โดยเฉพาะสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC ซึ่งเป็นท่ีนิยม

ในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาลักษณะของเง่ือนไขสัญญาของสัญญาจ้างงานก่อสร้างใน

ประเทศไทย จํานวน 20 โครงการ และทําการเปรียบเทียบสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC ทํา

ให้ทราบว่า สญัญาจ้างงานก่อสร้างในประเทศไทยท่ีมีมลูคา่มากกว่า 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมี

เง่ือนไขสญัญาท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกบัเนือ้หาของสญัญามาตรฐาน FIDIC แตก็่มีส่วนท่ีแตกตา่ง

กนัออกไป (สมศกัดิ์ วงศ์กําชยั, 2539) จึงส่งผลให้กระบวนการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกนั เช่น ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิโดยผู้ รับจ้างก่อสร้างในสญัญา

จ้างก่อสร้างทัว่ไป (พินิจ กานตกิลู, 2535)  
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(1) ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความประสงค์ท่ีจะเรียกร้องสิทธิ ทําหนังสือแสดงข้อมูลหรือ

หลกัฐานตา่ง ๆ ตลอดจนชีแ้จงเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีข้อความระบใุห้เรียกร้องสิทธิได้

ตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาท่ีสญัญากําหนด 

(2) ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องทําตามคําสัง่ของเจ้าของโครงการก่อสร้างหรือวิศวกรท่ีปรึกษา

ก่อน เพ่ือไม่ให้งานล่าช้าและเพ่ือป้องกันการกล่าวอ้างของเจ้าของโครงการก่อสร้าง 

จากความลา่ช้าท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไมย่อมทํางานตามคําสัง่นัน้ 

(3) ผู้ รับจ้างก่อสร้างควรทําบญัชีแยกคา่ใช้จา่ยจากการทํางานนัน้ ซึง่จะต้องดําเนินการให้

แล้วเสร็จก่อนสิน้สดุระยะเวลาประกนัผลงาน  

(4) เจ้าของงานจดัตัง้กรรมการเพ่ือพิจารณาสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ จํานวนเงินหรือเวลา

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ และอาจมีการตอ่รองกบัผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยการจดัประชุม

ร่วมกนัของผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ รับจ้างชีแ้จงในรายละเอียด 

(5) เจ้าของโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงผลการพิจารณา โดยระบุ

เหตุผลและเง่ือนไขของสัญญาต่างๆในการพิจารณาให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างรับทราบ 

เพ่ือให้เกิดความยตุธิรรมและป้องกนัปัญหาการโต้แย้งในภายหลงั 

(6) เจ้าของโครงการและผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องมีการปรับแผนงานก่อสร้างและกําหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จและราคาคา่ก่อสร้างใหม ่

(7) ถ้ามีการโต้แย้งจากการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ ในขัน้ตอนต่อไปจะต้องให้คณะ

อนญุาโตตลุาการพิจารณา 

หรือกระบวนการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างตามสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC 

(กองกูณฑ์ โตชยัวัฒน์, 2548) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ ว่าจ้างเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง และผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้าง  ภาพท่ี 4.1 แสดงกระบวนการเรียกร้องสิทธิ 

ซึ่งผู้ว่าจ้างเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง และภาพท่ี 4.2 แสดงกระบวนการเรียกร้องสิทธิซึ่งผู้

รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้าง จะเห็นได้ว่าทัง้สองฝ่ายสามารถทําการเรียกร้องสิทธิได้

โดยมีกระบวนการท่ีคล้ายกนั แตแ่ตกตา่งกนัในสว่นของสาเหตท่ีุสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ  



 

50 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 กระบวนการเรียกร้องสิทธิซึง่ผู้วา่จ้างเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง จากสญัญา

มาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC (กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์, 2548) 
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ภาพท่ี 4.2 กระบวนการเรียกร้องสิทธิซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้าง จากสญัญา

มาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC (กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์, 2548) 
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4.2 การระบุสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

4.2.1 ความหมายของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

 ในงานวิจยันีส้าเหตกุารเรียกร้องสิทธิ (Cause of Claims) หมายถึง เหตปัุจจยัท่ีก่อให้เกิด

เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างมีความจําเป็นต้องเรียกร้องสิทธิ เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ต้นทุนค่า

ก่อสร้างหรือระยะเวลาในงานก่อสร้าง คือ งานก่อสร้างเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากงบประมาณท่ี

คาดการณ์ไว้ หรืองานก่อสร้างเกิดความลา่ช้ากว่ากําหนด สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิหนึ่งสาเหตอุาจ

ก่อให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลตอ่โครงการก่อสร้างได้หลายเหตกุารณ์ เช่น การท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทน

ผู้ว่าจ้างสัง่เพิ่มงาน ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องดําเนินงานก่อสร้างเพิ่มขึน้ ต้องเสียเวลาในการ

ดําเนินงานก่อสร้างเพิ่มขึน้ ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้รับผลกระทบทัง้ในด้านมูลค่างานก่อสร้างท่ี

เพิ่มขึน้ และระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีสัน้ลงจากแผนการดําเนินงานก่อสร้าง ดงัในภาพท่ี 

4.3 แสดงความสมัพนัธ์ของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ เหตกุารณ์ท่ีสง่ผลตอ่โครงการก่อสร้าง 

 

ภาพท่ี 4.3 ความสมัพนัธ์ของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิและเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลตอ่งานก่อสร้าง 
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4.2.2 ขัน้ตอนการระบุสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

 ในงานวิจยันีก้ารระบุสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างทัว่ไป และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

เชน่ โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างเข่ือน และโครงการก่อสร้างสนามบิน ได้แก่การศกึษา

ของ Diekmann and Nelson (1985), Bu-Bshait and Manzanera (1990), Jergeas and 

Hartman (1994), Sruntummakul (2003), Zaneldin (2006), พินิจ กานติกลู (2535), กองกณูฑ์ 

โตชยัวฒัน์ (2548), สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548) และมณฑาทิพย์ ทองธรรมชาติ (2549) อย่างไรก็

ตามการรวบรวมสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิจากการศึกษาดงักล่าวทําให้ได้สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ

จํานวนมาก โดยอาจเป็นผู้ว่าจ้างเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้อง

สิทธิตอ่ผู้วา่จ้าง และบางสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิอาจไม่เคยเกิดขึน้ในโครงการก่อสร้างในประเทศ

ไทยหรืออาจมีบางสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีเกิดขึน้แตส่่งผลกระทบน้อยมาก ดงันัน้จึงจําเป็นต้อง

นําสาเหตุการเรียกร้องสิทธิไปสัมภาษณ์ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ

จํานวน 5 ทา่น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C4 C5 และ C8 (ดงัแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก) การ

สัมภาษณ์เป็นในลักษณะคําถามปลายเปิด โดยเร่ิมจากสอบถามสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิจาก

ประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญจากนัน้จึงแสดงรายการสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีผู้ วิจยัได้รวบรวม

มา เพ่ือระบุสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีสําคญัในการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

และสอบถามถึงผลกระทบของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

จากข้อมลูท่ีกลา่วมาในข้างต้นผู้ วิจยัสามารถระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้

รับจ้างก่อสร้างได้ทัง้หมด 34 สาเหต ุซึ่งสามารถจําแนกเป็นกลุ่มสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธ์กันได้ 

จํานวน 8 กลุม่สาเหต ุดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการรวบรวมสาเหตุการเรียกร้องสิทธิจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัในอดีต โดยแสดงท่ีมาของแตล่ะสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิตามบทความ และงานวิจยัทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

จากนัน้สรุปรวบรวมสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 
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ภาพท่ี 4.4 กลุม่ของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.1 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ลาํดับ รหัส สาเหตุการเรียกร้องสทิธิ เอสารอ้างองิ 

A กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากผู้ว่าจ้าง A B C D E F G H I J K 

1 A1 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปลีย่นแปลงงาน / / /     /   / / / /  

2 A2 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เพ่ิมหรือลดงาน       /         / /  / 

3 A3 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างมีมตสิัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด   / / /           / / 

4 A4 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนเจ้าของงานออกคําสัง่ตา่ง ๆ หรือให้ข้อมลูลา่ช้า   /       /   /   /  / 

5 A5 ผู้วา่จ้างจ่ายคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด               /   /  / 

6 A6 ผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้า   /   /       / / /  / 

7 A7 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างหยดุงานชัว่คราว   / /     /   /   /  / 

8 A8 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดแล้วเพ่ือตรวจสอบ                   /  / 

9 A9 ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีสญัญาระบวุา่ผู้วา่จ้างต้องจดัหา                 /   / 

10 A10 ผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้วา่จ้างกระทําการท่ีสง่ผลตอ่การทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง   /           /   / /  

11 A11 ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ ซึง่สญัญาระบใุห้ผู้วา่จ้างจดัหา               /     / 

12 A12 ผู้วา่จ้างขอยกเลกิงานก่อสร้าง           /     /    / 

หมายเหต ุ   A: Diekmann and Nelson (1985), B: Bu-Bshait and Manzanera (1990), C: O'Connor, Chmaytelli and Hugo (1993), D: Sample, Jergeas and Hartman 

(1994), E: Sruntummakul (2003), F: Zaneldin (2006), G: พินิจ กานตกิลู (2535), H: กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ (2548),  I: สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548),  J: มณฑาทิพย์ 

ทองธรรมชาติ (2549),  K: จากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 4.1 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดับ รหัส สาเหตุการเรียกร้องสทิธิ เอสารอ้างองิ 

B กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง A B C D E F G H I J K 

13 B1 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง โดยท่ีสญัญาไมไ่ด้กําหนดวา่ต้องกระทํา /             /       

14 B2 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลีย่นแปลงการทํางานซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง               /      / 

C กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง A B C D E F G H I J K 

15 C1 แบบก่อสร้างมคีวามขดัแย้งกนัเอง     /     /     /   /  

16 C2 มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ  /         /   /     /  

17 C3 การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไมส่ามารถก่อสร้างตามแบบได้ /   /           /     

18 C4 การก่อสร้างตามแบบไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ                     / 

 

หมายเหต ุ   A: Diekmann and Nelson (1985), B: Bu-Bshait and Manzanera (1990), C: O'Connor, Chmaytelli and Hugo (1993), D: Sample, Jergeas and Hartman 

(1994), E: Sruntummakul (2003), F: Zaneldin (2006), G: พินิจ กานตกิลู (2535), H: กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ (2548),  I: สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548),  J: มณฑาทิพย์ 

ทองธรรมชาติ (2549),  K: จากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

 



 

 

 

57 
 

ตารางท่ี 4.1 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดับ รหัส สาเหตุการเรียกร้องสทิธิ เอสารอ้างองิ 

D กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้าง A B C D E F G H I J K 

19 D1 ข้อความในสญัญามคีวามคลมุเครือ                 / /   

20 D2 ข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุ                     / 

21 D3 ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั                 / /   

22 D4 ข้อความในสญัญาไมต่รงกบัข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง               /       

23 D5 สภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา /               /   /  

E กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบังคับ A B C D E F G H I J K 

24 E1 ผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสยีหาย                     / 

25 E2 กฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปลีย่นแปลง ภายหลงัการประกวดราคา           /   /       

 

หมายเหต ุ   A: Diekmann and Nelson (1985), B: Bu-Bshait and Manzanera (1990), C: O'Connor, Chmaytelli and Hugo (1993), D: Sample, Jergeas and Hartman 

(1994), E: Sruntummakul (2003), F: Zaneldin (2006), G: พินิจ กานตกิลู (2535), H: กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ (2548),  I: สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548),  J: มณฑาทิพย์ 

ทองธรรมชาติ (2549),  K: จากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 4.1 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดับ รหัส สาเหตุการเรียกร้องสทิธิ เอสารอ้างองิ 

F กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสังคมและการเมือง A B C D E F G H I J K 

26 F1 ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไมย่ินยอมให้กอ่สร้าง /                    / 

27 F2 การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง                 /   / 

28 F3 หนว่ยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว               /      / 

29 F4 บคุคลภายนอกเรียกร้องสทิธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิดของผู้วา่จ้าง               /       

G กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ A B C D E F G H I J K 

30 G1 ราคาวสัดกุ่อสร้างเพ่ิมสงูขึน้โดยไมท่ราบสาเหต ุ     /     /          / 

31 G2 การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้างท่ีมมีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้           /   / /     

 

หมายเหต ุ   A: Diekmann and Nelson (1985), B: Bu-Bshait and Manzanera (1990), C: O'Connor, Chmaytelli and Hugo (1993), D: Sample, Jergeas and Hartman 

(1994), E: Sruntummakul (2003), F: Zaneldin (2006), G: พินิจ กานตกิลู (2535), H: กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ (2548),  I: สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548),  J: มณฑาทิพย์ 

ทองธรรมชาติ (2549),  K: จากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 

 



 

 

 

59 
 

ตารางท่ี 4.1 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดับ รหัส สาเหตุการเรียกร้องสทิธิ เอสารอ้างองิ 

H กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ A B C D E F G H I J K 

32 H1 เกิดภยัจากธรรมชาต ิ(แผน่ดินไหว,นํา้ทว่ม ฯลฯ) / / / /       /      / 

33 H2 พบวตัถซุึง่มคีา่ทางภมูศิาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง /         /   /   / /  

34 H3 พบสิง่กีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเกา่ ฯลฯ)ซึง่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงูไมส่ามารถทราบได้ลว่งหน้า  /         /   /   / /  

 

หมายเหต ุ   A: Diekmann and Nelson (1985), B: Bu-Bshait and Manzanera (1990), C: O'Connor, Chmaytelli and Hugo (1993), D: Sample, Jergeas and Hartman 

(1994), E: Sruntummakul (2003), F: Zaneldin (2006), G: พินิจ กานตกิลู (2535), H: กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ (2548),  I: สมหวงั หงส์สวุรรณ์ (2548),  J: มณฑาทิพย์ 

ทองธรรมชาติ (2549),  K: จากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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4.3 สาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้รับจ้างก่อสร้าง 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในอดีต และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในการ

เรียกร้องสิทธิ ผู้ วิจยัสามารถระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ทัง้หมด 

34 สาเหต ุซึ่งสามารถจําแนกเป็น 8 กลุ่มสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธ์กนัได้ ซึ่งในสาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิแต่ละสาเหต ุผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้อง ตลอดจนเหตุผลในการเรียกร้อง

แตกตา่งกนั ขึน้กบัปัจจยัหลายประการ เช่น กฎหมายและข้อบงัคบัท้องถ่ิน ทศันคติและคา่นิยมใน

การดําเนินงานตลอดจนการเรียกร้องสิทธิในท้องถ่ิน รูปแบบการตีความและพิจารณาการเรียกร้อง

สิทธิของท้องถ่ิน รูปแบบสญัญาท่ีใช้ และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือองค์กร  ซึ่งได้แสดงลาย

ละเอียดของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างตามแตล่ะสาเหต ุดงันี ้

4.3.1 กลุ่มสาเหตุการเรียกร้องสิทธิอันมีสาเหตุมาจากผู้ว่าจ้าง (A) 

กลุ่มสาเหตุการเรียกร้องสิทธิอันมีสาเหตุมาจากผู้ ว่าจ้างครอบคลุมสาเหตุท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไมส่ามารถควบคมุได้ เน่ืองจากเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

งาน หรือเกิดจากความล่าช้าในการตดัสินใจของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากผู้ว่าจ้าง 

ซึ่งไม่อยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ในบางครัง้อาจส่งผลให้การดําเนินงาน

ก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดหรือชะลอตวัลงเพ่ือรอความแน่นอน หรือต้องเปล่ียนแปลง

วิธีดําเนินงานก่อสร้างเพ่ือให้ตรงตอ่ความต้องการของผู้ว่าจ้าง กลุ่มสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิอนัมี

สาเหตมุาจากผู้วา่จ้างประกอบด้วย 12 สาเหต ุคือ 

(1) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปล่ียนแปลงงาน (A1) 

การเปล่ียนแปลงงานในโครงการก่อสร้างสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ว่าจ้างออกคําสัง่เปล่ียนแปลงงาน และ 2) การเปล่ียนแปลงงานนอกเหนือจากคําสัง่

ของผู้ ว่าจ้าง ซึ่งในหัวข้อ A1 นีจ้ะอธิบายถึงสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างอัน

เน่ืองมาจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสั่งเปล่ียนแปลงงาน การเปล่ียนแปลงงานในโครงการ

ก่อสร้างมีสาเหตจุากปัจจยัหลายประการ เช่น ผู้ ว่าจ้างต้องการเปล่ียนแปลงขอบเขตงานเพ่ือให้
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ตอบสนองต่อความต้องการมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงงานเน่ืองจากความบกพร่องของแบบ

ก่อสร้าง หรือการแก้ไขงานให้มีความปลอดภยัตามท่ีกําหนด  

โดยทั่วไปแล้วการเปล่ียนแปลงงานจะเก่ียวข้องโดยตรงกับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้จาก

แผนงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งในข้อสัญญาท่ี 13.1 ของสญัญามาตรฐานจ้างก่อสร้าง FIDIC 

กําหนดให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบตัิตามคําสั่งเปล่ียนแปลงงานซึ่งผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้

วา่จ้างได้ออกคําสัง่แก่ผู้ รับจ้าง การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว ได้แก่ การเปล่ียนแปลงปริมาณ คณุภาพ 

คุณสมบัติ ระดับ ตําแหน่ง ขนาด กําหนดการทํางาน การสั่งเพิ่มงาน และการสั่งลดงาน และ

เน่ืองจากเง่ือนไขของสญัญาไมไ่ด้ให้สิทธิแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้างในการปฏิเสธการสัง่เปล่ียนแปลงงาน  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน พบว่าผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างออกคําสั่ง

เปล่ียนแปลงงานเกิดขึน้เป็นประจําในงานก่อสร้าง เป็นสาเหตสํุาคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้

รับจ้างก่อสร้างซึ่งต้องดําเนินงานตามคําสั่งเปล่ียนแปลงงานของผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจ

ได้รับผลกระทบด้านปัญหาการเงินจากมลูคา่งานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง เช่น คา่แรงงานก่อสร้าง 

คา่วสัดกุ่อสร้าง คา่เชา่เคร่ืองจกัรท่ีเพิ่มขึน้ หรือระยะเวลาก่อสร้างเปล่ียนแปลงไปจากแผนท่ีวางไว้ 

ดังนัน้ผู้ เช่ียวชาญจึงคิดเห็นว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างจึงมีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้องสิทธิของการ

เปล่ียนแปลงงาน 

(2) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เพิ่มหรือลดงาน (A2) 

ในงานวิจยันีไ้ด้ทําการแยกสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่

เพิ่มหรือลดงานออกจากการเรียกร้องสิทธิจากการเปล่ียนแปลงงาน เน่ืองจากต้องการแสดงให้เห็น

ถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีของการเพิ่มงานนอกเหนือขอบเขตของสัญญาในปริมาณมาก 

(Cardinal Change) ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะสามารถปฏิเสธคําสั่งเพิ่มเงินท่ีนอกเหนือ

ขอบเขตจากสัญญานัน้ได้ หรือถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างยอมรับท่ีจะดําเนินงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานท่ี

เพิ่มขึน้ หรือร้องขอให้จดัทําสญัญาในสว่นของงานท่ีเพิ่มขึน้มาใหม ่



 

62 

 

ส่วนการลดงาน หมายถึง การสั่งให้ลดขอบเขตงานจากท่ีระบุไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะต้องตรวจสอบให้ชดัเจนก่อนว่าดําเนินงานในส่วนท่ีจะลดงานถึงขัน้ใด เพราะผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างอาจได้เร่ิมดําเนินงานในส่วนนัน้ไปแล้ว ถ้าไม่ตรวจสอบให้ชดัเจนอาจก่อให้เกิดปัญหาใน

การเรียกร้องสิทธิในภายหลงัได้  

(3) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด (A3) 

การเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดมีสาเหตมุาจากผู้ ว่าจ้างมีความต้องการท่ีจะเปิดใช้

งานโครงการก่อนกําหนดโดยเห็นว่าเม่ือสามารถเปิดใช้งานโครงการแล้วมีมลูคา่ผลกําไรมากกว่า

การรอให้เสร็จตามกําหนดเดมิ หรือผู้วา่จ้างประเมินแล้ววา่ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้กบัโครงการมีมลูคา่

มากกว่าค่าปรับด้านความเสียหายท่ีโครงการก่อสร้างไม่เสร็จตามกําหนด (Liquidated 

Damages) จากผู้ รับจ้างก่อสร้าง การเร่งงานให้เสร็จก่อนกําหนดนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างมีความจําเป็น

ท่ีจะต้องทํางานมากขึน้ภายใต้ระยะเวลาท่ีสัน้ลง ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแบกรับภาระด้าน

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ เช่น ค่าจ้างคนงานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ ค่าล่วงเวลาของ

คนงานก่อสร้าง ตลอดจนคา่เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ ดงันัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ี

จะเรียกร้องผลตอบแทนในการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดได้ ซึ่งในกรณีนีผู้้ รับจ้างมีสิทธิท่ีจะ

เรียกร้องค่าชดเชยตามความเป็นจริงหรือสามารถทําการเจรจาต่อรองผลกําไรท่ีควรได้รับ แต่ใน

กรณีท่ีผู้วา่จ้างสัง่เร่งงานให้เสร็จตามกําหนด ซึ่งกรณีนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสําเร็จ

หรือไม่ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองกบัผู้ว่าจ้าง เพราะผู้ รับจ้างก็มีความผิดส่วนหนึ่งท่ีดําเนินงานไม่

แล้วเสร็จตามกําหนด 

(4) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนเจ้าของงานออกคําสัง่ตา่ง ๆ หรือให้ข้อมลูลา่ช้า (A4) 

การท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างออกคําสัง่หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ล่าช้าถือเป็นสาเหตุ

หนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และในบางครัง้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องหยุดงานเพ่ือรอคําสัง่หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีสําคญัตามท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ร้องขอ เช่น ผู้ รับจ้างก่อสร้างร้องขอความชัดเจนในแบบก่อสร้าง หรือการอนุมัติแบบก่อสร้าง 

ดงันัน้การออกคําสัง่หรือให้ข้อมลูตา่ง ๆ ลา่ช้าจะสง่ผลกระทําตอ่ระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้าง
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และอาจส่งผลต่อต้นทุนในการดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างด้วย เพราะในช่วง

ระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดเพ่ือรอข้อมูลหรือความชดัเจนนัน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าแรงคนงานก่อสร้าง ค่าเช่าวสัดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนค่า

เตรียมงานและคา่ดําเนินการตา่ง ๆ   

(5) ผู้วา่จ้างจา่ยคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด (A5) 

การเบิกจ่ายเงินของผู้ รับจ้างก่อสร้างมกัจะถกูกําหนดอยู่ในสญัญาจ้างก่อสร้าง เน่ืองจาก

ในงานวิจยันีเ้ป็นสญัญาจ้างก่อสร้างแบบเหมาจ่าย (Lump-Sum Contract) และเป็นการเบิกจ่าย

ตามงวดงานหรือการเบิกจ่ายตามปริมาณงาน โดยเงินท่ีทําการเบิกจ่ายจากผู้ ว่าจ้างนีผู้้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะนําไปใช้จ่ายคา่จ้างแรงงานก่อสร้าง คา่วสัด ุอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานก่อสร้าง 

และจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างช่วง ดงันัน้หากการเบิกจ่ายเงินล่าช้า อาจส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องและ

กระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยตรง ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องจดัหาเงินสดมาสํารองจ่าย

ในโครงการเพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินไปได้อย่างไม่ติดขดั ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

รับภาระด้านค่าใช้จ่ายมากขึน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างจึงสมควรเรียกร้องสิทธิในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ี

เพิ่มขึน้นี ้ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่าในกรณีผู้ว่าจ้างจ่ายคา่จ้างแก่

ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้านีถื้อเป็นเร่ืองปกตใินงานก่อสร้าง ซึ่งอาจมีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างทํางานไม่เรียบร้อยหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ในสญัญา แต่ถ้าไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างแล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้องขอคา่จ้างก่อสร้าง

ตลอดจนขอดอกเบีย้ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับ หรือในกรณีท่ีไม่ได้รับค่าจ้างเป็นระยะ

เวลานาน ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถขอชะลองานหรือหยดุงานได้จนกว่าจะมีการจ่ายค่าจ้างเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ และยงัสามารถขอเรียกร้องสิทธิในชว่งระยะเวลาท่ีหยดุได้ 

(6) ผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้า (A6) 

การส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างถือเป็นการอนญุาตให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเข้าดําเนินงานก่อสร้างได้ 

อาจมีเง่ือนไขแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะสญัญา เช่น ผู้ว่าจ้างจะต้องรือ้ย้ายอาคารเก่าเพ่ือส่งมอบ
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พืน้ท่ี หรือผู้ว่าจ้างต้องปรับระดบัพืน้ท่ีก่อสร้างก่อนส่งมอบพืน้ท่ีให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งถ้าผู้ว่าจ้าง

ไม่สามารถดําเนินการได้ทนัเวลา ส่งผลให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดําเนินงานก่อสร้างได้หรือไม่

ยอมรับมอบพืน้ท่ีก่อสร้างจนกว่าผู้ว่าจ้างจะดําเนินการให้เรียบร้อยตามท่ีสญัญาจ้างก่อสร้างระบุ

ไว้ การท่ีผู้ ว่าจ้างส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างล่าช้าส่งผลให้การดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ลา่ช้าไปด้วย  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น คดิเห็นตรงกนัวา่ ในงานภาคเอกชนไม่พบปัญหา

ด้านการส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างมากนัก แต่ถ้าพบผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้อง

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึน้ได้ เน่ืองจากไมใ่ชค่วามผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

(7) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างหยดุงานชัว่คราว (A7) 

การสัง่หยดุงานชัว่คราวของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างอาจมีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น 

การสัง่หยดุงานของผู้ ว่าจ้างเน่ืองจากปัญหาทางการเงินของผู้ว่าจ้างเอง หรือการสัง่หยดุงานเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพวัสดุท่ีใช้ ทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงักและส่งผลต่อมูลค่าต้นทุนงาน

ก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องรับภาระเพิ่มขึน้ แต่อาจมีบางกรณท่ีมีสาเหตุมาจากผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเองซึง่จะไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิได้  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นการหยดุงานในระยะเวลา

สัน้ ๆ ผู้ว่าจ้างมกัจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเพราะถือว่ายงัอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนด

ในสญัญา และผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียกร้องสิทธิในส่วนนี ้เพราะการเรียกร้องสิทธิมี

ความยุง่ยากและไมอ่ยากมีปัญหากบัผู้วา่จ้าง  

(8) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดเพ่ือทําการตรวจสอบ (A8) 

การเรียกร้องสิทธิเน่ืองจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดเพ่ือทํา

การตรวจสอบนัน้มีสาเหตมุาจากการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ทําการปกปิดผิวงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

แต่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างได้สั่งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทําการเปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้

สง่ผลให้มลูคา่ต้นทนุก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างเพิ่มสงูขึน้  
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จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ สามารถแบ่งการเรียกร้องสิทธิจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดเพ่ือทําการตรวจสอบเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีผู้ รับจ้างปกปิดผิว

งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง ในกรณีนีถ้้ามีการแจ้งต่อผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ว่าจ้างให้ทําการตรวจสอบ แตผู่้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างไม่ได้มาทําการตรวจสอบ 

อีกกรณีคือการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างมาทําการตรวจสอบก่อน

ปกปิดผิวงาน และผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แตภ่ายหลงัพบเหตุ

ท่ีต้องทําการเปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ ในกรณีนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้ 

ถ้าเหตท่ีุเกิดขึน้นัน้ไมไ่ด้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(9) ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีสญัญาระบวุ่าผู้วา่จ้างต้องจดัหา (A9) 

การท่ีผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร แรงงานก่อสร้าง 

สาธารณปูโภคชัว่คราวและถาวร ตลอดจนการขอใบอนญุาตจากภาครัฐ ตามท่ีสญัญาจ้างก่อสร้าง

ระบุไว้ว่าผู้ ว่าจ้างต้องเป็นผู้ จดัหามาให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ส่งผลให้การดําเนินงานก่อสร้างของผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดชะงักหรือชะลอตวัลง เช่น การท่ีผู้ ว่าจ้างไม่ได้จดัเตรียมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน

การดําเนินงานก่อสร้างหรือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการดําเนินงานก่อสร้างชํารุตหรือบกพร่อง ส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างมีอปุสรรคในการดําเนินงาน ไม่สามารถดําเนินงานก่อสร้างได้ตามแผนท่ีวางไว้ จน

อาจถึงขัน้ต้องหยดุงานเพ่ือรอเคร่ืองจกัรใหม ่

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบว่ามีการเรียกร้องสิทธิในส่วนนีค้่อนข้างสูง เพราะส่วน

ใหญ่ผู้ ว่าจ้างคิดว่าสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ได้ในราคาถูกกว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง แต่ขาดการ

เตรียมการท่ีดีเพียงพอส่งผลให้งานก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถทําการ

เรียกร้องระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างเพิ่มได้ และอาจจะสามารถเรียกร้องมูลค่าต้นทุน

ก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ได้อีกด้วยถ้ามีการหยดุงานเป็นเวลานาน ซึง่บางครัง้อาจจะมีมลูคา่มากกว่าการท่ี

ผู้วา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจดัหา 
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(10) ผู้ ว่าจ้าง ผู้ ควบคุมงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลต่อการ

ทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (A10) 

การท่ีผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ รับจ้างก่อสร้างรายอ่ืน ๆ ของผู้วา่จ้างกระทําการท่ีส่งผล

ตอ่การดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เช่น การทํางานในพืน้ท่ีและเวลาเดียวกนัส่งผลให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไมส่ามารถดําเนินงานได้ตามกําหนด การกระทําอนัสง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่งานท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องต่อผู้ ว่าจ้างให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ ว่าจ้างมาทําการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสถาพเดิม หรือถ้าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องแก้ไขเองก็สามารถเรียกร้องค่าชดเชยตลอดจนระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ได้  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบว่าการเรียกร้องสิทธิจากการท่ีการท่ีผู้ ว่าจ้าง ผู้ควบคมุ

งาน หรือผู้ รับจ้างก่อสร้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลตอ่การดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างนัน้ ในส่วนของการหยุดหรือชะลองานโดยมากผู้ รับจ้างก่อสร้างจะทําการแจ้งถึงปัญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงาน แต่ถ้าเป็นการกระทําอนัส่งผลให้เกิดความเสียหายตอ่งานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะดําเนินการแจ้งถึงผลของความเสียหายท่ี

เกิดขึน้ สว่นจะเรียกร้องสิทธิหรือไมข่ึน้อยูก่บัผลการเจรจาตอ่รองกบัผู้วา่จ้าง 

 

(11) ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ (A11) 

โดยทัว่ไปในงานก่อสร้างมกัจะมีการทํากรมธรรม์ประกนัภยัต่าง ๆ เสมอและสญัญาก็จะ

ระบุไว้ว่าทัง้ 2 ฝ่ายท่ีเป็นคูส่ญัญากนัต้องทํากรมธรรม์ ถ้ามีการเพิกเฉยไม่ยอมทําประกนัภยัอีก

ฝ่ายก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้ทําประกันได้ หรือไม่มีการตรวจสอบการทํากรมธรรม์ท่ีไม่ครอบคลุม 

เช่น ผู้ ว่าจ้างทํากรมธรรม์ท่ีครอบคลุมแค่ผู้ ว่าจ้างฝ่ายเดียวไม่ได้อ้างถึงผู้ รับจ้างก่อสร้าง เวลามี

ปัญหาเกิดขึน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องจากประกันได้เน่ืองจากกรมธรรม์ประกนัภยัไม่

ครอบคลมุผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือในกรณีท่ีผู้วา่จ้างรับภาระในการทําประกนัภยั เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อโครงการซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างและสญัญาจ้างก่อสร้างระบุว่าผู้
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รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันได้ แต่ผู้ ว่าจ้างไม่ได้ทําประกันในส่วนนีต้ามท่ี

สญัญาระบไุว้ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องสิทธิจากผู้ว่าจ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน พบว่าโดยทั่วไปผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้อง

ตรวจสอบถึงการทําประกนัภยัอยูแ่ล้ววา่ครอบคลมุผู้ รับจ้างก่อสร้างหรือไม ่โดยถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ตรวจพบว่าผู้ ว่าจ้างไม่ได้ทําประกันภยัตามท่ีระบใุนสญัญา ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถแจ้งให้ผู้ ว่า

จ้างจัดทําประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในสัญญา หรือดําเนินการจัดทําประกันภัยและดําเนินการ

เรียกร้องสิทธิในสว่นของการดําเนินการจดัทําประกนัภยัได้ 

(12) ผู้วา่จ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง (A12) 

การยกเลิกงานก่อสร้างสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การบอกยกเลิกงานในบางส่วน 

(Partial Termination) เป็นการบอกยกเลิกงานหรือลดการทํางานในบางส่วนของโครงการ การท่ี

ผู้ ว่าจ้างยกเลิกงานก่อสร้างโดยท่ีไม่ได้เป็นความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างหรือการท่ีผู้ ว่าจ้างสั่ง

ยกเลิกงานก่อสร้างเน่ืองจากผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเอง (Convenience Termination) ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องผลตอบแทนตลอดจนมูลค่างานท่ีดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบนัต่อผู้

ว่าจ้าง แต่ถ้าเป็นการสั่งยกเลิกเน่ืองจากผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

ก่อสร้างได้ (Default Termination) ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจสามารถเรียกร้องเพียงแค่งานท่ีได้

ดําเนินการก่อสร้างตามความเป็นจริง 

4.3.2 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (B) 

ผู้ รับจ้างก่อสร้างเป็นองค์ประกอบหลกัในโครงการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีในการ

บริหารจดัการโครงการให้สําเร็จภายใต้งบประมาณและระยะเวลาตามท่ีกําหนด ซึ่งในงานก่อสร้าง

โดยทัว่ไปเม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการท่ีเป็นประโยชน์หรือดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ส่งผลให้

สามารถลดมลูคา่งานก่อสร้างลงได้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องผลตอบแทนตามสมควร

ตอ่ผู้วา่จ้าง กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้างประกอบด้วย 2 สาเหต ุคือ 
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(1) การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้าง โดยท่ีสญัญาไม่ได้

กําหนดวา่ต้องกระทํา (B1) 

การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ว่าจ้างนัน้ ส่วนมากผู้ รับจ้างก่อสร้าง

จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้สําเร็จเพราะไม่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อน จากการสอบถาม

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น คดิเห็นตรงกนัวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างเม่ือสามารถดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

งานก่อสร้าง สามารถลดมลูคา่งานก่อสร้างหรือลดระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างลงได้ ถ้าไม่มี

การเจรจาตกลงไว้ก่อนล่วงหน้าอาจไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้สําเร็จ หรือผู้ รับจ้างก่อสร้างคิดว่า

ได้ผลประโยชน์น้อย ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะไม่ทําการเสนอเร่ืองตอ่ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง แตถ้่า

พิจารณาแล้วว่าการกระทําของผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถทําประโยชน์ให้ผู้ ว่าจ้างได้จริง ผู้ ว่าจ้าง

สว่นใหญ่มกัจะยินยอมให้ผลตอบแทนพิเศษแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(2) การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้

วา่จ้าง (B2) 

การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ว่าจ้างนัน้ ส่งผลให้มลูคา่โครงการ

ลดลงหรือลดระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนท่ี

สามารถลดต้นทุนโครงการลงได้ต่อ เม่ือมีการระบอุยู่ในสญัญาจ้างก่อสร้างหรือได้มีการเจรจา

ต่อรองกับผู้ ว่าจ้างไว้ล่วงหน้า จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน คิดเห็นตรงกันว่าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างในกรณีท่ีเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างมักจะเจรจาถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับจากการเปล่ียนวิธีการหรือ

เปล่ียนแปลงการทํางานควบคูก่นัไปด้วย ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะได้รับผลประโยชน์ใน

การดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง 

4.3.3 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง (C) 

แบบก่อสร้างเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในโครงการก่อสร้าง และถกูระบอุยู่ในสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง ดงันัน้การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการดําเนินงาน
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ก่อสร้างและมลูคา่งานก่อสร้าง กลุม่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิอนัมีสาเหตมุาจากแบบก่อสร้างท่ีผู้ รับ

จ้างสามารถเรียกร้องได้ประกอบด้วย 4 สาเหต ุดงันี ้

(1) แบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกนัเอง (C1)  

แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ ออกแบบท่ีอาจไม่รอบคอบ ไม่มี

ประสบการณ์เพียงพอ หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบหลายครัง้จนเกิดความสบัสน เช่น แบบ

ก่อสร้างและแบบสถาปัตย์ขดัแย้งกัน หรือแบบก่อสร้างขดัแย้งกับข้อกําหนดในรายการประกอบ

แบบ เม่ือแบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกันผู้ รับจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องหยุดหรือชะลองานในส่วนนี ้

เพ่ือรอการตดัสินใจจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง หรืออาจจดัประชุมเพ่ือหาข้อสรุปของแบบ

ก่อสร้างท่ีขดัแย้งกัน ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนระยะเวลาท่ีต้องหยุดรอความ

ชัดเจนของแบบก่อสร้าง  และสามารถเรียกร้องมูลค่าโครงการก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้จากการ

เปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างได้ 

จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่กรณีแบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกนัเองนี ้ส่วนใหญ่จะ

ใช้เวลาในการดําเนินการสอบถามข้อมูลหรือร้องขอการตัดสินใจ ตลอดจนการหาวิธีแก้ไข

เปล่ียนแปลงค่อนข้างยาวนาน ซึ่งถ้าไม่กระทบต่อสายงานวิกฤตของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องเรียกร้องสิทธิในส่วนนี ้แตจ่ะดําเนินการเรียกร้องสิทธิในกรณีมี

การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง ซึง่แตกตา่งจากแบบก่อสร้างท่ีระบไุว้ในสญัญาจ้างก่อสร้าง  

(2) มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ (C2) 

ความบกพร่องในการออกแบบสามารถเกิดขึน้ได้เสมอในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะ

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนในการก่อสร้าง ความบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือ

ข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ นัน้อาจมีสาเหตุมาจากตวัผู้ ออกแบบท่ีอาจไม่รอบคอบ ไม่มีประสบการณ์

เพียงพอ หรืออาจเกิดจากการเร่งทํางานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขภายหลัง เม่ือผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างตรวจพบแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงต่าง ๆ มีความบกพร่อง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ี

แจ้งเตือนให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ และร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ

การตดัสินใจ  
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จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ามีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอ่ิงตา่ง ๆ 

นีส้่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดําเนินการสอบถามข้อมูลหรือร้องขอการตดัสินใจไม่นาน ส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องเรียกร้องสิทธิในสว่นนี ้แตถ้่ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ

ก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากแบบก่อสร้างท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องสิทธิในด้านมลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง  

(3) การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไมส่ามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้ (C3) 

การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไมส่ามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้ ส่วนใหญ่เกิดจาก

การท่ีผู้ออกแบบไมมี่ประสบการณ์เพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีก่อสร้าง หรือข้อมลูพืน้ท่ี

ก่อสร้างไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถดําเนินงานก่อสร้างตามแบบได้ ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องหยดุหรือชะลองานเพ่ือรอการตดัสินใจจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง

ซึ่งในระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างหยุดรอนัน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของ

ระยะเวลาท่ีหยดุตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ 

จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่าการก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้าง

ตามแบบก่อสร้างได้นี ้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการดําเนินการสอบถามข้อมูลหรือร้องขอการ

ตดัสินใจ ตลอดจนการหาวิธีแก้ไขเปล่ียนแปลงคอ่นข้างยาวนาน ซึ่งถ้าไม่กระทบตอ่สายงานวิกฤต

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเรียกร้องสิทธิในส่วนนี ้แต่ถ้ามี

การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากแบบก่อสร้างท่ีระบุไว้ในสญัญาจ้างก่อสร้าง 

ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในด้านมูลคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการดําเนินงาน

ก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง  

(4) การก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ (C4) 

การก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการนัน้ สามารถ

เกิดขึน้ได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจากการออกแบบก่อสร้าง หรือความต้องการของผู้

วา่จ้างเปล่ียนแปลง  
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จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่า ไม่ใอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เพราะผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีในการดําเนินการก่อสร้างตาแบบก่อสร้างเท่านัน้ แต่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างมีหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างในกรณีท่ีพบแบบก่อสร้างออกแบบมาสามารถ

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามท่ีผู้ ว่าจ้างต้องการ หรือไม่ปลอดภัย เป็นหน้าท่ีของผู้ ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ ว่าจ้างท่ีต้องตัดสินใจ ซึ่งถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถเรียกร้องสิทธิในสว่นของงานเปล่ียนแปลงได้ 

4.3.4 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (D) 

สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นสิ่งท่ีใช้ระบุหน้าท่ีตลอดจนความรับผิดชอบของคู่สัญญา ซึ่ง

คูส่ญัญาต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด แต่ในบางครัง้อาจเกิดการโต้แย้งในเร่ืองของสญัญาจาก

คู่สัญญาได้เน่ืองจากการตีความท่ีไม่ตรงกัน สัญญามีความไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือสัญญามี

ความขดัแย้งกนัเอง ดงันัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจึงมีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจในสญัญาในแตล่ะ

หัวข้อและทําการเรียกร้องต่อผู้ ว่าจ้างในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกัน กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจาก

สญัญาจ้างก่อสร้างประกอบด้วย 5 สาเหต ุดงันี ้

(1) ข้อความในสญัญามีความคลมุเครือ (D1) 

การท่ีสญัญาจ้างก่อสร้างมีข้อความท่ีคลุมเครือ ภาษาท่ีใช้มีความไม่ชัดเจนหรือการะบุ

หน้าท่ีรับผิดชอบไม่ชดัเจน เช่น  คําว่า ”ตามความพึงพอใจ” “หรือเทียบเท่า” และ“ตามความ

เหมาะสม” ก่อให้เกิดการตีความตามความเข้าใจของตนและตีความไปในทางท่ีฝ่ายตนได้รับ

ผลประโยชน์สงูสดุซึง่มกัจะสว่นทางกนั และนําไปสูก่ารโต้แย้งกนัระหว่างผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ว่า

จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง   

(2) ข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุ (D2) 

ข้อความในสญัญาไม่ครอบคลุม อาจเกิดจากการแบง่สญัญาออกเป็นหลาย ๆ ส่วนตาม

ขอบเขตของงาน ส่งผลให้เกิดความซํา้ซ้อนหรือช่องว่างในส่วนท่ีมีผู้ รับผิดชอบ เช่น ในโครงการท่ี

แบง่หน้าท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเป็นงานเสาเข็ม และก่อสร้างฐานราก เม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างรายแรกตอก
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เสาเข็มเสร็จ ส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างรายท่ีสอง ผู้ รับจ้างก่อสร้างรายท่ีสอง

ตรวจสอบเสาเข็มพบว่าเสาเข็มเย่ืองศนูย์ ทําการส่งเร่ืองให้ผู้ ว่าจ้างก่อสร้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง

รายแรกรับทราบ แต่ผู้ รับจ้างก่อสร้างรายแรกกล่าวว่าเกิดจากการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างรายท่ีสองขุด

เปิดหน้าดนิแล้วดนิสไลด์ตวัมากกวา่ สง่ผลให้เกิดการโต้แย้งกนั  

(3) ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั (D3) 

ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั เกิดจากผู้ เขียนสญัญาไม่รอบครอบ หรือมีการแก้ไขสญัญา

แล้วเกิดการตกหล่นการแก้ไขสัญญาท่ีเก่ียวข้องบางข้อสัญญาแล้วมาพบเจอภายหลงั ส่งผลให้

เกิดการอ้างอิงข้อสญัญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างขดัแย้งกนั อนันําไปสู่การโต้แย้ง ซึ่ง

จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญพบวา่ เม่ือสญัญามีข้อขดัแย้งกนัผู้ รับจ้างก่อสร้างมกัจะเรียกร้องสิทธิ

โดยอ้างถึงข้อสญัญาท่ีตวัผู้ รับจ้างก่อสร้างได้รับผลประโยชน์ แต่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างจะ

อ้างถึงข้อสญัญาอีกข้อท่ีมีความขดัแย้งกนั 

(4) สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา (D5) 

สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกต่างจากเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงงาน สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากเง่ือนไข เช่น สภาพของชัน้ดินและระดบั

นํา้ใต้ดินท่ีไม่ตรงกับท่ีระบุไว้ในสญัญา ชนิดของดินแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในสญัญา อาจเกิดจาก

การสํารวจก่อนการออกแบบเพ่ือใช้ประกวดราคาท่ีไม่ละเอียดเพียงพอเน่ืองจากมีระยะเวลาและ

ทรัพยากรอย่างจํากัด ส่งผลให้ข้อมูลในสญัญาไม่สมบูรณ์ สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกต่างจาก

เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาถือเป็นความเส่ียงของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าโครงการ

และระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

4.3.5 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (E) 

 กฎหมายและข้อบงัคบัเป็นสิ่งท่ีทกุฝ่ายในสญัญาต้องปฏิบตัติามและสญัญาจ้างก่อสร้างก็

ไม่สามารถละเมิดกฎหมายได้ ถ้ากฎหมายและข้อบงัคบัมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัจากลงนาม

ประกวดราคาหรือลงนามในสัญญาแล้ว อาจส่งผลให้การดําเนินการในโครงการก่อสร้างต้อง
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เปล่ียนแปลงตามไปด้วย  กลุ่มสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างอันเน่ืองมาจาก

กฎหมายและข้อบงัคบั ประกอบด้วย 2 สาเหต ุคือ 

(1) ผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย (E1) 

ผู้วา่จ้างต้องรับผิดชอบตอ่ความเส่ียหายท่ีผู้วา่จ้างเป็นผู้ ก่อ และถ้าความเสียหายนัน้ส่งผล

กระทบตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องคา่ชดเชยตลอดจนระยะเวลาการ

ดําเนินงานเพิ่มได้ เช่น ผู้ ว่าจ้างส่งแบบก่อสร้างเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแตกต่างจากแบบ

ก่อสร้างท่ีให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือการท่ีผู้วา่จ้างต้องการก่อสร้างในพืน้ท่ีท่ีห้ามก่อสร้าง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญพบว่า ถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบแต่ไม่ทํากการแจ้งต่อผู้

วา่จ้าง จะสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความผิดด้วย และอาจส่งผลกระทบตอ่การเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้

วา่จ้าง  

(2) กฎหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปล่ียนแปลงภายหลงัการประกวดราคา (E2)     

กฎหมายเป็นสิ่งท่ีครอบคลุมสัญญา สัญญาใดจะละเมิดกฎหมายไม่ได้และเป็นสิ่งท่ี

คูส่ญัญาต้องปฏิบตัิตามโดยเฉพาะถ้าคู่สญัญาเป็นหน่วยงานภาครัฐก็มีความจําเป็นต้องปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด กฎหมายและข้อบงัคบันีร้วมถึงพระราชบญัญัต ิ

พระราชกฤษฎีกา อตัราภาษี คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีเกิดขึน้อาจเกิด

ในช่วงประกวดราคา หรืออยู่ในช่วงดําเนินงานก่อสร้างซึ่งส่งผลให้มูลค่างานหรือขัน้ตอนการ

ดําเนินงานแตกตา่งจากเม่ือตอนตกลงทําสญัญา เช่นการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงาน กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม  

จากการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญพบว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถร้องขอให้ผู้ ว่าจ้าง

ดําเนินการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสญัญาจ้างก่อสร้างได้ หรือขอเรียกร้องสิทธิในส่วนของงานท่ีต้อง

ดําเนินการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
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4.3.6 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสังคมและการเมือง (F) 

กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมืองเกิดจากปัจจยัภายนอกซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นสาเหตท่ีุสําคญัส่งผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ

ก่อสร้างโดยตรง และหลีกเล่ียงได้ยาก ซึ่งในบางสาเหตอุาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบให้โครงการ

ต้องล่มเลิกหรือผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดก่อสร้างเป็นเวลานาน กลุ่มสาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคม

และการเมืองประกอบด้วย 4 สาเหต ุดงันี ้

(1) ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไมยิ่นยอมให้ก่อสร้าง (F1) 

ผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงาน

ก่อสร้างโดยตรง ในด้านระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีต้องหยุดหรือชะลอการก่อสร้างจาก

สาเหตดุงักลา่ว ในปัจจบุนัประชาชนสามารถรับรู้ข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้กฎหมายยงั

เปิดโอกาสให้ชมุชนมีบทบาทมากขึน้ในการตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการภาครัฐ การไม่ยินยอมให้

ก่อสร้างอาจเกิดจากหลาย ๆ สาเหต ุเช่น ในช่วงก่อนการก่อสร้างผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่เห็นด้วยใน

การท่ีจะก่อสร้างในบริเวณ หรือในชว่งการดําเนินงานก่อสร้าง อาจเกิดแรงสัน่สะเทือนจากการตอก

เสาเข็ม หรือฝุ่ นควนั เสียงรบกวน ส่งผลกระทบตอ่ผู้อยู่อาศยั ผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินจึงทําการประท้วง

สง่ผลให้การก่อสร้างท่ีดําเนินการอยูต้่องหยดุชะงกัเพ่ือหาผลสรุปหรือถ้าไม่สามารถหาผลสรุปได้ก็

อาจทําให้ต้องยกเลิกโครงการก่อสร้าง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน คิดเห็นตรงกันว่าถ้าเกิดจากความผิดของผู้

รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องดําเนินการแก้ไขและรับภาระในสว่นนัน้ไป แตถ้่าไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิในการเรียกร้องต่อผู้ ว่าจ้างถึงปัญหา

และอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(2) การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง (F2) 

ปัจจบุนัมีการชมุนมุเกิดขึน้บอ่ยครัง้ โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีการเมืองไม่มีความมัน่คง 

ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์ได้อย่างเสรี ซึ่งในบางครัง้การ



 

75 

 

ชุมนุมบริเวณใกล้เคียงสถานท่ีก่อสร้างทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่

สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อไปได้เน่ืองจากความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงจําเป็นต้อง

หยุดงานเพ่ือรอให้สถาณการณ์กลับสู่ความสงบ และผู้ รับจ้างก่อสร้างจะทําการเรียกร้องขอ

ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นเหตท่ีุผู้ รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถควบคมุได้ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นตรงกันว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิในการเรียกร้อง

คา่ชดเชยตลอดจนระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มในส่วนนีไ้ด้ เพราะถือว่าเป็นเหตผุิดปกติ ซึ่งจาก

ประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิในกรณีเกิดการชุมนุมบริเวณสถานท่ีก่อสร้างนีก็้สามารถ

เรียกร้องขอระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มได้ แต่ในส่วนของมูลค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้จะขึน้อยู่กับ

การเจรจาตอ่รอง  

(3) หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว (F3) 

การท่ีหน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว อาจเกิดจากการท่ีมีความเข้าใจไม่ตรงกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกบั

ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรืออาจเกิดจากผู้ รับจ้างก่อสร้างกระทําผิดกฎข้อบงัคบัโดยไม่

ทราบหรือไม่รอบคอบ เช่น การทําความสกปรกต่อพืน้ท่ีทางสาธารณะ การก่อเสียงดงัก่อให้เกิด

ความรําคาญตอ่ชมุชนข้างเคียง และการใช้คนงานท่ีไมมี่ใบอนญุาตในการดําเนินการก่อสร้าง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ให้ความเห็นวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิ

ได้และผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มักจะไม่ดําเนินการเรียกร้อง แต่ถ้าเกิดเหตุท่ีส่งผลกระทบรุนแรงก็

สามารถร้องขอความชว่ยเหลือตอ่ผู้ว่าจ้างเทา่นัน้ 

(4) บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง อันเน่ืองมาจากความผิดของผู้

วา่จ้าง (F4) 

การท่ีบุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง อันเน่ืองมาจากความผิดของผู้

ว่าจ้างโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การก่อสร้างอาคารสูงแล้วบดบังแสงอาทิตย์ของผู้ อยู่อาศัย
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ข้างเคียง ทําให้ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียงท่ีอยู่ในแนวของตกึรวมตวักนัเพ่ือเรียกร้องคา่ชดเชยตอ่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง เพราะดําเนินการก่อสร้างอยู่ในระยะเวลานัน้ หรือการท่ีผู้ ว่าจ้างออกคําสั่งงานท่ีมี

ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีข้างเคียง  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่มีส่วนรับผิดชอบตอ่ความผิดของ

ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีเพียงตดิตอ่ประสานงานให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเท่านัน้ แตถ้่าผู้ว่าจ้าง

ต้องการให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินการแก้ไขแทนผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมกัจะยินยอมดําเนินการ

แทนผู้วา่จ้าง และดําเนินการเรียกร้องคา่ดําเนินการตอ่ผู้ว่าจ้าง 

4.3.7 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (G) 

กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสภาวะทางเศษฐกิจสว่นใหญ่เกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไม่สามารถควบคมุได้ และเป็นสาเหตท่ีุสําคญัส่งผลกระทบต่อมูลค่าต้นทุนงานก่อสร้าง 

เชน่ ราคาคา่จ้างคนงานก่อสร้างท่ีเพิ่มสงูขึน้เน่ืองจากนโยบายของรัฐ ราคาวสัดท่ีุเปล่ียนแปลงตาม

สภาวะเศรฐกิจ หรือการขาดแคลนช่างฝีมือในงานก่อสร้าง จากสาเหตท่ีุกล่าวมาข้างต้นนีส้่งผล

กระทบกบัผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยตรง ถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้ อาจส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างประสบสภาวะขาดทุน หรือไม่สามารถดําเนินงานก่อสร้างตอ่ไปได้ กลุ่มสาเหตอุนั

เน่ืองมาจากสภาวะทางเศษฐกิจประกอบด้วย 2 สาเหต ุคือ 

(1) ราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มสงูขึน้โดยไมท่ราบสาเหต ุ(G1) 

วสัด ุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานก่อสร้าง มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 50 ถึง 60 ของ

มลูคา่งานก่อสร้าง ดงันัน้หากราคาวสัด ุอปุกรณ์ มีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลกระทบตอ่ต้นทนุงาน

ก่อสร้างเป็นอย่างมาก สาเหตกุารเปล่ียนแปลงราคาวสัด ุอุปกรณ์ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตท่ีุไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในประเทศเปล่ียนแปลง สภาวะเศรษฐกิจโลก

เปล่ียนแปลง หรือราคานํา้มนัเชือ้เพลิงเกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งตามสญัญาจ้างก่อสร้างในงานวิจยั

นีแ้ล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องแบกรับภาระในส่วนของราคาท่ีเปล่ียนแปลงนี ้เพราะเป็นสญัญา

จ้างก่อสร้างแบบเหมาจา่ย  
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แตจ่ากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจสามารถร้องขอความเห็นใจ

ตอ่ผู้วา่จ้างเพ่ือให้ผู้วา่จ้างชว่ยเหลือในบางสว่นได้ เน่ืองจากผู้ว่าจ้างไม่ต้องการให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ละทิง้งานก่อสร้าง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้วา่จ้างมากกวา่การชว่ยเหลือผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(2) การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (G2) 

การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างหรือแรงงานก่อสร้าง เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าของ

งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้างในการบริหารจดัการบคุลากร 

คนงานก่อสร้าง เคร่ืองจักร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการ

ดําเนินงานก่อสร้าง ถ้าเกิดการขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างหรือคนงานก่อสร้าง ส่งผลให้การดําเนินงาน

ก่อสร้างต้องชะลอหรือเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีต้อง

รับผิดชอบ  

แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเหตุการณ์ท่ี

สง่ผลให้เกิดการขาดแคลนวสัด ุอปุกรณ์หรือคนงานก่อสร้าง โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

หรือเป็นเหตุอันผิดปกติ ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ ว่าจ้าง

เน่ืองจากสามารถอ้างวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีผิดปกต ิ

4.3.8 กลุ่มสาเหตอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ (H) 

เหตสุดุวิสยั เป็นเหตกุารณ์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึน้หรือไม ่

และส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างอย่างไร เหตุสุดวิสัยเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไมส่ามารถควบคมุได้และหากเกิดเหตกุารณ์เหลา่นีข้ึน้จริงสว่นใหญ่จะส่งผลกระทบรุนแรง

ตอ่โครงการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง หรือส่งผลกระทบให้ต้องหยุดงาน

ก่อสร้างเป็นเวลานาน กลุ่มสาเหตอนัเน่ืองมาจากเหตสุุดวิสยัหรือเหตท่ีุไม่สามารถคาดการณ์ได้

ประกอบด้วย 3 สาเหต ุคือ 
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(1) เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาต ิ(H1) 

เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว นํา้ท่วม ลมพาย ุดินถล่ม และคล่ืนสึนามิ 

(Tsunami)  เหตกุารณ์เหล่านีส้่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างอย่างมากซึ่งอาจทําให้โครงการ

ก่อสร้างต้องหยุดชั่วคราวเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการ

ดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือภัยธรรมชาติส่งผลให้เกิดความเสียหายในส่วน

โครงสร้างและสว่นอ่ืน ๆ ของงานก่อสร้าง สง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแก้ไขปรับปรุงให้กลบัมาอยู่

ในสภาพดีดงัเดมิ สง่ผลให้มลูคา่ต้นทนุโครงการก่อสร้างเพิ่มสงูขึน้ และระยะเวลาก่อสร้างต้องเพิ่ม

มากขึน้   

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นตรงกนัว่า ถ้ามีการทําประกนัภยัท่ีครอบคลมุ

ไว้อยู่แล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องขอคา่ชดเชยจากบริษัทประกนัได้ แตถ้่าประกนัภยัไม่

ครอบคลมุผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถร้องขอความเห็นใจตอ่ผู้ว่าจ้าง  

(2) พบวตัถท่ีุมีคา่ทางภมูิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง (H2) 

การขดุพบวตัถุท่ีมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้างถือเป็น

เหตุสุดวิสัยอย่างหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดงานก่อสร้างและแจ้งต่อกรมศิลปากร

เพ่ือให้มาทําการตรวจสอบ ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกนัดแูลรักษาวตัถท่ีุมีคา่ทางภมูิศาสตร์หรือทางโบราณคดีท่ีขดุพบ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายท่ี

เพิ่มขึน้ในสว่นนี ้และระยะเวลาท่ีต้องหยดุรอตอ่ผู้วา่จ้างได้ เพราะเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่งในท่ีนีคื้อ พระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

(3) พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน ซึง่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (H3)    

การพบสิ่งกีดขวางท่ีในการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมี

ประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การพบเจอฐานรากเก่าใต้ดิน เป็นอุปสรรคต่อการ
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ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชย 

ตลอดจนระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้งานก่อสร้างสามารถดําเนินไปได้อย่างสะดวก 

เน่ืองจากเป็นเหตสุดุวิสยั ในขัน้ตอนตรวจสอบพืน้ท่ีก่อสร้างในระหว่างการประมูลงานไม่สามารถ

พบเจอได้  

4.4 สรุปท้ายบท 

ในบทนีไ้ด้ทําการระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง กระบวนการ

ระบุสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิเร่ิมจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกร้อง

สิทธิในโครงการก่อสร้างในอดีตเพ่ือรวบรวมสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในเบือ้งต้น จากนัน้นําสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิไปสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านมีความรู้ความชํานาญในการเรียกร้องสิทธิ

เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทัง้ในด้านการก่อสร้าง บริหารโครงการ ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิ

มาแล้วไม่ต่ํากว่า 10 ปี ผลการศกึษาสามารถระบสุาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้ทัง้หมด 34 สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ สามารถจําแนกเป็นกลุ่มสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธ์

กนัได้ จํานวน 8 กลุม่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ ดงันี ้

(1) กลุม่ A สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้วา่จ้าง 

(2) กลุม่ B สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(3) กลุม่ C สาเหตอุนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง 

(4) กลุม่ D สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้าง 

(5) กลุม่ E สาเหตอุนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบงัคบั 

(6) กลุม่ F สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมือง 

(7) กลุม่ G สาเหตอุนัเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ 

(8) กลุม่ H สาเหตอุนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตท่ีุไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 
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จากนัน้สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีระบไุว้ข้างต้นจะถกูนําไปวิเคราะห์หาระดบัความสําคญั

ของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และวิเคราะห์หาขัน้ตอนการเรียกร้อง

สิทธิ ตลอดจนเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

 

 



บทที่ 5 

การจัดระดับความสาํคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

บทนีนํ้าเสนอการจดัระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง ผู้ วิจัยได้ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมี

ประสบการณ์ด้านการเรียกร้องสิทธิเพ่ือประเมิน มูลคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถ

เรียกร้องสิทธิสําเร็จ และโอกาสในการพบเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ จากนัน้นํา

ผลลพัทธ์ท่ีได้จากการแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์และจดัระดบัความสําคญัของสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

5.1 การจัดระดับความสาํคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

 การจัดระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จ ซึ่งคํานวณได้จากผลคูณระหว่าง

โอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิกับโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถ

เรียกร้องสิทธิตามสาเหตนุัน้เป็นผลสําเร็จท่ีได้จากแบบสอบถามของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแตล่ะ

สาเหต ุโดยการหาค่าระดบัความสําคญัดงักล่าวนีจ้ะทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิท่ีควรให้ความสําคญัหรือมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จ 

ในวิทยานิพนธ์นีนํ้าเสนอการประเมินหาระดับความสําคัญของการเรียกร้องสิทธิใน

มมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยแบง่ออกเป็น 2 มิต ิคือ 

(1) มิติด้านโอกาสในการพบ คือ การประเมินจากความถ่ีในการพบเจอเหตุการณ์หรือ

สาเหตท่ีุนําไปสูก่ารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(2) มิตด้ิานโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ คือ การประเมินจาก

มลูคา่งานเปล่ียนแปลงในงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิตาม

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิข้างต้นเป็นผลสําเร็จ 
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โดยกําหนดเกณฑ์โอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ และโอกาสใน

การพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 1 มีโอกาสน้อยมาก 

ระดบั 2 มีโอกาสน้อย ระดบั 3 มีโอกาสปานกลาง ระดบั 4 มีโอกาสสงู และระดบั 5 มีโอกาสสงู

มาก เพ่ือความสะดวกในการสร้างมาตรวดั รวมถึงผู้ประเมินสามารถแยกแยะแตล่ะระดบัได้ชดัเจน 

 ในการประเมินแบบสอบถาม ถ้าหากให้ค่าระดบัของโอกาสในการพบเจอและค่าระดบั

ของโอกาสท่ีผู้ รับจ้างสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จมีค่าเท่ากันจะส่งผลให้การคํานวณหาค่าระดบั

ความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างมีค่าท่ากัน กล่าวคือ 

สมมตุิให้เหตกุารณ์ 1 มีโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิเท่ากับ 1 และมี

โอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จเท่ากบั 5 ผลคณูเพ่ือหาระดบัความสําคญั

เท่ากับ 1x5 เท่ากับ 5 และสมมุติให้เหตกุารณ์ 2 มีโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการ

เรียกร้องสิทธิเทา่กบั 5 และมีโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จเท่ากบั 1 ผล

คณูเพ่ือหาระดบัความสําคญัเท่ากับ 5x1 เท่ากับ 5 แสดงว่าเหตกุารณ์ 2 เหตกุารณ์นีมี้ระดบั

ความสําคญัท่ีเท่ากนั  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างให้ความสําคญัตอ่ทัง้ 2 เหตกุารณ์

ไม่เท่ากัน ตวัอย่างเช่น จากการสอบถามพบว่าการเรียกร้องสิทธิเน่ืองจากพบวตัถโุบราณในพืน้ท่ี

ก่อสร้างคือ 1x5 หมายความวา่มีโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิน้อยมาก 

คือ ระดบั 1 และมีโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จสูงมาก คือ ระดบั 5 

และอีกตวัอยา่งคือ การเรียกร้องสิทธิเน่ืองจากราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มสงูขึน้ 5x1 คือมีโอกาสในการ

พบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิสงูมาก คือ ระดบั 5 และมีมลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จน้อยมาก คือ ระดบั 1  จากสองตวัอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น

จะสงัเกตเห็นวา่ทัง้สองตวัอยา่งมีความหมายและความสําคญัแตกตา่งกนัมาก 

ดงันัน้ทางผู้ วิจัยจึงมีการให้ค่าถ่วงนํา้หนกัเพ่ือให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งใน

งานวิจยันีไ้ด้พฒันาค่าถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้ประเมินระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิใน

มมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยดดัแปลงจากมาตรวดัสําหรับประเมินความเสียงของ Institution 

of Civil Engineers (2005) และสอบถามความคิดเห็นในระดบัความเหมาะสมของคา่ถ่วงนํา้หนกั

จากผู้ เช่ียวชาญ โดยคา่ถ่วงนํา้หนกัท่ีได้นีจ้ะเป็นคา่ประมาณทางตวัเลขเพ่ือใช้ในการประเมินระดบั
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ความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิโดยประมาณเท่านัน้ ซึ่งสําหรับการนําไปใช้ในโครงการ

อ่ืนหรืองานวิจัยอ่ืน อาจไม่ใช้ตัวเลขจากงานวิจัยนีก็้ได้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของผู้ วิจัยและ

ผู้ เช่ียวชาญ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ถ่วงนํา้หนกั ดงันี ้ 

(1) คา่ถ่วงนํา้หนกัต้องมีการประเมินถึงนํา้หนกัของข้อมูลท่ีตา่งกนั เพ่ือให้สะท้อนความ

เป็นจริงของข้อมลูมากท่ีสดุ 

(2) คา่ถ่วงนํา้หนกัต้องเพิ่มอยา่งมีนยัยะท่ีเท่ากนั เช่น ระดบั 1 ถ่วงนํา้หนกัเป็น 1 ระดบั 2 

ถ่วงนํา้หนกัเป็น 10 ระดบั 3 ถ่วงนํา้หนกัเป็น 100  

(3) เม่ือคณูคา่ถ่วงนํา้หนกัแล้วจะต้องไมมี่คา่ใดท่ีเทา่กนั  

จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญทกุทา่นคดิเห็นตรงกนัวา่โอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถ

เรียกร้องสิทธิสําเร็จควรมีนํา้หนักในการประเมินมากกว่าโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิด

การเรียกร้องสิทธิในระดับเดียวกัน เน่ืองจากในงานก่อสร้างนัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะไม่ค่อยให้

ความสําคญัโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิเท่าใดนกั เพราะเม่ือเกิดการ

เรียกร้องสิทธิขึน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็จะดําเนินการเรียกร้องสิทธิตามนัน้ โดยจะให้ความสําคญักบั

โอกาสท่ีจะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ ซึ่งเป็นเงินหรือผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้รับจากการ

เรียกร้องสิทธิมากกว่า โดยในงานวิจัยนีไ้ด้กําหนดให้โอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้อง

สิทธิสําเร็จมีการให้คา่ถ่วงนํา้หนกัเป็น 1 10 100 1000 และ 10000 ส่วนคา่ถ่วงนํา้หนกัของโอกาส

ในการพบเป็น 1 4 8 16 และ 32 ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

การประเมินค่าระดับความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถประเมินได้จากการนําโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้วคณูกบัมลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้อง

สิทธิสําเร็จท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้ว เช่น ถ้าคา่ถ่วงนํา้หนกัของโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการ

เรียกร้องสิทธิเท่ากับ 4 และค่าถ่วงนํา้หนกัของมูลค่างานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถ

เรียกร้องสิทธิสําเร็จเท่ากับ 10  ดงันัน้ค่าระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างเทา่กบั 4x10 = 40 ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.1 มาตราวดัสําหรับการประเมินระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

โอกาสในการพบเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

ระดบั ความหมาย 
คา่ถว่ง

นํา้หนกั 

5 สงูมาก 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ มากกวา่  10  

ครัง้ตอ่ 1โครงการ 

32 

4 มาก 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ  2 - 10 ครัง้

ตอ่ 1โครงการ 

16 

3 ปานกลาง 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ  1 ครัง้ตอ่ 1

โครงการ 

8 

2 น้อย 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ หรือพบ น้อย

กวา่ 1 ครัง้ตอ่ 1โครงการ แตไ่มน้่อยกวา่ 1ครัง้ตอ่ 5โครงการ 

4 

1 น้อยมาก 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างไมพ่บเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ หรือน้อย

กวา่ 1 ครัง้ตอ่ 5 โครงการ 

1 

 

มูลค่างานก่อสร้างท่ีผู้รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสาํเร็จ 

ระดบั ความหมาย 
คา่ถว่ง

นํา้หนกั 

5 สงูมาก 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสทิธิได้ 81 %  ถึง 100 % ของมลูคา่งานท่ี

เปลีย่นแปลง  

10000 

4 สงู 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสทิธิได้ 61 %  ถึง  80 %  ของมลูคา่งานท่ี

เปลีย่นแปลง 

1000 

3 ปานกลาง 
ผู้ รับจ้างก่อสร้า งสามารถเรียกร้องสทิธิได้ 41 %  ถึง  60 % ของมลูคา่งานท่ี

เปลีย่นแปลง  

100 

2 น้อย 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสทิธิได้ 21 %  ถึง  40 %  ของมลูคา่งานท่ี

เปลีย่นแปลง 

10 

1 น้อยมาก 
ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้   0 %  ถึง  20 %  ของมลูคา่งาน

ท่ีเปลีย่นแปลง 

1 
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ตารางท่ี 5.2 คา่ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

โอกาสในการพบเหตุการณ์ท่ี

ก่อให้เกดิการเรียกร้องสิทธิ 

มูลค่างานก่อสร้างท่ีผู้รับจ้างก่อสร้างจะ

สามารถเรียกร้องสิทธิสาํเร็จ 

น้อย

มาก 

(1) 

น้อย 

(10) 

ปานกลาง 

(100) 

สงู 

(1000) 

สงูมาก 

(10000) 

ไมเ่คยพบเจอเหตกุารณ์นี ้

พบเจอเหตกุารณ์นีเ้ป็นครัง้คราว 

พบเจอเหตกุารณ์นีป้านกลาง 

พบเจอเหตกุารณ์นีค้อ่นข้างบอ่ย 

พบเจอเหตกุารณ์นีเ้ป็นประจํา 

(1) 

(4) 

(8) 

(16) 

(32) 

1 

4 

8 

16 

32 

10 

40 

80 

160 

320 

100 

400 

800 

1600 

3200 

1000 

4000 

8000 

16000 

32000 

10000 

40000 

80000 

160000 

320000 

จากนัน้นําค่าระดับความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิมาทําการแปลงค่าเป็น

คะแนนความสําคัญสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ แล้วนําค่าคะแนนความสําคัญของสาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิมาจัดลําดับความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแต่ละสาเหตุ เช่น ค่าระดับ

ความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิมีค่าเท่ากับ 40 จะมีค่าคะแนนความสําคญัของสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิเท่ากบั 7 ซึ่งการแปลงคา่เป็นคะแนนระดบัความสําคญันีจ้ะช่วยให้การประเมิน

และการจัดกลุ่มสามารถทําได้โดยง่าย ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 และง่ายต่อความเข้าใจของ

ผู้ เช่ียวชาญในการจดักลุม่ความระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

การจดักลุ่มความระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ใช้

เกณฑ์ในการพิจารณาโดยตารางเมทริกซ์ ซึง่พฒันาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน 5 ท่าน โดยผู้ เช่ียวชาญจะทําการประเมินจากค่าคะแนนระดบัความสําคญัท่ีได้ในขัน้ต้น

และพิจารณาวา่ควรจดักลุม่ระดบัความสําคญัอย่างไรเพ่ือให้สะท้อนถึงความเป็นจริงและสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านต่างมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องไปในทาง

เดียวกัน คือ ควรจดักลุ่มระดบัความสําคญัได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสําคญัน้อย สําคญัปาน

กลาง และสําคญัมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.3 คา่คะแนนโดยเรียงตามคา่ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

โอกาสในการพบเหตุการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

มูลค่างานก่อสร้างท่ีผู้รับจ้างก่อสร้างจะ

สามารถเรียกร้องสิทธิสาํเร็จ 

น้อย

มาก 

(1) 

น้อย 

(10) 

ปานกลาง 

(100) 

สงู 

(1000) 

สงูมาก 

(10000) 

ไมเ่คยพบเจอเหตกุารณ์นี ้

พบเจอเหตกุารณ์นีเ้ป็นครัง้คราว 

พบเจอเหตกุารณ์นีป้านกลาง 

พบเจอเหตกุารณ์นีค้อ่นข้างบอ่ย 

พบเจอเหตกุารณ์นีเ้ป็นประจํา 

(1) 

(4) 

(8) 

(16) 

(32) 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

10 

11 

9 

12 

13 

15 

16 

14 

17 

18 

20 

21 

19 

22 

23 

24 

25 

 

โอกาสการพบ 
ระดับท่ีผู้รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิสาํเร็จ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

น้อยมาก L L L M H 

น้อย L L M H H 

ปานกลาง L L M H H 

สูง L M M H H 

สูงมาก L M H H H 

ภาพท่ี 5.1 เมทริกซ์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ 

หมายเหต ุ: H  หมายถึง กลุม่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัความสําคญัสงู (High)  

      M หมายถึง กลุม่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัความสําคญัปานกลาง (Medium) 

       L หมายถึง กลุม่สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัความสําคญัน้อย (Low) 
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5.2 การวิเคราะห์ระดับความสาํคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

ในส่วนนีผู้้ วิจยัได้ทําการรวบรวมผลการศึกษาจากบริษัทผู้ รับจ้างก่อสร้างในประเทศไทย 

โดยผู้ วิจยัได้ใช้นามสมมตุขิองผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเป็นการสงวนข้อมลูของผู้ เช่ียวชาญ ตลอดจนบริษัท

ดงักลา่ว (ภาคผนวก ก) จากการศกึษาผลการประเมินของแตล่ะบริษัท ทําให้ทราบว่าแตล่ะบริษัท

มีแนวคิดในการจดัการการเรียกร้องสิทธิแตกตา่งกัน และมีการให้ความสําคญัในแต่ละสาเหตไุม่

เท่ากนัขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญและนโยบายของแตล่ะบริษัท ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงทําการ

เฉลียค่าคะแนนความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างเพ่ือให้ได้ค่าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการจดัระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ และเม่ือพิจารณาระดบั

คะแนนความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิแต่ละสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ โดยใช้เกณฑ์

คะแนนความสําคญัของการเรียกร้องสิทธิเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจดัระดบัความสําคญัพบว่า มี

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัสําคญัมาก จํานวน 10 สาเหต ุระดบัสําคญัปานกลาง จํานวน 17 

สาเหต ุและระดบัสําคญัน้อย จํานวน 7 สาเหต ุดงัแสดงในตารางท่ี 5.5  

(1) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้วา่จ้าง (A) 

กลุ่มสาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้ว่าจ้างนีจ้ดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลางถึงสําคญัมาก

เน่ืองจากเป็นสาเหตุมาจากผู้ ว่าจ้างเป็นหลกัหรือมีคําสัง่จากผู้ ว่าจ้างโดยตรง โดยหากพิจารณา

เป็นรายสาเหตแุล้วพบวา่ สาเหต ุA1 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่เปล่ียนแปลงงาน มีคา่คะแนน

ระดบัความสําคัญคือ 23.09 จัดอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าใน

โครงการก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงงานอยู่เสมอ และส่วนใหญ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสเรียกร้อง

สิทธิสําเร็จคอ่นข้างสงู เพราะผู้วา่จ้างเป็นผู้สัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงานโดยตรง แตก็่มีบางกรณีท่ีเกิด

ปัญหาส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างยากท่ีจะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ เช่น การท่ีผู้ ว่าจ้างหรือท่ีปรึกษา

ก่อสร้างสัง่เปล่ียนแปลงงานโดยการสัง่หน้างานด้วยคําพดูไมมี่เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งผล

ให้เวลาผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องค่าชดเชยงานเปล่ียนแปลงในภายหลงัผู้ ว่าจ้างส่วนใหญ่จะจํา

ไมไ่ด้วา่เคยสัง่งานไป สง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างยากท่ีจะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ หรืออีกกรณี คือ การท่ี

ผู้วา่จ้างสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงาน และผู้ รับจ้างทําการสรุปผลกระทบตลอดจนคา่ดําเนินงานตา่ง ๆ 
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ตามคําสัง่แก้ไขเปล่ียนแปลงงานนัน้ให้ท่ีปรึกษาก่อสร้างเพ่ือพิจารณา แตท่ี่ปรึกษาก่อสร้างไม่ยอม

พิจารณาเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยงานเปล่ียนแปลงและไม่เสนอต่อผู้ ว่าจ้างจนงานก่อสร้าง

ดําเนินไปจนสิน้สดุโครงการ   ผู้ว่าจ้างรับทราบภายหลงัว่าจากการท่ีสัง่แก้ไขเปล่ียนแปลงงานนัน้

ส่งผลกระทบต่อมลูค่าโครงการเป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างไม่พอใจท่ีจะจ่ายคา่ชดเชย

นัน้แก่ผู้ รับจ้างก่อสร้างหรือทําการร้องขอให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลดราคาในส่วนการแก้ไขเปล่ียนแปลง

งานนีล้งบ้าง ซึง่ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ในกรณีผู้วา่จ้างสัง่แก้ไขเปล่ียนแปลงงานนีถ้้ามีเอกสารหลกัฐาน

ท่ีนา่เช่ือถือเพียงพอแล้ว ผู้วา่จ้างสว่นใหญ่ก็จะยินยอมจ่ายคา่ชดเชยเต็มจํานวนท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

เรียกร้อง 

ตารางท่ี 5.4 คะแนนและระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ลาํดบัสาเหต ุ
สาเหตท่ีุทําให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ คะแนน 

ระดบั

ความ 

สาํคญั ลาํดบั รหสั 

A กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากผู้วา่จ้าง      

1 A1 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปลีย่นแปลงงาน 23.09 มาก 

2 A2 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ เพ่ิม - ลด งาน 21.91 มาก 

3 A3 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างมีมต ิสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด 16.09 มาก 

4 A4 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนเจ้าของงานออกคําสัง่ตา่งๆหรือให้ข้อมลูลา่ช้า 11.91 ปานกลาง 

5 A5 ผู้วา่จ้างจ่ายคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด 10.82 ปานกลาง 

6 A6 ผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้า 13.55 ปานกลาง 

7 A7 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างหยดุงานชัว่คราว 15.45 มาก 

8 A8 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบ 8.18 น้อย 

9 A9 
ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีสญัญาระบวุา่ผู้

วา่จ้างต้องจดัหา 
11.45 ปานกลาง 

10 A10 
ผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ของผู้วา่จ้างกระทําการท่ี

สง่ผลตอ่การทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
16.18 มาก 

11 A11 
ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆ ซึง่สญัญา

ระบใุห้ผู้วา่จ้างจดัหา 
5.09 น้อย 

12 A12 ผู้วา่จ้างขอยกเลกิงานก่อสร้าง 10.18 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.4 ลําดบัและระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดบัสาเหต ุ

สาเหตท่ีุทําให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ คะแนน 

ระดบั

ความ 

สาํคญั 
ลาํดบั รหสั 

B กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง      

13 B1 
การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง โดย

ท่ีสญัญาไมไ่ด้กําหนดวา่ต้องกระทํา 
8.09 น้อย 

14 B2 
การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลีย่นแปลงการทํางานซึง่

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง 
9.55 ปานกลาง 

C กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากแบบกอ่สร้าง      

15 C1 แบบก่อสร้างมคีวามขดัแย้งกนัเอง 18.55 มาก 

16 C2 มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่งๆ  18.27 มาก 

17 C3 การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไมส่ามารถก่อสร้างตามแบบได้ 16.45 มาก 

18 C4 การก่อสร้างตามแบบไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ 13.36 ปานกลาง 

D กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้าง      

19 D1 ข้อความในสญัญามคีวามคลมุเครือ 11.64 ปานกลาง 

20 D2 ข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุ 10.73 ปานกลาง 

21 D3 ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั 12.45 ปานกลาง 

22 D4 
ข้อความในสญัญาไมต่รงกบัข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 
8.09 น้อย 

23 D5 สภาพหน้างานแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา 15.73 มาก 

E กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบงัคบั      

24 E1 
ผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความ

เสยีหาย 
12.45 ปานกลาง 

25 E2 
กฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปลีย่นแปลง ภายหลงัการประกวด

ราคา 
11.64 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.4 ลําดบัและระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (ตอ่) 

ลาํดบัสาเหต ุ

สาเหตท่ีุทําให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ คะแนน 

ระดบั

ความ 

สาํคญั 
ลาํดบั รหสั 

F กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมือง      

26 F1 ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไมย่ินยอมให้กอ่สร้าง 15.18 มาก 

27 F2 การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 13.45 ปานกลาง 

28 F3 
หนว่ยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว 
8.55 น้อย 

29 F4 
บคุคลภายนอกเรียกร้องสทิธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจาก

ความผิดของผู้วา่จ้าง 
11.45 ปานกลาง 

G กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ      

30 G1 ราคาวสัดกุ่อสร้างเพ่ิมสงูขึน้โดยไมท่ราบสาเหต ุ 8.55 น้อย 

31 G2 
การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้างท่ีมมีประสบการณ์ไมส่ามารถ

คาดการณ์ได้ 
7.73 น้อย 

H 
กลุม่ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตท่ีุไมส่ามารถ

คาดการณ์ได้  
    

32 H1 เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ (แผน่ดินไหว,นํา้ทว่ม ฯลฯ) 9.73 ปานกลาง 

33 H2 
พบวตัถซุึง่มคีา่ทางภมูศิาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ี

ก่อสร้าง 
11.09 ปานกลาง 

34 H3 
พบสิง่กีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเกา่ ฯลฯ)ซึง่ผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์สงูไมส่ามารถทราบได้ลว่งหน้า  
12.73 ปานกลาง 

สาเหต ุA2 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่เพิ่มหรือลดงาน มีคา่คะแนนระดบัความสําคญั

คือ 21.91 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัมากเน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างสัง่ให้เพิ่มงานนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในสญัญาผู้ รับจ้างก็มีสิทธิท่ีจะขอเรียกร้องค่าชดเชย

ตลอดจนระยะเวลาในการทํางานเพิ่มได้ แต่ในบางครัง้ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจมีปัญหาในการ

เรียกร้องสิทธิจากการท่ีผู้ว่าจ้างสัง่เพิ่มงาน และผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการตามคําสัง่เพิ่มงาน

ของผู้ ว่าจ้างแล้ว แต่ในตอนท่ีดําเนินการตามคําสัง่ของผู้ ว่าจ้างนัน้ราคาของวสัดุตามท้องตลาด

เพิ่มสูงขึน้ แต่ผู้ ว่าจ้างยืนยนัให้ใช้ราคาวสัดตุามท่ีตกลงไว้ในสญัญา ส่งผลให้ในบางครัง้ผู้ รับจ้าง
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ก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้เต็มจํานวน  ส่วนการท่ีผู้ ว่าจ้างสั่งลดงานจากท่ีระบุไว้ใน

สญัญานัน้ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่างานนัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทํางานถึงในขัน้ตอนใดแล้ว เช่นถ้าผู้

รับจ้างก่อสร้างได้เตรียมการท่ีจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและผู้ ว่าจ้างสั่งลดงานในส่วนนัน้ 

ผู้ เช่ียวชาญจงึเห็นควรวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องคา่ชดเชยในส่วนของการเตรียมการนัน้

ได้  

สาเหตุ A3 ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างมีมติสั่งเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด มีค่า

คะแนนระดับความสําคัญคือ 16.09 จัดอยู่ในระดบัความสําคัญมาก เน่ืองจากการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะสามารถเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดในสัญญาได้นัน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแบบ

รับภาระตา่งๆ มากขึน้เน่ืองจากผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องทํางานมากขึน้ในระยะเวลาท่ีสัน้ลง ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจึงมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยท่ีทําการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดได้ และ

ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเม่ือผู้ว่าจ้างทําการสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดนัน้ ต้องผ่านมติเห็นชอบ

และประเมินความเป็นไปได้ จากทางท่ีปรึกษาก่อสร้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยทางผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะทําการประเมินผลกระทบและคิดมูลคา่งานใหม่แจ้งให้ท่ีปรึกษาก่อสร้างและผู้ ว่าจ้าง

พิจารณา โดยถ้าผลการพิจารณาจากผู้ ว่าจ้างเห็นชอบในราคามูลค่างานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเสนอมาแล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างจงึคอ่ยทําการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดตามท่ีตกลงไว้ 

ดงันัน้ ผู้ เช่ียวชาญจงึเห็นวา่การสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนดนัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสท่ีจะ

เรียกร้องสิทธิสําเร็จสูง แต่ก็ไม่ค่อยได้รับค่าตอบแทนอย่างเต็มท่ีเน่ืองจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างมักอ้างถึงชั่วโมงการทํางาน ค่าแรงงานท่ีเกินจริง ตลอดจนค่าดําเนินการท่ีน้อยลงของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

สาเหตุ A4 ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนเจ้าของงานออกคําสั่งต่าง ๆ หรือให้ข้อมูลล่าช้า มีค่า

คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.91 จดัอยูใ่นระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากการท่ีผู้ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ว่าจ้างออกคําสัง่ล่าช้านัน้ ถ้าไม่เก่ียวข้องกับสายงานวิกฤตโดยตรงผู้ รับจ้างก่อสร้าง

มกัจะไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิได้ และถ้าเรียกร้องสําเร็จ ผู้ว่าจ้างอาจยินยอมอนมุตัิระยะเวลาการ

ดําเนินงานเพิ่มแตไ่มค่อ่ยยอมอนมุตัิคา่ชดเชยท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยดุรอคําสัง่หรือข้อมลูตา่งๆ 

จากทางผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง ดงันัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยเรียกร้องสิทธิใน
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สว่นนีถ้้าไมก่ระทบตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างอย่างรุนแรง เน่ืองจากผู้ รับจ้างก่อสร้างจะพิสจูน์ให้ผู้ว่าจ้าง

เช่ือวา่งานท่ีกําลงัดําเนินงานอยู่นีอ้ยู่ในสายงานวิกฤตเป็นเร่ืองยาก แตถ้่าสามารถพิสจูน์ได้โอกาส

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จก็มีคอ่นข้างสงู 

สาเหต ุA5 ผู้ ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด มีค่าคะแนนระดบั

ความสําคญัคือ 10.82 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าถ้าช้าใน

กรณีไม่มากและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้างก็จะไม่เรียกร้องสิทธิ แต่ถ้าใน

กรณีท่ีกระทบตอ่การดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะเร่งรัดติดตาม

ก่อนเช่น ถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งตอ่ผู้ ว่าจ้างแล้วแตผู่้ ว่าจ้างยงัไม่ยอมจ่ายภายใน 7 วนั ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็ขออนญุาตชิะลองานหรือหยดุงานจนกวา่จะได้รับคา่จ้างก่อสร้าง  ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างจะ

เรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้างก็ตอ่เม่ือเร่ิมมีการชะลองานและหยดุงานแล้ว นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญยงัให้

เหตผุลเพิ่มเตมิวา่ สว่นใหญ่ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ว่าจ้างจ่ายคา่จ้างให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นผลสําเร็จ เน่ืองจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างจะอ้างว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ทํางานลา่ช้า หรือในกรณีสง่มอบงานจะอ้างถึงงานท่ีไมเ่รียบร้อยและไมย่อบรับมอบงานก่อสร้าง  

สาเหตุ A6 ผู้ ว่าจ้างส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้า มีค่าคะแนนระดบั

ความสําคญัคือ 13.55 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากงานของเอกชนไม่ค่อยมี

ปัญหาเร่ืองส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างเท่าใดนกั และผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียกร้องสิทธิใน

สว่นนี ้เพราะไมอ่ยากสร้างบรรยากาศไมดี่แก่ผู้วา่จ้างวา่เพิ่งจะเร่ิมงานก็จะเรียกร้องสิทธิทนัที ส่วน

ใหญ่จะเน้นในการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและเจรจาขอเวลาการทํางานเพิ่มเตมิมากกวา่ 

สาเหต ุA7 ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างหยดุงานชัว่คราว มีคา่คะแนนระดบั

ความสําคญัคือ 15.46 จดัอยูใ่นระดบัสําคญัมาก เพราะผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการท่ีผู้ว่าจ้างสัง่ให้หยดุ

งานชัว่คราว ถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถพิสจูน์ได้วา่สาเหตท่ีุต้องหยดุงานนัน้ไม่ได้มีสาเหตมุาจาก

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิเพ่ือขอระยะเวลาการดําเนินงาน ตลอดจน

ค่าชดเชยในส่วนของค่าเตรียมการต่าง ๆ ท่ีต้องหยุดงานได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีระบอุยู่ในสญัญาจ้าง



 

93 

ก่อสร้างอยูแ่ล้ว แตถ้่าเป็นการหยดุงานในระยะเวลาไมน่านผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่ก็ไม่เรียกร้อง

สิทธิเพราะไมอ่ยากมีปัญหากบัผู้วา่จ้าง 

สาเหต ุA8 ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่ให้เปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบ มีคา่คะแนนระดบั

ความสําคญัคือ 8.18 จดัอยู่ในระดบัสําคญัน้อย โดยปกติแล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีแจ้งต่อผู้

วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างให้ทําการตรวจสอบก่อนท่ีจะปิดผิวงาน ซึ่งก็มีบางครัง้ท่ีตวัแทนของ

ผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทําการเปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ ซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็ยินยอม

เปิดผิวงานอีกครัง้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชย เพราะคิดว่าไม่ได้กระทบต่อการดําเนินงานของผู้

รับจ้างก่อสร้าง หรือในกรณีท่ีพิสจูน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ รับจ้างก่อสร้างก็ไม่สามารถเรียกร้อง

สิทธิได้แต่ผู้ เช่ียวชาญบางท่านเห็นว่าถ้าผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างมีเหตผุลเพียงพอ ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็ยินยอมท่ีจะไมเ่รียกร้องสิทธิ 

สาเหตุ A9 ผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีสัญญาระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้อง

จดัหา มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.45 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากใน

โครงการก่อสร้างในปัจจบุนัมีการวางแผนการดําเนินงานได้ดีพอสมควรและเม่ือมีความจําเป็นต้อง

ใช้ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็จะแจ้งเตือนผู้ ว่าจ้างก่อนอยู่เสมอ ส่งผลให้การท่ีผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการ

จดัเตรียมวัสดอุุปกรณ์ท่ีสญัญาระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้องจัดหาเกิดขึน้น้อยลง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึน้

และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของผลกระทบในส่วนท่ีต้องหยดุรอวสัด ุหรืออปุกรณ์นีไ้ด้ แตก็่มีบาง

โครงการท่ีผู้วา่จ้างคดิวา่ไมส่ามารถจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ทนัก็จะโยนมาให้

ผู้ รับจ้างก่อสร้างเป็นผู้จดัหาเอง ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของการ

หยดุรอวสัด ุอปุกรณ์จากทางผู้วา่จ้างได้   

สาเหต ุA10 ผู้ ว่าจ้าง ผู้ควบคมุงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ของผู้ ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลต่อ

การทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง มีค่าคะแนนระดับความสําคัญคือ 16.18 จัดอยู่ในระดับ

ความสําคญัมาก เน่ืองจากเป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่ได้มีสาเหตมุาจากตวัผู้ รับจ้างก่อสร้าง และสามารถ

พบเจอได้บอ่ยครัง้เพราะงานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนและมีการทํางานจากหลาย ๆ ฝ่าย
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ในเวลาเดียวกัน เช่น การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดรอให้ผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ ว่าจ้างเข้า

ทํางานก่อน หรือผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ ว่าจ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่องานในขอบเขต

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิต่อผู้

ว่าจ้างได้โดยตรงต่อผู้ ว่าจ้าง แต่ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิด ผู้วา่จ้างก็มกัจะไมยิ่นยอมจา่ยคา่เสียหาย หรือจา่ยให้ไมเ่ตม็จํานวน  

สาเหต ุA11 ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งสญัญาระบุให้ผู้

ว่าจ้างจดัหา มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 5.09 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัน้อย เน่ืองจาก

ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าไม่ค่อยเกิดขึน้ เพราะผู้ ว่าจ้างก็ไม่อยากรับความเส่ียงในส่วนนีจ้ึงเลือกท่ีจะทํา

ประกันภัย แต่ก็เคยเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ซึ่งเกิดในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก เน่ืองจากผู้ ว่าจ้าง

ต้องการประหยดังบประมาณในสว่นนีจ้งึไมไ่ด้ทําประกนัภยัซึง่ผู้วา่จ้างมีหน้าท่ีจดัหา ส่งผลให้เวลา

เกิดปัญหาขึน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจําเป็นต้องเรียกร้องสิทธิโดยตรงต่อผู้ว่าจ้าง แตผู่้ว่าจ้างก็จะอ้างว่า

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดจากความไม่รอบคอบของผู้ รับจ้างก่อสร้างเอ งส่งผลให้เกิดการ

โต้แย้งระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

สาเหต ุA12 ผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 10.18 จดั

อยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากกรณีผู้ว่าจ้างยกเลิกงานก่อสร้างมกัมีกําหนดชดัเจน

อยู่ในสญัญาอยู่แล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ ว่าจ้างได้ แตใ่นความเป็น

จริงส่วนใหญ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างมกัไม่สามารถเรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้างได้อย่างเต็มท่ีเน่ืองจากผู้ ว่า

จ้างอ้างว่า ไม่มีเงินแล้วหรือจะจ่ายให้ได้แค่บางส่วนและขอให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างช่วยรับความ

เสียหายไปบางส่วน หรือในบางโครงการผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยต่อผู้

วา่จ้างได้เลย เน่ืองจากผู้วา่จ้างล้มละลายแล้ว อาจทําได้เพียงขอให้ศาลออกคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ 

(2) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง (B) 

กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้างนีจ้ัดอยู่ในระดบัความสําคญัน้อยถึงระดบั

สําคญัปานกลาง เน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีจะบริหารจดัการโครงการให้สําเร็จ

ตามงบประมาณและระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
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ตอ่โครงการก่อสร้างผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องรับผิดชอบในสว่นของความเสียหายนี ้กลบักนัถ้าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเสนอวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โครงการส่งผลให้สามารถลดมลูค่าโครงการลงได้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องผลตอบแทนตามสมควรตอ่ผู้ว่าจ้าง โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตุ

แล้วพบวา่สาเหต ุB1 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ว่าจ้าง โดยท่ีสญัญา

ไม่ได้กําหนดว่าต้องกระทํา มีค่าคะแนนระดบัความสําคญัคือ 8.09 จดัอยู่ในระดบัความสําคญั

น้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวเชาญเห็นว่าถ้าไม่มีการเจรจาตกลงไว้ก่อนแล้ว ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะไม่

สามารถเรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้างได้ ซึ่งโดยปกติถ้าสามารถลดมูลค่าการก่อสร้างได้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างก็จะไม่แจ้งแก่เจ้าของโครงการ เพราะถือว่าเป็นกําไรของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีควรจะได้

เน่ืองจากสามารถหาวิธีการท่ีประหยดักว่าเดมิได้ 

สาเหตุ B2 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้าง มีค่าคะแนนระดบัความสําคญัคือ 9.55 จดัอยู่ในระดบัสําคญัปานกลางท่ี

ค่อนข้างไปทางระดบัสําคญัน้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ

วิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานต่อผู้ ว่าจ้างนัน้จะกระทําต่อเม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือทําการตกลงกนัไว้ก่อนล่วงหน้าว่าถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

ลดมูลค่างานก่อสร้างลงได้นัน้ทางผู้ ว่าจ้างจะยินยอมแบ่งส่วนลดนัน้ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ดงันัน้ผู้

รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้หากไมเ่ป็นไปตามท่ีตกลงไว้ 

(3) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง (C) 

กลุ่มสาเหตอุนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้างนีจ้ดัอยู่ในระดบัสําคญัปานกลางถึงระดบัสําคญั

มาก เน่ืองจากแบบก่อสร้างมีความผิดพลาดซึง่อาจมีสาเหตจุากข้อมลูจากการสํารวจเพ่ือออกแบบ

ไม่เพียงพอ ผู้ออกแบบไม่มีประสบการณ์เพียงพอ หรือผู้ ว่าจ้างเร่งให้ผู้ออกแบบส่งแบบก่อสร้าง

เพ่ือให้สามารถเปิดประมูลหาผู้ รับจ้างก่อสร้างก่อน  ถ้าแบบก่อสร้างเกิดความผิดพลาดขึน้แล้ว 

ผู้ รับจ้างก่อสร้างซึ่งดําเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างเท่านัน้จะไม่สามารถดําเนินการก่อสร้าง

ต่อไปได้ ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดหรือชะลอการดําเนินงานก่อสร้างลงเพ่ือรอการ

ตดัสินใจของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยในส่วน
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ของการหยดุรอการตดัสินใจของผู้วา่จ้าง ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานเพิ่มขึน้จากผู้ว่าจ้างได้

โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตแุล้วพบว่าสาเหต ุC1 แบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกันเอง มีค่า

คะแนนระดบัความสําคญัคือ 18.55 จัดอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญส่วน

ใหญ่เห็นว่าแบบก่อสร้างขัดแย้งกันผู้ รับจ้างก่อสร้างจะส่งเร่ืองให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง

ตัดสินใจ ถ้าการตัดสินใจของผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างนีส้่งผลให้แบบก่อสร้างมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ หรือมีการเปล่ียนแปลงงานเกิดขึน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องสิทธิ

ในสว่นท่ีเปล่ียนแปลงงานได้ ซึง่ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่คดิเห็นตรงกนัว่าไม่คอ่ยมีปัญหาในส่วนนี ้จะ

มีปัญหาในส่วนของการพิจารณามลูคา่งานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปมากกว่า แต่ก็มีผู้ เช่ียวชาญ

บางทา่นท่ีเห็นวา่กรณีแบบก่อสร้างมีความขดัแย้งนัน้เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องตรวจสอบ

ข้อขัดแย้งให้พบและโต้แย้งก่อนการเสนอราคา และมีหน้าท่ีทําให้แบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์

สง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างยากท่ีจะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ 

สาเหตุ C2 มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มีค่าคะแนนระดับ

ความสําคญัคือ 18.27 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการท่ีแบบมี

ข้อบกพร่องนัน้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ดงันัน้เวลาเจอกรณีแบบ

ก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสอบถามความชัดเจนจากทางผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

วา่จ้าง ในกรณีท่ีแบบก่อสร้างนัน้อยูใ่นสายงานวิกฤตผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความจําเป็นต้องชะลองาน

หรือหยุดงานเพ่ือรอความชัดเจนจากผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องคา่ชดเชยท่ีต้องหยดุรอได้ และถ้าการตดัสินใจของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างนีส้่งผลให้

แบบก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงไปจากแบบท่ีระบุอยู่ในสัญญา ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะ

สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนของการเปล่ียนแปลงงานได้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่คิดเห็นว่า

ไม่มีปัญหาในการเรียกร้องสิทธิในส่วนของแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มีความบกพร่อง 

แตส่ว่นมากจะมีปัญหาในการเจรจาเร่ืองมลูคา่ท่ีเปล่ียนไปมากกวา่ 

สาเหต ุC3 การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้ มีค่า

คะแนนระดบัความสําคญัคือ 16.45 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจากการท่ีสภาพหน้า

งานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้นัน้ส่วนใหญ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะแจ้งปัญหานีแ้ก่ผู้ ว่าจ้างหรือ
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ตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณาหรือนดัประชมุเพ่ือพิจารณาถึงปัญหาว่าเกิดจากอะไร ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแบง่

ประเด็นนีอ้อกเป็น 2 สาเหตคืุอ 1) เกิดจากสภาพหน้างานเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้แบบก่อสร้างท่ี

ออกแบบไว้ก่อนหน้าไม่เหมาะสม 2) ผู้ ออกแบบไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เพียงพอในการ

ออกแบบก่อสร้างสง่ผลให้แบบก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างตามสภาพหน้างานจริงได้ โดยท่ีถ้าเป็น

ในกรณีท่ี 1 ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิได้ยาก เพราะเป็นหน้าท่ี

ของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีจะต้องสํารวจพืน้ท่ีก่อสร้างและแจ้งเตือนตอ่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างใน

ตอนเร่ิมต้น แต่ผู้ รับจ้างก่อสร้างกสามารถอ้างถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพหน้างานท่ีแตกต่าง

จากท่ีระบุในสัญญาเพ่ือเรียกร้องสิทธิ ส่วนถ้าเป็นในกรณีท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าเป็นสิทธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างอยู่แล้วท่ีจะสามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยเพิ่มได้ เพราะเป็นปัญหาจากแบบ

ก่อสร้าง  

 สาเหต ุC4 การก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ มีค่า

คะแนนระดบัความสําคญัคือ 13.36 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญ

คิดว่าเป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่คอ่ยเกิดขึน้ และไม่ใช่หน้าท่ีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบ เพราะผู้

รับจ้างก่อสร้างทําการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างท่ีระบุอยู่ในสญัญา ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีหน้าท่ีแจ้ง

ตอ่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้างรับทราบเพ่ือให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างดําเนินการต่อไป 

เช่น ผู้แบบก่อสร้างออกแบบพืน้ให้สามารถรับนํา้หนกัเคร่ืองจกัรได้ 1 ตนัแตเ่คร่ืองจกัรท่ีจะนํามา

ติดตัง้ต้องการพืน้ท่ีสามารถรับนํา้หนักได้ 5 ตนั เป็นต้นดงันัน้ถ้าผู้ ว่าจ้างหรือผู้ รับจ้างก่อสร้าง

พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างแล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้องสิทธิได้ 

สามารถแบ่งได้ 2 กรณีคือ 1) พบเจอก่อนดําเนินการก่อสร้าง อาจไม่มีความจําเป็นต้องเรียกร้อง

สิทธิ และ 2) พบเจอภายหลงัดําเนินการก่อสร้าง จําเป็นต้องเรียกร้องสิทธิในส่วนท่ีเปล่ียนแปลง

แก้ไขงาน 

(4) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้าง (D) 

กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้างนีจ้ดัอยู่ในระดบัสําคญัน้อยถึงระดบัสําคญั

ปานกลาง เน่ืองจากปัญหาจากสญัญาจ้างก่อสร้างไม่ค่อยพบเจอในงานภาคเอกชน ในประเทศ
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ไทยส่วนใหญ่จะเขียนสญัญาโดยอ้างอิงหรือทําการแก้ไขสญัญาของโครงการท่ีผ่านมา ส่งผลให้

รูปแบบสญัญามีความคล้ายคลงึกนั  ซึง่ในบางโครงการมีการทําสญัญาภายหลงัจากโครงการแล้ว

เสร็จกลา่วคือผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินการก่อสร้างไปก่อนโดยใช้หนงัสือแจ้งชนะการประมลู (Letter 

of Award) กบัขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงินงวด (Payment) เพ่ือรับรองแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง และส่วน

ใหญ่เม่ือมีปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสญัญาผู้ รับจ้างก่อสร้างจะใช้การเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ข้อสรุป

มากกว่าทําเร่ืองขอเรียกร้องสิทธิ โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตแุล้วพบว่าสาเหต ุD1 ข้อความ

ในสญัญามีความคลมุเครือ มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.64 จดัอยู่ในระดบัความสําคญั

ปานกลาง เน่ืองจากข้อความในสญัญามีความคลมุเครือไม่ชดัเจนในรายละเอียดของการกระทํา

หรือขอบเขตของผู้ รับผิดชอบ ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างพิจารณาว่าทํางานเกินกว่าท่ีกําหนดใน

สญัญา เป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถ

เรียกร้องสิทธิในกรณีนีสํ้าเร็จนัน้จะต้องมีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ แต่ก็ขึน้อยู่กับการเจรจา

ตอ่รองกบัผู้วา่จ้าง ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วจะตีความตามข้อเท็จจริงท่ีผู้วา่จ้างเห็นควร หรือธรรมเนียม

ปฏิบตั ิทําให้บางครัง้ไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิได้ตามความต้องการของผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

สาเหต ุD2 ข้อความในสญัญาไม่ครอบคลมุ มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 10.73 จดั

อยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าในกรณีท่ีสญัญาจ้างก่อสร้างไม่ได้

กล่าวครอบคลุมหรือกล่าวถึง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะตีความว่าเป็นงานเพิ่มจากท่ีกําหนดในสญัญา

และส่งเร่ืองให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา หรือแจ้งผู้ ว่าจ้างให้ทําการแก้ไขในส่วนของ

สญัญาท่ีไม่ครอบคลมุ โดยจะต้องตีความตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้และทัง้ 2 ฝ่ายต้องเห็นชอบ แต่

ในความเป็นจริงเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างขอเรียกร้องสิทธิเน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าเป็น

งานเพิ่มอนัมีสาเหตจุากการท่ีสญัญาจ้างก่อสร้างไมไ่ด้ระบขุอบเขตหน้าท่ี ให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างซึ่งผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างจะพิจารณาโดยตีความให้ตวัเองได้ประโยชน์สงูสดุหรือเสีย

ผลประโยชน์น้อยท่ีสดุทําให้ในบ้างครัง้ผู้ รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ     

สาเหต ุD3 ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 12.45 จดัอยู่

ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการท่ีข้อความในสัญญาขดัแย้งกัน 

และสญัญาท่ีขดัแย้งกนัสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความไม่แน่นอนในการตีความตามข้อสญัญา 
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ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจสง่เอกสารสอบถามให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขข้อความใน

สญัญาท่ีขดัแย้งกนั โดยสว่นใหญ่ผู้วา่จ้างก็จะพิจารณาให้ตวัผู้ว่าจ้างได้รับประโยชน์สงูสดุ แตผู่้ รับ

จ้างก่อสร้างมีความเข้าใจในสญัญาตา่งจากผู้วา่จ้าง สง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบ

จากการท่ีสญัญามีข้อขดัแย้ง  ซึ่งส่วนใหญ่นัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในส่วน

ของข้อความในสัญญามีความขัดแย้งได้โดยตรง แต่จะเจรจาหรือต่อรองกับผู้ ว่าจ้างในการ

พิจารณาแก้ไขข้อความในสญัญาขดัแย้งกนัหรือขอความชว่ยเหลือมากกวา่ 

สาเหต ุD4 ข้อความในสญัญาไม่ตรงกบัข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง มี

คา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 8.09 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัน้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญส่วน

ใหญ่เห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้เพราะต้องทําตามท่ีสญัญากําหนด ถ้า

สญัญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างแล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างยินยอมลง

นามในสญัญาผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบตัิตามสญัญานัน้เพราะถือสญัญาฉบบัล่าสดุท่ีลงนามใน

สญัญาแล้วเป็นหลกั แตผู่้ เช่ียวชาญบางท่านก็เห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างให้

ทําการพิจารณาแก้ไขสญัญาให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือสามารถกล่าวอ้างถึงพระราชบญัญัติข้อ

สญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมในการเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้างได้บ้าง 

สาเหต ุD5 สภาพหน้างานแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 

15.73 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าในเร่ืองสภาพหน้า

งานแตกต่างจากท่ีระบุในสญัญา โดยมากจะสามารถพบได้ก่อนทําการก่อสร้างหรือดําเนินการ

ก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างทําการสํารวจบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง ซึ่งเม่ือผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างตรวจพบจะทําการแจ้งต่อผู้ว่าจ้างและทําการแก้ไขมลูคา่โครงการ แตถ้่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ตรวจพบภายหลงัอาจส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างยากท่ีเรียกร้องสําเร็จได้ โดยผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่

เห็นว่าเม่ือเกิดสภาพหน้างานแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะทําเอกสารแจ้งถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้และแจ้งขอแก้ไขสญัญาหรือเรียกร้องสิทธิขอค่าชดเชยหรือระยะเวลาก่อสร้าง

เพิ่ม ซึง่ผู้วา่จ้างโดยมากก็จะให้ความเป็นธรรมและพิจารณาให้ตามจริง แตก็่มีผู้ เช่ียวชาญบางท่าน

คิดเห็นว่าสามารถเรียกร้องได้ก็จริงแต่ก็ยากเน่ืองจากผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถพิสูจน์ถึง
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ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งชดัเจน และในข้อสญัญามกัมีข้อความ “ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ยอมรับและ

ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างเป็นท่ีเข้าใจทัง้หมดแล้ว”    

(5) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบงัคบั (E) 

กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบงัคบันีจ้ดัอยูใ่นระดบัสําคญัระดบัสําคญัปาน

กลาง เน่ืองจากเป็นปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะสามารถเรียกร้องสิทธิเรียกร้องค่ามลูค่างานก่อสร้าง

หรือระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงได้แต่ก็ขึน้อยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง และเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ไม่บ่อยนัก โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตุแล้วพบว่าสาเหตุ E1 ผู้ ว่าจ้าง

กระทําการท่ีผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย มีค่าคะแนนระดับ

ความสําคญัคือ 12.45 จดัอยูใ่นระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า

ผู้ ว่าจ้างต้องรับผิดชอบท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้องหยุดงานก่อสร้างเพิ่มตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีนีผู้้

รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิขอค่าชดเชยหรือระยะเวลาการดําเนินการก่อสร้างเพิ่มขึน้ 

และถ้าเกิดการแก้ไขเปล่ียนแปลงผู้ รับจ้างก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนท่ีแก้ไข

เปล่ียนแปลงได้อีกด้วย แต่ก็มีบางกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างจะอ้างว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ ว่าจ้าง

รับทราบส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความผิดด้วยอาจจะต้องแจ้งผู้ ว่าจ้างเพ่ือทําการตกลงว่าจะ

สามารถชว่ยเหลือผู้ รับจ้างก่อสร้างอยา่งใดบ้าง โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดคิดเห็นใกล้เคียงกนัว่าส่วน

ใหญ่แล้วการพิจารณาเรียกร้องสิทธิในเร่ืองนีผู้้ว่าจ้างจะยินยอมอนมุตัิระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่ม

แตใ่นสว่นของคา่ชดเชยท่ีในสว่นของมลูคา่งานนัน้สว่นใหญ่จะไมไ่ด้หรือได้ไมเ่ตม็จํานวน 

สาเหต ุE2 กฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปล่ียนแปลง ภายหลงัการประกวดราคา มีค่า

คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.64 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญ

สว่นใหญ่คดิเห็นวา่ กฎหมายใดๆ ก็ตามไม่มีผลบงัคบัใช้ย้อนหลงัถ้าประกวดราคาหรือเซ็นสญัญา

ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผลของการเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัมีผลต่อมูลค่างานก่อสร้าง

ให้เพิ่มขึน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจจะสามารถเรียกร้องสิทธิได้แต่ก็เป็นไปได้ยากเน่ืองจากในสญัญา
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ระบวุา่ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การเปล่ียนแปลงมลูคา่งานก่อสร้าง แตถ้่าเป็นในกรณีท่ีกฏหมาย

และข้อบังคับเกิดการเปล่ียนแปลงไม่มีผลต่องานก่อสร้าง แต่ผู้ ว่าจ้างมีความต้องการท่ีจะ

เปล่ียนแปลงงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มี

สิทธิท่ีจะเรียกร้องขอมลูคา่งานก่อสร้างตลอดจนระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนไปได้ 

(6) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมือง (F) 

กลุ่มสาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมืองนีจ้ดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลางถึง

สําคญัมาก เน่ืองจากสาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมืองเกิดจากความไม่แน่นอนทางปัจจยั

ภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหรือการควบคมุของผู้ รับจ้างก่อสร้างและไม่อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้ ว่าจ้างโดยตรงเช่นกัน ส่งผลให้ในบางกรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้อง

สิทธิได้สําเร็จ  โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตแุล้วพบว่าสาเหต ุF1 ผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่ยินยอม

ให้ก่อสร้าง มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 15.18 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เน่ืองจาก

ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดคิดเห็นตรงกันว่าการท่ีผู้ อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างนัน้ ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องค้นหาสาเหตวุ่ามีสาเหตมุาจากตวัผู้ รับจ้างก่อสร้างเองหรือไม่ เช่น ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ดําเนินงานก่อสร้างแล้วมีฝุ่ นเป็นจํานวนมากหรือสง่เสียงรบกวนผู้อยูอ่าศยัข้างเคียง ซึ่งถ้าเป็นกรณี

ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้างเอง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็มีหน้าท่ีในการเจรจากบัผู้อยู่

อาศยัท้องถ่ินและรับผิดชอบภาระในส่วนนี ้แตถ้่าไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เชน่ ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียงไมยิ่นยอมให้ก่อสร้างโรงงาน หรือมีผู้ มีอิทธิพลก่อกวน เป็นต้น  โดยถ้าเป็น

กรณีนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของระยะเวลาการดําเนินงานท่ีต้องหยดุเพ่ือ

รอผู้ ว่าจ้างทําการเจรจาต่อรองหรือทําความเข้าใจกับผู้ อยู่อาศัยข้างเคียงตลอดจนสามารถ

เรียกร้องสิทธิในส่วนของคา่ใช้จ่ายในระยะเวลาท่ีหยดุรอ และถ้าผู้ว่าจ้างมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างให้เป็นตวัแทนในการเจรจาตอ่รอง ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็สามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของ

การเจรจาตอ่รองเพิ่มเตมิด้วย  

สาเหต ุF2 การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 

13.45 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการเกิดการชุมนุมใน
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บริเวณสถานท่ีก่อสร้างเป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถควบคมุได้ โดยท่ีผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่คิดเห็น

ตรงกันว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในด้านระยะเวลาก่อสร้างท่ีต้องหยุดรอเพ่ือให้

สถานการณ์กลบัสูค่วามสงบ แตก่ารเรียกร้องสิทธิในด้านคา่ใช้จ่ายในระหว่างการหยดุรอนัน้ยากท่ี

จะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ เพราะขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองกนัระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง เน่ืองจากผู้ ว่าจ้างมกัจะอ้างว่าตวัผู้ ว่าจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหรือผู้ ว่าจ้างจะ

ถ่ายโอนให้ประกนัภยัเป็นผู้ รับผิดชอบ  

สาเหตุ F3 หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องแล้ว มีค่าคะแนนระดบัความสําคญัคือ 8.55 จัดอยู่ในระดบั

ความสําคญัน้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการท่ีหน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้

รับจ้างก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้วเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

จะต้องรับผิดชอบหรือต้องประเมินความเส่ียงในส่วนนีไ้ว้ก่อนทําการประมูลแล้ว ซึ่งผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างทั่วไปมีความเข้าใจและพยายามท่ีจะเจรจาต่อรองในส่วนนีเ้พ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถดําเนินงานได้อยา่งราบร่ืน นอกจากเป็นกรณีท่ีร้ายแรงจงึจะทําการแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้และขอความเห็นใจมากกว่าทําการเรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้าง โดยผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้หมดคิดเห็นตรงกันว่ากรณีหน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างนัน้ส่วน

ใหญ่ไม่ได้กีดขวางมากนกั ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถดําเนินงานก่อสร้างได้ตามปกติ แต่อาจต้อง

ชะลอหรือหยดุงานเป็นเวลาเล็กน้อยบางครัง้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน

ของรัฐ  

สาเหต ุF4 บคุคลภายนอกเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิดของ

ผู้วา่จ้าง มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.45 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจาก

ผู้ เช่ียวชาญคดิเห็นวา่การท่ีบคุคลภายนอกเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไมไ่ด้ก่อหรืออนัเน่ืองมาจากความผิดของผู้วา่จ้าง เช่น การก่อสร้างตกึสงูแล้วบด

บงัแสงอาทิตย์ของผู้อยู่อาศยัข้างเคียง หรือการท่ีผู้ ว่าจ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขเปล่ียนแปลง

โดยท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งเตือนแก่ผู้วา่จ้างแล้ววา่อาจมีผลกระทบตอ่พืน้ท่ีข้างเคียง ไม่อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้างและเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมค่อ่ยพบเจอ โดยผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า



 

103 

เม่ือมีการเรียกร้องสิทธิจากบคุคลภายนอก ถ้าเป็นเหตกุารณ์เล็กน้อยผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่จะ

ทําการเจรจากบับคุคลภายนอกเองเพ่ือให้การดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถทําได้อย่าง

สะดวกราบร่ืนแล้วค่อยแจ้งต่อผู้ ว่าจ้างถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่ค่อย

เรียกร้องสิทธิในส่วนนี ้แต่ถ้าเป็นปัญหาท่ีค่อนข้างร้ายแรงผู้ รับจ้างก่อสร้างก็จะทําหน้าท่ีแจ้ง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้วา่จ้างเพ่ือให้ผู้วา่จ้างทําการเจรจากบับคุคลภายนอก 

(7) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสภาวะทางเศษฐกิจ (G) 

กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสภาวะทางเศษฐกิจนีจ้ัดอยู่ในระดับความสําคัญน้อย 

เน่ืองจากเป็นสญัญาแบบเหมาจา่ยในโครงการภาคเอกชนซึ่งเป็นสญัญาท่ีไม่สามารถปรับราคาได้ 

ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องรับรู้และมีหน้าท่ีเผ่ือความเส่ียงของความผันผวนทางสภาวะเศษฐกิจใน

ขัน้ตอนการประมูลงานอยู่แล้วไม่ว่าเป็น ราคาวัสดกุ่อสร้าง ราคาค่าแรงงานเพิ่มสูงขึน้ หรือการ

ขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างและแรงงาน ดงันัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างจึงไม่สามารถเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ว่าจ้าง 

ทําได้เพียงร้องขอความชว่ยเหลือ โดยหากพิจารณาเป็นรายสาเหตแุล้วพบว่าสาเหต ุG1 ราคาวสัดุ

ก่อสร้างเพิ่มสูงขึน้โดยไม่ทราบสาเหต ุ มีค่าคะแนนระดบัความสําคญัคือ 8.55 จัดอยู่ในระดบั

ความสําคญัน้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญคิดว่าเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้น้อยและผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่

สามารถเรียกร้องสิทธิได้ ผู้ รับจ้างต้องประเมินความเส่ียงตัง้แต่ขัน้ตอนการประมูลและเม่ือเกิด

เหตกุารณ์ขึน้จริงผู้ รับจ้างก็ต้องยอมแบบรับภาระมลูคา่วสัดกุ่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ และในความเป็นจริง

ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้เผ่ือราคาค่าวสัดอุยู่แล้ว เม่ือราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มสูงขึน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างส่วน

ใหญ่จะยินยอมแบบรับภาระไว้ เช่น ปูนซีเมนต์ราคา 1200 บาท เม่ือทําการก่อสร้างราคา

ปนูซีเมนต์เพิ่มขึน้เป็น 1900 บาท แตผู่้ รับจ้างก่อสร้างจะทําการเสนอราคาท่ีประมาณ 2000 บาท 

ดงันัน้ผู้ รับจ้างเพียงกระทบในส่วนของกําไรท่ีลดลงเท่านัน้ แต่ถ้าราคาวัสดกุ่อสร้างท่ีเพิ่มสูงขึน้

ส่งผลกระทบต่อผู้ รับจ้างก่อสร้างอย่างหนกั ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจสามารถเรียกร้องให้ผู้ว่าจ้างทํา

การช่วยเหลือเพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน โดยผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่คิดเห็น

ตรงกนัวา่ผู้วา่จ้างสว่นใหญ่จะยินยอมช่วยเหลือผู้ รับจ้างก่อสร้างในส่วนของราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่ม

สงูขึน้นี ้แตช่ว่ยเหลือขนาดใดนัน้ขึน้อยู่กบัการเจรจาตอ่รองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เพราะผู้ว่าจ้างไม่

อยากให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างละทิง้งานและผู้ ว่าจ้างจําเป็นต้องว่าจ้างผู้ รับจ้างก่อสร้างรายใหม่มาทํา
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การก่อสร้างตอ่ให้เสร็จ ซึ่งราคาท่ีผู้ รับจ้างรายใหม่เสนอมานัน้ก็เป็นราคาในเวลาปัจจบุนัท่ีมีราคา

แพงอยูดี่   

สาเหต ุG2 การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างซึ่งผู้ รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์

ได้ มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 7.73 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัน้อย เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญ

ส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีจะบริหารจดัการ คนงาน เคร่ืองจกัร 

ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างอาจทําได้เพียง

ขอความชว่ยเหลือตอ่ผู้วา่จ้างโดยอ้างอิงจากสภาพความเป็นจริงในปัจจบุนั โดยส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้าง

จะขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างแตใ่นด้านมูลค่างานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้นัน้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องแบกรับภาระ เช่น ในปัจจบุนั (ปี พ.ศ. 2555-2556) เกิดสภาวะแรงงานก่อสร้างขาด

แคลน ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะทําแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างเพ่ือขอความช่วยเหลือ โดยส่วนมากก็จะได้ระยะเวลา

ก่อสร้างเพิ่มขึน้ แต่มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้จากการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องจ่ายคา่จ้างแรงงาน

เพิ่มขึน้นัน้ขึน้อยูก่บัการเจรจากบัผู้วา่จ้าง    

(8) กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตกุารณ์ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (H) 

กลุม่สาเหตอุนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้นีจ้ดัอยู่ใน

ระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากเป็นสาเหตท่ีุส่งผลกระทบต่อทัง้ผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ ว่า

จ้าง และสญัญาส่วนใหญ่จะระบุให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยหาก

พิจารณาเป็นรายสาเหตแุล้ว พบว่าสาเหต ุH1 เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 

นํา้ทว่ม หรือลมพาย ุมีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 9.73 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง 

เน่ืองจากในประเทศไทยพบภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานก่อสร้างน้อยมากหรือ

แทบจะไม่พบภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากพอท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะอ้างเพ่ือขอเรียกร้องสิทธิ และจาก

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญพบว่าสาเหตจุากภัยธรรมชาตินัน้ เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีจะ

รับผิดชอบเพราะผู้ รับจ้างก่อสร้างยังไม่ได้ส่งมอบงานให้ผู้ ว่าจ้าง ดังนัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ อาจทําได้เพียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือในด้านระยะเวลา

ก่อสร้างเพิ่มขึน้ แต่ด้านมูลค่างานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้นัน้ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ ว่าจ้าง ซึ่ง
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โดยส่วนใหญ่ยาทท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องได้สําเร็จ และถ้ามีประกันภัยผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะเรียกร้องกบัประกนัภยัโดยตรง  

สาเหต ุH2 พบวตัถซุึ่งมีคา่ทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง มี

คา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 11.09 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปานกลาง เน่ืองจากในปัจจบุนั

มีโอกาสน้อยมากท่ีจะพบเจอวตัถท่ีุมีค่าทางโบราณสถานหรือโบราณคดี และจากการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่พบว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องขอระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึน้ได้ แต่

ในด้านมูลค่างานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้นัน้ยากท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องได้สําเร็จหรือ

เรียกร้องได้ทัง้หมด แต่ผู้ เช่ียวชาญบางท่านเห็นว่าสามารถเรียกร้องได้ทัง้ระยะเวลาก่อสร้างและ

มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้โดยอ้างอิงถึง พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและ

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ท่ีกลา่วในมาตรา 24 “โบราณวตัถหุรือศิลปวตัถท่ีุซ่อนหรือฝัง

หรือทอดทิง้ไว้ในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะโดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ ใด

สามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าท่ีท่ีซ่อนหรือฝังหรือทอดทิง้จะอยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือความ

ครอบครองของบคุคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ผู้ เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แล้วมีสิทธิจะได้รับรางวลัไม่เกินหนึ่งในสามแห่งคา่ของทรัพย์สินนัน้” แตท่ัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัการเจรจา

กบัผู้วา่จ้าง 

สาเหตุ H3 พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน ซึ่งผู้ ท่ีมีประสบการณ์สูงไม่สามารถทราบหรือ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า มีคา่คะแนนระดบัความสําคญัคือ 12.73 จดัอยู่ในระดบัความสําคญัปาน

กลาง จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นตรงกนัว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิใน

ด้านมลูคา่ก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ได้บางส่วน อาจจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้

ทัง้หมดหรือบางครัง้อาจไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้ เน่ืองจากผู้ ว่าจ้างจะอ้างว่าเป็นหน้าท่ีของผู้

รับจ้างก่อสร้างท่ีจะต้องตรวจสอบพืน้ท่ีก่อนทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้อง

ได้ตอ่เม่ือสามารถพิสจูน์วา่สิ่งกีดขวางท่ีพบเจอเป็นสิ่งไมป่กต ิ
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5.3 สรุปท้ายบท 

 บทนีเ้ป็นการวิเคราะห์การจดัระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมุมมอง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้างในโครงการภาคเอกชนและสญัญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump-Sum 

Contract) โดยผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมี

ประสบการณ์ด้านการเรียกร้องสิทธิจํานวน 10 ท่าน โดยเก็บข้อมูลของโอกาสในการพบเจอ

เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิและโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิตาม

สาเหตนุัน้เป็นผลสําเร็จจากจํานวนสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิจํานวน 34 สาเหต ุจากนัน้ทําการถ่วง

นํา้หนกัข้อมลูเพ่ือให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยการให้คา่ระดบัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

เรียกร้องสิทธิสําเร็จมีคา่มากกว่าคา่ถ่วงนํา้หนกัของโอกาสในการพบเจอในระดบัเดียวกนั โดยค่า

ระดบัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จมีการให้คา่ถ่วงนํา้หนกัเป็น 1 10 100 1000 

และ 10000 สว่นคา่ถ่วงนํา้หนกัของโอกาสในการพบเป็น 1 4 8 16 และ 32 แล้วทําการประเมินคา่

ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ประเมินจากการนํา

โอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้ว

คณูกบัคา่ระดบัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้ว 

จากนัน้นําค่าระดับความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิมาทําการแปลงค่าเป็น

คะแนนความสําคญัของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิแล้วนําค่าคะแนนความสําคญัของสาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิมาทําการจัดระดับความสําคัญตามแต่ละสาเหตุ เพ่ือช่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

รับทราบถึงสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีต้องให้ความสําคญัหรือมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จ แบง่เป็น

กลุ่มสําคญัมาก สําคญัปานกลาง และสําคญัน้อย โดยสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัสําคญั

มากจํานวน 10 สาเหต ุระดบัสําคญัปานกลางจํานวน 17 สาเหต ุและระดบัสําคญัน้อยจํานวน 7 

สาเหต ุ 

อยา่งไรก็ตามผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิอนัเน่ืองมาจากสาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิท่ีกล่าวมาข้างต้นสําเร็จได้นัน้ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ หลากหลาย ซึ่งการจัดการและเอกสาร

หลกัฐานประกอบการเรียกร้องสิทธิอยา่งถกูต้องเหมาะสมนัน้ก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสําคญัมาก
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ในการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เพราะแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างจะมีสิทธิในการเรียกร้องตอ่

ผู้ ว่าจ้างอยู่จริงก็ตาม แต่ขาดหลักฐานยืนยนัหรือขาดเอกสารท่ีบ่งชีว้่าได้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

ดําเนินการจริง ตลอดจนขาดเอกสารในการประกอบการพิจารณามูลค่างานท่ีเปล่ียนแปลง อาจ

สง่ผลให้ผู้พิจารณาไมส่ามารถคดิมลูคา่งานให้ได้ ทําให้ในบางครัง้ก็ไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ 

โดยในบทถดัไปจะเป็นการวิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตุการเรียกร้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียกร้องสิทธิอย่างมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป  



 บทที่ 6 

การวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ 

จากการระบุสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในบทท่ี 4 และวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของ

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างในบทท่ี 5 ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึง

การเรียกร้องสิทธิท่ีต้องให้ความสําคญั ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลให้การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไมป่ระสบความสําเร็จ ซึง่ปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึง่ คือ การจดัการเอกสารประกอบการ

เรียกร้องสิทธิไมมี่ประสิทธิภาพ อาจเกิดจากสาเหตหุลายประการเช่น ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่ทราบ

ว่ามีเอกสารหรือข้อมูลใดบ้างท่ีมีความสําคญัเพ่ือใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ  หรือไม่สามารถ

ใช้เอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างมีประกอบการเรียกร้องสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาด

ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในการประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ ส่งผลให้เป็นการยากท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ 

บทนีจ้ึงนําเสนอการวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ โดยแบ่งเป็น ขัน้ตอน

หรือกระบวนการการเรียกร้องสิทธิ และเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละ

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative 

Analysis) เพ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิของผู้

รับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนเอกสารท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ เพ่ือช่วยให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จย่ิงขึน้ 

6.1 การวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ 

วตัถุประสงค์ท่ีสําคญัประการหนึ่งของงานวิจยันีคื้อการวิเคราะห์เอกสารประกอบการ

เรียกร้องสิทธิเพ่ือช่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จย่ิงขึน้ โดยทั่วไปการ

วิเคราะห์สามารถแบง่ออกเป็น 2 แนวทางคือ การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) 

คือ การวิเคราะห์ด้วยการพรรณาหรือการบรรยายเป็นตวัแทนการหาคา่ระดบัความจริง และการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การวิเคราะห์ด้วยการใช้อตัราส่วนหรือดชันี
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และตวัเลขเป็นตวัแทนการหาคา่ระดบัความจริง ส่วนการวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สิทธิเชิงปริมาณจะมีความซบัซ้อนและมีความยุ่งยากในการวิเคราะห์หาอตัราส่วนหรือดชันีหรือ

ตวัเลขมาแทนคา่ระดบัความจริง ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึใช้การวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สิทธิเชิงคณุภาพ เพราะเป็นวิธีการท่ีมีกระบวนการไม่ซบัซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถ

นํามาประยกุต์ใช้ในการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  

จากการสํารวจและสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ผู้ ท่ีดําเนินการเรียกร้องสิทธิบางท่านยงัไม่

ทราบวา่มีเอกสารหรือข้อมลูใดบ้างท่ีมีความสําคญัสําหรับการใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ  และ

ผู้ ท่ีดําเนินการเรียกร้องสิทธิบางท่านไม่สามารถใช้เอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างมีประกอบการ

เรียกร้องสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการขาดข้อมูลท่ีมีความสําคญัในการพิจารณา

เรียกร้องสิทธิ มีข้อบกพร่องในการเขียนเอกสารรายงาน  ไม่มีแบบฟอร์มท่ีแน่นอน และการบนัทึก

ข้อมลูท่ีไม่สมบรูณ์ และจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

การเรียกร้องสิทธิและจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญถึงเอกสารท่ีผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ต้องใช้เพ่ือประกอบการเรียกร้องสิทธิ สามารถจําแนกเอกสารท่ีมีความสําคัญในการใช้

ประกอบการเรียกร้องสิทธิออกเป็น  12 กลุม่ ประกอบด้วย 

(1) เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง (Construction Contract Documents)  

 เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างถือเป็นเอกสารท่ีมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในการ

เรียกร้องสิทธิหรือเวลาเกิดข้อพิพาท เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีระบุสิทธิ ข้อตกลง ขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างต้องสอดคล้อง

กบัระเบียบหรือข้อบงัคบัของหน่วยงานราชการ ไม่ขดัแย้งกบักฎหมายภายในประเทศ และเป็นท่ี

เข้าใจตรงกันทัง้ 2 ฝ่ายคู่สัญญา ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกอบการเรียกร้องสิทธิในการยืนยนัถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ตามท่ีได้ตกลงกับผู้ ว่าจ้าง เพราะเป็นเอกสารท่ียอมรับทัง้สองฝ่าย มีการระบุถึงข้อตกลงและ

ผลประโยชน์อยา่งชดัเจน คือ ผู้ รับจ้างก่อสร้างยินยอมดําเนินงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างตามท่ีได้ตก

ลงไว้ และผู้ ว่าจ้างยินยอมท่ีจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินงาน
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ก่อสร้างแล้วเสร็จตามท่ีได้ทําข้อตกลงไว้เช่นกัน ซึ่งเม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ต้องกระทําเกินขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้ตกลงไว้ ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีความจําเป็นต้องเรียกร้อง

สิทธิในสว่นท่ีต้องทํางานเกินขอบเขตหน้าท่ี ซึ่งเอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างนีจ้ะสามารถใช้ในการ

พิสูจน์ถึงงานท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยทัว่ไปเอกสารสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง ประกอบด้วย  

1)  ข้อตกลง (Agreement) หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ว่าจ้างท่ี

ระบุรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทัง้ผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้

ข้อตกลงในสญัญาจ้างก่อสร้าง (Contract Agreement) ประกอบการเรียกร้องสิทธิ

ตอ่ผู้ว่าจ้างในการยืนยนัถึงสิทธิท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องได้ตามข้อตกลง 

หรือความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในข้อตกลงตามท่ีระบใุนสญัญาจ้างก่อสร้าง  

2)  เง่ือนไขทัว่ไปและข้อกําหนดงานมาตรฐาน (General Conditions and Standard 

Specifications) หมายถึง ข้อท่ีถือปฏิบตัใินการดําเนินงานก่อสร้าง ข้อกําหนดตา่ง ๆ  

ตลอดจนลายละเอียดด้านเทคนิคก่อสร้าง ข้อกําหนดคณุภาพแรงงานก่อสร้าง วสัดุ

ก่อสร้าง อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้าง และวิธีดําเนินงานก่อสร้าง  

3)  เง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) หมายถึง เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีกําหนด

เฉพาะเป็นรายโครงการนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างส่วน

เง่ือนไขทัว่ไปและข้อกําหนดมาตรฐาน  

4)  เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา (Addenda)  เป็นเอกสารท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างออกให้ผู้ ร่วมประมูล โดยเอกสารนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสญัญา เช่น เอกสาร

แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในสญัญา เอกสารบนัทึกคําถามและคําตอบในระหว่าง

การประมลูงาน ซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างสมารถนําเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญามาใช้

ในการเรียกร้องสิทธิต่อผู้ ว่าจ้างสําหรับยืนยันถึงข้อตกลงหรือขอบเขตความ

รับผิดชอบท่ีได้ตกลงเพิ่มเติมจากสญัญา ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้ ว่าจ้างได้ให้แก่

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง  
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(2) รายงานประจําวนั ประจําสปัดาห์และประจําเดือน (Daily Report, Weekly Report 

and Monthly Report)  

เป็นเอกสารท่ีบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสถานท่ีก่อสร้างและใน

สํานกังานในแตล่ะวนั สปัดาห์ หรือเดือน ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในการจดัทําเพ่ือใช้บนัทึกเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้ในระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารโครงการก่อสร้าง

และวางแผนงานก่อสร้างในอนาคต ซึ่งส่วนประกอบของรายงานประจําวัน ควรประกอบด้วย 

วนัท่ีท่ีได้ทําการบนัทึกข้อมลู สภาพอากาสในวนันัน้ จํานวนคนงานท่ีมาทํางาน รายละเอียดของ

การทํางานในวนันัน้ เวลาเร่ิมงาน เวลาเลิกงาน หรือเวลาท่ีงานเสร็จ ตลอดจนรายละเอียดของ

ปัญญาท่ีพบท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานก่อสร้าง และความล่าช้าต่าง ๆ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถใช้รายงานประจําวันในการยืนยนัถึงปัญหาท่ีพบและส่งผลต่อการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง หรือยืนยนัถึงการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินงานก่อสร้างในส่วนตา่ง ๆ จริง

ประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ 

(3) เอกสารด้านราคา (Cost Documents)  

 เป็นเอกสารในการสัง่จ่ายเงินท่ีผู้ว่าจ้างออกให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง เอกสารขอเบิกจ่ายเงิน

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และเอกสารสัง่ซือ้วสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการก่อสร้าง ถือ

เป็นเอกสารท่ีมีความสําคญัในการเรียกร้องสิทธิ เพราะเป็นเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้ประกอบ

ในการเรียกร้องสิทธิในด้านการร้องขอค่าชดเชยต่าง ๆ และสามารถสะท้อนถึงผลกําไรของผู้

รับจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย 

1)  ใบลงเวลางานประจําวนั (Time card) เป็นเอกสารท่ีบนัทึกจํานวนคนงานในแตล่ะ

วนั  ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ใบลงเวลาประจําวนัในการอ้างอิงถึงคา่ใช้จ่ายท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องจ่ายให้คนงานในแตล่ะวนั เพ่ือประกอบการเรียกร้องสิทธิในด้าน

การพิจารณาร้องขอชดเชยค่าคนงานก่อสร้างท่ีได้ทํางานนอกเหนือจากขอบเขต

หน้าท่ีท่ีระบุอยู่ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามคําสั่งของผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง 

หรือในกรณีท่ีต้องหยดุรอการตดัสินใจของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
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2)  ใบขอเบกิจา่ยเงินงวด (Payment) เป็นเอกสารท่ีระบกุารจา่ยเงินระหว่างผู้ว่าจ้างและ

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ตามท่ีตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งต้องมีสาระสําคญัใน

เอกสารขอเบิกจ่ายเงินงวด คือ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน มูลค่างานท่ีแล้วเสร็จ 

และรายการสรุปการสง่เบกิ   ซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ใบขอเบิกจ่ายเงินงวดใน

การยืนยันถึงความล่าช้าในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดของผู้ ว่าจ้างประกอบการ

เรียกร้องสิทธิ   

3)  ใบอนุมตัิการเบิกจ่ายเงิน (Certified Payroll) เป็นเอกสารท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างท่ีประจําอยู่ในโครงการก่อสร้างออกให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างในการอนมุตัิเบิกจ่าย

เงินงวด ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะนําใบอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปย่ืนให้ผู้ มีอํานาจอนุมัติเงิน

ของผู้วา่จ้างเพ่ือให้ผู้วา่จ้างจา่ยเงิน  

4)  แผนกําหนดการมลูค่างานก่อสร้าง (Schedule of Values) เป็นเอกสารท่ีระบถึุง

มูลค่างานก่อสร้างท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้เป็น

หลกัฐานอ้างอิงสําหรับการส่งเอกสารขอเบิกจ่าย ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และ

ติดตามความคืบหน้าในการขออนมุตัิเงิน ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ในการ

ยืนยนัถึงความลา่ช้าในการจา่ยเงินคา่จ้างของผู้ว่าจ้าง 

5)  กระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (Contractor's Cash Flow) เป็นเอกสารท่ีแสดง

กระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง การได้มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการ

เทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึง

กระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ซึ่ง

ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถนําเอกสารแสดงกระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้างมาใช้

ประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ เพ่ือยืนยันถึงผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ท่ี

ส่งผลต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง เช่น การท่ีผู้ ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้า 

สง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ทําให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องจดัหา

แหล่งเงินทุนอ่ืนมาสํารองใช้ในการดําเนินงานก่อสร้าง ซึ่งอาจต้องเสียดอกเบีย้

เพิ่มขึน้  
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6)  ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสัง่ซือ้วัสดุ (Purchasing Order) และใบวางบิล 

(Invoice) เป็นเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีใช้

ยืนยนัวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้สัง่ซือ้วสัด ุอปุกรณ์ และมีราคาตามท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

เสนอตอ่ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างจริง เช่น ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างสัง่เปล่ียนแปลงงาน 

และมีความจําเป็นต้องใช้วสัดชุนิดใหม่ท่ีไม่ได้ระบอุยู่ในรายการแสดงปริมาณงาน

และราคาคา่ก่อสร้าง ส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องสัง่ซือ้วสัดชุนิดใหม่มาใช้ในงาน

ก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างจะเสนอใบเสนอราคา ใบสัง่ซือ้วสัด ุและใบวางบิล ตอ่ผู้ว่า

จ้างเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิในสว่นของมลูคา่งานท่ีเปล่ียนแปลง 

(4) กําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง (Construction Schedule) 

กําหนดการดําเนินงานก่อสร้างเป็นเอกสารท่ีมีความสําคญัมากในโครงการก่อสร้างและ

การเรียกร้องสิทธิ เพราะเป็นเอกสารท่ีระบแุผนการดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และ

ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถตรวจสอบได้ว่าโครงการก่อสร้าง

ดําเนินไปถึงขัน้ตอนใด เหลือระยะเวลาเท่าใด และใช้ในการวางแผนการดําเนินงานก่อสร้างใหม่

สําหรับในกรณีท่ีการดําเนินงานก่อสร้างผิดไปจากแผนกําหนดการดําเนินงานก่อสร้างท่ีวางไว้ ซึ่ง

ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถนํากําหนดการดําเนินงานก่อสร้างมาใช้เพ่ือยืนยันถึงระยะเวลาการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้าจากปัญหาและ

อปุสรรคตา่ง ๆ กําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 

1) แผนกําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง (Planning Schedule) คือ เอกสารท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างใช้ในการวางแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทราบล่วงหน้าในการบริหารจดัการทรัพยากรต่าง ๆ โดยผู้ รับจ้างก่อสร้าง

จะใช้ประกอบการประมลูงานและถกูระบไุว้ในสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกจากนีย้งัเป็น

เอกสารสําคัญท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิด้าน

ระยะเวลาก่อสร้าง เน่ืองจากความล่าช้าของผู้ ว่าจ้าง การเร่งงานของผู้ ว่าจ้าง 
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อปุสรรคในการดําเนินงาน และเหตสุดุวิสยั เน่ืองจากแผนการดําเนินงานก่อสร้างจะ

แสดงถึงระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้ในการดําเนินงานก่อสร้างในแตล่ะขัน้ตอน  

2) รายงานแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง (Progress Report) เป็นเอกสารท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างใช้ในการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานก่อสร้าง และยังใช้

ประกอบการเรียกร้องสิทธิโดยการเปรียบเทียบกบัแผนการดําเนินงานก่อสร้างเพ่ือ

ส่ือให้เห็นถึงระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน  

(5) รายการปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities, BOQ) 

รายการปริมาณงานและราคาคา่ก่อสร้าง เป็นเอกสารท่ีแสดงปริมาณวสัดแุละราคาท่ีใช้

ในการก่อสร้าง โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ปริมาวสัด ุปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของ

ทัง้วสัดแุละแรงงาน และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น คา่ดําเนินการ คา่ดําเนินการเพ่ือความปลอดภยั ท่ี

ต้องใช้ในการดําเนินงานก่อสร้าง  โดยผู้ รับจ้างก่อสร้างจะใช้รายการปริมาณงานและราคา

ประกอบการประมูลงานก่อสร้าง และรายการปริมาณและราคาจะถูกระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้รายการแสดงรายการปริมาณและราคาเพ่ือยืนยันถึง

ขอบเขตงานท่ีเปล่ียนแปลง ราคามลูคา่งานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบการเรียกร้องสิทธิ 

นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นราคาตอ่หนว่ยเพ่ือใช้ในการประเมินมลูคา่งานเปล่ียนแปลง 

(6) บนัทกึการประชมุ (Minutes of Meeting) 

 รายงานการประชุมหรือบนัทึกการประชุม คือ เอกสารท่ีระบุลายละเอียดการประชมุใน

แต่ละครัง้ โดยรายงานการประชุมจะประกอบด้วย วนัและเวลาท่ีประชุม ผู้ เข้าร่วมการประชุม 

เร่ืองท่ีต้องพิจารณาร่วมกนั ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบเจอ ข้อตกลง กําหนดการต่าง ๆ ท่ีได้ตกลง

กันไว้ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างนําบนัทึกการประชุมมาใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิเพ่ือใช้ยืนยนัถึง

คําสัง่หรือข้อตกลงท่ีได้ประชมุไว้ ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับตามข้อตกลงปัญหา

และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนการเร่งรัดตดิตามเอกสารจากแตล่ะฝ่ายซึ่งสามารถแสดงถึงความ

ลา่ช้าของผู้วา่จ้างในการให้ข้อมลูหรือตดัสินใจแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง   

 



 

115 

(7) แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ (Drawing and Specification)  

แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ เป็นเอกสารท่ีมีความสําคัญมากในการ

ดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างก่อสร้างเพราะผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องดําเนินการก่อสร้างตาม

แบบก่อสร้างและตามท่ีรายละเอียดประกอบแบบได้ระบุไว้ ซึ่งถ้าแบบก่อสร้างหรือรายละเอียด

ประกอบแบบมีความบกพร่องอาจส่งผลให้การดําเนินงานก่อสร้างช้าลงหรือหยุดได้ และในการ

เรียกร้องสิทธิผู้ รับจ้างก่อสร้างจะใช้แบบก่อสร้างในการเปรียบเทียบงานเปล่ียนแปลงจากท่ีระบไุว้

ในสญัญา การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างซึ่งส่งผลให้มลูคา่งานก่อสร้างเปล่ียนแปลงไป หรือ

ใช้ในการอ้างอิงถึงความบกพร่องของแบบก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดความลา่ช้า    

1) แบบก่อสร้างท่ีระบุในสัญญาจ้างก่อสร้าง (Tender Drawing or Contract 

Drawing)เป็นแบบก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้รับตอนท่ีเร่ิมประมลูงาน (Tender 

Drawing) ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างจะใช้แบบก่อสร้างชดุนีใ้นการคิดราคาและวางแผน

ดําเนินงานก่อสร้างเพ่ือย่ืนประมูลงานก่อสร้างต่อผู้ ว่าจ้าง และภายหลังชนะการ

ประมลูงาน ได้มีการรวบรวมแบบให้ครบถ้วนจากท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแบบ

ระหวา่งประมลูงาน   เพ่ือใช้เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสญัญาจ้างก่อสร้าง (Contract 

Drawing) 

2) แบบก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริง (For Construction Drawing) เป็นแบบก่อสร้างท่ีใช้

ในการก่อสร้างจริง โดยขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบก่อสร้างตามท่ีระบไุว้ใน

สญัญา หรือแบบก่อสร้างท่ีทําการแก้ไขเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความบกพร่องของ

แบบก่อสร้างเดิม หรือก่อสร้างตามแบบก่อสร้างแล้วประสบปัญหาจึงต้องทําการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง และเม่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างและผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้ดําเนินงานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างนัน้เสร็จสิน้ แบบก่อสร้างนัน้จะ

เรียกวา่ As- Built Drawing หรือ Final for Construction Drawing  
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(8) เอกสารคําสัง่และเอกสารโต้ตอบ (Instruction and Correspondence)  

การตดิตอ่ส่ือสารในแตล่ะฝ่ายในโครงการก่อสร้างควรมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เน่ืองจากโครงการก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความซบัซ้อน มีการติดต่อสือสารกันตลอดเวลา  และใช้

เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน ส่งผลให้ถ้าไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจทําให้เกิด

การลืมเลือนและเป็นปัญหาในภายหลงั  โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดการเรียกร้องสิทธิขึน้ การพิสจูน์

ข้อเท็จจริงจะเป็นไปได้ยาก ถ้าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกบนัทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารท่ีใช้

ตดิตอ่ส่ือสาร ประกอบด้วย 

1) เอกสารคําสัง่ (Instruction) เป็นเอกสารท่ีแจ้งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินงานตาม

คําสัง่ท่ีผู้ว่าจ้างได้ระบใุนเอกสารคําสัง่ โดยเอกสารคําสัง่ควรมีเนือ้หาประกอบด้วย 

วันท่ีออกคําสั่ง คําสั่งต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเอกสารต่าง ๆ 

ประกอบคําสัง่ ซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสารคําสัง่ในการยืนยนัถึงคําสัง่ของ

ผู้ ว่าจ้างท่ีได้สั่งงานต่อผู้ รับจ้างก่อสร้างจริงในการประกอบการพิจารณาเรียกร้อง

สิทธิ  

2) เอกสารแจ้งเตือน (Notice) เป็นเอกสารท่ีใช้แจ้งหรือชีแ้จงในงานส่วนตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้

รับจ้างก่อสร้าง หรือผู้ ว่าจ้างรับทราบและรับรู้ข้อมูล ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ท่ี

อาจจะเกิดขึน้จากคําสัง่ของผู้ ว่าจ้างหรือเกิดจากปัจจยัภายนอกอ่ืน  เอกสารแจ้ง

เตือนควรมีลายละเอียดประกอบด้วย วนัท่ีออกเอกสาร เนือ้ความในเอกสารท่ีส่ือถึง

เร่ืองท่ีแจ้งหรือปัญหาอยา่งชดัเจน และเอกสารประกอบ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

ใช้เอกสารแจ้งเตือนในการยืนยนัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากคําสัง่ของผู้ ว่าจ้างหรือ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ หรือใช้ในการอ้างอิงถึงการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้แจ้งเตือนถึงผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในงานก่อสร้างตอ่ผู้ว่าจ้าง ใน

การประกอบการเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้วา่จ้าง 

3) บนัทึกข้อความ (Memorandum) เป็นเอกสารท่ีใช้ชีแ้จงส่ือสาร เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจท่ีตรงกนั สามารถดําเนินการตา่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีลกัษณะการใช้งานคล้าย

กับเอกสารแจ้งเตือน  โดยท่ีในแบบฟอร์มบนัทึกข้อความจะมีพืน้ท่ีว่างไว้สําหรับ
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บนัทึกเนือ้หาในส่วนนัน้ ๆ ตามวัตถุประสงค์ และจัดส่งให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

รับทราบและลงนามยืนยนั 

(9) เอกสารงานเปล่ียนแปลง (Variation Order)  

เป็นเอกสารท่ีผู้ ว่าจ้างออกให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ขอบเขตงานจากท่ีระบไุว้ในสญัญาสง่ผลให้สญัญาถกูเปล่ียนแปลง ทัง้นีเ้อกสารงานเปล่ียนแปลง

ประกอบด้วยเนือ้หาสําคัญ คือ วันท่ีออกเอกสารงานเปล่ียนแปลง ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  

ข้อมลูการเจรจาต่อรอง มูลค่างานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง ระยะเวลาก่อสร้างท่ีขยายออก วนัท่ี

ได้รับการอนุมัติ และต้องลงนามรับทราบทัง้สองฝ่ายคู่สัญญา  ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้

เอกสารงานเปล่ียนแปลงนีใ้นการยืนยนัถึงงานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จริงและผู้ว่าจ้างก็ได้เห็นชอบ

ถึงมูลค่าตลอดจนระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากงานเปล่ียนแปลงนัน้แล้ว โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีมีการออกเอกสารงานเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ รับจ้างก่อสร้างแล้ว แตผู่้ รับจ้างก่อสร้างไม่ได้รับ

คา่ชดเชยตามท่ีระบุไว้ในเอกสารงานเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเกิดปัญหาต่าง ๆ ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถนําเอกสารงานเปล่ียนแปลงไปใช้ในการเรียกร้องขอคา่ชดเชยดงักลา่วได้ในภายหลงั 

(10) เอกสารสอบถามข้อมลูและขออนมุตั ิ(Request Report) 

 เป็นเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างส่งให้ผู้ ว่าจ้างก่อสร้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือร้องขอ 

ข้อมลูเพิ่มเติม การตดัสินใจ หรือขออนุมตัิในเร่ืองต่างๆ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสาร

สญัญาจ้างก่อสร้างในการยืนยนัถึงคําสัง่หรือระยะเวลาท่ีต้องหยดุรอการตดัสินใจ การอนมุตัิจาก

ผู้วา่จ้างหรือตวัแทน ผู้วา่จ้าง ประกอบด้วย 

1) เอกสารสอบถามข้อมูล (Request for Information, RFI) คือ เอกสารท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างส่งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือร้องขอข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนในการ

ดําเนินงานก่อสร้างเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องหรือร้องขอการตดัสินใจจากผู้ ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง โดยประกอบด้วย วนัและเวลาท่ีออกเอกสาร รายละเอียดของ

ปัญหา เอกสารข้อมลูอ้างอิง และกําหนดวนัท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างต้องตอบ

กลับ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสารสอบถามข้อมูลประกอบการเรียกร้อง
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สิทธิเพ่ือใช้อ้างอิงถึงผลการตดัสินใจจากผู้ ว่าจ้าง หรือระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ต้องหยดุรอการตอบกลบัจากผู้วา่จ้าง  

2) เอกสารร้องขอการเห็นชอบและอนมุตัิ (Request for Approval, RFA) คือ เอกสาร

เพ่ือร้องขอความเห็นชอบหรือขออนมุตัิในเร่ืองต่างๆ จากทางผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดย

ในแบบฟอร์มนีจ้ะประกอบด้วย วนัท่ีออกเอกสาร รายละเอียดเก่ียวกบัการขออนมุตั ิ

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างต้องตอบกลบั และส่วนของการลง

นามอนุมตัิ ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึงคําสัง่หรือคําอนมุตัิ

จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างประกอบการเรียกร้องสิทธิ ตลอดจนสามารถใช้เป็น

เอกสารยืนยนัในความลา่ช้าของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง 

3) เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง (Request for Change, RFC) เป็น

เอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสง่ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างพิจารณาการดําเนินการต่าง ๆ ของผู้ รับจ้างก่อสร้างเป็นงาน

เปล่ียนแปลงจากท่ีระบุไว้ในสัญญา เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง

ประกอบด้วยเนือ้หาสําคญั คือ วนัท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง 

ปํญหา รายละเอียดงานท่ีเปล่ียนแปลง ผลกระทบท่ีเกิดจากงานเปล่ียนแปลง 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน มลูคา่งานท่ีเปล่ียนแปลง และเอกสารท่ีอ้างอิง ซึ่ง

ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถอ้างอิงเอกสารงานเปล่ียนแปลงในการเรียกร้องสิทธิ 

โดยเฉพาะในการอ้างอิงถึงการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้

ในงานก่อสร้างและได้ทําการแจ้งเตือนตลอดจนสรุปผลกระทบให้ผู้ ว่าจ้างหรือผู้

รับจ้างก่อสร้างแล้ว 

(11) ภาพถ่าย บนัทึกการสนทนา และบนัทึกภาพวีดีทศัน์ (Photo, Voice Record and  

Video Record) 

ภาพถ่ายและบนัทึกภาพเคล่ือนไหว เป็นเอกสารท่ีมีความสําคญัต่อการเรียกร้องสิทธิ 

เน่ืองจากในปัจจบุนัสามารถถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพวีดีทศัน์ จดัเก็บได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ

ง่ายตอ่การทําความเข้าใจ โดยเฉพาะผู้พิจารณาการเรียกร้องสิทธิท่ีไม่ได้สํารวจพืน้ท่ีงานก่อสร้าง
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หรือไมมี่ข้อมลูในสว่นนัน้อยา่งเพียงพอ ในการเรียกร้องสิทธิผู้ รับจ้างก่อสร้างนิยมใช้ภาพถ่ายหรือ

บนัทึกภาพวีดีทศัน์ในการอ้างอิงงานท่ีได้ดําเนินงานไปแล้ว เปรียบเทียบสภาพงานก่อสร้างก่อน

และหลงัดําเนินงาน หรือแสดงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เช่น 

การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างขุดพบฐานรากเก่าท่ีฝังอยู่ใต้ดิน โดยข้อมูลท่ีควรมีในภาพถ่ายควร

ประกอบด้วย วนัและเวลาท่ีได้ถ่ายภาพ สถานท่ีท่ีถ่ายภาพท่ีสามารถอ้างอิงได้ และสภาพปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ 

(12) เอกสารอ่ืน ๆ  

1)  บนัทึกรายการวสัดแุละเคร่ืองจกัร (Material and Equipment Records) การบนัทึก

รายการวสัดแุละเคร่ืองจกัร เพ่ือใช้ในการเรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้อง

ใช้วสัดหุรือเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมหรือกรณีท่ีมีการจดัส่งวสัดท่ีุไม่เหมาะสม ควรจดัเก็บ

ทัง้ ใบเสนอราคา ใบสัง่ซือ้ ใบวางบิล และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีคล้ายกนันีส้ามารถเป็น

หลกัฐานยืนยนัในการเรียกร้องสิทธิ 

2) เอกสารการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing Document) การ

ตรวจสอบ (Inspection) และทดสอบ (Testing) เป็นกระบวนการควบคมุคณุภาพ

ของงานก่อสร้าง โดยเป็นการตรวจสอบงานท่ีสําเร็จแล้วในแต่ละขัน้ตอนของ

กระบวนการก่อสร้าง เพ่ือเป็นการยืนยนัด้านคณุภาพท่ีต้องการตามข้อกําหนดซึ่ง

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการตรวจสอบและทดสอบนีป้ระกอบด้วย คําชีแ้จงและเง่ือนไขการ

ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานเอกสารตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ เอกสาร

นําส่งแจ้งผลการทดสอบวสัด ุและเอกสารแจ้งสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ซึ่งผู้ รับ

จ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสารตรวจสอบและทดสอบนีใ้นการยืนยันถึงการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีได้กระทบอย่างถกูต้องและปลอดภยัตามท่ีระบไุว้

ในสญัญาแล้ว  

3) เอกสารท่ีออกจากภาครัฐ เชน่ เอกสารราคากลางวสัดกุ่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และข้อกฎหมาย ซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถนํา

เอกสารท่ีออกจากภาครัฐไปใช้ในการยืนยันถึงกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีผู้ รับจ้าง
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ก่อสร้างไม่สามารถฝ่าฝืนได้ เช่น เม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างขุดพบวตัถุโบราณ ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถอ้างอิงถึงพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศิลปวตัถ ุ

พ.ศ.2535 ในการเรียกร้องสิทธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องหยดุงานในส่วนท่ีขดุ

พบนัน้เพ่ือรอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบ เน่ืองจากถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ดําเนินการก่อสร้างต่อไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ต่อวัตถุโบราณจะถือเป็น

ความผิดทางอาญา  

6.2 เอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตุ 

6.2.1 กลุ่มสาเหตุการเรียกร้องสิทธิอันมีสาเหตุมาจากผู้ว่าจ้าง (A) 

(1) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปล่ียนแปลงงาน (A1) 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่าในกรณีผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้ ว่าจ้างเปล่ียนแปลงงานนัน้ คําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้

ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง และเอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุถึงการท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างสัง่เปล่ียนแปลงงานมีความสําคญัมาก ผู้ เช่ียวชาญ C5 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในบาง

กรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้สําเร็จจากการย่ืนเอกสารคําสัง่เปล่ียนแปลงงานท่ี

เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างประกอบกับเอกสารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างเพียงเทา่นัน้ 

แต่ในกรณีไม่มีเอกสารคําสั่งเปล่ียนแปลงแก้ไขงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรจากทางผู้

วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยตรงแล้ว ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นว่าสามารถใช้เอกสารอ่ืนท่ี

ส่ือถึงคําสัง่ของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างแทนได้เช่นกนั โดยผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C5 C6 

C7 C8 C9 และ C10 เสนอให้ใช้การเปรียบเทียบแบบก่อสร้างท่ีระบอุยู่ในสญัญาเปรียบเทียบกบั

แบบก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีใช้ในการก่อสร้างจริง หรือใช้ภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ก่อนและหลงัมีคําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงาน เพ่ือชีใ้ห้ผู้วา่จ้างเห็นถึงงานเปล่ียนแปลงประกอบการ

พิจารณาเรียกร้องสิทธิ หรือถ้ามีการประชุมในเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขงาน ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถใช้บนัทึกการประชุม ตลอดจนเอกสารแจ้งผลกระทบจากคําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงาน 
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ผู้ เช่ียวชาญ C1 ยงัเสนอวา่รายงานประจําเดือนก็สามารถใช้เพ่ือยืนยนัวา่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไข

งานเกิดขึน้จริงเช่นกัน ผู้ เช่ียวชาญ C9 ได้เสนอให้ใช้การบนัทึกเสียงในกรณีท่ีมีการสัง่การด้วย

คําพดูหรือทางโทรศพัท์ในกรณีท่ีเป็นการสัง่หน้างาน นอกจากนีผู้้ รับจ้างก่อสร้าง C1 ได้เสนอแนะ

เพิ่มว่าในการแก้ไขเปล่ียนแปลงงานผู้ รับจ้างก่อสร้างจะต้องร้องขอให้ผู้ ว่าจ้างหรือผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสง่คําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทกุกรณี แม้ว่า

ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างจะทําการสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงานด้วยคําพดู ทางผู้ รับจ้างก่อสร้างก็

มีหน้าท่ีจดัทําเอกสารแจ้งกลบัตอ่ผู้ว่าจ้าง เช่น จากการสัง่งานของผู้ว่าจ้าง ทางผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ขอยืนยนัคําสัง่เปล่ียนแปลงงานนี ้ซึง่สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการเรียกร้องสิทธิได้อีกด้วย 

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกันว่าควรใช้เอกสารแจ้งถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากคําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไข

งานของผู้ ว่าจ้าง แบบก่อสร้างท่ีระบุอยู่ในสญัญาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริง 

เอกสารแสดงปริมาณราคาและวสัดใุนกรณีท่ีใช้วสัดเุดิมและยึดถือราคาวสัดเุดิมเป็นหลกั หรือ

เอกสารใบสัง่ซือ้ ใบวางบิลในกรณีท่ีต้องใช้วสัดอุุปกรณ์นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในเอกสารแสดง

ปริมาณราคาและวสัดกุ่อสร้าง และแผนการดําเนินงาน  

 ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.1 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัใน

แตล่ะเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.2 
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ตารางท่ี 6.1 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA1 
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ตารางท่ี 6.2 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A1  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

1 A1 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เปลีย่นแปลง

งาน 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขการ

เปลีย่นแปลงงาน และสทิธิของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกหนงัสอืคําสัง่ 

ข้อความท่ีผู้วา่จ้างสัง่เปลีย่นแปลงงานตอ่

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบใุห้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ปฎิบตัิตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือ

ร้องขอข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือน (Notice) 

ถึงงานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืน 

ข้อความท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ โดย

อ้างอิงถึงเอกสารคําสัง่จากผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงและ

ผลกระทบของงานเปลีย่นแปลง 

รายงานประจําวนั สปัดาห์ 

และเดือน   

วนัและเวลาท่ีบนัทกึข้อมลู 

ข้อมลูท่ีแสดงถงึการสัง่งานของผู้วา่จ้าง 

หรือการเปลีย่นแปลงงานท่ีเกิดขึน้ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่และระยะเวลาในการดาํเนินงาน

เปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.2 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

1 A1 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เปลีย่นแปลง

งาน 

(ตอ่) 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่และระยะเวลาท่ีอนมุตัใิห้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพแสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ก่อนดําเนินงานตามคาํสัง่เปลีย่นแปลงงาน

ของผู้วา่จ้าง 

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดสภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างภายหลงัดาํเนินงานตามคําสัง่

เปลีย่นแปลงงานของผู้วา่จ้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึงปริมาณ

งานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แผนการดําเนินงานก่อสร้างใช้ในการ

เปรียบเทียบเพ่ือหาระยะเวลางาน

เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 
แสดงถงึราคาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง และงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ ข้อสรุปใน

การพิจารณางานเปลีย่นแปลง หรือการเร่งรัด

ติดตามข้อมลูหรือการตดัสนิใจ 
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(2) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เพิ่มหรือลดงาน (A2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า

ในกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสัง่เพิ่มหรือลดงานนัน้ คําสัง่เพิ่มงานหรือลดงานท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถึุงการท่ีผู้ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสัง่เพิ่มหรือลดงาน  และแบบก่อสร้างท่ีระบุในสญัญาเปรียบเทียบกับแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงมีความสําคญัมากในการยืนยันถึงงานท่ีเปล่ียนแปลงไปและงานท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินงานจริง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ  C1 C2 C3 C5 C6 C8 C9 และ C10 ทัง้ 

8 ท่าน เสนอให้ใช้ภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างก่อนและหลงัมีคําสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไขงาน 

ตลอดจนรายงานการประชมุในการยืนยนังานท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ทําจริง  

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าควรใช้ แบบก่อสร้างท่ีระบอุยู่ในสญัญาเปรียบเทียบกบัแบบก่อสร้างท่ี

ใช้ก่อสร้างจริง เอกสารแจ้งถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากคําสัง่เพิ่มงานของผู้ ว่าจ้าง หรือลดงานใน

กรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้เร่ิมดําเนินงานในส่วนท่ีผู้ ว่าจ้างต้องการลดไปแล้ว เอกสารแสดง

ปริมาณราคาและวสัดใุนกรณีท่ีใช้วสัดเุดมิและยดึถือราคาวสัดเุดิมเป็นหลกั หรือเอกสารใบสัง่ซือ้ 

ใบวางบิลในกรณีท่ีต้องใช้วสัดอุปุกรณ์นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในเอกสารแสดงปริมาณราคาและ

วสัดกุ่อสร้าง และแผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ก่อสร้าง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C2 เสนอให้ใช้ราคากลางวสัดกุ่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์ใน

การพิจารณาราคาวสัดกุ่อสร้างนอกเหนือจากท่ีระบุอยู่ในไว้ในเอกสารแสดงปริมาณราคาและ

วสัดกุ่อสร้างในสญัญา   

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสัง่เพิ่มหรือลดงานได้ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6.3  และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.4 
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ตารางท่ี 6.3 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA2 
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ตารางท่ี 6.4 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A2  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

2 A2 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่

เพ่ิมหรือลดงาน 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขการเปลีย่นแปลง

งาน  

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

สามารถปฏิเสธคําสัง่ของผู้วา่จ้างเน่ืองจาก

เป็นการเพ่ิมงานในปริมาณมาก 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกหนงัสอืคําสัง่ 

ข้อความท่ีผู้วา่จ้างออกคําสัง่เพ่ิมหรือลดงาน

ตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบใุห้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ปฎิบตัิตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถาม

สอบถามหรือร้องขอ

ข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึ

ผลกระทบจากการเพ่ิม

หรือลดงาน 

วนัและเวลาท่ีออกหนงัสอืคําสัง่ 

ข้อความท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ โดย

อ้างอิงถึงเอกสารคําสัง่จากผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดของงานเพ่ิมหรืองานลดและ

ผลกระทบจากการดาํเนินงานตามคําสัง่ของผู้

วา่จ้าง 

แจ้งถงึการสัง่เพ่ิมงานในปริมาณมากท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตของสญัญาจ้างก่อสร้าง 

รายงานประจําวนั 

สปัดาห์ และเดือน   

วนัและเวลาท่ีบนัทกึข้อมลู 

คําสัง่ของผู้วา่จ้าง หรือรายละเอียดการ

ดําเนินงานท่ีแสดงวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

ดําเนินงานตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 
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ตารางท่ี 6.4 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

2 A2 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เพ่ิมหรือลด

งาน 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเพ่ิมหรือลดท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่และระยะเวลาในการดาํเนินงานเพ่ิม

หรือลด 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่และระยะเวลาท่ีอนมุตัใิห้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพแสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ก่อนดําเนินงานตามคาํสัง่เพ่ิมหรือลดงานของ

ผู้วา่จ้าง 

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดสภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างภายหลงัดาํเนินงานตามคําสัง่เพ่ิม

หรือลดงานของผู้วา่จ้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึงปริมาณ

งานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

ข้อมลูระยะเวลาในการดําเนินงานก่อสร้างใน

แตล่ะขัน้ตอนของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และข้อมลู

ท่ีแสดงถึงขัน้ตอนการดําเนินงานในปัจจบุนั 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูราคาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง  
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ตารางท่ี 6.4 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

 2  A2 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เพ่ิมหรือลด

งาน 

  

  

  

เอกสารแสดงราคากลาง

วสัดกุ่อสร้างจาก

กระทรวงพาณิชย์  

ข้อมลูราคาวสัดกุอ่สร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้

ในการอ้างอิงเพ่ือเสนอราคาตอ่ผู้วา่จ้างใน

สว่นของงานเพ่ิม 

    บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

    ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

    เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ ข้อสรุปใน

การพิจารณางานเพ่ิม หรือการเร่งรัดติดตาม

ข้อมลูหรือการตดัสนิใจ 

(3) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด (A3) 

กรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่เร่งงานนัน้ รายงานการประชมุสรุปเร่ืองการเร่งงาน

ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด คําสัง่เร่งงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถึุงกรณีท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อน

กําหนด เป็นเอกสารสําคญัในการยืนยันว่ามีคําสัง่เร่งงานจากผู้ ว่าจ้างจริงในการประกอบการ

พิจารณาการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างจากคําสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด  

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าควรใช้ เอกสารแจ้งถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากคําสัง่เร่งงานของผู้ว่าจ้าง 

แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกบัรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และเอกสาร

ร้องขอให้พิจารณาราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเร่งงาน นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C4 เสนอว่าใน

กรณีเร่งงานให้ร้องขอใบสัง่จ้างพิเศษเพ่ือให้ง่ายตอ่การคิดราคา หรือผู้ เช่ียวชาญ C7 เสนอให้ส่ง

หนงัสือสงวนสิทธิให้ผู้ ว่าจ้างในกรณีท่ีไม่สามารถคํานวณมูลค่างานท่ีเปล่ียนแปลงจากการเร่ง

งาน   

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสัง่เร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด ดงั
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แสดงในตารางท่ี 6.5 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 

6.6 

ตารางท่ี 6.5 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA3 
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ตารางท่ี 6.6 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A3  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

3 A3 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เร่งงานให้แล้ว

เสร็จก่อนกําหนด 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขในการท่ีผู้วา่จ้างสัง่

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเร่งงานก่อสร้างให้แล้ว

เสร็จก่อนกําหนด 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกหนงัสอืคําสัง่เร่งงาน 

ข้อความท่ีผู้วา่จ้างออกคําสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดาํเนินการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อน

กําหนด 

ข้อสญัญาท่ีระบใุห้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ปฎิบตัิตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึ

ผลกระทบจากการเร่ง

งาน 

วนัและเวลาท่ีออกหนงัสอืคําสัง่ 

ข้อความท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงผลกระทบจากการสัง่เร่งงานให้แล้ว

เสร็จก่อนกําหนดของผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดของงานเพ่ิมหรืองานลดและ

ผลกระทบของจากการดําเนินงานตามคําสัง่

ของผู้วา่จ้าง 

แจ้งถงึการสัง่เพ่ิมงานในปริมาณมากท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตของสญัญาจ้างก่อสร้าง 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลงหรือร้อง

ขอให้จดัทําสญัญาใหม่

หรือจ้างพิเศษ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

มลูคา่งานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้จากการเร่งงาน 

และระยะเวลาดาํเนินงานก่อสร้างใหมท่ี่ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างร้องขอ 
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ตารางท่ี 6.6 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A3 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

3 A3 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่เร่งงานให้แล้ว

เสร็จก่อนกําหนด 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้างใหมห่รือเอกสาร

สัง่จ้างพิเศษ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง

ใหมห่รือเอกสารสัง่จ้างพิเศษ 

ข้อมลูในด้านมลูคา่งานก่อสร้าง และ

ระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้าง 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพแสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ก่อนดําเนินการเร่ิงงานตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง  

ภาพแสดงรายละเอียดของพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ในแตล่ะเดือน เพ่ือใช้ในการยืนยนัถึงงานท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการไปล้ว 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า 

ข้อมลูระยะเวลาในการดําเนินงานก่อสร้างใน

แตล่ะขัน้ตอนของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และข้อมลู

ท่ีแสดงถึงขัน้ตอนการดําเนินงานในปัจจบุนั 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูราคาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง  

เอกสารเสนอราคา สัง่ซือ้ 

และวางบิล 

ข้อมลูราคาวสัด ุหรืออปุกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างได้นํามาใช้ในการก่อสร้างจริง  

เอกสารแสดงราคากลาง

วสัดกุ่อสร้างจาก

กระทรวงพาณิชย์  

ข้อมลูราคาวสัดกุอ่สร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างใช้

ในการอ้างอิงเพ่ือเสนอราคาตอ่ผู้วา่จ้างใน

สว่นของงานเพ่ิม 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

  ข้อสรุปในการพิจารณาผลกระทบหรือคา่ ใช้

จ่ายในการเร่งงานให้แล้วเสร็จก่อนกําหน 
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(4) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างออกคําสัง่ตา่ง ๆ หรือให้ข้อมลูลา่ช้า (A4) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ทา่น พบวา่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าใน

กรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างออกคําสั่งต่างๆ หรือให้ข้อมูลล่าช้านัน้ เอกสารสัญญาจ้าง

ก่อสร้างท่ีระบุถึงกรณีท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างล่าช้าในการออกคําสัง่หรือให้ข้อมลูท่ีจําเป็น 

แผนการดําเนินงานก่อสร้างท่ีระบุอยู่ในสญัญาจ้างก่อสร้าง เอกสารแจ้งเตือนความล่าช้าของผู้

ว่าจ้าง และการแจ้งเตือนความล่าช้าในท่ีประชุมซึ่งระบุอยู่ในรายงานการประชุม โดยท่ี

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C5 และ C6 เสนอให้ใช้รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

เปรียบเทียบกับแผนงานก่อสร้างท่ีระบุในสญัญาเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

จําเป็นต้องหยุดรอคําสัง่หรือข้อมูลจากผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C8 

และ C10 ยงัเสนอให้ใช้เอกสารร้องขอการอนมุตัใินกรณีท่ีไมส่ามารถหยดุรอได้  

 สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกันว่าควรใช้ แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับรายงาน

ความก้าวหน้า เอกสารแจ้งเตือนความล่าช้าและรายงานการประชุมท่ีกําหนดวนัท่ีผู้ ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้างต้องออกคําสัง่หรือให้ข้อมลูแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างออกคําสัง่ตา่ง ๆ หรือให้ข้อมลูล่าช้า 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.7  และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคญัในแต่ละเอกสาร ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6.8 
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ตารางท่ี 6.7 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA4 
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ตารางท่ี 6.8 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุ A4 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ  

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

4 A4 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

ออกคําสัง่ตา่ง ๆ 

หรือให้ข้อมลู

ลา่ช้า 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในการเรียกร้องตอ่ผู้วา่จ้างเน่ืองจากความ

ลา่ช้าผู้วา่จ้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงข้อมลู 

คําสัง่ของผู้วา่จ้าง หรือรายละเอียดท่ีผู้วา่จ้าง

ชีแ้จงแก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารสอบถาม

สอบถามหรือร้องขอ

ข้อมลู (RFI) 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึความ

ลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนถึงความ

ลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้วา่จ้างต้องตอบกลบัผู้ รับ

จ้างก่อสร้างโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่งาน

ก่อสร้าง 

เอกสารร้องขอการอนมุตั ิ วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอการอนมุตั ิ

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถ

รอได้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่งานก่อสร้าง 

รายการสรุปผลกระทบ

จากความลา่ช้าของผู้

วา่จ้าง 

ข้อมลูผลกระทบท่ีเกิดจากความลา่ช้าของผู้

วา่จ้าง ท่ีแสดงในด้านมลูคา่งานก่อสร้าง หรือ

ระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องเสยีไป 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องหยดุงาน 
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ตารางท่ี 6.8 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA4 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

4 A4 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

ออกคําสัง่ตา่ง ๆ 

หรือให้ข้อมลู

ลา่ช้า 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า  

ระยะเวลาท่ีลา่ช้าจากแผนท่ีวางไว้ โดยการ

เปรียบเทียบแผนการดาํเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างและ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูคา่เชา่เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีต้องหยดุรอ 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ ข้อสรุปใน

การพิจารณาผลกระทบจากความลา่ช้าของผู้

วา่จ้าง หรือในกรณีท่ีตดิตามความลา่ช้า จะ

สามารถใช้ในการยืนยนัถึงการแจ้งให้ผู้วา่จ้าง

ทราบถึงความลา่ช้า 
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(5) ผู้วา่จ้างจา่ยคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด (A5) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ทา่น พบวา่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าใน

กรณีผู้ ว่าจ้างจ่ายคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้านัน้ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุถึงการท่ี

ผู้วา่จ้างลา่ช้าในการจา่ยคา่จ้างหรืองวดงาน  แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกบัรายงาน

ความก้าวหน้าและรูปถ่ายแสดงสภาพโครงการก่อสร้างในปัจจุบันเพ่ือส่ือให้ผู้ ว่าจ้างหรือผู้

พิจารณาเห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดมีสิทธิท่ีจะสามารถขอ

เบิกจ่ายเงินงวด  เอกสารแจ้งเตือน (Notice) ผู้ ว่าจ้างถึงความล่าช้าในการจ่ายเงิน นอกจากนี ้

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ใน 10 ท่าน เสนอว่าถ้ามีการเร่งรัดติดตามในท่ีประชุม ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็

สามารถนําเอกสารบนัทึกการประชมุมาใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ  หรือใช้เอกสารขอเบิกจ่าย

เงินงวด (Payment) ท่ีระบุวนัและเวลาท่ีส่งให้ผู้ ว่าจ้างเพ่ือยืนยนัถึงความล่าช้าของผู้ ว่าจ้างได้

เชน่กนั และในกรณีท่ียงัไมไ่ด้รับเงินเป็นเวลานานอาจจําเป็นต้องส่งเอกสารแจ้งขอชะลองานหรือ

หยดุงาน ซึง่ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 C5 และ C6 ใช้ใบสัง่ซือ้ และใบวางบิล ตลอดจนเอกสาร

แสดงกระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้างเพ่ือแสดงให้ผู้ ว่าจ้างเห็นว่า ผู้ รับจ้างก่อสร้างประสบ

ปัญหาเน่ืองจากความลา่ช้าในการจา่ยเงินคา่จ้างของผู้วา่จ้าง   

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าในด้านการพิจารณาเรียกร้องระยะเวลาก่อสร้างจากการท่ีผู้ว่าจ้างจ่าย

ค่าจ้างล่าช้าส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องขอหยุดงานนัน้ ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้ใช้ เอกสารขอ

อนุมัติเงินงวดท่ีระบุวันและเวลาท่ีส่งให้ผู้ ว่าจ้าง แผนการดําเนินงานก่อสร้างและรายงาน

ความก้าวหน้า หนังสือแจ้งเตือนความล่าช้า บันทึกการประชุม และหนังสือแจ้งขอหยุดงาน

จนกว่าจะได้รับเงิน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของผู้ ว่าจ้าง และในด้านการเรียกร้อง

คา่ชดเชยนัน้ ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้พิจารณาจากสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีกล่าวถึงกรณีผู้ว่าจ้างล่าช้า

ในการจา่ยคา่จ้าง ท่ีกําหนดวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องขอดอกเบีย้ท่ีควรได้  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด ดงั
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แสดงในตารางท่ี 6.9 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 

6.10 

ตารางท่ี 6.9 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA5 
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ตารางท่ี 6.10 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA5 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

5 A5 ผู้วา่จ้างจ่าย

คา่จ้างให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างลา่ช้ากวา่

กําหนด 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในการเรียกร้องขอคา่ชดเชยในกรณีท่ีผู้วา่จ้าง

ลา่ช้าในการจ่ายคา่จ้าง 

ข้อตกลงในสว่นของดอกเบีย้ท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสมควรได้รับ 

เอกสารแจ้งเตือนถงึความ

ลา่ช้าในการจ่ายเงินของผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารแจ้งเตือนถงึ

ความลา่ช้าในการจ่ายเงินของผู้วา่จ้าง 

ข้อความแจ้งถงึความลา่ช้าในการจ่ายเงินของ

ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งขอหยดุหรือ

ชะลองานจนกวา่จะได้รับ

เงิน 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารแจ้งขอหยดุงาน

หรือชะลองาน 

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้วา่จ้างต้องจ่ายเงิน

คา่จ้างตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง มิฉะนัน้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะขอหยดุงาน 

เอกสารสรุปผลกระทบท่ี

เกิดจากการจ่ายเงินลา่ช้า

ของผู้วา่จ้าง 

ข้อมลูด้านคา่จ้างก่อสร้าง และดอกเบีย้ท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับ 

ข้อมลูผลกระทบท่ีเกิดจากความลา่ช้าของผู้

วา่จ้าง ท่ีแสดงในด้านมลูคา่งานก่อสร้าง หรือ

ระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องเสยีไป 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณาคา่ชดเชย 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องหยดุงาน รวมถงึดอกเบีย้ท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับ 

 

 



 

140 

ตารางท่ี 6.10 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA5 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

5 A5 ผู้วา่จ้างจ่าย

คา่จ้างให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างลา่ช้ากวา่

กําหนด 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ในปัจจบุนั 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แผนการดําเนินงานแสดงข้อมลูระยะเวลาท่ีใช้

ในงานก่อสร้าง และกําหนดการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถเบิกเงินงวดจากผู้วา่จ้าง และ

รายงานความก้าวหน้าแสดงถงึข้อมลู

ความก้าวหน้าของงานกอ่สร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้ดาํเนินการก่อสร้าง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูคา่เชา่เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีต้องหยดุ 

เอกสารเสนอราคา สัง่ซือ้ 

และวางบิล  

ข้อมลูราคาวสัด ุหรืออปุกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างได้นํามาใช้ในการก่อสร้างจริง  

เอกสารแสดงกระแสเงิน

สดของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

แสดงกระแสเงินสดของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

ได้รับผลกระทบจากความลา่ช้าในการ

จ่ายเงินของผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

  

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ แจ้งผู้วา่

จ้างถึงความลา่ช้าในการจ่ายเงินของผู้วา่จ้าง 

หรือบนัทกึผลการเจรจาคา่ชดเชยท่ีผู้วา่จ้าง

จ่ายเงินคา่จ้างลา่ช้ากวา่กําหนด 
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(6) ผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้า (A6) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ทา่น พบวา่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าใน

กรณีผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้าหรือกรณีพืน้ท่ีก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ี

ระบุไว้ในสญัญานัน้ สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถึุงวนัเร่ิมงานและระบถึุงกรณีผู้ว่าจ้างไม่สามารถ

สง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ และเอกสารแจ้งถึงปัญหาในการเข้าพืน้ท่ีก่อสร้างของ

ผู้ รับจ้างก่อสร้างหรือเอกสารแจ้งถึงพืน้ท่ีก่อสร้างท่ีไม่เป็นไปตามท่ีสญัญาระบุ และผู้ เช่ียวชาญ 

C1 C2 C4 และ C6 ยงัเสนอให้ใช้แผนการดําเนินงานก่อสร้างท่ีอยู่ในสญัญาจ้างก่อสร้าง บนัทึก

การประชมุ และผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 C5 C9 และ C10 เสนอให้ใช้ภาพถ่ายพืน้ท่ีก่อสร้าง

จริงในการประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ  

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกันว่าในกรณีผู้ ว่าจ้างส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้าจะใช้

เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุวันเร่ิมต้นทํางาน หรือแผนการดําเนินงานก่อสร้างท่ีอยู่ใน

สญัญา และวนัเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้เร่ิมดําเนินงานก่อสร้างจริง  ส่วนในด้านการพิจารณา

พืน้ท่ีก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีตกลงไว้ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดเสนอให้ใช้เอกสารแจ้งเตือนตอ่ผู้ว่าจ้าง

ว่าพืน้ท่ีก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง และผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 C5 C9 และ C10 เสนอ

ให้ใช้ภาพถ่ายพืน้ท่ีก่อสร้างจริงประกอบการแจ้งเตือนหรือประกอบการแจ้งในท่ีประชมุ 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ว่าจ้างส่งมอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างล่าช้า ดงัแสดง

ในตารางท่ี 6.11 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคญัในแต่ละเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 

6.12 
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ตารางท่ี 6.11 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA6 
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ตารางท่ี 6.12 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA6  

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

6 A6 ผู้วา่จ้างสง่มอบ

พืน้ท่ีก่อสร้างให้

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ลา่ช้า 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบวุนัเร่ิมงาน และวนัท่ีงานต้อง

เสร็จ 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในการเรียกร้องขอคา่ชดเชยในกรณีท่ีผู้วา่จ้าง

ลา่ช้าในการจ่ายคา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึความ

ลา่ช้าในการสง่มอบพืน้ท่ี 

  

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารแจ้งเตือนถงึ

ความลา่ช้าในการสง่มอบพืน้ท่ีของผู้วา่จ้าง 

ข้อความแจ้งถงึความลา่ช้าในสง่มอบพืน้ท่ี

ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถาม

สอบถามหรือร้องขอ

ข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารสรุปผลกระทบ

จากความลา่ช้าในการสง่

มอบพืน้ท่ีก่อสร้าง 

ข้อมลูท่ีแสดงผลกระทบท่ีเกิดจากความลา่ช้า

ในการสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างของผู้วา่จ้าง ซึง่

แสดงในด้านมลูคา่งานก่อสร้าง หรือ

ระยะเวลาการดําเนินงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องเสยีไป 

ภาพถ่าย 

  

วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ข้อมลูลกัษณะของพืน้ท่ีก่อสร้างก่อนท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างจะรับมอบพืน้ท่ี 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึวนัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องเร่ิม

ดําเนินการก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่ในท่ีนี ้

จะสือ่ถึงความลา่ช้าในการสง่มอบพืน้ท่ีของผู้

วา่จ้าง 

 

 

 



 

144 

ตารางท่ี 6.12 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA6  (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

6 A6 ผู้วา่จ้างสง่มอบ

พืน้ท่ีก่อสร้างให้

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ลา่ช้า 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูคา่เชา่เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีต้องหยดุรอ 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องหยดุรอ 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

  เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ การ

พิจารณาถึงปัญหาอปุสรรคและผลกระทบ

จากความลา่ช้าในการสง่มอบพืน้ท่ี 
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(7) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยดุงานชัว่คราว (A7) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างหยดุงาน คือ เอกสารคําสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยดุการทํางานชัว่คราวท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากทางผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุถึงกรณีการหยุดงานอัน

เน่ืองมาจากคําสัง่ของผู้วา่จ้าง แผนการดําเนินงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้า รายการแสดง

ปริมาณงานและราคา และเอกสารตอบรับคําสั่งหยุดงาน นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจาก

ผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C4 C5 C6 C9 

และ C10 เสนอให้ใช้บนัทึกการประชมุในการประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิเพราะเวลาท่ีผู้

วา่จ้างสัง่หยดุงานสว่นใหญ่จะมีการปรึกษาหรือเรียกประชมุเพ่ือทําความเข้าใจก่อน 

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากคําสัง่หยดุงานนัน้

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสารแจ้งถึงผลกระทบด้านระยะเวลาก่อสร้าง

และค่าใช้จ่ายจากคําสั่งหยุดงานของผู้ ว่าจ้าง แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง และเอกสารแสดงค่าแรงงาน วสัด ุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองจกัรในชว่ยท่ีหยดุงาน และผู้ เช่ียวชาญ C8 ยงัเสนอให้สง่เอกสารเพ่ือขอสวงนสิทธิในกรณีท่ี

ไมมี่กําหนดระยะเวลาหยดุท่ีแนน่อนซึง่ผู้ รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถประเมินผลกระทบได้  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างสั่งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยุดงาน

ชัว่คราว ดงัแสดงในตารางท่ี 6.13  และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงั

แสดงในตารางท่ี 6.14 
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ตารางท่ี 6.13 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA7 
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ตารางท่ี 6.14 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA7  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

7 A7 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างหยดุงาน

ชัว่คราว 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในการเรียกร้องขอคา่ชดเชยในกรณีท่ีผู้วา่จ้าง

สัง่หยดุงานชัว่คราวโดยไมไ่ด้เกิดจากความผิด

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

  

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างหยดุงานชัว่คราว 

ระยะเวลาท่ีสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยดุงาน 

เอกสารแจ้งหยดุงานตาม

คําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

  

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารตอบรับคําสัง่

หยดุงานของผู้วา่จ้าง 

แจ้งการหยดุงานตามคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แผนการดําเนินงานแสดงข้อมลูระยะเวลาท่ีใช้

ในงานก่อสร้าง และกําหนดการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถเบิกเงินงวดจากผู้วา่จ้าง และ

รายงานความก้าวหน้าแสดงถงึข้อมลู

ความก้าวหน้าของงานกอ่สร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้ดาํเนินการก่อสร้าง  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูคา่เชา่เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีต้องหยดุรอ 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องหยดุการดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 6.14 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA7 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

7 A7 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่

ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างหยดุงาน

ชัว่คราว 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารหรือหนงัสอืสวงน

สทิธิ 

ข้อมลูสทิธิท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะทําการ

เรียกร้องแตใ่นตอนนีย้งัไมส่ามารถคํานวณถงึ

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จริงได้ จึงทําการสง่

หนงัสอืสวงนสทิธิแก่ผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

  เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ การ

พิจารณาถึงปัญหาอปุสรรคและผลกระทบ

จากความลา่ช้าในการสง่มอบพืน้ท่ี 
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(8) ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดแล้วเพ่ือตรวจสอบ (A8) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัวา่ 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่ให้เปิดผิว

งานเพ่ือตรวจสอบ คือ เอกสารคําสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเปิดผิวงานท่ีได้ปิดไปแล้วเพ่ือตรวจสอบท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง เอกสารตอบรับคําสัง่ของผู้ว่าจ้างและ

แจ้งถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่ง

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C4 C9 และ C10 เสนอให้ใช้แผนการ

ดําเนินงานก่อสร้าง และรายงานความก้าวหน้าในการประกอบการพิจารณาถึงผลกระทบด้าน

ระยะเวลาก่อสร้าง และผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 และ C10 ยงัเสนอให้ใช้ภาพถ่ายแสดงผลกระทบ

จากการเปิดผิวงาน นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C1 ได้เสนอให้ใช้เอกสารแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างทําการตรวจสอบก่อนปิดผิวงาน ในการยืนยันว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ปฏิบัติตามหน้าท่ี

ถกูต้องแล้ว 

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีผู้ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้

เอกสารแจ้งถึงผลกระทบด้านระยะเวลาก่อสร้างและค่าใช้จ่ายจากคําสัง่ผู้ ว่าจ้าง คือ แผนการ

ดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ภาพถ่ายพืน้ท่ี

งานก่อสร้างจริงก่อนและหลงัการเปิดผิวงาน และคา่เสียหายในการปิดผิวงานอีกครับ 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดแล้วเพ่ือ

ตรวจสอบ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.15  และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงั

แสดงในตารางท่ี 6.16 
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ตารางท่ี 6.15 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA8 
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ตารางท่ี 6.16 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA8  

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

8 A8 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่ให้เปิดพืน้ผิว

งานท่ีปกปิดแล้ว

เพ่ือตรวจสอบ 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดาํเนินการเปิดพืน้ผิวงานท่ีปกปิดแล้ว 

    

  

ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ดําเนินการเปิดพืน้ผิวงานก่อสร้างท่ีปกปิดผิว

แล้ว 

    
  

เอกสารสอบถาม

สอบถามหรือร้องขอ

ข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลู 

      รายละเอียดของข้อมลูท่ีร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

    
  

เอกสารร้องขอให้ผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้างทํา

การตรวจสอบก่อนท่ีจะ

ปกปิดผิวงาน 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้ผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้างทําการตรวจสอบ 

    
  

ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างแจ้งให้ผู้วา่

จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างมาทําการตรวจสอบ 

    
  

เอกสารตรวจสอบงาน

ก่อสร้างจากผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง 

วนัท่ีผู้วา่จ้างหรือผู้ รับจ้างก่อสร้างมา

ดําเนินการตรวจสอบ 

    
  

ลายเซ้นต์ยืนยนัวา่ผู้วา่จ้างได้ทําการ

ตรวจสอบและอนมุตัิแล้ว 

    
  

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

      สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

    

  

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีต้องดําเนินการ

เปิดผิวงานและปกปิดให้กลบัมาอยูใ่นสภาพดี

ดงัเดิม 
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ตารางท่ี 6.16 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA8 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

8 A8 ผู้วา่จ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง

สัง่ให้เปิดพืน้ผิว

งานท่ีปกปิดแล้ว

เพ่ือตรวจสอบ 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ภาพถ่าย 

  

วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพแสดงรายละเอียดของสภาพงานก่อสร้าง

ก่อนดําเนินงานตามคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

ภาพแสดงรายละเอียดของสภาพงานก่อสร้าง

ภายหลงัดาํเนินงานตามคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แผนการดําเนินงานก่อสร้าง และรายงาน

ความก้าวหน้าของงานกอ่สร้างจะแสดงถงึ

ความก้าวหน้าของงานกอ่สร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างได้ดาํเนินการในขัน้ตอนปกปิดผิวงาน

ก่อสร้างในบริเวณนัน้แล้วจริง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

คา่วสัด ุและอปุกรณ์ในงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องใช้เพ่ือปกปิดพืน้ผิวให้กลบัมามี

สภาพดีดงัเดิม 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ การ

พิจารณาถึงปัญหาอปุสรรคและผลกระทบ

จากคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 
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(9) ผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวัสดอุุปกรณ์ท่ีสญัญาระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้องจัดหา 

(A9) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีสัญญาระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้องจัดหานัน้คือ สัญญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุถึงกรณีผู้ ว่าจ้าง

บกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีสัญญาระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้องจัดหา และเอกสารแจ้งถึง

ความล่าช้าหรือความบกพร่องของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีผู้ ว่าจ้างจัดหามาให้ นอกจากนีย้ังมีความ

คิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 

C4 C5 C6 C7 และ C9 เสนอให้ใช้แผนการดําเนินงานก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้าในการ

กําหนดเวลาท่ีผู้ ว่าจ้างต้องจัดหา หรือแจ้งเตือนตลอดจนระบุถึงความล่าช้าของผู้ ว่าจ้าง 

นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C5 C7 C8 และ C10เสนอให้ใช้บนัทึกการประชมุในการ

ประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีสญัญาระบวุ่าผู้ว่าจ้างต้อง

จดัหานัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสารแจ้งถึงผลกระทบด้านระยะเวลา

ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายจากความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์ของผู้ ว่าจ้าง แผนการดําเนินงาน

ก่อสร้างเปรียบเทียบกบัรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างและเอกสารแจ้งเตือนความ

ล่าช้าของผู้ว่าจ้างหรือบนัทึกการประชุมท่ีระบวุนัท่ีท่ีได้แจ้งเตือนในการพิจารณา ระยะเวลาท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องหยดุรอวสัด ุหรืออปุกรณ์ท่ีผู้วา่จ้างจดัหา  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิผู้ ว่าจ้างบกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีสัญญาระบุว่าผู้

ว่าจ้างต้องจัดหาดงัแสดงในตารางท่ี 6.17 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคญัในแต่ละ

เอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.18 
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ตารางท่ี 6.17 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA9 

 

 

 

 



 

155 

ตารางท่ี 6.18 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA9 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

9 A9 ผู้วา่จ้างบกพร่อง

ในการจดัเตรียม

วสัดอุปุกรณ์ท่ี

สญัญาระบวุา่ผู้

วา่จ้างต้องจดัหา 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบใุห้ผู้วา่จ้างจดัหาวสัด ุ

อปุกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้างแก่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ในการเรียกร้องขอคา่ชดเชยในกรณีท่ีเกิดจาก

ความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึความ

ลา่ช้าในการจดัเตรียม

วสัด ุและอปุกรณ์ของผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารแจ้งเตือนถงึ

ความลา่ช้าในการจดัเตรียมวสัด ุและอปุกรณ์

ของผู้วา่จ้าง 

ข้อความแจ้งถงึความลา่ช้าในการจดัเตรียม

วสัด ุและอปุกรณ์ของผู้วา่จ้าง และให้ผู้วา่จ้าง

เร่งดาํเนินการจดัหา 

เอกสารเร่งรัดให้ผู้วา่จ้าง

จดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ 

  

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารแจ้งเตือนถงึ

ความลา่ช้าในการจดัเตรียมวสัด ุและอปุกรณ์

ของผู้วา่จ้าง 

กําหนดระยะเวลาท่ีผู้วา่จ้างต้องจดัหาวสัดุ

อปุกรณ์มาให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง มฉินัน้จะ

กระทบตอ่การดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งเตือน

ผลกระทบจากการความ

ลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออเอกสารแจ้งเตือนถึง

ผลกระทบจากความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

ผลกระทบด้านมลูคา่งานก่อสร้าง และ

ระยะเวลาในการดาํเนินงานก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึสถานะในปัจจบุนัของงานก่อสร้าง

และกระบวนการตอ่ไปท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ดําเนินการ  
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ตารางท่ี 6.18 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA9 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

9 A9 ผู้วา่จ้างบกพร่อง

ในการจดัเตรียม

วสัดอุปุกรณ์ท่ี

สญัญาระบวุา่ผู้

วา่จ้างต้องจดัหา 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

ข้อมลูคา่เชา่เคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

งานก่อสร้างท่ีต้องหยดุ 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

สาเหตกุารเรียกร้องสทิธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

คา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเรียกร้องสทิธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องหยดุการดําเนินงาน 

เอกสารตดิตามเร่งรัดให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสาร 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุ 

  

  

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ การ

พิจารณาถึงปัญหาอปุสรรคและผลกระทบ

จากความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 
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(10) ผู้ ว่าจ้าง ผู้ ควบคุมงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลต่อการ

ทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง (A10) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนั

ว่าเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ รับจ้างราย

อ่ืนๆ ของผู้ ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลต่อการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง คือ ภาพถ่ายแสดงผล

กระทบท่ีเกิดขึน้จริง และเอกสารแจ้งถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทําของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคมุงาน 

หรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ของผู้วา่จ้าง นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่ง

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 และ C10 เสนอให้ใช้

บนัทกึการประชมุในการประกอบการพิจารณา หรือผู้ เช่ียวชาญ C5 เสนอให้ใช้รายงานประจําวนั 

สปัดาห์ หรือเดือนได้เชน่กนั 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีผู้ ว่าจ้าง ผู้

ควบคมุงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ของผู้ว่าจ้างกระทําการท่ีส่งผลตอ่การทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง

นัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกันว่าควรใช้เอกสารรายการผลกระทบด้านระยะเวลา

ก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายจากการกระทําของผู้ ว่าจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ของผู้ว่า

จ้าง โดยถ้าผู้ ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ รับจ้างดําเนินการแก้ไข ผู้ รับจ้างก่อสร้างก็จะทําการแก้ไขและส่งใบ

เสนอราคา (Quotation) เพ่ือเรียกร้องตอ่ผู้วา่จ้าง 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน ผู้ รับจ้างรายอ่ืน ๆ ของผู้ว่าจ้างกระทําการ

ท่ีส่งผลตอ่การทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.10  และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมี

ความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.20 
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ตารางท่ี 6.19 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA10 
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ตารางท่ี 6.20 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA10 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

10 A10 ผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุ

งาน ผู้ รับจ้างราย

อ่ืน ๆ ของผู้วา่จ้าง

กระทําการท่ี

สง่ผลตอ่การ

ทํางานของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งผลกระทบ

จากการดาํเนินงานของผู้

วา่จ้างหรือตวัแทนผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งผลกระทบจาก

การดาํเนินงานของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้

วา่จ้าง 

ข้อมลูความเสยีหาย หรือการดาํเนินงานของผู้

รับจ้างก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบ 

เอกสารสรุปความ

เสยีหายท่ีเกิดขึน้ของงาน

ก่อสร้าง 

ข้อมลูความเสยีหายท่ีเกิดขึน้และคา่ใช้จา่ย 

หรือระยะเวลาก่อสร้างในการแก้ไขให้กลบัมา

อยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

  ภาพแสดงรายละเอียดของสภาพงานก่อสร้าง

ก่อนดําเนินงานตามคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

  ภาพแสดงรายละเอียดของสภาพงานก่อสร้าง

ภายหลงัดาํเนินงานตามคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารคาํสัง่หรือชีแ้จง

จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดาํเนินการแก้ไขงานให้กลบัมาอยูน่

สภาพดีดงัเดิม 

ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ดําเนินการแก้ไขให้อยูใ่นสถาพดดีงัเดิม 

เอกสารร้องขอให้

พิจารณางาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดาํเนินการแก้ไขงานให้กลบัมาอยูน่

สภาพดีดงัเดิม 

  ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ดําเนินการแก้ไขให้อยูใ่นสถาพดดีงัเดิม 
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ตารางท่ี 6.20 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA10 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุาร

เรียกร้องสทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

10 A10 ผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุ

งาน ผู้ รับจ้างราย

อ่ืน ๆ ของผู้วา่จ้าง

กระทําการท่ี

สง่ผลตอ่การ

ทํางานของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึสถานะในปัจจบุนัของงานก่อสร้าง

และกระบวนการตอ่ไปท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้อง

ดําเนินการ  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

คา่วสัด ุและอปุกรณ์ในงานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างต้องใช้ในการซอ่มแซมให้กลบัมามี

สภาพดีดงัเดิม 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

เร่ืองท่ีพิจารณาในการประชมุ เชน่ การ

พิจารณาถึงปัญหาอปุสรรคและผลกระทบ

จากความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 
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(11) ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ (A11) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนั

ว่าเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์

ประกันภัยต่าง ๆ คือ เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุว่าผู้ ว่าจ้างต้องเป็นผู้ จัดหากรมธรรม์

ประกันภัยต่าง ๆ นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าว

มาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C6 และ C7 เสนอว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องตรวจสอบ

กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ก่อนดําเนินการก่อสร้างว่าครอบคลุมถึงตวัผู้ รับจ้างก่อสร้างหรือไม ่

และถ้าตรวจพบอาจต้องสง่เอกสารแจ้งให้ผู้วา่จ้างจดัทํากรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ ให้ครอบคลมุ 

หรือถ้าผู้ ว่าจ้างไม่ยินยอมกระทําตามท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างร้องขอ ผู้ รับจ้างก่อสร้างควรส่งเอกสาร

แจ้งเตือนต่อผู้ ว่าจ้างในกรณีท่ีเกิดปัญหาขึน้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ ว่าจ้าง นอกจากนี ้

ผู้ เช่ียวชาญ C4 เสนอวา่ถ้าเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้จริงควรจดัการประชมุเจรจาเพ่ือหาขอสรุป 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีผู้ ว่าจ้าง

บกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆนัน้ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C4 C5 C7 C8 C9 และ C10 

เสนอให้ใช้ภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างจริงประกอบการพิจารณาราคา 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่ง ๆ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6.21  และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.22 
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ตารางท่ี 6.21 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA11 
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ตารางท่ี 6.22 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA11 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

11 A11 ผู้วา่จ้างบกพร่องใน

การจดัหากรมธรรม์

ประกนัภยัตา่ง ๆ 

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบใุห้ผู้วา่จ้างเป็นผู้จดัหา

กรมธรรม์ ประกนัภยัตา่ง ๆ ในงานก่อสร้าง

แก่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง  

ผู้วา่จ้างดําเนินการชีแ้จงถึงสาเหตท่ีุยงัไม่

ทํากรมธรรมม์ประกนัภยั 

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลูในการ

จดัทําประกนัภยัของผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู 

รายละเอียดของข้อมลูการจดัทําประกนัภยั

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างร้องขอตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนให้ผู้วา่

จ้างจดัทําประกนัภยัตามท่ี

ระบใุนสญัญา 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืน 

แจ้งเตือนถงึการทําผิดสญัญาของผู้วา่จ้าง 

และให้ผู้วา่จ้างเร่งจดัทําประกนัภยัตามท่ี

ระบไุว้ในสญัญา 

แจ้งเตือนตอ่ผู้วา่จ้างในการท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจะดําเนินการจดัทําประกนัภยั

ตามท่ีระบใุนสญัญาและจะเรียกเก็บคา่

จดัทําประกนัภยัตอ่ผู้วา่จ้าง 

เอกสารสญัญาประกนัภยั ขอบเขตท่ีประกนัภยัครอบคลมุ 

ภาพถ่าย 

  

วนัและเวลาท่ีได้ถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายแสดงความเสยีหายของงาน

ก่อสร้าง 

เอกสารสรุปผลกระทบท่ี

เกิดขึน้ 

สรุปรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในงาน

ก่อสร้าง ทัง้ในด้านมลูคา่งานท่ีเพิมขึน้ และ

ระยะเวลาก่อสร้างท่ีต้องใช้ในการแก้ไขให้

กลบัมาอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

เอกสารแสดงคา่ใช้จ่ายใน

การจดัทําประกนัภยั 

แสดงมลูคา่ประกนัภยัท่ีได้จดัทํา และคา่

ดําเนินการในการจดัทําประกนัภยั 
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ตารางท่ี 6.22 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA11 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

11 A11 ผู้วา่จ้างบกพร่องใน

การจดัหากรมธรรม์

ประกนัภยัตา่ง ๆ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

ข้อมลูระยะเวลาในการดําเนินงาน

ก่อสร้างในแตล่ะขัน้ตอนของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง และข้อมลูท่ีแสดงถึง

ความก้าวหน้าของงานกอ่สร้าง ซึง่

สามารถใช้เปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงความ

ลา่ช้าการดาํเนินงานก่อสร้าง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

คา่วสัด ุและอปุกรณ์ในงานก่อสร้างท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างต้องใช้ในการซอ่มแซมให้

กลบัมามีสภาพดีดงัเดมิ 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

การพิจารณาถงึปัญหาอปุสรรคและผล 

กระทบจากการท่ีผู้วา่จ้างไมทํ่าประกนัภยั 

หรือการแจ้งเตือนให้ผู้วา่จ้างทําประกนัภยั 
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(12) ผู้วา่จ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้างนัน้ คือ 

สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถึุงกรณีผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง คําสัง่ยกเลิกงานก่อสร้างท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง และเอกสารแจ้งตอบรับคําสัง่แจ้งยกเลิกงาน

ก่อสร้าง นอกจากนีย้งัมีความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทา่นอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C6 C8 C9 และ C10 เสนอให้ใช้บนัทึกการประชมุท่ีพิจารณาการยกเลิกงาน

ก่อสร้าง และในกรณีผู้วา่จ้างล้มละลายผู้ เช่ียวชาญ C6 เสนอให้สง่เอกสารแจ้งขอพิทกัษ์ทรัพย์ 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้างนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C5 C6 C7 C8 C9 และ C10 คิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสาร รายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ณ.เวลาปัจจบุนัเพ่ือเปรียบเทียบหามลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างได้ดําเนินงานก่อสร้าง และบนัทึกการประชมุท่ีบนัทึกผลการเจรจาสรุปคา่ใช้จ่ายหรือ

คา่เสียหายท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้   

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิผู้ ว่าจ้างสั่งยกเลิกงานก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.23  และ

สามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.24 
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ตารางท่ี 6.23 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุA12 
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ตารางท่ี 6.24 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุA12 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

12 A12 ผู้วา่จ้างขอยกเลกิ

งานก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิท่ีผู้วา่จ้างสามารถ

ยกเลกิงานก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ควรได้รับเมื่อเกิดการยกเลกิงานก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่ยกเลกิงาน

ก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกคาํสัง่ยกเลกิงาน 

คําสัง่ยกเลกิงานก่อสร้าง 

เอกสารตอบรับคาํสัง่

ยกเลกิงานก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีได้ออกเอกสารตอบรับคําสัง่

ยกเลกิงานก่อสร้าง 

  แจ้งผู้วา่จ้างถึงการรับทราบคาํสัง่ยกเลกิ

งานก่อสร้าง ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดความ

เสยีหายตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารสรุปผลกระทบจาก

การยกเลกิงานก่อสร้าง 

แสดงรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด

จากการท่ีผู้วา่จ้างยกเลกิงานก่อสร้าง เช่น 

วสัดกุ่อสร้างท่ีได้ทําการสัง่มาสาํรองใช้ 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงสถานะการดาํเนินงานในงาน

ก่อสร้าง ซึง่สามารถใช้อ้างอิงถึงงาน

ก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ หรือเคร่ืองจกัรท่ี

ใช้ในการดําเนินงานก่อสร้าง 

รายการวสัดกุ่อสร้างท่ีได้

สัง่ซือ้ไว้ 

แสดงรายการวสัดกุ่อสร้างท่ีได้ทําการสัง่ซือ้

ไว้ก่อนท่ีจะมเีอกสารคําสัง่ยกเลกิงาน 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาคา่ชดเชย 

ข้อพิจารณาหรือการเจรจาเรียกร้อง

คา่ชดเชยของผู้ รับจ้างก่อสร้าง จากคาํสัง่

ยกเลกิงานก่อสร้างของผู้วา่จ้าง 

เอกสารอนมุตัิคา่ชดเชย แสดงคา่ชดเชยท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้รับ

จากการยกเลกิงานก่อสร้าง 

หนงัสอืแจ้งพิทกัษ์ทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างไมจ่า่ย หรือล้มละลาย 

จะร้องขอให้ศาลออกหนงัสอืพิทกัษ์ทรัพย์

ในการเรียกเก็บภายหลงั 
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6.2.2 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (B) 

(1) การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้าง โดยท่ีสญัญาไม่ได้

กําหนดวา่ต้องกระทํา (B1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัวา่ 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้าง โดยท่ีสญัญาไม่ได้กําหนดว่าต้องกระทํานัน้ สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบุถึง

กรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง บนัทึกการประชมุท่ีทําการตกลง

กนัก่อนดําเนินงาน และเอกสารแจ้งถึงผลท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ได้  

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้างนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนัว่า

ควรใช้เอกสารสรุปผลลพัธ์การดําเนินงานท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถลดมลูคา่ก่อสร้างได้ประกอบ

กบัรายการแสดงปริมาณงานและราคาวสัดกุ่อสร้าง หรือบนัทึกการประชุมท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

ทําข้อตกลงไว้ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C1 ยงัเสนอให้ใช้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

ในการเปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถลดลงได้  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ว่าจ้าง โดยท่ี

สัญญาไม่ได้กําหนดว่าต้องกระทํา ดังแสดงในตารางท่ี 6.25 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมี

ความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.26 
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ตารางท่ี 6.25 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุB1 
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ตารางท่ี 6.26 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุB1  

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 

ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

13 B1 ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

ดําเนินการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้

วา่จ้าง โดยท่ี

สญัญาไมไ่ด้

กําหนดวา่ต้อง

กระทํา 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงการท่ีผู้ รับจ้างกอ่สร้าง

สามารถเรียกร้องถงึผลประโยชน์ท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างควรได้รับจากการท่ีผู้ รับ

จ้างก่อสร้างสามารถดาํเนินการท่ีสง่ผล

ประโยชน์ตอ่งานก่อสร้าง 

เอกสารสรุปผลการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

รายละเอียดของผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ซึง่อยูใ่น

รูปของมลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลา

ก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งถงึผลประโยชน์

ตอ่ผู้วา่จ้าง 

แจ้งถงึการดําเนินการของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้างซึง่อาจ

เป๊นสามารถลดมลูคา่งานก่อสร้างได้ หรือ

ลดระยะเวลาก่อสร้างได้ 

ภาพถ่าย ภาพถ่ายแสดงพืน้ท่ีงานก่อสร้างท่ีผู้วา่จ้าง

ได้รับผลประโยชน์ 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในงาน

ก่อสร้าง และมลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถลดได้ 
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ตารางท่ี 6.26 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุB1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 

ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

13 B1 ผู้ รับจ้างก่อสร้างได้

ดําเนินการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้

วา่จ้าง โดยท่ี

สญัญาไมไ่ด้

กําหนดวา่ต้อง

กระทํา 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลประโยชน์ท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 

แสดงรายละเอียดในการเจรจาตอ่รองถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสมควรได้รับ 

(2) การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้

วา่จ้าง (B2) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่ามีผู้ เช่ียวชาญ 8 ท่านประกอบด้วย

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 และ C9 คิดเห็นว่าถ้าไม่มีระบไุว้ในสญัญาหรือทําการตก

ลงกนัไว้ก่อนจะเป็นการยากท่ีจะเรียกร้องสิทธิได้ แตถ้่ามีการระบไุว้ในสญัญาหรือเจรจาตกลงไว้

ล่วงหน้าแล้ว ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ท่านเห็นตรงกันว่าเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้อง

สิทธิกรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 

คือเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง บนัทึกข้อตกลง บนัทึกการประชุม และเอกสารสรุปมูลค่างาน

ก่อสร้างหรือระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง 
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สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องสิทธิในสว่นท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถลดมลูคา่งานได้

นัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ท่านคิดเห็นตรงกันว่าควรใช้เอกสารรายการผลกระทบด้านระยะเวลา

ก่อสร้างและมลูคา่งานก่อสร้างท่ีลดลงจากการเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของผู้

รับจ้างก่อสร้างเปรียบเทียบกบักระบวนการและมลูคา่งานก่อสร้างท่ีระบไุว้ในสญัญาจ้างก่อสร้าง 

โดยปกตแิล้วผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถขอแบง่ร้อยละ 50 ของมลูคา่งานท่ีลดได้กบัผู้วา่จ้าง 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปล่ียนแปลงการทํางานซึ่งเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้ ว่าจ้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.27 และสามารถระบุข้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะ

เอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.28 

ตารางท่ี 6.27 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุB2 
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ตารางท่ี 6.28 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุB2 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

14 B2 ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

เสนอวิธีการหรือ

เปลีย่นแปลงการ

ทํางานซึง่เป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้

วา่จ้าง 

  

  

  

  

  

  

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถเรียกร้องถงึผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างควรได้รับจากการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถดําเนินการท่ีสง่ผลประโยชน์ตอ่งาน 

    เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ 

    รายละเอียดในการสัง่งานผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

    เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู 

    รายละเอียดในการสอบถามข้อมลูของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

    การร้องขอการตดัสนิใจในการ

เปลีย่นแปลงการดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

    เอกสารร้องขอการอนมุตัิ

การเปลีย่นแปลงขัน้ตอน

การดาํเนินงาน 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอการ

อนมุตั ิ

    
  

ขัน้ตอนและวีธีการดาํเนินงานก่อสร้างท่ี

เปลีย่นแปลง 

      ร้องขอให้ผู้วา่จ้างพิจารณาและอนมุตั ิ

    

  

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

    

  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

    

  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในงาน

ก่อสร้าง และมลูคา่งานก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถลดได้ 
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6.2.3 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง (C) 

(1) แบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกนัเอง (C1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนั

ว่าเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีแบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกันเองนัน้ 

เอกสารสอบถามหรือร้องขอข้อมลูเพิ่มเติม (Request for Information, RFI) เอกสารแจ้งความ

ผิดพลาดจากแบบมีความขัดแย้งกัน แบบก่อสร้างท่ีระบุอยู่ในสัญญาเปรียบเทียบกับแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างจริง รวมถึงบนัทกึการประชมุในการพิจารณาแบบก่อสร้างขดัแย้งและ

แจ้งร้องขอการตัดสินใจของผู้ ว่าจ้างมีความสําคัญมาก นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจาก

ผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C5 C9 และ C10 

เสนอให้ใช้สัญญาจ้างก่อสร้างในการอ้างถึงกรณีแบบก่อสร้างมีความขัดแย้งประกอบการ

พิจารณาเรียกร้องสิทธิ  

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีแบบก่อสร้าง

มีความขดัแย้งกันเองนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกันว่าควรใช้แบบก่อสร้างท่ีระบุใน

สญัญาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริง และรายการแสดงปริมาณงานและราคา

วสัดกุ่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบถึงมลูคา่งานก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป แผนการดําเนินงานก่อสร้าง

และรายงานแสดงความก้าวหน้า ตลอดจนเอกสารร้องขอข้อมลูเพิ่มและบนัทึกการประชมุท่ีระบุ

วนัเวลาท่ีเร่งรัดตดิตามการตดัสินใจของผู้วา่จ้าง เพ่ือตรวจสอบถึงความล่าช้าในการตดัสินใจของ

ผู้วา่จ้าง 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีแบบก่อสร้างมีความขดัแย้งกันเอง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.29 

และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.30 
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ตารางท่ี 6.29 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุC1 
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ตารางท่ี 6.30 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC1 

ลาํ 

ดบั รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

15 C1 

แบบก่อสร้างมี

ความขดัแย้งกนัเอง  

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขและสทิธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างในการเรียกร้องงาน

เปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

คําสัง่ให้ผู้วา่จ้างก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง

ท่ีแก้ไข หรือชีแ้จงแบบก่อสร้างเดมิ 

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู

ตอ่ผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดในการสอบถามข้อมลูท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องการจากผู้วา่จ้าง 

เอกสารเร่งรัดตดิตามการ

ตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารเร่งรัดการสง่

ข้อมลูหรือการตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงงานเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนผู้วา่

จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง 

สาเหตขุองงานเปลีย่นแปลง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  
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ตารางท่ี 6.30 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

15 C1 แบบก่อสร้างมี

ความขดัแย้งกนัเอง  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในการ

ดําเนินการงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่ก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการรับและสง่

เอกสาร 

แสดงการได้รับและสง่เอกสารเพ่ือ

สอบถามข้อมลูตอ่ผู้วา่จ้าง ซึง่ใช้ในการ

ยืนยนัถึงความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 
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(2) มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ (C2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนั

ว่าเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีมีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูล

อ้างอิงต่างๆ นัน้ เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีมีข้อบกพร่องในแบบ

ก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่งๆ คือ เอกสารสอบถามหรือร้องขอข้อมลูเพิ่มเติม เอกสารแจ้งความ

ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างท่ีระบอุยู่ในสญัญาเปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างจริง นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่าง

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 และ C5 เสนอให้ใช้เอกสารชีแ้จงการ

แก้ไขแบบก่อสร้างจากทางผู้วา่จ้าง บนัทกึการประชมุ และสญัญาจ้างก่อสร้างในการอ้างถึงกรณี

แบบก่อสร้างมีความขดัแย้งประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ  

ส่วนในด้านการพิจารณามูลค่างานและระยะเวลาก่อสร้างสามารถแบ่งได้ 2 กรณีคือ 

กรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดรอการตัดสินใจแต่ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง 

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ทา่นเห็นตรงกนัวา่ควรใช้เอกสารแจ้งถึงปัญหาด้านข้อบกพร่องในแบบก่อสร้าง 

เอกสารสอบถามหรือร้องขอข้อมลูเพิ่มเติม  เอกสารเร่งรัดติดตามผู้ว่าจ้างซึ่งต้องกําหนดขอบเขต

ระยะเวลาท่ีผู้ ว่าจ้างต้องตอบกลับมาเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง แผนการดําเนินงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง  และเอกสาร

แสดงผลกระทบในช่วงท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดรอการตดัสินใจของผู้ ว่าจ้าง อีกกรณีคือผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องหยดุรอการตดัสินใจและมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญ C1 

C2 C5 C9 และ C10 เห็นว่าควรเพิ่มเอกสารเก่ียวกบัแบบก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงด้วย คือ แบบ

ก่อสร้างท่ีระบุไว้ในสัญญาเปล่ียบเทียบกับแบบก่อสร้างท่ีแก้ไข นอกจากนีถ้้าเป็นกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขนอกเหนือจากเอกสารแสดงปริมาณงานและราคา ผู้ เช่ียวชาญ C5 เสนอให้ใช้

เอกสารแสดงราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ณ เวลาปัจจบุนั ประกอบการพิจารณา 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีมีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6.31 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.32 
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ตารางท่ี 6.31 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุC2 
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ตารางท่ี 6.32 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC2  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

16 C2 มีข้อบกพร่องใน

แบบก่อสร้างหรือ

ข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขและสทิธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างในการเรียกร้องงาน

เปลีย่นแปลง 

    เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

    คําสัง่ให้ผู้วา่จ้างก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง

ท่ีแก้ไข หรือชีแ้จงแบบก่อสร้างเดมิ 

    เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู

ตอ่ผู้วา่จ้าง 

    รายละเอียดในการสอบถามข้อมลูท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องการจากผู้วา่จ้าง 

    เอกสารเร่งรัดตดิตามการ

ตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารเร่งรัดการสง่

ข้อมลูหรือการตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

    เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงงานเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนผู้วา่

จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง 

    สาเหตขุองงานเปลีย่นแปลง 

    แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

    แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

    รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในการ

ดําเนินการงานเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.32 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC2  (ตอ่) 

ลาํ

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

16 C2 มีข้อบกพร่องใน

แบบก่อสร้างหรือ

ข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

มลูคา่ก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการรับและสง่เอกสาร แสดงการได้รับและสง่เอกสารเพ่ือ

สอบถามข้อมลูตอ่ผู้วา่จ้าง ซึง่ใช้ในการ

ยืนยนัถึงความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 
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(3) การก่อสร้างตามสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้ 

(C3) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกนั

วา่เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีการก่อสร้างตามสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้าง

ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้นัน้ เอกสารสอบถามหรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เอกสาร

แจ้งความผิดพลาดหรือปัญหา บันทึกการประชุมสรุปการตดัสินใจ แบบก่อสร้างท่ีระบุอยู่ใน

สญัญาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างจริง นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจาก

ผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C5 C7 C8 และ C10 

เสนอให้ใช้เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง โดยผู้ รับจ้างก่อสร้างจะเสนอเปล่ียนแปลง

งานให้สามารถก่อสร้างได้ หรือสง่เอกสารแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างและวิธีการดําเนินการแก้ไข 

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีการก่อสร้าง

ตามสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างได้นัน้ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน

คิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสาร สอบถามหรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม  เอกสารเร่งรัดติดตามผู้ ว่า

จ้างซึ่งต้องกําหนดขอบเขตระยะเวลาท่ีผู้ ว่าจ้างต้องตอบกลบัมาเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง แผนการดําเนินงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าของงาน

ก่อสร้าง  และเอกสารแสดงผลกระทบในช่วงท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดรอการตดัสินใจของผู้

วา่จ้างแบบก่อสร้างท่ีระบไุว้ในสญัญาเปรียบเทียบกบัแบบก่อสร้างท่ีแก้ไข นอกจากนีถ้้าเป็นกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนอกเหนือจากเอกสารแสดงปริมาณงานและราคา ผู้ เช่ียวชาญ C5 

เสนอให้ใช้เอกสารแสดงราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ ณ เวลาท่ีได้ดําเนินการจัดซือ้เพ่ือ

ดําเนินงานก่อสร้าง ประกอบการพิจารณา 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีการก่อสร้างตามสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างตาม

แบบก่อสร้างได้ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.33 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคัญในแต่ละ

เอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.34 
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ตารางท่ี 6.33 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุC3 
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ตารางท่ี 6.34 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC3 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 

ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

17 C3 สภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างไมส่ามารถ

ก่อสร้างตามแบบ

ก่อสร้างได้ 

  

  

  

  

  

  

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขและสทิธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างในการเรียกร้องงาน

เปลีย่นแปลง 

    เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

      คําสัง่ให้ผู้วา่จ้างก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง

ท่ีแก้ไข หรือชีแ้จงแบบก่อสร้างเดมิ 

    เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู

ตอ่ผู้วา่จ้าง 

      รายละเอียดในการสอบถามข้อมลูท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องการจากผู้วา่จ้าง 

    เอกสารเร่งรัดตดิตามการ

ตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารเร่งรัดการสง่

ข้อมลูหรือการตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

    เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงงานเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนผู้วา่

จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง 

        สาเหตขุองงานเปลีย่นแปลง 

      แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  
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ตารางท่ี 6.34 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC3 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

17 C3 สภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างไมส่ามารถ

ก่อสร้างตามแบบ

ก่อสร้างได้ 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในการ

ดําเนินการงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่ก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการรับและสง่

เอกสาร 

แสดงการได้รับและสง่เอกสารเพ่ือ

สอบถามข้อมลูตอ่ผู้วา่จ้าง ซึง่ใช้ในการ

ยืนยนัถึงความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 

เอกสารแสดงราคากลาง

วสัดกุ่อสร้างจากกระทรวง

พาณิชย์  

แสดงราคากลางวสัดกุ่อสร้างในการ

อ้างอิงถึงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเสนอราคา 
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(4) การก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ (C4) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 8 ท่าน ประกอบด้วย

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 และ C10 คิดเห็นตรงกนัว่าเอกสารท่ีมีความสําคญั

สําหรับการเรียกร้องสิทธิกรณีการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความ

ต้องการนัน้ เอกสารสอบถามหรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารแจ้งความผิดพลาดจากแบบ

ก่อสร้างหรือแบบก่อสร้างออกแบบมาไม่เพียงพอ แบบก่อสร้างท่ีระบอุยู่ในสญัญา รวมถึงบนัทึก

การประชมุในการพิจารณาหาข้อสรุป และแจ้งร้องขอการตดัสินใจของผู้วา่จ้างมีความสําคญัมาก 

นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 

ผู้ เช่ียวชาญ C5 เสนอให้ใช้เอกสารแสดงความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ และส่งเอกสารเรียกร้องให้

พิจารณางานเปล่ียนแปลง 

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีการก่อสร้าง

ตามแบบก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็น

ตรงกันว่าควรใช้แบบก่อสร้างท่ีระบใุนสญัญาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริง และ

รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบถึงมูลค่างานก่อสร้างท่ี

เปล่ียนแปลงไป แผนการดําเนินงานก่อสร้างและรายงานแสดงความก้าวหน้า ตลอดจนเอกสาร

ร้องขอข้อมูลเพิ่มและบนัทึกการประชุมท่ีระบวุันเวลาท่ีเร่งรัดติดตามการตดัสินใจของผู้ ว่าจ้าง 

เพ่ือตรวจสอบถึงความลา่ช้าในการตดัสินใจของผู้วา่จ้าง 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม

ความต้องการ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.35 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.36 
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ตารางท่ี 6.35 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุC4 

 

 



 

188 

ตารางท่ี 6.36 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC4 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การก่อสร้างตาม

แบบก่อสร้างไม่

สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตาม

ความต้องการ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบถุึงเง่ือนไขและสทิธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างในการเรียกร้องงาน

เปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

คําสัง่ให้ผู้วา่จ้างก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง

ท่ีแก้ไข หรือชีแ้จงแบบก่อสร้างเดมิ 

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามข้อมลู

ตอ่ผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดในการสอบถามข้อมลูท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องการจากผู้วา่จ้าง 

เอกสารเร่งรัดตดิตามการ

ตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารเร่งรัดการสง่

ข้อมลูหรือการตดัสนิใจของผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงงานเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนผู้วา่

จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง 

สาเหตขุองงานเปลีย่นแปลง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็นถงึ

สถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในการ

ดําเนินการงานเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.36 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุC4 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

18 C4 การก่อสร้างตาม

แบบก่อสร้างไม่

สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตาม

ความต้องการ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่ก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการรับและสง่

เอกสาร 

แสดงการได้รับและสง่เอกสารเพ่ือ

สอบถามข้อมลูตอ่ผู้วา่จ้าง ซึง่ใช้ในการ

ยืนยนัถึงความลา่ช้าของผู้วา่จ้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 

เอกสารแสดงราคากลาง

วสัดกุ่อสร้างจากกระทรวง

พาณิชย์  

แสดงราคากลางวสัดกุ่อสร้างในการ

อ้างอิงถึงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างเสนอราคา 

เอกสารแสดงข้อคดิเห็น

จากผู้ เช่ียวชาญ 

หลกัฐานยืนยนัจากผู้ เช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบถงึการก่อสร้างตามแบบไมส่า

มารรับนํา้หนกัได้ตามท่ีต้องการ หรือเกิด

ความไมป่ลอดภยั 
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6.2.4 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (D) 

(1) ข้อความในสญัญามีความคลมุเครือ (D1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนั

ว่า กรณีข้อความในสัญญามีความคลุมเครือนัน้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต้องมาเจรจาตกลงกันซึ่ง

ขึน้อยู่กับลักษณะเหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นว่าอกสารท่ีมี

ความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีข้อความในสญัญามีความคลุมเครือ คือ เอกสาร

สญัญาจ้างก่อสร้าง เอกสารร้องขอข้อมลูหรือการตดัสินใจ บนัทึกการประชมุในการพิจารณาข้อ

สญัญาท่ีมีความคลุมเครือ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C6 เสนอให้ใช้เอกสารขอแก้ไขสญัญาโดย

อ้างอิงจากโครงการอ่ืน 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีข้อความในสญัญามีความคลมุเครือ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.37 

และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.38 

(2) ข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุ (D2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนั

วา่ กรณีข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุนัน้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องต้องมาเจรจาตกลงกนัซึ่งขึน้อยู่กบั

ลกัษณะเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นว่าอกสารท่ีมีความสําคญั

สําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ คือ เอกสารสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง เอกสารร้องขอข้อมลูหรือการตดัสินใจเร่ืองข้อความในสญัญาไม่ครอบคลุม บนัทึกการ

ประชุมในการพิจารณาข้อสญัญาท่ีไม่ครอบคลุม นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C2 C3 C6 และ C7

เสนอให้ใช้เอกสารแจ้งถึงสญัญาท่ีไมค่รอบคลมุ 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีข้อความในสญัญาไม่ครอบคลมุ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.39 และ

สามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.40 
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ตารางท่ี 6.37 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุD1 
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ตารางท่ี 6.38 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD1 

ลาํ 

ดบั รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

19 D1 ข้อความในสญัญา

มีความคลมุเครือ 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีมีความคลมุเครือ 

เอกสารแสดงกฎหมายและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่ง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการตคีวามสญัญา 

เอกสารแสดงการพิจารณา

กรณีตวัอยา่งท่ีเคยเกิดขึน้

จริงในอดีต 

แสดงการพิจารณาตคีวามเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงในการตีความข้อสญัญาท่ีมีความ

คลมุเครือ 

เอกสารแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

สาเหตขุองงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดของคําสัง่ตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดการชีแ้จงถงึงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

สญัญาจ้างก่อสร้าง 

ร้องขอให้ผู้วา่จ้างร่วมกนัตีความสญัญาท่ี

มีความคลมุเครือ 
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ตารางท่ี 6.38 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD1 

ลาํ 

ดบั รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

19 D1 ข้อความในสญัญา

มีความคลมุเครือ 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

และความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 
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ตารางท่ี 6.39 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุD2 
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ตารางท่ี 6.40 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD2 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

20 D2 ข้อความในสญัญา

ไมค่รอบคลมุ 
เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีไมค่รอบคลมุ สง่ผลให้เกิด

การตีความท่ีแตกตา่งกนั 

เอกสารแสดงกฎหมายและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่ง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการตคีวามสญัญา 

เอกสารแสดงการพิจารณา

กรณีตวัอยา่งท่ีเคยเกิดขึน้

จริงในอดีต 

แสดงการพิจารณาตคีวามเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงในการตีความข้อสญัญาท่ีมีความ

คลมุเครือ 

เอกสารแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

สาเหตท่ีุก่อให้เกิดงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดของคําสัง่ตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดการชีแ้จงถงึงานเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.40 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

20 D2 ข้อความในสญัญา

ไมค่รอบคลมุ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

สญัญาจ้างก่อสร้าง 

ร้องขอให้ผู้วา่จ้างร่วมกนัตีความสญัญาท่ี

ไมค่รอบคลมุ 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั และ

ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 
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(3) ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั (D3) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนั

ว่า กรณีข้อความในสญัญาขดัแย้งกันนัน้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต้องมาเจรจาตกลงกันซึ่งขึน้อยู่กับ

ลกัษณะเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นว่าอกสารท่ีมีความสําคญั

สําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ คือ เอกสารสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง เอกสารร้องขอข้อมูลหรือการตดัสินใจเร่ืองข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน บนัทึกการ

ประชมุในการพิจารณาข้อสญัญาท่ีขดัแย้งกนั นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C9 เสนอให้ใช้เอกสารร้อง

ขอการอนมุตัใินการประกอบเรียกร้องสิทธิในกรณีไมส่ง่เอกสารร้องขอข้อมลูหรือตดัสินใจ 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีข้อความในสญัญาขัดแย้งกัน ดงัแสดงในตารางท่ี 6.41 และ

สามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.42 

(4) ข้อความในสญัญาไมต่รงกบัข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง (D4) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนั

ว่า กรณีข้อความในสญัญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้างนัน้ผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องต้องมาเจรจาตกลงกันซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 

10 ท่าน คิดเห็นว่าอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีข้อความในสญัญาไม่

ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง คือ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง เอกสาร

แจ้งตอ่ผู้วา่จ้างข้อความในสญัญาไมต่รงกบัข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง บนัทึก

การประชุมในการพิจารณาข้อความในสญัญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C6 เสนอให้อ้างอิงถึง พระราชบญัญัติ สญัญาท่ีไม่เป็นธรรมใน

การประกอบการพิจารณา  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีข้อความในสญัญาไม่ตรงกบัข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับ
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จ้างก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.43 และสามารถระบขุ้อมูลท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.44 

ตารางท่ี 6.41 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุD3 
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ตารางท่ี 6.42 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD3 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

21 D3 ข้อความในสญัญา

ขดัแย้งกนั 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีขดัแย้งกนัท่ีสง่ผลให้ตีความ

ตา่งกนั 

เอกสารแสดงกฎหมายและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่ง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการตคีวามสญัญา 

เอกสารแสดงการพิจารณา

กรณีตวัอยา่งท่ีเคยเกิดขึน้

จริงในอดีต 

แสดงการพิจารณาตคีวามเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงในการตีความข้อสญัญาท่ีขดัแย้ง

กนั 

เอกสารแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงงานเปลีย่นแปลง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

สาเหตท่ีุสง่ผลให้เกิดงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดของคําสัง่ตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดการชีแ้จงถงึงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

สญัญาจ้างก่อสร้าง 

ร้องขอให้ผู้วา่จ้างร่วมกนัตีความสญัญาท่ี

ขดัแย้งกนั 

 

 

 

 



 

200 

ตารางท่ี 6.42 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD3 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

21 D3 ข้อความในสญัญา

ขดัแย้งกนั 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 

 

 

 

 

 



 

201 

ตารางท่ี 6.43 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุD4 

 

 

 



 

202 

ตารางท่ี 6.44 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD4  

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

22 

  

  

  

D4 

  

  

  

ข้อความในสญัญา

ไมต่รงกบัข้อตกลง

ระหวา่งผู้วา่จ้าง

และผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

  

  

  

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีขดัแย้งกบั

ข้อตกลงของผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารแสดงกฎหมายและ

ข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบัตา่ง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการตคีวามสญัญา 

เอกสารแสดงการพิจารณา

กรณีตวัอยา่งท่ีเคยเกิดขึน้

จริงในอดีต 

แสดงการพิจารณาตคีวามเพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงในการตีความข้อสญัญาท่ีขดัแย้ง

กบัข้อตกลง 

เอกสารแจ้งเตือนตอ่ผู้

วา่จ้างถึงสญัญาท่ีไมต่รง

ตามข้อตกลง  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

แจ้งถงึสญัญาท่ีไมต่รงกบัข้อตกลง

ระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ร้องขอให้ดาํเนินการแก้ไขสญัญา 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดของคําสัง่ตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดการชีแ้จงถงึงานเปลีย่นแปลง 

พระราชบญัญตัิสญัญาท่ีไม่

เป็นธรรม พ.ศ.2540 

ใช้ในการอ้างอิงเพ่ือร้องขอให้ดําเนินการ

แก้ไขสญัญาให้เป็นไปตามข้อตกลง 

 

 

 

 

 



 

203 

ตารางท่ี 6.44 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD4 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

22 D4 ข้อความในสญัญา

ไมต่รงกบัข้อตกลง

ระหวา่งผู้วา่จ้าง

และผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยนืยนัถึง

ผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้รับ 
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(5) สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา (D5) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกต่างจากท่ีระบุในสัญญา คือ เอกสารชีแ้จง

สภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างท่ีแตกต่างจากท่ีระบใุนสญัญาและเป็นอปุสรรคต่อการดําเนินงานของผู้

รับจ้างก่อสร้าง   เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง บนัทึกการประชมุ บนัทึกการเข้าเย่ียมชมตรวจสอบ

พืน้ท่ีก่อสร้าง และรูปภาพสภาพพืน้ท่ีก่อสร้าง โดยผู้ เช่ียวชาญ C5 C6 C7 C8 และ C10 คิดเห็น

ตรงกันว่า เอกสารชีแ้จงสภาพหน้างานท่ีแตกต่างจากท่ีระบุในสัญญาและเป็นอุปสรรคต่อการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง รูปภาพสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างจริง และสญัญาจ้างก่อสร้างมี

ความจําเป็นตอ่การพิจารณาการเรียกร้องสิทธิของผู้ว่าจ้าง แตผู่้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 และ 

C9 เห็นว่าในกรณีสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญานัน้ต้องอาศยัการเจรจา

ตอ่รองจงึคดิเห็นวา่ บนัทกึการประชมุมีความจําเป็นตอ่การเรียกร้องสิทธิ  

สว่นในการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยจากสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุน

สัญญา ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นว่าควรใช้เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

เพิ่มขึน้จากสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญาตามความเป็นจริง  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6.45 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.46 

 

 

 

 

 



 

205 

ตารางท่ี 6.45 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุD5 
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ตารางท่ี 6.46 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD5 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

23 D5 สภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างแตกตา่ง

จากท่ีระบใุน

สญัญา เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึสทิธิของผู้

รับจ้างก่อสร้างในการเรียกร้องตอ่ผู้วา่จ้าง

เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างแตกตา่งจาก

ท่ีระบใุนสญัญา 

เอกสารแจ้งผลกระทบใน

การดาํเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสง่ให้ผู้วา่จ้าง 

แจ้งปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงาน

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ี

ก่อสร้างไมต่รงตามข้อตกลง 

เอกสารสอบถามข้อมลูหรือ

การตดัสนิใจ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสง่ให้ผู้วา่จ้าง 

สอบถามถงึข้อมลูและการตดัสนิใจของผู้

วา่จ้าง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

คําสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินงาน

ก่อสร้างตามท่ีได้ตกลงไว้ และจะพิจารณา

ถึงงานเปลีย่นแปลงภายหลงั 

เอกสารแจ้งถงึงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารเตือนถงึงาน

เปลีย่นแปลง 

สาเหตท่ีุก่อให้เกิดงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.46 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุD5 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

23 D5 สภาพพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างแตกตา่ง

จากท่ีระบใุน

สญัญา 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่น

สญัญา ซึง่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบ

ก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึง

ปริมาณงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

และแสดงถงึความลา่ช้าของงานก่อสร้าง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาผลการเรียกร้อง

สทิธิ 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 
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6.2.5 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (E) 

(1) ผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย (E1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้ ว่าจ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายส่งผล

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหายนัน้ คือ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถึุงขอบเขตความ

รับผิดชอบของผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง เอกสารแจ้งเตือนถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

เอกสารสรุปความเสียหายท่ีเกิดขึน้  และบนัทึกการประชมุการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ นอกจากนี ้

ยงัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ 

C4 เสนอให้ใช้เอกสารชีแ้จงความผิดจากหนว่ยงานภาครัฐ 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย

นัน้ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10  ทา่น คดิเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสารสรุปความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ประกอบ

กบับนัทกึการประชมุท่ีบนัทกึผลการเจรจาสรุปคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควรได้   

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้ว่าจ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิด

ความเสียหาย ดงัแสดงในตารางท่ี 6.47 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.48 
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ตารางท่ี 6.47 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุE1 
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ตารางท่ี 6.48 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุE1  

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

24 E1 ผู้วา่จ้างกระทําการ

ท่ีผิดกฎหมายสง่ผล

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

เกิดความเสยีหาย 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึขอบเขต

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างและผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งถงึผลกระทบท่ี

ได้รับจากการกระทําของผู้

วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสง่ให้ผู้วา่จ้าง 

แสดงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการกระทํา

ผิดของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถามหรือร้อง

ขอข้อมลูและการตดัสนิใจ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอการ

ตดัสนิใจตอ่ผู้วา่จ้าง 

ร้องขอการตดัสนิใจตอ่ผู้วา่จ้างท่ีก่อให้เกิด

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของ

ผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งหรือเตือน

ความผิดจากหนว่ยงาน

ภาครัฐ 

ใช้ในการยืนยนัถงึความผิดของผู้วา่จ้าง ท่ี

ได้กระทําการท่ีผิดกฎระเบียบหรือ

ข้อบงัคบั สง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่

งานก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่หรือเอกสาร

ชีแ้จงจากผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

ออกคําสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดาํเนินการ

ก่อสร้างไปก่อน และจะพิจารณา

คา่ชดเชยให้ภายหลงั 
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ตารางท่ี 6.48 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุE1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

24 E1 ผู้วา่จ้างกระทําการ

ท่ีผิดกฎหมายสง่ผล

ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

เกิดความเสยีหาย 

เอกสารสรุปผลกระทบจาก

การกระทําของผู้วา่จ้าง 

สรุปผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการกระทํา

ของผู้วา่จ้างในด้านมลูคา่งานก่อสร้างและ

ระยะเวลาดาํเนินงานก่อสร้างท่ี

เปลีย่นแปลง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาถึงปัญหาท่ีได้รับ

ผลกระทบและคา่ชดเชย

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 
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(2) กฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปล่ียนแปลงภายหลงัการประกวดราคา (E2)    

 จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นว่า

กฎหมายหรือข้อบงัคบัใดๆ ไมมี่ผลบงัคบัใช้ย้อนหลงัซึ่งผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้เอกสารท่ีระบุ

การแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับเปรียบเทียบกับเอกสารสัญญาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างลงนามใน

สัญญา แต่ถ้ากฎหมายและข้อบังคับเปล่ียนแปลงแล้วส่งผลกระทบต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้ขึน้อยู่แตล่ะกรณีและการเจรจา โดย

ใช้เอกสารชีแ้จงผลกระทบของผู้ รับจ้างตามความเป็นจริง แตถ้่าเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างใน

การเปล่ียนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมผู้ เช่ียวชาญ C1 C4 C5 C7 และ C9 เสนอให้ใช้เอกสาร

สรุปผลกระทบจากคําสัง่เปล่ียนแปลงของผู้วา่จ้าง  

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีกรณีกฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปล่ียนแปลงภายหลงัการประกวดราคา

นัน้ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10  ทา่น คดิเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสารสรุปความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ประกอบ

กับบันทึกการประชุมท่ีบันทึกผลการเจรจาสรุปค่าใช้จ่ายหรือมูลค่างานท่ีเปล่ียนแปลง หรือ

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C4 และ C9 เสนอให้ใช้เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง   

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีกฏหมายและข้อบังคับเกิดการเปล่ียนแปลงภายหลังการ

ประกวดราคา ดงัแสดงในตารางท่ี 6.49 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.50 

 

 

 

 

 



 

213 

ตารางท่ี 6.49 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุE2 
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ตารางท่ี 6.50 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุE2 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

25 E2 กฏหมายและ

ข้อบงัคบัเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

ภายหลงัการ

ประกวดราคา     

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึขอบเขต

หน้าท่ีของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างกอ่สร้าง 

รายละเอียดคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งผลกระทบและ

อปุสรรคในการดาํเนินงาน 

แจ้งผลกระทบจากการท่ีกฎหมายและ

ข้อบงัคบัเกิดการเปลีย่นแปลง 

เอกสารจากหนว่ยงาน

ภาครัฐ 

วนัและเวลาท่ีกฎหมายข้อบงัคบัมีผล

บงัคบัใช้ 

ในการยืนยนัถงึกฎหมายและข้อบงัคบัท่ี

เปลีย่นแปลงไป  

เอกสารแจ้งถงึการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายและ

ข้อบงัคบั 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งถงึการ

เปลีย่นแปลงกฎหมายและข้อบงัคบั 

แจ้งถงึการเปลีย่นแปลงกฎหมายและ

ข้อบงัคบั ซึง่อาจสง่ผลตอ่งานก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงงานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนถึง

งานเปลีย่นแปลงตอ่ผู้วา่จ้าง 

แจ้งถงึงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้จาก

คําสัง่ของผู้วา่จ้าง 
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ตารางท่ี 6.50 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุE2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

25 E2 กฏหมายและ

ข้อบงัคบัเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

ภายหลงัการ

ประกวดราคา     

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างท่ีระบอุยุใ่นสญัญา ซึง่

สามารถใช้เปรียบเทียบกบัแบบกอ่สร้างท่ี

ใช้ก่อสร้างจริงเพ่ือระบถุึงปริมาณงาน

เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี

ต้องใช้ในการดาํเนินการงานเปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 
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6.2.6 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากสังคมและการเมือง (F) 

(1) ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไมยิ่นยอมให้ก่อสร้าง (F1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

นัน้ เอกสารแจ้งเตือนต่อผู้ว่าจ้างหรือเอกสารชีแ้จงอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

เกิดจากการรบกวนของผู้ อยู่อาศยัท้องถ่ิน เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง และบนัทึกการประชุม 

นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 

ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C4 C5 C7 C9 และ C10 เห็นว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างควรใช้ภาพถ่ายเพ่ือยืนยนั

อุปสรรคในการทํางานต่อผู้ ว่าจ้าง และผู้ เช่ียวชาญ C7 เสนอแนะว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างควรร้อง

ขอให้ผู้ ว่าจ้างออกหนังสือคําสั่งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยุดงานในกรณีท่ีสถานการณ์มีความไม่

แนน่อนหรือมีอปุสรรคมากจนไมส่ามารถทํางานได้  

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากกรณีผู้อยู่อาศยั

ท้องถ่ินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างนัน้ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกันว่าในกรณีท่ีไม่มีเหตุ

จําเป็นต้องหยดุงาน ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิในส่วนของอปุสรรคในการทํางานโดย

ใช้ เอกสารชีแ้จงอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีเกิดจากการรบกวนของผู้อยู่อาศยั

ท้องถ่ิน บนัทกึการประชมุ และรูปภาพแสดงอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีเกิดจาก

การรบกวนของผู้อยู่อาศยัท้องถ่ิน แต่ถ้ามีเหตจํุาเป็นให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยุดงาน ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิโดยใช้เอกสารชีแ้จงอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

เกิดจากการรบกวนของผู้ อยู่อาศยัท้องถ่ิน เอกสารคําสั่งให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างหยุดงานชั่วคราว 

แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง และ

เอกสารแสดงคา่แรงงาน วสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในช่วยท่ีหยดุงาน และหนงัสือสงวนสิทธิใน

กรณีท่ีต้องหยุดงานอย่างไม่มีกําหนด ดงันัน้สามารถระบุเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้

ประกอบการเรียกร้องสิทธิจากขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีผู้อยู่อาศยัท้องถ่ินไม่ยินยอมให้

ก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 6.51 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงั

แสดงในตารางท่ี 6.52 
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ตารางท่ี 6.51 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุF1 
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ตารางท่ี 6.52 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF1 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

26 F1 ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ิน

ไมย่ินยอมให้

ก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึเหตกุารณ์

ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างกอ่สร้าง 

รายละเอียดในคําสัง่ของผู้วา่จ้าง  

เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงปัญหาและอปุสรรคจาก

ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไม่

ยินยอมให้ก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนผู้วา่

จ้างถึงอปุสรรคจากผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ิน 

สาเหตเุบือ้งต้นท่ีผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไม่

ยินยอมให้ก่อสร้าง 

เอกสารสรุปความเสยีหาย

จากการชนุนมุคดัค้าน หรือ

ก่อกวนจากผู้อยูอ่าศยั

ท้องถ่ิน 

สรุปผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในด้านมลูคา่งาน

ก่อสร้าง และระยะเวลาการดําเนินงาน

ก่อสร้างท่ีเปลีย่นแปลง 

ภาพถ่าย 

  

วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดของการ

ประท้วง หรือชมุนมุไมย่อมให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างดาํเนินการก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

ใช้ในการยืนยนัถงึความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้

จากการท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างไมส่ามารถ

ดําเนินงานก่อสร้างได้ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน

การดาํเนินงานก่อสร้างท่ีต้องหยดุรอ 
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ตารางท่ี 6.52 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ 

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

26 F1 ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ิน

ไมย่ินยอมให้

ก่อสร้าง 

  

  

  

  

  

  

  

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

    รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

    มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

    เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

    ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

    มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

    บนัทกึการประชมุในการ

ตดัสนิใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้

และการอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีประชมุ 

    บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 
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(2) การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง (F2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง

นัน้ เอกสารแจ้งเตือนต่อผู้ว่าจ้างหรือเอกสารชีแ้จงอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

เกิดจากการรบกวนของผู้ ชุมนุมหรือการกีดขวางเส้นทางจากกลุ่มผู้ ชุมนุม เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้าง และบนัทึกการประชุม นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่าง

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C5 C6 C9 และ C10 เสนอให้ใช้รูปภาพ

ประกอบการพิจารณา และในกรณีท่ีสถานการณ์มีความรุนแรงผู้ เช่ียวชาญ C8 คิดว่าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างควรใช้ประกาศจากสํานกันายกรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้างนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็น

ตรงกันว่าในกรณีเรียกร้องระยะเวลาก่อสร้างควรใช้เอกสารแจ้งเตือนต่อผู้ ว่าจ้างหรือเอกสาร

ชีแ้จงอุปสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีหรือบันทึกการประชุมท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

นอกจากนีผู้้ เ ช่ียวชาญ C1 ยังเสนอให้ใช้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในการ

เปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถลดลงได้ และเอกสารแจ้งขอหยดุงาน

เน่ืองจากเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แผนการดําเนินงานก่อสร้าง และรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากการชุมนุม

ผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าไม่สามารถเรียกร้องได้ แต่ถ้าได้ทําประกนัภัยไว้ก็สามารถเรียกร้องจาก

บริษัทประกนัภยัได้  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีการเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ดงัแสดงในตารางท่ี 

6.53 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.54 
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ตารางท่ี 6.53 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุF2 
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ตารางท่ี 6.54 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF2 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

27 F2 เกิดการชมุนมุใน

บริเวณสถานท่ี

ก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึเหตกุารณ์

ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดในคําสัง่ของผู้วา่จ้าง  

เอกสารแจ้งเตือนผู้วา่จ้าง

ถึงปัญหาและอปุสรรคใน

การดาํเนินงาน 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งเตอืนตอ่ผู้

วา่จ้าง 

แจ้งถงึปัญหาและอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เน่ืองจาก

เกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีกอ่สร้าง 

เอกสารขออนมุตัิหยดุงาน

เพ่ือความปลอดภยั 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแร้องขออนมุตัิ

หยดุงาน 

ร้องขอหยดุงานเพ่ือความปลอดภยัตอ่

ชีวิตและทรัพย์สนิ 

เอกสารอนมุตัิการหยดุงาน วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตักิารหยดุ

งาน 

เอกสารอนมุตัิหยดุตามท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ร้องขอ 

เอกสารแจ้งการกลบัเข้า

ทํางาน 

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งการกลบั

เข้าทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

แจ้งวนัและเวลาท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะกลบั

เข้าทํางานตอ่ 
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ตารางท่ี 6.54 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

27 F2 เกิดการชมุนมุใน

บริเวณสถานท่ี

ก่อสร้าง 

เอกสารสรุปความเสยีหาย

จากการชนุนมุ 

สรุปความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการชมุนมุ

ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายพืน้ท่ีงานก่อสร้างและพืน้ท่ี

ข้างเคียง เพ่ือแสดงถึงปัญหาและอปุสรรค

ในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

ใช้แสดงถงึความลา่ช้าท่ีเกิดจากการ

ชมุนมุบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีต้อง

หยดุรอความสงบ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

ประกาศสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

ใช้ในการยืนยนัถงึปัญหาและความรุนแรง

ของสถานการณ์การชมุนมุท่ีเกิดขึน้ 

บนัทกึการประชมุในการ

ตดัสนิใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้

และการอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 
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(3) หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว (F3) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีเกิดการหน่วยงานของรัฐกีดขวางการ

ทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องแล้ว คือ เอกสารแจ้ง

ถึงอุปสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และบนัทึกการประชุม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

แจ้งให้ผู้ ว่าจ้างรับทราบถึงปัญหา ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลา

ก่อสร้างจากสําหรับการเรียกร้องสิทธินัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกันว่าในกรณี

เรียกร้องระยะเวลาก่อสร้างอาจสามารถร้องขอได้ในกรณีท่ีมีความรุนแรงโดยอ้างถึงเอกสารแจ้ง

ถึงปัญหาอปุสรรคในการทํางาน และบนัทึกการประชมุ แตใ่นด้านคา่ชดเชยนัน้ยากท่ีจะเรียกร้อง

ได้  ดังนัน้สามารถระบุเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีหน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้ว่า

ผู้ รับจ้างก่อสร้างปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องแล้ว ดงัแสดงในตารางท่ี 6.55 และสามารถระบขุ้อมลูท่ี

มีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.56  

(4) บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง อันเน่ืองมาจากความผิดของผู้

วา่จ้าง (F4) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีบคุคลภายนอกเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิดของผู้ว่าจ้างนัน้ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีกล่าวถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เอกสารแจ้งผู้ ว่าจ้างถึงการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

และเอกสารเรียกร้องคา่ชดเชยจากบคุคลภายนอก นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ

ทา่นอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C5 C6 และ C10 เสนอให้ใช้

บนัทกึการประชมุในกรณีท่ีมีการประชมุในเร่ืองดงักล่าวเกิดขึน้ และผู้ เช่ียวชาญ C2 C6 C7 และ 

C9 เสนอให้ใช้หนงัสือคําสัง่จากผู้ว่าจ้างในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างดําเนินการแก้ไข

ปัญหา  
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ตารางท่ี 6.28 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุF3 
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ตารางท่ี 6.56 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF3 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

28 F3 หนว่ยงานของรัฐกีด

ขวางการทํางาน

ของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างปฏิบตัิ

ตามอยา่งถกูต้อง

แล้ว 

เอกสารแจ้งผลกระทบและ

อปุสรรคในการดาํเนินงาน 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งอปุสรรคใน

การทํางาน 

รายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดจาก

หนว่ยงานภาครัฐกีดขวางการดาํเนินงาน

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดของคําสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสรุปความเสยีหาย

ท่ีเกิดขึน้จริง 

สรุปความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการกีด

ขวางจากหนว่ยงานภาครัฐ 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายแสดงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

บนัทกึการประชมุ วนัและเวลาท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุแสดงถึงผลการเจรจา

ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชมุเพ่ือใช้ยืนยนั

ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างควร

ได้รับ 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั และ

ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้ 
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ตารางท่ี 6.56 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF3 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

28 F3 หนว่ยงานของรัฐกีด

ขวางการทํางาน

ของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างปฏิบตัิ

ตามอยา่งถกูต้อง

แล้ว 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

 

ส่วนในด้านการพิจารณาเรียกร้องค่าชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากสําหรับการ

เรียกร้องสิทธิในกรณีบุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิด

ของผู้ ว่าจ้างนัน้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน คิดเห็นตรงกันว่าในกรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแก้ไข

ปัญหานัน้ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถส่งเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ ว่าจ้าง 

นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C5 เสนอให้ใช้แผนงานก่อสร้าง และรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ประกอบการพิจารณาเรียกร้องระยะเวลาเพิ่มในกรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องหยดุรอความชดัเจน 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีบุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้ รับจ้างก่อสร้าง อัน

เน่ืองมาจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ดังแสดงในตารางท่ี 6.57 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมี

ความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.58 
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ตารางท่ี 6.29 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุF4 
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ตารางท่ี 6.58 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF4 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

29 F4 บคุคลภายนอก

เรียกร้องสทิธิตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง อนั

เน่ืองมาจาก

ความผิดของผู้

วา่จ้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบขุอบเขตความรับผิดชอบ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดคาํสัง่ของผู้วา่จ้างท่ีสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างประสานงานแก้ไข 

เอกสารแจ้งผู้วา่จ้างถึงการ

เรียกร้องจาก

บคุคลภายนอก 

เอกสารแจ้งผู้วา่จ้างถึงปัญหาจากการ

เรียกร้องสทิธิจากบคุคลภายนอก 

เอกสารเรียกร้องคา่ชดเชย

จากบคุคลภายนอก 

เอกสารแจ้งจากบคุคลภายนอกถงึ ปัญหา

และสาเหตท่ีุสง่ผลกระทบให้ต้องเรียกร้อง

สทิธิ 

บนัทกึผลการเจรจากบั

หนว่ยงานภายนอก 

วนัและเวลาท่ีทําการประชมุ 

ผลการเจรจาตกลงกบับคุคลภายนอก 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั และ

ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้ 
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ตารางท่ี 6.58 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุF4 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

29 F4 บคุคลภายนอก

เรียกร้องสทิธิตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง อนั

เน่ืองมาจาก

ความผิดของผู้

วา่จ้าง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาปัญหาและ

อปุสรรคของผู้วา่จ้าง 

วนัและเวลาท่ีทําการประชมุ 

ผลการเจรจาตกลงกบัผู้วา่จ้างถึงมลูคา่

การดาํเนินงานเจรจาตอ่รองกบั

บคุคลภายนอก  

6.2.7 กลุ่มสาเหตุอันเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (G) 

(1) ราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มสงูขึน้โดยไมท่ราบสาเหต ุ(G1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่า

ในกรณีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึน้นัน้ ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้โดยตรง 

เน่ืองจากเป็นสญัญาแบบเหมาจ่ายในโครงการภาคเอกชนซึ่งเป็นสญัญาท่ีไม่สามารถปรับราคา

ได้ แตใ่นบางผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้โดยมีเอกสารท่ีมีความสําคญัใน
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การยืนยันถึงปัญหาของผู้ รับจ้างก่อสร้าง คือ เอกสารแจ้งถึงปัญหาเร่ืองราคาวสัดุท่ีเพิ่มสูงขึน้ 

รายการปริมาณและราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีระบุอยู่ในสญัญาจ้างก่อสร้าง และบนัทึกการประชุม 

นอกจากนี ้นอกจากนีย้ังมีความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C9 และ C10 เสนอให้ใช้ใบสัง่ซือ้ ใบเสนอ

ราคา และใบวางบิลในการประกอบการพิจารณา และผู้ เช่ียวชาญ C9 เสนอให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

เสนอเอกสารแสดงราคาต้นทุนก่อสร้างในกรณีท่ีมีความรุนแรงจนผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถ

แบบรับการขาดทุนได้ ดงันัน้สามารถระบุเอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการ

เรียกร้องสิทธิจากขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึน้โดยไม่ทราบ

สาเหต ุดงัแสดงในตารางท่ี 6.59 และสามารถระบุข้อมูลท่ีมีความสําคญัในแต่ละเอกสาร ดงั

แสดงในตารางท่ี 6.60 

ตารางท่ี 6.59 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุG1 
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ตารางท่ี 6.60 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุG1 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

30 G1 ราคาวสัดกุ่อสร้าง

เพ่ิมสงูขึน้โดยไม่

ทราบสาเหต ุ

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบขุอบเขตความรับผิดชอบ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ข้อสญัญาท่ีระบสุทิธิในการเรียกร้องของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

รายละเอียดคาํสัง่ของผู้วา่จ้างท่ีสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างต้องแบกรับภาระด้านราคา

วสัดกุ่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้ 

เอกสารแจ้งเตือนถงึปัญหา

และอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งปัญหาและ

อปุสรรคจากการท่ีราคาวสัดกุ่อสร้างเพ่ิม

สงูขึน้ 

แจ้งถงึราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีเพ่ิมสงูขึน้โดย

ไมท่ราบสาเหตนีุถื้อเป็นเหตผิุดปกต ิ 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั และ

ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้ 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีระบอุยูใ่น

สญัญา ซึง่ถกูกวา่ราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีใช้

จริง 

เอกสารสัง่ซือ้ เสนอราคา 

และวางบิล 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีได้สัง่ซือ้เพ่ือมา

ดําเนินงานจริง 
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ตารางท่ี 6.60 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุG1 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

30 G1 ราคาวสัดกุ่อสร้าง

เพ่ิมสงูขึน้โดยไม่

ทราบสาเหต ุ

เอกสารแสดงราคากลาง

วสัดกุ่อสร้างจากกระทรวง

พาณิชย์  

ใช้ข้อมลูราคาวสัดกุ่อสร้างจากกระทรวง

พาณิชย์ในการยื่นยนัถึงราคาวสัดกุ่อสร้าง

ท่ีเพ่ิมสงูขึน้  

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

  

  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

  ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

  

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

เจรจาร้องของาน

เปลีย่นแปลง 

รายละเอียดในการเจรจาตอ่รองและขอ

ความชว่ยเหลอืตอ่ผู้วา่จ้างเน่ืองจากราคา

วสัดกุ่อสร้างเพ่ิมสงูขึน้จนผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ไมส่ามารถแบกรับภาระได้ 

 

(2) การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้ รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

(G2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่าผู้

รับจ้างก่อสร้างอาจจะสามารถร้องขอระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มได้เท่านัน้ ส่วนในด้านมลูค่างาน

ก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้นัน้ยากท่ีจะร้องขอได้แต่ก็ขึน้อยู่กบัการเจรจากับผู้ ว่าจ้าง โดยมีเอกสารสําคญั

ประกอบการพิจารณาคือ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้างในกรณีท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างยืนยันว่าเป็น
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ปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า บนัทึกการประชุม แผนการดําเนินงานก่อสร้างและ

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C2 C3 C5 และ C6 เสนอ

ให้สง่เอกสารแจ้งถึงปัญหาและอปุสรรคของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้ รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์ได้ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.61 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะ

เอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.62 

ตารางท่ี 6.61 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุG2 
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ตารางท่ี 6.62 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุG2 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 

ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

31 G2 การขาดแคลนวสัดุ

ก่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้าง

ท่ีมีประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์

ได้ 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบขุอบเขตความรับผิดชอบ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีผู้วา่จ้างออกเอกสารคําสัง่ 

รายละเอียดคาํสัง่หรือขอชีแ้จงตอ่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึง

การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้าง

ซึง่ผิดปกต ิ

รายละเอียดของเอกสารท่ีใช้ยืนยนัถึง

ปัญหาการขาดแคลนคนงาน หรือวสัดุ

ก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งเตือนถงึปัญหา

และอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

แจ้งถงึปัญหาในการขาดแคลนคนงาน

และวสัดกุ่อสร้าง และความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้

จากการขาดแคลนคนงานและวสัดุ

ก่อสร้าง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึขึน้ตอนในการดําเนินงานก่อสร้าง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างซึง่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงสถานะของงานก่อสร้างในปัจจบุนั และ

ความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้จากการขาด แคลน 

คนงาน วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในงาน

ก่อสร้าง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 6.62 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุG2 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 

รหสั สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 

ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

31 G2 การขาดแคลนวสัดุ

ก่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้าง

ท่ีมีประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์

ได้ 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

เจรจาตอ่รอง และร้องขอ

อนมุตัิงานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีได้ทําการประชมุ 

สรุปผลการเจรจาร้องขอความชว่ยเหลอื

จากผู้วา่จ้าง เน่ืองจากการขาดแคลน

คนงาน วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง 

6.2.8 กลุ่มสาเหตอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ (H) 

(1) เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาต ิ(H1) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ทา่น พบวา่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกนัว่าใน

กรณีเกิดภยัจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว นํา้ท่วม และลมพายนุัน้ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุ และภาพถ่ายแสดงสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างจริง มีความสําคญัตอ่การเรียกร้องสิทธิ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง และผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 C4 C5 และ C6 ได้เสนอให้ใช้เอกสารแจ้งเตือน

ผู้ว่าจ้างถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้หรือได้เกิดขึน้ไปแล้วด้วย นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C4 และ 

C8 เสนอให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอเอกสารประกาศคณะรัฐมนตรีหรือเอกสารประกาศจากภาครัฐ

ในการประกอบในการพิจารณาเพ่ือยืนยนัถึงสภาวะท่ีผิดปกตท่ีิเกิดขึน้  

สว่นในด้านการพิจารณามลูคา่งานและระยะเวลาก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงนัน้ผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้ 10 ท่านเห็นตรงกันว่าในด้านการพิจารณาเรียกร้องระยะเวลาก่อสร้างจากการเกิดภัย

ธรรมชาตินัน้ ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้ใช้ แผนการดําเนินงานก่อสร้างและรายงงานความก้าวหน้า 

บนัทึกการประชุมท่ีสรุปผลการพิจารณา และเอกสารสรุปผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ส่วนใน
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ด้านการเรียกร้องคา่ชดเชยนัน้ ผู้ เช่ียวชาญเสนอว่าอาจจะไม่สามารถเรียกร้องได้แตส่ามารถร้อง

ขอความเห็นใจซึง่ขึน้อยูก่บัการเจรจากบัผู้วา่จ้างได้  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีเกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ ดงัแสดงในตารางท่ี 6.63 และ

สามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร ดงัแสดงในตารางท่ี 6.64 

ตารางท่ี 6.63 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุH1 
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ตารางท่ี 6.64 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH1 

ลาํ 

ดบั รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

32 H1 เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงสทิธิของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่จากผู้

วา่จ้าง 

รายละเอียดในคําสัง่งานของผู้วา่จ้าง 

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอข้อมลู 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถมข้อมลู

หรือตดัสนิใจ 

รายละเอียดในเร่ืองท่ีสอบถามหรือ

ต้องการการตดัสนิใจจากผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งผู้วา่จ้างในการ

เกิดภยัธรรมชาติอนัเป็น

อปุสรรคในการดาํเนินงาน

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งผู้วา่จ้าง 

รายละเอียดในการแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างถึง

ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของ

ผู้ รับจ้างก่อสร้างจากภยัธรรมชาต ิ

เอกสารแจ้งถงึความจําเป็น

ท่ีต้องหยดุงาน 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งขอหยดุ

งาน 

รายละเอียดในการขออนมุตัิหยดุงาน

เน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาต ิ

เอกสารสรุปผลกระทบท่ีเกิด

จากภยัธรรมชาต ิ

สรุปผลความเสยีหาย และคา่ใช้จ่ายและ

ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้

กลบัมาอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แผนการดําเนินงานก่อสร้างใช้ในการ

เปรียบเทียบเพ่ือใช้ระบถุึงระยะเวลาการ

ดําเนินงาน และความลา่ช้าในการ

ดําเนินงานก่อสร้างเน่ืองจากการเกิดภยั

ธรรมชาต ิ
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ตารางท่ี 6.64 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH1 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

32 H1 เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิ 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายแสดงการเกิดภยัธรรมชาต ิและ

ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ในงานก่อสร้าง 

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีต้องใช้ในการ

ดําเนินการแก้ไขงานก่อสร้าง 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาประกนัภยั แสดงถงึขอบเขตท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สามารถเรียกร้องคา่ชดเชยได้จากบริษัท

ประกนัภยัท่ีได้ทําสญัญา 

บนัทกึการประชมุในการ

สรุปผลการพิจารณาอนมุตัิ

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีได้ทําการประชมุ 

      สรุปผลการเจรจาเรียกร้องขอคา่ชดเชย

และระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเน่ืองจากการ

เกิดภยัธรรมชาต ิ
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(2) พบวตัถท่ีุมีคา่ทางภมูิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง (H2) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกัน

ว่า เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง บนัทึกการประชุม เอกสารแจ้งผู้ ว่าจ้างท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างขดุพบ

โบราณวตัถุ เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาในการจดัการโบราณวตัถุ และภาพถ่ายแสดง

วตัถท่ีุมีคา่ทางภมูิศาสตร์หรือทางโบราณคดีท่ีขดุพบ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C1 C2 C5 และ C10 

คิดว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้รายงานประจําวัน รายงานประจําสัปดาห์ หรือรายงาน

ประจําเดือนท่ีส่งให้ผู้ ว่าจ้าง นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C5 เสนอให้อ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศลิปวตัถ ุในการประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ  

สว่นในการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยจากสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุน

สัญญา ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านเห็นว่าควรใช้เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ี

เพิ่มขึน้จากสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญาตามความเป็นจริง  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีพบวัตถุท่ีมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณ

สถานท่ีก่อสร้างดงัแสดงในตารางท่ี 6.65 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.66 
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ตารางท่ี 6.65 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุH2 
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ตารางท่ี 6.66 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH2 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

33 H2 พบวตัถท่ีุมคีา่ทาง

ภมูิศาสตร์หรือทาง

โบราณคดีใน

บริเวณสถานท่ี

ก่อสร้าง 

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง ข้อสญัญาท่ีระบถุึงการพบสิง่มีคา่ทาง

ภมูิศาสตร์ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้

ลว่งหน้า 

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่จากผู้

วา่จ้าง 

รายละเอียดคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

เอกสารแจ้งผู้วา่จ้างถึงการ

พบวตัถโุบราณ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งถงึการพบ

วตัถโุบราณตอ่ผู้วา่จ้าง 

แจ้งผู้วา่จ้างถึงการขดุพบวตัถโุบราณใน

บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งความ

จําเป็นต้องหยดุงานในสว่น

ท่ีพบวตัถโุบราณ 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งความ

จําเป็นต้องหยดุงาน 

ลายละเอียดในการแจ้งผู้วา่จ้างถงึความ

จําเป็นต้องหยดุงานก่อสร้างในบริเวณท่ี

ขดุพบวตัถโุบราณ 

เอกสารแจ้งกรมศิลปากรให้

ทําการตรวจสอบ 

วนัและเวลาท่ีสง่เอกสารแจ้งกรมศิลปากร

ให้เข้ามาตรวจสอบ 

เอกสารตอบรับจากกรม

ศิลปากร 

วนัและเวลาท่ีกรมศิลปากรจะเข้ามาทํา

การตรวจสอบ 

      แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

แสดงถงึระยะเวลาการดาํเนินงานก่อสร้าง

ท่ีเปลีย่นแปลงไปจากแผนงานกอ่สร้าง 
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ตารางท่ี 6.66 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH2 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบ  

การเรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

33 H2 พบวตัถท่ีุมคีา่ทาง

ภมูิศาสตร์หรือทาง

โบราณคดีใน

บริเวณสถานท่ี

ก่อสร้าง 

เอกสารสรุปผลกระทบจาก

การหยดุงานจากการพบ

วตัถโุบราณ 

สรุประยะเวลาท่ีต้องหยดุรอการตรวจสอบ

จากกรมศิลปากร และมลูคา่งานก่อสร้าง

ท่ีเปลีย่นแปลงเน่ืองจากเคร่ืองจกัร และ

อปุกรณ์ต้องหยดุรอ 

ภาพถ่าย วนัและเวลาท่ีถา่ยภาพ 

ภาพถ่ายท่ีแสดงถงึบริเวณท่ีขดุพบวตัถุ

โบราณ 

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

  รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้

จากการขดุพบวตัถโุบราณ  

  มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

  ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

  มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

      พระราชบญัญตัิ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

ศิลปวตัถ ุพ.ศ. 2535 

อ้างอิงถึงกฎระเบียบข้อบงัคบั ซึง่ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไมส่ามารถฝ่าฝืนได้  
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(13) พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน ซึง่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (H3)    

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกนัว่า 

เอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับการเรียกร้องสิทธิในกรณีพบสิ่งกีดขวางในการทํางาน ซึ่งผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ขดุพบฐานรากเก่า  นัน้ เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

เอกสารชีแ้จงสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างท่ีกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เอกสารร้องขอ

ข้อมลูหรือการตดัสินใจ บนัทกึการประชมุ และภาพถ่ายแสดงอปุสรรคท่ีพบ นอกจากนีย้งัมีความ

คิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีแตกตา่งจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ ผู้ เช่ียวชาญ C1 C2 C3 

C4 C5 C6 และ C7 เสนอว่าเม่ือผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเจอเหตผุิดปกติอนัก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่ผู้

รับจ้างก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อมูลค่างานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างก่อสร้างควรส่งเอกสารแจ้ง

อปุสรรคนัน้ตอ่ผู้ว่าจ้าง และผู้ เช่ียวชาญ C1 C3 C6 C8 C9 และ C10 เสนอให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

สง่เอกสารเรียกร้องให้พิจารณางานเปล่ียนแปลงให้ผู้ว่าจ้าง เพ่ือสรุปถึงผลกระทบและระยะเวลา

ท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงการทํางาน  นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญ C8 เสนอให้ใช้

เอกสารบนัทึกคําถามและคําตอบในขณะตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างประกอบการพิจารณาใน

กรณีท่ีได้มีการถามถึงอุปสรรคในส่วนนีแ้ล้วเพ่ือยืนยันต่อผู้ ว่าจ้างว่าเหตุการณ์ท่ีพบเจอนีเ้ป็น

เหตกุารณ์ท่ีผิดปกต ิ  

สว่นในด้านการพิจารณาเรียกร้องคา่ชดเชยและระยะเวลาก่อสร้างจากคําสัง่หยดุงานนัน้

ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่านคิดเห็นตรงกนัว่าควรใช้เอกสารแจ้งถึงผลกระทบด้านระยะเวลาก่อสร้าง

และค่าใช้จ่ายจากการพบสิ่งกีดขวาง แผนการดําเนินงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง และเอกสารแสดงคา่แรงงาน วสัด ุอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรใน

ชว่ยท่ีหยดุงาน  

ดงันัน้สามารถระบเุอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิจาก

ขัน้ตอนในการเรียกร้องสิทธิกรณีพบวัตถุท่ีมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณ

สถานท่ีก่อสร้างดงัแสดงในตารางท่ี 6.67 และสามารถระบขุ้อมลูท่ีมีความสําคญัในแตล่ะเอกสาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6.68 
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ตารางท่ี 6.67 ขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิสาเหต ุH3 
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ตารางท่ี 6.68 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH3 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

34 H3 พบสิง่กีดขวางใน

การทํางาน ซึง่ผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์

ได้     

เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีระบถุงึเง่ือนไขใน

การเรียกร้องสทิธิในกรณีท่ีพบสิง่กีดขวาง

อนัเป็นอปุสรรคในการทํางานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง  

เอกสารคาํสัง่จากผู้วา่จ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

วนัท่ีและเวลาท่ีออกเอกสารคาํสัง่ 

รายละเอียดของคําสัง่ของผู้วา่จ้าง ซึง่ผู้ รับ

จ้างก่อสร้างต้องปฎิบตัติามท่ีสญัญาระบ ุ

เอกสารสอบถามสอบถาม

หรือร้องขอการตดัสนิใจ 

วนัท่ีและเวลาท่ีออกเอกสารสอบถามหรือ

ร้องขอการตดัสนิใจ 

รายละเอียดท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างต้องการให้

ผู้วา่จ้างตดัสนิใจ หรือตอบกลบัให้ผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

เอกสารแจ้งถงึปัญหาและ

อปุสรรคของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

วนัท่ีและเวลาท่ีออกเอกสารแจ้งปัญหา

และอปุสรรคตอ่ผู้วา่จ้าง 

แสดงถงึสิง่กีดขวางในการทํางานของผู้

รับจ้างก่อสร้างท่ีขดุพบตอ่ผู้วา่จ้าง 

ภาพถ่าย วนัท่ีและเวลาท่ีถ่ายภาพ 

ภาพถ่ายแสดงสิง่กีดขวางการทํางานของ

ผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีขดุพบ 

เอกสารสรุปผลกระทบหรือ

ความเสยีหายท่ีต้อง

ดําเนินการแก้ไข 

สรุปผลกระทบท่ีเกิดชึน้จากการพบเจอสิง่

กีดขวางและการขจดัสิง่กีดขวางในด้าน

ของมลูคา่งานหรือระยะเวลาก่อสร้างท่ี

เปลีย่นแปลง 

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานความก้าวหน้า   

ใช้แสดงถงึระยะเวลาท่ีเปลีย่นแปลงไป

จากแผนงานก่อสร้างท่ีวางไว้  

รายการปริมาณงานและ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง 

แสดงถงึราคาวสัด ุอปุกรณ์ และ

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการขจดัสิง่กีดขวางท่ีขดุ

พบ 
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ตารางท่ี 6.68 ข้อมลูท่ีมีความสําคญัในเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิของสาเหต ุH3 (ตอ่) 

ลาํ 

ดบั 
รหสั 

สาเหตกุารเรียกร้อง

สทิธิ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสทิธิ 
ข้อมลูท่ีมีความสาํคญั 

34 H3 พบสิง่กีดขวางใน

การทํางาน ซึง่ผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์

ได้     

เอกสารร้องขอให้พิจารณา

งานเปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารร้องขอให้

พิจารณางานเปลีย่นแปลง 

รายละเอียดของงานเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาในการ

ดําเนินงานเปลีย่นแปลง 

เอกสารอนมุตัิงาน

เปลีย่นแปลง 

วนัและเวลาท่ีออกเอกสารอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

ข้อสรุปในการพิจารณางานเปลีย่นแปลง 

มลูคา่งานก่อสร้างและระยะเวลาการ

ดําเนินงานก่อสร้างท่ีอนมุตัิให้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 

บนัทกึการประชมุในการ

พิจารณาอนมุตังิาน

เปลีย่นแปลง 

รายละเอียดในการเจรจาเรียกร้องสทิธิใน

สว่นท่ีพบสิง่กีดขวางในการทํางาน ซึง่ผู้ ท่ี

มีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้

ลว่งหน้า  

6.3 สรุปท้ายบท 

 บทนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องสิทธิในแต่ละ

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ โดยขัน้ตอนแรกผู้ วิจยัทําการสืบค้นเอกสารและงานวิจยัในอดีต และจาก

การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือสืบค้นเอกสารท่ีมีความสําคญัต่อการเรียนร้องสิทธิในขัน้ต้น ซึ่ง

สามารถแบง่เอกสารท่ีมีความสําคญัตอ่การเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างออกเป็น  12 กลุ่ม

เอกสารประกอบด้วย กลุ่มเอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง (Construction Contract Document) 

กลุ่มรายงานประจําวนั ประจําสปัดาห์และประจําเดือน (Daily Report, Weekly Report and 

Monthly Report) กลุ่มเอกสารด้านราคา (Cost Report) กลุ่มกําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง 

(Construction Schedule) กลุ่มรายการปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities, BOQ) กลุ่ม
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รายงานการประชุม (Minutes of Meeting) แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ 

(Drawing and Specification) กลุ่มเอกสารคําสั่งและเอกสารโต้ตอบ (Instruction and 

Correspondence) กลุ่มเอกสารงานเปล่ียนแปลง (Variation Order) กลุ่มเอกสารสอบถาม

ข้อมลูและขออนมุตัิ (Request Report) กลุ่มเอกสารภาพถ่าย บนัทึการสนทนาและบนัทึกภาพ

เคล่ือนไหว (Photo, Voice Record and  Video Record) กลุม่เอกสารอ่ืน ๆ  

 จากนัน้นํากลุม่ของเอกสารท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 10 ท่าน 

(ภาคผนวก ก) เพ่ือสอบถามถึงความคดิเห็นในการจดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิใน

มุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างในแต่ละสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านอาจให้

ความคิดเห็นตรงกนัในบางเอกสารและตา่งกันในบางเอกสารขึน้อยู่กบัประสบการณ์และสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิแตล่ะสาเหต ุเช่น การเรียกร้องสิทธิจากสาเหตผุู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่

เปล่ียนแปลงแก้ไขงาน พบว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้ 10 ท่าน เห็นตรงกันว่าควรใช้เอกสารสญัญาจ้าง

ก่อสร้างท่ีระบุถึงการท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างสั่งเปล่ียนแปลงงาน และเอกสารคําสั่ง

เปล่ียนแปลงงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทางผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง ส่วนเอกสารอ่ืน ๆ 

มีผู้ เช่ียวชาญคิดเห็นว่าควรใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิเช่นกัน ต่างกันท่ีประสบการณ์ท่ีเคยใช้

เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ เช่น ผู้ เช่ียวชาญ C5 คิดเห็นว่าควรใช้แบบก่อสร้างท่ีระบอุยู่ใน

สญัญาเปรียบเทียบกบัแบบก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีใช้ในการก่อสร้างจริงเพ่ือยืนยนัถึงงาน

ท่ีเปล่ียนแปลง แต่ผู้ เช่ียวชาญ C1 คิดว่าควรมีภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างก่อนและหลงัมี

คําสัง่เปล่ียนแปลงงานเพ่ือยืนยนัถึงงานเปล่ียนแปลงประกอบการเรียกร้องสิทธิด้วย 

อย่างไรก็ตามเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิท่ีนําเสนอในบทนีเ้ป็นแนวทางในการ

จดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิในขัน้ต้นเท่านัน้ การพิจารณาเอกสารประกอบการ

เรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างให้เหมาะสมนัน้อาจจะต้องขึน้อยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น 

ลกัษณะโครงการก่อสร้าง สญัญาจ้างก่อสร้าง ลกัษณะการบริหารงานของบริษัทผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ว่าจ้าง และท่ีสําคญัท่ีสดุคือขึน้อยู่กบัผู้พิจารณาหรือ

ผู้ มีอํานาจตดัสินใจในขณะนัน้ท่ีจะเจรจาตกลงเพ่ือหาข้อสรุปท่ีเหมาะสม 



 บทที่ 7 

บทสรุป 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

โครงการก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนและมีข้อจํากัดในการดําเนินงานเป็นจํานวน

มากเช่น เป็นงานท่ีขึน้กบัลกัษณะพืน้ท่ีก่อสร้างและการคมนาคมขนส่งท่ีต้องกระทําภายใต้สภาพ

อากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ต้องใช้บคุลากรท่ีมีความชํานาญพิเศษในหลายสาขาอาชีพท่ีต้อง

มาร่วมกันดําเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียง 

สภาพสังคมโดยรอบพืน้ท่ีท่ีทําการก่อสร้าง และต้องคํานึงถึงข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ 

ตลอดจนความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้ ว่าจ้าง จึงมีโอกาสน้อยท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะ

สามารถดําเนินงานก่อสร้างให้ประสบผลสําเร็จโดยท่ีไมมี่การเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขงาน ส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างต้องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึน้ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้างท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไขงานเพ่ือให้โครงการก่อสร้างสําเร็จตามท่ีตกลงไว้ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนีอ้าจเป็นสาเหตหุนึ่ง

ท่ีทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ (Claim) ระหว่างผู้ รับจ้างก่อสร้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งจากการสมัภาษณ์

เก็บข้อมูลในเบือ้งต้นพบว่า ในบางครัง้บางสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถ

เรียกร้องสิทธิได้หรือไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิได้เตม็จํานวนตามมลูคา่งานท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

ผู้ รับจ้างก่อสร้างไม่ทราบว่ามีเอกสารหรือข้อมลูใดบ้างท่ีมีความสําคญัสําหรับการใช้ประกอบการ

เรียกร้องสิทธิ  และไม่สามารถใช้เอกสารท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างประกอบการเรียกร้องสิทธิได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการขาดข้อมลูท่ีมีความสําคญัในการพิจารณาเรียกร้องสิทธิ ดงันัน้ผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างจําเป็นต้องมีการจดัการการเรียกร้องสิทธิอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือระบุชนิดของเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่

ละสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิ รวมถึงวิเคราะห์เนือ้ความในเอกสารเหล่านัน้เพ่ือให้การเรียกร้องสิทธิ

ของผู้ รับจ้างก่อสร้างประสบผลสําเร็จ โดยจดัเก็บข้อมลูจากผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์การ
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เรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างภาคเอกชน และเป็นสญัญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump-

Sum Contract) โดยมีลายละเอียดแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

การระบุสาเหตุการเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างเร่ิมจากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างในอดีต เพ่ือรวบรวม

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในเบือ้งต้น จากนัน้นําสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ เช่ียวชาญแตล่ะ

ท่านมีความรู้ความชํานาญในการเรียกร้องสิทธิเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทัง้ในด้านการก่อสร้าง 

บริหารโครงการ ตลอดจนการเรียกร้องสิทธิมาแล้วไม่ต่ํากว่า 10 ปี จํานวน 5 ท่าน ผลการศกึษา

สามารถระบุสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ทัง้หมด 34 สาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิ สามารถจําแนกเป็นกลุ่มสาเหตท่ีุมีความสมัพนัธ์กันได้ จํานวน 8 กลุ่มสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิ ดงันี ้

(1) กลุม่ A สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้วา่จ้าง 

(2) กลุม่ B สาเหตอุนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้างก่อสร้าง 

(3) กลุม่ C สาเหตอุนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง 

(4) กลุม่ D สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสญัญาจ้างก่อสร้าง 

(5) กลุม่ E สาเหตอุนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบงัคบั 

(6) กลุม่ F สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมือง 

(7) กลุม่ G สาเหตอุนัเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ 

(8) กลุม่ H สาเหตอุนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัหรือเหตท่ีุไมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีรวบรวมได้จะถูกนําไปวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิในมมุมองของผู้ รับจ้างก่อสร้าง โดยเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามโอกาสในการพบ

เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิและค่าระดบัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิ

ตามสาเหตนุัน้เป็นผลสําเร็จจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 10 ท่าน และเม่ือได้ข้อมลูจากแบบสอบถาม

มาแล้วจะทําการถ่วงนํา้หนกัข้อมูลเพ่ือให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยการให้ค่าระดบัท่ีผู้
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รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จมีคา่มากกวา่คา่ถ่วงนํา้หนกัของโอกาสในการพบเจอใน

ระดบัเดียวกนั จากนัน้ทําการประเมินคา่ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมมุมอง

ของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ประเมินจากการนําโอกาสในการพบเหตกุารณ์ท่ีส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง

สิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้วคณูกับค่าระดบัท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้อง

สิทธิสําเร็จท่ีถ่วงนํา้หนกัแล้ว 

จากนัน้นําค่าระดับความสําคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิมาทําการแปลงค่าเป็น

คะแนนความสําคญัของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิแล้วนําค่าคะแนนความสําคญัของสาเหตุการ

เรียกร้องสิทธิมาทําการจัดระดับความสําคัญตามแต่ละสาเหตุ เพ่ือช่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

รับทราบถึงสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีต้องให้ความสําคญัหรือมีโอกาสเรียกร้องสิทธิสําเร็จ แบง่เป็น

กลุ่มสําคญัมาก สําคญัปานกลาง และสําคญัน้อย โดยสาเหตุการเรียกร้องสิทธิท่ีมีระดบัสําคญั

มากจํานวน 10 สาเหต ุระดบัสําคญัปานกลางจํานวน 17 สาเหต ุและระดบัสําคญัน้อยจํานวน 7 

สาเหต ุและจากผลการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญพบว่า กลุ่มสาเหตท่ีุมีความสําคญัมากส่วนใหญ่จะมี

การระบชุดัเจนวา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องสิทธิตอ่ผู้ว่าจ้างในเอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง

และมีโอกาสพบเจอคอ่นข้างมาก ซึ่งถ้าผู้ รับจ้างก่อสร้างมีเอกสารหลกัฐานเพียงพอแล้วก็สามารถ

เรียกร้องสิทธิได้สําเร็จ ส่วนในกลุ่มสําคญัปานกลางนัน้ส่วนใหญ่ในสัญญาจ้างก่อสร้างระบุไม่

ชดัเจนหรือไมได้กล่าวถึง ซึ่งส่วนใหญ่ในการเรียกร้องสิทธิในส่วนนีผู้้ รับจ้างก่อสร้างจะอาศยัการ

เจรจาต่อรอง และสุดท้ายกลุ่มสําคญัน้อยนัน้จะเป็นกลุ่มท่ีสัญญาจ้างก่อสร้างระบุว่าผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้และมีโอกาสน้อยมากท่ีจะพบเจอเหตกุารณ์ ผู้ รับจ้างก่อสร้าง

ส่วนใหญ่จะใช้แนวทางของการร้องขอความช่วยเหลือหรือความเห็นใจในการเรียกร้อง ซึ่งมีความ

ไมแ่นอ่นสงูวา่จะเรียกร้องได้สําเร็จเพราะขึน้อยูก่บัผู้พิจารณาการเรียกร้องสิทธิ 

อยา่งไรก็ตามผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิอนัเน่ืองมาจากสาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิท่ีกล่าวมาข้างต้นสําเร็จได้นัน้ขึน้อยู่กับปัจจยัต่าง ๆ หลากหลาย ซึ่งการจดัการและเอกสาร

หลกัฐานประกอบการเรียกร้องสิทธิอยา่งถกูต้องเหมาะสมนัน้ก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสําคญัมาก

ในการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง เพราะแม้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างจะมีสิทธิในการเรียกร้องตอ่

ผู้ ว่าจ้างอยู่จริงก็ตาม แต่ขาดหลักฐานยืนยนัหรือขาดเอกสารท่ีบ่งชีว้่าได้ว่าผู้ รับจ้างก่อสร้างได้
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ดําเนินการจริง ตลอดจนขาดเอกสารในการประกอบการพิจารณามูลค่างานท่ีเปล่ียนแปลง อาจ

สง่ผลให้ผู้พิจารณาไมส่ามารถคดิมลูคา่งานให้ได้ ทําให้ในบางครัง้ก็ไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ 

ดงันัน้หลงัจากทราบระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแล้วผู้ วิจยัได้นําสาเหตุ

การเรียกร้องสิทธิทัง้ 34 สาเหตกุารเรียกร้องไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 10 ท่าน เพ่ือวิเคราะห์

เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ โดยแบ่งเป็น ขัน้ตอนหรือกระบวนการการเรียกร้องสิทธิ และ

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิในมุมมองของผู้

รับจ้างก่อสร้างโดยวิธีวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) เพ่ือให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างทราบ

ถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนเอกสารท่ีมี

ความสําคญัสําหรับใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ เพ่ือช่วยให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาสเรียกร้อง

สิทธิสําเร็จย่ิงขึน้ ซึ่งจากการวิเคราะห์เอกสารท่ีมีความสําคญัในการประกอบการเรียกร้องสิทธิ

ตามแต่ละสาเหต ุพบว่ามีเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิเป็นจํานวนมาก แต่มีเอกสารท่ีผู้

รับจ้างก่อสร้างนิยมใช้ในการประกอบการเรียกร้องสิทธิ จํานวน 12 กลุม่เอกสารประกอบด้วย  

(1) เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง (Construction Contract Documents)  

(2) รายงานประจําวนั ประจําสปัดาห์และประจําเดือน (Daily Report, Weekly Report 

and Monthly Report)  

(3) เอกสารด้านราคา (Cost Documents)  

(4) กําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง (Construction Schedule) 

(5) รายการปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities, BOQ) 

(6) บนัทกึการประชมุ (Minutes of Meeting) 

(7) แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบ (Drawing and Specification)  

(8) เอกสารคําสัง่และเอกสารโต้ตอบ (Instruction and Correspondence)  

(9) เอกสารงานเปล่ียนแปลง (Variation Order)  

(10) เอกสารสอบถามข้อมลูและขออนมุตั ิ(Request Report) 

(11) ภาพถ่าย บนัทึกการสนทนา และบนัทึกภาพเคล่ือนไหว (Photo, Voice Record and  

Video Record) 
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(12) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวตั ุศิลปวตัถ ุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกสารท่ีออกจากหน่วยงานภาครัฐ

อ่ืน ๆ หรือการพิจารณาตีความตา่ง ๆ ในอดีต 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิแต่ละกลุ่มนัน้มีความสําคญัแตกต่างกันออกไปตาม

สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิแตล่ะสาเหต ุซึ่งผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านอาจให้ความคิดเห็นตรงกันในบาง

เอกสาร และต่างกันในบางเอกสารขึน้อยู่กับประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ สามารถระบุ

เอกสารท่ีมีความสําคญัในการใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิตามแต่ละสาเหต ุเช่น การเรียกร้อง

สิทธิจากสาเหตผุู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างสัง่เปล่ียนแปลงงาน มีเอกสารท่ีมีความสําคญัสําหรับ

ใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ ดงันี ้

- เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

- เอกสารคําสัง่จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

- เอกสารสอบถามสอบถามหรือร้องขอข้อมลู 

- เอกสารแจ้งเตือน (Notice) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขงาน  

- บนัทกึการประชมุในการพิจารณาอนมุตังิานเปล่ียนแปลง 

- รายงานประจําวนั สปัดาห์ และเดือน   

- เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง 

- เอกสารอนมุตังิานเปล่ียนแปลง 

- ภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างก่อนดําเนินงานตามคําสัง่เปล่ียนแปลงงาน 

- ภาพถ่ายสภาพพืน้ท่ีงานก่อสร้างหลงัดําเนินงานตามคําสัง่เปล่ียนแปลงงาน 

- แบบก่อสร้างท่ีระบอุยูใ่นสญัญา 

- แบบก่อสร้างท่ีใช้ก่อสร้างจริง 

- แผนการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า   
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- รายการปริมาณงานและราคาวสัดกุ่อสร้าง 

และการเรียกร้องสิทธิจากการขุดพบโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ มีเอกสารท่ีมี

ความสําคญัสําหรับใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิ ดงันี ้

- เอกสารสญัญาจ้างก่อสร้าง 

- เอกสารคําสัง่จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

- เอกสารแจ้งผู้วา่จ้างถึงการพบวตัถโุบราณ 

- เอกสารแจ้งความจําเป็นต้องหยดุงานในสว่นท่ีพบวตัถโุบราณ 

- เอกสารแจ้งกรมศลิปากรให้ทําการตรวจสอบ 

- เอกสารตอบรับจากกรมศลิปากร 

- แผนการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า   

- เอกสารสรุปผลกระทบจากการหยดุงานจากการพบวตัถโุบราณ 

- ภาพถ่ายพืน้ท่ีก่อสร้างในสว่นท่ีพบวตัถโุบราณ 

- เอกสารร้องขอให้พิจารณางานเปล่ียนแปลง 

- เอกสารอนมุตังิานเปล่ียนแปลง 

- พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุพ.ศ. 2535 

- บนัทกึการประชมุในการพิจารณาอนมุตังิานเปล่ียนแปลง 

7.2 ข้อจาํกัดของงานวิจัย 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นจาก

ผู้ เช่ียวชาญในการเรียกร้องสิทธิ โดยผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านจะมีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ

ตา่งกนั ดงันัน้สง่ผลให้งานวิจยันีมี้ข้อจํากดัของการวิจยั ดงันี ้
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(1) ข้อจํากดัของจํานวนผู้ เช่ียวชาญ เน่ืองจากในงานวิจยันีเ้ป็นการสมัภาษณ์ในเชิงลึก จึง

เป็นสาเหตท่ีุมีผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความสะดวกและสามารถให้ข้อมลูได้อย่างจํากดั และมี

จํานวนผู้ตอบรับและอนญุาตใิห้สมัภาษณ์เก็บข้อมลูไมม่ากนกั 

(2) ข้อจํากดัของความสามารถในการให้ข้อมลู เน่ืองจากการวิจยันีเ้ป็นการศกึษาถึงการ

เรียกร้องสิทธิซึ่งถือเป็นข้อมูลความลบัของบริษัท และในบางบริษัทผู้ เช่ียวชาญท่ีให้

สมัภาษณ์ยงัอยูใ่นกระบวนการเรียกร้องสิทธิ หรือฟ้องร้องในชัน้ศาล 

(3) ข้อจํากัดของรูปแบบสญัญา เน่ืองจากในงานวิจยันีไ้ด้ดําเนินการวิจัยในส่วนของ

โครงการก่อสร้างภาคเอกชน และใช้สญัญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวมเท่านัน้ จึงอาจ

ส่งผลให้มีความแตกตา่งในการนําไปใช้ได้ในโครงการก่อสร้างท่ีมีสญัญาแตกตา่งกัน

หรือโครงการก่อสร้างภาครัฐ  

(4) ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์และตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลท่ีได้จากฝ่ายผู้ รับจ้าง

ก่อสร้างแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้การวิเคราะห์ผลการวิจยัเป็นไปในมุมมองของผู้

รับจ้างก่อสร้าง 

7.3 ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยในอนาคต 

(1) ในงานวิจยันีศ้ึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้างภาคเอกชนท่ีใช้สญัญาจ้างก่อสร้างแบบ

เหมารวม ดงันัน้เพ่ือให้งานวิจยัมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ จึงควรทําการศกึษาการ

เรียกร้องสิทธิในโครงการก่อสร้างภาครัฐและทําการเปรียบเทียบสาเหตกุารเรียกร้อง

สิทธิท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนขัน้ตอนการเรียกร้องสิทธิและเอกสารท่ีใช้ประกอบการ

เรียกร้องสิทธิท่ีอาจแตกตา่งกนัออกไป  

(2) ในการวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างอาคารเท่านัน้ ดงันัน้ควร

ทําการศึกษาการเรียกร้องสิทธิในงานประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น งานก่อสร้างถนน งาน

ก่อสร้างรถไฟฟ้า หรืองานก่อสร้างสนามบนิ  

(3) ในการวิจยันีใ้ช้การสมมุติค่าถ่วงนํา้หนกัในการจดัระดบัความสําคญัของสาเหตกุาร

เรียกร้องสิทธิโดยการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ ดงันัน้เพ่ือให้ได้ค่าระดบัความสําคญัท่ีมี

ความละเอียดและถูกต้องมากย่ิงขึน้ ควรทําการวิเคราะห์หาค่าถ่วงนํา้หนกัโดยใช้
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ทฤษฏีต่าง ๆ เช่น กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้ หรือทฤษฏีตรรกศาสตร์

คลมุเครือ  

(4) ในการวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการเรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีเกิดการเรียกร้องสิทธิแล้ว ส่งผล

ให้เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเวลาผู้ รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิ ดงันัน้เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัไม่ให้มีปัญหาในภายหลงัจึงควรทําการศึกษาหากระบวนการป้องกันหรือลด 

ปัญหาหรือข้อโต้แย้งจากการเรียกร้องสิทธิก่อนท่ีจะเกิดการเรียกร้องสิทธิ 

 



รายการอ้างองิ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง ก.1 รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการเรียกร้องสิทธิและคําเรียกแทน 

ลําดบั ผู้ เช่ียวชาญ บริษัท ตําแหนง่ 
ประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิ

(ปี) 

1 C1 บริษัท นนัทวนั จํากดั รองประธานบริษัท  20 

2 C2 บริษัท ซี.อี.เอส จํากดั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 20 

3 C3 บริษัท ช.การช่าง จํากดั มหาชน ผู้จดัการฝ่ายสญัญา 17 

4 C4 บริษัท ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด์ เทคโนโลย่ี จํากดั ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 15 

5 C5 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากดัมหาชน วิศวกรโครงการ 12 

6 C6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดเิวลล๊อปเมนท์ จํากดั มหาชน วิศวกรประสานงานโครงการ และสญัญา 11 

7 C7 บริษัท ดี เวล เพลส์ จํากดั วิศวกรโครงการ 10 

8 C8 บริษัท อี เอ็ม ซี จํากดั วิศวกรอวโุสด้านการประเมินราคา 10 

9 C9 บริษัท ฤทธา จํากดั วิศวกรอวโุส 10 

10 C10 บริษัท อิตาเลียนไทย ดเิวลล๊อปเมนท์ จํากดั มหาชน วิศวกรโครงการ 10 

11 C11 บริษัท อี เอ็ม ซี จํากดั วิศวกรโครงการ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ระดับความสาํคัญสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

และเอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ 
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ภาคผนวก ข1 

แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์ระดับความสาํคัญสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม :   

บคุคลซึง่มีประสบการณ์ในการเรียกร้องสทิธิในโครงการก่อสร้างท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 100 ล้านบาท เช่น 

ผู้จดัการโครงการ วิศวกรโครงการ หรือตวัแทนของบริษัทผู้ รับจ้างก่อสร้างท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเรียกร้อง

สทิธิ 

 

คาํชีแ้จง : 

 แบบสอบถามชดุนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือใช้ประกอบการทําวิจยั เร่ือง “การวิเคราะห์สาเหตกุารเรียกร้องสิทธิใน

โครงการก่อสร้าง”  ซึ่งผลการศึกษาสามารถช่วยให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสําคญั และปัญหาในการเรียกร้อง

สทิธิในโครงการก่อสร้างในปัจจุบนั โดยผลการศึกษานีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ในการนีม้ีความจําเป็นท่ีจะต้องขอทราบข้อมูลบางประการจากหน่วยงานของท่าน ข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามนีถื้อเป็นความลบัซึ่งใช้เฉพาะการศึกษานีเ้ท่านัน้ ดงันัน้ขอความกรุณาท่านผู้ รับผิดชอบในการ

กรอกแบบสอบถาม โปรดให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพ่ือความถกูต้องและสมบรูณ์

ของผลการศกึษา ซึง่คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการพฒันาระบบการจดัการการเรียกร้องสทิธิใน

โครงการก่อสร้างให้มีความสะดวกรวดเร็ว และประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่สง่ผลดีต่อเจ้าของโครงการก่อสร้าง ท่ี

ปรึกษา ผู้ รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการเรียกร้องสทิธิ 

 หากท่านมีข้อสงสยัต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สอบถาม หรือ ให้คําแนะนําประการใด ขอความกรุณา

ติดตอ่ผู้จดัทําแบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคณุมา ณ. ท่ีนี ้

 

 

 

นาย ธิรนนัท์ มงคลทิพย์วาที 

นิสติสาขาวศิวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โทร: 080-577-2499 

E-mail: m.tiranun@gmail.co 
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ตอนท่ี 1: ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม ________________________________________________________ 

2. ตําแหนง่ ____________________________บริษัท___________________________________ 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   [ ]  ตํ่ากวา่ ปวช.  [ ]  ปริญญาตรี 

                                                       [ ]  ปวช.   [ ]  ปริญญาโท 

                                                      [ ]  ปวส.     [ ]  ปริญญาเอก 

                                                       [ ]  อ่ืนๆ ______________________________ 

4. ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ__________________________________________________ 

5. ประสบการณ์ทํางานโครงการก่อสร้างทัว่ไป .........ปี  และในการเรียกร้องสทิธิ .............ปี 

6. มลูคา่โครงการสงูสดุท่ีเคยมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการจดัการการเรียกร้องสทิธิในโครงการ

ก่อสร้าง ประมาณ__________________________________________________บาท 

7. ระยะเวลาในการทํางานด้านการจดัการการเรียกร้องสทิธิในโครงการก่อสร้าง ___________ ปี 

8. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้าง 

8.1. ช่ือโครงการ _____________________________________________________________ 

8.2. ท่ีตัง้โครงการ ____________________________________________________________ 

8.3. ลกัษณะของโครงการ  _____________________________________________________ 

8.4. รูปแบบสญัญาท่ีใช้________________________________________________________ 

8.5. รูปแบบการเบิกจ่าย _______________________________________________________ 

8.6. รูปแบบการลงทนุ  [ ] ลงทนุเพียงบริษัทเดียว (Single Company) 

[ ] ลงทนุในลกัษณะร่วมกนัรับผิดชอบ (Joint Venture) 

[ ] ลงทนุในลกัษณะแบง่สว่นรับผิดชอบ (Consortium) 

8.7. ขัน้ตอนการกอ่สร้างมกีารคํานงึถงึการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 

[ ] ใช ่   [ ] ไมใ่ช่ (ไมต้่องกรอกข้อตอ่ไป) 

8.8. รูปแบบในการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 

[ ] ใช้การจดัเก็บเป็นเอกสาร (Hard Copy) 

[ ] ใช้การจดัเก็บเป็นไฟล์เอกสาร (Soft Copy) 

[ ] ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม (โปรดระบ ุ_______________________________________) 

[ ] ตามรูปแบบของบริษัท (โปรดระบ ุ________________________________________)  

[ ]  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ_______________________________________________________
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ตอนท่ี 2: ข้อคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการเรียกร้องสิทธิในโครงการ

ก่อสร้าง 

คาํชีแ้จง:  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือระบลํุาดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสิทธิท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จใน

การเรียกร้องสิทธิโดยพิจารณาโอกาสท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิสําเร็จ ดงัแสดงในตารางท่ี 

1 และ โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 1  

โอกาสที่ ผู้รับจ้างก่อสร้างเรียกร้องสิทธิสาํเร็จ 

ระดบั ความหมาย 

5 มากท่ีสดุ ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้ 81 %  ถึง 100 % ของมลูคา่งานท่ีเปลีย่นแปลง  

4 มาก ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้ 61 %  ถึง  80 %  ของมลูคา่งานท่ีเปลีย่นแปลง 

3 ปานกลาง ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้ 41 %  ถึง  60 % ของมลูคา่งานท่ีเปลีย่นแปลง  

2 น้อย ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้ 21 %  ถึง  40 %  ของมลูคา่งานท่ีเปลีย่นแปลง 

1 น้อยท่ีสดุ ผู้ รับจ้างก่อสร้างมีโอกาส เรียกร้องสทิธิได้   0 %  ถึง  20 %  ของมลูคา่งานท่ีเปลีย่นแปลง 

 

ตารางท่ี 2 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกดิการเรียกร้องสิทธิ 

ระดบั ความหมาย 

5 มากท่ีสดุ ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ มากกวา่  10  ครัง้ตอ่ 1โครงการ 

4 มาก ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ  2 - 10 ครัง้ตอ่ 1โครงการ 

3 ปานกลาง ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ  1 ครัง้ตอ่ 1โครงการ 

2 น้อย ผู้ รับจ้างก่อสร้างพบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ หรือพบ น้อยกวา่ 1 ครัง้ตอ่ 1โครงการ 

1 น้อยท่ีสดุ ผู้ รับจ้างก่อสร้าง ไม ่พบเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสทิธิ หรือพบ 1 ครัง้ในทกุๆ 10 โครงการ 

 

 จากตารางท่ี 1 และ 2 โปรด X ลงบนหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ดงัแสดงในตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 
ลาํดับ

สาเหตุ 
สาเหตุที่ทาํให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ 

โอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิ

สาํเร็จ 

โอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ 

ลาํ

ดับ 

รหั

ส 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 A1 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไขงาน        X          X   
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ลาํดบัสาเหต ุ

สาเหตุทีท่าํให้เกดิการเรียกร้องสิทธิ 
โอกาสทีจ่ะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

ลาํดบั รหัส 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากผูว้า่จา้ง                     

1 A1 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งสัง่เปล่ียนแปลงงาน                     

2 A2 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งสัง่ เพ่ิม - ลด งาน                     

3 A3 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งมีมติ สัง่ เร่งงาน ใหแ้ลว้เสร็จก่อนกาํหนด                     

4 A4 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนเจา้ของงานออกคาํสัง่ต่างๆหรือใหข้อ้มูลล่าชา้                     

5 A5 ผูว้า่จา้งจ่ายค่าจา้งใหผู้รั้บจา้งก่อสร้างล่าชา้กวา่กาํหนด                     

6 A6 ผูว้า่จา้งส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างใหผู้รั้บจา้งก่อสร้างล่าชา้                     

7 A7 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งสัง่ใหผู้รั้บจา้งหยดุงานชัว่คราว                     

8 A8 ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งสัง่ใหเ้ปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบ                     

9 A9 ผูว้า่จา้งบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีสญัญาระบุวา่ผูว้า่จา้งตอ้งจดัหา                     

10 A10 
ผูว้า่จา้ง ผูค้วบคุมงาน ผูว้า่จา้งรายอ่ืนๆ ของผูว้า่จา้งกระทาํการท่ีส่งผลต่อการทาํงานของผูรั้บจา้ง

ก่อสร้าง                     

11 A11 ผูว้า่จา้งบกพร่องในการจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัต่างๆ ซ่ึงสญัญาระบุใหผู้ว้า่จา้งจดัหา                     

12 A12 ผูว้า่จา้งขอยกเลิกงานก่อสร้าง                     

B กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากผูรั้บจา้งก่อสร้าง                      

13 B1 
การท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างไดด้าํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้า่จา้ง โดยท่ีสญัญาไม่ไดก้าํหนดวา่ตอ้ง

กระทาํ                     

14 B2 การท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างเสนอวธีิการหรือเปล่ียนแปลงการทาํงานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูว้า่จา้ง                     
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ลาํดบัสาเหต ุ

สาเหตุทีท่าํให้เกดิการเรียกร้องสิทธิ 
โอกาสทีจ่ะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

ลาํดบั รหัส 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง                      

15 C1 แบบก่อสร้างมีความขดัแยง้กนัเอง                     

16 C2 มีขอ้บกพร่องในแบบก่อสร้างหรือขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ                      

17 C3 การก่อสร้างตามสภาพหนา้งานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได ้                     

18 C4 การก่อสร้างตามแบบไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ                     

D กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากสญัญาจา้งก่อสร้าง                      

19 D1 ขอ้ความในสญัญามีความคลุมเครือ                     

20 D2 ขอ้ความในสญัญาไม่ครอบคลุม                     

21 D3 ขอ้ความในสญัญาขดัแยง้กนั                     

22 D4 ขอ้ความในสญัญาไม่ตรงกบัขอ้ตกลงระหวา่งผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งก่อสร้าง                     

23 D5 สภาพหนา้งานแตกต่างจากท่ีระบุในสญัญา                     

E กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากกฎหมายและขอ้บงัคบั                      

24 E1 ผูว้า่จา้งกระทาํการท่ีผดิกฎหมายส่งผลใหผู้รั้บจา้งก่อสร้างเกิดความเสียหาย                     

25 E2 กฏหมายและขอ้บงัคบัเกิดการเปล่ียนแปลง ภายหลงัการประกวดราคา                     

F กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากสงัคมและการเมือง                      

26 F1 ผูอ้ยูอ่าศยัทอ้งถ่ินไม่ยนิยอมใหก่้อสร้าง                     

27 F2 การเกิดการชุมนุมในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง                     

28 F3 หน่วยงานรัฐกีดขวางการทาํงานของผูรั้บจา้งก่อสร้างแมว้า่ผูรั้บจา้งก่อสร้างปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง                     

29 F4 บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผูรั้บจา้งก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิดของผูว้า่จา้ง                     



 
 
 
 
 

 
 

269  

 
ลาํดบัสาเหต ุ

สาเหตุทีท่าํให้เกดิการเรียกร้องสิทธิ 
โอกาสทีจ่ะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ 

ลาํดบั รหัส 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (Economic)                     

30 G1 ราคาวสัดุก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนโดยไม่ทราบสาเหต ุ                     

31 G2 การขาดแคลนวสัดุก่อสร้างซ่ึงผูรั้บจา้งท่ีมมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได ้                     

H กลุ่มปัจจยัอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิยัหรือเหตท่ีุไม่สามารถคาดการณ์ได ้(unforeseen)                     

32 H1 เกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ (แผน่ดินไหว,นํ้าท่วม ฯลฯ)                     

33 H2 พบวตัถุซ่ึงมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง                     

34 H3 
พบส่ิงกีดขวางในการทาํงาน (ฐานรากเก่า ฯลฯ)ซ่ึงผูท่ี้มีประสบการณ์สูงไม่สามารถทราบได้

ล่วงหนา้                      
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ภาคผนวก ข2 

แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ 

1. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากผู้ ว่าจ้าง                  

1.1 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไขงาน                 

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

  
 

  

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

  
 

  

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

  
 

  

1.2 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ เพ่ิม - ลด งาน             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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1.3 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างมีมต ิสัง่ เร่งงาน ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

1.4 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนเจ้าของงานออกคําสัง่ตา่งๆหรือให้ข้อมลูลา่ช้า             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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1.5 ผู้วา่จ้างจ่ายคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้ากวา่กําหนด             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
 

      

1.6 ผู้วา่จ้างสง่มอบพืน้ท่ีก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างลา่ช้า             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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1.7 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้ผู้ รับจ้างหยดุงานชัว่คราว             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ 
 

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

1.8 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างสัง่ให้เปิดผิวงานเพ่ือตรวจสอบ             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
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1.9 ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีสญัญาระบวุา่ผู้วา่จ้างต้องจดัหา            

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
 

      

1.10 
ผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน ผู้วา่จ้างรายอ่ืนๆ ของผู้วา่จ้างกระทําการท่ีสง่ผลตอ่การทํางานของผู้ รับจ้าง

ก่อสร้าง 
        

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
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1.11 ผู้วา่จ้างบกพร่องในการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆ ซึง่สญัญาระบใุห้ผู้วา่จ้างจดัหา       

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
 

  
  

1.12 ผู้วา่จ้างขอยกเลกิงานก่อสร้าง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
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2. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง                 

2.1 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างได้ดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง โดยท่ีสญัญาไมไ่ด้กําหนดวา่ต้องกระทํา 

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

2.2 การท่ีผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลีย่นแปลงการทํางานซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้วา่จ้าง    

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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3. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากแบบก่อสร้าง              

3.1 แบบก่อสร้างมคีวามขดัแย้งกนัเอง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

3.2 มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมลูอ้างอิงตา่งๆ              

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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3.3 การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไมส่ามารถก่อสร้างตามแบบได้             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

3.4 การก่อสร้างตามแบบไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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4. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง                  

4.1 ข้อความในสญัญามคีวามคลมุเครือ             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

4.2 ข้อความในสญัญาไมค่รอบคลมุ             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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4.3 ข้อความในสญัญาขดัแย้งกนั             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

4.4 ข้อความในสญัญาไมต่รงกบัข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างก่อสร้าง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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4.5 สภาพหน้างานแตกตา่งจากท่ีระบใุนสญัญา             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

5. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากกฎหมายและข้อบังคับ                 

5.1 ผู้วา่จ้างกระทําการท่ีผิดกฎหมายสง่ผลให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสยีหาย            

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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5.2 

กฏหมายและข้อบงัคบัเกิดการเปลีย่นแปลง ภายหลงัการประกวด

ราคา      
            

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

6. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากสังคมและการเมือง 
 

              

6.1 ผู้อยูอ่าศยัท้องถ่ินไมย่ินยอมให้กอ่สร้าง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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6.2 การเกิดการชมุนมุในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

6.3 หนว่ยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้ รับจ้างก่อสร้างแม้วา่ผู้ รับจ้างก่อสร้างปฏิบตัติามอยา่งถกูต้องแล้ว       

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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6.4 บคุคลภายนอกเรียกร้องสทิธิตอ่ผู้ รับจ้างก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากความผิดของผู้วา่จ้าง     

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

7. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากภาวะทางเศษฐกจิ 

7.1 ราคาวสัดกุ่อสร้างเพ่ิมสงูขึน้โดยไมท่ราบสาเหต ุ             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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7.2 การขาดแคลนวสัดกุ่อสร้างซึง่ผู้ รับจ้างท่ีมมีประสบการณ์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้       

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

8. กลุ่มปัจจัยอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  

8.1 เกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ (แผน่ดินไหว,นํา้ทว่ม ฯลฯ)             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   
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8.2 พบวตัถซุึง่มคีา่ทางภมูศิาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง             

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ   

      

8.3 พบสิง่กีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเกา่ ฯลฯ)ซึง่ผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงูไมส่ามารถทราบได้ลว่งหน้า    

  ขัน้ตอนการเรียกร้องสทิธิ   

      

  ปัญหาในการเรียกร้องสทิธิ   

      

  เอกสารท่ีใช้ในการเรียกร้องสทิธิ 
 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคัญของสาเหตุการเรียกร้องสิทธิ 

ในมุมมองผู้รับจ้างก่อสร้าง
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ตารางท่ี ค.1 ผลการสมัภาษณ์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 A1 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
2 A2 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4
3 A3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 1 2 2 3 2 4 3 3 2 3
4 A4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5 4 4 3 4 2 3 3 4 3 5
5 A5 5 1 2 2 1 1 2 4 4 5 1 3 3 4 3 4 1 3 3 3 2 3
6 A6 4 4 2 4 2 5 1 4 3 5 2 2 3 4 4 2 2 2 1 3 2 1
7 A7 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
8 A8 4 1 4 2 1 1 1 1 3 5 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3
9 A9 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 1 1 1 1 4 3 1

10 A10 5 3 2 2 2 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 2
11 A11 4 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
12 A12 4 1 3 4 3 2 3 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

13 B1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1
14 B2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 1

15 C1 5 2 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5
16 C2 5 2 4 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5
17 C3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 2 4 4 5 2 4
18 C4 5 2 4 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 2 1 2 2 2 4 2 3

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

โอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ

A กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้าง (Employer)

ผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่ง เพิ่ม - ลด งาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีมติ สั่ง เร่งงาน ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเจ้าของงานออกคําสั่งต่างๆหรือให้ข้อมูลล่าช้า

ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้เปิดผิวงานเพื่อตรวจสอบ

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สัญญาระบุว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา

ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างรายอื่นๆ ของผู้รับจ้างกระทําการที่ส่งผลต่อการทํางาน

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ซึ่งสัญญาระบุให้ผู้ว่าจ้างจัดหา

B กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor)

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง โดยที่สัญญาไม่ได้

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้

C กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง (Drawing)

แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกันเอง

มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ 

การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้

การก่อสร้างตามแบบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
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ตารางท่ี ค.1 ผลการสมัภาษณ์ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ (ตอ่) 

 

 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

19 D1 4 1 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 1 1 1 2 3 3
20 D2 3 1 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 1 1 1 3 3 2
21 D3 4 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 3 4 3 2 1 1 2 2 4
22 D4 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3
23 D5 4 3 3 4 3 2 5 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3

24 E1 5 3 2 4 3 2 5 5 3 4 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2
25 E2 4 2 3 3 3 2 5 4 4 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2

26 F1 4 2 4 4 3 2 5 5 5 4 3 2 1 4 3 1 1 4 2 2 1 3
27 F2 3 2 3 2 2 5 5 4 4 5 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3
28 F3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 1 3 1 1 2 1 3
29 F4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 5 2 1 3 3 4 1 1 2 1 4 1 3

30 G1 3 1 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3
31 G2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3

32 H1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3
33 H2 5 1 3 2 4 2 5 4 3 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
34 H3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

โอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ

E กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Regulation)

D กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract)

ข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ

ข้อความในสัญญาไม่ครอบคลุม

ข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน

ข้อความในสัญญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก่อสร้าง

สภาพหน้างานแตกต่างจากที่ระบุในสัญญา

การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างที่มมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ผู้ว่าจ้างกระทําการที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย

กฏหมายและข้อบังคับเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการประกวดราคา

F กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสังคมและการเมือง (Society and Politics)

ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

การเกิดการชุมนุมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติ

บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

G กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (Economic)

ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

H กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (unforeseen)

เกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (แผ่นดินไหว,นํ้าท่วม ฯลฯ )

พบวัตถุซึ่งมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเก่า ฯลฯ)ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์สูงไม่สามารถทราบ
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ตารางท่ี ค.2 ผลการถ่วงนํา้หนกัเพ่ือหาระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ 

 

 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 A1 10000 1000 10000 10000 10000 1000 1000 1000 10000 10000 10000 16 32 16 16 32 16 32 32 32 32 16

2 A2 10000 100 10000 10000 10000 100 1000 1000 10000 10000 10000 16 32 16 16 32 8 32 32 16 32 16

3 A3 1000 1000 100 1000 1000 1000 100 100 10000 1000 100 8 1 4 4 8 4 16 8 8 4 8

4 A4 1000 100 10 10 10 10 10 100 100 100 10 32 16 16 8 16 4 8 8 16 8 32

5 A5 10000 1 10 10 1 1 10 1000 1000 10000 1 8 8 16 8 16 1 8 8 8 4 8

6 A6 1000 1000 10 1000 10 10000 1 1000 100 10000 10 4 8 16 16 4 4 4 1 8 4 1

7 A7 1000 1000 100 1000 100 100 100 10000 1000 1000 1000 4 4 8 1 4 4 4 4 4 4 4

8 A8 1000 1 1000 10 1 1 1 1 100 10000 100 1 1 4 1 1 1 8 4 4 4 8

9 A9 1000 100 100 1000 100 10 100 100 10 1000 10 8 16 8 4 1 1 1 1 16 8 1

10 A10 10000 100 10 10 10 100 1000 1000 10000 10000 1000 8 16 16 8 16 1 8 16 16 16 4

11 A11 1000 1 1 10 10 1 100 10 100 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4

12 A12 1000 1 100 1000 100 10 100 1000 1000 1000 10 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

13 B1 100 10 100 1 10 1 100 100 10 10 10 4 4 8 8 8 1 8 8 8 4 1

14 B2 10 100 100 1 100 10 100 100 10 10 10 4 8 8 16 4 8 8 8 16 4 1

15 C1 10000 10 1000 100 1000 100 100 100 10000 10000 1000 16 16 16 16 32 4 32 16 32 32 32

16 C2 10000 10 1000 100 100 1000 100 100 1000 10000 10000 32 16 16 16 8 8 32 16 16 16 32

17 C3 1000 100 1000 1000 100 1000 100 100 100 10000 100 8 8 16 4 8 4 16 16 32 4 16

18 C4 10000 10 1000 10 10 100 100 1000 1000 1000 10 4 8 16 4 1 4 4 4 16 4 8

โอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

A กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้าง (Employer)

ผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่ง เพิ่ม - ลด งาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีมติ สั่ง เร่งงาน ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเจ้าของงานออกคําสั่งต่างๆหรือให้ข้อมูลล่าช้า

ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้เปิดผิวงานเพื่อตรวจสอบ

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สัญญาระบุว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา

ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างรายอื่นๆ ของผู้รับจ้างกระทําการที่ส่งผลต่อการ

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ซึ่งสัญญาระบุให้ผู้ว่าจ้าง

B กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor)

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง โดยที่สัญญาไม่ได้

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

C กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง (Drawing)

แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกันเอง

มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ 

การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้

การก่อสร้างตามแบบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
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ตารางท่ี ค.2 ผลการถ่วงนํา้หนกัเพ่ือหาระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ (ตอ่) 

 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

19 D1 1000 1 1000 100 10 100 10 100 100 1000 100 4 8 16 16 8 1 1 1 4 8 8

20 D2 100 1 1000 100 10 10 10 100 100 1000 100 8 8 16 16 4 1 1 1 8 8 4

21 D3 1000 10 100 100 10 1000 1000 10 1000 100 100 1 8 8 16 8 4 1 1 4 4 16

22 D4 10 10 100 10 100 100 1 1 10 100 100 1 8 8 8 8 1 1 1 4 4 8

23 D5 1000 100 100 1000 100 10 10000 1000 1000 1000 10 16 8 8 16 8 8 16 8 8 8 8

24 E1 10000 100 10 1000 100 10 10000 10000 100 1000 10 1 4 1 8 1 1 1 1 4 1 4

25 E2 1000 10 100 100 100 10 10000 1000 1000 100 100 1 1 8 8 1 1 1 1 4 1 4

26 F1 1000 10 1000 1000 100 10 10000 10000 10000 1000 100 4 1 16 8 1 1 16 4 4 1 8

27 F2 100 10 100 10 10 10000 10000 1000 1000 10000 100 4 1 8 8 1 1 1 4 4 4 8

28 F3 100 10 100 10 10 10 100 10 10 100 10 16 4 8 16 1 8 1 1 4 1 8

29 F4 1000 100 100 100 100 10 100 100 10 10000 10 1 8 8 16 1 1 4 1 16 1 8

30 G1 100 1 100 100 1 10 1 100 10 100 1 4 8 16 8 16 4 8 8 8 4 8

31 G2 100 10 10 100 1 10 1 10 10 100 1 4 8 4 8 16 4 8 4 4 8 8

32 H1 100 10 100 100 10 100 100 100 100 100 10 4 4 8 1 4 4 1 1 1 4 8

33 H2 10000 1 100 10 1000 10 10000 1000 100 100 1000 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1

34 H3 100 10 100 100 100 10 100 1000 100 1000 1000 8 1 4 8 4 8 8 4 8 4 8

โอกาสที่จะเรียกร้องสิทธิสําเร็จ โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

E กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Regulation)

D กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract)

ข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ

ข้อความในสัญญาไม่ครอบคลุม

ข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน

ข้อความในสัญญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก่อสร้าง

สภาพหน้างานแตกต่างจากที่ระบุในสัญญา

การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างที่มมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ผู้ว่าจ้างกระทําการที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย

กฏหมายและข้อบังคับเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการประกวดราคา

F กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสังคมและการเมือง (Society and Politics)

ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

การเกิดการชุมนุมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้รับจ้างก่อสร้าง

บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้

G กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (Economic)

ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

H กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (unforeseen

เกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (แผ่นดินไหว,นํ้าท่วม ฯลฯ)

พบวัตถุซึ่งมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเก่า ฯลฯ)ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์สูงไม่สามารถ
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ตารางท่ี ค.3 คา่คะแนนระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ 

 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

1 A1 160000 32000 160000 160000 320000 16000 32000 32000 320000 320000 160000 24 21 24 24 25 20 21 21 25 25 24

2 A2 160000 3200 160000 160000 320000 800 32000 32000 160000 320000 160000 24 16 24 24 25 13 21 21 24 25 24

3 A3 8000 1000 400 4000 8000 4000 1600 800 80000 4000 800 18 14 12 17 18 17 15 13 23 17 13

4 A4 32000 1600 160 80 160 40 80 800 1600 800 320 21 15 10 8 10 7 8 13 15 13 11

5 A5 80000 8 160 80 16 1 80 8000 8000 40000 8 23 3 10 8 5 1 8 18 18 22 3

6 A6 4000 8000 160 16000 40 40000 4 1000 800 40000 10 17 18 10 20 7 22 2 14 13 22 4

7 A7 4000 4000 800 1000 400 400 400 40000 4000 4000 4000 17 17 13 14 12 12 12 22 17 17 17

8 A8 1000 1 4000 10 1 1 8 4 400 40000 800 14 1 17 4 1 1 3 2 12 22 13

9 A9 8000 1600 800 4000 100 10 100 100 160 8000 10 18 15 13 17 9 4 9 9 10 18 4

10 A10 80000 1600 160 80 160 100 8000 16000 160000 160000 4000 23 15 10 8 10 9 18 20 24 24 17

11 A11 1000 1 1 10 10 1 100 10 400 10 4 14 1 1 4 4 1 9 4 12 4 2

12 A12 1000 1 400 1000 100 10 100 1000 4000 1000 10 14 1 12 14 9 4 9 14 17 14 4

13 B1 400 40 800 8 80 1 800 800 80 40 10 12 7 13 3 8 1 13 13 8 7 4

14 B2 40 800 800 16 400 80 800 800 160 40 10 7 13 13 5 12 8 13 13 10 7 4

15 C1 160000 160 16000 1600 32000 400 3200 1600 320000 320000 32000 24 10 20 15 21 12 16 15 25 25 21

16 C2 320000 160 16000 1600 800 8000 3200 1600 16000 160000 320000 25 10 20 15 13 18 16 15 20 24 25

17 C3 8000 800 16000 4000 800 4000 1600 1600 3200 40000 1600 18 13 20 17 13 17 15 15 16 22 15

18 C4 40000 80 16000 40 10 400 400 4000 16000 4000 80 22 8 20 7 4 12 12 17 20 17 8

ค่าคะแนนความสําคัญในการเรียกร้องสิทธิค่าความสําคัญในการเรียกร้องสิทธิลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

A กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้าง (Employer)

ผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่ง เพิ่ม - ลด งาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีมติ สั่ง เร่งงาน ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเจ้าของงานออกคําสั่งต่างๆหรือให้ข้อมูลล่าช้า

ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้เปิดผิวงานเพื่อตรวจสอบ

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สัญญาระบุว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา
ผูวาจาง ผูควบคุมงาน ผูวาจางรายอนๆ ของผูรบจางกระทาการทสงผลตอการ

ทํางานของผ้รับจ้างก่อสร้างผูวาจางบกพรองในการจดหากรมธรรมประกนภยตางๆ ซงสญญาระบุใหผูวาจาง

จัดหา

B กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor)
การทผูรบจางกอสรางไดดาเนนการทเปนประโยชนตอผูวาจาง โดยทสญญาไมได

กําหนดว่าต้องกระทําการทผูรบจางกอสรางเสนอวธการหรอเปลยนแปลงการทางานซงเปนประโยชนตอ

ผ้ว่าจ้าง
C กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง (Drawing)

แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกันเอง

มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ 

การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้

การก่อสร้างตามแบบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
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ตารางท่ี ค.3 คา่คะแนนระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ (ตอ่) 

 

 

ลําดับ รหัส C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

19 D1 4000 8 16000 1600 80 100 10 100 400 8000 800 17 3 20 15 8 9 4 9 12 18 13

20 D2 800 8 16000 1600 40 10 10 100 800 8000 400 13 3 20 15 7 4 4 9 13 18 12

21 D3 1000 80 800 1600 80 4000 1000 10 4000 400 1600 14 8 13 15 8 17 14 4 17 12 15

22 D4 10 80 800 80 800 100 1 1 40 400 800 4 8 13 8 13 9 1 1 7 12 13

23 D5 16000 800 800 16000 800 80 160000 8000 8000 8000 80 20 13 13 20 13 8 24 18 18 18 8

24 E1 10000 400 10 8000 100 10 10000 10000 400 1000 40 19 12 4 18 9 4 19 19 12 14 7

25 E2 1000 10 800 800 100 10 10000 1000 4000 100 400 14 4 13 13 9 4 19 14 17 9 12

26 F1 4000 10 16000 8000 100 10 160000 40000 40000 1000 800 17 4 20 18 9 4 24 22 22 14 13

27 F2 400 10 800 80 10 10000 10000 4000 4000 40000 800 12 4 13 8 4 19 19 17 17 22 13

28 F3 1600 40 800 160 10 80 100 10 40 100 80 15 7 13 10 4 8 9 4 7 9 8

29 F4 1000 800 800 1600 100 10 400 100 160 10000 80 14 13 13 15 9 4 12 9 10 19 8

30 G1 400 8 1600 800 16 40 8 800 80 400 8 12 3 15 13 5 7 3 13 8 12 3

31 G2 400 80 40 800 16 40 8 40 40 800 8 12 8 7 13 5 7 3 7 7 13 3

32 H1 400 40 800 100 40 400 100 100 100 400 80 12 7 13 9 7 12 9 9 9 12 8

33 H2 10000 1 400 10 4000 10 10000 1000 100 100 1000 19 1 12 4 17 4 19 14 9 9 14

34 H3 800 10 400 800 400 80 800 4000 800 4000 8000 13 4 12 13 12 8 13 17 13 17 18

ค่าคะแนนความสําคัญในการเรียกร้องสิทธิค่าความสําคัญในการเรียกร้องสิทธิลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

E กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Regulation)

D กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract)

ข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ

ข้อความในสัญญาไม่ครอบคลุม

ข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน

ข้อความในสัญญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก่อสร้าง

สภาพหน้างานแตกต่างจากที่ระบุในสัญญา

การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างที่มมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ผู้ว่าจ้างกระทําการที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย

กฏหมายและข้อบังคับเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการประกวดราคา

F กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสังคมและการเมือง (Society and Politics)

ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

การเกิดการชุมนุมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้รับจ้างก่อสร้าง

บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้

G กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (Economic)

ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

H กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (unforeseen

เกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (แผ่นดินไหว,นํ้าท่วม ฯลฯ)

พบวัตถุซึ่งมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเก่า ฯลฯ)ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์สูงไม่สามารถ
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ตารางท่ี ค.4 ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ 

 

 

ลําดับ รหัส

1 A1 254 23.09 1.92 1 มาก

2 A2 241 21.91 3.96 2 มาก

3 A3 177 16.09 3.14 7 มาก

4 A4 131 11.91 4.09 19 ปานกลาง

5 A5 119 10.82 8.04 25 ปานกลาง

6 A6 149 13.55 7.05 13 ปานกลาง

7 A7 170 15.45 3.14 9 มาก

8 A8 90 8.18 7.60 32 น้อย

9 A9 126 11.45 5.13 18 ปานกลาง

10 A10 178 16.18 6.19 6 มาก

11 A11 56 5.09 4.55 34 น้อย

12 A12 112 10.18 5.21 27 ปานกลาง

13 B1 89 8.09 4.28 28 น้อย

14 B2 105 9.55 3.47 22 ปานกลาง

15 C1 204 18.55 5.24 3 มาก

16 C2 201 18.27 5.02 4 มาก

17 C3 181 16.45 2.77 5 มาก

18 C4 147 13.36 6.15 14 ปานกลาง

19 D1 128 11.64 5.59 21 ปานกลาง

20 D2 118 10.73 5.80 26 ปานกลาง

21 D3 137 12.45 4.13 17 ปานกลาง

22 D4 89 8.09 4.55 33 น้อย

23 D5 173 15.73 5.12 8 มาก

24 E1 137 12.45 5.89 16 ปานกลาง

25 E2 128 11.64 4.78 23 ปานกลาง

รวม คะแนน
ระดับ

ความ 
RankingSD

ลําดับสาเหตุ
สาเหตุที่ทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิ

A กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้าง (Employer)

ผู้ว่าจ้างขอยกเลิกงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่ง เพิ่ม - ลด งาน

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีมติ สั่ง เร่งงาน ให้แล้วเสร็จก่อนกําหนด

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนเจ้าของงานออกคําสั่งต่างๆหรือให้ข้อมูลล่าช้า

ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนด

ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสั่งให้เปิดผิวงานเพื่อตรวจสอบ

ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่สัญญาระบุว่าผู้ว่าจ้างต้องจัดหา

ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างรายอื่นๆ ของผู้รับจ้างกระทําการที่ส่งผลต่อการ

ทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้ว่าจ้างบกพร่องในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ซึงสัญญาระบุให้ผู้ว่าจ้าง

จัดหา

B กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor)

การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง โดยที่สัญญาไม่ได้

กําหนดว่าต้องกระทํา
การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอวิธีการหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ว่าจ้าง

C กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้าง (Drawing)

E กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากกฎหมายและข้อบังคับ (Law and Regulation)

แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกันเอง

มีข้อบกพร่องในแบบก่อสร้างหรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ 

การก่อสร้างตามสภาพหน้างานไม่สามารถก่อสร้างตามแบบได้

การก่อสร้างตามแบบไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

D กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract)

ข้อความในสัญญามีความคลุมเครือ

ข้อความในสัญญาไม่ครอบคลุม

ข้อความในสัญญาขัดแย้งกัน

ข้อความในสัญญาไม่ตรงกับข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก่อสร้าง

สภาพหน้างานแตกต่างจากที่ระบุในสัญญา

ผู้ว่าจ้างกระทําการที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหาย

กฏหมายและข้อบังคับเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการประกวดราคา
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ตารางท่ี ค.4 ระดบัความสําคญัของสาเหตกุารเรียกร้องสทิธิ (ตอ่) 

 

 

 

 

 

26 F1 167 15.18 7.07 10 มาก

27 F2 148 13.45 6.09 12 ปานกลาง

28 F3 94 8.55 3.33 29 น้อย

29 F4 126 11.45 4.03 20 ปานกลาง

30 G1 94 8.55 4.61 30 น้อย

31 G2 85 7.73 3.58 31 น้อย

32 H1 107 9.73 2.15 15 ปานกลาง

33 H2 122 11.09 6.24 24 ปานกลาง

34 H3 140 12.73 4.05 11 ปานกลาง

การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างที่มมีประสบการณ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้

F กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากสังคมและการเมือง (Society and Politics)

ผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง

การเกิดการชุมนุมในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานของรัฐกีดขวางการทํางานของผู้รับจ้างก่อสร้างแม้ว่าผู้รับจ้างก่อสร้าง

บุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้

G กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากภาวะทางเศษฐกิจ (Economic)

ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

H กลุ่มปัจจัยอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (unforeseen

เกิดเหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (แผ่นดินไหว,นํ้าท่วม ฯลฯ)

พบวัตถุซึ่งมีค่าทางภูมิศาสตร์หรือทางโบราณคดีในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

พบสิ่งกีดขวางในการทํางาน (ฐานรากเก่า ฯลฯ)ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์สูงไม่สามารถ



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการสัมภาษณ์เอกสารประกอบการเรียกร้องสิทธิ



 

 
297 

 
ตาราง ง.1 เอกสารท่ีผู้ เช่ียวชาญใช้ในประกอบการเรียกร้องสทิธิแยกตามแตล่ะสาเหต ุ

สาเหตุ A1 

ผู้ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ว่าจ้าง

เปล่ียนแปลง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1   1 1 1 1 1 1         1 1             1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1           1 1         1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1   1   1 1 1                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1           1 1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1   1   1 1 1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1   1 1     1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1   1   1 1 1           1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1 1 1 1                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1           1 1 1                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1           1 1 1           1                   

รวม 
1

0 
0 7 0 5 3 7 7 10 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 5   
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สาเหตุ A2 ผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างส่ังเพิ่มหรือ

ลดงาน 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1   1 1 1 1 1 1         1 1             1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1   1   1 1 1 1                           
ราคากลาง

วสัดกุ่อสร้าง 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1   1 1 1 1 1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1   1   1 1 1 1         1             1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1   1 1 1 1 1 1         1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1   1 1 1 1 1                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1       1   1 1 1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1 1 1 1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1     1     1 1   1                     1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1     1     1     1                         

รวม 10 0 8 0 7 7 8 8 10 5 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4   
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สาเหตุ A3 ผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างส่ังเร่งงาน 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1     1 1         1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1     1           1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1     1           1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1     1                             
ร้องขอใบสัง่

จ้างพิเศษ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1     1           1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1     1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1   1     1                             
หนงัสือสงวน

สิทธิ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1   1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1     1                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1     1 1                             

รวม 10 0 10 10 0 10 0 0 10 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2   
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สาเหตุ A4 ผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างออกคาํส่ัง

หรือให้ข้อมูลล่าช้า 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1     1       1     1     1                 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1     1       1     1 1                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1             1       1                     

รวม 10 0 9 2 0 9 0 0 0 10 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ A5 ผู้ว่าจ้าง

จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับ

จ้างก่อสร้างล่าช้า

กว่ากาํหนด 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1       1               1   1 1 1 1 
แจ้งขอหยดุ

งาน 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1       1               1     1 1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1       1               1       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1               1       1 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1       1               1       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1           1               1             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1           1               1     1       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1       1               1             

รวม 10 0 10 10 0 8 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 6 2   
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สาเหตุ A6 ผู้ว่าจ้าง

ส่งมอบพืน้ที่

ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง

ก่อสร้างล่าช้า 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1     1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1             1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1             1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1             1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1                 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1                 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1                 1                             

รวม 10 0 4 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   
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สาเหตุ A7 ผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างส่ังให้ผู้รับ

จ้างหยุดงาน

ช่ัวคราว 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1 1 1     1 1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1 1       1 1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1 1 1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1 1 1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1 1 1     1 1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1 1 1     1 1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1 1       1 1         1                 
หนงัสือ

สงวนสิทธิ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1 1       1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1 1 1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1 1 1     1 1                             

รวม 10 0 10 10 10 7 0 0 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ A8 ผู้ว่า

จ้างหรือตวัแทนผู้

ว่าจ้างส่ังให้เปิดผวิ

งานเพื่อตรวจสอบ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1     1 1         1 1                         1 

เอกสารแจ้งให้

ผู้วา่จ้างมา

ตรวจสอบก่อนปิด

ผิวงาน 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2                 1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3     1 1         1 1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4     1 1         1 1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5                 1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6                 1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7                 1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8                 1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9       1         1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
      1         1 1                         1   

รวม 0 0 3 5 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   
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สาเหตุ A9 ผู้ว่าจ้าง

บกพร่องในการ

จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ที่สัญญา

ระบุว่าผู้ว่าจ้างต้อง

จัดหา C
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1       1           1                 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1     1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1     1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1     1           1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1           1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1             1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1       1                             

รวม 10 0 5 6 0 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ A10 ผู้ว่า

จ้าง ผู้ควบคุมงาน 

ผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ 

ของผู้ว่าจ้างกระทาํ

การที่ส่งผลต่อการ

ทาํงานของผู้รับจ้าง

ก่อสร้าง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1           1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2           1       1                       1 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3           1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4                   1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5           1       1           1             1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6           1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7           1       1     1                   1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8           1                                 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9                   1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
          1       1                         1   

รวม 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10   
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สาเหตุ A11 ผู้ว่า

จ้างบกพร่องในการ

จัดหากรมธรรม์

ประกันภยัต่างๆ 

ซึ่งสัญญาระบุให้ผู้

ว่าจ้างจัดหา C
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1                 1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1                 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1                                               

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1                                 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1                                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1                 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1                 1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1                                           1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1                                           1 
ร้องขอ

ทําเพ่ิม 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1                                           1   

รวม 10 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   
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สาเหตุ A12 ผู้ว่า

จ้างขอยกเลิกงาน

ก่อสร้าง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1     1   1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1     1         1 1                           
สรุปความ

เสียหาย 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1               1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1               1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1     1         1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1     1   1     1                             
แจ้งขอพิทกัษ์

ทรัพย์ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1     1         1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1     1   1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1     1   1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1     1   1     1 1                             

รวม 10 0 0 8 0 5 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ B1 การที่ผู้รับ

จ้างก่อสร้างได้

ดาํเนินการที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 

โดยที่สัญญาไม่ได้

กาํหนดว่าต้อง

กระทาํ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1     1 1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1       1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10 1       1 1       1                             

รวม 10 0 0 1 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ B2 การที่

ผู้รับจ้างก่อสร้าง

เสนอวิธีการหรือ

เปล่ียนแปลงการ

ทาํงานซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อผู้

ว่าจ้าง 

C
on

st
ru

ct
io

n 
C

on
tra

ct
 

Ad
de

nd
a 

Pl
an

ni
ng

 S
ch

ed
ul

e 

Pr
og

re
ss

 R
ep

or
t 

Bi
ll 

of
 Q

ua
nt

iti
es

 

M
in

ut
es

 o
f M

ee
tin

g 

Te
nd

er
 D

ra
w

in
g 

 

Fo
r C

on
st

ru
ct

io
n 

D
ra

w
in

g 

In
st

ru
ct

io
n 

N
ot

ic
e 

M
em

or
an

du
m

 

Va
ria

tio
n 

O
rd

er
 

R
eq

ue
st

 fo
r I

nf
or

m
at

io
n 

R
eq

ue
st

 fo
r A

pp
ro

va
l 

R
eq

ue
st

 fo
r C

ha
ng

e 

D
ai

ly
 R

ep
or

t, 
W

ee
kl

y 
R

ep
or

t a
nd

 

M
on

th
ly

 R
ep

or
t 

Ti
m

ec
ar

d 

Pa
ym

en
t 

C
er

tif
ie

d 
Pa

yr
ol

l 

Sc
he

du
le

 o
f V

al
ue

s 

C
on

tra
ct

or
's 

C
as

h 
Fl

ow
 

Q
uo

ta
tio

n,
 P

ur
ch

as
in

g 
O

rd
er

 a
nd

 

In
vo

ic
e 

 

Ph
ot

o 
an

d 
Vi

de
o 

R
ec

or
d 

O
th

er
 D

oc
um

en
ts

 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1       1                             

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ C1 แบบ

ก่อสร้างมีความ

ขัดแย้งกันเอง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2     1 1 1 1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1   1                 
ราคากลาง

วสัดกุ่อสร้าง 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7     1 1   1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8     1 1   1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

รวม 4 0 10 10 8 10 10 10 2 10 0 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ C2 มี

ข้อบกพร่องในแบบ

ก่อสร้างหรือข้อมูล

อ้างองิต่างๆ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2     1 1 1 1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4     1 1     1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6     1 1     1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7     1 1 1   1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8     1 1 1   1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9     1 1 1   1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10     1 1     1 1   1     1                       

รวม 2 0 10 10 7 4 10 10 1 10 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ C3 การ

ก่อสร้างตามสภาพ

หน้างานไม่สามารถ

ก่อสร้างตามแบบได้ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1     1 1   1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2     1 1   1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3     1 1   1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4     1 1 1 1 1 1   1     1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6       1   1 1 1         1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7     1 1 1 1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8     1 1 1 1 1 1         1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9     1 1 1 1 1 1         1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10     1 1 1 1 1 1         1   1                   

รวม 0 0 9 10 6 10 10 10 0 6 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ C4 การ

ก่อสร้างตามแบบ

ไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตาม

ต้องการ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1     1 1 1 1 1     1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2     1 1 1 1 1     1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3     1     1 1 1   1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4     1     1 1 1   1     1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5     1 1 1 1 1 1   1         1               1 
ความคิดเหน็

ผู้ เช่ียวชาญ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6     1 1   1 1 1         1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7             1 1         1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8     1 1 1 1 1 1         1   1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9           1 1 1         1                   1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
    1 1 1 1 1 1         1                       

รวม 0 0 8 6 5 9 10 8 0 5 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2   
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สาเหตุ D1 

ข้อความในสัญญา

มีความคลุมเครือ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1             1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1       1     1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1              1                     
เอกสารขอ

แก้ไขสญัญา 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1              1                     
ตวัอย่างจาก

โครงการอ่ืน 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1              1                       

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ D2 ข้อความ

ในสัญญาไม่

ครอบคลุม 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1        1      1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1        1      1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1        1      1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1        1      1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10 1         1              1                       

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ D3 ข้อความ

ในสัญญาขัดแย้งกัน 

C
on

st
ru

ct
io

n 
C

on
tra

ct
 

Ad
de

nd
a 

Pl
an

ni
ng

 S
ch

ed
ul

e 

Pr
og

re
ss

 R
ep

or
t 

Bi
ll 

of
 Q

ua
nt

iti
es

 

M
in

ut
es

 o
f M

ee
tin

g 

Te
nd

er
 D

ra
w

in
g 

 

Fo
r C

on
st

ru
ct

io
n 

D
ra

w
in

g 

In
st

ru
ct

io
n 

N
ot

ic
e 

M
em

or
an

du
m

 

Va
ria

tio
n 

O
rd

er
 

R
eq

ue
st

 fo
r I

nf
or

m
at

io
n 

R
eq

ue
st

 fo
r A

pp
ro

va
l 

R
eq

ue
st

 fo
r C

ha
ng

e 

D
ai

ly
 R

ep
or

t, 
W

ee
kl

y 
R

ep
or

t a
nd

 

M
on

th
ly

 R
ep

or
t 

Ti
m

ec
ar

d 

Pa
ym

en
t 

C
er

tif
ie

d 
Pa

yr
ol

l 

Sc
he

du
le

 o
f V

al
ue

s 

C
on

tra
ct

or
's 

C
as

h 
Fl

ow
 

Q
uo

ta
tio

n,
 P

ur
ch

as
in

g 
O

rd
er

 a
nd

 

In
vo

ic
e 

 

Ph
ot

o 
an

d 
Vi

de
o 

R
ec

or
d 

O
th

er
 D

oc
um

en
ts

 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1              1                       

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1             1                        

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1             1 1                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10 1         1              1                       

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

 



 

 
318 

 

สาเหตุ D4 

ข้อความในสัญญา

ไม่ตรงกับข้อตกลง

ระหว่างผู้ว่าจ้าง

และผู้รับจ้าง

ก่อสร้าง C
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1       1                              

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1       1                           ขอแก้ไขสญัญา 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1        1                           
พรบ.สญัญาท่ี

ไมเ่ป็นธรรม 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1        1                             

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ D5 สภาพ

หน้างานแตกต่าง

จากที่ระบุใน

สัญญา 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1 1       1       1                         1 
Site visit 

Report 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1 1       1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1 1       1             1                   1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1 1       1                 1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1 1       1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1 1       1 1                               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1 1       1       1         1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1 1       1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1 1       1 1     1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1 1       1       1                         1   

รวม 10 10 0 0 0 10 2 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10   
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สาเหตุ E1 ผู้ว่าจ้าง

กระทาํการที่ผิด

กฎหมายส่งผลให้ผู้

รับจ้างก่อสร้างเกดิ

ความเสียหาย 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1       1                           

หนงัสือแจ้ง

จาก

หน่วยงานรัฐ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1          1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10 1         1        1                             

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ E2 

กฏหมายและ

ข้อบงัคับเกดิการ

เปล่ียนแปลง 

ภายหลังการ

ประกวดราคา C
on

st
ru

ct
io

n 
C

on
tra

ct
 

Ad
de

nd
a 

Pl
an

ni
ng

 S
ch

ed
ul

e 

Pr
og

re
ss

 R
ep

or
t 

Bi
ll 

of
 Q

ua
nt

iti
es

 

M
in

ut
es

 o
f M

ee
tin

g 

Te
nd

er
 D

ra
w

in
g 

 

Fo
r C

on
st

ru
ct

io
n 

D
ra

w
in

g 

In
st

ru
ct

io
n 

N
ot

ic
e 

M
em

or
an

du
m

 

Va
ria

tio
n 

O
rd

er
 

R
eq

ue
st

 fo
r I

nf
or

m
at

io
n 

R
eq

ue
st

 fo
r A

pp
ro

va
l 

R
eq

ue
st

 fo
r C

ha
ng

e 

D
ai

ly
 R

ep
or

t, 
W

ee
kl

y 
R

ep
or

t a
nd

 

M
on

th
ly

 R
ep

or
t 

Ti
m

ec
ar

d 

Pa
ym

en
t 

C
er

tif
ie

d 
Pa

yr
ol

l 

Sc
he

du
le

 o
f V

al
ue

s 

C
on

tra
ct

or
's 

C
as

h 
Fl

ow
 

Q
uo

ta
tio

n,
 P

ur
ch

as
in

g 
O

rd
er

 a
nd

 

In
vo

ic
e 

 

Ph
ot

o 
an

d 
Vi

de
o 

R
ec

or
d 

O
th

er
 D

oc
um

en
ts

 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1       1         1                 
เอกสารจ้าง

ภาครัฐ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1         1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1         1       1         1                 
แจ้งแก้ไข

สญัญา 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1         1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1         1       1         1                   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1                                     

รวม 10 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ F1 ผู้อยู่

อาศัยท้องถิ่นไม่

ยนิยอมให้ก่อสร้าง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1       1                              

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1                         1 
อ้างอิงโครงการ

ท่ีเคยพบ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1        1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1   1     1 1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1   1       1                              

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1       1                         1   

รวม 10 0 10 10 0 10 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   
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สาเหตุ F2 การ

เกดิการชุมนุมใน

บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง 

C
on

st
ru

ct
io

n 
C

on
tra

ct
 

Ad
de

nd
a 

Pl
an

ni
ng

 S
ch

ed
ul

e 

Pr
og

re
ss

 R
ep

or
t 

Bi
ll 

of
 Q

ua
nt

iti
es

 

M
in

ut
es

 o
f M

ee
tin

g 

Te
nd

er
 D

ra
w

in
g 

 

Fo
r C

on
st

ru
ct

io
n 

D
ra

w
in

g 

In
st

ru
ct

io
n 

N
ot

ic
e 

M
em

or
an

du
m

 

Va
ria

tio
n 

O
rd

er
 

R
eq

ue
st

 fo
r I

nf
or

m
at

io
n 

R
eq

ue
st

 fo
r A

pp
ro

va
l 

R
eq

ue
st

 fo
r C

ha
ng

e 

D
ai

ly
 R

ep
or

t, 
W

ee
kl

y 
R

ep
or

t a
nd

 

M
on

th
ly

 R
ep

or
t 

Ti
m

ec
ar

d 

Pa
ym

en
t 

C
er

tif
ie

d 
Pa

yr
ol

l 

Sc
he

du
le

 o
f V

al
ue

s 

C
on

tra
ct

or
's 

C
as

h 
Fl

ow
 

Q
uo

ta
tio

n,
 P

ur
ch

as
in

g 
O

rd
er

 a
nd

 

In
vo

ic
e 

 

Ph
ot

o 
an

d 
Vi

de
o 

R
ec

or
d 

O
th

er
 D

oc
um

en
ts

 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1     1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1     1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1      1    1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1      1       1                         1 
เสียหายเรียก

จากประกนั 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1     1        1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1    1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1    1       1                           

ประกาศ

สํานกั

นายกรัฐมนต

รี 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1    1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1       1                         1   

รวม 10 0 9 5 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5   
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สาเหตุ F3 หน่วยงาน

ของรัฐกีดขวางการ

ทาํงานของผู้รับจ้าง

ก่อสร้างแม้ว่าผู้รับ

จ้างก่อสร้างปฏบิตัิ

ตามอย่างถูกต้อง

แล้ว 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9           1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10           1       1                             

รวม 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ F4 

บุคคลภายนอก

เรียกร้องสิทธิต่อผู้

รับจ้างก่อสร้าง อัน

เน่ืองมาจาก

ความผิดของผู้

ว่าจ้าง 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1               1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1         1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1                 1                           

เอกสารจาก

บคุคลภายน

อก 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1   1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1         1     1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1               1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1                 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1               1 1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1         1       1                             

รวม 10 0 1 1 0 5 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ G1 ราคา

วัสดุก่อสร้างเพิ่ม

สูงขึน้โดยไม่ทราบ

สาเหตุ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 
 

      1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 
 

      1 1       1                       1     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 
 

      1 1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 
 

      1 1       1                       1   
เอกสารราคา

ต้นทนุ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10  
      1 1       1                       1     

รวม 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   
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สาเหตุ G2 การขาด

แคลนวัสดุก่อสร้าง

ซึ่งผู้รับจ้างที่มมี

ประสบการณ์ไม่

สามารถคาดการณ์
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1       1                             

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1   1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1   1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1                                     

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C10 1   1 1   1                                     

รวม 10 0 10 10 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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สาเหตุ H1 

เหตุการณ์ที่เกดิ

จากภยัธรรมชาต ิ 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1       1                         1 
เอกสารประกาศ

จากภาครัฐ 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1                                 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1   1                                 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1   1       1                         1 
ประกาศ

คณะรัฐมนตรี 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1                                 1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1                                 1   

รวม 10 0 10 10 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   
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สาเหตุ H2 พบวัตถุ

ซึ่งมีค่าทาง

ภมูศิาสตร์หรือทาง

โบราณคดีใน

บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง C
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1   1 1   1       1     
 

    1             1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1   1 1   1       1           1             1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1   1 1   1       1     
 

                  1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1 1   1       1     
 

                  1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1       1     
 

    1             1 

พรบ.

โบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1 1   1       1     
 

                  1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1   1 1   1       1     
 

                  1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1 1   1       1                         1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1 1   1       1      

 
    1             1   

รวม 10 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10   
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สาเหตุ H3 พบสิ่ง

กีดขวางในการ

ทาํงาน (ฐานราก

เก่า ฯลฯ)ซึ่งผู้ที่มี

ประสบการณ์สูงไม่

สามารถทราบได้

ล่วงหน้า 
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ผู้รับจ้างก่อสร้าง C1 1    1 1   1 1       1      1   1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C2 1    1  1 1  1       1      1                   1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C3 1    1 1   1 1       1     1    1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C4 1   1  1   1 1       1      1                   1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C5 1   1 1   1 1       1     1                    1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C6 1   1   1  1 1       1     1    1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C7 1   1   1   1       1     1    1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C8 1    1 1    1              1   1               1 
Site Visit 

Report 

ผู้รับจ้างก่อสร้าง C9 1   1  1   1 1             1    1               1   

ผู้รับจ้างก่อสร้าง 

C10 
1   1  1   1 1             1    1               1   

รวม 10 0 10 10 8 10 0 0 0 7 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 10   
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