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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

กรณ์ภวิษย์ คูศุภรเจริญ : การจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย
แนวราบ (CONSTRUCTION MANAGEMENT OF EXTERIOR PRECAST CONCRETE WALL SYSTEM: A CASE 
STUDY OF LOW RISE RESIDENTIAL CONDOMINIUMS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. นท.ไตรวัฒน์ วิรยศิริร.น.{, 
106 หน้า. 

ปัจจุบันการขยายตัวทางธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยแนวราบ หรือ Low Rise เป็นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น เพราะมี
ข้อจ ากัดในการก่อสร้างน้อยกว่าอาคารขนาดใหญ่ และมีความรวดเร็วในการก่อสร้าง การลดต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร จึงเป็นปัจจัย
หลักของโครงการประเภทนี้ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างด้วยระบบดั้งเดิม กับการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมนั้น การก่อสร้าง
ด้วยระบบอุตสาหกรรมมีความรวดเร็วในการท างาน ลดปัญหาด้านแรงงาน และลดการส้ินเปลืองวัสดุได้อย่างมาก โดยเฉพาะระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ที่นิยมใช้มากในโครงการอาคารชุดพักอาศัยเวลานี้ 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับอาคารชุดพักอาศัยแบบ 
Low Rise โครงการประเภทเดียวกัน 2 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนงานก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้าง
คอนกรีตส าเร็จรูป และได้ท าการเปรียบเทียบระหว่าง 2 โครงการ เพื่อหาแนวทางการจัดการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมในทางธุรกิจ 
โดยวิธีการศึกษาโครงการ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าการศึกษา
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บข้อมูล ส ารวจสอบถาม และการสัมภาษณ์โครงการประเภทเดียวกัน 2 โครงการ โครงการแรกเป็น
โครงการที่ใช้ระบบการก่อสร้างประเภทนี้เป็นหลัก และโครงการที่สอง เป็นโครงการที่พึ่งเร่ิมใช้ระบบนี้ เพื่อให้เห็นปัญหา และรูปแบบที่
เหมาะสม โดยการเก็บข้อมูลเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ 2) ผู้ออกแบบผนังส าเร็จรูปภายนอกอาคาร 3) 
ผู้รับเหมาก่อสร้างผนังส าเร็จรูปภายนอกอาคาร 

จากการศึกษาเปรียบเทียบสรุปได้ว่า โครงการที่ 2 เป็นโครงการที่พึ่งเริ่มใช้ระบบนี้ โดยปัญหาของระบบผนังภายนอก
คอนกรีตส าเร็จรูป ส่วนใหญ่มากจากขั้นตอนในการจัดการงานก่อสร้าง เพราะยังขาดความเข้าใจในขั้นตอน ของระบบก่อสร้างประเภทนี้ 
ได้แก่ ปัญหาของการวางแผนขั้นตอนการออกแบบ คือการออกแบบผนังส าเร็จรูป ตามแบบขออนุญาตก่อสร้างเดิมที่ออกแบบไว้เป็น
ผนังก่ออิฐ แล้วจึงท าการเปลี่ยนมาใช้ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป รวมถึงการออกแบบใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่
เหมาะสมกับขนาดชิ้นส่วนผนัง ซ่ึงพบว่าผลการออกแบบดังกล่าว มีจ านวนชิ้นส่วนของผนังส าเร็จรูปจ านวนมาก จึงท าให้เกิดรอยต่อของ
ผนังมาก จึงใช้เวลาการติดตั้งนานกว่า 95% ของโครงการที่ 1 และปัญหาการวางแผนการติดตั้งไม่สอดคล้องกับเครื่องจักร ที่ท าให้ต้อง
เพิ่มเครื่องจักร และเวลาการติดตั้งจึงมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาวิจัย ได้น าผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบทั้ง 2 โครงการมาทดลองปรับสภาพทางกายภาพใน
โครงการที่ 2 พบว่าจากการปรับสมดุลให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดการด้านการออกแบบ  และเครื่องจักร ท าให้โครงการที่ 2 ลด
ปริมาณชิ้นส่วน ได้ 19% สามารถลดเครื่องจักรที่เพิ่มได้ และเวลาการก่อสร้างลดลง 23% จากระยะเวลาก่อสร้างเดิม  จึงเห็นได้ว่า
การศึกษาการวางแผนการจัดการโครงการก่อนการก่อสร้างประเภทนี้ สามารถน ามาเป็นแนวทางการลดปัญหาดังกล่าวได้  เพื่อให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจถึงลักษณะการท างาน ขั้นตอนในการจัดการแผนงาน และเกณฑ์ในการพิจารณาการก่อสร้างด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีต
ส าเร็จรูป ในการลดค่าใช้จ่าย และเวลาของปัญหาดังกล่าวนั้นได้อย่างเหมาะสม   
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 5773301025 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORDS: CONSTRUCTION OF PRECAST WALL PANAL SYSTEMS / CONDOMINIUM LOW RISE BUILDING. / 
CONSTRUCTION INDUSTEY. / PRECAST CONCRETE SYSTEMS. 

KORNPHAVIT KUSUPORNCHAROEN: CONSTRUCTION MANAGEMENT OF EXTERIOR PRECAST CONCRETE 
WALL SYSTEM: A CASE STUDY OF LOW RISE RESIDENTIAL CONDOMINIUMS. ADVISOR: ASSOC. PROF. 
CDR.TRAIWAT VIRYASIRI, RTN {, 106 pp. 

Nowadays, the residential flat business or Low Rise condominium, which is not higher than 8 floor 
building, is expanding because of the lesser restrictions than the high building and the lesser time consuming in 
construction. The main factor for constructing Low Rise condominium are cost and time reduction. When 
compare the construction cost of traditional construction with the construction industry system, the construction 
of the industrial system can add speed of work, reduces labor and minimizes material consumption greatly, 
especially the concrete wall system for the external part of the building which is the most popular in the 
construction system now. 

The purposes of the studies of building construction with the concrete wall system for the external 
part of building for the Low Rise condominium in the 2 similar projects are for analyzing the problems of the 
process of using concrete wall for the external part of the building, compare the problems of both projects and 
finding the solutions for the problems by gathering the secondary information from the researches, books, and 
the primary information from interviewing 2 similar projects; first, the project which is using the concrete wall for 
external part of building for the main method, and the second project which just start using this method recently. 
For the best point of view of this method, I collect the information from 3 sources 1) The Construction Project 
Managers 2) The designer of concrete wall for the external part of the building 3) The constructors. 

For the result from comparing both projects, the second project which just start using the concrete 
wall‘s main problem comes from the process of planning because the lack of understanding the process of 
construction of external wall. The problem of planning is the wall designing process following the signed floor 
plan. Firstly, the projects and design is for the traditional method but the project manager change to use the 
external concrete wall and the machine available. There are lots of numbers of the component of the wall 
makes many of the joints of wall leading to much time consuming more than the first project about 95% and the 
problem in the planning process do not along with the production and the capacity of the machine. 

The writer compare both project and trial the condition in the second project and found that the 
adjustment of the planning to be more balances in designing and the capacity of the machine makes the second 
project reduce the material usage for 19% and reduce the usage of machine and time consuming for 23%. It can 
be seen that, the planning before the construction of Low Rise condominium can be the guidelines for reducing 
the problems and to educate all concerns about the procedure of constructing, planning stage and the basis of 
the decision made for the project about using the construction of the industrial system to reduce the cost and 
time consuming. 
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อันช่วยให้ผู้วิจัยสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ด้วยดี 



สารบัญ 
  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ 

บทที่ 1 .............................................................................................................................................. 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา .................................................................................................... 4 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย ....................................................................................................................... 5 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..................................................................................................... 5 

1.6 วิธีการวิจัย ............................................................................................................................. 5 

1.7 วิธีด าเนินงานวิจัย ................................................................................................................... 6 

1.8 ค าก าจัดความในงานวิจัย........................................................................................................ 6 

บทที่  2 ............................................................................................................................................. 8 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................... 8 

2.1 ความเป็นมาและความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตส าเร็จรูป ............................. 8 

2.2 ขั้นตอนในการท างานการก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป ....................................... 11 

2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการก่อสร้างอาคารระบบอุตสาหกรรมด้วยชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป .............................................................................................................................. 18 

2.4 การวางแผนการบริหารการก่อสร้างอาคารด้วยระบบส าเร็จรูป  ........................................... 21 

2.5 ประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป ............................................................. 23 

2.6 วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง ......................................................................................................... 24 

บทที่  3 ........................................................................................................................................... 29  

 



 ซ 

  หน้า 

วิธีด าเนินงานวิจัย ............................................................................................................................ 29 

3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ...................................................................................................... 29 

3.2 การเลือกโครงการที่มาใช้ในงานวิจัย..................................................................................... 30 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ....................................................................................................... 32 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................................... 32 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย .................................................................................................. 32 

3.6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ........................................................................................ 33 

บทที่4 .............................................................................................................................................. 35 

รายละเอียดโครงการ ....................................................................................................................... 35 

4.1 รายละเอียดโครงการที่ท าการศึกษา ..................................................................................... 36 

4.1.1 รายละเอียดโครงการที่ 1 ท าการศึกษาโครงการที่ใช้ระบบผนังภายนอกคอนกรีต
ส าเร็จรูปอาคารประเภทนี้เป็นหลักมาตลอดและมีความเชี่ยวชาญสูง ........................ 36 

4.1.2 รายละเอียดโครงการที่ 2 ท าการศึกษาโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบการก่อสร้าง
อาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปอาคารประเภทนี้ ............................ 47 

บทที่5 .............................................................................................................................................. 61 

ผลการศึกษาวิจัย ............................................................................................................................. 61 

5.1 สรุปผลการศึกษาทฤษฎีในงานก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ........................ 62 

5.2 ผลการศึกษาการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 1 ...... 66 

5.3 ผลการศึกษาตามการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป โครงการที่ 
2 .......................................................................................................................................... 69 

5.4 การเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 
1 และโครงการที่ 2 .............................................................................................................. 71 

5.5 สรุปผลจากเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป
โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ............................................................................................ 74  

 



 ฌ 

  หน้า 

บทที่ 6 ............................................................................................................................................ 86 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. 86 

6.1 สรุปผลที่ได้จากการทดลองปรับสภาพทางกายภาพให้สมดุลได้ดังนี้ ..................................... 88 

6.2 สรุปผลการอภิปราย ............................................................................................................. 90 

6.3 ข้อเสนอแนะโครงการ .......................................................................................................... 91 

6.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป .................................................................................... 93 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 94 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 95 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................. 106 

 



 ญ 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนอาคารจ าแนกตามรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัย ........................................................... 1 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของงานก่อสร้างตามแผนงานต่างๆที่ใช้ใน
การศึกษา โครงการที่ 1 ....................................................................................................................................... 62 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆของงานก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบ
การก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษา โครงการที่ 1 .......................................................... 62 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของการก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการ
ก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษางานก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูปของโครงการที่ 1 .............. 63 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของงานก่อสร้างตามแผนงานต่างๆที่ใช้ใน
การศึกษา โครงการที่ 2 ....................................................................................................................................... 64 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆของงานก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบ
การก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษา โครงการที่ 2 .......................................................... 64 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของการก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการ
ก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษางานก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูปของโครงการที่ 2 .............. 65 

ตารางที่ 8 แสดงสรุปปัจจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาโครงการที่ 1 ............................................................................ 68 

ตารางที่ 9 แสดงสรุปปัจจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาโครงการที่ 2 ............................................................................ 70 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบสรุปข้อมลูทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ ................................................... 71 

ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบสรุปข้อมลูทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ(ต่อ) ............................................ 72 

ตารางที่ 12 แสดงผลสรเปการเปรยีบเทียบข้อมูลทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ ............................................. 73 

ตารางที่ 13 แสดงการรวมชิ้นส่วนที่ติดกันและสามรถเชื่อมต่อกันได้ใน 1 ช้ันโดยเรียงตามตามรูปด้าน .............. 76 

ตารางที่ 14 แสดงการรวมชิ้นส่วนที่ติดกันและสามรถเชื่อมต่อกันได้ใน 1 ช้ันโดยเรียงตามตามรูปด้าน(ต่อ) ....... 76 

ตารางที่ 15 แสดงสรุปข้อมลูผนังส าเรจ็รูปโดยปรับสภาพทางกายภาพให้สมดลุ ................................................. 87 

ตารางที่ 16 แสดงสรุปการพิจารณาความสัมพัธุ์ของการใช้ช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูปในช่วงการพิจารณา
ช่วงเริ่มครงการและเริ่มการออกแบบอาคาร ........................................................................................................ 92 

 
 
 



 ฎ 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างอาคารเหล็กครสิตัลพาเลซ ออกแบบโดย โจเซฟแพ็กตัน 1857 และได้ถูกไฟไหม ้..... 9 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงมาตรฐานรูปตดัที่ใช้ในระบบของวอลเตอร์ โกเปยีร์ส.............................................................. 9 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงผังขั้นตอนการออกแบบ ........................................................................................................ 12 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผังขั้นตอนการหล่อช้ินส่วน ................................................................................................... 14 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผังขั้นตอนการจัดส่ง .............................................................................................................. 15 

ภาพที่ 6 แสดงแผนภมูิคอนโดมิเนยีบที่เปิดขายในกรุงเทพมหานคร ................................................................... 30 

ภาพที่ 7 แสดงประเภทอาคารเทียบกับช่วงราคาของสถานะทางธุรกจิประเภทนี.้............................................... 31 

ภาพที่ 8 แสดงผังการวิธีด าเนินการวิจัย .............................................................................................................. 34 

ภาพที่ 9 แสดงผังการศึกษาข้อมลูโครงการ ......................................................................................................... 35 

ภาพที่ 10 แสดงผังการศึกษาข้ันตอนการจัดการโครงการในช่วงต่างๆ ของโครงการที่ 1 .................................... 37 

ภาพที่ 11 แสดงผังโครงการ และอาคารที่ท าการศึกษาโครงการที่ 1 .................................................................. 37 

ภาพที่ 12 แสดงบรรยากาศโครงการจริงโครงการที่ 1 ......................................................................................... 38 

ภาพที่ 13 แสดงการศึกษาผังการจัดการขั้นตอนออกแบบและก่อสรา้งช้ินส่วนผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 
1 .......................................................................................................................................................................... 39 

ภาพที่ 14  แสดงการศึกษาเส้นทางเข้าออกและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ 1 ........................................................ 40 

ภาพที่ 15 แสดงการศึกษาขนาด และลักษณะรูปทรงอาคารโดยรอบโครงการที่ 1Error! Bookmark not defined. 

ภาพที่ 16 แสดงการศึกษาต าแหนง่เครื่องจักร และระยะการท างานของเครื่องจักรโดยรอบอาคารโครงการที่ 1 41 

ภาพที่ 17  แสดงทาวน์เวอร์เครนที่ใช้ในโครงการระยะการท างานโดยรอบอาคารโครงการที่ 1 ......................... 41 

ภาพที่ 18 แสดงการศึกษาตารางแผนการตดิตั้งผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 1 .............................................. 42 

ภาพที่ 19 แสดงการศึกษาลักษณะชิ้นส่วนผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 1 ...................................................... 43 

ภาพที่ 20  แสดงการศึกษาผังช้ันล่างอาคาร ....................................................................................................... 44 

ภาพที่ 21 แสดงการศึกษาผังคานช้ันล่างส าหรับติดตั้งผนังส าเร็จรูป ................................................................... 44 

ภาพที่ 22 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านหนา้อาคารฝั่งทิศใต้ ............................................ 44 

ภาพที่ 23 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านหลังอาคารฝั่งทิศเหนือ ....................................... 45 

ภาพที่ 24 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านข้างอาคารฝั่งตะวันออก ...................................... 45 



 ฏ 

ภาพที่ 25 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านข้างอาคาฝั่งตะวันตก .......................................... 45 

ภาพที่ 26 แสดงการศึกษาข้ันตอนการติดผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 1 .................................................... 46 

ภาพที่ 27 แสดงผังการศึกษาแผนผังขั้นตอนการจัดการโครงการในช่วงต่างๆของโครงการที่ 2 .......................... 48 

ภาพที่ 28 แสดงการศึกษาผังการจัดการขั้นตอนออกแบบ และก่อสร้างช้ินส่วนผนังภายนอกส าเร็จรูป โครงการ
ที่ 2 ...................................................................................................................................................................... 49 

ภาพที่ 29 แสดงการศึกษาเส้นทางเข้าออกและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ 2 ......................................................... 50 

ภาพที่ 30 แสดงการศึกษาขนาด และลักษณะรูปทรงอาคารโดยรอบโครงการที่ 2 ............................................. 50 

ภาพที่ 31 แสดงการศึกษาต าแหนง่เครื่องจักร และระยะการท างานของเครื่องจักรโดยรอบอาคารโครงการที่ 2 51 

ภาพที่ 32 แสดงการศึกษาแผนการติดตั้งผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 2 ........................................................ 52 

ภาพที่ 33 แสดงการศึกษาลักษณะชิ้นส่วนผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 2 ...................................................... 53 

ภาพที่ 34 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 1 โครงการที่ 2 ................................................. 54 

ภาพที่ 35 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 2 โครงการที่ 2 .................................................. 54 

ภาพที่ 36 แสดงแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 4-6 โครงการที่ 2 ............................................................. 55 

ภาพที่ 37 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 8 โครงการที่ 2 .................................................. 55 

ภาพที่ 38 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านหน้าอาคาร โครงการที่ 2 ...................................................... 56 

ภาพที่ 39 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านหลังอาคาร โครงการที่ 2 ....................................................... 56 

ภาพที่ 40  แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านข้างอาคาร โครงการที่ 2 ...................................................... 57 

ภาพที่ 41 แสดงการศึกษาแบบแปลนผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 ...................................................................... 57 

ภาพที่ 42 แสดงการศึกษาแบบแปลนพื้นอาคารส าหรับผนังส าเร็จรปู ช้ัน 8 โครงการที่ 2 ................................. 58 

ภาพที่ 43 แสดงการศึกษาแบบรูปด้านหน้าอาคารส าหรับผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 ....................................... 58 

ภาพที่ 44 แสดงแบบรูปด้านหลังอาคารส าหรับผนังส าเร็จรูปโครงการที่ 2 ........................................................ 59 

ภาพที่ 45 แสดงแบบรูปด้านข้างอาคารทั้ง 2 ด้านส าหรับผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 ........................................ 59 

ภาพที่ 46 แสดงการศึกษาข้ันตอนการติดผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 2 .................................................... 60 

ภาพที่ 47  แสดงผังแนวทางการศกึษาโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามข้อมูลการศึกษา .............................. 61 

ภาพที่ 48 แสดงผังแนวทางสรุปการศึกษาโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 .......................................................... 61 

ภาพที่ 49  แสดงการทดลองปรับประสิทธิภาพเครื่องจักร  เพิ่มขนาดทาวน์เวอร์เครนให้เหมือนกันใน โครงการ
ที ่2 จากขนาดแขน 45 เมตรเป็น 50 เมตร ......................................................................................................... 74 



 ฐ 

ภาพที่ 50 แสดงการทดลองปรับความหนาของช้ินส่วนเปรียบเทียบโดยการศึกษาช้ินส่วน ................................. 75 

ภาพที่ 51  แสดงการทดลองรูปแบบช้ินส่วนผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้โดยเรียงตามแนวระนาบการติดตั้งรูป
ด้านหน้า .............................................................................................................................................................. 77 

ภาพที่ 52 แสดงภาพรูปแบบช้ินสว่นผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้ของช้ินส่วน A และB ..................................... 77 

ภาพที่ 53 แสดงการทดลองรูปแบบช้ินส่วนผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนกัได้โดยเรียงตามแนวระนาบการตดิตั้งรูป
ด้านข้าง ............................................................................................................................................................... 78 

ภาพที่ 54 แสดงภาพรูปแบบช้ินสว่นผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้ของช้ินส่วน C,D และB .................................. 78 

ภาพที่ 55  แสดงสรุปปรมิาณคอนกรีตใน 1 ช้ันของช้ินส่วนผนังคอนกรีตที่สามารถลดน้ าลงหนักได้ .................. 88 

ภาพที่ 56 แสดงสรุปปริมาณช้ินสว่นใน 1 ช้ันของช้ินส่วนผนังส าเร็จรูปทั้งหมดที่สามารถลดลงได้ ..................... 89 

ภาพที่ 57 แสดงสรุปปริมาณวันในการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตทีล่ดลงได้ ....................................................... 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติ “อาคารชุด” ได้ก่อก าเนิดในปีพ.ศ. 2522 ประกอบกับราคาที่ดิน
ในกรุงเทพฯได้ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นมาก ท าให้เกิดการพัฒนาอาคารอยู่อาศัยในแนวสูงจ านวนมาก
โดยเฉพาะใน 30 ปีที่ผ่านมารูปแบบ “อาคารชุด” ในประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปัจจัยต่างๆมากมาย 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนอาคารจ าแนกตามรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัย 

ปี 
รูปแบบอาคาร 

low rise high rise 

2548 24 19 

2549 45 17 
2550 42 20 

2551 55 34 
2552 29 35 
2553 * 61 53 

ยอดรวม 2548-2553 256 178 

ที่มา : บริษัทเอเจนซี่ฟอรเ์รียลเอสเตทแอฟแฟร์จ ากัด*ข้อมูล ณ พ.ย. 2553 
 

ถ้าลองมาพิจารณาจากข้อมูลของ “อาคารชุด” ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง 6 ปีย้อนหลัง
จากสถิติการจดการจดทะเบียน“อาคารชุด” ในกทม. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538-2553 จากสถิติการส ารวจ
รูปแบบ“อาคารชุด” ของ Agency for Real Estate Affairs ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 - 2553 พบว่ามี
อาคาร Low Rise (จ านวนไม่เกิน 8 ชั้น) มี 256 อาคาร มีอาคารที่เกิน 8 ชั้นขึ้นไปเพียง 178 อาคาร 
ซึ่งเหตุผลหลักเป็นเพราะท่ีดินที่ใช้ก่อสร้างอาคาร High Rise ต้องมีที่ดินติดถนน และมีความกว้างกว่า 
10 เมตร จึงเป็นที่ดินที่มีราคาสูง  ประกอบกับค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรของอาคารแบบ Low Rise 
จะต่ ากว่า ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าอาคารแบบ High Rise จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
เลือกที่จะสร้างอาคารเพียง 8 ชั้น1 ส าหรับอาคารชุดแนวราบ หรือแบบ Low Rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) ที่

                                           
1
 อาคารชุดที่อยู่อาศัย ในประเทศไทย,เขา้ถึงเมื่อ10กรกฎาคม2558จาก www.ghbhomecenter.com/… hp?file=0931Mar11k0R36Xz.pdf 
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ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนมากอย่างชัดเจน รวมถึงเจ้าของโครงการเอง
ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ธุรกิจประเภทนี้  

ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างของระบบส าเร็จรูปในปัจจุบันมีทั้งระบบก่อสร้างระบบส าเร็จรูป  เต็ม

รูปแบบ และแบบผสม (จุติ ใคร่ครวญ 2551: 4) กล่าวไว้ว่า การก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตระบบ

ส าเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้าง โดยวิธีการใช้ระบบดังนี้ 

ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast Concrete) คือการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตก่อนแล้ว

น าไปประกอบกันเป็นโครงสร้าง  

ระบบก่อสร้างส าเร็จรูป (Prefabrication) คือการก่อสร้างอาคารที่ผลิตชิ้นส่วนอาคาร

ออกเป็นส่วนๆ แล้วน ามาติดตั้งประกอบกัน ณ ที่ก่อสร้าง หรือผลิตจากโรงงานแล้วเสร็จสามารถ

เคลื่อนย้ายและน าไปใช้สอยได้ทันที ทั้งนี้วัสดุจะเป็นคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนก็ได้ 

ระบบการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส าเร็จรูป (Precasting in Reinforced 

Concrete) คือ การหล่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็ก เพ่ือให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ตามรูปทรงของ

แม่แบบ (Mould Shape) ที่สร้างไว้ ซึ่งการเสริมเหล็กจะกระท าไปพร้อมกับการหล่อแบบคอนกรีต 

การหล่อแบบดังกล่าวอาจจะเป็นการหล่อจากโรงงาน หรือการหล่อในบริเวณหน่วยก่อสร้ าง ซึ่งมี

ผู้ประกอบการเฉพาะรายเท่านั้น  

ในส่วนผู้ประกอบการทั่วไป นิยมใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป มาใช้งานก่อสร้างมากขึ้น 

เพราะผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว เนื่องจากผลิตในระบบโรงงานน าไปประกอบติดตั้งท าได้สะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัยกว่าการหล่อคอนกรีตในที่ ซึ่งชิ้นส่วนหล่อส าเร็จรูปที่นิยมน าใช้มากที่สุด คือผนัง

ภายนอกอาคาร เป็นองค์ประกอบหลักของอาคารในการใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูป โดยเฉพาะปัจจุบันการ

ผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูปมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนารูปแบบ ขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันกับระบบก่อสร้างเดิม หรือระบบ ส าเร็จรูปชนิดอ่ืนๆ ให้สูงขึ้น ดังนั้นการศึกษาการ

จัดการงานก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป เป็นส่วนหนึ่ง ในการหาแนวทางการ

จัดการเพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันในด้านธุรกิจที่ถือว่า 

เป็นจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในการแข่งขันด้านธุรกิจอาคารชุดแบบ Low Rise ราคา

ขายต่อตารางเมตร ที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความช านาญ ในการใช้

ระบบดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยทางด้านต้นทุนและเวลาของงานก่อสร้างอาคาร เป็นส่วนหนึ่ง ใน
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ก าหนดราคาขาย รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆเช่น ด้านท าเลที่ตั้งอาคาร,การออกแบบ,วัสดุ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ สอดคล้องต่อการเลือกซื้อโครงการมากกว่า และ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างด้วย

ระบบดั้งเดิม และระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปพบว่าระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปสามารถประหยัดค่าวัสดุ และ

แรงงานได้จากปกติ2 ท าให้ลดต้นทุนในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่น ที่พักอาศัย

ชั่วคราว การอ านวยความสะดวก และสาธาราณูประโภคส าหรับแรงงาน การควบคุมความปลอดภัย 

และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมา ซึ่งการลดต้นทุนหลักเป็นเหตุผลในธุรกิจประเภทนี้  

ผู้ประกอบการทั่วไปจึงนิยมใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป มาใช้งานก่อสร้างมากขึ้น เพราะ

ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วเนื่องจากผลิตในระบบโรงงาน การน าไปประกอบติดตั้งท าได้สะดวกรวดเร็ว  

ปัจจุบันการก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ าหนักคอนกรีตส าเร็จรูปประกอบด้วย 4 ขั้นตอน3  

1. ขั้นตอนข้อพิจารณาในการออกแบบระบบผนังรับน้ าหนัก คอนกรีตส าเร็จรูป               

2. ขั้นตอนการก่อสร้างระบบผนังรับน้ าหนักคอนกรีตส าเร็จรูป(ข้ันตอนผลิต) 

3. ขั้นตอนการขนส่งและยกขนย้าย 

4. ขั้นตอนการประกอบและติดตั้ง 

จากขั้นตอนดังกล่าวการพิจารณาในการออกแบบให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง และการผลิต
ชิ้นส่วน ควรจะมีรูปแบบเรียบง่ายและซ้ ากันให้มากที่สุด เพ่ือจะผลิตได้สะดวกรวดเร็ว และลด
จ านวนแบบหล่อที่ใช้ ระหว่างการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง ดังนั้นการศึกษาการจัดการงาน
ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการอาคารชุด พักอาศัยแบบ 
Low Rise ตามขั้นตอน จะสามารถเป็นแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้ 
สะดวกรวดเร็ว และอาจพัฒนาไปสู่ส่วนงานก่อสร้างในระบบอื่นๆ ได้อีก 

                                           
2รณกร ชมธัญกาญจน,์ "กระบวนการกอ่สร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเด่ียว กรณีศึกษา: บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จ ากัด(มหาชน)." (วิทยานพินธป์ริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย,จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย, 
2555).,หน้า2 
3 {วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ม.อ.บ., กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 

 #3} 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน รูปแบบและกระบวนการจัดการการก่อสร้างระบบผนังภายนอก
คอนกรีตส าเร็จรูปของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ หรือ Low Rise 

2. ศึกษาแนวทางการจัดการงานก่อสร้างที่มีผลต่อขั้นตอนงานก่อสร้างระบบผนังภายนอก
คอนกรีตส าเร็จรูปของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ หรือ Low Rise 

3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีต
ส าเร็จรูป ส าหรับอาคารชุดพักอาศัยแบบแนวราบ หรือ Low rise คืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 
ของผู้ประกอบการที่ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ นิยมใช้ระบบก่อสร้างดังกล่าว กับ
ผู้ประกอบการที่เริ่มใช้ระบบการก่อสร้างประเภทนี้เพ่ือหาข้อค้นพบจากการศึกษา และเสนอแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสม 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะโครงการของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและนิยมใช้ก่อสร้าง
อาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป กับผู้ประกอบการที่เริ่มใช้ระบบการก่อสร้างดังกล่าว 
โดยเป็นโครงการประเภทเดียวกัน 2 โครงการ โดยศึกษาโครงการแรกเป็นโครงการที่ใช้ระบบการ
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังคอนกรีตส าเร็จรูปภายนอกอาคารประเภทนี้เป็นหลัก และศึกษา
โครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบนี้เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง และปัญหาเพ่ือศึกษาแนวทางของรูปแบบที่
เหมาะสม  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ในส่วนขอบเขตพื้นที่  โครงการนี้กระท าในลักษณะของกรณีศึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้าง
ประเภทคอนโดมิเนียม Low Rise การศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีความนิยมในการก่อสร้าง
ด้วยระบบผนังส าเร็จรูปซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท 
ECONOMY โดยมีราคาขายตั้งแต่ 40,000-70,000 บาทต่อตารางเมตร  

ขอบเขตด้านประชากร กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมแนวราบ หรือแบบ Low Rise สูงไม่เกิน 8 
ชั้น โดยจะศึกษากลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยมี ผู้ประกอบการ,ผู้รับเหมาโครงการ,ผู้ออกแบบผนังส าเร็จรูป 
และผู้ติดตั้งผนังส าเร็จรูป ถึงขั้นตอนการจัดการงานก่อสร้างที่ใช้ผนังส าเร็จรูปรวมถึง ปัญหา
ผลกระทบในการท างานแต่ละโครงการ ตั้งแต่ช่วงเริ่ม การจัดการโครงการ,การวางแผนโครงการ,การ
ออกแบบ,วิธีการติดตั้ง,วัสดุเครื่องจักร และระยะเวลา ที่มีผลต่อการใช้การก่อสร้างอาคารด้วยระบบนี้ 
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1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

 1.4.1 ศึกษาทฤษฎีบทความเอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป หรือผนังส าเร็จรูป เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับผนังส าเร็จรูปใน
การศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริงของกลุ่มตัวอย่าง 

1.4.2 สัมภาษณ์การจัดการงานก่อสร้างผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปของกลุ่มตัวอย่าง 
และท าการรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือ ผู้รับเหมาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ตามขั้นตอนช่วงเริ่มโครงการ ,ช่วงด าเนิน
ก่อสร้างโครงการ และช่วงหลังก่อสร้างโครงการ 

1.4.3 น าข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาของผู้ประกอบการ
มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีที่ค้นคว้าเพื่อหาแนวทางการจัดการงานก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปที่เหมาะสมส าหรับบริษัทพัฒนาอสังหาฯทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะใช้
ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปให้เป็นแนวทางการจัการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.5.1 ได้ทราบถึงการจัดการขั้นตอนการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีต
ส าเร็จรูป    

1.5.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป ให้กับการก่อสร้างอาคารด้วย
ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็ จรูปประเภทเดียวกันได้ 
1.6 วิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างอาคาร ด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับอาคาร
ชุดพักอาศัยแบบแนวราบ หรือ Low rise ของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ก่อสร้าง
อาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ประเภทนี้เป็นหลัก และโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบ
การก่อสร้างอาคารรูปแบบนี้  ตั้งแต่ในช่วงเริ่มโครงการ ในการจัดการโครงการ,การวางแผนโครงการ,
การออกแบบ,วิธีการติดตั้ง,วัสดุเครื่องจักร และระยะเวลาก่อสร้าง โดยท าการศึกษาการก่อสร้าง
อาคารประเภทอาคารชุดพักอาศัยแนวราบ หรือแบบ Low rise ที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น 2 โครงการ 
เพ่ือให้ทราบถึงข้อแตกต่าง และข้อดี-ข้อเสีย  ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ ของการ
เลือกใช้ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ในการก่อสร้างอาคารอย่างมีคุณภาพ เพ่ือช่วย
พัฒนาการก่อสร้างอาคารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด และวิธีด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
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1.7 วิธีด าเนินงานวิจัย 

 1. ศึกษาทฤษฎีบทความเอกสารทางวิชาการรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุและ
ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปหรือผนังส าเร็จรูป เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานจริงของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. วิเคราะห์และสรุปจากการศึกษาเอกสาร เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปทดลองเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือหากระบวนการที่สัมพันธ์ 
และต่างกันและท าการปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 

3. ท าการรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาของผู้ประกอบการด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการการจัดการงานก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป  
 4. น าข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาของผู้ประกอบการมา
ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีที่ค้นคว้า เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ที่เหมาะสมส าหรับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะใช้
ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ให้เป็นแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.8 ค าก าจัดความในงานวิจัย 

การก่อสร้างระบบปกติ (Convention building Construction systems)  
 หมายถึงการก่อสร้าง การก่อสร้างธรรมดาที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างเฉพาะ 
ในการด าเนินการก่อสร้าง เครื่องจักร-อุปกรณ์การก่อสร้างเป็นระดับพ้ืนฐานของลักษณะงานก่อสร้าง 
ในแต่ละประเภทโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างขึ้นอยู่กับจ านวนเครื่องจักร -อุปกรณ์ และการ
วางแผนงานการก่อสร้าง ตลอดจนถึงข้ันตอนการก าหนด กรรมวิธีการก่อสร้าง 
การก่อสร้างระบบเสา-คาน (Skeletal building Construction systems)  

หมายถึง การก่อสร้างที่มีการจ าแนกประเภทของชิ้นส่วน (Member) ออกเป็นส่วนต่างๆตาม
ลักษณะของกระบวนการก่อสร้าง โดยที่แต่ละชิ้นส่วนท าหน้าที่ในการรับน้ าหนักหรือความแข็งแรง
ของงานก่อสร้าง และชิ้นส่วนต่างๆ สามารถผลิตในระบบส าเร็จรูปหรือการหล่อในที่ก็ได้ และมีการ
ก่อสร้างงานด้านสถาปัตยกรรมในขั้นตอนถัดไป 
การก่อสร้างระบบผสม (Composite P.C Building Construction systems)  
 หมายถึง การก่อสร้างที่มีการน าชิ้นส่วนส าเร็จรูปที่ท าจากคอนกรีต (Precast Concrete) มา
ใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างบางส่วน และท าการก่อสร้างโดยการจัดท าในสถานที่ก่อสร้างเป็น
หลัก 
การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม (Industrialized building Construction systems) 
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 หมายถึง กระบวนการผลิตชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้การก่อสร้าง 
(Permanent works) ในรูปแบบของอุตสาหกรรม มีการวางแผนการผลิต การจัดท าต้นแบบและการ
ด าเนินการผลิตเป็นระบบมีล าดับขั้นตอนการท างานและการตรวจสอบ และมีการผลิตในปริมาณที่
มาก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
การก่อสร้างระบบส าเร็จรูป (Prefabricated building Construction systems)  

หมายถึง กระบวนการผลิตชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง
(Permanent works) ภายในโรงงาน หรือนอกสถานที่ท าการก่อสร้าง และท าการขนส่งชิ้นส่วน
ดังกล่าวไปยังสถานที่ก่อสร้างเพ่ือท าการประกอบและติดตั้ง 
พื้นคอนกรีตอัดแรง (Post tensioned Concrete slabs) 

หมายถึง ระบบของการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตที่มีเส้นลวดรับแรงดึงสูง (High Strength wires) 
ที่มีคุณสมบัติรับแรงดึงได้มากกว่าการก่อสร้างพ้ืนระบบหล่อในที่เสริมอยู่ภายใน และท าการดึงเส้น
ลวดรับแรงดึงสูงนั้นในภายหลังจากการหล่อคอนกรีตเสร็จ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของพ้ืนการก่อสร้าง
ลักษณะดังกล่าวท าให้สามารถลดขนาดความหนาของคอนกรีตในโครงสร้าง และไม่จ าเป็นต้องมีคาน
ในการถ่ายเทการรับน้ าหนัก โครงสร้างในระบบดังกล่าวจึงเป็นลักษณะ เสา-พ้ืน ระบบพ้ืนคอนกรีตอัด
แรงเหมาะสมกับงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างช่วงกว้าง (Wide Span) และโครงการที่มีความต้องการลด
ขนาดโครงสร้างพ้ืน-คาน 
ผนังภายนอกอาคารส าเร็จรูป (Exterior Precast Wall Panel systems) 

หมายถึง ชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม (Architectural member) ที่ท าหน้าที่เป็นผนังภายใน
อาคาร และมีกรรมวิธีการผลิตผนังดังกล่าวด้วยวิธีการหล่อในแบบ ทั้งลักษณะของการหล่อในสถานที่
ก่อสร้าง หรือการหล่อ ภายในโรงงาน และท าการติดตั้งในต าแหน่งที่ระบุ 
รูปแบบและกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method Statement) 

หมายถึง เอกสารที่แสดงล าดับขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร -
อธิบายวิธีการก่อสร้างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจได้ตรงกัน ประกอบด้วย รายละเอียด
ทางการก่อสร้าง,เทคนิค-กรรมวิธี,เครื่องจักร-อุปกรณ์,วัสดุ, วิธีการตรวจสอบ,รายละเอียดทางด้วน
ความปลอดภัย และการบ ารุงรักษา เนื้อหาของกรรมวิธีการก่อสร้างจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับ ขนาดของโครรงการก่อสร้าง หรือกิจกรรมที่จัดท า 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ความเป็นมาและความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตส าเร็จรูป 

ความเป็นมาของระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย4  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาติตะวันตก ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มี
การผลิตคิดค้นและพัฒนาระบบเครื่องกลต่างๆ  ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วให้ระบบการผลิตการผลิตด้วย
แรงงานฝีมือถูกทดแทนด้วยกระบวนการผลิตคราวละมากๆ ของระบบอุตสาหกรรม และเนื่องจาก
ความต้องการที่พักอาศัยที่เพ่ิมมากขึ้นของประชากรที่เพ่ิมขึ้นทั้งนี้เป็นผลมาจากปัญหาผลกระทบจาก
ภัยพิบัติหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือแม้แต่อาคารต่างๆท าให้การก่อสร้างอาคารแบบอุตสาหกรรมจึง
เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนได้อย่างทันเวลา  
 ราวต้นปี ค.ศ. 1624 ชาวอังกฤษได้สร้างบ้านโดยใช้ผนังไม้ส าเร็จรูปหลายชิ้นมาประกอบกัน
เป็นอาคารพักอาศัยชั่วคราวของชาวประมงที่ต้องการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ บ้านแบบนี้ได้เคลื่อนย้ายและ
ประกอบขึ้นใหม่หลายครั้งจนในปี ค.ศ.1729 ได้มีการประกอบบ้านจากชิ้นส่วนส าเร็จรูป ทั้งหมด 2 
หลัง และได้ส่งไปในหลายพ้ืนที่  
 ค.ศ. 1857 คริสตัลพาเลซ เป็นอาคารส าเร็จรูปที่ถูกสร้างจากเหล็กหลายชิ้นประกอบกันเป็น
อาคารโดยยึดด้วยโบลท์ (Bolt) จ านวนมาก มีกระจกเป็นส่วนประกอบ เป็นอาคารส าหรับแสดงสินค้า
กว่า 80,000 ตารางฟุต ใช้เวลาในการประกอบติดตั้ง 6 เดือน ออกแบบโดย โจเซฟ แพ็กซ์ตัน  (ภาพ
ที่1)ประกอบเป็นอาคารครั้งแรกที่ไฮด์ปาร์ค กรุงลอนดอน ต่อมาถอดออกไปประกอบใหม่ที่ ซิดเดน
แฮมด์ภายหลังถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง  
 
 
 
 
 
 

                                           
4รณกร ชมธัญกาญจน,์ 2555 : หนา้ 8, อ้างถึงไตรรัตน์ จารุทัศน์, "การประชุมฝา่ยการก่อสร้างประจ าปี 2549,( เอกสารประกอบการ
สอนวิชา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง,"(2555).หน้า 26. 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างอาคารเหล็กครสิตัลพาเลซ ออกแบบโดย โจเซฟแพ็กตัน 1857 และได้ถูกไฟไหม ้
 

 

    
 

 (ท่ีมา: http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=141&cno=7559#) 
 

 ค.ศ. 1910 สถาปนิก วอเตอร์ โกลเปียร์ส ได้เขียนในโครงร่างข้อเสนอเรื่องการผลิต ที่อยู่
อาศัยในระบบอุตสาหกรรม ว่าการผลิตชิ้นส่วนหลายแบบที่ได้ขนาดมาตรฐานเดียวกัน จากเครื่องจักร
สามารถน ามาประกอบกันได้หลายรูปแบบและสามารถสับเปลี่ยนก็ได้และได้เสนอรูปตัดมาตรฐานไว้  
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงมาตรฐานรูปตดัที่ใช้ในระบบของวอลเตอร์ โกเปยีร์ส 

 
 
 
 
 
 
 

 (ท่ีมา: Konrad  Wachsmann ,The turning point of Building,1961,p.141) 
 

            การก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป ได้มีการน าหลักของระบบการก่อสร้างที่เรียกว่า ระบบ
ประสานทางพิกัด (Modular System) เข้ามาใช้ร่วมในการออกแบบเพ่ือให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้
อย่างแม่นย าในการติดตั้งได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะชิ้นส่วนประเภทผนังรับน้ าหนักที่จ าเป็นจะต้องได้รับ
การออกแบบอย่างแม่นย าเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการติดตั้งในพ้ืนที่ก่อสร้าง และเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดในการใช้สอย  

http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=141&cno=7559
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ความหมายของ โครงสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป5 
โครงสร้างส าเร็จรูปส าเร็จรูป คือ ชิ้นส่วนต่างๆของอาคารเช่น พ้ืนและผนัง ที่ถูกผลิตจาก

โรงงานแล้วจึงขนชิ้นส่วนเหล่านั้นมาติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง โดยวัสดุที่น ามาผลิตนั้นมีหลายประเภท 
เช่น ไม้เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงเป็นต้น  

ชิ้นส่วนส าเร็จรูป (Prefabrication)6 หมายถึง ผลผลิตของชิ้นส่วนประกอบอาคารที่ผลิต
ขึ้นส าหรับการก่อสร้างอาคารซึ่งชิ้นส่วนส าเร็จรูปเหล่านี้จะอาศัยมาตราส่วนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือใช้ในการออกแบบ การผลิตที่โรงงานและการประกอบติดตั้งที่หน่วยงาน วัสดุพ้ืนฐานหลัก 3 
อย่างในการพัฒนาระบบส าเร็จรูป คือ เหล็ก คอนกรีต และไม้ ถ้าหากจะดูระดับของระบบส าเร็จรูป 
(Degree of Prefabrication) แล้วให้ดูจากสัดส่วนของชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นที่โรงงานเทียบกับคนก่อสร้าง
อ่ืนที่ต้องก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้าง  และอาจกล่าวได้ว่า ชิ้นส่วนส าเร็จรูปมีความหมายเพียง
ขั้นตอนการผลิตของส่วนประกอบอาคารที่ผลิตขึ้นจากโรงงาน ในขณะที่ระบบก่อสร้างอุตสาหกรรม
ครอบคลุม กระบวนการก่อสร้างอาคารทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน การผลิต การ
จัดการ พื้นที่ก่อสร้าง การวางแผน และการจัดการทางการเงิน   

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ7 
1. Semi Prefabrication Construction การก่อสร้างวิธีนี้มีแนวความคิดที่จะพยายามผลิต

ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเฉพาะที่มีจ านวนซ้ ากันมากๆ หรือท าในหน่วยงานก่อสร้าง โดยน าไปผลิต
จากระบบโรงงานเพ่ือลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นหลัก ชิ้นส่วนอาคารที่เป็นงาน
เล็กๆน้อยๆหรือ งานที่ท าได้ยากในโรงงาน หรือมีรายละเอียดการติดตั้งซับซ้อนยุ่งยากจะท าการ
ก่อสร้างภายในหน่วยงานก่อสร้าง จัดเป็นกลุ่มโครงสร้างได้ดังนี้ 

1.1 Conventional Frame Structures การก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบ
ค่อนข้าง 
Conventional กล่าวคือ มีพ้ืน คาน เสา ก็อาจใช้วิธีหล่อชิ้นส่วนส าเร็จรูปเฉพาะส่วน 

1.2  Load Bearing Wall Structures เป็นลักษณะโครงสร้างที่เอ้ืออ านวยต่อการ

ก่อสร้างระบบ Prefabrication มากที่สุดด้วยเหตุที่ Load Bearing Wall เป็นก าแพงกั้นห้องและ

โครงสร้างรับน้ าหนักของอาคารก่อสร้างอาคารชนิดนี้ 
                                           
5 คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์, การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป,(กรุงเทพฯ2555 ). 
6 รณกร ชมธัญกาญจน,์ 2555 : หน้า 10, อ้างไตรรัตน์ จารุทัศน์, "การประชุมฝา่ยการกอ่สร้างประจ าปี 2549,( เอกสารประกอบการ
สอนวิชา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.",
หน้า 28 
7ศุภชัย ไชยน, "เง่ือนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป ภายนอกอาคาร กรณีศึกษาโครงการสวน
ลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจ้าพระยา) กับโครงการซิตี้ สมาร์ท คอนโด (ปทุมวัน)  " (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). หน้า 13 . 
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2. Full Prefabrication Construction การผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูปทั้งหมดจากโรงงานและ

น ามาประกอบเป็นอาคารที่หน่วยงานก่อสร้างเป็น Dry Process การก่อสร้างจึงรวดเร็วไม่ต้องรออายุ

คอนกรีต 

3. Till Up Construction หล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปในสถานที่ก่อสร้าง เมื่อคอนกรีต 
ได้อายุก็ยกขึ้นติดตั้งประกอบกันเป็นอาคาร 
2.2 ขั้นตอนในการท างานการก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป8 

การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่าย ตั้งแต่
ฝ่ายเจ้าของโครงการ ฝ่ายผู้ออกแบบ ฝ่ายผู้ผลิต ตลอดจนถึงฝ่ายผู้รับเหมา ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีความจ าเป็นที่ต้องเข้าใจถึง ลักษณะการท างาน การจัดล าดับงาน และภาพรวมของการท างานใน
ระบบการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างส าเร็จรูป ซึ่งสามารถสรุปล าดับขั้นตอนการท างานได้  4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารด้วยระบบส าเร็จรูปนั้น ในแต่ละโครงการ มีขั้นตอนหลักที่เหมือนกัน จะมี
ความแตกต่างกันอยู่บ้างในส่วนของรายละเอียด ตามแต่รูปแบบอาคาร   ลักษณะโดยทั่วไปของการ
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบส าเร็จรูปนั้น  

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปตามแบบที่ก าหนด  
ขั้นตอนที่ 2 คืองานจัดท าในโรงงาน หรือลานหล่อการท าแบบหล่อ และงานผลิตชิ้นส่วน
ส าเร็จรูป  
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการขนส่งชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
ขั้นตอนที่ 4 การประกอบชิ้นส่วนส าเร็จรูป ในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยงานส าคัญ 2 ส่วน 
คือการยกชิ้นส่วนส าเร็จรูปติดตั้ง และประกอบจุดรอยต่อ ส าหรับการติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป

จะใช้เครื่องจักรกลหนักยกติดตั้ง ประเภทเครื่องจักรกลมีทั้งรถโมบายและเครนและทาวเวอร์เครน 
ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นส่วนส าเร็จรูป และลักษณะอาคาร การประกอบจุดรอยต่อส าเร็จรูป จะมีการใช้
อุปกรณ์ค้ ายัน หรือ อุปกรณ์แขวน เพ่ือให้ชิ้นส่วนส าเร็จรูปอยู่ที่ต าแหน่งในลักษณะของการใช้งาน
เอาไว้ชั่วคราว และท าการประกอบจุดรอยต่ออย่างถาวร ซึ่งมีทั้งแบบใช้การเชื่อม แบบใช้การเกราท์
และแบบใช้เหล็กโดเวล ฯลฯ หลังจากนั้นก็จะเป็นการเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงาน เช่นการแต่งผิว
รอยต่อของชิ้นส่วน เป็นต้น 

2.2.1 ขั้นตอนการออกแบบ 
 การออกแบบโครงสร้างส าเร็จรูปมีลักษณะการท างานคล้ายกับการออกแบบโครงสร้างหล่อ
ในที่ตามปกติโดยทั่วไป คือเริ่มจากทางเจ้าของโครงการให้สถาปนิกออกแบบให้อาคารมีรูปแบบการใช้

                                           
8 คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์, การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป,. 
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งานตามที่ต้องการถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จากนั้นจึงส่ งต่อให้วิศวกรท าการ
ออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน เพียงแต่สถาปนิกและวิศวกรควรมี
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างส าเร็จรูปเพ่ิมเติม เพ่ือให้การ
ออกแบบนั้นมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงผังขั้นตอนการออกแบบ 

    
  
  
 
    

1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับโครงสร้างส าเร็จรูป นอกเหนือจากที่สถาปนิกต้อง
ออกแบบทั่วไป คือ ก าหนดขนาด ความสูง ระยะต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ยังต้องค านึงถึง
ข้อมูลพื้นฐานในการก่อสร้างของโครงสร้างส าเร็จรูปประเภทต่างๆ ที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการก่อสร้าง 

 
 2. การออกแบบโครงสร้าง 

 การออกแบบโครงสร้างส าเร็จรูปมีวิธีการค านวณเหมือนกับการออกแบบโครงสร้างในที่ทุก
ประการ เริ่มตั้งแต่ท าการวิเคราะห์โครงสร้างโดยมีน้ าหนักและแรงการท าต่อโครงสร้างอาคารตาม
ข้อก าหนดในการออกแบบต่างๆ เช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง จากนั้นจึงท าการ
ออกแบบโครงสร้างโดยชิ้นส่วนของโครงสร้างออกแบบโดยอาศัยทฤษฎีการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ส่วนในรอยต่อของโครงสร้างมักใช้
ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างเหล็กมาใช้ในการออกแบบ เพียงแต่วิศวกรผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้างให้ถูกต้องตามพฤติกรรมการรับแรงจริงที่เกิดขึ้นเมื่อท าการก่อสร้างพฤติกรรมการ
รับแรงดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป และลักษณะรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน 
ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทได้ 

3.การออกแบบรายละเอียด 
การออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างส าเร็จรูป คือการออกแบบส่วนประกอบอ่ืนๆ

นอกเหนือจากการออกแบบชิ้นส่วนและการออกแบบรอยต่อเพ่ือให้องค์ประกอบของชิ้นส่วน
โครงสร้างในการท างานมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสามารถก่อสร้างได้สะดวก ไม่เกิดความเสียหาย
ระหว่างก่อสร้าง และก่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างที่ชิ้นส่วนของโครงสร้างยังเชื่อมต่อกันยังไม่
สมบูรณ์ตามแบบที่ค านวณไว้ 
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3.1 หูยก (Lifting) 
การออกแบบหูยกส าหรับโครงสร้างส าเร็จรูปต้องออกแบบหูยกให้มีความแข็งแรงเพียงพอใน

การรับน้ าหนักของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปโดยจุดที่วางต าแหน่งหูยก ต้องไม่ก่อให้เกิดแรงที่เกิด
จากการยกต่อชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปมากเกินก าลังของชิ้นส่วนนั้น และมีต าแหน่งที่ก่อให้เกิด
สมดุลของน้ าหนักภายใน ชิ้นส่วน เพ่ือไม่ให้เกิดการหมุนหรือการเอียงระหว่างการยกชิ้นนั้นส่วนขึ้น
ติดตั้งลักษณะของหูยกที่ใช้อยู่ทั่วไปมี 2 ประเภทใหญ่ คือ 

- หูยกที่ใช้ปลายของลวดสลิงหรือเหล็กเส้นทั้งสองด้านฝังไว้ในคอนกรีต หรือเฉพาะ

ส่วนกลางไว้เป็นห่วงส าหรับยก เรียกว่า ห่วงยก (Lifting Lop) 

- หูยกที่ใช้ปลายด้านหนึ่งของสลักหรือแทงเหล็กฝังในคอนกรีตคงเหลือส่วนปลายอีก

ด้านหนึ่งไว้ส าหรับยก(Lifting Bolt) 

-  

2.2.2 ขั้นตอนการผลิต 
การผลิตเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญขั้นตอนหนึ่งส าหรับการก่อสร้างโดยใช้ โครงสร้างส าเร็จรูป เนื่องจาก

ชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงาน เป้าหมายของการผลิตคือ ควบคุมการผลิตให้ได้
ชิ้นงานที่มีขนาดถูกต้อง มีคุณภาพและความต้องการในการติดตั้ง องค์ประกอบของความส าเร็จใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป มาจากหลายส่วน เช่นในส่วนของแบบผลิตต้องมีความ
ละเอียดถูกต้องและง่ายต่อการท างานส่วนของระบบการตรวจสอบต้องสามารถตรวจสอบหาความ
บกพร่องและสาเหตุความบกพร่องของการผลิตและสุดท้ายในส่วนของผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการท างานอีกทั้งยังต้องมีส านึกในการรักษาคุณภาพของการผลิตอย่างสม่ าเสมอ 

1. การตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบผลิต 

        เมื่อได้แบบผลิตมาจากผู้ออกแบบแล้วต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารมีการอนุมัติให้
การใช้แบบผลิตจากทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายเจ้าของโครงการ ฝ่ายผู้ออกแบบ และฝ่ายผู้ผลิต หลังจากนั้นจึง
ตรวจสอบรายละเอียดของแบบ โดยตรวจสอบความละเอียดชัดเจน ขนาดและหน่วยวัด หากมีข้อ
ขัดแย้งต้องสอบถามจนหาข้อสรุปจึงสามารถน าแบบนั้นเข้าสู่สายการผลิต 

2. การจัดวัสดุที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปต้องอาศัยวัสดุหลากหลายชนิดในปริมาณมากเข้ามาสนับสนุน

การท างานในเวลาเดียวกันจึงจ าเป็นที่ฝ่ายผลิตต้องท าการถอดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผลิตอย่าง
ครบถ้วนตามความต้องการภายในระยะเวลาที่รวดเร็วดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ในการถอดปริมาณวัสดุจึง
ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความละเอียดในการท างาน 
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3. การหล่อชิ้นส่วน 
การหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปมีขั้นตอนการท างานคล้ายกับการหล่อโครงสร้างในที่แตกต่าง

กันเพียงแต่การหล่อชิ้นส่วนในโรงงานจะปฏิบัติงานบนพ้ืนราบเป็นส่วนใหญ่และการท างานมีความ
ละเอียดที่สูงมีระยะผิดพลาดได้น้อยโดยมีขั้นตอนหลักในการหล่อชิ้นส่วนดังภาพ 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผังขั้นตอนการหล่อช้ินส่วน 

 
 

 
4. งานประกอบแบบ 

เนื่องจากงานหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปส่วนมากจะมีจ านวนรอบในการผลิตซ้ าสูงจึงต้องการ
แบบหล่อที่มีความแข็งแรงแบบที่ใช้ในงานโครงสร้างส าเร็จรูปส่วนใหญ่จึงเป็นแบบเหล็กลักษณะของ
การประกอบแบบอาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปที่ต้ องการ
หล่อ 

5. งานตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหลังจากถอดแบบ 
เมื่อคอนกรีตมีการแข็งตัวจนมีความแข็งแรงพอเพียงในการถอดแบบโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 24 

ชั่วโมง(ต้องมีการทดสอบลูกปูนเพ่ือยืนยันความแข็งแรงของคอนกรีต)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเข้าไป
ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนที่แกะออกจากแบบการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบสภาพ
โดยทั่วไป คือ ขนาดมิติต่างๆถูกต้องไม่มีการบวมของคอนกรีตเนื่องจากการขยับตัวของแบบต าแหน่ง
ของอุปกรณ์ต้องไม่มีการเคลื่อนที่ออกจากต าแหน่งที่วางไว้ผิวของคอนกรีตได้ระดับไม่มีรูพรุน
ฟองอากาศ และรอยร้าวเกินมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดเมื่อชิ้นส่วนใดที่ผลิตออกมามีความเรียบร้อย
สมบูรณ์ชิ้นส่วนนั้นจะถูกกรองเก็บไว้เพ่ือรอจัดส่ง แต่ละชิ้นส่วนมีความบกพร่องชิ้นส่วนนั้นจะถูก
ซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานก่อนจัดส่ง 

6. การกรองเก็บชิ้นส่วนเพื่อรอจัดส่ง 
การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปนั้น อัตราการผลิตของชิ้นส่วนที่ถูกผลิตออกมาจาก

โรงงานมักมีอัตราที่คงที่ สม่ าเสมอแต่การติดตั้งที่หน้างานกับมีอัตราที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับจ านวนแรงงาน
ที่ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาการกรองเก็บชิ้นส่วนส าเร็จรูปโดยอาศัยการจัดการที่ดีจึงเป็นเครื่องมือ
ในการปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างอัตราการผลิตและอัตราการติดตั้งที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจาก
ชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปแต่ละประเภทมีพฤติกรรมในการรับน้ าหนักไม่เหมือนกันการกรองเก็บ
ชิ้นส่วนแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันตามลักษณะการรับแรงของชิ้นส่วนประเภทนั้นๆ  
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2.2.3 ขั้นตอนการจัดส่ง 
ความส าเร็จของการก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปนอกจากการผลิตและการติดตั้ง

ที่ดีแล้วการจัดส่งก็เป็นกระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งเช่นกัน เพราะการขนส่งเป็นตัวแปรหนึ่งใน
การก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปอันเป็นผลให้เกิดความล่าช้าของภาพรวมใน
การท างานดังนั้นการจัดส่งจึงมีเป้าหมายหลักในการท างานคือการจัดส่งต้องจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง
ครบถ้วน จัดส่งตามล าดับแผนงานการติดตั้ง การจัดส่งตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดและเกิดความ
เสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูประหว่างการขนส่งให้น้อยที่สุด 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงผังขั้นตอนการจัดส่ง 

 
    
 
 

1. การส ารวจเส้นทางที่ใช้ขนส่ง 
การจัดส่งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปโดยทั่วไปควรมีระยะทางในการจัดส่งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 250 
กิโลเมตร จากโรงงานผลิตเนื่องจากการขนส่งมีระยะทางไกลท าให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้นเกินจุดคุ้มทุนใน
การลงทุนท างานก่อสร้างแต่ในบางครั้งก็มีความจ าเป็นที่ต้องขนส่งเป็นระยะทางไกลตามความ
ต้องการของลูกค้า การส ารวจเส้นทางการขนส่งเป็นสิ่งจ าเป็นในขั้นตอนการจัดส่งโดยการส ารวจ
เส้นทางการขนส่งต้องส ารวจเส้นทางโดยตั้งแต่รถบรรทุกออกจากโรงงานผู้ผลิต จนถึงสถานที่ ในการ
ก่อสร้าง มีการระบุปัญหา อุปสรรค สิ่งกีดขวาง และข้อก าหนดต่างๆ ในเส้นทางในการขนส่ง 

1.1 พิกัดน้ าหนักตามกฎหมาย 
การส ารวจเส้นทางการขนส่งต้องระบุพิกัดน้ าหนักของรถบรรทุกหรือน้ าหนักสูงสุดในการ

บรรทุกที่อนุญาตให้ท าการขนส่งที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ดูแลถนน
เส้นนั้น 

1.2 ความกว้างและสภาพของเส้นทางขนส่ง 
ความกว้างของถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งต้องมีความกว้างเพียงพอต่อขนาดของรถที่ใช้ใน

การขนส่งมีสภาพพร้อมใช้งานไม่มีหลุมหรือบ่อลึกจนรถบรรทุกไม่สามารถวิ่งผ่าน การส ารวจความ
กว้างของเส้นทางนี้ต้องส ารวจความโค้งและรัศมีเลี้ยว ควบคู่กันไป เพราะในบางครั้งถึงแม้ถนนมีความ
กว้างเพียงพอ แต่วงเลี้ยวไม่พอ รถขนส่งก็ไม่อาจผ่านเข้าไปได้ 

2.2.4 ขั้นตอนการติดตั้ง 
ขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างส าเร็จรูปคือขั้นตอนทั้งหมดที่กระท าในไซต์งานก่อสร้าง หลังจากที่

ชิ้นส่วนส าเร็จรูปถูกผลิตและจัดส่งมายังไซต์งาน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับชิ้นงานการกรองเก็บชิ้นส่วน
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เพ่ือรอการติดตั้ง การจัดเตรียมเครื่องจักรส าหรับยกชิ้นส่วน การวางแผนงานติดตั้งการประกอบและ
ติดตั้ง ตลอดไปจนถึงข้ันตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง 

1. การตรวจรับชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป 
เมื่อรถขนส่งได้จัดส่งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปมายังไซต์งานก่อสร้างผู้ควบคุมงานต้องท าการ

ตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ด้านความถูกต้องและรวดเร็วเนื่องจากการตรวจรับสินค้า
ท าให้รถขนส่งต้องจอดกีดขวางการท างานในไซต์งาน อีกทั้งเวลาในการจัดส่งของรถแต่ละเที่ยวจะถูก
ก าหนดตายตัวไว้ในแผนการจัดส่งหากการตรวจสอบสินค้าล่าช้าอาจท าให้การจัดส่งสินค้าในเที่ยว
ถัดไปต้องเลื่อนเวลาในการจัดส่งออกไปส่งผลให้แผนการติดตั้งต้องมีการปรับเลื่อนตามการจัดส่งที่
ล่าช้าดังกล่าว วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปให้รวดเร็วและถูกต้องมีข้อแนะน าดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบจ านวนชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปให้ครบจ านวนตามใบจัดส่งในแต่ละ

เที่ยว หากมีจ านวนชิ้นส่วนไม่ครบตามท่ีระบุในใบจัดส่งให้แจ้งกลับไปยังโรงงานผู้ผลิตทันที 

1.2 ตรวจสอบหมายเลขของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปให้ตรงกับหมายเลขในแบบผลิต

เพ่ือไม่ใหเกิดการสลับกันของชิ้นส่วน หากหมายเลขที่ระบุไม่ตรงกับแบบผลิตหรือแบบติดตั้งให้

ตรวจสอบจนพบหมายเลขท่ีถูกต้อง และปิดหมายเลขใหม่ท่ีถูกต้องแทนหมายเลขเดิม 

1.3 ตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปให้ตรงกับแบบผลิต หากชิ้นส่วนมี
ขนาดไม่ตรงกับแบบผลิตให้แจ้งไปโรงานผู้ผลิตเพื่อท าการแก้ไข 

1.4 ตรวจสอบรอยร้าวรอยแตกรอยบิ่น และข้อบกพร่องที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่า ก่อนยกชิ้นงานลงจากรถขนส่งและเมื่อยกชิ้นส่วนลงจากรถขนส่งแล้วรอยร้าวรอยแตกและรอย
บิ่นที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกองเก็บชิ้นส่วนในไซต์งานซึ่งอาจจะเป็นความ
รับผิดชอบของไซต์งาน ทางโรงงานผู้ผลิตจะคิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 

1.5 การตรวจสอบรายละเอียด เช่น ต าแหน่ง Plate ต าแหน่งจุดยึด ต าแหน่งท่อไฟฟ้า 
ท่อประปา สามารถตรวจสอบภายหลัง ในระหว่างการกองเก็บเพ่ือรอการติดตั้ง เนื่องจากการ
ตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอย่างมาก อีกทั้งหากพบความ
ผิดพลาดของรายละเอียดดังกล่าวก่อนการติดตั้งทางโรงงานผู้ผลิตต้องท าการแก้ไขเพราะเป็นความ
ผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากการกองเก็บในภายหลัง 
         2. การกองเก็บชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปในไซต์งาน 
        ความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเรียงและการกองเก็บที่ไม่
ถูกต้องในไซส์งานก่อสร้างระหว่างรอการติดตั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ทางเจ้าของโครงการ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการแก้ไขหรือการผลิตชิ้นส่วนใหม่เข้ามาทดแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายดังกล่าวการกองเก็บจึงควรกระท าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะน าในบทที่ 6 หากไซต์งานก่อสร้างมี
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ข้อจ ากัดไม่สามารถกองเก็บตามวิธีการที่ถูกต้องได้ อย่างน้อยควรกองชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปอย่าง
เป็นระเบียบบนพ้ืนรองรับที่มีความแข็งแรง และไม่ควรวางชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
         3. การยกชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป 
        การยกชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปโดยทั่วไปจะยกตรงต าแหน่งของหูยกที่ติดตั้งมากับชิ้นส่วน
เท่านั้น หากชิ้นส่วนใดไม่มีหูยกหรือหูยกช ารุด สามารถใช้สลิงหรือผ้าใบส าหรับยกรัดรอบเพ่ือยก
ชิ้นส่วน อันตรายที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป มักเกิดขึ้นระหว่างการยกขึ้น
ส่วนเพื่อท าการติดตั้ง เช่น การหลุดหรือขาดของสลิงที่ใช้ยก การล้มของเครน ซึ่งอันตรายเหล่านี้หาก
เกิดข้ึนจะมีความร้ายแรงสูง มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนดังกล่าว ผู้ควบคุมงานควรมีข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
         4. การวางแผนการติดตั้ง 
        การวางแผนการติดตั้ง มีส่วนส าคัญในการที่จะชี้วัดความส าเร็จของการก่อสร้างโดยใช้ระบบ
โครงสร้างส าเร็จรูปเนื่องจากการวางแผนงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและข้อขัดแย้งในการท างานท า
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนงานที่ดีควรค านึงถึงหัวข้อต่างๆ 
         5. การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป 
         การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป เป็นขั้นตอนที่ควบคุมคุณภาพ การท างานได้
ยากที่สุด โดยคุณภาพของการประกอบติดตั้งขึ้นอยู่กับคุณภาพของฝีมือแรงงานที่ท าการประกอบ
ติดตั้ง และขึ้นอยู่กับความละเอียดของผู้ควบคุมงาน หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้ความ
แข็งแรงของโครงสร้างลดลงถึงแม้ว่าชิ้นส่วนโครงสร้างที่ถูกผลิตออกมาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม 
หลักของการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปที่ต้องใส่ใจประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างให้
ตั้งตรงได้ดิ่ง โดยการทิ้งดิ่งด้วยลูกดิ่งที่มีขนาดเหมาะกับความสูงของโครงสร้างและสภาพแวดล้อม
ขณะที่ท าการตรวจสอบความดิ่งนั้น ไม่ควรใช้ระดับน้ าในการตรวจสอบความดิ่งเนื่องจากมีความ
ละเอียดไม่เพียงพอในการท างานประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างให้ได้ระยะในแนวดิ่ง โดยการ
ตรวจสอบกับเส้นระดับที่วางไว้ โดยทั่วไปหากท าการติดตั้งผนังหรือเสาชั้นล่างได้ถูกต้องตามแบบการ
ติดตั้ง ชิ้นส่วนคานหรือพ้ืนที่วางบนผนังหรือเสาดังกล่าวจะได้ระยะในแนวดิ่งโดยอัตโนมัติประกอบ
ติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างให้ได้ระดับในแนวราบ โดยการตรวจสอบด้วยระดับน้ าที่มีความยาวเหมาะสม 
กับความกว้างของชิ้นส่วนโครงสร้าง ที่ท าการติดตั้งยึดรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างให้สมบูรณ์
ตามแบบการติดตั้งเพ่ือให้เกิดการถ่ายแรงอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องใน
การประกอบติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ท าการประกอบติดตั้ง เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดระหว่างท า
การติดตั้ง จะท าให้ลดความรุนแรงของความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น9 
                                           
9ศุภชัย ไชยน, 2555 : หน้า 15  อ้างถึง จิรวัฒน์ ด าริอนันต,์ "การประยุกต์ใช้ระบบการกอ่สร้างส าเร็จรูปส าหรับอาคารสูงในกรุงเทพฯ" 
(วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควชิาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536).หน้า 59-63  
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2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการก่อสร้างอาคารระบบอุตสาหกรรมด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป10 

2.3.1 เกณฑ์การพิจารณาข้ันตอนในการออกแบบ  
1. การพิจารณาน้ าหนักบรรทุก ต้องพิจารณาและก าหนดให้ชัดเจนว่า การออกแบ

ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะต้องรับน้ าหนักชนิดต่างๆ และอยู่ ในเกณฑ์อย่างต่ าที่กฎหมาย
กฎกระทรวง หรือ พรบ. ที่เก่ียวข้องบังคับไว้ โดยแบ่งเป็น 
        1.1 น้ าหนักบรรทุกคงที่ ( Dead Load ) ซึ่งมีน้ าหนักของชิ้นส่วนคอนกรีตเอง และ
น้ าหนักโครงสร้างอ่ืนๆ ที่ชิ้นส่วนนั้นรองรับอยู่ 
    1.2 น้ าหนักบรรทุกจร ( Live Load ) ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งเป็นน้ าหนักที่
เกิดจากการใช้งาน 

2. การพิจารณาแรงกระท า ต้องพิจารณาและก าหนด การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูปจะต้องรับแรงกระท าชนิดต่างๆ และอยู่ในเกณฑ์อย่างต่ าที่กฎหมาย กฎกระทรวง หรือ พรบ.
ที่เกี่ยวข้องบังคับไว้ เช่น แรงอันเนื่องมาจากแรงลม ( Wind Load ) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบแรงกระท าใน
แนวราบและแนวดิ่ง นอกจากนี้ลมอาจท าให้เกิดการสั่น การแกว่งหรือการโยกตัวของโครงสร้าง
อาคารได้  

3. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าและถนน ( Access Arial Available) กรณีพ้ืนที่ก่อสร้าง
อาคารมีถนนทางเข้าท่ีสะดวกกว้างขวาง ก็สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ และหากมีที่ว่างโดยรอบ
อาคารก็สามารถใช้เครื่องมือหนักประเภท (Mobile Crane หรือ Crawler Crane) ได้ แต่หากไม่มีที่
ว่างเพียงพอ อาจต้องใช้ทาวน์เวอร์เครน ( Tower Crane )  ซึ่งติดตั้งอยู่กับที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของแต่ละอาคาร 

4. การพิจารณารูปร่างลักษณะของอาคาร (Building Layout) อาคารพักอาศัยที่มี
ชิ้นส่วนจ านวนมากและรูปร่างซ้ าๆกัน จะเหมาะสมกับการใช้โครงสร้างผนังรับแรงที่จะใช้เป็นชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป เพราะสามารถผลิตซ้ า ๆ กันเป็นจ านวนมากจากโรงงาน 

5. การพิจารณาโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ( Precast Factory )  กรณีที่มี
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปอยู่ใกล้หน่วยงานก่อสร้าง ก็จะให้ความสะดวกรวดเร็วในการ
ก่อสร้าง ถ้าในสถานที่ก่อสร้างมีพ้ืนที่เพียงพอ ในปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องอุปกรณ์ดีขึ้นมาก  ท า
ให้สามารถสร้างโรงงานเฉพาะกิจข้ึนในหน่วยงานก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

6. การพิจารณาขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป (Erection Process ) ขั้นตอนการ
ประกอบติดตั้งขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวบังคับให้ชิ้นส่วนคอนกรีตมีรูปแบบที่ต่างๆ กัน 

                                           
10อินทิรา บางภิภพ, 2551 : หน้า 17  อ้างถึง จิรวัฒน์ ด าริอนันต,์ “การประยกุตใ์ช้ระบบการกอ่สร้างส าเร็จรูปส าหรับอาคารสูงใน
กรุงเทพฯ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536).หน้า 59-63 
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7.  การพิจารณาพ้ืนที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ( Stocking  Area ) การ
ก่อสร้างอาคารระบบส าเร็จรูป ควรจะมีพ้ืนที่กองเก็บชิ้นส่วนส าเร็จรูปพอสมควร และจะต้องจัดคิว
การขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนให้แม่นย า และตรงเวลาตามล าดับขั้นตอนในการติดตั้ง ซึ่งจะท าให้เกิดความ
สะดวกในการยกชิ้นส่วนส าเร็จรูปติดตั้ง 

8. การพิจารณาเครื่องจักรกลที่มีอยู่ (Equipment  AvaiIabIe ) เครื่องจักรกลที่มีอยู่
ในขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวแปรส าคัญที่ก าหนดขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป และก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง  

9. การพิจารณาน้ าหนักที่มากที่สุดของชิ้นส่วนผลิตคอนกรีต (Maximum eight of 
Concrete) น้ าหนักของคอนกรีตของชิ้นส่วนที่หนักมากที่สุด จะเป็นตัวบังคับให้ต้องเลือกใช้
เครื่องจักรกล (ทั้งในโรงงานและหน่วยงาน) ที่มีก าลังเพียงพอ รวมทั้งวิธีการประกอบติดตั้งจะ
เปลี่ยนแปลงตามขนาดของชิ้นส่วนด้วย 

10. การพิจารณาขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Size of 
Easement ) การเลือกขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุด จะต้องค านึงถึงขั้นตอนการผลิต การขนส่ง 
และการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป การขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตตามทางหลวง ตามกฎหมาย พรบ.
จราจร จะถูกตรวจสอบจ ากัดความกว้างของตัวรถบรรทุกไม่เกิน 2.50 เมตร และสูงไม่เกิน 4 เมตร 

11. การพิจารณาขั้นตอนการประกอบติดตั้ง ( Sequence of Erection ) ขั้นตอนหรือ
ความสามารถที่จะประกอบติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป จะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การออกแบบ ชิ้นส่วน
มีรูปร่างลักษณะต่างๆกันไป มีผลกับความรวดเร็วในการติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูปด้วย 

12. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าที่ต้องการ ( Access Area  required ) การออกแบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะต้องค านึงอย่างมาก ขณะประกอบติดตั้งจะมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะท างานได้
จริง (  Access Area ) ไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่ดินหรือถนนรอบอาคารเท่านั้น แต่รวมถึงที่ว่างใน
อากาศด้วย 

13. การพิจารณาระยะเวลา เป็นสิ่งส าคัญและมีผลกับต้นทุนของการก่อสร้าง และเมื่อ
ต้องการเร่งงานก่อสร้างให้ทันเวลาก็ยิ่งต่อต้นทุนมากข้ึนด้วย 

14. การพิจารณารอบระยะเวลา ( Cycle Time )  รอบระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วน
ส าเร็จรูปและรอบระยะเวลาในการประกอบการติดตั้งแต่ละส่วนของอาคาร จะเป็นตัวก าหนดให้ต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต และให้เครื่องจักรในการติดตั้งที่มีความสามารถท างานให้ทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

15. การพิจารณาระยะเวลาก่อสร้าง ( Total Comstruction Time) ถ้าพิจารณารอบ
ระยะเวลาของการผลิตและการขนส่งกับรอบระยะเวลาของการติดตั้งและการประกอบจุดรอยต่อของ
ชิ้นส่วนส าเร็จรูป รอบระยะเวลาทั้งสองส่วนสามารถที่จะด าเนินการไปพร้อมกันได้ จะเป็นสิ่งควบคุม
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ระยะเวลาของการก่อสร้างแต่ละโครงการว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างที่เลือกใช้ทั้งหมดมีความ
เหมาะสมที่ท าให้สามารถก่อสร้างได้ทันเวลาหรือไม่ 

16. การพิจารณาจุดรอยต่อชิ้นส่วนส าร็จรูป รอยต่อของชิ้นส่วนส าเร็จรูป ส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารระบบส าร็จรูปมีความส าคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร จุดรอยต่อ
ของชิ้นส่วนส าเร็จรูปแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
      1. จุดรอยต่อแบบเปียก (Wet Joint) เป็นลักษณะของจุดรอยต่อที่เกิดจากการ
เกร๊าท์ จุดรอยต่อนี้จะไม่สามารถรับแรงต่างๆ ได้ในทันที ต้องรอจนกว่ าวัสดุมีความแข็งแรงตาม
ข้อก าหนด จุดรอยต่อแบบนี้ ได้แก่ จุดรอยต่อแบบการใช้เหล็กโดเวล-เกร๊าท์ แบบ Dry Packed 
        2. จุดรอยต่อแบบแห้ง (Dry Joint) เป็นลักษณะของจุดรอยต่อที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมต่อของวัสดุที่สามารถรับแรงต่างๆ ได้ทันที จุดรอยต่อแบบนี้ได้แก่ แบบการใช้ โบลท์ (BoIting) 
แบบการเชื่อม (WeIding) จุดรอยแบบนี้ หลังจากท างานเสร็จแล้ว จะท าการปิดรอยต่อด้วย มออร์
ตาร์ อีพอกซ่ี วัสดุกันสนิม อย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ 

17. การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน เป็นการสมมติหรือคาดคะเนระยะที่จะผิดจาก
ระยะที่แบบก าหนดขึ้น การปฎิบัติงานจริงค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้มีดังนี้ 
        1. ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูป ( Manufacturing 
Tolerances ) ซึ่งอาจเกิดจากคุณสมบัติแบบหล่อ เช่น แบบหล่อบวมหรือยุบ ( Swelling and 
Drying of Formwork ) อาจเกิดจากการประกอบแบบหล่อคลาดเคลื่อน หรืออาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น Shrinkage , Creep  และอุณหภูมิ ค่าความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้ หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI. ( Preacas/ 
Prestressed Concrete Institute ) 
     2. ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการก าหนดระยะระหว่างชิ้นส่วนส าเร็จรูป ( 
Setting-out Tolerances ) อาจจะเป็นค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าระยะที่ก าหนดไว้ ค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI. ( 
Preacas / Prestressed Concrete Institute )  
     3. ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งชิ้นส่วนส าเร็จรูป ( Erection 
Tolerances ) ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้หรือตามมาตรฐาน  
เช่นมาตรฐานของ PCI. ( Preacas / Prestressed Concrete Institute )  



 21 

2.4 การวางแผนการบริหารการก่อสร้างอาคารด้วยระบบส าเร็จรูป 11 

       ก่อนที่จะเริ่มด าเนินงานก่อสร้าง การวางแผนถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้าวางแผน
ไม่ละเอียดรอบคอบ รัดกุมเพียงพอแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหานานับประการติดตามมาได้ จึงควรได้มี
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ให้พร้อมและมากที่สุดเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่จะก าหนด
แผนงานขึ้น ผู้ด าเนินการก่อสร้าง ก่อนที่จะวางแผนงาน ควรได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
        1. ก าหนดวันเริ่มงาน และวันที่งานนั้นจะท าเสร็จ 
        2. จัดท ารายการของงานและความแตกต่างของงานที่จะกระท า 
        3. พิจารณาตัดสินใจถึงแนวทางที่จะใช้ด าเนินงานโดยทั่วไป 
        4. พิจารณาถึงการจัดหาอุปกรณ์,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะใช้งานในนั้น 
        5. พิจารณาชนิด และจ านวนของคนงานที่จะใช้คือ ต้องก าหนดความต้องการของคนงานที่ใช้
งานในกิจกรรมต่างๆ โดยจะให้ท าเป็นการชั่วคราว หรือถาวรกี่คน 

2.4.1 การวางแผนในโครงการและอุปกรณ์  
         1. พิจารณาว่าส่วนงานของบริเวณงานก่อสร้างจะอ านวยความสะดวก ซึ่งต้อง
ค านึงถึงสถานที่ก่อสร้าง ชนิด และปริมาณของงานที่ท าในโครงการดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ท า 
ล้วนเป็นตัวก าหนดลักษณะของโครงการที่จะสร้างข้ึนในบริเวณดังกล่าว 
       2. ก าหนดแผนผังต่างๆ ซึ่งต้องท าด้วยความรอบคอบอย่างยิ่ง จะต้องทบทวนกับ
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือจะได้ท าแผนผังที่เหมาะสมที่สุด 
      3 .ก าหนดตารางเวลาส าหรับการใช้เครื่องจักรให้คุ้มกับเวลาเพ่ือการประหยัด 

2.4.2 การล าดับขั้นตอนของงาน  
     1. ป้องกันความผิดพลาด และเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น ต้องก าหนด
วิธีปฎิบัติงานทุกขั้นตอนให้ชัดเจน 
   2. เพ่ือขจัดความลังเลสงสัยของผู้ท างาน วิธีปฎิบัติโดยทั่วไปคือ จัดหัวหน้างาน
ก่อสร้าง,สถาปนิก,วิศวกร และผู้คุมงานประจ า เพื่อชี้แนะการปฎิบัติงาน วิธีด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับ
วิธีการท างานต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา 
     3. ก าหนดบุคลากรต่างๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นใช้คนงาน , ช่างฝีมือ
,ช่างเทคนิคเป็นจ านวนเท่าใด กับงานอะไรบ้าง กี่วันงานจึงจะแล้วเสร็จ และก าหนดวันเริ่มต้นและวัน
เสร็จ 

                                           
11 ศุภชัย ไชยน, 2555 : หน้า 19, อ้างถึงใน ต่อตระกูล ยมนาด, "แนวทางจัดการโครงการก่อสร้างแผนใหม่  (แปลและเรียบเรียง ภาค
วิชาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)," (2540).หน้า 6-56 
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      4. การฝึกอบรมทดสอบ และปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไขการท างานจะได้
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม หรือดีที่สุดในทุกงาน 

2.4.3 การวางแผนคนงาน 
      1. เพ่ือประมาณคนงานที่ใช้กับงานแต่ละประเภทนั้น ๆ 
      2. ท าตารางข้อมูลแสดงถึงระดับต่อไปนี้คือ งานที่ต่างกันเวลา และวันที่งานจะ
กระท า, จ านวนคนงานช่างฝีมือที่จะใช้กับงานแต่ละขนิด สรุปเพ่ือแสดงจ านวนคนงานระดับต่างๆ ที่
ใช้กับงานแต่ละประเภท 
     3, พิจารณาแนวโน้มต่าง ๆ เช่น แนวโน้มด้านแรงงาน, ค่าจ้างลักษณะการก่อสร้าง
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องจักร และการขนส่ง 

2.4.4 การวางแผนวัสดุ  
      1. พิจารณาแนวโน้มราคาวัสดุที่จะซื้อ, ปริมาณ, ค่าจ้าง หรือผู้ผลิต, การคมนาคม
ขนส่ง, จ านวนที่มีไว้ในที่เก็บของ, การตรวจสอบ, การประกันภัย และการติดตามผลมีวัสดุส าหรับ
ด าเนินการ และส ารองท่ีพอเพียงส าหรับแผนงานทุกช่วงเวลา 
    2. ไม่ให้งานหยุดชะงัก ขณะปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีวัสดุสะสมเอาไว้ 
    3. แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนรวมของวัสดุแต่ละชนิด,วันก าหนดส่งวัสดุแต่ละ
ชนิด,จ านวนวัสดุที่จัดส่งในแต่ละวัน,แสดงจ านวนต่ าสุดสูงสุดของวัสดุที่เก็บไว้ในที่เก็บของ 
     4. แสดงราคารวม (ราคาของวัสดุ,ค่าประกัน และค่าขนส่ง) 

2.4.5 การวางแผนค่าโสหุ้ย  
      1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง เช่น ส านักงาน,ภาษี,ดอกเบี้ย,ค่าประกัน,ค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สิน,ค่าเช่าเครื่องมือ,ค่าปรับเป็นต้น 

2.4.6 การวางแผนสัญญารับช่วงงาน 
       1. แสดงชนิดของงานที่จะท า,ชื่อของผู้รับเหมาช่วง,วันที่เริ่มต้นและวันที่ท างานเสร็จ 
และความก้าวหน้าของงานในช่วงนั้น ๆ 
      2. ทราบข้อตกลงอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง,รายละเอียดของงานที่ท า และ
ความก้าวหน้าต่างๆ  

2.4.7 การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการก่อสร้าง  
1. พิจารณาตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมา  
2. ความเป็นอิสระในการพิจารณาปัญหาต่างๆ งานฝ่ายด าเนินการก่อสร้างโดย

แบ่งเป็น 
2.1 การก าหนดมอบงานเบื้องต้นเป็นขั้นตอนก่อนจะเริ่มท างาน 
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2.2 การวางแผนงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนของงานภายในหน้าที่งานได
เริ่มท าแล้ว(ระหว่างการท างาน) 

     3. บันทึกความก้าวหน้าของงานทุกระยะในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานก่อสร้าง       
   3.1 รายงานความแตกต่างกันระหว่างแบบงานกับงานที่ท าได้ อาจสืบหา
สาเหตุถึงข้อแตกต่างนี้ได้ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงาน 
       3.2 มีโอกาสวางแผนได้ถูกต้อง รู้แนวทางการท างาน และตัดสินใจ
ล่วงหน้าอธิบายสมเหตุสมผล สามารถก ากับงานให้ด าเนินได้บรรลุเป้าหมาย 
 
2.5 ประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป12 

2.5.1ประโยชน์ในด้านการควบบคุณภาพในการก่อสร้าง 
 ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนโครงสร้างแต่ละชิ้นได้ดีกว่าการ
ก่อหรือหล่อโครงสร้างในที่ เนื่องจากการท างานส่วนใหญ่เป็นการผลิตในโรงงานการเทคอนกรีต
กระท าบนพ้ืนราบปฏิบัติงานง่ายมีลักษณะงานที่ปฏิบัติซ้ าๆเดิมๆท าให้ข้อผิดพลาดจากการอ่านแบบ
ลดลงมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนระหว่างการท างานและเมื่อน าชิ้นส่วนการท างานติดตั้ง 
ความละเอียดถูกต้องในการติดตั้ง จะถูกบังคับด้วยระยะและขนาดของชิ้นส่วน โดยอัตโนมัติ การผลิต
และการติดตั้งที่ผิดพลาดจะส่งผลให้โครงสร้างมีลักษณะผิดปกติสังเกตง่ายและส่งผลให้การท างาน
ยุ่งยากจนต้องแก้ไขงานติดตั้งที่ผ่านมาให้ถูกต้องเสียก่อน 

2.5.2 ประโยชน์ในด้านการลดจ านวนแรงงานในการปฏิบัติงาน 
 การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปใช้แรงงานในการติดตั้งน้อยกว่าหล่อโครงสร้าง
ในที่ถึง 1 ใน 3 ท าให้ลดต้นทุนในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่น ที่พักอาศัย
ชั่วคราวความสะดวกและสาธาราณูประโภคส าหรับแรงงาน การควบคุมความปลอดภัยและปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ ส่วนแรงงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตโครงสร้างส าเร็จรูปนั้น จะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 

2.5.3 ประโยชน์ในด้านการลดระยะเวลาในการก่อสร้าง                                                                                         
การก่อสร้างระบบโครงสร้างส าเร็จรูปใช้เวลาในการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างในสถานที่

ก่อสร้างน้อยกว่า 1 ใน 4 ของเวลาก่อสร้างของโครงสร้างหล่อในที่ การท างานไม่ต้องรอเวลาการ
แข็งตัวของคอนกรีต ไม่ต้องมีการเข้าแบบและค้ ายัน สภาพภูมิอากาศระหว่างการท างานเป็นอุปสรรค

                                           
12 คุณเทอดธรรม ยอดพฤตกิารณ์, การกอ่สร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป,. 
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ต่อการท างานน้อย และหากวางแผนงานมีความละเอียดค านึง ถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การท างานได้ครบถ้วน จะยิ่งท าให้ระยะเวลาการก่อสร้างลดลงได้อีก 

 
2.5.4 ประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนในการก่อสร้าง 

 ถึงแม้ว่าราคาของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูปจะมีราคาที่สูงกว่าโครงสร้างหล่อในที่ 
เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่งและการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการติดตั้ง แต่ด้วยจ านวนการผลิตที่ซ้ า
กันมากๆ สามารถ วนแบบผลิตได้หลายรอบ ท าให้ค่าไม้แบบส าหรับคอนกรีตลดลง เศษวัสดุที่เหลือใน
การก่อสร้างลดลง และด้วยงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็วท าให้ต้นทุน
ด้านการเงินลดลง มีโอกาศในการขยายงานเพ่ิมมากขึ้น สิ่งเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระบบ
โครงสร้างส าเร็จรูปมีความคุ้มค่ามากกว่าการหล่อโครงสร้างในที่ และจะยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้นหาก
แรงงานยังคงขาดแคลนและมีอัตราจ้างที่สูง ตามความเจริญเติบโตของประเทศในอนาตค 

2.5.5 ประโยชน์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 การวางแผนในการท างานส าหรับการก่อสร้าง โดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป ท าให้ ลด
ความสูญเสียของวัสดุในการผลิต เช่น น้ า คอนกรีต ไม้แบบและเหล็กเสริม จึงเป็นการประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การท างานใช้แรงงานจ านวนน้อย ท าให้ลดการบริโภคทรัพยากรที่เกี่ยวกับ
แรงงาน ลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดข้ึน การวางแผนการขนส่งที่สามารถจัดส่งวัสดุเข้าสู่การผลิต 
และกระจายสู่สถานที่ก่อสร้างในปริมาณครั้งล่ะมากๆ ลดความซับซ้อนในการส่ง ท าให้ประหยัด
เชื้อเพลิงและพลังงานในการขนส่ง อีกทั้งการติดตั้งระบบโครงสร้างส าเร็จรูปที่เป็นระบบ และมี
ระเบียบก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านฝุ่นละอองลดลงได้มาก 
 
2.6 วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 

13นายรณกร  ชมธัญกาญจน์ (2555 ) กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป ของอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว 

การศึกษาพบว่าผนังที่มีช่องเปิดประเภทหน้าต่างนั้น มีระยะหน้าต่างที่มีความกว้างหรือความ
ยาวตั้งแต่ 0.20 ม. ถึง 3.25 ม. โดยมีระยะใกล้เคียงกัน เช่น0.47 0.49 0.55 0.565 0.59 และ 0.60 
ม. หรือ 1.00 1.03 1.025 1.034 1.045 1.05 และ 1.10 ม. ฯลฯ เช่นเดียวกับรูปร่างหน้าต่างที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ 0.47x1.395 และ 0.50 x 1.40 หรือ 1.10 x 1.825 ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ท าให้

                                           
13 รณกร ชมธัญกาญจน์, “กระบวนการกอ่สร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเด่ียว กรณีศึกษา: บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด(มหาชน)” .(วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย,จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
,2555),หน้า2 
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ต้องมีแบบหล่อจ านวนมาก และมักจะเกิดปัญหาในการเลือกแบบหล่อ ทั้ งนอกจากต้องเสียค่าผลิต
แบบหล่อแล้วยังต้องการพ้ืนที่เก็บแบบหล่อมากขึ้นด้วย จึงมีข้อเสนอแนะให้รวมขนาดหน้าต่างที่มี
ระยะความกว้างหรือความยาวใกล้เคียงกัน อย่างเช่น 0.47 0.49 0.50 0.55 เหลือเพียง 0.50ม. และ
รวมรูปร่างที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เช่น 0.47x1.395 และ 0.50x1.40 รวมเป็น 0.47x1.395 หรือ 
0.50x1.140 แบบใดแบบหนึ่งเป็นต้น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากจ านวนแบบหล่อที่มีความถี่ในการ
ใช้งาน 
 นอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องจักรสามารถผลิตเหล็กตะแกรงเสริมในผนังได้แคบที่สุด 0.50 เมตร 
หากขนาดของผนังมีส่วนที่แคบน้อยกว่า จะต้องตัดเหล็กตะแกรงส่วนที่เกิดออกทิ้ง ส่งผลให้ต้องใช้
แรงงานและเสียวัสดุในการผลิตเพิ่มขึ้น  เมื่อรวมระยะห่างระหว่างขอบผนังและเหล็กตะแกรงด้านละ 
0.025ม. จึงมีข้อเสนอแนะให้การออกแบบช่องเปิดควรห่างจากผนังอย่างน้อยต้อง 0.55 ม.การ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จะช่วยให้ลดปัญหาในการท างาน ลดต้นทุนนั้นตอนการผลิตและ
ท าให้ระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
14นางสาวอินทิรา  บางภิภพ ( 2551 ) “การเปรียบเทียบอาคารชุด8ชั้นที่น าระบบผนังรับน้ าหนักเป็น
แผนภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ
ระบบผนัง ค.ส.ล ส าเร็จรูป เป็น ผนังภายนอก 

จากผลการศึกษา พบว่าราคาค่าก่อสร้างในส่วนงานผนังภายนอก โครงการ 1 ระบบผนังก่อ
อิฐ ที่มีค่าก่อสร้าง 765.29 บาท/ตรม. โครงการ 2  ระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป มีค่าก่อสร้าง 
1,360.00 บาท/ตรม. งานผนังภายในโครงการ1ระบบผนังรับน้ าหนัก มีค่าก่อสร้าง 1,748.74 บาท/
ตรม. โครงการ 2 ระบบผนังก่ออิฐ (คิดเฉพาะค่างานผนัง) มีค่าก่อสร้าง 629.17 บาท/ตรม. และ
ระบบผนังก่ออิฐ (คิดค่างานผนังและเสา) มีค่า 892.24 บาท/ตรม. ดังนั้นต้นทุนงานผนังภายในรวม
กับภายนอกเม่ือคิดต่อ 1 ตรม. ของโครงการ 1 สูงกว่า โครงการ 2 ด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของ
โครงการ 1 มีค่าเท่ากับ 275 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า โครงการ 2 ที่ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
เพียง 238 วัน อีกทั้งจ านวนบุคคคลากรและแรงงานในการก่อสร้างโครงการ 1 ใช้รวม 121 คน 
มากกว่าโครงการ 2 ที่ใช้รวม 110-113 คน ปัญหาที่พบในการก่อสร้างงานผนังรับน้ าหนักเช่นผิวผนัง
ไม่เรียบเสมอกันงานผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป เป็นเรื่องต าแหน่ง Insert Plate ที่มีความคลาดเคลื่อนไป
จากแบบ ทั้งระบบและแนว ซึ่งเกิดจากการขาดวิศวกรในการดูแลการติดตั้ง ส่งผลรุนแรงท าให้เกิด

                                           
14 อินทิรา บางภิภพ, "การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้น ที่น าระบบเป็นผนังภายในร่วมกับระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบ
ผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.ส าเร็จรูปเป็นผนังภายนอก" (ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิฃาเคหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).หน้า2 
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ความเสียหายต่อระบบโครงสร้าง งานผนังก่ออิฐ มักเป็นเรื่อง ใช้ระยะเวลามาก แตกร้าว และขาด
แคลนช่าง  
 ดังนั้น โครงการ 2 มีความเหมาะสมกว่า โครงการ 1 ส าหรับการก่อสร้างอาคารชุด 8 ชั้นใน
ด้านความยืดหยุ่นทางการตลาด ทักษะและความแม่นย าในการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้างรวม และ
ต้นทุน ผู้ประกอบการเลือกการก่อสร้างงานผนังระบบผสมผสาน เพ่ือให้ต้นทุนในการก่อสร้างไม่สูง
มากนัก และยังสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างลงได้อย่างเหมาะสม  ข้อเสนอแนะ จากผล
การศึกษาทั้ง 3 ระบบการก่อสร้างที่ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยไม่ใช้ระบบผนังก่ออิฐ ทั้งผนังภายในและ
ผนังภายนอก แต่ทั้ง 3 ระบบข้างต้นมีความแตกต่าง คือราคาค่าก่อสร้าง หากมีความสนใจในระบบ
ดังกล่าวมากขึ้น ควรมีการศึกษาทางวิศวกรรม ในเรื่องความเป็นไปได้ในการรวมทั้ง 3 ระบบเข้า
ด้วยกัน เชื่อว่า สามารถต้นทุนการก่อสร้างลงได้ 
15นายอัครวัฒน์ ตรัยจิรพงศ์ (2554  )”การเพ่ิมประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนัง
ภายนอกอาคารส าเร็จรูป 

การศึกษานี้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกอาคาร
ส าเร็จรูปโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้างผนังภายนอกอาคารจากการก่ออิฐฉาบปูนเป็น
ระบบผนังภายนอกอาคารส าเร็จรูปในโครงการก่อสร้างจริงซึ่งเป็นผลมากจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการในกิจกรรมก่อสร้างที่จะท าให้งานล่าช้า(ด าเนินการก่อสร้างและสรุปผลการเปลี่ยนแปลง) 
 วิธีด าเนินการศึกษาได้ท าการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างจริงในช่วงการวางแผนงานก่อสร้างและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการโดยระบุความเสี่ยงที่จะ
ท าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าจากกิจกรรมก่อสร้างในหมวดงานหลัก 3 หมวด คืองานโครงสร้าง งาน
ระบบ และงานสถาปัตยกรรม โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการจัดท ากิจกรรมก่อสร้างทั้งการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ท าการจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงและวางแผนตอบสนองความเสี่ยง บริหารความ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง ติดตามและประเมินผลแต่ละช่วงของการก่อสร้างจากภาพถ่ายและ
ข้อมูลการก่อสร้าง 
 ผลของการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้างผนังภายนอกอาคารจากการก่อ
อิฐฉาบปูนเป็นระบบผนังภายนอกอาคารส าเร็จรูป ในโครงการที่ท าการศึกษาสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการก่อสร้างช่วยลดการท างานชั่วคราว ในที่สูงและที่เสี่ยงภัย ลดปริมาณขยะจาก
การก่อสร้าง ลดปัญหาการแก้ไขผลงานก่อสร้างเนื่องจากผนังภายนอกที่ไม่ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างล่าช้าและสามารถน าขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง ดังกล่าว มา
รวบรวมเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะจัดท าคู่มือการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากระบบปกติ -ผนังภายนอก

                                           
15 นายอัครวัฒน์  ตรัยจิรพงศ์, " การเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกอาคารส าเร็จรูป " (ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554).หน้า2 
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อาคารส าเร็จรูปส าหรับโครงการก่อสร้างโครงการอ่ืนๆเพ่ือความเสี่ยงโครงการก่อสร้างล่าช้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการก่อสร้างได้ โดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับงานออกแบบมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วางแผนการก่อสร้างให้เกิดความแม่นย าและลดปัญหาข้อผิดพลาด 
และสามารถก าหนดการก่อสร้างบางส่วนในการใช้ระบบอุตสาหกรรม ท าการผลิตชิ้นส่วนส าเร็จรูป
จากโรงงานได้ก่อน สามารถควบคุมคุณภาพจากโรงงาน และการลดระยะเวลาก่อสร้างในสถานที่
ก่อสร้างได้ 
16นายศุภชัย ไชยน ( 2549 )”เงื่อนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนัง ค.ส.ล.ส าเร็จ
ภายนอกอาคาร  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูปชิ้นส่วนแบบ PANEL ความเหมาะสมในการ
ก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจากสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างระยะเวลา และราคาลงได้ และพบว่าการ
ก่อสร้างด้วยระบบผนัง ค.ส.ล.ส าเร็จรูปของโครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ PANEL และโครงการที่ใช้
ชิ้นส่วนแบบ COMPONENT มีขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างที่คล้ายกัน จะแตกต่างกันที่โครงการที่ใช้
ชิ้นส่วนแบบ PANEL จะท าการเตรียมเส้น OFFSET LINE เอาไว้ส าหรับเช็คแนวระดับในการติดตั้ง 
และก าหนดช่วงเวลาการใช้ทาวเวอร์เครนไม่ให้ตรงกับระยะเวลาการใช้งานส่วนอ่ืนๆ ของทาง
โครงการ ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการติดตั้งลงได้ และระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูปมีขั้นตอน
มากกว่าการก่อสร้างด้วยระบบผนังก่ออิฐในเรื่อง ในเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างผนังภายนอกอาคาร 
โครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ PANEL ใช้เวลาในการก่อสร้างเร็วที่สุดเฉลี่ย 8 วัน/ชั้น เท่ากับ 29.19 
ตรม./วัน โครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ COMPONENT ใช้เวลาในการก่อสร้างเฉลี่ย 12วัน/ชั้น เท่ากับ 
20.45 ตรม./วัน และโครงการที่ใช้ระบบผนังก่ออิฐ ใช้เวลาในการก่อสร้างเฉลี่ย 14 วัน /ชั้น เท่ากับ 
17.54 ตรม./วัน ในเรื่องของแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างงานผนังภายนอกอาคาร โครงการที่ใช้ชิ้นส่วน
แบบ PANEL ใช้แรงงานจ านวน 27 คน และโครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ COMPONENT ใช้แรงงาน
จ านวน 29 คน ซึ่งจะมีจ านวนแรงงานที่ใกล้เคียงกัน และโครงการที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังก่ออิฐจะใช้
จ านวนแรงงานมากกว่า ในเรื่องราคาค่าก่อสร้างโครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ COMPONENT มีราคาค่า
ก่อสร้างมากที่สุดเท่ากับ 1,635 บาท/ตรม. โครงการที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ PANEL มีราคาค่าก่อสร้าง
เท่ากับ 1,380 บาท/ตรม. และโครงการที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังก่ออิฐมีราคาค่าก่อสร้างเท่ากับ 693 
บาท/ตรม. ปัญหาที่เกิดข้ึนในการก่อสร้าง,กลุ่มปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 ระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูปชิ้นส่วนแบบ PANEL มีความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคารสูง 
แต่ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องจักรที่น ามาใช้ในการขนส่งติดตั้ง เหมาะกับโครงการที่ต้องการความ

                                           
16 ศุภชัย ไชยน, “เง่ือนไขด้านเทคนิคในการก่อสร้างอาคารสูงด้วยระบบผนัง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป ภายนอกอาคาร กรณีศึกษาโครงการสวน
ลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจ้าพระยา) กับโครงการซิตี้ สมาร์ท คอนโด (ปทุมวัน)”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549)หน้า 13 ). 
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รวดเร็วในการก่อสร้าง เช่นอาคารประเภทอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ ที่ต้องการผลตอบแทนในระยะเวลา
อันสั้น ดังนั้นการเลือกใช้ระบบในการก่อสร้าง ควรศึกษาท าความเข้าใจถึงระบบและเหตุผลในการ
เลือกใช้ ซึ่งท าให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างอาคารได้ 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างระบบผนัง
คอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับอาคารชุดพักอาศัยแนวราบ หรือแบบ Low rise ที่มีความสูงไม่เกิน 8 
ชั้น ของผู้ประกอบการที่เป็นโครงการประเภทเดียวกัน 2 โครงการ โดยโครงการแรก  เป็น
โครงการที่ใช้ระบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ประเภทนี้เป็น
หลัก และโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป
นี้ เพ่ือให้เห็นถึงข้อแตกต่างของโครงการ ในเรื่องของการจัดการวางแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอน 
และวิธีการก่อสร้าง  เทคนิคการก่อสร้าง  โดยท ากาศึกษา การก่อสร้างอาคารประเภทอาคารชุด
พักอาศัยแบบ Low rise ให้ทราบถึงปัญหา และรูปแบบที่ไม่เหมาะสม  ข้อดี-ข้อเสียในด้านต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอแนะการจัดการ ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ในการก่อส้
รางอาคารอย่างมีคุณภาพ  และยังช่วยในพัฒนาการก่อส้รางอาคารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย โดบมีรายละเอียด และวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

           เมื่อก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ ของงานวิจัยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการก าหนด
ขอบเขตในเรื่องของการศึกษาในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ข้อมูลทุติยภูมิ    และข้อมูลปฐมภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  
                       1. ศึกษาข้อมูลจากต ารา  และสัมภาษณ์บุคคล ศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบ
ส าเร็จรูป  ระบบผนังค.ส.ล. ส าเร็จรูปภายนอกอาคาร โดยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เก็บ
ภาพถ่ายจากงานภาคสนามโดยรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างลงพ้ืนที่ศึกษา และศึกษาจากต ารา
บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยศึกษา,ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างด้วยระบบผนัง
คอนกรีตส าเร็จรูป  ได้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ ผู้ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป  
                      2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีต 
ส าเร็จรูป  เพ่ือก าหนดโครงการที่จะท าการศึกษา และพิจารณาเลือกโครงการที่เหมาะสมส าหรับ
ท าการศึกษา  ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลได้พบโครงการอาคารประเภทอาคารพักอาศัยรวมหลาย
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ที่มา: http://propholic.com/prop-talk 

โครงการที่เลือกใช้ระบบดังกล่าวทั้งผู้ประกอบการที่นิยมใช้ระบบนี้และที่พ่ึงเริ่มใช้ โดยที่ก าลังก่อสร้าง
และเลือกใช้ระบบดังกล่าว 

3.1.2  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ   
ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการบทความวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เป็น

การศึกษาสรุปข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาอ้างอิงการด าเนินการวิจัย และท่ีส าคัญท่ีสุด คือน ามากล่าวอ้างใน
บทสรุปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานวิจัยมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
3.2 การเลือกโครงการที่มาใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้เลือก กรณีศึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียม Low Rise ซึ่ง
การศึกษาข้อมูลและสถิติคอนโดมิเนียมพบว่าช่วงราคาขายตั้ งแต่ 30,000 - 100,000 บาท ต่อตาราง
เมตรมีมากท่ีสุดถึง 60% ของคอนโดมิเนียมที่มีเปิดขายในกรุงเทพฯและปริมลฑลในปีพ.ศ.2558 และ
มีความนิยมในการก่อสร้างด้วยระบบผนังส าเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลสถิติ 

ภาพที่ 6 แสดงแผนภมูิคอนโดมิเนยีบที่เปิดขายในกรุงเทพมหานคร 
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ที่มา:  http://thinkofliving.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2554-12-18-

at-11.11.18-PM.png 

ภาพที่ 7 แสดงประเภทอาคารเทียบกับช่วงราคาของสถานะทางธุรกจิประเภทนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับตารางการแบ่งกลุ่มประเภทราคาขายสรุปได้ว่า  ประเภท 
ECONOMY, MAIN CLASS และ UPPER CLASS จะอยู่ในช่วงราคาขายต่ าถึงราคาขายปานกลางของ
ตลาดในปัจจุบันโดยมีราคาขายตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท ต่อตารางเมตร ตามล าดับ การก่อสร้าง
อาคารในช่วงราคาดังกล่าวนั้นมีการผลิตอาคารขึ้นจ านวนมาก และมีการแข่งขันสูง จึงมีการหา
แนวทางลดต้นทุนการผลิต ซึ่งโดยทั่วไปของอาคารประเภทนี้จึงมีการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับ
การก่อสร้างอาคาร ด้วยการใช้ระบบคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องลดขั้นตอนการผลิต
ชิ้นส่วน และการก่อสร้างอาคารให้น้อยที่สุดคือการออกแบบให้ชิ้นส่วนเหมือนกันให้มากสุด เป็นการ
ลดจ านวนแบบหล่อให้น้อยลง  ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาขายต่ าหรือประเภท ECONOMY เพราะอาคาร
ส่วนใหญ่ รูปแบบห้องชุดจะเหมือนกันทั้งอาคารและรูปร่างหน้าตาอาคารด้วย ส่วนมากจะเหมือนกัน
ในชั้นที่ 2 – ชั้นที่ 7  ท าให้การก่อสร้างอาคารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
            ผู้วิจัยได้เลือกโครงการ 2 โครงการ โดยโครงการที่ 1 เป็นอาคารที่ใช้ระบบก่อสร้างผนัง
ภายนอกอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นหลัก และมีความเชี่ยวชาญในระบบดังกล่าว กับ
โครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระก่อสร้างประเภทนี้ ใช้เป็นกรณีศึกษาเหตุผลในการเลือกโครงการดังกล่าว  
เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี ้
            1.  มีการก่อสร้างด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปเหมือนกัน โดยลักษณะ
ทั้ง 2 โครงการเป็นอาคารประเภทเดียวกัน  ความสูงและพ้ืนที่อาคารใกล้เคียงกัน แต่มีแบบและ
รายละเอียดในการก่อสร้างที่ต่างกัน  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบและศึกษาข้อมูลได้ชัดเจน 
            2. เป็นโครงการที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอาคาร  ซึ่งตรงกับระยะเวลาในการท า
วิจัยและสถานีที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ไปไกลมากนัก  ซึ่งผู้วิจัยสามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลได้สะดวก 

http://thinkofliving.com/wp-content/uploads/2011/12/
http://thinkofliving.com/2011/12/18/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/screen-shot-2554-12-18-at-11-11-18-pm/
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีเฝ้าสังเกตการณ์  ส ารวจ  ส าภาษณ์ และบันทักข้อมูล
ขณะด าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วน ามาวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
            1. กล้องถ่ายรูป ที่ใช้บันทึกภาพขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆ ของการก่อสร้าง
น ามาบันทึกความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคาร เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของการก่อสร้างนี้ และ
สอบถามสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ผล 
            2. แบบสัมภาษณ์รายละเอียดการก่อสร้าง เป็นเอกสารสัมภาษณ์ และบันทึกที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตบันทึกข้อมูลขณะด าเนินการ
ก่อสร้าง เพ่ือเก็บรายละเอียดในการท างาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

            การเก็บรวบรวมข้อมูล ของการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการต่างๆ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดงนี้ 
            1. ด าเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
ทั้งจากการรวบรวมข้อมูลจากบทความ เอกสารวิชาการต่างๆ และยังได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวกับโครงการที่ไปดูงานตามที่ต่างๆ เพ่ือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาใช้ประกอบการ
ท าวิจัย  เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วจึงได้เริ่มเข้าไปท าการส ารวจ และ
เก็บข้อมูลการก่อสร้างโครงการ (โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559 ถึงเดือนเมษายน 2559) 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 

            หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างอาคารทั้ง 2 โครงการแล้วจะได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
  เป็นการน าข้อมูลดิบเบื้องต้นที่ได้จากการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารมา

วิเคราะห์จัดแยกเป็นประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อข้องเรื่องที่ท าการวิจัย และท าการตรวจสอบดูว่าข้อมูล
ใดที่ยังไม่สมบูรณ ์แล้วจึงไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้ครบสมบูรณ์ทุกประเด็น 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล   
น าข้อมูลที่จัดแยกเป็นประเด็นต่างๆ ไว้แล้ว มาแยกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

โดยมีรายละเอียดและล าดับต่างๆตาม ขั้นตอนการท างานในการก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีต ส าเร็จรูป ดังนี้ 
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1. วิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผน และการบริหารการจัดการงานก่อสร้างด้วยระบบ
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปภายนอกอาคารของโครงการที่ใช้ เพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของ
โครงการ 

2. วิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการขนส่งและขั้นตอน
การติดตั้ง และเกณฑ์ในการพิจารณาการออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีตส าเร็จรูป
ภายนอกอาคารของโครงการที่ใช้ เพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของโครงการ 

         3. วิเคราะห์ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆและการน าเอาผลที่ได้จากการศึกษา
รายละเอียดโครงการมาท าการทดสอบตามลักษณะข้อค้นพบในขณะด าเนินการ โดยจะสรุปเป็น
ตาราง และแนวทางการจัดการโครงการได้ 
3.6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย จะสรุปผลการวิจัยโดยใช้
ผลการวิจัย เป็นประเด็นหลักในการสรุปผล และใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากทฤษฎี แนวความคิด
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวอ้างเพ่ือให้น้ าหนักสรุปผลมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 

2. ข้อเสนอแนะจะเป็นข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือจะเป็นแนวทางการจัดการอาคาร และ
สามารถพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไปในอนาคต  
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ภาพที่ 8 แสดงผังการวิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล งานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ศึกษาการก่อสร้างอาคาร
ด้วยระบบผนังภายนอก

ส าเร็จรูป 

ศึกกษาเทคนิคการ
บริหารจัดการพื้นที่

การก่อสร้าง 

ขั้นตอนปฐมภูมิ ก าหนดตัวอย่างกรณีศึกษา 
ศึกษางานก่อสร้างอาคารที่
ก่อสร้างด้วยผนังภายนอก

ส าเรจ็รูปของอาคารชุดพัก
อาศัย แบบ Low-rise 

ศึกกษาเทคนิคการ
บริหารจัดการ

เครื่องจักร

ศึกกษาเทคนิคการ
บริหารจัดการแผนงาน

  เก็บข้อมูลก าหนด
วัตถุประสงค์

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนทุติยภูมิ 

ศึกกษาทฤษฎี ,รายงาน 
งานิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

รวบรวมข้อมูล สรุป
ประเด็น 

ก าหนดแนวความคิด 
 

รวบรวมข้อมูล-วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

ศึกษาเปรียบเทียบข้อ
แตกต่าง 

ศึกษางานก่อสร้างอาคาร
โครงการที ่1 เป็นโครงการที่ใช่
ระก่อสร้างประเภทน้ีเป็นหลัก 

 

ใช้ข้อมูลเป็นแนวทาง
ศึกษาโครงการ 

ศึกษางานก่อสร้างอาคาร
โครงการที ่2 เป็นโครงการที่

พึ่งเริ่มใช้ระบบก่อสร้างนี ้
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บทที4่ 

รายละเอียดโครงการ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกระท าในลักษณะเปรียบเทียบของกรณีศึกษาเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียม Low Rise ในกรุงเทพฯและปริมลฑลที่มีการก่อสร้างด้วยระบบ
ผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป ซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเป็นโดยเป็นโครงการประเภทเดียวกัน 2 
โครงการ โดยโครงการแรกเป็นโครงการที่ใช้การก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีต
ส าเร็จรูป ประเภทนี้เป็นหลักกับโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบการก่อสร้างประเภทนี้ และศึกษากลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องโดยมี ผู้ประกอบการ,ผู้รับเหมาโครงการ,ผู้ออกแบบผนังส าเร็จรูป  และผู้ติดตั้งผนัง
ส าเร็จรูป  ถึงขั้นตอนการจัดการงานก่อสร้างที่ใช้ผนังภายนอกส าเร็จรูป รวมถึงปัจจัยที่มีปัญหา
ผลกระทบในการท างานแต่ละโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มการออกแบบ และวิธีการติดตั้ง การควบ
คุณภาพ ระยะเวลา การจัดการวัสดุเครื่องจักร การขนส่งที่มีผลต่อ การก่อสร้างอาคารด้วยระบบ
นี้        

ภาพที่ 9 แสดงผังการศึกษาข้อมลูโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาข้อมูล 

ศึกษาแผนหลักการการจัดการโครงการ 

ศึกษาสภาพทางกายภาพตามขั้นตอนในการก่อสร้าง 
เฉพาะระบบโครงสร้างส าหรบัผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป 

โครงการที่ท าการศึกษา 

ศึกษาสภาพทางกายภาพที่เป็นจริงตามแนวทางการจัดการของโครงการและวิธีการก่อสร้างทั้ง2โครงการ 

เปรียบเทียบสภาพทางกายภาพที่เป็นจริงตามแนวทางการจัดการเปรียบเทยีบขั้นตอนการก่อสร้างโดยใช้ระบบ
โครงสร้างส าหรบัชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการทั้ง2โครงการ 

สรุปข้อดแีละข้อแตกตา่ง 

สรุปศึกษาข้อมูลทั้ง2โครงการ 
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4.1 รายละเอียดโครงการที่ท าการศึกษา 

4.1.1 รายละเอียดโครงการที่ 1 ท าการศึกษาโครงการที่ใช้ระบบผนังภายนอกคอนกรีต

ส าเร็จรูปอาคารประเภทนี้เป็นหลักมาตลอดและมีความเชี่ยวชาญสูง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประเภทโครงการ                          อาคารชุดพักอาศัย สูง 8ชั้น  

เจ้าของโครงการ                           บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               มีผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               

ผู้ออกแบบโครงการ                       เจ้าของโครงการเป็นผู้ออกแบบ                           

ผู้ออกแบบ Precast Wall               มีผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               

ผู้รับเหมาก่อสร้าง Precast Wall      มีผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               

รายละเอียดโครงการ                     คอนโดมิเนียม 8  ชั้น 216 ห้อง/1อาคาร 

พื้นที่ก่อสร้าง  พ้ืนที่ส่วนพักอาศัยพ้ืนที่รวมประมาณ  7600 ตรม. 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ              (เฉพาะอาคารศึกษา)   2557-.2559 (8เดือน/1อาคาร) 

ระยะเวลาท าการศึกษา  เดือนมกราคม 2559 ถึงเมษายน 2559 

ราคาขายต่อตารางเมตร                 40,000บาท/ตรม./ขนาดพ้ืนที่ห้อง 21.5 ตรม.  
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ภาพที่ 10 แสดงผังการศึกษาขั้นตอนการจัดการโครงการในช่วงต่างๆ ของโครงการที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRECAST  CONTRACTOR 
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ภาพที่ 11 แสดงผังโครงการ และอาคารที่ท าการศึกษาโครงการที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงบรรยากาศโครงการจริงโครงการที่ 1 

 
 
 
 



 39 

ภาพที่ 13 แสดงการศึกษาผังการจัดการขั้นตอนออกแบบและก่อสรา้งช้ินส่วนผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 1 

 

 
ลักษณะการจัดการการออกแบบ และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป 
1. กระบวนการออกแบบ และขออนุญาติก่อสร้างโครงการ โดยบริษัท เจ้าของโครงการ 
2. กระบวนการส่งแบบสถาปัตย์ให้บริษัทผู้รับเหมาท าการวางแผนต่างๆและเตรียมการ

ก่อสร้าง 
3. กระบวนการส่งแบบสถาปัตย์ให้ผู้ออกแบบ พ้ืนโพส และผนังส าเร็จรูป ออกแบบตาม

แบบสถาปัตย์ และแผนงานหลัก โดยบริษัทผู้รับเหมาออกแบบ พ้ืนโพส และผนัง

ส าเร็จรูป 

4. กระบวนการตรวจสอบท าการส่งแบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปให้ผู้ออกแบบ

หลัก และบริษัทผู้รับเหมาหลัก ค านึงถึงแบบสถาปัตยกรรมเดิมโดยวางแผนควบคู่ตาม

แผนงานหลัก และแผนงานเครื่องจักรที่ทาง บริษัทผู้รับเหมามี  

5. กระบวนการติดตั้งผนังสามารถติดตั้งไปพร้อมกันกับกระบวนการก่อสร้างหลักได้โดย

ตามล าดับขั้นตอน 
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ภาพที่ 14  แสดงการศึกษาเส้นทางเข้าออกและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ 1 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงการศึกษาขนาด และลักษณะรูปทรงอาคารโดยรอบโครงการที่ 1 

 

ลักษณะอาคารรูปทรงตัว ( I ) รูปแบบอาคารเรียบไม่มีส่วนเว้า และส่วนโค้งผิวผนังเรียบมีช่องเปิด
เหมือนกันทุกชั้นท าให้การออกแบบ และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปสะดวก

รวดเร็ว 
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ภาพที่ 16 แสดงการศึกษาต าแหนง่เครื่องจักร และระยะการท างานของเครื่องจักรโดยรอบอาคารโครงการที่ 1                       
 

 

 
ลักษณะเครื่องจักรที่ใช้ในอาคาร  

ลักษณะเครื่องจักรที่ใช้เป็น ทาว์นเวอร์เครนขนาด 50 ตัน ระยะการท างานของแขน 
100  เมตร สามารถรับหนักส่วนปลายแขน ได้ท่ี 2,500 กิโลกรัม ถึง 3,000 กิโลกรัม  และ
สามารถติดตั้งชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปได้รอบอาคาร 

 
 

ภาพที่ 17  แสดงทาวน์เวอร์เครนที่ใช้ในโครงการระยะการท างานโดยรอบอาคารโครงการที่ 1 
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ภาพที่ 18 แสดงการศึกษาตารางแผนการตดิตั้งผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 1 

 

S โครงสร้าง  
W งานผนังภายนอกรอบด้าน 
A ผนังภายใน 

  ST งานบันไดส าเร็จรูป 
  

ลักษณะรายละเอียดแผนงานการติดตั้งช้ินส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปโครงการที่ 1 
1. ให้ขึ้นโครงสร้างหลักก่อน 3 ชั้นแล้วเริ่มติดตั้งผนังรอบอาคารชั้นที่1ได้โดยใช้เวลาประมาณ1 

สัปดาห์ หรือประมาณ 3 ชั้นต่อ 1 เดือน 
2. แผนงานผนังต้องให้เวลาในการจัดท าแบบหล่อและหล่อชิ้นส่วนเพราะการจัดท าการหล่อ

ชิ้นส่วนต้องหล่อก่อนติดตั้งล่วงหน้า 1 เดือนและพร้อมตรวจสอบจริงก่อนติดตั้ง 
3. การติดตั้งแผ่นจากแผ่นล่างก่อนทั้งชั้นท าให้การตรวจสอบแผ่นและแบบหล่อครบทุกชิ้นส่วน

ให้ถูกต้องก่อนการติดตั้งชั้นต่อไป และสามารถก าหนดแนวแผ่นง่ายผิดพลาดน้อย 
4. ระยะเวลาขึ้นแผ่นโดยใช้เครนยกขึ้นแขวน 10 นาทีต่อแผ่น ช่วงเวลารถส่งแผ่นเข้าหน้างาน 

6:00น-7:00น ช่วงแขวนแผ่น 7:00น-9:00น. ใช้ทาวเวอร์เครนแขวนแผ่น จะได้ 10-12 แผ่น
ใน 1 วัน  
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5. ระยะเวลาใช้เวลาติดตั้งแผ่น 20-30 นาที ต่อ 1 แผ่นใน 1 วันจะได้ 10-12 แผ่น 3.5 วันต่อ
ชั้นต่อ 1 ทีมช่างอีก 3.5 วันเก็บความเรียบร้อยต่อ 1 ทีมช่าง 
 

ภาพที่ 19 แสดงการศึกษาลักษณะชิ้นส่วนผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 1 

 

 
ลักษณะรายละเอียดชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปโครงการที่ 1 
 ชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปต่อชั้น ตั้งแต่ชั้น1-8 จ านวนแผ่นต่อชั้น 40-42 
แผ่น โดยแบ่งประเภทแผ่น 3 ประเภท  

1. แบบแผ่นทึบมีช่องเปิด 
2. แบบแผ่นทึบเข้ามุม 
3. แบบแผ่นทึบไม่มีช่องเปิด  

โดยก าหนดรหัสแผ่นจากแบบแยกได้ดังนี้ (A-K) โดยเรียงตามจ านวนชิ้นส่วนที่ใช้มากไปหาน้อย
ตามล าดับตัวอักสร สามารถสรุปได้เป็น 11 แบบหล่อตามตัวอักษร ซึ่งใน1ประเภทมีหลายรูปแบบ
ต่างกันที่ขนาดเท่านั้น  
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ภาพที่ 20  แสดงการศึกษาผังช้ันล่างอาคาร 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงการศึกษาผังคานช้ันล่างส าหรับติดตั้งผนังส าเร็จรูป 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านหนา้อาคารฝั่งทิศใต้ 
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ภาพที่ 23 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านหลังอาคารฝั่งทิศเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านข้างอาคารฝั่งตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงการศึกษาแบบผนังภายนอกส าเร็จรูป รูปด้านข้างอาคาฝั่งตะวันตก 
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ภาพที่ 26 แสดงการศึกษาข้ันตอนการติดผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 1 

ขั้นตอนขนส่งและกองชิ้นส่วนก่อนท าการติดตั้ง 
โดยท าการวางแผ่นตามล าดับการติดตั้งและมี
พ้ืนที่กองชิ้นส่วนในการรอการติดตั้ง 

 
 

 
 

ขั้นตอนการยกแขวนแผ่นด้วยเครนแล้วท าการ
เกี่ยวแผ่นด้วย รอกโซ่ด้านซ้ายและขวาโดยท า
การปรับระดับด้วยรอกโซ่ 

 
 

 
ขั้นตอนการหาระดับด้วยเลเซอร์ จากนั้นท าการ
หนุนให้ได้ระดับแล้วท าการเชื่อม 
 
 

 ขัน้ตอนการเชื่อมตามมาตราฐานและการ
ออกแบบโดยท าการเชื่อมด้านล่างและด้านบน
ภายในชั้นของต าแหน่งแผ่นที่ติดตั้ง 
 

 ขัน้ตอนการเก็บรอยต่อภายในผนังทั้งด้านล่าง
ด้านบนและด้านข้างที่ติดกับผนังด้วยคอนกรีต
ชนิดไม่หดตัวหด 
 

 ขั้นตอนการเก็บรอยต่อภายนอกด้วยกาว พียู  
กาวอคิลิคชนิดพิเศษท่ีใช้กับผนังคอนกรีต
ภายนอกโดยเฉพาะ 
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4.1.2 รายละเอียดโครงการที่ 2 ท าการศึกษาโครงการที่พึ่งเริ่มใช้ระบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปอาคารประเภทนี้ 

 
 

ประเภทโครงการ                          อาคารชุดพักอาศัย สูง 8ชั้น  

เจ้าของโครงการ                           บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเจ้าของโครงการ                                  

ผู้ออกแบบโครงการ                       มีผู้รับเหมาออกแบบโครงการ                                                            

ผู้ออกแบบ Precast Wall               มีผู้รับเหมาออกแบบโครงการ               

ผู้รับเหมาก่อสร้าง Precast Wall      มีผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ               

รายละเอียดโครงการ                     
อาคารเดี่ยว คอนโดมิเนียม 8  ชั้น 168 ห้อง/1
อาคาร 

พื้นที่ก่อสร้าง :   พ้ืนที่ส่วนพักอาศัยพ้ืนที่รวมประมาณ  8500 ตรม. 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ              
(เฉพาะอาคารศึกษา)   2557-.2559 (8เดือน/1
อาคาร) 

ระยะเวลาท าการศึกษา  พฤศจิกายน 2558 ถึงเมษายน.2559 (8เดือน) 

ราคาขายต่อตารางเมตร                 57,000บาท/ตรม./ขนาดพ้ืนที่ห้อง 29 ตรม 
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ภาพที่ 27 แสดงผังการศึกษาแผนผังขั้นตอนการจัดการโครงการในช่วงต่างๆของโครงการที่ 2 

 
 
 



 49 

 
ภาพที่ 28 แสดงการศึกษาผังการจัดการขั้นตอนออกแบบและก่อสรา้งช้ินส่วนผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการจัดการการออกแบบ และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป 
 
1. กระบวนการออกแบบ และขออนุญาติก่อสร้างโครงการ โดยว่าจ้างบริษัทผู้ออกแบบ  

2. กระบวนการส่งแบบสถาปัตย์ให้บริษัทผู้รับเหมาท าการวางแผนต่างๆและเตรียมการ
ก่อสร้าง 

     กระบวนการส่งแบบสถาปัตย์ให้ผู้ออกแบบระบบ พ้ืนโพสเทนชั่น  
3. กระบวนการส่งแบบสถาปัตย์ให้ผู้ ออกแบบผนังส าเร็จรูป ตามแบบสถาปัตย์และ

แผนงานโดยเจ้าของโครงการ ซึ่งเรื่มออกแบบช่วงเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้าง 

4. กระบวนการตรวจสอบท าการส่งแบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปให้ผู้ออกแบบ

หลัก และบริษัทผู้รับเหมาหลัก ค านึงถึงแบบสถาปัตยกรรมเดิมโดยวางแผนควบคู่ตาม

แผนงานหลัก และแผนงานเครื่องจักรที่ทาง บริษัทผู้รับเหมามี  

5. กระบวนการติดตั้งผนังสามารถติดตั้งไปพร้อมกันกับกระบวนการก่อสร้างหลักได้

บางส่วนโดยต้องเพ่ืมเครื่องจักรช่วงหลังในการติดตั้งผนังตามล าดับขั้นตอน 

1 2 3 
4 

5 
2 

เจ้าของโครงการ 

ว่าจ้างผู้รับเหมา 

ว่าจ้างผู้รับเหมา ว่าจ้างผู้รับเหมา 

โดยเจ้าของโครงการ 
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ภาพที่ 29 แสดงการศึกษาเส้นทางเข้าออกและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 30 แสดงการศึกษาขนาด และลักษณะรูปทรงอาคารโดยรอบโครงการที่ 2 

  
ลักษณะอาคาร 

ลักษณะอาคารรูปทรงตัว c รูปแบบอาคารมีส่วนเว้า และส่วนยุบเข้าออก ผิวผนังเรียบมีช่องเปิด
เหมือนกันชั้น 2-6 และชั้นที่ 7-8 ท าให้การออกแบบ และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีต
เป็นไปตามแบบสถาปัตยกรรมหลัก 
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ภาพที่ 31 แสดงการศึกษาต าแหนง่เครื่องจักร และระยะการท างานของเครื่องจักรโดยรอบอาคารโครงการที่ 2 

 

ลักษณะเครื่องจักรที่ใช้ในอาคาร  
ลักษณะเครื่องจักรที่ใช้เป็น ทาว์นเวอร์เครนขนาด 45 ตัน ระยะการท างานของแขน 90  

เมตร สามารถรับหนักส่วนปลายแขน ได้ที่ 2,000 กิโลกรัม ถึง 2,500 กิโลกรัม  เนื่องจากรูปทรง
มีรูปแบบและขนาดเป็นอุปสรรคในการยกแผ่นผนังภายนอกไม่ครอบคลุมทั้งอาคาร ต้องเพ่ิม
ก าลังเครื่องจักรโดยเพ่ิม เดอริคเครน ขนาด 20 ตันระยะการท างานของแขน 90  เมตรสามารถ
รับหนักส่วนปลายแขน ได้ที่ 1,000 กิโลกรัม ถึง 2,000 กิโลกรัม  จึงสามารถติดตั้งชิ้นส่วนผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปได้รอบอาคาร 
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ภาพที่ 32 แสดงการศึกษาแผนการติดตั้งผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะรายละเอียดแผนงานการติดตั้งช้ินส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปโครงการที่ 2 

1. ให้ขึ้นโครงสร้างหลักก่อน 5 ชั้นแล้วเริ่มติดตั้งผนังอาคารชั้นที่1เฉพาะด้านหน้าและหลังโดย

ติดได้จนถึงชั้นที่ 6 ใช้เวลาประมาณ 75 วัน  
2. แผนงานผนังต้องรองานโครงสร้างหลักแล้วเสร็จและด าเนินการติดตั้งเครนเพ่ิมในการยกแผ่น

ผนังใน 1 ด้านแล้วเสร็จ จึงท าการย้าย เครื่องจักรดังกล่าวไปอีกด้านแล้วจึงท าการติดตั้งส่วน

ที่เหลือใช้เวลาประมาณ 60 วัน เวลาในการจัดท าแบบหล่อและหล่อชิ้นส่วนต้องหล่อก่อน
ติดตั้งล่วงหน้าหลายเดือน และท าให้ชิ้นส่วนติดตั้งไม่ต่อเนื่อง 

3. ระยะเวลาขึ้นแผ่นโดยใช้เครนยกขึ้นแขวน 10 นาทีต่อแผ่น ช่วงเวลารถส่งแผ่นเข้าหน้างาน 
6:00น-7:00น ช่วงแขวนแผ่น 7:00น-9:00น. ใช้ทาวเวอร์เครนแขวนแผ่น จะได้ 10-12 แผ่น
ใน 1 วัน  

S โครงสร้างหลัก 

 A งานผนังภายใน 

  WB งานผนังภายนอกด้านหน้า 
 WF งานผนังภายนอกด้านหลัง 
 WSR งานผนังภายนอกด้านข้างซ้าย 

WSL งานผนังภายนอกด้านข้างขวา 
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4. ระยะเวลาใช้เวลาติดตั้งแผ่น 20-30 นาที ต่อ 1 แผ่นใน 1 วันจะได้ 10-12 แผ่น 3.5 วันต่อ
ชั้นต่อ 1 ทีมช่างอีก 3.5 วันเก็บความเรียบร้อยต่อ 1 ทีมช่าง 
 

ภาพที่ 33 แสดงการศึกษาลักษณะชิ้นส่วนผนังภายนอกอาคารโครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะรายละเอียดชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปโครงการที่ 2 
 ชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปที่ใช้ในอาคารสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะ 3 
ลักษณะ และต่อชั้น ตั้งแต่ชั้น2-8 จ านวนแผ่นต่อชั้น 80-82 แผ่น โดยแบ่งประเภทแผ่น 3 ประเภท  

1. แบบแผ่นทึบมีช่องเปิด 
1.1 แบบแผ่นทึบมีช่องเปิดชิดริมผนัง 

2. แบบแผ่นทึบเข้ามุม 
3. แบบแผ่นทึบไม่มีช่องเปิด  

โดยก าหนดรหัสแผ่นจากแบบโดยประเภทแผ่นแบ่งเป็น ( A)แผ่นทึบ(AB)แผ่นทึบเจาะช่องหน้าต่าง
(ABL)แผ่นทึบเจาะช่องหน้าต่างเข้ามุม ( AL)แผ่นทึบเข้ามุม  
แยกรหัสได้ดังนี้ (LS/7- ABL/24)   (LS) คือผนังส าเร็จรูป ( 7)คือชั้น ( ABL) คือประเภทแผ่น (24) 
คือแผ่นที่  สามารถสรุปได้เป็น 20 แบบหล่อ ซึ่งใน1 แบบหล่อมีหลายขนาด 
 



 54 

ภาพที่ 34 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 1 โครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 2 โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 36 แสดงแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารช้ัน 4-6 โครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 37 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตแปลนพื้นอาคารชั้น 8 โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 38 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านหน้าอาคาร โครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 39 แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านหลังอาคาร โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 40  แสดงการศึกษาแบบขออนุญาตรูปด้านข้างอาคาร โครงการที่ 2 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 แสดงการศึกษาแบบแปลนผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 42 แสดงการศึกษาแบบแปลนพื้นอาคารส าหรับผนังส าเร็จรปู ช้ัน 8 โครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 แสดงการศึกษาแบบรูปด้านหน้าอาคารส าหรับผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 44 แสดงแบบรูปด้านหลังอาคารส าหรับผนังส าเร็จรูปโครงการที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 แสดงแบบรูปด้านข้างอาคารทั้ง 2 ด้านส าหรับผนังส าเร็จรูป โครงการที่ 2 
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ภาพที่ 46 แสดงการศึกษาข้ันตอนการติดผนังภายนอกส าเร็จรูปโครงการที่ 2 

ขั้นตอนขนส่งและกองชิ้นส่วนก่อนท าการติดตั้ง 
โดยท าการวางแผ่นพักคอยการติดตั้งตามล าดับ 
การติดตั้งและการติดตั้งเลยโดยท าการเกี่ยว
แผนกับหูยกเข้ากับเครนบนรถท่ีขนสงมา 

 

ขั้นตอนการยกแขวนแผ่นด้วยเครนแล้วท าการ
เกี่ยว 
แผ่นด้วย รอกโซ่ด้านซ้ายและขวาโดยท าการ
ปรับระดับด้วยรอกโซ่ 
 

ขั้นตอนการหาระดับด้วยเลเซอร์และเส้นระดับ 
จากนั้นท าการหนุนให้ได้ระดับแล้วท าการเชื่อม 
ภาพแสดงการดึงแผ่นให้ชิดผนังก่อนท าการ
เชื่อม 
 

ขัน้ตอนการเชื่อมตามมาตราฐานและการ
ออกแบบโดยท าการเชื่อมด้านล่างและด้านบน
ภายในชั้นของต าแหน่งแผ่นที่ติดตั้ง 
 
ขัน้ตอนการเก็บรอยต่อภายในผนังทั้งด้านล่าง
ด้านบนและด้านข้างที่ติดกับผนังด้วยคอนกรีต
ชนิดไม่หดตัวหดรวมถึงรอยต่อผนังกลางห้อง
กลางผนัง 
 

ขั้นตอนการเก็บรอยต่อภายนอกด้วยกาว พียู  
กาวอคิลิคชนิดพิเศษท่ีใช้กับผนังคอนกรีต
ภายนอกโดยเฉพาะ 
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บทที่5 

ผลการศึกษาวิจัย 

การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายตั้งแต่ฝ่าย
เจ้าของงาน ฝ่ายผู้ออกแบบ ฝ่ายผู้ผลิต ตลอดจนถึงฝ่ายผู้รับเหมาร่วมกันท างานเพ่ือที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความจ าเป็นที่ต้องเข้าใจถึง ลักษณะการ
ท างาน การจัดล าดับงาน และภาพรวมของการท างานในระบบการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างส าเร็จรูป 
ซึ่งสามารถสรุปล าดับขั้นตอนจากกระบวนการศึกษาการท างานได้ดังนี้ 

ภาพที่ 47  แสดงผังแนวทางการศกึษาโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ตามข้อมูลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 48 แสดงผังแนวทางสรุปการศึกษาโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 

 
 

 
 
 

 
 
 

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การพิจารณา การการก่อสร้างอาคาร ด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป 

เปรียบเทียบสภาพทางกายภาพที่เป็นจริงตามแนวทางการจัดการเปรียบเทยีบขั้นตอนการก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้าง
ชิ้นส่วนผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการทั้ง2โครงการ 

สรุปข้อดแีละข้อแตกตา่ง 

สรุปศึกษาข้อมูลทั้ง2โครงการ 

ท าการสังเคราะห์โดยการทดลองปรบัสภาพทางกายภาพให้สมดุลและเหมาะสมน าผลที่ได้รับ 

สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษาทฤษฎีในงานก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  

โดยอ้างอิงจากบทที่ 2 โดยน าผลการศึกษาโครงการ มาเป็นแนวทางมาวิเคราะข้อมูล
โครงการโดยการสอบทาน การจัดการของโครงการที่ท าการศึกษา 2 โครงการ เพ่ือแสดงความ
เหมาะสมของโครงการที่ท าการศึกษา    
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของงานก่อสร้างตามแผนงานต่างๆที่ใช้ในการศึกษา 

โครงการที่ 1 

การพิจารณาแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งชิ้นส่วน
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 1 

กา
รพิ

จา
รณ

าช
่วง

เริ่ม
โค

รง
กา

ร
แล

ะก
าร

ออ
กแ

บบ
อา

คา
ร 

กา
รพิ

จา
รณ

าช
่วง

เริ่ม
กา

ร
ออ

กแ
บบ

ผน
ังภ

าย
นอ

กอ
าค

าร
 

กา
รพิ

จา
รณ

าห
ลัง

กา
รอ

อก
แบ

บ
อา

คา
รแ

ละ
เริม่

ก่อ
สร

้าง
 

1. แผนการจัดการการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูป       
2. แผนการจัดการเครื่องจักรในกา ติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรตี
ส าเรจ็รูป       

3. แผนการออกแบบช้ินส่วนช้ินสว่นผนังคอนกรีตส าเรจ็รูป       

4. แผนการตดิตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆของงานก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการ
ก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษา โครงการที่ 1 

 

การพิจารณาขั้นตอนของระบบการก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรีต
ส าเรจ็รูปโครงการที่ 1 
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1. การพิจารณาขั้นตอนการออกแบบช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

2. การพิจารณาขั้นตอนการผลติช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

3. การพิจารณาขั้นตอนการขนส่งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

4. การพิจารณาขั้นตอนการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของการก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการก่อสรา้ง
ช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูปที่ใช้ในการศึกษางานก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรปูของโครงการที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
               

แสดงถึง สามารถศึกษาพิจารณาได้ 
                        แสดงถึง ได้ศึกษาพิจารณา 

            แสดงถึง ไม่สามารถศึกษาพิจารณาได้ 
 

สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ชิ้นส่วนผนังภายนอก 
คอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 1 
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1. การพิจารณาน้ าหนักบรรทุกคงท่ีและน้ าหนกับรรทุกจร    

2. การพิจารณาแรงกระท า     

3. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าและถนน     

4. การพิจารณารูปร่างลักษณะของอาคาร     

5. การพิจารณาโรงงานผลิตชิ้นสว่นคอนกรีตส าเร็จรูป     

6. การพิจารณาขั้นตอนการติดต้ังชิ้นส่วนส าเร็จรูป     

7. การพิจารณาพ้ืนที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป     

8. การพิจารณาเคร่ืองจักรกลที่มีอยู่     

9. การพิจารณาน้ าหนักที่มากที่สดุของชิ้นส่วนผลิตคอนกรีต     

10. การพิจารณาขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิน้ส่วนคอนกรีต     

11. การพิจารณาวิธีการประกอบติดต้ัง     

12. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าท่ีต้องการ     

13.1 การพิจารณาระยะเวลาการผลิตชิ้นส่วนและการติดต้ัง     

13.2 การพิจารณาระยะเวลาก่อสร้างชิ้นส่วนและการติดต้ัง     

14. การพิจารณาจุดรอยต่อชิ้นสว่นส าร็จรูป     

15. การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน     
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของงานก่อสร้างตามแผนงานต่างๆที่ใช้ในการศึกษา 
โครงการที่ 2 

การพิจารณาแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งช้ินส่วนผนัง
คอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 2 
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1. แผนการจัดการการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูป       

2. แผนการจัดการเครื่องจักรในการ ติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีต
ส าเรจ็รูป       

3. แผนการออกแบบช้ินส่วนช้ินสว่นผนังคอนกรีตส าเรจ็รูป       

4. แผนการตดิตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       
 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆของงานก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการ
ก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรตีส าเรจ็รูปที่ใช้ในการศึกษา โครงการที่ 2 

 

การพิจารณาขั้นตอนของระบบการก่อสร้างช้ินส่วนผนังคอนกรีต
ส าเรจ็รูปโครงการที่ 2 
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1. การพิจารณาข้ันตอนการออกแบบช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

2. การพิจารณาข้ันตอนการผลติชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

3. การพิจารณาข้ันตอนการขนส่งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       

4. การพิจารณาข้ันตอนการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูป       
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลาของการก่อสร้างตามขั้นตอนของระบบการก่อสรา้ง
ช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูปที่ใช้ในการศึกษางานก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรปูของโครงการที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               แสดงถึง สามารถศึกษาพิจารณาได ้
               แสดงถึง ได้ศึกษาพิจารณา 
               แสดงถึง ไม่สามารถศึกษาพิจารณาได ้

สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการใช้ชิ้นส่วนผนังภายนอก 
คอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 2 
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1. การพิจารณาน้ าหนักบรรทุกคงท่ีและน้ าหนกับรรทุกจร    

2. การพิจารณาแรงกระท า     

3. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าและถนน     

4. การพิจารณารูปร่างลักษณะของอาคาร     

5. การพิจารณาโรงงานผลิตชิ้นสว่นคอนกรีตส าเร็จรูป     

6. การพิจารณาขั้นตอนการติดต้ังชิ้นส่วนส าเร็จรูป     

7. การพิจารณาพ้ืนที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป     

8. การพิจารณาเคร่ืองจักรกลที่มีอยู่     

9. การพิจารณาน้ าหนักที่มากที่สดุของชิ้นส่วนผลิตคอนกรีต     

10. การพิจารณาขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิน้ส่วนคอนกรีต     

11. การพิจารณาขั้นตอนการประกอบติดต้ัง     

12. การพิจารณาพ้ืนที่ทางเข้าท่ีต้องการ     

13.1 การพิจารณาระยะเวลาการผลิตชิ้นส่วนและการติดต้ัง     

13.2 การพิจารณาระยะเวลาก่อสร้างชิ้นส่วนและการติดต้ัง     

14. การพิจารณาจุดรอยต่อชิ้นสว่นส าร็จรูป     

15. การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน     
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5.2 ผลการศึกษาการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 1 

1. ผลการศึกษาแผนการจัดการโครงการ 
จากแผนการจัดการโครงการพบว่าโครงการที่ 1 มีการวางแผนออกแบบ และวางแผนกับ

ผู้รับเหมาหลักของโครงการในส่วนของเครื่องจักร ในช่วงก่อนการก่อสร้างโดยมีการประสานงาน
ระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ออกแบบผนังภายนอกส าเร็จรูปก่อนการก่อสร้างเพ่ือให้การก่อสร้างระบบนี้
สมบรูณ์และลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างให้น้อยที่สุด 

2. ผลการศึกษาแผนการจัดการเครื่องจักรที่ใช้กับงานก่อสร้างผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
 จากแผนการจัดการโครงการพบว่าเครื่องจักรมีผลต่องานก่อสร้างประเภทนี้ ในทุกๆขั้นตอน
ตั้งแตก่่อนเริ่มโครงการโดยเริ่มจาก ขั้นตอนการออกแบบในการก าหนดขนาดและน้ าหนักที่เครื่องจักร
สามารถยกได้จนถึงขั้นตอนการติดตั้ง ในโครงการนี้ใช้ทาวน์เวอร์เครนขนาดความ ของแขน 50 เมตร 
ในการยกแผ่น สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุดที่ปลายบูม (แขนยกของเทาว์เวอร์เครน) 2.5 ตัน ติดตั้งอยู่
ส่วนกลางอาคารเป็นของโครงการเอง จากแบบฝังอาคารพบว่าการติดตั้งด้วยทาวน์เวอร์เครน
ความสามารถในติดต้ังแผ่นผนังภายนอกได้รอบอาคาร 
  3. ผลการศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนและปริมานชิ้นส่วน 

การออกแบบมีการก าหนดความสูงระหว่างชั้นให้มีขนาดตามกฎหมายก าหนดที่  2.6 เมตร
โดยไม่ท าฝ้าเพดานการออกแบบให้งานระบบฝังอยู่ในพ้ืน และ ผนังลดขนาดผนังให้บางลงได้โดยการ
ลดขนาดของกรอบกระจกหน้าต่างลงเหลือ 8 ซม.ท าให้ก าหนดความหนาของขอบผนังลงเหลือ  8 
ซม.เพ่ือลดน้ าหนักผนังลงสามารถท าให้แผ่นผนังกว้างขึ้นจ านวนแผ่นก็ลดลงเกิดรอยต่อน้อยลง จาก
แบบแสดงผังพ้ืนอาคารและแบบแสดงรูปด้านแสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนผนังภายนอกที่เหมือนกันทั้งหมด
ทั้ง8ชั้น ใช้แบบหล่อผนังส าเร็จต่อชั้นโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้น 1-8 จ านวน  340 แผ่นแบ่งเป็น 40-42 แผ่น
ต่อชั้น โดยแบ่งประเภทแผ่น รหัสจากแบบโดยมีแบบหล่อจ านวน 11 แบบหล่อแยกประเภทของแผ่น
แบ่งเป็น 3 แบบ 1.แบบแผ่นทึบ 2. แผ่นทึบเจาะช่องหน้าต่าง  3. แผ่นทึบเข้ามุม โดยมี ก าหนดรหัส
จาก  A - K โดยเรียงล าดับตามจากปริมาณชิ้นส่วนมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด และสรุปได้ดังนี้  

3.1 จากการลดขนาดความหนาผนังท าให้ชิ้นส่วน B1 เป็นชิ้นส่วนเจาะช่องหน้าต่าง
สามารถน้ าหนังผนังลงได้ท าให้ผนังมีความกว้างถึง 6.4 เมตรคลอบคลุมได้ 2 ห้องชุด  และผนัง C1 
ผนังทึบข้างอาคารมีความกว้างถึง 4.65 เมตรคลอบคลุมได้ทั้งห้องชุด จึงไม่เกิดรอยต่อท่ีผนังอาคาร 

3.2 จากการศึกษาชิ้นส่วนในชุดแบบหล่อที่มีช่องเปิดส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดที่มีขนาด
เท่ากัน จะต่างกันที่ระยะด้านข้าง ท าให้การแก้แบบหล่อง่ายต่อการแก้ไขแบบโดยแก้ไขขยับแบบข้าง
เท่านั้น 
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4. ผลการศึกษาแผนการติดตั้งชิ้นส่วน 
 จากแผนแสดงให้เห็นการติดตั้งจากชั้นล่างไปยังชั้นบนส่งผลให้ต้องท าการหล่อแบบทั้งหมด
ตามชิ้นส่วนรอบอาคารโดยขั้นตอนการผลิตนั้นจะท าการตรวจสอบด้วยการท าแบบ  As Built. 
โครงสร้างและระยะพ้ืนรอบอาคารและความสูงของพ้ืนชั้นล่างถึงชั้นสองเพ่ือท าการอนุมัติแบบหล่อ
และท าการหล่อผนังและเม่ือโครงสร้างถึงชั้นสาม ผนังก็พร้อมติดตั้งได้รอบอาคาร การติดตั้งครั้งนี้เป็น
การตรวจสอบชิ้นส่วน  
 

5.2.1 ผลการศึกษาตามขั้นตอนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป โครงการที่ 1 
ช่วงการออกแบบ  

ผลการศึกษาวิจัยโครงการนี้พบว่าการออกแบบโครงการได้ท าการออกแบบระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปไปพร้อมกันโดยการก าหนดชิ้นส่วนไว้ก่อนแล้วโดยทางผู้ออกแบบหลัก  
แล้วจึงให้ผู้ออกแบบ ผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปออกแบบทางวิศวกรรมไปพร้อมกับพ้ืนโพส
เทนชั่น โดยประสานงานทางผู้รับเหมาหลักในเรื่องเครื่องจักรเป็นหลัก โดยประสิทธิภาพเครื่องจักร
จ าเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนการเลือกชะระบบนี้  
ช่วงการผลิตแผ่น 
 การผลิตแผ่นด าเนินการสั่งผลิตล่วงหน้าก่อน1เดือน เริ่มจากการอนุมัติแบบหล่อจากแบบ  
As Built. ตั้งแต่ช่วงโครงสร้างชั้นล่างโดยได้ท าการติดตั้งชั้นล่างเป็นตัวอย่างและสามารถอนุมัติแบบ
หล่อได้ทั้งหมดท าให้ชั้นต่อๆไปไม่เกิดข้อผิดพลาดจึงสามารถผลิตแผ่นรอก่อนติดตั้งได้จ านวนมาก 
 ช่วงการขนส่ง  

ช่วงเวลารถส่งแผ่นเข้าหน้างาน 6:00น-9:00นโดยรถบรรทุก10 ล้อและรถบรรทุก18 ล้อ 
ตามล าดับทั้งชั้นแผ่นที่สั่งเกิน1เที่ยวรถ เนื่องจากมีพ้ืนที่กองวัสดุพร้อมที่จะรองรับการกองวัสดุ
สามารถท าการยกแผ่นจากพ้ืนที่กองโดยทาว์นเวอร์เครน และรถโมบายเครน 
ช่วงการติดตั้ง  

 ช่วงแขวนแผ่น  7:00 น- 9:00 น ใช้ทาว์นเวอร์เครนยกแผ่นและใช้รอกปรับแขวนแผ่นรอไว้
หรือเกี่ยวโซ่สริงตามชั้นเพ่ือรอการติดตั้ง จะได้ 10-12 แผ่นต่อ 1 วัน และใช้เวลาติดตั้งแผ่น 20-30 
นาที ต่อ1แผ่น 1วันจะได้ 10-12 แผ่นต่อ 1 ทีมช่างระยะเวลาขึ้นแผ่นโดยใช้เทาว์เวอร์เครนยกขึ้น
แขวน 10 นาทีต่อแผ่นและสามารถแขวนแผ่นรอในช่วงเวลาที่ทาว์นเวอร์เครนว่างได้ 
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ตารางที่ 8 แสดงสรุปปัจจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาโครงการที่ 1 

 

 

รายการ 

  

ขั้น
ตอ

นก
าร

ออ
กแ

บบ
 

1. แบบสถาปัตยกรรมและแบบกอ่สร้างผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปมีการออกแบบพร้อมกันก่อนการ
ก่อสร้าง 

2. การออกแบบค านึงถึงเครื่องจักรโดยขนาดของทาวเวอร์เครนที่ใช้ยกแผ่นโดยก าหนดน้ าหนักยกระยะปลายบูม
2.5-3 ตัน โครงการมีการเลือกใช้ทาวเวอร์เครนขนาดความยาวแขน 50 เมตร ขนาดตัวอาคาร 74x12 เมตร 
สามารถยกแผ่นแขวนได้รอบทั้ง 4 ด้านอาคารใช้ประสิทธิถาพเครื่องจักรได้ดี 

3. สามารถการก าหนดขนาดแผ่นและขนาดช่องเปิดให้เหมาสมกับน้ าหนักของแผ่นผนังแต่ละชิ้นได้ ลดปัญหา
รอยต่อชิ้นส่วนได้ เช่นผนังใน2ช่วงเสามีเพียง1ชิ้นเนื่องจากมีการลดขนาดความหนาแผ่น และ ขยายช่องเปิดเป็น
ต้น 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ผล
ิต 1. การผลิตแผ่นสามารถผลิตได้ล่วงหน้าอนุมัติแบบหล่อรวดเร็วและทุกชิ้นของแบบหล่อ  

2. ขนาดและรูปแบบชิ้นส่วนเหมือนกันจึงไม่สิ้นเปลืองแบบในการหล่อชิ้นงานจ านวนชิ้นงานจึงง่ายต่อการผลิต 

3.การก าหนดรหัสผลิตชิ้นส่วนทีจ่ านวนที่ใช้มากและน้อย ใช้กอ่นและหลังเพื่อความสะดวกและตอ่เนื่องในการ
ผลิต   

ขั้น
ตอ

นก
าร

ขน
ส่ง

 1. ขนาดของถนนเข้าโครงการใหญ่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ พื้นทีก่องวสัดุเพียงพอ 

2. มีพื้นที่จอดรถส่งสินค้าและกองวัสดุหลายจุดสามารถสั่งวัสดุไว้ร่วงหน้าได้ 

3. กฎหมายจราจร และช่วงเวลาสัญจรไม่มีผลกระทบ และ ขนาดรถที่บรรทุก10ล้อ แผ่นสูงสุดไม่เกิน15 แผ่น/
เท่ียว 

4. มีผลกระทบเฉพาะแผ่นที่มีขนาดยาว 6 เมตรขนส่งได้ 2-4 แผ่นมีน้ าหนักมากเวลาขนส่งแผ่นกะเทาะกันได้ 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ติด
ตั้ง

 

1.สามารถลดปริมาณต าแหน่งการวางแผ่นเพลสกับโครงสร้างลงได้มีรูปแบบการฝังแท่งเหล็กคล้องแผ่นก่อนยึด
แผ่นโดยการฝังท่อแทนการเสียบเหลก็เสริมที่พื้นลดปริมาณและต าแหน่งเหล็กเสริมที่พื้นได้ 

2.รูปแบบการติดตั้งส่วนใหญ่ติดแบบราบรอบอาคารเป็นชั้นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ค่อนข้างสะดวกและมีผลดีต่อ
ระดับอาคารจากชั้นล่างสู่งชั้นบนโดยสะดวก 

3.ประกอบกับทาวน์เวอร์เครนมีระยกแผ่นที่บริเวณพื้นที่กองวัสดุและสามารถยกแขวนแผ่นในช่วงเวลาอื่นได้ 
4.พื้นที่ห้องตรงกับพื้นที่ขายเนื่องจากตอ้งท ารางวัดจริง 
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5.3 ผลการศึกษาตามการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป โครงการที่ 2 

1. ผลการศึกษาการจัดการวางแผนโครงการ 
 โครงการเริ่มออกแบบและ ขออนุญาตก่อสร้าง แบบ 39 ทวิ แบบที่ออกแบบแรกเป็นแบบ
ผนังภายในอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนโดยอาคารก าหนดให้มีการใช้ผนังหล่อส าเร็จรูปติดตั้งเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงานเป็นหลัก จึงท าการ ส่งให้ผู้ออกแบบโครงสร้างส าเร็จรูปพร้อมกับพ้ืนโพส
เทนชั่น ท าการออกแบบ โดยบริษัทผู้ออกแบบค านึงถึงแบบสถาปัตยกรรมเดิมและเครื่องจักรที่บริษัท
ผู้รับเหมามี ประกอบกับการออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งอาคารค านึงถึงขนาดห้องและการใช้พ้ืนที่
อาคารท าให้ลักษณะทาวน์เวอร์เครนไม่สามารถยกแผ่นผนังบริเวณริมอาคารได้ โครงการ จึงต้องมีการ
เช่าเดอริคเครนเพ่ิมเป็นเครนปั้นจั่นสามขาติดตั้งที่ชั้นบนสุดปลายอาคารทั้ง 2 ฝั่งโยกย้ายในช่วงการใช้
งานจริงเท่านั้น 

2. ผลการศึกษาแผนการจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการที่ 2 
 โครงการนี้ใช้เครนในการยกแผ่น2ชนิดเครนหลักใช้เทาว์เวอร์เครนขนาดความ ของแขน 45
เมตร สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุดที่ปลายบูม(แขนยกของเทาว์เวอร์เครน) 2.5 ตันติดตั้งอยู่ส่วนกลาง
อาคารเป็นของโครงการเองและใช้เดรอริคเครนติดตั้งบนอาคารชั้นสูงสุดเพ่ือท าการยกแผ่นทาง
ด้านข้างอาคารทั้ง2ด้านโดยจะท าการติดตั้งที่ละข้างเมื่อด้านนั้นท าการติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถรับ
น้ าหนักได้สูงสุดที่ปลายบูม(แขนยกของเดรอริคเครน) 1.8-2 ตันโดยการเช่าเพ่ิมเติมท าให้มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน 

 3. ผลการศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนและปริมานชิ้นส่วน 
จากแบบแสดงผังพ้ืนอาคารและแบบแสดงรูปด้านแสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนผนังภายนอกที่

เหมือนกันทั้งหมดท้ังชั้นมีเฉพาะชั้นที่3-ชั้นที่7โดย ใช้แบบหล่อผนังส าเร็จต่อชั้นโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้น2-8 
จ านวนแผ่นต่อชั้น 80-82 แผ่น โดยแบ่งประเภทแผ่น รหัสจากแบบโดยมีแบบหล่อจ านวน18 แบบ
หล่อแยกได้ดังนี้ โดยประเภทแผ่นแบ่งเป็น (A) แผ่นทึบ (AB) แผ่นทึบเจาะช่องหน้าต่าง(AL) แผ่นทึบ
เข้ามุม (ABL) แผ่นทึบ เจาะช่องหน้าต่างชิดริมขอบ 

5.3.1 ผลการศึกษาตามขั้นตอนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป โครงการที่ 2 
ช่วงการออกแบบ  

ผลการศึกษาวิจัยโครงการนี้พบว่าการออกแบบโครงการได้ท าการออกแบบระบบผนัง
ภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปไปพร้อมกันโดยการก าหนดชิ้นส่วนตามแบบสถาปัตยกรรมเดิม และ
ออกแบบทางวิศวกรรมไปพร้อมกับพ้ืนโพสเทนชั่น โดยประสานงานทางผู้รับเหมาหลักในเรื่อง
เครื่องจักรเป็นหลัก โดยประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่สามารถท างานได้ครอบคลุมต้องมีการออกแบบให้
มีชิ้นส่วนเล็กลงเพ่ือความเหมาะสมกับเครื่องจักรที่เพ่ิมขึ้นในการท างานของระบบนี้  
ช่วงการผลิตแผ่น 
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 การผลิตแผ่นจ าเป็นต้องใช้ในการสั่งผลิตล่วงหน้าก่อน 1 เดือน โดยเริ่มจากการแผนการ
ติดตั้งตามเครื่องจักร ที่ติดตั้งได้คือช่วงกลางอาคารด้านหน้า และด้านหลังตามแผนงานโครงสร้างพ้ืน
แล้วเสร็จ จึงท าให้การปรับเปลี่ยนแบบหล่อในชิ้นส่วนต่อไปท าได้ไม่สะดวกต้องรอการผลิต และ
ประกอบกับโครงการมีแบบหล่อจ านวนมากจากรูปทางสถาปัตยกรรมเดิมที่รูปร่างมี่ส่วนเว้า และช่อง
เปิดหลายขนาดท าให้มีชิ้นส่วนค่อนข้างมากใน 1 ชั้น 
การขนส่ง  

ช่วงเวลารถส่งแผ่นเข้าหน้างาน 6:00น-7:00นโดยรถบรรทุก10 ล้อ ตามล าดับแผ่นที่สั่งไม่
เกิน10แผ่นต่อ1เที่ยวเนื่องจากพ้ืนที่กองวัสดุไม่พร้อมที่จะรองรับการกองวัสดุต้องท าการยกแผ่นจาก
รถบรรทุกโดยทาว์นเวอร์เครนเนื่องจากมีพ้ืนว่างเฉพาะหน้าโครงการ และเส้นทางจราจรบริเวณ
โดยรอบห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ล้อสัญจร 
การติดตั้ง  

 ช่วงแขวนแผ่น 7:00น-9:00นใช้ทาว์นเวอร์เครนยกแผ่นและใช้รอกปรับแขวนแผ่นรอไว้หรือ
เกี่ยวโซ่สริงตามชั้นเพื่อรอการติดตั้ง จะได้ 10-12แผ่นต่อ1วัน และใช้เวลาติดตั้งแผ่น 20-30นาที ต่อ1
แผ่น 1วันจะได้ 10-12แผ่นต่อ1ทีมช่างระยะเวลาขึ้นแผ่นโดยใช้เทาว์เวอร์เครนยกขึ้นแขวน 10 นาที
ต่อแผ่น ซึ่งเป็นประสิทธิ์ภาพทั้งไปในกรณีไม่พบอุปสรรค์ในการท างาน 

 
ตารางที่ 9 แสดงสรุปปัจจัยทีไ่ด้จากผลการศึกษาโครงการที่ 2 

 

 
รายการโครงการที่ 2 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ออ
กแ

บบ
 

 
1.แบบผนังส าเร็จรูปออกแบบตามแบบสถาปัตยกรรมที่ขออนุญาตจึงต้องมีระยะร่นเผื่อในการขยายขนาดของอาคาร 
เนื่องจากแบบเดิมผนังอยู่ริมพื้นงานผนังส าเร็จรูปเกาะอยู่ด้านนอกท าให้มีระยะเพิ่มรอบอาคาร10-15ซม. 

2. การออกแบบผนังในการก าหนดขนาดค านึงขนาดของทาวน์เวอร์เครนที่ใช้ยกแผ่นน้ าหนกัยกระยะปลายบูม2-
2.5 ตันโดยโครงการใช้ทาวเวอร์เครนขนาดความยาวแขน45เมตรขนาดอาคาร 68x18 เมตรไม่สามารถยกแผ่น
แขวนได้รอบทั้ง  4 ด้านจึงจ าเป็นในการเพิ่มเครนที่ใช้ในการยกแผ่นริมอาคารทัง้2ด้านเป็นเครนเดอริคเครนเป็น 
เครนสามขาที่ติดต้ังชั้นบนสุดอาคารใช้ยกแผ่นน้ าหนกัยก1.5-1.8ตันแผ่นที่อยู่ส่วนปลายจึงมีขนาดเล็กอีก 

3. ไม่สามารถการก าหนดขนาดแผ่นและขนาดช่องเปิดให้เหมาสมกับชอ่งผนังแต่ละช่องในผนัง1ช่วงเสาต้องมีถึง 2-
4. ชิ้นในบางผนังเนื่องจากแผ่นมีน้ าเกินก าลังยกจึงท าให้แผ่นผนังมีจ านวนมาก 

 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ผล
ิต 1. การผลิตแผ่นไม่สามารถผลิตได้ล่วงหน้าได้ทั้งหมดของแบบหล่อที่มี ตอ้งผลิตตามแบบหล่อและจ านวนตาม

รายการที่ใช้จริงเพราะที่ใช้เนื่องจากพื้นที่กองวัสดุไม่เพียงพอและแผ่นที่ติดตั้งมีเฉาะส่วน 
2. ขนาดและจ านวนรูปแบบชิ้นมีจ านวนมากและเล็กท าให้สิ้นเปลืองแบบหลอ่จ านวนมากถึง18 แบบ 
3. การผลิตชิ้นส่วนรอล่วงหน้าเพิ่มคา่ใช้จ่ายในการผลิตชิ้นส่วนมารอและหาเกิดข้อผิดพลาดของขนาดแก้ไขได้ยาก 
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ขั้น
ตอ

นก
าร

ขน
ส่ง

 1. ขนาดของถนนเข้าโครงการความสูงของสายไฟบนถนนมีผลต่อรถขนและการยกแผ่น 

2. มีพื้นที่จอดรถส่งสินค้าและกองวัสดุเพียงจุดเดียว ต้องท าการยกดว้ยเทาวน์เวอร์เครนทุกคร้ังไม่สามารถสั่งวัสดุ
ไว้ร่วงหน้าได้ 

3.ค านึงถึงกฎหมายจราจรเวลาสัญจรและขนาดรถที่ใช้รถบรรทุก10ล้อขนส่งแผ่นสูงสุดไม่เกิน10แผ่น/เที่ยว 

ประกอบกับพื้นกองวัสดุไม่พอซึ่งไม่สามารถแขวนแผ่นในช่วงเวลาอื่นได้ 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ติด
ตั้ง

 

 
1. ต าแหน่งช่วงการวางต าแหน่งเพลสยึดผนังมีมากจนเกินเพราะจ านวนแผ่นมีมากต าแหน่งเหล็หเสริมส าหรับคล้อง
แผ่นไม่สามารถติดได้ต้องท าการเจาะพืน้ฝังเหล็กชั้วคราวท าสิ้นเปลืองเหล็กเสริม 

2.รูปแบบการติดตั้งส่วนใหญ่ติดแบบลา่งขึ้นบนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ติดแผ่นค่อนข้างยุ่งยากกรณีพื้นที่ติดต้ัง
ผิดพลาดต้องท าการแก้ไขชั้นนั้นก่อนติดชั้นต่อไปได้ 

3.การติดตั้งซ้อนแผ่นจากด้านขึ้นด้านบนเป็นลักษณะแถวเรียงตั้งขึ้นท าให้อาจเกิดปัญหาระดับพื้นทั้งชั้นในแนว
ระนาบพื้นและการตรวจสอบจุดเชื่อมเปน็ไปได้อยากและอาจมีผลในการรับน้ าหนักของแผ่นด้านบนได้ 

4.พื้นที่ห้องริมอาคารไม่ตรงกับพื้นที่ขายเนื่องจากต้องท ารางวัดจริงเนื่องจากแบบถูกขยายและเพื่อระยะเช่ือมผนัง 

 
 

5.4 การเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการที่ 1 
และโครงการที่ 2 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบสรุปข้อมลูทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ 

 โครงการที่ 1 
โครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 

โครงการที่ 2 

อาคารโครงการ L STLYE CONDO 

ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 

จ านวนห้องพัก 216 ห้อง 168 ห้อง 
ขนาดอาคาร 
 

74x12 เมตร รอบอาคาร 172 เมตร 
 

68x25 เมตร รอบอาคาร 179 เมตรชั้น2-6 
68x18 เมตร รอบอาคาร 172 เมตรชั้น7-8 

รูปทรงอาคาร ลักษณะอาคารรูปทรงตัว I ลักษณะอาคารรูปทรงตัว c 
ความสูงระหวา่ง
ชั้น 2.75 เมตร 3.05 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย
อาคาร 7,600 ตารางเมตร 8,960 ตารางเมตร 

พื้นที่ห้องพัก 21. 5 ตารางเมตร-22 ตารางเมตร 29 ตารางเมตร,32 ตารางเมตร,48 ตารางเมตร 

ราคาขายต่อพื้นที ่ 38,000-40,000 บาท ต่อ ตารางเมตร 58,000-70,000 บาท ต่อ ตารางเมตร 
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบสรุปข้อมลูทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ(ต่อ) 

เครื่องจักรหลัก 
ทาวน์เวอร์เครนหลักความยาวของเครน 60 เมตร 
Tip2.5T.MAX5T.การรับน้ าที่ปลายเครน 2.5-3ตัน 

ทาวน์เวอร์เครนหลักความยาวของเครน 45 เมตร
Tip2.5T.MAX5Tการรับน้ าที่ปลายเครน 2.5 ตัน 
 

เครื่องจักรเพิ่ม 
  

เครนเดอริคเครนการรับน้ าที่ปลายเครน  
1.5-1.8 ตัน 

ระยะเวลา
ก่อสร้าง 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาของฐานราก ) 6 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาของฐานราก ) 

  โครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคารโครงการ L STLYE CONDO 

ประเภทของแผ่น 

(1)แผ่นทึบ  
(2)แผ่นทึบเจาะช่องหน้าตา่ง  
(3)แผ่นทึบเข้ามุม  

1.แผ่นทึบ( A) 
2.แผ่นทึบเข้ามุม(AL) 
3.แผ่นทึบเจาะช่องหน้าตา่ง (AB) 
4.แผ่นทึบมีช่องหน้าต่างริมขอบผนัง(ABL) 

จ านวนแบบหล่อ
รูปแบบแผ่น 9 แบบหล่อ 18 ขนาด 20 แบบหล่อ 48 ขนาด 

จ านวนแผ่นต่อ1ชั้น 42-45 แผ่นต่อชั้น 80-85 แผ่นต่อชั้น 
น้ าหนักต่อตรม. 
 

1x1x0.08x2400กิโลกรัม 
192 kg. ต่อตรารางเมตร 

1x1x0.1x2400กิโลกรัม 
 240kg.ต่อตรารางเมตร 

ความหนาของแผ่น 8 ซม. 10 ซม. 
น้ าหนักต่อแผ่นมาก
ที่สุด 2537 กิโลกรัม ต่อแผ่น 1903 กิโลกรัม ต่อแผ่น 

ขนาดแผ่นที่ใหญ่ที่สดุ  2.59 ม.X 6.4 ม. ต่อแผ่น   2.75ม.X 3.05 ม. ต่อแผ่น 

ปริมาณแผ่นที่ตดิตั้งได้ 10-12แผ่น/1วัน/1ชุดช่าง 10-12แผ่น/1วัน/1ชุดช่าง 
จ านวนแผ่นต่อวัน
ติดตัง้ 320-330แผ่น/1อาคาร/80 วัน 640-650แผ่น/1อาคาร/135 วัน 

ขนาดเครื่องจักร 
ความยาวของเครน 50 เมตร 
Tip2.5T.MAX5T. ความยาวของเครน 45 เมตรTip2.5T.MAX5T. 

ประสิทธภิาพ
เครื่องจักรทาวน์เวอร์
เครนหลัก 

การรับน้ าที่ปลายเครน max 5 ตัน 
Safety set min. 2.5 ตัน 

การรับน้ าที่ปลายเครน max 5 ตัน 
Safety set min. 2.5 ตัน 

เครนเดอริคเครน 
  

การรับน้ าที่ปลายเครน max 3 ตัน 
Safety set min. 1.5 ตัน 

ขนาดพื้นที่ว่าง 
ความยาวของเครน 50 เมตร 
Tip2.5T.MAX5T. ความยาวของเครน 45 เมตรTip2.5T.MAX5T. 

ขนาดทางเข้าอาคาร ความกวา้งถนนในโครงการมากกวา่10 เมตร ความกวา้งถนนหน้าโครงการ 6เมตร 

ลักษณะอาคาร อาคารเดี่ยวมีทางเดินตรงกลาง อาคารเดี่ยวติดริมถนน.มีทางเดินตรงกลาง 
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ตารางที่ 12 แสดงผลสรเปการเปรยีบเทียบข้อมูลทางกายภาพของทั้ง 2 โครงการ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2  

ประสิทธิภาพ
เครื่องจักรทาวน์เวอร์
เครนหลัก 

การรับน้ าที่ปลายเครน max 5 ตัน 
Safety set min. 2.5 ตัน 

การรับน้ าที่ปลายเครน max 5 ตัน 
Safety set min. 2.5 ตัน 

ความหนาของแผ่น 8 ซม. 10 ซม. 

เครื่องจักรและ 
ความหนาของแผ่น 

ใช้ประสิทธิภาพเครื่องจักรได้เต็มที ่
 

ใช้ประสิทธิภาพเครื่องจักรได้ไม่เตม็ที ่
ส่งผลโดยตรงกบัขนาดของแผ่น 

น้ าหนักต่อแผ่นมากที่สุด 2537 กิโลกรัม ต่อแผ่น 1903 กิโลกรัม ต่อแผ่น 

ขนาดแผ่นที่ใหญ่ที่สุด  2.59 ม.X 6.4 ม. ต่อแผ่น   2.75ม.X 3.05 ม. ต่อแผ่น 
จ านวนแบบหล่อรูปแบบ
แผ่น 9 แบบหล่อ 18 ขนาด 20 แบบหล่อ 48 ขนาด 

จ านวนแผ่นตอ่1ชั้น 42-45 แผ่นต่อชั้น 80-85 แผ่นต่อชั้น 

ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาของฐานราก ) 6 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาของฐานราก ) 

งบประมาณค่าก่อสร้างของการเลือกใช้ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูป 
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5.5 สรุปผลจากเปรียบเทียบการจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปโครงการ
ที่ 1 และโครงการที่ 2 

ซึ่งพบว่าโครงการที่ท าการศึกษาทั้ง 2 โครงการ ในการศึกษาข้อมูลกายภาพทั่วไปและข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์ ทั้ง 2 โครงการ มีข้อค้นพบถึงปัจจัยที่เหมือนกันในขนาด
อาคารและพ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารที่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันที่ ประสิทธิภาพเครื่งจักร,ปริมาณ
ชิ้นส่วนและระยะเวลาการก่อสร้างด้วยระบบนี้ ท าให้โครงการที่ 2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  

เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการในการเลือกใช้ระบบ
การก่อสร้างด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปนี้ ให้เหมาะสม โดยท าการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ท าการเปรียบเทียบ มาปรับสภาพทางกายภาพให้สมดุล ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ระบบ
ก่อสร้างประเภทนี้ได้ดังนี้ 

1. ทดลองปรับประสิทธิภาพเครื่องจักร  เพ่ิมขนาดทาวน์เวอร์เครนให้เหมือนกัน  

2. ทดลองปรับความหนาของชิ้นส่วน 

3. ทดลองปรับขนาดชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพเครื่องจักร  

ภาพที่ 49  แสดงการทดลองปรับประสิทธิภาพเครื่องจักร  เพิ่มขนาดทาวน์เวอร์เครนให้เหมือนกันใน โครงการที่ 2 
จากขนาดแขน 45 เมตรเป็น 50 เมตร 
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ภาพที่ 50 แสดงการทดลองปรับความหนาของช้ินส่วนเปรียบเทียบโดยการศึกษาช้ินส่วน 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดยท าการศึกษารูปแบบของผนัง,ขนาดและน้ าหนักใน1ชั้นตามแนวราบของกระบวนการิดิด

ตั้งชิ้นส่วนอาคาร โครงการที ่2 โดยอ้างอิงจากตารางการเก็บรวบรวมข้อมูลของชิ้นส่วนผนังส าเร็จรูป
ในภาคผนวกและสามารถสรุปเฉพาะชิ้นส่วนที่สร้างรวมชิ้นส่วนของแผ่นผนังได้และเหมาะสมต่อ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรความเป็นจริงในการขนส่ง และประกอบติดตั้งได้จริงรวมถึง รูปแบบความ
สวยงามตามสถาปัตยกรรมเดิมของอาคาร 
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ตารางที่ 13 แสดงการรวมชิ้นส่วนที่ติดกันและสามรถเชื่อมต่อกันได้ใน 1 ช้ันโดยเรียงตามตามรูปด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 14 แสดงการรวมชิ้นส่วนที่ติดกันและสามรถเชื่อมต่อกันได้ใน 1 ช้ันโดยเรียงตามตามรูปด้าน(ต่อ) 
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การทดลองปรับขนาดชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพเครื่องจักรจาก ตามขนาด และ
น้ าหนักผนังที่สรุปได้จากตารางชิ้นส่วน โดยค านึงถึง 1. รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม 2. ขนาดของ
ชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับการขนส่ง  3. ประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ท าการยกได้ 

ภาพที่ 51  แสดงการทดลองรูปแบบช้ินส่วนผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้โดยเรียงตามแนวระนาบการติดตั้งรูป
ด้านหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 แสดงภาพรูปแบบช้ินสว่นผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้ของช้ินส่วน A และB 
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ภาพที่ 53 แสดงการทดลองรูปแบบช้ินส่วนผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนกัได้โดยเรียงตามแนวระนาบการตดิตั้งรูป
ด้านข้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 54 แสดงภาพรูปแบบช้ินสว่นผนังที่สามารถเพิ่มน้ าหนักได้ของช้ินส่วน C,D และB 
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บทที่ 6 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาของการจัดการส าหรับโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้งานการก่อสร้างด้วยระบบผนังภายนอก
คอนกรีตส าเร็จรูปที่ไม่สามารถแข่งขันกับอาคารที่มีความเชี่ยวชาญได้ โดยจากการเปรียบเทียบทั้ง 2 
โครงการที่ท าการศึกษาพบ ความแตกต่างของการจัดการโครงการในการเลือกช้ระบบก่อสร้าง
ประเภทนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการโดยเฉพาะด้านการจัดการด้านการออกแบบชิ้นส่วนผนังภายนอก
อาคารในช่วงก่อนก่อสร้างอาคารที่ผู้ประกอบการที่พ่ึงเลือกใช้ระบบนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
นี้ ตั้งแต่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาโครงท าให้ เห็นถึงข้อแตกต่างของทั้ง 2 โครงการ
อย่างชัดเจน  

จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางการศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการใน
การเลือกใช้ระบบการก่อสร้างด้วยระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปนี้ ให้เหมาะสมโดยท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการเปรียบเทียบ มาปรับสภาพทางกายภาพให้สมดุล ตามหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกใช้ระบบก่อสร้างประเภทนี้เป็นการทดลองเพ่ือหาข้อสรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การปรับประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยเพ่ิมขนาดทาวน์เวอร์เครนให้มีขนาดเท่ากันคือ

ขนาดความยาวของเครน 50 เมตรTip2.5T.MAX5T  

2. การปรับความหนาของชิ้นส่วนผนังอาคารให้มีความหนาที่ 8 ซม.เท่ากับอาคารที่ใช้

เปรียบเทียบและขนาดความหนาที่ 10 ซม .ตามขนาดปรกติเพ่ือให้เห็นข้อแตกต่าง

ชัดเจน 

3. การปรับขนาดชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยค านึงรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมเดิมของอาครและความเป็นไปได้ของการรับน้ าของเครื่องจักรและการ

ขนส่ง ซึ่งน้ าหนักต้องอยู่ในช่วง 2,500กิโลกรัมถึง 3,000 กิโลกรัม และมีขนาดความ

กว้างไม่เกิน 6.00เมตรถึง 6.50 มตรและความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร 
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การปรับประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยเพิ่มขนาดทาวน์เวอร์เครนให้เหมือนกัน 
  

ตารางที่ 15 แสดงสรุปข้อมลูผนังส าเรจ็รูปโดยปรับสภาพทางกายภาพให้สมดลุ 

 

 
การปรับความหนาของชิ้นส่วน 

 

 

 

  
โครงการที่ 2 ไม่มีการปรับสภาพทาง

กายภาพ 
โครงการที่ 2 มีการปรับสภาพทาง

กายภาพ 

ขนาดเครื่องจักร 
ความยาวของเครน 50 เมตร
Tip2.5T.MAX5T. 

ความยาวของเครน 50 เมตร
Tip2.5T.MAX5T. 

เครนเดอริคเครน 
การรับน้ าท่ีปลายเครน max 3 ตัน 
Safety set min. 1.5 ตัน ยกเลิก 

จ านวนแบบหล่อรูปแบบ
แผ่น 20 แบบหล่อ 48 ขนาด 15 แบบหล่อ 39 ขนาด 

จ านวนแผ่นต่อ1ช้ัน 80-85 แผ่นต่อช้ัน 66-68 แผ่นต่อช้ัน 

ความหนาของแผ่น 10 ซม. 10 ซม. 

น้ าหนักต่อตรม. 69261.18 69261.18 
น้ าหนักต่อแผ่นมาก
ที่สุด 1903 กิโลกรัม ต่อแผ่น 2588 กิโลกรัม ต่อแผ่น 

ขนาดแผ่นท่ีใหญ่ทีสุ่ด  2.75ม.X 3.05 ม. ต่อแผ่น  2.75ม.X6.4 ม. ต่อแผ่น 

ปริมาณแผ่นที่ตดิตั้งได ้ 10-12แผ่น/1วัน/1ชุดช่าง 10-12แผ่น/1วัน/1ชุดช่าง 

จ านวนแผ่น 640-650แผ่น/1อาคาร 535-545แผ่น/1อาคาร 

จ านวนวันติดตั้ง 135 วัน /1อาคาร 105 วัน /1อาคาร 

ระยะเวลาก่อสร้าง 6เดือน 5เดือน 
ขนาดรอบอาคาร 
 

รอบอาคาร ช้ัน1-2,7-8 ยาว172 เมตร 
ช้ัน3-6 ยาว195 เมตรรวม1,468เมตร 

รอบอาคาร ช้ัน1-2,7-8 ยาว172 เมตร 
ช้ัน3-6 ยาว195 เมตรรวม1,468เมตร 

ความสูงระหว่างช้ัน 2.95 เมตร 2.95 มตร 

ความหนาของแผ่น 10 ซม. 8 ซม. 

น้ าหนักต่อตรม. 69261.18 กก.ต่อ 1 ช้ัน 55408.944 กก.ต่อ 1 ช้ัน (21% ) 
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6.1 สรุปผลที่ได้จากการทดลองปรับสภาพทางกายภาพให้สมดุลได้ดังนี้ 

การปรับประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยเพิ่มขนาดทาวน์เวอร์เครนให้เหมือนกัน  

1. พบว่าสามารถยกเลิกเครื่องจักรที่เพ่ิมเติมโดยการเช่ามาเพ่ือติดตั้งผนังภายนอกด้านข้าง

ลงได้ 

2. พบว่าสามารถใช้ประสิทธิภาพเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพโดยสามารถเพ่ิมขนาดผนัง

ให้มีชิ้นที่ใหญ่ข้ึนและมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 

การปรับความหนาของชิ้นส่วน 
1. พบว่าสามารถลดปริมาณคอนกรีตลงได้จากน้ าหนัก 69261.18 กก.ต่อ 1 ชั้นลงเหลือ 

55408.95 กก.ต่อ 1 ชั้น (21% ) 

2. พบว่าสามารถเพ่ิมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้โดยน้ าหนักไม่เกินความสามารถของเครื่องจักรที่

ยก และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นส่วนสามารถลดชิ้นส่วนลงได้ตามการเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักร ในขนาดความผนังที่ 10 ซม.เท่ากัน เพราะขนาดชิ้นส่วนนั้นไม่สามารถขยาย

เกินข้อก าหนดของขนาดชิ้นส่วนได้ 

ภาพที่ 55  แสดงสรุปปรมิาณคอนกรีตใน 1 ช้ันของช้ินส่วนผนังคอนกรีตที่สามารถลดน้ าลงหนักได้ 
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การปรับขนาดชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพเครื่องจักร  
 

1. พบว่าสามารถปรับขนาดชิ้นส่วนลงได้โดยเชื่อมผนังที่ติดกันมีน้ าหนักไม่เกินข้อก าหนด
มาตราฐานเครื่องจักรที่ยกได้,สะดวกต่อการติดตั้ง และต้องมีขนาดที่สามารถขนส่งได้  

รูปด้าน A จาก 35 ชิ้นใน 1 ชัน้เหลือ 30 ชิ้นลดลง 5 ชิ้น 5 แบบหล่อ 
รูปด้าน B จาก 10 ชิ้นใน 1 ชัน้เหลือ 6 ชิ้นลดลง 4 ชิ้น 2 แบบหล่อ 
รูปด้าน C จาก 30 ชิ้นใน 1 ชัน้เหลือ 25 ชิ้นลดลง 5 ชิ้น 10 แบบหล่อ 
รูปด้าน D จาก 10 ชิ้นใน 1 ชั้นเหลือ 7 ชิ้นลดลง 3 ชิ้น 3 แบบหล่อ 
 

ภาพที่ 56 แสดงสรุปปริมาณช้ินสว่นใน 1 ช้ันของช้ินส่วนผนังส าเร็จรูปทั้งหมดที่สามารถลดลงได้ 
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2.พบว่าจากการปรับขนาดชิ้นส่วนลงท าให้ปริมาณชิ้นส่วนลดลงท าให้ระยะเวลาการติดตั้ง
ลดลงจากเดิมใช้เวลาที่ 135 วันในการติดตั้งผนังทั้งหมดคงเหลือ 105 วันลดลง 30 วัน 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงสรุปปริมาณวันในการติดตั้งช้ินส่วนผนังคอนกรีตทีล่ดลงได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 สรุปผลการอภิปราย 

ผลจากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าอาคารที่เลือกใช้ผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปของ
โครงการที่ศึกษานั้นพบว่ายังขาดการจัดการในส่วนของงานออกแบบซึ่งงานออกแบบสามารถส่งผลไป
ในทุกขั้นตอนของการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างประเภทนี้ ผู้ออกแบบ และงานออกแบบถือเป็นปัจจัย
หลักในการลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ ข้อเสนอแนะของการศึกษา ผู้ศึกษามีความเห็น
ว่าจากแนวทางการแก้ปัญหาพบว่าการแนวทางการจัดการระบบงานก่อสร้างด้วยผนังภายนอก
คอนกรีตส าเร็จรูปจากโครงการศึกษาปัญหาดังกล่าวมาเป็นแนวทางการลดปัญหาเพ่ือให้ ทุกฝ่าย
เข้าใจถึงลักษณะการท างาน การจัดล าดับงานและภาพรวมของการท างานของระบบการก่อสร้างด้วย
ระบบผนังภายนอกคอนกรีตส าเร็จรูปในการลดค่าใช้จ่ายและเวลาของปัญหาดังกล่าวนั้นได้อย่าง
เหมาะสม  
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6.3 ข้อเสนอแนะโครงการ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เห็นว่าการค านึงถึง หลักการของระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วน
ส าเร็จรูปโดยเฉพาะ การพิจารณาช่วงเริ่มโครงการและเริ่มการออกแบบอาคาร  โดยการศึกษา
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป มาเป็นแนวทางในการจัดการ
โครงการประเภทนี้ได้อย่างเหมาะสม และยังพบว่าจาก กรณีศึกษางานวิจัยนี้ยังมีเหตุผลหลักบาง
ประการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่กล่าวมาอีกด้วยตามข้อสรุปดังนี้                      
การจัดการการวางแผนโครงการ  
 ที่รัดกุมของการจัดการของเครื่องจักรและที่ตั้งโครงการให้มีความพร้อม ในการรองรับการ
ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูป การขนส่งรวมถึงการศึกษาเส้นทางและกฎระเบียบการจราจรบริเวณ
ที่ตั้งและเส้นทางขนส่งเป็นงานส าค ญของขันตอนนี้เพ่ือลดค่าเสียหายจากการขนส่งและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการติดตั้งได้ 
การจัดการการเครื่องจักรใช้ในการติดตั้งการค านึงถึงความส าคัญของเครื่องจักร  
 การก่อสร้างด้วยผนังภายนอกส าเร็จรูป เครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการยกประกอบติดตั้ง 
รวมถึงการเข้าใจประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการออกแบบแผ่นอีกด้วย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตาม
แผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานเพ่ิมได้มากขึ้น 
การจัดการการการออกแบบ  
 การออกแบบให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่ จะท าให้เกิดปัญหาน้อย ต่าง
กับโครงการที่พ่ึงเริ่มใช้มักขาดการวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะการออกแบบ ควรที่จะออกแบบให้
สอดคล้องกับเครื่องจักร รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรล่วงหน้าของผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของโครงการ 
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ยังเคยชินกับรูปแบบการท างาน โครงสร้างในที่แบบเดิม ข้อผิดพลาดจึงเป็นการ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นส่วนมากขึ้น โดยพ้ืนฐานการออกแบบลักษณะนี้ควรออกแบบให้ชิ้นส่วน
เหมือนกันมากที่สุดและมีจ านวนแบบหล่อน้อยที่สุดจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างได้ 
 
 ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถสรุปเป็นตารางการพิจารณาการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือให้
เหมาะกับโครงการได้โดยการตรวจสอบความสัมพันธุ์เบื้องต้นได้  ควรค านึงถึงแนวทางนี้ในช่วงเริ่ม
โครงการ และเริ่มการออกแบบโครงการ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการออกแบบชิ้นส่วนผนังภายนอก
ส าเร็จรูปได ้
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ตารางที่ 16 แสดงสรุปการพิจารณาความสัมพัธุ์ของการใช้ช้ินส่วนผนังคอนกรีตส าเรจ็รูปในช่วงการพิจารณาช่วง
เริ่มครงการและเริ่มการออกแบบอาคาร 

 

จากตารางควรค านึงถึง แนวทางในการออกแบบเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนผนัง
ส าเร็จรูป ในช่วงเริ่มโครงการ และเริ่มการออกแบบโครงการ ร่วมกับแนวทางการจัดการดังกล่าวใน
การออกแบบชิ้นส่วนผนังส าเร็ปรูป เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนโดยเห็นได้จากการศึกษาทดลอง
โครงการที่พ่ึงเริ่มใช้ระบบนี้ ที่ส่งผลถึงข้อแตกต่างจากชิ้นส่วน เครื่องจักร และเวลาการติดตั้งอย่าง
ชัดเจน 

การพิจารณาความสัมพันธ์ของชิน้ส่วนผนัง คสล.
ส าเร็จรูป 

กา
รว

าง
แผ

นก
าร

ก่อ
สร

้าง
 

กา
รว

าง
แผ

นเ
คร

ื่อง
จัก

ร 

ขั้นตอนช้ินส่วนผนัง คสล.
ส าเรจ็รูป 

แผ
นก

าร
ออ

กแ
บบ

 

แผ
นก

าร
ผล

ติ 

แผ
นก

าร
ขน

ส่ง
 

แผ
นก

าร
ตดิ

ตั้ง
 

1.การพิจารณาน้ าหนักบรรทุก คงที่ น้ าหนักบรรทุกจร     
 

      

2. การพิจารณาแรงกระท า    
  

    
 

3. การพิจารณาพ้ืนท่ีทางเข้าและถนน  
 

     

4. การพิจารณารูปรา่งลักษณะของอาคาร  
 

  

    
 

5. การพิจารณาโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  
 

    
   6. การพิจารณาข้ันตอนการติดตั้งช้ินส่วนส าเร็จรูป  

      

7. การพิจารณาพ้ืนท่ีกองเก็บช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  
      

8. การพิจารณาเครื่องจักรกลที่มีอยู่  
      

9. การพิจารณาน้ าหนักท่ีมากที่สดุของช้ินส่วนผลิตคอนกรีต    
     

10. การพิจารณาขนาดที่ใหญ่ที่สดุของช้ินส่วนคอนกรีต    
     

11. การพิจารณาวิธีการการประกอบติดตั้ง  
 

   

 

 

12. การพิจารณาพื้นที่ทางเข้าที่ตอ้งการ  
 

    

 13.1 การพิจารณาระยะเวลาการผลิตชิ้นส่วนและการตดิตั้ง  
 

   

 

 

13.2 การพิจารณาระยะเวลาก่อสร้างช้ินส่วนและการตดิตั้ง  
 

  

 

  

14. การพิจารณาจุดรอยต่อช้ินส่วนส าร็จรูป    
   

  
 

15. การพิจารณาคา่ความคลาดเคลื่อน      
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6.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 แนวทางการจัดการงานก่อสร้างรูปแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่ควรศึกษาเพ่ิมหลาย
ประการ เช่น 
การการก่อสร้างอาคารชุดประเภทนี้ ที่ใช้ระบบก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนส าเร็จรูปในเรื่องขนาดและความ
หนา ยังมีข้อแต่ต่างทางด้านวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนผนังนี้ เช่น ขนาดหน้าต่างเป็นต้น และ
หลักเกณฑ์หรือมาตราฐานที่ใช้บังคับขนาดความหนาบางผลกระทบทางเสียง ความร้อนที่กระทบผิว
ผนังทั้งหมดอาจเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้ถึงขนาดและความหนาขอผนังต่อไป และที่ขาดไม
ได้ คือความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการก่อสร้างดังกล่าวได้
ในอนาคตอีกด้วย เพราะการก่อสร้างด้วยระบบนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายจะท าให้ข้อจ ากัดและราคา
ค่าก่อสร้างลดลงได้ในอนาคต 

 
 



 

 

รายการอ้างอิง 
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ตาราง แสดงการศึกษาประเภทและขนาดของชิ้นส่วนผนังภายนอก ใน 1 ชั้นโดยเรียงตามแนว
ระนาบการติดตั้งตามรูปด้าน ในโครงการที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตาราง แสดงการศึกษาประเภทและขนาดของชิน้ส่วนผนังภายนอกใน 1ชั้นโดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง
ตามรูปด้านในโครงการที่ 2 
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ตารางแสดงการศึกษาประเภทและขนาดของชิน้ส่วนผนังภายนอกใน 1ชั้นโดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง
ตามรูปด้าน(ต่อ) 
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ตาราง แสดงการศึกษาประเภทและขนาดของชิน้ส่วนผนังภายนอกใน 1ชั้นโดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง
ตามรูปด้าน(ต่อ) 
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ภาพ แสดงสรุปชิ้นส่วนผนังภายนอกใน 1 ชั้นตามรูปด้านประเภทและขนาดของโดยเรียงตามแนวระนาบการ
ติดต้ัง โครงการที่ 2 
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ภาพ แสดงสรุปน้ าหนักชิน้ส่วนผนังที่สามารถเพ่ิมน้ าหนกัได้โดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง ในโครงการที่ 2 
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ภาพ แสดงสรุปชิ้นส่วนผนังที่สามารถเพ่ิมน้ าหนักได้ตามตารางสรุปโดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง ใน
โครงการที่ 2 
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ตาราง แสดงสรุปการรวมชิ้นส่วนผนังที่สามารถเพ่ิมน้ าหนกัได้โดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง ใน 
โครงการที่ 2 
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ตาราง แสดงสรุปการรวมชิ้นส่วนผนังที่สามารถเพ่ิมน้ าหนกัได้โดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง ใน 
โครงการที่ 2 (ต่อ) 
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ภาพ แสดงการรวมชิ้นส่วนผนังที่สามารถเพ่ิมน้ าหนักได้ โดยเรียงตามแนวระนาบการติดต้ัง ในโครงการที่ 2 
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ชื่อ  นาย กรณ์ภวิษย์ คูศุภรเจริญ       เกิดเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2522 

การศึกษา 

 เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม      ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การศึกษา 2557 

ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต อุเทนถวาย การศึกษา 2540  

ระดับมัธยมตอนปลายศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป อาชีวะ การศึกษา 2537  

ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ การศึกษา 2534 
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