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บทคัดย่อภาษาไทย 
 บุญชาญ ไผทสมาน : การเลือกระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัย
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: ดร.พัศพันธน ์ชาญวสุนันท์ 

  
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยประสบปัญหาหลายประการซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนา โดยได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
แต่ยังไม่เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายและยังไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์และน าเสนอ
รูปแบบของการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียประเภททาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย
ด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสม โดยใช้ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 17 ราย และ
ใช้เทคนิคเดลฟายในการหาข้อสรุป จากนั้นใช้กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน  (AHP) ในการ
เปรียบเทียบรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละชนิดโดยใช้ความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 12 ราย จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีใช้ส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์มีท้ังหมด 12 ปัจจัย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของโครงการ เวลา ต้นทุน คุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การขนส่ง ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย ความช านาญของแรงงาน ความ
หลากหลาย และข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ี
เหมาะสมในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดพบว่าเป็นโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากมีการผลิตและติดต้ังงานภายในแล้วเสร็จจากโรงงานผลิตจึงสามารถควบคุม
คุณภาพได้ สามารถถูกติดต้ังได้รวดเร็วท่ีหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนี้มีการใช้เครื่องจักรในการ
ท างานเป็นหลักจึงสามารถลดความต้องการใช้แรงงานเป็นหลักลงได้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
# # 5970366421 : MAJOR CIVIL ENGINEERING 
KEYWORD:  
 Boonchan Pathaisamarn : The selection 
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advisor: Phatsaphan Charnwasununth, Ph.D. 

  
Nowaday, there are many problems in Thai construction industry. 

Therefore, the modular construction systems were applied to solve the problems. 
However, the suitable type of modular construction system is unknown.The aims of 
this research are to explore the factors used for selecting the type of modular system 
and to propose the suitable type of modular system for low-rise residential buildings, 
e.g., townhouse and low-rise condominium by using 17 experts' opinion. Then Delphi 
technique was applied to analyze and conclude the factors. After that, the Analytic 
Hierarchy Process (AHP) was applied to select the suitable type of modular 
construction system by interviewing 12 experts. The results of this research showed 
that there are 12 factors used for selecting the type of modular construction system 
such as project creditability, time, cost, quality, environment, labor, transportation, 
flexibility, safety, skill of labor, diversity of design and limitation of construction area. 
Moreover, the suitable type of modular construction system by all experts' opinion 
is the full and complete module due to it was made in the factory that the quality 
can be controlled. It can be installed quickly at the construction site. Moreover, the 
machine-base was used for construction that can reduce the using of labor-base. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น การก่อสร้างท่ีพักอาศัย 

อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศชาติเนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการ

หมุนเวียนของเงินภายในประเทศจากการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่น อุตสาหกรรมการผลิต 

การขนส่ง การเงิน การธนาคาร ท าให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องมีการ

ขยายตัวตาม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว แต่อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ

ไทยนั้นยังคงประสบกับปัญหาบางประการซึ่งจะขัดขวางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น ขาด

แคลนแรงงานฝีมือ ความล่าช้าในการก่อสร้าง มูลค่างานก่อสร้างท่ีสูงเกินงบประมาณ คุณภาพของ

งานต่ ากว่ามาตรฐานหรือข้อก าหนด ดังนั้นอุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ

ลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไป ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นหนึ่งในวิธีการ

คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีท่ีสามารถ ลดต้นทุนการก่อสร้าง 

สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดปริมาณของเสียและมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และ มีการควบคุม

คุณภาพงานท่ีดีมากขึ้น ได้แก่เทคโนโลยี การก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม ( Industrialized 

Building System) 

การก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม

การก่อสร้างแบบด้ังเดิม เช่น การหล่อในท่ีส าหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กลายเป็น

การผลิตช้ินส่วนต่างๆจากโรงงานแล้วจึงขนย้ายมาเพื่อติดต้ังท่ีหน้างานในภายหลัง การก่อสร้างด้วย

ระบบอุตสาหกรรมสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งานและการก่อสร้างได้ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ

โครงเฟรม (Framed structure system) ระบบโครงสร้างพาเนล (Panel structure system) ระบบ

กล่องหรือระบบโมดูลาร์ (Modular system) (มามี โตบารมีกุล, 2540) 

โดยรูปแบบท่ีพิจารณาศึกษาในงานวิจัยนี้คือการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ซึ่งหมายถึงการ

ก่อสร้างโดยผลิตส่วนต่างๆของอาคารเช่น ห้องน้ า ห้องครัว หรือ ท้ังตัวอาคาร แล้วเสร็จมาจากโรงงาน
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จากนั้นจึงขนย้ายมาเพื่อติดต้ังท่ีหน้างานซึ่งได้มีการเตรียมงานฐานรากเพื่อรองรับการติดต้ังไว้แล้ว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในงานก่อสร้างส่งผลให้เกิดข้อดี ได้แก่ สามารถลดระยะเวลาในการ

ก่อสร้างลงได้ มีระบบการควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนท่ีดีขึ้นเนื่องจากผลิตมาจากโรงงานซึ่งอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนต่างๆได้มากกว่าหน่วยงานก่อสร้าง ช่วยลด

ปัญหาการขาดแคลนของแรงงานเนื่องจากใช้ปริมาณคนท างานในโรงงานผลิตและในหน่วยงาน

ก่อสร้างน้อยลงแต่เน้นการใช้งานเครื่องจักรในการท างานมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ

อุตสาหกรรมนั้นมีข้อดีท่ีสามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควรมีการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงผลกระทบของการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาท่ีอาจตามมาจากการใช้เทคโนโลยีและสามารถดึงประโยชน์ของ

เทคโนโลยีออกมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าภายใต้กรอบของข้อจ ากัด 

1.2 ความส าคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น เช่นปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ การพึ่งพาแรงงานการต่างด้าว ปัญหาคุณภาพ

การก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด ปัญหาดังกล่าวท าให้ไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม

การก่อสร้างให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเพียงพอและยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

อื่นๆของประเทศอีกมากมาย 

แม้ว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายรูปแบบของการก่อสร้างด้วย

ระบบอุตสาหกรรมจะมีประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยก าลัง

เผชิญให้ลดน้อยลงไปได้ แต่ในปัจจุบันพบว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศไทยยังไม่เป็นท่ี

นิยมกันอย่างแพร่หลายและยังไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากสาเหตุบาง

ประการ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจและการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้การก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและขาดการศึกษารูปแบบของการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย   

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของงานวิจัยคือการรวบรวมข้อมูลท้ังจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลจาก

ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้รูปแบบของการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ และ เพื่อเลือกรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมภายใต้ปัจจัย
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เหล่านั้น ในมุมมองของผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ (Owner) ผู้รับเหมาก่อสร้ าง 

(Contractor) และ ผู้ออกแบบ (Designer) 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อค้นหาปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์

ภายใต้ปัญหาและข้อจ ากัดของประเทศไทย  

2. เพื่อน าเสนอรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการก่อสร้างอาคาร

ท่ีพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทยภายใต้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กและโครงสร้างเป็นคอนกรีตใน

งานก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ีย (Low-Rise Building) ได้แก่ อาคารประเภททาวน์

เฮ้าส์ และอาคารประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย (ความสูงไม่เกิน 23 เมตร) 

3. ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ 

ผู้ออกแบบ  

1.5 วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ รวมไปถึงรูปแบบของอาคารบ้านพักอาศัยแบบโมดูลาร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างของต่างประเทศ 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในการก่อสร้างของไทย 

จาก เอกสาร งานวิจัยในอดีต หรือ การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ก าหนดรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษารวบรวม

เอกสาร งานวิจัยในอดีต หรือ การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ ใช้เทคนิคเดลฟาย  

(Delphi Technique) ในการหาข้อสรุปส าหรับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโมดูลาร์

จากผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างท่ีเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์หรือแบบส าเร็จรูปมากกว่า 5 ปี จ านวน 17 ราย โดยจะใช้การสัมภาษณ์ด้วย

ค าถามปลายเปิด (Pre-Delphi) เพื่อเก็บรวมรวบแนวคิด ทัศนะคติและข้อคิดเห็นของการใช้

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย 
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4. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในรอบท่ีหนึ่ง (Pre-Delphi) มาจัดท าแบบสอบถามส าหรับใช้

เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมท้ัง 17 ราย ในเทคนิคเดลฟายรอบท่ีสองและน าข้อมูลจาก

เทคนิคเดลฟายรอบท่ีสองมาใช้ในการท าแบบสอบถามในรอบถัดไปจนกว่าจะได้ฉันทามติ 

(Consensus) ตามทฤษฏีของเดลฟาย โดยท าการสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญรวม

ท้ังหมดไม่เกิน 4 รอบ ซึ่งฉันทามติท่ีได้จะเป็นปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ 

5. จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจท่ีได้จากเทคนิคเดลฟายด้วยกระบวนการ

วิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process, AHP) โดยท าการสร้างแผนภูมิล าดับ

ช้ัน (Hierarchy Model) เพื่อให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 12 ราย ท าการเปรียบเทียบปัจจัยในการ

ตัดสินใจทีละคู่ (Pairwise Comparison) เพื่อหาล าดับน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

6. น าเสนอรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมกับอาคารแต่ละประเภทโดยใช้

ปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น 

7. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในปัจจุบัน 

2. ได้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศ

ไทย 

3. ได้รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ีย

ได้แก่ อาคารประเภททาวน์เฮ้าส์ และอาคารประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย ภายใต้ปัญหา

และข้อจ ากัดของประเทศไทย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในงานวิจัยนี้มีการสืบค้นและทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 7 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบ

อุตสาหกรรม 2) ความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 3) การก่อสร้างด้วยระบบ 

โมดูลาร์ในต่างประเทศ 4) การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศไทย 5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 6) รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 7) สรุปการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

2.1 ความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม 
แนวคิดของการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมนั้นคือการผลิตช้ินส่วนต่างๆเช่นเดียวกันกับ

อุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตรถยนต์ โดยช้ินส่วนต่างๆจะถูกผลิตแยกกันไว้ก่อน แล้วจึงน าแต่

ละช้ินส่วนท่ีผลิตไว้แล้วเสร็จมาประกอบกันภายหลังจนเป็นรถยนต์ ซึ่งจะมีการน าเอาเครื่องจักรหรือ

เครื่องทุ่นแรงต่างๆมาช่วยในการประกอบการผลิต ท าให้สามารถผลิตได้ปริมาณมากในระยะเวลาท่ี

น้อย จึงส่งผลให้ราคาต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ

อุตสาหกรรมนั้นก็เพื่อท าให้ต้นทุนการก่อสร้างลดต่ าลงและยังสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อ

เทียบกับการก่อสร้างแบบด้ังเดิม เช่น การหล่อในท่ี (ธนพล สินธุยนต์, 2545) 

ในปัจจุบันการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมนั้นมีการเรียกกันในหลากหลายช่ือ เช่น การ

ก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูป (Prefabrication System), Modern Method of Construction 

(MMC), Offsite Construction, Pre-Assembly Construction เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ตกลง

ความหมายกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความหมายท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้ 

ระบบการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูป (Prefabrication System) หมายถึง การผลิตช้ินส่วน

โครงสร้างต่างๆออกมาเป็นจ านวนมากเพื่อขนย้ายไปท าการก่อสร้างท่ีหน้างานโดยการติดต้ังหรือ

ประกอบโดยเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ยก เช่นเครน (มามี โตบารมีกุล, 2540) 

การก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม ( Industrialized Building System, IBS) คือ การผลิต

ช้ินส่วนต่างๆของอาคารในสภาพแวดล้อมท่ีมีการควบคุมไว้อย่างดี เพื่อน าช้ินส่วนต่างๆท่ีผลิตแล้ว
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เสร็จนั้นมาติดต้ังหรือประกอบเป็นตัวอาคารโดยต้องการให้ปริมาณงานท่ีต้องท าท่ีหน้างานก่อสร้างมี

น้อยท่ีสุด  

Offsite Construction หมายถึง การก่อสร้างท่ีช้ินส่วนต่างๆถูกผลิตแล้วเสร็จมาจากนอก

สถานท่ีก่อสร้าง เช่น โรงงานผลิตช้ินส่วนหรืออาจเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนช่ัวคราวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้

อยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีก่อสร้าง โดยการประกอบช้ินส่วนจะท ามาจากโรงงานเลยหรือมาประกอบท่ีหน้า

งานก่อสร้างก็ได้  

ระบบโครงสร้างของอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมสามารถจัดแบ่งตามลักษณะการ

ใช้งานและการก่อสร้างได้ 3 ระบบ (มามี โตบารมีกุล, 2540) ได้แก่ 

2.1.1 ระบบโครงเฟรม (Framed structure system) 
เป็นระบบโครงสร้างคาน เสา โดยคานจะรับน้ าหนักจากพื้นในช่วงคานนั้นๆ จากนั้นจึงถ่าย

น้ าหนักลงสู่เสาและเสาถ่ายน้ าหนักลงสู่ฐานรากต่อไป โครงสร้างอาคารจะเกิดจากการน าคานและเสา

ส าเร็จรูปมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงเฟรม ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 ระบบโครงเฟรม 
(ท่ีมา: มามี โตบารมีกุล, 2540) 

  
2.1.2 ระบบโครงสร้างพาเนล (Panel structure system) 

เป็นระบบโครงสร้างท่ีมีการใช้พื้นและผนังในการรับน้ าหนัก โดยจะถ่ายน้ าหนักใช้งานจากแผ่น

พื้นลงสู่ผนังและผนังถ่ายน้ าหนักลงสู่ฐานรากต่อไป โครงสร้างแบบพาเนลจะถูกสร้างโดยการน าพื้น
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และผนังส าเร็จรูปมาประกอบกันเป็นตัวอาคาร ดังนั้นผนังในโครงสร้างพาเนลจึงไม่ได้มี ไว้ใช้เพื่อแบ่ง

สัดส่วนพื้นท่ีของอาคารเท่านั้น แต่ยังใช้ในการรับน้ าหนักแทนเสาและคานอีกด้วยดังแสดงในรูปท่ี 2.2  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ระบบโครงสร้างพาเนล 
(ท่ีมา: มามี โตบารมีกุล, 2540) 

 

2.1.3 ระบบกล่องหรือระบบโมดูลาร์ (Box system or Modular system)  
ระบบนี้ช้ินส่วนต่างๆจะถูกประกอบขึ้นมาเป็นกล่อง 3 มิติโดยในแต่ละกล่องหรือโมดูลเป็น

โครงสร้างท่ีมีเสถียรภาพในตัวเอง ขนาดเท่ากับ 1 ห้อง ซึ่งประกอบด้วย ผนัง หลังคา พื้น รวมกันเป็น 

1 หน่วย มีการท างานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆแล้วเสร็จมาจากโรงงานจากนั้นจึงขนย้ายมา

เพื่อติดต้ังโดยเรียงกันเป็นตัวอาคาร ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 
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รูปท่ี 2.3 ระบบกล่องหรือระบบโมดูลาร์ 

(ท่ีมา: มามี โตบารมีกุล, 2540) 
 

2.2 ความหมายของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
แนวคิดในการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์เริ่มขึ้นในประเทศเยอรมนีและประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีแนวความคิดเดียวกันการผลิตรถยนต์ นั่นคือ

การผลิตในปริมาณมากมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยผนังคือชิ้นส่ว นแรกที่มีการผลิตแบบ

ส าเร็จรูป ต่อมาจึงขยายแนวคิดโดยการน าผนังมาประกอบกันจนได้เป็นระบบโมดูลาร์ ท่ีผลิตท้ัง

ห้องหรือท้ังอาคารในคราวเดียวจากโรงงาน (Lawson et al., 1999) 

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์คือการก่อสร้างนอกสถานที่ ที่ท าการผลิตหน่วย

ชิ้นส่วนของอาคารภายใต้การควบคุมดูแลการผลิตภายในโรงงาน ผลิตออกมาในลักษณะเป็น

กล่องหรือโมดูล (Box or Module) ซึ่งในแต่ละโมดูลสามารถออกแบบได้หลากหลายขนาดตาม

ต้องการ แต่ต้องไม่เกินข้อจ ากัดในการขนส่งและการติดตั้ง  จากนั้นจึงขนย้ายมาที่หน้างาน

ก่อสร้างเพื่อติดต้ังหรือประกอบเข้าด้วยกันเป็นอาคารหรือส่วนของอาคาร เช่น ห้องครัว ห้องน้ า 

ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.4 การประกอบและการติดต้ังแต่ละโมดูลเพื่อรวมเป็นอาคาร 
(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 

 

ในแต่ละโมดูลมีโครงสร้างเพื่อรองรับน้ าหนักของตัวเองอยู่ การออกแบบนั้นส่วนใหญ่ใช้เหล็กรีด

เย็นเป็นโครงสร้างหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2.5 โดยพื้นและผนังสามารถออกแบบเป็นคอนกรีต

ส า เ ร ็จ ร ูป  ( Precast Concrete)  ห ร ือ ซ ีเ มนต ์บอ ร ์ด  ( Cement Board)  ส ่ว น ว ัส ด ุป ิดผ ิว 

(Cladding) สามารถใช้เหมือนอาคารท่ัวไปได้ 

 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 2.5 ตัวอย่างหน้าตัดเหล็กรีดเย็นท่ีใช้เป็นโครงสร้างของอาคารโมดูลาร์ 

(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 

 

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์โดยท่ัวไปแข็งแรงกว่าการก่อสร้างอาคารแบบหล่อ

ในท่ีเนื่องจากแต่ละโมดูลนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นอิสระในแต่ละโมดูล สามารถซ้อนกันได้หลาย
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ชั้นตามการออกแบบ ทนต่อความเสียหายจากการขนส่ง การยกเพื่อติดตั้งและการเคลื่อนย้าย

ต ่า งๆ  ต ัวอาคารวางอยู ่บนฐานราก เหม ือนการก ่อสร ้า ง ทั ่ว ไป  เมื ่อประกอบก ัน เสร ็จ  

แต่ละโมดูลจะกลายเป็นผนังพื้นและหลังคาแบบถาวร  

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์นั้นสามารถช่วยลดระยะเวลาของการก่อสร้างลง

ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมท าให้แต่ละชิ้นส่วนถูกผลิต

ออกมาได้รวดเร็วและง่ายต่อการประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นโมดูล และงานส่วนใหญ่ถูกท า

ภายในส่วนของโรงงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 จึงท าให้มีความปลอดภัยในการท างานมากกว่าเมื่อ

เทียบกับการไปท างานก่อสร้างที่หน่วยงานก่อสร้าง ทั้งยั งใช้แรงงานในการติดตั้งที่หน่วยงาน

ก่อสร้างน้อยกว่า แต่เน้นใช้เครื ่องมือเครื ่องจักร เช่น เครน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ลดมลภาวะทางเสียง ลดฝุ่นละออง ลดขยะและเศษวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้สถานท่ีก่อสร้างสะอาด

กว่าวิธีการก่อสร้างแบบด้ังเดิม (Lawson et al., 1999) 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 การประกอบโมดูลในโรงงาน 
(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 

 

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอาคารหลากหลาย

รูปแบบ เช่น บ้านเด่ียว ร้านอาหาร ร้านค้า อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท โรงแรม  โรงเรียน ดังแสดงใน

รูปท่ี 2.7 รูปท่ี 2.8 และรูปท่ี 2.9  
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รูปท่ี 2.7 อาคารพักอาศัยก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 

 

  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 อาคารร้านอาหารท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.9 อาคารเรียนท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
(ท่ีมา: Lawson et al., 1999) 
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2.3 การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในต่างประเทศ 
 จากการศึกษากรณีตัวอย่างของการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในต่างประเทศ 

สามารถเลือกกรณีตัวอย่าง 4 กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. อาคารโรงแรม Travelodge ประเทศอังกฤษ 

2. อาคารโรงพยาบาล Kingston-upon-Thames-Hospital ประเทศอังกฤษ 

3. อาคารเรียน  Ashville College ประเทศอังกฤษ 

4. ห้องพักนักศึกษา Plymouth University ประเทศอังกฤษ 

2.3.1 อาคารโรงแรม Travelodge ประเทศอังกฤษ 
อาคารโรงแรม Travelodge เป็นอาคารโรงแรมท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในกรุงลอนดอน

ประเทศอังกฤษ ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 อาคารประกอบไปด้วย 64 ห้องนอน จ านวน 5 ช้ัน โดยสถานท่ี

ก่อสร้างค่อนข้างจ ากัดและสภาพดินมีคุณภาพต่ า (Rogan et al., 2000) 

ประโยชน์จากการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในอาคารนี้ ได้แก่ 

 มีคุณภาพของการก่อสร้างดี เนื่องจากห้องนอนถูกผลิตเป็นโมดูลมาจากโรงงานจึงมี
การควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้างสามารถด าเนินงานควบคู่ไปกับการผลิตโมดูลท่ีโรงงานได้ 
ส่งผลให้ระยะเวลาท่ีท าการก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลง จึงสามารถลด
ผลกระทบต่อธุรกิจหรือผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้มาก 

 สามารถติดต้ังโมดูลได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานท าวัสดุปิดผิวสามารถเริ่มได้เร็วขึ้น 

 การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างอาคาร 5 ช้ันนี้ลงได้
อย่างมาก 

 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างท้ังหมด 27 สัปดาห์ โดยเวลาส่วนใหญ่เป็นฤดูหนาว 

 เนื่องจากมีการผลิตโมดูลห้องนอนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ต้นทุนการผลิตห้องนอนแต่
ละโมดูลลดลงร้อยละ 35 

 เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เจ้าของโรงแรมมีรายได้จากการเข้า
พักเพิ่มขึ้น 179,000 ปอนด์ 
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รูปท่ี 2.10 อาคารโรงแรม Travelodge ประเทศอังกฤษ 
(ท่ีมา: Rogan et al., 2000) 

 
2.3.2 อาคารโรงพยาบาล Kingston-upon-Thames-Hospital ประเทศอังกฤษ 

อาคารโรงพยาบาล Kingston-upon-Thames-Hospital เป็นอาคารโรงพยาบาลท่ีก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ดังแสดงในรูปท่ี 2.11 โดยมีการใช้เหล็กรีดร้อนเป็น

โครงสร้างหลักและใช้เหล็กรีดเย็นเป็นโครงสร้างรอง ส่วนท่ีเป็นระบบโมดูลาร์ประกอบไปด้วย ห้องน้ า 

ห้องพักผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการต่างๆ (Rogan et al., 2000) 

ประโยชน์จากการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในอาคารนี้ ได้แก่ 

 วัสดุปิดผิวของอาคารมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนท่ีดี จึงท าให้อาคารสามารถ

ประหยัดพลังงานได้มาก 

 แผนงานก่อสร้างท่ีวางไว้ก่อนใช้ระบบโมดูลาร์คือ 35 สัปดาห์ แต่หลังจากประยุกต์ใช้

ระบบโมดูลาร์ในโครงการนี้ระยะเวลาการท างานจริงเหลือ 19 สัปดาห์ ท าให้สามารถ

เปิดใช้งานโรงพยาบาลได้ก่อนก าหนด 

 งานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าท่ีมีความซับซ้อนถูกจัดเตรียมไว้ในแต่ละโมดูลเป็น

อย่างดี 

 การออกแบบและก่อสร้างด าเนินการโดยบริษัทเดียวกัน (Design and Build) จึงท า

ให้ต้นทุนการออกแบบลดลง 
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 การรบกวนจากงานก่อสร้าง เช่น เสียง ฝุ่น ถูกลดลงให้เหลือน้อยมากเนื่องจากงาน

ส่วนใหญ่ถูกจัดเตรียมในโรงงานซึ่งเป็นสถานท่ีปิดถึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใน

บริเวณข้างเคียง 

 ต้นทุนการก่อสร้างลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างท่ีน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 อาคารโรงพยาบาล Kingston-upon-Thames-Hospital ประเทศอังกฤษ 
(ท่ีมา: Rogan et al., 2000) 

 

2.3.3 อาคารเรียน Ashville College ประเทศอังกฤษ 
อาคารเรียน Ashville College เป็นอาคารเรียนท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในเมืองฮาร์โร

เกตประเทศอังกฤษ ดังแสดงในรูปท่ี 2.12 มีพื้นท่ีโดยรวม 900 ตารางเมตร เป็นอาคาร 1 ช้ัน ใช้

โครงสร้างเป็นเหล็กรูปพรรณ ตัวอาคารประกอบด้วย 6 ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องกีฬา ห้องน้ าชาย

และหญิง ห้องเก็บของ และ ห้องพนักงาน โดยการออกแบบและก่อสร้างด าเนินการโดยบริษัท

เดียวกัน (Design and Build) (Rogan et al., 2000) 

ประโยชน์จากการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในอาคารนี้ ได้แก่ 

 ส่ิงรบกวนจากงานก่อสร้างน้อย  

 การก่อสร้างด าเนินการในช่วงปิดเทอม ซึ่งเสร็จเร็วกว่าการก่อสร้างแบบด้ังเดิม 20 

สัปดาห์ 

 มีพื้นท่ีใช้สอยเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน 

 มีโครงสร้างท่ีแข็งแรงและยั่งยืน 
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รูปท่ี 2.12 อาคารเรียน Ashville College ประเทศอังกฤษ 
(ท่ีมา: Rogan et al., 2000) 

 

2.3.4 ห้องพักนักศึกษา Plymouth University ประเทศอังกฤษ 
ห้องพักนักศึกษาของ Plymouth University เป็นอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน

เมืองพลิมัท ประเทศอังกฤษ ดังแสดงในรูปท่ี 2.13 โดยเป็นโครงการแรกในประเทศอังกฤษท่ีมีการใช้

ระบบโมดูลาร์ในการปรับปรุงอาคารเก่าท่ีมีอยู่แล้ว โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ช้ัน ถูก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งในการปรับปรุงอาคารนี้ใช้โมดูลห้องนอนจ านวน 50 โมดูลใส่เข้าไปใน

โครงสร้างของอาคารเก่า โดยโครงการนี้ด าเนินการในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2000 (Rogan et al., 

2000) 

ประโยชน์จากการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในอาคารนี้ ได้แก่ 

 โมดูลห้องนอนท่ีใช้มีน้ าหนักเบา เพื่อไม่ให้เกินกว่าก าลังในการรับน้ าหนักของ

โครงสร้างเดิมของอาคาร โดยแต่ละโมดูลมีน้ าหนักไม่เกิน 1 กิโลนิวตัน/ตารางเมตร 

 ติดต้ังแต่ละโมดูลได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาในการติดต้ังโมดูลท่ีหน้างาน 10 วัน 

เพื่อลดปัญหาการรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

 สามารถน าการออกแบบห้องพักนักศึกษานี้ไปใช้ในโครงการอื่นต่อไปได้ 

 โครงสร้างของแต่ละโมดูลมีความแข็งแรง 

 ท าให้มีพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาได้พักอาศัยเพิ่มข้ึนอีก 1,000 ตารางเมตร 

 ต้นทุนการก่อสร้างลดลงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบด้ังเดิม 

 ไม่ต้องใช้นั่งร้านส าหรับการท างาน 
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รูปท่ี 2.13 ห้องพักนักศึกษาของ Plymouth University ประเทศอังกฤษ 

(ท่ีมา: Rogan et al., 2000) 
 

2.4 การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีผลิตอาคารระบบโมดูลาร์อย่างมีศักยภาพประเทศหนึ่ง

อ้างอิงจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2559) มีผู้ผลิต

จ านวนมากในตลาดการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยสังเกตได้จากการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์

ผ่านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า เช่น งานสถาปนิกหรืองานบ้านและสวน และยังมีการผลิต

เพื่อส่งออกนอกประเทศอีกด้วย แต่กลับไม่พบการประยุกต์ใช้กระบวนการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

อย่างแพร่หลายเลย ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยของไทย (วรวรรธน์ ธีรภัทรธ ารง, 2560) 

การศึกษากรณีตัวอย่างของการใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศไทย โดย

เลือกมา 3 กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. บ้านพักอาศัย  

2. บ้านคอนเทนเนอร์ 

3. บ้านโมดูลาร์ของบริษัท SCG 

2.4.1 บ้านพักอาศัย Ten House 
กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย (บ้าน Ten House) เป็นอาคารท่ีออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ โดยผู้ออกแบบคือ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิกกลุ่ม CASE ดังแสดงในรูปท่ี 2.14 ซึ่งราคา

บ้านโดยเฉล่ียหลังละ 1 ล้านบาท มีท่ีดินโดยรวม 200 ตารางวา จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบพบว่า 
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ระหว่างงานก่อสร้างพบปัญหาในหลายด้าน เช่น การกู้ยืมเงินและกฎหมายท่ีรองรับ เพราะไม่เคยมี

การก่อสร้างประเภทนี้มาก่อน (ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 บ้านพักอาศัย Ten House 
(ท่ีมา: ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 

 

2.4.2 บ้านคอนเทนเนอร์ 
กรณีศึกษาบ้านคอนเทนเนอร์เป็นบ้านท่ีออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ โดยบริษัท

สถาปนิก Site-specific ดังแสดงในรูปท่ี 2.15 จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบพบข้อดีของการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ ดังต่อไปนี้ 

 สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดี เนื่องจากท าการประกอบแต่ละส่วนของตัวบ้านใน

โรงงานแล้วจึงขนย้ายมาติดต้ังท่ีหน้างานในภายหลัง เป็นการลดระยะเวลาการ

ก่อสร้างและสามารถด าเนินงานได้แม้จะเป็นช่วงท่ีมีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย เช่น 

ฝนตก อากาศร้อนจัด 

 มีความรวดเร็วในการติดต้ังตัวอาคารท่ีหน้างานและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใน

บริเวณข้างเคียงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบด้ังเดิม 

 มีการใช้งานท่ีค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถออกแบบหรือต่อเติมให้อาคารมีความแตกต่าง

กันได้ 
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 ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างจะน้อยลง เนื่องจากช้ินส่วนต่างๆของอาคาร มีการผลิตด้วย

ระบบอุตสาหกรรม และยังสามารถควบคุมคุณภาพของแต่ละช้ินส่วนได้ดีขึ้น 

(ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 บ้านคอนเทนเนอร์ 
(ท่ีมา: ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 

 

2.4.3 บ้านโมดูลาร์ของบริษัท SCG-Heim 
กรณีศึกษาบ้านโมดูลาร์ ในรูปเป็นบ้านตัวอย่างหลังแรกของบริษัท SCG ท่ีสร้างด้วยระบบ 

โมดูลาร์โดยสามารถส่ังประกอบและขนย้ายไปติดต้ังท่ีหน้างานได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน ดังแสดง

ในรูปท่ี 2.16 จากการสัมภาษณ์พนักงานบ้านโมดูลาร์ของบริษัท SCG-Heim พบว่า โครงสร้างของ

บ้านส่วนใหญ่เน้นโครงสร้างเหล็กเป็นหลัก มีการประกอบกันเป็นโมดูลาร์ และมีราคาบ้านรวมถึงงาน

ตกแต่งภายในและงานสุขภัณฑ์อยู่ท่ีตารางเมตรละ 30,000 บาท โดยลูกค้าสามารถปรับเปล่ียนแบบ

บ้านได้จากแบบเบื้องต้นของทางบริษัทตามความพึงพอใจ 

บริษัท SCG-Heim มุ่งเน้นการผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมซึ่งท าให้สามารถควบคุมคุณภาพ 

ต้นทุนและเวลาในการผลิตได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงความต้องการแรงงานท่ีลดน้อยลง การก่อสร้างใน

ปัจจุบันมีการด าเนินงานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดทางด้านการ

ขนส่งและระยะทางจากโรงงานผลิตบ้านโมดูลาร์ของทางบริษัท SCG-Heim อยู่ ท าให้ไม่สามารถ

ให้บริการนอกเขตปริมณฑลได้ (ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 
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รูปท่ี 2.16 บ้านโมดูลาร์ของบริษัท SCG-Heim 
(ท่ีมา: ฐิตยา สารฤทธิ์, 2553) 

 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
วรวรรธน์ ธีรภัทรธ ารง (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

เลือกใช้การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรด้วยระบบโมดูลาร์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่ม

ผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการขึ้นไปจ านวน 5 บริษัท และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

เนื้อหา  

จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ตัวแปรเพื่องานวิจัย คือ 

 ความน่าเช่ือถือของโครงการ 

 ระยะเวลาการก่อสร้าง 

 คุณภาพ 

 ต้นทุน 

 ส่ิงแวดล้อม 

 ความยืดหยุ่น 

 แรงงาน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารจ านวน 5 บริษัท พบว่า ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มอง

ว่าบริษัทของตนนั้นไม่มีปัญหาด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ โดยระบบโมดูลาร์มีข้อดีด้าน
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ระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม และความต้องการแรงงานแต่เสียเปรียบด้านงบประมาณ

การลงทุน การยอมรับระบบการก่อสร้างใหม่จากผู้บริโภค และการขาดความรู้ของบุคลากร โดยปัจจัย

ท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นี้ไม่เป็นท่ียอมรับ คือ ยังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของโครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะด้านงบประมาณการลงทุน และ ต้นทุนการ

ก่อสร้าง 

Mohammad et al. (2016) ได้ท าการศึกษาประโยชน์การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ของ

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในประเทศมาเลเซีย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก

ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิตช้ินส่วนระบบโมดูลาร์ รวม 40 ราย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิม เรียงล าดับ

จากมากไปน้อยได้แก่ 

 มูลค่างานก่อสร้างเกินงบประมาณท่ีวางไว้ 

 ความล่าช้าอันเนื่องมาจากวิธีจัดจ้างผู้รับจ้างแบบด้ังเดิม 

 ปัญหาด้านคุณภาพ 

 ปัญหาด้านจุดต่อของโครงสร้าง 

 แรงงานยังขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม 

 ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการวางแผนท่ีไม่เหมาะสม 

 ความซ้ าซ้อนของเครื่องจักร 

ประโยชน์ของการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์ท่ีจะสามารถน ามาใช้ใน

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้ เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่  

 ลดต้นทุนโดยรวม 

 ลดเวลาการก่อสร้างโดยรวม 

 ลดของเสียจากการก่อสร้าง 

 ผลงานก่อสร้างมีคุณภาพและความคงทนท่ีดี 

 สภาวะอากาศไม่ส่งผลต่อการท างาน (Weatherproof Construction) 

 ลดต้นทุนเครื่องจักรท่ีไม่จ าเป็น 
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Kamali and Hewage (2016) ได้ท าการศึกษาข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ท่ีส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิต (Life Cycle) ของโครงการก่อสร้าง โดยมีวิธีด าเนินงานวิจัย

คือท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

แล้วจึงน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Document Analysis) เพื่อหาข้อสรุปของงานวิจัย ซึ่งจากผลการวิจัย

พบข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์มีดังตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.1 ข้อดีของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
ปัจจัย ค าอธิบาย 

1. เวลา  ท าการก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดเวลาการอยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง 

 การท างานไม่ถูกรบกวนด้วยสภาพอากาศ 

 ลดปัญหาเรื่องโจรในหน่วยงานก่อสร้างเนื่องจากระยะเวลา

การอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลง 

2. ต้นทุน  ต้นทุนการขนส่งแรงงานลดน้อยลง 

 ต้นทุนการขนส่งเครื่องจักรลดน้อยลง 

 ส่ังซื้อวัสดุจ านวนมาก ท าให้ได้รับส่วนลด 

 ประหยัดค่าแรงในการท างาน เนื่องจากใช้คนงานน้อยลง 

 ค่าด าเนินการในหน่วยงานก่อสร้างลดลง (Site Overhead) 

 ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเนื่องจากก่อสร้างได้เร็ว

ขึ้น (Financing Cost) 

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของความล่าช้าของโครงการ เนื่องจาก
การท างานขึ้นกับสภาพอากาศหรือสภาพของหน่วยงาน
ก่อสร้าง 

 ต้นทุนค่าโสหุ้ย (Overhead cost) ลดลงเนื่องจากการผลิต
ช้ินส่วนจ านวนมาก 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อดีของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ (ต่อ) 

ปัจจัย ค าอธิบาย 
3.  ค ว า ม ป ลอ ดภั ย ใน
หน่วยงานก่อสร้าง 

 ลดงานบนที่สูงและงานอันตราย 

 ลดความแออัดในการท างาน 

 แรงงานสัมผัสกับสภาพอากาศน้อยลง 

 แรงงานท างานในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลงท าให้โอกาสใน

การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

4. คุณภาพของช้ินงาน  ควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีในโรงงาน  

 มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดี 

 ใช้เครื่องจักรในการผลิตท าให้คุณภาพดีขึ้น 

 วัสดุสัมผัสกับสภาพอากาศท่ีรุนแรงในหน่วยงานก่อสร้าง

น้อยลง 

5. คุณภาพแรงงานและ
ผลิตภาพ 

 การด าเนินการมีระบบท่ีดีท าให้สามารถท างานได้รวดเร็ว 

 มีการควบคุมงานก่อสร้างท่ีดีท าให้ได้คุณภาพของงานตามท่ี

ต้องการ 

 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการท างาน 

6. ผลกระทบต่อส่ิงแวด 
ล้อม 

 มีของเสียและเศษเหลือจากการก่อสร้างน้อยลง  

 มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Waste Management) 

 การรบกวนส่ิงแวดล้อมข้างเคียงลดลง เช่น เสียงและฝุ่น 

 ใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission) 

(ท่ีมา: Kamali and Hewage, 2016) 
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ตารางท่ี 2.2 ข้อเสียของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
ปัจจัย ค าอธิบาย 

1. การวางแผนโครงการ  ต้องการการวางแผนโครงการล่วงหน้ามากขึ้นท าให้ ใ ช้

ทรัพยากรในการวางแผนมากขึ้น 

 การเปล่ียนแปลงแผนงานภายหลังท าได้ยาก 

2. การขนส่ง  ข้อจ ากัดด้านขนาดของโมดูลท าให้ยากต่อการขนส่งระยะไกล 

 ความล่าช้าในการขออนุญาตขนส่งเกินขนาดท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

3. ความน่าเ ช่ือถือของ
โครงการ 

 มีทัศนคติในด้านลบจากผู้บริโภคเนื่องจากเป็นวิธีการก่อสร้าง

ใหม ่

4. ข้อจ ากัดของหน่วยงาน
ก่อสร้าง 

 แรงงานท่ีมีประสบการณ์ในพื้นท่ีหาได้ยาก 

 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในพื้นท่ีเช่นวิศวกรและผู้ออกแบบหาได้

ยาก 

5 .  ก า ร ป ร ะ ส าน ก า ร
ท างานและการส่ือสาร 

 ต้องการการประสานการท างานท่ีดีและมากขึ้น 

 ต้องการการส่ือสารท่ีดีและมากขึ้นระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ต้นทุนเริ่มต้น  ใช้ทุนเริ่มต้นในการลงทุนสูง (High Initial Cost) 

(ท่ีมา: Kamali and Hewage, 2016) 

Li et al. (2013) ได้ท าการศึกษาระดับของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก

และปัจจัยภายในของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยคือ 1) ระบุปัจจัย

เส่ียงท้ังหมด (Risk Identification) 2) ประเมินผลกระทบของปัจจัยเส่ียงนั้นต่อระยะเวลาและต้นทุน

ของโครงการ โดยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้ออกแบบ เพื่อระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง

ท้ังหมด ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) ปัจจัยเส่ียงท่ัวไป (General risk factors) 2) ปัจจัยเส่ียงใน

โรงงาน (In-plant risk factors)  3) ปัจจัยเส่ียงในไซต์ก่อสร้าง (On-site risk factors) จากผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยเส่ียงของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์มี ดังตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ประเภทของปัจจัยเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 
ปัจจัย ค าอธิบาย 

1. ปัจจัยเส่ียงท่ัวไป  สภาพเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่องานก่อสร้าง 

 เงื่อนไขทางการเมืองและทางสังคมเช่น การเปล่ียนนโยบาย

ของภาครัฐ, การประท้วงของแรงงาน (worker strike) เป็น

ต้น 

 การวางแผนโครงการ 

 การประสานการท างานและการส่ือสาร 

 การเปล่ียนแปลงงาน เช่น เปล่ียนการออกแบบ , เปล่ียน

ขอบเขตของโครงการ เป็นต้น 

2. ปัจจัยเส่ียงในโรงงาน  ความถูกต้องและชัดเจนของแบบรูป (Drawing) 

 คุณภาพของวัสดุท่ีใช้ 

 ปริมาณแรงงานท่ีต้องการส าหรับข้ันตอนในโรงงาน 

 ความสามารถและประสบการณ์ของแรงงาน 

 คุณภาพและความสามารถของเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต 

3. ปัจจัยเส่ียงในหน่วยงาน
ก่อสร้าง 

 อุณหภูมิซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพของแรงงานโดยเฉพาะในฤดู         

หนาว 

 ความเร็วลมซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพของการติดต้ังของช้ินส่วนใน

หน่วยงานก่อสร้าง หรืออาจท าให้ต้องหยุดงานช่ัวคราวได้ 

 สภาพของเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีใช้ในไซต์งานโดยเฉพาะ

เครนและอุปกรณ์ยกต่างๆ (Crane and lifting equipment)  

 สภาพของหน่วยงานก่อสร้าง ได้แก่ สภาพของดินและผู้อยู่

อาศัยข้างเคียง 

(ท่ีมา: Li et al., 2013) 
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สุตนนท์ สุรบทโสภณ และ อภิวิชญ์ วงษ์สวรรค์ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ โดยท าการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ 12 ราย ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ 

ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงจากมีผลกระทบมากท่ีสุดไปถึงมีผลกระทบน้อยท่ีสุดมี

ดังต่อไปนี้ 

 ด้านต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

 ด้านการน าไปใช้ 

 ด้านสถาปัตยกรรม 

 ด้านวัสดุและการผลิต 

 ด้านการขนส่ง 

 ด้านการติดต้ัง 

 ด้านวิศวกรรม 

โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 12 คนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีการ

ก่อสร้างใหม่ๆ เช่น การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาคือปัจจัยด้านต้นทุนและ

ผลตอบแทนการลงทุน โดยต้องคุ้มค่าเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง (Financial Feasible) มาก

ไปกว่านั้นยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จะน่าสนใจมากขึ้นหากค่าแรงงาน

ก่อสร้างสูงขึ้นหรือแรงงานฝีมือขาดแคลนในตลาดแรงงานในอนาคต อีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีความส าคัญ

รองลงมาคือปัจจัยด้านการน าไปใช้ เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นนวัตกรรมการ

ก่อสร้างท่ีใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือของโครงการหรือยัง

ไม่เป็นท่ียอมรับส าหรับคนท่ัวไป เช่น ผนังของอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท ามาจากวัสดุเบาจึง

อาจให้ความรู้สึกไม่แข็งแรง ทนทาน ต่อผู้พักอาศัยเมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยผนังอิฐแบบวิธีดั้งเดิม 
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2.6 รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถแบ่งรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ได้ดังต่อไปนี้ 

2.6.1 โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์  (Full and complete 
module, FC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อย

ท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.17 และรูปท่ี 2.18 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module) 

  

  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.17 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

(ท่ีมา: Lawson et al., 2014) 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
(ท่ีมา: Lawson et al., 2014) 

2.6.2 โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Full and incomplete 
module, FIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้าด้วยกัน

เพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นจึงติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.19 และรูปท่ี 2.20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.19 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 (ท่ีมา: Lawson, 2007) 

 

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
รูปท่ี 2.20 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

(ท่ีมา: Lawson et al., 2014) 
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2.6.3 โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Not full and complete 
module, NFC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์แล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น 

จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อยท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้

อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.21 และรูปท่ี 2.22 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

                              

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.21 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 (ท่ีมา: Lawson, 2007) 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
(ท่ีมา: Lawson, 2007) 

2.6.4 โมดูลาร์ชนิดไม่เ ต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์  (Not full and 
incomplete module, NFIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์เพียงบางส่วนจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้ากับ

โครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น จากนั้นจึง

ติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.23 และรูปท่ี 2.24 
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  โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.23 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

(ท่ีมา: Lawson et al., 2014) 

  โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.24 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

(ท่ีมา: Lawson et al., 2014) 
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2.7 สรุปการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

พบว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและถูกใช้มายาวนานในต่างประเทศ

เนื่องจากมีข้อดี เช่น ลดการใช้แรงงานคนในการก่อสร้าง การก่อสร้างท่ีรวดเร็วขึ้น คุณภาพงาน

ก่อสร้างท่ีสูงขึ้น ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณของเสียจากงานก่อสร้าง เป็นต้น แต่กลับตรง

ข้ามกับประเทศไทยท่ีการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นั้นยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างของไทย และยังไม่เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย อาจเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงระยะเวลาศึกษา

ข้อดีข้อเสียรวมไปถึงผลกระทบต่างๆและปรับตัวให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบ

ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถสรุป ปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท้ังหมด 9 ปัจจัย และรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท้ังหมด 4 รูปแบบ ได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แม้ว่าจะมีการใช้งานมาแล้วอย่างยาวนานใน

ต่างประเทศแต่ยังเป็นเทคนิคการก่อสร้างรูปแบบใหม่ส าหรับประเทศไทยจึงท าให้ยัง

ไม่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของโครงการในมุมมองของผู้บริโภค 

2. เวลา 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถท าการก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาท่ีต้อง

ท างานในหน่วยงานก่อสร้างลง ซึ่งท าให้ผลกระทบจากปัญหาของการท างานใน

หน่วยงานก่อสร้างลดลงด้วย เช่น การท างานถูกรบกวนด้วยสภาพอากาศท่ีไม่

เอื้ออ านวยต่อการท างานน้อยลง หรือ ลดปัญหาในเรื่องของโจรในไซต์งานก่อสร้าง 

เป็นต้น อีกท้ังยังท าให้ระยะเวลาโดยรวมของโครงการลดลง 

3. ต้นทุน 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ช่วยในการลดต้นทุนการก่อสร้างลง เช่น การขนส่ง

แรงงานหรือเครื่องจักรลดลง ต้นทุนต่อช้ินของการผลิตช้ินส่วนต่ าเนื่องจากผลิตครั้ง

ละจ านวนมาก ค่าด าเนินการในหน่วยงานก่อสร้างลดลงเนื่องจากใช้ระยะเวลาอยู่ใน
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หน่วยงานก่อสร้างน้อยลง (Site Overhead) ลดค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน

เนื่องจากก่อสร้างได้เร็วขึ้น (Financing Cost) เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันการเริ่มน า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มาใช้ในโครงการก่อสร้างได้นั้นจ าเป็นต้องมีการลงทุน

เริ่มต้นท่ีค่อนข้างสูง เช่น ลงทุนส าหรับท าโรงงานผลิตช้ินส่วน เป็นต้น ท าให้

ระยะเวลาในการคืนทุนนาน อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

4. คุณภาพ 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ช้ินส่วนท้ังหมดหรือส่วนใหญ่ถูกผลิตและประกอบมา

จากโรงงานซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการควบคุมคุณภาพของการท างานได้ดี จึงท าให้

ช้ินส่วนท่ีผลิตออกมามีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน 

อีกท้ังวัสดุท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนมีการสัมผัสกับสภาพอากาศน้อยเนื่องจากอยู่ใน

โรงงาน ท าให้เกิดความเสียหายต่อตัววัสดุน้อยเมื่อน าไปผลิตจึงได้ช้ินส่วนท่ีมี

คุณภาพท่ีดี 

5. ส่ิงแวดล้อม 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมลงได้ เช่น ลด

ของเสียและเศษเหลือจากการก่อสร้าง ลดปริมาณฝุ่นและควันจากการก่อสร้างท่ี

หน่วยงานก่อสร้าง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รบกวนส่ิงแวดล้อมข้างเคียง

สถานท่ีก่อสร้างน้อยลงเนื่องจากระยะเวลาท างานในหน่วยงานก่อสร้างน้อย 

6. แรงงาน 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถลดความต้องการแรงงานลงเนื่องจากใช้

เครื่องจักรในขั้นตอนการท างานมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตช้ินส่วนท่ีโรงงานและ

ส่วนของการติดต้ังช้ินส่วนท่ีหน่วยงานก่อสร้าง จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

ขลาดแคลนได้  

7. การขนส่ง 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ทุกรูปแบบมีขนาดของช้ินงานหรือโมดูลท่ีค่อนข้าง

ใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาและความยุ่งยากในการขนส่ง เช่น ข้อจ ากัดทางด้าน

กฎหมายการขนส่ง ยากต่อการขนส่งระยะไกล ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตัว

ช้ินงานระหว่างการขนส่ง เป็นต้น 
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8. ความยืดหยุ่น 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นั้นขาดความยืดหยุ่นในการใช้งาน ยากต่อการต่อเติม

หรือดัดแปลงอาคารในภายหลัง 

9. ความปลอดภัย 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีการผลิตช้ินส่วนของอาคารและประกอบอยู่ใน

โรงงานซึ่งมีมาตรการความปลอดภัยท่ีดีกว่าหน่วยงานก่อสร้าง  ท าให้มีความ

ปลอดภัยต่อแรงงานและบุคคลากรได้ดี และ เนื่องจากมีการใช้แรงงานน้อยลงจึงลด

ความแออัดในช่วงการท างานติดต้ังประกอบช้ินส่วนท่ีหน่วยงานก่อสร้างรวมกับ

ระยะเวลาท่ีอยู่ในหน่วยน้อยลงท าให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยลงตามไปด้วย จึงท าให้

ความปลอดภัยในการท างานโดยรวมสูงขึ้น 

โดยสามารถสรุปรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ดังนี้ 

1. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (FC) ซึ่งประกอบด้วย 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก (Structural steel module) 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต (Structural concrete module) 
2. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (FIC) ซึ่งประกอบด้วย 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก (Structural steel module) 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต (Structural concrete module) 
3. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (NFC) ซึ่งประกอบด้วย 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก (Structural steel module) 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต (Structural concrete module) 
4. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (NFIC) ซึ่งประกอบด้วย 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก (Structural steel module) 

 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต (Structural concrete module) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยด้วยระบบโมดูลาร์ โดย

ท าการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์และ

ก าหนดรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมภายใต้ปัจจัยเหล่านั้นจากความคิดเห็นของผู้

ท่ีเกี่ยวข้อง งานวิจัยมีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โดยในบทนี้กล่าวถึงวิธีการด าเนิน

งานวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ส าหรับวิธีการด าเนินงานวิจัยนี้มีทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 2 ทฤษฏีได้แก่ เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) และกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน  (Analytic Hierarchy Process, AHP) 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละทฤษฏีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
เทคนิคเดลฟาย เป็นเทคนิคการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมี

แนวโน้มอาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู้เช่ียวชาญในการได้มาซึ่ง

ข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือ เทคนิคเดลฟายได้ถูกพัฒนาอย่างมีระบบโดยการศึกษาเกี่ยวกับทหารของ 

Helmer และ Dalkey นักวิจัยของ Rand Corporation ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  กระบวนการเดลฟายได้รับการออกแบบท่ีน าไปสู่การได้ฉันทามติ 

(Consensus) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายนั้นจะไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับเชิญ

มา เพื่อเป็นการขจัดปัญหาเรื่องของการท่ีผู้เช่ียวชาญบางท่านมีอิทธิพลทางด้านความคิดต่อกลุ่มส่งผล

ให้ผู้เช่ียวชาญท่านอื่นไม่สะดวกใจในการแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย้ง เทคนิคเดลฟายจึงเป็นวิธีท่ีเปิด

โอกาสให้ผู้เช่ียวชาญทุกท่านแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบข้อมูลซ้ าโดย

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ทบทวนค าตอบของตนเองหลังจากรับรู้ค าตอบของท้ัง

กลุ่ม  
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เทคนิคเดลฟายมีสมมุติฐานเบื้องต้นอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 1) การตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคลจะมี

ความเท่ียงตรงมากกว่าการตัดสินใจโดยคนคนเดียว และการตัดสินใจจะมีความเท่ียงตรงมากขึ้นหาก

ผู้เช่ียวชาญในกลุ่มประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญในประเด็นนั้นๆ 2) การตัดสินใจโดย 

กลุ่มบุคคลจะมีความเท่ียงตรงมากขึ้นหากไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเนื่องจาก

สามารถลดผลกระทบจากอิทธิพลจากอคติและความคิดของกลุ่มได้ (สุวลี ทวีบุตร, 2540) 

ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในด้านท่ีศึกษาจริง

และยินดีท่ีเสียสละเวลาเพื่อมาตอบแบบสอบถามจนเสร็จส้ินกระบวนการเดลฟายได้ 

ส าหรับจ านวนผู้เช่ียวชาญส าหรับการเก็บข้อมูล แม้จะไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่ามีจ านวน

เท่าใด แต่จากผลการประชุมประจ าปีของ California Junior Colleges Association เมื่ อปี   

พ.ศ. 2514 ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับจ านวนผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคเดลฟายว่าควรใช้ผู้เช่ียวชาญ

ต้ังแต่ 17 รายขึ้นไป เนื่องจากอัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือนจะน้อยมาก ดังนั้นงานวิจัยด้วย

เทคนิคเดลฟายส่วนใหญ่จึงใช้ผู้เช่ียวชาญ 17 ราย อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้ผู้เช่ียวชาญน้อยกว่า 17 

รายได้แต่อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือนจะสูงขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 (สุวลี ทวีบุตร, 

2540) 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนผู้เช่ียวชาญในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย 

(ท่ีมา: สุวลี ทวีบุตร, 2540) 

 
 
 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ ช่วงของความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนลดลง 
1-5 1.02-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-28 0.46-0.44 0.02 
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การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายจะท าการเก็บข้อมูลไม่เกิน 4 รอบ โดยแต่ละรอบอาจมีการ

เตรียมข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

การเก็บข้อมูลรอบท่ี 1 หรือขั้นตอน Pre-Delphi เป็นการเก็บข้อมูลรอบแรกจากผู้เช่ียวชาญ

โดยใช้แบบสอบถามแบบค าถามปลายเปิดท าให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

การเก็บข้อมูลรอบท่ี 2 หลังจากได้ค าตอบจากรอบแรกแล้ว ต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหา  

สรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าไปจัดท าแบบสอบถามแบบค าถามปลายปิดในรูปของ

มาตรประมาณค่า โดยต้องไม่เสนอแนวคิดของตนเองเข้าไปในแบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลใน

รอบท่ี 2 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 2 ได้รับการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลของกลุ่มแล้วจัดท า

เป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 3 

การเก็บข้อมูลในรอบท่ี 3 โดยจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลในรอบนี้เพื่อตรวจสอบความ

คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซ้ า โดยในรอบนี้ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ีเป็นความ

คิดเห็นของกลุ่มท่ีแสดงด้วยค่าสถิติ 2) ค าตอบของผู้ให้ข้อมูลนั้นๆในรอบท่ี 2 ส าหรับข้อมูลส่วนแรก

ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะได้รับเหมือนกัน แต่ส าหรับส่วนท่ีสองผู้ให้ข้อมูลจะได้รับเฉพาะค าตอบของตัวเอง

ในรอบท่ีแล้วเท่านั้น แบบสอบถามในรอบนี้จึงเหมือนการให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความคิดของตนเอง

อีกครั้ง หลังจากได้เห็นความคิดของท้ังกลุ่มแล้ว ว่าต้องการเปล่ียนค าตอบหรือยังยืนยันค าตอบเดิม 

ข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนมาต้องท าการวิเคราะห์และตรวจสอบระดับความสอดคล้องหรือฉันทามติของ

กลุ่มถึงการยุติการเก็บข้อมูลว่าสามารถยุติการเก็บข้อมูลได้หรือยังในการเก็บข้อมูลรอบท่ี 3 แต่หากยัง

ไม่พบฉันทามติก็ควรด าเนินกระบวนการต่อไปในรอบท่ี 4 ในลักษณะเดียวกัน (สุวลี ทวีบุตร, 2540) 

รูปแบบของเทคนิคเดลฟายมี 2 รูปแบบได้แก่  

1.  รูปแบบด้ังเดิม หมายถึง วิธีการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือแนวโน้มท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญในด้านนั้นเพื่อสร้างฉันทามติของกลุ่มขึ้นเพื่อน ามาซึ่ง
ข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือ โดยในการเก็บข้อมูลรอบแรกจ าใช้แบบสอบถามปลายเปิด และจะใช้
แบบสอบถามปลายปิดในรอบถัดๆไป 
ปัญหาของเทคนิคเดลฟายแบบเดิม 

 การเก็บข้อมูลหลายรอบอาจท าให้ผู้เช่ียวชาญรู้สึกเบ่ือและรู้สึกถูกรบกวนมากเกินไป 

 ใช้เวลานานในการตอบแบบสอบถามปลายเปิด 
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 ข้อมูลท่ีได้อาจไม่มีความหลากหลายแต่เน้นตอบเพื่อเข้าหาค่ากลางโดยเร็วเพื่อยุติ
กระบวนการ 

 อัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ า 
2. รูปแบบปรับปรุง หมายถึง เทคนิคเดลฟายท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการบางส่วนเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานได้ง่ายขึ้น และยังลดข้อเสียของวิธีเดลฟายแบบด้ังเดิมได้ดีโดยเฉพาะ
ข้อจ ากัดทางด้านของเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคต่างดังนี้ 

 การใช้วิธีการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 

 การใช้วิธีการระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรก 

 ใช้การประชุมแบบเดลฟาย 
(สุวลี ทวีบุตร, 2540) 
 

3.1.2 กระบวนการวิเคราะห์ล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) 
กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันได้ถูกคิดค้นโดย Saaty (1980) ซึ้งได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์

ล าดับช้ันขึ้นขณะท่ีเป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ี University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันเป็นวิธีการท่ีถูกน ามาใช้ส าหรับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นท่ียอมรับ
และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีเทคนิคคือการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆในรูปของ
แผนภูมิตามล าดับช้ัน จากนั้นจึงมีการให้ค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบโดยท าการเปรียบเทียบแต่
ละองค์ประกอบเป็นคู่ๆ เพื่อน าไปสู่ค่าล าดับความส าคัญของแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใดมีค่า
ความส าคัญสูงท่ีสุดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิด
ของมนุษย์ เหมาะส าหรับการตัดสินใจเป็นกลุ่มคณะหรือรายบุคคลก็ได้ 
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รูปท่ี 3.1 แผนภูมิล าดับช้ัน 

(ท่ีมา: Saaty, 1980) 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
 

 

 

เร่ิมต้น 

ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้อง 

ศึกษารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

จัดท าแบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้ออกแบบ 5 ราย 

ผู้รับเหมา 6 ราย 

เจ้าของโครงการ 6 ราย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
เบื้องต้น (Pre-Delphi 

Interview) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
รูปแบบการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ 

วิเคราะห์รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ 
โมดูลาร์ที่เหมาะสม (AHP) 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผู้ออกแบบ 4 ราย 

ผู้รับเหมา 4 ราย 

เจ้าของโครงการ 4 
ราย 

 
โมดูลาร์ที่

เหมาะสม (AHP) 
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จากรูปท่ี 3.2 สามารถอธิบายข้ันตอนในการด าเนินงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 การศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษารวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย บทความ หนังสือและเอกสารต่างๆในอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับ

การก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในค าจ ากัดความของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ข้อดี ข้อเสียของระบบโมดูลาร์ รวมไปถึงกรณี

ตัวอย่างของอาคารท่ีสร้างโดยใช้ระบบโมดูลาร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสรุป รูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

3.2.2 ขั้นตอน Pre-Delphi 
ก าหนดผู้เช่ียวชาญท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposive 

Sampling) โดยจะเป็นผู้เช่ียวชาญจากบริษัท ผู้ออกแบบจ านวน 5 ราย เจ้าของโครงการจ านวน 6 

ราย และ ผู้รับเหมาก่อสร้างจ านวน 6 ราย ท่ีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ไม่น้อย

กว่า 5 ปี รวมทั้งส้ิน 17 ราย 

เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 ราย ในขั้นตอนนี้คือ แบบสอบถาม

แบบค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้เสนอความคิดเห็นในมุมมองของผู้เช่ียวชาญต่อการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความ

คิดเห็นต่อการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์  

3.2.3 การหาฉันทามติตามทฤษฎีของเดลฟาย 
จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 2 โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบค าถาม

ปลายปิดแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ท่ีสร้างขึ้น

จากการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 1 (Pre-Delphi) ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ตัวอย่างแบบสอบถามในเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 2 

 

โดย 

5 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ มาก 

3 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ ปานกลาง 

2 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ น้อย 

1 หมายถึง ปัจจัยนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วย

ระบบโมดูลาร์ น้อยท่ีสุด 

 

 

 

ข้อ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ระดับความคิดเห็น  
 

ข้อเสนอแนะ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1 ความน่าเช่ือถือของโครงการ       
2 เวลา       
3 ต้นทุน       

4 คุณภาพ       
5 ส่ิงแวดล้อม       

6 แรงงาน       

7 การขนส่ง       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 

จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 3 โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบค าถาม

ปลายปิดแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณา

ยืนยันการคงไว้ซึ่งค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เมื่อผู้เช่ียวชาญได้เห็นค าตอบของกลุ่ม ซึ่งแสดงด้วยค่าทางสถิติได้แก่ 

มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซึ่งวิเคราะห์ได้จากค าตอบของผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูล 

รอบท่ี 2 หากสามารถหาฉันทามติได้ภายในรอบท่ี 3 จะยุติกระบวนการเดลฟายไว้ท่ีขั้นตอนนี้  

แต่หากยังไม่ได้ฉันทามติจะด าเนินกระบวนการเดลฟายต่อไปในรอบท่ี 4 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย โดยใน 

รอบท่ี 4 จะมีรายละเอียดของกระบวนการเหมือนรอบท่ี 3 

การค านวณทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่ามัธยฐาน (Median) 

ค านวณค่ามัธยฐานได้จากสมการท่ี 3.1 

 

   

       (3.1) 

 

โดยท่ี 

dM        =             ค่ามัธยฐาน 

oL          =             ขีดจ ากัดล่างท่ีแท้จริงของคะแนนในช้ันท่ีมีค่ามัธยฐาน 
N          =             จ านวนความถ่ีท้ังหมด 
i            =             ความกว้างของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐาน 

1f          =             ความถ่ีสะสมจากคะแนนต่ าสุดถึงคะแนนท่ีเป็น ขีดจ ากัดบนของ 
                           คะแนนในช้ันก่อนท่ีจะมีมัธยฐาน 

2f          =            ความถ่ีของคะแนน ในช้ันท่ีมีมัธยฐาน 
 

(โสภา อิสระณรงค์พันธ์, 2552) 
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การแปลความหมายของค่ามัธยฐานต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้การ

ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ ในแต่ละปัจจัยมีดังนี้ 

 

ค่ามัธยฐาน   ความหมาย 

4.51-5.00  ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ มากท่ีสุด 

3.51-4.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ มาก 

2.51-3.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ ปานกลาง 

1.51-2.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ น้อย 

1.00-1.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ น้อยท่ีสุด 

 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range, IR) 

ค านวณค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ได้จากสมการท่ี 3.2 และสมการท่ี 3.3 

3 1IR Q Q    โดยค านวณหา 3Q  และ 1Q  ได้จากสูตร 
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โดย 

1Q  =   ค่าควอไทล์ในต าแหน่งท่ี 1 

1QL =   ขีดจ ากัดล่างท่ีแท้จริงของช้ันคะแนนท่ี 1Q  อยู ่

CF  =   ความถ่ีสะสมของช้ันก่อนช้ัน 1Q   

1Qf =   ความถ่ีของช้ัน 1Q   

 i     =   ความกว้างของอันตรภาคช้ันท่ีมี 1Q   
 

  
3

3

3
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CF
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f



                 (3.3) 

  

โดย 

3Q   =   ค่าควอไทล์ในต าแหน่งท่ี 3 

3QL  =   ขีดจ ากัดล่างท่ีแท้จริงของช้ันคะแนนท่ี 3Q อยู่ 

CF   =   ความถ่ีสะสมของช้ันก่อนช้ัน 3Q   

3Qf  =   ความถ่ีของช้ัน 3Q  

i       =   ความกว้างของอันตรภาคช้ันท่ีมี 3Q  
 

(โสภา อิสระณรงค์พันธ,์ 2552) 

การแปลความหมายของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 หมายถึง ความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 คนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มีความสอดคล้องกัน  

มากกว่า 1.50 หมายถึง ความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 คนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ไม่สอดคล้องกัน 
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ค่าฐานนิยม (Mode) 

ค านวณค่าฐานนิยมได้จากสมการท่ี 3.4 (โสภา อิสระณรงค์พันธ,์ 2552) 

 

1

1 2

(d )

doMode L i
d

 


        (3.4) 

 

โดย 

Mode=   ค่าฐานนิยม 

1d      =   ผลต่างระหว่างความถ่ีของช้ันท่ีมีฐานนิยมกับช้ันก่อนช้ันท่ีมีฐานนิยม 

2d    =   ผลต่างระหว่างความถ่ีของช้ันท่ีมีฐานนิยมกับช้ันหลังช้ันท่ีมีฐานนิยม 
i         =   ความกว้างของอันตรภาคช้ันท่ีมีฐานนิยม 
 

(โสภา อิสระณรงค์พันธ,์ 2552) 

การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อใช้วัดค่าความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลโดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha, 𝛼) ซึ่งสามารถค านวณจากสมการท่ี 3.5 

 

   
2

( )(1 )21
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    (3.5) 

โดย 

         =   สัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
K         =   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

2Si   =    ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
2St  =    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าสามารถแปลความหมายได้ดังตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
มากกว่า 0.9 ดีมาก 
มากกว่า 0.8 ดี 
มากกว่า 0.7 พอใช้ 
มากกว่า 0.6 ค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า 0.5 ต่ า 
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.5 ไม่สามารถยอมรับได้ 

 

โดยค่าของสัมประสิทธิ์ควรมีค่าสูงกว่า 0.70 

ฉันทามติ (Consensus) คือระดับความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล โดย

พิจารณาจากค่าสถิติดังต่อไปนี้  

 ค่ามัธยฐาน โดยปัจจัยท่ีมีค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 จะถูกเก็บไว้เพื่อน าไปใช้ใน

ขัน้ตอนถัดไป และปัจจัยจะถูกคัดออกเมื่อมีค่ามัธยฐานน้อยกว่า 3.50 

 

 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยจะยุติกระบวนการเดลฟายก็ต่อเมื่อมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เพราะถือว่าได้ฉันทามติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 รายแล้ว 

 

 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม โดยจะยุติกระบวนการเดลฟายก็

ต่อเมื่อมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 เพราะถือว่าได้ฉันทามติของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 รายแล้ว 
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3.2.4 การวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ที่เหมาะสม 
น าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่ง

ได้จากเทคนิคเดลฟายมาจัดล าดับน้ าหนักด้วยกระบวนการวิ เคราะห์ล าดับช้ัน ( AHP) โดย 

ใช้ผู้เช่ียวชาญ 12 รายส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ และผู้เช่ียวชาญ 12 รายส าหรับ

อาคารพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ียในการตอบแบบสอบถาม ดังตารางท่ี 3.4 เมื่อได้ล าดับ

น้ าหนักของแต่ละปัจจัยแล้วจึงน าล าดับน้ าหนักของแต่ละปัจจัยไปค านวณหาค่าน้ าหนักของแต่ละ

รูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีได้ก าหนดไว้โดยรูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งคือ

รูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ตารางท่ี 3.4 ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อใช้วิเคราะห์ล าดับน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 

ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 

เวลา 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

เวลา 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

เวลา 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

เวลา 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

 

การแปลความหมายความหมายของแบบสอบถามใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ   ค าอธิบาย 

1    ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักเท่ากัน 

3 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักมากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง

พอประมาณ 

5 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัด 
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7 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมาก 

9 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8 ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบปัจจัยมีน้ าหนักระหว่างกลาง

ของค่าท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างการแปลความหมายจากแบบสอบถาม 

จากตารางท่ี 3.4 สามารถแปลความได้ว่า ส าหรับการก่อสร้างอาคารทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบ 

โมดูลาร์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจัยเวลามีน้ าหนักมากกว่าปัจจัยต้นทุน อย่างเด่นชัด  

และปัจจัยคุณภาพมีน้ าหนักมากกว่าปัจจัยเวลา อย่างเด่นชัด 

ผลสรุปของค่าล าดับน้ าหนักท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถท้ัง 12 คน สามารถหาได้

จาก ค่าเฉล่ียทางเรขาคณิต (Geometric Mean) ซึ่งเป็นค่าท่ีปราศจากความล าเอียงเมื่อเปรียบเทียบ

กับค่าเฉล่ียเลขคณิต เช่น ในการเปรียบเทียบปัจจัยเวลา และ ปัจจัยต้นทุน ผู้ตอบแบบสอบถามรายท่ี 

1 มีความเห็นว่าปัจจัยเวลามีความส าคัญกว่าปัจจัยต้นทุน อย่างเด่นชัด ดังนั้นค่าวินิจฉัยของผู้ตอบ

แบบสอบถามรายท่ี 1 จึงเท่ากับ 5 ภายใต้มาตราส่วน 1-9 ของ AHP หรือ เวลา 5  ต้นทุน ในขณะ

ท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามรายท่ี 2 มีความเห็นตรงกันข้ามกับรายท่ี 1 โดยมีความเห็นว่าปัจจัยต้นทุน

ส าคัญกว่าปัจจัยเวลา อย่างเด่นชัด ซึ่งแปลความได้ว่า เวลา 5   ต้นทุน หรือ 1เวลา= ต้นทุน5  

หากใช้การค านวณผลสรุปด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิตจะได้ว่าค่าเฉล่ียคือ 
15 5 2.6

2


  ในขณะท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามรายท่ี 2 มีความเห็นตรงกันข้ามกับรายท่ี 1 จะเห็นได้ว่าความเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามรายท่ี 1 มีอิทธิพลต่อค่าเฉล่ียมากกว่า ในทางตรงกันข้ามหากใช้การค านวณด้วยค่าเฉล่ีย

เรขาคณิตจะได้ว่าค่าเฉล่ียคือ 
5 1

1
5


  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการล าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง กล่าวคือผล

ท่ีได้จะไม่เกิดอคติ (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล, 2557) 
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การหาค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) 

เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดการค านวณดังสมการท่ี 3.6 

 

                                 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
                                              (3.6) 

 

โดย 

C.R. = อัตราส่วนความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio) 

C.I. = ดัชนีของความสอดคล้อง (Consistency Index) 

R.I. = ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index) 

C.I. สามารถค านวณได้ดังสมการท่ี 3.7 

 

                                     max. .
1

n
C I

n

 



                                     (3.7) 

 

โดย 

λ max = ค่าไอเกนแวลิวที่มากท่ีสุด (Maximum Eigenvalue) 

n = จ านวนปัจจัยท่ีน ามาเปรียบเทียบท้ังหมด 

 

R.I. สามารถหาได้จากการรวบรวมของ Oak Ridge National Laboratory และคณะท างาน 

เป็นค่าท่ีขึ้นอยู่กับขนาดของเมตริกซ์ต้ังแต่ 1x1 จนถึง 15x15 ผลของค่า R.I. แสดงดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงกลุ่มตามขนาดของเมตริกซ์ 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

(ท่ีมา: Saaty, 1980) 

โดย ค่า C.R. ท่ีค านวณได้ต้องไม่เกินค่าท่ียอมให้จึงจะถือว่าการตอบแบบสอบถามของ

กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันมีความสอดคล้องกัน ซึ่งเกณฑ์ของค่า C.R. ท่ียอมให้เป็นไปตามดัง

แสดงในตารางท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3.6 จ านวนปัจจัยกับเกณฑ์ค่า C.R. ท่ียอมให้ 
จ านวนปัจจัยทั้งหมด ค่า C.R. ต้องไม่เกิน 

3 ร้อยละ 5 
4 ร้อยละ 9 

มากกว่า 5 ร้อยละ 10 
 

หลังจากได้ล าดับน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในรูปของเวกเตอร์ความส าคัญ (Priority Vector) 

น าล าดับน้ าหนักของปัจจัยนั้นๆไปค านวณหาค่าน้ าหนักของแต่ละรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ซึ่งคือความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ในแต่ละรูปแบบ ดัง

ตารางท่ี 3.7 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.7 ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อหาล าดับความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบของการก่อสร้าง 
ด้วยระบบโมดูลาร์ภายใต้ปัจจัยด้านเวลา 
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อาคารทาวน์เฮ้าส์ 

ปัจจัยเวลา 

รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b 

a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c 

a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d 

a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 

  
  ตัวอย่างการแปลความหมายจากแบบสอบถาม 

ภายใต้ปัจจัยเวลา อาคารทาวน์เฮ้าส์ท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์รูปแบบ a มีความเหมาะสม

มากกว่าอาคารทาวน์เฮ้าส์ท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์รูปแบบ b อย่างเด่นชัด หรือ อาคารทาวน์เฮ้าส์

ทีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์รูปแบบ c มีความเหมาะสมมากกว่าอาคารทาวน์เฮ้าส์ท่ีก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์รูปแบบ a อย่างเด่นชัด 

3.2.5 สรุปผลการวิจัย 
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัยซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยได้แก่ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ และรูปแบบของการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมภายใต้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษาปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ภายใต้ปัญหาและข้อจ ากัดของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญ 17 ราย ได้แก่ ผู้ออกแบบ 5 ราย ผู้รับเหมาก่อสร้าง 6 ราย และเจ้าของโครงการ 6 ราย 
โดยท าการเก็บข้อมูล 3 รอบ รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
รอบท่ี 2 จัดท าแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ และรอบท่ี 3 เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากรอบท่ี 2 มา
พิจารณาการยืนยันไว้ซึ่งค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าตอบของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งในบทนี้แสดงถึงผล
การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 3) การวิเคราะห์ผลจาก
กระบวนการเดลฟาย 4) สรุปผลการศึกษาปัจจัย 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องรวมกับการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  

17 ราย ผ่านแบบสอบถามแบบค าถามปลายเปิดในกระบวนการเดลฟายรอบท่ี 1 (Pre-Delphi) 

สามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ท้ังหมด 14 

ปัจจัย ดังเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นเทคนิคการก่อสร้างรูปแบบใหม่สาหรับประเทศไทยจึงอาจ

ท าให้ยังไม่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของโครงการในมุมมองของผู้บริโภค 

2. เวลา 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถทาการก่อสร้างได้รวดเร็วและสามารถลดระยะเวลาท่ี

ต้องท างานในหน่วยงานก่อสร้างลงได้ ซึ่งท าให้ผลกระทบจากปัญหาของการท างานใน

หน่วยงานก่อสร้างลดลง จึงอาจส่งผลให้ระยะเวลาโดยรวมของโครงการลดลงได้ 
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3. ต้นทุน 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถช่วยในการลดต้นทุนของโครงการลง เช่น ต้นทุนต่อ

ช้ินของการผลิตช้ินส่วนต่ าเนื่องจากผลิตครั้งละจ านวนมาก  ค่าด าเนินการในหน่วยงาน

ก่อสร้างลดลงเนื่องจากใช้ระยะเวลาในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลง (Site Overhead) ลดค่า

ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงิน (Financing Cost) เนื่องจากก่อสร้างได้เร็วขึ้น เป็นต้น 

4. คุณภาพ 

เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ช้ินส่วนท้ังหมดหรือส่วนใหญ่ถูกผลิตและประกอบมา
จากโรงงานซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการควบคุมคุณภาพของการท างาน จึงท าให้ช้ินส่วนท่ีผลิต
มีคุณภาพสูง  

5. ส่ิงแวดล้อม 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมลง เช่น ลดของเสียและเศษเหลือ
จากการก่อสร้าง ลดปริมาณฝุ่นจากการก่อสร้างท่ีหน่วยงานก่อสร้าง ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รบกวนส่ิงแวดล้อมข้างเคียงสถานท่ีก่อสร้างน้อยลงเนื่องจากระยะเวลาท างานใน
หน่วยงานก่อสร้างส้ันลง 

6. แรงงาน 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์สามารถลดความต้องการแรงงานลงเนื่องจากใช้เครื่องจักรใน
ขั้นตอนการท างานมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตช้ินส่วนท่ีโรงงานและส่วนของการติดต้ัง
ช้ินส่วนท่ีหน่วยงานก่อสร้าง จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านแรงงานขาดแคลนได้ 

7. การขนส่ง 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ทุกรูปแบบมีขนาดของช้ินงานท่ีค่อนข้างใหญ่  ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาและความยุ่งยากในการขนส่ง เช่น ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายการขนส่ง ยากต่อการ
ขนส่งระยะไกล ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตัวชิ้นงานระหว่างการขนส่ง เป็นต้น 

8. ความยืดหยุ่น 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นั้นขาดความยืดหยุ่นในการใช้งาน  ยากต่อการต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารในภายหลัง 

9. ความปลอดภัย 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีการผลิตช้ินส่วนของอาคารและประกอบอยู่ในโรงงานซึ่งมี
มาตรการความปลอดภัยท่ีดีกว่าหน่วยงานก่อสร้าง และเนื่องจากมีการใช้แรงงานน้อยลงจึง
ลดความแออัดในช่วงการท างานติดต้ังประกอบช้ินส่วนท่ีหน่วยงานก่อสร้างอีกท้ังระยะเวลาท่ี
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อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลงท าให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยลง จึงท าให้ความปลอดภัยใน
การท างานโดยรวมสูงขึ้น 

10. ความช านาญของแรงงาน 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ต้องใช้ความละเอียดในการท างานสูง จึงท าให้มีความต้องการ
แรงงานท่ีมีความช านาญสูง แต่เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นระบบการ
ก่อสร้างท่ีค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย อาจยากต่อการหาแรงงานท่ีเช่ียวชาญในการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

11. ความหลากหลายในการออกแบบ 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถ
ออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมให้หลากหลายได้เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบด้ังเดิม 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง  จึงไม่
สะดวกในการท างานในพื้นท่ีคับแคบหรือพื้นท่ีแออัด 

13. มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง 
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เป็นระบบการก่อสร้างท่ีใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงท าให้ยังไม่
มีมาตรฐานรองรับท้ังด้านการออกแบบและด้านการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์ 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 
เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นั้นสามารถท าการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้
เจ้าของโครงการต้องจ่ายเงินจ านวนมากในระยะเวลาอันส้ัน 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการจัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 ราย ในระหว่างด าเนิน

กระบวนการเดลฟายต้ังแต่รอบท่ี 1 (Pre-Delphi) ไปจนส้ินสุดกระบวนการในรอบท่ี 3 ได้ผลสรุปดัง

แสดงในตารางท่ี 4.1 ส าหรับการด าเนินกระบวนการเดลฟายรอบท่ี 2 และตารางท่ี 4.2 ส าหรับการ

ด าเนินกระบวนการเดลฟายรอบท่ี 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.82 และ 0.82 ส าหรับการ

ด าเนินกระบวนการเดลฟายรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ตามล าดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (มากกว่า 0.80) 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
กระบวนการเดลฟายรอบท่ี 2 

 

 

ปัจจัย 

ค่า
มัธ

ย

ฐา
น 

ค่า
พิส

ัย

ระ
หว

่าง
 

คว
อไ

ทล
์ 

ค่า
สัม

บูร
ณ

์

ขอ
งผ

ลต่
าง

ระ
หว

่าง

ค่า
มัธ

ยฐ
าน

แล
ะค

่าฐ
าน

นิย
ม 

ฉัน
ทา

มติ
 

1.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 3.61 1.58 0.30 ไม่ผ่าน 

2. เวลา 4.36 0.77 0.09 ผ่าน 

3. ต้นทุน 3.41 2.10 0.65 ไม่ผ่าน 

4. คุณภาพ 4.34 0.84 0.03 ผ่าน 

5. ส่ิงแวดล้อม 3.57 1.22 0.16 ผ่าน 

6. แรงงาน 3.94 1.12 0.01 ผ่าน 

7. การขนส่ง 4.12 0.94 0.05 ผ่าน 

8. ความยืดหยุ่น 4.01 0.94 0.04 ผ่าน 

9. ความปลอดภัย 4.01 0.94 0.08 ผ่าน 

10. ความช านาญของแรงงาน 3.92 1.66 0.34 ไม่ผ่าน 

11. ความหลากหลาย 3.58 1.43 0.21 ผ่าน 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 3.76 1.42 0.25 ผ่าน 

13. มาตรฐานท่ีรองรับการ

ออกแบบและการก่อสร้าง 
3.21 1.80 0.30 ไม่ผ่าน 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 3.26 1.42 0.25 ไม่ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
กระบวนการเดลฟายรอบท่ี 3  
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ทา

มติ
 

1.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 3.58 1.21 0.08 ผ่าน 

2. เวลา 4.36 0.77 0.09 ผ่าน 

3. ต้นทุน 3.59 1.26 0.28 ผ่าน 

4. คุณภาพ 4.13 0.71 0.05 ผ่าน 

5. ส่ิงแวดล้อม 3.66 1.13 0.18 ผ่าน 

6. แรงงาน 4.08 0.65 0.03 ผ่าน 

7. การขนส่ง 4.12 0.94 0.05 ผ่าน 

8. ความยืดหยุ่น 3.86 1.03 0.11 ผ่าน 

9. ความปลอดภัย 4.07 1.04 0.10 ผ่าน 

10. ความช านาญของแรงงาน 3.86 1.47 0.22 ผ่าน 

11. ความหลากหลาย 3.58 1.30 0.09 ผ่าน 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 3.82 1.19 0.06 ผ่าน 

13. มาตรฐานท่ีรองรับการ

ออกแบบและการก่อสร้าง 
3.01 1.40 0.16 ไม่ผ่าน 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 3.12 1.05 0.03 ไม่ผ่าน 
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จากตารางท่ี 4.2 มีปัจจัยท่ีไม่ผ่านฉันทามติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญจากการด าเนินกระบวนการ

เดลฟายในรอบท่ี 3 อยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง และกระแส

เงินสดของโครงการ และถือว่าส้ินสุดกระบวนการเดลฟายในรอบท่ี 3 เนื่องจากค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ของแต่ละปัจจัยไม่เกิน 1.50 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมของ

แต่ละปัจจัยไม่เกิน 1.00 

4.3 การวิเคราะห์ผลจากกระบวนการเดลฟาย 
จากข้อมูลในตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 สามารถวิเคราะห์ผลจากกระบวนการเดลฟายใน

รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ได้ดังต่อไปนี้  

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จากกระบวนการ
เดลฟายรอบที่ 2 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการมีค่ามัธยฐาน 3.61 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.58 
และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.30 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
เนื่องจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมียังไม่มีฉันทามติว่า
ความน่าเช่ือถือของโครงการเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

2. เวลา 

ปัจจัยด้านเวลามีค่ามัธยฐาน 4.36 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.77 และ ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.09 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ฉันทามติว่าเวลาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

3. ต้นทุน 

ปัจจัยด้านต้นทุนมีค่ามัธยฐาน 3.41 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 2.10 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.65 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่มีฉันทามติว่าต้นทุนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

4. คุณภาพ 

ปัจจัยด้านคุณภาพมีค่ามัธยฐาน 4.34 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.84 และ ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.03 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
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ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

5. ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีค่ามัธยฐาน 3.57 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.22 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.16 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

6. แรงงาน 

ปัจจัยด้านแรงงานมีค่ามัธยฐาน 3.94 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.12 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าแรงงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์  

7. การขนส่ง 

ปัจจัยด้านการขนส่งมีค่ามัธยฐาน 4.12 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.94 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าการขนส่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

8. ความยืดหยุ่น 

ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นมีค่ามัธยฐาน 4.01 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.94 และค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.04 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

9. ความปลอดภัย 

ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีค่ามัธยฐาน 4.01 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.94 และค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

10. ความช านาญของแรงงาน 

ปัจจัยด้านความช านาญของแรงงานมีค่ามัธยฐาน 3.92 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.66 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.34 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากค่า
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พิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่มีฉันทามติว่าความช านาญ

ของแรงงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

11. ความหลากหลาย 

ปัจจัยด้านความหลากหลายมีค่ามัธยฐาน 3.58 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.43 และค่า

สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.21 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่า

กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความหลากหลายเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างมีค่ามัธยฐาน 3.76 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.42 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.25 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดง

ว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

13. มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านมาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้างมีค่ามัธยฐาน 3.21 ค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ 1.80 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.30 

ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากค่ามัธยฐานน้อยกว่า 3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 

1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่มีฉันทามติว่ามาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการ

ก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการต่อการก่อสร้างด้วยระบบ 

โมดูลาร์ 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 

ปัจจัยด้านกระแสเงินสดของโครงการมีค่ามัธยฐาน 3.26 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.42 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.25 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก

ค่ามัธยฐานน้อยกว่า 3.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่ากระแสเงินสดของโครงการ

เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จากกระบวนการ
เดลฟายรอบที่ 3 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการมีค่ามัธยฐาน 3.58 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  1.21 
และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 
แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความน่าเช่ือถือของโครงการเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์
เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างท่ีค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย ท าให้ผู้บริโภครู้จักเพียงบาง
รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ เช่น ห้องน้ าส าเร็จรูป ซึ่งค่อนข้างเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย จึงท าให้เมื่อใช้รูปแบบอื่นของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในโครงการซึ่งไม่เป็น
ท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของโครงการได้ 

2. เวลา 

ปัจจัยด้านเวลามีค่ามัธยฐาน 4.36 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.77 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.09 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ฉันทามติว่าเวลาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์
เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เท่ากันขึ้นอยู่
กับระดับความสมบูรณ์ของงานภายในโมดูล และลักษณะของโมดูลว่าเป็นโมดูลาร์แบบเต็ม
รูปแบบหรือไม่เต็มรูปแบบ           

3. ต้นทุน 

ปัจจัยด้านต้นทุนมีค่ามัธยฐาน 3.59 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.26 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.28 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าต้นทุนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีต้นทุนท่ีไม่เท่ากัน เช่น
ต้นทุนด้านการผลิต ด้านการขนส่ง ด้านการติดต้ัง และเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ท่ีไม่เท่ากันจึงท าให้ต้นทุนค่าด าเนินการแตกต่างกันส าหรับแต่ละรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

4. คุณภาพ 

ปัจจัยด้านคุณภาพมีค่ามัธยฐาน 4.13 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.71 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าคุณภาพเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
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ด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีความสมบูรณ์ของ
งานภายใน เช่น งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ไม่เท่ากัน จึงท าให้โมดูลาร์รูปแบบท่ีต้องมี
การติดต้ังงานภายในท่ีหน่วยงานก่อสร้างอาจมีคุณภาพท่ีไม่เหมือนกับโมดูลาร์รูปแบบท่ีงาน
ภายในถูกติดต้ังมาจากโรงงาน 

5. ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีค่ามัธยฐาน 3.66 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.13 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบใช้เวลาใน
หน่วยงานก่อสร้างไม่เท่ากัน รูปแบบท่ีต้องท างานในหน่วยงานก่อสร้างนานอาจส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างอาจได้รับฝุ่นหรือเสียงจากการ
ก่อสร้าง มากกว่ารูปแบบท่ีใช้เวลาในหน่วยงานก่อสร้างน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยลง        

6. แรงงาน 

ปัจจัยด้านแรงงานมีค่ามัธยฐาน 4.08 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.65 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.03 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าแรงงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบใช้ปริมาณแรงงานไม่
เท่ากัน โมดูลาร์ท่ีงานภายในค่อนข้างสมบูรณ์มาจากโรงงานซึ่งเน้นใช้เครื่องจักรในการติดต้ัง
จะใช้แรงงานน้อยกว่าโมดูลาร์แบบท่ีงานภายในไม่แล้วเสร็จมาจากโรงงานซึ่งต้องมาติดต้ัง
เพิ่มเติมท่ีหน่วยงานก่อสร้างด้วยแรงงานคน 

7. การขนส่ง 

ปัจจัยด้านการขนส่งมีค่ามัธยฐาน 4.12 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.94 และค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าการขนส่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีขนาดท่ีไม่เท่ากัน
ท าให้ความสามารถในการขนส่งไปท่ีหน่วยงานก่อสร้างแตกต่างกัน เช่น โมดูลาร์แบบเต็ม
รูปแบบซึ่งมีขนาดใหญ่อาจขนส่งได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบซึ่ง
มีขนาดเล็กกว่า 
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8. ความยืดหยุ่น 

ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นมีค่ามัธยฐาน 3.86 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.03 และค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.11 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจาการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีความ
ยืดหยุ่นในการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารในภายหลังได้ไม่เหมือนกัน เช่น อาคารท่ีใช่ระบบ
โมดูลาร์แบบห้องน้ าส าเร็จรูปหรือโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบสามารถดัดแปลงอาคารในส่วน
อื่นได้ง่ายกว่าอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ    

9. ความปลอดภัย 

ปัจจัยด้านความปลอดภัยมีค่ามัธยฐาน 4.07 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.04 และค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.10 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีขนาดไม่
เท่ากันโดยโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากจึงต้องการเครื่องจักรขนาด
ใหญ่ในการท างานซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานมากกว่าโมดูลาร์แบบไม่เต็ม
รูปแบบท่ีมีขนาดเล็ก และเนื่องจากระยะเวลาท่ีท างานในหน่วยงานก่อสร้างของแต่ละ
รูปแบบไม่เท่ากัน จึงท าให้ความปลอดภัยโดยรวมของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละ
รูปแบบไม่เท่ากัน โดยหากใช้เวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างนานอาจมีความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุได้มากขึ้น 

10. ความช านาญของแรงงาน 

ปัจจัยด้านความช านาญของแรงงานมีค่ามัธยฐาน 3.86 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.47 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.22 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดง

ว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความช านาญของแรงงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละ

รูปแบบต้องการความช านาญของแรงงานท่ีไม่เท่ากัน เช่น โมดูลาร์ท่ีงานภายในเสร็จสมบูรณ์

มาจากโรงงานอาจต้องการความช านาญของแรงงานน้อยเนื่องจากเน้นการใช้เครื่องจักรใน

การติดต้ังงานภายในท่ีโรงงานผลิต 

11. ความหลากหลาย 

ปัจจัยด้านความหลากหลายมีค่ามัธยฐาน 3.58 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.30 และค่า

สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.09 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดงว่า
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กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าความหลากหลายเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีความ

หลากหลายไม่เท่ากัน เช่น โมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบมีความหลากหลายในการออกแบบเชิง

สถาปัตยกรรมท่ีจ ากัดเนื่องจากต้องการการผลิตรูปแบบท่ีซ้ ากันเพื่อเป็นการประหยัดแต่โมดู

ลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบสามารถออกแบบอาคารในส่วนท่ีไม่ได้เป็นระบบโมดูลาร์ให้

หลากหลายได้มากกว่า        

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างมีค่ามัธยฐาน 3.82 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.19 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.06 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ังหมด แสดง

ว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่าข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละ

รูปแบบมีขนาดท่ีไม่เท่ากันจึงต้องการเครื่องจักรในขนาดท่ีไม่เท่ากันในการท างาน พื้นท่ี

ก่อสร้างท่ีแคบหรือจ ากัดจึงส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์    

13. มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านมาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้างมีค่ามัธยฐาน 3.01 ค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ 1.40 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.16 

ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่ามาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและ

การก่อสร้างเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการต่อการก่อสร้างด้วยระบบโม

ดูลาร์เนื่องจากการในปัจจุบันแม้ในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานรองรับส าหรับการออกแบบ

และก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์โดยตรง แต่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และเจ้าของ

โครงการ สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เสร็จได้ โดยใช้มาตรฐานการ

ออกแบบและก่อสร้างท่ีมีในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องหรือใช้มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานรองรับการก่อสร้างด้วยระบบ 

โมดูลาร์ทุกรูปแบบ ดังนั้นปัจจัยด้านมาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์จึงไม่มีผลต่อการเลือกรูปแบบโมดุลาร์ 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 

ปัจจัยด้านกระแสเงินสดของโครงการมีค่ามัธยฐาน 3.12 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.05 และ 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม 0.03 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ แสดงว่า
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กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีฉันทามติว่ากระแสเงินสดของโครงการเป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากในมุมมองของเจ้าของโครงการแม้การ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบจ าเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนไม่เท่ากัน แต่เจ้าของ

โครงการและผู้รับเหมาสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดของโครงการได้ 

4.4 สรุปผลการศึกษาปัจจัย 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ

อาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และ
เจ้าของโครงการ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
(ค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50) มีท้ังหมด 12 ปัจจัย  ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของโครงการ เวลา 
ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การขนส่ง ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย ความช านาญของ
แรงงาน ความหลากหลาย และข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากค่ามัธยฐานไม่ผ่านเกณฑ์มีท้ังหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ 
มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง และกระแสเงินสดของโครงการ  

โดยระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 ราย อาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันเนื่องจาก
เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู้รับเหมา กับ เจ้าของโครงการ แต่เมื่อด าเนิ น
กระบวนการเดลฟายไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วสามารถหาฉันทามติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 
รายได้  

ซึ่งผลของการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการก่อสร้าง
อาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ในประเทศไทยต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ 

อาคารที่พักอาศัยแบบเต้ีย (Low-rise) ในประเทศไทย 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ท่ีเหมาะสมส าหรับ
อาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียประเภททาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย ภายใต้ปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องในบทท่ี 4 โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 รายส าหรับอาคารทาวน์
เฮ้าส์ และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 รายส าหรับอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย โดยผลจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลด้วยมุมมองของผู้เช่ียวชาญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของ
โครงการ ผู้เช่ียวชาญท้ังหมด และกลุ่มผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบของการก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง โดยโครงสร้างการวิเคราะห์ผลของบทท่ี 5 สามารถ
แสดงได้ดังรูปท่ี 5.1 โดยแยกตามประเภทท่ีอาคารพักอาศัย ได้แก่ อาคารทาวน์เฮ้าส์และอาคาร
คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย ตามล าดับ 
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รูปท่ี 5.1 โครงสร้างการวิเคราะห์ผล 
 

 

ผู้ออกแบบ 

 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบ 

 วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง 
 รูปแบบของโมดูลาร์ 

ผู้รับเหมา 
 

 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบ 

 วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง 
 รูปแบบของโมดูลาร์ 

เจ้าของโครงการ 
 

 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบ 

 วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง 
 รูปแบบของโมดูลาร์ 

ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 

 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบ 

 วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง 
 รูปแบบของโมดูลาร์ 

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
 

 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบ 

 วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง 
 รูปแบบของโมดูลาร์ 
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 5.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์
เฮ้าส ์

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 
ได้ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
และค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์
ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
และผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกแบบ 

1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการวิเคราะห์

ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.1 และรูปท่ี 5.2 โดยมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่เกิน 0.10) 

 
ตารางท่ี 5.1 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน 
มุมมองของผู้ออกแบบ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.19 
2.ความปลอดภัย 0.12 
3.ความหลากหลาย 0.10 
4.ความช านาญของแรงงาน 0.10 
5.การขนส่ง 0.09 
6.ต้นทุน 0.08 
7.แรงงาน 0.07 
8.ความยืดหยุ่น 0.06 
9.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.05 
10.เวลา 0.05 
11.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.04 
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รูปท่ี 5.2 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง
ของผู้ออกแบบ 

 

จากตารางท่ี 5.1 และรูปท่ี 5.2 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.19 รองลงมาคือ ความปลอดภัย มี  

ค่าน้ าหนัก 0.12 และความหลากหลาย 0.10 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.1  

และรูปท่ี 5.2  

โดยผู้ออกแบบมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ

อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพเนื่องจากเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้ยอดขายของ

โครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมีความรู้ด้าน

คุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาคาร

ก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้ออกแบบให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุดดังนั้น

ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด  

ส่วนปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิง

ท่ีส าคัญในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรใน

การท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวัง ผู้เช่ียวชาญจึงเห็นว่า

ปัจจัยด้านความปลอดภัยส าคัญรองลงมา ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยด้านความหลากหลาย

ในการออกแบบโดยอาคารท่ีใช้ระบบโมดูลาร์มีข้อจ ากัดในการออกแบบท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

0.19
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เนื่องจากต้องการการผลิตซ้ าและในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน ดังนั้นผู้ออกแบบจึงเห็นว่าความ

หลากหลายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบโมดูลาร์ 

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้ออกแบบได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.3 รูปท่ี 5.4 รูปท่ี 5.5 และรูปท่ี 5.6  

 

รูปท่ี 5.3 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

จากรูปท่ี 5.3 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง

และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถขนส่ง

และยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน และด้วยน้ าหนักของโครงสร้างเหล็กท่ีเบากว่าโครงสร้างคอนกรีตผู้ออกแบบจึง

มีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่า
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โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อ

ติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ

ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม

คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย

ด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก

สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็น

ช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองใน

ภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ เนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมี

ความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ใน

มุมมองของผู้ออกแบบมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้ว 

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์

เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.4 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ

ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตและด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมี

โครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มี

ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าส าหรับโครงสร้างเหล็ก จึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัย

ด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ
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การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต อีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบ

มองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ี

เหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์  

 

รูปท่ี 5.4 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 
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รูปท่ี 5.5 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

จากรูปท่ี 5.5 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง

และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตและด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถ

ขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็น

สร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความ

จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่า

ส าหรับโครงสร้างเหล็ก จึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัย

ด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต อีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู
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ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น เมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบ

มองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ี

เหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.6 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

 

จากรูปท่ี 5.6 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ

ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตและด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้
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สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมี

โครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มี

ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าส าหรับโครงสร้างเหล็ก จึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัย

ด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต อีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบ

มองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ี

เหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้ออกแบบได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.8 
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รูปท่ี 5.7 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับ 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 
 

จากรูปท่ี 5.7 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนัก

สูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบ

ท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิตท า

ให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อย

กว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการ

ผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบมี

ความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ี
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มีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ 

 
รูปท่ี 5.8 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับ 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
 

จากรูปท่ี 5.8 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน

ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน
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การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไปในทาง

เดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้รับเหมา 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วย

กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.2 และรูปท่ี 5.9 โดยมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.07 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่เกิน 0.10) 
 
ตารางท่ี 5.2 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้รับเหมา 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.17 
2.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.11 
3.ความปลอดภัย 0.09 
4.ต้นทุน 0.09 
5.เวลา 0.09 
6.ความช านาญของแรงงาน 0.09 
7.การขนส่ง 0.07 
8.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.07 
9.ความยืดหยุ่น 0.06 
10.ความหลากหลาย 0.06 
11.ส่ิงแวดล้อม 0.06 
12.แรงงาน 0.04 
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รูปท่ี 5.9 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของผู้รับเหมา 
 

จากตารางท่ี 5.2 และรูปท่ี 5.9 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.17 รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือของ

โครงการ มีค่าน้ าหนัก 0.11 และความปลอดภัย 0.09 ส่วนปัจจัยอื่น ท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 

5.2 และรูปท่ี 5.9  

โดยผู้รับเหมามีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคาร

พักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพเนื่องจากเป็นปัจจัย

ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้ยอดขายของโครงการลดลง

หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมีความรู้ด้านคุณภาพของ

อาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาคารก่อนการซื้อจาก

โครงการ จึงท าให้ผู้รับเหมาให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุดดังนั้นจึงมีคว ามเห็นไป

ในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัย

ด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ยังไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศ

ไทยอาจท าให้โครงการไม่ได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้บริโภคในการซื้ออาคารเพื่ ออยู่อาศัย ปัจจัยท่ี

ส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญ

ในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการ
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ท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวังอีกท้ังเมื่อเกิดอุบัติเหตุใน

หน่วยงานก่อสร้างยังส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น ดังนั้นผู้รับเหมาจึงเห็น

ว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบโมดูลาร์ 

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้รับเหมาได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.10 รูปท่ี 5.11 รูปท่ี 5.12 และรูปท่ี 5.13 

 

รูปท่ี 5.10 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 

จากรูปท่ี 5.10 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว

กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะโครงสร้างเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่าโครงสร้างคอนกรีต

ค่อนข้างมากท าให้สามารถท างานได้เร็วกว่าและสามารถขนส่งได้ง่าย ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้าง
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คอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัย

ด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่  ปัจจัยด้านความ

น่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยใน

อาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความ

ได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน

ภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.11 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 
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จากรูปท่ี 5.11 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

รวดเร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะโครงสร้างเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่าโครงสร้าง

คอนกรีตค่อนข้างมากท าให้สามารถท างานได้เร็วกว่าและสามารถขนส่งได้ง่าย ส าหรับปัจจัยด้าน

คุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่า

ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่  ปัจจัยด้าน

ความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพัก

อาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณา

ถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่า

โครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.12 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่

เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 
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จากรูปท่ี 5.12 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว

กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะโครงสร้างเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่าโครงสร้างคอนกรีต

ค่อนข้างมากท าให้สามารถท างานได้เร็วกว่าและสามารถขนส่งได้ง่าย ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพ

ผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัย

ด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่  ปัจจัยด้านความ

น่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยใน

อาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความ

ได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.13 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

รวดเร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะโครงสร้างเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่าโครงสร้าง

คอนกรีตค่อนข้างมากท าให้สามารถท างานได้เร็วกว่าและสามารถขนส่งได้ง่าย ส าหรับปัจจัยด้าน

คุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่า

ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพัก

อาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณา

ถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่า

โครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด ไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 5.13 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ

ผู้รับเหมาได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.14 และ รูปท่ี 5.15 

จากรูปท่ี 5.14 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนัก

สูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.34 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบ

ท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิตท า

ให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อย

กว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้างอีกท้ังยังลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เมื่อเทียบ

กับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดอื่นเนื่องจากประหยัดต้นทุนค่าด าเนินการในหน่วยงานก่อสร้าง 

นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการ

ใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลด
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ความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้รับเหมามีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุด

ส า ห รั บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร พั ก อ า ศั ย ป ร ะ เ ภ ท ท า ว น์ เ ฮ้ า ส์ ด้ ว ย ร ะ บ บ 

โมดูลาร์ 

 

รูปท่ี 5.14 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้รับเหมา

ส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

จากรูปท่ี 5.15 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.35 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน
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ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้างอีกท้ังยังลดต้นทุน

ในการก่อสร้างได้เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดอื่นเนื่องจากประหยัดต้นทุนค่า

ด าเนินการในหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน

ภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการ

ติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้รับเหมามีความเห็นว่ารูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนรีต 

เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบ 

โมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตซึ่งเป็นความ

คิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

รูปท่ี 5.15 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้รับเหมา

ส าหรับโมดูลาร์โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของเจ้าของโครงการ 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการ

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.3 และรูปท่ี 5.16 โดยมีค่าอัตราส่วน
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่
เกิน 0.10) 

 
ตารางท่ี 5.3 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของเจ้าของโครงการ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.16 
2.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.13 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.13 
4.ความปลอดภัย 0.12 
5.ต้นทุน 0.12 
6.แรงงาน 0.08 
7.การขนส่ง 0.07 
8.เวลา 0.06 
9.ความหลากหลาย 0.05 
10.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 
11.ความยืดหยุ่น 0.03 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.03 
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รูปท่ี 5.16 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง
ของเจ้าของโครงการ 

 

จากตารางท่ี 5.3 และรูปท่ี 5.16 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.16 รองลงมาคือ ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

มีค่าน้ าหนัก 0.13 และความช านาญของแรงงาน 0.13 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 

5.3 และรูปท่ี 5.16   

โดยเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ

อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพเนื่องจากเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้ยอดขายของ

โครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมีความรู้ด้าน

คุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาคาร

ก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้เจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด

ดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นเครนส าหรับการยกเพื่อติดต้ังและรถบรรทุกเพื่อขนส่งโมดูล

มายังหน่วยงานก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีค่อนข้างมากท้ังในหน่วยงานก่อสร้างและพื้นท่ีแวดล้อม

หน่วยงานก่อสร้างส าหรับการเข้าถึงของเครื่องจักรและโมดูล อีกท้ังหากพื้นท่ีในหน่วยงานก่อสร้างมี
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จ ากัดอาจท าให้ไม่มีพื้นท่ีพอเพียงส าหรับการกองเก็บโมดูลท่ีรอการติดต้ังซึ่งมีขนาดใหญ่ จึงท าให้ใช้

พื้นท่ีในการกองเก็บมาก เจ้าของโครงการอาจต้องพิจารณาหาท่ีเก็บวัสดุช่ัวคราวซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้น ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยความช านาญของแรงงานเนื่องจากการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ต้องการความละเอียดในการท างานท่ีสูงกว่าการก่อสร้างแบบด้ังเดิมจึงต้องการ

แรงงานท่ีมีความช านาญสูงในการท างาน   

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
เจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.17 รูปท่ี 5.18 รูปท่ี 5.19 และรูปท่ี 5.20 

 

  

รูปท่ี 5.17 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.17 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่า

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการขนส่ง 

โมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบใน

เรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี

หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการมีความเห็นอีกว่าโม

ดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีต เนื่องจากต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ดังนั้น

เจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.18 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีต

ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ก่อสร้าง

ความหลากหลาย

ความช านาญของแรงงาน

ความปลอดภัย

ความยืดหยุ่น

การขนส่ง

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

ต้นทุน

เวลา

ความน่าเช่ือถือของโครงการ

0.62 

0.38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91 

จากรูปท่ี 5.18 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบา

กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการ

ขนส่งโมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบ

ในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่ าในกรณีท่ี

หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการมีความเห็นอีกว่าโม

ดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีต เนื่องจากต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ดังนั้น

เจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จ ไม่

สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.19 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.19 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่า

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการขนส่งโม

ดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบในเรื่อง

ของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ีหน่วยงาน

ก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการมีความเห็นอีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีต เนื่องจากต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ดังนั้น

เจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จ

สมบูรณ์ 

  

รูปท่ี 5.20 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.20 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบา

กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการ

ขนส่งโมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบ

ในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี

หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการมีความเห็นอีกว่าโม

ดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีต เนื่องจากต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ดังนั้น

เจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่

สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.21 และ รูปท่ี 5.22 

จากรูปท่ี 5.21 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.29 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดีท่ีสุดในโมดูลาร์ทุกรูปแบบ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและ

ใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการ

ท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงาน

ก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์

เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง

จึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีความ

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ 
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รูปท่ี 5.21 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

จากรูปท่ี 5.22 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.27 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดีท่ีสุดในโมดูลาร์ทุกรูปแบบ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและ

ใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการ

ท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงาน

ก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์

เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง

จึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต  เป็นรูปแบบท่ี
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ความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็น

ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

 

รูปท่ี 5.22 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการ

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.4 รูปท่ี 5.23 และรูปท่ี 5.24 โดยมีค่า
อัตราส่วนความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.03 ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ (ไม่เกิน 0.10) 
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ตารางท่ี 5.4 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.18 
2.ความปลอดภัย 0.11 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.11 
4.ต้นทุน 0.10 
5.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.08 
6.การขนส่ง 0.08 
7.เวลา 0.07 
8.ความหลากหลาย 0.07 
9.แรงงาน 0.06 
10.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.06 
11.ความยืดหยุ่น 0.05 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.04 

 

 
รูปท่ี 5.23 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
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รูปท่ี 5.24 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดแยกตามประเภทของผู้เช่ียวชาญ 
 

จากตารางท่ี 5.4 รูปท่ี 5.23 และรูปท่ี 5.24 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือก

รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.18 รองลงมาคือ ความปลอดภัย 

มีค่าน้ าหนัก 0.11 และความช านาญของแรงงาน 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 

5.4 รูปท่ี 5.23 และรูปท่ี 5.24  

โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโม ดูลาร์ส าหรับ

อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพเนื่องจากเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้ยอดขายของ

โครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมีความรู้ด้าน

คุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาคาร

ก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด
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ดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด

ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ี

ส าคัญในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการ

ท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวัง ผู้เช่ียวชาญจึงเห็นว่าปัจจัย

ด้านความปลอดภัยส าคัญรองลงมา ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยด้านความช านาญของ

แรงงานเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ต้องการความละเอียดในการท างานท่ีสูงกว่าการ

ก่อสร้างแบบด้ังเดิมจึงต้องการแรงงานท่ีมีความช านาญสูงในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.25 รูปท่ี 5.26 รูปท่ี 5.27 และรูปท่ี 5.28 

 

รูปท่ี 5.25 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีต

ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ก่อสร้าง

ความหลากหลาย

ความช านาญของแรงงาน

ความปลอดภัย

ความยืดหยุ่น

การขนส่ง

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

ต้นทุน

เวลา

ความน่าเช่ือถือของโครงการ

0.57 

0.43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99 

จากรูปท่ี 5.25 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่

มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.26 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่

มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ เช่ียวชาญท้ังหมดมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ
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การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.26 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
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รูปท่ี 5.27 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

จากรูปท่ี 5.27 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่

มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีต

ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ก่อสร้าง

ความหลากหลาย

ความช านาญของแรงงาน

ความปลอดภัย

ความยืดหยุ่น

การขนส่ง

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

ต้นทุน

เวลา

ความน่าเช่ือถือของโครงการ

0.57 

0.43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.28 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่

เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

จากรูปท่ี 5.28 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้
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สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่

มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบา

กว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ เช่ียวชาญท้ังหมดมี

ความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร แต่ส าหรับ

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดู

ลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ

ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.29 และ รูปท่ี 5.30 

จากรูปท่ี 5.29 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.35 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน

ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน

การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ
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แรงงานก่อสร้าง ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด

ส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ 

  

รูปท่ี 5.29 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ 

ท้ังหมดส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.30 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน
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ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน

การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไป

ในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก  

  

รูปท่ี 5.30 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ 

ท้ังหมดส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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5.1.5 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการด้วยแบบสอบถาม

จากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.5 และรูปท่ี 5.31 โดยมีค่า
อัตราส่วนความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.05 ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ (ไม่เกิน 0.10) 
 
ตารางท่ี 5.5 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.18 
2.ความปลอดภัย 0.12 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.11 
4.ต้นทุน 0.10 
5.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 
6.แรงงาน 0.08 
7.การขนส่ง 0.08 
8.ความหลากหลาย 0.07 
9.เวลา 0.05 
10.ความยืดหยุ่น 0.04 
11.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.04 
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รูปท่ี 5.31ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
 

จากตารางท่ี 5.5 และรูปท่ี 5.31 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.18 รองลงมาคือ ความปลอดภัย มี  

ค่าน้ าหนัก 0.12 และความช านาญของแรงงา 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.5  

และรูปท่ี 5.31  

โดยผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของ

คุณภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผล

ให้ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคาร

มีความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านคุณภาพมากท่ีสุดดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัย

ด้านคุณภาพมากท่ีสุด ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยเนื่องจากความปลอดภัย

เป็นส่ิงท่ีส าคัญในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้

เครื่องจักรในการท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวังอีกท้ังเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้างยังส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น ดังนั้น

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงเห็นว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือก
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รูปแบบของระบบโมดูลาร์ ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยความช านาญของแรงงานเนื่องจาก

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ต้องการความละเอียดในการท างานท่ีสูงกว่าการก่อสร้างแบบด้ังเดิมจึง

ต้องการแรงงานท่ีมีความช านาญสูงในการท างาน   

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.32 รูปท่ี 5.33 รูปท่ี 5.34 และรูปท่ี 5.35 

 

รูปท่ี 5.32 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.32 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความ

สะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่า

ท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่าการ
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ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนัก

มากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ

เนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วย

โครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าหากพิจารณาถึง

ความได้เปรียบในด้านอื่นและมองในภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน

ภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.33 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี
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โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนัก

มากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ

เนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วย

โครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าหากพิจารณาถึง

ความได้เปรียบในด้านอื่นและมองในภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน

ภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.33 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
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รูปท่ี 5.34 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.34 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนัก
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มากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ

เนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วย

โครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าหากพิจารณาถึง

ความได้เปรียบในด้านอื่นและมองในภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

  

รูปท่ี 5.35 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.35 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี
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โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนัก

มากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการ

เนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วย

โครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าหากพิจารณาถึง

ความได้เปรียบในด้านอื่นและมองในภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.36 และรูปท่ี 5.37 

 
จากรูปท่ี 5.36 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็น
รูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.30 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้ว
เสร็จมาจากโรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลา
อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานใน
หน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง 
นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการ
ใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลด
ความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วย
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ระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ี
ความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ 

 
รูปท่ี 5.36 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของ

โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.37 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็น

รูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.28 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้ว

เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้ว

เสร็จมาจากโรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลา

อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานใน

หน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง 
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นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการ

ใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลด

ความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็น

รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดู

ลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

รูปท่ี 5.37 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของ
โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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5.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 
ได้ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
และค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้ว ยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของ
โครงการ ผู้เช่ียวชาญท้ังหมด และผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ได้ดังต่อไปนี้ 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกแบบ 

1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการวิเคราะห์

ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.6 และรูปท่ี 5.38 โดยมีค่าอัตราส่วนความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่เกิน 
0.10) 
 
ตารางท่ี 5.6 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้ออกแบบ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.20 
2.ความช านาญของแรงงาน 0.13 
3.ความปลอดภัย 0.11 
4.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.10 
5.การขนส่ง 0.10 
6.ความหลากหลาย 0.07 
7.ต้นทุน 0.07 
8.ความยืดหยุ่น 0.05 
9.แรงงาน 0.05 
10.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 
11.เวลา 0.04 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.03 
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รูปท่ี 5.38 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

จากตารางท่ี 5.6 และรูปท่ี 5.38 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.20 รองลงมาคือ ความช านาญของแรงงาน 

มีค่าน้ าหนัก 0.13 และความปลอดภัย 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.6 และ 

รูปท่ี 5.38 

โดยผู้ออกแบบมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ

อาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียนั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพ

เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่ งผลให้

ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมี

ความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้ออกแบบให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด

ดังนั้นผู้ออกแบบจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความช านาญของแรงงานเนื่องจากการก่อสร้างด้วยระบบ  

โมดูลาร์ต้องการความละเอียดในการท างานท่ีสูงกว่าการก่อสร้างแบบด้ังเดิมจึงต้องการแรงงานท่ีมี

ความช านาญสูงในการท างาน อีกท้ังการท่ีเป็นอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียนั้นท าให้มีระบบแรง

ด้านข้างเข้ามากระท ากับอาคาร ดังนั้นการท างานจึงยิ่งต้องการความละเอียดมากขึ้นเมื่อเทียบกับ

อาคารทาวน์เฮ้าส์เพื่อให้ได้อาคารท่ีมีคุณภาพตามท่ีผู้ออกแบบก าหนดไว้ ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 

0.20

0.13 0.11 0.10 0.10
0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25

ค่า
น้ า

หนั
ก

ปัจจัย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 118 

คือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญในงานก่อสร้าง

ประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการท างานค่อนข้างมาก 

จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวัง 

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้ออกแบบได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.39 รูปท่ี 5.40 รูปท่ี 5.41 และรูปท่ี 5.42 

 

 
รูปท่ี 5.39 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 
 

จากรูปท่ี 5.39 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง

และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถขนส่ง
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และยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็ก

มีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้

เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยก

ในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ

เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ

ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม

คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย

ด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก

สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็น

ช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองใน

ภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

มากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภค

หรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีต

มากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็น

ภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

แบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปท่ี 5.40 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 
 

จากรูปท่ี 5.40 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ

ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถ

ขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้าง

เหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้อง

ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการ

ยกในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ

เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ

ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม

คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย

ด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก
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สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็น

ช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองใน

ภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

มากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภค

หรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีต

มากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็น

ภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

แบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

  

รูปท่ี 5.41 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

 

จากรูปท่ี 5.41 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง
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และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถขนส่ง

และยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็ก

มีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้

เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยก

ในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ

เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ

ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม

คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย

ด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก

สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็น

ช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองใน

ภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

มากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภค

หรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีต

มากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็น

ภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

แบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.42 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ

ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ

ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถ

ขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้าง

เหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้อง

ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการ

ยกในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ
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เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ

ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม

คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย

ด้านต้นทุนนั้นผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้าง

คอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก

สามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็น

ช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองใน

ภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

มากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภค

หรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีต

มากกว่า แต่ในมุมมองของผู้ออกแบบมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็น

ภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

แบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

รูปท่ี 5.42 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบ 
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3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้ออกแบบได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.43 และรูปท่ี 5.44 

 
รูปท่ี 5.43 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับ 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 
 
จากรูปท่ี 5.43 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนัก
สูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.40 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบ
ท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิตท า
ให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อย
กว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์
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ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการ
ผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบมี
ความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ี
มีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ 

  
รูปท่ี 5.44 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับ 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
 

จากรูปท่ี 5.44 พบว่าผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.40 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน
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ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน

การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไป

ในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้รับเหมา 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วย

กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.45 โดยมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.04 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่เกิน 0.01) 

 
ตารางท่ี 5.7 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน

มุมมองของผู้รับเหมา 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.ต้นทุน 0.19 
2.คุณภาพ 0.18 
3.ความปลอดภัย 0.10 
4.เวลา 0.09 
5.ความช านาญของแรงงาน 0.09 
6.แรงงาน 0.08 
7.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.07 
8.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 
9.การขนส่ง 0.04 
10.ส่ิงแวดล้อม 0.04 
11.ความหลากหลาย 0.04 
12.ความยืดหยุ่น 0.03 
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รูปท่ี 5.45 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของผู้รับเหมา 

จากตารางท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.45 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ ต้นทุน ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.19 รองลงมาคือ คุณภาพ มีค่าน้ าหนัก 0.18 

และความปลอดภัย 0.10 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.45 

โดยผู้รับเหมามีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคาร

พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียนั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของต้นทุน เนื่องจาก

เป็นปัจจัยท่ีผู้รับเหมาให้ความส าคัญและมองว่ามีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถควบคุมได้ตามท่ีวางแผนไว้ 

ดังนั้นผู้รับเหมาจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านต้นทุนมากท่ีสุด ปัจจัย

ท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านคุณภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหาก

อาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมีความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ

อาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือ

ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญในงานก่อสร้าง

ประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการท างานค่อนข้างมาก 

จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวังอีกท้ังเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้างยัง

ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น ผู้รับเหมาจึงเห็นว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัย

ท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบโมดูลาร์ 
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2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้รับเหมาได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.46 รูปท่ี 5.47 รูปท่ี 5.48 และรูปท่ี 5.49  

 
รูปท่ี 5.46 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 
 

จากรูปท่ี 5.46 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ
ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง
และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถขนส่ง
และยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็ก
มีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยก
ในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ
เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ
ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม
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คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย
ด้านต้นทุนนั้นผู้รับเหมามีความเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุท่ีมีราคาถูกกว่าเหล็กดังนั้นโมดูลาร์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก อีกท้ังในเรื่องของความ
ช านาญของแรงงานซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เคยชินกับการท างานคอนกรีตดังนั้นหากต้องไปท างานท่ีเป็น
โครงสร้างเหล็กอาจไม่ถนัดและท าให้ผลิตภาพในการท างานต่ าลงส่งผลให้ต้นทุนในการท างานสูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาท้ังสองปัจจัยแล้วผู้รับเหมาจึงมีความเห็นว่าปัจจัยด้านต้นทุนส าหรับโมดูลาร์ ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัด แต่ใน
มุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้ว
โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบ
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
รูปท่ี 5.47 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 
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จากรูปท่ี 5.47 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ
ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ
ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถ
ขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้าง
เหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการ
ยกในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ
เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ
ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม
คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย
ด้านต้นทุนนั้นผู้รับเหมามีความเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุท่ีมีราคาถูกกว่าเหล็กดังนั้นโมดูลาร์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก อีกท้ังในเรื่องของความ
ช านาญของแรงงานซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เคยชินกับการท างานคอนกรีตดังนั้นหากต้องไปท างานท่ีเป็น
โครงสร้างเหล็กอาจไม่ถนัดและท าให้ผลิตภาพในการท างานต่ าลงส่งผลให้ต้นทุนในการท างานสูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาท้ังสองปัจจัยแล้วผู้รับเหมาจึงมีความเห็นว่าปัจจัยด้านต้นทุนส าหรับโมดูลาร์ ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัด แต่ใน
มุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม แล้ว
โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบ
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 5.48 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 

จากรูปท่ี 5.48 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ
ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ไม่ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการขนส่ง
และการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถขนส่ง
และยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็ก
มีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยก
ในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ
เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ
ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม
คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย
ด้านต้นทุนนั้นผู้รับเหมามีความเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุท่ีมีราคาถูกกว่าเหล็กดังนั้นโมดูลาร์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก อีกท้ังในเรื่องของความ
ช านาญของแรงงานซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เคยชินกับการท างานคอนกรีตดังนั้นหากต้องไปท างานท่ีเป็น
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โครงสร้างเหล็กอาจไม่ถนัดและท าให้ผลิตภาพในการท างานต่ าลงส่งผลให้ต้นทุนในการท างานสูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาท้ังสองปัจจัยแล้วผู้รับเหมาจึงมีความเห็นว่าปัจจัยด้านต้นทุนส าหรับโมดูลาร์ ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัด แต่ใน
มุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวมแล้ว
โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบ
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

รูปท่ี 5.49 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมา 

จากรูปท่ี 5.49 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุ
ท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกในการ
ขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้สามารถ
ขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย ผู้ออกแบบจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้าง
เหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการ
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ยกในระดับท่ีสูงเพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ และ
เนื่องจากน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าส าหรับโครงสร้างเหล็กจึงท าให้ความปลอดภัยในการ
ท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านคุณภาพผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุม
คุณภาพของการผลิตได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีตส่งผลให้ปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นเหล็กมีค่าน้ าหนักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต ส าหรับปัจจัย
ด้านต้นทุนนั้นผู้รับเหมามีความเห็นว่าคอนกรีตเป็นวัสดุท่ีมีราคาถูกกว่าเหล็กดังนั้นโมดูลาร์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก อีกท้ังในเรื่องของความ
ช านาญของแรงงานซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เคยชินกับการท างานคอนกรีตดังนั้นหากต้องไปท างานท่ีเป็น
โครงสร้างเหล็กอาจไม่ถนัดและท าให้ผลิตภาพในการท างานต่ าลงส่งผลให้ต้นทุนในการท างานสูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาท้ังสองปัจจัยแล้วผู้รับเหมาจึงมีความเห็นว่าปัจจัยด้านต้นทุนส าหรับโมดูลาร์ ท่ีมี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้ชัด แต่ใน
มุมมองของผู้รับเหมามองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม แล้ว
โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบ
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้รับเหมาได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.50 และรูปท่ี 5.51 

 
จากรูปท่ี 5.50 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนัก

สูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบ

ท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิตท า

ให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อย

กว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการ

ผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้รับเหมามี

ความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ี
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มีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ 

 

รูปท่ี 5.50 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับ 
โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.51 พบว่าผู้รับเหมามีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิด 

โมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน

ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน
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การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้รับเหมามีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไป

ในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

รูปท่ี 5.51 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับ 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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5.2.3 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของเจ้าของโครงการ 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการ

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.8 และรูปท่ี 5.52 โดยมีค่าอัตราส่วน
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.07 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่
เกิน 0.01) 
 
ตารางท่ี 5.8 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของเจ้าของโครงการ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.17 
2.ความปลอดภัย 0.12 
3.แรงงาน 0.11 
4.ต้นทุน 0.10 
5.ความช านาญของแรงงาน 0.10 
6.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 
7.เวลา 0.07 
8.ความหลากหลาย 0.06 
9.การขนส่ง 0.06 
10.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 
11.ความยืดหยุ่น 0.04 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.03 
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รูปท่ี 5.52 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง

ของเจ้าของโครงการ 

จากตารางท่ี 5.8 และรูปท่ี 5.52 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.17 รองลงมาคือ ความปลอดภัย มีค่า

น้ าหนัก 0.12 และแรงงาน 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.8 และรูปท่ี 5.52 

โดยเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับ

อาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียนั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของคุณภาพ

เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผลให้

ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคารมี

ความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้เจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ

มากท่ีสุดดังนั้นผู้เช่ียวชาญจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพ

มากท่ีสุด ส่วนปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่ องจากความ

ปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้อง

ใช้เครื่องจักรในการท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวังอีกท้ัง

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้างยังส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือ

ปัจจัยด้านแรงงานเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจน

ต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก การน าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เข้ามา
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ประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างจึงช่วยลดปัญหานี้ลงได้เนื่องจากเน้นการผลิตโดยเครื่องจักรในโรงงานเป็น

ส่วนใหญ่ เจ้าของโครงการจึงเห็นว่าแรงงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบ

โมดูลาร์  

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
เจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.53 รูปท่ี 5.54 รูปท่ี 5.55 และรูปท่ี 5.56 

 

  รูปท่ี 5.53 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.53 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่า

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการขนส่ง 

โมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบใน
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เรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง เนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี

หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นคอนกรีตต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ส าหรับปัจจัย

ด้านคุณภาพเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตใน

โรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตซึ่งส่งผลต่อยอดขายของ

โครงการ จึงท าให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสูงกว่าของโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นโดยภาพรวมเจ้าของโครงการมองว่ าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.54 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.54 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก
เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบา
กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการ
ขนส่งโมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบ
ในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง เนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี
หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า 
โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ส าหรับปัจจัย
ด้านคุณภาพเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตใน
โรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตซึ่งส่งผลต่อยอดขายของ
โครงการ จึงท าให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสูงกว่าของโมดู
ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นโดยภาพรวมเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง
เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม
แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

 

รูปท่ี 5.55 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.55 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก
เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบากว่า
โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคันเล็กกว่าในการขนส่งโม
ดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบในเรื่อง
ของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง เนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ีหน่วยงาน
ก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง  เจ้าของโครงการ จึงมีความเห็นว่า 
โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง
เป็นคอนกรีตต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ส าหรับปัจจัย
ด้านคุณภาพเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตใน
โรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตซึ่งส่งผลต่อยอดขายของ
โครงการ จึงท าให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสูงกว่าของโมดู
ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นโดยภาพรวมเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง
เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม
แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์  

 
รูปท่ี 5.56 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่

เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 
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จากรูปท่ี 5.56 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีน้ าหนักท่ีเบา

กว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตจึงท าให้ขนส่งได้ง่ายกว่าและใช้รถบรรทุกคนัเล็กกว่าในการ

ขนสง่โมดูลาร์จากโรงงานผลิตมายังหน่วยงานก่อสร้าง ท าให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กได้เปรียบ

ในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง เนื่องจากรถบรรทุกคันเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี

หน่วยงานก่อสร้างมีสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดและยากต่อการเข้าถึง เจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า 

โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นคอนกรีตต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง ส าหรับปัจจัย

ด้านคุณภาพเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตใน

โรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตซึ่งส่งผลต่อยอดขายของ

โครงการ จึงท าให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพของโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสูงกว่าของโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นโดยภาพรวมเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของ
โครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.57 และรูปท่ี 5.58 

 

จากรูปท่ี 5.57 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.32 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดีส่งผลต่อยอดขายของโครงการ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว

และใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการ

ท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงาน

ก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์
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เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง

จึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก  เป็นรูปแบบท่ีความ

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ 

 

รูปท่ี 5.57 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ
ส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.58 พบว่าเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.34 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดีส่งผลต่อยอดขายของโครงการ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว

และใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการ
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ท างานในหน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงาน

ก่อสร้าง นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์

เน้นการใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง

จึงลดความต้องการแรงงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีความ

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์

ซึ่งเป็นความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

  

รูปท่ี 5.58 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของเจ้าของโครงการ

ส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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5.2.4 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด  
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดด้วยแบบสอบถามจากนั้นท าการ

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบ
การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.9 รูปท่ี 5.59 และรูปท่ี 5.60 โดยมีค่า
อัตราส่วนความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.03 ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ (ไม่เกิน 0.01) 

 
ตารางท่ี 5.9 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน 
มุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.19 
2.ความปลอดภัย 0.11 
3.ต้นทุน 0.11 
4.ความช านาญของแรงงาน 0.11 
5.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 
6.แรงงาน 0.08 
7.เวลา 0.06 
8.การขนส่ง 0.06 
9.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.06 
10.ความหลากหลาย 0.06 
11.ความยืดหยุ่น 0.04 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.03 
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รูปท่ี 5.59 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง
ของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

รูปท่ี 5.60 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดแยกตามประเภทของผู้เช่ียวชาญ 
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จากตารางท่ี 5.9 รูปท่ี 5.59 และรูปท่ี 5.60 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือก

รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.19 รองลงมาคือ ความปลอดภัย 

มีค่าน้ าหนัก 0.11 และต้นทุน 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.9 รูปท่ี 5.59  

และรูปท่ี 5.60 

โดยผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียนั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของ

คุณภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผล

ให้ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคาร

มีความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ

มากท่ีสุดดังนั้นผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้าน

คุณภาพมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างานเนื่องจาก

ความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญในงานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความ

จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการท างานค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความ

ระมัดระวัง ผู้เช่ียวชาญจึงเห็นว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมา ปัจจัยท่ีส าคัญ

เป็นอันดับถัดไปคือปัจจัยด้านต้นทุนเนื่องจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมองว่าส าคัญและมีความเส่ียงท่ีจะไม่

สามารถควบคุมได้ตามท่ีวางแผนไว้จึงส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดู ลาร์

เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์แต่ละรูปแบบมีต้นทุนท่ีแตกต่างกัน  

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ
ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.61 รูปท่ี 5.62 รูปท่ี 5.63 และรูปท่ี 5.64 
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 รูปท่ี 5.61 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

จากรูปท่ี 5.61 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้อง

ยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัย ด้านต้นทุนนั้นผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร

แต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้าง

แบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้
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ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย

ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.62 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน
ภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

จากรูปท่ี 5.62 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้อง
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ยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร

แต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้าง

แบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย

ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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จากรูปท่ี 5.63 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้อง

ยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร

แต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้าง

แบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย

ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปท่ี 5.64 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้วโครงสร้างเหล็ก

เป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความสะดวกใน

การขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่าท าให้

สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายขึ้น ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต

เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้อง

ยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้านต้นทุนนั้นผู้ เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควร
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แต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้

เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้าง

แบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ส าหรับปัจจัยท่ีท า

ให้โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมีค่าน้ าหนักมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กอย่างเห็นได้

ชัดได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้อาคารมีความคุ้นเคยและ

รู้สึกปลอดภัยท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตมากกว่า แต่ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ

ท้ังหมดมองว่าหากพิจารณาถึงความได้เปรียบในด้านอื่นและมองเป็นภาพรวม โครงสร้างเหล็กเป็น

วัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย

ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.64 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดไม่เต็ม
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

 

 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีต

ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ก่อสร้าง

ความหลากหลาย

ความช านาญของแรงงาน

ความปลอดภัย

ความยืดหยุ่น

การขนส่ง

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

ต้นทุน

เวลา

ความน่าเช่ือถือของโครงการ

0.62 

0.38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 153 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.65 และรูปท่ี 5.66 

 
 

รูปท่ี 5.65 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด
ส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.65 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.41 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน
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หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน

ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน

การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด

ส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ 

 

รูปท่ี 5.66 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด
ส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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จากรูปท่ี 5.66 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์

ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเป็นรูปแบบท่ีมีค่า

น้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.37 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็น

รูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจาก

โรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงาน

ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการใช้เครื่องจักรใน

การท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการ

แรงงานก่อสร้าง ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็ม

รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม

ท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ ซึ่งเป็น

ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

5.2.5 ผลการวิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ใช้เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการด้วยแบบสอบถาม

จากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ันพบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางท่ี 5.10 และรูปท่ี 5.67 โดยมี
ค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Consistency Ratio, C.R.) เท่ากับ 0.06 ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์ (ไม่เกิน 0.10) 
 
ตารางท่ี 5.10 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
1.คุณภาพ 0.19 
2.ความปลอดภัย 0.11 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.11 
4.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.10 
5.ต้นทุน 0.08 
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ตารางท่ี 5.10 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ใน
มุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก 
6.การขนส่ง 0.08 
7.แรงงาน 0.07 
8.ความหลากหลาย 0.07 
9.เวลา 0.05 
10.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 
11.ความยืดหยุ่น 0.05 
12.ส่ิงแวดล้อม 0.03 

 

 

รูปท่ี 5.67 ค่าน้ าหนักของปัจจัยส าหรับตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมอง
ของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 
จากตารางท่ี 5.10 และรูปท่ี 5.67 พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์คือ คุณภาพ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 0.19 รองลงมาคือ ความปลอดภัย มี  

ค่าน้ าหนัก 0.11 และความช านาญของแรงงา 0.11 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีเหลือมีค่าดังแสดงในตารางท่ี 5.10  

และรูปท่ี 5.67  
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โดยผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าในการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์นั้นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาคือเรื่องของ

คุณภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารโดยตรงหากอาคารมีคุณภาพไม่ดีอาจส่งผล

ให้ยอดขายของโครงการลดลงหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการได้เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้อาคาร

มีความรู้ด้านคุณภาพของอาคารมากขึ้นรวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของอาคารก่อนการซื้อจากโครงการ จึงท าให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านคุณภาพมากท่ีสุดจึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันและให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพมาก

ท่ีสุด ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยเนื่องจากความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญใน

งานก่อสร้างประกอบกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการท างาน

ค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวังอีกท้ังเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน

ก่อสร้างยังส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของ

โครงการจึงเห็นว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณาเลือกรูปแบบของระบบ 

โมดูลาร์ ปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอันดับ 3 คือปัจจัยความช านาญของแรงงานเนื่องจากการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ต้องการความละเอียดในการท างานท่ีสูงกว่าการก่อสร้างแบบด้ังเดิมจึงต้องการแรงงาน

ท่ีมีความช านาญสูงในการท างาน   

2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ส าหรับโครงสร้าง

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละชนิดในมุมมองของ

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.68 รูปท่ี 5.69 รูปท่ี 5.70 และรูปท่ี 5.71 

จากรูปท่ี 5.68 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความ

สะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบากว่า

ท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่าการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ดังนั้นในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 
รูปท่ี 5.68 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 
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รูปท่ี 5.69 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ
และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.69 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลา ร์ท่ีมี
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โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ดังนั้นในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.70 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มไม่
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.70 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง
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กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ดังนั้นในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปท่ี 5.71 ค่าน้ าหนักของปัจจัย แยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างของโมดูลาร์ชนิดเต็มไม่
รูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

 

จากรูปท่ี 5.71 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าในภาพรวมแล้ว

โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบโมดู

ลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมี

ความสะดวกในการขนส่งและการท างานมากกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตด้วยน้ าหนักท่ีเบา

กว่าท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่ายข้ึน ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่า
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การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงเป็นสร้างเหล็กมีปัจจัยด้านความปลอดภัยท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังและ

น้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นเบากว่าจึงท าให้ความปลอดภัยในการท างานสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยด้าน

ต้นทุนนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโดยท่ัวไปโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีราคาสูง

กว่าโครงสร้างคอนกรีตพอสมควรแต่ส าหรับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์เนื่องจากโมดูลาร์ ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตอีกท้ังคอนกรีตชนิดท่ี

น ามาใช้ผลิตเป็นช้ินส่วนของโครงสร้างแบบโมดูลาร์นั้นไม่ใช่คอนกรีตท่ัวไปท าให้มีราคาค่อนข้างสูง 

ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมแล้วโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กจึงมีต้นทุนไม่ต่างจากโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตมากนัก ดังนั้นในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมองว่าโครงสร้าง

เหล็กเป็นวัสดุท่ีเหมาะสมกว่าโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

3) ผลการวิเคราะห์รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของ
ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการได้ผลดังแสดงในรูปท่ี 5.72 และรูปท่ี 5.73 

 
จากรูปท่ี 5.72 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็น
รูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.34 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้ว
เสร็จมาจากโรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลา
อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานใน
หน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง 
นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการ
ใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลด
ความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก  เป็น
รูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วย
ระบบโมดูลาร์ 
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รูปท่ี 5.72 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของ

โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

จากรูปท่ี 5.73 พบว่าผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีความเห็นตรงกันว่าการก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ชนิดโมดูลาร์เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กเป็น
รูปแบบท่ีมีค่าน้ าหนักสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 0.35 เนื่องจากโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบท่ีมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้ว
เสร็จมาจากโรงงานผลิตท าให้มีการควบคุมคุณภาพได้ดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลา
อยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยกว่าจึงท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานใน
หน่วยงานก่อสร้างและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง 
นอกจากนั้นการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เน้นการ
ใช้เครื่องจักรในการท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลด
ความต้องการแรงงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการจึงมีความเห็นว่ารูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็น
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รูปแบบท่ีความเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วย
ระบบโมดูลาร์ซึ่งเป็นความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 

 
รูปท่ี 5.73 ค่าน้ าหนักของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของ

โครงการส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการวิจัย 

6.1 สรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ภายใต้ปัญหาและข้อจ ากัดของประเทศไทยและน าเสนอรูปแบบของการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ีย ได้แก่ อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

และอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย ภายใต้ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด โดยรวบรวม

ข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีใช้ส าหรับเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และ

เจ้าของโครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 ราย จากนั้นใช้กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) 

เพื่อหารูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียโดยท าการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้เช่ียวชาญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ โดยใช้

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 ราย ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 

รายส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย จากนัน้จึงท าการสรุปผลในมุมมองของ

ผู้ เช่ียวชาญ 5 กลุม่ ได้แก่ ผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา เจ้าของโครงการ ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด และกลุ่ม

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ แยกตามประเภทอาคารท่ีพกัอาศยัได้แก่ อาคารทาวน์เฮ้าส์และ

อาคารคอนโดมิเนียมแบบเตีย้ ตามล าดบั โดยสามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

6.1.1 ปัจจัยส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 
จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยท่ี

ใช้ส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 17 ราย ท าให้สามารถ

ระบุปัจจัยท่ีใช้ส าหรับเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ได้ท้ังหมด 12 ปัจจัย ได้แก่ ความ

น่าเช่ือถือของโครงการ เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การขนส่ง ความยืดหยุ่น ความ

ปลอดภัย ความช านาญของแรงงาน ความหลากหลาย และข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง โดยมี 2 ปัจจัย

ท่ีถูกคัดออกได้แก่ มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง และกระแสเงินสดของโครงการ 
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6.1.2 รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส ์
จากงานวิจัยสามารถน าเสนอรูปแบบของการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วย

ระบบโมดูลาร์ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ผู้ออกแบบ 

ในมุมมองของผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์  

เนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่งและติดต้ังเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ัง

ได้ง่าย มีความปลอดภัยในการท างานท่ีดี และในภาพรวมโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีต้นทุนไม่

ต่างจากโครงสร้างคอนกรีต 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถควบคุม

คุณภาพได้ดีเพราะถูกผลิตมาจากโรงงานท้ังหมด อีกท้ังสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วจึงใช้เวลาอยู่ใน

หน่วยงานก่อสร้างน้อยลง ส่งผลให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง และลด

การใช้แรงงานโดยเน้นการใช้เครื่องจักรมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการ ติดต้ังท่ี

หน่วยงานก่อสร้าง 

2) ผู้รับเหมา 

ในมุมมองของผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์  

เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้เร็วเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาอีกท้ังยังสามารถขนส่งและติดต้ังได้ง่ายรวมไปถึง

มีความปลอดภัยในการท างานโดยรวมที่ดีเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการท างาน

และน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นไม่หนักมาก 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักประเภทอาศัย

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีใช้

เวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยเพราะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ส่งผลให้ ต้นทุนค่าด าเนินการใน

การก่อสร้างลดลงและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง อีกท้ังช้ินส่วนท้ังหมด
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ถูกผลิตมาจากโรงงานจึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ดี และใช้เครื่องจักรในการท างานเป็นหลักจึงลด

ความต้องการแรงงานลงได้ 

3) เจ้าของโครงการ 

ในมุมมองของเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสม

มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์  

เนื่องจากโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีต อีกท้ังมีความสะดวกใน

การขนส่งและได้เปรียบในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเพราะสามารถใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก

กว่าในการขนส่งเข้ามายังหน่วยงานก่อสร้างได้ อีกท้ังโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยในการท างานท่ีดีกว่าโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเนื่องจากน้ าหนักท่ีเบากว่าท าใ ห้

ต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กกว่าในการยกเพื่อติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้าง  

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถควบคุม

คุณภาพได้ดีท่ีสุดในทุกรูปแบบเพราะมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงาน อีกท้ังสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้เวลาอยู่ในหน่วยงาน

ก่อสร้างน้อย ท าให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างและลดต้นทุนค่า

ด าเนินการในการก่อสร้างลง และลดการใช้แรงงานโดยเน้นการใช้เครื่องจักรมากขึ้นท้ังในส่วนของการ

ผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงานก่อสร้าง 

4) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสม

มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์ 

เนื่องจากมีความปลอดภัยในการท างานท่ีดี สามารถขนส่งและติดต้ังได้ง่ายเนื่องจากมีน้ าหนักเบา อีก

ท้ังโครงสร้างเหล็กยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีต และในภาพรวมปัจจัยด้าน

ต้นทุนไม่ต่างกันมากนักส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กและโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถควบคุม

คุณภาพได้ดีเพราะถูกผลิตมาจากโรงงานท้ังหมด ก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้เวลาอยู่ในหน่วยงาน
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ก่อสร้างน้อยลงท าให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง และลดการใช้แรงงาน

โดยเน้นการใช้เครื่องจักรมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่ง

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละ

กลุ่ม 

5) ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้มีส่วนตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับ

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ด้วยระบบโมดูลาร์  เนื่องจากมีความสะดวกในการ

ขนส่งและการเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย มีความปลอดภัยในการ

ท างานท่ีสูง และในภาพรวมโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีต้นทุนไม่ต่างจากโครงสร้างคอนกรีตมาก

นัก 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีเพราะช้ินส่วนโมดูลาร์ถูกผลิตในโรงงานท้ังหมด ใช้เวลาอยู่ในหน่วยงาน

ก่อสร้างน้อยเนื่องจากสามารถก่อสร้างได้เร็วจึงลดต้นทุนค่าด าเนินการในการก่อสร้างและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง อีกท้ังยังเน้นการใช้เครื่องจักรส าหรับท างานท้ัง

ในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงานก่อสร้าง จึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

แรงงานก่อสร้างลงได้ ซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีแนวโน้มไปในทาง

เดียวกันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

6.1.3 รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบ
เต้ีย 

จากงานวิจัยสามารถน าเสนอรูปแบบของการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

แบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ผู้ออกแบบ 

ในมุมมองของผู้ออกแบบมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 169 

โมดูลาร์ เนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่งและการติดต้ังเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาท าให้สามารถขนส่ง

และยกติดต้ังได้ง่าย มีความปลอดภัยในการท างานท่ีดีเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาด

ใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยกในระดับท่ีสูง

กว่าอาคารทาวน์เฮ้าส์เพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคาร อีกท้ังในภาพรวมโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กมีต้นทุนไม่ต่างจากโครงสร้างคอนกรีต 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมแบบเต้ียได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเป็น
รูปแบบท่ีมีการผลิตและติดต้ังงานระบบและงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิตท าให้มี
การควบคุมคุณภาพท่ีดี สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างไม่นานจึง
ท าให้ลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของการท างานในหน่วยงานก่อสร้าง  และลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหน่วยงานก่อสร้าง นอกจากนั้นยังเน้นการใช้เครื่องจักรในการ
ท างานท้ังส่วนของการผลิตในโรงงานและการติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างจึงลดความต้องการแรงงาน
ก่อสร้าง 

2) ผู้รับเหมา 

ในมุมมองของผู้รับเหมามีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่า

โครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบ 

โมดูลาร์ เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้เร็วเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาอีกท้ังยังสามารถขนส่งและติดต้ังได้ง่าย

รวมไปถึงมีความปลอดภัยในการท างานโดยรวมท่ีดี เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ใน

การท างานและน้ าหนักท่ีเครื่องจักรต้องยกนั้นไม่หนักมาก 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักประเภทอาศัย

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากเน้น

การใช้เครื่องจักรในการท างานเป็นหลักจึงช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และ

สามารถก่อสร้างได้เร็วส่งผลให้ต้นทุนค่าด าเนินการในการก่อสร้างลดลงและลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง อีกท้ังมีการควบคุมคุณภาพท่ีดีเนื่องจากช้ินส่วนโมดูลาร์

ท้ังหมดถูกผลิตแล้วเสร็จในโรงงาน 
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3) เจ้าของโครงการ 

ในมุมมองของเจ้าของโครงการมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสม

มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วย

ระบบโมดูลาร์ เนื่องจากโครงสร้างเหล็กสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีต อีกท้ังมี

ความสะดวกในการขนส่งและได้เปรียบในเรื่องของข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้างเพราะสามารถใช้

รถบรรทุกขนาดเล็กกว่าในการขนส่งเข้ามายังหน่วยงานก่อสร้างได้ อีกท้ังโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กมีความปลอดภัยในการท างานท่ีดีเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยก

เพื่อติดต้ังส าหรับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยกในระดับท่ีสูงกว่าอาคาร

ทาวน์เฮ้าส์เพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคารประกอบกับน้ าหนักท่ียกนั้นไม่หนักมากท าให้

ความปลอดภัยในการท างานโดยรวมดีข้ึน 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถควบคุม

คุณภาพได้ดีท่ีสุดในทุกรูปแบบเพราะมีการผลิตช้ินส่วนโมดูลาร์และติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จมาจากโรงงาน ก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้เวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลง

ท าให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง และลดการใช้แรงงานโดยเน้นการใช้

เครื่องจักรมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงานก่อสร้าง 

4) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสม

มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วย

ระบบโมดูลาร์เนื่องจากสามารถขนส่งและติดต้ังได้ง่ายเนื่องจากมีน้ าหนักเบา มีความปลอดภัยในการ

ท างานท่ีดีเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ังส าหรับการก่อสร้าง

อาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยกในระดับท่ีสูงกว่าอาคารทาวน์เฮ้าส์เพื่อต่อโครงสร้างโมดู

ลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคาร อีกท้ังโครงสร้างเหล็กยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าโครงสร้างคอนกรีต 

และในภาพรวมปัจจัยด้านต้นทุนไม่ต่างกันมากนักส าหรับโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กและโมดูลาร์

ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจาก
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ช้ินส่วนโมดูลาร์ท้ังหมดถูกผลิตแล้วเสร็จในโรงงานซึ่งมีกระบวนการควบคุมคุณภาพท่ีดี อีกท้ังสามารถ

ก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้เวลาอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยลงจึงท าให้ต้นทุนค่าน าเนินการก่อสร้าง

ลดลงและลดผลกระทบเนื่องจากการท างานต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง และลดการใช้

แรงงานโดยเน้นการใช้เครื่องจักรมากขึ้นท้ังในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงาน

ก่อสร้าง ซึ่งความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม 

5) ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ 

ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้มีส่วนตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างมีความเห็นว่าโครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุท่ีมีความเหมาะสมมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตส าหรับ

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ เนื่องจากมีความ

สะดวกในการขนส่งและการเพราะมีน้ าหนักท่ีเบาท าให้สามารถขนส่งและยกติดต้ังได้ง่าย มีความ

ปลอดภัยในการท างานท่ีดีเพราะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกเพื่อติดต้ัง

ส าหรับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมแบบเต้ียซึ่งต้องมีการยกในระดับท่ีสูงกว่าอาคารทาวน์เฮ้าส์

เพื่อต่อโครงสร้างโมดูลาร์ขึ้นไปเป็นตัวอาคาร และในภาพรวมโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีต้นทุน

ไม่ต่างจากโครงสร้างคอนกรีต 

ส าหรับรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียได้แก่ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมี

กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีเพราะช้ินส่วนโมดูลาร์ถูกผลิตในโรงงานท้ังหมด ใช้เวลาอยู่

ในหน่วยงานก่อสร้างน้อยเนื่องจากสามารถก่อสร้างได้เร็วจึงลดต้นทุนค่าด าเนินการในการก่อสร้าง

และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้าง อีกท้ังยังเน้นการใช้เครื่องจักรส าหรับ

ท างานท้ังในส่วนของการผลิตท่ีโรงงานและการติดต้ังท่ีหน่วยงานก่อสร้าง จึงช่วยแก้ปัญหาการขาด

แคลนแรงงานก่อสร้างลงได้ ซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการมีแนวโน้มไป

ในทางเดียวกันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
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6.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
ในงานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูลและผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื่องจากปัจจัยเชิงปริมาณบางปัจจัย เช่น 

ต้นทุน เวลา เป็นต้น ไม่สามารถเก็บข้อมูลจริงจากการสัมภาษณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 

2. การท่ีผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงาน

ภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

แบบเต้ียนั้นเป็นการมองในภาพรวมโดยวิเคราะห์จากกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) 

แต่ในความเป็นจริงบางโครงการอาจไม่มีความจ าเป็น หรือไม่สามารถน าการก่อสร้างด้วย

ระบบโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์มาใช้ในโครงการก่อสร้างได้

เนื่องจากมีข้อจ ากัดเฉพาะบางประการ จึงท าให้ต้องใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์รูปแบบ

อื่นซึ่งเหมาะสมมากกว่าส าหรับโครงการ 

3. กระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) ในส่วนของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์และ

รูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์นั้น สามารถรวมเป็นการวิเคราะห์ล าดับช้ัน

เดียวกันได้ แต่เนื่องจากแบบสอบถามจะมีความซับซ้อนมาก อาจท าให้เกิดความสับสนในการ

ตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ จึงท าการวิเคราะห์ล าดับช้ันแยกจากกัน เพื่อความสะดวก

และป้องกันความสับสนในการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยสามารถใช้เป็นพื้นฐานส าหรับแนวทางในการศึกษาความรู้และงานวิจัยเพิ่มเติมใน

อนาคต ได้แก่ 

1. ขอบเขตของงานวิจัยนี้คือศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารท่ีพักอาศัยแบบ

เต้ียเท่านั้น จึงควรท าการศึกษาการประยุกต์ใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคาร

ท่ีพักอาศัยแบบสูงต่อไป 

2. ศึกษาการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารประเภทอื่นท่ีไม่ใช่อาคารท่ีพักอาศัย เช่น 

อาคารส านักงาน อาคารโรงงาน เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับเทคนิคเดลฟาย 
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ค าช้ีแจง 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการ

วิจัยท่ีใช้ทรรศนะของผู้เช่ียวชาญเป็นหลักเพื่อให้ได้ทรรศนะท่ีถูกต้องและแน่นอน มีความจ าเป็นต้อง

ถามย้ ากันหลายรอบในประเด็นกว้างๆโดยมีจุดมุ่งหมายของการถามด้วยค าถามปลายเปิดนี้เพื่อให้

ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน าความคิดเห็นท้ังหมดของผู้เช่ียวชาญ

มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบท่ี 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และส่งแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ตอบในรอบท่ี 2 ส่วนแบบสอบถามในรอบท่ี 3 จะประกอบด้วยประโยคหรือข้อค าถามเหมือนกันกับ

แบบสอบถามในรอบท่ี 2 แต่มีการเพิ่มเติมรายงานให้ผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมวิจัยได้ได้ทราบความคิดเห็น

ของกลุ่ม โดยแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 

Range)  รวมท้ังค าตอบท่ีผู้เช่ียวชาญนั้นๆตอบในแบบสอบถามของตนเอง เมื่อเทียบกับค าตอบของ

กลุ่มแล้วอาจเปล่ียนแปลงหรือยืนยันค าตอบเดิมก็ได้ แต่ถ้าค าตอบอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ผู้เช่ียวชาญจะถูกขอร้องให้แสดงเหตุผลประกอบ 

เพื่อความเท่ียงตรงของงานวิจัย ช่วงระยะเวลาของการตอบแบบสอบถามในแต่ละรอบควร

เป็นระยะเวลาไม่ห่างกันมากนัก ดังนั้นจึงขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามรอบท่ี 1 ภายใน

เวลา 1 สัปดาห์ แบบสัมภาษณ์จ านวน 3 ข้อ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  

จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

นาย บุญชาญ ไผทสมาน 

สาขาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (รอบท่ี 1) 

 การศึกษาระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทย 

A study of modular construction systems for residential low-rise building in Thailand 

********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 
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ส่วนที่ 2:  แบบสอบถามความคิดเห็น  
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................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (รอบท่ี 2) 

 
 การศึกษาระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทย 

A study of modular construction systems for residential low-rise building in Thailand 

********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 

นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต: สาขา วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร   

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล จอกแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ. ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 

วันที่สัมภาษณ์: .........................................................................................เวลา....................... 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างเพือ่เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ

เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

1. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................. 

2. ต าแหน่ง.............................................................................................................. 

3. หน่วยงาน........................................................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการท างานด้วยระบบส าเร็จรูปหรือระบบโมดูลาร์....................ปี 

5. วุฒิการศึกษา 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 2 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ในรอบ

ท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารท่ี

พักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์ ซึ่งมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 14 ปัจจัย  

เมื่อได้พิจารณาแต่ละปัจจัยแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรง

กับความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ โดยระดับความคิดเห็นมีความหมายดังต่อไปนี้ 

 

5  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มากท่ีสุด 

 

4  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มาก 

 

3  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ปานกลาง 

 

2  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ น้อย 

 

1  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ น้อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็น 

ข้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบ 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1 ความน่าเช่ือถือของโครงการ             

2 เวลา             

3 ต้นทุน             

4 คุณภาพ             

5 ส่ิงแวดล้อม             

6 แรงงาน             

7 การขนส่ง             

8 ความยืดหยุ่น             

9 ความปลอดภัย             

10 ความช านาญของแรงงาน             

11 ความหลากหลายในการออกแบบ             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 182 

ข้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบ 

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

12 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง             

13 มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและการก่อสร้าง             

14 กระแสเงินสดของโครงการ       

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (รอบท่ี 3) 

 
การศึกษาระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทย 

A study of modular construction systems for residential low-rise building in Thailand 

********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 

นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต: สาขา วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร   

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล จอกแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ. ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 

วันที่สัมภาษณ์: .........................................................................................เวลา....................... 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างเพือ่เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ

เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

1. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................. 

2. ต าแหน่ง.............................................................................................................. 

3. หน่วยงาน........................................................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการท างานด้วยระบบส าเร็จรูปหรือระบบโมดูลาร์....................ปี 

5. วุฒิการศึกษา 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 3 โดยอ้างอิงจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในรอบท่ี 2 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ซึ่งมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 14 ปัจจัย  

เมื่อได้พิจารณาแต่ละปัจจัยแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรง

กับความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ โดยระดับความคิดเห็นมีความหมายดังต่อไปนี้ 

 

5  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มากท่ีสุด 

 

4  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มาก 

 

3  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ปานกลาง 

 

2  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ น้อย 

 

1  หมายถึง ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ น้อยท่ีสุด 

 

ค าช้ีแจงค่าที่น าเสนอในแบบสอบถามรอบที่ 3 

ค่าท่ีน าเสนอในแบบสอบถามฉบับนี้ ได้มาจากการน าข้อมูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 มา

วิเคราะห์ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ค่ามัธยฐาน (Median, MD) ซึ่งเป็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 ราย 

2. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range, IR) ใช้สัญลักษณ์ ↔ 

3. ค าตอบของท่านในแบบสอบถามรอบท่ี 2 ใช้สัญลักษณ์  
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การแปลความหมายค่ามัธยฐาน 

4.51-5.00 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบโมดูลาร์ มากท่ีสุด  

3.51-4.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบโมดูลาร์ มาก   

2.51-3.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบโมดูลาร์ ปานกลาง 

1.51-2.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบโมดูลาร์ น้อย 

1.00-1.50 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าปัจจัยนั้นๆมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้าง

อาคารด้วยระบบโมดูลาร์ น้อยท่ีสุด 

 

การแปลความหมายค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 หมายถึง ความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 รายท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ มีความสอดคล้องกัน  

มากกว่า 1.50 หมายถึง ความเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 คนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ ไม่สอดคล้องกัน 

หมายเหตุ 

1. ท่านสามารถยืนยันค าตอบเดิมจากรอบท่ี 2 หรือ เปล่ียนแปลงค าตอบใหม่ได้ในรอบท่ี 3  

2. หากค าตอบของท่านอยู่นอกค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อนั้นๆ ทางผู้วิจัยขอความ

กรุณาท่านให้เหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบ 
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 
ข้อ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูล่าร์ 

ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น
ของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
5 4 3 2 1 MD IR 

1 ความน่าเช่ือถือของโครงการ 
 

    3.61 1.58   

2 เวลา      4.36 0.77   

3 ต้นทุน 
 

    3.41 2.1   

4 คุณภาพ 
 

    4.34 0.84   

5 ส่ิงแวดล้อม 
 

    3.57 1.22   

6 แรงงาน      3.94 1.12   

7 การขนส่ง 
 

    4.12 0.94   

8 ความยืดหยุ่น 
 

    4.01 0.94   

9 ความปลอดภัย      4.01 0.94   

10 ความช านาญ 
 

    3.92 1.66   

11 ความหลากหลาย 
 

    3.58 1.43   
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ข้อ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

การก่อสร้างด้วยระบบโมดูล่าร์ 

ระดับความคิดเห็น ความคิดเห็น
ของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
5 4 3 2 1 MD IR 

12 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
 

    3.76 1.42   

13 มาตรฐานท่ีรองรับการออกแบบและ
การก่อสร้าง 

     3.21 1.80  

14 กระแสเงินสดของโครงการ      3.26 1.42  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
การศึกษาระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทย 

A study of modular construction systems for residential low-rise building in Thailand 

********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 

นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต: สาขา วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร   

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล จอกแก้ว 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ. ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 

วันที่สัมภาษณ์: .........................................................................................เวลา....................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างเพือ่เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ
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3. หน่วยงาน........................................................................................................... 
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.................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์และน้ าหนักความเหมาะสมของ

ประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบส าหรับก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภททาวน์เฮ้าส์ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ส่วนท่ี 2 ประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่ง

ทางผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ท้ังหมด 12 ปัจจัย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของโครงการ เวลา ต้นทุน คุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การขนส่ง ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย ความช านาญของแรงงาน  

ความหลากหลาย และข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

วิธีการตอบแบบสอบถาม 

 การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยทีละคู่จากแบบสอบถาม 

โดยแทนค่าน้ าหนักความส าคัญด้วยตัวเลขระหว่าง 1-9 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ   ค าอธิบาย 

 

1    ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักเท่ากัน 

3 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักมากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง

พอประมาณ 

5 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัด 

7 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมาก 
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9 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบปัจจัยมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

ปัจจัยแรงงานมีความส าคัญ เท่ากับ ปัจจัยเวลา (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 1) 

 

ปัจจัยแรงงานมีความส าคัญ มากกว่า ปัจจัยต้นทุน อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 5) 

 

ปัจจัยคุณภาพมีความส าคัญ มากกว่า ปัจจัยแรงงาน พอประมาณ (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 3) 

 

 

 

 

ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 

แรงงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
น่าเช่ือถือของ

โครงการ 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ต้นทุน 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 

ต้นทุน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 

คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 

แรงงาน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 

การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 

ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ความช านาญ
ของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ความ
หลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 2 ประเภทของวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบ 

เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบในแต่ละ

ปั จ จั ย  ซึ่ ง รู ปแบบการก่ อ สร้ า ง ด้ ว ย ระบบโม ดูลาร์ ท า ง ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ก าหนด ไว้ ดั ง ต่อ ไปนี้   

 

1. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Full and complete module, 

FC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อย

ท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete Module)  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

2. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Full and incomplete 

module, FIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้าด้วยกัน

เพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นจึงติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 
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 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

  

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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3. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Not Full and complete 

module, NFC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์แล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น 

จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อยท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้

อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.2 

 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

                              

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 

4. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Not Full and complete 

module, NFIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์เพียงบางส่วนจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้ากับ

โครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น จากนั้นจึง

ติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 
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  โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel modular)  

 

  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 

  โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete modular)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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วิธีการตอบแบบสอบถาม 

 การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ทีละคู่ภายใต้แต่ละปัจจัย โดยแทนค่าน้ าหนักความเหมาะสมด้วยตัวเลขระหว่าง 1 -9 ซึ่ง

สามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ    ค าอธิบาย  

1    รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนัก เท่ากัน 

3 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนักมากกว่าอีกรูปแบบ

หนึ่ง พอประมาณ 

5 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่ง อย่างเด่นชัด 

7 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่งอย่าง เด่นชัดมาก 

9 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

ปัจจัยหนึ่งอย่าง เด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบรูปแบบมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

โดยก าหนดให้ 

FCs และ FCc คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กและคอนกรีต 

FICs และ FICc คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีต  

NFCs และ NFCc  คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 202 

NFICs และ NFICc คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กและคอนกรีต 

 

    

 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

ภายใต้ปัจจัย เวลา 

 

FCs มีความเหมาะสม เท่ากับ FCc (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 1) 

 

FICs มีความเหมาะสม มากกว่า FICc อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 5) 

 

NFCc มีความเหมาะสม มากกว่า NFCs พอประมาณ (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 3) 

 

เวลา 

รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 
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ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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.................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยแบบเต้ียด้วยระบบโมดูลาร์และน้ าหนักความเหมาะสมของ

ประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบส าหรับก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

ส่วนท่ี 2 ประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ 

เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ซึ่ง

ทางผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ท้ังหมด 12 ปัจจัย ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของโครงการ เวลา ต้นทุน คุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การขนส่ง ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย ความช านาญของแรงงาน  

ความหลากหลาย และข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

วิธีการตอบแบบสอบถาม 

 การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยทีละคู่จากแบบสอบถาม 

โดยแทนค่าน้ าหนักความส าคัญด้วยตัวเลขระหว่าง 1-9 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ   ค าอธิบาย 

1    ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักเท่ากัน 

3 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีน้ าหนักมากกว่าอีกปัจจัยหนึ่ง

พอประมาณ 

5 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัด 

7 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมาก 
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9 ปัจจัยท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญมากกว่าอีกปัจจัย

หนึ่งอย่างเด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบปัจจัยมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

ปัจจัยแรงงานมีความส าคัญ เท่ากับ ปัจจัยเวลา (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 1) 

 

ปัจจัยแรงงานมีความส าคัญ มากกว่า ปัจจัยต้นทุน อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 5) 

 

ปัจจัยคุณภาพมีความส าคัญ มากกว่า ปัจจัยแรงงาน พอประมาณ (น้ าหนักความส าคัญเท่ากับ 3) 

 

 

 

 

ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 

แรงงาน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
น่าเช่ือถือของ

โครงการ 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

เวลา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้นทุน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ต้นทุน 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 

ต้นทุน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 

คุณภาพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ส่ิงแวดล้อม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 
 

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ปัจจัย ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจัย 

ส าคัญกว่า เท่ากัน ส าคัญกว่า 
 
 
 

แรงงาน 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 
 

การขนส่ง 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 

ความยืดหยุ่น 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

 
ความปลอดภัย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความช านาญของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ความช านาญ
ของแรงงาน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ความหลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ความ
หลากหลาย 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 2 ประเภทของวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบ 

เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับประเภทของวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์แต่ละรูปแบบในแต่ละ

ปัจจัย ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ทางผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Full and complete module, 

FC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อย

ท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

  

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete Module)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 

2. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Full and incomplete 

module, FIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้าด้วยกัน

เพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นจึงติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 
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 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
  

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 

 

 

 
รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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3. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Not Full and complete 

module, NFC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์แล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น 

จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อยท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้

อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

                              

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 217 

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 

4. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Not Full and incomplete 

module, NFIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์เพียงบางส่วนจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้ากับ

โครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น จากนั้นจึง

ติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 
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  โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel modular)  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
 

  โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete modular)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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วิธีการตอบแบบสอบถาม 

 การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ทีละคู่ภายใต้แต่ละปัจจัย โดยแทนค่าน้ าหนักความเหมาะสมด้วยตัวเลขระหว่าง 1 -9 ซึ่ง

สามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ    ค าอธิบาย  

1    รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนัก เท่ากัน 

3 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนักมากกว่าอีกรูปแบบ

หนึ่ง พอประมาณ 

5 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่ง อย่างเด่นชัด 

7 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่งอย่าง เด่นชัดมาก 

9 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

ปัจจัยหนึ่งอย่าง เด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบรูปแบบมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

โดยก าหนดให้ 

FCs และ FCc คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กและคอนกรีต 

FICs และ FICc คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีต  

NFCs และ NFCc  คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีต 
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NFICs และ NFICc คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ท่ีมีโครงสร้าง

เป็นเหล็กและคอนกรีต 

 

 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

ภายใต้ปัจจัย เวลา 

 

FCs มีความเหมาะสม เท่ากับ FCc (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 1) 

 

FICs มีความเหมาะสม มากกว่า FICc อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 5) 

 

NFCc มีความเหมาะสม มากกว่า NFCs พอประมาณ (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 3) 

 

 

 

เวลา 

รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 
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ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

FCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FCc 

FICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FICc 

NFCs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFCc 

NFICs 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFICc 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 
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ค าช้ีแจง 

 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาน้ าหนักความส าคัญของรูปแบบการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 

ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

ส่วนท่ี 2 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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โดยผู้วิจัยได้จ าแนกรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

1. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Full and complete module, 

FC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อย

ท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

  

  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete Module)  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

2. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Full and incomplete 

module, FIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้าด้วยกัน

เพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นจึงติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 
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 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
  

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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3. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Not Full and complete 

module, NFC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์แล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น 

จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อยท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้

อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

                              

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 

4. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Not Full and incomplete 

module, NFIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์เพียงบางส่วนจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้ากับ

โครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น จากนั้นจึง

ติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 
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  โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel modular)  

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
 

  โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete modular)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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วิธีการตอบแบบสอบถาม 

การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ทีละคู่ภายใต้แต่ละปัจจัย โดยแทนค่าน้ าหนักความเหมาะสมด้วยตัวเลขระหว่าง 1 -9 ซึ่ง

สามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ    ค าอธิบาย  

1    รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนัก เท่ากัน 

3 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนักมากกว่าอีกรูปแบบ

หนึ่ง พอประมาณ 

5 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่ง อย่างเด่นชัด 

7 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่งอย่าง เด่นชัดมาก 

9 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

ปัจจัยหนึ่งอย่าง เด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบรูปแบบมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

โดยก าหนดให้ 

FC คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

FIC คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ 

NFC คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

NFIC คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

ภายใต้ปัจจัย เวลา 

FC มีความเหมาะสม เท่ากับ FIC (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 1) 

 

FC มีความเหมาะสม มากกว่า NFC อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 5) 

 

NFIC มีความเหมาะสม มากกว่า FC พอประมาณ (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 3) 

 

 
 
 
 
 
 

เวลา 

รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ส่วนที่ 1 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก 
 

 
 
 
 

 
 
 

ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ส่วนที่ 2 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

 
 
 
 
 
 
 

ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
การศึกษาระบบการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ส าหรับอาคารพักอาศัยแบบเต้ียในประเทศไทย 

A study of modular construction systems for residential low-rise building in Thailand 

********************************************************************************* 

ผู้วิจัย: นาย บุญชาญ ไผทสมาน 

นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต: สาขา วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร   
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ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาน้ าหนักความส าคัญของรูปแบบการก่อสร้าง

ด้วยระบบโมดูลาร์ส าหรับก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย  โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

ส่วนท่ี 2 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 
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โดยผู้วิจัยได้จ าแนกรูปแบบของการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

1. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Full and complete module, 

FC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อย

ท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

  

  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete Module)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 

2. โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Full and incomplete 

module, FIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบเต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลประกอบด้วยหลาย

ส่วนของตัวอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนมาจากโรงงานผลิต โดยในการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้าด้วยกัน

เพื่อรวมตัวกันเป็นอาคาร จากนั้นจึงติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 และรูปท่ี 2.2 
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 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
 

 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 
 
 
 

 

 

 
รูปท่ี 2.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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3. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Not Full and complete 

module, NFC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์แล้วเสร็จหรือเกือบแล้วเสร็จมาจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ัง

โมดูลเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น 

จากนั้นอาจมีงานสถาปัตยกรรมหรืองานระบบอีกเล็กน้อยท่ีต้องติดต้ังในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้

อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.2 

 โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel module)  

                              

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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 โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete module)  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

4. โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ (Not Full and incomplete 

module, NFIC) 

เป็นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบโมดูลาร์แบบไม่เต็มรูปแบบ โดย 1 โมดูลจะถูกใช้งานเป็น 1 

ส่วนของอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องนอน ห้องครัว และในแต่ละโมดูลมีการติดต้ังงานระบบและงาน

สถาปัตย์เพียงบางส่วนจากโรงงานผลิต โดยในขั้นตอนการก่อสร้างจะท าการติดต้ังโมดูลเข้ากับ

โครงสร้างหลักของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยการก่อสร้างระบบอื่น เช่น ระบบด้ังเดิม เป็นต้น จากนั้นจึง

ติดต้ังงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทวัสดุได้แก่ โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็ก และโมดูลาร์ท่ีมี

โครงสร้างเป็นคอนกรีต ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2 
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  โมดูลาร์โครงสร้างเหล็ก (Structural steel modular)  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นเหล็กชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
 

  โมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต (Structural concrete modular)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.2 โมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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วิธีการตอบแบบสอบถาม 

การตอบแบบสอบถามจะใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบ

โมดูลาร์ทีละคู่ภายใต้แต่ละปัจจัย โดยแทนค่าน้ าหนักความเหมาะสมด้วยตัวเลขระหว่าง 1 -9 ซึ่ง

สามารถแปลความหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ค่าความส าคัญ    ค าอธิบาย  

1    รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนัก เท่ากัน 

3 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีน้ าหนักมากกว่าอีกรูปแบบ

หนึ่ง พอประมาณ 

5 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่ง อย่างเด่นชัด 

7 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

รูปแบบหนึ่งอย่าง เด่นชัดมาก 

9 รูปแบบท่ีก าลังพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคัญมากกว่าอีก

ปัจจัยหนึ่งอย่าง เด่นชัดมากท่ีสุด 

2,4,6,8    ค่าความส าคัญในการเปรียบเทียบรูปแบบมีความส าคัญระหว่างกลาง 

    ของค่าท่ีกล่าวไว้ 

โดยก าหนดให้ 

FC คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

FIC คือ โมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและงานภายในแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ 

NFC คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

NFIC คือ โมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบและงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ 
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 ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอย่างสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

ภายใต้ปัจจัย เวลา 

 

FC มีความเหมาะสม เท่ากับ FIC (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 1) 

 

FC มีความเหมาะสม มากกว่า NFC อย่างเด่นชัด (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 5) 

 

NFIC มีความเหมาะสม มากกว่า FC พอประมาณ (น้ าหนักความเหมาะสมเท่ากับ 3) 

 

 
 
 

เวลา 

รูปแบบการ
ก่อสร้างด้วย
ระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ส่วนที่ 1 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ส่วนที่ 2 การก่อสร้างด้วยโมดูลาร์ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 

 
 
 
 
 
 
 

ความน่าเชื่อถือของ
โครงการ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

เวลา 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ต้นทุน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

คุณภาพ 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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การขนส่ง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความยืดหยุ่น 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 
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ความปลอดภัย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ความช านาญของ
แรงงาน 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 268 

 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................

ความหลากหลาย 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ รูปแบบการก่อสร้าง
ด้วยระบบโมดูลาร์ เหมาะสมกว่า เท่ากัน เหมาะสมกว่า 

 
FC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FIC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

FIC 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFC 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 

NFC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NFIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 270 

 
 
 

ตารางท่ี ค.1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 2 
ปัจจัย 
                             
ผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ความ
แปรปรวน 

ความน่าเช่ือถือของ
โครงการ 

3 3 4 5 2 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 0.93 

เวลา 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 0.24 

ต้นทุน 5 2 5 3 3 5 2 3 5 5 5 2 4 4 3 3 2 1.42 

คุณภาพ 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 0.35 

สิ่งแวดล้อม 3 2 3 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 0.60 

แรงงาน 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 0.53 

การขนส่ง 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 2 5 4 4 1 4 1.11 

ความยืดหยุ่น 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 1 5 0.93 

ความปลอดภัย 5 4 3 4 2 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 4 1.09 

ความช านาญของแรงงาน 4 5 5 3 2 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 1 2 1.38 

ความหลากหลาย 4 5 4 3 4 4 2 4 4 3 5 4 3 3 3 2 2 0.84 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

5 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 1.03 

มาตรฐานที่รองรับการ
ออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

4 4 5 4 2 4 5 3 3 1 3 3 4 2 3 1 2 1.40 

กระแสเงินสดของ
โครงการ 

4 3 3 2 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 4 1 2 0.97 

คะแนนรวมของแต่ละข้อ 57 54 61 53 44 58 56 52 56 61 55 49 54 51 52 29 46 53.59 

 
 

จาก 
2

( )(1 )21

K Si
K St




 


 จะได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า = 0.82 
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ตารางท่ี ค.2 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 3 

ปัจจัย 
                             
ผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ความ
แปรปรวน 

ความน่าเช่ือถือของ
โครงการ 

3 3 4 5 2 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 0.60 

เวลา 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 0.24 

ต้นทุน 5 2 5 3 3 5 2 3 5 5 5 2 4 4 3 3 2 0.56 

คุณภาพ 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 0.26 

สิ่งแวดล้อม 3 2 3 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 0.48 

แรงงาน 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 5 3 3 0.22 

การขนส่ง 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 2 5 4 4 1 4 1.11 

ความยืดหยุ่น 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 1 5 0.93 

ความปลอดภัย 5 4 3 4 2 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 4 1.16 

ความช านาญของแรงงาน 4 5 5 3 2 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 1 2 1.29 

ความหลากหลาย 4 5 4 3 4 4 2 4 4 3 5 4 3 3 3 2 2 0.72 

ข้อจ ากัดของพื้นที่
ก่อสร้าง 

5 5 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 0.91 

มาตรฐานที่รองรับการ
ออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

4 4 5 4 2 4 5 3 3 1 3 3 4 2 3 1 2 0.93 

กระแสเงินสดของ
โครงการ 

4 3 3 2 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 4 1 2 0.81 

คะแนนรวมของแต่ละข้อ 55 56 61 48 44 58 57 52 55 57 54 47 54 51 52 32 48 42.97 

 

 

จาก 
2

( )(1 )21

K Si
K St




 


 จะได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า = 0.82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าสถิติของเทคนิคการเดลฟาย 
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ตารางท่ี ง.1 ค่าสถิติของเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ี ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

ควอไทล์ใน
ต าแหน่งท่ี 1 

ควอไทล์ใน
ต าแหน่งท่ี 3 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่าง

ค่ามัธยฐานและค่า
ฐานนิยม 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 1.58 2.88 4.46 3.61 3.31 0.30 

2. เวลา 0.77 3.93 4.7 4.36 4.27 0.09 

3. ต้นทุน 2.1 2.56 4.65 3.41 2.76 0.65 

4. คุณภาพ 0.84 3.87 4.7 4.34 4.31 0.03 

5. ส่ิงแวดล้อม 1.22 2.88 4.1 3.57 3.73 0.16 

6. แรงงาน 1.12 3.36 4.47 3.94 3.93 0.01 

7. การขนส่ง 0.94 3.64 4.58 4.12 4.17 0.05 

8. ความยืดหยุ่น 0.94 3.53 4.48 4.01 4.05 0.04 

9. ความปลอดภัย 0.94 3.53 4.48 4.01 4.09 0.08 

10. ความช านาญ 1.66 2.92 4.58 3.92 4.26 0.34 

11. ความหลากหลาย 1.43 2.76 4.18 3.58 3.79 0.21 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 1.42 3.05 4.46 3.76 3.51 0.25 

13. มาตรฐานท่ีรองรับการ
ออกแบบและการก่อสร้าง 

1.80 2.26 4.06 3.21 3.51 0.30 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 1.42 2.55 3.96 3.26 3.51 0.25 
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ตารางท่ี ง.2 ค่าสถิติของเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 3 

 

 

  

 

 

 

ปัจจัยท่ี ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

ควอไทล์ใน
ต าแหน่งท่ี 1 

ควอไทล์ใน
ต าแหน่งท่ี 3 

ค่ามัธย
ฐาน 

ค่าฐาน
นิยม 

ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่าง

ค่ามัธยฐานและค่า
ฐานนิยม 

1. ความน่าเช่ือถือของโครงการ 1.21 2.97 4.18 3.58 3.51 0.08 

2. เวลา 0.77 3.93 4.70 4.36 4.27 0.09 

3. ต้นทุน 1.26 3.04 4.30 3.59 3.31 0.28 

4. คุณภาพ 0.71 3.78 4.48 4.13 4.08 0.05 

5. ส่ิงแวดล้อม 1.13 2.96 4.08 3.66 3.84 0.18 

6. แรงงาน 0.65 3.76 4.41 4.08 4.05 0.03 

7. การขนส่ง 0.94 3.64 4.58 4.12 4.17 0.05 

8. ความยืดหยุ่น 1.03 3.26 4.28 3.86 3.97 0.11 

9. ความปลอดภัย 1.04 3.54 4.58 4.07 4.17 0.10 

10. ความช านาญ 1.47 2.92 4.39 3.86 4.08 0.22 

11. ความหลากหลาย 1.30 2.88 4.18 3.58 3.67 0.09 

12. ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 1.19 3.16 4.35 3.82 3.88 0.06 
13. มาตรฐานท่ีรองรับการ
ออกแบบและการก่อสร้าง 

1.40 2.26 3.66 3.01 3.17 0.16 

14. กระแสเงินสดของโครงการ 1.05 2.64 3.69 3.12 3.09 0.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของกระบวนการวิเคราะห์ล าดับช้ัน (AHP) 
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ตารางท่ี จ.2 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าน์และอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 1.63 0.18 0.45 0.76 0.35 0.56 1.05 0.76 0.46 0.61 1.27 0.05 13.48 
เวลา 

0.61 1.00 3.36 0.19 1.41 0.20 0.52 1.77 0.35 0.30 0.59 1.15 0.05 15.90 
ต้นทุน 

5.47 0.30 1.00 0.52 4.21 1.41 4.86 0.82 0.40 0.30 0.59 1.39 0.08 17.79 
คุณภาพ 

2.24 5.18 1.93 1.00 3.44 5.03 2.63 3.25 1.63 1.47 2.30 3.64 0.19 12.52 
ส่ิงแวดล้อม 

1.32 0.71 0.24 0.29 1.00 0.29 1.11 0.43 0.52 0.55 0.41 1.41 0.04 13.49 
แรงงาน 

2.86 5.09 0.71 0.20 3.46 1.00 0.49 1.00 0.26 0.30 1.00 1.19 0.07 15.02 
การขนส่ง 

1.80 1.91 0.21 0.38 0.90 2.06 1.00 3.56 0.45 1.57 1.63 2.43 0.09 14.35 
ความ
ยืดหยุ่น 0.96 0.57 1.22 0.31 2.30 1.00 0.28 1.00 0.39 1.14 0.67 0.64 0.06 13.32 
ความ
ปลอดภัย 1.32 2.82 2.51 0.61 1.93 3.81 2.24 2.55 1.00 1.68 0.67 1.17 0.12 4.16 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 2.15 3.36 3.35 0.68 1.81 3.31 0.64 0.88 0.59 1.00 0.67 0.95 0.10 14.08 
ความ
หลากหลาย 1.63 1.69 1.68 0.43 2.43 1.00 0.61 1.50 1.50 1.50 1.00 2.34 0.10 12.69 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 0.79 0.87 0.72 0.27 0.71 0.84 0.41 1.57 0.85 1.06 0.43 1.00 0.05 12.97 

 λ max  13.31 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.08 
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ตารางท่ี จ.2 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์

เฮ้าน์และอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 5.60 0.76 0.67 1.24 4.61 1.19 1.11 0.86 1.73 2.21 1.00 0.11 14.82 
เวลา 

0.18 1.00 0.71 0.90 1.41 1.73 0.96 3.22 0.58 1.00 3.08 3.87 0.09 14.62 
ต้นทุน 

1.32 1.41 1.00 0.64 2.34 0.84 2.59 1.11 0.80 0.54 1.87 1.12 0.09 13.17 
คุณภาพ 

1.50 1.11 1.57 1.00 4.16 5.14 2.55 4.23 1.63 2.82 2.05 2.74 0.17 12.46 
ส่ิงแวดล้อม 

0.80 0.71 0.43 0.24 1.00 0.84 0.96 1.32 0.90 0.84 0.64 0.56 0.06 12.71 
แรงงาน 

0.22 0.58 1.19 0.19 1.19 1.00 0.64 0.59 0.67 0.39 0.41 0.57 0.04 13.16 
การขนส่ง 

0.84 1.04 0.39 0.39 1.05 1.57 1.00 0.89 1.00 0.47 2.32 1.06 0.07 12.77 
ความ
ยืดหยุ่น 0.90 0.31 0.90 0.24 0.76 1.70 1.12 1.00 0.97 0.74 0.67 1.05 0.06 12.82 
ความ
ปลอดภัย 1.16 1.73 1.26 0.61 1.11 1.50 1.00 1.03 1.00 1.32 1.52 1.78 0.09 12.56 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 0.58 1.00 1.86 0.35 1.19 2.59 2.11 1.35 0.76 1.00 1.50 1.46 0.09 12.60 
ความ
หลากหลาย 0.45 0.32 0.53 0.49 1.57 2.43 0.43 1.50 0.66 0.67 1.00 0.65 0.06 12.94 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.00 0.26 0.89 0.37 1.79 1.76 0.95 0.96 0.56 0.69 1.54 1.00 0.07 12.76 

 λ max  13.12 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.07 
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ตารางท่ี จ.3 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัย

ประเภททาวน์เฮ้าน์และอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 0.39 0.31 0.20 0.84 0.33 0.41 0.62 0.39 0.61 1.57 0.36 0.04 13.11 
เวลา 

2.55 1.00 0.56 0.21 1.97 1.33 1.87 1.06 0.27 0.41 0.62 0.61 0.06 13.45 
ต้นทุน 

3.25 1.78 1.00 0.52 2.11 1.46 3.35 3.94 1.06 2.08 1.20 1.47 0.12 13.26 
คุณภาพ 

5.09 4.70 1.93 1.00 4.68 0.52 2.11 4.82 1.14 2.14 4.79 0.96 0.16 13.11 
ส่ิงแวดล้อม 

1.19 0.51 0.47 0.21 1.00 0.19 0.39 1.07 0.23 0.21 0.38 0.28 0.03 12.67 
แรงงาน 

3.03 0.75 0.69 1.93 5.18 1.00 0.95 1.86 0.61 0.27 4.21 0.35 0.08 14.81 
การขนส่ง 

2.43 0.53 0.30 0.47 2.55 1.06 1.00 3.81 0.43 0.83 1.63 0.39 0.07 12.94 
ความ
ยืดหยุ่น 1.61 0.95 0.25 0.21 0.93 0.54 0.26 1.00 0.31 0.20 0.64 0.24 0.03 12.61 
ความ
ปลอดภัย 2.55 3.76 0.95 0.87 4.28 1.63 2.33 3.25 1.00 0.49 2.89 0.84 0.12 12.50 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.63 2.43 0.48 0.47 4.79 3.72 1.21 5.01 2.05 1.00 5.32 0.80 0.13 13.88 
ความ
หลากหลาย 0.64 1.62 0.83 0.21 2.66 0.24 0.61 1.57 0.35 0.19 1.00 0.55 0.05 13.73 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 2.80 1.63 0.68 1.04 3.60 2.89 2.55 4.14 1.20 1.25 1.83 1.00 0.13 12.63 

 λ max  13.23 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.08 
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ตารางท่ี จ.4 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัย

ประเภททาวน์เฮ้าน์และอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 1.53 0.35 0.39 0.93 0.81 0.65 0.90 0.64 0.79 1.29 0.77 0.06 12.59 
เวลา 

0.65 1.00 1.10 0.33 1.58 0.77 0.98 1.82 0.38 0.50 1.04 1.40 0.07 12.64 
ต้นทุน 

2.86 0.91 1.00 0.64 2.75 1.20 3.48 1.53 0.69 0.69 1.10 1.32 0.10 13.16 
คุณภาพ 

2.57 3.00 1.56 1.00 4.06 2.37 2.42 4.05 1.45 2.07 2.82 2.12 0.18 12.07 
ส่ิงแวดล้อม 

1.08 0.63 0.36 0.25 1.00 0.36 0.75 0.85 0.48 0.46 0.46 0.60 0.04 12.41 
แรงงาน 

1.23 1.30 0.83 0.42 2.77 1.00 0.66 1.03 0.48 0.32 1.20 0.62 0.06 12.63 
การขนส่ง 

1.54 1.02 0.29 0.41 1.34 1.50 1.00 2.29 0.58 0.85 1.83 1.00 0.08 12.69 
ความ
ยืดหยุ่น 1.12 0.55 0.65 0.25 1.18 0.97 0.44 1.00 0.49 0.55 0.66 0.54 0.05 12.29 
ความ
ปลอดภัย 1.57 2.64 1.44 0.69 2.09 2.10 1.73 2.05 1.00 1.03 1.43 1.20 0.11 12.24 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.26 2.01 1.44 0.48 2.17 3.17 1.18 1.81 0.97 1.00 1.75 1.03 0.11 12.49 
ความ
หลากหลาย 0.78 0.96 0.91 0.35 2.16 0.83 0.55 1.52 0.70 0.57 1.00 0.94 0.07 12.33 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.30 0.71 0.76 0.47 1.66 1.62 1.00 1.84 0.83 0.97 1.06 1.00 0.08 12.24 

 λ max  12.48 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.03 
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ตารางท่ี จ.5 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคาร

พักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์และอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 2.98 0.28 0.51 0.47 0.85 0.27 1.57 1.09 0.49 0.67 0.29 0.05 14.59 
เวลา 

0.34 1.00 2.38 0.24 1.50 0.30 0.34 1.40 0.35 0.19 0.35 0.39 0.04 14.88 
ต้นทุน 

3.60 0.42 1.00 0.29 2.62 1.86 5.96 0.68 0.34 0.39 0.59 0.59 0.07 19.63 
คุณภาพ 

1.97 4.09 3.46 1.00 5.60 2.70 3.31 4.36 2.82 2.30 3.81 1.55 0.20 12.77 
ส่ิงแวดล้อม 

2.11 0.67 0.38 0.18 1.00 0.47 0.24 0.35 0.27 0.27 0.35 0.61 0.03 13.63 
แรงงาน 

1.18 3.36 0.54 0.37 2.11 1.00 0.20 0.67 0.43 0.30 0.76 0.37 0.05 13.31 
การขนส่ง 

3.64 2.91 0.17 0.30 4.09 5.10 1.00 3.94 0.47 0.70 2.30 1.63 0.10 14.99 
ความ
ยืดหยุ่น 0.64 0.71 1.48 0.23 2.82 1.50 0.25 1.00 0.23 0.34 1.50 0.55 0.05 13.69 
ความ
ปลอดภัย 0.92 2.82 2.91 0.35 3.64 2.30 2.11 4.33 1.00 0.56 1.00 0.89 0.11 13.35 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 2.06 5.32 2.55 0.43 3.76 3.31 1.43 2.94 1.78 1.00 1.07 0.92 0.13 3.94 
ความ
หลากหลาย 1.50 2.82 1.68 0.26 2.82 1.32 0.43 0.67 1.00 0.93 1.00 0.68 0.07 12.85 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 3.44 2.59 1.68 0.64 1.63 2.74 0.61 1.83 1.12 1.09 1.47 1.00 0.10 12.56 

 λ max  13.35 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.08 
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ตารางท่ี จ.6 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียและอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 0.80 0.24 0.30 0.80 0.34 0.48 0.81 0.55 0.53 0.98 0.67 0.04 12.71 
เวลา 

1.25 1.00 1.38 0.20 1.67 0.51 0.99 1.37 0.31 0.35 0.60 0.84 0.05 12.97 
ต้นทุน 

4.22 0.73 1.00 0.52 2.98 1.44 4.04 1.80 0.65 0.79 0.85 1.43 0.10 13.74 
คุณภาพ 

3.37 4.94 1.93 1.00 4.01 1.61 2.36 3.96 1.36 1.77 3.32 1.87 0.18 12.24 
ส่ิงแวดล้อม 

1.25 0.60 0.34 0.25 1.00 0.24 0.66 0.68 0.35 0.34 0.39 0.63 0.04 12.52 
แรงงาน 

2.94 1.96 0.70 0.62 4.24 1.00 0.68 1.36 0.40 0.28 2.05 0.64 0.08 13.33 
การขนส่ง 

2.09 1.01 0.25 0.42 1.52 1.48 1.00 3.68 0.44 1.14 1.63 0.98 0.08 13.29 
ความ
ยืดหยุ่น 1.24 0.73 0.56 0.25 1.46 0.73 0.27 1.00 0.35 0.48 0.65 0.39 0.04 12.38 
ความ
ปลอดภัย 1.83 3.25 1.54 0.73 2.88 2.49 2.28 2.88 1.00 0.91 1.39 0.99 0.12 12.51 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.87 2.86 1.27 0.56 2.94 3.51 0.88 2.10 1.10 1.00 1.89 0.87 0.11 12.89 
ความ
หลากหลาย 1.02 1.65 1.18 0.30 2.54 0.49 0.61 1.53 0.72 0.53 1.00 1.13 0.07 12.72 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.49 1.19 0.70 0.53 1.60 1.56 1.02 2.55 1.01 1.15 0.88 1.00 0.09 12.51 

 λ max  12.82 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.05 
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ตารางท่ี จ.7 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ียและอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 1.06 0.40 0.27 1.41 0.58 3.25 1.86 1.26 1.22 2.21 0.59 0.07 12.95 
เวลา 

0.95 1.00 0.27 0.38 3.13 1.59 2.21 2.74 1.06 1.11 1.57 3.08 0.09 12.71 
ต้นทุน 

2.51 3.66 1.00 1.50 4.05 3.08 3.94 4.95 1.78 3.08 4.53 2.51 0.19 12.46 
คุณภาพ 

3.64 2.63 0.67 1.00 4.56 5.05 4.70 4.68 1.57 2.91 4.95 1.48 0.18 12.85 
ส่ิงแวดล้อม 

0.71 0.32 0.25 0.22 1.00 0.33 1.19 0.88 0.30 0.32 1.11 0.84 0.04 12.34 
แรงงาน 

1.73 0.63 0.32 0.20 3.03 1.00 2.99 2.55 0.71 0.67 2.30 2.15 0.08 12.72 
การขนส่ง 

0.31 0.45 0.25 0.21 0.84 0.33 1.00 1.14 0.51 0.41 1.06 0.76 0.04 12.34 
ความ
ยืดหยุ่น 0.54 0.37 0.20 0.21 1.14 0.39 0.88 1.00 0.31 0.30 0.58 0.36 0.03 12.28 
ความ
ปลอดภัย 0.80 0.95 0.56 0.64 3.36 1.41 1.95 3.22 1.00 1.68 3.66 2.38 0.10 12.41 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 0.82 0.90 0.32 0.34 3.13 1.50 2.43 3.31 0.59 1.00 4.09 1.68 0.09 12.51 
ความ
หลากหลาย 0.45 0.64 0.22 0.20 0.90 0.43 0.95 1.73 0.27 0.24 1.00 0.67 0.04 12.39 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.70 0.32 0.40 0.68 1.19 0.47 1.32 2.78 0.42 0.59 1.50 1.00 0.06 13.25 

 λ max  12.60 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.04 
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ตารางท่ี จ.8 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัย

ประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียและอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 0.39 0.33 0.33 2.11 0.14 1.11 1.22 0.91 0.52 1.00 0.96 0.05 13.43 
เวลา 

2.55 1.00 2.55 0.33 0.91 1.17 0.56 1.00 0.30 0.41 2.43 0.75 0.07 15.23 
ต้นทุน 

2.99 0.39 1.00 1.63 0.97 1.65 1.65 4.47 0.59 0.99 2.24 0.78 0.10 14.58 
คุณภาพ 

3.03 3.03 0.61 1.00 4.36 0.75 2.56 4.61 2.06 5.48 4.16 1.57 0.17 13.86 
ส่ิงแวดล้อม 

0.47 1.10 1.03 0.23 1.00 0.19 0.68 0.93 0.18 0.16 0.49 0.20 0.03 14.02 
แรงงาน 

7.09 0.85 0.60 1.33 5.23 1.00 1.26 1.46 1.46 0.61 3.87 0.74 0.11 14.80 
การขนส่ง 

0.90 1.78 0.60 0.39 1.48 0.79 1.00 3.50 0.33 0.31 0.41 0.80 0.06 13.57 
ความ
ยืดหยุ่น 0.82 1.00 0.22 0.22 1.08 0.69 0.29 1.00 0.49 0.96 0.36 0.45 0.04 13.56 
ความ
ปลอดภัย 1.09 3.34 1.68 0.49 5.42 0.69 3.06 2.05 1.00 2.34 0.96 1.62 0.12 2.93 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.93 2.43 1.01 0.18 6.30 1.64 3.22 1.05 0.43 1.00 2.94 0.59 0.10 14.36 
ความ
หลากหลาย 1.00 0.41 0.45 0.24 2.06 0.26 2.45 2.78 1.05 0.34 1.00 2.15 0.06 14.78 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.04 1.34 1.28 0.64 5.01 1.35 1.26 2.24 0.62 1.70 0.46 1.00 0.09 13.27 

 λ max  13.20 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.07 
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ตารางท่ี จ.9 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัย

ประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียและอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 1.07 0.33 0.36 1.12 0.41 1.00 1.53 1.08 0.68 1.14 0.55 0.06 12.76 
เวลา 

0.93 1.00 1.18 0.31 1.62 0.82 0.75 1.57 0.48 0.44 1.11 0.96 0.06 12.51 
ต้นทุน 

3.00 0.85 1.00 0.89 2.18 2.12 3.39 2.46 0.71 1.06 1.82 1.05 0.11 12.90 
คุณภาพ 

2.79 3.19 1.12 1.00 4.81 2.17 3.42 4.55 2.09 3.32 4.28 1.53 0.19 12.47 
ส่ิงแวดล้อม 

0.89 0.62 0.46 0.21 1.00 0.31 0.58 0.66 0.25 0.24 0.58 0.47 0.03 12.36 
แรงงาน 

2.44 1.22 0.47 0.46 3.22 1.00 0.90 1.35 0.77 0.50 1.89 0.83 0.08 12.59 
การขนส่ง 

1.00 1.33 0.30 0.29 1.72 1.11 1.00 2.50 0.43 0.45 1.00 0.99 0.06 12.55 
ความ
ยืดหยุ่น 0.65 0.64 0.41 0.22 1.51 0.74 0.40 1.00 0.33 0.46 0.68 0.44 0.04 12.24 
ความ
ปลอดภัย 0.93 2.07 1.40 0.48 4.05 1.31 2.33 3.06 1.00 1.30 1.52 1.51 0.11 12.45 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.48 2.27 0.94 0.30 4.20 2.01 2.24 2.17 0.77 1.00 2.35 0.97 0.11 12.50 
ความ
หลากหลาย 0.88 0.90 0.55 0.23 1.74 0.53 1.00 1.48 0.66 0.43 1.00 0.99 0.06 12.25 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.82 1.04 0.95 0.65 2.13 1.20 1.01 2.25 0.66 1.03 1.01 1.00 0.09 12.33 

 λ max  12.49 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.03 
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ตารางท่ี จ.10 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคาร

พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ียและอัตราส่วนความสอดคล้องของการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

ปัจจัย 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ของ
โครงการ 

เวลา ต้นทุน คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม แรงงาน การ
ขนส่ง 

ความ
ยืดหยุ่น 

ความ
ปลอดภัย 

ความ
ช านาญ 

ของ
แรงงาน 

ความ
หลากหลาย 

ข้อจ ากัด
ของ 
พื้นท่ี

ก่อสร้าง 

ค่า
น้ าหนัก 

(F*P)/P 

ความ
น่าเช่ือถือ
ของ
โครงการ 1.00 1.07 0.33 0.36 1.12 0.41 1.00 1.53 1.08 0.68 1.14 0.55 0.06 12.76 
เวลา 

0.93 1.00 1.18 0.31 1.62 0.82 0.75 1.57 0.48 0.44 1.11 0.96 0.06 12.51 
ต้นทุน 

3.00 0.85 1.00 0.89 2.18 2.12 3.39 2.46 0.71 1.06 1.82 1.05 0.11 12.90 
คุณภาพ 

2.79 3.19 1.12 1.00 4.81 2.17 3.42 4.55 2.09 3.32 4.28 1.53 0.19 12.47 
ส่ิงแวดล้อม 

0.89 0.62 0.46 0.21 1.00 0.31 0.58 0.66 0.25 0.24 0.58 0.47 0.03 12.36 
แรงงาน 

2.44 1.22 0.47 0.46 3.22 1.00 0.90 1.35 0.77 0.50 1.89 0.83 0.08 12.59 
การขนส่ง 

1.00 1.33 0.30 0.29 1.72 1.11 1.00 2.50 0.43 0.45 1.00 0.99 0.06 12.55 
ความ
ยืดหยุ่น 0.65 0.64 0.41 0.22 1.51 0.74 0.40 1.00 0.33 0.46 0.68 0.44 0.04 12.24 
ความ
ปลอดภัย 0.93 2.07 1.40 0.48 4.05 1.31 2.33 3.06 1.00 1.30 1.52 1.51 0.11 12.45 
ความ
ช านาญของ
แรงงาน 1.48 2.27 0.94 0.30 4.20 2.01 2.24 2.17 0.77 1.00 2.35 0.97 0.11 12.50 
ความ
หลากหลาย 0.88 0.90 0.55 0.23 1.74 0.53 1.00 1.48 0.66 0.43 1.00 0.99 0.06 12.25 
ข้อจ ากัด
ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง 1.82 1.04 0.95 0.65 2.13 1.20 1.01 2.25 0.66 1.03 1.01 1.00 0.09 12.33 

 λ max  13.04 

 

 

 จาก 
. .

. .
. .

C I
C R

R I
  จะได้ อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.) = 0.06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุท่ีใช้เป็นโครงสร้างของโมดูลาร์และรูปแบบ

ของโมดูลาร์แต่ละชนิด 
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ตารางท่ี ฉ.1 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.08 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.06 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.06 
10.ต้นทุน 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.04 

รวม 0.68 0.32 
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ตารางท่ี ฉ.2 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.08 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.06 
10.ต้นทุน 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.04 

รวม 0.68 0.32 
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ตารางท่ี ฉ.3 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.08 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.06 
10.ต้นทุน 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.70 0.30 
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ตารางท่ี ฉ.4 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์

เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.08 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.06 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.06 
10.ต้นทุน 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.70 0.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 291 

ตารางท่ี ฉ.5 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.02 0.02 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.00 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.01 0.02 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.08 0.04 0.04 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.06 0.02 
11.เวลา 0.05 0.02 0.01 0.00 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.01 0.01 

รวม 0.37 0.23 0.23 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.6 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.02 0.02 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.00 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.02 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.01 0.02 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.08 0.04 0.04 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.06 0.02 
11.เวลา 0.05 0.02 0.01 0.00 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.01 0.01 

รวม 0.37 0.24 0.22 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.7 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.05 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.06 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.03 
9.คุณภาพ 0.11 0.07 
10.ต้นทุน 0.06 0.03 
11.เวลา 0.08 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.09 

รวม 0.61 0.39 
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ตารางท่ี ฉ.8 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบและ

งานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.05 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.02 
9.คุณภาพ 0.05 0.12 
10.ต้นทุน 0.06 0.03 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.09 

รวม 0.54 0.46 
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ตารางท่ี ฉ.9 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.05 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.03 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.02 
9.คุณภาพ 0.10 0.07 
10.ต้นทุน 0.06 0.03 
11.เวลา 0.08 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.08 

รวม 0.60 0.40 
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ตารางท่ี ฉ.10 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.05 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.05 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.03 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.03 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.02 
9.คุณภาพ 0.06 0.12 
10.ต้นทุน 0.06 0.03 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.09 

รวม 0.54 0.46 
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ตารางท่ี ฉ.11 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.00 0.01 0.02 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 0.02 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.02 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.00 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.01 0.02 0.00 
7.แรงงาน 0.05 0.02 0.00 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.00 
9.คุณภาพ 0.09 0.07 0.01 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.04 0.03 
11.เวลา 0.03 0.02 0.01 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.02 0.02 

รวม 0.34 0.27 0.22 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.12 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.00 0.01 0.02 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 0.01 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.02 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.00 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.01 0.02 0.00 
7.แรงงาน 0.05 0.02 0.00 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.00 
9.คุณภาพ 0.09 0.07 0.01 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.04 0.03 
11.เวลา 0.03 0.02 0.01 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.02 0.02 

รวม 0.35 0.27 0.22 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.13 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.08 0.05 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.08 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.07 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.02 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.02 
9.คุณภาพ 0.08 0.08 
10.ต้นทุน 0.03 0.09 
11.เวลา 0.03 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.55 0.45 
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ตารางท่ี ฉ.14 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.08 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.09 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.07 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.12 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.07 
11.เวลา 0.03 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.62 0.38 
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ตารางท่ี ฉ.15 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.08 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.07 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.02 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.08 0.08 
10.ต้นทุน 0.03 0.09 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.55 0.45 
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ตารางท่ี ฉ.16 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.08 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.07 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.11 0.04 
10.ต้นทุน 0.03 0.09 
11.เวลา 0.03 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.60 0.40 
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ตารางท่ี ฉ.17 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.02 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.00 0.01 0.02 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.01 0.03 0.03 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.03 0.03 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.01 
9.คุณภาพ 0.09 0.05 0.02 0.03 
10.ต้นทุน 0.02 0.08 0.07 0.02 
11.เวลา 0.06 0.01 0.00 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.02 0.02 0.02 

รวม 0.29 0.27 0.24 0.19 
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ตารางท่ี ฉ.18 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.01 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.01 0.03 0.03 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.03 0.04 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.03 0.02 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.01 
9.คุณภาพ 0.07 0.05 0.03 0.03 
10.ต้นทุน 0.03 0.04 0.06 0.04 
11.เวลา 0.06 0.01 0.01 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.01 0.02 

รวม 0.27 0.25 0.24 0.19 
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ตารางท่ี ฉ.19 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.02 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.03 
9.คุณภาพ 0.06 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.14 

รวม 0.57 0.43 
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ตารางท่ี ฉ.20 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.05 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.05 0.03 
9.คุณภาพ 0.06 0.04 
10.ต้นทุน 0.06 0.04 
11.เวลา 0.08 0.04 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.14 

รวม 0.58 0.42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 307 

ตารางท่ี ฉ.21 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.05 0.03 
9.คุณภาพ 0.06 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.14 

รวม 0.57 0.48 
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ตารางท่ี ฉ.22 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท 

ทาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.04 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.06 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.05 0.03 
9.คุณภาพ 0.06 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 0.13 

รวม 0.58 0.42 
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ตารางท่ี ฉ.23 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.02 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.02 0.03 0.04 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.01 0.02 0.02 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.02 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.02 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.02 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.05 0.03 0.01 0.02 
10.ต้นทุน 0.03 0.03 0.02 0.02 
11.เวลา 0.06 0.02 0.01 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.05 0.04 0.03 0.05 

รวม 0.35 0.27 0.23 0.21 
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ตารางท่ี ฉ.24 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.02 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.02 0.03 0.03 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.01 0.02 0.02 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.02 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.03 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.02 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.04 0.03 0.01 0.02 
10.ต้นทุน 0.03 0.03 0.02 0.02 
11.เวลา 0.06 0.02 0.01 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.09 0.04 0.02 0.05 

รวม 0.37 0.27 0.22 0.21 
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ตารางท่ี ฉ.25 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.05 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.02 
9.คุณภาพ 0.11 0.07 
10.ต้นทุน 0.04 0.06 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.61 0.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 312 

ตารางท่ี ฉ.26 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.05 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.12 0.05 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.65 0.35 
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ตารางท่ี ฉ.27 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.02 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.03 
9.คุณภาพ 0.11 0.04 
10.ต้นทุน 0.04 0.06 
11.เวลา 0.04 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.14 

รวม 0.63 0.37 
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ตารางท่ี ฉ.28 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.04 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.12 0.05 
10.ต้นทุน 0.04 0.06 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.01 0.03 

รวม 0.65 0.35 
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ตารางท่ี ฉ.29 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวน์

เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.03 0.04 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.03 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.02 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.03 0.02 0.02 
7.แรงงาน 0.04 0.01 0.00 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.01 
9.คุณภาพ 0.08 0.04 0.02 0.04 
10.ต้นทุน 0.02 0.04 0.02 0.02 
11.เวลา 0.04 0.01 0.00 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.01 0.01 0.01 

รวม 0.30 0.27 0.23 0.21 
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ตารางท่ี ฉ.30 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

ทาวน์เฮ้าส์ 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC NFIC FIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.03 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.03 0.04 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.03 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.02 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.03 0.02 0.02 
7.แรงงาน 0.03 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.00 0.01 
9.คุณภาพ 0.08 0.04 0.02 0.03 
10.ต้นทุน 0.03 0.03 0.03 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 0.01 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.01 0.01 

รวม 0.28 0.27 0.24 0.21 
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ตารางท่ี ฉ.31 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.08 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.06 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.00 
6.การขนส่ง 0.14 0.02 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.19 0.09 
10.ต้นทุน 0.02 0.01 
11.เวลา 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.04 

รวม 0.71 0.29 
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ตารางท่ี ฉ.32 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.08 0.04 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.06 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.00 
6.การขนส่ง 0.14 0.02 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.20 0.08 
10.ต้นทุน 0.02 0.01 
11.เวลา 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.01 

รวม 0.72 0.28 
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ตารางท่ี ฉ.33 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.06 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.00 
6.การขนส่ง 0.14 0.02 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.20 0.08 
10.ต้นทุน 0.02 0.01 
11.เวลา 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.03 

รวม 0.74 0.26 
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ตารางท่ี ฉ.34 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.09 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.06 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.00 
6.การขนส่ง 0.14 0.02 
7.แรงงาน 0.03 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.19 0.09 
10.ต้นทุน 0.02 0.01 
11.เวลา 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.03 

รวม 0.74 0.26 
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ตารางท่ี ฉ.35 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.02 0.01 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.02 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.03 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.05 0.02 
11.เวลา 0.06 0.02 0.01 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.40 0.26 0.19 0.15 
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ตารางท่ี ฉ.36 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.02 0.01 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.02 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.03 0.02 
10.ต้นทุน 0.07 0.05 0.05 0.02 
11.เวลา 0.06 0.02 0.01 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.40 0.26 0.19 0.15 
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ตารางท่ี ฉ.37 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.06 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 
6.การขนส่ง 0.03 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.11 0.08 
10.ต้นทุน 0.06 0.13 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.04 

รวม 0.53 0.47 
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ตารางท่ี ฉ.38 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.02 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.06 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 
6.การขนส่ง 0.03 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.10 0.08 
10.ต้นทุน 0.06 0.13 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.04 

รวม 0.52 0.48 
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ตารางท่ี ฉ.39 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.02 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.06 
4.ความปลอดภัย 0.07 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 
6.การขนส่ง 0.03 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.11 0.08 
10.ต้นทุน 0.06 0.13 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.03 

รวม 0.53 0.47 
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ตารางท่ี ฉ.40 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.04 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.02 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.06 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 
6.การขนส่ง 0.03 0.01 
7.แรงงาน 0.04 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 
9.คุณภาพ 0.11 0.08 
10.ต้นทุน 0.06 0.13 
11.เวลา 0.07 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.04 0.03 

รวม 0.54 0.46 
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ตารางท่ี ฉ.41 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.02 0.02 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.03 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.01 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.02 0.00 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.01 0.00 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.03 0.01 
10.ต้นทุน 0.06 0.05 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 0.03 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.37 0.23 0.23 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.42 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้รับเหมาส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.02 0.01 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.02 0.02 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.03 0.03 0.03 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.00 0.02 0.01 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.02 0.00 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.01 0.00 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.03 0.01 
10.ต้นทุน 0.06 0.05 0.05 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 0.03 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.03 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.37 0.23 0.23 0.17 
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ตารางท่ี ฉ.43 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.07 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.04 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.66 0.34 
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ตารางท่ี ฉ.44 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.07 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.04 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.66 0.34 
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ตารางท่ี ฉ.45 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.04 0.02 
7.แรงงาน 0.07 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.04 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.64 0.36 
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ตารางท่ี ฉ.46 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.05 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.08 0.04 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.04 0.02 
7.แรงงาน 0.07 0.04 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.05 0.05 
11.เวลา 0.04 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.64 0.36 
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ตารางท่ี ฉ.47 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC FIC NFC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.03 0.01 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.00 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.02 0.02 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.04 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.01 0.00 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.01 0.00 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.04 0.01 
10.ต้นทุน 0.01 0.03 0.07 0.08 
11.เวลา 0.06 0.01 0.01 0.00 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.02 0.01 

รวม 0.32 0.24 0.24 0.20 
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ตารางท่ี ฉ.48 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบ

เต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC FIC NFIC NFC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.01 0.02 0.01 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.00 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.02 0.01 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.02 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.00 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.02 0.02 0.00 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.03 0.01 0.00 0.01 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.01 0.04 
10.ต้นทุน 0.01 0.04 0.13 0.04 
11.เวลา 0.06 0.01 0.00 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 0.01 0.02 

รวม 0.34 0.24 0.24 0.21 
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ตารางท่ี ฉ.49 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.02 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.06 0.03 
9.คุณภาพ 0.07 0.03 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.08 0.11 

รวม 0.61 0.39 
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ตารางท่ี ฉ.50 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.02 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.05 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.06 0.03 
9.คุณภาพ 0.07 0.03 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.08 0.11 

รวม 0.61 0.39 
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ตารางท่ี ฉ.51 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.05 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.06 0.03 
9.คุณภาพ 0.07 0.03 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.10 0.09 

รวม 0.62 0.38 
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ตารางท่ี ฉ.52 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.03 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.03 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.03 0.03 
4.ความปลอดภัย 0.04 0.02 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.02 
6.การขนส่ง 0.05 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.03 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.06 0.03 
9.คุณภาพ 0.07 0.03 
10.ต้นทุน 0.05 0.06 
11.เวลา 0.08 0.03 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.09 0.10 

รวม 0.62 0.38 
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ตารางท่ี ฉ.53 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบ

เต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC FIC NFC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.01 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.01 0.01 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.01 0.02 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 0.02 0.02 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.02 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.04 0.02 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.06 0.02 0.02 0.01 
10.ต้นทุน 0.06 0.02 0.02 0.01 
11.เวลา 0.07 0.02 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.07 0.04 0.05 0.03 

รวม 0.41 0.23 0.21 0.15 
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ตารางท่ี ฉ.54 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดส าหรับอาคารพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

แบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC FIC NFC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.00 0.01 0.01 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.02 0.01 0.01 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.01 0.01 0.02 0.01 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.02 0.02 0.02 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.02 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.05 0.02 0.01 0.01 
9.คุณภาพ 0.06 0.02 0.02 0.01 
10.ต้นทุน 0.02 0.02 0.02 0.02 
11.เวลา 0.07 0.02 0.02 0.01 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.07 0.04 0.05 0.03 

รวม 0.37 0.23 0.22 0.16 
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ตารางท่ี ฉ.55 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.06 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.05 
10.ต้นทุน 0.06 0.04 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.69 0.31 
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ตารางท่ี ฉ.56 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดเต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.06 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.06 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.04 0.01 
6.การขนส่ง 0.07 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.06 0.04 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.03 

รวม 0.69 0.31 
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ตารางท่ี ฉ.57 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จสมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.02 
2.ความหลากหลาย 0.06 0.01 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.07 0.05 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.05 
10.ต้นทุน 0.06 0.04 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 

รวม 0.69 0.31 
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ตารางท่ี ฉ.58 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามประเภทวัสดุส าหรับโครงสร้างโมดูลาร์ชนิดไม่เต็มรูปแบบ

และงานภายในแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพัก

อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
ปัจจัย โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต 

1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.06 0.01 
2.ความหลากหลาย 0.06 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.06 0.01 
4.ความปลอดภัย 0.09 0.05 
5.ความยืดหยุ่น 0.03 0.01 
6.การขนส่ง 0.06 0.02 
7.แรงงาน 0.05 0.02 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 
9.คุณภาพ 0.13 0.04 
10.ต้นทุน 0.06 0.04 
11.เวลา 0.04 0.02 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.02 

รวม 0.69 0.31 
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ตารางท่ี ฉ.59 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

เหล็กแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.02 0.02 0.02 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.01 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.04 0.03 0.02 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.03 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.02 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.01 0.01 0.01 0.00 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.04 0.02 
10.ต้นทุน 0.02 0.04 0.03 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 0.01 0.00 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.34 0.26 0.22 0.18 
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ตารางท่ี ฉ.60 ค่าน้ าหนักของปัจจัยแยกตามรูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ท่ีมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีตแต่ละชนิดในมุมมองของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการส าหรับอาคารพักอาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมแบบเต้ีย 

 ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย FC NFC FIC NFIC 
1.ข้อจ ากัดของพื้นท่ีก่อสร้าง 0.02 0.03 0.02 0.03 
2.ความหลากหลาย 0.01 0.02 0.01 0.02 
3.ความช านาญของแรงงาน 0.05 0.03 0.02 0.02 
4.ความปลอดภัย 0.02 0.03 0.03 0.03 
5.ความยืดหยุ่น 0.01 0.01 0.01 0.01 
6.การขนส่ง 0.01 0.02 0.02 0.01 
7.แรงงาน 0.05 0.01 0.01 0.01 
8.ส่ิงแวดล้อม 0.02 0.01 0.01 0.00 
9.คุณภาพ 0.10 0.04 0.04 0.02 
10.ต้นทุน 0.02 0.03 0.03 0.03 
11.เวลา 0.04 0.01 0.01 0.00 
12.ความน่าเช่ือถือของโครงการ 0.02 0.01 0.02 0.01 

รวม 0.35 0.25 0.22 0.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นาย บุญชาญ ไผทสมาน 
วัน เดือน ปี เกิด 16 ธันวาคม 2537 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จากนั้นส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากภาควิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2558 และ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ก่อสร้างและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559   
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