
บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจ ัยเรื่องกระบวนการก่อสร้างท ี่อยู่อาลัยโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป จาก 
กรณีศึกษาโครงการซื่อตรงรังสิตคลอง 3 ปทุมธานีนี้ เป ็นการวิจ ัยในลักษณะเซิงคุณภาพ มี 
ลักษณะการดำเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เข้าไปลังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในสถานที่ก่อสร้างจริง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อนำชิ้นส่วน 
เหล่านี้ไบ่ไซในการก่อสร้างที่อยู่อาลัย ประ๓ ทโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้าง 
แล้ว กระบวนการที่ทำการวิจัยจะให้ผลที่มีการพัฒนาชิ้นอย่างไรทั้งในด้านระยะเวลา, ปริมาณและ 
ด้นทุน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดชิ้นในการก่อสร้างที่นำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาร่วม 
ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขต่อไป โดยในการศึกษาในครั้งนี้ยู้วิจัยได้หาแนวทางใน 
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาลัยด้วยระบบชิ้นส่วน 
สำเร็จรูปต่าง  ๆจากตำรา, เอกสารทางวิชาการ, การเข้าร่วมสัมมนา, การลังเกตการณ์, การเก็บ 
บันทึกข้อมูลด้วยภาพ และการสำรวจบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป

ในฃั้นนี้เป็นการดำเนินการขั้นแรกโดยค้นคว้าความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ที่อยู่อาลัยโดยใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยศึกษาจากตำรา รายงาน บทความต่าง  ๆการเข้าร่วม 
ลัมนาวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสำเร็จรูปในรูปแบบต่าง  ๆการศึกษาดูงานด้านการก่อสร้าง 
โครงการด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามโครงการ การศึกษาดูงานด้านการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป 
จากโรงงานที่ทำการผลิต รวมทั้งมีการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อหา 
แนวทางในการทำวิจัย

2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการสนับลนุนทฤษฎีและอ้างอิงแนวความคิดในการดำเนินการวิจัยนี้ได้อย่างมีหลักการ 
สามารถยืนยันความเป็นไปได้ของกระบวนการวิจัยที่ส่งผลในผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

หลังจากการศึกษาด้นคว้าเบ ื้องต้น ผู้ว ิจ ัยได้ทำการเลือกโครงการที่อยู่อาลัยที่ 
ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่จะใช้เป็นกรณีศึกษา โดยเลือกการก่อสร้างโครงการที่อยู่ 
อาลัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมาทำการศึกษาเป็นหัวข้อในการทำวิจัยครั้งนี้
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ได้แก่ โครงการซี่อตรงรังสิตคลอง 3 ปทุมธานีเนื่องจาก โครงการซื่อตรงรังสิตคลอง 3 ปทุมธานีนี้ 
เป ็นโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างที่ใซ ้ท ั้งระบบก่อสร้างแบบดั้งเดิม และการก่อสร้างท ี่อยู่ 
อาลัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบผนักรับนํ้าหนักมาใช้ในการก่อสร้างในแบบบ้านชนิดเดียวกันด้วย 
เพราะฉะนั้นผ ู้ว ิจ ัยสามารถทำการการคีกษาเปร็ยบเท ียบข้อมูลระยะเวลา และต้นทุนการก่อสร้าง 
ได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด

3.1 ลักษณะของอาคารท่ีใช้เป็นกรณีสิกษา

3.1.1 เป ็นอาคารที่พ ักอาลัยประ๓ ท บ้านเด ี่ยวชั้นเด ียว มีพื้นที่ใช้สอย 82 ตาราง 
เมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องนี้า ปลูกสร้างในที่ดินขนาด 50 ตารางวาชิ้นไป

3.1.2 ลักษณะของโครงสร้างอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- ฐ า น ร า ก  ค.ล .ล . ใช ้เส า เข ็ม ร ูป ต ัว  I ข น าด  .22 ม. X .22 ม. เป ็น ต ัว ร ับ น ี้าห น ัก

อาคาร
- คาน และพื้นเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- ผนังรับนํ้าหนัก 
-โครงหลังคาเหล็ก
•งานสถาปัตยกรรมเหมือนกับงานสถาปัตยกรรมโครงการโดยทั้วไป

3.2 เคร่ืองมีอท่ีใช้เก็บข้อมูลในงานวิจัย

3.2.1 ผู้วิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ใช ้เทคนิคการเก็บข้อมูลวิจัยในรูปแบบการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ตังนั้น น ักวิจ ัยจ ึงเป ็นเครื่องม ีอท ี่สำค ัญยิ่งในการวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ การเช ้าไปส่สภาพสนาม ถือว่า 
เป ็นเหตุผลของการวิจัย และเป็นประสบการณ์ตรงอันมีค ุณค่ายิ่งต ่อนักวิจัย เพื่อเป็นการเปิดโลก 
ทัศน์ ทำให้เกิดการด้นพบด้วยวิธีอุปมานจากสภาพข้อมูลจริง ทำให้เช้าใจได้ครบถ้วน1

3.2.2 การลังเกต

การวิจัยนี้จึงเป็นการลังเกต (Observation) จากผู้ว ิจ ัย โดยแบ่งเป็น

1 นิสา ชุโต, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แมทส์ปอยพ์ จำกัด, 2545), หน้า 88.

2)0
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3.2.2.1 ช่วงระยะแรก เป็นการสังเกตทั่ว  ๆ ไป (Descriptive) เป็นการ 
สังเกตโดยรวมของสภาพแวดล้อม, ลักษณะทั่วไปของโรงงานผลิตชิ้นส่วนและส่วนของโครงการที่ 
กำลังดำเนินการ ก่อสร้างการแบ่งโซนการก่อสร้างของโครงการ ถนใiภาย'ไนโครงการ ทางเข้า 
โครงการ บ้านพักคนงาน รูปแบบการก่อสร้างแบบต่าง  ๆ ในโครงการ ฯลฯ

3.2.2.2 ช่วงระยะที่สองการสังเกตแบบมีศูนย์กลาง (Focused) เป็นการ 
สังเกตในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่องานวิจัยที่ต้องการสืกษา

3.2.2.3 ช่วงระยะที่สาม การสังเกตแบบเลือกเฟ้น (Selective) จาก
โครงการซื่อตรงรังสิตคลอง3 จังหวัดปทุมธานี ที่ผู้'วิจัยเลือกเป็นกรณีสืกษา ช่วงนี้จะเป็นการสังเกต 
เฉพาะส่วนที่ต้องการสืกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น โดยทำการสังเกตแบบเจาะลึก
และให้ความสำคัญกับในทุกส่วนของรายละเอียดที่เป็นจุดเฉพาะ ในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน 
สำเร็จรูป ทำการสังเกตสืกษาถึงการแบ่งส่วนการผลิตชิ้นส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป
สังเกตสืกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ในส่วนภาคการติดตั้งผู้ว ิจ ัยได้เฝืาสังเกตสืกษา
กระบวนการติดตั้งชิ้นส่วน ซึ่งการสังเกตแบบเลือกเฟ้นนี้ เป็นการสังเกตแบบที่ผู้วิจัยมีส่วนร่วมด้วย 
(Participation) โดยการเข้าร่วสังเกตพร้อมกับร่วมทำงานในส่วนของการวัดผลกับคนงานอย่าง
ใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

3.2.3 บันทึกภาคสนาม (Field Note)
3.2.3.1 แบบบันทึกรายละเอียดรายต่างๆเช ่น

- รายงานประจำวัน เป็นการบันทึกรายละเอียดของงานประจำวันที่เก ิดขึ้นจากใบ 
รายงานประจำวันของหัวหน้าในการก่อสร้างแบบตั้งเต ิม และงานผลิตชิ้นส่วน 
สำเร็จรูปที่ผลิตชิ้นส่วนในโรงงานและงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

- บ ันทึกกา?ตรวจงานหลังการผลิต เพ ื่อส ืกษาว ่างาน ท ี่ผล ิตสำเร ็จออกมาจาก 
กระบวนการต่าง  ๆ ข้างต้น ให ้ผลงานออกมาเป ็นอย่างไร ม ีความคลาดเคล ื่อน  
จากสาเหตุอะไรบ้าง และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

- บันทึกรายงานผลงานจากกา?สังผลิต การผลิตชิ้นส่วนจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจาก 
ภาคการสังการผลิต ซ ึ่งการผลิตนี้ต ้องมีบ ันทึกการผลิตว่าไต้ทำการผลิตชิ้นส่วน 
แล้วเสร็จตามรายการสังผลิตเป็นจำนวนเท่าใด เพ ื่อประมาณการการเก็บสะสม 
ชิ้นงานได้ตรงกับความต้องการ

- บันทึกรายละเอียดชองการใช้วัสดุในทา?ผลิตชิ้นส่วน
- บันทึกเวลามาตรฐานงานติดตั้งโดย?ถเครน
- บันทึกภาพถ่ายโดยกล้องถ่ายรูป
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากตำรา และงานวิจัยที่เก ี่ยวข้อง

3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา และการประชุมในช่วงของการ
ออกแบบ

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลังเกตในภาคสนาม

3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกภาคสนาม

3.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการถ่ายรูป

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 วิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง

3 .4 .2 วิเคราะห์ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร

3.4.3 วิเคราะห์กลุ่มของปัญหา ปัญหา สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไข

3.4.4 วิเคราะห์ขั้นตอน และวิธีการก่อสร้าง

3.4.5 วิเคราะห์ความแตกต่างของแรงงาน เครองมือและอุปกรณ์ที่ใซ้ในก่อสร้าง 

3 .4 .6 วิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี่ในการก่อสร้าง

3.5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

3.5.1 หลังจากวิเคราะห ์ข ้อม ูลท ี่ได ้จากการว ิจ ัย จะสรุปผลการวิจ ัยโดยการใช้ 
ผลการว ิจ ัย เป็นประเด็นในการสรุปผล และใช้ข ้อมูลทุต ิยภูม ิท ี่ได ้จาก ทฤษฎี แนวความคิด และ 
งานวิจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้อง กล่าวอ้างเพ ื่อให้น ํ้าหนักของการสรุปผลมิความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง

3.5.2 ข้อเสนอแนะ จะได้หลังจากได้ข้อสรุปผลการวิจัย
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แผนภมิที่ 3.1 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย
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