
บ ท ท ี่ 4

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ถ ูก ต ้อ งข อ งพ า ร า ม ิเต อ ร ์

4.1 เป ร ีย บ เท ีย บ ผ ล ก า ร ใ ช ้พ า ร า ม ิเต อ ร ์ป ร ับ ป ร ุง ต ้น ท ุน ป ร ะ ม า ณ ก า ร

เพื่อเป็นการวัด ผลการใช้พารามิเตอร์( แฟคเตอร ์ร) ปรับปรุงต้นทุนประมาณการว่าค่าต้น 
ทุนหลังปรับปรุงมีความใกล้เคียงต้นทุนจริงมากน้อยเพียงใด ในบทนี้ ผูวิลัยได้เลือกโครงการทดสอบ 
5 โครงการ ที่ดำเนินการเลร็จเรียบร้อยในช่วงปี2540-2542 ได้แก่โครงการก่อลร้างของงานราชการ 
3 โครงการ คือ A004, A006 และเทคโนฯลาดกระบังชุมพร ซึ่งเป็นโครงการที่เสร็จเรียบร้อยล่าสุด 
และโครงการก่อสร้างของงานเอกชน 2 โครงการ คือ A005 และ A007 โดยนำต้นทุนประเมินก่อนปรับ 
ค่าและหลังปรับค่าเอนเอียง ( จากหัวข้อ 3.4ในบทที่3 ) มาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจาก 
ระบบบัญชีบริษัท ผลการเปรียบเทียบทั้ง5 โครงการ แสดงไว้ดังตารางที่4.1.1 ถ ึง 4.1.5 ล่วนตาราง 
สรุปผลการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4.1.6 มีรายละเอียด ดังนี้

า. ต้นทุนประเมินรวม ก่อนปรับค่าเอนเอียง มีความแตกต่างจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงรวม
ค่อนช้างสูง กล่าวคือ โครงการ A004 แตกต่าง = 9.80%

โครงการ A005 แตกต่าง = 8.60%
โครงการ A006 แตกต่าง = 6.74%
โครงการ A007 แตกต่าง = 3.33%
โครงการเทคโนฯลาดกระบังชุมพร แตกต่าง = 9.56%

2. ต้นทุนประเมินรวม หลังปรับค่าเอนเอียง มีความแตกต่างจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
รวม ลดน้อยลงมาก กล่าวคือ

โครงการ A004 แตกต่าง = 5.1%
โครงการ A005 แตกต่าง = 2.7%
โครงการ A006 แตกต่าง = 2.8%
โครงการ A007 แตกต่าง = -1.26%
โครงการเทคโนลาดกระบังชุมพร แตกต่าง = 2.03%
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สรุป จากผลการทดลอบ 5 โครงการ พบว่า พารามิเตอร์ที่ใข้ในการปรับปรุงต้นทุนประมาณ 
การ ช่วยทำให้ตันทุนประมาณการมีค่าเข้าใกล้ต้นทุนจรงมากขึ้น % ความแตกต่างก่อนปรับค่าอยู่ใน 
ช่วง 3.33% - 9.80% หลังจากปรับค่าแล้วอยู่ในช่วง 1.26% - 5.1%

หมายเหตุ : เครื่องหมายบวก หมายถึง ต้นทุนก่อนปรับค่าหรือหลังปรับค่ามีค่ามากกว่าต้นทุน 
ท่ีเกิดข้ึนจรืง
เครื่องหมายลบ หมายถึง ต้นทุนก่อนปรับค่าหรือหลังปรับค่ามีค่าน้อยกว่าต้นทุน 
ท่ีเกิดข้ึนจรืง
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ตารางที 4.1.1 เปรียบเทียบผลการใช้พารามิเตอร์ปรับปรุงต้นทุนประมาณการ(แฟคเตอร์ร)โครงการA004

(1) (2) (3)
ต ้น ท ุบ ย ่อย แ ฟ ค เต อ ร ์ร ต ้น ท ุน จา ก ก ารป ระ เม ิน  

(ก ่อ น ป ร ับ ค ่า )
ต ้น ท ุน ห ล ังป ร ับ ค ่าต ้วย  

แ ฟ ค เต อ ร ์ ร
ต ้น ท ุน ท เก ิด ฃ น จ รง % แต ก ต ่างชอ ง (1 )-(3) 

เท ิย บ ก ับ (3)
% แ ต ก ต ่างซอ ง (2M 3) 

เท ิย บ ก ับ (3)
0ฌ 1(งาน เสาเข ็ม ) 0.907 587,700.00 533,043.90 535.982.40 9.65% -0.55%
Cm2( งานด ิน+ทราย) ไม ่ป ร ับ 368,350.00 368,350.00 314,939.25 16.96% 16.96%
Cm3( งานคอนก 'ร ิต ) 0.922 1,710.915.00 1,577,463.63 1,627,080.17 5.15% -3.05%
Cm4(งา น เห ล ็ก เส ้น ) 0.944 978,958.00 924.136.35 882,041.16 10.99% 4.77%
Cm5(งา บ เห ล ็ก ร ูป พ รรณ ) 0.851 49,950.00 42,507.45 50,998.95 -2.06% -16.65%
Cm6(งาน ไม ้แบ บ ) 0.762 1,946,572.00 1,483,287.86 1,208,821.21 61.03% 22.71%
Cm7(งาบ หล ังคา) 0.947 41,600.00 39.395.20 42.432.00 -1.96% -7.16%
Cm8( งานฝ ืา+ผน ัง เบา) 0.951 392,635.00 373,395.89 379,678.05 3.41% -1.65%
Cm9( งาบ พ น ) 0.919 422,110.00 387,919.09 401,004.50 5.26% -3.26%
0๓ 10(งาน ผ น ังป ูน ) 0.92 825.545.00 759,501.40 701,713.25 17.65% 8.24%
Cm11(งาบ ป ระต ู+ หม ้าต ่าง) 0.844 577.275.00 487,220.10 522,433.88 10.50% -6.74%
0โฑ12(งานสุ■ แกัณฑ) ไม ่ป ร ับ 167,917.00 167,917.00 171,611.17 -2.15% -2.15%
Cm13(งาน ส ิท าอาค าร) ไม ่ป ร ับ 188,850.00 188,850.00 176,008.20 7.30% 7.30%
Cm14(งา น ป ระป า+ ท ่อ ใบ อ าค าร) ไม ่ป ร ับ 419,155.00 419,155.00 399,873.87 4.82% 4.82%
0โท15(งาบไฟฟ ้า) 0.911 1,453.832.00 1,324,440.95 1,384,048.06 5.04% -4.31%
Cm16(งาบ ป ร ับ อาก าศ ) 0.891 270,937.00 241,404.87 244,927.05 10.62% -1.44%
Cm17(งาน เค ร ึอ งก ล ) ไม ่ป ร ับ 154,500.00 154,500.00 148.320.00 4.17% 4.17%
Cm18( งาน ส ุขาภ ิบ าล ) 0.883 330,628.00 291,944.52 334,264.91 -1.09% -12.66%
Cm 19(งาบ เบ ็ต เดล ็ค ) ไม ่ป ร ับ 1.588,400.00 1,588.400.00 1.508,980.00 5.26% 5.26%
0 น ค ่า แ รง ง า น รว ม ) 1.081 3,681,161.00 3,979.335.04 3,570,726.17 3.09% 11.44%
Co(ค ่า ใซ ้จ ่า ย อ ึ๋น ๆ ) 1.079 1,105,806.00 1,193,164.67 1,116,864.06 -0.99% 6.83%

รวม 17,262,796.00 16.525,332.93 15,722,748.31 9.80% 5.10%

หมาf แหพ : ต ้นทุน Cm2,Cm12,Cm 13,Cm 14,Cm 17และCm 19 ไม ่ต ้องปรับค ่า จากผลการวิเคราะห ์ความลำค้ญของต้น'ท ุนย ่อยแต่ละตัว(บทท3.1)

Compar_c
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ตารางท่ี 4.1.2 เปรียบเทียบผลการใช้พารามิเตอร์ปรับปรุงต้นทุนประมาณการ(แฟคเตอร์ร)โครงการA005

(1) (2) (3)
ต ้น ท ุน ย ่อ ย แ ฟ ค เต อ ร ์ร ต ้น ท ุบ จ า ก ก า รป ระ เม ิน  

(ก ่อ น ป ร ับ ค ่า )
ต ้น ท ุน ห ล ังป ร ับ ค ่าต ้ว ย  

แ ฟ ค เต อ ร ์ ร
ต ้น ท ุน ท เก ิด ข น จ รง % แ ต ก ค ่า งข อ ง  (1M 3) 

เท ีย บ ก ับ (3)
% แ ต ก ค ่างขอ ง (2M 3) 

เท ีย บ ก ับ (3)
0 โฑ 1(งาน เสาเข ็ม ) 0.907 - - - 0.00% 0.00%
Cm2(งาน ด ิน + ท ราย ) ไม ่ป ร ับ 4,500.00 4,500.00 5.940.00 -24.24% -24.24%
Cm3(งา บ ค อ น ก ร ีต ) 0.922 245.950.00 226,765.90 221,355.00 11.11% 2.44%
Cm4(งา บ เห ล ็ก เส ้น ) 0.944 328.980.00 310,557.12 314,833.86 4.49% -1.36%
Cm5(ง า บ เห ล ็ก ร ูป พ รร ณ ) 0851 1,239.616.00 1.054,913.22 1,142,925.95 8.46% -7.70%
Cm6(งา น ไม ้แ บ บ ) 0.762 174,150.00 132.702.30 102,748.50 69.49% 29.15%
Cm7(งาน ห ส ้งค า) 0.947 144.460.00 136,803.62 135,792,40 6.38% 0.74%
Cm8(งาบ ม ิา+ ผน ังเบ า) 0.951 - - - 0.00% 0.00%
Cm9( งาน พ ึ้น ) 0.919 257,840.00 236,954.96 250,104.80 3.09% -5.26%
Cm10(งา น ผ น ังป ูน ) 0.92 263,370.00 242,300.40 229,131.90 14.94% 5.75%
Cm11 (งาบ ป ระด ู+ ห ม ้าต ่า ง) 0.844 317,000.00 267,548.00 282,130.00 12.36% -5.17%
Cm12( งาบ ส ฃ ภ ัณ ฑ ์) ไม ่ป ร ับ 43,500.00 43,500.00 41,803.50 4.06% 4.06%
Cm13(งา น ส ิท า อ า ค าร) ไม ่ป ร ับ 92,750.00 92.750.00 85,330.00 8.70% 8.70%
Cm14(งา น ป ระ ป า + ท ่อ ใน อ า ค า ร) ไม ่ป ร ับ 27,450.00 27,450.00 30,195.00 -9.09% -9.09%
Cm15(งา น ไฟ ฟ ้า ) 0.911 - - - 0.00% 0.00%
Cm16( งา น ป ร ับ อ าก า ค ) 0.891 - - - 0.00% 0.00%
Cm17(งา บ เค ร ีอ งก ล ) ไม ่ป ร ับ - - - 0.00% 0.00%
Cm18( งา น ส ุข าภ ิบ าล ) 0.883 61,400.00 54,216.20 58,330.00 5.26% -7.05%
Cm19(งา บ เบ ็ด เต ล ็ด ) ไม ่ป ร ับ - - - 0.00% 0.00%
ผ _(ค ่า แ รงงา น รว ม ) 1.081 1.227,450.00 1,326,873.45 1.166.077.50 5.26% 13.79%
C o(ต ่า ใช ้จ ่า ย อ ีบ ๆ ) 1.079 227.852.00 245,852.31 221,016.44 3.09% 11.24%

รวม 4,656.268.00 4,403,687.47 4,287,714.85 8.60% 2.70%

หมายเหต ฺ : ต ้นท ุน  Cm 2,Cm 12,Cm 13,Cm 14,Cm 17นละCm 19 ไม ่ต ้องปรับค ้า จากผลการว ิเคราะห ์ความสำค ัญ ของต ้นท ุนย ่อยแต ่ละต ัว(บทท ั๋3 .1 )

C o m p a r e
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ตารางที 4.1.3 เปรียบเทียบผลการใช้พารามิเตอร์ปรับปรุงต้นทุนประมาณการ(แฟคเตอร์ร)'โครงการA006

(1) (2) (3)
ต ้น ท ุน ย ่อ ย แ ฟ ค เด อ ร ์ร ต ้น ท ุน จา ก ก ารป ระ เม ิน  

(ก ่อ น ป ร ับ ค ่า )
ต ้น ท ุบ ห ล ังป ร ับ ค ่าด ้วย  

น ฟ ค เต อ ร ์ ร
ต ้น ท ุบ ท ึ๋เก ด ซ น จ รง % แต ก ต ่างขอ ง (1)-(3) 

เท ิย บ ภ ับ (3)
% แด ก ต ่างขอ ง (2M 3) 

เท ิอบ ก ับ (ร )
Cm1(งาน เส า เข ็ม ) 0.907 322,800.00 292.779.60 294,070.80 9.77% -0.44%
Cm2( งาน ด ิบ + ท ราย ) ไม ่ป ร ับ 165,850.00 165,850.00 144,289.50 14.94% 14.94%
Cm3(งา น ค อ น ก ร ิต ) 0.922 733,611.00 676,389.34 683.725.45 7.30% -1.07%
Cm4(งา บ เห ล ็ก เส ้น ) 0.944 888,739.00 838,969.62 870,964.22 2.04% -3.67%

0ทท5(งาน เหล ็กร ูปพ รรณ ) 0.851 156,800.00 133,436.80 161,504.00 -2.91% -17.38%
Cm6( งาบ'ไม ้'แบบ) 0.762 820,825.00 625.468.65 564,727.60 45.35% 10.76%
Cm7( งาน ห ล ังค า) 0.947 161,260.00 152,713.22 164,807.72 -2.15% -7.34%

Cm8( งานบ ็า+ผน ังเบ า) 0.951 142,470.00 135,488.97 149,878.44 -4.94% -9.60%
Cm9( งาน พ ึ๋บ ) 0.919 851,965.00 782,955.84 803,403.00 6.04% -2.55%
0ทา10(งานผน ังป ูน) 0.92 951,880.00 875.729.60 885,248.40 7.53% -1.08%
Cm11 (งาน ป ระต ู+ ห น ัาต ่าง) 0.844 933,450.00 787,831.80 899,845.80 3.73% -12.45%
Cm12(งาน ส ุขภ ัณ ฑ ์) ไม ่ป ร ับ 229,680.00 229,680.00 218,885.04 4.93% 4.93%
Cm13(งาน ส ิท าอาค าร) ไม ่ป ร ับ 272,380.00 272,380.00 250,861.98 8.58% 8.58%
Cm14(งา น ป ระป า+ ท ่อ ใบ อ าค าร) ไม ่ป ร ับ 324,343.00 324,343.00 312,017.97 3.95% 3.95%
Cm15(งาบ ไฟ ฟ ้า ) 0.911 2,065,039.00 1,881,250.53 1,996.892.71 3.41% -5.79%

Cm16( งาบ ป ร ับ อ าก าศ ) 0.891 443.100.00 394,802.10 421,388.10 5.15% -6.31%
Cm17(งา บ เค ร ิอ งก ล ) ไม ่ป ร ับ 226,000.00 226,000.00 212,440.00 6.38% 6.38%
Cm18( งาน ส ุขาภ ิบ าล ) 0.883 342,777.00 302,672.09 312,612.62 9.65% -3.18%
Cm19(งา น เบ ็ด เต ล ็ค ) ไม ่ป ร ับ 1.320.000.00 1,320,000.00 1,174,800.00 12.36% 12.36%

(ะ แ ค ่าแ รงงาบ รวม ) 1.081 3,873.372.00 4,187,115.13 3,733,930.61 3.73% 12.14%

Co(•ค่าใช้,จ ่าย อ ีน ๆ ) 1.079 500.000.00 539,500.00 477,000.00 4,82% 13.10%

รวม 15.726,341.00 15,145,356.29 14,733,293.96 6.74% 2.80%

หมาf แหพุ : ต ้นท ุน Cm2,Cm 12,Cm13,Cm14,Cm 17และCm 19 ไผ ่ต ้องปรับค ่า จากผลการวิเคราะห ์ความสำค ัญ ของต ้นท ุนย ่อยแต ่ละต ัว(บทท3.1)

Compar_c
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ตารางที 4.1.4 เปรียบเทียบผลการใช้พารามิเตอร์ปรับปรุงต้นทุนประมาณการ(แฟคเตอร์ร)โครงการA007

(1) (2) (3)
ต น ท ุน ย ่อย แ พ ่ค เต อ ร ์ร ต ้น ท ุน จา ก ก ารป ระ เม ิน  

(ก ่อ น ป ร ับ ค ่า )
ต ้น ท ุน ห ล ังป ร ับ ค ่าต ้วย  

แ พ ่ค เต อ ร ์ ร
ต ้น ท ุบ ท ึ๋เก ค ข ึ้บ จ ร ํง % แ ต ก ต ่างขอ ง (1)-(3) 

เท ิย บ ก ับ (3)
% แต ก ต ่างขอ ง (2H 3 ) 

เท ีย บ ก ับ (ร )
Cm1(งาบ เส า เข ็ม ) 0.907 0.00% 0.00%
Cm2( งาน ด ิน + ท ราย ) ไม ่ป ร ับ 1.890.00 1.890.00 1,534.68 23.15% 23.15%
Cm3( งาบคอบก'ร ิต ) 0922 178.100.00 164,208.20 183,443.00 -2.91% -10.49%
Cm4( งาน เพ ล ็ก เส ้น ) 0.944 222,480.00 210,021.12 224,704.80 -0.99% -6.53%
Cm5(งา น เห ล ็ก ร ูป พ รรณ ) 0851 174.700.00 148,669.70 162.471.00 7.53% -849%
Cm6(งาบ ไม ้แบ บ ) 0762 229.230.00 174,673.26 171,922.50 33.33% 1.60%
0กท7(งาบหล ังคา) 0.947 170,700.00 161.652.90 158.409.60 7.76% 2.05%
Cm8( งาน 3า+ ผน ังเบ า) 0.951 246.870.00 234,773.37 239,463.90 3.09% -1.96%
Cm9(งาบ พ ึ้น ) 0.919 346,825.00 318,732.18 329.830.58 5.15% -3.36%
Cm10( งาน ผ น ังป ูน ) 0.92 432.380.00 397,789.60 408,599.10 5.82% -2.65%
Cm1 แ งาบ ป ระค ู+ ห น ้าต ่าง ) 0.844 514,300.00 434,069.20 484,470.60 6.16% -10.40%
Cm12(งานส ุขภ ัณ•ท ี่) ไม ่ป ร ับ 125,530.00 125,530.00 122,768.34 2.25% 2.25%
Cm13( งาน ส ิท าอาค าร) ไม ่ป ร ับ 184,800.00 184.800.00 174,081.60 6.16% 6.16%
Cm 14(งาน ป ระป า+ ท ่อ ใน อาค าร) ไม ่ป ร ับ - 0.00% 0 .๓ %
Cm15(งาน ไพ ่ฟ ้า ) 0.911 - - 0.00% 0.00%
Cm16(งาน ป ร ับ อ าก าศ ) 0.891 - - - 0.00% 0.00%
Cm17(4าน เค 'ร ีองกล) ไม ่ป ร ับ - - - 0.00% 0.00%
Cm18(งาบ ส ุขาภ ิบ าล ) 0.883 384,000.00 339,072.00 376,320.00 2.04% -9.90%
Cm19(งาบ เบ ็ด เต ล ็ด ) ไม ่ป ร ับ 104,320.00 104,320.00 92,844.80 12.36% 12.36%
อ น ค ่า แ ร งงา น รว ม ) 1.081 1,083,391.00 1,171,145.67 1,105.058.82 -1.96% 5.98%
Co(ค ่า ใข ้จ ่าย อ ีน ๆ ) 1.079 263,970.00 284,823.63 277,168.50 -4.76% 2 76%

รวม 4.663,486.00 4,456.170.83 4,513,091.82 3.33% -1.26%

หบา;ทหด : ต ้นท ุน Cm2,Cm12,Cm 13,Cm14,Cm174ละCm19 ไม ่ต ้องปรับค ่า จากผลการวิเคราะห ์ความดำค ้ญของต ้นท ุนย ่อยแต ่ละต ัว(บทท ี่3.1)

C o m p a ré e
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ตารางที 4.1.5 เปรียบเทียบผลการใช้พารามิเตอร์ปรับปรุงต้นทุนประมาณการ(แฟคเตอร์ร)โครงการ ลาดกระบังชุมพร

(1) (2) (3)
ต ้นท ุน ย ่อย แ ฟ ค เต อ ร ์ร (ทบท ุบจากการประเม ิบ  

(ก ่อน ป ร ับ ค ่า )
ต ้น ท ุน ห ล ังป ร ับ ค ่าด ้วย  

แ ฟ ค เต อ ร ์ ร
ต ้น ท ุบ ท เก ด ข ึ๋บ จ รง % แด ก ต ่างขอ ง (1)-(3) 

เท ีย บ ก ับ (3)
% แต กต ่างของ (2M 3) 

เท ียบ ก ับ (ร )
0กา1(งาบเสาเข ็ม) 0.907 - - - 0.00% 0 .๓ %
Cm2(งานด ิบ+ทราย) ไม ่ป ร ับ 146,040.00 146,040.00 118,584.48 23.15% 23.15%
Cm3( งาบคอบก'ร ิต) 0.922 2.082,200.00 1.919.788.40 1.961,432.40 6.16% -2.12%
Cm4(งาน เห ล ็ก เส ้น ) 0.944 2.317,738.00 2.187.944.67 2,218.075.27 4.49% -1.36%
Cm5( งา น เห ล ็ก ร ูป พ รรณ ) 0.851 828.960.00 705,444.96 782,538.24 5.93% -9.85%
Cm6(งานไม‘'แบบ) 0.762 984.000.00 749,808.00 797.040.00 23.46% -5.93%
Cm7( งาบหล ังคา) 0947 535.000.00 506,645.00 510,925.00 4.71% -0.84%
Cm8(งาบฝ ืา+ผน ังเบา) 0.951 240.000.00 228.240.00 221.280.00 8.46% 3.15%
Cm9(งานพ น ) 0.919 924.900.00 849.983.10 884.204.40 4.60% -3.87%
Cm10(งาบ ผน ังป ูน ) 0.92 2,046,700.00 1.882.964.00 1.903.431.00 7.53% -1.08%
Cm1 แ งาบ ป ระด ู+ ห บ ้าต ่าง ) 0.844 4,306,060.00 3.634,314.64 3.879.760.06 10.99% -6.33%
Cm12(งาบส ุขภ ัณ ฑ ์) ไม ่ป ร ับ 93,600.00 93,600.00 83.678.40 11.86% 11.86%
Cm13( งาน ส ิท าอาค าร) ไม ่ป ร ับ 198.000.00 198,000.00 182,358.00 8.58% 8.58%
Cm14(งาบ ป ระป า+ ท ่อ ใบ อาค าร) ไม ่ป ร ับ 510,511.00 510.511.00 488.559.03 4.49% 4.49%
Cm15( งาบ1ไฟ ฟ ้า ) 0.911 1.587.864.00 1.446,544.10 1.430,665.46 10.99% 1.11%
Cm16(งาบ ป ร ับ อากาศ) 0.891 615.000.00 547,965.00 578,715.00 6.27% -5.31%
Cm17( งาบ เค ร ีอ งกล ) ไม ่ป ร ับ - - - 0.00% 0 .๓ %
Cm18( งาบ ส ุขาภ ิบ าล) 0.883 357.200.00 315.407.60 321.480.00 11.11% -1.89%
Cm19( งาบ เบ ็ด เต ล ็ด ) ไม ่ป ร ับ 1,129,500.00 1.129.500.00 926.190.00 21.95% 21.95%
01(ค ่าแรงงาน รวม ) 1.081 2,845,887.00 3.076.403.85 2.564.144.19 10.99% 19.98%
Co( ค่าใ'ช'จ่ายอีบ ๆ) 1.079 850.000.00 917,150.00 773.500.00 9.89% 18.57%

รวม 22,599,160.00 21.046.254.32 20,626.560.93 9.56% 2.03%

หมาHเหตฺ : ต้นทุน Cm2,Cm12,Cm13.Cm14.Cm174ละCm19 ไม ่ต ้องปรับค่า จากผลการวิเคราะห์ความสำคัญซองต้นทุนย่อยแต่ละต้ว(บทที3.1)

Compar_c
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ตารางท่ี 4.1.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนประเมินก่อนและหลังปรับค่าเอนเอียง 
เทียบกับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจรีง

โครงการ %แตกต่างของต้นทุนประเมินรวม 
ก่อนปรับค่าเอนเอียงเทียบกับต้นทุน 

รวมท่ีเกิดข้ึนจรีง

%แตกต่างของต้นทุนประเมินรวม 
หลังปรับค่าเอนเอียงเทียบกับต้นทุน 

รวมท่ีเกิดข้ึนจรีง
A004 9.80% 5.10%

A005 8.60% 2.70%

A006 6.74% 2.80%

A007 3.33% -1.26%

เทคโนฯ 9.56% 2.03%
ลาดกระบังชุมพร

หมายเหตุ : โครงการเทคโนฯลาดกระปังขุมพรคือโครงการก่อสร้างอาคารปฎิบ้ติการ ทีเพิงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยล่าสุด
จึงได้นำมาทดสอบในงานวิจัยน้ืด้วย

Compar_c
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เพ่ือเป็นการวัดผลราคาประมูลที่ให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุดว่าเป็นราคาประมูลท่ีมีความ 
สามารถในการชนะประมูลมากน้อยเพียงไร จะวัดผลโดย

4.2.1 เปรียบเทียบราคาท่ีเลือกเสนอประมูล ท่ีให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด กับโครงการท่ี 
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในงานวิจัยน้ีใช้ 5 โครงการทดสอบ ( โครงการ A004, A005, A006, A007, 
ลาดกระบังชุมพร ) เพ่ือดูความแตกต่างเปรียบเทียบกับราคาท่ีเสนอประมูลจริง 
โครงสร้างการเสนอราคาแต่ละโครงการแสดงไวิในตารางท่ี 4.2.1 และรายละเอียดการ 
เปรียบเทียบราคาแสดงไว้ในตารางท่ี 4.2.2 ผลท่ีได้ดังน้ี

- % ผลความแตกต่างของราคาเทียบกับราคาเสนอประมูลจริง

4 . 2  เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ผ ล ก า ร ใ ช ้ ร า ค า ป ร ะ ม ู ล ท ี ่ ใ ห ้ ค ่ า ค า ด ห ม า ย ก ำ ไ ร ส ู ง ส ุ ด

โครงการA004 = 0.85%
โครงการA005 4.31%
โครงการA006 -1.35%
โครงการ A007 7.44%
โครงการลาดกระบังชุมพร = - 0.58%

- โครงการท่ีมีค่าเปอร์เซ็นต์แตกต่างเป็นเคร่ืองหมายบวก หมายถึง ราคา 
เสนอประมูลท่ีให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด ( ท่ีได้จากพารามิเตอร์) มีค่าน้อยกว่าราคายื่น 
เสนอประมูลจริง

- โครงการท่ีมีค่าเปอร์เซ็นต์แตกต่างเป็นเคร่ืองหมายลบ หมายถึง ราคา 
เสนอประมูลท่ีให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด ( ที่ได้จากพารามิเตอร์) มีค่ามากกว่าราคายื่น 
เสนอประมูลจริง

สรุป ในโครงการทดสอบ 5 โครงการของบริษัทมี 3 โครงการ ( งานราชการ ) 
มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างช้างต่ํา ( -0.58%, 0.85%, -1.35% ) และมี 2 โครงการ ( งานเอกขน ) 
มี % แตกต่างปานกลาง ( 4.31%,7.44% ) ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก ฐานข้อมูลท่ีใช้สร้างตัวแบบ 
น้ี ส่วนมากเป็นข้อมูลจากงานราชการ มากกว่างานเอกซน



ตารางท่ี 4.2.1 โครงสร้างการคิดราคาเสนอประมูลของแต่ละโครงการ

โครงการ ต้นทุน
(วัสดุ+แรงงาน+อ่ืนฯ)

กำไร รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาเสนอประมูล หมายเหตุ

A004 17,262,796.00 737,204.00 18,000,000.00 1,260,000.00 19,260,000.00 ชนะประมูล
(ธกส.ทุ่งใหญ่) (7%)

A005 4,656,268.00 221,727.00 4,877,995.00 341,459.65 5,219,454.65 ชนะประมูล
(รง.ทองไทย เฟส1) (7%)

A006 15,726,341.00 413,559.00 16,139,900.00 1,129,793.00 17,269,693.00 ชนะประมูล
(ธกส.กระบ่ี) (7%)

A007 4,663,486.96 439,951.60 5,103,438.56 510,343.60 5,613,782.42 ชนะประมูล
(รง.นารายณ์ฯ) (10%)

อาคารปฏิบัติการ 22,599,160.00 - 22,599,160.00 2,259,916.00 24,859,076.00 ชนะประมูล
ลาดกระบังชุมพร (10%)

ตึกแถว น.ประทวน 16,350,000.00 - 16,350,000.00 1,144,500.00 17,494,500.00 แพ้ประมูล
(ศคปอ.) (7%)

หอพักน.ศ.(สจล) 25,620,000.00 1,220,000.00 26,840,000.00 1,878,800.00 28,718,800.00 แพ้ประมูล
(7%)
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ตารางที่ 4.2.2 เปรียบเทียบราคาเสนอประมูลที่ประเมินจรง กับราคาเสนอประมูลที่ให้ค่าคาดหมาย 
กำไรสูงสุด(จากพารามิเตอร์) ของโครงการท่ีบรีษัทชนะการประมูล

(1) (2)
โครงการ ราคาเสนอประม ูลท ีประเม ินจริง 

(ไม ่รวมภารม ูลค ่าเพม)

ราคาเสนอประม ูลท ีให ้ค ่าคาดหมาย  

กำไรส ูงส ุด(จากพาราม ิเตอร์)

ผลต่าง

OM2)
ค ิดเป ็น0/0 

เท ียบกับ(ง)

A004 18,000,000.00 17,847,360.00 152,640.00 0.85%
A005 4,877,995.00 4,667,909.00 210,086.00 4.31%
A006 16,139,900.00 16,356,985.00 -217,085.00 -1.35%
A007 5,103,438.56 4,723,541.00 379,897.56 7.44%

ลาดกระบังชุมพร 22,599,160.00 22,729,955.00 - 130,795.00 -0.58%

หมายเหตุ : โครงการลาดกระบังชุมพรคือโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการของ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จ.ชุมพร ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จล่าสุด

Compar_p



ตารางที 4.2.3 ราคาเสนอประมูลของคู่แข่งที่แต่ละโครงการที่นำมาทดสอบ(โครงการที่บริษัทชนะประมล)

โครงการ จำนวน รายท่ี รายท่ี รายท่ี รายท่ี รายท่ี รายท่ี
คู่แข่ง 1 2 3 4 5 6

A 004 5 19,852.000.00 21.060,600.00 22.269,106.00 24,340.540.00 24.513,271.00 -
หจก.ศิลาชัยฯ หจก.แสงฟ้าฯ บจก.ทรเปิลเทค หจก.วงศิ'เตชะฯ บจก.กำธรกิจฯ

A 005 2 5,121,890.00 5,821,334.00 - - - -
บจก.ออกัสฯ บจก.วิษณการฯ

A 006 4 17,299,000.00 18,086,290.00 20,758,660.00 22,175,000.00 - -
บจก.ทรเปิลเทค บจก.กำธรกิจฯ หจก.พังงาฯ หจก.วิโรจน์ค้าฯ

A 007 3 5,532,192.00 5,730,480.00 6,102,700.00 - - -
หจก.ร่งโรจน์ฯ หจก.แลงชัยฯ บจก.เอลคอนฯ

ลาดกระบัง 3 26,714,171.82 27,990,900.00 28,257,171.82 - - -
ขุมพร บจก.สิทธิเลฎ บจก.นพธนาจ หจก.วรพงษ์ฯ

หมายเหต ุ : ราคาในตารางเป ็น ราคาท ี่ไม ่รวมภาษ ีม ูลค ่า เพ ิ่ม
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4.2.2 เ!เรียบเทียบราคาที่เลือกเลนอประมูลที่ให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด กับโครงการท่ี 
บริษัท แพ้ประมูล

เพื่อดูความลามารถในการชนะประมูลของราคาที่ได้จากพารามิเตอร์ ในงานวิจัยนี ้
ใช้ 2 โครงการทดลอบ ที่บริษัทได้เช้าร่วมประมูลในปี2542นี้

1. โครงการตึกแถวนายทหารช้ันประทวน(ศคปอ.) มีคู่แข่ง9ราย
1.1 ราคาท่ีบริษัทยื่นประมูล = 16,350,000.-(ก่อนภาษี)

ผลคือแพ้เป็นลำดับ ท่ี 6 (ตารางที่4.2.4)
1.2 ถ้า'ใช้ราคาท่ี1ได้'จากพารามิเตอร์ที่E(K)=6nย =16,231,570.■ (ก่อนภาษี) 

ผลคือจะแพ้เป็นลำดับ ท่ี 5 (ตารางที่4.2.6)
1.3 ถ้าทราบจำนวนผู้เช้าร่วมแข่งขันคือ =9รายใช ้E(K)=9 ราคาที่เลือก เลนอ 

ประมูล=15,930,985.•(ก่อนภาษี) ผลคือจะแพ้เป็นลำดับ ท่ี 5
(ตารางที่4.2.7)

1.4 ถ้าต้องการชนะคู่แข่งที่ราคาตํ่าสุดต้องตั้งราคาที่ r-ratio =0.82 คือท่ี 
ราคา=12,323,970.-(ก่อนภาษี)
ที่ค่าคาดหมายกำไรE(Z2)= ขาดทุน 2,000.000.- (ตารางที่4.2.8)

2. โครงการหอพัก น.ศ. (ลจล.) มีคู่แข่ง11ราย
2.1 ราคาท่ีบริษัทยื่นประมูล = 26,840,000.-(ก่อนภาษี)

ผลคือแพ้เป็นลำดับ ท่ี 4 (ตารางที่4.2.4)
2.2 ถ้าใช้ราคาที่ได้จากพารามิเตอร์ที่E(K)=6nย =25,669,923.-(ก่อนภาษี)

ผลคือจะแพ้เป็นลำดับ ท่ี 3 (ตารางที่4.2.10)
2.3 ถ้าทราบจำนวนผู้เช้าร่วมแข่งขันคือ =11รายใช ้E(K)=11 ราคาที่เลือก 

เลนอประมูล=24,956,869.■ (ก่อนภาษี) ผลคือจะแพ้เป็นลำดับ ท่ี 3 
(ตารางที่4.2.11)

2.4 ถ้าต้องการชนะคู่แข่งที่ราคาตํ่าลุดต้องตั้งราคาที่ r-ratio =1.02 คือท่ี 
ราคา=24,243,816.■ (ก่อนภาษี)
ที่ค่าคาดหมายกำไรE(Z2)= กำไรเหลือเพียง100,000.- (ตารางที่4.2.10)
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ลรุป จากการทดสอบราคาที่ได้จากพารามิเตอร์กับโครงการที่บริษัทแพ้ 
ประมูล ในงานประมูลปี2542 พบว่าช่วยให้ราคาเสนอประมูลตํ่ากว่าครั้งแรกเล็กน้อย แต่ 
ยังไม่ลามารถชนะประมูลได้ ซึ่งน่าจะมีลาเหตุจาก ในช่วงปี 2542 ภาวะการแช่งขันใน 
ธุรกิจก่อลร้าง มีความรุนแรงมากคู่แช่งทั้งหลายอาจปรับกลยุทธ์ในการเสนอราคาไปมาก 
กว่าท่ีเคยปฏิบ้เติ แต่ตัวแบบในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลดีในปีนี ้
จึงควรที่จะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ตารางท่ี 4.2.4 ผลการประมูลท่ีบริษัทแพ้ประมูล

โครงการตึกแถวนายทหารช้ันประทวน(ศคปอ.) 7/6/42
ราย1ช่ือผู้เข้าร่วมประมูล ราคาเลนอประมูล(ก่อนภาษี7%) ราคาเลนอประมูล(รวมภาษีแล้ว)

1 .หจก.เหมืองแร่ลมพงษ์และญาติ 12,332,364.49 13,195,630.00
2.หจก.งามวงติวานการช่าง 14,821,495.33 15,859,000.00
3.หจก.จิตติรัตน์ 15,763,401.87 16,866,840.00
4 .บจก.เดอะซ ีบอร ์ด 15,875,879.79 16,987,191.38
5.บจก.นพธนาจ 16,234,600.00 17,371,022.00

_16.บจก,27วศวกรรม ' 16,350,000.00 17,494,500.00
7.บจก.แอลเซทคอนลตรัคชั้น 16,672,897.20 17,840,000.00
8.หจก.ล.คิริแลง 17,788,166.36 19,033,338.00
9.บจก.ซีเอ็มชี 18,224,299.07 19,500,000.00
10.หจก.วงศ์เตชะจงเจริญ 18,943,996.92 20,270,076.70

โครงการหอพัก น.ศ. (สจล.) 9/8/42

รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ราคาเลนอประมูล(ก่อนภาษี7%) ราคาเลนอประมูล(รวมภาษีแล้ว)
1.หจก.ธนโชคอนันต์ 24,427,825.00 26,137,772.75
2.หจก.ศักด้ิทองพูน 24,755,402.80 26,488,281.00
3.ห'จก.บุ้นลุยและบุตร 26,121,000.00 27,949,470.00
4.บจก,27วิศวกรรม 26,840,000.00 28,718,800.00
5.หจก.ยงวัฒนกิจก่อลร้าง 27,564,400.00 29,493,908.00
6.หจก.ล.ธนาพูน 28,747,000.00 30,759,290.00
7.บจก.แซมคอน 29,423,447.64 31,483,088.97
8.หจก.เจริญลุขชุมพร 30,807,142.06 32,963,642.00
9.บจก.เอกพรเอ็นเตอร์ไพรติ 31,108,199.07 33,285,773.00
10.บจก.สิทธิเลฎ 31,756,074.77 33,979,000.00
11.หจก.ท่าแซะค้าไม้ 31,775,700.93 34,000,000.00
12.ห'จก.ล.ลุรติกด้ิฯ 34,726,168.22 37,157,000.00

ผลประมูล(แพ้)
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ตารางที่ 4.2.5 คำนวณหาต้นทุนรวมหลังปรับค่าเอนเอียงแล้ว( c  t ) โครงการ ตึกแถวมาตรฐาน 
นายทหารชั้นประทวน (ศคปอ. จ.สุราษฎร์ธานี)

ต้นทุนย่อย โครงการตึกแถวมาตรฐาน น.ประทวน(ศคปอ. สุราษฎร์)
ต้นทุนประเมินก่อนปรับค่า(ก่อนคิดกำไร+ภาษี)=16,350,000.-

ต้นทุนประเมิน(c) ค่าคาดหมาย 
แฟคเตอร์ร

ต้นทุนหลังปรับค่า(c')
( C  X ร )

1.Cm1 (เลาเข็ม) 237,600.00 0.907 215,503.20
2.Cm3(คอนกรีต) 710,250.00 0.922 654,850.50
3.Cm4(เหล็กเล้น) 937,840.00 0.944 885,320.96
4.Cm5(เหล็กรูปพรรณ) 1,207,612.00 0.851 1,027,677.81
5.Cm6(ไม้แบบ) 1,120,860.00 0.762 854,095.32
6.Cm7(หลังคา) 575,090.00 0.947 544,610.23
7. Cm8( ฝ็า+ผนังเบา) 518,520.00 0.951 493,112.52
8.Cm9(พ้ืน) 1,392,480.00 0.919 1,279,689.12
9.Cm10( ผนังปูน) 1,599,465.00 0.920 1,471,507.80
10.Cm11(ประตู-หน้าต่าง) 1,959,500.00 0.844 1,653,818.00
11.Cm15(ไฟฟ้า) 1,290,500.00 0.911 1,175,645.50
12. Cm16( ปรับอากาศ) 900,000.00 0.891 801,900.00
13. Cm18( สุขาภิบาล) 883,170.00 0.883 779,839.11
14.CL(แรงงานรวม) 1,742,805.00 1.081 1,883,972.21
15.Co(ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) 422,548.00 1.079 455,929.29
รวม 15,498,240.00 14,177,471.57
บวก ต้นทุนท่ีไม่ต้องปรับค่า 851,760.00
ต้นทุนรวมหลังปรับค่า(๙ t) 15,029,231.57

สรุป ด้นทุนประเมิน(ก่อนคิดกำไร+ภาษี) =
ต้นทุนหลังปรับค่าเอนเอียง =
มูลค่าท่ีลดลงจากค่าประเมิน 
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ท่ีลดลงจากค่าประเมิน =

16,350,000.00 (ไม่คิดกำไรในโครงการน๋ั)
15,029,231.57 
1,320,768.43 

8.08%

Bias_4



ต า ท ง ท ี่ 4.2 .6 คำนวณ หาความน ่าจะเป ีนท ี่จะเสนอราคาชนะค ู่แข ่ง K ราย Scale parameter-R = 17 อ=ด้นทุบจากการประเมิน 16,350,000.00
และคำน วณ หาราคาท ี่ให ้ค ่าคาดห มายกำไรส ูงส ุด Shape parameter-ก = 21 ๙=ด ้นท ุนประเมินทีปรับค ่าเอนเอ ียงแร้ว = 15.029,231.57
โครงทาร ค ืทแ[ทนายทหารชนประทวน เศคปอ.) E(k)=จ บ ผู้เขำร่วมประมูลคาดหมาย = 6

ครฟ้งทฟ้บ ค่า«ะ«พ Prob ทีจะเสนอราคาธบะค่แข่ง 1และ E(k) ราย ราคาทีเส ิอกเสนอประมูล ค่าคาดหมายกำไร«งสุดทีแต่ละราคาเสนอประมูล
t-fàtfc) p(f) P(t) พ  *  1- P(r) พ  * EOO P ~ r . 6' (ยงไม่รวมภาที) E(z1)=w [ P-C’ ) E(z2)=W'E(K)*; P -C  ]

1 02038 02038 0.7962 02547 15,029.232 000E+00 0 00E+00
1 01 00122 02161 07839 02321 15,179.524 1.18E+05 3 49E+04
1 02 00126 02286 0.7714 02106 15,329,816 2.32E+05 6 33E+04
1.03 0.0129 02415 07585 0.1904 15,480,109 3.42E+05 8 58E+04
1.04 00132 02547 07453 0.1714 15,630,401 4 48E+05 1 03E+05
1 05 00135 02682 07318 0.1536 15,780,693 5 50E+05 1 15E+05
1.06 0.0137 02819 0.7181 0.1372 15,930,985 6 48E+05 1 24E+05
1.07 00139 02958 07042 0.1219 16,081,278 7 41E+05 1.28E+05
1.08 00142 0 3100 06900 0.1079 16.23»,570 8 30E+05 1.306*05
1 09 00144 03243 06757 00952 16381,862 9 14E+05 1 29E+05
1.1 00145 03389 06611 00835 16,532,155 994E+05 1 26E+05

รวม^ 03389 ค่า MAX. = 9 94E+05 1 30E+05

r-ratio=àïi ราต ่วนราคาเ«นอประม ูล(P)ต ่อด ้นท ุบโครงการ(อ)
p(r)=mความน ่าจะเป ็นแบบแกมม ่าท ีค ่าทาราม ิเตอร์ R,n ท ีระบ ุท ีอ ้เต ่ราต ่วน r ค ่าต ่างๆ 
P(r)=ท่าความน่าจะเป็น«ะ«ม'ของ p(r)
พ =ค่าความน่าจะเป ็นของการเ«บอราคาธนะคู’แข ่งข ้นรายท ี'วไป1รายท ีราคาต ่างๆ

พ ''E(K)=Rวามน่าจะเป ็นของการเ«บอราคาธนะค ุ'แข ่งข ้นรายท ี'ว1โป E(K) รายท ีราคาต ่าง ๆ 
p=ราคาท ีเล ิอกเ«บอประม ูล ค ิดจากด ้นท ุนประเม ินท ีปร ับค ่าเอบเอ ิยงแร ้ว(๔ ) ค ูณกับอ ัตราต ่วน r
E(z1)=n'iคาดหมายกำไร«ง«.ดเม ิอเล ็อกเสนอราคาประม ูลท ี P โดยประมาณจ บ.ผ ู้เข ้าร ่วมแข ่งข ้นจากค ่าคาดหมาย1 ราย 
E(z2)=m คาดหมายกำไร«งส ุด เม ิอเล ็อกเ«บอราคาประม ุลท ี P โดยประมาณจ น ผ ู้เข ้าร ่วมแข่งข ้นจากค ่าคาดหมาย E(k) ราย

enCO

R-1.0 EXP_«คปe



ต า รา งท ี่4 .2.7 คำนวณ «าความน ่าจะเป ็นท ี่จะเลนอราคาชนะค ู่แข ่ง K ราย Scale parameter-R = 17 c=ต ้นท ุนจากการประเม ํน =
และคำนวณ หาราคาท ี่ให ้ค ่าคาดหมายกำไรส ูงล ุด Shape parameter-ก = 21 C-ค ้บท ุบประเม ินท ีปร ับค ่าเอบเอ ิยงแล ้ว =
โครงการ ต ็กแโ)วนายทหารช ั้น !เระทวน (ศคป อ.)กรณ ีร ้จำนวน ค ู่แข ่งแน ่บอน E(k)=จ.นผ ู้เข ้าร ่วมประม ูล{กรณ ีร ัจ ,น.) =

ค่าฟ้งก ํข ้น คา«ะ«ม Prob.rจะเสนอราคาชนะค ู่แข ่ง 1แสะ E(k) ราย ราคาท ีเ«อกเสนอประย ู» ค ่าคาค«มายกำไรส ูงช ุตท ีแต ่»ะราคาเสนอประย ู»
r-ratio p(r) P(r) พ  = 1- P(r) พ  A E(k) p = r . ๙ (อ ังไม ่รวมภาร) E(z1)=w [ P-C' ) E(z2)=WAE(K)*[ P-C' )

1 0.2038 0.2038 0.7962 0.1285 15.029.232 0.00E+00 0.00E+00
1.01 00122 0.2161 0.7839 0.1118 15.179.524 1.18E+05 1.68E+04
1.02 00126 0.2286 0.7714 0.0967 15.329,816 2.32E+05 2.91E+04
1 03 00129 0.2415 07585 00831 15.480.109 3.42E+05 3.75E+04
1.04 0.0132 0.2547 0.7453 0.0710 15,630.401 4.48E+05 4.27E+04
1.05 00135 02682 0.7318 0.0602 15.780.693 5.50E+05 4.53E+04
1.06 0.0137 02819 07181 00508 15,930,985 6.48E+05 4.58E+04
1.07 0.0139 02958 0.7042 00426 16.081.278 7.41E+05 4.48E+04
1.08 0.0142 0.3100 06900 0.0355 16.231.570 8.30E+05 4.26E+04
1.09 0.0144 0.3243 0.6757 0.0294 16.381,862 9.14E+05 3.97E+04
1.1 0.0145 03389 06611 0.0241 16,532,155 9.94E+05 3.63E+04

รวมะ: 0.3389 ค่าMAX.= 9.94E+05 4.58E+04

16.350,000 00
15.029.231.57

กรณี Ï จน.ค่แฃ่งมิ9ราย

r-ra tio^ ตราส่วบราคาเสนอประมูล(ก)ต่อค้นทุนโครงการ((ะ)
p(r)=riาความบ่าจะเป ็นแบบแกมม่าท ีค ่าทาราม ิเตอร์ R.n ท ีระบ ุ ท ีอ ้ตราส ่วน r ค ่าต ่างๆ 
ก(โ)=ค่า«วามบ่าจะเป็นสะสมของ p(r)
พ =ค่าความบ่าจะเป ็นของการเสนอราคาขบะคู'แข ่งข ้นรายที'วไป1รายท ีราคาต ่างๆ

พ AE(K)=«วามบ ่าจะเป ็นของการเสนอราคาชนะค ู่แข ่งข ้นรายท ี'วไป E(K) รายทีราคาต่าง  ๆ
p=ราคาท ีเล ิอกเสนอประม ูล ค ิดจากค ้นท ุบประเม ินท ีปร ับค ่าเอนเอ ิยงแล ้ว(๙ ) ค ูณก้นอ ัตราส ่วน โ
E(z1)=piาคาด«มายกำไรสงส ุดเม ีอ เล ิอกเสนอราคาประม ูลท ี P โดยประมาณจ บผ ู้เข ้าร ่วมแข ่งข ้นจากค ่าคาด«มาย 1 ราย 
E(z2)=«’l คาด«มายกำไรส ูงช ุด เม ีอเล ิอกเสนอราคาประม ูลท ี P โดยประมาณจ บ.ผ ู้เข ้าร ่วมแข ่งข ้นจากค ่าคา««มาย E(k) ราย

บุ1

4.2.7 EXP_ศคปอ



ตารางท ี่ 4 .2 .8  คำน วณ ห าค วาม น ่าจะเป ็น ท่ีจ ะเส น อ ราค าช น ะ คู่แข ่ง  K ราย Scale parameter-R = 17 c=ด ้นท ุบจากการประเม ิน 16.350,000.00
และคำน วณ ห าราคาทให้ค ่าค าด ห ม ายกำไรส ูงส ุด Shape parameter-ก = 21 C-ด ้น ท ุน ป ระเม ิน ท ีป ร ับ ค ่า เอน เอ ียงแล ้ว  = 15,029 ,231.57
โค รงก าร ตึกแ ถ วน าย ท ห ารช ั้น !เระท วน  (ศค !เอ .)ก รณ ีต ้ค งก ารห าราค า ท่ี'ชนะค ู่แข ่ง £(พ=จ.บ.ผู้เข ้าร ่วมประม ูลคาดหมาย 6

ค่าฟ้งกํช้ัน คำแะสม Prob.ทีจะเสนอราคาชนะคู่แข่ง 1และ E(k) ราย ราคาทีเลิอกเสนอประมูล ค่าคา«หมายกำไรสูงสุดทีแต่ละราคาเสนอประมูล
r-ratio p(r) P(r) พ « 1- P(r) พ A E(k) p = r . ๙ (รงไม่รวมภาร) E(z1)=w [ P c' ] E(z2)=WAE(K)T P c' )

08 00398 0.0398 0.9602 0.7835 12.023.385 -2.89E+06 -2.36E+06
081 0.0045 00444 0.9556 0.7616 12,173.678 -2.73E+06 -2.17E+06
082 0.0049 00492 09508 0.7387 12.323.970 -2.57E+06 -2.00E+06 ^  กัาด้องการชนะ
0.83 00052 0.0545 09455 0.7146 12.474,262 -2.42E+06 -1 83E+06 รายตํ่าสุดต้อนสนอราคา
084 0.0056 0.0601 0.9399 0.6896 12.624,555 -2.26E+06 •1 66E+06 ท่ีราคานิ้
0.85 0.0060 0.0660 0 9340 0.6637 12.774,847 -2.11E+06 •1.50E+06
086 0.0064 00724 0.9276 0.6370 12.925.139 •1.95E+06 -1.34E+06
087 00068 0.0792 09208 06096 13.075.431 -1.80E+06 -1.19E+06
088 0.0072 0.0864 09136 0.5817 13.225,724 -1.65E+06 -1.05E+06
089 00076 00939 0.9061 0.5533 13.376.016 -1 50E+06 -9.15E+05
09 0 0080 0.1019 08981 0.5247 13.526.308 ■ 1 35E+06 -7 89E+05

รวม = 0.1019 ค่า MAX. = -1.35E+06 -7 89E+05

โ-โลอ0=อัตราต่วนราคาเสนอประมูล(ก)ต่อด้นทุบโครงการ(c)
p(r)=ค ่าความน ่าจะเป ็นแบบแกมม ่าท ีค ่าพาราม ิเตอร ์ R.ก ท ีระบ ุ ท ีอ ัตราต ่วน โ ค ่าต ่างๆ 
ก(|-)=ค่าความบ่าจะเป็นสะสมของ p(r)
พ =ค ่าความบ ่าจะเป ็นของการเสนอราคาชนะค ู่แข ่งข ับรายท ี'วไป1รายท ีราคาต ่างๆ

WAE(K)= ความน่าจะเป็นของการเสนอราคาชนะคู่แข่งขันรายที'วไป E(K) รายทีราคาต่างๆ  
p=ราคาทีเลิอกเสนอประมูล คิดจากด้นทุบประเมินทีปรับค่าเอบเอิยงแด้ว(๙ ) คูณกับอัตราต่วน โ
E(z1)=«nคาดVมายกำไรสูงสุด เมีอเลิอกเสนอราคาประมูลที P โดยประมาณจ.น.ผู้เขาร่วมแข่งอันจากค่าคาดหมาย 1 ราย 
E(z2)=ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด เมอเลิอกเสนอราคาประมูลที P โดยประมาณจ.น.ผู้เข้าร่วมนข่งข้นจากค่าคาดพมาย E(k) รา»

บาÔ1

4.2.8 EXP..»คปอ
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ตารางท่ี 4.2.9 คำนวณหาต้นทุนรวมหลังปรับค่าเอนเอียงแล้ว( c  t ) โครงการ หอพัก น.ศ.(ลจล.)

ต้นทุนย่อย โครงการหอพัก น.ศ. (ลจล.)
ต้นทุนประเมินก่อนปรับค่า(ก่อนคิดกำไร+ภาษี)=25,620,000.-

ต้นทุนประเมิน(c) ค่าคาดหมาย 
แฟคเตอร์ร

ต้นทุนหลังปรับค่า(c1)
( C X ร )

1.Cm1 (เสาเข็ม) - 0.907 -
2.Cm3(คอนกรีต) 1,312,500.00 0.922 1,210,125.00
3.Cm4(เหล็กเล้น) 1,554,372.00 0.944 1,467,327.17
4.Cm5(เหล็กรูปพรรณ) 923,245.00 0.851 785,681.50
5.Cm6(ไม้แบบ) 1,883,300.00 0.762 1,435,074.60
6.Cm7(หลังคา) 315,520.00 0.947 298,797.44
7.<วทา8(ฝืา+ผนังเบา) 343,180.00 0.951 326,364.18
8.Cm9(พ้ืน) 1,505,850.00 0.919 1,383,876.15
9.Cm 10(ผนังปูน) 1,853,635.00 0.920 1,705,344.20
10.Cm11(ประตู-หน้าต่าง) 3,685,311.00 0.844 3,110,402.48
11.Cm15(ไฟฟ้า) 1,457,630.00 0.911 1,327,900.93
12.Cm16(ปรับอากาศ) 1,125,000.00 0.891 1,002,375.00
13.Cm18(สุขาภิบาล) 2,068,311.00 0.883 1,826,318.61
14.CL(uรงงานรวม) 2,863,377.00 1.081 3,095,310.54
15. Co(ค่,าใช้,จ่ายอ่ืน )ๆ 820,000.00 1.079 884,780.00
รวม 21,711,231.00 19,859,677.80
บวก ต้นทุนท่ีไม่ต้องปรับค่า 3,908,769.00
ต้นทุนรวมหลังปรับค่า(c' t) 23,768,446.80

สรูป ต้นทุนประเมิน(ก่อนคิดกำไร+ภาษี)
ต้นทุนหลังปรับค่าเอนเอียง
มูลค่าท่ีลดลงจากค่าประเมิน
คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ท่ีลดลงจากค่าประเมิน =

25,620,000.00
23,768,446.80

1,851,553.20
7.23%

Bias_4



ตารางที่ 4.2.10 คำนวณนาความน่าจะเปินท่ีจะเสนอราคาซ 

และคำนวณหาราคาท่ีไห้ค่าคาดหมายกำไรสุ 
โครงทารหอคู้'ทน.ค.(สจล)

นะคู่แข่ง K ราย 
งสุด

Scale parameter-R = 17 c=ด ันท ุน จากการป ระเด ิน  ร

Shape parameter-ท = 21 C -  ด ับท ุนประเด ินท ีปด ับทำ1«น เ«ยงแล ัา  ร

E(k)=จ บ .ผ ู้เด ัา ร ่ว« ป ระส ูรค าด ห « าย  =

ค่วtโงกเน ค ่า*««ส Prob.THะเสน «ราค ่าธนะค ู่แข ่ง 1แระ E(k) ราย ราคาทีเสิ« ก เสน« ป ระ«ร ค ่าค าด ห«ายกำไรส ูงส ุดท ีน ค ่ระราคาเสน«ป ระส ูร
r-ratio p(r) เ ฒ พ ร * -  P(r) W A E(k) P ร  โ . ๙ (ย ง ไส ่ร บ น ท ร ) E(z1)=w [ P c '] £ น 2 )= พ ^ (เ0 ’ [ P-C- )

1 0.2038 0.2038 0.7962 0.2547 23,768,447 O.OOE+OO 0.00E+00
1.01 0.0122 0.2161 0.7839 0.2321 24.006,131 1.86E+05 5.52E+04

ฯ::*)พ ;:;.- 0.0126 0.2286 0.7714 0.2106 24243.816 3.67E+05 1 0QE+05
1 03 0.0129 0.2415 0.7585 0.1904 24,481.500 5 .41E+05 1.36E + 05
1.04 0.0132 0.2547 0 7453 0.1714 24,719,185 7.09E+05 1.63E+05
1 05 0.0135 0.2682 0.7318 0 1536 24,956,869 8.70E+05 1.83E+05
1.06 0.0137 0.2819 0.7181 0.1372 25,194,554 1.02E+06 1.96E+05
1.07 0.0139 0.2958 0.7042 0.1219 25,432,238 1.17E+06 2.03E+05
1.08 0.0142 0.3100 0.6900 0.1079 25,869,923 1.31E+06 2,05E*05
1.09 0.0144 0.3243 0.6757 0.0952 25,907,607 1.45E+06 2 04E+05
1.1 0.0145 0.3389 0.6611 0.0835 26,145,291 1.57E+06 1.98E+05

รวม- 0.3389 ค่า MAX.= 1.57E+06 2.05E+05

25,620,000 00
23,768.446.80

^  ทาต้องการ'ขน:: 
ทยต ั๋าส ุดต ้องเสนอทคา 
ที่ราคาน

ราคาที่เสิอกเสนอ 
ปร::!;เสจากพาราม๊เตอร'

โ-ญข0=ดัดราข่วนราคาเสน«ประสูร (P) ด'«ดับทุบโครงการ(ะ)
ก(โ)=ค่าควา«น่าจะเป็บแบบแก«ส่าทีค่ารทราดิเค«ร์ R,ท ทีระบุ ทีดัดราข่วน โค่าด'าง ๅ 
P(r)=ทำครา«บ่าจะเป็นสะ«แข-รง P(โ)
พะค่า«รา«น่าจะเป็บข«งทารเสน«ราคาสนะคู่แข่งดันรายท่ัรไป1รายทีราคาด'างๅ

W'EO^fllา«บ่าจะเป็นส«งการเสน«ราคาสนะคู่แข่งดับรายที'วไป E(K) รายทีราคาค่าง ๆ  
p=ราคาทีเสิ«กเสน«ประสูรคิดจากดับทุบประเดินทีปดับค่าเ«บเ«ยงแส้ร(ะ') คูทเดับดัดราข่รนโ
E(z1)=«tคาดV«ายทาไรสูงสุด เ««เสิ«กเสน«ราคาประสูรที P โดยประ«าณจ.บ.ผู้เดัาร่ว«แข่งดับจากค่าคาดห«าย 1 ราย 
E(z2)=ค่าคาดV«ายกำไรสูงสุด เ««เสิ«กเสน«ราคาประสูรที P โดยประ«าฌจ.บ.ผู้เดัาร่ว«แข่งดับจากค่าคาดห«าย E00 ราย

R-1.0 EXP_หอพักน.ค
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ตารางท่ี 4.2.11 คำนวณหาความน่าจะเป็นท่ีจะเสนอราคาชนะคู่แข่ง K ราย 
และคำนวณหาราคาท่ีใ ห ้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด 
โครงการ หคพ้กน.ศ.(ลจล)กรณีร้จำนวนค่แข่งแน่นคน

Scale parameter-R = 17 c=ด ้นท ุบ จากการประเม ิน

Shape parameter-ก = 21 C-ด ้น ท ุน ป ระ เม ิน ท ีป ร ับ ค ่า เอน เอ ็ย งแล ้ว  =
E(k)=จ-น.ผู้เข ้าร ่วมป ระม ูล  (กรณ ิร ัจ  น.) =

ค่าฟังก4น ค่าสะสม Probwจะเสนอราคาชนะคู่แข่ง 1แสะ E(k) ราย ราคาทีเสิฉกเสนอประมูล ค่าคาดหมายกำไรสูงชุดทีแค่ละราคาเสน«ประมูล
r-ratio p(f) P(r) พ = 1- p(r) พ * E(k) p - r . C' (ยังไม่รวมภาธ) E(z1)=w ( P-C' ) E(z2)=W'E(K)*[ P-C' ]

1 0.2038 0.2038 0.7962 0 0815 23,768,447 0.00E+00 0.00E+00
1.01 00122 0.2161 0 7839 00687 24,006,131 1 86E+05 1.63E+04
1.02 0.0126 02286 0 7714 00575 24,243,816 3.67E+05 2 73E+04
1.03 0.0129 0.2415 07585 00478 24,481,500 5.41E+05 3.41E+04
1.04 0.0132 0.2547 0.7453 00394 24,719,185 7.09E+05 3.75E+04
1.05 00135 0.2682 0.7318 0.0323 24,956.869 8 70E+05 3.83E+04
1.06 00137 02819 0.7181 00262 25,194,554 1 02E+06 3.74E+04
1.07 00139 02958 0.7042 0.0211 25,432,238 1 17E+06 3 51E+04
1.08 0.0142 0.3100 06900 0.0169 25,669,923 1.31E+06 3.21E+04
1 09 0.0144 03243 06757 00134 25,907,607 1 45E+06 2 87E+04
1.1 0.0145 03389 06611 0.0105 26,145,291 1.57E+06 2.51E+04

รวม = 0.3389 ค ่าMAX.= 1.57E+06 3.83E+04

25.620.000 00
23,768,446 80

11

กรณิJจ น .ค ู่แข ่งม ี!นาย

โ-0น0=อ ัคราส ่วนราคาเสนอประม ูล (P)ต ่อด ้นท ุบโครงการ((ะ)
p(r)=ค ่าความบ ่าจะเป ็นแบ บแกมม ่าท ีค ่าร'ทราม ิเตอร ์ R ,ก ท ีระบ ุ ท ีอ ัด ราส ่วน  โ ค ่าต ่างๆ 
P(r)=ค ่าความบ ่าจะเป ็นสะสมของ p(r)
พ =ค ่าความ บ ่าจะเป ็น ของการเสน อราคาชน ะค ู่แข ่งอ ันรายท ี'วไป1รายท ีราค าค ่างๆ

พAE(K)=ความน่าจะเป็นของการเสนอราคาชนะคู่แข่งอันรายอัวไป E(K) รายทีราคาต่าง ๆ  
p=ราคาทีเลิอกเสนอประมูล คิดจากด้นทุนประเมินทีปรับค่าเอบเอิยงแล้ว(๙ ) คูณอับอัตราส่วน โ
E(z1)=Hาคาดหมายกำไรสูงชุด เมิอเลิอกเสนอราคาประมูลที P โดยประมาณจ น.ผู้เข้าร่วมแข่งอันจากค่าคาดพมาย 1 ราย 
E(z2)=R1 คาดพมายกำไรสูงชุด เมีอเลิอกเสนอราคาประมูลที P โดยประมาณจ.น.ผู้เข้าร่วมแข่งอันจากค่าคาดหมาย E(k) ราย

บ า  
๐ ว

EXP_หอลักน.ค
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4.2.3 เปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่ชนะประมูลที่วิเคราะห์ได้จากพารามิเตอร์ 
เทียบกับงานท่ีบริษัทชนะประมูล

ตารางท่ี 4.2.12 เปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่จะชนะประมูลจากพารามิเตอร์เทียบกับงานจรีง

โครงการ ความน่าจะเป็นที่ 

บริษัทชนะประมูลแล้ว

ความน่าจะเปินท่ีจะชนะประมูลท่ึได้จากพารามิเตอร์ (ดูบทท่ี 3.5)
พ ท ี่ E(Z1) MAX พ '' E(K) ท่ี E(Z2) MAX

A004 1.0 0.6900 0.1079
A005 1.0 0.7181 0.0508
A006 1.0 0.6900 0.1079
A007 1.0 0.7181 0.0508
ลาดกระบังชุมพร 1.0 0.6900 0.1079

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดจากตารางท่ี 3.5.1 ถึง 3.5.5

สรุป 1. ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากพารามิเตอร์ จาก พ ''E(K) มีค่าต่ํามาก ซ่ึงเป็นผลจากนำ 
ค่า Prob มายกกำลังเป็นจำนวนเท่า E(K) ทำให้ไม่ลามารถเป็นตัวซ้ีวัดถึงความ 
ลามารถในการชนะประมูลของราคาที่จะเลือกเสนอประมูลได้ดีพอ 

2. ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากพารามิเตอร์พ มีค่าสูงกว่าและให้ผลที่เกิน 50% จึงน่าจะ 
เป็นตัวช้ีวัดท่ีดีกว่าค่า V\TE(K)
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4.2.4 เปรียบเทียบกำไรคาดหมายสูงสุดกับกำไรที่เกิดข้ึนจริง

เพื่อเป็นการวัดผ ล ราคาท่ีให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด ว่าเป็นราคาที่ให้ผ ล กำไรจริงแตกต่าง 
กับท่ีคาดหมายไว้มากน้อยเพียงไร ในงานวิจัยนี้ใข้โครงการทดสอบ 5 โครงการ ที่ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คำนวณกำไรจริงจากต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบบัญชีของบริษัทฯ ( ดูตาราง
4.1.1 ถึง 4.1.5 ) เทียบกับกำไรคาดหมายที่ไต้จากพารามิเตอร์ ( ดูหัวข้อท่ี3.5ในบทที่3 )

ตารางท่ี 4.2.13 แสดงการเปรียบเทียบกำไรคาดหมายสูงสุดกับกำไรที่เกิดข้ึนจริงใน 5 โครงการ 
ทดสอบ

กำไรคาดหมายที่ได้จาก กำไรท่ี๓ ดข้ึนจริง = % ผลต่าง E(Z1 ) % ผลต่าง E(Z2)
โครงการ ราคาเลนอประมูลจริง เทียบกับกำไรท่ีเกิด เทียบกับกำไรท่ีเกิด

E(Z1) E(Z2) (ก่อน VAT) - ต้นทุนจริง ข้ึนจริง ข้ึนจริง
A004 1,830,000 143,000 2,277,251.70 -19.64% -93.72%
A005 487,000 13,400 590,280.15 -17.50% -97.73%
A006 1,670,000 131,000 1,406,606.04 18.73% -90.69%
A007 493,000 13,600 590,346.75 -16.49% -97.70%
ลาดกระบังชุมพร 2,330,000 182,000 1,972,599.08 18.12% -90.77%

หมายเหตุ : ค่าเครื่องหมายบวกของ % ผลต่าง หมายถึง กำไรคาดหมายมีค่าน้อยกว่ากำไรจริง 
ค่าเคร่ืองหมายลบของ % ผลต่าง หมายถึง กำไรคาดหมายมีค่ามากกว่ากำไรจริง

สรุป 1. กำไรคาดหมายที่ได้จากพารามิเตอร์ E(Z2) = V\TE(K)[P - ๙] มีค่าความแตกต่าง 
จากกำไรจริงมาก ( อยู่ระหว่าง 90.69% - 97.73% ) จนไม่ลามารถนำมาเป็นตัวชี้ 
วัดไต้ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลจากการยกกำลัง E(K) เท่าของค่าความน่าจะเป็น พ  ทำให้ 
ค่า ความน่าจะเป็น มีค่าน้อยลงมาก

2. กำไรคาดหมายที่ได้จากพารามิเตอร์ E(Z1) = พ  [P - C’] มีค่าความแตกต่างจาก 
กำไรจริงท้ัง 5 โครงการ อยู่ระหว่าง 16.49% ถึง 19.64% ซึ่งให้ผลลมเหตุผล 
ดีกว่าค่า E(Z2)
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