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แ บ บ แ ป ล น อ า ค า ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ก ข ค แ ล ะ  ง
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ร ูป ท ี ่  ก . 1 แ ป ล น ผ น ัง ส ำ เ ร ็จ ร ูป ข อ ง อ า ค า ร ช ั ้น ท ี ่  1 โ ค ร ง ก า ร  ก
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รูปท่ี ก.2 แปลนพ้ืนสำเร็จรูปของอาคารช้ันท่ี 2 โครงการ ก
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รูปท่ี ก.4 แปลนพ้ืนสำเร็จรูปของอาคารช้ันท่ี 3 โครงการ ก
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รูปท่ี ก.ร แปลนผนังสำเร็จรูปของอาคารช้ันท่ี 3 โครงการ ก
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รูปท่ี ก.6 รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารท่ี Grid line 1 โครงการ ก
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รูปที่ ก.? รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารที่ Grid line 2 โครงการ ก
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รูปที่ ก.ร รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารระหว่าง Grid line 2 และ 3 โครงการ ก
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รปที่ ก.9 รปดานผนังสำเร็จรปของอาคารที่ Grid line 3 โครงการ ก
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รูปที่ ก .10 รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารที่ Grid line A โครงการ ก
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ร ูป ท ี่ก . 11 รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารที่ G rid line B' โครงการก
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รูปที่ ก .!2 รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาการที่ Grid line B โครงการ ก
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รูปที่ ก .13 รูปด้านผนังสำเร็จรูปของอาคารที่ Grid line C โครงการ ก



รูปท่ี ก.14 แปลนผนังและพื้นสำเร็จรูปของอาคารชั้นที่ 1 โครงการ ข
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รูปท ก.15 แปลนผนังและพื้นสำเร็จรูปของอาคารชันที่ 2 โครงการ ข
J\



รูปท่ี ก.16 รูปดานท่ี 1 ของอาคาร โครงการ ข
นก0C



รูปท่ี ก.17 รูปดานท่ี 2 ของอาคาร โครงการ ข



รูปท่ี ก.18 รูปด้านท่ี 3 ของอาดาร โครงการ ข
5©



รูปท่ี ก.19 รูปด้านท่ี 4 ของอาคาร โครงการ ข



รูปท่ี ก.20 รูปตัด B ของอาคาร โครงการ ข
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รูปที่ ก.21 แปลนคานสำเร็จรูปของอาคารชั้นที่ 1 โครงการ ค
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รปที่ ก.22 แปลนคานสำเร็จรูปของอาคารชั้นลอย โครงการ ค
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รูปท่ี ก.23 แปลนคานสำเร็จรูปของอาคารชั้นที่ 2 โครงการ ค
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รูปที่ ก.24 แปลนคานสำเร็จรูปของอาคารชั้นที่ 3 โครงการ ค
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รูปท่ี ก.25 แปลนคานสำเร็จรูปของอาคารชั้นหลังคา โครงการ ค



รูปท่ี ก.26 Typical Plan ของอาคารแบบท่ี 1 2 และ3 โครงการ ง
On



รูปท่ี ก.27 Typical Plan ของอาคารแบบท่ี 4 โครงการ ง

17
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รูปท่ี ก.28 Typical Plan ของอาคารแบบท่ี 5 โครงการ ง



ภาคผนวก ข

บัญชีแสดงปริมาณและตนทุนของโครงการ ก ข ค และ ง



ตา■ รางท่ี ข.!.1 ต้นทุนงานลานหล่อ โครงการ ก
(ระบบสำเร็จรูป)

สำดับ รายการ จำนวน หนวย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
ธ) เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

1 งานเสาเข็ม Hp 0.1 5*0.1 5*6.0 ม. 1 66.00 ต้น 3 00 .00 4 9 ,0 0 0 .0 0 100.00 1 6 ,6 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 6 6 ,4 0 0 .0 0
2 งานดิน 250 .00 ลบ.ม. - - 60.00 1 5 ,0 0 0 .0 0 60 .00 1 5 ,0 0 0 .0 0
3 ทรายอัดแน่น 2 35 .00 ลบ.ม. 2 00 .00 4 7 ,0 0 0 .0 0 50.00 1 1 ,750 .00 250 .00 5 8 ,7 5 0 .0 0
4 คอนกรีตหยาบ 1 1 7.50 ลบ.ม. 9 80 .00 1 1 5 ,1 5 0 .0 0 150.00 1 7 ,625 .00 1,1 30 .00 1 3 2 ,7 7 5 .0 0
5 คอนกรีต fc' = 21 0 กก/ตรม. 3 00 .00 ลบ.ม. 1 ,050 .00 3 1 5 ,0 0 0 .0 0 200.00 6 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,250 .00 3 7 5 ,0 0 0 .0 0
6 เหล็กเสรีม

- เหล็กตะแกรง Dia 6 มม. 20x20Wม. 2 ,0 0 0 .0 0 ตร.ม. 35 .00 7 0 ,0 0 0 .0 0 4.00 8 ,000 .00 39.00 7 8 ,0 0 0 .0 0
-  RB 6 มม. 1 60.00 กก. 1 1 .00 1 ,76 0 .0 0 2.00 3 20 .00 13.00 2 ,0 8 0 .0 0
- R8 9 มม. 96.00 กก. 10.50 1 ,008 .00 2.00 1 92 .00 12.50 1 ,200 .00
- DB 20 มม. 3 ,45 8 .75 กก. 10.00 3 4 ,5 8 7 .5 0 1 .75 6,052.81 1 1.75 40 ,640 .31

7 ไม้แบบ 1 75.00 ตร.ม. 150 .00 2 6 ,2 5 0 .0 0 50.00 8 ,750 .00 200 .00 3 5 ,0 0 0 .0 0
8 เพลทเหล็ก 1 50*50*9 มม. 147 .50 กก. 1 5.00 2 ,2 1 2 .5 0 10.00 1 ,475 .00 25 .00 3 ,6 8 7 .5 0
9 ตะ'vj 52 .00 กก. 20 .00 1 ,04 0 .0 0 - - 20 .00 1 ,040 .00

10 ลวดผูกเหล็ก 56.00 กก. 1 8.00 1 ,00 8 .0 0 - - 1 8.00 1 ,008 .00
1 1 อุปกรณ์สต็อก 20.00 ธุด 5 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,500 .00 3 0 ,0 0 0 .0 0 6 ,500 .00 1 3 0 ,0 0 0 .0 0
12 เครนรางพร้อมอุปกรณ์ 2.00 ชุด - - - - 423 ,1  50 .00 8 4 6 ,3 0 0 .0 0

รวม 764,816.00 1 75,764.81 1,786,880.81
ต้นทุนโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/หลัง = 4,234.48 บาท
ต้นทุนโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/ตร.«.ของโรงงาน = 893.44 บาท น3



ตารางท่ีข. 1.2 ตันทุนงานแบบหล่อ โครงการก
(ระบบสำเร็จรูป)

สำดับ รายการ สำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน สำนวนเงิน (บาท)
© เป็นเงิน ® เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

แบบพึ๋น
1 คอนกรีตหยาบ 100 .00 ลบ.ม. 9 8 0 .0 0 9 8 ,0 0 0 .0 0 150 .00 1 5 ,000 .0 0 1 ,130 .00 1 1 3 ,0 0 0 .0 0
2 เพลทหนา 6 มม.(47.1 กก/ตร.ม.) 3 1 ,0 8 6 .0 0 กก. 15.00 4 6 6 ,2 9 0 .0 0 7.00 21 7 ,602 .00 2 2 .0 0 6 8 3 ,8 9 2 .0 0

3 เหล็ก WF- 1 00x50x9.3 กก/ม. 2 7 ,9 0 0 .0 0 กก. 15.00 4 1 8 ,5 0 0 .0 0 7.00 1 9 5 ,3 0 0 .0 0 2 2 .0 0 6 1 3 ,8 0 0 .0 0
4 เหล็ก Rat Bar - 2.5 X 1.5 1 ,8 8 4 .0 0 กก. 15.00 2 8 ,2 6 0 .0 0 15.00 2 8 ,2 6 0 .0 0 3 0 .0 0 5 6 ,5 2 0 .0 0

5 อุปกรณ์ยึด 2 1 ,1 1 0 .0 0 ชุด 2 .00 4 2 ,2 2 0 .0 0 - - 2 .00 4 2 ,2 2 0 .0 0

แบบข้าง
6 เหล็กจาก L -1 30*1 30*9 มม. 5 5 ,1 3 6 .0 0 กก. 15.00 8 2 7 ,0 4 0 .0 0 7.00 3 8 5 ,9 5 2 .0 0 2 2 .0 0 1 ,2 1 2 ,9 9 2 .0 0
7 เหล็กฉาก L -1 30*1 30*7 มม. 14 ,1 2 8 .0 0 กก. 15.00 21 1 ,92 0 .00 7.00 9 8 ,8 9 6 .0 0 2 2 .0 0 3 1 0 ,8 1 6 .0 0
8 อุปกรณ์ยึด 2 ,0 0 0 .0 0 ชุด 5 .00 1 0 ,0 0 0 .0 0 - - 5.00 1 0 ,0 0 0 .0 0

รวม 2 ,102 ,230 .00 941 ,010 .00 3 ,043 ,240 .00

ต้นทุนแบบหล่อชิ,นส่วนสำเร็จรูป/หดัง = 7,245.81 บาท
ต้นทุนแบบหล่อชิ’นส่วนสำเร็จรูป/ตร.ม. ของแบบหล่อ = 2 ,028 .83  บาท



ตารางท่ี ข.!.3 ตVทุนงานผลิตร้นส่วนสำเร็จรูป โครงการ ก
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ สำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน สำนวนเงิน (บาท)
a เป็นเงิน a เป็นเงิน a เป็นเงิน

า คอนกร๊ต fc' = 3 0 0  กก/ตรม. 4 6 ,2 0 ลบม. 1 ,2 0 0 .0 0 5 5 ,4 4 0 .0 0 150 .00 6 ,9 3 0 .0 0 1 ,350 .00 6 2 ,3 7 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

-เหล็กตะแกรง dia.6 มม. 200x20 0 5 9 3 .0 0 กก. 3 5 .0 0 2 0 ,7 5 5 .0 0 4 .0 0 2 ,3 7 2 .0 0 39 .00 2 3 ,1 2 7 .0 0
- RB 9 มม. 6 8 .0 0 กก. 10.50 7 14 .0 0 2.00 136 .00 12.50 8 5 0 .0 0
- DB 12 มม. 1 ,4 8 6 .0 0 กก. 10.25 1 5 ,2 3 1 .5 0 1.90 2 ,8 2 3 .4 0 12.15 1 8 ,0 5 4 .9 0
- DB 1 6 มม. 1 14.00 กก. 1 0.00 1 ,1 4 0 .0 0 1.75 199 .50 1 1.75 1 ,339 .50
- RB 1 5 มม. 89 .00 กก. 1 0.00 8 9 0 .0 0 1.75 155 .75 1 1.75 1 ,045 .75
- RB 1 9 มม. 1 04 .00 กก. 10.00 1 ,04 0 .0 0 1.75 182 .00 1 1.75 1 ,222 .00
-เพลท 1 50x1 00 X 9 มม. 2 2 1 .0 0 กก. 15.00 3 ,3 1 5 .0 0 1 0.00 2 ,2 1 0 .0 0 25 .00 5 ,5 2 5 .0 0

3 ถอด-ประกอบแบบ ( 1 หน้า) 3 5 3 .0 0 ตรม. - - 4 .00 1 ,412 .00 4 .00 1 ,412 .00
4 ขัดมัน 3 2 5 .0 0 กก. 15.00 4 ,8 7 5 .0 0 15.00 4 ,8 7 5 .0 0 30 .00 9 ,7 5 0 .0 0
5 ลวดผูกเหล็ก 65 .00 18.00 1 ,1 7 0 .0 0 - - 18.00 1,1 70.00

รวม 103,400 .50 21 ,295 .65 124,696 .15

ต้นทุนงานร้นส่วนสำเร็จรูปชองบ่านหนึ่งหลง = 124 ,696 .15  บาท
ต้นทุนงานร้นส่วนสำเร็จรูป/ลบ.ม.ชองคอนกร็พ = 2 ,699 .05  บาท

.ร



ตารางที่ ข .1.4 ต้นทุนงานขนส่งที่นส่วนสำเร็จรูป โครงการ ก
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร รวม
๏ เป็นเงิน เป็นเงิน ® เป็นเงิน ๑ เป็นเงิน

1 ค่าธนส่ง 52.00 แผ่น - - - - 50.00 2 ,6 0 0 .0 0 50.00 2 ,6 0 0 .0 0
2 คารณตรน 25 ตัน 0.50 วัน - - - - 7 ,500 .00 3 ,750 .00 7 ,500 .00 3 ,7 5 0 .0 0
3 ค่าคนรับเครน 0.50 วัน - - 500 .00 2 50 .00 - - 500 .00 250 .0 0
4 คาแรงคนงาน 2 คน 0.50 วัน - - 300 .0 0 1 50 .00 - - 300 .00 1 50 .00

รวม - 4 0 0 .0 0 6 ,3 5 0 .0 0 6 ,7 5 0 .0 0

ต้นทุนงานธนส่งที่นส่วนสำเร็จรูป/หลัง = 6 ,7 5 0 .0 0  บาท
ต้นทุนงานธนส่ง/ที่นส่วนสำเร็จรูป = 129 .81 บาท



ตารางที่ TJ.1.5  ต้นทุนงานติดตั้งรินส่วนสำเร็จรูป โครงการ ก
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำลับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร รวม
© เป็นเงิน ® เป็นเงิน © เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 อุปกรณ์สต่อก 1.00 ชุด 5 0 0 .0 0 500 .0 0 75 .00 75.00 - - 575 .00 575 .00
2 รทเดรน 35 ตัน 2.00 วัน - - - - 8 ,500 .00 1 7 ,000 .00 8 ,500 .00 1 7 ,000 .00
3 อุปกรณ์ดายัน 20.00 ชุด 250 .0 0 5 ,00 0 .0 0 - - - - 250 .00 5 ,000 .00
4 แผนปรับระตับ 430 .0 0 แผ่น 0.50 21 5.00 - - - - 0.50 21 5.00
5 คาคนยับเดรน 2.00 วัน - - 500 .0 0 1 ,000 .00 - - 500 .00 1 ,000 .00
6 คาแรงคนงาน 8 คน 2.00 วัน - - 1 ,440 .00 2 ,880 .00 - - 1 ,440 .00 2 ,880 .00

รวม 5 ,2 1 5 .0 0 3 ,8 8 0 .0 0 1 7 ,000 .0 0 2 6 ,0 9 5 .0 0

ตันทุนงานติดตั้งรินส่วนสำเร็จรูป/ทลัง = 2 6 ,0 9 5 .0 0  บาท
ตันทุนงานติดตั้งรินส่วนสำเร็จรูป/รินส่วนสำเร็จรูป = 5 01 .83  บาท



ตารางท ี่ ข .1 .6  ต ันท ุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ'นส่วนสำเร ็จร ูป โครงการ ก
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ว้สดุ แรงงาน รวม
๏ เป ็นเง ิน ๏ เป ็นเง ิน ๏ เป ็นเง ิน

1 เพลทเหดกหนา 9 มม. 83 .00 กก. 15.00 1 ,245 .00 10.00 8 3 0 .0 0 25 .00 2 ,0 7 5 .0 0
2 งานเร่อมจุดรอยตอแนวตั้ง 138 .00 จุด 10 .00 1 ,38 0 .0 0 1 0.00 1 ,380 .00 20 .00 2 ,7 6 0 .0 0
3 ง''นเร่อมจุดรอยตอแนวนอน 6 8 .0 0 จุด 15 .00 1 .02 0 .0 0 15.00 1 ,020 .00 30 .00 2 ,0 4 0 .0 0
4 มอร์ต้าผสมนิทยา 0.35 ลบม. 2 ,0 0 0 .0 0 7 00 .00 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,400 .00 6 ,0 0 0 .0 0 2,1 00 .00
5 กันชิม(ชิแลนท์) 9 5 .0 0 ม. 120 .00 1 1 ,40 0 .0 0 2 5 .00 2 ,3 7 5 .0 0 145 .00 1 3 ,7 7 5 .0 0
6 แตงผิวโครงศร้างทั่วไป 3 5 3 .0 0 ตรม. 7.50 2 ,6 4 7 .5 0 2 .50 8 82 .50 10.00 3 ,5 3 0 .0 0

รวม 1 8 ,3 9 2 .5 0 7 ,8 8 7 .5 0 2 6 ,2 8 0 .0 0

จำนวนนจุตรอยต่อ/หดัง = 2 0 6 .0 0  จุด
ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ'นส่วนสำเร็จรูป/หดัง = 2 6 ,2 8 0 .0 0  บาท
ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ,นส ่วนสำเร ็จร ูป/จ ุด = 1 2 7 .5 7  บาท

รOC



ตารางท ี่ ช .ร .7 ต ้นทุนงานผนังช ั้น 1 ,2 ,3  และพ ื๋นช ั้น 2 ,3  โครงการ ก
(ระบบก ่อสร ้างในท ี่)

ลำตับ รายการ ลำนวน หน่วย ว้สดุ แรงงาน รวม
© เป ็นเง ิน © เป ็นเง ิน © เป ็นเง ิน

1 คอนกรีต fc' = 2 40  กก/ตรม. 4 0 .5 0 ลบม. 1 ,10 0 .0 0 5 1 ,1 5 0 .0 0 2 0 0 .0 0 9 ,3 0 0 .0 0 1 ,300 .00 0 0 ,4 5 0 .0 0
2 เหเล็กเสริม

-เหล็กตะแกรง dia.6 มม. 200 x200 2 8 0 .0 0 ตรม. 3 5 .0 0 9 ,8 0 0 .0 0 4 .0 0 1 ,120 .00 39 .00 1 0 ,9 2 0 .0 0
- RB 9 มม. 1 ,2 71 .00 กก. 10.50 1 3 ,34 5 .5 0 2 .00 2 ,5 4 2 .0 0 12.50 1 5 ,887 .5 0
- DB 1 2 มม. 2 ,0 8 9 .0 0 กก. 10.25 2 1 ,4 1 2 .2 5 1.90 3 ,9 6 9 .1 0 12.15 2 5 ,3 8 1 .3 5

3 ไม่,แแบบ 7 06 .00 ตรม. 140 .00 9 8 ,8 4 0 .0 0 4 0 .0 0 2 8 ,2 4 0 .0 0 1 80 .00 1 2 7 ,0 8 0 .0 0
4 แตงผิวโครงสร้าง 7 06 .00 ตรม. 7.50 5 ,2 9 5 .0 0 2 .50 1 ,765 .00 10.00 7 ,0 6 0 .0 0

5 ตะไJ 21 1.00 กก. 20 .00 4 ,2 2 0 .0 0 0.00 0.00 20 .00 4 ,2 2 0 .0 0
6 ลวดผูกเหล็ก 84 .00 กก. 18.00 1 ,51 2 .0 0 0.00 0.00 18.00 1 ,512 .00

รวม 2 0 5 ,5 7 4 .7 5 4 6 ,9 3 6 .1 0 2 5 2 ,5 1 0 .8 5



ตารางที่ TJ.2.1 ต้นทุนงานลานหล่อ โครงการ TJ
(ระบบสำเร็จรูป)

สำตับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
๏ เป็นเงิน © เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 งานเสาเล็ม Hp 0.1 5*0.1 5*6.0 ม. 76.00 ต้น 3 00 .00 2 2 ,8 0 0 .0 0 100 .00 7 ,600 .00 4 00 .00 3 0 ,4 0 0 .0 0
2 งานดิน 1 72.00 ลบ.ม. - - 6 0 .00 1 0 ,320 .0 0 60.00 10 ,3 2 0 .0 0
3 ทรายอัดแน่น 85.00 ลบ.ม. 2 00 .00 1 7 ,0 0 0 .0 0 50 .00 4 ,2 5 0 .0 0 250 .00 2 1 ,2 5 0 .0 0
4 คอนกรีตหยาบ 43 .00 ลบ.ม. 9 8 0 .00 4 2 ,1 4 0 .0 0 1 50 .00 6 ,4 5 0 .0 0 1,1 30.00 4 8 ,5 9 0 .0 0
5 คอนกรีต fc' = 210  กก/ตรม. 1 72.00 ลบ.ม. 1 ,0 5 0 .0 0 1 8 0 ,6 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 3 4 ,4 0 0 .0 0 1 ,250 .00 21 5 ,0 0 0 .0 0
6 เหล็กเสรีม

- เหล็กตะแกรง Dia 6 มม. 2 0 x 2 0 « ม. 1,71 6.00 ตร.ม. 35 .00 6 0 ,0 6 0 .0 0 4.00 6 ,8 6 4 .0 0 39.00 6 6 ,9 2 4 .0 0
- RB 6 มม. 1 28.00 กก. 1 1 .00 1 ,40 8 .0 0 2.00 256 .00 1 3.00 1 ,664 .00
- RB 9 มม. 77.00 กก. 10.50 8 08 .50 2.00 1 54 .00 12.50 962 .50
- DB 20 มม. 2 ,7 6 7 .0 0 กก. 10.00 2 7 ,6 7 0 .0 0 1.75 4 ,8 4 2 .2 5 1 1 .75 3 2 ,5 1 2 .2 5

7 ไต้แบบ 140 .00 ตร.ม. 1 50 .00 2 1 ,0 0 0 .0 0 50.00 7 ,000 .00 200 .00 2 8 ,0 0 0 .0 0
8 เพลทเหล็ก 1 50*50*9 มม. 1 1 8.00 กก. 1 5.00 1 ,77 0 .0 0 10.00 1,1 80.00 25.00 2 ,9 5 0 .0 0
g «ะใJ 4 2 .0 0 กก. 20 .00 840 .00 - - 20.00 840 .00

10 ลวดผูกเหล็ก 45 .00 กก. 1 8.00 8 10 .00 - - 1 8.00 810 .00
1 1 อุปกรณ์สด็อก 20.00 ชุด 5 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,500 .00 3 0 ,0 0 0 .0 0 6 ,500 .00 1 3 0 ,0 0 0 .0 0
1 2 เครนรางพร้อมอุปกรณ์ 2.00 ชุด - - - - 423 ,1  50.00 8 4 6 ,3 0 0 .0 0

รวม 4 7 6 ,9 0 6 .5 0 1 1 3 ,3 1 6 .2 5 1 ,4 3 6 ,5 2 2 .7 5
ต้นทุนโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/หลัง = 7 ,4 0 4 .7 6  บาท
ต้นทุนโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/พร.ม.«องโรงงาน = 8 7 0 .6 2  บาท 180



ตารางท ี่ ข .2 .2  ต ้นท ุนงานแบบหล่อ โครงการ ช
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
๏ เป ็นเงิน ® เป ็นเง ิน ร เป็นเงิน

แบบหน
1 เหล็กเพลทหนา 6 มม. 24,1 65 .00 กก. 1 5.00 3 6 2 ,4 7 5 .0 0 7.00 1 6 9 ,1 5 5 .0 0 2 2 .0 0 5 3 1 ,6 3 0 .0 0
2 เหเล็ก WF-1 00x1 00x1 7.2 kg/m 2 5 ,0 0 0 .0 0 กก. 15.00 3 7 5 ,0 0 0 .0 0 7.00 1 7 5 ,0 0 0 .0 0 22 .00 5 5 0 ,0 0 0 .0 0

แบนข้าง
3 เหล็กจาก L -1 30*1 30*9 มม. 19 ,4 9 6 .0 0 กก. 15.00 2 9 2 ,4 4 0 .0 0 7.00 1 3 6 ,4 7 2 .0 0 22 .00 4 2 8 ,9 1 2 .0 0

4 เหล็กฉาก L-1 00*1 00*7 มม. 6 ,4 9 9 .0 0 กก. 15.00 9 7 ,4 8 5 .0 0 7.00 4 5 ,4 9 3 .0 0 22 .00 1 4 2 ,9 7 8 .0 0
5 อุปกรณ์ยึด 1 ,25 0 .0 0 ชุด 5.00 6 ,2 5 0 .0 0 - - 5.00 6 ,2 5 0 .0 0

รวม 1 ,1 3 3 ,6 5 0 .0 0 5 2 6 ,1 2 0 .0 0 1 ,6 5 9 ,7 7 0 .0 0

ต ้นทุนแบบหล่อร้นส ่วนสำเร ็จร ูป/หลัง = 8 ,5 5 5 .5 2  บาท
ต้นทุนแบบหล่อร้นส่วนสำเร็จรูป/ตร.ม.'ทองแบบหล่อ = 2 ,2 1 3 .0 3  บาท



ตารางท ี่ ข .2 .3  ต ้นท ุนงานร้นส ่วนสำเร ็จร ูป โครงการ ข
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
๏ เป ็นเงิน ® เป ็นเงิน a เป ็นเงิน

1 ดอนกริต fc' = 300  กก/ตรม. 5 0 .34 ลบม. 1 ,20 0 .0 0 6 0 ,4 0 8 .0 0 1 1 0.00 5 ,5 3 7 .4 0 1 ,310 .00 6 5 ,9 4 5 .4 0
2 เทล็กเสริม

-เทล็กตะแกรง dia.6 มม. 200x200 4 2 0 .0 0 กก. 3 5 .0 0 1 4 ,70 0 .0 0 4 .0 0 1 ,680 .00 39 .00 1 6 ,3 8 0 .0 0
- RB 9 มม. 9 0 .0 0 กก. 10.50 9 4 5 .0 0 2.00 1 80 .00 12.50 1 ,1 2 5 .0 0
- DB 1 2 มม. 1 ,548 .00 กก. 10.25 15 ,8 6 7 .0 0 1.90 2 ,9 4 1 .2 0 12.15 1 8 ,8 0 8 .2 0
- DB 1 6 มม. 2 0 5 .0 0 กก. 10.00 2 ,0 5 0 .0 0 1.75 3 5 8 .7 5 1 1.75 2 ,4 0 8 .7 5
- RB 1 5 มม. 102 .00 กก. 10.00 1 ,020 .00 1.75 1 78 .50 1 1.75 1 ,1 9 8 .5 0
- RB 1 9 มม. 164 .00 กก. 10.00 1 ,640 .00 1.75 2 8 7 .0 0 1 1.75 1 ,9 2 7 .0 0
-เพลท 1 50x1 00 X 9 มม. 2 2 1 .0 0 กก. 15.00 3 ,3 1 5 .0 0 1 0.00 2,21 0.00 2 5 .0 0 5 ,5 2 5 .0 0

3 ถอด-ประกอบแบบ ( 1 หน้า) 3 6 2 .5 0 ตรม. - - 8.00 2 ,9 0 0 .0 0 8.00 2 ,9 0 0 .0 0
4 ขัดมัน 4 2 0 .0 0 กก. 15.00 6 ,3 0 0 .0 0 15.00 6 ,3 0 0 .0 0 30 .00 1 2 ,6 0 0 .0 0
5 ลวดผูกเหล็ก 5 9 .0 0 18.00 1 ,06 2 .0 0 - - 18.00 1 ,0 6 2 .0 0

รวม 1 0 6 ,2 4 5 .0 0 2 2 ,5 7 2 .8 5 1 2 8 ,8 1 7 .8 5

ต้นทุนงานร้นส่วนสำเร็จรูป/หดัง = 1 2 8 ,8 1 7 .8 5  บาท
ต้นทุนงานร้นส่วนสำเร็จรูป/ลบ.ม.ของคอนกรีฅ = 2 ,5 5 8 .9 6  บาท

182



ต ารางท ี่ ข .2 .4  ต ้นท ุนงานขนส ่งช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป  โค รงก าร  ข
(ระบบสำเร ็จรูป)

ลำลับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เคร ึ๋องจ ักร รวม
® เป ็นเง ิน ® เป ็น เง ิน ® เป ็นเง ิน ๏ เป ็นเง ิน

1 ค่าขนส่ง 4 5 .0 0 แผ่น - - - - 5 0 .0 0 2 ,2 5 0 .0 0 5 0 .0 0 2 ,2 5 0 .0 0
2 คารถเครน 25  ลัน 0 .5 0 วัน - - - - 7 ,5 0 0 .0 0 3 ,7 5 0 .0 0 7 ,5 0 0 .0 0 3 ,7 5 0 .0 0

3 ค่าคนขํบเครน 0 .5 0 วัน - - 5 0 0 .0 0 2 5 0 .0 0 - - 5 0 0 .0 0 2 5 0 .0 0

4 ค่าแรงคนงาน 2 คน 0 .5 0 วัน - - 3 0 0 .0 0 1 5 0 .0 0 - - 3 0 0 .0 0 1 5 0 .0 0

รวม - 4 0 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,4 0 0 .0 0

ต้นทุนงานขนส่งช ิ้นส ่วนสำเร็จรูป/หลัง = 6 ,4 0 0 .0 0  บาท
ต้นทุนงานขนส่ง/ช ิ้นส ่วนสำเร็จรูป = 1 4 2 .2 2  บาท



ตารางท ี่ 'ซ.2 .5  ต ันท ุน งาน ต ิดต ั้งช ิ้น ส ่วน สำเร ็จร ูป  โค รงการ ซ
(ระบบสำเร็จรูป)

สำตบ รายการ จำนวน หน่วย รัสดุ แรงงาน เคร ื่องจ ักร รวม
0 เป ็น 1งิน 0 เป ็นเง ิน 0 เป ็นเง ิน 0 เป ็น เง ิน

1 อุปกรณ์สติอก า .0 0 ชุด 5 0 0 .0 0 5 0 0 .0 0 7 5 .0 0 7 5 .0 0 - - 5 7 5 .0 0 5 7 5 .0 0

2 ร'าเครน 3 5  ตัน 2 .0 0 รัน - - - - 8 ,5 0 0 .0 0 1 7 ,0 0 0 .0 0 8 ,5 0 0 .0 0 1 7 ,0 0 0 .0 0
3 อุปกรณ์คายัน 3 0 .0 0 ชุด 2 5 0 .0 0 7 ,5 0 0 .0 0 - - - - 2 5 0 .0 0 7 ,5 0 0 .0 0
4 แผ่นปรับระตับ 5 2 0 .0 0 แผ่น 0 .5 0 2 6 0 .0 0 - - - - 0 .5 0 2 6 0 .0 0

5 ค่าคนยับเครน 2 .0 0 รัน - - 5 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 - - 5 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0

6 ค่าแรงคนงาน 8 คน 2 .0 0 รัน - - 1 ,4 4 0 .0 0 2 ,8 8 0 .0 0 - - 1 ,4 4 0 .0 0 2 ,8 8 0 .0 0

รวม 7 ,7 6 0 .0 0 3 ,8 8 0 .0 0 1 7 ,0 0 0 .0 0 2 8 ,6 4 0 .0 0

ต ันท ุนงานต ิดต ั้งช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป/หลัง = 2 8 ,6 4 0 .0 0  บาท
ตันท ุนงานต ิดต ั้งช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป/ช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป = 6 3 6 .4 4  บาท

184



ต ารางท ี่ ข .2 .6  ต ันท ุน งาน ประกอบจ ุดรอยต ่อช ิ้น ส ่วนสำเร ็จร ูป  โด รงก าร  ข
(ระบบสำเร็จรูป)

สำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
ร เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน © เป ็น เง ิน

1 Square Bar 0 .0 2 5 x 0 .0 2 5 x 0 .0 8 m . 3 0 .0 0 กก. 2 0 .0 0 6 0 0 .0 0 - - 2 0 .0 0 6 0 0 .0 0

2 งานเส์อม 8 0 .0 0 จุด 1 0 .0 0 8 0 0 .0 0 1 0 .0 0 8 0 0 .0 0 2 0 .0 0 1 ,6 0 0 .0 0

3 งานเกรำทโดเวล 8 0 .0 0 จุด - - 1 5 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 1 5 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0

4 มอร์ต ัาผสมนายา 0 .4 3 ลบม. 2 ,0 0 0 .0 0 8 5 3 .3 3 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,7 0 6 .6 7 6 ,0 0 0 .0 0 2 ,5 6 0 .0 0

5 กันรม(สิแลนท์) 1 6 0 .0 0 ม. 1 2 0 .0 0 1 9 ,2 0 0 .0 0 2 5 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 1 4 5 .0 0 2 3 ,2 0 0 .0 0

6 แต่งผิวโครงสร้างทํ่วไป 7 2 5 .0 0 ตรม. 7 .5 0 5 ,4 3 7 .5 0 2 .5 0 1 ,8 1 2 .5 0 1 0 .0 0 7 ,2 5 0 .0 0

รวม 2 6 ,8 9 0 .8 3 9 ,5 1 9 .1 7 3 6 ,4 1 0 .0 0

จำนวนนจ ุดรอยต ่อ/หล ัง = 1 6 0 .0 0  จุด
ต ันท ุนงานประกอบจ ุดรอยต ่อช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป/หล ัง = 3 6 ,4 1 0 .0 0  บาท
ต ันท ุนงานประกอบจ ุดรอยต ่อช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป/จ ุด  = 2 2 7 .5 6  บาท



ต ารางท ี่ ช .2 .7  ต ้นท ุนงานผน ังช ั้น  ๆ, 2  และพ ึ๋น ช ั้น  1, 2  โค ร งก าร  ข
(ร ะ บ บ ก ่อ ส ร ้างใน ท ี่)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เ'รนเงิน @ เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน

า คอนกรีต fc' = 2 4 0  กก/ตรม. 5 0 .3 4 ลบม. 1 ,1 0 0 .0 0 5 5 ,3 7 4 .0 0 2 0 0 .0 0 1 0 ,0 6 8 .0 0 1 ,3 0 0 .0 0 6 5 ,4 4 2 .0 0

2 เหล็กเสรีม
-เหล็กตะแกรง dla.6 มม. 2 0 0 x 2 0 0 4 2 0 .0 0 ตรม. 3 5 .0 0 1 4 ,7 0 0 .0 0 4 .0 0 1 ,6 8 0 .0 0 3 9 .0 0 1 6 ,3 8 0 .0 0

-  RB 9 มม. 9 0 .0 0 กก. 1 0 .5 0 9 4 5 .0 0 2 .0 0 1 8 0 .0 0 1 2 .5 0 1 ,1 2 5 .0 0

-  DB 1 2 มม. 1 ,5 4 8 .0 0 กก. 1 0 .2 5 1 5 ,8 6 7 .0 0 1 .90 2 ,9 4 1 .2 0 1 2 .1 5 1 8 ,8 0 8 .2 0

-  DB 1 6 มม. 2 0 5 .0 0 กก. 1 0 .0 0 2 ,0 5 0 .0 0 1.75 3 5 8 .7 5 1 1.75 2 ,4 0 8 .7 5

3 ไม้แแบบ 7 2 5 .0 0 ตรม. 1 4 0 .0 0 1 0 1 ,5 0 0 .0 0 4 0 .0 0 2 9 ,0 0 0 .0 0 1 8 0 .0 0 1 3 0 ,5 0 0 .0 0

4 แต่งผิวโครงสร้าง 7 2 5 .0 0 ตรม. 7 .5 0 5 ,4 3 7 .5 0 2 .5 0 1 ,8 1 2 .5 0 1 0 .0 0 7 ,2 5 0 .0 0

5 ตะใJ 21 7 .0 0 กก. 2 0 .0 0 4 ,3 4 0 .0 0 - - 2 0 .0 0 4 ,3 4 0 .0 0

6 ลวดผูกเหล็ก 4 6 .0 0 กก. 1 8 .0 0 8 2 8 .0 0 - - 1 8 .0 0 8 2 8 .0 0

รวม 2 0 1 ,0 4 1 .5 0 4 6 ,0 4 0 .4 5 2 4 7 ,0 8 1 .9 5



ตารางท ี่ 'ท.3 .1  ต ันท ุนงานลานหล่อ โค รงการ ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดัไ. ร าย ก าร จำน วน ห น ่วย ว ัส ด ุ แร ง ง าน จ ำน ว น เง ิน  (บ า ท )
๏ เป ็น เง ิน @ เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

1 งานเสาเขีม Hp 0 .15*0 .15*6 .0  ม. 76 .00 ตัน 3 0 0 .0 0 2 2 ,8 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 7 ,6 0 0 .0 0 4 0 0 .0 0 3 0 ,4 0 0 .0 0
2 งานดิน 1 72 .00 ลบ.ม. - - 6 0 .0 0 10 ,3 2 0 .0 0 60 .00 1 0 ,3 2 0 .0 0
3 ทรายอัดแนน 85 .00 ลบ.ม. 2 0 0 .0 0 1 7 ,00 0 .0 0 5 0 .0 0 4 ,2 5 0 .0 0 2 5 0 .0 0 2 1 ,2 5 0 .0 0
4 ดอนกรีตหยาบ 4 3 .0 0 ลบ.ม. 9 8 0 .0 0 4 2 ,1 4 0 .0 0 1 5 0 .0 0 6 ,4 5 0 .0 0 1 ,130 .00 4 8 ,5 9 0 .0 0
5 คอนกรีต fc' = 2 1 0  กก/ตรม. 1 72 .00 ลบ.ม. 1 ,0 5 0 .0 0 1 8 0 ,6 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 3 4 ,4 0 0 .0 0 1 ,250 .00 2 1 5 ,0 0 0 .0 0

6 เหล็กเสริม
- เหล็กตะแกรง Dia 6 มม. 20x20w ม. 1 ,7 1 6 .0 0 ตร.ม. 3 5 .0 0 6 0 ,0 6 0 .0 0 4 .00 6 ,8 6 4 .0 0 39 .00 6 6 ,9 2 4 .0 0
- RB 6 มม. 128 .00 กก. 1 1.00 1 ,408 .00 2 .00 2 5 6 .0 0 13.00 1 ,664 .00
- RB 9 มม. 77 .00 กก. 1 0.50 8 08 .50 2.00 154 .00 12.50 9 6 2 .5 0
- DB 20 มม. 2 ,7 6 7 .0 0 กก. 10.00 2 7 ,6 7 0 .0 0 1.75 4 ,8 4 2 .2 5 1 1.75 3 2 ,5 1 2 .2 5

7 ไม้แบบ 140 .00 ตร.ม. 1 50 .00 2 1 ,0 0 0 .0 0 50 .00 7 ,000 .00 200 .0 0 2 8 ,0 0 0 .0 0
8 เพลทเหล็ก 1 50*50*9 มม. 118 .00 กก. 15.00 1 ,770 .00 1 0.00 1 ,180 .00 25 .00 2 .9 5 0 .0 0
9 ต ะป 4 2 .0 0 กก. 2 0 .00 8 40 .0 0 - - 2 0 .00 8 40 .00

10 ลวดผูกเหล็ก 4 5 .0 0 กก. 18.00 81 0.00 - - 18.00 8 10 .00
1 1 อุปกรณ์สติอก 10.00 ชุด 5 ,0 0 0 .0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,500 .00 1 5 ,000 .0 0 6 ,5 0 0 .0 0 6 5 ,0 0 0 .0 0
12 คาเ«าเครนราง 1.00 ชุด - - - - 1 2 6 ,9 4 5 .0 0 1 2 6 ,9 4 5 .0 0

รวม 4 2 6 ,9 0 6 .5 0 9 8 ,3 1 6 .2 5 6 5 2 ,1 6 7 .7 5
ตนทุนโรงงานหลอชินสวนสำเร็จรูป/อาคาร = 1 0 ,3 5 1 .8 7  บาท
ตนทุนโรงงานหลอรนสวนสำเร็จรูป/ตร.ม. = 7 2 4 .6 3  บาท 187



ต ารางท ี่ ข .3 .2  ต ันท ุน งาน แบบห ล ่อ  โค รงก าร  ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ล ำด ับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเง ิน  (บ าท )
๏ เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

แบบพ ื้น
1 เหล็กเพลทหนา 6 มม. 1 2 ,6 0 0 .0 0 กก. 1 5 .00 1 8 9 ,0 0 0 .0 0 7 .0 0 8 8 ,2 0 0 .0 0 2 2 .0 0 2 7 7 ,2 0 0 .0 0
2 เหล็กเพลทหนา 4  มม. 3 ,3 9 0 .0 0 กก. 1 5 .0 0 5 0 ,8 5 0 .0 0 7 .0 0 2 3 ,7 3 0 .0 0 2 2 .0 0 7 4 ,5 8 0 .0 0
3 เหล็ก C-1 25x65 6 ,0 3 0 .0 0 กก. 1 5 .0 0 9 0 ,4 5 0 .0 0 7 .00 4 2 ,2 1 0 .0 0 2 2 .0 0 1 3 2 ,6 6 0 .0 0

แบบขาง
4 เหล็กเพลทหนา 6 มม. 7 ,3 5 0 .0 0 กก. 1 5 .00 1 1 0 ,2 5 0 .0 0 7 .0 0 5 1 ,4 5 0 .0 0 2 2 .0 0 1 6 1 ,7 0 0 .0 0
5 เหล็ก L -1 0 0x 100 x 7 9 ,0 0 0 .0 0 กก. 1 5 .0 0 1 3 5 ,0 0 0 .0 0 7 .00 6 3 ,0 0 0 .0 0 2 2 .0 0 1 9 8 ,0 0 0 .0 0
6 แบบไม้ ขนาด 2 0 0  X 5 0 0  มม. 6 0 0 .0 0 แผ่น 5 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 - - 5 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0
7 อุปกรณ์รด 4 2 0 .0 0 ชุด 5 .0 0 2 ,1 0 0 .0 0 - - 5 .0 0 2 ,1 0 0 .0 0

รวม 6 0 7 ,6 5 0 .0 0 2 6 8 ,5 9 0 .0 0 8 7 6 ,2 4 0 .0 0

ต ันท ุนแบบห ลอช ินล ่วน สำเร ็จร ูป /อาคาร = 1 3 ,9 0 8 .5 7  บาท
ต น ท ุน แ บ บ ห ล อ รน ส วน ส ำเร ็จร ูป /ต ร .ม . = 2 ,1 9 0 .6 0  บาท



ตารางท ี่ ข .3 .3  ต ้นท ุน งาน คานสำเร ็จร ูป  โค รงก าร  ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำด ับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเง ิน  (บ าท )
@ เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc' = 2 8 0  กก/ตรม. 3 6 .4 0 ลบม. 1 ,1 5 0 .0 0 4 1 ,8 6 0 .0 0 1 5 0 .0 0 5 ,4 6 0 .0 0 1 ,3 0 0 .0 0 4 7 ,3 2 0 .0 0
2 เหล็กเสรีม

-  RB 6 มม. 5 8 9 .0 0 กก. 1 1.00 6 ,4 7 9 .0 0 2 .0 0 1 ,1 7 8 .0 0 1 3 .0 0 7 ,6 5 7 .0 0
-  RB 9 มม. 3 6 0 .0 0 กก. 1 0 .5 0 3 ,7 8 0 .0 0 2 .0 0 7 2 0 .0 0 1 2 .5 0 4 ,5 0 0 .0 0
-  DB 1 2 มม. 1 ,4 1 3 .0 0 กก. 1 0 .25 1 4 ,4 8 3 .2 5 1 .90 2 ,6 8 4 .7 0 12 .15 1 7 ,1 6 7 .9 5
-  DB 1 6 มม. 2 ,7 9 0 .0 0 กก. 1 0 .0 0 2 7 ,9 0 0 .0 0 1.75 4 ,8 8 2 .5 0 1 1.75 3 2 ,7 8 2 .5 0
-  DB 2 0  มม. 9 5 0 .0 0 กก. 1 0 .0 0 9 ,5 0 0 .0 0 1 .75 1 ,6 6 2 .5 0 1 1.75 1 1 ,1 6 2 .5 0

3 ถอด-ประกอบแบบ 5 1 0 .8 5 ตรม. - - 3 0 .0 0 1 5 ,3 2 5 .5 0 3 0 .0 0 1 5 ,3 2 5 .5 0
4 นายาทาแบบ 5 1 0 .8 5 ตรม. 2 .0 0 1 ,0 2 1 .7 0 - - 2 .00 1 ,0 2 1 .7 0
5 ลวดผูกเหล็ก 1 5 5 .0 0 กก. 1 8 .00 2 ,7 9 0 .0 0 - - 1 8 .0 0 2 ,7 9 0 .0 0

รวม 1 0 7 ,8 1 3 .9 5 3 1 ,9 1 3 .2 0 1 3 9 ,7 2 7 .1 5

ต้นทุนงานคานสำเร ็จร ูป = 1 3 9 ,7 2 7 .1 5  บาท
ต ้น ท ุนงานคานสำเร ็จร ูป /ลบ.ม.ชองคอนกร ีต = 3 ,8 3 8 .6 6  บาท



ต ารางท ี่ ข .3 .4  ต ้นท ุน งาน ผน ังสำเร ็จร ูป  โค รงการ ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำต้บ รายการ จำนวน ทน่วย ว้สตุ แรงงาน จ ำน ว น เง ิน  (บ า ท )
9 เป ็นเง ิน 9 เป ็นเง ิน 9 เป ็นเง ิน

1 คอนกรีต fc' = 2 4 0  กก/ตรม. 2 3 .5 0 ลบม. 1 ,1 0 0 .0 0 2 5 ,8 5 0 .0 0 1 0 0 .0 0 2 ,3 5 0 .0 0 1 ,2 0 0 .0 0 2 8 ,2 0 0 .0 0
2 เทล็กเสริม

-เหลีกตระแกรง Dia 4  มม. 2 0 * 2 0 3 0 0 .0 0 ตรม. 2 5 .0 0 7 ,5 0 0 .0 0 5 .0 0 1 ,5 0 0 .0 0 3 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0
-  RB ธ มม. 1 3 .0 0 กก. 1 1 .00 1 4 3 .0 0 2 .0 0 2 6 .0 0 1 3 .0 0 1 6 9 .0 0
-  DB 1 2 มม. 6 4 0 .0 0 กก. 1 0 .2 5 6 ,5 6 0 .0 0 1 .90 1 ,2 1 6 .0 0 1 2 .1 5 7 ,7 7 6 .0 0

3 เพลทเทลีก 50  X 50  X 4 มม. 1 6 .0 0 กก. 1 5 .0 0 2 4 0 .0 0 1 0 .0 0 1 6 0 .0 0 2 5 .0 0 4 0 0 .0 0
4 ถอด-ประกอบแบบ 3 0 0 .0 0 ตรม. - - 1 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0
5 นายาทาแบบ 3 0 0 .0 0 ตรม. 2 .0 0 6 0 0 .0 0 - - 2 .0 0 6 0 0 .0 0
6 ลวดยูกเหลีก 3 5 .0 0 กก. 1 8 .0 0 6 3 0 .0 0 - - 1 8 .0 0 6 3 0 .0 0

รวม 4 1 ,5 2 3 .0 0 8 ,2 5 2 .0 0 4 9 ,7 7 5 .0 0

ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป = 4 9 ,7 7 5 .0 0  บาท
ต ้นท ุนงานผน ังสำเร ็จร ูป/ลบ.ม.ของดอนกรีต = 2 ,1 1 8 .0 9  บาท



ตารางท ี่ ข .3 .5  ต ันท ุนงานชนส่งชิ้นส ่วนสำเร็จร ูป โครงการ ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เครื่องว ักร รวม
a เป ็นเงิน a เป ็นเงิน a เป ็นเงิน a เป ็นเงิน

1 ค า ข น ส ง ค า น ส ำ เ ร ็จ ร ูป 6 3 . 0 0 ค า น - - - - 6 5 . 0 0 4 , 0 9 5 . 0 0 6 5 . 0 0 4 , 0 9 5 . 0 0

ค า ร ถ ข น ศ ง ผ น ัง ส ำ เ ร ็จ ร ูป 4 8 . 0 0 แ ผ น - - 4 5 . 0 0 2 , 1 6 0 . 0 0 4 5 . 0 0 2 , 1 6 0 . 0 0

2 ค า ร ณ ค ร น  2 5  ต ัน 1 . 0 0 วัน - - - - 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 5 0 0 . 0 0

3 ค า ค น ข ับ เ ค ร น 1 . 0 0 วัน - - 5 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 - - 5 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0

4 ค า แ ร ง ค น ง า น  2  ค น 1 . 0 0 ว ัน - - 3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 - - 3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0

รวม - 800.00 13,755.00 14,555.00

ต้นทุนงานขนส่ง/อาคาร = 1 4 ,5 5 5 .0 0  บาท
ต้นทุนงานขนส่ง/ชิ้นส่วนสำเร็จรูป = 1 3 1 .1 3  บาท



ตารางท ี่ ข .3 .6  ต ันทุนงานติดต ั้งร ้นส ่วนสำเร็จรูป โดรงการ ด
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน ทน่วย วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร รวม
a เป ็นเงิน ๑ เป ็นเงิน a เป ็นเงิน a เป ็นเงิน

1 รณตรน 2๖ ต้น 8 .0 0 รัน - - - - 7 ,5 0 0 .0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0 7 ,5 0 0 .0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0
2 อุปกรณ์ร้ายัน 2 0 .0 0 ธุต 150 .00 3 ,0 0 0 .0 0 - - - - 1 50 .00 3 ,0 0 0 .0 0
3 เหล็กจากปรับระดับ 15.00 ชุด 5 0 .0 0 7 5 0 .0 0 - - - - 50 .00 7 5 0 .0 0
4 ส่าคนรับเดรน 8 .00 รัน - - 5 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 - - 5 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0
5 คาแรงคนงาน 6 คน 8 .0 0 รัน - - 1 ,0 8 0 .0 0 8 ,6 4 0 .0 0 - - 1 ,080 .00 8 ,6 4 0 .0 0

รวม 3 ,7 5 0 .0 0 1 2 ,6 4 0 .0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0 7 6 ,3 9 0 .0 0

ต้นทุนงานติดตั้งโครงสร้าง/อาคาร = 7 6 ,3 9 0 .0 0  บาท
ต้นทุนงานติดตั้งโครงสร้าง/ร้นส่วนสำเร็จรูป = 6 8 8 .2 0  บาท



ตารางท ี่ ข .3 .7  ต ันท ุนงานประกอบจุดรอยต ่อช ิ้นส ่วนสำเร ็จร ูป โครงการ ค
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
๑ เป ็นเงิน ๏ เป ็นเงิน ® เป ็นเงิน

1 คอนกรีต fc' = 280  กก/ตรม. 6.50 ลบม. 1 ,15 0 .0 0 7 ,4 7 5 .0 0 4 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 1 ,550 .00 1 0 ,0 7 5 .0 0
2 นายาผสม 4 9 .0 0 ชุด 6 5 .0 0 3 ,1 8 5 .0 0 - - 65 .00 3,1 85 .00
3 ไม้แบบ 62 .10 ตรม. 150 .00 9 ,3 1 5 .0 0 80 .00 4 ,9 6 8 .0 0 2 3 0 .0 0 1 4 ,283 .0 0
4 แตงผิวและรอยต่อผนังสำเร็จรูป 3 0 0 .0 0 ตรม. 2 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 2 0 .00 6 ,0 0 0 .0 0 4 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0
5 แตงรอยตอคานสำเร็จรูป 63 .00 คาน 50 .00 3 ,1 5 0 .0 0 20 .00 1 ,260 .00 70 .00 4 ,4 1 0 .0 0

รวม 1 9 ,9 7 5 .0 0 7 ,5 6 8 .0 0 2 7 ,5 4 3 .0 0

จำนวนจุดรอยเฉล ี่ย/อาคาร = 8 6 .0 0  จุด
ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป = 2 7 ,5 4 3 .0 0  บาท
ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/จุด = 3 2 0 .2 7  บาท



ตารางท ี่ ช .3 .8  ต ันท ุนงานคานคอนกรีต โครงการ ค
(ระบบหล่อในท ี่ )

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
® เป ็นเงิน ๏ เป ็นเงิน ๏ เป ็นเงิน

1 คอนกรีต fc' = 2 40  กก/ตรม. 4 5 .0 0 ลบม. 1,1 00 .00 4 9 ,5 0 0 .0 0 150 .00 6 ,7 5 0 .0 0 1 ,250 .00 5 6 ,2 5 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

- RB 6 มม. 6 2 9 .0 0 กก. 1 1.00 6 ,9 1 9 .0 0 2 .00 1 ,258 .00 13.00 8,1 77 .00
- RB 9 มม. 3 6 0 .0 0 กก. 10.50 3 ,7 8 0 .0 0 2 .00 720 .00 12.50 4 ,5 0 0 .0 0
- DB 1 2 มม. 1 ,520 .00 กก. 1 0.25 1 5 ,58 0 .0 0 1.90 2 ,8 8 8 .0 0 12.15 1 8 ,4 0 8 .0 0
- DB 1 6 มม. 2 ,9 0 8 .0 0 กก. 10.00 2 9 ,0 8 0 .0 0 1.75 5 ,0 8 9 .0 0 1 1.75 3 4 ,1 6 9 .0 0
- DB 20 มม. 9 5 0 .0 0 กก. 10.00 9 ,5 0 0 .0 0 1.75 1 ,662 .50 1 1.75 1 1 ,1 6 2 .5 0

3 ไม้แบบ 5 9 8 .0 0 ตรม. 1 50 .00 8 9 ,7 0 0 .0 0 50 .00 2 9 ,9 0 0 .0 0 2 00 .00 1 1 9 ,6 0 0 .0 0
4 ตะใJ 1 80 .00 ตรม. 2 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 - - 20 .00 3 ,0 0 0 .0 0
5 ลวดผูกเหล็ก 162 .00 กก. 18.00 2 ,9 1 6 .0 0 - 1 8.00 2 ,9 1 6 .0 0

รวม 2 1 0 ,5 7 5 .0 0 4 8 ,2 6 7 .5 0 2 5 8 ,8 4 2 .5 0

ต้นทุนงานคานคอนกรีต จำนวน 1 อาคาร = 2 5 8 ,8 4 2 .5 0  บาท

194



ตารางท ี่ ข .3 .9  ต ้นห ุนงานก่ออ ิฐและฉาบป ูน โครงการ ค
(ระบบทล่อในที่ บร ิเวณท ี่ใช ้ผน ังสำเร ็จร ูปแทน)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ว้สดุ แรงงาน จำนวนเงิน (บาท)
0 เป ็นเงิน © เป็นเงิน © เป ็นเงิน

1 คอนกรีตบล่อคธน'เต 19x39x9«ม. 3 0 0 .0 0 ตร.ม. 100 .00 3 0 ,0 0 0 .0 0 50 .00 1 5 ,000 .0 0 1 50 .00 4 5 ,0 0 0 .0 0
2 จาบ\Jน 4 8 0 .0 0 ตร.ม. 50 .00 2 4 ,0 0 0 .0 0 5 0 .00 2 4 ,0 0 0 .0 0 1 00 .00 4 8 ,0 0 0 .0 0

รวม 5 4 ,0 0 0 .0 0 3 9 ,0 0 0 .0 0 9 3 ,0 0 0 .0 0

ต้นทุนงานกออิฐจำนวน 1 อาคาร = 9 3 ,0 0 0 .0 0  บาท
(บริเวณที่'ใช ้ผน ังสำเร็จรูปแทน)
ต้นทุนต่อทนึ่ง ตร.ม.ของชิ้นส่วนสำเร็รูป = 3 1 0 .0 0  บาท

น/ไ



ตารางที่ ช.4.1 ต ้นท ุนโรงงานผลิตและแบบหล่อที่นส่วนสำเร็จรูป โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ® เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

ส่วนงานลานหลร
1 คาก่อสร้างโรงงาน L.S. - - - - - 4 ,9 4 8 ,1 0 3 .0 0
2 คาเช่าทิติน L.S. - - - - - 2 ,3 5 7 ,6 9 2 .0 0
3 คาอุปกรณ์.ครองมิอ 81 ,298 .00 แผน 45 .00 3 ,6 5 8 ,4 1 0 .0 0 - - 45 .00 3 ,6 5 8 ,4 1 0 .0 0
4 คาสต่อกพร้อมอุปกรณ์ 8 1 ,2 98 .0 0 แผน 55.00 4 ,4 7 1 ,3 9 0 .0 0 15.00 1 ,2 1 9 ,4 7 0 .0 0 70.00 5 ,6 9 0 ,8 6 0 .0 0
5 คาเตรนรางพร้อมอุปกรณ์

- ความยาวเครน 30 ม. 4.00 ตัว 2 8 0 ,0 0 0 .0 0 1,1 2 0 ,0 0 0 .0 0 - - 2 8 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,1 2 0 ,0 0 0 .0 0
- ความยาวเตรน 1 5 ม. 1 2.00 ตัว 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 - - 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0

6 คาไฟฟ้า L.S. - - - - - 3 ,8 9 2 ,2 7 4 .0 0
รวม 2 4 ,0 6 7 ,3 3 9 .0 0

ส่วนงานแบบหล่อ
1 คาแบบหลอ L.S. - - - - - 1 1 ,7 1 0 ,7 2 2 .0 0
2 คาปรับปรุงซอมแชมแบบหลอ L.S. - - - - - 1 ,21 9 ,470 .00
3 คาถอด-ประกอบแบบ 8 1 ,2 98 .0 0 แผน - - 25.00 2 ,0 3 2 ,4 5 0 .0 0 25.00 2 ,0 3 2 ,4 5 0 .0 0

รวม 1 4 ,9 6 2 ,6 4 2 .0 0

รวมเป็นเงินที่งหมด 3 9 ,0 2 9 ,9 6 1 .0 0



ตา,รางที่ ร!.4 .2 -1  ตันทุนงานผนังสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จฐป)

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย วัอตุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 คอนกริต te' * 350 กก/ตรม. 2,975.00 ลบม. 1,328.00 3,950 ,800 .00 150.00 446 ,250 .00 1,478.00 4 ,397 ,050 .00
2 เหล็กเศริม

-  RB 6 มม. 200.00 กก. 10.80 2,160.00 2.00 400 .00 12.80 2,560.00
- RB ร มม. 23 ,000 .0 0 กก. 10.40 239 ,200 .00 2.00 46 ,000 .00 12.40 285 ,200 .00
- DB 1 2 มม. 137 ,500.00 กก. 10.00 1,375,000.00 1.80 247 ,500.00 1 1.80 1,622,500.00
-  DB 1 6 มม. 1,200.00 กก. 9.70 11,640.00 1.60 1,920.00 1 1.30 13,560.00
- DB 20 มม. 95 ,800 .00 กก. 9.70 929 ,260 .00 1.60 1 53,280 .00 1 1.30 1,082,540.00

3 ลวดยูกเหล็ก 3,860.00 กก. 1 7.00 65,620 .00 - - 1 7.00 65,620 .00

รวม 6 ,3 7 3 ,6 8 0 .0 0 8 9 3 ,3 5 0 .0 0 7 ,469 ,03 0 .0 0

ตันทุนงานผนังสำเร็จรูป/อาคาร ■  7 ,4 6 9 ,0 3 0 .0 0  บาห



ตา■ รางท่ี ท.4 .2 -2  ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป อาคา■ รแบบท่ี 2 โครงกา,ร ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ® เป็นเงิน © เป็นเงิน

1 คอนกรีต fc' = 350 กก/ตรม. 2 ,562.00 ลบม. 1,328.00 3,402 ,336 .00 150.00 384 ,300 .00 1,478.00 3,786 ,636 .00
2 เทสิกเส,รีม

- RB 6 มม. 200.00 กก. 10.80 2,160.00 2.00 400 .00 1 2.80 2,560.00
- RB 9 ผม. 19,700.00 กก. 10.40 204 ,880.00 2.00 39 ,400 .00 12.40 244 ,280 .00
- DB 1 2 มม. 1 18,100.00 กก. 10.00 1,181,000.00 1.80 212 ,580 .00 1 1.80 1,393,580.00
- DB 1 6 มม. 1,100.00 กก. 9.70 10,670.00 1.69 1,859.00 1 1.39 1 2 ,529.00
- DB 20 มผ. 83,100 .00 กก. 9.70 806 ,070.00 1.60 132 ,960.00 1 1.30 939 ,030 .00

3 ลวดผูกเหล็ก 3,300.00 กก. 1 7.00 56,100 .00 - - 1 7.00 56,100 .00

รวม 5 ,6 6 3 ,2 1 6 .0 0 7 7 1 ,4 9 9 .0 0 6 ,4 3 4 ,7 1 5 .0 0

ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูปต่ออาคาร = 6 ,4 3 4 ,7 1 5 .0 0  บาท



ตารางที่ ท.4 .2 -3  ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 3 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ ราอการ จำนวน หน่วย วัสดุ นรงงาน รวม
O เป็นเงิน a เป็นเงิน ๑ เป็นเงิน

1 คอนกรพ fc' = 350 กก/ตรม. 1,700.00 รบม. 1.328.00 2 ,257,600.00 150.00 255 ,000 .00 1.478.00 2 ,512 ,600 .00
2 เหล็กเสร็ม

- RB 6 มม. 30.00 กก. 10.80 324.00 2.00 60.00 12.80 384.00
- RB 9 มม. 32,600 .00 กก. 10.40 339 ,040.00 2.00 65,200 .00 12.40 404 ,24 0 .00
- DB 1 2 มม. 36,000 .00 กก. 10.00 360 ,000.00 1.80 64,800 .00 1 1.80 424 ,80 0 .00
- DB 1 6 มม. 27,100 .00 กก. 9.70 262 .870.00 1.60 43 ,360 .00 11.30 306 ,230 .00
- DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1.60 - 1 1.30 -

3 รวดผูกเหล็ก 1,435.00 กก. 1 7.00 24,395 .00 - - 17.00 24 ,395 .00

รวม 3 ,2 4 4 ,2 2 9 .0 0 4 2 8 ,4 2 0 .0 0 3 ,6 7 2 ,6 4 9 .0 0

ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป/อาคาร ■= 3 ,6 7 2 ,6 4 9 .0 0  บาท



ตารางที่ V . 4 . 2 - 4  ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 4 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
© เป็นเงิน ® เป็นเงิน © เป็นเงิน

1 คอนกรีต fc' = 350 กก/ตาม. 1,736.00 ลบม. 1,328.00 2 ,305 ,408 .00 1 50.00 260 ,400 .00 1,478.00 2 ,565 ,808 .00
2 เทล็กเสริม

- RB 6 มม. 40.00 กก. 1 0.80 432 .00 2.00 80.00 12.80 51 2.00
- RB 9 มม. 34,200 .00 กก. 10.40 355 ,680 .00 2.00 68 ,400 .00 12.40 424 ,080 .00
- DB 12 มม. 40 ,900 .00 กก. 1 0.00 409 ,00 0 .00 1.80 73,620 .00 11.80 482 ,620 .00
- DB 1 6 มม. 30,600 .00 กก. 9.70 296 ,820 .00 1.60 48 ,960 .00 1 1.30 345 ,780.00
- DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1.60 - 1 1.30 -

3 ลวดผูกเทรก 1,600.00 กก. 1 7.00 27,200 .00 - - 1 7.00 27,200 .00

รวม 3 ,3 9 4 ,5 4 0 .0 0 4 5 1 ,4 6 0 .0 0 3 ,8 4 6 ,0 0 0 .0 0

ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป/อาคาร = 3 ,8 4 6 ,0 0 0 .0 0  บาท



ตารางที่ ท.4 .2 -5  ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ นรงงาน รวม
® เป็นเงิน O เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 คอนกรีต fc' -  350 กก/ตรม. 1,808.00 ทบม. 1,328.00 2,401 ,024 .00 150.00 271 ,200 .00 1,478.00 2 ,672 ,224 .00
2 เหล็กเสริม

- RB 6 มม. 100.00 กก. 10.80 1,080.00 2.00 200 .00 12.80 1,280.00
- RB 9 มม. 26 ,600 .00 กก. 10.40 276 ,640.00 2.00 53 ,200 .00 12.40 329 ,840 .00
- DB 1 2 มม. 40,800 .00 กก. 10.00 408 ,000 .00 1.80 73 ,440 .00 1 1.80 481 ,44 0 .00
- DB 1 6 มม. 32 ,750 .00 กก. 9.70 31 7,675.00 1.60 52 ,400 .00 1 1.30 370 ,075 .00
- DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1.60 - 1 1.30 -

3 ทวตผูกเหล็ก 1,500.00 กก. 1 7.00 25,500 .00 - - 17.00 25 ,500 .00

รวม 3 ,4 2 9 ,9 1 9 .0 0 4 5 0 ,4 4 0 .0 0 3 ,8 8 0 ,3 5 9 .0 0

ต้นทุนงานผนังสำเร็จรูป/อาคาร = 3 ,8 8 0 ,3 5 9 .0 0  บาท



ตารางท ี่ข .4 .3 -1  ต้นทุนงานพี๋นแ«ะบันไดสำเร็จรูป อาดารแบบที่ 1 โครงการง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัฝิตุ แรงงาน รวม
๏ เป็นเงิน ® เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

1 คอนก,?ต fc' = 350 กก/ตรม. 1 ,766.00 ลบม. 1,328.00 2 ,34 5 ,2 4 8 .0 0 150.00 264 ,90 0 .00 1,478 .00 2 ,610 ,14 8 .0 0
2 เทล็กเลริม

- RB 9 มม. 100.00 กก. 10.40 1.040.00 2.00 200 .00 12.40 1,240.00
- DB 1 2 มม. 1 74 ,500 .00 กก. 10.00 1 ,745 ,000 .00 1.80 314 ,10 0 .00 11.80 2 ,059 ,10 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 200 .00 กก. 9.70 1,940.00 1.60 320 .00 1 1.30 2 ,260 .00

3 ลวดผูกเหล็ก 2 ,600 .00 กก. 17.00 44 ,2 0 0 .0 0 - - 1 7.00 44 ,200 .00

รวม 4 ,1 3 7 ,4 2 8 .0 0 5 7 9 ,5 2 0 .0 0 4 ,7 1 6 ,9 4 8 .0 0

ต้นทุนงานที่นแล»:บันไตสำเร็จรูป/อาคาร = 4 ,7 1 6 ,9 4 8 .0 0  บาท

202



ตารางที่ B.4 .3 -2  ต้นทุนงานพึ๋นและบันไดสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 2 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จฐป)

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย วัสดุ แรงงาน รวน
® เป็นเงิน a เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 ตอนกรีต fc' = 350 กก/»ทม. 1,526.00 ลบม. 1,328.00 2 ,026 ,528 .00 1 50.00 228 ,900 .00 1 ,478.00 2 ,255 ,428 .00
2 เทรกเส'ริม

- RB 9 มม. 100.00 กก. 10.40 1,040.00 2.00 200 .00 12.40 1,240.00
- DB 1 2 มม. 151,000.00 กก. 10.00 1 ,510,000.00 1.80 271 ,800 .00 1 1.80 1 ,781,800.00
- DB 1 6 มม. 200.00 กก. 9.70 1,940.00 1.60 320 .00 1 1.30 2,260.00

3 ลวดยูกเหล็ก 2,250.00 กก. 1 7.00 38,250 .00 - - 1 7.00 38,250 .00

รวม 3 ,5 7 7 ,7 5 8 .0 0 5 0 1 ,2 2 0 .0 0 4 ,0 7 8 ,9 7 8 .0 0

ต้นทุนงาน'พนและบันไดสำเร็จรูป/อาคาร » 4 ,078 ,97 8 .0 0  บาท

2
0

3



ตารางที่ tl.4 .3 -3  ตันทุนงานพนและบันไดสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 3 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดั,บ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวน
® เป็นเงิน © เป็นเงิน © เป็นเงิน

1 คอนกรีต fc' = 350 กก/ตรม. 1,049.00 ลบม. 1,328.00 1,393,072.00 150.00 157 ,350.00 1,478.00 1,550 ,422 .00
2 เทรกเสริม

- RB 9 มม. 1,200.00 กก. 10.40 12,480.00 2.00 2,400.00 12.40 14,880 .00
- DB 1 2 มม. 95,400 .00 กก. 10.00 954 ,000.00 1.80 171 ,720.00 11.80 1,125 ,720 .00
- DB 1 6 มม. 300.00 กก. 9.70 2,910.00 1.60 480 .00 1 1.30 3 ,390.00

3 ลวดผูกเทล็ก 1,459.00 กก. 1 7.00 24,803.00 - - 1 7.00 24 ,803 .00

รวม 2 ,3 8 7 ,2 6 5 .0 0 3 3 1 ,9 5 0 .0 0 2,71 9,21 5 .00

ตันทุนงานพนและบันไตสำเร็จรูป/อาคาร = 2 ,719 ,215 .00  บาท



ตารางที่ ช.4 .3 - 4  ต้นทุนงานพนแระปันไตสำเร็จรูป เทคารแบบที่ 4  โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

รำ«'ข ราฮการ อ่านวน พน่ว 0 วัสตุ แรงงาน รวม
0 เป็นเงิน 0 เป็นเงิน 0 เป็นเงิน

1 ดอนกร็ต fc « 350 กก/«รน. 1,035.00 ลบม. 1,328.00 1 ,374,480.00 150.00 155 ,250 .00 1,478.00 1 ,529,730.00
2 เห เก1สไน

- RB 9 มน. 1,400.00 กก. 10.40 14,560.00 2.00 2 ,800 .00 12.40 1 7,360.00
- 0B 12 มน. 87,700.00 กก. 10.00 877 ,00 0 .00 1.80 157 ,860.00 11.80 1 ,034,860.00
- DB 1 6 มม, - กก. 9.70 - 1.60 - 1 1.30 -

3 ทวดยูกเหเก 1,339.00 กก. 17.00 22 ,763 .0 0 - - 1 7.00 22 ,763 .00

รวม 2 ,2 8 8 ,8 0 3 .0 0 3 1 5 ,9 1 0 .0 0 2 ,6 0 4 ,7 1 3 .0 0

ต้นทุนงานที่นแระบันไตรำเร็จรูปต่ออาคาร * 2 ,604 ,713 .00  บาห

205



ตารางที่ ท.4 .3 -5  ต้นทุนงานพนและบันไดสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ ลำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
เป็นเงิน © เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

1 คอนกริต fc' - 350 กก/ตรม. 1,142.00 ลบม. 1,328.00 1,516,576.00 150.00 171 ,300.00 1,478.00 1 ,687 ,876 .00
2 เหล็กเสริม

- RB 9 มม. 1,500.00 กก. 10.40 15,600.00 2.00 3 ,000.00 12.40 18,600 .00
- DB 1 2 มม. 104 ,700.00 กก. 1 0.00 1,047,000.00 1.80 188 ,460 .00 1 1.80 1 ,235 ,460 .00
- DB 1 6 มม. 180.00 กก. 9.70 1,746.00 1.60 288 .00 1 1.30 2,034 .00

3 ลวดผูกเหล็ก 1,600.00 กก. 1 7.00 27,200 .00 - - 1 7.00 27,200 .00

รวม 2 ,6 0 8 ,1 2 2 .0 0 3 6 3 ,0 4 8 .0 0 2 ,9 7 1 ,1 7 0 .0 0

ต้นทุนงานที่นและบันไดสำเร็จรูป/อาคาร = 2 ,9 7 1 ,1 7 0 .0 0  บาท

206



ตา■ รางท่ี ท.4 .4 -1  ต้นทุนงานจุดรอยต่อร้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 รอยต่อ JB 453 .00 จุด 2 0 6 .0 0 1 1 5 ,968.00 2 8 .0 0 12,684.00 284  00 1 28,652 .00
2 รอยพอ H 4,299 .00 จุด 9 4 .0 0 404 ,10 6 .00 2 8 .0 0 120,372.00 122.00 524 ,478 .00
3 รอยพอ ร 2,1 93.00 จุด 17 .00 37,281 .00 2 8 .0 0 61,404 .00 45.00 98,685 .00
4 รอยตอ V 10,850.00 จุด 3 3 .0 0 358 ,050 .00 2 8 .0 0 303 ,800 .00 61.00 661 ,850 .00
5 รอยพอ D 40.00 จุด 3 9 .0 0 1,560.00 2 8 .0 0 1,120.00 67.00 2,680.00
6 รอยพอ R 142.00 จุด 16.00 2,272.00 28.00 3,976.00 44.00 6,248.00

รวม 9 1 9 ,2 3 7 .0 0 5 0 3 ,3 5 6 .0 0 1 ,4 2 2 ,5 9 3 .0 0

ต้นทุนงานรอยต่อผนัง ร้นและนันไดสำเร็จรูป/อาคาร = 1 ,422 ,593 .00  บาท

'รอยต่อในร้นส่วนสำเร็จรูปที่ยังไม่ไต้ติตต่ง



ตารางที่ fl.4 .4 -2  ต้นทุนงานจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 2 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

คำตับ รายการ จำนวน แน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

1 รอย!»อ JB 453 .00 จุด 2 5 6 .0 0 1 15,968.00 2 8 .00 1 2,684.00 284.00 128 ,652 .00
2 รอยตอ H 3,653.00 จุต 0 4 .0 0 343 ,382 .00 2 8 .00 102,284.00 122.00 445 ,66 6 .00
3 รอยตอ ร 1,857.00 จุด 1 7.00 31,569 .00 2 8 .00 51,996 .00 45.00 83 ,565 .00
4 รอยตอ V 8,860.00 จุด 3 9 .0 0 345 ,540 .00 2 8 .00 248 ,080 .00 67.00 593 ,620 .00
5 รอยตอ D 40.00 จุด 3 9 .0 0 1,560.00 2 8 .00 1,120.00 67.00 2 ,680 .00
6 รอยตอ R 142.00 จุด 16.00 2,272.00 28.00 3,976.00 44.00 6,248 .00

รวม 8 4 0 ,2 9 1 .0 0 4 2 0 ,1 4 0 .0 0 1 ,2 6 0 ,4 3 1 .0 0

ต้นทุนงานรอยต่อผนังพึ้นแทะบันไดสำเร็จรูปต่ออาคาร * 1 ,260 ,431 .00  บาท

208



ตารางที่ Tl.4 .4 -3  ต้นทุนงานจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 3 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ® เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 รอยตอ JB 465 .00 ชุด 2 6 4 .0 0 122,760.00 2 8 .0 0 13,020.00 292 .00 135 ,780.00
2 รอยตอ H 2,968.00 ชุด 9 6 .0 0 284 ,928 .00 2 8 .0 0 83,104 .00 124.00 368 ,032 .00
3 รอยตอ ร 1,457.00 ชุด 18 .00 26,226.00 2 8 .0 0 40,796 .00 46.00 67,022 .00
4 รอยตอ V 7,249.00 ชุด 4 7 .0 0 340 ,703 .00 2 8 .0 0 202,972.00 75.00 543 ,675 .00
5 รอยตอ D 34.00 ชุด 3 9 .0 0 1,326.00 2 8 .0 0 952.00 67.00 2,278.00
6 รอยตอ R 143.00 ชุด 16.00 2,288.00 28.00 4 ,004.00 44.00 6,292.00

รวม 7 7 8 ,2 3 1 .0 0 3 4 4 ,8 4 8 .0 0 1 ,1 2 3 ,0 7 9 .0 0

ต้นทุนงานรอยต่อผนังพนและบันไดสำเร็จรูปต่ออาคาร * 1 ,123 ,079 .00  บาท

209



ตารางที่ ท.4 .4 -4  ต้นทุนงานจุดรอยต่อร้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 4  โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ® เป็นเงิน เป็นเงิน

1 รอยตอ JB 473.00 จุด 2 6 4 .0 0 124,872.00 2 8 .0 0 13,244 .00 292.00 138 ,116.00
2 รอยต่อ H 2,836.00 จุด 9 2 .0 0 260 ,912 .00 2 8 .0 0 79,408 .00 120.00 340 ,320 .00
3 รอยตอ ร 2,033.00 จุด 16 .00 32,528 .00 2 8 .0 0 56,924 .00 44.00 89 ,452 .00
4 รอยต่อ V 6,840.00 จุด 4 7 .0 0 321 ,480 .00 2 8 .0 0 191 ,520 .00 75.00 51 3,000.00
5 รอยตอ อ - จุด - - - - - -
6 รอยตอ R 1 74.00 จุด 15.00 2,610.00 28.00 4 ,872 .00 43.00 7,482.00

รวม 7 4 2 ,4 0 2 .0 0 3 4 5 ,9 6 8 .0 0 1 ,0 8 8 ,3 7 0 .0 0

ต้นทุนงานรอยต่อผนัง ร้นและบันไตสำเร็จรูป/อาคาร - 1 ,088 ,370 .00  บาท



ตารางที่ * .4 .4 -5  ต้นทุนงานจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ล4าคับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
๑ เป็นเงิน © เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 รอยตอ JB 498 .00 จุด 3 7 5 .0 0 1 86,750 .00 2 8 .0 0 1 3 ,944.00 403 .00 200 ,694 .00
2 รอยตอ H 3,514.00 จุด 8 8 .0 0 309,232.00 2 8 .0 0 98,392 .00 1 16.00 407 ,624 .00
3 รอยต่อ ร 1,008.00 จุด 18 .00 18,144.00 2 8 .0 0 28,224 .00 46 .00 46 ,368 .00
4 รอยตอ V 7,205.00 จุด 4 6 .0 0 331 ,430 .00 2 8 .0 0 201 ,740 .00 74.00 533,1 70.00
5 รอยตอ D 24.00 จุด 52 .00 1,248.00 2 8 .0 0 672.00 80.00 1,920.00
6 รอยตอ R 1 66.00 จุด 22.00 3,652.00 28.00 4 ,648.00 50.00 8,300.00

รวม 8 5 0 ,4 5 6 .0 0 3 4 7 ,6 2 0 .0 0 1 ,1 9 8 ,0 7 6 .0 0

ต้นทุนงานรอยต่อผนัง ที่นและยันไดสำเร็จรูป/อาคาร « 1 ,198,076.00 บาท

•รอยต่อในรันส่วนสำเร็จรูปที่ยังไม่ไต้ติตตั๊ง



รทรางส์ ข.4 .3 -1  พ้นทุนงานขนส่งส์นส่วนสำเร็จฐป อาคารนบบที่ 1 โครงการ ง
(รท!'นสำเร็จJป)

สำ«'บ รา«การ สำนวน นน่ว0 ว้ทดุ แรงงาน รวม
« เป็นเ3น ® เป็นเรน • เป็นเ3น

1 คาธนส่ง 5.091.00 แผน - - 143.00 728 ,013 .00 143.00 728 ,013.00

รวม - 7 2 8 ,0 1 3 .0 0 7 2 8 ,0 1 3 .0 0

พ้นทุนงานขนส่ง/«า«าร “ 7 8 8 ,0 1 3 .0 0  บาน



ตา■ รางท่ี ช.4 .5 -2  ต"นทุนงานชนส่งชี้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 2 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน ทน่วย วัสดุ นรงงาน รวม
® เป็นเงิน e เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 คารนส่ง 4 ,402.00 แผน - - 143.00 629 ,486 .00 143.00 629 ,486 .00

รวม - 6 2 9 ,4 8 6 .0 0 6 2 9 ,4 8 6 .0 0

ต้นทุนงานขนส่ง/อาคาร = 6 2 9 ,4 8 6 .0 0  บาท



ดารางที่ ซ.4 .5 -4  ต้นทุนงานจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 4  โครงการ ง
(ระบบสำเร็จฐป)

สำดับ รายการ สำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน ® เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 ค่าธนส่ง 3,275.00 แผ่น - - 143.00 468 ,32 5 .00 143.00 468 ,325 .00

รวม - 4 6 8 ,3 2 5 .0 0 4 6 8 ,3 2 5 .0 0

ต้นทุนงานขนส่ง/อาคาร = 4 6 8 ,3 2 5 .0 0  บาท



ตารางที่ fl.4 .5 -5  ต้นทุนงานจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 โครงการง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน (ร เป็นเงิน เร เป็นเงิน

1 คาขนลง 3,427.00 แผน - - 143.00 490 ,061 .00 143.00 490 ,06 1 .00

รวม - 4 9 0 ,0 6 1 .0 0 4 9 0 ,0 6 1 .0 0

ต้นทุนงานขนส่ง/อาการ = 4 9 0 ,0 6 1 .0 0  บาท



ตารางที่ « .4 .6-1  ต้นทุนงานติตตั้งรันส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสตุ แรงงาน เครื่องจกร เป็นเงิน
© เป็นเงิน © เป็นเงิน © เป็นเงิน

1 ทาวน์เวอร์เครน( 2 ต ัว) 90.00 วัน - - - - 18,710.00 1,683,900.00 1,683,900.00
2 คาติดต้ังทาวน์เวอรใครน 2.00 หน่วย - - - - 109,240.00 21 8,480.00 218,480.00
3 อุปกรณ์ค้ายัน 500.00 ชุด 270.00 1 35,000.00 - - - - 135,000.00
4 อุปกรณ์ยก 2.00 ชุด 1,858.50 3,717.00 - - - - 3,717.00
5 อุปกรณ์สต็อก 2.00 ชุด 7,923.00 15,846.00 2,641.00 5,282.00 - - 21,128.00
6 แผ่นปรับระดับ 25,455.00 แผ่น 1.00 25,455.00 - - - - 25,455.00
7 ค่าแรงคนยับเครน 2 คน 90.00 วัน - - 1,000.00 90,000.00 - - 90,000.00
8 คาแรงธุดติดต้ัง 90.00 วัน - - ■ 2,080.00 187,200.00 - - 187,200.00

รวม 180,018.00 282 ,482 .00 1,902,380.00 2,364,880.00

ต้นทุนงานติดตั้งรันส ่วนสำเร ็จร ูป/อาคาร 3 2 ,3 6 4 ,8 8 0 .0 0  บาท



ตารางที่ บ.4 .6 -2  ต้นทุนงานติดตงสันส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 2 โครงการ ง
(ระบบสำเร ็จร ูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เครองจักร
เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน

1 ทาวน์ทอร์เครน( 2 ตัว) 75.00 วัน - - - - 18,710.00 1,403,250.00 1,403,250.00
2 ค่าตํดต้ังทาวน์เวอรเครน 2.00 หน่วย - - - - 109,240.00 21 8,480.00 218,480.00
3 อุปกรณ์ค่ายัน 384.00 ชุด 270.00 103,680.00 - - - - 103,680.00
4 อุปกรณ์ยก 20.00 ชุด 1 86.00 3,720.00 - - - - 3,720.00
5 อุปกรณ์สต๊อก 2.00 ชุด 7,923.00 15,846.00 2,641.00 5,282.00 - - 21,128.00
6 แผ่นปรับระดับ 22,010.00 แผน 1.00 22,010.00 - - - - 22,010.00
7 ค่าแรงคนยับเครน 2 คน 75.00 วัน - - 1,000.00 75,000.00 - - 75,000.00
8 คาแรงชุดติดต้ัง 75.00 วัน - - 2,080.00 156,000.00 - - 156,000.00

รวม 145,256.00 236,282.00 1,621,730.00 2,003,268.00

ตันทุนงานสิตตงโครงศร้าง/อาคาร = 2 , 003 , 268.00  บาท



ตารางที่ tl.4 .6-3  ต้นทุนงานติดตั้งร้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบนที่ 3 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ว้ทดุ แรงงาน เทร็องจักร เป็นเงิน
๏ เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน

1 ทาวน์เวอ่ร์เครน( 2 ตัว) 50.00 วัน - - - - 18,710.00 935,500.00 935,500.00
2 ค่ารดด้ังทาวน์เวอรเครน 2.00 ทน่วย - - - - 109,240.00 218,480.00 218,480.00
3 อุปกรณ์ค่ายัน 384.00 ธุต 270.00 103,680.00 - - - - 103,680.00
4 อุปกรณ์ยก 2.00 อุค 1,858.50 3,717.00 - - - - 3,717.00
5 อุปกรณ์รตํอก 2.00 อุด 7,923.00 15,846.00 2,641.00 5,282.00 - - 21,128.00
6 แผนปรันระดับ 15,825.00 แม่น 1.00 15,825.00 - - - - 15,825.00
7 ค่าแรงคนยับเครน 2 คน 50.00 วัน - - 1,000.00 50,000.00 - - 50,000.00
8 ค่าแรงธุดติดด้ัง 50.00 วัน - - 2,080.00 104,000.00 - - 104,000.00

รวม 139,068.00 159,282.00 1,153,980.00 1,452,330X0

ต้นทุนงานรดตั้งร ้นส่วนสำเร็จรูป/อาคาร = 1 ,4 5 2 ,3 3 0 .0 0  บาท



ตารางสั ช.4 .6 - 4  ต้นทุนงานติดดงสันส่วนฟ้าเร็จรูป อาคารน,บบที่ 4  โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำคับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เค1องวักร เป็นเงิน
© เป็นเงิน © เป็นเงิน © เป็นเงิน

1 ทาวน์เวอร์เครน( 2 ตัว) 50.00 วัน - - - - 18,710.00 935,500.00 935,500.00
2 ค่า ติด ด้ัง ทาวน์ทอร์เครน 2.00 หน่วย - - - - 109,240.00 218,480.00 218,480.00
3 อุปกรณ์ค่ายัน 400.00 ชุด 270.00 108,000.00 - - - - 108,000.00
4 อุปกรณ์แก 2.00 ชุด 1,858.50 3,717.00 - - - - 3,717.00
5 อุปกรณ์สต่อก 2.00 ชุด 7,923.00 15,846.00 2,641.00 5,282.00 - - 21,128.00
6 แผ่นปรับระดับ 16,375.00 แผ่น 1.00 16,375.00 - - - - 18,375.00
7 ค่าแรงคนรับเครน 2 คน 50.00 วัน - - 1,000.00 50,000.00 - - 50,000.00
8 ค่าแรงชุดติดตง 50.00 วัน - - 2,080.00 104,000.00 - - 104,000.00

รวม 143,936.00 159 ,282.00 1,153,980.00 1,457 ,200 .00

ต้นทุนงานติดพงสันส่วนสำเร ็จรูป/อาคาร = 1 ,4 5 7 ,2 0 0 .0 0  บาท



ต าร างท ี่ ข .4 . 6 - 5  ต ้น ท ุน ง าน ต ิด ต ั้ง ร ้น ส ่ว น ส ำ เร ็จ ร ูป  อ า ค า ร แ บ บ ท ี่ 5  โค ร ง ก า ร  ง
(ระบบสำเร ็จร ูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน เค̂ องจักร เป็นเงิน
๏ เป็น เงิน เป็นเงิน ๏ เป็นเงิน

1 ทาวน์เวอร์เHรน ( 2 ตัว) 50.00 วัน - - - - 18,710.00 935,500.00 935,500.00
2 ค่าตํดต้ังทาวน่เวอรเครน 2.00 หนวย - - - - 109,240.00 218,480.00 218,480.00
3 อุปกรณ์คายัน 450.00 ชุด 270.00 121,500.00 - - - - 121,500.00
4 อุปกรณ์ยก 2.00 ชุด 1,858.50 3,717.00 - - - - 3,717.00

,5 อุปกรณ์สส่อก 2.00 ชุด 7,923.00 15,846.00 2,641.00 5,282.00 - - 21,128.00
6 แผ่นปรับระตับ 17,135.00 แผ่น 1.00 17,135.00 - - - - 17,135.00
7 คาแรงคนขับเตรน 2 คน 50.00 วัน - - 1,000.00 50,000.00 - - 50,000.00
8 ค่าแรงธุดตํดต้ัง 50.00 วัน - - 2,080.00 104,000.00 - - 104,000.00

รวม 158,198.00 159,282.00 1,153,980.00 1,471,460.00

ต้นทุนงานสิตตั้งร้นส่วนสำเร็จรูป/อาคาร = 1 ,4 7 1 ,4 6 0 .0 0  บาท



ตารางที่ Tl.4 .7 -1  ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อร้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
© เป็นเงิน ® เป็นเงิน O เป็นเงิน

1 งานเส์อม 42,255 .00 จุด 15.00 633 ,82 5 .00 15.00 633 ,825 .00 30.00 1 ,267,650.00
2 ไม้แบบ 3,106.00 พรม. 80.00 248 ,48 0 .00 - - 80.00 248 ,480 .00
3 มอรตาเกาท 153.00 ลบม. 1,380.00 21 1,140.00 3,640.00 556 ,920 .00 5,020.00 768 ,060.00
4 Shear Key 5,026.00 ธุต 4.00 20 ,104 .0 0 1.00 5 ,026 .00 5.00 25,1 30.00
5 สิแลนท์รอยพอ 1 5 X 1ธมม. 21,435 .00 ม. 60.00 1 ,286,100.00 10.00 214 ,350 .00 70.00 1 ,500,450.00
6 แต่ง9วโครงสร้างท่ีว'ไป 29.00 ลบม. 2,500.00 72,500 .00 3,640.00 1 05,560 .00 6,140.00 1 78,060 .00

รวม 2 ,4 7 2 ,1 4 9 .0 0 1 ,5 1 5 ,6 8 1 .0 0 3 ,9 8 7 ,8 3 0 .0 0

ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อร้นส่วนสำเร็จรูป/อาคาร = 3 ,987 ,830 .00  บาท



4
ตารางที่ ข.4 .7 -2  ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบ บท ี่2 โครงการง

(ระบบสำเร็จรูป)
ลำดับ รายการ ลำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม

© เป็นเงิน ® เป็นเงิน © เป็นเงิน
1 งานเส์อม 36,537 .00 จุด 15.00 548 ,055.00 15.00 548 ,055 .00 30.00 1,096,1 10.00
2 ไม้แบบ 2,685.00 ตรม. 80.00 214 ,800 .00 - - 80.00 214 ,800 .00
3 มอร์ม้าเก้าท์ 132.00 ลบม. 1,380.00 182,160.00 3,640.00 480 ,480 .00 5 ,020.00 662 ,640 .00
4 Shear Key (ทีน่) 4 ,327 .00 ชุด 4.00 17,308.00 1.00 4,327 .00 5.00 21 ,635 .00
5 รแลนท์รอยส่อ 1 5 X 1 5 มม. 1 8,326.00 ม. 60.00 1,099,560.00 10.00 183 ,260.00 70.00 1 ,282,820.00
6 แตงผิวโครงสร้างท่ัวไป 25.20 ลบม. 2,500.00 63,000 .00 3,640.00 91,728 .00 6,140.00 154 ,728.00

รวม 2 ,1 2 4 ,8 8 3 .0 0 1 ,3 0 7 ,8 5 0 .0 0 3 ,4 3 2 ,7 3 3 .0 0

ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อที่นส่วนสำเร็จรูป/อาคาร = 3 ,4 3 2 ,7 3 3 .0 0  บาท
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ตารางที่ ข.4 .7 -3  ต้นทุนงานประกอบอุดรออต่อรันส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 3 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
เป็นเงิน 0 เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 งานเ^อม 26,270 .00 จุด 1 5.00 394 ,050 .00 15.00 394 ,050 .00 30.00 788 ,100.00
2 ไม้แบบ 1,931.00 ตร.ม. 80.00 1 54,480 .00 - - 80.00 154,480.00
3 มอร้ตำเก้าท์ 95.00 ลบ.ม. 1,380.00 131 ,100 .00 3,640.00 345 ,800 .00 5,020.00 476 ,900 .00
4 Shear Key ('พน) 2,998.00 ชุด 4.00 1 1,992.00 1.00 2,998.00 ธ.00 14,990.00
5 สิแลนท์รอยร!เอ 1 5 X1ธมม. 13,767.00 ม. 60.00 826 ,02 0 .00 10.00 137 ,670.00 70.00 963 ,690.00
6 แทงราโครงสร้างท่ี,วไป 18.00 ลบ.ม. 2 ,500.00 45 ,000 .0 0 3,640.00 65 ,520 .00 6,140.00 110,520.00

รวม 1 ,5 6 2 ,6 4 2 .0 0 9 4 6 ,0 3 8 .0 0 2 ,5 0 8 ,6 8 0 .0 0

ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อร้นส่วนสำเร็จ3ป -  2 ,508 ,680 .00  บาท

I J I Jนวิ



ตารางที่ Tl.4 . 7 - 4 ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบท ี่4 โครงการง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน © เป็นเงิน เป็นเงิน

1 งานเร่อม 27,183 .00 ชุด 1 5.00 407 ,74 5 .00 15.00 407 ,74 5 .00 30.00 815 ,490 .00
2 ไม้แบบ 1,998.00 ตร.ม. 80.00 1 59,840 .00 - - 80.00 1 59,840 .00
3 มอรตำเกาท 98.50 ลบ.ม. 1,380.00 1 35,930 .00 3,640.00 358 ,540 .00 5,020 .00 494 ,47 0 .00
4 Shear Key (ที่น) 2,522.00 ธุด 4.00 10,088.00 1.00 2,522.00 5.00 12,610.00
5 รแลนทรอยตอ 1ธ X 1ธมม. 14,482 .00 ม. 60.00 868 ,920 .00 10.00 144 ,820.00 70.00 1,013 ,740 .00
6 แตงผิวโครงสร้างท่ัวไป 1 9.00 ลบ.ม. 2,500.00 47 ,500 .00 3,640.00 69,160 .00 6,140.00 1 16,660.00

รวม 1 ,6 3 0 ,0 2 3 .0 0 9 8 2 ,7 8 7 .0 0 2 ,6 1 2 ,8 1 0 .0 0

ต้นทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป « 2 ,612 ,810 .00  บาท
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ตารางที่ ย .4 .7 -5  ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแนบที่ 5 โครงการง
(ระบบสำเร็จรูป)

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย วัสดุ แรงงาน รวม
® เป็นเงิน © เป็นเงิน ® เป็นเงิน

1 งานเส์อม 28,444 .00 จุด 1 5.00 4 26 ,66 0 .00 15.00 426 ,660 .00 30.00 853 ,320.00
2 ไม้แบบ 2,091.00 ตร.ม. 80.00 167 ,280.00 - - 80.00 1 67,280.00
3 มอร้ตัาเก้าที่ 103.00 ลบ.ม. 1,380.00 142 ,140.00 3,640.00 374 ,920 .00 5,020.00 51 7,060.00
4 Shear Key (ชิ้น) 6,022.00 ชุด 4.00 24,088 .00 1.00 6,022.00 5.00 30,1 10.00
5 รแลนท์รอยตอ1 5 X 1ธมม. 13,267.00 ม. 60.00 796 ,020.00 10.00 1 32,670 .00 70.00 928 ,690.00
6 แตงผิวโครงสร้างท่ี'วไป 20.00 ลบ.ม. 2 ,500.00 50,000 .00 3,640.00 72,800 .00 6,140.00 1 22,800.00

รวม 1 ,6 0 6 ,1 8 8 .0 0 1 ,0 1 3 ,0 7 2 .0 0 2 ,6 1 9 ,2 6 0 .0 0
ตันทุนงานประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป/อาคาร = 2 ,619 ,260 .00  บาท
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ตารางท ี่ ซ.4 .8 - 1  ต ้นท ุนรวมงานโครงศรางร ํนส ่วนสำเร ็จร ูป อาคารแบบท ี่ 1 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

สำตับ รายการ คาว ัสด ุ(บาท) คาแรงงาน(บาท) คาเคร ื่องว ักร(บาท) รวมต้นทุน(บาท)

1
ส่วนงานรินส่วนสำเร็จรูป
ต้นทุนงานผนัง รินและบันไต

1.1 โรงงาน - - 1 ,5 0 6 ,9 3 6 .0 0 1 ,5 0 6 ,9 3 6 .0 0
1.2 แบบทส่อ 5 6 6 , 8 0 6 . 0 0 242,91 7.00 - 8 0 9 ,7 2 3 .0 0
1.3 ร้นส่วนสำเร็จรูป 1 1 , 63 0 , 3 45 .0 0 2 , 1 0 5 . 5 0 1 . 0 0 - 1 3 , 7 3 5 , 8 4 6 . 0 0
1.4 ธนส่ง - - 7 2 8 , 0 1 3 . 0 0 7 2 8 , 0 1 3 . 0 0
1.5 ติดตง 1 8 0 , 01 8 . 00 2 8 2 , 4 8 2 . 0 0 1 , 9 0 2 , 38 0 .0 0 2 , 3 6 4 , 8 8 0 . 0 0
1.6 จุดรอยตอ 2 , 4 7 2 , 1 4 9 . 0 0 1 , 51 5 , 6 8 1 . 0 0 - 3 , 9 8 7 , 8 3 0 . 0 0

รวมต้นทุนงานโครงสร้างสำเร็จรูป 1 4 ,8 4 9 ,3 1 8 .0 0 4 ,1 4 6 ,5 8 1 .0 0 4 ,1 3 7 ,3 2 9 .0 0 2 3 ,1 3 3 ,2 2 8 .0 0
เปอร ์เร ินต้ 64.19% 17.92% 17.88% 100.00%

2
ส่วนงานกพร้!งแบบหส่อในริ
เสาเธ็ม,และฐานราก 3 , 84 3 , 7 8 1 . 0 0 1 , 0 7 0 , 21 5 . 00 - 4 . 9 1 3 , 9 9 6 . 0 0

3 ตานคอดิน 8 6 2 , 6 1 6 . 0 0 1 9 0 , 7 2 0 . 0 0 - 1 , 0 5 3 , 33 6 .0 0
รวมต้นทุนงานโครงสร้างก่อสร้างแบบหล่อในริ 4 ,7 0 6 ,3 9 7 .0 0 1 ,2 6 0 ,9 3 5 .0 0 - 5 ,9 6 7 ,3 3 2 .0 0
เปอร์เร!นต้ 78.87% 21.13% 0.00% 100.00%

รวมต้นทุนงานโครงศร้างทั้งหมด 1 9 ,5 5 5 ,7 1 5 .0 0 5 ,4 0 7 ,5 1 6 .0 0 4 ,1 3 7 ,3 2 9 .0 0 2 9 ,1 0 0 ,5 6 0 .0 0
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ตารางท ี่ ÎJ .4 .8 -2  ต้นทุนรวมงานโครงสร้างซิ,นส่วนสำเร ็จร ูป อาคารแบบท ี่ 2  โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ล ำ ด ับ ร าย ก าร ค ่า ว ัส ด ุ(บ า ห ) ค ่า แ ร ง ง า น (บ า ท ) ค ่า เค ร ื่อ ง จ ัก ร (บ า ท ) ร ว ม ต ้น ท ุน (บ าท )
ส ่ว น ง า น ช ิ้น ส ่ว น ส ำ เร ็จ ร ูป

1 ต้นทุนงานผนัง พื้นและบันได
1.1 ลานหลอ - - 1 ,3 0 3 ,1 6 8 .0 0 1 ,3 0 3 ,1 6 8 .0 0
1.2 แบบหลอ 4 9 0 ,0 9 7 .0 0 2 1 0 ,0 4 1 .0 0 - 7 0 0 ,1 3 8 .0 0
1.3 ร้นสวนสำเร็จรูป 1 0 ,0 8 1 ,2 6 5 .0 0 1 ,8 0 2 ,9 0 9 .0 0 - 1 1,884,1 74.00
1.4 ธนส่ง - - 6 2 9 ,4 8 6 .0 0 6 2 9 ,4 8 6 .0 0
1.5 ติดตั้ง 1 4 5 ,2 5 6 .0 0 2 3 6 ,2 8 2 .0 0 1 ,6 2 1 ,7 3 0 .0 0 2 ,0 0 3 ,2 6 8 .0 0
1.6 จุดรอยตอ 2 ,1 2 4 ,8 8 3 .0 0 1 ,3 0 7 ,8 5 0 .0 0 - 3 ,4 3 2 ,7 3 3 .0 0

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ส ำ เร ็จ ร ูป 1 2 ,8 4 1 ,5 0 1 .0 0 3 ,5 5 7 ,0 8 2 .0 0 3 ,5 5 4 ,3 8 4 .0 0 1 9 ,9 5 2 ,9 6 7 .0 0
เป อ ร ์เ ร ้น ต ้ 64.36% 17.83% 17.81% 100.00%
ส ว น ง า น ท อ ส ร ้า ง แ บ บ ห ล 'อ ในท

2 เสาเข็ม,และฐานราก 3 .4 5 8 ,3 7 3 .0 0 1 ,0 4 4 ,9 5 5 .0 0 - 4 ,5 0 3 ,3 2 8 .0 0
3 คานตอดิน 8 6 2 ,6 1 6 .0 0 1 9 0 ,7 2 0 .0 0 - 1 ,0 5 3 ,3 3 6 .0 0

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ก่อส ร ้า ง แ บ บ ห ล ่อ ในที่ 4 ,3 2 0 ,9 8 9 .0 0 1 ,2 3 5 ,6 7 5 .0 0 - 5 ,5 5 6 ,6 6 4 .0 0
เป อ ร ์เ 'ร น ต ์ 77.76% 22.24% 0.00% 100.00%

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ท ี่ง ห ม ด 1 7 ,1 6 2 ,4 9 0 .0 0 4 ,7 9 2 ,7 5 7 .0 0 3 ,5 5 4 ,3 8 4 .0 0 2 5 ,5 0 9 ,6 3 1 .0 0

toto-0



ตารางท ี่ ข.4 . 8 - 3  ต ้นท ุนรวมงานโครงสร ้างร ้นส ่วนสำเร ็จร ูป  อ าค าร แ บ ,นที่ 3  โค รงก าร  ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ล ำด ับ ร า ย ก า ร ค ่า ว ัส ด ุ(บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น (บ า ท ) ค ่า เค ร ื่อ ง จ ัก ร (บ า ท ) ร ว ม ต ้น ท ุน (บ า ท )
ส่วนงานธนสวนสำเร็จรูป

1 ต้นทุนงานผนัง พนและบันได
1.1 ลานหล่อ (Casting Yard) - - 9 3 6 ,9 6 6 .0 0 9 3 6 ,9 6 6 .0 0
1.2 แบบหลอ(Mould) 3 5 2 ,3 7 5 .0 0 1 5 1 ,0 1 8 .0 0 - 5 0 3 ,3 9 3 .0 0
1.3 ร้นสวนสำเร็จฐป 6 ,4 0 9 ,7 2 5 .0 0 1 ,1 8 4 ,3 4 3 .0 0 - 7 ,5 9 4 ,0 6 8 .0 0
1.4 ธนสง - - 4 5 2 ,5 9 5 .0 0 4 5 2 ,5 9 5 .0 0
1.5 ติดตง 1 3 9 ,0 6 8 .0 0 1 3 4 ,2 8 2 .0 0 1 ,1 5 3 ,9 8 0 .0 0 1 ,4 2 7 ,3 3 0 .0 0
1.6 จุดรอยตอ (JOINT) 1 ,5 6 2 ,6 4 2 .0 0 9 4 6 ,0 3 8 .0 0 - 2 ,5 0 8 ,6 8 0 .0 0

รวมต้นทุนงานโครงสร้างสำเร็จรูป 8 ,4 6 3 ,8 1 0 .0 0 2 ,4 1 5 ,6 8 1 .0 0 2 ,5 4 3 ,5 4 1 .0 0 1 3 ,4 2 3 ,0 3 2 .0 0
เปอร์เร ้นต ้ 63.05% 18.00% 18.95% 100.00%
ส่วนงานกรสรางแบบหล่อในที่

2 เสาเธ็ม,และฐานราก 3 ,1 6 9 ,9 6 8 .0 0 9 7 8 ,3 7 5 .0 0 - 4 ,1 4 8 ,3 4 3 .0 0
3 คานคอดิน 7 5 8 ,4 0 6 .0 0 1 5 8 ,2 0 5 .0 0 - 9 1 6 ,6 1 1 ,0 0

รวมต้นทุนงานโครงสร้างกอสร้างแบบหล่อในที่ 3 ,9 2 8 ,3 7 4 .0 0 1 ,1 3 6 ,5 8 0 .0 0 - 5 ,0 6 4 ,9 5 4 .0 0
เปอร ์เร ้นต ้ 77.56% 22.44% 0.00% 100.00%

รวมต้นทุนงานโครงสร้างที่งหมด 1 2 ,3 9 2 ,1 8 4 .0 0 3 ,5 5 2 ,2 6 1 .0 0 2 ,5 4 3 ,5 4 1 .0 0 1 8 ,4 8 7 ,9 8 6 .0 0



ตารางท ี่ ซ.4 . 8 - 4  ต ันท ุนรวมงานโครงสร ้างท ี่นส ่วนสำเร ็จร ูป อ าค ารแบ บ ท ี่ 4  โค รงก าร  ง
(ระบบสำเร็จรูป)

สำตับ ร า ย ก า ร ค ่า ว ัส ด ุ(บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น (บ า ท ) ค ่า เค ร ื่อ ง ว ัก ร (บ า ท ) ร ว ม ต ัน ท ุน (บ าท )

1
สวนงานจันส่วนสำเร็จรูป
ต้นทุนงานผนัง พนและบันไต

1.1 ลานพลอ - - 9 6 9 ,5 3 1 .0 0 9 6 9 ,5 3 1 .0 0

1.2 แบบทล่อ 3 6 4 ,6 2 2 .0 0 1 5 6 ,2 6 7 .0 0 - 5 2 0 ,8 8 9 .0 0

1.3 ร้นส่วนสำเร็จฐป 6 ,4 2 5 ,7 4 5 .0 0 1 ,1 9 5 ,2 1 3 .0 0 - 7 ,6 2 0 ,9 5 8 .0 0
1.4 ธนสง - - 4 6 8 ,3 2 5 .0 0 4 6 8 ,3 2 5 .0 0

1.5 ติดตั้ง 1 4 3 ,9 3 8 .0 0 1 5 9 ,2 8 2 .0 0 1 ,1 5 3 ,9 8 0 .0 0 1 ,4 5 7 ,2 0 0 .0 0

1.6 จุดรอยตอ 1 ,6 3 0 ,0 2 3 .0 0 9 8 2 ,7 8 7 .0 0 - 2 ,6 1 2 ,8 1 0 .0 0

รวมต้นทุนงานโครงสร้างสำเร็จรูป 8 ,5 6 4 ,3 2 8 .0 0 2 ,4 9 3 ,5 4 9 .0 0 2 ,5 9 1 ,8 3 6 .0 0 1 3 ,6 4 9 ,7 1 3 .0 0
เปอร์เซ ็นต์ 62.7454 18.27% 18.99% 100.00%

2
ส่วนงานก'รสร ้างแบบพ ล่อในที่
เสาเข็ม,และฐานราก 3 ,3 7 0 ,1 4 5 .0 0 1 ,0 2 3 ,8 1 0 .0 0 - 4 ,3 9 3 ,9 5 5 .0 0

3 คานคอดิน 8 0 1 ,5 0 1 .0 0 1 6 7 ,5 5 0 .0 0 - 9 6 9 ,0 5 1 .0 0
รวมต้นทุนงานโครงสร้างก่อสร้างแบบหล่อในที่ 4 ,1 7 1 ,6 4 6 .0 0 1 ,1 9 1 ,3 6 0 .0 0 - 5 ,3 6 3 ,0 0 6 .0 0
เปอร์เซ ็นต์ 77.7954 22.21% 0.00% 100.00%

รวมต้นทุนงานโครงสร้างท ีง่หมด 1 2 ,7 3 5 ,9 7 4 .0 0 3 ,6 8 4 ,9 0 9 .0 0 2 ,5 9 1 ,8 3 6 .0 0 1 9 ,0 1 2 ,7 1 9 .0 0

tôVO



ตารางท่ี ข.4.8-5 ต้นทุนรวมงานโครงสร้างร้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแนบท่ี 5 โครงการ ง
(ระบบสำเร็จรูป)

ส ำ ต ับ ร า ย ก า ร ค ่า ว ัส ด ุ( บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น ( บ า ท ) ค ่า เ ค ร ึ่อ ง จ ัก ร ( บ า ท ) ร ว ม ต ้น ท ุน ( บ า ท )

ส ว น ง าน ซ ็น ส ่ว น ส ำ เร ็จ ร ูป

1 ต้นทุนงานผนัง พนและปันได
1.1 ลานหล่อ (Casting Yard) - - 1 , 0 1 4 , 5 2 9 . 0 0 1 , 0 1 4 , 5 2 9 . 0 0

1.2 แบบหล่อ(เหould) 3 8 1 ,5 4 5 .0 0 1 6 3 ,5 1 9 .0 0
1 ,2 4 6 ,7 8 3 .0 0

- 5 4 5 , 0 6 4 . 0 0

1.3 ร้นส่วนสำเร็จรูป 6 .8 8 8 ,4 9 7 .0 0 - 8 , 1 3 5 , 2 8 0 . 0 0

1.4 ธนล่ง - - 4 9 0 ,0 6 1 .0 0 4 9 0 , 0 6 1 . 0 0

1.5 ติดตั้ง 1 5 8 ,1 9 8 .0 0 1 5 9 ,2 8 2 .0 0 1 ,1 5 3 ,9 8 0 .0 0 1 , 4 7 1 , 4 6 0 . 0 0

1.6 จุดรอยดอ (JOINT) 1 ,6 0 6 ,1 8 8 .0 0 1 ,0 1 3 ,0 7 2 .0 0 - 2 , 6 1 9 , 2 6 0 . 0 0

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ่า ง ส ำ เร ็จ ร ูป 9 , 0 3 4 , 4 2 8 . 0 0 2 , 5 8 2 , 6 5 6 . 0 0 2 , 6 5 8 , 5 7 0 . 0 0 1 4 , 2 7 5 , 6 5 4 . 0 0

เป อ ร ์เซ ็น ต ์ 6 3 .2 9 % 1 8 .0 9 % 1 8 .6 2 % 1 0 0 .0 0 %

ส ่ว น ง า น ก ่อ ส ร ่า ง แ บ บ ห ส ่อ ใ น ท

2 เสาเธ็ม,และฐานราก 2 ,9 9 4 ,0 9 7 .0 0 8 4 1 ,6 7 0 .0 0 - 3 ,8 3 5 ,7 8 7 .0 0
3 ดานคอดิน 6 9 8 ,9 5 2 .0 0 1 4 5 ,6 3 0 .0 0 - 8 4 4 ,5 8 2 .0 0

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ก อ ส ร ้า ง ใ น ท ี่ 3 , 6 9 3 , 0 4 9 . 0 0 9 8 7 , 3 0 0 . 0 0 - 4 , 6 8 0 , 3 4 9 . 0 0

เป อ ร ์เซ ็น ต ์ 7 8 .9 1 % 2 1 .0 9 % 0 .0 0 % 1 0 0 .0 0 %

ร ว ม ต ้น ท ุน ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ห ง ห ม ด 1 2 , 7 2 7 , 4 7 7 . 0 0 3 , 5 6 9 , 9 5 6 . 0 0 2 , 6 5 8 , 5 7 0 . 0 0 1 8 , 9 5 6 , 0 0 3 . 0 0
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ตารางท่ีฃ.4.9-1 ต้นทุนงานผนัง อาคารแบบท่ี 1 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ล ำด ับ ร า ย ก า ร อ ำน วน ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง าน รวม
® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc' = 280 กก/ตรม. 3 ,085 .00 ลบม. 1 ,1 36 .00 3 ,5 0 4 ,5 6 0 .0 0 2 5 0 .0 0 7 7 1 ,2 5 0 .0 0 1 ,386 .00 4 ,2 7 5 ,8 1 0  00
2 ไม้แบบ 31 ,31 6.00 ตร.ม. 1 80 .00 5 ,6 3 6 ,8 8 0 .0 0 60 .00 1 ,8 7 8 ,9 6 0 .0 0 240 .00 7,51 5 ,8 4 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

- RB 6 มม. 200 .0 0 กก. 10.80 2,1 60 .00 2.00 4 00 .00 1 2.80 2 ,5 6 0 .0 0
- RB 9 มม. 2 3 ,0 0 0 .0 0 กก. 10.40 2 3 9 ,2 0 0 .0 0 2.00 4 6 ,0 0 0 .0 0 1 2.40 2 8 5 ,2 0 0 .0 0
- DB 1 2 มม. 1 3 7 ,5 0 0 .0 0 กก. 10.00 1 ,3 7 5 ,0 0 0 .0 0 1.80 2 4 7 ,5 0 0 .0 0 1 1 .80 1 ,6 2 2 ,5 0 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 1 ,200 .00 กก. 9.70 1 1 ,640 .00 1 .60 1 ,920 .00 1 1.30 1 3 ,560 .00
- DB 20 มม. 9 5 ,8 0 0 .0 0 กก. 9.70 9 2 9 ,2 6 0 .0 0 1 .60 1 53 ,2 8 0 .0 0 1 1 .30 1 ,0 8 2 ,5 4 0 .0 0

3 ลวดผูกเหล็ก 3 ,860 .00 กก. 1 7.00 6 5 ,6 2 0 .0 0 - - 1 7.00 6 5 ,6 2 0 .0 0
4 ตะป 7,829 .00 กก. 1 7.00 1 3 3 ,09 3 .0 0 - - 1 7.00 1 3 3 ,0 9 3 .0 0
5 แต่งผิวโครงศร้างท่ัวไป 29.00 ลบม. 2 ,5 0 0 .0 0 7 2 ,50 0 .0 0 3 ,6 4 0 .0 0 1 0 5 ,5 6 0 .0 0 6 ,1 4 0 .0 0 1 7 8 ,0 6 0 .0 0

รวม 1 1 , 9 6 9 , 9 1 3 . 0 0 3 , 2 0 4 , 8 7 0 . 0 0 1 5 , 1 7 4 , 7 8 3 . 0 0



ตารางท่ี ช.4.9-2 ต้นทุนงานผนัง อาคารแบบท่ี 2 โครงการ ง
(ระบบหล่อในท่ี)

รำดับ ร า ย ก า ร จำน วน ห น ่ว ย ว ัศ ด ุ น ร งงาน ร ว ม
® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc' = 240 กก/ตรม. 2 ,060 .00 ลบม. 1 ,096 .00 2 ,9 1 5 ,3 0 0 .0 0 2 50 .00 6 0 5 ,0 0 0 .0 0 1 ,346 .00 3 ,5 8 0 ,3 0 0 .0 0
2 ไม'’แบบ 2 6 ,9 0 4 .0 0 ตร.ม. 1 80.00 4 ,8 4 2 ,7 2 0 .0 0 60 .00 1 ,0 1 4 ,2 4 0 .0 0 2 4 0 .0 0 6 ,4 5 6 ,9 6 0 .0 0
2 เหล็กเส!รีม

- RB 6 มม. 200 .00 กก. 10.80 2 ,1 6 0 .0 0 2.00 4 0 0 .0 0 12.80 2 ,5 6 0 .0 0
- RB 9 มม. 19 ,70 0 .0 0 กก. 10.40 2 0 4 ,8 8 0 .0 0 2.00 3 9 ,4 0 0 .0 0 12.40 2 4 4 ,2 8 0 .0 0
- DB 1 2 มม. 1 1 8 ,100 .00 กก. 10.00 1 ,1 8 1 ,0 0 0 .0 0 1.80 2 1 2 ,5 8 0 .0 0 1 1.80 1 ,3 9 3 ,5 8 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 1 ,100 .00 กก. 9.70 1 0 ,67 0 .0 0 1.00 1 ,760 .00 1 1 .30 12 ,430 .0 0
-  DB 20 มม. 83,1 00 .00 กก. 9.70 8 0 6 ,0 7 0 .0 0 1.60 1 3 2 ,9 6 0 .0 0 1 1.30 9 3 9 ,0 3 0 .0 0

3 ลวดผูกเหล็ก 3 ,300 .00 กก. 1 7.00 5 6 ,1 0 0 .0 0 - - 1 7.00 5 6 ,1 0 0 .0 0
4 ตะ\j 6 ,726 .00 กก. 1 7.00 1 14 ,3 4 2 .0 0 - - 1 7.00 1 14 ,342 .0 0
5 แตงผิวโครงสร้างท่ัวไป 25.20 ลบม. 2 ,5 0 0 .0 0 6 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,6 4 0 .0 0 91 ,728 .00 6 ,1 4 0 .0 0 1 5 4 ,7 2 8 .0 0

รวม 1 0 , 1 9 6 , 3 0 2 . 0 0 2 , 7 5 8 , 0 6 8 . 0 0 1 2 , 9 5 4 , 3 7 0 . 0 0

• °
to



บทรางท่ี ข.4.9-3 ต*นทุนงานผนัง อาคารแบบท่ี 3 โครงการ ง
(ระบบหล่อในท่ี)

ลำตับ ร า ย ก า ร จำน วน ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง าน รวม
® เป ็น เง ิน e เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน

1 คอนกริต fc' = 240 กก/ตรม. 1 ,77 0 .0 0 ลบม. 1 ,09 6 .0 0 1 ,9 3 9 ,9 2 0 .0 0 250 .0 0 4 4 2 ,5 0 0 .0 0 1 ,346 .00 2 ,3 8 2 ,4 2 0 .0 0
2 ไม้แบบ 26,1 92.00 ตร.ม. 1 80 .00 4 ,7 1 4 ,5 6 0 .0 0 60 .00 1 ,5 7 1 ,5 2 0 .0 0 240 .00 6 ,2 8 6 ,0 8 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

- RB 6 มม. 30.00 กก. 10.80 324 .0 0 2.00 60 .00 1 2.80 384 .00
- RB 9 มม. 3 2 ,6 00 .0 0 กก. 10.40 3 3 9 ,0 4 0 .0 0 2.00 6 5 ,2 0 0 .0 0 1 2.40 4 0 4 ,2 4 0 .0 0
- DB 1 2 มม. 3 6 ,0 00 .0 0 กก. 10.00 3 6 0 ,0 0 0 .0 0 1.80 6 4 ,8 0 0 .0 0 1 1.80 4 2 4 ,8 0 0 .0 0
-  DB 1 6 มม. 2 7 ,1 00 .0 0 กก. 9.70 2 6 2 ,8 7 0 .0 0 1.60 4 3 ,3 6 0 .0 0 1 1.30 3 0 6 ,2 3 0 .0 0
- DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1 .60 - 1 1.30 -

3 ลวดผูกเหล็ก 1 ,435 .00 กก. 1 7.00 2 4 ,3 9 5 .0 0 - - 1 7.00 2 4 ,3 9 5 .0 0
4 ตะ'y 6 ,54 8 .0 0 กก. 1 7.00 1 1 1,31 6.00 - - 1 7.00 1 1 1,31 6.00
5 แต่งผิวโครงสร้างท่ัวไป 1 8.00 ลบ.ม. 2 ,5 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 3 ,6 4 0 .0 0 6 5 ,5 2 0 .0 0 6 ,1 4 0 .0 0 1 1 0 ,5 2 0 .0 0

รวม 7 ,7 9 7 , 4 2 5 . 0 0 2 , 2 5 2 , 9 6 0 . 0 0 1 0 , 0 5 0 , 3 8 5 . 0 0



«ารางท่ี ช.4.9-4 «นทุนงานทนัง อาคารนบบท่ี 4 โ«รงการ ง
(ระบบหล่อในท่ี)

ร ำ ร ับ ร า « ก า ร จ ำน ว น แ น ่ว » ว ัตท ุ น ร งงาน ร ว ม
« เป ็น พ น • เป ็น เง ิน e เป ็น เง ิน

1 คอนก?» fc' = 240  กก/ตรม. 1 ,810 .00 รบม. 1 ,090 .00 1 ,9 8 3 ,7 0 0 .0 0 2 50 .0 0 4 5 2 ,5 0 0 .0 0 1 ,348 .00 2 ,4 3 6 ,2 0 0 .0 0
2 ไม้แบบ 2 0 ,5 4 8 .0 0 ตร.ม. 1 80.00 3 ,0 9 8 ,0 4 0 .0 0 00 .00 1 ,2 3 2 ,8 8 0 .0 0 2 4 0 .0 0 4 ,9 3 1 ,5 2 0 .0 0

2 เทสิกเส?ม
-  R8 6 มม. 4 0 .0 0 กก. 10.80 4 3 2 .0 0 2.00 80 .00 12.80 512 .00
- RB 9 มม. 3 4 ,2 0 0 .0 0 กก. 10.40 3 5 5 ,0 8 0 .0 0 2.00 0 8 ,4 0 0 .0 0 12.40 4 2 4 ,0 8 0 .0 0
-  DB 1 2 มม. 4 0 ,9 0 0 .0 0 กก. 10.00 4 0 9 ,0 0 0 .0 0 1.80 7 3 ,0 2 0 .0 0 1 1.80 4 8 2 ,6 2 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 3 0 ,0 0 0 .0 0 กก. 9.70 2 9 0 ,8 2 0 .0 0 1.00 4 8 ,9 0 0 .0 0 1 1.30 3 4 5 ,7 8 0 .0 0
-  DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1.00 - 11.30 -

3 รวดผูกเทแก 1,000 .00 กก. 1 7.00 2 7 ,2 0 0 .0 0 - - 1 7.00 2 7 ,2 0 0 .0 0
4 ตะใ) 5 ,1 3 7 .0 0 กก. 17.00 8 7 ,3 2 9 .0 0 - - 17.00 8 7 ,329 .0 0
6 แต่ง?!วโครงรร้างท่ัวไป 19.00 รบ.ม. 2 ,5 0 0 .0 0 4 7 ,5 0 0 .0 0 3 ,0 4 0 .0 0 89 ,1 0 0 .0 0 0 ,1 4 0 .0 0 1 1 8 ,0 8 0 .0 0

ร ว ม 6 , 9 0 6 , 3 0 1 . 0 0 1 , 9 4 9 , 6 0 0 . 0 0 8 , 8 5 1 , 9 6 1 . 0 0
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ตารางท่ี ฃ.4.9-5 ต้นทุนงานผนัง อาคารแบบท่ี 5 โครงการ ง
(ระบบหล่อในท่ี)

ลำดับ ร า ย ก า ร ลำน วน ห น ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง า น ร ว ม
® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc’ = 240 กก/ตรม. 1 ,885 .00 ลบม. 1 ,09 6 .0 0 2 ,0 6 5 ,9 6 0 .0 0 2 50 .00 4 7 1 ,2 5 0 .0 0 1 ,346 .00 2 ,5 3 7 ,2 1 0 .0 0
2 ไม้แบบ 20,1 50.00 ตร.ม. 180 .00 3 ,6 2 7 ,0 0 0 .0 0 60 .00 1 ,2 0 9 ,0 0 0 .0 0 2 40 .00 4 ,8 3 6 ,0 0 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

- RB 6 มม. 100 .00 กก. 10.80 1 ,080 .00 2.00 2 0 0 .0 0 1 2.80 1 ,280 .00
- RB 9 มม. 26 ,6 0 0 .0 0 กก. 10.40 2 7 6 ,6 4 0 .0 0 2.00 5 3 ,2 0 0 .0 0 1 2.40 3 2 9 ,8 4 0 .0 0
- DB 1 2 มม. 4 0 ,8 0 0 .0 0 กก. 10.00 4 0 8 ,0 0 0 .0 0 1.80 7 3 ,4 4 0 .0 0 1 1 .80 4 8 1 ,4 4 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 3 2 ,75 0 .0 0 กก. 9.70 31 7 ,67 5 .00 1 .60 5 2 ,4 0 0 .0 0 1 1 .30 3 7 0 ,0 7 5 .0 0
- DB 20 มม. - กก. 9.70 - 1 .60 - 1 1 .30 -

3 ลวดผูกเหล็ก 1 ,500 .00 กก. 1 7.00 2 5 ,5 0 0 .0 0 - - 1 7.00 2 5 ,5 0 0 .0 0
4 ตะ'y 4 ,6 2 5 .0 0 กก. 1 7.00 78 ,6 2 5 .0 0 - - 1 7.00 7 8 ,6 2 5 .0 0
4 แต่งผิวโครงสร้างท่ัวไป 20.00 ลบ.ม. 2 ,5 0 0 .0 0 5 0 ,00 0 .0 0 3 ,64 0 .0 0 7 2 ,8 0 0 .0 0 6 ,1 4 0 .0 0 1 2 2 ,8 0 0 .0 0

รวม 6 , 8 5 0 , 4 8 0 . 0 0 1 , 9 3 2 , 2 9 0 . 0 0 8 , 7 8 2 , 7 7 0 . 0 0
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ตารางท่ีช.4.1 0-1 ต้นทุนงานพ๋ึนและบินได อาคารแบบท่ี 1 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ลำด้'บ ร า ย ก า ร จ ำน ว น ห น ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง าน รวม
® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน ๏ เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc' = 280  กก/ตรม. 1 ,81 6.00 ลบม. 1,1 36 .00 2 ,0 6 2 ,9 7 6 .0 0 200 .0 0 3 6 3 ,2 0 0 .0 0 1 ,336 .00 2,426,1  76.00
2 ไม้แบบ 1 7 ,989 .00 ดร.ม. 1 60 .00 2 ,8 7 8 ,2 4 0 .0 0 60 .00 1 ,0 7 9 ,3 4 0 .0 0 2 20 .00 3 ,9 5 7 ,5 8 0 .0 0
2 เหล็กเสริม

- RB 9 มม. 1 00 .00 กก. 10.40 1 ,040 .00 2.00 200 .00 1 2.40 1 ,240 .00
- DB 1 2 มม. 1 7 4 ,5 0 0 .0 0 กก. 10.00 1 ,7 4 5 ,0 0 0 .0 0 1.80 3 1 4 ,1 0 0 .0 0 1 1.80 2 ,0 5 9 ,1 0 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 2 0 0 .00 กก. 9.70 1 ,940 .00 1.60 320 .00 1 1 .30 2 ,2 6 0 .0 0

3 ลวดผูกเหล็ก 2 ,6 0 0 .0 0 กก. 1 7.00 4 4 ,2 0 0 .0 0 - - 1 7.00 4 4 ,2 0 0 .0 0
4 ตะ\) 4 ,4 9 7 .0 0 กก. 1 7.00 7 6 ,44 9 .0 0 - - 1 7.00 7 6 ,449 .0 0

รวม 6 , 8 0 9 , 8 4 5 . 0 0 1 , 7 5 7 , 1 6 0 . 0 0 8 , 5 6 7 , 0 0 5 . 0 0



ตารางท่ี ฃ.4.1 0-2 ต้นทุนงานพ้ีนและบ้นได อาคารแบบท่ี 2 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ท ำด ับ ร า ย ก า ร จ ำน วน ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง า น ร ว ม
® เป ็น เง ิน « เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc’ = 240 กก/ตรม. 1 ,568 .00 ลบม. 1 ,096 .00 1,71 8 ,5 2 8 .0 0 200 .0 0 3 1 3 ,6 0 0 .0 0 1 ,296 .00 2,032 ,1  28 .00
2 ไม้แบบ 1 5 ,522 .00 ดร.ม. 1 60 .00 2 ,4 8 3 ,5 2 0 .0 0 60 .00 9 3 1 ,3 2 0 .0 0 220 .00 3 ,4 1 4 ,8 4 0 .0 0

2 เหล็กเสรีม
- RB 9 มม. 100 .00 กก. 10.40 1 ,040 .00 2.00 2 0 0 .0 0 1 2.40 1 ,240 .00
- DB 1 2 มม. 1 51 ,000 .00 กก. 10.00 1,51 0 ,0 0 0 .0 0 1 .80 2 7 1 ,8 0 0 .0 0 1 1.80 1 ,7 6 1 ,8 0 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 200 .00 กก. 9.70 1 ,940 .00 1 .60 320 .00 1 1.30 2 ,260 .00

3 ลวดผูกเหล็ก 2 ,250 .00 กก. 1 7.00 3 8 ,2 5 0 .0 0 0.00 0.00 1 7.00 38 ,2 5 0 .0 0
4 ตะใJ 3 ,880 .00 กก. 1 7.00 6 5 ,9 6 0 .0 0 0.00 0.00 1 7.00 6 5 ,9 6 0 .0 0

รวม 5 , 7 5 3 , 2 7 8 . 0 0 1 , 5 1 7 , 2 4 0 . 0 0 7 , 2 7 0 , 5 1 8 . 0 0
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ตารางท่ีข.4.1 0-3 ตันทุนงานพนแระบ้นโด อาคารแบบท่ี3 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ท ำต ับ ร า ย ก า ร จ ำน ว น ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง าน รว ม
® เป ็น เง ิน เรเ เป ็น เง ิน « เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fo' = 240  กก/ตรม. 1 ,079 .00 ลบม. 1 ,09 6 .0 0 1,1 8 2 ,58 4 .0 0 2 00 .0 0 21 5 ,8 0 0 .0 0 1 ,296 .00 1 ,3 9 8 ,3 8 4 .0 0
2 ไม่’แบบ 1 1 ,280 .00 ตร.ม. 160 .00 1 ,8 0 4 ,8 0 0 .0 0 60 .00 6 7 6 ,8 0 0 .0 0 2 20 .00 2 ,4 8 1 ,6 0 0 .0 0

2 เหล็กเสรีม
- RB 9 มม. 1 .200 .00 กก. 10.40 1 2 ,4 8 0 .0 0 2.00 2 ,4 0 0 .0 0 1 2.40 14 ,880 .0 0
- DB 1 2 มม. 9 5 ,4 0 0 .0 0 กก. 10.00 9 5 4 ,0 0 0 .0 0 1.80 1 71 ,7 2 0 .0 0 1 1.80 1,1 2 5 ,7 2 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 300 .00 กก. 9.70 2 ,9 1 0 .0 0 1.60 4 8 0 .0 0 1 1 .30 3 ,390 .00

3 ลวตผูกเหล็ก 1 ,459 .00 กก. 1 7.00 2 4 ,8 0 3 .0 0 - - 1 7.00 2 4 ,8 0 3 .0 0
4 ตะ\1 2 ,820 .00 กก. 1 7.00 4 7 ,9 4 0 .0 0 - - 1 7.00 4 7 ,9 4 0 .0 0

รวม 3 , 9 8 1 , 5 7 7 . 0 0 1 , 0 6 7 , 2 0 0 . 0 0 5 , 0 4 8 , 7 7 7 . 0 0



ตารางท่ี ข.4.10-4 ต้นทุนงานพ้ึนและบินได อาคารแบบท่ี4 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ล ำด ับ ร า ย ก า ร จ ำน ว น ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง า น รว ม
® เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน ร เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc' = 240  กก/ตรม. 1 ,070 .00 ลบม. 1 ,090 .00 1,1 7 2 ,7 2 0 .0 0 200 .0 0 2 1 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,290 .00 1 ,3 8 6 ,7 2 0 .0 0
2 ไม้แบบ 1 1 ,273 .00 ตร.ม. 160 .00 1 ,8 0 3 ,0 8 0 .0 0 60 .00 0 7 0 ,3 8 0 .0 0 2 20 .00 2 ,4 8 0 ,0 6 0 .0 “

2 เหล็กเสริม
- RB 9 มม. 1 ,400 .00 กก. 10.40 1 4 .56 0 .0 0 2.00 2 ,8 0 0 .0 0 1 2.40 1 7 ,360 .00
- DB 1 2 มม. 8 7 ,7 0 0 .0 0 กก. 10.00 8 7 7 ,0 0 0 .0 0 1.80 1 5 7 ,8 0 0 .0 0 1 1.80 1 ,0 3 4 ,8 6 0 .0 0
- DB 1 6 มม. - กก. 9.70 - 1.60 - 1 1.30 -

3 ลวดผูกเหล็ก 1 ,339 .00 กก. 1 7.00 2 2 ,7 6 3 .0 0 - - 1 7.00 2 2 ,7 6 3 .0 0
4 ตะ Tj 2,81 8.00 กก. 1 7.00 4 7 ,9 0 6 .0 0 - - 1 7.00 4 7 ,9 0 6 .0 0

รว ม 3 , 9 3 8 , 6 2 9 . 0 0 1 , 0 5 1 , 0 4 0 . 0 0 4 , 9 8 9 , 6 6 9 . 0 0



ตารางท่ีข.4.1 0-5 ต้นทุนงานพ้ืนและ'บินได อาคารแบบท่ี 5 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ล ำด ับ ร า ย ก า ร จ ำน วน ห น ่ว ย ว ัส ด ุ แ ร ง ง าน รวม
® เป ็น เง ิน « เป ็น เง ิน ® เป ็น เง ิน

1 คอนกรีต fc’ = 240 กก/ตรม. 1 ,1 75.00 ลบม. 1 ,09 6 .0 0 1 ,2 8 7 ,8 0 0 .0 0 2 00 .00 2 3 5 ,0 0 0 .0 0 1 ,296 .00 1 ,5 2 2 ,8 0 0 .0 0
2 ไม'’แบบ 12 ,97 6 .0 0 ตร.ม. 160 .00 2,076,1  60 .00 60.00 7 7 8 ,5 6 0 .0 0 220 .00 2 ,8 5 4 ,7 2 0 .0 0

2 เหล็กเสรีม
- RB 9 มม. 1 ,500 .00 กก. 10.40 1 5 ,6 0 0 .0 0 2.00 3 ,0 0 0 .0 0 1 2.40 1 8 ,600 .00
- DB 1 2 มม. 1 0 4 ,7 0 0 .0 0 กก. 10.00 1 ,0 4 7 ,0 0 0 .0 0 2.00 2 0 9 ,4 0 0 .0 0 1 2.00 1 .2 5 6 ,4 0 0 .0 0
- DB 1 6 มม. 1 80.00 กก. 9.70 1 ,746 .00 1 .60 2 88 .00 1 1.30 2 ,0 3 4 .0 0

3 ลวดผูกเหล็ก 1 ,600 .00 กก. 1 7.00 2 7 ,2 0 0 .0 0 - - 1 7.00 2 7 ,2 0 0 .0 0
4 ตะ\j 2 ,894 .00 กก. 1 7.00 49,1 98 .00 - - 1 7.00 49,1 98 .00

ร ว ม 4 , 3 0 4 , 7 0 4 . 0 0 1 , 2 2 6 , 2 4 8 . 0 0 5 , 7 3 0 , 9 5 2 . 0 0

è



ตารางท่ี ท.4.1 1-1 ต้นทุนรวมงานผนัง พนและปันได อาคารแบบท่ี 1 โครงการ ง
(ระบบหล่อในท่ี)

ล ำ ด ับ ร า ย ก า ร ค ่า ว ัส ด ุ( บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น ( บ า ท ) ร ว ม อ ำ น ว น เง ิน ( บ า ท ) ต ้น ท ุน /ต ร .ม .  ( บ า ท ) เป อ ร ์เซ ็น ต ์

ส ่วน งาน ก ่อ ส ร ้างใน ท ี่แ ท น งาน ร ้น ส ่วน ล ำเร ็วฐป 79.91  ร
1 ต้นทุนงานผนัง งานพนและปันไต
1.1 งานคอนกรีต 5 , 6 4 0 , 0 3 6 . 0 0 1 ,2 4 0 , 0 1 0 . 0 0 6 ,8 8 0 , 0 4 6 . 0 0 6 3 8 . 2 2 28.98%
1.2 งานเท ล็ก 4 ,415 ,06 0 .0 0 763 ,720.00 5,1 78,780 .00 4 8 0 .4 1 21.81%
1.3 งานแบบหลอ 8,724 ,662 .00 2,958 ,300 .00 1 1,682,962.00 1 ,0 8 3 .7 6 49.21%

รวม ต ้น ท น งาน ผ น ัง  ห น และป ัน ได 1 8 ,7 7 9 , 7 5 8 . 0 0 4 , 9 6 2 , 0 3 0 . 0 0 2 3 , 7 4 1 , 7 8 8 . 0 0 2 , 2 0 2 . 3 9 1 0 0 .0 0 %

ส ่วน งาน ก ่อสร ้างใน ท ี่

7 9 .1  0% 2 0 . 9 0 S 1 0 0 . 0 0 S

20,09%

2 ต ้น ท ุน งาน เส า เข ็ม แ ล ะ ค าน « อ ด ิน 3,843 ,781 .00 1,070.215.00 4 ,913 ,996 .00 4 5 5 . 8 4 82.35%
3 งาน ค าค อ ด ํน 862 ,616 .00 190 ,720.00 1 ,053,336.00 9 7 .7 1 1 7.65%

รวม ต ้น ท ุน โครงส ร ้างก ่อ ส ร ้างใน ท ี่ 4 , 7 0 6 , 3 9 7 . 0 0 1 , 2 6 0 , 9 3 5 . 0 0 5 , 9 6 7 , 3 3 2 . 0 0 5 5 3 . 5 6 1 0 0 . 0 0 S
เป อ ร ์เซ ็น ต ์ 7 8 . 8 7 S 2 1 . 1 3 S 1 0 0 . 0 0 S

รว ม งาน โ ค ร งส ร ้างท ี่งห ม ด 2 3 ,4 8 6 ,1  5 5 . 0 0 6 ,2 2 2 , 9 6 5 . 0 0 2 9 , 7 0 9 , 1 2 0 . 0 0 2 , 7 5 5 . 9 5 ไ00,0_0%



ตารางท่ี ช.4.1 1-2 ต้นทุนรวมงานผนัง พนและนันไต อาตารนบบท่ี 2 โครงการ ง
(ระบบทล่อในท่ี)

ล ำ ต บ ร า ย ก า ร ค ่า ว ้ส ด ุ( บ า ท ) ต า น ร ง ง า น ( บ า ท ) ร ว ม ล ำ น ว น เง ิน (บ า ท ) ต ้น ท ุน /ต ร .ม .  ( บ า ท ) เป อ ร ์เช ีน ต ์

1
ร ่ว น งาน ก ่อ ส ร ้างใน ท ี่แ ท น งาน ร ้น ร ่ว น ฟ ้า เฬ ีฐ ป Z&JÜQK
ต้นทุนงานผนัง งานพนและบันได

1.1 งานคอนกรต 4 ,6 9 6 ,8 8 8 .0 0 1 ,0 7 0 ,3 2 8 .0 0 5,767,216.00 6 2 4 .1 6 28.42%
1.2 งานเทล็ก 3,812,110.00 659,420.00 4,471,530.00 4 8 3 .9 3 22.04%
1.3 งานแบบทลอ 7,506,542.00 2,545,560.00 10,052,102.00 1 ,0 8 7 .8 9 49.54%

รวมต ้น ท ุน งาน ผน ัง ท ี่นและบ ันได 1 6 ,0 1 ร ,5 4 0 .0 0 4 ,2 7 5 ,3 0 8 .0 0 2 0 ,2 9 0 ,8 4 8 .0 0 2 ,1 9 5 .9 8 1 0 0 .0 0 %
เป อร ์เท ี่น ต ้ 7 8 .9 3 % 2 1 .0 7 % 1 0 0 .0 0 %
ส่วนงานก ่อสร้างในท ี่ 21.50%

2 ต ้น ท ุน งาน เส า๓ ม น ละคาน ค อรน 3,458,373.00 1,044,955.00 4,503,328.00 4 8 7 .3 7 8 1.04%
3 งาน ค าค อ รน 862,616.00 190,720.00 1,053,336.00 1 1 4 .0 0 18.96%

รวมต ้นท ุนโครงสร ้างก ่อสร ้างในท ี่ 4 ,3 2 0 ,9 8 9 .0 0 1 ,2 3 5 ,6 7 5 .0 0 5 ,5 5 6 ,6 6 4 .0 0 6 0 1 .3 7 1 0 0 .0 0 %
ฟ อ ร ์เซ ็น ต ้ 7 7 .7 6 % 2 2 .2 4 % 1 0 0 .0 0 %

รวมงานโครงสร ้างท ี่งท มด 2 0 ,3 3 6 ,5 2 9 .0 0 5 , 5 1 0 ,9 8 3 .0 0 2 5 ,8 4 7 ,5 1 2 .0 0 2 , 7 9 7 .3 5 1 .0 0 .0 0 %



ตารางท่ี ข.4.1 1-3 ต้นทุนรวมงานผนัง พ๋ึนนละบันได อาตารแบบท่ี 3 โครงการ ง(ระบบทล่อในท่ี)
ล ำ ด ิบ ร า ย ก า ร ค า ว ัส ด ุ( บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น ( บ า ท ) ร ว ม จ ำ น ว น เง ิน ( บ า ท ) ต ้น ท ุน /ต ร .ม .  ( บ า ท ) เป อ ร ์เซ ็น ต ์

ส วน งาน ท อส ร ้างใน ท ี่แท น งาน รน ล ่าน ลำเร ีจฐป 74 .9454

1 ต้นทุนงานผนัง งานท่ีนและบันได
1.1 งานคอนกรต 3 ,1 6 7 ,5 0 4 .0 0 7 2 3 ,8 2 0 .0 0 3,891,324.00 5 7 9 .0 7 25.69%
1.2 งานเทสิก 1,980,822.00 348,020.00 2,328,842.00 3 4 6 .5 5 15.37%
1.3 งานแบบทลอ 6,678,616.00 2,248,320.00 8,926,936.00 1 ,3 2 8 .4 1 58.93%

รวมต ้นท ุนงานนน ัง ท ี่น แ ล Vบันได 

เป อร ์เซ ็น ต ์

1 1 ,8 2 6 ,9 4 2 .0 0 3 ,3 2 0 ,1 6 0 .0 0 1 5 ,1 4 7 ,1 0 2 .0 0 2 ,2 5 4 .0 3 1 0 0 .0 0 5 4

2

7 8 .0 8 5 4 2 1 .9 2 5 4 1 00 .0054

ZS.Q6K

ต ้น ท ุน งาน เส าเซ ็ม แ ละคาน คอส ิน 3,169,968.00 978,375.00 4,148,343.00 6 1 7 .3 1 81.90%
3 งาน คาคอส ิน 758,406.00 158,205.00 916,611.00 1 3 6 .4 0 1 8.1 0%

รวมต ้นท ุนโครงสร ้างก ่อสร ้างในท ี่ 3 , 9 2 8 ,3 7 4 .0 0 1 ,1 3 6 ,5 8 0 .0 0 5 ,0 6 4 ,9 5 4 .0 0 7 5 3 .7 1 1 0 0 .0 0 5 4
7 7 .5 6 % 2 2 .4 4 5 4 1 00 .0 0 5 4

รวมงาน โครงส ร ้างท ั้งท มต 1 5 ,7 5 5 ,3 1 6 .0 0 4 ,4 5 6 ,7 4 0 .0 0 2 0 ,2 1 2 ,0 5 6 .0 0 3 ,0 0 7 .7 5 100.00%
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ตารางท่ี ย.4.1 1-4 ตทุนรวมงานผปัง พ๋ึนและปันไต อาตารแบบท่ี4 โครงการง
(ระบบหล่อในท่ี)

ล ำ ส ์'บ ร า ย ก า ร ค ่า ว ้ส ด ุ( บ า ท ) ค ่า แ ร ง ง า น ( บ า ท ) ร ว ม จ ำ น ว น เ ง ิน ( บ า ท ) ต ้น ท ุน / ต ร . ม .  ( บ า ท ) เ ป อ ร ์เ ซ ็น ต ์

ร ่ว น ง า น ก ่อ « ร ้า ง ใ น ท ี่แ ห น ง ว น ร ้น ร ่ว น ส ำ เร ็จ 72.07X
1 ต้,นทุนงานผนัง งานพนและบันได
1.1 งานคอนกริต 3 ,2 0 3 ,9 8 0 .0 0 7 3 5 ,6 6 0 .0 0 3,939,640.00 3 8 6 .2 6 28.46%
1.2 งานเทรก 2,003,455.00 351,720.00 2,355,175.00 3 5 0 .4 7 1 7.02%
1.3 งานแบบหล่อ 5,637,555.00 1,909,260.00 7,546,815.00 1 ,1 2 3 .0 4 54.52%

ร ว ม ต ้น ท ุน ง าน น น ง  ท ี่น น ล ะ บ ัน ไ ด 1 0 ,8 4 4 ,9 9 0 .0 0 2 ,9 9 6 ,6 4 0 .0 0 1 3 ,8 4 1 ,6 3 0 .0 0 2 ,0 5 9 .7 7 1 0 0 .0 0 X

เป อ ร ์เซ ็น ต ์ 7 8 .3 3 X 2 1 .6 3 X 1 0 0 .0 0 X

ล ว น ง า น ก ่อ ส ร า ง ใ น ท ี่ 27.93%

2 ต ้น ท ุน ง า น เส า เซ ็ม แ ล ะ ค า น ค อ ร น 3,370,145.00 1,023,810.00 4,393,955.00
989,051.00

6 5 3 .8 6 81.93%
3 ง า น ค า ค อ ร น 801,501.00 167,550.00 1 4 4 .2 0 18.07%

ร ว ม ต ้น ท ุน โ ค ร ง ส ร ้า ง ก ่อ ส ร ้า ง ใ น ท ี่ 4 ,1 7 1 ,6 4 6 .0 0 1 ,1 9 1 ,3 6 0 .0 0 5 ,3 6 3 ,0 0 6 .0 0 7 9 8 .0 7 1 0 0 .0 0 X

เป อ ร ์เซ ็น ต ์ 7 7 .7 9 X 2 2 .2 1 X 1 0 0 .0 0 X

ร ว ม ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ท ี่ง ห ม ด 1 5 ,0 1 6 ,6 3 6 .0 0 4 ,1 8 8 ,0 0 0 .0 0 1 9 ,2 0 4 ,6 3 6 .0 0 2 ,8 3 7 .8 3 1QQAOX



ตารางสั ย .4 .1 1 -5  ต้นทุนรวมงานพบ้ง สันนละบ้'นไต เทตารนบบสั 5 โตรงทาร ง
(ระบบหล่อโนสั)

ส ำ « บ ร า ย ก า ร ต า ว ัส ด ุ( บ า ห ) ต ่า น ร ง ง า บ ( บ า ท ) ร ว ม ส ำ บ ว น i l บ ( บ า ห ) ต ้น ท ุบ / » ร . ม .  ( บ า ท ) 1 ป อ ร ์เ ส ับ ต ้

ส ่ว น ง า น ท ่อ ส ร ้า ง ใ น ส ัน ห น ง า น ส ัน ส ่ว น ส ำ เร ็อ ฐ ป 7 5 .62X

1 ล่นทุนงา!เพปัง งานสันแรรปันโด
1.1 งานคอนก1ด 3 ,4 0 3 ,7 8 0 .0 0 7 7 9 ,0 8 0 .0 0 4,182,610.00 674 .86 28.82%
1.2 งานเทรก 2,120,441.00 391,926.00 2,512,369.00 3 4 5 .1 1 17.31%
1.3 งานแบบทร่อ 5.830,063.00 1,987,560.00 7,816,543.00 1 ,0 7 3 .9 8 53.87%

'ท « ต ้น ท ุน ง า น น ป ัง  ส ัน น ส ะ ป ัน ไ ต  

เป อ ร ้เร น ต ้

1 1 ,3 9 8 ,1 8 4 .0 0 3 ,1 8 8 ,9 3 8 .0 0 1 4 ,8 1 3 ,7 2 2 .0 0 1 ,9 9 3 .6 4 1 0 0 .0 0 X

srrrTTTœi 78.24X 2 1 .7 6 X 1 0 0 .0 0 X

24.38%

2 ต ้น ท ุน ง า น เส า เช ็« แ ล ! ;ค า น ค อ ร น 2.994.007.00 641,670.00 3,835,767.00 8 2 6 .8 9 81,05%
3 ง า น ค า « อ ร น 896.952.00 145,630.00 844.582.00 1 1 6 .0 1 18.05%

ร ว « ต ้น ท ุน โ ค ร ง ส ร ้า ง ก ่อ » ร ้า ง ใ น ส ั 3 ,6 9 3 ,0 4 9 .0 0 9 8 7 ,3 0 0 .0 0 4 ,6 8 0 ,3 4 9 .0 0 6 4 2 .9 1 1 0 0 .0 0 X

t U f i l i t f น  ต 7 8 .9 1 X 2 1 .0 9 X 1 0 0 .0 0 *

ร ว « ง า น โ ค ร ง ส ร ้า ง ห ง ห « ต 1 9 ,0 4 8 ,2 3 3 .0 0 4 ,1 4 8 ,8 3 8 .0 0 1 9 ,1 9 4 ,0 7 1 .0 0 2 ,6 3 6 .8 5 1ÛOJÎÛX



ภาคผนวก ค

ตัวอย่างแบบของพื้นแบบหล่อของโครงการ





รูปท่ี ค.2 พนแบบหล่อแผนพนสำเร็จรูป โครงการ ง



รูปท ค.3 แบบรายละเอียดพื้นแบบหล่อ แผ่นที่ 1 โครงการ ง
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รูปที่ ค.4 แบบรายละเอียดพื้นแบบหล่อ แผ่นที่ 2 โครงการ ง
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V

รปท ค.5 แบบรายละเอียดการยกพึ๋นแบบหลอ โครงการ ง



ภาคผนวก ง

ตัวอย่างรูปอาคารของโครงการ ก ข ค  และ ง
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รูปที่ ง.1 อาคารโครงการ ก ที่ก่อสรางด้วยระบบสำเร็จรูป
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รูปที่ ง.2 อาคารโครงการ ข ที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป

รูปที่ ง.2 อาคารโครงการ ข ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเสร็จแล้ว
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รูปที่ ง.4 อาคารโครงการ ค ที่ก่อสรางด้วยระบบสำเร็จรูป

รูปที่ ง.5 อาคารโครงการ ค ภายในอาคาร
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รูปที่ ง.6 อาคารโครงการ ง ที่ก่อสรางดวยระบบสำเร็จรูป



ภาคผนวก จ

รปเครื่องจักรที่ใชในการติดตั้ง โครงการ ก ข ค  และ ง
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รูปที่ จ.1 ทาวเวอรเครนที่ใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับยกชิ้นส่วนสำเร็จรูป

รูปที่ จ.2 รถโมบายเครนที่ใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับยกชิ้นส่วนสำเร็จรูป



นาขมามี โตบารมีกุล เกิดวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ที่อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสดรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เร้ากุณทหารลาดกระบัง ในปีการศึกษา 2534 และเร้าศึกษา 
ต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปึการศึกษา 2537 ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 14 หมู่ 11 ตำบลวัดแกว 
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ร
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