







































































































	บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์การจัดสรรความเสี่ยงในสัญญาจ้างก่อสร้างอุโมงค์
	6.1 เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการที่ศึกษา
	6.2 หลักการวิเคราะห์การจัดสรรความเสี่ยง
	6.3 การจัดสรรความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
	6.4 การจัดสรรความเสี่ยงในสัญญาจ้างก่อสร้างอุโมงค์แต่ละรูปแบบ
	6.5 สรุปท้ายบท


