
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า อัตราการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องยนต้ และช้ิน 
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพ่ิมสูงมาก ส่งผลให้ความต้องการพลาสติก และผลิตภัณฑ์
จากปีโตรเคมีสูงขึ้นไปด้วย นอกจากน้ีจากการค้นพบแก็สธรรมชาติในอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดโรง 
แยกแก็ส ที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมปีโตรเคมีขึ้นในประเทศ 
ไทย ประกอบภับความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค ค่าจ้างแรงงานต่ํา นอกจากนี้ร้ฐบาลย้งให ้
การสนับสนุน ส่งผลให้ชาวต่างชาติต่างเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปีโตรเคมีในปัจจุบัน จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศในการออกแบบวางผังโรงงาน รวมถึงการกำหนดคุณสมบ้ติ (Specification) ของเคร่ือง 
จักรและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนงานก่อสร้างอาคาร, งานติดต้ังเคร่ือง 
จักร หรือแม้แต่งานจัดซ้ือ สามารถที่จะกระทำในประเทศได้ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนด้านค่าแรงงาน 
เน่ืองจากค่าแรงในประเทศไทยย้งถูกกว่าต่างประเทศมาก

งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักด้งน้ี
1.1.1 งานทางวิศวกรรม (Engineering)
1.1.2 งานจัดซื้อ-จัดหา (Procurement)
1.1.3 งานก่อสร้าง (Construction)

จากงานทั้ง 3 นี้ งานด้านการจัดซื้อ-จัดหาเป็นงานที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด เน่ืองจาก 
เครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีมูลค่าสูงถึง 40 - 50% ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด 
ด้งนั้นในงานจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด กล่าวคือ จะต้องหา 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ให้ไดในราคาสมเหตุสมผลตรงตามข้อกำหนด(Specification) และบัน 
เวลาการก่อสร้าง
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สำหรับงานการจัดซื้อจัดหาของงานก่อสร้างจะแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตทั่วไป เน่ืองจาก
งานจัดซื้อจัดหาในงานก่อสร้างจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตบ้าง เพ่ือดวามสะดวกโนการ
ตรวจสอบและสอบถาม เช่น ลักษณะของเคร่ืองมือ เครื่องจักรของผู้ผลิตแต่ละรายที่มีจำหน่าย, 
ระยะเวลาในการส่งมอบ, หรือราคาเป็นต้น เนื่องจากมีผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีอยู่น้อยรายที่สามารถออกแบบและทำการผลิตให้ได้ตามความต้องการ 
จึงจำเป็นต้องมีระบบงาน และระบบฐานข้อมูลท่ีดีเพียงพอ เพ่ือทุ่นเวลาในการค้นหาข้อมูล โดย 
งานวิจัยครั้งน้ีใต้น่าระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลของงานจัดซ้ือจัดหา โดยใช้ 
โปรแกรมสำเร็จรูประบบฐานข้อมูล เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ

1.2 วัตถุประสงค้ของงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาระบบงาน และระบบฐานข้อมูลในงานจัดซื้อจัดหาที่ใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน

1.3 ปัญหา และเหตุผลในการทำงานวิจัย

ปัญหาของงานจัดซื้อ - จัดหาในบริษัททางวิศวกรรม และก่อสร้างได้แก่

1.3.1 มีการจัดเก็บและนำข้อมูลเก่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากการจัด 
เก็บข้อมูลยังไม่ดีการตรวจสอบค้นหาทำไต้ยาก ทำให้ละเลยท่ีจะใช้ข้อมูลเก่า ซึ่งในทางปฎิบ้ต 
แล้วการกำหนดราคาวัสดุ สินค้า และเคร่ืองจักร จากการสอบถามราคาไปยังบริษัทคู่ค้า ภาย 
นอกบริษัททุกครั้งที่มืการประมูลงาน จะพบว่าใช้เวลาพอสมควร จึงจะไต้รับใบเสนอราคาจากผู้ 
ขาย ทำให้บางครั้งพลาดโอกาสในการเข้าประมูล แต่ถ้าหากมีการเก็บข้อมูลเก่า และรู้จักนำเอา 
ข้อมูลเท่าน้ันมาใช้วิเคราะห์ดัดแปลง ก็จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

1.3.2 ปกติงานประมูลโครงการ (Bidding) จะมีระยะเวลาประมาณ 2-2.5 เดือนหลังจาก 
ประกาศประกวดราคา ส่วนการประมาณมูลค่าของโครงการ (Estimating) ของบริษัทจะใช้ระยะ 
เวลาประมาณ 1-1.5 เดือน แต่ในบางกรณีระยะเวลาของการเข้าประมูลงานมีระยะเวลาส้ัน 
ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ทำให้ต้องพลาดงานประมูลเหล่านั้นไป แต่ถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลท่ีดื จะ 
สามารถร่นระยะเวลาในการทำงานลง โอกาสท่ีจะพลาดจากการเข้าประมูลจะมีน้อยลง

1.3.3 การแข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทนี้มีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การสรรหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ไดืในราคาท่ีสมเหตุสมผล และคุณภาพตาม 
ความต้องการของเจ้าของงาน
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1.3.4 เพ่ือพ้ฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ทัดเทียม และสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้

1.4 ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยน้ีจะพัฒนาระบบงานและ ระบบฐานข้อมูลในงานจัดซ้ือ - จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ท่ี 
ใช้ไนการก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำเร็จรูป ในการ 
จัดการข้อมูล ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นศูนย์กลางในการค้นหาข้อมูลทางด้านผู้ผลิตและจำหน่ายแก่
แผนกต่าง  ๆโดยงานวิจัยนี้จะครอบคุมถึงระบบการจัดการด้งต่อไปนี้

1.4.1 งานวางแผนการจัดซื้อจัดหาครอบคลุมถึง 
ก) งานวางแผน และจัดตารางการจัดซ้ือ
ข) การเตรียมหาผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์

1.4.2 การเตรียมแบบสอบราคา และทำตารางการเปรียบเทียบ ในท่ีนี้ครอบคลุมถึง
ก) การเตรียมแบบสอบถามในส่วนเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ข้อตกลงทางด้านการจ่าย 

เงิน ข้อตกลงของการส่งมอบงานข้อตกลงของการบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง เป็นด้น
ข) การจัดเตรียมเอกสารท่ีจำเป็น ในการสอบถามราคาไปยังผู้ผลิต และจำหน่าย 
ค) การจัดเก็บใบเสนอราคา และการเปรียบเทียบใบเสนอราคาของแต่ละผู้ผลิต

เพื่อให้ได้สินค้าในราคาสมเหตุสมผลในเวลาน้ัน

1.4.3 งานสั่งซื้อและติดตามงาน
ก) การจัดเตรียม และจัดทำใบส่ังซ้ือ
ข) งานติดตามการผลิต และเอกสารเพ่ือให้ได้สินค้าตรงตามจันท่ีระบุในใบส่ังซ้ือ

1.4.4 งานจัดเตรียมขนส่งสินค้าไปที่โกด้งสินค้า
โดยการทำวิจัยครั้งนี้ จะใช้บริษัทรับเหมาระบบงานวิศวกรรมเอกชน ขนาดกลาง 

แห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมวิธีการทำงาน รวมถึงขั้นตอนของงานจัดซื้อ - จัดหา ของบริษัท 
ตัวอย่าง พร้อมทั้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานที่ทำอยู่ในระบบเดิม
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1.5.2 ศึกษาวิธีการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เปีน 
ระบบ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

1.5.3 พัฒนาระบบงานจัดซื้อ - จัดหา โดยพัฒนาจากระบบเดิม ให้สอดคล้องกับสถานะ 
การณ์ปัจจุบันมากขึ้น

1.5.4 ติดต้ังใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลเดิมท่ีมีฮยู่จากงานในอดีต

1.5.5 ประยุกต์ใช้งานกับงานปัจจุบัน และจัดทำคู่มือในการดำเนินงาน

1.5.6 ประเมินผลเปรียบเทียบ ระยะเวลาท่ีใข้ของวิธีเดิม และวิธีใหม่

1.5.7 สรุปผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะ

1.5.8 จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

1.6.1 ช่วยให้มีมาตรฐาน และขึ้นตอนการทำงานของแต่ละแผนกในการดำเนินงานจัดซ้ือ 
จัดหา

1.6.2 เพ่ือลดเวลาในการคันหาเอกสาร และข้อมูล

1.6.3 เป็นแนวทางในการประเมินมูลค่าของโครงการในงานประมูลโครงการต่าง. ๆ

1.6.4 เพิ่มคักยภาพในการแข่งข้นทางอุตสาหกรรม

1.6.5 เป็นประโยชน์ต่องานบริหารโครงการ ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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