
บ ท ท ี่ 4

ว ิธ ีก า ร ด ำ เ น ิน ง า น ว ิจ ้ย  แ ล ะ ผ ล ก า ร ด ำ เน ิน ง า น ว ิจ ้ย

เน ื้อหาในบฑ น ี้จะกล ่าวถ ึงว ิธ ีการดำเน ิน งาน ว ิด ้ยและผลการดำเน ิน งาน ว ิด ้ย  ป ระกอบด ้วยการจด  
สมดุลงาน (Line Balance) การควบ ค ุม ด ้วยการม อง (Visual Control) และค ู่ม ือม าต รฐาน การท ำงาน  
แสดงรายละเอ ียดด ้งน ี้

4.1 การจดสมดุลงาน (Line Balance)

ในๆ?นี้ตอนนี้ ทำการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดการรอคอยของคนทำงาน โดย 

พบว่า จำนวนด้นที่ใช้ทำงานของแต่ละงานมีความหลากหลาย เร่ิมต"งแต่ 2 ด้น จนถึง 7 ด้น ทำงาน 

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 10 ด้งรูปที่ 4.1 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก จำนวนด้นที่ใช้ 

ทำงานของแต่ละงานถูกกำหนดตามจำนวนคนงานที่ผ ู้ร ับเหมามือย ู่ ซึ่งจากสาเหตุด้งกล่าวส่งผล 

กระทบให้การก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชั้นเป็นไปแบบไม่ต่อเนื่อง การก่อสร้างในบางงานถูกหยุดชะรักลง 

จากการรอคอยคนทำงาน ที่ยํงทำงานในลำด้บงานก่อนหน้าไม่เสร็จ

ก ร า ฟ แ ส ด ง จ ำ น ว น ว ั น ท ำ ง า น ท ี ่ ใ ซ ้ ใ น แ ต ่ ล ะ ง า น ย ่ อ ย  ( ว ั น )

รูปที่ 4.1 จำนวนด ้นทำงานท ี่ใช ้ในแต่ละงานย ่อย (ด้น)
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แนวทางการแก ่ไขปญ ห าการรอคอยของคน ทำงาน  เร ิ่ม จากค ำน วณ แท ็คไท ม ์ (Takt Time) ตาม 
ค ว าม ต ้อ ง ก าร ข อ ง ท าว น ์เฮ าส ์ ก ำห น ด ล ำร ับ ง าน ก ่อ ส ร ้างท ี่ม ีค ว าม เห ม าะ ส ม  ร ัด ก ล ุ่ม ง าน ย ่อ ย  และ 
กำห น ด ท ร ัพ ยาก รท ี่ต ้อ งใช ใน แต ่ละกล ุ่ม งาน  แผนการส ังซ ื้อร ัสด ุ การค วบ ค ุม ด ้วยการม อง และรัดทำ 
ค ู่ม ือม าต รฐาน การท ำงาน  ซ ึ่งประกอบด ้วย ค ู่ม ือป ฏ ิบ ้ตงาน  จ ุดควบค ุม และว ิธ ีการควบ ค ุม งาน แสดง  
ราย ล ะ เอ ีย ด ต ่างๆร ังน ี้

4.1.1 คำนวณแท็คใทม์ (Takt Time)

ก าร ค ำน ว ณ แท ็ค ไฑ ม ์ (Takt Time) (รัน; T T )  คือ ก าร ค ำน ว ณ ห าเว ล าท ี่ม าก ท ี่ส ุด ท ี่พ น ัก งาน  
สามารถใซในการผล ิตช ิ้นงาน เพ ื่อต อบ ส น องความ ต ้องการข องล ูกค ้าใน การส ร ้างบ ้าน แต ่ละห น ัง  โด ย  
ห าได ้จากจำน วน ร ันทำงาน ของคน งาน ต ่อเด ือน  (รัน; A ) ห ารด ้วย ย อ ด ข าย เฉ ล ี่ยต ่อ เด ือ น  (ห้อง; B ) มี 
สูตรรังน ี้

หมายเหต ุ: ปร ับลดแท ็คไฑม ืให ้เหล ือ 3 รัน เพ ื่อความ สม ด ุลระห ว ่างการผล ิตน ับ ยอดขายเฉล ี่ยต ่อ เด ือน  
ที่ไม ่คงท ี่

4.1.2 กำหนดลำรับงานและรัดกลุ่มงานย่อย

ว ิธ ีการกำห น ดลำร ับ งาน และร ัดกล ุ่ม งาน ย ่อย ม ีกระบวนการร ังน ี้
1) แ ย ก ป ร ะ เภ ท ข อ ง ง าน ย ่อ ย ท ั้งห ม ด  ได ้แ ก ่ ง าน เป ีย ก  งาน แห ้ง  ง าน ภ า ย ใน บ ้าน  และงาน  

ภ ายน อกบ ้าน  รายละเอ ียดร ังตารางท ี่ 4.1
2) เร ียงลำร ับ งาน ย ่อยท ั้งห ม ดภายใต ้เง ื่อน ไขของงาน ก ่อน ห น ้า (P receden ce Requirem ents)

โค รงการท าวน ์เฮ าส ์ 3 ช ั้น กรณ ีศ ึกษ า คำนวณ แท ็คไฑ ม ์ (รัน; 7 T ) ได ้เท ่าน ับ

หม ายเห ต ุ งาน เป ียก คือ งาน ท ี่ส ่งผลกระท บ น ับ งาน อ ื่น ๆให ้เก ิดความ เส ียห ายไค ้ ส ่วน ให ญ ่จะเป ็น งาน  
สถาปตยกรรม และงานแห ้ง คือ งานท ี่ไม ่ส ่งผลกระทบน ับงานอ ื่นๆ ส ่วนใหญ ่จะเป ็นงานโครงสร ้าง
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .1  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ส ้ญ ฌ ้า ษ ณ ์ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ง า น ก ่อ น ห น ้า  แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง

ง า น ย ่อ ย

ประเภทของงานย่อย

ช่ืองานย่อย
สญล่กษณ์ งานก่อน งานเปียก งานแห้ง
ซองานย่อย หน้า งานภาย งานภาย งานภาย งานภาย

ในบ้าน นอกบ้าน ในบ้าน นอกบ้าน
งานตอกเข็ม A - ห้'
งานขุดดินติดห้วเข็ม/ 
งานฐานราก

ธ A V

งานติดติงถ"ง DOS E B y

งานประปาสขากิบาลใต้/
น ั่ ร  ’ ไ,
พนชันล่าง ท่อกำจัดปลวก

C B Y

งานปอพไาและท่อระบาย 
น้า'ใยหิน

F B ช ั'

งาน Flat Slab G
A, B, C, 
D, E, F

งานเข็มรั้ว ฐานราก D B ร

งานตีดตํ่งผนังสำเร็จรูป,ช่ืน 
1ถึงชํ่น 3 + ปรับดินลงท่อ 
+ เทมอร์ต้า

J
A, B, C, 

อ, E, F, G

งานติดต"ง-ทบ้าน H
A, B, C, 
อ, E, F

y

งานโครงหล่งคา บ J, M Y

งานมุงห ล่งคาเชิง +รางน้า+ 
ชาย

BB บ y

งานต"งน่ังร้าน M J Y

งานร่อง Groove ร M /
งานแต่งเปลือยตีนผนัง L J /
งานประปาภายใน 0 ช
งานก"นซึมร่อง Groove I ร ซ ั
งานเทลานซักล้าง AA E ร

งานปรับดินรอบบ้าน R L V

งานโครงเหล็กบ"นได K ช
งานติดต"งบ"วปูน T M Y

งานวงกบประตู Q K

I  ท น ั่พ I  V
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .1  (ต ่อ )  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ส ัญ ฌ ัา ษ ณ ์ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ง า น ก ่อ น ห น ้า  แ ล ะ ป ร ะ เภ ท

ข อ ง ง า น ย ่อ ย

ประเภทของงานย่อย

ช่ืองานย่อย
สัญลไาษณ์ งานก่อน งานเปียก งานแห้ง
ช่ืองานย่อย หน้า งานภาย งานภาย งานภาย งานภาย

ในบ้าน นอกบ้าน ในบ้าน นอกบ้าน
งานประตูหน้าต่าง 
อลูมิเนียม

DD พ Y

งานเดินท่อร้อยสาย N J Y
งานก่ออิฐ ฉาบปูน พ N Y
งานฝ้าภายนอก CC บ, N, M Y
งานก้นซึม พร้อมทดสอบ X N Y
งานฝ้าภายใน ชั้น 2-3 EE X Y
งานราวก้นตก งานระแนง 
เหล็ก

P J Y

งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายนอก

GG M, ออ, ร Y

งานปูกระเบ้ืองห้อง'นาทุก 
ช้ัน+ระเบียง

HH EE Y

งานสีจริงภายนอกชั้นบน 
รื้อน่ังร้าน

MM GG Y

งานฝ้าภายใน ช้ันล่าง FF ๐. N, X Y
งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายใน ชั้น 2, 3

QQ Q, ออ Y

งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายในช้ันล่าง

KK FF Y

งานสีจริงภายนอกชั้นล่าง Z R Y
งานเคาน์เตอร์หล้งบ้าน V M Y
งานเทปูน/ปูกระเบ้ืองล่าง LL FF Y
งานติดติงบานประตู PP KK Y

งานสีจริงภายใน ช้ัน 2-3 SS QQ, EE Y

งานติดชั้งไม้บ้นั่ใด 
สำเร็จรูปและห้องเก็บของ

JJ EE, FF
Y

งานเทลานจอดรถ RR MM Y

งานพ้ืนลามิเนตและบ้ว uu พ, JJ Y
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .1  (ต ่อ )  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ข อ ง ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ส ัญ ฌ ัา ษ ณ ์ช ื่อ ง า น ย ่อ ย  ง า น ก ่อ น ห น ้า  แ ล ะ ป ร ะ เภ ท

ข อ ง ง า น ย ่อ ย

ช่ืองานย่อย
สัญด้กษณ์ 
ช่ืองานย่อย

งานก่อน 
หน้า

ประเภทของงานย่อย
งานเปียก งานแห้ง

งานภาย 
ในบ้าน

งานภาย 
นอกบ้าน

งานภาย 
ในบ้าน

งานภาย 
นอกบ้าน

งานสุฃด้ณฑ์,อุปกรณ์ 
ห้องน้า ติดท้ิงด้งน้าดี

II EE, FF
ร

งานฝ้าเพดานหน้าบ้นได 
และห้องน้าล่าง

๐ 0 JJ

งานประตูเหล็ก+โครง 
หด้งคาเหล็ก

NN M, Z ร

งานบ้วเ'ชิงผนังน้ันล่าง งาน 
กระจก

TT
RR, FF, 

EE
ร

งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
ติดท้ิงสวิทช์ปลํก

V V
KK, QQ, 

ออ
ร

งานสีจริงภายใน น้ันล่าง พพ
TT, V V, 

JJ
งานปลูกหญ้ารอบบ้าน Y R
งานทำความสะอาด XX WW

เร ิ่ม จากแยกประเภท ของงาน เป ียก งาน แห ้ง ง าน ภ าย ใน บ ้าน แ ล ะ งาน ภ าย น อ ก บ ้าน ท ิ้งห ม ด ให  ้
เร ียบร้อย แล ้วท ำก ารเร ียงลำด ิบ งาน ย ่อยท ิ้3ห ม ด ภ าย 1ใต ้เง ื่อ น ไข งาน ก ่อ น ห น ้า โด ย พ ิจ าร ณ าง าน เป ีย ก  
ต ้องทำก ่อนงานแห ้ง เพ ราะงาน เป ีย ก เป ็น งาน ท ี่ส ่งผ ล ก ระท บ ก บ งาน อ ื่น ๆอ าจ ก ่อ ให ้เก ิด ค ว าม เส ีย ห าย  
ไ ต ้ จากน ั้น ให ้พ ิจารณ างาน ภ ายใน และงาน ภายน อกท ี่ส าม ารถท ำพ ร ้อม ก ่น ไดโดยไม ่กระท บ กบ งาน และ  
พ ื้น ท ี่ท ำงาน ท ี่ท ำอ ย ู่ ท ำก าร จ ํด งาน ย ่อ ย อ อ ก เป ็น ก ล ุ่ม ๆ  แบ ่งงาน ออ กเป ็น  2 ส่วน ได ้แก ่ งาน เต ร ียม  
ความพร้อมล ่วงหน ้า กล ่าวค ือ เป ็นล้ก่ษณ ะงาน ท ี่ใช ้ระยะเวลาก ่อส ร ้างยาวน าน และต ้องท ิ้งช ่วงเวลาใน  
การก ่อสร้าง เพ ื่อให ้ได ้ค ุณ สมบ ้ต ิตามมาตรฐานท ี่ว ิศวกรรมกำหนด และงานก ่อ สร้าง คือ งาน ท ี่สามารถ  
กำห น ดเวลาการท ำงาน ไดV เม แท ็คไท ม ์โดยผ ลด ้พ ธข องการด ้ดกล ุ่ม งาน ม ีรายละเอ ียดด ้งน ี้

- งานเตร ียมความพ ร้อมล ่วงหน ้า คือ งาน ต อก เข ็ม  งาน ข ุดด ิน ด ้ดห ้วเข ็ม  / งาน ฐาน ราก งาน  
ติดทิ้งด้ง DOS งานประปาส ุขาภ ิบาลใต้พื้น'นั้นล่าง ท ่อกำด ้ดปลวก งาน บ ่อพ ิกและท ่อระบาย  
'นา'ใยหิน งาน Flat Slab งานเข็ม■ ท ฐานราก งาน ต ิดท ิ้งผน ังสำเร ็จร ูปน ั้น ี้ 1ถ ึงช ํ่น  3 + ปรับ 
ดินลงท่อ + เทมอร ์ต ้า งาน ต ิดท ิ้งร ิ้วบ ้าน  งาน โครงห ด ้งคา งาน ม ุงห ด ้งค า+ รางน ี้า+ เช ิงช าย  
และงานท ิ้งน ั่งร ้าน
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งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 1 คือ งานร่อง G roove และงานแต ่งเปล ือยต ีนผน ัง

งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 2 คือ งาน ประปาภายใน  งานกนซึมร่อง G roove งาน เทลาน ซ ึก ่ล ้าง งาน  
ปรับด ินรอบบ้าน

- งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 3 คือ งานโครงเหล ็กบ ้น ได และงานต ิดต ํ่ง ํ๋บ ัวป ูน

- งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 4 คือ งานวงกบประต ู งานประต ูหน ้าต ่างอล ูม ิเน ียม งาน เด ิน ท ่อร ้อยส าย  
งานก่ออ ิฐ ฉาบป ูน งาน ฝ ้าภ ายน อก

- งาน ก ่อ ส ร ้างกล ุ่ม ท ี่ 5 คือ งาน ก ่น ซ ึมพ ร ้อม ทดสอบ  งาน ฝ ้าภ าย'ใน ช ั้น  2-3 งาน ราวก ่น ตก  
งานระแนงเหล ็ก งานฉาบและส ีรองพ ื้นภายนอก

- งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 6 คือ งานป ูกระเบ ื้องห ้องน ํ้าฑ ุกซ ํ่น+ระเบ ียง งานส ีจร ิงภายนอกช ั้นบนร ื้อ  
นั่งร้าน งาน ฝ ้าภ ายใน  ช ั้นล่าง งาน ฉาบและส ีรองพ ื้น ภายใน  ช ั้น 2, 3

- งาน ก ่อ ส ร ้างกล ุ่ม ท ี่ 7 คือ งาน ฉ าบ และส ีรองพ ื้น ภ ายใน ช ั้น ล ่าง  งาน ส ีจ ร ิงภ าย น อ ก ช ั้น ล่าง 
งาน เคาน ์เตอร ์ห ล ้งบ ้าน  งานเทป ูน /ป ูกระเบ ื้องล ่าง

- งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 8 คือ งานด ิดช ั้งบานประต ู งานส ีจร ิงภายใน ช ั้น 2-3 งาน ต ิด ต ั้งไม ้บ ้น ์ใด  
สำเร ็จร ูปและห ้องเก ็บของ งานเทลานจอดรถ และงานทำความสะอาด

- งาน ก ่อ ส ร ้างกล ุ่ม ท ี่ 9 คือ งาน พ ื้น ลาม ิเน ต และบ ้ว  งาน ส ุข ภ ้ณ ฑ ์,อ ุป กรณ ์ห ้องน ํ้า  ต ิดต ั้งก ่ง 
นํ้าต ี งาน ฝ ้าเพ ดาน หน ้าบ ัน ไดและห ้องน ํ้าล ่าง งาน ประต ูเหล ็ก+โครงหล ้งคาเหล ็ก งานบ ัวเช ิง  
ผนังช ั้นล่าง งานกระจก งานอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้าและต ิดต ั้งสว ิทช ์ปล ํก งาน ส ีจร ิงภายใน  ช ั้นล่าง

- งานก ่อสร ้างกล ุ่มท ี่ 10 คือ งาน ปล ูกหญ ้ารอบบ ้าน

4.1.3 ปรับเวลาการทำงานของงานย่อย

ป ร ับ เวลาการท ำงาน ของงาน ย ่อยบ น พ ื้น ฐาน แท ็คไท ม ์ท ี่กำห น ด โด ย ก ำห น ด ให ้ม ีจ ำน ว น ร ัน ท ี่ใช  ้
ท ำง าน เท ่าร ัน ท ุก ง าน ย ่อ ย แ ล ะ ท ุก ก ล ุ่ม ง าน  ซ ึ่งว ิธ ีก ารท ี่ใช ้ป ร ับ จ ำน ว น ร ัน ท ำงาน แ ล ะจ ำน ว น ค น งาน  
ข ึ้น อย ู่ร ับงาน ย ่อยแต ่ละงาน  สามารถสร ุป แน วท างและผลล ้พ ธ ีใน การป ร ับ เวลาการท ำงาน ข องงาน ย ่อย  
ได ้ด ิงน ี้

- จำนวนรันทำงานยาวกว่าแท็คไทม์ที่กำหนด: ให ้ป ร ับ เวลาการท ำงาน โดยห าว ิธ ีการใน การ  
ปรับปร ุงกระบวนการทำงาน หร ือเพ ิ่มจำนวนคนทำงาน ห ร ือ เพ ิ่ม เคร ื่องร ักรใน การท ำงาน ให  ้
มากข ึ้น  ได ้แก ่ งาน Flat Slab (G), งานต ิดช ั้งผน ังสำเร ็จร ูปช ั้น  1 ถ ึงช ั้น 3 + ปรับดินลงท่อ +
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เทมอร์ต ้า (ป), งานป ูกระเบ ื้องห ้องน ํ้าท ุกช ิ้น+ระเบ ียง (HH) และงานส ีจร ิงภายนอกช ิ้นบน รื้อ 
นั่งร ้าน (MM)

ผลการปรับปรุง
งาน  Flat Slab (G) ส าม ารถ ล ด จ ำน วน ร ัน ท ำงาน  โด ย ให ้จ ำน ว น ค น ท ำง าน เท ่า เด ิม ได ้ 

เพ ร าะว ่างาน ด ้งก ล ่าว ม ก เป ็น งาน ใน ช ่ว ง เร ิ่ม เป ิด โค ร งก าร ให ม ่ ส ภ าพ ห น ้างาน ท ี่ไม ่เร ียบ ร ้อ ย  
ห าก เราม ีการต ิด ต ่อป ระส าน งาน ใน การเต ร ียม ค วาม พ ร ้อ ม ข องห น ้างาน ให ้เร ีย บ ร ้อย ก ่อ น เร ิ่ม  
งาน ก ็สามารถลดจำนวนร ันลงได ้อ ีก จ าก เด ิม จ ำน ว น ร ัน ท ำงาน  10 รัน จำน วน ค น ท ำงาน  10 
คน ปร ับใหม ่เป ็นจำนวนร ันทำงาน 7 รัน จำนวนคนทำงาน 10 คน

งานต ิดต ํ่ง ํ๋ผน ังสำเร ็จร ูปช ิ้น  1ถ ึงช ิ้น  3 + ปร ับด ินลงท ่อ + เท ม อร ์ด ้า (ป) จ าก เด ิม ท ำง าน  
20 รัน คน ทำงาน  14 สามารถลดระยะเวลาด ้งกล ่าวลงได ้จากการป ร ับ ป ร ุงพ ฒ น ากระบวน การ  
ท ำงาน จากการศ ึกษ าเวลาใน การต ิด ต ํ่ง ํ๋แผ ่น ผ น ังส ำเร ็จ ร ูป ใช ้เวลาการต ิด ต ํ่ง เฉ ล ี่ยต ่อช ิ้น เท ่าร ับ
12.5 นาท ี ด ้งร ูปท ี่ 4 .2  โด ย ช ิ้น ต อ น ท ี่ใช ้เว ล าม าก ท ี่ส ุด ค ือ  ก าร ต ิด ช ิ้งอ ุป ก ร ณ ์ช ุด ค ํ้าร ัน  (29%  
จากเวลาท ํ่ง ั๋ห ม ด ) รองลงม าค ือ  ก าร ย ก แ ผ ่น จ าก ร ถ เพ ื่อ ว างล งต ำแ ห น ่งท ี่ก ำห น ด  (22% จาก  
เวลาท ํ่ง ั๋หมด)

ลีอ?โซ่กํยห่วงขา ร ั^ ' )  46 Sec 6%
แผ่น
?^ห่วงเหล็กล็ าหร้ย 
รอ!.เหล็ก.?น

94Sec 13%

อกแผ่นจากรถเพ่ือวาง ( ' ' ไ  167 Sec 22%
ลง(รำเหน่งท่ีกำหน!? S r
F? ต"ทเผ่น F ราจ/ f j  59 Sec 8%

ติ๗fงอุปกรณ์ชุ A ตำอ้น บ ื้* ' ไ  217 Sec 29%
( ถาแผ่นพนจเะไม่ม ) S r
ป?บตำแหน่งให้  ̂
Alignment

ç ' 'ไ  82 Sec 11%

■Iล?*น?ห!ก ร ั}  43 Sec 6%

Lit»? รนเพ่ืธ'’.ป!r ç \  43 Sec 
Vs“ / /

6%
แผ่นถ<? ไ !

I o t a )  -  7 5 1  s e c o r  1 2  5 2  m m

รูปที่ 4.2 เวลาเฉล ี่ย'ในการต ิดต ํ่ง ํ๋แผ ่นผน ัง 1 แผ ่น

แนวทางในการปร ับปร ุงการต ิดช ิ้งแผ ่นผน ังสำเร ็จร ูปม ีด ้งน ี้

- ก าร ล ็อ ค โซ ่ร ับ ห ่ว งย ก แ ผ ่น  โด ย ร ัด ห าอ ุป ก ร ณ ์ใน ก าร ล ็อ ค โซ ่ร ับ ห ่ว งย ก แ ผ ่น ให ้เร ็ว ช ิ้น
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เป ล ี่ย น จ าก ก าร ใช ้ห ม ุน เก ล ีย ว  เป ็น ต ะข อ เก ี่ย วแบ บ ม ีล ๊อ ค  แ ละใช ้โซ ่ยก  2 ชุด เพ ื่อ ให  ้
เตร ียม งาน ไว ้ก ่อน ได ้ เวลาจะลดลงจาก 46  ว ินาท ี เหลือ 20 ว ินาท ี

- การด ้ด ห ่วงเห ล ็ก ส ำห ร ับ ร ้อ ย เห ล ็ก  โด ย ก าร เต ร ีย ม งาน ไว ้ก ่อ น  ท ำก าร ด ้ด ห ่วง เห ล ็ก ม า  
จากโรงงานขณ ะยกข ึ้นรถ และการด ้ด ห ่วงเห ล ็กส ำห ร ับ ร ้อย เห ล ็ก เส ้น  ส าม าร ถ ท ำร อ ไว  ้
ก ่อนในขณ ะต ิดข ึ้งแผ ่นด ้านบน เวลาจะลดลงจาก 94 ว ินาท ี เหลือ 0 ว ินาท ี

- การยกแผ ่น ออกจากรถเพ ื่อวางลงตำแห น ่งท ี่กำห น ด ให ้ท ำเช ือกพ ร ้อม ตะขอเพ ื่อควบ ค ุม  
แผ ่น สำเร ็จร ูประห ว ่างท ี่ถ ูกห ย ่อน ลง ไม ่1ให ้'หม ุนและอยู่'ในตำแหน ่งท ี่จะต ิดต ํ่ง ํ๋'ได ้เร ็ว'ข ึ้น  
แ ล ะ ร ัด ต าร า ง ก าร ป ล ่อ ย ร ถ ข น แ ผ ่น ส ำ เร ็จ ร ูป  เพ ื่อ ล ด เว ล า ก า ร ร อ ค อ ย ร ถ เข ้า -อ อ ก  
เน ื่องจากท ี่จอดรถไม ่พอ เวลาลดลงจาก 167 ว ินาท ี เหลือ 150 ว ินาท ี

- การต ิดข ึ้งแผ ่นและตรวจปรับระด ้บ ให้ทำ Template สำหร ับตรวจสอบ Alignment ของ 
เห ล ็กท ี่ย ื่น ออกมาจากพ ื้นระห ว ่างท ี่เครน ไป-กร ับ  ไป ยกแผ ่น ผน ังสำเร ็จร ูป ร ัดไป  เพ ื่อลด  
เวลาใน การแก ่ไข  Alignment และทำการตรวจและปร ับระด ้บแผ ่นผน ังสำเร ็จร ูปควบค ู่ไป  
ร ับการต ิดข ึ้ง เวลาลดลงจาก 59 ว ินาท ีเหล ือ 20 ว ินาท ี

- การต ิดข ึ้งอ ุปกรณ ์ช ุดค ํ้าย ึน  โดยการเต ร ียม เจาะร ูจ ุดค ํ้าร ัน จากโรงงาน เพ ื่อลด เวลาใน การ  
เจ าะ ร ูเพ ื่อ ต ิด ข ึ้ง อ ุป ก ร ณ ์ค ํ้าร ัน  (100  ว ิน าท ี / 4 รู) และเป ล ี่ยน ป ระแจ เป ็น เค ร ื่อ งข ํน  
ไฟ ฟ ้า เพ ื่อลดเวลาใน การขน ย ึด  เวลาลดลงจาก 217 ว ินาท ีเหล ือ 120 ว ินาท ี

- ป ร ับ ตำแห น ่งให ้ได ้ Alignment หร ังจากต ิดข ึ้งอ ุป กรณ ์ค ํ้าร ัน เสร ็จแล ้ว  สามารถปลดช ุดห ู 
ยกออกได ้เลย ห ร ังจากน ั้น ป ร ับ ตำแห น ่งเล ็กน ้อย  เพ ื่อ ให ้ได ้ Alignment เวลาล ด ลงจาก  
82 ว ินาท ีเหล ือ 40  ว ินาท ี

- ก ารป ล ด ช ุด ห ูย ก  โด ย ก าร ร ัด ห าอ ุป ก ร ณ ์ใน ก าร ถ อ ด โซ ่ร ับ ห ่ว ง ย ก แ ผ ่น ให ้เร ็ว ข ึ้น  โด ย  
เป ล ี่ยน จากการใช ้ห ม ุน เกล ียว เป ็นตะขอเก ี่ยวแบบม ีล ๊อค เว ล าท ี่ค าด ว ่าจ ะล ด ล งจ าก  43  
ว ินาท ีเหล ือ 20 ว ินาท ี

จากการแน วท างใน การป ร ับ ป ร ุงท ี่ก ล ่าวม าข ึ้งห ม ด เวลาท ี่ใช ้ใน การต ิด ข ึ้งแผ ่น ผ น ังต ่อข ึ้น  
จะลดลงจาก 12.52 น าท ี/แผ ่น  เหล ือ 6 .88  น าท ี/แผ ่น  ด ้งน ั้น ห ากต ิด ข ึ้งผ น ังส ำเร ็จร ูป จำน วน  
52 แ ผ ่น ใน ก าร ก ่อ ส ร ้าง ท าว น ์เฮ าส ์ 3 ข ึ้น  จำน วน  1 หรัง ก ่อ น ป ร ับ ป ร ุง ต ้อ ง ใช ้เว ล าเท ่าร ับ
651.04 นาท ี (คิด 8 ชม .การท ำงาน ) ประมาณ  1.36 รัน ภ ายใต ้เง ื่อน ไข ผ ู้ร ับ เห ม าต ิด ข ึ้งบ ้าน ท ี ่
ม ีความชำนาญ  ห าก เป ็น ผ ู้ร ับ เห ม าให ม ่เว ล าจ ะ ถ ูก เพ ิ่ม จ าก เด ิม เก ือ บ เท ่าด ้ว  ป ระม าณ  2 .5 0  -
2 .72  ร ัน แ ล ะ ใช ้จ ำน ว น ค น ท ำงาน เท ่าร ับ  1 .75 คน ถ ้าห ร ัง ป ร ับ ป ร ุง ใช ้เว ล า เท ่าร ับ  3 5 7 .7 6  
นาท ี ป ระม าณ  0 .75  ร ัน เช ่น เด ีย ว ร ัน เฉ พ าะ ผ ู้ร ับ เห ม าท ี่ม ีค ว าม ช ำน าญ  ถ ้าไม ่ช ำน าญ จ ะ ใช  ้
เวลาประมาณ  0.75 -  1.88 รัน และใช ้จำน วน คน ทำงาน เท ่าร ับ  1.5 คน.
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งาน ป ูก ระเบ ื้องห ้องน ํ้าท ุกช ิ้น + ระเบ ียง  (HH) จ าก เด ิม ท ำง าน  7 วน ค น ท ำงาน  2 คน  
เน ื่องจากพ ื้น ท ี่ห ้องน ํ้าสามารถเช ้าทำงาน ได ้ห ้องละ 1 คน ใน วน แรกจ ึงให ้คน ทำงาน  3 คน เข ้า 
ทำงานในห ้องน ํ้าแต ่ละห ้อง จำนวน 3 ห้อง บร ิเวณ ช ิ้นล ่าง ช ิ้น สองและ,ช ิ้นสาม วน แรก ท ำงาน  
เสร ็จเฉพาะป ูกระเบ ื้องผน ัง จากน ั้น ท ิ้งให ้ป ูน แห ้ง พ อด ้น ท ี่สองให ้คน ท ำงาน ป ูกระเบ ื้องพ ื้น ต ่อ  
จนเสร็จ ใช ้เวล าท ิ้งห ม ด  2 ด้น เห ล ือ เวล าอ ีก  1 ด้น เพ ื่อ เก ็บ งาน แ ล ะใช ้อ ีก  1 คน ท ำงาน ป  ู
กระเบ ื้องระเบ ียง ด ้งน ั้น ถ ้ากำห น ดแท ็คไท ม ์ คือ 3 ด้น คำน วณ ได ้ว ่า 2 ด ้น ใช ้จำน วน คน งาน  = 
2 คน X 7 ด้น = 14 ด้น-คน ด ้งน ั้น ต ้องใช ้จำน วน ค น งาน  = 14/3 = 4 .6  คน ป ระม าณ  4-5  คน 
หล ํงการปร ับปร ุงจ ึงให ้ทำงาน 3 ด้น คนทำงาน 4 คน

งาน ส ีจร ิงภ ายน อกช ิ้น บ น  ร ื้อน ั่งร ้าน  (MM) จ าก เด ิม ท ำงาน  4 ด้น ค น ท ำงาน  2 คน ถ ้า 
กำห น ดแท ็คไท ม ์ คือ 3 ด้น คำน วณ ได ้ว ่า 4 ด ้นใช ้จำนวนคนงาน = 2 คน X 4 ด้น = 8 ด ้น-คน  
ด ้งน ั้นต ้องใช ้จำนวนคนงาน = 8/3 = 2 .67 คน ประมาณ  3 คน เพ ิ่มคนเพ ื่อให ้งานเสร ็จห ้นตาม  
แท ็คไฑ ม ์ท ี่กำหนด และเม ื่อ พ ิจ ารณ าถ ึงช ิ้น ต อ น ก ารท ำงาน แล ้ว พ บ ว ่า  ใน ด ้น แรกให ้แต ่ละค น  
ทาส ีรองพ ื้นในแต ่ละช ิ้น  จากน ั้นท ิ้งให ้ส ีแห ้ง พอด ้นท ี่สองค ่อยทาส ีจร ิงเท ี่ยวท ี่หน ึ่ง ด ้น ท ี่ส าม ให  ้
ทาส ีจร ิงเท ี่ยวท ี่สามและร ื้อน ั่งร ้านเป ็นด ้นส ิ้นส ุดกระบวนการ ซ ึ่งการกำหน ดจำนวน คน ทำงาน ก  ็
สามารถทำงานได ้จร ิง

- จ ำ น ว น ด ้น ท ำ ง า น ส ํเน ก ว ่า แ ท ็ค ไ ฑ ม ์ท ี่ก ำ ห น ด :  ให ้ป ร ับ เว ล าก าร ท ำ ง า น โด ย ล ด จ ำ น ว น
คนทำงานลง หร ือห ากจำนวนคนทำงานม ีความเหมาะสมแล ้ว ให ้คงไว ้ตาม เด ิม  ได ้แก ่ งาน เด ิน  
ท ่อร ้อยสาย (N) และงานส ีจร ิงภายในช ิ้น  2-3 (ร ร ) งานบ ่อพไาและท ่อระบายน ํ้าใยห ิน (F) งาน  
แต ่งเปล ือยต ีนผน ัง (L) งานปร ับด ินรอบบ ้าน  (R) งาน โค รงเห ล ็กบ ้น ได  (K) งาน ต ิดท ิ้งบ ้วป ูน  
(T) งานวงกบประต ู (Q) งานด้นซึม พร้อมทดสอบ (X) งาน ส ีจร ิงภ ายน อกช ิ้น ล ่าง (Z) งาน เท  
ปูน/ป ูกระเบ ื้องล ่าง (LL) งานเทลานจอดรถ (RR) และงาน ฝ ้าเพ ดาน หน ้าบ ้น ไดและห ้องน ํ้าล ่าง
( 0 0 )

ผลการปรับปรุง

งาน เด ิน ท ่อร ้อยสาย (N) และงานส ีจร ิงภายในช ิ้น  2-3 (ร ร ) เน ื่องจาก เป ็น งาน ท ี่สาม ารถ  
ย ืดห ย ุ่น เวลาการท ำงาน โดยเพ ิ่ม จำน วน ด ้น ท ำงาน เช ้าไป ได ้อ ีก  ซ ึ่งจำน วน คน งาน เด ิม ม ีความ  
เห ม าะส ม เพ ียงพ อ อย ู่แล ้วจาก เด ิม จำน วน ด ้น ท ำงาน  2 ด้น จำน วน ค น ท ำงาน  3 คน กำหน ด  
ใหม ่เป ็นจำนวนด ้นทำงาน 3 ด้น ตามแท็ค'ไทม์และ'จำนวนคนงาน 3 คน

งาน บ ่อ พ ํก แล ะท ่อ ร ะบ าย 'น าใย ห ิน  (F) จ าก เด ิม จ ำน ว น ด ้น ท ำงาน  2 ด้น จำน วน  
คนทำงาน 3 คน ปร ับใหม ่เป ็นจำนวนด ้นทำงาน 4 ด้น จำนวนคนทำงาน 2 คน เน ื่องจาก งาน  
บ ่อพ กและท ่อระบ ายน ํ้าใยห ิน เป ็น งาน ท ี่ต ้องใช ้ท ไาษ ะและพ ื้น ท ี่ก ารท ำงาน จำด ้ด  จ ึงสาม ารถ  
ล ด จ ำน ว น ค น ท ำงาน ล งได ้ แล ะ เพ ิ่ม จ ำน ว น ด ้น ท ำงาน ให ้ส อ ด ค ล ้อ งด ้บ จ ำน วน ค น ท ำงาน ท ี่
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ลดลง

งานแต ่งเปล ือยต ีนผน ัง (L) เน ื่องจ าก เป ็น งาน ท ี่ต ้องใช ้ร ักษ ะข อ งค น ท ำงาน  ซ ึ่งสาม ารถ  
ฝ ึก ฝ น ให ้เก ิด ค ว าม ช ำน าญ ได ้ ด ้งน ั้น จ ึงส าม ารถลด จำน วน ค น ท ำงาน ลงได ้อ ีก  และสามารถ  
ป ร ับ เวล าม าต รฐ าน ให ้เท ่าร ับ แท ็ค ไฑ ม ์ท ี่ก ำห น ด  จ าก เด ิม จ ำน ว น ร ัน ท ำงาน  2 ร ัน จำน วน  
คนทำงาน 3 คน ถ้ากำหนดแท ็คไฑ ม ์เท่ากิบ 3 ร ัน ค ำน ว ณ ได ้ว ่าจ ำน ว น ร ัน ท ำงาน  2 รัน ใ ช  ้
จำน วน คน งาน  = 3 คน X 2 รัน = 6 ร ัน-คน ด ้งน ั้น จำน วน ร ัน ท ำงาน  3 ร ัน ต ้องใช ้จำน วน  
คนงาน = (6/3) = 2 คน

งานปรับด ินรอบบ ้าน (R) เน ื่องจากเป ็นงาน ท ีไ่ม่ต้องใช้ทไาษะของคน ท ำงาน  เพ ราะเป ็น  
งาน ข ุดถ ้บ เกล ี่ยด ิน รอบบ ้าน  ด ้งน ั้นจ ึงสามารถลดจำนวนคนทำงานลงได ้อ ีก และสามารถปร ับ  
เว ล า ม า ต ร ฐ า น ให ้เท ่า ร ับ แ ท ็ค ไ ท ม ์ท ี่ก ำ ห น ด  จ า ก เด ิม จ ำ น ว น ร ัน ท ำง าน  2 ร ัน จำน วน  
คนทำงาน 3 คน ถ ้ากำห น ดแท ็คไฑม์เท ่าร ับ  3 ร ัน ค ำน ว ณ ได ้ว ่าจ ำน ว น ร ัน ท ำงาน  2 ร ัน ใ ช  ้
จำน วน คน งาน  = 3 คน X 2 รัน = 6 ร ัน-คน ด ้งน ั้น จำน วน ร ัน ท ำงาน  3 ร ัน ต ้องใช ้จำน วน  
คนงาน = (6/3) = 2 คน

งาน โค รงเห ล ็กบ ้น ได  (K) งาน ต ิดน ั้งบ ้วป ูน  (T) งาน วงกบ ประต ู (Q) เน ื่องจ าก ท ิ้งส าม  
งาน ต ้องใช ้ร ักษ ะฃ องคน ท ำงาน  ซ ึ่งส าม ารถ ฝ ึก ฝ น ให ้เก ิด ค ว าม ช ำน าญ ได ้ ด ้งน ั้น จ ึงสามารถ  
ลดจำน วน คน ท ำงาน ลงได ้อ ีก  แ ล ะส าม าร ถ ป ร ับ เว ล าม าต ร ฐ าน ให ้เท ่าร ับ แ ท ็ค ไท ม ์ท ี่ก ำห น ด  
จ าก เด ิม จ ำน ว น ร ัน ท ำงาน  2 ร ัน จำน วน ค น ท ำงาน  3 คน ถ ้าก ำห น ด แ ท ็ค ไท ม ์เท ่าร ับ  3 รัน 
คำน วณ ได ้ว ่าจ ำน วน ร ัน ท ำงาน  2 ร ัน ใช ้จำน วน ค น งาน  = 3 คน X 2 ร ัน = 6 ร ัน -คน ด ้งน ั้น  
จำนวนร ันทำงาน 3 ร ัน ต ้องใช ้จำนวนคนงาน = (6/3) = 2 คน

งานรันซ ึม พร ้อมทดสอบ (X) เน ื่อ งจ าก เป ็น งาน ต ้องใช ้ท ไาษ ะข อ งค น ท ำงาน ใน การท า  
รันซึม จากเด ิม ใช ้จำน วน ร ัน ท ำงาน  2 รัน คน ทำงาน  3 คน คือ ท ำงาน ร ัน ซ ึม  1 ร ัน ทดสอบ
1 รัน ซ ึ่งสาม ารถป ร ับ ให ม ่โดยท ำการเพ ิ่ม จำน วน ร ัน ท ำงาน เป ็น  3 รัน และท ำการลด จ ำน วน  
คน ท ำงาน ให ้เห ล ือท ำงาน แค ่ 2 คนพอ คือ ทำร ันซ ึม 2 รัน ทดสอบ 1 รัน

งานส ีจร ิงภายนอกน ั้นล ่าง (Z) งาน เท ป ูน /ป ูกระเบ ื้องล ่าง (LL) งาน เท ลาน จ อด รถ  (RR) 
และงานฝ ้าเพ ดานหน ้าบ ้นไดและห ้องน ํ้าล ่าง ( 0 0 )  เน ื่องจากทิ้งส ี่-งาน เป ็น งาน ท ี่ต ้องใช ้ร ักษ ะ  
ข อ งค น ท ำงาน ได ้แ ก ่ก าร ผ ส ม ส ีแ ล ะ ก ล ิ้ง ส ีก าร ป ูก ร ะ เบ ื้อ ง ก าร ผ ูก เห ล ็ก  ก าร ด ิด น ั้งฝ ้า เพ ด าน  
ตามลำด ้บ  ซ ึ่งส าม ารถ ฝ ึกฝ น ให ้เก ิด ความ ช ำน าญ ได ้ ด ้งน ั้นจ ึงสามารถลดจำนวนคนทำงานลง  
ได ้อ ีก และสาม ารถปร ับ เวลาม าตรฐาน ให ้เท ่าร ับแท ็คไทม ์ท ี่กำห น ด จากเด ิม จำน วน ร ัน ทำงาน
2 รัน จำน วน ค น ท ำงาน  3 คน ถ ้าก ำห น ด แ ท ่ค ไท ม ์เท ่าร ับ  3 ร ัน ค ำน วณ ได ้ว ่าจ ำน วน ร ัน  
ท ำงาน  2 รัน ใช ้จำน วน ค น งาน  = 3 คน X 2 ร ัน = 6 ร ัน-คน ด ้งน ั้น จำน วน ร ัน ท ำงาน  3 รัน 
ต ้องใช ้จำนวนคนงาน = (6/3) = 2 คน
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- จำนวนวน,ทำงานเท่ากับแท็คไทม ์ท ีก่ำหนด: ไม ่ต ้อ งด ำเน ิน ก ารใด เพ ิ่ม เต ิม  แต ่อาจปร ับลด  
จ ำน วน ค น ท ำงาน ลงไต ้อ ีกจากการพ ฒ น าท ไาษ ะและค วาม ช ำน าญ ข องค น ท ำงาน  ไต ้แก ่ งาน  
ตอกเข ็ม  (A) งาน ข ุด ด ิน /ต ัด ห ้ว เข ็ม  งาน ฐ าน ราก  (B) งาน ต ิด ต ั้งถ ัง  DOS (E) งาน ป ระป า/ 
ส ุขาภ ิบาลใต ้พ ื้นช ั้นล ่าง ท ่อกำจ ัดปลวก (C) งานเข ็มรั้ว ฐานราก (อ) งานโครงหถ ังคา (บ) งาน  
ม ุงหถ ังคา+รางน ํ้า+เซ ิงชาย (BB) งานต ั้งน ั่งร ้าน (M) งานร ่อง Groove (ร) งาน ป ร ะป าภ าย ใน
(0 )  งานถันซ ึมร่อง Groove (I) งาน เท ล าน ซ ้ก ล ้าง  (AA) งาน ป ระต ูห น ้าต ่างอล ูม ิเน ียม  (อ อ )  
งาน ฝ ้าภ ายน อก (CC) งาน ฝ ้าภ าย ใน  ช ั้น 2-3 (EE) งาน ราวถ ัน ตก งาน ระแน งเห ล ็ก  (P) และ 
งานฉาบและส ีรองพ ื้น  ภายน อก (GG) งาน ฝ ้าภ าย ใน ช ั้น ล ่าง  (FF) และงาน ฉาบ และส ีรองพ ื้น  
ภ ายใน ช ั้น  2, 3 (QQ) งาน ฉ าบ และส ีรองพ ื้น ภ ายใน ช ั้น ล ่าง  (KK) งาน ต ิดต ั้งบ าน ป ระต ู (PP) 
งานต ิดช ั้งไม ้ถ ันไดสำเร ็จร ูปและห ้องเก ็บของ (JJ) งาน พ ื้น ลาม ิเน ตและถ ัว  (บบ) งาน ส ุข ถ ัณ ฑ  ์
อ ุปกรณ ์,ห ้องน้ีา ต ิดตั้งถัง'นาดี (II) งานประต ูเหล ็ก+โครงหถ ังคาเหล ็ก (NN) งาน ถ ัวเซ ิงผน ังช ั้น  
ล่าง งานกระจก (TT) งาน ส ีจร ิงภายใน  ช ั้นล่าง (พพ) งาน ปล ูกห ญ ้ารอบ บ ้าน  (Y) และงานทำ 
ความสะอาด (XX) งานต ิดต ั้งร ั้วบ ้าน (H) งานก่ออ ิฐ ฉาบป ูน (พ ) งาน เค าน ์เต อ ร ์ห ถ ังบ ้าน  (V) 
งานอ ุปกรณ ์ไฟ ฟ ้าและต ิดช ั้งสว ิทช ์ปล ํก (V V)

สร ุปผลของแต ่ละงาน ย ่อยท ี่ทำการปร ับ เวลาการทำงาน ไต ้ต ังตารางท ี่ 4 .2  ต ังน ี้

ต าร างท ี่ 4.2 สร ุปผลของแต ่ละงาน ย ่อยท ี่ทำการปร ับ เวลาการทำงาน และจำน วนคนงานท ี่ใชใน การ  
ก ่อส ร ้างท าวน ์เฮาส ์ 3 ชั้น จำนวน 1 หถัง

ช่ือ
กลุ่มงาน

ช่ืองานย่อย
ส้ญลไาษณ์ 
ช่ืองานย่อย

จำนวนตันทำงาน 
เทียบกับแท็คไทม์

จำนวน 
ตันทำงาน 
ที่ใช้ (ตัน)

จำนวนคน 
ทำงานที่ใช้ 

ต่อตัน 
(คน)

จำนวน
วัน-คน

(man-days)

งาน
เตร ียม

ความ

พร ้อม

งาน ต อ ก เข ็ม A เท ่าก ับ 1.25 0.5 0.63
งาน ข ุด ด ิน ต ัด ห ้า เข ็ม / งาน  

ฐาน ราก
B เท ่าก ับ 0.50 0.50 0.25

งาน ต ิด ต ํ่ง ํ๋ถ ัง  D O S E เท ่าก ับ 0.50 0.38 0.19
งาน ป ระป าส ุข าภ ิบ าล ใต ้/ 

พ ื้น 'ร ั้น ล ่าง  ท ่อ ก ำต ัด ป ลวก
C เท ่าก ับ 0.38 0.38 0.14

งานบ ่อพ ไาและท ่อระบ าย  

■ นาใยหิน
F ส ั้น กว ่า 0.50 0.25 0.13

งาน  F la t S la b G ยาวก ว ่า 0.88 1.25 1.09
งาน เข ็ม ร ั้ว  ฐ าน ราก D เท ่าก ับ 0.50 0.63 0.31
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ต าร างท ี่ 4 .2  (ต่อ) สร ุปผลของแต ่ละงานย ่อยท ี่ทำการปร ับ เวลาการทำงานและจำนวนคนงานท ี่ใซใน  
การก ่อส ร ้างท าวน ์เฮาส ์ 3 ช ั้น จำนวน 1 หลง

ช่ือ
กลุ่มงาน

ช่ืองานย่อย
ส้ญล้กษณ์ 
ช่ืองานย่อย

จำนวนรันทำงาน 
เทียบรับแท็คไทม์

จำนวน 
รันทำงาน 
ที่ใช้ (รัน)

จำนวนคน 
ทำงานที่ใช้ 

ต่อรัน 
(คน)

จำนวน
รัน-คน

(man-days)

งาน
เตรียม
ความ
พร้อม

งานติดต้ังผนังสำเร็จรูปชั้น 
1ถึงชั้น 3 + ปรับดินลงท่อ 
เทมอร้ต้า +

J ยาวกว่า 1.88 1.50 2.81

งานติดชั้งชั้วบ้าน H เท่ารับ 0.25 0.25 0.06
งานโครงหลงคา บ เท่ารับ 0.50 1.00 0.50
งานมุงหล้งคา+ราง'แา+ 
เชิงชาย

BB เท่ารับ 0.75 1.50 1.13

งานตั้งนั่งร้าน M เท่ารับ 0.25 0.50 0.13

1
งานร่อง Groove ร เท่ารับ 3.00 2.00 6.00
งานแต่งเปลือยตีนผนัง L ส้ันกว่า 3.00 2.00 6.00

2

งานประปาภายใน O เท่ารับ 3.00 3.00 9.00
งานรันซึมร่อง Groove I เท่ารับ 3.00 2.00 6.00
งานเทลานชักล้าง AA เท่ารับ 3.00 3.00 9.00
งานปรับดินรอบบ้าน R ส้ันกว่า 3.00 2.00 6.00

3
งานโครงเหล็กบ้นได K ส้ันกว่า 3.00 2.00 6.00
งานติดต้ังบ้'งปูน T ส้ันกว่า 3.00 2.00 6.00

4

งานวงกบประตู Q ส้ันกว่า 3.00 2.00 6.00
งานประตูหน้าต่าง 
อลูมิเนียม

DD เท่ารับ 3.00 3.00 9.00

งานเดินท่อร้อยสาย N ส้ันกว่า 3.00 3.00 9.00
งานก่ออิฐ ฉาบปูน พ เท่ารับ 3.00 3.00 9.00
งานฝ้าภายนอก CC เท่ารับ 3.00 3.00 9.00

5

งานรันซึม พร้อมทดสอบ X ส้ัแกว่า 3.00 2.00 6.00
งานฝ้าภายใน ช้ัน 2-3 EE เท่ารับ 3.00 4.00 12.00
งานราวรันตก งานระแนง 
เหล็ก

P เท่ารับ 3.00 3.00 9.00

งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายนอก

GG เท่ารับ 3.00 4.00 12.00

6 งานปูกระเบ้ืองห้องนาทุก 
ช้ัน+ระเบียง

HH ยาวกว่า 3.00 4.00 12.00
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .2  (ต ่อ )  ส ร ุป ผ ล ข อ ง แ ต ่ล ะ ง า น ย ่อ ย ท ี่ท ำ ก า ร ป ร ับ เว ล า ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ จ ำ น ว น ค น ง า น ท ี่ใ ช ใ น

ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  'นั่น จ ำ น ว น  1 ห ล ง

ช่ือ
กลุ่มงาน

ช่ืองานย่อย
สัญวักษณ์ 
ชื่องานย่อย

จำนวนวันทำงาน 
เทียบวับแท็คไทม์

จำนวน 
ร้นท่างาน 
ที่ใช้ (ร้น)

จำนวนคน 
ท่างานที่ใช้ 

ต่อร้น 
(คน)

จำนวน
ร้น-คน

(man-days)

6

งานสีจริงภายนอกนั่นบน 
รื้อน่ังร้าน

MM ยาวกว่า 3.00 3.00 9.00

งานฝ้าภายใน น่ันล่าง FF เท่าวับ 3.00 4.00 12.00
งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายใน น่ัน 2, 3

QQ เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

7

งานฉาบและสีรองพ้ืน 
ภายในน่ันล่าง

KK เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานสีจริงภายนอกน่ันล่าง Z น่ันกว่า 3.00 2.00 6.00
งานเคาน์เตอร์หวังบ้าน V เท่าวับ 3.00 2.00 6.00
งานเทปุน/ปุทระเมองร่าง LL น่ันกว่า 3.00 2.00 6.00

8

งานติดน่ังบานประตู PP เท่าวับ 3.00 2.00 6.00
งานสีจริงภายใน น่ัน 2-3 SS น่ันกว่า 3.00 3.00 9.00
งานติดนั่งไมับ้นได 
สำเร็จรูปและห้องเก็บของ

JJ เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานเทลานจอดรถ RR น่ันกว่า 3.00 2.00 6.00

9

งานพื้นลามิเนตและบ้า uu เท่าวับ 3.00 3.00 9.00
งานสุขภณ1ท์,อุปกรณ์ 
ห้องน้ํา ติดนั่งวังนํ้าดี

II เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานฝ้าเพดานหน้าบ้นได 
และห้องน์าล่าง

๐ 0 น่ันกว่า 3.00 2.00 6.00

งานประตูเหล็ก+โครง 
หวังคาเหล็ก

NN เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานบ้วเชิงผนังนั่แล่าง 
งานกระจก

TT เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
ติดน่ังสวิทช์ปลํก

V V เท่าวับ 3.00 2.00 6.00

งานสีจริงภายใน น่ันล่าง WW เท่าวับ 3.00 3.00 9.00

10
งานปลูกหญ้ารอบบ้าน Y เท่าวับ 3.00 2.00 6.00
งานทำความสะอาด XX เท่าวับ 3.00 4.00 12.00

จำนวนวัน-คน (man-days) 298
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4.1.4 วางแ ผ น ค วาม ต ้อ งก ารร ัส ด ุ (M a te ria l P la nn ing )

ห ลงจากป ร ับ เวลาการท ำงาน ของแต ่ละงาน ย ่อยตาม แท ็คไท ม ์ท ี่กำห น ดแล ้ว  ท ำการวางแผ น  
ร ันท ี่ต ้องการใช ้ร ัสด ุ และการล ้งร ัสด ุท ี่สอดคล ้องล ้บ การก ่อสร ้างแบ บ ให ม ่ ซ ึ่งการล ้งร ัสด ุต ้องทำ 
การล ้งเป ็นบล ็อก เพ ราะการล ้ง เป ็น ห ล ้งม ีป ร ิม าณ ร ัส ด ุน ้อยเก ิน ไป  ท ำให ้ผ ู้ข าย ไม ่ท ำก าร ส ่งร ัส ด  ุ
ให ้ท ี่ห น ้างาน  ข ้อม ูลโครงการท าวน ์เฮาส ์ 3 ช ั้นกรณ ีศ ึกษาม ีจำนวนท ํ่ง ํ๋หมด 208 หล้ง (1 บล ็อกม  ี
8 หล ้ง) ด ิงน ั้น ค ิด เป ็น  26 บล็อก ร ูป แ บ บ ก าร ล ้งร ัส ต ุถ ูก แบ ่งอ อ ก เป ็น  2 ร ูปแบบ คือ บร ิษ ัทล ้ง  
รัสด ุเอง และแบบให ้ผ ู้ร ับ เหมาล ้งร ัสด ุ รายละเอ ียด ต ่างๆ  แสดงดิงตารางท ี่ 4 .4  และส ่วน ตารางท ี่
4 .5  ล ้บตารางท ี่ 4 .6  แสดงแผนร ันท ี่ต ้องการใช ้ร ัสด ุจำนวน 1 บล ็อกและ 26 บล ็อกตามลำด ิบ

หม ายเห ต ุ การล ้งร ัสดและแผนล ้งร ัสด ุจะโฟ ล ้สเร ิ่มช ั้งแต ู่กล ุ่มงานท ี่ 1 ถ ึงกล ุ่ม งาน ท ี่ 10 ตามการ  
ค ำน ว ณ แ ท ็ค ไฑ ม ์ แต ่ใน ต ารางท ี่ 4 .4  จ ะแส ด งร าย ล ะ เอ ีย ด ข อ งร ัส ด ุท ั้งห ม ด ข อ งก าร ก ่อ ส ร ้าง  
ท าวน ์เฮ าส ์ 1 หล้ง



ต า ร า ง ท ี่ 4 .3  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ร า ย ก า ร ว ัส ด ุท ี่ต ้อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0

ซ่ือ ลำดบ ซื่องานย่อย รายการวัสดุ รูปแบบการสัง ปริมาณการ'ใช้-รัสดุ ปริมาณการส่งของ ระยะเวลา
กลุ่มงาน งานย่อย 1 บล็อก ส่งมอบ (วัน)

(เท่ากับ 8 หลัง)

1 งานตอกเข็ม - เสาเข็มยาว 11 เมตร - ผู้ร้บเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

- เสาเข็มยาว 22 เมตร
2 งานขุดดินต้ดหิวเข็ม/ งานฐานราก - n/a - n/a - n/a - n/a n/a
3 งานติดตั้งกัง DOS - ลิง DOS - บริษัทสังวัสด - 8 ลูก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 7 วัน
4 งานประปาสุขาภิบาลใต้พื๋นชั้นล่าง/ 

ท่อกำวัดปลวก
- ท่อ - ผู้ร้บเหมาส่ังวัสดุ - n/a - n/a n/a

5 งานบ่อพิกและท่อระบายนาใยหิน - บ่อพไา - บริษัทสังวัสด - บ่อพ้ก จำนวน 40 ลูก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 7 วัน
- ท่อใยหิน - ท่อใยหิน จำนวน 56 ท่อน - ชั้นตา 300 บ่อ/เที่ยว

6 งาน Flat Slab - เหล็ก - บริษัทสังวัสด - เหล็ก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 14 วัน
งาน - ปูนคอนกรีต - ปูนคอนกรีต จำนวน 175 คิว

เตรียม 7 งานเข็ม*ท ฐานราก - เข็มกลวงยาว 4 เมตร - บริษัทสังวัสดุ - เข็มกลวง จำนวน 51 ต้น - ชั้นตา 200 ต้น/เที่ยว 14 วัน
ความ
พร้อม

- ฐานราก - ฐานราก จำนวน 60 ลูก - ชั้นตา 80 ลูก/เท่ียว 14 วัน

8 งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้น 1ถึงช้ัน - ผน้ง - ผู้ร้บเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a
3 + ปรับดินลงท่อ เทมอร์ต้า +

9 งานติด ตั้งร3บ้าน - รวบ'ไน - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

10 งานโครงหลังคา - โครงหลังคาสำเร็จรูป - ผู้ร้บเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

11 งานมุงหลงคา + รางนา + เชิงชาย - กระเบ้ืองหลํงคา - บริษัทสังวัสดุ - กระเบ๋ึองหลังคาจำนวน 784 แผ่น - ชั้นตา 1440 แผ่น/ 14 วัน
- เชิงชายยาว 3 เมตร - บริษัทสังวัสดุ - เซิงชาย จำนวน 16 ท่อน เท่ียว 14 วัน

- ราง นา - ผู้รับเหมาส่ัง-วัสดุ - n/a - ชั้นตา 300 ท่อน/ n/a
เท่ียว

- n/a -ง



ต า ร า ง ท ี่ 4 .3  (ต ่อ )  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ร า ย ก า ร ว ้ส ด ุท ี่ต ้อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0

ช่ือ
กลุ่มงาน

ลำตบ 
งานย่อย

ช่ืองานย่อย รายการวัสดุ รูปแบบการสัง ปริมาณการใช้วัสดุ 
1 บล็อก 

(เท่ากับ 8 หลัง)

ปริมาณการส่งของ ระยะเวลา 
ส่งมอบ (ว้น)

งาน
เตรียม
ความ
พร้อม

12 งานติ่งนั่งร้าน - ไมไผ่ และเชือกยึด - ผู้ร้บเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a

1

1 งานร่อง Groove - Groove PVC - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

2 งานแต่งเปลือยตีนผนัง - ปูนฉาบ - บริษัทส่งวสดุ - ปูนฉาบ จำนวน 72 ลูก - ขํ่นตา 200 ลูก/เที่ยว 
เล็กและ 340 ลูก/ 
เท่ียวใหญ่

14 วัน

2

3 งานประปาภายใน - ท่อ - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a

4 งานกันซึมร่อง Groove - Roofseal - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a
5 งาน เทลานชัก ล้าง - ปูนคอนกรีต - บริษัท ส่งว้ส่ดุ - ปูนคอนกรีตรถเท จำนวน 7 คิว - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 3 วัน
6 ปรับดินรอบบ้าน - ไม่ต้องลังวัสดุ - n/a - n/a - n/a n/a

3
7 งานโครงเหลืฑบ้นได - โครงเหล็กบันได - ผู้ร้บเหมาสั่งว้สดุ - n/a - n/a n/a
8 งานติดตํ่งบัวปูน - บัวปูนสำเร็จรูป - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a

4

9 งานวงกบประตู - วงกบประตู UPVC - บริษัท ส่งวสดุ - วงกบประตู UPVC จำนวน 56 วง - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 30-45 วัน
10 งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม - ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a
11 งานเดินท่อร้อยสาย - ท่อสายไฟฟ้าและอปกรณ์ - บริษัท สงว ส่ดุ - สังเป็นบล็อก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 14 วัน
12 งานก่ออิฐ ฉาบปูน - ปูนฉาบ

- ปูนก่อ
- อิฐมวลเบา

- บริษัทสังว สตุ - ปูนฉาบ จำนวน 72 ลูก
- ปูนก่อ จำนวน 8 ลูก
- อิฐมวลเบา จำนวน 1256 ก้อน

- ฃ่ํนตา 200 ลูก/เที่ยว 
เล็กและ 340 ลูก/ 
เท่ียวใหญ่

- ข่ณตา 1024 ก้อน/ 
เท่ียว

14 วัน



ต า ร า ง ท ี่ 4 .3  (ต ่อ )  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ร า ย ก า ร ว ํส ด ุท ี่ต ้อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ํส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0

ช่ือ ลำตบ ช่ืองานย่อย รายการวัสดุ รูปแบบการสัง ปริมาณการใช้วัสดุ ปริมาณการส่งของ ระยะเวลา
กลุ่มงาน งานย่อย 1 บล็อก ส่งมอบ (วัน)

(เท่ากับ 8 หลัง)
4 13 งานฝ้าภายนอก - ฝ้า - ผู้รับเหมาส่ังวัสดุ - n/a - n/a n/a

14 งานกินซึม พร้อมทดสอบ - ชุดกันซึม - บริษัทสังวัสดุ - ชุดกันซึม จำนวน 8 ชุด - ชั้นตั๋า 100 ชุด/เที่ยว 14 วัน
15 งานฝ้าภายใน ช้ัน 2-3 - ฝ้า - ผู้ร้บเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a
16 งานราวกันตก งานระแนงเหล็ก - ราวเหล็กรูปประพรรณ - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a
17 งานฉาบและสีรองพน ภายนอก - ปูนเขียว - บริษัท สีง๋ัวไสดุ - ปูนเขียว จำนวน 4 ลูก - ชั้นตา 200 ลูก/เที่ยว 14 วัน

- Lanko101 เล็กและ 350 ลูก/

5 - อะคริลิค ชีลแลนท์ชนิด'แา - Lanko101 จำนวน 8 กัง เท่ียวใหญ่

- อะครีลิคชีแลนท์ชนิดหลอด - อะคริล็ค ซลแลนทชนิด'แา จานวน - ไม่จำกัดจำนวนส่ง

- โพลียูรีเทน 8 กัง - ไม่จำกัดจำนวนส่ง
- อะครีลิคชีแลนท์ชนิดหลอด

จำนวน 320 หลอด - ไม่จำกัดจำนวนส่ง
- โพลียูรีเทน จำนวน 184 หลอด

- ไม่จำกัดจำนวนส่ง
18 งานปูกระเบึ้องห้องนาทุกชั้น + - กระเบ้ือง ชุปเปอ■ รไวท์นาโน - บริษัทสังวัสดุ - กระเบ้ือง ชุปเปอรีไวท์'นาโน - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 60 วัน

ระเบียง - กระเบ้ือง Sertio จำนวน 2048 แผ่น
- ปูนกาว - กระเบ้ือง Sertio จำนวน 768 - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 60 วัน

แผ่น

6 - ปูนกาว จำนวน 104 ลูก - ชั้นตั๋า 500 ลูก/เที่ยว 14 วัน

19 สีจริงภายนอกชั้นบน ร้ือน่ังร้าน - สีภายนอก - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

20 งานฝ้าภายใน ช้ันลัาง - ฝ้า - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a

21 งานฉาบและสีรองพ๋ีนภายใน - ปูนงานฉาบ และสีรองพน - ผู้รับเหมาสั่งวัสดุ - n/a - n/a n/a
ชั้น 2,3 ภายใน ช้ัน 2,3 CD



ต า ร า ง ท ี 4 . 3 (ต ่อ )  ร า ย ล ะ เอ ีย ด ร า ย ก า ร 'Î ส ด ุท ี่ต ้อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 10

ซ่ือ
กลุ่มงาน

ลำดบ 
งานย่อย

ซื่องานย่อย รายการวัสดุ รูปแบบการสัง ปริมาณการใช้วัสดุ 
1 บล็อก

(เท่ากับ 8 หลัง)

ปริมาณการส่งของ ระยะเวลา 
ส่งมอบ (วัน)

7

22 งานฉาบและสีรองพ๋ึนภายใน 
ช้ันล่าง

- ปูนงานฉาบ และสีรองพ๋ึน 
ภายใน

- ผู้,รบเหมาส่ังวไสดุ - ท la - n/a n/a

23 สีจริงภายนอกช้ันล่าง - สีภายนอก - ผู้รับเหมาสั่งรัสดุ - nia - ก/ล n/a
24 เคาน์เตอร์หล็งบ้าน - ปูน และอิฐมวลเบา - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - nia - n/a n/a
25 งานเทปูน /ปูกระเบื้องชั้นล่าง - กระเบ้ือง และปูนกาว - บริษัทสํงวสดุ ใช้วัสดุด้วยกันกับรายการที่ 18

8

26 ติดด่เง้ํบานประตู - บานประตู - บริษัทส้งรัสดุ - บานประตู จำนวน 56 บาน - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 60 วัน
27 งานสีจริงภายใน ช้ัน 2-3 - สิภายใน - ผู้รับเหมาสั่งรัสดุ - n/a - n/a n/a
28 งานติดตงไมบน1ใดสำเร็จรูปและ 

ห้องเก็บของ
- ไม้บินได้สำเร็จรูป - ผู้'รับเหมาส่ังวไสดุ - n/a - n/a n/a

29 งานเทลานจอดรถ - ปูนคอนกรีต และเหล็กไวร์ 
เมซ (Wire Mesh)

- ผู้รับเหมาส่ัง'วํสธุ - n/a - n/a n/a

9

30 งานพ๋ืนลามิเนตและป้า - พนลามิเนต และป้า - ผู้รับเหมาส่ัง'รัสดุ - n/a - n/a n/a
31 งานสุขภัณฑ์,อุปกรณ์ห้องนํ้า 

ติดชั้งภังน้ําติ
- สุขภัณฑ์, อุปกรณ์,ห้องน้ํา 

ติดติ่งภัa นาดี
- บริษัทสํงรัสดุ - ลังเป็นบล็อก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 14 วัน

32 งานฝ้าเพดานหน้าบนใดและ 
ห้องน้ําล่าง

- ฝ้า - ผู้รับเหมาสั่งรัสดุ - n/a - n/a n/a

33 ประตู เหล็ก+โครงหลิงคาเหล็ก - ประตูเหล็ก และโครงหล็งคา 
เหล็ก

- ผู้'รับเหมาส่ังวไล'ดุ - n/a - n/a n/a

34 งานป้าเชิงผนังชั้นล่าง งานกระจก - บาเชิงผนังชั้เล่าง และ 
กระจก

- ผู้'รับเหมาส่ัง'รัสดุ - n/a - n/a n/a

35 อุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตํ่งสวิทซ์ปลํ่ก - อุปกรณ์ไฟฟ้าและสวิทซ์ 
ปล่ํก

- บริษัทสังรัสดุ - ลังเป็นบล็อก - ไม่จำกัดจำนวนส่ง 2-3 วัน
บา๐



ต า ร า ง ท ี่ 4 .3  ( ต ่อ )ร า ย ล ะ เอ ีย ด ร า ย ก า ร ว ํส ด ุท ี่ต ้อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0

ช่ือ
กลุ่มงาน

ลำดํบ 
งานย่อย

ช่ืองานย่อย รายการวัสดุ รูปแบบการสิง ปริมาณการใช้วัสดุ 
1 บล็อก

(เท่ากับ 8 หลัง)

ปริมาณการส่งของ ระยะเวลา 
ส่งมอบ (วัน)

9 36 งานรีจริงภายใน ช้ันล่าง - รีภายใน - ผู้รับเหมาสั่งวสดุ - n/a - n/a n/a

10
37 งานปลูกหญ้ารอบบ้าน - หญ้า - ผู้'รบเหมาส่ัง,รัสดุ - n/a - n/a n/a

38 ทำความสะอาดส่งมอบบ้าน - ไม่ต้องสังวัสดุ - n/a - n/a - n/a n/a



ต า ร า ง ท ี่ 4 .4  แ ผ น ว ้น ท ี่ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้ว ้ส ด ุใ น แ ต ่ล ะ ง า น ย ่อ ย ข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0  จ ำ น ว น  1 บ ล ็อ ก  ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เ ฮ า ส 3์  ช ั้น

ช๊ํอิ
กล่มงาน

ล่าดิบ 
งานย่อย

9
10 
11 
12 
13
14
15
16 
17
18
19
20 
21

ชืองานย่อย

ร่อง Groove 
แต่งเปลือยตีนผนัง
ประปาภายใน 
ก้นซึมร่อง Groove 
เทลานชักล้าง 
ปรับดินรอบบ้าน
โครงเหล็กบันได 
ติดดํ่งบัวปูน
วงกบประตู
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
เดินท่อร้อยสาย 
ก่ออิฐ ฉาบปูน 
ฝ้าภายนอก

วันทื่ต้องการใช้วัสด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

วันซึม พร้อมทดสอบ 
ฝ้าภายใน ช้ัน 2-3 
ราววันตก งานระแนงเหล็ก 
ฉาบและสีรองพ่ี"น ภายนอก
ปูกระเบองห้องนำทุกชัน + ระเบียง 
สีจริงภายนอกชั้นบน รอน่ังร้าน 
ฝ้าภายใน ช้ันล่าง 
ฉาบและสีรองพ่ีนภายใน ช้ัน 2,3



ต ารางท ี่ 4 .4  (ต่อ) แผนร้นท ี่ต ้องการใช ้ว ้สด ุในแต ่ละงานย่อยของกลุ่มงานท ี่ 1 ถ ึงกล ุ่มงานท ี่ 10 จำนวน 1 บ ล ็อกของการก ่อสร ้างทาวน ์เฮาส  ์
3 ชั้น

ชิอ
กลุ่มงาน

7

ลุ่าด้บ 
งานย่อย 

22
23
24
25

ช่ืองานย่อย

ฉาบและสีรองพ๋ีนภายในช้ินล่าง 
สีจริงภายนอกช้ินล่าง 
เคาน์เตอร์หลงบ้าน 
เทปนปกระเบ้ืองช้ินล่าง/«น 'บ

8
26
27
28

ติดติงบานประตู
สีจริงภายใน ช้ัน 2-3
ติดช้ังไร]'บันไดสำเร็จรปและห้องเก็บ

9

10

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

'บ
เทลานจอดรถ
พนลามิเนตและบัว
ลุฃภัณฑ์,อุปกรณ์'ห้องน้ํา ติดต่ํงล้ง
ฝ้าเพดานหน้าบันไดและห้องนํ้าล่าง
ประตูเหล็กโครงหลิงคาเหล็ก+
บัวเชิงผนังชั้นล่าง งานกระจก 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตํ่งสวิทซ์ปลํ่กํ ้
สีจริงภายใน ช้ันล่าง 
ปลูกหญ้า,รอบบัาน 
ทำความสะอาดส่งมอบบัาน

วันท่ีต้องการใซ์บัสดุ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

U100



ต า ร า ง ท ี่ 4 .5 แ ผ น ร ว ม ว ัน ท ี่ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้ว ัส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0 ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เ ฮ า ส ั3  ช ั้น  (2 0 8  ห ว ัง  = 2 6  บ ล ็อ ก )

ห ม าย เห ต ุ : BL คือ บล็อก และหมายเลข 1 คือ ลำต ้บของบล ็อก เช่น BL1 หมายถ ึง บล ็อกท ี่ 1

๐า

BL
3 

BL
4 

BL
5 

BL
6 

BL
7 

BL
8 

BL
9 

BL
10 

BL
11



ต า ร า ง ท ี่ 4.5 (ต ่อ )  แ ผ น ร ว ม ว น ท ี่ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้ว ัส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 10  ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เ ฮ า ส ์3  ช ั้น  (2 0 8  ห ล ง  = 2 6  บ ล ็อ ก )

68

บาบา

8L
14 

BL
15 

BL
16 

BL
17 

BL
18 

BL
19 

BL
20 

BL
21 

BL
22 

BL
23



BL
15 

BL
16 

BL
17 

BL
18 

BL
19 

BL
20 

BL
21 

BL
22 

BL
23 

BL
24

ต า ร า ง ท ี่ 4.5 (ต ่อ )  แ ผ น ร ว ม ว ้น ท ี่ต ้อ ง ก า ร ใ ช ้ว ัส ด ุข อ ง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 ถ ึง ก ล ุ่ม ง า น ท ี่ 1 0  ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เ ฮ า ส 3์  ช ั้น  ( 2 0 8  ห ล ํง  = 2 6  บ ล ็อ ก )

บาÔ»



57

ใน ดารางท ี่ 4.4 แสดงแผนวํนท ี่ต ้องการใช ้ว ัสด ุในแตล่ะงานย ่อยของกล ุ่มงานท ี่ 1 ถ ึงกล ุ่มงานท ี่ 
10 จำนวน 1 บล็อก ข องการก ่อส ร ้างท าวน ์เฮาส ์3 ชั้น เคล ื่อนท ี่ตามแท ็คไทม ์ท ี่คำนวณ ไต ้จากห ้วช ้อ
4.1.1 คือ 3 วัน ยกต ้วอย ่างเซ ่น  กล ุ่มงานท ี่ 1 ม ีงาน'เางํ้หมดสองงาน คือ งานร่อง Groove และงาน  
แต่งเปล ือยต ีนผน ัง กำหนดให ้งานร่อง Groove เป ็นลำต ้บงานย ่อยท ี่ 1 และงาน แต ่งเปล ือยต ีนผน ัง  
เป ็นลำต ้บงานย ่อยท ี่ 2 ตามลำต ้บ โดยว ันท ี่ต ้องการใช ้ว ัสด ุท ํ่ง ํ๋สองงาน คือ วันที่ 1 ของการก ่อสร ้าง  
ดังน ั้นว ันท ี่ต ้องการใช ้ว ัสด ุของกล ุ่มงานท ี่ 2 จ ึงเป ็นวันที่ 4 และกล ุ่มท ี่เหล ือของแต ่ละงานย ่อยจนถ ึง  
กล ุ่มงานท ี่ 10 จะเคล ื่อน ท ี่เห ม ือน ว ัน  และใน ตารางท ี่ 4 .5  แสดงแผนรวมว ันท ี่ต ้องการใช ้ว ัสด ุน ั้ง  
โค รงการก ่อส ร ้างท าวน ์เฮาส ์3 ชั้น ใน แต ล่ะกล ุ่ม งาน ด ั้งแต ่กล ุ่ม งาน ท ี่1 ถ ึงก ล ุ่ม งาน ท ี่1 0 จ ำน ว น 26  
บล็อก เคล ื่อนท ี่ตามแท ็คไทม ์ท ี่คำนวณ ไต ้ ยกว ัวอย ่างเซ ่น  กล ุ่มงานที่ 1 บล ็อกท ี่หน ึ่ง ว ัน ท ี่ต ้องการ  
ใช ้ว ัสด ุ ค ือว ันท ี่ 1 ว ังน ั้นบล ็อกท ี่สอง ว ัน ท ี่ต ้องการใช ้ว ัสด ุจ ึง เป ็น ว ัน ท ี่ 4 และบล ็อกท ี่เหล ือ วันที่ 
ต้องการใช ้ว ัสด ุจะเคลื่อนท ี่เหม ือนวันจนครบนั้ง 26 บล็อก

ว ิธ ีการส ั่งว ัสด ุข ึ้นอย ู่ปร ิมาณ ในการส ่งว ัสด ุ และเวลาน ำใน การส ่งว ัสด ุ โด ยพ ิจ ารณ าค วบ ค ู่ว ับ  
ป ร ิม าณ ก ารใช ้ว ัส ด ุซ ึ่งแบ ่งออกเป ็น 2 แบ บ ห ว ัก ๆค ือ  แบบม ีปร ิมาณ ช ั้นต ํ่าถ ึงส ่ง และแบบไม ่จำว ัด  
จำนวนส่ง ใน ท ี่น ี้ขอยกต ้วอย ่างว ิธ ีการส ั่งท ํ่ง  2 ร ูปแบบอย ่างละ 1 วัสดุ โดยท ำการส ั่งว ัส ด ุชน ิดท ี ่
เล ือก ท ั้งโครงการจำนวน 26 บล็อก ซ ึ่งว ัสด ุท ี่เล ือก ได ้แก ่ ว ัสด ุในกล ุ่มงานท ี่ 6 ลำด ับ งาน ย ่อยท ี่ 18 
คือ งานป ูกระเบ ื้องห ้องน ั้าท ุกช ั้น  + ระเบียง ม ีรายละเอ ียดของว ัสด ุต ้งน ี้

รายการวัสดุ ปร ิมาณท ี่ใช ้ต ่อบล ็อก ปริมาณชั้นต ํ่า 
ในการส่งวัสดุ

เวลานำใน  
การส่งวัสดุ

1) กระเบื้อง ช ุปเปอ'!ไวท์นาโน จำนวน 2048 แผ่น ไม ่จำว ัดจำนวนส่ง 60 วัน
2) กระเบื้อง Sertio จำนวน 768 แผ่น ไม ่จำกัดจำนวนส่ง 60 วัน
3) ปูนกาว จำนวน 104 ลูก ชั้นตา 500 ล ูก/เท ี่ยว 14 วัน
จากตารางท ี่ 4.5 ทำการส ั่งว ัสด ุเช ้าหน ้างานก่อสร้าง ด ้วยว ิธ ีการคำนวณ การวางแผนความต ้องการ  
วัสดุ (Material Requirements Planning; MRP) แบบมีปริมาณ'ขํ่นตํ่าถ ึงส่งต้งตารางที่ 4 .6  และแบบ
ไม ่จำว ัดจำนวนส ่งว ังตารางท ี่ 4.7



ต า ร า ง ท ี 4 .6  ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ส ด ุแ บ บ ป ร ิม า ณ ส ้ง ซ ือ ข ้น ต ำ

ราย ก าร : ป น ก าว

ป ร ิม าณ ก ารล ังซ ื้อ : ฃ ํ่น ต ํ่า  5 0 0

ระย ะ เวล าส ่งม อ บ : 14 ว ํน

Period (ว*น,ท่ีต้อง'ใช้'ไ)สด ุ)

ป ร ิม าณ ท ี่ต ้อ ง ใช ้: 104  ล ูก /บ ล ็อก 1 2 3-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ค วาม ต ้อ งก ารข ํ่น ต ้น  

(G ro s s  R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104

ต ารางก ารร ับ  

(S c h e d u le d  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จ ำน วน ส ิน ค ้าค ง เห ล ือ ป ล าย งวด  

(P ro je c te d  o n  H a n d )
0 0 0 0 0 396 0 0 292 0 0 188 0 0 84 0 0 0 0 0 480

ค วาม ต ้อ งก ารส ุท ธ ิ 

(N e t R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

แ ผ น ก ารร ับ ค ำส ังซ ื้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

แ ผ น ก ารล ังซ ื้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e le a s e s )
0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ต า ร า ง ท ี่ 4.6 (ต ่อ )  ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุแ บ บ ป ร ิม า ณ ส ัง ซ ื้อ ข ํ่น ต ํ่า

รายการ: ปนกาว
ปริมาณการสังซื้อ: ขํ่นต่ํา 500
ระยะเวลาส่งมอบ: 14 วิน

Period (ว ิน,ที่ต้อง'ใช้'วิสด ุ)

ปริมาณที่ต้องใช้: 104 ลูก/บล็อก 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ค วาม ต ้อ งก ารข ํน ต ้น  

(G ro s s  R e q u ire m e n ts )
0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104

ต ารางก ารร ับ  

(S c h e d u le d  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จ ำน วน ส ิน ค ้าค ง เห ล ือ ป ล าย งวด  

(P ro je c te d  o n  H a n d )
0 0 376 0 0 272 0 0 168 0 0 64 0 0 0 0 0 460 0 0 356

ค วาม ต ้อ งก ารส ุท ธ ิ 

(N e t R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

แ ผ น ก ารร ับ ค ำส ังซ ื้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

แ ผ น ก ารส ังซ ื้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e le a s e s )
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

๐าCD



ต า ร า ง ท ี 4 .6  (ต ่อ )  ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุแ บ บ ป ร ิม า ณ ส ัง ซ ือ ข ้น ต ำ

รายการ: ปนกาว
ปริมาณการลังซื้อ: ขํ่นต่ํา 500
ระยะเวลาส่งมอบ: 14 รัน

Period (รันท่ีต้องใช้วิ'สตุ)

ปริมาณที่ต้องใช้: 104 ลูก/บล็อก 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

ความต้องการm ต้น 
(Gross Requirements)

0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 252 0 0 148 0 0 44 0 0 0 0 0 440 0 0 336 0 0 232

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการรับคำสังซื้อ 
(Planned Order Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการลังซื้อ 
(Planned Order Releases)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0



ต า ร า ง ท ี่ 4 .6  (ต ่อ )  ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ํส ด ุแ บ บ ป ร ิม า ณ ส ัง ่ซ ื้อ ข ํ่น ต ํ่า

ร าย ก าร : ป น ก าว

ป ร ิม าณ ก ารส ังซ ื้อ : ขํ่ใแตํ่า 5 0 0

ระย ะ เวล าส ่งม อ บ : 14 วน

Period (วิน'ท่ีต้อง'ใช้'วิสด ุ)

ป ร ิม าณ ท ีต ้อ ง ใช ้: 104  ล ูก /บ ล ็อก 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 / / เ

ค วาม ต ้อ งก ารข ํ่น ต ้น  

(G ro s s  R e q u ire m e n ts )
0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 0 0 104 / เ เ

ต ารางก ารร ับ  

(S c h e d u le d  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ

จ ำน วน ส ิน ค ้าค ง เห ล ือ ป ล าย งวด  

(P ro je c te d  on  H a n d )
0 0 128 0 0 24 0 0 0 0 0 420 0 0 316 0 0 212 / เ เ

ค วาม ต ้อ งก ารส ุท ธ ิ 

(N e t R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ

แ ผ น ก าร ร ับ คำส ังช ึ๋อ  
(P la n n e d  O rd e r  R e c e ip ts )

0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ

แ ผ น ก ารส ัง ่ซ ึ้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e le a s e s )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  ต า ร า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ว ้ส ด ุแ บ บ ป ร ิม า ณ ส ัง ไ ด ้ต า ม ต ้อ ง ก า ร

ราย ก าร : ก ระ เบ ื้อ งซ ุป เป อ -!ไวท ์น า โน  
ป ร ิม าณ ก ารส ังซ ื้อ : L 4 L  

ระย ะ เวล าส ่งม อ บ : 6 0  ว ิน
Period (ว ํน,ท ี่ต ้อ ง 'ใ ช ้ว สด ุ)

ป ร ิม าณ ท ี่ต ้อ ง ใช ้: 2 ,0 4 8  แ ผ ่น /บ ล ็อก -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 1 2 3 4 5

ค วาม ต ้อ งก ารฃ ํน ต ้น  

(G ro s s  R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ต ารางก ารร ับ  

(S c h e d u le d  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จ ำน วน ส ิน ค ้าค ง เห ล ือ ป ล าย งวด  

(P ro je c te d  on  H a n d )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ค วาม ต ้อ งก ารส ุท ธ ิ 

(N e t R e q u ire m e n ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แ ผ น ก ารร ับ ค ำส ังซ ื้อ  

(P la n n e d  O rd e r  R e c e ip ts )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แ ผ น ก ารส ังซ ื้อ

(P la n n e d  O rd e r  R e le a s e s )
2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0

๐ไ) เริว



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการวสดุแบบปริมาณสังได้ตามต้องการ

รายการ: กระเบื้องซุปเปอรใวท์นาโน  
ปริมาณการสังชึ้อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 วน

Period (วํน'ท่ีต้อง1ใช้'วส'ด ุ)

ปริมาณที่ต ้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ความต้องการบื้นต้น 
(Gross Requirements)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางการริบ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการรับคำสังชื้อ 
(Planned Order Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการสังช้ือ 
(Planned Order Releases)

0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048

(วไ>CO



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการว้สดุแบบปริมาณส้งได้ตามต้องการ

รายการ: กระเบื้องซุปเปอรไวท์นาโน 
ปริมาณการสังซ๋ึ■ อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 วิน

Period (ว ํน'ท่ีต้อง'ใช้'วิสดุ)

ปริมาณทีต้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ความต้องการบื้นต้น 
(Gross Requirements)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการรับคำสังซึ้อ 
(Planned Order Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการสังซึ้อ 
(Planned Order Releases)

2048 2048 2048 2048 2048 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการรัสตุแบบปริมาณสังไต้ตามต้องการ

รายการ: กระเบื้องชุปเปอร์ไวท์นาโน 
ปริมาณการสังซื้อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 วิน

Period (รันท ี่ต ้อ งใช้ว ส ด ุ)

ปริมาณที่ต้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ความต้องการขํ่นต้น 
(Gross Requirements)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0

แผนการรับคำสังซึ้อ 
(Planned Order Receipts)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0

แผนการสังชึ้อ 
(Planned Order Releases)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CD๐า



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการวํสดุแบบปริมาณสังได้ตามต้องการ

รายการ: กระเบึ้องซุปเปอร็ไวท์นาโน 
ปริมาณการสังซื้อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 ว‘น

Period (วนที่ต้องใช้ว้สดุ)

ปริมาณที่ต้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

ความต้องการm เต้น 
(Gross Requirements)

0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048

แผนการรับคำสังซ้ือ 
(Planned Order Receipts)

0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048

แผนการสังซื้อ 
(Planned Order Releases)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

çp๐5



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการวํสตุแบบปริมาณสังไต้ตามต้องการ

รายการ: กระเบื้องซุปเปอรใวท์นาโน 
ปริมาณการสังชึ้อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 รัน

Period (วนท่ีต้องใช้วํล'ดุ)

ปริมาณที'ต้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ความต้องการฃํนต้น 
(Gross Requirements)

0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0

แผนการรับคำส่งซื้อ 
(Planned Order Receipts)

0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0

แผนการส่งซ้ือ 
(Planned Order Releases)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ต า ร า ง ท ี่ 4 .7  (ต่อ) ตารางการวางแผนความต้องการลัสดุแบบปริมาณลังไต้ตามต้องการ

รายการ: กระเบ้ืองซุปเปอรใวท์นาโน 
ปริมาณการลังซื้อ: L4L 
ระยะเวลาส่งมอบ: 60 ลัน

Period (ลันท่ีต้องใช้ลัสดุ)

ปริมาณทีต้องใช้: 2,048 แผ่น/บล็อก 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 / / เ เ

ความต้องการขํนต้น 
(Gross Requirements)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 / 1 เ เ

ตารางการรับ 
(Scheduled Receipts)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ เ

จำนวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 
(Projected on Hand)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / เ เ เ

ความต้องการสุทธ ิ
(Net Requirements)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 / เ เ เ

แผนการรับคำลังซื้อ 
(Planned Order Receipts)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 / เ เ เ

แผนการลังซื้อ 
(Planned Order Releases)

2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 0 0 2048 / เ 1 เ

ÇD00
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จากตารางที่ 4.6 แสดงแผนการสั่งวัสดุแบบมีปริมาณนั้นตํ่าถึงส่ง โดยทำการสั่งวัสดุปูนกาว 
จำนวน 104 ลูก/บล็อก มีระยะเวลาส่งมอบวัสดุคือ 14 ว ันโดยม ีความต ้องการใช ้ว ัสด ุท ุกๆรว ัน  
เริ่มต ั้งแต ่ว ันท ี่ 16, 19, 22, 2 5 ไป เร ื่อยๆจนถ ึงว ันท ี่ 91 ด ังน ั้นหากต ้องการใช ้ว ัสด ุว ันแรก คือ 
วันที่ 16 คนทำงานจะต้องทำการสั่งว ัสด ุล ่วงหน้าไวในวันที่ 2 โดยสั่งว ัสด ุน ั้นต ํ่าท ี่จำนวน 500 
ลูก และสามารถใช้โต้ถึงจำนวน 4.8 บล็อก เนื่องจาก 1 บล็อกใช้จำนวน 104 ลูก จะมีวัสดใุช้ถึง 
วันที่ 25 โดยเหลือวัสดุจำนวน 84 ลูก หลังจากนั้นต ้องทำการสั่งครั้งด ัดไปในวันที่ 14 เพื่อให้มี 
วัสดุใช้โนวันที่ 28 พอวัสดุลดจำนวนลงไม่พอดับการใช้งานที่จำนวน 104 ลูก/บล็อก จ ึงทำการ 
สั่งอีกครั้ง ทำลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆจนจบตั้งโครงการ ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต้ใช้ดับ 
วัสดุชนิดอื่นๆที่เป็นการสั่งแบบมีปริมาณ'นั้นตํ่าเช่นเดียวดัน

จากตารางที่ 4.7 แสดงแผนการสั่งวัสดุแบบไม่จำดัดจำนวนส่ัง โดยทำการสั่งวัสดุกระเบื้อง 
ซุปเปอรโวท์นาโนจำนวน 2,048 แผ่น/บล็อก มีระยะเวลาส่งมอบวัสดุคือ 6 0 วันโดยมีความ 
ต้องการใช้วัสดุทุกๆรวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16, 19, 22, 2 5 ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 91 เช่นเดียวดับ 
การสั่งวัสดุก่อนหน้านี้ ดังนั้นหากต้องการใช้วัสดุวันแรกคือวันที่ 16 คนทำงานต้องทำการสั่ง 
ล่วงหน้าถอยหลังไป 60 วัน คือวันท่ี 16 ของสองเดือนก่อนหน้า หากต้องการใช้วัสดุในวันที่ 19 
ให้สั่งวัสดุก่อนล่วงหน้าในวันที่ 19 ของสองเดือนก่อนหน้านั้นตามจำนวนที่ต้องการใช้ ทำ 
ลักษณะน้ีโปเร่ือย ๆจนครบทุกบล็อก ตั้งนี้การสั่งวัสดุแบบเดิมเป็นการสั่งโดยคนทำงานสั่ง เช็ค 
วัสดุเองไปเรื่อยๆไม่มีระบบ อาจเกิดความผิดพลาดจากการลืมสั่งไต้ซึ่งวิธีการคำนวณการ 
วางแผนความต้องการวัสดุดังกล่าว จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการส่งวัสดุเช้าหน้างานตามความ 
ต้องการใช้อย่างไม่ขาด โดยไม่ต้องพึ่งคนทำงานเพียงคนเดียว

4.2 ก ารค วบ ค ุม ด ้วยการม อง (V isua l C o n tro l)

ผลจากการวิเคราะห์การไม่มีการควบคุมด้วยการมอง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง 
ทำให้เกิดปญหาหลักๆ คือ

- ไม่ทราบประเภทของงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ภายในบ้าน
- ไม่ทราบประเภทของทีมงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ภายในบ้าน
- ไม่ทราบจำนวนของทีมงานที่ต ้องใช่ในการก่อสร้าง
- ไม่ทราบสถานะความคืบหน ้าของบ้านท ี่กำล ังก ่อสร้างเม ื่อเท ียบดับแผนก่อสร้าง เช่น 

เร็วกว่าแผน หรือส่าช้ากว่าแผน
และปญหาอื่นๆ ยกดัวอย่างเช่น ไม ่ทราบข้อบกพร่องและสูญเสียเวลารอคอยที่เก ิดจากการแก่ไขงาน 
ของการเข้าทำงานในลำดับนั้นตอนที่ไม่ถ ูกต้องของคนทำงาน เช่น การเข้างานโครงหลังคา ดับ งานมุง 
หลังคา ในกรณีนี้เข้างานมุงหลังคาก่อนงานโครงหลังคา คนทำงานมุงหลังคาสั่งกระเบื้องเข้ามาเตรียม 
ไว ้โดยกองกระเบ ื้อ งในตำแหน ่งหน ้าบ ้านของหล ังท ี่จะทำการม ุงหล ังคา ผลกระทบท ี่เก ิดข ึ้นค ือ
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คนทำงานโครงหลงคาต้องสูญเสียเวลาขนย้ายกระเบื้องเข้าในบ้านก่อน จึงจะสามารถยกโครงหดังขึ้น 
ไปทำงานบนหลงคาไต้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อแก้ปญหาที่เกิดขึ้นจึงทำการออกแบบการควบคุมด้วยการ 
มอง โดยการใช้ป้ายควบคุมและสีเสื้อของคนทำงานในแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากราคาต้นทุนไม่สูงมาก 
และสามารถตอบสนองข้อมูลที่ต้องการในปจจุบ้นไต้อย่างครบถ้วน รายละเอียดภายในป้ายควบคุมดัง 
ตารางที่ 4.8 และรูปท่ี 4.3 ส่วนรูปแบบเสื้อที่ใข้ควบคุมคนทำงานแสดงดังรูปที่ 4.4 สุดท้ายสามารถ 
สรุปเป็นคู่มือมดังตารางท่ี 4.9 ดังน้ี

ตารางท ี่ 4.8 รายละเอียดของป้ายควบคุม

รายละเอียดของป้ายควบคุม เพ่ือแก้ใขปญหา

หมายเลข Block/แปลง ไม่ทราบสถานะความคืบหน้าของบ้านที่กำดังก่อสร้าง

สีตามกลุ่มงาน ไม่ทราบประเภทของงานที่กำดังก่อสร้างอยู่ภายในบ้าน

ก้นท่ีทำงานตาม Takt Time ไม่ทราบสถานะความคืบหน้าของบ้านที่กำดังก่อสร้าง

ลำดับงานย่อยของกลุ่มงาน ไม่ทราบประเภทของงานและทีมงานของบ้านที่กำดังก่อสร้าง

จำนวนคนในแต่ละกลุ่มงานย่อย ไม่ทราบจำนวนทีมงานของบ้านที่กำดังก่อสร้าง

หมายเลข B lock/แปลง

สีตามกล่มงาน

วนที่ทำงานตาม Takt Time 
ตามลำดับงานย่อยของกล่มงาน

ลำดับงานย่อยของกล่มงาน

จำนวนคนในแต่ละงานย่อย 
ของกล่มงาน

Block No :
r ๆ

[ 0 9 - 1

c
s

T

L  J
\ เ « ร * (4)2 ประปางวคท้ 2 UTU นอ,3 ทนปรบ«นรอนปน (44 *«ทงร๋ัวพนำน์าน (4)

1นพนํง) (2)

รูปที่ 4.3 มาตรฐานป้ายควบคุมการก่อสร้าง
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รูปที่ 4.4 รูปแบบเสื้อที่ใช้ควบคุมคนทำงาน

รูปแบบของเส้ือ ประกอบด้วย
เฉดสีท่ีแตกต่างกนในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่

1) งานเตรียมความพร้อม: สีแดงเลือดหมู
2) กลุ่มท่ี 1: สีเทา
3) กลุ่มท่ี 2: สีน้ําตาล
4) กลุ่มท่ี 3: สีน้ําเงิน
5) กลุ่มท่ี 4: สีฟ้า
6) กลุ่มท่ี 5: สีเหลือง
7) กลุ่มท่ี 6: สีเขียวอ่อน
8) กลุ่มท่ี 7: สีส้ม
9) กลุ่มท่ี 8: สีเขียวเข้ม
10) กลุ่มท่ี 9: สีชมพู
11) กลุ่มท่ี 10: สีม่วง

ระบุเลขด้านหลังเส้ือ เป็นเลขลำด้บงานย่อยภายในกลุ่มงาน (ตามตารางท่ี 4.3) เช่น ลำดับงาน 
ย่อยท่ี 27 ของกลุ่มงานท่ี 8

สรุปผลที่ได้จากการใช้การควบคุมด้วยการมองพบว่า มีความชัดเจนของการสื่อสาร 
ระหว่างคนทำงานในแต่ละกลุ่มงาน ผู้ตรวจงานสามารถทราบสถานะความคืบหน้าของบ้านที ่
กำลังก่อสร้างได้ทันที เช็คจำนวนคนงานที่ต้องใช้ทำงานในแต่ละงานย่อย ว่ามีจำนวนคน 
ครบถ้วนหรือไม่ และงานย่อยต่างๆเช้าทำงานในลำดับงานที่ถูกต้อง ด้งรูปที่4.5 ถึงรูปที่4.8
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รูปที่ 4.5 ตัวอย่างป้ายควบคุมที่ใช้หน้างานก่อสร้าง

รปที่ 4.6 ตัวอย่างป้ายควบคมท่ีวางไว้หน้าบ้านแต่ละหตัง

รูปที่ 4.7 คนทำงานใส่เส้ือตามสีและลำตับงานย่อยท่ีกำหนด
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ในรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นด้วอย่างป้ายควบคุมที่ใช้หน้างานก่อสร้าง โดยแต่ละป้ายจะยก 
ไป ว า ง ไว ท้ ี่ห น ้า บ้านแต่ละห ล ํง ท ี่ท ำ ก า ร ก่อส ร ้า ง ด ้ง รูปที่ 4.6 นอกจากนี้ในรูปที่ 4.7 และรูปที่ 4.8 
แสดงให้เห็นคนทำงานใส่เสื้อตามสีและลำดํบงานย่อยที่กำหนด เช้าทำงานในแต่ละกลุ่มงาน

4.3 ค ู่ม ือ ม าต รฐาน ก ารท ำงาน

เพื่อให้การทำงานมีระบบ ดงนั้นจึงได้จดทำคู่ม ีอมาตรฐานการทำงานของกลุ่มงานสร้าง 
ทาวน์เฮาส์ซึ่งประกอบไปด้วย 50 งานย่อย โดยจะแสดงน้ันตอนพร้อมภาพประกอบ จุดควบคุม และ 
วิธีการควบคุมงาน ด้งแสดงในตารางที่ 4.9



4 .3  ค ู่ม ือ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น  ประกอบด้วยงานย่อย จำนวน 50 งาน ด้งตารางที่ 4.9

ตารางท ี่ 4.9 มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น
คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction)

1 งานตอกเสาเข็ม
คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสดงการหาตำแหน่งเสาเข็มด้วย

1.1 ทำการตรวจสอบหมุดเสาเข็มด้วยกล้อง 
ประมวลผลรวม หรือกล้องปัดมุมเพื๋อวาง 
ต ำแห น ่ง เส า เข ็ม แล ้วต อ กห ม ุด ไม ้ไว ้ท ี ่
ตำแหน่งที่ด้องการ

1.1 ตรวจสอบหมุดเสาเข็มว่ามีการ 
วางถูกต้อง ครบล้วน และพนักงาน 
ต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

1.1 ปันทึกการตอกเสาเข็ม และตรวจสอบสี 
เสื้อที่พนักงานใส่ตรงปับสีเลือดหมูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

กลองประมาสผลรวม

ภาพแสดงรายละเอียดของเสาเข็ม

1.2 ตรวจขนาด (หน้าตัด X ความยาว) เหล็ก 
Plate ต้องตํ่งฉากปับตัวเข็ม ตรวจลักษณะ 
ของเนื้อคอนกรีตเสาเข็ม (ไม ่แตกหัก,บ ิ่น  
หรือ มีรอยร้าว,รูพรุน) ตรวจว้นท่ีผลิต (ดูอาย ุ
คอนกรีต) ต้องมีอายุมากกว่า 7 ปันก่อนทำ 
การตอกเสาเข ็มโดยด ูจากป ันท ี่ผล ิตท ี่ต ัว 
เสาเข็ม และใหั[ฟร้แมนจดปันที่ผลิตและปัน 
ตอกเสาเข็มลงใน Check List

1.2 ตรวจสอบขนาด คุณภาพ  
เสาเข็ม และปันผลิต และพนักงาน 
ต้องใส่เส้ือสีเลิอดหมู

1.2 ปันทึกการตอกเสาเข็ม และตรวจสอบสี 
เสื้อที่พนักงานใส่ตรงปับสีเลือดหมูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

-Ù



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction)
1 งานตอกเสาเข็ม

ภา

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

1.3 ติดตั้งป่น'จิน,โครง/เลื่อนป่น'จินมายิง 1 .3ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 1 .3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่
ตำแหน่งแล้วทำการยกเสาเข็มท่อนแรกมา 
ตอกลงบนตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามหมุดไม้

เลือดหมู ตรงกิ'บสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการต่อเสาเข็มท่อนที'สอง

ภาพแสตงการนับ Blow Count

1.4 นำเสาเข็มท่อนที่สองมาขีดเล้นสำหรับ 
การนับ Blow Count แล้วยกขึ้นต่อกิ'บท่อน 
แรกด้วยวิธีการเชื่อมแล้วตอกลงไป

1.4ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 1 .4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
เลือดหมู ตรงกบสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

1.5 ทำการนับBlow Count เพื่อเป็นจุดที่ 
หยุดตอกเสาเข็ม โดยจำนวน Blow Count 
นั้นขึ้นอยู่นับขนาดเสาเข็มและตุ้มที่ใช้ตอก 
ซึ่งจะต้องตรวจนับตามเอกสารการออกแบบ 
ที่ได้รับมา สื้นสุดกระบวนการ

1.5 ตรวจสอบ Blow Count และ 
ตรวจสอบจำนวน และพนักงาน  
ต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

1.5 บ”'นทึกการตอกเสาเข็ม และตรวจสอบสี 
เสื้อที่พนักงานใส่ตรงนับสีเลือดหมูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

~Njcri



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
~~2 งานขดดิน/ตัดห้วเข็ม งานรานราก

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

2.1 ตรวจสอบหมุดเสาเข็มแล้วขุดดินรอบ 
เลาเข็มตามขนาดที่ระบุไวในแบบ โดยใช ้ 
ตล้บเมตรตัดตรวจสอบความลึกจากผงให้ม ี
ความลึกอยู่ใต้ระตับของทรายหยาบ

2.1 ตรวจสอบการเยื้องศูนย'ว่า 
เสาเข็มมีการเยื้องศูนย์หรือไม่ และ 
พนักงานต้อง1ใส่เส้ือสีเลึอดหมู

2.1 บิ'นนที่กการตอกเสาเข็ม และตรวจสอบ 
สีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงตับสีเลือดหมูตามที่ 
กำหนดตัวยสายตา

ภาพแสดงการขุดดินรอบเสาเขม

ภาพแสลงการตไดเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย

ภาพแสลงการทำฐานรากแล้วเสร็จ

2.2 ตัดห้วเสาเข็มตัวยเครื่องตัดระตังอย่าให้ 
กระทบกระเท ีอนเสาเข ็ม และไม ่ควรใช  ้
วิธีการสตัดหรือทุบออกอาจทำให้เสาเข็มหัก 
ตากว่าระต ับไต ้ หล้งจากนั้นนำแบบหล่อ 
สำเร็จรูปมาวาง

2.3 ทำการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ลงในแบบ 
หล่อที่เตรียมไตั โดยต้องมีการเก็บตัวอย่าง 
คอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบ/ตรวจสอบกำลัง 
คอนกรีตามหลักวิศวกรรม

2.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

2.3 ตรวจสอบดอนกรีตจากก้อน 
ตัวอย่างว่า มีกำลังตัดตรงตามการ 
ออกแบบ และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

2.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงตับสีเลือดหมูตามที่กำหนดต้วยสายตา

2.3 ปันทึกการตอกเสาเข็ม และตรวจสอบสี 
เสื้อที่พนักงานใส่ตรงตับสีเลือดหมูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

05



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อล'รางทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

คู่มือปฎิบติงาน (Work Instruction)
3 งานติดตังถัง DOS

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

K. • • ' X ' ■
ภาพแสดงการขุดดินทีแนาระดิบ

ภาพแสดงการเทคอนกรีตฐานรองริบดิง

3.1 ทำระดับและหาตำแหน่งการติดตั้งถัง 
เพื่อกำหนดพื่นที่ก่อนจะขุดดินให้ใด้ระดับที ่
กำหนด จากนั้นตอกเสาเข็มตามจำนวน และ 
ขนาดใหัได ้ระด ับ รองถ ันหล ุมด ้วยทราย  
หยาบบดอ้ดให้แน่น เทคอนกรีตหยาบก่อนที่ 
จะวางเหล็กเสริม และเทคอนกรีตตามแบบ

3.2 รอคอนกรีตฐานรองรับแห้ง แล้วนำถัง 
DOS วางลงบนฐานท ี่เตร ียมไวโดยต ่อ  
อุปกรณ์ ตามแบบของถังรุ่นนั้นๆ โดยต้องใส่ 
นํ้าไว่ในถังให้เต็ม ด้วยเพื่อป้องถันถังแตกเมื่อ 
ฝงกลบ แล้วทำการฝงกลบถัง

3.3 ทำการตกแต่งฝาถังให้ใต้ระดับ โดยก่อ 
อิฐล้อมรอบฝาถังตามแบบ

3.1 ตรวจสอบระดับว่า ถูกต้องตาม 
แบบ นํ้าจากต้วอาคารสามารถไหล 
เข ้าได้ และพนักงานต้องใส่เสื้อส  ี
เลือดหมู

3.2 ตรวจสอบถังว่า ถูกต้องตาม 
แบบและ Spec.Ltละพนักงานต้อง 
ใส่เส้ือสีเลือดหมู

3.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

3.1 ต รวจสอ บ ด ้วยสายต า (Visual 
Inspection) เสาเข็ม และตรวจสอบสีเสื้อที่ 
พนักงานใส่ตรงถับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

3.2 ต รวจสอ บ ด ้วยสายต า (Visual 
Inspection) เสาเข็ม และตรวจสอบสีเสื้อที่ 
พนักงานใส่ตรงกับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

3.3 ไม่มี เสาเข็ม และตรวจสอบสีเสื้อที ่
พนักงานใส่ตรงถับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

ค ู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
3 งานติดตั้งถัง DOS

3.4 ทำการฉาบเก็บให้เรียบร้อย และทำการ 3.4 ตรวจสอบงานว่า ม ีความ

i ï

3.4 ตรวจสอบต้วยสายตา (Visual
ตงแบบทาระดํบ เพ ื่อเทคอนกรีต สิ้นสุด 
กระบวนการ

เรียบร้อยสมบูรณ์ ฉาบเก็บงานดี 
ตรวจสอบถังว่า ไม่มีการแตกร้าว 
เสียหาย และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

Inspection) และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ตรงถับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสลงถังปาบิดทีต่อระบบท่อแล้ว

4 งานประปา/สุขาภิบาลใต้พื้นชั้นล่าง งานท่อ
กำจ้ตปลวก 4.1 ทำถักษณะเดียวถันงานประปาในข้อ 6.5 

ถึงข้อ 6.6
4.1 ตรวจสอบถักษณะเดียวถับงาน 
ประปาในข้อ 6.5 ถึงข้อ 6.6 และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหมู

4.1 ตรวจสอบลักษณะเดียวถับงานประปา 
ในข้อ 6.5 ถึงข้อ 6.6 และตรวจสอบสีเสื้อท่ี 
พนักงานใส่ตรงถับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภาพแล,ดงวางระบบประปาพ้ืนข่ํนล่าง
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

ค ู่มือปฏิบตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
5 งานบ่อพไาและท่อระบายนํ้าใยหิน

5.1 ปรับดินรอบบ้าน 5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 5.1 ต รวจสอ บ ด ้วยสายต า (Visual
งานปรับดิน และพนักงานต้องใส่ 
เส้ือสีเลือดหมู

Inspection) และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงด ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย
สายตา

*  ■ ' ท - *  ท  y *  .
ภาพแสดงงานปพัด ิน

5.2 ลงบ่อพกเล็ท ท่อใยหิน 5.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

5 .2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงกับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

5.3 ตรวจสอบความเรียบร้อย และระดับบ่อ 5.3 ตรวจสอบระดับบ่อ'พก ท่อใย 5.3 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual
พิกท่อ'ใยหิน หิน และพนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือด Inspection) และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน

หมู ใส ่ตรงก ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) 
6 งาน Flat Slab

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

6.1 วาง LAYOUT งานพื้นแปลง เพื่อกำหนด 
ระดับและแนว

6.1 ไม่มี และพนักงานดัองใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

6.1 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงดับสีเลือดหมูตามที่กำหนดดัวยสายตา

ภาพแสดงวางผิงโดย SURVEY
6.2 วางดัง Dos /ฟอ,ใยหิน -  บ่อพไา / บ่อดัก 
ไขนัน

6.2 ตรวจสอบระดับและขนาด  
ถูกต้องตามแบบ มีทรายรองพื้น  
ความหนาตามแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

6.2 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงดับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดดัวยสายตา

6.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

6.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงดับสีเลือดหมูตามที่กำหนดต้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชื้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) 
” ” 6 งาน Flat Slab

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

6.4 เข้าแบบ ( แผ่นพื้น ) รอบนอกตั้งหมด 6.4 ตรวจสอบแบบหล่อ ตั้งแบบ 
แข็งแรงได้แนวได้ระดับตามแบบ 
การย ืดแน ่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหม

6.4 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงดับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการเข้าแบบด้านข้าง

ภาพแสดงการปูพลาสติกรองพน

6.5 วางระบบประปาพื้นชั้นล่าง และปิดปาก 
ท่อประปาก่อนเทคอนกรีต

6.5 ตรวจสอบงานระบบประปา 
แล้วเสร็จถูกด้องตามแบบ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหมู

6.5 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงดับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

6.6 ปูพลาสติกรองพื้นและเหล็กตะแกรง + 
เหล็กเสรีมพิเศษ

6.6 ตรวจการปูแผ่นพลาสติก และ 
เห ล ็ก ต ะแ ก รงต าม แ บ บ  และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหมู

6.6 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ตรงดับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชํ่น

คู่มือปฎิบํติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
งาน Flat Slab

6.7 ติดตั้งแบบเหล็ก Drop พ้ืน 6.7 ตรวจสอบตำแหน่ง ระต้'บ 
ขนาด และจำนวนของเหล็กเสริมว่า 
ถ ูกต้องตามแบบ ติดตั้งแข ็งแรง 
และพนักงานต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

6.7 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงดับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดต้วยสายตา

ภาพแสดงการติดตํ่งเหล็ก Drop เพื่อ Control
ระดับ

6.8 จากนนทำการเทคอนกรีต Flat Slab 
พร้อมปาดระดับให้เรียบร้อย

ภาพแสดงการใช,'เหล็กปาตคอนกรีตเป็น'ตัว 
ระดับปาดคอนกรีตโห้เรียบ

6.9 เสียบเหล็ก Dowel

ภาพแสดงการเสียบเหล็ก Dowel

6.8 ตรวจการจเขย่าคอนกรีตปูนจะ 
แน่นลงไปในแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

6.8 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) และตรวจสอบส ีเส ื้อท ี่ 
พนักงานใส่ตรงดับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ดัวยสายตา

6.9 ตรวจตำแหน่งเสียบเหล็กให้ 
ครบตามแบบ และพนักงานต้องใส ่
เส้ือสีเลือดหมู

6.9 ต รวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ตรงดับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ดัวยสายดา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

คู่มือปฏิบตงาน (Work Instruction) คัาอธ บาย จฺดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
งาน Flat Slab

-ร»ระ=fr 6.10 การถอด Drop พร้อมขดแต่งผิวให้ 
เรียบ สิ้นสดกระบวนการ

4 ร-”
ภาพแสลงการถอด Drop พร้อมขิดแต่งผิว 

ให้เรียบ

6.10 ตรวจสอบระดับพื๋นคอนกรีต 
ได ้'ระด ้บตามแบบการลดระด ับ  
ต ่างๆถ ูกด ้อง ตรวจสอบสภาพ  
คอนกรีต ไม่แตกร้าวเป็นโพรงจน 
เหันเหลักเสริม ตรวจสอบตำแหนง 
Drop ถ ูกต ้อ งตามแบบ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเสือดหม

6.10 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงกิ'บสีเสือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

งานเข็มร้ว ฐานราก
7.1 ผูกเหล็กฐานรากตามแบบ แต้วทำการ 
เข้าแบบหล่อคอนกรีต และคํ้ายินให้แน่นหนา 
โดยอาจใช้ไม้แบบหรีอแบบเหล็กก็ได้ขึ้นอยู่ 
ยิบความ เหมาะสมในการทำงาน

7.2 เทคอนกรีตลงในแบบ ท ิ้ง ไว ้24 ซม. แต้ว 
ทำการแกะแบบหล่อออก

7.1 ทำการตรวจสอบการผูกเหล็ก 
ฐานราก และการเข ้าแบบหล ่อ  
ถ ูกต ้อ งตามแบบก ่อสร ้าง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเสือดหม

7.2 ทำการตรวจสอบ สภาพ  
คอนกรีตเบื้องด้นว่ามืความสมบูรณ ์
หรือไม่ และพนักงานต้องใส่เสื้อส  ี
เสือดหม

7.1 ตรวจสอบตามแบบก่อสร้าง และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงกิ'บสีเสือด 
หมดามที่กำหนดด้วยสายตา

7.2 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ตรงกิ'บสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภาพแสลงกาท!ตดินรอบเสาเข็ม

COพ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

คู่ม ือปฎ ิบ ้ต ิงาน (W ork In s truc tion ) คำอธิบาย จุดควบค ุม (Con tro l Po in t) ว ิธ ีการควบค ุม (C on tro l P rocedu re )
7 งานเข็มรั้ว ฐานราก

& ร*' •12 fcfl 1 fc> j

ภาพแสดงการขุดดินรอบเสาเขม

7.3 เจาะเสียบเหล็ก Dowel ขนาด DB 16 
mm กบฐานราก

7.3 ทำการตรวจสอบการเจาะเสียบ 
เหล็กครบทุกฐานราก และพนักงาน 
ด้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

7.3 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ตรงนับสีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

8 งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปชั้น 1, 2 และ3

EiecikitDiK —รX / Off-snlmr

1 ’

ภาพแสดงการตีเส้นการติดตํง (Erection 
Line) และแนวเส้นตรวจสอบ (Off-Set Line) 

บริเวณพื้น Flat Slab

8.1 ก่อนทำการติดตั้ง ทางชุดสำรวจของ 
โครงการจะเข้ามาดำเนินการดีเส้นการติดตั้ง 
(Erection Line) และแนวเส้นตรวจสอบ (Off- 
Set Line) บริเวณพื้น Flat Slab ไว้ล่วงหน้า 
พร้อมต ั้งทำการปรับระด้บโบลท ์ Bolt ท่ี 
รองรับผนัง เพื่อเป็นการปรับระนาบของแผ่น 
ผนัง และเพื่อเกิดความรวดเร็วในการติดตั้ง 
และเมื่อตั้งแล้วก็สามารถทำการปรับระดิบ 
ของแผ่นแบบละเอียดไดิในภายหล้งด้วยการ 
ข้นโบลทํ (Bolt) ขึ้นลงด้วยประแจปากตาย

8.1-8.13 ดูเอกสารประกอบการ 
ดีดตั้งผนังสำเร็จรูปในภาคผนวก 
บและป และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

8.1-8.13 ดูเอกสารประกอบการดีดตั้งผนัง 
สำเร็จรูปในภาคผนวก บ และตรวจสอบส ี
เสื้อที่พนักงานใส่ตรงนับสีเลือดหมูตามที ่
กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

คู่มือปฎิบํตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
8 งานติดตังผนังสำเร็จรูปชัน 1, 2 และ3

8.2 ทำการติดตั้งผนังชั้นที่ 1 โดยยกเว้นผนัง 
ด้านหน้าและหนังนํ้าเอาไว้ก่อน

8 .2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 8 .2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
เลือดหมู ตรงนับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

8.3 ทำการตรวจแนวดิ่งของผนังอย่างหยาบ 
ด้วยระดับนํ้า และทาบระดับ'นาหนังแผ่น 
เพื่อให้หนังแผ่น Wall 1 เสมอนัน

8.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

8.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส ่
ตรงนับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสลงการตรวจแนวดิงของผนังด้วย
ระตบนา

ภาพแสลงการปีตฅํ้ายันด้วย Push-Pull Prop

8.4 ทำการยึดคํ้านันด้วย Push-Pull Prop
เมื่อตั้งจบชั้นล่างแล้ว ทำการปรับละเอียด 
ด้วยดิ่ง โดยทำการนัดแนวบน และแนวล่าง 
โดยป รับดิ่งด ้วย Prop แล้วทำการเชื่อม 
Plate ที่จุดเชื่อมต่างๆและทำการเสียบเหล็ก 
บริเวณจุดรอยต่อแผ่น

8.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

8.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส ่
ตรงนับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงาน1ของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชื้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ทำการเข้าแบบรอยต่อแผ่น 8.5 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 8.5 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
เลือดหม ตรงกบสีเลือดหมตามที่กำหนดต้วยสายตาข 'ฃ

ภาพแสดงการเข้าแบบรอยต่อ
8.6 ทำการกรอกปูนซีเมนต์ไม่หดติ'ว (Non- 8.6 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสิ 
Shrink) เลือดหมู

8.6 ไม่มี และตรวจสอบสิเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงกับสิเลือดหมูตามที่กำหนดต้วยสายตา

ภาพแสดงการทรอกปูน'ซีเมนต์ไม่หดต้ว
(Non-Shrink)

ภาพแสดงการข้น Eye Bolt M9

8.7 ก่อน,ทำการติตตํ่งพื้น,ชั้นที่ 1 ให้ขน Eye 8.7 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อส ิ
Bolt M9 ที่ขอบพื้นฑงหมด เพื่อใช้ยึดพื้นเขา เลือดหมู 
ด้วยกันและทำการติดตํ่งพื้นชั้นที่ 1 ทงหมด 
เช้ากับต้วบ้าน ตามแบบ

8.7 ไม่มี และตรวจสอบสิเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงกับสิเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชน

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction)
8 งานติดตังผนังสำเร็จรูปชัน 1, 2 และ3

คำอธิบาย

8.8 ร้อยเหล็กเข้าห่วง Eye Bolt M9 ผ่าน 
•กงพ้ืน ให้ครบทุกห่วง และติดตงอุปกรณ์ 
Key Guide ตัดระนาบขอบผิวพื่นด้านบนให้ 
เสมอตัน กรณีตองการปรับระตับแผ่นพื้น 
ขึ้น ให่ใชั Shim plate ใส่ที่ใตัพื่นด้านล่าง

จุดควบคุม (Control Point)

8.8 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

วิธีการควบคุม (Control Procedure)

8.8 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส ่
ตรงตับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแลดงการรอยเหล็กเข้าห่วง Eye Bolt M9

ภาพแสดงการปร้บระดิบของ Leveling 
Bolt

8.9 ทำการติดตั้งผนังชนที่ 2 ในส่วนของ 
ผนังด้านหนัา และหล้งนํ้าที่เหลือตั้งหมด 
ด้วยวิธีการติดตั้งผนังในหนัา 7

8 .9 ไม่มี และพนักงานตัองใส่เสื้อสี 8 .9 ไม่มี และตรวจสอบสีเสอทีพนักงานใส่ 
เลือดหม ตรงตับสีเลือดหมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

8.10 ใน ก ร ณ ีท ี่ผ น ังส ูง ไม ่เท ่าต ัน  ให ้ 
ดำเนินการปรับระตับของ Leveling Bolt 
เพื่อให้ขอบผนังบนเสมอตัน

8.10 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

8 .10ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงต ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น

คู่มือปฏิบ้ตงาน (Work Instruction)
8 งานติดตังผนังสำเร็จรูปชัน 1, 2 และร

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสตงงานพื้นๆ}นที 2

8.11 ทำการติดตั้งพื้นชั้นที่ 2 ตั้งหมด โดย 
วิธีการติดตั้งทำเหมีอนตับการติดตั้งพื้นชั้น 
ท่ี 1

8.11 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

8.11 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงต ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดต ัวย  
สายตา

ภาพแรเดงงานชินส่าน'หน้าทาก

8.12 ทำการติดต้ังผนังๆ!รนท่ี 3 ตั้งหมดโดย 
วิธีการติดตั้งทำเหมีอนตับการติดตั๋งผนังชั้น 
ท ี่1 และ 2

8 .12 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

8.12 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงต ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

8.13 กรณีที่บ ้าน Type ไหนมีช ิ้นส ่วน  
หน้ากาก (Precast Facade) ให้ดำเนินการ 
ติดตั้งชิ้นส่วนตังกล่าวให้ตรงตามแบบ

8 .13 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

8.13 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงต ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อล'ร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชื้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)------ ------1—y y—7โ------------------- ค่าอธบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
งานติดตั๋งร้วบ้าน

ภาพแสดงตีเส้นเตา

ภาพแสดงตดตงราแนวขาวง

! -

ภาพแสดง ติดตั้งรั้วแผ่นนาว

9.1 หาแนวและติเส้นเตาแนวรั้วหลังบ้าน 
และหาระต้บการติดตั้งแผ่นรั้วหลิงบ้าน

9.2 ติดตั้งรั้วแนวขวาง

9.3 ติดตงรั้วแผ่นยาวประกอบเข้าบ้บแผ่น 
ขวาง โดยใข้เครนยกแผ่นรั้วแนวขวางมา 
ตงทีละคู่ ปรับดิ่ง ระดิบ แนวใหได้ก่อนนำ 
แผ่นอื่นมาติดตั้งแล้วยึดปลายแผ่นรั้วติด 
บ้บตัวบ้าน

9.1 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหม

9.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหม

9 .3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสอสี 
เลือดหม

9.1 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส ่
ตรงบ้บสีเลือดหมตามที่กำหนดด้วยสายตา

9.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส ่
ตรงบ้บสีเลือดหมตามที่กำหนดด้วยสายตา

9.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
ตรงบ้บสีเลือดหมตามที่กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
งานติดตงรวบาน

f  r i
..V l.'Jjj า .  ' l x '1 -<M 
■ I.'îl 1 Cl.-5x0.-5.:

ภาพแสดง ติดดั้งรั้วแผ่นยาว

9.4 ติดตั้งเสารั้วและแผ่นรั้วหลังริม โดย 
ยกแผ่นรั้วที่อยู่ระหว่างแผ่นรั้วหน้าบ้าน 
กับแผ่นรั้ว 2.00m. มาประกอบเข้าที่ปลาย 
โดยใช้เสาสำเร็จรูปยึดติดระหว่างแผ่นโดย 
เสาสำเร็จรูปดังกล่าวนี้จะรองรับด้วยเข็ม 
หกเหลี่ยม 0.15 X 0.15 X 3.00 ทา. ซึ่ง 
แยกโครงสร ัางต ่างหากจากแผ ่นหล ัก  
สิ้นสดกระบวนการ

9.4 ตรวจสอบระด ับและต ิง
ต รวจสอบ ความ แข ็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสิ้อสีเลือดหม

9.4 ตรวจสอบด้วยสายตา หรือใช้ระดับนี้า 
ตรวจสอบ เบื้องด้นตรวจสอบความแข็ง แรง 
ว่าการติดตั้งมีความแข็งแรงไม่โยกไปมา 
ไ ด ้ แ ล ะม ีก าร  Gro นนร ียบร ัอย และ 
ตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ตรงสีเลือดหมู 
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

10 งานโครงหลังคา
10.1 ดัดแยกชิ้นส่วนโครงหลังคาออกจาก 
กอง โดยแยกออกตามชนิดของโครงนั้นๆ 
ซึ่งจะมีรหัสบอกอยู่ที่ตัวของโครงกักในแต่ 
ละชิ้น หากมีชิ้นส่วนใดติดกันให้ดัดด้วน 
กรรไกรตัดสังกะสี

10.2 นำชิ้นส่วนของโครงกักที่แยกแลิวมา 
เรียงตามตำแหน่งบนพื้นที่เรียบ

10.1 ตรวจสอบขนาดชินส่วน ว่า 
ถ ูก ด ้อ งต าม แ บ บ ห ร ือ ไม ่แ ล ะ  
ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน เปิน 
ของใหม่ไม่เป็นสนิม ไม่บิดงอ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหม

10.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสิ้อ 
สีเลือดหม

10.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ตรงกับสีเลือด 
หมตามที่กำหนดด้วยสายตา

10.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงก ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

ภาพแสลงการเรียงขิ้นส่านของโครงถักตาม 
ตำแหน่ง <x>๐



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

คู่มือปฏิบํตงาน (Work instruction)
10 งานโครงหลิงคา

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

10.3 ประกอบโครงสักทีละชิ้นด้วยสก 
รูน็อต โดยใช้สว่านช่วยในการไข และให ้
สังเกตว่าที่ปลายของชิ้นส่วนจะมีรูสำหรับ 
ไขสกรูตรงสัน หากมีชิ้นส่วนใดไม่ตรงรูให้ 
ตรวจสอบว่ามีการประกอบผัดตำแหน่ง 
หริอไม่อีกครั้ง

10.3ไม่มี และพนักงานติ'องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

10.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงส ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดต ิวย  
สายตา

10.4 ขนย้ายมาบริเวณตัวบ้าน เพื่อรอการ 
ยกย้ายชิ้นติดตง

10.4ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

10.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงส ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

ภาพแสลงการขนย้ายจากจุลทีประกอบมาวาง 
รอบริเวณตัวบาน

ภาพแสดงการยกยายขนบนตัวนานตัวยเชือก

10.5 ผูกเช ือกที่โครงส ักลองต้าน แล้ว 
ยกชิ้นบนตัวบ้านจนครบ เพื่อรอการเจาะ 
ยึดสับตัวบ้าน

10.5ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหมู

10.5ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงส ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
10 งานโครงหลังคา

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

10.6 ตรวจสอบระดับหลังคาจากระลับของ 
ผนัง โดยเลือกส่วนที่สูงที่สุดของผนังเป็น 
เกณฑํในการยึดเหล็กฉาก

10.6 ตรวจสอบแนวเส้นการติดดัง 
มีการตีแนวเส้นที่ถ ูกดัองก่อนการ 
ติดตั้ง และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เลือดหมู

10.6 คู่ม ีอการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงลับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดต้วยสายตา

ภาพแสดงการใขัตลับเมตรวัดความสูงของระต้บ 
ผนัง

ภาพแสดงการเจาะต้านบนผนังเทอรดเหล็ก 
ฉาก

10.7 ยึดรนpportlหล็กฉากต้วยสกรูฝงพุก 
เหล็ก ตามตำแหน่งที่กำหนดอยู่บนดัว 
แผ่นผนังและในแบบ

10.7 ตรวจสอบการประกอบโครง 
หลังคาถูกต้องตามแบบ ยึดชิ้นส่วน 
ด ้วย เกล ียวปล ่อยแข ็งแรงและ  
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหมู

10.7 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงลับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

10.8 ประกอบโครงลักหลังคาเข็าลับเหล็ก 
ฉากด้วยสกรู,น็อต

10.8 การต ิดต ั้งย ึดโครง Smart 
Truss ลับผนังด้วย Plate ครบ 
ถ ูก ต ้อ ง เป ็น ไป ต าม แ บ บ แ ล ะ  
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเลือดหมู

10.8 ค ู่ม ีอการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงลับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการรดโครงกับเหล็กฉาก
CDNJ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชํ่น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
10 งานโครงหลิงคา

10.9 ประกอบชิ้นส่วนโครงถักในส่วนต่าง 
 ๆ เข้าด้วยถัน สิ้นสุดกระบวนการ

10.9 ระดับ แนว ด่ิง และระนาบ 
ถูกด้องตามแบบระนาบหลังคาไม่ 
แอ่นไม่โด้งนูน และ-จิ'น'ทน และแป 
เฉลี่ยระยะจินถันและแปเท่า ๆถัน 
เป็นไปตามมาตรฐานการมุงหลังคา 
และพนักงานด้องใส่เส้ิอสีเลือดหมู

10.9 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ตรงถับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการยึดต ่อเน ึ๋องท ุกจุดบนผนัง

11 งานมุงหลังคา+รางนำ+เชิงชาย
11.1 ขนส่งกระเบื้องชิ้นบนหลังคา และ 
ติดตั้งราง'นาฝนบริเวณตะเฆ่ราง เพื่อเป็น 
รางระบายนํ้า

ภาพแสดงการวางกระเบองบนโครงหลังดา

ท่ี.'' นนฟ่นriir. 1 .,1 ûîtlj . น๗ทเฬพแพ่พ» ฟ»!'.ฟ้นนวเ11นน์•เฯtaรค«รนพฬ

11.2 ติดตั้งแผ่นกระเบื้องซีแพคโมเนีย 
ด้วยการยึดสกรูลงในรูเจาะที่กระเบื้องข้น 
ให้’แน่นด้วยสกรูปลายสว่าน โดยเริ่มการปู 
จากปลายล่างสุดของหลังคาก่อนแล้วไล่ 
แถวชิ้นมาเร่ือยๆ

11.1 ตรวจสอบถัสดุว่าเป็นไปตาม 
Spec. และมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีการ 
แตกถักเสียหาย และเป็นถัสดุใหม่ 
ไ ม ่เค ย ผ ่า น ก า ร ใ ข ้ง า น  ส ีไม ่ 
ผิดเพี้ยน และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
เลือดหมู

11.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเลือดหม

11.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ตรงถับสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

11.2ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่ตรงถ ับส ีเล ือดหม ูตามท ี่กำหนดด้วย  
สายตา

ทาบ ก บุง•ทท'ชิwhl«ท ทาน บ บุ'ท'เทบวา'winข
ภาพแสดงลำด๊บการป ุกระเบ ือง

CO0ว



ตารางที่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

ค ู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
11 งานมุงหล้งคา+รางนํ้า +เชิงชาย

ภาพแสดงครอบสันหลังคา

11.3 ติดตั้งครอบส้นหลังคาแล้วเจาะยึดให ้
แน่นด้วยสกรูปลายสว่าน แลัวใช้สว่านไข 
ค ว ง เป ็น ต ัว ช ่ว ย ใ น ก า ร ไข  ส ิ้นส ุด  
กระบวนการ

11.3 ตรวจสอบกระเบื้องว่าสมบูรณ์ 
ไม ่ม ีรอยแตกร้าว และตรวจสอบ 
การติดตั้งว่ามีการติดตั้งแน่นหนา 
ยึดสกรูครบถ้วนไม่แน่นจนเกินไป 
และพนักงานต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

11.3 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน'ใส่ตรงกบสีเลือด 
หมูตามที่กำหนดด้วยสายตา

12 งานตั้งนั่งร้าน

ภาพแสดงการตํ่งนั่งร็านแล้วเสร็จ

12.1 น ั่งร ้านม ีหลายประเภทในงาน  
ก่อสร้างทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่จะใช้นั่งร้าน 
ประเภท นั่งร้านไมใผ่

12.1 ตรวจสอบที่รอยต่อทุกจุดต้อง 
ใช่วิธีการข้นชะเนาะโดยผู้ช่านาญ 
ด้วยการใช้เชือกปอ และพนักงาน 
ต้องใส่เส้ือสีเลือดหมู

12.1 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) และ ตร ว จสอบส ี เ ส ื ้ อท ี ่  
พนักงานใส่ตรงกไม่สีเลือดหมูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

cp



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชื้น
คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คัาอธิบาย จดควบคม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
13 งานร่อง Groove

ภาพแสดงการเตรียมร่องทักรอก Non Shink ที 
รอยต่อ

IX-, น

1
-----------4

ใาเ...........น
ภาพแสดงการยง PU ในร่องทัใส่ Backing Rod

ภาพแสดงการแต่งร่องเก็บงานด้วยปนกาว

13.1 เตรียมร่องรอยต่อ Joint Precast 
และกรอก Non Shink ให้เรียบร้อย

13.2 ทำการยิง PU ในร่องที่ใส่ Backing 
Rod แล้ว

13.3 แต่งร่องเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยปูน 
กาว

13.1 ไม่มี และพนักงานด้องใส่เสื้อ 
สีเทา โดยสีของป้ายควบคุมด้อง 
เป ็นส ีเทาอย ู่บร ิเวณหน ัาบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

13.2 ตรวจสอบการยิง PU เต็ม 
รอยต่อในร่องที่ใส่ Backing Rod 
และพนักงานด้องใส่เสื้อสีเทา โดยสี 
ของป้ายควบคุมด้องเป็นสีเทาอยู่ 
บร็เวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

13.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 
งานเก็บร่อง และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีเทา โดยส ีของป ้ายควบคุม  
ตองเป็นสีเทาอยู่บริเวณหนัาบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

13.1 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงลับสีเทาตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

13.2 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงลับสีเทาตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

13.3 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีเทา 
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

Ç0en



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงาน,ของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ืน
คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย
14 งานแต่งเปลือยตีนผนัง

14.1 ตรวจสอบผนังที่มีพื้นผิวไม่เรียบ

ภาพแสลงผิวผนังไม่เรียบ ข]ขระ ไม่เสมอกัน
14.2 เตรียมผสม ปูนฉาบสำเร็จ 
ภัตราส่วนที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์

จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

14.1 ตรวจสอบพื้นผิวว่า มีการ 
สภัดขอบตะเข็มแบบออกเรียบร้อย 
และพนักงานต้องใส่เสื้อรีเทา โดยส  ี
ของป้ายควบคมต้องเป็นสีเทาอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

14.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจ สอบ สีเส ื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบค ุมตรงภ ับร ีเทาตามท ี่กำหนดต ้วย  
สายตา

ตาม 14.2 ตรวจสอบการผสมปูน และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเทา โดยสีของ 
ป ้าย ค วบ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเท าอ ย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

14.2 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงภ ับส ีเทาตามที่กำหนดด ้วย  
สายตา

ภาพแสดงปูน D-Cote

ภาพแสดงการฉาบปูนฉาบสำเร็จ

14.3 ใช้เกรียงฉาบทำการฉาบปูนฉาบ 
สำเร็จ ลงบนผิวผนังบาง  ๆ ให้เรียบเสมอ 
ภัวฑงจุดที่ต้องการ เพื๋อปกปิดรอยต่างๆ 
บนผนัง

14.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเทา โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีเทา อย ู่บร ิเวณหน ้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

14.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงภับสีเทาตามที่ 
กำหนดต้วยสายตา

cp05



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ืน
คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
14 งานแต่งเปลือยตีนผนัง

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

14.4 ตีเส้นระดับ off set รอบ  ๆ ขอบวง 
กบ ที่จะทำการดับเชี้ยม โดย off set จาก 
ขอบวงกบ 10 ชม.

14.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเทา โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีเทาอย ู่บร ิเวณหน ัาบานท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

14.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป ้ายควบคุมตรงดับสีเทาตามที่ 
กำหนดดัวยสายตา

ภ า พ แ ส ต ง ก า ร ต ี เ ส ้ น  o f f  s e t  ข อ บ ว ง ก บ

ภาพแสดงการจับเขี้ยมด้วยไม้สามเหลี'ยม

14.5 ดับเชี้ยมด้วยไม้สามเหลี่ยม โดยดัด 
จากเส้น off set เท่าดับ 10 ซม. ให้เท่าดัน 
ทุกต้าน สิ้นสุดกระบวนการ

14.5 ตรวจสอบการด ับ เซ ี้ยม
จะต้องคมไต้แนวดิ่งและระดับ ไม ่
บิ่นหรือแตก และพนักงานต้องใส ่
เสื้อสีเทา โดยส ีของป ้ายควบคุม  
ต้องเป็นสีเทาอยู่บริเวณหนัาบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

14.5 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงด ับส ีเทาตามที่กำหนดด ้วย  
สายตา

CO-ม



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
15 งานประปาภายใน

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสดงจุดที'จะทำการติดดํ่งท่อใต้พื้นขํ่น 2

ภาพแสดงการต้ดท่อโดยใช้เครืองต้ด

15.1 หาแนวการเดินต่อประปา และท่อ 
ระบาย'นาช,นิดต่าง ๆ จากแบบก่อสร้าง

15.2 ต้ดท่อให้ใต้ความยาวตามที่ต้องการ 
ที่ระบุในแบบ โดยให้ความยาวของท่อยาว 
กว่าระยะที่จะทำการต่อเล็กน้อย เพื่อเป็น 
การเผ่ือระยะสวมในข้อต่อ ซึ่งโดยต้วไปจะ 
สวมลึกประมาณ 2 ซม

15.1 ตรวจสอบระยะ และแนวของ 
ท่อ ถูกต้องตามแบบ และพนักงาน 
ต้อง'ใส่เส้ือสี'นาตาล โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำต้งก่อสร้าง

15.2 ตรวจสอบชนิดและขนาดของ 
ท่อ ถ ูกต ้องตามแบบและ Spec 
และพนักงานต้องใส่เสื้อสี'นาตาล 
โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้องเป ็นส ี 
'นาตาลอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

15.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงนับสีนํ้าตาลตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

15.2 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงนับสีนํ้าตาลตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสดงการทำความสะอาดโดยใช้ฟองนาเข็ด

15.3 ทำความสะอาดท่อและข้อต ่อ ให  ้
สะอาดก่อนทำการทากาวเพื่อประกอบ 
ติดต้ัง.

15.3 ตรวจความสะอาดก่อนทากาว 
ไม ่ให ้ม ีฝ ุ่น ห ร ือ เศ ษ ว ัส ด ุแ ล ะ  
พนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้าตาล โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีนํ้าตาล 
อยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

15.3 ต รวจสอ บ ด ้วยสายต า(Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงนับสีนํ้าตาลตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

(VCO



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชื้น
คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
15 งานประปาภายใน

ภาพแสดงการทากาวรอบ  ๆบริเวณท่อ

ภาพแสดงการส่อท่อเข้ากิ'บข้อต่อที'เตรียมไว้

15.4 ใช ้กาวสำหร ับทาท ่อ  ทารอบๆ  
บริเวณรอยต่อของท่อพอหมาดๆ และทา 
กาวบริเวณข้อต่อท่อเช่นเดียวก้น

15.5 ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที เมื่อกาว 
ใกล้แห้ง แล้วต่อท่อสวมเช้าข้อต่อท่อที่ทา 
เตรียมไว้

15.6 จากน ั้นทากาวอ ีกด ้านท ี่ปลายท ่อ  
แล้วสวมเช้าลับจุดต่อบริเวณ'ใต้'พื้น หรือ 
ผนังตามแบบที่กำหนด

ภาพแสดงการสวมปลายท่อเข้ากิบจดส่อใส่'พื้น

15.4ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สี'นาตาล โดยส ีของป ้ายควบค ุม  
ต้องเป ็นส ีน ั้าตาลอยู่บริเวณหน้า 
บานที่กำลังก่อสร้าง

15.5ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สี'นาตาล โดยส ีของป ้ายควบค ุม  
ต้องเป ็นส ีน ั้าตาลอยู่บริเวณหน้า 
บานที่กำลังก้อสร้าง

15.6 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตํ่ง 
ถูกต้องตามแบบและระดับตามที ่
กำหนด และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
น้ําตาล โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณหน้าบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

15.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีนํ้าตาลตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

15.5 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีนํ้าตาลตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

15.6 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงลับสีนํ้าตาลตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

COCD



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ัน
คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction)
15 งานประปาภายใน

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

15.7 ต่อท่อจนครบตามที่แบบระบุ แล้ว 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเดินท่อให้ 
ตรงตามแบบที่กำหนด

15.7 ตรวจสอบการต่อท่อ แข็งแรง 
แน ่นหนา ท าก าวท ุก จ ุด  และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้าตาล โดยส  ี
ของป้ายควบคุมต้องเป็นรนํ้าตาล 
อยู่บริเวณหนัาบ้านที่กำล้งก่อสร้าง

15.7 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบคุมตรงกิบสี'นาตาลตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสดงการเดินท่อลามผิ'งท่อ

การยึดเข็มขตรติ์ท่อ

15.8 ติดตั้งเข็มขิดยึดท่อโดยเจาะยึดกิ'บ 
ท ้องพ ื๋นด ้วยพ ุกตะก ั่ว ให ้ม ีขนาดและ  
จำนวนตามแบบที่กำหนด

15.8 ตรวจสอบการยึดท่อ ยึดแน่น 
แข็งแรง ระยะ และอุปกรณ์ถูกต้อง 
ตามแบบ ตรวจสอบการรัวซึม ต้อง 
ผ่านการทดสอบการรัวซึ ตรวจสอบ 
จุดปลายท่อ ตรงตามตำแหน่งที ่
ระบุในแบบ ความยาวพอเหมาะ 
แ ล ะ อ ุด ด ้ว ย ร ัส ด ุท ี่เห ม า ะส ม  
ตรวจสอบความสะอาด ภายในท่อ 
ต้องสะอาดไม่เศษปูนหรือเศษวัสด ุ
อื่น และพน ักงานต ้องใส ่เส ื้อส  ี
•นาตาล โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณหน่าบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

15.8 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงวับสีนํ้าตาลตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

100



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction)
16 งานก้นซึมร่อง Groove

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

■ ■ ■ ■ ■
ภาพแสลงการเตรียมร่องที'กรอก Non Shink ที

รอยต่อ

16.1 ทำลักษณะเดียวก้บงานร่อง Groove 
ในหัวข้อ 13.1 ถึง 13.3

16.1 ตรวจสอบลักษณะเดียวก้บ 
งานร่อง Groove ในข้อ 13.1 ถึงข้อ 
13.3 และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
นํ้าตาล โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณหนัาบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

16.1 ตรวจสอบลักษณะเดียวก้บงานร่อง 
Groove ในข ้อ 13.1 ถ ึงข ้อ  13.3 และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบคุมตรงก้นสี,นํ้าตาลตามที่กำหนดต้วย 
สายตา

ภาพแสดงการยิง PU ในร่องทีใส่ Backing Rod

ภาพแสดงการแต่งร่องเก็บงานด้ายปูนกาว



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ิน
คู่มือปฎิบํตงาน (Work Instruction) คัาอธิบาย จดควบคม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

งานเทลานชกลาง

ภาพแสดงการตงแบบขาง
§ 7  น ัน้ ัร้ แ แ ต ั ้ \  . :«WM»-f แ§ ' ๚ เm f -

ภาพแสดงการผูกเหล็กตะแกรงและการรด นํ้าให  ้
ทรายแน่น

17.1 หาแนวระดับในการก่อสร้างลานชัก 
ล้าง โดยต ้องทำการว ิ'ดความส ูงระด ับ  
อ้างอิงในสถานที่ก่อสร้าง แล้วปรับดินให้ 
ไดัระดับและแน่น

17.2 ต ั้งแบบหล ่อคอนกรีตต ้านข ้าง 
จากนั้นให้ทำระดับในการหยุดเทคอนกรีต 
อีกครั๋งด้วยกล้องระดับ แล้วทำไม้ระดับ 
เป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นช่วงๆ เพื่อให้ช่าง 
ปนสามารถปรับระดับผิวหน้าได้ง่าย

17.3 ทำการถมทรายให้ใต้ระดับ แล้ววาง 
เหล็กตะแกรงของพี๋นลงในแบบที่เตรียมไว้ 
จากนั้นลดนํ้าให้ชุ่ม

17.1 ตรวจสอบระดับของพนว่า 
เรียบไต้ระดับสามารถที่จะทำงาน 
ไต ้ และพน ักงานต ้องใส ่เส ื้อส ี 
น้ัาตาล โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณหน้าบ้านที ่
กำลังก่อสร้าง

17.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สี'นาตาล โดยส ีของป ้ายควบค ุม  
ต้องเป ็นส ีน ํ้าตาลอยู่บริเวณหน้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

17.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีนํ้าตาล โดยส ีของป ้ายควบค ุม  
ต้องเป ็นส ีน ั้าตาลอยู่บริเวณหน้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

17.1 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พน ักงานใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงด ับส ี 
นํ้าตาลดามที่กำหนดด้วยสายตา

17.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงดับสีนํ้าตาลตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

17.3ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงดับสีนํ้าตาลตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ิน
ค ู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
17 งานเทลานซักล้าง

ภาพแสดงการเทคอนกรีต

17.4 ทำการเทคอนกรีต โดยก่อนเทต้อง 
ตรวจสอบความข้นเหลวของคอนกรีตให  ้
ไต้อยู่ในข้อกำหนด แล้วจึงเทคอนกรีต

17.4 ตรวจสอบความสมบ ูรณ  ์
คอนกรีต ม ีความสมบูรณ ์ไม ่เป ็น  
โพรงเนี้อคอนกรีตสมาเสมอ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้าตาล โดยล ี
ของป้ายควบคุมต้องเป็นลีนํ้าตาล 
อยู่บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

17.4 ตรวจสอบต ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ล ีเส อ ท ี 
พน ักงานใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงก ับส ี 
นํ้าตาลตามที่กำหนดต้วยสายตา

18 งานปรับดินรอบบ้าน

. â * t

ภาพแสดงการปพัด ิน

18.1 ปรับดินรอบบ้านให้เรียบรัอยก่อนทำ 
การปลูกต้นไม้หรือซัดสวน

18.1 ตรวจสอบระต ้บของด ิน1ให  ้
สมาเสมอรอบบ้าน และพนักงาน 
ต้อง1ใส่เสื้อสีนํ้าตาล โดยลีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีนํ้าตาลอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

18.1 ตรวจสอบต ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ือ ท  
พน ักงานใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงก ับส  ี
นํ้าตาลตามที่กำหนดต้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงาน'ของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3  ช ั้น

ค ู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
19 งานโครงเหล็กปันได

19.1 หาระดบ เนการวางซานพกบน๒ 19.1 ตรวจสอบขนาด และซนิดของ 19.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ
แล้วตีเส ้นระดับไว้ท ี่ผนัง (โดยท ั่วไปจะ เห ล ็ก ป ัน ได ถ ูก ด ัอ งต าม แ บ บ ตรวจสอบลีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย
อ ้างอ ิงจากเส ้นระด ับ  1 เมตร ท ี่ผน ัง ตรวจสอบขนาดและชนิดของเหล็ก ควบคุมตรงปับสีนั้าเงินตามที่กำหนดต้วย

A  OA»- ..J*s งุ่&t) อาคาร) จากนั้นให้ขีดเส้นระดับในการยึด ตรวจสอบตำแหน ่ง ตรวจสอบ สายตา
ซานปักปันได โตยปัวไปความสูงของโครง ส ภ า พ ข อ ง เห ล ็ก ป ัน ได  และ
เหล็กซานปักดัวล่าง โดยประมาณ พนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้าเงิน โดยลี

ภาพแสดงเดรี’องหมายเส้นระดับ เมตร 1 ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีน ํ้าเงิน
อยู่บริเวณหน้าบานที่กำลังก่อสร้าง

19.2 ปรับระด ับป ูนทรายเทป ัดป ันป ู 19.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 19.2ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน
กระเบื้องตามแนวลูกทั่งปันได ลีนํ้าเงิน โดยลีของป้ายควบคุมต้อง ใส่และสีป้ายควบคุมตรงปับลีนํ้าเงินตามที่

เป็นสี'พาเงินอยู่บริเวณหน้าปัานที่ กำหนดด้วยสายตา
กำลังก่อสร้าง

ภาพแสดงการบ่พ ัระดับพ ื้น

เแ 19.3 กำหนดตำแหน่งในการยึดขาทั่ง 19.3 ตรวจสอบตำแหน่ง ตรวจสอบ 19.3 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ

1 ปันไดทั่งสี่จุด การยึด และพนักงานต้องใส่เสื้อสี ตรวจสอบลีเสื้อที่พนักงานใส่และลีป ้าย
นํ้าเงิน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง ควบคุมตรงลับสีนํ้าเงินตามที่กำหนดด้วย

ท เป็นสี'นาเงินอยู่บริเวณหนัาบ้านที่ สายตา
กำลังก่อสร้าง

ภาพแสดงการกำหนดตำแหน่งรูเจาะยืดขาตั้ง



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาif 3 ช่ํน
ค ู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
19 งานโครงเหล็กบ้นได

19.4 เจาะรูด้วยสว่านเจาะกระแทก แล้ว 19.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 19.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน
ฝงพุกยึดขาตั้งซานพ'กต้บกำแพง สี'นาเงิน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง ใส่และสีป้ายควบคุมตรงต้บสี'นาเงินตามที่

เป็นสีนํ้าเงินอยู่บริเวณหนัาบ้านที่ กำหนดด้วยสายตา
9 . กำลังก่อสร้าง

J B
ภาพแสดงการเจาะผน้งเทือยึดขาเหล็ก

19.5 ยกโครงเหล็กบินไดมาติดตั้งตั้งสอง 19.5 ตรวจการประกอบต้องไต้ฉาก 19.5 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual

' ^ ; ! ;  X ชุด และพนักงานต้องใส่เสื้อสี'นาเงิน Inspection^ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน

V  \ โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีนํ้า ใส่และสีป้ายควบคุมตรงต้บสี'นาเงินตามที่

i เง ินอย ู่บร ิเวณหน ้า บานท ี่ กำ ล่ง กำหนดด้วยสายตา
ก่อสร้าง

ภาพแสดงทารยกโครงบินไตส่วนบนและล่างมา
ดดตง

19.6 ใช้ระดับนํ้าตรวจสอบระยะอีกครั้ง 
แล้วจึงใช้สว่านเจาะยึดฐานของโครงบินได

19.6 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่

ly.u vio otloNUjJVI d IckJoolJ'vJood'vJlJtJv
ก า ร ย ึด ฐ า น โค ร งบ ้น ได  และ

ส่วนล่างด้วยพุกเหล็ก พนักงานต้องใส่เสื้อสี'นาเงิน โดยสี พนักงานใส่และสีป้ายควบคมตรงต้บสีนํ้า

. O '  *
พ  m &

ของป้ายควบ คุมด้อง เป็นสีนํ้า เงิน 
อยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำล่งก่อสร้าง

เงินตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการตรวจสอบการเอียงด้วยระด้บนํ้า



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงาน'ของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3  ช้ิน
คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction)
19 งานโครงเหล็กบินได

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสดงการใช้สว่านเจาะรดน็อต

19.7 เจาะยึดขาแขวนโครงบินไดชั้นบน 
ด้วยสว่านเจาะกระแทก และยึดด้วยพุก 
เหล็ก

19.7 ตรวจสอบการเจาะยึดของพุก 
เหล็ก และพนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้า 
เงิน โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็น 
สี'นาเงินอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

19.7 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection )และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีนํ้าเงินตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการยึดพุกฝัง•นอดล้านบนโครงเหล็ก

19.8 ตรวจสอบระด ้บฃองโครงบ ้นได  
ส่วนบน แล้วทำการบากพื้นที่เพื่อยึดขา 
แขวนด้านบน สิ้นสุดกระบวนการ

19.8 ตรวจสอบระด้บของโครง 
บ้นได และพนักงานต้องใส่เสื้อสีนํ้า 
เงิน โดยสีของป้ายควบตุมด้องเป็น 
สีนาเงินอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

19.8 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจ สอบ สีเส ื้อที่พนักงานใส่และลีป ้าย 
ควบคุมตรงลับสีนํ้าเงินตามที่กำหนดด้วย 
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช ั้น

คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction) คาอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
20 งานติดตังบ'งปูน

ภาพแสดงการปริบดิน

ภาพแสดงการเจาะผนงเพอเสยบเหลก

ภาพแสดงการเจาะผนังเพื๋อเสียบเหล็ก

20.1 ใช้ระดิบนํ้าทำระดิบ แล้วตีเส้นแนว 
การติดบ้วไว้ที่ผนัง

20.2 เจาะเส ียบ เหล ็ก เส ้น เพ ื่อ เป ็น  
รานรองรับบ"วช้วคราว

20.3 ติดตงบิ''ไปูนสำเร็จรูป แล้วฝงพุกไม  ้
แล้วยึดด้วยตะปูอีกครั้งตามซ่องที่บ้วปูน

20.1 ตรวจสอบแนวการติดตงว่ามี 
การกำหนดแนวการตีดตํ่งตรงตาม 
แบบ ตีเส้นถูกด้อง และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีนํ้าเงิน โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีนํ้าเงินอยู่บริเวณ 
หน้าป้านที่กำล้งก่อสร้าง

20.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีนํ้าเงิน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนาเงินอยู่บริเวณ,หนัาบ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

20.3 ตรวจสอบแนวดิงและฉาก ว่า 
บ้วที่ต ิดตํ่งไต้ดิ่ง และไต้ฉาก และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสี,นาเงิน โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสี'นาเงิน 
อย่บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

20.1 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ือ ท ี 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสี'นา 
เงินตามที่กำหนดด้วยสายตา

20.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีนํ้าเงินตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

20.3 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส เส อ ท  
พนักงานใส่และสีป้ายควบดุมตรงกบสีนํ้า 
เงินตามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ชิ้น
คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
20 งานติดตังบิ'วปน

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
‘น

ภาพแสดงการกรอกนํ้าปูนเพื่อเชื'อมต่อ

20.4 กรอกนํ้าปูนลงในซ่องตัานบน 
ของบิ'ว เพ ื่อเป ็นต ัวเช ื่อมประสาน  
สิ้นสุดกระบวนการ

20.4ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ว่าแน่น 
หนา ม ีก ร อ ก น ํ้า ป ูน เต ็ม ซ ่อ ง  
เรียบร้อย และ,พนักงานต'อง'ใส่เส้ิอสี 
นํ้าเงิน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีนํ้าเงินอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ 
กำตังก่อสร้าง และพนักงานต้องใส ่
เสิ้อสีน้ําเงิน โดยสีของป้ายควบคุม

20.4 ตรวจสอบต ัวยสายตา (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ิ้อ ท ี่ 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงตับสีนํ้า 
เงินตามที่กำหนดตัวยสายตา

21- งานวงกบประต และงานหน้าต่างอลมิเนียม

ต ้องเป ็นส ีนำเง ินอย ู่บร ิเวณหน ้า 
บ้านที่กำตังก่อสร้าง

22
ข 'ฃ

การติดตงประตู

ภาพแสดงการวัดขนาดช่องประตู

ภาพแสลงการติดติงวงกบโดยให้เลขเหมือนกันชนกัน

21-22.1 ตัดขนาดซ่องที่จะทำการ 
ติดตงประตู และตรวจสอบระตับของ 
กรอบวงกบ

21-22.2 ทำการประกอบวงกบ โดย 
ให้เลขที่เหมือนตันชนตัน จากนั้นยิง 
สกรูยึดมุมตามมุมที่เจาะไว้แล้ว

21-22.1 ตรวจสอบช่องเปิด ไต ้ 
ขนาดตามแบบ เหลี่ยมมุมคมไม่บิ่น 
แตก ไม ่เบ ี้ย วห ร ือ ล ้ม ด ง และ 
ตรวจสอบชน ิดของบานประต ู 
ถ ูกต ้อ งตาม แบ บ และSpecuละ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำตังก่อสร้าง

21-22.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส ่
เส้ือสีฟ้า โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

21-22.1 คู่มือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงต ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

21-22.2 ไม่ มี และตรวจสอบส ีเส ื้อท ี่ 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงตับสีฟ้า 
ตามที่กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงาน'ของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3  ชื้น
คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction)
21- งานวงกบประต และงานหน้าต่างอลมิเนียม

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

22 การติดต้ังประตู
21-22.3 ทาบวงกบเข้ากิ'บซ่องที่ 
จะทำการต ิดต ั้งประต ู แล ้วใช ้ 
ดินสอทำตำแหน่งที่ตู'องการเจาะร ู
ซึ่งจะมีรูเจาะอยู่ที่,วงกบอลูมิเนียม 
อยู่แล้ว

21-22.3 ไม้มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดย 
สีของป้ายควบดุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้า 
บ้านที่กำล้งก่อสร้าง

21-22.3 ไม ่ม ี และต ูรวจสอบส ีเส ื้อท ี่ 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตูรงบ้บสีฟ้า 
ตูามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการใขิด ินสอทำลำแหพ่ทีต ้องการ 
เจาะรู 21-22.4 เมื่อทำตำแหน่งแล้วให้ 

ใช้สว่านขนาดดอกเบอร์ 6.5 เจาะ 
รู แล้วฝงพุกพลาสติก

21-22.4 ไม้มี และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดย 
สีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

21-22.4 ไม ้ม ี และตรวจสอบส ีเส ื้อท ี่ 
พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับสีฟ้า 
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการฝงพุกพลาสติก

±4

ภาพแสดงขันสกรูรดตัวบานไว,'กับพุกพลาสติก

21-22.5 ยกวงกบขึ้นติดตั้งลงใน 
ซ่องประตู แล้วข้นสกรูยึดตัวบาน 
ไว้ลับพุกพลาสติก

21-22.5 ตรวจสอบการติดตั้ง ตรงตามตำแหน่ง 
ได้ระด้นได้ดิ่งได้ฉาก แบบวงกบรอบบ้านต้อง 
ติดเสมอผนังด้านใน และตรวจสอบสภาพวงกบ 
ติดแล้วต้องอยู่ผิวอลูมิเนียมไม่ขูดขีด ชำรุดหรือ 
เป็นรอย รอยต่อยาด้วยชิลีโคนคุณภาพดี และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของป้ายควบคุม 
ต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

21-22.5 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พน ักงานใส ่และส ีป ้าย  
ควบค ุมต ูรงล ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ิน
คู่มือปฏิบติงาน (Work Instruction)
21- งานวงกบประต และงานหน้าต่างอลมิเนียม

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

22 การติดต้ังประด 21-22.6 ทำการติดตั้งบานติดตาย 
หรือบาน Fixednอน แล้วยึดบาน 
ติดตายด้วยยางล็อคบานบน และ 
ล่าง อย่างละ 1 ติ'ว

21-22.6 ตรวจสอบการยึด ต้องยึด ในสภาพดี 
แน่นหนาและครบทุกจุดตามแบบ และพนักงาน 
ต้อง1ใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

21-22.6 คู่มือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พน ักงานใส ่และส ีป ้าย  
ควบค ุมตรงล ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

ภาพแลลงการยืดบานติดตาย

ภาพแสดงการตราจลอบบานเลือน
การติดตั้งหน้าต่าง

ภาพแสดงการติดตั้งหน้าต่างแล้วเสร็จ

21-22.7 ตรวจสอบบานเลึ๋อน'ว่า 
ใช ้ไต ้ต าม ม าต รฐ าน ห ร ือ ไม  ่
จากนั้นยิงโฟมตามแนวขอบประตู 
ตั้งต้านใน และต้านนอก แล้วกรีด 
โฟมส่วนที่เกินออก

21-22.8 ทำลักษณะเดียวลับการ 
ติดตั้งประตู ต้ังแต่ข้อ 21-22.1 ถึง 
ข้อ 21-22.7

21-22.7 ตรวจสอบบานประตูติดตั้งเข้าลับวงกบ 
ไต ้แน ่นพอด ี เป ิด-ป ิดสะดวกไม ่หลวงคลอน  
กระจกต้องใสสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ยางขอบ 
กระจกลัดแน่นสนิทไม่เผยอตรวจสอบรอยต่อ 
ระหว่างวงกบลับคอนกรีต รอยต่อต้องมีสภาพดี 
เรียบร้อย ฉีดโฟมเต็มแน่น กรีดส่วนเกินออก 
ตรวจสอบการรั่วซึม ต ้องผ่านการทดสอบการ 
รัวซึมโดยการฉีดนํ้าเรียนแบบฝนตก 100 % และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของป้ายควบคุม 
ต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง 
21-22.8 ตรวจสอบลักษณะเดียวลับการติดตั้ง 
ประตู ตั้งแต่ข้อ 21-22.1 ถึงข้อ 21-22.7 และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของป้ายควบคุม 
ต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

21-22.7 การตรวจ QC Plan และตรวจสอบ 
สีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับ 
สีฟ้าตามที่กำหนดด้วยสายตา

21-22.8 ตรวจสอบลักษณะเดียวลับการ 
ติดตั้งประตู ตั้งแต่ข้อ 21-22.1 ถึงข้อ 21- 
22.7 และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสี 
ป้ายควบคุมตรงลับสีฟ้าตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

O
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คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
23 งานเดินท่อร้อยสาย

^ ■ ■ แ ^ ■ เ ^ ■
ภาพแสดงการติดท่อทีฝิง์ในผนัง

ภาพแสดงเดินท่อไปบนท้องพื้น(ตามแบบ)

ภาพแสลง Junction Box ที'ต่อท่อแล้วเสร็จ

23.1 หาแนวของสายไฟฟ้าตามแบบแล้วต ี
เส ้นแนวสายไฟ ฟ ้าด ้วยป ่ไาเต ้า แล้ว 
เจาะโฟมที่ฝงอยู่บนผนังออก จะพบท่อ 
ไฟฟ้า'ท่ีฝง'ในผนัง ซึ่งต้องมีการ Block out 
ก่อนการเทผนัง

23.2 ต ่อท ่อจากแนวผน ังออกมาย ิง  
ตำแหน่งต่างๆบนท้องพื้น โดยใช้เข็มข"'ด 
รัดท่อยีดก“'บท ้องพ ื้น (ตำแหน ่งจะถ ูก  
กำหนดอยู่ในแบบท้านแต่ละ Type ก็มี 
ตำแหน่งที่แตกต่างท้นออกไป)

23.3 ต่อท่อเข้าท้บ Junction Box

23.1 ตรวจสอบชนิดและขนาดท่อ 
ตรวจสอบระยะและแนวท่อ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หน้าท้านที่กำลังก่อสร้าง

23.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีฟ้า โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้อง 
เป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหนัาบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

23.3 ตรวจการทากาวก่อนต่อ และ 
ตรวจการต่อท่อว่ามีความแข็งแรง 
แน ่นหนา ท าก าวท ุก จ ุด  และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หน้าท้านที่กำลังก่อสร้าง

23.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงท ้บส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

23.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงท ้บส ีฟ ้าตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

23.3 ตรวจสอบด ้วยสายตา (Visual
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงท ้บส ีฟ ้าตามที ่
กำหนดด้วยสายตา
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คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)

ภาพแสตง ท่อร้อยสายไฟทีต่อแล้วเสร็จ

งานเดินท่อร้อยสาย
วิธีการควบคุม (Control Procedure)คำอธิบาย

23.4 ใช ้สว ่านเจาะกระแทกเจาะย ึด  
Junction Box เช้ากับท'องพื้น สิ้นสุด 
กระบวนการ

จุดควบคุม (Control Point)

23.4 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง 
ถ ูกต ้องตามแบบได ้ระยะตามท ี ่
กำหนด ตรวจสอบการยึดท่อ จุด 
ปลายท่อยึดแน่นแข็งแรง ระยะและ 
อ ุปกรณ ์ท ี่ย ึดถ ูกต ้อ งตามแบบ  
ความสะอาดภายในท่อต้องสะอาด 
ไม ่ม ีเศษปนหรือว้สดตกค้าง และ
.1,r  , 1.’'. <1 . J" «เป้ V «Jพนักงานต้องเสเสัอสีพา เดยสของ

23.4 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงก ิบส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดต ้วย  
สายตา

24 งานก่ออิร ฉาบปน

ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

24.1 ขึงเอ็นหาแนวของการก่ออิฐ โดยใช  ้
ลูกดิ่งหาแนวของการก่ออิฐ แล้วใช้ปกเต้า 
ตีเล้นไว้ที่พื้นเพื่อบอกแนวกำแพงในการ 
ก่ออิฐ แล้วจึงขึงเอ็นไว้เพื่อเป็นแนวดิ่งใน 
การก่อ

24.1 ตรวจสอบแนวการก่ออิฐ ว่าม ี
แนวการก ่ออ ิฐถ ูกต ้องตามแบบ  
และพนักงานต้องใส่เสิ้อสีฟ้า โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ ้าอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

24.1 ต รวจส อ บ ด ้วยส าย ต า (Visual 
Inspection^ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบค ุมตรงล ับส ีฟ ้าตามท ี ่
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสตงทารตีเล้นแนวผนัง

ภาพแสลงการผสมปูนก่อ

24.2 ผสมปูนก่อสำเร็จรูปลงบนกระบะ 
ผสมปูน แล้วก่ออิฐมวลเบาเป็นชั้นๆเริ่ม 
จากก้อนริมสุดก่อน ก่อเรียงขึ้นมาโดยใช  ้
ระดับนํ้าช่วยในการตรวจสอบแนว/ระดับ 
ในการก่อ

24.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีฟ้า โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้อง 
เป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

24.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบค ุมตรงล ับส ีฟ ้าตามท ี ่
กำหนดดัวยสายตา
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ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง า น  (W o rk  Instruc tion )
24 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

วิธีการควบคุม (Control Procedure)คำอธิบาย

24.3 รอพนผิวการก่อแห้งโดยปกติจะทิ้ง 
ไว ้ 24 ชิ'วโมง แล้วทำการดับเพ่ี[ยม เพ่ือหา 
ระด ับในการฉาบป ูนโดยใช ้ไม ้บรรท ํ'ด  
สามเหลี่ยมวางแนบแนวเฟ้ยมและใช้ระดับ 
ม้าช่วยหาแนว แล้วจึงใช้เกรียงก่อป่นปูน 
แ ล ้วป ้าย ไป ต าม แน วขอ งไม ้บ รรด ัด  
สามเหล่ียม

จุดควบคุม (Control Point)

24.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีฟ้า โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้อง 
เป็นสีฟ้าอยู่บริเวณหน้าม้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

24.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงด ับส ีฟ ้าตามท ี ่
กำหนดดัวยสายตา

ภาพแสดงการพาระลิบในการฉาบปูน

24.4 ทำการตีแนวเส้นท่อไฟฟ้า เจาะติด 
ท่องานระบบ จากน์นทำการฝงท่อไฟฟ้า/ 
กล่องปฌั๊า และติดตะแกรงกรงไก่ในส่วน 
รอยต่อต่างๆ

24.4 ตรวจการติดตะแกรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หน้าม้านที่กำลังก่อสร้าง

24 .4  ต รวจส อ บ ด ้วยส าย ต า (Visual 
Inspection )แ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงด ับส ีฟ ้าตามท ี ่
กำหนดด้วยสายตา

24.5 ทำการดับปุ่มระดับ แล้วทำการฉาบ 
ปูนด้วยปูนฉาบมวลเบา ไล่แนวระดับให  ้
ไต ้ระด ับด ้วยเกรียงฉาบและไม ้บรรด ัด  
สามเหลี่ยมสลับดับการใช้แปรงสลัดนํ้า 
ช ่วยพรมน ํ้า เม ื่อผ ิวฉาบหมาดให ้ใช ้ 
ฟองนํ้าลูบเบาๆให้ผิวเรียบอีกครั้ง สิ้นสุด 
กระบวนการ

24.5 ตรวจสอบผิวฉาบ ว่ามีผิวที ่
เรียบสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกร้าว และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้าอยู่บริเวณ 
หน้าม้านที่กำลังก่อสร้าง

24 .5  ต รวจส อ บ ด ้วยส าย ต า (Visual 
Inspection^ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงด ับส ีฟ ้าตามท ี ่
กำหนดด้วยสายตา
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คู่มือปฏิโ]ตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
25 งานฝาภายนอก

ภาพแสดงกำหนดเส้นระดิบฝ้าบนผนัง

25.1 กำหนดเส ้นระต ้บฝ ้าบนผนัง และ 
ตรวจสอบความถ ูกต ้องของว ัสด ุและ  
ตรวจสอบระต้บฝ้าที่กำหนด

25.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ว ัสด ุและตรวจสอบ ระด ับ ฝ ้าท ี ่
กำหนด และพนักงานต้องใส่เสื้อส ี
ฟ้า โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็น 
ส ีฟ ้าอย ู่บร ิเวณหน ้าบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

25.1 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดตั้งการติดตั้งของผลิตภัณฑ์นั้นๆและ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงภ ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดต ้วย  
สายตา

25.2 ตรวจสอบขนาด/ระยะ/ระต้บ/ 
ระนาบ/จุดยึดต่าง ๆของโครงคร่าว 
และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ ้าอยู ่
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

25.2 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดตั้งการติดตั้งของผลิดภัณฑ์นั้นๆ และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบค ุมตรงภ ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

วากเทรก 2 ร 25.3 ติดตั้งชุดหิ้วโครงหลัก 25.3 ตรวจสอบขนาด/ระยะ/ระต้บ/ 
ระนาบ/จุดยึดต่าง ๆของโครงคร่าว 
และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ ้าอยู ่
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

25.3 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดตั้งการติดตั้งของผลิดภัณฑ์นั้นๆและ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบค ุมตรงภ ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
25 งานฝาภายนอก

25.4 ตรวจสอบขนาด/ระยะ/ระดิบ/ 
ระนาบ/จุดยึดต่าง ๆของโครงคร่าว 
และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ ้าอยู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

25.4 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดตั้งการติดตั้งของผลิดภัณฑ์นั้นๆ และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงภ ับส ีฟ ้าตามท ี่กำหนดด ้วย  
สายตา

ภาพนสดงการปร้บระดิบโครงฝ้า

ภาพแสดงการติดตั้งแผ่นฝ้า

25.5 ปรับระดิบโครงฝ้า

25.6 ต ิดต ั้งแผ ่นฝ ้า และอ ุดร ูสกรูแต ่ง 
ร่องรอยต่อ/ขอบแผ่น

25.5 ตรวจสอบขนาด/ระยะ/ระดับ/ 
ระนาบ/จุดยึดต่าง ๆของโครงคร่าว 
และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ ้าอยู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

25.6 ตรวจสอบงานฉาบรอยต่อ 
และงานฉาบขอบฝ้า(ทาสีรองพื้น 
เพ ื่อใช้ในการตรวจสอบงานฉาบ 
ฝ้า) และพนักงานต้องใส่เสื้อสีฟ้า 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีฟ้า 
อยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

25.5 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดต้ังการติดต้ังของผลิดภัณฑ์น้ัน  ๆ และ 
ตรวจสอบสีเส้ือท่ีพนักงานใส่และสีป้าย 
ควบคุมตรงภับสีฟ้าตามท่ีกำหนดต้วย 
สายตา

25.6 คู่มือการตรวจ QC Plan และคู่มือ 
ติดต้ังการติดต้ังของผลิตภัณฑ์น้ัน  ๆ และ 
ตรวจสอบสีเส้ือท่ีพนักงานใส่และสีป้าย 
ควบคุมตรงภ ับ ส ฟ้ีาตามท่ีกำหนดต้วย 
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ,ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  Ins truc tion )
26 งานกินซึม พร้อมทดสอบ

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสดงการทำความสะอาดพื้นก่อนทากันซึม

ภาพแสดงการอุดรู Block out บนพื้น

ภาพแสดงการผสมTOA 237Cement Member Part 
A กับ Part B

26.1 ความสะอาดพื้นก่อนทากินซึม

26.2 อุดรู Block out ต่างๆ บนพื้น 
และฉาบแต่ง (บริเวณที่ต้องทากินซึม) 
โดยขูดบริเวณรอบปากท่อนํ้กต่าง ๆ  
ให้เป็นรูปตัววี ลึกประมาณ 5- 10 
มิลลิเมตร และ อุดบริเวณรอบท่อ 
ต่างๆ ต้วย TOA 301 Acrylic 
Sealant

26.3 ผสม TOA 237 Cement 
Member Part A กิบ Part B ใน
กิตราส่วน 1:3:33 โดยนํ้าหนักให้เข้า 
กิน

26.1 ตรวจสอบความสะอาดพื้น 
ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มี 
ฝุ่น หรือเศษปูน และตรวจสอบ 
ระดับ และความลาดเอียง ต้องได้ 
ระดับและความลาดเอียงตามแบบ 
นํ้าไม่ข้ง และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเหลิอง โดยสีของป้ายควบคุม  
ต้องเป็นสีเหลืองอยู่บริเวณหน้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

26.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบ สีเส ื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

26.2 ตรวจสอบผนังโดยรอบ ต้อง 
ทำ Joint PU ให้แล้วเสร็จก่อนทำ 
ดันซึม และตรวจสอบรอยต่อรอบ 
ท่อต่างๆที่พื้น ยาแนวรอบท่อด้วย 
วัสดุที่กำหนดเต็มรอยต่อ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเหลือง 
อ ย ู่บ ร ิเว ณ ห น ้าบ ้า น ท ี่ก ำล ัง  
ก่อสร้าง
26.3 ตรวจสอบวัสดุให้พร้อม และ 
ถูกต้องตามแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสีของป้าย 
ค วบ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเห ล ือ งอ ย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

26.2 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

26.3 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือปฏ ิบ ้ต ิงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

26 งานกินซึม พร้อมทดสอบ
26.4 นำส่วนผสมที่ไต้มาทาลงบน 
พนบริเวณที่ต ้องการโดยทาบาง  ๆ
ตามแนวทำกันซึม

Os Os cS

/ ■ F r * .  W r r r m —

26.4 ตรวจสอบการทากัสดุกนซึม 
ต้องทาให้ท ั่วตลอดผิวหน้าและ 
ผนัง และพนักงานต้องใส่เสื้อล  ี
เหลือง โดยลีของป้ายควบคมต้อง

26.4 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และลีป ้าย 
ควบคุมตรงกับสีเหลืองตามที่กำหนดต้วย 
สายตาจ่

เป็นลีเหลืองอปูบริเวณหน้าบ้านที่
กำลังก่อสร้าง

ภาพแสดงการทากันซึมรองพื้นชั้นที 1

26.5 จากนั้นให้ปูผ้าตาข่าย ผ้าดิบ 
เสริมความแข็งแรง

26.5 ตรวจสอบรอยต่อแผ่น ต้อง 
ปแผ่น Fiber ตามขอบพื้นและ

», « 1 ป้' .รรอบทํอ และพนักงานต้องเส่เสอส ี
เหลือง โดยลีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นลีเหลืองอยู่บริเวณหน้าบ้านที่

26.5 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงลับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสดงการปูผ้าดิบ กำลังก่อสร้าง

i ^ /ไ
26.6 ทาก ัน 'ซ ึมก ับอ ีกช ั้นเพ ื่อให  ้
ผ้าดิบฝงลงในเนื้อของ TO A 237

26.6 ตรวจสอบการรั่วซึม ต้อง 
ผ่านการขิงนื้า 24 ช ั่วโมง และ

26.6 ค ู่ม ือการตรวจ QC Planuละ 
ตรวจสอบลีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย

Cement Member ให ้ท ิวบร ิเวณ พนักงานต้องใส่เสื้อลีเหลือง โดยลี ควบคมตรงลับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย

■ ๗̂เ ฒ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ห ้^ พ ^ ^ ^ สิ้นสุดกระบวนการ ของป้ายควบคุมต้องเป็นลีเหลือง สายตา
อยู่ บ ร ิเวณ ห น ้า  บ ้านท ี่ ก ำล ัง

ภาพแสดงการทากันซึมทับอีกชั้นโดย offset จากพื้น ก่อสร้าง
และผนังอย่างละ 20 cm.



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต่อ) มาตรฐานการทำงานของการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 3 ช้ิน
ค ู่ม ือปฏ ิบ ํตงาน (Work Instruction)

ง า น ฝ้าภ าย ใน  ช ั้น  2-3
คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

27.1 กำหนดระดิบฝ้าเพดานที่ผนัง 27.1 ตรวจสอบระตับ ขนาดและ 27.1 คู่มือการตรวจ QC Plan และแบบ
โดยรอบ และ ว ิ'ดระยะขอบที่จะ ระยะของโครงคร่าว ต้องถูกต้อง ก่อสว้าง (Drawing) และตรวจสอบสีเสื้อที่
ติดตั้งฝ้าเพื่อจะได้ตัดโครง C-line ได ้ ตามแบบ และพนักงานติ'องใส่เส้ือ พน ักงานใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงต ับส ี
ตามขนาดตัด C-line ให้ได้ขนาด สีเหลือง โดยสีของป้ายควบคุม เหลืองตามที่กำหนดด้วยสายตา
ความยาวตามที่ต้องการ ต้องเป็นสีเหลืองอยู่บริเวณหนัา

บานที่กำลังก่อสร้าง
27.2 ทำการติดตั้งโดรงคร่าว เข้าตับ 27.2 ตรวจสอบการติดตั้งโครง 27.2 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ
ผนัง ท้องพื้น หรือโครงหลังคา คร่าว และพนักงานต้องใส่เสื้อสี ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย

เหลือง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง ควบคุมตรงลับสีเหลืองตามที่กำหนดต้ว ย
เป็นสีเหลืองอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ สายตา
กำลังก่อสร้าง

27.3 นำแผ่นฝ้าท ี่เตรียมไว้ข ึ้นไป 27.3 ตรวจสอบชนิด ความหนา 27.3 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ
ติดตั้ง โดยใช ้สว ่านไขควงย ึดสกรู ของฝ้า ต้องถูกต้องตามแบบ และ ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ัาย
เกล ียวปล ่อยแผ ่นฝ ้าเข ้าต ับโครง พนักงานต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสี ควบคุมตรงลับสีเหลืองตามที่กำหนดต้วย
คร่าว ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเหลือง สายตา

อยู่ บ ร ิเวณ ห น ้า  บ ้านท ี่ ก ำล ัง
ก่อสว้าง

27

ภาพแสดงการติดโครงคร่าว

Hfll -JÊI  f l H
ภาพแสดงการยิงแผ่นฝ้าเข้ากับโครงคร่าว



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น 'ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ 'า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง า น  (W o rk  Ins truc tion )
27 งานฝ้าภายใน ชัน 2-3

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

27.4 ปิดรอยต่อด้วยผ้าและทำการ 
ฉาบเรียบด้วยยิบซัมบริเวณรอยต่อ 
แผ่น และรอยต่อซนผนัง แล้วชัดให ้
เรียบเสมอก้น

27.4 ตรวจสอบระดับและระนาบ 
ระดับถูกต้องระนาบต้องเรียบไม่ 
เป็นคลึ่น และตรวจสอบรอยต่อ 
รอยต ่อฝ ้าต ้องเร ียบสน ิท และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเหลือง 
อ ย ่บ ร ิเว ณ ห น ้าบ ้า น ท ี่ก ำล ัง

27.4 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสลงการฉาบเรียบด้วยยิบซัม

28 งานราวดันตก งานระแนงเหล็ก

ข
ก่อสร้าง

ภาพแสลงการเจาะยดขาตง

28.1 ยกราวดันตกขึ๋นมาวางทาบบน 
ระเบียงที่ต้องการติดตั้ง แล้วทำการ 
วัดระยะการยึดให ้อยู่ก ึ่งกลางของ 
ระเบียง โดยระเบียงบางแบบอาจม  ี
ฐานสำหรับยึดราวดันตกอยู่ แต่หาก 
เป็นแบบที่ไม่มีให้เจาะยึดเหล็กเส้น 
เป็นฐานสำหรับยึดแทน

28.1 ไม่มี และพนักงานต้องใส  ่
เส ื้อส ีเหล ือ ง โด ยส ีข อ งป ้าย  
ค วบ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเห ล ือ งอ ย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

28.1 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

28.2 ติดตั้งฐานของราวดันตกโดย 
การเจาะยึดเหล็กฝงลงบนพึ๋น แล้ว 
ทำการเชอมต่อขาตั้งดับเหล็กที่เจาะ 
ยึด

28.2 ตรวจสอบระด้บของราวดัน 
ตกโดยใชัระต้บนํ้า และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสีของป้าย 
ค วบ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเห ล ือ งอ ย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

28.2 ต รวจส อ บ ต ้วยส าย ต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงดับสีเหลืองตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือปฏ ิบ ้ต ิงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

28.3 วัดขนาดตัดเหล็กราวกินตก 
ด ้วยเครื่องต ัดเหล ็กเช ื่อมต ิดตาม  
ตำแหน่งที่ระบุไว้อยู่ในแบบซึ่งส่วน 
ใหฟจะเป็นเหล็กด้านข้าง

28.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เส ื้อส ีเหล ือ ง โด ยส ีข อ งป ้าย  
ค วบ ค ุม ต ัอ ง เป ็น ส ีเห ล ือ งอ ย ู ่
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

28.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงวับสีเหลืองตามที ่
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงด้านข้างราวกันตก

ภาพแสดงการเขี,อมล่อเหล็กด้านข้าง

ภาพแสดงการติดดั้งแล้วเสร็จ

28.4 เจ ียรเก ็บงานรอยเช ื่อมให  
เรียบร้อยด้วยเครื่องเจียร (ลูกหมู) 
แล้วเก็บซ่อมสีทํ่งหมดอีกครั้ง

28.4 ตรวจสอบรอยเชื่อมมีความ 
เรียบร้อยสวยงาม มีการเจียรเก็บ 
งาน ตรวจสอบการทำสี ว่ามีการ 
ทำสีว ันสนิมและสีจร ิงครบถ้วน  
และตรวจสอบจุดต่อของขาตั้งว่า 
สมบูรณ ์แข ็งแรง และพนักงาน  
ต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสีของป้าย 
ค วบ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเห ล ือ งอ ย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

28.4 ต รวจส อ บ ด ้วยส าย ต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงวับสีเหลืองตามที ่
กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

29.1 เตรียมพื้นที่ผิวก่อนทาสี โดย 
การทำ D-Cote

29.1 ตรวจสอบพื้นผิวแต ่งผ ิว 
เร ียบร้อยได้เหลี่ยมมุม ผิวแห้ง 
สนิม ไม ่ม ีฝ ุ่น  หร ือคราบไฃม ้น  ิ
และพนักงานต้องใส่เสื้อสีเหลือง 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
เหลืองอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง 
ก่อสร้าง

29.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงบ้บสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสดงการทำ D-Cote และรองพึน

29.2 ทำการ D- Cote และรองพื้น 
สื้นสุดกระบวนการ

29.2 ตรวจสอบสภาพอากาศ  
สภาพอากาศเหมาะสม ตรวจสอบ 
ส ภ าพ ก ารท าส ีรอ งพ ื้น  และ 
ตรวจสอบจำนวนชั้นท ี่ทา และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเหลือง โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเหลือง 
อ ย ู่บ ร ิเว ณ ห น ้าบ ้า น ท ี่ก ำล ัง  
ก่อสร้าง

29.2 ฝนต้องไม่ตก และการทาสีรองพน 
ต้องเรียบสมาเสมอไม่ต่างทาทุกซอกทุก 
มุม และตรวจสอบจำนวนซํ่นที่ทาต้องครบ 
ตามแบบ โดยใช้คู่มือการตรวจ QC Plan 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับสีเหลืองตามที่กำหนดด้วย 
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction)
30 งานปูกระเบื้องห้องนํ้าทุกชัน + ระเบียง 

เร่ิมจากทารูปทระเบื้องผนังห้องนํ้า

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภาพแสดงการดีเส้นเต้าทีผนัง

ภาพแสตงการขีดเส้นแนวทีจะปกระเนอง'ฆ

ภาพแสดงการเจาะกระเบื้องผนังรอตามตำแหน่ง 
FITTING

30.1 ตีเส้นเต้าที่ผนังโดยคำนึงถึง 
ระต้บของตำแหน่ง Fitting ของท่อ 
ประปาทุกจุดที่จะออกจากผนัง

30.1 ตรวจสอบระต้บและความ 
ลาดเอ ียงให ้ไต ้ระต ้บตามแบบ  
และพนักงานต้องใส่เส ื้อส ีเข ียว 
อ่อน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีเข ียวอ ่อนอยู่บร ิเวณหนัา 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

30.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงบ้บสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

30.2 ทำเครื่องหมายเส้นระต้บ และ 
ขีดเส้นแนวที่จะปูกระเบื้อง

30.2 ตรวจสอบผนังโดยรอบว่า 
ทำJoint PU ให้แล้วเสร็จก่อนปู 
กระเบ้ือง และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเขียวอ่อน โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอย ู่บร ิเวณ  
หนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

30.2 ตรวจสอบต ้วยสายตา (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงลับส ีเข ียวอ ่อน  
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

30.3 ทำการเจาะโดยใช้เครื่องเจาะ 
กระเบื้องเจาะไว้เตรียมไว้รอก่อนเริ่ม 
ลงมือปูกระเบื้อง(ตามภาพประกอบ)

30.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เส ื้อส ีเข ียวอ่อน โดยส ีของป ้าย  
ควบคุมต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอยู ่
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

30.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และสีป ้ายควบคุมตรงล ับรเข ียวอ ่อน  
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

122



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือปฏ ิบ ํตงาน (Work Instruction)

30 งานปทระเบื้องหล้ง์นํ้าทกชั้น + ระเบียง
คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

30.4 ผสมกาวซีเมนต์ลับ'นา แล้วคน 
ให้เข้ากิน(ในบางกรณีอาจใช้ป ูนปู 
กระเบื้องสำเร็จรูปก็'ใต้) แล้วแบ่งปูน 
ใส่กระป้องแบ่งปูนเพื่อนำมาใช้งาน

30.4 ตรวจสอบว้ส่ดุให้พร้อม และ 
ถูกต้องตามแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีเขียวอ่อน โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อน 
อ ย ู่บ ร ิเว ณ ห น ัาบ ้า น ท ี่ก ำล ัง  
ก่อสร้าง

30.4 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงกิบ่สีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ต้วยสายตา

30.5 ตักปูนกาวใส่กระเบื้องแล้วใช้ 
เกร ียง เก ล ี่ย ป ูน ก าวให ้ท ิวแ ผ ่น  
กระเบ้ือง

30.5 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เส ื้อส ีเข ียวอ่อน โดยส ีของป ้าย  
ควบคุมต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำล้งก่อสร้าง

30.5 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป ้ายควบคุมตรงกิ'บสีเข ียวอ่อน  
ตามที่กำหนดต้วยสายตา

ใข้เกรียงเกลี่ย
30.6 เริ่มการปูกระเบื้องผนัง และดู 
แบบ Shop Drawing ที่จุดเริ่มปูว่า 
เริ่มปูจากจุดไหนโดยให้อ้างอิงจาก 
เส้นระด้บที่ ต ีเส้นไร้ท ี่ผนัง โดยนำ 
กระเบื้องที่มืปูนกาวแปะลงบนผนัง 
หลังนํ้าแล้วใช้ด้ามอ้อนกระทุ้งแผ่น 
กระเบื้องให้ติดแน่นลับผนัง

30.6 การวางแนวเริ่มต้นการปูให้ 
เป ็นไปตามแบบ และพนักงาน  
ต้องใส่เสื้อสีเขียวอ่อน โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อน 
อ ย ู่บ ร ิเว ณ ห น ้าบ ้า น ท ี่ก ำล ัง  
ก่อสร้าง

30.6 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงลับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
30 งานปูกระเบื้องหลังนํ้าทุกชัน + ระเบียง

ภาพแสดงการใช้เครื่องตัดกระเป้องใพื้ได้ขนาด

ภาพแสดงการยาแนากระ4บิองแล้วเสรจ 
การทากน'ซึมห้องน้ํา

ภาพแสดงการทำความสะอาดพื้นก่อนทากินซึม

30.7 ในกรณีที่พื้นที่ในการก่อ 
กระเบื้องเหลีอน้อยกว่าขนาด  
ของแผ่นกระเบื้องให้ทำการตัด 
กระเบื้องให้โต้ขนาดดามพื้นที่

30.8 ย าแ น วก ระ เบ ีอ ง Iห ้
เรียบร้อย สิ้นสดกระบวนการ

30.9 ความสะอาดพนก่อนทาลัน 
ซึม

30.7 ตรวจสอบการตัดเศษกระเบ้ือง รอบตัด 
ตัองเรียบคม ไม่มีรอยบ่ิน และต้องตัดให้ได้ 
ฉาก และพนักงานต้องใส่เส้ิอสีเขียวอ่อน 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อนอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านท่ีกำลังก่อสร้าง

30.8 ตรวจสอบรอยต่อต้องกว้างสมาเสมอ 
ไม่เกิน 3 มม. หรือตามข้อกำหนด และ 
ตรวจสอบการยาแนวสภาพกระเบ้ืองต้อง 
เรียบสมรเสมอขอบกระเบ้ือง ไม่เลอะคราบ 
ปูนยาแนว ตรวจสอบระตับ และความลาด 
เอียง พ้ืนกระเบ้ืองทิวไปต้องให้ได้ระดับ 
ราบเรียบ แผ่นไม่เผยอ ด่ํงไม่ลัมหรือเอียง 
ไม่มีรอยร้าวหรือบ่ินหรือรอยขีดข่วน และ 
พนักงานต้องใส่เส้ิอสีเขียวอ่อน โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อนอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านท่ีกำลังก่อสร้าง
30.9 ตรวจสอบความสะอาดพ้ืน ให้มีความ 
สะอาดเรียบร้อย ไม่มีฝุ่น หรือเศษปูน และ 
ตรวจสอบระดับ และความลาดเอียง ต้องไต้ 
ระดับและความลาดเอียงตามแบบ น้ําไม่ชัง 
และพนักงานต้องใส่เส้ือสีเขียวอ่อน โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อนอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านท่ีกำลังก่อสร้าง

30.7 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบคุมตรงลับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

30.8 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบรเส ื้อท ี่พน ักงานใส่และสีป ้าย  
ควบคุมตรงลับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

30.9 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย  
ควบคุมตรงลับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือปฏ ิบ ้ต ิงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

30 งานปูกระเบื้องหลังนาทุกชั้น + ระเบยง
การทากนซมหองนา

ภาพแสลงการอุดรู Block out บนพื้น

30.10 อุดรู Block out ตางๆ บนพื้น 
และฉาบแต่ง (บริเวณ,ท่ีด้อง'ทากัน 
ซึม) โดยขูดบริเวณรอบปากท่อ'นา 
ต่างๆ ให้เป็นรูปตัววี ลึกประมาณ 5- 
10 มิลลิเมตร และ อุดบริเวณรอบท่อ 
ต่างๆ ด้วย TOA 301 Acrylic 
Sealant

30.11 ผสม TOA 237 Cement 
Member Part A ตับ Part B ใน
ตัตราส่วน 1:3:33 โดย,นาหนักให้เข้า 
ตัน

30.10 ตรวจสอบผนังโดยรอบ  
ด้องทำ Joint PU ให้แล้วเสร็จ 
ก ่อนทำต ันซ ึม และตรวจสอบ  
รอยต่อรอบท่อต่างๆที่พื้น ยาแนว 
รอบท ่อด ้วยต ัสด ุท ี่กำหนดเต ็ม  
รอยต่อ และพนักงานตัองใส่เสื้อส ี
เขียวอ่อน โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอย ู่บร ิเวณ  
หนาบ้านที่กำลังก่อสร้าง
30.11 ตรวจสอบตัสตุให้พร้อม 
แ ละ ถ ู ทต ั อ ง ตา มแบบ และ  
พนักงานต้องใส่เส ื้อสีเข ียวอ่อน  
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี

30.10 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงตับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

30.11 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงตับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภาพแสดงการผสมTOA 237Cement Member Part B

ภาพแสดงการภากันซึมรองพื้นขนที 1

30.12 นำส่วนผสมที่ได้มาทาลงบน 
พื้นบริเวณที่ต ัองการโดยทาบาง  ๆ
ตามแนวท่าตันซึม

เข ียวอ่อนอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

30.12 ตรวจสอบการทาวัสดุตัน 
ซึม ต ้องทาให้ท ิวตลอดผิวหน้า 
และผนัง และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีเขียวอ่อน โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอย ู่บร ิเวณ

30.12 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงตับสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง 125



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่ม ือปฏ ิบต ิงาน (Work Instruction)

30 งานก้นซึม พร้อมทดสอบ
คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) ว ิธ ีการควบคุม (Control Procedure)

การทาก้นซึมห้องนํ้า

ภาพแสดงการปูผ้าลิบ

30.13 จากนั้นให้ปูผ้าตาข่าย ผ้าดิบ 
เสริมความแข็งแรง

30.13 ตรวจสอบรอยต่อแผ่น ต้อง 
ปูแผ่นFiber ตามขอบพื้นแสะรอบ 
ท่อ และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
เขียวอ่อน โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอย ู่บร ิเวณ  
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

30.13 คู่มือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่แสะสีป ้าย 
ควบคุมตรงก้บสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ต้วยสายตา

ภาพแสดงการทากันซึมกับอีกขํ่นโดย offset จากพื้น 
และผนังอย่างละ 20 cm.

30.14 ทาก ้นซ ึมก ้บอีกน ั้นเพ ื่อให ้ 
ผ้าดิบฝงลงในเนอของ TOA 237 
Cement Member ให ้ก ้วบร ิเวณ  
สิ้นสุดกระบวนการ

30.14 ตรวจสอบการรัวซึม ต้อง 
ผ่านการขิง'นา 24 นั้วโมง และ 
พนักงานต้องใส่เส ื้อสีเข ียวอ่อน  
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
เข ียวอ่อนอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

30.14 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่แสะสีป ้าย 
ควบคุมตรงก้บสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ต้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  In s tru c t io n )
I  T y . y  rr~7

ค ัาอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

31 งานสีจริงภายนอกชันบนรือนั่งร้าน
31.1 หลิงจากทาสีจริงรองพื้นรอบที่ 
1 แล ้วให ้ทาส ีจร ิง'ล ับ 1-2 เท ี่ยว 
จนกว่าส ีจะขึ้น จากน ั่นทำการร ื้อ  
นั่งร้านออก ส้ินสุดกระบวนการ

31.1 ตรวจสอบความสมำเสมอ 
ของสี และจำนวนซนของสีตาม 
แบบและ Spec.uละพนักงานห้อง 
ใส่เสื้อสีเขียวอ่อน โดยสีของป้าย 
ควบค ุมต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอย ู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

31.1 ค ู่ม ีอการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบคุมตรงบ้บสีเขียวอ่อนตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ท า ส จ ร งภ า ย น อ ก ข น บ น

32 งานฝ้าภายใน ซนล่าง
32.1 ทำลักษณะเดียวลันลับงานฝ้า 
ภายในชั้น 2-3 (ลำด้บงานที่ 27)

ภ าพ แ ส ด งก าร ท ำงาน ฝ ้าภ าย ใน ข ัน ล ่างแ ล ้ว เส ร ็จ

32.1 ตรวจสอบเซ่นเดียวลับงาน 
ฝ้าภายใน ชั้น 2-3 (ลำดับที่ 27) 
และพนักงานต ้องใส ่เส ื้อส ีเข ียว 
อ่อน โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็น ส ีเข ียวอ ่อนอย ู่บร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

32.1 ตรวจสอบเซ่นเดียวลับงานฝ้าภายใน 
ชั้น 2-3 (ลำดับที่ 27) และตรวจสอบสีเสื้อ 
ท ี่พนักงานใส่และสีป ้ายควบคุมตรงลับสี 
เขียวอ่อนดามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  In s tru c t io n )

33 งานฉาบและสีรองพี้นภายใน ชั้น 2,3
ค ำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ า พ แ ส ด งก า 7ฉ า บ ด ้ว ย เท พ ง ฉ า บ

ภ าพ แ ส ล งก า ร ฉ า บ ด ้วย เก ร ีย งฉ า บ

ภ า พ แ ส ล งก า ร ท าส ีร อ งพ ื้น

33.1 ฉาบไปบนผิวผน ังบางๆให ้ผ ิว 
เร ียบ ปกป ิดรอยต ่างๆ  บนผนังห้วย 
เกรียงฉาบ

33.2 โป๊วเก็บรอยที่เหลือบนผนังห้วย 
เกรียงโป๊ว ที่การฉาบอาจปิดรอยไม่มิด 
รอจนผิวแห้งแล้วข้ดให้เรียบอีกครั้งด้วย 
กระดาษทรายละเอียด

33.3 ทาสีรองพี้นชั้นที่ 1 ห้วยลูกกลิ้ง 
เป ็นบริเวณ กว้างๆ แล้วใช้แปรงทาสี 
ขนาดเล็กเก็บสีตามขอบ และมุมหลังที่ 
ล ูก ก ล ิ้งไม ่ส าม ารถ เข ้าถ ึงไห ้ สิ้นสุด 
กระบวนการ

33.1 ตรวจลอบพื้นผิว ห้องแห้งสะอาด ไม่มีฝุ่น 
หรือ คราบสกปรก รอยต ่อต ่างๆ ห้องทำเสร็จ 
และพนักงานต้องใส่เล ิ้อสีเข ียวอ่อน โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีเข ียวอ่อนอยู่บรืเวณหนัว 
ข้านที่กำลังก่อสว้าง

33.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่เลิ้อสีเขียวอ่อน 
โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้องเป ็นส ีเข ียวอ ่อนอยู่ 
บริเวณหนัาข้านที่กำลังก่อส'ว้าง

33.3 ตรวจสอบการทำ D-Cote จะต้องปาดให้ 
บางเรียบสมาเสมอ ไม่เป็นก้อนไม่เลอะส่วนอื่นๆ 
ข้ดผิวให้เรียบ และไม่ทำ D-Cote ทบ Joint และ 
ตรวจสอบสีว่า มีสีถูกต้องตามแบบ มีการทาครบ 
ตามชั้นตอน การเก ็บรอยเร ียบร้อย สีเป็นโทน 
เดียวก้น และพนักงานต้องใส่เสื้อสีเขียวอ่อน โดย 
สีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวอ่อนอยู่บริเวณ 
หนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

33.1 คู่มือการตรวจ QC Plan และตรวจสอบ 
สีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงก้บสี 
เขียวอ่อนตามที่กำหนดด้วยสายตา

33.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และสีป ้ายควบคุมตรงก้บสีเข ียวอ่อนตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

33.3 คู่มือการตรวจ QC Plan และตรวจสอบ 
สีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงก้บสี 
เขียวอ่อนตามที่กำหนดด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ต งาน  (W o rk  Instruc tion )
34 งานฉาบและสีรองพนภายในซ้นล่าง

ค ำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ าพ แ ส ด งก ารท าส ีรอ งพ น ภ าย ใน แ ล ้ว เส ร ็จ

34.1 ทำล ักษณ ะเช ่นเด ียวด ับงาน 
ฉาบและส ีรองพ ื้นภายใน ชั้น 2,3 
(ลำดับงานที่ 33)

34.1 ตรวจสอบเช่นเดียวดับงาน 
ฉาบและสีรองพื้นภายใน ชั้น 2,3 
(ลำด ับงานที่ 33) และพนักงาน 
ดัองใส่เสื้อสีส้ม โดยส ีของป ้าย 
ควบค ุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู่บร ิเวณ 
หน้าบานที่กำลังท่อสร้าง

34.1 ตรวจสอบเช่นเดียวดับงานฉาบและสี 
รองพื้นภายใน ชั้น 2, ลำดับงานที่) 333) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้าย 
ควบค ุมตรงด ับส ีส ้มตามท ี่กำห น ดต ้วย 
สายตา

35 งานสีจริงภายนอกซ้นล่าง

ภ าพ แสลงการทำ D -C o te  แล ะรอ งพ ืน

35.1 หลังจากทำ D-Cote และรอง 
พื้นเสร็จให้ทาสีจริงรองพื้นชั้นที่ 1

35.2 หลังจากทาสีชั้นที่หนึ่งเสร็จ 
แล ้ว ให ้ท าส ีจ ร ิงด ับ  1-2 เท ี่ย ว  
จนกว่าสีจะขึ้น สิ้นสุดกระบวนการ

35.1 ตรวจสอบการทำ D-Cote  
จะต้องปาดให้บางเรียบสมาเสมอ 
ไม ่เป ็นด ัอนไม ่เลอะส ่วนอ ื่นๆซ ้ต  
ผิวให ้เรียบ และไม่ทำ D -Cote ดับ 
Joint และพนักงานต้องใส่เสิ้อสีส้ม 
โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้องเป ็นส  ี
ส ้มอย ู่บ ร ิเวณ ห น ัาบ ้านท ี่ก ำล ัง  
ก่อสร้าง
35.2 ตรวจสอบสีว ่า มีส ีถ ูกต้อง 
ต าม แบ บ  ม ีก า ร ท าค ร บ ต าม  
ชั้นตอน การเก็บรอยเรียบร้อย สี 
เป ็นโทนเด ียวด ัน และพนักงาน  
ต้องใส ่เส ื้อส ีส ้ม โดยส ีของป ้าย  
ควบค ุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู่บร ิเวณ  
หนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

35.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงด ับส ีส ้มตามท ี่กำห น ดต ้วย 
สายตา

35.2 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และส ีป ้ายควบคุมตรงด ับส ีส ้มตามท ี่ 
กำหนดดัวยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  In s tru c t io n ) ค ำอ ธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )
36 งานเคาน์เตอร์หลังบ้าน

ภาพแสดงการทำเคาน์เตอร์หลังบ้านแลัวเสร็จ

36.1 ก่ออิฐ 2 ด ้านรับแผ่นพ ื้น 
เคาน์เตอร์

36.1 ไม่มีและพนักงานตองใส่เสื้อสีส้ม โดย 
สีของป้ายควบคุมต้องเป็นสีส้มอยู่บริเวณ 
หน์าบ้าน,ที่กำลังก่อสร้าง

36.1 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และสีป้ายควบคุมตรงลับสีส้มตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

36.2 เจาะเหล็กฝากที่กำแพงสำหรับ 
แผ่นพื้นเคาน์เตอร์

36.3 ตั้งแบบเทพื้นเคาน์เตอร์

36.4 ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์

36.2 ไม ่มี และพนักงานต้องใส ่เสื้อสีส้ม 
โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู ่
บริเวณหน์าบ้านที่กำลังก่อสร้าง
36.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส ่เสื้อสีส้ม 
โด ยส ีขอ งป ้ายควบ คุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง
36.4 ตรวจสอบการปูกระเบื้องถูกต้องตาม 
แบบก่อสร้าง และพนักงานต้องใส่เสื้อสีส้ม 
โดยส ีของป ้ายควบค ุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู ่
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

3 6 .2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และสีป้ายควบคุมตรงลับสีส้มตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา
36.3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และสีป้ายควบคุมตรงลับสีส้มตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา
36.4 ต ร ว จ ส อ บ ด ้ว ย ส าย ต า JVisual 
Inspection^ละแบบก่อสร้าง และตรวจสอบ 
สีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้ายควบคุมตรงลับ 
สีส้มตามที่กำหนดด้วยสายตา

36.5 ติดตั้งอุปกรณ์ชุดเคาน์เตอร์ 36.5 ตรวจสอบการต ิดต ั้งช ุดเคาน ์เตอร์ 
ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และพนักงานต้อง 
ใส่เส้ือสีส้ม โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็น 
สีส้มอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

36.5 ต ร ว จ ส อ บ ด ้ว ย ส าย ต า )Visual
Inspection) แ ล ะ แ บ บ ก ่อ ส ร ้า ง  และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พน ักงานใส ่และส ีป ้าย 
ค วบ ค ุม ตรงล ับ ส ีส ้ม ต าม ท ี่ก ำห น ด ด ้วย
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ต งาน  (W o rk  Ins truc tion )
37 งานเทปูน/ปูกระเบองชันล่าง

ค ำอธ ิบ าย จ ุดค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ าพ แ ส ด งก าร ย าแ น ว ก ร ะเบ ื้อ ง

ก ารเช ็ด ท ำค วาม ส ะอ าด

37.1 ทำการวางกระเบืองแผ่นแรก 
ใชัค้อนยางเคาะปรับระดับตรวจซํ้า 
ด้วยระดับนํ้าปรอด

37.2 ยาแนวกระเบื้องด้วยปูนยาแนว 
แล้วเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย 
สิ้นสุดกระบวนการ

37.1 ตรวจสอบระดับ และความ 
ลาดเอียง พื้นกระเบื้องทิวไปด้อง 
ให้ใดัระดับราบเรียบ แผ่นไม่เผยอ 
ดิ่งไม่ล้มหรีอเอียง และพนักงาน 
ด้องใส่เสิ้อสีส้ม โดยส ีของป ้าย 
ควบค ุมด ้องเป ็นส ีส ้มอยู่บร ิเวณ 
หนัาบาน,ที่กำลังก่อสร้าง
37.2 ตรวจสอบการยาแนว ต้อง 
เรียบสมาเสมอขอบกระเบื้อง ไม่ 
เลอะคราบปูนยาแนว และสภาพ 
กระเบื้อง ต้องไม่ม ีรอยร้าวหรือ 
บินหรือรอยขีดข่วน และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีส้ม โดยส ีของป ้าย 
ควบค ุมต ้องเป ็นส ีส ้มอย ู่บร ิเวณ 
หน้าบ้านที่กำล้งก่อสร้าง

37.1 คู่มือการตรวจ QC Plan ก่อสร้าง 
และตรวจสอบรเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้าย 
ควบ ค ุมตรงค ้บส ีส ้มตามท ี่กำห นดด ้วย 
สายตา

37.2 คู่มือการตรวจ QC Plan ก่อสร้าง 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และสีป้าย 
ควบ ค ุมตรงค ้บส ีส ้มตามท ี่กำห นดด ้วย 
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  In s tru c t io n ) ค ำอ ธ ิบ าย จ ุดค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )
38 งานติดติงบานประต

38.1 วัดขนาดบานประตู โดยทำการ 
ยกขึ้นทาบวับวงกบ แล้วทำการขีด 
กำหนดขนาดที่ตองการไสปรับบาน 
แล้วใช้กบไฟฟ้าหริอกบมือในการไส 
ข อ บ ป ร ะ ต ูอ อ ก เพ ื่อ ป ร ับ บ า น  
โดยวัวไปควรเวันระยะห่างจากขอบ 
วงกบไม่เกิน2-3 มม.

38.1 ตรวจสอบชนิดประตูว่าเป็น 
ช น ิด ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม  Spec และ 
ตรวจสอบชนิดของอุปกรณ์ว่าเป็น 
ช น ิด ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม  Spec และ 
พน ักงานต ้องใส ่เส ื้อส ีเข ียวเข ้ม 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
เข ียว เข ้ม อย ่บ ร ิเวณ ห น ้าบ ้าน ท ี่

38.1 คู่มือการตรวจ QC Plan และแบบ 
ก่อสร้าง และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และสีป้ายควบคุมตรงวับสีเขียวเข้มตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ว ัด ข น า ด บ า น ป ระต
38.2 ทำการวัดตำแหน่งเพ ื่อทำการ 
เจาะบากบานประตูสำหรับติดบาน 
ว ับ  แ ล ้ว ท ำก าร บ าก ท ี่ต ัว ว งก บ  
เช่นวันยกเ-ร้นถ้าเป็น'วงกบพีวีชีบาง 
รุ่นจะมืบ้งใบแล้วไม่ต้องบากที่วงกบ

กำลังก่อสร้าง
38.2 ไม่มื และพนักงานต้องใส่ 
เส ื้อส ีเข ียว เข ้ม  โดยส ีของป ้าย 
ค วบ ค ุม ต ้อ งเป ็น ส ีเข ียวเข ้ม อ ย ู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

38.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงว ับส ีเข ียวเข ้ม  
ตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก าร เจ าะบ าก บ าน ป ร ะต ูส ำห ร ิบ ต ิด บ าน ท ับ แล้วติดบานวับ

38.3 ทำการเจาะร ูสำหร ับต ิดต ั้ง  
ลูกบิดประตูที่บานประตู และซ่องที่ 
วงกบ โดยต้องตูขนาดและตำแหน่ง 
จากแบบซึ่งจะระบุรุ่นไว้ และควรนำ 
ตัวอย่างมาทาบขณะทำงานด้วย

38.3 ตรวจความเรียบร้อย ในการ 
เจาะใส่ล ็อคประตูสามารถใส่ไต ้ 
พอดี และพนักงานต้องใส่เส ื้อส ี 
เข ียวเข ้ม โดยสีของป้ายควบคุม 
ต้องเป็นสีเขียวเข้มอยู่บริเวณหนัา 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

38.3 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พน ักงานใส ่และส ีป ้ายควบค ุมตรงว ับส ี 
เขียวเข้มตามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  In s tru c t io n )
---------- ---------------C------------------------------------

ค ำอธ ิบ าย จ ุดค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )
38 งานติดติงบานประต

ภ าพ แ ส ด งก ารท ำส ีป ระต ูแ ล ้ว เส ร ็จ

38.4 ทำสีประตูตามโทนสีที่แบบระบุ 
ไว ้ โ ด ย บ า ง ค ร ั้ง อ า จ ต ้อ ง ถ อ ด  
อ ุป ก ร ณ ์อ อ ก ก ่อ น ช ั่ว ค ร าว เพ ื่อ  
ป ้อ งต ัน ส ีเส ์อ น อ ุป ก ร ณ ์ สิ้นสุด 
กระบวนการ

38.4 ตรวจสอบสีประตูว่าโทนสีถูกต้องตาม 
Spec ท่ีระบุ ตรวจสอบระยะขอบประตูว่ามี 
ช่องว่าถ ูกต้องไม่กว้างหริอแคบจนเกินไป 
แ ล ะ ต รว จ ส อ บ อ ุป ก รณ ์ว ่าอ ย ู่ใน ส ภ าพ  
สมบูรณ์พร้อมใช่งาน และพนักงานต้องใส่ 
เส ิ้อสีเข ียวเข้ม โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีเข ียวเข ้มอย่บริเวณหน้าบ ้านที่กำล ัง

38.4 ค่มีอการตรวจ QC Plan และแบบ 
ก่อสร้าง และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ 
และสีป ้ายควบคุมตรงนับสีเข ียวเข ้มตามที่ 
กำหนดต้วยสายตา

ข

39 งานสีจริงภายในข้น 2-3
ก่อสร้าง

39.1 หลังจากทาสีรองพื้นแล้ว ให้ 
ทาส ีจร ิงช ั่นต ่อมาด ้วยล ูกกล ิ้ง เป ็น  
บ ร ิเวณ ก ว ้างๆ  แล ้วใช ่แปรงทาส ี 
ขนาดเล็กเก็บสีตามขอบ และมุมหลัง 
ท ี่ล ูก ก ล ิ้ง ไ ม ่ส า ม า ร ถ เข ้า ถ ึง ไ ต ้ 
จนกว่าพื้นผิวจะขึ้นสีสมบูรณ์ไม่ผิด 
เพื้ยนจากตัวอย่าง

39.1 ตรวจสอบสีว่า มีสีถูกต้องตามแบบ มี 
ก าร ท าค ร บ ต าม ข ึ้น ต อ น  ก าร เก ็บ ร อ ย  
เรียบร้อย สีเป็นโทนเดียวตัน และพนักงาน 
ต้องใส่เสิ้อสีเขียวเข้ม โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็นส ีเข ียวเข ้มอย ู่บร ิเวณ หน ้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

39.1 ต ร ว จ ส อ บ ด ้ว ย ส าย ต า  (Visual 
Inspection) และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงาน 
ใส่และสีป้ายควบคุมตรงตับสีเขียวเข้มตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก าร ท าส ีด ้าย แ ป ร งท าส ีต าม ม ุม ห ล ัง



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ต งาน  (W o rk  In s tru c t io n ) ค ำอ ธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

40 งานติดด้งไม้บ้นไดสำเร็จรูปและหลังเก็บของ

ภ าพ แ ส ด งก ารต ด ต งแ ผ น ล ก ต งแ ล ะล ท น อ น

ภ าพ แ ส ต งก ารต ด ต งแ ผ น ล ก ต งแ ล ะล ก น อ น

40.1 ด้ดแผ่น'ไม่,ลูกตง ลูกนอนบินได 
ให ้ได ้ขนาดด้วยเล ื่อยวงเด ือนแบบ 
แท่น แล้วกองเก็บแยกตามชนิด

40.2 ติดตั้งราวบิ'น'ใด ด้วยการเจาะ 
ฝง Plate เหล็กด้านล่าง แล้วข้นให้ 
แน่นด้วยน็อด

40.3 ติดตั้งวงกบ-ประตู-ผนังหลัง 
เก็บของใต้บินไต แล้วท่าการติดตั้ง 
ประตหลังเก็บของเป็นลำดับถัดไป

40.1 ตรวจสอบชนิด ขนาด จำนวนของ 
ไม้ถูกต้องตามแบบ และตรวจสอบสภาพ 
ไม้ผ ิวเร ียบไม่ขรุขระและเป ็นของใหม่ 
และพนักงานต้อง'ใส่เสื้อสีเขียวเข้ม โดยสี 
ของป ้ายควบคุมต้องเป ็นส ีเข ียวเข ้มอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

40.2 ตรวจสอบตำแหน่ง แนว/ระดับ/ 
ระยะล ูก ต ั้งล ูก น อ น /ราวบ ้น ได  ต้อง 
เท่าๆถัน และเป็นไปตามแบบตรวจสอบ 
การยึดกไงพื้นคอนกรีตซั๋นล่างถับซนบน 
แข็งแรงแน่นหนาถูกต้องตามแบบ และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเขียวเข้ม โดยสีของ 
ป ้าย ค ว บ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเข ีย ว เข ้ม อ ย ู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง
40.3 ตรวจสอบความแข็งแรงและความ 
เรียบร้อยของการติดตั้งวงกบ-ประตู และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีเขียวเข้ม โดยสีของ 
ป ้าย ค ว บ ค ุม ต ้อ ง เป ็น ส ีเข ีย ว เข ้ม อ ย ู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

40.1 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และแบบ 
ก่อสร้าง และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และ 
สีป้ายควบคุมตรงถับสีเขียวเข้มตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

40.2 คู่ม ือการตรวจ QC Plan และแบบ 
ก่อสร้าง และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่และ 
สีป้ายควบคุมตรงถับสีเขียวเข้มตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

40.3 ต ร ว จ ส อ บ ด ้ว ย ส า ย ต า  (Visual 
Inspection) และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และส ีป ้ายควบคุมตรงถ ับส ีเข ียวเข ้มตามท ี่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก ารเจ าะป ีล างก บ ป ระ ต ห ล ังเก ็บ ข อ ง



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ต งาน  (W o rk  In s tru c t io n )

41 งานเทลานจอดรถ
ค ำอ ธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ า พ แ ส ด งก าร ท ำร ะ ด ับ ใน ก าร เท พ ื้น

41.1 ทำระดับด้วยกล้องระดับแล้วตี 
เส้นระดับไว้ที่ผนังบ้าน ซึ่งระดับดัอง 
อ้างอิงจากเส้นระดับอ้างอิงของตัว 
บ้านแล้วกำหนดระดับตามแบบ

41.1 ตรวจสอบระดับในการเทพื้น 
ว่ามีการกำหนดระดับถูกต้องก่อน 
เท และพนักงานต้องใส้เสื้อสีเขียว 
เข้ม โดยส ีของป ้ายควบคุมต ้อง 
เป็นสีเขียวเข้มอยู่บริเวณหนัาบ้าน 
ที่กำลังก่อสร้าง

41.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พนักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงด ับส ีเข ียวเข ้มตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก ารเท ค อ น ท ร ีต ผ ส ม เส ร ็จ

41.2 ตํ่งแบบหล่อด้านข้าง และ,รดนํ้า 
บนพ ื้นท ี่ให ้ซ ุ่ม  แล ้ว เท คอ น ก ร ีต  
ผสมเสร็จลงไปบนพื้นที่ลานจอดรถ 
จากนั้น'ให้ปาดระดับพื้นด้วยเกรียง 
ปาดระดับ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจะ 
ป น ห น ัา ป ูน อ ีก ค ร ั๋ง  ส ื้น ส ุต  
กระบวนการ

41.2 ตรวจส อบ คอน กร ีตว ่า
ส ม บ ูร ณ ์ ไ ม ่ม ีร อ ย แ ต ก ร ้า ว  
ห ล ังจากคอน กร ีตแข ็งต ัว  และ 
ตรวจสอบระดับ ว่าระดับหลังการ 
เทถูกต้องตามแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีเขียวเข้ม โดยสีของ 
ป้ายควบคุมต้องเป็นสีเขียวเข้มอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

41.2 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเส ื้อท ี่พน ักงานใส่และสีป ้าย 
ควบค ุมตรงด ับส ีเข ียวเข ้มตามท ี่กำหนด 
ต้วยสายตา

ภาพแสลงการปาดระดับพ้ืนดัวยเกรียงปาดระดับ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  Ins truc tion ) ค ่าอธบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C on tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

42 งานพนลามิเนตและบิว

ภ า พ แ ส ล งก า ร บ ่ร อ งพ ื้น ด ้ว ย แ ผ ่น โฟ ม ร อ งพ ื้น

ภาพแลดงการวางแนวกำหนดตำแหน่งในการบ่พ้ืนที

42.1 ตรวจสอบระดับพื้นคอนกรีต 
ก่อนบิ หากมีการแกไข ให้ปรับพื้นที่ 
ท ี่ด ัองการป ูให ้เร ียบได ัระด ับด ัวย 
ซีเมนต์เพสท' ถ้าระดับพื้นเป็นแอ่ง 
แต ่ถ ้าพ ื้นน ูนเป ็นหล ังเต ่าให ้ใช ้ว ิธ ี 
เจียขํด ผิวคอนกรีตออก

42.2 ปูรองพื้นดัวยแผ่น'โฟมรองพื้น 
โดยใช้เทปกาวชนิดใสติดระหว่าง 
รอยต่อ

42.3 วางแนวกำหนดตำแหน่งในการ 
ปูพื้นที่ โดยเริ่มปูแผ่นลามีเนต แถว 
แรกจากแนวบินไดทางขึ้น โถงบิ'นได

42.1 ตรวจสอบระดับพื้นได้ระดับ 
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2.5 มม.และ 
ตรวจสอบชนิดของวัสดุ ถูกต์อง 
ตามแบบ และ พนักงานต้องใส่เสอ 
สีชมพูโดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสี-ชมพูอยู่บริเวณหนัาบิ''านที่ 
กำลังก่อสร้าง
42.2 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

42.3 ตรวจวัดระยะการปู แบบ 
ข้ึนบ้นได และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีชมพูโดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าบ ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

42.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงวับสีชมพ ูตามที่กำหนดต้วย 
สายตา

42.2 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงวับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

42.3 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ และส ีป ้ายควบคุมตรงวับส ี 
ชมพตามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ต งาน  (W o rk  In s tru c t io n ) คำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )
42 งานพนลามิเนตและบ่ท

42.4 ดัดแผ่นลามิเนตให่ไต้ความยาว 42.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 42.4 ไม่มิ และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน\  1
ตามขนาดที่ต้องการปู ต้วยเลื่อยวง เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบคุม ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงต้บสีชมพูตามที่
เดือนแบบแท่น ต้อง เป ็น ส ีชมพ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ัา กำหนดด้วยสายตา

^ ไ ^ พ - บ้านที่กำลังก่อสร้าง

ภ าพ แ ส ด งท ารด ้ด แ ผ ่น ล าม ิเน ต ให ้ได ้ข น าด ท ีต ้อ งก าร
42.5 การปู ต ้องไต้ระดับแน่น' MM  ^  M 42.5 ปูวางลงบนพื๋นแบบขํ่นบ่['นได 42.5 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual

v a โดยการเข้าลิ้นแผ่นต่อแผ่น เรียบ ลวดลายเป ็นไปตามแบบ Inspection^ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน
การเข้าลิ้นต้องแน่น รอยต่อต้อง ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงกับสีชมพูตามที่

: เรียบเนียน และพนักงานต้องใส่ กำหนดด้วยสายตา
......À เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบดุม

ต ้อ งเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ัา
ภ า พ แ ล ด งก าร ป ูาางล งบ น พ ื้น แ บ บ ข ๕น บ ิน ได บ้านที่กำลงก่อสร้าง

& 42.6 ป ูเร ียงแถวต ่อไป ใน พ ื๋น ท ี่ 42.6 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 42.6 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน
A ภายในหลัง โดยเว ้นร่องระยะห ่าง เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบคุม ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงกับสีชมพูตามที่

จากผนัง 1 cm. ต ้องเป ็น ส ีซม พ อย ่บ ร ิเวณ ห น ้า กำหนดด้วยสายตาฃ ข
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

ภ าพ แ ส ด งก ารป ูเร ีย งใน แ ต ่ล ะ แ ถ ว ต ่อ ก ัน



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ้ต ิงาน  (W o rk  Instruc tion )
42 งานพนลามิเนตและบ้ว

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภ าพ แ ส ด งก าร ป ล าม ิเน ต บ ร ิเว ณ วงก บ ป ร ะต

ภ า พ แ ส ด งก า ร ต ิด จ ม ูก บ น ได

ภ า พ แ ส ด งก า ร ต ิด บ ัว เช ิงผ น ัง

42.7 บริเวณวงกบประตู แล้วตัดไม้ 
ลามิเนตให้เข้ารูป

42.7 ตรวจการตัดเข้ารูปให้ระยะ 
พอตี เรียบ และสวยงาม และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำล้งก่อสร้าง

42.7 ต รวจส อ บ ต ้วยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงตับสีชมพูตามที่ 
กำหนดต้วยสายตา

42.8 ติดจมูกบ้นได และตัวจบที่ซน 
เฟรม อลูมิเนียม

42.8 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

42.8 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงตับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

42.9 ติดบ้วเชิงผนังด้วยการติดกาว 
และตอกตะปู ให้รอบพื้นที่ แล้วโป้ว 
เก็บรอยตะปู และ ยิงชิลิโคนบนล่าง 
โดยรอบบ้วไม้ แล้วทำความสะอาด 
สิ้นสุดกระบวนการ

42.9 ตรวจสอบบ้วเชิงผนัง เป็น 
ชนิดและขนาดที่ระบุในมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ ความยาวของบ้วที่ต ิด 
ใน แต ่ละต ้าน ของห ้องต ้องยาว 
เพียงพอที่จะไม่ทำให้รอยต่อเกิน

42.9 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงตับสีชมพ ูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

กว่า 2 รอยการเข ้าม ุม 45 องศา 
รอยต่อเรียบสนิท และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสีของป้าย
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง 138



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ต งาน  (W o rk  Ins truc tion )
งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังถังนำดี 
ติดตั้งร่างล้างหน้า

ค าอธบ าย จ ด ค วบ ค ม  (C on tro l Po in t) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43

ภ า พ แ ส ด งก าร ห าต ำแ ห น ่งใน ก าร ต ิด พ ก ย ืด

ภ าพ แ ส ด งก ารใช ้ส ว ่าน เจ าะร ูต ำแ ห น ่งใน ก ารต ิด พ ุก ย ืด

43.1 หาตำแหน่งในการดีดพ ุกยึด 
ร่างแล้วใช้ปากกาทำตำแหน่งไว้

43.2 ใช ้ส ว ่าน เจาะร ูต รงท ี่ท ำ
ตำแหน่งไว้ แล้วใส่พุกเหล็กสำหรับ 
ยึดตัวอ่าง

43.3 พ้นเทปพ้นท่อที่ต ้ววาล์วนาดี 
แล้วทำการสวมวาล์วนํ้าดีเช้าถับช้อ 
ต่อที่ผน้ง

43.1 ตรวจสอบชนิดและขนาด 
ถูกต้องตามแบบตรวจสอบชนิด 
และขนาดท่อถูกต้องตามแบบและ 
SpecTiaงผล ิตภ ้ณ ฑ ์ ตรวจสอบ 
อ ุปกรณ ์ส ุขถ ัณ ฑ ์ครบถ ัวนและ 
ถูกต้องตามแบบ และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าช้านที่กำลังก่อสรัาง
43.2 ตรวจความแข็งแรง เจาะรูให้ 
ตรงตามตำแหน่ง และช้นน็อตให้ 
แน่น และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
ชมพู โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าช้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

43.3 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้อ งเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
ช้านที่กำลังก่อสร้าง

43.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงถ ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.2 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงถ ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

4 3 .3 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงถับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ล งก า ร พ ัน เท ป พ ัน ท ่อ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

คู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43 งานสุขภิณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังลังนำดี 

ติดตั้งอ่างล้างหน้า
43.4 นำอ่างล้างหน้าสวมเข้าลับพุก 
เหล็กที่ฝงที่ผนังแล้วข้นน็อตให้แน่น

43.4 ตรวจสอบการติดตั้ง ถูกต้อง 
ต า ม แ บ บ แ ล ะ S pecuน ่น ห น า 
แข ็งแรงไม ่ทำให ้กระเบ ื้องแตก 
และพนักงานต้องใส ่เส ื้อส ี'ชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่กำล ัง

43.4 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก าร ข ้น น ็อ ต ย ึด ย ่างล างห น ้าให ้แ น ่น ก่อสร้าง
43.5 หาตำแหน่งฝาครอบท่ออ่างล้าง 
หน้าแล้วไข้สว่านเจาะรู

43.5 ตรวจสอบการติดตั้ง ถูกต้อง 
ตามแบบและรpec และพนักงาน 
ต้องใส่เส ื้อสีชมพูโดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.5 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก ารเจ าะร ูส ำห ร ้บ ใส ่พ ุก

43.6 ใส่ขายึดฝาครอบท่อ 43.6 ตรวจสอบความแน่นหนา 
แข็งแรง และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
ชมพูโดยส ีของป ้ายควบคุมต ้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าบ ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

43.6 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ีเส ื้อ ท ี่ 
พนักงานใส่ และส ีป ้ายควบดุมตรงลับส ี 
ชมพูตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการใส่ตํวปีดฝาดรอบ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังภังนำดี

ติดตังอ่างลัางหนำ

ภ า พ แ ส ด งก า ร ต ิด ต ํ่ง ํ้ท ่อ ร ะ บ า ย น ํ้าท ิ้ง

43.7 ติดตั้งท่อระบายนำทิ้งที่ก้นอ่าง 43.7 ตรวจสอบท่อนำต่างๆ ยาว 
พอดีไม่ยื่นเกินในผนัง และไม่ยุบ 
เข้าในผนัง และพนักงานตัองใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ัองเป ็นส ีชมพ ูอย ู่บร ิเวณ หนำ 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.7 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบตัวยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ตัวยสายตา

43.8 ใข้ซิลิโคนยิงอุดรอยต่อระหว่าง 
ท่อ

43.8 ตรวจสอบการยาแนว การ 
ย า แ น ว ร อ ย ต ่อ ต ัว ย ช ิล ิโ ค น  
เรียบร้อยไม่เลอะ และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมตัองเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.8 ต รวจส อ บ ต ัวยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีชมพูตามที่ 
กำหนดตัวยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ย ิงซ ิล ิโค น อ ุด ร อ ย 43.9 ทำการประกอบฝาครอบท่อนำ 43.9 ตรวจสอบสภาพหลังการ 43.9 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ

ภ าพ แ ส ด งป ร ะก อ บ ฝ าค ร อ บ ท ่อ น าท ิ้ง

ท้ิง สื้นสุดกระบวนการ ติดตั้ง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต้อง 
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ม ีรอยขูด 
ขีดหรือรอยตำหนิใดๆตรวจลอบ 
การใช้งานผ่านการทดสอบการใช้ 
ง าน แ ล ะ ก าร ร ั่ว ซ ึม แ ล ้ว  และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนำบ้านที่กำลังก่อสร้าง

ตรวจสอบตัวยสายตา (Visual Inspection)
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด 
ตัวยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่มือปฏิบิตงาน (Work Instruction) คำอธิบาย
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังถังนำดี 

ติดตงราวแขวน
43.10 หาตำแหน่งท ีจะติดต ังรา 
แขวน

ภ าพ แ ส ด งก าร ท ำต ำแ ห น ่งท ีจ ะ ต ิด ข าเห ล ็ก

จุดควบคุม (Control Point)

ว 43.10 ตรวจลอบตำแหน ่งการ 
ติดตั้ง ถ ูกต้องตามแบบและรpec 
ของผลิตภ ัณ ฑ ์ได ้ระต ับไม ่เอ ียง 
และพนักงานต้องใส ่เส ื้อส ีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมตัองเป็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

วิธีการควบคุม (Control Procedure)

43.10 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบตัวยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงถ ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ตัวยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ย ึด ต ัว ต ิด ต ิงข า เห ล ็ก ร า ว แ ข ว น

ภ า พ แ ส ด งก า ร ย ึด ร า ว แ ข วน ผ ้าท ั๋งส อ งข ้า ง

43.11 ทำการเจาะรูพร้อมกับติดตัว 
ยึดขาเหล็กราวแขวน

43.11 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบดุม 
ต ้อ งเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.11 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และรป้ายควบคุมตรงภับสีชมพูตามที่ 
กำหนดตัวยสายตา

43.12 ประกอบราวแขวนผ้า 43.12 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบดุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

4 3 .1 2 ไม่มีและตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงถับสีชมพูตามที่ 
กำหนดตัวยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์'หลังน้ํา ติดตังภังนำดี 

ติดตั้งราวแขวน
43.13 การยิงชิลิโคนอุดรอยต่อ 
ส้ินสุดกระบวนการ

ภ า พ แ ส ด งก ารย ิงซ ิล ิโค น อ ุด รอ ย ต ่อ

ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ
43.14 หาตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง

ภ าพ แ ส ด งก าร ห าต ำแ ห น ่งท ีต ิด ต งท ีใส ่ก ร ะ ด าษ ช ำร ะ

43.15 เจาะรด้วยสว่านเจาะกระแทก

43.13 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดตั้ง ถ ูกตัองตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสิ้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลัง ri อสร้าง

43.14 ตรวจสอบตำแหน่งการ 
ติดตั้ง ถ ูกต้องตามแบบและรpec 
ของผลิตภ ัณฑ ์ได ้ระด ับไม ่เอ ียง 
และพนักงานต ้องใส ่เส ิ้อส ีชมพ ู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพ ูอยู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง
43.15 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสิ้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.13 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.14 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

43 .15ไม่มื และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการไข้สว่านเจาะ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  Ins truc tion )
43 งานสุขกัณฑ์ อุปกรณ์หลิงนำ ติดต้งถ้ง์นำดี

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ
43.16 ใส่ขาเหล็กสำหรับแขวนที่ใส่ 
กระดาษทิชชูยึดด้วยน็อตให้แข็งแรง

43.16 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43 .16 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงกับสี,ชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก ารใส ่ข าเห ล ็ก ส ำห ร ิบ แ ข ว น

ภาพแสดงการยิงซิลิใคนอุดรอย

ภาพแสดงทารต ิดต ังท ีไส ่กระดาษทิชช ู

43.17 ติดตั้งท่ีใส่ที่ใส่กระดาษชำระ 43.17 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพูโดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชมพ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ัา 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43 .17ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงบ้บสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

43.18 ยิงชิลีโคนอุดรอย 43.18 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดต ั้ง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.18 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงกับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น 'ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ต งาน  (W o rk  Ins truc tion )
43 งานสุขภัณฑ์ อุปทรณ/หลังนำ ติดตังภังนำดี

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ติดตั้งโถชักโครก
43.19 ทำการประกอบชุดอุปกรณ์ภัง 
พัก'นา

43.19 ตรวจสอบการประกอบ 
ถ ูกต ัองตามแบ บ และรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.19 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบตัวยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.20 ต ิดตั้งช ุดควบคุมปริมาณนํ้า 
และลูกลอย

43.20 ต รวจส อ บ ก ารต ิด ต ั้ง
ถ ูกต ้องตามแบบและรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.20 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.21 สวมยางรองที่ลันถังพักนํ้า 43.21 ต รวจส อ บ ก ารต ิด ต ั้ง  
ถ ูกต ้องตามแบ บ และรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.21 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภาพแสดงการสวมยางรองทีก้นถังพานำ



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิงาน  (W o rk  Ins truc tion )
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังลังนำดี

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ติดต้ังโถซักโครก

ภ าพ แ ส ด งก าร ใส ่ฝ าร อ งน ั่ง  แล ะฝ าด รอ บ โถ

43.22 ยก ล ังต ัก ‘นาขึ้นตั้งบนโถซัก 
โครก แล้วซันน็อดยึดให้แน่น แล้วใส่ 
ฝาลังตัก■ นา

43.22 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดตั้ง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpec แน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.22 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.23 ติดตั้งฝารองนั่ง และฝาครอบ 
โถ แล้วซันน็อตยึด

43.23 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดตั้ง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpec แน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.23 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ย ก โถ ช ัก โค ร ก ม าว า งส ว ม เข ้า ก ับ ท ่อ

43.24 ย ก ซ ัก โ ค ร ก ม า ว า ง ล ง ใ น  
ตำแหน่งตรงลับท่อที่พื้น

43.24 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดตั้ง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.24 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

คู่มือปฏิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย
งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดติงภังนำตี 
ติดต้ังโถชักโครก

43

ภ าพ แ ส ด งก า ร ต ิด ต งส า ย น ่าด ิเข า ถ ัง

43.25 ติดติงท่อนำตีเข้าภังนำ 
ท่าการต่อท่อ■ นาตี

จุดควบคุม (Control Point)

แล้ว 43.25 ตรวจสอบความเรียบร้อย

วิธีการควบคุม (Control Procedure)

43.25 ค ่ม ือการตรวจ QC Plan และSJ
ของการติดต ิง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี

ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด

ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

ด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร ย ิง ซ ิล ิโค น ท ีฐ าน

ภาพแสดงการสายฉีดนาเข้ากับหำฉีดน๋ํา

43.26 ข ้น น ็อ ต ย ึด (บ ้าม ี) แล ้วย ิง 
ซิลิโคนที่ฐาน

43.26 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดต ั้ง ถูกต้องตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.26 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบต้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.27 ติดตั้งสายฉีดข็าระโดยระยะ 
สูงจากพึ๋นประมาณ 65-70 ซม.

43.27 ตรวจสอบระดับการติดตั้ง 
ถ ูกต ้องตามแบบและรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.27 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

คู่มือปฏิบิติงาน (Work Instruction)
------------------------- “ — : ----------- ะ— โ- ':— —

ค่าอธบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์หลังนำ ติดตังถังนำดี 

การติดต้ังฝกบ“'ว

£
ภ า พ แ ส ด งก า ร เจ า ะ ร ูส ำห พ ฝ ็ด ท ี'แ ข ว น ฝ ํก บ ํ'ว

ภ าพ แ ส ด งก ารต ิด ต ังท ี'แ ข ว น ฝ ก ป วพ

43.28 ทำตำแหน่งที่จะติดตั้งฝกบ้ว 
อาบ,นา แล้วเจาะรูใส่พุกพลาสติก

43.29 ต ิดต ั้งท ี่แขวนฝกบ ้ว ิ แล้ว 
ข้นน็อตยึดให้แน่นพุกพลาสติก

43.30 ทำการติดตั้งวาล์วเป ิด -  ปิด 
นํ้า เข ้าภ ับท ่อน ่าด ี โดยใข้เทป'ต ัน 
เก ล ีย ว ต ัน ร อ บ เก ล ีย ว ว าล ์ว เพ ื่อ  
ป้องถันการรัวซึมของนํ้า

43.28 ตรวจสอบระดับการติดตั้ง 
ถ ูกต ้องตามแบบและรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีซมพุ โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.29 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดตั้ง ถ ูกต ้องตามแบบ 
และรpecแน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.30 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.28 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.29 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามที่กำหนด 
ด้วยสายตา

43.30 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่มือปฎิบ้ติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
43 งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์'หลังน้ํา ติดตั้งภังนํ้าดี 

การติดตั้งฝกภัว

ภ าพ แ ส ด งก าร ต ่อ ส าย น ํ้าด ีเข าฝ ก บ ้ว

43.31 จากนั้นนำสายฝกบ้วข้นเข้า 
ภ ับต ัววาล ์วเป ิด -  ปิดนํ้า สิ้นสุด 
กระบวนการ

43.31 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของการติดต ั้ง ถ ูกต้องตามแบบ 
และรpec แน่นหนาแข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

43.31 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบต้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงภ ับสีชมพ ูตามท ี่กำหนด 
ต้วยสายตา

44 งานฟ้าเพดานหน้าบินไตและทลังนํ้าล่าง

ภ า พ แ ส ด งก า ร ฉ า บ เร ีย บ ด ้ว ย ย ิบ ซ ัม

44.1 ทำลักษณะเดียวภันภับงานฝ้า 
ภายในชั้น 2-3 (ลำตับงานที่ 27)

44.1 ตรวจสอบเซ่นเดียวภับงาน 
ฝ ้าภายใน ชั้น 2-3 (ลำตับงานที่ 
27)และพนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป ็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

44.1 ตรวจสอบเซ่นเดียวภับงานฝ้าภายใน 
ชั้น 2-3 (ลำตับงานที่ 27) และตรวจสอบสี 
เสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับ 
สีชมพูตามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิงาน  (W o rk  Ins truc tion )
45 ประตเหล็ก+โครงหลังคาเหล็ก

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

45.1 เตรียมช ินงานสำเร ็จร ูปจาก 
โรงงาน

45.1 ตรวจสอบขนาดเหล็กและ 
คุณภาพของชิ้นงาน และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

45.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงกับสีชมพ ูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

45.2 กัดเตรียมเพลทและพุกตะกั่ว 
โดยเพลทเหล็กต้องทำสีมาเลย

45.2 ตรวจสอบคุณภาพเพลทและ 
พุกตะกัวไม่บิดเบี้ยว อยู่ในสภาพ 
ดี และพนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

45.2 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงกับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

45.3 หาตำแน่งติดตั้งเพลทและเจาะ 
ฝงพุก

45.3 ตรวจสอบตำแห น ่งการ 
ต ิดตั้งถ ูกต้องตามแบบและSpec 
และพนักงานต้องใส ่เส ื้อส ีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพ ูอยู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

45.3 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงกับสีชมพ ูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภาพแสดงการหาตำแหน่งติดติงเพลท



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฎ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  Ins truc tion )
45 ประตเหล็ก+โครงหลังคาเหล็ก

ค ำอธ ิบ าย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

45.4 ติดตั้งเ'พลทพร้อมฝํงพุก 45.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เสื้อสีชมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชม พ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

45.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงลับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

45.5 เชื่อมบูทติดตั้งลับเพลท 45.5 ตรวจสอบความแข็งแรงใน 
การติดตั้ง แน่นหนา แข็งแรง และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

45.5 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงลับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งก า ร เข อ ม บ ูท ต ด ต งก บ เพ ล ท
45.6 ติดตั้งบานประตูโดยเชื่อมประตู 
ต ิดตั้งล ับบูทเหล็ก และเก็บงานสี 
บริเวณรอยเชื่อม

45.6 ตรวจสอบระด้บระหว่าง 
ต ิด ต ั้ง โ ด ย ใ ช ้ร ะ ด ้บ น ํ้า  และ 
ตรวจสอบรอยเชื่อม ตรวจสอบสี 
และพนักงานต้องใส ่เส ื้อส ีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป ็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

45.6 ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือระด้บนํ้า 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

คู่มือปฏิบํตงาน (Work Instruction)
~~46 งานบ้วเชิงผนังซนล่าง งานกระจก

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ภ า พ แ ส ด งก า ร ว ัด ข น าด ค ว า ม ย า ว

ภ า พ แ ส ด งก า ร ท า ก า วล า เท ฅ

46.1 วิดขนาดความยาวของพื้นที่ใน 
การติดบ”'ว แล้วติ'ตบ”'วต าม ขน าด  
ความยาวที่ว ิดได้หากต้องมีการเข ้า 
มุมห้อง ให้ทำการบากไม้ 45 องศา

46.1 ตรวจสอบวัสดุว่าใชิไม้บ้วมี 
ชนิด และขนาดถูกต้องตามที่ระบุ 
ไวิใน Spec หากไม่ถูกต้องให้ส่ง 
วัสดุคืน และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
ชมพูโดยสีของป ้ายควบคุมต ้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหนัาบ้านที่ 
กำล้งก่อสร้าง

46.1 ตรวจสอบจาก Spec ที่ระบุในแบบ 
ก่อสร้าง และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ 
และส ีป ้ายควบคุมตรงก”'บส ีชมพ ูตามท ี่ 
กำหนดด้วยสายตา

46.2 ทากาวลาเทคที่บ ้วไ}วิให้ทั่ว 
แล้วติดบ้ว เข้าวับ ผนัง

46.2 ตรวจสอบการยึดต ิดของ 
กาวลาเทควิามีความแน่น ไม่หลุด 
และพนักงานต้องใส ่เส ื้อส ีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพูอยู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่กำล ัง 
ก่อสร้าง

46.2 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงวับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงการเจาะยึดด้วยสว่านเจาะกระแทก

46.3 เจาะรูด้วยสว่านเจาะกระแทก 
แล้วฝงพุกพลาสติกลงไปในรูเจาะ

46.3 ตรวจสอบการยึดพ ุกว ่าม ี 
ค ว าม แ น ่น ห น าไ ม ่ห ล ุด  และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพูโดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

46.3 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงวับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

คู่มือ 
46

ปฏิบติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)
งานบิ'วเชิงผนังชันล่าง งานกระจก

ภ า พ แ ส ด งก า ร ข ้น ส ก ร ูด ้ว ย ส ว ่าน ไฟ ฟ ้า

46.4 ชันสกรูยึตบ้วไม้ลับผนังให้แน่น 46.4 ตรวจสอบการติดตั้ง ว่ามี 
ความเร ียบ ร ้อย การย ึดม ีความ 
แน ่นหนาเร ียบเสมอผนัง และ 
พนักงานด้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมติ'องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหนัาบ้านที่กำลังก่อสร้าง

46.4 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบดุมตรงลับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

46.5 หาตำแหน่งเจาะติดตั้งกระจก 
จากแบบขยายห้องนํ้า และเมื่อติดตั้ง 
กระจกแล ้วแล ้วเสร ็จทำการย ิงซ ิล ิ 
โคลนเก็บขอบกระจก

46.5 ตรวจสอบตำแหน่งถูกด้อง 
ตามแบบ และตรวจสอบความ 
เร ียบร้อยของการเก ็บงานยิงซ ิล ิ 
โคลน และพนักงานด้องใส่เสื้อสี 
ชมพู โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าบ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

46.5 ตรวจสอบด้วยตลับเมตรลัดตำแหน่ง 
ความสูงของกระจก และตรวจสอบความ 
เรียบร้อยด้วยสายตา (Visual Inspection) 
และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงล ับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

คู่มือปฏิบติงาน (Work Instruction) คำอธิบาย
47 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดติงสวิทช์ปลก

ติดตั๋งสวิตช์ไฟฟ้า ปลกไฟฟ้า ป๓ สัญญาณโทรท์ดนั
ปสื้กสัญญาณโทรศัพท์

จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

47.1 ตรวจสายไฟฟ้าบริเวณกล่องที่ 
ฝงอยู่ที่ผนัง โดยให้สังเกตที่กล่องว่า 
ม ีส าย ใด อ ย ู่จ ะ บ อ ก ถ ึงช น ิด ข อ ง  
อุปกรณ์

47.1 ตรวจสอบแบบ รายการ 
ก่อสร้าง และรายการข้อกำหนด 
และเอกสารการเปลี่ยนแปลงให้ 
เรียบร้อย และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีชมพู โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าบ้านที่

47.1 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงศับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภ าพ แ ส ด งส าย ไฟ ฟ ้าบ ร ิเว ณ ก ล ่อ งท ี่ฝ ิง ์ใน ผ น ัง กำลังก่อสร้าง

ภ าพ แ ส ด งก ารต ัด  แ ล ะป ล อ ก ส าย ด ้วย ค ีม

ภ า พ แ ส ด งก า ร ป ร ะ ก อ บ ส า ย ส ว ิต ข ็ไฟ

47.2 ตัดสายไฟด้วยคีมตัดสายไฟ 
แล้วปลอกปลายสายทุกเส้นด้วยคีม 
ปลอกสายไฟ (คีมบางชนิดสามารถ 
ตัดและปลอกสายได้ในลันเดียวลัน)

47.3 ประกอบอุปกรณ์เข ้าล ับสาย 
ชนิดต่างๆ

47.2 ตรวจสอบการเด ินสายไฟ 
ต ้องเสร ็จ เร ียบ ร ้อยถ ูกต ้องตาม 
แบบและรpec และพนักงานต้อง 
ใส ่เส ื้อส ีชม พ ู โ ด ย ส ีข อ ง ป ้าย  
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.3 ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ 
ถ ูกต ้องตามแบ บ และรpec และ 
พนักงานต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.2 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

47.3 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิป ัต ิง าน  (W o rk  Ins truc tion ) ค ำอธ ิบ าย
งานอุปกรถทฟฟ้าและติตต้งสวิทซ์ปลัก
ติดตงสวิตซ์ไฟฟ้า ปลกไฟฟ้า ปลกสัญญาณโทรท์ศน์

47
จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

ปลั่กสัฌฌาณโทรศัพท์

ภ าพ แ ส ด งก ารต ิด แ ผ งอ ุป ก รณ ์เข ้าด ิบ ก ล ่อ งท ี'ผ น ัง

47.4 นำแผงอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จ 
ติดเข้าศับกล่องที่ผนัง โดยใซ์สกรูยึด 
'ตั้งสองต้าน

47.5 ใช้'ระต้ม'นาตรวจสอบความตรง 
ของแผงอุปกรณ์ที่ติดติ้ง

ภ า พ แ ส ด ง โข ้ร ะ ด ิบ น ํ้า ป พ ร ะ ด ิบ ข อ ง แ ผ ง อ ุป ก ร ณ ์

47.6 ประกอบฝาครอบเข้าศับแผง 
อุปกรณ์ที่ผนัง

ภ าพ แ ส ด งก ารต ิด ด ิงแ ผ งอ ุป ก รณ ์ท ี'ป ระก อ บ แ ล ้ว เส รจ

47.4 ไม่มี และพนักงานต้องใส่ 
เส้ือสีซมพู โดยสีของป้ายควบคุม 
ต ้องเป ็น ส ีชมพ ูอย ู่บ ร ิเวณ ห น ้า 
บ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.4 ไม่มี และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงศับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

47.5 ตรวจสอบการติดตั้ง แน่น 
หนาแข็งแรงตรงตามตำแหน่ง ไต้ 
ระดับสวิตซ์'ปลกํ้ และอุปกรณ์ติด 
ผนังต้อง แนบ สนิท ลับ ผนังไม่ เผ ย อ 
ไม่เอียง และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
ชมพู โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสีชมพูอยู่บริเวณหนัาบ้านที่ 
กำลังก่อสร้าง

47.5 คู่มีอการตรวจ QC Plan และระดับ 
น้ํา และตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสี 
ป ้ายควบคุมตรงกับส ีชมพูตามท ี่กำหนด 
ต้วยสายตา

47.6 การใช้งาน อุปกรณ์ทุกชิ้นมี 
สภาพสมบูรณ์ ครบถ้วนเรียบร้อย 
ใช้งานไต้สะดวก และพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.6 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงกับสีชมพ ูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น 'ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ํ่น

คู่มือปฏิบติงาน (Work Instruction)
47 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตังสวิทซ์ปลัก 

ติดตั้งดวงโคมบนฝ้าเพดาน

คำอธิบาย จุดควบคุม (Control Point) วิธีการควบคุม (Control Procedure)

47.7 กำหนดตำแหน่งดวงโคมบนฝ้า 
เพดาน โดยดูตำแหน่งตามแบบ 
ก่อสร้าง

47.7 ตรวจสอบแบบ รายการ 
ก่อสร้าง และพนักงานตัองใส่เสื้อสี 
ชมพู โดยสีของป้ายควบคุมตัอง 
เป็นสีชมพูอยู่บริเวณหน้าบานที่ 
กำลังก่อสร้าง

47.7 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา

ภ าพ แ ส ด งล ัก ษ ณ ะฝ ้า เพ ด าน ท ี'พ ร ้อ ม ต ิด ต ํ่ง ํ้

ภ าพ แ ส ด งก า ร ต ิด ห ล อ ด ไฟ ฟ ้า เข ้า ก ับ โด ม

47.8 ยึดดวงโคมด้วยสกรูเกลียว 
ปล่อย ให้ตรงลับโครงฝ้า(โดยลัวไป 
ช่างจะฝงโครงฝ้าเพ่ือรองรับการติด 
โคมไฟไว้ จากน้ันทำการต่อสายไฟ 
เข้าลับจุดต่อท่ีดวงโคม โดยใซ์ไข 
ควงข้นให้จุดต่อแน่น สายสีขาวต่อ 
ลับสายสีขาว สายสีดำหรือสีเทาต่อ 
ลับสายสีเทา(โคมแต่ละชนิดจะมี 
วิธีการต่อที่เฉพาะตัว ให้ศึกษา 
วิธีการให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ)
47.9 ประกอบหลอดไฟเข้าลับโคม 
ยึดให้แน่น และต่อนั้วไฟเข้าด้วยลัน

47.8 ตรวจว่ายึดตรงลับโครงฝ้า 
และหนาแน่นดี และพนักงานต้อง 
ใส ่เส ื้อส ีชม พ ู โ ด ย ส ีข อ งป ้าย  
ควบคุมตองเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.9 ตรวจสอบการติดต ั้งและ 
ตรวจสอบสายดินและพนักงาน 
ต้องใส่เสื้อสีชมพู โตยสีฃองป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.8 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
In sp ec tio n ^  ะตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงลับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

47.9 ค ู่ม ือการตรวจ QC Plan และ 
ตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา
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ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  Ins truc tion )
47 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดดังสวิทซ์ปลัก 

ติดตํ่งดวงโคมบนฝ้าเพดาน

ค ำอธ ิบ าย จ ุดค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ า พ แ ส ด งก า ร ต ิด ห ล อ ด ไฟ ฟ ้า เข ้า ก ับ โค ม

47.10 ประกอบฝาครอบเข้ากิ'บดวง 
โคม

47.10 ความสะอาด อุปกรณ์ทุก 
ชิ้นต้องสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 
หรือคราบสีติดอยู่ และพนักงาน 
ต้องใส่เสิ้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หนัาบ้านที่กำลังก้อสร้าง

47.10 ตรวจส อบ ต ้วยส ายตา (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงลับสีชมพูตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

47.11 ทดสอบการติดตํ่งั๊โดยการ 
เปิด-ปิด สวิตซ์ไฟฟ้า ส้ินสุด 
กระบวนการ

47.11 หลอดไฟทดลองเปิด-ปิด 
ท ำงาน ตามป กต ิ และพนักงาน 
ต้องใส่เสิ้อสีชมพู โดยสีของป้าย 
ควบคุมต้องเป็นสีชมพูอยู่บริเวณ 
หน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

47.11 ตรวจส อบ ด ้วยส ายตา (Visual 
Inspection )และตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงลับสีชมพูดามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

48
ภ าพ แ ส ด งก าร ท ด ล อ งก าร เป ิด -ป ิด  ส ว ิต ช ์ไฟ ฟ ้า  

งานสีจริงภายใน ชันล่าง

ภาพแสดงการทาสีจริงภายในแลัวเสร็จ

48.1 ทำลักษณะเดียวลันลับงานสี 
จริงภายในชิ้น 2-3 (ลำดับงานที่ 39)

48.1 ตรวจสอบเซ่นเดียวลับงานสี 
จริงภายในชิ้น 2-3 (ลำดับที่ 39) 
และพนักงานต้องใส ่เส ิ้อส ีชมพู 
โดยสีของป้ายควบคุมต้องเป็นสี 
ชมพ ูอยู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่กำล ัง 
ก้อสร้าง

48.1 ตรวจสอบเซ ่นเด ียวล ับงานสีจร ิง 
ภ า ย ใ น ช ิ้น  2-3 (ล ำด ับ ท ี่ 3 9 )  และ 
ตรวจสอบสีเสิ้อที่พนักงานใส่ และสีป้าย 
ควบคุมตรงลับส ีชมพูตามที่กำหนดด้วย 
สายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ )  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ั้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ต งาน  (W o rk  In s tru c t io n ) ค ำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )
49 งานปลูกหญ้ารอบบ้านฐ เํ ÿ  M 49.1 ปรับระดับดินบริเวณที่จะปลูก 49.1 ระด ับ ด ิน ส ม ำเส ม อท ิว 49.1 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual

หญ้า บริเวณ และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 
ม่วง โดยส ีของป ้ายควบคุมต้อง 
เป ็นสมี ่วงอย ู่บร ิเวณ ห น ้าบ ้าน ท่ี

Inspection^ ละตรวจสอบร เสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงดับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งก า ร บ ่พ ร ะ ด ิบ ด ิน ก ่อ น ป ล ูก ห ญ ้า

กำดังก่อสร้าง

49.2 ปรับระดับดัวย Top Soil อีก 49.2 ผ ิวด ินเร ียบสมาเสมอท ั่ว 49.2 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual

j g j È i l L
ช้ัน บริเวณ และพนักงานต้องใส่เสื้อสี 

ม่วง โดยสขีองป ้ายควบคุมต ้อง 
เป ็นสีม ่วงอย ู่บร ิเวณ ห น ้าบ ้าน ท่ี

Inspection^ ละตรวจสอบส เีสื้อท ี่พนักงาน 
ใส่ และสปี ้ายควบค ุมตรงด ับสมี ่วงตาม ท่ี 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ล ง ก า ร ป พ ร ะ ด ิบ ด ิน ก ่อ น ป ล ูก ห ญ ้า

กำลังก่อสร้าง

| a « B M 49.3 หดังจากปูหญ้าเสร็จบดดัดด้วย 
ลูกกลิ้งใบ้เรียบ

49.3 ห ญ ้าป ูเต ็มพ ื้นท ี่ เร ียบ 
สมาเสมอทิวบริเวณ และพนักงาน

49.3 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส เี ส ื ้ อ ท่ี

ต้องใส่เสื้อสีม่วง โดยสขีองป ้าย 
ควบคุมต้องเป ็นสมี ่วงอยู่บริเวณ

พนักงานใส่ และสีป ้ายควบค ุมตรงด ับ สี 
ม่วงตามท ี่กำหนดด้วยสายตา

* หน้าบ้านที่กำดังก่อสร้าง

ภ า พ แ ส ด ง ภ า พ ตอดด ้ว ย ล ูก กสิไ?



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ ) ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ิ้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ํต งาน  (W o rk  Ins truc tion )
50 งานทำความสะอาด

ค ำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

ภ า พ แ ส ล งท าฅ ว าม ส ะ อ าด พ น ล าม เน ต ข น บ น

ภาพแสดงทำความสะอาดโถงบินไดๆ รนบน

50.1 เริ่มทำความสะอาดจากหลังนา 
ชั้นบน โดยใช้นายาล้างจานผสมนํ้า 
เช็ดทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ลัางพื๋น 
และผนังหลัง'นา เมื่อเสร็จทำการ 
ปิดล๊อคประตูหลังนํ้า

50.1 ตรวจสอบเรื่องการใช้ภัสดุ 
อ ุปกรณ ์ให ้เหมาะภับงาน และ 
พนักงานต้องใส่เสึ่'อสีม่วง โดยสี 
ของป้ายควบคุมต้องเป็นสีม่วงอยู่ 
บริเวณหน้าบ้านที่กำลังก่อสร้าง

50.1 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ละตรวจสอบสีเสื๋'อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

50.2 ทำความสะอาดกระจกประตู 
หน้าต่างชั้นบน ด้วยนํ้าเช็ดกระจก 
และกระดาษหนังสือพิมพ์ และทำ 
ความสะอาดพี้นลามิเนตชั้นบน ด้วย 
การกวาดฝุ่น และด้นฝุ่นโดยใช้โม่ม 
อบและนํ้ายาดันฝุ่น

50.3 ทำความสะอาดโถงบ้นไดชั้น 
บน ด้วยการกวาดฝุ่น และด้นฝุ่น 
โดย'ใช้ใบ้มอบและ'นํ้ายาด้นฝุ่น

50.2 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสี้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

50.3 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสึ๋อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

50.2 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสี้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

50.3 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ ) ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

ค ู่ม ือปฏ ิบ ‘ ต ิง า น  (W o rk  In s tru c t io n )

50 งานทำความสะอาด
ค ำอ ธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

50.4 ทำความสะอาดจากหลังนํ้าซั้น 
ล่าง โดยใช้นํ้ายาล้างจานผสมนํ้าเช็ด 
ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ล้างพ้ืนและ 
ผนังหลังน้ํา เมื๋อเสร็จทำการปิดล้อ 
คประตูหลังนา

50.4 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

50.4 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งท ำด ว าม ส ะ อ าด ห ล ังน ำช ัน ล ่าง 50.5 ทำความสะอาดลานซักล้างหลัง 
บ้าน เก็บขยะในภังบำบ้ดและภังด้ก 
ไข มิ'น

50.5 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

50.5 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ี เ ส ื ้ อ ท ี ่  
พนักงานใส่ และส ีป ้ายควบคุมตรงภับส ี 
ม่วงตามที่กำหนดด้วยสายตา

ภ าพ แ ส ด งท ำค วาม ส ะอ าด ล าน 'ช ัก ล ัาง 50.6 ทำความสะอาดกระจกประตู 
หน้าต่างชั้นล่าง ด้วยนํ้าเช็ดกระจก 
และกระดาษหนังสือพิมพ์ และความ 
สะอาดในรางประตู

50.6 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลังก่อสร้าง

50.6 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป้ายควบคุมตรงภับสีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภาพแสดงทำความสะอาดกระจกประลหน้าต่างชันล่าง•ม



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ ) ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ท า ว น ์เฮ า ส ์ 3  ช ื้น

ค ู่ม ือ ป ฏ ิบ ้ต ิง าน  (W o rk  Instruc tion )
50 งานทำความสะอาด

คำอธ ิบ าย จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t) ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

50.7 ทำความสะอาดพื้นภายในชั้น 
ล่าง

50.7 ตรวจสอบความสะอาดหล้ง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหน้าบ ้านท ี่ 
กำลิงก่อสร้าง

50.7 ต รว จส อ บ ด ้ว ยส ายต า (Visual 
Inspection^ ละตรวจสอบสีเสื้อที่พนักงาน 
ใส่ และสีป ้ายควบคุมตรงnil สีม่วงตามที่ 
กำหนดด้วยสายตา

ภ า พ แ ส ด งท ำ ค ว า ม ส ะอ า ด ภ า ย น อ ก อ า ค าร

50.8 เมื่อทำความสะอาดภายในบ้าน 
เสร็จ ปิดล๊อคประตูบ้าน และทำ 
ความสะอาดภายนอกอาคาร

50.8 ตรวจสอบความสะอาดหลัง 
เสร็จงาน และพนักงานต้องใส่เสื้อ 
สีม่วง โดยสีของป้ายควบคุมต้อง 
เป ็นส ีม ่วงอย ู่บร ิเวณหนัาบ ้านท ี่ 
กำลังก่อส'ร้าง

50.8 ต รวจส อ บ ด ้วยส ายด า (Visual 
Inspection) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ส ี เ ส ื ้ อ ท ี ่  
พนักงานใส่ และสีป ้ายควบคุมตรงบ้บสี 
ม่วงตามที่กำหนดด้วยสายตา



ต า ร า ง ท ี่ 4 .9  (ต ่อ ) ก า ร ใ ช ้ป ้า ย แ ล ะ เส ื้อ ค ว บ ค ุม ด ้ว ย ก า ร ม อ ง  (V is u a l C o n to l)

ค ู่ม ือ  
1

ป ฏ ิบ ํต ง าน  (W o rk  In s tru c t io n )

ป้ายควบคุม
ห»ทย1ลฃ Block/แปลง

ภ า พ แ ส ด งราย ล ะเอ ีย ด ข อ งป ้าย ค ว บ ค ุม

ค ำอธ ิบ าย

1.1 ต ังป ้ายหน้าบ ้านท ี่กำล ังม ีการ 
ก่อสร้าง โดยแบ่งส ีตามกลุ่มงานที่ 
กำหนด

จ ุด ค วบ ค ุม  (C o n tro l P o in t)

1.1 สีป้ายต้องตรงตับกลุ่มงานตังนี
1) งานเตรียมความพรอม

แดงเลือดหมู
2) กลุ่มที่ 1: สีเทา
3) กลุ่มที่ 2: สีนํ้าตาล
4) กลุ่มที่ 3: สีนํ้าเงิน
5) กลุ่มที่ 4: สีฟ้า
6) กลุ่มที่ 5: สีเหลือง
7) กลุ่มที่ 6: สีเขียวอ่อน
8) กลุ่มที่ 7: สีส้ม

9) กลุ่มที่ 8: สีเขียวเข้ม
10) กลุ่มที่ 9: สีชมพู

ว ิธ ีก ารค วบ ค ุม  (C o n tro l P ro c e d u re )

1.1 ตรวจสอบตัวยสายตา (Visual 
Inspection)

2 เสื้อที่ใช้ควบคุมคนทำงาน 2.1 ให้พนักงานใส่เสื้อตามสีของกลุ่ม 
งาน และม ีเล ข ต ัาน ห ล ัง เส ื้อ ตรง 
ตามลำตับของงานที่ทำ

11)กลุ่มท่ี 10: สีม่วง
2.1 ตรวจสอบสีเสื้อและลำตับของ 
งานที่พนักงานใส่ของแต่ละกลุ่มงาน 
ถกต้องตามที่กำหนดไร้

2.1 ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual 
Inspection)

ฃ
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แ ล ะ ใ น บ ท ส ุด ท ้า ย ท ี ่ จ ะ ก ล ่ า ว ถ ึ ง  เ ป ็น ก า ร เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ ผ ล ก ่อ น ก า ร ป ร ับ ป ร ุ ง แ ล ะ ห ล ํง ก า ร  

ป ร ับ ป ร ุง  เ พ ื ่ อ ส ร ุป ง า น ว ิจ ํย ท ี ่ ไ ด ้ศ ึก ษ า ม า ท ิ ้ ง ห ม ด
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