































	บทที่ 6 การวางแผนงานร่วมระหว่างหน่วยงานวางแผนการผลิตและติดตั้ง
	6.1 การจัดระบบฐานข้อมูลของโรงงาน
	6.2 การวางแผนงานร่วมระหว่างหน่วยงานติดตั้ง และหน่วยงานวางแผนการผลิต
	6.3 การปรับปรุงการประมาณเวลาในการผลิต
	6.4 การสร้างระบบการติดตามผลการผลิต


