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บทคัดย่อภาษาไทย 

กฤษณ์ จิวะนันทประวัติ : เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม (DOCUMENTATION FOR WORK SUBMISSION OF A SMALL 
PROJECT IN ARCHITECTURAL DESIGN SERVICE) อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. น.ท. 
ไตรวัฒน์ วิรยศิริร.น.{, 176 หน้า. 

เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็น
ทักษะการให้บริการของสถาปนิก ในปัจจุบันขอบเขตในการท างานของสถาปนิกมีเพิ่มมากข้ึนตามความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ ส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าของงานและสถาปนิก โดยท่ีทางเจ้าของงาน
ไม่ทราบถึงสิ่งของหรือผลงานที่จะได้รับจากการว่าจ้างและส าหรับสถาปนิกก็ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียด
ของผลงานที่จะท าได้ชัดเจน 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงาน
ของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิก โดยอาศัยการศึกษาเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูล
ที่เป็นเอกสาร หนังสือ บทความ ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและท าการศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จาก
การสอบถามและการสัมภาษณ์สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพสาขาด้านสถาปัตยกรรมหลัก โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี 2) สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติ
วิชาชีพ 11-19 ปี 3) สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปีข้ึนไป และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์ผลของการพัฒนาเอกสารในการออกแบบ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกในปัจจุบัน ท าให้ทราบถึงขอบเขตการให้บริการวิชาชีพในรูปแบบของ
งานออกแบบที่ชัดเจนขึ้น ว่าต้องท าอะไรและส่งเอกสารอะไรบ้างในช่วงงานออกแบบ  นอกจากนี้แล้ว
จ าเป็นต้องทราบถึงว่างานที่ท าอยู่ในระดับไหนด้วย จากการศึกษาเกิดข้อค้นพบว่า ประเด็นท่ีก่อให้เกิดความ
ซับซ้อนของการให้บริการออกแบบนั้นมาจากตัวแปรที่ต้องมีการก าหนดหรือระบ ุ ได้แก่ 1) ระดับของ
คุณภาพงาน 2) ระดับของปริมาณงาน 3) ระดับของเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน ท้ัง 3 ตัวแปรนี้เป็นปัจจัยท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับ “ต้นทุน” โดยตรงและเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดค ามั่นสัญญาข้ึนมาระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของ
โครงการ ส่งผลให้ช่วยลดประเด็นปัญหาในเร่ืองเกิดความชัดเจนและความโปร่งใสเป็นธรรมของท้ัง 2 ฝ่าย 

ข้อเสนอแนะของการศึกษา ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าสมควรส่งเสริมการจัดท าชุดระบบเอกสารท่ี
ประยุกต์ใช้กับขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพท่ีละเอียดชัดเจนข้ึน โดยอาจจะมีการก าหนดเป็นคู่มือ
หรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนและทุกลักษณะโครงการทั้งระบบเอกสารในการออกแบบและ
ระบบเอกสารในการด าเนินโครงการ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5673303125 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORDS: DOCUMENTATION FOR WORK SUBMISSION / SMALL PROJECT / SCOPE OF DESIGN 
SERVICE / DESIGN DOCUMENTS / DEVELOPMENT DOCUMENTS 

KRIT JIWANANTAPRAWAT: DOCUMENTATION FOR WORK SUBMISSION OF A SMALL 
PROJECT IN ARCHITECTURAL DESIGN SERVICE. ADVISOR: ASSOC. PROF. CDR. TRAIWAT 
VIRYASIRI, R.T.N. {, 176 pp. 

Supplying the documentation for the work submission of a small project in 
architectural design service is a service skill required by architects. As present, the architect’s 
scope of work is increasing following the project owner’s needs and often causing arguments 
between the two parties. The owners may not know the outcome from services and the 
architects may not be able to provide the owners all working details. 

The objective of this study is to analyze and identify ways to develop the 
documentation for the work submission of an architect. The secondary data is gathered from 
documentary sources; documents, books, journals, related rules and laws. The primary data is 
recorded from questionnaires and interviews of the practical experienced architects in the main 
architectural field, divided into three groups; 5-10 years of practical experience, 11-19 years of 
practical experience, and more than 20 years of practical experience. All gathered data was 
analyzed and conclusions drawn with the results of the documentation development given. 

From the research and study, it can be concluded that the present documentation for 
the work submission of a small project in the architectural design service is to help see the scope 
of design services clearer. It tells what to do and which documents to send in the particular 
design process, but for this the stages of work need to be defined. Also from all the data, the 
causes of design service complexity arise from three factors: 1) level of work quality; 2) level of 
work quantity; and 3) level of working tools. These factors are related directly to “cost” and 
resulting in “promises” between architects and owners. The documentation will help reduce 
causes of problems and provide lucid and correct understanding for both sides. 

The researcher’s suggestion is that clearer documentation for submission be promoted 
and developed. This may be a manual or a guideline that covers all project types and processes, 
both in design and operating documentation systems. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพท่ีต้องการบุคคลผู้กอปรด้วยคุณธรรม วัฒนธรรม สติปัญญา 
ความสามารถสร้างสรรค์ และทักษะการให้บริการของสถาปนิก อาจรวมถึงการบริการใดๆท่ี
เหมาะสม1 ส าหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามพัฒนาการ
ของเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ขอบเขตในการท างานของสถาปนิกมีเพิ่มมากขึ้น
ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญหาของสภาพแวดล้อมท่ี
มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเปล่ียนแปลงเหล่านี้มีผลให้ขอบเขตการให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และลักษณะการท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกร และผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องจะเปล่ียนแปลงไปตามพัฒนาการนั้นๆ2   

แนวโน้มทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมปัจจุบันท่ีจะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) พร้อมกับเพื่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ 
โดยมีข้อตกลงท่ีกลุ่มสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ3  
(Mutual  Recognition  Arrangement : MRA) อยู่ด้วย ท้ังนี้ วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
ได้ผลิตบุคคลากรเพื่อมารองรับการเติบโตทางด้านวิชาชีพ ดังนั้นการเตรียมพร้อมทางด้านมาตรฐาน
การให้บริการทางวิชาชีพนั่นเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะต้องเร่งพัฒนา 

ประเด็นปัญหาเรื่องการส่ือสารและความชัดเจนของการก าหนดแนวทางขอบเขตของการ
ให้บริการทางวิชาชีพท่ียังไม่ละเอียดชัดเจน จากการท่ีได้ศึกษาจากคู่มือสถาปนิกพบว่าการก าหนด
ขอบเขตท่ีค่อนข้างกว้างอาจส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าของงานและสถาปนิก โดยท่ีทางเจ้าของ
งานไม่ทราบถึงส่ิงของหรือผลงานท่ีจะได้รับจากการว่าจ้างและส าหรับสถาปนิกก็ไม่สามารถแจกแจง
รายละเอียดของผลงานท่ีจะท าได้ชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง เอกสารในการส่ง
มอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมีผลต่อความเหมาะสม
และความเป็นธรรมของการให้บริการทางวิชาชีพโดยตรงเพื่อให้ได้มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ท างานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา เพื่อท่ีจะวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสาร
ในการส่งมอบงานของการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเช่ือมโยงตามบทบาทการท างานและ
ขอบเขตของการให้บริการวิชาชีพ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับประเภทขนาดของโครงการขนาด
เล็กได้ โดยการน าเสนอเป็นรูปแบบการท าเอกสารในการส่งมอบงานท่ีสามารถตรวจสอบปริมาณงาน
ได้จริง 

                                            
1 สภาสถาปนิก, มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรุงเทพ: 2532). หน้า 1. 
2 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 1-6. 
3 กรมเจรจาการค้า, “MRA,” [ออนไลน์], 15 มีนาคม 2557. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาเอกสารในการให้บริการออกแบบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส าหรับโครงการ
ขนาดเล็ก 

1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขั้นตอนต่างๆ 
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงาน 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาเฉพาะขอบเขตของการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในงานออกแบบสาขา
สถาปัตยกรรมหลักเท่านั้น 

1.3.2 ศึกษาเฉพาะขอบเขตของการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส าหรับลักษณะโครงการ
ขนาดเล็กหรือท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

1.3.3 ศึกษาเฉพาะเอกสารการส่งมอบงานในช่วงการออกแบบและปริมาณเนื้องานท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนตามบทบาทการท างานหรือขอบเขตของการให้บริการของสถาปนิกเท่านั้น  

1.3.4 ศึกษาเฉพาะขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพ โดยไม่รวมไปถึงการศึกษาการคิดค่าบริการ
วิชาชีพของสถาปนิก 
 

1.4 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

1.4.1 เนื่องจากในการท าแบบสอบถามเป็นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มและมีเวลาท่ีจ ากัด 
ข้อมูลท่ีได้มาอาจจะไม่มีความหลากหลาย 

1.4.2 ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลของประสบการณ์ท่ีมีระยะเวลานาน อาจมีผลจาก
สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.4.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพื้นฐานทางด้านการศึกษาและประสบการณ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม 

 
1.5 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

วิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก  วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใ ช้ศาสตร์และศิลป์ ในการ
สร้างสรรค์อาคาร กลุ่มอาคาร องค์ประกอบทางกายภาพ
ของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และสภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวกับอาคาร 

ของขอบเขตการให้บริการ  การก าหนดกรอบหรือรูปแบบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือกิจกรรม เพื่อน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภา
การณ์ และเงื่อนไขของแต่ละงาน ท้ังนี้งานในแต่ล่ะสาขา
ก็แตกต่างออกไปในรายละเอียด ตามความเหมาะสม 
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เอกสารในส่งมอบงาน ข้อมูลหรือเนื้อหาท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ท างาน ชนิดของข้อมูลท่ีสามารถเพิ่มและก าหนดชนิดของ
ข้อมูลได้เอง ซึ่งก าหนดภายใต้ขอบเขตของงานนั้นๆ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 สามารถน าเสนอรูปแบบระบบเอกสารในการส่งมอบงานออกแบบท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะการให้บริการวิชาชีพเพื่อให้สถาปนิกตรวจสอบปริมาณงานได้จริง 

1.6.2 สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาทางด้าน คุณภาพ มาตรฐาน การปฏิบัติ
วิชาชีพของสถาปนิกไทยต่อไปในอนาคต 

1.6.3 สามารถลดประเด็นปัญหาส่ิงท่ีก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง ความไม่โปร่งใส ระหว่างสถาปนิก
กับเจ้าของงานและมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาชีพ 
 

1.7 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.7.1 ศึกษาข้อมูลและทบทวนทฤษฏี 
- ศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก 
- ศึกษาการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ 
- ศึกษาขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ 
- ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
- ศึกษาประเภทและขนาดโครงการ 
- ศึกษาการส่งมอบผลงานจากบทบาทการท างาน 

1.7.2 ก าหนดกรอบการศึกษา 
- ก าหนดประเด็นและปัญหา 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ 
- กรอบและขอบเขตของการศึกษา 
- การตั้งสมมุติฐานการส่งมอบงานการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับลักษณะ

ขอบเขตการให้บริการวิชาชีพ 
1.7.3 เก็บข้อมูลภาคสนาม 

- กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
- กลุ่มท่ี 1 สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี  
- กลุ่มท่ี 2 สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี  
- กลุ่มท่ี 3 สถาปนิกที่มีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ข้ึนไป 

- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
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1.7.4 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
- ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
- ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการ

ออกแบบ 
1.7.5 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 

- สรุปขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- สรุปเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- สรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตการให้บริการวิชาชีพ 
- สรุปแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
- สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.7.6 น าเสนอข้อมูล 
- รูปแบบเล่มเอกสาร 
- รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารในการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมส าหรับสถาปนิก รวมถึงบทบาทขั้นตอนการท างานและขอบเขตของการ
ให้บริการการออกแบบเป็นท่ีมาของเอกสารในการส่งมอบงานท่ีสัมพันธ์กับลักษณะขนาดของโครงการ 
โดยจ าแนกเนื้อหาของการศึกษาเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

o การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก 
o การบริหารจัดการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ 
o ขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ 
o ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
o ประเภทและขนาดของโครงการ 
o เอกสารในการส่งมอบผลงาน 
o สรุปการการส่งมอบผลงานท่ีสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการวิชาชีพ 

 
2.1 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก 

การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก เป็นการท่ีสถาปนิกต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพท้ังศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมต่อเงื่อนไขของบริบททาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยมีหลักส าคัญ ดังนี้4 

2.1.1 สถาปัตยกรรมเป็นถาวรวัตถุท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมรอบตัวมนุษย์  ดังนั้นจึง
มีผลกระทบต่อสาธารณชนท่ัวไป  แม้ว่าวัตถุประสงค์ของงานจะเพื่อประโยชน์เฉพาะ
อย่างเฉพาะบุคคลก็ตาม 

2.1.2 ให้ความส าคัญต่อสภาวะและบริบทของพื้นท่ีและหรือสถานท่ีท่ีโครงการต้ังอยู่ โดย
พิจารณาและท าความเข้าใจเงื่อนไขและผลกระทบต่อท้ังสถานท่ีและสังคมนั้นๆ อย่าง
ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

2.1.3 แสดงความคิดสร้างสรรค์ของงาน จากนามธรรมสู่รูปธรรม ผ่านส่ือท่ีสามารถเข้าใจได้
เป็นสากล  โดยมีข้อมูลภาษาไทยก ากับ  

2.1.4 ปฏิบัติวิชาชีพให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

                                            
4 คณะกรรมาธิการวิชาชีพ (2552). การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม. กรุงเทพมหานคร, สภาสถาปนิก. 
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2.2 การบริหารจัดการข้ันพื้นฐานในการปฏบิัติวิชาชีพ 

ในกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม สถาปนิกต้องอาศัยข้อมูลหลากหลาย และต้อง
ท างานร่วมกับกลุ่มบุคคลจ านวนมาก ดังนั้นในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกจึงจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถข้ันพื้นฐาน ในการบริหารจัดการข้อมูลและบุคลากร สามารถประสานงานกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ผู้ร่วมงาน วิศวกรและผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางด้านต่างๆ เพื่อให้งานสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล5 

 

2.3 ขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ 

การศึกษาขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ เป็นการศึกษาข้อมูลถึงกรอบ ขอบเขต หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบในการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิกจากข้อก าหนดกฎหมายวิชาชีพ ข้อบังคับ
สภาสถาปนิก มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และเอกสารคู่มือสถาปนิก ดังต่อไปนี้ 

- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
- กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 
- กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

พ.ศ.2508 
- ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
- เอกสารสภาสถาปนิก เรื่อง การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
- คู่มือสถาปนิก 2547 

 
2.3.1 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีว่าด้วยวิชาชีพสถาปตัยกรรม โดย

มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งออกมาแทนพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 มีการด าเนินการโดยสภาสถาปนิก ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะ
ศึกษาเพียงเนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้6 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพสถาปัตยกรรม” หมายความ วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างสรรค์

สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื่นๆ ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

                                            
5 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 4-6. 
6 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 (กรุงเทพ: 2543). หน้า 2. 
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“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 

มาตรา 46 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขาจะมี 4 ระดับ คือ 
(1) วุฒิสถาปนิก 
(2) สามัญสถาปนิก 
(3) ภาคีสถาปนิก 
(4) ภาคีสถาปนิกพิเศษ 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 
 
2.3.2 กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะศึกษาเพียงเนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้7 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“สาขาสถาปัตยกรรมหลัก” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์ใน

การออกแบบวางผังอาคารเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร 
และสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับอาคาร 

“สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์ใน
การออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง ชุมชนเมือง
ชุมชน และโครงการกลุ่มอาคารท่ีมีการใช้งานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท รวมถึงการวางผัง
เพื่อก าหนดกิจกรรม พื้นท่ี ขนาด ความหนาแน่น ความสูง  ท่ีโล่งหรือท่ีว่างระหว่างอาคาร และ
โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นท่ีดังกล่าว 

“สาขาภูมิสถาปัตยกรรม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
ออกแบบวางผังบริเวณเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและพื้นท่ีธรรมชาติท้ังท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาคาร 

“สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร 

 
 

                                            
7 ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 (กรุงเทพ: 2549). หน้า 15. 
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ข้อ 2 วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้แก่ วิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขา ดังต่อไปนี้ 
(1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในงานตามข้อ 3 ยกเว้นการออกแบบวางผังอาคารท่ีอยู่อาศัย

ส่วนบุคคลพื้นท่ีรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อการเกษตรพื้นท่ีไม่เกิน 400 ตาราง
เมตร 

ข้อ 3 งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา มีดังต่อไปนี้ 
(1) งานศึกษาโครงการ หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนดความ

ต้องการและข้อจ ากัดเป็นโครงการย่อ การจัดท าสาระความต้องการส าหรับการออกแบบโครงร่างของ
โครงการ การจัดท าแผนงาน และการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

(2) งานออกแบบ หมายถึง การก าหนดรายละเอียดโครงการ การก าหนดแนวความคิดใน
การออกแบบและวางผัง การพัฒนารูปแบบ การจัดท าแบบและเอกสารการก่อสร้าง การก าหนด
รูปแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการตรวจสอบรูปแบบระหว่าง
การก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมท้ังท่ีก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรือ
อนุรักษ์ 

(3) งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการและจัดท าแผนการ
บริหารโครงการ การก าหนดหลักเกณฑ์โครงการ การค านวณราคาและควบคุมค่าก่อสร้าง การ
ควบคุมการก่อสร้างดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารหรือส่ิงก่อสร้างให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการและสัญญา การวินิจฉัยแผนงานและวิธีการก่อสร้าง การรับรองผลการทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และให้หมายความรวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา
และการบริหารจัดการทรัพย์สินอาคารในงานสถาปัตยกรรมท้ังท่ีก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนย้าย บูรณะ ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ 

(4) งานตรวจสอบ หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมท้ังการ
หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบของ
อาคาร ระบบสุขอนามัยหรือส่ิงแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยในอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในอาคาร
ในด้านสถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งงานระบบอาคารท่ีเกี่ยวข้อง และการออกเอกสารรับรองผลการ
ตรวจสอบ 

(5) งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ข้อเสนอแนะหรือการตรวจสอบเพื่อให้ค าปรึกษาใน
งานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
 

2.3.3 กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
พ.ศ.2508 เป็นกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงเนื่องจากปัจจุบัน มีการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
สาขาต่างๆแพร่หลายอยู่ เป็นจ านวนมาก แต่ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.
2508 ได้ก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้เพียงสาขาเดียว คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ท้ังยัง



 
  

9 

ก าหนดลักษณะ และขนาดของงานวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมไว้ไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงเสีย
ใหม่ โดยเพิ่มเติมการก าหนดให้ วิชาชีพสถาปัตยกรรม  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม และ สาขาสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วยรวมท้ัง
แก้ไขและก าหนดลักษณะและ ขนาดของงานวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อก าหนดและเงื่อนไขใน การประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.
2508 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมถึงการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม สาขาท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าว สมควรปรับปรุงข้อก าหนดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะศึกษาเพียง
เนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้8 

ข้อ 2 ชนิดงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มีดังต่อไปนี้ 
(1) งานออกแบบ หมายถึง การก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม ท่ีใช้ในการก่อสร้างหรือท่ี

เกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมท้ังการศึกษา การวางแผน การก าหนดขอบเขต และการพิจารณารูปแบบ 
สถาปัตยกรรม เพื่อการก่อสร้าง หรือเกี่ยวกับการก่อสร้าง 

(2) งานอ านวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการ หรือควบคุมเกี่ยวกับ การก่อสร้าง 
การซ่อมแซม การดัดแปลงการรื้อถอน หรือการเคล่ือนย้ายอาคาร ให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการ
สถาปัตยกรรม 

(3) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ 
รวมทั้งการหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการตรวจ และวินิจฉัยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับงานสถาปัตยกรรม 

(4) งานวางโครงการและงานแผนผังบริเวณ หมายถึง การก าหนด รูปแบบผังของ โครงการ
ใน งานสถาปัตยกรรม 

(5) งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะน า หรือการตรวจสอบ เพื่อให้ค าปรึกษาใน
งานสถาปัตยกรรมตาม (1) (2) (3) และ (4) 

ข้อ 3 ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาและขนาดดังต่อไปนี้ เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หมายถึง ชนิดงานตามข้อ 2 ท่ีเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้าง ท่ีบุคคล

อาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ซึ่งต้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารรวมท้ังโบราณสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เว้นแต่ 

(ก) อาคารอยู่อาศัยท่ีมี พื้นท่ีใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
(ข) อาคารเพื่อการเกษตร เช่น โรงนา อาคารเก็บวัสดุทางการเกษตร หรือยุ้งฉาง ท่ี

มีพื้นท่ีใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร 
 

                                            
8 ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  

(กรุงเทพ: 2542). หน้า 8. 
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2.3.4 ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 8 (6) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 สภาสถาปนิกโดยมติท่ี
ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2556 และโดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้9 

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“สถาปนิก” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ส านักงานอื่นใดท่ีประสงค์จะมอบหมายหรือท่ีได้มอบหมายสถาปนิกเพื่อให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

“การให้บริการ” หมายความว่า การท่ีสถาปนิกรับมอบหมายจากผู้ใดเพื่อให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

“โครงการ” หมายความรวมถึง ช้ินงานหรือเนื้องานทางสถาปัตยกรรม ท่ีเป็นชนิดงาน 
บางส่วนของชนิดงานชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมซึ่งสถาปนิกจัดท าขึ้นในการให้บริการ 

ข้อ 4 ในการเสนอการให้บริการโครงการ สถาปนิกจะต้องระบุขอบเขตของบริการเพื่อเป็น
พื้นฐานของความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างสถาปนิกกับผู้รับบริการ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึง
ลักษณะงาน สาขาวิชาชีพ ชนิดงาน ระบบงานท่ีจะให้บริการ ประเภทและขนาดของงาน ขั้นตอนและ
กรอบเวลาการท างาน 

ข้อ 5 ในการให้บริการโครงการแก่ผู้รับบริการ สถาปนิกต้องมีข้อตกลงในการให้บริการซึ่ง
อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ขอบเขตของบริการตามข้อ 4 
(ข) ระยะเวลาด าเนินงาน หมายความถึง ก าหนดระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติงานหรือ

ให้บริการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่การเริ่มต้นและการส้ินสุดการบริการซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมเวลา
พิจารณาของผู้รับบริการก็ได้ 

(ค) วิธีการน าเสนองาน หมายความถึง การแสดงผลงานหรือวิธีการบริการตลอดจน
แนวทางในการสรุปผลของการน าเสนอ 

(ง) ค่าบริการวิชาชีพ หมายความถึง หลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าบริการวิชาชีพ
ตลอดจนขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่าบริการดังกล่าวทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความตกลงร่วมกัน 

ข้อ 6 ก่อนและในระหว่างการให้บริการโครงการแก่ผู้รับบริการ สถาปนิกต้องช้ีแจงต่อ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจต่อวิธีปฏิบัติวิชาชีพในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

                                            
9 ราชกิจจานุเบกษา, ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 

2558). หน้า 37. 
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(ก) ภาระและหน้าท่ีของสถาปนิกในโครงการท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการ
ตามสาขาและชนิดงาน 

(ข) ภาระและหน้าท่ีของผู้รับบริการต่อโครงการในส่วนต่างๆ ของข้อตกลงว่าจ้าง
ตามข้อ 5 รวมทัง้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการบริการ 

ข้อ 7 ในกรณีท่ีข้อตกลงระหว่างสถาปนิกและผู้รับบริการตามข้อ 5 อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ว่าจ้างตามกฎหมายอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

(ก) เนื้อหาตามข้อ 5 
(ข) ภาระหน้าท่ีของสถาปนิกและผู้รับบริการตามข้อ 6 

ข้อ 8 เพื่อเป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ได้มาตรฐานสนอง
ต่อประโยชน์ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ และเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขาปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนี้ 

 
2.3.5 เอกสารสภาสถาปนิก เรื่อง การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
เอกสารสภาสถาปนิก เรื่อง การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ท่ีประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม จะต้องท าความเข้าใจให้ ถ่องแท้ในปรัชญาและเจตนารมณ์พื้นฐานของงานวิชาชีพ  
งานวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพท่ีทรงเกียรติ มีความสง่างาม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ศิลป์
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และอารยธรรมให้กับประเทศชาติ ผู้ท่ีประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกคน  
จึงต้องด ารงไว้ซึ่งอุดมคติอันต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีจริยธรรมอันดีงาม เพื่อสร้างความ
เช่ือถือให้กับประชาชนและสถาบันทั้งหลายท้ังในและนอกประเทศ10 

“วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายถึง วิชาชีพท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมชุมชนและเมือง สาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื่นๆท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง11 

 “การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม” เป็นงานออกแบบอาคาร หรือส่ิงก่อสร้าง งานวางผัง
บริเวณและออกแบบชุมชน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับงาน
ก่อสร้าง งานศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจ าเป็นต้องมีพื้นฐานและ
หลักการของวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีศักด์ิและสิทธิ์ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากสภาสถาปนิกเท่านั้น12 

 
 
 

 
                                            

10 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 1-4. 
11 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 (กรุงเทพ: 2543). หน้า 2. 
12 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 1-6. 
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ขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพ (scope of practice) 
ขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มุ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ

แวดล้อมกายภาพท่ีมี อาคาร และกลุ่มอาคาร ตลอดจนพื้นท่ีว่าง เป็นองค์ประกอบหลักกระบวนการ
สร้างสรรค์ดังกล่าว คือ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และ 
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จึงอาจมี
สาระเกี่ยวข้องกันระหว่างวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมท้ังนี้ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไปในสังคม13 

 
ขอบเขตงานบริการทางวิชาชีพ (scope of services) 

ขอบเขตงานบริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักนี้ ก าหนดไว้เป็นแนวทาง เพื่อน าไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเงื่อนไขของแต่ละงาน ท้ังนี้งานในแต่ละสาขา วิชาชีพอาจมีขอบเขต
งานท่ีแตกต่างออกไปในรายละเอียด ตามความเหมาะสม14 

ขอบเขตงานบริการ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. งานบริการหลักขั้นมูลฐาน (Basic Core Service) 
2. งานบริการหลักอื่นๆ (Other Core Services) 
3. งานบริการเสริม (Additional Services) 
4. งานบริการพิเศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 
 

1.  งานบริการหลักขั้นมูลฐาน (Basic Core Service) 
งานบริการหลักขั้นมูลฐาน คือ งานออกแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยชนิดและลักษณะงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
งานออกแบบ หมายถึง การประมวลแนวความคิดเพื่อก าหนดรูปแบบกายภาพทางสถาปัตยกรรม 
ท้ังนี้ให้หมายรวมถึงงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ในสาขาสถาปัตยกรรมสาขานั้นๆท้ังท่ีใช้ในการก่อสร้าง
หรือท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมทั้งการศึกษาการวางแผน การก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์และการ
พิจารณารูปแบบงานในสาขาสถาปัตยกรรม   

ในกรณีท่ัวไป ขอบเขตงานบริการหลักขั้นมูลฐานนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบ
และบริการท่ีใช้ในการก่อสร้างหรือเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร กลุ่มอาคาร และพื้นท่ีส่ิงแวดล้อม
โดยรอบอาคาร รวมถึงบริการตามท่ีก าหนดโดยข้อกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง   

ขอบเขตงานบริการหลักขั้นมูลฐานประกอบด้วย 
 ขั้นตอนการบริการก่อนการออกแบบ (Pre-design Service Stage) 
งานบริการช่วงก่อนการออกแบบมีหลากหลายแตกต่างกันในรายละเอียด โดยขึ้นอยู่กับ

ประเภทของงาน และความต้องการของเจ้าของงาน ในขอบเขตของงานบริการหลักขั้นมูลฐาน งาน

                                            
13 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 4-6. 
14 สภาสถาปนิก, การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรุงเทพ: 2552). หน้า 4-7. 
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ช่วงนี้เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้เป็นแนว
ทางการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

- ตัวโครงการ: วัตถุประสงค์ เงื่อนไข เวลา งบประมาณ ความต้องการต่างๆ และพื้นท่ี
ใช้สอย เจ้าของงานเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลท้ังหมด 

- พื้นท่ี/ท่ีต้ัง: ขอบเขตท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของดิน เจ้าของงาน
เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล 

- ข้อกฎหมาย: กฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องด้านต่างๆได้แก่ ผังเมือง อาคาร การ
ก่อสร้าง ท่ีดิน ส่ิงแวดล้อม สถาปนิกเป็นผู้น าเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน 

โดยสถาปนิกรับผิดชอบเฉพาะการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีจัดเตรียมโดยฝ่ายต่างๆ 
ข้างต้น 

 ขั้นตอนการออกแบบร่าง (Preliminary Design Stage : PD) 
เป็นขั้นตอนแรกของช่วงการออกแบบ เพื่อหาข้อสรุปลักษณะสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น โดยการ

น าข้อสรุปจากงานช่วงก่อนออกแบบ (pre-design stage) มาเป็นแนวทางการวางแนวความคิดหลัก
ของงานออกแบบสถาปัตยกรรม (design concept) หรือการออกแบบแนวความคิดโครงการ และ
พัฒนาขึ้นเป็นแบบร่างซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะ สัดส่วน ขนาด ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม กลุ่มอาคาร และวัสดุโดยสังเขป รวมไปถึงค่าก่อสร้างเบื้องต้น แล้วน าเสนอต่อเจ้าของ
งาน ท้ังนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุง จนกระท่ังได้ข้อสรุปเป็นแบบร่างสุดท้าย   

 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage : DD) 
เป็นกระบวนการพัฒนางานออกแบบทางสถาปัตยกรรมในแต่ละสาขา ซึ่งอาจมีการ

ปรับเปล่ียนงานออกแบบให้สอดคล้องกับข้อมูล และ/หรือ ความต้องการท่ีเปล่ียนไปเพื่อน าเสนอต่อ
เจ้าของงาน จนกระท่ังได้ข้อสรุปเป็นแบบพัฒนาสุดท้ายประกอบกับการประมาณค่าก่อสร้าง หรือ
มูลค่าโครงการ ในขั้นตอนนี้ 

กรณีงานท่ีไม่มีความซับซ้อนมาก ข้ันตอนการพัฒนางานออกแบบนี้อาจผนวกอยู่กับขั้นตอน
การออกแบบร่าง 

 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต (Construction Permit 
Documentation Stage : CP) 

เป็นกระบวนการจัดท าแบบและเอกสารขออนุญาตส าหรับงานโครงการท่ีมีชนิดและขนาด
ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายหรือข้อก าหนดขององค์กรท้องถิ่น ให้เจ้าของโครงการท าการยื่นแบบ   
และเอกสารขออนุญาตของโครงการก่อนด าเนินงานจริง โดยมีรายละเอียดของแบบ และเอกสาร
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดท้องถิ่น และองค์กรท่ี เกี่ยวข้องก าหนดไว้เพื่อการขอ
อนุญาตซึ่งสถาปนิกจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดของการขออนุญาตโดยเคร่งครัด 

 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง  (Construction 
Documentation Stage : CD) 

กระบวนการสุดท้ายของช่วงการออกแบบ เป็นการจัดท าแบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบก่อสร้าง (construction specifications) ของงานทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตามความรับผิดชอบ
หลังจากการจัดท าแบบ และเอกสารเพื่อการขออนุญาตปลูกสร้างโดยมีข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
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ให้เพียงพอส าหรับการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพดี ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทงานนั้นๆ แบบและ
เอกสารส าหรับการก่อสร้างนี้ ต้องสามารถส่ือสารกับบุคลากรฝ่ายต่างๆได้ข้อมูลครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

กรณีท่ีเป็นงานก่อสร้างในประเทศไทยให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของแบบก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

กรณีของสาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งไม่ได้ด าเนินการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการ
ก่อสร้างสามารถด าเนินการเป็นการออกแบบข้ันสุดท้าย (Final Design : FD) แทนในขั้นตอนนี้ 

 ขั้นตอนการบริการช่วงการคัดเลือกผู้ก่อสร้าง (Tender Service Stage) 
เป็นการให้ค าปรึกษาด้านเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็นให้แก่เจ้าของงานเพื่อน าไป

ประกอบการประมูล และ/หรือ การคัดเลือกผู้ก่อสร้างท่ีเหมาะสม 
 ขัน้ตอนการบริการช่วงการก่อสร้าง (Construction Service Stage) 
เป็นการดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแบบ และรายการ

ประกอบแบบก่อสร้าง  ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสถาปนิกผู้ออกแบบ อันประกอบด้วย 
- การตรวจเยี่ยมสถานท่ีก่อสร้างเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจดูการก่อสร้างท่ัวไป และ

ความก้าวหน้าของงาน 
- การให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น ท่ีสืบเนื่องจากข้อมูลในแบบและ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือท่ีสืบเนื่องจากปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 
- การอนุมัติวัสดุและรายการก่อสร้างท่ีจ าเป็น ซึ่งอาจมีผลต่อความงามของงาน

ออกแบบ หรือท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีเกิดในการก่อสร้าง 
อนึ่ง หากเนื้อหาส่วนใดของงาน เข้าข่ายงานบริการประเภทอื่น  ควรแยกงานบริการส่วนนั้น

ออก  ท้ังในแง่ขอบเขตความรับผิดชอบและค่าบริการวิชาชีพให้เป็นสัดส่วนต่างหาก เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงานบริการหลักขั้นมูลฐาน 

ส าหรับสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งมีขอบเขตงานด้านออกแบบชุมชน ซึ่งเนื้อหาของงาน
อาจไม่รวมถึงขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับขออนุญาต การจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ
การก่อสร้าง การบริการช่วงการคัดเลือกผู้ก่อสร้าง และการบริการช่วงการก่อสร้างเป็นต้น 
 
2.  งานบริการหลักอื่นๆ (Other Core Services) 

งานบริการหลักอื่นๆ คือ ประเภทงานท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและลักษณะงาน
ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอันนอกเหนือไปจากงานออกแบบ ขอบเขตความรับผิดชอบและค่า
วิชาชีพงานบริการหลักอื่นๆนั้น แยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากงานบริการประเภทอื่น 

งานท่ีอยู่ในข่ายงานบริการหลักอื่นๆ ได้แก่ 
 งานบริหารโครงการ หมายถึง การจัดด าเนินการให้โครงการทางสถาปัตยกรรมบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
 งานศึกษาโครงการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุป 

เกี่ยวกับโครงการทางสถาปัตยกรรม 
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 งานวางผัง หมายถึง การประมวลแนวความคิดเพื่อการจัดวางองค์ประกอบทางกายภาพ 
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณท่ีก าหนด 

 งานตรวจสอบ หมายถึง การพิจารณา วินิจฉัย เปรียบเทียบเชิงคุณภาพและปริมาณ ท้ัง
ด้านกายภาพและการใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม รวมถึง การตรวจสอบอาคาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

 งานบริหารการก่อสร้าง หมายถึง การจัดด าเนินการด้านการก่อสร้างโครงการทาง
สถาปัตยกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 งานควบคุมการก่อสร้าง หมายถึง การก ากับ ดูแล ตรวจ การก่อสร้างโครงการทาง
สถาปัตยกรรม  

 งานบริหารอาคารและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การจัดด าเนินการ เพื่อการใช้สอย การดูแล
รักษา งานสถาปัตยกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ความเห็น ข้อแนะน า ในงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 งานตรวจรับรองผล หมายถึง การพิจารณา วินิจฉัย เปรียบเทียบการปฏิบัติวิชาชีพของผู้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
 
3.  งานบริการเสริม (Additional Services) 

งานบริการเสริม  คือ งานท่ีสถาปนิกท่ัวไปสามารถให้บริการได้  เมื่อได้รับการร้องขอเป็น
กรณีเพิ่มเติม  ขอบเขตความรับผิดชอบและค่าวิชาชีพงานบริการเสริมนี้แยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
ขอบเขตงานบริการประเภทอื่น 

งานบริการเสริมนั้นมีความหลากหลาย และประเภทของงานอาจปรับเปล่ียน เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามสภาวการณ์ทางวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป   ปัจจุบัน งานท่ีอยู่ในข่ายงานบริการเสริม ได้แก่ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 
 การศึกษางบประมาณโครงการ (project budgeting) 
 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ (programming) 
 การจัดท าข้อก าหนดโครงการ (preparation of terms of reference) 
 การวิเคราะห์และคัดเลือกท่ีต้ังโครงการ (site analysis and selection) 
 การประสานงานกับหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ (interdisciplinary coordination)  
 การวางผังโครงการ (site development planning)  
 การวางผังพื้นท่ีภายในอาคารเพื่อการเช่าหรือขายโครงการ (tenancy lay-out)  
 การจัดท าแบบ ทัศนียภาพ แผนภูมิ หรือหุ่นจ าลอง ส าหรับประกอบการประชาสัมพันธ์ 

หรือการขายโครงการ (presentation for sale & advertisement materials) 
 การด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง (building permit application) 
 การส ารวจและตรวจสอบอาคาร (building survey and inspection) 
 การเป็นอนุญาโตตุลาการ (arbitrative duty) 
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 การเป็นพยานในฐานะผู้เช่ียวชาญทางสถาปัตยกรรม (expert witness duty) 
 
4.  งานบริการพิเศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 

งานบริการพิเศษเฉพาะทาง คือ งานท่ีสถาปนิกสามารถให้บริการได้หรือจัดหาผู้ให้ บริการใน
วิชาชีพสาขาอื่นมาร่วมโครงการได้ ตามความรู้ความสามารถในงานพิเศษเฉพาะทางนั้นๆ โดยท่ัวไปให้
ขอบเขตความรับผิดชอบและค่าวิชาชีพงานบริการพิเศษเฉพาะทางนี้แยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากงาน
บริการประเภทอื่น 

งานบริการพิเศษเฉพาะทางนั้นมีความหลากหลายและประเภทของงานอาจปรับเปล่ียน 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสภาวการณ์ทางวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบันงานท่ีอยู่ในข่ายงานบริการ
พิเศษเฉพาะทาง มีอาทิ 

 การวางผังการใช้ท่ีดิน และการวางผังชุมชนและเมือง (land use / town planning) 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชน (urban design) และ/หรือ กลุ่มชุมชน

(settlement/community organization) 
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape design) 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (interior architectural design) 
 การออกแบบกราฟิก เครื่องหมาย และป้ายต่างๆ (graphic & signage design) 
 การออกแบบระบบดูดซับเสียงของอาคาร (acoustic design) 
 การออกแบบระบบเสียงของอาคาร (sound system design) 
 การออกแบบแสงสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก (architectural lighting design) 
 การออกแบบและศึกษาด้านพลังงานในอาคาร (building energy studies) 
 การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบพิเศษของสถาปัตยกรรม (specialized detailing) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) 
 การบริหารอาคารและส่ิงแวดล้อม (facilities management) 
 การบริการให้ค าปรึกษาด้านราคาก่อสร้าง (cost consultancy services) 
 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม (environmental impact assessment studies) 
 การบริการด้านกฎหมายอาคาร (codes and regulations services) 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีรองรับพิธีกรรมทางศาสนา ( specialized design: 

architecture for religious purposes) 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีสาระหลักของรูปแบบเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

(specialized design: Thai architecture/ architecture with essentially artistic & 
cultural contents) 

 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน (architectural and urban conservation) 
 ฯลฯ 
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2.3.6 คู่มือสถาปนิก 2547 
คู่มือสถาปนิก 2547 เป็นการจัดท าขึ้นใหม่ท่ีได้มีการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา ไป

จากคู่มือสถาปนิก 2537 อย่างมากด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะให้สามารน าเสนอข้อมูลถึงผู้ใช้คู่มือสถาปนิก
และกลุ่มต่างๆได้อย่างกว้างขวาง ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะศึกษาเพียงเนื้อหาสาระส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องดังนี้15 

การสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ ใน
แต่ละงานนั้นถือได้ว่าเป็นงานท่ีละเอียด ซับซ้อน ประกอบด้วยหลายขั้นตอนจึงท าให้งานหลาย
ลักษณะมีการซ้อนหรือคลอบคลุมไปถึงสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอื่นๆท่ีสถาปนิกเองไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จนบางครั้งไม่สามารถหาขอบเขตท่ีชัดเจนได้ นอกเหนือไป จากนั้นงาน
สถาปัตยกรรมยังต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญจากวิชาชีพอื่นท่ีถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมอยู่ด้วยกันหลายฝ่าย สถาปนิกจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงขอบเขตและความเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. วิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาอื่นๆ 
งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมสาขาอื่นๆนั้น อาจกล่าวได้ว่ามา

จากรากสถาปัตยกรรมเดียวกัน กล่าวคือในอดีตสถาปนิกจักต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะ
ท างานเกี่ยวเนื่องในทุกสาขาสถาปัตยกรรม ท้ังสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ท่ีเกี่ยวกับการวาง
ผังออกแบบเกี่ยวกับเมืองและชุมชน องค์ประกอบกลุ่มอาคารในภาพรวมลักษณะโครงการท่ี
มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ การวางผังกายภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมรวมท้ังพืชพรรณและ
องค์ประกอบในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบก่อสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรมใน
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและการตกแต่งภายในอาคาร
หรือสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การเปล่ียนแปลงการท างานแบบ
แยกสาขานั้นเพิ่งเริ่มขึ้นในสอง -สามทศวรรษเท่านั้น เนื่องจากขนาดและลักษณะงาน
สถาปัตยกรรมในระยะเวลาท่ีกล่าวนั้นได้มีการขยายขอบเขตและขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมากจน
สถาปนิกเห็นว่าไม่สามารถดูแลรายละเอียดงานในทุกๆประเด็นได้อย่างครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพจึงแยกภาระหน้าท่ีเป็นหลายสาขา  

ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักมีการท างานท่ีต่อเนื่อง หรือมีการซ้อนทับของขั้นตอนการ
ท างานกันอยู่เกือบตลอดโครงการ จึงต้องอาศัยการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ก็เพื่อให้การ
ก าหนดหรือการออกแบบงานสถาปัตยกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จนบางครั้งใน
การหาขอบเขตในการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบก็ไม่สามารถแบ่งออกได้ชัดเจนนัก 
สถาปนิกจึงควรทราบถึงความรู้ความช านาญท่ีตนมีอยู่ เนื่องด้วยหลายๆโครงการจึงเป็นต้อง
อาศัย ผู้ร่วมวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาท่ีมีความรู้เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง วาง
ผังชุมชน การออกแบบภูมิทัศน์ การจัดพื้นท่ีภายนอกอาคาร หรือแม้กระท่ังการตกแต่ง
ภายในอาคาร  

                                            
15 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1 (กรุงเทพ: 2547). หน้า 18. 
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แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการจัดท าข้อก าหนดทางกฎหมายของสภาสถาปนิกท่ีได้พูดถึง
นิยามและขอบเขตการท างานในหน้าท่ีของวิชาชีพสถาปัตยกรรมแต่ละสาขาไว้ด้วย โดยอาจ
กล่าวสรุปถึงวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาอื่นๆ ได้ดังนี้ 

วิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง งานสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นงานใน
ลักษณะการวางผังหรือต าแหน่งของอาคาร และการออกแบบกายภาพของกลุ่ม
อาคารหลายๆอาคารในพื้นท่ี ท้ังในระดับโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ชุมชน ไป
จนถึงระดับเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ของท่ีดินท้ังความสวยงามและความเหมาะสม
สอดคล้องต่อการวางผังเมือง 
วิชาชีพสาขาภูมิสถาปัตยกรรม งานสาขาภูมิสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบการ
วางผังการใช้ท่ีดินโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากท่ีว่างทางกายภาพเพื่อสร้างภูมิ
ทัศน์ ท้ังวัสดุตกแต่งและพืชพรรณไม้ต่างๆให้กับโครงการ และรวมถึงการออกแบบท่ี
เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบอาคารและท่ีว่างกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติพืช
พรรณไม้ พื้นท่ีสาธารณะของชุมชน 
วิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  เป็นการออกแบบ
องค์ประกอบทางกายภาพภายในของอาคาร ท้ังท่ีเกี่ยวกับงานด้านการตกแต่ง
ภายใน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องเรือนสีพื้นผิวต่างๆในเกิดความสวยงาม ตลอดรวมไป
จนถึงงานท่ีมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงการใช้สอย และการเปล่ียนแปลงระบบ
วิศวกรรมต่างๆในอาคาร การป้องกัน และการอพยพจากอัคคีภัย โดยเฉพาะใน
อาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ต้ังแต่อาคารขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร 

2. วิชาชีพและอาชีพอื่นๆที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและสถาปนิก 
นอกจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆแล้วงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้

สร้างสรรค์ขึ้นเป็นส่ิงปลูกสร้าง ยังคงต้องอาศัยความรู้ความช านาญจากผู้เช่ียวชาญอีกหลาย
แขนง ซึ่งมักขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในแต่ละโครงการ ในโครงการต่างๆจึงมักพบกลุ่มอาชีพ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

วิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ (เช่น โครางสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ส่ิงแวดล้อม เป็น
ต้น) ในงานสถาปัตยกรรมนั้นสถาปนิกนอกจากความรู้ทางการออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมแล้ว ยังต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านวิศวกรรมด้วยเพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกับวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆเพื่อสร้างสรรค์อาคารสถาปัตยกรรมให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและระบบบริการสนับสนุนประกอบอาคารต่างๆ ท้ังระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล 
ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบพิเศษอื่นๆ โดยแยกกันไปแต่ละความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้านต่างๆ ให้ค าปรึกษาและประสานานในการจัดท างบประมาณราคาค่า
ก่อสร้างค านวณในรายละเอียดของงานออกแบบ จัดเตรียมเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อท าการ
ขออนุญาตและยังต้องท าหน้าท่ีในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาต่างในสถานท่ีก่อสร้าง ในงานท่ี
ได้รับการร้องขอ ตลอดจนตรวจและอนุมัติแบบในเชิงวิศวกรรม และความท่ีต้องท างานกัน
อย่างใกล้ชิด สมาคมสถาปนิกสยามฯจึงได้มีการก าหนด หลักปฏิบัติในการท างานร่วมกันใน
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แต่ละประเภทของการบริการระหว่างกัน การคิดค่าบริการ การจัดสรรค่าบริการออกแบบ 
รวมไปถึงขอบเขตการรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกรในการร่วมด าเนินงานไว้เพื่อเป็น
แนวทางในการท างาน 

ผู้อ านวยการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีร่วมในการท าให้งาน
สถาปัตยกรรมได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของและสถาปนิก
ผู้ออกแบบ เข้ามารับช่วงการท างานหรือรับมอบงานออกแบบของสถาปนิกไปด าเนินการ
ก่อสร้างโดยตรง การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยท่ัวไปแล้ว สถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนด
คุณลักษณะ เทคนิค วิธรการก่อสร้างตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามแบบท่ีได้ตกลง 
หากผู้ด าเนินการก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นจากการออกแบบของ
สถาปนิก จ าเป็นท่ีจะต้องมีการประสานงาน ช่วยแก้ปัญหาหรือปรึกษากันเพื่อให้ผู้รับเหมา
สารมารถท างานก่อสร้างนั้นๆให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ตลอดจนหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมนอกเหนือจากการตกลง สถาปนิกยังจะต้องเป็นผู้อนุมัติให้มี
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆโดยแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ และบางครั้งสถาปนิกเองก็ยังมี
ส่วนอย่างมากในการช่วยเจ้าของโครงการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้รับเหมา รวมถึงการให้
ความคิดเห็นถึงคุณภาพผลงานขั้นสุดท้ายหรือร่วมตรวจรับงานของผู้รับเหมาด้วย 

ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง สถาปนิกจะได้พบกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายหรือ
ฝ่ายเทคนิคของวัสดุก่อสร้าง ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการท างานสถาปัตยกรรมให้
สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรู้ด้านเทคนิคหรือวัสดุใหม่ๆให้สถาปนิกได้เลือกใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้โครงการนั้นๆมีประสิทธิภาพจากวัสดุสูงสุด นอกจากการ
ท างานระหว่างการออกแบบ ท่ีผู้ผลิตผู้แทนจ าหน่ายหรือช่างเทคนิควัสดุก่อสร้างเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้รายละเอียดให้ตรงตามความต้องการแล้ว หลายครั้งช่างเทคนิคยังเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้รายละเอียดระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อีก
ด้วย และเนื่องด้วยผู้ผลิตวัสดุในลักษณะเดียวกันมีอยู่หลายบริษัท สถาปนิกจึงจ าเป็นต้องรับ
ฟังข้อมูลท่ีหลากหลายให้เข้าใจ เพื่อใช้เปรียบเทียบและคัดเลือกจากผู้ผลิตท่ีมีความเหมาะสม
โดยค านึงถึงคุณภาพของผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและงบประมาณของลูกค้า
เจ้าของโครงการเป็นส าคัญ 

นอกจากนั้นแล้วโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
โครงการก็จะมีผู้ท่ีมีหน้าท่ีอื่นๆเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอีกมาก เช่น 

ผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปฎิบัติวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง มีทักษะในการบริหารจัดการ
โครงการหรือท าหน้าท่ีแทนเจ้าของโครงการได้ สถาปนิกจักต้องเข้าใจว่าอ านาจในการบริหาร
โครงการและตัดสินใจปัญหาต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นของผู้บริหารจัดการโครงการ สถาปนิกจัก
ต้องให้ข้อมูลและเหตุผลหลักการท างานให้พอเพียงในการตัดสินใจหรือเพื่อน าเสนอเจ้าของ
โครงการตัดสินใจแล้วแต่กรณี 
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ผู้บ ริหารจัดการงานก่อสร้าง  ก็มักจะเป็น ผู้ปฎิบั ติวิ ชาชีพวิศวกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง เพ่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้ภายใต้งบประมาณ เวลา และคุณภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ สถาปนิกพึงเข้าใจหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและท างานร่วมกันให้
โครงการประสบผลส าเร็จได้ตามคาดหวัง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหาย/ทนายความ ในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจท่ีหลากหลายเจ้าโครงการจะมีท่ีปรึกษาหรือผู้บริหารท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายหรือ
ทนายความ ร่วมท างานในโครงการด้วย เพื่อดูแลด้านสัญญา นิติกรรมและข้อกฎหมายต่างๆ 
สถาปนิกต้องเข้าใจและการท างานร่วมกันในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ในโครงการท่ีมีลักษณะทางธุรกิจ ประเด็นด้านการตลาด
ในโครงการมีความส าคัญมาก สถาปนิกอาจเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเด่นด้านการตลาดโครงการได้ 
แต่จักต้องท างานร่วมผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดเพื่อให้ผลตอบแทนทางธุรกิจของโครงการ
เป็นไปด้วยดี 

นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหารการเงินนักบัญชี ในโครงการสถาปัตยกรรมต่างๆอาจ
กล่าวได้ว่าต้องค านึงถึงผลตอบแทนด้านการเงินการลงทุนและเศรษฐศาสตร์ท้ังส้ิน สถาปนิก
จึงต้องมีความเข้าใจพื้นฐานและท างานร่วมกับกลุ่มวิชานี้ในการสร้างสรรค์โครงการ การ
บริหารการลงทุนและการก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 

นอกจากนี้แล้วอาจจะยังมีวิชาชีพอื่นๆอีกมาก ท่ีอาจเกี่ยวข้องในโครงการท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ใช้อาคารนั้นมีโอกาสท่ีจักเป็นคนใน
หลายวิชาชีพ ท้ังท่ีมีคุณวุฒิสูงและหรืออาจไม่มีคุณวุฒิใดๆ แต่ในการท างานร่วมกันนั้น 
สถาปนิกพึงต้องรู้จักรับฟังข้อมูลความต้องการรายละเอียดทางเทคนิค รายละเอียดการ
ปฏิบัติงานลักษณะต่างๆ คิดตาม ท าความเข้าใจ เสนอแนวทางปรับปรุง หรือคิดสร้างสรรค์
แนวทางหรือระบบใหม่ๆ และเสนอแนวคิดให้เป็นท่ียอมรับด้วยกันได้ทุกๆฝ่าย เพื่อให้การ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนั้นๆเป็นท่ีพึงพอใจและได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

 
จากความสัมพันธ์กับวิชาชีพและอาชีพท่ีหลากหลายดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีหลายขั้นตอนใน

การท างานที่สถาปนิกจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดหรือคัดเลือกผู้ที่เก่ียวข้องและวัสดุ
อุปกรณ์ในการสร้างงานสถาปัตยกรรม ท าให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม สถาปนิก
จ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนโดยมิให้ค านึงถึงผลประโยชน์อื่นใดท้ังจากการเรียกรับหรือจาการเสนอ
ให้จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สถาปนิกพึงจักต้องยึดถือเอาจรรยาบรรณเข้ามาใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ 
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เนื่องจากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาในเนื้อหาของขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ ซึ่งมีท่ีมา
จากพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543, กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.
2549, กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
พ.ศ.2508, ข้อบังคับสภาสถาปนิก, เอกสารสภาสถาปนิก เรื่อง การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม และคู่มือสถาปนิก 2547 โดยทางผู้วิจัยสามารถประมวลข้อมูลท่ีมีผลต่อการศึกษา ได้ว่า 

 การก าหนดถึงชนิดงานที่ให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง      
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 

 การก าหนดถึงขอบเขตงานที่ให้บริการวิชาชีพ  
- งานศึกษาโครงการ    
- งานออกแบบ     
- งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง  
- งานตรวจสอบ 
- งานให้ค าปรึกษา 

 การก าหนดถึงขอบเขตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม   
- วุฒิสถาปนิก    
- สามัญสถาปนิก 
- ภาคีสถาปนิก 
- ภาคีสถาปนิกพิเศษ 

 ขอบเขตงานบริการทางวิชาชีพ (Scope of Services) 
- งานบริการหลักขั้นมูลฐาน (Basic Core Service) 
- งานบริการหลักอื่นๆ (Other Core Services) 
- งานบริการเสริม (Additional Services) 
- งานบริการพิเศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 

 ขอบเขตวิชาชีพและอาชีพอื่นๆที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 
- วิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ 
- ผู้อ านวยการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง 
- ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
- ผู้บริหารจัดการโครงการ 
- ผู้บริหารจัดการงานก่อสร้าง 
- ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหาย/ทนายความ 
- ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาด 
- นักเศรษฐศาสตร์   
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2.4 ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

การศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการศึกษาข้อมูลถึงวงจรหรือ
ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ีสถาปนิกนั้นๆมีความรู้ ความสามารถพอในการบริการวิชาชีพ
และตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้ สถาปนิกจะต้องและเข้าใจถึงขอบเขตการให้บริการได้ในลักษณะงาน
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม สามารถศึกษาได้จากดังต่อไปนี้ 

- มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2532 
- เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศ.ผุสดี ทิพทัส พ.ศ.2536 
- การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดย ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ 

หรยางกรู พ.ศ.2537 
- กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศ.อรศิริ ปาณินท์ พ.ศ.2540 
- การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย รศ.อวยชัย วุฒิโฆษิต พ.ศ.2543 
- คู่มือสถาปนิก 2547 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
2.4.1 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2532 
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2532 ได้ก าหนดขั้นเพื่อใช้เป็นข้อบังคับของ

สมาคมฯ เพื่อถือปฏิบัติทางวินัยตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ การกระท าใดๆ โดยสมาชิกของ
สมาคมฯ ท่ีแตกต่างไปจากบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งของมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีสมาคมฯได้
ก าหนดไว้นี้ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้กระท าผิดวินัยทางวิชาชีพและสมาชิกผู้นั้นจะต้องได้รับการ
พิจารณาวินัยโดยสมาคมฯ ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะศึกษาเพียงเนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
ดังนี้16 

หมวดที่ 2 
การบริการข้ันมูลฐาน 

เพื่อเป็นหลักในการให้บริการของสถาปนิกในการปฏิบัติวิชาชีพและเพื่อขจัดปัญหา
โต้แย้งระหว่างเจ้าของงานและสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ก าหนดมาตรฐานการ
บริการขั้นมูลฐาน โดยแบ่งขั้นตอนการบริการของสถาปนิกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 การวางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้น 
2.2 การออกแบบร่างขั้นสุดท้าย 
2.3 การท ารายละเอียดการก่อสร้าง 
2.4 การประกวดราคา 
2.5 การก่อสร้าง 
2.6 การส่งมอบเอกสาร 

 
 

                                            
16 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2532 (กรุงเทพ: 2532).

หน้า -. 
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หมวดที่ 4 
หน้าที่ของเจ้าของงาน 

นอกจากความรับผิดชอบตามท่ีระบุในหมวดท่ี 2 หมวดท่ี 3 และในข้อตกลงระหว่าง
สถาปนิกและเจ้าของงานแล้ว เจ้าของงานมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมข้อมูล และด าเนินงาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้งานออกแบบและก่อสร้างงานตามโครงการด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

4.1 การจัดเตรียมโครงการ 
4.2 การให้ความร่วมมือกับสถาปนิก 
4.3 การขออนุญาต 
4.4 การควบคุม 

2.4.2 ขั้นตอนการท างานออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ ผุสดี ทิพทัส พ.ศ.2536 
ขั้นตอนการท างานออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ ผุสดี ทิพทัส พ.ศ.2536 

ส าหรับการศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมสามารถสรุปข้ันตอนงานสถาปัตยกรรมเป็น 12 
ขั้นตอน ประกอบด้วยดังนี้17 

 Inception ระยะเริ่มต้นด าเนินงาน 
 Feasibility study ศึกษาลู่ทางและความเป็นไปได้ของโครงการ 
 Outline proposals เสนอโครงการขั้นต้นโดยสังเขป 
 Schematic design การออกแบบร่าง 
 Detail design การออกแบบครั้งสุดท้ายอย่างครบถ้วน 
 Production information เตรียมรายการและข้อมูลประกอบงานขั้นสุดท้าย 
 Bills of Quantities: B.O.Q. การจัดท าราคากลางและรายการแยกวัสดุก่อสร้าง

ท่ีใช้ในโครงการ 
 Tender action or Bidding การจัดประกวดราคาหรือประมูลราคา 
 Project planning วางแผนงานก่อสร้าง 
 Operation on site ควบคุมการก่อสร้าง 
 Completion ส่งมอบงาน 
 Feedback or Feed forward ประเมินผล น าผลไปประกอบการพิจารณางาน

ออกแบบอื่น 
 
 

 

                                            
17 ผุสดี ทิพทัส, เกณฑใ์นการออกแบบสถาปัตยกรรม (กรุงเทพ: 2536). หน้า 24. 
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2.4.3 การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม                   
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกรู พ.ศ.2537 

การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.
วิมลสิทธิ์ หรยางกรู พ.ศ.2537 ในการศึกษาการจัดท ารายละเอียดโครงการ สามารถแบ่งการออกแบบ
ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กระบวนการตามขั้นตอนหลัก และ 2) กระบวนการตามขั้นตอนละเอียด 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้18 

 ขั้นก าหนดปัญหา 
 ขั้นออกแบบ 
 ขั้นด าเนินการ 
 ขั้นประเมินหลังการเข้าอยู่ 

2.4.4 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ พ.ศ.2540  
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ พ.ศ.2540 ใน

การศึกษาเนื่องจากไม่มีการน ามารวบรวมขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจากการศึกษากระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมนี้ จึงน าเสนอวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งอาศัยเค้า
โครงความคิดของ Jon Lang และ Kevin Lynch และน ามาดัดแปลงเพื่อให้เป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการ ออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ในท่ีนี้ ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ จะกล่าวถึง
ในช่วงของการให้บริการออกแบบเป็นส่วนใหญ่ สรุปได้ดังนี้19 

 รายละเอียดโครงการสถาปัตยกรรมและการปรับปรุง 
 ขั้นตอนการวางโครงการในสายงานผังบริเวณ 
 ขั้นตอนการวางโครงการในสายงานสถาปัตยกรรม 
 การปฏิบัติงานขั้นการออกแบบผังบริเวณ 
 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น 
 การปรับปรุงแบบร่างสถาปัตยกรรม 
 การประเมินผลงานสถาปัตยกรรม 

2.4.5 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย รองศาสตราจารย์ อวยชัย วุฒิโฆษิต พ.ศ.2543 
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย รองศาสตราจารย์ อวยชัย วุฒิโฆษิต พ.ศ.2543 ใน

การศึกษาเพื่อเป็นหลักในการให้บริการของสถาปนิกในการปฏิบัติวิชาชีพและเพื่อขจัดปัญหาโต้แย้ง
ระหว่างเจ้าของงานและสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ก าหนดมาตรฐานการบริการขั้นมูลฐาน 
โดยแบ่งขั้นตอนการบริการของสถาปนิกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้20 

                                            
18 วิมลสิทธิ์ หรยางกรู, การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม (กรุงเทพ: 2537). หน้า 16. 
19 อรศิริ ปาณินท์, กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปทุมธานี: 2540). หน้า 36. 
20 อวยชัย วุฒิโฆษิต, การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรุงเทพ: 2543). หน้า 205. 
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1. การวางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้น 
2. การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึงขั้นสุดท้าย 
3. การท ารายละเอียดการก่อสร้าง 
4. การประกวดราคา 
5. การก่อสร้าง 
6. การส่งมอบเอกสาร 

2.4.6 คู่มือสถาปนิก 2547 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คู่มือสถาปนิก 2547 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบริการวิชาชีพ

หรือการเข้าไปท างานของสถาปนิกในแต่ละโครงการอาจเป็นการเข้าไปท างานในฐานะ ผู้ออกแบบ ท่ี
ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้บริหารโครงการ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ผู้บริหารอาคาร หรือนัก
วางแผนกายภาพ โดยในงานสถาปัตยกรรม 1 โครงการ สถาปนิกอาจท างานเพียงบทบาทเดียวหรือ
หลายบทบาทก็ได้ ขึ้นกับความรู้ความสามารถขนาดและประเภทของโครงการประกอบกัน ดังนั้น
สถาปนิกจึงต้องรู้ถึง วงจรหรือขั้นตอนของงานสถาปัตยกรรมในภาพรวม และการแบ่งงานหรือการ
ท างานในขั้นตอนการบริการวิชาชีพท้ังปวง ท้ังนี้สามารถแยกได้เป็น 7 ขั้นตอนงาน21  

1. งานการศึกษาข้ันต้นก่อนการออกแบบ (Pre-Design Stage) 
2. งานขั้นออกแบบ (Design Stage) 
3. งานก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction Stage) 
4. งานระหว่างการก่อสร้าง (Construction Stage) 
5. งานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Post-Construction Stage) 
6. งานการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) 
7. งานวางแผนทรัพยากรกายภาพ (Facility Planning) 
 
เนื่องจากข้อมูลท่ีไ ด้ท าการศึกษาในเนื้อหาของขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ซึ่งมีท่ีมาจากมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2532, เกณฑ์ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ ผุสดี ทิพทัส พ.ศ.2536, การจัดท ารายละเอียดโครงการ
เพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกรู พ.ศ.2537, 
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ พ.ศ.2540, การปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม โดย รองศาสตราจารย์ อวยชัย วุฒิโฆษิต พ.ศ.2543 และคู่มือสถาปนิก 2547 
โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความท้ังความเช่ือมโยงของข้อมูลและมีข้อมูลท่ียัง
คลุมเครือ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบและประเด็นในการศึกษาครั้ง
นี้ท่ีมุ่งเน้นถึงขอบเขตงานออกแบบเป็นหลัก  
 

                                            
21 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1 (กรุงเทพ: 2547). หน้า 92. 



 
  

26 

 
 
รูปแบบขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
ได้มีการก าหนดช่วงของการออกแบบ เป็น 3 ช่วง คือ 

1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

 1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage)  

1.1.1 การเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ 
1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ 
1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการ  

1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดความต้องการของเจ้าของโครงการ 

และความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ 
1.2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้างเช่น ลักษณะและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค ราคาท่ีดิน 
1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การประมาณราคา

ค่าก่อสร้างโครงการเบ้ืองต้น  
            

 2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage)  

2.1.1 สรุปงานโครงการ 
2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ 
2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ 
2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง  
(Conceptual and Schematic Design Stage) 
2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 
2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก 
2.2.3 การประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพื่อน าไปพัฒนา 
2.2.4 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) 
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2.3.1 การออกแบบร่างขั้นต้น 
2.3.2 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage) 
2.4.1 การพัฒนางานออกแบบ 
2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
2.4.3 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

            
 3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต   
(Construction Permit Documentation Stage) 
3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต 
3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.1.3 การสรุปผลรูปแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง  
(Construction Documentation Stage) 
3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง 
3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.2.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล  
(Tender Documentation Stage) 
3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล 
3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง  
(Procurement Documentation Stage) 
3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง 
3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง  
(Construction Service Stage) 
3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 
3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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2.5 ประเภทและขนาดของโครงการ 

การศึกษาประเภทและขนาดของโครงการ มีผลต่อการให้บริการและการคิดค่าบริการวิชาชีพ
ของสถาปนิก ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดจากกฎหมายควบคุมอาคารการประกอบวิชาชีพในเรื่องของ
ขนาดอาคารซึ่งมีผลต่อการให้บริการงานออกแบบของภาคีสถาปนิกหรือโครงการท่ีมีขนาดและความ
ซับซ้อน ความยาก-ง่ายต่างกัน ก็จะมีผลต่อคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอการให้บริการวิชาชีพ 
ระยะเวลาในการท างาน การจัดหาทีมงานท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน จ านวนผู้ร่วมงานซึ่งเหล่านี้ล้วน
ส่งผลถึงการคิดค่าบริการวิชาชีพด้วย ดังนั้นสถาปนิกจึงควรศึกษาถึงประเภทและขนาดโครงการ 
เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตในการให้บริการและข้อค านึงในการคิดค่าบริการวิชาชีพส าหรับโครงการต่างๆ
สามารถศึกษาได้ดังนี้22 
 2.5.1 ประเภทของโครงการ (type of project) 
 โครงการท่ีสถาปนิกจะได้เริ่มรับงาน  ส่วนใหญ่จะเริ่มท่ีงานโครงการบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นงาน
พื้นฐาน งานท่ีขยายขึ้นมาได้แก่ โครงการบ้านจัดสรร อาคารพักอาศัยรวม อาคารพาณิชย์พักอาศัย 
ส านักงาน งานท่ีมีการขยายเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างได้แก่ คลังสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า อาคารประเภทศิลปวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ศูนย์ประชุมหรือจัดแสดงงาน หอศิลป์ อาคารประเภทศูนย์การขนส่ง สถานี
ขนส่ง สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าประเภทงานสถาปัตยกรรมท่ียกตัวอย่างมานี้มี
รายละเอียดการใช้สอย กลุ่มผู้ใช้ ลักษณะอาคาร การออกแบบเลือกใช้วัสดุ ระบบประกอบอาคารท่ีมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก มีความซับซ้อนในกระบวนการออกแบบ การก่อสร้างท่ีแตกต่างกัน 
สถาปนิกท่ีส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจากสถาบันท่ีได้รับการรับรองส่วนใหญ่จะ
ได้รับการฝึกหัดการออกแบบอาคารหลากหลายประเภท แต่เมื่อเริ่มปฏิบัติวิชาชีพใหม่จ าเป็นท่ีต้อง
พัฒนาประสบการณ์ตางๆ จากการปฏิบัติวิชาชีพในโครงการออกแบบและก่อสร้างจริงซึ่งต้องอาศัย
ระยะเวลาตลอดจนการแนะน าดูแลจากสถาปนิกรุ่นก่อนๆ ในระบบก ากับดูแลสถาปนิกตามกฎหมาย
วิชาชีพส าหรับสถาปนิกใหม่ คือ ระดับภาคีสถาปนิก ซึ่งอนุญาตให้ออกแบบอาคารได้จ ากัดขนาด แต่
ยังไม่มีการจ ากัดประเภทอาคาร ต่อเมื่อผ่านประสบการณ์มีผลงานแสดงและขอทดสอบแล้วจึงจะได้
เล่ือนขึ้นเป็นระดับสามัญสถาปนิกปฏิบัติงานได้ไม่จ ากัด และเมื่อเล่ือนเป็นระดับวุฒิสถาปนิก สามารถ
ให้บริการงานท่ีปรึกษาได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในกฎหมายยังไม่มีการแบ่งแระเภทอาคารก ากับไว้ 
แต่สถาปนิกก็จะมีความระมัดระวังในการออกแบบหรือรับงานบริการวิชาชีพให้กับโครงการประเภทท่ี
มีความยุ่งยากซับซ้อนส าหรับประเภทงานสถาปัตยกรรมซึ่งมีปัจจัยความยากง่ายในการให้บริการ
วิชาชีพเป็นส่วนประกอบท่ีสมาคมได้ก าหนดแบ่งประเภทไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเสนออัตรา
ค่าบริการออกแบบ 6 ประเภท ในมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพได้แก่ 

ประเภทของงาน 
งานประเภทที่ 1 การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมและ

ครุภัณฑ์ 

                                            
22 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือสถาปนิก 2547 เล่ม 1 (กรุงเทพ: 2547). หน้า 98. 
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งานประเภทที่ 2 พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ท่ีมีแผนแบบวิจิตร อาคารทางศาสนา 
(วัด โบสถ ์วิหาร) 

งานประเภทที่ 3 บ้านพักอาศัย อาคารประเภทโรงเรือนสลับซับซ้อนท่ีมีส่วนใช้สอยของ
อาคารหลายๆ ประเภทรวมกันต้ังแต่ 3 ประเภทขึ้นไป ท้ังนี้ไม่นับรวมงาน
ประเภทท่ี 1 และงานภูมิสถาปัตย์ 

งานประเภทที่ 4 โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ รัฐสภา ศาลาท้องถิ่น วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

งานประเภทที่ 5 อาคารส านักงาน อาคารสรรพสินค้า สถานท่ีกักกัน สถานพักฟื้น หอพัก 
โรงเรียน อาคาร อุตสาหกรรม สถานบริการรถยนต์ 

งานประเภทที่ 6 อัฒจันทร์ โรงพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด 
 
จากการศึกษาประเภทโครงการ สามารถอธิบายถึงความหมายทางด้านกฎหมายได้จาก 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใน
การศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยจะศึกษาเพียงเนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้23 
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ท้ังกลางวันและ
กลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือช่ัวคราว 

“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหาขึ้นไปมี
ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนัง
แบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีท่ีว่างด้านหน้าและ
ด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามช้ัน 

“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่ง
อาคารเป็นบ้าน มีท่ีว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของ
แต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและให้หมายความ
รวมถึงอาคารอื่นใดท่ีก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคาร
เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ 

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยท่ัวไป 
เพื่อกิจการทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิช
ยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง 

                                            
23 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (กรุงเทพ: 2522). หน้า -. 
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สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน 
อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารท่ีต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้ 

(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 
(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตัน 
(ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา

ช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
(ง) อาคารท่ีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี ตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น 
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีอยู่

อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลัง

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นท่ีรวมกัน
ทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปั้นหยาให้
วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“ส านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นส านักงานหรือท่ี
ท าการ 

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีส าหรับเก็บ
สินค้าหรือส่ิงของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพื้นท่ีส าหรับต้ังโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 
 จากข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นในส่วน ท าให้สถาปนิกสามารถให้บริการวิชาชีพในเนื้อหาของ
ลักษณะประเภทของอาคารได้ชัดเจนและถูกต้องตามข้อก าหนดท่ีได้วางไว้เพื่อเป็นการให้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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2.5.2 ขนาดของโครงการ (scale of project) 
 จากท่ีกว่างว่าประเภทอาคารท่ีสถาปนิกเริ่มพัฒนาการบริการวิชาชีพจากสถาปนิกใหม่นั้นจะ
เห็นได้ว่า งานประเภทท่ีสถาปนิกรับงานหรือบริการแรกเริ่มจะมีขนาดจ ากัดหรือเป็นอาคารขนาดเล็ก
พื้นท่ีไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร และเพิ่มขนาดมากขึ้น เป็นอาคารพื้นท่ีไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร หรือขนาดและลักษณะอาคารน้อยกว่าอาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร จากนั้นก็ขยายขึ้นเป็นอาคารขนาดใหญ่ พื้นท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร อาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร จากนั้นจึงเพิ่มเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ พื้นท่ีเกิน 10,000 
ตารางเมตรขึ้นไป หรืออาคารพิเศษ บางประเภทหรือท่ีมีพื้นท่ีเกิน 3 เท่าของอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
หรืออาคารท่ีมีความสูงเกินกว่า 45 เมตร ขนาดอาคารตามพื้นท่ีท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นขนาดอาคารท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วขนาดท่ีมีผลต่อการ
ให้บริการวิชาชีพนั้นต้องพิจารณาความซับซ้อนของงานตามประเภทประกอบด้วยเช่นกัน เพียงแต่
ขนาดอาคารยิ่งเพิ่มมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมต่างๆมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ๆท่ีมีผู้ใช้อาคารจ านวนมากย่อมมีผลกระทบมาก ซึ่งการก าหนดท่ีมีความ
ชัดเจนขึ้นของขนาดอาคารในประเภทใดๆนั้นก็เป็นประเด็นท่ีสมาคมจักได้ด าเนินการปรับปรุงต่อไป
เช่นเดียวกับประเภทอาคาร 
 จากการศึกษาลักษณะของขนาดโครงการในเรื่อง “การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของสถาปนิกในงานก่อสร้าง” ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์จัดท าโดย นลินทิพย์ โกศลานันต์ ได้มีการ
ก าหนดแนวทางในการแบ่งประเภทตามขนาดของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้24 

 Small scale project โครงการก่อสร้างท่ีมีพื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวมไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ซึ่งภาคีสถาปนิก
สามารถออกแบบ และอ านวยการก่อสร้างได้ตามล าพัง 

 Medium scale project  โครงการก่อสร้างอาคารท่ีมีพื้นท่ีอาคารต้ังแต่ 2,000 แต่ไม่
ถึง 10,000 ตารางเมตร และมีความสูงต้ังแต่ 15 แต่ไม่ถึง 23 เมตร (คือ “อาคารขนาด
ใหญ่” ในกฎหมายควบคุมอาคาร) ซึ่งภาคีสถาปนิกไม่สามารถออกแบบและอ านวยการ
ก่อสร้างได้ตามล าพัง ต้องท างานร่วมกับสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก 

 Large scale project โครงการก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป ( คือ 
“อาคารสูง” ในกฎหมายควบคุมอาคาร) และมีพื้นท่ีอาคารรวมต้ังแต่ 10,000-30,000 
ตารางเมตร และอาคารท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร (คือ “อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ”  ในกฎหมายควบคุมอาคาร) ซึ่งภาคีสถาปนิกไม่สามารถออกแบบและอ านวยการ
ก่อสร้างได้ตามล าพัง ต้องท างานร่วมกับสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก 

 Mega scale project โครงการก่อสร้างอาคารท่ีมีพื้นท่ีเกิน 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
(คือ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษและมีข้อกฎหมายควบคุมเพิ่มเติม” ในกฎหมายควบคุม

                                            
24 นลินทิพย์ โกศลานันต์, “การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสถาปนิกในงานก่อสร้าง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546). หน้า 16. 
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อาคาร) ซึ่งภาคีสถาปนิกไม่สามารถออกแบบและอ านวยการก่อสร้างได้ตามล าพัง ต้อง
ท างานร่วมกับสามัญสถาปนิก หรือวุฒิสถาปนิก 

 
จากการศึกษาลักษณะของขนาดโครงการในเรื่อง “การเสนอขอปรับการจ้างบริการวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและอัตราค่าบริการวิชาชีพออกแบบภาคราชการ” ซึ่งเป็นเอกสารเสนอจัดท าข้อมูลโดย 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดแนวทางในการแบ่งลักษณะ
โครงการและขอบเขตชนิดงานบริการ  ดังนี้25 

งานจ้างโครงการขนาดเล็ก (S) 
- พื้นท่ีอาคาร ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร  
- หรือวงเงินงบประมาณโครงการ ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 
- ศึกษาโครงการ (ก าหนดรายละเอียดออกแบบ) 
- ออกแบบแนวความคิด (แบบทางเลือก) 
- ออกแบบรายละเอียด (เอกสารก่อสร้าง) 
- เตรียมข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง (ให้ฝ่ายพัสดุ) 
- ตรวจสอบงาน (ระหว่างก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง) 

งานจ้างโครงการขนาดกลาง (M) 
- พื้นท่ีอาคาร เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร  
- หรือวงเงินงบประมาณโครงการ เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 250 ล้านบาท 

ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 
- ทบทวนรายละเอียดการออกแบบ (จากข้อก าหนด) 
- ออกแบบแนวความคิด (แบบทางเลือก) 
- ออกแบบรายละเอียด (เอกสารก่อสร้าง) 
- เตรียมข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง (ให้ฝ่ายพัสดุ) 
- ตรวจสอบงาน (ระหว่างก่อสร้างกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง) 

งานจ้างโครงการขนาดใหญ่ (L) 
- พื้นท่ีอาคาร เกิน 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร  
- หรือวงเงินงบประมาณโครงการ เกิน 250 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 750 ล้านบาท 

ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 
- ทบทวนรายละเอียดการออกแบบ (จากข้อก าหนด หรือข้อเสนอของท่ีปรึกษาอื่นๆ) 
- ออกแบบแนวความคิด (แบบทางเลือก) 
- ออกแบบรายละเอียด (เอกสารก่อสร้าง) 

                                            
25 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “การเสนอขอปรับการจ้างบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและอัตรา

ค่าบริการวิชาชีพออกแบบภาคราชการ,” (กรุงเทพ: 2551). หน้า 3. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 
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- เตรียมข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง (ให้ฝ่ายพัสดุ หรือท่ีปรึกษาบริหารควบคุมงาน
ก่อสร้าง) 

- ร่วมตรวจสอบงาน (ระหว่างก่อสร้างกับกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือท่ี
ปรึกษาอื่นๆ) 

งานจ้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 
- พื้นท่ีอาคาร เกิน 30,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100,000 ตารางเมตร  
- หรือวงเงินงบประมาณโครงการ เกิน 750 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 
 ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา   
- เช่นเดียวกับการจ้างโครงการขนาดใหญ่ (L) 

งานจ้างโครงการขนาดพิเศษ (XXL) 
- พื้นท่ีอาคาร เกิน 100,000 ตารางเมตร  
- หรือวงเงินงบประมาณโครงการ เกิน 2,500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา  
- เช่นเดียวกับการจ้างโครงการขนาดใหญ่ (L) 

งานจ้างโครงการเมกะโปรเจกต์ (megaproject)  
- ไม่จ ากัดขนาดพื้นท่ีอาคาร ใน วงเงินงบประมาณโครงการ เกิน 5,000 ล้านบาท 

ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษา 
- เช่นเดียวกับการจ้างโครงการขนาดใหญ่ (L) 

 
เนื่องจากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาในเนื้อหาของประเภทและขนาดของโครงการ ซึ่งมีท่ีมาจาก

ข้อมูลคู่มือสถาปนิก,  กฎกระทรวงฉบับท่ี 55,  วิทยานิพนธ์ และข้อมูลวิชาการจากศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตไปท่ีโครงการขนาด
เล็ก แต่เนื่องจากลักษณะของโครงการขนาดเล็กไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนตามเอกสารท่ีได้ศึกษา
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงประมวลข้อมูลท่ีมีผลต่อการศึกษาได้ว่า 
 โครงการขนาดเล็ก หรือ โครงการท่ีมีพื้นท่ีรวมไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เนื่องด้วยประเภท
ของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็กไม่ได้ระบุไว้ ทางผู้วิจัยจึงได้เสนอดังนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินการศึกษาต่อไป 

ประเภทของโครงการขนาดเล็ก 
- อาคารอยู่อาศัย   - โรงงาน 
- อาคารอยู่อาศัยรวม   - อาคารเก็บของ 
- อาคารชุด    - อาคารจอดรถ 
- ห้องแถว    - อาคารสรรพสินค้า 
- ตึกแถว    - อาคารช่ัวคราว 
- อาคารพาณิชย์   - อาคารพิเศษ 
- อาคารสาธารณะ      
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 นอกจากนี้แล้ว โครงการขนาดเล็กยังมีประเด็นในเรื่องของความซับซ้อนอีกหลายประเด็นท่ี
ต้องค านึงถึงในการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้เสนอถึงประเด็น
ความซับซ้อนของข้อมูลท่ีท าให้โครงการขนาดเล็กมีการเห็นถึงขอบเขตและแนวโน้มต่างๆท่ีมีการ
ให้บริการในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

งบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- น้อยกว่า 5,000,000 บาท  
- 5,000,000   ถึง 10,000,000 บาท 
- 10,000,001 ถึง 25,000,000 บาท 
- 25,000,001 ถึง 50,000,000 บาท 
- มากกว่า 50,000,000 บาท 

  
ประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

- บุคคลท่ัวไป  
- บริษัทเอกชน 
- ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 

สถานที่ต้ังโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ภายในประเทศไทย  
- ต่างประเทศ 

 
รูปแบบข้อตกลงการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

- วิธีด้ังเดิม (traditional approach or design-bid-build)  
- วิธีออกแบบรวมก่อสร้าง (design & build approach) 
- วิธีบริหารการก่อสร้าง (construction management approach ) 

 
ลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

- สถาปนิกออกแบบ  
- สถาปนิกออกแบบ + ท่ีปรึกษาโครงการ 
- สถาปนิกออกแบบ + จัดการโครงการ 
- สถาปนิกออกแบบ + ควบคุมงานก่อสร้าง 
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2.6 เอกสารในการส่งมอบผลงาน 

การศึกษาเอกสารในการส่งมอบผลงาน เป็นการศึกษาถึงตัวเอกสารท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนของกระบวนการท างานในการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้ได้ศึกษา
จากข้อสรุปในเรื่อง “เอกสารในการบริการออกแบบสถาปัตยกรรม” ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์จัดท าโดย 
ทยาพร จีรชัยมงคล ได้มีการก าหนดแนวทางในการแบ่งประเภทของเอกสารในการบริการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ดังต่อไปนี้26 
 
1. เอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Document) 

เอกสารสัญญา (contract) จ าเป็นต้องจัดท าในระหว่างการท างานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ โดยมีฝ่ายธุรการเป็นผู้เตรียมเอกสารเหล่านี้ 

1. เอกสารแนะน าตัว (brochure) / แฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) เพื่อแนะน าตัวและ
ผลงานกับเจ้าของโครงการหรือลูกค้า ส่วนใหญ่จัดท าให้เฉพาะกับเจ้าของโครงการหรือ
ลูกค้าใหม่ ซึ่งประกอบด้วยประวัติส านักงาน ขอบเขตการให้บริการ เป้าหมายและปรัชญา
ในการท างาน แนวความคิดและผลงานออกแบบท่ีผ่านมาของส านักงาน 

2. เอกสารประเมินลูกค้า/โครงการ (client/project evaluation) สถาปนิกจะท าการ
ประเมินความน่าเช่ือถือลูกค้า หรือความเป็นไปได้ของโครงการก่อนตัดสินใจรับท า
โครงการ ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิกและลูกค้า 

3. เอกสารเสนอแผนงาน (proposal) เพื่อเสนอแผนการท างาน ขอบเขตการให้บริการ 
ระยะเวลาในการท างาน และอัตราในการบริการวิชาชีพ รวมท้ังเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่
เจ้าของโครงการทราบก่อนการอนุมัติให้ด าเนินการ ซึ่งควรจะท าทุกครั้งก่อนเริ่มการ
ท างาน 

4. สัญญา/ข้อตกลงระกว่างสถาปนิกกับเจ้าของโครงการ (agreement between 
architect-owner) หากเป็นลูกค้าซึ่งไม่เคยท างานร่วมกันมาก่อน ควรมีการตกลงเรื่อง
สัญญา/ข้อตกลงระหว่างสถาปนิกกับลูกค้าก่อนเริ่มท างาน ซึ่งในทางปฏิบัติส านักงาน
สถาปนิกหลายแห่งจะจัดท าสัญญาว่าจ้างออกแบบ ภายหลังจากการน าเสนอ
แนวความคิดเบ้ืองต้น หรือส่งร่างเค้าโครง (conceptual design) แล้ว 

5. สัญญา/ข้อตกลงระกว่างสถาปนิกกับท่ีปรึกษา (agreement between architect-
consultant) เป็นข้อตกลงในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบ รวมท้ังสัดส่วนค่าบริการ
วิชาชีพ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิกและท่ีปรึกษา หากเป็นบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
คุ้นเคยก็ไม่จ าเป็นต้องท าเอกสารเหล่านี้ 

6. เอกสารการขออนุมัติ (notice to proceed / letter of approval) ส านักงานสถาปนิก
ส่วนใหญ่ใช้การอนุมัติด้วยวาจา หรือใช้การขอเบิกจ่ายค่าบริการแทนการอนุมัติ มีการท า

                                            
26 ทยาพร จีรชัยมงคล, “เอกสารในการบริการออกแบบสถาปัตยกรรม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ

จัดการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). หน้า 112-118. 
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เอกสารการขออนุมัติเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป (notice to proceed) ในโครงการขนาด
ใหญ่ หรือเจ้าของโครงการมีการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจบ่อย 

7. รายการเพิ่ม-ลดจากขอบเขตงานท่ีได้ตกลงไว้ (additional work) ในกรณีเจ้าของ
โครงการมอบหมายให้สถาปนิกท างานมากหรือน้อยกว่าท่ีตกลงไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
ควรมีการช้ีแจงให้เจ้าของโครงการทราบ 

เอกสารการเงิน (project financing) จ าเป็นต้องจัดท าในระหว่างการท างานทุกขั้นตอน เพื่อ
ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายและรายรับ ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการจัดการด้านการเงินภายใน
ส านักงาน โดยมีฝ่ายบัญชี/การเงินเป็นผู้จัดการเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วย 

1. บันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (time and expense record) ท าให้
ทราบค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างานจริงของแต่ละโครงการ เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานออกแบบของส านักงาน 

2. ใบเบิก (invoice) เพื่อเรียดเก็บเงินค่าบริการวิชาชีพจากเจ้าของโครงการหรือลูกค้า เมื่อ
เสร็จงานแต่ละงวด ตามท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ระบุไว้ 

3. ใบจ่าย (payment voucher) 
4. ใบรับเงิน (receipt voucher) 
5. ใบเสร็จรับเงิน (receipt) 
6. ใบจ่ายเงินสด (petty cash) 
เอกสารบริหารโครงการ (project management) จ าเป็นต้องจัดท าในระหว่างการท างาน

ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นโครงการ ซึ่งจะเป็นการวางแผนการท างานท้ังทางด้านบุคลากร 
เวลา งบประมาณ และคุณภาพการท างาน และในระหว่างการด าเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจสอบควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ส่วนเป็นหน้าท่ีสถาปนิกโครงการหรือผู้จัดการ
โครงการเป็นผู้ท าประกอบด้วย 

1. เอกสารมอบหมายงาน (job assignment) เพื่อมอบหมายหน้าท่ีต่างๆในโครงการให้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยระบุช่ือและหน้าท่ีรับผิดชอบในโครงการ ตลอดจนเงื่อนไขในการท างาน 
ซึ่งส านักงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะท า หรือเป็นการท างานในลักษณะท่ีร่วมกับบริษัทท่ี
ปรึกษาอื่น 

2. รายช่ือผู้เกี่ยวข้อง (project directory/contact list) สถาปนิกผู้ออกแบบต้องทราบว่า
จะติดต่อหรือประสานงานกับผู้ใดบ้าง จึงต้องมีการท าเป็นเอกสาร โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร หน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการท้ังหมด 

3. แผนการด าเนินงาน (project planning/schedule) เพื่อก าหนดแผนการท างาน ควร
จะต้องจัดท าทุกครั้งก่อนเริ่มท างานทุกครั้ง ซึ่งเทคนิคในการจัดท าแผนการท างานมี
หลายวิธี เช่น milestones , bar chart , critical path method :  CPM. , 
Microsoft project/primavera เป็นต้น แล้วแต่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
โครงการ 
 



 
  

37 

4. แนวทางการติดต่อประสานงาน (project filling system) ควรมีการก าหนดวิธีการ
ท างาน การติดต่อกระสานงาน ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรโครงการทุก
คนต้องยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการนั้นๆ จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีบุคคลซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก 

5. ประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ (project cost/expense estimation) เพื่อท าให้ทราบ
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างานเบื้องต้นของแต่ละโครงการ และน ามาใช้วางแผน 
บริหารจัดการในการท างานออกแบบของส านักงาน 

6. แผนการควบคุมด าเนินงาน (project control plan) เพื่อควบคุมการท างานให้เป็นไป
ตามแผนการท่ีวางไว้ ในด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพ 

7. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (project progress report) 
8. บันทึกความก้าวหน้าของงาน (production schedule) 
9. บันทึกความก้าวหน้าของแบบ (drawing progress schedule) 
เอกสารการติดต่อส่ือสาร (project communication) ท้ังการติดต่อส่ือสารภายในส านักงาน 

และภายนอกส านักงาน ได้แก่ เจ้าของโครงการ ตัวแทนเจ้าของโครงการ (ถ้ามี) ทีมผู้ร่วมออกแบบ 
วิศวกร มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารการ
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าหน่วยงานราชการ ตัวแทนจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ จึง
จ าเป็นต้องจัดท าและจัดเก็บในระหว่างการท างานทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. รายงานการประชุม (minutes of meeting) คือ การบันทึกส่ิงด าเนินการไประหว่างการ
ประชุม และเมื่อเสร็จส้ินการประชุมมักจะมีการจัดท าเพื่อแจกจ่ายองค์ประชุม หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สนใจ เพื่อศึกษาหรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

2. บันทึกข้อความ (memorandum) 
3. บันทึกข้อความการสนทนาทางโทรศัพท์ (telephone note) 
4. ฝากข้อความ (while you were out) 
5. เอกสารตอบโต้กับผู้เกี่ยวข้อง (correspondence) 
6. ใบปะหน้าเอกสารส่ง (transmittal letter) 
7. โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (fax/e-mail)  
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2. เอกสารในการออกแบบ (Design Document) 
2.1 ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (design information / input) เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ

ออกแบบ ส่วนใหญ่เจ้าของโครงการจะเตรียมข้อมูลส่วนนี้ให้กับสถาปนิก ในช่วงการเริ่มต้นโครงการ
หรือการศึกษาโครงการเบ้ืองต้น และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในระหว่างการออกแบบ โดยมีฝ่าย
ออกแบบ ได้แก่ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเหล่านี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลโครงการ (project information) ประกอบด้วย ช่ือและประเภทโครงการ ช่ือ
เจ้าของโครงการ สถานท่ีต้ังโครงการ ขนาดและงบประมาณค่าก่อสร้าง ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ เงื่อนไขหรือความต้องการพิเศษเพิ่มเติม 

2. สรุปความต้องการลูกค้า (client brief) เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการออกแบบภายใน
ส านักงาน มีบางส านักงานท่ีส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล 

3. รายละเอียดโครงการ (programming) ประกอบด้วยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และรายละเอียดพื้นท่ีใช้สอย (tabulation area) ส าหรับรายละเอียดกิจกรรม/
อุปกรณ์/ระบบอาคาร ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมพื้น ท่ีใช้สอย ( circulation 
chart/bubble diagram) ตลอดจนเกณฑ์ในการออกแบบ (criteria) และหรือตัวอย่าง
อาคารกรณีศึกษา (case study) จะต้องจัดท าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทหรือ
ลักษณะเฉพาะของโครงการ และส านักงานสถาปนิก 

4. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้สอยอาคาร 

5. รายการตรวจสอบความต้องการ (checklist) เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าหรือ
ผู้ใช้สอยอาคาร จัดท าในโครงการท่ีได้รับออกแบบเป็นประจ า หรือมีความเช่ียวชาญใน
การออกแบบโครงการบางประเภท เช่น บ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

6. ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) ประกอบด้วย แผนผัง แผนท่ี ผังโฉนดท่ีดิน 
ภาพถ่ายสภาพท่ีต้ังโครงการ ภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเจ้าของโครงการ
ในการช่วยจัดหาหรือให้ข้อมูลแก่สถาปนิก 

7. รายงานการส ารวจรังวัด (survey report) เช่น รายงานการส ารวจรังวัดท่ีดิน การเจาะ
ส ารวจวิเคราะห์ช้ันดิน (soil test) การส ารวจคุณภาพดินและน้ า ฯลฯ เป็นหน้าท่ีของ
เจ้าของโครงการ ในการหาผู้อื่นมาด าเนินการแทน 

8. รายงานวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพภูมิ
ประเทศ/ภูมิอากาศ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ส่ิงปลูกสร้างเดิม ต้นไม้ พืชพรรณ
ธรรมชาติ การเข้าถึง/การสัญจร กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และปัจจัยอื่นๆ เช่น สังคม 
วัฒนธรรม แต่จากการศึกษาพบว่า ส านักงานส่วนใหญ่ จะรวบรวมน าเสนอรายละเอียด
โครงการ และวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ พร้อมการน าเสนอแบบร่างเค้าโครง (conceptual 
design) หรือแบบร่างขั้นต้น (schematic design) 
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9. บันทึกการแก้ไข/ความคิดเห็นจากลูกค้า (client review/comments record) สถาปนิก
ส่วนใหญ่จะบันทึกความคิดเห็นหรือการแก้ไขลงไปในแบบ หรือจดบันทึกเป็นโน้ต (note) 
และน ากลับมาใช้ภายในส านักงาน ในโครงการท่ีลักษณะเป็นทางการจะมีการท าบันทึก
การประชุม (minutes) ส่งกลับไปให้เจ้าของโครงการรับทราบ 

 
2.2 ผลงานการออกแบบ (design production /output) มีฝ่ายการออกแบบและฝ่ายการ

ผลิต (production) ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการ พนักงานเขียนแบบ พนักงาน
ประมาณราคา ฯลฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเหล่านี้ โดยมีเอกสารบ่งตามขั้นตอนการ
ออกแบบได้ ดังนี้ 

1. แบบร่างเค้าโครง (conceptual design) หรือแบบร่างขั้นต้น (schematic design) 
เพื่อให้เจ้าของโครงการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องพื้นท่ีใช้สอย แนวทางของรูปแบบ
ภายนอก หรือวัตถุประสงค์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

a. ผังบริเวณ (lay-out) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารกับ
อาคารเดิม หรือบริเวณข้างเคียง 

b. แปลน/ผังพื้น (plan) เพื่อแสดงเฉพาะต าแหน่งพื้นท่ีใช้งานส าคัญๆ (zoning 
Plan) โดยไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดต าแหน่งเสา หรือผนังกั้นท่ีชัดเจน 

c. รูปด้าน (elevation) เพื่อแสดงลักษณะอาคารโดยสังเขป เช่น แสดงขนาดและ
ความสัมพันธ์ของมวล (mass) และลักษณะจ าเพาะ (character) ท่ีโดดเด่นของ
อาคาร 

d. รูปตัด (section) เพื่อแสดงให้เห็นระดับและความสูงของอาคาร พื้นท่ีว่าง
(space) ภายในท่ีส าคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างช้ันและระหว่างอาคาร 

e. ทัศนียภาพ (perspective) เพื่อแสดงลักษณะอาคาร ท้ังภายนอกและภายใน
อาคาร โดยเฉพาะส่วนท่ีมีความส าคัญ หรือบริเวณท่ีมีพื้นท่ี (space) ท่ีน่าสนใจ 

f.  หุ่นจ าลอง (mass model) เพื่อศึกษารูปทรงอาคารในลักษณะท่ีเป็น 3 มิติ และ
ช่วยให้เจ้าของโครงการเห็นภาพ หรือมีความเข้าใจในแบบมากขึ้น 

g. สรุปพื้นท่ีใช้สอย (area summary) เพื่อตรวจสอบว่าการออกแบบตรงตาม
ข้อก าหนดหรือความต้องการของเจ้าของโครงการหรือไม่ 

h. ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (primary cost estimation) โดยประเมิน
จากแบบร่างในขั้นตอนนี้ เพื่อให้เจ้าของโครงการทราบงบประมาณขั้นต้น 

i.  ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงการ (design description) เพื่ออธิบายแนวความคิด
เบ้ืองต้นในการออกแบบเกี่ยวกับการวางผังอาคาร ตลอดจนโครงสร้างและงาน
ระบบ (ข้ึนอยู่กับลักษณะและประเภทของโครงการ) สถาปนิกส่วนใหญ่อาศัยการ
อธิบายแบบด้วยวาจา มีเป็นบางครั้งท่ีเขียนอธิบายแนวความคิดเป็นตัวหนังสือ 
โดยเฉพาะงานประกวดแบบ 

j.  เค้าโครงวัสดุ (outline specification) เพื่ออธิบายแนวความคิดในการเลือกใช้
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโครงการโดยสังเขป 
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2. แบบร่างขั้นพัฒนา (design development) เพื่อก าหนดรายละเอียดในส่วนต่างๆให้
ชัดเจน เพื่อเตรียมจัดท าเป็นแบบส าหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบปรับปรุงแบบใ ห้
สอดคล้องกับโครงการ และงานระบบอื่นๆ โดยจะมีรายการเอกสารท่ีต้องจัดท าเหมือน
แบบร่างขั้นต้น แต่มีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น 

a. ผังบริเวณ (lay-out) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารกับ
อาคารเดิม หรือบริเวณข้างเคียง  

b. แปลน/ผังพื้น (plan) เพื่อแสดงต าแหน่งและขนาดเสา ผนัง บันได ลิฟต์ ห้องน้ า 
ห้องเครื่อง ช่องเดินท่อต่างๆ การเจาะช่องประตูหน้าต่าง โดยมีขนาดและระยะท่ี
ถูกต้อง 

c. รูปด้านทุกด้าน (elevation) และรูปด้านภายในท่ีจ าเป็น แสดงระดับ ความสูง 
และรายละเอียดการใช้วัสดุภายนอกอาคาร 

d. รูปตัด (section )และรูปตัดขยายส่วนส าคัญ (typical section) แสดงระดับ 
ความสูง และรายละเอียดวัสดุภายในอาคาร โดยพยายามท่ีจะเลือกแนวรูปตัดท่ี
แสดงรายละเอียดของอาคารมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

e. แบบขยายต่างๆ (detail) เช่น ห้องน้ า บันได ประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ฯลฯ 
โดยจะแสดง ระยะ ขนาด ระดับ และวัสดุท่ีใช้ รวมท้ังแบบขยายส่วนต่างๆ ท่ี
จ าเป็นและมีผลต่อรูปแบบและราคาค่าก่อสร้าง เช่น โครงยึดผนังกระจก 
(curtain wall) ราวบันไดและราวระเบียง ฯลฯ 

f. เค้าโครงวัสดุ (outline specification) ในขั้นตอนนี้อาจท าเป็น material board 
หรือส่ง catalog หรือตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เจ้าของโครงการ
พิจารณา 

g. ทัศนียภาพ/ภาพสเกต 
h. หุ่นจ าลอง 
i.  สรุปพื้นท่ีใช้สอย (summary area) 
j.  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
k.  ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงการ (design description)    

3. แบบส าหรับการขออนุญาตก่อสร้าง (construction permit submission document) 
เพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

แบบสถาปัตยกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
- แบบแสดงผังบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร 
- แบบแสดงผังพื้นทุกช้ัน 
- แบบแสดงรูปดานท้ัง 4 ด้าน 
- แบบแสดงรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป 
- แบบแสดงรายละเอียดและแบบขยายต่างๆท่ีจ าเป็น เช่น ห้องน้ า บันได 

ประตู-หน้าต่าง เป็นต้น 
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แบบวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรายละเอียดและรายการค านวณ 
แบบวิศวกรรมสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือเฉพาะสาขาท่ีตกลงกัน 
เอกสารท่ีจ าเป็น เช่น แบบฟอร์มการขออนุญาต , ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. แบบส าหรับการก่อสร้าง (construction document for bidding and construction) 
เพื่อใช้ในการประกวดราคาหาผู้ก่อสร้าง และใช้ในการด าเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 

แบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
แบบก่อสร้าง งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
แบบก่อสร้าง งานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบก่อสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
แบบก่อสร้าง งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ 
แบบก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 

แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะพัฒนามาจากแบบขออนุญาต แต่มีการท า
แบบรายละเอียดมากขึ้น ได้แก่ ตารางรายการวัสดุ ประตู -หน้าต่าง ตารางรายการ
สุขภัณฑ์ แบบขยายรายละเอียดต่างๆ เช่น ผังฝ้าเพดาน แบบขยายเชิงชาย ราวระเบียง 
ราวบันได ฯลฯ เป็นต้น 

5. รายการประกอบแบบ (specification) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของ
รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างและภาระหน้าท่ีของผู้ก่อสร้าง ตาม
ขั้นตอน 

6. บัญชีรายการวัสดุ (Bill of Quantities : BOQ.) เป็นการจัดท ารายการวัสดุและงาน
ก่อสร้างในแบบฟอร์ม ซึ่งคิดจากราคาวัสดุ ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ตลอดจนค่าด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกวดราคากรอกรายละเอียดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ
ความสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบราคา และเป็นเอกสาร
ประกอบสัญญาใช้อ้างอิงในการเปล่ียนแปลง เนื้อหาและราคางานก่อสร้าง  

7. ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (cost estimation) สถาปนิกจะต้องติดต่อกับผู้ท าราคา
กลางหรือผู้ประเมินราคาอาคาร (quantity surveyor) โดยคิดจากราคาวัสดุ ค่าแรง ค่า
อุปกรณ์ตลอดจนค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การจัดเตรียมประมาณราคาขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของโครงการ 
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เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการท างาน และการด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เอกสารเหล่านี้มีความส าคัญ
และเกี่ยวข้องกับการท างาน เป็นเงื่อนไข กฎระเบียบค ามั่นสัญญา ข้อตกลง ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบ 
สรุป และอ้างอิงความถูกต้อง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างด าเนินโครงการ ประเภทของ
เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมแบ่ง เป็น 2 ประเภท ดังนี้27 

1) เอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Documents)  
2) เอกสารในการออกแบบ (Design Documents)  
จากข้อมูลในเอกสารคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ เอกสารการบริหารโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม

นี้ ได้มีการให้รายละเอียดและความส าคัญของเอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Documents) 
เป็นหลัก จะประกอบด้วย 

- เอกสารสัญญา/ข้อตกลง 
- เอกสารเสนอแผนงาน (proposal) 
- จดหมายแสดงเจตจ านง (LOI, letter of intent) 
- สัญญา/ข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและสถาปนิก (contract/agreement) 
- สัญญา/ข้อตกลงระหว่างสถาปนิก-ท่ีปรึกษา (contract/agreement) 
- รายการเปล่ียนแปลงขอบเขตงานจากท่ีตกลงไว้ (change order) 
- รายการเอกสารท่ีสถาปนิกจัดส่งให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ( list of submitted 

documents) 
- รายการแบบก่อสร้างท่ีสถาปนิกจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้อง (list of drawings) 

- เอกสารการเงินและการบัญชี  
- เอกสารการเงิน (financial documents) 
- เอกสารการบัญชี (accounting documents) 

- เอกสารการติดต่อส่ือสาร  
- เอกสารการติดต่อส่ือสารเพื่อการออกแบบ 
- เอกสารการติดต่อส่ือสารท่ัวไป 

- เอกสารบริหารโครงการ 
- เอกสารรายช่ือผู้เกี่ยวข้อง (project directory/contact List) 
- เอกสารแผนการด าเนินงาน (project planning/schedule) 
- เอกสารประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ (project cost/expense estimation) 
- เอกสารแผนการควบคุมการด าเนินงาน (project control) 
- เอกสารมอบหมายงาน (job assignment) 
- เอกสารแผนการท างาน/ตารางการท างาน (work schedule) 
- เอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (work progress report) 

                                            
27 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ เอกสารการบริหารโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม 

(กรุงเทพ: 2553). หน้า 1-1. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 
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- เอกสารบันทึกรายละเอียดโครงการ (project information) 
- เอกสารบันทึกรายการแก้ไขแบบ (revised list) 
- เอกสารตอบค าถามผู้เข้าร่วมประมูล ในระหว่างการช้ีแจงแบบ 
- เอกสารรายงานการประชุม (minute report) 
- เอกสารบันทึกการแก้ไข/ความคิดเห็นจากลูกค้า (client reviews/comments 

record) 
- บันทึกการแก้ไขจากหน่วยงานก่อสร้าง (site minutes report) 
- เอกสารช้ีแจงและขออนุมัติต่างๆ (request for Information: RFI) 
- เอกสารขออนุมัติเกี่ยวกับการใช้และการติดต้ังอุปกรณ์ (request for approval: 

RFA) 
หากศึกษาท่ีตัวเอกสารบริหารโครงการในช่วงก่อนการออกแบบได้กล่าวถึงข้อมูลเพื่อการ

ออกแบบ (design information/input) ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ ส่วนใหญ่เจ้าของ
โครงการจะเตรียมข้อมูลส่วนนี้ให้สถาปนิก ในช่วงการเริ่มต้นโครงการมีฝ่ายออกแบบ ได้แก่ ผู้จัดการ
โครงการ สถาปนิกโครงการ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย 

- ข้อมูลโครงการ (project information)  
- สรุปความต้องการลูกค้า (client brief)  
- รายละเอียดโครงการ (project programming)  
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms)  
- รายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist)  
- ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data)  
- รายงานการส ารวจ รังวัด (survey report)  
- รายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 
 

ในการศึกษาการจัดระบบเอกสารในการออกแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
ในการออกแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมมีจ านวนมาก การจัดท าหรือบันทึกข้อมูลมีหลายวิธี เช่น 
การจัดเก็บเอกสารเป็นกระดาษ (hard copy) ซึ่งต้องการพื้นท่ีและระบบในการจัดเก็บมาก หรือการ
จัดเก็บโดยใช้ระบบดิจิตอลไฟล์ ซึ่งประหยัดพื้นท่ีแต่มีความจ าเป็นในการจัดเอกสารให้เป็นระบบท่ี
เรียกดูได้สะดวก ดังตัวอย่างต่อไปนี้28 

ระบบของ American institute of architects: AIA แบ่งเอกสารท่ีใช้ในการก่อสร้าง
ออกเป็น 10 หมวด ตามประเภทและการจัดการ ดังนี้ 

1) เอกสารการติดต่อส่ือสาร (communication) เช่น letters, memorandums 
2) บันทึกรายงานการประชุม (memo) เช่น meeting, minutes, agenda 
3) เอกสารเกี่ยวกับสัญญา (contract)เช่น agreement, notice to proceed, contract 

                                            
28 ทยาพร จีรชัยมงคล, “เอกสารในการบริการออกแบบสถาปัตยกรรม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ

จัดการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). หน้า 112-118. 
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4) รายงาน (report) เช่น  programming, cost estimates, surveys 
5) กราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
6) รายการประกอบแบบ (specifications drawing) 
7) แบบรูป 2 มิติ (2D drawings) 
8) แบบรูป 3 มิติ (3D drawings)  
9) เอกสารทางด้านการเงิน (accounting /financial documents) 
10) เอกสารการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (construction administration) 
 
ระบบของ architectural contract administration: Edmund Pacher ได้ท าการแบ่ง

ประเภทของเอกสารท่ีใช้ในงานก่อสร้างออกเป็น 5 หมวด ได้แก่   
1) เอกสารการบริหารโครงการ (administration documents) 
2) เอกสารการก่อสร้าง (construction documents) 
3) รายงาน (report, notice, and record forms) 
4) เอกสารช้ีแจง และรายการเปล่ียนแปลง (clarification and change forms) 
5) เอกสารการเบิกจ่าย (payment and completion form) 

  
จากข้อมูลตัวเอกสารเบ้ืองต้นท่ีได้กล่าวมานี้ ท้ังเอกสารในการด าเนินโครงการและเอกสารใน

การออกแบบ หากพิจารณาการจัดระบบเอกสารในการออกแบบสถาปัตยกรรม จากเครื่องมือท่ีใช้ใน
การท างาน สามารถแยกพิจารณา ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการจัดระบบเอกสารจากเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน 

ประเภทผลงาน (product type) รายการเคร่ืองมือ (tool item) 

 เอกสารแนะน าบริษัท (portfolio) 
 เอกสารการติดต่อสื่อสาร (communication) 
 เอกสารเก่ียวกับสัญญา (contract) 
 เอกสารทางด้านการเงิน (financial documents) 
 เอกสารการบริหารจัดการโครงการ (project administration)  
 เอกสารส าหรับการขออนุญาต (permit documents) 
 เอกสารส าหรับการประมูล (bidding documents) 
 เอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง (procurement) 
 เอกสารการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (construction) 
 เอกสารรายงาน (report) 
 เอกสารรายการประกอบแบบ (specifications drawing) 
 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) 
 เอกสารประเมินราคา (cost estimate) 
 

การท าด้วยมือ (handmade) 
การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมงานเอกสาร 

- Microsoft Word (.doc) 
- Microsoft Excel (.xls) 
- Microsoft Outlook (.ics) 
- Microsoft Power point (.ppt) 
- Microsoft Project (.mpp) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการจัดระบบเอกสารจากเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน (ต่อ) 

ประเภทผลงาน (product type) รายการเคร่ืองมือ (tool item) 

 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
 (2D drawing, 3D drawing) 

การท าด้วยมือ (handmade) 
การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมงานเขียนแบบ 

- Autodesk Autocad (.dwg) 
- MicroStation (.dgn) 
- Solidworks (.igs) 

 
เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
(building information modeling: BIM) 

การท าด้วยมือ (handmade) 
การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมงานเขียนแบบ 

- Autodesk Revit (.rvt) 
- ArchiCAD (.pln) 
- AECOsim (.dgn) 

 
 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง 
 (graphic, photos, reference) 

การท าด้วยมือ (handmade) 
การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ 

- Adobe Acrobat Document (.pdf) 
- Adobe Photoshop (.psd) 
- Adobe Illustrator (.ai) 

 
ภาพทัศนียภาพ (perspective) การท าด้วยมือ (handmade) 

การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมงานภาพ 3 มิติ 

- Autodesk 3ds Max (.max) 
- Google Sketchup (.skp) 
- Rhinoceros (.prt) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการจัดระบบเอกสารจากเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน (ต่อ) 

ประเภทผลงาน (product type) รายการเคร่ืองมือ (tool item) 

 ภาพเคลื่อนไหว (animation) การท าด้วยมือ (handmade) 
การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 
     โปรแกรมงานภาพเคลื่อนไหว 

- Lumion (.dae) 
- Adobe Premiere (.mpg) 
- Autodesk Maya (.svg) 

 
หุ่นจ าลอง (model) การท าด้วยมือ (handmade) 

การพิมพ์รูปแบบ 3D (3D printing) 
- กระดาษ (paper) 
- ไม้ (wood) 
- โฟม (foam) 
- อะครีลคิ พลาสติก (acrylic plastic) 

 
 ตัวอย่างวัสดุ (material board) การท าด้วยมือ (handmade) 

จัดเตรียมโดยตัวแทนจ าหน่าย (supplier) 
 

ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) การท าด้วยมือ (handmade) 
จัดเตรียมโดยตัวแทนจ าหน่าย (supplier) 

- climate 
- light & sound display 
- temperature 
- safety 

 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) การท าด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) 

     โปรแกรมงานเชิงวิเคราะห ์
- VisualDOE 
- Ecotech 
- DIALux 
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เนื่องจากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาในเนื้อหาของเอกสารในการส่งมอบผลงาน ซึ่งมีท่ีมาจาก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ เอกสารการบริหารโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตเอกสารในการส่งมอบผลงานไปท่ีเอกสารในการออกแบบ 
(Design Documents) ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงประมวลข้อมูลท่ีมีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้ว่า 

 เอกสารในการออกแบบ (Design Documents) 
เอกสารรายงาน (report) 

- ข้อมูลโครงการ (project information) 
- ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
- ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
- ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 
- ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) 
- ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report) 
- ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 
- ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (law) 
- ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 

เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
- รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
- รูปภาพประกอบ 

เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
- แบบร่างขั้นต้น 
- แบบร่างขั้นพัฒนา 
- แบบขออนุญาต 
- แบบก่อสร้าง 
- แบบประมูล 
- แบบท าสัญญา 
- แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง 
- แบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง 

เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
- แบบร่างขั้นต้น 
- แบบร่างขั้นพัฒนา 
- แบบก่อสร้าง 
- แบบเพื่อท างานจริงในสถานท่ีก่อสร้าง 
- แบบก่อสร้างจริงตามท่ีได้ก่อสร้างไปแล้ว 
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เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
- ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
- ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) 
- แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
- แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

เอกสารประเมินราคา (cost estimate) 
- ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 
- ประเมินแบบแยกส่วน (parameter cost estimate) 
- ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

ทัศนียภาพ (perspective) 
- ร่างรูปแบบศึกษา 
- รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
- รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

ภาพเคลื่อนไหว (animation) 
- ร่างรูปแบบศึกษา 
- รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
- รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

หุ่นจ าลอง (model) 
- ร่างรูปแบบศึกษา 
- รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
- รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

ตัวอย่างวัสดุ (material) 
- ตัวอย่างวัสดุ 

ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
- ตัวอย่างทดสอบผล 

ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

 
ส าหรับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) นี้เป็นส่วน

หนึ่งของข้อมูลเอกสารในการส่งมอบงานท้ังหมดท่ีได้มาข้างต้น โดยข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กับขอบเขต
ของการให้บริการของสถาปนิกในชนิดงานออกแบบ ส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
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2.7 สรุปการส่งมอบผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการวิชาชีพ 

จากการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหลัก, การบริหารจัดการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ, ขอบเขตงานการให้บริการ
วิชาชีพ, ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม, ประเภทและขนาดของโครงการ และ
เอกสารในการส่งมอบผลงาน สามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกันระหว่างเอกสารในการส่งมอบ
ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมกับการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ออกมาในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการท างานส าหรับสถาปนิกท่ีมีบทบาทกับขนาดโครงการขนาดเล็กหรือโครงการท่ีมี
พื้นท่ีไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เพื่อท าการออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 
ทางผู้วิจัยได้มีการก าหนดช่วงและขั้นตอนของการออกแบบ คือ 

1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
1.1 ข้ันตอนการเริ่มต้นโครงการ 
1.2 ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

           
2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 

  2.1 ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ 
  2.2 ข้ันตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น 
2.4 ข้ันตอนการพัฒนางานออกแบบ 

           
3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

  3.1 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต   
  3.2 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง 

3.3 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล  
3.4 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจ้าง  
3.5 ข้ันตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความสอดคล้องกันระหว่างเอกสารในการส่งมอบผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมกับการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

1. ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ - เอกสารรายงาน 

1.1.1 การเจรจาตกลงเพ่ือเริ่มโครงการ 
1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ 
1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการ 

 
ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 

1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ - เอกสารรายงาน 
1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพ่ิมเติมรายละเอียดความต้องการของ
เจ้าของโครงการ และความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ 
1.2.2 ศึกษาข้อมูลที่ต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้างเช่น 
ลักษณะและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค 
ราคาท่ีดิน 
1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เช่นกฎหมายผงัเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น 

 

2. ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ - เอกสารรายงาน 

- เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 

2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ 
2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ 
2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ 

 
ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง - เอกสารรายงาน 
- เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 
2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก 
2.2.3 การประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพ่ือน าไปพัฒนา 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความสอดคล้องกันระหว่างเอกสารในการส่งมอบผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมกับการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ต่อ) 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
2.2.4 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของ
พิจารณาอนุมัติ 

- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- ทัศนียภาพ 
- ภาพเคลื่อนไหว  
- หุ่นจ าลอง  
- ตัวอย่างวัสดุ  

 
 
 

 
 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น - เอกสารรายงาน 

- เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- ทัศนียภาพ 
- ภาพเคลื่อนไหว  
- หุ่นจ าลอง  
- ตัวอย่างวัสดุ  

2.3.1 การออกแบบร่างข้ันต้น 
2.3.2 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของ
พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ - เอกสารรายงาน 

- เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- ทัศนียภาพ 
- ภาพเคลื่อนไหว  
- หุ่นจ าลอง  
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์  

2.4.1 การพัฒนาแบบ 
2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
2.4.3 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของ
พิจารณาอนุมัติ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความสอดคล้องกันระหว่างเอกสารในการส่งมอบผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมกับการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ต่อ) 

3. ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต   - เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 

- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์  

3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต 
3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.1.3 การสรุปผลรูปแบบเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณา
อนุมัติ 

 
ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 

3.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง - เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา 
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์  

3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง 
3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล - เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 

- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา 
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห ์

3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล 
3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสญัญาจ้าง - เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 

- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  

3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง 
3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงความสอดคล้องกันระหว่างเอกสารในการส่งมอบผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมกับการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ต่อ) 

ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 
 - เอกสารประเมินราคา 

- เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา 
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห ์

 
 
 

 
ขั้นตอนของการออกแบบ เอกสารในการส่งมอบงาน 

3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง  - เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง 
- เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ 
- เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
- เอกสารรายการประกอบแบบ  
- เอกสารประเมินราคา 
- ตัวอย่างวัสดุ  
- ตัวอย่างทดสอบผล  
- ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 
3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย โดยวิธีวิจัยในรูปแบบชนิดของข้อมูลท่ี
ท าการวิจัยเรียกว่า การวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical research) เป็นรูปแบบการวิจัยท่ีหาความจริง
จากข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีการเก็บข้อมูลในส่วนของทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมาใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เบื้องต้น และในส่วนของลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับวิธีวิจัยจะอยู่
ในรูปแบบการใช้ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การเก็บข้อมูลท าได้โดย การใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
บันทึก วิเคราะห์โดยการพรรณนา และสรุปเป็นความคิดเห็น จากสถาปนิกผู้ท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กใน
การให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีการแยกรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาข้อมูล
เป็น 5 ส่วนได้ดังนี้ 

o การด าเนินการวิจัย 
o ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
o เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
o วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
o การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การด าเนินการวิจัย 

3.1.1 ศึกษาระเบียบวิธีขอบเขตของการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก ส าหรับสถาปนิก
ไทยในปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร หนังสือ บทความ ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1.2 ศึกษาเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบ
สถาปัตยกรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์สถาปนิกผู้มีประสบการณ์ 

3.1.3 สรุปความสัมพันธ์จากข้อมูลระหว่าง ขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพ, ขั้นตอนและ
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม, ประเภทและขนาดโครงการ และเอกสารในการส่งมอบผลงาน 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อน าไปท าการออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1.4 ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามจากสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพเป็นกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยการใช้สอบถามและสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1.5 ท าการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และอภิปลายผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวเอกสารส่ง
มอบงานท่ีต้องท ากับขั้นตอนการให้บริการออกแบบท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

3.1.6 สรุปผลการศึกษาข้อมูลและเสนอแนะรูปแบบของเอกสารในการส่งมอบงาระบบ
เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรท่ีได้น ามาท าการศึกษาคือ สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์

ปฏิบัติวิชาชีพสาขาด้านสถาปัตยกรรมหลัก ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไปหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และปัจจุบันยังคงปฏิบัติวิชาชีพอยู่ ซึ่งอาจจะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ/
หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเอกสารส่งมอบงาน โดยใช้หลักการเลือกประชากร แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sample) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของประชากรในกลุ่มตัวอย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลส าหรับช่วงระยะเวลาการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการจัดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จะท าการคัดเลือกจากสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์

ปฏิบัติวิชาชีพสาขาด้านสถาปัตยกรรมหลัก โดยจัดแบ่งกลุ่มตามช่วงของประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ออกมาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้29 

กลุ่มท่ี 1 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี  
กลุ่มท่ี 2 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี  
กลุ่มท่ี 3 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนในการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิกละเอียดยิ่งขึ้นเนื่องจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาใน
การด าเนินงาน ดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็นช่วงเวลาตามประสบการณ์ ท าให้เกิดข้อมูลครอบคลุมมากขึ้น 

ในการหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ
ของขนาดประชากรโดย จุมพล สวัสดิยากร30 คือ ถ้าประชากรมีขนาดเป็นหมื่น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 1-5% ของขนาดประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ได้อ้างอิงถึงข้อมูลจ านวนผู้ถือใบอนุญาต
สถาปัตยกรรมหลักในปี พ.ศ.2557 โดยมีจ านวนประชากรรวมอยู่ท่ี 18,268 คน แต่หากคิดถึงปัจจุบัน
จ านวนท่ีมีการประกอบวิชาชีพอยู่เป็น 60% ของจ านวนท้ังหมด จะเหลือเป็นจ านวน 10,960 คน 
และเมื่อค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในจ านวน 1% จะได้จ านวนท้ังหมด 109.60 คน  

ส าหรับการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีหลักการคิด โดยได้อ้างอิงถึงข้อมูลจ านวนผู้ถือใบอนุญาต
สถาปัตยกรรมหลักในปี พ.ศ.2557 เนื่องทางสภาสถาปนิกได้มีการก าหนดระดับของใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพของ
สถาปนิก จากข้อมูลจ านวนผู้ถือใบอนุญาตสถาปัตยกรรมหลักในปี พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่าระดับ
ภาคีสถาปนิกมีจ านวน 15,760 คน ระดับสามัญสถาปนิกมีจ านวน 1,948 คน และระดับวุฒิสถาปนิก 
มีจ านวน 578 คน หากคิดเป็นอัตราสัดส่วนจากจ านวนเต็ม 100% (18,268 คน) จะได้ว่า ระดับภาคี
สถาปนิกเป็น 86% ระดับสามัญสถาปนิกเป็น 10% และระดับวุฒิสถาปนิกเป็น 4% อัตราสัดส่วนท่ี
ออกมามีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกโดยภาพรวม เพราะฉะนั้นทาง

                                            
29 ภาคผนวก ก 
30 ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป (กรุงเทพ: 2538). หน้า 232. 
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ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัดส่วนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างให้มีความใกล้เคียงกับระดับของใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมากท่ีสุด  
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย31 

3.3.1 แบบสอบถาม32  
ส าหรับแบบสอบถาม เป็นแบบมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน  (structured or 

standardized interviews) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการก าหนดค าถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน 
หลักการและเหตุผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยได้แบ่งชุดแบบสอบถามออกเป็น 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์  
ส าหรับแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบกึ่งโครงสร้างหรือแบบช้ีน า (semi-structure or guided 

interviews) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บรวบรวมสาระด้านการรับรู้และ
ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ท้ังนี้โดยมีการใช้ค าส าคัญ (keywords) เป็นเครื่องช้ีน าการ
สัมภาษณ์ โดยได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ประสบการณ์ของการท างานจริง 
 ตอนท่ี 2 การประยุกต์ในการใช้งานจริงของตัวเอกสารแนวทางเบ้ืองต้น 
  

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4.1 ท าการศึกษาเก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร หนังสือ บทความ 
ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 3.4.2 ท าการศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสอบถามและการสัมภาษณ์สถาปนิกท่ีมี
ประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพสาขาด้านสถาปัตยกรรมหลัก และขอดูตัวอย่างเอกสารในการส่งมอบงาน
การออกแบบสถาปัตยกรรมในเบ้ืองต้น 
 3.4.3 ท าการประยุกต์ข้อมูลท่ีท าการศึกษาเบื้องต้น ท้ังข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิเพื่อ
น ามาเป็นชุดโครงสร้างในการท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                                            
31 ภาคผนวก ข 
32 ภาคผนวก ค 
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 3.4.4 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยมีการใช้เครื่องมือในการวิจัยท้ังท่ีเป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4.5 น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผล 
 3.4.6 น าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ผล แล้วมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลใน
ภาคสนาม โดยมีการใช้เครื่องมือในการวิจัยท้ังท่ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแยกแยะการวิเคราะห์ตามลักษณะเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  

 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นได้ว่าสถาปนิกมี

ขอบเขตการให้บริการวิชาชีพในการท างานมากน้อยแค่ไหน และเคยท างาน
เคยท างานอะไรมาบ้าง 

- รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือส านักงาน แสดงให้เห็นว่าสถาปนิกมีอยู่ใน
รูปแบบโครงสร้างองค์แบบใด เนื่องจากแต่ละโครงสร้างองค์กรจะมีการ
บริหารจัดการท่ีแตกต่างกันไป 

- ต าแหน่งในวิชาชีพสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นว่าสถาปนิกมีหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบอะไรบ้างในขอบเขตงานท่ีได้รับมอบหมายและมีการจัดการบริหาร
กับโครงการอย่างไรบ้าง 
 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ชนิดงานท่ีให้บริการวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่างานท่ีสถาปนิกให้บริการอยู่ใน

ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบไหนและเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง 
- ขอบเขตงานท่ีให้บริการสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นว่าขอบเขตงานท่ี

ให้บริการท าถึงในส่วนใดบ้างและมีความเช่ือมโยงในการให้บริการอย่างไร 
- ส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีให้บริการ แสดงให้เห็นว่าขอบเขตของสถาปนิกท่ี

ให้บริการส าหรับโครงการขนาดเล็กอะไรบ้างและมีแนวโน้มส่วนใหญ่ท่ี
ให้บริการเป็นประเภทอะไร 

- งบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีให้บริการ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มของโครงการขนาดเล็กมีการใช้งบประมาณท่ีมีวงเงินโดยประมาณเท่าใด 
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- ประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าประเภท
ของเจ้าของโครงการมีลักษณะความต้องการและการคาดหวังในการให้บริการ
จากสถาปนิกอย่างไร 

- ประเภทท่ีต้ังโครงการ แสดงให้เห็นว่าขอบเขตการท างานหรืองานท่ีเกิดขึ้น
จากประเภทของท่ีต้ังโครงการท่ีต่างกันระหว่างในประเทศและต่างประเทศใน
การให้บริการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

- รูปแบบข้อตกลงการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าขอบเขต
การท างานหรืองานท่ีเกิดขึ้นจะเป็นไปตามข้อตกลงการจัดจ้าง 

- ลักษณะการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก แสดงให้ถึง
หน้าท่ีและการบริการของสถาปนิกมีขอบเขตถึงในส่วนของการด าเนิน
โครงการให้เสร็จส้ิน 

- การระบถุึงขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาด
เล็ก แสดงให้เห็นว่าขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับ
โครงการขนาดเล็กมีขั้นตอนใดบ้างท่ีสมควรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 
 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
- ความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสารในการส่งมอบงาน แสดงให้เห็นว่า

สถาปนิกมีระดับของความเข้าและความแตกต่างส าหรับชุดตัวเอกสารท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

- การจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบงาน แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันทาง
สถาปนิกได้มีการจัดแบ่งระบบเอกสารชัดเจนหรือไหม และมีรูปแบบการแบ่ง
ระบบเอกสารเป็นรูปแบบใดบ้าง 

- การระบุถึงขอบเขตของขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน แสดงให้
เห็นว่าขอบเขตของขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงานมีตัวเอกสาร
ใดบ้างท่ีสมควรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ 
 

4) ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
- ความเพียงพอส าหรับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กใน

ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบันนั้นเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานแล้วหรือไหม เพียงพอแล้วยัง 

- รูปแบบปัญหาในการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบันแสดง
ให้เห็นว่าในด้านการท าระบบเอกสารของสถาปนิกเกิดประเด็น ปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง 

- แนวทางการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าข้อคิดเห็นส าหรับหาแนวทางพัฒนา ท้ังลดประเด็น
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ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้ดีขึ้นมีแนวทางหรือรูปแบบ
ใดบ้าง 

- ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับ
โครงการขนาดเล็ก แสดงให้เห็นว่าเป็นการเปิดให้แสดงความคิดเห็นใน
มุมมองอื่นๆท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมโยงของประเด็นท่ีมุ่งไปสู่แนวทางใน
การศึกษา 

 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

1) ประสบการณ์ของการท างานจริง 
- ขอบเขตการให้บริการ แสดงให้เห็นว่าขอบเขตการให้บริการในปัจจุบันมี

ความเพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร ครอบคลุมถึงส่วนไหนบ้าง และขอบเขตท่ี
ให้บริการมีลักษณะอาคารประเภทใดบ้าง โดยมีการใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างใน
การจัดแบ่งขอบเขตท่ีให้บริการ พร้อมยกตัวอย่าง 

- การส่งมอบผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นว่าการส่งมอบ
ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันมีการ
เลือกรูปแบบใดเป็นส าคัญและส่งมอบผลงานมีอะไรบ้างโดยมีการใช้
หลักเกณฑ์อะไรบ้างในการจัดแบ่งการส่งมอบผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรม พร้อมยกตัวอย่าง 

- ความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตการให้บริการและการส่งมอบผลงานการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นว่าภาพรวมท่ีเสนอเป็นแนวทางมีความ
เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร และมีความส าคัญของแต่ละขั้นตอนกับการส่ง
มอบผลงานมีความสอดคล้องกันอย่างไร 

- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ายังมีประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือ
สมควรตระหนักถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมส าหรับประสบการณ์ของการท างานจริง 
 

2) การประยุกต์ในการใช้งานจริงของตัวเอกสารแนวทางเบ้ืองต้น 
- การจัดการส่งมอบผลงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นว่ามีการ

จัดการควบคุมในเรื่องของ เวลา คุณภาพ และงบประมาณในการส่งมอบงาน
การออกแบบอย่างไรบ้าง 

- ปัจจัย/ผลกระทบในการประยุกต์ใช้งานจริง แสดงให้เห็นว่าผลท่ีเกิดขึ้นในการ
ใช้งานจริงอย่างเช่น ขอบเขตของการให้บริการ ประเภทและพื้นท่ีโครงการ 
คุณสมบัติของสถาปนิก ลักษณะและประเภทของลูกค้า ความเส่ียงของ
โครงการ ภาวะเศรษฐกิจและการตลาด และเวลาท่ีใช้ในโครงการ ส่งผล
รูปแบบใดบ้าง  
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- ข้อจ ากัดส าหรับการประยุกต์ใช้งานจริง แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีเป็นข้อจ ากัดใน
การใช้งานอย่างเช่น การจัดการระบบ การมีคุณภาพ/มาตรฐานสากล
เทียบเท่าสากล ความซับซ้อนในการน าเสนอ ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 

- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ายังมีประเด็นอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือ
สมควรตระหนักถึงเรื่องอะไรเพิ่มเติมส าหรับการประยุกต์ในการใช้งานจริง 

 
เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัยท้ังแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ท้ังนี้ทางผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างร่วมกันใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้เห็นถึงความเช่ือมโยงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลเพื่อ
ด าเนินการศึกษาหาข้อสรุปต่อไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
สถาปนิกโดยท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพสาขาด้านสถาปัตยกรรมหลักต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และปัจจุบันยังคงปฏิบัติวิชาชีพอยู่ ซึ่งอาจจะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเอกสารส่งมอบงาน โดย
สามารถแยกรายละเอียดผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ 

o จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูล 
o สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล 

4.1 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หลักการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sample) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของประชากรในกลุ่ม
ตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล แต่ส าหรับช่วงระยะเวลาการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้มีข้อก าจัดเรื่องระยะเวลาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงพยายามให้มีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนจ านวนของกลุ่มประชากรให้มากท่ีสุดตามระเบียบวิธี
วิจัย จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยแบ่งได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี    จ านวน  63  คน 
กลุ่มท่ี 2 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี   จ านวน  25  คน 
กลุ่มท่ี 3 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน  12 คน 
        รวม 100 คน 
 

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นการผนวกข้อมูลท้ัง 2 
ส่วนเข้าด้วยกันส าหรับการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผลในครั้งนี้ ท้ังตัวของข้อมูลท่ี
ได้มาจากการท าแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีท้ังข้อมูลท่ีเป็นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประกอบเป็นข้อมูล เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงของการวิเคราะห์ข้อมูล
และอภิปลายผลท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
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4.2.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในเบ้ืองต้น จะประกอบไปด้วยผลข้อมูล ประการณ์ในการปฏิบัติ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม, รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือส านักงานท่ีสถาปนิกปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานในองค์กรหรือส านักงาน เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 4.1 แสดงประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิก 

    ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม รวม 

5-10 ปี 63 
11-19 ปี 25 
20 ปีขึ้นไป 12 
รวม 100 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงรูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือส านักงานท่ีสถาปนิกปฏิบัติงาน 

รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือส านักงาน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

ขนาดเล็ก  
(ระบบผู้บริหารคนเดียว) 

38 16 4 58 

ขนาดกลาง  
(ระบบกลุ่มผู้ถือหุ้นหลายคน) 

9 2 2 13 

ขนาดใหญ่  
(ระบบบริษัทในเครือ/ระบบแบ่งระดับผู้ถือหุ้นเป็น 2 กลุ่ม) 

16 7 6 29 

รวม 63 25 12 100 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงต าแหน่งหน้าท่ีการงานในองค์กรหรือส านักงาน 

ต าแหน่งหน้าที่การงานในองค์กรหรือส านักงาน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

    สถาปนิก 40 7 2 49 
    สถาปนิกอาวุโส 4 2 2 8 
    สถาปนิกโครงการ 9 5 0 14 
    ผู้จัดการโครงการ 1 4 0 5    
    ผู้บริหาร/กรรมการ 7 7 8 22 
    อื่นๆ 2 0 0 2 

รวม 63 25 12 100 
 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.1-4.3 แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้ถูกก าหนดโดยประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกท้ัง 3 กลุ่ม ได้มีการปฏิบัติวิชาชีพรูปแบบโครงสร้างองค์กร
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หรือส านักงานโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบขนาดเล็กคือ 58 คน รองลงมาคือรูปแบบขนาดใหญ่คือ 29 
คน และส่วนน้อยสุดคือรูปแบบขนาดกลาง 13 คน ส าหรับต าแหน่งหน้าท่ีการงานในองค์กรหรือ
ส านักงานโดยส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งสถาปนิกถึง 49 คน รองลงมาก็เป็นต าแหน่งผู้บริหาร/กรรมการ
22 คน นอกนั้นก็จะเป็นการกระจายตัวไปในต าแหน่งต่างๆ 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ท้ัง 3 ตาราง แสดงให้เห็นว่าเป็นการยืนยันถึงคุณสมบัติของประชากรในกลุ่ม
ตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล หากมองถึงผลรวมข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มได้
พบส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ตัวอย่างจ านวนของกลุ่มท่ี 1 มีจ านวนประชากรท่ีมากท่ีสุดแต่ข้อมูลก็มีการ
กระจายตัวส่งผลให้การให้รายละเอียดข้อมูลของการท างานบนฐานของขนาดองค์กรหรือส านักงานท่ี
ต่างกันมากย่อมมีข้อมูลท่ีได้แตกต่างกัน อีกท้ังต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีต่างกันท าให้เห็นมุมมองในการ
ให้ความคิดเห็นของหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในขอบเขตงานท่ีได้รับมอบหมายท่ีหลากหลายกัน 

 
4.2.2 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก จะประกอบไปด้วย ชนิด
งานท่ีสถาปนิกให้บริการวิชาชีพ, ขอบเขตงานท่ีสถาปนิกให้บริการสถาปัตยกรรม, ประเภทส าหรับ
โครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ, งบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิก
ให้บริการ, ประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก, สถานท่ีต้ังโครงการส าหรับโครงการ
ขนาดเล็ก, ข้อตกลงวิธีการด าเนินการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก, ลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก และรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขต
ของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
วิชาชีพ เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขอบเขตการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิกโดยเฉพาะการ
ก าหนดลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็ก โดยมีการมุ่งประเด็นไปท่ีเรื่องงานออกแบบ(design) เป็นหลัก 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงชนิดงานท่ีสถาปนิกให้บริการวิชาชีพ 

ชนิดงานที่ให้บริการวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

สถาปัตยกรรมหลัก 52 16 8 76 
สถาปัตยกรรมผังเมือง 0 5 0 5 
ภูมิสถาปัตยกรรม 0 0 2 2 
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 3 0 0 3 
อื่นๆ 8 4 2 14 
รวม 63 25 12 100 

จากข้อมูลตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นได้ว่าชนิดงานท่ีสถาปนิกให้บริการวิชาชีพจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 
กลุ่มโดยส่วนใหญ่คือ งานสถาปัตยกรรมหลัก 76 คน ในส่วนของการเลือกชนิดงานอื่นๆ อีก 14 คน 
ทางผู้วิจัยพบว่าเป็นการเลือกให้บริการวิชาชีพหลายชนิดงาน ตัวย่างเช่น ประชากรท่ีศึกษาบ้างท่านได้
เลือกท้ังงานสถาปัตยกรรมหลักและงานสถาปัตยกรรมภายใน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงขอบเขตงานท่ีสถาปนิกให้บริการสถาปัตยกรรม 

ขอบเขตงานที่ให้บริการสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

งานศึกษาโครงการ 1 1 0 2 
งานออกแบบ  49 22 8 79 
งานบริหารและอ านวยการก่อสรา้ง  7 2 0 9 
งานตรวจสอบ 0 0 2 2 
งานให้ค าปรึกษา 1 0 2 3 
อื่นๆ 5 0 0 5 
รวม 63 25 12 100 

จากข้อมูลตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นได้ว่าขอบเขตงานท่ีสถาปนิกให้บริการสถาปัตยกรรมจากกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มโดยส่วนใหญ่คือ ขอบเขตงานออกแบบ 79 คน ซึ่งถือว่าเป็นขอบเขตงานท่ีตรง
ประเด็นกับการศึกษาครั้งนี้และข้อมูลท่ีได้ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างก็ได้กระจายสัดส่วนได้อย่างเหมาะสม
ส่งผลให้ผลข้อมูลมีความชัดเจนขึ้น ส่วนการให้บริการอื่นๆท่ีตามมาคือ งานบริหารและอ านวยการ
ก่อสร้าง, งานให้ค าปรึกษา โดยส่วนท่ีน้อยท่ีสุดคือ งานศึกษาโครงการและงานตรวจสอบ ท่ีต้องให้
ความส าคัญกันต่อไปในขอบเขตงานบริการ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ 

ประเภทอาคาร ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

อาคารอยู่อาศัย 
ไม่เคยให้บริการ  1 0 4 5 
เคยให้บริการบ้าง  27 5 4 36 
ให้บริการมากที่สุด 35 20 4 59 

อาคารอยู่อาศัยรวม 
ไม่เคยให้บริการ  9 2 4 15 
เคยให้บริการบ้าง  44 11 6 61 
ให้บริการมากท่ีสุด 9 11 2 22 

อาคารชุด 
ไม่เคยให้บริการ  25 9 8 42 
เคยให้บริการบ้าง  31 14 2 47 
ให้บริการมากท่ีสุด 7 2 2 11 

ห้องแถว 
ไม่เคยให้บริการ  42 9 8 59 
เคยให้บริการบ้าง  17 14 4 35 
ให้บริการมากท่ีสุด 4 2 0 6 

ตึกแถว 
ไม่เคยให้บริการ  27 7 10 44 
เคยให้บริการบ้าง  31 16 2 49 
ให้บริการมากท่ีสุด 5 2 0 7 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ (ต่อ) 

ประเภทอาคาร ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

อาคารพาณิชย์ 
ไม่เคยให้บริการ  12 2 6 20 
เคยให้บริการบ้าง  44 20 4 68 
ให้บริการมากท่ีสุด 7 2 2 11 

อาคารสาธารณะ 
ไม่เคยให้บริการ  19 5 6 30 
เคยให้บริการบ้าง  35 18 4 57 
ให้บริการมากท่ีสุด 9 2 2 13 

โรงงาน 
ไม่เคยให้บริการ  40 9 8 57 
เคยให้บริการบ้าง  21 16 4 41 
ให้บริการมากท่ีสุด 1 0 0 1 

อาคารเก็บของ 
ไม่เคยให้บริการ  42 14 10 66 
เคยให้บริการบ้าง  20 11 2 33 
ให้บริการมากท่ีสุด 1 0 0 1 

อาคารจอดรถ 
ไม่เคยให้บริการ  42 14 10 66 
เคยให้บริการบ้าง  21 11 2 34 
ให้บริการมากท่ีสุด 0 0 0 0 

อาคารสรรพสินค้า 
ไม่เคยให้บริการ  46 11 6 63 
เคยให้บริการบ้าง  15 14 6 35 
ให้บริการมากท่ีสุด 3 0 0 3 

อาคารชัว่คราว 
ไม่เคยให้บริการ  42 14 6 62 
เคยให้บริการบ้าง  21 11 6 38 
ให้บริการมากท่ีสุด 0 0 0 0 

อาคารพเิศษ 
ไม่เคยให้บริการ  44 14 6 64 
เคยให้บริการบ้าง  17 11 6 34 
ให้บริการมากท่ีสุด 1 0 0 1 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นได้ว่าประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ หาก
แบ่งตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการศึกษา จะได้เป็น 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ส าหรับประเภทโครงการ
ขนาดเล็กท่ีให้บริการมากท่ีสุด คือ อาคารอยู่อาศัย ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการเคยให้บริการบ้าง คือ 
อาคารอยู่อาศัยรวม, อาคารชุด, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, อาคารสาธารณะ และส่วนท่ีไม่เคย
ให้บริการ คือ ห้องแถว, โรงงาน, อาคารเก็บของ, อาคารจอดรถ, อาคารสรรพสินค้า, อาคารช่ัวคราว, 
อาคารพิเศษ เนื่องจากกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์น้อยท่ีสุดหรืออาจจะอยู่ในระดับภาคี



 
  

66 

สถาปนิกท่ีสามารถให้บริการวิชาชีพในขอบเขตท่ีน้อยโดยเน้นท่ีลักษณะโครงการขนาดเล็กเป็นหลัก 
ตัวอย่างอาคารอยู่อาศัย ส่วนลักษณะอื่นๆจึงมีขอบเขตของการรับผิดชอบท่ีมากขึ้น สถาปนิกกลุ่มนี้จึง
มีโอกาสให้การบริการน้อยกว่าประเภทอื่น 

กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับประเภท
โครงการขนาดเล็กท่ีให้บริการมากท่ีสุด คือ อาคารอยู่อาศัยและอาคารอยู่อาศัยรวม ส่วนอื่นจะเป็น
การเคยให้บริการบ้าง คือ อาคารชุด, ห้องแถว, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, อาคารสาธารณะ, โรงงาน, 
อาคารสรรพสินค้า และส่วนท่ีไม่เคยให้บริการ คือ อาคารเก็บของ, อาคารจอดรถ, อาคารช่ัวคราว, 
อาคารพิเศษ เนื่องจากกลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในระดับกลาง ระดับของขอบเขตความ
รับผิดชอบงานมีมากพอท่ีจะให้บริการท่ีค่อนข้างหลากหลายจะมีแค่ประเภทอาคารในส่วนน้อยมากท่ี
ไม่เคยให้บริการแต่ไม่ค่อนเป็นประเด็น 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับประเภท
โครงการขนาดเล็กท่ีให้บริการมากท่ีสุด คือ อาคารอยู่อาศัย ส่วนอื่นจะเป็นการเคยให้บริการบ้าง คือ 
อาคารอยู่อาศัยรวม และส่วนท่ีไม่เคยให้บริการ คือ ท้ังหมดท่ีไม่ได้กล่าวมา เนื่องจากกลุ่มท่ี 3 เป็น
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุด ดังนั้นการให้บริการและขอบเขตงานประเภทของโครงการขนาดเล็กจึง
มีน้อยมากเนื่องจากประชากรเหล่านี้เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น หน้าท่ี ท่ีต้องรับผิดชอบในขอบเขต
งานท่ีได้รับมอบหมายก็มากข้ึนตามขนาดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 แสดงประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการมากท่ีสุด 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ี
สถาปนิกให้บริการมากท่ีสุด คือ อาคารอยู่อาศัย ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการเคยให้บริการบ้าง คือ อาคาร
อยู่อาศัยรวม, อาคารชุด, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์, อาคารสาธารณะ และส่วนท่ีไม่เคยให้บริการ คือ 
ห้องแถว, โรงงาน, อาคารเก็บของ, อาคารจอดรถ, อาคารสรรพสินค้า, อาคารช่ัวคราว, อาคารพิเศษ 
ตามข้อมูลภาพท่ี 4.1 จะเห็นได้ว่าลักษณะของข้อมูลท่ีออกมาจะมีแนวทางเดียวกับกลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่ม
สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ท่ีให้บริการโครงการขนาดเล็กเป็นหลัก ท าให้เห็นถึง
แนวโน้มในการให้ความส าคัญต่อประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็ก คือ อาคารอยู่อาศัย และท่ีเคย
ให้บริการบ้าง คือ อาคารอยู่อาศัยรวม, อาคารชุด, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์ และอาคารสาธารณะ 
เพื่อให้สามารถก าหนดขอบเขตการให้บริการกับประเภทของโครงการได้ชัดเจนขึ้น 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงงบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ 

งบประมาณค่าก่อสร้าง ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

น้อยกว่า 5,000,000 บาท 
ไม่เคยให้บริการ  3 5 2 10 
เคยให้บริการบ้าง  31 14 8 53 
ให้บริการมากท่ีสุด 29 7 2 38 

5,000,000 - 10,000,000  
บาท 

ไม่เคยให้บริการ  4 2 6 12 
เคยให้บริการบ้าง  43 18 4 65 
ให้บริการมากท่ีสุด 16 5 2 23 

10,000,001 - 25,000,000  
บาท 

ไม่เคยให้บริการ  15 5 6 26 
เคยให้บริการบ้าง  46 16 4 66 
ให้บริการมากท่ีสุด 3 5 2 10 

25,000,001 - 50,000,000  
บาท 

ไม่เคยให้บริการ  28 9 4 41 
เคยให้บริการบ้าง  31 14 6 51 
ให้บริการมากท่ีสุด 4 2 2 8 

มากกว่า 50,000,000 บาท 
ไม่เคยให้บริการ  38 11 6 55 
เคยให้บริการบ้าง  20 9 6 35 
ให้บริการมากท่ีสุด 5 5 0 10 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นถึงงบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิก
ให้บริการจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม พบว่าผลข้อมูลในส่วนท่ีให้บริการมากท่ีสุดนั้นไม่มีความชัดเจน
แต่ผลข้อมูลท่ีออกมาในทิศทางเดียวกันคือ ในงบประมาณค่าก่อสร้างท่ีไม่เกิน 50,000,000 บาท มี
การเคยให้บริการท้ังหมดของช่วงงบประมาณค่าก่อสร้างต้ังแต่ น้อยกว่า 5,000,000 บาท, 5,000,000 
- 10,000,000 บาท, 10,000,001 - 25,000,000 บาท และ25,000,001 - 50,000,000 บาท ส่วนผล
ท่ีไม่เคยให้บริการ คือ มากกว่า 50,000,000 บาท  

หากพิจารณาถึงแนวโน้มของการศึกษาจากข้อมูลตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ผลข้อมูลท่ี
แสดงให้เห็นมากท่ีสุดของงบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กคือ ช่วง 5,000,000 - 
10,000,000 บาท และ 10,000,001 - 25,000,000 บาท ผลท่ีออกมาใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ี 1 และ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีอัตราส่วนในการให้บริการเป็นจ านวนมากท าให้ทราบถึง
ขอบเขตการให้บริการของสถาปนิกต่องบประมาณค่าก่อสร้างท่ีเกิดขึ้น 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ท้ัง 3 กลุ่มแสดงให้เห็นว่างบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาด
เล็กท่ีสถาปนิกให้บริการ โดยภาพรวมแล้วเหมาะสมแก่การก าหนดขอบเขตวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้างท่ีไม่เกิน 50,000,000 บาท เนื่องด้วยให้เกิดความสัมพันธ์กับตัวโครงการขนาดเล็กท่ีเกิดขึ้น
ท่ีว่าด้วยงบประมาณแล้วยังเป็นตัวก าหนดถึงคุณภาพและความซับซ้อนของงานท่ีจะได้รับด้วย ท้ังนี้
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดขอบเขตการให้บริการวิชาชีพได้ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

เจ้าของโครงการ ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

บุคคลทั่วไป  
ไม่เคยให้บริการ  1 0 2 3 
เคยให้บริการบ้าง  20 11 6 37 
ให้บริการมากที่สุด 42 14 4 60 

บริษัทเอกชน 
ไม่เคยให้บริการ  12 2 4 18 
เคยให้บริการบ้าง  36 11 4 51 
ให้บริการมากท่ีสุด 15 11 4 30 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ไม่เคยให้บริการ  39 16 8 63 
เคยให้บริการบ้าง  20 9 4 33 
ให้บริการมากท่ีสุด 4 0 0 4 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นถึงประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็กจากกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม พบว่าผลข้อมูลท้ังกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ ประเภท
เจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิกให้บริการมากท่ีสุดคือ บุคคลท่ัวไป ส่วนประเภท
เจ้าของโครงการท่ีเคยให้บริการบ้างคือ บริษัทเอกชน และส่วนผลท่ีน้อยท่ีสุดคือเจ้าของโครงการ
ประเภทราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่เคยให้บริการ ในผลข้อมูลของกลุ่มท่ี 3 จะมีประเด็นท่ีต่างเฉพาะใน
ส่วนของเจ้าของโครงการประเภท บุคคลท่ัวไป ท่ีผลออกมาเป็นการเคยให้บริการบ้าง ไม่ปรากกฎผล
ข้อมูลรวมท่ีแสดงให้ทราบว่ามีการให้บริการมากท่ีสุดเกิดขึ้น นอกนั้นก็มีผลข้อมูลไปทิศทางเดียวกับ
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 

เมื่อพิจารณาประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก เห็นว่าเป็นตัวบ่งช้ีในเรื่อง
ของความชัดเจนของตัวเอกสารสัญญาท่ีจะเกิดขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเจ้าของโครงการท่ีเป็นประเภท
บุคคลท่ัวไป โดยท่ัวไปแล้วจะไม่เคร่งครัดกับเอกสารมากนัก เนื่องด้วยมีความเข้าใจในตัวเอกสาร
สัญญาน้อยและความไม่เข้าใจของตัวลักษณะงานท่ีเกิดขึ้น หากว่าลักษณะของโครงการนั้นมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นประเภทเจ้าของโครงการลักษณะนี้จะมีปัญหามากท่ีสุด ส่วนเจ้าของโครงการประเภท
บริษัทเอกชน จะค่อนข้างเคร่งครัดกับเอกสารมากกว่าเนื่องจากในรูปแบบบริษัทมีเรื่องของค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องแจ้งหรือเป็นหลักฐานยืนยันท่ีชัดเจน และส่วนสุดท้ายคือเจ้าของโครงการประเภทราชการ/
รัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนท่ีให้ความส าคัญกับเอกสารมากท่ีสุดเนื่องจากตัวเอกสารสัญญาต่างต้องยึดถือ
ตามนั้นทุกประการ สามารถตรวจสอบได้ มีผลต่อผู้ท่ีท างานและผู้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง จากการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างประเภทเจ้าของโครงการท่ีสถาปนิกให้บริการมากสุดจะอยู่ในรูปแบบ บุคคลท่ัวไป
ส าหรับโครงการขนาดเล็ก ส่งผลให้สถาปนิกต้องเน้นในเรื่องการเตรียมการส าหรับเจ้าของประเภทนี้
ให้เป็นอย่างดีไม่ว่าท้ังทางด้านข้อมูลและด้านการบริการเอง   
ตารางท่ี 4.9 แสดงสถานท่ีต้ังโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
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สถานที่ต้ังโครงการ ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

ภายในประเทศไทย  
ไม่เคยให้บริการ  1 0 2 3 
เคยให้บริการบ้าง  9 7 2 18 
ให้บริการมากที่สุด 52 18 8 78 

ต่างประเทศ 
ไม่เคยให้บริการ  44 11 6 61 
เคยให้บริการบ้าง  16 14 6 36 
ให้บริการมากท่ีสุด 3 0 0 3 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นได้ว่าสถานท่ีต้ังโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีสถาปนิก
ให้บริการวิชาชีพจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม พบว่าผลข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ 
สถานท่ีต้ังโครงการภายในประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่ีสถาปนิกให้บริการมากท่ีสุดส าหรับโครงการขนาด
เล็ก และสถานท่ีต้ังโครงการต่างประเทศผลข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสถาปนิกไม่เคยให้บริการเป็นส่วน
ใหญ่ ท้ังนี้ผลขอ้มูลรวมเป็นอัตราส่วนท่ีค่อนข้างชัดเจน 

จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นโครงการท่ีต้ังอยู่ภายในประเทศไทยเป็นหลัก 
ส าหรับท่ีต้ังโครงการท่ีอยู่ต่างประเทศค่อนข้างมีน้อยมากเป็นการบ่งบอกถึง ต้องมีการเตรียมพร้อมกับ
โครงการท่ีมีสถานท่ีต้ังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระแสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะต้องมีการร่วมมือหรือประสานงานกับสถาปนิกต่างชาติเพิ่มมากขึ้นหากมองท่ีตัวเอกสารท่ีใช้ในการ
ส่ือสารก็สมควรใช้ภาษาท่ีเป็นส่ือกลางหรือเป็นภาษาอังกฤษ และมีเรื่องของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้ตัวเอกสารใช้ในการส่ือสารมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นมีผลต่อการจัดเตรียมเอกสาร
และประสานงานกับหลากหลายองค์กรในการด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงข้อตกลงวิธีการด าเนินการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

ข้อตกลงวิธีการด าเนินการ ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

วิธีด้ังเดิม  
(Traditional Approach or  
Design-Bid-Build)  

ไม่เคยให้บริการ  9 0 4 13 
เคยให้บริการบ้าง  19 9 0 28 
ให้บริการมากที่สุด 35 16 8 59 

วิธีออกแบบรวมก่อสรา้ง  
    (Design & Build Approach or 
     Turnkey) 

ไม่เคยให้บริการ  21 16 10 47 
เคยให้บริการบ้าง  28 7 2 37 
ให้บริการมากท่ีสุด 13 2 0 15 

วิธีบริหารการก่อสรา้ง 
(Construction Management  
Approach ) 

ไม่เคยให้บริการ  42 16 12 70 
เคยให้บริการบ้าง  19 9 0 28 
ให้บริการมากท่ีสุด 3 0 0 3 



 
  

70 

จากข้อมูลตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นได้ว่าข้อตกลงวิธีการด าเนินการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก
ท่ีสถาปนิกให้บริการวิชาชีพจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 พบว่าผลข้อมูลท้ัง 3 กลุ่มออกมาในทิศทางเดียวกัน 
คือ ข้อตกลงวิธีการด าเนินการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็กแบบวิธีวิธี ด้ังเดิม (traditional 
approach or design-bid-build) เป็นการให้บริการมากท่ีสุด ส่วนวิธีออกแบบรวมก่อสร้าง (design 
& build approach or turnkey) และวิธีบริหารการก่อสร้าง (construction management 
approach ) ผลข้อมูลรวมแสดงให้เห็นว่าไม่เคยให้บริการ 

จากการพิจารณาถึงรูปแบบข้อตกลงการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก ท าให้เป็นการ
ทราบถึงรูปแบบการท างานตามข้อตกลงของการจัดจ้าง ขอบเขตของงานบริการท่ีจะเกิดขึ้น จากการ
วิเคราะห์โดยท่ัวไปเป็นรูปแบบข้อตกลงการจัดจ้าง วิธีด้ังเดิม (traditional approach or design-
bid-build) ส าหรับโครงการขนาดเล็กเป็นรูปแบบท่ีมีการเริ่มต้นต้ังแต่กระบวนการออกแบบจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้วมีการด าเนินการจัดการประมูลหาผู้รับเหมา น ามาสู่ช่วงของการด าเนินงานก่อสร้างใน
ขั้นตอนต่อไป ถือว่าเป็นรูปแบบท่ีเป็นปกติดังนั้นสถาปนิกสมควรท่ีจะส่ือสารข้อตกลงวิธีการ
ด าเนินการจัดจ้างกับทางเจ้าของโครงการให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตกลงไว้ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนถึงขอบเขตงานท่ีต้องด าเนินการ โดยส่วนน้อยท่ีเป็นวิธีออกแบบรวมก่อสร้าง (design & build 
approach) เนื่องจากในส านักสถาปนิกต้องมีทีมงานผู้รับเหมาอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดการประสานงาน
อย่างต่อเนื่ องในการด าเนินงานแบบวิธีนี้  ส่วนรูปแบบสุ ดท้ายคือ วิธีบริหารการก่อสร้า ง 
(construction management approach ) เป็นวิธีการท่ีผนวกงานทุกประเภทเข้าด้วยกัน คือ ท้ัง
งานบริการออกแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง และงานบริหารโครงการ เพื่อให้งานทุกอย่างสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดูแลและติดตามงานได้ตลอดเวลาแต่วิธีนี้เหมาะกับอาคารท่ีมี
ความซับซ้อนมากหรืออาคารขนาดใหญ่มากกว่า  

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

รูปแบบการด าเนินงาน ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

สถาปนิกออกแบบ 
ไม่เคยให้บริการ  1 0 4 5 
เคยให้บริการบ้าง  13 7 0 20 
ให้บริการมากที่สุด 48 18 8 74 

สถาปนิกออกแบบ 
+ ที่ปรึกษาโครงการ 

ไม่เคยให้บริการ  17 2 6 25 
เคยให้บริการบ้าง  25 16 4 45 
ให้บริการมากท่ีสุด 20 7 2 29 

สถาปนิกออกแบบ  
+ จัดการโครงการ 

ไม่เคยให้บริการ  34 14 12 60 
เคยให้บริการบ้าง  24 9 0 33 
ให้บริการมากท่ีสุด 5 2 0 7 

สถาปนิกออกแบบ  
+ ควบคุมงานก่อสร้าง 

ไม่เคยให้บริการ  27 11 10 48 
เคยให้บริการบ้าง  28 11 2 41 
ให้บริการมากท่ีสุด 8 2 0 10 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นได้ว่าลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับ
โครงการขนาดเล็กท่ีให้บริการวิชาชีพจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม โดยท่ีสถาปนิกให้บริการมากท่ีสุด
คือเป็น สถาปนิกออกแบบ ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิกออกแบบ+ท่ีปรึกษาโครงการ ผลคือเคย
ให้บริการบ้าง ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิกออกแบบ+จัดการโครงการ และรูปแบบท่ีเป็นท้ัง
สถาปนิกออกแบบ+ควบคุมงานก่อสร้าง ผลคือไม่เคยให้บริการ แต่หากแยกพิจารณาแต่ล่ะกลุ่มจะ
ได้ผลดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี  ส าหรับลักษณะรูปแบบ
การด าเนินงานของสถาปนิกท่ีให้บริการมากท่ีสุดคือเป็นสถาปนิกออกแบบ ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ัง
สถาปนิกออกแบบ+ท่ีปรึกษาโครงการ และรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิกออกแบบ+ควบคุมงานก่อสร้าง 
ผลคือเคยให้บริการบ้าง ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิกออกแบบ+จัดการโครงการ ผลคือไม่เคย
ให้บริการ แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ด้านการจัดการโครงการยังไม่สามารถให้บริการได้ชัดเจน
เนื่องจากสถาปนิกกลุ่มนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในส่วนนี้อีกมากถึงจะมีความรับผิดชอบในส่วนนี้ได้  

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับลักษณะรูปแบบ
การด าเนินงานของสถาปนิกท่ีให้บริการมากท่ีสุดคือเป็นสถาปนิกออกแบบ ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ัง
สถาปนิกออกแบบ+ท่ีปรึกษาโครงการ ผลคือเคยให้บริการบ้าง ส่วนรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิก
ออกแบบ+จัดการโครงการ และรูปแบบท่ีเป็นท้ังสถาปนิกออกแบบ+ควบคุมงานก่อสร้าง ผลคือไม่เคย
ให้บริการ ลักษณะจะคล้ายกับผลข้อมูลรวมในเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงสถาปนิกกลุ่มนี้ต้องการแยก
ส่วนความรับผิดชอบของขอบเขตงานให้ชัดเจน จึงไม่มีการน าเรื่องของงานจัดการโครงการและงาน
ควบคุมงานก่อสร้างเข้ามารวมด้วยกัน แต่ก็ยังคงให้บริการงานท่ีปรึกษาโครงการอยู ่

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับลักษณะ
รูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกท่ีให้บริการมากท่ีสุดคือเป็นสถาปนิกออกแบบ ส่วนรูปแบบอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็น งานท่ีปรึกษาโครงการ, งานจัดการโครงการ และงานควบคุมงานก่อสร้าง จะมีการแยก
การบริการท่ีชัดเจนมากขึ้นไม่น าเข้ามารวมกับการออกแบบ เนื่องจากประสบการณ์ของสถาปนิกนี้มี
ค่อนข้างมากจึงท าให้เข้าใจรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกเป้นอย่างดี ท าให้มีการส่ือสารกับ
เจ้าของโครงการท่ีชัดเจนส่งผลให้เกิดขอบเขตงานท่ีชัดเจนเช่นกัน 

จากการพิจารณาถึงลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลในส่วนนี้มีความหลากหลายในการด าเนินงานของสถาปนิก โดยปกติการ
ทางสถาปนิกจะให้บริการในขอบเขตงานออกแบบเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยเป็นโครงการท่ีมีขนาด
เล็กหรือมีพื้นท่ีไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ท าให้เป็นท่ีเข้าใจว่าสถาปนิกเองต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับขอบเขต
งานอื่นๆด้วยความจ าเป็น อาจจะเป็นการตกลงต้ังแต่เริ่มหรือไม่ได้มีการตกลงกับเจ้าของโครงการ
ต้ังแต่เริ่มก็มีเช่นกัน ในบางครั้งสถาปนิกนอกจากด าเนินงานออกแบบแล้ว ยังด าเนินงานท่ีปรึกษา
โครงการ หรือ ด าเนินงานจัดการโครงการ หรือ ด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง หรือสุดท้ายเนื่องจาก
ทางเจ้าของโครงการต้องการให้สถาปนิกดูแลโครงการท้ังหมดต้ังเริ่มจนจบโครงการดังนั้นสถาปนิก
บางท่านก็ด าเนินงานทุกอย่าง ดังนั้นหากได้มีการส่ือสารและก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนมากขึ้นในแต่
ล่ะตอนขั้นตอนของการด าเนินงานจะท าให้สถาปนิกไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้มากเกินความจ าเป็น 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบ
ส าหรับโครงการขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ 

ขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage) 
1.1.1 การเจรจาตกลงเพ่ือเริ่มโครงการ     
1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ     
1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการ     
1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพ่ิมเติมรายละเอียดความ ต้องการของ
เจ้าของโครงการและความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ     

1.2.2 ศึกษาข้อมูลที่ต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้าง
เช่น ลักษณะและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ     

1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร     

1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน 
การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น     

2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage)  
2.1.1 สรุปงานโครงการ     
2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ     
2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ     
2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ     
2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง (Conceptual and Schematic Design Stage) 
2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม     
2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก     
2.2.3 การประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพ่ือน าไปพัฒนา     
2.2.4 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้
เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     

2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) 
2.3.1 การออกแบบร่างข้ันต้น     
2.3.2 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้
เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบ
ส าหรับโครงการขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ (ต่อ) 

ขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage) 
2.4.1 การพัฒนางานออกแบบ     
2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
2.4.3 การสรุปผลรูปแบบทีค่ัดเลือกเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้
เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     

3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 
3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต (Construction Permit Documentation Stage) 
3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต     
3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
3.1.3 การสรุปผลรูปแบบเพ่ือน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของ
พิจารณาอนุมัติ     

3.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง (Construction Documentation Stage) 
3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง     
3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
3.2.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     
3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล (Tender Documentation Stage) 
3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล     
3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     
3.4 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง (Procurement Documentation Stage) 
3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง     
3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     
3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (Construction Service Stage) 
3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงาน
ก่อสร้าง     

3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ     
3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ     

ทางผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวแทนค่าไว้ดังน้ี 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 76% - 100% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง สมควรระบุ 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 51% - 75% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง ระบุเห็นตามความสมควร 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 0% - 50% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง ไม่สมควรระบุ 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.12 สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพแผนภูมิรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็น
ขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงแผนภูมิรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการ
ออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก 



 
  

75 

จากข้อมูลตารางท่ี 4.12 และข้อมูลภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็นได้ว่ารายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็น
ขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็กจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม 
เห็นสมควรให้มีการระบุทุกขั้นตอนของการให้บริการออกแบบ และสังเกตได้ว่าท้ัง 3 ช่วงการศึกษา
นั้นมีข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 แต่ก็มีเฉพาะบางประเด็นท่ีมีความ
แตกต่าง และในกลุ่มท่ี 3 มีหลายประเด็นท่ีเห็นต่างกับท้ัง 2 กลุ่มแรก สามารถแยกพิจารณาเป็นช่วง
ขอบเขตของการศึกษาข้อมูลได้ดังนี้ 
1. ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 

1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage) จะประกอบไปด้วย
ขอบเขตการให้บริการ คือ 1.1.1) การเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ 1.1.2) การท าร่างสัญญาว่าจ้าง
ออกแบบ และ 1.1.3) การเตรียมด าเนินการโครงการ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่ากลุ่ม
ท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากท่ีสุด เท่านั้นท่ีเห็นต่างในขั้นตอนการเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ
และการเตรียมด าเนินการโครงการ ทางผู้วิจัยมีความเข้าใจว่ากลุ่มท่ี 3 มีความเห็นว่าไม่ควรระบุถึง
การเตรียมด าเนินการโครงการนั้น เป็นการการเขียนระบุท่ีไม่ชัดเจนอาจจะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นงาน
บริหารจัดการโครงการ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันสมควรปรับแก้ไขในส่วนนี้ขั้นตอนท่ี1.1.3 เป็นการ
เตรียมด าเนินการโครงการเบ้ืองต้น  

1.2 ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) จะประกอบ
ไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 1.2.1) ศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดความต้องการของ
เจ้าของโครงการ และความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ 1.2.2) ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ ท่ีจะท า
การออกแบบก่อสร้างเช่น ลักษณะและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค ราคา
ท่ีดิน 1.2.3) พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่นกฎหมายผังเมือง 
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และ 1.2.4) พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น หากพิจารณาส าหรับใน
ขั้นตอนนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ท่ีเห็นต่างในเรื่องพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การ
หาแหล่งเงินทุน การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้น หากขั้นตอนนี้มีการท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุน (feasibility studies) อย่างชัดเจนจะต้องระบุเป็นขอบเขตของการ
ให้บริการเสริม (additional services) ตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แต่หากเป็นการพิจารณาในระดับเบื้องต้นเพื่อให้สามารถด าเนินการงาน
ออกแบบต่อไปได้ก็สมควรระบุในรายละเอียดแบบเคร่าๆ 

 
2. ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 

2.1 ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage) จะประกอบ
ไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 2.1.1) สรุปงานโครงการ 2.1.2) โปรแกรมการออกแบบโครงการ 
2.1.3) การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ และ 2.1.4) เจ้าของโครงการอนุมัติ หากพิจารณาส าหรับ
ในขั้นตอนนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 3 เท่านั้นท่ีเห็นต่างในทุกขั้นตอน ถึงเป็นการให้ข้อมูลว่าสมควรระบุแต่ก็
ยังไม่เกิดความชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มท่ี 3 ท่ีเลือกรูปแบบนี้เนื่องจากขั้นตอนการก าหนดรายละเอียด
โครงการเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญส าหรับการออกแบบ ทางสถาปนิกต้องให้ความส าคัญในส่วนนี้เป็นหลัก
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และจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงตัวข้อมูลของโครงการท่ีได้รับมานเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเพื่อท่ีจะน าไป
ด าเนินงานออกแบบในขั้นตอนต่อไป แต่หากว่าทางเจ้าของโครงการไม่มีข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เลยจะต้องระบุเป็นขอบเขตของการให้บริการเสริม (additional services) ตามข้อก าหนดของสภา
สถาปนิกอย่างการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ (programming) ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของข้อมูลระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง  (Conceptual and Schematic 
Design Stage) จะประกอบไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 2.2.1) การน าเสนอแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม 2.2.2) การออกแบบร่างทางเลือก 2.2.3) การประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพื่อ
น าไปพัฒนา และ 2.2.4) การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าในภาพรวมท้ังหมดเห็นว่าสมควรระบุ แต่มีกลุ่มท่ี 3 มี
ความเห็นต่างในขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพื่อน าไปพัฒนา ทางผู้วิจัยเห็นว่า
ประเด็นคือ ความทับซ้อนของข้อมูลระหว่างขั้นตอนท่ี 2.2.3 และ 2.2.4 แต่เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ท่ี
ต่างกันคือ ขั้นตอนท่ี 2.2.3 เป็นการประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกท้ังเจ้าของโครงการและ
สถาปนิกร่วมกัน แต่ขั้นตอนท่ี 2.2.4 เป็นการสรุปผลรูปแบบจากการคัดเลือกเพื่อให้เจ้าของโครงการ
เป็นผู้อนุมัติและด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าหากต้องการลดความสับสนใน
ประเด็นอาจจะตัดเหลือเพียงหัวข้อเดียวคือ การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้
เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) จะประกอบไปด้วย
ขอบเขตการให้บริการ คือ 2.3.1) การออกแบบร่างขั้นต้น และ 2.3.2) การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือก
เพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าท้ัง 3 กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นไปทิศทางเดียวกันท้ังหมดคือ สมควรระบุทุกขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น อัน
เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีทางสถาปนิกปฏิบัติเป็นหลักในงานออกแบบและมีความเข้าใจถึงรายละเอียดของ
ขอบเขตงานเป็นอย่างดีจึงมีความเห็นตรงกัน 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage) จะประกอบไปด้วย
ขอบเขตการให้บริการ คือ 2.4.1) การพัฒนางานออกแบบ 2.4.2) การประสานงานกับวิศวกรสาขา
ต่างๆ และ 2.4.3) การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ  หาก
พิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าในภาพรวมท้ังหมดเห็นว่าสมควรระบุโดยเฉพาะกลุ่มท่ี 1 และ
กลุ่มท่ี 2 เนื่องจากเป็นขอบเขตงานท่ีสถาปนิกมีการปฏิบัติเป็นหลักในงานออกแบบและมีความเข้าใจ
ถึงรายละเอียดข้อมูลเป็นอย่างดี แต่มีกลุ่มท่ี 3 ท่ีมีความเห็นต่างในขั้นตอนการสรุปผลรูปแบบท่ี
คัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากเป็นขั้นตอนการ
พัฒนาแบบ เป็นท่ีเข้าใจกันว่าขั้นตอนนี้ได้ผ่านการคัดเลือกแบบทางเลือกมาแล้ว โดยน ามาท าการ
ออกแบบร่างขั้นต้นต่อด้วยการการพัฒนาแบบ ดังนั้นในการสรุปผลจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “รูปแบบ
ท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนา” เพราะว่าอาจจะท าให้เกิดความสับสนในล าดับงานขั้นตอนต่อไปได้ 
เนื่องจากงานขั้นตอนต่อไปจะเป็นช่วงหลังการออกแบบ หมายความว่า ก าลังมุ่งเข้าสู่กระบวนการท า
แบบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องส าหรับแบบท่ีได้ส้ินสุดของการพัฒนาแบบในช่วงการออกแบบแล้ว ดังนั้น
สมควรแก้ไขเป็น การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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3. ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 
3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต  (Construction Permit 

Documentation Stage/Working Drawing Stage) จะประกอบไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 
3.1.1) การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต 3.1.2) การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ และ3.1.3) 
การสรุปผลรูปแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะ
พบว่าในภาพรวมท้ังหมดเห็นว่าสมควรระบุโดยเฉพาะกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 แต่มีกลุ่มท่ี 3 ท่ีมี
ความเห็นต่างในขั้นตอนการสรุปผลรูปแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ เช่นเดียวกับ
ประเด็นความต่างในขั้นตอนท่ี 2.4 ดังนั้นทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าสมควรใช้แนวทางแก้ไขความสับสน
ในรูปแบบเดียวกันกับข้อดังกล่าว 

3 . 2  ขั้ น ตอน กา ร จัดท า แ บบแ ละ เอก สาร ส าห รั บ ก าร ก่ อ ส ร้ า ง  ( Construction 
Documentation Stage) จะประกอบไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 3.2.1) การจัดท าแบบ
ส าหรับการก่อสร้าง 3.2.2) การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ และ 3.2.3) การสรุปผลรูปแบบ
เพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าในภาพรวม
ท้ังหมดเห็นว่าสมควรระบุโดยเฉพาะกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  แต่มีกลุ่มท่ี 3 ท่ีมีความเห็นต่างในขั้นตอน
การสรุปผลรูปแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ  เช่นเดียวกับประเด็นความต่างใน
ขั้นตอนท่ี 2.4 และขั้นตอนท่ี 3.1 ดังนั้นทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าสมควรใช้แนวทางแก้ไขความสับสนใน
รูปแบบเดียวกันกับข้อดังกล่าว 

3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล (Tender Documentation 
Stage) จะประกอบไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 3.3.1) การจัดท าแบบส าหรับการประมูล 3.3.2) 
การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ และ 3.3.3) การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ หาก
พิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าเฉพาะกลุ่มท่ี 2 เท่านั้นท่ีเห็นว่าสมควรการระบุท้ังหมด ส่วนกลุ่ม
ท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ต่างเห็นเช่นเดียวกันว่าระบุเห็นตามความสมควร หากพิจารณาในขอบเขตการ
ให้บริการของขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล โดยท่ัวไปแล้วทางสถาปนิกไม่ได้
ให้รายละเอียดในส่วนนี้ไว้ชัดเจน เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีคลุมเครือว่าขอบเขตงานในส่วนนี้รวมอยู่ใน
งานบริการด้วยหรือไหม หากอ้างอิงตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในส่วนขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการให้บริการขั้นมูลฐาน  (basic core service) อยู่
แล้ว แต่เป็นแค่การให้ค าปรึกษาด้านเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็นให้แก่เจ้าของโครงการ
เพื่อน าไปประกอบการประมูล และ/หรือ การคัดเลือกผู้ก่อสร้างท่ีเหมาะสม ในอีกประเด็นส าหรับ
ขั้นตอนนี้หากมีการผลิตผลงานเกิดขึ้นหรือมีการปรับปรุง/แก้ไขแบบ ก็จะต้องมีการระบุขอบเขตให้
ชัดเจนว่ามีการด าเนินงานไปเช่นไรบ้างเพื่อให้สามารถตรวจสอบงานท่ีเกิดได้ 

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญา จัดจ้าง (Procurement 
Documentation Stage) จะประกอบไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 3.4.1) การจัดท าแบบ
ส าหรับการท าสัญญาจ้าง 3.4.2) การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ และ 3.4.3) การสรุปผล
รูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่าเฉพาะกลุ่มท่ี 2 เท่านั้นท่ี
เห็นว่าสมควรการระบุท้ังหมด ส่วนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ต่างเห็นเช่นเดียวกันว่าระบุเห็นตามความ
สมควร หากพิจารณาในขอบเขตการให้บริการของขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท า
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สัญญาจัดจ้างเป็นอีกประเด็นท่ีได้กล่าวถึงไว้น้อยมากและอาจจะถูกมองข้ามไปในขอบเขตการ
ให้บริการ เนื่องจากหลังขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูลเสร็จส้ินลงแล้วทาง
เจ้าของโครงการจะได้ผู้ก่อสร้างโครงการตรงจุดนี้จะเกิดขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ
การท าสัญญาจัดจ้างขึ้นระว่างเจ้าของโครงการและผู้ก่อสร้างโครงการ ดังนั้นขอบเขตการให้บริการ
ของสถาปนิกคือ แค่การให้ค าปรึกษาด้านเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็นให้แก่เจ้าของ
โครงการเพื่อน าไปประกอบการประมูล และ/หรือ การคัดเลือกผู้ก่อสร้างท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกันท่ีได้
ก าหนดในการให้บริการขั้นมูลฐาน (basic core service) แต่เมื่อมีประเด็นของแบบท่ีประมูลมีการ
ปรับปรุง/แก้ไขแบบ เพื่อให้เป็นเอกสารแบบสัญญาท่ีชัดเจน ดังนั้นต้องมีการระบุขอบเขตให้ชัดเจนว่า
มีการด าเนินงานไปเช่นไรบ้างเพื่อให้สามารถตรวจสอบงานท่ีเกิดได้ 

3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (Construction Service Stage) จะประกอบ
ไปด้วยขอบเขตการให้บริการ คือ 3.5.1) การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 
3.5.2) การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ และ 3.5.3) การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณา
อนุมัติ หากพิจารณาส าหรับในขั้นตอนนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 เห็นว่าสมควรการระบุท้ังหมด 
ส าหรับกลุ่มท่ี 3 มีความเห็นต่างในทุกขั้นตอน หากพิจารณาในขอบเขตการให้บริการของขั้นตอนการ
ติดตามและดูแลงานก่อสร้าง ตามหลักการแล้วขั้นตอนนี้เป็นการให้บริการขั้นมูลฐาน (basic core 
service) ตามท่ีได้ก าหนดอยู่แล้ว เพื่อเป็นการดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของสถาปนิก
ผู้ออกแบบ แต่ประเด็นในเรื่องของความชัดเจนของขอบเขตงานท่ีจะเกิดขึ้นโดยท่ีไม่ไปซ้อนทับกับงาน
บริการหลักอื่นๆ (other core services) อย่างงานบริหารการก่อสร้างเพราะท้ังกระบวนการและ
ผลผลิตในงานท่ีออกมาแตกต่างกันมาก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งท่ีงานออกแบบเป็นหลัก ดังนั้น
ผลงานท่ีเกิดขึ้นในช่วงหลังการออกแบบท่ีเป็นขั้นขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง เป็นส่ิงท่ี
สามารถตรวจสอบได้จากขอบเขตงานท่ีได้ให้บริการตัวอย่างเช่น แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง, แบบ
เพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง, ตัวอย่างทดสอบผล และอื่นๆ 

จากการวิเคราะห์ขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็กจาก
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม ในการแบ่งตามช่วงขอบเขตของการศึกษาข้อมูลของงานออกแบบนั้นเห็นว่า
สถาปนิกโดยส่วนใหญ่ยังคงยึดแนวทางเดิมท่ีสภาสถาปนิกได้ก าหนดให้ปฏิบัติตามไว้เบื้องต้น แต่มี
ประเด็นท่ีเห็นต่างบางส่วน เช่น ช่วงก่อนการออกแบบ ในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมด าเนินการ
โครงการและการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนช่วงการออกแบบ ในเรื่องของขั้นตอนการ
ก าหนดรายละเอียดโครงการ และประเด็นความหมายของการส่ือสารท่ีไม่ชัดเจน ส่วนช่วงหลังการ
ออกแบบ ในเรื่องของต้ังแต่ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล ขั้นตอนการจัดท า
แบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง และขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง ท่ีเป็น
ความไม่ชัดเจนการระบุถึงขอบเขตการให้บริการ ท้ังหมดนี้เป็นผลข้อมูลท่ีส่งผลให้ต้องมีการก าหนด
หรือระบขุอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก ออกมาให้เห็นชัดเจน
มากขึ้นตามผลการวิเคราะห์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
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4.2.3 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก จะประกอบไปด้วย ระดับ

ความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสารในการส่งมอบงาน, การจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบ
งาน และรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน เพื่อมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก โดยมีการมุ่งประเด็นไปท่ี
เรื่องของเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) เป็นหลัก ท้ังนี้ผลจากการเก็บข้อมูลท่ีได้มา
นั้น เป็นผลท่ีสืบเนื่องจากทางผู้วิจัยได้ท าข้อมูลอธิบายถึงเรื่องเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับ
โครงการขนาดเล็กในเบ้ืองต้น เพื่อให้เกิดการส่ือสารระหว่างทางผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสารในการส่งมอบงาน 

ระดับความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสาร 
ในการส่งมอบงาน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

น้อย 11 0 4 15 
ปานกลาง 35 11 4 50 
มาก 17 14 4 35 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงประเภทการจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบันของสถาปนิก 

การจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบงาน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

เอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Documents) 21 9 4 34 
เอกสารในการออกแบบ (Design Documents) 41 14 6 61 
อื่นๆ 1 2 2 5 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.13 และข้อมูลตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้ถูกก าหนดโดย
ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกท้ัง 3 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่ได้มีระดับ
ความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสารในการส่งมอบงานอยู่ในระดับ ปานกลาง และในปัจจุบัน
สถาปนิกมีการจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบงานในประเภทเอกสารในการออกแบบ (Design 
Documents) มากกว่าประเภทเอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Documents)  

เมื่อน ามาวิเคราะห์ท้ัง 2 ตาราง แสดงให้เห็นว่าระดับความเข้าใจและความแตกต่างของ
เอกสารในการส่งมอบงานยังอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า ต้องส่งเสริมให้สถาปนิกมีความรู้
และความเข้าใจในด้านเอกสารในการส่งมอบงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาปนิกอยู่ในสายวิชาชีพท่ีเน้น
เรื่องของการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นหลัก โดยมีการผลิตผลงานด้านการออกแบบโดยมาก
ส่งผลให้เห็นถึงข้อมูลประเภทของเอกสารในการออกแบบมากกว่าประเภทของเอกสารในการด าเนิน
โครงการ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) เป็นหลัก  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน 
เพื่อให้ทางผู้ออกแบบและทางเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบได้ 

เอกสารในการออกแบบ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

     เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information)     
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief)     
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming)     
ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire forms)     
ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist)     
ข้อมูลสถานที่ต้ังโครงการ (site data)     
ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report)     
ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ที่ต้ังโครงการ (site analysis)     
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (law)     
ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies)     
     เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอา้งอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด     
รูปภาพประกอบ     
     เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างข้ันต้น     
แบบร่างข้ันพัฒนา     
แบบขออนุญาต     
แบบก่อสร้าง     
แบบประมูล     
แบบท าสัญญา     
แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง     
แบบเพ่ิมเติมหน้างานก่อสร้าง     
     เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
แบบร่างข้ันต้น     
แบบร่างข้ันพัฒนา     
แบบก่อสร้าง     
แบบเพ่ือท างานจริงในสถานที่ก่อสร้าง     
แบบก่อสร้างจรงิตามท่ีได้ก่อสร้างไปแล้ว     
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ตารางท่ี 4.15 แสดงรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน 
เพื่อให้ทางผู้ออกแบบและทางเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบได้ (ต่อ) 

เอกสารในการออกแบบ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

     เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification)     
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification)     
     เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบื้องต้น (rough estimate)     
ประเมินแบบแยกส่วน (parameter cost estimate)     
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate)     
     เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ)     
แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     
     ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา     
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ ์     
รูปแบบเพ่ือประกอบการขาย     
     ภาพเคลือ่นไหว (animation) 
ร่างรูปแบบศึกษา     
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ ์     
รูปแบบเพ่ือประกอบการขาย     
     หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา     
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ ์     
รูปแบบเพ่ือประกอบการขาย     
     ตัวอยา่งวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ     
     ตัวอยา่งทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล     
     ตัวอยา่งเชิงวเิคราะห ์(analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห ์     

ทางผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวแทนค่าไว้ดังน้ี 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 76% - 100% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง สมควรระบุ 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 51% - 75% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง ระบุเห็นตามความสมควร 
 แทนจ านวนอัตราส่วน 0% - 50% ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุในแบบสอบถาม หมายถึง ไม่สมควรระบุ 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.15 สามารถแสดงให้เห็นถึงภาพแผนภูมิรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็น
ขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน เพื่อให้ทางผู้ออกแบบและทางเจ้าของโครงการสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนภูมิรายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.15 และข้อมูลภาพท่ี 4.3 แสดงให้เห็นได้ว่ารายการท่ีสถาปนิกสมควรระบุเป็น
ขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงานจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม ผลภาพรวมคือเห็นสมควรให้มี
การระบุทุกตัวยกเว้นตัวเอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: 
BIM) และเมื่อสังเกตจากผลข้อมูลในรายละเอียดพบว่าท้ัง 3 กลุ่มข้อมูลในการการระบุถึงตัวเอกสาร
ในการส่งมอบงานนั้นค่อนข้างกระจัดกระจายตัว ท าให้สามารถแยกพิจารณาเป็นชุดตัวเอกสารในการ
ออกแบบ (Design Documents) ของการศึกษาข้อมูลได้ดังนี้ 
 

เอกสารรายงาน (report) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ ข้อมูล
โครงการ, ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า, ข้อมูลรายละเอียดโครงการ, ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์, ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ, ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ, ข้อมูล
รายงานการส ารวจ รังวัด, ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ, ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม
ท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 มีความเห็นต่างในเกือบทุกตัวเอกสาร แต่มีตัวเอกสาร
บางตัวท่ีท้ัง 3  กลุ่มมีประเด็นไปในทางเดียวกัน คือ ตัวเอกสารข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
และตัวเอกสารข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ เนื่องจากตัวเอกสารท้ังหมดในชุดนี้
เป็นเอกสารรายงานหรือเป็นข้อมูลเนื้อหาท่ีใช้ในการส่ือสารระดับเบื้องต้นในกระบวนการออกแบบ 
เนื้อหาในข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นการได้รับข้อมูลมาจากทางเจ้าของโครงการแล้วน ามาสรุปท าเป็นชุด
ตัวเอกสารส่งกลับไปยืนยันกับเจ้าโครงการอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในกรณีท่ีรายละเอียด
โครงการมีความซับซ้อนหรือไม่มีข้อมูลเลย ในส่วนของตัวเอกสารข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
และตัวเอกสารข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการจะเป็นตัวเอกสารท่ีมายืนยันความ
ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการท่ีจะระบุหรือไม่ ไปในชุดตัวเอกสารในการส่งมอบงานขึ้นอยู่กับความ
ซับซ้อนของรายละเอียดโครงการเช่นกัน 
 

เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) จะประกอบไปด้วย
ตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ รูปแบบน าเสนอแนวความคิด และรูปภาพประกอบ หากพิจารณา
ส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีทิศทางไปทางเดียวกันท้ังหมดคือ
สมควรระบุในชุดตัวเอกสาร เนื่องจากเป็นชุดตัวเอกสารท่ีสามารถส่ือสารระหว่างสถาปนิกและทาง
เจ้าของโครงการได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุดด้วยเอกสารภาพท่ีไม่ใช่เอกสารตัวอักษร แต่ถึงอย่างไรข้อมูล
ในชุดนี้ต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติวิชาชีพเพราะว่าการสถาปนิกหรือเจ้าของโครงการไปยึด
ติดกับตัวเอกสารเช่น รูปแบบน าเสนอแนวความคิดหรือรูปภาพประกอบมากเกินไปอาจจะไม่ได้
ค านึงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริงส าหรับงานออกแบบได้ ดังนั้นทางสถาปนิกต้องเข้าใจถึงประเด็น 
ปัญหา หรือรูปแบบ/วิธีในการส่ือสารกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการท างานท่ีชัดเจน 
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เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารใน
การส่งมอบงาน คือ แบบร่างขั้นต้น, แบบร่างขั้นพัฒนา, แบบขออนุญาต, แบบก่อสร้าง, แบบประมูล, 
แบบท าสัญญา, แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง และแบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง หากพิจารณาส าหรับ
ในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 มี
ความเห็นต่างในตัวเอกสารบางตัวเท่านั้น เนื่องจากเอกสารในชุดนี้เป็นแบบรูป (drawing) ท่ีได้แสดง
ให้เห็นผลงานตามลักษณะของขั้นตอนในการด าเนินงานออกแบบ ในกรณีเริ่มต้ังแต่  แบบร่างขั้นต้น, 
แบบร่างขั้นพัฒนา, แบบขออนุญาต และแบบก่อสร้าง ในส่วนนี้ไม่ค่อยเจอปัญหา แต่หลังจากช่วง
ขั้นตอนนี้ไปต้ังแต่งาน แบบประมูล, แบบท าสัญญา, แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง และแบบเพิ่มเติม
หน้างานก่อสร้าง ยังคงเป็นประเด็นท่ีคลุมเครือว่าขอบเขตงานในส่วนนี้รวมอยู่ในงานบริการด้วยหรือ
ไหม หากอ้างอิงตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในส่วน
ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการให้บริการขั้นมูลฐาน(basic core service) อยู่แล้ว แต่เป็นแค่การให้ค าปรึกษา
ด้านเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็นให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อน าไปประกอบการประมูล 
และ/หรือการคัดเลือกผู้ก่อสร้างท่ีเหมาะสม หรือเพื่อเป็นการดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบ
ของสถาปนิกผู้ออกแบบ ดังนั้นงานท่ีเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่คือ การให้ค าปรึกษา, การจัดเตรียม และการ
ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น แต่ตัวเอกสารท่ีได้กล่าวในชุดนี้นั้นหมายถึงชุดเอกสารแบบ
รูป (drawing) หมายความว่า หากมีการด าเนินงานจัดท าตัวเอกสาร แบบประมูล, แบบท าสัญญา, 
แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง และแบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง ก็ใหร้ะบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารใน
การส่งมอบงานด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอ้างอิงกับทางเจ้าของโครงการเพราะงานท่ีเกิดขึ้น
ต้องย้อนกลับไปท่ีต้นทุนในการด าเนินงานด้วย 
 

เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM) จะ
ประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ แบบร่างขั้นต้น, แบบร่างขั้นพัฒนา, แบบก่อสร้าง, 
แบบเพื่อท างานจริงในสถานท่ีก่อสร้าง และแบบก่อสร้างจริงตามท่ีได้ก่อสร้างไปแล้ว หากพิจารณา
ส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีความเห็นในภาพรวมไปแนวทาง
เดียวกันคือ ไม่สมควรระบุลงไปในตัวเอกสารในการส่งมอบงาน เนื่องจากเอกสารแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) หรือเป็นท่ีเรียกแบบย่อกันว่า BIM  
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นการผนวกระหว่างข้อมูลกับการเขียนแบบเข้าด้วยกัน ส าหรับประเทศ
ไทยในปัจจุบันถือว่า BIM ก าลังเริ่มมีบทบาทและเข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบ วิธีการ ในการปฏิบัติ
วิชาชีพ ส่งผลให้สถาปนิกผู้ท่ีน ามาใช้งานต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวทางด้านนี้เพิ่มเติมและใน
กรณีท่ีต้องมีการประสานงาน ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชาชีพอื่นด้วย เช่น วิศวกรโครงสร้าง 
วิศวกรงานระบบต่างๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องมีความสามารถและความรู้พื้นฐานในการใช้งานชุดตัว
เอกสารนี้เช่นกัน  ดังนั้นทางผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสถาปนิกในปัจจุบันที่ยังไม่มีความพร้อมหรือพึ่งเริ่ม
การเปล่ียนแปลงในเรื่องนี้ อาจจะยังคงมีประเด็นของข้อก าหนดขอบเขตงาน BIM ท่ียังไม่ชัดเจน, 
ระดับขั้นของการท างาน, การตรวจสอบ และผลงานท่ีจะส่งมอบ โดยกระบวนการท างานของ BIM 
สามารถผลิตผลงานออกมาได้เกือบทุกรูปแบบของตัวเอกสารในการส่งมอบเนื่องจากเป็นการ
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ประมวลผลจากข้อมูล จึงอาจจะท าให้เกิดการส่ือสารท่ีไม่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากผลท่ีสามารถแสดงได้
หลากหลายหากยังไม่ได้ก าหนดขอบเขตการท างานของ BIM ให้เป็นระบบหรือเป็นการวางแนวทาง
ข้อตกลงระหว่างเจ้าโครงการและสถาปนิกในการด าเนินงานเบ้ืองต้นเพื่อท่ีจะลดข้อขัดแย้ง 

 
เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบ

งาน คือ ข้อก าหนดมาตรฐาน และข้อก าหนดเฉพาะงาน หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะ
พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่มมีทิศทางไปทางเดียวกันท้ังหมดคือสมควรระบุในชุดตัวเอกสาร 
เนื่องจากเป็นเอกสารรายการประกอบแบบเป็นเอกสารท่ีกล่าวถึงความประสงค์และความต้องการของ
สถาปนิกและเจ้าของโครงการ เพื่อส่ือสารไปยังบุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าเอกสาร
รายการประกอบแบบจะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน วัสดุก่อสร้างท่ีจะใช้ กรรมวิธีการ
ติดต้ัง และคุณภาพฝีมือช่าง ตรงจุดนี้ได้ส่งผลไปถึงงานเอกสารสัญญาในประเภทเอกสารในการด าเนิน
โครงการ ประเด็นท่ีเกิดขึ้นคือการระบุถึงข้อก าหนดท่ีไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมควรเขียนอธิบายในขอบเขตงานหรือแบ่งแยกระดับรายละเอียดของเนื้อหางาน
ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากต้องการท าเอกสารรายการประกอบแบบโดยย่อ/เบื้องต้น/แบบร่าง 
สมควรท าภายในขอบเขตขั้นตอนงานแบบร่างเบื้องต้นจนกระท่ังถึงงานพัฒนาแบบ ส่วนขั้นตอนงาน
การท าแบบก่อสร้าง เอกสารรายการประกอบแบบก็สมควรมีรายละเอียดเป็นแบบก่อสร้างเช่นกัน 
 

เอกสารประมาณราคา (cost estimate) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ 
ประเมินเบ้ืองต้น, ประเมินแบบแยกส่วน และประเมินแบบแยกส่วนละเอียด หากพิจารณาส าหรับใน
ชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่าเกิดความเห็นต่างกันท้ัง 3 กลุ่ม ถึงแม้ว่าภาพรวมคือเห็นว่าสมควรระบุในชุด
ตัวเอกสาร หากพิจารณาจากประสบการณ์วิชาชีพการท างานของสถาปนิกในการท าเอกสารประมาณ
ราคาท่ีมีความแตกต่างกัน ความละเอียดและความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการท่ีประมาณราคาก็
แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 มีประสบการณ์น้อยท่ีสุดยังเกิดความสับสนถึงของเขตงานท่ี
ให้บริการในส่วนอยู่ เนื่องจากรายละเอียดของการจัดท าเอกสารประมาณราคาไม่ได้ระบุไว้ในการ
บริการงานออกแบบตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิก แต่ส าหรับคู่มือสถาปนิกท่ีได้จัดท าโดยสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีข้อความรายละเอียดระบุให้มีการจัดท าตัวเอกสารประมาณ
ราคาในการให้บริการถึงขั้นตอนงานออกแบบรายละเอียด ดังนั้นหากมองถึงความสมบูรณ์ใน
กระบวนการออกแบบก็ต้องสมควรระบุรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย แต่ส าหรับกลุ่ม 3 ท่ีมีประสบการณ์
มากท่ีสุดมองว่าสมควรก าหนดขอบเขตระดับของการท าตัวเอกสารประมาณราคา ตัวอย่างเช่น หาก
ทางเจ้าของโครงการต้องตัวเอกสารประเมินแบบแยกส่วนละเอียด ซึ่งต้องมีการจัดท าโดยผู้มี
ประสบการณ์สูงหรือผู้รู้เฉพาะทางเพื่อให้ได้คุณภาพของตัวเอกสารประมาณราคาท่ีละเอียดใกล้เคียง
ราคาจริงท่ีสุด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท างานเช่นกัน ดังนั้นทางสถาปนิกก็ต้องมี
การแจกแจงรายละเอียดอธิบายให้ทางเจ้าของโครงการรับทราบถึงขอบเขตการให้บริการท่ีชัดเจน 
เพื่อจะได้เตรียมการส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย 
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เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) จะประกอบไปด้วยตัว
เอกสารในการส่งมอบงาน คือ แบบฟอร์มราคากลาง และแบบราคากลาง หากพิจารณาส าหรับในชุด
ตัวเอกสารนี้จะพบว่าเกิดความเห็นต่างกันท้ัง 3 กลุ่ม ถึงแม้ว่าภาพรวมคือเห็นว่าสมควรระบุในชุดตัว
เอกสาร หากพิจารณาจากขอบเขตของการให้บริการวิชาชีพแล้วข้อมูลของตัวเอกสารจะไม่ปรากฏ
ชัดเจน แต่จะอยู่ในรูปของข้อความของการจัดเตรียมด้านเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็น
ให้แก่เจ้าของงาน ดังนั้นการบริการของสถาปนิกคือการเตรียมแบบฟอร์มราคากลางให้ทางผู้ร่วมงาน
ฝ่ายต่างๆท้ังวิศวกรและผู้รับเหมาโครงการสามารถด าเนินงานได้ต่อไป ส าหรับตัวเอกสารแสดง
ปริมาณงานและราคาโดยส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นมักพบในงานราชการท่ีมีข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆท่ีผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างท า (Term of Reference: TOR) อยู่แล้ว
ดังนั้นสถาปนิกก็ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้นๆ แต่ส าหรับกรณีท่ีทางเจ้าของโครงการท่ัวไปท่ีต้องการ
ตัวเอกสารแบบราคากลาง ทางสถาปนิกท่ีด าเนินการให้จะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนท่ีได้ลงปฏิบัติ
ไป เนื่องด้วยในส่วนนี้ท าให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของโครงการและสถาปนิกเป็นจ านวนมาก
เพราะว่าตัวเอกสารแบบราคากลางไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังเจ้าของโครงการ อันเนื่องจาก
สถาปนิกท าตัวเอกสารออกมาแบบราคาสูงเกินไปหรือราคาต่ าเกินไป ท้ังนี้ในการท าตัวเอกสารแบบ
ราคากลางนั้นต้องมีการแจกแจงแยกส่วนในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นให้เหมาะสมกับการ
บริการในส่วนนี้ 
 

ทัศนียภาพ (perspective) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ ร่างรูปแบบ
ศึกษา, รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ และรูปแบบเพื่อประกอบการขาย หากพิจารณาส าหรับในชุดตัว
เอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 จะมีความเห็นท่ี
แตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่าสมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบงาน หากพิจารณาเห็นว่า
ขอบเขตท่ีสถาปนิกให้บริการในปัจจุบันมักจะรวมการท าตัวเอกสารทัศนียภาพในการส่งมอบงาน โดย
ท่ีไม่ได้เป็นการเขียนระบุชัดเจนในตัวเอกสารแต่จะอยู่ในรูปแบบร่วมกับการน าเสนองานออกแบบกับ
ทางเจ้าของโครงการ ผลงานท่ีออกมาจึงมีคุณภาพท่ีหลากหลายท้ังนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนและเครื่องมือท่ีใช้
ในการผลิตผลงานออกมา เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาจากขอบเขตการให้บริการของสถาปนิกแล้ว 
ปรากฏว่าขอบเขตตัวชุดเอกสารทัศนียภาพนี้เป็นงานบริการเสริม (additional services) ตาม
ข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ดังนั้นการท่ีจะให้บริการใน
ตัวชุดเอกสารนี้ต้องมีการระบุแบ่งแยกขอบเขตให้ชัดเจน อาจต้องเสนอเป็นงานบริการเสริมแล้วคิด
ค่าใช้จ่ายแบบแยกส่วน อีกท้ังมีเรื่องของระดับคุณภาพของตัวผลงานท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในการศึกษานี้
ได้ก าหนดเป็นระดับร่างรูปแบบศึกษา, ระดับรูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ และระดับรูปแบบเพื่อ
ประกอบการขาย ส่งผลให้ต้องทราบถึงความต้องการทางเจ้าของโครงการเพื่อมาก าหนดขอบเขตใน
การผลิตผลงานออกมา 
 

ภาพเคล่ือนไหว (animation) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ ร่าง
รูปแบบศึกษา, รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ และรูปแบบเพื่อประกอบการขาย หากพิจารณาส าหรับ
ในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 จะมี
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ความเห็นท่ีแตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่าสมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบงาน หากพิจารณา
เห็นว่ารูปแบบและหลักการท่ีเกิดขึ้นจะคล้ายกับกรณีตัวชุดเอกสารทัศนียภาพ (perspective) ดังนั้น
ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าสมควรใช้แนวทางแก้ไขความสับสนในรูปแบบเดียวกันกับข้อดังกล่าว 
 

หุ่นจ าลอง (model) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ ร่างรูปแบบศึกษา, 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ และรูปแบบเพื่อประกอบการขาย หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสาร
นี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 จะมีความเห็นท่ี
แตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่าสมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบงาน หากพิจารณาเห็นว่า
รูปแบบและหลักการท่ีเกิดขึ้นจะคล้ายกับกรณีตัวชุดเอกสารทัศนียภาพ (perspective) และกรณีตัว
ชุดเอกสารภาพเคล่ือนไหว (animation) ดังนั้นทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าสมควรใช้แนวทางแก้ไขความ
สับสนในรูปแบบเดียวกันกับข้อดังกล่าว 
 

ตัวอย่างวัสดุ (material) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ ตัวอย่างวัสดุ 
หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 มีความเห็นไปทิศทางเดียวกัน
ส่วนกลุ่มท่ี 3 จะมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่าสมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบ
งาน หากพิจารณาถึงตัวอย่างวัสดุถือว่าเป็นงานบริการเสริม (additional services) ชัดเจนถึงไม่ได้
ระบุไว้ในงานบริการหลัก เพราะว่ามองว่าเป็นชุดตัวเอกสารหนึ่งในการส่ือสารกับเจ้าของโครงการให้มี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่จ าเป็นต้องช้ีแจงในรายละเอียดงานส่วนนี้ ท่ีเกิดขึ้นด้วย เพื่อสามารถ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 
 

ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ 
ตัวอย่างทดสอบผล หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 2 มี
ความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 3 จะมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่า
สมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบงานแต่เป็นการระบุเห็นตามความสมควรมากว่า เนื่องจากตัวอย่าง
ทดสอบผล (mock-up test) โดยส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการของเจ้าโครงการท่ีต้องการความ
ชัดเจนในรูปแบบท่ีทางสถาปนิกเสนอหรือวิธีการด าเนินงานออกแบบกับโครงการท่ีมีลักษณะเฉพาะ
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่ือสารประเภทหนึ่ง แต่การท่ีจะท าตัวอย่างทดสอบผลต้องอาศัยชุด
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานร่วมถึงผู้ช านาญการเป็นพิเศษส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นพิเศษ 
ดังนั้นทางสถาปนิกต้องมีการแจ้งรายละเอียดในส่วนนี้ให้ชัดเจนเพื่อมีการเตรียมงบประมาณในส่วนนี้
ไว้ 

 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) จะประกอบไปด้วยตัวเอกสารในการส่งมอบงาน คือ 

ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ หากพิจารณาส าหรับในชุดตัวเอกสารนี้จะพบว่ากลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 3 มี
ความเห็นไปทิศทางเดียวกันส่วนกลุ่มท่ี 2 จะมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป โดยผลภาพรวมเห็นว่า
สมควรระบุลงในเอกสารส่งมอบงาน หากพิจารณาถึงตัวอย่างเชิงวิเคราะห์เป็นข้อมูลตัวเอกสารในการ
ส่งมอบงานเฉพาะโครงการท่ีต้องการมีลักษณะเฉพาะพิเศษเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ทางเจ้าของโครงการ
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ต้องการให้ลักษณะของโครงการได้รับการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวไทย ดังนั้นทางสถาปนิกต้อง
มีการบริการเสริมในส่วนของตัวอย่างเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเข้าเกณฑ์การรับรองจาก
สถาบันอาคารเขียวไทย ส าหรับในการได้มาซึ่งข้อมูลตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ต้องอาศัยชุดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท างานร่วมถึงผู้ช านาญการเป็นพิเศษอีกเช่นกัน ดังนั้นในกรณีลักษณะโครงการมีความ
ต้องการพิเศษทางผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

จากการวิเคราะห์ขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กจาก
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 กลุ่ม ในการแบ่งตามชุดตัวเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) ของ
การศึกษาข้อมูลงานออกแบบนั้นเห็นได้ว่า สถาปนิกโดยส่วนใหญ่เห็นสมควรให้มีการระบุทุกชุดตัว
เอกสารยกเว้นชุดตัวเอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
ท่ียังคงเป็นประเด็นหลักในเรื่องขอบเขตในการส่งมอบงานอาจส่งผลให้เกิดความสับสนขึ้นมาได้ และ
ยังพบว่าในเรื่องขอบเขตการให้บริการงานออกแบบเป็นส่ิงส าคัญท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งมอบงาน
ของชุดตัวเอกสาร ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงสามารถแยกขอบเขตงานโดยอาศัยเกณฑ์ตามข้อก าหนดของสภา
สถาปนิกในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ดังนี้ 
 
งานบริการข้ันมูลฐาน (Basic Core Service) 

เอกสารรายงาน (report) 
เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 

งานบริการเสริม (Additional Services) 
เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
ทัศนียภาพ (perspective) 
ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
หุ่นจ าลอง (model) 
ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
 
จากข้อมูลในส่วนนี้ท าให้ทางผู้วิจัยได้ทราบถึงขอบเขตงานบริการขั้นมูลฐาน (Basic Core 

Service) และงานบริการเสริม (Additional Services) ของชุดตัวเอกสารท่ีจะส่งมอบชัดเจนขึ้นและ
ได้ทราบถึงแนวโน้มของชุดตัวเอกสารในการออกแบบท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการขนาดเล็กและการ
จัดรูปแบบให้อยู่ในขอบเขตการให้บริการของสถาปนิกดังท่ีกล่าวมาเบื้องต้น 
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4.2.4 ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบเป็นการผนวก

กันระหว่างข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผลได้ดังนี้ 

  ความเพียงพอส าหรับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในปัจจุบัน 
  รูปแบบปัญหาท่ีทางสถาปนิกประสบในการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบัน 
  แนวทางการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  การประยุกต์ในการใช้งานจริงส าหรับแนวทางชุดเอกสารในการส่งมอบงานเบ้ืองต้น 
  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
 

ความเพียงพอส าหรับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในปัจจุบัน  
ส าหรับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในปัจจุบันทางกลุ่มตัวอย่างโดย

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เพียงพอแล้วส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีมีความซับซ้อนไม่มากนักและท้ังนี้
ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกับเจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างว่าลักษณะการด าเนินงานจะเป็นรูปแบบใด 
หากแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการศึกษาสามารถอภิปลายผลได้ว่า 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ คือ ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอแล้วส าหรับเอกสารในการส่งมอบงาน 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ คือ ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอแล้วและมีส่วนน้อยท่ีเห็นว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากตัวเอกสารท่ีไม่
มีความชัดเจนหรือยังไม่มีมาตรฐานในการยึดถือใช้งานได้เป็นแบบอย่าง 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับความคิดเห็น
ในกลุ่มนี้ คือ ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอแล้วอีกท้ังมองว่าในบางประเด็นก็เยอะเกินไปส าหรับในการ
ให้บริการงานออกแบบในโครงการขนาดเล็ก 

 
รูปแบบปัญหาที่ทางสถาปนิกประสบในการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบัน 

ในการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบันทางกลุ่มตัวอย่างได้มีความคิดเห็น
เรื่องการประสบปัญหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป เนื่องจากประสบการณ์ในปฏิบัติวิชาชีพท่ีต่างกัน
อย่างกลุ่มท่ี 1 จะมีประเด็นเรื่องการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชัดเจนของตัวเอกสารในการส่ง
มอบงานและประเด็นจากเจ้าของโครงการท่ีมีปัญหาโดยเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาเยอะท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ี 2 
และกลุ่มท่ี 3 จะมีประเด็นท่ีใกล้เคียงกันเรื่องของการลงรายละเอียดในตัวเอกสารสัญญาขั้นตอน
เบ้ืองต้นและการให้บริการมีเกินกว่าขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ส่งผลให้ตัวเอกสารส่งมอบงานไม่เช่ือมโยง
กันเกิดข้อได้ขัดแย้งขึ้น หากแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการศึกษาสามารถอภิปลายผลได้ว่า 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ ประเด็นแรกคือยังขาดการให้ความความรู้ความเข้าใจและการส่งเสริมในองค์กรส าหรับเรื่อง
การจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบัน ประเด็นต่อมาคือการจัดเก็บชุดตัวเอกสาร
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ภายในองค์กรเกิดปัญหาในการจัดเก็บไม่ครบถ้วน มีตกหล่น หาไม่เจอและตรวจสอบไม่ได้ ประเด็น
ต่อมาเรื่องของระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและบุคลากรท่ีมีความเข้าใจในการจัดท ารูปแบบชุด
ตัวเอกสารต่างๆ ประเด็นต่อมาคือเจ้าของโครงการอ่านตัวชุดเอกสารแบบไม่ออก ต้องด าเนินการด้วย
วิธีการอื่นเช่น การท าทัศนียภาพหรือภาพเคล่ือนไหวท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมและไม่
สามารถเรียกเก็บค่าบริการวิชาชีพในส่วนนี้ได้ ประเด็นต่อมาคือเจ้าของโครงการมีการแก้ไขงาน
ออกแบบหลายครั้งท าให้เกิดความสับสนระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาในขั้นตอนหลังการออกแบบ 
ประเด็นต่อมาคือรายละเอียดมีการตกหล่นจากการแยกรูปแบบการจัดจ้างงานออกแบบของเจ้าของ
โครงการ ประเด็นต่อมาคือเจ้าของโครงการบางท่านอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายงาน
สถาปัตยกรรมท่ีเพียงพอ ท าให้ความคิดต้ังต้นหรือความคาดหวังในภาพลักษณ์สุดท้ายอาจไม่เป็น
เหมือนท่ีคิดในจินตนาการกับตัวชุดเอกสารท่ีเกิดขึ้น ประเด็นต่อมาคือความเข้าใจผิดพลาดของ
เจ้าของโครงการท่ีมองถึงเรื่องการท าทัศนียภาพเป็นการท าไว้เพื่อการโชว์ส าหรับบางโครงการนั้นไม่มี
จ าเป็น ประเด็นต่อมาคือขาดความเข้าใจระหว่าง เจ้าของโครงการหรือตัวแทนฝ่ายอาคารในการ
ตรวจสอบเอกสาร เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่ให้ความใส่ใจกับงานเอกสารเท่าท่ีควร เน้นการอธิบาย
ด้วยวาจาหรือการท า workshop เป็นหลัก ประเด็นสุดท้ายคือการท่ีไม่มีการก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน
โดยท่ีลูกค้ามีความต้องการมากกว่าท่ีตกลงไว้, การไม่มีความชัดเจนในการระบุว่ามีเอกสารอะไรบ้างใน
แต่ละโครงการท่ีแตกต่างกันตามผู้ว่าจ้าง, การไม่มีรูปแบบเอกสารเป็นมาตรฐานกลาง และการไม่มี
รูปแบบFormatหรือรูปแบบในการจัดท าชุดตัวเอกสาร 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ ประเด็นแรกคือการท่ีไม่มีการระบุให้ชัดเจนถึงจ านวนครั้งในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ 
เป็นต้นว่าท าแบบแนวความคิด (conceptual) กี่ครั้งหรือท าแบบทางเลือก (schematic design) กี่
ครั้ง เพราะหลายครั้งท่ีทางสถาปนิกท างานไปแล้วระยะหนึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์ท่ีคุ้นเคยกับทางเจ้าของ
โครงการแล้วก็จะมีความเกรงใจกัน ท าให้บางครั้งมีการแก้ไขไม่จบส้ิน ประเด็นต่อมาในบางขั้นตอน
ไม่ได้จัดส่งเป็นชุดตัวเอกสารท่ีเป็นกระดาษ/จับต้องได้ แต่จัดส่งเป็นดิจิตอลไฟล์ (digital file) ให้กับ
ทางเจ้าของโครงการ เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว จึงเกิดความสับสนกับชุดตัวเอกสารฉบับจริงใน
บางครั้ง ประเด็นต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงหรือการเพิ่มเติมชุดตัวเอกสาร เช่น ชุดเอกสารแบบ
ก่อสร้างมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการท่ีได้ตกลงไว้ ส่งผลให้มีปัญหาในการเก็บค่าบริการวิชาชีพในส่วนนี้ 
ประเด็นต่อมาคือการอัพเดทข้อมูลต่างๆ เช่นในเรื่องของรายการประกอบแบบท่ีมีวัสดุอุปกรณ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาตลอดเวลาในส่วนนี้ยังขาดวิธีจัดการอยู่ในปัจจุบัน ประเด็นสุดท้ายคือการท่ีไม่
มีรูปแบบเอกสารเป็นมาตรฐานกลาง 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับความคิดเห็น
ในกลุ่มนี้ คือการท ารายละเอียดของตัวเอกสารในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการออกแบบ 
สถาปนิกส่วนใหญ่เน้นท าผลงานออกแบบมากกว่ามาเกี่ยวข้องกับตัวชุดเอกสารต่างๆท่ีเป็นประเภท
เอกสารในการด าเนินโครงการและอีกประเด็นคือเรื่องของตัวชุดเอกสารท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งเป็น
จ าพวกเอกสารรายงานต่างๆท่ีต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วทางสถาปนิกต้องมีการเตรียมความพร้อมอีก
มาก สุดท้ายคือปัญหาเรื่องบุคลากรท่ีต้องมาท างานชุดตัวเอกสารในส่วนต้องมีการจัดการท่ีดี 
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แนวทางการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ทางกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แนวทางการพัฒนาระบบเอกสารในการส่ง

มอบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้นั้นต้องเป็นส่ิงท่ีส่ือสารออกมาแล้วเข้าใจตรงกันและก่อให้เกิด
ความชัดเจน รับทราบว่าต้องท าอะไรบ้างไม่ท าอะไรบ้างและท าแค่ไหนแต่ต้องไม่ซับซ้อนและผูกมัด
จนเกินไป ลักษณะรูปแบบท่ีออกมาอาจจะเป็นในรูปแบบเอกสารคู่มือปฏิบัติ รายการตรวจสอบ
เอกสาร (check list) เอกสารท่ีแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบและเอกสารท่ีแจ้งให้ใช้ปฏิบัติใน
ส านักงาน อีกท้ังพัฒนาในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลสามารถหาใช้ได้สะดวกและท่ีส าคัญต้องพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบัติทางด้านนี้โดยอาจจะมีการจัดอบรมทางด้านการบริหารจัดการระบบเอกสารขึ้น
หากแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าการศึกษาสามารถอภิปลายผลได้ว่า 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ แนวทางแรกคือควรระบุให้ชัดเจนถึงขอบเขต ระยะเวลา และปริมาณงานท่ีชัดเจนในการ
ออกแบบให้เจ้าของโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างเจ้าของโครงการและสถาปนิก
ผู้ออกแบบ ตัวอย่างการให้ชัดเจนก่อนท่ีจะตกลงท างานร่วมกันและให้ยึดถือกฎระเบียบหรือเอกสาร
สัญญาท่ีตกลงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย แนวทางต่อมาจัดท าหรือก าหนด
มาตรฐานกลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีรูปแบบให้กรอกรายละเอียดชัดเจนแบ่งเป็นหัวข้อ
อาจจะเป็นระบบลักษณะ “รายการ” (check lists) และมีคู่มือ (manual) ท่ีเข้าใจง่ายและเป็นการ
ตรวจสอบได้หรือเป็นการก าหนดเอกสารในการส่งมอบงานลักษณะ “ขั้นต่ า” ให้ชัดเจนว่าควรจะมี
อะไรบ้าง เพื่อจะได้ประเมินเรื่องค่าบริการวิชาชีพในการท างานให้ใกล้เคียงและยุติธรรมท่ีสุด โดย
ข้อมูลระบบเอกสารท่ีเกิดขึ้นอาจจะมาจากอ้างอิงรูปแบบของบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่ท่ีมีระบบ
เอกสารเป็นมาตรฐานหรือเป็นการจัดท าขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกเพื่อยึดเป็นแนวทางเดียวกันและ
ข้อมูลชุดตัวเอกสารเหล่านี้สมควรเผยแพร่แก่สาธารณะสามารถหาดาวน์โหลด (download) ข้อมูลได้
ฟรี และแนวทางสุดท้ายคือการพัฒนาบุคลากรในเรื่องความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความสามารถ
ด้านการจัดการกับการส่งมอบงานเอกสารให้ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการและควรจะมีการจัดเก็บและ
รวบรวมท่ีเป็นระบบมากขึ้น 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ แนวทางแรกคือควรท าความเข้าใจกับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการให้ชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้น
โครงการ การได้มาซึ่งรายละเอียดของโครงการท่ีชัดเจนและสมควรบันทึกข้อมูลทุกอย่างเป็นเอกสาร 
แนวทางต่อมาคือควรมีการเอาใจใส่กับขั้นตอนการตรวจสอบผลงานการออกแบบ ตัวอย่างเช่นการ
ประสานกัน (combine) ของชุดตัวเอกสารแบบก่อภายในทีมผู้ออกแบบก่อนท่ีจะส่งไปให้ส่วนอื่นๆ
ด าเนินงานต่อไปเพื่อลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดในเบ้ืองต้น แนวทางต่อมาคือส่ิงท่ีต้องควรระบุเพิ่มเติม
ในเอกสารท่ีส่งมอบมีความชัดเจนในการท างานว่าจะผลิตผลงานออกในระดับไหน ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบและควรมีการอ้างอิงถึงค่าบริการวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นด้วย แนวทางต่อมาคือระบบเอกสารมี
เนื้อหาต่างๆในแต่ละเรื่องควรเนื้อหาท่ีกระชับหากสามารถท าเป็นเรื่องย่อเหลือหนึ่งหน้าจะท าให้ง่าย
ต่อการส่ือสาร และแนวทางสุดท้ายคือสมควรพัฒนาบุคคลผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องชุดตัวเอกสารและการ
พัฒนาระบบเอกสารให้เป็นงานดิจิตอลไฟล์ (digital file) มากขึ้น เพื่อความรวดเร็ว และลดการ
ส้ินเปลืองของการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
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กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับความคิดเห็น
ในกลุ่มนี้ อาจจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือกลุ่มแรกมองว่าแนวทางท่ีสมาคมสถาปนิกสยามก าหนดไว้ในคู่มือ
วิชาชีพก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่สมควรไปท าให้เกิดข้อผูกมัดกับตัวสถาปนิกมากเกินไป ส่วนอีกกลุ่มมอง
ว่าสมควรสนับสนุนการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นท่ีเข้าใจ
ได้ว่าเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสาร (documentation) ภายในแต่ละองค์กรเองย่อมมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นควรให้ความส าคัญต้ังแต่ระดับพื้นฐานในการจัดท าระบบเอกสารให้มากขึ้น เพื่อให้มีความ
ชัดเจนในการด าเนินงานออกแบบ รวมถึงหลายๆ ประเด็น อาจมีผลต่อการรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งหาก
ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน อาจมีปัญหาในภายหลังได้ 
 
การประยุกต์ในการใช้งานจริงส าหรับแนวทางชุดเอกสารในการส่งมอบงานเบื้องต้น 
 จากการศึกษาเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบ
สถาปัตยกรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์สถาปนิกผู้มีประสบการณ์ในเบื้องต้น ทาง
ผู้วิจัยได้มีการน าเสนอความสัมพันธ์จากข้อมูลระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพใน
ส่วนของกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและการส่งมอบผลงานด้านชุดตัวเอกสารจากบทบาท
การท างาน แล้วน าข้อมูลเบื้องต้นมาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานครั้งนี้สามารถแบ่งแนวทางชุด
เอกสารในการส่งมอบงานเบ้ืองต้น ได้ดังนี้ 

o แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพงานออกแบบและ
ชุดตัวเอกสารท่ีต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

o ตัวอย่างการตรวจสอบระบบเอกสารในการส่งมอบงานเบื้องต้นเฉพาะเอกสารในการ
ออกแบบ (Design Documents) 

เนื่องจากการได้มาซึ่งข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสาร ในด้านการประยุกต์การใช้งาน
จริงส าหรับแนวทางชุดเอกสารในการส่งมอบงานเบ้ืองต้น มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาทางผู้วิจัยจึงท าการ
สัมภาษณ์สถาปนิกผู้มีประสบการณ์เฉพาะบุคคลท่ี เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของตัวข้อมูลท่ีจะมา 
ประยุกต์งานในด้านเอกสาร 
 

แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพงานออกแบบ
และชุดตัวเอกสารที่ต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

โดยทางผู้วิจัยได้มีการก าหนดข้อมูลจากการวิเคราะห์ในตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการ
ให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็กและตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงาน
ส าหรับโครงการขนาดเล็ก สามารถจัดท ารูปแบบตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ เพื่อหาให้
ทราบถึงข้อมูลชุดตัวเอกสารท่ีจะต้องเกิดขึ้นในขั้นตอนๆ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสาร
ท่ีต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

เอกสารใน 
การออกแบบ 

(Design Documents) 

ขั้นตอนการให้บริการงานออกแบบ (Scope of Design Service) 

หมายเหตุ 
Pre-

Design 
Design Post-Design 

1.1 
PI 

1.2 
FS 

2.1 
PP 

2.2 
SD 

2.3 
PD 

2.4 
DD 

3.1 
CP 

3.2 
CD 

3.3 
TD 

3.4 
PR 

3.5 
CS 

     เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ 
(project information)             

ข้อมูลสรุปความต้องการ
ลูกค้า (client brief) 

            

ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ (project 
programming) 

            

ข้อมูลแบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ 
(questionnaire 
forms) 

            

ข้อมูลรายการตรวจสอบ
เอกสารและความ
ต้องการ (checklist) 

            

ข้อมูลสถานที่ต้ัง
โครงการ (site data) 

            

ข้อมูลรายงานการ
ส ารวจ รังวัด (survey 
report) 

            

ข้อมูลรายงานการ
วิเคราะห์ที่ต้ังโครงการ 
(site analysis) 

            

ข้อมูลกฎหมายที่
เก่ียวข้อง (law) 

            

ข้อมูลความเป็นไปได้
ของโครงการ 
(feasibility studies) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสาร
ท่ีต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

เอกสารใน 
การออกแบบ 

(Design Documents) 

ขั้นตอนการให้บริการงานออกแบบ (Scope of Design Service) 

หมายเหตุ 
Pre-

Design 
Design Post-Design 

1.1 
PI 

1.2 
FS 

2.1 
PP 

2.2 
SD 

2.3 
PD 

2.4 
DD 

3.1 
CP 

3.2 
CD 

3.3 
TD 

3.4 
PR 

3.5 
CS 

     เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอา้งอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอ
แนวความคิด 

            

รูปภาพประกอบ             
     เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างข้ันต้น             

แบบร่างข้ันพัฒนา             

แบบขออนุญาต             
แบบก่อสร้าง             
แบบประมูล             
แบบท าสัญญา             
แบบแก้ไขหน้างาน
ก่อสร้าง 

            

แบบเพ่ิมเติมหน้างาน
ก่อสร้าง 

            

เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
แบบร่างข้ันต้น             

แบบร่างข้ันพัฒนา             

แบบก่อสร้าง             

แบบเพ่ือท างานจริงใน
สถานที่ก่อสร้าง 

            

แบบก่อสร้างจรงิตามท่ี
ได้ก่อสร้างไปแล้ว 

            

เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน 
(standard 
specification) 

            

ข้อก าหนดเฉพาะงาน 
(particular 
specification) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสาร
ท่ีต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

เอกสารใน 
การออกแบบ 

(Design Documents) 

ขั้นตอนการให้บริการงานออกแบบ (Scope of Design Service) 

หมายเหตุ 
Pre-

Design 
Design Post-Design 

1.1 
PI 

1.2 
FS 

2.1 
PP 

2.2 
SD 

2.3 
PD 

2.4 
DD 

3.1 
CP 

3.2 
CD 

3.3 
TD 

3.4 
PR 

3.5 
CS 

     เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบื้องต้น 
(rough estimate) 

            

ประเมินแบบแยกส่วน 
(parameter cost 
estimate) 

            

ประเมินแบบแยกส่วน
ละเอียด (construction 
estimate) 

            

     เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง 
(blank form BOQ) 

            

แบบราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) 

            

ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา             
รูปแบบจัดแต่งเสร็จ
สมบรูณ ์

            

รูปแบบเพ่ือ
ประกอบการขาย 

            

ภาพเคลือ่นไหว (animation) 

ร่างรูปแบบศึกษา             
รูปแบบจัดแต่งเสร็จ
สมบรูณ ์

            

รูปแบบเพ่ือ
ประกอบการขาย 

            

 
 
 
 



 
  

115 

ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสาร
ท่ีต้องท าในการส่งมอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

เอกสารใน 
การออกแบบ 

(Design Documents) 

ขั้นตอนการให้บริการงานออกแบบ (Scope of Design Service) 

หมายเหตุ 
Pre-

Design 
Design Post-Design 

1.1 
PI 

1.2 
FS 

2.1 
PP 

2.2 
SD 

2.3 
PD 

2.4 
DD 

3.1 
CP 

3.2 
CD 

3.3 
TD 

3.4 
PR 

3.5 
CS 

     หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา             

รูปแบบจัดแต่งเสร็จ
สมบรูณ ์

            

รูปแบบเพ่ือ
ประกอบการขาย 

            

     ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ             
     ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล             
     ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์             
             

 
ทางผู้วิจัยได้ก าหนดค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อไว้ตามช่วงงานออกแบบ ไว้ดังน้ี 
ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase)  

PI = 1.1 ข้ันตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage) 
FS = 1.2 ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 

ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
PP = 2.1 ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage) 
SD = 2.2 ข้ันตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง (Conceptual and Schematic Design Stage) 
PD = 2.3 ข้ันตอนการออกแบบร่างข้ันต้น (Preliminary Design Stage) 
DD = 2.4 ข้ันตอนการพัฒนาแบบ (Design Development Stage) 

ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 
CP = 3.1 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต (Construction Permit 

Documentation Stage) 
CD = 3.2 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง (Construction Documentation Stage) 
TD = 3.3 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล (Tender Documentation Stage) 
PR = 3.4 ข้ันตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง (Procurement Documentation 

Stage) 
CS = 3.5 ข้ันตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (Construction Service Stage) 

 



 

 

จากข้อมูลตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้ถูกก าหนดโดยประสบการณ์ในการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกจากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานออกแบบจากการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสารท่ีต้องท าในการส่ง
มอบผลงานส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีเหมาะสมนั้นสมควรมีเนื้อหาของรายละเอียดท่ีครบถ้วน ท่ี
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  

หากพิจารณาจากข้อมูลของชุดตัวเอกสารรายงาน (report) จะเกิดในช่วงของก่อนการ
ออกแบบเป็นส่วนใหญ่และมีบางส่วนท่ีเกิดขึ้นในช่วงออกแบบซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น 
ส าหรับชุดตัวเอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) มีการเกิดขึ้นใน
ทุกช่วงของการออกแบบเพราะว่าเป็นตัวเอกสารท่ีสามารถส่ือสารได้ง่ายและสร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้ประสานงาน ส าหรับชุดตัว เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing), เอกสาร
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM), เอกสารรายการประกอบ
แบบ (specification) และเอกสารประมาณราคา (cost estimate) เป็นชุดตัวเอกสารไม่ปรากฏ
ในช่วงก่อนการออกแบบเลย แต่จะเกิดในช่วงการออกแบบและช่วงหลังการออกแบบเท่านั้นเนื่องจาก
ชุดตัวเอกสารนั้นมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างต่อเนื่องต้ังแต่การออกแบบตลอดจนการก่อสร้าง ส าหรับ
ชุดตัวเอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) จะเกิดขึ้นในช่วงหลังการ
ออกแบบเท่านั้นเนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลในส่วนนี้แค่เฉพาะบางขั้นตอนเพื่อให้ขั้นตอนอื่นๆสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ชัดเจนมากขึ้น ท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาข้างส าหรับชุดตัวเอกสารถือว่าเป็นการ
ให้บริการขั้นมูลฐาน(Basic Core Service) และส าหรับชุดตัวเอกสารทัศนียภาพ (perspective), 
ภาพเคล่ือนไหว (animation) และหุ่นจ าลอง (model) ต้ังแต่นี้ลงไปถือว่าเป็นขอบเขตของการ
ให้บริการเสริม (Additional Services) ท่ีต้องการส่ือสารเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส าหรับ
งานออกแบบ ในชุดตัวเอกสารนี้จะเกิดเฉพาะช่วงการออกแบบเท่านั้น ส าหรับชุดตัวเอกสารตัวอย่าง
วัสดุ (Material) เป็นการส่ือสารอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวเนื่องต้ังแต่เริ่มการออกแบบจนถึงการ
ก่อสร้างจึงเกิดท้ัง 2 ช่วงนี้เป็นหลัก ส าหรับชุดตัวเอกสารตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) และ
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) จะเกิดขึ้นในช่วงหลังการออกแบบเป็นหลัก แต่ด้วยความเกี่ยวเนื่อง
กับงานออกแบบด้วยจึงเกิดในช่วงการออกแบบบางส่วน ดังนั้นหากพิจารณาในภาพรวมของ
ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนขอบเขตงานออกแบบจากการให้บริการวิชาชีพและชุดตัวเอกสารท่ีต้อง
ท าในการส่งมอบผลงานให้เหมาะสมส าหรับโครงการขนาดเล็ก ท าให้ทราบว่าสถาปนิกสมควรท าชุด
ตัวเอกสารใดบ้างในขั้นตอนไหนบ้างตามข้อมูลตาราง 

ส าหรับทางกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นของปัจจัย/ผลกระทบในการประยุกต์ใช้
งานจริง คือการท่ีทราบว่าต้องท าอะไรและส่งมอบอะไรบ้างในช่วงงานออกแบบแล้ว ยังมีอีกประเด็น
ค าถามท่ีว่า แล้วจะท าชุดตัวเอกสารออกมาแค่ไหน/ระดับไหน เพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งประเด็นนี้เองท่ีก่อให้เกิดความซับซ้อนของการให้บริการออกแบบ 
 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้จัดท าตัวอย่างการตรวจสอบระบบเอกสารในการส่งมอบงานเบื้องต้น 
เฉพาะเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้จาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานออกแบบส าหรับ
โครงการขนาดเล็ก 



 
  

 

117 

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบเอกสารในการส่งมอบงานเบื้องต้นเฉพาะเอกสารในการ
ออกแบบ (Design Documents) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ         
(Project Inception/Initiation Stage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility Study Stage) 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ 

(Project Programming Stage) 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครง

ร่าง (Conceptual and Schematic Design Stage) 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น
(Preliminary Design Stage) 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 2.4 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ               
(Design Development Stage) 
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ภาพท่ี 4.10 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ

การขออนุญาต (Construction Permit Documentation Stage) 
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ภาพท่ี 4.11 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 3.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ

การก่อสร้าง (Construction Documentation Stage) 



 
  

 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ

การประมูล (Tender Documentation Stage) 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับ

การท าสัญญาจัดจ้าง (Procurement Documentation Stage) 



 
  

 

126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.14 แสดงตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานท่ี 3.5 ขัน้ตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 

(Construction Service Stage) 
 
จากข้อมูลภาพท่ี 4.4 - 4.14 แสดงให้เห็นได้ว่าจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ถูกก าหนดโดย
ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม สถาปนิกโดยส่วนใหญ่ได้มีความคิดเห็นว่ายังไม่เห็น
ด้วยเท่าท่ีควรกับตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานดังกล่าว เนื่องจากมีปัจจัยหลายประเด็นท่ีเกิดขึ้น
จากการท าตัวอย่างตารางเอกสารส่งมอบงานนี้ สามารถอธิบายได้ดังนี้  

ประเด็นแรก เรื่องรูปแบบตัวอย่างการตรวจสอบระบบเอกสารในการส่งมอบงานเบื้องต้นมี
ความยุ่งยากเกินไป ไม่เหมาะสมกับการส่ือสารกับทางเจ้าของโครงการเนื่องจากมีรายละเอียดท่ี
ค่อนข้างเยอะเกินไปอาจยิ่งก่อความสับสนมากขึ้นสมควรเป็นเอกสารท่ีส่ือสารเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ แต่
ส าหรับรูปแบบตัวอย่างการตรวจสอบท่ีแสดงให้เห็นนี้อาจจะเหมาะสมกับการส่ือสารภายในองค์กร
สถาปนิกมากกว่าในลักษณะของการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นท่ีสอง เรื่องตัวแปรท่ีก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนระหว่างขอบเขตการให้บริการออกแบบ
กับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นประเด็นในการผลิตผลงาน
ออกมาว่าอยู่ในระดับไหนนั้น ทางผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าสมควรแยกแยะเป็นประเด็นท่ีชัดเจน
โดยมีความเช่ือมโยงกับข้อมูลแต่ละชุดตัวเอกสารด้วย  

ดังนั้นทางผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นจากการท ารูปแบบตัวอย่างการตรวจสอบระบบเอกสารในการ
ส่งมอบงานเบ้ืองต้นสมควรแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบระบบเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับ
เจ้าของโครงการ และ 2) รูปแบบระบบเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับการปฏิบัติงานของสถาปนิก 
ท้ังนี้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นและลดการสับสนในเรื่องข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
แต่ถึงอย่างไรเอกสารท้ัง 2 รูปแบบนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงการตรวจสอบผลได้ โดยการ
ปรับปรุงรูปแบบนั้นทางผู้วิจัยต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขอีกมาก ฉะนั้นทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นประเด็น
ปัญหาของตัวแปรเป็นหลักท่ีก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนระหว่างขอบเขตการให้บริการออกแบบกับ
เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก หากพิจารณาท่ีจากชุดตัวเอกสารในการออกแบบ 
ส าหรับการผลิตผลงานออกมาต้องค านึงถึงผลงาน นั้นหมายถึงมีการคาดหวังผลท่ีจะได้รับคือ คุณภาพ
ของงาน ปริมาณของงาน และสามารถอ้างอิงถึงท่ีมาของเครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตผลงานได้ จาก
การศึกษาพบว่า คุณภาพงาน ปริมาณงาน และเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน ได้กลายมาเป็นตัวแปรท่ีมี
ผลเรื่องการส่ือสารและความชัดเจนของชุดตัวเอกสารเมื่อไม่ได้ก าหนดตัวแปรเหล่านี้ลงไป ทางผู้วิจัยก็
ค้นพบอีกว่าตัวแปรเหล่านี้ท่ีมีความซับซ้อนอยู่ด้วย ฉะนั้นในการท่ีจะก าหนดตัวแปรเหล่านี้ลงไปใน
เอกสารจะต้องมีการก าหนดค่าระดับ 
 ดังนั้นทางผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเพื่อต้องการความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างส าหรับเรื่อง
ประเด็นปัญหาของตัวแปรท่ีก่อให้เกิดประเด็นความไม่ชัดเจนระหว่างขอบเขตการให้บริการออกแบบ
กับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก  
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงระดับค่าของตัวแปรท่ีก่อให้เกิดประเด็นความไม่ชัดเจนระหว่างขอบเขตการ
ให้บริการออกแบบกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

ตัวแปรที่ก่อใหเ้กิดความซับซ้อน ระดับ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

ระดับของคุณภาพงาน 
น้อย  7 11 6 24 
มาก  29 0 6 35 
มากที่สุด 27 14 0 41 

ระดับของปริมาณงาน 
น้อย  9 14 8 31 
มาก  34 9 4 47 
มากท่ีสุด 20 2 0 22 

ระดับของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ 
ท างาน 

น้อย  28 16 8 52 
มาก  27 9 4 40 
มากท่ีสุด 8 0 0 8 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงตัวแปรท่ีสถาปนิกสมควรระบุลงในตัวเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการ
ขนาดเล็กเพื่อให้สามารถท่ีก าหนดขอบเขตการให้บริการวิชาชีพให้เกิดความชัดเจนขึ้น 

ความสมควรในการระบุตัวแปรลงในตัวเอกสาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 รวม 

ควร 54 23 6 83 
ไม่ควร  9 2 6 17 
รวม 63 25 12 100 

 
จากข้อมูลตารางท่ี 4.17 และข้อมูลตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้ถูกก าหนดโดย
ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกท้ัง 3 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่เห็นว่า สมควร
ระบุตัวแปรลงในตัวเอกสารในการส่งมอบงาน ส าหรับการให้ระดับค่าตัวแปรท่ีก่อให้เกิดความซับซ้อน
ผลคือ ระดับของคุณภาพงานมีผลมากท่ีสุด, ระดับของปริมาณงานมีผลมาก และระดับของเครื่องมือท่ี
ใช้ในการท างานมีผลน้อย 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ท้ัง 2 ตาราง แสดงให้เห็นว่าในการระบุตัวแปรในตัวเอกสารในการส่งมอบ
งานส าหรับโครงการขนาดเล็กนั้นควรจะให้ระดับค่าของตัวแปรนั้นด้วย เพื่อจะให้ทราบถึงขอบเขต
ของผลงานว่าจะออกมาอยู่ในระดับไหน แต่หากพิจารณาผลของระดับค่าตัวแปรท่ีเกิดขึ้นจาก
แบบสอบถามแสดงถึงความแตกต่างกัน จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการศึกษาในรายละเอียดส่วนนี้เพิ่มเติม 
เพื่อมาเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการให้บริการวิชาชีพให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่เก่ียวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
 สุดท้ายนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปลายผลได้มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ี
เกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ท าแบบสอบถาม
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่มีการสนับสนุนในประเด็นท่ีให้มี
การจัดท ารูปแบบระบบเอกสารและส่วนน้อยท่ีไม่เห็นด้วยในบางประเด็น แบ่งตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้
ท าการศึกษาสามารถอภิปลายผลได้ว่า 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ แนวทางแรกคือสมควรมีการระบุถึงตัวเอกสารในการส่งมอบงานให้ชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น
และมีการส่ือสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรือเกิดงานวิกฤติขึ้น แนวทางต่อมา
คือเรื่องขนาดและรายละเอียดของแต่ละโครงการย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้ ท่ีจัดการด้านเอกสาร
สมควรส่ือสารกับเจ้าของโครงการหรือตัวแทนก่อนแล้วจึงจัดรายละเอียดในเอกสารให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน แนวทางต่อมาคือเรื่องข้อก าหนดในการท าสัญญาสมควรแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
เช่น มีการส่งมอบอะไรบ้าง จ านวนกี่ชุด เพื่อจะได้สามารถประเมินรายรับจ่ายของท้ังผู้ออกแบบและ
เจ้าของโครงการได้ เนื่องจากการจัดท าเอกสารในการส่งมอบงานมีผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
แนวทางต่อมาสมควรมีแบบฟอร์มท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐานเพราะว่าในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน   
ร่วมถึงในสถานศึกษายังไม่ให้ความรู้ในส่วนนี้มากนัก ท าให้สถาปนิกมุ่งแต่งานออกแบบเป็นหลักแต่ไม่
สามารถจะอธิบายการส่งมอบงานท้ังหมดได้ว่าอย่างไร อาจจะมีการส่งเสริมจากสมคมสถาปนิกในการ
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เผยแพร่ความรู้ด้านระบบเอกสาร และแนวทางสุดท้ายคือสมควรเน้นการจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสารให้
เป็นระบบสามารถเรียกหาได้สะดวก มีเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี ส าหรับความคิดเห็นใน
กลุ่มนี้ แนวทางแรกคือให้มีการสรุปข้อมูลให้ครบตามระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะ
สามารถส่ือสาร/ตอบลูกค้าได้ในทุกๆเรื่องท่ีเกี่ยวกับแบบหรือระบบการท างานและส่งผลให้ได้ทราบถึง
ปัญหาเกิดขึ้นได้ชัดเจนว่าเกิดจากจุดไหน ส่วนรูปแบบของเอกสารก็เป็นไปตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล แนวทางต่อมาคืองานการให้บริการของสถาปนิกนั้นอาจจะไม่จบอยู่ท่ีขั้นตอนแบบก่อสร้าง
เท่านั้น สถาปนิกยังคงให้บริการทางด้านท่ีปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมีมากมายเมื่อมอง
ไปถึงหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเอกสารส าคัญท่ีสถาปนิกจ าเป็นต้องมีคือ แบบแบบก่อสร้างจริง
ตามท่ีได้ก่อสร้างไปแล้ว (As-built Drawing) เพื่อให้สถาปนิกส่ือสารกับเจ้าของโครงการได้ตรงกัน
และยังเป็นตัวเอกสารท่ีสามารถตรวจสอบถึงความสอดคล้องท่ีสถาปนิกได้ออกแบบไว้ด้วย แนวทาง
ต่อมาคือจุดส าคัญของการส่งมอบงาน อยู่ท่ีข้อตกลงในตอนแรกเริ่มท่ีท าช่วงก่อนการออกแบบและ
ก่อสร้าง ต้องส่ือสารกับเจ้าของโครงการให้ชัดเจนถึงขอบเขตการให้บริการ การคิดค่าบริการ และส่ิงท่ี
เจ้าของโครงการจะได้รับ แนวทางต่อมาคือรูปแบบเอกสารสมควรจะเรียบง่ายและสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่ายส าหรับเจ้าของโครงการท่ีไม่มีความรู้เกี่ยวข้องกับด้านงานก่อสร้าง และแนวทางสุดท้าย
คือสมควรบันทึกทุกอย่างเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้ท่ีรับผิดชอบทุกรายการ 

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป ส าหรับความคิดเห็น
ในกลุ่มนี้ แนวทางแรกคือส าหรับโครงการขนาดเล็กงานขนาดเล็ก ต้องดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
การให้บริการงานออกแบบให้ชัดเจนก่อนท่ีท าการตกลงหรือท าสัญญา เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาทางด้าน
การส่งมอบงานและด้านการเงินภายตามมา แนวทางต่อมาคือจัดท าชุดตัวเอกสารเท่าท่ีจ าเป็นหรือ
เฉพาะท่ีส าคัญก็พอเพราะในกรณีโครงการขนาดเล็กนั้นทางเจ้าของโครงการบางโครงการอาจไม่มี
เวลาให้กับรายละเอียดมากนัก แนวทางต่อมาคือให้มีการยึดตามคู่มือสถาปนิกท่ีมีอยู่เดิมไม่ควรจ ากัด
กรอบหรือขอบเขตของสถาปนิกมากเกินไป และแนวทางสุดท้ายคือสมควรจัดท าให้เป็นระบบเอกสาร
ท่ีชัดเจนส าหรับทุกลักษณะโครงการ เพื่อให้เห็นแนวทางในการแก้ไขในเรื่องปัจจัยต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลทางด้านวิชาการและทฤษฎี ท่ี เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมส าหรับสถาปนิก รวมถึงบทบาทขั้นตอนการท างานและขอบเขตของการให้บริการ
วิชาชีพท่ีได้มาซึ่งเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก โดยการด าเนินตามระเบียบวิธี
วิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาสรุปผล
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ โดยจ าแนกเนื้อหาของการศึกษาเป็น 6 ส่วนได้แก่ 

o สรุปขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
o สรุปเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
o สรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตการให้บริการวิชาชีพ 
o สรุปแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
o สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
o ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
5.1 สรุปขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

จากการศึกษาขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะงานออกแบบเป็นหลัก จึงสามารถสรุปได้ว่าในขอบเขตของขั้นตอนการ
ให้บริการทางด้านงานออกแบบท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการขนาดเล็กนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
งานออกแบบได้เป็นดังนี้ 

1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงการแบ่งช่วงขอบเขตของการให้บริการวิชาชีพงานออกแบบ 
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1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
 เป็นช่วงของการเริ่มต้นโครงการและเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส าหรับ
ในช่วงก่อนการออกแบบมีการก าหนดขอบเขตการให้บริการงานออกแบบท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคัญมาก
ในการเริ่มต้นของการส่ือสารเจรจาตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและสถาปนิก เพื่อให้สามารถเตรียม
ด าเนินการโครงการเบื้องต้นได้และเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานของสถาปนิก
ต่อไป ในช่วงนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ข้ันตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage) 
1.1.1 การเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ 
1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ 
1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการเบ้ืองต้น 

1.2 ข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
 1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดความ ต้องการของเจ้าของโครงการและ

ความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ 
 1.2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้างเช่น ลักษณะและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น กฎหมาย

ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
 1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การประมาณราคาค่า

ก่อสร้างโครงการเบ้ืองต้น 
 

2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase)  
เป็นช่วงของการก าหนดรายละเอียดโครงการ, การออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง, การ

ออกแบบร่างขั้นต้น และการพัฒนางานออกแบบ ส าหรับในช่วงการออกแบบมีการก าหนดขอบเขต
การให้บริการงานออกแบบเป็นหลัก โดยมีการทบทวนข้อมูลกับเจ้าโครงการและเริ่มต้นน าเสนอ
แนวความคิดในการออกแบบเพื่อเริ่มท าการออกแบบจนกระท่ังจบการพัฒนาการออกแบบถือว่าเป็น
การส้ินสุดในกระบวนการออกแบบ ในช่วงนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage) 
2.1.1 สรุปงานโครงการ 
2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ 
2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ 
2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง (Conceptual and Schematic 
Design Stage) 

2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 
2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก 
2.2.3 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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2.3 ข้ันตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) 
2.3.1 การออกแบบร่างขั้นต้น 
2.3.2 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage) 
2.4.1 การพัฒนางานออกแบบ 
2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
2.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
 

3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase)  
เป็นช่วงหลังจากการผ่านกระบวนการออกแบบเสร็จส้ินแล้ว ส าหรับในช่วงหลังการออกแบบ

เป็นกระบวนการจัดท าแบบรายละเอียดต่างๆ (working drawing) ได้แก่ แบบการขออนุญาต, แบบ
การก่อสร้าง, แบบการประมูล, แบบท าสัญญาจัดจ้างและเอกสารส าหรับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และช่วง
หลังการออกแบบนี้ยังมีการก าหนดขอบเขตการให้บริการในการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง
(construction service) ในช่วงนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต (Construction Permit 
Documentation Stage) 

3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต 
3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.1.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3 . 2  ขั้ น ตอน กา ร จัดท า แ บบแ ละ เอก สาร ส าห รั บ ก าร ก่ อ ส ร้ า ง  ( Construction 
Documentation Stage) 

3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง 
3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.2.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล (Tender Documentation 
Stage) 

3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล 
3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง ( Procurement 
Documentation Stage) 

3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง 
3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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3.5 ข้ันตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (Construction Service Stage) 
3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 
3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

 
ผลสรุปจากการศึกษาขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก สามารถ
แสดงให้เห็นด้วยภาพประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงการสรุปขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
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5.2 สรุปเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

จากการศึกษาเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้
ศึกษาเฉพาะเอกสารในการออกแบบ (Design Documents)  จึงสามารถสรุปได้ว่าในเอกสารในการ
ส่งมอบงานท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการขนาดเล็กมีชุดตัวเอกสารใดบ้างและสามารถแบ่งประเภทตาม
ขอบเขตการให้บริการงานออกแบบโดยอาศัยเกณฑ์ตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ดังนี้ 
งานบริการข้ันมูลฐาน (Basic Core Service) 

 เอกสารรายงาน (report) 
 เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
 เอกสารประมาณราคา (cost Estimate) 
 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 

งานบริการเสริม (Additional Services) 
 ทัศนียภาพ (perspective) 
 ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
 หุ่นจ าลอง (model) 
 ตัวอย่างวัสดุ material) 
 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 

 
ชุดตัวเอกสารส าหรับงานบริการข้ันมูลฐาน (Documents for Basic Core Service) 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 
ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) 
ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report) 
ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 
ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (law) 
ข้อมลูความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 
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 เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างขั้นต้น 
แบบร่างขั้นพัฒนา 
แบบขออนุญาต 
แบบก่อสร้าง 
แบบประมูล 
แบบท าสัญญา 
แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง 
แบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง 

 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วน (parameter cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 
ชุดตัวเอกสารส าหรับงานบริการเสริม (Documents for Additional Services) 

 ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

 ภาพเคลื่อนไหว (animation) 
ร่างรูปแบบศึกษา 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

 หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
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รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 
 ตัวอย่างวัสดุ (material) 

  ตัวอย่างวัสดุ 
 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 

  ตัวอย่างทดสอบผล 
 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 

  ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 
ผลสรุปจากการศึกษาเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก สามารถแสดงให้เห็นด้วย
ภาพประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3 แสดงการสรุปเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
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5.3 สรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารที่ใช้ในขอบเขตการให้บริการวิชาชีพ 

จากการศึกษาท้ังขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบและเอกสารในการส่งมอบงาน
ส าหรับโครงการขนาดเล็กโดยมุ่งเน้นท่ีตัวเอกสารในการออกแบบ (Design Documents) จึงสามารถ
สรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตการให้บริการวิชาชีพงานออกแบบ โดยอ้างอิง
ตามล าดับข้ันตอนในการให้บริการวิชาชีพได้ดังนี้  
1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 

1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage) 
1.1.1 การเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ ไม่มีเอกสารในการออกแบบ 
1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ ไม่มีเอกสารในการออกแบบ 
1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการเบ้ืองต้น ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information) 

1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
 1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดความ ต้องการของเจ้าของโครงการและ

ความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปภาพประกอบ 

 1.2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้างเช่น ลักษณะและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) 
ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report) 
ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปภาพประกอบ 
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 1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (law) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
 1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การประมาณราคาค่า

ก่อสร้างโครงการเบ้ืองต้น ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 
 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 

รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.4 แสดงการสรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตช่วงก่อนการออกแบบ 

(Pre-Design Phase) 
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2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase)  
2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage) 

2.1.1 สรุปงานโครงการ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 
ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) 
ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report) 
ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 
ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (law) 
ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปภาพประกอบ 

2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปภาพประกอบ 

2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 
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2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง (Conceptual and Schematic 
Design Stage) 

2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 

รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 

 ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารรายงาน (report) 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 

รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างขั้นต้น 

แบบร่างผังบริเวณ 
แบบร่างผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบร่างรูปด้าน 
แบบร่างรูปตัด 
แบบร่างรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคท่ีจ าเป็น 
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 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 

 ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

2.2.3 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) 
2.3.1 การออกแบบร่างขั้นต้น ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างขั้นต้น 

แบบร่างผังบริเวณ 
แบบร่างผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบร่างรูปด้าน 
แบบร่างรูปตัด 
แบบร่างรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคท่ีจ าเป็น 

 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 
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 ทัศนียภาพ (perspective) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 หุ่นจ าลอง (model) 
ร่างรูปแบบศึกษา 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

2.3.2 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

2.4 ขั้นตอนการพัฒนางานออกแบบ (Design Development Stage) 
2.4.1 การพัฒนางานออกแบบ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
แบบร่างขั้นพัฒนา 

แบบร่างพัฒนาผังบริเวณ 
แบบร่างพัฒนาผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบร่างพัฒนารูปด้าน 
แบบร่างพัฒนารูปตัด 
แบบร่างพัฒนารายละเอียดอื่นๆและเทคนิคท่ีจ าเป็น 

 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 
 



 
  

 

143 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วน (parameter cost estimate) 

 ทัศนียภาพ (perspective) 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

 ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

 หุ่นจ าลอง (model) 
รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล 

 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 แบบร่างแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบร่างงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบร่างงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบร่างงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แบบร่างงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบร่างงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
2.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารรายงาน (report) 
ข้อมูลโครงการ (project information) 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 5.5 แสดงการสรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตช่วงการออกแบบ 
(Design Phase) 
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3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase)  
3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต (Construction Permit 
Documentation Stage) 

3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 

แบบขออนุญาตงานสถาปัตยกรรม 
แบบขออนุญาตผังบริเวณพร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร 
แบบขออนุญาตผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบขออนุญาตรูปด้าน 4 รูป 
แบบขออนุญาตรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป 
แบบขออนุญาตรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิค ท่ีจ าเป็น 

 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล 

 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 แบบขออนุญาตแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบขออนุญาตงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบขออนุญาตงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบขออนุญาตงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แบบขออนุญาตงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบขออนุญาตงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
3.1.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 
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3 .2  ขั้ นตอนการจัดท า แบบและเอกสารส าห รับการ ก่อส ร้ าง  (Construction 
Documentation Stage) 

3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 

แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
แบบผังบริเวณ 
แบบผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบรูปด้าน 
แบบรูปตัด 
แบบขยายบันได 
แบบขยายห้องน้ า 
แบบขยายประตู หน้าต่าง 
แบบขยายแนวผนัง 
แบบขยายผังวัสดุพื้น 
แบบขยายผังวัสดุฝ้า 

 แบบขยายรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคท่ีจ าเป็น 
 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 

ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล 

 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 แบบก่อสร้างแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
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แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบก่อสร้างงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
3.2.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล (Tender Documentation 
Stage) 

3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล ไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 

แบบประมูลงานสถาปัตยกรรม 
แบบผังบริเวณ 
แบบผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบรูปด้าน 
แบบรูปตัด 
แบบขยายบันได 
แบบขยายห้องน้ า 
แบบขยายประตู หน้าต่าง 
แบบขยายแนวผนัง 
แบบขยายผังวัสดุพื้น 
แบบขยายผังวัสดุฝ้า 

 แบบขยายรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคท่ีจ าเป็น 
 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 

ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล 
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 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 แบบประมูลแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบประมูลงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบประมูลงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบประมูลงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แบบประมูลงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบประมูลงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง (Procurement 
Documentation Stage) 

3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจัดจ้าง ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 

แบบท าสัญญาจัดจ้างงานสถาปัตยกรรม 
แบบผังบริเวณ 
แบบผังพื้นอาคารทุกช้ัน 
แบบรูปด้าน 
แบบรูปตัด 
แบบขยายบันได 
แบบขยายห้องน้ า 
แบบขยายประตู หน้าต่าง 
แบบขยายแนวผนัง 
แบบขยายผังวัสดุพื้น 
แบบขยายผังวัสดุฝ้า 

 แบบขยายรายละเอียดอื่นๆทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคท่ีจ าเป็น 
 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 

ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 
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 เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (bill of quantities: BOQ) 
แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
ตัวอย่างทดสอบผล 

 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 

3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 
 แบบท าสัญญาจัดจ้างแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบท าสัญญาจัดจ้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบท าสัญญาจัดจ้างงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบท าสัญญาจัดจ้างงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แบบท าสัญญาจัดจ้างงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบท าสัญญาจัดจ้างงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง (Construction Service Stage) 
3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง ประกอบไปด้วยชุดตัว

เอกสารดังนี้ 
 เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 

แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง 
แบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง 

 เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

 เอกสารประมาณราคา (cost estimate) 
ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

 ตัวอย่างวัสดุ (material) 
ตัวอย่างวัสดุ 

 ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up test) 
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ตัวอย่างทดสอบผล 
 ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 

ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ 
3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 แบบแก้ไขและเพิ่มเติมแสดงงานระบบวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบแก้ไขและเพิ่มเติมงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
แบบแก้ไขและเพิ่มเติมงานวิศวกรรมสุขาภิบาล 
แบบแก้ไขและเพิ่มเติมงานวิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แบบแก้ไขและเพิ่มเติมงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ 
แบบแก้ไขและเพิ่มเติมงานวิศวกรรมอื่นๆ 

 รายการค านวณและสังเขปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับโครงการ 
3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ ประกอบไปด้วยชุดตัวเอกสารดังนี้ 

 เอกสารกราฟิก, รูปถ่าย และเอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
รูปภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5.6 แสดงการสรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตช่วงหลังการออกแบบ 

(Post-Design Phase) 
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ภาพท่ี 5.6 แสดงการสรุปลักษณะและสาระส าคัญของเอกสารท่ีใช้ในขอบเขตช่วงหลังการออกแบบ 

(Post-Design Phase) (ต่อ) 
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5.4 สรุปแนวทางในการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกในปัจจุบัน ท าให้ทราบถึงขอบเขตการให้บริการวิชาชีพใน
รูปแบบของงานออกแบบท่ีชัดเจนขึ้น ว่าต้องท าอะไรและส่งเอกสารอะไรบ้างในช่วงงานออกแบบ 
นอกจากนี้แล้วจ าเป็นต้องทราบถึงว่างานท่ีท าอยู่ในระดับไหนด้วย จากการศึกษาเกิดข้อค้นพบว่า 
ประเด็นท่ีก่อให้เกิดความซับซ้อนของการให้บริการออกแบบนั้นมาจากตัวแปรท่ีต้องมีการก าหนดหรือ
ระบุ ได้แก่ 1) ระดับของคุณภาพงาน 2) ระดับของปริมาณงาน 3) ระดับของเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ท างาน ท้ัง 3 ตัวแปรนี้เป็นปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ “ต้นทุน” โดยตรงและเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดค ามั่น
สัญญาขึ้นมาระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของโครงการ หากได้มีการระบุตัวแปรเหล่านี้ให้ชัดเจนจะส่งผล
ให้ช่วยลดประเด็นปัญหาในเรื่องเกิดความชัดเจนและความโปร่งใสเป็นธรรมของท้ัง 2 ฝ่าย และยัง
ส่งเสริมให้เกิดเป็นคู่มือในการปฏิบัติให้งานออกมามีคุณภาพแล้วจึงพิจารณาเป็นการก าหนดแนวทาง
ขอบเขตมาตรฐานของการให้บริการทางวิชาชีพได้เช่นกัน 

ส าหรับแนวทางของชุดตัวเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
เอกสารในการออกแบบ (Design Documents) สามารถแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ชุดตัวเอกสาร
ส าหรับงานบริการขั้นมูลฐาน (Documents for Basic Core Service) และ 2) ชุดตัวเอกสารส าหรับ
งานบริการเสริม (Documents for Additional Services) เพื่อให้ระบุขอบเขตงานให้บริการได้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาสถาปนิกในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ท้ังนี้ชุดตัว
เอกสารในการส่งมอบงานต้องมีรายละเอียดท่ีช้ีแจงให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

จากการศึกษาพบว่า ส าหรับการบริหารการจัดการกับระบบเอกสารในการส่งมอบงาน
ส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีมุ้งเน้นเรื่องการส่ือสารระหว่างเจ้าของโครงการและสถาปนิกผู้ออกแบบให้
เกิดความชัดเจนนั้น ต้องมีการจัดท ารูปแบบชุดระบบเอกสารในการส่งมอบงานท่ีให้เกิดความ
เหมาะสมกับผู้ท่ีต้องการส่ือสารด้วย ในกรณีท่ีได้ท าการศึกษาไปแล้วนั้นสังเกตได้ว่ารูปแบบชุดระบบ
เอกสารท่ีเกิดขึ้นเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสถาปนิกภายในองค์กรมากกว่าการส่ือสารระหว่าง
เจ้าของโครงการ เนื่องจากการท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนแต่ส าหรับการส่ือสารระหว่างเจ้าของ
โครงการต้องเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย กระชับ ส่ือสารได้ใจความและหากต้องการข้อมูลแจงแจ้งเพิ่มเติม
ก็สามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ ดังนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบระบบเอกสารใน
การส่งมอบงานส าหรับเจ้าของโครงการ และ 2) รูปแบบระบบเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับการ
ปฏิบัติงานของสถาปนิก ระบบเอกสารท้ัง 2 รูปแบบนี้จะน าไปสู่การเตรียมเอกสารสัญญาว่าจ้างอออก
แบบและการเตรียมเอกสารด าเนินการโครงการเบ้ืองต้นอีกด้วย 
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5.5 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

สถาปนิกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการ
ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมปัจจุบันมีความชัดเจนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่หากทางผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าของโครงการมีความต้องการงานท่ีสามารถอธิบายช้ีแจงถึงรายละเอียดได้ก็จะเกิดประเด็นปัญหา
หรือข้อโต้แย้งขึ้นตามมา และยังคงมีสถาปนิกบางส่วนท่ียังไม่ได้เคร่งครัดกับงานเอกสารในการส่งมอบ
งาน เนื่องด้วยยังขาดรายละเอียดของข้อมูลเอกสาร และวิธีการประยุกต์ใช้งาน รวมกระท่ังชุด
แบบฟอร์มตัวอย่างท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกและเข้าใจได้ง่าย ท้ังหมดนี้ยังคงประเด็นท่ีจะให้ได้มาซึ่ง
การจัดท าชุดระบบเอกสารในการท างานของสถาปนิก 

ส่ิงท่ีสถาปนิกต้องตระหนักคือ การพัฒนาจัดท าชุดระบบเอกสาร ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพและ
มาตรฐานของการท างาน โดยสามารถส่ือสารใช้งานได้จริง สามารถตรวจสอบได้ วัดประเมินค่าได้ 
หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เนื่องด้วยเอกสารในการออกแบบนั้นมีความซับซ้อนของข้อมูลอยู่จ านวน
มาก จ าเป็นต้องมีการแจกแจงรายละเอียดของระดับเนื้องานให้ชัดเจน โดยการระบุถึง 1) ระดับของ
คุณภาพงาน 2) ระดับของปริมาณงาน 3) ระดับของเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน นอกจากนี้แล้วยังต้อง
ให้ผนวกกับขอบเขตงานท่ีชัดเจนตรงตามจุดประสงค์ของขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้สถาปนิก
ท างานได้อย่างชัดเจนเกิดความเข้าใจตรงกันและทราบถึงท่ีมาของต้นทุนได้ 

ท้ังนี้รายละเอียดต่างๆท่ีให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เพื่อท่ีจะมาก าหนดขอบเขตแนวทางรูปแบบ
ของตัวเอกสารในการส่งมอบให้ชัดเจนนั้นอยู่ท่ีช่วงก่อนการออกแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเริ่ มต้น
โครงการ สถาปนิกต้องมีการส่ือสารต้ังแต่เริ่มให้กับทางเจ้าของโครงการรับทราบและมีความเข้าใจ
ตรงกันว่าขอบเขตของการให้บริการว่าส่ิงไหนคือการบริการขั้นมูลฐานหรือส่ิงไหนคือบริการเสริม 
เพื่อให้การร่างสัญญามีความครอบคลุมมากและเป็นธรรมท่ีสุด และอีกขั้นตอนคือขั้นตอนในการ
ตรวจสอบต่างๆจะต้องมีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีความชัดเจนในการด าเนินงานออกแบบ รวมถึงหลายๆ 
ประเด็น อาจมีผลต่อการรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งหากไม่ได้มีการจัดเก็บหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน อาจมี
ปัญหาในภายหลังได้ 

ควรมีการสนับสนุนการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ข้อมูลระบบเอกสารท่ีเกิดขึ้นอาจจะมาจากอ้างอิงรูปแบบของบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่ท่ีมีระบบ
เอกสารเป็นมาตรฐานหรือเป็นการจัดท าขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกเพื่อยึดเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น
ควรให้ความส าคัญต้ังแต่ระดับพื้นฐานในการจัดท าระบบเอกสารให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในเรื่องความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความสามารถด้านการจัดการกับการส่งมอบงาน
เอกสารให้ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการและควรจะมีการจัดเก็บและรวบรวมท่ีเป็นระบบมากขึ้น  

ดังนั้นทางสถาปนิกควรต้องรับทราบและเข้าใจถึงความส าคัญของตัวเอกสารในการส่งมอบ
งานส าหรับโครงการขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพน้อย เนื่องจาก
กลุ่มคนเหล่านี้มีจ านวนมากและขอบเขตงานท่ีให้บริการออกแบบเป็นลักษณะโครงการขนาดเล็กไม่
เกิน 2,000 ตร.ม. ชุดระบบเอกสารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการให้บริการวิชาชีพ 
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5.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาข้อมูล ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าสมควรส่งเสริมการจัดท าชุดระบบ
เอกสารท่ีประยุกต์ใช้กับขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพท่ีละเอียดชัดเจนขึ้น โดยอาจจะมีการ
ก าหนดเป็นคู่มือหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนและทุกลักษณะโครงการท้ังระบบ
เอกสารในการออกแบบและระบบเอกสารในการด าเนินโครงการ และส าหรับการท่ีจะศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมนั้นมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงสามารถศึกษาลงรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละส่วน เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมโยงของข้อมูลท่ีชัดเจนขึ้น ทางผู้ศึกษาสามารถเสนอได้ดังนี้ 

1. การศึกษาในภาคส่วนของข้อมูลเอกสารในการด าเนินโครงการ ส าหรับประเด็นหัวข้อ
เดียวกันนี้ 

2. การศึกษาเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับลักษณะโครงการขนาดอื่นๆ เช่น ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ รวมถึงการเช่ือมโยงกับค่าบริการวิชาชีพ 

3. การศึกษาในขอบเขตของการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกช่วงของการให้บริการตลอดจนถึง
การเปิดใช้อาคาร 

4. การศึกษาวิธีการด าเนินงานประยุกต์ใช้ชุดระบบเอกสารท่ีได้มีการพัฒนาแล้ว 
5. การศึกษาการบริหารจัดการระบบข้อมูลเอกสารในการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 

กลุ่มท่ี 1 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 5-10 ปี  
คุณ กิติจิณห์ กิรติเสวี   คุณ ภัทรารัตน์ แจ้งวงษ์วรัศ 
คุณ สุดาวรรณ พิทักษ์มงคล  คุณ วรวรรณ์ คุณชะ 
คุณ นิกม์ ยืนตระกูล   คุณ สมิกษ์ พวงราช 
คุณ จักรชัย สิงหนาท   คุณ ภูมิ ภาณุสิทธิกร 
คุณ วรท เตชะวชิรกุล   คุณ ฐิตินันท์ เปรมอิสระกูล 
คุณ อุรฉัตร อร่ามทอง   คุณ ตะวันฉาย สมบูรณ์ 
คุณ หิรัญ กี่สุขพันธ์   คุณ ยศพร ปุณวัฒนา 
คุณ ธนพัจน์ คุมพล   คุณ เสก สิมารักษ์ 
คุณ กวีวัธน์ มนูสุรสิทธิ์   คุณ พิชญะ เพียพัฒนางกูร 
คุณ วรมน ชนะกิจการชัย   คุณ กันต์ สุรินทร์ 
คุณ กมลภัทร ตุ้มหิรัญ   คุณ ปัญจรีย์ บุญคุ้ม 
คุณ ธนพัฒน์ บุญสนาน   คุณ ไพจิตรา สารถวิล 
คุณ ณัฏรี ศรีดารานนท์   คุณ ปรางโชสุก สุพรรณนานา 
คุณ ศักดิ์เกษม สุวรรณดี   คุณ ณรงค์กฤตย์ รวีรัศวัฒนะ 
คุณ รุ่งทิวา ปาเป้ีย   คุณ สุพรรษา เจริญสุข 
คุณ เด่นพงษ์ ดวงพัตรา   คุณ รุจิรา ยมศรีเคน 
คุณ กนกวรรณ อินนะระ   คุณ วรุตม์ รัตนภักดัฎ 
คุณ ชลธิชา เนียมนาภา   คุณ กัณฐิกา ก้องสมุทร 
คุณ เจตพล ซื่อตรง   คุณ ณธีพัฒน์ กิตติศีกดิ์วาณิช 
คุณ ชนิตา ช่วยศิริ   คุณ ก่อเกียรติ กิตติโสภณพงศ์ 
คุณ วีระศักดิ์ พุทธรักษา   คุณ ธนพลพจน์ โรจน์ณัฐกุล 
คุณ จิรายุทธ์ อารยางค์กูร   คุณ พิพัฒ ช้ันไพบูลย์ 
คุณ วีรวัต จันทร์กิติสกุล   คุณ สาริศ คุณากรพิสุทธิ์ 
คุณ ณรงค์กร รวิรัศวัฒนา   คุณ ธัญญวัฒน์ สุขส าราญ 
คุณ ณัฐนัย แสงวารี    คุณ ณัฐพล เพิ่มพูน 
คุณ ดลนภา ดีประดิษฐ์   คุณ ธนิต สุขภูตานันท์ 
คุณ อรรถการ เทพมังกร   คุณ ศรัณย์ ล่ันซ้าย 
คุณ บรรเจิด ธนวงศ์เสถียร  คุณ พงศ์ศักดิ์ กันค า     
คุณ ภูริวัจน์ รุ่นหัน   คุณ วีรชัย เย็นสุข    
คุณ พิชาน วรรธโนทัย   คุณ อรรถพล บุญญา 
คุณ นันทพร โกศลศักดิ์สกุล  คุณ ภูริพัฒน์ สิทธิฤทธิ์ 
คุณ วรุตม์ บุญสอน   คุณ พุทธคุณ วงศ์สิงห์ 
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กลุ่มท่ี 2 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 11-19 ปี  
คุณ ดิเรก วงค์พนิตกฤต 
คุณ วัชรพงษ์ ชุมดวง 
คุณ จิโรจ กาญจนาภรณ์ 
คุณ ภิญโญ ธนาดิเรก 
คุณ สิริสุดา บูรณะโสภณ 
คุณ รุจนัมพร เกษเกษมสุข 
คุณ ณัฐพงษ์ แผ่นทรัพย์ 
คุณ กรกช เจริญธุระยนต์ 
คุณ วรรณพร สุวรรณไตรย์ 
คุณ สุปัญญา สาลี 
คุณ สิริวัฒนา คุ้มทองมาก 
คุณ กิติจิณห์ กิรติเสวี 
คุณ รุจนัมพร เกษเกษมสุข 
คุณ ปาณชีพ นิภารักษ์ 
คุณ กิตติธัช นรเศรษฐกร 
 
กลุ่มท่ี 3 สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพ 20 ปี ขึ้นไป 
คุณ สิปปกร บุญน า 
คุณ วรุณ ลิมป์เฉลิม 
คุณ อมตะ หลูไพบูลย์ 
คุณ อธิเทพ เกษมสันต์ 
คุณ ประกิจ ชยันตธีระศิลป์ 
คุณ ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา 
คุณ ชเล คุณาวงค์ 
คุณ ศักดิ์ชัย ยวงตระกูล  
คุณ อนุชา ต้ังศรีวิริยะกุล 
คุณ คมกฤช ชูเกียรติมั่น    
คุณ สุพินท์ เรียนศรีวิไล    
คุณ วิญญู วานิชศิริโรจน์ 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามและสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการวิจัย 

จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
วันท่ี     

 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการท าแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อประกอบการวิจัย 
หัวข้อ  เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
 ด้วยข้าพเจ้า นายกฤษณ์ จิวะนันทประวัติ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับ
โครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม” ในการนี้จึงใคร่ขอความร่วมมือด้านการ
ให้ข้อมูลจากท่านสถาปนิก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถาม  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 

แบบสัมภาษณ์  
ตอนท่ี 1 ประสบการณ์ของการท างานจริง 
ตอนท่ี 2 การประยุกต์ในการใช้งานจริงของตัวเอกสารแนวทางพัฒนาเบ้ืองต้น 
 
โดยจะรักษาข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการท าวิจัยของท่านสถาปนิกเป็น

ความลับและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพเท่านั้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอย่างสูงใน
การสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ต่างๆมา ณ โอกาสนี้ 
ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ      ลงช่ือ      
( นายกฤษณ์ จิวะนันทประวัติ )   ( รศ.น.ท.ไตรวัฒน์ วิรยศิริ ) 

นิสิตผู้ท าการวิจัย    อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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แบบสอบถามวิทยานิพนธ ์

เร่ือง เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อศึกษา เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับ
โครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์            
ส านักงาน    ท่ีอยู่       
ต าแหน่ง            
วัน/เดือน/ปี ท่ีให้การสัมภาษณ์  เวลาเริ่มต้น  เวลาส้ินสุด   
โดย นายกฤษณ์ จิวะนันทประวัติ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการจัดการ
สถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลา (หลังจากได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 

  5-10 ปี     11-19 ปี     20 ปีข้ึนไป  
  

1.2 รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือส านักงานท่ีท่านท างานอยู่ปัจจุบัน 
  ขนาดเล็ก (ระบบผู้บริหารคนเดียว)   
  ขนาดกลาง (ระบบกลุ่มผู้ถือหุ้นหลายคน)    
  ขนาดใหญ่ (ระบบบริษัทในเครือ/ระบบแบ่งระดับผู้ถือหุ้นเป็น 2 กลุ่ม)  

 
1.3 ท่านด ารงต าแหน่งหน้าท่ีการงานในองค์กรหรือส านักงานเป็น 

  สถาปนิก       ผู้จัดการโครงการ 
  สถาปนิกอาวุโส      ผู้บริหาร/กรรมการ 
  สถาปนิกโครงการ      อื่นๆ(โปรดระบุ)     
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลเก่ียวกับขอบเขตการให้บริการวิชาชีพส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
2.1 ชนิดงานท่ีท่านให้บริการวิชาชีพ 

  สถาปัตยกรรมหลัก     สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
  สถาปัตยกรรมผังเมือง     อื่นๆ(โปรดระบุ)     
  ภูมิสถาปัตยกรรม 

 
2.2 ขอบเขตงานท่ีท่านให้บริการสถาปัตยกรรม 

  งานศึกษาโครงการ     งานตรวจสอบ 
  งานออกแบบ      งานให้ค าปรึกษา 
  งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง    อื่นๆ(โปรดระบุ)     

       
2.3 ประเภทส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีท่านให้บริการ 

     ประเภทอาคาร 1 2 3      ประเภทอาคาร 1 2 3 

 อาคารอยู่อาศัย     โรงงาน    

 อาคารอยู่อาศัยรวม     อาคารเก็บของ    

 อาคารชุด     อาคารจอดรถ    

 ห้องแถว     อาคารสรรพสินค้า    

 ตึกแถว     อาคารช่ัวคราว    

 อาคารพาณิชย์     อาคารพิเศษ    

 อาคารสาธารณะ     อื่นๆ(โปรดระบุ)          
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
 

2.4 งบประมาณค่าก่อสร้างส าหรับโครงการขนาดเล็กท่ีท่านให้บริการ 
     งบประมาณค่าก่อสร้าง 1 2 3 

 น้อยกว่า 5,000,000 บาท     

 5,000,000 - 10,000,000 บาท    

 10,000,001 - 25,000,000 บาท    

 25,000,001 - 50,000,000 บาท    

 มากกว่า 50,000,000 บาท     
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
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2.5 ประเภทเจ้าของโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
    ประเภทเจ้าของโครงการ 1 2 3 

 บุคคลท่ัวไป     

 บริษัทเอกชน    

 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
 

2.6 สถานท่ีต้ังโครงการส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
    ประเภทท่ีต้ังโครงการ 1 2 3 

 ภายในประเทศไทย     

 ต่างประเทศ    
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
 

2.7 รูปแบบข้อตกลงการจัดจ้างส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
     รูปแบบข้อตกลงการจัดจ้าง 1 2 3 

 วิธีด้ังเดิม (traditional approach or design-bid-build)     

 วิธีออกแบบรวมก่อสร้าง (design & build approach)    

 วิธีบริหารการก่อสร้าง (construction management approach )    

 อื่นๆ(โปรดระบุ)                                         
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
 

2.8 ลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิกส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
     รูปแบบการด าเนินงานของสถาปนิก 1 2 3 

 สถาปนิกออกแบบ     

 สถาปนิกออกแบบ + ท่ีปรึกษาโครงการ    

 สถาปนิกออกแบบ + จัดการโครงการ    

 สถาปนิกออกแบบ + ควบคุมงานก่อสร้าง    

 อื่นๆ(โปรดระบุ)                                         
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=ไม่เคยใหบ้ริการ 2=เคยให้บริการบ้าง 3=ใหบ้ริการมากที่สุด) 
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2.9 ท่านคิดว่ารายการใดบ้างท่ีสมควรระบุเป็นขอบเขตของขั้นตอนการให้บริการออกแบบส าหรับ
โครงการขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ 

  1 ช่วงก่อนการออกแบบ (Pre-Design Phase) 
   1.1 ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ (Project Inception/Initiation Stage)  

  1.1.1 การเจรจาตกลงเพื่อเริ่มโครงการ 
  1.1.2 การท าร่างสัญญาว่าจ้างออกแบบ 
  1.1.3 การเตรียมด าเนินการโครงการ  

  1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
  1.2.1 ศึกษาทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดความต้องการของเจ้าของโครงการ  

และความต้องการของผู้ใช้สอยโครงการ 
  1.2.2 ศึกษาข้อมูลท่ีต้ังโครงการ ท่ีจะท าการออกแบบก่อสร้างเช่น ลักษณะและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค ราคาท่ีดิน 
  1.2.3 พิจารณาข้อก าหนดเรื่องของกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
  1.2.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การประมาณ

ราคาค่าก่อสร้างโครงการเบ้ืองต้น  
            

  2 ช่วงการออกแบบ (Design Phase) 
  2.1 ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming Stage)  

  2.1.1 สรุปงานโครงการ 
  2.1.2 โปรแกรมการออกแบบโครงการ 
  2.1.3 การจัดท ารายละเอียดการออกแบบ 
  2.1.4 เจ้าของโครงการอนุมัติ 

  2.2 ขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดและโครงร่าง  
(Conceptual and Schematic Design Stage) 

  2.2.1 การน าเสนอแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 
  2.2.2 การออกแบบร่างทางเลือก 
  2.2.3 การประเมินและคัดเลือกแบบทางเลือกเพื่อน าไปพัฒนา 
  2.2.4 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  2.3 ขั้นตอนการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design Stage) 
  2.3.1 การออกแบบร่างขั้นต้น 
  2.3.2 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  2.4 ขั้นตอนการพัฒนาแบบ (Design Development Stage) 
  2.4.1 การพัฒนาแบบ 
  2.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  2.4.3 การสรุปผลรูปแบบท่ีคัดเลือกเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 
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  3 ช่วงหลังการออกแบบ (Post-Design Phase) 

  3.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต   
(Construction Permit Documentation Stage) 

  3.1.1 การจัดท าแบบส าหรับการขออนุญาต 
  3.1.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  3.1.3 การสรุปผลรูปแบบเพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  3.2 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง  
(Construction Documentation Stage) 

  3.2.1 การจัดท าแบบส าหรับการก่อสร้าง 
  3.2.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  3.2.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  3.3 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการประมูล  
(Tender Documentation Stage) 

  3.3.1 การจัดท าแบบส าหรับการประมูล 
  3.3.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  3.3.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  3.4 ขั้นตอนการจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการท าสัญญาจ้าง  
(Procurement Documentation Stage) 

  3.4.1 การจัดท าแบบส าหรับการท าสัญญาจ้าง 
  3.4.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  3.4.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  3.5 ขั้นตอนการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง  
(Construction Service Stage) 

  3.5.1 การจัดท าแบบส าหรับการการติดตามและดูแลงานก่อสร้าง 
  3.5.2 การประสานงานกับวิศวกรสาขาต่างๆ 
  3.5.3 การสรุปผลรูปแบบให้เจ้าของพิจารณาอนุมัติ 

  3.6 อื่นๆ(โปรดระบุ)       
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
3.1 ท่านคิดว่ามีความเข้าใจและความแตกต่างของเอกสารในการส่งมอบงานหรือไม่ 

  น้อย     ปานกลาง     มาก  
 

3.2 ในปัจจุบันท่านมีการจัดแบ่งระบบเอกสารในการส่งมอบงานอย่างไรบ้าง 
  เอกสารในการด าเนินโครงการ (Project Documents)   
  เอกสารในการออกแบบ (Design Documents) 
  อื่นๆ(โปรดระบุ)     

 
3.3 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความสนใจไปท่ี "เอกสารในการออกแบบ" (Design Documents) 

ดังนั้นท่านคิดว่ารายการใดบ้างท่ีสมควรระบุเป็นขอบเขตของตัวเอกสารในการส่งมอบงาน เพื่อให้
ทางผู้ออกแบบและทางเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบได้  

  เอกสารในการออกแบบ (Design Documents) 
  เอกสารรายงาน (report) 

  ข้อมูลโครงการ (project information) 
  ข้อมูลสรุปความต้องการลูกค้า (client brief) 
  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (project programming) 
  ข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (questionnaire/interview forms) 
  ข้อมูลรายการตรวจสอบเอกสารและความต้องการ (checklist) 
  ข้อมูลสถานท่ีต้ังโครงการ (site data) 
  ข้อมูลรายงานการส ารวจ รังวัด (survey report) 
  ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ (site analysis) 
  ข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (law) 
  ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility studies) 

  เอกสารกราฟิก,รูปถ่าย,เอกสารอ้างอิง (graphic, photos, reference) 
  รูปแบบน าเสนอแนวความคิด 
  รูปภาพประกอบ 

  เอกสารแบบรูป 2 มิติ, 3 มิติ (2D drawing, 3D drawing) 
  แบบร่างขั้นต้น 
  แบบร่างขั้นพัฒนา 
  แบบขออนุญาต 
  แบบก่อสร้าง 
  แบบประมูล 
  แบบท าสัญญา 
  แบบแก้ไขหน้างานก่อสร้าง 
  แบบเพิ่มเติมหน้างานก่อสร้าง 
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  เอกสารแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (building information modeling: BIM) 
  แบบร่างขั้นต้น 
  แบบร่างขั้นพัฒนา 
  แบบก่อสร้าง 
  แบบเพื่อท างานจริงในสถานท่ีก่อสร้าง 
  แบบก่อสร้างจริงตามท่ีได้ก่อสร้างไปแล้ว 

  เอกสารรายการประกอบแบบ (specification) 
  ข้อก าหนดมาตรฐาน (standard specification) 
  ข้อก าหนดเฉพาะงาน (particular specification) 

  เอกสารแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) 
  แบบฟอร์มราคากลาง (blank form BOQ) 
  แบบราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

  เอกสารประเมินราคา (cost estimate) 
  ประเมินเบ้ืองต้น (rough estimate) 
  ประเมินแบบแยกส่วน (parameter cost estimate) 
  ประเมินแบบแยกส่วนละเอียด (construction estimate) 

  ทัศนียภาพ (perspective) 
  ร่างรูปแบบศึกษา 
  รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
  รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

  ภาพเคล่ือนไหว (animation) 
  ร่างรูปแบบศึกษา 
  รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
  รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

  หุ่นจ าลอง (model) 
  ร่างรูปแบบศึกษา 
  รูปแบบจัดแต่งเสร็จสมบรูณ์ 
  รูปแบบเพื่อประกอบการขาย 

  ตัวอย่างวัสดุ (material) 
   ตัวอย่างทดสอบผล (mock-up Test) 

  ตัวอย่างเชิงวิเคราะห์ (analysis) 
  อื่นๆ(โปรดระบุ)      
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3.4 โปรดให้ระดับค่าของตัวแปรท่ีก่อให้เกิดประเด็นความไม่ชัดเจนระหว่างขอบเขตการให้บริการ
ออกแบบกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
     ตัวแปรท่ีก่อให้เกิดความซับซ้อน 1 2 3 

 ระดับของคุณภาพงาน    

 ระดับของปริมาณงาน    

 ระดับของเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน    

 อื่นๆ(โปรดระบุ)                                         
(ท าเคร่ืองหมาย " / "  โดยให้ 1=น้อย 2=มาก 3=มากที่สุด) 
 

3.5 คิดว่าตัวแปรจากข้อ 3.4 สมควรระบุลงในตัวเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก
เพื่อให้สามารถท่ีก าหนดขอบเขตการให้บริการวิชาชีพให้เกิดความชัดเจนขึ้นหรือไม่ 

  ควร    
  ไม่ควร (โปรดระบุ)          
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ตอนที่ 4 : ข้อมูลแสดงความคิดเห็นการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานการออกแบบ 
4.1 เอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็กในปัจจุบันท่านคิดว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ 

อย่างไร 
           
           
           
            
            

4.2 ในการจัดท าระบบเอกสารในการส่งมอบงานในปัจจุบันท่านประสบกับปัญหารูปแบบใดบ้าง 
           
           
            
            
            

4.3 ท่านมีความคิดเห็นว่าสมควรมีแนวทางการพัฒนาระบบเอกสารในการส่งมอบงานให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างไรบ้าง 
           
           
            
            
            

4.4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับเอกสารในการส่งมอบงานส าหรับโครงการขนาดเล็ก 
           
           
            
            
            

 
 

ขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
นายกฤษณ์  จิวะนันทประวัติ 

 

 

 

 



 
  

 

176 

 

 

 
ประว ัติผู้เขียนว ิทยา นิพนธ ์
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ชื่อ : นายกฤษณ์  จิวะนันทประวัติ 

เกิด : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2528 

การศึกษา : 

2534-2539  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จังหวัดกระบี ่

2540-2545  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี ่

2546-2550  ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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2556-2557  ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การท างาน : 

2547  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยงานวิจัย โครงการประหยัดพลังงาน ADER team 

2548  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเขียนแบบ บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จ ากัด 

2549  ต าแหน่ง พนักงานผู้ช่วยท่ีปรึกษาโครงการ บริษัท อินเตอร์แพค จ ากัด 
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2552  ต าแหน่ง สถาปนิกร่วมโครงการ บริษัท เทวนันทน์ จ ากัด 

2553  ต าแหน่ง สถาปนิกร่วมโครงการ คุณกิติจิณห์ กีรติเสวี 

2553-2555  ต าแหน่ง สถาปนิกร่วมโครงการ คุณสิปปกร บุญน า 

2555-2556  ต าแหน่ง สถาปนิกร่วมโครงการ คุณศรัณย์ สุนทรสุข 

2555-2556  ต าแหน่ง สถาปนิกร่วมโครงการ คุณวิษณุ โฮมจุมจัง 

2553-2557  ต าแหน่ง หัวหน้าสถาปนิกร่วมโครงการ คุณภัทรารัตน์ แจ้งวงษ์วรัศ 

2555-2556  ต าแหน่ง พนักงานงานเขียนแบบ จัดจ้างพิเศษ กองผังเมืองเฉพาะ  

2556-2558  ต าแหน่ง สถาปนิกที่ปรึกษาโครงการ จัดจ้างพิเศษ กองผังเมืองเฉพาะ  

2557  ต าแหน่ง หัวหน้าสถาปนิกร่วมโครงการ คุณรุจิรา ยมศรีเคน 
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