
บทที่ 8
สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ

8.1 สรุปผลการวิจัย

จากการสำรวจผลการประม ูลโครงการก ่อสร ้างทางของกรมทางหลวงในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2541 ถึง 2545 พบว ่าผ ู้ร ับ เหมาม ีพฤต ิกรรมต ัดราคาในการประม ูลค ่อนข ้างมาก ส ่งผลให ้ 
ขีดจำกัดบน(upper แทฑ่น ่ด ้านต้นทุนงบประมาณของผู้ร ับเหมาในการดำเนินโครงการก่อสร้างทาง 
ลดลง ซึ่งการสำรวจปิจจัยในการก่อสร้างทางที่ม ีผลต่อคุณภาพการดำเนินการก่อสร้างทางพบว่ามี 5 
ร ัเจจ ัยหล ักค ือ 1) ต ้น ท ุน ก ารก ่อ ส ร ้า งท ี่ได ้จ าก ราค าป ระม ูล  2 ) ความพ ร ้อม และศ ักยภาพ  
ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง 3) ความรู้ความชำนาญของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ 4) ความเหมาะสม 
ของข ้อกำหนดการก ่อสร้าง 5) ความเหมาะสมของการออกแบบ ซ ึ่งจากการสำรวจความเห ็นจาก  
ผู้เช ี่ยวชาญในโครงการก่อสร้างทางพบว่าผ ู้เช ี่ยวชาญส่วนใหญ ่ให ้ความสำคัญกับรัเจจัยด้านต้นทุน  
ก่อสร้างต่อคุณภาพงานทางในอันดับต้น

จากการศ ึกษาพบว ่าล ักษณะผลกระทบจากราคาประม ูลท ี่ต ํ่าลงต ่อค ุณภาพในโครงการ  
ก่อสร้างทางแบ ่งออกเป ็น 3 ส ่วนหล ักค ือ 1) ผลกระทบต่อค ุณภาพวัสด ุ 2) ผลกระทบต่อคุณภาพ  
ของกระบวนการก่อสร้าง และ 3) ผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพงาน ซ ึ่งโดยรวมแล ้วผลกระทบใน  
ด ้านท ี่ผ ู้ร ับ เหมานำว ัสด ุก ่อสร ้างทางราคาถ ูกซ ึ่งม ีค ุณ ภาพต ํ่าจะม ีแนวโน ้มท ี่ร ุนแรงกว ่าการลด  
คุณภาพของกระบวนการก ่อสร้าง โดยภาคตะวันออกเฉ ียงเหน ือม ีแนวโน ้มผลกระทบต่อค ุณภาพ  
งานก่อสร้างทางในทุกส่วนจากการสำรวจรุนแรงกว่าภาคอื่นๆ โดยผลกระทบใน 3 ส่วนดังกล่าวมี 
ด ังน ี้

การศ ึกษาผลกระทบด ้านค ุณภาพว ัสด ุก ่อสร ้างทางท ี่ผ ู้ร ับ เหมานำมาใช ้พบว ่าผลกระทบ  
จำแนกได้เป็น 2 ส ่วนตามประเภทวัสด ุค ือ วัสด ุมวลรวม และ ว ัสด ุประเภทแอสฟ ิลด ์โดยแนวโน ้ม  
ของการลดค ุณภาพด ้านว ัสด ุประเภทแอสฟ ิลด ์จะม ีส ูงกว ่าเน ื่องจากม ีราคาต ่อหน ่วยท ี่ส ูงกว ่าว ัสด  ุ
ประเภทอื่นค่อนข้างมาก

สำหร ับการลดค ุณภาพของว ัสด ุมวลรวม ซ ึ่งเป ็นว ัสด ุต ้องใช ้ในปร ิมาณมาก เป ็นการลด  
ต ้นท ุนหล ักของว ัสด ุมวลรวมค ือ ค ่าว ัสด ุ และ ค ่าขนส ่ง เพ ื่อลดต ้นท ุนให ้มากท ี่ส ุดโดยเฉพาะใน  
โครงการที่ม ีราคาจากการประมูลงานมาตํ่า ผู้ร ับเหมาจะพยายามหาวัสดุท ี่อยู่ใกล้พ ืนที่ก ่อสร้างและมี 
ราคาถูกท ี่ส ุดมาใช ้ให ้ได ้ แม้คุณภาพอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ โดยอาจเป็นการลักลอบ หรือ ให ้
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ผลประโยชนแก ่ผ ู้ค ุม งานของภาคร ัฐ  จากการสำรวจพ บว ่าว ัสด ุประเภทล ูกร ังซ ึ่งส ่วน ใหญ ่ใช ้ 
ก ่อสร ้างช ันรองพ ืนทางม ีแนวโน ้มผลกระทบส ูงท ี่ส ุด เน ื่องจากป ้จจ ุบ ันว ัสด ุล ูกร ังเป ็นว ัสด ุท ี่หๅได ้ 
ยากมากข ึน ประกอบก ับม ีว ัสด ุค ุณ ภาพต ํ่ากว ่าท ี่ม ีราคาถ ูกอย ู่ค ่อนช ้างมาก ส ่วน ผลกระท บ ท ี ่
รองลงมาจะเป ็นวัสดุช ันคันทางซึ่งเป ็นวัสดุด ินถม แม้ว่าจะเป็นวัสดุท ี่หาได้ไม'ยากแต่เป ็นวัสดุท ี่ต ้อง 
ใช้ในปริมาณมากดังน ันผู้ร ับเหมาจะใช้จากแหล่งท ี่ใกล้ท ี่ส ุดแม้ว ่าค ุณภาพจะไม่เหมาะสม ส ่วนว ัสด ุ 
หินคลุกและวัสดุมวลรวมชันผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีต จะมีการลดคุณภาพได้โดยการเลือกซื้อวัสดุ 
ราคาถ ูกซ ึ่งระด ับค ุณภาพของว ัสด ุต ํ่ากว ่าปกต ิจากโรงโม ่ แต ่พบว่าม ีแนวโน ้มท ี่จะกระทำน ้อยกว่า 
วัสด ุมวลรวมประเภทอื่นเน ื่องจากเป ็นผลงานที่ปรากฏเม ื่อตรวจรับงาน และมีความเส ี่ยงท ี่จะเก ิด 
ความเสียหายต่อถนนก่อนหมดระยะเวลาประกันผลงาน

นอกจากการใช ้ว ัสด ุราคาถ ูกซ ึ่งม ีค ุณภาพต ํ่า ผ ู้ร ับ เหมาย ังใช ้ว ิธ ีผสมว ัสด ุท ี่ม ีค ุณ ภาพไม ่ 
เหมาะสมกับวัสดุท ี่ม ีค ุณภาพดี เน ื่องจากแหล่งว ัสดุของวัสดุท ี่ม ีค ุณภาพไม่เหมาะสมอยู่ใกล้สถานที่ 
ก่อสร้าง ซึ่งทากมีการผสมคลุกเคล้าให ้เป ็นเน ื้อเด ียวก ันท ี่ไม ่ด ีพอ จะทำให้เก ิดป ้ญหาการทรุดดัวท ี่ 
ไม ่เท ่าก ันของถนนได ั โดยวัสดุที่ม ักจะมีการผสมมากคือวัสด ุล ูกรังเน ื่องจากเป ็นวัสดุท ี่หายาก และ 
ม ีทางเล ือกท ี่จะปร ับปร ุงค ุณภาพได ้หลายร ูปแบบ รองลงมาค ือว ัสด ุห ินคล ุกเน ื่องจากม ีราคาต ่อ  
หน่วยที่ส ูงแต่ม ีป ิญหาที่ด ้นทุนในการผสมค่อนข้างสูงด ังน ั้นในบางกรณ ีจะไม,เป็นการลดด้นทุน

สาเหตุที่ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากเพื่อลดด้นทุนแล้ว ผู้รับเหมา 
ยังให้เหตุผลว่า หากดำเนินการก่อสร้างอย่างดีคือมีการปรับระดับและบดอัดให้มากกว่าวัสดุที่มี 
คุณภาพดีแล้ว วัสดุที่มีคุณภาพด้อยลงไปจะสามารถใช้ก่อสร้างโดยมีความแข็งแรงใกล้เคียงกัน แต่ 
อย่างไรก็ตามจะทำให้การทำงานยากลำบากฃึน และ มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเสียหายในอนาคต 
ทำจึงเป็นเหตุผลให้ผู้รับเหมาบางรายไม่เลือกที่จะลดคุณภาพวัสดุ

ส ำห ร ับ ว ัส ด ุป ระ เภ ท แอ ส ฟ ิล ด ์พ บ ว ่าไม ,ส าม ารถ ท ี่จะล ด ค ุณ ภ าพ ด ้าน ค ุณ ส ม บ ัต ิได ้ม าก  
เน ื่องจากม ีค วาม เส ี่ยงต ่อการไม ,ฝาน การตรวจสอบ  แต ่จะเป ็น การลด ป ร ิม าณ ท ี่ใช ้ซ ึ่งส าม ารถลด  
ด ้นท ุนได ้มาก โดย Prime Coat จะใช ้อ ัตราการพ ่นยางเพ ื่อ เคล ือบผ ิวต ํ่ากว ่าเกณ ฑ ์ท ี่กำหนด ซึ่งจะ 
ส าม ารถลดด ้น ท ุน และท ำให ้ก ่อสร ้างผ ิวท างได ้เร ็วฃ ึน เน ื่องจากยางจะแห ้งเร ็วกว ่าป กต ิ แต ่อาจเก ิด  
ผลเส ียในภายหลังค ืออาจทำให ้นำซ ึมเข ้าไปทำลายช ันพ ืนทางได ้ง ่ายข ึน

น อ ก จ าก น ี้ย ังม ีก ารล ด ป ร ิม าณ แ อ ส ฟ ิล ด ์ท ี่เป ็น ส ่วน ผ ส ม ใน ผ ิวท างแ อ ส ฟ ิล ด ์ค อ น ก ร ีต ซ ึ่ง  

ผ ู้ร ับ เห ม าจ ะพ ย าย าม ใช ้ส ัด ส ่วน ท ี่ต ํ่าท ี่ส ุด ใน ช ่ว งท ี่ย อ ม ให ้ต าม ข ้อ ก ำห น ด ก ารก ่อ ส ร ้า ง  ซ ึ่งม ีค วาม  

เส ี่ย งท ี่จ ะม ีส ่วน ผส มท ี่ม ีป ร ิม าณ แอส ฟ ิลด ์ต ํ่าจน เก ิน ไป ท ำให ้ผ ิวท างห ล ุด ร ่อน ได ้ นอกจากน ีสำหร ับ  

ผ ู้ร ับ เหมาบางรายท ี่ม ีโรงงานผสมแอสฟ ิลด ์คอนกร ีต เองจะลดด ้นท ุน ในการผล ิต โดยการลดอ ุณ หภ ูม ิ



ในการเผาส ่วนผสมเพ ือประหย ัดนำม ันเช ือเพล ิง แต ่พบว่าม ีส ่วนน ้อยท ี่จะปฏ ิบ ัต ิเน ื่องจากมีความ  
เส ียงต่อการแข็งต ัวของส่วนผสมก่อนการบดอัดซึ่งจะไม่ผ ่า'นกๅรตรๆจสอบแคะต้องรื่,0 แคะท ํๅไหมี 
ซึ่งไม ่ค ุ้มค ่า

การศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพในกระบวนการก่อสร้างทางพบว่าประเด็นหลักท ี่พบแคะมี 
แนวโน ้มผลกระทบส ูงกว ่าข ันตอนอ ื่นค ือการลดค ุณภาพการบดอ ัดแต ่ละช ั้นไครงสร ้าง ซ ึ่งการลด 
คุณภาพการบดอัดจะเป็นการลดจำนวนเที่ยวหรือเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเครื่องจักร ซ ึ่งทำให ้ลด  
ค่านำม ันเช ือเพล ิงและเวลาในการก่อสร้างได ้ โดยชันคันทาง ชั้นวัสดุค ัดเลือก และ ชั้นรองพ ื้นทาง 
ซึ่งเป ็นวัสด ุประเภทดินถม และ ดินลูกรัง ม ีแนวโน ้มที่จะลดคุณภาพการบดอัดได้มากกว่า ว ัดส ุห ิน  
คลุก และผ ิวทาง เน ื่องจากผ ู้ร ับเหมาเห ็นว ่าม ีความสำค ัญต่อความแข็งแรงน ้อยกว่าน ั่นค ือม ีความ  
เส ี่ยงต่อการเกิดความเสียหายน้อยกว่า ประกอบก ับผ ู้ค ุมงานเข ้มงวดในงานก ่อสร ้างส ่วนล ่างน ้อย  
กว่า แต ่อย ่างไรก ็ตามผ ู้ร ับเหมาบางส ่วนเล ือกท ี่จะไม ่ลดค ุณภาพในการบดอ ัดส ่วนล ่างน ี้เน ื่องจาก  
การบดอัดทำได้ไม่ยาก

นอกจากนีการลดคุณภาพการบดอัดสามารถทำได ้โดยเพ ิ่มความหนาของการบดอัดแต่ละ 
ช ั้นให ้เพ ิ่มมากข ึ้นกว่าปกติซ ึ่งจะลดเวลาและจำนวนเท ี่ยวของช ุดเครื่องจ ักรได ้เช ่นก ัน แต่จะส่งผล 
ให ้ความหนาแน ่นของส่วนล่างของช ั้นท ี่บดอ ัดอาจไม'ผ ่านตามเกณฑ ์ท ี่ได ้ออกแบบไว้ โดยจากการ 
สำรวจพบว่าช ั้นค ันทางม ีแนวโน ้มท ี่ม ีผลกระทบด ้านน ี้มากกว ่าช ั้นโครงสร ้างอ ื่น  เนื่องจากมีความ 
หนามากกว่าทำและการบดอัดทำได้ง่ายกว่าชันอื่น รองลงมาคือช ันวัสดุค ัดเล ือกและชันรองพ ืนทาง 
ซึ่งแม ้ตามแบบแต ่ละช ั้นจะม ีความหนาไม,มากน ักแต ่ในทางปฏ ิบ ัต ิผ ู้ร ับเหมาสามารถใช ้ว ัสด ุชน ิด  
เด ียวก ันในการก ่อสร้างท ั้งสองช ั้นต ังกล ่าวทำให ้สามารถเพ ิ่มความหนาในการบดอัดได ้ แด,สำหรับ  
ชันพ ืนทางหินคลุกส ่วนใหญ ่จะม ีความหนาไม,เกินเกณฑ์ความหนาที่กำหนดในการบดอัดจึงมักไม่ม ี 
ป้ญหาในการลดคุณภาพในส่วนนี้

สำหรับการลดคุณภาพของกระบวนการก ่อสร้างในส่วนอ ื่น ได้แก่ การลดคุณภาพของการ 
ถางป ่าข ุดตอการเร ิ่มการก่อสร้างทางใหม่พบว่าม ีแนวโน ้มท ี่จะลดคุณภาพในส่วนนีอยู่บ ้างโดยการ 
ลดความละเอียดในการกำจัดเศษไม ้ เศษวัชพืช ดินเลน หรือ จุดที่ม ีด ินอ่อนต่างๆ นอกจากนียังลด 
ความกว้างของแนวการถางป ่าเพ ื่อลดค่าใช ้จ ่ายในการกรุยทางและลดปริมาณวัสด ุค ันทางท ี่ต ้องใช  ้
ลงได ้ แต่อย ่างไรก ็ตามแนวโน ้มการลดคุณภาพในส่วนน ี้ค ่อนข้างน ้อยเน ื่องจากราคางานน้อย และ 
ทำให ้การทำงานในช ั้นต ่อไปทำได ้ยากข ึ้น  นอกจากน ี้สำหร ับโครงการก ่อสร้างท ี่ม ีค ันทางเด ิมอย ู ่
ก่อน ซ ึ่งจะต ้องม ีการต ัดแต ่งข ั้นบ ัน ไดขยายค ันทางเพ ื่อ ให ้ค ันทางเก ่าและค ันทางใหม ่เป ็น เน ือ  
เด ีย วก ัน ม ีแน วโน ้ม ท ี่ผ ู้ร ับ เห มาจะห ล ีก เล ี่ย งข ั้น ตอน ใน ส ่วน น ี้เพ ื่อ ลด เวลาและต ้น ท ุน ใน การ
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ดำเน ินการ แต ่อย ่างไรก ็ตาม จะม ีความ เส ียงท ีเก ิดการแยกต ัวของค ัน ท างให ม ่และค ัน ท างเก ่าได ้ซ ึ่ง  
เป ็นเหตุผลที่ผ ู้-ร ับเหมาหลายรายไม่หลีกเล ี่ยงการตัดแต่งขั้นบ ันไดขยายคันทาง

สำหร ับผลกระทบต ่อค ุณ ภาพทางอ ้อมนอกจากผลต ่อค ุณ ภาพว ัสด ุและกระนๆนการ  
ก ่อสร ้างและพบว่าผลกระทบด ้านอ ื่นท ี่ม ีแนวโน ้มความร ุนแรงมากท ีส่ ุดคือ ผ ู้ร ับเหมาท ี่ตัดราคาใน 
การประมูลมากจะพยายามหาผู้ร ับเหมาช่วงมาทำงานแทนและกดราคางานรับเหมาช่วงให้ต ํ่าลงจาก  
ท ี่ตัดราคามาเพ ื่อลดความเส ี่ยงจากการขาดท ุนในการดำเน ินการซ ึ่งผลท ี่ตามมาค ือค ุณภาพของ  
ผู้ร ับเหมาช่วงจะตํ่าลงเน ื่องจากมีด ้นท ุนในการก่อสร้างท ี่ต ํ่ามาก ซึ่งอาจเกิดป ้ญหาผู้ร ับเหมาช่วงทิ้ง 
งานตามมาภายหล ัง  ใน ล ำด ับ รอ งล งม าค ือ ก ารล ด ค ุณ ภ าพ แ รงงาน ท ี่ใช ้ใน ก ารก ่อ ส ร ้า งค ือ  
ผู้ประกอบการเปล ี่ยนไปจ ้างพน ักงานต ังแต ่ระด ับ ว ิศวกรจนถ ึงกรรมกร ท ี่ม ีประสบการณ ์ในงาน  
ก่อสร้างทางน ้อย ซ ึ่งจะสามารถจ ้างได ้ในอ ัตราท ี่ถ ูกกว ่าผ ู้ท ี่ชำนาญการ ส ่งผลให ้การควบค ุมด ูแล  
และดำเนินโครงการก่อสร้างม ีประสิทธิภาพลดลง

นอกจากน ีพบว ่าม ีการลดการจ ัดการด ้านความปลอดภ ัยในงานก ่อสร ้าง ท ังในส ่วนต ่อ  
บุคคลภายนอก คือการจัดทำป้ายและไฟจราจรเพื่อเตือนภัยจากงานก่อสร้างและความปลอดภัยต่อ 
คนงานก ่อสร ้าง ค ืออ ุปกรณ ์ป ้องก ันอ ุบ ัต ิเหต ่างๆ โดยแม ว้ ่าตามข ้อกำหนดการก ่อสร ้างจะม ีการ  
กำหนดอย่างชัดเจนว่าจะด้องมีการจัดระบบจัดการความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามราคางานในส่วน  
นี้ไม ่ได ้ม ีระบ ุเป ็นรายการงานในบัญชีปริมาณงาน ซึ่งหมายความว่าผู้ร ับเหมาจะไม'สามารถเบิกเงิน  
สำหรับการเตร ียมการด ้านความปลอดภ ัย ต ังน ั้นผ ู้ร ับเหมาจ ึงมองค ่าใช ้จ ่ายส ่วนน ีเป ็นค ่าใช ้จ ่าย  
สินเปลืองและจะพยายามตัดทอนออกเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในโครงการที่ม ีการตัดราคามามาก

จากการการว ิเคราะห ์เช ิงต ัวเลขพ บว ่าการต ัดราคาผลต ่อความแข ็งแรงของถน นท ี่ก ่อสร ้าง  
ในระด ับหน ึ่ง ซ ึ่งควรมีการรวบรวมข้อมูลเพ ิ่มมากขึ้นจึงจะสามารถสรุปได้อย่างช ัดเจน แต ่อย ่างไรก ็ 
ตาม จากการสำรวจความ ค ิด เห ็น จากผ ู้เช ี่ยวชาญ ส ่วน ให ญ ่ระบ ุว ่าระด ับ การต ัดราคาใน การป ระม ูล  
โดยท ั่วไป ท ี่เร ิ่ม จะม ีผ ลกระท บ ต ่อค ุณ ภ าพ งาน ก ่อส ร ้างท างค ือท ี่ระด ับ ต ํ่ากว ่าราคากลางป ระม าณ
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8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต
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จากผลการวิจัยนี้'ทำ1ให ้'ทราบว่าผลจากราคาประมูลท ี่ต ํ่าลงมีผลต่อค ุณภาพการดำเนินงาน  
ของผ ู้ร ับ เหมาก ่อสร ้างทางในล ักษณ ะใดบ ้าง ด ังน ันจ ึงควรม ีการศ ึกษาเพ ิ่มเต ิมเพ ื่อหาแนวทๅงท ี ่
เหมาะสมในการ!]องก ันหรือบรรเทาความรุนแรงของ!เญหๅท ี่เก ิดข ึ้น โดยผู้ว ิจ ัยได ้จำแนกแนวทาง 
ที่ควรการศึกษาเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 แนวลักษณะดังต ่อไปน ี้

1) ก า ร ศ ึก ษ า เพ ื่อ ป ร ับ ป ร ุง ด ้า น ก า ร ค ว บ ค ุม ง า น ก ่อ ส ร ้า ง ข อ ง ผ ู้ร ับ เห ม า

เป ็น การศ ึกษ าเพ ื่อน าแน วท างท ี่เห ม าะสม ใน การป ร ับ ป ร ุงก ระบ วน การควบ ค ุม และ  
ตรวจสอบการดำเน ินการก ่อสร้างของผู้ร ับเหมาในกรณ ีท ี่ม ีการด ัดราคาในการประม ูลมาก ซึ่งควร 
เป ็นว ิธ ีท ี่สามารถปองก ันไม ่ให ้ผ ู้ร ับ เหมาลดค ุณภาพงานในล ักษณะท ี่ไม ่เหมาะสม แต่ไม,เป็นการ 
จำก ัดวิธ ีในการดำเน ินงานของผู้ร ับเหมามากจนเก ินไป และ ควรศึกษาเพิ่มเติมเพ ื่อกำหนดวิธ ีหรือ 
ข ้อกำหนดท ี่เหมาะสมสำหรับงานก ่อสร้างในประเทศไทย ซ ึ่งม ีความเป ็นไปได ้ในการประกาศใช  ้
และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ก า ร ศ ึก บ า เพ ื่อ ป ร ับ ป ร ุง ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร เส น อ ร า ค า

เป ็นการศึกษาเพ ื่อปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาและประกวดราคาของหน่วยงานภาครัฐ 
ในประเทศไทย เน ื่องจากการใช ้ราคาต ํ่าส ุดเป ็นเกณฑ ์1ในการค ัดเล ือกผ ู้ร ับเหมาเพ ื่อดำเน ินการ 
ก ่อสร ้างน ี้นก ่อให ้เก ิดผลเส ียด ังท ี่ได ้เสนอในงานว ิจ ัยน ี้จ ึงควรม ีการปร ับปรุงระบบการเสนอราคา  
และคัดเลือกผู้ร ับเหมาที่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการของภาครัฐให ้เหมาะสมขึน โดยไม'ให ้ 
เก ิดป ัญ หาในกรณ ีท ี่ม ีการแข ่งข ันมากจนม ีการด ัดราคาในการประม ูลจน เก ินพ อด ี และควรม  ี
การศ ึกษาเพ ื่อปร ับปร ุงเง ื่อนไขการจดทะเบ ียนผ ู้ร ับ เหมาท ี่สามารถร ับงานของภาคร ัฐให ้ม ีความ  
ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึน

น อกจากน ี้ย ังควรจะม ีก ารศ ึกษ าเพ ิ่ม เต ิม ใน ส ่วน การว ิเค ราะห ์ใน เช ิงต ัว เลข เก ี่ย วก ับ  
ความส ัมพ ันธ ์ระหว่างการต ัดราคาและค ุณภาพงานท ี่ผ ู้ร ับเหมาก ่อสร้าง โดยม ีการหาเครื่องม ือว ัด  
คุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสม และมีจำนวนข้อมูลที่มากเพียงพอ รวมทังมีการจำแนกปีจจัยอื่นๆที่ 
ม ีผลกระทบต ่อค ุณ ภาพงานท ี่ก ่อสร ้างให ้ช ัด เจน  เพ ื่อ ใช ้เป ็นพ ืนฐานในการศ ึกษาเพ ือกำหนด  
แนวนโยบายที่กล่าวช้างต้นให้ม ีความเหมาะสมมากยิ่งฃึน


	บทที่ 8 สรุปผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ
	8.1 สรุปผลการวิจัย
	8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต


