
บทท่ี 6

สรุปผลการว ิจ ัยและข ้อเสนอแนะ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อการจ"ดทำสูตรการคำนวณค่าดอกเบี้ยที่เกิดในกิจกรรมการก่อ 
สร้าง ในการประมาณค่าดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนั้น โดยปกติผู้ 
ประมาณราคาจะประมาณการโดยอาศัยแผนการก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน และแผนการรับเงินของ 
โครงการนั้นๆ แต่หากโครงการยังไม่มีแผนงานแล้วผู้ประมาณราคาอาจจะใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ 
ระหว่างมูลค่างานกับเวลาของงานประเภทนั้นๆ จากโครงการที่เคยมีผู้ศึกษาไว้แล้ว มาเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการเงินและประมาณการค่าดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เนื่องจากการคำนวณดังที่ 
กล่าว เป็นการคำนวณที่ยุ่งยากและเสียเวลาโดยจะต้องคำนวณเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาของ 
โครงการ ดังนั้นสูตรการคำนวณดอกเบี้ย ที่ศึกษาบี้จะช่วยลดระยะเวลาการคำนวณลงได้มาก และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการคำนวณค่าดอกเบี้ยในการคำนวณราคากลาง ได้ด้วย

6.1 ส ร ุป ผ ล ก ารว ิจ ัย

จากการได้ศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าดอกเบี้ย 
พบว่า งานวิจัยเดิมได้ม ีแนวทางการคำนวณค่าดอกเบี้ยในรูปสมการคณิตศาสตร์ไว้แต่ยังไม'ได้ 
ครอบคลุมถึงปิจจัยที่มีผลต่อค่าดอกเบี้ยในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ค่าเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าเงิน
ประกันผลงาน ช่วงเลื่อนระยะเวลาการรับเงินและจ่ายเงิน และลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง 
มูลค่างานกับระยะเวลา เป็นด้น ดังนันผู้วิจัยจึงได้ยึดเป็นแนวทางในการศึกษาเริ่มต้นและได้เพิ่มเติม 
ใ]จจัขอนๆ เพ ื่อให ้ส ูตรการคำนวณสามารถนำมาใช ้ได ้สอดคล้องก ับสภาพการทำงานจริงให ้ 
มากที่สุด

จากการศึกษาสูตรการคิดค่าดอกเบี้ยของกร รมการควบคุมราคากลางทำให้ทราบถึง!เจจัยที่ 
มีผลต่อการคำนวณค่าดอกเบีย ซึ่งมีการพิจารณาจริงในการกำหนดราคากลางในปีจจุบัน อันเป็น 
แนวทางในการนำป็จจัยต่างๆ เหล่านีมาประยุกต์กับแบบสมการในงานวิจัยเดิมเพื่อการวิเคราะห์ 
สูตรการคำนวณค่าดอกเมีย

สำหรับในการวิเคราะห์สูตรได้เริ่มจากการกำหนดสมมติฐานต่างๆ ในการคำนวณค่าดอก 
เมีย เนื่องจากการคำนวณค่าดอกเมียมีความผันแปรตามปีจจัยมากมายผลที่ได้จะแตกต่างกันออกไป 
ตามเงื่อนไขนั้นๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการจำกัดรูปแบบและให้การคำนวณเป็นไปในแนวทางเดียวกันการ
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กำหนดสมมติฐานต่างๆ ในการคำนวณเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
หลังจากได้กำหนดสมมติฐานแล้วผู้ศึกษาไต้ทำการศึกษาจากการคำนวณค่าดอกเบี้ยโดยวิธีทั่วไปทำ 
ให้ทราบถึงรูปแบบการคำนวณจริง แล้วจึงเริ่มกำหนดตัวแปรจากการคำนวณแบบปกติ จัดกลุ่ม 
และแปลงให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์

กำหนดตัวแปรปิจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสูตร โดยปีจจัยที่สำคัญมีผลต่อการคำนวณตัวแปร 
หนึ่งคือ ปิจจัยของความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานกับระยะเวลาโครงการ โดยผู้ศึกษาได้ทำการ 
ศึกษาใ น  4 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็น ลักษณะแบบเสันตรง โดยได้กำหนดตามที่ได้ศึกษาจากการ 
คำนวณค่าดอกเปียของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง เนื่องจากว่าเป็นรูปแบบที่ใช้ในการกำหนด 
ราคากลางในปิจจุบัน และรูปแบบที่สองเป็นลักษณะเส้นโค้งงานอาคารโดยได้มาจากการศึกษาของ 
กังวาลย์ ธนสมบัติกุล เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานและระยะเวลาของโครงการ 
ก่อสร้างอาคาร ซึ่งได้กำหนดรูปแบบสมการความสัมพันธ์ของมูลค่าโครงการและระยะเวลาเป็น 
แบบพาลาโบลิค ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ศึกษา1ใช้เปรียบเทียบเมื่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างาน 
กับระยะเวลาของโครงการไม่เป็นลักษณะเส้นตรง ทังนีผู้วิจัยได้ใช้สมการ Y  = 0.0062544 +
0.3474842 X  + 0.6389415 X 2 ของอาคารสำนักงานที่มีมูลค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ล้านบาท 
เป็นตัวแทน

นอกจากรูปแบบความสัมพันธ์ของทัง 2 ลักษณะแล้วผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานกับเวลาในอีกลักษณะหนึ่งตามที่ Harris R .B . ได้กำหนดไว้ มี 
ลักษณะ S-Curve ในการสร้างสูตร เนื่องจากลักษณะการวางแผนงานก่อสร้างทั่วไปโดยมากจะเป็น 
ลักษณะ S-Curve และผู้วิจัยได้พบว่าการก่อสร้างประเภทงานทางจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ 
ระหว่างมูลค่างานกับเวลาที่แตกต่างออกไปจากทังสามรูปแบบที่ศึกษาเนื่องจากมีการลงทุนเริ่มต้น 
ที่เร็วกว่างานประเภทอื่นๆ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างทางของกรมโยธาธิ 
การจำนวน 103 โครงการ ซึ่งกระจายทั่วทุกภูมิภาค มีมูลค่าการก่อสร้างตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 30 
ล้านบาท และจากการวิเคราะห์ได้ความสัมพันธ์ Y  = -0.2535X+1.1911X2 เม่ือ Y  คืออัตราส่วนมูล 
ค่างานและ X  คืออัตราส่วนระยะเวลา

จากการศึกษาถึงรูปแบบการคำนวณและปีจจัยต่างๆ ในการคำนวณสามารถกำหนดเป็น 
สูตรการคำนวณค่าดอกเบี้ยได้ดังสมการทั่วไป
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I =  - i /  12 * {(1 + p ) [ (T + D - l)a  +  (1 -r-a ) ( Z  E - l ) ]  - Z  E t - ( D - l ) }  

เมื่อ

I อ ัตราดอกเม ียรวมท ั่งโครงการต ่อม ูลค ่าต ้นท ุน

T ระยะเวลาก ่อสร ้างท ั้งหมด (เด ือน)

D ช ่วงเล ื่อนการร ับ เง ิน (เด ือน)

a เง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้า (ร ้อยละ)

i อ ัตราดอกเบ ี้ยเง ินค ู้ต ่อป ี (ร ้อยละ)

r เง ินประก ันผลงาน (ร ้อยละ)

P คำไร (ร ้อยละ)

z  £1 ผลรวมของอัตราส่วนมูลค่างานนับตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนสิ้นสุดสัญญา (อัตราส่วน)

ในการคำนวณเปรียบเทียบผลการศึกษาสูตรการคำนวณกับการคำนวณโดยวิธีทั่วไปนั้นได้ 
ผลเท่ากันตามเงื่อนไขของการคำนวณต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้กำหนดขึ้น และผู้วิจัยได้ทดสอบความอ่อน 
ไหวของป็จจัยที่ม ีอิทธิพลต่อการคำนวณค่าดอกเบี้ย ผลที่ได้จากการศึกษาทำให้ทราบว่าการใช้ 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานกับเวลาโครงการที่เป็นแบบเสันตรงกับเป็นลักษณะแบบ 
S - C u r v e  จะทำให้ค่าดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีค่าเท่ากัน และปีจจัยของช่วงเลื่อนการรับเงินที่มีผลต่อค่า 
ดอกเบี้ยโดยหากมีช่วงเลื่อนการรับเงินที่นานค่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้น ทั ้ งนี้จากสูตรการคำนวณที่ 
สร้างขึ้นทำให้สามารถคำนวณค่าดอกเบี้ยที่ปิจจัยต่างๆเปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นจึงสามารถสร้างกราฟที่ 
แสดงผลของปิจจัยกับค่าดอกฌียที่เปลี่ยนไปได้เพื่อการวิเคราะห์ผลของป็จจัยนันๆได้ดีขึน

และสำหรับในการประมาณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการซึ่งเป็นการชดเชยค่าใช้ 
จ่ายส่วนดอกเมียที่รวมในราคากลางนัน การคำนวณจะประกอบไปด้วยปีจจัยการคำนวณต่างๆ ท่ีทำ 
ให้การคำนวณยุ่งยากและสับสนซึ่งโดยปกติแล้วการประมาณค่าใช้จ่ายค่าดอกเมียจะคำนวณโดยวิธี 
ทั่วไใ] (วิธีการคำนวณกระแสเงินสดเป็นรายเดือน) ดังนั้นการคำนวณที่ปีจจัยเงื่อนไขต่างๆ เปล่ียน 
แปลงไป เช่น ระยะเวลาก่อสร้างต่างๆ จำนวนเงินล่วงหน้าที่ต่างกัน จำนวนเงินประกันผลงานที่ 
ต่างกันและอัตรากำไรที่แต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน ความต่างของปีจจัยเหล่านีทำให้เกิดความยาก 
ในการคำนวณ ซึ่งในการคำนวณโดยวิธีทั่วไปจะต้องคำนวณทีละกรณีๆ ของแต่ละมีจจัยไป ทำให้ 
เกิดความยุ่งยาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อื่นๆ เช่น อัตราดอกเมียเงินคู้ ช่วงเลื่อนเวลาการรับ 
เงิน ดังพันสำหรับสูตรการคำนวณที่สร้างขึนนีจึงลดภาระการคำนวณที่ยุ่งยากลงได้มาก

สำหรับการวิจัยนียังได้ทำการศึกษาการคำนวณค่าดอกเมียโดยทั่วไป แล้วพิจารณาจำนวน 
ของค่าดอกเบี้ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าดอกเบี้ย อันได้แก่ ระยะเวลาก่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานกับเวลา เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า เงินกักประกันผลงาน ช่วงเลื่อน
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การร ับเง ิน  ช ่วงเล ื่อนการจ ่ายเง ิน  อ ัตรากำไรและอ ัตราดอกเบ ีย เง ินก ู้ จากการพ ิจารณาแล ้วพบว่า  

ส ามารถจ ัดกล ุ่ม ความส ัมพ ัน ธ ์ของต ัวแป รต ่างๆ ได ้เพ ื่อ ให ้เก ิดความสะดวกใน การน ำไป ใช ้งาน เม ื่อ  

ต ้องการทราบอ ัตราดอกเบ ียท ี่เก ิดข ึนในก ิจกรรมก ่อสร ้าง เพ ื่อ เพ ิ่มจำนวนเง ินชดเชยค ่าใช ้จ ่ายส ่วนน ี้ 

ส ำห ร ับ ใน ก ารคำน วณ ราค างาน ก ่อสร ้างจ ึง ได ้ส ร ้างส ูต รใน ก ารค ่าด อ ก เบ ี้ย ข ึ้น  โดยร ูป แบ บ ส ูต รท ี่ 

สะด วกใน การใช ้งาน  ค ือส ูต รท ี่ได ้จากความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างม ูลค ่างานก ับ เวลาม ีล ักษณ ะเป ็นแบบ  

S-Curve ซ ึ่งเป ็นส ูตรเด ียวก ับท ี่ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างม ูลค ่างานก ับ เวลาม ีล ักษณ ะเป ็นแบบเส ้นตรงม ี 

สมการด ังน ี้

I =  - i / 1 2 * { ( l + p ) [ ( T + D - l ) a + ( l - r - a ) ( ( T + l ) / 2 - l ) ] - ( T + l ) / 2 - ( D - l ) }

สำหร ับส ูต รการคำนวณ ค ่าดอกเบ ี้ยท ี่ส ร ้างข ึ้นน ี้ได ้ท ำการทดสอบผลการคำนวณ แล ้วให ้ผล  

ล ั พ ท ์ เช ่น เด ียวก ับการคำนวณ โดยว ิธ ีท ั่วไป  จ ึงสามารถนำส ูตรน ีไปใช ้สำหร ับการคำนวณ ค ่าดอกเป ีย  

ท ี่จะชดเชยให ้ในการคำนวณ ราคาได ้

จากการศึกษาพบว่าปีจจัยเรื่องของช่วงเลื่อนการรับเงินเป็นปีจจัยที่สำคัญอันมีผลให้ค่าดอก 
เปียที่คำนวณได้มีค่าที่แตกต่างกันมาก ดังนันผู้วิจัยจึงได้สำรวจถึงระยะเวลาช่วงเลื่อนการรับเงินที่ 
เกิดขึนจริงในการก่อสร้าง โดยทำการสำรวจระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน ของผู้รับเหมาก่อสร้างทัง 
งานที่ต้องเบิกจ่ายเงินในส่วนกลางและต่างจังหวัด พบว่า งานที่ต้องการเบิกเงินในส่วนกลางจะใช้ 
เวลาเฉล่ีย 35 วัน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16 วัน งานที่ต้องเบิกจ่ายในต่างจังหวัดมีค่าเฉลี่ย 20 วัน 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13 วัน และจากผลการสำรวจดังกล่าวพบว่า งานก่อสร้างของราชการส่วน 
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นผู้รับเหมาจะมีต้นทุนค่าดอกเปียตํ่ากว่า งานก่อสร้างของราชการส่วนกลาง 

จากสูตรการคำนวณค่าดอกเปียที่ไต้จัดทำขึนนัน สามารถคำนวณหาค่าดอกเปียได้ในทุก 
เงื่อนไขของอัตรากำไร การจ่ายเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน ช่วงเลื่อนเวลาการรับเงิน ระยะเวลา 
ก่อสร้าง และทุกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานกับระยะเวลา เห็นว่า การประยุกต์'ใช้ 
สำหรับการคำนวณค่าดอกเบี้ยในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการนั้นเพื่อให้ รูปแบบ 
สูตรการคำนวณทำความเข้าใจไต้ง่ายและใช้งานสะดวก ควรเลือกใช้สมการคำนวณค่าดอกเปียเมื่อ 
ลักษณะความสัมพันธ์แบบเส้นตรง ค่าดอกเปียที่ได้จากการคำนวณโดยการใช้สูตรจากแบบจำลอง 
บันเป็นค่าดอกเปียอัตราร้อยละของต้นทุนส่วนใดก็ได้ที่นำมาใช้พิจารณา

เน ื่อ งจากค ่าอ ำน วยการเป ็น ต ้น ท ุนอย ่างห น ึ่งท ี่ผ ู้ร ับ เหม าจะต ้อ งใช ้จ ่าย เง ิน ท ุน ไป ก ่อน  ใน  

ส ่วนน ีจ ึงม ีต ้นท ุนค ่าดอกเป ียอย ู่ด ้วย ด ังบ ันในการค ิดค ่าดอกเบ ี้ยท ี่จะนำไปรวมอย ู่ใน  Facto r F จึง 

ควรป ร ับ ให ้เป ็น ค ่าดอก เบ ี้ยท ี่ชด เชยให ้แก่ผ ู้ร ับ เหมาน ั้น ได ้รวมค ่าดอกเบ ี้ยของค ่าอำนวยการไว ้ด ้วย  

ด ังน ั้น เม ื่อนำส ูตรการคำนวณ ค ่าดอกเบ ี้ยไปใช ้ก ับตาราง Factor F จ ึงควรปร ับปร ุงเป ็น
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I = (l+0)*{-i/12*{(l+p)[(T+D-l)a+(l-r-a)((T+l)/2-l)]-(T+l)/2-(D-l)}}
เม่ือ o  ค่าอำนวยการของต้นทุนทางตรง (ร้อยละ)

ทังนีความหมายของช่วงเลื่อนการรับเงิน(อ) ในงานวิจัยนี้มีความแตกต่างกับความหมายที่ 
กล่าวถึงในสูตรการคำนวณ(2544) คือ ช่วงเลื่อนการรับเงิน(อ) จำนวน 3 เดือน หมายถึงค่าก่อสร้าง 
ของเดือนที่ 1 ไต้รับเงินในเดือนที่ 4 (การรับเงินค่าก่อสร้างเลื่อนออกไปจำนวน 3 เดือน) ซึ่งจะแตก 
ต่างกับสูตรการคำนวณ(2544) ที่กำหนดให้ช่วงเลื่อนการรับเงิน(อ) จำนวน 3 เดือน หมายถึง ค่าก่อ 
สร้างของเดือนที่ 1 ไต้รับเงินในเดือนที่ 3 (การรับเงินค่าก่อสร้างเลื่อนออกไปจำนวน 2 เดือน)

6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่าในการพิจารณาจำนวนค่าดอกเบี้ยที่จะชดเชยให้แค่เงินลงทุนของผู้รับ 
เหมาก่อสร้าง ในราคากลางนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจาก หากชดเชยให้มากเกินไปราชการก็จะเสีย 
ประโยชน์ ราคาอาจจะสูงเกินไป หากชดเชยให้น้อยเกินไปผู้รับเหมาก่อสร้างก็อาจจะขาดทุนได้ ดัง 
นั้นจึงควรพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นควรพิจารณาด้วยหลักของเหตุผล

อัตรากำไรเป็นปิจจัยที่สำคัญต่ออัตราค่าดอกเบี้ยที่จะชดเชยให้ เพื่อให้ ใกล้เคียงกับสภาพ 
ข้อเท็จจริงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าอัตรากำไรที่คิดเพิ่มให้ในต้นทุนนั้นผู้รับจ้างได้รับเมื่อใด ท ั้งบ ี้ 
เนื่องจากสัญญามีการแบ่งงวดงานที่แตกต่างกัน และบางครั้งส่วนราชการอาจจะแบ่งจำนวนเงินแต่ 
ละครั้งไม่ไต้เป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกันกับงวดงานหรืออาจจะจ่ายเงินในจำนวนที่ตํ่ากว่าผลงานก่อ 
สร้างก็เป็นไต้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสมมติฐานในการจ่ายเงินและรับเงินทังสิน

ดังนั้นหากมีการศึกษารายละเอียดลักษณะการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินให้แค่ผู้รับจ้าง 
แล้วการวิเคราะห์ค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในกิจกรรมก่อสร้างจะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น


	บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	6.1 สรุปผลการวิจัย
	6.2 ข้อเสนอแนะ


