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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

กิตติ หร่ายขุนทด : การก่อสร้างห้องน้้าด้วยช้ินส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป (Bathroom Construction with 
Ready-made Concrete) อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศ. ดร. บัณฑิต จุลาสัย {, 107 หน้า. 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับ การก่อสร้างห้องน้้าด้วยช้ินส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป  ในโครงการ
บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์เอสทีค พัฒนาการ ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจ้ากัด (มหาชน) ท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา 

เนื่องจากห้องน้้าส้าเร็จรูปที่ศึกษา เป็นห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกช้ินส่วน จึงด้าเนินการไปพร้อมกับ การ
ผลิตแผ่นผนังและพื้นในโรงงาน   เริ่มจากการท้าความสะอาดแบบหล่อ  เขียนเส้นร่างในรายละเอียดต่างๆ ของแผ่น
ผนังและแผ่นพื้น  วางเหล็กเสริม ซึ่งในข้ันตอนน้ี จะต้องเพิ่มงานวางท่อน้้าและท่อไฟในแผ่นผนังและแผ่นพื้น รวมทั้ง
การวางแผ่นโฟมปรับระดับ   เมื่อเทคอนกรีตและปรับแต่งผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว จะน้าไปบ่ม 8-10 ช่ัวโมง ก่อนปู
กระเบื้อง   ในการขนส่ง จะติดตั้งแผ่นกันกระแทกและคลุมแผ่นพลาสติกกันฝุ่น    เมื่อถึงสถานที่ก่อสร้าง จะยก
ช้ินส่วนและน้าไปประกอบเข้าด้วยกัน   มีการปรับแผ่นพื้นและแผ่นผนังให้ได้ระดับ   เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จึงกรุ
กระเบื้องแถวล่างสุด และติดตั้งสุขภัณฑ์ ตามต้าแหน่งปลายท่อต่างๆ ที่เตรียมไว้   ท้าความสะอาดและรอส่งมอบ
เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

         จากการศึกษาพบว่า  ในขั้นตอนการผลิตแผ่นผนังและพื้นท่ีมีส่วนของห้องน้้าส้าเร็จรปู จะใช้เวลา
มากขึ้นกว่าแผ่นผนังและพื้นทั่วไป   ในขั้นตอนการขนส่ง แผ่นผนังห้องน้้าส้าเร็จรูป ที่มีการปูกระเบื้องไว้ ขอบผนัง
มักจะแตกบิ่น   เช่นเดียวกับการติดตั้งแผ่นผนังชิดกัน   หากติดตั้งแผ่นผนังให้ห่างกัน ก็จะเกิดร่องไม่สวยงาม  ทั้งนี้
ยังมีปัญหาแนวกระเบื้องไม่ตรงกัน   การติดตั้งสุขภัณฑ์คลาดเคลื่อนกับต้าแหน่งที่เตรียมไว้บนแผ่นผนังและพื้น 

          เพื่อแก้ปัญหาท่อท่ีฝังในผนังและพื้น ไม่ตรงกับต้าแหน่งสุขภัณฑ์ และช่วยให้การผลิตและติดตั้ง
สะดวกรวดเร็วข้ึน    มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนเป็นการเดินท่อลอย และใช้ชุดสุขภัณฑ์ส้าเร็จรูป ได้แก่ ชุดอ่างล้างหน้า 
ชุดชักโครก และชุดฝักบัวอาบน้้า ท่ีมีส่วนปิดบังท่อ ท้าด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม    เพื่อ
แก้ปัญหาแนวกระเบื้องไม่ตรงกันและการแตกบิ่นที่ขอบผนัง  มีข้อเสนอแนะให้ใช้วัสดุเสริม เช่น สแตนเลส PVC 
หรือวัสดุอื่นๆ พับขึ้นรูป ส้าหรับติดตั้งตรงรอยต่อของแผ่นผนังกับผนัง และแผ่นผนังกับพ้ืน ท้าหน้าที่เป็นบัว หรือบัว
เชิงผนัง และร่องระบายน้้า   ส่วนบริเวณอาบน้้าใช้ฉากกระจกกั้นอาบน้้าส้าเร็จรูป แทนแผ่นผนังคอนกรีตและการ
ก่อขอบพ้ืน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 5773303225 : MAJOR REAL ESTATE DEVELOPMENT 
KEYWORDS:  

KITTI RAYKHUNTOD: Bathroom Construction with Ready-made Concrete. ADVISOR: PROF. BUNDIT 
CHULASAI, Ph.D.{, 107 pp. 

            The study aimed to investigate the construction of bathrooms using pieces of ready-
made concrete at housing estates.  The case study was the bathrooms at the Plant Estique Pattanakarn 
Project of Pruksa Real Estate Public Company Limited. 

            The bathrooms were ready made bathrooms which were constructed with pieces of 
knock- down ready- made concrete.  The bathrooms were constructed at the same time as the walls and 
the floor.  The process started with cleaning the mold, followed by sketching on the walls and the floors, 
and strengthening them with steel bars. During the process, water pipes and electrical wires were installed 
in the walls and the floor. Foam was used to adjust levels. After concrete was poured and formed, it was 
left to set for 8-10 minutes before the tiles were laid down.  Bubble wraps and plastic bags were used to 
cover the walls and the floors to protect them from dust in the transportation process. At the construction 
site, the pieces were put together.  The levels of the walls and the floors were adjusted.  After that, the 
first set of tiles was laid down on the bathroom floor.  The sanitary ware was installed based on the 
pipelines. After that, there was cleaning to finish up the project. 

The study found that the production of the ready-made bathroom walls and floors took longer 
than that of the ordinary ones.  During the transportation process, it was found that the walls that had 
been tiled were likely to break, especially at the edges.  Moreover, the walls that were too close to one 
another were likely to break but the walls that are not close enough were not beautiful because the cracks 
could be seen.  Another problem was that the walls were not aligned.  The location of the sanitary ware 
might deviate from the marks on the walls and the floors. 

   To solve the problem of the installment of the sanitary ware to fit the location of the 
evacuated pipelines and to make the production and the installment process easier, it was suggested that 
the pipelines might not be built-in and the ready-made sanitary ware such as a sink set, a toilet set, and a 
shower set should be used.  These sets have a fiber- cement plate or a plate made by other suitable 
materials--covering the pipelines, so the bathroom would look more pleasant. The plates could also solve 
the problem of the tile alignment and breakage at the edges. Stainless steel, PVC, or other materials could 
be molded to cover the areas where the ready- made walls meet the bathroom walls, and where the 
ready-made walls meet the floors. These materials could function as a decoration as well as a drain. The 
shower areas should be separated from the bathroom by a ready-made mirror wall instead of a concrete 
one, which needs construction to support it to stand. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย ซึ่งได้ชี้แนะแนวทางให้ค้าปรึกษาและ
ดูแลแนะน้า ในการท้าวิจัยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในระหว่างท้าการศึกษา และยัง
ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าในการท้า
วิทยานิพนธ์มาโดยตลอด จนกระท่ังส้าเร็จลุล่วง 

ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน อัน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย  รองศาสตราจารย์พรรณชลัท สุริโยธิน  รอง
ศาสตราจารย์ยุวดี ศิริ และอาจารย์ ดร.ยศพร ลีลารัศมี ที่กรุณาให้ค้าแนะน้าตลอดทั้งข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการส้ารวจและเก็บข้อมูลผู้วิจัยขอขอบคุณบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ซึ่งให้ความกรุณาตรวจทานปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องข้อผิดพลาดต่างๆ และเป็นก้าลังใจให้ผู้วิจัย
มาโดยตลอด  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ นายอาจ นางน้อย หร่ายขุนทด ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา ผู้ให้
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อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และอาจารย์พรชัย บุญสมที่ข่วยเหลือ
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน ในการก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป (Precast concrete) เป็นที่
นิยม ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถเพ่ิมก้าลังการผลิต ช่วยลดขั้นตอนและเวลาใน
การก่อสร้าง อีกท้ังยังใช้แรงงานน้อยลง รวมถึงสามารถควบคุมมาตรฐานของชิ้นงานได้ จึงท้าให้ระบบ
การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปนี้ มีบทบาทมากขึ้น ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว  ที่เป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่และต้องใช้แบบบ้านในการก่อสร้างซ้้ากันเป็น
จ้านวนมาก (Mass Production) แต่การก่อสร้างห้องน้้าภายในบ้านนั้น ยังใช้ระบบการก่อสร้าง แบบ
ทั่วไป (Conventional)  ซึ่งต้องด้าเนินการก่อสร้างภายในสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากห้องน้้ามีขั้นตอน
การก่อสร้างที่ยุ่งยากและซับซ้อน จะต้องมีความพิถีพิถันโดยเฉพาะ ทั้งในส่วนงานระบบท่อน้้าดี น้้าทิ้ง 
รวมถึงขั้นตอนของการปูกระเบื้องพ้ืนและผนัง ท้าให้แต่ละขั้นตอนในการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลา
และต้องใช้แรงงานช่างที่มีฝีมือ เพราะหากการก่อสร้างไม่ได้คุณภาพแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะ
ยาวได้ ซึ่งในจุดส้าคัญของห้องน้้านั้นอยู่ที่งานระบบสุขาภิบาล ในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบทั่วไป 
(Conventional) นี้มักจะมีการซ่อนท่อหรือฝังท่อไว้ในผนัง ซึ่งจะแก้ไขได้ยากหากเกิดปัญหาขึ้นใน
ภายหลัง จึงท้าให้ผู้ประกอบการ มีความสนใจที่จะน้าระบบ การก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบส้าเร็จรูป
มาใช้ร่วมกับการก่อสร้างตัวบ้าน หรือใช้กับอาคารพักอาศัยประเภทต่างๆ ในวงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ด้วย  

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ ที่น้าเอาระบบการ
ก่อสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปมาใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 ส่วนห้องน้้าภายในตัวบ้านยังคงใช้
ระบบการก่อสร้างแบบทั่วไปเช่นกัน  เมื่อด้าเนินการติดตั้งในส่วนของตัวบ้าน โดยการยกชิ้นส่วนผนัง
และพ้ืนของบ้านประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว จึงด้าเนินการก่อสร้างห้องน้้าด้วยการกรุและปู
กระเบื้องภายในห้องน้้า พร้อมติดตั้งงานระบบท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้ง ประกอบเข้าด้วยกันกับชุดสุขภัณฑ์ 
จึงอาจถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบกึ่งส้าเร็จรูป1 ต่อมาในปีพ.ศ.2558 ทางบริษัทพฤกษา
ฯ ได้น้าระบบการก่อสร้างห้องน้้าส้าเร็จรูปมาใช้ภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทเอง ซึ่งมี อยู่หลาย

                                           
 1 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, "ช้ินส่วนชุดช่องท่อส้าเร็จรูปและวิธีการติดตั้งส้าหรับอาคารชุดพักอาศัย," 
(ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2557). 
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รูปแบบ เช่น ห้องน้้าที่ก่อสร้างด้วยวัสดุประกอบ เป็นระบบการก่อสร้างห้องน้้าแบบ System Bath 
Module หรือ SBM เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะไม่ได้ผลิตเป็นแผ่นผนังทั้งชิ้น แต่จะผลิต
แยกชิ้นส่วนเป็นแผ่นขนาดเล็กๆ โดยที่จะก้าหนดสัดส่วนไม่ให้เหลือเศษวัสดุ  แล้วน้ามาต่อกัน หรือ
เรียกว่าระบบพาแนล (Panel) และน้าไปประกอบในพ้ืนที่ก่อสร้าง ส่วนอีกรูปแบบคือระบบ 
Bathroom Pods เดิมมีลักษณะเป็นกล่องจะประกอบเสร็จทั้งชุดจากโรงงาน โดยใช้โครงสร้างระบบ
เฟรม (Frame) และผลิตแยกชิ้นส่วนเป็นแผ่นพ้ืน, แผ่นผนัง, แผ่นฝ้าเพดาน แล้วน้ามาประกอบกันใน
ภายหลัง ซึ่งจะติดตั้งได้ 3 วิธี คือจะประกอบส้าเร็จจากโรงงานแบบทั้งชุด หรือน้าไปประกอบหน้างาน
ขนานไปกับการก่อสร้างอาคารหลัก หรือน้าไปประกอบหน้างานภายในช่องผนัง ซึ่งอาจเป็นอาคารเก่า
หรืออาคารที่สร้างเสร็จอยู่ก่อนแล้ว ในระบบการก่อสร้างห้องน้้าด้วยวัสดุประกอบนี้ ยังคงมีต้นทุนที่
สูงกว่าการก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป ท้าให้บริษัทพฤกษาฯ หันมาสนใจเลือก ระบบการก่อสร้าง
ห้องน้้าด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป (Precast Concrete) เป็นหลัก  เนื่องจากได้ใช้ระบบการก่อสร้างบ้าน
ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจะมีรูปแบบการก่อสร้างห้องน้้าด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
ห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุด จะผลิตพร้อมประกอบทั้งชุดเบ็ดเสร็จมาจากโรงงาน และจะติดตั้งขนาน
ไปกับการก่อสร้างอาคารหลักทีละชั้นๆ โดยมากจะมีขนาดเล็กเป็นขนาดมาตรฐาน เหมาะส้าหรับงาน
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ส่วนแบบที่ 2 คือ ห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วนพร้อมปูกระเบื้องมา
จากโรงงาน และน้าไปติดตั้งในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือต้องการช่วยลดขั้นตอนของการกรุและปูกระเบื้องใน
สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ และท้าให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุม
คุณภาพได้หากต้องใช้แรงงานช่างหลายชุดในช่วงเวลาที่รีบเร่ง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้าง
ของทางบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวทางบริษัทพฤกษาฯ ยังใช้ระบบการก่อสร้าง
ห้องน้้าแบบทั่วไปร่วมกับระบบการก่อสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนส้าเร็จรูปอยู่แล้ว จึงมีความสนใจผลิต
ห้องน้้าด้วยระบบชิ้นส่วนส้าเร็จรูป โดยการเปลี่ยนระบบการก่อสร้างห้องน้้าให้เป็นระบบเดียวกันกับ
การก่อสร้างบ้าน จึงท้าให้ขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง ต้องปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบชิ้นส่วน
คอนกรีตส้าเร็จรูปไปด้วย ซึ่งอาจจะต้องเพ่ิมหรือลดขั้นตอนไปตามการด้าเนินงาน ของการก่อสร้างตัว
บ้าน และต้องสอดคล้องกับระบบต่างๆ ที่ประกอบภายในห้องน้้าด้วย การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจจะ
เกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆ ขึ้นตามมาได้ 

ดังนั้นจึงสนใจศึกษา การก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป และศึกษาถึง
สภาพของปัญหาในการก่อสร้างห้องน้้านี้ด้วย เพ่ือน้าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
และสามารถลดความเสียหายของชิ้นงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป 
1.2.2 เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        - ศึกษาข้ันตอนการก่อสร้างห้องน้้า ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่   
       - ศึกษาเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวในโครงการเดอะ แพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ ของ

บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งมีห้องน้้าโครงการทั้งหมด 6 รูปแบบ 
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 - สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประชากร ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) 
 2) ผู้ควบคุมการผลิตในโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร 
 3) วิศวกรโครงการ, ผู้รับเหมาของโครงการ เดอะ แพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 

1.4 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
 ก. ปฐมภูมิ 

1) ศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆโดยวิธีการส้ารวจสังเกต , จดบันทึก, ถ่ายภาพ
และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้องน้้าด้วย ชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) 

2) พิจารณารายละเอียดในขั้นตอนการผลิตขนส่งและติดตั้ง ชิ้นส่วนห้องน้้า
คอนกรีตส้าเร็จรูป 
 ข. ทุติยภูมิ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลห้องน้้าส้าเร็จรูปแต่ละ
ประเภทของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) 

2) ศึกษาข้อมูลโครงการบ้านเดี่ยวเดอะ แพลนท์เอสทีค พัฒนาการของบริษัท 
พฤกษาเรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) และข้อมูลการผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูป ของโรงงานพฤกษาพรี
คาสท์ นวนคร 
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1.5 ข้อตกลงเบื้องต้นในงานวิจัย 

1.5.1 จะศึกษาการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปในอาคาร ประเภทบ้านเดี่ยว

เท่านั้น 

1.5.2 จะศึกษาการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปของบริษัทพฤกษา เรียล-

เอสเตท จ้ากัด (มหาชน) เท่านั้น 

1.5.3 จะศึกษาขั้นตอนการผลิตขนส่งและติดตั้งของการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีต

ส้าเร็จรูปเท่านั้น 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1 คอนกรีตส้าเร็จรูป (Precast concrete) หมายถึง ชิ้นส่วนของอาคาร หรือชิ้นส่วนผนัง 

พ้ืน บันได ซึ่งหล่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วน้ามาติดตั้งประกอบเป็นอาคาร 

 1.6.2 ห้องน้้าส้าเร็จรูป หมายถึง ห้องที่มีพ้ืนที่ภายในประกอบด้วย ส่วนอาบน้้า ส่วนส้วม 

หรือสุขา รวมถึงส่วนล้างหน้าหรือล้างมือที่ก่อสร้างชุดห้องน้้ามาจากที่อ่ืนแล้วน้ามาติดตั้งยังพ้ืนที่ใช้

งาน 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิต ขนส่ง

และติดตั้งของการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป 

1.7.2 เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงให้เกิดข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพ่ือ
ลดความเสียหายจากการผลิตและติดตั้งต่อไป 
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บทที่  2   
ห้องน้ าและการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

ในบทนี้จะกล่าวถึงด้วยกัน 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 ห้องน้้า ประกอบด้วยองศ์ประกอบของห้องน้้า 
การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย หลักการที่ควรค้านึงถึงในการออกแบบห้องน้้า ระดับความสูงและระยะการใช้
สอยของอุปกรณ์ พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่และล้าดับการสัญจรภายในห้องน้้า ทิศทางการระบายอากาศ
และทิศทางของแสงสว่างจากธรรมชาติ ในส่วนที่ 2 งานระบบภายในห้องน้้า ประกอบด้วยระบบ
น้้าประปาหรือระบบท่อน้้าดี ระบบระบายน้้าหรือระบบท่อน้้าทิ้ง ระบบไฟฟ้า ในส่วนที่ 3 ระบบการ
ก่อสร้างประกอบด้วยระบบชิ้นส่วนส้าเร็จรูปและชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป การก่อสร้างห้องน้้า 
2.1 ห้องน้ า 

 หลักในการพิจารณาการออกแบบวางผังห้องน้้าแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือ

ประเภทอาคารเป็นหลัก เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้สอย การเลือกใช้วัสดุ การก้าหนดสัดส่วน และการ

จัดวางต้าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามล้าดับ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 ถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันกับการออกแบบห้องน้้า1 

                                           
1 กิติ สินธุเสก,  การออกแบบห้องน้้า Bathroom Design  (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2555), หน้า 2.   
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  กล่าวถึง “องค์ประกอบของห้องน้้า มีรายละเอียดในหลายมิติที่เป็นปัจจัยก้าหนดให้รูปแบบ

ของห้องน้้ามีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องของขนาดสัดส่วน การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายใน ระดับความสูง

การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ” ภายในห้องน้้าควรประกอบด้วยอ่างล้างหน้า เป็นได้ทั้งแบบมีเคาน์เตอร์

หรือไม่มีก็ได้ ชักโครก ที่อาบน้้า หรือหากมีพ้ืนที่มากพอจะมีอ่างอาบน้้า รวมถึงโถปัสสาวะชายภายใน

ห้องน้้าด้วย ในการออกแบบน้้าควรค้านึงถึงหลักของการระบายอากาศ ควรมีช่องแสง ช่องลมหรือมี

พัดลม เพ่ือให้ห้องน้้าไม่อับชื้น รวมถึงส่งกลิ่นเหม็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 องค์ประกอบของห้องน้้า 2 
 

 ซึ่งรูปแบบของห้องน้้านั้นถูกก้าหนดขึ้นตามขนาดและการใช้งานของผู้ใช้ห้องน้้า ซึ่งสามารถ

แบ่งได้หลักๆ ดังนี้ 

 

                                           
2 กองบรรณาธิการนติยสารบ้านและสวน,  คู่มือการจัดและตกแต่งห้องน้้า  (กรุงเทพมหานคร บ้านและ

สวน, 2541), หน้า 20. 
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 1) ห้องน้้าขนาดเล็ก ใช้ส้าหรับรับแขกเท่านั้น ซึ่งต้าแหน่งที่ตั้งอาจอยู่ใต้บันไดหรือ
อยู่ในส่วนที่ใกล้พ้ืนที่ส่วนกลาง ภายในห้องน้้าจะประกอบด้วย โถส้วมและอ่างล้างหน้า มักจัดวาง
สุขภัณฑ์ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือจัดให้โถส้วมและอ่างล้างมืออยู่ตรงข้ามกัน 

2) ห้องน้้าส้าหรับครอบครัว (Family Bath) ซึ่งประกอบด้วย โถชักโครก อ่างล้าง
หน้า แบบมีเคาน์เตอร์หรือไม่มีก็ได้ และอ่างอาบน้้าหรือพ้ืนที่อาบน้้า สามารถมีขนาดและรูปทรงได้
หลากหลาย แต่อย่างน้อยไม่ควรมีขนาดพ้ืนที่ห้องน้้าไม่ต่้ากว่า 1.50 x 2.10 เมตร 

 3) ห้องน้้าขนาดใหญ่ (Master Bath Suite) จะมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเข้ามา
มากกว่าห้องน้้าส้าหรับครอบครัว ส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ามาเช่น ห้องแต่งตัว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 3 ตัวอย่างผังห้องน้้าขนาดเล็ก3 

 

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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2.1.1 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเป็นสัดส่วนและการดูแล

รักษา ซึ่งในส่วนของการใช้งานนั้นประกอบด้วย ส่วนเปียก และส่วนแห้ง  

1) ส่วนเปียก เป็นส่วนที่ใช้เพื่อการช้าระร่างกาย พ้ืนที่ส่วนอาบน้้านี้ ใช้เป็นฝักบัวจะ

กั้นเป็นห้องอาบน้้า หรือมีอ่างอาบน้้า จะเป็นพ้ืนที่ๆ เปียกน้้ามากกว่าส่วนอ่ืนๆ ในการออกแบบนั้นจะ

ลดระดับเฉพาะส่วนอาบน้้า หรือมีอุปกรณ์รางน้้าเป็นตัวแบ่งพ้ืนที่แยกจากส่วนแห้ง  ซึ่งในส่วนเปียกนี้

จะอยู่ด้านในสุดหรือใกล้ผนังที่ติดกับภายนอกอาคารเพ่ือการระบายอากาศและมีแสงแดดส่องถึง  

2) ส่วนแห้ง เป็นส่วนใช้งานด้านการช้าระเล็กๆ น้อยๆ และการขับถ่าย ประกอบไป

ด้วย กระจกส่องหน้า อ่างล้างหน้าแบบมีเคาน์เตอร์หรือไม่มีก็ได้ และโถสุขภัณฑ์ สายช้าระ ราวแขวน

ผ้าและที่วางของต่างๆ  

 2.1.2 หลักการที่ต้องค้านึงถึงในการออกแบบห้องน้้า 
  1) หลักในการออกแบบห้องน้้า เพ่ือให้เกิดการใช้งานภายในห้องน้้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของบ้าน ควรค้านึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้  
   - ไม่ควรปูพ้ืนห้องน้้าด้วยวัสดุที่มีผิวหน้าลื่นและเรียบมัน เช่น กระเบื้อง

เคลือบเพราะเมื่อเปียกน้้าอาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรใช้วัสดุที่มีผิวหน้าค่อนข้างหยาบ อาทิเช่น
กระเบื้องเซรามิกแบบด้าน เป็นต้น 

   - เมื่อเปิดบานประตูแล้วไม่ควรบังสวิตซ์ไฟ ควรใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟแบบกัน
น้้า และไม่ควรติดตั้งในส่วนที่มีน้้าสามารถกระเด็นถึงได้ 

   - สามารถระบายอากาศออกทางหน้าต่างได้ และมีแสงสว่างเพียงพอใน
เวลากลางวัน หน้าต่างควรอยู่สูงกว่าระดับสายตา ผู้ที่เดินผ่านภายนอก และท่ีส้าคัญต้องมิดชิด 

   - ไม่ควรตั้งโถส้วมตรงกับประตู 
  - ท่อระบายน้้าควรมีขนาดใหญ่พอสมควร และพ้ืนห้องน้้าต้องเทลาดไปยัง

บริเวณท่อระบายน้้า 

  - ห้องน้้าที่มีการใช้งานเป็นประจ้าของสมาชิกในครอบครัว ควรออกแบบ

แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยให้ชัดเจนโดยการแยกส่วนเปียกและส่วนแห้ง จะช่วยให้ห้องน้้าอยู่ในสภาพที่ดีกว่า 

สามารถดูแลได้ง่าย และน่าใช้งาน 

  2) การใช้สอยของอุปกรณ์กับขนาดและสัดส่วน การใช้พ้ืนที่ภายในห้องน้้านั้นเกิด
จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพ่ือก้าหนดระยะความกว้างและความยาวขั้นต่้าของพ้ืนที่ในแต่
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ละต้าแหน่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะใช้สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) เป็นตัวก้าหนด
ระยะการติดตั้งของเครื่องสุขภัณฑ์ ประเภทนั้นๆ 

อ่างล้างหน้าควรมีพื้นที่รอบอ่าง 15 ซม.  
      พ้ืนที่ใช้สอยด้านหน้าประมาณ 75 ซม. 
 
 

อ่างล้างหน้าแบบคู่ ควรมีระยะห่างกัน 

      ประมาณ 90 ซม.และมีส่วนห่างจากผนังด้านละ
      ประมาณ 30 เซนติเมตร 

 
      อ่างอาบน้้าควรมีระยะห่างจากอุปกรณ์อื่นๆ   
      ประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการ 
      เข้าถึง 
 

โถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะหญิง ควรมีพ้ืนที่ใช้
 สอยประมาณ 90 ซม. 

 
 

ห้องอาบน้้า ควรมีระยะให้สามารถเปิดประตูได้
 ประมาณ 75 ซม. ส่วนของห้องอาบน้้าควรมี

 ระยะห่างๆ จากอุปกรณ์อ่ืนๆ ประมาณ 20 ซม. 
 

 
 

รูปภาพที่ 4 ระยะการใช้สอยกับการออกแบบห้องน้้า4 
 

 
 

 

                                           
4 กิติ สินธุเสก, หน้า 41-42.  
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3) ระดับความสูงและระยะการใช้สอย  
  ระดับความสูงและระยะการใช้สอยของอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้านั้น

ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานเพ่ือก้าหนดระยะความสูงขั้นต่้าของพ้ืนที่ในแต่ละต้าแหน่งให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะใช้สัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 5 ระยะจากสัดส่วนของมนุษย์ 

เพ่ือการก้าหนดสัดส่วนและขนาดพื้นที่ภายในห้องน้้า5  

                                           
5 Camila Zulianello, Human Scale[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา 

https://www.pinterest.com/pin/418905202815885665/. 
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สัดส่วนมนุษย์กับการใช้งานที่เหมาะสมเป็นตัวก้าหนดระยะการติดตั้งของเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
ฝักบัว โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า กระจกส่องหน้า ก๊อกน้้า และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะมีความสูง
ที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน (ดูรูปภาพที่ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 6 ระดับความสูงและระยะการใช้สอยของอุปกรณ์ในห้องน้้า6   

2.1. 3  พฤติกรรมการ ใช้ พ้ืนที่ และล้ าดั บการสัญจรภายในห้ องน้้ า  ( SPACE AND 
CIRCULATION) สามารถก้าหนดรูปแบบได้หลายวิธี (ดูรูปภาพที่ 7) 

 

                                           
6 click4home, แนวทางการวางระดับสุขภัณฑ์ในห้องน้้า[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา 

www.clicks4home.com. 
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รูปภาพที่ 7 พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่และด้าดับการสัญจร7  
 

 2.1.4 ทิศทางการระบายอากาศและทิศทางของแสงสว่างจากธรรมชาติ การวางต้าแหน่ง
ห้องน้้าส่วนใหญ่ ผู้ออกแบบจะวางต้าแหน่งให้มีด้านใดด้านหนึ่งติดกับภายนอก แต่หากมีความจ้าเป็น
ที่ต้องวางต้าแหน่งห้องน้้าในจุดที่อับ ไม่ได้มีด้านใดติดกับภายนอกจ้าเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องดูดอากาศ
เพ่ือระบายอากาศให้กับห้องน้้าด้วย 

 
 
 
 

  
รูปภาพที่ 8 ทิศทางการระบายอากาศ8 

                                           
7 กิติ สินธุเสก, หน้า 225. 
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 225. 
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2.2  งานระบบภายในห้องน้ า  

 งานระบบภายในห้องน้้าโดยส่วนใหญ่จะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบน้้าดี และระบบน้้า

เสีย ในส่วนระบบน้้าดีเป็นน้้าประปา หรือน้้าบาดาลที่ถูกน้าเข้ามาเพ่ือช้าระล้างร่างกายและสิ่งปฏิกูล

ต่างๆ ซึ่งมีทั้งน้้าเย็นและน้้าอุ่น ส่วนระบบน้้าเสีย คือน้้าที่ถูกใช้แล้วและต้องระบายทิ้งออกไปจากตัว

อาคาร ซึ่งจะมาจากหลากหลาย เช่น จากโถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ส่วนอาบน้้า ท่อจะระบาย

น้้าเสียจากการขับถ่ายลงบ่อเกรอะและบ้าบัดเพ่ือปล่อยน้้าเสียนี้ลงสู่ระบบสุขาภิบาลสาธารณะต่อไป  

 2.2.1  ระบบน้้าประปา หรือระบบท่อน้้าดี 

จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์9 กล่าวถึงระบบประกอบอาคารทุกอาคารจะต้องมีการต่อน้้าใช้ที่มา

จากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (การประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค) จะมีมิเตอร์วัด

ปริมาณการใช้น้้าประปาและวาล์วควบคุมแรงดันน้้าให้เหมาะสมกับการใช้งานการจ่ายน้้าประปามีอยู่ 

3 แบบ แบบแรก คือการต่อเข้าโดยตรง เป็นการใช้งานส้าหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ส่วนแบบที่ 2 

เป็นการจ่ายน้้าขึ้นไปบนอาคารด้วยเครื่องปั๊มความดัน จะใช้กับอาคารที่มีความสูงไม่มากนัก ซึ่ง

แรงดันน้้าจากการประปามีไม่พอที่จะจ่ายขึ้นไปบนอาคาร จึงต้องใช้เครื่องปั๊มน้้าสูบจากถังส้ารองเพ่ือ

ใช้งาน ส่วนแบบสุดท้าย คือ การจ่ายน้้าลงจากถังเก็บน้้าบนดาดฟ้าหลังคา ซึ่งจะมีการเก็บน้้าส้ารองไว้

บนดาดฟ้า แล้วปล่อยน้้าไหลลงมาจ่ายตามห้องพักต่างๆ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลก  

2.2.2  ระบบระบายน้้าหรือระบบท่อน้้าทิ้ง 

 มีตั้งแต่ท่อน้้าโสโครก ซึ่งเป็นท่อที่ใช้ระบายน้้าทิ้งจากระบบโถปัสสาวะและโถส้วม

ส่วนท่อน้้าทิ้ง เป็นท่อน้้าใช้ระบายน้้าจากอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้้า และท่อระบายน้้าที่พ้ืน (Floor 

Drain) 

2.2.3  ระบบไฟฟ้า จะแยกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าก้าลังและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ไฟฟ้าก้าลังนั้นหมายถึง ไฟฟ้าที่ใช้ส้าหรับเครื่องท้าน้้าร้อน เครื่องเป่าผมและเครื่องโกนหนวด เครื่อง

ปั๊มน้้า ส่วนไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึง หลอดไฟส่องสว่างทั้งหลาย 

                                           
9 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, "ช้ินส่วนชุดช่องท่อส้าเร็จรูปและวิธีการติดตั้งส้าหรับอาคารชุดพักอาศัย," 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557). หน้า 21-23.  
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รูปภาพที่ 9 ระบบประปาภายในบ้าน10  
 

2.3 ระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปและชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Prefabrication and Precast 
Concrete) 

   ไตรรัตน์ จารุทัศน์11  อธิบายถึงชิ้นส่วนส้าเร็จรูป (Prefabrication) หมายถึง ผลผลิตของชิ้น

ส่วนประกอบอาคารที่ผลิตขึ้น ส้าหรับการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องผลิตจากโรงงาน และน้ามาประกอบ

ติดตั้งในพ้ืนที่ โครงการนั้นๆ อันเป็นวิธีการผลิตชิ้นส่วนให้ได้จ้านวนมาก (Mass Production 

Components) โดยอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ยกส้าหรับปฏิบัติงาน ดังนั้น ชิ้นส่วน

ส้าเร็จรูป (Prefabrication) คือการแยกส่วนประกอบอาคารออกเป็นชิ้นส่วนแล้ว น้าไปผลิตไว้ก่อน

เป็นจ้านวนมาก จากโรงงานผลิตและน้ามาประกอบติดตั้งรวมกันในภายหลัง ซึ่งอาจจะท้าได้จากวัสดุ

                                           
10 กองบรรณาธิการนติยสารบ้านและสวน, หน้า 30. 
11 ไตรรัตน์ จารุทัศน์,  การประชุมฝา่ยการก่อสร้างประจ้าปี 2549 เอกสารประกอบการสอน : เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับอาคาร  (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง, 2555), หน้า 28. 
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หลายประเภท เช่น เหล็ก คอนกรีต ไม้ วัสดุผสมและอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มี

เป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ผลงานมีคุณภาพดี ก่อสร้างได้รวดเร็ว ทันเวลา และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่

ต่้าจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างอาคารมาสู่ระบบอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า ระบบชิ้นส่วน

ส้าเร็จรูป 

2.3.1  ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป  
  การก่อสร้างโดยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป มีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของงาน 

ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต จนถึงผู้รับเหมา ร่วมกันท้างานตามล้าดับงาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 10 กระบวนการในงานก่อสร้างชิ้นส่วนส้าเร็จรูป12 
  

ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากขั้นตอนของการออกแบบโดยสถาปนิกแล้วส่งต่อให้กับ
วิศวกรท้าการออกแบบโครงสร้าง ทั้งนี้เพียงแต่สถาปนิกและวิศวกรควรมีความรู้ ความเข้าใจใน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างส้าเร็จรูปให้ตรงกัน เพ่ือให้การออกแบบนั้นมี
ความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติงานชิ้นส่วนผนังส้าเร็จรูป ซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ใช้
ติดตั้งแทนผนังก่ออิฐฉาบปูน และใช้แผ่นผนังส้าเร็จรูป ในการรับน้้าหนักในแนวดิ่งแทนเสาเรียกว่า
ผนังรับแรง ส่วนการออกแบบรอยต่อควรค้านึงถึงความแข็งแรงของรอยต่อในแนวดิ่งเป็นพิเศษ แผ่น
ผนังส้าเร็จรูปที่มีช่องเปิดต่างๆ เช่น ช่องประตู ช่องหน้าต่าง ควรมีการเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมความ

                                           
12 เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์,  การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป  

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุนทรฟลิ์ม จ้ากัด, 2555), หน้า 29. 
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แข็งแรงรอบช่องเปิดนั้นแล้วจึงส่งต่อไปยังขั้นตอนการผลิตต่อไป   ในการผลิตชิ้นส่วนผนังคอนกรีต
ส้าเร็จรูปนั้น13  ได้อธิบายเริ่มจาก (ดูภาพประกอบ) 

1) การท้าความสะอาดโต๊ะ Pallet หล่อโดยเครื่องจักร การเคลือบน้้ามัน โดย
เครื่องพ่น เพ่ือป้องกันชิ้นงานติด Pallet 

2) การเขียนเส้นร่างโดยเครื่อง Plotter มา Plot เป็นรูปชิ้นงานก้าหนดต้าแหน่ง
ส้าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ปลั๊กไฟ ท่อร้อยสาย
ท่อน้้า เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงในต้าแหน่งที่มุมมอง
ของช่องเปิด ต้าแหน่งท่อลอด แนวท่อประปา และแนวท่อไฟฟ้า ซึ่งจะท้าให้มี
ความแข็งแรงของโครงสร้างมากขึ้น  

3) วางเหล็กกั้นแบบข้าง (Shuttering Placing) เพ่ือเป็นแนวในการเทคอนกรีต 
แล้วจึงเสริมเหล็ก (Reinforcement)  

4) วางตระแกรงเหล็กและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ลงในผนัง (Embedding) โดย
แรงงานคน ตามท่ีก้าหนดไว้ 

5) เทคอนกรีตผสมเสร็จ (Concrete Placing) ด้วยเครื่องจักรลงบนโต๊ะ Pallet ที่
เตรียมไว้พร้อมเครื่องสั่นสะเทือน เพ่ือควบคุมให้ชิ้นงานได้มาตรฐาน  

6) ปาดหน้าคอนกรีต (Scree ding) ให้ชิ้นงานสม่้าเสมอกัน 
7) ขัดผิวหน้าคอนกรีตด้วยเครื่องจักร Helicopter  
8) เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น จึงน้าแผ่นส้าเร็จรูปไปบ่มคอนกรีต (Curing) จะ

ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมง เมื่อคอนกรีต set ตัว 
9) ถอดเหล็กกั้นแบบข้าง (Shuttering Removing) รวมทั้งกรอบช่องเปิด และ

อุปกรณ์ฝังต่างๆ  
10) สุดท้ายท้าการถอดชิ้นงาน, บรรจุชิ้นงาน เตรียมจัดส่งต่อไป    

 
 
 
 
 
 
 

                                           
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 63-77. 
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รูปภาพที่ 11 กระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป14 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 12 การเสริมเหล็กบริเวณเว้นช่องเปิด, ต้าแหน่งท่อ, แนวท่อประปา15 
 

ขั้นตอนการขนส่ง การจัดส่งเป็นกระบวนการที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งกล่าวถึงการ
ขนส่งเป็นตัวแปรหนึ่งในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนโครงสร้างส้าเร็จรูป อันเป็นผลให้เกิด
ความล่าช้าของภาพรวมในการท้างาน การจัดส่งต้องจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน ตามล้าดับ
แผนงานการติดตั้ง ตรงตามระยะเวลาที่ก้าหนดและเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด เริ่มจากการส้ารวจ
เส้นทางการขนส่งต้องส้ารวจโดยตลอดทั้งเส้นทาง ตั้งแต่โรงงานผู้ผลิต จนถึงสถานที่ก่อสร้าง มีการ
ระบุปัญหา อุปสรรค สิ่งกีดขวาง และข้อก้าหนดต่างๆ ในเส้นทางที่ท้าการขนส่ง โดยทั่วไปควรมี

                                           
14 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), กระบวนการผลติแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสา้เรจ็รูป 

[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา www.pruksa.com. 
15 เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์, หน้า 58-59. 
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ระยะทางในการจัดส่งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 250 กิโลเมตรจากโรงงานผลิต ซึ่งจะต้องรู้ถึงเส้นทางที่ระบุ
พิกัดน้้าหนักของรถบรรทุกตามกฎหมาย หรือน้้าหนักสูงสุดในการบรรทุกที่อนุญาตให้ท้าการขนส่งที่
ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ้งเป็นผู้ดูแลถนนเส้นนั้น เมื่อรถได้จัดส่งชิ้นส่วน
โครงสร้างส้าเร็จรูปมายังสถานที่ก่อสร้างแล้ว ผู้ควบคุมงานต้องท้าการตรวจรับสินค้าตามมาตรฐาน 
ด้วยความถูกต้องและความรวดเร็ว เนื่องจากการตรวจรับสินค้าท้าให้รถขนส่งต้องจอดกีดขวางการ
ท้างานในไซต์งาน และต้องตรวจสอบให้ครบจ้านวนตามใบจัดส่งในแต่ละเที่ยว หากมีจ้านวนชิ้นส่วน
ไม่ครบตามที่ระบุในใบจัดส่งให้แจ้งกลับไปยังโรงงานผู้ผลิตทันที ตรวจสอบหมายเลขให้ตรงกับ
หมายเลขในแบบผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการสลับกันของชิ้นส่วน                              

การติดตั้ง การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปเพ่ือให้ได้ระดับที่ถูกต้อง
และแม่นย้า ควรใช้เครื่องมือในการวัดให้ถูกต้อง ให้ได้ดิ่ง ไม่ควรใช้ระดับน้้าในการตรวจสอบความดิ่ง
เนื่องจากมีความละเอียดไม่เพียงพอในการท้างาน ส่วนติดตั้งให้ได้ระดับในแนวราบ ต้องตรวจสอบโดย
การใช้ระดับน้้าที่มีความยาวเหมาะสมกับความยาวของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ท้าการติดตั้ง จะท้าให้การ
ติดต้ังถูกต้อง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบขนาดของผนังและต้าแหน่ง (Plate) ตรงตามแบบที่สั่งผลิตหรือไม่ 

2) ตรวจสอบการบิดตัวของผนังโดยใช้เอ็นขึงในแนวทะแยงมุมแล้ววัดความสูงของ

เส้นเอ็นผิวของแผ่นผนังตลอดแนวว่าห่างหรือแนบสนิทกัน หากเกิดการบิดตัว

จะต้องพิจารณาการเก็บกองที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน  

3) ตรวจสอบสภาพของแผ่นผนังต้องไม่มีการแตกร้าว หูยกยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย

ไม่บิดงอ  

4) ตีเส้นอ้างอิงบนผนังเพ่ือใช้ตรวจสอบระดับเมื่อท้าการติดตั้งผนัง ส้าหรับผนัง

ภายในให้ปรับระดับด้วยแผ่นปรับระดับรองใต้ฐานของผนังที่ท้าการติดตั้ง ส่วน

ผนังที่ติดภายนอกให้ปรับระดับด้วยรอกที่หิ้วแขวนผนังเมื่อยกมาติดตั้งแล้ว 

5) ตรวจสอบระดับขอบด้านบนของผนังทุกครั้งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือตรวจความ

แน่ใจว่าชิ้นส่วนโครงสร้างที่วางบนผนังจะมีระดับท่ีถูกต้อง  

6) ผนังภายในให้ตีเส้นแนวผนัง ตามความหนาของผนังแล้วจึงติดตั้งให้อยู่ในแนว

เส้นดังกล่าว จะปรับแนวผนังด้วยท่อเหล็กค้้ายันที่สามารถปรับระยะได้ (Push 

Pall Pop) ส่วนผนังภายนอกให้ใช้ลิ่มตอกเพ่ือปรับผนังให้ถูกต้อง  

7) ตรวจสอบแนวดิ่งของผนังด้วยการทิ้งดิ่งที่ปลายผนังทั้งสองด้าน ห้ามใช้ระดับน้้า

ในการตรวจสอบเด็ดขาด  
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8) ท้าการยึด Plate เหล็กของผนังเข้ากับ Plate เหล็กของผนังอีกด้าน หรือ
โครงสร้างที่ใช้ยึดผนังนั้น และส้าหรับผนังที่มีรอยต่อแบบเทคอนกรีตยึดแน่น ให้
ผูกเหล็กเข้าแบบเทคอนกรีตรอยต่อด้านข้างที่ต่อกับแผ่นผนังหรือโครงสร้าง
ข้างเคียงให้เรียบร้อย ส้าหรับผนังรับแรงให้เทคอนกรีตต่อในส่วนที่เหลือที่มีให้
รอยต่อยึดแน่นทั้งหมด เช่นรอยต่อระหว่างพ้ืนกับผนัง รอยต่อชนระหว่างผนังกับ
ผนัง และส้าหรับผนังภายนอกท่ีไม่รับแรงให้อุดรอยต่อผนังด้วยวัสดุที่กันน้้า และ
สามารถยึดหยุ่นได้ เช่น โพลียุรีเทรน ซิลิโคน เป็นต้น 
 

2.4 การก่อสร้างห้องน้ า  
2.4.1 ห้องน้้าทั่วไป  
  เป็นการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูน มักจะให้โครงสร้างพ้ืนเป็นระบบ

คอนกรีตหล่อในที่ เพ่ือลดปัญหาเรื่องน้้ารั่วซึม การก่อสร้างห้องน้้าจะเริ่มตั้งแต่การวางไม้แบบ เพ่ือท้า
การหล่อคอนกรีตในส่วนของคาน และพ้ืนพร้อมกันในขั้นตอนนี้ จะต้องเช็คระดับส่วนเปียก ส่วนแห้ง
และจะต้องเตรียมวางต้าแหน่ง ช่องท่อต่างๆ เช่น ท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้ง และท่อโสโครก เอาไว้ก่อนการเท
คอนกรีตให้เรียบร้อย เมื่อเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วทิ้งให้คอนกรีตเซ็ตตัวประมาณ 10-14 วัน จากนั้น
เมื่อแกะไม้แบบออกแล้วจึงขึงเส้นเอ็นและตีลายที่พ้ืน เพ่ือก้าหนดแนวก่อผนัง ตั้งเสาเอ็นและติดตั้งวง
กบประตูแล้วจึงวางแนวท่อต่างๆ ทั้งท่อน้้าประปาและท่อไฟฟ้าไว้ในผนังที่ท้าการก่อตามที่ถูกก้าหนด
ไว้ในแบบ เป็นการซ่อนท่อเพ่ือความเรียบร้อยจากนั้นจึงก่ออิฐฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน ด้านนอกห้องน้้าฉาบ
เรียบ รอการทาสีหรือตกแต่งต่อไป ส่วนด้านในห้องน้้าจะฉาบเพ่ือรอการกรุกระเบื้องหลังปูนฉาบเซต
ตัวเรียบร้อยแล้วจะเริ่มกรุกระเบื้องที่ผนังเป็นอันดับแรก เมื่อแล้วเสร็จจึงด้าเนินการเทปูนปรับระดับ
แล้วปูกระเบื้องพ้ืนให้เสร็จ แล้วจึงติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องน้้า พร้อมทั้งยาแนว 
และท้าความสะอาดต่อไป 
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รูปภาพที่ 13 การก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป16   

2.4.2 ห้องน้้าก่ึงส้าเร็จรูป  
  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างระบบผนังและพ้ืนคอนกรีตส้าเร็จรูป กับการปู

กระเบื้องพ้ืนผนังในสถานที่ก่อสร้าง พร้อมกับติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อย การก่อสร้างบ้านด้วยระบบ
คอนกรีตส้าเร็จรูป เป็นระบบที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารพัก
อาศัย (บ้านและคอนโดมิเนียม) เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและผลิตได้เป็นจ้านวนมาก ช่วย
ลดปัญหาแรงงานขาดแคลนและชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน17  ในการก่อสร้างห้องน้้ากึ่งส้าเร็จรูปนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างส้าเร็จรูปทั้งอาคาร โดยการแยกชิ้นส่วนของระนาบเป็น 
6 ด้าน ผนังห้องน้้าแต่ละด้านเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนและผนังอาคารอยู่แล้ว ส่วนงานระบบท่อต่างๆ จะ
ใช้แผ่นโฟมวางไว้แทนในแผ่นผนังก่อน เมื่อน้าชิ้นส่วนพ้ืนและผนังมาประกอบกันแล้วแกะแผ่นโฟมอ
อกแล้ว ผู้รับเหมาก็จะจัดชุดช่างปูกระเบื้องและเดินงานระบบเข้าด้าเนินการต่อไป   

กระบวนการทั้งหมดในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบกึ่งส้าเร็จรูปนี้ ใช้ระยะเวลาในการ
ท้างานจะนับตั้งแต่ในช่วงการผลิต ซึ่งถือได้ว่าการผลิตห้องน้้ากึ่งส้าเร็จรูปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต
ด้วยระบบ Precast Concrete ซึ่งในโรงงานผลิตสามารถผลิตได้ 480 หลัง/เดือน ส่วนการประกอบ
ติดตั้งอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมง / 1 หลัง ตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่งและติดตั้งนั้น ภาพรวมจะใช้เวลา
ประมาณ 1 วันครึ่ง (รวมการบ่มคอนกรีต 1 วัน) หลังจากประกอบติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมาจะ
ด้าเนินการใช้ช่างปูกระเบื้องยาแนว และติดตั้งสุขภัณฑ์ประมาณ 2-3 วัน  

หากจะนับตั้งแต่การผลิตจนถึงติดตั้งสุขภัณฑ์จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 4 -5 วัน การใช้
แรงงานคนช่วงการผลิตจะใช้ 2-4 คน ช่วงขนส่งใช้  3 คน ช่วงการประกอบติดตั้ง 4 คน และช่วงปู

                                           
16 foremanblog, การก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา 

http://www.foremanblog.com. 
17 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, หน้า 32. 
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กระเบื้องใช้ 2 คน กระบวนการทั้งหมดใช้แรงงานคน 12 คน แต่คนละช่วงเวลา หากนับเวลา
ต่อเนื่องกันจะใช้แรงงานเพียง 4-5 คน  

 

 

 
 

รูปภาพที่ 14 รูปแบบห้องน้้าคอนกรีตกึ่งส้าเร็จรูป18  
 

2.4.3 ห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุด  
  เป็นการผลิตห้องน้้าทั้งห้องโดยการท้าแผ่นพ้ืนและผนังคอนกรีตมาประกอบและปู

กระเบื้องพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์วงกบประตูให้แล้วเสร็จจากโรงงานจากนั้นจึงจะล้าเลียงเพ่ือยกติดตั้งที่
หน้างานและต่อระบบน้้าและระบบไฟเข้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับ
อาคารคอนโดมิเนียมที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น เนื่องจากมีน้้าหนักมากถึง 3 ตัน/ห้อง จึงท้าให้มีรูปแบบของ
ห้องน้้าที่จะน้ามาผลิตนั้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดและจะเลือกใช้แบบที่เรียบง่ายได้มาตรฐานเพียงไม่กี่
แบบมาผลิตเพ่ือใช้งาน  

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 15 รูปแบบห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุด19   
การผลิตห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุดจะใช้เวลาในการผลิตและประกอบติดตั้งทั้งหมด 3 วัน 

(รวมการบ่มคอนกรีตและ Set ตัวหลังการปูกระเบื้องรวม แล้วเป็นเวลา 2 วัน) ใช้แรงงานคนทั้งหมด 
3-4 คน  

                                           
18 foremanblog, [ออนไลน์], อ้างแล้วในหน้า 20 
19 พรรณนภา ประคองกลาง, ห้องน้้าส้าเร็จรูปตอนท่ี 3 : ตลาดห้องน้า้ส้าเร็จรูปที่ใช้ในประเทศไทยและ

แนวโน้มการใช้ในอนาคต[ออนไลน์], 2557. แหล่งท่ีมา www.thinkofliving.com/2014/05/28/. 
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2.4.4  ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ  
  เป็นห้องน้้าส้าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นจากวัสดุผสมหลายชนิด เช่น พ้ืนหล่อและขึ้นรูปจาก

ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)) หล่อขึ้นมาจากแม่พิมพ์ ไม่มีรอยต่อเคลือบ
สารกันลื่นและสามารถกันรั่วได้ โครงคร่าวผนังใช้เหล็กกล่อง ส่วนผนังปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด
ผิวหน้ากรุกระเบื้องเซรามิกหรือกรุด้วยแผ่นเหล็กพิมพ์ลายที่ผิวหน้าเป็นต้น เมื่อประกอบรูปแบบ
ห้องน้้าเรียบร้อยแล้ว ก็ท้าการติดตั้งสุขภัณฑ์และเก็บรายละเอียดภายในห้องน้้าให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะ
ขนส่งไปที่โครงการ ซึ่งจะใช้เครนยกขึ้นทั้งกล่องเมื่อวางในต้าแหน่งที่ก้าหนดให้แล้วก็เชื่อมระบบน้้า
และระบบไฟฟ้าและตรวจสอบการใช้งานเพ่ือรอส่งมอบชิ้นงาน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 16 รูปแบบห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ20  
 

  การผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ (Bathroom Pods) นี้จะใช้เวลาในการ

ผลิตประกอบภายในโรงงานอยู่ที่ 30 นาที ส่วนการขนส่ง และยกติดตั้งในพ้ืนที่ก่อสร้าง จะใช้เวลา

ทั้งสิ้นครึ่งวัน ใช้แรงงานคนในการตรวจสอบความเรียบร้อยและประกอบเชื่อมระบบต่างๆ 2-3 คน 

  

2.4.5  การผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบแบบแยกส่วน 
  เป็นการผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยรูปแบบ (Knock Down) ซึ่งต้องท้าการเตรียม

โครงเคร่า วัสดุกรุผิวและอุปกรณ์ต่างๆ แยกเป็นชิ้นส่วนได้ 2 วิธี 

                                           
20 Project Modular, รูปแบบห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ [ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา 

www.projectmodular.com.au. 
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1) การเตรียมประกอบโครงเคร่าเข้ากับผนังไว้เป็นด้านๆ หรือยึดไว้เป็นส่วนๆ เช่น 

ส่วนพื้น ส่วนผนัง ทั้ง 4 ด้าน ส่วนของฝ้าเพดานเมื่อเข้าไปประกอบติดตั้งในพ้ืนที่ก่อสร้างก็จะยก

ประกอบทั้งผนังแล้วยึดเข้าหากันด้วยการขันสกรูหรือเชื่อมติดให้แข็งแรง 

  2) การเตรียมชุดห้องน้้าส้าเร็จรูปไว้เป็นชิ้นๆ เมื่อเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างก็จะเริ่มหาระดับ
พ้ืนของห้องน้้าและวางโครงสร้างแผ่นพ้ืนและปิดผิวด้วยไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปหรือ ปูด้วยแผ่นซีเมนต์
บอร์ด (Cement Board) และเคลือบน้้ายากันซึมก่อนปูกระเบื้องทับ จากนั้นก็จะติดตั้งโครงเคร่าผนัง
พร้อมยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดที่กรุทับหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิกหรือผิวหน้าแผ่นเหล็กรีดพิมพ์ลาย พร้อม
ทั้งติดตั้งระบบท่อต่างๆ และฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่อไป 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 17 รูปแบบห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบแบบแยกส่วน21  

 
  การผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบแบบแยกส่วน นี้จะใช้เวลาในการผลิต
ประกอบภายในโรงงานอยู่ที่ 30 นาที ส่วนการขนส่ง และยกติดตั้งในพ้ืนที่ก่อสร้าง จะใช้เวลาทั้งสิ้น
ครึ่งวัน ใช้แรงงานคนในการตรวจสอบความเรียบร้อยและประกอบเชื่อมระบบต่างๆ  
 
2.5 สรุปท้ายบทท่ี 2 

 ในการพิจารณาหลักการออกแบบห้องน้้านั้น จะต้องขึ้นอยู่กับประเภทอาคารและลักษณะ

การใช้สอย ซึ่งต้องก้าหนดสัดส่วนรวมถึงการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมสวยงาม อีกทั้งหลักในการ

ระบายอากาศภายในห้องน้้าด้วย ภายในห้องน้้าควรประกอบด้วย อ่างล้างหน้า ชักโครก ที่อาบน้้า 

รวมทั้งโถปัสสาวะชาย โดยจะต้องแยกส่วนเปียก ส่วนแห้งออกอย่างชัดเจนในส่วนงานระบบภายใน

                                           
21 Gifttect, ห้องน้้าส้าเร็จรูปตอนที ่2 วัสดุ ส่วนประกอบ และการซ่อมแซม[ออนไลน์], 2557. แหล่งท่ีมา 

www.thinkofliving.com/2014/05/19/ห้องน้้าส้าเรจ็รูป. 
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หอ้งน้้ามีทั้งระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลจะประกอบด้วยระบบน้้าดีและระบบน้้า

ทิ้งส่วนระบบไฟฟ้าจะถูกใช้กับเครื่องท้าน้้าอุ่น เครื่องเป่าผมและโกนหนวด เครื่องปรับแรงดันและปั๊ม

น้้ารวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างด้วย 

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปจะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะน้าแบบที่สรุปจากผู้ออกแบบมาออกแบบโครงสร้างเพ่ือผลิต โดยแยกออกแบบ

เป็นชิ้นส่วนและการออกแบรอยต่อ รวมถึงออกแบบในส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่น ออกแบบเพ่ือความ 

สะดวกในการก่อสร้างและความแข็งแรงปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างแล้วจึงด้าเนินการผลิตด้วย

การประกอบแบบและเทคอนกรีตพร้อมตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บเพ่ือรอขนส่ง ส่วนขั้นตอนที่ 2 การ

ขนส่งจะต้องส้ารวจเส้นทางจัดบรรทุกชิ้นส่วน และติดตามผลการจัดส่ง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็น

ขั้นตอนการติดตั้ง ซึ่งจะต้องจัดเตรียมสถานที่กองชิ้นส่วน จัดเตรียมเครื่องจักร วางแผนการท้างาน 

ประกอบการติดตั้ง และตรวจสอบหลังการติดตั้ง  

 การก่อสร้างห้องน้้าในระบบต่างๆ มีดังนี้ 1. การก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป เป็นการก่อสร้าง

ด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูน มักจะให้โครงสร้างพ้ืนเป็นระบบหล่อในที่ รวมถึงการปูกระเบื้องพ้ืนและผนัง 

แล้วจึงติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ระบบท่อน้้าดี น้้าทิ้ง สุขภัณฑ์ พร้อมทั้งยาแนวกระเบื้องและท้าความ

สะอาดต่อไป 2. การก่อสร้างห้องน้้าแบบกึ่งส้าเร็จรูป ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบผนังและ

พ้ืนคอนกรีตส้าเร็จรูป กับการปูกระเบื้องพ้ืน ผนังในสถานที่ก่อสร้าง แล้วจึงติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อย 

3. ระบบการก่อสร้างห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุด โดยจะด้าเนินการประกอบติดตั้งให้แล้วเสร็จจาก

โรงงาน จากนั้นจึงล้าเลียงเพ่ือยกติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างในภายหลัง 4. ระบบการก่อสร้างห้องน้้า

ด้วยวัสดุประกอบ ซึ่งจะผลิตขึ้นจากวัสดุหลายชนิด เช่นพื้นหล่อขึ้นรูปจากไฟเบอร์กลาส ประกอบผนัง

ด้วยโครงเคร่าเหล็กกล่อง และปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด กรุหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิคหรือแผ่น

เหล็กรีดพิมพ์ลาย โดยสามารถเลือกประกอบส้าเร็จจากโรงงาน หรือแยกชิ้นส่วนเพื่อน้าไปประกอบใน

สถานที่ก่อสร้างก็ได้ 
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 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีผู้ศึกษาในเรื่อง การก่อสร้างในระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส้าเร็จรูปมาบ้างแล้ว ได้แก่ เรื่อง “การติดตามผลการน้าระบบการสร้างส้าเร็จรูป มาใช้ในการก่อสร้าง
บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว” พบปัญหาหลังการส่งมอบบ้าน คือ การแตกร้าวตามรอยต่อของ
ชิ้นส่วนผนังส้าเร็จรูป22 อันเนื่องมาจากในระหว่างการขนส่งติดตั้งขาดความระมัดระวัง และ เรื่อง 
“ชิ้นส่วนชุดช่องท่อส้าเร็จรูปและวิธีการติดตั้งส้าหรับอาคารชุดพักอาศัย” เสนอให้เลือกใช้ชุดท่อ
ส้าเร็จรูป ซึ่งประกอบไปด้วยชุดสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และชักโครก รวมถึงผนังเตี้ย (Low wall) ขึ้น
รูป โดยใช้โครงสร้างเหล็กแบน ด้านหน้ากรุด้วยแผ่น อีพีเอสโฟม พร้อมปูกระเบื้อง เพ่ือปิดบังระบบ
ท่อสุขาภิบาลที่เดินลอยไว้ ชุดท่อส้าเร็จรูปนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝังท่อในผนัง และช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง และลดความคลาดเคลื่อนของต้าแหน่งท่อ อีกทั้งยังสามารถซ่อมถอด
ชิ้นส่วนผนังโดยไม่ต้องรื้อโถส้วม23   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 22 ศุภวิศท์ สุขวดี, "การตดิตามผลการน้าระบบการก่อสร้างส้าเร็จรูป มาใช้ในโครงการบ้านจดัสรรประเภท
บ้านเดี่ยว," (ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 

23 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, หน้า 5. 
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บทที่ 3  
สภาพปัจจุบันและกรณีศึกษา 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) เป็นรายแรกๆ ที่น้าระบบก่อสร้างบ้านด้วย
ระบบคอนกรีตส้าเร็จรูปมาใช้ จากการก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ 20 เมษายน ปีพ.ศ.2536 โดยคุณทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้ด้าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และ
อาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการท้าเลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น รังสิต พุทธ
มณฑล บางใหญ่ บางบัวทอง สุวินทวงศ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ ในพ.ศ. 2547 ได้มีแนวคิดด้าน
กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่ งเรียกว่า “Creative Innovation 
Intelligence” คือ แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการก่อสร้าง และใช้ในการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้าง เพ่ือให้
เกิดแนวทางพัฒนาและศึกษานวัตกรรมในหลายๆ ด้านเพ่ือรองรับก้าลังการผลิตต่อไปในอนาคต และ
ก่อตั้งโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ขึ้นเพ่ือท้าการผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย
โรงงานทั้งหมด 7 โรงงาน  
3.1  ความเป็นมาการก่อสร้างด้วยระบบส าเร็จรูป  

พัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบส้าเร็จรูปของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน)    
มีดังนี ้ 

- ปี 2536 เริ่มใช้เทคโนโลยีผนังรับน้้าหนักแบบหล่อในที่ กับการก่อสร้างทาวน์เฮาส์  
- ปี 2545 ใช้เทคโนโลยีโครงสร้างผนังรับน้้าหนักกับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว ด้วยระบบหล่อ

เป็นแผ่นส้าเร็จรูปภายในสถานที่ก่อสร้าง 
- ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete 

Factory) โรงงานที่ 1 ก่อสร้างขึ้นเพ่ือผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป เพ่ือใช้ส้าหรับการ
ก่อสร้างบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์บางประเภท  

- โรงงาน 2 ผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูป เดิมผลิตรั้วบ้าน ซึ่งในปี 2557 ได้มีการผลิตห้องน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูปแบบทั้งชุดขึ้น (Unit Box) 

- ปี 2550 โรงงาน 3 ผลิตพ้ืนและคานคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป  
- ปี 2553 โรงงาน 4 ผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษส้าหรับบ้าน และรั้วหลังบ้านคอนกรีต

ส้าเร็จรูปส้าหรับทาวน์เฮาส์, โรงงาน 5 ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป  
- ปี 2557 โรงงาน 6 ผลิตผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป และที่นี่ยังได้มีการผลิตห้องน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน, โรงงาน 7 ผลิตพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป และ



 
 

27 

คานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  จากการเพ่ิมก้าลังการผลิต ซึ่งเห็นได้จากการตั้งโรงงานเพ่ิมขึ้น จึง
เห็นพัฒนาการในการใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปของบริษัท พฤกษาฯ ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 พัฒนาการระบบการก่อสร้างห้องน้้าและก่อสร้างอาคารของบริษัทพฤกษาฯ1 

 
3.2 ห้องน้ าส าเร็จรูป 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) ได้น้าเอาระบบการก่อสร้างห้องน้้าส้าเร็จรูปมา

ใช้กับโครงการก่อสร้างทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ซึ่งในปัจจุบันมีห้องน้้าส้าเร็จรูป 3 แบบ คือ  

 3.2.1 ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ   
  จะสามารถประกอบทั้งชุดได้จากโรงงาน หรือแยกชิ้นส่วน (System Bath Module) 
ซึ่งผลิตขึ้นจากวัสดุผสมหลายชนิด เช่น พ้ืนหล่อขึ้นรูปจาก Fiberglass Reinforced plastic (FRP) 
โครงเคร่าผนังใช้เหล็กกล่อง   ส่วนผนังใช้แผ่นซีเมนต์บอร์ด ยังต้องปรับปรุงในเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมกับรูปลักษณ์และต้นทุนที่ยังสูงอยู่ ซึ่งบริษัทพฤกษาฯ ได้ร่วมพัฒนาห้องน้้าส้าเร็จรูปนี้กับ
บริษัทเซกิซุย (Sekisui) โดยมีการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่โรงงานและพัฒนาลักษณะการผสมวัสดุเพ่ือให้
เหมาะสมตามต้นแบบที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่มีต้นทุนสูงกว่าที่ตั้งไว้ 

                                           
1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), พัฒนาการระบบการก่อสร้างห้องน้้าและก่อสร้างอาคาร

ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน)[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา https://www.pruksa.com. 
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 ขนาดห้องน้้าส้าเร็จรูปของ เซกิซุย(Sekisui) นั้นมีขนาดให้เลือกได้หลากหลาย หรือ

สามารถก้าหนดขนาดได้เองตามความต้องการ หากก้าหนดขนาดขึ้นใหม่จ้าเป็นต้องสั่งในปริมาณมาก

เพ่ือความคุ้มค่าในการผลิต 

 
 

 
รูปภาพที่ 18 สัดส่วนและขนาดของห้องน้้าส้าเร็จรูป Sekisui2 

  
 ชิ้นส่วนของห้องน้้าส้าเร็จรูปนี้แยกตัวเป็นอิสระไม่ยึดติดกับตัวอาคาร ในการใช้วัสดุ

แต่ละส่วนจะมีลักษณะ ผนังโครงสร้างเบาจะใช้โครงเหล็กกล่อง หรือเหล็กตัว  ชุบกาลวาไนซ์เป็น
โครงสร้างกรุด้วยแผ่นยิปซั่มหรือแผ่นซีเมนต์คอนกรีต ปิดทับหน้าด้วยแผ่นเหล็กปิดลามิเนตลวดลาย
ต่างๆ เคลือบฟิมล์ชนิดกันน้้าหรือกรุกระเบื้องจะอุดรอยต่อด้วยวิธีการใช้ยาแนวหรือแผ่นยางกันซึม 
พ้ืนหล่อทั้งชิ้นด้วยไฟเบอร์กลาส FRP (Fiber Reinforced Plastics) สามารถระบายน้้าได้เร็วและ
ออกแบบส้าหรับป้องกันการลื่นแม้ขณะพ้ืนเปียก 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 19 ต้าแหน่งห้องน้้าส้าเร็จรูปกับอาคาร3 

                                           
2 บริษัท เซกิซุย จ้ากัด (ประเทศไทย), "เอกสารประกอบการขาย," (2558). หน้า 3. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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 งานระบบต่างๆ ทั้งงานไฟฟ้าและงานประปา ทั้งสวิตช์และโคมไฟ รวมไปถึงก๊อกท่อ
น้้าต้าแหน่งต่างๆ จะมีการคิดและค้านึงถึงตั้งแต่การเริ่มท้าโครงห้องน้้าจะติดตั้งส้าเร็จรูปมาจาก
โรงงานเหลือเพียงการต่อพ่วงกับต้าแหน่งหน้างานเพียงเท่านั้น 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 20 รูปแบบการขนย้ายห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ4 
  

 3.2.2 ห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด  
 ใช้ในคอนโดมิเนียมที่สูงไม่เกิน 23 เมตร ใช้กับโครงการคอนโดมิเนียมของพฤกษาฯ 

อาทิเช่น พลัมคอนโดมิเนียม เป็นการผลิตห้องน้้าทั้งห้องโดยการน้าแผ่นผนังคอนกรีตซึ่งมีความหนา 
5.5 เซนติเมตร มาประกอบเข้าด้วยกันทั้ง 4 ด้านและปูกระเบื้องพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์รวมถึงวงกบ
ประตูให้แล้วเสร็จจากโรงงานจากนั้นจึงจะล้าเลียงเพ่ือยกไปติดตั้งภายในโครงการ และต่อระบบน้้า
และระบบไฟเข้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จ ห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบทั้งชุดนี้มีน้้าหนักทั้งสิ้น
ถึง 3 ตัน/ห้อง และมีรูปแบบของห้องน้้าที่น้ามาผลิตนั้น มีขนาดเล็กกระทัดรัดและจะเลือกใช้แบบที่
เรียบง่ายได้มาตรฐานเพียงไม่ก่ีแบบมาผลิตเพ่ือใช้งาน  
 

 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 21 รูปแบบห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุด 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

                                           
 4 Gifttect,  ห้องน้้าส้าเร็จรูปตอนที่ 2 วัสดุ ส่วนประกอบ และการซอ่มแซม [ออนไลน]์, 2557 แหล่งที่มา 
www.thinkofliving.com/2014/05/19/ห้องน้้าส้าเรจ็รูป 
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3.2.3 ห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน  
 ถูกพัฒนาเพ่ือใช้ส้าหรับโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่มีห้องน้้าหลายขนาดใน

หลังเดียว เป็นระบบการก่อสร้างส้าเร็จรูปที่ถูกพัฒนาต่อจากการก่อสร้างห้องน้้ากึ่งส้าเร็จรูป 5  
เนื่องจากต้องการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลดปัญหาแรงงานช่างฝีมือ และลดขั้นตอน
การปูกระเบื้องในพ้ืนที่ก่อสร้างลง จึงมีการผลิตห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน มาจากโรงงานโดย
ไม่ต้องมาปูกระเบื้องในพ้ืนที่โครงการ เมื่อประกอบติดตั้งเสร็จจะคงเหลือแต่การเก็บงานให้เรียบร้อย
และติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้าให้ครบตามแบบเท่านั้น ซึ่งเป็นห้องน้้า
ส้าเร็จรูปที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญในการผลิตผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว เพราะ
ระบบผนังส้าเร็จรูปนั้นทางบริษัทฯ ได้พัฒนามาแล้วกว่า 10 ปี จึงมีความต้องการลดขั้นตอนในส่วน
ของการก่อสร้างห้องน้้าลงอีก ในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบนี้เป็นระบบการก่อสร้างที่ต้องปรับใน
ขั้นตอนการก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของระบบชิ้นส่วนส้าเร็จรูป ซึ่งจะเป็นระบบ
ก่อสร้างห้องน้้าที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 22 รูปแบบห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

 
3.3 คุณสมบัติของห้องน้ าส าเร็จรูป 

 จากที่บริษัทพฤกษาฯ ได้เลือกใช้ระบบห้องน้้าส้าเร็จรูปกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมี
อยู่  3 ระบบแต่ละระบบจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ท้าให้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของโครงการ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 6 

                                           
5 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, หน้า 32. 
6 สัมภาษณ์  สุภัทร์ รัตนโสภณชัย, 10 กันยายน 2558, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน). 
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3.3.1 คุณสมบัติห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ พ้ืนท้าจากไฟเบอร์กลาส (Fiber 
-glass) หล่อขึ้นรูปเป็นกระบะพิมพ์ลาย ส่วนผนังใช้โครงเคร่าเหล็กกล่องและใช้แผ่นเหล็กร่วมกับแผ่น 
ยิปซั่ม ปิดผิวลามิเนต สามารถยกติดตั้งได้ทั้งชุดโดยประกอบมาจากโรงงานหรือแยกเป็นชิ้นมา
ประกอบในสถานที่ก่อสร้างจะมีน้้าหนักรวมเท่ากับ 500 ก.ก.ต่อชุดก้าลังการผลิตได้ 1,000 ชุดต่อ
เดือน ต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ที่ 70,000 บาทต่อชุด  ข้อดีคือมีน้้าหนักเบา 

3.3.2 คุณสมบัติห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด พ้ืนท้าจากคอนกรีตหล่อแล้วปู
กระเบื้องส่วนผนังใช้ผนังคอนกรีตหล่อส้าเร็จที่ละด้าน ซึ่งมีความหนาเพียง 5.5 เซนติเมตร น้ามา
ประกอบภายในโรงงานแล้วกรุกระเบื้องเซรามิค จะมีน้้าหนักรวม 3 ตัน ห้องน้้าคอนกรีตแบบทั้งชุดนี้
สามารถติดตั้งภายในอาคารที่ก้าลังก่อสร้างอยู่เท่านั้น ซึ่งมีก้าลังการผลิตที่ 340 ชุดต่อเดือน และมี
ราคาประมาณ 50,000 บาทต่อหน่วย ส่วนข้อดีคือมีต้นทุนต่้า  ส่วนข้อจ้ากัดของห้องน้้าส้าเร็จรูปแบบ
ทั้งชุดนี้ จะไม่เหมาะกับอาคารที่มีความสูงเกิน 23 ม.  

3.3.3 คุณสมบัติห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน พ้ืนและผนังจะท้าจากคอนกรีต
ส้าเร็จรูปพร้อมกรุกระเบื้องมาจากโรงงานโดยจะด้าเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันกับตัวบ้าน ซึ่งแผ่น
ผนังจะมีความหนา 12 เซนติเมตร และจะต้องน้าไปประกอบในสถานที่ก่อสร้างตามส่วนชองผนังบ้าน 
ซึ่งจะมีน้้าหนักต่อแผ่นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสั้นยาวของแต่ละแผ่น ในการท้าห้องน้้าคอนกรีตแบบ
แยกชิ้นส่วนนี้ใช้ต้นทุนประมาณ 48,000  บาทต่อห้องน้้า 1 ชุด แต่ยังมีข้อจ้ากัดที่ยังต้องใช้ช่างเฉพาะ
และต้องพิถีพิถันในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ (ดูตารางท่ี 1) 

 
3.4 ข้อพิจารณาที่บริษัทพฤกษาฯ เลือกใช้ห้องน้ าส าเร็จรูป 

ในการพิจารณาเลือกใช้ระบบการก่อสร้างห้องน้้าส้าเร็จรูปภายในอาคารนั้น มีการใช้อยู่หลาย
ระบบแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณ สวัสดิ์ ฉิมฉวี วิศวกร
ผู้ดูแลควบคุมการผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปของบริษัทพฤกษาฯ  ได้อธิบายถึงความเหมาะสมของระบบ
ห้องน้้ากับลักษณะของโครงการดังนี้ 
 3.4.1 ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับบ้านจัดสรรและอาคาร
ชุด ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างอยู่ 2 แบบได้แก่ ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบแบบทั้งชุด (Cubic 
Type) โดยน้าพ้ืนหล่อขึ้นรูปจาก FRP (Fiber Reinforced Plastics) ประกอบเข้ากับโครงเคร่าเหล็ก
กล่อง ยึดผนังด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ปิดทับด้วยแผ่นเหล็กปิดผิวลามิเนตเคลือบฟิลม์กันน้้า(จากญี่ปุ่น) 
โดยจะประกอบแล้วเสร็จมาจากโรงงาน  ส่วนการติดตั้งนั้นมักมีข้อจ้ากัดในเรื่องต้องติดตั้งไปพร้อมๆ 
กับการก่อสร้างตัวบ้านหรืออาคารในลักษณะชั้นต่อชั้น  ส่วนแบบที่ 2 จะแยกวัสดุประกอบห้องน้้า
ออกเป็นชิ้นส่วน (System Bath Module) ซึ่งจะเข้าติดตั้งพร้อมหรือหลังจากการก่อสร้างตัวบ้าน
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หรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ ระบบนี้สามารถจะติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบนี้ ยังมีข้อเสียเกี่ยวกับต้นทุนที่สูงและวัสดุที่น้ามา
ประกอบยังไม่เป็นที่นิยม รวมถึงความสูงของพ้ืนถึงฝ้าสูงได้เพียง 2.25 ม. เท่านั้ น เพราะเป็นขนาด
ความกว้างของแผ่นผนัง ซึ่งเป็นวัสดุกรุผิวจากญี่ปุ่นอีกท้ังระดับพ้ืนของห้องน้้าต้องยกระดับจากพ้ืนอีก 
10 ซม.เพื่อซ่อนงานระบบท่อต่างๆ 
 3.4.2 ห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด ระบบนี้จะเหมาะส้าหรับอาคารชุดพักอาศัยที่สูง
ไม่เกิน 23 เมตร หรือโรงแรมขนาดเล็กลักษณะการติดตั้งจะติดตั้งไปพร้อมๆ กับการก่อสร้างตัวอาคาร
ในลักษณะชั้นต่อชั้นและยังมีข้อเสียคือผู้อยู่อาศัยไม่สามารถเจาะเพ่ือตกแต่งผนังได้และหากติดตั้งกับ
อาคารที่สูงเกิน 23 เมตร จะต้องใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและผิวผนังมีโอกาสบิดตัวได้รวมถึง
รูปแบบของห้องน้้ามีขนาดเล็กมีแบบจ้ากัด 
 3.4.3 ห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน ระบบนี้จะเหมาะส้าหรับบ้านจัดสรร ,ทาวน์เฮาส์,
ทาวน์โฮม ซึ่งจะมีห้องน้้าหลายแบบในบ้านหลังเดียวกัน ส่วนการติดตั้งจะติดตั้งไปพร้อมๆกับการ
ก่อสร้างตัวบ้าน เพราะห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผนังบ้านคอนกรีต
ส้าเร็จรูปอยู่แล้ว แต่มีข้อเสียคือต้องประกอบ 
ติดตั้งอย่างระมัดระวังและพิถีพิถัน (ดูตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 สรุปคุณสมบัติของห้องน้้าส้าเร็จรูปแต่ละรูปแบบ7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), ห้องน้้าส้าเร็จรูป, เอกสารช้ีแจง, ข้อมูลเกีย่วกับคุณสมบัติ

ห้องน้้าส้าเร็จรูป,เอกสารภายในหน่วยงาน, 2558. 
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ตารางที่ 2 สรุปคุณสมบัติของห้องน้้าส้าเร็จรูปแต่ละรูปแบบ 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 สรุปจากการสมัภาษณ์  ประยุทธ์ สมานรตันเสถยีร, 15 กันยายน, 2558, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จ้ากัด (มหาชน). 
 9 สรุปจากการสมัภาษณ์  วสวัตติ์ ฉิมฉวี, 23 กันยายน 2558, โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร. 
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ในการศึกษาการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปในครั้งนี้ จะศึกษารูปแบบทางกายภาพ
ของห้องน้้าส้าเร็จรูป และข้ันตอนการก่อสร้างโดยการส้ารวจและสังเกตลักษณะขั้นตอน การผลิต การ
ขนส่งและการติดตั้ง เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างห้องน้้าบ้านโครงการของบริษัท
พฤกษาฯ  ซึ่งบริษัทเลือกการก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน โดยเริ่มผลิตใช้ในโครงการ
เดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษา  
 
3.5 โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 

 โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการเป็นหนึ่งใน 10 โครงการของพฤกษาอเวนิว 
ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 38 มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 35 ไร่ มีจ้านวนบ้านทั้งหมด 177 หลังมีแบบ
บ้านเดี่ยว 3 แบบ และแบบบ้านแฝด 1 แบบ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการสร้างห้องน้้าของบ้านเดี่ยวแบบ PLM-02 และบ้านเดี่ยว DUPL-03 เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง
เป็นแบบที่เลือกระบบการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปมาใช้ร่วมกับตัวบ้าน 

แบบบ้าน PLM-02 และ DUPL-03  มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องนอน    
3 ห้อง, ห้องน้้า 3 ห้อง พร้อมที่จอดรถ 2 คัน บนพ้ืนที่ดินขนาด 50 ตารางวา ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย    
167ตารางเมตร และ 219 ตารางเมตร  

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 23 ซุ้มทางเข้าโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 

ที่มา :  ผู้วิจัย, 2558 

 

3.5.1 สภาพปัจจุบัน 

 รูปแบบห้องน้้าของบ้านเดี่ยวภายในโครงการจะมีลักษณะห้องน้้าชั้นล่าง 1 ห้องเป็น
ห้องน้้าใต้บันได ที่จะมีเพียงอ่างล้างหน้าและชักโครก ในส่วนห้องน้้าชั้นบนจะมีห้องน้้า 2 ห้อง ซึ่งจะมี
ห้องท่ีสามารถเข้าได้จากห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องน้้าที่ใช้ร่วมกันอีก 1 ห้อง ซึ่งทั้งสองห้องนี้จะมี
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ส่วนเปียก และส่วนแห้งชัดเจน อุปกรณ์ภายในห้องน้้าได้แก่ อ่างล้างหน้า โถชักโครก ชุดฝักบัว และ
ส่วนอาบน้้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 24 รูปแบบบ้าน PLM-02 

ที่มา :  ผู้วิจัย, 2558 

 
 

 
 
 

 

 
. 
 
 
 

รูปภาพที่ 25 ผังชั้นล่างบ้าน   PLM-0210 

 

                                           
 10 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), แบบบ้านโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ
[ออนไลน์], 2558. แหล่งท่ีมา www.pruksa.com. 
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รูปภาพที่ 26 ผังพ้ืนชั้นบนของบ้าน PLM-0211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 11 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 36. 
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รูปภาพที่ 27 รูปแบบบ้าน DUPL-03 
ที่มา :  ผู้วิจัย, 2558 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 28  ผังพื้นชั้นล่างของบ้าน DUPL-0312 

 
 

                                           
 12 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 36. 
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รูปภาพที่ 29 ผังพ้ืนชั้นบนของบ้าน DUPL-0313 

 
  
 จากผังชั้นล่างและผังชั้นบนของบ้านในโครงการ แบบ PLM-02 และบ้าน DUPL-03 ทั้ง 2 
หลังนั้น จะเห็นได้ว่ามีห้องน้้ารวมด้วยกันทั้งหมด 6 รูปแบบ แต่เลือกมาแสดงเฉพาะรูปแบบห้องน้้าที่
มีความแตกต่างกันชัดเจนเพียง 3 แบบ ดังนี้ 
 
 

                                           
 13 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 36. 
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3.5.2  ขั้นตอนการออกแบบเพ่ือน้าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต 
  ฝ่ายออกแบบของโรงงาน จะรับแบบมาจากฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรมของบริษัทฯ 
และจัดท้าแบบห้องน้้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายในโรงงานโดยจะเขียนแบบแสดงชิ้นส่วน
ทั้งหมดทุกด้าน ทั้งพ้ืนและผนัง โดยจะแสดงให้เห็นสัดส่วนของห้องน้้าทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3.14 แสดงแบบขยายห้องน้้า แบบที่ 1 บ้าน PLM-02 

ที่มา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) 
 

 
 

รูปภาพที่ 30 แบบขยายห้องน้้า แบบที่ 1 บ้าน PLM-0214 

                                           
14 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), เอกสารประกอบการก่อสร้างแผ่นพ้ืนผนังด้วยคอนกรตี

ส้าเรจ็รูป, แบบขยายแผ่นพ้ืน ผนังห้องน้้า, เอกสารภายในหน่วยงาน, 2558. 
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แบบแสดงรหัสพื้นและผนังห้องน้้าแบบที่ 1 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและประกอบ 

 
 

รูปภาพที่ 31 แบบขยายห้องน้้า แบบที่ 1 ที่มีเลขรหัสผนัง15 

 
 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 40. 
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รูปภาพที่ 32 แบบขยายห้องน้้าแบบที่ 2 (แบบห้องน้้าชั้นล่างบ้าน PLM-02,DUPL-03)16 
 

                                           
16 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 40. 
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แบบแสดงรหัสพื้นและผนังห้องน้้าแบบที่ 2 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 33 แบบขยายห้องน้้า แบบที่ 2 ที่มีเลขรหัสผนัง17 

 

                                           
17 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 40. 
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รูปภาพที่ 34 แบบขยายห้องน้้า แบบที่ 3 บ้าน DUPL-0318 

 

                                           
18 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 40. 
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แบบแสดงรหัสพื้นและผนังแบบที่ 3 เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 35 แบบขยายห้องน้้า แบบที่ 2 ที่มีเลขรหัสผนัง19 

 

                                           
19 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 40. 
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3.5.3 การผลิตแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป 
  คล้ายคลึงกับการผลิตแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนคอนกรีตส้าเร็จรูปทั่วไปแต่จะมีงานใน

ส่วนของการวางท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้งและท่อไฟที่ใช้กับเครื่องท้าน้้าอุ่นเพ่ิมเข้ามา และยังเพ่ิมขั้นตอนการ
ปูกระเบื้องที่ผนังตามแบบที่ก้าหนดไว้ด้วยเครื่องปูกระเบื้องที่ควบคุมจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนพื้น
ห้องน้้าจะมีการน้าแผ่นโฟมมาวางประกอบตามแบบที่ก้าหนดก่อนขั้นตอนการเทคอนกรีตเพ่ือแยก
ระดับให้ต่างกันส่วนการปูกระเบื้องพ้ืนจะต้องหาแนวระดับความลาดเอียงของการระบายน้้า
ประกอบด้วย  ในส่วนของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป  

1) เริ่มจากการท้าความสะอาดโต๊ะหล่อโดยเครื่องจักร  
2) ท้าการเคลือบน้้ามันโดยเครื่องพ่นน้้ามันเพ่ือป้องกันชิ้นงานติดกับแบบ เมื่อ

เคลือบเสร็จ  
3) ท้าการเขียนเส้นร่างโดยเครื่อง Plotter เพ่ือก้าหนดรูปร่างของชิ้นงานและ

ต้าแหน่งวงกบและช่องแสงเป็นต้น 
4) วางเหล็กก้ันแบบข้างแล้วเสริมเหล็ก  
5) ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ลงในผนัง เช่น ท่อต่างๆ ทั้งน้้าและไฟฟ้า รวมถึงการวาง

แผ่นโฟมแยกระดับของแผ่นพ้ืนตามแบบที่ก้าหนดไว้ในการผลิตแผ่นพ้ืนและผนังห้องน้้า ในส่วนนี้จะมี
ความแตกต่างจากการผลิตผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปทั่วไป  

6) วางตะแกรงเหล็กพร้อมปรับเข้ากับงานท่อที่วางไว้ตามท่ีก้าหนดอยู่ก่อนแล้ว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 36 ขั้นตอนการผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 
 

1                                        2                                              3 

4                                               5                                             6 
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7) น้าแบบหล่อที่เตรียมงานเรียบร้อยแล้วล้าเลียงไป เพ่ือท้าการเทคอนกรีต
ผสมเสร็จ โดยเครื่องจักรพร้อมเครื่องสั่นสะเทือนเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากเนื้อคอนกรีต  

8) ท้าการปาดหน้าคอนกรีตและเก็บเศษหินหรือก้อนคอนกรีตเพ่ือให้ชิ้นงาน
เรียบร้อย  

9) ขัดผิวหน้าคอนกรีตด้วยเครื่องจักรอีกครั้ง  
10) น้าแผ่นคอนกรีตไปบ่มจะใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในห้องบ่มโดยเฉพาะ 

11) บ่นแผ่นคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ถอดเหล็กก้ันแบบข้างออก  
12) ท้าการหาแนวเพ่ือปูกระเบื้องโดยเครื่องจักรส่วนพ้ืนยังต้องมีการปรับระดับ

ความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้้า แล้วจึงทิ้งไว้ 8-10 ชั่วโมงแล้วจึงยาแนวด้วยปูนยาแนวในการผลิต
พ้ืนและผนังห้องน้้าในขั้นตอนนี้จะมีความแตกต่างจากการผลิตผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปทั่วไป 

13) เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตจึงยกแผ่นผนังห้องน้้าเข้าเก็บในตะกร้าเหล็ก
พร้อมทั้งคลุมพลาสติกกันฝุ่น 

14) รอการขนส่งไปติดตั้งในภายหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  7                                       8                                     9 

10                                          11                                  12 

13                                    14        

รูปภาพที่ 37 ขั้นตอนการผลิตห้องน้้า
ส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน  
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร (ต่อ) 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
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1 2 3 

15) เมื่อถึงก้าหนดเวลาของการติดตั้งชุดท้างานในส่วนการขนส่ง จะบรรจุ
ชิ้นงานโดยใช้เครนยกตะกร้าเหล็กขึ้นรถใช้สายรัดเพื่อกันการแกว่งตัวของแผ่นผนัง 

16) รองด้วยแผ่นยางรองกัน กระแทรก ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน 
แล้วจึงน้าไปส่งยังโครงการที่ระบุความต้องการ เมื่อมาถึงโครงการรถบรรทุกแผ่นผนังห้องน้้าคอนกรีต
ส้าเร็จรูปจะถูกตรวจสอบวามเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนน้าไปติดตั้งอีกครั้ง 

 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 38 ตะกร้าวางแผ่นคอนกรีตเตรียมการขนส่งของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 
ทีม่า : ผู้วิจัย, 2558 

 

3.5.4 ขั้นตอนการขนส่งและตรวจรับ  

 ในการขนส่งจะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งภายในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดปริมณฑลเหมือนกับ
การขนส่งแผ่นผนังส้าเร็จรูปทั่วไป เพ่ือความสะดวก ความคล่องตัวในการเดินทางแต่จะมีความ
พิถีพิถันในการใช้วัสดุป้องกันจากการกระแทรกและฝุ่นที่จะเกิดกับกระเบื้องบนแผ่นผนัง 

- การบรรจุชิ้นงานโดยใช้เครนยกตะกร้าเหล็กขึ้นรถ 10 ล้อ 
- ใช้สายรัดเพ่ือกันการแกว่งตัวของแผ่น และคลุมด้วยแผ่นพลาสติกกันฝุ่น 

เฉพาะแผ่นที่มีส่วนของผนังกระเบื้องห้องน้้า 
- ผู้ควบคุมงานตรวจเช็คชิ้นงานและเซ็นรับมอบ คนขับรถและเอกสารรับมอบ 

 
 
 
 

 

 
 
 

รูปภาพที่ 39 การขนส่งแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป 
ของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

15                             16        
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3.5.5 ขั้นตอนการติดตั้งห้องน้้าส้าเร็จรูป 

  1)  เริ่มต้นหลังจากตรวจสอบรหัสชิ้นส่วนทุกชิ้นให้เสร็จสิ้น 
2)  ท้าการขยับรถบรรทุกแผ่นคอนกรีต ให้ไปตรงต้าแหน่งที่เครนจะสามารถยกแผ่น

ไปติดตั้งได้สะดวก พร้อมประชุมทีมในการประกอบติดตั้ง  
3)  ก่อนยกแผ่นคอนกรีตพื้นที่ติดตั้งจะตีแนวเส้นอ้างอิงไว้ก่อน 
4)  ท้าการยกแผ่นพ้ืนเพ่ือขึ้นไปติดตั้งเป็นอันดับแรก พร้อมปรับระดับตามแนวเส้น

อ้างอิง เพ่ือเตรียมติดตั้งผนัง 
5)  ยกแผ่นผนังขึ้นติดตั้งจะต้องใช้กล้องส่องระดับ Laser ปรับแนวแกนกระเบื้อง

ของผนังทั้งสองด้านแรกให้ตรงกัน 
6)  ตรวจสอบต้าแหน่งรอยต่อของท่อต่างๆ ระหว่างพื้นกับผนัง 
7)  เมื่อปรับระดับและแนวแกนของกระเบื้องให้ตรงตามความต้องการแล้ว จึงเชื่อม

ยึดผนังแผ่นแรกกับแผ่นที่ 2 เข้าด้วยกัน  
8)  ประกอบแผ่นผนังด้านที่ 3 และด้านที่ 4 ตามล้าดับโดยใช้วิธีและขั้นตอน

เหมือนกับแผ่นแรกและแผ่นที่ 2  
9)  เมื่อติดตั้งแผ่นผนังแล้วเสร็จทั้ง 4 ด้านแล้วจึงกรุกระเบื้องแถวล่างสุดเพ่ือเก็บ

งาน และเชื่อมต่อท่อต่างๆ ที่เหลือ  
10) ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมด  
11) ติดตั้งสุขภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้าและยาแนวในส่วนที่เหลือ 
12) ติดอุปกรณ์ท้ังหมดและยาแนวแล้ว จึงท้าความสะอาดเพ่ือส่งมอบงานต่อไป  

 3.5.5.1 อุปกรณท์ี่ใช้ในการติดตั้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูป 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้งห้องน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรูปแบบแยกแผ่น ประกอบด้วย 
 - กล้องระดับ Laser  จ้านวน 1  ชุด 
  - กล้องระดับ Leveling  จ้านวน 1  ชุด 
  - Prop ครอบหัว   จ้านวน 8   ตัว 
  - Bracing 1.50-2.50 m.  จ้านวน 5   ตัว 
  - แม่แรงยกข้าง ขนาด 2.5 Tons. จ้านวน 4   ชุด 
  - อุปกรณ์เช็คดิ่ง   จ้านวน 1   ชุด 
  - ฉากเหล็กวัดมุม   จ้านวน 1   อัน 
  - ตู้เชื่อมไฟฟ้า   จ้านวน 1   ชุด 
  - สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกสว่าน  จ้านวน 1   ชุด 
  - เครื่องเป่าลม   จ้านวน 1   ตัว  
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  3.5.5.2  ล้าดับขั้นตอนการติดตั้ง  
   ในขบวนการก่อสร้างจะขออธิบายในการด้าเนินการติดตั้งห้องน้้าคอนกรีต

ส้าเร็จรูป แบบแยกชิ้นส่วน ในส่วนของการก่อสร้างชั้นบน เนื่องจากสามารถเห็นขบวนการได้อย่าง
ละเอียดและชัดเจนมากกว่าการก่อสร้างและติดตั้งห้องน้้าชั้นล่าง ที่เป็นห้องน้้าใต้บันได และเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ จึงได้ยกตัวอย่างการติดตั้งห้องน้้าแบบที่ 3 ของบ้าน DUPL-03 ประกอบ 

   - ขั้นตอนที่ 1 เมื่อติดตั้งพ้ืนชั้นที่ 2 แล้ว ตรวจสอบระดับ พร้อมตีเส้น 
(Erection Line) และตั้งระดับ โดยต้องก้าหนดระดับอ้างอิงส้าหรับติดตั้งผนังชั้นที่ 2  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพที่ 40 การด้าเนินการติดตั้งผนังห้องน้้าภายในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

 
   - ขั้นตอนที่ 2  ท้าการติดตั้งแผ่นผนังเลขรหัสที่ No.213 พร้อมค้้ายัน Prop 
ครอบหัว 2 จุด โดยยึดกับแผ่นพ้ืนเลขรหัสที่ No.302 และปรับระดับด้วยแม่แรงยกข้าง 
พร้อมตั้งค่า แนวระดับด้วยกล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – แนวนอน เป็นแนวเดียวกัน
กับ เส้นแนวการปูกระเบื้อง จากนั้นตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เช็คดิ่งอีกครั้ง 
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รูปภาพที่ 41 การเริ่มตั้งผนังแผ่นที่ 1 ของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

- ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งแผ่นผนัง No.215 พร้อมค้้ายัน Prop ครอบหัว 1 จุด โดยยึดกับพ้ืน 
No.307 ส่วนค้้ายันอีกจุดใช้ Bracing คาดยึดหัวแผ่นระหว่างผนัง No. 213 – 215 และปรับ
ระดับด้วยแม่แรงยกข้าง พร้อม Set แนวระดับด้วยกล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – 
แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ เส้นแนวการปูกระเบื้องของผนัง No.213 จากนั้นเช็คดิ่งผนัง 
No.215 อีกครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 42 การตรวจสอบและปรับระดับแนวผนังของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

 

    - ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งแผ่นผนัง No. 221 พร้อมค้้ายัน Prop ครอบ
หัว 2 จุด โดยยึดกับพ้ืน No.306 และปรับระดับด้วยแม่แรงยกข้าง พร้อม Set แนวระดับด้วย
กล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ เส้นแนวการปูกระเบื้อง 
ของผนัง No.213 ,215 จากนั้นเช็คดิ่งผนัง No.221 อีกครั้ง พร้อมเชื่อม ยึด Support ให้
แข็งแรงก่อนปลดโซ่ 
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รูปภาพที่ 43 การติดตั้งแผ่นผนังของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ (ต่อ) 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

 
- ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งแผ่นผนัง No.225 โดยด้านบนยึดค้้ายันอีกจุดใช้ Bracing คาดยึดหัวแผ่น
ระหว่างผนัง No. 225 – 221 จ้านวน 2 จุด และปรับระดับด้วยแม่แรงยกข้าง พร้อม Set 
แนวระดับด้วยกล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ เส้นแนว
การปูกระเบื้อง ของผนัง No.213, 215, 221 จากนั้นเชื่อม ยึด Support (ริมด้านนอกอาคาร) 
ให้แข็งแรงก่อนปลดโซ่  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 44 การติดตั้งแผ่นผนังของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ (ต่อ) 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

    - ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้งแผ่นผนัง No. 203 พร้อมค้้ายัน Prop ครอบ
หัว 2 จุด โดยยึดกับพ้ืน No.307 และปรับระดับด้วยแม่แรงยกข้าง พร้อม Set แนวระดับด้วย
กล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ 
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เส้นแนวการปูกระเบื้อง ของผนัง No.215 จากนั้นตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เช็คดิ่งอีกครั้ง พร้อม
เชื่อม ยึด Support ให้แข็งแรงก่อนปลดโซ่  

 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 45 การตรวจสอบแนวระดับและแนวกระเบื้อง 
ของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

- ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งแผ่นผนัง No.202 โดยตีแผ่นค้้ายันด้วย Key 
Guide 2 จุด ส่วนด้านบนยึดด้วยค้้ายัน Prop ครอบหัว 1จุด(ผ่านช่องประตู) โดยยึดกับพ้ืน 
No.305 ส่วนค้้ายันอีกจุดใช้ Bracing คาดยึดหัวแผ่นระหว่างผนัง No.202 – 203 และปรับ
ระดับด้วยแม่แรงยกข้าง พร้อม Set แนวระดับด้วยกล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – 
แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ เส้นแนวการปูกระเบื้อง ของผนัง No.215,203 พร้อมเชื่อม 
ยึด Support (ริมด้านนอกอาคาร) ให้แข็งแรงก่อนปลดโซ่ 
    - ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้งแผ่นผนัง No.218 โดยตีแผ่นค้้ายันด้วย Key 
Guide 2 จุด พร้อมค้้ายัน Prop ครอบหัว 1 จุด โดยยึดกับพ้ืน No.305 ส่วนค้้ายันอีกจุดใช้ 
Bracing คาดยึดหัวแผ่นระหว่างผนัง No. 218 – 215 และปรับระดับด้วยแม่แรงยกข้าง 
พร้อม Set แนวระดับด้วยกล้องระดับ Laser ให้แกนแนวดิ่ง – แนวนอน เป็นแนวเดียวกันกับ 
เส้นแนวการปูกระเบื้อง ของผนัง No.215,202,203 จากนั้นตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เช็คดิ่งอีก
ครั้ง พร้อมเชื่อม ยึด Support ให้แข็งแรงก่อนปลดโซ่ 
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รูปภาพที่ 46 การติดตั้งแผ่นผนังของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ (ต่อ) 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 

   - ขั้นตอนที่ 9 ติดตั้งผนังห้องน้้าส้าเร็จรูปแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 47 เมื่อติดตั้งผนังส้าเร็จรูปแล้วเสร็จของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 
 

 
 

 
 

 

รูปภาพที่ 48 เมื่อติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้้าแล้วเสร็จ 
ของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
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  เมื่อติดตั้งแผ่นผนังแล้วเสร็จทั้ง 4 ด้านแล้วจึงเก็บรายละเอียดของการปูกระเบื้องที่
เหลืออยู่พร้อมติดตั้งท่อต่างๆ ตามต้าแหน่งสุขภัณฑ์ จากนั้นจึงท้าความสะอาดและติดตั้งสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้า จึงเก็บความเรียบร้อยรวมถึงการทดสอบการใช้งานและท้าความ
สะอาดเพ่ือรอส่งมอบงานต่อไป ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป
แบบแยกชิ้นส่วน ส่วนห้องน้้าอีก 2 แบบที่ใช้ระบบการก่อสร้างเดียวกันนี้ ก็จะมีขั้นตอนการผลิต 
ขนส่ง และการติดตั้งแบบเดียวกัน และยังพบปัญหาเดียวแบบเดียวกันอีกด้วย 
 หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการสร้างบ้านด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป จาก
ข้อมูลที่สืบค้นทางออนไลน์และจากการสังเกตเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง สามารถสรุปขั้นตอนการ
ก่อสร้างบ้าน เป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างบ้านด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป 
ที่มา : ผู้วิจัยประมวลจากการสังเกตและข้อมูลออนไลน์20 

                                           
 20 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ้ากัด(มหาชน),"กระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าเร็จรปู ",
[ออนไลน์] ,2558 แหล่งที่มา www.pruksa com. 
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 และในระหว่างก่อสร้างบ้านด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูปนั้น กระบวนการผลิตห้องน้้าด้วยคอนกรีต
ส้าเร็จรูปได้ถูกด้าเนินการไปพร้อมๆกัน โดยขั้นตอนบางส่วนของการก่อสร้างห้องน้้าจะถูกรวมเข้ากับ
ขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน และขั้นตอนการก่อสร้างห้องน้้าบางส่วนจะต้องถูกเพ่ิมเข้าไปในกระบวนการ
ผลิตและติดตั้งด้วย โดยมีล้าดับขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ในแผ่นภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างห้องน้้าด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป 
ที่มา : ผู้วิจัยประมวลจากการสังเกตและข้อมูลออนไลน์21 

 
 
 

                                           
 21 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 55. 
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 หากแยกขั้นตอนการก่อสร้างห้องน้้าออกมาโดยเฉพาะจะท้าให้เห็นว่าสามารถแยกข้ันตอน
การก่อสร้างห้องน้้าที่ต้องด้าเนินการผลิตไปพร้อมกับการผลิตแผ่นพื้นผนังบ้านคอนกรีตส้าเร็จรูปนั้น
จะผลิตพร้อมกันอยู่ 2 แบบคือ 1) เป็นส่วนที่ขั้นตอนการก่อสร้างทั้งบ้านและห้องน้้าอยู่ในขั้นตอน
เดียวกัน 2) เป็นการแทรกขั้นตอนการก่อสร้างเข้าไปโดยเฉพาะ ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างห้องน้้าด้วย
คอนกรีตส้าเร็จรูปนี้ สามารถรวมข้ันตอนทั้งหมดได้ 9 ขั้นตอน ดังนี้  
  1) ติดตั้งอุปกรณ์ต่างลงในผนัง (Embedding) โดยแรงงานคน (ฝังท่อน้้า-ไฟ ลงพ้ืน
 และผนังห้องน้้า) วางแผ่นโฟมแยกระดับของแผ่นพ้ืน ตามแบบที่ก้าหนด (อยู่ในขั้นตอน
 เดียวกันคือขั้นตอนที่ 5 ของการผลิต) 
  2) การหาแนวการปูกระเบื้องโดยเครื่องจักรส่วนพื้นยังใช้แรงงานคน เนื่องจากต้อง
 ปรับระดับความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้้า (แทรกระหว่างขั้นตอนการผลิตที่ 11-12) 
  3) การกรุกระเบื้องผนังนั้น จะไม่กรุทั้งหมดจะเว้นแผ่นสุดท้ายเพ่ือรอการประกอบ
 ให้แล้วเสร็จก่อน (แทรกระหว่างข้ันตอนการผลิตที่ 11-12 ต่อจากข้อ 2) 
  4) ทิ้งให้กระเบื้องและคอนกรีตแข็งตัวพร้อมยาแนว และท้าความสะอาดแล้วหุ้ม
 ด้วยแผ่นพลาสติกกันฝุ่น (แทรกระหว่างข้ันตอนการผลิตที่ 11-12 ต่อจากข้อ 3) 
  5) ใช้สายรัดเพื่อกันการแกว่งตัวของแผ่น และวางแผ่นยางรองกันกระแทรก พร้อม
 คุมด้วยแผ่นพลาสติกกันฝุ่นเฉพาะผนังที่มีส่วนกระเบื้องห้องน้้าอยู่ด้วย (อยู่ในขั้นตอน
 เดียวกัน คือ ขั้นตอนที่ 2 ของการขนส่ง) 
  6) ติดตั้งผนัง ปรับระดับแนวแกนกระเบื้องด้วยกล้องระดับ ตรวจเช็ครอยต่อพ้ืน 
 ผนังและแนวท่อ (แทรกระหว่างข้ันตอนการติดตั้งที ่1-2) 
  7) เมื่อแนวกระเบื้องตรงกัน จึงเชื่อมผนังแผ่นแรกกับแผ่นที่ 2 และแผ่นพ้ืนเข้า
 ด้วยกัน (แทรกระหว่างข้ันตอนการติดตั้งที่ 1-2 ต่อจากข้อ 6) 
  8) ติดตั้งผนังด้านที่ 3 และ 4 โดยขั้นตอนและวิธีที่เหมือนกับการติดตั้งผนัง 
 แผ่นที่ 1 และ 2 (แทรกระหว่างข้ันตอนการติดตั้งที่ 1-2 ต่อจากข้อ 7) 
  9) เมื่อติดตั้งผนังแล้วเสร็จทั้ง 4 ด้านแล้วจึงกรุ(แทรกระหว่างข้ันตอนการติดตั้งที่ 1-
2 ต่อจากข้อ 8) 
 กระเบื้องแถวล่างสุดโดยรอบ พร้อมยาแนว และตรวจสอบความเรียบร้อยงานผนัง  
 โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 การแยกเฉพาะขั้นตอนการสร้างห้องน้้าด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป 
ที่มา : ผู้วิจัยประมวลจากการสังเกตและข้อมูลออนไลน์22 

 
 
 
 

                                           
 22 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 55. 
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3.6 สรุปท้ายบท 

 ปัจจุบันบริษัทพฤกษาฯ น้าระบบการก่อสร้างห้องน้้าส้าเร็จรูปมาใช้ภายในโครงการต่างๆ 3 
รูปแบบ คือ ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ ห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด และห้องน้้า
คอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน ส้าหรับโครงการเดอะแพลนท์เอสทีค ที่เป็นกรณีศึกษานี้ใช้ห้องน้้า
คอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 38 มีพ้ืนที่โครงการ 35 ไร่ บ้านทั้งหมด 177 หลัง 
ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 3 แบบ และบ้านแฝด 1 แบบ เป็นบ้าน 2 ชั้น ภายในมี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้้า 
และจอดรถ 2 คัน ที่ดิน 50 ตารางวา มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 167 ตารางเมตร มีห้องน้้าทั้ งหมด 6 แบบ
โดยห้องน้้าชั้นล่าง 1 ห้อง เป็นห้องน้้าใต้บันได ซึ่งมีเพียงอ่างล้างหน้า และโถชักโครก ส่วนห้องน้้าชั้น
บน มี 2 ห้อง เป็นห้องน้้าส้าหรับห้องนอนใหญ่ และห้องน้้าส้าหรับห้องนอนอีก 2 ห้อง ซึ่งมีชุด
สุขภัณฑ์ในพ้ืนที่ส่วนแห้ง ได้แก่ อ่างล้างหน้า และชักโครก ในส่วนเปียกมีชุดฝักบัวส้าหรับอาบน้้า  
 การผลิตห้องน้้าด้วยระบบคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วนจะเพ่ิมงานบางส่วน เริ่มด้วย
การท้าความสะอาดโต๊ะหล่อ แล้วจึงท้าการเคลือบน้้ามัน การเขียนเส้นร่างโดยเครื่อง Plotter การวาง
เหล็กกั้นแบบข้าง การเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ลงในผนัง ได้แก่ ท่อน้้าดี, น้้าทิ้งและท่อ
ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องท้าน้้าอุ่น รวมถึงการวางแผ่นโฟม แยกระดับของแผ่นพ้ืนตามแบบ (ในส่วนผนัง
และพ้ืนห้องน้้า) การเทคอนกรีตไปบ่ม 8-10 ชั่วโมง จึงถอดเหล็กกั้นแบบข้างออก ในแผ่นผนังที่เป็น
ห้องน้้าต้องท้าการปูกระเบื้องด้วยเครื่องปูกระเบื้อง ส่วนพื้นจะปูกระเบื้องและปรับความลาดเอียงเพ่ือ
ระบายน้้าด้วย จากนั้นยกแผ่นผนังและพ้ืนห้องน้้าเข้าเก็บในตะกร้าเหล็ก พร้อมทั้งคลุมพลาสติกกันฝุ่น 

การขนส่งต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ โดยเริ่มจากการบรรจุแผ่นคอนกรีตโดยใช้เครนยก ตะกร้า
เหล็กขึ้นรถบรรทุก ใช้สายรัดเพ่ือกันการแกว่งตัวของแผ่นพ้ืนและแผ่นผนัง โดยจะเพ่ิมการใช้วัสดุ
ป้องกันจากการกระแทรกส้าหรับแผ่นพ้ืนและแผ่นผนังห้องน้้า ก่อนน้าส่งต้องตรวจสอบรหัสของแผ่น 
ให้ตรงกับที่สั่งและเซ็นรับทราบต่อไป 
 การติดตั้งเริ่มจากการยกแผ่นพ้ืนขึ้นติดตั้ง ปรับระดับตีแนวเส้นอ้างอิง เพ่ือเตรียมติดตั้งผนัง 
เมื่อยกแผ่นผนังขึ้นจะต้องใช้กล้อง Laser ส่องระดับ ตรวจเช็คแนวผนังให้ได้ฉาก โดยมีการประกอบ
อยู่ 2 ลักษณะ คือ การประกอบแบบชนข้างแผ่น และการประกอบแบบชนหน้าแผ่น การเคลื่อนย้าย
ชิ้นส่วนคอนกรีตจะใช้เครนในการช่วยขยับแผ่นให้ลง ตามต้าแหน่งที่ต้องการ ก่อนเชื่อมยึดเข้าด้วยกัน 
การเทคอนกรีตปิดตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นที่ติดตั้ง โดยเพ่ิมการเช็คระดับการปรับแนวกระเบื้อง
ของผนังชิ้นส่วนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป ให้ตรงกัน ตรวจสอบต้าแหน่งรอยต่อของท่อต่างๆ ระหว่าง
พ้ืนกับผนังก่อนเชื่อมยึดผนัง เมื่อติดตั้งแผ่นผนังเสร็จทั้ง 4 ด้าน จึงกรุกระเบื้องแถวล่างสุด ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้า ยาแนวในส่วนที่เหลือจนถึงการตรวจเช็คความเรียบร้อย
ท้าความสะอาด
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บทที่ 4   
ปัญหาและสาเหตุของปญัหา 

 เมื่อได้สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับบริหาร, วิศวกรการผลิต, และวิศวกรโครงการรวมถึง
ผู้รับเหมา เกี่ยวกับรูปแบบห้องน้้าส้าเร็จรูปที่ทางบริษัทพฤกษาฯ เลือกใช้นั้น จะเห็นได้ว่าห้องน้้า
ส้าเร็จรูป แต่ละรูปแบบนั้นมีคุณสมบัติในการเลือกใช้รวมถึงข้อดี - ข้อเสียที่มีความแตกต่างกัน  
 สรุปข้อมูลส้าคัญในการเลือกใช้ห้องน้้าด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป (โดยการ
สัมภาษณ์) 

- บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ท่ีมี
กว่า 10 ปี 

- การผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบอ่ืนๆ ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงเกินกว่า       
50,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งยังเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการผลิตห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป 
หรือแม้กระทั่งการก่อสร้างห้องน้้าแบบทั่วไป  

- ในเรื่องของขนาด สัดส่วน รูปแบบการใช้งาน และความเหมาะสม ห้องน้้าคอนกรีต
ส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด จะเหมาะสมเฉพาะกับอาคารพักอาศัยรวม (คอนโดมิเนียม) เนื่องจากต้องการ
รูปแบบห้องน้้าที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานและมีลักษณะเดียวกันทั้งโครงการ อีกทั้ง
น้้าหนักต่อชุดยังมีน้้าหนักมาก ฝ่ายการผลิต ได้มีความพยายามลดความหนาของผนังลงให้บางที่สุด
เท่าท่ีจะบางได้ ให้เหลือเพียง 5.50 เซนติเมตร เพ่ือให้มีน้้าหนักต่อชุดไม่เกิน 3 ตัน ซึ่งสามารถยกไป
ติดตั้งได้สะดวก แต่ก็ยังประสบปัญหาในส่วนของลูกค้าไม่สามารถตกแต่ง ยึดเกี่ยวแขวนรูปเพิ่มเติมได้ 
 - ห้องน้้าส้าเร็จรูปที่เหมาะสมกับโครงการในรูปแบบบ้านเดี่ยว นั้นจะต้องมีสัดส่วนที่กว้าง
พอเหมาะและใช้งานได้สะดวกสบาย ไม่อึดอัด อีกท้ังห้องน้้าชั้นล่างและชั้นบนก็มีขนาด สัดส่วนการใช้
งานที่แตกต่างกัน และการตกแต่งภายในห้องน้้าเพ่ิมเติมจากลูกค้า ทั้งการเจาะผนังเพ่ือตกแต่งและ
การติดชั้นวางของต่างๆ จึงต้องเตรียมการเรื่องความแข็งแรงของผนังห้องน้้าด้วย ท้าให้การเลือกใช้
การก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปจะเหมาะสมที่สุดกับรูปแบบโครงการบ้าน
จัดสรร  จากสภาพปัจจุบันในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 
ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) ที่ได้ด้าเนินการก่อสร้างบ้านพร้อมกับห้องน้้าด้วย
ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป ตามข้ันตอนของการผลิต ขนส่ง และติดตั้ง ที่ต้องการลดขั้นตอนการ
ปูกระเบื้อง ท้าให้เวลาในการก่อสร้างห้องน้้าลดลง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
ช่างฝีมือ และควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้างด้วย แต่เมื่อได้ด้าเนินการไปแล้ว ผ่านขั้นตอนต่างๆ จน
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มาถึงขั้นตอนการติดตั้งจึงได้พบปัญหา ที่ส่งผลกลับไปถึงการก่อสร้างในขั้นตอนแรกๆ เพ่ือท้าความ
เข้าใจถึงปัญหา ที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ ในการก่อสร้างห้องน้้า  
 
4.1 การรวบรวมและจ าแนกปัญหา 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์ด้วยการส้ารวจขั้นตอนการด้าเนินการผลิต 
ขนส่ง และติดตั้งห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วนภายในโครงการฯ นั้น เป็นการก่อสร้างที่มี
การพัฒนามาจากระบบการผลิตและก่อสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูปที่บริษัทพฤกษาฯ มี
การผลิตอยู่แล้ว โดยได้ปรับเพ่ิมในขั้นตอนการฝังระบบท่อน้้าและท่อไฟฟ้า รวมถึงการวางแผ่นโฟ
มแยกระดับของแผ่นพ้ืนแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไป ส่วนอีกขั้นตอนคือ หลังจากบ่มแผ่นผนังและพ้ืน
คอนกรีตแล้วจึงท้าการกรุกระเบื้องลงบนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปโดยเครื่องจักร ตามแบบที่ก้าหนด ซึ่ง
ในด้านการออกแบบจะต้องก้าหนดขนาดของชิ้นส่วนในแต่ละแผ่น กว้าง-ยาวไม่เกินกว่าขนาดโต๊ะหล่อ
ที่มีขนาด 3.50 x 13.50 เมตร และเหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ส่วนกระเบื้อง
จะใช้ขนาดมาตรฐานเหมาะกับพื้นท่ีห้องน้้า เช่น 8x8, 12x12, 16x16, 8x12, 8x16 นิ้ว ซึ่งเป็น
กระเบื้องเกรด AA เพ่ือลดปัญหาการบิดตัวของแผ่นกระเบื้องเอง   
4.1.1 ขั้นตอนการออกแบบ  
 ในการก่อสร้างบ้านและห้องน้้าภายในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการนั้นรูปแบบ
จะถูกออกแบบมาจากส้านักงานส่วนกลางของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งผ่าน
การเห็นชอบจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่งต่อให้ฝ่ายการผลิตด้าเนินการออกแบบชิ้นส่วนและ
รอยต่อ รวมถึงออกแบบค้้ายันเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกต่อการท้างานในการก่อสร้างต่อไป ในส่วน
ของห้องน้้าการออกแบบก่อนการผลิตจะต้องตรวจสอบลักษณะรูปแบบและต้าแหน่งช่องท่อและ
สุขภัณฑ์ของห้องน้้า โดยต้องตรวจสอบประกอบกับส่วนผนังและพ้ืนอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่องกับชิ้นส่วนห้องน้้า 
เนื่องจากห้องน้้าจะมีรายละเอียดของขั้นตอนการกรุและปูกระเบื้อง รวมถึงต้าแหน่งช่องท่อในส่วน
ของงานระบบสุขาภิบาลด้วย ซึ่งห้องน้้าที่ใช้ในโครงการเดอะแพลนท์ฯ นี้ มีลักษณะของแบบมีทั้งหมด 
6 รูปแบบ ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบได้ปรับลักษณะรูปแบบ, ขนาดสัดส่วนให้สอดคล้องกับการใช้งาน
และพ้ืนที่ของตัวบ้านมาพอสมควรแล้ว แต่แบบที่ใช้ยังมีลักษณะที่เหมือนและคล้ายคลึงกันบ้าง ท้าให้
ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในขั้นตอนการผลิต ในการเตรียมงานก่อนการด้าเนินการผลิต ซึ่งในขั้นตอน
การผลิตจะเกิดความล่าช้าตามมา 
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รูปภาพที่ 49 รูปแบบห้องน้้าทั้งหมดในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ1 

 
4.1.2 ขั้นตอนการผลิตแผ่นผนังและพ้ืนของห้องน้้าส้าเร็จรูป 
 ในการผลิตแผ่นผนังและพ้ืนของห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จแบบแยกชิ้นส่วนนั้น จะมี

ขั้นตอนเหมือนกับการผลิตแผ่นผนังและพ้ืนของบ้านคอนกรีตส้าเร็จรูปทั่วไป แต่จะเพ่ิมขั้นตอนของ
การวางท่อในแผ่นผนังและพ้ืน ส่วนอีกขั้นตอนคือ หลังจากบ่มแผ่นผนังและพ้ืนคอนกรีตตามเวลาที่
ก้าหนดแล้วจะมีขั้นตอนของการกรุกระเบื้องบนแผ่นผนังโดยเครื่องจักร ซึ่งมี 2 ขั้นตอนที่เพ่ิมเข้ามา 2 
ท้าให้พบปัญหาดังต่อไปนี้  

 1) การวางท่อ ต้องใช้เวลาในการวางท่อในผนังและแผ่นพ้ืน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมการผลิตภายในโรงงาน โดยชี้แจงถึงขั้นตอนต่างๆ ในช่วง
ระหว่างการผลิตที่ระบุถึงช่วงขั้นตอนในการวางท่อในผนัง และแผ่นพ้ืนด้วยการใช้แรงงานคนในการ
ด้าเนินการ จัดเรียงท่อให้ตรงต้าแหน่งตามแบบที่ก้าหนดไว้ ซึ่งหากเป็นแผ่นผนังปกติ                     ไม่

                                           
1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), "เอกสารประกอบการก่อสร้าง แบบขยายห้องน้้า"เอกสาร

แบบภายในหน่วยงาน, 2558. 
2 สัมภาษณ์  วสวัตติ์ ฉมิฉว,ี 23 กันยายน 2558, โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร, 
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รูปภาพที่ 51 การวางท่อในผนังของโรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

ต้องมีขั้นตอนนี้ หรือหากผนังที่มีท่อไฟซ่อนในผนังอยู่ก็ยังไม่ยากเท่ากับการวางท่อน้้า เพราะท่อน้้า
จะต้องทากาวยางบริเวณรอยต่อระหว่างข้อต่อต่างๆ เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน้้าในผนังด้วย 
(ดูรูปภาพประกอบที่ 51) 

2) การปรับระดับและการปูกระเบื้องพ้ืน ต้องใช้เวลาในการปูกระเบื้องพ้ืนที่มีความ
ลาดเอียง ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
โดยชี้ว่าในขั้นตอนการปูกระเบื้อง โดยปรับความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้้า ท้าให้ยังต้องใช้
แรงงานคนในการปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการหาระดับของการปูกระเบื้องพ้ืนเพื่อให้เกิดความลาด
เอียงในทิศทางท่ีแบบก้าหนด (ดูรูปภาพประกอบที่ 50) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 ขั้นตอนการขนส่ง 
 ในขั้นตอนการขนส่งจะด้าเนินการเหมือนกับการขนส่งแผ่นผนังและพ้ืนบ้าน

คอนกรีตส้าเร็จรูปทั่วไป แต่จะเพ่ิมขั้นตอนการใช้แผ่นพลาสติกกันฝุ่นเฉพาะส่วนผนังที่มีการปู
กระเบื้อง แต่ยังไม่รัดกุมเพียงพอจึงท้าให้ กระเบื้องด้านขอบผนังแตกบิ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้จากการ
สังเกต เนื่องจากผู้วิจัยได้เข้าไปเฝ้าสังเกตในขั้นตอนการติดตั้ง ในขั้นตอนนี้ พ้ืนที่ก่อสร้างและ
ด้าเนินการติดตั้งชิ้นส่วนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปจะมีการเตรียมการตั้งแต่น้าแผ่นผนังและแผ่นพื้นที่
เก็บไว้ในตะกร้าเหล็กยกข้ึนเพ่ือประกอบการติดตั้งด้วยน้้าหนักของแผ่นคอนกรีตบางครั้งจะเคลื่อนตัว
กระทบกับแผ่นที่ยังรอการติดตั้งอยู่ท้าให้ขอบผนังแตกบิ่นได้ บางแผ่นมีร่องรอยมาแล้วจากการขนส่ง 
(ดูรูปภาพประกอบที่ 52) 

 
 
 

รูปภาพที่ 50 การปรับระดับพ้ืนก่อนการปู
กระเบื้องของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
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รูปภาพที่ 52 การขนส่งชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558  

 

4.1.4 ขั้นตอนการติดตั้ง 
 ในขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนแรกจะด้าเนินการติดตั้งแผ่นพ้ืนก่อน จากนั้นจึงท้าการ

ตรวจสอบระดับให้เรียบร้อย พร้อมตีเส้นอ้างอิงแนวผนัง แล้วจึงติดตั้งแผ่นผนังห้องน้้าส้าเร็จรูปทีละ
แผ่นก่อนที่จะท้าการยึดด้วยค้้ายันต้องตรวจสอบองศาให้ได้ฉากด้วยเครื่องวัดและระดับน้้า จนครบทั้ง 
4 ด้าน เมื่อครบแล้วจึงท้าการยึด support ที่บริเวณพ้ืนและผนังห้องน้้าแล้วจึงด้าเนินการกรุกระเบื้อง
พร้อมทั้งยาแนวในส่วนที่ยังเว้นกระเบื้องไว้เพ่ือสะดวกต่อการติดตั้ง และจะติดตั้งสุขภัณฑ์ในล้าดับ
ต่อไป ขั้นตอนการติดตั้งดังกล่าวท้าให้พบปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) การกรุและปูกระเบื้อง ในจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังและพ้ืนกับสุขภัณฑ์ต้องใช้
แรงงานคน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้จากการสังเกต โดยผู้วิจัยได้เข้าส้ารวจและสังเกตการณ์ตั้งแต่
ในช่วงระหว่างการผลิต ซึ่งสังเกตว่าการปูกระเบื้องที่โรงงานนั้นจะเว้นพ้ืนที่ตามแนวขอบแผ่นผนัง
ทางด้านที่จะวางประกอบเข้ากับแผ่นพ้ืนรวมไปถึงบริเวณรอบๆ ปลายท่อน้้าดีและท่อน้้าทิ้ง ซึ่ง
หลังจากการติดตั้งพ้ืนและผนังแล้วเสร็จจะต้องใช้แรงงานคนเพ่ือเก็บงานบริเวณที่ถูกเว้นไว้ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต (ดูรูปภาพประกอบที่ 53) 

 2) การติดตั้งแผ่นผนังชิดกันท้าให้ขอบกระเบื้องแตกบิ่น ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้
จากการสังเกตโดยผู้วิจัยได้สังเกตในขั้นตอนการติดตั้งพบว่า ขณะติดตั้งการประกบผนังทั้งสองด้าน
เข้าด้วยกัน เนื่องจากแผ่นผนังซึ่งมีน้้าหนักมากเมื่อประกบผนังเข้าชิดกัน ท้าให้มุมที่ขอบกระเบื้องแตก
บิ่น (ดูรูปภาพประกอบที่ 54) 
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  3) การติดตั้งแผ่นผนังห่างกันท้าให้เกิดร่องที่มุมผนังไม่สวยงาม ซึ่งปัญหานี้เป็น
ปัญหาที่ได้จากการสังเกตโดยผู้วิจัยได้สังเกตในขั้นตอนการติดตั้งพบว่า ขณะติดตั้งการประกบผนัง
ของทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน เนื่องจากช่างผู้ติดตั้งมีความกังวลจะท้าให้ขอบกระเบื้องที่ผนังจะแตกบิ่น 
เมื่อประกบผนังเข้าชิดกัน จึงติดตั้งผนังห่างกันท้าให้มุมที่ขอบกระเบื้องเกิดร่องไม่สวยงาม (ดูรูป
ภาพประกอบที่ 55) 
  4) ต้องใช้เวลาในการปรับแนวของกระเบื้องระหว่างผนังกับผนังรวมถึงผนังกับพ้ืน
ด้วย ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้จากการสังเกตโดยผู้วิจัยได้สังเกตในขั้นตอนการติดตั้งพบว่า ในการ
ติดตั้งแผ่นผนังส่วนอ่ืนของบ้านจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีต่อแผ่นแต่เมื่อเป็นผนังห้องน้้าระยะเวลาใน
การติดตั้งกับเพ่ิมขึ้นเป็น 30นาทีต่อแผ่นเพราะต้องปรับให้แนวของกระเบื้องตรงกันจึงจะยึดแผ่นผนัง
เข้ากับส่วนอื่นๆ ได้ (ดูรูปภาพประกอบที่ 56) 
  5) ต้องปรับความลาดเอียงของพ้ืนกระเบื้องห้องน้้าใหม่ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้
จากการสังเกตโดยผู้วิจัยได้สังเกตหลังจากขั้นตอนการติดตั้งแล้วเสร็จและช่างผู้ติดตั้งได้ท้าความ
สะอาดพ้ืนกระเบื้องเพราะต้องการเช็คความเรียบร้อยของพ้ืนกระเบื้องพบว่า มีน้้าขังที่พ้ืนไม่สามารถ
ระบายน้้าได้ (ดูรูปภาพประกอบที่ 57)  

6) เมื่อติดตั้งชุดก๊อกน้้าหัวก๊อกที่สวมเกิดการบิดเบี้ยว ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้ควบคุมงานโครงการเดอะแพลนท์ พัฒนาการ เนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งแผ่นผนัง
และพ้ืนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปนี้แบ่งช่วงการท้างานเป็นคนละเวลากับการติดตั้งชุดก๊อก ผู้วิจัยจึงได้
ข้อมูลนี้จากการสัมภาษณ์ โดยผู้ควบคุมงานโครงการเดอะแพลนท์ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ (ดูรูป
ภาพประกอบที่ 58) 
 7) ต้าแหน่งท่อน้้าทิ้งและท่อชักโครกไม่ตรงจุดใช้งาน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้ควบคุมงานโครงการเดอะแพลนท์ พัฒนาการ เนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งแผ่นผนัง
และพ้ืนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปนี้แบ่งช่วงการท้างานเป็นคนละเวลากับการติดตั้งสุขภัณฑ์อ่ืนๆ 
ผู้วิจัยจึงได้ข้อมูลนี้จากการสัมภาษณ์ โดยผู้ควบคุมงานโครงการเดอะแพลนท์ได้กล่าวถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนนี้ ท้าให้ต้องสกัดเพ่ือขยับแนวท่อท่ีพ้ืนให้ตรงกับต้าแหน่งสุขภัณฑ์ (ดูรูปภาพประกอบที่ 59) 
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รูปภาพที่ 55 การติดตั้งแผ่นผนังห่าง 
ท้าให้เกิดร่องก่อสร้าง 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 54 การเว้นต้าแหน่งจากโรงงาน
ท่อไม่ตรง 

กับสถานที่ก่อสร้าง 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 56 การปรับความลาดเอียงของพ้ืนกระเบื้องห้องน้้า 
 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 51-58 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

  

  

  

 

รูปภาพที่ 53 การติดตั้งผนังชิดกันท้าให้ขอบ
กระเบื้องบิ่น 

 

รูปภาพที่ 55 การปรับแนวของกระเบื้อง 

รูปภาพที่ 57 การเว้นแผ่นกระเบื้อง เพื่อแก้ปัญหา 
ต้าแหน่งก๊อกไม่ตรงจุด 
ของโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 
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รูปภาพที่ 58 ต้าแหน่งท่อน้้าทิ้งและท่อชักโครกไม่ตรงจุดใช้งาน 
โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 
 
4.2 สรุปปัญหา  

 ในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป จากการศึกษากระบวนการก่อสร้างใน
ขั้นตอนการผลิตขนส่ง และติดตั้ง ได้เห็นประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถจ้าแนกปัญหาตามลักษณะ
รูปแบบและการก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ปัญหาตามข้ันตอนของการก่อสร้าง และ 2.ปัญหา
ตามรายละเอียดส่วนงานภายในห้องน้้า ซึ่งจะท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาต่อไป  

4.2.1 ปัญหาตามขั้นตอนของการก่อสร้าง 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานของห้องน้้าทั้งเรื่องความยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการท้างาน  

เพ่ือการใช้งานได้ดีของชิ้นงานและความเรียบร้อยของชิ้นงานนั้น ในการก่อสร้างห้องน้้าได้ จัด
หมวดหมู่ของปัญหาตามขั้นตอนก่อสร้าง สามารถจ้าแนกได้ดังนี้  
  1) การผลิต ได้พบปัญหา  

  - ใช้เวลาในการวางท่อในผนังและแผ่นพ้ืน 
  - การกรุและปูกระเบื้องในจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังและพ้ืนรวมถึงจุด

   เชื่อมต่อระหว่างปลายท่อกับสุขภัณฑ์ยังต้องใช้แรงงานคน 
  - ใช้เวลาในการปูกระเบื้องพ้ืนที่มีความลาดเอียง 

  2) การขนส่ง ได้พบปัญหา 
   - กระเบื้องด้านขอบผนังแตกบิ่นในขณะเดินทาง 
  3) การติดตั้ง ได้พบปัญหา 
   - การติดตั้งแผ่นผนังชิดกัน ท้าให้เกิดการกระแทกที่ขอบกระเบื้องแตกบิ่น 

  - การติดตั้งแผ่นผนังห่างกัน ท้ามห้เกิดร่องห่างไม่สวยงาม 
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  - ต้องใช้เวลาในการปรับรอยต่อกระเบื้องของแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนให้ 
    ตรงกัน 

- ต้องปรับความลาดเอียงของแผ่นพื้นใหม่ 
- เมื่อติดตั้งชุดก๊อกน้้า หัวก๊อกท่ีสวมเกิดการบิดเอียง 
- ต้าแหน่งท่อน้้าทิ้ง และท่อชักโครกไม่ตรงจุดการใช้งาน 

 4.2.2 ปัญหาตามรายละเอียดส่วนงานภายในห้องน้้า  
  จากรายละเอียดของส่วนงานภายในห้องน้้า เมื่อแยกปัญหาตามส่วนงานแล้วจะช่วย
ให้ผู้วิจัยสามารถหาทางที่จะเสนอแนะแก้ไขปัญหาที่ได้สรุปไว้ตามขั้นตอนการก่อสร้างในข้อ 4.2.1 
ต่อไป 
  1) ในส่วนของรูปแบบห้องน้้า ได้พบปัญหาถึงความหลากหลายของแบบห้องน้้า 
ภายในโครงการ ซึ่งมีท้ังหมด 6 แบบ ท้าให้ต้องพิจารณาลักษณะของแบบห้องน้้าที่มีลักษณะคล้ายกัน 
หรือเหมือนกัน แต่สลับข้างกัน เนื่องจากการผลิตห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการผลิตบ้าน ท้าให้ขั้นตอนการท้างานเกิดความซับซ้อนขึ้น ถ้าหากยังคงใช้แบบห้องน้้าที่มีความ
หลากหลายอาจท้าให้การท้างานเกิดความล่าช้าและยุ่งยากหากท้าการปรับแบบห้องน้้าที่มีความคล้าย
หรือสลับข้างให้เหมือนกัน เพ่ือลดความหลากหลายลง  
  2) ในส่วนของงานระบบท่อ ได้แก่ การใช้เวลาในการฝังท่อในแผ่นผนังและแผ่นพ้ืน 
ซึ่งปลายท่อยังมีความคลาดเคลื่อนกับต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์ ส่วนหัวก๊อกน้้ายังเกิดการบิดเอียง เมื่อสวม
เข้ากับปลายท่อที่เตรียมไว้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีมาตั้งแต่ในช่วงการผลิต แต่จะค้นพบในระหว่าง หรือ
หลังการติดตั้ง รวมถึงหากเกิดการรั่วซึมของน้้าในท่อก็จะซ่อมแซมได้ยาก  
  3) ในส่วนของรายละเอียดที่ไม่เรียบร้อยและการใช้งานบกพร่อง ได้แก่การเข้ามุม
ของแผ่นผนังกับแผ่นผนังและแผ่นผนังกับแผ่นพ้ืน หรือการใช้ฉากกั้นผนังคอนกรีตบังตา รวมถึงการ
ก่อขอบพ้ืนกันส่วนเปียก – ส่วนแห้ง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องพิจารณาเป็นจุดๆ ไป เพ่ือความเรียบร้อย
สวยงาม และการใช้งานภายในห้องน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างการติดตั้งโดยตรง  
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4.3 สรุปท้ายบท 

สรุปปัญหาในขั้นตอนการผลิต พบว่า ต้องใช้เวลาในการวางท่อระบบต่างๆ ในแผ่นผนังและ
แผ่นพ้ืน ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะด้าเนินการหลังจากการกั้นแบบเหล็กและวางเหล็กเสริม การก้าหนด
ต้าแหน่งแนวท่อ และต้าแหน่งปลายท่อที่ใช้เชื่อมต่อกับชุดสุขภัณฑ์ โดยควบคุมและเขียนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่การวางท่อยังต้องใช้แรงงานคนช่วยจัดวาง ท้าให้ต้าแหน่งช่องท่อมีโอกาส
คลาดเคลื่อน และเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการท้างาน อีกเรื่องของการผลิตที่ท้าให้เกิด
ความไม่เรียบร้อยของชิ้นงาน คือ ต้องใช้แรงงานคนในการกรุและปูกระเบื้องบนแผ่นผนังและพ้ืน ใน
บริเวณระหว่างต้าแหน่งปลายท่อที่ต่อกับชุดสุขภัณฑ์ ซึ่งมีการเว้นกระเบื้องที่ต้าแหน่งปลายท่อไว้และ
เว้นแผ่นกระเบื้องแถวสุดท้ายล่างสุดไว้ เพ่ือเป็นตัวปรับความคลาดเคลื่อน ทั้งในส่วนของปลายท่อที่
อาจจะไม่ตรงต้าแหน่งการใช้งานและใช้เวลาในการก้าหนดความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้้า ใน
ขั้นตอนนี้จะด้าเนินการหลังจากเทคอนกรีตและบ่มจนได้ที่ น้าแผ่นผนังและแผ่นพื้นมาแกะแบบเหล็ก
ออก แล้วจึงท้าการหาแนวเพ่ือกรุและปูกระเบื้องตามที่แบบก้าหนด ซึ่งจะเว้นการกรุและปูกระเบื้องไว้ 
รอด้าเนินการในภายหลังจากติดตั้งผนังกับพ้ืน แล้วจึงติดตั้งสุขภัณฑ์ ซึ่งท้าให้การท้างานไม่ต่อเนื่อง
และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
 สรุปปัญหาในขั้นตอนการขนส่ง พบว่า พบการแตกบิ่นของกระเบื้องบริเวณขอบผนังและพ้ืน
ระหว่างการขนส่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงการยกตะกร้าเหล็กขึ้นรถท้าให้เกิดการขยับตัวของแผ่น
กระทบกันหรือระหว่างการเดินทาง 
 สรุปปัญหาในขั้นตอนการติดตั้ง พบว่า มีการแตกบิ่นของแผ่นกระเบื้องบริเวณของแผ่นผนัง
และแผ่นพ้ืน ในกรณีที่ติดตั้งแผ่นผนังกับแผ่นผนัง ชิดกันมาก ซึ่งพบปัญหาการแตกร้าวตามรอยต่อ
ของชิ้นส่วนผนังส้าเร็จรูป อันเนื่องมาจากในระหว่างการติดตั้งขาดความระมัดระวัง ส่วนการเกิดร่อง
ระหว่างแผ่นกระเบื้องที่บริเวณมุมผนัง ในกรณีที่ติดตั้งแผ่นผนังห่างกันเพ่ือจะลดปัญหาการแตกบิ่น
ของกระเบื้องดังที่ได้กล่าวขั้นต้น และยังพบอีกว่า การจัดให้แนวกระเบื้องตรงกันระหว่างพ้ืนกับผนัง
และผนังกับผนังมีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน อีกเรื่องคือ มีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับความลาด
เอียงของพ้ืนใหม่ ในกรณีที่มีปัญหาในการติดตั้ง ส่วนการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์และช่องท่อให้ตรงกับ
ต้าแหน่งที่เตรียมไว้ ในแผ่นพื้นและแผ่นผนังมีความยุ่งยาก ในกรณีที่ต้าแหน่งไม่ตรงกันหรือต้าแหน่งที่
ห่างกันมาก จ้าเป็นต้องมีการื้อย้ายให้ตรงกัน ส่งผลต่อกระเบื้องที่ปูไว้ ได้แก่ บริเวณท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้ง
และท่อชักโครก
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บทที่ 5  
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

5.1 ผลการวิเคราะห์ 

จากการศึกษาการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วนของโครงการ
เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ ผู้วิจัยได้รวบรวบและจ้าแนกปัญหาตามขั้นตอนการด้าเนินการ
ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบรูปแบบห้องน้้าในโครงการฯ การผลิต ขนส่ง และติดตั้ง ทั้งนี้
เพ่ือน้าไปสู่การสรุปหา แนวทางการแก้ปัญหาต่อไปนั้น ผู้วิจัยจ้าเป็นจะต้องวิเคราะห์ปัญหาตามที่ได้
จ้าแนก ดังนี้ 
 5.1.1 การวิเคราะห์รูปแบบห้องน้้า 

 แบบบ้านภายในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ จะมีด้วยกันทั้งหมด       
2 รูปแบบ ได้แก่ บ้าน PLM-02 และบ้าน DUPL-03 จากแบบบ้านทั้ง 2 รูปแบบนี้จะเห็นได้ว่ามี
ห้องน้้าด้วยกันทั้งหมด 6 รูปแบบ ซึ่งบ้านโครงการฯ แต่ละหลังจะมีห้องน้้าชั้นล่าง 1 ห้อง และห้องน้้า
ชั้นบนอีก 2 ห้อง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 59 ผังห้องน้้าทั้งหมดในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ1 

                                           
1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน), เอกสารประกอบการก่อสร้าง "แบบขยายห้องน้้า" 

เอกสารแบบภายในหน่วยงาน, 2558. 
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จากรูปแบบห้องน้้าที่มีอยู่ ท้าให้เกิดขั้นตอนการก่อสร้างในเรื่องของการเตรียมแบบเพ่ือการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในรูปแบบห้องน้้าทั้ง 6 แบบนั้น ก็จะมีความเหมือน รวมถึงความ
คล้ายคลึงกันอยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า 

 
  1) ห้องน้้าชั้นล่างบ้าน PLM-02 และบ้าน DUPL-03 ทั้ง 2 หลัง  
      เหมือนกัน ทั้งรูปแบบและขนาดเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 60 ผังห้องน้้าชั้นล่าง2 

 

 2) ห้องน้้าชั้น 2 บ้าน PLM-02 ทั้ง 2 ห้อง 
     มีความคล้ายกัน จะแตกต่างกันที่ต้าแหน่ง อ่างล้างหน้า และชักโครก 

 
 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 61 ผังห้องน้้าชั้นบนบ้าน PLM-023 

 

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
3 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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3) ห้องน้้าชั้น 2 บ้าน DUPL-03 ทั้ง 2 ห้อง 
    มีความคล้ายกัน ยกเว้นต้าแหน่ง ประตู กับชุดสุขภัณฑ์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 62 ผังห้องน้้าชั้นบนบ้าน DUPL-034 
 

 5.1.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากการผลิต 
  จากปัญหาที่จ้าแนกในระหว่างการผลิตห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน
นั้น ได้แยกออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ 

1) ปัญหาที่เกิดจากการใช้เวลาในขั้นตอนการวางท่อน้้าดี น้้าทิ้งในผนังและแผ่นพ้ืน 
โดยขั้นตอนนี้จะต่อจากข้ันตอนการวางแผ่นเหล็กกั้นแบบข้างและการตีเส้นร่างบนแบบเหล็กเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งเมื่อวางท่อพร้อมจัดเหล็กเสริมรวมถึงผูกเหล็กเข้าด้วยกัน ท้าให้ต้องจัดวางท่อไม่ให้กระทบกับ
แนวการวางเหล็กเสริม จึงต้องใช้แรงงานคนในการจัดวาง และต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเท
คอนกรีตตามขั้นตอนต่อไป จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงขั้นตอนในการวางท่อน้้าดี น้้าทิ้งนี้
พบว่าการผลิตแผ่นผนังดังกล่าว หากเป็นแผ่นผนังทั่วไปจะใช้เวลา ประมาณ 20 นาทีต่อแผ่น แต่เมื่อ
มีการวางท่อท้าให้ใช้เวลาการผลิตเพิ่มเป็น 30 นาทีต่อแผ่น ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 10 นาทีด้วยกัน หากลดหรือ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนนี้จะช่วยให้เวลารวดเร็วมากขึ้น 

2) ปัญหาที่ต้องกรุและปูกระเบื้องในจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นพ้ืน รวมถึง
จุดเชื่อมต่อปลายท่อกับสุขภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้แรงงานคนส่วนนี้ในขั้นตอนการผลิตจะเว้นพ้ืนที่ที่จะต้องปู
หรือกรุกระเบื้องไว้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการติดตั้ง ซึ่งหลัง
ด้าเนินการติดตั้งแล้วจึงใช้แรงงานคนในการปูและกรุกระเบื้องในส่วนที่เว้นเอาไว้ให้เรียบร้อย โดย

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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ผู้วิจัยเห็นว่าขั้นตอนของการท้างานในส่วนนี้ยังไม่ส้าเร็จรูปทั้งหมด เพราะต้องใช้แรงงานช่างที่มีฝีมือ
เข้าไปเก็บความสมบูรณ์เรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย 

3) ปัญหาที่ยังต้องใช้เวลาในการปูกระเบื้องพ้ืนที่มีความลาดเอียง ซึ่งการระบายน้้า
ภายในห้องน้้านั้นเป็นจุดส้าคัญอีกหนึ่งจุดหนึ่ง หากในขั้นตอนการผลิตไม่มีความพิถีพิถันอาจจะท้าให้
เกิดน้้าขังตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณพ้ืนห้องน้้าได้ ท้าให้ยังต้องใช้แรงงานคนในการปูกระเบื้องพ้ืนให้
มีความลาดเอียงภายในโรงงานผลิตซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) 

5.1.3 การวิเคราะห์ปัญหาจากการขนส่ง 
 1) จากปัญหาที่จ้าแนกได้จากการขนส่งแผ่นผนังและพ้ืนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป

แบบแยกชิ้นส่วน มีอยู่เพียงปัญหาเดียว คือ กระเบื้องด้านขอบผนังเกิดการแตกบิ่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
รถบรรทุกมาถึงสถานที่ก่อสร้างก่อสร้างและได้ถูกตรวจเช็คจ้านวนและความถูกต้องของแผ่นผนังและ
แผ่นพ้ืน โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับแผ่นผนังส่วนแผ่นพ้ืนไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขนส่ง การใช้แผ่น
ลองกันกระแทกส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่มุมของแผ่นผนัง แต่แผ่นผนังที่มีส่วนของห้องน้้าประกอบ
อยู่ด้วยนั้นจะถูกคุมพลาสติกกันฝุ่นเท่านั้น ซึ่งบริเวณแนวขอบของกระเบื้องจะมีความหนากว่ าส่วน
อ่ืนๆ จึงท้าให้ขณะเดินทางเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดการแตกบิ่นที่ขอบกระเบื้องแถวริมได้ 

5.14 การวิเคราะห์ปัญหาจากการติดตั้ง 
 จากปัญหาที่จ้าแนกได้ในระหว่างการติดตั้งด้วยการเข้าสังเกตการณ์และบันทึกภาพ 

ท้าให้แยกประเด็นปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้ 
1) เมื่อต้องการติดตั้งแผ่นผนังชิดกัน ท้าให้เกิดการกระแทกที่ขอบกระเบื้องจนแตก

บิ่น เนื่องจากลักษณะงานในห้องน้้าต้องมีความประณีตการเว้นร่องระหว่างกระเบื้องเป็นจุดส้าคัญท่ีผู้
ติดตั้งต้องการให้งานห้องน้้ามีคุณภาพตามต้องการ โดยพยายามที่จะประกอบติดตั้งแผ่นผนังกับผนัง
ให้ชิดกันมากที่สุด แต่ด้วยน้้าหนักของแผ่นผนังแต่ละแผ่นมีมาก เมื่อยกแผ่นขยับให้ชิดกัน จึงท้าให้
กระเบื้องบริเวณขอบผนังแตกบิ่นขึ้น 

2) เมื่อกระเบื้องบริเวณขอบผนังเกิดความเสียหายแล้วท้าให้ทีมช่างที่ด้าเนินการ
ประกอบติดตั้งต้องปรับแผนการท้างานโดยวางแผ่นผนังทั้ง 2 ด้านให้ห่างกันมากขึ้น แต่ด้วยน้้าหนั ก
ของแผ่นผนังเช่นกัน ระยะที่วางห่างกันจะอยู่ที่ 1 – 1 ½ เซนติเมตร หากชิดกันกว่านี้จะมีโอกาสท้าให้
บริเวณขอบของกระเบื้องแตกบิ่นได้ ซึ่งระยะห่างของผนังดังกล่าวท้าให้เกิดร่องห่างไม่สวยงาม 

3) จะต้องใช้เวลาในการปรับรอยต่อของแนวกระเบื้องระหว่างผนังกับผนัง และแผ่น
ผนังกับแผ่นพ้ืนให้ตรงกัน เนื่องจากแนวขอบกระเบื้องทั้งแนวนอนและแนวตั้งจะต้องอยู่ในแนว
เดียวกัน จึงท้าให้ผู้ติดตั้งต้องปรับเช็คระดับและขยับแผ่นผนังให้แนวทั้ง 4 ด้านตรงกัน รวมถึงแนว
กระเบื้องที่พ้ืนด้วย ท้าให้ต้องใช้เวลาจากที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์พบว่าหากติดตั้งผนังบ้านส่วน
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อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผนังห้องน้้าจะใช้เวลาอยู่ที่ 10 นาที แต่เมื่อเป็นการติดตั้งผนังที่มีส่วนของ
ห้องน้้าอยู่ด้วยนั้นจะใช้เวลาถึง 30 นาที ซึ่งต่างกันอยู่ 20 นาที 

4) ปัญหาที่จะต้องปรับความลาดเอียงของแผ่นพ้ืนใหม่ เนื่องจากการปูกระเบื้องพ้ืน
นั้นได้ด้าเนินการมาแล้วในช่วงขั้นตอนของการผลิต แต่ในขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่ฐานราก วาง
ตอม่อ และวางแผ่นพ้ืนชั้นล่าง ซึ่งย่อมมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ท้าให้ความลาดเอียงที่ด้าเนินการ
มาแล้วเมื่อท้าการติดตั้ง และท้าการทดสอบการระบายน้้า และเห็นการขังของน้้าเกิดขึ้ น ท้าให้ต้อง
ปรับแก้ด้าเนินการปูกระเบื้องใหม่เพ่ือแก้ไขงาน 

5) ปัญหาเมื่อติดตั้งชุดก๊อกน้้าแล้วหัวก๊อกที่สวมเกิดการบิดเอียง จากการวิเคราะห์
ของผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัญหานี้เกิดจากช่วงของการผลิตในขั้นตอนการวางท่อ และก้าหนดต้าแหน่ง
ปลายท่อไม่ได้องศา และในขั้นตอนของการเทคอนกรีต ซึ่งแรงจากการเทคอนกรีตอาจท้าให้ปลายท่อ
บิดเอียงไม่ได้องศา แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาจะพบปัญหาก็ต่อเมื่อด้าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และ
ก้าลังด้าเนินการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ท้าให้ต้องท้าการสกัดเพ่ือปรับปลายท่อใหม่ ให้งานได้มาตรฐาน 

6) ปัญหาที่เกิดจากต้าแหน่งท่อน้้าทิ้งและท่อชักโครกไม่ตรงจุดการใช้งานจากการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยที่มีความเห็นว่าปัญหานี้เกิดจากช่วงของการผลิตในขั้นตอนการวางท่อและก้าหนด
ต้าแหน่งปลายท่อแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาจะพบปัญหาก็ต่อเมื่อได้ด้าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและ
ก้าลังด้าเนินการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ท้าให้ต้องท้าการสกัดพ้ืนเพ่ือปรับต้าแหน่งปลายท่อใหม่ เพ่ือให้งาน
อยู่ในมาตรฐาน 

5.2 สรุปการวิเคราะห์ปัญหา 

 5.2.1 สรุปการวิเคราะห์ปัญหาด้านการออกแบบ  
  ทั้งนี้ในขั้นตอนการด้าเนินการก่อสร้างห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน 
ภายในโครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการนั้น สามารถสรุปปัญหาได้ โดยเริ่มจากขั้นตอนการ
ออกแบบซึ่งมีรูปแบบห้องน้้าถึง 6 รูปแบบ ในจ้านวนนี้มีบางห้องท่ีสามารถใช้รูปเดียวกันได้  
  เนื่องจากผู้วจัยต้องการท้าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้าแหน่งของการเกิดปัญหาเพ่ือ
ประกอบแนวทางการแก้ไข จึงเลือกใช้รูปแบบของห้องน้้าที่มีลักษณะเหมือนและคล้ายกันเพียง        
3 รูปแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นต้าแหน่งการเกิดปัญหาจากข้ันตอนการผลิต ขนส่ง และติดตั้ง  
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ห้องน้้า 1 ห้องน้้ารับแขกชั้นล่าง      ห้องน้้า 2 ห้องน้้าชั้นบน      ห้องน้้า 3 ห้องน้้าชั้นบน 
(ใช้กับบ้าน PLM-02และ DUPL-03)     (ใช้กับบ้าน PLM-02)       (ใช้กับบ้านDUPL-03) 

รูปภาพที่ 63 รูปแบบห้องน้้าโครงการที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์5 
 

5.2.2 สรุปการวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต ขนส่งและติดตั้ง 
 ในการด้าเนินการก่อสร้างขั้นตอนการผลิต การขนส่งและการติดตั้ง ซึ่งได้ประมวล

จากข้อมูลเอกสารสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการสังเกตและจดบันทึก สามารถสรุปปัญหาได้
ตามตารางท่ี 3 นี้ 
ตารางที่ 3 ข้อสรุปปัญหาในขั้นตอนการด้าเนินการก่อสร้างห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน 

ขั้นตอน ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

การผลิต 1. ต้องใช้เวลาในการวางท่อในผนังและแผ่นพื้น 
 2. การกรุและปูกระเบื้อง ในจุดเช่ือมต่อระหว่างแผ่นผนังและพื้นกับสุขภณัฑ์ต้องใช้

 แรงงานคน 
 3. ต้องใช้เวลาในการปูกระเบื้องพืน้ท่ีมีความลาดเอียง 

การขนส่ง 4. กระเบื้องด้านขอบผนังแตกบิ่น 

การติดต้ัง 5. การติดตั้งแผ่นผนังชิดกันท้าให้ขอบกระเบื้องแตกบิ่น 
 6. การติดตั้งแผ่นผนังห่างกันท้าให้เกิดร่องที่มุมผนังไม่สวยงาม 

 7. ต้องใช้เวลาในการปรับแนวของกระเบื้องระหว่างผนังกับผนังรวมถึงผนังกับพ้ืน 
 8. ต้องปรับความลาดเอียงของพื้นกระเบื้องห้องน้้าใหม่  

 9. เมื่อติดตั้งชุดก๊อกน้้าหัวก๊อกท่ีสวมเกิดการบดิเบีย้ว  
 10.ต้าแหน่งท่อน้้าทิ้งและท่อชักโครกไม่ตรงจุดใช้งาน 

 

                                           
5 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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5.2.3 การสรุปต้าแหน่งความสัมพันธ์ของปัญหากับรูปแบบห้องน้้า 

  1.ห้องน้้า 1 ห้องน้้ารับแขกชั้นล่าง (PLM-02และ DUPL-03) 
 ห้องน้้าชั้นล่างที่อยู่ใต้บันไดของทั้งสองแบบบ้าน ใช้เป็นห้องน้้ารับแขก ซึ่งมีขนาด 1.50x2.30 

เมตร มีพ้ืนที่รวม 3.45 ตารางเมตร ภายในติดตั้งสุขภัณฑ์ 2 ชิ้น คืออ่างล้างหน้าและชักโครกไม่มีพ้ืนที่
ส้าหรับอาบน้้า ผนังกรุด้วยกระเบื้องเซรามิคขนาด 8x16 นิ้ว ส่วนพ้ืนปูกระเบื้องพ้ืนเซรามิคชนิดกัน
ลื่น ขนาด 16x16 นิ้ว ชุดสุขภัณฑ์ทั้ง 2 ชิ้นถูกจัดวางให้ยึดติดกับผนังคอนกรีตส้าหรับตกแต่งและซ่อน
ท่อน้้าดี น้้าเสีย ซึ่งมีความสูง 1.15 เมตร หนา 0.10 เมตร  

- การวิเคราะห์ต้าแหน่งปัญหาจากผังพื้น (ห้องน้้า 1) 
การพิจารณาแบบห้องน้้ารับแขกชั้นล่างของแบบห้องน้้าแบบที่ 1 ซึ่งมีการ

ก้าหนดชุดสุขภัณฑ์ 2 ชิ้น ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ผังแปลนพ้ืนประกอบ พบว่าแผ่นผนังด้านที่ 1 
สามารถเกิดปัญหาในกลุ่มที่ 1, 2 (ในขั้นตอนการผลิต) และ 9, 10 (จากขั้นตอนการติดตั้ง) เนื่องจาก
ต้องฝังท่อน้้าดีน้้าทิ้งไว้ในผนังด้านที่ 1 รวมถึงยังต้องมีผนังตกแต่งหนาออกมา ย่อมเกิดปัญหาตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต และระหว่างการติดตั้งด้วย จากผังจะเห็นว่าผนังด้านที่ 1 จะเกิดปัญหามากที่สุด 
เพราะเป็นจุดที่ต้องประกอบชุดสุขภัณฑ์เข้ากับระบบท่อที่ฝังในผนังและพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 64 ผังพ้ืน6 และต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 1) 

 
 

                                           
6 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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-  การวิเคราะห์ต้าแหน่งปัญหาจากรูปด้าน (ห้องน้้า 1) 
  จากภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่า ผนังด้านที่ 2 , 3 และ 4  จะพบปัญหา

แบบเดียวกัน คือ ขอบของกระเบื้องแตกบิ่นขณะขนส่งและติดตั้ง ท้าให้ต้องแก้ไขตั้งแต่ช่วงของการ
ผลิต โดยต้องเว้นระยะการปูกระเบื้องที่บริเวณขอบของแผ่นผนัง ส่วนผนังด้านที่ 1 จะมีปัญหาอยู่
หลายส่วน ได้แก่ การวางท่อในผนัง บริเวณปลายท่อที่จะต่อกับก๊อกและชุดสุขภัณฑ์มีความ
คลาดเคลื่อน แนวกระเบื้องไม่ต่อกัน ซึ่งท้าให้เข้าใจได้ว่าผนังด้านที่ 1 เกิดปัญหาหลายอย่างนั้น เพราะ
มีต้าแหน่งสุขภัณฑ์ประกอบอยู่ด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 65 แผ่นผนัง7 และต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 1) 

                                           
7 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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การใช้งานโมเสกตกแต่งบน
ผนังท้าให้แนวกระเบื้องพ้ืน
กับผนังไม่ตรงกัน 

ผนังด้านที่ 2 

- การวิเคราะห์ปัญหาจากลักษณะรูปแบบลายกระเบื้อง (ห้องน้้า 1) 
  แบบแสดงห้องน้้า 1 นี้ จะเห็นได้ว่าผนังด้านที่ 2 กับแผ่นพ้ืนและผนังด้านที่ 

4 แนวกระเบื้องตรงกัน ส่วนผนังด้านที่ 1 ไม่ตรงกับแผ่นพ้ืนรวมถึงไม่ตรงกับผนังด้าน  ที่ 3 ซึ่งในส่วน
ผนังด้านที่ 1 เกิดจากการอ้างอิงแนวการปูกระเบื้องช่องแสงเป็นหลัก ท้าให้แนวกระเบื้องไม่ตรงกับ
แนวกระเบื้องพ้ืน ส่วนผนังด้านที่ 3 ก็เช่นกัน การปูกระเบื้องให้ความส้าคัญกับแนวขอบประตูมาก
เกินไป ท้าให้แนวกระเบื้องไม่ตรงกับแนวกระเบื้องพ้ืนและแนวของผนังด้านที่ 1 ส่วนแนวของ
กระเบื้องในแนวนอนจากแบบ จะเห็นได้ว่าตรงกันทั้ง 3 ด้าน คือ 2 , 3 และ 4  ส่วนด้านที่ 1 มีผนัง
ตกแต่งและเปลี่ยนรูปแบบของลายกระเบื้องท้าให้แนวกระเบื้องไม่ตรงกับแผ่นผนังอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปภาพที่ 66 แนวกระเบื้องห้องน้้า  
(ห้องน้้า 1)8 

                                           
8 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 

แผ่นพื้น 

ผนังด้านที่ 1 
ผนังด้านที่ 3 

ผนังด้านที่ 4 

แนวกระเบื้องพ้ืนและผนัง
เฉพาะแผ่นผนังด้านที่ 2 
ตรงกัน 

แนวกระเบื้องพ้ืนกับพ้ืนไม่
ตรงกัน เนื่องจากให้
ความส้าคัญ 
กับช่องแสงจนเกินไป 

การให้ความส้าคัญกับช่อง
ประตู ท้าให้แนวกระเบื้อง
พ้ืนกับผนังไม่ตรงกัน 

ปัญหาในกลุ่มที่ 7 
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       ห้องน้้าใต้บันได ชิ้นส่วนประกอบมีความซับซ้อน         รอยต่อระหว่างแผ่นมีร่องห่าง 
 
รูปภาพที่ 67 ภาพถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องน้้า 1 โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

2) ห้องน้้า 2 เป็นห้องน้้าชั้นบนของบ้าน PLM-02 

   ห้องน้้าชั้น 2 ของแบบบ้าน PLM-02 มีขนาด 2.00x2.00 เมตร มีพ้ืนที่รวม 
4 ตารางเมตร ภายในถูกแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยนชุดสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น อ่างล้างหน้า ชัก
โครก, และพ้ืนที่ส้าหรับอาบน้้า ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 8x16 นิ้ว ส่วนพ้ืนปูกระเบื้องพ้ืน
เซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 16x16 นิ้ว บริเวณพ้ืนที่อาบน้้าจะมีธรณีกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งและผนังบัง
ตา พร้อมติดประตูกระจกก้ันอาบน้้า 

 

 

 

 

 

 

กระเบื้องเกิดแตกบิ่น ขณะติดตั้ง 
ท้าให้ต้องเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นใหม่ 



 
 

80 

- การวิเคราะห์ต้าแหน่งปัญหาจากผังพื้น (ห้องน้้า 2) 
  จากการวิเคราะห์โดยใช้ผังพ้ืนประกอบ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการ

ใช้ผนังคอนกรีตและการกั้นขอบธรณีกันน้้า เพ่ือแยกส่วนเปียก-ส่วนแห้งท้าให้เกิดความยุ่งยากทั้งช่วง
การผลิต และการติดตั้ง ส่วนบริเวณมุมทั้ง 4 จะพบปัญหาเดียวกันคือขอบกระเบื้องที่ผนังเกิดการแตก
บิ่น ส่วนแนวผนังกั้นส่วนอาบน้้า และขอบพ้ืนนกันส่วนเปียก-ส่วนแห้งนั้น ท้าขั้นตอนการก่อสร้างมี
ความยุ่งยากมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 68 ผังพ้ืน9 และต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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 - การวิเคราะหต์้าแหน่งปัญหาจากรูปด้าน (ห้องน้้า 2) 
  จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ผนังด้านที่ 1 และ 4 จะมีปัญหาเดียวกัน 

ซึ่งจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อด้าเนินการติดตั้งเท่านั้น เพราะหากติดตั้งผนังชิดกันมากก็จะท้าให้กระเบื้องแตก
บิ่น แต่หากติดตั้งผนังห่างกันก็จะเกิดร่องกว้างไม่สวยงาม ส่วนผนังด้านที่ 2 และ 3 จะมีเรื่องงาน
ระบบท่อฝังในผนังเข้ามาเกี่ยวด้วยจึงเกิดปัญหาได้หลายส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 69 แผ่นผนัง10 และต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 2) 
 

 

 
 

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70.  
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แนวกระเบื้องพ้ืนกับผนังตรงกัน 

แนวกระเบื้องพ้ืนกับผนัง 
ไม่ตรงกัน 

- การวิเคราะห์ปัญหาจากลักษณะรูปแบบลายกระเบื้อง (ห้องน้้า 2) 
  แบบแสดงห้องน้้า 2 นี้ จากภาพแนวกระเบื้องแสดงให้เห็นว่า แนวกระเบื้อง

ลายตั้งมีความสอดคล้องกับแนวกระเบื้องพ้ืนห้องน้้ามีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ผนังด้านที่ 2 , 4 ส่วนผนัง
ด้านที่ 1 การปูกระเบื้องได้อ้างอิงล้าดับการปูมาจากด้านขวาของแผ่นผนังจึงท้าให้แนวของกระเบื้อง
แนวตั้งไม่ตรงกับแนวพ้ืน รวมถึงผนังด้านที่ 3 ที่มีการตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องโมเสก ท้าให้แนว
กระเบื้องในแนวตั้งคลาดเคลื่อนกันเพราะการปูกระเบื้องให้ความส้าคัญกับแนวการปูกระเบื้องโมเสก
เป็นหลัก ส่วนแนวนอนมีความสอดคล้องกันทุกด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 70 แนวกระเบื้องห้องน้้า (ห้องน้้า 2)11 
 

                                           
11 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 

ผนังด้านที่ 1 ผนังด้านที่ 3 

ผนังด้านที่ 2 

แผ่นพื้น 

ผนังด้านที่ 4 

ปัญหาในกลุ่มที่ 7 
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      รอยคราบน้้าขังในช่วงทดสอบการระบายน้้า 

รูปภาพที่ 71 ภาพถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องน้้า 2 โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

 

3) ห้องน้้า 3 เป็นห้องน้้าชั้นบนบ้าน DUPL-03  

   ห้องน้้าแบบท่ี 3 เป็นห้องน้้าชั้นบนของแบบบ้าน DUPL-03 ซึ่งมีขนาดพื้นที่
ใช้สอย 2.85x1.50 เมตร มีพ้ืนที่รวม 4.30 ตารางเมตร ภายในห้องน้้าถูกจัดวางต้าแหน่งสุขภัณฑ์ 
เรียงไปตามการใช้ประโยชน์ โดยจะเริ่มตั้งแต่อ่างล้างหน้าโถชักโครก และพ้ืนอาบน้้าตามล้าดับ ใน
บริเวณส่วนแห้งที่ประกอบไปด้วยอ่างล้างหน้าและโถชักโครกติดกับผนังคอนกรีตตกแต่งหนา 10 
เซนติเมตร เพ่ือใช้เก็บความเรียบร้อยของงาน ระบบน้้าดี น้้าเสียต่างๆ และยังมีผนังบังตาส้าหรับกั้น
ส่วนเปียกส่วนแห้งซึ่งส่วนของผนังทั้งหมดทั้ง 4 ด้านจะกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x16 นิ้ว และพ้ืน
จะปูกระเบื้องพ้ืนเซรามิค 16x16 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

รอยต่อระหว่างแผ่นมีร่องห่าง 
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- การวิเคราะห์ต้าแหน่งปัญหาจากผังพื้น (ห้องน้้า 3) 
  จากการวิเคราะห์โดยใช้ผังพ้ืนประกอบ ท้าให้เข้าใจได้ว่าในส่วนของผนัง

ด้านที่ 1, 2 และ 4 มีปัญหาเดียวกันนั้นคือ จะเกิดการแตกบิ่นที่ขอบของกระเบื้องเมื่อติดตั้งชิดกัน 
หากติดตั้งห่างกันจะเกิดร่องไม่สวยงามส่วนผนังด้านที่ 3 นั้น จะมีปัญหาอยู่หลายจุดเนื่องจากเป็นผนัง
ที่มีการฝังท่อเพ่ือเชื่อมกับชุดสุขภัณฑ์ รวมถึงในส่วนของแผ่นพ้ืนที่มีผนังคอนกรีตและขอบธรณีกั้น
ส่วนเปียกส่วนแห้งด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 72 ผังพ้ืน12 และต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 3) 
 

 

 

 

 
 

                                           
12 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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- การวิเคราะห์ต้าแหน่งปัญหาจากรูปด้าน (ห้องน้้า 3) 
  จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ผนังด้านที่ 1 , 2 และ 4 มีปัญหาเพียง

ปัญหาเดียวและจะรับรู้ได้เมื่อท้าการติดตั้งเท่านั้น ส่วนผนังด้านที่ 3 จะมีปัญหายุ่งยากและซับซ้อน 
เพราะผนังด้านนี้มีทั้งงานระบบท่อฝังในผนังและต้องมีผนังตกแต่งและผนังกั้นส่วนเปียกส่วนแห้ง อยู่
ในแผ่นเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 73 ต้าแหน่งการเกิดปัญหาต่างๆ (ห้องน้้า 3)13 
 
 

                                           
13 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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แนวกระเบื้องพ้ืนกับผนัง
ตรงกัน 

ปัญหาในกลุ่มที่ 7 

การใช้โมเสกตกแต่งท้าให้
แนวกระเบื้องไม่ตรงกัน
เฉพาะผนังด้านที่ 3 

แนวกระเบื้องพ้ืนกับผนัง 
ไม่ตรงกัน 

- การวิเคราะห์ปัญหาจากลักษณะรูปแบบลายกระเบื้อง (ห้องน้้า 3) 
  แบบแสดงห้องน้้า 3 จากภาพแนวกระเบื้องแสดงให้เห็นว่า แนวของ

กระเบื้องลายตั้งทั้งหมดมีความสอดคล้องกับลายกระเบื้องพ้ืน อาจเกิดจากผู้ควบคุมการผลิตให้
ความส้าคัญกับการจัดแนวกระเบื้องแนวตั้ง ส่วนแนวนอนจะกระทบเฉพาะผนังด้านที่ 3 เท่านั้น
เนื่องจากเป็นผนังที่มีรูปแบบกระเบื้องหลายแบบ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปภาพที่ 74 แนวกระเบื้องห้องน้้า (ห้องน้้า 3)14 

                                           
14 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 

แผ่นพื้น 

ผนังด้านที่ 1 
ผนังด้านที่ 3 

ผนังด้านที่ 2 

ผนังด้านที่ 4 
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รอยต่อระหว่างแผ่นมีร่องห่าง 

 

 

 

     รอยต่อระหว่างแผ่นมีร่องห่าง 

         

  ต้าแหน่งแนวท่อเว้นไม่ตรงกับการใช้งาน 

 

 

 

 

 

     การใช้แรงงานคนในการปูและกรุกระเบื้อง 
     ในจุดเชื่อมต่อระหว่างผนังกับพื้นและ 
     บริเวณปลายท่อ 
 

รูปภาพที่ 75 ถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องน้้า 3 โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 
ที่มา : ผู้วิจัย, 2558 

ต้าแหน่งท่อไฟเครื่องท้าน้้าอุ่น 
อยู่ในต้าแหน่งที่ไม่สวยงาม 
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5.3 แนวทางการเสนอแนะ 

 จากกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาจากการสรุปปัญหาทั้งหมดนี้ ท้าให้สามารถเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป  โดยจะแบ่งสามารถ
ตามส่วนงานภายในห้องน้้าได้ดังต่อไปนี้ 

 5.3.1 การปรับแบบ 
  เป็นการปรับย้ายต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์และประตูเพ่ือปรับให้แบบของห้องน้้ามี
รูปแบบเดียวกันภายในบ้านแต่ละหลัง ได้แก่ ห้องน้้าชั้นล่างของบ้านซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน และอยู่
บริเวณใต้บันไดเหมือนกัน ปรับใช้แบบเดียวกัน ในส่วนของห้องน้้าชั้นบนซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แต่
ต่างกันเพียงกลับข้าง จึงปรับกลับให้มีลักษณะเหมือนกัน แล้วปรับย้ายทั้งต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์และ
ประตูให้มีลักษณะเหมือนกัน เมื่อลดจ้านวนความหลากหลายของแบบห้องน้้าลงได้แล้ว ก็จะท้าให้
กระบวนการผลิตรวดเร็วขึ้น 
  ซึ่งในการเสนอแนะในข้อนี้ จะช่วยลดรูปแบบห้องน้้าทั้ง 6 รูปแบบ ให้เหลือเพียง    
3 รูปแบบจะช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น แต่จะต้องปรับแบบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพ่ือน้าไปเข้าสู่
ขบวนการผลิตต่อไป 

1) ห้องน้้าชั้นล่างบ้าน PLM-02 และบ้าน DUPL-03 ทั้ง 2 หลัง  
   เหมือนกัน ทั้งรูปแบบและขนาด ให้ปรับใช้เป็นแบบเดียวกัน 

 
 
 
 
 

         (เหมือนกัน) 
 
 
 

(ห้องน้ า 1) 
รูปภาพที่ 76 ผังห้องน้้าชั้นล่าง (ห้องน้้า 1)15 

                                           
15 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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2) ห้องน้้าชั้น 2 บ้าน PLM-02 ทั้ง 2 ห้อง มีความคล้ายกัน  
 เพียงสลับต้าแหน่ง อ่างล้างหน้า และชักโครก ให้ปรับใช้โดยการกลับข้างให้เป็น
 แบบเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 

              (ห้องน้ า 2) 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 77 ผังห้องน้้าชั้นบนบ้าน PLM-02  
(ห้องน้้า 2) 16 

 
3) ห้องน้้าชั้น 2 บ้าน DUPL-03 ทั้ง 2 ห้อง มีความคล้ายกัน ยกเว้นต้าแหน่ง ประตู 

 กับชุดสุขภัณฑ์ ให้ปรับใช้โดยการย้ายประตูและชุดสุขภัณฑ์ ให้เป็นแบบเดียวกัน 

 
  บ้าน DUPL-03 
 
 
 
   

(ห้องน้ า 3) 
 
 

รูปภาพที่ 78 ผังห้องน้้าชั้นบนบ้าน DUPL-03 (ห้องน้้า 3)17 

                                           
16 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
17 เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้วในหน้า 70. 
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5.3.2 การเดินท่อลอย  
  การยกเลิกการเดินท่อในผนัง เพ่ือลดปัญหาจากการฝังท่อหรือปัญหาการเคลื่อน
ต้าแหน่งการเชื่อมท่อและชุดสุขภัณฑ์ไม่ตรงกัน การเดินท่อลอยจะช่วยให้การด้าเนินการผลิตการ
ติดตั้งได้เร็วและง่ายขึ้น รวมถึงการแก้ไขซ่อมแซมในภายหลังก็จะสะดวกขึ้นด้วย โดยเสนอให้ใช้ ชุด
สุขภัณฑ์ส้าเร็จรูป ประกอบด้วยชุดอ่างล้างหน้า โถชักโครกและชุดฝักบัวอาบน้้า โดยมีส่วนปิดบังท่อที่
เดินลอย โดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมน้้าน้อย ทนทานต่อสภาพอากาศ18 โครงเคร่า
เหล็กชุบสังกะสีหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวโดยมีแนวทางการปฎิบัติและแสดงดังภาพจ้าลองการแก้ปัญหา (รูปภาพที่ 80-82) 

1) ส้าหรับชุดอ่างล้างหน้าส้าเร็จรูป แก้ปัญหาเรื่องท่อที่ฝังในผนังและพ้ืนไม่ตรงกับ

ต้าแหน่งสุขภัณฑ์ ให้เปลี่ยนเป็นการเดินท่อลอย โดยใช้ชุดอ่างล้างหน้าส้าเร็จรูป ประกอบเข้ากับแผง

ผนัง ซึ่งเป็นส่วนที่ปิดบังท่อที่เดินลอย ท้าด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสม (ดูรูป

ภาพประกอบที่ 80) 

2) ส้าหรับชุดชักโครกส้าเร็จรูป แก้ปัญหาเรื่องท่อที่ฝังในผนังและพ้ืนไม่ตรงกับ

ต้าแหน่งสุขภัณฑ์ ให้เปลี่ยน เป็นการเดินท่อลอย โดยใช้ชุดชักโครกส้าเร็จรูป ประกอบเข้ากับแผงผนัง 

ซึ่งเป็นส่วนที่ปิดบังท่อที่เดินลอย ท้าด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสม (ดูรูป

ภาพประกอบที่ 81) 

3) ส้าหรับชุดฝักบัวส้าเร็จรูป เพ่ือแก้ปัญหาแนวกระเบื้องไม่ตรงกัน และการแตกบิ่น

ที่ขอบผนัง ใช้คิ้วสแตนเลส, PVC หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสมพับขึ้นรูปติดตั้งบริเวณมุมของผนังทั้ง 4 

ด้าน (ดูรูปภาพประกอบที่ 82) 

 

 

 
 
 

 
 รูปภาพที่ 79 ชุดอ่างล้างหน้าส้าเร็จรูป  
 ที่มา : ผู้วิจัย 

                                           
18 บัณฑิต จลุาสยั,  Eternity: วัสดกุ่อสร้างและการออกแบบ  (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 

พับบลิชช่ิง จ้ากัด (มหาชน), 2556), หน้า24-27. 
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รูปภาพที่ 80 ชุดชักโครกส้าเร็จรูป 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปภาพที่ 81 ชุดฝักบัวส้าเร็จรูป 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
5.3.3 การปรับรายละเอียด 
  โดยการปูกระเบื้องไม่ให้ชิดขอบ เพ่ือป้องกันขอบกระเบื้องแตกบิ่น หลังติดตั้งผนัง

กับผนัง และผนังกับพ้ืนชิดกัน แล้วจึงใส่แผ่นคิ้วสแตนเลส หรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น 
พีวีซี ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ พับขึ้นรูป ติดตั้งตรงรอยต่อของแผ่นผนังกับผนังและผนังกับพ้ืน และลด
ปัญหาของแนวกระเบื้องไม่ตรงกัน แผ่นคิ้วนี้จะใช้เข้ามุมระหว่างผนังกับผนัง ส่วนผนังกับพ้ืนจะใช้
แผ่นคิ้วที่มีลักษณะเป็นทั้งบัวเชิงผนังและร่องระบายน้้า เพ่ือลดปัญหาที่ต้องปรับ ความลาดเอียงของ
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แผ่นพื้นใหม่ ส่วนการปรับรายละเอียดบริเวณส่วนอาบน้้า โดยใช้ฉากกระจกกั้นอาบน้้าส้าเร็จรูป แทน
การติดตั้งชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป และการก่อขอบพ้ืน เพ่ือแยกบริเวณส่วนอาบน้้า รวมถึงการ
ปูกระเบื้องเพ่ิมขึ้นให้เลยแนวฝ้าเพดาน เพ่ือให้ปิดฝ้าเพดานแล้วเกิดความเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งผู้วิจัย
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวโดยมีแนวทางการปฎิบัติและแสดงดังภาพจ้าลองการ
แก้ปัญหา (รูปภาพที่ 83-85) 

1) การแก้ปัญหาที่มุมระหว่างผนังกับผนัง เพ่ือแก้ปัญหาแนวกระเบื้องไม่ตรงกัน 

และการแตกบิ่นที่ขอบผนัง ใช้คิ้วสแตนเลส, PVC หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสมพับข้ึนรูปติดตั้งบริเวณมุม

ของผนังทั้ง 4 ด้าน (ดูรูปภาพประกอบที่ 83) 

2) การแก้ปัญหาที่มุมระหว่างผนังกับพ้ืน การแก้ปัญหาแนวกระเบื้องไม่ตรงกัน และ

การแตกบิ่นที่ขอบผนังและพ้ืน ใช้แผ่นสแตนเลส PVC หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เหมาะสมพับขึ้นรูปเป็นบัวเชิง

ผนังและร่องระบายน้้า ติดตั้งตรงบริเวณโดยรอบขอบระหว่างผนังกับพ้ืน (ดูรูปภาพประกอบที่ 84) 

3) การแก้ปัญหาพ้ืนที่การใช้งาน เพ่ือแก้ปัญหาการกั้นส่วนอาบน้้าและขอบพ้ืน ซึ่ง

ท้าให้การก่อสร้างมีความยุ่งยาก ให้ใช้ ฉากกระจกกั้นส่วนอาบน้้าส้าเร็จรูป  แทนการติดตั้ง ชิ้นส่วน

ผนังและการก่อขอบพื้นเพ่ือแยกส่วน (ดูรูปภาพประกอบที่ 85) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 82 การแก้ปัญหาที่มุมระหว่างผนังกับผนัง 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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รูปภาพที่ 83 การแก้ปัญหาที่มุมระหว่างผนังกับพ้ืน 

ที่มา : ผู้วิจัย 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 84 การแก้ปัญหาพ้ืนที่กับการใช้งาน 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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5.3.4 ภาพรวมเสนอแนะรูปแบบห้องน้้า 
  ข้อเสนอแนะในครั้งนี้เป็นไปตามแบบห้องน้้าที่ได้ท้าการศึกษา ส้าหรับห้องน้้า
ส้าเร็จรูปแบบอ่ืนๆ นั้นอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่สามารถน้าแนวทางการศึกษาและ
แก้ปัญหาในครั้งนี้ ไปใช้ในการแก้ไขห้องน้้าแบบอ่ืนๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 85 ภาพรวมเสนอแนะห้องน้้าตามแนวทางการแก้ปัญหา 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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5.4 สรุปท้ายบท  

 จากการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างบ้านและห้องน้้าด้วยคอนกรีตส้าเร็จรูป ในโครงการ เดอะ
แพลนท์ เอสทีค เขตพัฒนาการ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงการผลิต การขนส่ง 
และติดตั้ง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบว่า ได้เกิดปัญหาต่างๆในระหว่างการก่อสร้างของแต่ละขั้นตอน สรุปได้ 
10 ประเด็น ด้วยกัน ได้แก่   
  การผลิต ได้พบปัญหา  

  1 ใช้เวลาในการวางท่อในผนังและแผ่นพ้ืน 
  2 การกรุและปูกระเบื้องในจุดเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังและพ้ืนรวมถึงจุด

   เชื่อมต่อระหว่างปลายท่อกับสุขภัณฑ์ยังต้องใช้แรงงานคน 
  3 ใช้เวลาในการปูกระเบื้องพ้ืนที่มีความลาดเอียง 

  การขนส่ง ได้พบปัญหา 
   4 กระเบื้องด้านขอบผนังแตกบิ่นในขณะเดินทาง 
  การติดตั้ง ได้พบปัญหา 
   5 การติดตั้งแผ่นผนังชิดกัน ท้าให้เกิดการกระแทกที่ขอบกระเบื้องแตกบิ่น 

  6 การติดตั้งแผ่นผนังห่างกัน ท้ามห้เกิดร่องห่างไม่สวยงาม 
  7 ต้องใช้เวลาในการปรับรอยต่อกระเบื้องของแผ่นผนังและแผ่นพื้นให้ 
    ตรงกัน 

8 ต้องปรับความลาดเอียงของแผ่นพื้นใหม่ 
9 เมื่อติดตั้งชุดก๊อกน้้า หัวก๊อกท่ีสวมเกิดการบิดเอียง 
10 ต้าแหน่งท่อน้้าทิ้ง และท่อชักโครกไม่ตรงจุดการใช้งาน 
 

 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ 
 การปรับแบบ เป็นการปรับย้ายต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์และประตูเพ่ือปรับให้แบบของ

ห้องน้้ามีรูปแบบเดียวกันภายในบ้านแต่ละหลัง ได้แก่ ห้องน้้าชั้นล่างของบ้าน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน 
และอยู่บริเวณใต้บันไดเหมือนปรับเป็นแบบเดียวกัน ในส่วนของห้องน้้าชั้นบน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน 
แต่ต่างกันเพียงกลับข้าง จึงปรับกลับให้มีลักษณะเหมือนกัน แล้วปรับย้ายทั้งต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์ และ
ประตูให้มีลักษณะเหมือนกัน เมื่อลดจ้านวนความหลากหลายของแบบห้องน้้าลงได้แล้ว ก็จะท้าให้
กระบวนการผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  การเดินท่อลอย การยกเลิกการเดินท่อในผนัง เพ่ือลดปัญหาจากการฝังท่อหรือ
ปัญหาการเคลื่อนต้าแหน่งการเชื่อมท่อและชุดสุขภัณฑ์ไม่ตรงกัน การเดินท่อลอย จะช่วยให้การ
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ด้าเนินการผลิตการติดตั้งได้เร็วและง่ายขึ้น รวมถึงการแก้ไขซ่อมแซมในภายหลังก็จะสะดวกขึ้นด้วย 
โดยเสนอให้ใช้ ชุดสุขภัณฑ์ส้าเร็จรูป ประกอบด้วยชุดอ่างล้างหน้า โถชักโครกและชุดฝักบัวอาบน้้า 
โดยมีส่วนปิดบังท่อที่เดินลอย โดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงเคร่าเหล็กชุ บสังกะสี หรือวัสดุ
สังเคราะห์อ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
  การปรับรายละเอียด โดยการปูกระเบื้องไม่ให้ชิดขอบ เพ่ือป้องกันขอบกระเบื้อง
แตกบิ่น หลังติดตั้งผนังกับผนัง และผนังกับพ้ืนชิดกัน แล้วจึงใช้แผ่นคิ้วสแตนเลส หรือวัสดุสังเคราะห์
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เช่น พีวีซี ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ พับขึ้นรูปติดตั้งตรงรอยต่อของแผ่นผนังกับแผ่นผนัง
และแผ่นผนังกับพ้ืน และลดปัญหาของแนวกระเบื้องที่ไม่ตรงกัน แผ่นคิ้วนี้จะใช้เข้ามุมระหว่างแผ่น
ผนังกับแผ่นผนัง ส่วนผนังกับพ้ืนจะใช้แผ่นคิ้วที่มีลักษณะเป็นทั้งบัวเชิงผนังและร่องระบายน้้า เพ่ือลด
ปัญหาที่ต้องปรับ ความลาดเอียงของแผ่นพ้ืนใหม่ ส่วนการปรับรายละเอียดบริเวณส่วนอาบน้้า โดยใช้
ฉากกระจกก้ันอาบน้้าส้าเร็จรูป แทนการติดตั้งชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป และการก่อขอบพื้น เพ่ือ
แยกบริเวณส่วนอาบน้้า รวมถึงการปูกระเบื้องเพ่ิมขึ้นให้เลยแนวฝ้าเพดาน เพ่ือให้ปิดฝ้าเพดานแล้ ว
เกิดความเรียบร้อยสวยงาม  
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บทที่ 6  
บทสรุป 

 ในปัจจุบันการก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป (Precast Concrete) เปน็ที่
นิยมในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถเพ่ิมก้าลังการผลิตช่วยลดขั้นตอนและเวลาใน
การก่อสร้าง อีกท้ังยังใช้แรงงานน้อยลง รวมถึงสามารถควบคุมมาตรฐานของชิ้นงานได้ บริษัทพฤกษา
เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่น้าเอาระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วน
คอนกรีตส้าเร็จรูป มาใช้ตั้งแต่ปี 2547 ต่อมามีการปรับให้ห้องน้้าเป็นส่วนหนึ่ง ของการผลิตและ
ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา การก่อสร้างห้องน้้าด้วยระบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป เพื่อให้เข้าใจปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่ามีผู้ศึกษาในเรื่อง การก่อสร้างในระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส้าเร็จรูปมาบ้างแล้ว ได้แก่ ศุภวิศท์ สุขวดี19 เรื่อง “การติดตามผลการน้าระบบการสร้างส้าเร็จรูป 
มาใช้ในการก่อสร้างบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว” พบปัญหาหลังการส่งมอบบ้าน คือ การแตกร้าว
ตามรอยต่อของชิ้นส่วนผนังส้าเร็จรูป อันเนื่องมาจากในระหว่างการขนส่งติดตั้งขาดความระมัดระวัง 
และจุฑารัตน์ ประสานพิมพ์20 เรื่อง “ชิ้นส่วนชุดช่องท่อส้าเร็จรูปและวิธีการติดตั้งส้าหรับอาคารชุด
พักอาศัย” เสนอให้เลือกใช้ชุดท่อส้าเร็จรูป ซึ่งประกอบไปด้วยชุดสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และชักโครก 
รวมถึงผนังเตี้ย (Low wall) ขึ้นรูป โดยใช้โครงสร้างเหล็กแบน ด้านหน้ากรุด้วยแผ่น อีพีเอสโฟม 
พร้อมปูกระเบื้อง เพ่ือปิดบังระบบท่อสุขาภิบาลที่เดินลอยไว้ ชุดท่อส้าเร็จรูปนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิด
จากการฝังท่อในผนัง และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และลดความคลาดเคลื่อนของต้าแหน่งท่อ 
อีกท้ังยังสามารถซ่อมถอดชิ้นส่วนผนังโดยไม่ต้องรื้อโถส้วม 
6.1 สภาพปัจจุบันของกรณีศึกษา 
 ปัจจุบันบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ้ากัด (มหาชน) น้าระบบการก่อสร้างห้องน้้าส้าเร็จรูป
มาใช้ภายในโครงการต่างๆ 3 รูปแบบ คือ ห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ ห้องน้้าคอนกรีต

                                           
19 ศุภวิศท์ สุขวดี,  "การตดิตามผลการน้าระบบการก่อสร้างส้าเร็จรูป มาใช้ในโครงการบ้านจดัสรร

ประเภทบ้านเดีย่ว,"(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551),  

20 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์, หน้า 47-53. 
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ส้าเร็จรูปแบบทั้งชุด และห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน ส้าหรับโครงการเดอะแพลนท์เอส
ทีค ที่เป็นกรณีศึกษานี้ใช้ห้องน้้าคอนกรีตแบบแยกชิ้นส่วน ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 38 มีพ้ืนที่ 
โครงการ 35 ไร่ บ้านทั้งหมด 177 หลัง ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 3 แบบ และบ้านแฝด 1 แบบ         
เป็นบ้าน 2 ชั้น ภายในมี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้้า และจอดรถ 2 คัน ที่ดิน 50 ตารางวา มีพ้ืนที่ใช้สอย
รวม 167 ตารางเมตร ห้องน้้าทั้งหมด 6 แบบโดยห้องน้้าชั้นล่าง 1 ห้อง เป็นห้องน้้าใต้บันได ซึ่งมีเพียง
อ่างล้างหน้า และโถชักโครก ส่วนห้องน้้าชั้นบน มี 2 ห้อง เป็นห้องน้้าส้าหรับห้องนอนใหญ่ และ
ห้องน้้าส้าหรับห้องนอนอีก 2 ห้อง ซึ่งมีชุดสุขภัณฑ์ในพ้ืนที่ส่วนแห้ง ได้แก่ อ่างล้างหน้า และชักโครก 
ในส่วนเปียกมีชุดฝักบัวส้าหรับอาบน้้า แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าห้องน้้ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงมี
ข้อเสนอให้ปรับแบบเพ่ือลดความหลากหลายลง เหลือห้องน้้าเพียง 3 แบบ 
6.2 กระบวนการก่อสร้างห้องน้ าด้วยระบคอนกรีตส าเร็จรูปแบบแยกช้ินส่วนในปัจจุบัน 

6.2.1 การผลิตห้องน้้าด้วยระบคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน  

 การผลิตของชิ้นส่วนคอนกรีตส้าเร็จรูป ในการผลิตห้องน้้าด้วยระบคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบ
แยกชิ้นส่วน จะเพ่ิมงานบางส่วนดังนี้ เริ่มด้วยการท้าความสะอาดโต๊ะหล่อ แล้วจึงท้าการเคลือบน้้ามัน 
การเขียนเส้นร่างโดยเครื่อง Plotter การวางเหล็กกั้นแบบข้าง การเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ลงในผนัง ได้แก่ ท่อน้้าดี น้้าทิ้งและท่อไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องท้าน้้าอุ่น รวมถึงการวางแผ่นโฟม 
แยกระดับของแผ่นพ้ืนตามแบบ (ในส่วนผนังและพ้ืนห้องน้้า) การเทคอนกรีตไปบ่ม 8-10 ชั่วโมง จึง
ถอดเหล็กก้ันแบบข้างออก ในแผ่นผนังที่เป็นห้องน้้าต้องท้าการปูกระเบื้องด้วยเครื่องปูกระเบื้อง ส่วน
พ้ืนจะปูกระเบื้องและปรับความลาดเอียงเพ่ือระบายน้้าด้วย จากนั้นยกแผ่นผนังและพ้ืนห้องน้้าเข้า
เก็บในตะกร้าเหล็ก พร้อมทั้งคลุมพลาสติกกันฝุ่น 

 6.2.2 การขนส่ง ชิ้นส่วนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป 

 ต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ โดยเริ่มจากการบรรจุแผ่นคอนกรีตโดยใช้เครนยก ตะกร้าเหล็กขึ้น
รถบรรทุก 10 ล้อ ใช้สายรัด เพ่ือกันการแกว่งตัวของแผ่นพ้ืนและแผ่นผนัง โดยจะเพ่ิมการใช้วัสดุ
ป้องกันจากการกระแทรกส้าหรับแผ่นพ้ืนและแผ่นผนังห้องน้้า ก่อนน้าส่งต้องตรวจสอบรหัสของแผ่น 
ให้ตรงกับที่สั่งและเซ็นรับทราบต่อไป 

 6.2.3 การติดตั้ง ชิ้นส่วนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป 

  เริ่มจากการยกแผ่นพ้ืนขึ้นติดตั้ง ปรับระดับตีแนวเส้นอ้างอิง เพ่ือเตรียมติดตั้งผนัง 
เมื่อยกแผ่นผนังขึ้นจะต้องใช้กล้อง Laser ส่องระดับ ตรวจเช็คแนวผนังให้ได้ฉาก โดยมีการประกอบ
อยู่ 2 ลักษณะ คือ การประกอบแบบชนข้างแผ่น และการประกอบแบบชนหน้าแผ่น การเคลื่อนย้าย
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ชิ้นส่วนคอนกรีตจะใช้เครนในการช่วยขยับแผ่นให้ลง ตามต้าแหน่งที่ต้องการ ก่อนเชื่อมยึดเข้าด้วยกัน 
การเทคอนกรีตปิดตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นที่ติดตั้ง โดยเพ่ิมการเช็คระดับการปรับแนวกระเบื้อง
ของผนังชิ้นส่วนห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป ให้ตรงกัน ตรวจสอบต้าแหน่งรอยต่อของท่อต่างๆ ระหว่าง
พ้ืนกับผนังก่อนเชื่อมยึดผนัง เมื่อติดตั้งแผ่นผนังเสร็จทั้ง 4 ด้าน จึงกรุกระเบื้องแถวล่างสุด ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้้า ยาแนวในส่วนที่เหลือจนถึงการตรวจเช็คความเรียบร้อย
ท้าความสะอาด 

6.3 ปัญหาที่พบในการศึกษา 

 6.3.1 ขั้นตอนการผลิต พบว่า 

  ต้องใช้เวลาในการวางท่อระบบต่างๆ ในแผ่นผนังและแผ่นพ้ืน ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะ
ด้าเนินการหลังจากการกั้นแบบเหล็กและวางเหล็กเสริม การก้าหนดต้าแหน่งแนวท่อ และต้าแหน่ง
ปลายท่อที่ใช้เชื่อมต่อกับชุดสุขภัณฑ์ โดยควบคุมและเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่การวางท่อยัง
ต้องใช้แรงงานคนช่วยจัดวาง ท้าให้ต้าแหน่งช่องท่อมีโอกาสคลาดเคลื่อน และเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็น
การเพ่ิมขั้นตอนการท้างาน อีกเรื่องของการผลิตที่ท้าให้เกิดความไม่เรียบร้อยของชิ้นงาน คือ ต้องใช้
แรงงานคนในการกรุและปูกระเบื้องบนแผ่นผนังและพ้ืน ในบริเวณระหว่างต้าแหน่งปลายท่อที่ต่อกับ
ชุดสุขภัณฑ์ ซึ่งมีการเว้นกระเบื้องที่ต้าแหน่งปลายท่อไว้และเว้นแผ่นกระเบื้องแถวสุดท้ายล่างสุดไว้ 
เพ่ือเป็นตัวปรับความคลาดเคลื่อน ทั้งในส่วนของปลายท่อที่อาจจะไม่ตรงต้าแหน่งการใช้งานและใช้
เวลาในการก้าหนดความลาดเอียงเพ่ือการระบายน้้า ในขั้นตอนนี้จะด้าเนินการหลังจากเทคอนกรีต
และบ่มจนได้ที่ น้าแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนมาแกะแบบเหล็กออก แล้วจึงท้าการหาแนวเพ่ือกรุและปู
กระเบื้องตามที่แบบก้าหนด ซึ่งจะเว้นการกรุและปูกระเบื้องไว้ รอด้าเนินการในภายหลังจากติดตั้ง
ผนังกับพื้น แล้วจึงติดตั้งสุขภัณฑ์ ซึ่งท้าให้การท้างานไม่ต่อเนื่องและมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก 

 6.3.2 ขั้นตอนการขนส่ง พบว่า  

  พบการแตกบิ่นของกระเบื้องบริเวณขอบผนังและพ้ืนระหว่างการขนส่ง โดยส่วน
ใหญ่จะเกิดในช่วงการยกตะกร้าเหล็กขึ้นรถท้าให้เกิดการขยับตัวของแผ่นกระทบกันหรือระหว่างการ
เดินทาง 

 6.3.3 ขั้นตอนการติดตั้ง พบว่า  

  มีการแตกบิ่นของแผ่นกระเบื้องบริเวณของแผ่นผนังและแผ่นพ้ืน ในกรณีที่ติดตั้ง
แผ่นผนังกับแผ่นผนัง ชิดกันมาก คือพบการแตกร้าวตามรอยต่อของชิ้นส่วนผนังส้าเร็จรูป อัน
เนื่องมาจากในระหว่างการติดตั้งขาดความระมัดระวัง ส่วนการเกิดร่องระหว่างแผ่นกระเบื้องที่บริเวณ
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มุมผนัง ในกรณีที่ติดตั้งแผ่นผนังห่างกันเพ่ือจะลดปัญหาการแตกบิ่นของกระเบื้องดังที่ได้กล่าวขั้นต้น 
และยังพบอีกว่า การจัดให้แนวกระเบื้องตรงกันระหว่างพ้ืนกับผนังและผนังกับผนังมีความยุ่งยาก และ
ใช้เวลานาน อีกเรื่องคือ มีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับความลาดเอียงของพ้ืนใหม่ ในกรณีที่มีปัญหาใน
การติดตั้ง ส่วนการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์และช่องท่อให้ตรงกับต้าแหน่งที่เตรียมไว้ ในแผ่นพ้ืนและแผ่น
ผนังมีความยุ่งยาก ในกรณีที่ต้าแหน่งไม่ตรงกันหรือต้าแหน่งที่ห่างกันมาก จ้าเป็นต้องมีการื้อย้ายให้
ตรงกัน ส่งผลต่อกระเบื้องที่ปูไว้ ได้แก่ บริเวณท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้งและท่อชักโครก 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 
 6.4.1 การปรับแบบ เป็นการปรับย้ายต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์และประตูเพ่ือปรับให้แบบของ
ห้องน้้ามีรูปแบบเดียวกันภายในบ้านแต่ละหลัง ได้แก่ ห้องน้้าชั้นล่างของบ้าน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน 
และอยู่บริเวณใต้บันไดเหมือนปรับเป็นแบบเดียวกัน ในส่วนของห้องน้้าชั้นบน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน 
แต่ต่างกันเพียงกลับข้าง จึงปรับกลับให้มีลักษณะเหมือนกัน แล้วปรับย้ายทั้งต้าแหน่งชุดสุขภัณฑ์ และ
ประตูให้มีลักษณะเหมือนกัน เมื่อลดจ้านวนความหลากหลายของแบบห้องน้้าลงได้แล้ว ก็จะท้าให้
กระบวนการผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 6.4.2 การเดินท่อลอย การยกเลิกการเดินท่อในผนัง เพ่ือลดปัญหาจากการฝังท่อหรือปัญหา
การเคลื่อนต้าแหน่งการเชื่อมท่อและชุดสุขภัณฑ์ไม่ตรงกัน การเดินท่อลอย จะช่วยให้การด้าเนินการ
ผลิตการติดตั้งได้เร็วและง่ายขึ้น รวมถึงการแก้ไขซ่อมแซมในภายหลังก็จะสะดวกขึ้นด้วย โดยเสนอให้
ใช้ ชุดสุขภัณฑ์ส้าเร็จรูป ประกอบด้วยชุดอ่างล้างหน้า โถชักโครกและชุดฝักบัวอาบน้้า โดยมีส่วน
ปิดบังท่อที่เดินลอย โดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ ที่
เหมาะสม  
 6.4.3 การปรับรายละเอียด โดยการปูกระเบื้องไม่ให้ชิดขอบ เพ่ือป้องกันขอบกระเบื้องแตก
บิ่น หลังติดตั้งผนังกับผนัง และผนังกับพ้ืนชิดกัน แล้วจึงใช้แผ่นคิ้วสแตนเลส หรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม เช่น พีวีซี ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ พับขึ้นรูปติดตั้งตรงรอยต่อของแผ่นผนังกับแผ่นผนังและ
แผ่นผนังกับพ้ืน และลดปัญหาของแนวกระเบื้องที่ไม่ตรงกัน แผ่นคิ้วนี้จะใช้เข้ามุมระหว่างแผ่นผนังกับ
แผ่นผนัง ส่วนผนังกับพ้ืนจะใช้แผ่นคิ้วที่มีลักษณะเป็นทั้งบัวเชิงผนังและร่องระบายน้้า เพ่ือลดปัญหาที่
ต้องปรับ ความลาดเอียงของแผ่นพ้ืนใหม่ ส่วนการปรับรายละเอียดบริเวณส่วนอาบน้้า โดยใช้ฉาก
กระจกกั้นอาบน้้าส้าเร็จรูป แทนการติดตั้งชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป และการก่อขอบพ้ืน เพ่ือ
แยกบริเวณส่วนอาบน้้า รวมถึงการปูกระเบื้องเพ่ิมขึ้นให้เลยแนวฝ้าเพดาน เพ่ือให้ปิดฝ้าเพดานแล้ว
เกิดความเรียบร้อยสวยงาม  
 ส้าหรับข้อเสนอแนะนี้ เป็นไปตามแบบห้องน้้าที่ท้าการศึกษา ส่วนส้าหรับห้องน้้าในแบบอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่ต่างกัน แต่น่าจะมีแนวทางเดียวกันหรือคล้ายกัน 
6.5 แนวทางการท าวิจัยในอนาคต 
 การศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ เป็นส่วนของการศึกษาในเรื่องของห้องน้้าส้าเร็จรูป โดย
มุ่งเน้นเพียงระบบคอนกรีตส้าเร็จรูปแบบแยกชิ้นส่วน ซึ่งยังมีระบบห้องน้้าอ่ืนๆ  ที่ควรศึกษาต่อไปใน
อนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง อาทิเช่น  
 6.5.1 การศึกษาระบบห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูป แบบทั้งชุด 
 6.5.2 การศึกษาระบบห้องน้้าส้าเร็จรูปด้วยวัสดุประกอบ 
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ภาคผนวก 

แบบสัมภาษณ์ 1 (ระดับบริหารที่เกี่ยวข้อง) 
วันท้าการสัมภาษณ์……………………………………………………...…………...................................……………… 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………......................................….………… 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………....................................……..………. 
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………………….....................................……..…… 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………..……....................................…...…… 
 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
1. นโยบายการน้าระบบและรูปแบบของห้องน้้าส้าเร็จรูปมาใช้กับบริษัทฯ มีเกณฑ์อย่างไร และต้องดู

ข้อมูลใดเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 

2. มกีารก้าหนดแผนนโยบาย หรือเป้าหมายการพัฒนารูปแบบ ห้องน้้าส้าเร็จรูป อย่างไรบ้าง 
 .......................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................  
3. ทางบริษัทได้มีการน้าระบบห้องน้้าส้าเร็จรูปแบบใดบ้างมาใช้กับโครงการในบริษัทฯ และได้ผลตอบ
 รับเป็นอย่างไร ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................. 
4. มีปัญหาอะไรบ้างที่ส่งผลถึงในระดับการก้าหนดแผนนโยบาย 
................................................................................................................................................................ 
5. เมื่อค้นพบปัญหาในแผนการผลิตและติดตั้งห้องน้้าส้าเร็จรูป ส่งผลกระทบด้านเวลา กับสายงาน
 ก่อสร้างโดยรวมอย่างไร ........................................................ ........................................................... 

............................................................................ .............................................................................. 
6. มีปัญหาใดบ้างที่ต้องน้้ามาเป็นข้อพิจารณาในการก้าหนดแผนนโยบายด้านการพัฒนาการก่อสร้าง
 ห้องน้้าส้าเร็จรูป ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................. 
7. ในการน้าระบบห้องน้้าส้าเร็จรูปมาใช้ได้มีการค้านึงถึงเรื่องใดบ้างและมีข้อแตกต่างจากการเลือกใช้
 ห้องน้้าแบบทั่วไปอย่างไร ............................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ 2 (ระดับปฏิบัติการผลิต) 

วันท้าการสัมภาษณ์…………………………………………………………..............................………………………... 
สถานที่สัมภาษณ์………………………………………………………………….………………………………………………. 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………………................................... 
ต้าแหน่ง ……………………………………………………………………………….…..................................…………... 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………..................................…..……………. 

ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
1. เมื่อได้รับแบบจากสถาปนิกของบริษัทแล้วจะต้องมีการก้าหนดรูปแบบการผลิตอย่างไร 
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
2. การปรับแบบเพ่ือเข้าสู่การผลิตจะประสบปัญหาในขั้นตอนใดและลักษณะของแบบควรเป็นอย่างไร
 ถึงจะท้าให้กระบวนการผลิตคล่องตัวมากข้ึน และมีการหารือกันอย่างไร เมื่อประสบปัญหา 
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
3. ข้อควรระวังในการออกแบบและการท้างานในช่วงของขั้นตอนการผลิตมีอย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................  
4. เมื่อฝ่ายประกอบและติดตั้งน้าชิ้นงานไปประกอบแล้วได้น้าข้อปัญหากลับมาหารือเพ่ือปรับปรุง
 แก้ไขบ้างหรือไม่อย่างไร ...................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................... 
5. ปัญหาที่พบบ่อย อยู่ในขั้นตอนไหน อย่างไร ของการผลิต  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
6. ระยะเวลาในการเตรียมงานในการผลิตส่วนของห้องน้้าแตกต่างจากการผลิตแผ่นผนังและพ้ืนของ
 ตัวบ้านอย่างไร .................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................... 
7. ล้าดับขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตแผ่นผนังและแผ่นพ้ืนห้องน้้าที่เพ่ิมเข้าไปนอกเหนือจากการผลิต
 แผ่นพื้น, ผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป .......................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ 3 (ระดับปฏิบัติการภายในโครงการ) 

วันท้าการสัมภาษณ์……………………………………………………...…………....................................……….……………. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………..……….......................................…………. 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………..……….....................................………. 
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………………………..……......................................……... 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………...……......................................………. 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
1. การด้าเนินการประกอบติดตั้งจะต้องใช้เวลาและจ้านวนช่างเท่าไร อีกทั้งช่างที่ใช้ในการประกอบนี้ได้รับ

การฝึกอบรมมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2. การเตรียมแผนงาน ก่อนการติดตั้งมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3. ระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายประกอบติดตั้งได้หารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่ เมื่อพบปัญหา

หลังการติดตั้งและมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผู้ควบคุมงาน / ช่าง มีความเข้าใจในการติดตั้งชิ้นงานอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
5. ในระหว่างการประกอบติดตั้งห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปได้ประสบกับปัญหาด้านเครื่องมือและก้าลังคน
หรือไม่อย่างไร 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
6. ในระหว่างการประกอบติดตั้งห้องน้้าคอนกรีตส้าเร็จรูปได้พบปัญหาอย่างไรบ้าง 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
7. เมื่อติดตั้งผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปแล้วเสร็จในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดงานประสบปัญหาตามมาหรือไม่
อย่างไร.............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ผู้วิจัย  นายกิตติ หร่ายขุนทด 

เกิดเม่ือ วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2522 อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

วุฒิการศึกษา 

- ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ส้าเร็จการศึกษา พ.ศ.2545 

- ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ส้าเร็จการศึกษา    
พ.ศ.2543 

- ระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
ส้าเร็จการศึกษา พ.ศ.2540 

ประสบการณ์การท้างาน 

พ.ศ.2540-2544   - จัดแสดง Exhibition ผลงานนักศึกษา (กิจกรรมระหว่างก้าลังศึกษา) 

พ.ศ.2542-2546   - ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัทพรชัย บุญสม Architect (ระหว่างก้าลังศึกษา) 

พ.ศ.2547   - Project site บริษัท Naim holding 

พ.ศ.2548   - สถาปนิก กทม.2  (พนักงานชั่วคราว)   ร่วมทีมออกแบบวังทวีวัฒนา กับศาตราจารย์บัณฑิต 
จุลาสัย และคุณสินชัย บุญปัก 

พ.ศ.2549-2551  - สถาปนิก บริษัทพรชัย บุญสม Architect (ร่วมออกแบบและควบคุมงาน) 

พ.ศ.2551-2559   - สถาปนิก บริษัทแปลนเอสเตท จ้ากัด 

ผลงาน 

-ผู้ช่วยด้านการออกแบบและควบคุมงาน บ้านพระราม 6 

-ผู้ช่วยด้านการออกแบบและควบคุมงาน Catwalk Exhibition at SIAM Center. 

-ผู้ช่วยด้านการออกแบบและควบคุมงาน Booth Art 4 d 2541 งานอาษา 

-ผู้ช่วยด้านการออกแบบและควบคุมงาน Booth Art 4 d 2547 งานอาษา 

-ออกแบบโรงยิม และรั้ว ซุ้มประตูวังทวีวัฒนา , ศูนย์นมแม่ โดยอยู่ในความดูแลของ ศาสตราจารย์บัณฑิต   
จุลาสัย และคุณสินชัย บุญปัก 

-ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีกรมการค้าภายใน (ท่าเตียนเดิม) 

-ผู้ช่วยด้านการออกแบบและควบคุมงาน โชว์รูมพระราม 5 
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