

การศึกษาวิธีการคำเนินงานโครงการพัฒนาขององค์กร โทรศัพท์แห่งประเทศไทย



นางสาว จินกนา ณรงค์นนท์

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๓

010899

A STUDY ON THE EXPANSION PROJECT OF THE TELEPHONE ORGANIZATION OF
THAILAND



Miss Chintana Kamolratana

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement
for the degree of Master of Commerce
Department of Commerce
Graduate School
Chulalongkorn University

1984

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาวิธีการคำเบินงานโครงการขยายงานขององค์กร
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย

โดย

นางสาวจินตนา มงคลรัตน์

ภาควิชา

พัฒนศึกษาสคร

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายคิเรก เจริญผล

อาจารย์ สุทธินา ช้านาณูเวช



มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้มีวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุปราชิตย์ มุนนาค)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

.....

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.นรภารี ไวนิชกุล)

.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไสวภาคย์ บูรพาเดช)

.....

..... กรรมการ

(นาย คิเรก เจริญผล)

.....

..... กรรมการ

(อาจารย์ สุทธินา ช้านาณูเวช)

ลิขสิทธิ์ องค์กรวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาวิธีการดำเนินงานโครงการขยายงานขององค์กร
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ชื่อนิสิต

นางสาวจินนา ณัตรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอีรุ๊ง เจริญผล

อาจารย์ที่ปรึกษาawan

อาจารย์สุทธิชัย ชั่วนาฏเวช

ภาควิชา

พัฒนศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา

๒๕๖๖



บทกตัญอ

ในการโปรดักพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบันได้พยายามตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
การขยายตัวนี้เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ความต้องการของประเทศไทย ทั้งทางด้าน<sup>การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปัจจุบันความต้องการ โทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่องค์กร โทรทัศน์ฯ ในสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอตามความประสงค์ของรัฐบาลในการให้เงินเพิ่มขยายกิจการ โทรทัศน์ฯ เพียงพอ กับความต้องการของประเทศไทย ดังนั้น องค์การ โทรทัศน์ฯ จึงรับนโยบายมาจัดทำโครงการทั้งหมด เศรษฐกิจ และสังคมขององค์กร โทรทัศน์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร โทรทัศน์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙</sup>

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาวิธีการดำเนินงานขององค์กร โทรทัศน์ฯ เกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร โทรทัศน์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไทยจะศึกษาถึงวัตถุประสงค์ นโยบายของ การดำเนินงานตามโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ลักษณะวิธีการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์กร โทรทัศน์ฯ เกี่ยวกับ

โครงการ ทสท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ข้อมูลของงานตามโครงการ งบประมาณของ
โครงการ และขอของโครงการโดยสรุป

การศึกษาอิสระในการค้นคว้า และสัมภาษณ์โดยไม่มีแบบแผนถือว่าเป็นงานใน
องค์การ โทรศัพท์ ชื่นเรียกว่า Less or Non-Structured Interview

ปัญหาที่พบจากการศึกษาได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน ด้านการจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินงานมีมากเกินไป ทำให้ขาดความ
รวดเร็ว การเสนออนุมัติมักไม่ทันเวลา ทำให้การดำเนินงานล้าหลัง ไม่ทันความ
เปลี่ยนแปลงที่ทางไว้

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว องค์การโทรศัพท์ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการวางแผน
ขึ้นมาเพื่อให้หลาย ๆ หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ทำให้เกิดความเข้าใจ เต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตาม การดำเนินงานมีการประสานงานกันก่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด นอกจากนี้ควรลดขั้นตอนในการจัดทำโดยให้คณะกรรมการเปิดช่องฯ รายงานสรุปผล
การเปิดช่องครองต่อผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ โดยไม่ต้องผ่านกองจัดทำ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชากรรม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุสาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title A Study on the Expansion Project of the Telephone Organization of Thailand

Name Miss Chintana Kamolratana

Thesis Advisor Mr. Direk Charoenphol

Co-Advisor Mrs. Sutima Jammarnwej

Department Commerce

Academic Year 1983



ABSTRACT

At present the scope of telephone operations is far and wide and the objective is mainly for the development of the country both in politics, economics and society. The demand for telephone is so high continually that the Telephone Organization of Thailand cannot cope with the demand of the public to meeting the determination of the Government aiming to expand the telephone service to meet the public requirements. The Organization has received the policy from the Government to formulate the Telephone Organization Development Plan for Economics and Society 1977-1984 and 1982-1986.

This thesis is based on the studies of the undertakings of the Telephone Organization in regard to the Development Plan 1977-1984. The studies are focussed on the objectives, policy and operations in accordance with PhorSorThor. Plan 1977-1984, the method of the

undertakings and its administration of the Organization, regard PhorSorThor. Plan 1977-1984, the boundary of work, budget for the plan and the summary result.

The study is to use methods of research, and casual interview of the executives of the Organization which is called less or Non-Structured Interview.

Problems found in the study are that which is about the method of the proceeding in planning, coordination, procurement, and too many echelons which actually a handicap in operation. Request of approval is always late, cannot meet the objectives set.

In order to solve those problems, the Organization should appoint a planning committee, so that several working units may participate in planning, to creating better understanding as well as willing to work. The speedy operation will be greatly enhanced by cooperation and more effectiveness can be obtained. Also cutting the echelons for the sealed-bid opening committee is quite reasonable so that the result can be submitted directly to the Manager of the Telephone Organization, skipping the Procurement Division and Director of Engineering Department.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บิตร รวมประกาศ

ผู้เขียนขอทราบข้อพิรุณ์ เสตราชารย์ ดร.นราศรี ไวนิชกุล รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาภัย มุรธาเชิง อาจารย์สุทธิมิภา ช้านาญเวช คุณดิเรก เจริญผล ที่ได้
กราบเป็นประธานกรรมการ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังได้กรุณาเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอทราบข้อพิรุณ์ คุณดิเรก เจริญผล อาจารย์ที่ปรึกษาในการเขียน
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่าง ๆ ใน การ
เขียนวิทยานิพนธ์ แนะนำแนวทางในด้านความคิดเห็นและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลของ
ตนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดี และขอทราบข้อพิรุณ์ อาจารย์สุทธิมิภา ช้านาญเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความเอาใจใส่และตรวจทานแก้ไขข้อมูลของ
ตน ฯ เพิ่มเติม ทั้งยังได้กรุณาให้คำแนะนำและเดือดื่นความละเอียดใน
ส่วนวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีอาจลืมได้

เมื่อ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนได้รับความกรุณาและร่วมมือช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีในด้านการรวมรวมข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายท่าน ซึ่งผู้เขียนขอสักขานี้
ไว้และให้ทราบพิรุณ์ไว้ในโอกาสหนึ่ง ได้แก่คุณพันธ์สวัสดิ์ สุพานิช คุณกฤษณา เดิศเวช
คุณสุกิจ ชีราวดนาวิทย์ และผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และ
การธุรกิจ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน ๆ และผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามทั้งหลายในที่นี้
ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณจุไร ໂລວິສະພາບຸດ
หากวิทยานิพนธ์นี้ได้เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้ว

ผู้เขียนขอขอบคุณที่เป็นเกียรติแก่คุณดิเรก คุณแม่ หลวงพี่ น้อง ที่เคยเป็นกำลังใจ และแก้ไขที่ส่วน
รวมในวิทยานิพนธ์โดยนี้ทุกท่าน

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิจกรรมประการ.....	๓
รายการควรอ่านประกอบ.....	๔
รายการรูปประกอบ.....	๕
บทที่.....	
• บทนำ	๖
ความสำคัญของเรื่อง.....	๗
ประวัติความเป็นมาขององค์กรairoศพท.....	๗
วัตถุประสงค์ของ การศึกษา.....	๘
ประโยชน์ของการศึกษา.....	๙
ขอบเขตของการศึกษา	๙
สมมติฐาน	๑๐
วิธีการศึกษา	๑๑
วิธีการคำนวณและการรวมรวมข้อมูล	๑๒
๖ ภาระคำนวณขององค์กรairoศพท. เกี่ยวกับโครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗.....	๑๓
วัตถุประสงค์ขององค์กรairoศพท.เกี่ยวกับการคำนวณงานตามโครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗. ๘๘๘.....	๑๓
นโยบายขององค์กรairoศพท. เกี่ยวกับการคำนวณงานตามโครงการ ขยายงานขององค์กรairoศพท.	๑๓
เป้าหมายขององค์กรairoศพท. เกี่ยวกับการคำนวณงานตาม โครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗.	๑๔
ขอบเขตของงานตามโครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗.	๑๕

การค่าเนินงานความโครงสร้าง พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗	๖๔
ระยะเวลาค่าเนินงานความโครงสร้าง พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗.....	๖๕
โครงการค่าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗.....	๗๖
ขอบเขตของงานความโครงสร้าง พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗ (ฉบับเสริม) ..	๗๖
ลักษณะวิธีการบริหารงานและการค่าเนินงานความโครงสร้าง	
พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗	๘๖
- ความหมายของ การบริหาร	๘๖
- ลักษณะการค่าเนินงานและการบริหาร	๙๑
- ขั้นตอนและวิธีการค่าเนินงานความโครงสร้าง พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗....	๙๑
- การคาดคะเนความต้องการโทรศัพท์.....	๙๑
- งานวางแผน.....	๙๒
- งานก่อสร้างคิคคิ่งและประเมินผล.....	๙๒
- งานจัดหา.....	๙๓
งบประมาณโครงการ พศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๗.....	๙๓
ฐานการเงิน.....	๙๐
- ภาระในการหาแหล่งเงินทุน	๙๐
- สถานภาพทางการเงิน.....	๙๐
แผนการค้านบำรุงรักษา.....	๙๔
ผลของโครงการโดยสรุป.....	๙๖

๑ วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ.....	๗๙
ปัญหาภายในองค์กรโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน.	
ความโครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗	๗๙
ปัญหาภายนอกองค์กรโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	
ความโครงการ พศท. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗.....	๘๖
๒ ขอสรุปและขอเสนอแนะ.....	๙๐
บรรณานุกรม.....	๙๕
ภาคผนวก.....	๙๐๙
ประวัติ.....	๙๗๐

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่

•	ตารางแสดงจำนวนชุมชนภายในประเทศ, จำนวนเมืองและจำนวน หน่วยงานองค์กรในประเทศ ๔
๙	แสดงจำนวนเลขหมายที่เริ่มต้นที่ประเทศไทย ๓๔
๑	แสดงข้อมูลขอบเขตของกิจการขององค์กรในประเทศไทย ๔๔
๒	แสดงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามปีเป้าหมาย ๔๕
๓	แสดงงบประมาณโครงการ ๔๖
๔	แสดงสรุปงบประมาณโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) .. ๔๗
๕	แสดงสรุปงบประมาณโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๑ ๔๘
๖	แสดงสรุปงบประมาณโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๒ ๔๙
๗	แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนพยาຍงานเรื่อง ๕๐
๘	แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๑ ๕๐
๙	แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๒ ๕๑
๑๐	แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๑ ๕๑
๑๑	แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ พศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗ (ฉบับเสริม) ภาคที่ ๒ ๕๒
๑๒	แสดงการสรุปงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าเครื่องชุมชน ในประเทศและค่าอุปกรณ์ต้อนนอก ๕๒
๑๓	แสดงการสรุปงบประมาณค่าเครื่องอุปกรณ์ทางไกด์, ค่าอุปกรณ์เครื่อง ปลายทาง ค่าอาหารพานะ ๕๓
๑๔	แสดงการสรุปงบประมาณค่างานและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด, ค่าใช้จ่ายเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการและบ้านชาว ๕๔
๑๕	แสดงสรุปงบประมาณเป็น % ๕๔
๑๖	แสดงการประมาณงบดุลขององค์กรในประเทศทั้งหมดปีงบประมาณ - ๒๕๖๗ ๕๕

ตารางที่

๙๒	แสดงการประมาณการงบก่อใช้ทุนขององค์กร ให้ศรีษะหั้งแคบ งบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	๗๘
๙๓	แสดงการประมาณการงบแสดงที่มาและใช้ไปของเงินทุนขององค์กร ให้ศรีษะหั้งแคบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	๗๙
๙๔	การจัดแจงเวลาของข้าคณในการจัดหมายโครงการ	๘๑



**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่

๑	องค์ความยินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน).....	๔๔ - ๔๕
๒	ลักษณะและขั้นตอนในการขยายบริการของ ทพท. ในปัจจุบัน.....	๔๖
๓	ขั้นตอนในการจัดหาอุปกรณ์จากเงินกู้ของประเทศไทย.....	๔๗
๔	ขั้นตอนในการจัดหางบประมาณ.....	๔๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย