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 จากสถานการณน้ําทวม ในป พ.ศ. 2554 ไดสรางความเสียหายมากมายในหลายพื้นที่ ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ทางดานเศรษฐกิจ ไดรับความเสียหายเปนจํานวนหลายแสนลานบาท สวนทางดานสังคม ประชาชนจํานวนหน่ึงเสียชีวิต ประชาชน

ที่อยูบริเวณน้ําทวมขัง ทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบใหบานจัดสรรจํานวนมากมีความเสียหายรวมกวา 1 ลาน

ลานบาท บานจัดสรรน้ําทวม กวา 5.4 แสนหนวย เกิดผลกระทบตอที่อยูอาศัยของประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ โดย

การศึกษาสภาพอุทกภัยในพื้นที่ของโครงการจัดสรร  แนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรรผลกระทบตอผูพักอาศัยใน

โครงการจัดสรร โดยใชวิธีสัมภาษณวิศวกรโครงการ ผูพักอาศัยภายในโครงการ การสังเกต จดบันทึกและถายภาพ แลวนําขอมูลมา

วิเคราะหรวมกับทฤษฎีและการศึกษาที่เก่ียวของ เพื่อหาแนวทางในการปองอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ

ตอไป 

  จากการศึกษาสภาพอุทกภัยในพื้นที่ของโครงการจัดสรร  โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร เปนพื้นที่ราบลุม มี

คลอง 3 สาย ลอมรอบโครงการ ชวงน้ําทวมน้ําในคลองลันตลิ่งเขาทวมพื้นที่ ระดับน้ําทวมโดยรอบโครงการ สูง 1.00 ม. และการถม

ดินสูงจากระดับถนนหนาโครงการ 0.50 ม. สวนโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ระดับที่ต้ังโครงการมีระดับ สูงกวาโครงการพฤกษ

ลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร มีแนวถนนบางรักใหญ-บานใหม เปนคันกั้นธรรมชาติ ระดับน้ําทวมหนาโครงการ สูง 0.55 ม.  

 จากการศึกษาแนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร เปนโครงการที่อยู

ในชวงสงมอบพื้นที่ใหกับคณะนิติกรรมการหมูบาน ร้ัวโครงการโดยรอบเปนระบบเสา-คาน หลอในที่ ผนังร้ัวหินศิลาแลง มีน้ําไหล

ซึมผานหินศิลาแลง และใตคานร้ัวโครงการ ดินถมมีการทรุดตัวบางชวงของพื้นที่มีน้ําทวมขังสูง ระบบสาธารณูปโภคมีน้ําไหลซึม

เขาระบบ ทางดานการบริหารจัดการมีความเขาใจในดานขอมูลคลาดเคล่ือน ผูพักอาศัยในโครงการมีการตอเติมอาคารทําใหมี

อุปสรรคในการปองกันไดยาก 

 จากการศึกษาผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจัดสรรโครงการพฤกษลดา วงแหวน - รัตนาธิเบศร  เปนโครงการท่ีมี

น้ําทวมขังทั้งโครงการ จึงมีผลกระทบทางสถานภาพสังคม เศรษฐกิจ ผลกระทบตอตัวอาคาร  ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชชีวิต  

ผลกระทบตองานระบบภายในบาน  ทั้งกอนเกิดน้ําทวม  ขณะเกิดน้ําทวม และหลังเกิดน้ําทวม มากกวาโครงการพฤกษลดา 2 บาง

ใหญ แตโครงการโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ถึงแมวาภายในโครงการไมมีน้ําทวมขังแตก็มีผลกระทบตอผูพักอาศัย เนื่องจาก

ในพื้นที่รอบโครงการมีระดับน้ําทวมขังสูง การคมนาคมไมสามารถสัญจรได ระบบไฟฟาทางการไฟฟาสวนภูมิภาคมีการตัดไฟ ก็

สงผลกระทบตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 

 ขอเสนอแนะในแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย ควรศึกษา 2 ดาน คือมาตรการสิ่งกอราง 

และมาตรการไมใชสิ่งกอสราง ทั้ง 2 มาตรการมีสวนสําคัญในการปองกัน ในดานกอสราง รูปแบบร้ัวโครงการ ระบบสาธารณูปโภค

ตองเปนระบบปด ในดานการจัดการ การใหขอมูลที่ตรงไปตรงมา การประกันภัยบาน สวนในประเด็นที่นาสนใจในการทําวิจัย

เพิ่มเติมในเร่ืองของการออกแบบโครงสรางที่ปองกันโครงการอสังหาริมทรัพยในระยะยาว 
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The flood in 2011 caused massive damage to both the Thai economy and society. The damage cost many hundred 

thousand baht as well as hundreds of lives. People living in the flooded areas suffered considerable property damage. This caused up 

to 1 trillion baht in damage to the allocated houses . More than 5.4 hundred thousand allocated housing units were flooded affecting 

residents of Bangkok and vicinity. 

 The objectives of this study were to study flood protection methods for the rise real estate. The study focused on flood 

conditions in allocated housing project areas, approaches for protecting the projects from flooding, and the impact on the residents of 

the projects. The methodology included interviews with project engineers and residents, observations, recordings, and photographing. 

The data obtained were analyzed together with relevant theories and studies in order to find out the best approaches for preventing 

flooding of rise real estate. 

A study of flood conditions in the area of the allocated project, Pruklada Wongwaen -Rattanathibet, show that the area is a 

basin with 3 canals surround. During the flooding period, these canals overflowed with the level of floodwater surrounding the project 

being 1.00 meter in depth. The soil fill was 0.50 meter higher than the level of the road in front of the project. As for the Pruklada 2 

Bangyai Project, its location was higher than the Pruklada Wongwaen -Rattanathibet Project with Bangrak Yai – Banmai Road serving as 

a natural barrier. The level of floodwater was 0.55 meters from the front of the project. 

Regarding approaches in place to protect against the flood, the Pruklada Wongwaen -Rattanathibet Project was in the 

process of establishing a project committee when the flood occurred. The fence around the project was a post and beam system which 

was molded in-house with a laterite wall. During the flooding, water had streamed through the laterite wall and beams of the project. In 

addition, the soil fill had collapsed in some parts where the stagnant water was high and the utility system had been soaked. There was 

a misunderstanding regarding flood management information when the residents in the project had renovated their building. As a result, 

the project was more vulnerable to the flood 

As the Pruklada Wongwaen -Rattanathibet Project was completely flooded, it affected the residents socially and 

economically, before, during, and after the flooding. This impact was more severe than that of the Pruklada 2 Bangyai Project. Although 

there was no stagnant water in the project, it still affected the residents because the surrounding areas retained a high level of stagnant 

water. The transportation was inaccessible, and the electricity from the Provincial Electricity Authority was shut down. 

 Recommendations for approaches to protect against flooding in these projects focus on 2 areas, which are measures for 

buildings and non-building measures. Both types of measures play a major role in protection in the area of construction, fences of the 

project, and utility systems which must be a closed system. As for management, information provided should be straightforward and 

housing units must be insured. An interesting point for further research would be to study the structural design of the projects in order to 

have long-term protection. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเ ร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ           

รองศาสตราจารย ไตรรัตน  จารุทัศน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดใหความกรุณาเปนอยาง

สูงในการใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน รวมถึงการเอาใจใสติดตามงานอยางใกลชิด 

ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความกรุณาเปนอยางยิ่ง 

ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย มานพ  พงศทัต ประธานกรรมการ ดร.ธีรธร  

ธาราไชย และ ดร.สมบัติ วนิชประภา ผูซึ่งเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ใหคําแนะนําอยางดียิ่ง 

ขอขอบคุณ  บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด(มหาชน) ที่ใหทุนการศึกษา   

ในคร้ังนี้ และคุณโอภาส  ลุนลา ประธานหมูบานโครงการพฤกษลดา วงแหวน – รัตนาธิเบศร และ    

วิศวกรโครงการ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด(มหาชน) ผูใหขอมูลและคําแนะนําที่เปนประโยชน

แกผูวิจัยอยางมาก  

ทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณบิดา, มารดา, ครูอาจารย ผูประสิทธิประสาทวิชา
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน กรุงเทพมหานครตองประสบกับสภาพน้ําทวมมาตลอดโดยมีระดับ

ความรุนแรงมากนอยตางกันไปในแตละป เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครต้ังอยูบน

พ้ืนที่ราบลุมตอนปลายของแมน้ําเจาพระยา จึงไดรับอิทธิพลจากการขึ้น-ลงของน้ําทะเล และน้ําเหนือ 

ท่ีไหลหลากลงมาบรรจบที่แมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ทําใหเกิดปญหาน้ํา

ทวม 

 จากวิกฤตน้ําทวมในประเทศไทยป พ.ศ.2554 ปริมาณน้ําไดทวมขังครอบคลุมพ้ืนที่ตอเนือ่งกนั

เปนบริเวณกวางกวาทุกคร้ังที่ผานมา พ้ืนที่บริเวณท่ีมีน้ําทวมขัง ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัดทาง  

ภาคเหนือ  ภาคกลาง  รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่เรียกวา กลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีน 

 วิกฤตน้ําทวมคร้ังนี้กอใหเกิดความเสียหายมากมายทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทางดาน

เศรษฐกิจ ไดรับความเสียหายเปนจํานวนหลายแสนลานบาท สวนทางดานสังคม ประชาชนจํานวน

หนึ่งเสียชีวิต ประชาชนท่ีอยูบริเวณน้ําทวมขัง ทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบให

บานจัดสรรจํานวนมากไดรับผลกระทบนั้น 1นายอิสระ บุญยัง  อุปนายกสมาคมธุรกิจบานจัดสรร ได

ประมาณการไววา ในไตรมาสสุดทายน้ี บานแนวราบจะมีการชะลอการโอนกรรมสิทธ์ิถึง 80 %  

 การกักเก็บปริมาณน้ําในเขื่อน ในป พ.ศ. 2554 เร่ิมมีจํานวนมากต้ังแตเดือน สิงหาคม สะสม

ปริมาณน้ําในเขื่อนจนถึงระดับสูงสุดในชวงเดือนตุลาคม ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการน้ํามีการปลอยปริมาณนํ้าในเขื่อนปริมาณมากในชวงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน จึงทําใหเกดิ

วิกฤตอุทกภัย นํ้าทวมหลากทางภาคกลางตอนบน จนถึงลุมแมน้ํา-ทาจีน กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล     

  ปริมาณน้ําฝนในป พ.ศ.2554  มีจํานวนมากกวาทุกปในอดีต จึงทําใหเกิดมหาอุทกภัย 

เสียหาย 1ลานลานบาท ภาคอุตสาหกรรมกระทบหนัก โรงงานทั้งในและนอกนิคม 838 แหง เสียหาย 

4.74 แสนลานบาท มีความเสียหายในวงกวาง ต้ังแตภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 

                                                           
1 อิสระ บุญยัง, บทสัมภาษณอุปนายกสมาคมธุรกิจบานจัดสรร หนังสือพิมพประชาชาติรายวัน ฉบับประจําวันที่                

10 พฤศจิกายน 2554 
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การพาณิชย ภาคสถาบันการเงินและภาคครัวเรือน ซ่ึงเปนตัวเลขเบื้องตนที่ไดเร่ิมมีการประเมิน

หลังจากสถานการณนํ้าทวมเร่ิมคล่ีคลายในหลายพ้ืนท่ี โดยมีความเสียหายรวมกวา 1 ลานลานบาท          

บานจัดสรรจมน้ํากวา 5.4 แสนหนวย เกิดผลกระทบตอท่ีอยูอาศัยของประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล ขอมูลลาสุดจากธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงอางอิงขอมูลการนําเสนอจาก 3 สมาคมดาน

อสังหาริมทรัพย ประกอบดวยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบานจัดสรร และสมาคม

อสังหาริมทรัพยไทย ระบุวาครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมจะมีเกือบ 2.4 ลาน

ครัวเรือน ในจํานวนนี้กระทบแลว 40% หรือประมาณ 1 ลานครัวเรือน 

 จากการประเมินเบ้ืองตนพบวา หลังนํ้าลดครัวเรือนเหลานี้ ตองใชงบประมาณในซอมแซม

บานรวม 1 แสนลานบาท โดยแตละครัวเรือน คาดวาจะใชงบเพ่ือซอมแซมบานประมาณ 5 หมื่นบาท 

ถึง 1 แสนบาท จึงประเมินวาหลังปญหาอุทกภัยส้ินสุดลง มียอดการใชจายเพ่ือซอมแซมบานคิดเปน

มูลคารวมประมาณ 1 แสนลานบาท ซ่ึงอาจมาจากทั้งเงินกู-เงินออม ขณะที่สินเช่ือในไตรมาส 3 ป 

2554 พุง 17.3% ลดเหลือ 2.8% สวนแนวโนมไตรมาส 4 สินเช่ือชะลอตัวจากปญหาอุทกภัย               

 
ภาพท่ี 1-1 การสํารวจความเสียหายจากอทุกภัย ป พ.ศ. 2554 

ท่ีมา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
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 จากวิกฤตอุทกภัยคร้ังนี้ทําใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนในวงกวาง ซ่ึงทางภาครัฐ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ นิคมอุตสาหกรรม เอกชน ไมมีนโยบาย มาตรการ หรือความเตรียมพรอมใน

ปองกันน้ําทวม ไดทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทัน และยังขาดขอมูลตางๆ ที่ชวยสนับสนุนขอมูลในการ

ตัดสินใจปญหาไดถูกตอง 

ตารางที่ 1-1 แสดงอสังหาริมทรัพยทีไ่ดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2554 

   ซ่ึงผลจากภาครัฐ องคกร  เอกชน  ขาดนโยบาย-มาตรการบรรเทาภัยจากน้ําทวม ที่ไม

สามารถปองกันไดทันตอวิกฤต ในป พ.ศ.2554 ที่เปนระบบแบบบูรณาการ การชวยเหลือหลังเกิดน้ํา

ทวมแลว ขาดนโยบาย มาตรการที่ไมมีแบบแผน ระบบการสื่อสารที่มีขอมูลไมชัดเจนในสถานการณ

ขณะน้ัน ที่ใชในการตัดสินใจขององคกรตางๆ ภาคเอกชน ประชาชน  ที่ตองมีการดําเนินการอยางเปน

ระบบ   

   ผลกระทบคร้ังนี้ทําใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พ้ืนที่ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก เชน    

บางบัวทอง บางใหญ รังสิต เปนตน น้ําทวมในพ้ืนที่เขตบางใหญ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาน้ําทวมขังในพ้ืนที่เปนเวลานานถึงเดือนครึ่ง ทําใหโครงการบานจัดสรรจํานวนมากในเขต

บางใหญไดรับความเสียหายจากภัยน้ําทวมคร้ังนี้  ซ่ึงผูประกอบการอสังหาริมทรัพยก็ไดมีการทําแนว

ปองกันน้ําทวม เพ่ือปองกันความเสียหายกับลูกบานที่พักอาศัยอยูภายในโครงการ แตผลกระทบคร้ังนี้ 

ผูประกอบการบางรายก็สามารถทําแนวปองกันน้ําทวมไดโดยน้ําไมสามารถไหลเขาทวมในโครงการได 

บางโครงการก็ไมสามารถปองกันน้ําทวมได ไดเกิดความเสียหายกับโครงการ และลูกบานที่พักอาศัย

ตารางแสดงอสังหาริมทรัพยทีไ่ดรบัผลกระทบ 

รายการ จํานวน หนวย 

บานพักอาศัยใน 

กทม. - ปริมณฑล 
1,000,000 ครัวเรอืน 

โครงการจัดสรร 540,000 หนวย 

บานเด่ียว 460,000 หนวย 

คอนโดมิเนียม 88,000 หนวย 

บานเรือนทั่วไป 460,000 หนวย 
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อยูในโครงการได ซึ่งผลจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยบางรายปองกันน้ําทวมได และไมสามารถ

ปองกันน้ําทวมได  โดยจะศึกษามาตรการวิธีการดําเนินการปองกันน้ําทวมของทางโครงการที่สามารถ

ปองกันในวิกฤตคร้ังนี้ได  

 
ภาพที่ 1-2 แผนที่จังหวัดนนทบุรี 

   1. ขอมูลพื้นที่ อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี 
        ขนาดพ้ืนที่ อําเภอบางใหญ  96.398  ตร.กม. 

        จํานวนประชากร อําเภอบางใหญ  114,044  คน 

        อําเภอบางใหญต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด หางจากตัวจังหวัดนนทบุรี   

8.11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

        ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอไทรนอยและอําเภอบางบัวทอง มีคลองบางแพรก คลองบางเด่ือ 

(วัดบางเด่ือ) และคลองออมเปนเสนแบงเขต 

        ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองนนทบุรี มีคลองวัดประชารังสรรค และคลอง            

วัดยุคันธราวาสเปนเสนแบงเขต 
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        ทิศใต ติดตอกับอําเภอบางกรวย มีคลองบางกอกนอย คลองบางนา (บางคอ) คลองโสน 

(หัวคู) คลองจีนบาย และคลองขุดใหมเปนเสนแบงเขต 

        ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพุทธมณฑล(จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมยเปนเสนแบง

เขต 

        อําเภอบางใหญแบงเขตการปกครองยอยออกเปน  6 ตําบล  แตละตําบลแบงยอยออกเปน

หมูบาน  รวม 69 หมูบาน ไดแก    

        1.  ตําบลบางมวง       มีจํานวน  15  หมูบาน 

        2.  ตําบลบางแมนาง มีจํานวน  18  หมูบาน 

        3.  ตําบลบางเลน มีจํานวน  11  หมูบาน 

        4.  ตําบลเสาธงหิน มีจํานวน    8  หมูบาน 

        5.  ตําบลบางใหญ มีจํานวน    6  หมูบาน 

        6.  ตําบลบานใหม มีจํานวน  11  หมูบาน            

        ตําบลบางแมนางเปนพ้ืนที่สวนหนึ่งของอําเภอบางใหญ ที่มีผูประกอบการอสังหาริมทรัพย  

ไดขึ้นโครงการจัดสรรจํานวนมาก และเปนพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในป พ.ศ.2554 ทําให

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบ ซ่ึงทางโครงการจัดสรรไดมีการทําแนวปองกันน้ําทวม  

มีบางโครงการสามารถทําแนวปองกันน้ําทวมไหลเขาโครงการได และมีบางโครงการไมสามารถทํา

แนวปองกันน้ําทวมโครงการได 

   สภาพทั่วไปของตําบลบางแมนาง 

   พ้ืนที่ตําบลบางแมนางมีพ้ืนที่ประมาณ 14.4 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเปนพ้ืนที่ราบลุมตํ่า      

มีลําคลองธรรมชาติไหลผาน รวมทั้งคลองชลประทาน สภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนที่การเกษตร 

   อาณาเขตตําบลบางแมนาง  

   ทิศเหนือ ติดตอกับเขต อบต. บางคูรัตและตําบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 ทิศใต              ติดตอกับเทศบาลตําบลบางใหญ และตําบลบาลมวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 ทิศตะวนัออก   ติดตอกับตําบลเสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 
 ทิศตะวนัตก     ติดตอกับเขต อบต. บานใหม อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 

   ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีดังกลาวของพื้นที่ตําบลบางแมนาง เปนพ้ืนที่ตกทองชางของ อําเภอบางใหญ 

เปนตําบลหนึ่งที่มีผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ไดขึ้นโครงการหมูบานจัดสรรเปนจํานวนมาก และ
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ไดรับผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมในพ้ืนที่ ทําใหพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

อยางมาก  ทําใหการดําเนินชีวิตของชุมชน  การสัญจรมีความยากลําบาก  ผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยโครงการจัดสรรบานแนวราบ มีผลกระทบอยางมากตอผูบริโภคที่จะซื้อบานเด่ียวใน 

อนาคตเปนอยางมาก ในพ้ืนที่อําเภอบางใหญ ตําบลบางแมนาง ซ่ึงพ้ืนที่ดังกลาวถึงแมจะประสบภัย

พิบัติจากวิกฤตน้ําทวมในคร้ังนี้ แตพ้ืนที่ ตําบลบางแมนาง ก็มีผูประกอบการที่สามารถทําแนวปองกัน

นํ้าทวมได และบางโครงการก็ไมสามารถปองกันน้ําทวมได 

 
   

ภาพที่ 1-3 แผนทีแ่สดงตําแหนงที่ต้ังโครงการ ตําบลบางแมนาง 

   โครงการพฤกษลดา วงแหวน - รัตนาธิเบศร ก็ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมท้ังโครงการ โดย  

นํ้าทวมในพ้ืนท่ีเขตบางใหญต้ังแต วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดยระดับน้ําที่ทวมสูงจากพ้ืนถนน

สาธารณะหนาโครงการ ประมาณ 1.50 ม. โดยท่ีทางโครงการไดมีการเตรียมพรอมที่จะรับผลกระทบ

จากน้ําทวม โดยการนํากระสอบทรายมาก้ันทั้งโครงการ และมีการเตรียมเคร่ืองสูบน้ําตามบอพักน้ํา

ตามจุดตางๆ แตการปองกันน้ําทวมก็ไมสามารถปองกันได นํ้าไดทวมไหลเขาโครงการทําใหเกิดความ

เสียหายทรัพยสินกับลูกบานที่อาศัยอยูภายในโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร ซึ่งมี

ผลกระทบตอผูประกอบการ ที่ผูบริโภคอาจขาดความเชื่อมั่นตอโครงการในอนาคตได 



7 

  

 
ภาพที่ 1-4  ผังโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 

 
ภาพที่ 1-5  รูปถายน้ําทวมหนาโครงการ                                                                      

     
          ภาพที่ 1-6  รูปถายระดับน้ําทวมสะพาน 
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                                                           ภาพที่ 1-7  รูปถายการอพยพของลูกบาน                                                                

        
                    ภาพที่ 1-8  รูปถายบรรยากาศภายในโครงการ                                                        

   โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ ก็ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมทั้งโครงการ โดยน้ําทวมในพ้ืนที่

เขตบางใหญต้ังแต วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ระดับน้ําที่ทวมสูงจากพ้ืนถนนสาธารณะหนาโครงการ     

สูง 1.00 ม. ก็ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในพ้ืนที่ ทางโครงการไดมีการเตรียมพรอมที่จะรับผลกระทบ

จากน้ําทวม โดยการนํากระสอบทรายมาก้ันทั้งโครงการ  และมีการเตรียมเคร่ืองสูบน้ําตามบอพักน้ํา

ตามจุดตางๆ ทางโครงการฯ สามารถปองกันน้ําทวมได ซึ่งลูกบานที่อาศัยอยูภายในโครงการมีความ

พึงพอใจตอวิธีการปองกันน้ําทวมของทางโครงการฯ ที่มีการปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดีทําใหลูกบาน

มีความเชื่อมั่นตอโครงการ 
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ภาพที่ 1-9  ผังโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 

 
ภาพท่ี 1-10  รูปถายบรรยากาศภายในโครงการ 

 
ภาพท่ี 1-11  รูปถายระดับน้ําหนาโครงการ 
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ภาพที่ 1-12  รูปถายการเตรียมอุปกรณกัน้น้าํ 

        
ภาพที่ 1-13  รูปถายการเตรียมพาหนะ รับ-สง ลูกบาน                                                                    

   จากอุทกภัย ในป พ.ศ. 2554  เกิดวิกฤตการณน้ําทวมขังในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล พ้ืนที่เขตบางใหญบานเรือนพักอาศัยไดรับความเสียหายกับผูประกอบการดานพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โครงการบานจัดสรรไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณน้ําทวมครั้งนี้ เกิดความเสียหาย

เปนอยางมาก ทางบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) ก็ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติคร้ังนี้

หลายโครงการ มีบางโครงการที่ทําแนวปองกันนํ้าทวมเขาโครงการได และมีโครงการที่ไมสามารถ

ปองกันน้ําไหลเขาโครงการได  

   จากวิกฤตการณคร้ังนี้ทําใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพย  มีความต่ืนตัวในการหาแนวทาง

ปองกันน้ําทวมโครงการในระยะยาว เพ่ือปองกันความเสียหาย และความเช่ือมั่นของลูกคาที่มีตอผู

ประกอบ ซ่ึงทางผูศึกษาจะมีการเก็บขอมูลโครงการที่ไดรับผลกระทบ และโครงการที่สามารถปองกัน

ได  เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันของผูประกอบการ 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
   1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพอุทกภัยในพ้ืนที่ของโครงการจัดสรร 

   1.2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร 

   1.2.3  เพ่ือศึกษาผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจัดสรร 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
   1.3.1 ทําการศึกษาโครงการที่มีน้ําทวมขัง และโครงการที่สามารถปองกันน้ําทวมได

กรณีศึกษาคร้ังนี้ คือโครงการพฤกษลดา วงแหวน – รัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี และโครงการพฤกษลดา 2 

บางใหญ จ. นนทบุรี 

   1.3.2  ทําการศึกษากลุมประชากรผูอยูอาศัยในโครงการพฤกษลดา วงแหวน - รัตนาธิเบศร  

จ. นนทบุรี  และ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  จ. นนทบุรี 
1.4 ขอจํากัดของการวิจัย 
   1.4.1.เนื่องจากทางบริษัทผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ไมสามารถใหทางโครงการ เปดเผย

ขอมูลบางสวนได และแจกใบสอบถามใหกับลูกบานที่พักอาศัยภายในโครงการได ทําใหผูวิจัยทําการ

วิเคราะหผลกระทบตอโครงการและผูพักอาศัยภายในโครงการ ซ่ึงอาจเกิดความคลาดเคล่ือนจาก

ความเปนจริงได     

   1.4.2.เนื่องจากทางโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร มีลูกบานอาศัยอยูครบทั้ง

โครงการ สวนทางโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ มีลูกบานอาศัยอยู 150 หลัง รูปแบบการบริหาร

จัดการ ทางบริษัทผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ไมสามารถใหทางโครงการ เปดเผยขอมูลบางสวนได  

ทําใหผูวิจัยทําการวิเคราะหผลกระทบตอโครงการและผูพักอาศัยภายในโครงการ ซ่ึงอาจเกิดความ

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได     
1.5  คําจํากัดความ 
   1.5.1 อุทกภัย 2 คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ําทวม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ีน้ํา

ไหลเออลนฝงแมน้ํา ลําธาร หรือทางน้ํา เขาทวมพ้ืนที่ซ่ึงโดยปกติแลวไมไดอยูใตระดับน้ํา หรือเกิดจาก

การสะสมน้ําบนพ้ืนที่ซ่ึงระบายออกไมทันทําใหพนท่ีนั้นปกคลุมไปดวยน้ํา โดยทั่วไปแลวอุทกภัยมัก

เกิดจากน้ําทวม ซ่ึงสามารถแบงเปนลักษณะใหญๆ ได 2 ลักษณะ คือ 

                                                           
2 แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาปญหาอทุกภัย วาตภัย และดินถลม ป 2551  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   1) นํ้าทวมขัง/น้ําลนตล่ิง เปนสภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมี

ประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ มีลักษณะคอยเปน

คอยไป ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะนํ้าลน

ตล่ิง น้ําทวมขังสวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและมีลักษณะแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถ

ระบายไดทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ สําหรับ

ความเสียหายอ่ืนๆ มีไมมากนักเพราะสามารถเคล่ือนยายไปอยูในที่ที่ปลอดภัย 

   2) น้ําทวมฉับพลัน เปนภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตกหนักใน

บริเวณพ้ืนที่ซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการตานนํ้านอย เชน บริเวณตนน้ําซ่ึง

มีความชันของพ้ืนท่ีมาก พ้ืนที่ปาถูกทําลายไปทําใหการกักเก็บหรือการตานน้ําลดนอยลง บริเวณพ้ืนที่

ถนนและสนามบิน เปนตน หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย น้ําทวมฉับพลัน

มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ชั่วโมง    และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา ซ่ึง

อาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลยแตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ําที่อยูหางออกไป 

เนื่องจากน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็วมากโอกาสท่ีจะปองกันและ

หลบหนีจึงมีนอย ดังนั้นความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมากท้ังแกชีวิตและทรัพยสิน 

   1.5.2  ระบบระบายนํ้า 3 มีองคประกอบ คือ 

   - ระบบคู คลอง ไดแก การสรางเขื่อนกันดินริมคลอง ทอลอดตามแนวคลอง ขุดลอกคู คลอง 

และเปดทางน้ําไหล / ทําความสะอาด คู คลอง เปนตน 

   - ระบบทอระบายน้ํา ไดแก การกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ทําความสะอาดทอระบายน้ํา  

   - ระบบสูบน้ํา ไดแก สถานีสูบนํ้า บอสูบน้ํา และการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําตาง ๆ เปนตน 

   - ระบบประตูระบายน้ํา ไดแก ประตูระบายน้ําถาวรและทํานบกั้นน้ําตาง ๆ เปนตน  

   1.5.3  ระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา 4 

   การพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําใหเปนระบบถาวร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมใหมีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

                                                           
3 จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้าํทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจาํป ๒๕๕๔  กองสารสนเทศระบายนํ้า 

สํานักการระบายนํ้า                 
4 จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้าํทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจาํป ๒๕๕๔  กองสารสนเทศระบายนํ้า 

สํานักการระบายนํ้า                 
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   - แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองมหาสวัสด์ิ 

   - อุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ 

   - จัดหาพ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้ํา (โครงการแกมลิง) 

   - การบริหารจัดการบรรเทาพ้ืนที่น้ําทวมนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ 
1.6  วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงเนนศึกษาวิธีการปองกันน้ําทวม

ของโครงการจัดสรร และทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในโครงการจัดสรร ที่มีความพึงพอใจตอโครงการ 

มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

   1.6.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   1.6.1.1  ขอมูลทุติยภูมิ 

              1)  ทําการศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นํามาสรางตัว

แปรและเกณฑมาตรฐาน ที่จะนํามาใชในการศึกษา 

           2)  เลือกโครงการบานจัดสรรที่ประสบภัยน้ําทวม 

           3)  ทําการศึกษารายละเอียดดานกายภาพ จากแบบกอสรางสถาปตยกรรมและใน

สถานที่จริง  

           4)  ทําการสัมภาษณแนวทางในการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร 

   1.6.1.2  ขอมูลปฐมภูมิ 

           1)  ศึกษาในภาคสนามโดยการออกแบบสอบถาม ตามตัวแปรที่ไดกําหนดไวในแบบ

สํารวจท่ีสรางขึ้น สําหรับโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร และโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 

            2)  สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดโครงสรางเพ่ือตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

               -  ขอมูลสวนบุคคล  เพ่ือวิเคราะหขอมูล ความเปนอยูของผูอยูอาศัยท่ีมีตอโครงการ 

                 -  รูปแบบวิธีการปองกันน้ําทวม  เพ่ือวิเคราะหผลของการปองกันน้ําทวมของโครงการ 

                - การสังเกต โดยเขาไปดูวิธีการปองกันน้ําทวม เพ่ือนํามาเปนขอมูลและหาขอสรุป 

ไปสูการวิเคราะห 

               - การสัมภาษณ รูปแบบวิธีการทําแนวการปองกันน้ําทวม การจัดการ เพ่ือนํามาเปน

ขอมูลและหาขอสรุป นําไปสูการวิเคราะห 
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   1.6.2  การวิเคราะหขอมูล 

   1.6.2.1  วิเคราะห ผลของวิธีการทําแนวปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร เพ่ือเปนแนวทาง

ปฏิบัติใหกับทางผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตอไป 

   1.6.2.2  วิเคราะหความหมายจากผลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลในเชิงสถิติ พรอมอภิปราย

กับหลักเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวของและสรุปผลการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะตอไป 

 
แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 
ตารางที่ 1-2  ตารางแสดงแนวกรอบความคิดในงานวิจัย 

วัตถุประสงค ตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง ประชากรกลุมตวัอยาง เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัย 

1.เพ่ือศกึษา

สภาพอุทกภยั

ในพื้นท่ีของ

โครงการจัดสรร 

 

 ปจจัยดานกายภาพ
โครงการจดัสรร 

 

 แนวทางการปองกัน
โครงการ 

 การจัดการตอผูพัก
อาศัยในโครงการ 

 โครงการพฤกษลดา 

 วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 โครงการพฤกษลดา 2 

บางใหญ 

 ผูพักอาศยัในโครงการ 

 แบบสังเกต 

 แบบสัมภาษณ 
 

     

2.เพ่ือศกึษา

แนวทางการ

ปองกันนํ้าทวม

โครงการจัดสรร 

 ปจจัยดานการ
ออกแบบ 

 ปจจัยดานกายภาพ 

 ปจจัยดานการ
ปองกันนํ้าทวม 

 การออกแบบดาน
วิศวกรรม 

 การจัดวางผังท่ีตั้งอาคาร 
 รูปแบบการปองกันของ
โครงการ 

 โครงการพฤกษลดา 

 วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 โครงการพฤกษลดา2  

บางใหญ 

 ผูพักอาศยัในโครงการ 

 แบบสังเกต 

 แบบสัมภาษณ 
 -ผูอยูอาศัย

ภายในโครงการ 

   

3.เพ่ือศกึษา

ผลกระทบตอ

ผูพักอาศยัใน

โครงการ

จัดสรร 

 ปจจัยดานความ
เปนอยูในโครงการ

จัดสรร 

 

 การดํารงชีวติใน
โครงการ 

 การสัญจรในโครงการ 
 

 โครงการพฤกษลดา 

 วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 โครงการพฤกษลดา 2 

บางใหญ 

 ผูพักอาศยัในโครงการ 

 แบบสังเกต 

 แบบสอบถาม 

    -ผูอยูอาศยั

ภายในโครงการ 
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1.7  การสรุปและเสนอแนะ 
   1.7.1  สรุปผลหลังจากวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา  จะสรุปผลการศึกษาโดยใชผล

การศึกษาเปนประเด็นหลักในการสรุปผล และใชขอมูลที่ไดจากทฤษฎี แนวความคิดและงานศึกษาที่

เกี่ยวของ กลาวอางเพ่ือใหน้ําหนักสรุปผลมีความนาเช่ือถือสอดคลองกับความเปนจริง 

   1.7.2  ขอเสนอแนะ จะเปนขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการทําการศึกษาในคร้ังนี้รวมถึงไดจาก

บทสรุปของการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูจัดการโครงการที่ปฏิบัติงานในการปองกันน้ําทวมโครงการ

จัดสรร  เพ่ือการนํามาใชกับโครงการจัดสรร 
1.8  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 
   1.8.1 ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวม 5  อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวทางการบริหาร

จัดการดานน้ําทวมลน (Flood Management) 

   โดยที่ประเทศไทยต้ังอยูในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณนํ้าฝนสูง จึงเกิดปญหาน้ําทวมอยู

ในหลายพ้ืนท่ีเกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปริวิตกหวงใยในปญหาที่เกิด

ขึ้นอยูเสมอมา และทรงวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบปญหานํ้าทวมและทรงคํานึง 

ถึงการเลือกใชวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพทองที่และสมรรถนะของกําลังเจาหนาที่ที่มีอยู

ตลอดจนงบประมาณคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของดวย วิธีการตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหานํ้าทวม คือ 

   1. การกอสรางคันกั้นน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวมซึ่งเปนวิธีการด้ังเดิมแตคร้ังโบราณโดยการ

กอสรางคันดินกั้นน้ําขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามลําน้ําหางจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือปองกันมิให

นํ้าลนตล่ิงไปทวมในพ้ืนท่ีตางๆ ดานใน เชน คันกั้นนํ้าโครงการมูโนะ และโครงการปเหล็งอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เปนตน 

2. การกอสรางทางผันน้ํา เพ่ือผันน้ําทั้งหมดหรือบางสวนที่ลนตล่ิงทวมทนใหออกไป โดยการ

กอสรางทางผันน้ําหรือขุดคลองสายใหมเช่ือมตอกับลําน้ําที่มีปญหาน้ําทวม โดยใหน้ําไหลไปตาม  

ทางผันนํ้าที่ขุดขึ้นใหมไปลงลํานํ้าสายอ่ืน หรือระบายออกสูทะเลตามความเหมาะสม ซ่ึงการ

ดําเนินการสนองพระราชดําริวิธีนี้ ดําเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแกไขปญหาจากแมนํ้าโก-ลก 

เขามาทวมไรนาของราษฎรเสียหายหลายหม่ืนไรทุกป การขุดคลองมูโนะไดชวยบรรเทาลงไดเปนอยางดี 

                                                           
5 อางอิงจาก ทฤษฏกีารแกไขปญหานํ้าทวม  พระราชดําริตามแนวทางการบรหิารจัดการดานน้ําทวมลน (Flood Management) 
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   3. การปรับปรุงและตกแตงสภาพลําน้ํา เพ่ือใหน้ําที่ทวมทะลักสามารถไหลไปตามลําน้ําได

สะดวกหรือชวยใหกระแสน้ําไหลเร็วยิ่งขึ้น อันเปนการบรรเทาความเสียหายจากน้ําทวมขังได โดยใช

วิธีการดังนี้ 

    3.1  ขุดลอกลํานํ้าต้ืนเขินใหน้ําไหลสะดวกขึ้น 

   3.2  ตกแตงดินตามลาดตล่ิงใหเรียบมิใหเปนอุปสรรคตอทางเดินของน้ํา 

   3.3  กําจัดวัชพืช ผักตบชวา และร้ือทําลายสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลใหออกไปจนหมดส้ิน 

   3.4  หากลําน้าํคดโคงมาก ใหหาแนวทางขดุคลองใหมเปนลําน้ําสายตรงใหนํ้าไหลสะดวก 

   3.5  การกอสรางเขื่อนเก็บกักน้ําเปนมาตรการปองกันนํ้าทวมที่สําคัญประการหนึ่ง 

   3.6  การกักเก็บน้ําที่ไหลทวมลนในฤดูน้าํหลากโดยเก็บไวทางดานเหนือเขื่อนในลักษณะอาง

เก็บน้ํา  

   การแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดําริ แกมลิงจาก

สภาพธรรมชาติด้ังเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุมตํ่าทําใหมีการระบายนํ้ายามเกิดภาวะน้ํา

ทวมใหออกจากพ้ืนที่เปนไปอยางลาชา คูคลองจํานวนมากมีความลาดเทนอยอีกทั้งมีจํานวนหลาย

คลองที่ลํานํ้าต้ืนเขินในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเปนระยะเวลายาวนาน พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริใหมีระบบการบริหารจัดการดานนํ้าทวม ในวิธีการที่ตรัสวา 

แกมลิง ซ่ึงไดพระราชทานพระราชอรรถาธิบายวา ลิง โดยท่ัวไปถาเราสงกลวยให ลิงจะรีบปอกแลวเอา

เขาปากเค้ียวแลวเอาไปเก็บไวที่แกมลิงจะเอากลวยเขา ไปไวท่ีกระพุงแกมไดเกือบทั้งหวี โดยเอาไปไวท่ี

แกมกอนแลวจึงนํามาเค้ียวบริโภคและกลืนกินเขาไปภายหลัง เปรียบเทียบไดกับเมื่อเกิดน้ําทวมก็ขุด

คลองตางๆ เพ่ือชักน้ําใหมารวมกันแลวนํามาเก็บไวเปนบอพักน้ําอันเปรียบไดกับแกมลิง แลวจึง

ระบายน้ําลงทะเลเมื่อปริมาณนํ้าทะเลลดลง 

   ลักษณะและวธีิการของโครงการแกมลิง 

   1. ดําเนินการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ตอนบนใหไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใตลงคลอง  

พักน้ําขนาดใหญที่บริเวณชายทะเล เชน คลองชายทะเลของฝงตะวันออก ซ่ึงจะทําหนาที่เปนบอเก็บ 

นํ้าขนาดใหญ คือ แกมลิง   

2. เมื่อระดับน้ําทะเลลดตํ่าลงกวาระดับน้าํในคลอง ก็ทําการระบายน้ําจากคลองดังกลาวออก

ทางประตูระบายน้าํ โดยใชหลักการทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ 
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  3. สูบน้ําออกจากคลองทีท่ําหนาที่ แกมลิง นี้ ใหระบายออกในระดับตํ่าที่สุดออกสูทะเล เพ่ือ

จะไดทาํใหน้าํตอนบนคอยๆ ไหลมาเองตลอดเวลาสงผลใหปริมาณน้ําทวมพ้ืนที่ลดนอยลง 

   4. เมื่อระดับน้ําทะเลสูงกวาระดับนํ้าในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้าํ เพ่ือปองกันมิให

นํ้ายอนกลับ โดยยึดหลักนํ้าไหลทางเดียว (One Way Flow) 

หลักการ 3 ประเด็น ที่โครงการแกมลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามแนวพระราชดําริ 

คือ 

   1. การพิจารณาสถานทีท่ี่จะทําหนาที่เปนบอพักและวธีิการชักน้ําทวมไหลเขาสูบอพักน้ํา 

   2. เสนทางน้ําไหลที่สะดวกตอการระบายน้ําเขาสูแหลงที่ทาํหนาท่ีบอพักน้ํา 

   3. การระบายน้ําออกจากบอพักน้ําอยางตอเน่ือง 
   1.8.2  มาตรการ แผน และแนวทางดําเนินการในการปองกันน้ําทวม 6 

   มาตรการหลักในการปองกันน้ําทวม อาจแบงไดเปน 2 มาตรการ คือ 
   1. มาตรการการใชโครงสราง (Structural Measures) สวนใหญใชในพ้ืนที่ชุมชนหนาแนน 

สําหรับกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีระดับพ้ืนดินบางแหงตํ่ากวาระดับน้ําภายนอก ใชระบบปองกันน้ําทวม 

และระบายนํ้าแบบระบบพื้นท่ีปดลอม (Polder System) ซ่ึงประกอบดวย 

   1.1 การปองกันน้ําภายนอกไหลเขาพ้ืนที่ปดลอม 

      - สวนที่เปนพ้ืนดินใชคันกั้นน้ําในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวปองกันน้ํา

ทวมรูปแบบตาง ๆ 

      - สวนที่เปนทางระบายน้ํา ใชประตูระบายน้ํา ประตูทอ ทํานบปดกั้น เปนตน 

   1.2 การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ปดลอม 

      - ระบายออกโดยธรรมชาติ ใชประตูระบายน้ํา ประตูทอ เปนตน 

      - ระบายออกโดยใชเคร่ืองสูบน้ํา 

   1.3 การระบายน้ําในพ้ืนที่ปดลอม 

      - ระบบระบายน้ําใชจากอาคารบานเรือน ถนน ซอย ไปสูภายนอกโดยทอระบายน้ํา คู คลอง 

      - การชะลอน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําไวระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุมตาง ๆ เปนตน 

                                                           
6 ร.ศ. ชูโชค  อายุพงศ แนวทางการปองกันความเสียหายและมาตรการบริหารจัดการน้ําทวม หนวยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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   2. มาตรการการไมใชโครงสราง (Non-Structural Measures) สวนใหญใชในพ้ืนที่ชุมชนเบา

บางและพ้ืนที่กสิกรรม ใชสําหรับการปฏิบัติการปองกันน้ําทวมท่ัวไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับพ้ืนที่

ชุมชนเบาบางซ่ึงจะเรียกวา การบริหารพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Plain Management) ประกอบดวย 

     2.1 การควบคุมผังเมืองและการใชที่ดิน เพ่ือจัดใหมีที่วางรับน้ํา ชะลอ และเก็บกักน้ํา 

   2.2 การควบคุมอาคาร ใหอาคารที่อยูในพ้ืนที่น้ําทวมมีความคงทน ไมเสียหายจากนํ้าทวม 

   2.3 การประชาสัมพันธรายละเอียดน้ําทวมใหประชาชนทราบและเรียนรูสถานการณที่จะ

เกิดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติการปองกันตัวเอง เม่ือจําเปนและใหความรวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบ 

   2.4 ต้ังระบบพยากรณและแจงเตือนภัยน้ําทวม เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการและเตือน                   

ประชาชน 

   2.5 ต้ังหนวยปฏิบัติการเรงดวน เพ่ือปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมตลอดจน               

ชวยเหลือประชาชน 

   2.6 ต้ังองคกรอํานวยการและบริหาร เพ่ือใหหนวยงานมีขีดความสามารถในการเตรียม

แผนงาน ในโครงการและปฏิบัติการอยางถูกตองและบริหารงานไดอยางเพียงพอตอภารกิจ 
   1.8.3  ระดับการเตือนภัยน้ําทวม 7 

   1.8.3.1 การเฝาระวังน้ําทวม : มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดน้ําทวมและอยูในระหวาง

สังเกตการณ 

   1.8.3.2  การเตือนภัยน้ําทวม : เตือนภัยจะเกิดน้ําทวม 

   1.8.3.3  การเตือนภัยน้ําทวมรุนแรง : เกิดนํ้าทวมอยางรุนแรง 

   1.8.3.4  ภาวะปกติ : เหตุการณกลับสูภาวะปกติหรือพ้ืนทีไ่มไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม   
1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.9.1  หนังสือเร่ือง   แนวทางการปองกันความเสียหายและมาตรการบริหารจัดการน้ํา

ทวม 8 ของรองศาสตราจารย ชูโชค  อายุพงศ  หนวยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื้อหา การบริหารจัดการนํ้าทวมประกอบไปดวย 

                                                           
7 จัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจําป ๒๕๕๔  กองสารสนเทศระบายนํ้า 

สํานักการระบายนํ้า             
8 รองศาสตราจารย ชูโชค  อายุพงศ  แนวทางการปองกันความเสียหายและมาตรการบริหารจัดการนํ้าทวม หนวยวิจัย       

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรการที่นําส่ิงกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ําทวม  เชน  การปรับปรุงสภาพลําน้ํา     

พนังกั้นน้ํา  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีมาตรการไมใชส่ิงกอสรางซ่ึงประกอบไปดวยมาตรการสําหรับ

การปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข   

   1.9.2  หนังสือเร่ือง   ขอแนะนําในการปองกันนิคมฯและบานจัดสรร 9 ของ ดร. สุทธิศักด์ิ 

ศรลัมพ ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เนื้อหา  วิธีการ 

ขั้นตอนในการปองกันนํ้าทวม ในพ้ืนที่โครงการหมูบานจัดสรร โดยทําแนวปองกันดวยหลายวิธีตาม

หลักวิศวกรรม 

   1.9.3  หนังสือเร่ือง   แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร

ประจําป 2554 10ของ สํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานคร  เนื้อหา  การบริหารจัดการของ

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการระบายในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร รูปแบบแผนการปฏิบัติการ

ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ที่มีรูปแบบการใชส่ิงกอสรางและไมใชส่ิงกอสรางในการปองกันพ้ืนที่ที่

จะโดนน้ําทวม 
1.10  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   1.10.1 เพ่ือเปนแนวทางการปองกันน้ําทวมสําหรับผูประกอบการและคณะกรรมการนิติบุคคล

หมูบานจัดสรร 

   1.10.2  เพ่ือศึกษาไปประยุกตใชกับโครงการจัดสรรที่จะปรับปรุงตอไปสําหรับผูประกอบการ

และคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

   1.10.3  เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการสําหรับผูประกอบการและคณะกรรมการนิติบุคคล

หมูบานจัดสรร 
 
 
 
 
 

                                                           
9 ดร. สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ ขอแนะนําในการปองกันนิคมฯและบานจัดสรร ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
10 การปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานครประจําป 2554  สํานักการระบายนํ้ากรุงเทพมหานคร 
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ตารางแสดงแผนการดําเนินการวิจัย 

ตารางที่ 1-3 ตารางแสดงแผนการดําเนนิการวิจัย 

         

ความเปนมาและ
ปญหา 
- กรุงเทพฯเกิด

วิกฤติการณนํ้าทวม

ทําใหบานพักอาศัย

เสียหาย 
- ผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพย

ไดรับผลกระทบมี

โครงการนํ้าทวม

และสามารถ

ปองกันนํ้าทวมได 

ศกึษาขอมูลปฐมภูม ิ
- โครงการพฤกษลดา 
วงแหวน - รัตนาธิเบศร 

- โครงการพฤกษลดา  
บางใหญ 
- ผูอยูอาศัยภายในโครงการ 
และภายนอกโครงการ 

 

 

 
 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือศึกษาสภาพอุทกภัยใน

พ้ืนท่ีของโครงการจัดสรร 

- เพ่ือศึกษาแนวทางการ

ปองกันนํ้าทวมโครงการ

จัดสรร 

- เพ่ือศึกษาผลกระทบตอผู

พักอาศัยในโครงการจัดสรร 

 

ศกึษาขอมูลทตุิยภูม ิ
- ศึกษารวบรวมขอมูล 

รายงาน การศึกษา ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ เอกสาร บทความ 

และแนวความคิดตางๆ ของ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําผล

การศึกษามาประยุกตใชใน

การศึกษาครั้งน้ี 

หัวเรื่อง 
 

 

การเก็บขอมูล
เบ้ืองตน 

การเลอืกโครงการ 
- โครงการจัดสรร 

ประเภท บานในแนวราบ 
- โครงการพฤกษลดา 
วงแหวน - รัตนาธิเบศร 

- โครงการพฤกษลดา 

บางใหญ 
- อยูในเขตพื้นท่ีประสบ

อุทกภัย ท้ัง 2 โครงการ 
 

 

 
ออกแบบ  
Question ire
แบบสอบถาม 
หาขอมูลตางๆโดย

คัดเลือกจากกลุมผูพัก

อาศัย ภายใน-ภายนอก

โครงการจัดสรร 

 

ออกแบบ สมัภาษณ 
ศึกษารูปแบบแนว

ทางการปองกันนํ้าทวม

ของทางโครงการ 

 

 

 

ออกแบบ
เครื่องมือวิจัย 

เก็บขอมูล  
- รวบรวมเอกสาร

ขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ 
- การสังเกต 
- การจดบันทึกขอมูล 
- การบันทึกภาพ 

 

นําเสนอ
แบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดของผูอยูอาศัย

ในโครงการและ

บุคคลภายนอกท่ีใช

บริการท่ีคัดเลือกไว

โดยอางอิง Yamane 

ความเชื่อม่ันท่ี 95 % 

 

 
ทําการสมัภาษณ 
ผูท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันนํ้าทวม

โครงการคัดเลือกไว 
- ผูบริหาร 
- ผูจัดการโครงการ 

 

การเก็บขอมูล
ภาคสนาม 

รวบรวมขอมูล 
โดยแบงเปนประเภท

ขอมูล 
- ลักษณะทาง

กายภาพของโครงการ 
- วิธีการปองกันนํ้า

ทวมโครงการ 
- ผลกระทบของ

ลูกบานในโครงการ 
 

สรุปและวิเคราะหผล 
วิเคราะหขอมูล

แนวทาง ข้ันตอน 

วิธีการปองกันนํ้าทวม 

และผลกระทบของ

ลูกบาน 

 

เสนอแนะ
รายละเอียดตางๆที่
ไดรับจากการศกึษา
ตลอดจนแนว
ทางการแกไขปญหา
ตางๆจากขอมลูที่ได
สรุป 

นําเสนอขอมลูที่
ไดรับจากการศกึษา 

ผลของ
การศึกษา 



 

 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัย  เร่ือง “แนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใน

แนวราบ : กรณีศึกษา โครงการพฤกษลดา บางใหญ และ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ เพื่อหา

แนวทางการปองกันน้ําทวมสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ ซึ่งจําเปนที่จะตองมี

การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อ

นํามาใชในการตอบวัตถุประสงคที่ทางผูวิจัยไดต้ังไว อีกทั้งยังเปนสวนชวยในการวิเคราะหและดูถงึ

ความเปนจริงที่เกิดข้ึนวาสอดคลองตอส่ิงที่ไดศึกษาขางตนหรือไม ในการประกอบการศึกษา

เพื่อใหสามารถสรางกรอบความคิดในการทําวิจัย เชน แนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพยในแนวราบ ดานสังคม ดานจิตวิทยา การดําเนินชีวิตชวงน้ําทวมของผูพักอาศัยใน

โครงการจัดสรร เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

โดยทางผูวิจัยไดมีแนวคิด ทฤษฎี และนโยบาย รวมไปถึงงานวิจยัและวิทยานิพนธตางๆ ที่

เกี่ยวของในประเด็น มาใชเปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลเพื่อดูถึงความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
2.1  การเกิดอุทกภัย 
 ความหมาย อุทกภัย คือ ภัยธรรมชาติเกิดจากน้ําทวม เม่ือระดับน้ําในแมน้ําหรือคลองสูง

มากข้ึนจนลนตล่ิง แลวไหลออกมาทวมบริเวณภายนอก ทําใหเกิดผลความสูญเสียแกชีวิตและ

ทรัพยสิน มีผลกระทบตอมนุษย สัตว พืชพันธุธัญญาหาร และการสูญเสียหนาดินไปกับกระแสน้ํา  
2.2  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้ 
 1)  ฝนตกหนัก ฝนตกหนักพรอมกับพายุ 

 2)  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 3)  มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 4)  พายุเขตรอน ไดแก พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน พายุไตฝุน 

 5)  พายุฟาคะนอง 

 6)  รองความกดอากาศต่าํกําลังแรงพาดผานหรือรองมรสุม 

 7)  คล่ืนอากาศในกระแสลมฝายตะวนัตก 

 8)  คล่ืนอากาศในกระแสลมฝายตะวนัออก 

 9)  น้าํทะเลหนุน 

         10)  แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

         11)  หิมะละลาย 
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2.3  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทําของมนุษย มีดังนี้ 
 1. การตัดไมทําลายปา  

 2. การขยายเขตเมืองลุกลํ้าเขาไปในพืน้ทีลุ่มตํ่า (Flood plain)  

 3. การกอสรางโครงสรางขวางทางนํ้าธรรมชาติทาํใหมผีลกระทบตอการระบายน้าํ 

 4. การออกแบบทางระบายน้าํของถนนไมเพียงพอ ทาํใหน้ําลนเออในเขตเมือง  

 5. การบริหารจัดการน้าํที่ไมดีเปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํใหเกิดน้ําทวมโดยเฉพาะบริเวณดาน

ทายเข่ือนหรืออางเกบ็น้าํ 
2.4  ลักษณะของอุทกภยั 
 1. แบงตามลักษณะการเกิด มีดังน้ี 
                 1)  น้ําทวมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาหรือที่สูงเปนเวลานานแลวไหลลงสูที่

ราบ เปนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวมากทําใหที่ราบลุมน้ําไมสามารถระบายน้ําไดทัน  จึงกอใหเกิดน้ํา

ทวมทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินอยางมาก 

                 2)  น้ําทวมจากน้ําลนตล่ิง เนื่องจากระดับน้ําในแมน้ําหรือคลองข้ึนสูงกวาตล่ิงจนเออ

ลนเขาไปทวมบริเวณลุมน้ําทั้งสองฝง 

                 3)  น้ําทวมจากฝนตกหนักเมื่อฝนตกหนักติดตอกันระดับน้ําใตดินก็จะสูงข้ึนจนเกิดน้ํา

ทวมขัง 

                 4)  น้ําข้ึนน้ําลง เกิดจากระดับน้ําทะเลที่เรียกวาน้ําเกิด ทําใหน้ําทะเลไหลเขาสูแมน้ํา

หรือคลองในขณะที่น้ําข้ึนเกิดน้ําเออลนตล่ิงไปทวมพื้นที่สองฝง 

                 5)  คล่ืนพายุซัดฝง เกิดข้ึนเมื่อพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนตัวข้ึนฝง ทําใหเกิดคล่ืนขนาด

ใหญมากกระทบเขาสูฝงเปนอันตรายตอชุมชนทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได 

                 6)  คล่ืนใตนํ้า เกิดจากความส่ันสะเทือนของแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใตทะเล

หรือบนแผนดินใกลชายฝง ทําใหเกิดคล่ืนใตน้ํา เมื่อกระทบฝงจะยกตัวสูงข้ึนซัดฝงเกิดน้ําทวม

ฉับพลันสงผลเสียหายใหกับชุมชนเปนอยางมาก 

 2. ระยะของการเกิดอุทกภัย ในการเกิดอุทกภัยแตละคร้ังสามารถแบงยอยไดเปน 3 ระยะ

ดังนี้ 

                 1)  ระยะวิกฤต คือระยะที่น้ําเร่ิมทวม ซึ่งระยะนี้จะเปนระยะที่น้ําเร่ิมเออลนหรือไหลบามา 

ยังไมสามารถที่จะคาดการณไดวาระดับน้ําจะมีมากนอยเทาไร ทวมถึงระดับไหนซ่ึงตองมีการเฝา

ระวัง ระดับน้ําอยูตลอดเวลา 

                 2)  ระยะทรงตัว คือระยะที่น้ําเร่ิมทรงตัวระดับน้ําข้ึนสูงสุดแลวไมเพิ่มอีก แตก็ไมลดลง 

ถาหากมีปจจัยเสริม เชน ฝนตกหนักหรือน้ําไหลบาเพิ่มอีกก็จะเขาสูระยะวิกฤตใหมได 
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                 3)  ระยะน้ําลด เมื่อน้ําอยูในระยะทรงตัวถาไมมีปจจัยเสริมเขามาน้ําทวมก็จะเขาสู 

ระยะน้ําลด ซึ่งบางครั้งเรียกระยะนี้วาระยะหลังวิกฤตเพราะไดผานพนอันตรายจากน้ําทวมแลว 

2.5  อันตรายและความเสียหายจากอุทกภัย ไดแก  
 1.  อันตรายตอมนุษย 
                 1)  จมน้ําตาย ถาน้ําไหลเช่ียวและลึก จะทําใหคนจมน้ําตายไดมาก 

                 2)  บาดเจ็บ อาจเกิดจากส่ิงที่ลอยมากับน้ํา หรือสิ่งที่จมอยูใตน้ําทิ่มแทง หรืออาจเกิด

จากสัตวที่ลอยมากับน้ําหรือหนีน้ําข้ึนมาอาศัยอยูบริเวณที่อยูอาศัย เชน ตะขาบ งู ฯลฯ 

                 3)  การเจ็บปวย ถาน้ําทวมฉบัพลันจากฝนตกหนักก็จะกอใหเกิดโรคระบบทางเดิน

หายใจ ถาทวมขังนานๆ ก็จะกอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เทาเปอย หลังจากน้ําลดแลวอาจ

ทําใหเกิดโรคระบาด เชน โรคเลปโตสไปโรซีส สุขภาพจิต การไรที่อยูอาศัย การคมนาคมไมสะดวก 

การขาดแคลน ส่ิงอุปโภคบริโภค สิ่งแวดลอมที่เลวราย การสูญเสียทรัพยสินและที่สําคัญที่สุดคือ

หากมีการสูญเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ญาติ ซึ่งจะมีผลทําใหสุขภาพจิตเส่ือม 
 2.  ผลเสียหายตอทรัพยสนิ 
                 1)  สิ่งปลูกสราง เกิดการชํารุดหรืออาจพงัทลาย 

                 2)  เกษตรกรรม ปศุสัตว พืชสวนไรนาเสยีหาย สัตวเล้ียงอาจจมน้าํตาย 

                 3)  ระบบส่ือสารคมนาคม เชน โทรศัพท วทิย ุถนน ทางรถไฟ สนามบินเสียหาย 

                 4)  ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เสียหาย 
 3.  ผลเสียหายตอเศรษฐกจิ 
                1)  สวนบุคคล เชน การคาขาย การจางงาน การวางงานเนื่องจากการลมละลาย 

หรือไมสามารถดําเนินธุรกิจได 

                2)  สวนรวม เปนผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายของเศรษฐกิจสวนบุคคลสงผลใหเกิด

ความเสียหายโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังตองนํางบประมาณมาชวยเหลือและฟนฟูสภาพ

ของผูไดรับอุทกภัย ซอมแซม กอสรางอาคารที่อยูอาศัย สํานักงาน ระบบบริการตางๆ แทนที่จะ

นําไปใชในการพัฒนาประเทศ 
2.6  การกําหนดความรุนแรงและสภาพพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
 Hunt ไดเสนอหลักการกําหนดความรุนแรงและพื้นที่เส่ียงภัยบริเวณตางๆ ประกอบดวย 

ความรุนแรงของอุทกภัย และระดับความเส่ียงอุทกภัย  ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ระดับความรุนแรงของอุทกภัย เกี่ยวของกับขนาดที่เกิดข้ึนและโอกาสที่เกิดอุทกภัยซึ่ง

โอกาสที่เกิดข้ึนนั้นสัมพันธกับคาบยอนพินิจ คือ ชวงเวลาเฉล่ียที่คาดวาจะเกิดเหตุการณอุทกภัย

ซ้ําอีกคร้ังหนึ่ง) จึงกําหนดความรุนแรงออกเปน 4 ระดับ คือ 
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                 1)  ระดับไมรุนแรง กําหนดใหเปนสภาพน้ําทวมคลายกับสภาพปกติ แตมีปริมาณน้ํา

มากกวาเล็กนอย 

                 2)  ระดับรุนแรงนอย กําหนดใหเปนสภาพน้ําทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมีปริมาณน้าํ

มากประมาณ 1.25 -1.5 เทาของสภาพปกติมีคาบยอนพินิจของโอกาสเกิดอุทกภัยอยูระหวาง 2-5 ป 

                 3)  ระดับรุนแรงปานกลาง กําหนดใหเปนสภาพน้ําทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมี

ปริมาณน้ํามากประมาณ 1.5 ถึง 2 เทาของสภาพปกติ มีคาบยอนพินิจ ของโอกาสเกิดอุทกภัยอยู

ระหวาง 5-25 ป 

                 4)  ระดับรุนแรงมาก กําหนดใหเปนสภาพน้ําทวมมากกวาสภาพปกติ โดยมีปริมาณน้ํา

มากกวา 2 เทาของสภาพปกติมีคาบยอนพินิจ ของโอกาสเกิดอุทกภัยมากกวา 25 ป 

 2.  ระดับการเส่ียงอุทกภัย มีความสัมพันธกับกิจกรรม การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณที่อาจเกิดอุทกภัย จึงกําหนดเปน 4 ระดับ คือ 

                 1)  ระดับไมเส่ียงอุทกภัย กําหนดใหเปนการเกิดอุทกภัยที่ไมทําใหสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสิน 

                 2)  ระดับเส่ียงอุทกภัยนอย กําหนดใหเปนการเกิดอุทกภัยที่ทําใหเกิดความรําคาญ ไม

สะดวกในการสัญจรไปมา และสูญเสียทรัพยสินไมมากนัก 

                 3)  ระดับเส่ียงอุทกภัยปานกลาง กําหนดใหเปนการเกิดอุทกภัยที่ทําใหสูญเสีย

ทรัพยสินและส่ิงกอสรางมากข้ึน แตไมมีการสูญเสียชีวิต 

                 4)  ระดับเส่ียงอุทกภัยรุนแรง กําหนดใหเปนการเกิดอุทกภัยที่ทําใหสูญเสียทรัพยสิน

และส่ิงกอสรางมากข้ึนกวาระดับเส่ียงอุทกภัยปานกลางและมีการสูญเสียชีวิตดวย 
2.7  การประเมินภัยพิบัติจากอุทกภัยและการแจงเตือนภัย 
 ในการประเมินภัยพิบัติจากอุทกภัยและการแจงเตือนภัย จะมีประเด็นในการประเมินอยู  

5  ประเด็น คือ 

 1.  ลักษณะพื้นที่ 

 2.  สาเหตุของการเกิด 

 3.  ความรุนแรง 

 4.  แนวทางแกไข 

 5.  การกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย 

 โดยใชเกณฑ 5 ประการ ในประเด็นซ่ึงแบงชนิดของอุทกภัยออกเปนชนิดเฉียบพลันและ

ซ้ําซาก ดังตารางที่ 2-1 
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  ตารางที ่2-1   การประเมินภัยพิบัติจากอุทกภัยและการแจงเตือนภัย  

ประเด็นการประเมิน อุทกภัยฉับพลัน อุทกภัยซํ้าซาก 

1. ลักษณะพืน้ที ่ -ตนน้ําลําธาร ความลาดชันสูง -เปนที่ราบน้ําทวมถึงของลุมน้ําขนาดใหญ 

  -พื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กกวา 200 ตร.กม. -ต้ังแต 200 ตร.กม. ข้ึนไป 

  -ความยาวลําธารขนาดสั้นๆ -ความจุลําน้ําตํ่า 

2.สาเหตุของการเกิด -ฝนตกหนักบริเวณตนน้ํา -ฝนตกหนักในพื้นที่ 

  -มีการเปล่ียนแปลงสภาพการใชที่ดินสูง -น้ําเหนือไหลหลาก 

  -สภาพโครงสรางทีดิ่นไมดี -อิทธิพลน้ําเออจากที่ลุมหรือน้ําทะเลหนุน 

  -มีอุปสรรคในการระบายน้ํา -มีการเปล่ียนแปลงสภาพการใชที่ดิน 

    -มีอุปสรรคในการระบายน้ํา 

3.ความรุนแรง -ชวงระยะเวลาการเกิดเร็ว ไมมีเวลาเตือนภัย -ชวงเวลาการเกิดภัยชากวามีเวลาเตือน 

  หรือหนีภัย (ประมาณ 1-6 ช่ัวโมง) ภัยและหนีภัยทัน 

  -มีความรุนแรงสูง ความเร็วของกระแสน้ํา -ความรุนแรงของภัยนอยกวา 

  และบานเรือนพังเสียหาย -มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมมากกวา 

  -มีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินมาก เชน ตามเมืองใหญๆ  

4.แนวทางแกไข -การพยากรณไมทัน -การพยากรณกระทําไดหลายวิธี โดยการ 

  -ควรต้ังบานเรือนใหพนจากอิทธิพลน้าํทวมถึง ติดตามขอมูลน้ําฝน น้ําทาของลุมน้ํา 

  -ปรับปรุงการใชที่ดินใหเขาใกลระบบ -ควรต้ังบานเรือนใหพนจากอิทธิพลน้าํ 

  ธรรมชาติมากที่สุด ทวมถึง 

  -จัดการสภาพแวดลอมใหมีทางระบายน้ํา -จัดการสภาพแวดลอมใหมีทางระบายน้ํา 

  ไดคลอง ไดคลอง 

  -ติดต้ังการเฝาระวังภัยดวยการต้ังสถานีฝน -ปรับปรุงการใชที่ดินใหเขาใกลระบบ 

  แลวสงสัญญาณเตือนภัยมายังหมูบานโดยตรง ธรรมชาติมากที่สุด 

  -ใหความรูแกชุมชนชวยกันเฝาระวังภัย -ติดต้ังการเฝาระวังภัยและบรรเทาอุทกภัย 

  -สรางระบบบรรเทาอุทกภัย -ใหความรูแกชุมชนชวยกันเฝาระวังภัย 

    -สรางระบบบรรเทาอุทกภัย 

5. การกําหนดพื้นที่เส่ียงภัย -ความหนาแนนของชุมชน -เกิดอุทกภัยเกิดข้ึนเปนประจํา เพราะ 

  -ตรวจสอบลักษณะโครงสรางของดินและธรณีวิทยา ทําเลการต้ังเมืองอยูไมเหมาะสม 

  -ตรวจสอบสภาพการใชที่ดิน -พิจารณาในเร่ืองการสูญเสียเศรษฐกิจ 

  -ความแข็งแรงของท่ีอยูอาศัย และสังคม 

  -การเกิดฝน   
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2.8  สาเหตุที่เกิดอุทกภัยในประเทศ ป พ.ศ. 2554 
 1)  มีพายุโซนรอนเขาประเทศไทยจํานวน 5 ลูก คือ ไหหมา นกเตน ไหถาง เนสาด และ

นาลแก 

 2)  มีปริมาณฝนที่ตกมากกวาปกติ ต้ังแตเดือน มิ.ย.-ต.ค. 54 สูงกวาคาเฉลี่ย 39% และ 

22% ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง 

 3)  มีปริมาณน้ําในเข่ือนหลักของภาคเหนือ จํานวนมากถึง 9,000 ลาน ลบ.ม.  สงผลให

เกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตล่ิง เขาทวมพื้นที่ 

 4)  พื้นที่ปาไมมีจํานวนลดลง ระบบนิเวศนมีการถูกทําลายเปนจํานวนมาก 

 5)  องคกรที่มีอํานาจบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบยังไมมีประสิทธิภาพอยาง

เพียงพอในการบริหารจัดการน้ํา 

 6)  การขาดแผนหลักและขาดงบประมาณในการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว 

 7)  การจัดเก็บระบบขอมูลทรัพยากรน้ําของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ 

 8)  กฎหมายดานการจัดการทรัพยากรน้ําไมทันสมัย 

 9)  การขาดความพรอมในการเผชิญอุทกภัยขนาดใหญ 

 จากการเกิดอุทกภัยในคร้ังนี้ทําใหหลายๆพื้นที่เกิดความเสียหายเปนจํานวนมากทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม นิคมอุตสาหกรรม แหลงวัฒนธรรม มาจากสาเหตุดังกลาว ซึ่งไดมาจาก

การหาขอมูลตามขาวสารจากนักวิชาการ องคกรรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดสรุปผลจาก

เหตุการณอุทกภัยคร้ังดังกลาว ไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่เปนมูลคา

ความเสียหายและคาเสียโอกาสจากการเกิดอุทกภัยดานการจัดการน้ํา การสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ แหลงศิลปวัฒนธรรม ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ความสูญเสียดานสังคม ความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินประชาชน จํานวน 4,213,404ครัวเรือนและมีผูเสียชีวิต 676 ราย สูญ

หาย 3 คน บานเรือนประชาชนและความเสียหายดานส่ิงแวดลอม รวม 1.42 ลานลานบาท จําแนก

เปนความเสียหาย ดังนี้       

             ตารางที ่2-2  แสดงผลความเสียหายจากอุทกภัย ป พ.ศ. 2554             

ภาครัฐ 0.14 ลานลานบาท 

ภาคเอกชน 1.28 ลานลานบาท 

สถานประกอบการ 28,679 แหง 

นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง 

แรงงาน 993,944 คน 
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 ผลวิกฤตน้ําทวมในครั้งนี้ทําใหภาครัฐบาลไดมีแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล 

ภายใตหลักการวางแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงฟนฟูระบบปองกันน้ําทวมที่มีอยูใหสมบูรณ 

สรางความเช่ือมั่นในการปองกันน้ําทวมในพื้นที่สําคัญ พรอมบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค

สวน  

2.9  บทสรุปเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ของ วสท. 
 “...การแกไขปญหาอุทกภัยในทางปฏิบัติเชิงวิศวกรรมนั้นทําได แตกระบวนการแกปญหา

ตองมีความรูจริงในส่ิงนั้น ทั้งความรูภาคทฤษฎีและความรูจากประสบการณ ตองมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการที่ไดผลในทางปฏิบัติ ทั้งดานงบประมาณ ทันเวลา ไมขัดกับกฎหมาย และ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม บนพื้นฐานแหงคุณธรรม จริยธรรม และยุติธรรม ใหเกิดความเปนธรรม

และเทาเทียม สอดคลองกับสภาพการณที่จะเกิดข้ึน และส่ิงที่สําคัญที่สุดจะตองทําความเขาใจกับ

ประชาชน และใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดวย การแกไขปญหาตองสนองความตองการ

ของประชาชนอยางแทจริง...” 

 จากการสัมมนาของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ไดมีนักวิชาการผูมีความรู

ดานตางๆ ตลอดจนภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวไดมาระดมความคิดเห็นในทางวิชาการ ดานเทคนิค การ

ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และอ่ืนๆ เปนตน โดยมีสาระสําคัญ 5 ประเด็นหลักคือ   

 1) ความจริงเร่ืองน้าํประเทศไทย   

 2) โครงสรางการบริหารและระบบจัดการน้าํ   

 3) บทบาทของส่ือในสถานการณภัยพิบัติ   

 4) มิติใหมในการจัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชน   

 5) กฎหมาย นโยบายและขอเสนอในการแกไขปญหาน้าํทวม ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูรู

ที่เกีย่วของในหลายภาคสวน จงึไดขอสรุปเพื่อเสนอตอสังคมไทย ดังนี้คือ 

1. กําหนดใหการจัดการภัยพิบัติเปนวาระแหงชาติ    

2. สรางระบบบูรณาการทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองภัยพิบัติ และดําเนินการดวยพื้น  

  ฐานความรูทางเทคนิค และความรูในการจัดการที่ถูกตองแมนยํา  

           3. นําประสบการณที่เกิดข้ึนไปสรางกลไกการปฏิบัติเพื่อปองกันภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนอีก 

  ในอนาคตอยางยั่งยืน สอดคลองกับธรรมชาติ ดวยการมีสวนรวมของสังคมทุกภาค 

  สวน 

4. ปรับปรุง-เพิ่มเติม-แกไข-กําหนดใหมีกฎหมายที่ทันสมัยสอดคลองความจริง เพื่อการ   

  จัดการภัยพิบัติอยางเที่ยงธรรม 
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5. การจัดการภัยพิบัติตองมีความโปรงใสเทาเทียมและทั่วถึง อํานวยประโยชนให   

  ประชาชนทุกหมูเหลาอยางเสมอภาค เคารพสิทธิชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมและเคารพวิถี  

  เกษตรกรรม 

6. จัดระบบความรู ฐานขอมูล การประมวลวิเคราะหสถานการณ การบูรณาการ 

  ระบบส่ือสาร ที่ทําใหประชาชน สื่อมวลชนเขาถึงงาย สะดวก รวดเร็วทันเหตุการณโดย 

  มีสาระสําคัญในประเด็นหลัก ดังนี้คือ 
 1.  ความจริงเรื่องน้ําประเทศไทย 

สาเหตุที่ทําใหปญหาน้ําทวม 2554 มีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 1)  เกิดจากผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  

 2)  เกิดจากปญหาการใชที่ดิน สภาพผืนปาแมน้ําลําธาร ถูกทําลายลงอยางตอเนื่อง ที่มี

การขยายตัวของชุมชน การกอสรางระบบสาธารณูปโภคที่เกิดข้ึนทําใหมีส่ิงกีดขวางทางน้ําอยาง

ไมเปนระบบ 

 3)  การบริหารจัดการน้ําของระบบงานที่เกี่ยวของในหลายพื้นที่ ซึ่งการบริหารจดัการน้าํไม

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพตามหนาที่ของระบบที่ไดออกแบบไว  

 4)  ระบบที่มีอยูเดิมยังขาดการดูแลบํารุงรักษาระบบอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความพรอม

ในการใชงานและยังขาดข้ันตอนในการบริหารจัดการที่ดีและชัดเจนในสภาวะวิกฤติ 
 2.  โครงสรางการบริหารและระบบจัดการนํ้า 
 1)  จัดต้ัง องคกรจัดการภัยพิบัติ โดยจัดต้ังเปนองคการมหาชน หรือองคกรอิสระ  

 2)  องคกรจัดการภัยพิบัติตองเปนองคกรที่มีเคร่ืองมือหนักทุกชนิดอยางเพียงพอ  

 3)  เปนองคกรที่สามารถเรียกฐานขอมูลกลางที่เกี่ยวของกับน้ําและการระบายน้ํามาใชได

ทันที 

 4)  องคกรจัดการภัยพิบัติ ตองมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน (Emergency Action Plan) 

ทั้งมีการซักซอมแผนแตละข้ันตอนอยางสม่ําเสมอ  

 5)  องคกรจัดการภัยพิบัติตองมีขอมูลที่ถูกตองแมนยํา มีระบบการส่ือสารทั้งการรับสาร 

และการสงสารไปถึงผูรับสาร  

 6)  องคกรจัดการภัยพิบัติตองเปนองคกรที่สามารถดําเนินการรวมกับทุกภาคสวน ในการ

จัดต้ังคณะกรรมการเขตพื้นที่น้ําทวม  

 7)  องคกรจัดการภัยพิบัติตองเปนองคกรที่มีอํานาจจัดการเร่ืองการชดเชย  

 8) องคกรจัดการภัยพิบัติตองมีอํานาจบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อลดอุปสรรคการ

บริหารจัดการเพื่อแกปญหา 
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 3.  บทบาทของสื่อในสถานการณภัยพบิัติ 
 1)  ส่ือตองแสดงเจตนารมณที่ชัดเจนวาจะส่ือสารเพื่อวัตถุประสงคใด  

 2)  ส่ือควรทาํงานอยางอิสระเปนกลาง ไมอยูภายใตอาณัติขององคกรใดๆ  

 3)  สารที่จะส่ือออกไปควรมีความชัดเจน ครบถวน ถูกตอง เขาใจงาย เหมาะสมกับกลุม

ผูรับสาร 
 4.  มิติใหมการจัดการน้ําโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 1)  มีการจัดการระบบที่เปนแบบแผนชัดเจนและสามารถใหทกุภาคสวนติดตามขอมูลจริงได 

 2)  ใหดําเนินการกําหนดระดับมาตรฐานอางอิงเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง รทก.(MSL)  

 3)  ใหภาครัฐจัดใหมีการแจงขอมูลขาวสารท่ีครบถวน รวดเร็ว และมีความตอเนื่อง  

 4)  จัดใหมพีื้นที่ ที่เปนศูนยกลางในการจัดการภัยพิบัติในแตละเขต แตละชุมชน  

 5)  สนับสนุนและวางแผนรวมกับภาคประชาชนในการขับดันน้ําออกจากพ้ืนที่ทวมขัง

อยางเปนระบบ รวมทั้งวางแผนในการฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับภัยพิบัติ 
 5.  กฎหมาย นโยบาย และขอเสนอในการแกไขปญหานํ้าทวม 
 1)   เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายทรัพยากรน้าํ รวมไปถงึกฎหมายผังเมือง  

 2)   จัดทําแผนที่แสดงเขตน้ําทวม น้าํหลาก ทกุภูมิภาคของประเทศ  

 3)   กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการใชประโยชนที่ดิน การต้ังถิ่นฐาน และการพฒันา

เมือง ตองใหผังเมืองสามารถทําหนาที่ควบคุมการใชผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4)   การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหมมีาตรการสนบัสนุนอยางเปนรูปธรรม  

 5)  การบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติ สิ่งแวดลอม เหตุผลและหลักการตอง

เร่ิมตนจากระดับทองถิ่น  
2.10  การใชถุงทรายเพื่อปองกันนํ้าทวม 
 การใชถุงทรายเพื่อปองกนัน้ําทวมมาเขียนเลาสูกันฟงในแบบส้ันๆ เปนขอๆ ดังนี ้และถือ

โอกาสแทรกหลักทางวิศวกรรมไปดวยเลย 

 1.  รูปรางของคันกันน้าํทีท่ําจากถงุทราย 

 คันกันน้ําอาศัยหลักการของแรงเสียดทานที่ผิวลางเพื่อตานแรงดันน้ําที่มากระทํา ดังนั้น

รูปรางของคันจะตองมีเสถียรภาพตอการตานแรงดันน้ําดานขาง โดยฐานตองมีความกวางสองถึง

สามเทาของความสูง เพื่อจะไดมีพื้นที่ฐานที่สัมผัสกับพื้นดินมากๆ จะไดตานทานการเล่ือนไถล 

(Sliding) และการไมพลิกคว่ํา (Overturning) ไดดี นอกจากนี้ถุงทรายตองมีจํานวนมากพอเพื่อจะ

ทําใหเกิดน้ําหนักกดลงมากๆ จะไดไมเล่ือนไถลไดงาย และพื้นดานลางที่สัมผัสกับดินจะตองทํา

ความสะอาดผิวสัมผัสไมใหมีคราบดิน หรือ คราบน้ํามันซึ่งจะทําใหพื้นล่ืนและทําใหคาสัมประสิทธิ์
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แรงเสียดทานตํ่า สวนความสูงของกําแพงถุงทรายก็ควรจะสูงกวาระดับน้ําที่คาดคะเนไวสัก 1 ฟุต

หรือ 30 ซม. เพื่อกันการกระฉอกของนํ้า ในบางพื้นที่อาจจะพอคะเนระดับน้ําไดเนื่องจากเคย

ประสบน้ําทวมมากอน แตบางพื้นที่อาจจะไมทราบเลย และไมแนใจวาหนวยงานตางๆ ไดมีขอมูล

ตรงนี้หรือไม แตในตางประเทศจะมีแผนที่เส่ียงภัยน้ําทวม (Flood hazard map) ซึ่งจะใหทราบคา

คะเนความสูงน้ําทวมในแตละพื้นที่ได ตรงน้ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหากมีขอมูลดังกลาว ควรจะ

นํามาเผยแพร แตหากยังไมมีก็อาจจะตองรวบรวมขอมูลการเกิดน้ําทวมตลอดจนจัดทําแผนที่เส่ียง

ภัยข้ึนมาใชในอนาคตตอไป 

 
ภาพที ่2-1  การใชถุงทรายปองกนัน้าํทวม 

 2. ไมควรกองถุงทรายพิงผนังกําแพงอาคาร เพราะแรงดันน้ําอาจถายเขาสูกําแพงและทํา

ใหกําแพงเสียหายได เพราะตองไมลืมวาแรงดันน้ําที่ เกิดข้ึนจะไมใชแรงดันน้ําแบบสถิต 

(Hydrostatic pressure) แตจะเปนแรงดันน้ําแบบพลศาสตร (Hydrodynamic pressure) 

เนื่องจากน้ําที่แรงและมาเร็วอาจจะมาปะทะกองถุงทรายแบบตรงๆ ดวยแรงดันที่สูงมากกวา

แรงดันสถิต สูตรหรือสมการที่ใชในการคํานาณแรงดันทั้งสองตางกันดังนี้ 

Pstatic = Ywh 

Pdynamic = 1/2Capv2 A 

เมื่อ Cd คือสัมประสิทธิ์แรงลาก (Drag coeffcient) สําหรับกําแพงใชคาเทากับ 1.5 

v เปนความเร็วกระแสน้าํ และ 

A คือพื้นทีท่ีน่้าํปะทะกาํแพง 

 3.  หากมีบริเวณพื้นที่มากพอควรทําพื้นที่กันชนระหวางแนวกําแพงถุงทรายกับตัวอาคาร 

(อยางนอยประมาณ 2.5 เมตรข้ึนไป) แลวเตรียมปมน้ําไวในพื้นที่กันชนนี้ เผ่ือไวกรณีที่เกิดการ
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ร่ัวซึมจะไดสูบน้ําออกไปไดและหากเปนไปได ในกรณีที่มีพื้นที่มากพอ ถาจะทําคันสองช้ันกย็ิง่ดี จะ

ชวยลดความเส่ียงจากน้ําทวมลงไดอีกมาก 

 4.  จํานวนถุงทรายที่ตองการขึ้นอยูกับขนาดของถุงทราย ความสูง และความกวางของคัน

ถุงทราย อาจประมาณคราวๆ โดยดูจากภาพขางลาง ซึ่งเปกรณีที่กองถุงทรายใหมีอัตราสวนความ

กวางฐานเทากับสองเทาของความสูง (B=2H) ดังรูป            

 
ภาพที ่2-2  การจัดเรียงถงุทรายปองกนัน้ําทวม 

 

ตารางที่ 2-3  แสดงการประมาณจํานวนถงุทรายอาจสรุปเปนตารางดังนี ้(ตอความยาว 1 เมตร)   

ความสงู (H), ฟุต กรณี B = 2H กรณี B = 3H 

1 20 20 

2 56 70 

3 100 150 

4 180 260 

5 300 425 

 
 ตารางขางตนมีสมมติฐานวาถุงทรายที่เม่ือใสทรายแลวนําไปวาง มีขนาดประมาณ กวาง 

25 ซม. ยาว 35 ซม. และสูง 10-12.5 ซม. (ไมเทากับขนาดถุงทรายเปลาเนื่องจากไมไดบรรจุทราย

จนเต็ม) หากใชถุงทรายขนาดอื่น จํานวนถุงทรายที่ตองการจะเปล่ียนไป จะตองปรับจํานวนตาม

ความเหมาะสม 

 5.  หากตองการใหกองถุงทรายสูงเกิน 5 ฟุตข้ึนไป ควรขุดรองขนาดกวาง 2 ถุงทราย      

สูง 1 ถุงทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นดินดังรูป อันนี้เสมือนทําเปนเดือยยึดกําแพงเขากับพื้นได

ดียิ่งข้ึน 
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ภาพที ่2-3  การจัดเรียงถงุทรายปองกนัน้ําทวม 

 6.  การใสทรายในถุงใหใสเลยคร่ึงถุงไปเล็กนอยแลวผูกถุงใกลปลายบน เพื่อใหทราย

เคล่ือนตัวอยูภายในถุงไดงาย ซึ่งจะทําใหทรายไหลไปอุดชองวางตางๆ ไดดี หากใสทรายมาก

เกินไป หรือ ผูกถุงในระดับที่ตํ่าเกินไปจะยึดหรือบังคับจนทรายเคล่ือนท่ีไปมาไมได ทําใหไม

สามารถเคล่ือนไปอุดชองวางได จึงมีโอกาสเกิดการร่ัวซึมไดงาย 

 
         ภาพที ่2-4  การบรรจุทรายในกระสอบทราย 

 7.  การกองถุงทรายในแถวเดียวกันใหวางสวนที่มีทรายของถุงหนึ่งบนสวนที่ไมมีทรายของ

ถุงกอนหนาไปเร่ือยๆ การวางในแถวอ่ืนหรือชั้นถัดไปใหวางใหเหล่ือมกันประมาณคร่ึงถุงเหมือน

เรากออิฐเพื่อหลีกเล่ียงสรางรอยตอในแนวเดียวกันระหวางแถวหรือระหวางช้ันของถุงทราย เมื่อ

วางแตละถุงแตละแนวใหข้ึนไปเหยียบ คลายการบดอัดเพื่อใหเกิดความแนน จะไดไมมีชองวางให

น้ําร่ัวซึมออกไป และชวยเพิ่มความแข็งแรงใหแกกองถุงทรายอีกดวย นอกจากนี้ถุงทรายควรจะ

วางใหขนานกับทิศทางการไหลของกระแสน้ําเพื่อลดแรงกระแทกของนํ้า 
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ภาพที ่2-5  วธิีการเรียงซอนทับถงุทราย 

 8.  ใชผาใบหรือผาพลาสติกทําการกันซึมใหแกกําแพงถุงทราย โดยวางผาพลาสติกหรือ

ผาใบคลุมถุงทรายใหเลยออกจากฐานทั้งสองดานออกไปอยางนอย 30 ซม. แตหามวางใตฐาน

เด็ดขาดเพราะจะทําใหความฝดลดลง จากนั้นใหนําถุงทรายวางบนผาพลาสติกเพื่อเปนน้ําหนักกด

กันผาพลาสติกเล่ือนไถลออกจากกําแพงถุงทราย ผาพลาสติกควรจะมีความหนาพอ ไมขาดหรือ

เปอยงาย การวางผาพลาสติกควรวางอยางหยอนๆ ไมตองขึงจนตึงเพราะแรงดันน้ําจะชวยดันให

ผาพลาสติกแนบกับตัวกําแพงไดเอง หากขึงจนตึงอาจทําใหผาพลาสติกขาดไดงาย เนื่องจากการ

ขึงเหมือนเปนการออกแรงดึงแกผา ดังนั้นเมื่อเจอแรงดันน้ําจะทําใหขาดหรือเปนรูไดงาย จึงตอง

ระวังใหดี 

 
ภาพที ่2-6  การปูแผนพลาสติกซอนทบัถงุทราย 

2.11  10 ขอแนะนําการกอสรางคันดินกันนํ้าใหถูกตองตามมาตรฐาน 
 คันดินหรือพนังกั้นน้ําเปนโครงสรางทางวิศวกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งกอสรางดวยการบดอัดดิน

จนแนนเปนรูปคันดินการกอสรางคันดินจะตองทําใหไดตามมาตรฐานเพื่อจะใหไดคันดินที่มีความ

แข็งแรง ในบทความนี้จะแนะนําหลัก 10 ประการในการกอสรางคันดินตามมาตรฐานของ 

FEMA259 ซึ่งเปนขอแนะนําสําหรับการกอสรางคันดินที่มีความสูงไมเกิน 2 เมตร เพือ่กนัน้าํทีสู่งไม

เกิน 1.70 เมตร (เผ่ือไว 30 ซม. สําหรับกันน้ํากระฉอก) สําหรับคันดินที่มีความสูงกวานี้ ก็ยังคงตอง

ทําตามหลัก 10 ประการ แตจําเปนจะตองมีการวิเคราะหทางวิศวกรรมอยางละเอียดโดยวิศวกร

ผูเช่ียวชาญและหลัก 10 ประการในการกอสรางคันดินใหไดมาตรฐานทางวิศวกรรมมีดังนี้ 
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 1.  วัสดุที่ใชทําคันดินจะเปนดินเหนียวหรือดินทรายก็ได แตใชดินเหนียวจะดีกวาเนื่องจาก

ดินเหนียวมีขนาดอนุภาคที่เล็กทําใหน้ําซึมผานไดยาก ถาใชดินทรายตองมีตะกอนดินเหนียวปน

ดวยเปนปริมาณไมนอยกวา 15% โดยน้ําหนัก 

 2.  การกอสรางคันดินจะตองทําใหเปนรูปปรามิดฐานกวางและสอบลงเมื่อความสูง

เพิ่มข้ึน การกอสรางคันดินจะกอดินข้ึนไปเปนกําแพงในแนวด่ิง คงทําไมไดเพราะจะลมไดงายเมื่อ

โดนแรงดันจากน้ํา วัสดุที่นํามากอสรางเชนดินเหนียวหรือดินทรายก็ไมอาจจะกอสรางข้ึนไปเปน

แทงตรงๆ เพราะจะเล่ือนสไลดลงมา 

 3.  หากใชดินเหนียวเปนวัสดุทําคันดิน ความลาดของคันดินทั้งสองดาน (ดานน้ําและดาน

แหง) เทากับ ระยะด่ิง 1 สวน ตอ ระยะราบ 2.5 สวน 

 4.  หากใชดินทรายเปนวัสดุทําคันดิน ความลาดชั้นของดินทรายดานน้ําเทากับระยะด่ิง 1 

สวน ตอ ระยะราบ 3 สวน และความลาดชันของคันดินดานแหงเทากับระยะด่ิง 1 สวน ตอ ระยะ

ราบ 5 สวน 

 5.  ความกวางของสวนบนของคันดินแปรผันตามความสูงของคัน แตสําหรับคันดินทั่วไปที่

สูงไมเกนิ 4.0 เมตร ความกวางสวนบนของคันดินควรกาํหนดคาอยูระหวาง 2.5 เมตรถึง 3.0 เมตร 

 6.  การกอสรางคันดินตองทําเปนช้ันๆ ชั้นละ 30 ซม. แตละช่ันตองบดอัดใหแนนโดยรถ

บดเพื่อเพิ่มกําลังตานทานแรงเฉือน มิฉะนั้นแลวกําแพงอาจจะถูกแรงดันน้ําเฉือนจนขาด 

 7.  เนื่องจากตัวคันดินเองก็อาจเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําที่อยูดานในคันดินออกสู

ภายนอก ดังนั้นจะตองเตรียมทอระบายน้ําหรือระบบระบายน้ําเพื่อนําน้ําที่อยูดานในออกสู

ภายนอกดวย 

 8.  กอนสรางคันดิน ใหขุดรองใตฐานคันดินที่บริเวณกลางคันดินโดยมีขนาดกวางไมนอย

กวา 0.6 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.0 เมตร ตลอดความยาวคันดินแลวอุดรองดังกลาวดวยดินเหนียว 

หรือ คอนกรีต เพื่อกันการร่ัวซึมของน้ําใตฐานคันดิน 

 9.  ปูผาใบหรือผาพลาสติกไปตามแนวลาดของคันดินเพื่อปองกันการซึมผานของนํ้าอีก

ชั้นหนึ่ง แลววางถุงทรายบนผาใบหรือผาพลาสติกนี้ทั้งดานบนและดานลางของคัน 

         10.  ที่ตีนคันดินฝงแหงใหเตรียมพื้นที่รับน้ํา หรือ Toe drain ดังรูปเพื่อรองรับน้ําที่ซึมเขามา

ผานทางตัวคันดิน บริเวณที่ทํา toe drain นี้ใหเติมดวยทรายที่ระบายน้ําไดดีไมมีดินเหนียวปน และ

เตรียมปมน้ําและทอสง เพื่อนําน้ําออกนอกพื้นที่ 
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ภาพที ่2-7  การทําคันกัน้น้าํปองกนัน้ําทวม 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-8  รูปแบบการทาํคันกั้นน้าํปองกันน้ําทวม 
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2.12  กอสรางพนังกั้นนํ้าอยางไรใหแข็งแรงรับมือน้ําทวมในอนาคต 
 พนังกั้นน้ําคอนกรีตมีลักษณะเปนกําแพงคอนกรีตกอสรางสูงข้ึนไปในแนวด่ิง ตัวกําแพง

ต้ังอยูบนฐานรากคอนกรีตที่ฝงอยูในดิน บางคร้ังอาจมีการตอกเสาเข็มเอียงลงไปในดินดวย เพื่อ

ชวยตานแรงดันน้ําอีกทาง ขอดีของพนังกันน้ําคอนกรีตคือ 

 1.  พนังกั้นน้ําคอนกรีตกินเนื้อที่นอยกวาคันดินบดอัด หรือ คันถุงทรายมาก โดยพนังกัน

น้ําคอนกรีตตองการพื้นที่นอยกวาพนังกั้นน้ําที่ทําจากคันดินหรือถุงทรายอยางนอยเปน 10 เทา 

 2.  วัสดุที่ใชในการทําพนังกั้นน้ําคือคอนกรีตซึ่งแข็งแรงมากกวาดินมากกวา 10 เทาข้ึนไป 

 3.  คอนกรีตกันน้ําไดดีกวาคันดินและไมเปอยยุยเมื่อชุมน้ําเหมือนคันดินหรือถุงทราย จึงมี

ความแข็งแรงมากกวา 

 4.  พนังกั้นน้ําคอนกรีตมีการเสริมเหล็กเสนอยูดานในชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับพนัง 

 5.  พนังกันน้ําคอนกรีตสามารถเสริมครีบคอนกรีตดานหนาหรือดานหลัง จะชวยเพิ่ม

ความแข็งแรงใหมากข้ึนโดยเฉพาะสําหรับกําแพงที่สูงมากๆ 

 6.  ฐานรากของพนังกันน้ําคอนกรีตจะฝงอยูในดิน และบางคร้ังรองรับดวยเสาเข็ม จะมี

ความแข็งแรงมั่นคงมากกวาคันดินที่ต้ังอยูบนดินเฉยๆ มาก 

 7.  ในกรณีที่ระดับน้ําสูงกวาที่คาดคะเนไว สามารถเสริมความสูงโดยการกอกําแพงอิฐ

และมีเหล็กเสริมอยูดานในแตจะตองตรวจสอบฐานรากวารองรับน้ําหนักที่เพิ่มข้ึนไดหรือไม         

 
ภาพที ่2-9  รูปแบบแนวทางการปองกนัน้าํทวม 
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ภาพที ่2-10  รูปแบบฐานราก 

2.13  เตรียมตัวใหพรอมกอนน้ําทวม 
 1.  ตรวจสอบขอมูลเร่ืองน้ําทวมที่เคยเกิดในละแวกบานหรือพื้นที่ใกลเคียง เพื่อคาดการณ         

และเตรียมตัวไดถูก 

 2.  วางแผนและตรวจสอบสถานท่ีและเสนทางสําหรับการอพยพ 

 3.  เตรียมอุปกรณส่ือสาร สํารองแบตเตอร่ีโทรศัพท ไฟฉายพรอมถาน 

 4.  เตรียมวัสดุอุดปดปองกันบานเรือน เชน กระสอบทราย แผนพลาสติก ไมแผน ตะปู 

กาวซิลิโคน 

 5.  นํายานพาหนะไปเก็บไวในพื้นที่ที่น้ําไมทวม 

 6.  ยายส่ิงของข้ึนที่สูง สวนของใชขนาดใหญ หาอิฐหรือไมหนุนใหสูงข้ึนจากพื้น 

 7.  บันทึกหมายเลขโทรศัพทสําหรับเหตุฉุกเฉิน 

 8.  เตรียมถุงยังชีพบรรจุของใชที่จําเปนพรอมเสบียงอาหาร และยาประจําตัวอยางนอย   

3 วัน ในกรณีที่ตองอพยพออกจากพื้นที่ 

 9.  เก็บของมีคาไวในที่ปลอดภัย และบันทึกรายการทรัพยสินหรือถายรูปไวเปนหลักฐาน 

         10.  ใหคําแนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองแกบุตรหลาน เชน ไมสัมผัสเคร่ืองใชไฟฟา แจง

สถานที่ที่นัดพบเมื่อเกิดการพลัดหลง 
2.14  ขอควรปฏิบัติระหวางนํ้าทวม 
 1.  ปดวาลวแกสใหสนิท ตัดระบบไฟฟาปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดภายในบานหามสัมผัส

เคร่ืองใชไฟฟา 

 2.  ระวังสัตวอันตรายที่มากับน้ํา เชน งู ตะขาบ 
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 3.  เดินอยางระมัดระวังอาจมีอันตรายจากโคลนที่ทําใหลื่นหรือเศษวัสดุของมีคมที่ลอยมา

กับน้ํา 

 4.  หามบริโภคทุกอยางที่สัมผัสกับน้ํา 
 2.15  การฟนฟูหลังน้ําทวม 
 1.  เดินตรวจตรารอบๆ บาน และเช็คสายไฟฟา สายถังแกส หากเกิดแกสร่ัวใหระวังและ

รีบแจงรานตัวแทนจําหนาย 

 2.  ตรวจสอบความเสียหายของโครงสราง ตัวบาน ระเบียง หลังคา ใหแนใจวาปลอดภัย 

หากเสียหาย ใหรีบซอมแซม 

 3.  พักผอนและกินอาหารที่เปนประโยชน ดูแลสุขภาพและสรางความอบอุนในครอบครัว

ที่จะชวยเยียวยารักษาไดดี 

 4.  พูดคุยปญหากับเพื่อนและครอบครัว เพื่อชวยใหไดระบายและผอนคลายความเครียด 

 5.  ดูแลเด็กๆ ใหดี และโปรดเขาใจวาเด็กก็มีความต่ืนกลัวไมแพกัน อยาตําหนิเด็กที่มี

พฤติกรรมแปลกๆ หลังจากน้ําทวม เชน ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโปงหรือเกาะติดผูปกครองอยูตลอดเวลา 

เนื่องจากเด็กเพิ่งผานเหตุการณรุนแรงในชีวิต       

 6.  ระวังเร่ืองสุขอนามัย และโรคภัยที่มากับน้ําทวม เชน น้ํากัดเทา ตาแดง ทองรวง 

2.16  การรีบเรงสูบน้าํออกนอกพ้ืนที่อาจทําความเสียหายแกโครงสรางได 
 การสูบน้ําออกจะตองทําอยางระมัดระวังโดยจะตองเล้ียงระดับน้ําทั้งดานนอกและดานใน

ใหสมดุลอยูตลอดเวลา หากเปนคันดินควรปลอยใหน้ําไหลออกจากพื้นที่ไปตามธรรมชาติ หากใช

เคร่ืองสูบน้ําตองคอยสังเกตระดับน้ําภายนอกและภายในใหดี สวนการสูบน้ําออกจากชั้นใตดิน

ควรปฏิบัติตามขอแนะนําดังนี้ 

 1.  รอใหระดับน้ําดานนอกอาคารลดลงจนไมมีน้ําเหลือบนดินแลวจึงเร่ิมสูบออกได 

 2.  คอยๆ สูบน้ําออกทีละนอยไมเกิน 0.5 เมตร ใน 1 วัน 

 3.  เมื่อสูบออกแลวใหทําเคร่ืองหมายระดับน้ําที่ดานไว จากนั้นใหรอเปนเวลา 24 ชั่วโมง 

 4.  เมื่อครบ 24 ชั่วโมงใหสังเกตระดับน้ําที่ทําเคร่ืองหมายไว หากระดับน้ําไมเพิ่มข้ึนแสดง

วาแรงดันน้ําดานนอกไมสูงข้ึน ใหสูบออกตออีก 0.5 เมตร ใน 1 วัน จากนั้นทําเคร่ืองหมายระดับ

น้ํา และสังเกตระดับน้ําเม่ือครบ 24 ชั่วโมงเชนเดิม แลวสูบตอทําเชนนี้เร่ือยไปทุกวันจนสูบน้ําออก

จนหมด 

 5.  แตหากระดับน้ําดานในสูงข้ึนจากระดับที่ไดทําเคร่ืองหมายไว แสดงวาระดับน้ําดาน

นอกยังสูงอยู จึงยังมีแรงดันน้ําใหทะลักเขาสูดานในอีก ดังนั้นจะสูบน้ําออกตอไปไมได ใหคอย

จนกวาระดับน้ําดานนอกจะลดลง จึงดําเนินการสูบน้ําออกได 
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ภาพที ่2-11  แสดงความตางระดับน้าํ 

2.17  6  แนวทางกันน้ําทวมเขาบาน 
     วธิีกนัน้าํทวมเขาบาน 

1. บริเวณหนาบานหรือบริเวณทางเขาบาน เชน อาคารพาณิชย ทาวนเฮาส บานเด่ียว 

อาจทํากําแพงกันน้ําจาก อิฐ (อิฐมอญ ,อิฐบล็อก) หรือกอคอนกรีตใหสูงข้ึนมาประมาณ 0.5 – 1 

เมตร เวนระยะจากแนวกําแพงกันน้ําถึงตัวบานประมาณ 1-2 เมตร นําปมน้ํามาติดต้ังไวเพื่อสูบน้ํา

ออกกรณีเกิดการร่ัวซึมน้ําเขามา แตแนวทางนี้จะมีขอเสียคือ เวลาน้ําลดตองเสียเวลาในการทุบ

ทําลายและขนยายเศษวัสดุไปทิ้ง 

 
ภาพที ่2-12  แสดงการกออิฐกันน้ําเขาบาน 

2. หากไมใชกําแพงอิฐ อาจใชกําแพงผนังเบาทําจากแผนไฟเบอรซีเมนตบอรด เชน 

สมารทบอรด เฌอราบอรด วีวาบอรด และอ่ืนๆ โดยข้ึนโครงเหล็กพับแลวติดต้ังฝานี้ยึดติดกับโครง 
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ระบบนี้จะมีรอยตอเกิดข้ึนตามแนวตางๆ ซึ่งจะตองอุดดวยวัสดุยาแนว เชน กาวซิลิโคน รวมทั้งควร

จะพิจารณาใชรวมกับผาใบหรือผาพลาสติกเพื่อการกันซึม 

 
ภาพที ่2-13  แสดงการผนงัสําเร็จรูปกันน้าํเขาบาน 

3.  ที่ชองเปดตางๆ เชน ประตู หนาตาง ใหใชแผนพลาสติก แผนไฟเบอรซีเมนตบอรด 

แผนไม แผนสังกะสีหรือแผนโลหะที่พอจะหาได ยึดติดเขากับผนังอิฐที่บริเวณประตูหรือชองเปด

ดวยสกรูและพลุกพลาสติก จากน้ันซีลดวยวัสดุยาแนวเชน ซิลิโคนที่บริเวณขอบรอยตอระหวาง

แผนวัสดุกับผนังเพื่อกันน้ําร่ัวซึม ในกรณีที่เปนแผนบาง เชน แผนสังกะสีอาจจะไมแข็งแรงพอ

หรือไมสามารถทาบแผนเขากับผนังไดโดยตรง อาจจะตองทําโครงยึด (เชนโครงยึดที่ทําจากเหล็ก

พับ) เสียกอนแลวจึงยึดแผนเขากับโครงที่วานี้ จากนั้นอุดรอยตอทุกแนวดวยซิลิโคน  

 
ภาพที ่2-14  รูปแบบการทาํผนังกั้นน้ําแบบตางๆ 
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4.  ตองระวัง น้ําอาจจะซึมผานเขามาในบานตามบริเวณรอยแตกราวในกําแพง หรือ

บริเวณรอยตอผนังภายนอกกับตัวอาคาร ซึ่งควรตองอุดดวยวัสดุยาแนวรอยตอเชน ซิลิโคน โพลียูรี

เทน โดยยิงวัสดุเหลานี้ตามแนวรอยตอตางๆ เชน รอยตอระหวางผนังอิฐและเสา หรือคาน กาว

ซิลิโคนที่มีขายทั่วไปจะบรรจุในหลอด มีความเหนียวยืดหยุนตัวไดดี เมื่อแหงแลวจะไมละลายน้ํา 

แตจะทําหนาที่คลายเปนฟลมยืดหยุนกันน้ําได กอนการใชงานจะตองทําความสะอาดผิวเสียกอน

อยาใหมีฝุนหรือคราบน้ํามันจับอยู เพราะคราบเหลานี้จะทําใหซิลิโคน หรือ โพลียูรีเทนไมเกาะยึด

กับผิวคอนกรีตหรือผิวปูน และกอนการใชงานควรตองอานขอแนะนําการใชงานที่ติดมาดวย 

5.  ในกรณีที่ใชถุงทรายกันน้ําเขาบริเวณชองเปดตางๆ ใหน้ําผาใบมารองกอน จากนั้นวาง

ถุงทราย การกองถุงทรายใหกองสลับฟนปลาเหมือนกออิฐ เพื่อมิใหเกิดรอยตอ การใสทรายในถุง

ทรายใหทรายแคคร่ึงถุงแลวผูกที่ปลายดานบนเพื่อใหทรายเคล่ือนที่ไปมาไดสะดวก ทําใหทราย

สามารถอุดชองวางตางๆ ไดดี อยาใสจนเต็มหรือผูกถุงดานลาง เพราะจะล็อกทรายไมใหเคล่ือนที่

ไปมาได ทําใหไมสามารถเคล่ือนที่ไปอุดรูหรือชองวางตางๆ ได 

 
ภาพที ่2-15  การใชแผนพลาสติกและถงุทรายกั้นน้ํา 

6.  ระวังในกรณีน้ําทวมดานนอกอาคาร แรงดันน้ําอาจดันใหน้ําผานเขามาทางรูระบายน้ํา

ในพื้นหองน้ําช้ันลาง หรือข้ึนมาที่ชักโครกโดยเฉพาะที่หองน้ําชั้นลาง ทางแกปญหาคือใหเปดฝา

ครอบแลวนําทอ PVC สูงประมาณ 1-1.5 เมตร ฝงลงไปในรูระบายน้ําในแนวด่ิง แลวอุดรอยตอให

แนนหนา หรือใหชางประปาตอทอ PVC นี้เขากันทอระบายน้ําโดยตรงไดยิ่งดี แรงดันน้ําจากดาน

นอกจะดันใหน้ําวิ่งเขามาในทอนี้ โดยความสูงของน้ําในทอจะไมเกินความสูงของน้ําที่ทวมดาน

นอก ดังนั้นหากทอที่ฝงเขาไปสูง 1 เมตร เชนกัน แตวิธีนี้ตองระวังรอยตอระหวางทอซึ่งตองอุดให

แนนดวยกาวซิลิโคน มิฉะนั้นแลวน้ําอาจจะร่ัวซึมผานเขามาทางรอยตอได 
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ภาพที ่2-16  น้ําไหลซึมเขาทางรูระบายน้าํทีพ่ื้น 

 อีกวิธีหนึ่งที่อาจใชงานได คือใหนํากระสอบหนักๆ ไปวางตรงรูระบายน้ํา ในกรณีที่ใช

กระสอบทรายควรกองใหสูงประมาณ 1 เมตรข้ึนไป หากนําไปวางเพียงถุงเดียวหรือสองถุงจะกัน

ไมอยู เนื่องจากหากระดับน้ําขางนอกสูง 1 เมตร จะเกิดแรงดัน 1 ตันตอตารางเมตร ดังนั้นถุงทราย

เพียง 1 หรือ 2 ถุงจะหนักไมพอที่จะตานแรงดันน้ํา แตควรวางถุงทรายใหสูงถึง 1 เมตร ก็จะมีแรง

กดลงเทากับ 1.6-1.7 ตันตอตารางเมตร ซึ่งจะสามารถตานแรงดันน้ําจากภายนอกที่จะทะลักเขา

มาทางรูระบายน้ําได 
2.18  เทคนิคการปองกันนํ้าผุดภายในอาคาร 
 เทคนิคการปองกันน้ําผุดภายในบานมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. ระบุตําแหนงที่เปนชองเปดหรือรูภายในบาน 

 2. ทําคันกระสอบทราย หรือกอบอปูน หรือกอบออิฐรอบๆ รู หรือชองเปดนั้นเพื่อกักน้ํา 

โดยบอหรือคันจะตองสูงพอเพื่อเล้ียงระดับน้ําใหเทากันทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 3. ปลอยใหน้ําผุดเขามาในบอหรือในคัน อยาไปขวางและไมตองสูบออก 

 4. น้ําที่ผุดเขามาจะถูกกักภายในคันหรือบอปูนที่กอไวจนกระทั่งความสูงของน้ําในบอ

เทากับความสูงของน้ําภายนอกอาคารจากนั้นน้ําจะไมผุดเขามาอีกตอไป เนื่องจากระดับน้าํเทากนั

แลว 
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ภาพที ่2-17  น้ําไหลเขาบอพักระบายน้าํ 

 หลักการที่วานี้สามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลายๆ ที่เชน 

 1.  น้ําที่ผุดข้ึนจากฝารูระบายน้ํา โดยเฉพาะทอระบายน้ําที่อยูภายในบานเรา เปนสาเหตุ

หนึ่งที่น้ําทะลักเขามาภายในเนื้อที่บานได ใหกอบออิฐรอบๆ ฝาระบายน้ํา หรือ กอกําแพงถุงทราย

เปนวงกลมรอบๆ ใหมีความสูงอยางนอย 1.5 เมตร ดังนั้นน้ําที่ผุดเขามาก็จะถูกขังอยูภายในบออิฐ 

หรือคันถุงทรายนี้ จนเมื่อระดับน้ําดานนอกเทากับดานในแลว แรงดันน้ําก็จะบาลานซกัน น้ําจาก

ดานนอกจะไมดันเขามาดานในอีกตอไป วิธีนี้ตองระวังการซึมของน้ําจากบออิฐหรือคันถุงทราย 

ควรใชผาใบหรือผาพลาสติกคลุมถุงทรายอีกที 

 
ภาพที ่2-18  การกอบออิฐ.ทรายรอบรูระบายน้ําผุด 

 2.  การปองกันน้ําผุดจากรูระบายน้ําในหองน้ํา 

 การปองกันน้ําผุดจากรูระบายน้ําภายในหองน้ํา อาศัยหลักการแรงดันน้ําเชนกัน แตหาก

จะกอบออิฐหรือทําคันถุงทรายก็คงไมสะดวกนัก เพราะมักจะมีเนื้อที่ไมพอ ในกรณีนี้ใหประยุกตใช

ทอพีวีซีหรือทอน้ํายาวสัก 1.5 เมตร สวมเขากับรูระบายน้ําและอุดบริเวณรอยตอดวยกาวซิลิโคน 

น้ําจากดานนอกจะดันน้ําใหเขามาอยูภายในทอ จากนั้นน้ําจะเล้ียงระดับกันจนระดับน้ําเทากัน น้ํา

จากภายนอกก็จะไมดันเขามาอีก 



44 

 

 
ภาพที ่2-19  การใชทอ P.V.C. ปดรูระบายน้ําผุด 

 3.  การปองกันน้ําผุดจากใตดินผานทางรอยตอของแผนพื้น 

 โรงงานหลายแหงถูกน้ําโจมตีจากดานในโดยซึมผานรอยตอใตแผนพื้นคอนกรีตข้ึนมา 

เนื่องจากพื้นโรงงานบางคร้ังจะกอสรางเปนพื้นคอนกรีตผืนใหญๆ และตอนที่กอสรางมักจะตัดพื้น

ใหขาดจากกันที่บริเวณเสาหรือกําแพง เพื่อลดการแตกราวที่เกิดข้ึนในพ้ืน ตรงบริเวณรอยตอนี้เอง

ที่เปนทางใหน้ําผุดข้ึนมา แลวทําใหอาคารโรงงานตองถูกน้ําทวมจนเคร่ืองจักรเสียหายไปแลว

หลายแหง ดังนั้นทางแกคือ การกอบออิฐสูง 1.5 เมตร หรือทําคันถุงทรายรอบๆ เสา เปนที่กักน้ําที่

ผุดเขามา  

 
ภาพที ่2-20  การทาํคันถงุทรายบริเวณน้ําซึ่มใตพื้น 
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 4.  การปองกันน้ําผุดจากคันดินที่ร่ัวซึม  

 คันดินทําจากวัสดุธรรมชาติคือดิน ซึ่งมีชองวางใหน้ําซึมผานเขามาได ใหสังเกตดูหลังคัน

ดินวาบริเวณใดที่มีน้ําผุดข้ึนมาใหทําคันกระสอบทรายลอมจุดที่น้ําผุดข้ึนมาใหมีความสูงเทากับ

ระดับน้ํานอกคันดินดังนั้นเม่ือน้ําผุดเขามาจนไดระดับที่เทากัน น้ําก็จะหยุดผุด 
 2.19  5 แนวทางการออกแบบและกอสรางบานรับมือน้ําทวม 
 ในการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อรับมือน้ําทวมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สําหรับ

บทความตอนนี้จะขออธิบาย 5 แนวทางในการออกแบบและกอสรางบานเพื่อรับมือน้ําทวมดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 หนีน้ํา 

 การหนีน้ํา หมายถึงการปลูกบานโดยยกใตถุนใหสูงเพื่อปลอยใหน้ําไหลผานไปไดอยาง

สะดวก หลักสําคัญของกลยุทธหนีน้ําคือ 

 1.  พื้นชั้นลางของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย จะยกสูงเหนือน้ําเชน 1.5 เมตร หรือ 2.0 

เมตร และอาจใชประโยชนจากช้ันลางเปนที่จอดรถ หรือ เก็บของ  

 2.  ชั้นลางเปดโลง ไมกอกําแพงขวางทางน้ํา ใหน้ําไหลผานไปไดสะดวก 

 3.  เสาช้ันลางอาจจะตานแรงปะทะจากน้ําไมได จึงตองเสริมเหล็กคํ้ายันทแยงเพื่อเสริม

ความมั่นคงใหกับตัวบาน 

 การหนีน้ํานี้ยังรวมถึงการถมท่ีในบริเวณที่จะกอสรางอาคารใหเปนเนินสูงที่น้ําทวมไมถึง

แลวปลูกสรางอาคารบนเนินดวย 

 

 
ภาพที ่2-21  การออกแบบบานรับมือน้ําทวม 

 แนวทางที่ 2 สูน้ํา 

 การสูน้ํา หมายถึงการหาวิธีปองกันน้ําไมใหเขาสูบริเวณภายในโครงการ หรือ สถานที่ที่

ประกอบดวยอาคารหลายๆ หลัง  เชน หมูบานจัดสรร มหาวิทยาลัย ศูนยราชการ นิคม
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อุตสาหกรรม แนวทางนี้ถือเปนการลงทุนปดลอมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อปองกันไมใหน้ําเขามาภายใน

พื้นที่ ซึ่งถือวาเปนทางเลือกที่ประหยัดกวาการปองกันอาคารแตละหลังในพื้นที่ 

 การสูน้ํา หมายถึงการทําพนังเพื่อกันน้ําเขามาบริเวณโครงการ โดยพนังที่นิยมใชมี 3 

รูปแบบคือ  1. พนังทําจากถุงทราย  2. พนังคันดิน  3. พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก การกอสรางพนัง

กั้นน้ําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ถูกตองจึงจะมีความแข็งแรงตานทานแรงดันน้ํา

ได หากใชคันดินจะตองกอสรางใหไดมาตรฐาน มีการบดอัดดินที่แนนและมีฐานกวางคลายรูปปรา

มิด พนังกั้นน้ําที่ถาวรคือพนังคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานกวาคันดิน และ คัน

ถุงทรายมาก แตจะมีราคาแพงกวาดวย หลักสําคัญอีกประการของการสูน้ําคือจะตองเตรียมเคร่ือง

สูบน้ําอยางพอเพียงเผ่ือในกรณีที่มีการร่ัวซึมของน้ําเขามาในบริเวณพื้นที่ 

 
ภาพที ่2-22  วิธีการปองกนัน้ําทวมบริเวณโครงการ 
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 แนวทางที่ 3 กันน้ํา 

 การกันน้ํา หมายถึงการปองกันมิใหน้ําเขามาภายในอาคาร โดยการปดผนึกอาคารเปน

หลังๆ หลักการสําคัญจะตองปองกันน้ําที่มาจากทั้งภายนอกอาคารและน้ําที่ผุดมาจากทางดานใน

อาคารเอง 

 1.  การกันน้ําที่มาจากดานนอก เชนการกออิฐบล็อกหรืออิฐมอญหนาบาน การใชแผนไฟ

เบอร  ซีเมนตบอรดเชน แผนวีวา แผนเฌอราบอรด แผนสมารทบอรด แผนสังกะสี แผนไม  แผน         

พลาสติกบล็อกน้ําเขาบาน เชนที่ ประตูหนาบาน และชองเปดตางๆ ของตัวบาน ตลอดจนการอุด 

รอยตอตางๆ ตามแนวกําแพงดวยซิลิโคน หรือ อะคริลิค 

 2. การกันน้ําที่ผุดข้ึนมาจากรูระบายน้ําในบานหรือจากชักโครก ทําไดโดยการตอทอยืน

พีวีซี (stand pipe) เขากับรูระบายน้ําใหมีความสูง 1.5 เมตรข้ึนไปเพื่อเล้ียงระดับน้ําดานนอกและ

ดานในใหสมดุลกัน หรือ ใชถุงทรายกองทับรูระบายน้ําใหมีความสูง 1.5 เมตรข้ึนไป 

 ขอระวัง การกันน้ําเปนแนวทางที่เหมาะสําหรับระดับน้ําสูงไมเกิน 1.0 เมตรเทานั้น เพราะ

ระดับน้ําที่สูงกวานี้ จะมีแรงดันน้ําขนาดมหาศาลกระทําตอโครงสรางอาคาร และอาจทําใหอาคาร

แตกราวเสียหาย หรือพังทลายลงมาได ดังนั้นหากน้ําระดับน้ําสูงเกิน 1.0 เมตรข้ึนไปไมควรใชการ

กันน้ํา แตควรใชแนวทางที่ 4 การปลอยน้ําเขาจะดีกวา 

 
ภาพที ่2-23  วิธีการปองกนัน้ําทวมเขาบาน 
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 แนวทางที่ 4 ปลอยน้ํา 

 การปลอยน้ํา คือการยอมใหน้ําผานเขามาภายในบานเพื่อลดแรงดันน้ําที่จะกระทําตอตัว

โครงสรางของบาน มิฉะนั้นโครงสรางอาจจะไดรับความเสียหายจากแรงดันน้ําภายนอก การปลอย

น้ําเขาเปนทางเลือกที่เหมาะสําหรบกรณีที่ระดับน้ําสูงเกิน 1 เมตรข้ึนไป ซึ่งโครงสรางอาคาร

อาจจะไมสามารถตานทานแรงดันน้ําได ลองพิจารณาดูนํ้าที่สูง 1 เมตรจะมีแรงดันตอตัวบาน 1 

ตันตอตารางเมตรซึ่งถือเปนแรงดันขนาดมหาศาลโดยทั่วไปโครงสรางบานจะไมไดออกแบบมาให

ตานทานแรงดันน้ําที่สูงขนาดนี้ได หลักการของการปลอยน้ํามีกฎ 3 ขอดังนี้ 

 1. เจาะชองเปดในกําแพงบานไวแลวทําฝาปด หากระดับน้ําไมถึง 1 เมตรใหปดฝาไวเพื่อ

กันน้ําเขา  ตามแนวทางที่ 3 แตเม่ือระดับนําดานนอกสูงเกิน 1 เมตรข้ึนไป ควรจะเปดฝานี้เพื่อให

น้ําไหลเขามาในบานเพื่อเปนการลดแรงดันภายนอกและปรับแรงดันดานในและดานนอกใหเทากัน 

เพื่อใหโครงสรางบานปลอดภัยจากแรงดันน้ํา 

 2. การปลอยน้ําเหมาะกับบานสองช้ันข้ึนไป เนื่องจากหากปลอยน้ําเขามาในบาน ชั้นลาง

จะถูกน้ําทวมและไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัยได 

 3. วัสดุที่ใชในการกอสรางบานในช้ันลางที่จะโดนน้ําทวมจะตองเปนวัสดุที่ทนน้ํา เชน อิฐ 

คอนกรีต กระเบ้ือง ไมควรใชวัสดุที่อมน้ํา เชน ไมปารเก ผนังยิปซัมบอรด วอลลเปเปอรเปนตน 

 
ภาพที ่2-24  วิธีการระบายน้ํา 
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 แนวทางที่ 5 ลอยน้ํา 

 การลอยน้ํา คือการกอสรางอาคารที่สามารถปรับใหเคล่ือนที่ข้ึนลงตามระดับน้ําได โดย

อาศัยหลักทางวิศวกรรมที่วา วัตถุที่จมน้ําจะมีแรงยกตัวดันวัตถุใหลอยข้ึน ดังนั้นเมื่อระดับน้ําข้ึน

สูงถึงจุดหนึ่ง แรงยกตัวจะมีคาเกินน้ําหนกัของตัวบาน ทําใหบานลอยข้ึนได แตเมื่อระดับน้ําลดลง 

ตัวบานก็จะเคล่ือนที่ลงกลับสูตําแหนงเดิม 

 การสรางบานลอยน้ําประกอบดวยสองสวนคือ โครงสรางตัวบานตามปกติที่กอสรางทั่วไป 

และโครงสรางสวนที่ยกบานใหลอยน้ํา (เรียกวาโครงสรางแพ) กฎของการสรางบานลอยน้ําคือ 

 1. วัสดุกอสรางตองเปนวัสดุเบา เชน ไม ผนังอิฐมวลเบา 

 2. อาคารจะตองไมสูงมาก (ไมควรเกิน 2 ชั้น) เพื่อลดน้ําหนักของอาคาร 

 3. โครงสรางสวนที่ยกบานใหลอยข้ึนหรือโครงสรางแพ จะอยูดานลางของตัวบาน โดย

กอสราง คลายแพยึดกับโครงรูปกลองฝงใตดินทําจากวัสดุน้ําหนักเบาเชนคอนกรีตมวลเบา โครง

ไฟเบอรกลาส ในตางประเทศ มีการใชแมกระทั่งโฟมรวมกับคอนกรีตผสมเสนใยแกว การออกแบบ

ตองทําใหทึบน้ํา และมีปริมาตรเพียงพอที่เมื่อจมน้ําแลวจะเกิดแรงยกตัวมากพอที่จะยกบานให

ลอยข้ึน 

 4. เสาเหล็กซ่ึงยึดติดกับโครงสรางแพ คอยบังคับใหบานเคล่ือนที่ข้ึนลงในแนวด่ิงตามแรง

ยกตัวของน้ํา 

 
ภาพที ่2-25  ออกแบบบานลอยน้ํา 

 

 

 

 



50 

 

2.20  7 ประเด็น ความปลอดภัย “โครงสรางอาคาร” หลังน้าํทวม 
 ประเด็นที่ 1  โครงสรางอาคารเชน ตึกแถว อาคารพาณิชย บานจัดสรรมีความแข็งแรงตอ

การตานทานแรงดันน้ําไดแคไหน 

 ประเด็นที่ 2  โครงสรางสวนใดของอาคารมีโอกาสที่จะไดรับความเสียหายจากน้ําทวมได

มาก 

 ประเด็นที่ 3  คาน กับ เสา มีโอกาสแตกราวเสียหายแคไหน 

 ประเด็นที่ 4  ฐานรากของอาคารมีโอกาสไดรับความเสียหายมากนอยแคไหน  

 ประเด็นที่ 5  อาคารที่มีชั้นใตดินมีขอระวังอะไร 

 ประเด็นที่ 6  แนวทางการซอมแซมอาคารที่เสียหายจากน้ําทวมเปนอยางไร 

 ประเด็นที่ 7  นอกจากโครงสรางอาคารแลว ตองตรวจสอบอะไรอีกบาง 
2.21  แนวทางการตรวจสอบอาคารบานเรือนหลังนํ้าลดเบื้องตน 
 สําหรับระบบภายในบานที่ทานตองไปตรวจสอบนั้น สามารถจําแนกออกเปน 5 ระบบ

ไดแก (1) โครงสราง (2) สถาปตยกรรม (3) ไฟฟา (4) เคร่ืองกล และ (5) สุขาภิบาล โดยแตละ

ระบบทานตองดูอะไรบางมีดังนี้ 
 1.  ระบบโครงสราง 
 โครงสรางอาคารบานเรือนของทานอาจจะไดรับความเสียหายเนื่องจากน้ําทวมไดเพราะ 

(1) แรงดันน้ําดัน ใหโครงสรางอาคารเสียหายหรือแตกราว (2) น้ําชะเอาดินที่รองรับฐานราก

ออกไปทําใหบานทรุดหรือเคลื่อนออกจากตําแหนง (3) ดินที่ชุมน้ํา กําลังรับน้ําหนักจะหายไป

ประมาณคร่ึงหนึ่ง (4) น้ําดันใหพื้นปูด แตกราวเสียหายได    

 สํารวจรายการดังตอไปนี้เปนเบ้ืองตน 

 1.1  ผนังอิฐ ถูกแรงดันน้ํา แตกราวเสียหายหรือไม 

 1.2  คาน เสา ที่ทําจากปูนมีรอยกะเทาะหลุดของคอนกรีตหรือไม มีรอยแตกราว หรือมี

คราบสนิม  เหล็กหรือไม ขอสังเกต โครงสรางที่จมอยูใตน้ําเลยนั้น จะไมเกิดสนิมเนื่องจากไมมี

กาซอ็อกซิเจน แตโครงสรางบริเวณใกลผิวน้ําจะเกิดสนิมไดงายเนื่องจากมีกาซอ็อกซิเจน 

 1.3  คานไมหรือเสาไม หลุด หัก หรือขาดออกจากกันหรือไม 

 1.4  พืน้คอนกรีตปูดข้ึน แตกราวเสียหายหรือไม 

 1.5  ฐานรากคอนกรีตโผลข้ึนมาเหนือดินหรือไม 

 1.6  บานทรุด เอียง โย หรือเคล่ือนทีห่รือไม 

 1.7  ร้ัวบานเอยีง หรือไม 
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 2.  ระบบสถาปตยกรรม 
 หมายถึงระบบสิ่งของตบแตงโครงสรางอาคารของทานไดแก 

 2.1  ประตู หรือ หนาตางที่ทําจากไม อาจจะอมน้ําทําใหบวม แตควรจะปลอยใหแหงตาม

ธรรมชาติ เชนการนําไปผ่ึงลมหรือสถานที่ที่อากาศถายเทไดดี 

 2.2  วงกบไมที่แชน้ําอยูนาน อาจจะบวมหรือไมผุจนใชการไมได อาจตองเปล่ียนอันใหม 

 2.3  น็อตหรือตะปูตางๆ ที่ข้ึนสนิมควรเปลี่ยนใหม 

 2.4  พื้นไมปารเก อาจดูดน้ําจนบวม หรือ บิด ที่ยังสภาพดีอยูใหปลอยจนแหงสนิทกอน

จากนั้น ติดกาวลาเท็กซเขาไปใหม สวนแผนไมที่บิดงอจนใชการไมไดแลวนั้น ใหเปล่ียนแผนใหม 

 2.5  สี วอลเปเปอร จะไดรับความเสียหาย เกิดอาการหลุดรอน พอง บวม ข้ึนรา จะตอง

ทาสีใหม แตกอนทาควรขูดลอกสีเกาออกใหหมดเสียกอน รอใหพื้นผิดแหงสนิท ทารองพื้นปูนเกา 

แลวทาสีใหมทับ 

 2.6  ผนังยิปซัมบอรด หรือ ฝาเพดานที่ทําจากยิปซัมบอรด จะดูดน้ําจนเปอยยุยใชการ

ไมได ใหเลาะออกแลวเปลี่ยนอันใหม 

 2.7  เฟอรนิเจอร เชน โตะไม เตียงไม ควรปลอยใหแหงใหเร็วที่สุดโดยใชลม หรือผ่ึงอากาศ

ใหแหง แตหากเปนพวกโซฟา หมอน ผาหม ที่อมน้ํามากๆ อาจเปนที่สะสมเชื้อโรค จึงไมควรใชอีก

ตอไป 

 2.8  พรม ควรร้ือใหมทั้งหมด รีบน้ําไปซักและตากแหงโดยเร็ว อยาปลอยทิ้งไวนานเพราะ

เปนแหลงสะสมของเช้ือโรคได 

 2.9  กระเบ้ือง แกรนิต หินออน หินขัด ปกติแลวจะไมเสียหายเพียงแคทําความสะอาดก็

พอ 

 2.10 ไมอัด ไมพารทิเคิลบอรด เมื่อโดนความชื้นแลวจะบวมจากนั้นราจะข้ึนควรเปล่ียน

ใหม 
 3.  ระบบไฟฟา  
 3.1  เคร่ืองใชไฟฟาที่แชน้ํา เชน ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผา เมื่อน้ําลดแลว

อาจจะใชการไมได แมจะแหงแลวก็ตาม ควรเรียกชางมาตรวจสอบและซอมแซม 

 3.2  ที่ตูไฟฟา ควรตรวจสอบวามีวงจรใดมีปญหาหรือไมทํางานบาง โดยดึงคันโยกสวิตซ

หลักและคันโยกของวงจรยอยทุกวงจรลงเสียกอน จากนั้น ดึงคันโยกสวิตซหลักข้ึนกอน แลวยกคัน

สวิตซของวงจรยอย (เซอรกิตเบรกเกอร) ข้ึน หากคันโยกตกลงแสดงวาวงจรยอยนั้นมีปญหา สวน

อันไหนที่ไมตกแสดงวาใชงานไดตามปกติ 
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 3.3  สําหรับบานที่ใชคัทเอาทหรือสะพานไฟ เม่ือแนใจวามีความปลอดภัยแลว เชนไมพบ

สายไฟหอยอยูในน้ํา การทดสอบระบบไฟทําไดโดยยกคันโยกสะพานไฟข้ึน หากฟวสขาดแสดงวา

จุดใดจุดหนึ่งยังมีปญหาอยู เชน อาจมีความชื้นสะสมอยู ใหเปล่ียนฟวสแลวรอ 1-2 วันจากนั้นให

ลองยกคันสะพานไฟข้ึนใหม หากเปนเชนเดิม ควรเรียกชางไฟมาดู 

 3.4  ตรวจสอบสายไฟ ปล๊ัก สวิตซ โดยเฉพาะอันที่ถูกน้ําทวม ใหถอดออกมาทําความ

สะอาดและทําใหแหงเสียกอน จากนั้นใสกลับคืน หรือเปล่ียนอันใหม กอนจะทํางานไฟฟาทั้งหลาย 

ตองตัดไฟเสียกอน หากไมแนใจอยาทําเอง ควรเรียกชางไฟฟามาจะดีกวา 
 4.  ระบบเครื่องกล 
 ควรตรวจสอบคอยลรอนของเครื่องปรับอากาศซ่ึงอยูดานนอกของบานอาจถูกน้ําทวม

เสียหายได รวมทั้งปมน้ําที่อาจไดรับความเสียหายจากน้ําทวมเชนกัน 
 5.  ระบบสุขาภิบาล 
 น้ําทวมอาจนําพาคราบโคลน และส่ิงสกปรกมาอุดตันในทอระบบสุขาภิบาลตางๆ เชน 

 5.1  ทอระบายน้ําอาจมีโคลนอุดตันทําใหน้ําระบายออกนอกบานไมได ตองขุดลอกขจัด

สิ่งอุดตันทิ้งไป 

 5.2  ทอประปาตองทําความสะอาด เนื่องจากระหวางน้ําทวมอาจมีน้ําสกปรกไหลเขามา

ปน การทําความสะอาดเพียงแตเปดน้ําประปาไหลผานทอสักระยะเทานั้น อยาเสียดายน้ํา 

 5.3  ทอที่แตกหักเสียหาย หรือร่ัวซึม ควรทําการซอมแซมใหกลับคืนดังเดิม 
2.22  ความช้ืนท่ีสะสมในโครงสราง (พื้น ผนัง ไม) หลังนํ้าทวม มีผลตอวัสดุตบแตง 
 ควรสํารวจบานหลังน้ําลดลงคอยเขาไป หลายคนจะรีบบูรณะซอมแซมส่ิงตางๆ ให

กลับคืนสูสภาพดังเดิม การทาสีใหม การติดฝาเพดานใหม การติดวอลลเปเปอรใหม การปูไมปาร

เกใหมบนพื้นผิดหรือโครงสรางเดิม  เนื่องจากพื้นคอนกรีตที่ถูกน้ําทวมขังอยูเปนเวลานานนั้นไดดูด

ซับน้ําเอาไวในรูพรุนที่แทรกอยูภายในเนื้อคอนกรีตเปนปริมาณมาก จนทําใหพื้นอยูในสภาพที่

อ่ิมตัวชุมดวยน้ํา 
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ภาพที ่2-26  การสังเกตความชื้นพืน้ไมปารเก 

 เมื่อน้ําทวมพื้นคอนกรีตในบานเรา หลายทานก็คงจะไดเกตเห็นแผนไมปารเก แผน

กระเบ้ืองยางที่ปูอยู เกิดอาการบวม บิด งอ และหลุดรอนออกจากพื้นคอนกรีต เพราะเม่ือสัมผัสน้ํา 

เนื้อกาวที่ใชติดปารเก หรือกระเบื้องกับพื้นคอนกรีตนั้น จะเสื่อมประสิทธิภาพ มีราข้ึน ทําใหไมยึด

เกาะเหมือนเดิม หลายทานคงมีแผนจะร้ือของเดิมทิ้งแลวปูพื้นใหม สิ่งที่ผมจะแนะนําคืออยาเพิ่ง

รีบทําจนเกินไป 

 แมจะไดจัดการน้ําที่ขังอยูตามที่ตางๆ ภายในบานจนแหงหมดแลวก็ตาม แตก็ยังตองระวัง

น้ําที่ถูกดูดซึมเขาไปสะสมไวในผนังอิฐ พื้นคอนกรีต หรือโครงสรางตางๆ แตน้ําที่ยังอยูภายเนื้อ

วัสดุเหลานี้จะทําใหผนัง หรือพื้น หรือโครงสรางมีความชื้น หากทานรีบปูพรม ปารเก หรือกระเบ้ือง

ยางลงบนพ้ืนคอนกรีตที่ยังช้ืนอยู เม่ือเวลาผานไป ความชื้นก็จะระบายออกมาสัมผัสกับกาวไดอีก 

แลวก็ทําใหกาวเส่ือมประสิทธิภาพอีกเชนเคย จากนั้น พื้นก็จะเกิดอาการพอง รอน สวนพรมที่ดูด

ความช้ืนไวก็จะทําใหเชื้อราเจริญเติบโต เกิดกล่ินอับภายในบานข้ึนมาอีกคร้ัง กลายเปนปญหาท่ี

ตองมาแกไขกันอีกรอบ 

 ดังนั้น เพื่อหลีกเล่ียงปญหาที่จะเกิดข้ึนซํ้าสอง เม่ือทานไดจัดการน้ําที่เห็นดวยตาเปลาจน

หมดสิ้นแลว จะตองเตือนตัวเองวายังมีน้ําที่ยังคงคางอยูภายในพื้นคอนกรีตดวย และตองปลอยให

พื้นคอนกรีตแหงสนิทจริงๆ กอนที่จะปูพรม ปารเกหรือกระเบ้ืองยางอันใหมลงไป ผมขอแนะนํา

ดังนี้  (1) ใหเลาะแผนกระเบื้องยางหรือปารเกเกา ออกจากพื้นที่ถูกน้ําทวมโดยเร็ว เพื่อเปดผิวให

พื้นไดสัมผัสกับบรรยากาศ จะไดระบายความช้ืนออกจากตัวพื้นเองใหเร็วที่สุด  (2) พยายามให

อากาศถายเทภายในหองเพื่อระบายความชื้นออกไป  (3) ลดความชื้นในหองดวยวิธีตางๆ 

 วิธีทดสอบงายๆ โดยการใชแผนพลาสติกใสขนาด 50 ซม. x 50 ซม. ปูบนพื้นแลวซีลปด

ดวยเทปกาวที่ขอบทั้ง 4 ดาน ปลอยทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวกลับมาดูหากมีความชื้นใตแผนแสดงวา

พื้นยังไมแหงพอ 



54 

 

 
ภาพที ่2-27  วิธีทดสอบความช้ืนพืน้ปูน 

 วิธีที่สามารถวัดความช้ืนเปนตัวเลข คือใชเคร่ืองมือวัดความชื้นสัมพัทธ หรือเคร่ืองมือวัด

ปริมาณความชื้น หากความช้ืนสัมพัทธในคอนกรีตนอยกวา 70% หรือ ปริมาณความชื้นใน

คอนกรีตนอยกวา 5.5% จะถือวาคอนกรีตแหงแลว สามารถปูดวยวัสดุปูพื้นได 

 
ภาพที ่2-28  วิธีทดสอบความช้ืนพืน้ปูนดวยเคร่ืองมือ 

2.23  การปองกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย 
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1)  ข้ันตอนกอนการเกิดภัย แจงเตือนภัย หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมชลประทาน กองทัพเรือ ใหรายงานขอมูลที่จําเปนคือขาวอากาศและคําเตือน การคาดหมาย

กําลังลม ปริมาณน้ําฝนและพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัย ระดับน้ําทะเล น้ําในแมน้ํา ระดับสูงสุดและ

ตํ่าสุดบริเวณที่คาดวาจะเกิดภัย 

 การประชาสัมพันธ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการประชาสัมพันธขาวการพยากรณ

อากาศ และระดับน้ําเพื่อการกระจายขาวสารไปยังสวนราชการและประชาชน เพื่อเปนการปองกัน

ภัยลวงหนาใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ

เตรียมการ ดังนี้ 
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 1.1) ความรับผิดชอบดานประชาชน ใหแจงเตือนภัยประชาชนระมัดระวังอันตราย รวมทั้ง

เตรียมพื้นที่และวิธีการอพยพ สามารถส่ังปฏิบัติอพยพไดทันที 

 1.2) ความรับผิดชอบดานเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุอุปกรณที่จําเปน ใหเตรียมไวนําไปใชใน

กรณีที่เกิดภัย 

 1.3) หาวิธีปองกันทุกดาน เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยและวาตภัยตาม

โครงการที่ไดดําเนินงานปกติ และโครงการพิเศษของราชการ 

 1.4) เม่ือกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่พิจารณาเห็นสมควร ก็ใหจัดต้ัง

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจข้ึน เพื่อเปนศูนยประสานงาน การเตรียมการปองกันและบรรเทาภัย 

 2. ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

 2.1) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ กองอํานวยการปองกันภัยฝาย

พลเรือนเทศบาล กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยาและราชการบริหารสวน

ทองถิ่น มีหนาที่ ปฏิบัติตามแผนนี้ เมื่อไดรับแจงเหตุวาเกิดอุทกภัย ใหเขาชวยเหลือโดยดวน ดังนี้ 

 2.1.1) การชวยชีวิตผูประสบภัย ใหถือวาเปนหนาที่สําคัญอันดับแรก 

 2.1.2) การเคลื่อนยายทรัพยสินประชาชนและราชการไปไวในที่ปลอดภัย 

 2.1.3) จัดสงเคร่ืองอุปโภค บริโภค น้ําด่ืมที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเขาไปยังพื้นที่เกิดเหตุ

โดยเรงดวน 

 2.1.4) กรณีเกินขีดความสามารถ ใหขอความชวยเหลือจากกองอํานวยการปองกันภัย

ฝายพลเรือนระดับเหนือช้ันข้ึนไป หรือกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตติดตอใกลเคียง 

 2.1.5) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับการรองขอการสนับสนุน ใหสงความ

ชวยเหลือดานตางๆ เชน กําลังเจาหนาที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ เคร่ืองอุปโภค บริโภค 

เวชภัณฑยารักษาโรค ไปยังพื้นที่เกิดเหตุโดยตรง 

 2.1.6) สํารวจความเสียหายและใหความชวยเหลือตามความสามารถของตน 

 2.1.7) จัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพื้นที่อพยพ 

 2.1.8) รายงานความเสียหายและความชวยเหลือไปยังกองอํานวยการปองกันภัยฝาย

พลเรือนจังหวัด พรอมกับกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร เพื่อใหหนวย

เหนือไดทราบขอมูลอยางเปนปจจุบัน 

 2.2) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด เม่ือเกิดเหตุการณข้ึนใหเขาควบคุม

สถานการณ ถาเกินขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดสงกําลังเจาหนาที่ วัสดุ
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อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชไปยังที่เกิดเหตุ และรายงานใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

ภาค และกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักรทราบ 

 2.3) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนภาค หนาที่สนับสนุนกําลัง เจาหนาที่วัสดุ

อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไปยังกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด เพื่อสนับสนุนพื้นที่

เกิดเหตุและดํารงการติดตอส่ือสารรายงานสถานการณใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน

แหงราชอาณาจักรทราบ 

 2.4) สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หนาที่รวบรวมขอมูลความเสียหายและให

การชวยเหลือเปนระยะ เพื่อประโยชนในการสั่งการอํานวยการของกองอํานวยการปองกันภัยฝาย

พลเรือนแหงราชอาณาจักร และมีหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานในสวนกลาง เพื่อขอรับ

การสนับสนุนเครื่องมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ กําลังเจาหนาที่ตางๆ ที่จําเปนในการปองกันและ

บรรเทาภัย หนวยสนับสนุน ไดแก กระทรวงกลาโหม องคกรประชาชนและประชาชน มีหนาที่

สํารวจเคร่ืองมือ เคร่ืองใช กําลังเจาหนาที่ของตน เพื่อสนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัย 

 3. ข้ันตอนการฟนฟูบูรณะ ดังนี้ 

 3.1) ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ 

 3.2) สํารวจความเสียหายทุกดานอยางละเอียด 

 3.3) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเช่ือมั่นในการใหความ

ชวยเหลือของราชการอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

 3.4) ซอมแซมสวนที่เสียหายในส่ิงที่ซอมแซมไดโดยเร็ว ถาซอมไมไดใหร้ือถอนเพื่อปองกัน

อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 3.5) ใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่เกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูบูรณะ

ความเสียหายเบื้องตนโดยงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ กรณีเกินขีดความสามารถใหขอรับ

การสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน 
2.24  การเตรียมรับสถานการณน้ําทวม 
 1. สําหรับประชาชน 

 1) รีบอพยพจากบานไปอยูในที่สูง 

 2) สําหรับอาคารบานเรือนและโรงงาน ถาสามารถเคล่ือนยายไดควรจะขนยายถาขนยาย

ไมไดควรยกพื้นใหสูงโดยนั่งราน หรือทําคันดินหรือกําแพงกั้นน้ํารอบๆ บริเวณพาหนะ รถยนตและ

ลอเล่ือนควรจะยายไปในที่สูงหรือยกข้ึนใหสูงพนน้ํา หรือทําแพสําหรับเปนที่พักรถยนต สัตวเล้ียง

ควรนําไปอยูในที่สูงหรือเตรียมใหอยูในที่น้ําทวมไมถึง 
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 3) ใชกระสอบทรายชวยเสริมคันดิน 

 4) ควรเตรียมเรือหรือแพไวใชดวย 

 5) ประชาชนที่ยังอาศัยอยูในเขตอุทกภัย ควรเตรียมรับอุทกภัยชนิดคาดไมถึงอยางหนักไว

ดวย 

 6) เตรียมเคร่ืองมือชาง ไมกระดานและเชือกไวบาง สําหรับชวยชีวิตในยามคับขัน 

 7) เตรียมอาหารสํารอง น้ําด่ืมไวในขวดและภาชนะที่ปดแนน เคร่ืองเวชภัณฑ เชน ยาแก

พิษจากสัตวกัดตอยไวบาง 
2.25  สัมภาษณ เลขาสภาพัฒน 
 จากเหตุการณเกิดน้ําทวมใน ป พ.ศ. 2554 เปนอุทกภัยที่ไมไดมีแผนในการรับภัย

ธรรมชาติ ทําใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก ทั้งดานเศรฐกิจ  สังคม  อุตสาหกรรม  แหลง

วัฒนธรรม  เพื่อปองกันการสูญเสียจะตองมีการบริหารจัดการน้ําที่เปนรูปแบบ ทั้งมาตรการไมใช

ส่ิงกอสราง  และมาตรการส่ิงกอสราง 

 มาตรการไมใชสิ่งกอสราง  เชน ผังเมืองตองมีการกําหนดการใชที่ดิน  พื้นที่ที่เปนทางน้ํา

ไหลธรรมชาติ  ที่จะตองอธิบายใหกับประชาชนเขาใจ ถึงบทบาทของการใชที่ดินของคนท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ที่ไดรับผลประโยชนและไมไดรับผลประโยชน ที่จะตองมีการอธิบายใหเขาใจ

ของการใชพื้นที่ดิน 

 มาตรการสิ่งกอสราง  เชน การสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา ถนน จะตองมีการกอสรางถูกตอง

ตามหลักวิศวกรรม การกอสรางไมจําเปนตองมีการลงทุนสูง  แตตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

มีการดูแลรักษาอางเก็บน้ําที่มีการทํางานรวมกับชุมชน  การลงทุนกอสรางตองมีการวิเคราะหผลที่

เกิดข้ึนในอนาคตดวย เพื่อความเหมาะสมกับการลงทุนในการกอสรางที่มีการวิเคราะหผลขอมลูให

มีความสอดคลองกับภัยพิบัติในอนาคต 
2.26  สัมภาษณ คุณมังกร  ธนสารศิลป 
 รองประธานคณะทํางานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

 ระบบประกันภัยภายในประเทศของเรายังพึ่งระบบประกันภัยตางประเทศ บริษัท

ประกันภัยในประเทศไมมีเงินทุนเพียงพอที่จะรับประกัน  ผูประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมจะตอง

มีทัศนคติและระบบความเส่ียงจะตองมีระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งระบบประกันภัยของ

เราเปนระบบประกันภัยไฟไหม เรายังไมมีระบบประกันอุทกภัยที่จะตองมีการจัดระบบ  ภายใต

วิกฤตจะตองมีความรวมมือเปนน้ําใจอันเดียวกันของคนในประเทศ  และมีการเกิดนวัตรกรรมใหม 
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 การบริหารจัดการน้ําตองมีพื้นที่ที่สําหรับรับน้ําเชน พื้นที่ทางฝงตะวันตก เปนที่รับน้ํา ให

เปนพื้นที่สีเขียวทแยงขาว ทําการเกษตรและเปนที่พักน้ํา 

 

     

 

 

             

      

 

ภาพที ่2-29  รูปภาพการกระจายน้ํา 
 
2.27  สัมภาษณ ดร. โสภณ  พรโชคชัย 
 ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา 

 จากวิกฤตน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ราคาที่ดินจะไมมีตก น้ําทวมในพื้นที่

ไมใชน้ําทวมแบบซํ้าซาก จึงไมทําใหราคาที่ดินลง พื้นที่บางบัวทอง บางใหญ ที่เกิดวิกฤตน้ําทวม

สูง เปนภัยธรรมชาติที่ไมไดเกิดข้ึนบอย จากสถิติจะเกิดข้ึนเปนรอบๆ ที่ดินในบางบัวทอง บางใหญ 

ยังมีราคาที่ดินเพิ่มอีก 10 %  เพราะพื้นที่ดังกลาวมีรถไฟฟา (MRT) 
2.28  สัมภาษณ ดร. รอยล  จิตรดอน 
 ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร 

 ประเทศไทยมีระบบปองกันอุทกภัย แตระบบโครงสรางการปองกันทํางานแค 40 % จึงไม

สามารถปองกันได แตถาระบบปองกันไดถึง 80 % ก็จะสามารถปองกันกรุงเทพฯ และปริมณฑลได  

แตปริมาณฝนตกในประเทศไทยเร่ิมตกมาก ต้ังแต ป พ.ศ. 2547 เพิ่ม 13 %  และป พ.ศ. 2554 

เพิ่มเปน 38 %  มีพายุเขาประเทศไทย จํานวน 5 ลูก  และยังมีรองความกดอากาศตํ่า  

 การกําหนดผังเมือง ใหพื้นที่มีน้ําไหลผาน หรือพื้นที่มีน้ําทวมใหมีการยกสูง มีการใชที่ดิน

อยางถูกตอง ไมมีการบุกรุกพื้นที่ทางระบายน้ําไหลผาน การบริหารจัดการน้ํา ไมใชปองกันน้ําโดย

การกั้นน้ําอยางเดียว จะตองแกไขการระบายน้ําออกพื้นที่ดวย  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ

เตรียมการปองกันน้ําทวม เปนเวลาเดือนเศษกอนน้ําทวม  ชุมชนในทองถิ่นมีการชวยเหลือกันมี

การจัดระบบการกระจายน้ําออกตามคูคลอง มีการขุดรองคูคลองใหน้ําระบายออกสูแมน้ําทาจีนได

เร็วที่สุด  การบริหารจดัการน้ําตองมีการดูแลคลองยอยตางๆ เพื่อใหการกระจายน้ําออกตามคลอง 

แมน้ํา ไดเร็ว ระบบโครงสรางจะตองมีการวิเคราะหใหเหมาะสมกับพื้นที่ในการระบายน้ํา   

ตันน้ํา 
เก็บนํ้า 

กลางน้ํา
กระจายนํ้า 

ปลายนํ้า 
ระบายนํ้า 
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      ภาพที่ 2-30  รูปตัดถนนเปนทางระบายน้ํา          ภาพที่ 2-31  รูปตัดถนนทอระบายน้ําใตถนน 

 
 ภาพที่ 2-30  ทําระบบโครงสรางถนนเปนทางระบายน้ําบนถนน โดยทําเปนรางวใีหน้าํไหล

ลงคลองไดสะดวก  และการดูแลทําความสะอาดโครงสรางทําไดงาย  มีตะกอนบนรางวีสามารถ

ฉีดน้ําทําความสะอาดไดงาย 

 ภาพที่ 2-31  ระบบระบายน้ําอยูใตโครงสรางถนน การดูแลระบบระบายน้ําทําไดยาก การ

ขุดลอกตะกอนในทอระบายทําไดยาก 
2.29  สัมภาษณ คุณวิเชียร  ชวลิต 
 กรรมการและเลขาธิการ (กยน.) 

 จัดทําเปนแผนแมบทในการบริหารจัดการ สภาพการใชที่ดิน ความหนาแนนของประชากร

ในพื้นที่ ชุมชนไมรุกลํ้าในลุมแมน้ําลําคลอง อางเก็บน้ํา การสรางเข่ือนเพ่ิมในลุมแมน้ํายม ใหมี

เข่ือนกักเก็บน้ํา เพราะแมน้ํายมยังไมมีเข่ือนกักเก็บน้ําเลย ตองมาวิเคราะหจะสรางอยางไร ซึ่งทาง 

กยน. ก็ไดมีการกําหนด 6  แผนงาน ดังนี้ 

 1.  ซอมแซมประตูน้ํา รางระบายน้ํา อาคารระบายนํ้า เสริมคันกั้นน้ํา  ทางระบายน้ําของ

คลอง ของเดิมใหมีสภาพการใชงานไดตลอดเวลา  มีการบูรณะคันกั้นน้ําแมน้ําเจาพระยาทางฝง

ตะวันตก เชน บางบัวทอง บางใหญ 

 2.  แผนการระบายน้ําในเข่ือน ระบายน้ําในเข่ือนอยางไร เก็บปริมาณในเข่ือนเทาไร มีการ

บริหารจัดการระบบแมน้ํา คลอง ใหมีการเช่ือมโยงกันทั้งประเทศ 

 3.  การพยากรณอากาศ คลังขอมูล ตองพัฒนาระบบคลังขอมูลใหทันสมัยในระยะยาว 

ในชวงระยะส้ันมีการแกไข โดยการใชคนในการติดตามผล หรือใชกลอง CCTV ไปติดต้ังในพื้นที่

เพื่อติดตามผล 

 4.  แผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติในพื้นที่  แผนปองกันภัยตางๆ  โดยให 3 กระทรวงหลักเปน

ผูดูแล กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรฯ  กระทรวงคมนาคม 
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 5.  แผนพื้นที่รับน้ํา แกลมลิง ในการรองรับน้ําเพื่อหนวงเวลาการไหลของนํ้าลงมาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชพื้นที่นาเปนที่รองรับน้ํา โดยใหกระทรวงเกษตรฯเปนผูบริหารจัดการ

เวลาในชวงเพาะปลูก ชวงไหนใหรองรับน้ํา แลวมีคาชดเชยในพื้นที่รับน้ํานองในทุงนา 

 6.  แผนงานปรับปรุงองคกร เร่ืองของน้ํามีผูรับผิดชอบเปนจํานวนมาก ถึง 25 องคกร ตอง

มีการจัดระบบใหมใหมีระบบการบริหารจัดการใหองคกรมีเอกภาพในการบริหารจัดการ 
2.30  สัมภาษณ คุณชูลิต  วัชรสินธุ 
 กรรมการบริหาร บริษัท ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด 

 เข่ือนในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเปนเข่ือนที่แกไขน้ําแลง ไมใชแกปญหาน้ําหลาก  การ

บริหารจัดการน้ําในเข่ือนไมสามารถบริหารจัดการนี้องคกรเดียวไดและตองมีหลายหนวยงานใน

การบริหารจัดการน้ํา การระบายน้ําใหไหลลงเร็วที่สุดตอง ตนน้ําแคบ ปลายน้ํากวาง แตในสภาพ

ปจจุบันการระบายนํ้า ตนน้ํากวาง ปลายน้ําแคบ ทําใหมีการระบายไหลลงชา และตองมีการ

เปล่ียน FUNCTION ของคลองใหเปนคลองระบายน้ําดวย การใชคลองตองใหถูกประเภทของ

คลอง ซึ่งแผนปองกันน้ําในคร้ังนี้   

 -  มีแผนการกั้นน้ําเขา แตไมมีแผนการระบายน้ําออก   

 -  คมนาคมตองทําเปนระบบ มีแผนการคมนาคมที่ชัดเจน 

 -  การขัดแยงของชุมชน 

 แนวทางการปองกันน้ําทวม มีการกําหนดเวลา  มีแผนการดําเนินการ  แตทางภาครัฐยัง

ไมมีการดําเนินการอะไรเลย  การแกไขปญหาน้ําทวมจะตองใหความสําคัญกับชุมชนดวย เพราะมี

สวนสําคัญอยางมาก 
“ การนําน้ําเขาใหพอดี  พอน้ํามาใหเอาออกจากพื้นท่ี “ 

 

  

 

 
 
   

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใน

แนวราบกรณีศึกษา : โครงการพฤกษลดา บางใหญ และ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  เพื่อหา

แนวทางการปองกันการเกิดอุทกภัยสําหรับโครงการจัดสรร สภาพทางกายภาพของพื้นที่ต้ังของ

โครงการอสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม ถึงวิธีการทําแนวปองกันน้ําทวมสําหรับ

โครงการจัดสรรในพื้นที่วิกฤตในพ้ืนที่เขตบางใหญ และผลกระทบของการอยูอาศัยของลูกบานใน

โครงการในชวงที่เกิดนํ้าทวม การใชชีวิต การปรับตัวในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเกิดวิกฤต 

การชวยเหลือจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพย จึงจําเปนที่ผูวิจัยจะตองศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี 

กฎหมาย แผนและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ รวมไปถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธตางๆ ที่สามารถ

นํามาใชเปนสวนชวยในการหาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใน

แนวราบ  ซึ่งจากการศึกษาเอกสารเบ้ืองตน นํามาสูการสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชออกแบบ

เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการเสนอแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับ

โครงการอสังหาริมทรัพย ใหแกผูประกอบการอสังหาริมทรัพย หนวยงานของรัฐ นําวิธีการไปใช

หรือปรับปรุงที่สามารถใชไดจริง โดยผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

3.1  การศึกษาขอมูล 

             1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งแผน นโยบายที่

เกี่ยวของ โดยศึกษาขอมูลทั้งของภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงเอกสารทางวิชาการทั้ง

งานวิจัยและวิทยานิพนธ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหาพื้นที่ศึกษา และนําปจจัยเหลานี้มาสรางเปน

เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เพื่อหาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยใน

แนวราบ นําไปสูการปรับปรุงและออกแบบเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของการ

โครงการจัดสรรอยางเหมาะสม 
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             2. คัดเลือกพื้นที่ศึกษาโดยใชปจจัยตางๆในการวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่ประสบภัยจากการ

เกิดอุทกภัย ถึงข้ันวิกฤตในพื้นที่ ที่มีหนวยงานของภาครัฐ อําเภอ ตําบล อบต. 1ที่มีการประกาศ

พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่  โดยจะมีการเลือกปจจัยหรือใหความสําคัญที่แตกตาง

กันออกไป  ซึ่งจากอําเภอ  บางใหญ  เปนพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ  เขตชุมชน  มีผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยจํานวนมาก และเปนพื้นที่มีการวิเคราะหเบ้ืองตน พบวา บริเวณพื้นที่ จังหวัด

นนทบุรี อําเภอบางใหญ ตําบลบางแมนาง  สวนราชการไดประกาศประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน

พื้นที่อําเภอบางใหญ (อุทกภัย) คือ น้ําทวมทั้งอําเภอ  เปนพื้นที่ศึกษาเปนยานชุมชน และมี

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยข้ึนโครงการจํานวนมาก และมีโครงการจัดสรรที่มีน้ําทวมโครงการ 

และน้ําไมทวมโครงการ ซึ่งถือเปนพื้นที่ที่เหมาะตอการนํามาศึกษาและปรับปรุง ออกแบบใหเกิด

ความเหมาะสมตอแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในอนาคตเปน

อยางมาก   

             3. ทําการศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลในภาพรวมของพื้นที่โครงการเบ้ืองตน ทั้ง

ทางดานกายภาพ รูปแบบวิธีการปองกันของโครงการ ในพื้นที่ โดยจะศึกษาจากแหลงขอมูลที่มี

ความนาเช่ือถือ เชน การศึกษาขอมูลจริงที่ทางผูประกอบการอสังหาริมทรัพยปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 

ขอมูลที่มาจากหนวยงานราชการและองคกรที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลส่ิงตีพิมพของหนวยงานรัฐ 

             4. จัดทําเครื่องมือโดยสรางแบบสอบถามเชิงลึก แบบสํารวจ ใหสอดคลองกับปจจัยใน

การศึกษา รวมทั้งแบบสัมภาษณของผูเกี่ยวของในการดําเนินการแนวปองกันน้ําทวมของโครงการ 

ที่สามารถปองกันน้ําทวมโครงการได และโครงการที่ไมสามารถปองกันน้ําทวมได ติดตามผลการ

ดําเนินงานที่แลวเสร็จ โดยการสรางเคร่ืองมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลสวนบุคคล ผูพักอาศัย

ภายในโครงการ และขอมูลทัศนคติตอลูกบานในโครงการจัดสรร เชน การเดินทางและสิ่งอํานวย

ความสะดวกของชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

             5. การลงพ้ืนที่สํารวจสภาพแวดลอมของโครงการจัดสรร โดยเปนการเก็บขอมูลเพื่อทราบ

ถึงสภาพทางกายภาพ ระดับของพื้นที่ รูปแบบโครงสรางเดิมของโครงการ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชวง

น้ําทวม วิธีการแกไขสถานการณของทางโครงการ และผูพักอาศัยภายในโครงการ รวมถึงปญหา

                                                            

1 ที่มาจาก : ประกาศจังหวัดนนทบุรี เร่ือง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อําเภอบางใหญ (อุทกภัย) 
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และอุปสรรคในการดําเนินโครงการในพื้นที่ศึกษา โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมินี้จะแบงการเก็บ

ขอมูลออกเปน 3 สวนหลัก โดยแยกตามวิธีการเก็บขอมูล ดังนี้ 

                  1) การสังเกต เปนการเก็บขอมูลสภาพการใชงาน สภาพแวดลอมของพื้นที่โครงการ 

และวิธีการปองกันน้ําทวมของโครงการและชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหถึงแนว

ทางการปองกันอุทกภัย 

                  2) การสํารวจ เปนการสํารวจสภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการ เพื่อศึกษาสภาพทาง

กายภาพ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแนวทางการปองกันทางกายภาพ และสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ตอโครงการจัดสรร 

                  3) แบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะทําการพูดคุยกับตัวแทนของโครงการ 

และลูกบานพักอาศัยในโครงการ พรอมกับทําแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึกกับผูเกี่ยวของ ที่

มีบทบาทในการปองน้ําทวมของโครงการ  เพื่อเสนอแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย 

             6.  การวิเคราะหขอมูล 

                  1)  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจ และ

ขอมูลทุติยภูมิตางๆ โดยใชการพรรณนาเชิงวิเคราะหเพื่อใหได คําตอบตามวัตถุประสงค 

                  2)  การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยนําขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจ มาวิเคราะหในเชิง

สถิติ โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ชวยในการวิเคราะหขอมูล 

             7.  นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาทําการสรุปผลและเสนอแนวทางในการปองกันอุทกภัย

สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย รวมทั้งวิเคราะหผลจากการติดตามในดานของปญหาและ

ขอจํากัดของข้ันตอน วิธีการทําแนวปองกันของโครงการ เพื่อนําขอสรุปใหกับผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพย หรือผูที่เกี่ยวของจะตองมีแนวทางในการปองกันน้ําทวม การออกแบบบานพัก

อาศัย การถมดินของโครงการใหเหมาะสมกับพื้นที่  นําไปใชในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดจริง

และเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

             8.  นําไปสูการเสนอแผนและนโยบายแนวทางในการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย  อยางมีประสิทธิภาพใหกับผูประกอบการอสังหาริมทรัพยใหนําไปใชไดจริงและ

สามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกันได 
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ตารางที่ 3-1  แสดงปจจัยและองคประกอบทีนํามาใชในการ สังเคราะห       

วัตถุประสงค ตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง ประชากรกลุมตวัอยาง เคร่ืองมือวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาสภาพอทุก

ภัย 

    ในพ้ืนที่ของโครงการ 

    จัดสรร 

1.1 ลักษณะทาง

กายภาพ 

  

  

1. ที่ตั้งโครงการ 

3. พ้ืนที่รอบโครงการ 

  

2. ระดับพ้ืนที ่

4. วันที่น้ําทวมใน

พ้ืนที ่

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ 

ปองกันน้ําทวมโครงกา

จัดสรร 

2.1 การบริหารจัดการน้ํา 

2.2 วัสดุที่ใชปองกัน    

      โครงการ 

2.3 กายภาพของ

โครงการ 

1. วัสดุโครงการ 

3. รูปแบบบาน 

4. คาใชจายการ

ปองกัน 

2. การวางผัง 

    โครงการ 

3) เพ่ือศึกษาผลกระทบตอ 

    ผูพักอาศยัในโครงการ   

    จัดสรร  

3.1 การดํารงชีวติ 

      ในชวงน้ําทวม 

3.2 การเสียหายของ 

      ทรัพยสิน 

1. เพศ 

3. พ้ืนที่ใชสอย

อาคาร 

5. จํานวนสมาชิก 

2. จํานวน

ทรัพยสนิ 

4. งานระบบตางๆ 

 

 

 

1. ตัวแทน

ผูประกอบการ 

2. ลูกบานที่พักอาศยั

อยูในโครงการพฤกษ

ลดา  วงแหวน-รัตนาธิ

เบศร และโครงการ

พฤกษลดา 2 บางใหญ 

 

 

1. การสังเกต

โครงการและสภาพ

รอบโครงการ 

2. การสัมภาษณ 

วิศวกรโครงการ

ลูกบานที่อาศัยอยูใน

โครงการจดัสรร 

3. การสํารวจสภาพ

โครงการ 

 
ภาพที ่3-1 กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 

3.2  การวิเคราะหหาพื้นท่ีศึกษา 
                  ซึ่งวิกฤตน้ําทวมในประเทศไทย ป พ.ศ.2554 ปริมาณน้ําไดทวมพื้นที่หลายจังหวัดทาง

ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเปนพื้นที่ที่เรียกวา กลุมลุมน้ํา
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เจาพระยา-ทาจีนไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี นนทบุรี เปนพื้นที่เศรษฐกิจ มีบานพักอาศัยจํานวนมาก เชน บานเด่ียว คอนโดมิเนียม 

บานเรือนทั่วไป และโครงการจัดสรร ที่ไดรับความเสียหายวิกฤตน้ําทวมคร้ังนี้กอใหเกิดความ

เสียหายมากมายทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทางดานเศรษฐกิจ ไดรับความเสียหายเปน

จํานวนหลายแสนลานบาท สวนทางดานสังคม ประชาชนจํานวนหนึ่งเสียชีวิต ซึ่งจังหวัดนนทบุรี 

ในพื้นที่อําเภอบางใหญ  ตําบลบางแมนาง ที่วิกฤตจากอุทกภัยในคร้ังนี้ที่มีผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยจํานวนมากไดรับเสียหายซึ่งมีผลตอความเช่ือมั่นตอผูบริโภค   

                  พื้นที่จังหวัดนนทบุรีเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติเกือบทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบาง

ใหญเกิดน้ําทวมทุกตําบลของพื้นที่เขตบางใหญ  ทางภาครัฐไดมีการประกาศออกหนังสือใหอําเภอ

บางใหญเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อําเภอบางใหญ (อุทกภัย)  ซึ่งอําเภอบาง

ใหญแบงเขตการปกครองยอยออกเปน  6  ตําบล   แตละตําบลแบงยอยออกเปนหมูบาน รวม 69 

หมูบาน ดังนี้ 

          ตารางที่ 3-2  แสดงรายละเอียดตําบล พืน้ที่อําเภอบางใหญ     

1 ตําบลบางมวง (Bang Muang) มีจํานวน   15 หมูบาน 

2 ตําบลบางแมนาง (Bang Mae Nang) มีจํานวน   18 หมูบาน 

3 ตําบลบางเลน (Bang Len) มีจํานวน   11 หมูบาน 

4 ตําบลเสาธงหิน (Sao Thong Hin) มีจํานวน   8 หมูบาน 

5 ตําบลบางใหญ (Bang Yai) มีจํานวน   6 หมูบาน 

6 ตําบลบานใหม (Ban Mai) มีจํานวน   11 หมูบาน 

                ที่มา : ขอมูลจากอําเภอบางใหญ        

                  ซึ่งตําบลบางแมนางมีจํานวนหมูบานมากที่สุดในอําเภอบางใหญ มีผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยไดข้ึนโครงการจัดสรรจํานวนมากเปนที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในตําบล

บางแมนาง (อุทกภัย) ที่มีโครงการจัดสรรที่เกิดน้ําทวมในโครงการ และมีโครงการจัดสรรที่สามารถ

ปองกันน้ําทวมไดจากอุทกภัยคร้ังนี้ได  คือ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ อยูในพิ้นที่อําเภอบาง

ใหญ ตําบลบางแมนาง 
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ภาพที ่3-2  แผนที่แสดงพื้นที่อําเภอบางใหญ 

                  จากเหตุการณวิกฤตอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ที่ทําใหเกิดความเสียหายอยางมากที่สุดใน

รอบหลายป  ทั้ งดานเศรษฐกิจ  สังคม  นิคมอุตสาหกรรม  และผูประกอบการทางดาน

อสังหาริมทรัพย ซึ่งพื้นที่บางใหญ ทางราชการประกาศใหเปนพื้นที่ภัยพิบัติทั้งอําเภอบางใหญ

ตารางการวิเคราะห จะเห็นไดวาอําเภอบางใหญ จึงเหมาะสมตอการนํามาเปนพื้นที่ศึกษา เพราะ

เนื่องจากเปนพื้นที่ที่วิกฤตมากที่สุด มีโครงการจัดสรรเสียหายเปนจํานวนมาก และทําใหพื้นที่

อําเภอบางใหญที่มีการขยายตัวทางดานบานในแนวราบเปนอยางมาก และมีผูบริโภคมีความ

ตองการทางดานบานพักอาศัยอยางมาก เพราะมีการขยายเมือง และมีรถไฟฟาไปสิ้นสุดที่บาง

ใหญ ดังนั้นจึงสรุปไดวา อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะตอการศึกษา

งานวิจัยขางตน 
3.3  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงลักษณะสภาพพื้นที่โครงการจัดสรร ลักษณะแนวทางการ

ปองน้ําทวมโครงการจัดสรร และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูพักอาศัยในโครงการจัดสรร  รวมทั้งผล

ของแนวทางการปองกันน้ําทวมของโครงการที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะห

และนําไปสูการปรับปรุงและแนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร ของพื้นที่ศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ทางผูวิจัยไดมีการคัดเลือกคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ภายใตปจจัย ดังนี้ 

 -  เปนพื้นที่ประกาศประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ (อุทกภัย)   

 -  เปนโครงการที่มีน้ําทวมในพื้นที่ใกลเคียงกัน 

พื้นท่ีอําเภอบางใหญ 
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 -  ระดับน้ําทวมในพื้นที่ใกลเคียงกัน  

 
ภาพที ่3-3  แผนที่ต้ังโครงการจัดสรร ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ 

3.4  วิธีการเก็บขอมูล 

  ในการศึกษาวิทยานิพนธนี้ ทางผูวิจัยไดคํานึงถึงวิธีการเก็บขอมูลทั้งในสวนขอมลูปฐมภูมิ

และขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งไดจากเอกสารหรือทฤษฎีตางๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งไดมาจาก

หลายแหลงขอมูล เชน องคการบริหารสวนอําเภอบางใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง 

วิศวกรโครงการเจาหนาที่โครงการ ลูกบานในโครงการ เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปสูการศึกษา

สภาพพื้นที่ของโครงการ แนวทางการปองกันน้ําทวมของโครงการ ผลกระทบตอผูพักอาศัยภายใน

โครงการเม่ือเกิดน้ําทวมในโครงการ ของโครงการพฤกษลดา บางใหญ และโครงการพฤกษลดา 2 

บางใหญ อยูในอําเภอบางใหญ ตําบลบางแมนาง จังหวัดนนทบุรี  
3.5  เครื่องมือที่ใชในการเก็บแบบสอบถาม 
  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

      ใชการสังเกตการณแบบมีสวนรวมในกิจกรรมการสังเกต ทําเล ที่ต้ังบานเรือน ที่ทํา

การเกษตร การประมง การติดตอสัมพันธกันในชุมชนและภายนอกชุมชน การสนทนากลุม โดยใช

การบันทึกสนามรวม ทั้งในระหวางสังเกตการณหรือหลังการสังเกตการณในวันนั้นๆ 

  2. การทําแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก 

      ในการศึกษางานวิจัยนี้จําเปนที่ทางผูวิจัยจะตองทําการเก็บแบบสอบถาม กับกลุม

เจาหนาที่ของโครงการและผูพักอาศัยที่อยูภายในพ้ืนที่ศึกษา เพื่อทําการศึกษาถึงแนวทางการ

ปองกันน้ําทวมของโครงการ ผลกระทบตอการใชชีวิตในชวงน้ําทวมโครงการ ลักษณะการอยูอาศัย
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ของผูประสบภัยพิบัติภายในพ้ืนที่  เพื่อจะไดนําไปสูการปรับปรุงและแนวทางการปองน้ําของ

โครงการจัดสรรของพื้นที่ศึกษาอยางแทจริง ใชการสัมภาษณเจาะลึกเปนหลักในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยมีแนวทางในการสัมภาษณในกลุมผูประสบภัยน้ําทวมและกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ในการเก็บขอมูลโครงการจัดสรร โครงสราง การดํารงชีวิต 

การติดตอสัมพันธกันในชุมชนและภายนอกชุมชนกระบวนการแกไขปญหาน้ําทวม การชวยเหลือ

ตนเองภายในชุมชน การชวยเหลือจากภายนอกชุมชน ฯลฯ ในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของใชการ

สัมภาษณเจาะลึก เพื่อเก็บขอมูลในเร่ืองแนวทางมาตรการที่หนวยงานหรือองคกรใหความ

ชวยเหลือ ข้ันตอนการปฏิบัติ มุมมองของผูใหการชวยเหลือ  

  3. การสํารวจภาคสนาม (แบบสํารวจ) 

       ทางผูวิจัยทําการสํารวจภาคสนาม โดยใชแบบสํารวจที่มี ปจจัยทางกายภาพของพืน้ที,่ 

ปจจัยทางดานอุปสรรคของพ้ืนที่ และปจจัยดานการดําเนินชีวิตในชวงน้ําทวมโครงการ สวนปจจัย

ดานการจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
  เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยที่เนนขอมูลเชิงคุณภาพ ข้ันตอนการประมวลผล

และวิเคราะหขอมูล ตองทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางในการ

เก็บรวบรวมขอมูลใหเหมาะสมโดยการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตองอาศัยกรอบแนวคิดใน

การศึกษาเปนหลัก ซึ่งเร่ิมจากทําการวิเคราะหชุมชนจากสภาวะปกติในดานตางๆ เชน สภาพ

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม จากนั้นเมื่อชุมชนประสบปญหาน้ําทวมจึงทําการวิเคราะห

ผลกระทบตอชุมชนในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม เปนตน โดยการเช่ือมโยง

ผลกระทบตางๆเหลานี้ เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันน้ําทวมที่มีผลกระทบตอความเช่ือมั่นของ

โครงการอสังหาริมทรัพย โดยสังเกตไดจากการเรียนรูแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งการวิเคราะห

ขอมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษานี้ ชวยใหสามารถปรับแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

การวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  นอกจากประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดในการศึกษาแลว ยังทําการ

ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลตางเวลา ตางสถานที่ ตางบุคคล ขอมูลที่ไดมาจะมีความแตกตาง

กันหรือไม อยางไร และการตรวจสอบขอมูลโดยวิธีการรวบรวมขอมูล โดยการรวบรวมดวยวิธีการ

ตางๆ เชน การใชการสังเกตรวมกับการสัมภาษณ ขอมูลที่ไดมาแตกตางกันหรือไมเพียงไร 

นอกจากนั้นยังมีการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยวิธีการตางๆ  
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   จากขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและตรวจสอบขอมูลแลว 

จึงนํามาจัดทําขอสรุปชั่วคราว จัดทําดัชนีขอมูล แยกขอมูลเปนหมวดหมู ทําการเปรียบเทียบขอมูล

ในหมวดหมู เพื่อหาความสอดคลองหรือแตกตางกันของขอมูล เปรียบเทียบระหวางหมวดหมู และ

หาความสัมพันธตามกรอบแนวคิดอีกคร้ังหนึ่ง 
3.7  การนําเสนอขอมูล 
 นําเสนอขอมูลในเชงิพรรณนา ภายใตกรอบแนวความคิดในการศึกษา เพื่อนําเสนอขอมูล

ที่เกี่ยวกับแนวทางในการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร การจัดการแกไขปญหาน้ําทวมของผูพัก

อาศัย ผลกระทบที่เกิดกับผูพักอาศัยในโครงการจัดสรรในชวงน้ําทวม โดยการนําเสนอบริบทของ

โครงการจัดสรรเพ่ือใหเขาใจสภาพแวดลอมและเหตุการณที่มีผลตอทัศนคติของผูประสบภัยน้ํา

ทวม 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
รายละเอียดโครงการและลักษณะทางกายภาพ 

 

             ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกรณีศึกษา เปนโครงการบานจัดสรรที่ดิน ประเภท

บานแนวราบ  ซึ่งมีการกอสรางบานเด่ียว 2 ชั้น โดยผูวิจัยทําการศึกษาโครงการจัดสรรที่ประสบภัย

พิบัติน้ําทวมในบริเวณพื้นที่ของโครงการ  สภาพทางกายภาพของโครงการจัดสรร  ระบบโครงสราง

ของโครงการ ระดับทวมโครงการ  อยูบริเวณในยานใกลเคียงกัน  โดยรายละเอียดของโครงการที่

ทําการศึกษามีดังนี้ 
4.1 ลักษณะทางดานภูมิศาสตรของพื้นท่ี อําเภอบางใหญ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 
               1) อําเภอบางใหญ เปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดนนทบุรี มีประชากรคอนขางมาก แตเดิม

ต้ังอยูบริเวณที่คลองสามสายมาบรรจบกันไดแก ปลายคลองออมนนท สุดคลองบางกอกนอย และ

ตนคลองบางใหญ สภาพของพ้ืนที่เปนที่ราบลุมเปนพื้นที่การเกษตร ปจจุบันไดรับความเจริญอยาง

รวดเร็วจากการกอสรางถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร มีบริการที่ทันสมัย เชน 

โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ตลาดกลางของจังหวัด หนวยงานราชการ หมูบานจัดสรรที่เกิดใหม 

ดังนั้น พื้นที่การเกษตรอาจไมพบเห็นในเขตเมืองแลว โดยสวนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญอยูใน

พื้นที่ของอําเภอบางบัวทอง  

               1.1) ที่ต้ังและอาณาเขต อําเภอบางใหญต้ังอยูทางทิศตะวันตกคอนไปทางใตของ

จังหวัดนนทบุรี หางจากตัวจังหวัดนนทบุรี 8.11 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 96.398 ตร.กม.มีอาณาเขต

ติดตอดังนี้ 

               ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอไทรนอยและอําเภอบางบัวทอง มีคลองบางแพรก แนวเสน

ขนานคลองบางแพรก แนวดานหลังโรงเรียนอนุบาลรัตนาธิเบศร ลํารางบางนอย ซอยอธิเบศร 1 

ลํารางบางนอย แนวร้ัวหมูบานกฤษดานคร 10 แนวเขตหมูบานเกลารัตนา แนวเขตหมูบานรมร่ืน

วิลล แนวดานหลังหมูบานเกลารัตนา คลองบางเด่ือ (วัดบางเด่ือ) และคลองออมเปนเสนแบงเขต 

               ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองนนทบุรี มีคลองวัดประชารังสรรค ถนนโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ-วัดสวนแกว ซอยบางกราง 25 (หนาคาย) ถนนหลังวัดยุคันธราวาส 

และคลองวัดยุคันธราวาสเปนเสนแบงเขต 

               ทิศใต ติดตอกับอําเภอบางกรวย มีคลองบางกอกนอย คลองบางนา (บางคอ) คลอง

โสน (หัวคู) ถนนบางมวง-บางคูลัด คลองจีนบาย และคลองขุดใหมเปนเสนแบงเขต 
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               ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมยเปนเสน

แบงเขต 

               อําเภอบางใหญแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 6 ตําบล แตละตําบลแบงยอย

ออกเปนหมูบาน รวม 69 หมูบาน ไดแก    

          ตารางที่ 4-1 แสดงรายละเอียดจํานวนหมูบานในอําเภอบางใหญ 

1 ตําบลบางมวง (Bang Muang) มีจํานวน 15 หมูบาน 

2 ตําบลบางแมนาง (Bang Mae Nang) มีจํานวน 18 หมูบาน 

3 ตําบลบางเลน (Bang Len) มีจํานวน 11 หมูบาน 

4 ตําบลเสาธงหิน (Sao Thong Hin) มีจํานวน 8 หมูบาน 

5 ตําบลบางใหญ (Bang Yai) มีจํานวน 6 หมูบาน 

6 ตําบลบานใหม (Ban Mai) มีจํานวน 11 หมูบาน 

       2.  สภาพทั่วไปของตําบลบางแมนาง 
           พื้นที่ตําบลบางแมนางมีพื้นที่ประมาณ 14.4 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเปนพื้นที่ราบลุมตํ่า 

มีลําคลองธรรมชาติไหลผาน รวมทั้งคลองชลประทาน ทําใหสภาพพื้นที่เปนพื้นที่การเกษตรเหมาะ

แกการเพาะปลูกพืชผลเกษตรรวมทั้งไมดอกไมประดับเพื่อจําหนาย สภาพภูมิอากาศมีสภาพรอน

ชื้น ซึ่งจัดอยูในเกณฑสภาพอากาศปกติ  

 
ภาพที ่4-1 แผนท่ีแสดงที่ต้ัง ต. บางแมนาง  อ. บางใหญ  จ. นนทบุรี   
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           สภาพพื้นที่ถนนบางรักใหญ-บานใหม ทางเขาโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

และโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  มีสภาพเปนพื้นที่ราบลุมตํ่า ระดับของผิวถนนบางรักใหญ–

บานใหม  ระดับผิวมีระดับตํ่ากวาถนนตล่ิงชัน–สุพรรณบุรี อยูที่ระดับ -0.50 ม. ความกวางของ

ถนน 12.00 ม. พื้นผิวถนนลาดยางแอสฟลด มีคลองถนนอยูติดถนนบางรักใหญ–บานใหม เปน

คลองที่มีการขุดดินมาถมเปนถนนบางรักใหญ–บานใหม ซึ่งสภาพปจจุบันมีการกอสรางแนวเข่ือน

กั้นดินระหวางคลองถนนกับถนนบางรักใหญ–บานใหม ซึ่งสภาพของผิวถนนบางรักใหญ–บานใหม 

มีสภาพดีกอนเกิดน้ําทวมไมมีความเสียหาย 

 
ภาพที ่4-2 แผนท่ีถนนบางรักใหญ–บานใหม ต.บางแมนาง  อ.บางใหญ 

           2.1  ที่ต้ังและอาณาเขตตําบลบางแมนาง 
           องคการบริหารสวนตําบลบางแมนางต้ังอยู เลขที่ 24/5  หมู 4 ตําบลบางแมนาง  อําเภอ

บางใหญ  จังหวัดนนทบุรี อยูหางจากท่ีวาการอําเภอบางใหญ ประมาณ 5 กิโลเมตร หางจาก

จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ที่ต้ังของพื้นที่หางจากถนนสายตลิ่งชัน-

สุพรรณบุรี (ถนนกาญจนาภิเษก) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แยกเขาไปสองเสนทางคือถนน

บางรักใหญ-บานใหม และถนนบางโค-กํานันสมจิตร (ซอยแกวอินทร) มีอาณาเขตติดตอดังนี้  

           ทิศเหนือ     ติดตอกับเขต อบต.บางคูรัตและตําบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

           ทิศใต         ติดตอกับเทศบาลตําบลบางใหญ และตําบลบาลมวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

           ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลเสาธงหนิ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 

           ทิศตะวันตก    ติดตอกับเขต อบต.บานใหม อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 

โครงการพฤกษลดา 
วงแหวน-บางใหญ โครงการพฤกษลดา 2 

บางใหญ 

ถนนบางรักใหญ-บานใหม 
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ภาพที ่4-3  สภาพพืน้ที่ตําบลบางแมนาง 

     

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4-4  สภาพถนนบางรักใหญ-บานใหม 
           2.2  จํานวนประชากร 
            ประชากรในตําบลบางแมนาง   มีทั้งส้ิน  30,416  คน  

            - ชาย     13,853   คน  

            - หญิง    16,563   คน 

            - จํานวนครัวเรือน  16,741  ครัวเรือน 
            2.3  อาชีพของตําบล   
            อาชพีหลัก  ทํานา ทาํสวน ทาํไร รับจาง คาขาย รับราชการ 

            อาชพีเสริม  ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ กลุมทาํเคร่ืองประดับรัตนชาติ 
4.2  ขอมูล โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

4.2.1  ขอมูลทั่วไปโครงการ 
            เจาของโครงการ           บริษทั แลนด แอนด เฮาส จาํกัด(มหาชน) 

            ที่ต้ังโครงการ                ถ.บางรักใหญ-บานใหม ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี        

            เร่ิมกอสราง                  ป พ.ศ. 2548 

            พื้นทีโ่ครงการ               150  ไร        
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            พื้นทีท่ั้งหมด                 62,284   ตร.ม 

            พื้นทีส่วนสาธารณะ        2,314    ตร.ม.   

            พื้นทีส่โมสร                      471    ตร.ม.   

            พื้นทีบ่อหนวงน้ํา           1,474     ตร.ม.    

            จาํนวนแปลงขาย             596     แปลง 
4.2.2  รูปแบบบานของโครงการ 
 ประเภท บานเด่ียว (แนวราบ)  มีแบบบานใหเลือกทั้งหมด 3 แบบ 

            1.  แบบบาน IDOL (087SW) พืน้ที่ใชสอย 113  ตร.ม. ขนาดที่ดิน 50  ตร.ว.  

 
ภาพที ่4-5  รูปดานแบบบาน IDOL (087SW) 

                  

 
                   

 ภาพที่ 4-6  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นลาง                            ภาพที ่4-7  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นบน 
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             2. แบบบาน ICON (096SWA) พืน้ที่ใชสอย 130  ตร.ม. ขนาดที่ดิน 63  ตร.ว.  

 
ภาพที ่4-8  รูปดานแบบบาน ICON (096SWA) 

                         
ภาพที ่4-9  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นลาง                            ภาพที ่4-10  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นบน 

             3. แบบบาน INSPIRE (098SW1) พื้นที่ใชสอย 135  ตร.ม. ขนาดที่ดิน 61 ตร.ว.  

 
ภาพที ่4-11  รูปดานแบบบาน INSPIRE (098SW1) 
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ภาพที ่4-12  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นลาง                      ภาพที่ 4-13  รูปภาพแปลนพื้นชัน้บน 

4.2.3  รายละเอียดประกอบการกอสราง 

1. โครงสรางทัว่ไป พื้นชัน้ลาง–ชั้นบน เปนพืน้สําเร็จรูป เทปูนทราย หนา 5 ซม. 
                                     ปทูบัดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
2. โครงสรางพืน้หองน้าํ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอบนคานผสมน้าํยากันซมึ ปทูบั 
                                     ดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
3. โครงสรางโรงรถ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. ระบบผนัง  ผนังกออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก 
5. ระบบไฟฟา  เดินลอยเขาฝาชายคา ภายในเดินทอรอยสาย PVC. 
                              มีแผงสวทิชควบคุม มีสายดิน 
6. ระบบประปา  ถังเก็บน้าํใตดิน  ปมน้าํ 
7. ระบบสุขาภิบาล บอพักสําเร็จรูปทอระบายน้าํซีเมนตใยหนิ ¢8”  ถังบําบัดใตดิน 
8. ระบบกําจัดปลวก       เดินทอ PE ใตพืน้ชั้นลาง 
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4.2.4  ลักษณะทางกายภาพ โครงการพฤกษลดา  วงแหวน–รัตนาธิเบศร 

 
ภาพที ่4-14  รูปภาพผังโครงการพฤกษลดา  วงแหวน – รัตนาธิเบศร 

              ที่ ต้ังโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร อยูหางจากถนนกาญจนาภิเษก               

(วงแหวนรอบนอกตะวันตก) 3.5 กิโลเมตร ทางเขาโครงการอยูติดริมถนนบางรักใหญ-บานใหม มี

คลองถนนก้ันระหวางถนนบานรักใหม-บานใหมกับโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร   

ระดับพื้นถนนกาญจนาภิเษก                        ± 0.00 
ระดับพื้นถนนบางรักใหญ-บานใหม            - 0.50 
ระดับพื้นถนนในโครงการ                                    ± 0.00 
ระดับพื้นทางเทาในโครงการ                       + 0.20 
ระดับพื้นโรงรถ                                                + 0.20 
ระดับพื้นภายในบาน                                         + 0.45 

 
ภาพที ่4-15  รูปภาพแสดงระดับพื้นโครงการ 

คลองถนน 

คลองบางไทร 

ถนนบางรักใหญ-บานใหม 

ทางเขาโครงการ 

เฟส 2 

เฟส 1 
เฟส 3  

แนวรั้วเขื่อนโครงการ 

แนวรั้วโครงการ 
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              ผังโครงการมีคลองบางไทร กวางประมาณ 30 เมตร  ลึกประมาณ 3 เมตร 
ระดับน้ําในคลองอยูตํ่ากวาระดับพื้นถนนในโครงการ ประมาณ 2.00 เมตร ไหลผานกลาง
โครงการ  จึงทาํใหพื้นที่ของโครงการถูกแบงพืน้ที่ออกเปน 3 สวน  คือ 
             เฟส 1  มีบานเด่ียว  จํานวน                           32          หลัง 
             เฟส 2  มีบานเด่ียว  จํานวน                         136          หลัง 
             เฟส 3  มีบานเด่ียว  จํานวน                         340          หลัง 
             รวมทั้งโครงการ มบีานเด่ียว  จํานวน            508          หลัง 

          
ภาพที ่4-16  รูปภาพสภาพคลองบางไทร                            

              ดานทิศเหนือของโครงการ             ติดพืน้ที่โลง และบานเรือน 

              ดานทิศใตของโครงการ                 ติดบานเรือน คลองถนน และเปนทางเขาโครงการม ี 

สะพาน ค.ส.ล. เปนเช่ือมระหวางโครงการกับถนนบานรักใหม-บานใหม 

              ดานทิศตะวนัออกของโครงการ      ติดพืน้ที่โลง บานเรือน และคลองบางไทร 

              ดานทิศตะวนัตกของโครงการ        ติดพืน้ที่โลง บานเรือน  

              สภาพทางกายภาพโดยรอบของโครงการ สวนใหญเปนพื้นที่โลงมีหญาคา เปนที่ราบลุม 

มีบานเรือนพักอาศัยไมหนาแนน  มีอาชีพทําการเกษตร มีระดับตํ่ากวาพื้นที่โครงการ 

               
  ภาพท่ี 4-17  รูปภาพคลองถนนหนาโครงการ               ภาพที ่4-18  รูปภาพทางเขาโครงการ 
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4.2.5  รายละเอียดการกอสรางรั้วโครงการ 

1. โครงสรางร้ัวโครงการ  เสา – คานร้ัวโครงการเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัร้ัว        
โครงการกอดวยหนิศิลาแลง  สูง  2.50  เมตร  กอสรางร้ัวโครงการบริเวณพืน้ทีท่ี่มีระดับ
ดินใกลเคียงกนั 
 2. โครงสรางร้ัวเข่ือนโครงการ เสา – คานร้ัวโครงการเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัร้ัว        
โครงการกอดวยหนิศิลาแลง  สูง  2.50  เมตร  กอสรางร้ัวโครงการบริเวณพืน้ทีท่ี่มีระดับ
ดินตางกัน หรือบริเวณที่ติดคูคลอง  
                                                     

                            
 

ภาพที ่4-19  รูปภาพร้ัวโปรงและร้ัวโครงการศิลาแลง 

 
ภาพที ่4-20  รูปภาพร้ัวโครงการ             
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4.3  ขอมูล โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 
4.3.1  ขอมูลทั่วไปโครงการ 

              เจาของโครงการ           บริษทั แลนด แอนด เฮาส จาํกัด(มหาชน) 

              ที่ต้ังโครงการ                ถ.บางรักใหญ-บานใหม ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี        

              เร่ิมกอสราง                  ป พ.ศ. 2553 

              พื้นที่โครงการ               155-2-97  ไร        

              พื้นที่ทัง้หมด                 62,284  ตร.ม. 

              พื้นทีS่ALABLE            40,149  ตร.ม.    

              พื้นที่สวนสาธารณะ        2,314  ตร.ม.   

              พื้นที่สโมสร                       471  ตร.ม.   

              พื้นที่บอหนวงน้าํ            1,474   ตร.ม.    

              พื้นที่โรงเรียนอนบุาล         205   ตร.ม.    

              จาํนวนแปลงขาย              700   แปลง 
 4.3.2  รูปแบบบานของโครงการ 

 ประเภท บานเด่ียว (แนวราบ)  มีแบบบานใหเลือกทั้งหมด 3 แบบ 

              1.  แบบบาน IDOL (087SW)      พื้นที่ใชสอย   113  ตร.ม.    ขนาดที่ดิน   50  ตร.ว.  

 

 
      ภาพที่ 4-21  รูปดานแบบบาน IDOL (087SW) 
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ภาพที ่4-22  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นลาง                            ภาพที ่4-23  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นบน 

2.  แบบบาน ICON (096SWA)      พื้นทีใ่ชสอย   130  ตร.ม.    ขนาดที่ดิน   63  ตร.ว. 

 
ภาพที ่4-24  รูปดานแบบบาน ICON (096SWA) 

                        
ภาพที ่4-25  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นลาง                            ภาพที ่4-26  รูปภาพแปลนพืน้ชั้นบน 
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              3.  แบบบาน INSPIRE (098SW1)      พื้นที่ใชสอย   135  ตร.ม. ขนาดที่ดิน 61  ตร.ว.  

 
ภาพที ่4-27  รูปดานแบบบาน INSPIRE (098SW1) 

                           
            ภาพที่ 4-28  รูปภาพแปลนพื้นชัน้ลาง                     ภาพที่ 4-29  รูปภาพแปลนพืน้ชัน้บน 

4.3.3  รายละเอียดประกอบการกอสราง 

1. โครงสรางทัว่ไป พื้นชัน้ลาง – ชั้นบน เปนพืน้สําเร็จรูป เทปูนทราย หนา 5 ซม. 
                                     ปทูบัดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
2. โครงสรางพืน้หองน้าํ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอบนคานผสมน้าํยากันซมึ ปทูบั 
                                     ดวยกระเบื้องเซรามิค 
3. โครงสรางโรงรถ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. ระบบผนัง  ผนังกออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก 
5. ระบบไฟฟา  ปกเสาพาดสายเดินลอยเขาฝาชายคา ภายในเดินทอรอยสาย  
                              มีแผงสวทิชควบคุมแยกช้ัน มสีายดิน 
6. ระบบประปา  ถังเก็บน้าํใตดิน  ปมน้าํ 
7. ระบบสุขาภิบาล         บอพักสําเร็จรูปทอระบายน้าํซีเมนตใยหิน¢8”  ถังบําบัดใตดิน 
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4.3.4  ลักษณะทางกายภาพ โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 

 
ภาพที ่4-30  รูปภาพผังโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 

              ที่ต้ังโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  อยูหางจากถนนตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี (วงแหวนรอบ

นอกตะวันตก) 4.5 กิโลเมตร และหางจากโครงการพฤกษลดา  วงแหวน - รัตนาธิเบศร ประมาณ 1 

กิโลเมตรทางเขาโครงการอยูติดริมถนนบานรักใหม-บานใหม  

ระดับพื้นถนนกาญจนาภิเษก                          ± 0.00 
ระดับพื้นถนนบางรักใหม-บานใหม              ± 0.00 
ระดับพื้นถนนในโครงการ                                       + 0.20 
ระดับพื้นทางเทาในโครงการ                          + 0.40 
ระดับพื้นโรงรถ                                                   + 0.40 
ระดับพื้นภายในบาน                                            + 0.65 

 
ภาพที ่4-31  รูปภาพแสดงระดับพื้นโครงการ 

ทางเขาโครงการ 

คลองบางไทร 

เฟส 1 เฟส 2 

ถนนบารักใหญ-บานใหม 

สะพานเชื่อมโครงการ 

แนวร้ัวเขื่อนโครงการ 
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              ระดับพื้นที่ของโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  เปนบริเวณพื้นที่ที่มีระดับดินสูงกวาใน
บริเวณถนนบานรักใหม-บานใหม โดยเฉล่ียประมาณ 0.00-0.50 เมตร พื้นที่โครงการถูกคลองบาง
ไทรไหลผานกลางโครงการ จึงทําใหถูกแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน เปนคลองที่เชื่อมมาจากคลอง
บางไทรโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร  ซึ่งความกวางของคลอง ประมาณ 30 เมตร  
ลึกประมาณ 2.5 เมตร ระดับน้ําในคลองอยูตํ่ากวาระดับพื้นถนนในโครงการ ประมาณ 2.00 เมตร  
คือ 
              เฟส 1  มีบานเด่ียว  จํานวน                         410          หลัง 
              เฟส 2  มีบานเด่ียว  จํานวน                         290          หลัง 
              รวมทั้งโครงการ มบีานเด่ียว  จํานวน            700          หลัง 

         
ภาพที ่4-32  รูปภาพคลองบางไทร    

 ดานทิศเหนือของโครงการ             ติดพืน้ที่โลง และบานเรือน 

 ดานทิศใตของโครงการ                 ติดพืน้ทีโ่ลง และพื้นทีห่นองน้าํ 

 ดานทิศตะวนัออกของโครงการ      ติดคลองบางไทร พืน้ที่โลง และบานเรือน 

 ตะวันตกของโครงการ         ติดถนนบานรักใหม-บานใหม  

              สภาพทางกายภาพโดยรอบของโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  สวนใหญเปนพื้นที่โลง 

เปนที่ลุมมีน้ําทวมขังมีระดับตํ่ากวาถนนบานรักใหม-บานใหม ประมาณ 1.00 เมตร ในพื้นที่

ใกลเคียง มีบานเรือนพักอาศัยไมหนาแนน  มีอาชีพทําการเกษตร มีระดับตํ่ากวาพื้นที่โครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการเปนที่ดินที่ไมเช่ือมติดเปนผืนเดียว ที่ดินแยกเปนสวนๆ เนื่องจากมีคลองบาง

ไทรไหลผานกลางโครงการตามธรรมชาติ ผูประกอบใชสะพานตัวเช่ือมระหวางโครงการ การ

กอสรางบานเด่ียวจึงแยกออกเปน 2 เฟส รอบพื้นที่ของโครงการเปนพื้นที่แองน้ําเหมือนแกมลิงมี

น้ําขังเต็มพื้นที่ 
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     ภาพที่ 4-33  รูปภาพหนองน้าํดานทิศใต         ภาพที ่4-34  รูปภาพโครงการติดพื้นที่หนองน้าํ 

                       

               

 

 

 

 

        

    ภาพที ่4-35  รูปภาพทางเขาโครงการ             ภาพที่ 4-36  รูปภาพคลองถนนหนาโครงการ 

 
4.3.5  รายละเอียดการกอสรางรั้วโครงการ 

1. โครงสรางร้ัวโครงการ  เสา – คานร้ัวโครงการเปนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ผนังร้ัวโครงการแผนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ ขนาด 1.00 x 4.00 เมตร รอยตอระหวาง
แผนฉาบปูน กอสูง 2.80 เมตร 
 2. โครงสรางร้ัวเข่ือนโครงการ เสา – คานร้ัวโครงการเปนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 
ผนังร้ัวโครงการแผนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จ ขนาด 1.00 x 4.00 เมตร รอยตอระหวาง
แผนฉาบปูน กอสูง  2.80  เมตร  กอสรางบริเวณพื้นที่ที่มีระดับดินตางกัน หรือบริเวณทีติ่ด
คูคลอง  
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ภาพที ่4-37  รูปภาพร้ัวโครงการ        

              
ภาพที ่4-38  รูปภาพร้ัวเข่ือน                          ภาพที่ 4-39  รูปภาพร้ัวโครงการ 

4.4  ผลการวเิคราะหสภาพอุทกภัยในพื้นท่ีของโครงการจัดสรร 
              โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร และ โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ  ต้ังอยู

บนพื้นที่ ถนนบางรักใหญ-บานใหม  ตําบลบางรักใหม  อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี  เปนพื้นที่

เศรษฐกิจแหงหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่มีการขยายตัวของเมืองจากศูนยกลางกรุงเทพฯสู

ปริมณฑล  มีการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง (ชวงบางใหญ-บางซ่ือ) ที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

มีผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยเขาไปลงทุนโครงการจัดสรรในแนวราบจํานวนมาก มี

ผูประกอบการทั้งรายเล็กถึงรายใหญ จึงทําใหในพื้นที่มีการแขงขันกันสูง ซึ่งในบริเวณถนนบางรัก

ใหญ-บานใหม  ตําบลบางรักใหม  อําเภอบางใหญ  มีโครงการจัดสรรที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

มีบางโครงการที่ปองกันน้ําทวมได เชน โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ  และ โครงการมัณฑนา 
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บางใหญ  ซึ่งในพ้ืนที่อําเภอบางใหญไมสามารถปองกันน้ําทวมได  พื้นที่อําเภอบางใหญเร่ิมมีน้ํา

ทวมขัง เร่ิมต้ังแตวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงระดับน้ําทวมขังสูง ที่ระดับ 1.00 – 1.20 ม. 

(ระดับพื้นถนนกาญจนาภิเษก) เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 น้ําไดทวมขังทั่วทั้งอําเภอบาง

ใหญ ซึ่งทางหนวยราชการอําเภอบางใหญ ไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพิ้น

ที่อําเภอบางใหญ (อุทกภัย) 

 
ภาพที ่4-40  รูปถายกอนน้ําทวมถนนกาญจนาภิเษก 

 
ภาพที ่4-41  รูปถายน้ําทวมถนนกาญจนาภิเษก 

 
ภาพที ่4-42  รูปถายการสัญจรถนนกาญจนาภิเษก 
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 ระดับน้ําไดเพิ่มข้ึนสูงจนน้ําไหลทวมถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งระดับพื้นถนนกาญจนาภิเษก 

มีระดับสูงกวาถนนในซอยทั่วไป ทําใหถนนกาญจนาภิเษกมีน้ําทวมสูงถึงระดับ 1.00 – 1.20 ม. 

การสัญจรบนถนนมีความยากลําบาก ประชาชนที่มีบานเรือนพักอาศัยอยูในพื้นที่มีการอพยพออก

จากพื้นที่  ซึ่งรถเล็กไมสามารถสัญจรไดบนถนนกาญจนาภิเษก   

         
     ภาพที่ 4-43  รูปถายน้าํทวมตําบลบางแมนาง         ภาพที ่4-44  รูปถายน้ําทวมหมูบานจัดสรร 

 
ภาพที ่4-45  รูปถายการไหลของนํ้าจากทางบางบัวทอง 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2554 น้ําที่ทวมบางบัวทองจะไหลไปทางตะวันตก ตามความสูงตํ่าของ

พื้นที่ ออกไปเสาธงหิน บางรักใหญ รัตนาธิเบศรรอบนอกและกาญจนาภิเษก สวนหนึ่งจะวิ่งเขา

บางใหญและศาลากลางนนทบุรีเขาทวีวัฒนาตอนบน (สวนเหนือคลองมหาสวัสด์ิ) อีกสวนหนึ่งจะ

วิ่งเลาะกาญจนาภิเษกรอบในไปวกเขาอีกคร้ังที่นครอินทร ซึ่งปนพื้นที่ตํ่ากวาบริเวณรัตนาธิเบศร  
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ภาพที ่4-46  รูปถายการทาํแนวคันกัน้น้าํ 

 น้ําทวมมาจากบางบัวทองจะไหลออกไปทิศตะวันตกชวงบริเวณรัตนาธิเบศร เพราะ

บริเวณตรงนี้ไมมีคันกั้นน้ําเลยนอกจากถนนรัตนาธิเบศรที่เปนแนวคันกั้นน้ํา น้ําไหลเขาทวมพื้นที่

รัตนาธิเบศรเปนบางสวน  ซึ่งระดับของผิวถนนกาญจนาภิเษกจะสูงกวาระดับน้ําทะเล +2.10 ม.  

          
ภาพที ่4-47  รูปถายน้ําทวมในพืน้ที่ชมุชน 

                  
ภาพที ่4-48  รูปถายน้ําทวมพื้นที่เศรษฐกจิ 
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ภาพที ่4-49   รูปถายแสดงระดับพื้นถนน 

 สภาพของพ้ืนที่ตําบลบางแมนาง เปนพื้นที่ราบลุม เปนตําบลหน่ึงที่มีผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพย ไดข้ึนโครงการหมูบานจัดสรรเปนจํานวนมาก ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวม

ในทําใหพื้นที่ไดรับความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ สังคม การดําเนินชีวิตของชุมชน การสัญจรมี

ความยากลําบาก ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบอยางมากตอผูบริโภคที่จะซ้ือบาน

เด่ียวในอนาตคเปนอยางมาก ในพื้นที่อําเภอบางใหญ ตําบลบางแมนาง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวถึงแมจะ

ประสบภัยพิบัติจากวิกฤตน้ําทวมในครั้งนี้ แตพื้นที่ ตําบลบางแมนาง ก็มีผูประกอบการที่สามารถ

ทําแนวปองกันน้ําทวมได และบางโครงการก็ไมสามารถปองกันน้ําทวมได ดังนี้ 

ตารางที่ 4-2  รายละเอียดโครงการจัดสรรที่ประสบอุทกภัย 

ชื่อโครงการ แบบบาน ระดับน้ําหนาโครงการ น้ําเขาโครงการ 
น้ําไมเขา
โครงการ 

มิตรประชาวิลลา บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

คุณาลัย บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

สิริกานต บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

ศุภาลัย วิลล บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

ฮาบิเทีย บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

พฤกษา ทาวนเฮาส 1.00-1.10 √   

พฤกษา บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

ไพรมเพลส บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

ทิพยพิมาน ทาวนเฮาส 1.00-1.10 √   

มัณฑนา บานเด่ียว 1.00-1.10   √ 

ชัยพฤกษ บานเด่ียว 1.00-1.10 √   

พฤกษลดา บานเดี่ยว 0.80-1.00 √   

พฤกษลดา 2 บานเดี่ยว 0.80-1.00   √ 
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        ภาพที่ 4-50  รูปถายน้าํทวม H = 1.20 ม.       ภาพท่ี 4-51  รูปถายน้ําทวม H = 1.10 ม. 

                  
       ภาพท่ี 4-52  รูปถายน้าํทวม H = 1.00 ม.         ภาพท่ี 4-53  รูปถายน้ําทวม H = 1.20 ม. 

                 
        ภาพที่ 4-54  รูปถายน้าํทวม H = 1.00 ม.         ภาพที่ 4-55  รูปถายน้ําทวม H = 1.10 ม. 

 จากการศึกษาแนวนโยบายของภาครัฐ โดยการศึกษามาตรการการบริหารจัดการที่เปน

รูปธรรมในแนวทางการปองกันอุทกภัย และการเก็บขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการ

สอบถาม ของผูเกี่ยวของและผูพักอาศัยในโครงการ ที่มีสวนในการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย   

 การเกิดวิกฤตอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 เกิดความเสียหายความเสียหายตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งที่เปนมูลคาความเสียหายและคาเสียโอกาส จากการเกิดอุทกภัยดานการจัดการน้ํา 

การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหลงศิลปวัฒนธรรม ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ความสูญเสีย

ดานสังคม บานเรือนประชาชนและความเสียหายดานส่ิงแวดลอม  ซึ่งสามารถสรุปความเสียหาย

ได ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-3  รายละเอียดการเสียหายทางดานเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนภาคเอกชนและผูประกอบการทางดานอสังหาริมทรัพย ไดรับความเสียหายเปน

จํานวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่มีผูประกอบการไดข้ึน

โครงการจัดสรรจํานวนมาก ที่ผูบริโภคมีความตองการที่อยูอาศัยตามการขยายของเมืองออกตาม

ชานเมือง ที่มีผลตอความเช่ือมั่นตอของผูบริโภค 

ตารางที่ 4-4  รายละเอียดความเสียหายอสังหาริมทรัพย 

                                

                         

                                         

                

 

 

 

 ซึ่งจากการเกิดวิกฤตอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 เปนภัยธรรมชาติที่มีน้ําทวมเปนบริเวณ

กวางขวาง โดยปริมาณน้ําไดไหลเขามาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทําใหพื้นที่

เศรษฐกิจที่สําคัญเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก จากการคนควาจากขัอมูลในสวนตางๆ ของ

ภาครัฐ หนวยราชการ นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญในดานอุทกภัย และผูเกี่ยวของ มีความผิดพลาดมา

จากการบริหารจัดการน้ําที่ไมมีขอมูลที่ทันเหตุการณแมนยํา หนวยราชการขาดการประสานงาน 

ทรัพยสนิประชาชน 4,213,404 ครัวเรือน 

ประชาชนเสียชีวิต 676 ราย 

ภาครัฐ 0.14 ลานลาน บาท 

ภาคเอกชน 1.28 ลานลาน บาท 

สถานประกอบการ 28,679 แหง 

นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง 

แรงงาน 993,944 คน 

บานพักอาศัยในกทม.-ปริมณฑล 1,000,000.00  ครัวเรือน 

โครงการจัดสรร   540,000.00  หนวย 

บานเด่ียว    460,000.00  หนวย 

คอนโดมิเนยีม     88,000.00  หนวย 

บานเรือนทัว่ไป    460,000.00  หนวย 
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ขาดอุปกรณที่ทันสมัย ระบบนิเวศนถูกทําลาย แหลงน้ําถูกชุมชนรุกลํ้าพื้นที่ ประตูระบายน้ํามี

ความเสียหายขาดการดูแลซอมแซม จึงทําใหภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตรการ

ฟนฟูประเทศ โดยแยกออกเปน 3R ไดแก 

 1)  ระยะเฉพาะหนา คือ การกูภัย (Rescue)  เพื่อดําเนินการรับเร่ืองรองทุกขและแกไข

ปญหาความตองการ รับบริจาค สงมอบสิ่งของ ฯลฯ ใหแกผูประสบภัย ใหพักพิงช่ัวคราว ฯลฯ 

ดําเนินการจัดการเร่ืองน้ําทวม 

 2)  ระยะส้ัน คือ การซอม (Restore) เปนการดําเนินการฟนฟูใหระบบตางๆ สามารถ

กลับมาทํางานไดอีกคร้ังหนึ่งโดยเร็ว รวมถึงการเยียวยาใหเงินชวยเหลือ เงินกู สิทธิประโยชนตางๆ 

 3)  ระยะยาว คือ การสราง (Rebuild) เปนการดําเนินการเพื่อสรางความเชื่อมั่น ฟนความ

เช่ือถือ และ สรางความมั่งค่ังและความมั่นคงของประเทศ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 2 

คณะ คือ 

 3.1  คณะกรรมการกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(กยน.)     

 3.2  คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) 

 จากเหตุการณน้ําทวมในครั้งนี้ทําใหพื้นที่อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ทั้งอําเภอบาง

ใหญไดรับเสียหายโครงการจัดสรรตางๆถูกน้ําทวมเกือบทุกโครงการในพื้นที่ หนวยงานราชการได

มีการประกาศออกหนังสือใหอําเภอบางใหญเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพิ้นที่อําเภอ

บางใหญ (อุทกภัย)  ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เศรษฐกิจ และมีผูประกอบการอสังหาริมทรัพยไดมี

การข้ึนโครงการจัดสรรจํานวนมาก ตามการขยายของเมืองที่มีการขยายแนวรถไฟฟาเขามาใน

พื้นที่ เพื่อปองกันน้ําทวมในอนาคต ทางภาครัฐจึงไดใหความสําคัญแนวนโยบายการบริหารจดัการ

ปองกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และความเช่ือมั่นตอ

ผูประกอบการ จึงไดมีการมติในการกําหนดแผนแมบทการบริหารการจัดการปองกันอุทกภัย ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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รูปภาพที ่4-56   โครงสรางแผนการบริหารการจัดการ 

 

 
รูปภาพที ่4-57   แผนการบริหารการจัดการ 
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4.5  นโยบายของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(กยน.) “Strategic Committee for Water Resources Management”  (SCWRM)              
 ทบทวนนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา  ระดม

ความคิดเห็นและความรูเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและวางระบบการ

บริหารจัดการน้ําของประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและวาง

กรอบการลงทุนดานการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ ใหสอดรับกับยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟู 

 เปนแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐบาล ทีอยูภายใตหลักการวางแนวทางการ

ดําเนินงานปรับปรุงฟนฟูระบบปองกันน้ําทวมที่มีการดําเนินอยูใหสมบูรณ เพื่อสรางความเชื่อมั่น

ในการปองกันน้ําทวมในพื้นที่สําคัญ พรอมทั้งบูรณาการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน        

ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ํา ดังกลาวพอที่จะแยกออกเปน 2 สวนไดดังนี้  

 1.  มาตรการไมใชส่ิงกอสราง (Non-structural  measures) 

 2.  มาตรการใชส่ิงกอสราง (Structural  measures) 

ตารางที่ 4-5 แสดงรายละเอียดมาตราการตางๆในการปองกนัน้าํทวม 
มาตรการไมใชส่ิงกอสราง (Non-structural 

measures) 
มาตรการใชส่ิงกอสราง (Structural  measures) 

1. การจัดการใชที่ดิน (Land use management) 1. กอสรางเขื่อนและพนังก้ันนํ้า (Levees and Floodwalls) 

2. การเวนคืนท่ีดิน 2. การปรับปรุงสภาพลําน้ํา (Channel modifications) 

3. การปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อใชเปนแหลงเก็บกักน้ํา 3. การสรางเสนทางน้ําออมเมือง (By-pass floodways) 

4. การใชเทคโนโลยีพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม 4. พื้นท่ีชะลอน้ําและแหลงเก็บกักนํ้าน้ําทวม 

5. การใหความรูและขอมูลสาธารณะ    (Retarding basins  and flood storage areas) 

6. การปองกันนํ้าทวมส่ิงปลูกสราง 
5. สรางอางเก็บน้ําบรรเทาน้ําทวม (Flood mitigation    

reservoirs) 

7. การอพยพออกจากพื้นท่ีเส่ียงภัย 6. การปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

8. แผนรับมือน้ําทวม 7. การกอสรางเขื่อนปองกันนํ้าทะเลหนุน 

9. แผนบรรเทาทุกข   

10. การประกันภัยนํ้าทวม   

11. การปรับตัวใหเขากับสภาพนํ้าทวม   
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 จากมาตราการดังกลาวเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ปองกัน บรรเทา 

และลดผลกระทบจากอุทกภัยในอนาคต เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน เกษตรกร ภาค

ธุรกิจ และนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ ตลอดจนสรางความมั่นคงของประเทศ 

และภาคการประกันภัย โดยไดจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีหลักการในการ

วางแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ดาน คือ  

 1) ปรับปรุงและฟนฟูระบบปองกันน้าํทวมที่มีอยูใหสมบรูณ  

 2) สรางความเช่ือมั่นในการปองกนัน้าํทวมในพืน้ที่ชุมชน พื้นที่เกษตร พืน้ที่อุตสาหกรรม 

และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 

 3) บูรณาการการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทกุภาคสวนเพื่อบริหารจัดการน้าํใหลงสูทะเล

โดยเร็ว 

ตารางที่ 4-6 แสดงงบประมาณการปรับปรุงและฟนฟูประเทศ 

ลําดับ รายการ มูลคา (ลานบาท) 

1 คลังขอมูล ระบบพยากรณ และระบบเตือนภัย 3,000 

2 อนุรักษปาและระบบนิเวศ 60,000 

3 พื้นที่รับน้าํ,ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบใชพื้นที่เพื่อรับน้ํา 60,000 

 4 จัดสรางและปรับปรุงโครงขายระบายน้ําขนาดใหญ  177,000 

  
4.6  นโยบายของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ 
(กยอ.) “Strategic Committee for Reconstruction and Future Development” (SCRF) 

 เปนการระดมความคิดเห็นและความรูเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ

กําหนดยุทธศาสตรประเทศในระยะยาว การจัดต้ังองคกรถาวร วิธีการบริหารจัดการ การบริหาร

การเงิน การสรางความเขาใจแกประชาชน การเสนอแนวทางการในการฟนฟูและพัฒนา และอ่ืนๆ 

อันจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศจากภัยธรรมชาติในระยะยาวและวาง

อนาคตการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 



บทที่  5 
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

 งานวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพยในแนวราบ โดยศึกษาแนวนโยบายเพ่ือประกอบเปนแนวทางการปองกันน้ําทวม

สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย สภาพทางกายภาพท่ีมีผลตอการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย การบริหารจัดการในแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย 

โดยการศึกษาการเปรียบเทียบแนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการ ผลกระทบของผูพักอาศัยใน

โครงการจัดสรร 
5.1  ผลการศึกษาสภาพอุทกภัยในพืน้ท่ีของโครงการจัดสรร 
 1.  ลักษณะสภาพแวดลอมของโครงการ 
 จากการศึกษา สํารวจ และสัมภาษณผูอาศัยในทองถิ่น สภาพแวดลอมของโครงการพื้นที่

เดิมเปนพื้นที่ราบลุม อาชีพเดิมในพื้นที่ทําการเกษตรกรรม บอเล้ียงปลา สภาพดินเปนดินเหนียว

เหมาะแกการปลูกขาว ไมผล ไมดอกไมประดับ ปจจุบันการใชประโยชนในดินไมเหมาะสม  

เนื่องจากการขยายตัวของแหลงที่อยูอาศัยทําใหพื้นที่ดินบางสวนที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม

ถูกใชไปในการปลูกสราง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไมทันตอการขยายของเมือง ซึ่งทําให

ถนนบางรักใหญ–บานใหม  สภาพถนนบางชวงของระดับพื้น ถนนบางรักใหญ–บานใหม จะมี

ระดับสูงกวาบางชวงของถนนอยูที่ประมาณ -0.50 ถึง +1.00 ม.(วัดจากระดับพื้นถนนกาญจนา

ภิเษก) เนื่องจากถนนบางรักใหญ–บานใหม มีการถมถนนสูงปรับระดับมีการเทคอนกรีตเปนบาง

ชวง  ซึ่งผิวถนนเดิมเปนถนนบดอัดแนนลาดยางแอสฟลด มีระดับตํ่ากวา ถนนกาญจนาภิเษก 

ประมาณ -0.50 ม. ซึ่งพื้นที่บริเวณถนนบางรักใหญ–บานใหม มีผูประกอบการอสังหาริมทรัพยได

ข้ึนโครงการจัดสรรเปนจํานวนมาก จากการสํารวจในพ้ืนที่ของโครงการจัดสรรที่มีกอสรางมานาน

แลวและมีผูพักอาศัยอยูในโครงการเต็มทุกโครงการ จากการสังเกตระดับพื้นถนนโครงการจะอยูตํ่า

กวาระดับพื้นถนนบางรักใหญ–บานใหม ประมาณ 0.30 ม. หรือระดับพื้นถนนโครงการเสมอพื้น

ถนนบางรักใหญ–บานใหม ซึ่งผูประกอบการสวนใหญจะไมมีการถมดินสูงกวาระดับพื้นถนน เพื่อ

ลดตนทุนสําหรับคากอสรางโครงการจัดสรรที่มีมูลคาสูง หรือมีบางโครงการที่ถมดินสูง ประมาณ 

0.20 ม.จากระดับพื้นถนนบางรักใหญ–บานใหม ซึ่งโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร 

และโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ มีรายละเอีดยดังนี้     
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 ระดับดินเดิม                              -1.50 ถึง -2.00 ม. (สภาพพื้นที่เดิมเปนดินเหนียว) 

 ระดับถนนบางรักใหญ–บานใหม   -0.50 ม. (เทียบจากระดับถนนกาญจนาภิเษก) 

 ระดับถนนหนาโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร         -0.50  ม.                

 ระดับถนนหนาโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ                      ±0.00  ม.                

 โครงการพฤกษลดา  วงแหวน–รัตนาธิเบศร  เร่ิมถมดินโครงการใน ป พ.ศ.2548 ระดับดิน

เดิมของโครงการต่ํากวาระดับถนนบางรักใหญ–บานใหม ประมาณ -1.50 ม.ถึง -2.00 ม. ถมดินสูง

เพิ่มจากถนนบางรักใหญ–บานใหม ประมาณ +0.50 ม.จากการสอบถามชาวบานในพื้นที่

ใกลเคียงการถมดินของโครงการ ซึ่งสภาพพ้ืนที่เดิมเปนที่ราบลุม เปนดินเหนียวมีน้ําทวมขัง ทาง

โครงการใชรถแบ็คโคตักหนาดิน โดยพลิกดินที่อยูขางลางตากดินใหดินแหงแข็งตัวกอนมีการถม

ดินทับ เพื่อไลความชื้นของดินออกมีการรอใหมีการ SET ตัวของดิน ซึ่งไมใชมีการถมดินแลว

กอสรางบานเลย 

 โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ เร่ิมถมดินโครงการใน ป พ.ศ. 2552 ระดับดินเดิมของ

โครงการต่ํากวาระดับถนนบางรักใหญ–บานใหม ประมาณ -1.20 ม.ถึง -1.80 ม. ถมดินสูงเพิม่จาก

ถนนบางรักใหญ–บานใหม ประมาณ +0.20 ม.(ระดับถนนหนาโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  

±0.00 ม. สูงกวาระดับถนนหนาโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร  +0.50  ม.) โครงการมี

การถมดินแลวกอสรางบานเลย ซึ่งตางจากโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร แตสภาพ

ของดินในบริเวณนี้จะมีลักษณะดินแข็งกวาโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร บริเวณที่

ขางเคียงของโครงการมีโครงการจัดสรรข้ึนทางดานทิศตะวันออก                

 
ภาพที ่5-1 แผนท่ีต้ังโครงการ 
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 2.  ที่ต้ังของโครงการ 
 โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร ต้ังอยูบนถนนบางรักใหญ–บานใหม อยู

ทางดานทิศเหนือของถนน มีคลองบางแพรก อยูทางเหนือ (ดานหลัง)ของโครงการไหลผานจากทิศ

ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีคลองบางไทรไหลผานกลางโครงการ ไหลจากทิศตะวันออกไปทาง

ทิศตะวันตก และทางดานทิศใตของโครงการมีคลองถนนอยูหนาโครงการติดกับถนนบางรักใหญ–

บานใหม ไหลจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวันตก 

 
ภาพที ่5-2  รูปถายคลองรอบโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ ต้ังอยูบนถนนบางรักใหญ–บานใหม อยูทางดานทิศใต

ของถนน มีคลองถนนอยูทางเหนือ (ดานหนา) ของโครงการไหลผานจากทิศตะวันออกไปยังทิศ

ตะวันตก มีถนนบางรักใหญ–บานใหม กั้นระหวางคลองกับโครงการ ระดับของถนน +0.50 เปนคัน

กั้นน้ําสําหรับหนาโครงการ มีคลองบางไทรไหลผานกลางโครงการ ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต

ไหลลงสูคลองบางใหญ และทางดานทิศตะวันตกของโครงการมีคลองสาธารณะอยูติดกับเฟส 2 

ทางโครงการยังไมไดดําเนินการกอสรางเลย แตมีการถมดินแลวบริเวณดานหลัง ทําใหพื้นที่ เฟส 2 

เปนพื้นที่ระบายน้ําใหกับเฟส 1 ของโครงการได และตรงกลางระหวางเฟสดานหลังเฟส 1 ติดกับ

คลองบางไทรมคัีนดินแข็ง กวางประมาณ 11.00 เมตร หางจากแนวร้ัวของโครงการเปนคันกั้นน้ํา 

 
ภาพที ่5-3  รูปถายคลองรอบโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 
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 จากการวิกฤดน้ําทวมพื้นที่ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ มีน้ําทวมขัง สูงเฉล่ีย

ประมาณ 1.00 ถึง 1.20 เมตร ที่บนถนนกาญจนาภิเษก ที่น้ําไหลมาจากทาง จังหวดัปทมุธาน ีและ

ลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งพื้นที่โครงการหางจากแมน้ําเจาพระยา ประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําทวมเร่ิม

ไหลเขาทวมพื้นที่ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 และน้ําทวมหนักสุดในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554  

ปริมาณน้ําไหลมาจากทางปทุมธานีไหลมาตามคูคลองตางๆ จนปริมาณไหลลันตล่ิงเขาทวมพื้นที่

ราบลุม จนน้ําทวมเปนวงกวางทั้งพื้นที่ ทําใหการใชชีวิตมีความยากลําบาก                           

ภาพที ่5-4  รูปถายผังแสดงคลองตางๆและถนนในพืน้ที ่

 

          
     ภาพที่ 5-5  รูปถายน้าํทวมพื้นที่เศรษฐกิจ           ภาพท่ี 5-6  รูปถายน้าํทวมโครงการจัดสรร 
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       ภาพท่ี 5-7  รูปถายน้าํทวมพืน้ที่ชุมชน                  ภาพที่ 5-8  รูปถายการอพยพส่ิงของ       
            3. การระบายน้ําในพื้นท่ีของโครงการจัดสรร 
 การระบายน้ําในพื้นที่ที่น้ําทวมขัง เนื่องจากในพื้นที่มีคูคลองจํานวนมากในพื้นที่ ซึ่งสภาพ

ของคูคลองตางๆ ตามขอบตลิ่งคูคลองมีวัชพืชข้ึนรกเปนจํานวน มีผักตบชวาจํานวนมาก มี

บานเรือนรุกลํ้าเขาไปในคลอง ตามขอบคลองจะตะกอนดินทําใหคลองต้ืนเขิน ทําใหน้ําในคลอง

ชวงที่น้ําทวมไหลชา ทําใหการระบายน้ําแบบธรรมชาติเปนไปไดชา และลักษณะทางกายภาพของ

คลองในพื้นที่จะขวางทางน้ําที่ไหลมาจากทางเหนือที่ไหลลงสูทางใต  

            
     ภาพที ่5-9 รูปถายผักตบชวาในคลอง                    ภาพที่ 5-10 รูปถายวัชพืชตามขอบตลิ่ง    
                  

  

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5-11 รูปถายสภาพคลองในพืน้ที่                 ภาพที่ 5-12 รูปถายบานเรือนรุกลํ้าในคลอง 
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 สภาพคลองตางๆขาดการดูแล ระบบนิเวศน-สิ่งแวดลอมถูกทําลาย สภาพบานเรือนที่    

รุกลํ้าในคลองสาธารณะ น้ําที่จะไหลแบบธรรมชาติไดเร็ว มีส่ิงกีดขวางการระบายน้ําจึงทําไดชา 

ทางผูเกี่ยวของและรับผิดชอบในพื้นที่ ตลอดจนชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ ในชวงที่น้ําทวมไดมาชวยกนั

กําจัดวัชพืช เก็บผักตบชวา ที่ขวางทางน้ํา  มีการเก็บดินตะกอนที่ริมตล่ิงออก เพื่อเปดทางน้ําให

ไหลออกไดสะดวกระบายออกลงคลองไดเร็วข้ึน สวนภาครัฐก็มีการติดต้ังปมน้ําเพื่อเรงการสูบน้ํา

ในการระบายน้ําใหเร็วข้ึน โดยใชลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีคูคลองจํานวนมากในการ

ระบาย เนื่องจากของคลองในพื้นที่ จะไหลจากทางทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก ซึ่งตามธรรมชาติ

ควรจะไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต จึงตองใชอุปกรณในการชวยเรงน้ําใหระบายเร็วข้ีน 

 
ภาพที ่5-13  รูปถายการทาํคันกัน้น้าํทางแมน้ําเจาพระยา 

 แนวคันกั้นน้ําที่ไหลมาจากทางฝงทิศตะวนัออก (แมน้ําเจาพระยา)  ทีท่างภาครัฐไดทํา

เข่ือนกันน้าํไมปริมาณจากแมน้ําเจาพระยาไหลเขามาในพ้ืนที ่

             

       

 

 

 

      

   ภาพที่ 5-14  รูปถายเคร่ืองสูบน้าํตามคลองตางๆ              ภาพที่ 5-15  รูปถายประตูระบายน้าํ 

แนวคันก้ันน้ํา 

แมน้ําเจาพระยา 
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ภาพที ่5-16  รูปถายการสูบน้ําระบายลงคลอง 
5.2  ผลการศึกษาแนวทางการปองกนัอุทกภัยสําหรับโครงการจัดสรร 
 จากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ พบวาลักษณะทางกายภาพของ

โครงการ สภาพแวดลอมของโครงการ บริเวณที่ดินขางเคียง ระดับพื้นดินเดิมและระดับพื้นที่ถม

ใหมของโครงการ การบริหารการจัดการในการปองกันน้ําทวม ระบบการระบายน้ําของโครงการ 

วัสดุกอสรางของโครงการที่มีผลตอการปองน้ําทวม  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.2.1   โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 
 โครงการเร่ิมถมดิน ป พ.ศ.2548  กอสราง ป พ.ศ. 2549 ปจจุบันโครงการขายหมดแลว ผงั

ของโครงการแบงออกเปน 3 สวน เนื่องจากมีคลองบางไทรไหลผานกลางโครงการ มีสะพานเปน

ตัวเชื่อมระหวางเฟส  ซึ่งมีรายละเอียดคังนี้ 

ระดับดินเดิม (กอนถมดิน   -1.50 ถึง -2.50 สภาพพื้นที่เดิมเปนพืน้ที่ 
การเกษตร พืน้ที่โลงมหีญากกมีน้ําทวมขัง ดินชุมน้าํ 

             ระดับพื้นถนนบางรักใหญ-บานใหม -0.50 

            ระดับพื้นถนนโครงการ            ±0.00 

            ระดับพื้นทางเทา                           +0.20 

            ระดับพื้นโรงรถ                                +0.20 

            ระดับพื้นบานช้ันลาง                       +0.45 

            ระดับดินจัดสวน                             +0.15 
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ภาพที ่5-17  รูปถายผังโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 
ภาพที ่5-18  รูปถายแสดงระดับโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 
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ภาพที ่5-19  รูปถายสภาพคลองถนน 

 
      ภาพที่ 5-20  รูปถายน้าํทวมถนนหนาโครงการ          ภาพท่ี 5-21  รูปถายน้าํทวมในโครงการ 

 
หมายเหตุ : อางอิงที่ระดับพืน้ถนนกาญจนาภิเษก ± 0.00 

ภาพที ่5-22  รูปถายแสดงระดับน้ําทวมโครงการ 
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 1. แนวทางปองกันนํ้าทวมของโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

 
ภาพที ่5-23  รูปถายผังแนวทางการปองกนัน้าํทวม 

 น้ําทวมเขาโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

ระดับน้ําทวม สูง 0.40 เมตร ภายในโครงการ  ระดับถนนบางรักใหญ–บานใหม หนาโครงการ    

น้ําทวม สูง 0.90–1.00 เมตร จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ วิศวกรโครงการ ลูกบานที่พัก

อาศัยภายในโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร ที่มีสวนรวมในการปองกันน้ําทวมที่ไดรับ

ผลกระทบ น้ําทวมที่ไหลซึมเขาภายในโครงการนั้นมาหลายทาง จากการสอบถาม ดังนี้ 

 1)  น้าํซึมเขาทางผนงัร้ัวโครงการ 

 2)  น้าํซึมเขาทางใตคานร้ัวโครงการ, รอยตอร้ัวโครงการ 

 3)  น้าํซึมเขาทางใตพื้นถนน ค.ส.ล. ระหวางรอยตอถนนกับทางเทา ที่ติดร้ัวโครงการ 

 4)  น้าํซึมเขารอยตอระหวางทอระบายน้าํใตดิน ออกทางบอพัก ค.ส.ล.  

 5)  น้ําซึมเขาทางบอพัก ภายในบาน  

 6)  น้ําซึมเขาทางสนามหญาที่ติดร้ัวโครงการ จากดินทรุดตัว 
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   ภาพที่ 5-24  รูปถายน้าํซึมผนังร้ัวโครงการ                ภาพที่ 5-25  รูปถายน้ําผุดบอพัก ค.ส.ล.   

           
         ภาพที่ 5-26  รูปถายน้ําทวมในซอย                      ภาพที่ 5-27  รูปถายน้ําทวมสนามหญา  

            
      ภาพที่ 5-28  รูปถายน้ําทวมทั้งโครงการ                 ภาพที่ 5-29  รูปถายน้ําทวมภายในบาน 

 ผลแนวทางการปองกันน้ําทวมสําหรับโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร           

ไมสามารถปองกันน้ําทวมเขาโครงการได ทําใหระดับน้ําทวมขังภายในโครงการ สูงประมาณ 0.40 

ถึง 0.50 เมตร แตทางลูกบานก็ยังมีการสูบน้ําที่ทวมขังภายในโครงการ โดยระบายออกนอก

โครงการเพื่อชะลอน้ําไมใหสูงเทาระดับน้ําภายนอกโครงการที่ สูงประมาณ 1.00 เมตร เพื่อปองกัน

ความเสียหายสําหรับบานพักอาศัยของลูกบาน 
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ภาพที ่5-30  รูปตัดน้ําเขาทางร้ัวโครงการ 

 

 
ภาพที ่5-31  รูปตัดถนนน้ําเขาทางบอพกั ค.ส.ล. 

 1.1  การบริหาจัดการแนวทางปองกันนํ้าทวม 
        จากการศึกษาในการวิเคราะหขอมูลและสัมภาษณ วิศวกรโครงการ เจาหนาที่ระดับ

ผูปฎิบัติการในการปองกันน้ําทวมของโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศรนั้น ทางวิศวกรจะ

เปนผูรับผิดชอบในการปองกันน้ําทวมที่โครงการ โดยมีการเฝาระวังระดับน้ําทวมในพื้นที่ ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

        1)  ผูจัดการโครงการ                   1    คน (เปนผูประสานงานกับสํานกังานใหญ) 

        2)  วิศวกรโครงการ                     2    คน 

         3)  โฟรแมน                                5   คน 

         4)   คนงาน                               10   คน        
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แผนภูมิที่ 5-1  ผังโครงสรางบริหารโครงการ         

 
        การบริหารจัดการในการปองกันน้ําทวมในโครงการ ทางสํานักงานใหญจะเปนจุด

ศูนยกลางในการบริหาร ในเร่ืองของการตัดสินใจ  การชวยเหลือ เคร่ืองมืออุปกรณในการสูบน้ํา 

เชน จํานวนปมน้ําที่ใชในโครงการ กระสอบทราย  น้ํามันเคร่ือง และอ่ืนๆ ในการปฎิบัติการ โดยให

วิศวกรดูระดับน้ํา มีการจดบันทึกระดับน้ําในพื้นที่ โดยใหผูปฎิบัติงานพักอาศัยอยูภายในโครงการ 

ตองการอุปกรณอะไร ทางสํานักงานใหญจะเปนผูสงใหทางหนางาน 

แผนภูมิที่ 5-2  ผังการแจงเตือนระดับน้าํทวม         
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ภาพที ่5-32  รูปถายการเตรียมบรรจุกระสอบทราย    

ภาพที ่5-33   รูปถายการติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํ 

ภาพที ่5-34   รูปถายการบรรจุกระสอบทราย และระบายน้ําลงคลอง 
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ภาพที ่5-35   รูปถายการกัน้กระสอบทราย      

ภาพที ่5-36   รูปถายการติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํหนาโครงการ       

ภาพที ่5-37   รูปถายการระบายน้ําลงคลอง      

            
          ภาพที่ 5-38  รูปถายการสูบน้ําบอพัก                 ภาพที่ 5-39  รูปถายการสูบน้ําผานบาน 
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แผนภูมิที่ 5-3  แสดงระดับน้าํทวมในพื้นที่โครงการ 
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        น้ําทวมในพืน้ที่รอบโครงการ วันที่ 21 ตุลาคม 2554  เวลา 10.30 น.  

        วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมถนนกาญจนา 0.40  ม. 

        วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมปากทางเลียบคลอง 0.80 ม.  

        วันที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมถนนกาญจนา 0.50  ม. 

              
          ภาพที่ 5-40  รูปถายการเรงสูบน้ํา                    ภาพที่ 5-41  รูปถายน้ําทวมบานพักอาศัย  

             
   ภาพที่ 5-42  รูปถายน้าํทวมบริเวณปอมยาม              ภาพที ่5-43  รูปถายน้ําทวมโครงการ 

ระดับน้ําหนาโครงการ 

ระดับน้ําในโครงการ 

ระดับน้ํา (ม.) 
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                ภาพท่ี 5-44  รูปถายการระบายนํ้า     ภาพที ่5-45  รูปถายน้ําซึมใตคานร้ัวโครงการ 

         
        ภาพที่ 5-46  รูปถายการแจงเตือนน้าํทวม       ภาพท่ี 5-47  รูปถายลูกบานเร่ิมอพยพ 

ตารางที่ 5-1  แสดงคาใชจายในการปองกนัน้าํ 
คาใชจาย 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย 
Phase 1 Phase 2 

รวมคาใชจาย 

1 เครื่องสูบนํ้า           50,534.00         50,534.00  

  ปมน้ํา แบบเบนซิน 24 ตัว  175,930.00                   -         175,930.00  

  ปมน้ํา แบบดีเซล 6 ตัว    70,000.00                   -           70,000.00  

  ปมน้ํา แบบไฟฟา 4 ตัว    86,400.00                   -           86,400.00  

2 คาน้ํามัน                            -    

  น้ํามันเบ็นซิน   ลิตร  126,236.80      15,971.41       142,208.21  

  น้ํามันดีเซล   ลิตร    34,662.00                   -           34,662.00  

3 คาทราย   ลบ.ม.    27,400.00        4,500.00         31,900.00  

4 คากระสอบใสทราย   ถุง    12,000.00                   -           12,000.00  

5 คาเชารถ,เรือ และเบ็ดเตล็ด 1 เหมา      3,800.00      13,500.00         17,300.00  

6 คาน้ํามันเครื่อง(รถยนต)   ลิตร      4,685.00                   -             4,685.00  

7 คาไฟฉาย, คาเส้ือ รปภ.  1 เหมา      3,500.00        1,940.00           5,440.00  

8 คาอาหาร 1 เหมา         8,903.50           8,903.50  

         544,613.80      5,348.91      639,962.71  

หมายเหตุ :  ลูกบานบริจาคเงินชวยเหลือการปองกันน้ําทวม 
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ภาพที ่5-48  รูปถายเคร่ืองสูบน้ําของลูกบาน    

        สวนทางโครงการใชงบประมาณในการปองกันน้ําทวม ประมาณ 800,000 บาท 

            1)  คาทราย คากระสอบทรายในการบรรจุทราย 

            2)  คาปมน้ํา คาน้ํามันเคร่ือง 

            3)  คายานพาหนะ 

            4)  คาอ่ืนๆ 

       โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร เปนโครงการที่ทางผูประกอบการขายบาน

หมดทั้งโครงการแลวรอสงมอบโครงการใหกับคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ในวันที่     

18 กันยายน พ.ศ. 2554 แตมีปญหาในเร่ืองในการสงมอบพื้นที่ใหคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร ตองมีการซอม–ปรับปรุงกอนสงมอบพื้นที่ ซึ่งเปนชวงคาบเกี่ยวในการดูแล และการปองน้ํา

ทวมโครงการ ทําใหการบริหารจัดการเปนไปไดยาก ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการปองกัน 

และมีลูกบานอยูอาศัยเปนจํานวน มีการตอเติมบาน และขาดการสงเสริมอุปกรณในการปองกันที่

เพียงพอ และทําใหลูกบานที่อาศัยในโครงการรวมตัวกันในการปองกันน้ําทวม โดยมีการบริจาค

เงิน แรงงาน อุปกรณตางๆ ในการการดูแลและเฝาตามกําลังที่มีอยูในการปองกันน้ําทวม โดย

ลูกบานมีการจัดต้ังคณะนิติกรรมหมูบานของโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร ที่มีการ

เลือกต้ังกอนน้ําทวมโครงการ โดยใหคณะนิติกรรมหมูบานเปนผูบริหารการจัดการปองกันน้ําทวม

โครงการ โดยมี คุณโอภาส ลุนลา เปนประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร มีการจัดต้ัง

องคกรและแบงหนาที่ในการปองกันดังนี้  
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แผนภูมิที่ 5-4  ผังโครงสรางคณะนิติบุคคลหมูบานจัดสรร       

 
       โดยทางลูกบานมีการแบงหนาที่ในการรับผิดชอบของแตละฝายในการปองกันน้ําทวม 

ตามที่ลูกบานมีประสบการณในแตละดาน ซึ่งทางโครงการก็มีการทําแนวปองกันโดยใชกระสอบ

ทรายกั้นทางเขาโครงการ และใชเคร่ืองสูบน้ําเปนจุด แตไมมีการรวมมือกับลูกบานหรือมีการ

ประชาสัมพันธในชวงแรก ทําใหน้ําซึมเขาในโครงการได โดยทางลูกบานที่อาศัยภายในโครงการมี

การรวมตัวกันโดยมอบหมายใหคณะนิติกรรมหมูบานที่เลือกต้ังกอนน้ําทวม ในการทําแนวปองกัน

น้ําของโครงการ มีการระดมเงินในการซ้ือวัสดุ-อุปกรณเคร่ืองสูบน้ําในการปองกันโครงการ  

แผนภูมิที่ 5-5  แผนปฏิบัติการปองกนัน้าํทวมโครงการ      
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       ผลจากการปองกันน้ําทวมโครงการ ที่ทางลูกบานบริหารจัดการจะไมมีรูปแบบการปองกัน

ที่ชัดเจน จากการสอบถามลูกบานในการปองกันของทางโครงการมีการดําเนินการปองกันที่ขาด

วัสดุ-อุปกรณ บุคลากรของทางโครงการในการปองกัน และงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ จึงทําใหน้ําซึมเขาโครงการ เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระดับน้ําทวม สูง 0.10 ม.  

ระดับน้ําเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน ทางโครงการไมกั้นน้ําได จึงทําใหทางลูกบานมีการรวมตัวในการปองกัน

โครงการของตนเอง โดยมีการบริจาควัสดุ อุปกรณ และเงินสมทบในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา      

เพื่อชะลอน้ําที่ทวมภายในโครงการไมใหมีระดับสูงมากข้ึนจนระดับน้ําซึมเขาภายในตัวอาคาร    

ซึ่งระดับพื้นบานช้ันลาง สูงจากระดับพื้นถนนภายในโครงการ +0.45 ม. แตยอมใหระดับน้ําทวม

ภายในโครงการ สูง +0.40 ม. ไมใหเทาระดับน้ําภายนอกโครงการอยูที่ระดับ 0.80 ถึง 1.00 ม. 
5.2.2   โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 
 วัดจากระดับพื้นถนนถนนบางรักใหญ–บานใหม ± 0.00 เปนเกณฑ(ระดับเดิม -0.50 ม. 

จากระดับถนนกาญจนาภิเษก) เร่ิมถมดิน ป พ.ศ. 2548  กอสราง ป พ.ศ.2549 ปจจุบันโครงการ

ขายหมดแลว 

ระดับดินเดิม (กอนถมดิน)                                        -1.00  ถึง -2.50   สภาพพืน้ที่
เดิมเปนพื้นทีก่ารเกษตร พืน้ที่โลงมหีญากกมีน้ําทวมขัง  
ระดับพื้นถนนบางรักใหญ – บานใหม                              ± 0.00 

            ระดับพื้นถนนโครงการ                                              + 0.20 

            ระดับพื้นทางเทา                                                     + 0.40 

            ระดับพื้นโรงรถ                                                         + 0.40 

            ระดับพื้นบานช้ันลาง                                               + 0.65 

            ระดับดินจัดสวน                                                       + 0.35 

 โครงการเร่ิมถมดิน ป พ.ศ. 2552  เร่ิมกอสราง ป พ.ศ. 2553 โครงการแบงออกเปน 2 เฟส 

ปจจุบันโครงการกําลังข้ึน เฟส 1 เปนบานขายพรอมอยู ที่ข้ึนงานแลวเปนบางสวน มีลูกบานเขามา

อยูอาศัยแลว ประมาณ 120 หลัง ในพื้นที่มีคลองบางไทรไหลผานกลางพื้นที่โครงการจึงแบง

ออกเปน 2 สวน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที ่5-49  รูปถายผังแสดงระดับในโครงการ    

 
ภาพที ่5-50  รูปถายรูปตัดแสดงระดับโครงการ   

 
        ภาพที่ 5-51  รูปถายถนนหนาโครงการ     
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           ภาพท่ี 5-52   รูปถายการกัน้คันกัน้น้าํ          ภาพท่ี 5-53  รูปถายน้ําทวมหนาโครงการ 

 
ภาพที ่5-54  รูปตัดระดับน้ําทวมหนาโครงการ 

 1. แนวทางปองกันนํ้าทวมของโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 

 
ภาพที ่5-55  รูปถายผังแสดงน้ําทวมรอบโครงการ 
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 น้ําทวมเขาบริเวณพื้นที่โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554  

ระดับน้ําทวมในพื้นที่หนาโครงการ (ถนนบางรักใหญ–บานใหม) ความสูงที่ 0.50 ถึง 0.60 เมตร 

จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ วิศวกรโครงการที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันน้ําทวม 

ปริมาณน้ําที่ทวมโดยรอบของโครงการมีน้ําไหลซึมเขามาในพื้นที่โครงการมีเพียงเล็กนอย ปริมาณ

น้ําที่ซึมเขาโครงการไมสงผลกระทบตอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  น้าํซึมเขารอยตอระหวางทอระบายน้าํใตดิน ออกทางบอพัก ค.ส.ล.  

 2)  น้ําซึมเขาทางบอพัก ภายในบาน 

          
    ภาพที ่5-56  รูปถายระดับน้ําหนาโครงการ         ภาพที ่5-57  รูปถายระดับน้ําในคลองบางไทร 

           
 ภาพที่ 5-58   รูปถายการเตรียมกระสอบทราย          ภาพที่ 5-59   รูปถายการกัน้กระสอบทราย 

          
ภาพที ่5-60  รูปถายการทาํเนินกั้นน้ําแอสฟลท     ภาพที่ 5-61  รูปถายการกัน้กระสอบทรายสูงข้ึน   
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 ทางโครงการมีการเฝาระวังโดยการสังเกตระดับน้ําในคลองหรือบอน้ํา โดยการใชไมวัด

ระดับทุกวันที่มีเร่ิมมีน้ําไหลเขามาในบริเวณพื้นที่โดยรอบของโครงการ โดยการดูลักษณะทาง

กายภาพของพ้ืนที่ที่ต้ังของโครงการ กอนมีการกอสรางบานโครงการไดมีการสํารวจพื้นที่กอนโดย

ระดับของพื้นที่ต้ังโครงการมีระดับพื้นที่สูงกวาในพื้นที่ถนนบางรักใหญ–บานใหญ ซึ่งระดับถนน

หนาโครงการมีความสูงเทาระดับถนนกาญจนาภิเษก และทางโครงการมีการถมดินสูงเพิ่มอีก 

0.20 เมตร จากระดับพื้นถนนบางรักใหญ–บานใหญ กอนชวงวิกฤตน้ําทวมป พ.ศ.2554          

ทางโครงการเร่ิมถมดิน ป พ.ศ. 2552 การยุบของดินถมยังไมมาก และบริเวณที่ดินขางเคียงมีการ

ข้ึนโครงการจัดสรรติดกับโครงการ และสภาพดินของโครงการเดิมใกลคลองบางไทรก็มีดินกวาง 

ประมาณ 11.00 ม. ร้ัวดานหลังโครงการ เฟส 1 แนวร้ัวโครงการไมไดสรางชิดติดแนวคลองบางไทร    

 
ภาพที ่5-62  รูปถายการถมดินปดฐานร้ัวโครงการ 

 
ภาพที ่5-63  รูปถายระดับน้าํทวมหนาโครงการ 
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 ทางโครงการมีการนําดินมาถมปดแนวปดแนวรอยตอคานร้ัวโครงการที่มีระดับพื้นดินมี

ความตางระดับระหวางดินภายนอกโครงการกับภายในโครงการ เพื่อปดชองโหวดินใตคานร้ัวที่ปด

ไมหมด โดยกันน้ําไหลซึมเขาโครงการ สวนดานหนาทางเขาโครงการ ทางโครงการไดทําเปนเนิน

คันกั้นน้ํา สูงประมาณ 0.65 เมตร วัสดุที่ใชทําเปนเนินคันกั้น วัสดุเปนยางมะตอย (แอสฟลด) 

เนื่องจากวัสดุที่ใชเปนวัสดุที่ SET ดัวเร็วน้ําไมซึมผาน ปนรูปไดงาย ราคาถูก และร้ือทิ้งไดงายหลัง

น้ําลดลง และทางเขา – ออก โครงการยังมีการสัญจร เขา – ออก ของลูกบานที่ยังอาศัยอยูที่ยังไม

อพยพหนีออกจากโครงการ และยังมีการขนสงวัสดุที่ใชทําแนวปองกันทางดานหลังของโครงการที่

อยูดานใน ที่ทางสวนกลาง (สํานักงานใหญ) เปนจัดสงใหทางโครงการในการดําเนินการ 

     
              ภาพที่ 5-64  รูปถายการขนสงวัสดุ               ภาพที่ 5-65  รูปถายการทาํคันดิน      

 
             ภาพที่ 5-66  รูปถายระดับน้ําเร่ิมทวม     ภาพที่ 5-67  รูปถายการทําคันดินระบายน้ํา      
 1.1  การบรหิาจัดการแนวทางปองกันน้ําทวม 
        จากการศึกษาในการวิเคราะหขอมูลและสัมภาษณ วิศวกรโครงการ เจาหนาที่ระดับ

ผูปฎิบัติการในการปองกันน้ําทวมของโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ  ทางวิศวกรจะเปน

ผูรับผิดชอบในการปองกันน้ําทวมที่โครงการ โดยมีการเฝาระวังระดับน้ําทวมในพื้นที่ แตทาง

โครงการยังมีการกอสรางบานยังไมแลวเสร็จ ซึ่งทางโครงการยังดําเนินการกอสราง เฟส 1 อยูมี

การแบงโซนในการสราง การบริหารงานกอสราง ทางโครงการจะสรางระบบสาธรณูปโภคกอน เชน 

ถนนภายในโครงการ ร้ัวโครงการ ทอระบายน้ํา บอหนวง และทางโครงการมีลูกบานเขาพักอาศัย 

จํานวน 120 หลัง อยูทางโซนดานหนาของโครงการดังนั้นในการบริหารจัดการน้ําของโครงการ จึง

สามารถบริหารจัดการไดโดยมีอุปสรรคไมมากในการบริหารจัดการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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        1)  ผูจัดการโครงการ             1 คน      (เปนผูประสานงานกับสํานกังานใหญ) 

        2)  วิศวกรโครงการ                   2     คน 

         3)  โฟรแมน                            5    คน 

         4)   คนงาน                            10    คน       

         5)   ผูรับเหมากอสรางบาน      

แผนภูมิที่ 5-6  ผังโครงสรางบริหารโครงการ         

 
        ดังนั้นการบริหารจัดการในการปองกันน้ําทวมในโครงการ จะมีสภาพคลองในการจัดการ 

และเปนโครงการที่ผูประกอบการยังขายบานยังไมหมดโครงการ แตรูปแบบการจัดการก็ยังใหทาง

สํานักงานใหญจะเปนจุดศูนยกลางในการบริหาร ในเร่ืองของการตัดสินใจ  การชวยเหลือ  

เคร่ืองมืออุปกรณในการสูบนํ้า เชน จํานวนปมน้ําที่ใชในโครงการ กระสอบทราย  น้ํามันเคร่ือง 

และอ่ืนๆ ในการปฎิบัติการ โดยใหวิศวกรดูระดับน้ํา มีการจดบันทึกระดับน้ําในพ้ืนที่ โดยใหผู

ปฎิบัติงานพักอาศัยอยูภายในโครงการ ทางสํานักงานใหญจะเปนผูสงอุปกรณใหทางหนางาน 

แผนภูมิที่ 5-7   ผังระดับการเตือนภัยน้าํทวม 
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  ภาพที ่5-68  รูปถายน้าํทวมรอบโครงการ            ภาพที่ 5-69   รูปถายการใชพลาสติกกันน้ําซึม  

       
ภาพที ่5-70   รูปถายระดับน้ําหนาโครงการ          ภาพที่ 5-71   รูปถายพืน้ที่จัดสวนมีน้าํทวมขัง 

       
      ภาพที่ 5-72  รูปถายการผันน้ําลงคลอง              ภาพที่ 5-73  รูปถายพื้นที่ภายในโครงการ 

 
  ภาพท่ี 5-74  รูปถายเคร่ืองสูบน้ําเรงระบายน้าํ         ภาพที่ 5-75  รูปถายกระสอบทรายสํารอง       
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ภาพที ่5-76  รูปถายการกัน้ดวยแอสฟลทหนาโครงการ      

 

แผนภูมิที่ 5-8   แสดงระดับน้าํทวมถนนบางรักใหญ-บานใหม พี้นทีห่นาโครงการ 
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        น้ําทวมในพืน้ที่รอบโครงการ วันที่ 21 ตุลาคม 2554  เวลา 10.30 น.  

        วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมถนนกาญจนา 0.40  ม. 

        วันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมปากทางเลียบคลอง 0.80 ม.  

        วันที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. น้าํทวมถนนกาญจนา 0.50  ม. 

ระดับน้ําหนาโครงการ 
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          ภาพที่ 5-77  รูปถายคันดินระบายน้ํา                ภาพที ่5-78  รูปถายการขนสงลูกบาน    

 
ภาพที ่5-79  รูปถายการใชเรือสัญจร                   ภาพที่ 5-80  รูปถายการเตรียมอพยพ 

 
ภาพที ่5-81  รูปถายการระบายน้าํในโครงการ 

        จากการสัมภาษณวิศวกรโครงการถึงรูปวิธีการบริหารการจัดการแนวทางกาปองกันน้ํา

ทวมโครงการที่สามารถปองกันน้ําทวมโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ไดโดยน้ําไมสามาถไหลเขา

โครงการไดเลย โดยมีข้ันตอนการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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        1)  ถาน้ําไหลซึมเขาบอพักระบายน้ํา ค.ส.ล.หรือซี่มเขารอยตอทอระบายน้ํา ค.ส.ล.โดยให

ไหลเขาโครงการได แตมีการบังคับน้ําใหไหลไปตามทิศทางที่ตองการ เชน บอหนวง พื้นที่ที่มีระดับ

ตํ่าที่สุดในโครงการ แลวสูบน้ําออกนอกโครงการ   

        2)  โครงการนี้ยังสรางไมเสร็จมีบางสวนที่มีชองเปดน้ําสามารถไหลผานเขาโครงการได 

โดยทําคันดินบังคับน้ําใหไหลไปทิศทางที่น้ําไหลไดสะดวกปรับพื้นที่รอบนอกโครงการไมใหมี      

สิ่งกีดขวาง และเคลียรพื้นที่บางสวนใหเปนแกมลิงชวยใหเปนที่พักน้ําแลวสูบออก 

        3)  ทางโครงการมีการออกแบบพื้นที่สวนกลาง ที่มีสวนน้ําทําเปนบอหนวงขนาดใหญ      

มีพื้นที่ 1,025 ตารางเมตร เปนที่พักน้ําที่ไหลมาจากทอระบายน้ําที่ซึมมาจากทางใตดินเขาบอพัก

และรอยตอระบายน้ํา โดยทางโครงการยอมใหน้ําไหลผานเขาโครงการไดเพื่อเปนการลดแรงตาน

ของน้ําไปยังบอพัก ค.ส.ล. ที่ระดับตํ่าสุด แลวสูบน้ําลงบอหนวง และทําเปนรางน้ําจากบอหนวงไป

ยังดานหลังโครงการที่มีระดับตํ่าสุดในโครงการ เนื่องจากบริเวณดังกลาวยังมีการกอสรางบานที่ยัง

ไมแลวเสร็จไมมีอุปสรรคในการทํางาน เปนที่พักน้ําและใชปมน้ําระบายลงคลองไทร 

 ตารางที ่5-2  แสดงงบประมาณในการปองกนัน้าํทวม               
ปริมาณหนวย  ราคาตอ  รวม 

ลําดับ รายการ 
ปริมาณ  หนวย  หนวย (บาท)  ( บาท ) 

รายละเอียด 

1 คาเครื่องจักร           

1.1 -  รถ Back hole 5 วัน      12,000.00       60,000   ใชปนคันดินบริเวณรอบโครงการ  

1.2 -  รถ Back hole ลอยาง 7 วัน        8,500.00       59,500   ใชปนคันดินภายในโครงการ  

1.3 -  รถบรรทุก 6 ลอ 7 วัน        8,500.00       59,500   ใชขนยายดินภายในโครงการ  

1.4 -  รถ JCB 7 วัน      10,000.00       70,000   ใชขนกระสอบทราย  

2 คาอุปกรณและเครื่องสูบน้ํา           

2.1        -  เคร่ืองสูบน้ํา  15 เคร่ือง      30,000.00     450,000    

3 คาใชจายวัสดุสิน้เปลื้อง           

3.1        -  คาน้ํามันเคร่ืองสูบน้ํา  14 วัน        6,000.00       84,000    

3.2        -  คาทราย 200 คิว           550.00     110,000    

3.3        -  คากระสอบบรรจุทราย 10000 ถุง               8.00       80,000    

3.4        -  คาอุปกรณติดต้ัง 1 งาน      30,000.00       30,000    

4 คาใชจายแรงงานรายวัน             

4.1        -  คาแรงคนงาน  1 งาน    300,000.00     300,000    

4.2        -  คาแรงคนงานซอม  1 งาน      10,000.00       10,000    

5 คาอาหารแรงงานรายวัน             

5.1        -  คาอาหารคนงาน  1 งาน      50,000.00       50,000    

          

  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

      
  993,000  

  

หมายเหตุ  มูลคางานทั้งหมดเปนการประมาณการเทานั้น   
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ภาพที ่5-82   รูปถายแนวถมดินปดร้ัวโครงการ 

 
ภาพที ่5-83   รูปถายการสูบน้ําตลอดเวลา 

        ทางโครงการมีการถมดินบริเวณคานร้ัวโครงการรอบนอกโครงการ เพื่อปดชองวางระหวาง

คานร้ัวกบัระดับดินเดิม และเคร่ืองจักรตบอัดดินใหแนน ไมใหน้ําไหลซึมหรือดินพังทลายได และ

เวนระยะ หางประมาณ 1.00 ม. ทําคันดินเปนรองระบายน้ําใหน้ําไหลไปยังบริเวณทีตํ่่าสุดของ

พื้นที่ภายในโครงการ เพื่อเปนแกมลิงแลวใชเคร่ืองสูบน้ําระบายออกสูคลองบางไทร 

 
ภาพที ่5-84  รูปถายน้ําเขาทางบอพัก ค.ส.ล. 



 128 

 
ภาพที ่5-85    รูปถายตําแหนงเคร่ืองสูบน้าํตามจุดตางๆ 

        จากผังโครงการปนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่ทวมรอบนอกโครงการพฤกษลดา 2  

บางใหญ ทางโครงการยอมใหน้ําซึมเขาบอพักและทอระบายน้ําภายในโครงการได แลวใชเคร่ือง

สูบน้ําในบอพักถายลงบอหนวง ซึ่งเปนสวนน้ําสวนกลางของโครงการเปนที่พักน้ําช่ัวคราว และใช

เคร่ืองสูบน้ําสูบจากบอหนวงถายลงบอพักใหน้ําไหลไปยังบริเวณที่ตํ่าสุดของโครงการ ที่มีการขุด

เปนบอสําหรับรับน้ําแลวสูบน้ําออกระบายลงคลองบางไทร เพื่อลดแรงดันของน้ําที่จะไหลซึมเขา

โครงการ ซึ่งการคํานวณขนาดปมที่ใชในการสูบน้ําออก ตองพจิารณาจากปริมาณการซึมของน้ํา

ภายนอกโครงการและปริมาณน้ําทิ้งในโครงการ 

แผนภูมิที่ 5-9  แผนปฏิบัติการปองกนัน้าํทวมโครงการ 
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        จากแผนปฎิบัติการในการปองกันน้ําทวมของทางโครงการ จะมีรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่ชัดเจน ซึ่งทางโครงการมีขอมูลทางดานกายภาพ สภาพแวดลอมพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีพื้นฐานทางดานวิศวกรรม และการสนับสนุนจากสวนกลาง (สํานักงานใหญ) 

ทางดานวัสดุ-อุปกรณ ตลอดจนแรงงาน และการประชาสัมพันธกับลูกบานที่เปนข้ันตอน เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นกับลูกบาน เนื่องจากโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ เปนโครงการที่ยังกอสรางไม

แลวเสร็จ   
5.3  ผลการศึกษาผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจัดสรร 
       จากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของผูอยู

อาศัยทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร และโครงการพฤกษลดา 2  

บางใหญ ผลการวิเคราะหจะศึกษาวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูพักอาศัยในโครงการ และ

ผลกระทบผูพักศัยในโครงการและผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ผลการวิเคราะหมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
       5.3.1  ขอมูลทั่วไป และสภาพท่ีอยูอาศัย 
               1.  สถานภาพเพศ   

ตารางที่ 5-3  สถานภาพจําแนกตามเพศ  

เพศ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ชาย 8 4 

หญิง 3 5 

       จากตาราง 5-3 จะเห็นวากลุมผูซื้อ เพศชายโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร  

จะมีมากกวา สวนโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ กลุมผูซื้อเพศชาย กับเพศหญิงจะใกลเคียงกัน 
               2.  สถานภาพการศกึษา 

ตารางที่ 5-4  สถานภาพการศึกษา  

การศึกษา พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ปวส./อนุปริญญา - 2 

ปริญญาตรี 10 6 

ปริญญาโท 1 1 
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       จากตาราง 5-4  กลุมตัวอยางสวนใหญของทั้ง 2 โครงการมีสถานภาพการศึกษาปริญญาตรี 

รองลงมาของโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร ปริญญาโท สวนรองลงมาโครงการพฤกษ

ลดา 2  บางใหญ ปวส./อนุปริญญา 
               3.  สถานภาพความเปนเจาของในท่ีอยูอาศยั 

ตารางที่ 5-5  สถานภาพความเปนเจาของในที่อยูอาศัย  

ความเปนเจาของ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

เจาของบาน 11 9 

ผูเชาบานพกัอาศัย - - 

ผอนชําระ 1-4 ป(ระยะผอน20-25 ป) 1-2 ป(ระยะผอน 20- 25 ป) 

       จากตาราง 5-5 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเจาของบานพักอาศัยทั้ง 2 

โครงการ และเพิ่งเร่ิมผอนชําระ ด้ังแต 1 ป ถึง 4 ป ระยะผอนชําระในสัญญา 20 – 25 ป 
               4. สถานภาพอาชีพ  

ตารางที่ 5-6  สถานภาพอาชีพ  

อาชีพ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

เจาของกิจการ/คาขาย 1 - 

พนกังานบริษทัเอกชน 8 9 

รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 2 - 

       จากตาราง 5-6 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ เปนพนักงานเอกชน สวน

โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร รองลงมา รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ และเจาของกิจการ/

คาขาย 
               5. สถานภาพรายไดตอเดือน 

ตารางที่ 5-7  สถานภาพรายไดตอเดือน  

รายไดตอเดือน พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

20,000-50,000 บาท 6 9 

50,001-100,000 บาท 5 - 

100,000 บาทข้ึนไป - - 



 131 

       จากตาราง 5-7 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ มีรายไดตอเดือน 20,000-

50,000 บาท โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร รองลงมา มีรายได 50,001-100,000 บาท 
          6. จํานวนสมาชิกในที่อยูอาศัย 

ตารางที่ 5-8  จํานวนสมาชิกในที่อยูอาศัย    

พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 
จํานวนสมาชิก 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อายุ 1- 9 ป 2 3 1 3 

อายุ 10 - 13 ป   1     

อายุ 14 - 24 ป 1 1     

อายุ 25 - 59 ป 7 12 9 12 

อายุ 60 ป ข้ึนไป 1 1   2 

       จากตาราง 5-8 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ชวงอายุ 25-59 ป 

รองลงมา ชวงอายุ 1–9 ป,ชวงอายุ 60 ป ข้ึนไป,ชวงอายุ 14-24 ป และชวงอายุ 10-13 ป 

ตามลําดับ 
               7. จํานวนสมาชิกมคีนปวยชวยเหลือตัวเองไมได 

ตารางที่ 5-9  จํานวนสมาชิกมีคนปวยชวยเหลือตัวเองไมได  

จํานวนสมาชิกคน
ปวย 

พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ชาย - - 

หญิง - - 

ไมมีคนปวย 11 9 

       จากตาราง 5-9 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ไมมีคนปวยอยูในโครงการ 
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               8. สถานที่ทํางาน 

ตารางที่ 5-10  สถานที่ทาํงาน  

สถานทีท่ํางาน พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

 ทาํงานขางนอก 16 21 

ไมทํางาน/ทํางานที่บาน 3 2 

เรียนหนงัสือ 4 4 

       จากตาราง 5-10 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ทํางานขางนอก 

รองลงมา เรียนหนังสือ และไมทํางาน/ทํางานที่บาน ตามลําดับ 
                9. จํานวนสัตวเลีย้งท่ีเลี้ยงในบาน 

ตารางที่ 5-11  จํานวนสัตวเล้ียงที่เล้ียงในบาน  

สัตวเลี้ยง พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

สุนัข 3 1 

แมว - - 

อ่ืนๆ - นก 10 ตัว 

       จากตาราง 5-11 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ จะเล้ียงสุนัข รองลงมา 

เล้ียงนก 

 
   10. ราคาบาน ณ. วันทําสัญญาซ้ือ-ขาย 

ตารางที่ 5-12  ราคาบาน ณ. วนัทาํสัญญาซ้ือ-ขาย        

พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 
ราคาบาน 

49 50 51 52 53 54 51 52 53 54 55 

2,000,000 - 3,000,000 บาท 3 2 1   2       6     

3,000,001 - 4,000,000 บาท       3         2 1   

สูงกวา 4,000,000 บาท                       

       จากตาราง 5-12 จะเห็นวากลุมตัวอยางโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร        

ซื้อ-ขายบานป พ.ศ.2549 ถึง ป พ.ศ.2553 โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ซื้อ-ขายบานป       

พ.ศ. 2553  
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               11. ระยะทางสถานที่ทํางาน 

ตารางท่ี 5-13  ระยะทางสถานท่ีทํางาน          

พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

1-10 11-20 21-30 31-40 
50  

ขึ้นไป 
1-10 11-20 21-30 31-40 

50  
ขึ้นไป สถานที่ทํางาน 

30 60 90 120 
2 ชม. 
ขึ้นไป 

30 60 90 120 
1 ชม. 
ขึ้นไป 

ทํางานที่บาน                     

ทํางานนอกบาน 

ระยะทาง (กม.) 
3 3 4   1 2 5 2     

เวลาที่ใชเดินทาง  

ขาไป (นาที) 
3 3   5   2 5 2     

เวลาที่ใชเดินทาง  

ขากลับ (นาที) 
3 3   5   2 5 2     

       จากตาราง 5-13  จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ใชเวลาในการเดินทางที่

ใกลเคียงกัน ในระยะที่ใกลเคียงกัน 
               12. จํานวนยานพาหนะ 

ตารางที่ 5-14  จํานวนยานพาหนะ  

จํานวนพาหนะ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

รถยนต 15 7 

จักรยานยนต 5 3 

       จากตาราง 5-14 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ใชรถยนต รองลงมา 

จักรยานยนต 
               13. ระดับพื้นท่ีจอดรถ 

ตารางที่ 5-15  ระดับพืน้ที่จอดรถ  

ระดับพื้นท่ีจอดรถ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

เทากับถนนหนาบาน - - 

ยกระดับสูงเทาฟุตบาท 11 9 

       จากตาราง 5-15 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ยกระดับพื้นที่จอดรถสูง

เทาฟุตบาท 
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               14. ระดับพื้นในบาน 

ตารางที่ 5-16  ระดับพืน้ในบาน  

ระดับพื้นท่ีจอดรถ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ยกสูงจากพื้นที่จอดรถ 0.25 - 0.35 ม. 0.25 - 0.35 ม. 

       จากตาราง 5-16 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ระดับพื้นในบาน ยกสูง

จากพื้นที่จอดรถ 0.25 ถึง 0.30 เมตร 
               15. พื้นท่ีใชสอย 

ตารางที่ 5-17  พืน้ที่ใชสอย  

รายการ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ชั้นลาง (ตร.ม.) 75 -80 ตร.ม. 75 -80 ตร.ม. 

หองนอน (หอง) - - 

หองน้ํา (หอง) 1 1 

ชั้นบน (ตร.ม.) 70 -90 ตร.ม. 75 -90 ตร.ม. 

หองนอน (หอง) 3 3 

หองน้ํา (หอง) 1-2 1-2 

พื้นที่ใชสอยรวม (ตร.ม.) 145 - 160 ตร.ม. 145 - 165 ตร.ม. 

       จากตาราง 5-17  จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ มีพื้นที่ใชสอย ชั้นลาง – 

ชั้นบน ใกลเคียงกัน 
16. ระบบไฟฟา การติดต้ังเบรกเกอรกันดูด 

ตารางที่ 5-18  ระบบไฟฟา การติดต้ังเบรกเกอรกนัดูด  

ระบบเบรกเกอร พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

มีระบบกันดูด 9 9 

ไมมีระบบกันดูด 2 - 

อ่ืนๆ - - 

       จากตาราง 5-18 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ติดต้ังระบบเบรกเกอรกันดูด 
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             17. ระบบไฟฟา การแยกวงจรของตูไฟฟา 

ตารางที่ 5-19  ระบบไฟฟา การแยกวงจรของตูไฟฟา  

ระบบวงจรไฟฟา 
พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิ

เบศร 
พฤกษลดา 2  บางใหญ 

แยกวงจรไฟฟา ชั้น 1 , 2 10 9 

ไมแยกวงจรไฟฟา ชั้น 1 , 2 - - 

อ่ืนๆ 1 - 

       จากตาราง 5-19 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ระบบไฟฟามีการแยก

วงจรไฟฟา ชั้น 1 และช้ัน 2                  
               18. ระบบประปา 

ตารางที ่5-20  ระบบประปา   

ระบบประปา พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ถังน้ําบนดิน - - 

ถังน้ําใตดิน 10 9 

ไมมีถังน้ํา 1 - 

       จากตาราง 5-20 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ระบบประปาถังเก็บน้ําใตดิน                       
19. ระดับปมนํ้าประปา 

ตารางที ่5-21  ระดับปมน้าํประปา   

ระดับปมน้ํา พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

มี ติดต้ังระดับ....สูง 0.20 - 0.50 ม. 0.50 ม. 

       จากตาราง 5-21 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการติดต้ังระดับปมสูง 0.20 

ถึง 0.50 ม.       
         20. ระบบไฟฟาปมน้ํา 

ตารางที่ 5-22  ระบบไฟฟาปมน้ํา  

ระบบไฟฟาปมน้ํา พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาเบอร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

มีปล๊ักติดต้ัง สูง 0.20,0.60,1.00 ม. 1.00 ม. 

ใชระบบตู CONTROL - - 
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       จากตาราง 5-22 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ติดต้ังปล๊ักปมน้ําสูง 0.20 

ถึง 1.00 เมตร                  
                  21. วัสดุตกแตงเฟอรนิเจอร (Built-in) ที่อยูชั้นลาง 

ตารางที่ 5-23  วัสดุตกแตงเฟอรนิเจอร (Built-in) ที่อยูชัน้ลาง 

รายการวสัดุ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาเบอร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

เคร่ืองซักผา/เคร่ืองอบผา √ √ 
เปยโน - - 

ชุด HOME THEATER √ √ 
ชุดเคร่ืองเตาอบไฟฟา √ √ 
เฟอรนิเจอร บิวิ่น 

(Built-in) √ √ 

       จากตาราง 5-23 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ  ชั้นลางมีวัสดุตกแตง

เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชไฟฟา        
 22. ระบบน้ําด่ืม (ในภาวะปกติ) 

ตารางที่ 5-24  ระบบน้าํด่ืม (ในภาวะปกติ)  

รายการวสัดุ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ใชเคร่ืองกรองน้ํา 7 5 

ซื้อน้ําขวด 3 4 

ซื้อน้ํากรองหยอดเหรียญ 1 - 

       จากตาราง 5-24 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ  ใชเคร่ืองกรอง รองลงมา 

ซื้อน้ําขวด และซ้ือน้ําหยอดเหรียญ ตามลําดับ 
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            23. ระบบเครื่องปรับอากาศ 

ตารางที่ 5-25  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ  

รายการวสัดุ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

มีชุด CDU คอมเพรสเซอร 

อยูชั้นลาง 
4 - 

มีชุด CDU คอมเพรสเซอร 

อยูชั้นบนทัง้หมด 
7 9 

       จากตาราง 5-25 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ มีชุด CDU 

คอมเพรสเซอร อยูชั้นบนทั้งหมด รองลงมา มีชุด CDU คอมเพรสเซอร อยูชั้นลาง 
       5.3.2  ขอมูลความเสียหายที่เกิดขี้นกบัทีพักอาศัยและแนวทางการแกปญหา 
                  1. น้ําทวมสงูจนเขาภายในบานอุปกรณอะไรที่เสียหาย 
ตารางที่ 5-26  หากน้ําทวมสูงจนเขาภายในบานไดโดยทีย่ังไมมีการเคลื่อนยายเคร่ืองใชไฟฟา    

                     อุปกรณอะไรที่เสียหายบาง 

รายการ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

เคร่ืองใชไฟฟา (ระบุ)...... ตูเย็น,เคร่ืองซกัผา,TV.,เคร่ืองเสียง ตูเย็น,คอมพิวเตอร 

คอมเพรสเซอรแอร √ - 

รถยนต, จักรยานยนต √ √ 

พื้นไม, บัวพืน้, ประตูไม √ √ 

เฟอรนิเจอร, บิวทอิน √   

ปล๊ักไฟ √ √ 

ปมน้ํา √ √ 
มอเตอรรีโมทประตู

อัตโนมัติ 
  - 

       จากตาราง 5-26 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ อุปกรณ เคร่ืองใชไฟฟา 

เฟอรนิเจอร ที่มีความเสียหาย 
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                  2. ความเสียหาย/คาใชจายท่ีเกดิขึ้นเน่ืองจากนํ้าทวมตรงนี้ 

ตารางที่ 5-27  ความเสียหาย/คาใชจายที่เกิดข้ึนเนื่องจากน้ําทวมตรงนี ้

รายการ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

งบประมาณ (เฉล่ีย) 10,000 บาท ข้ึนไป - 

คาปองกนัทรัพยสิน 

กอนน้ําทวม (เฉล่ีย) 
18,000 บาท ข้ึนไป - 

คาอุปกรณ ซื้อใหม, 

ซอมแซม 

แทนของเกา (เฉล่ีย) 

20,000 บาท ข้ึนไป - 

คาทําความสะอาดบาน 5000 บาท ข้ึนไป - 

       จากตาราง 5-27 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ มีการซอมแซม            

ซื้อเฟอรนิเจอร ทําความสะอาดบาน 
                  3. งบเตรียมการปรบัปรุงบานสําหรับน้ําทวมอยางไร และเปนเงินเทาไร 

ตารางที่ 5-28  งบเตรียมการปรับปรุงบานสําหรับน้ําทวมอยางไร และเปนเงินเทาไร 

รายการ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ไมเพียงพอในการปรับปรุง 2 - 

เตรียมคาใชจาย เร่ือง จัดสวน,ทาสี,ซอมอ่ืนๆ - 

งบประมาณ......บาท 10,000 บาท ข้ึนไป - 

       จากตาราง 5-28 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ มีการเตรียมงบประมาณ 

10,000 บาท ข้ึนไป รองลงมา ไมซอมแซมไมมีงบประมาณ 
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                  4. ระดับน้ําทวม (วดัจากระดับถนนภายนอกโครงการ)                      

ตารางที่ 5-29  ระดับน้ําทวม(วัดจากระดับถนนภายนอกโครงการ)                      

                     ระดับน้ําทวมวัดจากภายนอกที่ไมสงผลกระทบเลย สําหรับครอบครัวทาน 

ระดับ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

0 – 0.30  ม. √ √ 

0 – 0.50  ม. √ √ 

0 – 0.80  ม. √ - 

       จากตาราง 5-29 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ระดับน้ําทวม ต้ังแต       

0 - 1.00 เมตร ไมสงผลกระทบตอการพักอาศัยในโครงการ 
                  5. ระดับน้ําทวม (วดัจากระดับถนนภายนอกโครงการ) 

ตารางที่ 5-30  ระดับน้ําทวม (วัดจากระดับถนนภายนอกโครงการ)  

                     ระดับน้ําทวมสูงสุดวัดจากภายนอกทีท่านและครอบครัว ตัดสินใจที่ยังคงอยูที่

บาน    

ระดับ พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร พฤกษลดา 2  บางใหญ 

 0.50  ม. √ √ 

0.80  ม. √ √ 

1.00  ม. √ √ 
       จากตาราง 5-30 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ระดับน้ําทวม ต้ังแต 0 ถึง 

1.00 เมตร พักอาศัยภายในโครงการ 
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                  6. สิ่งสาํคัญที่ทางหมูบาน/โครงการ ควรจัดเตรียมเพื่อรองรับภาวะน้ําทวม 

ตารางที่ 5-31  ส่ิงสําคัญที่ทางหมูบาน/โครงการ ควรจัดเตรียมเพื่อรองรับภาวะน้าํทวม 

รายการ 
พฤกษลดา วงแหวน-

รัตนาธิเบศร 
พฤกษลดา 2  บางใหญ 

ระบบประกันภัยน้ําทวม (ชดเชยคาเสียหาย/ซอมแซม) 1 1 

การชวยเหลือการเคล่ือนยายส่ิงของ ชวงกอนน้ําทวม 1 1 

การปรับปรุงตัวบาน เพื่อพรอมรับน้ําทวม (ไฟฟา/ประปา/ 

เปลี่ยนวัสดุพื้นช้ันลางและหองน้ํา) โดยใหวงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า 

1 1 

การใหบริการสาธารณูปโภค น้ําด่ืม/อาหาร/การขนถายขยะ  

ในระหวางน้ําทวม 
3 3 

การใหบริการ ทางเดินยกระดับ/ระบบเรือ รับ-สง / รถทหาร 

 รับ-สง ในระหวางน้ําทวม 
2 2 

การจัดหาพื้นที่จอดรถหนีน้ํา 1 1 

การจัดหาศูนยอพยพประจําหมูบานพรอมระบบ รับ-สง 1 1 

ระบบเตือนภัยที่แมนยํา/รวดเร็ว 4 4 

หมายเหตุ : อันดับ 4 = เลือกมากสุด , อันดับ 3 = เลือกมาก , อันดับ 2 = เลือกปานกลาง , อันดับ 1 = เลือกนอยสุด 

       จากตาราง 5-31  จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ ใหความสําคัญระบบ

เตือนภัยที่แมนยํา/รวดเร็ว รองลงมา การใหบริการสาธารณูปโภค น้ําด่ืม/อาหาร/การขนถายขยะ 

และการใหบริการ ทางเดินยกระดับ/ระบบเรือ รับ-สง / รถทหาร รับ-สง ในระหวางน้ําทวม 

นอกเหนือจากรายการอื่นๆ มีความสําคัญที่ใกลเคียงกัน 
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       5.3.3  ขอมูลแนวทางการปองกันนํ้าทวมโครงการ           
                  1. ระดับน้ําทวม (วดัจากระดับถนนภายนอกโครงการ) 

ตารางที่ 5-32  แนวทางการการปองกนัน้ําทวมโครงการ    
พฤกษลดา พฤกษลดา 2 

ลําดับ รายละเอียด 
วงแหวน-รัตนาธิเบศร บางใหญ 

หมายเหตุ 

1 สวนโครงสรางอาคาร       

1.1 น้ําซึมเขาใตพื้นภายในบาน - -   

1.2 น้ําซึมเขาใตพื้นหองน้ํา - -   

2 บริเวณรั้วโครงการ       

2.1 น้ําซึมเขาใตคานร้ัว 7 3   

2.2 น้ําซึมเขารอยตอร้ัวโครงการ 4 2   

3 สวนระบบสุขาภบิาล       

3.1 น้ําซึมเขาทอระบายน้ํา,สุขภัณฑในหองน้ํา - -   

3.2 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล. 6 -   

3.3 น้ําซึมเขารอยตอทอบอพัก ค.ส.ล. 2 -   

3.4 น้ําซึมเขาถังบําบัด 3 -   

4 สวนระบบไฟฟา       

4.1 น้ําซึมเขาชองเตาเสียบ - -   

4.2 น้ําทวมไฟสนาม/ไฟสวน 5 -   

5 สวนสาธารณูปโภค       

5.1 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล. 7 5   

5.2 น้ําซึมเขารอยตอขอบทางเทากับถนน 5 -   

5.3 น้ําซึมเขาบริเวณสวนสวนกลาง 5 -   

5.4 น้ําซึมเขาบอน้ําสวนกลาง 6 -   

5.5 น้ําซึมเขาทางดานหนาโครงการ 6 6   

5.6 น้ําซึมเขาทางดานหลังโครงการ 8 -   

5.7 น้ําซึมเขาทางดานขางโครงการ 8 -   

6 ตําแหนงที่ตัง้ของบาน       

6.1 อยูติดร้ัวโครงการ 6 -   

6.2 อยูติดถนนเมนในโครงการ 2 -   

6.3 อยูติดถนนซอยยอย 3 -   

           จากตาราง 5-32 จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้ง 2 โครงการ น้ําซึมเขาสวนสาธารณู

โภครองลงมา น้ําซึมเขาบริเวณร้ัวโครงการ  และระบบสุขาภิบาลภายในบาน ตามลําดับ               
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       5.3.4 สรุปผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 
และ โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ         

ตารางที่ 5-33  สรุปผลการวิเคราะหสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ 
สถานภาพทางสงัคม พฤกษลดา  พฤกษลดา 2  

และเศรษฐกิจ วงแหวน - รัตนาธิเบศร บางใหญ 

1. เพศ     

ชาย 72.73% 44.44% 

หญิง  27.27% 55.56% 

2. การศึกษา     

ปวส./อนุปริญญา      22.22% 

ปริญญาตรี   91.91% 66.67% 

ปริญญาโท   9.09% 11.11% 

3. เจาของที่อยูอาศัย     

เจาของบาน  100% 100% 

ผอนชําระ ระยะเวลาผอน 20 - 25 ป 1 - 4 ป  1 - 2 ป  

4. อาชีพ     

เจาของกิจการ/คาขาย 9.09%   

พนักงานบริษัทเอกชน   72.73% 100% 

รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ  18.18%   

5. รายไดตอเดือน     

20,000-50,000 บาท  54.55% 100% 

50,001-100,000 บาท  45.45% - 

6. สมาชิกในที่อยูอาศัย     

อายุ 1- 9 ป         17.24% 14.81% 

อายุ 10 - 13 ป     3.45% - 

อายุ 14 - 24 ป    6.90% - 

อายุ 25 - 59 ป   65.52% 77.78% 

อายุ 60 ป ข้ึนไป 6.90% 7.41% 

7. คนปวยชวยเหลือตัวเองไมได     

ไมมีคนปวย  100% 100% 

8. ราคาบาน ณ.วันทําสัญญาซ้ือ-ขาย      

2,000,000-3,000,000 บาท  90.91% 66.67% 

3,000,001-4,000,000 บาท 9.09% 33.33% 

เร่ิมทําสัญญา ป พ.ศ.  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 
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ตารางที่ 5-34  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบการดําเนนิชีวิต 
พฤกษลดา  พฤกษลดา 2  

ผลกระทบการดําเนินชีวิต 
วงแหวน - รัตนาธิเบศร บางใหญ 

1. สถานที่ทํางาน     

ทํางานขางนอก  69.57% 77.78% 

ไมทํางาน          13.04% 7.41% 

เรียนหนังสือ       17.39% 14.81% 

2. สัตวเล้ียงที่เล้ียงในบาน     

สุนัข  27.27% 9.09% 

นก     90.91% 

3. ระยะทางสถานที่ทํางาน     

ทํางานนอกบาน ระยะทาง (กม.)     

1- 10 กม.        27.27% 22.22% 

11- 20 กม.      27.27% 55.56% 

21- 30 กม.       36.36% 22.22% 

60 กม. ขึ้นไป  9.09% - 

เวลาเดินทาง  ขาไป-กลับ(นาที)     

30 นาที      27.27% 22.22% 

60 นาที     27.27% 55.56% 

90 นาที     - 22.22% 

120 นาที   45.45% - 

4. จํานวนยานพาหนะ     

รถยนต            75.00% 70% 

จักรยานยนต     25.00% 30% 
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  ตารางที่ 5-35  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบตอตัวอาคารและเฟอรนิเจอรอุปกรณตกแตง 
ผลกระทบตอตัวอาคาร พฤกษลดา  พฤกษลดา 2  

และเฟอรนิเจอรอุปกรณตกแตง วงแหวน - รัตนาธิเบศร บางใหญ 

1. ระดับพื้นที่จอดรถ ยกระดับสูงเทาฟุตบาท ยกระดับสูงเทาฟุตบาท 

2. ระดับพื้นในบานยกสูงจาก พื้นที่จอดรถ 0.30 ม. 0.30 ม. 

3. พื้นที่ใชสอย     

ช้ันลาง (ตร.ม.)  75 -80  75 -80  

หองน้ํา (หอง)    1 1 

ช้ันบน (ตร.ม.) 70 -90 70 -90 

หองนอน (หอง)   1 1 

หองน้ํา (หอง)    1,2  1,2  

4. เฟอรนิเจอร-Built-in ช้ันลาง เคร่ืองซักผา/เคร่ืองอบผา เคร่ืองซักผา/เคร่ืองอบผา 

  ชุด HOME THEATER ชุด HOME THEATER 

  ชุดเคร่ืองเตาอบไฟฟา ชุดเคร่ืองเตาอบไฟฟา 

  เฟอรนิเจอร  เฟอรนิเจอร  

5. น้ําทวมสูงเขาบานอุปกรณ ตูเย็น,เคร่ืองซักผา,TV.,เคร่ืองเสียง   

อะไรที่เสียหายบาง คอมเพรสเซอรแอร   

  รถยนต, จักรยานยนต   

  พื้นไม, บัวพื้น, ประตูไม   

  เฟอรนิเจอร, บิวทอิน   
  ปลั๊กไฟ   

  ปมน้ํา   

6. ความเสียหาย     

งบประมาณ 10,000 บาท ข้ึนไป - 

คาปองกันทรัพยสินกอนน้ําทวม 18,000 บาท ข้ึนไป 5,000 บาท ข้ึนไป 

คาอุปกรณ ซ้ือใหม,ซอมแซมแทนของเกา 20,000 บาท ข้ึนไป - 

ทําความสะอาด  5000 บาท ข้ึนไป   

7. งบปรับปรุงบานสําหรับน้ําทวม     

ไมเพียงพอในการปรับปรุง  18.18% - 

คาใชจายการปรับปรุง    81.82% - 

งบซอม(เฉล่ีย)  10,000 บาท ข้ึนไป - 

8. ระดับน้ําทวมที่ไมสงผลกระทบ 0.30-1.00 ม. 0.30-0.50 ม. 

9. ระดับน้ําทวม(นอกโครงการ) 0.50-1.00 ม. 0.80 ม. 
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 จากแบบสอบถามขอมูลทั่วไป สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ  แนวทางการปองกันน้ํา

ทวมโครงการ  ที่มีผลกระทบตอผูพักอาศัยภายในโครงการอสังหาริมทรัพย สามารถรวบรวมขอมูล

และสรุปวิเคราะห ทั้ง 2 โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้      

ตารางที่ 5-36  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบตองานระบบ 
พฤกษลดา  พฤกษลดา 2  

ผลกระทบตองานระบบ 
วงแหวน - รัตนาธิเบศร บางใหญ 

ระบบไฟฟา     

1. เบรกเกอรกันดูด     

มีระบบกันดูด 90.91% 100% 

ไมมีระบบกันดูด 9.09% - 

2. การแยกวงจรไฟฟา     

แยกวงจรไฟฟา  90.91% 100% 

อื่นๆ 9.09% - 

ระบบประปา     

1. ประปา     

ถังน้ําใตดิน  90.91% 100% 

ไมมีถังน้ํา     9.09% - 

2. ระดับปมน้ําประปา      

ติดต้ังระดับ  0.20 - 0.50 ม. 0.50 ม. 

3. ระบบไฟฟาปมน้ํา     

ปล๊ักติดต้ัง สูง  0.20-1.00 ม. 1.00 ม. 

4. ระบบน้ําด่ืม(ภาวะปกติ)     

เคร่ืองกรองน้ํา   63.64% 55.56% 

ซื้อน้ําขวด         27.27% 44.44% 

ซื้อน้ําหยอดเหรียญ  9.09% - 

ระบบเครื่องปรับอากาศ     

1. เคร่ืองปรับอากาศ     

มีชุด CDU คอมเพรสเซอร อยูชั้น

ลาง 36.36% - 

มีชุด CDU คอมเพรสเซอร  63.64% 100% 

อยูชั้นบนทั้งหมด        
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        1. ผลการวิเคราะหสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ  ผูพักอาศัยในโครงการ สวน

ใหญจะจบการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 โครงการ ลูกบานเปนเจาของบานเปนที่พักอาศัย 

ลักษณะของครอบครัวเปนครอบครัวขนาดเล็ก มีสมาชิก ประมาณ 4-6 คน  อายุเฉล่ียไมเกิน 50 ป  

สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 50,000 บาท ราคาบานพัก

อาศัยของโครงการ ประมาณ 3,000,000 – 4,000,000 บาท ทั้ง 2 โครงการ แตวันทําสัญญา ณ 

ซื้อ-ขาย โครงการ คือ โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร ลูกบานเร่ิมทําสัญญากับ

โครงการ ป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2554  เปนระยะเวลาของโครงการ 6 ป สวนโครงการพฤกษลดา 

2  บางใหญ  ลูกบานเร่ิมทําสัญญากับโครงการ ป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2554 เปนระยะเวลาของ

โครงการ 2 ป    

         2. ผลการวิเคราะหผลกระทบตอพฤติกรรมการใชชีวิต  เนื่องจากโครงการพฤกษลดา 2  

บางใหญ เปนโครงการที่เร่ิมกอสราง ป พ.ศ. 2552 ลูกบานเร่ิมยายเขาอยูอาศัยภายในโครงการ  

ประมาณชวงตนป พ.ศ. 2554 จํานวน 150 หลังคาเรือน และชวงที่กอนเกิดน้ําทวมในพื้นที่มี

ลูกบานไดยายไปอยูอาศัยที่อ่ืน 120 หลังคาเรือน จึงไมสงกระทบตอพฤติกรรมผูพักอาศัย แตมีผู

พักอาศัย จํานวน 30 หลังคาเรือน ที่ไมไดยายไปอยูที่อ่ืน โดยอยูเฝาบานในชวงน้ําทวม ซึ่งทาง

โครงการสามารถทําแนวปองกันน้ําทวมโครงการได พฤติกรรมการใชการดําเนินจึงไมสงผลกระทบ

มากนัก เพราะผูพักอาศัยอยูเฝาบานไมไดทํางาน  และมีจํานวนนอยทางโครงการจึงสามารถดูแล

ลูกบานไดทั่วถึง         

 
ภาพที ่5-86    รูปถายการมอบถุงยงัชีพโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 
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ภาพที ่5-87    รูปถายการมอบถุงยงัชีพโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 

        สวนโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร  เปนโครงการที่มีผูพักอาศัยอยูเต็มทั้ง

โครงการเปนโครงการท่ีประสบภัยพิบัติอุทกภัยมีน้ําทวมขังในโครงการ สูง 0.50 ม. หนาโครงการ 

สูง 0.80 ม. สวนใหญลูกบานจะไมยายหนี จะอยูปองกันน้ําทวมบาน มีการสะสมเสบียงอาหาร  

น้ําด่ืมในการบริโภค ในชวงแรกระดับน้ําภายนอกยังสูง ไมเกิน 0.50 ม. ยังสัญจรได ลูกบานสวน

ใหญเปนพนักงานบริษัทใชรถทางราชการในการเดินทาง รถสวนตัวไดเคล่ือนยายไปจอดที่อ่ืน และ

มีบางสวนจอดรถในโครงการแตจอดบริเวณที่สูง การเดินทางไปทํางานใชเวลาเดินทางมากกวาปกติ 

 
ภาพที ่5-88    รูปถายการเคล่ือนยายรถยนต 

 
ภาพที ่5-89    รูปถายการจอดรถยนตบริเวณสวนสวนกลาง 
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         3. ผลการวิเคราะหผลกระทบตอตัวอาคารและวัสดุตกแตง  โครงการพฤกษลดา    

วงแหวน–รัตนาธิเบศร มีน้ําทวมเขาบริเวรพื้นที่ที่จอดรถ สนามหญา เฉลียง และซักลาง พื้นที่ที่

เสียหายมากสุด บริเวณพื้นที่สนามหญาโดยรอบ ตูเก็บของบริเวณที่จอดรถ  ครัวไทยที่อยูภายนอก

บาน พื้นที่สวนตอเติม งานระบบไฟจัดสวน ระบบประปาทางโครงการใชถังเก็บน้ําใตดินไม

สามารถบริโภคได ระบบสุขาภิบาลไมสามารถใชไดในชวงน้ําทวม เพราะปริมาณน้ําที่ใชในการ

บริโภคเปนการเพิ่มของน้ําใหกับน้ําที่ทวมขังในโครงการเพิ่มสูงข้ึนอีก ระบบไฟฟาภายในโครงการมี

การตัดไฟ การสัญจรในการเดินทางใชเวลามากกวาปกติ เมื่อระดับน้ําหนาโครงการ สูงเกิน 0.50 – 

0.80 ม. ลูกบานที่อาศัยภายในโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร มีบางสวนไดยายออก

จากโครงการไปอาศัยที่ อ่ืน และมีบางสวนอยูเฝาบาน โดยมีการชวยสูบระบายน้ําออกนอก

โครงการ 

         4. ผลการวิเคราะหผลกระทบตองานระบบ  ปญหาในชวงที่น้ําเร่ิมทวมขังในโครงการ

ระบบสุขาภิบาลจะไดรับผลกระทบกอน เชน ระบบระบายน้ําทิ้งในโครงการมีน้ําไหลเขาทอระบาย

น้ํา บอพัก ค.ส.ล. มีระดับน้ําทวมขังไหลเออ ทําใหน้ําทิ้งภายในบานระบายสูทอระบายน้ํา

สาธารณะไมได ถังบําบัดมีน้ําไหลเขาซึมทําใหกดน้ําชักโครกไมได ระบบน้ําประปา มีการเดินทอ

เมนประปาตอลงถังเก็บน้ําใตดินแลวใชปมน้ําดูดใชสอย มีน้ําไหลซึมเขาถังเก็บน้ําใตดินจึงไมมีการ

ใชบริโภค โดยลูกบานซ้ือน้ําขวดในการบริโภค ระบบปรับอากาศ ปจจุบันบานเรือนสวนใหญจะมี

การติดต้ังแอร ระบบแยกสวน โดยมี CDU คอมเพรสเซอร ติดต้ังนอกบานซ่ึงมีบานติดอยูบริเวณชัน้

ลางจะไดรับความเสียหาย และระบบไฟฟาทางโครงการมีการแยกวงจรไฟฟา ออกเปนช้ัน 1, ชั้น 2  

และมีการแยกออกเปนลูกยอยของแตละชั้น เชน วงจรแสงสวาง วงจรเตาเสียบ เปนตน ชวงน้ํา

ทวมลูกบานสามารถดับไฟเปนสวนๆได แตเมื่อระดับน้ําภายนอกสูงข้ึนทางการไฟฟาสวนภูมิภาค

มีตัดไฟในพ้ืนที่บางใหญ ทําใหมีผลกระทบอยางมากในการใชชีวิตประจําวัน 
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ตารางที ่5-37  สรุปแนวทางการการปองกนัน้าํทวมโครงการ   

พฤกษลดา พฤกษลดา 2 
ลําดับ รายละเอียด 

วงแหวน-รัตนาธิเบศร บางใหญ 

1 บริเวณรั้วโครงการ     

1.1 น้ําซึมเขาใตคานร้ัว √ √ 
1.2 น้ําซึมเขารอยตอร้ัวโครงการ √ √ 
2 สวนระบบสุขาภิบาล     

2.1 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล. √ √ 
2.2 น้ําซึมเขารอยตอทอบอพัก ค.ส.ล. √ √ 
2.3 น้ําซึมเขาถังบําบัด √ - 

3 สวนระบบไฟฟา     

3.1 น้ําทวมไฟสนาม/ไฟสวน √ - 

4 สวนสาธารณูปโภค     

4.1 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล. √ √ 
4.2 น้ําซึมเขารอยตอขอบทางเทากับถนน √ - 

4.3 น้ําซึมเขาบริเวณสวนสวนกลาง √ - 

4.4 น้ําซึมเขาบอน้ําสวนกลาง √ - 

4.5 น้ําซึมเขาทางดานหนาโครงการ √ √ 
4.6 น้ําซึมเขาทางดานหลังโครงการ √ - 

4.7 น้ําซึมเขาทางดานขางโครงการ √ - 

 
         5. ผลการวิเคราะหผลกระทบตอแนวทางการการปองกันน้ําทวมโครงการ  
โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร เปนโครงการที่มีการเตรียมการปองกันน้ําทวม ซึ่งการ

ปองกันของทางโครงการและลูกบานที่พักอาศัยภายในโครงการ วิธีการ ข้ันตอน ก็มีน้ําไหลซึมเขา

ทวมทั้งโครงการ  0.45 ม. มีการแจงเตือนลูกบานใหยายออกจากบานพักอาศัย ผลการวิเคราะห

จากแบบสอถาม สัมภาษณ ทางโครงการ และลูกบานที่พักอาศัยในโครงการพฤกษลดา วงแหวน–

รัตนาธิเบศร ในตําแหนงของตางๆ เชน บานติดร้ัวโครงการ บานติดถนนเมนโครงการ บานอยูหนา

โครงการทางเขา – ออก เปนตน น้ําที่ไหลซมึมากที่สุด คือ งานระบบสาธารณูปโภค เชน ทอระบาย

น้ํา บอพัก ค.ส.ล. บอกรวดน้ํา รองลงมา น้ําซึมเขาใตคานร้ัวโครงการ รอยตอโครงสรางร้ัวโครงการ 

และผนังร้ัวหินศิลาแลง และสุดทายน้ําจะไหลซึมเขางานระบบสุขาภิบาลภายในบาน และพื้นที่

บริเวณสนามหญาที่ติดร้ัวโครงการที่ดินมีการยุบตัวลงน้ําสามารถซึมเขามาได 
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บทที่  6 
การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยทําการ

วิเคราะหกระบวนการในแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ 

และผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจัดสรร โดยลําดับการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 
6.1  สรุปผลการวิเคราะหพื้นท่ีของโครงการจัดสรร 
 1.  ระดับที่ต้ังของโครงการ 
 ในการศึกษาพบวา ระดับในการถมดินทางโครงการ จะใชระดับอางอิงจากระดับถนน

กาญจนาภิเษก ±0.00 เปนเกณฑในการอางอิง เนื่องจากระดับผิวถนนบางรักใหม–บานใหญ 

ระดับเฉล่ียแลวจะมีระดับตํ่ากวา ระดับถนนกาญจนาภิเษก ยกเวนชวงถนนหนาโครงการ      

พฤกษลดา 2 บางใหญ ซึ่งหางจากโครงการพฤกษลดา  วงแหวน–รัตนาธิเบศร ประมาณ              

1 กิโลเมตร จะมีคอนขางสูงจนถึงหนาโครงการ จะมีระดับที่ +0.50 เมตร แตทางโครงการจะทํา

ระดับพี้นถนนโครงการ +0.20 เมตร สูงกวาระดับถนนบางรักใหม–บานใหญ  0.20 เมตร  

ตารางที่ 6-1 แสดงระดับพื้นถนน 

รายการ 
โครงการพฤกษลดา  วงแหวน - 

รัตนาธิเบศร 
โครงการพฤกษลดา 2  

บางใหญ 
หมายเหตุ 

ระดับถนนบางรักใหญ - บานใหม -0.50 ± 0.00 
ระดับถนนกาญจนา

ภิเษก ± 0.00 

หนาโครงการ       

ระดับถนนภายในโครงการ ± 0.00  + 0.20    

ระดับทางเทาโครงการ  + 0.20   + 0.40    

ระดับพื้นโรงรถ  + 0.20   + 0.40    

ระดับพื้นบานช้ันลาง  + 0.45   + 0.65    

ระดับหลังคานร้ัวโครงการ  + 0.20   + 0.20  
วัดจากระดับพื้น

ถนนโครงการ 

  
1.1  โครงการพฤกษลดา  วงแหวน – รัตนาธิเบศร 

 โครงการถมดินเพิ่ม ประมาณ 1.50 ถึง 2.50 เมตร (โดยเฉลี่ย) พื้นที่เดิมเปนดินชุมน้ํา      

มีการตากดิน และถมดินทิ้งชวง ประมาณ 1 ป แตโครงการมีการกอสรางและเปนโครงการทีป่ดการ

ขายแลว ประมาณ 6 ป ระดับพื้นถนนบางชวงมีการทรุดตัว มีรอยแตกที่ผิวถนน ระดับดินที่สวน
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ทางติดร้ัวโครงการมีการทรุดตัวของดิน ชวงที่น้ําเร่ิมทวมถนนหนาโครงการ พื้นทีภายในโครงการมี

น้ําทวม ประมาณ 0.20 ถึง 0.40 เมตร เปนบางสวนของพื้นที่ ที่มีระดับตํ่าใกลกับระดับถนน

ภายนอก เปนสาเหตุที่น้ําซ่ึมใตพื้นดินเขาทวมถนนในโครงการ 
 1.2  โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 
 โครงการถมดินเพิ่ม ประมาณ 1.00 – 2.20 เมตร (โดยเฉล่ีย) ระดับพื้นที่ของโครงการจะมี

ระดับพื้นสูงกวาในพื้นที่บริเวณ เทาระดับพื้นถนนกาญจนาภิเษก ลักษณะของดินในพื้นที่จะมีดิน

แหงมากกวา เพราะที่ดินขางเคียงของโครงการ จะมีบานเรือน ชุมชนยอยๆ  และมีโครงการจัดสรร

ข้ึนมากกวาฝงทางโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร เนื่องจากพื้นที่โครงการไมไดติดถนน 

ตองทําสะพานขามคลอง พื้นที่ของโครงการจึงมีระดับดินโดยทั่วไปจะสูงกวา มีระดับใกลเคียงกับ

ถนนกาญจนาภิเษก แตทางโครงการมีการยกระดับพื้นถนนภายในโครงการ +0.20 เมตร ในดาน

ของการออกแบบ ชวงที่เกิดน้ําทวมหนาโครงการ น้ําไมมีการไหลซึมเขาโครงการ ในพื้นที่ถนน 

สภาพพื้นที่ไมมีการทรุดตัวของดิน เนื่องจากเปนโครงการที่เพิ่งถมดิน และเปนโครงการที่ยังสราง

ไมเสร็จ มีลูกบานเขาพักอาศัยจํานวนนอย 

 จากการวิเคราะหระดับพื้นที่ต้ังของโครงการมีผลตอการปองกันน้ําทวมของโครงการ      

ซึ่งทางโครงการไดกํานดระดับของพื้นถนนในโครงการ ใชระดับอางอิงกับถนนกาญจนาภิเษกเปนเกณฑ 

คือ ใหมีระดับเทากับถนนเมนหลัก เปนเกณฑ ซึ่งทางโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร   

มีระดับพื้นเทาถนนกาญจนาภิเษก แตมีน้ําซึมเขาทวมโครงการได มีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  ดินเร่ิมมกีารทรุดตัว  

 2)  ถนนมีรอยแตกราว 

 3)  ดินบริเวณร้ัวโครงการ มีการทรุดตัว เปนโพรง  

 สวนโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  เปนโครงการที่เร่ิมถมดิน และเปนที่เร่ิมมีการ

กอสราง ดินยังไมการทรุดตัว และสภาพพ้ืนที่อยูในระดับสูง สภาพดินเดิมยังมีดินแข็งบาง มีพื้นที่

ราบลุมเปนบางสวน 
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 2.  สภาพที่ต้ังของโครงการ 
 2.1  โครงการพฤกษลดา  วงแหวน – รัตนาธิเบศร 

  
ภาพที ่6-1  รูปถายแสดงคลองในพืน้ที่โครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร                  

 ลักษณะทางกายภาพท่ีต้ังโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร มีคลอง 3 สาย ไหล

ผานโครงการทั้งบริเวณ ดานหลัง สวนกลาง และดานหนาโครงการ เปนพื้นที่ขวางทางน้ํา จากการ

สอบถามลูกบาน ชวงที่เกิดน้ําทวมกระแสน้ําไหลเช่ียวและแรง และสภาพตามคูคลอง ตล่ิง ระบบ

นิเวศนมีความเสื่อมโทรมมากขาดการดูแล ซึ่งสภาพโดยรอบของพื้นที่เปนที่น้ําไหลผานตาม

ธรรมชาติ ลักษณะของคลองจะเปนแนวนอน (ไหลจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก) น้ําที่ไหล

ทวมคลองจะเปนลักษณะน้ําลนคลอง น้ําทวมขังเต็มพื้นที่โดยรอบโครงการ การระบายนํ้าเปนไป

ไดชา       

          
ภาพที ่6-2  รูปถายคลองกอนน้าํทวม                     ภาพท่ี 6-3  รูปถายคลองหลังน้ําทวม 
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2.2  โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 

 
ภาพที ่6-4  รูปถายแสดงคลองในพืน้ที่โครงการพฤกษลดา  2 บางใหญ              

 ลักษณะทางกายภาพที่ต้ังโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ สภาพพื้นที่ของจะมีระดับสูง 

ซึ่งบริเวณระดับถนนหนาโครงการจะมีระดับสูง ที่เปนแนวคันกั้นน้ําตามธรรมชาติ ที่น้ําไหลมาจาก

ทางทิศเหนือ หรือไหลมาตามคลองถนน ที่อยูติดถนนบางรักใหม – บานใหญ  และทางดานทิศ

ตะวันออกมีโครงการจัดสรรเปนแนวปองกัน ดานทิศตะวันตกมีบอน้ําขนาดใหญเปนพื้นที่แกมลิง

ใหกับโครงการของพ้ืนที่และโครงการได สวนบริเวณดานหลังโครงการ เฟส 1  ติดคลองบางไทร  

แตแนวร้ัวโครงการพิ้นที่ SET BACK  เปนพื้นที่ดินแข็ง กวางประมาณ 11.00 เมตร มีระดับตํ่ากวา

พื้นที่หนาโครงการ เปนแนวคันกั้นน้ําใหไดหลัง ลักษณะของแนวคลองน้ําไหลมาจากทิศเหนือลงสู

ทิศใต และระบายลงสูคลองบางใหญซึ่งเปนคลองสายหลักในบริเวณพื้นที่นี้  

          
           ภาพที่ 6-5  รูปถายพื้นที่แกมลิง                  ภาพที่ 6-6  รูปถายโครงการติดบอน้ํา 
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6.2  สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการปองกันอุทกภัยสาํหรับโครงการ 
 1.  โครงสรางที่มีผลตอการปองกันน้ําทวม 
  1.1  รั้วโครงการ 
 จากการศึกษาจะพบวาทั้ง 2 โครงการ  โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร จะใช

ระบบโครงสรางเดิม เสา-คานร้ัวโครงการจะหลอปูนในที่ และใชหินศิลาแลงกอเปนผนังร้ัวโครงการ 

ผิวของวัสดุมีลายเปนรูพรุน ไมตองฉาบปูน มีความสวยในลายของหิน  น้ําไดซึมผานหินศิลาแลง

ไดตลอดแนวโครงการ ซึ่งคุณสมบัติของหินศิลาแลง ไมกันน้ํา  ขอดีคือมีความสวยงาม เหมาะแก

การตกแตง  

 
ภาพที ่6-7  รูปถายร้ัวโครงการศิลาแลง 

 ร้ัวโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ เปนโครงการที่ผูประกอบการไดเปล่ียนระบบ

โครงสรางร้ัวเปนระบบสําเร็จรูป เปนระบบที่กอสรางไดเร็ว รอยตอโครงสรางนอยกวาระบบเดิม 

ผนังร้ัวเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวฉาบปูนเรียบ ขนาด 1.00 x 4.00 ม. ระบบเสา – คานร้ัว เปน

ระบบสําเร็จรูป 



 155 

 
ภาพที ่6-8  รูปถายโครงสรางร้ัวโครงการ 

 

 
ภาพที ่6-9  รูปถายผนังร้ัวโครงการ 

 

 จากการศึกษาพบวาร้ัวโครงการสําเร็จน้ําซึมผานไดนอยกวาร้ัวหินศิลาแลง ซึ่งผนังร้ัว     

ค.ส.ล.สําเร็จรูป มีผิวฉาบปูนเรียบ รอยตอวัสดุมีนอย น้ําซึมผานผนังร้ัวไดเล็กนอย ปริมาณน้ําทวม

ภายนอกโครงการไมสามารถซึมผานเขาทวมภายในโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญได 
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ภาพที ่6-10  รูปถายการเปรียบเทยีบร้ัวโครงการ 

 จากการเปรียบเทียบร้ัวโครงการที่ปองกันน้ําทวมทัง้สองระบบขางตน จะพบวาร้ัวโครงการ

ที่ใชหนิศิลาแลงไมสามารถปองน้าํซึมเขาโครงการได ซึง่ผิวของวัสดุมคุีณสมบัติ 

 1) มีรูพรุน 

 2) ดูดซึมน้ําไดดี 

 3) น้ําหนกัเบา 

 4) รอยตอระหวางวัสดุมีมาก 

 เม่ือเปรียบเทียบกับร้ัวโครงการสําเร็จรูป ซึ่งเปนโครงสรางหลอสําเร็จผิวของวัสดุหลอเปน

ชิ้นเดียวกัน มีน้ําหนักในตัวปองกันแรงดันของน้ําได วัสดุที่ใชทําเปนผนังร้ัวโครงการเปน ผนังร้ัว   

ค.ส.ล. สําเร็จรูป ขนาด 1.00x4.00 ม. ผิววัสดุเรียบ ไมมีรูพรุน การดูดซึมน้ําของวัสดุไดนอยมาก

เมื่อเทียบหินศิลาแลง ทําใหโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ไมมีน้ําทวมขังภายในโครงการ 

        
    ภาพที ่6-11  รูปถายร้ัวโครงการดานหนา    ภาพท่ี 6-12  รูปถายร้ัวเข่ือนโครงการติดบอน้ํา 



 157 

         
    ภาพที ่6-13  รูปถายร้ัวโครงการศิลาแลง         ภาพที่ 6-14  รูปถายน้ําซึมร้ัวโครงการศิลาแลง                          

1.2  ระดับพื้นถนนโครงการ 
 จากการวิเคราะหที่ต้ังทั้ง 2 โครงการ จะเห็นไดวาโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร 

จะเปนพื้นที่ราบลุม มีน้ําทวมขัง จากการสัมภาษณ พื้นที่ดังกลาวลักษณะดินอุมน้ํา ชวงน้ําทวมน้ํา

ที่ไหลผานคลองจะลันไหลเขาทวมพื้นที่ ทางโครงการไดถมดินเทาระดับถนนกาญจนาภิเษกแลว 

แตพื้นถนนภายในโครงการมีการทรุดตัวเปนบางพื้นที่ ทําใหมีน้ําทวมเปนบางพื้นที่ บริเวณที่มีน้ํา

ขังมีระดับตํ่ากวาถนนภายนอกโครงการ ดินถมมีการทรุดตัวเปนไปตามธรรมชาติ  

 สวนโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ ระดับดินเดิมของพื้นที่ต้ังโครงการ จะมีระดับสูงกวา

โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร 0.50 เมตร และยกระดับพื้นถนนภายในโครงการ  0.20 

เมตร  ทําใหน้ําทวมบริเวณรอบนอกโครงการมีความลึกของระดับน้ําไมมากพอที่มีผลกระทบตอ

โครงการ 

 
ภาพที ่6-15  รูปถายการเปรียบเทยีบระดับพื้นโครงการ 

ที่มา : ขอมูลทางวิศวกรโครงการ 
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 ผลจากการเกิดวิกฤตน้ําทวม ทําใหภาครัฐไดมีนโยบายคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวาง

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ที่มีมาตรการปองกันน้ําทวมที่ เปนรูปธรรม           

การกําหนดผังเมืองวาพื้นที่ ใดเปนพื้นที่น้ําไหลผานตามธรรมชาติ  พื้นที่ราบลุม  ที่ทําให

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย มีแนวทางในการปองน้ําทวมโครงการอสังหาริมทรัพยได       

ตารางที่ 6-2  แสดงทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ                             

มาตรการไมใชสิ่งกอสราง (Non-structural measures) มาตรการใชสิ่งกอสราง (Structural  measures) 

1. การจัดการใชที่ดิน (Land use management) 
1. กอสรางเขื่อนและพนังก้ันน้ํา (Levees and 
Floodwalls) 

2. การเวนคืนที่ดิน 
2. การปรับปรุงสภาพลําน้ํา (Channel 
modifications) 

3. การปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชเปนแหลงเก็บกักน้ํา 
3. การสรางเสนทางน้ําออมเมือง (By-pass 

floodways) 

4. การใชเทคโนโลยีพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม 4. พื้นที่ชะลอน้ําและแหลงเก็บกักน้ําน้ําทวม 

5. การใหความรูและขอมูลสาธารณะ    (Retarding basins  and flood storage areas) 

6. การปองกันน้ําทวมสิ่งปลูกสราง 
5. สรางอางเก็บน้ําบรรเทาน้ําทวม (Flood mitigation    

reservoirs) 

7. การอพยพออกจากพื้นที่เส่ียงภัย 6. การปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

8. แผนรับมือน้ําทวม 7. การกอสรางเข่ือนปองกันน้ําทะเลหนุน 

10. การประกันภัยน้ําทวม   

 
 1.3  การบรหิารจัดการการปองกันน้ําทวมโครงการ 
 1.  โครงการพฤกษลดา  วงแหวน – รัตนาธิเบศร          

 
ภาพที ่6-16  รูปถายการบริหารจัดการน้าํโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 
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 โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร เปนโครงการที่มีลูกบานอยูเต็มทั้งโครงการ 

และกําลังมีการสงมอบพื้นที่โครงการใหกับคณะกรรมการนิติบุคคลไปดูแล ในชวงเดือนกันยายน

แตการสงมอบพื้นที่โครงการยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ทําใหชวงที่เกิดน้ําทวมในพื้นที่รอบโครงการ 

ทางโครงการและลูกบานที่อาศัยในโครงการ ไมไดมีการมีการจัดการในการปองกันโครงการ 

เนื่องจากในการปองกันตองเปนอีกฝายหนึ่งเปนผูดําเนินการในการปองกัน แตหลังจากการเจรจา

ระหวางทางผูประกอบการกับลูกบาน ทางผูประกอบไดชวยเหลือเคร่ืองสูบน้ํา กระสอบทราย และ

อุปกรณตางๆ  และทางลูกบานก็ไดมีงบประมาณของลูกบานเองในการจัดซื้อ–เชา เคร่ืองสูบน้ํา 

กระสอบทราย และอุปกรณตางๆ  ในการปองกันน้ําทวมโครงการ แตรูปแบบการบริหารจัดการของ

ทางโครงการกับลูกบานไมเปนเอกภาพ ทําใหการบริหารจัดการในการปองกันน้ําทวมโครงการไม

สามารถปองน้ําทวมได ทําใหน้ําเขาทวมโครงการ สูงประมาณ 0.40 – 0.50 เมตร มีผลกระทบตอ

ลูกบานที่พักอาศัยภาย 

  
2.  โครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ 

 
ภาพที ่6-17  รูปถายการบริหารจัดการน้าํโครงการพฤกษลดา 2 บางหใญ 

 ผลจากการวิเคราะหโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ เปนโครงการท่ียังมีการดําเนินการ

กอสรางบาน บริเวณ เฟส 1 ที่เสร็จแลวเปนบานพรอมอยู ที่มีลูกบานอาศัยอยูแลว จํานวน 120 

หลัง อยูในสวนบริเวณดานหนาโครงการ  สวนที่ยังมีการดําเนินการกอสรางอยู ประมาณ 290 หลัง 

สวนเฟส 2 ที่มีคลอง 

ระดับตํ่า 

ระดับสูง 
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บางไทรกั้นระหวาง เฟส 1 กับ เฟส 2 ยังไมไดดําเนินการกอสรางแตถมดินแลว การปองกันน้ําทวม

ทางสวนสํานักงานใหญ (สวนกลาง) จะจัดงบประมาณในการทําแนวปองกันน้ําทวม เชน      

เคร่ืองสูบน้ํา กระสอบทราย เคร่ืองจักรหนัก เปนตน ซึ่งโครงการพฤกษลดา 2  บางใหญ เปน

โครงการที่เร่ิมเปดตัวโครงการ ขายบานพรอมอยูไปแลว ประมาณ 17 เปอรเซ็นต ของจํานวนบาน

ทั้งโครงการ  ทางสวนกลางจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแนวทางการปองกันน้ําทวม

โครงการ ใหกับทางโครงการ ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการในแนวทางการปองกันน้ําทวมมี ดังนี้ 

 1)  สํารวจทางกายภาพของพื้นที่รอบนอกโครงการ และในโครงการ  ระบบสาธารณูปโภค 

เชน ระดับพื้นถนน  ระดับทอระบายน้ํา  

 
ภาพที ่6-18  รูปถายสาธารณูปโภค          ภาพที ่6-19  รูปถายบอพักระบายน้ํา 

      
        ภาพที่ 6-20  รูปถายบอน้ําขางโครงการ       ภาพที ่6-21  รูปถายถนนก้ันคลองถนน             

 2)  มีการตรวจสอบระดับน้ําในคลองบางไทร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเสริมคันกั้นน้ํา

ที่เหมาะสมกับระดับน้ํา 
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ภาพที ่6-22  รูปถายการวัดระดับน้ํา 

 3)  มีการตรวจสอบโครงสรางร้ัวโครงการ และทําแนวคันกั้นดินเพื่อปดจุดที่เปนจุดเส่ียงทั้ง

ดานใน และดานนอกโครงการ 

 
ภาพที ่6-23  รูปถายการทาํคันดิน 

 4)  มีการทําแนวปองกันบริเวณทางเขา – ออก ดานหนาโครงการ ใชยางแอสฟลททําเนิน

คันกั้นกัน สูง 0.60 เมตร และกระสอบทรายปดอีกช้ันหนื่งในสวนที่ยางแอสฟลทปดไมได บริเวณ

ดานหนาใชยางแอสฟลทเปนเนินปองกัน บริเวณนี้ตองมีการขนสงวัสดุ อุปกรณ ในการปองกัน 

จากสวนกลางที่ขนสงมายังโครงการ แตถาปริมาณน้ําทวมสูงเกินระดับเนินคันกั้นน้ําแอสฟสท    

จะใชกระสอบทรายเปนตัวชวยเสริมความสูงอีกชั้นหนึ่ง 

          
  ภาพท่ี 6-24  รูปถายการกัน้กระสอบทราย   ภาพที่ 6-25  รูปถายคันกั้นน้ํายางแอสฟลท 
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 5)  มีการเคลียร – ปรับพื้นที่โดยรอบโครงการ และภายในโครงการบางสวนของพื้นที่ โดย

ทําเปนเนินคันดิน หรือเปนรางทางระบายน้ํา ใหน้ําที่ทวมระบายออกพื้นที่ไดเร็ว หรือไปยังพื้นที่ที่

ตํ่าสุดแลวใชปมสูบน้ําออกระบายลงสูคลองบางไทร 

 
ภาพที ่6-26  รูปถายการคันดินระบายน้ํา     

 
               ภาพท่ี 6-27  รูปถายปมสูบน้าํ     ภาพที ่6-28  รูปถายการเสริมคันกัน้น้าํกระสอบทราย 

      6) น้ําซึมเขาทอระบายน้ํา ใชกระสอบทรายอุดบริเวณที่เปนน้ําซ่ึมเขา แตพอใหน้ําไหลซึม

ไดเล็กนอยเพื่อลดความแรงของน้ํา ในปริมาณน้ําที่พอรับได แลวควบคุมการไหลของน้ําไปพื้นที่ท่ี

ตํ่าสุด แลวสูบออกลงบอหนวง(สวนน้ําสวนกลางของโครงการ) เปนที่พักน้ําในกรณีที่มีไหลเขามา

มาก และสูบน้ําในบอหนวงลงบอพัก หรือรางดินระบายน้ํา ระบายออกดานหลังโครงการ ซึ่งเปน

พื้นที่ที่ตํ่าสุดของโครงการ ใชปมสูบน้ําในบอระบายออกสูคลองบางไทร 
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ภาพที ่6-29  รูปถายความพรอมเคร่ืองสูบน้ํา 

                                
6.3  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจดัสรร 
      เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ ทั้ง 2 โครงการอยูใน

บริเวณที่ใกลเคียง หาง 1 กิโลเมตร ระหวางโครงการจึงไดรับผลกระทบในคร้ังนี้ แตวีธีการ ข้ันตอน

ในการปองกนัน้ําทวม และการบริหารจัดการแนวทางในการปองกันน้ําทวมของทั้ง 2 โครงการที่มี

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยเดียวกัน คือ โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร และ 

โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ ที่มีโครงการหนึ่งน้ําทวมทั้งโครงการ และมีโครงการหนึ่งที่สามารถ

ปองน้ําทวมเขาโครงการได โดยทางผูวิจัยสามารถสรุปผลของการวิเคราะหรายละเอียดโดยการ

เปรียบเทียบดังนี้ 
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ตารางที่ 6-3 สรุปผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจดัสรร  

โครงการพฤกษลดา โครงการพฤกษลดา 2  
รายละเอียด 

วงแหวน - รัตนาธิเบศร บางใหญ 

ระดับน้ําทวมในโครงการ 0.45 ม. - 

ระดับน้ําทวมหนาโครงการ 0.80 ม.  0.50 ม. 

ระดับถนนหนาโครงการ -0.50 ม. ±0.00 

(ถนนบางรักใหญ-บานใหม)     

ระดับพื้นถนนโครงการ ±0.00 +0.20 ม. 

ระดับพื้นบานช้ันลาง +0.45 ม. +0.65 ม. 

ระดับพื้นที่จอดรถ +0.20 ม. +0.40 ม. 

1.ผลกระทบทางสังคม-
เศรษฐกิจ 

- ผูพักอาศัยเปนเจาของบาน - ผูพักอาศัยเปนเจาของบาน 

  - บานหมดประกันกับโครงการ - บานอยูในชวงประกันกับโครงการ 

  - ลูกบานสวนใหญอยูเฝาบาน - ลูกบานสวนใหญยายออกจากโครงการ 

  - มีความกังวลในเร่ืองทรัพยสิน ความปลอดภัย  
- ขอมูล-ขาวสาร ระบบการเตือนของทาง

โครงการ 

กอนเกิดน้ําทวม 
- ขอมูล-ขาวสาร ระบบการเตือนของทาง

โครงการ 
- โครงการดําเนินการปองกันเอง 

  - ขาดการประสานงานโครงการกับลูกบาน เปนโครงการที่ยังกอสรางไมเสร็จ 

  
- คาใชจายปองกันน้ําทวมของลูกบาน 5000 

บาท 
  

ขณะเกิดน้ําทวม - ขาดความรวมมือโครงการกับลูกบาน   

  - ลูกบานไมมีขอมูลทางกายภาพของโครงการ   

หลังเกิดน้ําทวม - ลูกบานขาดความเช่ือมั่นกับโครงการ   

  - ความเสียหายของทรัพยสิน   

  - คาใชจายตางๆหลังเกิดน้ําทวม   

2.ผลกระทบตอพฤติกรรม - ไมสะดวกการใชชีวิตประจําวัน เชน  - มีบางสวนอยูดูแลบาน 

  การใชชวีิต   การบริโภค การขับถาย เปนตน   

  
- การสัญจรลําบากใชเวลาเดินทางมากกวา

เวลาเดิม 
  

3.ผลกระทบตอตวัอาคาร - น้ําทวมพื้นที่จัดสวน ตนไมตาย หญาตาย   

   และวัสดุตกแตง   
- เฟอรนิเจอร วัสดุตกแตงอุปกรณ ไดรับความ

เสียหาย 
  

  - ผนังบาน ประตูร้ัวหนาบานเลอะคราบน้ํา   

  1) คาทําความสะอาด 5000 บาท/หลัง   

  2) คาซอมแซม 20000 บาท ข้ึนไป   
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4.ผลกระทบตองานระบบ   - ระบบประปา ถังเก็บน้ําใตดินการดูแลยาก   

  ลูกบานไมมั่นใจในการบริโภค   

  - ปมน้ําถูกน้ําทวมใชงานไมได   

  - ระบบสุขาภิบาล ทอระบายน้ําภายในบาน   

  ไมสามารถระบายน้ําทิ้งได โถสวมชักโครก   

  กดไมได มีน้ําซึมเขาถังบําบัด   

  - ระบบไฟฟา ภายในบานไมไดรับเสียหาย   

  แตไฟจัดสวน เตาเสียบโรงรถ ถูกน้ําทวมขัง   

  การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการตัดไฟ ระดับน้ํา   

  ทวมรอบโครงการ สูง 1.00 ม.   

5.ผลกระทบตอแนว
ทางการ 

- บริเวณที่น้ําซึมเขามากที่สุด คือ    

  ปองกันน้ําทวมโครงการ 1) น้ําซึมเขาทอระบายน้ํา-บอพัก ค.ส.ล.   

     (สวนกลาง)ตามแนวเขตร้ัวโครงการ   

  2) น้ําซึมเขาใตร้ัวโครงการ รอยตอโครงสราง   

  3) น้ําซึมเขาผานผนังร้ัวโครงการ หินศิลาแลง    

  4) น้ําซึมเขาทอระบายน้ํา-บอพัก ค.ส.ล.   

  ถังบําบัดใตดิน ในบานบริเวณท่ีติดร้ัวโครงการ   

หมายเหตุ : ระดับพื้นเทียบจากระดับถนนกาญจนาภิเษก(±0.00) 
6.4  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางในการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ 

กรณีศึกษา : โครงการพฤกษลดา วงแหวน – รัตนาธิเบศร และ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  

จากการเกิดอุทกภัยน้ําทวมขังในพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดรับ

ความเสียหายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนมีการเสียชีวิต มีผลกระทบตอดานที่อยูอาศัย 

ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับอสังหาริมทรัพย โครงการบานจัดสรรในแนวราบเปนจํานวนมาก         

แตในชวงวิกฤตการเกิดน้ําทวมในพื้นที่วิกฤต ก็มีบางโครงการจัดสรรสามารถมีวิธีการ ข้ันตอน 

รูปแบบการบริหารจัดการในแนวทางการปองกันน้ําทวมของโครงการ มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

โครงการจัดสรรที่มีการปองกันน้ําทวม แตไมสามารถปองกันได โดยการสํารวจ ถายภาพ 

สัมภาษณ และแบบสอบถาม ผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปเปนประเด็น สภาพอุทกภัยในพื้นที่

ของโครงการจัดสรร  แนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการจัดสรร  และผลกระทบตอผูพักอาศัยใน

โครงการจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1.  สรุปผลสภาพอุทกภัยในพื้นท่ีของโครงการจัดสรร                       
 โครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร  จากการสัมภาษณคนในทองถิ่นและผูพัก

อาศัยในโครงการ พื้นที่เดิมเปนที่ราบลุม ดินเหนียวชุมน้ําเหมาะแกการเกษตร ทําเลที่ต้ังโครงการ 

มีคลอง 3 สาย ไหลผานบริเวณทางดานทิศเหนือของโครงการ คลองบางแพรก บริเวณกลาง

โครงการ คลองบางไทร และทางดานทิศใตบริเวณหนาโครงการ คลองถนน (เปนคลองที่ทาง

ราชการขุดดินมาทําถนนบางรักใหญ-บานใหม) ซึ่งคลองท้ัง 3 สาย ไหลจากทางทิศตะวันออก ไป

ทางทิศตะวันตก ชวงเวลาน้ําหลากที่ไหลมาจากทางทิศเหนือน้ําในคลองจะเออลนคลอง น้ําทวม

ขังบอยเปนทางน้ําไหลผานทางธรรมชาติทุกป และการระบายน้ําในพ้ืนที่ จะใชคลองเปนทาง

ระบายน้ําตามธรรมชาติ โดยเช่ือมกับคลองบางใหญไหลออกสูแมน้ําทาจีน ทําใหที่ต้ังโครงการ

ต้ังอยูในพื้นที่ราบลุม ดินเดิมมีระดับตํ่ากวาถนนมาก การถมดินในพื้นที่ตองมีการถมจํานวนมาก

ซึ่งมีผลตอราคาบาน                        

 โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ พื้นที่โครงการต้ังอยูทางดานทิศใต(ฝงตรงขามโครงการ

พฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร ) มีถนนบางรักใหญ-บานใหม กั้นระหวาง 2 โครงการ มีแหลง

ชุมชนอาศัยอยูมาก และมีโครงการจัดสรรข้ึนอยูหลายโครงการ ลักษณะดินเปนดินเหนียว มีคลอง

ไหลผานโครงการ คือ คลองบางไทร อยูทางดานทิศใตของโครงการ(ดานหลัง) ซึ่งมีระดับตํ่ากวา

ดานหนาโครงการ ซึ่งระดับในพื้นที่นี้มีระดับสูงกวา 0.50 ม.ถนนหนาโครงการพฤกษลดา            

วงแหวน–รัตนาธิเบศร        

 สรุปไดวาระดับของพื้นที่ต้ังโครงการมีผลตอน้ําทวมโครงการจัดสรร และการเลือกทําเล

ที่ต้ังโครงการนอกจากระดับของพื้นที่ที่เหมาะสมแลว การเลือกใชที่ดินที่ตองเหมาะกับการใชใหถูก

ประเภทกิจกรรม การปลูกสรางโครงการจัดสรรควรศึกษาการแบงโซนสีของผังเมืองใหถูกตอง และ

ควรศึกษารายละเอียดและสอบถามชุมชนในพื้นที่วาที่ต้ังเปนลักษณะอยางไร 
 2.  สรุปผลแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ                       
 2.1  สิ่งกอสรางท่ีมีผลตอการปองกันนํ้าทวม 
 ร้ัวโครงการพฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร เปนโครงสรางเสา-คาน ค.ส.ล. หลอในที่ 

ผนังร้ัวโครงการใช หินศิลาแลงกอเปนผนัง ใชปูนทรายเปนประสานเวนรอง หาง 2 ซม. บริเวณ

พื้นที่ที่ตางระดับกันมาก หรือติดคลอง ใชโครงสรางร้ัวเข่ือน ถาระดับพื้นที่ดินขางเคียงใกลเคียงกัน

ใชโครงสรางร้ัวธรรมดา จากเหตุการณน้ําทวมโดยรอบ น้ําสามารถไหลซึมผานหินศิลาแลงได และ

รอยตอชองวางโครงสรางร้ัว และโครงการกอสรางมาหลายป ดินมีการทรุดตามแนวร้ัวโครงการ ทํา

ใหน้ําซ่ึมเขาทางใตคานร้ัว  
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 ร้ัวโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  เปนโครงสรางเสา-คาน สําเร็จรูปเปนชิ้นๆ มายกติดต้ัง

หนางาน ผนังร้ัวโครงการใชผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 1.00x4.00 ม. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสี 

รอยตอระหวางแผน หาง 2 ซม. อุดดวยปูนทราย ทาสี ซึ่งรอยตอของโครงสรางมีนอย จาก

เหตุการณน้ําทวมโดยรอบ น้ําสามารถไหลซึ่มผานผนังไดเล็กนอย                 

 สรุปไดวาร้ัวโครงการเปนพนังกั้นน้ําของโครงการจัดสรรที่มีผลกระทบตอโครงการจัดสรร 

ซึ่งทางผูประกอบการควรใหความสําคัญตอการออกแบบ เทคนิคการกอสราง วัสดุที่ใชเปนผนังร้ัว

โครงการที่มีความสวยงามและปองการซึมของน้ําได ผลของการเปรียบเทียบร้ัวโครงการทั้ง 2 

โครงการ ร้ัวโครงการที่ใชหินศิลาแลงการซึมของน้ําผานวัสดุไดงายกวาร้ัวโครงการที่ใชผนัง

คอนกรีตฉาบปูนเรียบ ที่การซึมของน้ําผานไดนอยมากเมื่อเทียบกับศิลาแลง 

 งานระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ําทิ้งสําหรับสวนกลาง(โครงการ) ซึ่งทั้ง 2 โครงการ

มีการไหลซึมของน้ําเขารอยตอทอระบายน้ํา-บอพัก ค.ส.ล. และบอตรวจนํ้าที่ตอทอเชื่อม

สาธารณะ แตโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร จะมีน้ําไหลซึมเขาระบบะบายน้ําใตดิน

มากกวาโครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ เนื่องจากโครงการพฤกษลดา วงแหวน–รัตนาธิเบศร      

มีการกอสรางมานาน ดินมีการทรุดตัวทําใหทอระบายน้ําบางชวงมีการทรุดตัวตาม และระดับของ

พื้นโครงการบางบริเวณมีระดับใกลเคียงกับถนนหนาโครงการ จึงทําใหมีน้ําทวมขังได และบอ

ตรวจของทั้ง 2 โครงการ ไมมีประตูระบายน้ําเขา – ออก จึงทําใหน้ําไหลเขาตรงสวนนี้ได 

 สรุปไดวางานระบบสาธารณูปโภคเปนงานกอสรางที่มีผลตอแนวทางการปองกันน้ําทวม

ของโครงการจัดสรร ซึ่งการออกแบบ ข้ันตอน วิธีการกอสราง ผูประกอบจะตองคํานึงถึงแนวทางใน

การปองกันน้ําทวมในระยะยาว 
 2.2  ไมใชสิ่งกอสรางที่มีผลตอการปองกันนํ้าทวม 
 การบริหารจัดการการปองกันน้ําทวมโครงการ จากการสัมภาษณวิศวกรโครงการ        

และผูเกี่ยวของในการปองกันน้ําทวมทั้ง 2 โครงการ ซึ่งทางผูประกอบการไดใหความสําคัญกับการ

ปองกันน้ําทวมในครั้งนี้ โดยทางโครงการไมไดมีมาตรการรูปแบบในการบริหารจัดการน้ําจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ผลการวิเคราะหทั้ง 2 โครงการมีผูประกอบการรายเดียวกัน ดังนั้นรูปแบบการ

บริหารจัดการจึงเหมือนกัน คือ ทางสํานักงานใหญเปนศูนยกลางในการสนับสนุนในแนวทาง

ปองกันของโครงการ เคร่ืองจักร อุปกรณ วัสดุในการปองกัน และอ่ืนๆ เปนตน โดยประสานงานกับ

ทางวิศวกรโครงการ ในดานขอมูลและแนวทางในการปฎิบัติตอรูปแบบในการบริหารจัดการกับ

ทางโครงการ ในทางการบริหารจัดการมีหลายปจจัยที่สงผลตอแนวทางการปองกันน้ําทวมของ

โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 โครงการพฤกษลดา วงแหวน – รัตนาธิเบศร   
 1) เปนชวงโครงการกําลังสงมอบพื้นที่ใหกับคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

 2) ทางโครงการกับลูกบานขาดการประชาสัมพนัธ-ขอมูลที่ชัดเจน เชน ทางดานกายภาพ

ของโครงการ งบประมาณในการจัดการ เปนตน 

 3) ความรวมมือทางโครงการกับลูกบานในโครงการ 

 4) ลูกบานมีการตอเติมอาคารทําใหการจัดการมีอุปสรรค 
 โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ  
 1) เปนโครงการเร่ิมการกอสรางมีลูกบานเขาอยูอาศัยไมมาก การจัดการจึงทาํไดงาย 

 2) ทางโครงการมีขอมูลทางดานกายภาพของโครงการ 

 3) ผูพักอาศัยสวนใหญใหความรวมมือกับทางโครงการ 

 สรุปไดวาแนวทางการปองกันน้ําทวมโครงการท่ีนอกจากส่ิงกอสราง เชน ร้ัวโครงการ     

คันกั้นน้ําบอหนวง และงานระบบสาธรณูโภค ในการปองกันไมสามารถปองกันไดทั้งหมด ตองมี

รูปแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งผูมีหนาที่ตองมีความรู ความเขาใจ ทางดานกายภาพของพื้นที่

โครงการ ภายในโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ การรวมมือกับลูกบาน 
 3.  สรุปผลกระทบตอผูพักอาศัยในโครงการจัดสรร 
 จากการสัมภาษณ สอบถาม ผูพักอาศัยทั้ง 2 โครงการ โครงการพฤกษลดา วงแหวน-

รัตนาธิเบศร  เปนโครงการที่มีน้ําทวมขังทั้งโครงการ จึงมีผลกระทบทางสถานภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ผลกระทบตอตัวอาคาร  ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชชีวิต ผลกระทบตองานระบบภายในบาน  

ทั้งกอนเกิดน้ําทวม  ขณะเกิดน้ําทวม และหลังเกิดน้ําทวม มากกวาโครงการพฤษลดา 2 บางใหญ 

แตโครงการโครงการพฤษลดา 2 บางใหญ ถึงแมวาภายในโครงการไมมีน้ําทวมขังแตก็มีผลกระทบ

ตอผูพักอาศัย เนื่องจากในพื้นที่รอบโครงการมีระดับน้ําทวมขังสูง การคมนาคมไมสามารถสัญจร

ได ระบบไฟฟาทางการไฟฟาสวนภูมิภาคมีการตัดไฟ ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิต 
6.5  ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากเหตุการณอุทกภัยคร้ังนี้เปนภัยธรรมชาติ ที่ทางผูประกอบการไมไดคํานึงถึง

มาตราการการออกแบบระบบการปองกันน้ําทวม  เชน   โครงสราง ร้ัวโครงการ   ระบบ

สาธารณูปโภค ในระยะยาวทางผูประกอบการจะตองคํานึงถึงมาตราการการปองกันน้ําทวม

สําหรับโครงการบานจัดสรรที่อยูในเขตพื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม มีดังตอไปนี้ 
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 1. มาตราการใชสิ่งกอสราง (Structural  measures) 
 1) ร้ัวรอบโครงการ 

 ร้ัวโครงการสามารถปองกันน้ําไดทั้งบนดินและใตดิน การออแบบวัสดุมีรอยตอของ

โครงสรางนอยที่สุด ผิวของผนังร้ัวดองตองกันน้ําซ่ึมได สําหรับโครงการที่กอสรางไปแลวควรทําร้ัว

เสริมแลวถมดินอัดใหแนนระหวางชอง 

 
ภาพที ่6-30 รูปถายระบบกนัซึมร้ัวโครงการใตดิน 

 จากภาพการทําแนวร้ัวโครงการปองกันน้ําซึมใตดิน สําหรับโครงการจัดสรรที่เร่ิมกอสราง 

โดยใชแผนกันซึมยึดติดที่โครงสรางร้ัวโครงการใตดิน แลวถมดินปดทับแผนกันซึม-โครงสรางร้ัวใต 

และบดอัดดินใหแนน เพื่อปดรอยตอของโครงสรางร้ัว และชองวางของดินใหน้ําซึมผานโครงสราง 

     
ภาพที ่6-31 รูปถายการถมดินทางเขาโครงการ 
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 จากภาพการทําแนวร้ัวโครงการปองกันน้ําซึมบนดินและใตดิน สําหรับโครงการจัดสรรที่

กอสรางร้ัวโครงการแลว เพื่อปองกันน้ําทวมในอนาคตสําหรับโครงการจัดสรรที่จะปรับปรุง โดยการ

เสริมร้ัวโครงการจากร้ัวโครงการเดิม ใหมีระยะชองวางของร้ัวพอสมควร และกอสรางร้ัวเข่ือนเสริม

ทั้งใตดินและบนดิน โดยใหความสูงของร้ัวเสริมบนดินใหสูงกวาระดับน้ําทวมรอบโครงการหรือ

เทียบเทา เพื่อปองกันน้ําซึมและชองวางระหวางร้ัวใหถมดินใหเต็มอัดแนน 

 2) เนินทางเขา-ออกหมูบาน 

 เพื่อเปนการกันน้ําเขาจากทางดานหนาทางเขา-ออก ทําเปนเนินหลังเตา (Hump) หรือ

ยกระดับพื้นถนนทางเขา-ออกโครงการใหมีระดับสูง 

    
ภาพที ่6-32  รูปถายการถมดินทางเขาโครงการ 

 3) ระดับดินทีต้ั่งโครงการ (ทําเล) 

 ทางกายภาพเดิมของพื้นที่โครงการควรมีระดับดินเดิมที่ใกลเคียงกับถนนเมน หรือกรณีที่

ถมดินใหมควรถมดินใหสูงกวาหรือเทาระดับถนนเมน และมีการบดอัดดินใหแนนตามหลักวศิกรรม

เพื่อปองการทรุดตัวของดินในอนาคต 

 
ภาพที ่6-33  รูปถายการถมดินพืน้ที่ใหมีระดับสูง     

 4) ระบบระบายน้ําภายในโครงการ 

 ระบบระบายน้ําในโครงการตองคํานึงถึงในภาวะน้ําทวมระบบระบายน้ําทิ้งรอบโครงการ

เพื่อทิ้งน้ําออกนอกโครงการ ทั้งดานหนาและดานหลัง(ถามี) จะตองถูกปรับเปล่ียนใหเปนระบบปด 
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(Closed System) เพื่อกั้นไมใหน้ําจากภายนอกทวมเขามาตามทอระบายน้ําดวยการติดต้ัง 

ประตูน้ํา แบบถาวร หรือ แบบถอดประกอบไดที่บอน้ําทิ้ง (Hand Hole) บอสุดทายซ่ึงเปนจุดตํ่าสุด 

 
ภาพที ่6-34  รูปถายการทาํระบบปดบอพักระบายน้ํา     

 5) ระบบไฟฟา 

 ระบบไฟฟาภายในบานพักอาศัยการออกแบบจะตองคํานึงความปลอดภัย ระดับตําแหนง

ของเตาเสียบ ควรสูง 0.90 ม. ตูเบรกเกอรควรแยกวงจรไฟฟา มีระบบกันดูด 

 6) ระบบถังน้ําประปา 

 ถังเก็บน้ําสํารองของบานพักอาศัยควรใชถังเก็บวางบนระดับพื้น ในภาวะน้ําทวมสามารถ

ใชน้ําสํารองมาบริโภค ซึ่งถังน้ําใตดินไมสามารถตรวจสอบได และหลังน้ําลดก็ไมสามารถ

ตรวจสอบระบบได 
2. มาตรการไมใชสิ่งกอสราง (Non-structural measures) 

 1) ระบบการประกันภัย 

 ผูประกอบการ หรือคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบาน จะตองทําประกันภัยความเสียหาย

จากน้ําทวมสําหรับสาธารณูปโภค ทรัพยสินสวนกลาง และบานพักอาศัยในโครงการ 

 2) ระบบการบริหารจัดการ                                                          

 ผูประกอบการ หรือคณะคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบาน ควรมีมาตรการในการชวยเหลือ 

การประชาสัมพันธขอมูล กอนเกิดน้ําทวม ขณะเกิดเหตุน้ําทวม และหลังน้ําทวม ใหกับผูพักอาศัย

ในโครงการ  
 
 
 

ประตูก้ันน้ําในบอพัก

1 2 3

วิธีการแบงผังโซนสูบนํ้า

ทํารอง คสล.ในบอพัก
ใหมีขนาดเทากันทุกบอ

ใชวัสดุท่ีหาไดงาย เชนแผนวีวาบอรด
ตัดใหไดขนาดพอดีกับรองท่ีทําไว

ใชแผนไวนิลหุมแผนวีวาบอรด
เสียบในรองบอพักแทนการใชกระสอบทราย
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6.6 ขอเสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังตอไป 
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพยในแนวราบ  ซึ่งเปนการศึกษาแนวทางการปองของโครงการ ผลกระทบตอ           

ผูพักอาศัยในโครงการ ยังไมไดศึกษาดานผูบริโภค ดังตอไปนี้  

 1. ควรมีการศึกษาในดานเทคโนโลยีที่สามารถปองกันน้ําทวมสําหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพยในระยะยาว เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 

 2. ควรมีการศึกษารูปแบบบานพักอาศัยที่สามารถสูน้ําได  



 

 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. ภัยพิบัติธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา; 

2539. 

เลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน, สํานักงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. รายงานผล

การสัมมนาการวางแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย พ.ศ. 2532 . กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพสวนทองถิ่น, 2532. 

วิโรจน ชัยธรรม. อุทกวิทยา. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. งานผลิตเอกสาร คณะ   

              วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2528. 

อาทิตย เลิศลํ้า. ความตองการของผูประสบภัยน้ําทวมและการจัดการแกไขปญหาน้ําทวม : 

กรณีศึกษา บานลําปาว อําเภอเข่ือนขันธ จังหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธปริญญา 

             มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546. 
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ภาคผนวก 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
สําหรับผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร 

 
เรียน  ทานผูตอบแบบสอบถาม 
 
  เนื่องดวยกระผมนายชัยยงค  ภูษณพิทักษ  นิสิตปริญญาโท  ภาควิชาเคหการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีความประสงคจะทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  

“แนวทางการปองกันอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ” 

  จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการใหขอมูลที่สมบูรณและใหขอคิดเห็นใน

เร่ืองดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําใหวทิยานพินธนี้มคุีณคาทางวิชาการ 

 

 

หมายเหตุ :  เมื่อทานตอบแบบสอบถามแลวกรุณาสอดแบบสอบที่ตูไปรษณียดวยครับ   

                  หากมีขอสงสัยในการตอบถาม ใหติดตอที ่

                  ชัยยงค  ภูษณพิทักษ  โทร 086-335-5279 

 

 

                                     ขอขอบคุณสําหรับขอมูลที่มีคุณคายิ่ง 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการปองกนัน้ําทวมโครงการจัดสรร 

และผลกระทบตอผูพักอาศัยภายในโครงการจัดสรร 

หัวขอวทิยานพินธ : แนวทางการปองกนัอุทกภัยสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบ 

กรณีศึกษา :  โครงการพฤกษลดา บางใหญ และ โครงการพฤกษลดา 2 บางใหญ 

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล (หัวหนาครอบครัว) และ สภาพที่อยูอาศัย 
ที่อยูบานเลขที่............................. โครงการ.....................................ซอย................................... 

เร่ิมเขาอยูบานเมื่อเดือน..................................ป พ.ศ.............................................................. 

1.  เพศ 

1)  ชาย     2)  หญิง  

2.  การศึกษา 

 1)  ปวส./อนุปริญญา   2)  ปริญญาตรี  3) ปริญญาโทหรือสูง

กวา 

 4)  อ่ืนๆ..................................... 

3.  ความเปนเจาของในที่อยูปจจุบัน 

 1)  เจาของบาน      2)  ผูเชาบานพักอาศัย 

 3)  ผอนชาํระแลว............ป     ระยะเวลาการผอน.............ป 

4.  อาชีพปจจุบัน 

 1)  เจาของกิจการ/คาขาย                 2)  พนักงานบริษทัเอกชน 

 3)  รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ 

5.  รายไดครัวเรือน 

 1)  20,000-50,000 บาท                  2)  50,001-100,000 บาท        3)  100,000 

บาทข้ึนไป 

6.  จํานวนสมาชิกในที่อยูปจจุบัน (รวมตัวทานเอง) 

 1)  อาย ุ1-9 ป..................คน  (ชาย.........คน,  หญิง.........คน) 

 2)  อาย ุ10-13 ป..............คน  (ชาย.........คน,  หญิง.........คน) 

 3)  อาย ุ14-24 ป..............คน  (ชาย.........คน,  หญิง.........คน) 

 4)  อาย ุ25-59 ป..............คน  (ชาย.........คน,  หญิง.........คน) 

 5)  อาย ุ60 ปข้ึนไป.........คน  (ชาย.........คน,  หญิง.........คน) 
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7.  สมาชิกมีคนปวยชวยเหลือตัวเองไมได 

 1)  ชาย.............คน      2)  หญิง.............คน               3)  ไมมีคนปวย 

8.  สถานทีท่ํางาน 

 1)  ทาํงานขางนอก.............คน   2)  ไมทาํงาน/ทํางานที่บาน.............

คน 

              3)  เรียนหนังสือ.................คน  

9.  บานของทานมีสัตวเล้ียงหรือไม 

 1)  สุนัข.............ตัว            2)  แมว.............ตัว        3)  อ่ืนๆ

(ระบุ)............ตัว 

10.  ราคาบาน ณ วนัทาํสัญญาซ้ือขาย  เดือน..................................ป พ.ศ............................ 

 1)  2,000,000 - 3,000,000 บาท   2)  3,000,001 - 4,000,000 บาท 

              3)  สูงกวา 4,000,000 บาท 

11.  สถานที่ทาํงานของทาน 

 1)  ทาํงานที่บาน                 

              2)  ทํางานนอกบาน ระยะทาง.......................กม. 

                    เวลาที่ใชเดินทาง  ขาไป..................ชัว่โมง..................นาท ี

                    เวลาที่ใชเดินทาง  ขากลับ...............ชัว่โมง..................นาท ี

12.  จํานวนพาหนะในบาน............คัน 

 1)  รถยนต............คัน 

 2)  รถจักรยานยนต............คัน 

13.  ระดับพื้นที่จอดรถ 

 1)  เทากับถนนหนาบาน               2)  ยกระดับสูงประมาณฟุตบาทหนาบาน 

14.  ระดับพื้นในบาน ยกสูงจากพืน้ที่จอดรถ...............ซม.    

15.  พื้นที่ใชสอย 

       15.1   ชั้นลาง...............ตร.ม.   หองน้ํา............หอง          หองนอน............หอง 

       15.2   ชัน้บน................ตร.ม.             หองน้ํา............หอง   หองนอน............หอง 

     พืน้ที่ใชสอยรวม...............ตร.ม. 

16.  การติดต้ังเบรกเกอรกนัดูด สําหรับวงจรเตารับ หรือการติดต้ังที่เมนสวทิชใหญ 

 1)  มีเบรกเกอรกันดูด            2)  ไมมีเบรกเกอรกันดูด         3)  อ่ืนๆ.................. 
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17.  การแยกวงจรไฟฟาของแผงวงจรตูไฟฟา 

 1)  แยกวงจรไฟฟา ชัน้ 1, 2 ไวให 

 2)  ไมไดแยกวงจรไฟฟาช้ัน 1, 2 หรือมีวงจรปะปนกนั                3)  อ่ืนๆ 

18.  ระบบประปา 

 1)   ถังน้าํบนดิน             2)  ถังน้ําใตดิน                       3)  ไมมีถังน้ํา 

19.  ปมน้ําประปา 

 1)  มี  ติดต้ังทีร่ะดับสูงจากพืน้ดานนอกบาน...............ซม. (วัดจากพื้นที่จอดรถ) 

 2)  ไมม ี

20.  ระบบปมน้ํา 

 1)  ใชปล๊ักซึง่ติดต้ังอยูระดับ...............ซม.  (วัดจากพืน้ที่จอดรถ) 

 2)  ไมไดใชปล๊ักเสียบแตใชเปนตู CONTROL ยกสูงจากพื้นที่จอดรถ...............ซม. 

              3)  อ่ืนๆ......................................... 

21.  เฟอรนิเจอร บิวทอิน (Built-in) ที่อยูชัน้ลาง 

              1)  เคร่ืองซักผา/เคร่ืองอบผา 

              2)  เปยโน 

              3)  ชุด HOME THEATER 

              4)  ชุดเคร่ืองเตาอบไฟฟา 

              5)  เฟอรนิเจอรไม Built-in 

              5)  อ่ืนๆ......................................... 

22.  ระบบน้ําด่ืม (ในภาวะปกติ) 

 1)  ใชเคร่ืองกรองน้ํา 

 2)  ซื้อน้าํขวด 

 3)  ซื้อน้าํกรองหยอดเหรียญ 

 4)  อ่ืนๆ................................ 

23.  เคร่ืองปรับอากาศ 

 1)  มีชุด CDU คอมเพรสเซอรอยูชั้นลาง 

 2)  มีชุด CDU คอมเพรสเซอรอยูชั้นบนทัง้หมด 
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สวนที่ 2 : ขอมูลความเสยีหายที่เกิดขึน้กับที่พกัอาศัย และแนวทางการแกปญหา 
1)  หากนํ้าทวมสูงจนเขาภายในบานไดโดยท่ียังไมมีการเคลื่อนยายเครื่องใชไฟฟา
อุปกรณอะไรท่ีเสยีหายบาง 
 1)  เคร่ืองใชไฟฟา (ระบุ)............................................................................ 

 2)  คอมเพรสเซอรแอร 

 3)  รถยนต, จกัรยานยนต 

 4)  พืน้ไม, บัวพื้น, ประตูไม 

 5)  เฟอรนเิจอร, บิวทอิน 

 6)  ปล๊ักไฟ 

 7)  ปมน้าํ 

 8)  มอเตอรรีโมทประตูอัตโนมัติ 
2)  ความเสียหาย/คาใชจายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากนํ้าทวมตรงน้ี 
      งบประมาณ......................................บาท 

              1)  คาปองกนัทรัพยสิน กอนน้าํทวม..............................บาท 

              2)  คาอุปกรณ ซือ้ใหมหรือซอมแซมแทนของเกา..............................บาท 

              3)  คาทําความสะอาดบาน..............................บาท 
3)  ทานมีงบเตรียมการปรับปรุงบานสาํหรับน้าํทวมอยางไร และเปนเงินเทาไร 
              1)  ไมเพียงพอในการปรับปรุง 

              2)  เตรียมคาใชจาย เร่ือง.................................................................................... 

                   งบประมาณ......................................บาท 
4)  ระดับน้ําทวม (วัดจากระดับถนนภายนอกโครงการ) 
      4.1)  ระดับน้ําทวมวัดจากภายนอกทีไ่มสงผลกระทบเลย สําหรับครอบครัวทาน (ไมดําเนนิการ

ใดๆ) 

              1)  0 – 0.30  ซม.                         2)  0 – 0.50  ซม. 

              3)  0 – 0.80  ซม.                         4)  อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 

      4.2)  ระดับน้ําทวมสูงสุดวัดจากภายนอกทีท่านและครอบครัว ตัดสินใจที่ยงัคงอยูที่บาน 

              1)  0.50  ซม.                         2)  0.80   ซม. 

              3)  100  ซม.                         4)  อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
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5)  สิ่งสําคัญที่ทางหมูบาน/โครงการ ควรจัดเตรียมเพื่อรองรับภาวะนํ้าทวม 
      (ใสหมายเลข 1 – 8  , 1 = สําคัญที่สุด , 8 = สําคัญนอยที่สุด) 

              ระบบประกันภัยน้าํทวม (ชดเชยคาเสียหาย/ซอมแซม) 

              การชวยเหลือการเคล่ือนยายส่ิงของ ชวงกอนน้ําทวม 

              การปรับปรุงตัวบาน เพื่อพรอมรับน้ําทวม (ไฟฟา/ประปา/เปล่ียนวัสดุพื้นชัน้ลางและ

หองน้ํา) โดย     

              ใหวงเงนิกูดอกเบีย้ตํ่า 

              การใหบริการสาธารณูปโภค น้ําด่ืม/อาหาร/การขนถายขยะ ในระหวางน้าํทวม 

              การใหบริการ ทางเดินยกระดับ/ระบบเรือ รับ-สง / รถทหาร รับ-สง ในระหวางน้าํทวม 

              การจัดหาพื้นที่จอดรถหนนี้ํา 

              การจัดหาศูนยอพยพประจําหมูบานพรอมระบบ รับ-สง 

              ระบบเตือนภัยที่แมนยาํ/รวดเร็ว 
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แบบสอบถามแนวทางการการปองกันน้ําทวมโครงการ   

พฤกษลดา 
ลําดับ รายละเอียด 

วงแหวน-รัตนาธิเบศร 
พฤกษลดา 2 บางใหญ หมายเหตุ 

1 สวนโครงสรางอาคาร       

1.1 น้ําซึมเขาใตพื้นภายในบาน     

1.2 น้ําซึมเขาใตพื้นหองน้ํา     

2 บริเวณรั้วโครงการ       

2.1 น้ําซึมเขาใตคานร้ัว     

2.2 น้ําซึมเขารอยตอร้ัวโครงการ     

3 สวนระบบสุขาภบิาล       

3.1 น้ําซึมเขาทอระบายน้ํา,สุขภัณฑในหองน้ํา     

3.2 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล.     

3.3 น้ําซึมเขารอยตอทอบอพัก ค.ส.ล.     

3.4 น้ําซึมเขาถังบําบัด     

4 สวนระบบไฟฟา       

4.1 น้ําซึมเขาชองเตาเสียบ     

4.2 น้ําทวมไฟสนาม/ไฟสวน     

5 สวนสาธารณูปโภค       

5.1 น้ําซึมเขาบอพัก ค.ส.ล.     

5.2 น้ําซึมเขารอยตอขอบทางเทากับถนน     

5.3 น้ําซึมเขาบริเวณสวนสวนกลาง     

5.4 น้ําซึมเขาบอน้ําสวนกลาง     

5.5 น้ําซึมเขาทางดานหนาโครงการ     

5.6 น้ําซึมเขาทางดานหลังโครงการ     

5.7 น้ําซึมเขาทางดานขางโครงการ     

6 ตําแหนงที่ตัง้ของบาน       

6.1 อยูติดร้ัวโครงการ     

6.2 อยูติดถนนเมนในโครงการ     

6.3 อยูติดถนนซอยยอย     
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

ชื่อ-สกุล   นายชัยยงค ภูษณพิทักษ 

ที่อยูปจจุบัน 166/564 หมูบานณัฐกานต ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน  อ.สายไหม   

  จ.กรุงเทพมหานคร 

สถานที่ทํางาน บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

  100/1 อาคารวรสมบัติชั้น17 ถ.พระรามเกา แขวงหวยขวาง เขตหวย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง สถาปนิกโครงการ 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีสถาปตยกรรม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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