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The international shipping industry is currently growing at a fast rate, requiring freight containers to 

package a vast quantity of merchandise across the world’s oceans. After the containers have been used 

for a period of time and have been damaged, they are often discarded wastefully. The researcher 

believes that once modified into particular structures, these containers could serve as buildings. 

This study is based on an observation and interviews with the project owner, project architect and the 
modified containers company. The purposes of this study were 1) to study the history and structure of 
the containers 2) to study how the containers are being used for architecture 3) to study a specific 
example of design, modification and construction of a container turned into a small hotel: Le Bloc Hotel, 
and 4) to raise suggestions on design modifications for 20-foot container as a small hotel. 
The results showed that containers converted into buildings must be designed individually for each 
specific structure. The design must be planned carefully according to the modification and construction 
requirements. The construction requires specialists in container modification and construction, as well as 
skilled constructors. Specifically, we found that precise guidelines in terms of roof coverage and wall 
insulation were crucial in order to reduce the effect of sun heat, the most challenging problem in the 
conversion process. Furthermore, buildings which had been converted from freight containers may 
experience water leakages, particularly in times of rain, since windows and doors are not initially 
designed to be waterproof. In addition, the metallic nature of freight containers induces rust which 
requires paint maintenance every 2 to 3 years. 
It should be noted, however, the average construction cost will be higher than concrete building 
structures and brick walls, the buildings made of used containers can be sold or moved easily. Finally 
and most importantly, the use of recycled materials, this project is environmental friendly.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศเป็นธุรกิจท่ีส าคญัและมีอตัราการเจริญเติบโตสงูใน

ปัจจบุนั การขนสง่สนิค้าจงึจ าเป็นต้องมีระบบการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ และต้องมีตู้ เพื่อบรรจุ

และขนสง่สนิค้า คณุสมบตัิของตู้ เพื่อบรรจแุละขนสง่สนิค้านัน้ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน บรรจุ

สนิค้าได้หลายขนาด ง่ายตอ่การขนสง่ ทัง้ทางบก ทางทะเล และ ทางอากาศ ตู้ ท่ีนิยมใช้เพื่อบรรจุ

และขนสง่สนิค้าในปัจจบุนัถกูเรียกว่า “ตู้คอนเทนเนอร์” โดยวสัดท่ีุน ามาใช้ท าตู้คอนเทนเนอร์มี

หลายประปเภทด้วยกนั เชน่ ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีท ามาจากไม้อดั ตู้ประเภทนีเ้หมาะแก่การน าไปบรรจุ

สนิค้าท่ีมีน า้หนกัไมม่ากนกั ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีท ามาจากโลหะอลมูิเนียมจะมีคณุลกัษณะพิเศษคือมี

น า้หนกัเบาแตร่าคาตู้ชนิดนีจ้ะมีราคาสงูมาก ปัจจบุนัมีการใช้พลาสตกิท าตู้ตอนเทนเนอร์โดยมี

โครงสร้างเป็นเหลก็ แตตู่้คอนเทนเนอรืท่ีนิยมใช้และสามารถพบเห็นกนัมากท่ีสดุคือตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีท ามาจากเหลก็ โดยเหลก็ท่ีน ามาใช้ท าตู้คอนเทนเนอร์นัน้เป็นเหลก็ท่ีมีคณุภาพสงูทนตอ่การ

เป็นสนิมได้ดี เป็นต้น 

การใช้งานตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุและขนส่งสินค้า เม่ือตวัตู้ถูกใช้งานไปในระยะเวลา

หนึ่งตัวตู้ย่อมได้รับการกระทบกระเทือนและเกิดการช ารุดเสียหายไปตามลกัษณะการใช้และ

ระยะเวลาการใช้งาน โดยตวัตู้คอนเทนเนอร์เองนัน้จะถกูตรวจสอบสภาพอยู่เป็นระยะเพื่อไม่ให้

เกิดการน าตู้ ท่ีเสื่อมสภาพไปใช้งาน เม่ือพบว่าตู้อยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถป้องกันสินค้าท่ีน ามา

บรรจุได้ เช่น ตวัตู้ มีรอยบุบท่ีรุนแรง มีสนิมเกิดขึน้ในปริมาณมาก ตรวจพบรอยร่ัวของตู้  พบเห็น

รอยฉีกของผนงัเหล็ก พืน้ไม้ท่ีใช้รองพืน้ภายในแตกเสียหาย เป็นต้น ตู้คอนเทนเนอร์ตู้นัน้ก็จะถูก

ปลดระวางจากการใช้งาน ถกูเรียกว่า “ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว” ซึง่ในอดีตมกัจะน าตวัตู้นัน้ไปกอง

ไว้โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ บางครัง้ก็มีการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วไปเป็นท่ีเก็บของ หรือหาก

พบวา่มีสภาพท่ีทรุดโทรมมากก็จะน าไปท าลายและน าเหลก็ไปหลอมใหม ่ซึง่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์

เท่าท่ีควร ดงันัน้หากมีความเป็นไปได้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วควรถูกน ากลบัมาใช้ใหม่โดยการ
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ปรับปรุงหรือดดัแปลงสภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการน าไปกองเก็บหรือการน าไป

ท าลายทิง้ 

เม่ือได้ท าการศึกษาเบือ้งต้นพบว่า คณุลกัษณะทางกายภาพของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

เช่น วสัด ุขนาด รูปทรง ของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้ 

โดยการออกแบบดดัแปลงจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไปให้ทีมงานช่างผู้ มีความ

ช านาญเป็นผู้ก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์ใหมเ่ป็นอาคาร ก่อให้เกิดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีลกัษณะเฉพาะขึน้

ได้ โดยในปัจจุบันก็ได้มีการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาออกแบบดัดแปลง และก่อสร้าง เป็น

อาคารหลายประเภทด้วยกนั ได้แก่ 

1.อาคารจดัพธีิการ/นิทรรศการ เชน่ พิพิธภณัฑ์นอร์แมดิกมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในสอง
รูปแบบด้วยกนั  คือใช้เป็นโครงอาคารเพื่อรับน า้หนกัโครงสร้างของโถงนิทรรศการขนาดใหญ่ และ
ใช้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่อปุกรณ์ของอาคาร และแสดงในงานนิทรรศการ ตู้คอนเทนเนอร์อ่ืนๆ
อาจมีการใช้สอยเพิ่มเตมิ 
ตามความต้องการ 

  ภาพท่ี 1.1 แสดงภาพอาคารพิพิธภณัฑ์นอร์แมดิก 
2.อาคารส านกังาน เชน่ ส านกังานใหญ่ของพลาทนู (PLATOON) ซึง่เป็นบริษัทด้านการ

สื่อสาร ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ียงัไมมี่การพฒันาในกรุงเบอร์ลนิ อาคารแห่งนีส้ร้างขึน้โดยใช้ตู้คอนเทน
เนอร์ขนสง่สนิค้าสีเขียวทหาร  

   
3.อาคารพกัอาศยัรวม ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการเห็นประโยชน์จากการน าตู้คอนเทนเนอร์

มาสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัอาคารซึง่สามารถเพิ่มจดุขาย และสร้างประสบการณ์ท่ีแปลงใหมใ่ห้กบั
ผู้บริโภคได้ เช่น อาคารอพาร์ทเมนท์ (Container city)ในประเทศองักฤษ เป็นการน าตู้คอนเทน
เนอร์ขนาด 40 ฟตุ มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารพกัอาศยัรวม 

ภาพท่ี 1.2 แสดงภาพอาคารส านกังานใหญ่ของพลาทนู 
(PLATOON) 
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4.อาคารเพื่อการศึกษา โดยการน าตู้คอนเทนเนอร์ไปก่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือ

โรงเรียน เช่น Fawood Children’s Centre ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษออกแบบโดยบริษัท
สถาปนิกช่ือ Alsop Design LTD.  

  
5.อาคารท่ีพกัช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางธรรมชาติ     ปัจจุบนัโลกประสบปัญหาสภาวะ

โลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับวันยิ่งรุ่นแรงขึน้และปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม ตู้ คอนเทนเนอร์จึงเหมาะแก่การใช้ในงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นท่ีพักอาศัย
ชัว่คราวส าหรับผู้ประสบภยัทางธรรมชาต ิ  

 
6.อาคารบริการทางด้านสาธารณะสขุเคลื่อนท่ี อาคารประเภทนีเ้หมาะกบัพืน้ท่ีท่ีเข้าถึง

การบริการทางด้านสาธารณะสขุได้ยาก หรือพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัภิบตัิซึง่ต้องได้รับการสนบัสนนุจากทาง
ภาครัฐในการบริการ    เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศท่ียากจนแถบทวีปแอฟริกา    ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือจากสหประชาชาติ 

 
 

ภาพท่ี 1.3 แสดงภาพอาคารอพาร์ทเมนท์ (Container city)ใน
ประเทศองักฤษ 
 

ภาพท่ี1.4 แสดงภาพอาคารFawood Children’s Centre ใน
กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 

ภาพท่ี1.5 แสดงภาพอาคารท่ีพกัช่วยเหลือผู้ประสบภยัทาง
ธรรมชาติ      
 

ภาพท่ี1.6 แสดงภาพอาคารบริการสาธารณะสขุเคลื่อนท่ี      
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7.บ้านพกัอาศยั เช่น บ้านพกัในเมือง Brooklin, Maine, USA บ้านหลงันีใ้ช้ตู้คอนเทน
เนอร์ทัง้หมด 12 ตู้  มีเนือ้ท่ีใช้สอยประมาณ 372 ตร.ม.     การก่อสร้างได้ท าการดดัแปลงตู้จาก
โรงงานแล้วขนสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้าง     โดยแคเ่ตรียมพืน้คอนกรีตเพื่อวางตวัตู้   เท่านัน้ เม่ือยกตู้
คอนเทนเนอร์วางตามต าแหน่งท่ีออกแบบไว้จงึท าสว่นหลงัคาเช่ือมตอ่อาคารเกิดพืน้ท่ีใช้สอย
เพิ่มขึน้  

 
8.อาคารร้านค้า      การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ปประโยชน์เป็นอาคารประเภทนีน้ัน้

มีความเหมาะสมเป็นอยา่งมาก    เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ท าให้ด าเนิน
ธุรกิจได้เร็ว สามารถสร้างจดุขายของร้านค้านัน้ๆ ได้  ซึง่แตล่ะร้านสามารถสร้างความเฉพาะตวัท่ี
แตกตา่งกนัได้ และท่ีส าคญั ตวัอาคารสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึง่ท าให้สามารถท าการเคลื่อนย้าย
เพื่อเป็นการทดลองตลาดของตวัสนิค้า 

 
9.อาคารหรือสิง่ก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ  

 
ในสว่นนีข้ึน้อยูก่บัการประยกุต์ใช้ในแตล่ะสถานะการณ์ ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ

อาคารเฉพาะกิจประเภทโดยตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถกูน ามาใช้เพื่อบรรจแุละขนสง่สนิค้านัน้ได้ถกู

ออกแบบและสร้างให้มีขนาดท่ีเป็นมาตราฐาน แตกตา่งกนัตามลกัษณะ ประเภทของสินค้าท่ี

ต้องการบรรจ ุ การท่ีตวัตู้ถกูออกแบบให้มีขนาดท่ีมาตรฐานท าให้สะดวกในการจดัวางตู้คอนเทน

เนอร์ ไม่วา่จะเป็นการจดัวางในแนวราบ หรือการซ้อนทบัในแนวดิง่ สง่ผลให้การบริหารจดัการใน

ภาพท่ี 1.7 แสดงภาพอาคารบ้านพกัในเมือง Brooklin, Maine, 
USA 
 

ภาพท่ี 1.8 แสดงภาพอาคารร้านค้า 

ภาพท่ี 1.9 แสดงภาพอนสุาวรีย์ Construction X 
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การจดัเก็บและขนสง่สนิค้าเกิดประสิทธิภาพสงู โดยขนาดตู้คอนเทนเนอร์ท่ีได้มาตรฐานและถกูใช้

เพื่อบรรจแุละขนสง่สนิค้าในปัจจบุนัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1.1 แสดงขนาดของตู้คอนเทนนเนอร์ 

 

ท่ีมา : CONTAINER  ATLAS A PRACTICAL GUILDE TO CONTAINER ARCHITECTURE  
           SLAWIK , BERGMANN , BUCHMEIER , TINNEY (Eds.) 

จากการศกึษาเบือ้งต้นเก่ียวกบัรูปแบบและประเภทของอาคารท่ีถกูดดัแปลงมาจากตู้คอน
เทนเนอร์ใช้แล้ว ข้อมลูประเภทและขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้วิจยัเกิดความสนใจท่ีจะ
ท าการศกึษาการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาด
เลก็ เน่ืองจากเลง็เห็นว่า 

1.  มีขนาดท่ีพอเหมาะกบัขนาดของประเภทของโรงแรมซึง่เป็นโรงแรมขนาดเลก็ และ 
สามารถน ามาสร้างความแตกตา่งในการออกแบบโครงการโรงแรมขนาดเลก็ ซึง่เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหมใ่ห้กบัผู้บริโภค 

2. เป็นแนวความคิด 4R (Reduce, Reuse, Recycle, and Repair) ท่ีออกแบบเพ่ือเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม (Eco Design) 

3.  ตู้คอนเทนเนอรใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ มีราคาถกูท่ีสดุ  
4.  เป็นขนาดท่ีนิยมน ามาใช้ในการบรรจแุละขนสง่สนิค้า ท าให้สามารถหาซือ้ได้ง่าย  
5.  ขนาดของตู้ มีความเหมาะสมสะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนสง่ และเมื่อน าตู้คอน

เทนเนอรใช้   แล้วขนาด 20 ฟตุ มาออกแบบดดัแปลงและก่อสร้างป็นอาคารแล้ว ตวัอาคารนัน้
สามารถเคลื่อนย้ายต าแหนง่ได้  

6   ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ ทกุตู้ มีขนาดท่ีมาตรฐาน โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน รับ
น า้หนกัได้มาก และสามารถตอ่ประกอบซ้อนทบักนัได้ ง่ายตอ่การตอ่ขยาย 
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7. ใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์และแรงงานคนไมม่ากในการดดัแปลง การก่อสร้าง เคลื่อนย้าย 
ขนสง่ และติดตัง้ 

8. มีความรวดเร็วในการก่อสร้างดดัแปลงท าให้ประหยดัเวลาการก่อสร้าง 
9. สามารถพฒันาการผลิตการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นอาคารไปสูร่ะบบ

อตุสาหกรรมได้ 
จากเหตผุลดงักลา่วสอดคล้องกบัโรงแรมเลอบล็อก(Le Blocs) ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 87 ถนนกม.

2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึง่น าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว
ขนาด 20 ฟตุ มาออกแบบดดัแปลง และท าการก่อสร้างเป็นโรงแรมขนาดเลก็ โดยแนวความคิด
หลกัเกิดจากคณุฐิติกาญจน์ วนิชชานนท์ ซึง่เป็นเจ้าของโครงการ และได้ท าการวา่จ้างสถาปนิกคือ
คณุศีลวตัร อารักษ์เวชกลุ และคณุฉายกริช กิจบ ารุงพรชยั เป็นผู้ท าการออกแบบโรงแรมเลอบล็อก
(Le Blocs) 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 1. เพื่อศกึษาการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วส าหรับงานสถาปัตยกรรม 
 2. เพื่อศกึษากรณีศกึษาการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็น
โรงแรมขนาดเลก็และการใช้อาคารโครงการโรงแรมเลอบลอ็ก 
 3. เสนอแนะแนวทางการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้
เป็น โรงแรมขนาดเล็ก 
                   
1.3  ขอบเขตของการศึกษา  

การศกึษาเร่ืองการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็น
โรงแรมขนาดเลก็ กรณีศกึษา : โรงแรมเลอบลอ็ก ในครัง้นีไ้ด้ก าหนดขอบเขตการศกึษาไว้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   1.1 ลกัษณะทางกายภาพของตู้คอนเทนเนอร์  
   1.2 การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วส าหรับงานสถาปัตยกรรม  
    1.3 วิธีการออกแบบและดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นอาคาร 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีท าการศกึษาในครัง้นี ้ คือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการออกแบบดดัแปลงคอนเทนเนอร์ใช้
แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเลก็ กรณีศกึษา : โรงแรมเลอบลอ็ก และผู้ใช้งานอาคาร 
ซึง่จ าแนกได้ดงันี ้
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   2.1 สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการโรงแรมเลอบล็อก ท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์  ใน
ประเด็นของกระบวนการและแนวความคดิในการออกแบบโครงการ ข้อค านงึถึงเก่ียวกบัการ
ป้องกนัความร้อน การกนัน า้ การเลือกวสัดใุนการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล และระบบปรับอากาศ การวางแผนในการท างาน การขออนญุาต
ปลกูสร้างอาคาร การพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการก่อสร้าง และ ปัญหาท่ีพบในการออกแบบ 

   2.2 บริษัทรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็นอาคาร ท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ 
ในประเด็นการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เช่น การซอ่มแซม การเจาะตดั การท าสีใหม่ เป็นต้น 

   2.3 เจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก ท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์  ในประเด็นของ
แนวความคิดการ การออกแบบดดัแปลงคอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็นโรงแรม
ขนาดเลก็ การพิจารณาเลือกสถาปนิกผู้ออกแบบและผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ การวางแผนงาน
และกระบวนการจดัการระหวา่งการก่อสร้างโครงการ การบริหารจดัการอาคารเม่ือท าการเปิดใช้
งาน และ ปัญหาท่ีพบในการใช้งานอาคาร  

   2.4 พนกังานผู้ให้บริการในโครงการโรงแรมเลอบล็อก ท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์  
ในประเด็นของความสะดวกในการให้บริการ ความเพียงพอของพืน้ท่ีส าหรับใช้งาน และปัญหาท่ี
พบในการใช้งานอาคาร 

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี  
การศกึษาครัง้นีท้ าการศกึษาเฉพาะโครงการโรงแรมเลอบล็อก(Le Blocs) ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 

87 ถนนกม.2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึง่น าตู้คอนเทน
เนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ มาออกแบบดดัแปลง และท าการก่อสร้างเป็นโรงแรมขนาดเลก็ เจ้าของ
โครงการช่ือคณุฐิติกาญจน์ วนิชชานนท์ ออกแบบโดยคณุศีลวตัร อารักษ์เวชกลุ และคณุฉายกริช 
กิจบ ารุงพรชยั บริษัทอารักษ์ สตดูิโอ โดยมีอาคารในโครงการทัง้หมด 14 หลงั 

4.ขอบเขตด้านเวลา 
การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการศกึษาประมาณ 9 เดือน โดยแบง่ออกเป็น 

   4.1 คิดหวัข้อและจดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 
   4.2 การทบทวนวนกรรม ใช้เวลาประมาณ  2 เดือน 
   4.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการท าแบบสอบถามใช้เวลา

ประมาณ  2 เดือน 
   4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้เวลาประมาณ  1 เดือน 
   4.5 การสรุปผลการศกึษา ใช้เวลาประมาณ  1 เดือน 
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   4.6 เขียนรายงานผลการศกึษา และน าเสนอรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ ใช้เวลา
ประมาณ  1 เดือน 
   
1.4 นิยามศัพท์ 

ตู้คอนเทนเนอร์ หมายถึง ตู้ ท่ีใช้ส าหรับบรรจสุนิค้าเพื่อการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ ซึง่
มีทัง้ทางอากาศ ทางบก และทางทะเล  ตู้มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟตุ และ 40 ฟตุ อาจท าด้วย
เหลก็หรืออลมูเินียม  

ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว หมายถึง ตู้ ท่ีใช้ส าหรับบรรจสุนิค้าเพ่ือการขนสง่สนิค้าระหวา่ง
ประเทศ ซึง่มีทัง้ทางอากาศ ทางบก และทางทะเล  ตู้มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟตุ และ 40 ฟตุ 
อาจท าด้วยเหลก็หรืออลมูิเนียม ท่ีหมดสภาพ หรือใกล้หมดสภาพ ไมส่ามารถน าไปบรรจสุนิค้าได้
เน่ืองจากไม่มีความปลอดภยั 

การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว หมายถึง การปรับปรุงสภาพของตวัตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นอาคาร เชน่ การเจาะตดั การท าสี การท าพืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน
ภายใน การท าห้องน า้ การติดตัง้ประตแูละหน้าตา่ง การติดตัง้งานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นต้น 

การก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว หมายถึง การก่อสร้างที่ไม่เก่ียวกบัตวัตู้คอนเทนเนอร์ 
เป็นการก่อสร้างงานโครงสร้างท่ีใช้รองรับตวัตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถกูดดัแปลงมาแล้วเทา่นัน้ เช่น ฐาน
ราก ระเบียง บนัไดภายนอก หลงัคา เป็นต้น 
 
1.5  วิธีการด าเนินการวจิยั  

1. ก าหนดหวัข้อการศกึษา ระบคุวามเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ก าหนด
วตัถปุระสงค์การศกึษาและขอบเขตการศกึษา 

2. ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากรายงานเอกสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้สิง่ตีพิมพ์ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
    2.1 ข้อมลูปฐมภมูิ ได้จาก 
    2.1.1 การส ารวจสถานท่ีจริง 
    2.1.2 การสมัภาสษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ 
 2.1.3 การสมัภาษณ์บริษัทรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็นอาคาร 
 2.1.4 การสมัภาสษณ์เจ้าของโครงการ 
 2.1.5 การสมัภาสษณ์พนกังานผู้ใช้อาคาร 
 2.1.6 การศกึษาแบบสถาปัตยกรรมของอาคารและท าการวิเคราะห์โดยตวัผู้วิจยัเอง 
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   2.2 ข้อมลูทตุิยภมูิ ได้แก่ การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร บทความ วรรณกรรม ทฤษฎี  
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 3. จดัระเบียบและเรียงล าดบั เพื่อท าการเรียบเรียงข้องมลูท่ีได้จากการศกึษาทัง้หมด 

4. ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาทัง้หมด โดยแบง่เป็นหวัข้อ
หลกัๆดงัตอ่ไปนี ้

   4.1 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็นอาคาร 
   4.2 แนวความคิดการเร่ิมต้นโครงการโรงแรมเลอบลอ็ก ของเจ้าของโครงการ 
   4.3 กระบวนการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เป็นโรงแรม

ขนาดเลก็ ของสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการโรงแรมเลอบล็อก 
   4.4 กระบวนการดดัแปลงและการก่อสร้างโครงการโรงแรมเลอบล็อก 
   4.7 การวิเคราะห์อาคารท่ีได้จากการสงัเกตและการส ารวจ 
   4.8 ปัญหาท่ีพบ 
   4.9 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 

ฟตุ เป็นโรงแรมขนาดเลก็ 
 5. จดัท าข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างเพิ่มเตมิ 
 6. อภิปรายผลการศกึษา 
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แผนผังแสดงวิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 
แผนผงัท่ี 1.1 แสดงวิธีการด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 

ข้อมูลทุตยิภมิู 
- ค้นคว้าจากรายงาน เอกสาร
บทความทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงสิง่ตีพิมพ์ตา่งๆ กฎหมาย 
ข้อบงัคบั และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

ข้อมูลปฐมภมิู 
- การสอบถามและสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ 
- การสอบถามและสมัภาษณ์เจ้าของโครงการ
โรงแรมเลอบลอ็ก 
- การสอบถามและสมัภาสษณ์พนกังานผู้ใช้อาคาร 
- การสอบถามและสมัภาสษณ์ผู้พกัอาศยั 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมลูจากรายงาน เอกสารบทความทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงสิ่งตพีมิพ์ตา่งๆ 
กฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อก าหนดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง โดยแยกออกเป็นประเดน็ตา่งๆ 
- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ  
- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์เจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก  
- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์พนกังานผู้ใช้อาคาร 
 
 

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ 
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิด กระบวนการออกแบบ ระยะเวลาในการออกแบบ การ

วางแผนในการท างาน การขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร การพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการก่อสร้าง 
วิธีการก่อสร้าง และ ปัญหาท่ีพบในการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อ
ใช้เป็นโรงแรมขนาดเลก็ 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการน าเป็นข้อมูลอ้างอิงการออกกฎหมายเพื่ออนุญาตปลกูสร้าง
อาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

3. เพื่อเป็นการน าวสัดใุช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดคณุค่าและมลูค่าเพิ่มขึน้ และเพื่อเป็น
การอนรัุกษณ์สิง่แวดล้อม 

4. เพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงและน าไปตอ่ยอดในการศกึษาพฒันาการออกแบบดดัแปลง และ
การก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาคารประเภทอ่ืนๆ 
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อุปกรณ์เช่ือมและล๊อกตู้คอนเทนเนอร์ช่ัวคราว

 

ภาพท่ี 2.15 แสดงภาพอปุกรณ์เช่ือมและล๊อกตู้คอนเทนเนอร์ชัว่คราว 

Bridge Fitting จะใช้ยดึคูบ่นสดุของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีซ้อนทบักนั 

 Twist Lock จะยดึตวักลางและด้านข้างซ้ายและขาว 

 Raised Deck จะใช้ยดึในสว่นฐานของตู้คอนเทนเนอร์ 

 

 2.2 การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วส าหรับงานสถาปัตยกรรม 

แรกเร่ิมนัน้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการขนสง่บรรทกุสินค้าถกูน ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม
โดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตวัอย่างเช่น น ามาใช้เป็นท่ีพกักนัแดดกนัฝนชัว่คราว หรือเป็น
โกดงัเก็บสินค้า ต่อมามีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการขนส่งบรรทุกสินค้าเพื่อจุดประสงค์อ่ืนๆ 
เช่น เพื่อการพักอาศยั หรือดดัแปลงตามความต้องการอ่ืนๆ ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการบรรทุก
สนิค้านัน้สามารถรับน า้หนกัได้มากแต่หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็ยอ่มมีผลกระทบตอ่การรับ
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น า้หนกั อีกทัง้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างนัน้มีต้นทุนท่ีสงู ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตู้
คอนเทนเนอร์มักจะถูกจ ากัดโดยค่าใช้จ่าย ตู้ คอนเทนเนอร์ส าหรับการขนส่งบรรทุกสินค้าท่ี
น ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมสว่นมากแล้วมกัจะใช้ในงานก่อสร้างชัว่คราว  มาตรฐานการก่อสร้าง
อาคารซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวกับการป้องกันความร้อนนัน้ยากท่ีจะท าได้ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ท่ีไม่มี
การดดัแปลง  

อาคารท่ีสร้างจากตู้ คอนเทนเนอร์เป็นท่ีแพร่หลายมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทวีปยโุรป ตู้คอนเทนเนอร์จะผ่านการก่อสร้างท่ีไม่คงทนถาวรมากนกัและจะ

น ามาใช้เป็นส านักงาน ร้านค้า และท่ีอยู่อาศัย โดยเร่ิมแรกตู้คอนเทนเนอร์จะถูกสร้างมาตาม

มาตรฐานISO แตต่่อมาได้มีการปรับปรุงให้มีขนาดตา่งๆเพื่อให้เหมาะสมกบัวิธีการขนสง่ ตู้คอน

เทนเนอร์เป็นท่ีนิยมส าหรับเป็นส านักงานชัว่คราวในท่ีก่อสร้างหรือท่ีพกัชัว่คราวในระหว่างเกิดภยั

พิบตัิ และอ่ืนๆอีกมาก เม่ือพิจารณาทางด้านโครงสร้างแล้วตู้คอนเทนเนอร์สามารถน ามาวางซ้อน

กันได้เป็นอาคารสูงสามชัน้  ในบางกรณีท่ีวางรากฐานเพิ่มเติมอาจสร้างได้ถึงสี่ชัน้ ข้อก าหนด

มาตรฐานของอาคารท่ีเพิ่มมากขึน้ เช่นข้อก าหนดของสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับก่อสร้างอาคารถาวร

หมายความว่าอาคารท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ต้องได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ด้วย รวมทัง้

จ าเป็นต้องเพิ่มแรงงานและคา่ใช้จ่าย  ตู้คอนเทนเนอร์จะถกูวางเรียงเป็นแถวและซ้อนเป็นชัน้ๆ ซึง่

เป็นวิธีการท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการทางสถาปัตยกรรมใดๆ ผู้ผลิตบางรายมีการเพิ่มคณุภาพของตู้

คอนเทนเนอร์ด้วยการจดัท าส่วนท่ีเป็นด้านหน้าของอาคารไว้ท่ีตู้คอนเทนเนอร์และเลือกสรรวสัดุ

ชัน้ดีไว้ท่ีพืน้ผิวของตู้คอนเทนเนอร์ท าให้ตู้ประเภทนีไ้ด้รับความนิยมอยา่งสงู  

ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีน ามาใช้สร้างอาคารต้องมีการผลิตโดยเฉพาะ

หากจะต้องน ามาตอ่กนัเป็นอาคารขนาดใหญ่ขึน้ สว่นประกอบตา่งๆท่ีใช้ติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์มีผล

ตอ่การบรรทกุน า้หนกัของตู้ ด้วย ดงันัน้น า้หนกัมกัจะเกินอย่างรวดเร็วหากไม่รวมผนงั หลงัคา และ

พืน้  เม่ือตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ถูกน ามาเรียงเป็นแถวหรือเป็นชัน้ๆแล้วส่วนประกอบท่ีใช้ในการ

ติดตัง้จะเพิ่มขึน้เป็นเท่าตวัและซ า้ซ้อนกนั เน่ืองจากตู้ประกอบด้วยผนงัสองข้าง เพดานและพืน้ท่ี

อยู่ด้านข้างและซ้อนอยู่กับตู้ อ่ืนเสมอ ตามหลกัการแล้วตู้คอนเทนเนอร์ท่ีน ามาใช้สร้างอาคาร

สามารถน ามาใช้ได้ใหม่หลงัจากรือ้ถอนตวัอาคารแล้ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสงูในการดดัแปลงเพื่อให้
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สอดคล้องกบัความต้องการใหม่ ดงันัน้การพฒันาอย่างยัง่ยืนส าหรับระบบการก่อสร้างด้วยตู้คอน

เทนเนอร์จงึจ ากดั เน่ืองจากสว่นประกอบตา่งๆนัน้ก็ต้องมีการปรับปรุงก่อนท่ีจะน ากลบัมาใช้ใหม่ 

แม้วา่ตู้คอนเทนเนอร์จะมีรูปแบบท่ีจ ากดั การก่อสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ก็สามารถให้

พืน้ท่ีใช้สอยอยา่งกว้างขวาง สิง่จ าเป็นอยา่งแรกคือการวางต าแหน่งตู้คอนเทนเนอร์ซึง่เหมาะแก่

การเคลื่อนย้ายไปได้ทกุท่ี อยา่งไรก็ตามการก่อสร้างอาคารด้วยตู้คอนเทนเนอร์จ าเป็นต้องน าตู้ไป

ไว้ท่ีใดท่ีหนึง่อย่างกึ่งถาวร ตู้คอนเทนเนอร์สามารถเคลื่อนย้ายได้เม่ือเลกิใช้อาคารแล้ว 

อาคารท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์มีการใช้วิธีการก่อสร้างมากกว่าการวางซ้อนๆกันและ

เรียงตู้ เป็นแถวๆ  งานสถาปัตยกรรมโดยตู้คอนเทนเนอร์จะมีขึน้ในกรณีท่ี : 

- ตู้คอนเทนเนอร์นัน้มีการน าไปวางไว้ท่ีใดท่ีหนึง่ 

- ห้องและท่ีว่างต่างๆถูกสร้างขึน้โดยวิธีการสถาปัตยกรรม ท าให้เกิดห้องภายในอาคาร 

บริเวณท่ีเช่ือมตอ่ และบริเวณด้านนอกอาคาร 

เม่ือตู้คอนเทนเนอร์มีการจดัวางพืน้ท่ีภายในด้วยวิธีการสถาปัตยกรรมแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์

นัน้จะเรียกวา่เป็นสถาปัตยกรรมตู้คอนเทนเนอร์  

ตู้ คอนเทนเนอร์เหมาะแก่การใช้งานท่ีต้องการพืน้ท่ีใช้สอยเป็นเวลาชั่วคราว งาน

สถาปัตยกรรมตู้ คอนเทนเนอร์ส่วนมากจึงเป็นอาคารชั่วคราวซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนและ

เคลื่อนย้ายได้ง่าย ตู้คอนเทนเนอร์สามารถน ามาก่อสร้างได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามคณุภาพของงาน

สถาปัตยกรรมของอาคารชัว่คราวก็น้อยลงไปด้วย การก่อสร้างอาคารประเภทนีม้กัมีลกัษณะซ า้ๆ

กนัซึง่เสี่ยงต่อการมีสถาปัตยกรรมเพียงรูปแบบเดียวและไม่มีความโดดเด่น การวางแบบแพลนก็

ถกูละเลยเช่นเดียวกนั ในอดีตการก่อสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์มกัมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีนกัเน่ืองจาก

การก่อสร้างชัว่คราวมกัมีความเก่ียวโยงกบัสถานการณ์ท่ีต้องการความช่วยเหลือฉกุเฉิน รวมกบั

การท่ีไม่มีการดแูลรักษาอยา่งดีนกั อยา่งไรก็ตามสถาปัตยกรรมตู้คอนเทนเนอร์ในปัจจบุนัแสดงให้

เห็นวา่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถตอบสนองตอ่มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมได้ 

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในงานสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากการวางแผนการใช้สอย

และการออกแบบเพื่อความสวยงาม การวางแผนด้านการใช้สอยมีผลต่อวิธีการก่อสร้างและการ
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ออกแบบทางสถาปัตยกรรมเช่นกนั รวมทัง้ด้านงบประมาณและระยะเวลาการใช้งานของตู้คอน

เทนเนอร์ด้วย ตู้คอนเทนเนอร์นัน้จงึไมใ่ช่ผลิตภณัฑ์ดาษดื่นทัว่ไปแตเ่ป็นสิง่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

งานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์นัน้สามารถจ าแนกประเภทได้ตามการใช้

งาน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้ตู้ คอนเทนเนอร์ในงานสถาปัตยกรรม งาน

สถาปัตยกรรมจากตู้คอนเทนเนอร์สามารถแบ่งได้เป็นอาคารสาธารณะ อาคารส านกังาน ท่ีพกั

ชัว่คราว และท่ีพกัอาศยัถาวร การใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการพกัอาศยัถาวรนัน้เหมาะกบัสถานท่ีท่ี

อากาศไมแ่ปรปรวนและแห้ง ซึง่ท าให้การป้องกนัความร้อนและความชืน้ไม่จ าเป็นมากนกั ส าหรับ

อาคารชัว่คราวท่ีเน้นพืน้ท่ีใช้สอย การออกแบบทางสถาปัตยกรรมไม่มีความส าคญัมากนกัในการ

เลือกวิธีการสร้างอาคาร ผลพลอยได้ของการใช้ตู้ คอนเทนเนอร์สร้างอาคารนั่นคือการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นส าหรับภาคการค้า งานพิธี การก่อสร้างเพื่อสาธารณะประโยชน์ และงาน

ศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบัตู้คอนเทนเนอร์ ภาพลกัษณ์ของตู้คอนเทนเนอร์มีความเก่ียวข้องกบัสินค้าและ

งานพิธีด้วยเช่นกัน ดังปรากฎในงานสถาปัตยกรรมของบริษัทต่างๆ โครงการเพื่อสังคมยังได้

ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายท่ีต ่าในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 

องค์ประกอบด้านการเงนิ 

โดยทัว่ไปแล้ว อาคารจากตู้คอนเทนเนอร์สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเวลาสัน้กว่าการ

สร้างอาคารทัว่ๆไป การออกแบบและก่อสร้างท่ีใช้เวลาไม่นานสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วยซึ่งถือ

เป็นข้อดีอีกประการหนึง่ของอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาจลดลงได้ด้วยการผลิตตู้ คอนเทนเนอร์ด้วยวิธีการแบบ

อตุสาหกรรม ทัง้นีต้้นทนุขึน้อยู่กบัมาตรฐานของอาคารและการใช้งาน รวมถึงอายกุารใช้งานของ

โครงสร้างอาคารด้วย อย่างไรก็ตามผู้ก่อสร้างยงัต้องค านึงถึงต้นทุนด้านการขนส่ง ฐานรากและ

อปุกรณ์ตา่งๆอีกด้วย  ในด้านการขนสง่นัน้ แม้ว่าการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือจะไม่แพงแม้ใน

ระยะทางไกลๆ แต่การขนส่งทางรถบรรทกุนัน้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขนสง่ทางถนนท่ีต้องบรรทกุน า้หนกัมากๆซึง่ถือเป็นงานหนกัและเสียคา่ใช้จ่ายสงู 
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ราคาของวตัถดุิบเช่นเหล็กนัน้ผนัผวนมากโดยราคาขึน้อยู่กบัความต้องการของตลาดโลก 

การน าตู้มาใช้ใหม่ การขายตู้ มือสองหลงัจากหมดอายุการใช้งาน หรือการทิง้ตู้ ไป ย่อมมีผลต่อ

ราคาในอนาคต 

มาตรฐานการก่อสร้างอาคารมีผลโดยตรงตอ่การดดัสินใจวา่จะสร้างอาคารด้วยตู้คอนเทน

เนอร์หรือไม่ มาตรฐานนีร้วมไปถึงข้อก าหนดเร่ืองฉนวนกนัความร้อน การป้องกนัไฟ การป้องกนั

เสียง และข้อก าหนดด้านความปลอดภยัอ่ืนๆ มาตรฐานเหล่านีต้้องมีการพิจารณาส าหรับการ

ก่อสร้างทกุโครงการและคา่ใช้จ่ายจะถกูน ามาเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายส าหรับการก่อสร้างอาคาร

ถาวร 

การพิจารณาว่าจะซือ้หรือเช่าตู้คอนเทนเนอร์ควรดูจากอายุการใช้งานของอาคารและ

วิธีการใช้งานด้วย การซือ้นัน้เหมาะแก่การใช้สอยเป็นระยะเวลาตัง้แต ่24-36เดือน ราคาของตู้ใหม่

นัน้มีหลายราคา ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วนัน้มีราคาต ่ากว่าตู้ ใหม่ประมาณ

เท่าตวั 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 

อาคารท่ีสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์นัน้มีข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาคารทัว่ไป ตู้คอน

เทนเนอร์สามารถรือ้ถอนและน ามาใช้ใหม่ได้ ดงันัน้จึงสามารถน าตู้ซึ่งเคยเป็นส่วนประกอบของ

อาคารมาใช้ใหม่ได้เม่ือไม่ได้ใช้อาคารแล้ว ตวัอาคารสามารถแยกได้เป็นห้องย่อยๆอีกหลายห้อง

และยงัสามารถขยายต่อเติมไปอีกได้ อาคารท่ีสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์นัน้ใช้เวลาในการก่อสร้าง

ไม่นาน ดงันัน้การเพิ่มพืน้ท่ีหรือเปลี่ยนแบบแพลนโดยคอ่ยๆตอ่เติมอาคารนัน้สามารถท าได้เร็วกว่า

และสะดวกมากกว่า  ตวัอย่างเช่น การสร้างอาคารพาณิชย์นัน้อาจจะสร้างขนาดเล็กในช่วงแรก

และคอ่ยๆตอ่เติมในภายหลงั ซึง่ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการปลอ่ยพพืน้ท่ีวา่งโดยไม่เกิดประโยชน์ 

ระยะเวลาในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์นัน้เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาด้วยเช่นกนั โดยหลกัการแล้ว

อายุการใช้งานของโครงสร้างของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปจะมากกว่าองค์ประกอบและส่วนการ

ตกแต่งของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเทคโนโลยีภายในอาคารก็ล้าสมยัภายในสองถึง

สามปี ตู้คอนเทนเนอร์จึงจะถกูทิง้ไปหลงัจากหมดอายกุารใช้งานแล้ว เหล็กนัน้สามารถน ากลบัมา
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ใช้ใหม่ได้ในฐานะท่ีเป็นวตัถดุิบได้ดีกว่าคอนกรีตซึ่งจะน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ในงานท่ีมีคณุภาพต ่า

เท่านัน้ ผู้ก่อสร้างอาคารอาจน าเหลก็ท่ีไม่ใช้แล้วไปขายเพื่อประหยดัเงินลงทุนได้เล็กน้อยในขณะท่ี

ชิน้สว่นก่อสร้างอื่นๆต้องทิง้ไป  

องค์ประกอบต่างๆในท้องถิ่น 

ตู้คอนเทนเนอร์นัน้ถกูน ามาใช้ก่อสร้างอาคารทัว่โลก อย่างไรก็ตาม การใช้ตู้คอนเนอร์นัน้

มาสร้างอาคารนัน้ ไม่วา่จะเป็นประเภทการใช้งานและใช้บอ่ยเพียงใด ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ 

และวตัถปุระสงค์ในการใช้นัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัวา่มีความเหมาะสมกบัท้องท่ีท่ีจะก่อสร้างเพียงใดด้วย 

1. สภาพอากาศ  สภาพอากาศมีผลตอ่การสร้างวสัดหุ่อหุ้มตู้ซึง่จะแตกต่างกนัไปแล้วแต่

อากาศของแตล่ะท้องถ่ิน ในบางประเทศก าหนดให้มีการตดิตัง้ฉนวนกนัร้อน ในขณะท่ีบางประเทศ

ก็ไม่ถือเป็นสิ่งจ าเป็น ตวัอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีมีอากาศสบายๆ อาคารท่ีสร้างจากตู้คอน

เทนเนอร์ก็มีข้อก าหนดเร่ืองการตดิตัง้ฉนวนเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 

2. ระยะทางในการขนสง่  การขนสง่ระยะทางไกลๆและคา่ขนสง่ท่ีสงูมกัเกิดขึน้เม่ือขนส่ง

ไปบริเวณท่ีมีประชากรอยู่อาศยัน้อย ดังนัน้อาคารท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้จึงเหมาะอย่างยิ่งเม่ือ

ก่อสร้างในบริเวณนี ้น่ีเป็นสาเหตท่ีุท าให้ “รถบ้าน”เป็นท่ีแพร่หลายในอเมริกาเน่ืองจากสามารถ

ติดตัง้บ้านไว้บนเพลารถบรรทกุและเคลื่อนท่ีได้สะดวกและประหยดักวา่ 

3. วฒันธรรมของท้องถ่ิน  ค่านิยมของท้องถ่ินมีผลต่อการตดัสินใจสร้างอาคารชัว่คราว

จากตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอย่างเช่น คนในอเมริกานิยมอยู่อาศยัในรถบ้าน เม่ือมีการย้ายท่ีอยู่ใน

ชนบท การใช้รถบ้านนัน้ช่วยอ านวยความสะดวกในการขนย้ายบ้านไปได้ทกุท่ี ในเยอรมนี การซือ้

อสงัหาริมทรัพย์และบ้านพกัอาศยัถือเป็นการลงทนุระยะยาว ดงันัน้นกัลงทนุมามองหาสิ่งก่อสร้าง

ถาวรมากกว่า ภาพลกัษณ์ของตู้คอนเทนเนอร์ในแต่ละภมูิภาคก็แตกต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น  

ในประเทศจีน แม้ว่าจะมีการก่อสร้างมากมายแต่การสร้างอาคารด้วยตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่เป็น

แพร่หลายนกั เน่ืองจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเป็นแผน่สี่เหลี่ยมคางหมนูัน้ไมเ่ป็นท่ีนิยม 
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4 สภาพเศรษฐกิจโลก  สภาพเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเม่ือพิจารณาถึงประเภทและจ านวนในการค้า (น าเข้า/ส่งออก) ตวัอย่างเช่น การน าเข้า

สนิค้าเป็นจ านวนมากเข้าสหรัฐอเมริกาโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สินค้ามีมากกว่าการสง่ออก ท า

ให้มีตู้คอนเทนเนอร์เหลือ ดงันัน้ตู้คอนเทนเนอร์ในอเมริกาจึงมีราคาถกู นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจ

ตกต ่าในปี2008 ท าให้ทัว่โลกมีตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้เป็นจ านวนมากเน่ืองจากการขนสง่สินค้าท่ี

ลดลง  

5 สภาพเศรษฐกิจของท้องถ่ิน  อาคารท่ีสร้างอย่างประหยดัต้นทนุนัน้เหมาะอย่างยิ่งกบั

ประเทศท่ีสภาพเศรษฐกิจยังด้อยพัฒนา อาคารพาณิชย์และสถานศึกษา และสิ่งก่อสร้างเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ตา่งๆ เช่นสนามบิน สามารถสร้างขึน้ได้โดยใช้ต้นทนุต ่าเพื่อกระตุ้นการพฒันา

เศรษฐกิจ นอกจากนี ้อาคารท่ีสามารถสร้างได้โดยใช้เวลาไม่นานนกัสามารถตอบสนองกบัสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงได้อยา่งดี 

6 ข้อก าหนดด้านโครงสร้างอาคาร  ข้อก าหนดด้านความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารนัน้

แตกต่างกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน โครงสร้างท่ีท าจากเหล็กนัน้เหมาะกบัพืน้ท่ีเสี่ยงภยัตอ่แผ่นดินไหว 

เช่น ญ่ีปุ่ น เน่ืองจากเหลก็มีความหยืดหยุน่ได้เม่ือเกิดการสัน่สะเทือน 

 

2.3 วิธีการออกแบบและดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นอาคาร 
    2.3.1 การยกและการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ 

 ตู้คอนเทนเนอร์นัน้จะถกูออกแบบส าหรับการเคลื่อนย้ายได้อยูแ่ล้ว แตเ่น้นเพ่ือการขนสง่
ทางทะเล บริษัทขนสง่หลายแห่งมีการขนสง่ด้วยรถบรรทกุซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัรถบรรทกุขยะท่ี
เกิดจากการก่อสร้างขนาดใหญ่ การขนสง่นัน้จะรวมหรือไม่รวมการติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้และ
คิดคา่ใช้จ่ายเป็นระยะทาง การตดิตัง้ตู้คอนเทนเนอร์นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องมีเส้นทางท่ีดี (ทางท่ีอดั
กรวดหรือดินยงัพอรับได้)  
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ส าหรับอาคารชัน้เดียวขนาด 40 ฟตุ : ต้องยกน า้หนกั 8000ปอนด์ ให้สงูจากพืน้ประมาณ  
12ฟตุ (เม่ือรวมความสงูรถพ่วงขนาด4ฟตุ)  

ส าหรับอาคารสองขนาด 40 ฟตุ : ต้องยกน า้หนกั 8000ปอนด์ ให้สงูจากพืน้ประมาณ  12 
ฟตุ จากนัน้จะต้องยกตู้ขึน้อีก 8 ฟตุ (รวม20 ฟตุ) เพื่อท าเป็นชัน้สอง 

ตารางท่ี 2.1 แสดงเครนแบบ telescopic boom  ขนาดตา่งๆ

 

    2.3.2 การปรับปรุงซอ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

 ในหวัข้อการปรับปรุงซ่อมแซมนีไ้ม่ใช่การแก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว แต่เป็นการบอกถึง

สิ่งท่ีต้องท ากับตวัตู้คอนเทนเนอร์ก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนการใช้งานจากการบรรจุ

สินค้าเพื่อการขนสง่ไปเป็นอาคาร การตรวจสอบและปรับปรุงซอ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วนัน้มี

ความส าคญัมากเน่ืองจากคณุภาพของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วนัน้อาจมีผลกับความล้มเหลวหรือ

ประสบความส าเร็จในการท าโครงการ  

 กฎในการเลือกซือ้ตู้คอนเทนเนอรืใช้แล้วมีดงัตอ่ไปนี ้

 1. ควรเลือกซือ้จากตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีช่ือเสียง 
 2. ซือ้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีผ่านการตรวจสอบ SIR (SIR คือมาตรฐานในการตรวจสอบตู้คอน
เทนเนอร์) 
 3. ตัวแทนจ าหน่ายสามารถซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ได้ในราคาท่ีถูกและง่ายกว่า 
เน่ืองจากมีชิน้สว่นเศษเหลก็และประสบการณ์ 
 4. อย่าหลงกลกบัการเคลือบสีซ่อนร่องรอยท่ีช ารุดของตู้คอนเทนเนอร์  การตรวจสอบ
ความผิดปกติของตู้คอนเทนเนอรืท่ีมีสีสดใหม่ให้พิจารณาโดย การดรูอยบบุของตวัตู้  ร่องรอยการ
เช่ือมท่ีไม่ดี ร่องรอยการกดักร่อนของสนิม  

รูปถ่ายการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

 1. ตวัอยา่งระบบประต ู  
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 ภาพท่ี 2.20 แสดงภาพระบบประต ู1 

 จากรูปจะพบได้มากท่ีสดุท่ีจะต้องท าการซ่อมแซมนัน่คือการกัดกร่อนของสนิมและการ

กระเทาะออกของสีเคลือบ มนัมีความส าคญัมากท่ีต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในบริเวณ

ขอบหรือมมุท่ีต้องการการอดุหรือกนัเป็นพิเศษ 

 ภาพท่ี 2.21 แสดงภาพระบบประต ู2 

 จากรูป เป็นการกดักร่อนของสนิมบริเวณสว่นหวัด้านหลงัเหนือประตตูู้คอนเทนเนอร์ ซึง่ใน

กรณีนีส้ว่นใหญ่จะท าการซอ่มแซมโดยการใช้กระดาษทราบขดัสนิมออกให้เรียบ และท าการ

ตรวจสอบสภาพใหม ่

 ภาพท่ี 2.22 แสดงภาพระบบประต ู3 

จากรูป ให้ตรวจสอบส่วนหัวด้านหลงัของตวัตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะต้องมีความเรียบ

สม ่าเสมอ ให้ตรวจสอบโดยดบูริเวณสว่นแผ่นยางท่ีซีลปิดรอยตอ่วา่เรียบแบนเมื่อปิดประต ู
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 ภาพท่ี 2.23 แสดงภาพระบบประต ู4 

จากรูป เป็นรอยกดักร่อนของสนิมบริเวณธรณีประต ู ซึง่ไมมี่นยัส าคญัในเร่ืองโครงสร้าง 

ต้องการการซอ่มแซมเพียงแคก่ารขดัสนิมเดิมออกและทาสีใหมเ่ท่านัน้ 

 ภาพท่ี 2.24 แสดงภาพระบบประต ู5 

จากรูป เป็นสว่นของประเก็นยางและประเก็นพบั มีการบดิเบีย้ว ปัญหาในสว่นนีจ้ะ

สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ มากกวา่การกดักร่อนของสนิม เพราะหากตวัประเก็นพบัและ

ประเก็นยางไมส่ามารถวางให้เรียบแบนได้จะต้องท าการเปลี่ยนใหม่และตรวจสอบอีกครัง้ 

 ภาพท่ี 2.25 แสดงภาพระบบประต ู6 

จากรูป จะเห็นรอยประเก็นยางท่ีช ารุด ต้องมีการขดัผิวโลหะใหมแ่ละเปลี่ยนประเก็นยาง

ใหม ่

 ภาพท่ี 2.26 แสดงภาพระบบประต ู7 
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จากรูป จะเห็นการขาดของประเก็นยางด้านบน ซึง่จะน าให้เกิดปัญหาการร่ัวซมึของน า้ได้ 

ต้องท าการเปลี่ยนใหม ่

 ภาพท่ี 2.27 แสดงภาพระบบประต ู8 

 จากรูป สภาพการเสียหายของประเก็นยางในรูปแบบนีอ้าจผา่นการทดสอบแสงได้แตม่นั

คือจดุเร่ิมต้นของการเสื่อมสภาพในอนาคต ซึง่จะไมส่ง่ผลท่ีดี ก่อให้เกิดความเสยีหายขึน้ได้ ควรท า

การเปลี่ยนใหม ่

 ภาพท่ี 2.28 แสดงภาพระบบประต ู9 

จากรูป ความเสียหายของประเก็นยางในลกัษณะนีจ้ะอยูส่ว่นลา่งของประต ู ซึง่สามารถ

ผา่นการทดสอบการร่ัวซมึของน า้ได้แต ่ควรท าการเปลีย่นใหมจ่ะดท่ีีสดุ 

 ภาพท่ี 2.29 แสดงภาพระบบประต ู10 

จากรูป เป็นความผิดปกตขิองบานพบัประต ู ซึง่ไมส่ามารถท าการเช่ือมเพื่อซอ่มแซมได้ 

ต้องท าการเปลี่ยนใหม ่

2. ตวัยา่งระบบภายนอก 
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 ภาพท่ี 2.30 แสดงภาพแผน่แพทช์ขนาดเลก็  

การซอ่มแซมโดยใช้แผ่นแพทช์ขนาดเลก็จะไม่มีการจ ากดัในเร่ืองของขนาด และสามารถ

ท าได้ทัง้ภายนอกและภายใน แตอ่ยา่งไรก็ตามการติดแผ่นแพทช์ ต้องเหลื่อมกนัอยา่งน้อย 13 มม. 

                   

ภาพท่ี 2.31 แสดงภาพผนงัตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีความไมเ่หมาะสมเกิดจากการยืดตวัของแผ่นเหล็ก 

 ภาพท่ี 2.32 แสดงภาพความเสียหายบริเวณมือจบั 

จากรูป เป็นความเสยีหายจากการยืดตวัของแผ่นเหล็กบานประตบูริเวณมือจบั ต้องมีการ

ซอ่มแซมเพราะจะมีผลตอ่การใช้งานมือจบั 

 ภาพท่ี 2.33 แสดงภาพความเสียหายรุนแรง 

 จากรูป เป็นสภาพความเสียหายท่ีแยม่าก แตส่ามารถท าการซอ่มแซมได้ไดยการขดัสนิม

และท าความสะอาด แล้วจงึเช่ือมปิดรอยท่ีช ารุด และทาสีทบั 
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 ภาพท่ี 2.34 แสดงภาพรอยบบุบริเวณผนงัตู้คอนเทนเนอร์ 

จากรูป รอยท่ีเกิดขึน้นีค้วรท าการเคาะแผน่เหลก็ให้ตรง และท าความสะอาด แล้วจงึท า

การเช่ือมปิด 

 ภาพท่ี 2.35 แสดงภาพรอยเช่ือม 

จากรูป รอยท่ีเกิดจากการเช่ือมนีไ้ม่ควรขะยาวเกิน 200 มม. เพราะอาจมีผลกบัโครงสร้าง

ได้         

 

ภาพท่ี 2.36 แสดงภาพรูพรุนบริเวณรอยเช่ือม 

จากรูป จะสงัเกตเุห็นรูพรุนขนาดเล็ก ซึง่เกิดจากการเช่ือม ถ้าหลมุท่ีเกิดขึน้ไมมี่แสงลอด

เข้าไปภายในตู้ ถือวา่ยอมรับได้ 
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 ภาพท่ี 2.37 แสดงภาพการซอ่มแซมหลงัคาท่ีไม่เหมาะสม 

จากรูป เป็นการซ่อมแซมหลงัคาท่ีเหมาะสม เม่ือมีการเปลี่ยนแผงแทรกในส่วนท่ีไม่

สามารถใช้งานได้ ช่ือของกระบวนการคือ “ตดั,พับ,เช่ือม” วิธีการซ่อมแซมนีย้ังคงรักษาความ

สมบรูณ์ของโครงสร้างไว้ได้  

 ภาพท่ี 2.38 แสดงภาพร่องรอยการกดักร่อนของสนิม 1 

จากรูป จะเห็นร่องรอยการกดักร่อนของสนิม ซึง่จะมีผลตอ่ระบบโครงสร้าง จะต้องมีการ

ผา่นการทดสอบ Hammer test เพื่อท่ีจะตรวจสอบว่าผนงัเหลก็ในสว่นนีเ้หลือความหนาอยูเ่ท่าไหร่ 

หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในสภาพท่ีใช้งานไม่ได้ต้องมีการซ่อมแซมและหาแผ่นเหล็กแทนท่ีใน

สว่นท่ีเสียหาย  

3. ตวัยา่งระบบพืน้ 

 ภาพท่ี 2.39 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 1 

จากรูป เรียกว่า “แตกลายนิว้มือ” มกัจะมองเห็นได้เฉพาะด้านลา่ง รอยแตกแบบนีเ้ป็น

สญัญานท่ีบง่บอกได้วา่เคยมีอะไรหลน่ลงมากระทบอยา่งรุนแรง ซึง่จะท าให้พืน้ในสว่นนีจ้ะสญูเสีย

ความแข้งแรงในการรับน า้หนกัไป ในการปรับปรุงซอ่มแซมควรหาวสัดใุหมม่าแทนท่ี 
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 ภาพท่ี 2.40 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 2 

จากรูป ความเสียหายทัว่ไปของพืน้ท่ีพบเห้นได้บอ่ยคือบริเวณทางเข้า ซึง่เกิดจากการขน

ถ่ายสนิค้า ในบริเวณนีค้วรท าการตรวจสอบอยา่งละเอียดทัง้ในสว่นบนและใต้พืน้ 

 ภาพท่ี 2.41 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 3 

จากรูป จะเห็นเป็นรอยคลื่อนบนพืน้ไม้ภายในตู้  ซึง่เกิดจากโครงเหลก็รับพืน้ หากพบเห็น

ควรท าการเปลี่ยนพืน้ใหม ่

 ภาพท่ี 2.42 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 4 

จากรูป เหมือนจะเป็นร่องรอยท่ีเสียหายรุนแรง แตไ่ม่ใช่ ร่องรอยท่ีเกิดขึน้เป็นเพียงรอย

ข่วนจากการใช้งานไมไ่ด้เสียหายถึงระบบการรับน า้หนกั สามารถท าการขดัผิวและทาวสัดเุคลอืบ

ผิวใหมเ่พื่อใช้งานใหมไ่ด้ 

 ภาพท่ี 2.43 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 5 
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จากรูป เป็นตวัอยา่งการซอ่มรูท่ีบริเวณพืน้โดยการอดุด้วยเดือยไม้ รอยแบบนีจ้ะพบเห้นได้

บ่อยและปลอดภัยหากเป็นการท าขึน้อย่างถูกต้อง มีการติดกาว และ ท าผิวใหม่ แต่ในภาพ

ตวัอยา่งไมไ่ด้เป็นภายของช่างมือท่ีดีมากนกั 

 ภาพท่ี 2.44 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 6 

จากรูป เป็นภาพท่ีถ่ายจากด้านใต้ของพืน้ตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่เป็นตวัอยา่งท่ีแยม่ากๆ ใน

การซอ่มแซมรูบริเวณพืน้โดยใช้เดือยไม้ 

  ภาพท่ี 2.45 แสดงภาพรอยความเสียหายบริเวณพืน้ 7 

จากรูป เป็นมมุมองจากด้านล้างของตู้คอนเทนเนอร์ ในสว่นนีเ้ป้นอีก 1 จดุด้านลา่งท่ีต้อง

ท าการตรวจสอบ ร่องรอยดงักลา่วบง่บอกได้วา่มีการร่ังไหลออกมาจากภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่

ควรมีการท าผิวใหมก่นัร่ัว ก่อนท าการทาสีทบั 

4. ตวัยา่งระบบโครงสร้าง 

 

ภาพท่ี 2.46 แสดงภาพรอยบบุของโครงสร้างเฟรมสว่นบนของตู้คอนเทนเนอร์ 
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จากรูป เป็นรอยบบุของโครงสร้างเฟรมสว่นบนของตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่มีความเสียหายเกิน

กวา่ท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ ต้องท าการวดัและตรวจสอบ 

 ภาพท่ี 2.47 แสดงภาพการซอ่มแซมสว่นมมุ 

จากรูป เป็นการซอ่มแซมสว่นมมุโดยการแพทช์ท่ีเหมาะสม โดยความกว้างมากสดุของ

ความเสียหาย ไม่ควรมากกว่า 10 มม. 

  ภาพท่ี 2.48 แสดงภาพรอบบุม๋บริเวณมมุ  

จากรูป รอยบุม่ตรงมมุนีด้เูหมือนจะเว้าแหวง่เกินจากมาตรฐาน SIR ซึง่เกิน 5 มม. ต้องท า

การเช่ือมแทรกบริเวณรอยท่ีเกิดขึน้ 

 

ภาพท่ี 2.49 แสดงภาพการเสริมแพทช์ท่ีรางบนบริเวณมมุของตู้คอนเทนเนอร์ 

จากรูป เป็นการเสริมแพทช์ท่ีรางบนบริเวณมมุของตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่เป็นการกระท าท่ีผดิ 

ในการเสริมแพทช์บริเวณนีต้้องยาวอยา่งน้อย 300 มม. ซึง่ในรุปเสริมเพียง 200 มม. ต้องท าการ

เสริมใหม ่และท าการตรวจสอบเพ่ือรักษาความสมบรูณ์ของดครงสร้าง 
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 ภาพท่ี 2.50 แสดงภาพการบดิโค้งของตวัแผน่เหลก็ 

จากรูป เป็นการบิดโค้งของตวัแผน่เหลก็ ซึง่ยงัไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม ่ จนกวา่จะมีการ

ฉีกขาดจริง ซึง่จะมีผลตอ่โครงสร้างได้ 

 ภาพท่ี 2.51 แสดงภาพความเสียหายสว่นลา่งด้านข้างรางโครง 1 

จากรูป เป็นบริเวณสว่นลา่งด้านข้างรางโครง ซึง่เห็นได้จดัวา่มีรอยฉีกขาด ซึง่ต้องท าการ

เปลี่ยนใหมใ่นทนัที หรือถ้าหากท าการเช่ือมแล้วมนัไมแ่ตกใหมก็่สามารถท าได้แล้วทาสีใหม่ 

 ภาพท่ี 2.52 แสดงภาพความเสียหายสว่นลา่งด้านข้างรางโครง 2 

จากรูป เป็นบริเวณสว่นลา่งของโครงท่ีเป็นราง ซึง่จะเห็นการบดิงอและมีรอยแตก ซึง่ต้อง

ท าการซอ่มแซมโดยการเปลีย่นชิน้สว่น เพ่ือให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและได้มาตรฐาน 

 ภาพท่ี 2.53 แสดงภาพความเสียหายสว่นลา่งด้านข้างรางโครง 3 

จากรูป เป็นการเช่ือมรอยเสียหายบริเวณรางโครงด้านลา่ง ซึง่หากไมมี่การหกัก็สามารถ

ท าการเช่ือมเพื่อซอ่มแซมได้ 
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 ภาพท่ี 2.54 แสดงภาพรอยท่ีพบอยูบ่ริเวณมมุเสาโพสต์ 

จากรูป รอยท่ีพบอยูบ่ริเวณมมุเสาโพสต์ซึง่มีรอยหกั ถือวา่เป็นความเสียหายท่ีรุนแรง ต้อง

ได้รับการซอ่มแซมท่ีถกูวิธี ซึง่ในรูปได้รับการซอ่มแซมท่ีผิดวิธี ทางท่ีดีควรมีการตดัออกไปและ

แทนท่ีด้วย โครงสร้างใหมท่ัง้ภายในและภายนอก 

 

ภาพท่ี 2.55 แสดงภาพความเสียหายบริเวณ corner casting  

จากรูป เป็นความเสยีหายบริเวณ “corner casting” มีรอยเว้าแหวง่ ซึง่จะท าให้เกิด

อนัตรายได้ในการขนสง่ตู้  ต้องมีการเปลี่ยนก่อนท าการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ 

 

4. ตวัยา่งระบบภายใน 

 ภาพท่ี 2.56 แสดงภาพรอยเช่ือมยาวเกิน 200 มม. 

จากรูป จะสงัเกตเห็นรอยเช่ือมท่ียาวเกินกวา่ 200 มม. ซึง่ต้องท าการซอ่มโดยการใช้แผ่น

แพทช์เหลก็ประกบัแล้วเช่ือมรอบ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน 
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ภาพท่ี 2.57 แสดงภาพรอยยืดบริเวณผนงัตู้คอนเทนเนอร์ 

จากรูป เป็นรอยยืดท่ีดไูม่ดี และมีการเช่ือมท่ีไม่ดี ซึง่การกระท าในลกัษณะนีอ้าจท าให้เกิด

รูพรุนบริเวณรอยเช่ือมได้ 

 

ภาพท่ี 2.58 แสดงภาพบริเวณหลงัคาซึง่มีร่องรอยการเช่ือมท่ีไม่ดี 

จากรูป เป็นบริเวณหลงัคาซึง่มีร่องรอยการเช่ือมท่ีไม่ดี อาจเกิดจากช่างท่ีท าเป็นช่างท่ีไม่มี

ฝีมือหรือมีความช านาญต า่ ในพืน้ท่ีนีค้วรปรับแก้โดยการตดิตัง้แผน่เสริมหลงัคาหรือในการยดึควร

ให้เหลื่อมกนัออกไปด้านข้างประมาณ 15 มม.  

 ภาพท่ี 2.59 แสดงภาพรอยท่ีเกิดจากการขดูขีดของสนิค้า 

จากรูป เป็นร่องรอยท่ีเกิดจากการขดูขีดของสนิค้าท่ีเคยบรรจซุึง่อาจเป็นสนิค้าท่ีเป็นเหลก็ 

ซึง่รอยดงักลา่วไม่ได้เป็นประเดน็ในการพิจารณาเร่ืองโครงสร้าง สามารถท าการพน่ทรายเพื่อลอกสี

เก่าและสนิมออกแล้วทาสีใหม่ทบัได้  
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 ภาพท่ี 2.60 แสดงภาพรอยบบุผิวตู้คอนเทนเนอร์ 

จากรูป จะเห็นรอยบบุได้ชดัเจนแตไ่ม่ได้ลกึมากพอท่ีจะต้องดามแผน่แพทช์เหลก็ สามารถ

ดดักลบัให้ตรงและท าสีใหม ่

 ภาพท่ี 2.61 แสดงภาพร่องรอยการตกค้างของสารเคมี 1 

จากรูป เป็นร่องรอยการตกค้างของสารเคมีซึง่ไมเ่ป็นพษิ เป็นการหดตวัของสีและมกัจะ

เกิดเม่ือตวัตู้คอนเทนเนอรืมีการโดนกบัสารเคมีท่ีมีฤทธิเ้ป็นกรดอ่อนๆ ซึง่ควรซอ่มแซมโดยการพน่

ทรายเพ่ือลอกสีเก่าและสนิมออกแล้วทาสีใหมท่บัได้  

 ภาพท่ี 2.62 แสดงภาพร่องรอยการตกค้างของสารเคมี 2 

จากรูป เป็นอีกตวัอยา่งหนึง่ของการตกค้างของสารเคมี แตไ่ม่เป็นพษิ สามารถซอ่มแซม

โดยการพน่ทรายเพ่ือลอกสีเก่าและสนิมออกแล้วทาสีใหม่ทบัได้  

 ภาพท่ี 2.63 แสดงภาพการกดักร่อนผิวภายใน 
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จากรูป อาจเกิดจากไอท่ีระเหยจากสารเคมีท่ีเป็นกรด เกิดการกดักร่อนผิวภายในและเข้า

ไปยงัเนือ้เหลก็ แตอ่าจไมร้่ายแรงมาก สามารถท าการตรวจสอบโดยใช้ค้อนทบุเช็คเป็นจดุๆไปเพื่อ

ตรวจสอบความลกึของการกดักร่อน หากการกดักร่อนไมล่กึ สามารถซอ่มแซมโดยการพ่นทราย

เพื่อลอกสีเก่าและสนิมออกแล้วทาสีใหมท่บัได้ 

5. ตวัอยา่งโครงสร้างด้านลา่ง 

     

ภาพท่ี 2.64 แสดงภาพสนิมโครงสร้างด้านลา่ง 

จากรูป สนิมท่ีเกิดขึน้นัน้ต้องทดสอบโดยการเคาะด้วยค้อนเพ่ือตรวจสอบความลกึของ

การกดักร่อนของสนิม สามารถซอ่มแซมโดยการพน่ทรายเพื่อลอกสีเก่าและสนิมออกแล้วทาสีใหม่

ทบัได้ 

 ภาพท่ี 2.65 แสดงภาพร่องรอยการร่ัวไหลของสารเคมี 

จากรูป เป็นร่องรอยการร่ัวไหลของสารเคมีท่ีคอ่นข้างรุนแรง แตไ่ม่ได้หมายความวา่

สารเคมีนัน้จะเป็นพษิ การซอ่มแซมท าได้โดยการก าจดัคราบสนิมท่ีเกิดขึน้โดยการพน่ทรายเพื่อลบ

ร่องรอยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดออกแล้วจงึทาสเีคลือบ 

 

ภาพท่ี 2.66 แสดงภาพการซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 1 
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จากรูป เ ป็นตัวอย่าง ท่ี ไม่ เหมาะสมในการซ่อมแซมในส่วนท่ี เสียหายบริเวณ 

crossmember แผ่นเหล็กท่ีน าไปทดแทนติดอยู่สงูไปควรต ่ากว่านี ้ควรจะต ่าลงมาอย่างน้อย 13 

มม. จากขอบบน 

 ภาพท่ี 2.67 แสดงภาพการโก่งตวัของ crossmember  

จากรูป crossmember บรรทกุน า้หนกัมากเกินไป ซึง่จะท าให้เกิดการโก่ง ต้องท าการเสริม

เหลก็เพ่ือกนัการแตกของเหล็ก  

 

ภาพท่ี 2.68 แสดงภาพการซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 2 

จากรูป เป็นการซอ่มแซมcrossmember ท่ีไม่เหมาะสม รอยฉีกขาดต้องได้รับการแทนท่ี 

โดยการใช่แผน่เหลก็เช่ือมประกบัดามบริเวณนี ้

 

ภาพท่ี 2.69 แสดงภาพการเช่ือมตะเข็บบริเวณด้านข้างของ crossmember 

จากรูป เป็นการเช่ือมตะเขบ็บริเวณด้านข้างของ crossmember เป็นการซอ่มท่ีดมีากและ

เป็นท่ียอมรับในการใช้งานของ ISBU 
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 ภาพท่ี 2.70 แสดงภาพ Bolt ยดึมมุบริเวณ crossmember 

จากรูป การใช้ Bolt ยดึมมุบริเวณ crossmember นัน้ไมเ่ป็นท่ียอมรับ ต้องใช้การเช่ือม

เท่านัน้ 

 

ภาพท่ี 2.71 แสดงภาพ การซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 1 

จากรูป การซอ่มแซมในลกัษณะนีก็้ถือวา่ไมเ่หมาะสม ควรใช้เหลก็ยาวชิน้เดียวประกบั

ยาว แล้วเช่ือมเท่านัน้ 

 

ภาพท่ี 2.72 แสดงภาพ การซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 2 

  จากรูป จะเห็นรอยท่ีบดิงอของ crossmember และมีการซอ่มแซมท่ีผิดวิธี หากจะน าไปใช้

งานก็สามารถน าไปใช้ได้แคก่ารบรรทกุน า้หนกัท่ีเบา 

 

ภาพท่ี 2.73 แสดงภาพ การซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 3 
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จากรูป เห็นได้ชดัวา่มีการซอ่มแซมท่ีผดิวิธี หากพบเจอต้องได้รับการซอ่มแซมใหมท่ี่

เหมาะสมโดยการดามด้วยแผน่เหลก็ หรือเปลี่ยนชิน้สว่นใหม ่

 

ภาพท่ี 2.74 แสดงภาพ การซอ่มแซมบริเวณ crossmember ท่ีไมเ่หมาะสม 4 

จากรูป การขาดของ crossmember เกิดจากการซอ่มแซมท่ีผิดวธีิ ซึง่ไมไ่ด้ท าการเช่ือมกบั

แผ่นเหลก็ท่ีมีความยาวอยา่งน้อย 150 มม. 

การท าความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ 

 โดยทัว่ไปการท าความสะอาดตู้คอนเทนเนอรืใช้แล้วนัน้มีวิธีพืน้ฐานอยู ่2 วิธี  
 1. วิธีการขดั โดยการพน่ทราย วธีินีเ้ป็นวิธีท่ีใช้กนัทัว่ไปมีประสิทธิภาพท่ีดี โดยมีหลกั
ส าคญัดงันี ้
 - มีประสิทธิภาพสงู 

- ไม่มีสารเคมีในการท างาน 
- รวดเร็ว 
- ปลอดภยัและไม่สกกปรก 
- ประหยดัแรงงาน 

 ภาพท่ี 2.75 แสดงภาพการพน่เม็ดทรายขดัสนิม 

 วิธีการนีจ้ะก าจดัทกุสิง่ไมว่า่จะอยูใ่นรอยแตกรอยแยก โดยการพน่เม็ดทรายแห้งหรือเม็ดซิ

ลก้ิา ซึง่ในกระบวนการไม่มีน า้มาเก่ียวข้อง การท าความสะอาดวิธีนีส้ามารถท าความสะอาดได้ทกุ
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สว่นของตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ภายนอกและภายใน เม่ือท าความสะอาดในทกุสว่นก็สามารถท าการ

ทาสีเคลือบผวิใหมไ่ด้ในทนัที 

2. วิธีทางเคมี โดยการพ่นสเปรย์ล้าง 

วิธีนีส้ว่นใหญ่จะถกูใช้ในกรณีท่ีต้องการท าความสะอาดโดยตวัเจ้าของอาคารเอง ระบบนี ้

จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองพน่แรงดนัสงูในการพน่สารเคมีท าความสะอาดตวัตู้คอนเมนเนอร์ใช้แล้ว ข้อดี

ส าหรับการเลอืกใช้วิธีนีค้ือ 

- ดีกวา่การเลอืกใช้สารเหลวท่ีมีคณุสมบตัิพืน้ฐานละลายน า้ได้ 
- เร็วกวา่วิธีการใช้แปรงขดัผิวท าความสะอาด 
- ท าความสะอาดได้ลกึ ซึง่ได้ตามมาตรฐานของ ISBU 

 ภาพท่ี 2.76 แสดงภาพการใช้สารเคมีขดัสนิม 

 แน่นอนวา่การใช้วิธีนีย้อ่มดกีวา่การขดัด้วยแปรงขดัเหลก็ หรือการล้างด้วยกรด ซึง่โดย

ปกติแล้ววิธีนีช้่วยในการท าลายการยดึเกาะของสีเก่ากบัเหลก็ท าให้สหีลดุออกมาได้ง่าย แตว่า่

วิธีการนีก็้มีข้อเสียคือหลงัจากการท าความสะอาดแล้วทาสีใหม ่ คณุสมบตัิในการยดึเกาะท่ีไม่

เหมาะสมของสีกบัเหลก็นัน้จะมีอายกุารใช้งานท่ีไมย่ืนยาว ซึง่ตา่งจากการใช้วิธีการพน่ทรายหรือ

เม็ดซลิก้ิา  

2.4.3 การตดัและการปรับเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ 

 การตัดและการปรับเปลี่ยนตู้ คอนเทนเนอร์นัน้จะต้องเป้นการด าเนินการจากช่าง

ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่พวกเขาจะมีเคร่ืองมือและความช านาญเฉพาะทางซึง่ท าให้การท างานนัน้ส าเร็จไป

ได้ตามความต้องการ ถึงแม้ว่าการตดัและการปรับเปลี่ยนนัน้ไม่ได้มีความซบัซ้อนอะไรมากนกั แต่

ประสบการของช่างจะช่วยให้งานนัน้เสร็จได้อยา่งรวดเร็วและมีความแมน่ย ามากกวา่ 
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 ภาพท่ี 2.77 แสดงภาพตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถกูตดั 

ประเภทของอุปกรณ์การตัดเหล็ก 

 โดยปกติท่ีนิยมใช้กนัมี 3 ประเภท ถึงแม้วา่ตวัตู้คอนเทนเนอร์จะใช้เหลก็ท่ีมีคณุภาพดี

แข็งแรงทาทาน มีรอยพบัเพื่อเสริมความแข็งแรง แตต่วัเหลก็เองก็งานท่ีจะท าการตดั ซึง่สว่นใหญ่

เรามกัจะพบเห็นการตดัดด้วยเลื่อยตดัเหล็ก หรือบางทีอาจจะพบการไช้ไฟตดัเหลก็(plasma 

torch)ซึง่วิธีนีเ้ป้นวิธีท่ีนิยมกนัมาก 

1.เลื่อยวงเดือน 

ภาพท่ี 2.78 แสดงภาพเลื่อยวงเดือน 

 เลื่อยเหล็กท่ีถูกน ามาใช้ส าหรับตัดเหล็กนัน้จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตัดเหล็ก

โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณภาพท่ีสูงกว่าปกติ การออกแบบมือจับจะถนัดมือมากกว่า และสามารถ

ควบคุมการท างานได้ง่ายเพื่อความปลอดภยั ใบมีดท่ีใช้กันนัน้ก็มีหลายอย่างแต่ท่ีใช้กันจะเป็น

ใบมีดคาร์ไบด์ซึง่มีให้เลือกคณุภาพได้หลากหลายตามความต้องการ 

 ข้อดี 
 - คา่ใช้จ่ายเร่ิมต้นต ่า 
 - ง่ายตอ่การตดัเป็นเส้นตรง 
 ข้อเสีย 

- ต้องมีการเปลี่ยนใบมีดบอ่ย 



47 
 

- เสียงดงั 
- ขอบท่ีตดั จะคอ่นข้างคม และผิวท่ีตดันัน้จะหยาบ 
- ตดัได้ช้ากวา่วิธีการใช้ไฟตดั 
- สามารถตดัได้แคเ่ส้นตรงเท่านัน้ 

          

ภาพท่ี 2.79 แสดงภาพการตดัด้วยเลื่อยวงเดือน 

2.ไฟตดัเหลก็ ( Plasma Cutting Torch ) 

 

ภาพท่ี 2.80 แสดงภาพไฟตดัเหลก็ ( Plasma Cutting Torch ) 

อุปกรณ์ไฟตดัเหล็กนีเ้ป้นอุปกรณ์ท่ีมีความนิยมสูงมากในการใช้งาน ออุปกรณ์ชนิดนีมี้

ความเบาสะดวกและท างานได้รวดเร็ว โดยช่างมกัอธิบายความรู้สึกเหมือนกบัการตดัดผ่านเนย 

ปัญหาเดียวที่มกัจะเจอคือการตดัให้ตรง แตก็่มีวิธีท าโดยการหาอะไรมาขงึเป็นแนวแล้วตดัตาม 

 ข้อดี 
 - ใช้งานง่าย ชอบท่ีตดัมีความเรียบ 
 - มีเสียงรบกวนน้อย 
 - ท างานได้รวดเร็ว 
 - ไม่มีคา่ใช้จ่ายเร่ืองเชือ้เพลงิและใบมีด 
 - การท างานมีความสะอาด ไมต้่องได้แรงมากในการท างาน 
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 - สามารถใช้ในการตดัรูท่ีกลมหรือรูสี่เหลี่ยมเล็กๆได้ 
 ข้อเสีย 
 - คา่ใช้จ่ายสงูกวา่การตดัด้วยเลื่อยวงเดือน 

 

ภาพท่ี 2.81 แสดงภาพการตดัด้วยไฟตดัเหลก็ ( Plasma Cutting Torch ) 

3. Reciprocal Saw 

 

ภาพท่ี 2.82 แสดงภาพ Reciprocal Saw 

การใช้ Reciprocal Saw ตดัเหล็กนัน้จะมีข้อท่ีพงึระวงั คอ่นข้างมากกว่าเพราะจะเหมาะ

กับงานท่ีหนักใช้พลังงานสูงต้องมีหน้ากากป้องกัน และตัวด้ามจับต้องดี จ าเป็นต้องใช้ช่างท่ี

ช านาญเป็นผู้ท างาน 

ข้อดี 
- คา่ใช้จ่ายเร่ิมต้นต ่า 

 - ง่ายตอ่การตดัเป็นเส้นตรงและมีความโค้งแลก็น้อย 
 ข้อเสีย 
 - เปลี่ยนใบมีดบอ่ย 
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 - ท างานได้ช้า และต้องระวงัแรงท่ีสะท้อนกลบัมา และการหกัของใบมีด 

 

ภาพท่ี 2.83 แสดงภาพการตดัผนงัตู้คอนเทนเนอร์ด้วย Reciprocal Saw               

 

2.3.4 ระบบการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม 

ระบบโครงแบบโมดลูา (modular frame system) 

โครงสร้างที่ใช้รับน า้หนกัของห้องยอ่ยเป็นโครงสร้างที่มีความมัน่คงเช่นเดียวกบัโครงของตู้

คอนเทนเนอร์ส าหรับก่อสร้างอาคาร ห้องย่อยแบบนีมี้การผลิตแยกส่วนแบบพร้อมประกอบจาก

โรงงานอตุสาหกรรมซึง่สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมทัง้อปุกรณ์ตกแต่งต่างๆ และน ามาประกอบท่ี

สถานท่ีก่อสร้างอาคาร อยา่งไรก็ตามสิง่ท่ีแตกตา่งจากตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับก่อสร้างอาคารคือตวั

อาคารถือเป็นการก่อสร้างท่ีน าห้องย่อยแต่ละห้องมารวมกนัโดยมีวสัดปุ้องกนัสภาพอากาศหรือ

ป้องกันพืน้และผนัง ซึ่งหมายความว่าอาคารท่ีสร้างแบบระบบห้องย่อยอาจจะมีลักษณะของ

อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวิธีธรรมดาทัว่ไป การน าวิธีการก่อสร้างแบบธรรมดามาใช้กบัระบบนีน้ัน้จะลด

ความสามารถด้านการประกอบและรือ้ถอนอาคารลง 

ระบบโครงสร้างแบบห้องย่อยนัน้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายมากกว่าคอนเนอร์

ส าหรับก่อสร้างอาคารทัง้ด้านการใช้พืน้ท่ี การวางแพลน และผนงัภายนอก ห้องย่อยจะผลิตขึน้

ตามความต้องการเฉพาะตวัของผู้สัง่ท า ดงันัน้ผู้สัง่ท าจึงเลือกขนาดห้องได้ตามความพอใจแม้ว่า

ผู้ผลิตจะมีห้องขนาดมาตรฐานท่ีสามารถน าไปใช้งานได้หลายรูปแบบอยู่แล้ว และแม้ว่าการขนส่ง

นัน้จ ากัดขนาดของห้องเอาไว้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะขนส่ งห้องได้หลายขนาดโดยใช้
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แพลตฟอร์มท่ีสัง่ท าพิเศษ นอกจากนีร้ะบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ยยงัไมมี่ข้อก าหนดมาตรฐานISO

ในเร่ืองการขนส่งซึง่ลดความยืดหยุ่นในการขนส่งห้องย่อย ขนาดและส่วนประกอบต่างๆของห้อง

นัน้จะผลติขึน้ตามความต้องการของลกูค้าและความสามารถในการผลติ 

การพฒันา 

แรงผลกัดนัท่ีท าให้มีการให้ระบบโครงสร้างแบบห้องย่อยเกิดจากความต้องการการใช้

พืน้ท่ีในระยะเวลาสัน้ๆท่ีเพิ่มมากขึน้ ระบบห้องยอ่ยนัน้พบได้ทัว่ไปในยโุรปและญ่ีปุ่ น บริษัทญ่ีปุ่ นท่ี

ช่ือว่าSekisuiได้พฒันาระบบการก่อสร้างแบบอิสระท่ีเรียกว่าHeim ท่ีน ามาใช้ก่อสร้างบ้าน ผู้ผลิต

ตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับสร้างอาคารของเยอรมนั เช่น Ofra, Alho และ kleusberg ยงัร่วมในการ

พฒันานีด้้วย บริษัทเหลา่นีไ้ด้น าเอาประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากการผลติตู้คอนเทนเนอร์ 

ผลิตภณัฑ์และสายพานการผลติท่ีมีอยูแ่ล้วมาพฒันาระบบโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ 

อาคารท่ีสร้างจากสว่นประกอบท่ีท าจากเหล็กและน ามาประกอบกนัท่ีสถานท่ีก่อสร้างนัน้

เป็นท่ีแพร่หลายอยา่งมากในสหรัฐอเมริกามากกว่าในยโุรป ระบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ยนัน้ไม่

เป็นท่ีนิยมมากนกัในอเมริกาและเร่ิมปรากฎสูต่ลาดเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามระบบ

โครงสร้างแบบห้องยอ่ยท่ีท าจากเหลก็ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ได้รับความนิยมมากกวา่ ในเยอรมนีและ

สว่นอ่ืนๆในทวีปยโุรปการก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ยเป็นท่ีแพร่หลายมาก ห้องยอ่ย

ท่ีท าจากไม้นัน้เป็นท่ีนิยมมากขึน้เร่ือยๆเน่ืองจากราคาประหยดัและใช้งานได้ในระยะยาว 

การใช้งาน 

ระบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ยนัน้สามารถน ามาใช้งานได้ดีในอาคารท่ีต้องสร้างห้อง

ลกัษณะเดียวกนัหลายๆห้อง เชน่โรงแรมมกัจะสร้างห้องยอ่ยหลายๆห้องท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทกุ

ประการ อาคารท่ีสร้างด้วยวธีิน ามาประกอบกนันีย้งัเป็นวิธีการท่ีประหยดัคา่ใช้จา่ยมากกวา่การ

สร้างอาคารด้วยวธีิการทัว่ไปส าหรับการสร้างโรงเรียน ส านกังาน ห้องปฏิบตัการทดลอง 

โรงพยาบาลและอาคารท่ีพกัอาศยั 
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การสร้างแบบห้องยอ่ยนัน้สามารถเอือ้ประโยชน์หากมีการตอ่เติมหรือปรับเปลี่ยนอาคาร

ในเวลาตอ่ไป โครงสร้างท่ีใช้รับน า้หนกัยงัเป็นโครงสร้างท่ียืดหยุน่และปรับเปลี่ยนได้ ตวัอยา่งเช่น

ด้านในผนงันัน้สามารถปรับได้ตามความต้องการแม้วา่จะใช้งานมาเป็นเวลานาน 

แม้วา่ห้องยอ่ยๆนัน้สามารถรือ้ถอนและน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ แตก็่หมายความวา่

จ าเป็นต้องรือ้ถอนสว่นประกอบอ่ืนๆท่ีติดตัง้ด้วยวธีิทัว่ไปด้วยซึง่ถือเป็นงานใหญ่ ด้วยเหตนีุเ้อง 

ระบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ยจงึเหมาะกบัการก่อสร้างอาคารถาวร 

ขนาด 

การน าขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มาใช้กบัห้องยอ่ยในทกุกรณีนัน้เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก

เน่ืองจากตู้คอนเทนเนอร์มีความกว้างจ ากดัอยูท่ี่ประมาณ 2.44 เมตร ตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับสร้าง

อาคารนัน้มีความกว้างพิเศษท่ีประมาณ3เมตรเพ่ือให้สามารถตกแตง่ได้ง่ายแม้วา่จะท าให้การ

ขนสง่ตู้ไม่สะดวก อยา่งไรก็ตามขนาดของโครงตู้จะถกูก าหนดโดยเง่ือนไขด้านการขนสง่และการ

ผลิต ในทางกลบักนัอปุกรณ์อ านวยความสะดวกของผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจ ากดั

ขนาดของห้องท่ีอาจมีการพฒันาขึน้ใหม ่ ขนาดยงัถกูก าหนดด้วยยานพหนะท่ีใช้ขนสง่และขนาด

ของถนน ในทางทฤษฎีแล้ว มีความเป็นไปได้ท่ีจะผลติโครงสร้างเหลก็ขนาดยาว 20เมตร และกว้าง

6เมตร หากพิจารณาเพียงแคข้่อจ ากดัทางสถิติ 

อาคารแบบห้องยอ่ยไม่จ าเป็นต้องมีขนาดพอดีกบัการตีช่องแบง่ของอาคาร โครงของห้อง

สามารถผลติได้ตามความต้องการและมีความกว้างให้เลือกตัง้แต2่.5เมตร และ4.5เมตร ความสงู

ได้ถึง3.5เมตร และยาวได้ถึง18เมตร ผู้ผลติห้องยอ่ยเช่นนีย้งัมีห้องยอ่ยท่ีก าหนดขนาดเอาไว้แล้ว 

การเลือกขนาดของห้องนัน้ควรจ ากดัอยูท่ี่ห้องขนาดมาตรฐานเน่ืองจากห้องเหลา่นีต้้องน ามาเรียง

ตอ่กนัทัง้แนวนอนและแนวตัง้ ซึง่หมายความวา่การน าห้องมาเรียงตอ่กนันัน้เป็นสว่นหนึง่ของ

ระบบโครงสร้างแบบห้องยอ่ย การใช้ระบบนีท้ าให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องแบบ

พืน้ฐานให้สามารถออกแบบและสร้างอาคารท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ได้ 

การผลติ 
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ห้องยอ่ยนัน้มีหลกัการการผลติเช่นเดียวกบัการผลติตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับก่อสร้างอาคาร 

โครงสร้างท่ีใช้รับน า้หนกัจะถกูผลติบนสายพานการผลติและมีการติดตัง้อปุกรณ์ตกแตง่ภายใน

เสร็จสมบรูณ์แล้วรวมไปถึงอปุกรณ์การใช้งานทางเทคนิคตา่งๆ 

ด้วยวิธีเช่นนีเ้องการตดิตัง้อปุกรณ์ภายในตา่งๆจะมีการผลิตแบบพร้อมประกอบส าเร็จได้

ถึง90เปอร์เซนต์ อยา่งไรก็ตามโดยทัว่ไปแล้วมีการประกอบพร้อมเสร็จประมาณ 60เปอร์เซนต์

ส าหรับอาคารทัว่ไป สิง่ท่ีแตกตา่งจากตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับก่อสร้างอาคารคือสว่นประกอบท่ีต้อง

เผชิญสภาพอากาศเชน่ ผนงัด้านนอกหรือหลงัคาจะมีการประกอบท่ีสถานท่ีก่อสร้างส าหรับห้อง

ยอ่ยทกุห้อง รวมไปถึงการสร้างก าแพงและการปพูืน้ ซึง่ท าให้เกิดการประสานวิธีการก่อสร้างแบบ

ประกอบส าเร็จและระบบการก่อสร้างแบบธรรมดาทัว่ไป ผู้ผลติบางรายยงัมีอปุกรณ์พร้อม

ประกอบและผนงัภายนอกท่ีติดตัง้ไว้บางสว่นแล้ว 

การก่อสร้าง 

โครงสร้างหลกัท่ีใช้รับน า้หนกันัน้สร้างขึน้โดยใช้คานแปดคานและอปุกรณ์รับน า้หนกัท่ีมมุ

สี่มมุ (superstructure) กรอบของห้องจะถกูน ามาติดกบัโครงสร้างท่ีใช้รับน า้หนกัในลกัษณะตวั

กัน้ห้อง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความต้องการด้านการตกแตง่ในเวลาตอ่ไป พืน้และสว่นประกอบของพืน้นัน้

มกัจะท าจากสว่นประกอบจากตา่งๆซึง่มีความหนาแตกต่างกนัไป ในบางกรณีอาจมีความ

จ าเป็นต้องมีวสัดเุสริมหากห้องมีความยาวเป็นพเิศษ แม้วา่จะมีโครงสร้างเพื่อรับน า้หนกัอยูแ่ล้ว 

โครงสร้างรับน า้หนกัเสริมก็ยงัมีความจ าเป็น วสัดหุลกัท่ีน ามาใช้ส าหรับการก่อสร้างเพื่อรับน า้หนกั

คือเหลก็ นอกจากนี ้ก็ยงัมีการน าไม้หรือวสัดท่ีุเช่ือมด้วยเหลก็นัน้มาใช้ด้วย 

ห้องยอ่ยแตล่ะห้องนัน้มีการก าหนดมาตรฐานและผลติออกมาเหมือนกนัทกุตู้ซึง่สามารถ

น ามาดดัแปลงให้สอดคล้องกบัการน ามาใช้งานและประโยชน์ใช้สอยของตวัอาคารด้วย ความ

กว้างของพืน้ท่ีวา่ง ช่องบนัได และห้องขนาดใหญ่ท่ีไม่มีเสารับน า้หนกันัน้ต้องถกูน ามาพิจารณาใน

กระบวนการผลติห้องยอ่ยด้วย ห้องยอ่ยแตล่ะห้องนัน้จะน ามาเช่ือมตอ่กนัได้ท่ีปลายสดุของห้อง

หรือด้านยาวของห้องเพื่อสร้างโครงสร้างรับน า้หนกัท่ีมีความซบัซ้อนขึน้และสามารถน ามาวางซ้อน

กนัได้ถึงหกชัน้ซึง่แตกตา่งจากตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับสร้างอาคาร 



53 
 

แม้วา่ระบบห้องยอ่ยนัน้จะมีความคล้ายคลงึกบัตู้คอนเทนเนอร์ทางด้านประเภทและ

ลกัษณะแตก็่ปรับเปลี่ยนได้น้อยกว่า การปรับเปลี่ยนห้องยอ่ยตามความต้องการไปมากๆนัน้ท าให้

เป็นการยากท่ีจะดดัแปลงตวัอาคารในเวลาตอ่ไปเน่ืองจากโครงสร้างท่ีรับน า้หนกัท่ีเพิ่มขึน้มาใน

พืน้ท่ีเปิดโลง่นัน้ท าให้สว่นประกอบตา่งๆสามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้อยา่งจ ากดั 

สว่นประกอบท่ีเป็นผนงั พืน้และเพดานนัน้จะถกูตดิตัง้เพื่อเสริมโครงสร้างหลกั ผนงั

ภายนอกนัน้จะท าจากแผน่เหลก็น า้หนกัเบาบดุ้วยฉนวนใยหินแร่ มีวสัดปุ้องกนัการระเหยของน า้

และปิดด้วยแผน่ยิปซมั ซึง่ถือเป็นมาตรฐานของผนงัด้านนอก ผนงัด้านในและเพดานท าจากแผน่

ฝ้าบผุนงัโดยมีโครงสร้างเพื่อรับน าหนกัและแผ่นไม้กระดาน พืน้แบบมาตรฐานนัน้ท าจากแผน่

เหลก็ชบุบดุ้วยฉนวนและแผน่ซีเมนต์ซึง่ปบูนแผน่รับน า้หนกั สว่นประกอบของอาคารอ่ืนๆเช่น 

หน้าตา่ง ประต ู ประตดู้านใน บนัได และอปุกรณ์ตา่งๆจะถกูน ามาท่ีสถานท่ีก่อสร้างในลกัษณะ

พร้อมประกอบกบัตวัอาคารและจะน ามาประกอบตอ่ไป 

วสัดหุุ้มพืน้ผิวด้านนอกจะน ามาติดตัง้ท่ีสถานท่ีก่อสร้างด้วยเช่นกนั งานนีร้วมไปถึงการ

ติดตัง้ฉนวนเพิ่มเตมิตามความจ าเป็นของลกัษณะอาคารโดยใช้ปนูปลาสเตอร์หรือวสัดหุุ้มประเภท

อ่ืน วสัดหุุ้มเพิ่มเตมิซึง่พบได้ทัว่ไปส าหรับห้องย่อยนัน้จะคลมุโครงของตวัห้องทัง้หมดและลดการ

ถ่ายเทอณุหภมูิ 

การสร้างหลงัคาโดยการปิดผนกึนัน้จะสามารถเลือกลกัษณะของแผ่นไลนเนอร์ซึง่เป็นแผน่

รองหลงัคาและหลงัคาด้านนอกได้อยา่งเสรีและน ามาติดตัง้ณ สถานท่ีก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง

แบบระบบห้องยอ่ยนัน้สามารถท าให้เลือกรูปแบบของหลงัคาได้มากมายเช่นหลงัคาแบบแบน 

หน้าจัว่ หลงัคาโค้ง รวมไปถงึเลือกวสัดไุด้หลากหลายด้วย 

การขนสง่ 

การก่อสร้างนัน้เร่ิมต้นจากการสร้างฐานท่ีสถานท่ีก่อสร้าง การขนสง่ห้องยอ่ยนัน้ใช้

รถบรรทกุแบบแบนขนสง่มาถึงท่ีสถานท่ีก่อสร้างท่ีซึง่ห้องยอ่ยนัน้จะถกูน ามาวางซ้อนกนัและ

เช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้า ประปาและระบบถ่ายของเสีย 
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ห้องยอ่ยนัน้จะน ามาก่อสร้างเม่ือได้ผา่นการวางแผนและผลติประมาณแปดสปัดาห์ แม้วา่

การตดิตัง้ห้องย่อยนัน้จะใช้เวลาประมาณ2-3วนั แตก่ารติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ การตกแตง่ภายใน

และภายนอกนัน้ใช้เวลาหลายสปัดาห์ ห้องยอ่ยนัน้จะพร้อมใช้ภายใน10-12สปัดาห์หลงัจากสัง่ซือ้

แล้ว อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาการก่อสร้างแท้จริงนัน้ขึน้อยูก่บัขนาดและการออกแบบ 

ห้องยอ่ยนัน้ไมมี่อปุกรณ์ช่วยขนสง่ท่ีมมุของห้องไมเ่หมือนกบัตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับ

ก่อสร้างอาคาร ผู้ผลิตจะขนสง่ห้องยอ่ยด้วยพาหนะของผู้ผลิตเองและยดึด้วยสายรัด พาหนะ

เหลา่นีม้กัเป็นรถขนาดใหญ่เพราะต้องขนสง่โครงสร้างของห้องท่ีใหญ่เชน่เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม

ความสะดวกในเร่ืองการขนสง่นัน้ถือเป็นเร่ืองส าคญัรองลงมาส าหรับระบบนี ้ เน่ืองจากเม่ือมีการ

ขนสง่ห้องยอ่ยมาถงึสถานท่ีก่อสร้างแล้ว ห้องยอ่ยจะน ามาติดตัง้ไว้อยูก่บัท่ีและใช้วิธีประกอบแบบ

การก่อสร้างอาคารทัว่ไปโดยไม่มีอปุกรณ์พิเศษเพ่ือการติดตัง้อื่นๆ สาเหตนีุเ้องท าให้ห้องยอ่ย

สามารถเคลื่อนท่ีได้น้อยลงและถือวา่เป็นการก่อสร้างท่ีเลียนแบบระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

รูปแบบการก่อสร้าง 

ความตัง้ใจของผู้ผลิตในการพฒันาการก่อสร้างในระบบห้องย่อยนัน้ก็เพื่อพฒันาระบบ

โครงสร้างแบบห้องย่อยโดยให้มีลักษณะรูปแบบของการก่อสร้างท่ีมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งท าให้

อาคารท่ีสร้างด้วยระบบนีส้ามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้อย่างไม่จ ากดัโดยไม่สญูเสียข้อดีจากการ

เป็นผลติภณัฑ์พร้อมประกอบเสร็จ 

การปรับเปลี่ยนให้ตอบรับกบัความต้องการท่ีสงูขึน้ดงัท่ีกล่าวไปแล้วนัน้มีความจ าเป็นใน

การพฒันาระบบห้องย่อยนอกเหนือจากการใช้งานชัว่คราว การเพิ่มความหนาของฉนวนและการ

ใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพดีขึน้นัน้ถือเป็นการพฒันาตามความต้องการท่ีมากขึน้  การถ่ายเทอณุหภมูิของ

โครงสร้างของห้องนัน้สามารถป้องกนัได้โดยการเพิ่มวสัดหุุ้มตวัอาคาร 

ด้วยวิธีดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้ อาคารท่ีสร้างโดยระบบโครงสร้างแบบห้องย่อยจะสามารถ

ท าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆท่ีเป็นมาตรฐานและกฎหมายการก่อสร้างท่ีอาคารซึ่งสร้าง

อยา่งถาวรต้องปฏิบตัิตามทางด้านลกัษณะอาคาร การป้องกนัเสียงและเพลิงไหม้ ระบบโครงสร้าง
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แบบห้องยอ่ยนัน้แสดงให้เห็นวา่สามารถอาคารนัน้สามารถมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัวิธีการก่อสร้าง

แบบทัว่ไปได้ 

ระบบโครงตู้คอนเทนเนอร์ (Container Frame Systems) 

ในปัจจุบันมีความคิดท่ีจะสร้างอาคารด้วยระบบโครงสร้างแบบห้องย่อยท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ทัง้ด้านพืน้ท่ี โครงสร้างและรูปแบบ โดยใช้วิธีแบบประกอบส าเร็จและอยู่บนพืน้ฐาน

หลกัการของตู้คอนเทนเนอร์ 

ผู้ ผลิตหลายรายได้ผลิตระบบท่ีคล้ายคลึงกับระบบท่ีกล่าวมาข้างต้นออกสู่ตลาด แต่

โดยทัว่ไปแล้วนัน้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและความหลากหลายท่ีจ ากัด ส่วนประกอบ

ต่างๆนัน้ยังเคลื่อนย้ายได้อย่างจ ากัดเน่ืองจากท าหน้าท่ีรับน า้หนักด้วยเช่นกัน ส่วนประกอบ

บางสว่นนัน้ยงัซ า้ซ้อนกนัเมื่อมีการน าห้องมารวมกนั (ผนงั เพดาน และพืน้ท่ีซ้อนกนั) ซึง่ท าให้ต้อง

เพิ่มปริมาณของวสัดท่ีุต้องใช้และสิน้เปลืองพืน้ท่ีมากขึน้ 

ระบบโครงตู้คอนเทนเนอร์นีก้ าลงัอยู่ในช่วงการพฒันาและมุ่งหมายให้เป็นงานสาธิตของ

ระบบอาคารแบบห้องย่อยท่ีมีพืน้ฐานมาจากโครงตู้คอนเทนเนอร์ท่ีอาจมีการพฒันาขึน้ในอนาคต 

และยังมีการวางแผนสร้างงานต้นแบบขึน้ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นห้องขนาดเล็กหรือน าโครง

หลายๆโครงมารวมกนัเป็นโครงสร้างอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ระบบนีไ้ด้มีการน าไปใช้งานแล้วและ

มีการพฒันาผา่นงานวิจยัและการแขง่ขนัตา่งๆ ระบบนีย้งัมีการจดลขิสทิธ์ิแล้ว 

ขนาดและรูปแบบ 

ลักษณะส าคัญสองประการของระบบอาคารจากโครงตู้ คอนเทนเนอร์ คือมีขนาด

มาตรฐานตามสากลท่ีระบุไว้ใน ISO และมีอุปกรณ์ช่วยในการขนส่งติดตัง้ไว้ท่ีมุมของโครงตู้

ส าหรับการขนส่งโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปและเช่ือมโครงแต่ละโครงได้อย่างสะดวก 

นอกจากนีย้ังสามารถติดตัง้โครงตู้ ท่ีมีขนาดเช่นเดียวกับโครงมาตรฐาน ISOเพิ่มเติมได้เพื่อให้

สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่นท าทางเข้า พืน้ท่ีใช้งาน(เช่นห้องน า้ ห้องครัวขนาดเล็ก) ห้องเก็บ

ของ 
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การใช้งาน 

โครงสร้างของอาคารท่ีหลากหลายนัน้สามารถสร้างขึน้ได้จากโครงห้องท่ีสามารถรับ

น า้หนกัได้ ส่วนท่ีกัน้ห้องนัน้สามารถน ามาใช้เพื่อสร้างห้องท่ีมีขนาดและความสงูได้หลากหลาย 

แผนผงัของห้องสามารถสร้างขึน้ได้ตามความต้องการใช้สอย เช่น ส านกังาน สตดูิโอ ห้องท างาน

ศิลปะ ห้องปฏิบตัการทดลองหรือท่ีพกัอาศยัชัว่คราว นอกจากนีย้งัสามารถติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆได้

หลากหลายและมีความยืดหยุ่นด้านการใช้งาน ตวัอย่างเช่นผู้ ใช้งานท่ีต้องการความเปลี่ยนแปลง

อยูเ่สมอและยงัสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อีกด้วย 

การก่อสร้าง 

โครงสร้างท่ีใช้รับน า้หนกันัน้ท าจากแท่งเหล็ก (ทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุสหรือผืนผ้า) อย่างไรก็

ตามโครงนีส้ามารถท าจากอลมูิเนียมหรือไม้ (ไม้ท่ีมีการอดัด้วยกาว) แท่งคอนกรีตอดัหรือวสัดุ

หลายๆประเภทประกอบกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความต้องการใช้งาน โครงตู้คอนเทนเนอร์จะรับน า้หนกั

ทัง้หมดของอาคาร ดงันัน้จึงมีขนาดใหญ่กว่าโครงของตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับก่อสร้างอาคารหรือ

ของห้องยอ่ย 

สว่นประกอบตอ่เติมจากโครงตู้นัน้มีอยูส่องรูปแบบ แบบแรกคือแผ่นปิดด้านนอกของโครง 

ซึ่งหมายความว่าโครงตู้จะถูกปิดด้วยแผ่นปิดดงักล่าว การก่อสร้างแบบนนีส้ามารถป้องกันการ

สง่ผ่านอณุหภมูิ และขนาดภายนอกของโครงจะเพิ่มขึน้เน่ืองจากความหนาของฉนวนของแผ่นปิด 

ในบางกรณีนัน้แผ่นปิดท่ีเพิ่มขึน้มาก็ท าให้มีข้อจ ากดัด้านการขนส่ง เหล็กท่ีใช้เป็นเสาและคานนัน้

สามารถเป็นเหลก็ชิน้เดียวกนัได้ 

การติดตัง้แผ่นปิดแบบท่ีสองนัน้คือการติดตัง้ในระนาบเดียวกับโครงตู้  ซึ่งสามารถท าให้

ขนส่งได้ด้วยวิธีทั่วไปและสามารถถอดออกได้ง่ายในภายหลงัอย่างไรก็ตาม วิธีการช่นนีต้้องมี

อปุกรณ์ช่วยกัน้การสง่ผา่นอณุหภมูิเพื่อให้สามารถตดิตัง้แผน่ปิดในระนาบเดียวกบัโครงตู้ได้ ดงันัน้

เสาและคานจึงประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายๆชิน้ วิธีการกัน้การส่งผ่านอุณหภูมินัน้มีหลายวิธี

ด้วยกนัซึง่ยงัอยูใ่นช่วยพฒันาวิธีตอ่ไป 
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โครงสร้างรองของตู้นัน้ไม่มีหน้าท่ีรับน า้หนักแต่มีหน้าท่ีเพียงกัน้ห้องเท่านัน้ ซึ่ งท าให้

สามารถเลือกวิธีการเช่ือมต่อพืน้ท่ีทัง้แนวตัง้และแนวนอนได้อย่างอิสระภายในโครงของตู้  

นอกจากนีโ้ครงและสว่นประกอบตา่งๆยงัสามารถรือ้ถอนได้และประกอบใหม่ได้ ส่วนประกอบนัน้

ยงัสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องค านนึงถึงโครงสร้างท่ีใช้รับน า้หนัก ซึ่งหมายความว่ากา ร

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีไม่ต้องใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพิ่มขึน้นัน้สามารถท าได้ระหว่าง

ระยะเวลาการก่อสร้างหรือหลังจากนัน้ ระบบนีน้ัน้จะไม่มีส่วนประกอบท่ีซ า้ซ้อน (เช่น ผนัง 

เพดาน) โครงสร้างของตู้นัน้สามารถผลิตท่ีโรงงานเพื่อลดเวลาการก่อสร้าง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

สว่นประกอบท่ีไม่ท าหน้าท่ีรับน า้หนกัและท าหน้าท่ีกัน้ห้อง (พืน้ เพดาน ผนงัภายนอกและ

ภายใน) สามารถผลิตแบบประกอบส าเร็จได้ตามขนาดมาตรฐาน และน ามาประกอบ รือ้ถอนและ

ประกอบใหม่ได้โดยใช้วิธีโดยระบบกด (Click system) นอกจากนีย้งัสามารถใช้สว่นประกอบท่ีมี

ขนาดเลก็และขนาดพอดีกบัโครง (เช่นโครงไม้) 

สว่นประกอบเหลา่นีมี้ให้เลือกแบบผลิตส าเร็จท่ีเป็นมาตรฐานหรือสามารถสัง่ท าขึน้พิเศษ

ได้ เช่น การเลือกวสัดแุละพืน้ผิวท่ีผู้ผลิตมีเป็นพิเศษ ความสะดวกในการติดตัง้นัน้ท าให้เจ้าของ

อาคารเข้ามาวางแผนและมีส่วนในการก่อสร้างด้วยตนเอง อีกทัง้ยังสามารถเลือกวัสดุส าหรับ

อปุกรณ์กัน้ห้องท่ีไม่มีหน้าท่ีรับน า้หนกั เช่น ผนงั เพดานและพืน้ ได้ด้วยตวัเอง ด้วยวิธีการนีเ้จ้าของ

อาคารสามารถสร้างอาคารตามความต้องการของตวัเองได้อยา่งแท้จริง 

โครงของตู้คอนเทนเนอร์นัน้จะน ามาประกอบกบัสว่นประกอบตา่งๆของอาคารท่ีมีการเปิด

ใช้งานไปแล้ว ระบบนีจ้งึถือเป็นระบบอาคารแบบเปิด 

ความยืดหยุ่นของระบบอาคารแบบนีท้ าให้สามารถเช่ือมต่อพืน้ท่ีได้หลากหลายรูปแบบ 

รวมไปถึงการเพิ่มห้องและการออกแบบเลือกใช้วสัด ุสี และพืน้ผิวท่ีหลากหลาย การต่อเติมพื น้ท่ี

ทัง้แนวตัง้และแนวนอนรวมถึงการสร้างพืน้ท่ีเปิดโล่งด้วยวิธีการกัน้ห้องสามารถเปลี่ยนการเรียงตู้

คอนเทนเนอร์เป็นงานสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง 

การตดิตัง้อปุกรณ์ทางเทคนิค 
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การติดตัง้อุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆมักจะฝังอยู่ในผนังก าแพงตู้ คอนเทนเนอร์ท่ีใช้เป็น

ส านักงาน ซึ่งท าให้การเปลี่ยนแปลงและรือ้ถอนเป็นไปได้ยาก ด้วยสาเหตุนีเ้อง ระบบนีจ้ึงได้

พฒันาอุปกรณ์รูปร่างคล้ายเบ็ดตกปลาขนาดเล็กซึ่งมีสายเช่ือมต่อและปลัก๊เพื่อใช้งานบริเวณ

เหนือพืน้ท่ีท่ีต้องการ ด้านล่างของอาคารนัน้จะใช้สายเคเบิล นอกจากนีย้ังสามารถติดตัง้

วงจรไฟฟ้าแบบไร้สายได้อีกด้วย 

หากไมมี่ระบบอ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางด้านการใช้สอยในครัวเรือนหรือการถ่ายสิ่ง

ปฏิกลูในสถานท่ีก่อสร้างแล้ว ห้องท่ีปรับให้เป็นห้องทางเทคนิค (ป่ันไฟฟ้า) จากโครงของตู้คอนเทน

เนอร์ยงัสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้วยตวัเอง  หรือน าน า้ฝนและ

น า้ท่ีผา่นการใช้ในครัวเรือนมาใช้ 

2.3.5 ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง ส าหรับการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาออกแบบ
ดดัแปลง และก่อสร้างเป็นอาคาร 

การทดสอบมาตรฐานISOด้านการบรรทกุน า้หนกัและการค านวณด้านโครงสร้าง 

ข้อก าหนดตา่งๆของตู้คอนเทนเนอร์นัน้ถกูระบใุนมาตรฐาน ISO และมีการตีพิมพ์คูมื่อท่ี

เก่ียวกับมาตรฐานส าหรับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งอีกด้วย ข้อก าหนดนัน้ระบุว่าตู้คอนเทน

เนอร์เพื่อการขนส่งทุกตู้ ต้องได้มาตรฐานตามข้อก าหนดต่างๆเพื่อท าให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ

และท าให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ เม่ือตู้คอนเทนเนอร์ผ่านมาตรฐานISOแล้วจะมีการรับรองและ

ได้รับความเช่ือมัน่วา่สามารถบรรทกุสนิค้าได้ตามต้องการและมีความทนทานตอ่การเปลี่ยนรูปร่าง

ตามท่ีก าหนดไว้ ข้อก าหนดISOนีเ้ป็นท่ียอมรับในหมู่ประเทศสมาชิกท่ียอมรับมาตรฐานISO โดย

เจ้าหน้าท่ีในแต่ละประเทศต้องยอมรับสามารถบรรทุกสินค้าและมีความทนทานต่อการเปลี่ยน

รูปร่างตามท่ีระบใุนISO ผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนสง่สนิค้าจะผลติและขนสง่ผลติภณัฑ์ตาม

มาตรฐานISO เช่นกนั  

ตู้คอนเทนเนอร์จะผ่านการรับรองมาตรฐาน ISOด้วยวิธีการท่ีกล่าวไปข้างต้นและการ

ทดสอบคณุสมบตัิตามมาตรฐาน การทดสอบความสามารถในการบรรทกุนัน้จะกระท าโดยบริษัท

ท่ีได้รับอนญุาต การค านวณทางโครงสร้างนัน้จะมีรายละเอียดน้อยกว่าการทดสอบความสามารถ
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ในการบรรทกุน า้หนกั ดงันัน้การทดสอบความสามารถในการบรรทุกน า้หนกัจึงมีความส าคญัต่อ

การผ่านการรับรองมากกว่าการพิจารณาด้านโครงสร้าง และการค านวณด้านโครงสร้างนัน้แสดง

ผลได้ไม่เพียงพอหรือเน้นการหาวสัดุเพิ่มเติมมากกว่าการทดสอบความสามารถในการบรรทุก

น า้หนกั 

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับขนส่งสินค้าก็

พร้อมใช้เป็นห้องย่อยส าหรับก่อสร้างอาคาร ดงันัน้ผู้ ใช้งานหรือวิศวกรโครงสร้างจึงสามารถระบุ

รายละเอียดเก่ียวกบัความสามารถในการบรรทกุของตู้คอนเทนเนอร์ทัง้น า้หนกัเม่ือวางตู้ในแนวตัง้

และแนวนอน การปรับเปลี่ยนรูปแบบนัน้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องกระท าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ

ขนส่งและจดัการสินค้า และความทนทานเม่ือมีการวางซ้อนตู้ซึ่งสามารถค านวณออกมาเป็นการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียืดหยุ่นได้ ข้อมลูท่ีได้จากการค านวณนัน้สามารถน าไปใช้กบั

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต้องตู้ ท่ีใช้ส าหรับอาคารได้อีกด้วย เม่ือมีการวางตู้ ซ้อนกันทัง้ในแนวตัง้

และแนวนอนนัน้ ตู้ เหล่านีจ้ะมีการใช้งานได้เม่ือน าโครงสร้างของตู้ ต่างๆมาประกอบกัน การ

ค านวณด้านความแข็งแรงและความมัน่คงตามมาตรฐานของเหลก็ท่ีน ามาใช้ท าตู้นัน้เป็นการแสดง

ว่าอาคารท่ีสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ได้ผ่านข้อก าหนดตา่งๆ อย่างไรก็ตามผลของการค านวณด้าน

โครงสร้างนัน้จะน้อยกว่าผลการค านวณด้านความสามารถในการบรรทุกน า้หนัก ในบางกรณี 

ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์หลายประเภทได้รับการพัฒนาและออกแบบขึน้ใหม่จะมีการใช้ผลการ

ค านวณด้านความสามารถในการบรรทกุน า้หนกัท่ีมีประสิทธิภาพแทนการค านวณด้านโครงสร้าง 

การรวมตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้ เป็นตวัอาคาร 

การสร้างอาคารด้วยตู้คอนเทนเนอร์หมายความวา่ต้องมีการรวมตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้

มาประกอบเป็นอาคารหรือโครงสร้างตา่งๆ การประกอบตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้นัน้ต้องอาศยัการ

เช่ือมตอ่ท่ีต้องมีการออกแบบให้ถกูต้องตามกฎระเบียบการก่อสร้างอาคารและตามความต้องการ

ของผู้ใช้ ความแข็งแรงของการเช่ือมตอ่ระหวา่งตู้คอนเทนเนอร์ในตวัอาคารต้องมีการค านวณ การ

ทดลอง และออกแบบตามข้อบงัคบัทางกฎหมายและให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นทางด้านการเงิน

และความปลอดภยัด้วย 
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โครงสร้างของอาคารท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 

ส าหรับอาคารทัว่ไปแล้ว น า้หนกัในแนวตัง้และแนวนอนท่ีเกิดจากแรงลมปะทะต้องมีการ

สง่ผา่นไปท่ีฐานของตวัอาคาร และ/หรือตวัรับน า้หนกัด้านนอกอาคาร และ/หรือสว่นประกอบท่ีช่วย

ด้านความมัน่คงท่ีได้รับการออกแบบไว้ การค านวณน า้หนกันีถื้อเป็นการค านวณพืน้ฐานและถือ

เป็นความรับผิดชอบของวิศวกรโครงสร้างละผู้ออกแบบอาคารต่างๆทัว่โลก อปุกรณ์เช่ือมต่อและ

อุปกรณ์ท่ีมุมของตู้ตามมาตรฐานนัน้มีให้บริษัทท่ีใช้ตู้คอนเทนเนอร์ได้เลือกใช้อย่างแพร่หลาย

ส าหรับการขนส่ง การเก็บรักษาและจัดการตู้  ความสามารถในการบรรทุกน า้หนักและความ

ทนทานของอปุกรณ์เช่ือมต่อเหล่านีจ้ะถกูก าหนดโดยผู้ ค้าหรือผู้ผลิตโดยมีการวางมาตรฐานและ

ซือ้ขายกนัทัว่โลก 

การออกแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

นกัออกแบบด้านโครงสร้างทกุคนสามารถออกแบบรายละเอียดการเช่ือมตอ่ และ/หรือการ

เสริมความแขง็แรงให้กบัตู้คอนเทนเนอร์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้สร้างและลกูค้า การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตู้ ต้องมีการค านวณเพ่ือให้อาคารท่ีสร้างจากการประกอบตู้คอนเทนเนอร์

หลายตู้ผา่นข้อกฎหมายการสร้างอาคาร และ/หรือความต้องการของลกูค้าโดยค านงึถึงความ

ทนทานและอณุหภมุิของท้องถ่ินด้วย ความสามารถในการบรรทกุน า้หนกัทัง้ในแนวตัง้และ

แนวนอนส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สนิค้ามาตรฐานทกุตู้จะมีการจดบนัทกึไว้บนแผน่ท่ีติดไว้กบัตู้

คอนเทนเนอร์ สว่นรายละเอียดนัน้จะระบไุว้ในมาตรฐานISOท่ีเก่ียวกบัตู้คอนเทนเนอร์ 

การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

การดัดแปลงนัน้จะกระท าต่อเ ม่ือตู้ คอนเทนเนอร์ถูกน ามาใช้ในวัตถุประสงค์ท่ี

นอกเหนือจากการขนส่ง หลงัจากการดดัแปลงแล้วจะถือว่าตู้คอนเทนเนอร์นัน้ไม่ผ่านการรับรอง

เน่ืองจากมีส่วนท่ีดัดแปลงไป หน้าท่ีทางด้านโครงสร้างของส่วนท่ีถูกดัดแปลงจะต้องถูกแสดง

ตา่งหากวา่สามารถรับน า้หนกัได้ตามท่ีกฎหมายระบไุว้ ตู้ อ่ืนๆท่ีมีการดดัแปลงแบบเดียวกนัก็ต้องมี

การแสดงเช่นเดียวกนั รวมไปถึงการดดัแปลงฐานและโครงสร้างด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์ด้วย 
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เม่ือมีการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เช่นรือ้ถอนประตแูละผนงัด้านข้างออกนัน้ จ าเป็นต้องมี

การค านวณความแข็งแรงและความทนทานเพื่อแสดงและรับประกันว่าโครงสร้างของต่ละตู้นัน้

ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภยั ส่วนประกอบดัง้เดิมของตู้คอนเทนเนอร์สามารถน ามาใช้เป็น

กรอบความคิดส าหรับการค านวณทางด้านโครงสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือค านวณด้วย

แรงงานคน หากโครงสร้างไม่ผ่านข้อก าหนดท่ีวางไว้จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงขอโครงสร้าง 

ทัง้นีเ้น่ืองจากมมุเหล็กและ/หรือนัง่ร้านท่ีมีรูปทรงคล้ายกล่องนัน้สามารถเช่ือมโลหะได้เพื่อเสริม

ความแข็งแรงของโครงสร้างดัง้เดมิอยา่งมีประสิทธิภาพและต้องให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

สถาปนิกและผู้สร้างด้วย โครงสร้างส่วนท่ีไม่มีการดดัแปลงจะยงัคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือมี

ความแข็งแรงมากขึน้เมื่อมีการเสริมสว่นประกอบเพื่อความแข็งแรงเข้าไป ความมัน่คงแข็งแรงของ

ส่วนท่ีมีการดัดแปลงจะสามารถตรวจสอบได้จากการค านวณด้านโครงสร้าง ส่วนท่ีไม่มีการ

ดดัแปลงจะยงัคงถือว่าผ่านมาตรฐานISO เม่ือมีกาารดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ตามจ านวนท่ี

ต้องการแล้วก็จะมีการทดสอบความสามารถในการบรรทกุน า้หนกัตามมาตรฐาน ISO ซึง่ช่วยให้

สามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายด้านวสัดแุละการค านวณ การทดสอบทัง้หมดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ISO ความต้องการของผู้ใช้และกฎหมายในท้องถ่ิน 

2.3.6 การก่อสร้างอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ 

ฐานรากของอาคาร 

 ฐานรากคอนกรีตและแผ่นวัสดุหนานัน้ต้องมีการวางแบบและติดตัง้ล่วงหน้าก่อนการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สร้างต้องค านึงถึงประเภทรถพ่วงท่ีใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รวมไปถึงการ
เช่าเครนให้พร้อมใช้ในสถานท่ีก่อสร้างในเวลาเดียวกันเพื่อขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มาท่ีฐานราก 
หรือความจ าเป็นท่ีจะเช่าเครนสองรอบ รวมไปถึงเวลาท่ีฐานรากคอนกรีตจะพร้อมท่ีรองรับตู้คอน
เทนเนอร์ ผู้สร้างยงัจ าเป็นต้องแน่ใจวา่การสร้างฐานราก วนัเวลาและพาหนะท่ีใช้ขนนสง่ตู้และการ
เช่าเครนนัน้เป้นไปอย่างสมัพนัธ์กนั เพื่อให้เกิดความราบร่ืนให้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปจนถึง
การวางลงฐานรากอยา่งถาวร 

 การมีฐานรากท่ีแข็งแรงนัน้จะช่วยให้โครงสร้างของอาคารจากตู้ คอนเทนเนอร์ มี
ประสิทธิภาพขึน้แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเท่าใดนกั ฐานรากบางประเภทช่วยลดการสกึกร่อนท่ีเกิด
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จากความชืน้เม่ือผ่านกาลเวลา  แผ่นวสัดหุนา รากฐานคอนกรีตหรือแผ่นไม้จะถกูน ามาใช้รวมไป
ถึงวสัดอ่ืุนๆด้วย โดยผู้สร้างจะต้องค านึงถึงงบประมาณ, ความต้องการ และการออกแบบของ
อาคาร 

 การใช้ฐานรากคอนกรีตซึง่มีสดัสว่นหนึง่ตอ่มมุ ISO นัน้จะช่วยให้การถ่ายน า้หนกัของแต่
ละมมุของตู้คอนเทนเนอร์ ISO ถกูสง่ผา่นโดยตรงไปยงัฐานรากไปยงัพืน้ นอกจากราคาไมแ่พงแล้ว
การก่อสร้างยงัสามารถท าได้โดยช่างก่อสร้างเพียงคนเดยีวโดยใช้เวลาไมน่านนกั ฐานรากคอนกรีต
ยงัแข็งแรงมากและมีอายใุช้งานนานมาก 

 

ภาพท่ี 2.84 แสดงภาพฐานรากคอนกรีต 

  ฐานรากไม้ 

ฐานรากจากไม้นัน้ยงัดีกว่าไม่มีฐานรากเลย  ไม้มีราคาถกูและติดตัง้ง่าย  ฐานรากท่ีผ่าน
การผลิตแบบอดัสามารถน ามาวางใต้ตู้คอนเทนเนอร์หลงัจากได้เตรียมพืน้ท่ีแบบง่ายๆเพียงการ
ปรับพืน้ท่ีให้เรียบก่อนท่ีตู้คอนเทนเนอร์จะมาถึง โดยทั่วไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์ต้องการการรับ
น า้หนักท่ีมุมทัง้สี่ อย่างไรก็ตามผู้สร้างอาคารมักเพิ่มฐานรากจากไม้ระหว่างมุมเพื่อเพิ่มความ
มัน่คง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเพิ่มก็ได้  หากสร้างบนพืน้ผิวธรรมชาติของมีการปรับพื น้ท่ีก่อน จากนัน้ปู
กรวดให้เป็นชัน้หนา 4-6นิว้ ก่อนวางฐานรากท่ีท าจากไม้ การท าเช่นนีช้่วยการระบายน า้และลด
การเส่ือมของคาน วสัดท่ีุสามารถน ามาใช้เป็นฐานรากไม้นั้นสามารถหาได้ทัว่ไปในท้องถ่ิน เช่น ไม้
อดัแบบซ้อนขนาด 2x6’s หรือ ไม้อดัแบบซ้อนขนาด 2x8’s หรือ ไม้อดัแบบซ้อนขนาด 4x4’s หรือ
ไม้อดัหรือไม้หมอนรางรถไฟ และไม้คานอื่นๆขนาด 6x6 นิว้ หรือใหญ่กวา่  
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ฐานรากจากไม้สามารถตดัได้จากไม้ซงุโดยใช้เลื่อยยนต์ ซึง่ถือวา่ท าให้ต้นทนุถกูลงส าหรับ
คนท่ีมีไม้เพียงพอกบัการใช้งาน นอกจากนีฐ้านรากยงัสามารถท าได้ง่ายๆโดยใช้แผน่ไม้ขนาด 1x1 
ฟตุ วางใต้มมุตู้คอนเทนเนอร์ทัง้สี่มมุ ซึง่ถือวา่เป็นฐานรากท่ีแข็งแรง อยา่งไรก็ตาม ควรทาด้านบน
และด้านลา่งของแผ่นไม้ด้วยน า้มนัดนิร้อนๆหรือสารรักษาสภาพอื่นๆ  

ฐานคอนกรีตเรียบ 

แผ่นคอนกรีตถือเป็นฐานรากขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ การก่อสร่้างแผ่น
คอนกรีตนัน้จ าเป็นต้องใช้ส่วนผสมส าเร็จจ านวนมากท่ีจะต้องมาส่งให้ถึงสถานท่ีก่อสร้าง ดงันัน้
การจ้างพนกังานมาเทคอนกรีตจึงเป็นทางออกท่ีดี อย่างไรก็ตามก็ยงัสามารถให้ช่างซีเมนต์จดัการ
ทุกอย่างได้โดยเตรียมพืน้ท่ีเตรียมก่อสร้าง วางเหล็กเส้น และเทคอนกรีต ผู้สร้างควรตระหนกัว่ า
แผ่นคอนกรีตส าหรับคอนเทนเนอร์นัน้มีการออกแบบท่ีแตกตา่งจากแผ่นคอนกรีตโดยทัว่ไป ดงันัน้
จึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะสร้างแม่แบบขึน้มาเอง ด้วยวิธีนีผู้้สร้างจะแค่ว่าจ้างช่างซีเมนต์เพื่อเทคอนกรีต
จากรถบรรทกุลงไปในแบบ และใช้ช่างมืออาชีพเพื่อจบงาน  

แผ่นคอนกรีตส าหรับอาคารโดยทั่วไปแล้วจะมีขอบนอกท่ีหนาซึ่งเป็นบริเวณท่ีแผ่น
คอนกรีตรับน า้หนักของสิ่งก่อสร้าง แผ่นคอนกรีตส าหรับอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์จะให้ส่วนท่ี
หนาเหล่านีแ้ต่จะวางอยู่ใต้มมุของตู้คอนเทนเนอร์ ในการสร้างส่วนท่ีลกึและหนาของแผ่นนคอนก
รีตนัน้ ผู้สร้างเพียงแคข่ดุพืน้ผิวให้ลกึขึน้เมื่อเตรียมสถานท่ีและสร้างแบบ  สว่นท่ีลกึของแบบนัน้ท า
ให้คอนกรีตไหลไปมากกว่าท าให้เกิดสว่นท่ีหนากว่าของแผ่นคอนกรีต การวางสว่นท่ีหนาของแผ่น
คอนกรีตใต้มมุทัง้สี่ของตู้คอนเทนเนนอร์นัน้ถือเป็นสิ่งส าคญั ส่วนอ่ืนๆของแผ่นคอนกรีตนัน้อาจมี
ความหนาปกติ (4-6นิว้) โดยทัว่ไปแล้วแผน่คอนกรีตส าหรับตู้คอนเทนเนอร์จะใช้คอนกรีตน้อยกว่า
แผ่นคอนกรีตมาตรฐาน 20 เปอร์เซนต์ เน่ืองจากแผ่นคอนกรีตนัน้ไม่จ าเป็นท่ีต้องรับน า้หนกัเต็ม
พืน้ท่ีของแผ่นคอนกรีต 

ขัน้ตอนการก่อสร้างแผน่คอนกรีตส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ 
1. ออกแบบแผน่คอนกรีตบนแผ่นกระดาษรวมทัง้วางแผนการก่อสร้างด้วย 
2. เตรียมสถานท่ีโดยขดุพืน้ผิวเพื่อเตรียมวางแบบ อดัดินให้แน่น ปกูรวดเป็นพืน้ให้หนา
ประมาณ 4นิว้ 

3. วางเศษไม้ขนาด2x6นิว้รอบมมุของแบบเพื่อเก็บคอนกรีตท่ีเทเข้ามาและสร้างแผ่น
คอนกรีตท่ีหนา4-6นิว้ 

4. สร้างสว่นท่ีใช้รับน า้หนกัขนาดยาว 1ฟตุ กว้าง1ฟตุ หนา 1ฟตุ  โดยใช้แบบเดียวกนั 
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5. เติมวสัดเุพิ่มความแข็งแรงรวมทัง้เหล็กเส้น 4เส้น ลวดตาข่ายท่ีเช่ือมตอ่กนั และลวดท่ี
มดัเข้าด้วยกนั โดยวางบนอิฐท่ีสงุประมาณ2-3 นิว้  หรือเสาเพื่อสร้างระบบเสริมความ
แข็งแรงท่ีลอยตวัภายในแบบ (ซึง่จะช่วยความแข้งแรงเมื่อคอนกรีตแห้ง)  

6. ตะขอรูปตวัเจ, ตวัยดึและอปุกรณ์อ่ืนๆจะถกูประกอบเข้ามาในแบบ  
7. ตรวจความเรียบร้อยก่อนท่ีจะเทคอนกรีตและเกลี่ยให้เรียบ 
 

    
ภาพท่ี 2.85 แสดงภาพฐานคอนกรีตเรียบ 

การประหยดัแผน่คอนกรีตโดยใช้วิธี Super Carport Plan แผ่นคอนกรีตจะอยูร่ะหวา่งตู้
คอนเทนเนอร์สองตู้ เท่านัน้เพ่ือประหยดัคา่ใช้จ่าย ฐานคอนกรีตจะรับน า้หนกัอยูท่ี่มมุด้านนอก 
หากใช้วิธี Super Carport ก็สามารถประหยดัแผน่คอนกรีตไปได้ ผู้สร้างยงัได้ประโยชน์จากการใช้
พืน้ของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีอยูแ่ล้วโดยไมจ่ าเป็นต้องมีแผน่คอนกรีตอยูข้่างใต้ โดดยตดิตัง้แผน่
คอนกรีตสัน้ๆ ซึง่มีความยาวจากมมุหนึง่ไปถึงอีกมมุหนึง่ จากนัน้ใช้ฐานคอนกรีตเดี่ยวๆ (สองอนั
ตอ่หนึง่ตู้ )รองรับด้านท่ีตู้หนัเข้าหากนั 

 ขนาดของฐานราก 

 ขัน้ตอนแรกในการสร้างฐานรากคอนกรีตคอื ตดัสินใจวา่ฐานรากจะมีความลกึเท่าใด ฐาน
รากอาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการเคล่ือนตวัเมิ่ือพืน้ดนิเยน็จดัจนกลายเป็นน า้แข็งในเขตท่ีอากาศ
หนาวเย็น ซึง่ถือวา่เป็นข้อควรระวงัเป็นอย่างแรกในการออกแบบฐานราก หากสถานท่ีสร้างอยูใ่น
เขตท่ีไม่หนาวเย็นก็ข้ามข้อนีไ้ปได้ เม่ืออากาศหนาวเย็นจดัจะท าให้ดินเคลื่อนตวัซึ่งจะท าให้ฐาน
รากและสิ่งก่อสร้างบนนนัน้เคลื่อนตวัตามไปด้วย 

หลกัส าคญัของขนาดฐานรากสี่เหลี่ยมและฐานรากทรงกลมท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลางคือหนึง่
นิว้คร่ึงตอ่พืน้ท่ีหนึง่ฟตุ ดงันัน้หากตู้คอนเทนเนอร์มีหนาด 20 ฟตุ จะต้องใช้ฐานรากท่ีมี
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เส้นผา่ศนูย์กลาง 10 นิว้ หรือ 10x10 นิว้ในกรณีฐานสี่เหลี่ยม ในขณะท่ีตู้นคอนเทนเนอร์ขนาด 40 
ฟตุ จะต้องใช้ฐานรากทรงกลมท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 20 นิว้ หรือ 20x20 นิว้ ในกรณีฐานสี่เหลี่ยม 

 การเตรียมสถานท่ี 

 ขัน้ตอนแรกคือ ต้องเก็บกวาดสถานท่ีให้ปราศจากหิน ใบไม้  ตอไม้ และปรับพืน้ท่ีให้
สม ่าเสมอกนั จากนัน้ท าจดุท่ีจะสร้างอาคารโดยใช้สีสเปรย์พน่ลงบนพืน้ ปักเสาบริเวณเสาท่ีจะเป็น
มมุทัง้หมด ร่างขนาดจริงของบริเวณท่ีจะเป็นฐานรากของอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ จากนัน้ใช้
เชือกผกูท่ีเสาเพ่ือกัน้สถานท่ี เพื่อให้แน่ใจวา่ได้พืน้ท่ีท่ีเป็นสี่เหลีย่ม ผู้สร้างต้องยดึหลกัการ
สามเหลี่ยมท่ีมีความยาวด้านเป็น 3,4 และ5 มมุท่ีอยูต่รงข้ามด้านท่ียาว 5 จะเป็นมมุฉาก ผู้สร้าง
สามารถยกึวิธีง่ายๆนีเ้พื่อตรวจสอบวา่ได้ฐานสี่เหลี่ยมท่ีถกูต้อง  หลกัการนีเ้รียกว่าหลกั 3-4-5 
วิธีการท าคือกางเชือกออกให้ยาว3ฟตุจากนัน้ลากเชือกจากมมุหนึง่ไปอีกมมุหนึง่ให้ยาว 4 ฟตุ 
ความยาวของด้านท่ีสามจะได้ 5 ฟตุ วิธีการนีจ้ะท าให้ได้มมุฉาก 

 ขัน้ตอนตอ่ไปคือ หามมุท่ีสงูท่ีสดุของสถานท่ีก่อสร้าง จากนัน้ขดุพืน้ท่ีเพื่อสร้างฐานรากอนั
แรก หากวางแผนจะให้ฐานรากโผลพ้่นผิวดินประมาณ 6-8 นิว้ ก็ควรจะขดุพืน้ท่ีให้กว้างกวา่ฐาน
หลายๆนิว้ และลกึกว่าความลกึท่ีต้อการหลายๆนิว้เช่นเดียวกนั อดัดินร่วนๆลงในก้นหลมุโดยใช้
เสาอดัให้แนน่ เติมกรวดให้หนา 2-3 นิว้บนพืน้หลมุ จากนัน้เร่ิมสร้างแม่แบบจากไม้ซึง่จะเป็นพืน้
เวลาเทคอนกรีตท่ีใช้ท าฐานราก ผู้สร้างสามารถใช้ไม้อดัหนา 1/4 นิว้ และท าให้มมุแข็งแรงขึน้ด้วย
ไม้เก่าๆ ใช้สกรูในการประกอบแม่แบบเพื่อให้ง่ายเวลาถอดแบบออกเม่ือคอนกรีตแห้งดีแล้ว 

การจดัแนวต าแหนง่ของฐานรากให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเหมาะสมถือเป็นหวัใจส าคญั ฐานราก
อนัแรกถือเป็นจดุเร่ิมต้น ฐานรากท่ีเหลือจะถกูวางโดยยดึต าแหนง่ของอนัแรก จงึจ าเป็นจะต้องวาง
ต าแหน่งอยา่งอยูต้่อง หลงัจากท่ีฐานรากอนัแรกแห้งใน48ชัว่โมงแล้ว แม่แบบจะถกูถอดออกแล้ว
ใช้เลเซอร์วดัระดบัเพื่อวางต าแหนง่ของฐานรากท่ีเหลือ ฐานรากท่ีเหลือยงัต้องวางให้เป็นสี่เหลีย่ม
โดยยดึฐานอนัแรกอีกด้วย 
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 ภาพท่ี 2.86 แสดงภาพการจดัแนวต าแหน่งของฐานราก 

การเทคอนกรีตลงแม่แบบฐานราก 

 การใช้อุปกรณ์ผสมท่ีดีถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ส่วนผสมคอนกรีตเป็นเนือ้เดียวกัน
สม ่าเสมอ  ผู้สร้างนิยมผสมคอนกรีตในรถเข็นหรือกระบะพลาสติกก้นตืน้ขนาดใหญ่จากนัน้เทลง
ในแม่แบบโดยมีผู้ ช่วย2-3 คน ใช้สายยางค่อยๆเติมน า้ลงไปกับคอนกรีตแล้วผสมให้เข้ากัน 
คอนกรีตควรมีเนือ้เนียนสม ่าเสมอในระหว่างการผสม หากน า้เยอะเกินไปจะท าให้คอนกรีตเปราะ
และแตก แต่หากน า้น้อยเกินไปจะท าให้เกิดจุดแห้งและมีส่วนท่ียงัเป็นผงอยู่ ผู้สร้างจึงควรอ่าน
วิธีการผสมให้ชดัเจน 

 เสริมความแขง็แรงของฐานรากด้วยเหลก็เส้น 

 ฐานรากทัง้หมดจะถกูเสริมความแข็งแรงด้วยเหลก็เส้น เหลก็เส้นขนาด #4 จะช่วยให้
รากฐานคอนกรีตมีความแข็แรงมากขึน้และลดการแตกร้าวลง ส าหรับฐานรากแตล่ะอนันัน้จะใช้
เหลก็เส้นขนาด#4 ของเส้น แตล่ะเส้นยาวกวา่ความลกึของหลมุของฐานราก 8นิว้ สอดเหลก็เส้นใน
แนวตั้งลงไปในแมแ่บบของฐานราก (เหลก็เส้นควรอยูห่่างกนัประมาณ 2-3นิว้) ดนัเหลก็เส้นลงไป
ในหลมุให้ปลายของเหล็กเส้นอยูต่ ่ากวา่ด้านบนของฐานราก 

การสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์โดยน าตู้แตล่ะตู้มาประกอบกนั 

ตู้คอนเทนเนอร์มีผนงัสี่เหลี่ยมหกด้าน มีอยา่งน้อยด้านหนึง่ท่ีสามารถเปิดได้ ขนาด

มาตรฐานของตู้ส าหนกับบรรทกุสนิค้าได้ถกูก าหนดไว้ตามมาตรฐานISO มาตรฐานนีมี้อิทธิพลตอ่
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ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้กนัอยูท่ัว่ไปและใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการวดัขนาดตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดของตู้

จะถกูก าหนดโดยวิธีการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดนิทางเป็นขัน้แรก 

โครงสร้างของตู้ประกอบไปด้วยโครงและผนงั โครงท าหน้าท่ีรับน า้หนกัผนงัซึง่เป็น

ตวัก าหนดพืน้ท่ีของตู้  ผนงัทกุด้านยงัท าหน้าท่ีรับน า้หนกัและท าให้เกิดรูปแบบของอาคาร ในการ

ใช้ตู้คอนเทนเนอร์จะต้องค านึงถึงน า้หนกัสถิตย์และน า้หนกัพลวตัของสิง่ท่ีจะบรรทกุด้วย น า้หนกั

สถิตย์หมายถึงน า้หนกัของสิง่ของและตู้คอนเทนเนอร์ น า้หนกัท่ีเป็นพลวตัหมายถึงน า้หนกัท่ี

เกิดขึน้ในระหวา่งการเดนิทางและการวางตู้ ซ้อนกนั 

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิง่ประดษิฐ์ท่ีใช้ในการขนสง่จงึยอ่มเคลื่อนท่ีได้  ความสามารถในการ

เคลื่อนย้ายของตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับการสร้างอาคารมีความส าคญัตา่งจากการเคลื่อนย้ายตู้คอน

เทนเนอร์บรรทกุสนิค้า ตู้คอนเทนเนอร์มีอปุกรณ์ท่ีช่วยในการเคลื่อนย้ายท่ีมมุทัง้แปดซึง่ท าหน้าท่ี

กระจายน า้หนกัและเช่ือมตอ่ตู้คอนเทนเนอร์อ่ืนๆ ตู้คอนเทนเนอร์สามารถวางบนท่ีราบท่ีก าหนดไว้

ได้อยา่งพอด ี เช่นวางบนเพลารถบรรทกุกและยงัสามารถยกได้โดยใช้ปัน้จัน่หรืออปุกรณ์ช่วยยก

อ่ืนๆ 

ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้สามารถให้พืน้ท่ีเดี่ยวได้ และเม่ือน าหลายๆตู้มารวมกันก็สามารถ

สร้างพืน้ท่ีได้อย่างหลากหลาย การสร้างพืน้ท่ีสามารถท าได้จากการน าตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้

โดยน าตู้ มาเรียงกันซึ่งท าให้ไม่สามารถออกแบบได้อย่ างอิสระมากนัก รูปแบบอาคารจะ

หลากหลายได้เท่าใดนัน้ขึน้อยู่กบัการวางแบบแพลน โดยการสร้างพืน้ท่ีนัน้ต้องสามารถท าได้โดย

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีต้องค านึงคือเม่ือซ้อนตู้ขึน้ไป

น า้หนกัจะกดลงท่ีมมุของตู้  น า้หนกัในแนวขวางจะสง่ผา่นโดยอปุกรณ์เช่ือมตอ่ 

โดยทัว่ไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์จะถกูน ามาเรียงเป็นแนวนอนจะมีจดุรับน า้หนกัสี่จดุ อยา่งไร

ก็ตามตู้ คอนเทนเนอร์สามารถน ามาวางเป็นแนวตัง้ได้หากต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น

สญัลกัษณ์หรือจุดนดัพบ ซึ่งต้องใช้การออกแบบโครงสร้างท่ีแตกต่างออกไป โครงการก่อสร้างท่ี

เป็นงานทดลองหลายโครงการแสดงให้เห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์สามารถวางในแนวตัง้ได้และยัง

สามารถออกแบบวางซ้อนในรูปแบบท่ีหลากหลายได้อีกด้วย 
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การเช่ือมตอ่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหวา่งตู้จะตดิตัง้เป็นแนวนอนหรือแนวตัง้ขึน้อยูก่บั

การออกแบบ จ านวนตู้คอนเทนเนอร์สามารถวางซ้อนได้สามถึงแปดชัน้ขึน้อยูก่บัวิธีการก่อสร้าง 

นอกจากนีค้วามสามารถในการรับน า้หนกัของตู้ มีจ ากดั ดงันัน้การสร้างช่องเปิดท่ีเหมาะสมเพื่อ

สร้างพืน้ท่ีใช้สอยยงัเป็นอีกสิง่ท่ีต้องค านงึถึงด้วย 

เม่ือตอ่ตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้ เข้าด้วยกนัแล้ว ต้องท าให้แน่ใจวา่มมุแต่ละมมุสามารถรับ

น า้หนกัได้ทัง้หมดและมมุของตู้ถกูวางในต าแหนง่ท่ีสามารถสง่ผา่นน า้หนกัไปท่ีพืน้ได้อยา่งดีหรือท่ี

เรียกวา่การเช่ือมตอ่เข้ากนัได้อยา่งเป็นระบบ (system-compatible joints) ในกรณีท่ีมีความ

ผิดพลาดไปจากระบบนี ้ เชน่การท่ีตู้หนึง่บิดหรือเอียงไปจากอีกตู้  ผู้ก่อสร้างจ าเป็นการเสริมความ

แข็งแรงในจดุท่ีมมุของตู้บรรจบกบัโครงท่ีเป็นคานรับน า้หนกั แตท่ัง้นีก้ารเช่ือมตอ่จะไม่เป็นระบบ

อยา่งสมบรูณ์ โดยทัว่ไปแล้วการเช่ือมตอ่ประเภทนีมี้ผลให้การก่อสร้างผิดไปจากมาตราฐานท่ีวาง

ไว้ 

โดยหลกัการแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์สามารถน ามาเช่ือมต่อกันเป็นอาคารและสามารถรับ

น า้หนักด้วยตัวเองได้ โดยท่ีรูปทรงของตู้ยังท าหน้าท่ีแบ่งพืน้ท่ีของห้องได้อีกประการหนึ่งด้วย 

อยา่งไรก็ตาม ตู้คอนเทนเนอร์ยงัสามารถน ามาใช้เป็นโครงสร้างที่ใช้รับน า้หนกัเพียงอย่างเดียวโดย

การวางตู้ ซ้อนๆกนัเพื่อนสร้างก าแพงเพื่อแบ่งพืน้ท่ีใช้สอย หรือเป็นโครงสร้างรองรับหลงัคา ความ

แข็งแรงของโครงสร้างของตู้คอนเทนเนอร์ประเภทตา่งๆจงึมีความส าคญัมากตอ่การเลือกใช้ ตู้คอน

เทนเนอร์ท่ีไม่มีโครงสร้างท่ีรับน า้หนักสามารถติดเข้ากับโครงสร้างหลกัของอาคารและสามารถ

สร้างห้องโดยไม่ต้องท าหน้าท่ีรับน า้หนกัสว่นอ่ืนของอาคาร วิธีนีท้ าให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ได้หลากหลายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยนิยมใช้ในกรณีท่ีการเช่ือมต่อ

ระหวา่งห้องตา่งๆไมมี่ความส าคญัมากนกั 

ส าหรับการสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์โดยทั่วไปแล้วนัน้ ตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้จะมี

โครงสร้างด้านนอกเพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมจากสภาพอากาศ อีกทัง้ตู้ คอนเทนเนอร์ยังมี

จุดอ่อนด้านโครงสร้างบางประการ ดงันัน้จึงควรวางตู้คอนเทนเนอร์ไว้ภายใต้หลงัคาเพื่อป้องกัน
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ปัญหารอยร่ัวซมึท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ วิธีแก้ปัญหาขัน้สงูสดุคือวางตู้ไว้กรอบป้องกนัอีกชัน้หนึ่งซึง่ท า

หน้าท่ีป้องกนัสภาพอากาศและเป็นฉนวนความร้อนอีกชัน้หนึง่ 

การก่อสร้าง 

ตามหลกัการแล้วตู้คอนเทนเนอร์มีจุดอ่อนด้านโครงสร้างจึงเหมาะต่อการสร้างอาคาร

ชัว่คราวเท่านัน้ ตู้คอนเทนเนอร์ถกูจดัอยู่ในประเภทสิ่งก่อสร้างท่ีมีน า้หนกัเบา อย่างไรก็ตามตู้คอน

เทนเนอร์ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุแข็งจึงท าให้มีความกักเก็บความร้อน อุณหภูมิภายนอกท่ี

เปลี่ยนแปลงท าให้มีตู้ถ่ายเทความร้อนเร็วเกินไปหรือมีอุณหภูมิภายในสูงขึน้อย่างรวดเร็วเม่ือ

เปรียบเทียบกบัอาคารท่ีสร้างโดยวสัดแุข็ง 

ผนงัภายในตู้คอนเทนเนอร์นัน้จะผา่นการตดิตัง้ฉนวนระหวา่งการผลิต (ในกรณีตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีสร้างขึน้เพื่อมาประกอบเป็นอาคาร) หรือมาติดตัง้ฉนวนภายหลงั (ส าหรับตู้คอนเทนเนอร์

ขนสง่สนิค้า) ในทางทฤษฎีแล้วสามารถติดตัง้ฉนวนตามมาตรฐานได้ทกุชนิดในตู้คอนเทนเนอร์แต่

วสัดหุนาๆก็ท าให้เสียพืน้ท่ีใช้สอยภายในตู้คอนเทนเนอร์ด้วย นอกจากนีตู้้คอนเทนเนอร์ยงัสามารถ

สง่ผ่านความร้อนระหว่างตู้ ได้ผ่านทางมมุของตู้  การใช้ฉนวนแบบโฟมสเปรย์นัน้เหมาะกบังานท่ี

ต้องการพืน้ท่ีใช้สอยมากๆ แต่ก็ให้การป้องกนัความร้อนเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากโฟมเคลือบผนงัตู้

บางๆเท่านัน้ 

สิ่งส าคญัควบคู่ไปกับการวางโครงสร้างนั่นคือการป้องกันไฟ ซึ่งต้องใส่ใจตัง้แต่เร่ิมวาง

แบบแพลนของอาคาร ทัง้นีก้ฎหมายการก่อสร้างอาคารมีระเบียบท่ีเข้มงวดมากซึ่งผู้ ก่อสร้าง

จ าเป็นต้องตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากทางราชการ แม้ว่าเหล็กจะไม่ไหม้ไฟแต่สิ่งก่อสร้างท่ี

เป็นเหล็กก็มีความทนไฟต ่า เหล็กเป็นสื่อน าไฟได้ดี ดังนัน้จึงสูญเสียความแข็งแกร่งเม่ืออยู่ใน

อณุหภูมิสงูเช่นเม่ือเกิดเพลิงไหม้ โดยเหล็กจะหลอมเหลวในอุณหภูมิสงูกว่า 500องศาเซลเซียส 

(คอนกรีตสามารถทนความร้อนได้ถึง 1000 องศาเซลเซียส อลมูิเนียมหลอมเหลวในอณุหภูมิ 300-

350 องศาเซลเซียส) ดงันัน้จึงต้องมีมาตรการป้องกนัเพิ่มเติมเพื่อให้ถกูต้องตามระเบียบราชการ 

ตวัอย่าเช่น การเพิ่มวสัดทุนไฟ เช่นแผ่นยิปซมัหรือเคลือบพลาสเตอร์ซึง่จะกลายเป็นโฟมหากเกิด

ไฟไหม้ ในกรณีอาคารหลายชัน้อาจมีข้อก าหนดมากขึน้ ขึน้อยูก่บัการทนไฟของโครงสร้างอาคาร 
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 การสร้างห้องแบง่ภายใน 

 การสร้างห้องแบง่ภายในตู้คอนเทนเนอร์นัน้เป็นเร่ืองง่าย ทัง้นีเ้น่ืองจากตู้คอนเทนเนอร์นัน้

มีความสามารถในการรับน า้หนกัอยูแ่ล้ว ความแข็งแรงของวสัดท่ีุใช้กัน้ห้องนัน้จงึไมเ่ป็นปัญหาแต่

อยา่งใด วสัดท่ีุเป็นผนงัเหลา่นีท้ าหน้าท่ีเพียงแคบ่รรจฉุนวน หุ้มสายไฟ เป็นท่ีติดตัง้หน้าตา่งและ

ประตเูท่านัน้ ผู้สร้างควรหลกีเลี่ยงการยดึตะปหูวัใหญ่หรือวสัดกุัน้ห้องอ่ืนไว้กบัผนงัของตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีเป็นลกูฟกูด้วยการเจาะ การใช้ตะขอหรือยดึด้วยตวัรัดอ่ืนๆซึง่เป็นเร่ืองไมจ่ าเป็น ทัง้นีก้ารใช้

ตวัเจาะตะขอตา่งๆจะท าให้ผนงัตู้คอนเทนเนอร์เป็นรูโดยใช่เหต ุ

 วิธีการท่ีแนะน าคือใช้การตดัตะปใูห้พอดีกบัผนงั (อาจต้องตอกตะปเูบาๆด้วยค้อน) 

จากนัน้ใช้liquid Nailsเพื่อเช่ือมตะปแูตล่ะอนั liquid Nailsใช้ได้ผลดีกบัเหลก็และไม้ วิธีการนีใ้ห้ผล

ลพัธ์ท่ีดมีาก อีกทัง้ยงัประหยดัเวลา แรงงานและคา่ใช้จา่ย ควรตอกตะปทูกุๆ 2-4ฟตุ ซึง่จะท าให้

ง่ายตอ่การติดตัง้แผน่ฟ้าขนาด 4x8 หรือวสัดท่ีุใช้เป็นผนงัอื่นๆ ควรบฉุนวนกนัความร้อนจากไฟ

เบอร์กลาสเป็นชัน้บางๆภายในผนงั 

 บนัได 

 หากต้องการสร้างอาคารสองชัน้และบนัไดแล้ว พืน้ของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีอยูด้่านบนอาจ

เป็นปัญหาได้ การตดัช่องในจดุท่ีเป็นเหลก็ท่ีท าหน้าท่ีรับน า้หนกัอาจท าได้หากพืน้ท่ีชัน้สองไมต้่อง

รับอปุกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท่ีมีน า้หนกัมากนกั การรือ้ถอนชิน้สว่นหลกัของพืน้ตู้คอนเทนเนอร์

สามารถท าได้หากวางแผนท่ีจะสร้างห้องนอนหรือห้องท างาน แตต้่องไมว่างอปุกรณ์ท่ีมีน า้หนกั

มากเกินไป 

 ดาดฟ้าและระเบียงนอกตวัอาคาร 

 ดาดฟ้าและระเบียงท่ีท าจากแผ่นไม้อดัหนาถือเป็นสว่นประกอบเพิ่มเติมท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป

ส าหรับอาคารท่ีสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ ร้านค้าขายอปุกรณ์ก่อสร้างทัว่ไปจะมีอปุกรณ์ส าหรับตอ่

เติมดาดฟ้าอยูแ่ล้ว อปุกรณ์พิเศษอยา่งเช่นตะขอหรือไม้คานสามารถตดิตัง้กบัตู้คอนเทนเนอร์ได้
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อยา่งง่ายดาย ซึง่สามารถสร้างจดุตอ่เช่ือมท่ีแข็งแรงส าหรับดาดฟ้า อปุกรณ์ตา่งๆส าหรับดาดฟ้า

และระเบียงอาจมีหลายรูปแบบขึน้อยูก่บัการออกแบบ 

  

ตารางท่ี 2.2 แสดงตารางลกัษณะการท าดาดฟ้าและระเบียงนอกตวัอาคาร 

ภาพด้านข้าง ค าอธิบายลกัษณะ

รูปแบบการก่อสร้าง 

ค าอธิบายลกัษณะ

ดาดฟ้า 

เสาและฐานรากท่ี

ต้องใช้ 

 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ

การขนสง่ทางเรือ

ซ้อนกนัสองชัน้ 

(2)ตู้คอนเทนเนอร์ 

ท่อนไม้ท่ีผา่นการ

อดัขนาด2x6 จะตดิ

อยูก่บัโครงท่อเหล็ก

ท่ีติดอยูก่บัตู้คอน

เทนเนอร์ท่ีอยูช่ัน้

บน ตดิตัง้ราวและ

บนัไดด้านนอก 

ต้องใช้เสาและราว 

ใช้เสาขนาด 4x4 

และวางฐานราก

คอนกรีตทกุๆ8ฟตุ 

 

ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ

การขนสง่ทางเรือ

ซ้อนกนัสองชัน้ ชัน้

ลา่งมีสองตู้ 

(3)ตู้คอนเทนเนอร์ 

 

ท่อนไม้ท่ีผา่นการ

อดัขนาด2x6 จะตดิ

อยูก่บัโครงท่อเหล็ก

ท่ีติดอยูก่บัตู้คอน

เทนเนอร์ท่ีอยูช่ัน้

บน ดาดฟ้าจะวาง

อยูบ่นตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีอยูช่ัน้ลา่ง 

ติดตัง้ราวและบนัได

ด้านนอก 

ไม่ ต้องใช้เสาและ

ราว 

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ี

อยูช่ัน้ลา่งจะรับ

น า้หนกัดาดฟ้า 
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ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ

การขนสง่ทางเรือ

ซ้อนกนัสองชัน้ ชัน้

ลา่งมีสองตู้ 

(3)ตู้คอนเทนเนอร์ 

 

ท่อนไม้ท่ีผา่นการ

อดัขนาด2x6 จะตดิ

อยูก่บัโครงท่อเหล็ก

ท่ีติดอยูก่บัตู้คอน

เทนเนอร์ท่ีอยูช่ัน้

บน ดาดฟ้าจะวาง

อยูบ่นตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีอยูช่ัน้ลา่ง

และฐานราก

คอนกรีตท่ีติดตัง้

เพิ่มเติม ตดิตัง้ราว

และบนัไดด้านนอก 

ต้องใช้เสาและราว 

ใช้เสาขนาด 4x4 

และวางฐานราก

คอนกรีตทกุๆ8ฟตุ 

 

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้

ในการขนสง่ทางเรือ

วางขนานกนั 

(2)ตู้คอนเทนเนอร์ 

ท่อนไม้ท่ีผา่นการ

อดัขนาด2x6 จะตดิ

อยูก่บัโครงท่อเหล็ก

ท่ีวางระหวา่งตู้คอน

เทนเนอร์สองตู้ซึง่

ท าให้เกิดระเบยีง

ระหวา่งตู้คอนเทน

เนอร์ 

ไม่ ต้องใช้เสาและ

ราว 

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ี

อยูช่ัน้ลา่งทัง้สอง

จะรับน า้หนกั

ระเบียง 

   

 ดาดฟ้า ระเบยีง และคานไม้ของตวัอาคารสามารถสร้างได้โดยใช้แผ่นไม้อดัมาตรฐานท่ีหา

ได้ทัว่ไปรวมทัง้อปุกรณ์เช่ือมตอ่อ่ืนๆ ไม้คานขนาด 4x4 นิว้ และอปุกรณ์เช่ือมตอ่ใช้ส าหรับรับ
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น า้หนกัดาดฟ้าและระเบียงท่ีอยูช่ัน้สอง หากใช้ฐานรากคอนกรีตแล้วควรวางใต้คาน 4x4 นิว้ ทกุ

คาน 

 

ภาพท่ี 2.87 แสดงภาพดาดฟ้า ระเบียง และคานไม้ของตวัอาคาร 

 ประตแูละหน้าตา่ง 

ผู้สร้างสามารถตดัด้านข้างของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเป็นเหลก็ผิวลกูฟกูขนาด 0.75นิว้ โดยใช้

เลื่อยหรือเคร่ืองตดั แตห่ากมีกรรไกรแบบท่ีสามารถตดัได้ ก็จะเป็นวิธีท่ีรวดเร็วท่ีสดุ ผู้สร้างต้องวดั

ขนาดและท าต าแหนง่ประตแูละหน้าตา่งให้ถกูต้องก่อนท่ีจะตดัเหลก็ 

 ประตแูบบส าเร็จสามารถหาซือ้ได้ตามท้องตลาด และติดตัง้กบัตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้

กรอบขนาด2x4 นิว้ ผู้สร้างสามารถใช้หน้าต่างไวนิลส าเร็จ และติดตัง้โดยใช้วิธีเดียวกนั หน้าตา่ง

แบบเหลก็สามารถน ามาใช้ได้เช่นเดียวกบับ้านพกัอาศยัทัว่ไป หน้าตา่งแบบนีส้ามารถติดตัง้จาก

ด้านนอกโดยใช้สกรู 

 ปัญหาหลกัท่ีผู้สร้างอาคารมกัจะประสบในการสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ คอืการอดุ

ช่องระหวา่งประตแูละหน้าตา่ง ซึง่ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดจากลอนของผนงัตู้คอนเทนเนอร์ การตดิตัง้

แผ่นท่ีใช้ปิดรอยตอ่ของหลงัคาเพื่อป้องกนัการร่ัวซมึบริเวณขอบหน้าตา่งและประตสูามารถปิดช่อง
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงการส ารวจภาคสนาม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการ
ออกแบบดดัแปลง และการก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาด
เลก็ โดยศกึษาจาก โครงการโรงแรมเลอบล็อก ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 87 ถนนกม.2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญ
ประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ ดดัแปลง 
และก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเลก็ โดยแบง่ขัน้ตอน
วิธีการด าเนินการวิจยัออกเป็นขัน้ตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น 
 3.2 การเลือกตวัอยา่งในการท าวิจยั 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  3.6 การสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 
 
3.1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
 หลงัจากก าหนดปัญหาและวตัถปุระสงค์ในการวิจยัแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการศกึษาข้อมลู
เบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องและใช้ในการวิจยั ซึง่แบง่ได้เป็น 2 สว่น คือ ข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทตุิยภมู ิมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 3.1.1 การศกึษาข้อมลูปฐมภมูิ 

3.1.1.1 การสอบถามและสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ ในประเด็นของกระบวนการ
และแนวความคิดในการออกแบบโครงการ ข้อค านึงถึงเก่ียวกบัการป้องกันความร้อน การกนัน า้ 
การเลือกวสัดใุนการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล 
และระบบปรับอากาศ การวางแผนในการท างาน การขออนุญาตปลกูสร้างอาคาร การพิจารณา
เลือกรูปแบบวิธีการก่อสร้าง และ ปัญหาท่ีพบในการออกแบบ 

3.1.1.2 การสอบถามและสมัภาสษณ์บริษัทรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็น
อาคาร ท าการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ ในประเด็นการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เช่น การซ่อมแซม 
การเจาะตดั การท าสีใหม ่เป็นต้น 
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3.1.1.3 การสอบถามและสมัภาษณ์เจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก ในประเด็น
ของแนวความคิด การออกแบบดดัแปลงคอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรม
ขนาดเล็ก การพิจารณาเลือกสถาปนิกผู้ออกแบบและผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการ การวางแผนงาน
และกระบวนการจดัการระหว่างการก่อสร้างโครงการ การบริหารจดัการอาคารเม่ือท าการเปิดใช้
งาน และ ปัญหาท่ีพบในการใช้งานอาคาร  

3.1.1.4 การสอบถามและสมัภาษณ์พนกังานผู้ ใช้อาคาร ในประเด็นของความ
สะดวกในการให้บริการ ความเพียงพอของพืน้ท่ีส าหรับใช้งาน และปัญหาท่ีพบในการใช้งาน
อาคาร 

3.1.1.5 การเข้าไปส ารวจสถานท่ีจริง คือโรงแรมเลอบล็อก ตัง้อยู่เลขท่ี 87 ถนนกม.2 
ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว  โดยการสงัเกตและถ่ายรูปโดย
ผู้วิจยั  

3.1.1.6 การศกึษาแบบสถาปัตยกรรมของอาคารและท าการวิเคราะห์โดยตวัผู้วิจยั
เอง  
 3.1.2 การศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิ 
 ข้อมลูตา่งๆ จะได้จากการศกึษาเอกสาร บทความ วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง โดยท าการศกึษาในเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

3.1.2.1  ประวตัิตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สนิค้า 
3.1.2.2  ลกัษณะทางกายภาพของตู้คอนเทนเนอร์ 
3.1.2.3  การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วส าหรับงานสถาปัตยกรรม 

3.1.2.4  วิธีการออกแบบและดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นอาคาร 
 
3.2 การเลือกตวัอย่างในการท าวิจยั 
 ในการด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้เลือกโครงการโรงแรมเลอบล็อก ซึง่เป็นโครงการท่ีน า
ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุมาออกแบบดดัแปลงเป็นโรงแรมขนาดเลก็ ซึง่สอดคล้องกบั
หวัข้อท่ีผู้วิจยัเลือกท าวิจยั และเหตผุลท่ีผู้วิจยัสนใจเลือกโครงการนีมี้เหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นโครงการท่ีมีการก่อสร้างจริงโดยตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุมาออกแบบ
ดดัแปลงเป็นโรงแรมขนาดเลก็ 

2. เป็นโครงการเปิดใช้งานอาคาร มีพนกังานผู้ให้บริการและมีผู้ เข้ามารับบริการพกัอาศยั
จริงมาระยะเวลาหนึง่แล้ว  
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3. เป็นโครงการท่ีถกูตีพิมพ์ลงนิตยสาร “บ้านและสวน” ฉบบัท่ี 417 เดือนพฤษภาคม 
2554  

4. เป็นโครงการท่ีเจ้าโครงการเป็นผู้คิดริเร่ิมโครงการ และดแูลกระบวนการท างานการ
ออกแบบ ก่อสร้างจนกระทัง่การเปิดใช้งานอาคารด้วยตวัเอง 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งจะท าการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดย
แบง่เป็น สถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ พนกังานผู้ใช้อาคาร และผู้พกัอาศยั การเข้าไปเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากสถานท่ีจริงโดยการถ่ายรูป รวมไปถึงการศึกษาจากแบบก่อสร้างอาคาร และ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์หารูปแบบและแนวทางการออกดดัแปลงตู้คอนเทน
เนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ ท่ีมีความเหมาะสม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือหลกั 2 ชนิด คือ การสมัภาษณ์ และการ
สงัเกต 

3.3.1 การสมัภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าอธิบายรายละเอียด การตอบปัญหาตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะถูกน ามา
วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับเขียนงานวิจยั 

การสมัภาษณ์ในงานวิจยันีเ้ป็นแบบการสมัภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ข้อมลูโดยแบง่เป็นกลุม่ดงันี ้

ตารางท่ี 3.1 แสดงตารางการแบง่กลุม่การสมัภาษณ์ 
สมัภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ต าแหน่ง 
1. สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ 1. ผู้จดัการ บริษัท Arak Studio 

2. พนกังานสถาปนิก ประจ าบริษัท  
2. พนกังานบริษัทรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ 1. พนกังานประจ า ผู้ รับผิดชอบโครงการโรงแรม

เลอบล๊อก 
3. เจ้าของโครงการ 1. ผู้จดัการโครงการโรงแรมเลอบล๊อก 
4. พนกังานประจ าโครงการ 1. พนกังานต้อนรับ 

2. พนกังานท าความสะอาด 
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3.3.2 การสงัเกตและส ารวจ  
 ในการวิจยัครัง้นีท้างผู้วิจยัจะท าการออกแบบแบบสงัเกตและส ารวจ เพื่อใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยสงัเกตและส ารวจ ซึง่ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ตา ห ู จมกู ลิน้ และกาย โดยมี
การศกึษาแบบแปลนโครงการและลกัษณะทางกายภาพของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีน ามาใช้เป็นอาคาร
ในโครงการเลอบล็อก การสงัเกตและการส ารวจในสถานท่ีจริง ซึง่การส ารวจนีจ้ะสามารถให้ข้อมลู
ท่ีถกูต้องและตรงกบัความเป็นจริงได้มาก การสงัเกตและส ารวจในครัง้นีเ้ป็นการสงัเกตและส ารวจ
แบบมีโครงสร้างซึง่จะท าการก าหนดสิ่งท่ีต้องการศกึษาไว้แล้วและท าการบนัทกึลงในแบบสงัเกต
และส ารวจท่ีทางผู้วิจยัได้ออกแบบขึน้มา  
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ทางผู้วิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

3.4.1 ขอหนงัสือแนะน าตวัและขอข้อมลูเพื่อขออนญุาตจากทางบริษัทสถานิกท่ีออกแบบ
โครงการ และเจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก และท าส าเนาเพื่อเป็นเอกสารในการขอความ
ร่วมมือการขอสัมภาษณ์ และสอบถามข้อมูลต่างๆจากพนักงานและผู้ เข้ารับบริการภายใน
โครงการโรงแรมเลอบลอ็ก  

3.4.2 ท าการออกแบบแบบสมัภาษณ์ และ แบบสงัเกต เพื่อน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูเม่ือเดินทางไปสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และเดนิทางไปส ารวจสถานท่ีจริง 

3.4.3 น าแบบสมัภาษณ์และแบบส ารวจไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและน ากลบัมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า เพื่อให้เคร่ืองมือท่ีใช้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและตรงตามความต้องการใน
การท าการวิจยัครัง้นี ้

3.4.4 ท าการนดัวนัและเวลาท่ีแน่นอน เพื่อเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากจากทางบริษัทส
ถานิกท่ีออกแบบโครงการ และเจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก 

3.4.5 เดินทางไปสมัภาษณ์ สถานิกผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ พนกังานผู้ให้บริการ และ
ผู้ เข้ามารับบริการในโรงแรมเลอบล็อก โดยเก็บรวมรวมข้อมลูท่ีเป็นเอกสาร แบบเพื่อก่อสร้าง และ
ภาพถ่ายโครงการ เพ่ือน าข้อมลูตา่งๆ มาท าการเรียบเรียง และวิเคราะข้อมลูตอ่ไป  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นแล้ว จะเป็นการน าข้อมลูตา่งๆท่ีได้มา
วิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดงันี ้
 3.5.1 ตรวจสอบและจ าแนกข้อมลูทัง้หมด 
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 เม่ือได้ข้อมลูทัง้หมดมาแล้ว น ามาตรวจสอบรายละเอียดตา่งๆ วา่มีข้อมลูใดบ้างที่ยงัไม่
สมบรูณ์ หากพบวา่ข้อมลูท่ีได้รับมายงัไมค่รบตอ่ประเด็นท่ีต้องการศกึษา ต้องท าการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพิ่มเตมิในประเด็นท่ีขาดไปเพื่อให้ได้ข้อมลูครบถ้วน 
 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมลู  
 หลงัจากการตรวจสอบและจ าแนกข้อมลูทัง้หมดแล้ว จะด าเนินการตอ่โดยการแยก
วิเคราะห์ผลออกเป็นเร่ืองๆตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัโดยมีรายละเอียดและล าดบัตา่งๆ
ดงัตอ่ไปนี ้
 3.5.2.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร บทความ วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 
 3.5.2.2 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาโครงการโรงแรมเลอบล็อก 
 - แนวความคดิการเร่ิมต้นโครงการโรงแรมเลอบล็อก ของเจ้าของโครงการ 
 - กระบวนการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ เป็นโรงแรมขนาดเลก็ 
ของสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการโรงแรมเลอบล็อก 
 - กระบวนการการดดัแปลงและก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต 
โครงการโรงแรมเลอบลอ็ก 
 - การวิเคราะห์อาคารท่ีได้จากการสงัเกตและการส ารวจ 
 - ปัญหาท่ีพบ 
 - วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการออกแบบดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 
20 ฟตุ เป็นโรงแรมขนาดเลก็ 
 
 3.6 การสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 1. การสรุปผลการวิจยั 
 หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจจึงจะสรุปผลการวิจัย โดยการยึด
ผลการวิจัยเป็นหลัก และใช้ข้อมูลท่ีได้จากทฤษฎี แนวความคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง กลา่วอ้างเพื่อให้มีความถกูต้องและแม่นย ามากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
 2. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จะมาจากการศกึษาและวจิยัในครัง้นี ้ ซึง่จะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหาจากการศกึษาโครงการดรงแรมเลอบล็อก โดยใช้ข้อมลูจากเอกสาร บทความ 
วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เป็นตวัอ้างอิงในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
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และการน าเสนอแนวทางการออกแบบดดัแปลง และการก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 
ฟตุ  
 

แผนผังแสดงวิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 
แผนผงัท่ี 3.1 แสดงวิธีการด าเนินการวิจยั 

 

ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 

ข้อมูลทุตยิภมิู 
- ค้นคว้าจากรายงาน เอกสาร
บทความทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงสิง่ตีพิมพ์ตา่งๆ กฎหมาย 
ข้อบงัคบั และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

ข้อมูลปฐมภมิู 
- การสอบถามและสมัภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ 
- การสอบถามและสมัภาษณ์บริษัทรับดดัแปลงตู้
คอนเทนเนอร์ 
- การสอบถามและสมัภาษณ์เจ้าของโครงการ 
โรงแรมเลอบลอ็ก 
- การสอบถามและสมัภาสษณ์พนกังานผู้ใช้อาคาร 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมลูจากรายงาน เอกสารบทความทางวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงสิง่ตพีิมพ์ตา่งๆ 

กฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อก าหนดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง โดยแยกออกเป็นประเดน็ตา่งๆ 

- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบ  

- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์เจ้าของโครงการโรงแรมเลอบล็อก  

- วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามและสมัภาสษณ์พนกังานผู้ใช้อาคาร 

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ 



81 
 

บทที่ 4 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 

 โครงการเลอบลอ็กเป็นโครงการโรงแรมขนาดเลก็ มีแนวความคดิน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว

ขนาด 20 ฟตุ มาออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างเป็นอาคาร ตัง้อยู่เลขท่ี 87 ถนนกม.2 ฝ่ังซ้าย 

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ท่ีตัง้อยูริ่มถนนหลกัท่ีมุง่สูต่ลาดโรงเกลือ 

ระยะห่างจากโครงการไปตลาดโรงเกลือประมาณ 3 กิโลเมตร และอยูต่รงข้ามโรงเรียนเทศบาลกิโล

สอง เจ้าของโครงการคือคณุฐิติกาญจน์ วนิชชานนท์ พืน้ท่ีดนิมีประมาณ 1.8 ไร่ และมีการน าตู้

คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ จ านวน 19 ตู้  มาใช้ในโครงการ แตล่ะตู้ มีขนาดความกว้าง 2.5 

เมตร และยาว 6 เมตร โดยสว่นห้องพกัส าหรับผู้ เข้ามาใช้บริการห้องหกัมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์

จ านวน 14 ตู้  ภายในตู้แตล่ะตู้นัน้ประกอบไปด้วยสว่นแตง่ตวั สว่นนอน และห้องน า้ สว่นต้อนรับใช้

ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 2 ตู้  ภายในมีพืน้ท่ีนัง่คอย เคาท์เตอร์ต้อนรับ เคาท์เตอร์ท ากาแฟและเตรียม

อาหาร ท่ีนัง้เลน่ และห้องน า้ สว่นท่ีพกัของเจ้าของใช้ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 3 ตู้  ภายในจะ

ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีเอนกประสงค์ แพนทร่ี ห้องนอน ห้องน า้ สว่นแตง่ตวั สว่นนัง่เลน่ และสว่น

ท างาน ในสว่นของห้องพกัแขกและสว่นต้อนรับนัน้จะวางตู้คอนเทนเนอร์บนตอมอ่และเช่ือมด้วย

ระเบียง แตส่ว่นท่ีพกัของเจ้าของโครงการมีการซ้อนทบักนัของตวัตู้คอนเทนเนอร์และตอ่กนัทาง

ข้างซึง่พิเศษกวา่สว่นอ่ืนๆในโครงการ  

 แนวความคิดหลกัในการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต มาออกแบบ ดดัแปลง 

และก่อสร้างเป็นโรงแรมขนาดเลก็นัน้ เกิดจากแนวความคิดของเจ้าของโครงการ เน่ืองจากท่ีดินท่ีมี

อยู่นัน้เป็นท่ีเช่า ซึ่งเจ้าของโครงการได้ท าสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย ท าใ ห้มี

แนวความคิดท่ีอยากให้อาคารในโครงการนัน้สามารถเคลื่อนย้ายได้หากหมดสญัญาเช่าในอนาคต 

และทางเจ้าของโครงการเคยเห็นโครงการในต่างประเทศท่ีมีการน าคอนเทนเนอร์ใช้แล้วมา

ออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างเป็นอาคารประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสถานท่ีได้หาก

ต้องการย้ายอาคารไปตัง้ในท่ีใหม่และสามารถสร้างจุดเด่นให้กบัโครงการได้ ท าให้การใช้ตู้คอน
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เทนเนอร์ใช้แล้วนัน้เป็นโจทย์หลกัในการออกแบบของสถาปนิก บริษัทอารักษ์สตดูิโอ ซึง่มีสถาปนิก

คือคณุศีลวตัร อารักษ์เวชกุล และ คณุฉายกริช กิจบ ารุงพรชยั เป็นผู้ออกแบบงานสถาปัยกรรม 

และมณัฑนากรคือคณุภชุงค์ อารักษ์เวชกลุ เป็นผู้ออกแบบตกแตง่ภายในโครงการ    

 

4.1 รายละเอยีดโครงการที่ท าการศึกษา 

ช่ือโครงการ : โรงแรมเลอบลอ็ก 

เจ้าของโครงการ : คณุฐิติกาญจน์ วนิชชานนท์ 

สถาปนิก : คณุศีลวตัร อารักษ์เวชกลุ และ คณุฉายกริช กิจบ ารุงพรชยั 

มณัฑนากร : คณุภชุงค์ อารักษ์เวชกลุ  

ประเภทโครงการ : โรงแรมขนาดเลก็ 

ขนาดโครงการ : 1.8 ไร่ 

พืน้ท่ีใช้สอย : 726.75 ตารางเมตร 

ท่ีตัง้โครงการ      : เลขท่ี 87 ถนนกม.2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดั

สระแก้วเลขท่ี 87 ถนนกม.2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ 

จงัหวดัสระแก้ว 

มลูคา่การก่อสร้าง: 11 ล้านบาท 

แผนที่ตัง้โครงการ 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงแผนท่ีตัง้โครงการโรงแรมเลอบล็อก 
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ทศันียภาพโครงการ 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงทศันียภาพโครงการ 1         ภาพท่ี 4.3 แสดงทศันียภาพโครงการ 2 

                          

ภาพท่ี 4.4 แสดงทศันียภาพโครงการ 3         ภาพท่ี 4.5 แสดงทศันียภาพโครงการ 4 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงทศันียภาพโครงการ 5          

 

4.2 รูปแบบโครงการ 

 โครงการเลอบลอ็กเป็นโครงการท่ีถกูออกแบบ ดดัแปลงและก่อสร้างมาจากตู้คอนเทน

เนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมขนาดเลก็ โครงการถกูแบง่การใช้งานออกเป็น 3 

สว่นหลกัๆ คือ สว่นต้อนรับ สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ และ สว่นห้องพกัของโรงแรม  
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4.2.1. ส่วนต้อนรับ  

ในสว่นนีจ้ะถกูจดัวางไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจ านวน 2 

ตู้  และเช่ือมตอ่กนัด้วยระเบยีง และมีการท าบนัไดภายนอกอาคารซึง่ท าเป็นบนัไดวนขึน้ไปใช้พืน้ท่ี

ระเบียงบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ ประโยชน์ใช้สอยในสว่นนีจ้ะมีพืน้เคาท์เตอร์ต้อนรับ และท า

เคร่ืองดื่ม ท่ีนัง่พกัและทานอาหาร ส าหรับแขกผู้ เข้าพกั และห้องน า้ 

 ภาพท่ี 4.7 แสดงอาคารสว่นต้อนรับ 

มมุมองด้านหน้าสว่นต้อนรับ จะตัง้อยูบ่นเนินดนิท าให้อาคารดเูดน่เม่ือมองเข้ามาจาก

ถนนทางเข้าโครงการ สว่นตู้คอนเทนเนอร์สีส้มเป็นสว่นพืน้ท่ีนัง่คอย เคาท์เตอร์ต้อนรับ เคาท์เตอร์

ท ากาแฟและเตรียมอาหาร และตู้คอนเทนเนอร์สฟ้ีาเป็นสว่นพืน้ท่ีนัง่เลน่ ทานอาหาร และห้องน า้                                                                       

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงบริเวณระเบียงไม้คอนวดูเช่ือมตอ่สว่นต้อนรับใช้เป็นพืน้ท่ีนัง่เลน่ 

ระเบียงด้านหน้าสว่นต้อนรับมีการท า

หลงัคาคลมุพืน้ท่ีระเบยีงสว่นนีเ้พื่อให้

ร่มเงาและกนัฝน 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงหลงัคาระเบียงด้านหน้าสว่นต้อนรับ 
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บนัไดวนภายนอกอาคาร ใช้ส าหรับขึน้

ไปยงัระเบียงบนหลงัคาในสว่นต้อนรับ

ของโครงการ 

ภาพท่ี 4.10 แสดงบนัไดวนสว่นต้อนรับ 

 

 

พืน้ท่ีระเบียงบนหลงัคาสว่นต้อนรับของ

โครงการ ใช้เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

ภาพท่ี 4.11 แสดงระเบียงบริเวณหลงัคาสว่นต้อนรับ 

 

 

ภายในตู้คอนเทนเนอร์สีส้มซึง่ถกูใช้

เป็นพืน้ท่ีนัง่เลน่ และเคาท์เตอร์ต้อนรับ 

ท าเคร่ืองดื่มและอาหาร 

ภาพท่ี 4.12 แสดงภายในสว่นต้อนรับ 1 

 

ภายในตู้คอนเทนเนอร์สีส้มซึง่ใช้เป็น

พืน้ท่ีท าเคร่ืองด่ืมและอาหาร 

ภาพท่ี 4.13 แสดงภายในสว่นต้อนรับ 2 
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ภาพท่ี 4.14 แสดงภายในสว่นต้อนรับ 3 

ภาพภายในตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้า สว่นนีถ้กูใช้เป็น พืน้ท่ีนัง่เลน่ และทานอาหาร ส าหรับแขก

ผู้ เข้ามาใช้บริการ 

 

ภายในตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้า ในสว่นนี ้

ถกูแบง่เป็นห้องน า้สว่นกลาง ภายใน

จะมีแคช่กัโครก และอ่างล้างหน้า

เท่านัน้ 

ภาพท่ี 4.15 แสดงห้องน า้สว่นต้อนรับ  

4.2.2 ส่วนบ้านพักเจ้าของโครงการ  

สว่นนีจ้ะตัง้อยูด้่านหลงัของสว่นต้อนรับของโครงการ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจ านวน 

3 ตู้  โดยชัน้ท่ี 1 จะใช้เพียง 1 ตู้  และถกูออกแบบให้ยกลอยสงูจากพืน้ 60 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้ใต้

อาคารมีอากาศถ่ายเทได้ดี และชัน้ท่ี 2 จะใช้ 2 ตู้  ภายในบ้านมีพืน้ท่ีประมาณ 45 ตารางเมตร การ

วางซ้อนชัน้ของตู้คอนเทนเนอร์ถกูออกแบบให้วางเหลื่อมกนั เพื่อให้เกิดพืน้ท่ีใต้ตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่

สามารถใช้เป็นพืน้ท่ีจอดรถ และนัง่เลน่ได้ สว่นชัน้ 2 ท่ีใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้นัน้ไม่ได้ออกแบบให้

ตอ่กนัทางข้างแบบเสมอกนั แต่ออกแบบให้มีความเหลื่อมกนัของตู้  เพื่อให้เกิดความน่าสนใจของ

ตวัอาคารและท าให้เกิดพืน้ท่ีใต้อาคาร 2 ส่วน ตู้ ด้านบนท่ีเหลื่อมออกมาไม่ได้วางซ้อนทับกับตู้

ด้านลา่งจะมีการท าเสาเหลก็ขึน้ไปรับบริเวณมมุของตู้ทัง้ 2 มมุ ในสว่นนีตู้้ ด้านลา่งจะถกูทาสีเป็นสี
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แดง และตู้ ด้านบนทาสีเป็นสีครีมและสีเขียวอ่อน ภายในถกูออกแบบโดยเน้นความโปร่งโลง่และมี

ความต่อเน่ืองกนัเป็นหลกัเน่ืองจากขนาดท่ีจ ากดัของตู้คอนเทนเนอร์ ชัน้ท่ี 1 จะเป็นส่วนนัง่เล่น

และดโูทนทศัน์ ส่วนรับประทานอาหารและมีพืน้ท่ีเตรียมอาหารเล็กๆ และมีบนัไดวนเดินขึน้ไปยงั

ชัน้ 2 โดยชัน้ 2 นีจ้ะประกอบไปด้วยสว่นนัง่เลน่ ท างาน ห้องน า้ และห้องนอน เฟอร์นิเจอรืในสว่นนี ้

จะเน้นเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินเพื่อให้ภายในดเูป็นสดัเป็นสว่นท่ีชดัเจน มีการใช้งานท่ีลงตวั และไม่อึด

อดั 

ด้านหน้าจะเ ป็นส่วนต้อน รับของ

โครงการ ส่วนด้านหลังเป็นบ้านพัก

เจ้าของโครงการ ซึง่ออกแบบให้ตู้คอน

เทนเนอร์ท่ีวางซ้อนด้านบนเหลื่อม

ออกมาด้านข้างและสามารถใช้พืน้ท่ี

ใต้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นท่ีจอดรถได้ 

ภาพท่ี 4.16 แสดงพืน้ท่ีจอดรถสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ  

ชัน้ 1 จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีแดงและ

มีพืน้ท่ีระเบียง สว่นชัน้ 2 จะเป็นตู้คอน

เทนเนอร์สีเขียวและสีครีม วางซ้อน

และเหลื่อมกนั 

     ภาพท่ี 4.17 แสดงสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 1   

 

ตวับ้านมีการท าหลงัคาและระแนงบงั

แดดเพิ่มเตมิเพื่อช่วยกนัความร้อน 

     ภาพท่ี 4.18 แสดงสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 2   
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ภายในอาคารชัน้ท่ี 1 จะเป็นสว่น

นัง่เลน่ ดโูทรทศัน์ รับประทานอาหาร

และมีพืน้ท่ีเตรียมอาหารเลก็ๆ บริเวณ

ตรงกลางจะเป็นบนัไดวนขึน้ไปชัน้ 2 

ภาพท่ี 4.19 แสดงภาพภายในสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 1 

 

 

ภายในอาคารชัน้ท่ี 2 บริเวณสว่น

นัง่เลน่ และท างาน 

ภาพท่ี 4.20 แสดงภาพภายในสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 2  

 

 

ภายในอาคารชัน้ท่ี 2 บริเวณสว่น

แตง่ตวัและห้องนอน 

ภาพท่ี 4.21 แสดงภาพภายในสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 3 

 

ภายในอาคารชัน้ท่ี 2 บริเวณสว่น

ห้องน า้ มีอา่งล้างหน้า ชกัโครก และ

สว่นอาบน า้ 

ภาพท่ี 4.22 แสดงภาพภายในสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 4 
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4.2.3 ส่วนห้องพักของโรงแรม  

การออกแบบในส่วนห้องพักของโรงแรมถูกออกแบบแยกเป็นหลังๆกระจายออกใน

ลกัษณะวงกลม โดยตรงกลางโครงการจะเปิดเป็นลานโลงเอนกประสงค์ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อ 1 

หลงั ซึง่พืน้ท่ีใช้สอยภายในตู้คอนเทนเนอร์ 1 หลงัจะประกอบไปด้วยสว่นแตง่ตวั สว่นนอนซึง่ทาง

โครงการจะจดัสว่นนอนเป็น 2 แบบ คือ แบบเตียงเดี่ยว และ เตียงคู่ และห้องน า้ซึง่ภายในจะมีอ่าง

ล้างหน้า ชกัโครก และ สว่นอาบน า้แบบฝักบวั  แตล่ะตู้จะถกูทาสีแตกตา่งกนัออกไป แตล่ะหลงัจะ

มีหลงัคาคลมุและมีระเบียงเพื่อเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยภายนอก ส่วนของท่ีพกันีถ้กูออกแบบให้มีความ

ตา่งกนั 3 แบบ คือ แบบท่ี 1 จะมีพืน้ท่ีใช้สอยภายในตู้คอนเทนเนอร์ และระเบียง ซึง่จะมีทัง้หมด 7 

หลงั แบบท่ี 2 จะมีพืน้ท่ีใช้สอยภายในตู้คอนเทนเนอร์ ระเบียง และพืน้ท่ีจอดรถส่วนตวั ซึง่ทางผู้ ท่ี

เข้าพกัสามารถขบัรถเข้ามาจอดได้ ซึง่จะมีทัง้หมด 5 หลงั และแบบท่ี 3 เป็นแบบพิเศษมีเพียงแค ่1 

หลงั ท่ีใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้แต่วางห่างกนัเช่ือมติดกนัด้วยระเบียง เหมาะกบัการพกัอาศยัแบบ

ครอบครัว ซึ่งพืน้ท่ีการใช้งานภายในไม่ได้แตกต่างกัน รวมจ านวนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ทัง้หมดใน

สว่นนีเ้ท่ากบั 14 ตู้ 

 

ภาพท่ี 4.23 แสดงภาพโดยรวมของโครงการ 

 ด้านหน้าโครงการเป็นท่ีจอดรถของแขกผู้ เข้ามาใช้บริการ และมีถนนซึง่เป็นถนนหินคลกุ

ตดัเข้าไปในโครงการทางด้านข้างเพื่อให้แขกท่ีจองห้องท่ีมีท่ีจอดรถส่วนตวัสามารถขบัเข้าไปจอด

ได้ และพืน้ท่ีตรงกลางจะเป็นพืน้ท่ีโล่งเอนกประสงค์ ถูกล้อมรอบไปด้วยตวัอาคารในลักษณะ

วงกลม 
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ภาพท่ี 4.34 แสดงภาพผงัพืน้ชัน้ท่ี 2 สว่นต้อนรับ 

ชัน้ท่ี 1 ของส่วนต้อนรับของโครงการจะประกอบไปด้วย ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 2 ตู้  และ

เช่ือมตอ่ด้วยระเบียง ภายในตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกถกูออกแบบให้มีพืน้ท่ีนัง่เลน่ซึง่สามารถเป็นห้อง

ทานอาหารเช้าท่ีโครงการจดัเตรียมไว้ให้ได้ด้วยและจะแบ่งพืน้ท่ีภายในด้วยผนงัเบาแบ่งพืน้ท่ีอีก

สว่นภายในเป็นห้องน า้สว่นกลาง สว่นตู้คอนเทนเนอร์ตู้ ท่ี 2 ซึง่ทางโครงการเรียกว่าคาเฟ่จะมีพืน้ท่ี

เคาท์เตอร์ต้อนรับ ซึ่งในส่วนนีจ้ะใช้เป็นพืน้ท่ีรับแขกผู้ เข้ามาใช้บริการ และมีเคาท์เตอร์ส าหรับ

เตรียมอาหาร และเคร่ืองดื่ม และยงัมีสว่นนัง่พกัคอยเล็กๆ ภายในด้วย พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 1 ท่ีเช่ืมตู้

คอนเทนเนอร์ในส่วนต้อนรับเข้าด้วยกันมีขนาดพืน้ท่ีค่อนข้างใหญ่ ใช้เป็นพืน้ท่ีนัง่เล่น และเป็น

พืน้ท่ีเอนกประสงค์ได้ การขึน้ไปใช้งานพืน้ท่ีระเบียงบนชัน้ 2 นัน้ จะขึน้ไปโดยบันไดวนท่ีอยู่

ภายนอกอาคารตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 2 นีจ้ะเป็นพืน้ท่ีโลง่ ใช้เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

โดยพืน้ท่ีในแตล่ะสว่นจะมีขนาดพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ผงัอาคารชัน้ท่ี 2

บริเวณพืน้ท่ีต้อนรับ

โครงการ 

พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 2 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นต้อนรับของโครงการ 

รายชื่อ พืน้ที่ (ตารางเมตร) 
1.พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 1 33.5 
2. พืน้ท่ีคาเฟ่  15 
3. พืน้ท่ีนัง่เลน่  11.5 
4. พืน้ท่ีห้องน า้ 3.5 
5. พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 2 22 
รวมพืน้ท่ีทัง้หมดสว่นต้อนรับโครงการ 85.5 

4.3.2 พืน้ที่ใช้สอยส่วนบ้านพักอาศัยเจ้าของโครงการ 

 

ภาพท่ี 4.35 แสดงภาพผงัพืน้ชัน้ท่ี 1 สว่นบ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการ

 

ภาพท่ี 4.36 แสดงภาพผงัพืน้ชัน้ท่ี 2 สว่นบ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 

ผงัอาคารชัน้ท่ี 1 

บ้านพกัอาศยัเจ้าของ

โครงการ 

พืน้ท่ีจอดรถ  

พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 1  

พืน้ท่ีนัง่เลน่ชัน้ 1  

ผงัอาคารชัน้ท่ี 2 
บ้านพกัอาศยั
เจ้าของโครงการ 

พืน้ท่ีห้องนอน  

พืน้ท่ีห้องน า้  

พืน้ท่ีนัง่เลน่ชัน้ 2  
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 บ้านพกัอาศยัของเจ้าของโครงการจะตัง้อยูด้่านหลงัของสว่นต้อนรับ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์

ทัง้หมดจ านวน 3 ตู้  โดยชัน้ท่ี 1 ใช้ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 1 ตู้  โดยใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในหลกัๆ

เป็นพืน้ท่ีนัง่เลน่และทานอาหาร ภายในมีบนัไดวนเพื่อขึน้ไปยงัชัน้ 2 ซึง่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์

จ านวน 2 ตู้  วางซ้อนชัน้ และเหลื่อมกนักบัตู้ ด้านลา่ง โดยสว่นท่ีเหลื่อมออกมาจะท าเสาเหลก็ไป

รองรับน า้หนกัท่ีมมุทัง้ 2 ของตู้คอนเทนเนอร์ พืน้ท่ีใช้สอยในสว่นนีจ้ะมีการใช้งานเป็น ห้องนัง่เลน่ 

ท างาน ห้องน า้ และห้องนอน การออกแบบให้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีซ้อนด้านบนเหลื่อมกบัตู้ลา่ง ท าให้

เกิดพืน้ท่ีใต้อาคาร ซึง่ถกูใช้เป้นพืน้ท่ีจอดรถ และระเบียง โดยพืน้ท่ีในแตล่ะสว่นมีพืน้ท่ี

โดยประมาณดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 4.2 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นบ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 

รายชื่อ พืน้ที่ (ตารางเมตร) 
1. พืน้ท่ีจอดรถ 14 
2. พืน้ท่ีระเบียงชัน้ 1 24.5 
3. พืน้ท่ีนัง่เลน่ชัน้ 1 15 
4. พืน้ท่ีนัง่เลน่ชัน้ 2 และท างาน 6 
5. พืน้ท่ีห้องน า้  3.5 
6. พืน้ท่ีห้องนอน 17.5 
รวมพืน้ท่ีทัง้หมดสว่นต้อนรับโครงการ 80.5 

 

4.3.2 พืน้ที่ใช้สอยส่วนห้องพักของโรงแรม 

 ห้องพกัของโรงแรมถกูออกแบบให้มีความแตกตา่งกนั 3 แบบ 
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แบบท่ี 3 เป็นหลงัท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสดุ ตัง้อยูบ่ริเวณหน้าโครงการ พืน้ท่ีใช้สอยในสว่นของตวั

ท่ีพกัจะมี พืน้ท่ีระเบียง ห้องนอน และห้องน า้ แบบท่ี 3 จะมีเพียง 1หลงัเทา่นัน้ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 2 

ตู้ตอ่ 1 หลงั เช่ือมตอ่กนัด้วยระเบียง ห้องนอนจะมีทัง้ห้องเตยีงเดี่ยวและเตียงคู ่ ไม่พืน้ท่ีจอดรถ

สว่นตวั ต้องน ารถไปจอดในลานจอดรถหน้าโครงการ โดยพืน้ท่ีในแตล่ะสว่นมีพืน้ท่ีโดยประมาณ

ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 4.5 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นห้องพกัของโรงแรมแบบท่ี 3 

รายชื่อ พืน้ที่ (ตารางเมตร) 
1. พืน้ท่ีระเบียง  13 
2. พืน้ท่ีห้องนอน  23 
3. พืน้ท่ีห้องน า้  7 
รวมพืน้ท่ีทัง้หมดสว่นต้อนรับโครงการ 43 
 

4.4 ส่วนประกอบอาคาร 

 4.4.1 ประต ู 

 ประตท่ีูใช้กบัตวัอาคารนัน้มีการเลือกใช้วสัด ุ2 ชนิด คือ บานประตแูละวงกบไม้เนือ้แข็ง 

ซึง่จะใช้กบัส่วนท่ีเป็นประตบูานเปิด ในสว่นของห้องน า้ สว่นต้อนรับ และ บ้านเจ้าของบ้าน มีการ

ใช้ทัง้ภายนอกและภายใน ขนาดกว้าง 0.8 เมตร สงู 2 เมตร และ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสี

ด า วงกบอลมูิเนียมสีด า บานกรอบอลมูิเนียมสีด า ลกูฟักกระจกใส จะใช้เป็นประตหูลกัของอาคาร

ทกุอาคาร สว่นต้อนรับจะใช้ 2 ขนาด คือ กว้าง 2.4 เมตร สงู 2 เมตร ในสว่นคาเฟ่ และขนาดกว้าง 

1.7 เมตร สงู 2 เมตร ในสว่นห้องนัง่เลน่ สว่นท่ีพกัอาศยัของเจ้าของโครงการและห้องพกัแขก จะใช้

ขนาดเดียวกนั คือ กว้าง 2 ม.และสงู 2 เมตร     

 

 











103 
 

3. บนัไดวนภายในสว่นบ้านพกัอาศยัของเจ้าของโครงการขึน้จากห้องนัง่เลน่ชัน้ 1 ไปยงั

ห้องนัง่เลน่ชัน้ 2 มีขนาดเท่ากบับนัไดภายนอกสว่นต้อนรับ โครงสร้างท าจากเหลก็แล้วทาสีน า้มนัสี

ด า ลกูนอนบนัไดเป็นไม้เนือ้แข็ง 

  ภาพท่ี 4.53 แสดงภาพบนัได 3 

 4.4.7 ระเบียง 

 ระเบียงของโครงการจะเป็นระเบียงไม้คอนวดูทาสีน า้ตาล ติดตัง้บนโครงเหลก็ โดยระเบียง

จะวางบนตอมอ่คอนกรีต และยดึติดกบัตู้คอนเทนเนอร์ ระเบียงชัน้ท่ี 1 ในสว่นต้อนรับและสว่น

บ้านเจ้าของโครงการ จะยกสงูจากพืน้ดนิ 60 เซนตเิมตร ระเบียงชัน้ท่ี 2 ซึง่อยูบ่นหลงัคาสว่น

ต้อนรับจะสงูจากระดบัพืน้ดนิประมาณ 3.25 เมตร และระเบียงในสว่นท่ีพกัของโรงแรม จะยกสงู

จากพืน้ดนิ 50 เซนตเิมตร  

                

ภาพท่ี 4.54 แสดงภาพระเบยีง 1 
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 ภาพท่ี 4.55 แสดงภาพระเบยีง 2 

4.4.8 หลังคา 

หลงัคาท่ีใช้ในโครงการมี 2 ชนิด คือ หลงัคาโพลี่คาร์บอเนท และตีระแนงไม้คอนวดูทาสี

น า้ตาลใต้หลงัคาโพลี่คาร์บอเนท เพื่อให้เกิดเงาจะเป็น หลงัคาโพลี่คาบอเนทจะใช้คลมุเฉพาะพืน้ท่ี

ระเบียงเท่านัน้ หลงัคาอีกชนิดท่ีใช้คือ หลงัคา Metal Sheet ติดตัง้กบัขา Clip Lock ของ Roll 

Form รุ่น V-680BIH หนา 0.45 มิลลเิมตร รีดฉนวน PE กนัความร้อนจากโรงงาน 

   

ภาพท่ี 4.56 แสดงภาพหลงัคา 1 

  

ภาพท่ี 4.57 แสดงภาพหลงัคา 2 
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4.5 งานระบบโครงสร้าง 

 โครงสร้างท่ีใช้ในโครงการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสว่นของฐานรากและตอ่มอ่ 

สว่นโครงสร้างเสาท่ีรับตู้คอนเทนเนอร์ท่ีวางซ้อนทางตัง้ โครงสร้างระเบียง โครงสร้างบนัได และ

โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างเหลก็ทัง้หมด 

 

            

 ภาพท่ี 4.58 แสดงภาพโครงสร้างตอมอ่และเสาเหล็ก 

 

4.6 งานระบบประกอบอาคาร 

 4.6.1 งานระบบไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการใช้ไฟฟ้าแรงต า่ 220 โวลต์ การเดินสายไฟภายในโครงการจะ

เดินสายไฟใต้ดิน แล้วไปตอ่เข้าใต้ตู้คอนเทนเนอร์แตล่ะตู้  สว่นภายในตู้คอนเทนเนอร์โครงการได้

เดินสายไฟในผนงั แตล่ะห้องมีเต้ารับเต้าเสียบเท่าท่ีจ าเป็น ดวงโคมแสงสวา่งจะมี 2 แบบคือ ดวง

โคมดาวไลท์ และ ดวงโคมแบบห้อยแขวนกบัเพดาน และมีการซอ่นไฟหลืบบริเวณหวัเตียงส าหรับ

ห้องเตียงคู ่ตู้ เมนไฟฟ้าแตล่ะห้องในสว่นห้องพกัจะตดิตัง้อยูใ่นห้องน า้ บริเวณสว่นแห้ง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้องพกัท่ีทางโครงการจดัไว้ให้มี 3 อยา่งคือ โทรทศัน์ LCD 20 นิว้ เคร่ืองท า

น า้อุน่ และ เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 BTU                               
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4.6.2 งานระบบประปาและสุขาภบิาล 

 โครงการรับน า้ประปาจากการประปานครหลวง จ่ายเข้ามายงัโครงการแล้วเก็บไว้ในถงั

เก็บน า้ภายในโครงการ แล้วจึงใช้ป๊ัมสบูน า้ไปยงัห้องตา่งๆ ภายในโครงการ ท่อน า้จะเดินใต้ดินแล้ว

ไปตอ่เข้ากบัตู้คอนเทนเนอร์ทางด้านใต้ จ่ายน า้เข้าไปยงัอปุกรณ์ภายในห้องน า้ ครัว และสว่นท่ี

จ าเป็นต้องใช้น า้ เช่นพืน้ท่ีซกัล้าง และสวน เป็นต้น  

 ระบบสขุาภิบาลผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ให้ท่อระบายจากชกัโครกจะตอ่ลงท่อใต้ตู้คอน

เทนเนอร์  ไปยงัถงับ าบดั ซึง่ทางโครงการใช้ถงับ าบดั 1 ถงัตอ่ห้องน า้ 2 ห้อง และในสว่นของ

บ้านพกัเจ้าของโครงการและสว่นต้อนรับจะใช้ถงับ าบดัเพียง 1 ถงั  

               

4.7 ลักษณะทั่วไปของโครงการ 

 โครงการมีทางเข้าและออกติดกบัถนนหลกัท่ีใช้เดินทางไปตลาดโรงเกลือ และมีอีกทางซึง่

อยู่บริเวณด้านหลงัโครงการแต่ถูกปิดประตไูว้ไม่สามารถใช้เข้าออกได้ ด้านหน้าโครงการมีป้อม

ยามเล็กๆ ซึ่งจะมียามประจ าเฉพาะเวลากลางคืน รถท่ีเข้ามาใช้บริการภายในโครงการสามารถ

จอดรถได้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึง่สามารถจอดได้ 6 คนั พนกังานท่ีให้บริการภายในโครงการมี

ทัง้หมด 6 คนเป็นเพศหญิงทัง้หมด ภายในโครงการมีการตดิตัง้กล้องวงจรปิดโดยกระจายต าแหน่ง

โดยรอบโครงการ ส่วนต้อนรับและบ้านพักเจ้าของโครงการอยู่บนเนินบริเวณหน้าโครงการ 

สามารถมองเห็นได้ง่ายจากถนนหน้าโครงการ อาคารท่ีพกัจะตัง้กระจายโดยรอบโครงการ ทาง

โครงการมีถนนหินคลกุ ซึ่งแขกผู้ เข้ามาใช้บริการสามารถขบัรถเข้าไปจอดยงัห้องพกัท่ีมีท่ีจอดรถ

สว่นตวัได้ ภายในโครงการปลกูต้นไม้หลายชนิด สร้างบรรยากาศท่ีร่มร่ืนและสามารถช่วยให้ร่มเงา

แก่อาคารท่ีถกูดดัแปลงและก่อสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ และยงัช่วยท าให้เกิดความเป็นสว่นตวัใน

แตล่ะห้องพกั 
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บทที่ 5 

ผลการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาอาคารกรณีศกึษา โรงแรมเลอบล็อก ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 87 ถนน

กม.2 ฝ่ังซ้าย ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว เป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ี

ทางผู้วิจยัจะได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์สถาปนิก บริษัทท่ีรับดดัแปลงตู้คอนเทนแนอร์ใช้แล้ว 

เจ้าของโครงการ พนกังานผู้ให้บริการ และการศกึษาข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องด้วยตวัผู้วิจยัเอง เพื่อ

น าข้อมลูท่ีได้มาเป็นข้อมลูในการเสนอแนะแนวทางในการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ 

มาออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างเป็นโรงแรมขนาดเลก็ ซึง่มีผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 5.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์

ใช้แล้ว โดยการสังเกต และ ส ารวจด้วยตวัผู้วิจัย  

 5.1.1 อุณหภมิูภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่ได้รับการดัดแปลง 

 ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมลูวดัอณุหภมูท่ีิเรียกว่า “HOBO U12 Data Loggers” เก็บ

ข้อมลูภายในตู้คอนเทนเนอร์ทัง้หมด 2 วนั ติดตัง้ไว้ จ านวน 6 จดุ คือ ผนงัด้านทิศตะวนัออก ทิศ

ตะวนัตก ทิศเหนือ ทิศใต้ บริเวณกลางตู้คอนเทนเนอร์ และบริเวณหลงัคาของตู้คอนเทนเนอร์ ทาง

ผู้วิจยัได้ท าการวดัอณุหภมูิในวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นวนัท่ีมีเมฆคอ่นข้างมากและมี

ฝนตกในบางช่วงเวลา โดยเร่ิมท าการเก็บข้อมลูประมาณเวลา 9 นาฬิกา จนถงึวนัท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ. 2555 และเสร็จสิน้การเก็บข้อมลูประมาณเวลา 10 นาฬิกา ผู้วจิยัได้ตัง้เวลาให้เคร่ืองท าการ

เก็บข้อมลูทกุๆ คร่ึงชัว่โมง โดยอณุหภมูิภายนอกผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือเทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมูิ 

โดยเก็บข้อมลูทกุๆ 3 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงอณุหภมูภิายนอกตู้คอนเทนเนอร์ 

 
เวลา 

อุณหภมิู (องศาเซลเซยีส) 
วันที่ 19 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
วันที่ 20 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
วันที่ 21 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
3:00 นาฬิกา - 27 27 
6:00 นาฬิกา - 28 27 
9:00 นาฬิกา 34 34 34 
12:00 นาฬิกา 33 33 - 
15:00 นาฬิกา 30 32 - 
18:00 นาฬิกา 30 30 - 
21:00 นาฬิกา 29 30 - 
24:00 นาฬิกา 27 28 - 

 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงภาพภายนอกตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้เก็บข้อมลู 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงภาพHOBO U12 Data Loggers        
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สรุปข้อมูลจากกราฟที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

ต ำแหน่งที่ตดิตั้ง
เคร่ืองมอื HOBO 

อุณหภูมสูิงสุด 
(องศำเซลเซียส) 

วนัที ่20-01-
2012 
เวลำ 

อุณหภูมสูิงสุด 
(องศำ

เซลเซียส) 

วนัที ่20-01-
2012 
เวลำ 

1. ผนงัด้านทิศใต้ 50 (33) 14:00 23.6(27) 5:30 

2. ผนงัด้านทิศ
ตะวนัตก 

46.7(33) 14:30 23.7(27) 5:30 

3. ผนงัด้านทิศเหนือ 44.4(33) 13:30 23.8(27) 5:30 

4. ผนงัด้านทิศ
ตะวนัออก 

46.8(33) 12:30 23.8(27) 5:30 

5. บริเวณตรงกลางตู้
คอนเทนเนอร์ 

45.1(33) 13:30 23.8(27) 5:30 

6.บริเวณหลงัคา 52.5(33) 14:00 23(27) 5:30 

ตารางท่ี 5.2 แสดงสรุปข้อมลูจากกราฟท่ีได้จากการเก็บข้อมลู 

1.หลงัคาคือสว่นท่ีมีอณุหภมูิสงูท่ีสดุในเวลากลางวนัและต ่าท่ีสดุในเวลาใกล้เช้า และผนงั

ทางทิศใต้เป็นผนงัด้านท่ีมีอณุหภมูิสงูท่ีสดุในเวลากลางวนัและต ่าท่ีสดุในเวลาใกล้เช้า 

2. ผนงัตู้คอนเทนเนอร์จะมีอณุหภมูิสงูขึน้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์

และจะคายความร้อนอยา่งรวดเร็วเช่นกนั 

3. หากมีการน าตู้คอนเทนเนอร์ไปใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัจ าเป็นอยา่งยิง่ต้องมีวิธีการป้องกนั

ความร้อน เชน่ การติดฉนวนกนัความร้อน การท าหลงัคาคลมุตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 
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5.1.2 การศึกษาแบบโครงการเบือ้งต้นจากแบบของบริษัทอารักษ์สตดูโิอ 

5.1.3.1 รูปแบบเบือ้งต้นโครงการเลอบล็อก  

 

ภาพท่ี 5.15 แสดงภาพแสดงผงับริเวณโครงการเบือ้งต้น 

การออกแบบผงับริเวณโครงการเบือ้งต้น สถาปนิกได้ออกแบบโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้

แล้วจ านวน 17 ตู้  สว่นต้อนรับและบ้านพกัเจ้าของโครงการตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าโครงการ มีท่ีจอด

รถสว่นกลาง 4 คนั สว่นต้อนรับใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจ านวน 2 ตู้  พืน้ท่ีใช้สอยมี ระเบียงชัน้ 1 

และ 2 สว่นคาเฟ่ ห้องนัง่เลน่ และห้องน า้ สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว

จ านวน 3 ตู้  สว่นนีเ้ช่ือมตอ่กบัสว่นต้อนรับด้วยระเบียง สามารถเดินถึงกนัได้ พืน้ท่ีใช้สอยในสว่น

ของบ้านพกัเจ้าของโครงการ มีท่ีจอดรถจ านวน 1 คนั ระเบียง ห้องนัง่เลน่ชัน้ 1 และชัน้ 2 พืน้ท่ี

เตรียมอาหาร พืน้ท่ีท างาน ห้องน า้ และห้องนอนสว่นห้องพกัแขกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจ านวน 

12 ตู้  โดยออกแบบให้มีห้องพกัเดี่ยวจ านวน 11 หลงั ห้องพกัคูจ่ านวน 1 หลงั สถาปนิกออกแบบให้

มีถนนตดัเข้าไปในโครงการ ท าให้มีห้องพกับางห้องมีท่ีจอดรถสว่นตวั ซึง่เป็นห้องพกัเด่ียว มี

จ านวน 6 หลงั ท าให้แขกผู้ เข้าพกัสามารถขบัรถเข้าไปจอดได้ และมีทางออกอีกทางด้านหลงั

โครงการ ตวัอาคารถกูออกแบบให้กระจายออกทัว่บริเวณโครงการ โดยออกแบบให้มีลานโลง่
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บริเวณกลางพืน้ท่ีแล้ววางตวัอาคารล้อมลานท่ีออกแบบไว้เพื่อสร้างมมุมองท่ีสวยงามภายใน

โครงการ 

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงภาพทศันียภาพสว่นต้อนรับและสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 

                 

ภาพท่ี 5.17 แสดงภาพทศันียภาพสว่นห้องพกัของโครงการ 1 
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ภาพท่ี 5.18 แสดงภาพทศันียภาพสว่นห้องพกัของโครงการ 2 

 รูปแบบโครงการเบือ้งต้น ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้ตวัห้องพกัเป็นตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมี

ลกัษณะดบิๆ ไม่มีการทาสีใหม ่ ซึง่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการผ่านการใช้งานและการเดินทางของ

ตู้คอนเทนเนอร์ แตแ่นวความคิดนีท้างเจ้าของโครงการกลวัวา่ทางแขกผู้มาพกัจะรู้สกึไมด่ีตอ่

ภาพลกัษณ์ภายนอก ไมก่ล้าเข้ามาใช้บริการ จงึต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายหลงั 

5.1.3.2 รูปแบบสดุท้ายโครงการเลอบลอ็ก  

 

ภาพท่ี 5.19 แสดงภาพแสดงผงับริเวณโครงการ  
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 การออกแบบผงับริเวณโครงการขัน้สดุท้าย สถาปนิกได้ออกแบบโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้

แล้วจ านวน 19 ตู้ ซึง่เพิ่มจากแบบแรก 2 ตู้  มีการปรับต าแหน่งท่ีจอดรถรวมของโครงการมาอยู่

บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยสามารถจอดรถได้จ านวน 6 คนั สว่นต้อนรับมีลกัษณะคล้าย

แบบเดมิ และใช้ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 2 ตู้  แตข่ยบัสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการไปอยูบ่ริเวณ

ด้านหลงัของสว่นต้อนรับ และยงัคงใช้ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 3 ตู้  และมีการวางซ้อนชัน้กนั พืน้ท่ี

ใช้สอยยงัคงเหมือนแบบเบือ้งต้น สว่นห้องพกัอาศยัของแขกนัน้เพิ่มจ านวนตู้คอนเทนเนอร์อีก 2 ตู้  

เป็น 14 ตู้  และมีจ านวนหลงัทัง้หมด 13 หลงั โดยออกแบบให้มีห้องพกัเดี่ยวจ านวน 13 หลงั 

ห้องพกัคูจ่ านวน 1 หลงั ผงัโครงการยงัคงมีถนนตดัผ่านเข้าไปในโครงการ และมีห้องพกับางห้องมี

ท่ีจอดรถสว่นตวั ซึง่เป็นห้องพกัเด่ียว มีจ านวน 5 หลงั  

                                     

ภาพท่ี 5.20 แสดงภาพทศันียภาพจากมมุมองด้านหน้าโครงการ 

 จากมมุมองภายนอกโครงการมีการออกแบบรัว้ด้านหน้าให้มีความสงูไม่มากนกั ท าให้ไม่

บดบงัความเดน่ของตวัอาคาร และตวัอาคารสว่นต้อนรับเองนัน้ยงัถกูออกแบบให้ตัง้อยู่บนเนินดิน

ท่ีสูงกว่าระดบัพืน้ถนนพอสมควร ท าให้ผู้คนท่ีขับรถผ่านด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน จากภาพนีจ้ะสงัเกตเห็นช่ือโครงการท่ีเขียนว่า THE HOOD ซึ่งเป็นช่ือแรกของโครงการ

ก่อนท่ีจะเปลี่ยนมาใช้เป็น LE BLOCS  

รูปแบบของโครงการโดยรวมสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดัคือสีของตวัอาคาร ซึง่

เดิมทีทางสถาปนิกได้ออกแบบไว้เป็นสีเดิมของตวัตู้คอนเทนเนอร์และคงสภาพเดิมๆไว้ แต่แบบ

สดุท้ายได้ออกแบบให้ตวัตู้คอนเทนเนอร์นัน้มีสีสนัสดใส แตกตา่งกนัออกไป ด้วยเหตผุลจากความ
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ต้องการของเจ้าของโครงการท่ีต้องการความสดใสและได้รับแรงบรรดาลใจจากการได้ไปท่องเท่ียว

ยงัสถานท่ีตา่งๆ ท าให้โครงการมีบรรยากาศท่ีดสูดใสมีชีวิตชีวา 

 

ภาพท่ี 5.21 แสดงภาพทศันียภาพกลุม่อาคารบริเวณสว่นต้อนรับ 

 ส่วนต้อนรับถูกออกแบบให้ตัง้อยู่บนเนินดินเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับโครงการ สามารถ

สงัเกตได้ง่ายจากถนนด้านหน้าโครงการ ทางเดินมีการออกแบบแท่นคอนกรีตมีความสงูไล่ระดบั

เพื่อเดินขึน้ไปยงัส่วนต้อนรับของโครงการ ส่วนนีอ้อกแบบให้มีระเบียงด้านหน้าและระเบียงบน

หลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ ลกัษณะของหลงัคาท่ีใช้คลมุในส่วนของระเบียง

ความลาดเอียงของหลงัคาค่อนข้างจะมีมุมเอียงท่ีน้อย เน่ืองมาจากความต้องการของเจ้าของ

โครงการท่ีชอบอาคารท่ีมีหลงัคาท่ีมีลกัษณะแบบราบ ซึ่งก็ดเูหมาะสมกับรูปแบบของตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีเป็นกลอ่งสี่เหลี่ยม  

 

ภาพท่ี 5.22 แสดงภาพทศันียภาพกลุม่อาคารบริเวณสว่นต้อนรับและบ้านพกัเจ้าของโครงการ 
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 ด้านหลงัของส่วนต้อนรับจะเป็นพืน้ท่ีบ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการซึ่งเช่ือมติดกันด้วย

ระเบียงกบัสว่นต้องรับ ในสว่นนีจ้ะเป็นสว่นท่ีมีความพิเศษกว่าสว่นอ่ืนๆ เพราะมีการออกแบบให้มี

การซ้อนชัน้กนัของตวัตู้คอนเทนเนอร์ และตู้ ท่ีวางซ้อนด้านบนก็วางเหลื่อมกบัตู้ ด้านลา่งโดยสว่นท่ี

ยื่นออกมานัน้มีการท าเสาเหล็กมารับไว้บริเวณมมุตู้  ท าให้เกิดพืน้ท่ีใต้ตู้ เกิดขึน้ ซึง่ถกูใช้ประโยชน์

เป็นพืน้ท่ีจอดรถ และระเบียงนัง่เลน่ ตู้ ท่ีตัง้อยู่ชัน้ 1 นัน้มีเพียง 1 ตู้  แตช่ัน้ 2 มี 2 ตู้  และวางชนกนั

ทางด้านข้างเพื่อให้สามารถเช่ือมตอ่พืน้ท่ีภายในตู้ทัง้ 2 ได้ ในสว่นนีจ้ะมีหลงัคาและระแนงช่วยบงั

แดดให้กับอาคารบางส่วนเท่านัน้ เน่ืองจากความต้องการของเจ้าของโครงการท่ีต้องการความ

เรียบง่ายของตวัอาคาร 

 

ภาพท่ี 5.23 แสดงภาพผงัพืน้ชัน้ 1 สว่นต้อนรับและสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 
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ภาพท่ี 5.24 แสดงภาพผงัพืน้ชัน้ 2 สว่นต้อนรับและสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 

 

ภาพท่ี 5.25 แสดงภาพผงัหลงัคา สว่นต้อนรับและสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 

                     พืน้ท่ีสว่นต้องรับ มีพืน้ท่ีประมาณ 85.5 ตารางเมตร                                               

         พืน้ท่ีสว่นบ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการ มีพืน้ท่ีประมาณ 80.5 ตารางเมตร   
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ภาพท่ี 5.26 แสดงภาพบรรยากาศภายในห้องนัง่เลน่ชัน้ 2 สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 

 

 ภาพท่ี 5.27 แสดงภาพบรรยากาศภายในห้องนอนชัน้ 2 สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ 

 จากผงัอาคารสว่นต้อนรับและสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการจะสงัเกตเห็นได้ชดัเจนวา่พืน้ท่ี

ท่ีน ามาเสริมเพื่อให้มีพืน้ท่ีมากขึน้คือระเบยีงภายนอกอาคาร และใช้พืน้ท่ีภายในตู้คอนเทนเนอร์

เป็นพืน้ท่ีห้องท่ีจ าเป็นจริงๆ เท่านัน้ โดยพืน้ท่ีสว่นต้อนรับออกแบบให้มี พืน้ท่ีแขกผู้ เข้ามาใช้บริการ 

ห้องน า้ซึง่จดัให้มีเพียงอา่งลา่งหน้า และชกัโครกเท่านัน้ และมีสว่นคาเฟ่ซึง่มีเคาท์เตอร์ส าหรับ

เตรียมอาหาร และเคร่ืองดื่ม และยงัมีสว่นนัง่พกัคอยเลก็ๆ ภายในด้วย ในสว่นนีจ้ะมีประตบูานเปิด

เปิดออกไปสูพ่ืน้ท่ีระเบยีงของสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการได้ สว่นต้อนรับจะมีบนัไดวนซึง่อยู่

ระหวา่งตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้  เป็นทางขึน้ไปยงัระเบยีงชัน้ 2 ซึง่ใช้เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ และสว่น

บ้านพกัเจ้าของโครงการ ออกแบบให้มีพืน้ท่ีนัง่เลน่และทานอาหารชัน้ 1 และมีบนัไดวนภายในเดนิ

ขึน้ไปยงัชัน้ 2 ซึง่มีพืน้ท่ีนัง่เลน่และท างานชัน้ 2 ห้องน า้ และ ห้องนอน ทัง้ 2 สว่น นีใ้ช้ตู้คอนเทน

เนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ จ านวน 5 ตู้  โดยมี 2 ตู้ ท่ีถกูออกแบบให้วางซ้อนอยูด้่านบน หลงัคาของ

อาคารจะคลมุอาคารเพียงบางสว่นเท่านัน้ และมีการออกแบบให้มีความลาดเอียงน้อย  
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ภาพท่ี 5.28 แสดงภาพรูปด้านท่ี1 และ 2 ของสว่นต้อนรับและสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 

 

ภาพท่ี 5.29 แสดงภาพรูปตดั A , B และ C ของสว่นต้อนรับและสว่นพกัอาศยัเจ้าของโครงการ 
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 การออกแบบรูปด้านอาคารดมีูความเรียบง่ายตรงไปตรงมา มีการออกแบบให้มีระแนงบงั

แดดทิศตะวนัตกให้กบัสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ ระดบัของหลงัคาระเบียงภายนอกจะสงูกวา่

ระดบัหลงัคาตู้  ซึง่ระดบัภายในตู้จากพืน้ถึงฝ้าเพดานอยูท่ี่ 2.3 เมตร ภายในจะมีลกัษณะโปร่งมี

ผนงักัน้เฉพาะสว่นห้องน า้เทา่นัน้ ประตแูละหน้าตา่งมีขนนาดคอ่นข้างใหญ่เพื่อไมใ่ห้ภายในห้องดู

อดึอดั 

 

ภาพท่ี 5.30 แสดงภาพกลุม่อาคารห้องพกัแขกของโครงการ 

 

 

ภาพท่ี 5.31 แสดงภาพผงัพืน้ สว่นห้องพกัคู่ 
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พืน้ท่ีห้องพกัชนิดตียงคู่                                     พืน้ท่ีห้องพกัชนิดตียงเด่ียว  

พืน้ท่ีระเบียง 

 

ภาพท่ี 5.32 แสดงรูปด้าน 1 และ 2 สว่นห้องพกัคู ่

 

ภาพท่ี 5.33 แสดงรูปตดั A และ B สว่นห้องพกัคู ่
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ภาพท่ี 5.34 แสดงภาพบรรยากาศภายในห้องพกัแขกของโครงการ 

 สว่นห้องพกัของโครงการถกูออกแบบให้กระจายเป็นหลงัๆ มีการใช้สีภายนอกท่ีแตกตา่ง

กนั รูปแบบของอาคารจะมี 3 แบบ แบบท่ี 1 จะมีท่ีจอดรถสว่นตวั ระเบียง ห้องนอน และห้องน า้ 

แบบท่ี 2 จะมีท่ี ระเบียง ห้องนอน และห้องน า้ แบบท่ี 3 จะมีท่ี ระเบียง ห้องนอน 2 ห้อง และ

ห้องน า้ ห้องนอนจะมี 2 แบบ คือ แบบเตียงคู ่ และ เตียงเดี่ยว ตวัอาคารจะยกสงูจากพืน้ 60 

เซนตเิมตร ปลอ่ยให้ใต้อาคารโลง่เพ่ือให้ระบายอากาศได้ดี พืน้ท่ีใช้งานหลกัจะอยูใ่นตู้คอนเทน

เนอร์ มีระเบยีงเป็นตวัเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยภายนอกตวัอาคาร ความสงูภายในจะสงู 2.3 เมตร ซึง่

คอ่นข้างเตีย้ สว่นนีจ้ะมีความแตกตา่งจากสว่นต้อนรับและสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ คือมีการ

ตอ่หลงัคาแมททลัชีตยกสงูจากหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ 40 เซนตเิมตร และมีการยื่นชายคา

ออกมาปประมาณ 50 – 100 เซนตเิมตร เพื่อช่วยบงัแดดให้กบัตวัอาคาร พืน้ท่ีระหวา่หลงัคา

แมททลัชีตและหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์จะไมมี่ผนงักนั ปลอ่ยโลง่เพ่ือชว่ยระบายความร้อนใต้หลงัคา 

รูปแบบภายในดทุนัสมยัและเรียบง่าย เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิว้อิน มีตู้ เสือ้ผ้า ชัน้วาง

ของเล็กๆ และเตียงนอน ซึง่มีขนาดท่ีพอเหมาะกบัการอยูอ่าศยั 1-2 คน  

 

5.2 ข้อมูลการออกแบบโครงการโรงแรมเลอบล็อก  

โครงการนีเ้กิดจากความต้องการของคณุฐิติกาญจน์ วนิชชานนท์ เป็นเจ้าของโครงการ มี

ท่ีดินซึ่งเป็นพืน้ท่ีเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย และต้องการท าโครงการโรงแรม ซึ่งเจ้าของ

โครงการเป็นเพื่อกับคุณศีลวัตร อารักษ์เวชกุล เป็นสถาปนิก จึงปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของ

โครงการและตกลงท าการว่าจ้างออกแบบโครงการ จากพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีเช่าจึงมีแนวความคิดท่ี
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ต้องการให้อาคารสามารถเคลื่อนย้ายไปยงัสถานท่ีอ่ืนได้หากหมดสญัญาเช่า และทางเจ้าของ

โครงการเคยเห็นโครงการจากต่างประเทศท่ีมีการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาออกแบบ ดดัแปลง 

และก่อสร้างเป็นอาคารพกัอาศยั ดงันัน้จึงท าให้โจทย์หลกัในการออกแบบโครงการโรงแรมเลอ

บล็อกนีค้ือต้องการน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เป็นอาคารในโครงการ  

แนวความคิดการออกแบบผงับริเวณโครงการ เบือ้งต้นสถาปนิกได้รับความต้องการจาก

เจ้าของโครงการโดย เจ้าของโครงการต้องแบ่งส่วนโครงการเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยากจะท า

เพียง 5 ตู้  แต่เม่ือทางสถาปนิกลองท าการออกแบบ มีความเห็นว่าขนาดพืน้ท่ีดินกับการแบ่ง

โครงการออกเป็น 2 สว่นนัน้ ไม่มีนยัส าคญัในการท าโครงการ การท าส่วนแรกแล้วลองเปิดด าเนิน

กิจการ และสร้างสว่นท่ีสองเม่ือโครงการทีมีผลก าไร จะท าให้เกิดการรบกวนแขกผู้มาพกัได้ ดงันัน้

สถาปนิกจึงเสนอให้เจ้าของโครงการลงทนุท าโครงการในครัง้เดียว และทางเจ้าเองก็เห็นด้วยและ

ตดัสินใจตามค าแนะน าของสถาปนิก ผงับริเวณถกูออกแบบให้มีถนนตดัผ่านเข้าไปข้างใน ซึง่เป็น

แนวความคิดจากเจ้าของโครงการท่ีต้องการให้มีห้องพักบางห้องสามารถขับรถเข้าไปจอดยัง

ห้องพกัได้ ซึง่สถาปนิกได้จดัวางห้องพกัเหล่านัน้ไว้บริเวณด้านหลงัของ ซึง่ผงับริเวณโครงการถกู

ออกแบบให้มีทางออกอีกทางบริเวณด้านหลงัโครงการด้วย พืน้ท่ีบริเวณตรงกลางโครงการถูก

ออกแบบให้มีลานเอนกประสงค์ตรงกลางและวางอาคารท่ีพกัล้อมลานเอนกประสงค์ 

 แนวความคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรม แนวความคดิแรกของสถาปนิกคือ ต้องการ

แสดงออกถึงความดิบของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว ไม่ต้องท าการซ่อมแซมหรือท าสีใหม่ แต่เจ้าของ

โครงการไม่เห็นด้วย เน่ืองจากกลัวว่าแขกผู้ เข้าพักจะรู้สึกไม่พึงพอใจกับสภาพและรุปลักษณ์

ภายนอกของตวัอาคาร ซึง่ทางเจ้าของมีแนวความคิดท่ีต้องการให้ท าสีใหม่ทัง้หมดและใช้สีท่ีสดใส

และหลากหลาย แต่ทางสถาปนิกก็ยงัแสดงออกถึงความเป็นตู้คอนเทนเนอร์โดยยงัคงหมายเลข

และสญัลกัษณ์ของตวัตู้ เอาไว้ โดยท าการเขียนใหม่เพื่อให้ชดัเจนขึน้ และยงัพยายามท่ีจะจดัวาง

ให้ด้านท่ีเป็นประตขูองตู้คอนเทนเนอร์หนัออกมายงัมมุมองท่ีเห็นได้ชดั เพื่อแสดงให้เห็นถึงอปุกรณ์

บานเปิดของประตูตู้ คอนเทนเนอร์ การออกแบบโดยรวมของโครงการจะเน้นความเรียบง่าย

ตรงไปตรงมา ทรงหลังคาท่ีใช้ในการออกแบบส่วนห้องพักจะเป็นหลังคาเพิงหมาแหงน ซึ่งดู

สอดคล้องกบัตู้คอนเทนเนอร์ แต่ส่วนต้อนรับ คาเฟ่ และบ้านพกัเจ้าของโครงการ จะมีหลงัคาแต่
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บางส่วนเท่านัน้ เน่ืองจากเป็นความต้องการของเจ้าของโครงการท่ีชอบอาคารท่ีมีหลงัคาแบน ไม่

ต้องการการยื่นของชายคา ผนงับางส่วนมีการยึดโครงเหล็กเพิ่มออกมาแล้วตีเป็นระแนนเพื่อช่วย

บงัแดดให้กับตวัอาคาร และมีการออกแบบระเบียงภายนอกเพื่อเช่ือมต่ออาคารแต่ละหลงัเข้า

ด้วยกัน วสัดุภายนอกท่ีสถาปนิกเลือกใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเพราะมีความเหมาะสมในการ

ติดตัง้กบัตวัอาคารท่ีดดัแปลงและก่อสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว พืน้ระเบียงเลือกใช้ไม้คอนวดู

เพื่อลดการบ ารุงรักษาอาคารในอนาคต 

แนวความคิดการออกแบบภายในอาคารมีแนวคดิหลกัคือ ต้องใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ เพราะมีพืน้ท่ีท่ีเล็กมาก ในสว่นห้องพกัแขกเม่ือเข้ามาจะเป็นพืน้ท่ีโลง่ท่ีจะเป็น

ตวักระจายไปยงัเตียงนอน พืน้ท่ีแต่งตวั และห้องน า้ การตกแต่งทางเจ้าของโครงการต้องการให้มี

ความรู้สึกดิบ ซึง่ทางผู้ออกแบบได้เลือกแผ่นวีว่าบอร์ด เพื่อสื่อถึงผนงัปนูเปลือย ซึง่ใช้ทัง้พืน้ ผนงั 

และเพดาน ผนงัในส่วนของคาเฟ่และบ้านพกัเจ้าของโครงการ บางส่วนของผนงัไม่ได้ติดตัง้ผนงั

ใหม่ โชว์ลอนผนังตู้ เดิมและท าสีใหม่เท่านัน้ เพื่อให้ความรู้สึกถึงความเป็นตู้คอนเทนเนอร์ การ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ภายในไม่ได้เน้นการพักระยะยาว จึงออกแบบให้ดูเรียบง่าย เน้น

ประโยชน์ใช้สอย เช่น ตู้ เสือ้ผ้าก็ไม่มีหน้าบาน ใช้ม่านเป็นตวัรูดปิดและเปิด และออกแบบให้มีช่อง

วางของใต้เตียงและใต้ตู้ เสือ้ผ้า สามารถวางกระเป๋า หรือรองเท้าได้ และมีการเลือกโคมไฟท่ี

สวยงามห้อยบริเวณหวัเตียงเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สกึท่ีดี ไม่ใช่มีเพียงแคไ่ฟจากดวงโคม

ดาวไลท์เท่านัน้ ส่วนตวับ้านพกัอาศยัเจ้าของโครงการออกแบบให้มีบนัไดวนภายในเพื่อประหยดั

พืน้ท่ีใช้สอย และออกแบบให้ส่วนบ้านพกัมีความรู้สึกเป็นบ้านมากขึน้โดยการเลือกใช้พืน้ไม้กับ

สว่นนี ้ 

การขออนญุาตปลกูสร้างอาคารท าโดยการน าแบบเบือ้งต้นท่ีทางผู้ออกแบบได้ออกแบบ

เสร็จสมบรูณ์แล้ว ซึง่มีทัง้แบบเพื่อก่อสร้างและแบบภาพทศันียภาพโครงการ น าไปให้ทางพนกังาน

เขตพืน้ท่ีเป็นผู้ด าเนินการเขียนแบบเพื่อขออนญุาต ซึง่มีการปรับเปลี่ยนแบบบางสว่น คือห้องนอน

ให้มีพืน้ท่ีภายในเพิ่มมากขึน้ การท าเช่นนีท้ าให้การออกใบอนุญาตเพื่อปลกูสร้างอาคารสามารถ

ท าได้ง่ายขึน้ และสามารถออกใบอนญุาตเพ่ือปลกูสร้างอาคารได้รวดเร็ว 
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5.3 ข้อมูลการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต จากโรงงาน 

กระบวนการดดัแปลงตู้คอนเทนใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ ของโครงการนัน้ ทางเจ้าของ
โครงการได้ให้บริษัท Fortress Marine ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญในการ
ดดัแปลงและก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์  มีส านกังานใหญตัง้อยู่ บ้านเลขท่ี 58 ซอยสขุมุวิทย์ 54 ถนน
สขุมุวิทย์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และมีลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
ท าการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว อยูท่ี่ เลขท่ี 582 หมู ่15 ถนนบางนาตราด กิโลเมตรท่ี 21   

   

ภาพท่ี 5.35 แสดงภาพลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท Fortress Marine      

การดดัแปลงท่ีมีบริษัท Fortress Marine รับผิดชอบมีเพียงแค ่ การจดัหาตู้คอนเทนเนอร์

ใช้แล้วจ านวน 19 ตู้  การซอ่มแซมตู้  การตดัเจาะช่องเปิดตามแบบ การท าสีใหมท่ัง้ภายนอกและ

ภายใน เท่านัน้ 

 การจดัหาตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วนัน้ ทางบริษัทมีตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วอยูแ่ล้ว และหาก

ต้องการสัง่เพิม่ก็จะมีการสัง่ตรงจากตา่งประเทศเข้ามาได้ เพราะมีการติดตอ่ประสานงานกนัเป็น

เครือข่ายทัง้ภายในและระหวา่งประเทศอยูแ่ล้ว ท าให้สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วได้ง่าย โดย

ราคาท่ีตัง้ขายส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ นัน้จะมีราคาอยูท่ี่ประมาณ 75,000 บาท

ตอ่ตู้  แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ก็ขึน้อยูก่บัสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว แตล่ะตู้วา่มีสภาพเป็นอยา่งไร 

ราคาอาจถกูกว่าหรือสงูกวา่ก็ได้ เม่ือทางเจ้าของโครงการและสถาปนิกเลือกตู้ได้แล้ว ทางบริษัทก็

จะเร่ิมการซอ่มแซมตู้โดยทีมงานช่างของบริษัท ซึง่มีความเช่ียวชาญและช านาญ  
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 ภาพท่ี 5.36 แสดงภาพตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว      

การท างานจะเร่ิมจากการขดัสนิมท่ีติดกบัตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วออกจนหมด สนิมท่ี

เกิดขึน้นีเ้ป็นสนิมผิวเทา่นัน้ เน่ืองจากตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้ ท่ีท าจากเหลก็ CORTEN ซึง่มี

คณุสมบตัิท่ีดีในการกนัสนิม ชา่งจะท าโดยการพน่ทรายและการขดัด้วยเคร่ืองขดั สว่นผนงัท่ีบบุจะ

เคาะผนงัท่ีบบุให้มีสภาพใกล้เคียงเดมิ แตก่ารท าการเคาะผนงันีท้ าได้คอ่นข้างยากเน่ืองจากผนงัตู้

คอนเทนเนอร์เป็นผนงัเหลก็ CORTEN มีความหนาประมาณ 2 มลิลิเมตร และหลงัจากนัน้จะมี

การเคาะสว่นหลงัคาตู้ให้มีลกัษณะโค้งหลงัเตา่ เพื่อให้ระบายน า้บนหลงัคาได้ดี ไม่ขงั มีการ

ตรวจสอบรูร่ัวของตู้โดยการเข้าไปอยูภ่ายในตู้แล้วปิดประตตูู้  หากสว่นไหนมีรูร่ัวจะมีแสงสอ่งเข้า

มา ช่างจะท าการอดุรูร่ัวทนัที จากนัน้ก็จะเร่ิมการตดัเจาะผนงัของตู้ตามแบบท่ีสถาปนิกได้

ออกแบบไว้ การตดัผนงัตู้นีจ้ะมีข้อจ ากดัเร่ืองการตดัเจาะคือ เม่ือตดัผนงัสว่นไหนออกต้องมีการ

ดามโครงเหลก็กลอ่งโดยรอบ เหมือนการท าเสาเอ็นและคานเอ็นประตแูละหน้าตา่งบ้านทัว่ไป การ

ดามเหลก็นีช้ว่ยให้ตู้คอนเทนเนอร์ยงัคงสภาพอยูไ่ด้ไม่โย้จนเสียรูปในขณะท่ีมีการยกหรือ

เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ การเจาะช่างจะใช้แก็สเป็นตวัตดัผนงัเหล็กของตู้  ซึง่ท าได้ไม่ยาก เม่ือ

ตดัเจาะและดามเหลก็เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการท าสี การท าสีนัน้จะท าโดยการพ่นสี ประเภทสีท่ี

เลือกใช้จะเป็นสีพน่อตุสาหกรรม เพราะมีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมได้ดี ปกป้องผิวเหลก็ของ

อาคารได้นาน ซึง่หากตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ถกูใช้งานมาก การบ ารุงรักษาในสว่นนีอ้าจจะยืด

ระยะเวลาไปได้ ประมาณ 3-4 ปี  
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 ภาพท่ี 5.37 แสดงภาพอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเจาะช่องเปิด      

 ภาพท่ี 5.38 แสดงภาพผนงัท่ีถกูตดัเรียบร้อยแล้ว     

      

ภาพท่ี 5.39 แสดงภาพช่องเปิดท่ีมีการดามโครงเหลก็แล้ว              

        

 

 

 

ภาพท่ี 5.40 แสดงภาพชา่งก าลงัท า

สีพน่อตุสาหกรรม      

 

ภาพท่ี 5.41 แสดงภาพตู้คอนเทน

เนอร์ท่ีท าการดดัแปลงจากโรงงาน

เรียบร้อยแล้ว 
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สรุปกระบวนการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 5.1 แสดงกระบวนการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงาน 

5.4 ข้อมูลการดัดแปลงและก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต ณ 

สถานที่ก่อสร้าง  

5.4.1 การท างานโครงสร้างฐานราก และเสา  

โดยปกติตู้คอนเทนเนอร์จะรับแรงตรงมุมและกระจายแรงตรงมุมลงสู่ข้างล่างเป็นหลกั 

หากมีการท าฐานรากและเสามารองรับตวัตู้คอนเทนเนอร์ก็สามารถท าจุดรองรับเพียงแค่ 4 จุดก็

เพียงพอ แต่โครงการโรงแรมเลอบล็อกเลือกใช้งานโครงสร้างฐานรากอาคารเป็นฐานรากแผ่ ไม่มี

การตอกเข็ม โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบไว้รองรับ 6 จดุตอ่อาคาร 1 หลงั คืด มมุ

ทัง้ 4 และตรงกลาง 2 จดุ ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีซ้อนชัน้ 2 ด้านท่ีเหลื่อมออกมาใช้เสาเหล็กขึน้ไปรับ

บริเวณมมุของตู้คอนเทนเนอร์และตรงส่วนฐานเสาเหล็กจ ายึดติดกบัตอม่อคอนกรีตและท าเป็น

น าแบบจากสถาปนิกมาศกึษาจ านวนตู้คอนเทน

เนอร์และขนาดช่องเปิดบริเวณผนงัตู้คอนเทนเนอร์ 

จดัหาตู้คอนเทนเนอร์ตามจ านวนท่ีระบใุนแบบ 

ท าการซอ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

ใช้แก๊สตดัผนงัตู้คอนเทนเนอร์ตามแบบจากสถาปนิก  

เช่ือมเหลก็กลอ่งรอบช่องเปิด  

พน่สีอตุสาหกรรมตามแบบท่ีระบ ุ 
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ฐานรากแผ่เช่นเดียวกนั บริเวณเสาตอม่อคอนกรีตจะยึดแผ่นเหล็กไว้บริเวณหวัเสาตอม่อทุกต้น

เพื่อใช้ส าหรับการเช่ือมติดกับตวัตู้คอนเทนเนอร์ ต าแหน่งของฐานรากจะยึดระยะจากแบบเพื่อ

ก่อสร้างหน้างาน ซึง่จะเร่ิมท าไปในเวลาเดียวกบัการดดัแปลงตู้คอนเนอร์ท่ีโรงงาน เม่ือท างานฐาน

รากและเสาเสร็จทัง้หมดจะด าเนินการขนสง่และติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์กบัเสาในล าดบัตอ่ไป 

          

ภาพท่ี 5.42 แสดงภาพการวางตวัตู้คอนเทนเนอร์กบัเสาตอมอ่คอนกรีต 

 

ภาพท่ี 5.43 แสดงภาพเพลทเหลก็บริเวณหวัเสาตอมอ่ 

   ภาพท่ี 5.44 แสดงภาพเสาเหลก็ท่ีขึน้ไปรับตู้คอนเทนเนอร์ชัน้ 2 
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5.4.2 การขนส่ง 

เม่ือโรงงานท าตู้ เสร็จเรียบร้อยและหน้างานท าการปรับพืน้ท่ีและท าโครงสร้างฐานรากและ

เสาเรียบร้อยแล้ว ซึง่ใช้เวลาในการท างานทัง้สิน้ประมาณ 2 เดือน ทางบริษัท Fortress Marine ก็

จะท าการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์โดยการบรรทกุใสท้่ายรถพ่วง 18 ล้อ รถพว่ง 1 คนั จะบรรทกุตู้คอน

เทนเนอร์จ านวน 2 ตู้  และรถบรรทกุหกล้อ 1 คนัจะบรรทกุตู้คอนเทนเนอร์ได้จ านวน 1 ตู้  ดงันัน้

จ านวนตู้ทัง้ 19 ตู้  จงึจ าเป็นต้องใช้รถพว่งทัง้หมด 9 คนั และรถบรรทกุหกล้อ 1 คนั ในการขนสง่จะ

ใช้เวลาเพียงแค ่1 วนัเทา่นัน้ 

  

ภาพท่ี 5.45 แสดงภาพรถพว่ง 18 ล้อท่ีใช้ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ 1 

   

ภาพท่ี 5.46 แสดงภาพรถพว่ง 18 ล้อท่ีใช้ขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ 2 

 5.4.3 การยกและตดิตัง้ 

 ในการยกตู้คอนเทนเนอร์นัน้จ าเป็นต้องใช้รถเครนขนาดอยา่งน้อย 10 ตนั กระบวนการยก

ตู้ เพื่อตดิตัง้ยงัต าแหนง่ท่ีต้องการต้องอาศยัช่างผู้ มีความช านาญ เพ่ือป้องกนัความผดิพลาด และ

ไม่ให้งานเกิดความลา่ช้า เพราะหากการท างานต้องใช้ระยะเวลานานจะมีผลกบังบประมาณการ

ก่อสร้างคอ่นข้างมาก เพราะเป็นการเช่าเคร่ืองจกัรใหญ่ ดงันัน้ในกระบวนการยกและติดตัง้นี ้ทาง

โครงการจงึมีการวางแผนท่ีดีและสามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วนั  
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การยกจะมีชา่ง 1 คนขึน้ไปยืนบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ เป็นผู้ท าการยดึสลิงไว้กบัมมุของ

ตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ 4 มมุ และสง่สญัญาณให้กบัคนบงัคบัเครนท าการยกตู้ขึน้ ซึง่การยกจะท าอยา่ง

ช้าๆ เพราะเมื่อยกตู้ขึน้ ตู้จะสามารถหมนุได้ เม่ือช่างให้สญัญานปลอ่ยตู้ลงจะมีช่างอีกประมาณ 

3-4 คนท่ีรออยูค่อยประคองบริเวณมมุของตู้คอนเทนเนอร์ให้มมุของตู้คอนเทนเนอร์วางลงยงั

ต าแหน่งท่ีต้องการ เมื่อวางตู้คอนเทนเนอร์ลงบนเสาเรียบร้อยแล้ว ช่างเหลก็จะท าการเช่ือมมมุตู้

คอนเทนเนอร์กบัเพลทเหลก็ท่ีเตรียมไว้เพื่อไม่ให้ตู้ขยบัได้ และจ าเป็นต้องเช่ือมหนามากเน่ืองจากมี

การคดิเผ่ือในการคลื่อนย้ายอาคารในอนาคต ซึง่สามารถเคาะรอยเช่ือมออกได้โดยง่าย  

 ภาพท่ี 5.47 แสดงภาพการยกตู้คอนเทนเนอร์ 1 

 ภาพท่ี 5.48 แสดงภาพการยกตู้คอนเทนเนอร์ 2 

 ภาพท่ี 5.49 แสดงภาพการยกตู้คอนเทนเนอร์ 1 
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 ภาพท่ี 5.50 แสดงภาพการยกตู้คอนเทนเนอร์ 2 

 ภาพท่ี 5.51 แสดงภาพการผลกัตู้คอนเทนเนอร์ 3 

5.4.4 การดดัแปลงและก่อสร้างอาคาร ณ สถานที่ก่อสร้าง 

5.4.4.1 การท าพืน้ ผนงั และฝ้าเพดานภายในตู้คอนเทนเนอร์ 

การท าพืน้ภายในอาคารมี 3 แบบ คือพืน้ไม้จริงส าหรับสว่นต้อนรับและบ้านพกัของ

เจ้าของโครงการ พืน้ไม้วีวา่บอร์ดหนา 20 มิลลเิมตร ส าหรับพืน้ภายในห้องพกัแขก และพืน้

กระเบือ้งเซรามิคขนาด 30x30 เซนตเิมตร ส าหรับห้องน า้ พืน้พืน้ไม้จริงและพืน้ไม้วีวา่บอร์ด จะท า

การตดิตัง้โดยกรุทบัพืน้ไม้เดมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่เป็นไม้อดั สามารถท าการยดึติดได้ด้วยทา

กาวและการยดึน็อต สว่นพืน้กระเบือ้งเซรามิคจะปพูืน้ด้วยปนูกาวบนถาดคอนกรีตท่ีหลอ่ขึน้เฉพาะ

สว่นห้องน า้ 

การท าผนงัและฝ้าเพดาน วสัดท่ีุใช้ในสว่นนีส้ว่นใหญ่จะเป็นแผน่วีวา่บอร์ด หนา 8 

มิลลเิมตร และไม้อดัปิดผิวแผ่นพลาสตกิลามิเนท การยดึแผน่วสัดจุะท าการยดึโครงเหลก็กลอ่ง

ด้วยสกรู โดยโครงเหลก็กลอ่งจะเช่ือมยดึกบัผนงัเหลก็ตู้คอนเทนเนอร์ โครงเหลก็ท่ีท าจะท าเป็น

ตารางสี่เหลีย่มขนาด 60 x 60 เซนตเิมตร  
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ภาพท่ี 5.52 แสดงภาพโครงเหลก็ยดึผนงัภายในตู้คอนเทนเนอร์ 

รอยตอ่ของแผ่นจะใช้ซิลิโคนสีขาวเป็นตวัปิดรอยตอ่ ผนงัท่ีกนัระหว่างห้องนอนกบัห้องน า้ 

ช่างจะท าโครงเหล็กยึดกับพืน้และหลังคาตู้ คอนเทนเนอร์แล้วจึงยึดแผ่นวีว่าบอร์ด หนา 8 

มิลลิเมตร โดยผนงัส่วนนีจ้ะหนา 10  เซนติเมตร ผนงัและฝ้าเพดานภายในห้องน า้ ก็ใช้แผ่นวีว่า

บอร์ด หนา 8 มิลลิเมตรเป็นวสัดปิุดผิวเช่นกนั ยกเว้นสว่นเปียกท่ีมีการติดตะแกรงกรงไก่กบัผนงัวี

ว่าบอร์ดและกรุกระเบือ้งเซรามิคขนาด 30x30 เซนติเมตร กบัปนูกาวเพื่อช่วยกนัน า้ในส่วนนี ้ และ

ผนงับางสว่นก็ใช้ผนงัลอนเหลก็เดมิของตู้คอนเทนเนอร์ เพียงแคท่ าสีใหมเ่ท่านัน้ 

 

 

 

ภาพท่ี 5.53 แสดงภาพพืน้ไม้จริง                    ภาพท่ี 5.54 แสดงภาพพืน้วีวา่บอร์ด 





140 
 

จะต้องไมไ่ปตรงกบัส าแหนง่ของตงเหลก็พืน้คอนเทนเนอร์ ซึง่จะมีระยะห่างกนัประมาณ 30 

เซนตเิมตร สว่นการติดตัง้สขุภณัฑ์ก็ติดตัง้ตามปกตเิหมือนการก่อสร้างโดยทัว่ไป  

   

ภาพท่ี 5.59 แสดงภาพจ าลองถาดคอนกรีตห้องน า้ 

 ภาพท่ี 5.60 แสดงภาพธรณีประตแูละพืน้ห้องน า้ 

 ภาพท่ี 5.61 แสดงภาพการติดตัง้เคาท์เตอร์ห้องน า้ 

                                      

ถาดคอนกรีตห้องน า้ภายในตู้คอน

เทนเนอร์ 

  ภาพท่ี 5.62 แสดงภาพสว่นแห้งและ

สว่นเปียกภายในห้องน า้ 
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5.4.4.3 การตดิตัง้ประตแูละหน้าตา่ง 

วงกบประตแูละหน้าตา่งในโครงการมี 2 แบบ คือวงกบอลมูิเนียมสีด าและไม้ ชนิดของ

ประตจูะมีประตบูานเลื่อนและบานเปิด สว่นหน้าตา่งจะมีชนิดบานเลือ่นและบานกระทุ้ง การ

ติดตัง้วงกบตดิตัง้วิธีเดียวกนั คือ ตดัขนาดของวงกบให้พอดีกบัช่องเปิดท่ีท ามาจากโรงงานแล้ว 

โดยรอบช่องเปิดนัน้จะมีเหล็กกลอ่งท่ียดึตดึโดยรอบท าหน้าท่ีเสมือนเสาเอ็น คานเอ็น และทบัหลงั 

เม่ือน าวงกบมาใสป่ระกอบกบัช่องเปิดจะท าการยดึติดด้วยซิลิโคนโดยรอบ ซึง่ในสว่นนีมี้ข้อเสียคือ 

หากมีการยาแนวซลิโิคนรอบวงกบไม่ด ีน า้ฝนสามารถซมึผา่นรูเข้าสูภ่ายในอาคารได้ การ

แก้ปัญหาอาจเลือกใช้ประตแูละวงกบเหลก็ เน่ืองจากเป็นวสัดชุนิดเดียวกนั การยดึติดของวงกบ

สามารถใช้วิธีการเช่ือมได้ซึง่จะไมมี่รูร่ัว หรือไม่ก็ต้องท ากนัสาด ช่วยบงัฝนไม่ให้สาดโดนบริเวณนี ้

เป็นต้น 

        

 

 

5.4.4.4 การท าบันได  

บนัไดของโครงการเป็นบนัไดวนโครงสร้างเหลก็ ซึง่ใช้ 2 ท่ี คือ ภายนอกบริเวณสว่น

ต้อนรับ และภายในอาคารในสว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ และบนัไดขึน้ระเบียงสว่นต้อนรับ บนัได

วนท าโดยการเสริมโครงเหลก็บริเวณฐานของพืน้ตู้คอนเทนเนอร์และระเบียง เป็นตวัมารองรับเสา

ภาพท่ี 5.63 แสดงภาพประตู

และหน้าตา่ง  

ภาพท่ี 5.64 แสดงภาพรายละเอียดบริเวณรอยตอ่วง

กบประตกูบัโครงเหลก็ 
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บนัได แล้วท าการเช่ือม ลกูนอนบนัไดจะใช้แผ่นเหลก็เป็นตวัเช่ือมติดกบัตวัเสาแล้วน าแผน่ไม้เนือ้

แข็งท่ีตดัตามแบบ มาวางเป็นลกูนอน ราวจบัท่ีใช้ก็เป็นเหลก็ท่ีดดัโค้งวงขึน้ไปตามบนัได การ

เลือกใช้บนัไดวนกบัโครงการมีข้อดีคือ ช่วยประหยดัพืน้ท่ีการใช้งาน แตจ่ะมีปัญหาเร่ืองความ

สะดวกสบายในการเดนิขึน้และลง สว่นบนัไดขึน้ระเบียงสว่นต้อนรับเป็นบนัไดปกติ โครงสร้าง

เหลก็ลกูนอนและลกูตัง้เป็นไม้เนือ้แข็ง                    

        ภาพท่ี 5.65 แสดงภาพบนัไดวนภายในอาคาร 

 ภาพท่ี 5.66 แสดงภาพบนัไดวนภายนอกอาคาร 

 5.4.4.5 การท าหลังคา 

โครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างเหล็กใช้วิธีการเช่ือมเป็นการยดึโครงสร้างเข้ากบัตวัตู้คอน

เทนเนอร์ วสัดท่ีุใช้มงุหลงัคามี 2 ชนิด คือ โพลี่คาร์บอเนทและแผ่นหลงัคาเหลก็ โครงสร้างเหลก็ทกุ

ชิน้จะทาสีกนัสนิมและทาสีปิดผิวด้วยสีน า้มนัสีด า ในสว่นด้านใต้หลงัคาโพลี่คาบอเนท จะมีระแนง

ไม้คอนวดูติดตัง้เว้นระยะห่างประมาณ 5 เซนตเิมตร ช่วยท าให้เกิดร่มเงาในสว่นระเบียง 

 

ภาพท่ี 5.67 แสดงภาพระหวา่งการก่อสร้างโครงสร้างหลงัคา 
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ภาพท่ี 5.68 แสดงภาพรายละเอียดหลงัคา 

5.4.4.6 การท าระเบียงภายนอกอาคาร 

ระเบียงของอาคารจะมีโครงสร้างหลกัคือเหลก็กลอ่ง ทาสีปิดผิวด้วยสีน า้มนัสีด า วสัดปุู

พืน้คือพืน้ไม้คอนวดู ลกัษณะการตดิดตัง้จะมี 2 ลกัษณะ คือระเบียงชัน้ 1 ยกสงูจากระดบัพืน้ดนิ 

50 เซนตเิมตร ซึง่จะเช่ือมโครงสร้างตดิกบัฐานตู้คอนเทนเนอร์ สว่นท่ียื่นออกไปจากวางอยูบ่นเสา

ตอม่อในลกัษณะเดียวกบัตู้คอนเทนเนอร์ และเช่ือมตดิกบัเพลทเหลก็หวัเสาตอมอ่ ตงเหลก็จะมี

ระยะห่าง 60 เซนตเิมตร ยดึแผน่พืน้ไม้คอนวดูโดยการใช้สกรูยดึ และระเบียงชัน้ 2 สว่นนีอ้ยู่

บริเวณสว่นต้อนรับซึง่ขึน้ไปใช้งานโดยบนัไดวน โครงสร้างเป็นเหลก็เช่นเดยีวกนั โดยโครงสร้าง

หลกัท่ีเป็นคานจะเช่ือมติดกบัโครงสร้างสว่นบนของตู้คอนเทนเนอร์ และติดตัง้แผน่พืน้ไม้คอนวดู

เช่นเดียวกนั สว่นนีจ้ะมีการท าราวกนัตกไว้ด้วย  

 ภาพท่ี 5.69 แสดงภาพระหวา่งการก่อสร้างระเบียงชัน้ 1 

  ภาพท่ี 5.70 แสดงภาพพืน้ไม้คอนวดู 



144 
 

     ภาพท่ี 5.71 แสดงภาพการติดตัง้โครงสร้างระเบียงชัน้ 2 

   ภาพท่ี 5.72 แสดงภาพระเบียงชัน้ 2 

5.4.4.7 รายละเอียดของการซ้อนชัน้และการต่อกันทางข้างของตู้คอนเทนเนอร์ 

การซ้อนชัน้และการตอ่กนัทางข้างของตู้คอนเทนเนอร์จะมีเพียงแคส่ว่นเดียวคือ สว่นบ้าน

เจ้าของโครงการ มีการซ้อนชัน้ของตู้คอนเทนเนอร์ถึง 2 ตู้ ด้านบนตู้ลา่ง และวางเหลือ่มกนั ตู้ทัง้ 2 

ตอ่ชนกนัทางข้าง มีการเจาะผนงัเพ่ือเช่ือมตอ่พืน้ท่ีภายในของแตล่ะตู้ เข้าด้วยกนั 

 

การซ้อนชัน้ของตู้คอนเทนเนอร์จะมีปัญหาในเร่ืองการเจาะพืน้และหลงัคาเพ่ือติดตัง้บนัได

เดินขึน้ไปยงัชัน้ 2 ในสว่นนีต้้องระวงัการตดัพืน้ตู้ชัน้บนให้มาก เพราะพืน้ตู้จะมีเหลก็ตวัซีเป็นตวัรับ

ภาพท่ี 5.73 แสดงภาพการก่อสร้างอาคารสว่น

ต้อนรับและบ้านพกัเจ้าของโครงการ 
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น า้หนกัพืน้แล้วถ่ายแรงไปยงัคานด้านข้างตู้  ต้องมีการเสริมเหลก็ยดึตงเหลก็เข้าด้วยกนั เพื่อคง

ความแข็งแรงในการรับน า้หนกั และเม่ือมีการวางซ้อนกนัจะเกิดช่องวา่งนะหลงัคาและพืน้ตู้คอน

เทนเนอร์ชัน้ 2 ต้องมีการเช่ือมแผ่นเหลก็ปิดรอยตอ่สว่นนีโ้ดยรอบ 

 

ภาพท่ี 5.74 แสดงภาพแสดงรูปตดัอาคาร 

 

ภาพท่ี 5.75 แสดงภาพแสดงโครงสร้างใต้ตู้คอนเทนเนอร์ 

ปิดรอยตอ่ด้วย

เพลทเหลก็ แล้ว

ท าการเช่ือม

รอยตอ่โดยรอบ 

โครงสร้างตงเหลก็ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ 

ช่องท่ีต้องการเจาะ 

โครงเหลก็ท่ีต้องเสริมเพื่อใช้รับแรง 
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การต่อกนัทางข้างของตู้คอนเทนเนอร์นัน้จะมีลกัษณะคล้ายกับการเจาะพืน้แต่ผนงัไม่มี

โครงสร้างเหล็กตวัซี ท าการดดัแปลงและก่อสร้างได้โดยการตดัช่องด้วยแก๊สตามแบบและน าตู้มา

ประกบชนกนัทางข้าง แล้วจึงใช้เพลทเหล็กปิดรอยต่อโดยรอบและท าการเช่ือมปิดโดยรอบทัง้ 4 

ด้าน แตท่ี่พิเศษคือการกนัน า้ฝนบริเวณหลงัคา การก่อสร้างต้องท าแฟลชชิงเหล็กครอบบนหลงัคา

ตลอดแนวช่องเปิดเพ่ือกนัน า้ฝน 

 

 

ภาพท่ี 5.77 แสดงภาพการปิดแฟลชช่ิงบริเวณหลงัคาตู้คอนเทนเอนร์ 

5.4.4.8 งานระบบไฟฟ้า 

การเดนิสายไฟจากภายนอกสูต่วัอาคารจะผา่นตู้ควบคมุหลกัลวัเดนิสายไฟใต้ดินเข้าสู่

อาคารแตล่ะหลงัด้านใต้อาคาร โดยเดนิสายมาท่ีเบรกเกอร์ ใช้ไฟแรงต ่า 220 โวลต์ และเดินสายไฟ

ภายในผนงัไปยงัจดุท่ีก าหนดเป็นเต้าเสียบ สวิตช์ ดวงโคม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามแบบท่ีก าหนด  

บริเวณการตอ่กนัทาง

ข้างของตู้คอนเทนเนอร์ 

แฟลชช่ิงปิดรอยตอ่บริเวณ

หลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ 

ภาพท่ี 5.76 แสดงภาพ

แสดงรูปตดัอาคาร 
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ภาพท่ี 5.78 แสดงภาพการเดิน

สายไฟเข้าด้านใต้ตู้คอนเทนเนอร์    

 

ภาพท่ี 5.79 แสดงภาพตู้ เบรกเกอร์

ภายในห้องน า้ 

 

ภาพท่ี 5.80 แสดงภาพสายไฟเดนิ

ภายในผนงั                

ภาพท่ี 5.81 แสดงภาพอปุกรณ์ใช้

ไฟฟ้าภายในห้องพกัแขก 

 

ภาพท่ี 5.82 แสดงภาพการติดตัง้

โทรทศัน์ภายในห้องพกัแขก  

ภาพท่ี 5.83 แสดงภาพการติดตัง้

ดวงโคมดาวไลท์ภายในห้องพกัแขก
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5.4.4.9 งานระบบประปาและสุขาภบิาล 

ระบบน า้ดีจะเดินท่อมาจากถงัเก็บน า้รวมของโครงการโดยใช้ป๊ัมเป็นตวัสบูน า้เข้าไปยงัแต่

ละสว่นท่ีต้องใช้น า้ การเดินระบบท่อเดินเหมือนงานก่อสร้างทัว่ไป เดนิใต้ดินแล้วไปตอ่ท่อเข้ากบัตู้

คอนเทนเนอร์บริเวณด้านใต้ตู้คอนเทนเนอร์ ระบบน า้ทิง้จะแยกท่อระหวา่งน า้จากอา่งหล้างหน้า

และน า้จากการอาบน า้ กบั ท่อน า้ทิง้จากชกัโครก โดยน า้ทิง้ในสว่นแรกจะตอ่เข้ากบับอ่พกัท่ี

กระจายอยูท่ัว่บริเวณ สว่นน า้ทิง้จากชกัโครกจะตอ่เข้ากบัถงับ าบดัก่อนปลอ่ยน า้ออกสูท่างระบาย

น า้สาธารณะ ทางโครงการใช้ถงับ าบดั 1 ถงัตอ่ห้องน า้ 2 ห้อง และในสว่นของบ้านพกัเจ้าของ

โครงการและสว่นต้อนรับจะใช้ถงับ าบดัเพียง 1 ถงั ดงันัน้จงึใช้ถงับ าบดัทัง้สิน้ 10 ถงั 

                       

 

5.4.4.10 งานระบบปรับอากาศ 

งานระบบปรับอากาศท่ีเลือกใช้ภายในโครงการเป็น Split type ทัง้โครงการ โดยท าการ

ติดตัง้เหมือนการติดตัง้กบัอาคารทัว่ไป ท่อน า้ยาแอร์และท่อระบายน า้เดนิซอ่ในผนงั แตภ่ายนอก

จะเดนิท่อลอยมีตวัครอบเพ่ือเก็บความเรียบร้อย เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ทางโครงการเลือกขนาด 

18,000 BTU ตวัคอนเดนซิง่ยนูิตจะวางอยูบ่นฐานคอนกรีตบริเวณข้างอาคาร 

                                                    

ภาพท่ี 5.84 แสดงภาพถงับ าบดัน า้

เสียท่ีใช้ในโครงการ  

ภาพท่ี 5.85 แสดงภาพการตอ่ท่อน า้ดีและ

น า้ทิง้ใต้อาคาร  

ภาพท่ี 5.86 แสดงภาพ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ในโครงการ         

ภาพท่ี 5.87 แสดงภาพคอนเดนซิง่

ยนูิตบริเวณข้างอาคาร 
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5.4.4.11 ระยะเวลาการด าเนินการดัดแปลงและก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง 

ระยะเวลาการด าเนินการในส่วนนีใ้ช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 10 เดือน ซึ่งถือว่าใช้เวลา

ค่อนข้างช้าเน่ืองจาก การท างานรับเหมาทัง้หมดเจ้าของโครงการเป็นผู้จดัการเองทัง้หมด ซึ่งเป็น

ครัง้แรกในการบริหารงานก่อสร้าง ท าให้การจดัการอาจเกิดปัญหาได้ และทีมงานช่างท่ีท างานเป็น

แรงงานในพืน้ท่ีซึ่งไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท าให้ต้องมีการลองผิดลองถูกซึ่งเป็นการ

เสียเวลาพอสมควร  

สรุปกระบวนการดดัแปลงและก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ ณ สถานท่ี

ก่อสร้าง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับสภาพพืน้ท่ีหน้างานตามแบบ 

 ท างานฐานราก ตอม่อ และเสาอาคารตามแบบ 
 

ท างานฐานราก ตอม่อ และเสาอาคารตามแบบ 
 

จ้างรถเครนยกตู้และขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ลง
จากรถเครนเพื่อตดิตัง้กบัตอเมอ่ และเสา 

 
เช่ือมตู้คอนเทนเนอร์กบัเพลท
เหลก็หวัเสา และตอม่อ 

 

ด าเนินการติดตัง้
งานระบบไฟฟ้า
และประปาภายใน 

 

ด าเนินการ
ก่อสร้างงาน
ระบบประปา
และสขุาภิบาล 

 

ด าเนินการ
ก่อสร้างงาน
ระบบไฟฟ้า 

 
 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
ระเบียง 

 
 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
โครงสร้าง
หลงัคา และ
ระแนงบงัแดด 
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แผนภมูิท่ี 5.2 แสดงกระบวนการดดัแปลงและก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟตุ 

ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

 

 

 

ด าเนินการ
ติดตัง้หลงัคา 

 
 

ด าเนินการ
ติดตัง้พืน้
ระเบียง 

 
 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง
ห้องน า้
ภายใน 

 

ด าเนินการ
ติดตัง้งาน
ฉนวนกนั
ความร้อนพืน้ 
ผนงั และฝ้า
เพดานภายใน 

 

ด าเนินการติดตัง้สขุภณัฑ์ ก๊อกน า้ 
ดวงโคมสอ่งสว่าง และปลัก๊ไฟ 

 

ด าเนินการติดตัง้ประตแูละหน้าตา่ง 
 

ด าเนินการติดตัง้
เคร่ืองปรับอากาศ 

 

ด าเนินการติดตัง้งาน
เฟอร์นิเจอร์บิว้อิน 

 
ด าเนินการติดตัง้มา่น 

 

เก็บรายละเอียดงานก่อสร้าง 
 

ปรับปรังภมูิทศัน์โครงการ 
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5.5 ข้อมูลการใช้งานอาคารที่ถูกออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์

ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต  

5.5.1 ความสะดวกสบายในการใช้พืน้ที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ 

สว่นต้อนรับโครงการ พืน้ท่ีภายในตู้คอนเทนเนอร์คอ่นข้างจะเลก็ ในสว่นบริเวณติดตอ่ของ

แขกผู้มาใช้บริการ แตพ่ืน้ท่ีสว่นนีต้อ่เช่ือมกบัระเบียงด้านหน้าซึง่มีพืน้ท่ีคอ่นข้างใหญ่ท าให้รู้สกึไม่

คบัแคบ และสว่นท างานมีพืน้ท่ีพอดีกบัจ านวนพนกังานท่ีประจ าอยูใ่นสว่นนี ้ ซึง่จะมีเพียงแค ่ 1-2 

คน จงึไมเ่กิดปัญหาการใช้งาน สว่นพืน้ท่ีห้องน า้ก็มีขนาดท่ีพอดีไมค่บัแคบ สว่นท่ีมีพืน้ท่ีน้อยคือ

สว่นพืน้ท่ีนัง่เลน่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่สามารถรับรองแขกได้ประมาณ 9 คน ซึง่หากเข้าไปอยู่

ทัง้ 9 คน จะรู้สกึอดึอดัได้  

สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการ มีพืน้ท่ีท่ีพอเหมาะกบัการอยูอ่าศยัของเจ้าของโครงการซึง่มี

เพียงแค ่1 คน อาจจะมี พอ่ แม่ และแขก มาเยี่ยมเยียนบางครัง ซึง่พืน้ท่ีท่ีใช้ตอนรับแขกสว่นใหญ่

จะเป็นพืน้ท่ีระเบียงภายนอก การใช้งานพืน้ท่ีภายในคอ่นข้างลงตวัเน่ืองจากสถาปนิกได้ออกแบบ

ให้เน้นความโลง่ของพืน้ท่ีภายใน และออกแบบพืน้ท่ีให้เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ ใช้งานได้หลาย

อยา่ง เช่น พกัผอ่น ดโูทรทศัน์ ทานอาหาร ท างาน เป็นต้น มีเพียงแคส่ว่นบนัไดวนท่ีใช้งานไม่

สะดวกเท่าท่ีควร แตปั่ญหาการเดินขึน้ลงไม่คอ่ยมีความรู้สกึไมส่ะดวก เพราะความสงูของอาคาร

ไม่ได้สงูมากนกั ในสว่นห้องน า้มีการจดัแบง่สว่นเปียกและแห้งชดัเจน มีขนาดท่ีพอดีไม่อดึอดั 

ภายในห้องนอนถึงแม้จะแคบไปหน่อยแตก็่มีความเหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั 1-2 คน 

สว่นห้องพกัแขก พืน้ท่ีภายในจดัได้ลงตวั พืน้ท่ีโลง่ตรงกลางห้องเป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ 

เป็นตวัแจกไปยงัห้องน า้ สว่นแตง่ตวั และเตียงนอน พืน้ท่ีเหมาะส าหรับพกัอาศยั 1-2 คน แตก่าร

จดัพืน้ท่ีเตียงในสว่นเตียงเดีย่วคอ่นข้างใหญ่เกินไป สามารถจดัให้เลก็ลงได้ ซึง่จะช่วยเพิ่มพืน้ท่ี

สว่นอ่ืนได้อีก   

5.5.2 ความเพียงพอในการวางอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

สว่นต้อนรับโครงการ การจดัวางอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในถือวา่ลงตวัไมมี่ปัญหาในการใช้งาน 

เพราะไมถ่กูแบง่พืน้ท่ีไปให้พืน้ท่ีนัง่เลน่ ซึง่พืน้ท่ีสว่นนีถ้กูใช้ในสว่นระเบียงภายนอกอาคารเป็นสว่น
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ใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้สว่นใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิว้อนิ มีชดุเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัเพียงแคโ่ต๊ะ เก้าอี ้

และโซฟา  

สว่นบ้านพกัเจ้าของโครงการการ เฟอร์นิเจอร์สว่นใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิว้อิน มีชดุเฟอรืนิ

เจอร์ลอยตวัเพียงแคโ่ต๊ะ เก้าอี ้ และโซฟา เชน่เดียวกบัสว่นต้อนรับ มีอปุรณ์ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอกบัการอยูอ่าศยั  

สว่นห้องพกัใช้เฟอร์นิเจอร์บิว้อินทัง้หมด ในสว่นนีจ้ะมีปัญหาในสว่นเก็บของและวาง

กระเป๋า ซึง่มีขนาดคอ่นข้างเลก็ และไม่จดัให้มีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ภายในห้อง สว่นเตียง

นอนเตียงเดี่ยวมีขนาดใหญ่เกินไปไม่สอดคล้องกบัพืน้ท่ีท่ีมีขนาดจ ากดั ซึง่ปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้

ในสว่นห้องนอนเตียงคูด้่วย โดยท่ีนอนขนาด 3 ฟตุ วางคูก่นัจนเกือบชนเหมือนเป็นเตียงเดี่ยว ซึง่

อาจแก้ปัญหาโดยการซ้อนชัน้เป็นเตียง 2 ชัน้ จะช่วยแบง่แยกได้ชดัเจนยิ่งขึน้  

5.5.3 การบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษาอาคารไมมี่ความยุง่ยากในการซอ่มแซม เพราะตวัอาคารไม่มีความยุง่ยาก

หรือซบัซ้อนมากนกั งานระบบประกอบอาคารตา่งๆ สามารถสงัเกตและซอ่มแซมได้ง่ายหากเกิด

ปัญหา ตวัอาคารท่ีดดัแปลงและก่อสร้างมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว อาจมีปัญหาเพียงแคส่ี

อาคารท่ีอาจซดีจางได้จากแสงแดด ซึง่กินเวลาการใช้งานนานพอสมควรในการพน่สีอาคารใหม ่

และสนิมเหลก็ ซึง่สามารถซอ่มแซมได้โดยการขดัสนิมออกแล้วทาสทีบัใหม ่ 

5.5.4 ปัญหาเร่ืองความร้อน 

ปัญหาเร่ืองความร้อนเป็นปัญหาหลกัในโครงการ แตเ่กิดขึน้เพียงแคส่ว่นต้อนรับและสว่น

บ้านพกัอาศยัของเจ้าของโครงการ เพราะมีผนงับางสว่นท่ีเป็นผนงัเปลือยไมมี่ฉนวนกนัความร้อน 

และบางสว่นไมมี่การท าหลงัคาคลมุหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ท าให้ตู้คอนเทนเนอรืโดนความร้อน

โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้องนัง่เลน่ชัน้ 2 ของบ้านพกัเจ้าของโครงการ ผนงัด้านท่ีเป็น

ผนงัเดมิของตู้คอนเทนเนอร์ และโชว์ลอนภายใน อยูท่างทิศตะวนัออกท าให้พืน้ท่ีภายในสว่นนีร้้อน

มากในเวลากลางวนั ตอ่มามีการแก้ปัญหาโดยการปลกูไม้เลือ้ยช่วยบงัแดดซึง่ก็ชว่ยลดความร้อน
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ลงมาได้พอสมควร สว่นห้องพกัแขกไมมี่ปัญหาเร่ืองความร้อนเกิดขึน้ในตวัอาคารเลย เน่ืองจาก

ห้องพกัแขกถกูออกแบบให้มีการหุ้มฉนวน PE รอบผนงัภายในทกุด้าน และมีการท าหลงัคาโดยยก

ลอยเหนือหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ มีช่องวา่งให้ลมพดัผา่นได้ ตวัหลงัคามีการย่ืนชายคาออกไปบงั

แดดให้กบัตวัอาคารมากกวา่สว่นต้อนรับและสว่นบ้านพกัอาศยัของเจ้าของโครงการ และมีการ

ปลกูต้นไม้ท่ีคอ่นข้างร่มร่ืนบริเวณโดยรอบห้องพกัแขกทกุห้อง  

5.5.5 ปัญหาเร่ืองการร่ัวซมึของน า้ฝน 

ปัญหาการร่ัวซมึของน า้ฝนจะเกิดขึน้บริเวณวงกบประตแูละหน้าตา่ง ซึง่เกิดจากรูร่ัว

บริเวณรอยตอ่ ซึง่เม่ือพบปัญหาจะต้องมีการลอกยาแนวซลิโิคนเดมิออกแล้วท าการยาแนวใหม่

ตลอดแนว และบริเวณหน้าตา่งบางสว่นเช่นบริเวณสว่นต้อนรับ มีการท ากนัสาดผ้าใบช่วยบงัแดด

และฝนอีกทางหนึง่ด้วย  

ในช่วงเร่ิมต้นเปิดใช้งาน ปัญหาการร่ัวซมึของน า้ฝนเกิดขึน้ในสว่นของบ้านพกัเจ้าของ

โครงการ ซึง่ไมใ่ช่สาเหตกุารร่ัวซมึบริเวณวงกบประตแูละหน้าตา่งอาคาร แตเ่กิดจากการไหล

ย้อนกลบัของน า้จากหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ตู้ลา่ง ท่ีไหลลงสูร่างน า้ด้านข้างน า้จากรางน า้จะไหลไป

ทางมมุทัง้ 2 ของตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่ด้านหนึ่งอยูใ่ต้ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีซ้อนอยูด้่านบนและมีการใช้

ประโยชน์พืน้ท่ีด้านลา่งเป็นระเบียง ท าให้น า้ฝนล้นออกมาจากรางน า้ ท าให้ต้องมีการแก้ไขปัญหา

โดยการท าแฟลชช่ิงปิดกนัหลงัคาสว่นนีไ้ม่ให้น า้ฝนไหลลงมา สูร่างน า้ได้ โดยระบายน า้ออก

ทางด้านอ่ืนไป  

                

 ภาพท่ี 5.88 แสดงภาพแสดงการไหลของ

น า้ไปยงัพืน้ท่ีใต้ตู้คอนเทนเนอร์ 

ภาพท่ี 5.89 แสดงภาพแสดงการท า

แฟลชชิงกนัน า้ 
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สรุปขัน้ตอนการท าโครงการโรงแรมเลอบล็อก 

การออกแบบโครงการเร่ิมจากการออกแบบโครงการเบือ้งต้น หาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัตู้

คอนเทนเนอร์ และท าการพฒันาแบบตามความต้องการเจ้าของโครงการ แตร่ะหว่างการออกแบบ 

สถาปนิกต้องไปเลือกตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว ในส่วนนีท้างสถาปนิกไม่ได้ท าการตัง้เกณฑ์ในการ

พิจารณา ใช้เพียงแค่การสงัเกตสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วด้วยสายตาเท่านัน้ การเลือกตู้

คอนเทนเนอร์ใช้แล้วทางสถาปนิกได้น าแบบเบือ้งต้นท่ีถูกพฒันาจนใกล้สมบูรณ์ไปด้วย เพื่อใช้

พิจารณาสภาพตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วให้เหมาะสมกบัการออกแบบ เช่น บางตู้ ท่ีมีรอยบบุบริเวณท่ี

ต้องเจาะช่องเปิดสามารถน ามาใช้ในโครงการได้ แตถ้่าตู้ไหนมีรอยบบุในบริเวณท่ีเป็นผนงัทึบ ทาง

สถาปนิกจะไม่เลือกตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วนัน้มาใช้ในโครงการ ท าให้เม่ือเลือกตู้แล้วทางสถาปนิก

ต้องระบุหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วให้ตรงกบัตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ ท่ีออกแบบไว้ จะท าให้

การน าไปดดัแปลงไมเ่กิดความผิดพลาด สว่นนีใ้ช้ระยะเวลาในการออกแบบประมาณ 3 เดือน เม่ือ

สรุปแบบเบือ้งต้นได้แล้วจึงด าเนินการต่อในส่วนของการท าแบบเพื่อขออนุญาตและปลูกสร้าง

อาคาร ในการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางสถาปนิกได้น าแบบเบือ้งต้นท่ี

ออกแบบไว้แล้วไปให้ทางพนกังานเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้วเป็นผู้ เขียนแบบเพื่อขออนุญาตปลูก

สร้างอาคาร เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการออกใบอนุญาตปลกูสร้างอาคาร ส่วนทาง

สถาปนิกจะเป็นผู้ เขียนแบบเพื่อก่อสร้างอาคาร การท าแบบเพื่อก่อสร้างนัน้ ต้องท าแบบ 2 ชดุ คือ 

ชดุท่ี 1 เพื่อบริษัทรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว ชดุท่ี 2 เพื่อให้ช่างท่ีท าการก่อสร้างหน้างาน 

การท าแบบใช้เวลาประมาณ 1 เดือน การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจากโรงงานมีเพียงแค ่3 

ส่วนคือ การซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว การใช้แก๊สตดัเจาะผนงัตามแบบ และการท าสีใหม่ 

และในขณะเดียวกนัสถานท่ีก่อสร้างจะท าการปรับสถานท่ี และท างานโครงสร้างฐานรากและเสา

อาคารไปพร้อมๆ กัน เม่ือท าการดดัแปลงตู้จากโรงงานเสร็จสิน้ก็จะยกและขนส่งมายังสถานท่ี

ก่อสร้าง ซึง่ระยะเวลาการท างานในสว่นนีใ้ช้เวลาประมาณ 2 เดือน และระยะเวลาในการยก ขนสง่ 

และติดตัง้ตวัตู้คอนเทนเนอร์กบัเสาและตอม่ออาคารใช้เวลาเพียงแค ่1 วนัเท่านัน้ และหลงัจากนัน้

ก็เป็นการก่อสร้างในรูปแบบปกตใินการก่อสร้างอาคาร ซึง่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 
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10 เดือน โครงการจึงเสร็จสิน้และเปิดให้ใช้บริการ โดยเจ้าของโครงการต้องลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 

11 ล้านบาท 

แผนผงัวิธีการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างโครงการโรงแรมเลอบลอ็ก 

 

 

                         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

จดัหาสถาปนิกและทีมงานดดัแปลงและก่อสร้าง 

สถาปนิกออกแบบโครงการ 

- ออกแบบวางผงับริเวณโครงการ     - ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

- ออกแบบภายในอาคาร                 - ออกแบบภมูิสถาปัตย์ 

  

  

  

ท าแบบขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร และแบบเพื่อก่อสร้าง 

 

 

 

ขออนญุาตปลกู

สร้างอาคาร 

  

ผู้ รับเหมาถอดราคาและ

เตรียมงานก่อสร้างตามแบบ 

  

บริษัทดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์

ถอดราคาและเตรียมงานการ

ดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

  จดัหาตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วตาม

จ านวนท่ีต้องการ 

  ซอ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ใช้

แล้ว 

  
ตดัเจาะผนงัตู้คอนเทนเนอร์ตาม

แบบ 

  

ปรับสภาพพืน้ท่ีหน้างาน

ตามแบบ 

  
ท างานฐานราก ตอม่อ และ

เสาอาคารตามแบบ 
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พน่สีตวัอาคาร 

  
จ้างรถเครนยกตู้และขนสง่ตู้

คอนเทนเนอร์ท่ีถกูดดัแปลง

แล้วโดยรถเทลเลอร์ บรรทกุ

มายงัหน้างาน 

  

จ้างรถเครนยกตู้และขนสง่ตู้

คอนเทนเนอร์ลงจากรถ

เครนเพื่อติดตัง้กบัตอเม่อ 

และเสา 

  เช่ือมตู้คอนเทนเนอร์กบัเพลทเหลก็หวัเสา และตอมอ่ 

  

ด าเนินการติดตัง้งานระบบ

ไฟฟ้าและประปาภายใน 

  

ด าเนินการก่อสร้าง

งานระบบประปา

และสขุาภิบาล 

  

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

งานระบบ

ไฟฟ้า 

  

ด าเนินการติดตัง้งานฉนวน

กนัความร้อนพืน้ ผนงั และ

ฝ้าเพดานภายใน 

  

ด าเนินการติดตัง้สขุภณัฑ์ ก๊อกน า้ 

ดวงโคมสอ่งสว่าง และปลัก๊ไฟ 

  

ด าเนินการก่อสร้าง

ห้องน า้ภายใน 

  

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

โครงสร้าง

ระเบียง 

  

ด าเนินการ

ก่อสร้าง 

โครงสร้าง

หลงัคา 

และระแนง

บงัแดด 

  

ด าเนินการ

ติดตัง้พืน้

ระเบียง 

  

ด าเนินการ

ติดตัง้

หลงัคา 
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แผนภมูิท่ี 5.3 แสดงแผนผงัวิธีการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างโครงการโรงแรมเลอบล็อก 

 

5.6 ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบสอบถามผู้พักอาศัยในโครงการโรงแรมเลอ

บล็อก  

จากการศกึษาโดยให้ผู้พกัอาศยัตอบแบบสอบถามจ านวน 25 ชดุ ได้ผลการศกึษา

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ด าเนินการติดตัง้ประตแูละ

หน้าตา่ง 

  

ด าเนินการติดตัง้

เคร่ืองปรับอากาศ 

  

ด ำเนินกำรติดตั้งงำน

เฟอร์นิเจอร์บ้ิวอิน 

  

ด าเนินการติดตัง้มา่นประตแูละหน้าตา่ง 

  

เก็บรายละเอียดงานก่อสร้าง 

  

ปรับปรุงภมูิทศัน์โครงการ 

  

ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ประปา 

และความเรียบร้อยของโครงการ 

  
เปิดใช้อาคาร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางที่ 5.3  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในโครงการโรงแรมเลอ

บล็อก จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

ข้อมูลทั่วไป n = 25 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

เพศ   

ชาย 15 60 

หญิง 10 40 

อายุ   

        21-30 ปี           16 64 

31-40 ปี   7 28 

41-50 ปี   2 8 

51-60 ปี    0 0 

มากกวา่ 60 ปี 0 0 

ระดับการศึกษา   

ระดบัมธัยม 0 0 

ระดบัวิทยาลยั 0 0 

ระดบัปริญญาตรี 20 80 

ระดบัปริญญาโท 5 20 

ระดบัปริญญาเอก 0 0 
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สถานภาพ   

โสด 17 68 

แตง่งาน 8 32 

หยา่ร้าง 0 0 

อาชีพ   

พนกังานบริษัทเอกชน 18 72 

ธุรกิจสว่นตวั 2 8 

รับราชการ 4 16 

แม่บ้าน    1 4 

อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ............ 0 0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 5 20 

20,001-30,000 บาท   16 64 

30,001-40,000 บาท    2 8 

มากกวา่ 40,001 บาท 2 8 

รวม 25 100.0 

 

จากตารางท่ี5.3 พบวา่ ผู้พกัอาศยัในโครงการโรงแรมเลอบล็อก จงัหวดัสระแก้วสว่นใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 สว่นท่ีเหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40  

 ด้านอาย ุสว่นใหญ่มีอายุ 21-30 ปี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ64 รองลงมาได้แก่ 

อาย ุ31-40 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และมีอาย ุ41-50 ปี จ านวนน้อยท่ีสดุเพียง 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
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 ด้านระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80

รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดบั  

ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ

สถานภาพแตง่งาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดบั 

 ด้านอาชีพ สว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 

รองลงมามีอาชีพรับราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 อาชีพธุรกิจสว่นตวั จ านวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 8 และอาชีพแมบ้่าน จ านวนน้อยท่ีสดุคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 ด้านรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน สว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมามีรายได้ ต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ20 

และ รายได้ 30,001-40,000 บาท   และ มากกวา่ 40,001 บาท จ านวนน้อยท่ีสดุเทา่กนัเพียง 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8 

 

ตอนที่ 2 สภาพการพักอาศัยในโครงการ 

 จากการศกึษาสภาพการพกัอาศยัในโครงการจากการปฏิบตัิของผู้พกัอาศยั มี

รายละเอียดดงันี ้

 

ตารางที่ 5.4  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพการพักในโครงการจากการปฏิบัตขิองผู้พักอาศัย ใน

โครงการโรงแรมเลอบล็อก จังหวัดสระแก้ว  

 

ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการพัก

ในโครงการ 

n = 25 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ท่านพักอาศัยกับใคร   

 คนเดียว  1 4 

คูส่มรส 8 32 

บตุร 0 0 
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ญาต ิ 0 0 

เพื่อน 16 64 

 

ระยะเวลาที่พักอาศัย   

1 คืน 15 60 

2 คืน    10 40 

3 คืน   0 0 

4 คืน 0 0 

5 คืนขึน้ไป     0 0 

ช่วงเวลาที่อาศัยในห้องพกั   

เช้า 4 16 

กลางวนั 0 0 

เย็น 21 84 

การทราบข้อมูลโครงการ   

ด้วยตวัท่านเอง 0 0 

สื่อสิ่งพิมพ์ 12 48 

เพื่อนแนะน า 5 20 

สื่ออินเทอร์เน็ต 8 32 

อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ................   

รวม 25 100.0 

 

 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผู้พกัอาศยัในโครงการโรงแรมเลอบล็อก จงัหวดัสระแก้ว สว่น

ใหญ่พกัอาศยักบัเพิ่อน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาได้แก่ พกัอาศยักบัคูส่มรส 
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จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และพกัอาศยัคนเดียว จ านวนน้อยท่ีสดุเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

34 ตามล าดบั 

 ระยะเวลาท่ีพกัอาศยั สว่นใหญ่พกัอาศยัเป็นเวลา 1 คืน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ

60 และพกัอาศยัเป็นเวลา 2 คืน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตามล าดบั 

 ช่วงเวลาท่ีอาศยัในห้องพกั สว่นใหญ่อาศยัเวลาเย็น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 

และพกัอาศยัเวลาเช้า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16  

 การทราบข้อมลูโครงการ สว่นใหญ่ทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

348 รองลงมาคือสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ32 และเพื่อนแนะน า จ านวนน้อย

ท่ีสดุคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

 

ตารางที่ 5.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของการมีผลต่อการ

เลือกพกัอาศัยในโครงการเลอบล็อก 

  

รายการ 

  

N=25 

x S.D. ระดับ 

1. เดินทางสะดวก  4.30 0.56 มาก 

2. ราคาประหยดั  3.08 0.63 ปานกลาง 

3. ความแปลกใหม ่ 5 0.00 มากท่ีสดุ 

4. ความเป็นสว่นตวั 3.24 0.75 ปานกลาง 

5. บรรยากาศด ี 3.56 0.53 มาก 

6. ความปลอดภยั  2.84 0.34 ปานกลาง 

7. การบริการท่ีดี 2.76 0.43 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผู้พกัอาศยัในโครงการโรงแรมเลอบล็อก จังหวัดสระแก้ว 

พิจารณาเลือกเข้าพกัอาศยัจาก ความแปลกใหม่ เป็นอนัดบัแรก ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และมี

คา่เฉลี่ย 5 รองลงมาคือ เดนิทางสะดวก อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย 4.30 บรรยากาศดี อยู่ในระดบั
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มาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 ข้ออยู่ในระดบัปานกลางมี 4 ข้อคือ ความเป็นส่วนตวั มีค่าเฉลี่ย 3.24 ราคา

ประหยดั 3.08 ความปลอดภยั 2.84 และ การบริการท่ีดีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุคือ 2.76 ตามล าดบั   

 

 

 

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการพกัอาศัยในโครงการ 

 จากการศกึษาสภาพปัญหาในการพกัในโครงการ มีรายละเอียดดงันี ้

  

ตารางที่ 5.6  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการพักอาศัยในโครงการโรงแรมเลอบล็อก 

จังหวัดสระแก้ว  

 

ปัญหาด้านขนาดของห้องพัก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไมมี่ปัญหา 4 16 

ขนาดและพืน้ท่ีใช้สอยเล็กเกินไป 21 84 

ขนาดและพืน้ท่ีใช้สอยใหญ่เกินไป 0 0 

ปัญหาด้านความร้อนภายใน

ห้องพัก 

  

ร้อนมาก 0 0 

ร้อนน้อย 2 8 

ปานกลาง 8 32 

เย็น 15 60 

หนาว 0 0 

ปัญหาด้านเสียงรบกวน   

ไม่มีปัญหา 23 92 

มีปัญหา 2 8 
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ปัญหาด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวกภายในห้องพัก 

  

ไม่มีปัญหา 7 28 

มีปัญหา 18 72 

 

 

 

  

ความพงึพอใจ   

ไม่พอใจมาก 0 0 

ไม่พอใจ 0 0 

พอใจปานกลาง 2 8 

พอใจมาก 18 72 

พอใจมากท่ีสดุ 5 20 

รวม 25 100.0 

 

จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผู้พกัอาศยัในโครงการโรงแรมเลอบล็อก จงัหวดัสระแก้ว สว่น

ใหญ่มีปัญหาเร่ืองขนาดและพืน้ท่ีใช้สอยของห้องพกัท่ีเลก็เกินไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84 

แตไ่ม่มีปัญหาเก่ียวกบัขนาดของห้องพกั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16  

 ปัญหาด้านความร้อนภายในห้องพกั สว่นใหญ่รู้สกึว่าห้องเย็น จ านวน  15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60 ห้องมีอณุหภมูิปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และห้องมีอณุหภมูิร้อนน้อย 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดบั 

 ปัญหาด้านเสียงรบกวน สว่นใหญ่รู้สกึว่าไม่มีปัญหาจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92 

สว่นผู้ ท่ีเห็นวา่มีปัญหามีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8   

 ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั ส่วนใหญ่รู้สกึว่ามีปัญหาจ านวน  18 

คน คิดเป็นร้อยละ 72 สว่นผู้ ท่ีเห็นวา่ไมมี่ปัญหามีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28   
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 ความพงึพอใจในการน าตู้คอนเทนเนอร์มาออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างเป็นโรงแรม

เลอบล็อก สว่นใหญ่รู้สกึว่าพอใจมาก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 พอใจมากท่ีสดุมีจ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 และพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 
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บทท่ี 6 

สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศกึษาข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ การสงัเกตด้วยตวัผู้ วิจยั 

การสมัภาษณ์สถาปนิก บริษทัรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าของโครงการ และพนักงานประจ า

โครงการ จงึได้วิเคราะห์ข้อมูล การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ดัดแปลง และกอ่สร้าง ตู้คอน

เทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ตามวตัถุประสงค์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 6.1 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว ขนาด 20 

ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก 

 การออกแบบ ตู้คอนเทนเนอร์สามารถแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การออกแบบรโดย

ค านึงถึงขนาดและคณุสมบติัการรับแรงของตู้คอนเทนเนอร์ (modular design) และ การออกแบบ

โดยค านึงถึงรูปลกัษณ์และพืน้ท่ีใช้สอย (space design) โดยผู้ วิจยัได้เสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบดงัตอ่ไปนี ้

  6.1.1 Modular design 

 การออกแบบในระบบนีต้้องค านึงถึงขนาดท่ีมาตรฐานของตู้คอนเทนเนอร์ และคณุสมบติั

การรับแรงของตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่จะต้องมีน า้หนกัลงตรงมุมทัง้ 4 ของตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่จะท าให้

ไม่จ าเป็นต้องมีการเสริมโครงสร้างอ่ืนเพ่ือชว่ยรับแรง 

ภาพท่ี 6.1 แสดงลกัษณะการรับแรงของตู้คอนเทนเนอร์ 
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แบบท่ี 1-1 

 

ภาพท่ี 6.2 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-1 

 

ภาพท่ี 6.3 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1ของรูปแบบท่ี 1-1 

 

ภาพท่ี 6.4 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-1 
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แบบท่ี 1-2 

 

ภาพท่ี 6.5 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-2 

 

ภาพท่ี 6.6 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-2 

 

ภาพท่ี 6.7 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-2 
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แบบท่ี 1-3 

 

ภาพท่ี 6.8 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-3 

 

ภาพท่ี 6.9 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-3

 

ภาพท่ี 6.10 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-3 
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แบบท่ี 1-4 

 

ภาพท่ี 6.11 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-4 

 

ภาพท่ี 6.12 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-4 

 

ภาพท่ี 6.13 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-4 
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แบบท่ี 1-5 

 

ภาพท่ี 6.14 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-5 

 

ภาพท่ี 6.15 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-5 

 

ภาพท่ี 6.16 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-5 
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แบบท่ี 1-6 

 

ภาพท่ี 6.17 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-6 

 

ภาพท่ี 6.18 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-6 

 

ภาพท่ี 6.19 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-6 
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แบบท่ี 1-7 

 

ภาพท่ี 6.20 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-7 

  ภาพท่ี 6.21 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-7 

 

ภาพท่ี 6.22 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-7 
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แบบท่ี 1-8 

 

ภาพท่ี 6.23 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-8 

 

ภาพท่ี 6.24 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-8 

 

ภาพท่ี 6.25 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-8 
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แบบท่ี 1-9 

 

ภาพท่ี 6.26 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-9 

 

ภาพท่ี 6.27 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-9 

 

ภาพท่ี 6.28 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-9 
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แบบท่ี 1-10 

 

ภาพท่ี 6.29 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-10 

 

ภาพท่ี 6.30 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ของรูปแบบท่ี 1-10 

 

ภาพท่ี 6.31 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-10 
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แบบท่ี 1-11 

 

ภาพท่ี 6.32 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-11 

 

ภาพท่ี 6.33 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2 ของรูปแบบท่ี 1-11 

 

ภาพท่ี 6.34 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-11 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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แบบท่ี 1-12 

 

ภาพท่ี 6.35 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-12

 

ภาพท่ี 6.36 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1และ 2 ของรูปแบบท่ี 1-12

 

ภาพท่ี 6.37 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-12 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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แบบท่ี 1-13 

 

ภาพท่ี 6.38 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-13 

 

ภาพท่ี 6.39 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 1-13 

 

ภาพท่ี 6.40 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-13 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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แบบท่ี 1-14 

 

ภาพท่ี 6.41 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-14 

 

ภาพท่ี 6.42 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 1-14 

 

ภาพท่ี 6.43 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-14 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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แบบท่ี 1-15 

 

 

ภาพท่ี 6.45 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 , 2 และ 3  ของรูปแบบท่ี 1-15 

 

ภาพท่ี 6.44 แสดงแนวทางการจดัวางตู้

คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-15 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2   ผังพืน้ชัน้ท่ี 3 

ภาพท่ี 6.46 แสดงแนวทางการออกแบบตู้

คอนเทนเนอร์แบบท่ี 1-15 
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6.1.2 Space design 

การออกแบบจะค านึงถึงรูปแบบอาคารและพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้จากการซ้อนทับท่ีน่าสนใจ ไมย่ึด

ติดกับหลกัการรับแรงของตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้จ าเป็นต้องมีการท าดครงสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือชว่ยใน

การรับแรงของตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรึกษาวิศวกรในระหวา่งออกแบบ 

แบบท่ี 2-1 

 

 

ภาพท่ี 6.48 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-1 

ภาพท่ี 6.47 แสดงแนวทางการจดัวางตู้

คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-1 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 
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ภาพท่ี 6.49 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-1 

แบบท่ี 2-2 

 

ภาพท่ี 6.50 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-2 

 

 

ภาพท่ี 6.51 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-2 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.52 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-2 

แบบท่ี 2-3 

 

ภาพท่ี 6.53 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-3 

 

 

ภาพท่ี 6.54 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-3 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.55 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-3 

แบบท่ี 2-4 

 

ภาพท่ี 6.56 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-4 

 

 

ภาพท่ี 6.57 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-4 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.58 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-4 

แบบท่ี 2-5 

 

ภาพท่ี 6.59 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-5 

 

 

ภาพท่ี 6.60 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-5 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.61 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-5 

แบบท่ี 2-6 

 

 

ภาพท่ี 6.63 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-6 

ภาพท่ี 6.62 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์

แบบท่ี 2-6 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.64 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-6 

แบบท่ี 2-7 

 

     

 

ภาพท่ี 6.66 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-7 

ภาพท่ี 6.65 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์

แบบท่ี 2-7 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.67 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-7 

แบบท่ี 2-8 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.69 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-8 

ภาพท่ี 6.68 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์

แบบท่ี 2-8 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.70 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-8 

แบบท่ี 2-9 

 

 

 

ภาพท่ี 6.72 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-9 

ภาพท่ี 6.71 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์

แบบท่ี 2-9 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.73 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-9 

แบบท่ี 2-10 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.75 แสดงผังพืน้ชัน้ท่ี 1 และ 2  ของรูปแบบท่ี 2-10 

ภาพท่ี 6.74 แสดงแนวทางการจดัวางตู้คอนเทนเนอร์

แบบท่ี 2-10 

 

ผังพืน้ชัน้ท่ี 1 ผังพืน้ชัน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 6.76 แสดงแนวทางการออกแบบตู้คอนเทนเนอร์แบบท่ี 2-10 

ตารางสรุปข้อดีและข้อจ ากัดของการออกแบบระบบ Modular design และ Space design 

Modular design 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. ก่อสร้างเร็ว 1. การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยถูกจ ากัด  
2. ประหยัดราคาคา่ก่อสร้าง 2. การตดัเจาะพืน้และหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์

เพ่ือติดตัง้บนัได ไมส่ามารถท าได้เพราะท าให้
เสียคณุสมบติัการรับแรง 

3. ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นโครงสร้างหลกั ไม่ต้อง
เสริมโครงสร้าง 

3. การออกแบบการซ้อนทับกนัจ าป็นต้องวางตู้
คอนเทนเนอร์มุมชนมุมเท่านัน้ 

4. สามารถเคลื่อนย้ายอาคารไปตัง้ยังท่ีอ่ืนได้
งา่ย 

4. รูปแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้อาจดไูม่
น่าสนใจ 

5. ชว่ยป้องกันปัญหาน า้ร่ัวเข้าสูต่วัอาคารได้  
ตารางท่ี 6.1 แสดงข้อดีและข้อจ ากัดของการออกแบบระบบ Modular design 

Space design 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. สามารถออกแบบอาคารได้หลากหลาย
รูปแบบ 

1.การก่อสร้างใช้เวลานาน 



193 
 

2. เกิดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้ประโยชน์ไดหลายใช้และ
น่าสนใจ 

2. ราคาคา่ก่อสร้างสงูกวา่การออกแบบระบบ 
Modular design 

3. สามารถออกแบบ ให้มีการตดัเจาะพืน้ ผนัง 
และหลงัคาได้ 

3. จ าเป็นต้องมีการเสริมโครงสร้างอ่ืน เพ่ือ
ความแข็งแรง 

 4. หากมีการเคลื่อนย้ายอาคาร ตวัอาคารจะ
เกิดความเสียหายได้งา่ย 

 5. มีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาน า้ร่ัวได้งา่ย 
ตารางท่ี 6.2 แสดงข้อดีและข้อจ ากัดของการออกแบบระบบ Space design 

บทวิเคราะห์สรุปการออกแบบโครงการเลอบลอ็ก 

จากรูปแบบโครงการวิเคาระห์ได้วา่ การออกแบบนัน้มีการใช้ระบบการออกแบบทัง้ 2 

ระบบ โดยการออกแบบระบบ Modular design ใช้ออกแบบ สว่นต้อนรับ และสว่นห้องพัก ซึง่เป็น

การออกแบบในรูปแบบท่ี 1-1 และ 1-4 เปนรูปแบบท่ีไมมี่การซ้อนทับ ตวัอาคารถูกวางบนตอม่อ

เท่านัน้ ซึง่มีข้อดี ในการดแูลรักษาและการเคลื่อนย้ายอาคารในอนาคต ซึง่สามารถท าได้ไม่ยาก 

และเกิดความเสียหายตอ่โครงสร้างอาคารน้อย แตใ่นสว่นต้อนรับนัน้จะมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย

พอสมควรเน่ืองจากมีการเช่ือมติดโครงสร้างเหล็กเพ่ิมเติมคอ่นข้างมาก สว่นการออกแบบระบบ 

Space design ใช้ออกแบบในสว่นพักอาศยัเจ้าของโครงการ ซึง่เป็นสว่นเดียวของโครงการท่ีมีการ

ซ้อนทบัและการตอ่ชนทางข้างของตู้คอนเทนเนอร์ รปแบบอาคาร และพืน้ท่ีใช้สอยมีความน่าสนใจ

และสวยงาม แตเ่ป็นสว่นท่ีเกิดปัญหาน า้ร่ัวมากท่ีสดุ ท าให้เจ้าของโครงการต้องหาสาเหตแุละวิธี

แก้ปัญหาอยูน่านพอสมควร และในสว่นนีมี้การเจาะพืน้และหลงัคาเพ่ือติดตัง้บนัไดเช่ือมตอ่พืน้ท่ี

ชัน้ 1 และ 2 และ ออกแบบให้ตู้ด้านบนย่ืนออกคอ่นข้างมาก จ าเป็นต้องท าเสาและคานขึน้มารับ 

ท าให้จ าเป็นต้องเสียคา่ใช้จา่งสงูกวา่สว่นอ่ืนๆ และในอนาคตหากมีการเคลื่อนย้ายอาคารในสว่นนี ้

อาจท าได้ยาก หากท าก็จะเกิดความเสียหายตอ่ดครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์มากท่ีสดุ 

6.1.3 ปัญหา อุปสรรค์ และ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบ 

 6.1.3.1การออกแบบอาคารท่ีถูกดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ มีการออกแบบ

และการวางแผนการท างานท่ีซบัซ้อนกวา่ปกติ ในเบือ้งต้นต้องท าการศกึษาคณุสมบติัของตวัตู้
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คอนเทนเนอร์เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดของตู้ในการรับน า้หนัก การตดัเจาะตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่สว่นนี ้

ต้องใช้เวลาพอสมควร ตา่งจากอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบปกติทั่วไปท่ีสามารถท าการออกแบบได้

ทันที แนวทางการร่นระยะเวลาในการศกึษาคุณสมบติัของตวัตู้คอนเทนเนอร์ สามารถท าได้โดย

การเข้าไปขอค าปรึกษาจากบริษัทท่ีรับดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นอาคาร 

 6.1.3.2ในการดดัแปลงและกอ่สร้างจ าเป็นต้องแบง่การท างานเป็น 2 สว่น คือ 

การก่อสร้าง ณ สถานท่ีปลกูสร้างอาคาร และการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจากโรงงาน ท าให้

จ าเป็นต้องท าแบบ 2 ชดุ คือ การท าแบบเพ่ือท าการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ และ แบบเพ่ือการ

ก่อสร้างอาคาร เม่ือแบบเพ่ือดดัแปลงและแบบเพ่ือก่อสร้างเสร็จ จะท าให้การท างานในการ

ดดัแปลงและก่อสร้างเกิดขึน้ควบคูพ่ร้อมกันได้     

 6.1.3.3ปัญหาของสภาพตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วแตล่ะตู้จะมีสภาพท่ีไม่เหมือนกนั 

ขึน้อยูก่ับการใช้งาน ท าให้ในระหวา่งการออกแบบต้องมีการไปตรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

เพ่ือเลือกให้เหมาะสมกับตู้ท่ีถกูออกแบบไว้แตล่ะตู้ และจ าเป็นต้องท าสญัลกัษณ์หรือระบุ

หมายเลขก าหนดให้ชดัเจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดการผิดพลาดในการดดัแปลงและก่อสร้าง 

 6.1.3.4การออกแบบตู้คอนเทนเนอร์จ าเป็นต้องให้ผู้ ท่ีมีความช านาญเป็น

ผู้ออกแบบเพ่ือให้อาคารท่ีถกูดดัแปลงและกอ่สร้างนัน้ ใช้งานได้ดี และปลอดภัย  

 6.1.3.5ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดท่ีจ ากัด แนวทางในการแก้ไขปัญหาท า

ได้ 2 วิธี คือ การน าตู้คอนเทนเนอร์มาตอ่กนัทางข้างเพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีใช้สอยภายใน เชน่ แบบท่ี 3-3 

เป็นต้น หรือ การออกแบบให้ตู้คอนเทนเนอร์ตัง้ห่างกันแล้วเช่ือมตู้ทัง้ 2 ด้วยพืน้ จะท าให้เกิดพืน้ท่ี

ระหวา่งตู้คอนเทนเนอร์ สามารถออกแบบให้มีหลงัคาคลมุและอาจท าผนังกนัพืน้ท่ีสว่นนัน้ได้ ซึง่วิธี

นีช้ว่ยเพ่ิมพืน้ท่ีใช้สอยได้มาก เชน่ แบบท่ี 3-6 เป็นต้น 

 6.1.3.6 ระยะพืน้ถึงฝ้าเพดานคอ่นข้างเตีย้เน่ืองจาก ขนาดตู้โดยมาตรฐานจะสงู

ประมาณ 2.4 เมตร เม่ือท าพืน้และฝ้าเพดานภายในจะท าให้ระยะความสงูเหลือน้อยลง ซึง่เป็น

ปัญหาท่ีหาวิธีแก้ไขได้ยาก หากต้องการแก้ไขปัญหานีอ้าจจ าเป็นต้องเจาะหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์

แล้วท าการตอ่โครงสร้างหลงัคาเพ่ิมหรือซ้อนตู้คอนเทนเนอร์อีกตู้ด้านบนแล้วเจาะให้โลง่ถึงกนั  
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 6.1.3.7ความร้อนคือปัญหาหลกัในการน าตู้คอนเทนเนอร์มา ออกแบบดดัแปลง

และก่อสร้างเป็นอาคาร ดงันัน้ผู้ ออกแบบจ าเป็นต้องมีการออกแบบท่ีค านึงถึงการแก้ปัญหาเร่ือง

ความร้อน เชน่ การออกแบบให้มีหลงัคาคลมุตู้คอนเทนเนอร์ หรือ มีการออกแบบให้พืน้ท่ีหลงัคาตู้

คอนเทนเนอร์เป็น roof garden และท่ีส าคญัคือ ในการออกแบบจ าเป็นต้องมีการระบฉุนวนกัน

ความร้อนโดยถ้าเป็นไปได้ควรบฉุนวนกนัความร้อนทกุด้าน ยกเว้นพืน้ไม่จ าเป็นเพราะไมโ่ดน

แสงแดด ฉนวนท่ีเลอืกใช้อาจเป็น ฉนวนชนิด PE FOAM หรือ ฉนวนใยแก้ว ก็ได้ 

 6.1.3.8ปัญหาการร่ัวซมึของน า้ฝนอาจร่ัวซมึผ่านบริเวณรอบวงกบประตแูละ

หน้าตา่งเข้าสูภ่ายในอาคารได้ ดงันัน้ในการออกแบบอาจต้องมีการค านึงในการออกแบบให้มีกัน

สาดในสว่นนีเ้พ่ือเป็นการป้องกันน า้ 

 6.1.3.9ห้องน า้ไม่สามารถเจาะพืน้ให้มีระดบัต ่ากวา่พืน้เดิมได้ ดงันัน้แนวทางใน

การออกแบบควรออกแบบสว่นห้องน า้ภายในให้เป็นเหมือนถาดรองรับน า้ไมใ่ห้ไหลออกไปยังสว่น

อ่ืนได้ วสัดท่ีุใช้ควรเป็นวสัดท่ีุไม่เสียหายเม่ือโดนน า้ เชน่ คอนกรีต ไฟเบอร์ เป็นต้น 

6.2 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการดัดแปลงและก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ใช้

แล้ว ขนาด 20 ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก 

จากแผนภูมิแผนภมิูท่ี 5.2 แสดงแผนผังวิธีการออกแบบ ดดัแปลง และกอ่สร้างโครงการ

โรงแรมเลอบลอ็ก จะเป็นกระบวนการท างานท่ีใช้เวลาในการท างานคอ่นข้างนาน ผู้ วิจยัจงึได้

วิเคราะห์และหาแนวทางการท างานเพ่ือชว่ยลดระยะเวลาการก่อสร้างให้สัน้ลง โดยการลดการ

ท างาน ณ สถานท่ีปลกูสร้างอาคคารให้น้อยลง แล้วไปเพ่ิมการท างานในสว่นการดดัแปลง ณ 

โรงงาน เพ่ือท่ีจะสามารถควบคมุทัง้ระยะเวลาการดดัแปลง และ การจดัหาฝีมือแรงงานในการ

ท างาน ท าให้งานท่ีออกมามีคณุภาพท่ีดีได้ตามมาตรฐานดงัแผนถูมิท่ีผู้ วิจยัได้น าเสนอตอ่ไปนี  ้
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แผนภูมิท่ี 6.1 แสดงการเสนอแนะการออกแบบ ดดัแปลง และกอ่สร้างเพ่ือชว่ยประหยัดเวลาการ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

จดัหาสถาปนิกและทีมงานดัดแปลงและก่อสร้าง 

สถาปนิกออกแบบโครงการ 

- ออกแบบวางผงับริเวณโครงการ  - ออกแบบภายในอาคาร 

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรม - ออกแบบภมูิสถาปัตย์  

  

  ท าแบบขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร และแบบเพ่ือก่อสร้าง 

  

  

  

ขออนญุาตปลกูสร้าง

อาคาร 

  

ผู้รับเหมาถอดราคาและ

เตรียมงานก่อสร้างตามแบบ 

  

บริษัทดัดแปลงตู้ คอนเทนเนอร์

ถอดราคาและเตรียมงานการ

ดัดแปลงตู้ คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

  ปรับสภาพพืน้ที่หน้างาน

ตามแบบ 

  

ท างานฐานราก 

ตอม่อ และเสา

อาคารตาม

แบบ 

  

ด าเนินการก่อสร้าง

งานระบบประปา

และสขุาภิบาลของ

โครงการ 

  

ประมลูตู้ คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว

ตามจ านวนที่ต้องการ 

  ซ่อมแซมตู้ คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 

  ตัดเจาะผนงัตู้ คอนเทนเนอร์ตามแบบ 

  พ่นสีตัวอาคาร 

  

ด าเนินการ

ก่อสร้างงาน

ระบบไฟฟ้า

ของโครงการ 
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ด าเนินการก่อสร้าง

โครงสร้างระเบียง 

  

ด าเนินการ

ก่อสร้าง 

โครงสร้างหลงัคา 

และระนงบงัแดด 

เตรียมไว้เพ่ือรอ

ติดตัง้ 

  

ด าเนินการติดตัง้งานระบบ

ไฟฟ้าและประปาภายใน 

  
ด าเนินการติดตัง้งานฉนวน

กนัความร้อนพืน้ ผนงั และ

ฝ้าเพดานภายใน 

  

ด าเนินการก่อสร้าง

ห้องน า้ภายใน 

  

ด าเนินการติดตัง้สขุภณัฑ์ ก๊อกน า้ 

ดวงดคมส่องสว่าง และปลั๊กไฟ 

  

ด าเนินการติดตัง้

ประตูและหน้าต่าง 

  

ด าเนินการติดตัง้งาน

เฟอร์นิเจอร์บิว้อิน 

  
ด าเนินการติดตัง้ม่านประตูและหน้าต่าง 

  จ้างรถเครนยกตู้ และขนส่งตู้ คอนเทนเนอร์

ที่ถกูดัดแปลงแล้วโดยรถเทลเลอร์ บรรทกุ

มายงัหน้างาน 

  

ด าเนินการติดวสัดุ

พืน้ระเบียง 

  

ด าเนินการติดวสัดุ

มงุหลงัคา 

  

จ้างรถเครนยกตู้ และขนส่งตู้ คอนเทน

เนอร์ลงจากรถเครนเพ่ือติดตัง้กบัตอเม่อ 

และเสา และยกดครงสร้างหลังคาติดตัง้

บนหลงัคาตู้ คอนเทนเนอร์ 

  

ต่องานระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการ

เข้ากบัตัว ตู้ คอนเทนเนอร์ที่ถกูดัดแปลงแล้ว   

ด าเนินการติดตัง้

เคร่ืองปรับอากาศ 

  
เก็บรายละเอียดงานก่อสร้าง 

  

ปรับปรังภมูิทศัน์โครงการ 

  ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ประปา และ

ความเรียบร้อยของโครงการ 

  เปิดใช้อาคาร 
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6.2.1 ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะแนวทางการดดัแปลงและก่อสร้าง 

  6.2.1.1ปัญหาของการดดัแปลงและก่อสร้าง คือจะต้องแบง่การท างานออกเป็น 2 

สว่น คือการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วจากโรงงานผู้ผลิต และ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหน้า

งาน ดงันัน้ ก่อนท าโครงการต้องมีการวางแผนการท างานท่ีดี มีแบบดดัแปลงและก่อสร้างท่ีชดัเจน 

เพ่ือให้ทางผู้ท างานทัง้ 2 สว่นท าได้ตรงกัน ไม่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน  

  6.2.1.2การดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นอาคารนั น้ 

จ าเป็นต้องใช้ชา่งท่ีมีความเช่ียวชาญช านาญเฉพาะทาง โดยงานหลักจ าเป็นต้องใช้ช่างเหล็กใน

การท างาน และชา่งท่ีท างานจ าเป็นอย่างย่ิงคือต้องเคยมีประสบการการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์

ใช้แล้วมาก่อน หรือหากไม่มีประสบการณ์ จ าเป็นต้องมีผู้ รู้คอยแนะน าในการท างาน เพราะการตดั

เจาะผนังอาคารนัน้ มีผลกับโครงสร้างของตวัตู้คอนเทนเนอร์ การตดัชอ่งเปิดจ าเป็นต้องมีการเช่ือม

เหล็กกลอ่งโดยรอบเปรียบเสมือนเสาเอ็น คานเอ็น และทับหลงั และจะท าให้เม่ือมีการยกตู้คอน

เทนเนอร์ ตวัตู้จะไม่เกิดการเสียรูปได้  

  6.2.1.3การดดัแปลงและก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ในการยกตู้

คอนเทนเนอร์ เชน่ รถเครน ซึง่ต้องสามารถยกน า้หนักได้อย่างน้อย 5 ตนัขึน้ไป ซึง่การเชา่ทางผู้ ให้

เชา่จะคิดเป็นราคาเหมาตอ่วนั เป็นต้น และการขนสง่จ าเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ และการ

ขนสง่ด้วยรถบรรทุกนัน้จะสามารถขนส่งได้ในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเท่านัน้ ต้องมีการ

วางแผนเส้นทางและระยะเวลาท่ีดี ดงันัน้การท าโครงการต้องมีการวางแผนการท างานในการยก

และขนสง่ท่ีดี เพ่ือชว่ยประหยัดเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเชา่อุปกรณ์และเคร่ืองมือตา่งๆ  

  6.2.1.4เน่ืองจากการก่อสร้างต้องใช้เคร่ืองจกัรและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ท าให้

สถานท่ีก่อสร้างท่ีมีถนนทางเข้าโครงการคอ่นข้างแคบ จะไม่สามารถท าการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์

เข้าไปยังสถานท่ีก่อสร้างได้ ดัง้นัน้ ก่อนเร่ิมต้นโครงการต้องท าการส ารวจถนนเข้าโครงการก่อน  

  6.2.1.5ผู้ประกอบการท่ีท าโครงการอาคารท่ี ถูกดดัแปลงและก่อสร้างด้วยตู้คอน

เทนเนอร์เป็นครัง้แรก หากท าการดัดแปลงและก่อสร้างทันทีจะเกิดปัญหาการท างานอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้เน่ืองจากชา่งท่ีท างานสว่นใหญไ่ม่เคยมีประสบการการท างานแบบนี ้ดงันัน้จงึควรมี
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การท าอาคารตวัอย่างขึน้มาก่อน 1 หลงั เพ่ือศกึษาปัญหาและแนวทางการท างานท่ีถูกต้อง จะชว่ย

ให้ชา่งท่ีท างานเข้าใจและจะไม่เกิดปัญหาในการดดัแปลงและก่อสร้างในอาคารหลงัอ่ืนๆ  

  6.2.1.6ปัญหาเร่ืองการร่ัวซมึของน า้เข้าสูภ่ายในอาคารมักเกิดจากการก่อสร้างท่ี

ไม่ได้มาตรฐาน ซึง่ปัญหานีจ้ะเกิดเฉพาะบริเวณชอ่งผนังท่ีถูกตดัออกเป็นประตแูละหน้าตา่ง การ

ร่ัวซมึเกิดจากรอยตอ่บริเวณวงกบซึง่เป็นวสัดท่ีุแตกตา่งกันนัน่คือ เหล็กกบัอลมิูเนียม หรือเหลก็กับ

ไม้ เป็นต้น ซึง่การยึดติดและปิดรอยตอ่จะท าโดยการใช้ซิลิโคนยาแนวรอบรอยตอ่วงกบ ซึง่หากใช้

ซิลิโคนท่ีคณุภาพต ่า หรือชา่งท าการติดตัง้ไม่ดี จะท าให้เกิดชอ่งวา่งได้ ท าให้น า้สามารถซมึผ่าน

เข้าสูภ่ายในได้ แตห่ากมีการใช้วสัดปุระเภทเดียวกนั นัน่คือประตแูละหน้าตา่งเหล็ก การยึดติดจะ

ใช้การเช่ือมซึง่จะกันน า้ได้ดีกวา่การใช้ซิลิโคนยาแนว และวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีคือ การท าหลงัคากัน

สาดบริเวณเหนือประตแูละหน้าตา่งภายนอก จะชว่ยกนัน า้ฝนไมใ่ห้สาดโดนบริเวณรอยตอ่ได้ 

  6.2.1.7การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วนัน้ตู้สว่นใหญจ่ะมีรอยบบุและมีสนิม

คอ่นข้างเยอะ แตส่นิมท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นเพียงสนิมท่ีผิว ดงันัน้การดดัแปลงจ าเป็นต้องมีการขดัสนิม

ออกให้หมดก่อนการพน่สใีหม่  

  6.2.1.8ราคาคา่ก่อสร้างอาคารท่ีดดัแปลงและก่อสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ใน

ประเทศไทยจะมีราคาท่ีสงูกวา่การก่อสร้างแบบปกติทั่วไป เน่ืองจากอาคารประเภทนีย้ังไม่เป็นท่ี

นิยมในประเทศไทย และคา่ฝีมือแรงงานในประเทศยังมีราคาท่ีต ่าเม่ือเทียบกับตา่งประเทศ เม่ือมี

การวา่จ้างผู้ รับเหมาท าให้ผู้ รับเหมาจ าเป็นต้องค านวณราคาเผ่ือความผิดพลาดในการท างาน

คอ่นข้างสงู เพราะไม่เคยมีประสบการณ์การท างานทางด้านนี ้และบริษัทท่ีรับดัดแปลงมีไม่มาก 

ดงันัน้การท าโครงการต้องมีการวางแผนการท างานท่ีชัดเจน มีการเปรียบเทียบราคาบริษัทรับ

ดดัแปลงต้คอนเทนเนอรืใช้แล้ว และผู้ รับเหมาหลายๆเจ้า เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณในการ

ก่อสร้าง  

 

 



200 
 

 6.3 วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสยีทางการออกแบบ ดัดแปลง และก่อสร้าง ตู้คอนเทน

เนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก 

ข้อดี ข้อเสยี 
1.การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาออกแบบเป็น
อาคารท าให้เกิดอาคารท่ีมีรูปงานสถาปัตยกรรม
แบบเฉพาะเกิดขึน้สร้างความแปลกใหม่และ
ความน่าสนใจในการออกแบบได้ 
 

1.การออกแบบผู้ออกแบบจ าเป็นต้องมีความรู้
เก่ียวกับคณุสมบติัตา่งๆ ของตู้คอนเทนเนอร์
เชน่ การรับน า้หนัก การตดัเจาะ เป็นต้น เพ่ือให้
อาคารนัน้สามารถสร้างจริงได้ตาม แบบท่ี
ผู้ ออกแบบได้ออกแบบไว้ 

2.การดดัแปลงและก่อสร้างสามารถพัฒนาการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างระบบ
ส าเร็จรูป ได้ท าใ ห้ อ าคารท่ีผลิ ตออกมา มี
มาตรฐาน   

2.การดดัแปลงและกอ่สร้างจ าเป็นต้อง ใช้
เคร่ืองจกัรขนาดใหญ ่เชน่ รถเครน เป็นต้น และ
ชา่งท่ีช านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะชา่งเหล็ก  

3.ชว่ยลดขัน้ตอนการก่อสร้างหน้างานลงได้ ท า
ให้สถานท่ีก่อสร้างสะอาดกวา่การก่อสร้างระบบ
เดิม 

3.การขนสง่ จ าเป้นต้องใช้รถบรรทุกขนสง่ ท า
ให้ไม่สามารถเข้าถึงสถานท่ีท่ีมีถนนทางเข้า
แคบ  

4.ชว่ยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง 4.พืน้ท่ีใช้สอยภายในคอ่นข้างแคบ 
5.อาคารท่ีดดัแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์สามารถ
ขนสง่ได้ด้วยรถบรรทุก เรือ และเคร่ืองบิน 

5.การยกตู้คอนเทนเนอร์แล้ววางยังต าแหน่งท่ี
ต้องการให้พอดีท าได้ยากและใช้เวลา
พอสมควร 

6.ตัวอาคารท่ีดัดแปลงจากตู้ คอนเทนเนอ ร์
สามารถวางซ้อนทับกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องมี
โครงสร้างมาเสริมเพ่ือชว่ยรับน า้หนัก 

6.ตู้คอนเทนเนอร์เม่ือโดนแดดจะมีอุณหภูมิสงู
ดงันัน้จงึต้องมีการบฉุนวนกนัความร้อนภายใน
ทุกด้าน ยกเว้นสว่นพืน้ 

7.โครงการท่ีดัดแปลงจากตู้ คอน เทนเนอ ร์ 
สามารถสร้างเอกลักษณ์ฌพาะตัว มีความ
แตกตา่ง สร้างจดุขายให้กับโครงการได้ 

7.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างาน เชน่ รถเครน 
ต้องการพืน้ท่ีในการท างานคอ่นข้างมาก จงึ
เหมาะกับพืน้ท่ีโลง่ ไม่มีสิ่งกีดขวางในการ
ท างาน 

8.โครงการท่ีดดัแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว 
เป็นการน าวสัดเุก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ 
ชว่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้อาคารเป็นมิตร

8.วสัดขุองตู้คอนเทนเนอร์เป็นเหลก็ จงึมีโอกาส
เกิดสนิมได้งา่ย 
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ตอ่สิ่งแวดล้อม 
9.ลดแรงงานคนในการท างานหน้างานเพราะ
สว่นใหญท่ ามาจากโรงงานแล้ว 

9.คา่ใช้จา่ยในการดดัแปลงและกอ่สร้างมีราคา
ท่ีสงูกวา่การก่อสร้างอาคารด้วยระบบปกติ 

10.สามารถเคลื่อนย้ายอาคารได้ในอนาคตหาก
ต้องการเคลื่อนย้ายสถานท่ีตัง้ 

10.บริเวณรอยตอ่รอบวงกบประตแูละหน้าตา่ง
จะเกิดการร่ัวซมึของน า้ได้งา่ย 

11.หากต้องการปิดกิจการตวัอาคารท่ีดดัแปลง
จากตู้คอนเทนเนอร์สามารถน าไปขายตอ่ได้  

 

12.หากอาคารมีเพียงแค ่ 1 หรือ 2 ชัน้ การ
ก่อสร้างไม่จ าเป็นต้องตอกเข็มเพ่ือรับน า้หนัก
บริเวณฐานราก  อาจท าเพียงแคฐ่านรากแผ่แล้ว
ท าตอมอ่มารับอาคาร หรือเพียงแคเ่ทพืน้
คอนกรีตใต้อาคารอย่างเดียวก็ได้ 
 

 

13.การก่อสร้างท่ีรวดเร็วสามารถเปิดกิจการได้
เร็ว จะชว่ยลดภาระการผ่อนดอกเบีย้เงินกู้กับ
ธนาคาร 

 

14.งา่ยในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา  
 

ตารางท่ี 6.3 ข้อดีและข้อเสียทางการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 

20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก 

6.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

งานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะการออกแบบ ดดัแปลง และก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์

ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ซึง่ข้ออมูลสว่นใหญเ่ป็นการน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้

เป็นอาคารส าหรับพกัอาศยั ซึง่ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นวา่การน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วมาดดัแปลง

เป็นอาคารนัน้ ยังสามารถน ามาออกแบบ ดดัแปลง และกอ่สร้าง เป็นอาคารได้อีกหลายประเภท 

ซึง่หากมีผู้สนใจในหัวข้อนี ้ สามารถน าข้อมูลจากงานวิจยัฉบบันีไ้ปเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการศกึษา

และพฒันาตอ่ยอดเป้นอาคารประเภทอ่ืนๆได้ เชน่ อาคารส านักงาน อาคารร้านค้า อาคารจดั
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นิทรรศการ อาคารชว่ยเหลือผู้ประสบภยั เป็นต้น หรือหากมีผู้สนใจการออกแบบ ดดัแปลงและ

ก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วเป็นอาคาร ยังศกึษาตอ่ในประเด็นขนาดของตู้ท่ีมีขนาด 40 ฟุตก็ได้ 

ซึง่เป็นขนาดท่ีนิยมใช้มากพอสมควร แตเ่น่ืองจากขนาดท่ียาวกวา่ จะท าให้มีปัญหาการขนสง่

มากกวา่การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต   

จากการศกึษาผู้ วิจยัได้เล็งเห็นจดุเดน่ของการน าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต มาใช้เป็น

อาคาร คือ อาคารสามารถเคลื่อนย้ายสถานท่ีได้ ซึง่เหมาะสมกับอาคารประเภทชัว่คราว เชน่ 

อาคารจดัแสดงนิทรรศการตามงานตา่งๆ อาคารร้านค้า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาคารร้านค้า 

มีความเหมาะสมอย่างย่ิงในแงข่องการทดลองตลาดของสินค้าท่ีต้องการขาย สามารถน าอาคารไป

ตัง้ยังสถานท่ีตา่งๆได้ เพ่ือดวูา่สินค้านัน้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะท่ีมาก

น้อยเพียงใด กอ่นท าการสร้างหรือเชา่อาคารถาวรเพ่ือจดัจ าหน่ายสินค้า และอีกประเด็นท่ีสามารถ

น าไปศกึษาตอ่ได้คือ กระบวนการดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วในระบบอุตสาหกรรม ซึง่สามารถ

สร้างมาตรฐาน มีความรวดเร้วในการผลิต และสามารถควบคมุคณุภาพการผลิต ซึง่สามารถ

ตอบสนองตอ่ความต้องการในอนาคตได้     
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รูปแบบค ำถำมในกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูลกำรออกแบบดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์
ใช้แล้วขนำด 20 ฟุต เพื่อใช้เป็นโรงแรมขนำดเล็ก กรณีศึกษำ : โรงแรมเลอบล็อก  
 

ค ำถำมสัมภำษณ์สถำปนิกผู้ออกแบบโครงกำรโรงแรมเลอบล็อก 
1. ความเป็นมา แนวความคิด และโจทย์หลกั ของโครงการโรงแรมเลอบล็อกคืออะไร 
2. ล าดบัขัน้ตอนและระยะเวลาการท าโครงการตัง้แตเ่ร่ิมจนเปิดด าเนินการมีขัน้ตอนอะไรบ้างและ

ใช้เวลาเท่าไหร่ 
3. กระบวนการออกแบบโครงการ 

3.1 แนวความคิดในการออกแบบจดัวางผังบริเวณโครงการ มีแนวความคิดในการ
ออกแบบอย่างไร 

  3.2 แนวความคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
   3.2.1 ใช้แนวความคิดการออกแบบผังอาคารอย่างไร   
   3.2.2 ใช้แนวความคิดการออกแบบภาพลกัษณ์อาคารอย่างไร    
   3.2.3 ใช้แนวความคิดการเลือกวสัดปุระกอบอาคารอย่างไร  
  3.3 แนวความคิดในการออกแบบภายในอาคาร 
   3.3.1 ใช้แนวความคิดการออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารอย่างไร  
   3.3.2 ใช้แนวความคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารอย่างไร  
   3.3.3 ใช้แนวความคิดการออกแบบภาพลกัษณ์ภายในอาคารอย่างไร  
   3.3.4 ใช้แนวความคิดการเลือกวสัดภุายในอาคารอย่างไร  

3.4 แนวความคิดในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม มีแนวความคิดในการออกแบบ
อย่างไร 

4. การออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 
 4.1 การออกแบบโครงสร้าง 

4.1.1 การออกแบบโครงสร้างฐานรากอาคารใช้โครงสร้างอะไร และออกแบบไว้ก่ี
อันตอ่การรองรับตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต 1 ตู้  

4.1.2  การออกแบบโครงสร้างบนัไดของอาคารใช้โครงสร้างอะไร 
4.1.3 การออกแบบโครงสร้างระเบียงภายนอกอาคารและระเบียงบนหลงัคาตู้

คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต ของอาคารใช้โครงสร้างอะไร 
4.1.4 การออกแบบโครงสร้างหลงัคาของอาคารใช้โครงสร้างอะไร 

 4.2 การออกแบบงานระบบไฟฟ้า 
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4.2.1 การออกแบบการติดตัง้สายไฟท่ีใช้ภายในและภายนอกอาคาร ออกแบบ
อย่างไร 

4.2.2 การออกแบบดวงโคมแสงสวา่งท่ีใช้ภายในและภายนอกอาคาร ออกแบบ
อย่างไร 

4.2.3 การออกแบบเต้ารับเต้าเสียบท่ีใช้ภายในอาคาร ออกแบบอย่างไร 
 4.3 การออกแบบงานระบบประปาและสขุาภิบาล 
  4.3.1 การออกแบบการเดินท่อประปาและสขุาภิบาลภายในอาคาร ออกแบบ
อย่างไร 
   4.3.2 การออกแบบระบบน า้ดีและการบ าบดัน า้เสียของโครงการ ออกแบบ

อย่างไร 
  4.4 การออกแบบงานระบบปรับอากาศ  
   4.4.1 ประเภทของระบบปรับอากาศท่ีเลือกใช้ภายในโครงการ เลือกใช้ระบบอะไร 
   4.4.2 การคิดค านวณจ านวน BTU ของเคร่ืองปรับอากาศมีหลกัการคิดอย่างไร 

4.5 ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบในการออกแบบโครงการมีอะไรบ้าง 
4.6 แนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบโครงการควรท าอย่างไร 
4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการออกแบบอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว
ขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง 

5. การป้องกนัอาคาร 
  5.1 วิธีการป้องกันความร้อนจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร ป้องกันอย่างไร 
 5.2 วิธีการป้องกันเสียงจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร เชน่เสียง น า้ฝน เป็นต้น ป้องกัน
อย่างไร 
 5.3 วิธีการป้องกันน า้ฝนจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร ป้องกนัอย่างไร 
6. การออกแบบได้มีการค านึงถึงการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานท่ีใหมใ่นอนาคตหรือไม่ 

อย่างไร 
7. การขออนุญาตปลกูสร้างอาคารท่ีดดัแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์มีปัญหาหรือไม่ และท าอย่างไร 
8. วิธีการยกและขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต ท าอย่างไร 
9. การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นอาคาร 
  9.1 การซอ่มแซมปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไรบ้าง 
  9.2 การตดัเจาะพืน้ ผนัง และหลงัคา ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไร 
  9.3 การท าสีใหม่ของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไร 
 9.4 การติดตัง้วงกบประตหูน้าตา่งอาคารท าอย่างไร และใช้วสัดอุะไร 
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 9.5 การท าพืน้ภายในท าอย่างไร 
 9.6 การท าผนังภายในท าอย่างไร 
 9.7 การท าฝ้าเพดานภายในท าอย่างไร 
 9.8 การท าบนัไดภายในท าอย่างไร 
 9.9 การห้องน า้ภายในท าอย่างไร 
10. การก่อสร้างอาคาร 
 10.1 การก่อสร้างฐานรากอาคารใช้โครงสร้างอะไร และท าอย่างไร 
 10.2 วิธีการติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต กับตอมอ่ท าการยึดอย่างไร 

10.3 วิธีการท าระเบียงภายนอกอาคารท่ีตอ่ด้านข้างและวางบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ท า
อย่างไร 

10.4 วิธีการท าหลงัคาและกันสาดอาคารท าอย่างไร 
10.5 วิธีการท าบนัไดภายนอกอาคารท าอย่างไร 
10.6 วิธีการตอ่ประกอบตู้คอนเทนเนอร์ทางตัง้ และทางข้าง ท าอย่างไร 
10.7 ปัญหาและอปุสรรค์ท่ีพบในการก่อสร้างโครงการมีอะไรบ้าง 
10.8 แนวทางการแก้ปัญหาการกอ่สร้างโครงการควรท าอย่างไร 
10.9 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการก่อสร้างอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว

ขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง 
11. งบประมาณของโครงการท่ีใช้ในการก่อสร้างมีงบประมาณเท่าไหร่ 
12. เม่ือมีการเปิดใช้อาคารไปแล้ว พบปัญหาอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้จากการออกแบบ 
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ค ำถำมสัมภำษณ์เจ้ำของโครงกำรโรงแรมเลอบล็อก 
1. ความเป็นมา แนวความคิด และโจทย์หลกั ของโครงการโรงแรมเลอบล็อกคืออะไร 
2. ล าดบัขัน้ตอนและระยะเวลาการท าโครงการตัง้แตเ่ร่ิมจนเปิดด าเนินการมีขัน้ตอนอะไรบ้างและ

ใช้เวลาเท่าไหร่ 
3. มีสว่นร่วมในขัน้ตอนการออกแบบโครงการกับทางสถาปนิกผู้ออกแบบอย่างไรบ้าง 
4. ปัญหาท่ีพบในการออกแบบมีอะไรบ้าง และแก้ปัญหาในระหวา่งการออกแบบอย่างไร  
5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการออกแบบอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 

ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง 
6. การป้องกนัอาคาร 
  5.1 วิธีการป้องกันความร้อนจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร ป้องกันอย่างไร 
 5.2 วิธีการป้องกันเสียงจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร เชน่เสียง น า้ฝน เป็นต้น ป้องกัน
อย่างไร 
 5.3 วิธีการป้องกันน า้ฝนจากภายนอกสูภ่ายในตวัอาคาร ป้องกนัอย่างไร 
7. การออกแบบได้มีการค านึงถึงการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานท่ีใหมใ่นอนาคตหรือไม่ 

อย่างไร 
8. การขออนุญาตปลกูสร้างอาคารท่ีดดัแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์มีปัญหาหรือไม่ และท าอย่างไร 
9. วิธีการยกและขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต ท าอย่างไร 
10. การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นอาคาร 
  10.1 การซอ่มแซมปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไรบ้าง 
  10.2 การตดัเจาะพืน้ ผนัง และหลงัคา ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไร 
  10.3 การท าสีใหม่ของตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตท าอย่างไร 
 10.4 การติดตัง้วงกบประตหูน้าตา่งอาคารท าอย่างไร และใช้วสัดอุะไร 
 10.5 การท าพืน้ภายในท าอย่างไร 
 10.6 การท าผนังภายในท าอย่างไร 
 10.7 การท าฝ้าเพดานภายในท าอย่างไร 
 10.8 การท าบนัไดภายในท าอย่างไร 
 10.9 การห้องน า้ภายในท าอย่างไร 
11. การก่อสร้างอาคาร 
 11.1 การก่อสร้างฐานรากอาคารใช้โครงสร้างอะไร และท าอย่างไร 
 11.2 วิธีการติดตัง้ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต กับตอมอ่ท าการยึดอย่างไร 
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11.3 วิธีการท าระเบียงภายนอกอาคารท่ีตอ่ด้านข้างและวางบนหลงัคาตู้คอนเทนเนอร์ท า
อย่างไร 

11.4 วิธีการท าหลงัคาและกันสาดอาคารท าอย่างไร 
11.5 วิธีการท าบนัไดภายนอกอาคารท าอย่างไร 
11.6 วิธีการตอ่ประกอบตู้คอนเทนเนอร์ทางตัง้ และทางข้าง ท าอย่างไร 
11.7 ปัญหาและอปุสรรค์ท่ีพบในการก่อสร้างโครงการมีอะไรบ้าง 
11.8 แนวทางการแก้ปัญหาการกอ่สร้างโครงการควรท าอย่างไร 
11.9 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการก่อสร้างอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว

ขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง 
12. งบประมาณของโครงการท่ีใช้ในการก่อสร้างมีงบประมาณเท่าไหร่ 
13. การใช้งานอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต 

13.1 โครงการเปิดบริการมานานเท่าไหร่ 
13.2 มีพนักงานท่ีให้บริการในโครงการทัง้หมดก่ีคนและแบง่เป็นก่ีแผนก 
13.3 ความสะดวกสบายในการใช้พืน้ท่ีภายในอาคาร มีความแตกตา่งจากอาคารท่ี

ก่อสร้างทั่วไปหรือไม ่อย่างไร 
13.4 ความพอเพียงส าหรับการวางอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ภายในอาคาร มี

ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
13.5 การบ ารุง และดแูลรักษาอาคารมีปัญหาหรือความยุ่งยากหรือไมอ่ย่างไร 
13.6 มีปัญหาเร่ืองความร้อนท่ีเกิดภายในตวัอาคารหรือไม ่อย่างไร 
13.7 มีปัญหาเร่ืองเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารหรือไม่ อย่างไร 

 13.8 มีปัญหาเร่ืองการร่ัวซมึของน า้ฝนเข้าสูภ่ายในอาคารหรือไม่ อย่างไร 
 13.9 ปัญหาท่ีพบจากผู้ ใช้บริการมีอะไรบ้าง และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

13.10 ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบ ในการใช้อาคารและการบริหารจดัการอาคารท่ีดดัแปลง
มาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีหรือไม่ อย่างไร 

13.11 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้อาคารและการบริหารจดัการอาคารดดัแปลงมาจากตู้
คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง  
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ค ำถำมสัมภำษณ์พนักงำนผู้ให้บริกำรภำยในโครงกำรโรงแรมเลอบล็อก 
1. ท างานอยู่ในต าแหน่งอะไรในโครงการโรงแรมเลอบล็อก และท างานมานานเท่าไหร่ 
2. หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัคืออะไร 
3. มีความคิดเห็นอย่างไรกับการน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุตมาออกแบบดดัแปลงและ

ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นโรงแรม 
4. การใช้งานอาคารท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต 

4.1 ความสะดวกสบายในการใช้พืน้ท่ีภายในอาคาร มีความแตกตา่งจากอาคารท่ีก่อสร้าง
ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

4.2 ความพอเพียงส าหรับการวางอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ภายในอาคาร มี
ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

4.3 การบ ารุง และดแูลรักษาอาคารมีปัญหาหรือความยุ่งยากหรือไม่อย่างไร 
4.4 มีปัญหาเร่ืองความร้อนท่ีเกิดภายในตวัอาคารหรือไม่ อย่างไร 
4.5 มีปัญหาเร่ืองเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารหรือไม่ อย่างไร 

 4.6 มีปัญหาเร่ืองการร่ัวซมึของน า้ฝนเข้าสูภ่ายในอาคารหรือไม่ อย่างไร 
 4.7 ปัญหาท่ีพบจากผู้ ใช้บริการมีอะไรบ้าง และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

4.8 ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบ ในการใช้อาคารและการบริหารจดัการอาคารท่ีดดัแปลงมา
จากตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีหรือไม่ อย่างไร 

4.9 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้อาคารและการบริหารจดัการอาคารดดัแปลงมาจากตู้
คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 20 ฟุต เพ่ือใช้เป็นโรงแรม มีอะไรบ้าง  
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แบบสอบถาม 

แบบสอบถามภาษาไทย 
แบบสอบถามส าหรับผู้พักอาศยัในโครงการโรงแรมเลอบลอ็ก จงัหวดัสระแก้ว  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการศกึษาและจดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การออกแบบดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้ว
ขนาด 20 ฟุต เพื่อใช้ในโรงแรมขนาดเล็ก: กรณีศึกษา โรงแรมเลอบล็อก ของนายธิติ   
พละพึง นิสิตระดบัปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทางผู้ วิจยัจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับเป็นความลบั และจะใช้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการเท่านัน้ จงึขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัด้วยจกัเป็นพระคณุย่ิง  
แบบสอบถามนี ้แบง่เป็น 3 สว่น โดย  
สว่นท่ี 1: เก่ียวกับข้อมูลสว่นบคุคล สภาพสงัคมและสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: เก่ียวกับสภาพการอยูอ่าศยัในโครงการเชา่พักอาศยัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 3: เก่ียวกับปัญหาในการอยู่อาศยัในโครงการเชา่พักอาศยัของผู้ตอบแบสอบถาม 
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ค าชีแ้จง: โปรดท าเคร่ืองหมายหรือใส่ข้อมูลในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคลลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ  ชาย  หญิง 
2.อายุ  21-30 ปี   31-40 ปี    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า 60 ปี 

3.การศึกษา    ระดับมธัยม   ระดับวิทยาลยั   ระดับปริญญาตรี 
          ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 

4.สถานภาพ   โสด            แต่งงาน  หย่าร้าง  
5.อาชีพ          พนกังานบริษัทเอกชน   ธรุกิจส่วนตัว  รับราชการ  
   แม่บ้าน      อื่นๆ(โปรดระบ)ุ............ 
6.รายได้เฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
 ต ่ากว่า 20,000 บาท 20,001-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท    มากกว่า 40,001 บาท 
ส่วนท่ี 2 สภาพการพักอาศัยในโครงการ 
7. ท่านพักอาศัยกับใคร   คนเดียว  คู่สมรส  บตุร  ญาติ  เพ่ือน 
8.ระยะเวลาท่ีท่านพักอาศัย 
 1 คืน   2 คืน    3 คืน   4 คืน  5 คืนขึน้ไป    โปรดระบุ........... 
9.เหตุผลท่ีท่านเลือกพักอาศัยในโครงการ  

เหตุผลในการเลือกพักอาศัยในโครงการ 
  

ระดับของการมีผลต่อการเลือกพักอาศัย  
มาก ปานกลาง น้อย 

1. เดินทางสะดวก     

2. ราคาประหยดั      

3. ความแปลกใหม่    

4. ความเป็นส่วนตัว    

5. บรรยากาศดี     

6. ความปลอดภยั     

7. การบริการที่ดี     

 
10. ท่านพักอาศัยในห้องพักช่วงเวลาใดมากท่ีสุด  
 เช้า   กลางวนั   เย็น 
11.ท่านทราบข้อมูลของโครงการได้อย่างไร 
ด้วยตัวท่านเอง   ส่ือส่ิงพิมพ์    เพ่ือนแนะน า   ส่ืออินเทอร์เน็ต 

 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ................ 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาในการพักอาศัยในโครงการ 
12.ปัญหาในพืน้ท่ีต่างๆของโรงแรมท่ีท่านพักอาศัยอยู่  
ปัญหาด้านขนาดของห้องพัก  

 ไม่มีปัญหา   ขนาดและพืน้ที่ใช้สอยเล็กเกินไป   ขนาดและพืน้ที่ใช้สอยใหญ่เกินไป   
 



213 
 
ปัญหาด้านความร้อนภายในห้องพัก 
 ร้อนมาก    ร้อนน้อย   ปานกลาง  เย็น   หนาว 
ปัญหาด้านเสียงรบกวน 
 ไม่มีปัญหา   มีปัญหา (โปรดระบ)ุ…………… 
ปัญหาด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพัก 
 ไม่มีปัญหา   มีปัญหา (โปรดระบ)ุ…………… 
13. ท่านมีความพึงพอใจในการน าตู้คอนเทนเนอร์มาออกแบบ ดัดแปลง และก่อสร้าง  
เป็นโรงแรมขนาดเล็ก โครงการเลอบล็อกอย่างไร 
 ไม่พอใจมาก    ไม่พอใจ   พอใจปานกลาง   พอใจมาก   พอใจมากที่สดุ  
 

ท่านสามารถส่งคืนแบบสอบถามได้ท่ีฝ่ายนิติบุคคลในอาคารพักอาศัยของท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้ 
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สภำวะน่ำสบำย (COMFORT ZONE) 

  สภาวะน่าสบาย ขึน้อยูก่ับสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกัน รวมทัง้ความเคยชิน ข้อมูล
ทางด้านกายภาพสามารถท่ีจะแสดงออกมาได้ แตท่างด้านจิตใจเป็นการยากท่ีจะบง่บอกออกมา
ได้ บคุคลท่ีเคยชินกับบรรยากาศแบบอบอุ่นหรือหนาว ย้ายไปอยูใ่นเขตร้อน สามารถปรับสภาพ
ทางร่างกายได้ในเวลาประมาณ 1 เดือน สว่นสภาพจิตใจยากท่ีจะได้รับการรับความน่าสบายอย่าง
สมบรูณ์ 
 ปัจจยัท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ภาวะน่าสบายให้แก่อาคาร ได้แก่ อุณหภูมิของ
อากาศ ความชืน้ในอากาศ อุณหภมิเฉลี่ยของการแผ่รังสีความร้อน การพัดของกระแสลม ความ
สอ่งสวา่ง เสียง ไฟฟ้าสถิต กลิน่ ฝุ่ นผงในอากาศ และ ความไม่บริสทุธิทางเคมีและกายภาพ ปัจจยั
มูลฐานท่ีน ามาวิเคราะห์สภาวะน่าสบายให้แกอ่าคารคือ 
 1. อุณหภูมิของอากาศ (Air temperature) 
 อุณหภมิูของอากาศคือผลท่ีก่อให้เกิดความอบอุน่ มีท่ีมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ 
อุณหภมิูของอากาศตา่งกันในแตล่ะท่ี ตามลกัษณะลมฟ้าอากาศ สภาพท่ีตัง้ และลม อุณหภูมิ
อากาศขึน้อยู่กับภมิูสถาปัตยกรรม พืชพันธุ์ไม้ ธรรมชาติใกล้เคียง และทิศทางความลาดเอียงของ
พืน้ดิน สีของผิวดิน เพราะหากมีสีเข้มผิวดินจะดดูกลืนรังสีดวงอาทิตย์ไว้มากยังผลให้เกิดการ
ระเหยของน า้ในดิน หากมีการปลกูพืชคลมุดินจะชว่ยลดการระเหยของน า้ได้ และชว่ยลดอุณหภูมิ
ลงได้ 
 2. ความชืน้สมัพทัธ์ (Humidity) 
 ความชืน้สมัพทัธ์จะตา่งกันในแตล่ะเวลาแตล่ะสถามท่ี ในท่ีท่ีมีความชืน้สมัพทัธ์สงู
อุณหภมิูจะสงูตามไปด้วย จะท าให้ร่างกายรู้สกึไม่สบายอึดอัดเหนียวตวั การแก้ปัญหาด้วย
เคร่ืองปรับอากาศท าให้ไม่ประหยัดพลงังาน แนวทางการออกแบบเพ่ือป้องกนัความชืน้คือต้องมี
การระบายอากาศท่ีสะดวก เพ่ือให้อากาศบริสทุธ์ิเข้ามาไลค่วามชืน้ การออกแบบใหอาคคารยกใต้
ถุนสงูจะท าให้ลมพัดผ่าน ชว่ยไลค่วามชืน้ใต้อาคารได้ 
 3. การพัดของกระแสลม (Air movement) 
 ลมคือการเคลื่อนไหวของอากาศท่ีเกิดจากความตา่งของความกดอากาศและอุณหภูมิ ลม
หรืออากาศเคคลื่อนท่ีเม่ือ อากาศท่ีอุณหภูมิสงูลอยตวัขึน้แล้วอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ไหลเข้าไป
แทนท่ี กระแสลมและทิศทางลมเปลี่ยนแปลงได้ด้วยต้นไม้ อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ื นๆ โดย
หลกัการแล้วการวางตวัอาคารควรตัง้ฉากกับทิศทางลม โดยในประเทศไทยลมประจ าถ่ินจะพัดมา
จากทิศใต้  
 4. การแผ่รังสีความร้อน (Solar radiation) 
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 แสงดวงอาทิตย์ท่ีสิ่งมายังโลกนัน้ นอกจากให้แสงสวา่งแล้วยังให้พลงังานความร้อนด้วย 
ปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ท่ีบริเวณอาคารนัน้ขึน้อยู่กับสภาพพืน้ท่ีและภูมิสถาปัตยกรรม ความ
ร่มร่ืนของต้นไม้ ขนาด รูปร่าง ลกัษณะอาคาร และอาคารใกล้เคียง ซึง่สิ่งเหลา่นีช้ว่ยให้ร่มเงาแก่
อาคารชว่ยลดปริมาณรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์สูอ่าคารได้ โดยต้นไม้นัน้มีความแตกตา่งจาก
สิ่งก่อสร้าง เพราะต้นไม้สามารถกรองรังสีตกกระทบบางสว่นไว้และไม่แผ่กระจายความร้อน
ออกมา 

 
SCHEMATIC BIOCLIMATIC INDEX 

 ผลจากการท าวิจยัพบวา่ อุณหภูมิพอเหมาะพอสบายในเขตเส้นศูนย์สูตร อยู่ระหว่าง 
71.5-85 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 22-29.5 องศาเซลเซียส โดยมีความชืน้สมัพัทธ์ ระหวา่ง 20%-50% 
ซึง่ต้องมีสภาพแวดล้อมอ่ืนๆเข้ามาร่วมด้วยอีกมาก 
 จากแผนภูมิตาราง BIOCLIMATIC CHART จะเห็นต าแหน่งสภาวะน่าสบายอยู่ตรงกลาง 
 1. เหนือต าแหน่งสภาวะน่าสบาย คือต าแหน่งของสภาวะร้อนวิกฤติ หรือสภาวะร้อนจัด 
ซึง่จากตารางจะเห็นเส้นแสดงความเร็วลม ซึง่จะสามารถช่วยให้ต าบลนัน้ๆ ยังอยู่ ในสภาวะน่า
สบาย 
 2. นอกจากนีท่ี้เหนือต าแหน่ง สภาวะน่าสบาย จะเห็นเส้นแสดงคา่ของความชืน้ในอากาศ 
ซึง่ก็สามารถจะน ามาชว่ยให้เกิดสภาวะน่าสบายได้ ในต าบลท่ีมีความชืน้ในอากาศต ่า  
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 3. ใต้ต าแหน่งสภาวะน่าสบาย มีเส้นแสดงการตต้องการร่มเงา (การกันแดด) ใต้ต าแหน่ง
สภาวะน่าสบายลงไปเรียกวา่ สภาวะเย็นวิกฤต หรือ สภาวะหนาวเย็น จะมีเส้นแสดงปริมาณความ
ต้องการ การแผ่รังสีความร้อน หรือ การต้องการความร้อนเพ่ิมขึน้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรถ่ำยเทควำมร้อนที่เกิดขึน้ภำยในอำคำร   
1. ความหมายของความร้อน 
ความร้อนเป็นพลงังานรูปหนึ่งซึง่อาจได้จากการแปลงรูปของพลังงานเคมีท่ีสะสมไว้ใน

วตัถุ วตัถุเม่ือได้รับพลงังานความร้อนจะมีอุณหภูมิสงูขึน้ โดยอุณหภูมิเป็นปริมาณท่ีบอกระดับ
ความร้อนของวตัถุ พลงังานความร้อนจะถ่านโอนไปยังวตัถุตา่งๆ ได้โดยการพาความร้อน การน า
ความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน พังงานความร้อนจะถ่ายโอนจากท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังท่ีมี
อุณหภูมิต ่ากวา่ และหยุดถ่ายโอนพลงังานความร้อนเม่ืออุณหภูมิเท่ากัน วตัถุเม่ือได้รับพลังงาน
ความร้อน นอกจากจะท าให้อุณหภูมิสูงขึน้แล้ว ยังท าให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือ
ขยายตวัได้ วตัถุท่ีมีสีตา่งกันมีคณุสมบติัในการรับและดดูกลืนพลงังานความร้อนแตกตา่งกัน โดย
วตัถุท่ีมีผิวสีเข้ม จะดดูกลืนพลงังานความร้อนได้ดีกวา่  

พลงังานเคมีท่ีสะสมในวตัถุสามารถแปลงรูปเป็นพลังงานความร้อนได้ วัตถุเม่ือได้รับ
พลงังานความร้อน อุณหภูมิจะสงูขึน้ โดยถ้าได้รับพลังงานความร้อนมาก อุณหภูมิก็จะเพ่ิมสงูมาก
ขึน้ด้วย ดงันัน้ อุณหภูมิจะเป็นปริมาณท่ีบอกถึงระดบัความร้อนของวตัถุ ซึง่สามารถวดัอุณหภูมิได้
โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส(0C) องศาฟาเรนไฮต์(0F) หรือเคลวิน(0K) 

2. ความร้อนท่ีเกิดจากภายนอกอาคาร (External load factors) 
เป็นความร้อนท่ีเกิดจากอิทธิพลของปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ทีตกกระทบผิวหนังซึง่ปริมาณ

รังสีดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบผิวหนัง ซึ่งปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบจะขึน้อยู่กับท่ีตัง้ 
ฤดกูาล เวลา และทิศทางการวางตวัของผนังสง่ผลให้อุณหภูมิผิวหนังภายนอกมีคา่สงูขึน้มากกว่า
อุณหภูมิอากาศท าให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งอุณหภูมิผิวภายนอกและภายในอาคารท่ีมีค่า
สงูขึน้ก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าสูอ่าคาร สามารถสรุปทฤษฎีความร้อนได้ดงันี  ้

2.1. การน าความร้อน (Conduction) 
เกิดจากการเคลื่อนท่ีของพลงังานท่ีอยู่ระหวา่งโมเลกุลท่ีอยู่ติดกันโดยจะเคลื่อนท่ีจาก

บริเวณท่ีมีความร้อนสงูกวา่ไปยังบริเวณทีมีความร้อนต ่ากวา่และเกิดขึน้ในทุกทิศทาง วสัดจุะมีค่า
การน าความร้อนมากหรือน้อยขึน้อยู่กับโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุนัน้ๆ ซึ่งพิจารณาตามความ
หนาแน่นของวสัด ุ

2.2. การพาความร้อน (Convection) 
คือ การถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดขึน้ได้ ในสสารสองสถานะคือ ของเหลวและก๊าซ เน่ืองจาก

เป็นสิ่งท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดโ่ดยจะมีทิศทางลอยขึน้เท่านัน้ เน่ืองจาก เม่ือสสารได้รับความร้อนจะ
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มีการขยายตวั ท าให้ความหนาแนน่ต ่าลง และสสารท่ีมีอุณหภูมิ ต ่ากวา่ (ความหนาแน่นสงูกวา่) ก็
จะลงมาแทนท่ี ปรากฏการณนีมี้ตวัอย่างคือ การเกิดลมบก ลมทะเล เป็นต้น 

2.3. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) 
คือ การถ่ายเทความร้อนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเน่ืองจากการสัน่สะเทือนของโมเลกุลผา่น

ตวักลาง การเคลื่อนท่ีของโมเลกุลจากวตัถุท่ีร้อนกวา่ไปสูว่ัตถุท่ีเย็นกว่า และ จะช้าลงเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นคลื่นรังสีความร้อน ขณะท่ีความ ร้อนเคลื่อนท่ีผ่านของแข็ง อากาศ หรือ 
สญุญากาศไปกระทบพืน้ผิวอีกด้านหนึ่ง ก่อให้เกิดการสะสมพลงังานความร้อนจนอุณหภูมิสงูขึน้
และเกิดการดดูซบัความร้อน และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนสะท้อนกลับได้ หากวัต ถุมีค
คณุสมบติัท่ีมีความร้อนสามารถทะลผุ่านวสัดอุอกไป คา่การดดูซบัความร้อน การสะท้อนความ
ร้อน และการทะลผุ่านของความร้อนมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.0-1.0 คา่คณุสมบติัของทัง้ 3 ส่วนรวมกัน
จะเท่ากับ 1 

2.4. การคายความร้อน (Emissivity) 
คือ คา่การคายความร้อนของผิววสัดท่ีุจะคายรังสีความร้อนออกมาในอุณหภูมิท่ีก าหน

โดยมีคา่เร่ิมจาก 0.0 ในกรณีท่ีวสัดไุม่มีการคายความร้อน และคา่ 1.0 เป็นคา่การคายความร้อน
สงูสดุเทียบได้กับวสัดจุ าลอง Black Body ในอุณหภมิูตา่งๆ จะพบวา่คา่การคายความร้อนเท่ากับ
คา่การดดูซบัความร้อน 

3. ความร้อนท่ีเกิดจากการร่ัวซมึของอากาศภายนอก (Infiltration and Ventilation) 
เป็นความร้อนท่ีเกิดจากการร่ัวซมึของอากาศภายนอกเข้าสูภ่ายในอาคารทัง้ทางรอยตอ่

วสัดทุางชอ่งเปิด เชน่ ประต ู หน้าตา่ง และพืน้ผิวของวสัด ุ ซึง่สง่ผลตอ่ปริมาณการใช้พลงังานใน
การปรับอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ 

4. การค านวณภาระการปรับอากาศท่ีเกิดจากการถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคาร 
โดยทั่วไปมี 2 สมการคือ 
 
 

   
  โดยท่ี 

 Q  = ปริมาณการถ่ายเทความร้อนของผนัง (BTU/HR. 0F) 
 U  = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของผนัง (BTU/HR.F2 0F) 
 A  = พืน้ท่ีของผนังท่ีถ่ายเทความร้อน (F2) 
     T  = ความแตกตา่งของความร้อนระหวา่งภายในกับภายนอก (0F) 

Q = U*A*    T ……………………(1) 
Q = U*A*CLTD .…………………(2) 
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CLTD   =  ภาระความแตกตา่งความร้อนเทียบเท่า(Cooling Load Temperature 
Difference (0F))   

จากสมการทัง้ 2 ข้างต้นพบวา่ สมการท่ี 1 ใช้ค านวณในกรณีท่ีคา่ความแตกตา่งความร้อน
ระหวา่งภายในและภายนอกคงท่ี หรือมีอิททธิพลจากตวัแปรอ่ืนๆน้อย ซึง่ในการค านวณคา่
พลงังานความร้อนท่ีเกิดขึน้นัน้ใช้ในกรณีในเมืองหนาว เป็นต้น 

และสมการท่ี 2 คา่    T จะถูกแทนท่ีดด้วยค าวา่ CLTD เพ่ือปรับคา่ในสภาวะท่ีมีคา่ความ
แตกตา่งความร้อนระหวา่งภายในและผนังภายนอกมีคา่ไม่คงท่ี ทัง้นีเ้พ่ือให้การค านวณคา่ Peak 
Load ของอาคารถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสดุ และให้ได้ตวัแปรตา่งๆท่ีมีอิทธิพลตอ่
การถ่ายเทความร้อนสงูสดุ โดยท่ีมีการแยกการค านวณตามเขตโซนละติจดู วนั เดือน เวลา มวล
สารของผนัง สีของผนัง ทิศทางท่ีรับแสงแดด และลกัษณะแวดล้อมภายนอกโดยรอบอาคาร ตาม
รายละเอียดในการค านวณของ American Society of Heating Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers (ASHRAE), 1989. เม่ือพิจารณาถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับเปลือกอาคาร
สามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นใหญ่ๆ  คือ 

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับเปลือกอาคารสว่นทึบ(Opaque Envelope) 
เปลือกอาคารสว่นทึบ ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเปลือกกหอ่หุ้มตวัอาคารป้องกนัไมใ่ห้ความ

ร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร อีกทัง้ยังชว่ยรักษาอุณหภมิูสบายให้แก่ผู้ ใช้อาคารตลอดการใช้
งาน การวิเคราะห์ถึงอัตราการใช้พลงังานในสว่นเปลอืกอาคารสว่นทึบจะต้องพิจารณาถึง
คณุสมบติัเก่ียวกับกการถ่ายเทความร้อนของวสัดท่ีุน ามาใช้ในการก่อสร้าง ซึง่เปลือกอาคารสว่น
ทึบสามารถแบง่ออกตามลกัษณะการใช้งานได้ 2 สว่น คือ 

1) สว่นผนังอาคาร การท่ีผนังอาคารจะมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลงังานหรือไม่
ขึน้อยูก่ับคณุสมบติัของวสัดท่ีุน ามาใช้เป็นหลกั ซึง่ตวัแปรท่ีส่งผลตอ่ภาระการท าความเย็นในสว่น
ผนังมีดงันี ้

- คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (U-Value) ขึน้กับ ชนิดของวัสดุ ช่องว่างอากาศ 
มวลสาร กการติดตัง้ฉนวนกันความร้อน 

- พืน้ท่ีผิวผนังตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
- ทิศทาง (Orientation) 
โดยสามารถเปรียบเทียบและค านวณหาอัตราความร้อนท่ีมีการถ่ายเทผ่านระบบผนัง โดย

การใช้สมการดงันี ้(ASHRAE, 1989: 26.35) 
Qwall = UA(CLTDwall) 
เม่ือ Qwall = ภาระในการท าความเย็น (Btu/h) 
 U = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของผนัง (Btu/h.ft2 0F) 
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  A  = พืน้ท่ีผิวของผนังภายนอก (ft2) 
  CLTDwall= ความแตกตา่งอุณหภูมิเทียบเท่า (0F) 

โดยท่ีคา่ CLTDwall สามารถค านวณได้จากสมการ 
CLTDwall = (CLTD+LM)*K+(78-tR)+(t0-85) 
เม่ือ CLTD = คา่จากกตาราง CLTD ของผนัง (ASHRAE, 1989: 26.35) 
 LM = คา่การปรับละติจดูและเดือนของท่ีตัง้ 
 K = ลกัษณะสีของผนัง 
     K = 1.00 เม่ือผนังมีสีเข้ม 
     K = 0.83 เม่ือผนังมีสีปานกลาง 
     K = 0.65 เม่ือผนังมีสอี่อน 
 tR = อุณหภูมิภายในปรับอากาศ (0F) 

t0 = อุณหภูมิภายนอกปรับอากาศ (0F) 
2. สว่นหลงัคา ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ภาระการท าความเย็นในสว่นหลงัคาท่ีใช้ มีดงันี  ้

  -  คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (U-Value) ขึน้กับ ชนิดของวัสดุ ช่องว่าง
อากาศ มวลสาร กการติดตัง้ฉนวนกันความร้อน  

- พืน้ท่ีผิวหลงัคาตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
โดยสามารถเปรียบเทียบและค านวณหาอัตราความร้อนท่ีมีการถ่ายเทผ่านหลงัคา โดย

การใช้สมการดงันี ้ 
Qroof = UA(CLTDroof) 
เม่ือ Qroof = ภาระในการท าความเย็น (Btu/h) 
 U = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของหลงัคา (Btu/h.ft2 0F) 

  A  = พืน้ท่ีผิวของผนังภายนอก (ft2) 
  CLTDroof= ความแตกตา่งอุณหภูมิเทียบเท่า (0F) 

โดยท่ีคา่ CLTDroofl สามารถค านวณได้จากสมการ 
CLTDroof = (CLTD+LM)*K+(78-tR)+(t0-85)*f 
เม่ือ CLTD = คา่จากกตาราง CLTD ของหลงัคา 
 LM = คา่การปรับละติจดูและเดือนของท่ีตัง้ 
 K = ลกัษณะสีของผนัง 
     K = 1.00 เม่ือผนังมีสีเข้ม 
     K = 0.50 เม่ือผนังมีสอี่อน 
 tR = อุณหภูมิภายในปรับอากาศ (0F) 
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t0 = อุณหภูมิภายนอกปรับอากาศ (0F) 
 f = คา่การระบายอากาศของหลงัคา 
     f = 1.00 ไม่มีการระบายอากาศ 

     f = 0.75 มีการระบายอากาศ 
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับเปลือกอาคารสว่นโปร่งแสง (Transparent  Envelope) 
เปลือกอาคารสว่นโปร่งแสงเป็นสว่นท่ีมีอิทธิพลตอ่ภาระในการท าความเย็นของอาคารสงู

ท่ีสดุ เน่ืองจากสว่นนีมี้การถ่ายเทความร้อนมน 2 รูปแบบ คือการน าความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อนผ่านทางกระจก ซึง่ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องมีดงันี  ้

1. ตวัแปรท่ีน าความร้ออนผ่านกกระจก 
- คา่สมัประสทิธ์ิการถ่ายเทความร้อน (U-Value) ขึน้กับ ชนิดของวสัด ุชอ่งวา่งอากาศ  
- พืน้ท่ีผิวหลงัคาตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
- ทิศทาง (Orientation) 
โดยสามารถเปรียบเทียบและค านวณหาอัตราความร้อนท่ีมีการถ่ายเทผ่านกระจก โดย

การน าความร้อน ดงัสมการดงันี ้ 
Qglass conduct = UA(CLTDroof) 
เม่ือ Qglass conduct = ภาระในการท าความเย็น (Btu/h) 
 U  = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (Btu/h.ft2 0F) 

  A   = พืน้ท่ีผิวของผนังภายนอก (ft2) 
  CLTDroof = ความแตกตา่งอุณหภูมิเทียบเท่า (0F) 
 2. ตวัแปรท่ีเกิดจากการแผ่รังสีความร้อนผ่านกระจก 
 -  คา่สมัประสทิธ์ิการบงัแดด (SC) ขึน้กับชนิดของวสัด ุการบงัเงา 
 - พืน้ท่ีผิวกระจกตอ่พืน้ท่ีใช้สอย 
 -  ทิศทาง (Orientation) 
 สามารถเปรียบเทียบและค านวณหาอัตราความร้อนท่ีมีการถ่ายเทผ่านกระจก โดยการแผ่
รังสีความร้อน ดงัสมการดงันี ้

Qglass solar  = A*SC*SHGF*CLF 
เม่ือ Qglass solar = ภาระในการท าความเย็น (Btu/h) 
 SC  = คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด (Btu/h.ft2 0F) 

  A   = พืน้ท่ีผิวของผนังภายนอก (ft2) 
 SHGF  = Solar Heat Gain Factor (Btu/h.ft2) 
 CLF   = Cooling Load Factor  
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ในการค านวณภาระการปรับอากาศท่ีเกิดขึน้จากการถ่ายเทความร้อนของผนังเพ่ือให้
ทราบถึงปริมาณการถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดขึน้จริง ณ เวลานัน้ โดยใช้คา่ความแตกกต่างระหว่าง
อุณหภูมิผิวภายในของผนังกับอุณหภูมิอากาศภายในคณูด้วยคา่สมัประสิทธ์ิการน าความร้อนของ
ฟิล์มอากาศภายในเพ่ือตัดอิทธิพลจากการหน่วงเหน่ียวความร้อนของมวลสารซึ่ง ASHRAE 
ก าหนดไว้ท่ี 1.46  (Btu/h.ft2 0F) 

Q = h0 *    T  
เม่ือ  Q  = ปริมาณการถ่ายเทความร้อน (Btu/h.ft2) 
 h0 = สมัประสทิธ์ิการน าความร้อนของฟิลม์อากาศภายใน  (Btu/h.ft2 0F) 
  T = ความแตตา่งระหวา่งอุณหภูมิผิวภายในและอากาศภายใน  (0F) 
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อำคำรกรณีศึกษำ 
 1 Bayside Marina Hotel 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ  : Bayside Marina Hotel 
สถานท่ีตัง้  : เมืองคานางาวะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเภทอาคาร  : อาคารพักอาศยัรวม (โรงแรมริมทะเล) 
สถาปนิก   : Yasutaka Yoshimura Architect, Tokyo, Japan 
เจ้าของโครงการ : Bayside Marina Hotel 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2009 

เนือ้หา 
 โรงแรมแห่งนีเ้ป็นโรงแรมท่ีมีชิน้ส่วนรูปร่างคล้ายตัวต่อเลโก้ ตัง้อยู่ ท่ี เมืองคานางาวะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสถาปนิกได้ใช้รูปทรงของตู้คอนเทนเนอร์ออกแบบเป็นห้องพักในลักษณะของ
บ้านเด่ียว(cottage) ซึง่ชิน้สว่นส าหรับตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคารทัง้หมดสั่งผลิตท่ี
โรงงานในประเทศไทย และท าการขนสง่ทางเรือมายังประเทศญ่ีปุ่ น  และน ามาประกอบติดตัง้ท่ี
สถานท่ีก่อสร้างภายหลงั ด้วยวิธีนีน้อกจากจะชว่ยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังชว่ยย่นระยะเวลาการ
ก่อสร้างได้อีกด้วย 
 โรงแรม Bayside Marina คือโครงการการออกแบบโรงแรมติดริมทะเลจ านวนทัง้หมด 31 
ห้อง โดยสถาปนิกได้ใช้รูปทรงตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต (ขนาดประมาณ 2.4 x 12 ม.) สร้าง
เป็นอาคาร 1 หลัง ประกอบด้วยห้องพัก 2 แบบ คือห้องเด่ียว (flat) และแบบห้อง 2 ชัน้ 
(maisonette) ทัง้โครงสร้างภายนอกและอุปกรณ์ภายในทัง้หมด ถูกประกอบส าเร็จจากโรงงานท่ี
ประเทศไทย และด้วยประโยชน์จากรูปทรงของตู้คอนเทนเนอร์อาคารแต่ละหลังจึงเหมาะสมกับ
การขนสง่ทางเรือ เม่ือชิน้สว่นทัง้หมดถูกขนส่งมาถึงบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง คนงานก็ท าการ
ประกอบและติดตัง้ชิน้สว่นต่างๆเข้ากับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆภายใน
สถานท่ีก่อสร้างท่ีได้ถูกจดัเตรียมไว้แล้วลว่งหน้า โดยวิธีการนีช้ว่ยประหยัดระยะเวลาและคา่ใช้จา่ย
ในการก่อสร้างได้มาก และเม่ือระยะเวลาการใช้งานอาคารผ่านไป เม่ือต้องการรือ้ถอน ก็สามารถ
ถอดชิน้สว่นของอาคารทัง้หมดออกได้ และสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย  
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 หากเราสงัเกตการออกแบบภายในอาคาร จะรับรู้ได้ถึงลกัษณะเฉพาะของการออกแบบ
จากฝีมือสถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นได้อย่างชดัเจน สว่นประกอบน้อยๆและการตกแตง่อย่างพอเพียง รับ
กับวตัถุประสงค์การลดต้นทุนของโครงการ รวมถึงการปูพรหมพืน้สีเขียวเพ่ือสร้างความสดช่ืน
ภายในอาคาร และมีการออกแบบช่องรับแสงภายนอกให้สาดส่องเข้าสู่ภายในอาคารได้
คอ่นข้างมาก เพ่ือชว่ยในการลดการใช้พลงังานซึง่เป็นแนวความคิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวญ่ีปุ่ น 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีด้านหนึ่งของโครงการติดกับสวนสาธารณะ ดังนัน้สถาปนิกจึงหลีกเลี่ยง
ปัญหาดงักลา่วโดยการจดัวางต าแหน่งของอาคารอย่างอิสระ ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเพ่ือให้
ห้องพักทุกห้องมองเห็นวิวทะเลได้ชดัเจนไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าพักภายในอาคาร
แตล่ะหลงั 

 
ผังแสดงต าแหน่งท่ีตัง้โครงการ 

 
ผังบิเวณโครงการ 
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                      ผังห้องพกัแบบห้อง 2 ชัน้ (maisonette)                          รูตดัแบบห้อง 2 ชัน้ 
(maisonette) 
 

 
 
ภำพระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
ภ 
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ภำพแสดงทัศนียภำพภำยในโครงกำร 
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2 Container City I 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ  : Container City I 
สถานท่ีตัง้  : เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ประเภทอาคาร  : อาคารพักอาศยัรวมและพืน้ท่ีสตดิูโอ (อพาร์ทเมนท์) 
สถาปนิก   : Nicholas Lacey and Partner 
เจ้าของโครงการ : Urban Space Management LTD. 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2001 
เนือ้หา 
สถานท่ีตัง้โครงการอยู่ในพืน้ท่ีเปิดโลง่ระหวา่งคลงัสินค้าท่ีท่าเทียบเรือทรีนีตีซ้ึ่งตัง้อยู่ใน

ภาคตะวนัออกของ Dockland ซึง่อยู่ตรงข้ามกับอาคาร millenniumdome ตวัอาคารถูกท ามาจาก
ตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วขนาด 40 ฟุต จ านวน 20 ตู้ ผู้ออกแบบได้ออกแบบโดยซ้อนตู้คอนเทนเนอร์
ใช้แล้วขนาด 40 ฟุต เป็นสามชัน้ โครงการ Container city1 เป็นโครงการประเภทอพาร์ทเมนท์มี
จ านวนห้องพักทัง้หมด 15 ห้อง ซึง่ได้ถูกใช้งานเป็นท่ีอยู่อาศยัและสตดิูโอท างาน โดยจะมีการแบง่
เชา่ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ โดยผู้ ท่ีอาศยัสว่นใหญเ่ป็นศิลปินและคนในอาชีพสร้างสรรค์อ่ืน ๆ 
เม่ือตู้คอนเทนเนอร์ถูกน ามาประกอบกันเป็นอาคารมีการตดัชิน้นสว่นผนังออกเพ่ือเพ่ิมขนาดพืน้ท่ี
ภายในห้องให้กว้างขึน้ และสามารถจดัผังโครงการให้มีขนาดห้องหลายขนาดได้ การออกแบบ
บนัไดซึง่เช่ือมตอ่พืน้ท่ีแตล่ะชัน้ได้มีการวางตู้คอนเทนเนอร์ในแนวตัง้เพ่ือเป็นปลอ่งบนัได และเช่ือม
ตอ่ไปยังทางเช่ือมซึง่เป็นทางเดินไปยังห้องพักแตล่ะห้องในทุกๆชัน้ของโครงการ  

ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีถูกน ามาใช้นัน้ถูกทาสีใหม่ทัง้หมด โดยผู้ออกแบบได้เลือกโทนสีน า้ตาล
ปนเหลืองทัง้หมดเพ่ือให้ตวัโครงการดเูข้ากับรูปแบบและสีของอาคารโรงงานในบริเวณนัน้ การ
ออกแบบประตเูลือกใช้ประตบูานเลื่อน และมีการออกแบบชอ่งหน้าตา่งให้มีลกัษณะเป็นวงกลม 
เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์เพ่ิมขึน้ให้กับตวัอาคาร ภายในได้ออกแบบให้แตล่ะห้องมีห้องน า้ในแตล่ะห้อง 
และยังมีเคร่ืองท าความร้อนเพ่ือชว่ยปรับอากาศในชว่งฤดหูนาวอีกด้วย  
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โครงการ Container city1 เป็นโครงการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กวา่ 80% ของอาคารท่ี
สร้างขึน้จากวสัดรีุไซเคิล) โดยโครงการContainer city1 นี ้เป็นตวัอย่างท่ีสามารถช่วยลดต้นทุน
การก่อสร้างและประหยัดเวลาในการก่อสร้าง มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีมัน
ได้รับแล้วผลสืบเน่ืองไปยังการขยายโครงการตอ่ไปซึง่ใช้ช่ือวา่ Container city2 

             
ภาพร่างรูปด้านโครงการ Container city1 

 
 
 
ภาพ Typical floor plan 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำร 
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ภำพแสดงทัศนียภำพภำยในโครงกำร 
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3 Container City II 
 
 
 
 
 

 
 
ช่ือโครงการ  : Container City II 
สถานท่ีตัง้  : เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ประเภทอาคาร  : อาคารพักอาศยัรวมและพืน้ท่ีสตดิูโอ (อพาร์ทเมนท์) 
สถาปนิก   : Nicholas Lacey and Partner 
เจ้าของโครงการ : Urban Space Management LTD. 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2002 
เนือ้หา 

 โครงการ Container City 2 เป็นโครงการท่ีเป็นสว่นตอ่ขยายจากโครงการ Container City 
1 ซึง่ตัง้อยู่ในสถานท่ีเดียวกันคือภาคตะวนัออกของ Dockland กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
โครงการ Container City 2 ถูกออกแบบให้มีสะพานทางเช่ือมต่อกับโครงการ  Container City1 
โครงการนีใ้ช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 เดือนจึงแล้วเสร็จ เดิมทีโครงการมี 3 ชัน้ แต่ถูก
เพ่ิมเติมใหม่เป็น 5 ชัน้ เพ่ือรองรับการเข้าอยู่ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ตวัอาคารได้ถูกดดัแปลงมาจากตู้คอน
เทนเนอรืใช้แล้วขนาด 40 ฟุต และมีการน าตู้คอนเทนเนอร์มาวางในทางตัง้เพ่ือท าเป็นปลอ่งบนัได
เช่ือมต่อกับสะพานทางเดินในแต่ละชัน้ โดยทางเดินจะถูกคลุมด้วยหลังคาผ้าไบรับแรงดึง 
โครงการนีมี้ความพิเศษกวา่โครงการแรกคือการเพ่ิมลิฟท์ ซึง่ใช้การดดัแปลงตู้คอนเทนเนอรืใช้แล้ว
ขนาด 40 ฟุตวางทางตัง้ ท าให้สามารถเข้าถึงแตล่ะชัน้ได้งา่ยและสะดวกขึน้  
 โครงการมีทัง้หมด 5 ชัน้ ประกอบด้วยห้องพักชนิดสตดิูโอจ านวน 22 ห้อง ผนังทุกห้องถูก
พ่นด้วยฉนวนกันความร้อนแบบสเปรย์ และมีการใช้วสัดกุันน า้ปิดรอยร่ัวทัง้หมด ฝ้าเพดานถูกบุ
ทับด้วยวสัดปุระเภทแผ่นฝ้าเพดานฉาบเรียบ และภายในได้ติดตัง้เคร่ืองท าความร้อนทุกห้อง  
 ผนังอาคารมีการเจาะหน้าตา่งวงกลมบริเวณผนังทางยาวของ๖คอนเทนเนอร์และท า
ระเบียงย่ืนในสว่นปลายของตู้คอนเทนเนอร์เหมือนโครงการ  Container City1 แต่สิ่งท่ีต่างคือ
ลกัษณะของการซ้อนทับของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีดซูบัซ้อนมากขึน้ มีการย่ืนและเพ่ิมเสามารับตู้คอน
เทนเนอร์ท่ีถูกย่ืนออกมา เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีใต้อาคารส าหรับจอดรถและเป็นทางให้รถผ่านได้ มีการใช้สี
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ท่ีสดใสหลากหลายมากขึน้(สีเหลือง,สีส้ม,สีแดง และ สีขาว) เพ่ือสร้างลษัณะเฉพาะให้แตล่ะห้อง
และสะท้อนถึงความเป็นตวัตนของผู้พักอาศยัแตล่ะคนท่ีอยู่ในโครงการ แต่ก็ไม่ได้สะท้อนไปยัง
ภายในของแตล่ะห้องพัก 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปด้านท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

รูปด้านท่ี 2 
 
 
 

 
 

 
 
รูปด้านท่ี 3 
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ภำพระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพแสดงทัศนียภำพภำยในโครงกำร 
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4 Port-A-Bach 
 
 
 
 

 
 
 

 
ช่ือโครงการ  : Port-A-Bach 
สถานท่ีตัง้  : ประเทศนิวซีแลนด์ 
ประเภทอาคาร  : บ้านพกัอาศยั  
สถาปนิก   : Atelier Workshop 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2007 
เนือ้หา 

 Bach เป็นช่ือเรียกของชาวนิวซีแลนด์ในการเรียกบ้านตากอากาศสไตล์โมเดิร์น มัน
สะท้อนให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของประวติัศาสตร์และวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในชว่งยุคกลางศตวรรษท่ี20 ท่ีแสดงให้เห็นถึงการท่ีชนชัน้กลางในสมัยนัน้ชอบไปทะเลเพ่ือพกัผอ่น 
ในชว่งปี1950 เป็นชว่งท่ีถนนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้และมีการคมนาคมทางรถยนต์เพ่ือไปถึง
ทะเลได้ เม่ือมีนักท่องเท่ียวไปทะเลเป็นจ านวนมากและนิยมไปในท่ีเดิมๆ บ้านตากอากาศริมทะเล
หลงัเล็กๆ หรือเรียกวา่ bach จงึถูกสร้างขึน้ 

Bach มักถูกสร้างขึน้ด้วยโครงสร้างงา่ยๆ มักใช้วสัดรุาคาไม่แพงและเป็นวสัดรีุไซเคิล เช่น 
fibrolite สงักะสีลกูฟูห หรือ ไม้ใช้แล้ว นอกจากนีย้ังใช้รถคาราวานเป็นโครงสร้างหลกั และตอ่เติม
เพ่ิมบางสว่น แม้กระทั่งรถรางเก่าๆ ก็ยังถูกน ามาใช้  

Port-a-bach เป็นท่ีพักท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ซึง่มีความเหมาะสมใน
ความต้องการสืบทอดประเพณีบ้านตากอากาศริมทะเลของชาวนิวซีแลนด์ ลักษณะของ Port-a-
bach มีความเหมาะสมตอ่การน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เป็นท่ีพักอาศัยหลายประการ คือ เป็น
อาคารแบบพรีแฟบซึ่งสะดวกต่อการสร้างและการเคลื่ อนย้าย นอกจากนีย้ังเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้วยความจริงท่ีวา่เป็นอาคารท่ีไม่มีเสาจงึไม่มีผลกระทบด้านท่ีตัง้ อีกทัง้ยังสะสม
ไฟฟ้าได้ด้วยตวัของอาคารเองโดยการใช้แผงโซลา่เซลล์ 
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การพักอาศยัอยู่ในอาคารท่ีท าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ท าให้รู้สกึมั่นคงมากกวา่การอยูใ่นท่ีพกั
ริมทะเลแบบอ่ืนๆ เม่ือไม่ได้ใช้เป็นท่ีพักอาศัยมันก็จะดูเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดาๆ ซึ่ง
ปลอดภัยจากมิจฉาชีพท่ีจะเข้ามาขโมยของในบ้าน ด้านยาวด้านหนึ่งของตู้คอนเทนเนอร์จะใช้
กระจกบานเพ่ือเป็นชอ่งเปิดรับแสงทัง้ด้าน โดยสว่นเปิดของด้านนีจ้ะใช้เป็นระเบียง ภายในถูก
ตกแตง่ด้วยไม้ซึง่ท าให้รู้สกึอบอุ่น เฟอร์นิเจอร์แบบพับได้ถูกติดตัง้ภายในอีกทัง้ยังตกแต่งด้วยตู้
เสือ้ผ้าแบบบิวด์อินซึง่สามารถสไลด์เปิดได้เม่ือต้องการใช้งาน  

Port-a-bach ใช้ผ้าใบในการตกแตง่ภายนอกซึง่ท าให้สว่นหลงัคาไม่ร้อนท าให้เกิดความ
สบายแก่ผู้ อยู่อาศยั  

Port-a-bach มีขนาดใหญพ่อส าหรับครอบครัวขนาด 4 คน ตัง้แตม่ันแสดงให้เห็นถึงบ้าน
ตากอากาศริมทะเลท่ีมีคณุภาพ การสร้างบ้านตากอากาศด้วยตู้คอนเทนเนอร์ถูกลอกเลียนแบบไป
สร้างท่ีริมชายหาดหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ 
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5 QUBIC AMSTERDAM 

 
ช่ือโครงการ  : QUBIC AMSTERDAM 
สถานท่ีตัง้  : เมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเภทอาคาร  : อาคารพักอาศยัรวม (หอพักนักศกึษา) 
สถาปนิก   : HVDN ARCHITECTURE 
เจ้าของโครงการ  : WOONSTICHTING DE KEY, AMSTERDAM 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2005 
เนือ้หา 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ประสบความส าเร็จจากการน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เป็นหอพัก

นักศกึษา เหตผุลท่ีท าให้บริษัท Dutch Developer มีความมั่นใจในการน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้มี
หลายประการด้วยกันคือ ตู้คอนเทนเนอร์สามารถน ามาใช่้อสร้างได้รวดเร็วและง่ายในการผลิด 
นอกจากนี ้ยังคุ้มคา่ตอ่การลงทุน และตู้คอนเทนเนอร์สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการเฉพาะ
ของนักศกึษาแตล่ะคนได้ ประการสดุท้ายคือสามารถขยายโครงการได้งา่ยเม่ือความต้องการเพ่ิม
มากขึน้ นอกจากนีย้ังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีความพยายามท่ีจะน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ ทัง้ในเขต
เมืองและชนบท ทว่า โครงการหอพักนักศึกษา Qubic ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท HVAN 
Architecten เป็นผลงานตวัอย่างในการน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ 

หอพักนักศกึษา Qubic ตัง้อยู่ในเขต Dockland ของกรุง Amsterdam ประกอบไปด้วย
ห้องพักนักศกึษาจ านวน  715 ยูนิต และห้องพักชัว่คราวจ านวน 72 ห้อง และยังมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เชน่ ท่าเรือ Art Studio ร้านอาหาร และ ห้องแลป  

การออกแบบของโครงการท าให้ไม่รู้สกึเหมือนอาศยัอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ ถูกออกแบบให้
เช่ือมตอ่กันโดยใช้พืน้และหลงัคาสแลป โดยมีเสากัน้ระหวา่งกลาง นอกจากนีย้ังมีห้องนั่งเลน่ และ
ชานบ้านในชัน้ลา่ง ด้านหน้าของอาคารถูกตกแตง่ด้วย แผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยมท่ีมีความสงูพอดีกับ
ชัน้ ซึง่ท าให้เกิดการเจาะชอ่งหน้าตา่งได้หลากหลายรูปแบบในขณะท่ี plexiglass สีตา่งๆ ท าให้ดู
โดดเดน่ขึน้  
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ในระดบัของการพัฒนาเมือง อาคารท่ีท าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 3อาคาร ถูกใช้เป็นท่ี
พบปะสงัสรรค์ของนักศกึษา อาคารล้อมคอร์ดสนามหญ้าจ านวน 2 อาคาร ถูกใช้เป็นสนามกีฬา
และพืน้ท่ีสนัทนาการ ในขณะท่ีอาคารทางทิศเหนืออีกอาคารหนึ่งท่ีหันหน้าเข้าหาทะเลถูกใช้เป็น
โรงแรม ร้านอาหารและ บาร์  
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6 Raines Court

 
ช่ือโครงการ  : Raines Court 
สถานท่ีตัง้  : เมืองสโตค นิววิงตนั ประเทศอังกฤษ 
ประเภทอาคาร  : อาคารพักอาศยัรวม (อพาร์ทเมนท์) 
สถาปนิก   : ALLFORD HALL MONAGHAN MORIS 
เจ้าของโครงการ  : The Peabody trust 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2003 
เนือ้หา 
Raines Court เป็นโครงการอาคารมูลคา่ 8.9 ล้านปอนด์ ลงทุนออกแบบและการก่อสร้าง

เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้อาคารในเขตนอกเมือง Raines Court เป็นโครงการท่ีอยู่อาศยั
แบบโมดลูา่ โดยได้รับความร่วมมือและการระดมทุนเป็นแห่งแรกในประเทศอังกฤษ โดยกองทุน 
Peabody Trust เป็นผู้ ลงทุน ได้ว่าจ้าง บริษัทสถาปนิก  Allford Hall Monaghan Morris  
ออกแบบอพาร์ทเมนต์คณุภาพดีจ านวน 3 อาคารเพ่ือขาย โดยมีห้องขนาด 2 ห้องนอนจ านวน 41 
ยูนิต ห้องขนาด 3 ห้องนอนจ านวน 41 ยูนิต ห้องขนาด 1 ห้องนอน และออฟฟิตให้เชา่ จ านวน 8 ยู
นิต แตล่ะอาคารถูกเช่ือมตอ่ด้วยทางเช่ือม สถาปนิกได้ออกแบบอาคารท่ีอยู่อาศยัให้สอดคล้องกับ
ระบบโมดลูลา่ ตามมาตรฐานในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึง่เน้นไปท่ีการเพ่ิมปริมาณของ
โมดลูแตล่ดปริมาณของสว่นประกอบอ่ืนๆ  

 การออกแบบทางหนีไฟของอพาร์ทเมนต์ใช้วิธีการท่ีสอดคล้องกับลักษณะของ
โมดลูโดยการลดเส้นทางสญัจรแตเ่พ่ิมพืน้ท่ีท่ีสามารถใช้ได้จริง ระเบียงด้านใต้และคอร์ดสว่นตวัซึง่
เช่ือมตอ่กับทางเดินเป็นสว่นหนึ่งของโมดูลและหุ้ มด้วยฉนวนเป็นอย่างดี สามารถถประหยัด
พลงังานและลดคา่ใช้จา่ยได้ 

ข้อหน้าสนใจประการหนึ่งของโครงการนีคื้อ โครงการนีมี้รายงานคา่ใช้จา่ยการก่อสร้างท่ี
แสดงให้เห็นวา่คุ้มทุน ได้รับผลประโยชน์จากการเชา่แบบระยะยาว การลดปริมาณขยะและการ
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เพ่ิมขึน้ของการรีไซเคิลซึง่สามารถท านายขัน้ตอนของการก่อสร้างได้ การลดปริมาณของการขนสง่ 
และการระงบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีมาตรฐานการผลิตและการบ ารุงรักษาสงู ลดระยะเวลา
การก่อสร้าง เพ่ิมความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึง่กล่าวโดยรวมคือเป็นอาคารท่ีคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน ซึง่ห้องพักทัง้หมดสามารถขายได้ภายใน 3 สปัดาห์หลงัจากประกาศขาย  
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 7 C320S 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ  : C320S 
สถานท่ีตัง้  : Enumclaw, Washington, USA 
ประเภทอาคาร  : บ้านพกัอาศยั 
สถาปนิก   : HTBRID, CARGOTECTURE 
เจ้าของโครงการ  : RONIE ALEXANDER 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2004 
เนือ้หา 
บ้านพักอาศยัท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์หลงันี ้ตัง้อยู่ริมแม่น า้ นอกเมืองEnumclaw กรุง 

Washington โดยโครงการ c320ใช้เป็นบ้านตากอากาศตา่งจงัหวดัในวนัหยุดพักผ่อน ตู้คอนเทน
เนอร์2ยูนิต สามารถใช้เป็นบ้านส าหรับ1-2 คนได้อย่างสบาย โดยก าหนดพืน้ท่ีรอยต่อท่ีเหลือ มี
ระยะ 1.8 เมตร (6 ฟุต) เพ่ือให้มีพืน้ท่ีวา่งตรงกลางและแบง่พืน้ท่ีด้านข้างออกเป็น 2 ด้านท่ีมีระยะ
ความกว้าง1.8 เมตร เท่ากัน 
 พืน้ท่ีรอยตอ่จะใช้เป็นห้องนอนและห้องน า้ ในขณะท่ีห้องนั่งเล่นและส่วนรับประทาน
อาหารจะอยู่ตรงกลาง พืน้ท่ีภายในได้รับแสงสวา่งอย่างเต็มท่ีเพราะมีการเจาะช่องหน้าต่างแบบ
พืน้ถึงฝ้าบริเวณก าแพงด้านสัน้ ในขณะท่ีก าแพงด้านท่ียาวกวา่จะใช้ประตบูานสไลด์กระจก ซึง่ท า
ให้ขยายพืน้ท่ีด้านในไปถึงนอกชานไม้ด้านนอก ด้านนอกของอาคารใช้หลงัคาท่ีปกคลมุด้วยเฟิร์น 
ซึง่ท าให้กลมกลืนกับธรรมชาติท่ีรายล้อมภายนอก ก าแพงด้านในบดุ้วยไม้อัด ซึง่ท าให้รู้สกึขัดกับ
ตวัเหล็กของตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากสว่นของกระจกแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ ตกแต่งภายนอก
ใดๆ ยังคงสีเดิมและยังมีตวัเลขตู้สินค้าอยู่บนตู้ แสดงให้เห็นถึงประวติัของตู้ ดงัท่ีสถาปนิกได้กลา่ว
ไว้วา่ การน าตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพ่ือการอยู่อาศยั ไม่ได้ค านึงถึงความสวยงาม แต่เป็นแนวคิดท่ี
สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของสงัคม แม้วา่มันจะดแูปลกตาในครัง้แรกท่ีพบเห็น ซึ่งขัดแย้งกับ
ความอ่อนโยนของธรรมชาติแตส่ามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตวั โดยมีการน าแผงโซล่าเซลล์มา
ติดตัง้บนตู้คอนเทนเนอร์และใช้สเปรย์โฟมเป็นฉนวนกันความร้อน การเลืกใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ 
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ตา่งค านึงถึงการชว่ยลดสารพิษในอากาศ ตวัอาคารไม่ก่อให้เกิดลกระทบใดๆตา่งสิ่งแวดล้อม และ
แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างชดัเจน และทนตอ่ทุกสภาวะอากาศในทุกฤดู 
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8 12 CONTAINERS HOUSE 

 
ช่ือโครงการ  : 12 CONTAINERS HOUSE 
สถานท่ีตัง้  : BROOKLIN, MAINE, USA 
ประเภทอาคาร  : บ้านพกัอาศยั 
สถาปนิก   : ADAM KALKIN 
เจ้าของโครงการ  : ADRIANCE FAMILY 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2002 
เนือ้หา 
บ้านตากอากาศท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์รีไซเคิล 12 ตู้ ออกแบบโดยสถาปนิก  Adam 

Kalkin ส าหรับครอบครัว Adriance ด้วยความมุ่งมั่นของสถาปนิกในการเลือกตู้คอนเทนเนอร์มา
เป็นวสัด ุท าให้ผลงานของเขามีรูปแบบท่ีโดเดน่ หลงัจากเร่ิมก่อสร้างในปี  2002 

ท าให้ผลงานของเขาเป็นงานสถาปัตยกรรมด้วยตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ 
4,000 ตารางฟุต หรือ 372 ตารางเมตร ไซต์ของบ้านหลงันีต้ัง้อยู่ในพืน้ท่ีชนบทของเมืองBrooklin 
ในรัฐ Maine ซึง่รายล้อมด้วยต้นไม้และมีชายฝ่ังท่ีอยู่ถัดออกไปไม่ไกลนัก ตวับ้านได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากคนในท้องถ่ินท่ีมีแตธ่รรมชาติ จงึมิใชเ่ร่ืองงา่ยท่ีจะพบเห็นท่ี
พักอาศยัท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้งา่ยๆ แตบ้่านหลงันีมี้ความโดดเดน่ท่ามกลางธรรมชาติและ
ท่ีพักอาศยัแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นอยู่ 
 ตู้คอนเทนเนอร์สีส้มจ านวน 12 ตู้ ตัง้อยู่บนฐานคอนกรีต น ามาวาซ้อนกัน 2ชัน้ เป็นรูปตวั 
T ซึง่ระหวา่งตู้คอนเทนเนอร์จะมีพืน้ท่ีวา่งอยู่ตรงกลาง พืน้ท่ีวา่งระหวา่งตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ 2 ชัน้จะ
ใช้เป็นห้องนั่งเลน่ ห้องรับประทานอาหาร และมีบนัไดทัง้ 2 ฝ่ังซึง่จะน าไปสูช่ัน้ 2 ซึง่เป็นปีกของตวั 
T บริเวณตู้คอนเทนเนอร์ในชัน้ลา่งจะใช้เป็นห้องครัว ห้องสมุด ห้องท างาน สนามเด็กเล่น และ
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ห้องนอนแขก ตวับ้านได้รับแสงอย่างเพียงพอผ่านหน้าตา่งท่ีมีความสงูจากพืน้สูฝ้่า และกระจกท่ี
น ามาท าเป็นก าแพงของดู้คอนเทนเนอร์ในด้านกว้างซึง่ท าให้แสงผ่านเข้ามาได้มากขึน้ และท าให้ผู้
อยู่อาศยัสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ สว่นด้านยาวของตู้คอนเทนเนอร์จะไม่มีชอ่งเปิดรับ
แสงแตไ่ด้เปิดเป็นชอ่งจากภายใน ให้ทะลกุับพืน้ท่ีสว่นกลาง เพ่ือใช้เป็นห้องครัวและห้องสมุด ท า
ให้เกิดความรู้สกึตอ่เน่ืองระหวา่งห้องและพืน้ท่ีโถงตรงกลาง ในขณะท่ีชัน้ 2 จะเป็นพืน้ท่ีส่วนตัว
ของเจ้าของบ้าน โดยใช้เป็นห้องน า้ ห้องนอน และห้องท างาน ตัวบ้านหันหน้าไปหาทะเล ซึ่งมี
ระเบียงขนาดใหญแ่ละมีเตาผิง 
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9 ZIGLOO 

 
ช่ือโครงการ  : ZIGLOO 
สถานท่ีตัง้  : VICTORIA BC, CANADA 
ประเภทอาคาร  : บ้านพกัอาศยั 
สถาปนิก   : KEITH DEWEY 
เจ้าของโครงการ  : KEITH DEWEY 
ปีท่ีกอ่สร้าง   : ปี 2006 
เนือ้หา 
อาคารตกึแถวขนาดเล็กท่ีใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัในย่านFernwood Village รัฐ Victoria ภายใต้

ช่ือโครงการ Zigloo Domestique บ้านท่ีท าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 1 ครอบครัว  ถูก
ประชาสมัพันธ์ด้วยวิธีออนไลน์ ซึง่จะเสนอให้กับผู้ ท่ีสนใจอยากจะได้บ้านท่ีท าด้วยตู้คอนเทนเนอร์
ด้วยตนเอง  
 สถาปนิก Keith Dewey ก าหนดแนวคิดพื น้ฐานของการสร้างโครงการ Zigloo 
Domestique ด้วยหลัก 3Rs คือ การน าตู้คอนเทนเนอร์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (recycle and 
reuse) และการใช้วสัดเุพ่ิมเเติมเพียงน้อยนิด (reduce) ด้วยการเพ่ิมเติมวสัดโุดยใช้ไม้เพียง 1ใน4 
สว่นของการสร้างบ้านปรกติ  
 โครงการ Zigloo Domestique ประกอบด้วย ตู้คอนเทนเนอร์จ านวน 8 ตู้ ซ้อนขึน้ 3ชัน้ใน
แบบบ้านprefab แตล่ะตู้จะถูกซ้อนขึน้บนพืน้คอนกรีตในชัน้แรก โดยใช้เป็นbasement ห้องซกัรีด 
ห้องน า้ และห้องนั่งเลน่ โดยท่ีชัน้สองใช้เป็นห้องพักผ่อน ห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร โดย
ท่ีชัน้บนสดุจะใช้เป็นห้องน า้และห้องนอน  
สิ่งท่ีท าให้โครงการ Zigloo Domestique แตกตา่งจากโครงการท่ีสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์โครงการ
อ่ืน คือ ความต้องการท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้โครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ภายในและภายนอก แต่
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โครงการ Zigloo Domestique ใช้drywall ซึง่ท าให้เกิดความรู้สกึวา่เหมือนบ้านทั่วๆไป ในขณะท่ี
ภายนอกถูกทาด้วยสีhigh gloss ส าหรับทาตู้คอนเทนเนอร์ทั่วๆไป ซึง่ไม่ได้ซอ่นความเป็นตู้คอน
เทนเนอร์ไว้ ในขณะท่ีก าพงด้านนอกแสดงให้เห็นถึงความเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ใน ขณะเดียวกัน 
หลงัคาทรงโค้งท่ีใช้คลมุตู้คอนเทนเนอร์ สร้างความเป็นธรรมชาติให้กับสิ่งก่อสร้าง 
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ประวัติผู้เขียนวทิยานพินธ์ 

ช่ือ-นามสกุล นายธิติ พละพึง 

วนั เดือน ปีเกิด วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2527 จงัหวดัสงขลา 

ท่ีอยู ่ 38 ถนนผังเมือง 4 ซอย 10 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

95000 

ประวติัการศกึษา ระดบัมัธยมปลาย โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงจงัหวดัยะลา (2545) 

ระดบัปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (2550) 

ประวติัการท างาน บริษัทนันทวนัจ ากัด (THAI OBAYASHI CORP., LTD.) 

ในต าแหน่ง สถาปนิก ปีพ.ศ. 2550 – 2553 

บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจ ากัด(มหาชน)  

ในต าแหน่ง สถาปนิก ปีพ.ศ. 2553 
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