













	บทที่ 1 ประวัติและการดำเนินการเบื้องต้น
	1.1 ประวัติความเป็นมา
	1.2 การจัดระบบในการบริหารงานก่อสร้างท่าเรือคลองเตยฝั่งตะวันออก


