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ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ เปนชุมชนที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟ  อาศัยอยูสองขางทางรถไฟ เปนชุมชนในเขตเมือง จังหวัด

นครราชสีมา การรถไฟกําหนดใหเปนชุมชนนํารองในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของการรถไฟโดยชาวชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาที่อยูอาศัย  จากการศึกษาของ ณัฐพล อัศววิเศษศิวะกุล เร่ือง แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริมทางรถไฟ ของชุมชนไบ
เลย-หลังจวนฯ  ไดทําการศึกษาตั้งแต ก.พ. 2544 - ก.พ. 2545  ไดชวยกระตุนใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของปญหา ชาวชุมชนจึง
รวมกลุมและมีกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้น  กระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดคําเนินการมาถึงขั้นตอนการออก
แบบ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวยังตองการความตอเนื่องของกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชน 

งานวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยที่ตอเนื่องจากขั้นตอนดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการออกแบบที่อยูอาศัยโดย
กระบวนการมีสวนรวม   กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวมกอใหเกิดแนวทางการดําเนินการที่จะระดมความคิดของชาว
ชุมชน ระดมศักยภาพของชาวชุมชนและทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู มาใชในการออกแบบที่อยูอาศัยดวยตนเองใหมากที่สุด  โดยผูวิจัยนั้น
เปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุนใหความรู ในสวนที่ชุมชนขาด เชน  การถายทอดความรูและประสบการณที่เกี่ยวกับการออกแบบ 
เทคโนโลยีการกอสราง เปนตน การวิจัยนี้ใชกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัยเปนเครื่องมือในการวิจัย นอกจากนี้ยังใช 
การสังเกต การพูดคุยแบบไมเปนทางการ การจดบันทึก และการถายภาพ  

ผลการวิจัยมีสาระสําคัญดังนี้  จากการเขารวมทํางานกับชุมชนต้ังแตวันที่  1 สิงหาคม 2545 จนถึง 28 กุมภาพันธ 2546 ได
รวมกิจกรรมตางๆกับชาวชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลและปญหาตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดออกแบบกระบวนการมีสวนรวมที่เหมาะสม
กับชุมชน พบวาการออกแบบที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม  มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  เพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบที่อยูอาศัยที่
สอดคลองกับความตองการของชาวชุมชน กระบวนการเริ่มตนที่  1)  กระบวนการมีสวนรวมในการวัดและการนับ ใหชาวชุมชนไดเรียน
รูการวัดและการเขียนผังบานตนเองเปนสรางความรูพื้นฐานในการเขียนผังบานนําไปสู  กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบบานตน
เองได   2)  กระบวนการมีสวนรวมในการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ ใหชาวชุมชนเขาใจถึงสภาพที่ต้ังปจจุบันและปญหา  3 ) 
, 4) กระบวนการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง การสํารวจดังกลาวนําไปสูกระบวนการออกแบบ 5) การ
ถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอื่น ใหชาวชุมชนไดเรียนรูรูปแบบอาศัย นําไปสูการออกแบบบานตนเอง 
และการออกแบบที่อยูอาศัยรวมกัน 6) กระบวนการเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการและขอจํากัดของที่ต้ัง   และ 7) กระบวนการมีสวนรวม
ในการออกแบบ ใหชาวชุมชนไดออกแบบบานดวยตนเอง ผลของกระบวนการที่ไดนําไปสู กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยรวมกัน 
และวางผังชุมชนรวมกัน 

จากการปฏิบัติการรวมกับชุมชนในกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน พบวาการดําเนินการที่จะสมบรูณไดนั้นจะตองมีกระบวนการ
มีสวนรวมที่ยังขาดและยังไมไดดําเนินการ ที่สําคัญไดแกการประมาณราคา,เทคนิคการกอสราง,การจัดการที่เหมาะสมอันเนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการศึกษาที่จํากัด  และงานวิจัยนี้ไดเสนอแนะกระบวนการดังกลาว  เพื่อที่จะนําไปสูการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชน 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการออกแบบที่อยูอาศัยโดยการมีสวนรวม นอกจากจะไดรูปแบบที่อยูอาศัยที่เหมาะสมแลว  
กระบวนการดังกลาวยังเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชาวชุมชนและผูวิจัย  กอใหเกิดการรวมตัวในการตัดสินปญหาของชาว
ชุมชนเอง  ตามแนวทางการสรางชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง กระตุนใหเกิดการรวมตัว รวมถึงไดศึกษาถึงการออกแบบกระบวน
การมีสวนรวม  ปญหาที่พบในการดําเนินการ และขอแนะเสนอแนะ จะเปนประโยชนตอผูที่จะทําการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ตอไป 
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The Bailey Langjuan Community has trespassed on the land area belonging to the State Railway of Thailand (SRT).  

Community members live on both sides of the railway tracks.  It is an urban community in NakhonRatchasima Province.  The SRT has 
designated it as a pilot community in its attempt to solve the problem of SRT land trespassing with the participatory approach, 
whereby community members take part in finding solutions to their housing problems. According to a research study by Nattaphol 
Asawawisetsiwakul entitled ‘Approaches in Solving Housing Problems of Squatters along Railway Tracks in Bailey- Langjuan 
Community,’ which was carried out from February 2001-February 2003, the community was made to realize the importance of their 
problems.  As a result, they started working together in order to solve their housing problems.  The process has come to the stage 
involving the design process, which is part of the continuous housing problem-solving process. 

This research thus continues from the earlier research.  The objective is to establish the participatory housing 
design process.  This participatory approach requires community members to mobilize their ideas, potentialities, and local resources 
in housing design.  The researcher renders assistance and support by providing the community with the knowledge that may be 
lacking.  This includes knowledge and experience in design and construction technology.  The research uses the participatory 
housing design process as the main research tool.  In addition, there are observations, informal interviews, note-taking, and 
photography. 

Here is a summary of major research findings.  From working along with the community from 1 August, 2002 to 28 
February 2003,  the researcher took part in community activities, collected data and learned about related problems in order to 
design an appropriate participatory approach for the community.  It is found that there are a total of seven stages in a participatory 
housing design process which will lead to such design that meets the needs of community members.   

The seven stages are as follows: 1) Participation in  measuring and counting. Community members learn to 
measure and draw the plan of their own house- basic knowledge leading to own participatory  housing design. 2) Participation in 
drawing maps of their own community and neighboring areas. Community members learn about present location and problems.3),4) 
Participation in surveying resources and community potential regarding construction.  This finally leads to the design process.5) 
Transfer of knowledge and experience regarding housing patterns in other communities.  With this, community members learn to 
design their own housing, using the participatory approach. 6) Learning the conditions and limitations of the project site. 7) 
Participation in the design process where community members design their own housing.  The ultimate result is participatory housing 
design and community planning. 

In working along with the community in all seven stages throughout the process, the researcher has found that the 
process still lacks participation in some other areas which will make the operation complete.  This is due to the time constraints of the 
study.  It is recommended that participation in making cost estimates, studying of construction techniques, and setting up proper 
management should help solve  community housing problems. 

In addition to appropriate housing, the participatory housing design process studied in this research is a co-
learning process between community members and the researcher.  It also contributes to the mobilization of ideas among members 
to solve problems themselves in accordance with the conceptual aim of building a strong and self-reliant community.  It stimulates 
collaboration.  At the same time, the participatory process design and problems encountered have been investigated.  
Recommendations are made for the benefit of future research of a similar nature. 
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งานวิจัยนี้คงไมสามารถสําเร็จลงไดหากไมไดรับความรวมมือ   และความชวยเหลือจากฝาย
ตางๆ ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอพระคุณทุกทาน ไวดังนี้ 
  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ และอาจารยที่ปรึกษารวม ดร.กุณฑล
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ในการออกแบบกระบวนการมีสวนรวม และการดําเนินการวิจัย ใหสําเร็จลุลวงไปได และขอขอบคุณ
คณาจารยภาควิชาเคหการทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทความรูรวมไปถึงใหคําแนะนําตางๆตลอด
เวลาที่ศึกษาอยูในภาควิชา 
 

ขอขอบพระคุณชาวชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ ทุกทานที่คอยชวยเหลือ ใหความรวมมือในการ
ใหขอมูล อีกทั้งชวยผลักดันใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัยของชุมชน โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรรมการชุมชนทุกทาน       ไดแก ปาสุข สรงาม,พี่บังอร รุงคํา,ลุงแสวง เกตุสัน 
เที๊ยะ,ปาถนอม กลาหาญ,ปาแขก, และอีกหลายทานที่เขารวมกิจกรรมซึ่งไมสามารถกลาวไดหมด 
ณ. ที่นี้  และขอขอบคุณอยางยิ่ง กํานันไข (กํานันบุงตาหลัว) ที่ชวยเหลือตลอดมา อีกท้ังใหคําแนะ
นําตางๆที่เปนประโยชนตองานวิจัย 
  
 สุดทายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา ญาติ พี่นอง ที่คอยใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ และ
เพื่อนๆ C14 ทุกคนที่ชวยใหกําลังใจ และกระตุนใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงได  
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บทที่1 
 

บทนํา 
 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ เปนชุมชนที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟ  ตั้งรกรากอยูสองขางทางรถไฟ 
เปนชุมชนในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่แขวงบํารุงสะพาน  จากนโยบายของการรถไฟ เมื่อวันที่ 
13 กันยายน คณะกรรมการบริหารการรถไฟแหงประเทศไทยไดมีมติเกี่ยวกับการแกไขปญหาชุมชนที่
บุกรุกที่ดินการ รถไฟฯ คือ ชุมชนที่อยูหางจากแนวศูนยกลางรางนอยกวา 20 เมตร ไมสามารถอาศัย
อยูได และใหจัดหาพื้นที่การรถไฟฯ หรือเอกชนรองรับในรัศมีไมเกิน 5 กม.  จากนโยบายดังกลาวทํา
ให ชุมชนไบเลย-หลังจวน อยูในขายที่จะตองถูกร้ือยายออกไปจากพื้นที่ปจจุบัน  

จากการศึกษาของ ณัฐพล อัศววิเศษศิวะกุล1 เร่ือง แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริม
ทางรถไฟ ของชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  ไดสํารวจเมื่อป พ.ศ.2544 ชาวชุมชนที่อาศัยบริเวณสองขาง
ทางรถไฟทั้งหมด 136 หลังคาเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด  435  คน สวนมากประกอบอาชีพ รับ
จางประจําเก็บของเกา และชุมชนยังไมมีการรวมตัวเพื่อแกปญหา ทาง ณัฐพล อัศววิเศษศิวะกุล ที่
ไดศึกษา แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัย ไดชวยกระตุนใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของปญหา ชาว
ชุมชนจึงรวมกลุมและมีกระบวนการ การแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้น  กระบวนการแกไขปญหาที่
อยูอาศัยไดคําเนินการมาถึงขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งกระบวนการดังกลาวยังไมไดมีการดําเนินการ 

การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวการรถไฟใหการสนับสนุน   เพื่อที่จะเปนชุมชนนํารองใน
การแกปญหาการบุกรุกที่ดินของการรถไฟซึ่งจะเปนกรณีศึกษาใหกับการรื้อยายชุมชนในลักษณะ
เดียวกันทั่วประเทศ  จากการประชุมในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 การรถไฟฯ ไดเสนอพื้นที่ดินทอง
ชางบริเวณใกลกับชุมชน ขนาดพื้นที่ 3.25 ไรเปนพื้นที่ของการรถไฟ  การเคหะแหงชาติเปนผูเชาใน
สัญญาเชา 30 ป และจะสนับสนุนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคของชุมชนใหม   หนวยงานของ
เอกชนที่เขามาชวยเหลือ ไดแกโครงการที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ( ประเทศไทย ) จะใหความชวย
เหลือในการกอสรางบาน เปนตน 

 

                                                           
1 ณัฐพล  อัศววิเศษศิวะกุล “แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดนครราชสีมา กรณี

ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนไบเลย –หลังจวนฯ “วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
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จากความเปนมาดังกลาวจะเห็นไดวาผูมีสวนเกี่ยวของ ไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชาวชุม
ชน   และชาวชุมชนไดรวมตัวกันเพื่อที่จะดําเนินการตางๆในการจะจัดหาที่อยูอาศัยใหมเชน การจัด
ตั้งกลุมการออมทรัพย และ จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อท่ีอยูอาศัย    จะเห็นไดวาชาวชุมชนใหความ
สําคัญกับการจัดหาที่อยูอาศัยใหม   และตองการกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยที่เหมาะสม โดย
ชาวชุมชนมีสวนรวม เปนการแกไขปญหาที่ชุมชนใหความสําคัญ  

กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวมกอใหเกิดแนวทางการดําเนินการแบบใหมที่
ไดเร่ิมแพรหลายในประเทศไทย ในป พ.ศ.2542 เปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักวางแผนและ
สถาปนิก จากการออกแบบใหชุมชน เปนการที่นักวางแผนและสถาปนิก ออกแบบกระบวนการที่จะ
ระดมความคิดของชาวชุมชน ระดมศักยภาพของชาวชุมชนและทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู มาใชในการ
ออกแบบที่อยูอาศัยดวยตนเองใหมากที่สุด  นักวางแผนและสถาปนิก นั้นเปนผูใหความชวยเหลือ 
สนับสนุนใหความรู ในสวนที่ชุมชนขาด เชน การประมาณราคา การถายทอดความรูและประสบ
การณที่เกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยีการกอสราง เปนตน 

กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัย นอกจากจะคาดเดาวาจะไดรูปแบบที่อยูอาศัยที่สอดคลอง
กับความตองการของชาวชุมชนแลว กระบวนการดังกลาวยังเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
ชาวชุมชนและสถาปนิก (ผูวิจัย)  กอใหเกิดการรวมตัวในการตัดสินปญหาของชาวชุมชนเอง ตาม
แนวทางการสรางชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง 

การศึกษาในเรื่องการการออกแบบที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม  มีความสําคัญกับ
ชาวชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ในการแกไขปญหาเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
ของชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  จากความสําคญัดังกลาวจึงเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาชุมชนดังกลาว
เปนอยางยิ่ง 
 
1.2  วัตถุประสงค 
 

 เพื่อกอใหเกิดการออกแบบที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม ในชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  
 
1.3  การกําหนดขอบเขตในการวิจัย 
 

ขอบเขตในการศึกษาวิจัยนี้มีขอจํากัดในเรื่องของการดําเนินการวิจัย และเวลา การกําหนด
ขอบเขตในการวิจัยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 
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1.3.1 ขอบเขตในดานเนื้อหา 
 
การดําเนินการในแตละกระบวนการในขอบเขตการศึกษามีเปาหมายในการออกแบบผังที่อยู

อาศัยและผังชุมชน การวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเริ่มตนดวย 
1. กระบวนการเรียนรูปญหาที่อยูอาศัย ในปจจุบันของชุมชนการเรียนรูที่ปญหาที่

อยูอาศัย ในปจจุบัน เพื่อที่จะไดเขาใจสภาพทั่วไปของที่อยูอาศัย ขนาดพื้นที่ 
วัสดุที่ใชกอสราง  การเรียนรูปญหาจะดําเนินการโดยการมีสวนรวมของชาวชุม
ชน   

2. กระบวนการสํารวจทรัพยากร และศักยภาพชุมชน ที่เกี่ยวกับการกอสรางการ
สํารวจทรัพยากร และศักยภาพชุมชน จะดําเนินการโดยชาวชุมชนรวมกันจะทํา
การสํารวจทรัพยากรไดแก วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ศักยภาพไดแกความ
สามารถในการกอสราง ความสามารถในการผอนชําระ 

3. กระบวนการใหความรูแกชาวชุมชนในการออกแบบที่อยูอาศัย  การดําเนินการ
การใหความรูแกชาวชุมชน จนสามารถที่จะออกแบบผังบานตนเองและผังชุม
ชนได 

 
1.3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 
ขอบเขตดานพื้นที่ประกอบดวยพื้นที่ 2 แหงไดแก พื้นที่ทําการศึกษา ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขนาดพื้นที่ประมาณ  25 ไร  ยาวตามแนวรถไฟประมาณ 2 กิโลเมตร  เปนชมุ
ชนบุกรุกในพื้นที่ของการรถไฟ และ พื้นที่ชุมชนที่การรถไฟเสนอเปนพื้นที่ ที่ติดกับชุมชนเดิมแตหาง
จากแนวรางรถไฟ ขางละ 20 เมตร ที่ดินแบงเปน 2 แปลง ไดแก แปลงที่ 1 กวาง 20 เมตร ยาว 148
เมตร เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 40 ตารางวา แปลงที่ 2 กวาง 20 เมตร ยาว 143 เมตร เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 15 
ตารางวา  ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาเฉพาะแปลงที่ 1 เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและจํานวน
ประชากรที่ศึกษา 

 
1.3.3  ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา 

 
 ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 8 เดือน โดย แบงเปนระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และเขารวมกิจกรรมชุมชน ประมาณ 3 เดือน ลงชุมชนเพื่อเก็บขอมูลและดําเนินออกแบบที่อยูอาศัย
โดยกระบวนการมีสวนรวม ใชระยะเวลาประมาณ 3  เดือน  นําขอมูลที่ไดจากการลงชุมชนและจาก
กระบวนการมาวิเคราะหและสรุปขอมูลใชระยะเวลาประมาณ  2 เดอืน 
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1.4  ประชากรกลุมตัวอยาง 

  
ประชากรในชุมชนทั้งหมดจํานวน 443 คน จาก 136 หลังคาเรือน ประชากรจากการสํารวจที่

มีความตองการที่อยูอาศัยในโครงการ (สํารวจโดยคณะกรรมการในการแกไขปญหาชุมชนที่จัดตั้ง
โดย นายอําเภอ ) จํานวน 356 คน  จาก 101  หลังคาเรือน  อีก 35 หลังคาเรือนไมอยูในเกณฑคือ
เปนบานเชา อยูอาศัยไดไมนาน อยูไมเปนหลักแหลง และบางสวนยายกลับภูมิลําเนาเดิม  ประชากร
ที่จะทําการศึกษาจํานวน  135 คน  จาก 44 หลังคาเรือน การสุมตัวอยางจะดําเนินการโดยคณะ
กรรมชุมชนแบงเปนชุมชนไบเลย 22 หลังคาเรือน หลังจวน ฯ 22 หลังคาเรือน โดยอาศัยเกณฑ 
สะดวกในการใหความรวมมือ มีเวลาให คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ของผูที่ตองการที่อยูอาศัยในโครงการ
จัดหาที่อยูอาศัย   

 
1.5  ประโยชนที่จะไดรับ 
 

1. เปนการพัฒนาศักยภาพ ความรู และการรวมกลุมแกชาวชุมชน 
2. เปนการพัฒนาองคความรูในการสรางกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม 

สําหรับผูมีรายไดนอย ชุมชนสองขางทางรถไฟ 
3. เปนทางเลือกและเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย ใหแกชาวชุมชนและ

ผูมีสวนเกี่ยวของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชในการศึกษาตามวัตถุประสงคที่
ตั้งไวประกอบดวย 

2.1  วางแผนปฏิบัติการ 
2.2  กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการ 
2.3  การวางแผนปฏิบัติการและกระบวนการ 
2.4  กระบวนการมีสวนรวม 
2.5  มาตรฐานขนาดขั้นต่ําของที่อยูอาศัย 
2.6  กรณีศึกษาการวางแผนปฏิบัติการ 

2.6.1 กรณีศึกษาชุมชนอาคารสงเคราะห จังหวัดอยุธยา 
2.6.2 กรณีศึกษาชุมชนออนนุช 
2.6.3 กรณีศึกษาชุมชนเจริญธรรม จังหวัดอุตรดิตถ 
2.6.4 กรณีศึกษาชุมชนสันติธรรม เชียงใหม 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  การวางแผนปฏิบัติการ1  

 

การวางแผนแนวใหมเปนการเปดทางไปสูการฝกปฏิบัติ  ภายใตกรอบการวางแผน 
(Planning framework) ที่มีความยืดหยุน มีวิธีการวางแผนที่ไมซับซอนยุงยาก ไมมีการกําหนดขั้น
ตอนตายตัว เปนกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนได โดยมีการปฏิบัติการและประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติการเปนรากฐานและแนวทาง    ตามกรอบความคิดใหมนี้ ผูปฏิบัติจะมีอิสระในการที่จะ
เร่ิมตนการวางแผนเมื่อใดก็ได มีอิสระที่จะผิดพลาดได มีอิสระที่จะเรียนรู และมีอิสระในการเดินรุด
หนาอยางรวดเร็ว เปนการวางแผนใน กรอบแนวคิดที่เกิดจากความจริงที่วา  คนจนมีความคิดสราง
สรรคและความสามารถที่จะสาํรวจวิเคราะหปญหา และวางแผนไดดวยตนเอง   บุคคลภายนอก เชน 
ผูเชี่ยวชาญ ผูใหทุน และเจาหนาที่ทั้งหลาย ควรมีบทบาทเปนเพียงผูใหการ 

                                                           
1  กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์  “ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบบาน ตามแนวทางการวางแผน

ปฏิบัติการ “ เอกสารการบรรยายในชุดวิชา วิชาปฏิบัติการเคหการ 1 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 
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สนับสนุนและกําหนดนโยบายที่สรางโอกาสใหชุมชนไดสรางแนวทางใหมๆ และบทบาทการสราง
ความเขาใจใหเกิดแกสังคมโดยรวม 

หนาที่ของการวางแผนแนวใหม ไดแก การขจัดอุปสรรคในการเรียนรู การสรางโอกาสใหชุม
ชนชวยเหลือตนเอง ปรับปรุงใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการตางๆของรัฐไดงาย นักวางแผน
ตองมีความชํานาญการในแนวทางใหม  คือการเปน ผูสรางสภาพการ ที่จะทําให สมาชิกทั้งหลาย
ของชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสาธารณะตางๆที่เกี่ยวของกับชุมชน    การวาง
แผนตองมีรากฐานบนความจริง   นักวางแผนตองทบทวนวิธีการ ทบทวนหนาที่และความรับผิดชอบ 
และทบทาวแนวทางการทํางาน ใหตอบสนองกับความทาทายจากการวางแผนแนวใหม ที่เปนการ
วางแผนภายใตความไมแนนอน ความแตกตางหลากหลาย มีความซับซอนมากขึ้น และมีการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็ว  

การเสริมสรางเทคโนโลยีพื้นถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายความไปถึง การดําเนินการ
จนทําใหผูที่ทําการคาในทองถิ่นเปลี่ยนจากการเปนเพียงผูนําเขาสินคาและบริการสูชุมชนเพียงอยาง
เดียว ไปสูการเปนผูสงออกสินคาและบริการจากชุมชนดวย 

การมีสวนรวม ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของการวางแผนปฏิบัติการ หมายถึง การที่ผูมีสวนได
สวนเสียตองยอมรับขอจํากัดตางๆ เพื่อนําไปสู มติรวมกัน  (consensus) ในการนี้ ชุมชนตองลดหรือ
ขจัดความไมเทาเทียมกัน ทั้งในเรื่องอํานาจ ความไมเทาเทียมทางเพศและอื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอ
กระบวนการมีสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการตองมุงสรางการประสานความรวมมือ ตั้งแตเร่ิมตน
โครงการ ประสานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ระหวางหนวยงานทีมีเปาหมายเฉพาะ
หนวยงานที่แตกตางกัน ระหวางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกกับผูประสานงานในทองถิ่น ระหวางกลุม
ตางๆในชุมชนที่มีผลประโยชนแตกตางกัน   

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ ชาวบาน
มักเสนอ “รายการความตองการตางๆที่คาดหวัง” ซึ่ง ขาราชการทองถิ่น อาจจะตอบรับเพื่อใหสา
ธารณชนพึงพอใจ โดยไมไดคํานึงถึง ความเปนจริงและขอจํากัด ทางเทคนิค ทางการเงิน และทาง
การบริหาร  ในบางครั้งการที่มีขาราชการระดับสูงเขารวมในการประชุม จะทําใหชาวบานรูสึกถึง
ความดอยทางชนชั้น และมักเสนอในสิ่งที่คิดวา จะทําใหราชการพอใจ จะไดใหหรืออนุมัติตามที่ขอ  
ไมยอมเสนอปญหาที่คิดวาจะทําใหเกิดความขัดแยง  นอกจากนั้น หลายครั้งที่ชาวบานจะเกรงใจผู
เชี่ยวชาญจากภายนอก จะพูดอยางที่คิดวาผูเชี่ยวชาญตองการใหตอบ และดวยเหตุที่คลายกัน ชนก
ลุมนอยในชุมชนก็ไมกลาแสดงบทบาทมากนักในชุมชนเชนกัน 

กระบวนการการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติการ เปนกระบวนการที่ตองอาศัยระยะเวลา
ยาวนาน  และตองมีความตอเนื่ อง  ไมวาจะเปนการประสานโครงการยอยๆ   การจัดการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการชุมชน หรือการจัดการการเงิน ซึ่งจะดําเนินการไดตองมีโครง
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สรางองคกร การสรางองคกรนี้ตองใชเวลานานในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการมี
ประชามติรวมกัน การสื่อสารผานองคกรนี้เปนสิ่งแปลกใหม ไมสอดคลองกับการติดตอส่ือสารในชุม
ชนแบบเดิมซึ่งมักเปนอยางไมเปนทางการ และการดําเนินการอยาง “เรงรีบ” จนเกินไป มักจะทําให
เกิดการผิดพลาด ซึ่งการแกไขในระยะหลังที่ยิ่งตองลงทุนสูงกวา และทําใหงานยิ่งลาชาออกไป 

ดวยลักษณะตางๆของการวางแผนปฏิบัติการนี้ ทําใหมักไมคอยมีใครอยากเขารวมใน
กระบวนการนัก นอกจาก เปนความจําเปนจริงๆ คนจะเขารวมก็ตอเมื่อไดเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีอยางเปนรูปธรรมและผลที่ได มีมากกวาสิ่งที่ตองเสียไป อยางชัดเจน 

 
2.2   กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการ2  

 
กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการ(Action Planning Menu) มีรายการของการทํางาน

และเทคนิคสําหรับผูปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1. การสังเกตโดยตรง (การดู) Direct Observation 
2. การสัมภาษณ แบบกึ่งมีโครงสรางคําถาม (การฟง) Semi-structured Interviews 
3. การวัด การเรียนรูสภาพปจจุบัน  Measuring, Learning from Precedents 
4. การสํารวจทรัพยากร Resource Surveys 
5. การจัดลําดับความสําคัญ  Prioritizing 
6. การระดมสมอง Brainstorming 
7. การเขียนแผนภูมิ Diagramming 
8. การทําแผนที่และการสรางแบบจําลอง Mapping and Modeling 
9. การจําลองบทบาทและการลองเลน Gaming and Role Play 
10. การทํางานกลุมและการผสานระหวางกลุม Group Work and Intermixing 

1.  การสังเกตโดยตรง  เปนขั้นตอนที่ชวยใหนักวางแผน ไดเห็นสถานภาพปจจุบันของ
เมืองดวยตนเอง ชวยใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของผังและแผนที่ที่มีอยู วามีการเปลี่ยน
แปลงใหมๆเกิดขึ้นหรือไม ชวยใหนักวางแผนเกิดทัศนคติเบื้อดงตน เกิดความเขาใจในระบบการ
ทํางานของเมืองเมืองนั้นในเบื้องตน โดย มีตัวชี้วัดตางๆที่ตั้งไวกอน เชน เสนทอสงน้ําประปาที่เห็นจะ
ทําใหทราบถึงขอบเขตการบริการประปาของชุมชนนั้น การมีขยะตกคางแสดงวาระบบการจัดการ
ขยะของชุมชนยังไมดี เปนตน นอกจากการสังเกตดานกายภาพแลวควรสังเกต เร่ืองเศรษฐกิจและ
สังคมดวยเชน สังเกตที่ตั้งของรานคาหรือโรงงานขนาดเล็กและเสนทางการขนสงหรือติดตอลูกคา 
สังเกตวาใครซื้อของบางและซื้อที่ไหน ใครเลนบางและเลนที่ไหน ที่ใดบางที่มีคนจับกลุมพูดคุย
                                                           

2  เรื่องเดียวกัน . หนา 5 
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สังสรรคกัน เปนตน   เทคนิค PRA มีประโยชน ในกระบวนการสังเกต โดยอาจมีการจัดกลุมชาวบาน
ทําการสังเกตประเด็นตางๆ ในระดับละแวกบาน และหมูบานได   
 2. การสัมภาษณ ควรทําคูขนานไปกับการสังเกตโดยตรง   การพูดคุย เร่ืองปญหา ความ
ตองการ ความคาดหวังกับ ผูหญิง,เด็ก,เจาของรานชํา,ผูเฒาที่เปนทีนับถือ เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ
มาก เร่ืองราวที่เขาบอกเลา จะทําใหเขาใจวา ใครหรือส่ิงใดที่ทํางานหรือไมทํางานบาง ใครบางที่ได
ประโยชนและใครบางที่เสียประโยชน การสัมภาษณทําไดทั้ง การสัมภาษณทีละคน การสัมภาษณ
กลุม การประชุมกลุม และการประชุมกลุมเฉพาะ(Focus Group or Group Discussions)  เทคนิค
การจดบันทึกภาคสนามรายวัน (Field Diaries)มีประโยชนมาก ในขณะที่การสังเกตจะทําใหไดขอ
มูลที่มองเห็น เชนโครงสรางทางกายภาพของเมือง การสัมภาษณจะเปนการบอกเรื่องราวที่แฝงอยู 
ไดแกโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ   การ
สัมภาษณแบบเปนทางการมักใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ใชกับคําถามที่ตองการคําตอบชนิด
เจาะจง สวนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการจะทําในลักษะสบายๆ คําถามที่ใชเปนคําถามเปดที่มี
คําตอบไดหลายอยาง ใชเวลา และศิลปะในการใชคําพูดของผูถาม  

3.  การวัด การเรียนรูสภาพปจจุบัน  นอกจากการสังเกตและการสัมภาษณแลว ควร
เสริมดวยการวัดและการนับ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงปริมาณเชน ความกวางของถนน,แปลงที่ดิน และ
อ่ืนๆ อันเปนสภาพปจจุบันของพื้นที่ ที่จําเปนตองใชในการวางแผน เชน ความยาวของทอประปาทีใ่ห
บริการอยู ระยะทางไปยังสถานีอนามัย  การคํานวณสัดสวนพื้นที่ระหวางที่ดินของรัฐ กับที่ดินของ
เอกชน สัดสวนการใชที่ดินประเภทตางๆ สัดสวนความยาวของเสนทางสัญจรตอพื้นที่ ความหนา
แนนของประชากรและที่อยูอาศัย ซึ่งเปนตัวชี้วัด คุณภาพ และประสิทธิภาพของพื้นที่เมือง  

4.  การสํารวจทรัพยากร  สวนใหญดําเนินการโดยชุมชนเอง แสดงใหเห็นภาพรวมของ
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งอาจจะนํามาใชในการทําโครงการ หรือที่ควรอนุรักษไว  การสํารวจภูมิ
ปญญาทองถิ่น(Talent Surveys) แสดงใหเห็นวาใครทําอะไรไดบาง ใครเปนครู,เปนชางไม,เปนชาง
ประปา,เปนชางกอสราง,เปนชางซอมเครื่องจักรเครื่องยนต เปนตน มีใครบางที่มียานพาหนะที่จะ
สามารถนํามาใช หรือใหเชาเพื่อขนสงวัสดุในโครงการไดบาง  หรือยังมีพื้นที่วางเปลาของเมืองที่จะ
สามารถนํามาใชเปนสถานรับเลี้ยงเด็กได  ใครมีเครื่องมือใหยืมหรือใหเชาไดบาง เปนตน ในสวน
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากสํารวจแลว ควรมีการบันทึกโดยแผนที่และแผนภูมิ ที่ทําใหสามารถ
ประเมินวามีการใช หรือ การทําใหเสื่อมโทรม อยูอยางไร 

5.  การจัดลําดับความสําคัญ หมายถึง การที่ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมารวมกันมองให
เห็นปญหาที่ตนเผชิญอยู และตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญของปญหาบนพื้นฐานของความ
ตองการและความเปนไปได การจัดลําดับความสําคัญนี้ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องตั้งแต เร่ิมตนดวย 
ปญหา และไปจบที่ โครงการที่เปนไปได ชุมชนตองตัดสินวาโครงการหรือการดําเนินการใดที่ควรทํา
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ทันที อันใดควรทําภายหลัง ควรรอเมื่อสามารถหาเงินทุนได หรือเร่ิมเมื่อสามารถ”ลงแขก”ได  การจัด
ลําดับนี้ เปนการประเมินความสามารถของชุมชนดวยตัวชุมชนเองดวย วางานสวนใดที่ชุมชนทําได
เอง และงานสวนใดตองการความชวยเหลือจากภายนอก 

6.  การระดมสมอง สามารถทําไดทั้งใน กลุมผสม (Mixed Group)คือมีคนทุกกลุมในชุม
ชน และ กลุมเฉพาะ (Focus Group) หรือแมแต เปนการถกเถียงทั่วไป (Open Discussion) การ
สรางแผนที่ หรือ แบบจําลอง เพื่อใหไดมาซึ่ง แนวทางการแกไขปญหา ซึ่งอาจเกิดเปนทางเลือก
หลายๆทาง   ในการระดมความคิดนี้ กลุมหรือผูที่เขารวมตองมีอิสระที่จะแสดงความคิด ไมยึดติดกับ
สถานภาพ เชน การเปนหนวยงานใด,ความเปนหัวหนา หรือความเปนผูเฒา เพื่อใหสามารถเกิดและ
แสดงความคิดสรางสรรไดโดยไมมีกรอบจํากัด  การแสดงความคิดไมตองกังวลเรื่องความถูกผิด 
ความเปนไปไดหรือไมไดมากนัก ที่สําคัญ คือตองใหเกิดความคิดและคนพบทางเลือกตางๆในการแก
ปญหา และไดรับทราบปฏิกิริยาของผูอ่ืนตอความคิดและทางเลือกตางๆนั้น 

7.  การเขียนแผนภูมิ ใชทั้งในข้ันตอนการรวบรวมขอมูล และขั้นตอนการทําขอเสนอโครง
การ ในขั้นตอนแรกๆของการวางแผนปฏิบัติการ จะเปน แผนภูมิแสดงฤดูกาล แผนภูมิเสนระยะเวลา 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเหลานี้สามารถแสดงเรื่องราวตางๆใหเขาใจไดงาย ไมวาจะเปนเรื่อง โครง
สรางประชากร การประกอบอาชีพ ระยะทางระหวางแหลงงานและที่อยูอาศัย  แผนภูมิในชวงหลัง
ของการวางแผน จะเปน แผนภูมิโครงสรางองคกร และแผนการทํางาน แผนภูมิครัวเรือน ที่บันทึก
และแสดงกิจกรรมประจําวันของครัวเรือน แสดงการใชพื้นที่ในชุมชน สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหความตองการการใชพื้นที่ไดในภายหลัง  แผนภูมิเหลานี้สวนใหญ ชาวชุมชนสามารถทําได
เองโดยใชรูปแบบงายๆ แตเปนที่เขาใจ 

8.  การทําแผนที่และการสรางแบบจําลอง  เปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผนแบบมี
สวนรวม เปนเครื่องมือที่ชุมชนสามารถแสดงและบันทึกขอมูล รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชุมชน โดยจําลองจากสถานที่จริง  แผนที่ความทรงจํา หรือแผนที่สังคม (Cognitive or 
Social Map) ที่แสดงสิ่งที่คนประสบทั้งในอดีตและปจจุบัน จะแสดงความสัมพันธระหวางสังคมและ
การเมืองตางๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาในขั้นตอนการทําขอเสนอโครงการ  เปนแผนที่ในมาตราสวน
ใหญ เพื่อให ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ สามารถบันทึก การรับรู ความรูสึก ความตองการ และขอเสนอ
แนะของเขาได การทําแผนที่หรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธระหวางการกระจายทรัพยากร กับ 
แหลงทรัพยากร และรูปแบบดานประชากร จะนํามาใชวิเคราะหผลกระทบของขอเสนอโครงการที่มี
ตอแตละกลุมสังคมได การทําแผนที่สามารถทําเปนภาพซอนเปนชั้นๆ (Layers) โดยใชกระดาษโปรง
ใส โดยในแตละชั้นจะแสดงขอมูลแตละอยางหรือแตละเรื่อง หรือในเรื่องเดียวกันแตเปนความเห็น
จากตางกลุมก็ได แผนที่ชนิดอื่นเชนสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ ความแตกตางของความหนาแนน
ในพื้นที่ยอย ก็ควรมีการบันทึก  การทําหุนจําลองละแวกบานอยางงายๆจะชวยใหชาวบาน เขาใจ 
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สภาพปจจุบัน สามารถประเมินสภาพ นําเสนอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโครงการไดชัดเจนขึ้น การทําแผนที่ 
หุนจําลองโดยชุมชนในการวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ เปนเครื่องชวยลดชองวางระหวางชุม
ชนกับนักวางแผนจากภายนอก กอใหเกิดความรวมมือระหวางผูเขารวมทุกคนมากขึ้น 

9.  การจําลองบทบาทและการลองเลน  เปนกลยุทธที่นํามาใชเปนบางครั้ง เพื่อสรางจิต
สํานึก หรือการรับรูของนักวางแผน ในประเด็นสําคัญๆ บางเกมส ไดรับการออกแบบมา เพื่อช้ีนําหรือ
กระตุนใหเกิดผลที่ควรจะไดในกระบวนการวางแผน บางเกมสสอนทักษะ หรือ สรางใหเห็นความ
สําคัญของกระบวนการวางแผน  เกมสบางเกมสจะจริงจัง ฝกใหมีการตั้งคําถามและหาคําตอบที่มี
เหตุและผลแบบวิทยาศาสตร พรอมๆกับการใหอิสสระ ในการสรางนวัตกรรม  ใหรางวัลในกรณีที่มี
ความคิดสรางสรรและจินตนาการแบบศิลป บางเกมสสรางใหเกิดความตระหนักในความตองการ
ของชุมชน ในกรณีที่ยังไมชัดเจนในบางขั้นตอนของการวางแผน ในบางครั้ง เปนเกมสที่ใหผูเขารวม 
เลนเปนเด็ก หรือผูชายเลนเปนผูหญิง เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในผลจากการวางแผนที่เกิดกับเด็ก 
และผูหญิง  การวิเคราะหภาพถาย โดยการใหแตละคนอธิบายภาพถายหรือภาพเขียน จะทําใหเขา
ใจความแตกตางของการสัญฌานที่เกิดจากความแตกตางของคานิยม ของผูมีสวนรวม  เขาใจ ความ
ขัดแยง ระหวางกลุมซ่ึงจะทําใหเกิดการยอมรับความแตกตางวาเปนเรื่องปกติซึ่งไมใชส่ิงเลวรายที่จํา
เปนตองแกไข นอกจากนั้นอาจคนพบ ความเชื่อถือ ที่คนใดคนหนึ่งอาจสามารถชี้นําคนอ่ืนได ดวย
การใชคําพูด  ซึ่งจะเปนประโยชนในกระบวนการวางแผนตอไป 

10.  การทํางานกลุมและการผสานระหวางกลุม ระหวางตางอาชีพ ตางเพศ ตางอายุ ทั้ง
ในกลุมผูเชี่ยวชาญและในกลุมชาวชุมชน เปนเบื้องตนของกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ การเกิด
กลุม หรือรวมกลุมระหวางการเก็บขอมูล การทําแผนที่ การทําขอเสนอโครงการ การสรางทีมดําเนิน
โครงการยอยๆ เปนการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความตองการ และเรื่องอื่นๆอยางกวางขวาง ทําใหเกิด
เปนการประสานรวมกันระหวางกลุมตางๆเปนอยางดี 

 
2.3 การวางแผนปฏิบัติการและกระบวนการ3  (Action Planning and Process) 
 

กระบวนการวางแผนแบบดั้งเดิม มีลักษณะเปนเสนตรงและตายตัว จาก การสํารวจ-การ
วิเคราะห-แผน ซึ่งดําเนินการอยางละเอียด ใชระยะเวลามาก และประกอบดวย การควบคุมการ
พัฒนาโดยเครื่องมือหลายรูปแบบ ซึ่งยุงยากในการดําเนินการ นอกจากจะเปนกระบวนการที่ยาว
มากแลวยังไมมีความยืดหยุน ประสบปญหามากในการดําเนินการตามแผน เนื่องจากขาดการคํานึง
ถึงความจํากัดของทรัพยากรทางการเงินและองคกร แผนจํานวนมากเปนเพียงเอกสารหนาๆบนชั้น
หนังสือในหนวยวางแผนเทานั้น 
                                                           

3 เรื่องเดียวกัน .หนา 5 
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การวางแผนปฏิบัติการ ที่มุงเนนการปฏิบัติใหเกิดผล โดยไมติดยึดกับรูปแบบการทํางาน
แบบตายตัว มีงานระยะตางๆดังนี้ 

1. ปญหาและโอกาส (problems and opportunities) 
2. เปาหมายและลําดับความสําคัญ (goals and priorities) 
3. ทางเลือก และ ผลไดผลเสีย (options and tradeoffs) 
4. ทรัพยากรและขอจํากัด  (resources and constraints) 
5. ทีมงานโครงการและงานที่ตองทํา (project teams and tasks) 
6. การดําเนินการและการตรวจสอบ (implementation and monitoring) 

กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ เร่ิมตนดวย การบงชี้ปญหา      โดยพิจารณาโอกาสตางๆไป 
พรอมๆกันการเริ่มตนนี้กระทําบนที่ตั้งโครงการ ในชุมชน ที่ตองการ การปรับปรุงเชนเดียวกับชุมชน
อ่ืนๆ  แตไดรับการคัดเลือกมาเนื่องจากเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการตอรองทางการเมือง  
พรรคการเมืองในทองถิ่นใหสัญญาตอบแทนคะแนนที่ไดจากชุมชน ดวยการปรับปรุงที่อยูอาศัย, 
สาธารณูปโภค, งานและบริการสาธารณสุข 

การแกปญหาจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับ ปญหาและการบงชี้ปญหา ซึ่งตองมุงเนนในพื้นที่ที่มี
ขอบเขตชัดเจน ขอบเขตนั้นอาจจะไมใชขอบเขตตามเขตการปกครองที่ทางการไดกําหนดไว หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนึ่ง เชน ไฟฟานครหลวง เพราะการกําหนดขอบเขตเชน
นั้นจะทําใหเกิดปญหาในการวางแผนเชนที่เคยเกิดมาในอดีต การกําหนดปญหาไมตองอาศัย
กระบวนการการวิเคราะหอยางละเอียด  เปนการแสดงความตองการ หรือจุดมุงหวังของแตละคน ไม
วาจะเปนชาวบาน นักการเมืองทองถิ่น นักวางแผน ซึ่งจะมีความแตกตางกันทั้งในดานเนื้อหา    และ 
ภาษาที่ใช ซึ่งจําเปนตองมีการสรุปและจดักลุม บนรากฐานของความคิดวาปญหาเหลานั้นจะตองแก
ไขได ในชวงเวลาที่กําหนดไดดวย การกําหนดปญหานี้ เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการ
วางแผนปฏิบัติการ เพราะจะกอใหเกิดวัตถุประสงคของการวางแผนที่ชัดเจน  

ในการวิเคราะหปญหา ตองมีขอคํานึงถึงและเขาใจชัดเจนในวัตถุประสงคของการวิเคราะห 
4 ขอ  

1. เพื่อปองกันไมใหมี การดวนสรุป วิธีการแกปญหา เชน เมื่อเด็กไมมีที่เลน ก็ตองสรางสนาม
เด็กเลน  

2. เพื่อสังเกตวามี มติรวม เกิดขึ้นในประเด็นใดแลวบาง  
3. เพื่อบงชี้ความตองการที่ขัดแยงกัน  
4. เพื่อวิเคราะหสิ่งที่ดูเหมือนวาจะแตกตางกัน แตโดยแทจริงแลวเหมือนกัน เพราะในหลาย

กรณี การแสดงออก และ การแปลความหมาย ของคําพูดหรือการกระทําอาจจะไมตรงกับ
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ความเปนจริง และโดยรวมแลว การวิเคราะหปญหามีวัตถุประสงค ที่จะระบุปญหาใหชดัเจน
เพียงพอที่จะนําไปสู การแกปญหาใหไดผล 
การคอยๆพัฒนา คําจํากัดความของปญหาตางๆ การจัดลําดับความสําคัญ การแปลและตี

ความ และการวิเคราะห สาเหตุและผลของปญหา จะเปนรากฐานไปสู การกําหนดเปาหมาย -วาเรา
ตองการอะไร–วาเรามีทรัพยากรอะไรอยูบาง-เราสามารถอาศัยอะไรหรือใครไดบาง- เราจะทําสิ่งที่เรา
คาดหมายใหเปนผลสําเร็จไดอยางไร กลยุทธทางเลือกตางๆจะเกิดขึ้น และจะทําใหรูวาเราจะไปถึง
ส่ิงที่เราตองการไดอยางไร เราตองจัดลําดับกลยุทธที่จะใชเชนกัน โดยตองคํานึงถึงความเรงดวน และ
ความเปนไปได  ในทุกๆ กลยุทธที่เราเลือกใช เราตองตระหนักวา ไมวากลยุทธใดก็ตองมีความเสี่ยง
ตางๆแฝงอยู  ตองมีการลงทุนจึงจะสําเร็จ ตองความมุงมั่นและมุมานะไมเปลี่ยนแปลง และตองมี
อุปสรรคที่จะตองฟนฝามากมาย 

ในขั้นตอนสุดทายของการวางแผน จะมีการสรางทีมทํางานโครงการขึ้น มีการกําหนดวาตอง
มีการปฏิบัติการอะไรบาง มีการกําหนดตารางเวลาการปฏิบัติงาน การกําหนดคาใชจาย การทําขอ
ตกลงและคํามั่นรวมกัน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ    แตหากโครงการเกิดจากการรับรู
ที่ไมถูกตอง เปนโครงการที่ไมมีความประสานสอดคลอง เปนการใชเทคนิคที่ไมเหมาะสม เปนโครง
การแบบแยกสวน ไมทําใหเกิดการพัฒนาสังคมแลว ก็จะไมสามารถปฏิบัติการได ซึ่งเทากับไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหลักของการวางแผนปฏิบัติการ ที่มีหัวใจอยูที่ การปฏิบัติไดจริง 

 
2.4   การมีสวนรวมของคนในชุมชน4   

 
              ชุมชนแออัดที่ใหญที่สุดอยูที่คลองเตย บางสวนเปนชุมชนบุกรุก คือ เปนชุมชนที่ไมมีสิทธิ
ในการสรางที่อยูอาศัยบนที่ดินนั้นๆ โดยที่เจาของที่ดินนั้นมีทั้งรัฐและเอกชน แตบางสวนจะเปนชุม
ชนที่มีสัญญาเชาอยางถูกตอง เชน ชุมชนที่อยูตรงขามมูลนิธิดวงประทีป มีสัญญาเชา 30 ป แตโดย
ทั่วไปแลว ชุมชนแออัดจะเปนชุมชนที่บุกรุกที่ดินของผูอ่ืน ซึ่งอาจจะมีลักษณะทางกายภาพทั้งแออัด
และไมแออัด หรือเสื่อมโทรมและไมเสื่อมโทรม  
              ชุมชนที่กลาวถึงนี้มีลักษณะเดนชัดอยูประการหนึ่งคือ จนและอยูในเมือง (urban poor) ซึ่ง
เรียกกันวา "สลัม" (slum) สาเหตุหลักของการเกิดสลัมก็คือ ความตองการลดคาใชจาย เพราะวาหาก
อยูกลางเมืองหรือในเมืองแลว ก็จะอยูใกลแหลงงาน ลดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง โดย
เฉพาะบริเวณทาเรือคลองเตย หรือที่อ่ืนๆ ที่ซึ่งตองการแรงงาน แตคาเชาบานหรือที่ดินในเมืองมี
                                                           

4 ปฐมา  หรุนรักวิทย “ การมีสวนรวมของคนในชุมชน “ เอกสารการบรรยายในชุดวิชา การออกแบบ
สถาปตยกรรมชั้นสูง 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 
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ราคาสูงมาก ประกอบกับภาครัฐไมมีนโยบายในการจัดหาที่อยูอาศัยใหกับคนกลุมนี ้ทัง้ๆ ทีค่นกลุมนี้
เปนกลไกที่สําคัญของสังคมในการดําเนินกิจการตางๆ ใหประสบผลสําเร็จได สังคมยังคงตองการคน
กลุมนี้อยูเพื่อทํางานใหกับคนในชนชั้นกลางขึ้นไป คนกลุมนี้ประกอบอาชีพตางๆ อาทิเชน แมคาหาบ
เร คนขับรถมอเตอรไซค แรงงานกอสราง กรรมกรแบกหาม แมบาน คนทําความสะอาด เปนตน  
              ฉะนั้น คนกลุมนี้จึงจําเปนตองจัดหาที่อยูอาศัยโดยตนเอง เพราะไมสามารถจะอยูในที่ที่มี
อยูในสังคมได การจัดหาที่อยูใหกับตนเองจึงเปนการใชเงินที่นอยที่สุดในพื้นที่ที่หนึ่ง และตอบสนอง
ความตองการที่ชัดที่สุดในการอยูอาศัยของคนกลุมนี้ นอกจากนี้ ชุมชนที่คนกลุมนี้สรางขึ้นมายังเปน
ส่ิงที่เกิดขึ้นอยางมหัศจรรยทางความคิดสรางสรรคเสียดวย   
              แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตนเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของผูอ่ืน 
จึงทําใหเจาของที่ดินทั้งรัฐและเอกชนตองใชกฎหมายเพื่อบีบบังคับใหชุมชนในสลัมยายออกไปจากที่
ของตน การลบสลัมจากที่หนึ่งมใิชการแกปญหาที่แทจริง เพราะชุมชนสลัมที่ถูกลบไปก็จะไปเกิดขึ้น
ในที่ใหมอีกที่หนึ่ง เปนเชนนี้วนเวียนอยูรํ่าไป ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาหนทางการแกปญหาที่แทจริงจึง
หันไปสูการแกปญหาที่ตนเหตุหรือรากเหงาของปญหา ซึ่งเปนปญหาพื้นฐานของชุมชน เปนการตอบ
สนองความตองการที่แทจริงของชุมชน นั่นก็คือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน  
              การมีสวนรวมของคนในชุมชน ก็คือ การใหชาวบานกลุมคนที่อยูในชุมชนไดแสดงทัศนะ
และความเห็นของตนเองกับทุกคนที่อยูรวมชุมชนเดียวกันไดรับรูถึงปญหา อุปสรรค และการแกไข
ตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะผูที่รูเร่ืองราวตางๆ ความตองการ และเงื่อนไขตางๆ ในชุมชนที่ดีที่สุดคือ ผู 
ที่อยูในชุมชนตรงนั้นเอง มิใชคนจากภายนอกที่จะมากําหนดความเปนอยูของคนตรงนั้นได  ดังนั้น 
การทํางานใดๆ ในชุมชนที่อาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนจึงเปนการรวมพลัง เปนการสรางปฏิ
สัมพันธใหเกิดขึ้นกับคนในชุมชนนั้นๆ กิจกรรมในลักษณะนี้ไดแก กําหนดใหมีวันกวาดถนน หรือ
รณรงคใหเกิดกิจกรรม เชน มาเก็บขยะกันเถอะ มาทําทางเดินเทากันเถอะ หรือมาทําความสะอาด
คลองกันเถอะ เปนตน การเริ่มตนที่กิจกรรมเล็กๆ ใหเกิดมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทํางานเล็กจน
สําเร็จได ก็จะสามารถหาหนทางที่จะขยายไปสูกิจการงานที่ใหญขึ้นได เชน การสรางบาน สรางที่อยู
อาศัย หรือการสรางศูนยรวมของชุมชน เชนนี้แลว จึงจะเห็นไดวา กระบวนการเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
การสรางสรรคกระบวนการเพื่อใหเกิดการทํางานกันไดจะตองเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ซ่ึงเปน
การพิจารณาคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีจิตใจ มีความแตกตางกันระหวางคนตางๆ รวมทั้งวัฒนธรรม
ยอยของกลุมสังคมตางๆ ดวย   
              กระบวนการมักจะเริ่มตนที่การศึกษาหาขอมูล เรียนรูการจัดการในชุมชน ปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณาโอกาสที่จะหาแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสู
การออกแบบที่อยูอาศัยใหเพียงพอและตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูอยูอาศัยได การออก
แบบยังสามารถใชเทคนิควิธีการตางๆ ไดอีกมากมาย ซึ่งก็เปนการสรางสรรคของชาวบานเอง โดย
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อาจจะมีสถาปนิกเปนเพียงผูแนะนําชวยเหลือบาง จนสุดทายแลว เมื่อไดผลลัพธออกมาเปนบานใน
ชุมชน (product) แลว ชาวบานก็จะรูวาจะทําอยางไรใหชุมชนยั่งยืนตอไปได ความรูสึกของคนในชุม
ชนก็จะเปลี่ยนไป จะเกิดความรูสึกวาชุมชนไมจนแลว และจะไมกลับไปเปนการอยูอาศัยแบบแออัด
หรือเสื่อมโทรมอีก ซึ่งเปนการพัฒนาความเปนอยูใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบการจัด
การกันเองภายในเกิดกลุมตาง ๆ ขึ้น เชน กลุมออมทรัพย หรือเกิดศูนยกลางชุมชน ที่ประชุมรวมกัน 
และศูนยเด็กเล็ก เปนตน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากคนภายในชุมชนเอง  
              ในกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน นอกจากจะมีคนในชุมชนเปนองคประกอบที่
สําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ แลว ยังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ อีกดวย เชน ผูนําชุมชน
และองคตางๆ ที่มีอิสระจากอํานาจของรัฐ (non-government organizations --NGO)  
              ผูนําชุมชนมีหลายประเภท ไดแก ผูนําที่เปนผูนําโดยธรรมชาติ เปนผูที่ชาวบานใหความ
เคารพนับถือ เชน ครูหรือพอแก ซึ่งเปนผูที่เกิดและเติบโตมาในชุมชน นอกจากนี้ ผูนําชุมชนอาจจะ
มาจากการฝกฝนแลวเกิดกระบวนการคัดเลือกหรือแตงตั้ง ในกรณีนี้ หากผูนําชุมชนเปนคนในชุมชน
ก็จะมีลักษณะคลายกับกรณีแรกที่กลาวไปแลว แตหากผูนําชุมชนเกิดจากการคัดเลือกจากรัฐ ก็จะมี
ความแตกตางกันไป สวนองคกรตางๆ ที่มีอิสระจากอํานาจของรัฐก็มีบทบาทกับชุมชนดวยเชนเดียว
กัน และบทบาทที่สําคัญคือ การชวยดําเนินการใหเกิดกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน แทจริงแลวองคกรเหลานี้จะทําหนาที่หลักในการใหขอมูลขาวสารกับชาวบาน และอาจ
จะเปนผูคอยชวยเหลือดูแลชาวบานในยามที่ชุมชนยังอยูในสภาพวิกฤต หรือตองเผชิญกับปญหา
วิกฤต แตเม่ือชวยกันแกไขปญหาไดแลว องคกรเหลานี้ก็จะถอนตัวออกมาจากชุมชน และคนในชุม
ชนก็นาที่จะสามารถอยูไดตอไป องคกรเหลานี้ไดแก มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.) สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.) กลุมเพื่อนรวมงาน (P.O.P) และเครือขาย (Network) ซึ่งก็คือ การรวมตัวกัน
ของคนในชุมชน เพื่อใหมีการรวมกันในการทํางาน  
              จะเห็นไดวา ประเด็นในเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนประเด็นหลักในการแกไข
ปญหาชุมชนซ่ึงแตกตางไปจากประเด็นการใชอํานาจทางกฎหมายของรัฐ ดังนั้นการแกไขปญหา
ความเสื่อมโทรมในชุมชนแออัด ทางกายภาพโดยใชกฎหมายจึงไมสามารถเกิดขึ้นได ชุมชนบุกรุก
หรือเชาที่ดินจะถูกหรือจะผิดเปนไปไดงายมาก เพราะพิจารณาแตเพียงเสนขอบเขตของที่ดินที่
กําหนดขึ้นมา โดยไมสามารถมองเห็นไดทางกายภาพ และการเปลี่ยนสภาพความเปนเจาของครอบ
ครองเสนขอบเขตที่ดินเหลานี้ก็เกิดขึ้นไดงายมาก แตกระบวนการสรางความแข็งแรงยั่งยืนที่จะเกิด
จากคนในชุมชนตางหากที่จะเปนหนทางชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น ภาพทางกาย
ภาพจึงตองพิจารณาในลักษณะกระบวนการ ซึ่งทําใหคนในชุมชนเห็นและมีความมั่นใจวาจะอยูตอ
ไปได กระบวนการพัฒนาที่อยูอาศัยใหกับคนในชุมชนเหลานี้จึงมิไดเร่ิมตนที่บาน แตตองเปนการเริ่ม
จากการดึงคนใหเขามาเปนกลุมเปนกอนใหไดเสียกอน  
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2.4  มาตรฐานที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ5  

 
              การเคหะแหงชาติไดมีการกหนดมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมข้ึนมาใชสําหรับการ
กําหนดมาตรฐานขั้นตน ซึ่งจะเนนไปในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการอยูอาศัยของคนเปนหลัก แตมีบางสวนที่กลาวถึงตัวอาคารที่อยูอาศัย ไดแก   
              - การวางผังที่อยูอาศัย  
              ที่อยูอาศัยแตละหนวยจะตองมีเนื้อที่ซึ่งจําเปนเพื่อความเหมาะสมในการรับแขก พักผอน 
การนอน การทําความสะอาดรางกาย การปรุงอาหาร การรับประทานอาหาร และมีที่เก็บของเพียง
พอ มีการเตรียมที่ไวหรือมีทางติดตอไดโดยสะดวกกับบริเวณซักผา และอุปกรณสุขาภิบาล การจัด
เนื้อที่จะตองจัดไดขนาด และมีความสะดวกในการวางคุรุภัณฑและเครื่องใชไฟฟาจําเปนตองใช
สําหรับกิจกรรมตางๆ ของบานดังกลาวไดอยางเหมาะสม พื้นที่ซึ่งเปนบันได หองโถงทาง หรือตูเก็บ
ของไมนับรวมเขากับพื้นที่อยูอาศัยที่ตองการ  
              - มาตรฐานเนื้อที่  
              ที่อยูอาศัยแตละหนวยจะตองจัดใหมีสัดสวนพักอาศัยอยางนอย 2 สวน เพื่อใชสําหรับกิจ
กรรมในชีวิตประจําวัน โดยจะตองมี สวนที่มิดชิด เพื่อใชสําหรับนอนและทําความสะอาดรางกาย อีก
สวนคือ สวนอเนกประสงค เพื่อใชสําหรับรับแขก พักผอน และประกอบอาหาร   
              - พื้นที่หองเล็กที่สุด   
              พื้นที่หองที่เล็กที่สุดจะตองไมนอยกวาที่ระบุไวในตารางขางลางนี้ โดยแบงออกเปน  
              ที่อยูอาศัยแตละหนวยซึ่งประกอบดวยหองนอน พื้นที่รวมสําหรับพักผอน รับประทาน
อาหาร พื้นที่ครัว และหองน้ําสวม พื้นที่รวมสําหรับผูอยูอาศัยของครอบครัวไมนอยกวา 5 คน จะตอง
มีพื้นที่ไมต่ํากวา 34 ตารางเมตร  

สวนมิดชิดใหมพีื้นที่ในแตละหนวยดังนี้ 

พื้นที่ใชสอย     เนื้อที่หอง 

1.  หองนอนแรก       8.64  ตารางเมตร 

2.  หองนอนตอไป(ชนิด 2 เตียง)    7.20  ตารางเมตร 

 
                                                           

5  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อางถึงใน ราชัย  บรรพพงศ “การกําหนดขนาด
เริ่มตนที่เล็กที่สุดของที่อยูอาศัย โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนศิริอํามาตย เขต พระนคร “วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. หนา 22-23. 
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3.  หองนอนตอไป(ชนิด 1 เตียง)    5.76  ตารางเมตร 

4.  หองน้ําสวม(ที่อาบน้ํา+อางลางหนา+สวม)   2.88  ตารางเมตร 

5.  หองน้ําสวม(ที่อาบน้ํา+สวม+ซักผา)   2.16  ตารางเมตร 

6.  หองสวมแยกเดี่ยว     1.44 ตารางเมตร 

7.  หองอาบน้ําแยกเดี่ยว     1.08 ตารางเมตร  

 สวนเอนกประสงคใหมีพื้นที่ในแตละสวนดังนี้ 

 พื้นที่ใชสอย     เนื้อที่หอง 

8.  พื้นที่รวมสําหรับแขก พักผอน รับประทาน เตรียมอาหาร 22.32  ตารางเมตร 

9.  พื้นที่รวมสําหรับแขก พักผอน รับประทาน  18.00 ตารางเมตร 

10. พื้นที่รวมสําหรับครัว รับประทาน   12.96 ตารางเมตร 

11. หองรับแขก พักผอน     14.40 ตารางเมตร 

12. หองรับประทานอาหาร      8.32 ตารางเมตร 

13. หองเตรียมอาหาร       4.32 ตารางเมตร 

14. หองครัวแยกเดี่ยว       5.67 ตารางเมตร 

 1,2,3,8,9,10,11,12 ความกวางของหองตองไมนอยกวา 2.40 เมตร 

 4,13    ความกวางของหองตองไมนอยกวา 1.80 เมตร 

 5,6,7    ความกวางของหองตองไมนอยกวา 1.20 เมตร 
     15   ความกวางของหองตองไมนอยกวา 2.10 เมตร 
              นอกจากนี้มาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติยังไดแยกประเภทที่
อยูอาศัยเปนประเภท ก (บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว) และประเภท ข (อาคารชุด) รวมถึงมีการ
กําหนดขนาดของที่ดินเล็กที่สุดสําหรับอาคารแตละประเภท ไดแก บานแถว 20 ตารางวา ซึ่งเปน
ขนาดเล็กที่สุดในอาคารประเภท ก และกําหนดใหมีความกวางนอยที่สุดของที่ดิน โดยบานเดี่ยว
กวาง 12.00 เมตร สวนบานแถว (มากกวา 1 ชั้น) มีความกวาง 3.60 เมตร และบานแถวชั้นเดียว มี
ความกวางของที่ดิน 3.60 เมตร ไดมีการกําหนดแนวอาคารใหหางจากเขตที่ดิน บานเดี่ยวและบาน
แฝด ดานขาง 2.00 เมตร ดานหนา-หลัง 3.00 เมตร   
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2.6 กรณีศึกษาการวางแผนปฏิบัติการ 
 

2.6.1  ชุมชนอาคารสงเคราะห จังหวัดอยุธยา6  

 
สภาพชุมชน 

 ชุมชนอาคารสงเคราะหมีการตั้งถิ่นฐานมากวา 43 ป โดยชาวชุมชนอาศัยในอาคาร
สงเคราะหที่ปลุกขึ้นสมัย จอมพล ป.พิบูลยสงคราม บนที่ดินของราชพัสดุที่ดูแลโดยเทศบาล ชุมชนมี
สมาชิกทั้งสิ้น 67 หลังคาเรือน สภาพชุมชนจะประกอบดวยหองแถวไมสองแถว แถวละ 20 หอง รวม 
40 หอง พื้นที่ตรงกลางระหวางหองแถวมีการปลูกที่พักอาศยัอยู โดยแตเดิมเปนที่โลง เมือ่มกีารขยาย
ครอบครัวจึงมีการปลูกบานเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว สภาพบานคอนขางทรุดโทรม ทางเดิน ทาง
ระบายน้ําในชุมชนไมไดมาตราฐาน ไมถูกสุขลักษณะ 
 

การมีสวนรวมของชาวชุมชน ( การเตรียมตัวของชาวชุมชนในการแกปญหา ) 
 ชุมชนรวมกันที่จะแกปญหาตางๆ โดยรวมกันคิดโครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยและสภาพแวด
ลอมของชุมชน  และพรอมที่จะเสียคาเชาของรัฐตามกฎเกณฑ เพื่อความมั่นคงของชาวชุมชน   การ
รวมตัวชวยกันคิดแกปญหา เร่ืองที่อยูอาศัยของตนเองใหมีสภาพดีขึ้นไมทรุดโทรม รวมกันคิดรูปแบบ
บานใหมจะเปนอยางไร พื้นที่ใชสอยเพียงพอหรือไม ทางเดินชุมชนจะกวางยาวแคไหน ที่วางจะเปน
อยางไร มีการเตรียมตัวดานการเงินโดยตั้งเปนกลุมออมทรัพยชุมชนข้ึน  เพื่อเปนทุนไปกูเงินจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองการเคหะแหงชาติ รวมทั้งเสนอความตองการของชุมชนทั้งหมดเพื่อขอ
รับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  
 ชาวชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําโครงการ ในการปรับปรุงสาธารณูปโภค เพื่อให
สามารถแกปญหาของชาวชุมชนไดตรงกับความตองการ และนําเสนอของบประมาณจากหนวยงาน
ทองถิ่นหรือสวนกลางเชนการเคหะแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

6 เครือขายพัฒนาชุมชนเมืองอยุธยา สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติ.  บันทึกสถาปนิก  : 
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดในเขตเทศบาลนคร นครศรีอยุธยา (โครงการเมืองนาอยู), 2543 
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 รูปแบบที่อยูอาศัย 
 เปนทาวเฮาส 2 ชั้น ขนาด 4.00x8.00 เมตร รวมพื้นที่ 64 ตารางเมตร/หอง จํานวนทั้งหมด 
66 หอง เปลี่ยนวัสดุจากเดิมที่เปนไมใหเปนปูน ในสวนโครงสรางที่ใชรวมกัน เชนผนังกั้นแตละหอง 
สําหรับภายในจะใชไมเกาที่มีมาปรับปรุงตอเติมโดยใชงบประมาณจากกลุมออมทรัพยที่มีอยูเปนทุน
ในการกูเงินจากสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง  ชาวชุมชนจะจางผูรับเหมาดําเนินการกอสรางทั้งหมด  
โดยมีราคาคากอสราง ตอหลัง หลังละ 80,000 สําหรับหลังที่อยูริม และ 70,000 บาทสําหรับหลังที่
อยูตรงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบที่อยูอาศัยชุมชนอาคารสงเคราะห จังหวัดอยุธยา  

จางผูรับเหมาดําเนินการกอสรางทั้งหมด
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2.6.2  ชุมชนออนนุช7  

 
สภาพชุมชน 

 ชุมชนออนนุช เขตประเวศ เปนโครงการโยกยายและจัดหาที่อยูใหมใหผูบุกรุกใตสะพาน 
โดยการเคหะแหงชาติเปนผูดําเนินการจัดหาที่ดินและจัดทําโครงการรองรับชุมชนใตสะพาน ในเขต
ราชเทวี หวยขวาง คลองเตย ดุสิต บางกะป บึงกุม และมีนบุรี จํานวน 278 หลังคาเรือน 284 ครอบ
ครัว  ขนาดพื้นที่ชุมชน 14-0-38 ไร แปลงละประมาณ 12.5 ตารางวา จํานวน 284 แปลง อัตราคา
เชาเดือนละ 6,100 บาท 
 การจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทําโครงการเปนการดําเนินการภายใตกระบวนการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและชาวชุมชนในสวนของ
ที่อยูอาศัย ผูอยูอาศัยตองดําเนินการกอสรางที่พักอาศัยดวยตนเอง 
 

การมีสวนรวมของชาวชุมชน 
 การเตรียมตัวใหกับผูถูกร้ือยายชุมชนใตสะพานในดานการกอสรางที่อยูอาศัยเปนเรื่องที่ควร
ใหความสําคัญ  เนื่องจากชาวบานจํานวนมากไมเคยสรางบานมากอน เมื่อยายไปอยูที่อยูอาศัยใหม
จําเปนตองสรางบานดวยตนเอง  จําเปนที่จะตองใหชาวบานมีความเขาใจถึงรูปแบบที่อยูอาศัยและ
กระบวนการสรางบานอยางถูกวิธีและประหยัดคากอสราง 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินการโดย อ.ปฐมาและคณะ  ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 
5 สัปดาห โดยกลุมคณะทํางานแจกแบบสอบถามกับชาวบานเพื่อหาขอมูลทั่วไปของแตละครอบครัว 
และเริ่มถามถึงบานในฝนที่ชาวบานตองการ เขียนลงในแผนรางที่เตรียมไวใหพรอมหุนจําลอง
เฟอรนิเจอรเพื่อนํามาจัดเปนผังหองที่ตองการ ตลอดจนใหคํานึงถึงวัสดุกอสรางและสิ่งอื่นๆที่ชาว
บานสามารถหามาไดโดยไมตองเสียเงินเพื่อนํามาสรางบาน  
 กลุมคณะทํางานใหชาวบานใชกระดาษแข็งทําแบบจําลองบาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีชาว
บานสนใจมากขึ้น แตบานที่ไดออกแบบมานั้นไมมีที่สําหรับปลูกตนไม และทางเดิน  บานแตละหลัง
อยูติดกันแนน ไมสามารถเปดหนาตางได ชาวบานจึงเริ่มแกไขปรับปรุงแบบบานของตนเอง  คณะ
ทํางานใชกลองขนาดตางๆ กันมีขนาด 1x2,2x2,2x3 และ3x3 หนวย เพื่อใหชาวบานนํากลองขนาด
ตางๆมาตอกันเปนบาน 
 
  

                                                           
7   กรทิพย  พฤกษประเสริฐดี  “การกอสรางที่อยูอาศัยของผูที่ยายจากใตสะพาน“วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
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หลังจากทําแบบจําลองบานเสร็จ    จึงเริ่มคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาสรางบานจริงที่สามารถลด
คาใชจายไดหรือหาจากบริเวณโดยรอบชุมชน   ถนน หรือถังขยะ เชน กระปอง ขวด ถังน้ํามัน เปนตน 
ชาวบานเริ่มออกแบบผังชุมชนของตนเอง เมื่อออกแบบเสร็จชาวบานรวมกันสรางบานตัวอยางขนาด
เทาจริงโดยใชไมเปนโครงสรางและใชผาทําสวนผนังและหลังคาบาน  
 

รูปแบบที่อยูอาศัย 
 การดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัย ผูอยูอาศัยตองดําเนินการกอสรางบานของตนเอง จาก
เดิมที่ชาวชุมชนอาศัยอยูใตสะพาน บานจะเปนเพียงการนําเอาเศษไม แผนปายโฆษณา หรือสังกะสี
เกาๆ มากั้นเปนหอง พื้นปูดวยไมกระดานหรือผาใบ และใชทองสะพานเปนหลังคา แตเมื่อยายที่อยู
อาศัยใหม มีที่ดินเปนของตนเองจึงเกิดการดําเนินการกอสรางบานในหลายลักษณะ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงรูปแบบที่อยูอาศัยชุมชนออนนุช 
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2.6.3  ชุมชนเจริญธรรม จังหวัดอุตรดิตถ8  

 
สภาพชุมชน 

 จากการสํารวจชุมชนใน จังหวัดอุตรดิตถ ของเจาหนาที่ พ.ช.ม. ไดพูดคุยและประชุมรวมกับ
ชาวบานเพื่อหาปญหาของชาวชุมชน และวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน พบวาปญหาที่สําคัญ
คือ บานที่บุกรุกอยูบริเวณริมคลองโพ มีสภาพทรุดโทรม  เปนแหลงของปญหาตางๆ เชนยาเสพติด 
อาชญากรรม ปญหาดังกลาวเปนปญหารวมกันของชาวชุมชน ชาวชุมชนและสถาปนิก จาก 
พ.ช.ม.จึงไดรวมกันจัดทําโครงการบานใหมเจริญธรรม  โดยใหชาวบานมีสวนรวมในทุกกระบวนการ
ของการมีที่อยูอาศัย โดยที่ดินที่จะใชสรางบานใหมนั้นเปนที่ดินของวัดพระแทนศิลาอาสน   เนื่อง
จากที่ดินมีขนาดจํากัด สามารถรองรับชาวบานไดประมาณ 8 ครอบครัว แตมีชาวชุมชนที่อยูริมคลอง
ถึง 23 ครอบครัว ใหกรรมการชุมชนรวมกันคิดเกณฑในการคัดเลือก  
 
  การมีสวนรวมของชาวชุมชน 
 การออกแบบบาน ชาวบานออกแบบกันเองโดยมีพี่เลี้ยงชวยเหลือในเรื่องของกระบวนการให
ไดมาซึ่งแบบบานที่ชาวบานพอใจรวมกันตั้งแตการเขียนแบบบนกระดาษ การตัดโมเดล จนกระทั่ง
การสรางบานตัวอยาง  แบบบานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด คือไมวาจะทําแบบบานแบบใดใหดู
ชาวบานก็เอาหมด ชอบทุกแบบ จึงทําใหสรุปไมไดวาบานจะเปนแบบใด ชั้นเดียว สองช้ัน  
สุดทายก็เลยใชวิธีทําบานตัวอยางขนาดเทาจริง โดยเลือกเอาแบบบานชั้นเดียว พอชาวบานไดเห็น
บานตัวอยางก็เกิดความคิด ที่จะออกแบบใหมตามใจชอบ จนสุดทายก็ออกมาเปนอาคารหองแถว
แบบช้ันครึ่ง ที่ทุกคนเห็นชอบเหมือนกันหมด มักมีคนถามเสมอวาบาน “ทําไมหนา ตาแบบนี้ ซึ่งตอบ
ไมไดเหมือนกันวาทําไม ” แมกระทั่งตอนสรางบานจริงชาวบานก็ยังคงเปลี่ยนแปลงแบบตามความ
พอใจของแตละคน เชนบางหองมีระเบียง บางหองทําเปนชั้นครึ่ง บางหองทํา 2 ชั้น เปนหองแถวที่ไม
ซ้ําๆกัน  ซึ่งเห็นวาควรถือคติ “ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจคนนอน ” 

ชาวบานชวยกันสราง โดยทุกคนมาชวยกัน โครงสรางจากแบบบานชั้นเดียวที่เลือกขึ้นมา 
สรางบานตัวอยางนี้ทําใหชาวบานสามารถเขาใจพื้นที่ใชสอยของบานชัดเจน รวมทั้งงบประมาณใน
การกอสราง ทําใหสามารถสรุปแบบที่จะทําการกอสรางจริงได 
 
 
 

                                                           
8 สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง  การเคหะแหงชาติ  เครือขายองคกรชุมชนเมืองอุตรดิตถ.  บันทึกสถาปนิก  

: โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย จังหวัดอุตรดิตถ, 2542 
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 การกอสราง 
 การดําเนินการกอสราง ชาวบานไมจางผูรับเหมา เจาของบานลงมือกอสรางกันเอง งานไหน
ทําไมไหวก็จางชางมาชวยทําเปนรายวัน งานไหนที่ทําไหวก็ทําเองใหญาติๆมาชวยทํา การกอสราง
ทําแบบคอยเปนคอยไป พอสรางไดซักพักก็ตองหยุดกอสรางเปนพักๆ เพื่อไปทํางาน  
 วัสดุในการกอสรางสวนใหญเปนวัสดุกอสรางสําเร็จรูปในทองตลาด วัสดุสําเร็จรูปทําใหกอ
สรางงาย และเร็วขึ้น ดูเรียบรอย โดยชาวบานชวยกันหาซื้อวัสดุกอสรางจากแหลงที่ขายในราคาที่ถูก
กวาทองตลาด วัสดุกอสรางอีกสวนหนึ่งร้ือมาจากบานเดิม และเอามาประยุกตใชกับบานใหม ระยะ
เวลาในการกอสรางทั้งหมด 4 เดือน 
 การใชเงินในการกอสราง 
 เงินทุนที่ใชกอสรางไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติใน
รูปแบบของการใหสินเชื่อ(เงินกู) โดยผานกลุมออมทรัพยของชุมชน เปนสินเชื่อลักษณะของ โครงการ
ที่อยูอาศัย ซึ่งมีดอกเบี้ยถูกกวาสินเชื่อชนิดอื่น โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และกลุมออมทรัพย
ปลอยกูใหชาวบานอีกทีโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป รวมแลวจะตองจายดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบที่อยูอาศัยชุมชนเจริญธรรม จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ตอเติมชั้นสองใชวัสดุจากบานเดิม 

ชวยกันทําบานตัวอยางขนาดเทาจริง
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2.6.4  ชุมชนสันติธรรม เชียงใหม 9 

 
สภาพชุมชน 
ชุมชนสันติธรรม เปนชุมชนเล็กๆในเขตเมืองเชียงใหม ชาวชุมชนเปนผูมีรายไดนอย 

(ประมาณ 1,500 บาทตอเดือน) เชาที่ดินจากมัสยิดและสรางบานดวยตนเอง อยูอาศัยมานานกวา 
25 ป ในป 2538 มีขาววาจะมีการตัดถนนของเทศบาลผานชุมชน เจาของที่ดินยกเลิกสัญญาเชาและ
ใหชาวชุมชนยายออกไป ชาวชุมชน 64 ครอบครัวไมยอมยายออก โดยบอกวา เขายากจนจนไม
สามารถหาที่ดินอยูอาศัยได และไมมีที่ที่จะไปเลย 

หลังจากการดิ้นรนและ ตอรอง ชาวชุมชนสันติธรรมก็สามารถเจรจาใหการเคหะแหงชาติจัด
หาที่ดินที่ชาวชุมชนเองเปนผูเลือกเพื่อรองรับการยาย ค้ําประกันเงินกูให และถาชุมชนตองการ สํานกั
พัฒนาชุมชนเมือง อันเปนหนวยงานหนึ่งของการเคหะแหงชาติ ก็จะใหเงินกูสรางบาน โดยมีเงื่อนไข
ใหชาวชุมชนออมทรัพย และยื่นกูเปนกลุม  นอกจากนั้น การเคหะแหงชาติยังจะพัฒนาที่ดินแหงใหม 
จํานวนประมาณ 30 ไร ที่ตั้งอยูชานเมือง แบงเปน 120 แปลง( สําหรับทั้งชาวชุมชนสันติธรรมและชุม
ชนอื่นๆที่ถูกไลร้ือ) กอสรางถนน ไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา แตละครอบครัวจะไดเปนเจาของที่
ดินเมื่อจายคาเชาซื้อ ประมาณ 700บาทตอเดือนเปนเวลา 15 ป  สวนตัวบานนั้น ชาวชุมชนตองเปน
ผูกอสรางเอง 

ตนป 2539 ปฐมา (ผูเขียน) ไดรับมอบหมายใหชวยชาวชุมชนสันติธรรม ในการออกแบบ
และกอสรางบาน ปฐมาเริ่มตนดวยการเขาไปพูดคุยกับชาวบาน เพื่อใหทราบวา เดิมเขาอยูอาศัยกัน
อยางไร เขามีความตองการอยางไร และเขามีทรัพยากรอะไรอยูบาง ปฐมาพบวา ชาวบานมีความคิด
เฉียบแหลมในการวางแผน บานและชุมชนแหงใหมของเขามากเพียงแตไมมั่นใจวาจะสามารถสราง
บานในพื้นที่ 6*14 ตารางเมตรไดอยางไร เพราะมันเล็กกวาที่ดินเดิมที่เขาเชาอยูในปจจุบัน ซึ่งมี
ขนาดประมาณ 200 ตารางเมตรมาก 

งานนี้ดูเหมือนเปน งานที่นาสนุกสําหรับสถาปนิก ที่เมื่อทราบขอมูลความตองการนี้แลวก็
สามารถไปออกแบบ“บานมาตรฐาน”ที่ตรงกับผลของการวิจัยและความสามารถในการจายของชุม
ชน  แลวทําหุนจําลองสวยๆ ไดเลย    แต ”บานมาตรฐาน” ในลักษณะนี้ คนจน มักอยูไมได  เนื่อง
จาก คนจนเหลานั้นนอกจากจะมี ความสามารถและประสบการณในการสรางบานดวยตนเอง รูซึ้ง
ถึงความตองการของตนเองดีแลว เขายังรูดีวาบานแบบใดที่เหมาะสมกับครอบครัวของเขา หรือกลาว
อีกอยางไดวา เขามี “ เทคโนโลยีที่เหมาะสม”  (กับตัวเขา) มากกวาผูใด 

                                                           
9 ปฐมา  หรุนรักวิทย “ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบบาน ตามแนวทางการวางแผนปฏิบัติ

การ “ เอกสารการบรรยายในชุดวิชา วิชาปฏิบัติการเคหการ 1 ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย  . 2542 
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ในชวงตนของกระบวนการตอรองของชุมชนสันติธรรม สํานักงานสถาปนิกในกรุงเทพฯ ได
ชวยออกแบบ “บานมาตรฐาน” ใหแกชาวชุมชน 2 แบบ ทั้งสองแบบดูดีทีเดียว แตชาวชุมชนกลับไม
อยากใช และตองการที่จะออกแบบบานดวยตัวของเขาเอง ปฐมาจึงคิดหา “ การพบกันครึ่งทาง” 
ระหวางชาวชุมชน และสถาปนิก ใหรวมกันออกแบบโดยอาศัยความรูและประสบการณที่ทั้งสองกลุม
มี มาใชรวมกัน  โดยจัด “การประชุมปฏิบัติการตอนเย็น” (evening workshops) ข้ึนในชุมชนสันติ
ธรรม 

 
การเริ่มตน 
การประชุมปฏิบัติการครั้งแรก เร่ิมตนดวย การทําความรูจักกัน พูดคุยกันในเรื่องทั่วๆไปของ

ชุมชนของเขา แต ปฐมาสังเกตเห็นวา ชาวบานยังอาย ไมกลาแสดงออก ซึ่งเปนลักษณะคนเหนือ จึง
เปลี่ยนเรื่องคุยไปเปน เร่ืองความยากลําบากของผูมีรายไดนอยที่จะหาที่ดินเพื่ออยูอาศัยในเมือง  
เลาวา พวกเขาทําอยางไร  เขาใชบานของเขาอยางไร สวนไหนของบานที่สําคัญบาง เขาปรับเปลี่ยน
บานของเขากันอยางไรเมื่อเวลาผานไป  ปฐมา พยายามเชื่อมโยงเรื่องที่เลา ไปสูประเด็นเรื่องพื้นที่
และประโยชนใชสรอยของบานที่ชาวชุมชนสันติธรรมอยูในปจจุบัน หลังจากนั้นไดขอใหชาวบานชวย
เขียนรูปบานที่เขาอยูในปจจุบัน พรอมทั้งใหแสดงความคิดเห็นเรื่องการใชพื้นที่และประโยชนใชสอย
ของบานเขาเองดวย  ตอนนี้เองที่ทุกคนเริ่มคิดถึงบานของตนเองในเชิงพื้นที่และ พินิจพิเคราะหวาพืน้
ที่เหลานนั้นสามารถตอบสนองความตองการใชในชีวิตประจําวันของครอบครัวเขาอยางไร และเขาก็
เร่ิมเกิดความคิด วาบานหลังใหมของเขา ควรเปลี่ยนอะไรจากเดิมบางหรือควรมีอะไรที่เหมือนเดิม
บาง 

 
บานในฝน 
การประชุมคร้ังที่สอง เปนการใหชาวบานวาดรูป”บานในฝน”ของแตละคน โดยไมตองใสใจ

เร่ืองงบประมาณ หรือขนาดที่ดินเลย ปฐมาพบวา ทั้งๆที่เปดโอกาสใหเต็มที่เชนนี้ ชาวบานสวนใหญ
ก็พยายามบีบความตองการใหอยูในพื้นที่เล็กและงบประมาณนอยอยูดี เมื่อนํารูป”บานในฝน”ทั้ง
หมดติดขึ้นฝาแลว เห็นวาบานสวนใหญจะเรียบงาย เพียงเปนการแสดงความตองการพื้นฐานจริงๆ
ของครัวเรือนออกมาในรูปสามมิติเทานั้น ไมมีรูปประสาทราชวังใดๆเลย มีเพียงสองหลังเทานั้นที่มี
สระวายน้ําและโฮมเธียเตอร  ปฐมา จึงเกิดความเขาใจอยางกระจางแจงวา แคบานธรรมดาๆ ก็เปน”
บานในฝน”ของเขาแลว  ปฐมา ขอใหผูสมัครใจสองสามคน ชวยเลาบานในฝนของเขาใหกลุมฟง 
และเปดโอกาสใหคนอื่นๆถามคําถามได ปฐมารูสึกวา ทุกๆคนสนุกที่ไดวิพากษวิจารณบานของกัน
และกัน 
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ทําใหเปนจริง 
ขั้นตอไปคือการทํา”บานในฝน” ใหใกลความจริงขึ้น โดยใสขอจํากัดตางๆลงไป ปฐมาและ

ทีมไดใหกระดาษที่มีตารางและเฟอรนิเจอรที่ยอสวนอยางถูกตองแกทุกคน เฟอรนิเจอรยอสวนนี้ เปน
เครื่องมือชวยใหชาวบานสามารถกะขนาดของหองได และรูวาการออกแบบพื้นที่ของเขาพอหรือไม  
ทีมไดใชความกวางยาวจริงของศูนยชุมชนซ่ึงใชเปนที่ประชุมปฏิบัติการ เปนตัวแสดงมาตราสวนเทา
ของจริง เพื่อใหชาวบานทราบขนาดจริงของบานที่เขาออกแบบ เร่ิมตนดวยการวาดแปลงที่ดิน 6*14 
เมตร ที่แตละบานจะสรางที่อยูใหมลงบนกระดาษตาราง ชาวบานตองพยายามอยางย่ิงในการบีบ 
“บานในฝน” วาดลงในพื้นที่นั้น หลังจากนั้นแตละคนก็จะทําหุนจําลองบานที่วาดดวยกระดาษแข็ง 
ขณะนั้น ไดเกิดบรรยากาศของความเปนเพื่อน ที่พยายามทํางานแขงขันกัน พยายามใหงานของตนดู
ดีกวาของคนอื่น 

 
ความตระหนักเรื่องชุมชน 
เมื่อแบบจําลองของทุกบานเสร็จ เราทําผังขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมดใน

มาตราสวนเดียวกับหุนจําลองบาน วางกางลงบนพื้นแลวใหแตละคนนําหุนจําลองบานของตนมาวาง
ลงบนผัง เราไดเห็นแบบจําลองชุมชนที่จะเกิดขึ้นใหมแลวไมนาดูเลย เพราะแตละคนพยายามทํา
บานของตนใหไดพื้นที่มากที่สุด บานจึงเต็มแนนพื้นที่ หลังคาชนกันจนน้ําฝนจากบานหนึ่งจะไปลง
หลังคาของอีกบานหนึ่ง ไมมีที่วางที่จะปลูกตนไมเลย  ปฐมา จึงถามชาวบานวาอยากอยูในชุมชน
แบบนี้หรือเปลา มีเสียงดังตอบวา “ไม” และเริ่มพูดคุยวา ชุมชนใหมของเขาควรเปนอยางไร ปฐมา 
ไมตองแนะนํา ไมตองบรรยาย ไมวาจะเปนเรื่องความหนาแนนของชุมชน พื้นที่เปดโลงในชุมชน หรือ
ระยะถอยรนอาคาร  ชาวบานทุกคนเขาใจและเห็นพองกันในการเปดใหมีที่วางในแตละแปลงมากขึ้น 
และตางกลับไปปรับเปลี่ยนแบบบานของตน 

 
ความเสี่ยง 
ในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทีมขอใหชาวบานแบงเปนกลุม ตามขนาดของครอบครัวและงบ

ประมาณที่มี  เพื่อใหชาวบานที่มีขอจํากัดคลายกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดและปรับแบบบานของตน
ใหเหมาะสมมากขึ้น  กอนมาทํางานที่ชุมชนนี้  ปฐมา เคยมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้กับ
ชุมชนในจังหวัดสงขลามากอน และไมพบปญหาในขั้นตอนรวมกลุมนี้เลย   เธอจึงไมคิดวาจะมี
ปญหา แตปรากฎวาชาวชุมชนในภาคเหนือนี้ แตกตางจากชาวชุมชนภาคใต  ชาวชุมชนไมสามารถ
ทํางานเปนกลุมได เนื่องจากสมาชิกแตละคนไมยอมรับส่ิงที่คนอื่นคิด มักคิดวาความคิดของตนดีที่
สุด นอกจากนั้น งบประมาณที่หลายคนนํามาใชในการคิดแบบบานก็สูงกวาความสามารถในการ
จายจริงของเขา เพราะเขาเกรงวา ถาเขาตั้งงบประมาณที่จะสรางบานนอย คนในกลุมก็จะรูวาเขา
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ยากจน  ปฐมา จึงไดพบ ความเสี่ยง ในวิธีการของการวางแผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงนี้ หมายถงึ สิง่ที่
คาดไมถึงที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในกระบวนการ ไมวาเราจะระมัดระวังอยางไร ดังนั้นสิ่งที่ทําไดคือ การ
เตรียมรับส่ิงที่ไมคาดคิดวาตองเกิดขึ้นแน   ปฐมา จึงใจเย็นและถามชาวบานวา เราควรจะทําอยางไร
ตอไปดี เรามีสถาปนิกเพียง 2-3 คน แตมีบานที่ตองออกแบบถึง 25 หลัง ในที่สุดชาวบานก็ใหความ
คิดวา ทุกคนควรเริ่มตนดวย” โครงสรางรวม แบบเดียว” แลวแตละครอบครัวจึงแตงเติมใหแตกตาง 
“ตามประโยชนใชสอยที่ตางกัน” ดวยตนเอง สําหรับทีมของปฐมาแลว ขอเสนอนี้เปนแนวคิดเรื่อง 
“ระบบพิกัด” (Modular System) 

 
บานเปนหนาที่ของผูหญิง 
ในการประชุมคร้ังแรก เรามีกันประมาณ 40 คน หลังจากทําการประชุมไป ยิ่งนับวันยิ่งมีผู

ชายมารวมประชุมนอยลงไปเรื่อยๆ  อาจจะเปนไปไดวา ผูชายคิดวา เร่ืองบาน เปนเร่ืองจุกจิก ไม
สําคัญ และงายเกินไปสําหรับผูชาย 

 
ผลที่ได 
ทีมสถาปนิกสามคนกลับมาที่ที่ทํางาน พรอมกับแบบที่ชาวบานเขียนตั้งใหญ จากแบบเรา

พบวาหองที่ใหญที่สุดที่ชาวบานเขียนมีขนาดเฉลี่ย  9-10 ตารางเมตร  ซึ่งเทากับพิกัด 3*3 เมตร ซึ่ง
พอเหมาะกับ โครงสรางและการสรางดวยไมไผ ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดงาย และราคาถูกในเชียงใหม  ดัง
นั้นเราจึงเริ่มตัดกลองเล็กๆตามมาตราสวน 3*3 *2.5เมตร เปนรอยๆกลอง แตละกลองเปนพิกัดเล็ก
สุดของ ”โครงสรางรวม แบบเดียว” และเราจะปลอยใหเปนหนาท่ีของชาวบานที่จะนํากลองอื่นมาตอ
กันเพื่อใหได “ตามประโยชนใชสอยที่ตางกัน” ดวยตัวของเขาเอง 

ชาวบานไดใชกลองเล็กๆเหลานั้นทําเปนบานออกมาหลายแบบ แตละแบบมีขนาด และรูป
ทรงตางๆกัน บางหลังมีชั้นเดียว บางหลังมีสองชั้น บางหลังใหญ บางหลังเล็ก ชาวบานตางพอใจที่มี
การปรับแบบบานจากความคิดของเขา และสามารถอธิบายบานหุนจําลองของตนใหคนในกลุมใหญ
ฟงได  เรานําหุนจําลองบาน แบบตางๆมาวางลงบนแผนผังชุมชนอีกครั้ง ในคร้ังนี้ มีพื้นที่วางโลงมาก
ขึ้น ชักมองเห็นภาพของความนาอยูเกิดขึ้น  ชาวชุมชนเกิดความพอใจที่ไดสราง”ความเปนชมุชนทีน่า
อยูขึ้น 

 
การวิเคราะหวัสดุ 
ในการประชุมตอมา ทีมไดนําภาพสไลดบานสวยๆ ในตางประเทศ ที่สรางดวยวัสดุพื้นถิ่น 

เชน ไมไผ เส่ือ ผา  หลังจากนั้น ทีมไดใหชาวบานทํารายการ วัสดุและคุณภาพของวัสดุที่จะใชสราง
บาน โดยใหเร่ิมจาก การพิจารณาของเกาที่มีอยูวา มีอะไรที่สามารถนําไปใชได หลังจากนัน้จงึทาํราย
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การวัสดุที่ตองหามาใหม และลองประมาณราคาของที่ตองหาใหม  ชาวบานตัดสินใจรวมกลุมกันเอง 
เปนกลุมยอยๆออกเดินสืบขอมูลและราคาของวัสดุตางๆที่ตองการใช เมื่อทั้งหมดกลับมา ชาวบานก็
รวบรวมรายการวัสดุกอสรางและราคา ซึ่งบางอันราคาถูกมาก 

ชาวบานใชแปลนที่วาดออกมาจากหุนจําลองที่ไดจากการตอกลอง มาคํานวณคากอสราง 
โดยใชตารางการคํานวณคากอสรางแบบงายๆ ปฐมา ไมตองออกแรงชี้แจงใหมีการตัดทอนวัสดุ หรือ
ใหใชวัสดุพื้นบานแทนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลย  ตอนแรกมีหลายครอบครัวที่จะใชคอนกรีต ตามคา
นิยมที่วา บานตึกเปนสัญลักษณของชนชั้นกลาง แตเขาก็คนพบดวยตนเองวา บานตึกแพงเกินไป
สําหรับเขา หลังจากรูราคาวัสดุแลวชาวบานก็ไดผลสรุปของตนเอง เปนการตัดสินใจดวยความจริง 
ดวยความเขาใจในขอจํากัดตางๆที่ตนเองมี  การใชคอนกรีตไมใชสิ่งที่ผิด แตการที่ชาวบานมีความ
สามารถในการจายนอย ในขณะที่ตองผอนชําระเงินกูคาที่ดินไปอีกหลายป เขาควรระมัดระวังไมกอ
หนี้เพิ่มข้ึนอีก ตอไป เมื่อสถานการณทางการเงินของครอบครัวดีข้ึน  เขาก็สามารถปรับเปลี่ยนบาน
ใหดีข้ึนไดเร่ือยๆตามความตองการ 

ในขั้นตอนการเลือกวัสดุนี้ เปดโอกาสใหเราไดพิจารณาวิธีการกอสรางที่จะใชไปพรอมกัน
ดวย  การออกแบบที่กลุมทํา มีความยืดหยุน ทําใหชาวบานสามารถปรับใชทั้งวัสดุและวิธีการกอ
สรางไดหลายแบบ ชาวบานเกิดความเขาใจในขั้นตอนการกอสรางบาน และจะสามารถจัดการกอ
สรางบานไดดวยตนเอง 

 
กรณีตัวอยาง 
ในระยะแรกของการรื้อยาย นงเยาว ซึ่งบนเสมอวาไมมีความรูเร่ืองการกอสรางเลย สามารถ

สรางบานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรร ทั้งในการลดคากอสรางและดานประโยชนใชสอย นง
เยาวจางชางไมในทองถิ่นสองคน เปนผูชวย และลงมือสรางไปเรียนรูไป เธอเรียนรูรายละเอียดและ
สามารถแกไขปญหาในการกอสรางไดเปนอยางดี  คากอสรางบานของเธอถูกกวาคิดเปนรอยละ 65 
ของราคาตลาด  ระหวางที่ชุมชนเริ่มกอสรางนี้ทีมของปฐมา พยายามไปที่ชุมชนใหบอยที่สุดเทาที่จะ
ทําได  ระยะหลัง เมื่อมีชาวบานหรือคนอ่ืนๆมาถามเรื่องรายละเอียดในการกอสราง และคากอสราง
บานของชุมชนสันติธรรม ปฐมาจะบอกใหเขา ไปขอคําแนะนําจากนงเยาว และชาวบานดีกวา เพราะ
ชาวบานจะรูรายละเอียดทั้งหมดมากกวาสถาปนิก 
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บทสรุป 
ในป 2542 ในขณะที่ชาวบานชุมชนสันติธรรมกําลังยายบานจากที่เชาเดิมมายังที่ใหม ปฐมา 

กลับมากรุงเทพ มาทํางานในลักษณะเดียวกับที่เคยทํากับชุมชนสันติธรรมกับเพื่อนที่ชือ่บรรพตปฐมา
เดินทางไปเชียงใหมบอยๆ เพื่อมีชวงเวลาดีๆกับชาวบาน ปฐมาไมไดคาดหวังวา ชาวบานทุกครอบ
ครัวจะใชแบบบานที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพราะขอจํากัดในชีวิตจริงนั้นยุงยากกวาในหอง
ปฏิบัติการมากนัก แตปฐมายังคงเชื่อวา ผูที่ไดเขารวมการประชุมในครั้งนั้น จะไดเห็นทางเลือกตางๆ
มากขึ้น  ไดเกิดความเขาใจในการกอสราง”บานที่พอเพียง”  ที่ตรงตามความตองการของครอบครัว
ของตน  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 กระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนริมทางรถไฟจงัหวัดนครราชสีมา ของ 
ณัฐพล  อัศววิเศษศิวะกุล10 

 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของนี้จะเปนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบที่อยูอาศัย
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งเปนการศึกษาตอเนื่องจาก กระบวนการแกไขปญหาที่อยู
อาศัยชุมชนริมทางรถไฟ   
 เปนการวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะสภาพเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนไบเลย –หลังจวนฯ  การแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนเกี่ยว
ของ  ศึกษาปญหาและขอจํากัดในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชน ผลของการศึกษาการแกไข
ปญหาที่อยูอาศัยเกิดกระบวนการแกไขปญหาสองแนวทางขึ้นพรอมกัน  คือ 1)  การแกไขปญหาดวย
การจัดการของหนวยงานภายนอก  และ 2) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการแกไขปญหาที่อยู
อาศัย  เร่ิมตนขึ้นเมื่อชุมชนเกิดความตระหนักและแกไขปญหาที่ไมยุงยากมากมารวมกัน พัฒนาไปสู
การแกไขปญหาในระดับที่ยากขึ้น ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นจะทําใหชุมชนเรียนรู มั่นใจ และสรางศักย
ภาพที่จะแกไขปญหาดวยตนเอง  โดยที่ความรูสึกไมมั่นคงในการอยูอาศัยจะเปนตัวกระตุนใหชุมชน
หันมาแกไขปญหาการถกูไลร้ือ  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเกิดและดําเนินการของกระบวนการคือ 
การรับรูถึงผลกระทบของปญหา ผูนําชุมชน การเรียนรู ทักษะในการแกไขปญหา 
 การดําเนินการแกไขปญหาเกิดกระบวนการพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาเพื่อนํา
ไปสูการแกไขปญหาที่อยูอาศัยโดยมี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน เกิดขึ้นเปนลําดับไดแก 

                                                           
10 ณัฐพล  อัศววิเศษศิวะกุล “แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดนครราชสีมา กรณี

ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนไบเลย –หลังจวนฯ “วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .2544.หนา 163. 
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1) การจัดตั้งกลุมยามชุมชน การทําหอกระจายขาว กอใหเกิดความสามัคคี ความมุงมั่น 2) การ 
กําจัดผูมีอิทธิพลในชุมชน กอใหเกิดความมั่นใจ รูจักประสานงานภายนอก 3) การจัดตั้งกลุมฌาปน
กิจชุมชน กอใหเกิดการจัดการดานการเงิน การออม  4) การพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน กอให
เกิดการคดิถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  5) สนใจปญหาดานอาชีพและที่อยูอาศัย กอใหเกิดตระหนักถึงที่
อยูอาศัย  6) ประสานงานกับ ศุภนิมิตร ฯ และการเคหะ ฯ  งานวิจัยไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน
จนถึงระดับของการพัฒนาที่อยูอาศัย  
 
 
 

ภาพที่ 2.4  สรุปกระบวนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของชุมชน 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาการออกแบบที่อยูอาศัยของชาวชุมชนไบเลย – หลังจวนฯ โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชนและผูวิจัย ดังนั้นการวิจัยจึงเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยผู
วิจัยเปนผูออกแบบกระบวนการที่จะระดมความคิดของชาวชุมชน ระดมศักยภาพความรูและ
ทรัพยากรที่มีอยู มาใชในการออกแบบที่อยูอาศัยดวยตนเองใหมากที่สุด   

การออกแบบกระบวนการนั้นทางผูวิจัยจะตองศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินในชุมชนอื่นที่มี
กระบวนการดังกลาว อีกทั้งการออกแบบกระบวนการจะตองออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม 
สําหรับชุมชนนั้นโดยเฉพาะ เนื่องจากลักษณะของชุมชนทั้งทางดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกจิ มี
ความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่   ดังนั้นการออกแบบกระบวนการจึงมีความจําที่จะตองปรึกษาผู
เชี่ยวชาญ เพื่อใหการดําเนินการในกระบวนการเปนไปอยางถูกตอง 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย จะใชขอมูลจากกระบวนการวิจัย การสังเกต การ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการเปนคําถามแบบปลายเปด การถายภาพและการจดบันทึก โดยมีข้ัน
ตอนการวิจัยดังนี้ 

 
3.1  การศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 

ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนไบเลย หลังจวน การศึกษาเปนการศึกษาวิจัยตอเนื่องจึง
ใชขอมูลเบื้องตนจากงานวิจัยเรื่องแนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยริมทางรถไฟจังหวัดนครราชสีมา   
ขอมูลที่ไดจะประกอบดวย ความเปนมาของชุมชน สภาพทั่วไปของประชากรในชุมชน สภาพบาน 
ความสามารถในการจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เปนตน   ขอมูลเบื้องตนจากที่อ่ืนๆไดแก สํานักงาน
พัฒนาชุมชนเมือง การเคหะ การรถไฟฯ  กรรมการชุมชน   
 การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนโดยการสํารวจชุมชนเบ้ืองตนจาก การสังเกต การถายภาพ
และการจดบันทึก การรวมกิจกรรมตางๆของชุมชนเพื่อที่จะไดเขาเขาลักษณะทั่วไปของชุมชน และ
ขอมูลที่ไดนํามาสูการออกแบบกระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชนในการออกแบบที่อยูอาศัย 
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3.2   การกําหนดขอบเขตในการวิจัย 
 

ขอบเขตในการศึกษาวิจัยนี้มีขอจํากัดในเรื่องของการดําเนินการวิจัย และเวลา การกําหนด
ขอบเขตในการวิจัยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 

 
3.2.1  ขอบเขตในดานเนื้อหา 
การดําเนินการในแตละกระบวนการในขอบเขตการศึกษามีเปาหมายในการออกแบบผงัทีอ่ยู

อาศัยและผังชุมชน การวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเริ่มตนดวย 
1) กระบวนการเรียนรูปญหาที่อยูอาศัย ในปจจุบันของชุมชน 

เพื่อที่จะไดเขาใจสภาพทั่วไปของที่อยูอาศัย ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใชกอสราง  
2)  กระบวนการสํารวจทรัพยากร และศักยภาพชุมชน ที่เกี่ยวกับการกอสราง 

ชาวชุมชนรวมกันจะทําการสํารวจทรัพยากรไดแก วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ    
ศักยภาพไดแกความสามารถในการกอสราง  

2) กระบวนการใหความรูแกชาวชุมชนในการออกแบบที่อยูอาศัย 
 การดําเนินการการใหความรูแกชาวชุมชน จนสามารถที่จะออกแบบผังบานตน

เองและผังชุมชนได 
 

  3.2.2  ขอบเขตดานพื้นที่ 
1) พื้นที่ทําการศึกษา ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขนาดพื้นที่

ประมาณ  25 ไร  ยาวตามแนวรถไฟประมาณ 2 กิโลเมตร  เปนชุมชนบุกรุกใน
พื้นที่ของการรถไฟ  
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แผนที่   3.1  แสดงแผนที่ชุมชน 
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2) พื้นที่ชุมชนที่การรถไฟเสนอเปนพื้นที่ ที่ติดกับชุมชนเดิมแตหางจากแนวราง
รถไฟ ขางละ 20 เมตร ที่ดินแบงเปน 2 แปลง ไดแก แปลงที่ 1 กวาง 20 เมตร 
ยาว 148เมตร เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 40 ตารางวา แปลงที่ 2 กวาง 20 เมตร ยาว 
143 เมตร เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 15 ตารางวา  ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาเฉพาะ
แปลงที่ 1 เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและจํานวนประชากรที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 ขอบเขตในดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 8 เดือน แบงไดดังนี้ การศึกษาขอมูลเบื้องตน 2 เดือน สํารวจ 

ขอมูลพื้นฐาน 3 เดือน การปฏิบัติการเรียนรูปญหาที่อยูอาศัย ในปจจุบันของชุมชน, การสํารวจ
ทรัพยากร และศักยภาพชุมชน ที่เกี่ยวกับการกอสราง และการใหความรูแกชาวชุมชนในการออก
แบบที่อยูอาศัย ใชระยะเวลา 4 เดือน  สรุปและเสนอแนะ 1 เดือน 

 
 
 
 

A

B

แผนที่   3.2  แสดงพื้นชุมชนที่การรถไฟเสนอ 

แปลงที่1 

1

321

32
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ระยะเวลาในการศึกษา 
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 กําหนดวัตถุประสงค กําหนดขอบเขตการศึกษา 

        

2.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ         

3.ลงชุมชนและสํารวจชุมชนขั้นตน 
สรางความคุนเคย 

        

4.เรียนรูปญหาที่อยูอาศัย ในปจจุบันของชุมชน         

5. การสํารวจทรัพยากร และศักยภาพชุมชน ที่
เกี่ยวกับการกอสราง 

        

6. การใหความรูแกชาวชุมชนในการออกแบบที่อยู
อาศัย 

        

7.ชาวชุมชนรวมกันออกแบบและทําแบบจําลอง 
เสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสม 

        

8. แนวทางชวยเหลือของหนวยงานที่เกี่ยวของ         
9. สรุปและเสนอแนะ         
  
 
3.3  ประชากรกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากรในชุมชนทั้งหมดจํานวน 443 คน จาก 136 หลังคาเรือน ประชากรจากการสํารวจ 
ที่มีความตองการที่อยูอาศัยในโครงการ (สํารวจโดยคณะกรรมการในการแกไขปญหาชุมชนที่จัดตั้ง
โดย นายอําเภอ ) จํานวน 356 คน  จาก 88  หลังคาเรือน  อีก 35 หลังคาเรือนไมอยูในเกณฑคือเปน
บานเชา อยูอาศยัไดไมนาน อยูไมเปนหลักแหลง และบางสวนยายกลับภูมิลําเนาเดิม  ประชากรที่จะ
ทําการศึกษาจํานวน  135 คน  จาก 44 หลังคาเรือน การสุมตัวอยางจะดําเนินการโดยคณะกรรมชุม
ชนแบงเปนชุมชนไบเลย 22 หลังคาเรือน หลังจวน ฯ 22 หลังคาเรือน โดยอาศัยเกณฑ สะดวกในการ
ใหความรวมมือ มีเวลาให คิดเปน 50 เปอรเซ็นต ของผูที่ตองการที่อยูอาศัยในโครงการจัดหาที่อยู
อาศัย   
 
 
 
 
 

ประชากรทั้งหมด 
443 คน 
136 หลังคาเรือน 

ประชากรที่ตองการที่
อยูอาศัยในโครงการ 
356 คน 
88 หลังคาเรือน 

ประชากรที่ทําการ
วิจัย 
135 คน 
44 หลังคาเรือน 

ตารางที่ 3.1  แสดงระยะเวลาในการศึกษา 
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3.4  การออกแบบกระบวนการมีสวนรวม 
 
 หลังจากที่ทราบขอมูลเบื้องตน พื้นที่และกลุมที่จะทําการศึกษาไดเร่ิมทําการออกแบบ
กระบวนการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับชุมชน โดยขั้นตอนทุกขั้นตอนที่ออกแบบจะนําไปสูการออก
แบบที่อยูอาศัยของชาวชุมชน เกิดความรวมมือในการดําเนินการ แสดงความคิดเห็นรวมกันและชวย
กระตุนใหชุมชนมีการแกไขปญหาเรื่องที่อยูอาศัยรวมกัน นอกจากนี้แลวยังกระตุนใหชุมชนมีการแก
ไขปญหาในดานอื่นๆอีกทาง อันเปนผลใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 
 
3.5  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวม โดยใหการสังเกตแบบมีสวนรวม 
การถายภาพ การจดบันทึกประจําวัน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การสังเกต  เกิดความเขาใจในระบบการทํางานของชุมชนนั้นในเบื้องตน  สังเกตดานกาย
ภาพ  เศรษฐกิจและสังคมดวยเชน สังเกตที่ตั้งของรานคา 

การสัมภาษณ  การพูดคุย เร่ืองปญหา ความตองการ ความคาดหวังกับ ผูหญิง,เด็ก,เจาของ
ราชํา,ผูเฒาที่เปนทีนับถือ  เร่ืองราวที่เขาบอกเลา จะทําใหเขาใจวา ใครหรือสิ่งใดที่ทํางานหรือไม
ทํางานบาง ใครบางที่ไดประโยชนและใครบางที่เสียประโยชน  

นอกจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังกลาวแลวยังมีเครื่องมือที่ตองทําการออกแบบในการ
ดําเนินการแตละขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครื่องมือที่ใชจะทําการออกแบบหลัง
จากที่ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน ซึ่งเครื่องมือที่ใชจะตองใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ เขาใจงายไมยุงยากในการจัดทํา จะเสนอในรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในเนื้อหาตอไป 
 
3.6 การดําเนินการวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวม 
 

หลังจากที่ไดออกแบบกระบวนการและออกแบบเครื่องมือที่จะใชในการปฏิบัติการแลว ให 
ชาวชุมชนรวมกันปฏิบัติการในแตละขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยจะคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําในการใช
เครื่องมือ ชาวชุมชนจะเปนผูดําเนินการและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบ
ที่อยูอาศัยรวมกัน ในระหวางดําเนินการผูวิจัยจะทําการจดบันทึกประจําวัน ระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการ จํานวนผูที่เขารวม ปญหาที่พบ การแกปญหา และรวมถึงจดบันทึกความคิดเห็นของชาว
ชุมชนที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน  
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3.7  วิเคราะหขอมูล 
   
 ขอมูลที่ไดจากการดําเนินการกระบวนการมีสวนรวม ผูวิจัยไดประมวลผลการศึกษาในแตละ
กระบวนการที่เกิดขึ้น ทั้งจากการจดบันทึก การสังเกต การถายภาพ และการพูดคุย เปนตน  นําเสนอ
เปนขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

3.7.1 การวิเคราะหกระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน 
การศึกษาสภาพปจจุบันจะใชขอมูลจากกระบวนการ การถายภาพและการสังเกตุ  
ทําใหทราบถึงลักษณะของที่อยูอาศัยปจจุบัน ขนาดพื้นที่ สภาพที่ตั้งชุมชน และที่ตั้ง
โครงการ 

3.7.2 การวิเคราะหกระบวนการสํารวจศักยภาพและทรัพยากรชุมชน 
การสํารวจศักยภาพชุมชนและทรัพยากรชุมชน ที่เกี่ยวกับการกอสราง ทําการ
สํารวจความสามารถในการกอสรางของชุมชน ความสามารถในการผอนชําระของ
ชุมชน รวมถึง เคร่ืองมือ อุปกรณที่เกี่ยวกับการกอสราง ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงขีด
ความสามารถของชุมชน 

3.7.3 การวิเคราะหกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัย 
การออกแบบที่อยูอาศัย จะดําเนินการโดยการแลกเปลี่ยนความรูและรูปแบบที่อยู 
อาศัยที่เหมาะสมของชุมชน เพื่อที่จะนําไปสูการออกแบบที่อยูอาศัย ขอมูลที่ไดจะ
ทําการวิเคราะหถึงขนาดของที่อยูอาศัยที่ไดออกแบบเองโดยไมมีขอจํากัด และ
ขนาดของที่อยูอาศัยที่ไดรวมกันโดยมีขอจํากัดที่เกิดขึ้นรวมกัน  

3.7.4 การวิเคราะหผลการศึกษาและเปรียบเทียบ 
1) วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยูอาศัย 
2) วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาของที่อยูอาศัยในแตละชวง 
3) การวิเคราะหสัดสวนการใชพื้นที่และองคประกอบในผังชุมชน 
4) การวิเคราะหการใชพื้นที่และองคประกอบในผังชุมชน 
5) วิเคราะหการจัดผังชุมชน 
6) การเปรียบเทียบการใชพื้นที่ชุมชนกับชุมชนอ่ืนจะเปรียบเทียบขนาดของพื้นที่ 

 
3.7  สรุปผลการวิจัย 
 

ผูวิจัยทําการสรุปผลการศึกษา ซึ่งจะประกอบไปดวย การออกแบบกระบวนการ ผลของ
กระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชน  ขอเสนอแนะกระบวนการมีสวนรวมที่เห็นวาเหมาะสม ปญหา
และอุปสรรค  ขอเสนอแนะจากการศึกษา  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
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ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเปนมา 
1.ชุมชนดังกลาวจะเปนกรณีศึกษาในกระบวนการจัด
หาที่อยูอาศัยใหกับชุมชนที่บุกรุกที่ดินการรถไฟ ฯ 
2.กระบวนการแกไขปญหานั้นตองการความตอเนื่อง 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

1. กระบวนการเรียนรู ปญหาที่อยูอาศัยในปจจุบันของ
ชุมชน 

2. กระบวนการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพที่ชุมชน ที่
เกี่ยวกับการกอสรางที่อยูอาศัย 

3. กระบวนการใหความรูแกชาวชุมชนในการออกแบบ
และกอสรางที่อยูอาศัย 
ขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่ 

1. พื้นที่ทําการศึกษา ชุมชนไบเลย-หลังจวน ขนาดพื้นที่
ประมาณ 25 ไร 101 หลังคาเรือน 

2. พื้นที่สรางชุมชนแหงใหม ขนาดพื้นที่ 3 ไร 2              
งาน 55 ตารางวา 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 8 เดือน 

ขอมูลทุติยภูมิ 
1.ทฤษฎี ตางๆที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
2.แนวคิดที่เกี่ยวของ เชนของ
หนวยงานของรัฐ และองคกรเอก
ชนตางๆ  
 3.ศึกษาชุมชนที่มีการแกปญหา
ลักษณะเดียวกัน 

กระบวนการมีสวนรวมของชาว
ชุมชน 

 

วัตถุประสงค 
การออกแบบที่อยูอาศัยของชาวชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ 
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชน 

แนวทางแกไขปญหาของชาว
ชุมชนโดยกระบวนการมีสวน

รวม 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และแนวทางชวยเหลือ  เชน 
การรถไฟ หนวยงานเทศบาล 
เจาหนาที่จังหวัด การเคหะ  

สรุปและเสนอแนะ 

เครื่องมือการวิจัย 

ออกแบบกระบวน
การมีสวนรวม 

ผูเช่ียวชาญที่ดําเนิน
การในชุมชนอื่นมา
กอน 

กระบวนการปรับเปลี่ยนตามการปฏิบัติ
งานจริง 

การสํารวจและรวบ
รวมขอมูลขั้นพ้ืน
ฐาน,รวมกิจกรรม
ชุมชน 

ขอมูลจากกรรมการ
ชุมชน,ชาวชุมชน 
หนวยงานที่เกี่ยว
ของ ,งานวิจัย 

แผนภูมิที่ 3.1  แสดงขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
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การออกแบบกระบวนการมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
ความสัมพันธกับ
ชุมชนโดยรอบ 

ดานเศรษฐกิจ 
ที่ต้ังรานคา 
รายได รายจาย 
อาชีพ  แหลงงาน 

ดานกายภาพ 
ขนาดของที่อยูอาศัย 
วัสดุกอสราง 

สาธารณูปการของชุม
ชน  ศาลา ,ธนาคาร,
รานคา,สนามเด็กเลน 

สาธารณูปโภคของชุม
ชน  ไฟฟา,ประปา 

ดานสังคม 
การวางงาน,แหลงงาน,การ
เดินทาง ,กลุมอายุตางๆ 

ความสัมพันธกับ
ชุมชนโดยรอบ 

กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นภาย
ในชุมชน  ใครทําอะไร,ที่ไหน 

ปญหาและขอจํากัดของ
ที่ต้ังของชุมชน(พื้นที่ชุม
ชนใหม) 

ลักษณะสภาพทั่ว
ไปของพื้นที่ (พื้น
ที่ชุมชนใหม) 

การกําหนดทางเขา,ออก ,
การใชพื้นที่ 
(พื้นที่ชุมชนใหม) 

สาธารณูปโภค,
สาธารณูปการ(พื้นที่ชุมชน
ใหม) 

แนวทางแก
ไขปญหา 

ศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
กอสราง 
ความสารถในการกอสราง  
ความสามารถในการผอนชําระ 

ทรัพยากรของชุมชน 
เครื่องมือที่ใชในการกอสราง 
วัสดุ,อุปกรณ เกี่ยวกับการกอ
สราง ,ยานพาหนะ 

เกณฑของการรถไฟ 

 รูปแบบที่อยูอาศัยใน
ชุมชนอื่นที่ใชกระบวน
การมีสวนรวม 

การดําเนินงาน,
เทคนิคการกอสราง,
ราคา 

- ชุมชน จ.อยุธยา
- ชุมชนออนนุช 
- ชุมชน จ. 
อุตรดิตถ 
- ชุมชนสันติธรรม

ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะ
สม (แปลงที่ดิน),ขนาด
พื้นที่ใชสอยที่เหมาะสม  

มาตราฐานรองที่อยู
อาศัย ของการเคหะ

การแบงแปลงที่
ดิน (ผังชุมชน) 

รูปแบบที่อยู
อาศัยใหม 

ราคาคา
กอสราง 

เทคนิคการกอ
สราง,การดําเนิน

ความคิดเห็นและ
ความชวยเหลือจาก
หนวยงานตางๆ ,
แหลงเงินทุน 

5

7

4 

3 

6 

1 
2

1. การวัดและการนับ (ขนาดของที่อยูอาศัยและขนาดที่ดิน) 
2. การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ (แหลงงาน) 
3. การสํารวจทรัพยากรชุมชน 
4. การสํารวจศักยภาพชุมชน 

5. การถายทอดความรูประสบการณ ,รูปแบบที่อยูอาศัย
ในชุมชนอื่น 

6. การเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการ ปญหาและขอจํากัด 
7. การมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 
 แผนภูมิที่ 3.2  แสดงการออกแบบกระบวนการมีสวนรวม 
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กระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชน   
 
 
 
 

 

1.การวัดและการนับ 
(ขนาดของที่อยูอาศัยใน
ปจจุบัน) 

2. การเขียนแผนที่ชุม
ชนและชุมชนโดยรอบ 

3.การสํารวจ
ทรัพยากรชุมชน 

4.การสํารวจศักย
ภาพชุมชน 

5.การถายทอดความ
รูและประสบการณ 

6. การเรียนรูสภาพที่ต้ัง
โครงการ ปญหาและขอ
จํากัด 

ใหชาวชุมชนออกแบบบาน
ตนเองและทําแบบจําลอง 

ความคิดเห็นของชาว
ชุมชน 

ความคิดเห็นของ
ผูวิจัย 

ประมาณการคากอสราง 

ผูวิจัยเสนอแนะรูปแบบที่อยู
อาศัยที่เหมาะสมกับการอยู
อาศัยและราคา 

กลุมตัวอยาง 44 หลังคา
เรือน จากทั้งหมด 88 หลังคา
เรือน( เลือกโดยชาวชุมชน) 

จัดกลุมบานที่ชาวชุมชน
ออกแบบ แบงเปนกลุม 
 

เกณฑ(โดยผูวิจัย
และชาวชุมชน) 

รูปแบบของที่
อยูอาศัย  

ระบบและ
เทคนิคการ
กอสราง 

วัสดุ/อุปกรณ
ที่เกี่ยวกับ
การกอสราง 

คากอสรางที่
อยูอาศัยแต
ละแบบ 

การจัดการของ
ชาวชุมชนที่เกี่ยว
กับการกอสราง 

การผอน
ชําระ 

ชาวชุมชนรวมกันทําแบบ
จําลองบานแตละแบบ 

จัดวางผังชุมชน โดยชาวชุม
ชนและผูวิจัย รวมแสดง
ความคิดเห็นและนําเสนอรูป
แบบที่ชาวชุมชนเห็นวา
เหมาะสม 

ชาวชุมชนออกแบบ
รวมกันเปนกลุมโดยผู
วิจัยใหคําแนะนํา 

7.การมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 

แผนภูมิที่ 3.3  แสดงกระบวนการมีสวนรวม 



บทที่ 4 
 

การสํารวจขอมูลเบื้องตนและการออกแบบกระบวนการ 
 
 
 การดําเนินการเริ่มตนจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน ทําการสํารวจชุมชน เรียนรูการจัดการใน
ชุมชน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาของชาวชุมชน เมื่อ
ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนแลว นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาออกแบบกระบวน
การมีสวนรวมซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตอง สนองความตองการที่แทจริงของชุมชนและพอเพียงตอ
ความตองการที่อยูอาศัยของชาวชุมชน  นอกจากจะออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมแลวก็ทําการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใชในกระบวนการที่ชาวชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด 
 การดําเนินการขั้นตนประกอบไปดวย 3 สวนไดแก 1) การสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน  
2)การออกแบบกระบวนการมีสวนรวม 3) การออกแบบเครื่องมือในกระบวนมีสวนรวม  
 
4.1 การสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 

การสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน ทําการศึกษาลักษณะทั่วไปของชุมชนที่เกี่ยวกับที่ตั้งชุม 
ชนปจจุบัน ปญหาในที่ตั้งชุมชน เรียนรูการจัดการชุมชนและเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคโดยรวมกิจ
กรรมตางๆกับชาวชุมชน พูดคุยและสรางความคุยเคยกับชาวชุมชน  พูดคุยแบบไมเปนทางการใชคํา
ถามแบบปลายเปด สังเกตและจดบันทึก รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

4.1.1  ลักษณะทั่วไปของชุมชน 
 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ เปนชุมชนบุกรุกที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย    ตั้งอยูระหวาง 
สถานีรถไฟนครราชสีมา และสถานีรถไฟจิระ หางจากอนุสาวรียทาวสุรนารีไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตประมาณ 1 กม. ทิศเหนือของชุมชนติดเขตบานพักทหารกองทัพภาคที่ 2 ชุมชนวัดหนองบัวรอง
และชุมชนวัดสุทธจินดา  ทิศใตติดเขตหมูบานบุง และเขตบานพักทหารกองทัพภาคที่ 2  
 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ อยูใกลศูนยกลางเขตพื้นที่เทศบาลฯ พื้นที่โดยรอบชุมชนสวนใหญ
เปนเขตพาณิชยกรรมและเขตพักอาศัยหนาแนนปานกลาง ในรัศมี 1 กม. แหลงงานสําคัญของชาว
ชุมชนสวนใหญอยูบริเวณในเมือง เชนตลาดแมกิมเฮง ตลาดหัวรถไฟ และสนามมา โรงเรียนที่เด็ก
สวนใหญเรียนหนังสือไดแก โรงเรียนวัดสมรลาย และโรงเรียนโยธินนุกูล สถานพยาบาลที่ชาวชุมชน
ไปหาเมื่อเจ็บปวยไดแก สถานีกาชาดที่ 4 โรงพยาบาลคายสุรนารี  โรงพยาบาลมหาราช  วัดทีช่าวชมุ
ชนเขาประจําไดแก วัดหนองบัวรอง และวัดสุทธจินดา 



    1

 

แผนที่ 4.1 แสดงที่ตั้งชุมชน และสถานที่สําคัญ จังหวัดนครราชสีมา 

1. ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  6. ตลาดแมกิมเฮง 11. รพ.มหาราช 
2. อนุสาวรียทาวสุรนารี  7. ตลาดประปา  12.  รพ.คายสุรนารี 
3. สถานีรถไฟนครราชสีมา 8. ตลาดยาโม  13.  สถานีกาชาดที่ 1 
4. สถานีรถไฟจิระ  9. รร.วัดสมรลาย 14.  วัดหนองบัวรอง 
5. ตลาดหัวรถไฟ  10.รร.โยธินนุกูล  15.  วัดสุทธจินดา 

ทิศเหนือ 
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 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ มีพื้นที่ประมาณ 38 ไร กวางประมาณ 40 เมตร และยาวประมาณ 
1.5 กม. มีสภาพพื้นที่เปนที่ลุมต่ํา และอยูใกลจุดรับน้ําเทศบาลฯ(บุงตาหลัว ) พื้นที่ต่ําในชุมชนมักมี
น้ําทวมขัง และบางจุดมีตนกก บัว และบอนข้ึน การเขาออกชุมชนสามารถเขาออกได 4 ทางไดแก 
ดานสํานักงานปาไม จ.นครราชสีมา  ดานชุมชนวัดหนองบัวรอง ดานตรอกโรงตม และดานหลังจวน
ผูวา ชุมชนแบงเปน 2 กลุม คือ  กลุมชุมชนไบเลย และกลุมหลังจวนผูวา ภายในชุมชนทั้งหมดมีบาน
พักอาศัย 146 หลังคาเรือน ศูนยเด็กเล็ก 1 ศูนย ศาลาประชุม 1 แหง  ธนาคารขยะและรานโชวหวย 
5 แหง ประชากรทั้งหมดชุมชนประมาณ 446 คน 

 
4.1.2 การจัดการของชุมชน 
ในป     พ.ศ. 2540    ไดมีเจาหนาที่จากสมาคมรวมกันสราง และนักพัฒนาอิสระอ่ืนๆ เขามา 

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยริเร่ิมใหชาวชุมชนไปดูงาน และจัดตั้งกลุมออมทรัพย โดยใหชาวชุม
ชนจัดตั้งกรรมการชุมชนแยกออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมออมทรัพยไบเลย และกลุมออมทรัพยหลัง
จวนฯ  กิจกรรมออมทรัพยของทั้ง 2 กลุม มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการดานการเงิน  ขาดการตรวจ
สอบบัญชี ทําใหเงินออมทั้งสองกลุมมีการฝากและถอนตลอดเวลา  ประกอบกับมีการทุจริตเงินออม
ของชุมชนมากอนทําใหชาวชุมชนไมไวใจกลุมออมทรัพย  ตอมาหนวยงานเอกชนไดจัดตั้งธนาคาร
ขยะเพื่อที่อยูอาศัย ดําเนินการโดยกรรมการชุมชนรับซื้อของเกาจากชาวชุมชน กําไรที่ไดจัดทําเปน
กองทุนเพื่อที่อยูอาศัย  

ในชวงที่นักพัฒนาและหนวยงานตางๆเริ่มเขามาในชุมชนคณะกรรมการของแตละกลุมได
เรียนรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอความชวยเหลือ และงบประมาณตางๆ ซึ่งชาวชุมชนเคยดําเนิน
การขอความชวยเหลือในเรื่องน้ําประปา การจัดสรางศูนยเด็ก การถมทางเดิน ทางระบายน้ํา  การ
ศึกษา เปนตน การดําเนินการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปอยางลาชา ขั้นตอนในการ
ดําเนินการหลายขั้นตอน ประกอบกับพื้นที่ชุมชนต้ังอยูนอกพื้นที่ของหนวยปกครองทองถิ่น ทําให
หนวยงานปกครองดําเนินการตางๆไมสะดวก 

ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนดําเนินการผสานงานรับหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาของ 
ชุมชน  การดําเนินการของคณะกรรมการเริ่มแตกแยก ขาดเอกภาพและขาดการผสานงานกับหนวย
งานตางๆ ไมมีความตอเนื่องอีกทั้งขาดแรงกระตุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดผูที่จะรับผิดชอบ 
แกนนําที่ชาวชุมชนเชื่อถือ ทําใหการดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัยเปนไปอยางลาชา  
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4.1.3  การรวมกิจกรรมตางๆในชุมชน 
 

ประชุมที่อําเภอ จ.นครราชสีมา (วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545) 
รวมประชุมที่อําเภอ ในเรื่อง การประชุมพิจารณาแกไขปญหาชุมชนแออัดในที่ดินของการ

รถไฟฯ   โดยมีเจาหนาจากการเคหะแหงชาติ  การรถไฟฯ  ปลัดอําเภอ  เจาหนาที่เทศบาล  ผูใหญ
บานบุง  หนวยงานศุภนิมิต หนวยงานจาก Habitat กาชาดจังหวัด และชาวชุมชนไบเลย หลังจวนฯ    

การไดพิจารณาใหผูบกุรุกเขาอยูอาศัยตามแผนการใชที่ดินของการรถไฟฯ โดยการจัดสรรที่
ดินในแนวราบและแนวสูง (กอสรางที่พักอาศัย ) และใหการเคหะแหงชาติ เขามาดําเนินการในเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การประชุมไดหารือการสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนของผูอยูอาศัยใน
ชุมชน  โดยจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการสํารวจและจัดเก็บขอมูล  คณะกรรมการเฉพาะกิจมี
อํานาจหนาที่ที่ไดรับหมอบหมายมี 4 ขอคือ  

1. สํารวจขอมูล และจัดทําทะเบียนของผูอาศัยในชุมชน 
2. พิจารณากําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการทํางานแกไขปญหาของชมุชนแออัด ตาม

กรอบแนวทางที่กระทรวงคมนาคมกําหนด 
3. พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑในการจัดระเบียบ การเขาใชที่ดินของการรถไฟฯ 
4. พิจารณากําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐานในแตละพื้นที่ 
คณะทํางานจะดําเนินการสํารวจตามขอ 1 ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จใน 3 สัปดาห ซึ่งจะ 

ทําการสํารวจและทําแผนผังโดยสังเขป ผูวิจัยไดเขารวมในการสํารวจขอมูลกับคณะทํางานดวย  
 
ประชุมที่อําเภอ จ.นครราชสีมา (วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545) 

 ประชุมคณะทํางาน เร่ืองการสํารวจขอมูลชุมชน ผูที่เขารวมประชุมไดแก การรถไฟฯ  กาชาด
จังหวัด หนวยงานศุภนิมิต   เจาหนาที่เทศบาล  ผูใหญบานบุง ปลัดอําเภอ การสํารวจตรวจสอบการ
ข้ึนทะเบียนใหชัดเจน จะทําการสํารวจในเรื่องตางๆไดแก   

- จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด จํานวนครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว  และจํานวนผู
ที่ตองการเขารวมโครงการจัดที่อยูอาศัย 

- สํารวจในเรื่องสถานภาพบานที่พักอาศัย เปนเจาของ /เชา/ผูอาศัย 
- สํารวจในเรื่องของอาชีพ และรายไดตอคน และตอครัวเรือน การออมทรัพยและหนี้สิน 
- สํารวจภูมิลําเนาเดิม บัตรประชาชน สูติบัตร สําเนาทะเบียนบาน อายุ 
- ระดับการศึกษา  
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ในที่ประชุมไดตกลงที่จะดําเนินการสํารวจในวันที่  10 สิงหาคม  2545 การสํารวจและรวบ

รวมขอมูลใหกับทางจังหวัด โดยปลัดอําเภอเปนผูรับเรื่องเพื่อที่จะเสนอใหกับหนวยงานตางๆในการ
ใหความชวยเหลือ รวมทั้งการเคหะแหงชาติ ผูวิจัยไดทําการสํารวจรวมกับคณะทํางานและรวบรวม
ขอมูลและสรุปผลใหกับทางจังหวัด 

 
 รวมงานเปดธนาคารขยะ (วันที่ 9   เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545) 
 มูลนิธิศุภนิมิต แหงประเทศไทยไดเขาชวยเหลือสนับสนนุเงินทุนจัดตั้งธนาคารขยะโดยชาว
ชุมชนชวยกันสรางโรงเก็บขยะ ขนาด 5x8 เมตร ใชเงินทุนทั้งหมด 15,000 บาท ชาวชุมชนและเจา
หนาที่จากมูลนิธิรวมกันสราง ไดรับเงินทุนจากมูลนิธิเงินเพื่อซ้ือขยะจากชาวชุมชน จํานวน 30,000 
บาท   เจาหนาที่ของจากเทศบาล เขามาชวยเหลือ จัดเตรียมงาน ในงานมีการแสดงของเด็กในชุมชน 
นายอําเภอเมือง  เปนประธานในการเปดธนาคารขยะ ในชวงเชา การจัดแสดงสินคาที่ชุมชนผลิต ผู
วิจัยไดแนะนาํตัวใหกับชาวชุมชนและนายอําเภอ ในการดําเนินการวิจัยการดําเนินงานของธนาคาร
ขยะรับซื้อขยะจากชาวชุมชน  โดย นายทูลกรรมการชุมชนรับหนาที่ในการดูแล คัดแยกขยะ และจัด
จําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นัดประชุมชาวบานที่ชุมชน เร่ืองการสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนผูอยูอาศัยใน
ชุมชน  (วันที่ 10   เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545)  
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 คณะทํางานและผูวิจัย รวมกันสํารวจความ

ตองการที่อยูอาศัย  บัตรประชาชน ภูมิลําเนาเดิม การศึกษา จากการสํารวจรวมกับเจาหนาเทศบาล 
และชาวชุมชน   ระยะเวลาที่ใชในการสํารวจประมาณ 6 ชั่วโมง ไดรับความรวมมือจากชาวชุมชน ใน
การใหขอมูล  การดําเนินการจะทําการสํารวจบานแตละหลังและลงทะเบียนที่ศาลาชุมชน ผลการ
สํารวจบานทั้งหมด 136 หลังคาเรือน มีบานที่ 

 

 

ภาพที่ 4.1 นายอําเภอชมการแสดงของเด็กในชุมชนนายอําเภอเปดธนาคาร
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 ทํากิจกรรมวันแมรวมกับชุมชน (วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545) 

 
ดูงานแบบบานของ Habitat ใน จ.นครราชสีมา (วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2545)

 ศึกษาดูแบบบานที่ทาง  Habitat ดําเนินการ บานมีราคาแพงและแบบบานไมเหมาะสมกับ
ชาวชุมชน  ความชวยเหลือจาก habitat จะเปนในเรื่องของเทคนิคการกอสราง วัสดุกอสรางสามารถ
จัดซื้อในราคาที่ถูก และชวยเหลือชุมชนเร่ืองของเทคนิคการกอสรางที่ชาวชุมชนไมสามารถดําเนิน
การเองได 
  
 
 
 
 
 
 
 

ตองการที่อยูอาศัย ทั้งหมด 101 หลังคา
เรือน ที่เหลือจํานวน 35 หลังจะยายกลับภูมิลําเนา
เดิม และเปนบานที่เชาไมใชผูที่อยูอาศัยเดิม ผล
การสํารวจทั้งหมดทางผูวิจัยไดเปนผูรวบรวมและ
จัดใหกับทางอําเภอเพื่อนําเสนอทางการเคหะแหง
ชาติ 

ทางมูลนิธิศุภนิมิต จัดกิจกรรมวันแมโดย
พาชาวชุมชนไปเที่ยวฟารมจระเขสมุทรปราการ 
และทะเลบางแสน  ผูวิจัยไดเขารวมกิจกรมของชุม
ชนดวย เพื่อทําความรูจักชาวชุมชนการเขามาชวย
เหลือของ มูลนิธิศุภนิมิต เขามาชวยเหลือในเรื่อง
ของการสอนหนังสือเด็กในชุมชนทุกวันเสาร และ
จัดหาที่อาศัยใหกับผูที่ยากไรในชุมชนโดยการสราง
บานให 

ภาพที่ 4.2 ชาวชุมชนมาลงทะเบียน
ที่ศาลาชุมชน 

ภาพที่ 4.3 ชาวชุมชนเที่ยวที่พิพิธภัณฑ
สัตวน้ําบางแสน  

ภาพที่ 4.4 แสดงบานที่สรางในราคา 120,000 บาท 
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 นัดประชุมชาวบานที่ชุมชน เร่ืองพาชุมชนไปดูที่มะขามเฒา  
 (วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2545) 
 ชาวชุมชนและผูวิจัยไดไปดูพื้นที่ ที่ทางการรถไฟเสนอที่จะยายคือที่มะขามเฒา ซึ่งอยูหาง
จากชุมชนไปประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่มะขามเฒามีขนาด 4 ไรกวา สภาพพื้นที่มีบานที่เชาพื้นที่
จากการรถไฟ 1หลังเจาของบานปลูกสวนกลวย และบอเลี้ยงปลา  หลังจากดูพื้นที่มะขามเฒาแลวก็
มีการประชุมใหชาวชุมชนแสดงความคิดเห็น เห็นวาพื้นที่อยูไกล การหาขยะ หรือ อาชีพรับจางเชน
อาชีพเลี้ยงมา รับจางทั่วไป นั้นจะตองลําบากในการเดินทาง   ชาวชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น  
โดยเห็นวาพื้นที่บริเวณที่ติดกับชุมชนมีความเหมาะสมมากกวาพื้นที่เปนที่ทองชางขนาด  3     ไรกวา  
การเดินทางไปดูพื้นที่มะขามเฒา ไดรับเงินชวยเหลือจากกาชาดจังหวัด  เปนคาเชารถ 6ลอโดยสาร 
และรถกระบะของพี่ทูล  ชาวชุมชนที่เดินทางไปทั้งหมดประมาณ 60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไปดูชุมชนเกาะลาดสามัคคี กับผูใหญบานบุง(วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2545)
 ชุมชนเกาะลาดสามัคคี เปนชุมชนที่ถูกร้ือยายมาจากชุมชนเกาะลอย ซึ่งเปนชุมชนที่ปลูก
สรางที่อยูอาศัยคอมคลองประปาในที่ดินของราชพัสดุ  ประธานชุมชน  ลุงสวั่น สรายกลาง  ไดพูดถึง
การดําเนินการกอนที่จะยายมาอยูชุมชนเกาะลาดสามัคคี  ไดกลาวถึงเรื่องการออมที่สามารถออม
ทรัพยได หลายลานและหาเงินชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ  ไดซื้อที่ดินของเอกชนโดยการเคหะเขา
มาใหความชวยเหลือในการซื้อที่ดินและชุมชนผอนชําระกับการเคหะ ชาวชุมชนมีความสามัคคี 
ประธานชุมชนมีความรับผิดชอบ ทําใหการดําเนินการในเรื่องเงินออมทรัพยใหระยะเวลาไมนานใน
การดําเนินการ 
 

ประชุมชาวบานที่ชุมชน เร่ืองการออม (วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545) 
 นัดประชุมเวลาประมาณ 16.00 น.โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมดประมาณ 50 คน  ผูใหญไข
ไดพูดถึงเรื่องการออม เพื่อกระตุนใหชาวชุมชนออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย โดยการออมทรัพยแบงเปน 
2 กลุม ไดแกกลุมออมทรัพยชุมชนไบเลย มีเงินออมทั้งหมดประมาณ 10, 000 บาท มีปาดําเปนผูดู
แลบัญชี มีผูฝากทั้งหมด 37 คนและกลุมออมทรัพยกลุมหลังจวนฯ มีเงินออมทรัพยทั้งหมดประมาณ 

ภาพที่ 4.5 แสดงการประชุมหลังจากกลับจากดู
พื้นที่ ที่การรถไฟเสนอที่มะขามเฒา 
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20,000 บาท ปาถนอมเปนผูดูแลบัญชี  มีผูฝากทั้งหมด 28 คน ชาวชุมชนออมคนละประมาณ 500-
1000 บาท  มีทั้งการฝากและการถอนเปนประจํา   
 ชาวบานรูสึกวาการฝากเงินกับกลุมเสี่ยงตอการสูญหายและยังไมไวใจผูดูแลบัญชี  เนื่อง
จากมีการออมทรัพยเกิดขึ้นกอนหนาแลว 3 คร้ัง จากปญหาจากการทุจริตของประธานกลุมคนกอน  
ถึงแมปจจุบันจะเปลี่ยนผูดูแลบัญชีแลวก็ตาม   ชาวชุมชนจะใหความสนใจในเรื่องของการออมใน
ชวงที่มีการกระตุนจากหนวยงานที่เขามาชวย เทานั้น  
 
 ออกแบบบาน (วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545) 
 ประชุมชาวชุมชนเรื่องของการออกแบบบาน ชาวชุมชนเขารวมประมาณ 30 คนที่ศูนยเด็ก 
เวลา 16.00 น.   ผูวิจัยใหชาวชุมชนเขียนแบบบานในฝน  ผูวิจัยไดจัดเตรียมอุปกรณ ไดแก กระดาษ
ขนาด a2 และดินสอ และดินสอสี  ผูวิจัยไดอธิบายวิธีการเขียนแบบแปลนบานแบบงายๆ   โดยการ
เขียนเปนตัวอยาง  และใหชาวชุมชนเขียน  เพื่อที่จะไดเขาใจถึงองคประกอบของที่อยูอาศัย และ
ความสามารถในการเขียน การรับรู   

การเริ่มตนจากการเขารวมกิจกรรมชุมชน ในการประชุมชนครั้งแรกที่ ที่วาการอําเภอที่มีการ 
ประชุมเร่ืองการแกปญหาที่อยูอาศัยชุมชนสองขางทางรถไฟ ไบเลย-หลังจวนฯ (สรุปบันทึกประจําวัน
ที่ 4 สิงหาคม 2545 ) ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนและทําการสํารวจชุมชน การพูดคุยสรางความคุนเคย 
ดูสภาพทั่วไปของบาน ดูการอยูอาศัย วัสดุที่ใช  การประชุมผูวิจัยไดใหชาวชุมชนทําผังบานตนเองใน
ปจจุบันและบานในฝนที่ตนเองตองการ มีผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน ผูวิจัยไดเตรียมอุปกรณ
ในการเขียนและกระดาษที่ใชเขียนเพื่อที่จะไดศึกษาขนาดพื้นที่บาน และพื้นที่ใชสอยของบาน ผูวิจัย
ใชวิธีการดําเนินการเหมือนกับชุมชนอื่นๆที่มีการออกแบบ “ บานในฝน “ ที่มีการเริ่มตนแบบนี้แตผู
วิจัยกลับคิดผิดที่ให ผูวิจัยเริ่มตนดวยการอธิบายและทําเขียนผังบานเปนตัวอยาง ชาวชุมชนเริ่ม
เขียนผังบานตนเองและบานในฝน  บางคนเขียนตามตัวอยาง  แบบที่ไดดูไมออกวาเปนแปลนหรือรูป
ดาน  เขียนเปนรูปดานและเขียนชื่อหองในรูปดาน บางคนที่เขียนไมไดก็จะใหคนในชุมชนที่เขียนได
ชวยกันเขียน แบบผังที่ไดมีสัดสวนของหองไมไดมาตราสวนบางหองเล็กมากบางหองใหญมาก  ขาด
การแสดงความคิดเห็นของชาวชุมชน  ดังนั้นการดําเนินการดังกลาวไมอาจสรุปผลการดําเนินการได  
เนื่องจากชาวชุมชนไมเขาใจในเรื่องของแปลนบาน บางคนไมเคยเขียนหรือไมไดจับปากกามานาน
แลว ผูวิจัยพบวาการดําเนินการไมควรรีบรอน อาจทําใหชาวชุมชนสับสน เบื่อหนายและคิดวาการ
ออกแบบบานเปนเรื่องยาก   
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สรุปปญหาที่พบ 
- การดําเนินการตางๆตองมีการวางแผน ชาวชุมชนตองเขาใจในแผนการดวย 
- ควรจะใชวิธีการในการดําเนินการที่งายไมซับซอน งายในการทํา งายในการเขาใจและ

รวดเร็ว ชาวชุมชนจะไดไมเบื่อหนายในการดําเนินการ 
- การดําเนินการควรเริ่มตนจากขั้นพื้นฐานกอน หรือจุดเล็กๆกอน ชาวชุมชนจะเห็นวางาย

สามารถดําเนินการเองได  
- ใหชาวชุมชนมีสวนรวมใหมากที่สุด รวมแสดงความคิดเห็น 
- การดําเนินการในชุมชนหนึ่งไมสามารถนํามาใชกับอีกชุมชนหนึ่งได เนื่องจากการศึกษา 

สภาพแวดลอม การดํารงชีวิต ที่ตั้งไมเหมือนกัน การดําเนินการจะตองออกแบบเฉพาะ
ชุมชนนั้นๆ และเหมาะสมที่สุด 

- การดําเนินการจะเปนไปตามกระบวนการที่ไดออกแบบ จะชวยใหการดําเนินการเปนไป
ตามขั้นตอนไมสับสนทั้งผูวิจัยและชาวชมุชน 
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4.2  การออกแบบกระบวนการมีสวนรวม  
 
              การออกแบบกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจะไดเร่ิมตนที่ ชาวชุมชนที่มีความพรอมและ
เห็นถึงความสําคัญของที่อยูอาศัย ความตองการของคนในชุมชนขั้นตนอาจจะเปนเงินทองหรือ
สาธารณูปโภค เชน น้ําประปา ไฟฟา และจะมองเห็นบานเปนสิ่งที่อยูไกลไมคอยไดคิดถึง แตหากเมือ่
เกิดกรณีถูกไลที่ บานจะเปนสิ่งที่คนตองการมากที่สุด และคิดถึงมากที่สุด เพราะฉะนั้น เมื่อคนคิดถึง
บานจึงทําใหเกิดการสรางกระบวนการใหคนสามารถมีบานอยูอาศัยได กระบวนการนี้จะทําใหชาว
บานไดคิดถึงบานที่ดีและเหมาะสม  
              การสรางกระบวนการ สรางขั้นบันไดใหสามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนได เปนที่นาสังเกต
วาหากขั้นบันไดไมสามารถพัฒนาใหเกดิขั้นตอไปไดหรือการพัฒนาไมมีการสรางกระบวนการขั้นตอ
ไป ชุมชนนั้นๆ ก็อาจจะยอนกลับมาเปนชุมชนสลัมไดอีก เชน การยายชุมชนไปอยูในที่ตั้งแหงใหม
โดยไมมีแหลงงานรองรับ คนในชุมชนนั้นก็จะยอนกลับมาอยูในที่เกาและเกิดสลัมข้ึนอีกเชนเคย ในที่
น้ีจะเห็นไดวากระบวนการคือ ส่ิงที่สําคัญที่สุดมิใชรูปแบบของการอยูอาศัย ซึ่งอาจจะเปนทั้งทางแนว
ตั้ง และแนวนอนหรือการยายไปอยูเปนชุมชนใหม เปนตน   
              ตัวอยางการสรางกระบวนการ เชน ชุมชนใตสะพานที่ตองยายออกไปตั้งหลักแหลงใหม 
โครงการบานจัดสรรสําหรับคนยากจนในเมืองในที่ตั้งใหมนี้ เปนกระบวนการออกแบบและสรางที่อยู
อาศัยโดยคนในชุมชนทั้งหมด สถาปนิกมีหนาที่เพียงเปนผูสรางกระบวนการและใหคําแนะนําถึง
เทคนิคทางสถาปตยกรรม บางประการเทานั้น ในโครงการนี้มีอยูหลายขั้นตอน หลายระดับต้ังแตการ
จัดใหมีระบบการจัดการ การจํากัดปริมาณที่อยูอาศัยมิใหมีมากเกินไป การตั้งกฎเกณฑตางๆ รวมถึง
การเลือกที่ตั้งของแตละบานวาจะเลือกที่บริเวณใด เชนนี้แลวชุมชนที่ตั้งขึ้นมาใหมจึงตอบสนอง
ความตองการของผูอยูอาศัยไดอยางแทจริง ในขณะเดียวกันก็เปนชุมชนที่มีสถานะถูกตองตาม
กฎหมาย และมีแนวโนมวาชุมชนจะมีสภาพแวดลอมที่ดีและยั่งยืน  
              ดังนั้นจะเห็นไดวาชุมชนสองขางทางรถไฟไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอน จนถึงในระดับที่
ชาวชุมชนเห็นถึงปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ที่กําลังจะมีการไลร้ือ ทําใหเกิดกระบวนการขึ้นโดยกระบวน
การไดทําเปนขั้นตอน และเปนขั้นบันไดขึ้นมาเปนลําดับ จนถึงขั้นที่จะแกปญหาเรื่องบาน กระบวน
การเริ่มตนที่การศึกษาหาขอมูล เรียนรูการจัดการในชุมชน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
พิจารณาโอกาสที่จะหาแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสูการออกแบบที่อยูอาศัยให
เพียงพอและตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูอยูอาศัยได การออกแบบยังสามารถใชเทคนิควิธี
การตางๆ ไดอีกมากมาย ซึ่งก็จะเปนการสรางสรรคของชาวชุมชนเอง โดยอาจจะมีผูวิจัยเปนเพียงผู
แนะนําชวยเหลือบาง บทบาทมิใชเปนผูออกแบบโครงการทั้งหมด กับคนที่อยูในชุมชนแตอาจจะเปน
ผูสนับสนุน แนะนํา หรือชวยคิดราคาเปนตน เมื่อไดผลลัพธออกมาเปนบานในชุมชนแลว ชาวชุมชน
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จะรูวาชุมชนใหมจะไมเปนการอยูอาศัยแบบแออัดหรือเสื่อมโทรมอีก ซึ่งเปนการพัฒนาความเปนอยู
ใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีระบบการจัดการกันเองภายในชุมชน เกิดกลุมตางๆ ขึ้นเชน
กลุมออมทรัพย เกิดศูนยกลางชุมชนที่ประชุมและศูนยเด็กเปนตน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน
เอง   
 การออกแบบกระบวนการมีสวนรวมจะดําเนินการทั้งหมด 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 4.2.1   การดําเนินการในการออกแบบ 
 
 การศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสํารวจและรวมกิจกรรมกับชาวชุมชน ไดรวบรวมขอมูลและ
ปญหาที่ไดมาใชในการดําเนินการออกแบบกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัย จะทํา
การศึกษาในหลายๆดาน  สถานภาพของชุมชนเปนชุมชนที่บุกรุกที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
อาศัยอยูสองขางทางรถไฟ ชุมชนประกอบดวย ชุมชนไบเลยและหลังจวนฯ ชาวชุมชนไดดําเนินการ
แกไขปญหาในปจจุบันไดแก แกไขปญหายาเสพติด,การศึกษากับเด็กเล็กในชุมชน,ปญหาเรื่องน้ํา  
และการแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดแก จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อที่อยูอาศัย กลุมออมทรัพยเพื่อที่อยู
อาศัย  การดําเนินการในระยะหลังของชุมชนตั้ง ป พ.ศ.2545 ไดประสบปญหาเรื่องของการตอเนื่อง
ในการดําเนินการ ชาวชุมชนไมมีการจัดประชุมกันเองในการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งคณะ
กรรมชุมชนยังแตกแยกขาดความสามัคคี อันเปนผลใหการดําเนินการแกไขปญหาของชมุชนที่ได
ดําเนินการมาหยุดชะงัก ขาดการสานตอและชาวชุมชนยังตองการ การแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยาง
ตอเนื่อง  

 การศึกษาความเปนไปไดของชุมชน เกี่ยวกับสภาพที่มีความเหมาะสมมากนอยแคไหน 
เสนอทางเลือกใหชุมชนไดแก  การหาที่ตั้งชุมชนในที่อ่ืนที่การรถไฟไดเสนอ อยูไกลแตมีขนาดพื้นที่
มาก เชน มะขามเฒาที่ไกลหลายกิโลเมตรเปนตน  อยูในที่ที่การรถไฟเสนอที่ติดกับชุมชนแตมีขนาด
เล็ก (พื้นที่ที่ทําการวิจัย)  หรือ  ปรับปรุงที่อยูอาศัยในที่เดิม เปนตน  เมื่อชาวชุมชนเห็นวาพื้นที่ที่การ
รถไฟเสนอที่ติดกับชุมชนมีความเหมาะสมมากกวา ในหลายๆดานไดแก การประกอบอาชีพ แหลง
งานซึ่งชาวชุมชนสวนใหญทํางานรับจาง ทํางานในบริเวณชุมชน ประกอบกับเมื่อยายออกจากพื้นที่
จะตองเปลี่ยนวิถีชีวิต และอาชีพ  

ชาวชุมชนเห็นวาพื้นที่ที่ติดกับชุมชนมีความเหมาะสมแลว ก็จะทําการเสนอทางเลือกใหชุม
ชนในที่ดินที่มีอยู ไดแก เปนแฟลตพักอาศัย  บานเดียว บานแถว เปนตน  นอกจากจะทําการศึกษา
ส่ิงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจะตองศึกษาถึงผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากชาวชุมชน การรถไฟ หรอื
หนวยงานที่เกี่ยวของ  การศึกษาขอมูลเบื้องตนและการสํารวจเพื่อที่จะเขาใจสวนตางๆมากขึ้นรวม
ทั้งขอบเขตการศึกษาดวย 
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 4.2.2  การศึกษาปญหาและขอจํากัด  
 

            การเริ่มตนของการออกแบบกระบวน จะทําการศึกษาถึงปญหาของชุมชน เพื่อที่จะไดเขาใจ
ปญหาการตั้งประเด็นคําถามเพื่อที่จะนําไปสูการแกไขปญหา ในการรวบรวมปญหาและประเด็นคํา
ถามตางๆ จะตองเริ่มดวยการทําความรูจักชุมชนใหมากโดยการศึกษาขอมูลและการสรางความคุน
เคยกับชาวชุมชน พูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไปและทําการสังเกตและจดบันทึกในบางครั้ง เชน สังเกตการณ
ลักษณะของบานในปจจุบัน การอยูอาศัยการใชพื้นที่ใชสอยภายในและนอกบาน ลักษณะ ชุมชน กิจ
กรรมในชุมชน รานคา เมื่อทําการสํารวจขอมูลกับชาวชุมชนเบื้องตนแลวนําขอมูลที่ไดไปเขียนเปน
ประเด็นปญหา คําถามตางๆ ที่ผูวิจัยตองการคําตอบ เชน ความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบ ลักษณะ
ชุมชนโดยรอบ สาธารณูปโภคของชุมชน สาธารณูปการของชุมชน ขนาดที่อยูอาศัย ขนาดที่ดิน 
อาชีพ รายได ปญหาและขอจํากัดของที่ตั้งโครงการ ทรัพยาชุมชน ศักยภาพชุมชน เปนตน   
       การเขียนประเด็นคําถามจะตองเขียนใหครบทุกคําถามที่ผูวิจัยอยากรู  ประเด็นคําถามหรือ
ปญหาจะตองมีเปาหมาย เพื่อที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือการออกแบบที่อยูอาศัยโดย
กระบวนการมีสวนรวม  เมื่อไดประเด็นคําถามครบทําการจัดกลุมของประเด็นคําถามใหเปนกลุมๆ 
โดยอาศยัลักษณะของขอมูลที่คลายกันอยูในกลุมเดียวกัน สามารถจัดกลุมไดเปน  
              1.  ดานกายภาพ ไดแก ขนาดที่อยูอาศัย วัสดุกอสราง  

2. ดานสังคม ไดแก แหลงงาน ระยะทาง ประชากร  
3. ดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได อาชีพ การออมทรัพย  
4. ปญหาและขอจํากัดของที่ตั้งชุมชนใหมไดแก ทางเขาออก การเดินทาง การระบายน้ํา 

สภาพพื้นที่  
5. ศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง เชน ความสามารถในการกอสราง 
6. การสํารวจทรัพยากรของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสรางไดแก เครื่องมือที่ใชในการกอ 

สราง ยานพาหนะ  
7. รูปแบบที่อยูอาศัยใหม ราคาคากอสราง เทคนิคการกอสราง   
8. ผังชุมชนใหม ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดของพื้นที่สวนกลาง  
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงการศึกษาปญหาและขอจํากัดของชุมชน 
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4.2.3   ลําดับความสัมพันธของปญหาและกระบวนการ 
 
การดําเนินการในกระบวนการมีสวนรวมจะเริ่มจากงายไปยากซึ่งจะทําใหชาวชุมชนเรียนรู

และเขาใจการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  กระบวนการเริ่มตนที่   1.  กระบวนการมีสวนรวมในการ
วัดและการนับ ใหชาวชุมชนไดเรียนรูการวัดและการเขียนผังบานตนเองเปนสรางความรูพื้นฐานใน
การเขียนผังบานไปสู  กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบบานตนเองได   2.   กระบวนการมีสวน
รวมในการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ แผนที่ชุมชนที่ไดนําไปสู   3.   กระบวนการเรียนรู
สภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง   4 .  และ   5 .กระบวนการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพ
ชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง การสํารวจดังกลาวนําไปสูกระบวนการออกแบบ 6.   การถาย
ทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอ่ืน ใหชาวชุมชนไดเรียนรูรูปแบบอาศัย นํา
ไปสูการออกแบบบานตนเอง และการออกแบบที่อยูอาศัยรวมกัน  7. กระบวนการมีสวนรวมในการ
ออกแบบ ใหชาวชุมชนไดออกแบบบานดวยตนเอง แบบที่ไดนําไปสูกระบวนการเรียนรูสภาพที่ตั้ง
โครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง  ผลของกระบวนการที่ไดนําไปสู กระบวนการออกแบบ ใหชาวชุมชน
ออกแบบที่อยูอาศัยรวมกัน และวางผังชมุชนรวมกัน   

กระบวนการทั้งหมดนอกจากจะมีความสําคัญแลวยังมีความสัมพันธกัน ผลที่ไดจาก
กระบวนการหนึ่งนําไปใชกับอีกกระบวนการหนึ่งได  จะเห็นไดวากระบวนการทุกอยางมีเปาหมายที่
กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัย เปนการใชที่อยูอาศัยเปนเครื่องมือใหเกิดกระบวนการในการที่จะ
รวมกันคิด รวมกันทํา ผลที่ไดนอกจากแบบที่อยูอาศัยแลว ยังไดเกิดกระบวนการมีสวนรวมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

4 

5 

6 7 

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงลําดับของกระบวนการ 

1. การวัดและการนับ  ขนาดของที่อยูอาศัย                           2. การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ 
3. การเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการและขอจํากัดของที่ต้ัง          4. การสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
5.  การสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
6.  การถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอื่น 
7. การออกแบบ 
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ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา  
ขอจํากัดในการศึกษาคือระยะเวลาที่ใชศึกษา ที่จํากัดคือ 8 เดือนในการดําเนินการทั้งหมด 

ดังนั้นการดําเนินการในกระบวนการมีสวนรวมจะตองมีความเหมาะสมกับเวลาที่ศึกษาดวย  การ
ดําเนินการที่ไดทําการศึกษาเรื่องกระบวนการมีสวนรวมในแตละแหงไดแก ชุมชนอยุธยา ชุมชนออน
นุช พบวาระยะเวลาในการศึกษานั้นไมสามารถกําหนดตายตัวไดขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน 
และสวนมากจะใชระยะเวลาในการดําเนินการนานกวา 1-2 ป  

ระยะเวลาในการศึกษาในแตละขั้นตอน ระยะเวลาตามแผนเพื่อที่ไดกําหนดและสามารถ
ควบคุมเวลาในการดําเนินการใหเสร็จตามขอบเขตของการศึกษาที่ไดกําหนดไว ระยะที่ไดกําหนด
ตามแผนไดกําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมกับกระบวนการ ซึ่งกระบวนการในแตละขั้นตอนไดกําหนด
ใหใชระยะเวลาที่นอยที่สุด ไดกําหนดระยะเวลาตามแผนทั้งหมด 18 วัน ในการปฏิบัติการ โดย
ประกอบไปดวย 1) การวัดและการนับ ใชระยะเวลา 3 วันระยะเวลาในการประชุมกําหนดไวที่ 1 วัน 
แตอาจจะประชุมจริงเพียง 1-2 ชั่วโมง 2) การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ ใชระยะเวลา 2 
วันซึ่งทําการสํารวจในหลายพื้นที่ ทั้งชุมชนปจจุบัน ชุมชนโดยรอบและที่ตั้งโครงการ 3) การสํารวจ
ศักยภาพชุมชน ใชระยะเวลา 1 วัน 4) การสํารวจทรัพยากรชุมชน ใชระยะเวลา 1 วัน   5)  การถาย
ทอดความรูและประสบการณ ใชระยะเวลา 1 – 1 ½ วัน 6) การเรียนรูสภาพที่ตั้งโครงการและขอ
จํากัด ใชระยะเวลา 3 วัน   7) การออกแบบที่อยูอาศัย ใชระยะเวลา 7 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงระยะเวลาที่ใชในการศึกษาแตละขั้นตอน 
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แผนภูมิที่ 4.4 แสดงลําดับความสัมพันธของปญหาและกระบวนการ 
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4.2.4  ขั้นตอนในการดําเนินการ 
  
 ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ จะศึกษาจากกลุมตัวอยาง 44 หลังคาเรือน จาก 88 หลังคา
เรือน คิดเปนรอยละ 50 ของหลังคาเรือนของหลังคาเรือนที่ตองการที่อยูอาศัยในชุมชนใหม พื้นที่
โครงการ ที่การรถไฟเสนอมีจํานวน 2 แปลงมีขนาดเทาๆกันคือ 1-3-0 ไร  จึงเลือกที่จะดําเนินการ
ออกแบบวางผังรวมกับชาวชุมชนเพียง 1 แปลง จํานวนครัวเรือนที่เหมาะสมจึงเปนครึ่งหนึ่งของ
จํานวนครัวเรือนทั้งหมดคือ 44 หลังคาเรือน  กลุมตัวอยางที่ได ไดจากการคัดเลือกของคณะ
กรรมการชุมชน ใชเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ สะดวกในการรวมกิจกรรม สามารถมีเวลาให
ได มีความพรอมในการใหความรวมมือ บางครอบครัวในชุมชนทํางานตางจังหวัด คนงานกอสรางจะ
ออกทํางานทั้งวัน บางคนเปนนักรอง เลนลิเกตางจังหวัด คนปวยเปนโรคติดตอซึ่งสุขภาพไมเอื้อ
อํานวยมีหลายครอบครัว   
 กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยเริ่มตนโดยใหชาวชุมชนออกแบบผังบานของตนเองและทํา
แบบจําลองบานที่ตนออกแบบ ผูวิจัยทําการประมาณราคาคากอสรางแบบบานที่ชาวชุมชนออกแบบ  
นําแบบจําลองที่ได ใหชาวชุมชนรวมกันจัดลงผังทําการทําการสอบถามความคิดเห็น ความคิดเห็นที่
ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกปญหาและขอจํากัดในที่ตั้งโครงการ เกิดแบบบานที่ชาวชุมชนรวม
กันออกแบบและเห็นวาเหมาะสมที่สุดทั้งราคาคากอสราง พื้นที่สวนกลางในชุมชน การดําเนินการกอ
สราง  
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แผนภูมิที่ 4.5 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการ
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4.3 การออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการระดมความคิดของชาวชุมชนโดยการมีสวนรวม ในแตละขั้น
ตอนจะตองออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมคือ เขาใจงาย ชาวชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการและ
สนุกในการดําเนินการ  กระบวนการในการออกแบบที่อยูอาศัย มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนโดยมีเครื่องมือที่
เหมาะสมในแตละขั้นตอนดังนี้ 
 

 4.3.1  การวัดและการนับ  ขนาดของที่อยูอาศัย และขนาดที่ดิน  
เพื่อใหชาวชุมชน มีความรู  ความเขาใจในเรื่องของแบบแปลน  มาตราสวน  โดยใหเรียนรู 

โดยการวัด ขนาดของที่อยูอาศัยของตนเองกอนที่จะทําการออกแบบที่อยูอาศัยใหม 
อุปกรณประกอบดวย  

- กระดาษที่ตีตารางขนาดชองละ 1 ตารางเมตร ในมาตราสวน 1:1 นิ้ว 
- กระดาษที่เขียนรูปเฟอรนิเจอรที่ชาวชุมชนใชเปนประจํา (จากการสังเกต) โดย

เขียนเปนรูปไอโซเมตริก และแบบแปลนของเฟอรนิเจอร 
การดําเนินการ  โดยใชการวัดและการนับ เปนเครื่องมือในการมีสวนรวม โดยใหชาวชุมชน

เขียนผังบานขึ้นในกระดาษตารางที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงเครื่องมือที่ใชในการวัดและการนับ 
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4.3.2  การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ  
เพื่อใหชาวชุมชนไดทราบถึงลักษณะของที่ตั้งของชุมชน การระบายน้ํา การเขาถึง  แหลงงาน

และความสัมพันธของชาวชุมชนกับชุมชนโดยรอบ  
อุปกรณประกอบดวย  กระดาษและปากกาสี 
การดําเนินการ  โดยชาวชุมชนเขียนแผนที่ ตําแหนงบาน การรวมกลุม ที่ตั้งของรานคา 
ลักษณะของชุมชนโดยรอบ แหลงงานโดยรอบ  

 
4.3.3  การสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
เพื่อแสดงภาพรวมของทรัพยากรที่มีที่สามารถใชในการกอสราง ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ

กอสราง วัสดุกอสราง พาหนะ  
อุปกรณประกอบดวย ภาพเครื่องมือเชน เล่ือย คอน จอบ เปนตน พาหนะ เชน 3 ลอพวง รถ

ยนต  มอเตอรไซดพวง  
การดําเนินการ  ใหชาวชุมชนทําเครื่องหมายลงในภาพของเครื่องมือ หรือ พาหนะ ที่ตนเองมี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงเครื่องมือที่ใชในการสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
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4.3.4  การสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
เพื่อใหทราบถึงศักยภาพของชุมชน ไดแก อาชีพ ความสามารถในการกอสราง ราคาที่

สามารถผอนได 
อุปกรณประกอบดวย    ภาพแสดงอาชีพที่เกี่ยวกับการกอสรางเชน ชางไม ชางปูน ชางเชื่อม  

ชางทาสี  ภาพแสดงความสามารถในการผอนชําระ  ระดับราคาที่สามารถผอนชําระไดโดยแสดงเปน
กราฟแสดงจํานวนเงินที่ตองผอนชําระในบานแตละแบบ 

การดําเนินการ   ใหชาวชุมชน ทําเคร่ืองหมายลงในภาพที่ตนเองมีความสามารถในการกอ
สราง เชนภาพชางไม ชางปูน ชางเชื่อม  ชางทาสี ,ใหชาวชุมชนทําเครื่องหมาย บนกราฟแสดง
จํานวนเงินที่สามารถผอนชําระได รวมถึงเงินออม เมื่อเทียบกับกราฟแสดงจํานวนเงินที่ตองผอน
ชําระในบานแตละแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงเครื่องมือที่ใชในการสํารวจศักยภาพชุมชน
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4.3.5  การถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอื่น 
เพื่อใหชาวชุมชนไดเรียนรูรูปแบบที่อยูอาศัยและ การดําเนินการ ในชุมชนอ่ืน 
อุปกรณประกอบดวย   ภาพถายชุมชนตัวอยางที่มีกระบวนการออกแบบ แบบมีสวนรวม ได

แก  ชุมชนอาคารสงเคราะห จังหวัดอยุธยา ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานแถว  ,ชุมชนออนนุช 
ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว ,ชุมชนเจริญธรรม จังหวัดอุตรดิตถ ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบาน
แถว  , ชุมชนสันติธรรม ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว 

การดําเนินการ  ศึกษาชุมชนที่กระบวนการในลักษณะเดียวกัน นําเสนอใหชาวชุม
ชนไดเขาใจของรูปแบบที่อยูอาศัย ราคาคากอสรางในแตละรูปแบบ และรับฟงความคิด
เห็นของชาวชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบที่อยูอาศัยราคาคากอสรางและเทคนิคการกอสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.6  การเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการและขอจํากัดของที่ต้ัง 
เพื่อใหชาวชุมชนเขาใจสภาพของที่ตั้งโครงการ ใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาการเดินทาง

และการเขาถึงถึงโครงการ  ขอจํากัดของที่ตั้งโครงการโดยการศึกษารวมกันจากกระบวนการ  
อุปกรณประกอบดวย กระดาษที่เขียนแผนที่ชุมชน แบบจําลองบานที่ชาวชุมชนออกแบบ 
การดําเนินการ ลักษณะทั่วไปของที่ตั้งชุมชนใหมไดแก     ขนาดพื้นที่ตั้ง ระดับ พื้นที่โดยรอบ  

ทางสัญจร    รวมกันแสดงความคิดเห็นและปญหาเกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ ,ชาวชุมชนรวมแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องของทางเขา ออกชุมชน  ทางระบายน้ํา  การวางตําแหนงสวนของที่พักอาศัย  สวน

 

ภาพที่ 4.9 แสดงเครื่องมือที่ใชในการการถายทอดความรูประสบการณ 
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สาธารณะไดแก สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ  สวนบริการไดแก ศูนยเด็กเล็ก ธนาคารขยะ ศาลาชุม
ชน  โดยชาวชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 
  4.3.7  การมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 

เพื่อใหชาวชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัย ใหชาวชุมชนเสนอความคิดเกี่ยวกับ
แบบบานที่ตนเองออกแบบเอง   ที่เหมาะสม โดยชาวชุมชน 
 อุปกรณประกอบดวย    

- กระดาษที่ตีตารางขนาดชองละ 1 ตารางเมตร  
- กระดาษที่เขียนรูปเฟอรนิเจอรที่จําเปนของชาวชุมชน โดยเขียนเปนรูปไอโซ

เมตริก และแบบแปลนของเฟอรนิเจอร 
การดําเนินการใหชาวชุมชนนําเสนอแบบบานของตนเองที่ออกแบบ รวมกันแสดงความคิด

เห็นในที่ประชุม เพื่อนําเสนอแบบที่ชาวชุมชนตองการมากที่สุด  เมื่อไดแบบที่ชาวชมุชนเหน็วาเหมาะ
สมแลว นําแบบมาทําแบบจําลองลงในผังชุมชน 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 แสดงเครื่องมือที่ใชในการออกแบบที่อยูอาศัย 



บทที่ 5 
 

กระบวนการมีสวนรวม 
 
 

กระบวนการมีสวนรวม ของชาวชุมชนเพื่อกอใหเกิดการแกไขปญหาที่อยูอาศัย และการ
พัฒนาชุมชนไปพรอมกัน โดยทําการศึกษากระบวนการระดมความคิดของชาวชุมชนโดยการมีสวน
รวม   การศึกษากระบวนการมีสวนรวมจะทําการศึกษาทั้งหมด 4 สวนไดแก   กระบวนการมีสวนรวม 
, สรุประยะเวลากระบวนการมีสวนรวม ,สรุปกระบวนการมีสวนรวม และสรุปปญหาและขอจํากัด
ของกระบวนการ   

การปฏิบัติการกระบวนการมีสวนรวมจะดําเนินการและมีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหมีความ
เหมาะสม ใหชาวชุมชนเขาใจและรวมกันคิด ดําเนินการ และแสดงความคิดเห็นรวมกัน สุดทายแลว
ชาวชุมชนสามารถหาขอตกลงรวมกันไดในการดําเนิน และขอสรุปที่เห็นรวมกัน การดําเนินการแตละ
กระบวนการผูวิจัย ดําเนินการดวยตนเองยังขาดหนวยงานที่เกี่ยวของเขามารวมในการดําเนินการ 
เนื่องจากคณะกรรมการที่ทางจังหวัดแตงตั้งในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนมีการปรับ
เปลี่ยนตําแหนงในการรับผิดชอบ ทําใหขาดการกระตุนจากหนวยงาน และการติดตามแกไขปญหา
ชุมชนอยางตอเนื่อง  

 กระบวนการในการออกแบบที่อยูอาศัย  มีทั้งหมด 7 กระบวนการประกอบดวย 
 
5.1  กระบวนการมีสวนรวม 
 

5.1.1   การวัดและการนับ  ขนาดของที่อยูอาศัย และขนาดที่ดิน  
 วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545  
เพื่อใหชาวชุมชน มีความรู  ความเขาใจในเรื่องของแบบแปลน  มาตราสวน  โดยใหเรียนรู 

โดยการวัด ขนาดของที่อยูอาศัยของตนเองกอนที่จะทําการออกแบบที่อยูอาศัยใหม    ดําเนินการ  
นัดประชุมชาวบานที่ชุมชนดําเนินการในเรื่อง การวัดและการนับ  เพื่อที่จะใหชาวชุมชนเขาใจเร่ือง
แบบแปลน มาตราสวน ไดทําการศึกษาขนาดของพื้นที่ การอยูอาศัย ในปจจุบันวาเปนอยางไร   ผู
วิจัยไดประชุมเวลา 16.00 น.  เนื่องจากชาวชุมชนจะไปทํางานในตอนเชาและจะกลับมากินขาวพัก
ผอนในตอนบาย   และจะพักผอนถึงเยน็  
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ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการจะแบงเปน 3 ชวง  โดยมีระยะเวลาตามแผน ซึ่งจะใชระยะเวลา 

3 วันแบงเปน 3 ชวง ชวงละประมาณ 1 วัน และระยะเวลาปฏิบัติงานจริง 9 วัน แบงเปน 3 ชวง ชวงที่
1 การประชุมใชระยะเวลา 1 วันซึ่งเปนไปตามระยะเวลาตามแผน ชวงที่ 2 การดําเนินการใชระยะ
เวลา 7 วัน ซึ่งมากกวาระยะเวลาตามแผน 6 วัน  และชวงที่ 3 การเก็บรวบรวมใชระยะเวลา 1 วนัเปน
ไปตามระยะเวลาตามแผน รวมระยะเวลาที่ไมอยูตามแผน  6 วันเนื่องมาจาก เมื่อใหชาวชุมชนกลับ
ไปวัดขนาดที่พักอาศัย ชาวชุมชนจะยังไมดําเนินการทันที่ เมื่อมาทําภายหลังทําใหเขาใจไมถูกตอง 
แกไขบอยครั้ง  ชาวชุมชนอยูบานไมเปนเวลา  

 
การประชุมชาวชุมชน 
ผูเขารวมประชุมประมาณ 10 คน    และมาเพิ่มเปน 35 คน ประชุมเวลา 16.00 น.-17.00 น. 

อายุเฉลี่ยผูเขาประชุม 35-40 ป  ผูวิจัยไดอธิบายและแสดงตัวอยาง การวัดและการนับ โดยจะใหชาว
ชุมชนเขียนผังที่อยูอาศัยในปจจุบันของชาวชุมชนเองการเขียนจะเขียนในกระดาษตารางที่ไดจัด
เตรียมไว  กระดาษตาราง 1ชองแทน 1 เมตร การดําเนินการจะใหกลับไปทําที่บานตนเองแจก
กระดาษตารางและเชือกขนาด 1 เมตร เพื่อใชในการวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
การดําเนินการโดยชาวชุมชน  
ชาวชุมชนกลับไปเขียนผังที่บานตนเอง พบวาชาวชุมชนจะดําเนินการในภายหลังการเก็บ

รวบรวมจะตองใชระยะเวลา 1 สัปดาหในการเก็บ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาที่ใชในการรวบรวม 1 วัน เนื่องจากชาวชุมชนอยูบานไมเปนเวลา  และบางหลังยังไมได
ดําเนินการ 

 

ภาพที่  5.1 ประชุมเร่ืองการวัดและการนับ 
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ปญหาที่พบ 
- ผูที่เขารวมประชุมมาไมตรงเวลานัดประชุม เขาประชุม 10 คน และเพิ่มข้ึนเปน 30 คน 
- การอธิบายจะตองอธิบายใหผูเขาประชุมที่มาสายบอยครั้ง 
- เมื่อใหชาวชุมชนกลับไปวัดขนาดที่พักอาศัย ชาวชุมชนจะยังไมดําเนินการทันที เมื่อมา

ทําภายหลังทําใหเขาใจไมถูกตอง 
- ผูที่ไมไดเขารวมประชุม ก็อยากจะทําดวยทําใหผูวิจัยตองอธิบายบอยครั้ง  
- กระดาษตารางที่แจกเพื่อใชเขียนหายหรือเสียมาก 
- อุปกรณที่เปนของสวนกลางไดแกไมบันทัด ปากกา ชาวชุมชนไดรับไมทั่วถึง 
- เมื่อถึงเวลาเก็บรวบรวมบางสวนยังไมไดทํา บางหลังไมอยูบาน  ทําใหขอมูลที่ไดไมครบ

และตองใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
 
การแกปญหา 
การอธิบายจะตองมีตัวอยาง ใหชาวชุมชนใหกรรมการชุมชนชวยอธิบายแกผูที่มาประ

ชุมสาย  ชาวบานบางหลังที่ไมเขาใจ ใหเพื่อนบานที่เขาใจชวยอธิบายหรือชวยกันทํา  อุปกรณและ
กระดาษตารางใหกรรมการชุมชนดูแลและแจกจายใหชาวชุมชน 
 

คนพบปญหาใหม   
จะพบวาชุมชนไบเลยมีความแตกแยกขึ้น       มีหลายครอบครัวไมไปซื้อของหรือเขาไปขอคํา 

แนะนําทั้งที่ผูวิจัยแนะนําใหไปถามที่รานของปาสุข   ปจจุบันพบวาชาวชุมชนไบเลยแบงเปนสองกลุม
ที่มีปญหากัน  ไดแกกลุมของปาสุขที่เปนรานคา และปาดําเปนรานคาเหมือนกัน  เมื่อมีการประชุม
กลุมของปาสุขจะเขารวมประชุมสวนมาก  ปาดํานั้นจะไมเขารวมประชุมจะเขามาหาหลังจากประชุม
เสร็จหรือในเวลาอื่น    กลุมของปาดําจะสงงานหรือสอบถามหลังจากการประชุม กับผูวิจัยโดยตรง  
จะเห็นไดวาความแตกแยกภายในชุมชนทําใหการดําเนินการตางๆเปนเปนไปไดชา และใชระยะเวลา
นาน  ผูวิจัยตองใชระยะเวลาในการดําเนินการในขั้นตอนนี้ 
 

5.1.2 การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ 
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 

เพื่อใหชาวชุมชนไดทราบถึงลักษณะของที่ตั้งของชุมชน การระบายน้ํา การเขาถึง และความ
สัมพันธของชาวชุมชนกับชุมชนโดยรอบ ดําเนินการโดยชาวชุมชนเขียนแผนที่ ตําแหนงบาน การรวม
กลุม ที่ตั้งของรานคาลักษณะของชุมชนโดยรอบ แหลงงานโดยรอบ   ดําเนินการโดยการใหชาวชุม
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ชนมีสวนรวมในการเขียนแผนที่โดยผูวิจัยไดชวยเขียนดวยทําใหการดําเนินงานเสร็จภายในเวลาที่
รวดเร็ว   ชาวชุมชนมีประมาณ 15 คน มีทั้งคนชวยเขียนและใหคําแนะนํา   

 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการจะแบงเปน 2 ชวง  โดยมีระยะเวลาตามแผน ซึ่งจะใชระยะเวลา 
2 วันแบงเปน 2 ชวง ชวงละประมาณ 1 วัน และระยะเวลาปฏิบัติงานจริง แบงเปน 2 ชวง ชวงที่1 
การประชุมใชระยะเวลา 1 วันซึ่งเปนไปตามระยะเวลาตามแผน ชวงที่ 2 การดําเนินการใชระยะเวลา 
3 วัน ซึ่งมากกวาระยะเวลาตามแผน 2 วัน  รวมระยะเวลาที่ไมอยูตามแผน  2 วันเนื่องมาจาก การ
เขียนจะตองสํารวจพื้นที่โครงการ ทําใหดําเนินการไดชา สํารวจไดวันละ 1 ชั่วโมงเนื่องจากตอง
ทํางาน  
 

 การดําเนินการการเขียนแผนที่ชุมชนและแหลงงาน 
เขียนแผนที่ชุมชนโดยรอบ  แหลงงานที่สําคัญ  ทําใหทราบถึงลักษณะของชุมชนโดยรอบ  

สถานที่ตางๆที่ชาวชุมชนใชบริการไดแกโรงพยาบาล สถานีอนามัย วัด โรงเรียน ตลาด รานคา  ความ
สัมพันธในเรื่องของแหลงงาน ที่สัมพันธกับพื้นที่ตั้งชุมชน การเดินทางจากชุมชนถึงแหลงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แผนที่  5.1  แสดงแหลงงานและสถานที่สําคัญ 
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การเขียนแผนที่ชุมชนในปจจุบัน 
ชาวชุมชนมีสวนรวมในการเขียนแผนที่ชุมชนในปจจุบัน เพื่อใหชาวชุมชนและผูวิจัยไดเขาใจ

ถึงปญหาของสภาพที่ตั้งชุมชน พื้นน้ําทวมขัง แองน้ํา แหลงน้ําที่ชาวชุมชนใหอุปโภค  ความสูงต่ํา
ของพื้นที่ทางเขาออกชุมชนแองน้ําแหลงน้ําใชไฟฟา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนแผนที่ต้ังโครงการ 
 ดําเนินการโดยคณะกรรมการชุมชนระยะเวลาในการดําเนินการ 3 วัน  การดําเนินการจะทํา
การสํารวจและเขียนในชวงเย็น 17.00 น.-18.00 น. จะสํารวจบานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ สภาพพื้นที่ 
แองน้ํา ตนไม  การวัดระยะจะใหวิธีการนับชองกําแพงผนังบานพักทหาร 1 ชองเทากนั 3 เมตร และ
การวัดโดยการนับกาวแองน้ําสภาพพื้นที่การปรับพื้นที่สภาพพื้นที่โดยรอบขนาดของพื้นที่  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่  5.2  แสดงชุมชนและชุมชนโดยรอบ 

แผนที่  5.3  แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ 
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ปญหาที่พบ 
นัดชาวชุมชนประมาณ 15 คนชวยกันเขียนแผนที่ชุมชนในปจจุบัน และสถานที่สําคัญและ

แหลงงานในจังหวัด เขียนผิดบอยครั้ง ชาวชุมชนจะบอกถนนซอยผิด  , แผนที่ ที่ไดมีขนาดของถนน 
ระยะทางผิดจากความเปนจริง ทราบแตตําแหนงของสถานที่แตระยะทางผิด ,การเขียนแผนที่โครง
การ ใหผูที่ดําเนินการในชวงที่ ใหกรรมการชุมชนเปนผูดําเนินการ การเขียนจะตองสํารวจพื้นที่โครง
การ ทําใหดําเนินการไดชา สํารวจไดวันละ 1 ชั่วโมงเนื่องจากตองทํางาน 

 
การแกปญหา 
ตองเดินสํารวจรวมกับชาวชุมชนดวยผูวิจัยตองชวยเขียนชาวชุมชนเปนผูวัดระยะตางๆชาวชุม

ชนเห็นวาพื้นที่ชุมชนในปจจบุันมีความเหมาะสมในการอยูอาศัยไมอยากยายไปไกล  เนือ่งจากอาศยั
อยูเปนเวลานาน  เปนเวลาประมาณ 10 ป เปนคนในพื้น   การทํางานก็สะดวก ใกลที่ทํางาน แหลง
งาน    ความสะดวกในการเดินทาง ทํามาหากินในบริเวณทั้งขายของบริเวณวดัทัง้วดัหนองบวัรอง วดั
สุทธจินดา  วัดบุงตาหลั่วขายของที่สนามมา โรงเรียน  บางคนก็ทํางานเปนลูกจางเลี้ยงมาใหกับคอก
มาในชุมชนขางเคียง และคนในชุมชนสวนใหญจะเปนลูกจางใหกับรานคา ปมน้ํามัน รานอาหาร ลูก
จางตามบาน ซึ่งจะอยูไมไกลจากชุมชน 
 

5.1.3 การสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 

เพื่อแสดงภาพรวมของทรัพยากรที่มีที่สามารถใชในการกอสราง ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
กอสราง วัสดุกอสราง พาหนะ ดําเนินการใหชาวชุมชนทําเคร่ืองหมายลงในภาพของเครื่องมือ หรือ 
พาหนะ ที่ตนเองมี  ผูวิจัยไดสํารวจศักยภาพชุมชนและทรัพยากรชุมชน  

 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผน ซึ่งจะใชระยะเวลา 1 ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชระยะ
เวลา 2 วันซึ่งมากกวาระยะเวลาตามแผน 1 วัน  เนื่องมาจากใชสํารวจทีละหลัง ใชระยะเวลานาน 
และอาจยังไมทั่วถึง เพราะบางหลังไมอยูบาน   
 

ขั้นตอนในการดําเนินการ 
เร่ิมดําเนินการเวลา14.00 น. ดําเนินการโดยทําการสํารวจขอมูลในเรื่อง สํารวจศักยภาพของ

ชุมชน    ใหชาวชุมชนเขียนจุดลงในชอง  ที่แบงเปนความสามารถที่เปนอาชีพหลัก และพอเปน  การ
สํารวจทรัพยากรชุมชนดําเนินการเหมือนกัน   ผูวิจัยไดเร่ิมดําเนินการสํารวจที่ชุมชนหลังจวนฯ โดย



                                                                                                                                                                   68 
 
ใหปาแขกประธาน เปนผูดําเนินการสํารวจ โดยปาแขกใชวิธีถามทีละหลัง ใชระยะเวลานาน และอาจ
ยังไมทั่วถึง เพราะบางหลังไมอยูบาน  ขอมูลของกลุมหลังจวนฯที่ไดจึงนอย  ชุมชนไบเลย โดยใหปา
สุข แมคารานคาในชุมชนเปนผูดําเนินการสํารวจ โดยปาสุขจะใชวิธีติดไวที่รานคา ใหคนที่ผานไปมา
หรือมาซื้อของมาชวยกันเขียน  จากการสํารวจจะเห็นไดวาชาวชุมชนสวนมากสามารถกอสรางบาน
ไดเอง ทั้งสรางบานเอง ตอเติม ซอมแซมแตเปนแบบงายๆ  และมีอาชีพหลักเปนอาชีพกอสราง มี
มากในชุมชนไบเลย จึงมีอุปกรณการกอสรางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปญหาที่พบ 
ใชสํารวจทีละหลัง ใชระยะเวลานาน และอาจยังไมทั่วถึง เพราะบางหลังไมอยูบาน  ขอมูลที่ได

จึงนอย 
การแกปญหา 
การสํารวจโดยการใหแบบสํารวจติดที่รานคาชุมชน และมีกรรมการชุมชนรวมรับผิดชอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  5.2 แสดงการสํารวจทรัพยากรของชุมชน 

การสํารวจโดยการเดินสํารวจที
ละหลัง 

การสํารวจโดยการใหแบบสํารวจ
ติดที่รานคาชุมชน 
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5.1.4 การสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 

เพื่อใหทราบถึงศักยภาพของชุมชน ไดแก อาชีพ ความสามารถในการกอสราง ราคาที่
สามารถผอนได  การดําเนินการใหชาวชุมชน ทําเครื่องหมายลงในภาพที่ตนเองมีความสามารถใน
การกอสราง เชนภาพชางไม ชางปูน ชางเชื่อม  ชางทาสี 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผน ซึ่งจะใชระยะเวลา 1 ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชระยะ

เวลา 1 วันซึ่งเทากับระยะเวลาตามแผน  เนื่องมาจากการสํารวจทรัพยากรชุมชนใชสํารวจทีละหลัง 
ใชระยะเวลานาน และอาจยังไมทั่วถึง เพราะบางหลังไมอยูบาน การสํารวจศักยภาพชุมชนใชวิธีการ
สํารวจโดยใชแบบสํารวจติดที่รานคาชุมชน 

 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 

  ดําเนินการในชวงเชา 9.00 น. โดยคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชน  ใหชาวชุมชนมีสวน
รวมโดยการชวยกันสํารวจศักยภาพของชุมชน จะทําการสํารวจในเรื่องความสามารถในการกอสราง 
ไดแก ชางปูน ชางไฟ ชางเครื่อง ชางประปา ชางเชื่อม ชางไม เปนตน การสํารวจศักยภาพชุมชนใน
เร่ืองของความสามารถในการออม และการผอนชําระ ที่ชาวชุมชนสามารถผอนชําระได   และ
ทรัพยากรของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง เครื่องมือตางๆ การสํารวจเพื่อที่จะทราบถึงความสามารถ
ชุมชนมีระดับไหน และความชวยเหลือจากภายนอกจะมีมากนอยแคไหน 
 

ปญหาที่พบ 
การสํารวจศักยภาพในเรื่องของการออม ตัวเลขในบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จํานวนเงินที่ออมยังนอย อีกทั้งไมมีคณะกรรมการในการตรวจสอบบัญชี ทําใหชาวชุมชนออมเงินกัน
เองโดยไมออมกับกลุมออมทรัพยชุมชน 

การแกปญหา 
การสํารวจโดยการใหแบบสํารวจติดที่รานคาชุมชนการออมมีบุคคลจากนอกชุมชนชวย

ตรวจสอบ ไดแก กํานัน 
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5.1.5 การถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอื่น 
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 

เพื่อใหชาวชุมชนไดเรียนรูรูปแบบที่อยูอาศัยและการดําเนินการในชุมชนอ่ืน การดําเนินการ  
ศึกษาชุมชนที่ไดใชกระบวนการมีสวนรวมในลักษณะเดียวกัน นําเสนอใหชาวชุมชนไดเขาใจขอรูป
แบบที่อยูอาศัย ราคาคากอสรางในแตละรูปแบบ และรับฟงความคิดเห็นของชาวชุมชน เกี่ยวกับรูป
แบบที่อยูอาศัยราคาคากอสรางและเทคนิคการกอสราง  
 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินการจะแบงเปน 1 ชวง  โดยมีระยะเวลาตามแผน ซึ่งจะใชระยะเวลา 
1 วัน  ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง ใชระยะเวลา 1 วันซ่ึงเทากับระยะเวลาตามแผน  ใชระยะเวลา คร่ึง
วัน เนื่องมาจากชาวชุมชนรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพียงอยางเดียวไมมีการทํากิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 ประชุมเวลา 17.00 น.-18.00 น.ผูเขารวมประชุม 25 คน ประชุมชาวชุมชนจะใหความสนใจ
ในรูปแบบที่อยูอาศัยอื่น ผูวิจัยไดนํารูปบานเดี่ยว ชาวชุมชนตางก็เห็นวาสวยอยากได แตก็เร่ิมนึกถึง
ความเปนไปไดก็จะเริ่มสนใจ ในชุมชนอื่นไดแก  ชาวชุมชนใหความสนใจมากที่สุดคือ ชุมชนออนนุช  
เนื่องจากชาวชุมชนสวนมากชอบบานเดี่ยวอยูแลว ปาคนหนึ่งดูรูปบานชั้นเดียวก็พูดขึ้นวาไดแคนี้ก็
พอแลว  ผูวิจัยก็พูดถึงการดําเนินการในชุมชนออนนุชเกี่ยวกับการกอสราง ขนาดที่ดิน เงินคากอ
สราง รองลงมาใหความสนใจชุมชนอาคารสงเคราะห จ.อยุธยา  เพราะเห็นวารูปแบบสวย ราคาถูก
กวาบานเดี่ยว  ผังชุมชนมีพื้นที่โลงมาก ซึ่งสามารถใชทํากิจกรรม และสนามเด็กเลนได    ใหความสน
ใจนอยที่สุดคือชุมชนเจริญธรรม  เห็นวาไมมีพื้นที่โลง ไมสะดวกในการดําเนินชีวิต ชาวบานบางคน
อยากปลูกผักตามรั้ว เลี้ยงเปด ไก 2-3 ตัว  และเก็บขยะไดดวย 
 

ปญหาที่พบ 
ชาวชุมชนยังใหความสนใจกับรูปแบบบานที่มีลักษณะเหมือนกับที่อยูอาศัยของตนเองใน

ปจจุบัน จะใหความสนใจบานตนเองมากกวาใหความสําคัญในเรื่องของการวางผัง การลดพื้นที่บาน
ตนเองเพื่อใหมีพื้นที่สวนกลางมากขึ้น 
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การแกปญหา 

 ในขั้นตอนของการวางผังชุมชนผูวิจัยจะตองนําเสนอรูปแบบที่นาสนใจเพิ่ม รูปแบบการวาง
ผังในแตละรูปแบบ ความสําคัญของพื้นที่สวนกลาง ใหชาวชุมชนไดเขาใจมากกวานี้ 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5.3 ประชุมเร่ืองการถายทอดความรูประสบ
การณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอ่ืน 

ดูรูปแบบบานกอนการประชุม บรรยายกาศการประชุมชาวชุมชน
ตั้งใจฟง 

รูปแบบที่อยูอาศัย จ. อุตรดิตถ รูปแบบที่อยูอาศัย จ.อยุธยา,ออนนุช

 



5.1.2 การเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการและขอจํากัดของที่ต้ัง (ครั้งที่ 1 ) 
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545 

เพื่อใหชาวชุมชนเขาใจสภาพของที่ตั้งโครงการ ใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาการเดินทาง
และการเขาถึงถึงโครงการ  ขอจํากัดของที่ตั้งโครงการโดยการศึกษารวมกันจากกระบวนการ การ
ดําเนินการ ศึกษาลักษณะทั่วไปของที่ตั้งชุมชนใหมไดแก ขนาดพื้นที่ตั้ง ระดับ พื้นที่โดยรอบ ทาง
สัญจรรวมกันแสดงความคิดเห็นและปญหาเกี่ยวกับที่ตั้งโครงการชาวชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องของทางเขา ออกชุมชน  ทางระบายน้ํา  การวางตําแหนงสวนของที่พักอาศัย  สวนสาธารณะ
ไดแก สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ  สวนบริการไดแก ศูนยเด็กเล็ก ธนาคารขยะ ศาลาชุมชน  โดย
ชาวชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็น  
 ในการประชุมชวงเย็นมีผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน ผูวิจัยไดอธิบายถึงปญหาและขอ
จํากัดในที่ตั้งโครงการไดแกขนาดของพื้นที่ ที่มีขนาดเล็ก สภาพของพื้นที่ และพื้นที่ถูกแบงออกเปน 2 
สวน ของสองทางรถไฟทางเขาออกที่สามารถเปนไปได  ไดรวมกับชาวชุมชนในการเขียนผัง โดยการ
แบงโซน ไดทั้งหมด 5 แบบ ชาวชุมชนสนใจในแบบที่สองมากที่สุด คือ มีศูนยเด็กอยูกลาง ธนาคาร
ขยะ และสนามเด็กเลน อยูกลางชุมชน เพื่อสะดวกในการเขาไปใชงาน  มีศูนยเด็กทั้งสองฝงรถไฟ แต
ใหมีขนาดที่เล็กลง เพื่อใหเด็กสามารถเดินทางไดสะดวกไมตองขามถนน และทางรถไฟ  และมี
ธนาคารขยะฝงเดียว  สะดวกในการจัดเก็บ และการดําเนินงานที่จอดรถกระบะในชุมชนใหจอดในที่
จอกรถตรงกลาง เนื่องจากรถยนตของชาวชุมชนมีไมถึง 10 คัน เพื่อไมใหมีถนนภายในโครงการ โดย
ชาวชุมชนเห็นวาทําเปนทางเดินที่รถเข็นสามารถเขาออกได ภายในชุมชนจะสะดวกกวา 

ในการแบงโซน ผูวจิัยไดนํากลองกระดาษ ขนาด 3.5x5.0ใหชาวชุมชนลองจัดกอน เพื่อนํา 
เสนอทั้ง 5 แบบ พบวาชาวชุมชนยึดติดกับรูปแบบของชุมชนเดิมคือจัดเปนแถวยาวๆผูวิจัยตองจะนํา
เสนอรูปแบบการวางผังใหชุมชน เขาใจในแตละแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหชาวชุมชนชวยจัดรูปแบบของการ
วางผังลงในที่ตั้งโครงการ นําเสนอความคิดของชาวชมชนในเรื่องการแบงโซน 

ภาพที่  5.4 แสดงการเรียนรูสภาพที่ตั้งชุมชน (คร้ังที่ 1) 
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4.2.7  การมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 
ออกแบบที่อยูอาศัย (วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545)  
ผูวิจัยไดใหชาวชุมชนออกแบบบานตนเองโดยที่ จะใหออกแบบเพียง 44 หลังคาเรือน แบง

เปนชุมชนไบเลย 22 หลังคา ชุมชนหลังจวนฯ 22 หลังคา  อธิบายใหคณะกรรมการชุมชนเรื่องของ
การออกแบบ  จัดหาผูที่ออกแบบและเก็บรวบรวม (การดําเนินงานเหมือนกับการเขียนแบบบานของ
ตนเอง ) 
 
 ทําแบบจําลอง 

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2545  
ประชุมเวลา 14.00 น.-15.30 น.ผูเขารวมประชุม 35-40 คน ทําแบบบานที่ตนเองออกแบบ 

ในการทําแบบจําลองผูวิจัยไดจัดเตรียมอุปกรณในการทําไดแก ไมบรรทัด กาว มีดเหลาดินสอ สวน
กระดาษที่ใช ใชกระดาษจากธนาคารขยะ เปนกลองกระดาษ   

ข้ันตอนการทํา 
- อธิบายการทําแบบจําลองในกระดาษที่เขียน  
- ทําแบบจําลองตัวอยางใหดู 
- ใหชาวชุมชนนําแบบบานที่ออกแบบในกระดาษตาราง ใชกลองกระดาษตัดใหมีความสูง 

3 นิ้ว ทําเปนผนัง และเจาะชองหนาตาง ประตู ถึงจะนํามาติดในกระดาษตาราง 
- เมื่อประกอบผนังทั้งดานนอกและผนังกั้นหองดานในแลว ใหทําหลังคาปด แบบจําลองที 

สามารถเปดหลังคาได หรือเห็นการแบงหองตางๆในบานได 
การประชุมเมื่อถึงเวลาประชุม เร่ิมประชุมชาวบานจะเขาประชุมกันนอย และจะทยอยเขาประชมุเพิม่
มากขึ้น เปนปญหาในการทําแบบจําลองและการประชุมในแตละครั้ง 
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ปญหาที่พบ 
- ชาวชุมชนมาไมพรอมกัน ทําใหผูวิจัยตองอธิบายเฉพาะคนตลอดเวลา 
- ผูเขารวมประชุม  สวนมากเปนผูหญิง และ คนชรา เฉพาะคนชราผูวิจัยตองชวยหรือให

ชาวชุมชนชวย การทําแบบจําลองจึงชา มีแบบจําลองที่ทําเสร็จจํานวน 11 หลัง จาก 44 
หลัง  ที่เหลือนํากลับไปทําที่บาน 

- ชาวชุมชนบางคนใหความสนใจนอย ทําใหเสร็จๆ แลวรีบๆ กลับ 
- ชาวบานบางคนมีเด็กเล็กมาดวยทําใหไมสะดวกในการทํางาน 
 
การแกปญหา 
ใหกรรมการชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมแบบจําลองและชวยอธิบายการทําใหถูกตอง 
 

 
 
 

ภาพที่  5.5  แสดงขั้นตอนทําแบบจําลองบานที่ชาวชุมชนออกแบบ 

 

ประชุมทําแบบจําลองทําตัวอยางใหดู พี่นอยทําหลังคาตามชอบใจ 

ประกอบผนังลงในกระดาษตาราง 
บานพี่นอยทําเปนสองชั้น 
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นัดสงแบบบานจําลอง 
 วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2546 
 นัดสงแบบบานจําลอง ใหชาวชุมชนนําแบบจําลองบานที่ชาวชุมชนออกแบบ    มาจัดวางลง
ในแปลงที่ดิน    นัดสงแบบจําลองไดทั้งหมด 44 หลัง   ใหชาวชุมชนชวยกันจัดวางลงในผงั ทีผู่วจิยัได
จัดเตรียมไว  โดยชาวชุมชนชวยกันแบงจะสังเกตไดวา บาน 2 ชั้น จะอยูรวมกัน    และมีธนาคารขยะ 
ศูนยเด็กอยูตรงกลาง แบงชุมชนออกเปน 2 สวนดานซายเปนชุมชนไบเลย     และดานขวาชุมชนหลัง
จวนฯ ผูวิจัยไดใชกระดาษสีเขียวแทนพื้นที่สนามเด็กเลนและพื้นที่สวนสาธารณะ    ใหชาวชุมชนชวย
กันจัดลงในผังดวย 
 

ขอคิดเห็นของผูวิจัย  
- บานที่จัดลงในพื้นที่ บานแนนมากและหลังคาชนกัน 
- บานมีขนาดแตกตางกันและที่ตั้งชุมชนแคบและยาวทําใหจัดรูปแบบในการวางผังได

นอย 
- พื้นที่สวนกลางมีขนาดเล็กและไมเพียงพอ 
- บานที่จัดไมเปนระเบียบ 
 
ความคิดเห็นของชาวชุมชน 
- นาจะทําใหแบบบานนอยลง 
- เห็นวาหลังคาชนกันและแออัด 
- ชาวชุมชนยืนยันที่จะเอาบานเดียวเนื่องจากจะไดไมมีปญหากับเพื่อนบานซึ่งจะทะเลาะ

กัน 
- อยากไดพื้นที่บานที่สามารถปลูกผักไดเลี้ยงไกไดบานสามารถตอเติมไดในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ภาพที่  5.6  แสดงการรวมกันจัดผังชุมชน 
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ประชุมเรื่องปญหาและขอจํากัดของที่ต้ังชุมชน (ครั้งที่ 2) 
 วันที่ 8  เดือน มกราคม พ.ศ.2546 

การประชุมและดําเนินการมีผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน นําแบบบานจําลองที่ชาวชุม
ชนรวมกันออกแบบ ใหชาวชุมชนนําแบบจําลอง (กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัย ) 
ชวยกันจัดแบบจําลองลงในผังรวมทั้งใหชาวชุมชนรวมแสดงความคิดเหน็ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และไดอธิบายถึงปญหาตางๆของผังใหชาวชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น   

-     ชาวชุมชนบางคนเห็นวาแบบไหนก็เอาโดยเฉพาะบานเดี่ยว 
- ชาวชุมชนบางคนจะสอบถามเรื่องเงิน กลัวจะไมมีเงินผอน 
- ชาวชุมชนเห็นปญหาเมื่อผูวิจัยนํากระดาษสีเขียวที่ใชแทนพื้นที่สวนกลาง ที่มีขนาด

เหมาะสมกับชุมชนจัดลงในผังบานบางหลังหลุดออกนอกผัง 
- ผังที่แนน ไมเปนระเบียบ พื้นที่สวนกลางนอย ชาวชุมชนเห็นวาแบบบานนาจะมีแบบที่

นอยลง ขนาดไมตางกันมาก  
ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบบานแบบอื่นๆ คือไดนําบานใหผนังมาชิดกันเปนบานแถว บานแฝด 

ชาวชุมชนเห็นวาพื้นที่สวนกลางและพื้นที่วางเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  5.7ประชุมเร่ืองการเรียนรูสภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง 

ผังที่ชาวชุมชนรวมกันจัดรวมแสดงความคิดเห็นกับชาวชุมชน 

รวมกันแสดงความคิดเห็นและปญหา รับฟงความคิดเห็นจากผูวิจัย 
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ปญหาที่พบ 
ประชุมชาวชุมชน ผูเขาประชุมทยอยกันเขาประชุมจาก 5 เพิ่มเปน 30 คนใชเวลาในการรอที่

จะประชุม 1 ชั่วโมง 
 
ความคิดเห็นของชาวชุมชนตอผังที่รวมกันจัด 
- ชาวชุมชนมีความตองการบานเดี่ยว และตองการบริเวรโดยรอบของบานใชปลูกผัก เก็บ

ของได ทําใหพื้นที่วางสวนกลางมีนอย  
- บานที่ชาวชุมชนออกแบบบางหลังมีขนาดใหญมาก  
- หลังคาบานชนกับและซอนกัน 
- บานที่จัดลงในผังไมเปนระเบียบเรียบรอย 
- บานบางหลังใหญมากเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิกที่มีไมกี่คน 
- ทางเดินตรงกลางบางชวงใหญและบางชวงเล็กมาก ขาดสนามเด็กเลน ลานกีฬา 
 
การแกปญหา 
- พื้นที่สวนกลางไดแกสนามเด็กเลน ธนาคารขยะ ศูนยเด็ก อยูตรงกลางผังเพื่อสะดวกใน

การใชงาน 
- หลังคาชนกันไมมีพื้นบริเวณบาน 
- หลังบานไมมีซักลาง ที่ตากผา 
- ภายในชุมชนใชทางเดินเทากวาง 1.50 เมตร สามารถใชรถเขนได  
- พื้นที่สวนกลางจัดเปนที่จอดรถยนตทั้งชุมชนมีประมาณ 6 คัน 
 
ประชุมการออกแบบบานรวมกันของชาวชุมชน  
วันที่ 17  เดือน มกราคม พ.ศ.2546 

 การประชุมเพื่อที่จะปรับผังบานใหเหมาะสมโดยการรวมกันออกแบบ ผูที่เขาประชุม 20-25 
คน เวลาประชุม 15.00 น.-16.00 น. ใหชาวชุมชนชวยกันจัดกลุมโดย ใชเกณฑ ขนาดของพื้นที่ใกล
เคียงกัน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน แบงได 5 กลุมไดแก บานชั้นเดียวที่มีสมาชิก 1-3 คน, บานชั้น
เดียวที่มีสมาชิก 4-6 คน, บานชั้นเดียวที่มีสมาชิกมากกวา 7 คน,บาน 2 ชั้นที่มีสมาชิก 1-5 คน ,บาน 
2 ชั้นที่มีสมาชิกมากกวา 6 คน ใหแตละกลุมออกแบบบานรวมกนั 
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ปญหาที่พบ 
แบบจําลองบานที่ออกแบบมาจัดกลุมบางหลังแบบที่เขียนในกระดาษ กับแบบจําลองมี

ขนาดไมเทากัน  
การแกปญหา 
ทําแบบจําลองขึ้นใหมโดยผูวิจัยและกรรมการชุมชน ใหเมื่อแบบในกระดาษตาราง 

 

ภาพที่ 5.8  แสดงการแบงกลุมของบานที่ออกแบบ 

 

รวมแสดงความคิดเห็นกับผังที่รวมกันจัด 

หลังคาซอนทับกับและแออัด 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ผูเขาประชุมตั้งใจฟงมากขึ้นเมื่อมี
แบบจําลองที่ทําเองอยูในผัง 

แบงกลุมบานที่ออกแบบเพื่อใหมี
ขอจํากัดในการออกแบบเดียวกัน 
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ทําแบบจําลองบานที่ออกแบบรวมกัน 
วันที่ 27  เดือน มกราคม พ.ศ.2546 

ใหแตละกลุมทําแบบจําลองในชวงบาย  ผูเขารวมในการดําเนินการ 10 คน โดยใชเวลาทํา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเปนแบบ 2 ชั้น  ทําเปนบานแฝด และบานเดียว 2 ชั้นบานแฝดเมื่อจัดลงในผัง
สามารถจัดเปนบานแถวไดเมื่อลองประมาณราคาคากอสรางแลวราคาประมาณ 70,000 บาทตอ
หลังกรรมการชุมชนเห็นวาชาวบานในชุมชนบางหลังไมสามารถผอนได ราคาสูงไป  ควรจะมีราคาที่
ถูกกวานี้แบบบานที่ราคาถูกลงก็เพิ่มเปนบานแถวชั้นเดียว และบานแถว 2 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ปญหาที่พบ 
ชาวชุมชนบางคนเมื่อเห็นวามีการออกแบบเปนกลุมแลวไมเขาประชุม เพราะเห็นวามคีน

ชวยออกแบบให เห็นวาแบบไหนก็เอา 
 

 

ภาพที่  5.9 แสดงการทําแบบจําลองบานที่รวมกันออก

 

ทําแบบจําลองรวมกัน สถานที่ทําหนาธนาคารขยะ 

ทําแบบจําลองรวมกันแบบเปนบานแฝด สถานที่ทําศูนยเด็กเล็กชุมชน 
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พบรองแมทัพภาคที่ 2 เร่ืองน้ําใชในชุมชน 
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2546  

 เดินทางกับกํานันบานบุงและปาสุขกรรมการชุมชน เขาพบรองแมทัพภาคที่ 2 เพื่อขอความ
ชวยเหลือเร่ืองน้ํา โดยจะตอน้ําจากเขตของพื้นที่ทหารที่ติดกับชุมชน ทางกองทัพภาคจะชวยดําเนิน
การใหทั้งเรื่องการติดตอกับเทศบาลและการติดตั้ง จะติดตั้งไวที่ศาลาชุมชน ใหชาวชุมชนเปนผูออก
คาใชจายในการซื้ออุปกรณและตั้งคณะกรรมการชุมชนเก็บเงินและดูแลเร่ืองน้ํา 
 
 พบปลัดอําเภอคนใหมเร่ืองสานตอแนวทางแกปญหาชุมชน 

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2546  
 พบปลัดอําเภอ (อําเภอเมือง)คนใหมเร่ืองสานตอแนวทางแกปญหาชุมชน เพื่อชวยในการ
ผสานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  เพื่อใหมีการประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมโดยมีนาย
อําเภอเปนประธาน  และไดใหขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งการดําเนินการตางๆที่ผานมา มี
คณะกรรมการชุมชนเขาพบดวย ชวยในการเลาเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับปญหาของชุมชนและสภาพทั่ว
ไปของชุมชน   

 
วางผังชุมชน  
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2546 

 การประชุมเริ่มเวลา 10.00 น.-11.00 น. ผูเขารวมประชุม 35 คน  ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบ
จากผังชุมชนใหชาวชุมชน ในรูปแบบตางๆและไดลองจัดเปนตัวอยางใหดูในแตละแบบ ในการจัดผัง
ผูวิจัยไดกําหนดขอจํากัดของผังคือ ใชกระดาษสีเขียวแทนพื้นที่สวนกลาง และทําแบบจําลอง
ธนาคารขยะ ศาลาชุมชนเพิ่ม ใหชาวชุมชนชวยจัดลงในผังดวย 
 ชาวชุมชนชวยกันจัดวางผังที่โดยผูวิจัยจะชวยเสนอความคิดเห็นผังชุมชนที่ไดชวยกันจัดมี
ทั้งหมด 5 แบบ โดยแตละแบบจะมีสัดสวนการใชพื้นที่ตางกันไดแก พื้นที่สวนกลาง สนามเด็กเลน 
แบบบานบางผังมีแตบานแฝดซึ่งมีพื้นที่สวนกลางนอย บางผังเปนบานแถวทั้งหมดก็จะมีพื้นที่สวน
กลางมากแตชาวชุมชนบางคนชอบบานแฝดดวย ผังที่ไดจึงมีทั้งบานแถวชั้นเดียว บานแฝด 2 ชั้น 
บานแถว 2 ชั้น บานแฝดชั้นเดียว  การเลือกผังจะใชวิธีนับคะแนนเสียงในแตละแบบ 
 แบบบานที่ไดเกิดจากราคาคากอสรางซึ่งชาวชุมชนเห็นวาเหมาะสม สามารถผอนชําระได ผู
วิจัยจะประมาณราคาคากอสรางในแตละแบบใชชาวชุมชนทราบ 
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ปญหาที่พบ 
ถึงแมผูวิจัยจะนําเสนอการจัดวางผังที่มีพื้นที่สนามเด็กเลน พื้นที่จัดสวนมาก แตชาวชุมชน

ยังตองการพื้นที่บานตนเองมากๆทําใหพื้นที่สวนกลางนอย รูปแบบผังที่รวมกันจัดมีหลายรูปแบบแต
ชาวชุมชนใหความสนใจผังที่หันหนาเขาหากัน ซึ่งเหมือนกับที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5.10 แสดงการวางผังชุมชนรวมกัน (คร้ังที่ 2) 

 

เสนอรูปแบบการจัดผังชุมชนแบบอื่นๆ ทดลองจัดผังในแตละแบบ 

ชาวชุมชนรวมกันจัดผัง แสดงความคิดเห็นรวมกัน 
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4.2  สรุประยะเวลากระบวนการมีสวนรวม 
 
 ระยะเวลากระบวนการมีสวนรวม ใชระยะเวลาทั้งหมด 54 วัน (เปนระยะเวลาที่ผูวิจัยดําเนิน
การอยูในชุมชนรวมกับชาวชุมชน ) ตั้งแตเดือน ส.ค.- ก.พ.      ระยะเวลานี้ยังไมรวมกับการติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด     การเตรียมการในการดําเนินการกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นรวมกับ
ชุมชน     แบงเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลและรวมกิจกรรมชุมชน ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 21 
วัน  และระยะเวลาในการปฏิบัติการ   33 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงระยะเวลากระบวนการมีสวนรวม 
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การเปรียบเทียบระยะเวลาของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 
 ระยะเวลาในการในการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการเปนสิ่งที่ควบคุมไดอยาก ดังนั้นการ
ศึกษาการดําเนินการจะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตามความเหมาะสมกันสถานการณในชวง
นั้นๆ ตามตัวแปรตางๆ ที่ทําใหระยะเวลาเปลี่ยนแปลง ในการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องระยะเวลาจะทํา
การศึกษาระยะเวลาตามแผนและระยะเวลาที่เปล่ียนแปลง มีอะไรที่เกี่ยวของบาง และมีเหตุการณ
อะไรเกิดขึ้นบางในระหวางการดําเนินการในแตละขั้นตอน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะที่ใชนอยที่สุด คือการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพที่เกี่ยวกับการกอสราง  โดยที่ชาว

ชุมชนเขาในในการดําเนินการและสามารถดําเนินการเองไดเลย ระยะเวลาที่ใช 1-2 วัน , กระบวน
การมีสวนรวมในการถายทอดความรูและประสบการณ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 1 วัน ประชุม 
1-1 ½ ชั่วโมง  เปนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นรวมกันของชาวชุมชน  ไมมีการทํากิจกรรมรวม
กัน ทําใหใชระยะเวลาสั้น ,กระบวนการมีสวนรวมในการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ ใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 วัน เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนในตอนกลางวัน จึงดําเนินการไดใน
ชวงเย็นในการสํารวจพื้นที่ ,กระบวนการมีสวนรวมในการวัดและการนับ ใชระยะเวลาในการดําเนิน
การ 9 วันในการดําเนินการนี้ไมไดมีการดําเนินการตอเนื่อง การชาวชุมชนนํากลับไปดําเนินการเอง
ขาดความเขาใจและการติดตามรวบรวมทําใหใชระยะเวลานาน , กระบวนการมีสวนรวมในการเรียน

แผนภูมิที่ 5.2 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการ 
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รูสภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัด ใชระยะเวลา 9 วัน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวเนื่องหลายกระบวน
การ ,กระบวนการที่ใชระยะนานที่สุดในการดําเนินการคือกระบวนการออกแบบชุมชน ใชระยะเวลา
12 วันในการดําเนินการ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน และใชทักษะในการดําเนินการมากเชนการเขียน 
การทําแบบจําลอง การออกแบบ ซึ่งชาวชุมชนไมมีความรูเลย 
 
 ปจจัยที่ทําใหใชระยะในการดําเนินการสั้น 

1.  ชาวชุมชนเขาใจ  ในการดําเนินการและสามารถดําเนินการเอง 
2. เปนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นรวมกันของชาวชุมชน  ไมมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
3. ชาวชุมชนมีความชํานาญมากขึ้นในการดําเนินการจากการที่ทําบอยครั้งเชน ทําแบบ

จําลอง 
 
ปจจัยที่ทําใหระยะเวลาในการดําเนินการนาน 
1. ขั้นตอนในการดําเนินการหลายขั้นตอน 
2. มีการประชุมบอยครั้งในแตละขั้นตอน และชาวชุมชนเขารวมประชุมสาย  

ระยะทางในการเดินทางเขารวมประชุมไกล ประมาณ 1.5 กม.(สําหรับชุมชนหลังจวนฯ) 
3. ไมไดมีการดําเนินการตอเนื่อง การชาวชุมชนนํากลับไปดําเนินการเองขาดความเขาใจ

และการติดตามรวบรวมทําใหใชระยะเวลานาน  
4. ใชทักษะในการดําเนินการมากเชนการเขียน การทําแบบจําลอง การออกแบบ ซึ่งชาวชุม

ชนไมมีความรูเลย 
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4.3 สรุปกระบวนการมีสวนรวม 
 
 ชาวชุมชนที่เขารวมประชุมและดําเนินการในกระบวนการ ในแตละคร้ังมีจํานวนที่เทากัน
และอาจมีผูที่เขารวมกระบวนการสลับสับเปลี่ยนกันเขารวม ทําใหชาวชุมชนยังไมเขาใจในการ
ดําเนินการทั้งหมด อีกทั้งกระบวนการที่ใชระยะเวลานานในการดําเนินการจะเปนกระบวนการที่ชาว
ชุมชนนํากับไปทําที่บานเชน กระบวนการวัดและการนับ ขนาดที่อยูอาศัย การออกแบบบานและทํา
เปนจําลอง เปนกระบวนการที่ไมแลวเสร็จในวันเดียว โดยจะใชระยะเวลา 9 วัน ในการดําเนินการ
และเก็บรวบรวม 
 
ลําดับ กระบวนการ กิจกรรม จํานวน

คน 
ระยะ
เวลา 

เวลา 
(ประชุม) 

สถานที่ 

1 การวัดและการนับ 
ขนาดที่อยูอาศัย 

ความเขาใจในเรื่องของแบบ
แปลน  มาตราสวน 

35 9 วัน 16.00 น. ศูนยเด็กเล็ก 
,ที่บาน 

2 การเขียนแผนที่ชุมชนและ
ชุมชนโดยรอบ 

ที่ต้ังของชุมชน การระบายน้ํา 
การเขาถึง และความสัมพันธ
ของชาวชุมชนกับชุมชนโดยรอบ 

15 4 วัน 17.00 น.-
18.00 น. 

ชุมชน,รอบชุม
ชน 

3 การสํารวจทรัพยากรชุมชน
ที่เกี่ยวกับการกอสราง 

เครื่องมือที่ใชในการกอสราง 
วัสดุกอสราง พาหนะ 

- 1 วัน 14.00 น. รานคา,ที่บาน 

4 การสํารวจศักยภาพชุมชนที่
เกี่ยวกับการกอสราง 

ความสามารถในการกอสราง 
ราคาที่สามารถผอนได 

- 2 วัน 9.00 น. รานคา,ที่บาน 

5 การถายทอดความรูและรูป
แบบที่อยูอาศัย 

เรียนรูรูปแบบที่อยูอาศัยและ
การดําเนินการในชุมชนอื่น 

25 1 วัน 17.00 น.-
18.00 

ศูนยเด็กเล็ก 

6 การเรียนรูที่ต้ังโครงการและ
ขอจํากัด (ครั้งที่ 1) 

ปญหาเกี่ยวกับที่ต้ังโครงการ
ชาวชุมชนรวมแสดงความคิด
เห็น 

30 9 วัน 9.00 น.-
10.00 

ศูนยเด็กเล็ก 
,ที่บาน 

-การออกแบบบานและทําแบบ
จําลอง(ครั้งที่1) 

35-40 9 วัน 14.00 น.-
15.30 

ศูนยเด็กเล็ก 
,ที่บาน 

- ออกแบบบานรวมกัน(ครั้งที่ 2) 20-25 1 วัน 15.00 น.-
16.00 น. 

ศูนยเด็กเล็ก 

- ทําแบบจําลอง(ครั้งที่2) 
 

10-15 
 

1 วัน 13.00 น.- 
16.00 น. 

ศูนยเด็กเล็ก 
,ธนาคารขยะ 

7 การออกแบบ 
 
 
 
 

- วางผังชุมชนครั้งที่ 2 35 1 วัน 10.00 น.-
11.00 น. 

ศูนยเด็กเล็ก 

 
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปกระบวนการมีสวนรวม  



                                                                                                                                                                   86 
 

การดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการและชุมชนสามารถ แบงเปน 3 สวน ไดแก 1)การ
ปฏิบัติการ เปนการเขารวมกระบวนการกับชุมชน  2) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยดําเนิน
การ  จะเห็นไดวาระยะเวลามีความสําคัญในการดําเนินการ การดําเนินการประมาณราคาบานทีอ่อก
แบบ โดยชาวชุมชนจะตองเพิ่มระยะเวลามากขึ้น ทําใหเปนปญหาในการดําเนินการ 3) การพัฒนา
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  จะเปนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยปจจุบัน การพัฒนาชุมชนที่เกี่ยว
กับกระบวนการในเรื่องการออมเงินเพื่อที่อยูอาศัย และกระตุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตาม
การแกปญหาที่อยูอาศัยของชมุชน 

การพัฒนาชุมชนและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล 

(ผูวิจัย) 

การปฏิบัติการ (ผูวิจัยและชุมชน) เดือน 

รวมกับคณะกรรมการแกไขปญหา
ที่อยูอาศัยองจังหวัดสํารวจชุมชน 

 การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้อง
ตน ,รวมกิจกรรมกับชุมชน 

ส.ค. 

เปดธนาคารขยะเพื่อที่อยูอาศัย
โดยมูลนิธิศุภนิมิตร 

 
 

ชาวชุมชนออกแบบบานในฝน ก.ย. 

 ออกแบบกระบวนการ
มีสวนรวม 

 ต.ค. 

 ออกแบบเครื่องมือใน
การดําเนินการ 

สํารวจและรวบรวมขอมูล,ถายภาพ,สอบ
ถาม 

พ.ย. 

กระตุนเรื่องการออมเงินเพื่อที่อยู
อาศัย 

การประมาณราคา
บานที่ออกแบบ  
ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 

1.การวัดและการนับ 
2.การเขียนแผนที่ชุมชน 
3.สํารวจทรัพยากรชุมชน 
4.สํารวจศักยภาพชุมชน 
5.การถายทอดความรูและประสบการณ 
6.ปญหาและขอจํากัดของที่ตั้ง 1 
7.การออกแบบบาน ครั้งที่ 1 
ทําแบบจําลอง ครั้งที่ 1 

ธ.ค. 

แกไขปญหาเรื่องบัตรสุขภาพ 
 

การประมาณราคา
บานที่ออกแบบ  
ครั้งที่ 2 
 

นัดสงแบบจําลอง 
ปญหาและขอจํากัดของที่ตั้ง ครั้งที่ 2 
ออกแบบบานครั้งที่ 2 
ทําแบบจําลองครั้งที่ 2 

ม.ค. 

- แกไขปญหาเรื่องน้ํา(กองทัพภาค 
ที่ 2) 
 - ผสานกับหนวยงานจังหวัด 

 
 
 

วางผังชุมชน ครั้งที่ 2 ก.พ. 

ตารางที่ 5.2 ตารางสรุปการดําเนินการทั้งหมด 



บทที่ 6 
 

วิเคราะหกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม 
 
 
6.1 วิเคราะหกระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน  
 

การศึกษาขอมูลของที่อยูอาศัยในปจจุบัน  ขอมูลที่ไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมของชาว 
ชุมชน การสังเกต การจดบันทึก   ภาพถาย และการสัมภาษณ ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 44 
หลังคาเรือน จากจํานวนบานที่ตองการทั้งหมด 88 หลังคาเรือน จะทําการศึกษาและวิเคราะหในดาน
ตางๆดังนี้ 
 

6.1.1  การศึกษาขอมูลดานกายภาพ 
  (การวัดและการนับ  ขนาดของที่อยูอาศัย และขนาดที่ดิน) 

 
  6.1.1.1   การแบงลักษณะที่อยูอาศัยจากการใชพื้นที่ 

การศึกษาขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัยในปจจุบัน  ลักษณะที่อยูอาศัยของชาวชุมชน
สามารถแบงจากการใชพื้นที่  ใตถุนบาน แบงไดเปน 3 ลักษณะ  

1. บานชั้นเดียวอาศัยอยูระดับเดียวกับพื้นดิน พื้นภายในบานจะเปนดินอัดแนนและนําเอา
ไมอัดปูทับ และบางหลังเทปูนทรายปรับระดับ ผนังประกอบดวย ไมอัด ปายโฆษณา 
สังกะสีสวนใหญเกาและสนิมข้ึน   หลังคาเปนสังกะสี บานสวนมากไมมีหนาตาง ประตู
เปนสังกะสีและไม     มจีํานวน 7 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 19 

2. บานชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ 0.40-0.50 เมตร พื้นภายในบานจะเปนพื้นไม และไม
อัด ผนังไมอัด ปายโฆษณา สังกะสีสวนใหญเกาและสนิมข้ึน   และหลังคาเปนสังกะสี 
สวนมากไมมีหนาตาง  ใตถุนบานใชเก็บของเล็กนอย เชนถังน้ํา อุปกรณกอสราง เตา
ถาน อุปกรณกระกอบอาหาร  มีจํานวน 24 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 67  

3. บาน 2 ชั้นใตถุนโลง สูงประมาณ 1.60-1.80 เมตร  พื้นภายในบานจะเปนพื้นไม และไม
อัด ผนังไมอัด ปายโฆษณา สังกะสีสวนใหญเกาและสนิมข้ึน   และหลังคาเปนสังกะสี 
ใตถุนบานใชเก็บของเกาที่หาได เชนกลองกระดาษ สมุดหนังสือเกา กอนนําไปขาย   
และใชนอน มีจํานวน 5 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 14 
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6.1.1.2  ขนาดของที่อยูอาศัยในปจจุบัน 
ขนาดพื้นที่อยูอาศัยจะศึกษาขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบาน โดยทําการศึกษาขอมูลจากจาก

สํารวจและกระบวนการมีสวนรวมของชาวชุมชน  ขนาดที่อยูอาศัยที่มีผูอยูอาศัยมากที่สุด ขนาด 9 
ตรม.-15 ตรม.จํานวน 19 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50   และขนาดที่อยูอาศัยที่
มีผูอยูอาศัยนอยที่สุด ขนาด 36 ตรม.-40 ตรม.จํานวน 1 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 3   ขนาดที่อยูอาศัยเฉลี่ย ทั้งหมด   20.20  ตรม. 
 
 

1.2 ขนาดของที่อยูอาศัยในปจจุบันที่มีขนาดเล็กที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1.1.3  การตอเติมและการซอมแซมที่อยูอาศัย 
 การตอเติมและการซอมแซมที่อยูอาศัย จากการสํารวจพบวาบานที่ไมมีการตอเติมหรือการ
ซอมแซม มีจํานวน 24 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 69 จากการสอบถามพบวาชาว
ชุมชนไมมีเงิน หรือเงินออมที่ใชตอเติมที่จะใชในการซอมแซมหรือตอเติม และบานที่มีการตอเติมหรือ
การซอมแซม มีจํานวน 11 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 33 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงลักษณะที่อยูอาศัยแบบที่ 1,2และ3 

 

การครอบครอง

สรางเอง
46%

เชาและซ้ือ
15%

ซ้ือ
27%

จางเหมา
12%

เชาและซ้ือ

สรางเอง

จางเหมา

ซ้ือ

ขนาดท่ีอยูอาศัยปจจุบัน

9 ตรม.-15 ตรม.
50%21 ตรม.-25 ตรม.

14% 16 ตรม.-20ตรม.
16%

26 ตรม.-30 ตรม.
14%

31 ตรม.-35 ตรม.
3% 36 ตรม.-40 ตรม.

3%
9 ตรม.-15 ตรม.

16 ตรม.-20ตรม.

21 ตรม.-25 ตรม.

26 ตรม.-30 ตรม.

31 ตรม.-35 ตรม.

36 ตรม.-40 ตรม.

แผนภูมิที่ 6.1  แสดงขนาดของที่อยูอาศัยในปจจุบัน 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.4  การครอบครองที่อยูอาศัย 
 การครอบครองที่อยูอาศัยของชาวชุมชน การครอบครองที่อยูอาศัยโดยเจาของบานสรางเอง
มีมากที่สุดในชุมชน มีจํานวน 12 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 46การครอบครองที่
อยูอาศัยโดยเจาของบานเชาอาศัยอยูและตอมาไดซื้อจากเจาของบานเชา มีจํานวน 4 หลังคาเรือน 
จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 15  การครอบครองที่อยูอาศัยโดยเจาของบานจางเหมาสรางบาน
โดยจางชางในชุมชน  มีจํานวน 3 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12  การครอบครอง
ที่อยูอาศัยโดยซื้อบานจากคนในชุมชนที่ยายออก  มีจํานวน 7 หลงัคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 27  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.1.5  การใชหองน้ํา 
การใชหองน้ําของชาวชุมชน         บานที่มีหองน้ําใช  มีจํานวน  22 หลังคาเรือน จากกลุมตัว 

อยางคิดเปนรอยละ 59  และบานที่ไมมีหองน้ําใช สวนมากจะใชรวมกับบานญาติหรือเพื่อนบาน มี
จํานวน 15 หลังคาเรือน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 41  

 
 

การตอเติม

ไมมีการตอ
เติม
69%

มีการตอเติม
31%

ไมมีการตอเติม
มีการตอเติม

 

แผนภูมิที่ 6.2 แสดงการตอเติมที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

การครอบครอง

สรางเอง
46%

เชาและซ้ือ
15%

ซื้อ
27%

จางเหมา
12%

เช าและซื้อ
สร างเอง
จางเหมา

ซื้อ

แผนภูมิที่ 6.3 แสดงการครอบครองที่อยูอาศัยและการกอสราง 
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   6.1.1.6  ขนาดของบานที่เล็กที่สุด  
ขนาดของบานที่เล็กที่สุด บานหมายเลข A 58 ลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง 

ยกพื้น สูง0.50 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด ไมมีหองน้ํา  การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง 
พื้นที่บานทั้งหมด      9  ตร.ม.พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   3   ตร.ม./คน  จํานวนผูอยู
อาศัยทั้งหมด 3 คน อาชีพขี่สามลอรับจาง  รายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.1.2  การศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 

6.1.2.1  ระดับรายได 
รายไดชาวชุมชนจากกลุมตัวอยาง รายไดนอยกวา 3,000 บาท/เดือน       จํานวน 11 หลังคา 

เรือน คิดเปนรอยละ 31 รายได 3,001-6,000 บาท มีมากที่สุดในชุมชน จํานวน 19 หลังคาเรือน จาก
กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 52  รายได 6,001-9,000 บาท/เดือน จํานวน 4 หลังคาเรือน จากกลุมตัว
อยาง คิดเปนรอยละ 11 และรายไดมากที่สุด 9,001-12,000 บาท/เดือน จํานวน 2 หลังคาเรือน จาก
กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6 
 
 

 

แผนภูมิที่ 6.4  แสดงการใชหองน้ําของที่อยูอาศัยใน

ภาพที่  6.2  แสดงบานที่มีขนาดเล็กที่สุด 

การใชหองน้ํา ใชรวมกับ
เพ่ือนบาน 

41%

 มีหองน้ํา 
59%

มีหองนํ้า

ใชรวมกับเพื่อน
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6.1.2.2  อาชีพ  
อาชีพสวนใหญของชาวชุมชนมีอาชีพรับจางทั่วไป         ซึ่งเปนอาชีพไมแนนอนมีการเปลี่ยน 

แปลงลักษณะงานตลอดเวลา ไดแก รับจางเลี้ยงมา ,ขับรถรับจาง,3 ลอรับจาง,กอสราง,ลูกจางราน
อาหาร,ซอมรถ มีจํานวน 41 คน จากกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 58  อาชีพเก็บของเกาสวนมาก
อาชีพหลัก  มีจํานวน 17 คน จากกลุมตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 24  อาชีพคาขาย ไดแกขายของตาม
โรงเรียน ที่ตลาด รานคาในชุมชน  มีจํานวน 10 คน จากกลุมตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 24  และอาชีพ
คาขาย(หาบเร)  มีจํานวน 3 คน จากกลุมตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 4   

 
 
 
 
 
 

 
 

6.1.3  การศึกษาขอมูลดานสังคม 
 

6.1.3.1  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 123 คน จาก 36 หลังคาเรือน       เฉลี่ยหลังละ 3.4 คน จํานวน 

สมาชิก 1-3 คนตอครัวเรือนมีมากที่สุด รอยละ 58 และจํานวนสมาชิก 10-12 คนตอครัวเรือนรอยละ 
3 สวนมากจะอยูกับหลายครอบครัว/ครัวเรือน  

รายได9,001-12,000 
บาท
6%

6,001-9,000 
บาท
11%

0-3,000 บาท
31%

3,001-6,000 
บาท
52%

0-3,000 บาท
3,001-6,000 บาท
6,001-9,000 บาท
9,001-12,000 บาท

 

อาชีพชาวชุมชน

ร ับ จ า ง ท ั่ว ไ ป
5 8 %

เก ็บ ข อ ง เก า
2 4 %

ค า ข า ย
1 4 %

ค า ข า ย  (ห าบ เร )
4 %

รับจางทั่วไป
เก็บของเกา
คาขาย
คาขาย (หาบเร)

แผนภูมิที่ 6.6  แสดงอาชีพของชาวชุมชนจากกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 6.5  แสดงรายไดของชาวชุมชนจากกลุมตัวอยาง 
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6.1.3.2  อายุของชาวชุมชน  
อายุโดยเฉลี่ยของชาวชุมชนจากกลุมตัวอยาง  อายุระหวาง 6-10 ปมีจํานวน 14 คนและอายุ 

ระหวาง 36-40 ปมีจํานวน 14 คน ทั้งสองกลุมอายุนี้มีจํานวนมากที่สุดในชุมชน         รองลงมา อายุ
ระหวาง 11-15 ปมีจํานวน 13 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3.3  เพศของชาวชุมชนจากกลุมตัวอยาง 
เพศของชาวชุมชนเพศชายจํานวน  63 คนคิดเปนรอยละ 51 และเพศหญิงจํานวน 60 คนคิด 

เปนรอยละ 49 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6.8  แสดงอายุของชาวชุมชน จากกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 6.7 แสดงจํานวนสมาชิกจากกลุมตัวอยาง 

อาย ุ

1 1

1 4 1 3

8 8
1 0 9

1 4

9
8

6 5

2 3
1 1

0
2
4
6
8

1 0
1 2
1 4
1 6

1-5 ป 6-10
ป

11-
15 ป

16-
20 ป

21-
25 ป

26-
30 ป

31-
35 ป

36-
40 ป

41-
45 ป

46-
50 ป

51-
55 ป

56-
60 ป

61-
65 ป

66-
70 ป

71-
75 ป

76-
80 ป

อายุ

จําน
วน

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

1-3 คน
58%

7-9 คน
8%

10-12 คน
3%

4-6 คน
31%

1-3 คน

4-6 คน

7-9 คน

10-12 คน
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6.2  วิเคราะหกระบวนการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
  

6.2.1 การสํารวจศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
 

6.2.1.1  ความสามารถในการกอสราง 
ความสามารถในการกอสรางของชาวชุมชน      ประกอบดวยความสามารถที่เปนอาชีพหลัก 

และพอทํางานเปน  ความสามารถที่เปนอาชีพหลักที่มากที่สุดคือกรรมกร รอยละ 24 และนอยที่สุด
เปนชางเชื่อมและประปา รอยละ 5 ความสามารถที่พอเปน  มากที่สุดคือชางทาสี รอยละ23 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1.2  ความสามารถในการผอนชําระ 
ความสามารถในการผอนชําระ    จะทําการศึกษาเงินออมของชุมชนจาก 3 แหลงไดแก กลุม 

ออมทรัพยชุมชนไบเลย กลุมออมทรัพยหลังจวนฯ  และเงินออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร
ขยะพบวาเงินออมทรัพยจากกลุมออมทรัพยไบเลยลดลง เนื่องจากชาวชุมชนถอนเงินไปใช  ขาดการ
ตรวจสอบบัญชีและไมไวใจผูดูแลบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการกอสราง 
 ชางไฟ กรรมกร ชางไม ชางเชื่อม ชางทาสี ชางเครื่อง ชางปูน ชาง

ประปา 
อาชีพหลัก 12 31 24 7 20 6 22 6 
พอเปน 6 8   10 5 7 7 

ตารางที่ 6.1  แสดงความสามารถในการกอสราง 

แผนภูมิที่ 6.9 แสดงเงินออมเพื่อที่อยูอาศัยของชาวชุมชน 

เงินออมเพ่ือที่อยูอาศัย

4,000 6,000

14,000 16,000 18,000
22,000

9,0007,000 8,000
12,000

22,000

31,000 32,000
35,000

0 0 0 0 0
6,000

12,000

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

จํา
นว

นเ
งิน

กลุมออมทรัพยชุมชนไบเลย
กลุมออมทรัพยชุมชนหลังจวนฯ
ธนาคารขยะ
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6.2.2  ทรัพยากรชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
 

6.2.2.1  เครื่องมือที่เกี่ยวกับการกอสราง 
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการกอสราง สวนมากจะเกี่ยวของกับชางปูนและชางไมมีหลายคนในชุม 

ชนเครื่องมือฉาบปูนรอยละ 26 และคอน รอยละ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2.2  ยานพาหนะในชุมชน 
ยานพาหนะที่ชาวชุมชนมีมากที่สุดคือ 3 ลอกระบะใชสําหรับเก็บของเกา     มีจํานวน 17 คัน  

จากกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 29  ,จักรยานมีจํานวน 15 คัน    จากกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 26 
,มอเตอรไซค มีจํานวน 13 คัน จากกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 22 , 3 ลอรับจางมีจํานวน 5 คัน จาก
กลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 9 , รถกระบะสวนมากใชเก็บของเกา แหปายโฆษณา มีจํานวน 5 คัน 
จากกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 9  และมอเตอรไซคพวงใชสําหรับเก็บของเกา มีจํานวน 3 คัน จาก
กลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ

3 ลอรับจาง
9%

3 ลอกระบะ
29%

มอเตอรไซคพวง
5%

จักรยาน
26%

มอเตอรไซค
22%

รถกระบะ
9%

จ ัก รยาน
มอ เตอร ไซค 
3 ล อ ร ับจ าง
3 ล อกระบะ

มอ เตอร ไซค พ วง
รถกระบะ

เค ร ื่องม ือท ี่เก ี่ยวก ับการก อส ร าง

ท ี่ฉ า บป ูน
2 6 %

ค ีม
1 9 %

เล ื่อย
1 5 %

ส ว า น
4 %

ค อน
2 8 %

พล ั่ว
5 %

บ ัน ได
3 %

ส ว า น

เล ื่อย

ค ีม

พล ั่ว

บ ัน ได

ท ี่ฉ า บป ูน

ค อน

แผนภูมิที่ 6.10  แสดงเครื่องมือและอุปกรณ ที่เกี่ยวกับการกอสราง 

แผนภูมิที่ 6.11  แสดงยานพาหนะในชุมชน 
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6.3  วิเคราะหกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบ 
 

6.3.1 วิเคราะหการออกแบบที่อยูอาศัย (ครั้งที่ 1) 
  

6.3.1.1  องคประกอบและขนาดของผังบานที่ชาวชุมชนออกแบบ 
 องคประกอบของผังบานที่ชาวชุมชนออกแบบ จะมีลักษณะองคประกอบคลายกันทั้งชุมชน 
โดยจะประกอบไปดวย หองนอนจะมีเพียงที่นอนและบางหลังถึงจะมีตูเสื้อผา หองครัวที่มีขนาดเล็ก
ไมมีตูกับขาว มีอุปกรณประกอบอาหารนอย และสวนมากจะไมทําเปนหองจะเปดโลง หองน้ํามี
ขนาดเล็กสวนมากใชสําหรับถายอยางเดียว จะอาบน้ําตรงซักลาง   โถงพักผอนออกแบบใหโลงไมมี
เฟอรนิเจอร ชาวชุมชนมีเครื่องใชไฟฟานอยมาก  (ปจจุบันชาวชุมชนสวนมากไมมีไฟฟาใชยังใช
ตะเกียง ) 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1.2  รูปรางผังบานที่ออกแบบ 

 

ขนาดที่อยูอาศัยที่ออกแบบ  
ขนาดเฉลี่ย ขนาดเล็กที่สุด ขนาดใหญที่สุด 

หองนอน 6 ตรม. 7.5  ตรม. 9 ตรม. 
หองครัว,สวนทําอาหาร 5.5 ตรม. 2.5  ตรม.  8 ตรม. 
โถงรับแขกและพักผอน 10 ตรม. 8.5  ตรม. 12 ตรม. 
เฉลียงนั่งเลน,เก็บของ - - 16 ตรม. 
หองน้ํา,สวมและอาบน้ํา 2 ตรม. 1.5 ตรม. 2 ตรม. 

 
ตารางที่ 6.2  แสดงองคประกอบและขนาดของแบบบานที่ออกแบบ 

บานเลขที่ A-18 ขนาดบานที่ออกแบบ ขนาดเล็กที่สุด 
17.5 ตรม.3.50x5.00 เมตร  ,ขนาดที่อยูอาศัยปจจุบัน   
13.50     ตร.ม.  ,จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน  
ขนาดหองนอน  7.5 ตรม. ขนาดหองน้ํา 1.5 ตรม. โถงและ
สวนทําอาหาร 8.5  ตรม. 

บานเลขที่ A-69 ขนาดบานที่ออกแบบ ขนาดใหญที่สุด 56 
ตรม.7.00x8.00 เมตร  , ขนาดที่อยูอาศัยปจจุบัน   26   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน 
หองนอน 2 หองขนาด 9 ตรม. ขนาดหองน้ํา 2 ตรม. โถงรับ
แขก 12 ตรม. สวนทําอาหารขนาด 8  ตรม. เฉลียงนั่งเลน
ขนาด  16   ตรม. 
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 รูปรางผังบานที่ออกแบบ ขนาดที่ชาวชุมชนออกแบบมากที่สุดคือขนาด 4x6 เมตร เปนขนาด
ของบานที่มีหองนอน 1 หองนอนมีจํานวนผูที่ออกแบบจํานวน  7 หลังคาเรือนคิดเปนรอยละ 18  
และรองลงมาขนาด 5x6 เมตร เปนขนาดของบานที่มีหองนอน 2 หองนอน คิดเปนรอยละ 13  ขนาด
พื้นที่ที่มีการออกแบบมากที่สุดคือ 24 ตรม. รูปราง 4x6 ตรม. ชาวชุมชนออกแบบผังบานเปนสี่
เหลี่ยมผืนผาเปนสวนมากเหมือนกับรูปรางของที่อยูอาศัยในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปรางท่ีอยูอาศัย

211
4 7422

51 211
11

211

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.5x5.00 เมตร

4.00x6.00 เมตร

5.00x6.00 เมตร

5.50x6.00 เมตร

6.00x9.00 เมตร

แผนภูมิที่ 6.12  แสดงรูปรางของของแบบบานที่กลุมตัวอยางออกแบบ 

ภาพที่ 6.3  แสดงรูปรางของแบบจําลองที่ชาวชุมชนออกแบบ 

 



6.3.1.3  ขนาดผังบานที่ออกแบบ 
ขนาดของพื้นที่ผังบานที่ออกแบบขนาดที่ชาวชุมชนออกแบบมากที่สุดคือขนาด 21-25 ตรม.  

และ26-30 ตรม.คิดเปนรอยละ 27และ 22 ตามลําดับ เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 1-3 คน 
เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีมากที่สุดในชุมชน ชาวชุมชนสวนมากจะแยกครอบครัวออกบานพอแมเมื่อ
แตงงาน  ขนาดพื้นที่ 36 ตรม.-60 ตรม. จํานวนหลังคาเรือนนอย คดิเปนรอยละ 3 และขนาดพืน้ที ่60 
ตรม.ข้ึนไปมีจํานวน 6 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 17 เปนบาน 2 ชั้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดพื้นที่ 
รวมทั้งหมด 

จํานวน 
(หลังคา
เรือน) 

รอยละ 

16 ตรม.-20ตรม. 4 11 
21 ตรม.-25 ตรม. 10 27 
26 ตรม.-30 ตรม. 8 22 
31 ตรม.-35 ตรม. 3 8 
36 ตรม.-40 ตรม. 1 3 
41 ตรม.-45 ตรม. 1 3 
46 ตรม.-50 ตรม. 1 3 
51 ตรม.-55 ตรม. 1 3 
56 ตรม.-60 ตรม. 1 3 

60 ตรม.ขึ้นไป 6 17 
 

ตารางที่ 6.3  ขนาดของพื้นที่ ที่กลุมตัวอยางออกแบบ 

ภาพที่   6.4  แสดงตัวอยาง
ขนาดของผังบานขนาด 20 ตรม 

ภาพที่   6.5 แสดงตัวอยาง
ขนาดของผังบานขนาด 30 ตรม 

ภาพที่   6.7  แสดงตัวอยางขนาดของ
ผังบานขนาด 90 ตรม 

ภาพที่   6.6  แสดงตัวอยางขนาด
ของผังบานขนาด 54 ตรม 
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6.3.1.4  ประมาณราคาแบบบานที่ออกแบบ 
 การประมาณราคาแบบบานที่ออกแบบ ประมาณราคาเฉพาะวัสดุกอสราง แรงงานสวนใหญ
ชาวชุมชนจะดําเนินการกอสรางเอง และบางสวนอาจจางแรงงานในชุมชนชวย  การประมาณราคา
บานที่ชาวชุมชนออกแบบเพื่อที่จะชวยใหชาวชุมชนไดพิจารณาถึงระดับความสามารถในการผอน
ชําระ มีความเปนไปไดมากนอยแคไหน  ถาไมสามารถผอนชําระไดก็สามารถปรับลดตามความ
เหมาะสมได  การประมาณราคาดําเนินการเปนหมวดๆไดแก ฐานราก, คาน, พื้น, เสา, ผนัง,หลังคา,
งานสี,งานไฟฟา,งานประปา,ประตูและหนาตาง เพื่อใหราคาที่ประมาณใกลเคียงมากที่สุด 
 ระดับราคา 50,001-65,000 บาท  มีจํานวนหลังคาเรือนมากที่สุด คือ7,8 และ 6 คิดเปนรอย
ละ 20,22 และ 17 ตามลําดับ เปนระดับราคาของบานเดียวชั้นเดี่ยวจํานวนสมาชิกในหลังคาเรือน
ประมาณ 1-3 คน เปนจํานวนที่มีมากที่สุดในชุมชน ราคาที่สูงที่สุดคือระดับราคา 100,000 บาทขึ้น
ไปเปนแบบบาน 2 ชั้นทั้งหมด มีจํานวน 5 หลังคาเรือนคิดเปนรอยละ  14 สวนมากเปนครอบครัวที่มี
ลูกมากและทํางานกันแลว จึงออกแบบบานใหมีหองนอนมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาประมาณคาวัสดุ จํานวน 
(หลังคาเรือน) 

รอยละ 

50,001-55,000 บาท 7 20 
55,001-60,000 บาท 8 22 
60,001-65,000 บาท 6 17 
65,001-70,000 บาท 2 6 
70,001-75,000 บาท 1 3 
75,001-80,000 บาท 1 3 
80,001-85,000 บาท 1 3 
85,001-90,000 บาท 2 6 
90,001-95,000 บาท 1 3 
95,001-100,000 บาท 1 3 
100,000 บาทขึ้นไป 5 14 

ตารางที่ 6.4  ประมาณราคาแบบบานที่ออกแบบ 
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6.3.2  การวิเคราะหผังชุมชน ที่ชาวชุมชนรวมกันคิด  (ครั้งที่1) 
 
 การจัดผังชุมชนโดยชาวชุมชนชวยกันจัดลงในผังที่มีมาตราสวนเทากับแบบจําลอง ไมมีขอ
จํากัดในการจัดผัง  แตกําหนดใหการจัดแบบจําลองลงในผังใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ทั้ง
เพื่อนบานตําแหนงของบาน ตําแหนงของศูนยเด็กเล็ก ธนาคารขยะ สนามเด็กเลนที่เหมาะสม  แปลง
ท่ีดินที่ยาวชาวชุมชนจัดวางธนาคารขยะและศูนยเด็กเล็กไวตรงกลางและแบงชุมชนออกเปนสอง
สวนคือดานขวาเปนชุมชนไบเลยจํานวน 22 หลังคาเรือน และดานซายเปนชุมชนหลังจวนฯ จํานวน 
22 หลังคาเรือน รวมแบบจําลองที่จัดลงในผังทั้งหมด 44 หลังคาเรือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.8 แสดงการวิเคราะหผังชุมชน ที่ชาวชุมชนรวมกันคิด คร้ังที่1 
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5

ภาพที่ 6.9 แสดงแบบขยายผังชุมชน ที่ชาวชุมชนรวมกันคิด คร้ังที่1 

4

6

3

2

1 แบบจําลองที่จัดลงแนนหลังคา
ชนกัน บานขาดความเปนสวน
ตัว ไมมีบริเวณบาน  

ทางเดินตรงกลางและบานหันเขาทาง
เดิน  ขาดพื้นที่วาง 

ภาพที่2 ดานขวาของผังเปนบานชั้นเดี่ยว เปน
สวนใหญ ดานนี้ทั้งหมดเปนชาวชุมชนไบเลย 
ดานซายของผัง ภาพที่ 6 สวนใหญเปนบาน 2 
ชั้น ดานนี้ทั้งหมดเปนชาวชุมชนหลังจวนฯ ชาว
ชุมชนตองการอยูใกลกัน  สะดวกในการการซื้อ
ของรานที่เคยซื้อ บางหลังเปนญาติกัน บางหลัง
เปนเพื่อนบานอยูดวยกันมานาน ทําใหผังถูก
แบงโดยความคุยเคยของชาวชุมชนเอง  

ทางเขา ออกชุมชนแคบ ขาดที่จอดรถยนต 

บานสวนใหญเปนบาน 2 ชั้นหลังคา
ทับกัน 
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 การดําเนินการในขั้นตอนของการออกแบบบานและการทําแบบจําลอง ใหชาวชุมชนออก
แบบบานเองโดยไมมีขอจํากัดในการออกแบบ  ลักษณะของแบบบานที่ออกแบบ  แบบบางหลังมี
ขนาดใหญ เกินความจําเปน ชาวชุนชนจะออกแบบใหมีพื้นที่มากที่สุด  เมื่อนําแบบจําลองจัดลงใน
ผัง ชาวชุมชนเริ่มที่จะเห็นปญหาคือ ผังที่ไดแนนและไมเปนระเบียบ  หลังคาบานซอนทับกัน พื้นที่
สนามเด็กเลนไมมี เขาเขาแคบและไมสะดวก ชาวชุมชนเห็นถึงปญหาและขอจํากัดของผัง   ตาง
ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ไมวาจะเปนในเรื่องความหนาแนน พื้นที่สวนกลาง ชาวชุมชนเสนอ
การปรับ แบบบานใหเหมาะสมกับราคา โดยผูวิจัยไดประมาณราคาคาวัสดุไมรวมกับคาแรงใหชาว
ชุมชนทราบถึงเงินที่จะตองใช ชาวชุมชนเมื่อทราบราคาก็เห็นถึงความเปนไปไดวาสามารถผอนชําระ
ไดหรือไม ชาวชุมชนจึงเห็นวาแบบที่มีขนาดใหญมีการปรับลดพื้นที่  หลังที่มีขนาดพอเหมาะอยูแลว
แตราคายังสูงอยู จากการประมาณราคาบาน ขนาด 1-2 หองนอน ราคาประมาณ 50,000 บาทซึ่ง
เปนราคาเฉพาะคาวัสดุอาจสูงกวานี้ถาตองจางคาแรงในการกอสราง มีบางหลังเห็นวาสามารถผอน
ชําระไดในราคาที่สูงไดทั้งที่รายไดนอยหรือเงินออมยังไมมี   ชาวชุมชนสวนมากเห็นวาควรมีการปรับ
แบบและผัง ผูวิจัยไดเสนอใหมีการแบงกลุมบานที่ออกแบบ ตามขนาด สมาชิกในครัวเรือน และงบ
ประมาณ เพื่อที่จะใหชาวชุมชนที่มีขอจํากัดคลายกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดและ ปรับแบบบานให
เหมาะสม แบบที่มีขนาดเหมาะสมอยูแตราคาคากอสรางที่ยังสูงอยู  เสนอใหทําเปนบานแฝด หรือ
บานแถวเพื่อลดราคาคากอสรางได   
 

ขอคิดเห็นรวมกันในการออกแบบบาน 
1. ขนาดของพื้นบานที่ออกแบบที่ใหมีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น บางหลังมีขนาดใหญเกิน

ความจําเปน  
2. ราคาของแบบบานที่ออกแบบเมื่อประมาณราคามีราคาสูงควรมีการปรับแบบเพื่อให

เหมาะสมกับงบประมาณที่มี 
3. แบบที่มีขนาดเหมาะสมอยูแลวราคาที่ประมาณยังสูงอยู  เสนอใหทําเปนบานแฝด หรือ

บานแถวเพื่อลดราคาคากอสรางได 
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  การแบงลักษณะอาคาร 
ตามการใชพื้นที่ภายใน 

หลังคา
เรือน 

ขนาด
พื้นที่ 

ลักษณะทางกาย
ภาพ 

ลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

1 
 
 
 
 

24 หลัง
คาเรือน 
รอยละ 
61 

ขนาดพื้น
ที่เฉล่ีย
หลังละ  
25.9 
ตรม. 

ลักษณะเปนบานเดี่ยว
ชั้นเดียว ,1 หองนอน 
หองครัว,1 หองน้ํา 

สมาชิกในครอบครัว  
1-3 คน 
รายไดเฉล่ีย/หลังคาเรือน      
4,229   บาท/เดือน 
ประมาณราคาวัสดุเฉล่ีย
หลังละ 58,715  บาท 

2 
 
 
 

5 หลังคา
เรือน 
รอยละ 
13 

ขนาดพื้น
ที่เฉล่ีย
หลังละ  
30.1 
ตรม. 

ลักษณะเปนบานเดี่ยว
ชั้นเดียว ,2 หองนอน 
หองครัว,1 หองน้ํา 

สมาชิกในครอบครัว  
4-6 คน 
รายไดเฉล่ีย/หลังคาเรือน      
5,000  บาท/เดือน 
ประมาณราคาวัสดุเฉล่ีย
หลังละ 55,620  บาท 

3 
 
 
 
 

3 หลังคา
เรือน 
รอยละ 
8 

ขนาดพื้น
ที่เฉล่ีย
หลังละ  
36 
ตรม. 

ลักษณะเปนบานเดี่ยว
ชั้นเดียว ,3 หองนอน 
หองครัว,1 หองน้ํา 

สมาชิกในครอบครัว  
7 คนขึ้นไป 
รายไดเฉล่ีย/หลังคาเรือน      
5,333  บาท/เดือน 
ประมาณราคาวัสดุเฉล่ีย
หลังละ  59,746   บาท 

4 
 
 
 
 

2 หลังคา
เรือน 
รอยละ 
5 

ขนาดพื้น
ที่เฉล่ีย
หลังละ  
67.5 
ตรม. 

ลักษณะเปนบานเดี่ยว2 
ชั้น  ,2 หองนอน 
หองครัว,1 หองน้ํา 

สมาชิกในครอบครัว ไมเกิน 
5 คน 
รายไดเฉล่ีย/หลังคาเรือน      
6,000  บาท/เดือน 
ประมาณราคาวัสดุเฉล่ีย
หลังละ  101,190  บาท 

5 
 
 
 
 
 

5 หลังคา
เรือน 
รอยละ 
13 

ขนาดพื้น
ที่เฉล่ีย
หลังละ 
70.2 
ตรม. 

ลักษณะเปนบานเดี่ยว2 
ชั้น  ,2-3 หองนอน 
หองครัว,1 หองน้ํา 

สมาชิกในครอบครัวมาก
กวา 5 คน  
รายไดเฉล่ีย/หลังคาเรือน      
8,600  บาท/เดือน 
ประมาณราคาวัสดุเฉล่ีย
หลังละ 105,754   บาท 

 
 ตารางที่ 6.5  การจําแนกลักษณะอาคารตามการใชพื้นที่ภายในของกลุมตัวอยาง 
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6.3.3  การออกแบบบานโดยกระบวนการมีสวนรวม (ครั้งที่ 2) 
  
 การออกแบบบานโดยการมีสวนรวม เมื่อนําแบบบานที่ชาวชุมชนออกแบบทําแบบจําลอง
และนําแบบจําลองจัดลงในผังที่ดิน ที่มีมาตราสวนเทากับแบบจําลองเมื่อจัดลงในผังแลวชาวชุมชน
เร่ิมเห็นถึงสภาพของชุมชน  ชาวชุมชนบางตนบอกวาไมนาอยู สภาพสภาพแออัดกวาท่ีเปนอยู หลัง
ซอนทับกัน  บานมีขนาดใหญมาก  ไมมีพื้นที่ปลูกผัก สนามเด็กเลน ลานกีฬา อีกทั้งเมื่อผูวิจัยได
ประมาณราคาวัสดุแลวชาวชุมชนยังเห็นวามีราคาสูงอยู เมื่อเปนเชนนี้แลวการที่จะใหมีพื้นที่วางเพิ่ม
ขึ้น ทั้งสนามเด็กเลน ลานกีฬา  ลดราคาคากอสรางและปรับแบบใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว
เนื่องจากพื้นที่มีจํากัด ดังนั้นการออกแบบรวมกันจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะชวยแกไขปญหาดังกลาว โดยมี
การแบงกลุมเพื่อที่จะไดมีขอจํากัดเดียวกัน เชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของบานที่ออก
แบบ ,ชั้นเดียว, 2 ขั้น  ทั้งหมดนี้ควรจะจัดอยูดวยกัน กลุมจะรวมกันออกแบบที่อยูอาศัยตามความ
เหมาะสม ทั้งจํานวนสมาชิก และความสามารถในการผอนชําระ (สอบถามจากชาวชุมชนกับแบบที่
ประมาณราคา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6.10 แสดงการออกแบบรวมกันและทําแบบจําลองรวมกันในแตละกลุม 
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  กลุมที่ออกแบบรวมกัน กลุมที่ 1 มีจํานวนหลังทั้งหมด 25 หลังคา สมาชิกในครอบครัว 1-3 
คน รายไดเฉลี่ย/หลังคาเรือน  4,229   บาท/เดือน  ประมาณราคาวัสดุหลังที่ออกแบบดวยตนเองเปน
บานเดี่ยวชั้นเดียว  เฉลี่ยหลังละ 58,715  บาท ซึ่งชาวชุมชนสวนใหญเห็นวาราคาสูง บางหลังมี
ขนาดใหญเกินไป และผังชุมชนเล็กขาดพื้นที่สวนกลาง ดังนั้นแบบบานที่รวมกันออกแบบและเห็นวา
เหมาะสมไดแก บานแฝด บานแถวชั้นเดียว บานแฝด 2 ชั้น และบานแถว 2 ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,00060,00036,00030,000

 

แผนภูมิที่ 6.13  แสดงขั้นตอนการออกแบบรวมกัน  กลุมที่ 1 
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กลุมที่ออกแบบรวมกัน กลุมที่ 2 มีจํานวนหลังทั้งหมด 9 หลังคา สมาชิกในครอบครัว 4-6 
คน รายไดเฉลี่ย/หลังคาเรือน  5,000 บาท/เดือน   ประมาณราคาวัสดุหลังที่ออกแบบดวยตนเองเปน
บานเดี่ยวชั้นเดียว  เฉลี่ยหลังละ 55,620  บาท ซึ่งชาวชุมชนเห็นวาราคาสูง และแบบที่ออกแบบเดิม
มีขนาดใหญปรับลดขนาดใหมีความเหมาะสม แบบบานที่รวมกันออกแบบและเห็นวาเหมาะสมได
แก  บานแถว 1 ชั้น บานแถว 2 ชั้นและแฝด 2 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 60,000
72,000

 

แผนภูมิที่ 6.14  แสดงขั้นตอนการออกแบบรวมกัน  กลุมที่ 2 
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กลุมที่ออกแบบรวมกัน กลุมที่ 3 มีจํานวนหลังทั้งหมด 4 หลังคา สมาชิกในครอบครัว 7-9  

คน รายไดเฉลี่ย/หลังคาเรือน  5,333 บาท/เดือน  ประมาณราคาวัสดุหลังที่ออกแบบดวยตนเองเปน
บานเดี่ยวชั้นเดียว  เฉลี่ยหลังละ 59,746  บาท ซึ่งชาวชุมชนเห็นวาราคาสูง แบบที่ออกแบบเดิมมี
ขนาดใหญปรับลดใหมีขนาดที่เหมาะสม และชวยเพิ่มพื้นที่สวนกลาง แบบบานที่รวมกันออกแบบ
และเห็นวาเหมาะสมไดแก  บานแถว 2 ชั้นและแฝด 2 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,00060,000

 

แผนภูมิที่ 6.15  แสดงขั้นตอนการออกแบบรวมกัน  กลุมที่ 3 
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กลุมที่ออกแบบรวมกัน กลุมที่ 4 มีจํานวนหลังทั้งหมด 2 หลังคา สมาชิกในครอบครัวไมเกิน 
5 คน รายไดเฉลี่ย/หลังคาเรือน  6,000 บาท/เดือน  ประมาณราคาวัสดุหลังที่ออกแบบดวยตนเอง
เปนแบบบานเดี่ยว 2 ชั้น  เฉลี่ยหลังละ 101,190  บาท ซึ่งชาวชุมชนเห็นวาราคาสูง  แบบบานที่รวม
กันออกแบบและเห็นวาเหมาะสมไดแก  บานแฝด 2 ชั้น และบานแถว 2 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 72,000

 

แผนภูมิที่ 6.16  แสดงขั้นตอนการออกแบบรวมกัน  กลุมที่ 4 
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กลุมที่ออกแบบรวมกัน กลุมที่ 5 มีจํานวนหลังทั้งหมด 5 หลังคา สมาชิกในครอบครัวเกิน 5 
คน รายไดเฉลี่ย/หลังคาเรือน  8,600 บาท/เดือน  ประมาณราคาวัสดุหลังที่ออกแบบดวยตนเองเปน
แบบบานเดี่ยว 2 ชั้น  เฉลี่ยหลังละ 105,754  บาท ซึ่งชาวชุมชนเห็นวาราคาสูง   แบบบานที่รวมกัน
ออกแบบและเห็นวาเหมาะสมไดแก  บานแฝด 2 ชั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,000

 

แผนภูมิที่ 6.17  แสดงขั้นตอนการออกแบบรวมกัน  กลุมที่ 5 
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สรุปแบบบานที่รวมกันออกแบบแบงเปน 4 แบบไดแก 
 
บานแฝดชั้นเดียวมีขนาด 4 x6 เมตรไมรวมพื้นที่หองน้ําดานหลังขนาด 2 ตารางเมตร พื้นที่ 

24 ตารางเมตร จํานวนหองนอน 1 หองนอน      ราคาที่ประมาณหองละ 36,000 บาทรวมทั้งหมด 
72,000 บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 1,500 บาท (เฉพาะคาวัสดุ) ชาวชุมชนที่ออกแบบรวมกันมี
ตองการจํานวน 8 หอง เห็นวาราคาและขนาดเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6.11 แสดงแบบบานแฝดชั้นเดียว 

แสดงรูปดานหนา แสดงรูปดานขาง 

แบบผังพื้นบานแฝดชั้นเดียว 
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แบบบานแถวชั้นเดียวมีขนาด 4 x6 เมตรไมรวมพื้นที่หองน้ําดานหลังขนาด 2 ตารางเมตร 
พื้นที่ 24 ตารางเมตร จํานวนหองนอน 1 หองนอน      ราคาที่ประมาณหองละ 30,000 บาทรวมทั้ง
หมด 90,000 บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 1,250 บาท (เฉพาะคาวัสดุ) ชาวชุมชนที่ออกแบบรวมกันมี
ตองการจํานวน 8 หอง เห็นวาราคาและขนาดเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6.12 แสดงแบบบานแถวชั้นเดียว 

ผังพื้นบานแถวชั้นเดียว 

แสดงรูปดานหนา 

แสดงรูปดานขาง 
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แบบบานแฝด 2 ชั้นมีขนาด 4 x6 เมตรไมรวมพื้นที่หองน้ําดานหลังขนาด 2 ตารางเมตร พื้น
ที่ 48 ตารางเมตร จํานวนหองนอน 1 หองนอน      ราคาที่ประมาณหองละ 72,000 บาทรวมทั้งหมด 
144,000 บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 1,500 บาท (เฉพาะคาวัสดุ) ชาวชุมชนที่ออกแบบรวมกันมี
ตองการจํานวน 12 หอง เห็นวาราคาและขนาดเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 6.13 แสดงแบบบานแฝด 2 ชั้น 

แปลนพื้นชั้นลาง แปลนพื้นชั้นบน 

แสดงรูปดานหนา แสดงรูปดานขาง 
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แบบบานแถว 2 ชั้นมีขนาด 4 x6 เมตรไมรวมพื้นที่หองน้ําดานหลังขนาด 2 ตารางเมตร พื้น
ที่ 48 ตารางเมตร จํานวนหองนอน 1 หองนอน      ราคาที่ประมาณหองละ 60,000 บาทรวมทั้งหมด 
240,000 บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 1,250 บาท (เฉพาะคาวัสดุ) ชาวชุมชนที่ออกแบบรวมกันมี
ตองการจํานวน 16 หอง เห็นวาราคาและขนาดเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 6.14 แสดงแบบบานแถว 2 ชั้น 

แปลนพื้นชั้นลาง แปลนพื้นชั้นบน 

แสดงรูปดานหนา แสดงรูปดานขาง 
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6.3.4 รูปแบบการจัดวางผังชุมชน (ครั้งที่ 2) 
 
การจัดผังจําเปนที่จะตองนําเสนอรูปแบบการจัดผังในแบบอื่น พรอมทั้งอธิบายลักษณะของ 

ผังแบบตางๆ เพื่อใหชาวชุมชนไดเขาใจถึงรูปแบบการจัดผังแบบอื่นนอกเหนือจากความเขาใจของชมุ
ชน  และไดนําเสนอผังจากโครงการจริงของชุมชนอื่นไดแก ชุมชนออนนุช ชุมชนอยุธยา ใหเห็นถึง
การจัดผังที่เสร็จสมบรูณ   ไดเริ่มโดยการจัดผังใหชาวชุมชนชวยกันนําแบบจําลองที่ชาวชมุชนรวมกนั
ออกแบบและทําแบบจําลองจัดลงในผังที่ไดจัดเตรียมไวในมาตราสวนเทากับแบบจําลอง  ชาวชุมชน
รวมกันคิดและทดลองจัดผังตามความเขาใจและตามแบบผังที่ผูวิจัยไดนําเสนอ  ไดรูปแบบของผังทั้ง
หมด 4 รูปแบบ ชาวชุมชนตางมีขอคิดเห็นในแตละรูปแบบและใหความสนใจในแตละแบบ  ผังชุมชน
ที่ไดจึงไมใชทั้ง 4 แบบแตไดนําเอาขอดีในแตละแบบมาจัดผังใหมตามความคิดเห็นของชาวชุมชน
และผูวิจัย  

ผังใหมที่ไดเกิดจากการนําขอดีจากผังในแตละแบบ มาจัดวางใหมตามความคิดเห็นและ
ความเหมาะสมของชาวชุมชน ไดแกจัดใหสวนสาธารณูปการใวกลางผังเพื่อสะดวกในการใชบริการ
และการเดินทาง  ทางเดินภายในชุมชนมีขนาด 1.50 เมตร 3 ลอกระบะหาของเกาสามารถเขาออกได
สะดวก ทั้งสองขางของทางเดินปลูกตนไมใหรมร่ืน สามารถปลูกผักตามรั้วบานได มีพื้นที่จอดรถยนต 
รถยนตไมสามารถเขามาจอดในบานไดเนื่องจากชาวชุมชนเห็นวาไมจําเปน อีกทั้งพื้นที่มีนอยถามี
ถนนเขามาในชุมชนก็จะทําใหพื้นที่บานแตละหลังนอยลง ปจจุบันชาวชุมชนจะจอดรถไวริมทางรถไฟ
ไมไดจอดในบานจึงไมเห็นความจําเปนที่จะตองจอดรถที่บาน  จากการสํารวจรถยนตทั้งชุมชนมีรถ
ยนตทั้งหมด 5 คัน   พื้นที่โลงหรือลานกีฬา สวนมากจะเลนตะกรอ,ฟุตบอล ขนาดของสนามในผังมี
ขนาด 8.50x8.00 เมตร มีทั้งหมด 4 สนาม ซึ่งชาวชุมชนเห็นวาเหมาะสมแลวเนื่องจากในปจจุบันพื้น
ที่ ท่ีเลนกีฬาจะมีขนาดเล็กกวานี้   สภาพในปจจุบันทางเขาออกชุมชนจะเขาออกทางเดียว ชาวชุม
ชนเห็นวาควรเพิ่มทางเขาออกในผังชุมชนสามารถเขาออกได 3 ทางเพื่อสะดวกในการเดินทางไมตอง
ออมไกล  การประชาสัมพันธภายในชุมชนปจจุบันสามารถดําเนินการไดสะดวก นอกจากจะประชา
สัมพันธดวยลําโพงแลวยังบอกผานกันไดงาย ถาวางผังชุมชนเปนซอยเขาทําใหการประชาสัมพันธ
ยากขึ้น  

ผังชุมชนที่รวมกันจัดของชาวชุมชนจะประกอบไปดวย สวนสาธารณูปการไดแก ศูนยเด็ก
เล็ก ธนาคารขยะ ลานกีฬา สนมาเด็กเลน ลานโลงสําหรับจอดรถยนต สวนพักอาศัยประกอบดวย 
บานแฝด 2 ชั้นจํานวน 6 หลัง ,บานแถว 2 ชั้น จํานวน  4 หลังหลังละ 4 คูหา, บานแฝดชั้นเดียว 
จํานวน  4 หลัง ,บานแถวชั้นเดียว จํานวน 2 หลังหลังละ 4 คูหา รวมจํานวนทั้งหมด 44 หลังคาเรือน  
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ผังชุมชน ขอคิดเห็นของชาวชุมชน ขอคิดเห็นผูวิจัย 
1 
 
 
 
 
 
 

- บานที่อยูดานในไมมีใครอยากอยู
เพราะถูกอีกหลังบังหนาบาน 

- พื้นที่โลงมากใชเปนสนามเด็กเลนและ
ลานกีฬาได 

- ทางเดินเลี้ยวมากรถเขนขยะจะเขา
ออกลําบาก 

- เหมาะสมและผังที่จัด
ที่พื้นที่โลงมาก 

- พื้นที่ดานหนา
สามารถทําลานกีฬา 
พักผอนได 

- ผังที่จัดเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมแนน 

2 
 
 
 
 
 
 

- แบงเปนซอยและแบงเปนแถวหันหนา
เขาทางเดินตรงกลาง   

- พื้นที่สวนกลางนอย 
- การแบงเปนซอยอาจไมสะดวกในการ

ประชาสัมพันธ การติดตอ การเดิน
ทาง 

 

- พื้นที่สวนกลางนอย 
- ความปลอดภัยมีนอย

เมื่อเปนซอยเล็ก  
- งานระบบมากคาใช

จายสูง งานประปา 
ไฟฟา 

3 
 
 
 
 
 
 

- แบงเปนซอยๆ ทั้งหมด  
- พื้นที่สวนกลางนอย 
- การแบงเปนซอยอาจไมสะดวกในการ

ประชาสัมพันธ หรือการประชุม 
 
 

- พื้นที่สวนกลางนอย 
- ความปลอดภัยมีนอย 

เมื่อเปนซอยเล็ก 
- งานระบบมากคาใช

จายสูง งานประปา 
ไฟฟา 

4 
 
 
 
 
 
 

- หันหนาเขาทางเดินตรงกลาง 
- ทางเดินแตละดานยาวและลึกเกินไป 
- พื้นที่สวนกลางนอย 
- ลักษณะการจัดผังคลายกับชุมชนที่

อยูปจจุบัน คือยาวขนานทางรถไฟ 
- สะดวกในการเขาออกบาน และการ

เดินทางเชนรถเขน รถ 3 ลอกระบะหา
ของเกาสวนกันได  

- พื้นที่สวนกลางนอย 
- ทางเดินเขาบานลึก

เกินไป 
- สะดวกในการดูแลกัน

เองในชุมชน 
- สะดวกในการทํา

ระบบประปา ไฟฟา 
 

 
ตารางที่ 6.6  การนําเสนอรูปแบบการจัดวางผังชุมชนแบบที่ 1,2,3 และ4 
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สรุปผังชุมชนที่ชาวชุมชนรวมกันคิด 
  
 ผังชุมชนที่ชาวชุมชนเห็นวาเหมาะสมที่สุด โดยเห็นวาสามารถลดความแออัดของผังเดิมได 
มีพื้นที่วางสําหรับทําเปนลานกีฬาหรือสวนสาธารณะได  มีลานจอดรถตรงกลาง รถเข็นหรือรถ 3 ลอ
กระบะสามารถเข็นเขาไวในบานได ทางเดินตรงกลางกวาง 1.50 เมตร ทางเขาออกชุมชนมี 3 ทาง 
เปนทางเขาออกหลัก 1 รถยนตเขา ออก และทางเขา ออกรอง 2 ทาง สําหรับคนในชุมชนและรถเข็น  
ธนาคารขยะและศูนยอยูตรงกลางผังเพื่อสะดวกในการเดินทาง  บานที่ชาวชุมชนชวยกันจัดลงในผัง
บานแฝดชั้นเดียวจะอยูดานริมถนน  และบาน 2 ชั้นอยูดานใน เพราะเห็นวาบานจะไดไมบังกัน และ
ลดความแออัดได  การจัดวางแบบจําลองที่ชาวชุมชนชวยกันลงในผัง ชาวชุมชนตางอยากที่จะให
บานตนเองใกลกันพื้นที่โลง ทําใหตองชวยกันจัดใหมีพื้นที่โลงเปนชวงๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6.15 แสดงการวิเคราะหผังชุมชน ที่ชาวชุมชนรวมกันคิด คร้ังที่ 2 
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ภาพที่ 6.16 แสดงการวิเคราะหผังชุมชน ที่ชาวชุมชนรวมกันคิด คร้ังที่ 2 

1 

3 

2 4 

องคประกอบของผังชุมชน ประกอบดวย
ธนาคารขยะ ศูนยเด็กเล็ก สนามเด็กเลน
บานแฝด 2 ชั้นจํานวน 6 หลัง บานแถว 2 
ชั้น จํานวน  4 หลังหลังละ 4 คูหา บานแฝด
ชั้นเดียว จํานวน  4 หลัง บานแถวชั้นเดียว 
จํานวน 2 หลังหลังละ 4 คูหา รวมจํานวน
หลังคาเรือนทั้งหมด 44 หลังคาเรือน  

ทางเขา ออกรองขนาด 1.50 เมตร ที่
โลงระหวางอาคารขนาด 68 ตรม. 
สามารถทําเปนลานกีฬา  

พื้นที่ลานโลงใชเปนที่จอดรถ และสามารถใช
ทํากิจกรรมตางๆของชุมชนได เชน งานวัน
เด็ก งานวันแม หนวยงานอื่นที่เขามาแจก
ของ ใหกับชาวชุมชน 

ขนาดของที่ดินที่เหมาะสม มีขนาด 
8.50x5.00 พื้นที่ 42.5 ตรม. ขนาด 9.00x 
5.00 พื้นที่ 45 ตรม.  และขนาด 8.5x4 พื้นที่ 
34 ตรม. 

ทางเดินตรงกลาง ขนาด 1.50ม. 
รวมทางระบายน้ําและพื้นที่ดาน
ขางทางเดินขางละ 0.75 ม.ปลูก
ตนไม จัดสวนหรือผักสวนครัวได 
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6.4  การวิเคราะหผลการศึกษาและเปรียบเทียบ 
 
6.4.1  วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยูอาศัย  
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่อยูอาศัย จะทําการศึกษา 3 ชวงไดแก   1 บานตน

เองในปจจุบัน  ,2 บานที่ออกแบบ  และ 3 บานที่รวมกันออกแบบ  ปจจัยที่ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ที่อยูอาศัย จากปจจุบันเปนบานที่ออกแบบ โดยสามารถแบงกลุมได 5 กลุม ชาวชุมชนออกแบบบาน
โดยอิสระยังไมมีขอจํากัดใดๆ เมื่อนําแบบจําลองที่ทํารวมกันจัดลงในผังจะเห็นถึงปญหาตางๆมาก
ดังนั้นการจัดกลุมเพื่อที่จะใหมีขอจํากัดเดียวกัน ควรจะจัดอยูดวยกันและนําไปสูการออกแบบรวมกัน 

 ปจจัยที่ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยูอาศัย จากบานที่ออกแบบเปนบานที่ออกแบบรวมกัน 
โดยออกแบบรวมกันแบงได 4 แบบ บานที่ออกแบบในกลุม 1  ออกแบบบานรวมกันไดแบบบานมาก
ที่สุดคือ 4 แบบ เกิดจากขอจํากัดเพื่อแกไขปญหาไดแก   ขอกําจัดของพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก แคบ  และ
ราคาที่ประมาณราคาไวชวยใหชาวชุมชนตัดสินใจไดงายในการเปลี่ยนผังบานใหเหมาะสมกับราคา  
บานที่ออกแบบ กลุมที่ 4และ5 ชาวชุมชนออกแบบเปนบาน 2 ชั้น มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของพื้นที่
โครงการ ที่มีขนาดเล็กและราคาบาน 2 ชั้นที่ออกแบบมีราคาสูง แบบที่ออกแบบรวมกันจึงเปนบาน
แฝด 2 ชั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ที่อยูอาศัยใน
ปจจุบัน 

บานที่ออกแบบ  
กลุมที่ 1  

บานที่ออกแบบ  
กลุมที่ 2 

บานที่ออกแบบ  
กลุมที่ 3 

บานที่ออกแบบ  
กลุมที่ 4 

บานที่ออกแบบ  
กลุมที่ 5 

บานแบบที่ 1  
บานแถวชั้นเดี่ยว  

บานแบบที่ 2 
บานแฝดชั้นเดี่ยว 

บานแบบที่ 3 
บานแถว 2 ชั้น 

บานแบบที่ 4 
บานแฝด 2 ชั้น 

บานที่ออกแบบ 

บานที่ออกแบบรวมกัน 

แผนภูมิที่ 6.18 แสดงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่อยูอาศัย 
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6.4.2  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาของที่อยูอาศัย 
ที่อยูอาศัยในปจจุบัน มีขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบาน เฉลี่ย 9-20 เมตร ขนาดของครอบครัว

เปนครอบครัวเดี่ยว สมาชิกในครอบครัว 2-3 คนเปนสวนใหญ บานสวนใหญจะสรางเอง คิดเปนรอย
ละ 46 ใชงบประมาณในการกอสรางประมาณ 3,000-5,000 บาท/หลัง วัสดุที่ใชจะเปนเพียงการนํา
เศษไม แผนปายโฆษณาหรือสังกะสีเกา ๆ เปนผนัง  พื้นปูดวยไมกระดาน ไมแบบหรือผาใบหลังคา
เปนสังกะสี จะซื้อกันเองในชุมชนหรือหาเก็บของเกาเอง 

บานที่ออกแบบเอง มีขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบาน เฉลี่ย 21-25 เมตร ขนาดประมาณ 4 x6 
เมตร ราคาที่ประมาณเฉลี่ย 50,001-100,000 บาท เฉพาะคาวัสดุ และจากการสอบถามชาวบาน
สวนใหญจะดําเนินการกอสรางเอง  ราคาที่ประมาณมีราคาสูงเนื่องจากเปนบานเดี่ยว  

บานที่ออกแบบรวมกัน  ขนาดของพื้นที่ทั้งบานที่ออกแบบกันเองกับบานที่รวมกันออกแบบ 
มีขนาดไมตางกันมาก บานที่ออกแบบเองสวนใหญมีขนาดไมใหญมาก และขนาดที่ชาวชุมชนรวม
กันออกแบบคือขนาด 24-48 ตรม. ชาวชุมชนสวนใหญไมมีปญหาเรื่องขนาดแตมีปญหาเรื่องราคา
คากอสราง โดยราคาที่ชาวชุมชนสามารถรับผิดชอบไดคือราคาตั้งแต 30,001-72,000 บาท  

 
 ที่อยูอาศัยใน

ปจจุบัน 
บานที่ออกแบบ บานที่ออกแบบรวม

กัน 
ประมาณราคา 3,000- 5,000 50,001-100,000 30,000-72,000 
ขนาดบาน เฉลี่ย 9-20 ตรม. เฉลี่ย 21-25 ตรม. เฉลี่ย 24-48 ตรม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6.7  แสดงการวิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคา
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6.4.3  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ A13 
 

 
 
 
 ที่อยูอาศัยปจจุบัน ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง0.60 ม. ตัวบาน
ทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือ
จากนายจางจํานวน 6,000 บาท ในการสรางบาน  ไมมีการตอเติม มีแตเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  พื้นที่
บานทั้งหมด      15   ตร.ม   จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน  ทั้งสองคนทํางานเปนลูกจางอยูราน
อาหาร รายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน   ที่อยูอาศัยที่ออกแบบมีราคาสูงและ
เห็นวาที่อยูอาศัยที่ออกแบบรวมกันมีระดับราคาไมสูง แบบที่ออกแบบรวมกันมีขนาดพื้นที่ใหญกวา
แบบที่ออกแบบเอง 4 ตรม.และใหญกวาที่อยูอาศัยปจจุบัน 9 ตรม. บานที่ออกแบบรวมกันมีพื้นที่ใช
สอยเหมือนกับบานที่ออกแบบเองและมีขนาดใหญกวา 
 

 ที่อยูอาศัยในปจจุบัน บานที่ออกแบบ บานที่ออกแบบรวมกัน 
ประมาณราคา 6,000 51,420 30,000 
ขนาดบาน 15 ตรม. 20 ตรม. 24 ตรม. 

 
 
 

ตารางที่ 6.8 แสดงขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ 13 



 120

6.4.4  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ B36 

 
 
 

ที่อยูอาศัยปจจุบันลักษณะที่เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัวบานทําจากสังกะสี
และไม หองน้ําอยูภายนอก  การกอสรางนั้นซื้อมาในราคา  4,500 บาท    ไมมีการตอเติม  และการ
ซอมแซม  พื้นที่บานทั้งหมด     20   ตร.ม. จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย บุญสง  พลสวาง, 
นาง บัวผัน   ใยโพธิ์  รายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน ที่อยูอาศัยที่ออกแบบมี
ราคาสูงและเห็นวาที่อยูอาศัยที่ออกแบบรวมกันมีระดับราคาไมสูง แบบที่ออกแบบรวมกันมีขนาด
ใกลเคียงกับแบบบานที่ออกแบบเอง 1 ตรม.และใหญกวาที่อยูอาศัยปจจุบัน 6 ตรม. บานที่ออกแบบ
รวมกันมีพื้นที่ใชสอยเหมือนกับบานที่ออกแบบเอง 
 
 ที่อยูอาศัยในปจจุบัน บานที่ออกแบบ บานที่ออกแบบรวมกัน 
ประมาณราคา 4,500 61,200 36,000 
ขนาดบาน 20  ตรม. 27 ตรม. 26 ตรม. 

 
6.2.2.3  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ A26 

 
 

ตารางที่ 6.9  แสดงขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ B36 
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6.4.5  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่  A26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่อยูอาศัยปจจุบันลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวติดพื้นดิน ตัวบานทําจากสังกะสีและ

ไม  หองน้ําแยกออกไป   การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองในราคา  3,000 บาท    ไมมีการตอเติม  
และการซอมแซมพื้นที่บานทั้งหมด    22.00  ตร.ม.พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย 7.33   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นายไพฑูรย  ดูแลธนาคารขยะนางสุข  อาชีพขายของในชุมชน  ดญ. 
วาสนา  เรียนชั้น ป.1วัดสมรลาย  รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 7,000 บาท /ครัวเรือน  ราคาที่ออก
แบบเปนระดับราคาที่เจาของสามารถผอนชําระไดอีกทั้งพอมีเงินเก็บ แตขนาดที่อยูอาศัยที่ออกแบบ
มีขนาดใหญเมื่อจัดลงในผังแออัด และไมมีบริเวณ  แบบที่ออกแบบรวมกันเปนบานแฝดที่มีพื้นที่ใช
สอยมากกวาเดิมเพิ่มข้ึน 17 ตรม. มีบริเวณ และราคาไมสูงมาก 
 

 ที่อยูอาศัยในปจจุบัน บานที่ออกแบบ บานที่ออกแบบรวมกัน 
ประมาณราคา 3,000 66,900 72,000 
ขนาดบาน 22 ตรม. 33 ตรม. 50 ตรม. 

 
6.2.2.4  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ A53 

 
 

ตารางที่ 6.10  แสดงขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ A 26 
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6.4.6  วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่  A53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อยูอาศัยปจจุบันลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 0.60 ม. ตัวบาน
ทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง พื้นที่บานทั้งหมด      
15   ตร.ม. จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คน นาย ทวีศักดิ์    นาง ลําไพร     ดช.อุดรชัย   ดช.ชัยภูมิ  มี
อาชีพรับจางและหาบเรขายของ  รายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 6,000 บาท /ครัวเรือน แบบบานที่
ออกแบบเปนบาน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใชสอยมากทําใหราคาที่ประมาณสงูจําเปนตองลดราคาลง แบบ
ที่ออกแบบรวมกันมีราคาที่ประมาณไมสูงและพื้นที่ใชสอยเห็นวาเหมาะสม ลดลง 13 ตรม. และราคา
ลดลงประมาณ 38,540 บาท 
 

 ที่อยูอาศัยในปจจุบัน บานที่ออกแบบ บานที่ออกแบบรวมกัน 
ประมาณราคา - 98,540 60,000 
ขนาดบาน 15 ตรม. 63 ตรม. 50 ตรม. 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 6.11  แสดงขนาดพื้นที่ใชสอยและการประมาณราคาบานเลขที่ A 53 
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 6.4.7   การวิเคราะหสัดสวนการใชพื้นที่และองคประกอบในผังชุมชน 
 
 การรวมกันวางผังชุมชน ของชาวชุมชนไบเลย-หลังจวน   
 ขนาดที่ดินโครงการ          1-3-40 ไร 
 กรรมสิทธิ์ที่ดิน   การรถไฟแหงประเทศไทย 
 จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  44 ครัวเรือน  
 จํานวนประชากรทั้งหมด  145  คน เฉลี่ยหลังละ 3.2 คน 
 ขอบเขต  ทิศเหนือ ติดแนวทางรถไฟ 
   ทิศใต  ติดเขตพื้นที่บานพักทหาร กองทัพภาคที่ 2  
   ทิศตะวันตก ติดเขตพื้นที่บานพักทหาร กองทัพภาคที่ 2 
   ทิศตะวันออก  ติดทางสาธารณะกวาง 6 เมตร หมูบานบุง 
 
 องคประกอบโครงการ 
 ผังชุมชนไบเลย-หลังจวน ประกอบไปดวยพื้นที่สวนกลางรอยละ 40 ของพื้นที่โครงการและ
พื้นที่สวนพักอาศัย รอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งโครงการ    

พื้นที่สวนกลางประกอบดวย  
-   ศูนยเด็กเล็ก    ปจจุบันศูนยเด็กมีเด็กเขาเรียนประมาณ 12 คน อายุ 1-3 ป   อาคารขนาด 

5x10 เมตร ขนาดของอาคารที่ออกแบบรวมกันขนาด 5x12 เมตร ขนาด
ของที่ดิน รอยละ 2.5 ของพื้นที่โครงการ 

-   ธนาคารขยะ ปจจุบันธนาคารรับซื้อของเกา เก็บและตัดแยก มีขนาด 6x8 เมตร สูง 3.5      
เมตร  ขนาดของอาคารที่ออกแบบรวมกันขนาด 5x10 เมตร ขนาดของที่
ดิน รอยละ 2.5 ของพื้นที่โครงการ 

 -   ทางเดิน ขนาดของทางเดินที่ออกแบบรวมกันกวาง 1.50 เมตร    คิดเปนรอยละ 10     
 ของ พื้นที่โครงการ 
-   ลานจอดรถ ลานจอดรถจากการสํารวจ ชาวชุมชนมีรถยนตที่ใชเก็บของเกา และแห

ปายโฆษณา เพียง 5 คัน ลานจอดรถที่รวมกันออกแบบ จอดรถได 6 คัน 
คิดเปนรอยละ 6 ของพื้นที่โครงการ 

-   ลานกีฬา ปจจุบันชาวชุมชนเลนกีฬาตะกรอและฟุตบอล ลานกีฬาที่รวมกันออก
แบบมีขนาดไมใหญแตมี 4 แหงขนาด 8.5x8 เมตร  คิดเปนรอยละ 9 ของ
พื้นที่โครงการ 

 



 124

 
-   สนามเด็กเลน ปจจุบันสนามเด็กเลนไมมีเด็ก เด็กจะเลนบริเวณบาน  สนามเด็กเลนที่

รวมกันออกแบบ มีขนาด 152 ตรม.คิดเปนรอยละ 5 ของพื้นที่โครงการ
  

พื้นที่สวนพักอาศัยประกอบดวย 
 -   แบบบานแบบที่ 1  แบบที่รวมกันออกแบบเปนบานแฝดชั้นเดียว  คิดเปนรอยละ 12 ของ

พื้นที่โครงการ จํานวน  8 ยูนิต 
-   แบบบานแบบที่ 2  แบบที่รวมกันออกแบบเปนบานแถวชั้นเดียว  คิดเปนรอยละ 10 ของ 

พื้นที่โครงการ  จํานวน  8 ยูนิต 
-   แบบบานแบบที่ 3  แบบที่รวมกันออกแบบเปนบานแฝด 2 ชั้น    คิดเปนรอยละ 18 ของ

พื้นที่โครงการ  จํานวน  12 ยูนิต 
-     แบบบานแบบที่ 4  แบบที่รวมกันออกแบบเปนบานแถว 2 ชั้น     คิดเปนรอยละ 18 ของ

พื้นที่โครงการ  จํานวน  16 ยูนิต 

  
 
 
 

ตารางที่ 6.12 แสดงสัดสวนการใชที่ดิน 

 
การใชที่ดิน ขนาดพื้นที่  รอยละ 

สวนสาธารณูปการ 130 4.68 
สวนลานโลงและที่จอดรถ 170 6.12 
สวนลานกีฬา 1,600 9.14 
สวนทางเดิน 254 16.96 

พื้นที่สวนกลาง 

สวนสนามเด็กเลน 471 5.47 
พื้นที่สวนบานพักอาศัย สวนพักอาศัย 152 57.61 
รวม  100 
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 6.4.8  วิเคราะหการใชพื้นที่และองคประกอบในผังชุมชน (ครั้งที่ 1) 
 

สวนสาธารณูปการ พื้นที่     146     ตรม. คิดเปนรอยละ  7 , สวนลานโลงและที่จอดรถ พื้นที ่
50  ตรม. คิดเปนรอยละ 2 , สวนพักอาศัย พื้นที่    1692   ตรม. คิดเปนรอยละ 75  และสวนทางเดิน 
พื้นที่    352   ตรม. คิดเปนรอยละ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ภาพที่ 1  แสดงสัดสวนการใชที่ดิน 

ภาพที่ 6.17 แสดงผังชุมชนที่รวมกันจัด คร้ังที่ 1

ภาพที่ 6.18 แสดงการแบงโซนผังชุมชน  คร้ังที่ 1 
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6.4.9  การใชพื้นที่และองคประกอบในผังชุมชน ( ครั้งที่ 2)  
 

 สวนสาธารณูปการ พื้นที่    130     ตรม. คิดเปนรอยละ  4.68 ,สวนลานโลงและที่จอดรถ 
พื้นที่    170     ตรม. คิดเปนรอยละ 6.12 ,สวนพักอาศัย พื้นที่     1,600      ตรม. คิดเปนรอยละ 
57.61 ,สวนลานกีฬา พื้นที่     254      ตรม. คิดเปนรอยละ 9.14 ,สวนทางเดิน พื้นที่    471       ตรม. 
คิดเปนรอยละ 16.96  และ สวนสนามเด็กเลน พื้นที่      152    ตรม. คิดเปนรอยละ 5.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.19  แสดงผังชุมชนที่จัดรวมกันครั้งที่ 2 

ภาพที่ 6.20  แสดงการแบงโซนผังชุมชนครั้งที่ 2 
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6.4.10  การเปรียบเทียบการใชพื้นที่ชุมชนกับชุมชนอื่น 
 
 การเปรียบเทียบการใชพื้นที่ชุมชนกับชุมชนอ่ืน ทําการเปรียบเทียบกับโครงการที่มีการแกไข
ปญหาโดยการมีสวนรวม คือ   ชุมชนประชาอุทิศ 76, ชุมชนออนนุช และชุมชนเพิ่มสินออเงิน ทั้ง 3 
ชุมชนเปนชุมชนที่ร้ือยายจากใตสะพานและริมคูครองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเคหะดําเนิน
การจัดหาที่ดินและจัดทําโครงการรองรับ  รวมทั้ งเงินอุดหนุนเพื่ อจัดซื้อที่ดินและกอสราง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   การจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทําโครงการเปนการดําเนินการภายใต
กระบวนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 

ชุมชนประชาอุทิศ ดําเนินการโครงการโดยการจัดสรรที่ดินแปลงโลง พรอมทั้งสาธารณูปโภค   
แปลงละประมาณ 11.25 ตารางวา จํานวน 293 แปลง อัตราเชาเดือนละ 5,800 บาท,ชุมชนออนนุช 
ดําเนินการโครงการโดยการจัดสรรที่ดินแปลงโลง พรอมทั้งสาธารณูปโภค  แปลงละประมาณ  12.5 
ตารางวา จํานวน 284 แปลง อัตราเชาเดือนละ 6,100 บาท และ ชุมชนเพิ่มสินออเงิน ดําเนินการ
โครงการโดยการจัดสรรที่ดินแปลงโลง พรอมทั้งสาธารณปูโภค  แปลงละ 13.5 ตารางวา จาํนวน 266 
แปลง อัตราเชาเดือนละ 7,700 บาท 
 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ การดําเนินการโดยกระบวนมีสวนรวมในการออกแบบบานและวาง
ผังชุมชน โดยการเคหะชวยเหลือในดานกอสรางสาธารณูปโภค  การดําเนินการกอสรางชาวชุมชน
สวนใหญดําเนินการกอสรางเอง จํานวนแปลงทั้งหมด 44 แปลงขนาดของแปลงที่ดินที่มีขนาดใหญที่
สุด 10.6 ตรว.และขนาดเล็กที่สุด 8.5 ตรว. ซึ่งเมื่อเทียบกับทั้ง 3 ชุมชนมีขนาดแปลงเล็กกวาเนื่อง
จากบานที่ออกแบบรวมกันเปนบานแฝดและบานแถวทั้งชุมชน  ชวยใหลดขนาดของแปลงได  พื้นที่
สวนกลางชุมชนไบเลย-หลังจวนฯมีรอยละ 40.99 ซึ่งมีพื้นที่สวนกลางมากกวาท้ัง 3 ชุมชนเนื่องมา
จาก ขนาดของที่ดินมีขนาดเล็ก  
 
 

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่แปลงที่ดิน  ขนาดแปลงที่
ดินเฉลี่ย ไร รอยละ ไร รอยละ 

ชุมชนประชาอุทิศ 76 11.25 ตรว. 4.99 35.95 8.89 64.05 
ชุมชนออนนุช 12.5 ตรว. 5.45 38.28 8.79 61.72 
ชุมชนเพิ่มสินออเงิน 13.5  ตรว. 6.85 37.11 11.62 62.89 
ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ 10.6,8.5 ตรว. 0.75 40.99 1.09 59.01 

 
ตารางที่ 6.13  แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนการใชที่ดิน 
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บทที่ 7 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
7.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  เปนชุมชนที่บุกรุกในที่ดินของการรถไฟ ติดอยูกับเขตเทศบาลเมือง
นครราชสีมา ชุมชนมีพื้นที่ 39 ไร มีที่อยูอาศัยทั้งหมด 146 หลังคาเรือน  แตมีผูอยูอาศัยเพียง 126 
หลังคาเรือน มีประชากร 378 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมไบเลยและกลุมหลังจวนฯ 

จากหนวยงานตางๆ ที่เขามามีสวนชวยเหลือมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการแกไขปญหาที่
อยูอาศัย จากการประชุมที่วาการอําเภอเมือง นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2545 เร่ือง การ
ประชุมพิจารณาแกไขปญหาชุมชนแออัดในที่ดินของการรถไฟฯ   โดยมีเจาหนาจากการเคหะแหง
ชาติ  การรถไฟฯ  ปลัดอําเภอ  เจาหนาที่เทศบาล  ผูใหญบานบุง หนวยงานศุภนิมิต หนวยงานจาก 
Habitat กาชาดจังหวัด และชาวชุมชนไบเลย หลังจวนฯ    

ไดพิจารณาใหผูบุกรุกเขาอยูอาศัยตามแผนการใชที่ดินของการรถไฟฯ โดยการจัดสรรที่ดิน
ในแนวราบและแนวสูง (กอสรางที่พักอาศัย ) การรถไฟไดเสนอที่ดินบริเวณติดกับชุมชนจํานวน 2 
แปลงขนาด 1.3 ไร ทั้งสองแปลง ซึ่งชาวชุมชนก็เห็นดวยที่จะจัดทําโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่ดัง
กลาว และใหการเคหะแหงชาติ เขามาดําเนินการในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การประชุมได
หารือการสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนของผูอยูอาศัยในชุมชน  โดยจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ในการสํารวจและจัดเก็บขอมูล  
 การแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของ ณัฐพล อัศว
วิเศษศิวะกุล เร่ือง แนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริมทางรถไฟ ของชุมชนไบเลย-หลังจวนฯ  
ไดทําการศึกษาตั้งแต ก.พ. 2544 - ก.พ. 2545  ไดชวยกระตุนใหชุมชนเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหา ชาวชุมชนจึงรวมกลุมและมีกระบวนการ การแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้น  กระบวนการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัยไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งกระบวนการดังกลาวยังตองการ
ความตอเนื่องของกระบวนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชน  
 งานวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยที่ตอเนื่องในการแกปญหาที่อยูอาศัย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการ
ออกแบบของชาวชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม จากการดําเนินการที่ไดทําการศึกษามาแลวคือ
การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่เกิด
ขึ้นในชุมชน ( การบริหารจัดการ  การเงิน การรวมกลุมและผูนําชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาที่อยูอาศัยของชาวบาน แนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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7.2 สรุปการออกแบบกระบวนการ 
 
 7.2.1 การดําเนินการในการออกแบบ 
 การศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสํารวจและรวมกิจกรรมกับชาวชุมชน ไดรวบรวมขอมูลและ
ปญหาที่ไดมาใชในการดําเนินการออกแบบกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่อยูอาศัย จะทํา
การศึกษาในหลายๆดาน  สถานภาพของชุมชนเปนชุมชนที่บุกรุกที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
อาศัยอยูสองขางทางรถไฟ ชุมชนประกอบดวย ชุมชนไบเลยและหลังจวนฯ ชาวชุมชนไดดําเนินการ
แกไขปญหาในปจจุบันไดแก แกไขปญหายาเสพติด,การศึกษากับเด็กเล็กในชุมชน,ปญหาเรื่องน้ํา  
และการแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดแก จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อที่อยูอาศัย กลุมออมทรัพยเพื่อที่อยู
อาศัย  การดําเนินการในระยะหลังของชุมชนตั้ง ป พ.ศ.2545 ไดประสบปญหาเรื่องของการตอเนื่อง
ในการดําเนินการ ชาวชุมชนไมมีการจัดประชุมกันเองในการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งคณะ
กรรมชุมชนยังแตกแยกขาดความสามัคคี อันเปนผลใหการดําเนินการแกไขปญหาของชุมชนที่ได
ดําเนินการมาหยุดชะงัก ขาดการสานตอและชาวชุมชนยังตองการ การแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยาง
ตอเนื่อง  
 

7.2.2  การศึกษาปญหาและขอจํากัด  
            การเริ่มตนของการออกแบบกระบวน จะทําการศึกษาถึงปญหาของชุมชน เพื่อที่จะไดเขาใจ
ปญหาการตั้งประเด็นคําถามเพื่อที่จะนําไปสูการแกไขปญหา ในการรวบรวมปญหาและประเด็นคํา
ถามตางๆ จะตองเริ่มดวยการทําความรูจักชุมชนใหมากโดยการศึกษาขอมูลและการสรางความคุน
เคยกับชาวชุมชน พูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไปและทําการสังเกตและจดบันทึกในบางครั้ง เชน สังเกตการณ
ลักษณะของบานในปจจุบัน การอยูอาศัยการใชพื้นที่ใชสอยภายในและนอกบาน ลักษณะ ชุมชน กิจ
กรรมในชุมชน รานคา เมื่อทําการสํารวจขอมูลกับชาวชุมชนเบื้องตนแลวนําขอมูลที่ไดไปเขียนเปน
ประเด็นปญหา คําถามตางๆ ที่ผูวิจัยตองการคําตอบ  

 
7.2.3  ลําดับความสัมพันธของปญหาและกระบวนการ 
การดําเนินการในกระบวนการมีสวนรวมจะเริ่มจากงายไปยากซึ่งจะทําใหชาวชุมชนเรียนรู

และเขาใจการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  กระบวนการเริ่มตนที่   1)  กระบวนการมีสวนรวมในการ
วัดและการนับ ใหชาวชุมชนไดเรียนรูการวัดและการเขียนผังบานตนเองเปนสรางความรูพื้นฐานใน
การเขียนผังบานไปสู  กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบบานตนเองได   2)   กระบวนการมีสวน
รวมในการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ แผนที่ชุมชนที่ไดนําไปสู   3)   กระบวนการเรียนรู
สภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง   4)  และ 5) กระบวนการสํารวจทรัพยากรและศักยภาพ
ชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง การสํารวจดังกลาวนําไปสูกระบวนการออกแบบ 6) การถายทอดความ
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การที่สามารถชวยใหประสบความสําเร็จไดในขอบเขตของการศึกษามีทั้งหมด 7 ขั้นตอนประกอบ
ดวย 

7.3.1  การวัดและการนับ ขนาดของที่อยูอาศัย 
การวัดและการนับ ขนาดที่อยูอาศัยปจจุบันเปนการเริ่มตนกระบวนการออกแบบ ที่เร่ิมจาก

ขั้นตอนที่งายไปหายาก การปฏิบัติการจะชวยใหชาวชุมชน ไดเรียนรูรวมกัน ไดเขาใจในเรื่องของ
แบบแปลน  มาตราสวน  ใหเรียนรู โดยการวัด ขนาดของที่อยูอาศัยในปจจุบัน เปนการเรียนรูรวมกัน
ชวยเพิ่มพูนทักษะในการเขียนผังที่อยูอาศัยปจจุบัน จนสามารถทําการออกแบบที่อยูอาศัยได 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชาวชุมชนไมมีการรวมตัว หรือประชุมกิจกรรมตางๆรวมกันของชาวชุมชนเลย เนื่องจากไมมี

คนกระตุนในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย ขาดการผสานงานกับหนวยงานที่แกไขปญหาที่อยูอาศัย
ชาวชุมชนไมมีความเขาใจในเรื่องแบบบานเลย ไมเห็นมีความจําเปนในการเขียนแบบบานตนเอง 
เนื่องจากเห็นวาแบบบานที่หนวยงานที่เขามาชวยเหลือเปนแบบไหนก็เอา 

กระบวนการจะชวยใหชาวชุมชนไดรวมตัวและทํางานรวมกัน  ชวยใหเกิดความสามัคคีมาก
ขึ้นมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน ชวยเหลือกันและกันในการใหคําแนะนําแกชาวชุมชนที่ยังไมเขา
ใจการดําเนินการ ในการวัดและการเขียน การดําเนินการจะชวยกระตุนใหชาวชุมชนเห็นถึงปญหาที่

ภาพที่ 7.3 สรุปการวัดและการนับขนาดของที่อยูอาศัย  
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อยูอาศัยรวมกัน  แบบที่ชาวชุมชนเขียน  ชวยใหเห็นถึงความพยายามในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
ใหสําเร็จ 

7.3.2  สรุปการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ 
การปฏิบัติการจะชวยใหชาวชุมชน ไดเรียนรูรวมกัน  ทราบถึงลักษณะของที่ตั้งของชุมชน 

การระบายน้ํา การเขาถึง และความสัมพันธของชาวชุมชนกบัชุมชนโดยรอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 ชุมชนยังไมเขาใจความสําคัญของที่ตั้งชุมชนและความสัมพันธของชุมชนกับชุมชนโดยรอบ 
และสภาพพื้นที่ แผนที่ชุมชน ลักษณะที่ตั้งชุมชน ชุมชนโดยรอบและผังชุมชนใหมที่ชาวชุมชนรวมกัน
เขียน ยังไมมีการดําเนินการ 
 ชุมชนไดทํางานรวมกัน  เขาใจถึงลกัษณะที่ตั้งชุมชนและพื้นที่โครงการ รวมถึงความสัมพันธ
ของชุมชนกับชุมชนโดยรอบกับแหลงงาน ความเหมาะสมของพื้นที่ชุมชนกับการประกอบอาชีพ เขา
ใจถึงการประกอบอาชีพกับชุมชนโดยรอบซึ่งชาวชุมชนสวนในประกอบอาชีพรับจางซึ่งสวนใหญ
ทํางานกับชุมชนโดยรอบ  ชาวชุมชนเห็นไดวาถามีการยายชุมชนไปในพื้นที่อ่ืนจะตองหาแหลงงาน

ภาพที่ 7.4 สรุปการเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ 
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ใหมใหชาวชุมชน ชาวชุมชนสามารถตัดสินใจไดงายมากขึ้นในการอยูอาศัยในพื้นที่ชุมชนใหมที่
หนวยงานที่เขาชวยเหลือเสนอให 

7.3.3  สรุปการสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
เพื่อแสดงทรัพยากรที่มีที่สามารถใชในการกอสราง ไดแก เครื่องมือที่ใชในการกอสราง วัสดุ

กอสราง พาหนะ ทําใหสามารถที่จะใหความชวยเหลือในส่ิงที่ชุมชนขาดหรือไมเพียงพอได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนไมทราบเกี่ยวกับทรัพยากรที่ชาวชุมชนมีอยู เชน จํานวนเครื่องมือ พาหนะ ที่ชุมชนมีที่
สามารถใชในการกอสรางได  จํานวนเครื่องมือ อุปกรณที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาย
นอก 
 กระบวนการทําใหเขาใจทรัพยากรที่ชาวชุมชนมีมากนอยเพียงใดสรางความสัมพันธที่ดีใน
ชุมชน มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นชวยใหเขาใจถึงการทํางานของชาวชุมชน 
ใครเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน ใครบางที่ชวยเหลือกิจกรรมชุมชนอยูบอยๆ  สามารถเขาใจปญหา
และความแตกแยกของชุมชน คณะกรรมการได 

 
 

ภาพที่ 7.5 สรุปการสํารวจทรัพยากรของชุมชน 
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7.3.4 สรุปการสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง 
เพื่อใหทราบถึงศักยภาพของชุมชน ไดแก อาชีพ ความสามารถในการกอสราง ราคาที่

สามารถผอนได     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชุมชนไมทราบเกี่ยวกับศักยภาพที่ชาวชุมชนมีอยู ใครมีกี่คนที่มีความสามารถในการกอสราง
บาง ใครถนัดในดานใดบาง และการขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกในการกอสรางเปนตน 

กระบวนการทําใหเขาใจศักยภาพของชุมชน มีมากนอยเพียงใดสรางความสัมพันธที่ดีในชุม
ชน มีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นชวยใหเขาใจถึงการทํางานของชาวชุมชน ใคร
เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน ใครบางที่ชวยเหลือกิจกรรมชุมชนอยูบอยๆ  สามารถเขาใจปญหาและ
ความแตกแยกของชุมชน คณะกรรมการได 
 
 

ภาพที่ 7.6 สรุปการสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง
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7.3.5 สรุปการถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอื่น 
ชวยใหชุมชนไดเรียนรูรูปแบบที่อยูอาศัยและ การดําเนินการ ในชุมชนอื่นการดําเนินการ  

ศึกษาชุมชนที่กระบวนการในลักษณะเดียวกัน นําเสนอใหชาวชุมชนไดเขาใจขอรูปแบบที่อยูอาศัย 
ราคาคากอสรางในแตละรูปแบบ และรับฟงความคิดเห็นของชาวชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบที่อยูอาศัย
ราคาคากอสรางและเทคนิคการกอสราง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนเรียนรูรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอ่ืนมากขึ้น ใหความสนใจแบบบานในแตละแบบ  มี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับที่อยูอาศัยมากขึ้นเขาใจถึงความเปนไปไดและความ
ตองการของตนเองมากขึ้น เชนเมื่อผูวิจัยนําแบบบานจัดสรรใหชาวชุมชนดูชาวชุมชนจะสนใจในชวง
แรกและจะสนใจรูปแบบที่อยูอาศัยอื่นที่เห็นวาสามารถเปนเจาของได 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.7 สรุปการถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชน
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7.3.6 สรุปการเรียนรูสภาพที่ต้ังโครงการและขอจํากัดของที่ต้ัง  
ชวยใหเขาใจสภาพของที่ตั้งโครงการ ใหชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาการเดินทางและการ

เขาถึงถึงโครงการ  ขอจํากัดของที่ตั้งโครงการโดยการศึกษารวมกันจากกระบวนการ การดําเนินการ 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของที่ตั้งชุมชนใหมไดแก ขนาดพื้นที่ตั้ง ระดับ พื้นที่โดยรอบ ทางสัญจรรวมกัน
แสดงความคิดเห็นและปญหาเกี่ยวกับที่ตั้งโครงการชาวชุมชนรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของทาง
เขา ออกชุมชน  ทางระบายน้ํา  การวางตําแหนงสวนของที่พักอาศัย  สวนสาธารณะ และสวนบริการ
โดยชาวชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ชุมชนเขาใจถึงลักษณะที่ตั้งชุมชนและพื้นที่โครงการ ปญหาและขอจํากัดของที่ตั้งโครงการ 
พื้นที่โครงการขนาดเล็ก แคบและยาว  เมื่อนําแบบบานที่ออกแบบชวยกันจัดลงในผัง จะพบปญหา
และขอจํากัด รวมกันแสดงความคิดเห็น จนไดขอสรุปเพื่อที่จะแกไขปญหาของที่ตั้งชุมชน  เชน ลด
ขนาดพื้นที่บานที่ออกแบบใหมีขนาดเล็กลงตามความเหมาะสม เห็นความสําคัญของพื้นที่สวนกลาง
เชนสนามเด็กเลน ลานกีฬา ชาวชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันแกไขปญหารวม
กัน  
 
 

ภาพที่ 7.8 สรุปการเรียนรูสภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง 
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7.3.7  สรุปการมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 
 การออกแบบที่อยูอาศัยเกิดขึ้นเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ ซึ่งจะนําความเขาใจตั้ง
แตขั้นตอนแรกการเขียนผังบานที่อยูอาศัยในปจจุบัน จนสามารถออกแบบบานของตนเองตามความ
ตองการได   เกิดความชํานาญในการปฏิบัติการขั้นเปนลําดับ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชาวชุมชนมีความสนใจมากขึ้น เห็นการรวมกิจกรรมที่เปนรูปธรรม แบบบานที่ออกแบบและ

รวมกันทําแบบจําลองจัดลงในผัง  รวมกันแสดงความคิดเห็นมากขึ้น กอใหเกิดความชํานาญในการ
ออกแบบ ทําแบบจําลองมากขึ้น ทั้งระยะเวลาในการทํางานที่รวดเร็ว งานที่ละเอียดมากขึ้น สามารถ
ดําเนินการไดเองโดยไมตองอธิบายมาก มีความตั้งใจในการออกแบบมากขึ้น สังเกตจากการจัดแบง
หอง และระยะตางๆ  สามารถออกแบบที่อยูอาศัยในรูปแบบอื่นไดนอกเหนือจากรูปแบบที่อยูอาศัย
เดิมสามารถที่จะชวยกระตุนในชวยชุมชนเห็นความเปนไดในการจัดผังชุมชนที่ทํารวมกัน 

ภาพที่ 7.9 สรุปการมีสวนรวมในการออกแบบของชาวชุมชน 





 

7.4 รุปขอคิดเห็นกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม 
 

สรุปขอคิดเห็นซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะพบวากระบวน
การที่รีบเรงสงผลใหกระบวนการยังไมสามารถกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางเต็มที่  พอจะสรุปขอ
คิดเห็นไดดังนี้ 

1. การวัดและการนับ  ขนาดของที่อยูอาศัย และขนาดที่ดิน การดําเนินการจะตองเขาใจถึง 
วิถีชีวิต เฟอรนิเจอรที่ใชในการเขียนผังบานตนเองนั้นจะตองมาจากวิถีชีวิตของชาวชุม
ชนเอง  

2. การเขียนแผนที่ชุมชนและชุมชนโดยรอบ การดําเนินการที่มีขั้นตอนมากอาจทําใหชาว 
ชุมชนเบื่อได  

3. การสํารวจทรัพยากรของชุมชน การสํารวจวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานกอสราง ขอมูลที่ 
ได ยังไมไดใชใหเกิดประโยชน ควรจะทําการศึกษาเทคนิคการกอสรางโดยใชเครื่องมือที่
มี และทําใหทราบถึงเครื่องมือท่ียังขาดสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของได 

4. การสํารวจศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวกับการกอสราง การสํารวจ ความสามารถในการ 
กอสราง และการผอนชําระ ขอมูลที่ได ยังไมไดใชใหเกิดประโยชน ควรจะทําการศึกษา
การจัดการงานกอสรางโดยใชชางที่มีอยูในชุมชน และเสนอรูปแบบการจัดการที่เหมาะ
สม 

5. การถายทอดความรูประสบการณและรูปแบบที่อยูอาศัยในชุมชนอ่ืน  รูปแบบที่อยูอาศัย
ที่ได ใหชาวชุมชนเดินทางไปเรียนรูจากชุมชนอ่ืนโดยตรงจะดีกวา ทําใหเขาใจและให
ความสนใจมากยิ่งขึ้น 

6. การเรียนรูสภาพที่ตั้งโครงการและขอจํากัดของที่ตั้ง 
การดําเนินการรวมกับเจาของที่ดินคือการรถไฟแหงประเทศไทยจะทําใหชาวชุมชนสน
ใจและแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับการรถไฟในการแกปญหาที่อยูอาศัย กระบวนการ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

7. กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัย 
การออกแบบที่อยูอาศัยรีบดําเนินการมากเกินไปทําใหชาวชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการนอยลง การดําเนินการยังเปนการชี้นําและดวนสรุปรูปแบบที่อยูอาศัย รูป
แบบที่อยูอาศัยและผังชุมชนถงึแมชาวชุมชนจะเห็นดวยเปนสวนใหญ ควรจะเสนอทาง
เลือกใหชุมชนเปนผูตัดสินใจในการดําเนินการตางๆจะเหมาะสมกับชุมชนมากกวา 
 



 

7.5  สรุปปญหาและขอจํากัดของกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม 
 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ขอจํากัดในการศึกษาคือระยะเวลาที่ใชศึกษา ที่จํากัดคือ 8 เดือนในการดําเนินการทั้งหมด 
ดังนั้นการดําเนินการในกระบวนการมีสวนรวมจะตองมีความเหมาะสมกับเวลาที่ศึกษาดวย  การ
ดําเนินการที่ไดทําการศึกษาเรื่องกระบวนการมีสวนรวมในแตละแหงไดแก ชุมชนอยุธยา ชุมชนออน
นุช พบวาระยะเวลาในการศึกษานั้นไมสามารถกําหนดตายตัวไดขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน 
และสวนมากจะใชระยะเวลาในการดําเนินการนานกวา 1-2 ป  ทําใหกระบวนการที่ไดดําเนินการรีบ
เรง สงผลใหการดําเนินการในกระบวนการยังขาดขั้นตอนที่สําคัญหลายขั้นตอน   
  

ทรัพยากรที่มีอยู 
ขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากรที่ใชในการวิจัยทั้งเรื่องของบุคลากร การดําเนินการทั้งหมดไม

มีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ อีกทั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยหนวยงานหลายหนวยงาน
ในการแกปญหาที่อยูอาศัยชองชุมชน  ที่ทางจังหวัดจัดตั้งขึ้นอยูโยกยายตําแหนงออกพื้นที่หลาย
ตําแหนง  ทําใหไมสามารถรวมกับคณะกรรมการของจังหวัดในการดําเนินการได  ผูวิจัยดําเนินการ
เองโดยลําพังทําใหการดําเนินการลาชาและความสนใจของชาวชุมชนนอยลง การวิจัยนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการถายทอดความรูและประสบการณจากภาพถายเทานั้น ซึ่งการดําเนินการที่ดีควรที่จะให
ชาวชุมชนไดศึกษาดูงานชุมชนอ่ืนในแตละพื้นที่ หรือใหชุมชนไดรวมกิจกรรมกับชุมชนอ่ืน อันจะเปน
การชวยสงเสริมความสามัคคีและความเขาใจของชุมชนไดมาก  

 
 การประมาณราคา 
 ปญหาที่พบในการประมาณราคาคากอสรางที่อยูอาศัยผูวิจัยไดประมาณราคาเองโดยอาศัย
ขอมูลจากการสอบถาม  การประมาณราคาคากอสรางจึงยังอาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได 
และรายละเอียดในการประมาณราคายังไมครบถวนความความเหมาะสมของแตละครอบครัว ใชรูป
แบบการประมาณราคาที่เหมือนกันหมด  ดังนั้นในการประมาณราคาคากอสรางนั้นจะตองใหชุมชน
เปนผูประมาณการ เพื่อที่จะไดราคาที่เหมาะสมกับรายจายของแตละครอบครัว  
 
 
 
 
 
 







 

7.7  ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม 
 

- ขาดการรวมตัวของชุมชน ในการแกไขปญหาตางๆในชุมชนเนื่องจากกรรมการชุมชน
แตกแยกทําใหขาดความเขมแข็ง การดําเนินการตางๆขาดการผสานงาน  ขาดแกนนํา
ในการแกไขปญหา และขาดการติดตามผลการดําเนินการตางๆของชุมชนที่ผานมา เชน 
การติดตามแนวทางแกไขปญหาที่อยูอาศัยของจังหวัด การขอความชวยเหลือเร่ืองน้ํา 
เปนตน 

- การนัดประชุม ตองกําหนดวันเวลาที่มีผูเขารวมประชุมใหไดมากที่สุด  การเขาประชุม
ไมตรงเวลาการประชุมลาชาสงผลใหชาวชุมชนเบื่อหนายในการรอประชุม  ระยะเวลา
ในการประชุมถาเกิน 1 ชั่วโมง ชาวชุมชนใหความสนใจนอยลง 

- ความเขาใจของชาวชุมชนในกระบวนการมีสวนรวมนั้นไมตรงกัน เนื่องมาจากปญหา
บางอยางเชนการอานเขียนหนังสือไมคอยได การสื่อสารไมเขาใจ เปนตน ทําใหการ
ดําเนินการลาชากวาที่กําหนด และเกิดความความผิดพลาดบอยครั้ง  การอธิบายขั้น
ตอนตางๆจะตองมีการนําเสนอตัวอยาง และตองทบทวนบอยครั้ง 

- ระยะทางเปนอุปสรรคในการเขาประชุม เนื่องจากชมุชนอาศัยอยูสองขางทางรถไฟยาว
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากชุมชนหลังจวนฯถึงไบเลย  ทําใหชาวชุมชนที่อยูไกลเขา
ประชุมนอย การเดินทางจะตองเดินเทามาตามทางรถไฟเพื่อเขาประชุม 

- ความสนใจ ชาวชุมชนยังเห็นวาปญหาเรื่องที่อยูอาศัยนั้นไกลตัว เนื่องจากหนวยงานที่
เกี่ยวของไดแกการรถไฟ จังหวัด เปนตน ขาดการประสานงานและความตอเนื่อง  ขาด
แรงกระตุนทําใหความสนใจเรื่องที่อยูอาศัยลดนอยลง  

- เงินออมเพื่อที่อยูอาศัยยังมีนอย จะตองใชระยะเวลาในการออมชาวชุมชนยังออมกัน
นอย ประกอบกับขาดความไววางใจในคณะกรรมการที่ดูแลกลุมออมทรัพย เงินที่ออม
ลดนอยลงจากถอนเงิน ทําใหชาวชุมชนเห็นวาปญหาที่อยูอาศัยยังตองใชระยะเวลา
นานในการแกปญหา 

- การดําเนินการในแตละขั้นตอนของการมีสวนรวมของชาวชุมชน จะชากวาที่กําหนดไม
สามารถกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการหรือการเก็บรวบรวมขอมูลได  เนื่องจาก
สถานณเปลี่ยนแปลง หรือมีตัวแปรอื่นเขามาเกี่ยวของ เชน มีงานเทศกาลชาวชุมชนตอง
ขายของในงาน งานศพ การทะเลาะกัน การดําเนินการจําเปนตองปรับเปล่ียนใหเหมาะ
สม  

 



 

7.8  ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบที่อยูอาศัย 
 

- การดําเนินการ ออกแบบและทําแบบจําลองนอกจากจะตองนําเสนอตัวอยาง จะตอง
ทบทวนบอยครั้งในการดําเนินการ  ความไมพรอมของชาวชุมชนเองจากการเขาออกใน
ที่ประชุม เขารวมประชุมภายหลังจากที่นําเสนอตัวอยางไปแลว  

- วัสดุ อุปกรณ  ที่จัดเตรียมไวในการปฏิบัติการจะตองเตรียมเผื่อความเสียหายและ สูญ
หายเสมอ   วัสดุ อุปกรณเชนกระดาษที่ใชเขียน ปากกา กาว มีดเหลาดินสอ กลอง
กระดาษที่ใชทําแบบจําลอง  การควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ ทําไดจํากัดมีการเขาออกใน
การประชุม นําอุปกรณกลับไปทําที่บาน สถานที่จัดเก็บไมเหมาะสม ความไมเขาใจของ
ชาวชุมชนในกระบวนการ การทดลองจนสามารถดาํเนินการได  

- การออกแบบบาน ของชาวชุมชนบางหลังไมตรงกับความตองการ   ชาวชุมชนยังออก
แบบใหมีพื้นที่ใหมากที่สุด บางหลังพื้นที่ใหญเกินความจําเปนเมื่อเทียบกับจํานวนผู
อาศัย หรือระดับรายได จําเปนที่จะตองปรับลดขนาดใหมีความเหมาะสม  

- ผังชุมชน ผังชุมชนมีขอจํากัดในเรื่องของขนาดของพื้นที่ ที่มีพื้นที่นอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนหลังคาเรือน และรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผายาว รูปแบบในการจัดผังนอย 

- ระยะเวลา ในการออกแบบหรือทําแบบจําลองจะตองใชระยะเวลานานในการทําแตละ
ครั้ง  ความตั้งใจในการดําเนินการจะลดนอยลงตามระยะเวลาที่นาน  เชนการทําแบบ
จําลองบาน มีผูที่สามารถทําแลวเสร็จจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนทั้งหมด สวนใหญ
จะนํากลับไปทําที่บานซึ่งจะใชเวลานานในการเก็บรวบรวม  

 
7.9  ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 
  

1.  เปนการพัฒนาศักยภาพ ความรู และการรวมกลุมแกชาวชุมชน     ชุมชนเห็นถึงปญหาที่ 
จะเกิดขึ้น และความสําคัญของการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปนระบบ ทําใหชุมชนรวมกลุม เพื่อ
ที่จะแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

2.  เปนการพัฒนาองคความรูในการสราง    กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยแบบมีสวนรวม  
สําหรับผูมีรายไดนอย ชุมชนสองขางทางรถไฟ ซึ่งจะเปนกรณีศึกษาสําหรับงานวิจัยที่ใชกระบวนการ
ดังกลาวในการดําเนินการ จะทําใหกระบวนการที่จะเกิดขึ้นมีการพัฒนาใหเหมาะสมกบัชมุชนไดมาก
ยิ่งขึ้น   

3. เปนทางเลือกและเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย ใหแกชาวชุมชนและผู 



 

มีสวนเกี่ยวของ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การสอบ
ถาม และการถายภาพ อันจะชวยใหการดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนเกิดตอเนื่องและ
กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นถึงการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 
7.10  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีส่ิงซึ่งควรจะไดรับการพัฒนาในการศึกษาดังนี้ 

1. การวางแผนในปฏิบัติการมีความสําคัญทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง และไมตองเสียเวลาใน 
การเก็บขอมูลที่ไมจําเปน ทําใหเสียเวลาในการศึกษา อีกทั้งการเก็บขอมูลบอยครั้ง ทําใหชาวชุมชน
เบื่อได การศึกษาวิจัยในเรื่องของกระบวนการมสีวนรวมในการออกแบบ การวิจัยในเรื่องดังกลาวจะ
ตองเขาใจถึงกระบวนการออกแบบโดยการมีสวนรวมกอนที่จะเริ่มดําเนินการ การออกแบบวางแผน
ปฏิบัติการมีความสําคัญจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะ 

2. มนุษยสัมพันธและการประสานงาน ที่ดีจะชวยใหการดําเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น สรางความคุนเคย และใหความชวยเหลือเทาที่จําเปนแกชาวชุมชน  

3. หนวยงานภายนอก ไมไดดําเนินการแกไขปญหาแบบมีสวนรวมกับชุมชนในการศึกษา 
คร้ังตอไปหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสนใจ     สนับสนุนและตอเนื่องในการแกไขปญหาที่อยูอาศัย 
เปนสิ่งที่จะชวยกระตุนใหชาวชุมชนเขมแข็ง ทําใหการดําเนินการในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยไดรับ
ความรวมมือมากขึ้น 

4. การดําเนินการ    จะตองรีบดําเนินการในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ ไมควรใชเวลา 
มากในการดําเนินการ  การดําเนินการที่รวดเร็วไมรอนรนทําใหเขาใจไดงายและเห็นผลที่รวดเร็ว  
ความลาชาจะทําใหชาวชุมชนเขาใจไมตรงกันอีกทั้งตองใหระยะเวลามากในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหไดครบ 

5. ผูนําชุมชน มีความสําคัญมากในการดําเนินการ ผูนําในชุมชนจะตองเสียสละ ซื่อสัตย 
สุจริตและเปนที่ยอมรับของชุมชน จะทําใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุมชนในปจจุบันยัง
ไมมีผูนําซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาว ดังนั้นสิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะใหชุมชนสามารถแกไขปญหาที่อยูอาศัย
ไดดวยตนเองนั้นจําเปนที่จะตอง  เลือกผูนําและกรรมการชุมชนโดยชาวชุมชนเองไมควรเกิดจากการ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งไมเขาใจปญหาของชุมชน 

6. การศึกษาที่ยังไมไดดําเนินการ       ในเรื่องเสนอแนะเทคนิคการกอสรางที่เหมาะสม 
สําหรับชุมชน การนําความรูพื้นถิ่นมาใช และการถายทอดความรู การดําเนินการอาจทําแบบจําลอง
บานขนาดเทาจริงนําเสนอเปนตัวอยางใหชาวชุมชนไดเขาใจ อีกทั้งยังสามารถชวยกระตุนใหชาวชุม
ชนตองการที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้น  
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บันทึก ประจําวันที่ 15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 สํารวจชุมชนโดยการ สังเกต สอบถาม สเก็ตแบบบาน ผูวิจัยไดแนะนําตนเองกับบานแตละหลังและสอบ
ถาม ในเรื่องตางๆไดแก ลักษณะการตอเติมการอยูอาศัย การกอสราง เปนตน  ทําการจดบันทึก และถายภาพ  เพื่อที่
จะไดเขาใจลักษณะที่อยูอาศัยและสภาพทั่วไปของชาวชุมชนใหมากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยทําการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง 
จํานวน 44 หลังคาเรือน จากบานทั้งหมด 101 หลังคาเรือน 
บานหมายเลข   A 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนายจาง
จํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสรางบาน
ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน  ทั้งสองคนทํางานเปนลูกจางอยูราน
อาหาร รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน  

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      20  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 24  เมตร 7,200 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม. 24   ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 54   ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไม  800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,120 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 48   ตรม. 12,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    51,420 บาท 
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บานหมายเลข   A 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ตัวบานทําจากสังกะสีและไม
มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 1,500 บาทเมื่อป พ.ศ.2540 จาก
ที่เคยเชาวันละ 10 บาท  และทําการตอเติมในสวนของหองครัวเองทั้งหมด
การซอมแซมมีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด    12.5         ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย    4.16     ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน   นายอุทิศมีอาชีพรับจางทั่วไปและยอมผา 
นางชุมพรอาชีพรับจาง ดญ.วชิรารัตน เรียนอยูโรงเรียนวัดสมรลาย ชั้น ป.1 
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,500 บาท /ครัวเรือน  

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      26  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 30  เมตร 9,000 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม. 26   ตรม. 6,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 54   ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 51  ตรม. 12,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    57,274 บาท 
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บานหมายเลข   A 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้นสูง 0.50 ม. ตัว
บานทําจากสังกะสีและไม  มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 4,000 บาท  จากที่เคย
เชาวันละ 10 บาท  ไมมีการตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด    13.50      ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     6.75     ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย บุญรอด มีอาชีพขับรถรับจาง
แหปายโฆษณา และนางอนุสรณ รับจางเลี้ยงเด็กเล็ก 
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,500 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด     17.5  ตร.ม.

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 20  เมตร 6,000 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม. 17.5 ตรม. 4,375 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 51   ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 40  ตรม. 10,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    47,775 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ตัวบานทําจาก
สังกะสีและไม  หองน้ําใชรวมกับเพื่อนบาน 
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 4,000 บาท  จากที่เคย
เชาวันละ 10 บาท  ไมมีการตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     10.50         ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   2.625   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คน นาง สมจิตร,  ดช.สมชาย    ,ดช. 
ชัยวัตน   ,  ดญ. สุนิสา ทั้งหมดมีอาชีพขายบุหรี่ตามงานตางๆและ
ขอทาน  รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด     24  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 25  เมตร 7,500 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 60   ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 60  ตรม. 15,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    56,000 บาท 
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บานหมายเลข   A 24  
ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูงจากพื้น 0.40 ม. ตัวบาน
ทําจากสังกะสีและไม  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 4,000 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     28.75  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   7.187   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คน นาย แสวงและนาง ถม มีอาชีพ
เก็บของเกา  นส. วิราภรณและดช. สุพิชัย เรียนชั้น ม.1    รายได
เฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      24  ตร.ม 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 28.5 เมตร 8,550 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 60   ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 50  ตรม. 12,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    56,750 บาท 
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การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      30  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

บานหมายเลข   A25 
ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง สูงจากพื้น 0.50 ม. 
ตัวบานทําจากสังกะสีและไม การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
ไมมีการตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     14.00         ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   4.66   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาย สมบัติ และ นส. สมนึก  มี
อาชีพหาของเกา  ดช. ณรงคลูกชายอายุ 4ขวบยังไมไดเรียน    ราย
ไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    26 เมตร 7,800 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    30 ตรม. 7,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 66   ตรม. 16,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 4  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 60  ตรม. 15,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    61,500 บาท 
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บานหมายเลข   A 26 
ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวติดพื้นดิน ตัวบานทําจาก
สังกะสีและไม  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองในราคา  3,000 บาท    ไมมี
การตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     22.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   7.33   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นาย ไพฑูรย  ดูแลธนาคารขยะ 
นางสุข  อาชีพขายของในชุมชน  ดญ. วาสนา  เรียนชั้น ป.1วัดสมร
ลาย  รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 6,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      33  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   32 เมตร 9,600 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    33 ตรม. 8,250 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 69   ตรม. 17,250 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 62  ตรม. 15,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    66,900 บาท 
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การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      25  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

บานหมายเลข   A 27 
ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบาน 2 ชั้น ตัวบานทําจากสังกะสีและไม  
หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 5,000 บาท    ไมมีการตอ
เติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     20.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   10.00   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คนนาย ทองดี  มีอาชีพเปนสัปเหรอ วัด
สุทธจินดา และภรรยา นส. บุญชวย แมบาน    
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,500 บาท /ครัวเรือน 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    27 เมตร 8,100 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    25 ตรม. 6,250 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 60  ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 53  ตรม. 13,250 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    57,300 บาท 
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บานหมายเลข   A 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบาน 2 ชั้นสูง 1.60 ม. ชั้นลางใหเก็บของ 
ตัวบานทําจากสังกะสีและไม  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 5,000 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     20.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   10.00   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คนนาย บุญชู  และนางสุภาพ  มี
อาชีพเก็บของเกา  นาย บุญมี และ นายกิตติรัตน มีอาชีพรับจาง   
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      20  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร  23.5เมตร 7,050 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    20 ตรม. 5,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   54  ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 45  ตรม. 11,250 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    51,500 บาท 
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บานหมายเลข   A 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.70 ม. ใตถุนใช
เก็บของ ตัวบานทําจากสังกะสีและไม  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานซื้อมาในราคา 4,000 บาท    ไม
มีการตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     13.50  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   6.75   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คนนาย พิธภัณฑ มีอาชีพเปน
ชางปูนและ  นาง ดร  อาชีพเก็บของเกา   รายไดเฉล่ียเดือน
ละประมาณ 4,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      25  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร  32.5เมตร 9,750 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    25 ตรม. 5,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   60  ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 52  ตรม. 13,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    57,450 บาท 
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บานหมายเลข   A 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.60 ม. ใตถุนใชเก็บของ 
ตัวบานทําจากสังกะสีและไม  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา 2,500 บาท    ไมมีการตอ
เติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     13.50  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   6.75   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คนนาย ประสิทธิ์  และ 
นาง ชอุม  มีอาชีพเก็บของเกา   รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 
3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      30  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   31  เมตร 9,300 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    30 ตรม. 7,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   66  ตรม. 16,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 59  ตรม. 14,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    62,750 บาท 
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บันทึก ประจําวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 
ผังบานหมายเลข   B 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัวบาน
ทําจากสังกะสี  หองน้ําแยกออกไป 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา  3,000 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     10.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   2.00   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 5 คน นาย สุรศักดิ์  และนาง สุภาพร  มี
อาชีพรับจางทั่วไป  ลูกชาย 3 คน ดช.ธันวา , ดช.มงคล,  ดช.รุงเรือง 
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      24  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   25  เมตร 7,500 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   60  ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 3  ชุด 2,400 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 51  ตรม. 12,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    55,950 บาท 
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ผังบานหมายเลข   B 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียว  ตัวบานทําจากสังกะสี  หอง
น้ําใหรวมกับขางเคียง 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา  3,000 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     8.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   8.00   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 1 คน  นายนิพนธ อาชีพรับจางกอสราง    
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 4,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      24  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   29  เมตร 8,700 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   60  ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 51  ตรม. 12,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    56,350 บาท 
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บานหมายเลข   B 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัวบานทํา
จากสังกะสีและไม หองน้ําอยูภายนอก 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา  3,000 บาท    ไมมีการตอ
เติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     10.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   2.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คน นาง พับพึง ,นาง พิน และนาย สม
ชาย  มีอาชีพเก็บของเกา  ดช. สุวิทย   เรียนชั้น ป.3วัดสมรลาย 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      26  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   29  เมตร 8,700 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    26 ตรม. 6,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   63  ตรม. 15,750 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 55  ตรม. 13,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    58,600 บาท 
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บานหมายเลข   B 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัวบาน
ทําจากสังกะสีและไม หองน้ําอยูภายนอก 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา  5,000 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     14.75  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   4.916   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นาย สุเทพ  และนาง นอย มีอาชีพ
เก็บของเกา   ดช.ประวิทย  ไมไดเรียน 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      24  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   25  เมตร 7,500 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   60  ตรม. 15,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 51  ตรม. 12,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    55,650 บาท 
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บานหมายเลข   B 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.70 ม. ใตถุนโลงตัวบาน
ทําจากสังกะสีและไม หองน้ําอยูภายนอก 
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเองราคา  4,500 บาท    ไมมีการ
ตอเติม  และการซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     16.00  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   5.33   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นาย อําพล และ  นส.จันทรา มี
อาชีพรับจางทั่วไป  ดญ.วาสนา ยังไมไดเรียน 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด     24  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   30  เมตร 9,000 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   54  ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 48  ตรม. 12,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    54,900 บาท 
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บานหมายเลข   B 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัว
บานทําจากสังกะสีและไม หองน้ําอยูภายนอก 
การกอสรางนั้นซื้อมาในราคา  4,500 บาท    ไมมีการตอเติม  และ
การซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     26.25   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   3.312   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 8 คน นาย บุญจันทร  และนาง ตอย อา
ชีรับจาง  ดช.เกง  ดช.กุง  ดช.ประกอบ  ดช.บุญแจง ดญ.วาสนา  
และ  นส.เก เรียนวัดสมรลายและกศน. 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด     54  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   48  เมตร 14,400 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    54 ตรม. 13,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   90  ตรม. 22,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 88  ตรม. 22,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    87,900 บาท 
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บานหมายเลข   B 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวสูง 0.50 ม. ใตถุนโลงตัวบาน
ทําจากสังกะสีและไม หองน้ําอยูภายนอก 
การกอสรางนั้นซื้อมาในราคา  4,500 บาท    ไมมีการตอเติม  และ
การซอมแซม 
พื้นที่บานทั้งหมด     26.25   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย   3.312   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย บุญสง  พลสวาง, นาง บัวผัน   
ใยโพธิ์ 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บานทั้งหมด      27  ตร.ม. 

วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร  31.5เมตร 9,450 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    27 ตรม. 6,750 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.   63  ตรม. 15,750 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 55  ตรม. 13,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม    61,200 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวติดกับพื้นดิน ตัวบานทําจากสังกะสีทั้ง
หมด มีหองน้ําแยกออกไป การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ตอเติมมา
ตลอด 
พื้นที่บานทั้งหมด      31.50   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พัก 3.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 9 คน นาย จรูญ  เรศมนตรี, นาง ที  อุดมจิตร  
นาย ทรงศักดิ์  แซตั้ง,  นาง พิสมัย  แซตั้ง, นาย ธวัชชัย   แซตั้ง,  นาย อุทัย  
อุดมจิตร, นาง ระรื่น  ล้ินเนี่ยว,  นาย เนี้ยม  อุดมจิตร,  นาง แกว   สุริดล  
มีอาชีพเก็บของเกา และรับจาง รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 12,000 บาท 
/ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  72   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 600 บาท /หลุม 6 หลุม 3,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   67  เมตร 20,100 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    42 ตรม. 10,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 168  ตรม. 42,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 6  ชุด 4,800 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 83  ตรม. 20,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,500 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  115,750 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุน ใชเก็บของ  ตัวบานทําจาก
สังกะสีทั้งหมด    การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง   
พื้นที่บานทั้งหมด      21   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     10.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย เพ็ง  ตระการศิริวัฒน 
นาง สุภาพร  ชางการ มีอาชีพหาบเรขายของ  รายไดเฉล่ียเดือนละ
ประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  21   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 29.5 เมตร 8,850 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    21 ตรม. 5,250 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 57  ตรม. 14,250 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 47  ตรม. 11,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  54,000 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย ทวีศักดิ์    นาง ลําไพร     
ดช.อุดรชัย   ดช.ชัยภูมิ  มีอาชีพรับจางและหาบเรขายของ  รายได
เฉล่ียเดือนละประมาณ 6,000 บาท /ครัวเรือน การออกแบบ 

พื้นที่บาน  63   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 800 บาท /หลุม 6 หลุม 4,800 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 54.5 เมตร 16,350 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.  31.5ตรม. 7,875 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 138  ตรม. 34,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 6  ชุด 4,800 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 61.5 ตรม. 15,375 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,500 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  98,540 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.90 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      26.65  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     8.88   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นาย ปรีชา  นาง บัวลอย   
นาง สุ   รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  28   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 31.5 เมตร 9,450 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    28 ตรม. 7,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 66  ตรม. 16,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 58  ตรม. 14,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  62,950 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      9  ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     4.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คน นาย ประกอบ   นาง แสงจันทร  
ดญ.กัลยา  อาชีพขี่สามลอรับจาง  รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 7,000 
บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  30   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร 32.5 เมตร 9,750 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.   30  ตรม. 7,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 66  ตรม. 16,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 60  ตรม. 15,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  64,250 บาท 
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ผังบานหมายเลข   A 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวยกพื้น สูง 0.50 ม. ตัวบานทํา
จากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      25.25   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     12.62   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาง ลําไย  ขจรการ 
นาย สายันต อาชีพคาขายและรับจาง รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 
5,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  42   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร   38 เมตร 11,400 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.   42  ตรม. 10,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 78  ตรม. 19,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 76  ตรม. 19,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  75,900 บาท 
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บันทึก ประจําวันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 
ผังบานหมายเลข   A 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.70 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      10   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     5    ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาย ชม   ชาญมะเริง 
นาง นิดา  ชุมโคกกรวด  มีอาชีพรับจาง รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 
3,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  32.5   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร  34.5เมตร 10,350 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม. 32.5 ตรม. 8,125 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 69  ตรม. 17,250 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม. 63.5 ตรม. 15,875 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  67,100 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง1.60 ม. ตัว
บานทําจากไมทั้งหมด  การกอสรางนั้นเจาของบานจางเหมา 
พื้นที่บานทั้งหมด      21   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาย บุญสม  คงกระพัน 
นส. รัศมี  คงกระพัน    ดญ. มีนา  คงกระพัน มีอาชีพคาขาย รายได
เฉล่ียเดือนละประมาณ 6,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  49   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 8 หลุม 3,200 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 8 ตน 3,200 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร  46.5เมตร 13,950 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    49 ตรม. 12,250 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 84  ตรม. 21,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    85 ตรม. 21,250 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  85,550 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง1.60 ม. ตัวบานทํา
จากไมทั้งหมด  การกอสรางนั้นเจาของบานจางเหมา 
 พื้นที่บานทั้งหมด      21   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     4.2   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 5 คนนาย ประหยัด นาง อํานวยรักษ  นส. สุภา
พร  นาย ประกาศิต ดญ. สุกัญญา  ดญ. สุพรรณี   
อาชีพคาขาย  รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 4,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  72   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 800 บาท /หลุม 6 หลุม 4,800 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    65 เมตร 19,500 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    36 ตรม. 9,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 144  ตรม. 36,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    68 ตรม. 17,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  103,840 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้ง
หมด  การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      20   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     6.6   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาย นาย สมบรูณ  ชุมโคกกรวด 
นาง วันดี  บุญมา  นาย มานะ  ผิวบาง 
 อาชีพรับจาง รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  28   ตร.ม 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    33 เมตร 9,900 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    28 ตรม. 7,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  66  ตรม. 16,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    58 ตรม. 14,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  63,400 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้นสูง1.50 ม. ตัวบาน
ทําจากสังกะสีทั้งหมด  การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      26   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     8.6 ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาย นาย สอน  ศรีสวัสดิ์  นาง เจือ  ศรี
สวัสดิ์  นาย ธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์ 
อาชีพ รับจางเลี้ยงมา รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 3,000 บาท /ครัว
เรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  40   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    39 เมตร 11,700 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    40 ตรม. 10,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  78  ตรม. 19,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    98 ตรม. 24,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  81,200 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียว  ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     3.75 ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คนนายชาติชาย  แซอึ้ง 
นาง จวน บุญพิมาย ดญ. จารุวรรณ   แซอึ้ง ดญ.สุรีวรรณ   แซอึ้ง 
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 6,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  20   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    23 เมตร 6,900 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    20 ตรม. 5,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  54  ตรม. 13,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    46 ตรม. 11,500 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  50,800 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนายจาง
จํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสรางบาน  ไม
มีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 4 คนนาย สุนทร  บุญแพ 
นาง ถนอม  กลาหาญ นาย อาทิตย  บุญแพ   นส. สายใจ    
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  64   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 800 บาท /หลุม 6 หลุม 4,800 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    63 เมตร 18,900 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    34 ตรม. 8,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 138  ตรม. 34,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    64 ตรม. 16,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  100,240 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนาย
จางจํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสราง
บาน  ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 2 คน นาง มวย  จันทรออน 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  24   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 4 หลุม 1,600 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 4 ตน 1,600 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    31 เมตร 9,300 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    24 ตรม. 6,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  57  ตรม. 14,250 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    52 ตรม. 13,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  41,150 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนาย
จางจํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสราง
บาน  ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 7 คนนาง ชอย  แถมเกษม 
นาง เย็น  นาย มานพ  นาย ราเชน  นาย กิตติ  ดช. มนัส   
ดญ. กัญญเรศ  แถบเกษม 
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  54   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 8 หลุม 3,200 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 8 ตน 3,200 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    48 เมตร 14,400 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    54 ตรม. 13,500 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  90  ตรม. 22,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    92 ตรม. 23,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  91,340 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนาย
จางจํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสราง
บาน  ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 12 คน 
รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  63   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 800 บาท /หลุม 6 หลุม 4,800 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    68 เมตร 20,400 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.  31.5ตรม. 7,875 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 138  ตรม. 34,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.  62.5ตรม. 15,625 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  100,740 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนาย
จางจํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสราง
บาน  ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      15   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     7.5   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาย สาม  นาย มีศักด  นส.สุวรรณา 
ดช.สมชาย ดช.วัชระ   
 รายไดเฉล่ียเดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  90   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 800 บาท /หลุม 6 หลุม 4,800 
- เสา ( ค.ส.ล.) 1000 บาท/ตน 6 ตน 6,000 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    77 เมตร 23,100 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    48 ตรม. 12,000 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม. 162  ตรม. 40,500 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 6  ชุด 4,800 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 8  ถัง 2,240 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    88 ตรม. 22,000 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,500 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  122,040 บาท 
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ลักษณะที่อยูอาศัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนโลง ยกพื้น สูง 
0.60 ม. ตัวบานทําจากสังกะสีทั้งหมด มีหองน้ําแยกออกไป  
การกอสรางนั้นเจาของบานสรางเอง ไดรับเงินชวยเหลือจากนายจาง
จํานวน 4,500 บาท และออกเองอีกเงิน 4,500 บาทในการสรางบาน
ไมมีการตอเติม มีแตเปล่ียนหลังคาสังกะสี  
พื้นที่บานทั้งหมด      20   ตร.ม. 
พื้นที่ใชสอยตอคนสําหรับที่พักอาศัย     6.6   ตร.ม. 
จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมด 3 คนนาง นอย  เรียงทองหลาง 
นาย แดง  เรียงทองหลาง   นาง รวีวรรณ  เรียงทองหลาง รายไดเฉล่ีย
เดือนละประมาณ 8,000 บาท /ครัวเรือน 

การออกแบบ 
พื้นที่บาน  35   ตร.ม. 
วันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประมาณราคาคากอสราง  ( 3 ก.พ. 46) จํานวน คาวัสดุ 
– งานฐานราก (ค.ส.ล.) 400 บาท /หลุม 6 หลุม 2,400 
- เสา ( ค.ส.ล.) 400 บาท/ตน 6 ตน 2,400 
- คาน  ( ค.ส.ล.) 300 บาท / เมตร    39 เมตร 11,700 
- พื้น (ค.ส.ม.)ทรายถม 250 บาท/ตรม.    35 ตรม. 8,750 
- ผนังอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 250บาท/ตรม.  72  ตรม. 18,000 
- ประตูไมอัด วงกบไมเนื้อ 800 บาท/ชุด 2  ชุด 1,600 
- หนาตางบานเกล็ด 800 บาท/ชุด 4  ชุด 3,200 
- สีทาบาน   280บาท/ถัง/45ตรม. 5  ถัง 1,400 
- โครงเหล็ก,มุงกระเบื้องลอนคู 250 บาท/ตรม.    71 ตรม. 17,750 
- ชุดดวงโคม,ปล๊ักไฟ, หมอแปลงไฟฟา,สายไฟ  2,000 
- โถสวม,ถังสวม ,มิเตอร,ทอน้ํา  2,500 
• แรงงานที่ใชเจาของบานสรางเอง   รวม  71,700 บาท 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

 
นายนพพันธุ  ทองเกลี้ยง เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ 2517 ภูมิลําเนาเดิม 158/26 ถนนหวยแกว 

ซอยสุขาภิบาล 13 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การศึกษา      ประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นสูง คณะสถาปตยกรรม แผนกชางวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ จ. เชียงใหม  ,ปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาสถาปตยกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง และปริญญาโท  คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
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