



















































	บทที่ 5 ปัจจัยเสี่ยงในงานก่อสร้างอุโมงค์
	5.1 ความหมายของปัจจัยเสี่ยง
	5.2 กลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจและกฎหมาย
	5.3 กลุ่มปัจจัยเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
	5.4 กลุ่มปัจจัยด้านกายภาพและสถานที่ก่อสร้าง
	5.5 กลุ่มปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน
	5.6 กลุ่มปัจจัยด้านผการปฏิบัติงานและเทคนิคก่อสร้าง
	5.7 กลุ่มปัจจัยด้านการออกแบบ
	5.8 กลุ่มปัจจัยด้านสัญญาจ้างก่อสร้าง
	5.9 สรุปท้ายบท


