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แบบสอบถาม เรืองค่าอำนวยการ (Overhead)
ข ้อ ม ูล า ะ ถ ีอ เ? ) พ ค ว ฺา ม ล บ แ ล ะ ใ ข ้ใ น การท ่า ว ิ» !ยาน ิพ น f iir i ' iน ํน  จะ,ไม , ม ท า ร พ i l พ เผ ย แ พ ร น ท อ ท ส า ร 'ใ ด ๆ  

ฃ อ งน าอ ,ร’ซวาล เๅกน ิรร ่ไม  ร « ว ก « ว ช า ร พ ./ สำนิทวัศวทววมพๆพลว-3'*น)นท ผ ศ โน & าร ิก าร  โพว 01 3399475
ตอน ท ี 1 ค่าอ่านวยการสนาม

ค่าอ่านวยการสนาม หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านอ่านวยการของอ่ๆนักงานสนามแต่ละ 
โครงการ อาจมึค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทีผู้รับจ้างจัดหาให้

1.1 ห ม ว ด อ ่าน ัก ง าน ส น าม ข อ งผ ู้'ร ับ จ ้าง  ท ่าน ม ี ...
.  v  ** J f J1.1.1 ส่านักงานสนาม พนท................ตร.ม.

□  ^ คอนเทนเนอ ร □  อาคารไม้?เนาม □  เช่าทาวน์เอ้าตั □  ป ีน ๆ ..................................
1.1.2 บ้านพักพนักงานบริษัทฯ พ ื้นท ี่................ดร.ม.

□  สู่]คอนเทนเนอ} □ ร าคารไม้,'สนาม □  เช ่าทาวน์เอ ้าตั □  อบ'7 .................................
1.1.3โรงจอดเคร่ืองจักรกล พ ื้นท ี่................ดร.วา.
1.1.4 โรง๓ บพัสดุ(ถ้ามี) พ ื้นท ี.่.............. ดร.ม.

1.2 ห ม ว ด งาน ธ ุร ก าร ส น าม ข อ ง ผ ู้'ร ับ จ ้าง  ท ่าน ม ี ...
1.2.1 อุปกรณ์สำนักงานสนาม(โต๊ะ เถ ้า! ตู้เอกสาร ฯลฯ) ประมาณ... ? ...บาท / โครงการ

□  5,000 บาท □  10,000 บาท □  15,000 บาท □  20,000 บาท □  ..................... บาท

แนะนำ ค ัวอย่างธึ๋อผูปกรณ์!อ้านักงานใหม่ 58,000 บาท อายุใช้งาน 4 โครงการ เป ็น เง ิน น ,500 บาทA ครงการ

1.2.2 ค่าเคร่ืองปรันอากาศ(ถ้ามี) ขนาด......... บทยู จำนวน........เคร่ือง
1.2.3 ค่าเค่ร่ึองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์(ถ้ามี) จำนวน.......เคร่ึอง
1.2.4ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนสำนักงานสนาม ประมาณ.. . ๆ . , .บาท/โครงการ

□  2 ,0 0 0 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  5 ,0 0 0 นาท □  ....................... บาท

1.3 หมวดสาธารณ ูปโภคสนามของผ ู้ร ับจ ้าง
1.3.1 ค่านำประปาและค่าไฟฟ้า ง]ระมาณ... ? ...บาท / เดือน

□  1,000 บาท □  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  ....................... บาท

1.3.2 คำโทรศัพท์และโทรศัพท์มีลถึอ ประมาณ... ? ...บาท / เดือน
□  1 ,0 0 0 บาท □  2 ,0 0 0 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  .......................  บาท

1.4 หมวดบ ุคลากรสนามของผ ู้ร ับจ ้าง

1.4.1 ผู้จัดการสนาม จำนวน
1.4.2 วิศวกรสนาม (ทำงาน โครงการ) จำนวน
แนะนำ ตัวอย่าง วิควกรสนามเรุเแล 2 โครงการ จะคิดค่าใช ้จ ่ายใท้ 0.50 คัาทรบโครงการนี้

คน
คน

1.4.3โฟร์แมน
1.4.4 ซ่างสำรวจ (ทำงาน โครงการ)
1.4.5ช่างเขียนแบบ
1.4.6 พนักงานสโดร์
1.4.7 เสมียน
1.4.8 พนักงานส่งเอกสาร
1.4.9 แม่บ้าน 
1.4.10พนักงานรปภ.

จำนวน....... คน
จำนวน.......คน
จำนวน......  คน
จำนวน......  คงง
จำนวน...... คน
จำนวน......  คน
จำนวน......  คน
จำนวน......  คน
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1.4.11 พนักงานขับรถยนต์สนาม จำนวน........  คน

1.5 หมวดรถยนต ์สำน ักงานสนามของผ ู้ร ับราง ท ่านมี ...
1.5.1 รถยนต์ฅวบคุมงานสนาม จำนวน....... คัน
1.5.2 รทยนต์งานธุรการสนาม (ใช้ทำงาน.......โครงการ) จำนวน....... คัน
1.5.3 ค่าน้ํามันเซ้ือเพลิง คิตเดนทางประมาณ ...? ... กม. / วัน

□  50 กม □  100 กม. □  150 กม □  200 ทม. □  ............. ทม.

แนะนำ ค่'าน ํ้าม ันเช ื้อเทบึงเฉทาะรถยนติไม ่ใช ่ของเค ่รองจิกรกล11นก

1.6 ห มวดค ่าให ้จ ่ายตำเน น การงาน สน ามของผ ู้ร ับ ร ้าง
1.6.1 ค่าปรับเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานสนาม

□  มาก -60,000 บาท □  ปานกลาง -40,000 บาท □  งโอย -20,000 บาท □ ............บาท
1.6.2ค่า'ขนย้ายเคร่ือง'จักรกร จำนวน........... คัน/ฃนีด
1.6.3 ค่าเคร่ืองมือขนาดเล็ก ประมาณ.........? ......บาท/โครงการ

□  1,000 บาVI □  2,000 บาท □  3,000 นาท □  4,000 บาท □  .....................  บาท

แนะนำ หมายบึงเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก เช่น ควานไม่ฟ้า เครื่องต้ดไฟฟ้า เป็นต้น

1.6.4 ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดภัย ประมาณ........ ? ........บาท/โครงการ
□  1 ,0 0 0 บาท □  2,000 บาท □  3,000 นาท □  4,000 บาท □  ...................... บาท

แนะนำ ทมายบึงเครื่องมือที่ใช่เที่อความปคอดภัย เช่น หมวกแข็ง รองเท้าบุท เป็นต้น

1.6.5 ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ (ถ้ามี) ประมาณ....................บาท/โครงการ
แนะนำ เป็นค่ารรรมเพมประกันอุปตเหตุท ี่จะเกดกับบุคคลภายนอก ม่วนใหญ่ไม่มื

1.6.6 ค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ ประมาณ.........?........บาท/โครงการ
□  5,000 บาท □  10,000 บาท □  15,000 บาท □  20,000 บาท □  .....................  บาท

แนะนำ หมายบึง ค่ารรรมเนยมที่จ ่ายเพื่อทดลอบวัคตุที่ใช้ในงานก่อลทัง เช่น คอนกรีด เหล็กเครีม ดิน เป็นต้น

1.6.7 ค่าร้ัวช่ัวคราว (ลวดหนาม) ระยะทาง ...........  เมตร
แนะนำ หมายบึง รั้วลวดหนามชั่วคราว(ท้ามี) ปกติประมาณ 200 -  400 บาท/เมดร

1.6.8 ค่าป๋ายโครงการและป๋ายแสดงผลงาน ประมาณ....................บาท/โครงการ
แนะนำ หมายบึงป้ายแคดงรายละเอียดโครงการชั่วคราวและ Work S chedule  ไม ่ใช ่งาน ป ้าย จราจร

1.6.9 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ประมาณ...................บาท/โครงการ
แนะนำ หมายบึงค่าใช้จ ่ายที่ไม ่คามารกคาดทารณํโต้เช่นค่าใช้จ่ายในการตรวจร้นงาน เป็นต้น

1.7 ผ ู้ร ับร ้างร ้ดหาไห ้ผ ู้ควบค ุมงานของผ ู้ว ่าร ้าง ท ่านร ้ดหา ...
1.7.1 สำนักงานสนาม ผู้ควบคุมงาน พื้นพี.่..........ดร.ม.

□  ตุ้คอนเทนเนอร์ □  อาคารไม้ลนาม □  เช่าทาวน์เท้าต้ □  อ ื่น ๆ ..................................
1.7.2บ้านพักผู้ควบคุมงาน พ ื้นท ี.่.........ดร.ม.

□  ÿ คอนเทนเบอร์ £ 2 อาคารไม้คนาม □  เช่าทาวน์เท้าต้ ท  อ ื่น ๆ ..................................
1.7.3 ค,าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า จำนวน2 คน ประมาณ ...? ...บาท / เดือน

□  1,000 นาท □  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 นาท □  ......................  นาท

1.7.4 รถยนต์ควบคุมงาน รวมท้ังค่าธรรมเนียมประกันภัยข้ัน 1 จำนวน..........  คัน
1.7.5 ค่าน้ํามันเซ้ือเพลิง ประมาณ บาท / เดือน

□  1 ,0 0 0 นาท □  2,000 บาท 0 3 , 0 0 0 บาท □  4,000 บาท □  ......................  มาพ
1.7.6จัดหาเคร่ืองมือสำรวจ ประมาณ....? ....บาท/โครงการ

□  4,000 บาท □  6,000 บาท □  8,000 บาท □  10,000 บาท □  ......................  นาท
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1.7.7 คาจัดหาเคร่ืองมีอทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ ประมาณ ....?....บาท / โครงการ

□  4,000 บาท □  6,000 บาท □  6,000 บาท □  10,000 บาท □  ..................บาท

1.7.8 ค่าป้ายจราจรช่ัวคราว ป้ายเล็ก จำนวน......ป้าย ป้ายใหญ่ จำนวน....... ป้าย
ดอนที 2 ด่าอำนวยการฟ้า!!กงานใหญ่

ด่าอำนวยการฟ้านักงานใหญ่ หมายถึง ด่าใซ'จ่ายด้านอำนวยการฃองฟ้านักงานใหญ่
2.1 หมวดฟ้านักงานใหญ่ของผู้รนจ้าง (ประจ่าป ี......)

2.1.1 ค่าเช่า/ชื้อ/ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ประมาณ.......?......บาท/เดอน
เป็นอาคาร คสล........... ข้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย.......... ตารางเมตร

□  2 0 ,0 0 0 บาท □  3 0 ,0 0 0 บาท □  4 0 ,0 0 0 บาท □  5 0 ,0 0 0 บาท □  .......................บาท

แนะนำ ทมายกงค่าใช้จ่ายของอาคารคำนักงานใทญ่ ควรคิดเป็นค่าเช่า

2.1.2ค่าธรรมเนียมประก้นอัคคีภัยสำนักงานใหญ่ ประมาณ.......?...... บาท/ปี
□  1 0 ,0 0 0 บาท □  1 5 ,0 0 0 บาท □  2 0 ,0 0 0 บาท □  2 5 .0 0 0 บาท □  .......................  บาท

แนะนำ หมายกงค่าขรรมเนยมประท้นกัคค่ภัยคำนักงานในrÿ  อาจค ิครวม ก ับ ค ่าเช ้า

2 .2  ห ม ว ด ง าน ธ ุร ก าร ฟ ้าน ัก ง าน ให ญ ่ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้าง  (ป ร ะ จ ่าป ี .............)
2.2.1 ค่าอุปกรณ์สำนักงานสำนักงานใหญ่ ประมาณ........?.... บาท/ปี

□  20,000 บาท □  30,000 บาท □  40,000 บาท □  50,000 บาท □  .......................... บาท

2.2.2 ค่าเคร่ืองคอมพวเตอร์สำนักงานใหญ่ จำนวน...... เคร่ือง
2.2.3 ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขยนสำนักงานใหญ่ ประมาณ........?.... บาท / เดือน

□  1 ,0 0 0 บาท n  2,000 บาท □ 3,000 บาท 0  4 ,0 0 0 บาท □  .........................บาท

2.2.4 ค่าโฆษนา ประชาอัมพ'นธ์ (ช้าม) ประมาณ........?.... บาท/ปี
0 1 0 ,0 0 0 บาท 0 5 0 , 0 0 0 บาท □  1 0 0 ,0 0 0 บาท □  200 ,000 บาท D  .........................บาท

2.2.5ค่าตรวจสอบบัญชี (ประจำปี......... ) ประมาณ......?...... บาท/ปี
□  1 0 ,0 0 0 มาท  □  1 5 ,0 0 0 บาท □  2 0 ,0 0 0 บาท □  30,000 นาท □  .......................  บาท

แนะนำ ทมายกง ค่าใช้จ่ายโนการทำนัญขียึ่นกรรทากรประจำปี ไม ่ใช ้เง ิน เรอ น พ น ัก งาน น ัญ ช ้

2 .3  ห ม ว ด « า ธ า ร ณ ูป โภ ค ฟ ้า น ัก ง า น ให ญ ่ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้า ง  ( ป ร ะ จ ่า ป .ี............)
2.3.1 ค่าน้ําประปาสำนักงานใหญ่ ประมาณ........?.... บาท/เดือน

□  1 ,0 0 0 นาท  □  2,000 บาท □ 3,000 บาท □  4,000 บาท □  ..........................บาท

2.3.2 ค่าไฟฟ้าสำ!วักงานใหญ่ ประมาณ........?.... บาท / เดือน
□  2,000 บาท □  4,000 บาท □  6,000 บาท □  8,000 บาท □  ..........................บาท

2.3.3 ค่าโทรศัพทไเละโทรศัพท์มีอถือสำนักงานใหญ่ ประมาณ........?.... บาท / เดือน
□  1 ,0 0 0 บาท □  2,000 บาท □ 3,000 บาท □  4 ,0 0 0 บาท □  ........................  บาท

2 .4  ห ม ว ด บ ุค ล าก ร ฟ ้าน ัก ง าน ให ญ ่ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้าง  ( ป ร ะ จ ่า ป ี............. )
2.4.1 ผู้จัดการ จำนวน...... คน
2.4.2 ผู้ช่วยผู้จัตการ จำนวน...... คน
2.4.3 ท่ีปรกษา จำนวน...... คน
2.4.4วิศวกร จำนวน......คน
2.4.5 สถาปนิก จำนวน.......คน
2.4.6 ช่างเชยนแบบ จำนวน.......คน
2.4.7 พนักงานบัญชี
2.4.8 เสมียนและโอเปอเรเตอร์

จำนวน......คน
จำนวน......คน
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2.4.9 พนักงานส่งเอกสาร จำนวน ... ...คน
2.4.10 แม่บ้าน จำนวน ... ... คน
2.4.11 พนักงาน รปภ. จำนวน ... ...คน
2.4.12 พนักงานขับรถยนต์สำนักงานใหญ่ จำนวน ... ... คน

) หมวดรถยนต ์สำนทงานใหญ ่ของผ ู้ร ับจ ้าง ท ่านมี ...
2.5.1 รถยนต์ผู้บริหาร จำนวน ... ...คัน
2.5.2 รถยนต์งานธรการ จำงiวน ... ...คัน
2.5.4 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง คิดเดินทางประมาณ. . . ? . . . กม./ว ัน

□  50 กม. □  100 กน. □  150 ก น .  □  200 กน. □  ...........  กน.

2.6 หมวดค่าใจ ้จ ่ายตำฒ ินงานของผู้ร ับจ้าง (ประจำปี ........ )
2.6.1 ค่ารับรอง (Entertain) ประมาณ...... ? .......บาท /ป ี

□  1 0 0 ,0 0 0 บาท □  200,000 นาท □  3 0 0 ,0 0 0 บาท □  400,000 นาท □  ..................... บาท

แนะนำ รวนค่าใช ้จ ่าพฑนบัญชี ของกรรนการฯและพน้กงานระดับบัวหน้า หรือประนาณการ

2.6.2ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน ประมาณ.......?...... บาท/ปี
□  1 0 0 ,0 0 0 บาท □  200,000 บาท □ 300,000 บาท □  400,000 บาท □  ..................... บาท

แนะนำ รวนค่าใช้จ่ายตานบัญชี ในการประดานงานกับต่วนราชการหรือเจ้าของงาน

2.6.3 ค่าซ้ือแบบงานต่างๆ ประมาณ.......? .......บาท / ปี
□  2 0 0 ,0 0 0 นาท □  400,000 บาท a  600,000 นาท □  8 0 0 ,0 0 0 บาท □  ....................... บาท

แนะนำ รวมค่าใช้จ่ายตามบัญชีของงานที่ชอแบบแต่ไม'ชนะการประรุเด

2.6.4ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..................  ประมาณ......? .......บาท /ป ี
O  100,000 บาท □  200,000 บาท □  300,000 นาท □  400,000 บาท □  ....................... บาท

แนะนำ หนายกึงค่าใช้จ่ายที่โน่'ดานารกคาดการณ์ใดัเช่นค่าใช้จ่ายในการเรุเงาน ใบบัด เป็นดัน



ภาคผนวก ข
ขอ้มลูทพ’มร่ะกอบการคิดคา่อำนวยการ
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อำอับ 
ท

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ

1 ค่าเช่าสำนักงานสนาม 1,500 -  4,000 บาท/เดีอน อาคารไม้ 1,500 บาท/เดือน 
ทาวน์เย้าส์2,500 บาท/เดือน 
ตู้คอนเทนเนอร์ 3,000 บาท/เดือน 
อาคารพา{นิชย์4,000 บาท/เดือน

2 ค่าเช่าบ้านพัก 1,500 -  4,000 บาท/เดือน เหมือน 1
3 ค่าเช่าโรงจอดเค่ร่ึองจักร 10,000 บาท/โครงการ สัมภาษณ์ 5,000 -  15,000 บาท
4 ค่าเช่า/สร้าง โรงเก็บพัสดุ 5,000 บาท/โครงการ สัมภาษณ์
5 ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 9,000 บาท ช้ือ 27,000 บาท อายุใช้ งาน 3 ปี
6 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท ช้ือ 30,000 บาท อายุใช้ งาน 3 ปี
7 ค่าเช่ารถยนต์สนาม/ธุรการ 10,000 บาท/เดือน สัมภาษณ์ 8,000 -  13,000 บาท
8 ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหาร 30,000 บาท/เดือน สัมภาษณ์ 25,000 -  40,000 บาท
9 ค่าเช่ารถยนต์คุมงาน(ผู้ว่าจ้าง) 6,000 บาท/เดือน สัมภาษณ์ 5,000 -  8,000 บาท
10 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง(ดีเซล) 1 บาท/ก.ม. ราคานํ้ามัน 10บาท/ลิตร 

ส้ินเปลือง 10 ก.ม./ลิตร
11 ค่า'นามันเช้ือเพลิง(เบนชิน) 1.50บาท/ก.ม. ราคานํ้ามัน 12 บาท/ลิตร 

ส้ินเปลือง 8 ก.ม./ลิตร
12 ค่ารถเทรลเลอร์ย้ายเคร่ืองจักร 4,000 บาท/เท่ียว สัมภาษณ์ 3,000 -  5,000 บาท
13 ค่าป้ายจราจรชั่วคราว 500 บาท/ป้าย สัมภาษณ์ 200 -  800 บาท

ที่มา ะ สัมภาษณ์ผู้?บเหมาและวิศวกรโครงการได้แก่ หจก.กิจรุ่งเรองก่อสร้าง หจก.ชินวรยะลา 
หจก.หาดใหฤj  พีเอลเอ็ม ก่อสร้าง หจก.บัญชากิจ หจก.ประสานมิตรการโยธา หจก.พรรณีวรกิจก่อ 
สร้าง บจก.คิริผลวัฒนา(1979)หจก.นครนายกการโยธา หจก.ติวานนท์คอนสตร้คซั่น หจก.ฐาน 
ปัญญาวิศวกรรม หจก.สมุทรร่วมพิพัฒน์หจก.คลองด้างพาณิชย์หจก.กอบชัยนครนายก หจก. 
บุญลหะการสร้าง หจก.ชีวิลคอนสตรัคชั่'น บจก.วารีวัฒนะก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน ะ คุณจุมพล แม้นญาติ คุณวทัญญ ฐิตานุวงต์ คุณปราสาท เลิศวิไลอนันต์ 
คุณอ่างแก้ว โพธี้เอน คุณอำนาจ รัก'ชาติเจริญ คุณชัยรัตน์ ภู่มีเจริญ
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ตารางแสดงอัตราค่าชี่เอแบบทางของสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท
ปี 2542 -  2543

ลำดับที่ ราคากลาง ค่าแบบ (บาท) หมายเหตุ
1 ไม่เกิน 10 ล้านบาท 5,000
2 ไม่เกิน 15 ล้านบาท 10,000
3 ไม่เกิน 20 ล้านบาท 15,000
4 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 20,000
5 ไม่เกิน 30 ล้านบาท 25,000
6 มากกว่า 30 ล้านบาท 25,000

ตารางแสดงอัตราวงเงินคํ้าประกัน1ซองและสัญญา 
สำนักวิศวกรรมทางหลวงซนบท 

ปี 2542 -  2543

ลำดับที่ รายการ วงเงินคํ้าประกัน หมายเหตุ
1 ค้ําประกันซอง 5 % ของราคากลาง ยืนราคา 270 

วัน
2 ค้ําประกันสัญญา 5 % ของราคาสัญญา
3 ค้ําประกันผลงาน 5 % ของราคาสัญญา ใ จ ้2

ที่มา ะ คุณ1วิPโกด วัฒนดัพท์ วิศวกรวิชาชีพ 8 (วิศวกรรมโยธา) งานจัดจ้างและประมาณราคา
สำนักวิศวกรรมทางหลวงซนบท กรมโยธาธิการ (เดิม)



ข้อมุ)ลโครงการท่ีทำวิทยานิพนธ์
โครงการ โครงการ จังหวัด วงเงินค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ราคากลาง ป ี25.... รายรับประจำปี

1 1.สถานีรถไฟบ้านชุนตาล 2.บ้านนาทุ่งไผ่ อ.แม่ทา ลำพูน 22,971,000 19,207,184 24,197,000 43 161,367,880
2 ลายบ้านหนองบัวขาว - บ.ใหม่วิไลวัลย์ เพชรพูรณ์ 12,800,000 10,707,736 13,758,500 43 138,180,380
3 สายแยกทางหลวงน่าน - พะเยา บ.ห้วยมอญ อ.เมือง น่าน 10,414,990 8,267,954 10,725,000 42 118,948,551
4 สายบ้านผาหลัก - บ.ปางลัาน ต.ยอด อ.สองแค้ว น่าน 17,400,000 15,521,741 19,723,000 43 104,335,038
5 ลายชุนน้ําบางปอน - ถํ้าหลวงบางบอน อ.แม่ลาย เชียงราย 8,370,000 7,830,206 10,177,000 43 75,885,337
6 สายเข้าดูนยํฟิกอาชีพ - บ.ลันปาพาด อ.ดอกคำใต้ พะเยา 8,916,990 9,238,062 11,930,000 42 44,074,223
7 สายทางหลวง 1124 - บ.แม่พุง อ.วังชิ้น แพร่ 5,990,000 4,719,627 6,051,000 43 114,217,301
8 สายบ้านท่าดอกแก้ว - บ.ลันธาตุ อ.พาน เชียงราย 5,630,000 4,413,822 5,658,000 43 352,537,420

11 สาย บ.ท่าทอง - บ.วงฆ้อง (ตอน 2) อ.พรหมพิราม พิษญโลก 7,800,000 8,223,352 10,669,000 43 33,167,845
12 1. รอบบงสี'ไฟ 2. ม.4 -ม . 6 3.เข้าที่ว่าการอ.วชิรบารมี พิจิตร 19,649,089 15,598,456 19,817,000 42 155,683,224
13 สาย บ.เขารวก - บ.เขาตะพานนาค อ.ทับคล้อ พิจิตร 9,676,000 10,283,350 13,226,000 43 130,414,621
14 สายบ.ซับบอน-บ.เขาพลวง อ.บึงสามพันธ์ เพชรพูรณ์ 9,735,054 8,928,782 11,174,814 42 125,147,356
15 สาย บ.ใหม่วิไลวัลย์- บ.หนองสะแก อ.เมือง เพชญรณ์ 12,703,000 10,521,900 13,525,000 43 268,093,904
16 สายใกล้ชายแดนบ้านจังโหลน สงขลา 43,030,000 35,427,391 43,460,000 43 510,641,088
17 สายบ้านปาไร่-บ้านควนโนรี อ.'โคก,โพธ ปัตตานี 9,070,000 6,988,877 9,118,000 43 83,739,147
18 สายบ้านลันติ 2-บ.รัตนกิตติ (ตอน2)อ.ธารโต ยะลา 10,743,700 8,401,298 10,891,000 43 228,925,088



ข้อภูลโครงการที่ทำวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
โครงการ โครงการ จังหวัด วงเงินค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ราคากลาง ป ี25.... รายรับประจำปี

19 สายบ้านปากรiอง-บ.ทำวราษฏf  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 16,300,000 12,896,473 16,487,000 43 228,925,088
20 สายสภาตำบลไทรบุรี-รร.ทุ่งกันอ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 17,324,271 14,034,920 17,895,000 42 145,897,983
21 สายบ้านท่าข้าง-บางหย-หนองม่วง อ.บางกลํ่า สงขลา 5,424,900 5,131,176 7,127,000 42 59,047,168
22 สายน้ําบุด-ใสเดือย (ตอน1) อ.เมือง ตรัง 13,360,000 10,602,810 20,000,000 43 195,495,672
24 สายนํ้าตกบางเท่าแม่ อ.ปลายพะยา กระบ่ี 17,810,000 13,988,023 17,838,000 43 151,462,998
26 สายศาลาหลวงบน •ล่าง อ.ระโนด สงขลา 11,395,499 11,346,023 14,557,000 42 91,239,076
27 ลายบ้านถํ้าทะลุ-บ.ซอยท่ี อ.ควนโดน สดูล 7,360,000 5,472,803 7,476,000 43 146,013,300
29 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่านํ้า อ.บันน้ง์สตา ยะลา 20,300,000 17,377,319 22,865,000 43 753,711,378
30 สายในนิคมอุตสาหกรรมปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี 42,578,214 43,587,308 55,347,000 42 650,582,430
31 สายวัดคลองเมืยด-บ้านนํ้าขาว อ.พรหมศคีรี นครศรีธรรมราช 15,612,271 15,408,126 20,367,000 42 73,150,792
32 สายบ้านปากเม็ง-ฉางหลาง อ.สิเกา ตรัง 10,150,000 9,602,810 12,876,000 43 73,150,792
33 ลายหทุ่ ร-หผู9 ต.ดูหาใต้ อ.รัตภูมิ สงขลา 6,886,908 5,356,624 7,321,000 42 89,091,377
34 สายบายพาส-วัดนิโคธาราม อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 8,059,000 6,045,320 8,237,000 43 49,003,723
36 สายทางเข้านํ้าตกอรัญวารินทรัอ.'โคก,โพธ ปัตตานี 15,070,000 15,560,869 20,562,000 43 73,613,101
37 สายหภู 3 บ้านควนลัง-มธ.หนองขวน หาดใหญ่ สางขลา 9,549,263 9,527,368 12,779,000 42 94,131,094
38 สายเข้าอ่าวสนอ.เมือง สดูล 38,650,000 38,404,213 48,883,000 43 79,469,414
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ข้อภูลโครงการที่ท่าวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
โครงการ โครงการ จังหวัด วงเงินค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ราคากลาง ป ี25.... รายรับประจำปี

39 สายเขตสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 5,539,000 4,439,897 5,692,000 43 79,469,414
40 สายสุขาภิบาลท่าแซะ-บ.อ่างทอง อ.ท่าแซะ ชุมพร 5,200,000 3,924,540 5,232,000 43 79,469,414
41 สายในเฐนย์ราชการนราธิวาส อ.เมือง นราธิวาส 10,540,000 9,904,351 13,262,000 43 79,469,414
42 สายอ่าวพันเตมะลากา-ตะรุเตา อ.เมือง สดูล 35,086,270 28,231,239 36,302,000 42 79,469,414
45 สายเพชรเกษม-นํ้าตกโตนปลิว อ.รัตภูมิ สงขลา 20,890,000 15,858,306 20,940,000 43 439,611,956
46 สายบ้าน1จานบแปิะ-ม.สูเกามาแจ อ.แว้ง นราธิวาส 9,520,081 9,331,790 12,528,000 42 286,484,198
47 สายบ้านสามซอ-ม.สอวอนอก อ.สุคิริน นราธิวาส 11,925,000 8,961,321 12,051,000 43 244,901,040
49 สายบ้านจือแร-บ้านบาลอ อ.รามัน ยะลา 9,183,517 9,367,814 12,574,000 42 216,787,712
50 สายเลียบทางรถไฟอุทยานฯหว้ากอ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 39,580,269 32,525,470 41,589,000 42 80,121,165
51 สายบ้านเฉลิมลาภ-ท่าขาม(ตอน!) อ.หาดใหญ่ ชลบุ'รี 11,480,000 9,041,927 11,687,000 43 55,390,804
53 ลายบ้านเกาะใหญ่ ม.9 ต.แม่เลย์อ.แม่วงค์ นครสวรรค์ 23,238,452 19,235,104 24,231,000 42 370,939,779
54 สายแยกทางหลวง 3329 -วัดเขาภูคา อ.ตาคลี นครสวรรค์ 11,370,000 8,831,389 11,426,000 43 207,419,391
57 สายสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 14,500,000 11,417,352 14,646,000 43 81,456,653
58 สายนํ้าตกนํ้าเป็น บ.วังสัมพันธ์อ.แก่งหางแมว จันทบุรี 8,851,000 7,774,779 10,107,000 43 47,865,039
59 สายแหล่งท่องเที่ยวถํ้าเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์ 11,040,000 8,562,578 11,092,000 43 177,390,908
60 สายคันคลองซลประทานสาย 2 อ.ท่ายาง เพชรบุรี 25,334,679 21,172,645 26,561,000 42 650,582,430
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ข้อยูลโครงการที่ทำวิทยานิพนธ์(ต่อ)
โครงการ โครงการ จังหวัด วงเงินค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ราคากลาง ป ี25.... รายรับประจำปี

61 สายนํ้าตกตะเคียนทอง อ.ส์งขละบุรี กาญจนบุรี 26,000,000 20,835,148 16,155,000 43 73,150,792
62 สายร้ตนโกสินทf  200ปี อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 8,530,000 7,915,427 10,284,000 43 123,974,284
63 สายบ้านหนองประดํเ-บ.หนอง^เหลือม กาญจนบุรี 8,232,871 7,942,881 10,318,000 42 78,305,827
65 สายม.1-ม.ร ต.เขาสามสิบหาย อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 6,720,000 5,147,625 6,771,000 43 423,101,065
66 สายบ้านหนอง3เห่า ต.หนองปรือ (ตอน1) สมุทรปราการ 4,234,000 3,970,375 5,090,000 43 108,662,399
68 สาย ม.ร-ม.13 ต.วังเย็น-บ้านเก่า อ.เมือง กาญจนบุรี 4,500,000 4,568,182 5,856,000 43 79,469,414
69 สายวัดหนามแดง อ.บางพลี สมุทรปราการ 21,380,543 17,671,609 22,343,000 42 79,469,414
70 สาย บ.หนองแก้ว - บ.ตะคอน อ.เมือง ศรีละเกษ 7,740,963 6,080,488 7,965,000 42 54,207,915
71 สาย ฐงแทรง (บ.ราคีพัฒนา - บ.สภูล) ศรีสะเกษ 11,490,000 11,973,512 15,340,000 43 68,305,495
72 สาย บ.หนองจันทf  - บ.ดงโชค อ.เมือง นครพนม 12,718,000 12,526,924 16,028,000 43 360,771,057
73 สายบ.ดินทรายอ่อน-บ.หนองแก (ตอน3 หนองบัวลำภู 15,950,000 12,645,910 16,176,000 43 360,771,057
74 สาย บ.หนองหมากแก้ว - บ.โคกสว่าง อ.ปลาปาก นครพนม 9,716,000 9,460,159 12,205,000 43 360,771,057
75 สาย แยกทางหลวง 20 - รพ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 8,030,835 6,302,116 8,247,000 42 338,815,950
76 สาย บ.หนองมัน - บ.โนนสมบุรร์อ.หนองกี่ บุรีรัมย์ 12,840,000 9,991,402 12,859,000 43 50,075,067
77 สาย บ.โนนลืดา - บ.หนองเจริญ อ.แกดำ มหาสารคาม 9,523,972 9,715,100 12,519,000 42 50,075,067
78 สาย แยกทางหลวง 2097 เข้าบ้านอาบข้าง หนองบัวลำภู 13,698,917 11,045,420 14,181,000 42 54,141,349
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ข้อม1ล,โครงการที่ทำ'วิทยานิพนธ์ (ต่อ)
โครงการ โครงการ จังหวัด วงเงินค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ราคากลาง ป ี25.... รายรับประจำปี

79 สาย บ.ดงบัง - บ.,นาสมอุเรณ์อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 21,401,943 22,264,416 27,868,000 42 99,015,363
80 สาย บ.สำโรง - บ.หนองแวกง อ.โนนไทย นครราชลีมา 10,975,280 10,577,812 13,595,000 42 156,625,182
84 สาย บ.ตลาด - บ.หนองอ้ายแหนม อ.บัวใหญ่ นครราชลีมา 10,938,317 8,507,238 11,023,000 42 51,017,148
85 สาย บ.ซาด - บ.ดอนเขอ้า อ.พิมาย นครราชลีมา 15,845,000 12,543,939 16,049,000 43 67,762,461
86 สาย จากถนนลีลานนท์-บ.ศรีสุข อ.นามน กาฬสินรุ 6,775,000 5,324,535 6,999,000 43 33,975,396
87 สายบ.สองห้อง-บ.ด่านให้ อ.ร่องคำ กาฬสินธุ 6,322,726 4,948,663 6,344,000 42 65,066,111
88 สาย รพซ.บ้านปะยาว อ.โนนสะอาด อุดรธานี 8,935,472 8,958,482 11,584,000 42 175,208,303
89 สายมิตรภาพ-บ.•รบตะเคยยน อ.ลีค้ิว นครราชลีมา 7,452,687 8,668,167 7,464,000 43 98,000,899
91 สาย บ.ก้านเหลือง - บ.นาควาย - บ.ตำแย อุบลราชธานี 6,488,090 5,230,165 6,877,000 42 159,502,092
93 สายแยกทางหลวงฟ้าไร่ - โข้พิสํเย หนองคาย 10,975,280 11,459,297 14,698,000 42 93,730,877
94 สาย บ.ฟากนา - บ.ไร่ม่วง อ.เมือง เลย 9,680,000 11,123,193 14,195,000 43 212,195,488
95 สาย บ.ศรีสมอุ)รณ์-บ.,หนองqง ขอนแก่น 13,023,844 10,419,466 13,396,000 42 143,674,420
96 สาย บ.ท่าดีลา - บ.ทุ่งโก อ.ท,าดูม สุรีนทร์ 10,424,717 10,465,820 13,455,000 42 89,128,131
97 สาย บ.โนนอุดมดี - บ.เหล่าก้มปอย นครพนม 16,155,053 13,076,149 16,710,000 42 140,009,530



ภาคผนวก ค
การตัดข้อมูลท่ีผิดปกติ โดยใ่ขว้ธิ ีOutlier



ข้อมูลทางลถติที่ใช้ประกอบการคำนวณเพื่อตัดข้อมูลที่ผิดปรกติ

Statistics 94 Sample Feb27

มูลค่าค่าจัดหา (%)
N Valid 94

Missing 0
Mean 0.619787234
std. Error of Mean 0.012787959
Median 0.63
Mode 0.65
Std. Deviation 0.123983859
Variance 0.015371997
Range 1.2

มูลค่า Site OH (%)
N Valid 94

Missing 0
Mean 10.46202128
Std. Error of Mean 0.325612408
Median 10.03
Mode 8.23
Std. Deviation 3.156929425
Variance 9.966203397
Range 16.75
Sum 983.43
a Multiple modes exist. The smallest value is shown



ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ประกอบการคำนวณเพี่อตัดช้อมูลที่ผิดปรกติ (ต่อ)

มูลค่า OFFICE OH(%)ะน

N Valid 94
Missing 0

Mean 4.755851064
std. Error of Mean 0.198178644
Median 4.37
Mode 4.37
Std. Deviation 1.92141324
Variance 3.691828838
Range 10.28
Sum 447.05

มูลค่า OFI ที่งหมด(%)
N Valid 94

Missing 0
Mean 15.83755319
Std. Error of Mean 0.371545206
Median 15.13
Mode 13.14
Std. Deviation 3.602264427
Variance 12.976309
Range 17.1
Sum 1488.73
a Multiple modes exist. The smallest value is shown



การต้ดข้อมูล โดยวิธีการหาค่า Outlier เบ้ืองต้น (ต้ร้ข้ย 1 2544)

รายการ ค่าอำนวยการจัดหางาน ค่าอำนวยการสนาม ค่าอำนวยการ สนง.ใหญ่ ค่าอำนวยการรวม หมายเหตุ
P 25 0.55 8.02 3.50 13.14
P 75 0.66 12.30 5.39 18.52

ค่า Box Plot 0.11 4.29 1.89 5.38 P 75 - P 25
ค่า Min 0.43 4.88 2.00 8.79
ค่า Max 0.72 21.63 12.28 25.89

ค่า outlier สูงมาก 0.99 25.16 11.07 34.66 3.0 * Box Plot + P 75
ค่า outlier สูง 0.825 18.73 8.23 26.59 1.5 * Box Plot + P 75
ค่า outlier ต่ํา -0.385 -1.59 -0.66 -5.07 1.5 * Box Plot - P 25

ค่า outlier ต่ํามาก -0.22 4.84 2.18 3 3.0 * Box Plot - P 25



ข้อมูลทีถูกติดโดยวธการหาค่า Outlier-และขยายส์ญญาหรอถูกปรับ
โครงการ งานต้นทุน รายร้บประจำปี ระยะเวลา(เดือน) SUM PRE SUM SITE SUM OFFICE TOTAL OH หมายเหตุ

30 43,587,308 650,582,430 12 0.53 6.24 2.02 8.79
60 21,172,645 650,582,430 8.5 0.45 7.54 2.20 10.19
72 14,526,924 360,771,057 7 0.54 6.62 3.14 10.30
4 15,521,741 104,335,038 5 0.57 6.51 3.63 10.72
36 15,560,869 73,613,101 8 0.55 5.66 4.74 10.96
1 19,207,184 161,367,880 7 0.63 6.96 3.38 10.97
73 10,345,910 360,771,057 6 0.66 7.20 3.14 11.00
97 13,076,149 140,009,530 8.5 0.67 7.14 3.27 11.08
79 23,264,416 99,015,363 9 0.54 4.88 5.87 11.29
95 10,419,466 143,674,420 8 0.65 5.92 4.75 11.32
46 9,331,790 286,484,198 4 0.55 7.71 3.21 11.47
24 13,358,023 151,462,998 4.5 0.63 6.95 4.08 11.66
80 10,577,812 156,625,182 6 0.55 8.59 2.65 11.79
50 32,525,470 80,121,165 9.5 0.63 7.48 3.75 11.87
32 9,602,810 73,150,792 4.5 0.56 6.97 4.45 11.98

โ̂ ไ® -̂ ■ ■ ■■;• V"
tÈ B Ê Ê Ë Ë : 26 0 6 6 8.27 3.51 12.43/: เวลาก่อสร้างมากกว่า 24 เดือน (ขยายสํเญญ

94 11,123,193 212,195,488 6 0.49 7.39 4.73 12.62

เ\ว ฺ(J)



ข้อมูลที่ถูกตดโตยวรการหาค่า Outlierliaะขยายฟ้ญญาหรีอถูกปรับ (ต่อ)
โครงการ งานต้นทุน รายรับประจำปี ระยะเวลา SUM PRE SUM SITE SUM OFFICE TOTAL OH

74 11,460,159 360,771,057 6 0.56 8.95 3.14 12.66
42 28,231,239 79,469,414 10 0.64 7.74 4.37 12.75
22 10,602,810 195,495,672 7 0.69 8.26 3.85 12.80
71 13,973,512 68,305,495 6 0.52 6.38 6.10 13.00
29 17,377,319 753,711,378 9 0.65 10.39 2.07 13.11
11 9,223,352 33,167,845 4.5 0.48 6.80 5.86 13.14
20 14,034,920 145,897,983 6 0.63 9.25 3.25 13.14
38 38,404,213 79,469,414 13.5 0.56 8.23 4.37 13.16
45 15,858,306 439,611,956 9 0.72 9.34 3.16 13.21
61 20,435,148 73,150,792 10 0.51 7.43 5.33 13.27
54 8,831,389 207,419,391 5 0.65 8.56 4.13 13.35
57 11,417,352 81,456,653 5 0.66 7.73 5.00 13.39
58 7,774,779 47,865,039 5 0.62 7.77 5.09 13.47
7 4,719,627 114,217,301 4 0.63 7.90 4.99 13.51
15 9,521,900 268,093,904 6 0.61 9.29 3.63 13.54
65 5,147,625 423,101,065 4 0.63 10.43 2.69 13.75
59 8,562,578 177,390,908 6 0.67 10.44 2.67 13.77
49 9,367,814 216,787,712 6.5 0.55 10.10 3.22 13.87

ho
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ข้อมูลที่ถูกต้ดโดยวธีการหาค่า Outlierliaะฃยายข้ญญาหรือถูกปรับ (ต่อ)
โครงการ งานต้นทุน รายรับประจำปี ระยะเวลา SUM PRE SUM SITE SUM OFFICE TOTAL OH

17 6,618,877 83,739,147 5 0.68 9.67 3.63 13.99
27 5,172,803 146,013,300 4 0.64 9.10 4.32 14.07
62 7,915,427 123,974,284 4 0.48 8.39 5.31 14.18
19 12,596,473 228,925,088 8 0.68 10.04 3.50 14.21
53 19,235,104 370,939,779 12 0.68 10.55 3.01 14.24
14 8,928,782 125,147,356 7 0.60 10.02 3.81 14.43
34 6,045,320 49,003,723 4.5 0.72 9.47 4.29 14.48
3 8,267,954 118,948,551 7 0.67 10.58 3.28 14.53
88 8,958,482 175,208,303 4 0.54 7.98 6.02 14.54
16 34,427,391 510,641,088 14 0.65 10.88 3.17 14.70
6 9,238,062 44,074,223 8 0.56 9.63 4.66 14.85
31 15,408,126 73,150,792 12 0.60 9.99 4.47 15.06
5 7,830,206 75,885,337 5 0.59 10.66 3.95 15.20
18 8,201,298 228,925,088 5.5 0.66 11.32 3.50 15.47
85 12,343,939 67,762,461 7 0.67 8.03 7.28 15.97
93 11,459,297 93,730,877 7.5 0.53 10.47 5.10 16.09
51 9,041,927 55,390,804 5 0.64 10.19 5.36 16.19
8 4,413,822 352,537,420 4 0.63 12.79 2.83 16.25

ro00



ข้อมูลทีถูกตดโดยวิธีการพาค่า OutlierUflะฃยายข้ญญาหริอถูกปรับ (ต่อ)
โครงการ งานต้นทุน รายรับประจำปี ระยะเวลา SUM PRE SUM SITE SUM OFFICE TOTAL OH

63 7,942,881 78,305,827 6 0.52 10.72 5.18 16.42
39 4,439,897 79,469,414 3 0.61 11.47 4.37 16.45
13 10,283,350 130,414,621 7 0.53 10.90 5.07 16.50
68 4,568,182 79,469,414 4 0.53 11.65 4.37 16.55
47 7,861,321 244,901,040 6 0.68 12.24 3.68 16.60
77 9,715,100 50,075,067 5 0.53 8.23 7.88 16.65
91 5,230,165 159,502,092 5.5 0.62 12.62 3.72 16.97
2 9,707,736 138,180,380 7 0.62 11.94 4.67 17.22
76 9,961,402 50,075,067 5 0.65 8.43 7.65 16.72
41 9,904,351 79,469,414 8.5 0.60 12.49 4.37 17.45
84 8,407,238 51,017,148 6 0.66 8.87 7.93 17.47
86 5,324,535 33,975,396 4 0.62 9.75 7.23 17.60
75 6,302,116 338,815,950 6 0.70 14.34 2.71 17.74
37 9,527,368 94,131,094 8.5 0.58 12.74 4.63 17.95
26 11,346,023 91,239,076 8 0.55 12.99 4.41 17.96
89 8,668,167 98,000,899 7.5 0.43 11.78 5.79 18.00
33 5,356,624 89,091,377 6 0.65 13.61 3.75 18.01
69 17,671,609 79,469,414 8 0.54 13.58 4.37 18.48 ____________________________________ I

r\jCD



ข้อมูลทีถูกต้ดโดยวธการหาค่า Outlierll®ะขยายข้ญญาหรัอถูกปรับ (ต่อ)
โครงการ งานสันทุน รายรับประจำปี ระยะเวลา SUM PRE SUM SITE SUM OFFICE TOTAL OH

96 10,465,820 89,128,131 5 0.53 10.88 7.23 18.64
70 6,080,488 54,207,915 6 0.71 11.78 6.19 18.67

■ B 1 ■ £57.112,340 6 0.51 8.94 . .. . 9.78 19.23 ตัดโดย Outlier
40 3,924,540 79,469,414 4 0.67 14.52 4.37 19.56
87 4,948,663 65,066,111 6 0.64 13.60 5.67 19.92

■ ■ ■ ร ! . 746,439,760 7.5 0.66 17.32 , ''เ̂ ‘"-1 เ^  QQ 19.98
12 15,598,456 155,683,224 8 0.69 14.96 4.34 19.99

57,130,352 7.5 '• 0.55 : 14.85 .โ̂ ?̂^̂-.  ̂ 19.99
78 11,045,420 54,141,349 8.5 0.69 12.23 7.20 20.12
66 3,970,375 108,662,399 4 0.58 13.74 6.00 20.32

5,312,882 
-  11 012369

a » * » 15’ : | ร |
0.66 14.22

8.88 10.97
20 ,2

ตัดโดย Outlier
21 5,131,176 59,047,168 6 0.57 15.49 4.47 20.53
56 3,622,160 68,450,835 6 0.65 15.44 4.85 20.94

แ ฒ ร แ 3.619.144

4,148,556 131,082,209

6

7

0.65
0.63
0.69

17.07
11.01
15.31

9.90
5.64

21.53 
J 21.63

ตัดโดย Outlier

COO



ข้อมูลทีถูกตัดโดยวรการหาค่า O u tlie r^ะขยายตัญญาหริอถูทปรับ (ต่อ) ~
SUM SITE TOTAL OH

ตัดโดย Outlier21,190,217 ___'____

61'980'719
ตัดโดย Outlier
ตัดโดย Outlier181,245,076



ภาคผนวก ง
การตัดองค์ประกอบที่ไม่สำคัญ



133
ตารางแสดงค่าเฉลีอของการคำนวณหาค่าอำนวยการ

N Missing M ean tดิม Meanw ลัง มัด std. Deviation
ค่ารี่โอแบบ 78 0 0.10% 0.10% 0.02
ค ่าค ํ้าประก ้นการย ี่นชอง 78 0 0.10% 0.10% 0.01
คำค ํ้าประก ้นส ํญญา 78 0 0.06% 0.06% 0.02
ค ่าค ์าประก ้นผลงาน 2 ปี 78 0 0.23% 0.23% 0.03
ค่าอากร 78 0 0.12% 0.12% 0.02
ค ่าอำนวยการจ ัดโทงาน■ ■■ - ' ■ ■" : ■■■■ 78 0 0 .61% 0.61% 0.08
ค ่าอำนวยการสนามไ; ; .• ■ -‘1 .... 1 .■ > . .. 1 .  ̂ - - 78 0 9 .74% 9.40% 2.90
หมวดสำน ักงานสนาม 78 0 0.28% 0.27% 0.10
ค่าเฟาสำนักงานสนาม 77 1 0.15% 0.15% 0.06
ค่าเฟาบ้าน'พกพนักงานสนาม 43 35 0.07% 0.07% 0.04
ค่าเฟาท ี่จอดเคร ี่องจ ักร 49 29 0.04% 0.04% 0.03
ค ่า เช ่า  โรงเก็บ■ หัสด 11 61 0.01% 0.02
หมวดงานธ ุรการสนาม- * ■ " ' .' '’1.',: ''■1.' .■'1.' :. 78 0 0.28% 0.22% 0.25
ค่า4 ออ ุปกรณ ์สำน ักงาน 75 3 0.16% 0.16% 0.20
ค ่า เค ร ี่อ งป ร ับ อ าก าศ 19 ___ 59 0.03% 0.08
ค ่า เค ร ี่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์ 21 51 0.03% 0.07
ค ่าอ ุปกรณ ์เคร ี่องเข ียนสำน ักงาน 75 3 0.05% 0.05% 0.04
หมวดสาธารณ ูปโภคสนาม 78 0 0.40% 0.40% 0.18
ค ่านาประปาและค ่าไฟฟ ้า 78 0 0.18% 0.18% 0.09
ค ่าโทรจ ัพท ์และโทรก ้พท ์ม ีอถ ึอ 76 2 0.22% 0.22% 0.12
หมวดบ ุคลากรสนาม 78 0 4.19% 3.96% 2.21
ผ ัจ ัด การสบ าม 12 66 0.14% 0.47
วศวกรสนาม 76 2 0.99% 0.99% 0.52
โฟร ์แมน 77 1 0.85% 0.85% 0.35
ฟางสำรวจ 77 1 0.52% 0.52% 0.30
ช ่า ง เข ีย น แบ บ 2 16 0.01% 0.13
หน ักงานส'โตเ 51 27 0.28% 0.28% 0.19
เสมียน 70 8 0.42% 0.42% 0.26
พ น ัก งาน ส ่ง เอ ก ส าร 21 51 0.08% 0.13
แม่บ ้าน 58 20 0.22% 0.22% 0.11
พนักงาน รปภ. 61 17 0.41% 0.41% 0.30
พน ักงานข ับรถยนต ์สนาม 54 24 0.29% 0.29% 0.22

0 1.22% 1.22% 0.45
ค่าเฟารถยนต์ควบคุมงาน 78 0 0.76% 0.76% 0.30
ค ่าเฟารถยนต์งานธุรการ 46 32 0.22% 0.22% 0.17
ค่านาม ันเส ัอเพลง 76 2 0.24% 0.24% 0.15

2.22% 2.21%
ค่าปร ับเด ่รยมพ ึ๋นท ีสำหร ับสำน ักงานสนาม ..74 4 0.32% 0.32% . 0 2 4

ค่าขนบ้ายเครีองจ ักรกล 64 14 0.33% 0.33% 0.29
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของการคำนวณหาค่าอำนวยการ (ต่อ)

N Missing Meantดิม MeanWลิงต์ด std. Deviation
ค่าเคร่ืองมิอฃนาดเล็ก 71 7 0.05% 0.05%. 0.04
ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดภัย 68 10 0.03% 0.03% 0.03
คา่ธรรมเนยีมประกน้อบต้เินต 0 78 0.00%
ค่าธรรมเนอมทดสอบภัสดุ 78 0 0.20% 0.20%> 0.12
คา่รัว้ชัว่คราว 12 66 0.01% 0.04
ค่าป้ายโครงการและป้ายแสดงผลงาน 74 4 0.07% 0.07%, 0.05
ค่าใป'จ่าอล่ีน ๆ  (๗นค่าใปจ่ายตรวจรับงาน) 78 0 1.21% 1.21%, 0.70
ผู้รับจ่างจัดหาให้ผู้ว่าจ่าง 78 0 1.15% 1.12% 0.39
ค่าเปาสำนักงานสนาม 70 8 0.14% 0.14%, 0.05
ค่าฟาบ้านพก 18 60 0.03% 0.05
ค่านาประปาและค่าไฟฟ้า 78 0 0.15% 0.15%, 0.10
ค่าฟา / จัดหารถยนต์ควบคุมงาน 77 1 0.38% 0.38%, 0.13
ค,าน้ํามันเพ่ีอเพลง 78 0 0.24% 0.24%, 0.10
ค่าจัดหาเคร่ีองมีอสำรวจ 70 8 0.08% 0.08% 0.05
ค่าจัดหาเคร่ืองมีอทดสอบจัสดุ 71 7 0.08% 0.08%, 0.05
ค่าป้ายจราจรป่วคราว 67 11 0.06% 0.06% 0.09
ค่าอำนวยการสำนักงานใหญ่ 78 0 4 .42% 4.40% 1.38
หมวดสำนักงานใหญ่ 78 0 0.40% 0.40% 0.24
ค่าท{าสำนักงานใหญ’ 78 0 0.38% 0.38%, 0.23
ค่าธรรมเนยมประกันอ้คคึภัย 52 26 0.01% 0.01%, 0.01
หมวดงานธุรการสำนักงานใหญ่ " 7 8 0 0.14% 0.14% 0.07
ค่าๆ !อ อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานใหญ่ 73 5 0.04% 0.04% 0.03
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ 70 8 0.03% 0.03% 0.02
ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน สำนักงานใหญ่ 78 0 0.04% 0.04%, 0.03
ค่าโ«ษนา ประชาส้มพ้นธ์ 24 54 0.01% 0.01% 0.02
ค่าตรวจสอบบัญขี 77 1 0.03% 0.03%, 0.02
หมวดสาธารณปโภคสำนักงานใหญ่ ^ 7 8 $ 0 0.20% 0.20% 0.20
ค่านาประปาสำนักงานใหญ่ 78 0 0.03% 0.03%, 0.02
ค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ 78 0 0.09% 0.09%, 0.05
ค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์มีอถ็อสำนักงานา.,พญ่ 78 0 0.08% 0.08% 0.05
หแ้ดนุดพ ^ ^ ร ^ พ ร 0'̂ ■ ■ ช̂ ั่’ '

- 2.22% 2.19% 0.78
ผู้จัดการ 78 0.62% 0.62% 0.31
ผู้ปวยผู้จัดการ 50 28 0.25% 0.25% 0.18
พ่ีปริกบา 33 45 0.13% 0.13% 0.13
วศวกร 78 0 0.47% 0.47% 0.26
รเถาปนีก 11 61 0.03°A 0.14
ปางเขียนแบบ 30 48 0.04% 0.04% 0.06
พนักงานนัญขี 78 0 0.31% 0.31% 0.16
เสมยนและโอเปอเรเตอ? 75 3 0.13%, 0.13% 0.11
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ตารางแสดงค่าเฉล่ียของการคำนวณหาค่าอำนวยการ (ต่อ)

N Missing Meantดิม MeanWลิงต้ด std. Deviation
หนักงานส่งเอกสาร 52 26 0.04% 0.04% 0.03
แม่บาน 75 3 0.06% 0.06% 0.04
พนักงาน รปภ. 59 19 0.07% 0.07% 0.07
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานใหญ่ 60 18 0.07% 0.07% 0.06
หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ 78 0 0.74% 0.74% 0.31
ค่าฟารถยนต์ผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 77 1 0.50% 0.50% 0.25
ค่า๗ารถยนต์งานธุรการสำนักงานใหญ่ 72 6 0.13% 0.13% 0.07
ค่าน้ํามันเสัอเพลิงรถยนต์สำนักงานใหญ่ 70 8 0.10% 0.10% 0.06
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนนงาบสำนักงานใหญ่ 78 0 0.74% 0.74% 0.53
ค่ารับรอง 78 0 0.16% 0.16% 0.12
ค่าใขัจ่ายติดต่อประสานงาน 78 0 0.09% 0.09% 0.07
ค่าผู้อแบบงานต่าง  ๆ(ประมาณการ) 78 0 0.36% 0.36% 0.35
ค่าใช้จ่ายอ่ีน  ๆ(สำนักงานใหญ่) 73 5 0.13% 0.13% 0.11

ค่าอำนวยการรวม 78 0 14.77% 14.40% 3.14



ภาคผนวก จ
การแสดงคา่ขององคป์ระกอบเทยีบกบคา่อำนวยการ
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ตารางแสดงค่าร้อยละขององค์ประกอบเทียบกับค่ารำนวยการ

ประนาท รายการ เทียบกัน ทียมก'ฆค่า เท ียบ ก ับ
แต่ถะ งานต้มทุน ค ่าอ ำน วย
หมวด การ

ค่าชื้อแบบ 16.98°0 0.104% 0.719%
ค่าอำนวยการ ค่าคํ้าประกันการยื่นจอง 15.87% 0.097% 0.672%

จัดหางาน ค่าค ํ้าประก ันส ัญญา 10.42% 0.064% 0.442%
: 0.610% ค่าค ํ้าประกันผลงาน 2  ปี 37.82% 0.231% 1.602%

ค่าอากร 18.91% 0.115% 0.801%
ค่าฟาสำน ักงานสนาม 58.27%. 0.155% 1.076%

ห ม วด ด ำน ักงาน สน าม  0 .2 6 6 % ค่าเช่าบ้านพักพนักงานสนาม 26.25% 0.070% 0.485%
ค่าเช่าที่จอดเครื่องจักร 15.48% 0.041% 0.286%
ค่าช ื้ออ ุปกรณ ์สำนักงาน 76.48% 0.165% 1.143%

ห ม วด งาน ธ ุรการสน าม  0.215 % ค่าอุปกรณ์เครื่องเซียนสำนักงาน 23.52% 0.051% 0.351%
ค่าน ํ้าประปาและค่าไฟฟ้า 43.91% 0.176% 13219%

ห ม วด สาธารณ ูป โภ คสน าม  0 .4 0 0 % ค่าโทรศ้พท์และโทรศัพท์มือถือ 56.09% 0.224% 1.557%
วิศวกรสนาม 24.87% 0.986% 6.845%
โฟร์แมน 21.39%, 0.848% 5.885%
ช่างสำรวจ 13.03% 0.517% 3.586%

ห ม วด บ ุคลากรสน าม  3.964 % พนักงานสโต? 6.96% 0.276% 1.915%
เสมือน 10.72% 0.425% 2.950%
แม่บ้านสนาม 5.58% 0.221% 1.534%
พนักงานรักษาความปลอดกัป ีสนาม 10.22% 0.405% 2.813%
พนักงานขับรถยนต์สนาม 7.23% 0.287% 1.990%

ค่าจำนๆอการสนาม ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงานสนาม 62.53% 0.764% 5.307%
9.398% ห ม วด รถยน ต ์ด ำน ักงาน สน าม  1.223 % ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการสนาม 17.74% 0.217% 1.506%

ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์สนาม 19.73% 0.241% 1.674%
ค่าปรับเตรียมพื้นที่สำหรับสำนักงานสนาม 14.48% 0.320% 2.223%
ค่าซนอ้ายเครื่องจักรกล 14.74% 0.326% 23265%
ค่าเครื่องมือซนาดเลิก 2.31% 0.051% 0.355%

ห ม วดด ่าใช ้'จ ่ายดำเน ิน งานสนาม 2.213 % ค่าอ ุปกรณ ์เพ ื่อความปลอดภัย 1.48% 0.033% 0.228%
ค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ 9.06% 0.201% 1.392%
ค่าป ้ายโครงการและป ้ายแสดงผลงาน 3.17% 0.070% 0.487%
ค่าไซ ้จ่ายอื่นๆ (เช่นค่าไซ้จ่ายตรวจรับงาน) 54.75% 1.211% 8.409%
ค่าเช ่าสำน ักงานสนาม 12.50% 0.140% 0.970%
ค่าน ํ้าประปาและค่าไฟฟ้า 13.14% 0.147% 1.020%
ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 34.10% 0.381% 2.646%

ผ ู้ร ับ จ ้างจ ้ด หาให'ผ ู้ว ่าจ ่าง 1 .118% ค่า'นามันเชื้อเพลิง 21.10% 0.236% 1.638%
ค่าจัดหาเครื่องมือสำรวจ 7.00% 0.078% 0.543%
ค่าจัดหาเครื่องมือทดสอบวัสดุ 6.95% 0.078% 0.540%
ค่าป้ายจราจรจั่วคราว 5.20% 0.058% 0.404%
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ตารางแสดงค่าร้อยละขององค์ประกอบเที่ยบท้บค่าอำนวยการ (ต่อ)

ประ๓ ท รายการ เทียบกับ 
แต่ละ 
หมวด

ทีอบกัฆค่า 
งานต้นทุน

เท ียบ ก ับ  
ค่า

อำน วย
การ

จ่าเช่าสำนักงาน สำนักงานใหญ่ 96.81% 0.383%. 2.660%
ห ม วต ค ่าน ัก งาน ให ญ ่ 0 .3 9 6 % Hาธรรมเนียมประกันอ้คคีก้อ 3.19°0 0.013% 0.088%

จ่าซ้ือ อ ุปกรณ์สำน ักงาน สำนักงานใหญ่ 27.31% 0 .038% 0.262%

จ่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ 20.89% 0.029% 0 . 2 0 0 %

ห ม วด งาน ธ ุรก ารค ่าน ัก งาป ให ญ ่ 0.138 % จ่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานใหญ่ 26.52% 0.037% 0.254%

จ่าโฆษนา ประซาสัมพันธ์ 4.93% 0.007% 0.047%

จ่าตรวจสอบบัญขี 20.35% 0.028% 0 . 1 9 5 %

ค่าน ํ้าประปาสำนักงานใหญ่ 14.44% 0.029% 0.799%
ห ม วด สาธารญ ป โภ ค ส น ง.ให ญ ่ 0.199 % ค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ 45.17%. 0.090% 0.623%

ค่าโทรสัพท์และโทรศัพท์มือถือ สนง.ใหญ่ 40.39% 0.080% 0.557%

ผุ้จ้ดการ 28.11% 0.615% 4 . 2 7 0 %

ค่าอำนวยการ ผุ้ช่วอผู้จ้ดการ 11.49% 0.251% 1 . 7 4 6 %

สำนักงานใหญ่ ที่ปรึกษา ธ.13% 0.134% 0 . 9 3 1 %

4.396% วิศวกร 21.57% 0.472% 3 . 2 7 6 %

ช่างเขียนแบบ 1.67% 0.037% 0 2 5 4 %

ห ม วด y ค ล าก ร ส น ง.ให ญ ่ 2.188 % พนักงาบบัญชี 14.09% 0.308% 2 . 1 4 0 %

เสมียนและโอเปอเรเตอร์ 6.11% 0.134% 0 . 9 2 8 %

พนักงานส่งเอกสาร 2.04% 0.045% 0 . 3 0 9 %

แม่บ้าน สนง.ใหญ่ 2.62% 0.057%, 0 . 3 9 8 %

พนักงานรักษาความปลอดก้ย สนง.ใหญ่ 2.98% 0.065% 0 . 4 5 3 %

พนักงานขับรถยนต์สำนักงานใหญ่ 3.20% 0.070% 0 . 4 8 6 %

ค่าเช่ารถยนต์ผุ้บรึหารสำนักงานใหญ่ 67.92% 0.500% 3 . 4 7 4 %

ห ม วด รถ ย น ต ์ค ่าน ัก งาน ให ญ ่0 .7 3 7 % ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการสำนักงานใหญ่ 18.00% 0.133% 0 . 9 2 1 %

ค่านํ้าม ันเซื้อเพลงรถยนต์สำนักงานใหญ่ 14.07% 0.104% 0.720%

ค่ารับรอง (Entertain) 21.081% 0.156% 1.082%

ค่าใช้จ ่ายติดต่อประสานงาน 12.447% 0.092% 0.639%

ห ม วด ค ่าด ำเน น งาน  สน ง.ให ญ ่ 0 .739 % ค่าซื้อแบบงานต่างๆ (ประมาณการ) 48.978% 0.362% 2.513%

ค่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ (สำนักงานใหญ่) 17.495% 0.129% 0.898%
คำอำบวอการ 14.405%

สีน.ดง = ค ่าแน ่นอน ท ี่แป รผ ันตามระยะเจรท'พ ร ีอค ่างาน 44.029%

สันดง = ค่าแน่นอนที่เป็นค่าใช้จ่ายร่วม 22.727% รวม 66.756%
สีดำ =  ค ่าป ระม าณ การท ี่แป รผ ัน ตาม ระยะเวร)าห ่เอค ่างาน 25.448%

สืพำ = ค่าประมาณการที่เป ็นค่าใช้จ ่ายร่วม 7.793% รวม 33.241%
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การคำนวณหาค่าความคลาดเคลี่อนฃอง ค่าประเมินที่แปรผันตามระยะเวลา

N %เทียบ %เทียบ std. Error
Valid ค่างานต้นทุน ค่าอำนวยการ Deviation แต่ละราย 

การ
รอA2

ค่าซ้ือแบบ 78 0.10% 0.70% 0.02 0.004 0.0006

ค่าค้ําประกันการย่ืนซอง 78 0.10% 0.67% 0.01 0.002 0.0001

ค่าค้ําประกันสัญญา 78 0.06% 0.44% 0.02 0.004 0.0005

ค่าค้ําประกันผลงาน 2 ปี 78 0.23% 1.60% 0.03 0.006 0.0011

ค่าอากร 78 0.12% 0.80% 0.02 0.003 0.0003

ค่าเช่าสำนักงานสนาม 78 0.15% 1.08%) 0.06 0.011 0.0033

ค่าเช่าบ้านพักพนักงาน 43 0.07% 0.48% 0.04 0.010 0.0017

ค่าเช่าท่ีรอดเครองจักร 49 0.04% 0.29% 0.03 0.008 0.0012

วิศวกรสนาม 76 0.99% 6.85%) 0.52 0.098 0.2722

โฟร์แมน 77 0.85% 5.89% 0.35 0.065 0.1198

ช่างสำรวจ 77 0.52% 3.59% 0.30 0.057 0.0920

พนักงานสโตร์ 51 0.28% 1.92% 0.19 0.043 0.0353

เสมียน 70 0.42% 2.95% 0.26 0.050 0.0657

แม่บ้าน 58 0.22% 1.53% 0.11 0.024 0.0123

พนักงาน รป.ภ. 61 0.41% 2.81% 0.30 0.062 0.0873

พนักงานขับรถยนต์สนาม 54 0.29% 1.99% 0.22 0.049 0.0478

ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 78 0.76% 5.31% 0.30 0.056 0.091 Ç

ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการ 46 0.22% 1.51% 0.17 0.041 0.0291

ค่าเช่าสำนักงานสนาม 70 0.14% 0.97% 0.05 0.011 0.003C

ค่าเช่าารถยนต์ควบคุมงาน 78 0.38% 2.65% 0.13 0.024 0.016C

0.631 0.881*

สูตรหาความคลาดเคล่ือน เท่ากับ Z *SD /  (ท^0.5)
กำหนดค่าความเฃึ่อมั่น 9 0 % และผิดพลาด10% ได้ค่า Z = 1.645

(ผลรวม รอA2)A0.5 
1.645 x0.8814A0 .5 /7 8 A0.5

รอ รวม เท่ากับ 
เท่ากับ

0.175
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การคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของ ค่าประเมินที่เป็นค่าใช้จ่ายร่วม

N % เ ท ีย บ % เ ท ีย บ std. Error

Valid ค่างานต้นทุน ค่าอำนวยการ Deviation แ ต ่ล ะ ร า ย  

ก า ร

รอ ''2

ค ่า เ ช ่า ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ 78 0.38% 2.66% 0.23 0.043 0.0537

ค ่า ธ ร ร ม เ น ีย ม ป ร ะ ก ัน อ ัค ค ีก ัย 52 0.01% 0.09% 0.01 0.003 0.0002

ค ่า เ ค ร อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ 70 0.03% 0.20% 0.02 0.004 0.0003

ค ่า ต ร ว จ ล อ บ บ ัญ ช ี 78 0.03% 0.20% 0.02 0.003 0.0003

ผ ู้จ ัด ก า ร 78 0.62% 4.27% 0.31 0.057 0.0945

ผ ู้ช ่ว ย ผ ู้จ ัด ก า ร 50 0.25% 1.75% 0.18 0.041 0.0314

ท ี่ป ร ก ษ า 33 0.13% 0.93% 0.13 0.038 0.0179

ว ิศ ว ก ร 78 0.47% 3.28% 0.26 0.048 0.0660

ช ่า ง เ ข ีย น แ บ บ 30 0.04% 0.25% 0.06 0.018 0.0037

พ น ัก ง า น บ ัญ ช ี 78 0.31% 2.14% 0.16 0.030 0.0256

เ ส ม ีย น แ ล ะ โ อ เ ป อ เ ร เ ต อ ร ์ 75 0.13% 0.93% 0.11 0.020 0.0115

พ น ัก ง า น ส ่ง เ อ ก ส า ร 52 0.04% 0.31% 0.03 0.008 0.0011

แ ม ่บ ้า น 75 0.06% 0.40% 0.04 0.008 0.0019

พ น ัก ง า น  ร ป , ก . 59 0.07% 0.45% 0.07 0.015 0.0047

พ น ัก ง า น ข ับ ร ถ ย น ต ์ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ 60 0.07% 0.49% 0.06 0.012 0.0032

ค ่า เ ช ่า ร ถ ย น ต ์ผ ู้บ ร ห า ร ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ 77 0.50% 3.48% 0.25 0.046 0.0606

ค ่า เ ช ่า ร ถ ย น ต ์ง า น ธ ุร ก า ร ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ 72 0.13% 0.92% 0.07 0.014 0.0055

0.40E 0.3820

ส ูต ร ห า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื่อ น  เ ท ่า ก ้บ  Z * รอ /  ( ท ' ' 0 . 5 )

ก ำ ห น ด ค ่า ค ว า ม เ ซ ึ่อ ม ั่น  9 0 %  แ ล ะ ผ ิด พ ล า ด  1 0 %  ไ ด ้ค ่า  Z  -  1 . 6 4 5

( ผ ล ร ว ม  ร อ A 2 ) / ' 0 . 5  

1 . 6 4 5  x 0 . 3 8 2 0 A 0 . 5 / 7 8 A 0 . 5

รอ ร ว ม  เ ท ่า ก ับ  

เ ท ่า ก ับ

0.115
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การคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนซอง ค่าประมาณการที่แปรผันตามระยะเวลา

N %เทียบ %เทียบ std. Error
Valid ค่างานต้นทุน ค่าอำนวยการ Deviation แต่ละราย 

การ
รอ *2

ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 75 0.16% 1.14% 0.20 0.038 0.0394
ค่าอุปกรณ์เครองเขียนสำนักงาน 75 0.05% 0.35% 0.04 0.007 0.0014
ค่านำประปาและค่าไฟฟ้า 78 0.18% 1.22% 0.09 0.017 0.0081
ค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ 76 0.22% 1.56% 0.12 0.023 0.0144
ค่า'นามันเช้ือเพลิง 78 0.24% 1.68% 0.15 0.028 0.0231
คาปรับเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานสนาม 74 0.32% 2.22% 0.24 0.046 0.0573
ค่าขนย้ายเคร่ีองจักรกล 78 0.33% 2.27% 0.29 0.054 0.0855
ค่าเคร่ืองมือขนาดเล็ก 71 0.05% 0.36% 0.04 0.008 0.0018
ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดกัย 68 0.03% 0.23% 0.03 0.006 0.0010
ค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ 78 0.20% 1.39% 0.12 0.023 0.0150
ค่าป้าย'โครงการและป้ายแสดงผลงาน 74 0.07% 0.49% 0.05 0.010 0.0026
ค่าใช้จ่ายอ่ีนๆ (เข่นค่าใช้จ่ายตรวจรับงาน) 78 1.21% 8.41% 0.70 0.130 0.4864
ค่า'นาประปาและค่าไฟฟ้า 78 0.15% 1.02% 0.10 0.018 0.0097
ค่านำมันเช้ือเพลิง 78 0.24% 1.64% 0.10 0.018 0.0094
ค่าจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ 70 0.08% 0.54% 0.05 0.010 0.0027
ค่าจัดหาเคร่ืองมือทดสอบวัสดุ 71 0.08% 0.54% 0.05 0.010 0.0024
ค่าปัายจราจรช่ัวคราว 67 0.06% 0.40% 0.09 0.018 0.0084

0.464 0.7686
สูตรหาความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 2 *SD / (ท*0.5)

กำห'นดค่าความเช่ือม่ัน 90%  และผิดพลาด 10% ได้ค่า Z = 1.645
(ผลรวม SD*2)*0.5  
1.645 X 0.7686*0.5 / 78*0.5

SD รวม เท่ากับ 
เท่ากับ

0.163
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การคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของ ค่าประมาณการที่เป็นค่าใช้จ่ายร่วม

N %เทียบ %เทียบ std. Error
Valid ค่างานต้นทุน ค่าชำนวอการ Deviation แต่ละราย 

การ
SD*2

ค่าซ้ือ อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานใหญ่ 73 0.04% 0.26% 0.03 0.005 0.0007

ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานใหญ่ 78 0.04% 0.25% 0.03 0.005 0.0008

ค่า'โฆษ'นา ประซาส์มพันธ์ 24 0.01% 0.05% 0.02 0.006 0.0004

ค่าน้ําประปาสำนักงานใหญ่ 78 0.03% 0.20% 0.02 0.004 0.0004

ค่าใฟฟ้าสำนักงานใหญ่ 78 0.09% 0.62% 0.05 0.009 0.0025

ค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือสำนักงานใหญ่ 78 0.08% 0.56% 0.05 0.009 0.0021

ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต์สำนักงานใหญ่ 78 0.10% 0.72% 0.06 0.012 0.0040

ค่า!บรอง 78 0.16% 1.08% 0.12 0.022 0.0144

ค่าใช้จ่ายติดต่อประลานงาน 78 0.09% 0.64% 0.07 0.013 0.0050

ค่าซ้ือแบบงานต่างๆ (ประมาณการ) 78 0.36% 2.51% 0.35 0.065 0.1235

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (สำนักงานใหญ่) 73 0.13% 0.90% 0.11 0.020 0.0110

0.171 0.1648

สูตรหาความคลาดเคล่ือน เท่ากับ Z *SD / (ท*0.5)
กำหนดค่าความเซี่อม่ัน 90%  และผิดพลาด 10 % ได้ค่า Z = 1.645 

SD รวม เท่ากับ (ผลรวม SD*2)*0.5
เท่ากับ 1.645 X 0.1648*0.5 / 78*0.5

0.076



ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามมาตรฐานในการหาคา่อำนวยการ
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แบบสอบถาม แบบท่ี 1 สำหรับโครงการที่มืค่างานน้อยกว่า 60 ล้านบาท

โครงการก่อสร้าง.....................................................................................................................................
แบบสอบถาม เรีองค่าอำนวยการ (Overhead)

ตอนท่ี 1 ค่าอำนวยการสนาม
ค่าอำนวยการสนาม หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านอำนวยการของสำนักงานสนามแต่ละ 

โครงการ อาจมึค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างจัดหาให้
1.1 หมวดสำนักงานสนามของผู้ร ับ จ้าง ท่านมี ...

1.1.1 สำนักงานสนาม
□  ดุ่[คอนเทนเนอร์ □  อาคารไม้elนาน □  เช่าทาวน์'เร้า e f □  อ ื่น ๆ ..................................

1.1.2 บ้านพักพนักงานบรษ้ทํฯ
□  ด ู'คอนเทนเนอ Î  □ อ าคารไม้สนาน □  เช ่าทาวน ์เร ้าต ั □ อ ื่นๆ ..................................

1 . 1 . 3  ค ่า เ ช ่า ท ี่จ อ ด เ ค ่ร ึ่อ ง จ ้ก ร ก ล  .............................บ า ท / โ ค ร ง ก า ร

□  5,000 บาท □  10,000 นาท □  15,000 บาท □  20,000 บาท □  .....................บาท

1.2 หมวดงานธ ุรการสนามของผ ู้ร ับจ ้าง ท ่านม ี ...
1 . 2 . 1  อ ุป ก ร ณ ์ส ำ น ัก ง า น ส น า ม ( โ ต ๊ะ เ ก ้า อ ี้ต ู้เ อ ก ส า ร ฯ ล ฯ )  ป ร ะ ม า ณ . . . ? . . . บ า ท / โ ค ร ง ก า ร

□  5,000 บาท □  10,000 บาท □  15,000 บาท □  20,000 บาท □  .....................บาท

แนะนำ ตัวอย่างซื้ออุปกรณ์ลำนักงานไทน' 58,000 นาท อายุไข ้งาน 4 ไครงทาร เป ็น เง ิน น ,500 บาทA ครงการ

1.2.2 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานสนาม ประมาณ...? ...บาท,1 โครงการ
□  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  5,000 บาท □  ..................... บาท

1.3 ห ม ว ด ส าธ าร ณ ูป โภ ค ส น าม ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้าง
1.3.1 ค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า ประมาณ.. . ๆ . . .บาท/เดือน

□  1,000 บาท □  2,000 บาท □  3 ,000 บาท □  4,000 บาท □  ..................... บาท

1.3.2 ค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์มอถือ ประมาณ... ? ...บาท / เดือน
โป 1,000 บาท □  2,000 บาท □  3,000  บาท □  4,000 บาท □  .................... . บาท

1.4 ห ม ว ด บ ุค ล าก ร ส น าม ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้าง
1.4.1 วิศวกรสนาม (ทำงาน..... โครงการ) จำนวน .. .... คน
แนะนำ ตัวอย่าง วควทรลนานq u ล 2  โครงการ จะคิดค ่าไข ้จ ่ายไม ้ 0 .50 ลำท?บโครงการน้ี

1.4.2โฟร์แมน จำนวน ......  คน
1.4.3 ช่างสำรวจ (ทำงาน.....โครงการ) จำนวน ......  คน
1.4.4 พนักงานสโตร์ จำนวน ....... คน
1.4.5 เสมียน จำนวน .......คน
1.4.6 แม่บ้าน จำนวน .......คน
1.4.7พนักงานรปภ. จำนวน ....... คน
1.4.8 พนักงานขับรถยนต์สนาม จำนวน ....... คน
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1.5 หมวดรถยนต์สำนักงานสนามของผู้รับจ้าง ท่านมี ...
1.5.1 รถยนต์ควบคุมงานสนาม จำนวน.......คัน
1.5.2 รถยนต์งานธุรการสนาม (ใช้ทำงาน...... โครงการ) จำนวน.......คัน
1.5 .3 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง คิดเดินทางประมาณ. . . ๆ . . . กม./ว ัน

□  20 กม. □  30 กม. □  40 กม. □  50 กม. □  ............กม.

แนะนำ ค่านาม ันเข ํ่อเทลิงเฉพาะรทยนฅ่ไม ่ใช ่ช'องเครื่ร)งจักรกลหนัก

1.6 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินการงานสนามของผู้รบจ้าง
1.6.1 ค่าปรับเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำมักงานสนาม

□  มาก -30,000 บาท □  ปานกลาง -20,000 บาท □  น้อย -10,000 บาท □ ............บาท
1.6.2 ค่าขนย้ายเคร่ืองจักรกร จำนวน...........  คัน/ชนิด
1.6.3 ค่าเคร่ืองมือขนาดเล็ก ประมาณ........ ? ....... บาท/โครงการ

□  1,000 บาท □  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  .....................บาท

แนะนำ หมายถึงเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องจักรกลหน้ก เช่น สว่านไฟฟ้า เครื่องตัดไฟฟ้า เป็นตัน

1.6.4 ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดภัย ประมาณ........ ? ....... บาท/โครงการ
□  1,000 บาท □  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  ......................  บาท

แนะนำ หมายถึงเครื่องมือที่ใช่เพื่อความปลอดภ้ย เช่น หมวกแข็ง รองเท้าไJ ท เป็นตัน

1.6.5 ค่าธรรมเนิยมทดสอบวัสดุ ประมาณ........ ? ........บาท/โครงการ
□  5,000 บาท □  10,000 บาท □  15,000 บาท □  20,000 มาท □  .....................  บาท

แนะนำ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพื่อทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานท่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กเสรีม คน เป็นตัน

1.6.6 ค่าป้ายโครงการและป้ายแสดงผลงาน ประมาณ................... บาท/โครงการ
แนะนำ หมายถึงป้ายแสดงรายละเอยดโครงการชั่วคราวและ W ork S chedule  ไม ่ใช ่งาน ป ็ารจราจ ร

1.6.7 ค่าใช้จ่ายอ่ีนๆ ประมาณ................... บาท/โครงการ
แนะนำ หมายถึงค่าใช้จ ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได เช่นค่าใช้จ่ายในการตรวจร้นงาน เป็นตัน

1.7 ผู้'รับจ้างจ้ดหาให้ผู้'ควบคุมงานของผู้'ว่าจ้าง ท่านจัดหา ...
1.7.1 สำมักงานสนาม ผู้ควบคุมงาน พ ื้นท ี่..........ตร.ม.

□  ดุ้คอนเทนเนอรี □  อาคารไม้สนาม □  เช ่าทาวน์เท้าตั □  อ ื่น ๆ .................................
1.7.2 ค่าน้ําประปาและค่าใฟฟ้า จำนวน2 คน ประมาณ ...ๆ...บาท / เดือน

□  1,000 บาท □  2 ,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □  ........................บาท

1.7.3 รถยนต์ควบคุมงาน รวมท้ังค่าธรรมเนียมประก้นภัยช้ัน 1 จำนวน...........  คัน
1.7.4ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ประมาณ....?....บาท/เด ือน

□  1 ,0 0 0 บาท □  2 ,0 0 0 บาท บ 3 ,0 0 0 บาท □  4 ,0 0 0 บาท □  ........................บาท

1.7.5จัดหาเคร่ืองมือสำรวจ ประมาณ ....ๆ....บาท/โครงการ
□  4,000 บาท □  6,000 บาท □  8,000 บาท □  10,000 บาท □  ........................ บาท

1.7.6ค่าจัดหาเคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ ประมาณ ....ๆ....บาท/โครงการ
□  4 ,0 0 0 บาท □  6 ,0 0 0 บาท 0 8 , 0 0 0 บาท □  1 0 ,0 0 0 บาท □  ..................บาท

1.7.7 ค่าป้ายจราจรชั้วคราว ป้ายเล็ก จำนวน....ป้าย ป้ายใหญ่ จำนวน........ ป้าย
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ตอนท่ี 2 ค่าอำนวยการอำนักงานใหญ่

ค่าอำนวยการสำนักงานใหญ่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านอำนวยการของสำนักงานใหญ่ 
2.1 หมวดสำนักงานใหญข่องผู้รบจ้าง (ประจำปี.........)

2.1.1 ค่าเ'ซ่า/ซื้อ/ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ประมาณ........? .......บาท/เด ือน
เป็นอาคาร คสล............. ชั้น พื้นที่ใช้สอย............ ตารางเมตร

□  20,000  บาท □  30,000 บาท □  40,000 บาท □  50,000 บาท □  .....................บาท

นนะนำ หมายกงค่าใช้จ ่ายของอาคารตำนักงานใหญ่ ควรคีดเป็นค่าเช่า

2 .1 .2 ค่าธรรมเนียมประกันอัคคีภัยสำนักงานใหญ่ ประมาณ........? ...... บาท /ป ี
□  1 0 ,0 0 0 นาท □  1 5 ,0 0 0 บาท □  2 0 ,0 0 0 บาท □  2 5 ,0 0 0 บาท □  ...................... บาท

แนะนำ หมายกงค่าธรรมเน ียมประท ้นอัคค ีภ ัยสำน ักงานใหญ ่อาจคีตรวมกับค่าเช ่า

2.2 หมวดงานธุรการสำนักงานใหญ่ของผู้รบจ้าง (ประจำปี ......)
2.2.1 ค่าอุปกรณ์สำนักงานสำนักงานใหญ่ ประมาณ........? ...... บาท /ป ี

□  20,000 บาท □  30,000 บาท □  40,000 บาท □  50,000 บาท □  .......................บาท

2.2.2 ค่าเครองคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ จำนวน.......  เคร่ือง
2.2.3 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานใหญ่ ประมาณ... ? ....บาท / เดือน

□  1 ,0 0 0 บาท □  2 ,0 0 0 บาท □ 3 ,0 0 0 บาท □  4,000 บาท □  ................ บาท

2.2.4 ค่าโฆษนา ประซาสัมพันธ์ (ถ้ามี) ประมาณ... 7 ....บาท /ป ี
□  1 0 ,0 0 0 บาท บ} 50,000 บาท บ} 1 0 0 ,0 0 0 บาท □  200 ,000 บาท □  ................ บาท

2.2.5 ค่าตรวจสอบบ้ญขี (ประจำปี.......... ) ประมาณ.. ? .....บาท / ปี
□  10,000 บาท □  15,000 บาท □  20,000 บาท □  30,000 บาท □  ................ บาท

แนะนำ หมายบง ค่าใช้จ ่ายในการทำบัญชียื่นสรรทากรประจำปี ไม ่ใช ่เง ิน เค ีอ บ ท น ัก งาน บ ัญ ช ี

2.3 หมวดสาธารณปโภคสำนักงานใหณข่องผ้รบจ้าง (ประจำปี ....... . . . )
2.3.1 ค่าน้ําประปาสำนักงานใหญ่ ประมาณ.. 7 .....บาท / เดือน

□  1 ,0 0 0 บาท a  2 ,0 0 0 บาท บ }3 ,0 0 0 บาท □  4,000 บาท □ ................ บาท

2.3.2 ค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ ประมาณ.. ? .....บาท / เดือน
□  2,000 บาท □  4,000 บาท □  6,000 บาท □  8,000 บาท อ ................ บาท

2.3.3 ค่าโทรสัพท์และโทรสัพท''มีอถือสำนักงานใหญ่ ประมาณ.. 7 .....บาท / เดือน
□  1,000 บาท □  2,000 บาท □  3,000 บาท □  4,000 บาท □ ................ บาท

2.4 หมวดบคลากรสำนักงานใหญข่องผ้รบจ้าง (ประจำปี...........)
2.4.1 ผู้อัดการ จำนวน.......คน
2.4.2 ผู้ช่วยผู้อัดการ จำนวน....... คน
2.4.3 ท่ีปรกษา จำนวน....... คน
2.4.4วิศวกร จำนวน....... คน
2.4.5 ช่างเขียนแบบ จำนวน....... คน
2.4.6 พนักงาน'บ'ญซี จำนวน....... คน
2.4.7 เสมียนและโอเปอเรเตอร์ จำนวน....... คน
2.4.8 พนักงานส่งเอกสาร จำนวน....... คน
2.4.9 แม่บ้าน จำนวน....... คน
2.4.10พนักงานรปภ. จำนวน.......คน
2.4.11 พนักงานขับรถยนต์สำนักงานใหญ่ จำนวน....... คน
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2.5 หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ของผู้รับจ้าง ท่านมี ...
2.5.1 รถยนต์ผู้บริหาร จำนวน....... คัน

2.5.2 รถยนต์งานธุรการ จำนวน....... คัน
2 .5 .4 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ค ิ ด เ ด ิ น ท า ง ป ร ะ ม า ณก ม . / ว ั น

□  2 0 กน. □  4 0 กน. □  6 0 กน. □  8 0 กน. □  ..........กน.

2.6 หมวดค่าใช้จ่ายดำเนนงานของผู้รับจ้าง (ประจ่าปี ...... )
2.6.1 ค่าเปรอง (Entertain) ประมาณ....... ? ......บาท/ป ี

□  100.000 บาท □  200,000 บาท □  300,000 บาท □  400,000 บาท □  ........................บาท

แนะนำ รวนค่าใช้จ ่ายตามบัญชี ของกรรนการฯและพนักงานระดับหัวทนำ ทรอประนาณการ

2 .6 .2ค่าใช้จ่ายติดต่อประลานงาน ประมาณ....... ? ......บาท /ป ี
□  1 0 0 ,0 0 0 นาท □  200,000 บาท O 3 0 0 .0 0 0  บาท □  400,000 บาท □ ..............   บาท

แนะนำ รวมค่าใช้จ ่ายตานบัญชี ในการประตานงานกับค่วนราชการนรีอเจ้าชองงาน

2.6.3 ค่าช้ือแบบงานต่างๆ ประมาณ....... ? ......บาท / ปี
□  2 0 0 ,0 0 0 บาท □  4 0 0 ,0 0 0 บาท □ 600,000 บาท บ  8 0 0 ,0 0 0 บาท □ ........................ นาท

แนะนำ รวนค่าใช้จ่ายตานบัญชีของงานที่ฃํ่อแบบแต่ไม่ขนะการประรุเต

2 .6 .4ค่าใช้จ่ายอี่นๆ.................................  ประมาณ.? .......บาท /ป ี
□  1 0 0 ,0 0 0 บาท □ 2 0 0 ,0 0 0 บาท □ 3 0 0 ,0 0 0 บาท บ  4 0 0 ,0 0 0 นาท □  .........................บาท

แนะนำ นนายถึงค่าใช้จ ่ายที่ไน ่ตามารถคาดการณ์ได้ เช่นค่าใช้จ่ายในการคุ!งาน โบนัต เป็นด้น
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ตอนท่ี 3 อัตราค่าจ้างท่ีควรจะจ้าง เจ้าหน้าท่ี เดือนละเท่าใดจึงเหมาะลมเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ(ปัจจุบัน)

1 ผู้จัดการ เงินเดือน □  >60000 □  60000 □  50000 □  40000 □
2 ผู้ช่วย ผจก. เงินเดือน □  >50000 □  50000 □  40000 □  30000 □
3 ท่ีปรกษา เงินเดือน □  >50000
4 วิศวกร อาวุโส (ประสบการณ์ > 5 ปี)

□  50000 □  40000 □  30000 □

เงินเดือน □  >40000 □  40000 □  30000 
5 วิศวกร ควบคุมงาน (ประลบการณ์ < 5 ปี)

□  20000 □

เงินเดือน □  >30000 
6 โฟร์แมน (ประสบการณ์ > 5 ปี)

□  30000 □  20000 □  10000 □

เงินเดือน □  >30000 
7 โฟร์แมน (ประลบการณ์ < 5 ปี)

□  30000 □  20000 □  10000 □

เงินเดือน □  >15000 
8 ช่างสำรวจ / ช่างเขียนแบบ / ช่างเทคนิค

□  15000 □  10000 
(ประลบการณ์ < 5 ปี)

□  8000 □

เงินเดือน □  >12000 
9 พนักงาน'บัญชี (ประลบการณ์ > 5 ปี)

□  12000 □  10000 □  8000 □  .

เงินเดือน □  >25000 
10พนักงานบัญชี (ประลบการณ์ < 5 ปี)

□  25000 □  20000 □  15000 □  .

เงินเดือน D  >15000 
11 เสมียน / เจ้าหน้าท่ีธุรการ

□  15000 □  12000 □  10000 □  .

เงินเดือน □  >10000
12 พนักงานลโตร์

□  10000 □  8000 □  6000 □  .

เงินเดือน D  >10000 
13 พนักงานส่งเอกสาร

□  10000 □  8000 □  6000 □  .

เงินเดือน □  > 8000 
14 แม่บ้าน / คนงานท่ัวไป

□  8000 □  6000 □  4000 □  .

เงินเดือน □  > 6000
15 พนักงานขับรถ

□  6000 □  5000 □  4000 □  .

เงินเดือน □  >10000 
16 พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

□  10000 D s o o o □  6000 □  .

เงินเดือน □  > 6000 □  6000 □  5000 □  4000 □  .



ภาคผนวก ซ
ตวัอย่างรายการคำนวณคา่อำนวยการ
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ต้วอย่างรายการคำนวณค่าอำนวยการซอ•ทานก่อสร้าง
D ประเภทโครงการ [ ] งานอาดาร [ ] งานทาง [ ] งานสะพาน
ลาอน«กทางหลวง 3320 -ว ้ดเราภ ูคา อ.ตาคล  
D สกานที่ต ั้งโครงการ จ.นครสวรรค ์

D ลักษณะโครงการ ผิว'จราจรเดปขีล
D เจ ้าชองโครงการ สำนักว็ศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิทาร 
0 ผู้รับ'จ้าง ผู้ร ับเหมาตัวอย่าง 
D ประจำปี 2543  รายรับประจำปี(จากงบดุล) บาท

207,419,391
D ผู้ควบคุมงาน 
0 วงเงินค่าก ่อสร้าง 
D ค่างานตันทุน(จากราคากลาง) 
D ราคากลาง

ค ่าใช ้จ ่าย ข ั้น ต อ น ป ระก วด 'ท ค า

D ระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดอน
11.370.000 บาท

8,831,389 บาท
11.426.000 บาท

ค ่า1ชื้อแบบ 10,000
ค่าคํ้าประทันการยื่นชอง (คิด 2 % ยนราคา 9 เดือน) 8,570
ค ่าค ํ้าประท ันส ัญญา (คิด 2 % เวลาก ่อสร้างตามเวลาก่อสร้าง) 4,737.50
ค่าคํ้าประทันผลงาน 2  ป ี (คิด 2 % เว ล า 2  ปี) 22,740
ค ่าอากร (คิด 0.1 % ของค ่างานตามส ัญญา) 11,370

รวมเป็นเงิน 57,417
คิดเป็น%ของค่างานตันทุน 0.6501469

อ ำน วย ก า«ส น าม ก ร 8.5641
1.1 หมวดสำนักงานสนาม 12,500

1.1.1 ค ่าเ,ย่าสำนักงานสนาม ทาวน์เอ้'าสั 2500*5 12,500
1.1.2 ค ่าเย ่าบ ้านพักพนักงาน ทาวน์เอ้'าสั
1.1.3 ค่าเย่าที่จอดเครื่องจ้กร -
1.1.4 ค่าเช่าโรงเก็บYÏลดุ -

1.2 หมวดงานธุรการสนาม 7,000
1.2.1 ค ่าช ื้ออ ุปกรณ์สำนักงาน 5,000 5,000
1.2.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ -
1.2.3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอรั -
1.2.4 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน 2,000 2,000

1.3 หมวดลาธารญปโภคสนาม 20,000
1.3.1 ค ่าน ํ้าประปาและค่าไฟฟ้า 2 ,000 2000*5 10,000
1.3.2 ค่าโทรตัพท์และโทรตัพอํมอทอ 2,000 2000*5 10,000

1.4 หมวดเงินเดือนบุคลากรสนาม 333,333
1.4.1 ผ้จัดการลนาม
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ตัวอย่างรายการคำนวณค่าอำนวยการของงานก่อสร้าง (ต่อ)

1.4.2 วิศวกรสนาม (ทำงาน 3. โครงการ)
1.4.3 โฟ่ร์แมน
1.4.4 ช่างสำรวจ (ทำงาน 3 โครงการ)
1.4.5 ช่างเขียนแบบ
1.4.6 พนักงานส'โต?
1.4.7 เสมืยน
1.4.8 พนักงานส่งเอกสาร
1.4.9 แม่บ ้าน

1.4.10 พนักงาน รปภ.
1.4.11 พนักงานขับรถยนต์สนาม

1.5 หมวดรถยนต์สำนักงานสนาม
1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน
1.5.2 ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการ
1.5.3 ค่านํ้าม ันเชื้อเพลิง

1.6 หมวดค่าใช ้จ ่ายดำเน ินงานสนาม
1 5 1  ค่าปรับ!ดรยมพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานสนาม

1.6.2 ค่า'ขนอ้ายเครื่องจักรกล
1.6.3 ค่าเครื่องมือซนาดเล็ก
1.6.4 ค ่าอ ุปกรณ์เพ ื่อความปลอดภ้ย
1.6.5 ค่าธรรมเนียมประก้นอุบัติเหตุ
1.6.6 ค่าธรรมเนิยมทดสอบวัสดุ
1.6.7 ค่ารั้วชั่วคราว
1.6.8 ค่าป้ายโครงการและป๋ายแสดงผลงาน
1.6.9 ค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ

1.7 ผู้รบจ้างจัดหาให้ผ ู้ว ่าจ้าง
1.7.1 ค่าเช ่าสำนักงานสนาม
1.7.2 ค ่าเช่าบ้านพัก
1.7.3 ค่าน ํ้าประปาและค่าไฟฟ้า
1.7.4 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน
1.7.5 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
1.7.6 ค่าจัดหาเครื่องมือสำรวจ
1.7.7 ค่าจัดหาเครื่องมือทดสอบวัสดุ
1.7.8 ค่าป้ายจราจรชั่วคราว 

ตอนท 2  ค ่าอำน วยการอ ำ'น ักงาน ให ญ ่
2.1 หมวดสำนักงานใหญ่

2.1.1 ค ่าเช ่าสำนักงานใหญ่
2 .1 .2  ค่าธรรมเนิยมประกัน1อ้คคภัย

3-1 1/3*35000*5 58,333
1 1*15000*5 75,000

3-1 1/3*12000*5 20,000

1 1*8000*5 40,000
1 1*8000*5 40,000

1 1*4000*5 20,000
1 1*4000*5 20,000
2 2*6000*5 60,000

165,000
2 2*10000*5 100,000
1 1*10000*5 50,000

50 50*2*30*5 15,000
132,500

20,000 20,000
10 10*4000 40,000

3,000 3 ,0 ๓
3,000 3,000

40,000 4 0 ,0 ๓

1,500 1,500
25,000 2 5 ,0 ๓

8 6 ,0 ๓
ทาวเอ ้าต ์ 2500*5 1 2 ,5 ๓
ทาวเอ ้าต ์

3,000 3000*5 1 5 ,0๓
1 1*6000*5 30,000

3,000 3000*5 15,000
6,000 6 ,0 ๓
4,000 4,000

5-2 7*500 3,500
4.133654

6 2 0 ,0 ๓
4ชั้น 50,000 50000*12 6 0 0 ,0 ๓

20,000 20,000
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ตัวอย่างรายการคำนวณค่าอำนวยการขธงงานก่อสร้าง (ต่อ)

2.2  หมวดงานธุรการสำน้กงานใหฤJ 146,000
2.2.1 ค ่า ซื้อ อ ุปกรณ ์สำน ักงานใหญ่ 20,000 20,000
2 .2 .2  ค่าเครื่องคอมฟ้วเตอf  สนง.ใหญ่ 2 2*10000 20,000
2.2 .3  ค่าอุปกรณ์เครื่องทิเยนสำนักงาน'ใหญ่ 3,000 3000*12 36,000
2.2.4 ค ่าโฆษนา ประซาสัมพันธ์ -
2 .2 .5  ค่าตรวจสอบบ้ญซึ 70,000 70,000

2.3  หมวดสาธารณ ุปโภคสำนักงานใหญ่ 168,000
2.3.1 ค ่าน ํ้าประปาสำนักงานใหญ่ 1,000 1000*12 12,000
2 .3 .2  ค่าใฟ ่ฟ ้าสำน ักงานใหญ่ 7,000 7000*12 84,000
2 3 3 ก่,'นิ',,ร1 18ะนิ'»|รค่หทํ33อทผ่1า13ทงา'น'1แญ่ 6,000 6000*12 72,000

2.4  หมวดเงินเดอนบุคลากรสำนักงานใหญ่ 5,100,000
2.4.1 ผู้จ ัดการ 1 1*65000*12 780,000
2 .4 .2  ผู้รเวยผู้จัดการ 2 2*50000*12 1,200,000
2.4.3 ที่ปรกษา 1 1*55000*12 660,000
2.4.4 วิศวกร 3 3*35000*12 1,260,000
2.4.5 สถาปนิก -
2 .4 .6  ช้างเชยนแบบ 1 1*12000*12 144,000
2.4 .7  พนักงานบ้ญชี 3 3*12000*12 432,000
2 .4 .8  เสมียนและโอเปอเรเตอf 2 2*8000*12 192,000
2.4 .9  พนักงานส่งเอกสาร 2 2*6000*12 144,000

2.4 .10  แม่บ้าน 2 2*4000*12 96,000
2.4.11 พนักงานรปภ. 1 1*4000*12 48,000
2.4 .12  พนักงานช้บรถยนต์สำนักงานใหญ่ 2 2*6000*12 144,000

2.5  หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ 1,590,000
2.5.1 ค่าเส่ารถอนต์ผู้ปริหารสำนักงาน'ใหญ่ 3 3*30000*12 1,080,000
2 .5 .2  ค่าฟารถยนต์งานธุรการสำนักงานใหญ่ 2 2 * 10000*12 240,000
2.5.3 ค่าน้ํา»^ ซ้ือเพลิงรกยนต์สำนักงานใหญ่ 100 100*5*1.5*30* 270,000

12

2 .6  หมวดค่าใช ้จ ่ายดำเน ินงานสำนักงานใหญ่ 950,000
2.6.1 ค่าริบรอง (Entertain) 150,000 150,000
2.6 .2  ค ่าใช ้จ ่ายติดต่อประสานงาน 100,000 100,000
2.6 .3  ค่าซ ื้อแบบงานต่างๆ (ประมาณการ) 400,000 400,000
2.6 .4  ค ่าใช ้จ ่ายอ ื่นๆ (สำนักงานใหญ่) 300,000 300,000

ค่างานต้นทุน 8 ,831,389 บาท
ค ่าอำนวยการจัดหางาน 0.650146879 %

ค่าอำนวยการสนาม 8.564145459 %
ค่าอำนวยการสำน ักงานใหญ ่ 4.133654023 % 'ท

ค ่าอำน 'พ เกา» 13.34794636 %



ภาคผนวก ซ
ข้อมลใช้สร้างกรๆฟ
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Group Statistics 5.3 ก แยกขนาดโครงการ(ค่างานต้นทุน)

ขนาดโครงการ N Mean std. Deviation Std. Error Mean

ค่า:ซ้ือแบบ ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.108 0.02 0.00
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.101 0.01 0.00

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.073 0.02 0.01

ค่าค้ําประกันการยื่นซอง ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.097 0.01 0.00
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.098 0.01 0.00

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.090 0.01 0.01

ค่าคํ้าประกันสัญญา ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.052 0.01 0.00
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.070 0.02 0.00

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.102 0.02 0.01

ค่าค้ําประกันผลงาน 2 ปี ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.234 0.03 0.00
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.227 0.03 0.01

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.227 0.03 0.01

ค่าอากร ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.117 0.01 0.00
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.114 0.01 0.00

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.113 0.01 0.00
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Group Statistics 5.3 ข แยกภาค

ภาค N Mean std. Deviation Std. Error Mean

ค่าเอแบบ เหนือ 13 0.11 0.02 0.01

กลาง 14 0.11 0.02 0.01

อีสาน 23 0.11 0.02 0.01

ใต้ 28 0.10 0.03 0.01

ค่าค้ําประกันการยึ่นฃอง เหนือ 13 0.10 0.00 0.00

กลาง 14 0.09 0.01 0.00

อีสาน 23 0.10 0.01 0.00

ใต้ 28 0.10 0.01 0.00

ค่าคํ้าประกันสัญญา เหนือ 13 0.06 0.02 0.00

กลาง 14 0.06 0.03 0.01

อีสาน 23 0.06 0.02 0.00

ใต้ 28 0.07 0.03 0.01
ค่าคํ้าประกันผลงาน 2 ปี เหนือ 13 0.23 0.02 0.01

กลาง 14 0.24 0.03 0.01

อีสาน 23 0.23 0.03 0.01

ใต้ 28 0.23 0.03 0.01
ค่าอากร เหนือ 13 0.11 0.01 0.00

กลาง 14 0.12 0.01 0.00
อีสาน 23 0.11 0.02 0.00

ใต้ 28 0.12 0.01 0.00
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Group Statistics 5.3 ค แยกตามระยะเวลาโครงการ

เวลาโครงการ N Mean std. Deviation Std. Error Mean

ค่าซ้ือแบบ น้ออก,ว่า 4 เสือน 12 0.11 0.02 0.00
4 - 8 เสือน 50 0.10 0.02 0.00

มากกว่า 8 เสือน 16 0.09 0.03 0.01

ค่าค้ําประกันการย่ืนซอง น้อยกว่า 4 เดือน 12 0.10 0.01 0.00
4 - 8 เสือน 50 0.10 0.01 0.00

มากกว่า 8 เสือน 16 0.09 0.02 0.00

ค่าค้ําประกันสัญญา น้อยกว่า 4 เสือน 12 0.04 0.01 0.00
4 - 8 เสือน 50 0,06 0.01 0.00

มากกว่า 8  เสือน 16 0.10 0.02 0.00
ค่าค้ําประกันผลงาน 2 ปี น้อยกว่า 4 เสือน 12 0.24 0.03 0.01

4 - 8 เสือน 50 0.23 0.04 0.01
มากกว่า 8 เสือน 16 0.23 0.03 0.01

ค ่าอากร น้อยกว่า 4 เสือน 12 0.12 0.01 0.00
4 - 8 เสือน 50 0.12 0.02 0.00

มากกว่า 8 เสือน 16 0.11 0.01 0.00
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Group Statistics 5.4ก แยกขนาดโครงการ

Project Size N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดสำนักงานสนาม ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล ้านบาท 42 0.29 0.09 0.01

ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 0.25 0.08 0.01
ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 0.19 0.06 0.02

หมวดงานธุรการสนาม ต้นทุน น ้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.29 0.26 0.04
ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 0.15 0.06 0.01
ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 0.08 0.03 0.01

หมวดสาธารryปโภคสนาม ต้นทุน น้อยทว่า 10 ล้านบาท 42 0.44 0.16 0.02
ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 0.37 0.20 0.04
ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 0.31 0.19 0.07

หมวดเงินLดี'อนบุคลากร ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 4.24 1.28 0.20
สนาม ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 3.85 1.94 0.37

ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 2.94 0.68 0.24
หมวดรถยนต์สำนักงาน ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 1.30 0.50 0.08
สนาม ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 1.19 0.36 0.07

ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 0.92 0.22 0.08
หมวดค่าใช้จ่ายดำเน ินงาน ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 2.49 0.75 0.12
สนาม ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 1.94 0.68 0.13

ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 1.71 0.46 0.16
ผู้ทเจ้างจัดหาให้ผุ้ว ่าช้าง ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 1.30 0.39 0.06

ต้ นทุ น1 0 - 2 0  ล้านบาท 28 0.97 0.22 0.04
ต้นทุน มากกว่า 20  ล้านบาท 8 0.65 0.12 0.04
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Group Statistics 5.4 ข แยกภาค

ภาค N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดฟ้านักงานสนาม เหนือ 13 0.26 0.09 0.03

กลาง 14 0.25 0.10 0.03

อีสาน 23 0.28 0.10 0.02

ใต้ 28 0.26 0.07 0.01
หมวดงานธุรการสนาม เหนือ 13 0.13 0.05 0.01

กลาง 14 0.19 0.15 0.04

อีสาน 23 0.31 0.15 0.07

ใต้ 28 0.20 0.32 0.02
หมวดสาธารญปโภดสนาม เหนือ 13 0.30 0.12 0.04

กลาง 14 0.40 0.13 0.03

อีสาน 23 0.43 0.12 0.04

ใต้ 28 0.42 0.19 0.04
หมวดเงินเดอนบุคลากร เหนือ 13 3.83 0.21 0.41
สนาม กลาง 14 4.40 1.46 0.51

อีสาน 23 3.62 1.90 0.24

ใต้ 28 4.49 1.14 0.32
หมวดรถยนต์สำนักงาน เหนือ 13 1.39 1.68 0.14
สนาม กลาง 14 1.12 0.51 0.09

อีสาน 23 1.27 0.32 0.11

ใต้ 28 1.16 0.53 0.07
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนันงาน เหนือ 13 2.32 0.38 0.22
สนาม กลาง 14 2.16 0.76 0.17

อีสาน 23 2.06 0.65 0.18
ใต้ 28 2.32 0.88 0.14

ผู้?ฆช้างจ้ดหาให้ผู้ว่าจ้าง เหนือ 13 1.16 0.72 0.09
กลาง 14 1.07 0.32 0.11
อีสาน 23 1.17 0.41 0.08

ใต้ 28 1.08 0.40 0.08
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Group Statistics 5.4ค แยกระยะเวลาโครงการ

เวลาโครงการ N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดสำนักงานสนาม น้อยกว่า 4 เดือน 12 0.29 0.10 0.03

4 - 8  เดือน 50 0.27 0.09 0.01

มากกว่า 8  เดือน 16 0.24 0.08 0.02
หมวดงานธุรการสนาม น้อยกว่า 4 เดือน 12 0.31 0.17 0.05

4 - 8 เดือน 50 0.23 0.23 0.03
มากกว่า 8 เดือน 16 0.12 0.06 0.01

หมวดสาธารณุปโภคสนาม น้อยกว่า 4 เดือน 12 0.41 0.09 0.03
4 - 8 เดือน 50 0.40 0.18 0.03

มากกว่า 8 เดือน 16 0.40 0.25 0.06
หมวดเงินเดอนบุคลากร น้อยกว่า 4 เดือน 12 4.05 1.33 0.38
สนาม 4 - 8 เดือน 50 3.96 1.65 0.23

มากกว่า 8 เดือน 16 3.90 1.41 0.35
หมวดรถยนต์สำนักงาน น้อยกว่า 4 เดือน 12 1.33 0.30 0.09
สนาม 4 - 8 เดือน 50 1.23 0.49 0.07

มากทว่า 8 เดือน 16 1.04 0.26 0.07
หมวดค่าใช ้จ ่ายดำเน ินงาน น้อยกว่า 4 เดือน 12 2.53 0.86 0.25
สนาม 4 - 8 เดือน 50 2.26 0.75 0.11

มากกว่า 8  เดือน 16 1.90 0.45 0.11
ผู้รับจ้างจ้คหาให้ผู้ว่าจ ้าง น้อยกว่า 4 เดือน 12 1.29 0.42 0.12

4 - 8 เดือน 50 1.15 0.36 0.05
มากกว่า 8 เดือน 16 0.89 0.33 0.08
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Group Statistics 5.5 ก แยกตามขนาดโครงการ(ค่างานต้นทุน)

Project Size N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดสำนักงานใหญ่ ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.42 0.22 0.03

ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.38 0.27 0.05

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.31 0.18 0.06

หมวดงานธุรการสำนักงานใหญ่ ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.15 0.07 0.01
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.13 0.06 0.01

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.11 0.06 0.02

หมวดสาธารณูปโภคสำนักงาน 
ใหญ่

ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.20 0.10 0.01
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.21 0.09 0.02

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.16 0.08 0.03

หมวดเงินเดือนบุคลากรสำนักงาน 
ใหญ่

ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 2.24 0.73 0.11
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 2.18 0.79 0.15

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 1.95 0.80 0.28

หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.78 0.32 0.05
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.70 0.33 0.06

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.61 0.26 0.09
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนัก 
งานใหญ่

ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.79 0.63 0.10
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.66 0.39 0.07

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.73 0.42 0.15
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Group Statistics 5.5 ข แยกภาค

ภาค N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดสำนักงานใหญ่ เหนือ 13 0.38 0.16 0.04

กลาง 14 0.38 0.16 0.04

อีสาน 23 0.44 0.27 0.06

ใต์ 28 0.37 0.26 0.05

หมวดงานธุรการสำนักงานใหญ่ เหนือ 13 0.14 0.06 0.02

กลาง 14 0.12 0.06 0.02

อีสาน 23 0.15 0.07 0.01

ใต้ 28 0.14 0.07 0.01

หมวดสาธารญปโภคสำนักงาน 
ใหญ่

เหนือ 13 0.17 0.07 0.02

กลาง 14 0.18 0.09 0.02

อีสาน 23 0.27 0.08 0.02

ใต้ 28 0.16 0.08 0.02

หมวดเงินเดือนบุคลากรสำนักงาน 
ใหญ่

เหนือ 13 2.13 0.60 0.17

กลาง 14 2.16 0.79 0.21

อีสาน 23 2.49 0.99 0.21

ใต้ 28 1.98 0.49 0.09
หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ เหนือ 13 0.07 0.23 0.06

กลาง 14 0.72 0.23 0.06

อีสาน 23 0.85 0.44 0.09

ใต้ 28 0.67 0.27 0.05
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนัก 
งานใหญ่

เหนือ . 13 0.60 0.26 0.07

กลาง 14 0.78 0.50 0.13

อีสาน 23 1.08 0.74 0.15

ใต้ 28 0.50 0.21 0.04
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Group Statistics 5.5 ค แยกรายรับ/ปี

รายรับบริษัท N Mean std. Deviation Std. Error Mean

หมวดสำนักงานใหญ่ รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 0.55 0.23 0.04
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 0.33 0.12 0.03
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 0.17 0.06 0.01

หมวดงานธุรการสำนัก 
งานใหญ่

รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 0.18 0.05 0.01
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 0.11 0.05 0.01
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 0.08 0.04 0.01

หมวดลาธารญปโภค 
สำนักงานใหญ่

รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 0.26 0.08 0.01
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 0.16 0.06 0.01
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 0.12 0.07 0.02

หมวดเงินเดือนบุคลากร 
สำนักงานใหญ่

รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 2.61 0.69 0.11
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 2.13 0.65 0.15
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 1.67 0.47 0.11

หมวดรถยนต์สำนักงาน 
ใหญ่

รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 0.91 0.30 0.05
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 0.70 0.23 0.05
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 0.45 0.21 0.05

หมวดค่าใช้จ่ายดำเนิน 
งานสำนักงานใหญ่

รายรับ < 100 ล้านบาท/ปี 38 0.71 0.42 0.07
รายรับ 100 - 200 ล้านบาท/ปี 20 0.67 0.35 0.19
รายรับ > 200 ล้านบาท/ปี 20 0.64 0.17 0.04
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Group Statistics 5.6 ก ค่าอำนวยการ แบ่งตามขนาดโครงการ
ขนาดโครงการ N Mean std. Deviation Std. Error Mean

%จัดหาเทียบต้น 
ทุน

ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 0.61 0.06 0.01
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 0.61 0.07 0.01

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 0.60 0.05 0.02
%Site เทียบต้นทุน ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 10.35 2.17 0.33

ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 8.71 2.26 0.43
ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 6.80 1.23 0.43

%Off เทียบราย!บ/ 
ปี

ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 4.58 1.33 0.20
ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 4.27 1.36 0.26

ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 3.87 1.39 0.49
%total_oh ต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 42 15.54 2.19 0.34

ต้นทุน10-20 ล้านบาท 28 13.59 2.84 0.54
ต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท 8 11.28 1.84 0.65

ขนาดเล็ก ค่างานต้นทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ขนาดกลาง ค่างานต้นทุน10-20 ล้านบาท
ขนาดใหญ่ ค่างานต้นทุน มากกว่า 20 ล้านบาท
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Group Statistics 5.6 ข ค่าอำนวยการ แบ่งตามระยะเวลาโครงการ
เวลาโครงการ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

%จ้|ดหาเทียบต้น 
ทุน

น้อยก,ไท 4 เดือน 12 0.60 0.05 0.01
4 - 8 เดือน 50 0.61 0.07 0.01

มากทว่า 8 เดือน 16 0.63 0.05 0.01
% Site เทียบ ต้นทุน น้อยกว่า 4 เดือน 12 10.22 2.42 0.70

4 - 8 เดือน 50 9.49 2.38 0.34
มากกว่า 8 เดือน 16 8.49 2.33 0.58

%Off เทียบรายรับ/ 
ปี

น้อยกว่า 4 เดือน 12 4.64 1.37 0.40
4 - 8 เดือน 50 4.48 1.31 0.19

มากกว่า 8 เดือน 16 3.95 1.42 0.36
%total_oh น้อยกว่า 4 เดือน 12 15.45 2.59 0.75

4 - 8 เดือน 50 14.58 2.60 0.37
มากกว่า 8 เดือน 16 13.06 3.08 0.77
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Group Statistics 5.6 ค ค่าอำนวยการ แบ่งตามภาค
ภาค N Mean std. Deviation Std. Error Mean

%จัดหาเทียบต้น เหนือ 13 0.60 0.06 0.02
ทุน กลาง 14 0.62 0.05 0.01

อีสาน 23 0.60 0.08 0.02
ใต้ 28 0.62 0.05 0.01

%Site เทียบต้นทุน เหนือ 13 9.40 2.41 0.67
กลาง 14 9.39 2.07 0.55
อีสาน 23 9.13 2.51 0.52
ไต้ 28 9.53 2.57 0.49

%Off เทียบรายรับ/ เหนือ 13 4.11 0.86 0.24
ป ี กลาง 14 4.54 1.22 0.33

อีสาน 23 5.29 1.78 0.37
ใต้ 28 3.83 0.71 0.13

%total_oh เหนือ 13 14.11 2.41 0.67
กลาง 14 14.54 2.49 0.66
อีสาน 23 15.01 3.03 0.63
ใต้ 28 13.98 2.87 0.54



ภาคผนวก ฌ
แสดงการหาค่าของตัวแปรและแทนค่าในสมการถดถอร



แสดงค่าทางสถิติ ของสมการถดถอยของค่าอำนวยการ โดยวิธีคิดรวม

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

0.829 0.687 0.646 1.661

Predictors: (Constant), งาพ ้นท ุน (บาท), S1.4.2, รายรับต่อปี(บาท), S1.4.3, S1.6.9, S1.2.1, รา .5.11 ค่าซ้ือ 
แบบ

Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
Model B std. Error Beta

(Constant) 16.2332 0.5830 27.8465 0.0000
งาพ ้นท ุน  

(บาท)
-4.0199E-07 0.0000 -1.1346 -5.8529 0.0000

S1.4.2 0.0139 0.0040 0.3688 3.4476 0.0010
รายรับต่อปี 

(บาท)
-5.66E-09 0.0000 -0.3134 -3.7967 0.0003

S1.4.3 0.0067 0.0016 0.3467 4.2527 0.0001
S1.6.9 0.0089 0.0030 0.4037 2.9966 0.0039
S1.2.1 0.0493 0.0167 0.2143 2.9550 0.0044
S1.5.1 0.0203 0.0071 0.3296 2.8530 0.0059

ค่าซ้ือแบบ -0.1663 0.0741 -0.3107 -2.2435 0.0285
a Dependent Variable: มูลค่า OH ทั้งหมด(%)

b Linear Regression through the Origin



แสดงค่าอำนวยการ เม่ีอค่างานตนทุนมีค่า 5.0 ล้านบาท -  40.0 ล้านบาท
(Constant) งานต้นทุน (บาท) S1.4.2 รายรับต่อปี

(บาท)
S1.4.3 S1.6.9 S1.2.1 S1.5.1 ค่า;ซ้ือแบบ

ค่า
ต้มประสิทธ

16.2332 -4.0198E-07 0.0139 -5.6600E-09 0.0067 0.0089 0.0493 0.0203 -0.1663

ค่า%OH รวม (Constant) งานต้นทุน (บาท) ร1.4.2(พัน
บาท)

รายรับต่อปี 
(บาท)

ร1.4.3(พันบาท) ร1..6.9(พันบาท) ร1.2.1(พันบาท) S1.5.1(พันบาท) คาซอแบบ

15.45
16.2332 5,000,000 42.80

60,640,884
38.54 62.42 4.83 30.45 4.17

14.67
16.2332 10,000,000 85.61

121,281,768
77.07 124.84 9.66 60.91 8.35

13.89
16.2332 15,000,000 128.41

181,922,652
115.61 187.25 14.49 91.36 12.52

13.11
16.2332 20,000,000 171.21

242,563,536
154.14 249.67 19.32 121.82 16.69

11.54
16.2332 30,000,000 256.82

363,845,304
231.21 374.51 28.99 182.73 25.04

9.98
16.2332 40,000,000 342.42

485,127,072
308.29 499.34 38.65 243.64 33.38
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Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.920 0.846 0.844 53.078

a For regression through the origin (the no-intercept 
model)

b Predictors: งานต้นทุน (บาท)

c Linear Regression through the Origin

Coefficients

Unstandardized Coefficients Standardized t
Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 งานต้นทุน (บาท) 8.56052E-06 4.3967E-07 0.9197904 19.47033

Dependent Variable: S1.4.2

Sig.

5.8725E-18

งานต้นทน (บาท) S1.4.2 (พันบาท)
5,000,000 42.80
10,000,000 85.61
15,000,000 128.41
20,000,000 171.21
30,000,000 256.82
40,000,000 342.42
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Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.763 0.583 0.577

a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 
of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 
CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งานต้นทุน (บาท)

Model Summary

Coefficients

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 งานต้นทุน(บาท) 12.1282 1.2352 0.7634 9.8185 2.4942E-17
a Dependent Variable: รายร้บต่อปี(บาท)
b Linear Regression through the Origin

งานต้นทน (บาทไ รายร้บปี’ (บาท)
5,000,000 60,640,884
10,000,000 121,281,768
15,000,000 181,922,652
20,000,000 242,563,536
30,000,000 363,845,304
40,000,000 485,127,072
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a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 
of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 
CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งานต้นทุน (บาท)

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.635 0.403 0.394 136.343

Coefficients

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 งานต้นทุน(บาท) 7.7071 E-06 1.1294E-06 0.6348 6.8242 2.3316E-09
a Dependent Variable: S1.4.3
b Linear Regression through the Origin

งานต้นทน (บาท) ร 1.4.3 (พันบาท)
5,000,000 38.54
10,000,000 77.07
15,000,000 115.61
20,000,000 154.14
30,000,000 231.21
40,000,000 308.29
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a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the 
proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by 
regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งานต้นทุน (บาท)

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.935 0.875 0.873 68.675

Coefficients

Unstandardized standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 (Constant)

งา'นต้นทุน (บาท) 1.2484E-05 5.68864E-07 0.9352 21.9447 5.8725E-18
a Dependent Variable: S1.6.9

Linear Regression through the Origin

งานต้นทุน (บาท) ร 1.6.9(พันบาท)
5,000,000 62.42
10,000,000 124.84
15,000,000 187.25
20,000,000 249.67
30,000,000 374.51
40,000,000 499.34
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a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 
of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 
CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งานสันทุน (บาท)

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.692 0.479 0.472 14.643

Coefficients

Unstandardized standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta

1 งานสันทุน(บาท) 9.662E-07 1.21293E-07 0.6921
a Dependent Variable: รา.2.1

b Linear Regression through the Origin

t Sig.

7.9658 6.9489E-12

งานสันทุน (บาท)

5.000. 000

10.000. 000
15.000. 000

20.000. 000
30.000. 000

40.000. 000

ร 1.2.1 (พันบาท) 
4.831 
9.662 
14.493 
19.324 
28.986

38.648
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Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.931 0.867 0.865 34.732

a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the 
proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by 
regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งา'นต้น'ทุน (บาท)

Model Summary

Coefficients

Unstandardized standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 (Constant)

งานต้นทุน(บาท) 6.0909E-06 2.8770E-07 0.9309 21.1710 5.8725E-18
a Dependent Variable: S1.5.1

Linear Regression through the Origin

งานต้นทุน (บาท)

5.000. 000

10.000. 000
15.000. 000

20.000. 000
30,000,000

S 1.5.1 (พ้นบาท) 
30.45 
60.91 
91.36 
121.82 
182.73

40,000,000 243.64
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a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion 
of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This 
CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept, 

b Predictors: งานต้นทุน (บาท)

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square std. Error of the Estimate

1 0.950 0.902 0.901 3.992

Coefficients

Unstandardized standardized t
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta

1 งานต้นทุน(บาท) 8.3454E-07 3.30682E-08 0.9499 25.2371
a Dependent Variable: ค่าซ้ือแบบ

b Linear Regression through the Origin

Sig.

5.8725E-18

งา,นต้นทุน (บาทไ

5.000. 000

10.000. 000

15.000. 000

20.000. 000
30,000,000

ซ้ือแบบ (พันบาท) 
4.173 
8.345 
12.518 
16.691 
25.036

40,000,000 33.382
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ลำดับ สัญญลักษณ์ รายละเอียด หน่วยวัด

1 Pvalue ค่า'งา'นเต้น'ทุน บาท

2 Duration ระยะเวลาก่อสร้าง เดือน

3 Prévenue รายรับต่อปี บาท

4 P1.1.1 ค่าซ้ือแบบ พันบาท

5 P1.1.2 ค่าธรรมเนียมค้ําประกันซอง พันบาท

6 P1.1.3 ค่าธรรมเนียมค้ําประกันสัญญา พันบาท

7 P1.1.4 ค่าธรรมเนียมค้ําประกันผลงาน พันบาท

8 P1.1.5 ค่าอากรติดสัญญา พันบาท

9 S1.1.1 ค่าเซ่าสำนักงานสนาม พันบาท

10 S1.1.2 ค่าเซ่าบ้านพักพนักงานสนาม พันบาท

11 รฯ.1.3 ค่าเช่าท่ีจอดเคร่ืองจักร พันบาท

12 S1.2.1 ค่าซ้ืออุปกรณ์สำนักงานสนาม พันบาท
13 S1.2.4 ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนสำนักงานสนาม พันบาท
14 S1.3.1 ค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า พันบาท
15 S1.3.2 ค่าโทรสัพท์และโทรสัพท์มือถือ พันบาท
16 S1.4.2 วิศวกรสนาม พันบาท
17 S1.4.3 โฟร์แมน พันบาท
18 S1.4.4 ช่างสำรวจ พันบาท
19 S1.4.6 พนักงานสโตร์ พันบาท
20 S1.4.7 เสมียน พันบาท
21 S1.4.9 แม่บ้านสนาม พันบาท
22 รฯ.4.1๐ พนักงานรักษาความปลอดภัยสนาม พันบาท
23 รฯ.4.11 พนักงานขับรถยนต์สนาม พันบาท
24 S1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน พันบาท
25 S1.5.2 ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการ พันบาท
26 S1.5.3 ค่าน้ํามันเซ้ือเพลิงรถยนต์สนาม พันบาท
27 S1.6.1 ค่าปรับเตรียมพ้ืนท่ี พันบาท
28 S1.6.2 ค่าขนย้ายเคร่ืองจักรกล พันบาท
29 S1.6.3 ค่าเคร่ืองมือขนาดเลิก พันบาท
30 S1.6.4 ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดภัย พันบาท
31 S1.6.6 ค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ พันบาท
32 S1.6.8 ค่าบ้าย,โครงการและป้ายแสดงผลงาน พันบาท
33 S1.6.9 ค่าใขัจ่ายอ่ึนๆ (สำนักงานสนาม) พันบาท
34 S1.7.1 ค่าเช่าสำนักงา'นสนาม (ผู้ควบคุมงาน) พันบาท
35 S1.7.3 ค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า พันบาท
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ลำตับ สัญญลักษณ์ รายละเอียด หน่วยวัด

36 S1.7.4 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน พันบาท

37 ร บ .5 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง พันบาท

38 ร บ .6 ค่าจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ พันบาท

39 ร บ .7 ค่าจัดหาเคร่ืองมือทดสอบวัสดุ พันบาท

40 ร บ .ร ค่าป้ายจราจรซํเวคราว พันบาท

41 OF2.1.1 ค่าเช่าสำนักงานใหญ่ พันบาท
42 OF2.1.2 ค่าธรรมเนียมประกันอัคคีภัย พันบาท
43 OF2.2.1 ค่าช้ืออุปกรณ์สำนักงาน สนง.ใหญ่ พันบาท
44 OF2.2.2 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ พันบาท
45 OF2.2.3 ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนสำนักงานใหญ่ พันบาท
46 OF2.2.4 ค่าโฆษนา ประซาสัมพันธ์ พันบาท
47 OF2.2.5 ค่าตรวจสอบบัญชี พันบาท
48 OF2.3.1 ค่าน้ําประปาสำนักงานใหญ่ พันบาท
49 OF2.3.2 ค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ พันบาท
50 OF2.3.3 ค่าโทรศัพท์และโทรตัพท์มือถือสนง.ใหญ่ พันบาท
51 OF2.4.1 ผู้จัดการ พันบาท
52 OF2.4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ พันบาท
53 OF2.4.3 ท่ีปรกษา พันบาท
54 OF2.4.4 วิศวกร พันบาท
55 OF2.4.6 ช่างเขียนแบบ พันบาท
56 OF2.4.7 พนักงานบัญชี พันบาท
57 OF2.4.8 เสมียนและโอเปอเรเตอร์ พันบาท
58 OF2.4.9 พนักงานส่งเอกสาร พันบาท
59 OF2.4.10 แม่บ้านสำนักงานใหญ่ พันบาท
60 OF2.4.11 พนักงาน รปภ. สนง.ใหญ่ พันบาท
61 OF2.4.12 พนักงานขบรถยนต์สำนักงานใหญ่ พันบาท
62 OF2.5.1 ค่าเช่ารถย'นต์ผู้บริหาร สนง.ใหญ่ พันบาท
63 OF2.5.2 ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการสำนักงานใหญ่ พันบาท
64 OF2.5.3 ค่า'นามันเช้ือเพลิงรถยนต์สำนักงานใหญ่ พันบาท
65 OF2.6.1 ค่ารับรอง พันบาท
66 OF2.6.2 ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน พันบาท
67 OF2.6.3 ค่าช้ือแบบงานต่างๆ (ประมาณการ) พันบาท
68 OF2.6.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(สำนักงานใหญ่) พันบาท
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แสดงตัวแปรอิสระและการเรียงข้อมูลที่มืสํดส่วนจากมากไปน้อยรวม 7 5 % (เพ่ิม ว ิธ ีท ี่2)

N % เทียบกับ % เทียบกับ %สะสม

Valid ค่างานต้นทุน ค่าอำนวยการ

Pvalue ค่างานต้นทุน 78

Duration ระยะเวลาก่อสร้าง 78
Prévenue รายเปต่อปี 78
OF2.1.1 ค่าเช่าสำนักงานใหญ่ 78 0.38% 2.66% 2.66%

OF2.4.1 ผู้จัดการ 78 0.62% 4.27% 6.93%

OF2.4.2 ผู้ช่วยผู้จัดการ 50 0.25% 1.75% 8.68%
OF2.4.4 วิศวกร 78 0.47% 3.28% 11.96%
OF2.4.7 พนักงานบัญชี 78 0.31% 2.14% 14.10%
OF2.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ผู้บรีหารสำนักงานใหญ่ 77 0.50% 3.48% 17.57%
OF2.6.3 ค่าซ้ือแบบงานต่างๆ (ประมาณการ) 78 0.36% 2.51% 20.09%
P1.1.4 ค่าคํ้าประกันผลงาน 2 ปี 78 0.23% 1.60% 21.69%
S1.3.2 ค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ 76 0.22% 1.56% 23.25%
S1.4.10 พนักงาน รปภ. 61 0.41% 2.81% 26.06%
S1.4.11 พนักงานข้บรถยนต์สนาม 54 0.29% 1.99% 28.05%
S1.4.2 วิศวกรสนาม 76 0.99% 6.85% 34.90%
S1.4.3 โฟร์แมน 77 0.85% 5.89% 40.78%
S1.4.4 ช่างสำรวจ 77 0.52% 3.59% 44.37%
S1.4.6 พนักงานสโตร์ 51 0.28% 1.92% 46.29%
S1.4.7 เสมียน 70 0.42% 2.95% 49.24%
S1.4.9 แม่บ้าน 58 0.22% 1.53% 50.77%
S1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 78 0.76% 5.31% 56.08%
S1.5.3 ค่านำมันเช้ือเพลิงสนาม 78 0.24% 1.68% 57.76%
S1.6.1 ค่าปรับเตรียมพ้ืนที่สำหรับสำนักงานสนาม 74 0.32% 2.22% 59.98%
S1.6.2 ค่าขนย้ายเครองจักรกล 78 0.33% 2.27% 62.25%
S1.6.9 ค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ (เช่■ นค่าใข้จ่ายตรวจรับงาน) 78 1.21% 8.41% 70.66%
S1.7.4 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 78 0.38% 2.65% 73.31%
S1.7.5 ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง(จัดหา) 78 0.24% 1.64% 74.94%
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แสดงต ัว แปรอิสระและการเรียงข้อมุเลท่ีมีสํเดส่วนจากมากไปน้อย รวม 50 %(เพม  วิธีท่ี 3)

N % เทียบกับ % เทียบกับ %สะสม

Valid ค่างานต้นทุน ค่าอำนวยการ

Pvalue ค่างานต้นทุน 78

Duration ระยะเวลาก่อสร้าง 78
Prévenue รายรับต่อปี 78

OF2.1.1 ค่าฟาสำน้กงานใหญ่ 78 0.38% 2.66% 2.66%
OF2.4.1 ผู้จัดการ 78 0.62% 4.27% 6.93%
OF2.4.4 วิศวกร 78 0.47% 3.28% 10.21%
OF2.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 77 0.50% 3.48% 13.68%
S1.4.10 พนักงาน รป,ก. 61 0.41% 2.81% 16.50%
S1.4.2 วิศวกรสนาม 76 0.99% 6.85% 23.35%
S1.4.3 โฟร์แมน 77 0.85% 5.89% 29.23%
S1.4.4 ช่างสำรวจ 77 0.52% 3.59% 32.82%
S1.4.7 เสมียน 70 0.42% 2.95% 35.77%
S1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 78 0.76% 5.31% 41.08%
S1.6.9 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (เช่นค่าใช้จ่ายตรวจรับงาน) 78 1.21% 8.41% 49.49%
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ภาคผนวก ญ
แสดงค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบต่อค่าอำนวยการ
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของค่าอำนวยการ ประกอบการเปรียบเทียบ ข้อ 6.1 ภาคผนวก ญ

ประ๓ ท รายการ เทียบกับค่า 
งานต้นทุน

จ่าซ้ือแบบ 0.104%
ค่าอำนวยการ จ่าค้ําประกันการย่ืน1ซอง 0.097%

จัดหางาน จ่าคํ้าประกันสัญญา 0.064%

0.670% - จ่าค้ําประกันผลงาน 2 ปี 0.231%

ค่าอากร 0.115%
ค่าเช่าสำนักงา'นสนาม 0.155%

หมวดช้านักงานสนาม 0.266 % ค่าเช่าบ้านพักพนักงานสนาม 0.070%
ค่าเช่าท่ีจอดเคร่ีองจักร 0.041%

ค่าซ้ืออุปกรณ์สำนักงาน 0.165%
หมวดงานธุรการสนาม 0.215 % ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน 0.051%

ค่า'น้ําประปาและค่าไฟฟ้า 0.176%
หมวดสาธารณูปโภคสนาม 0.400 % ค่าโทรสัพท์และโทรสัพทิมีอถือ 0.224%

วิศวกรสนาม 0.986%
โฟร์แมน 0.848%
ช่างสำรวจ 0.517%

หมวดบุคลากรสนาม 3.964% พนักงานสโตร์ 0.276%
เสมียน 0.425%
แม่บ้าน 0.221%
พนักงาน รปภ. 0.405%
พนักงานขับรถยนต์สนาม 0.287%

ค่าอำนวยการลนาม ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 0.764%

9.398% หมวดรถยนต์ช้านักงานสนาม 1.223 % ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการ 0.217%

ค่า'น้ํามันเช้ือเพลิง 0.241%

ค่าปรับเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำนักงานสนาม 0.320%
ค่าขนย้ายเคร่ืองจักรกล 0.326%
ค่าเคร่ืองมือขนาดเลิก 0.051%

หมวตทา่ใชจ้า่ยคำเนนิงานสนาม 2.213 % ค่าอุปกรณ์เพ่ีอความปลอดภัย 0.033%
ค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ 0.201%
ค่าป้ายโครงการและป้ายแสดงผลงาน 0.070%
ค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ (เช่นค่าใข้จ่ายตรวจรับงาน) 1.211%
ค่าเช่าสำนักงานสนาม 0.140%
ค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า 0.147%
ค่าเช่ารถยนต์ควบคุมงาน 0.381%
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ตารางแสดงค่าเฉล่ียของค่าอำนวยการประกอบการเปรียบเทียบ ข้อ 6.1(ต่อ)
ประ๓ท รายการ เทียบกับค่า 

งานต้นทุน
ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง 0.236%

ผู้รับจ้างจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง 1.118% ค่าจัดหาเครองมือสำรวจ 0.078%
ค่าจัดหาเคร่ึองมือทดสอบวัสดุ 0.078%
ค่าป๋ายจราจรช่ัวคราว 0.058%
ค่าเช่าสำนักงานใหญ่ 0.383%

หมวดสำนักงานใหญ่ 0.396 % ค่าธรรมเนียมประกันอัคคีภัย 0.013%
ค่าช้ือ อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานใหญ่ 0.038%
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่ 0.029%

หมวดงานธุรการสำนักงานใหญ่ 0.138
%

ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนสำนักงาน สำนักงาน 
ใหญ่

0.037%

ค่าโฆษนา ประซาสัมพันธ์ 0.007%
ค่าตรวจสอบบัญชี 0.028%
ค่าน้ําประปาสำนักงานใหญ่ 0.029%

ห ม ว ด ส า ธ า ร ณ ูป โภ ค  ส น ง .ใ ห ญ ่ 0 .1 9 9  % ค่าไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ 0.090%
ค่าโทรสัพท์และโทรสัพท์มือถือสำนักงานใหญ่ 0.080%
ผู้จัดการ 0.615%

ค่าอำนวยการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 0.251%
สำนักงานใหญ่ ท่ีปรึกษา 0.134%

4.396% วิศวกร 0.472%
ช่างเขียนแบบ 0.037%

หมวดบุคลากร สนง.ใหญ่ 2.188 % พนักงาน'บัญชี 0.308%
เสมียนและโอเปอเรเตอร์ 0.134%
พนักงานส่งเอกสาร 0.045%
แม่บ้าน 0.057%
พนักงาน รปภ. 0.065%
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานใหญ่ 0.070%
ค่า รถยนต์ผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 0.500%

หมวดรถยนต์สำนักงานใหญ่ 0.737 % ค่าเช่ารถยนต์งานธุรการสำนักงานใหญ่ 0.133%
ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต์สำนักงานใหญ่ 0.104%
ค่าริบร'อง 0.156%
ค่าใ ช ้จ่ายติดต่อประสานงาน 0.092%

หมวดค่าดำเมนงาน สนง.ใหญ่ 0.739 % ค่าช้ือแบบงานต่าง  ๆ(ประมาณการ) 0.362%
ค่าใ ช ้จ่ายอ่ืนๆ (สำนักงานใหญ่) 0.129%
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นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม เกิดวันท่ี 7 มิถุนายน 2504 ที่จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษ'า 
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาลตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีการศึกษา 2528 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร่วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ สำนักสำรวจและ 
ออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
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