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Certain large-scale land allocation project categories are required to submit Environmental 
Impact Assessment (EIA) reports under the Enhancement and Conservation of National Environmental 
Quality Act 1992 (NEQA1992) resulting in project delays and cost blowouts. This study explores current 
problems with the approval procedures of the EIA as reported to the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning (ONEP). This study examines EIA reports, approval meeting minutes, 
related documents, and in-dept interviews with developers, EIA consulting firms, and expert review 
committees. Projects approved in Bangkok and its suburbs between 2000-2004 A.C. are selected. 

The research, investigated 26 approved projects. The actual procedure for these projects took 
83 to 573 days while the NEQA1992 allowed for only 75 days. Consequently, the approval procedure for 
land allocation and project commencement was delayed and cost more than it should have. The causes 
of this delay include report revision or providing additional information to incomplete EIA reports, 
incorrect information, and inappropriate measures to prevent or to correct project impact on the 
environment particularly with regard to water flow systems, water treatment systems, water supply 
systems, garbage treatment systems, traffic systems, land use, aesthetics, social and economic factors, 
project details, and project construction specifies. There are 2 main causes of these problems. One is 
that the developers didn’t prepare necessary information to their EIA consulting firms out of ignorance or 
lack of interest in EIA approving procedures. Another reason is the EIA consulting firms lack specialists in 
various necessary of related disciplines and fields. 

To mitigate the above problems, the researcher recommends that developers take some time to 
study and understand the benefits of the EIA approval procedures, and work hand in hand with EIA 
consulting firms by supplying them with complete and correct information. Developers should also study 
environmental impact assessments which form part of feasibility studies so as to set up appropriate 
alternatives to solve anticipated problems before project commencement. These measure should 
eliminate the need for reapproval and resultant delays. 
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บทที่1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีจุดเร่ิมตนมาจากการขยายตัวทางดานอตุสาหกรรมที่
เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วและกวางขวางทาํใหเกิดโครงการพัฒนาตางๆขึน้มากมายเปนเหตุใหมีผลผลิต
ของเสียจากกระบวนการผลติ เชน สารเคมีและสิ่งเปนพิษ ทําใหเกดิปญหาสภาพแวดลอม ไมวาจะ
เปนอากาศ น้ํา ดิน และอื่นๆ ซ่ึงเปนการทําลายหรือทาํใหเกดิผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ส่ิงมีชีวิต(ทววีงศ ศรีบุรี, 2541) 
 จากจุดเริ่มตนดังกลาว ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสาํคัญ ในการรักษาปองกนัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ หลายครั้งที่ความเจริญและผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจ กอใหเกิดผลเสียแกทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมถูกทําลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมอยาง
เห็นไดชัด และเกิดปญหาอันตรายตอการเปนอยูของประชาชน รัฐบาลไทยจึงไดกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม แกไขตลอดมา 
 ตั้งแตปพ.ศ.2535 กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม มีการตราพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ.2535 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมกาํหนดประเภทและขนาดโครงการที่ตองจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ครอบคลุมโครงการอสังหาริมทรัพย หลายประเภทไดแก โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โรงแรมหรือ
สถานที่พักตากอากาศ อาคารอยูอาศัยรวม และโครงการจัดรรที่ดินที่มีเนื้อที่เกินกวา 100 ไร หรือมี
ท่ีดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึน้ไป ซ่ึงเจาของโครงการทั้งที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ โครงการ
รวมเอกชน หรือโครงการเอกชน ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
 จากประกาศฯ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ.2535 
สงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจจัดสรรที่ดิน ที่เขาขายตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมโดยตรงซึ่งทําใหมีการกลาวถึงปญหาดังกลาว ดังเชน 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(2547) กลาวถึงปญหาจากการจัดทาํรายงานการ
วิเคราะหผละกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบตออุปทานการพัฒนาที่อยูอาศัยในสวนของกฎระเบียบ 
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นโยบาย และมาตรการรัฐ วา พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพิ่ม
คาใชจายและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการเนื่องจากไมมีหลักเกณฑที่แนนอน 
 และอรวรรณ ภูขํา (2547) กลาววาแมขัน้ตอนการพิจารณารายงานฯ มีระยะเวลากาํหนดไว 
75 วัน แตในความเปนจริงไมเปนเชนนัน้ เนื่องจากเกณฑการพิจารณาอนุมัติรายงานฯสวนใหญเปน
เรื่องที่ตองใชวิจารณญาณของคณะกรรมการฯ 

นอกจากนี้ นางสาวนันทวัลภ วุฒนินัท (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องขั้นตอนและระยะเวลา
เตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ไดกลาววาขั้นตอนกการขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนขัน้ตอนหนึ่งที่ตองทํากอนการขออนุญาตจัดสรร ซ่ึงหากในสวนนี้เกิดความ
ลาชาจะทาํใหการขออนุญาตจัดสรรลาชาออกไปดวย 
 จากปญหาดังกลาวจึงควรทีจ่ะศึกษาถึงกระบวนการจัดทําและกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งปญหาและสาเหตุของกระบวนการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมของ โครงการประเภทจัดสรรที่ดินขนาดใหญ  

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษากระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ของโครงการ
ประเภทจัดสรรที่ดิน 

2. เพ่ือศึกษา ปญหา และสาเหตุ ของกระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

ขอตกลงเบื้องตน 
 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  กําหนดประเภทและขนาดโครงการที่ตองจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมรวม 22 โครงการ ครอบคลุมโครงการอสังหาริมทรัพยหลายประเภท
ประกอบดวย โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล, โรงแรมหรือสถานทีพ่ักตากอากาศ, อาคารอยูอาศัย
รวม และโครงการจัดสรรที่ดิน สําหรบังานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาเฉพาะโครงการจัดสรรที่ดินที่เขาเกณฑ
ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม คือโครงการจัดสรรที่ดินที่มีเนือ้ที่เกินกวา 100 ไร 
หรือมีที่ดนิแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึน้ไป 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตดานพื้นที ่
การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษา เฉพาะโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 
จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ นนทบุรี และปทมุธานี ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนขอบเขตในการ
วิจัย 
2. ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะ โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ตั้งแตป พ.ศ.
2543-2547 เนื่องจากตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ ที่ 8/2543 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2543 ไดแตงตัง้คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดานโครงการทีพั่กอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ซ่ึงตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 14 (2540) เร่ืองหลักเกณฑ และวธีีการในการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดกําหนดวาระของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหอยูในตาํแหนงคราวละ 3 ป แตอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 1 วาระ และโครงการที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบรายงานตั้งแตป พ.ศ.2535 มีเปนจํานวนมากจึงไดจํากดัขอบเขตลงเหลือเปนชวงเวลา
ตามวาระของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ วาระละ 3 ปเปนจํานวน 2 
ชุด โดยเลือกคณะกรรมการ 2 ชุดลาสดุ ดังนั้นจึงศึกษาเฉพาะโครงการที่ผานการพิจรณาเห็นชอบ
รายงานตั้งแต 23 สิงหาคม 2543 เปนตนมาถึงปจจุบนัเปนขอบเขตในการวิจัย 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 
1. ศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานการประชมุ เอกสารประกอบการประชุม ขอ

กฎหมายพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ.2535 เอกสารทางวิชาการ 
รายงานการวจัิย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของในเรื่องของการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
การจัดทาํรายงานฯ และการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2. ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ โดยสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก ผูประกอบการ บริษัทจัดทาํรายงานฯ 
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เจาหนาที่จากสํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

3. วิเคราะหขอมลู สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. เพ่ือความเขาใจ กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม

ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน รวมทั้งเขาใจในปญหา และสาเหตขุองปญหาใหถูกตองและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง แกไขกระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

คํายอและคําศัพทเฉพาะ 
1. พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ หมายถึง   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
         ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2. ส.ผ.    หมายถึง   สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดลอม 
3. ผูจัดทํารายงานฯ,   หมายถึง   สถาบันอุดมศึกษา หรือนิติบุคคลที่ไดรับใบ 

บริษทัจัดทาํรายงานฯ      อนุญาตเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานฯ 
4. คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาให 

   ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรายงานฯ 
5. รายงานฯ   หมายถึง   รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
6. โครงการฯ   หมายถึง   โครงการประเภทจัดสรรที่ดินทีผ่านการพิจารณา 

   เห็นชอบรายงานฯ ตั้งแต พ.ศ. 2543-2547 
 7. กระทรวงฯ   หมายถึง   กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 



บทที่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
 การศึกษาเรื่อง กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษากระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน ในบทนีผู้วิจัยไดคนควา รวบรวม เนื้อหาของแนวคิด 
ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดของการศึกษา เพ่ือนํามาประมวลเปนขอมูลพ้ืนฐาน ใน
การศึกษา การวิเคราะห ตลอดทั้งเปนขอมูลในการอภิปรายผลการวจัิยอยางเปนระบบ ซ่ึงสามารถ
เรียบเรียงไดดังนี้ 
 
2.1 ความเปนมาของระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.1.1 การเริ่มตนในตางประเทศ 
 2.1.2 การเริ่มตนในประเทศไทย 
 2.1.3 วิวฒันาการของการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมในประเทศไทย 
2.2 นิยามและความสาํคัญของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.2.1 นิยามของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.2.2 ความสาํคัญของการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
2.3 ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในปจจุบนั 
 2.3.1 การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.3.2 ประเภท ขนาดของโครงการ และขัน้ตอนการเสนอ 
 2.3.3 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.3.4 การเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.3.5 ขอพิจารณาในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  2.3.6 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 2.3.7 ขั้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  2.3.8 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
  2.3.9 ระยะเวลาในการพิจารณารายงานฯ 
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 2.3.10 คณะกรรมการผูชํานาญการ 
 2.3.11 คุณสมบัติของเจาหนาที่ประจํา 

2.3.12 ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
  2.3.13 จรรยาบรรณวิชาชีพการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ราง) 

2.1 ความเปนมาของระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessmentหรือท่ี

เรียกกันอยางยอวา EIA) นัน้ ประเทศที่พัฒนาแลวไดนาํมาใชอยางเปนระบบและกําหนดเปนกฎหมาย
เพื่อใชเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะโครงการ
กอสรางขนาดใหญ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยถูกนาํมาใชครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
บัญญัติไวในกฎหมายชื่อวา National Environmental Policy Act ซ่ึงมีผลบังคับใชในป พ.ศ.2513 
หลังจากนั้นระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกถ็ูกนาํมาใชในประเทศตางๆ เชน ประเทศใน
กลุมประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย แคนดา รวมทั้งในภมูิภาคเอเซีย เชน มาเลเซีย อินโดนิเซีย ศรีลังกา 
เวียดนาม ฟลิปปนส ฯลฯ ตางก็ใชกลไกการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชนกนั (สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2547) 

2.1.1 การเริม่ตนในตางประเทศ 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มจีุดเริ่มตนในประเทศสหรัฐอเมริกากอนที่จะแพรหลาย
ในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี ้ เปนผลมาจากการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมมาก
ขึ้นอยางรวดเร็วและกวางขวาง โดยเฉพาะชวงเวลาสงครามโลกครั้งที ่ 2 เกิดการพัฒนาโครงการขึ้น
มากมาย เปนเหตุใหมีผลผลิตของเสียจากกระบวนการผลิต เชน สารเคมีและสิ่งเปนพษิ ทําใหเกิด
ปญหาสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนอากาศ ดิน น้ํา และอื่นๆ ซ่ึงเปนการทําลายหรือทําใหเกิดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต จนทาํใหนักธรรมชาติวิทยาหรือนกัอนุรักษส่ิงแวดลอมตระหนักถึง
อันตรายตางๆที่เกิดขึ้น จึงเคลื่อนไหวตอสู คัดคานโครงการตางๆ รวมทั้งผลักดนัใหรัฐออกกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงและปองกันรักษาสภาพแวดลอม 
 แนวคิดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว มาเริ่มตนปฏิบัติในปพ.ศ.2512 ตาม
ความในกฎหมายวาดวยนโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอม (The National Environmental 
Policy Act หรือ NEPA) มีจุดประสงคหลักเพ่ือปกปองรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมมิใหถูกทาํลายโดย
มนษุย มีการจดัตั้งองคกรควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม (The Council for Environmental Quality หรือ 
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CEQ) เพื่อจัดทํานโยบาย แผนงาน และนาํมาตรการการปองกันคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายมา
บังคับใชใหเกิดผลทางปฏิบัติ 
 จากสาระสาํคญัของนโยบายและการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ NEPA ที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จากตอนที่ 102 ระบไุววา ใหทาํการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ทุกโครงการทีม่ีกิจกรรมอันอาจสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในสหรัฐอเมริกาในระยะแรกนั้น เปนโครงการของรัฐ ไดแก เขื่อน ทางหลวงและ
โรงงานไฟฟานิวเคลียร จากนั้นจึงมีการปรบัปรุงแกไขตลอดมาจนถึงปจจุบัน 
 จากจุดเริ่มตนของการจัดทาํการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในสหรัฐอเมริกา ทําใหแนวคิด
ดังกลาวแพรหลายไปในองคกรและประเทศตางๆ เชน องคการสหประชาชาติ กลุมประเทศในเครือ
ประชาคมยุโรป รวมทั้งประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยประเทศตางๆจะทําการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมกบัโครงการที่มผีลเสียหาย ไดแก เขื่อน โรงงานไฟฟา เหมืองแร โรงงานอุตสาหกรรม การ
พัฒนาชายฝงทะเล ฯลฯ (บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 

2.1.2 การเริม่ตนในประเทศไทย 
 ผลการเคลื่อนไหวและการตื่นตัวของประเทศตางๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่เล็งเห็น
ความสาํคัญในการรักษาปองกันคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ หลายครั้งที่
ความเจริญและผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดผลเสียแกทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมถูก
ทําลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมอยางเห็นไดชัด และเกิดปญหาอนัตรายตอการเปนอยูของประชาชน 
รัฐบาลไทยแตละยุคสมัยจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมขึน้ 
รวมทั้งมีการปรับปรุง เพิ่มเติมและแกไขตลอดมา 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 เปนกฎหมายที่
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยตรงฉบับแรกของประเทศไทย มีวัตถปุระสงคหลักเพื่อตั้งคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติขึ้นมา กําหนดบทบาทใหเปนที่ปรึกษาของรฐับาลในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม 
และตั้งหนวยงานรองรับคณะกรรมการชุดนี้ คือ สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สังกัด
สํานักนายกรฐัมนตรี อยางไรก็ตาม ในพระราชบัญญัติดังกลาว ยังไมมีการกาํหนดใหโครงการใดตอง
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงมแีตบางโครงการที่จัดทาํขึ้นเนื่องจากความสมัคร
ใจ หรือกรณีท่ีกูเงินจากสถาบันตางประเทศ เชน เขื่อนขนาดใหญ อางเก็บนํ้า โรงไฟฟา ทาเรือ 
สนามบินพาณิชย เปนตน (บณัฑิต จุลาสัย, 2546) 
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2.1.3 วิวฒันาการของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
พ.ศ.2518   พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 
พ.ศ.2521  พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2521 
พ.ศ.2522  พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 
พ.ศ.2524  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่อง กําหนดประเภทและ

ขนาดของโครงการที่ตองมีรายงานเกี่ยวกบัการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบการตอคุณภาพสิ่งแวดลอม(มโีครงการตองจัดทํารายงาน 10 ประเภท) 

พ.ศ.2527  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2527) เกี่ยวกบัการจดทะเบยีนนิติบุคคลผูมีสิทธทิํา 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2535  พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือเอกชนที่ตองจัดทาํรายงาน 
จํานวน 2 ฉบบั ทําใหมโีครงการที่เขาขายตองจัดทํารายงานรวม 19 ประเภท 
ประเภทกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม จํานวน 2 ฉบับ 

พ.ศ.2539  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ซ่ึงประกาศเพิ่มเติม
โครงการอีก 3 ประเภท ทําใหปจจุบนัมีโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน 22 ประเภท 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) 
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2.2 นยิามและความสําคญัของการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

2.2.1 นยิามการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(2547) ใหนิยาม การวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมวา เปนการศกึษาเพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในทางบวกและทาง
ลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและใชในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ/กิจการ ผลการศึกษาจัดทาํเปนเอกสาร
เรียกวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

2.2.2 ความสําคัญของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีลักษณะเฉพาะคอืเปนการศึกษาทางวิชาการในหลาย
สาขาที่เกี่ยวของ เปนการคาดการณหรือทํานายลวงหนาถึงผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการพัฒนา หากการศกึษาคาดการณแลวพบวาอาจมีผลกระทบ ก็
จะตองมีมาตรการปองกันหรือลดผลกระทบไวลวงหนา เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายขึน้และตองมาแกไข
ในภายหลังซ่ึงไมคุมคา 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความสําคัญหลายประการ ทัง้ทางดานความสําคัญตอ
การวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสําคัญในดานอื่นๆ ดังนี ้

1.การวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม เปนสวนสาํคัญในการวางแผนการใชประโยชน 
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และจะชวยในการมองปญหาตางๆ ไดกวางขวางยิง่ขึ้น 
รวมทั้งมีการพิจารณาดานสิง่แวดลอมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการมองผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปน
ประเด็นหลักอยางที่เคยปฏิบัติมา อันกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมาก การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะเปนประโยชนอยางมากหากไดรับการนํามาใชในการ
วางแผนปองกนัปญหาตั้งแตขั้นตนตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดถูกนาํมาใชในการออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อกอสรางและ
ดําเนินการตอไป 

2.รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน
หรือการพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีความเปนไปได
และไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณคา นอกจากนี้ ยังสามารถใชผล
การศึกษาเปนขอมูลที่ใหความกระจางตอสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือปองกันการขดัแยง
ของการใชทรพัยากรดวย 
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 3.การวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม เปนแนวทางกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมกีารกอสรางและดําเนนิการอนัเปนสวนสนับสนนุในการ
ดําเนินโครงการดวย 
 4.แมวาจะมีการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม แตหากขาดการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเพียงพอแลว จะไมอาจมีทรัพยากรเพื่อพัฒนาในระยะยาวได ดังนั้นการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจึงชวยสนบัสนุนเพ่ือใหการใชทรัพยากรในลักษณะที่ยั่งยืนในระยะยาว 
 
 ดังนั้น จึงเห็นไดวาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความสําคญัและมีประโยชนหลาย
ประการอยางไรก็ตาม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็มขีอจํากดัอยูดวย เชน การที่เร่ืองของการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการศึกษาและทาํนายลวงหนา ดังนั้นความถูกตอง เพียงพอ ของ
ขอมูลที่นาํมาใช ความรูและประสบการณของผูทําการศึกษานอกจากนี้ ในเรื่องระยะเวลา รวมทั้ง
คาใชจาย กน็ับเปนขอจํากัดที่สําคัญ ซ่ึงเจาของโครงการจะตองใชเวลาและคาใชจายในสวนนี้ จึง
จําเปนที่จะตองมีการวางแผนเตรียมการไวลวงหนาดวย นอกจากนี้ ตามทีไ่ดกลาวไวในเบื้องตนวาการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนั้น ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่สามารถนาํมาใชหรือนาํมาประกอบกนัใน
การดําเนินงานได เชน การวางแผนใชที่ดนิ การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชมาตรการ
สงเสริมหรือจูงใจ การบังคับใชกฎหมาย เปนตน (บัณฑติ จุลาสัย, 2546) 

2.3 ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในปจจบุนั 
 โครงการที่เขาขายตองจัดทํา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ประกาศ
กระทรวงฯ กําหนดจะตองจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเขาสูขัน้ตอนการพิจารณาตามที ่
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (รายละเอียดดังภาพผนวก) 

2.3.1 การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ.2535 
กระทรวงฯประกาศขอกําหนด ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอขอความเหน็ชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ และขั้นตอนในการเสนอรายงานไวดังตอไปนี ้
 ตามมาตรา 46 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการสวนราชการ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
 ในประกาศฯดังกลาว ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ ซ่ึงตองเสนอพรอมกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและแตละขนาดดวย 
 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใด หรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใด มีการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดเดียวกัน หรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา กําหนดใหโครงการหรือกิจการในทํานอง
เดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตทั้งนี้ โครงการ
หรือกิจการนัน้ จะตองแสดงความยนิยอมปฏิบัติ ตามมาตรการตางๆที่กาํหนดไว ในการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

2.3.2 ประเภท ขนาดของโครงการฯ และขัน้ตอนการนาํเสนอรายงานฯ 
 เพ่ือใหการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดอยูบนหลักเกณฑ 
วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน จึงไดมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ภายใตแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดย
กําหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 
 จนถึงปจจุบนั มีประกาศฯแลวทั้งสิ้น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2535 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เม่ือวันที่ 9 กนัยายน พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2539 ในทายประกาศฯดังกลาว จะกําหนดประเภทขนาดของโครงการที่เขาขายตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองเสนอขอความเห็นชอบรวมทั้งสิ้น 22 ประเภท สําหรับโครงการที่
ตองจัดทํารายงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดิน มีขอกาํหนดขั้นตอน และขนาดโครงการที่เขา
ขายตองจัดทํารายงานฯ ใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
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ขนาด  มีที่ดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึน้ไป หรือเนื้อที่เกินกวา 100 ไร 
ขั้นตอน กรณีโครงการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเสนอขั้นกอนขออนมัุติงบประมาณ 

กรณีโครงการที่ไมอยูในขอขางตน ใหเสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดิน 

2.3.3 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รูปแบบของรายงาน 

 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ผูขออนญุาตจะตองเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย รายงานฉบับยอและ
รายงานหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 รายงานฉบับยอ (Executive Summary) 
 รายงานสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญของสวนตางๆที่ไดเสนอไวในรายงานหลัก เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน จึงมีความสําคัญและจะตอง
ชัดเจน มีความสมบูรณและเขาใจไดงาย (รายละเอียดศึกษาจากแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) นอกจากนี้ รายงานฉบับยอนี้ กระทรวงฯอาจนําไปใชเปนเอกสาร
สําหรับใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยทั่วไป สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกาํหนดใหผูขออนุญาตจัดสงใหไมนอยกวา15 ฉบับ 
 รายงานหลัก (Main Report) 
 รายงานฉบับสมบูรณ มีประเด็นสําคัญในสวนตางๆที่จะตองมีรายละเอียดถูกตองครบถวน 
ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

1. สวนหนาของรายงาน 
1.1 ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปตามรปูแบบ
ที่กําหนดไว 
1.2 หนังสือรับรองการจัดทํารายงานบัญชรีายชื่อผูจัดทาํรายงาน 
1.3 สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธทิํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 

2. บทนํา 
2.1 ความเปนมาของโครงการ 
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2.2 การดําเนนิงานของโครงการตั้งแตเริ่มดําเนินการ จนกระทั่งการกอสรางแลวเสร็จ และ
เริ่มใชประโยชนโครงการ 
2.3 วัตถุประสงคของการทํารายงานฯ 
2.4 ขอบเขตการศึกษา วิธกีารศึกษา ประเด็นการศึกษา และพื้นที่ทาํการศึกษา 

3. รายละเอียดโครงการ ประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ ประเภท ขนาด รูปแบบทาง
สถาปตยกรรม และความสูงของโครงการ ขนาดพื้นทีโ่ครงการ สภาพแวดลอมโดยรอบ และระบบ
สาธารณูปโภค 

4.สภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน อธิบายสภาพแวดลอมและสภาพปญหา พรอมทั้งระบุ
ความสามารถในการใหบริการหรือรองรับในประเด็นการกําจัดมูลฝอย ระบบบําบัดน้ําเสียรวม ระบบ
ระบายน้ํา การคมนาคมขนสง การใชที่ดิน ฯลฯ ตลอดจนไดเสนอแผนการใชที่ดินตามขอกําหนดผัง
เมือง รวมทั้งระบุระยะหางจากโครงการกบัแนวขอบเขตพื้นที่ตามกฎหมายกาํหนด 

5. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทีอ่าจเกิดขึ้นจากโครงการ เสนอรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
อันเกิดจากโครงการในระหวางการกอสรางและดําเนินกจิการในหัวขอตอไปนี ้

5.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน เปนตน 
5.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ โดยอธิบายผลกระทบตอระบบนเิวศนตางๆของ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยในน้าํและชายฝง ปาไม อุทยานแหงชาติ เปนตน 
5.3 คุณคาการใชประโยชนของมนษุย โดยประเมินผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ชุมชนบริเวณใกลเคียง เกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณการใชน้ํา การบําบัดน้าํเสีย การ
ระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การคมนาคม การปองกัน
อัคคีภัย การใชที่ดิน เปนตน 
5.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยประเมินผลกระทบดานสังคม เศรษฐกจิ สุนทรียภาพ 
คุณคาทางวฒันธรรม อาชวีอนามัย และความปลอดภยั โดยอธิบายรายละเอียดขอมูลใน
สวนที่สําคัญ 

 6.มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ 
เสนอมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบที่อาจมีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม รวมทั้งพิจารณาความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ สถานที ่ ระยะเวลา และ
คาใชจาย ในกรณีที่มีความเสียหายทีไ่มอาจหลกีเลียงได ใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น 
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  7. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

7.1 อธิบายเกี่ยวกบัแผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือตรวจสอบ
ยืนยนัประสทิธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามขอ 6 สําหรับการติดตามตรวจสอบระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหระบุรายละเอียด
ดังนี้ 

   - ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตองติดตามตรวจสอบ 
   - จุดเก็บตัวอยาง 
   - วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห 
   - ความถี่ของการตรวจวัดหรอืเก็บตัวอยาง 
   - คาใชจายโดยประมาณ 
   - ผูรับผิดชอบ 

7.2 เสนอรูปแบบของการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ และผล
ติดตามตรวจสอบที่ สงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  8. ภาคผนวก 
  นอกจากนี้ในกรณีที่ทางเลือกของโครงการ ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆของมนษุยอยางรุนแรง จะตองมีการพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงทางเลือกของโครงการอาจ
เปนที่ตั้งโครงการ กิจกรรม หรือองคประกอยของโครงการ ตลอดจนการเลือกใชวัสดุและวธิีการ
กอสราง หรือวิธีการในการดําเนินการ พรอมทั้งใหเปรยีบเทียบผลดีและผลเสียตางๆ อันเนือ่งจาก
ทางเลือกเหลานัน้ เพื่อใหโครงการดําเนินการโดยมีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และอยูในระดับที่
สามารถยอมรบัได 
  ทั้งนี้ ผูขออนุญาตตองเสนอรายงานหลกัตอสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 ฉบับ และเสนอตอหนวยงานผูอนุญาต 1 ฉบับ 
 

แนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทําขึ้นเพื่อใหรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ผูชํานาญการตองจัดทําขึ้น สามารถนาํเสนอรายละเอียด
การวิเคราะหและประเมินระดับผลกระทบมาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ใหมีรายละเอียดพอเพียงสําหรับการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของคณะ
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กรรมการฯ เพื่อใหไดเห็นขอบเขตการศึกษาหรือภาพรวมของรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังเปนประโยชนสําหรับเจาของโครงการอีกดวย 
 แนวทางนี้ มิไดเนนเฉพาะโครงการประเภทใดประเภทหนึ่ง แตรวบรวมเพ่ือใหครอบคลุม
รายละเอียดโครงการโรงแรมและสถานทีต่ากอากาศ หรือโครงการอาคารสูงเกิน 23 เมตร หรืออาคาร
ขนาดใหญ หรือโครงการอาคารชุดพักอาศัย หรือโครงการจัดสรรที่ดินตามประกาศ
กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอม ดังนั้น ผูที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษา 
จะตองพิจารณาลักษณะโครงการที่ตั้งโครงการ และรายละเอียดอื่นที่ตองสอดคลองกับโครงการนั้น 
นอกจากนีแ้นวทางนี้ยังมไิดกําหนดรายละเอียดที่จะตองทําการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะหผลกระทบ
อยางละเอียด เปนเพียงแนวทางประกอบการศึกษาและความเขาใจ สวนการดําเนนิงานวิเคราะหนัน้ 
จะตองอาศัยการศึกษาที่มีความรูความสามารถและประสบการณเปนสําคัญ(บณัฑติ จุลาสัย, 2546) 

2.3.4 การเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 จะตองเสนอทั้งรายงานฉบับยอ (Executive Summery) และรายงานหลกั (Main Report) 
ตามที่สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด และเพื่อใหการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีความถูกตองครบถวน 
จะตองมีขอมลูตางๆ เพ่ือประกอบการวเิคราะห และเสนอมาตรการแนวทางปองกัน ลดและแกไข
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได 
 หัวขอทีถู่กกาํหนดใหทําการศึกษา ประเมิน และศึกษารายละเอียดของสภาพแวดลอม
โครงการ ประกอบดวย 4 หัวขอคือ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ 
- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชวีภาพ 
- คุณคาการใชประโยชนของมนษุย 
- คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
ปจจุบันการประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและการ

ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ สาระสําคัญดังนี้ 
รายละเอียดของโครงการ ขอมูลแสดงรายละเอียดตางๆ ประกอบดวย ประเภทและขนาดของ

คารงการ สถานที่ตั้งของโครงการ รูปแบบอาคาร ภูมิสถาปตยโครงสราง ระยะหาง ระยะรนของ
โครงการ การดําเนินงานของโครงการ ขั้นตอนการกอสราง ระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ําเสีย น้ําใช การ
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ระบายน้ํา การปองกันน้ําทวม การจัดการมูลฝอย การระบายอากาศ การจราจร การปองกันอัคคีภัย 
การใชพลังงานไฟฟา สภาพเศรษฐกิจการลงทุนของโครงการ รวมทั้งจํานวนพนกังาน  

สภาพแวดลอมปจจุบัน ขอมูลระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ 
ทั้งในบริเวณทีต่ั้งโครงการและบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ 
ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ เชน ลักษณะของภูมิประเทศ ความสูง ความลาด
ชันของพ้ืนที่ ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของพ้ืนดิน ภูมิอากาศ ทิศทางลม ปริมาณ
น้ําฝน ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผวิดินและใตดนิ 

- ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชวีภาพ เชน ระบบนิเวศนที่สําคัญตาง ๆ ในพื้นที่ทางการ
ทั้งบนบกและในน้าํ หรือในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่หายากที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

- คุณคาการใชประโยชนของมนษุย เชน ในเรื่องของสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน น้ําใชนํ้าเสีย 
การระบายน้าํขยะมูลฝอย เสียงพลังงานและไฟฟา การจราจร ลักษณะของการใชดิน 
และการปองกันอัคคีภัย 

- คุณคาตอคุณภาพชีวิต เชน เรื่องของสังคม และสุนทรียภาพ 
 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองทําการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดําเนินการโครงการทั้งทางบวกและทางลบในทั้ง 4 หัวขอ เชน เดียวกับรายละเอียดของสภาพแวดลอม
ปจจุบัน โดยจะตองแยกผลกระทบในชวงระหวางการกอสรางและชวงเปดดําเนินการดวย 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลเนื่องจาก
การศึกษาและประเมินผลกระทบ โดยมาตรการทีผู่ชํานาญการเสนอมาในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น จะตองระบุและแจงใหเจาของโครงการทราบอยางชดัเจนวา ขอเสนอ
ดังกลาวทั้งหมด ถือเปนเง่ือนไขของเจาของโครงการซึ่งตองนําไปปฏิบัติดวย โดยใหเสนอมาตรการ
ปองกัน แกไขและลดผลกระทบที่อาจมตีอทรัพยากรสิ่งแวดลอมหรอืคุณคาตางๆ ตามทั้ง 4 หัวขอ
รวมทั้งพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ สถานที่ 
ระยะเวลา และคาใชจายโดยประมาณประกอบ โดยพิจารณาแยกเปนมาตรการระหวางกอสรางและ
เปดดําเนินการ ทั้งนี้ใหสรุปมาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปตาราง พรอมทั้ง
ใหสรุปขอปฏบัิติ เชนการควบคุม การเตรียมอุปกรณสํารองในการดแูลรักษาระบบบําบัดน้าํเสีย ระบบ
ปองกันอัคคีภัย การคมนาคมขนสง การกาํจัดมูลฝอย เปนตน 
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 ในกรณีที่มีความเสียหายทีไ่มอาจหลกีเลี่ยงได ใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายนัน้ เพ่ือ
พิจารณามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบของโครงการวาถูกตองเหมาะสมกับการกอใหเกิด
ผลกระทบหรือไม(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 

2.3.5 ขอพิจารณาในการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือใหการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
จัดทําขึ้น มีความถูกตองครบถวน นอกเหนือจากขอมูลรายละเอียดดังที่กลาวขางตนและสวนประกอบ
อ่ืนๆ เชน ภาพ แผนผังตางๆที่ใชสําหรบัอางอิง เกณฑในการวิเคราะหผลกระทบ รวมทั้งเกณฑที่
คณะกรรมการฯใชในการประเมินรายงาน ยังเปนสิ่งที่สําคัญมากอีกดวย ดังนั้น แตละหัวขอที่ใชในการ
วิเคราะห ทีก่ําหนดใหทําการศึกษาและประเมิน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบัโครงการทางดาน
อสังหาริมทรัพย จึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ 
1. อากาศ เสียง และการส่ันสะเทือน 
2 น้ําผวิดินและน้ําใตดิน 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชวีภาพ 
คุณคาการใชประโยชนของมนษุย 
1. การใชน้าํ 
2.  การบําบัดน้ําเสีย 
3.  การระบายน้ําและการปองกันน้าํทวม 

 4.  การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
 5.  ไฟฟาและพลงังาน 
 6. การจราจรและการขนสง 
  7. การปองกันอัคคีภัย 
  8. การใชที่ดิน 
  คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1.  สังคมและเศรษฐกิจ 
2.  สุนทรียภาพ 
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ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ 
1. อากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน 
เกี่ยวของกับเร่ืองของคุณภาพของอากาศ จากการดําเนินการโครงการไมวาจะเปนฝุนละออง 

เขมา ควัน ความรอน ทศิทางของลม รวมทั้งระดับของเสียงและความเสียหายจากการสั่นสะเทือน 
เนื่องจากการกอสรางหรือการดําเนินการโครงการ 

การประเมิน 
- การประเมินผลกระทบตอการระบายอากาศของพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยการศึกษา

สภาพแวดลอม ทิศทางลม และการระบายอากาศในพื้นที่บริเวณโดยรอบกอนมีอาคารกอสรางของ
โครงการ และประเมินผลกระทบตอการบดบังทิศทางลม และสภาพการระบายอากาศของชุมชนใน
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 

- การประเมินผลกระทบดานการระบายอากาศภาพในโครงการ โดยการประเมิน
ความสามารถและเพียงพอของสภาพการระบายอากาศภายในโครงการและพื้นที่โครงการ 

- การประเมินกจิกรรมของการกอสรางและการดําเนินการ มีผลในระดับเสียงและความ
เสียหายอันเกดิจากการสั่นสะเทือนตอชุมชน และสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ใหใช
มาตรฐานทางราชการกาํหนด หากไมมีใหใชมาตรฐานทีเ่ปนสากล เชน WHO เปนตน 

สวนประกอบ 
- ขอมูลแสดงรายละเอียดและปริมาณการใชเชื้อเพลิงการกําจัด 

เกณฑการพิจารณา 
- ประเมินผลกระทบดานฝุนละออง เสียง ความสัน่สะเทอืนจากการดําเนินการระหวางการ

กอสราง 
- ประเมินผลกระทบดานเขมาและควนัจากการใชเชื้อเพลิงและครัว 
- ประเมินความสามารถและประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุมมลพิษ 
- ประเมินผลกระทบอันเกิดจากอาคารตอสภาพแวดลอมและดานการสะทอนแสง ความ

รอน การปดกัน้ทิศทางลม 
 มาตรการเงื่อนไขขั้นต่าํ 

- ตองมีปลองระบายกลิน่ ควัน ความรอน ทีม่ีความสูงและตําแหนงที่เหมาะสม 
- ตองมีมาตรลดผลกระทบจากเสียงรบกวน อันเนื่องมาจากหอระบายความรอน (Cooling 

Tower)  
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2. น้ําผวิดินและน้ําใตดิน 
เกี่ยวของกับคณุภาพของน้ํา ทั้งในระยะกอสรางและในระยะดําเนินการโครงการ 

 การประเมิน 
- น้ําผวิดิน ใหประเมินระดับของผลกระทบตอคุณภาพของน้ําแหลงน้าํ ผิวดินที่เปนแหลง

รองรับน้ําทิ้งของโครงการ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบตอการใชประโยชนของลําน้าํจนถึง
ทายน้าํ โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เปรียบเทียบสภาพกอนและ
หลังมีโครงการการอธิบายคาดัชนี ฯลฯ ตลอดจนการวิเคราะหขอมลูการออกแบบระบบ
การบําบัดน้ําเสีย คุณลักษณะของระบบบําบัดน้าํเสีย เพ่ือประเมินความสามารถและ
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสยี โดยเปรียบเทียบคามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
ที่ดินจัดสรรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- น้ําใตดิน ประเมินระดับผลกระทบตอปริมาณตอคุณภาพน้ําใตดินคาดการณปริมาณหรือ
ระดับนํ้าใตดินที่เปล่ียนแปลง การปนเปอนตอคุณภาพน้ําใตดินและผลกระทบตอการใช
น้ําของชุมชนบริเวณใกลเคียง ในกรณีโครงการใชน้ําบาดาลใหอธบิายปริมาณคุณภาพน้ํา
ที่นาํมาใช เชน อัตราการใชน้ําของแหลงน้ํา อัตราการสูบน้ํา ความกระดาง ความขุน   
เปนตน 

 สวนประกอบ 
- ขอมูลอธิบายเปรียบเทียบ คาดัชนทีี่ใชวัดคุณภาพน้ํา 

 เกณฑการพิจารณา 
- การคาดการณปริมาณและคุณภาพน้ําโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางดานชวีภาพ 

เกี่ยวของกับระบบนิเวศนทั้งในนํ้า ชายฝง ปาไม และสัตวปา ทีอ่ยูในบริเวณทีอ่าจไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยเฉพาะในโครงการประเภทสถานที่พักตากอากาศที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ชายฝง
ทะเล หรือริมภูเขา 

การประเมิน 
- ระบบนิเวศนในน้าํและชายฝง ใหศึกษาผลกระทบจากโครงการตอระบบนิเวศนตางๆ ใน

บริเวณใกลเคียงโครงการ และบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ เชน ส่ิงมีชีวิตในนํ้าหรือแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ํา ปาชายเลน เปนตน พรอมทั้งพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพตอทีอ่ยูอาศัย และวงจรของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศนนั้นๆ 
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- ปาไมและสัตวปา ใหศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงอาจเกิดจากโครงการใน
บริเวณใกลเคียงอุทยานแหงชาติ วนอทุยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาสงวน ฯลฯ 

สวนประกอบ 
- ขอมูลอธิบายการศึกษาวิเคราะหผลกระทบตอวงจรชีวิตในระบบนิเวศนนัน้ๆ 
เกณฑการพิจารณา 
- การคาดการณแนวทางการลดและแกไขผลกระทบตอระบบนิเวศนทีเ่กิดจากการ

ดําเนินการโครงการ 
 
คุณคาการใชประโยชนของมนษุย 

1. การใชน้าํ 
เกี่ยวของกับปริมาณน้ําที่ใช แหลงน้ําที่นํามาใช และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชนํ้า ทั้ง
ทางดานคุณภาพน้ําและปรมิาณการใชน้าํตอชุมชนในบริเวณใกลเคียง โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะดําเนินการ 
การประเมิน 
- ประเมินปริมาณการใชน้าํตามที่เกิดขึน้จรงิตามประเภทและกิจกรรมของโครงการ 
- กรณีใชน้ําประปา ใหประเมินความพอเพียงในการใหบริการ (จายน้ํา) กับโครงการ รวมทั้ง

ผลกระทบตอการใชน้าํของชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยพิจารณาจากขอมูลกาํลังผลิต
ปริมาณน้าํที่ใหบริการในปจจุบัน แผนการขยายกาํลังผลิต (ถาม)ี เปนตน 

- กรณีที่แหลงน้าํใชเปนน้ําบาดาล จะตองตรวจสอบวาโครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่วกิฤตน้ํา
บาดาล หรือพ้ืนที่ที่เปนขอกําหนดของกรมทรัพยากรธรณีบังคับใชอยูหรือไม ประเมินผล
กระทบตอบอบาดาลขางเคียง และเปรียบเทียบคุณภาพน้ํากับเกณฑมาตรฐานน้ําใช 

- กรณีที่แหลงน้าํใชเปนแหลงอ่ืนๆ จะตองชีแ้จงรายละเอียดและเหตุผลประกอบพิจารณา 
สวนประกอบ 
- คาประมาณการอัตราสูบน้ําบาดาล 
- แผนผังแสดงที่ตั้งบอบาดาลทั้งหมดที่ใชในโครงการ พรอมหนังสืออนุญาตขุดเจาะและใช

น้ํา 
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- คุณภาพน้ําที่รับรองผลการวิเคราะหโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ หรือสถาบันการศึกษา
หรือกรมวทิยาศาสตรการแพทย รวมทั้งแสดงรายการคํานวณ และแผนผังขั้นตอนการ
ปรับปรุงการกําจัดตะกอนของเสียที่เกิดจากขบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

- ทางเลือกแหลงน้ําใชสํารอง 
- หนังสืออนุญาตทางการใหดาํเนินการประปา 
- เกณฑการพิจารณา  แสดงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ 
- การเตรียมน้ําใช 
- แหลงที่มาน้ําใช 
- น้ําใชสํารอง 
- ระบบจายน้ํา 
- การปรับปรุงคุณภาพน้ํา และคุณภาพน้ําดบิ (หากม)ี 
- ปริมาณน้าํใช 
- การคาดการณปริมาณน้ําใชจากทุกกจิกรรม 
เกณฑอางอิงคํานวณ / บันทึกขอมูลปริมาณน้ําใช 
- ประเมินผลกระทบจากการใชน้ําของโครงการ ตอการใชน้ําของชมุชนบริเวณใกลเคียง 

โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคณุภาพของน้ํา ระดับน้ําใตดินอัตราการสบูของ
น้ําของแหลงทีม่า เปนตน 

2 .  การบําบัดน้ําเสีย 
- เกี่ยวของกับปริมาณและลกัษณะของน้าํทีเ่กิดจากการดาํเนินการโครงการ ความสามารถ

ในการรับรองระบบระบายน้าํเสีย และการระบายหรือจัดการน้าํเสียนั้นๆ  
การประเมิน 
- ประเมินปริมาณของน้ําและคุณภาพของน้ําเสียที่เกิดขึ้นจริง โดยสอดคลองกับปริมาณ

ของน้ํา 
- ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ประเมินผลกระทบจากการดําเนินการตอเช่ือทอระบายน้ําเสียของเมือง  
สวนประกอบ 
- การรับรองคุณภาพน้ําทิ้งหลงับําบัดกอนระบายน้ําทิ้ง 
- การคาดการณปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ 
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- ผังสรุปรายละเอียดขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดฯ แตละขั้นตอน 
- รายการคํานวณการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ระบบบําบัดน้าํเสียรวมของทางราชการ 
- คา Bod Loading ของน้ําทิ้งจากโครงการ 
- ลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ําปจจุบนั 
- ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําของแหลงน้ําที่รองรับน้ําทิ้งจากโครงการ 
- การใชประโยชนของแหลงน้ํา 
- ผังแสดงแนวเขตพื้นที่ใหการบําบัดน้ําเสียของเมือง โดยแสดงตําแหนงที่ตั้งพื้นที่โครงการ 

ระบบบาํบัดน้าํเสียของเมือง และแนวเสนทอรับน้ําเสียของเมืองในพ้ืนที่ใกลเคียง และจุด
เชื่อมตอกับทอรับน้ําเสียของเมือง 

- หนังสือรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ 
- เสนอแนวทางการจัดการน้ําทิ้ง 

 เกณฑการพิจารณา  เสนอรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ 
1 ปริมาณน้าํเสีย 
- การคาดการณปริมาณน้ําเสีย 
- เกณฑอางอิงคํานวณ หรือบันทกึของมูลปริมาณและคณุภาพน้ําเสีย 
2 ระบบบําบัดน้าํเสีย 
- วิธีบําบัดน้ําเสีย 
- ความเหมาะสมเกณฑการออกแบบและการคํานวณที่ใช 
- การรับรองของวิศวกรและแนวทอ 
- การบําบัดน้ําเสียระหวางการกอสราง 
3 คุณภาพน้ําทิ้งหลังบําบัด 
- การคาดการณคุณภาพน้ําหลังบําบัด (ระบุ Parameter) 
- การกําจัดน้ําทิง้หลังบําบัด 
- รายละเอียดวธิีการ 
- ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
- ความสามารถในการรองรับของเสียของแหลงรับน้ํา (ถามี) 
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4 การประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับน้ําเสีย (จากทกุกิจกรรม) ของ
ระบบบําบัดฯ ที่ออกแบบไว 

5 ประเมินผลกระทบคุณภาพน้ํา ที่เปนแหลงรับรองน้ําทิ้งของโครงการ การปนเปอนตอ
คุณภาพน้ําใตดิน โดยเปรียบเทียบกอนและหลังโครงการดวยการอธบิายคาดัชนี เชน บีโอ
ดี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 

6 ประเมินผลกระทบตอการใชประโยชนของลําน้าํจนถึงทายน้ํา 
7 ประเมินผลกระทบอันเกิดจากน้ําเสียจากกจิกรรมตางๆ ระหวางการกอสราง เชน น้ําเสีย

จากบานพักโครงการกอสราง เปนตน 
 มาตรการขั้นต่าํ 

- ระหวางการกอสรางตองมีการบําบัดน้าํเสียเบื้องตนจากน้ําสวม น้าํอาบ น้ําชักลางจาก
บานพักคนงาน และหองน้าํในสํานักงานโครงกากอสราง กรณีบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอ
ซึม และตองมีระบบระบายน้าํเสียใดๆ ลงสูทอระบายน้าํหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

- ชวงเปดดําเนินการ ตองบําบัดน้ําเสียจากทุกประเภทจากกิจกรรมของโครงการ ดวยระบบ
บําบัดน้าํเสียตามที่เสนอในรายงานฯ พรอมเติมคอลรีนในปริมาณที่เหมาะสมในน้าํที่ผาน
การบําบัดแลวดวย น้ําหลังบําบัดตองอยูในมาตรฐานคณุภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวย 
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง และตองจัดหาพนกังานที่มีความรูความชาํนาญ เปนผู
ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้าํเสีย ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไวเสมอ 
หากระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการบําบัดต่ํากวามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 
โครงการจะตองแกไขทันที (เฉพาะทองที่ทีม่ีระบบบําบัดน้ําเสียรวม) 

 3.  การระบายน้ําและการปองกันน้าํทวม 
 เกี่ยวของกับความสามารถในการระบายน้าํฝนหรือน้ําทิ้งจากพื้นที่โครงการ ที่อาจมปีญหาน้ํา
ทวมขัง อุดตัน หรือขวางกัน้เสนทางระบายน้ําสาธารณะ ซ่ึงสืบเนื่องจากการปรับถมพื้นที่โครงการ 
 การประเมิน 

- ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําและการชะพาตะกอนดิน พรอมทั้งเสนอมาตรการ
ปองกัน 

- พิจารณาเปรียบเทียบอัตราการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการ ระหวางสภาพเดิมกอน
และหลังการปรับเปล่ียนพ้ืนที่หรือพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาทั้งปริมาณน้ําฝนและน้ํา
ทิ้ง 

- ประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําที่ระบายออกจากพื้นทีโ่ครงการ 
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 สวนประกอบ 
- อัตราการระบายน้าํออกจากพื้นที่คาบอุบัติ 5 ป 
- แสดงแนวทอระบายน้ําของโครงการและแสดงจุดที่ระบายน้ําออกสูภายนอกพื้นที่

โครงการฯ 
- สภาพและปญหาการระบายน้าํในปจจุบัน (ถาม)ี 
- ความสามารถและขนาดทอระบายน้ําสาธารณะ (ถาม)ี 
- ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําของโครงการที่คาบอุบัติ 5 ป 
- ความสามารถและขนาดของทางน้าํสาธารณะ (ถาม)ี 
- ปริมาณน้าํฝน (Rainfall Intensity) และปริมาณน้าํฝนที่จะระบายน้ําของโครงการทีค่าบ

อุบัติ 5 ป 
- คณุภาพน้ําที่ระบายออกสูภายนอกพื้นทีโ่ครงการเมื่อรวมกับน้าํฝน (กรณี Bypass) ที่

คาบอุบัติ 5 ป 
- รายการคํานวณลักษณะและโครงสรางของระบบการหนวงน้ํา และการควบคุมการระบาย

น้ําออกจากพืน้ที่โครงการ รวมทั้งแผนผังแสดงที่ตั้งและรูปแบบ 
- เอกสารการอนุญาตใหโครงการระบายน้าํลงสูแหลงน้าํ 

 เกณฑการพิจารณา 
- ตองเสนอแผนผังการระบายน้ําฝน และจุดระบายน้ําออกนอกพื้นที ่

 มาตรการขั้นต่าํ 
- ระหวางการกอสราง ตองมีการปองกันการชะลางมูลดิน ทรายเศษวัสดุกอสราง มีให

ระบายสูทอระบายน้าํหรือแหลงน้ําสาธารณะ 
- ชวงเปดดําเนินการ ควรแยกระบบระบายน้าํฝนออกจากระบบระบายน้าํเสีย ตองมี

ตะแกรงดักขยะที่จุดระบายน้ําออกนอกพืน้ที่โครงการ 
 4.  การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
 เกี่ยวของกับปริมาณ ชนิด องคประกอบของกากเสยีหรือมูลฝอยทุกประเภทจากโครงการ 
รวมทั้งกากตะกอนจากระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาขยะ รวมทั้งวิธกีารกําจัด 
 การประเมิน 

- ประเมินปริมาณมูลฝอยทัว่ไป กากตะกอนจากระบบบาํบัดน้ําเสียและไขมนั หรือกากของ
เสียอันตราย 
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- ประเมินความสามารถของหนวยงานทองถิ่น ที่ใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยของ
โครงการ 

- ถากรณีโครงการมีการกาํจัดมูลฝอยเอง จะตองประเมินผลกระทบจากการดําเนนิการ ทั้ง
ดานมลพิษทางอากาศ เสียง น้ํา และดิน 

 สวนประกอบ 
 กรณีใชบริการของทองถิ่น การประเมินความสามารถในการใหบริการขนเก็บและกําจัดขยะ
มูลฝอยจากโครงการ ประกอบดวย 

- การคาดการณปริมาณขยะ การเก็บขนและการกาํจัดขยะของโครงการ 
- ความสามารถบริการเก็บขนและกาํจัดขยะทองถิ่น 
- ปริมาณขยะทีท่องถิ่นรับบริการเก็บขนและกําจัด และสภาพปญหาในปจจุบัน 
- หนังสือรับรองการใหบริการเก็บขนและกาํจัดขยะทองถิน่หรือของทางราชการ 

 กรณีไมใชบริการของทองถิ่น การประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ
เก็บขนกาํลังขยะมูลฝอย จนถึงการกําจัดขัน้สุดทาย(Final Disposal)ประกอบดวย 

- ขั้นตอนการดําเนินการจัดการขยะ 
- หลักฐานการอนุญาตของทองถิ่น 
เกณฑการพิจารณา แสดงขอมูลประกอบดวย 
- ปริมาณขยะ 
- เกณฑอางอิงการคาดการณปริมาณขยะ 
- รายละเอียด(ขนาด ที่ต้ัง ฯลฯ) หองพักหรอืบริเวณเก็บรวมขยะ 
- หนังสืออนุญาตกําจัดขยะจากทองถิ่น (กาํจัดขยะเอง) 
- ประเมินขีดความสามารถของการเก็บรวบรวมขยะของโครงการ เสนอประกอบกับ

ความสามารถในการเก็บขนและกาํจัดขยะของทองถิ่น และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
- หากโครงการฯไดรับอนุญาตใหกําจัดขยะเอง ใหประเมินผลกระทบจากการกําจดัขยะ 

การทาํปุยหมกั ฯลฯ ในดานคุณภาพอากาศ น้ํา กลิ่นรบกวนและการสาธารณสขุ เปนตน 
มาตรการขั้นต่าํ 

 ชวงระหวางการกอสราง 
- ตองจัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับขยะของคนและสํานักงานกอสรางใหเพียงพอ จัดกองเศษ

วัสดุกอสรางทีเ่หมาะสมภายในพื้นที่โครงการเพื่อกําจัดตอไป 
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- ตองเก็บรวบรวมขยะโดยแยกประเภทขยะเพื่อใหทองถิ่นนําไปกาํจัดตอไป (เฉพาะพื้นที่ท่ี
ทองถิ่นสามารถใหบริการในการเก็บขยะ) 

- ตองกําจัดขยะดวยวิธกีารเหมาะสม 
 ชวงเปดดําเนินการ 

- ตองเก็บรวบรวมขยะไวในหองเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อรอการนําไปกําจัดโดยทองถิ่น
ตอ (เฉพาะทองถิ่นที่สามารถใหบริการกาํจดัขยะได) 

- ตองมีมาตรการนําสวนที่เหลือจากขบวนการกําจัดขยะไปดําเนินการกาํจัดอยางหมาะสม 
(เฉพาะโครงการที่ไดรับอนุญาตจากทองถิ่นใหดําเนินการกําจัดขยะได) 

 5. ไฟฟาและพลังงาน 
 เกี่ยวของกับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาการประหยัดพลังงาน 
 การประเมิน 
 การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใชพลังงานและไฟฟาของโครงการ ที่อาจสงผลกระทบตอ
สภาพการใชไฟฟาของชุมชน รวมทั้งประเมินศักยภาพของการใชและการแจกจายไฟฟาและพลังงาน
ในพื้นที่ ทั้งนี้ ใหพิจารณาการออกแบบอาคารและอุปกรณที่ใชเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 สวนประกอบ 
 รายละเอียดมาตรการ และวธิีการในการประหยัดไฟฟาและพลังงาน 
 เกณฑการพิจารณา 

- แสดงรายละเอียดของประเภทเชื้อเพลิง/มลสารที่เกิดขึน้จากระบบไฟฟาสํารอง 
 6. การจราจรและการขนสง 
 เกี่ยวของกับสภาพจราจรทั้งภายในและภายนอกโครงการ 
 การประเมิน 

- ประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง การดําเนินกิจการตอ
ระบบจราจรภายนอกโครงการ เชน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณความหนาแนนของ
จราจรหรือไมอยางไร โดยพิจารณาถึงศักยภาพของการจราจรหรอืความสามารถในการ
รองรับของเสนทางคมนาคม ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการและปริมาณทีจ่อดรถ 
รวมทั้งสภาพปญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ดวย 

- การประเมินผลกระทบของปริมาณจราจร ใหประมาณการปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมกิจกรรมของโครงการ และศึกษาปริมาณจราจรบนถนนสาธารณะที่เช่ือมตอกับ
ทางเขาออกโครงการ และเสนทางจราจรใกลเคียงที่สัมพันธเกี่ยวของกับโครงการ 



 27

- การประเมินผลกระทบบริเวณทางเขาออกโครงการ ระบุรายละเอียดถนนทางเขาออกและ
ระบบจราจรภายในโครงการ 

- การประเมินผลกระทบที่จอดรถ ประเมินความสอดคลองของที่จอดรถของโครงการและ
จํานวนที่จอดรถ (คันหรือพืน้ที่) ที่ตองจัดไวตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว 

- การประเมินสภาพการจราจรภายในโครงการ ประเมินความสอดคลองของสภาพถนน
ภายในโครงการกับขอกําหนดจัดสรรที่ดิน กรณีของโครงการจัดสรรที่ดินทีม่ีการกอสราง
สะพาน ใหแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารอนุญาตกอสรางสะพาน และประเมินผล
กระทบทางการจราจรเมื่อเกิดปญหาบนสะพานจนสัญจรผานไมได กรณีที่มีการเชื่อมตอ
หรือใชถนนสวนบุคคล ใหแสดงรายละเอียดพรอมเอกสารยืนยนัการอนญุาต 

 สวนประกอบ 
- ผลการสํารวจปริมาณจราจรสูงสุดบนถนนสาธารณะใกลเคียงพื้นที่โครงการปจจุบัน 
- ปริมาณการจราจรสูงสุดที่ถนนสาธารณะรับไดตามหลกัวิชาการ 
- ผังแสดงระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ พรอมแสดงทางเขาออกจนถึงถนนสาธารณะ 
- ผังแสดงโครงขายของถนนบริเวณขางเคียง 
- จํานวนพื้นที่จอดรถของโครงการ 
- จํานวนพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายระบไุว 
- ผังแสดงตําแหนงและจาํนวนของที่จอดรถ 
เกณฑการพิจารณา เสนอรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ 

 1.ปริมาณการจราจร 
- การคาดการณปริมาณรถที่ใชบริการ 
- เกณฑอางอิงหรือขอมูลบนัทึก 
- การสํารวจปรมิาณการจราจรภายนอกทีต่อเช่ือมกับทางเขาออก 
- สภาพหรือปญหาการจราจร 
2.การจัดระบบจราจร 
- แผนผังแสดงเสนทาง ทางเขาออก ที่จอดรถ 
- ที่ตั้ง จํานวนทีจ่อดรถ 
- การจัดการขนสงวัสดุและอปุกรณกอสราง 
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3.ประเมินผลกระทบ จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการตอจราจรในถนนสาธารณะที่
เช่ือมตอกับทางเขาโครงการ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการจราจรในถนนสาธารณะนัน้ใน
ปจจุบัน 
4.ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไวกับปริมาณคาดการณจํานวนรถยนต
ที่จะมาใชบริการในแตละชวงเวลา 
5.ประเมินผลกระทบจากการถมดินหรือขนดินออกจากพื้นที่กอสรางและผลกระทบจากการ
ขนสงวัสดุกอสราง 

  มาตรการขั้นต่าํ 
- ชวงระหวางกอสราง ตองไมกองวัสดุกอสรางกีดขวางทางจราจร และไมขนสงวัสดุกอสราง

ในเวลาเรงดวน (เฉพาะพื้นที่ชุมชน) 
- ชวงเปดดําเนินการ ตองจัดพื้นที่จอดรถและจัดการจราจรใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การจารจรเปนอยางนอย กรณีโครงการอยูในบริเวณที่มีความหนาแนนของการจราจร 
จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมประกอบ 

  7.  การปองกันอัคคีภัย 
  เกี่ยวของกับชนิด จํานวน ประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ของโครงการ 
  การประเมิน 

- ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบปองกันอัคคีภัย และความพรอมของ
อุปกรณปองกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย บันไดหนีไฟ ฯลฯ ตลอดจนประเมินขีด
ความสามารถในดับเพลิงของรถดับเพลิง 

- ประเมินโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยและแหลงที่จะเกิดอัคคีภัย รวมทัง้ผลกระทบตอบริเวณ
ใกลเคียง 

- เสนอรายละเอียดมาตรการทีเ่พิ่มเติมจากขอกําหนดหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
- ประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
- ใหพิจารณาปญหาการเคลื่อนยายผูปวยกรณีเกิดเพลิงไหมในโรงพยาบาล 
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  สวนประกอบ 
- แสดงแผนปฏิบัติการกรณีเหตุเพลิงไหม 
- แสดงรายละเอียด ชนิด จํานวน และประสิทธิภาพของระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

รวมทั้งสัญญาณเตือนภัย ทางหนไีฟฉุกเฉิน รายละเอียดดังกลาวจะตองมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาขอกาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- แสดงแผนผังตําแหนงติดตั้งอุปกรณปองกันอัคคีภัยและทางหนไีฟ 
  เกณฑการพิจารณา 

- เสนอขอมูลรายละเอียดระบบแผนปองกนั/เตือนภัย และแผนผังที่ตั้งอุปกรณดับเพลิงและ
บันไดหนไีฟ 

- ประเมินประสิทธิภาพระบบปองกันอัคคีภัย และความพรอมของอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
สัญญาณเตือนเพลิงไหม บันไดหนไีฟ วัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร เปนตน 

- ประเมินความเหมาะสมของการเก็บสํารองน้ําดับเพลิงและการจายน้ํา 
  มาตรการขั้นต่าํ 

- ตองติดตั้งอุปกรณดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย บันไดหนไีฟ ใหเปนไปตามขอกาํหนดทาง
กฎหมายเปนอยางนอย 

  8. การใชที่ดิน 
  เกี่ยวของกับการสอดคลองหรือขัดแยงของการใชประโยชนที่ดนิของทีต่ั้งโครงการ กับแผนหรือ
นโยบายการใชประโยชนที่ดนิทีห่นวยงานของรัฐหรือขอกําหนดของทองถิ่น 
  การประเมิน 

- การประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของผังเมืองรวมออกตามความในพ.ร.บ.ผัง
เมือง พ.ศ.2518 

- การประเมินความหนาแนนของการใชที่ดนิเฉพาะโครงการที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินเกี่ยวของ รวมทั้งประเมินอัตราสวนการใชพื้นที่ตอ
แปลงที่ดิน FAR, BCR หรือ OSR  

- การประเมินผลกระทบที่ดินบุคคลอื่นที่ถกูปดลอม และแสดงมาตรการการแกไขปญหา 
- การประเมินผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใชที่ดิน และการใชประโยชน

ที่ดินในบริเวณใกลเคียง 
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  สวนประกอบ 
- สําเนาขอกําหนดหรือกฎหมายเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ 
- ระบุรูปแบบการใชที่ดินหรือกิจกรรมบริเวณใกลเคียงโครงการ ในรัศมีพ้ืนที่เหมาะสม 
- ระบุความสอดคลองหรือขัดแยง 
- ภาพถายแสดงสภาพปจจุบันหรือสภาพเดิมของพ้ืนที่โครงการ 
- แผนผังการใชที่ดินใกลเคียงพื้นที่โครงการมาตราสวน 1/10,000 หรือ 1/50,000 
- ภาพถายสภาพปจจุบัน การใชที่ดิน อาคาร สภาพแวดลอมสําคัญบริเวณใกลเคียง

โครงการ 
- แผนที่ผังเมือง(ภาพสี)พรอมแสดงตําแหนงที่ตั้งโรงงาน 
- หนังสือยนืยนัการใชที่ดนิจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

  เกณฑการพิจารณา 
- เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมการใชทีด่ิน 
- ประเมินความสอดคลองหรือขัดแยง 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
1) สังคมและเศรษฐกิจ 

 เกี่ยวของกับการรับรู การยอมรับ หรือการตอตานการมโีครงการ ผลดีหรือผลเสียที่ชุมชนจะไดรับ
จากการมีโครงการในดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 
  การประเมิน 
  ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการตอการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ วิถกีารดําเนินชวีติ สภาพความเปนอยู แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของประชาชน รวมทั้ง
ผลกระทบตอการเพิ่มจํานวนประชากรในชุมชน อาชีพ พฤติกรรมทางสังคม เปนตน 
  สวนประกอบ 
  ขอมูลจากการสํารวจทางดานประชากร สังคม เศรษฐกจิ รวมทั้งการรับรูขาวสารและทัศนคติ
เกี่ยวกับโครงการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนประชากร กลุมเปาหมาย วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการ
เก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล พรอมทัง้แนบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณทีใ่ชสํารวจประกอบ 

2) สุนทรียภาพ 
 เกี่ยวของกับความสอดคลองกลมกลืนของสิ่งกอสรางในโครงการกับสภาพแวดลอม ในเรื่องของ
ขนาด รูปแบบ ความสูงของสิ่งกอสราง การใชพื้นที่ใชสอย ระยะถอยรน ระยะหางจากแนวเขตพื้นที่
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โครงการที่มีตอสภาพภูมิประเทศ ทัศนียภาพ แหลงธรรมชาติ โบราณสถาน หรือส่ิงกอสรางที่มีคณุคา
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี 
  การประเมิน 

- ระบุรายละเอียดโครงการ จํานวนอาคาร ความสูง ลักษณะและรปูแบบอาคาร กลุม
อาคารและสิ่งกอสราง ตลอดจนการตกแตงและสีของอาคาร เปนตน 

- ใหแสดงตําแหนงที่ตั้งอาคาร แนวหรือระยะถอยรน พรอมถายภาพแสดงสภาพพื้นที่
โครงการและพื้นที่ขางเคียง 

- ใหประเมินสภาพแวดลอมในปจจุบนัในรศัมีไมนอยกวา 1 กม.จากโครงการ หรือมากกวา
ตามความสูงอาคารและขนาดของโครงการ 

- ใหระบุสภาพภูมิทัศนทั่วไปของพ้ืนที่ภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ 
- ใหระบุแหลงธรรมชาติที่สําคญั แหลงอนุรักษธรรมชาตแิละศิลปกรรมโบราณสถาน หรือ

ส่ิงกอสรางที่มีความสาํคัญหรือมีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ในรัศมีไมนอย
กวา 5 ก.ม. จากพื้นที่โครงการ 

- ใหประเมินความสอดคลองกลมกลนืของสภาพแวดลอมและสิ่งกอสรางในโครงการ 
- ใหประเมินผลกระทบเปนระดับชุมชนทองถิ่นหรือระดับประเทศ 
- ใหศึกษาและสํารวจทัศนคติของชุมชนในบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ 
- ใหระบุระดับผลกระทบ และการยอมรับของประชาชน 
- ใหแสดงรายละเอียดการจัดภูมิสถาปตยกรรม รูปแบบอาคาร การตกแตง และสีของ

อาคารทีท่ําใหสอดคลองและกลมกลนืกับสภาพแวดลอม 
  สวนประกอบ 

- จํานวนอาคาร ความสูง และรูปแบบของอาคาร 
- ระยะถอยรนหรือระยะหางของแนวพื้นที่โครงการ 
- ภาพถายสภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่ขางเคียง 
- ภาพหลังการกอสราง เชน สวนประกอบหรือภาพที่สามารถเหน็สิ่งแวดลอม ปจจุบันและ

หลังจากพฒันาโครงการแลว 
- แหลงธรรมชาติที่สําคัญ สถานที่หรือส่ิงกอสรางที่มีคุณคาทางประวัตศิาสตรและ

โบราณคดีหรือศิลปวฒันธรรมทองถิ่น 
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  เกณฑการพิจารณา เสนอรายละเอียดขอมูลดังนี้ 
1) ทัศนียภาพ 

- แบบสถาปตยกรรม แสดงรูปดานของอาคารอยางนอย 2 ดาน 
- ภาพถายแสดงสภาพปจจุบันบริเวณพ้ืนทีโ่ครงการ 
- ภาพถายโครงการเดิม (กรณีขยายโครงการ) 
- สัดสวนพื้นที่โครงการ 

2) ความสาํคัญของพ้ืนที่ แผนที่แสดงพ้ืนที่ตัง้บริเวณตอไปนี้ (หากมีอยูใกลบริเวณโครงการ) 
- ดานประวัติศาสตร โบราณสถาน ฯลฯ 
- แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 
- แหลงที่เปนสัญลักษณของทองถิ่น 
- อุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ 
- แหลงทรัพยากร ไดแก แนวปะการัง สัตว/พืชหายาก เปนตน 

3) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยระบุรูปแบบ ขนาด และความสงูสิ่งกอสราง 
ระยะถอยรนหรือระยะหางจากแนวเขตพื้นที่โครงการ เปนตน ที่มีตอสภาพภูมิประเทศ 
ทัศนียภาพ แหลงธรรมชาติควรอนุรักษ หรือส่ิงกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี 

4) ประเมินผลกระทบจาํตองมีภาพถายแสดงบริเวณขางเคียงและรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ประกอบ 

2.3.6 ข้ันตอนการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให
โครงการหรือกิจกรรมตามประเภทและขนาดตองจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น 
ปรากฏวาเจาของโครงการ หรือผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากยังไมทราบขัน้ตอนที่
แทจริงทีจ่ะตองดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพราะขาดการ
ประชาสัมพันธที่ชัดเจน วารากฐานที่แทจริงคือ การเตรียมการเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการดําเนนิโครงการหรอืกิจการโดย ควรมีการทาํรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมควบคูหรือขนานไปกับ การจัดทําการศกึษาความเปนไปไดของโครงการ 
(Feasibility Study) และการออกแบบรายละเอียดเพ่ือการกอสราง (ทววีงศ ศรีบุรี, 2541) เพื่อให
ทราบวา ถาจะดําเนินโครงการหรือกิจการตามทีไ่ดทาํการศึกษาความเปนไปไดและออกแบบแลวนัน้ 
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ถึงแมโครงการหรือกิจการจะมีกําไรหรือความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรคอนขางสงู แตอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมากกไ็ด เปนผลใหโครงการหรือกิจการนั้นๆ ตองเสีย
คาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในภายหลังจนอาจไมคุมทุน เพราะตาม พรบ.ส่ิงแวดลอม พ.ศ.
2535 มาตรา 96 ไดกําหนดวา “ผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบ” ซ่ึงหมายถึงโครงการหรือกิจการใดที่
กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมจะตองเปนผูจายหรือชดใชคาเสียหายทั้งหมด ซ่ึงอาจมีมูลคาที่สูง
มาก จนโครงการหรือกิจการนั้นๆ ไมสามารถที่จะทนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นตอไปได  

แผนภูมทิี่ 2.1 แสดงขั้นตอนกระบวนการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 วิธีการหรือขัน้ตอนในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ถกูตองและเปนการลดปญหา
ดานงบประมาณและระยะเวลา ไดแสดงในแผนภูมทิี่ 2.1 โดยเริ่มจากเจาของโครงการหรือกิจการเลือก
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สถานที่ตั้งโครงการ มีการจางวิศวกรทีป่รึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (FS) 
และออกแบบโครงการ ในขณะเดียวกันก็ตองมีการใหนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ควบคูกับการศึกษา
ความเปนไปไดและการออกแบบของโครงการ โดยจะตองมีการติดตอและประสานงานกนัอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหทราบถึงขอกฎหมาย หรือมาตรฐานทีจ่ะตองนํามาใชในการวิเคราะหและออกแบบที่
จะตองเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงการประสานงานหรือติดตอกนัระหวางผูรวมงานทั้ง 2 กลุม จะสามารถทําให
รูปแบบโครงการและรายละเอียดเปนไปตามที่กฎหมายกาํหนดไว โดยแทบจะไมตองมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยางมากมาย ดังวิธีการปฏิบัติในปจจุบัน 
 เม่ือไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสร็จแลว ตองสงรายงานฯใหสผ.และ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ ซ่ึงหากคณะกรรมการฯ ไมเห็นชอบก็จะมีการให
คําแนะนําเพิ่มเติมจากรายละเอียดของรายงาน ผูทาํการวิเคราะหก็จะนําขอแนะนาํตางๆ มาปรับปรุง
รายงานฯ ในขณะเดียวกันกแ็จงผูออกแบบใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามดวยหลังจาก
รายงานฯ ไดรับการปรับปรุงแลวก็สงกลับไปยัง สผ. แลว เพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป 

หลังจากไดรับความเห็นชอบรายงานฯ จาก สผ. แลว หนวยงานอนญุาตจะออกใบอนุญาต
เพื่อประกอบการใหแกเจาของโครงการหรือกิจการ ซ่ึงเจาของโครงการหรือกิจการก็สามารถเริ่มการ
กอสรางได และไมจําเปนตองคอยการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในแบบกอสรางอีกตอไป 

อีกทั้ง รศ. ดร. บัณฑิต จุลาสัย(2546) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการจัดทํารายงานฯ ไววา การจัดทาํ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม บทบาทและคุณสมบตัิของผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการเสนอ และระยะเวลาพิจารณา คุณสมบัติเจาหนาที่และ
คณะกรรมการผูพิจารณารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม จะเห็นวากาํหนดไวอยางชัดเจน
ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญ ที่มุงใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 แตดูเหมือนวา ปญหาเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังเกิดขึ้นอยูเสมอ 
ทั้งนี้ หากศึกษาในรายละเอียดจะพบวา มาจากความไมรูหรือไมเขาใจของผูที่เกี่ยวของ โดยมีพ้ืนฐาน
และทัศนคติในดานลบตอขาราชการ และเปนเพราะความไมเขาใจในเร่ือง การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยเปนเรื่องใหมซึ่งใชปฏิบัติในบานเราเพียงไมกี่ป และที่สําคัญ เปน
การนาํเอาความรูทางดานวชิาการมาใชประกอบการปฏิบัติวชิาชีพและการดําเนินการธุรกิจเพ่ือรักษา
สภาพแวดลอมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนพอสมควร 
 อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาวาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นโดยแทจริงแลว
เหมือนกับกระบวนการวิเคราะหเรื่องอื่นๆ ในขบวนการตดัสินใจในการออกแบบ การกอสราง และการ
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนการกาํหนดวัตถุประสงค การวางแผน การประเมินหรือการคาดการณ 
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห คาดการณหรือพยากรณ กําหนดทางเลือกที่เหมาะสม การจดัทํา
แผนปฏิบัตหิลกีเลี่ยงหรือแกไขปญหากอนและดําเนนิโครงการ(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 
 กระบวนการวเิคราะหทางดานสิ่งแวดลอม จึงไมใชเรื่องแปลกแตอยางใดโดยเฉพาะสถาปนิก 
นักวางผัง รวมทั้งนักวิเคราะหและประเมินทางดานอสังหาริมทรัพย หากโดยทัว่ไป มักจะมองเรื่อง
ส่ิงแวดลอมจากจุดยืนในเรื่องของผลประโยชนโดยตรงทีจ่ะไดรับ ในขณะที่การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมนัน้จะไมคํานึงถงึการคืนทนุทางดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล 
หากหมายรวมถึงสังคมและสภาพแวดลอมดวย มีผูเขาใจวาการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเปนการเพิ่มทุนโดยสูญเปลา ทั้งที่ในความเปนจริงแลว การจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น อาจเปรียบไดกับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Feasibility Study) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา
โครงการ (Project Feasibility Study) เพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จ(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 
 ดังนั้น สถาปนิกและผูที่เกี่ยวของควรทาํความเขาใจที่ถูกตองตอการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งรายละเอียด เชนเดียวกับการเขาใจถึงเรื่องอื่นๆ ที่กาํหนดไวใน
กฎระเบียบตางๆ จะเปนผลทําใหเกิดความรวดเร็ว สะดวกในการดาํเนินโครงการ หลีกเลี่ยงปญหา
ตางๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งในเรื่องของเวลาและงบประมาณ 
  นอกจากนี้ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมตามขอกาํหนดทางกฎหมาย
นี้ แมวาจะมสีวนทําใหการดําเนินโครงการลาชาจากแผนงานที่วางไว แตขณะเดียวกนั สถาปนิก นัก
วางผัง และผูประกอบการนอกจากจะไดรับประโยชนจากการศึกษาตามขอกําหนดไวนั้น ยังเปนการ
ทบทวนตรวจสอบความถกูตองในเรื่องตางๆ ที่จะเอื้อประโยชนตอความเปนไปไดและความสําเร็จของ
โครงการ โดยไมขัดกับกฎหมายและทาํลายสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิต อันเปนหลักการ
สําคัญของการปฏิบัติวิชาชพีทางดานสถาปตยกรรม(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 

2.3.7 ข้ันตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  เม่ือจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวเสร็จ โดยมีรายละเอียดครบถวน
ตามที่ประกาศฯไวแลว ผูจัดทําจะนํารายงานทั้งฉบับยอและฉบับสมบูรณ ยื่นตอหนวยงานผูอนุญาต
เจาหนาที่สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจะมีเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ
แตละโครงการ เปนผูประสานงานระหวางผูชํานาญการจดัทํารายงานฯและคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ตลอดระยะเวลาการพิจารณา
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จนกระทั่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ แลวจึงแจงผลการพิจารณาไปยัง
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานทองถิน่ หรือทบวงกรมที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาอนญุาตกอสราง หรืออนุญาตจัดสถานที ่ หรือจดทะเบียนอาคารชดุ หรือ
ดําเนินงานอืน่ตอไป 

 
ขั้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศ กระทรวงวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม (วนัที่ 9 กันยายน 2535) 
 การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย 
  1.กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใหเสนอในขั้นกอนขออนุมัติงบประมาณ 

2.กรณีโครงการไมอยูในขอ 1. ใหเสนอในขัน้ขออนญุาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ดิน 

2.3.8 ข้ันตอนการพิจารณารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  ตามพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 48 
กลาววาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรแหงชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมา หากเห็นวารายงานที่เสนอมามิได
จัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดไว หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมแจงใหบุคคลทีข่ออนุญาตรายงานทราบภายใน
กําหนดเวลาสบิหาวัน นับตั้งแตวนัทีไ่ดรับการเสนอรายงานนัน้ 
  ในกรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พิจารณาเห็นวา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมา ถูกตองและมขีอมูล
ครบถวน หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนแลว ใหสํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาว ใหแลว
เสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณาตอไป 
  ในมาตรา 49 กลาวไววา การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว 
ใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตไว
กอน จนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการ
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ผูชํานาญการสั่งใหทําการแกไขเพ่ิมเติม หรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่
คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนดเมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดทําการแกไขเพ่ิมเติมหรือไดจัดทําใหมทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเสนอรายงานดังกลาว แต
ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาทีส่ั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได 
  ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานเุบกษา กาํหนดใหโครงการหรือกิจการ
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศกาํหนดตามมาตรา 46 ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในการขอตออายใุบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนัน้ ตามวิธีการเชนเดียวกับการขอ
อนุญาตดวยกไ็ด 
  นอกจากนี้ ในมาตรา 50 ยังระบุวา เพื่อประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 และ 49 ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนกังานเจาหนาที่ ซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มีอาํนาจตรวจสถานที่ซ่ึงเปนที่ตัง้ของโครงการหรือ
กิจการที่เสนอขอความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม
เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา 49 แลว ใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือตออายุ
ใบอนุญาต นํามาตรการตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไปกําหนดเปน
เงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต โดยใหถือเปนเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่อง
น้ันดวย(ทวีวงศ ศรีบุรี, 2541) 

2.3.9 ระยะเวลาในการพจิารณารายงานฯ 
  นิติบุคคลผูไดรับใบอนุญาต ไดรับการวาจางจากเจาของโครงการ และดําเนินการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน ตามขอกาํหนดแลวสามารถยืน่ไดที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จะมีการแตงตั้งผูอาน หรือผูจัดการ หรือผู
ชํานาญงานเพื่อตรวจสอบขอมูล ทั้งความถกูตองและความสมบูรณของหัวขอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีระยะเวลาทาํงานตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 หากพบวามขีอมูลผิดพลาดไมครบถวน หรือมขีอมูล
ขอความไมชัดเจนจะตองแจงใหแกไขหรือจัดหาขอมูลเพิ่มเติม ภายใน 15 วัน นับแตไดรับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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  หากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความถูกตองสมบูรณ หรือไดรับรายงาน
ฉบับแกไขเพิ่มเติมแลว เจาหนาทีม่ีระยะเวลา 15 วนั ที่จะสรุปผลการพิจารณาและใหความเห็น
เบื้องตน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงคณะกรรมการผูชํานาญการรายงานฯ เมื่อไดรับรายงานและความเห็นเบื้องตนจากเจาหนาทีแ่ลว มี
ระยะเวลาการพิจารณาไมเกนิ 45 วนั ที่จะแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบรายงานฯ  

แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงระยะเวลากระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 
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  หากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมถูกใหนําไปแกไขแลว และถกูนําเสนอตอ
เจาหนาที่ เมื่อเจาหนาที ่ และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไดรับรายงานฉบับแกไขแลว มีระยะเวลากาํหนดใหการพิจารณาภายใน 30 วัน ทีจ่ะแจง
ผลการพิจารณาไมเหน็ชอบขอใหแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมไิดพิจารณา
ใหแลวเสร็จตามกาํหนดเวลาใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบรายงานฯ ฉบับแกไขนัน้ 
หนวยงานผูอนุญาตใหเจาของโครงการสามารถดําเนินการตอไปได  

แผนภูมทิี่ 2.3 แสดงระยะเวลาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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2.3.10 คณะกรรมการผูชํานาญการ 
  การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒหิรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยง
ของ และจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสาํหรบัโครงการหรือกิจการนั้นๆ หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย (มาตรา 48: ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535) 
องคประกอบของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
  จากประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) เพ่ิมเติมโครงการทีต่องจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก การถมทีด่ินในทะเล อาคารที่ตั้งอยูริมน้ํา อาคารชุดพัก
อาศัย การจัดสรรที่ดิน โรงพยาบาล อุตสาหกรรมผลติสารออกฤทธิ์ ผลิตปุยเคมี และทางหลวงหรือ
ถนน ซึ่งทําใหคณะกรรมการผูชํานาญการดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการ ตองเพ่ิมการพิจารณา
โครงการจํานวนมากขึน้หลากหลายประเภทมีลักษณะแตกตางกัน ทําใหผูเช่ียวชาญไมสามารถจะ
พิจารณาครอบคลุมในทกุๆดาน จึงแบงคณะกรรมการผูชํานาญการดานโครงสรางพ้ืนฐานและการ
บริการเดิมออกเปน 2 คณะ แยกการรับผิดชอบแตละดาน คือ คณะกรรมการผูชํานาญการดาน
โครงสรางพื้นฐาน และดานโครงการที่พักอาศัยบรกิารชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งดูแล
พิจารณาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ 
  สําหรับคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
โครงการที่พักอาศัยบริเวณชุมชนและสถานที่พักตากอากาศมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ตอไปนี ้
  คณะกรรมการผูชํานาญการ ประกอบดวย 
1.เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ประธาน
กรรมการ 
2.อธิบดีกรมโยธาธกิาร หรือผูแทน       กรรมการ 
3.อธิบดีกรมทีด่ินหรือผูแทน       กรรมการ 
4.ผูแทนสาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     กรรมการ 
5.ผูแทนสาํนกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย     กรรมการ 
6.ผูแทนกรรมการผังเมือง        กรรมการ 
7.ผูแทนกรมควบคุมมลพษิ       กรรมการ 
8-12.ผูชํานาญการเฉพาะดาน (5 คน)      กรรมการ 
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13-15.เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กรรมการและ 
          (3 คน)         เลขานุการและ 
           ผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมอีงคประกอบเปน 3 สวน

หลัก คือ เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม, คณะกรรมการ
ผูชํานาญการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน และคณะกรรมการตัวแทนจากหนวยงานราชการ โดย
คณะกรรมการแตละสวนมหีนาที่ และองคประกอบดังตอไปนี ้

1.  เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนประธานและเลขานุการการประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย เลขาธกิารสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมโครงการบริการชุมชนและที่
พักอาศัย กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ส่ิงแวดลอมสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒหิรือผูชํานาญการเฉพาะดาน เปนคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบไป
ดวยผูเชี่ยวชาญ 5 ดาน คือ ผูเชี่ยวชาญในดานสถาปตยกรรม ดานการจราจร 
ดานการจัดการขยะและของเสีย ดานผังเมืองและภูมิสถาปตย และดานสังคม
และการมีสวนรวมของประชาชน 

3. คณะกรรมการตัวแทนจากหนวยงานราชการ เปนคณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ประกอบไปดวยตัวแทน
จากหนวยงานราชการ 7 หนวยงาน คือ ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสาํนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนราชการสวน
ทองถิ่น ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ 
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หนาทีข่องคณะกรรมการ 
  1.พิจารณาใหความเห็น ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางรายการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการตามที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอมา รวมทั้งพิจารณารายงานทีไ่ด
ทําการแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหมทั้งฉบับแลว 
  2.พิจารณาใหความเห็นเบื้องตนตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม สําหรับ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืโครงการรวมกับเอกชน ซึง่ตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
  3.เชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเหน็ หรือคําแนะนาํทางวิชาการไดเม่ือ
เห็นสมควร รวมทั้งการขอความรวมมือจากบุคคลใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง หรือเพื่อสํารวจกิจกรรม
ใดๆที่อาจมีผลกระทบตอคณุภาพสิ่งแวดลอมในการพิจารณาใหความเห็นในรายงานตาม 1 และ 2  
  4.พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงคณะกรรมการผูชํานาญการดาน
โครงการ โครงสรางพื้นฐานและบริการ ซ่ึงแตงตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตทิี่ 
3/2535 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2535 พิจารณายังไมแลวเสร็จ 
  5.ในการประชมุใหกรรมการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงกําลังพิจารณาอยูเทานั้น ที่เปนผูพิจารณาและมีสิทธิ์ในการลงคะแนน 
  6.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
เกณฑการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะใชแนวทางการพจิารณาตามเกณฑ
ขั้นต่าํของสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประสบการณ ความรู
ของคณะกรรมการแตละทานโดยจะพิจารณาในหวัขอตางๆ ดังนี้ 

1)มีความครบถวน ชัดเจน และถูกตองของขอมูล และเนื้อหาที่นาํมาใชในการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2)มีการจําแนกระดับความสําเร็จของผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึน้ เมื่อมีโครงการหรือกิจการ 
โดยแบงเปน major impact และ minor impact  
3)มีการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามวิธกีารที่ยอมรับ มีการเสนอมาตรการในการลด
หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่
เหมาะสมเพียงพอ และสามารถนาํไปปฏบิัติได 
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4)ใชความรูและประสบการณ จากการพิจารณาโครงการหรือกิจการอื่นที่มีลักษณะหรือ
ประเภทใกลเคียงกัน 
5) มีการตรวจสอบกับมติ ครม. ในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน บริเวณพื้นที่ลุมนํ้าประเภทตางๆ การ
ใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน เปนตน(บัณฑิต จุลาสัย, 2546) 

  
 คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒหิรือผูชํานาญการเฉพาะดาน 

1. สําเร็จการศึกษาอยางต่ําระดับอุดมศึกษาในสาขาตอไปน้ี 
1.1 วิชาวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา หรือสุขาภิบาล 
1.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม หรือสุขาภิบาล 
1.3 สาขาเศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

2. มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
2.1 เคยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ 

องคการระหวางประเทศหนวยงานของรัฐของตางประเทศ หรือบริษทัที่ปรึกษาทีม่ีธุรกิจ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ไดแก การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และการ
วางแผน การจัดการ หรือการศึกษาและวจัิยที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน ดานภาวะมลพิษ 
นิเวศวิทยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปกรรม และวฒันธรรม 

2.2 มีประสบการณตามระยะเวลาดังนี้ 
- ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตองมีประสบการณมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 

ป 
- ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 3 ป 
- ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานมาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 5 ป 
 

แนวทางพิจารณายกเวนคุณสมบัติของผูชํานาญการที่มคีุณวุฒไิมตรงตามกฎกระทรวง 
 สําเร็จการศึกษาอยางต่ําในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ในสาขาที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม
หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานวชิาการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 10 ป ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐของ
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ตางประเทศ หรือบริษทัที่ปรึกษาที่มีธุรกิจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมกลาวคือ จะตองเปนผูดําเนินการทัง้หมด
หรือบางสวนในการทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

- การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
- การวางแผน การจัดการ หรือการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน ดานภาวะ

มลพิษ นิเวศวทิยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปกรรมและวฒันธรรม 
 
ผูทรงคุณวุฒหิรือผูชํานาญการซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตแิตงตั้งเปนกรรมการ
ผูชํานาญการจะตอง   

1. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

3. ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ด
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว 

 4. ไมเคยทําหรือมีสวนรวมในการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมซ่ึงเปนเท็จ 
นอกจากผูทรงคุณวุฒจิะตองมีคุณสมบัติตามขอ 2 แลว ผูทรงคุณวฒุิซ่ึงคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติแตงตั้ง จะตองสําเร็จการศึกษาอยางต่ําในระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทา และมปีระสบการณเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานดานสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยางนอย 7 ป 

 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นที่หนาสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ขบวนการการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่แตกตางไปจากขบวนการอื่นของทางราชการ ที่จะเปนการพิจารณาโดย
เจาหนาทีข่องหนวยงานนัน้ๆ สวนใหญคือ เจาหนาที่รับผิดชอบ และนําเสนอผลการพิจารณาเบื้องตน
ใหผูที่เกี่ยวของในระดับสูงตอไป จนกวาจะใหความเห็นชอบอนุมัติหรอือนุญาตในเรื่องตางๆ 
  แตสําหรับการพิจารณาการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มีกลไกการพิจารณาที่
แตกตางออกไป โดยเฉพาะผูที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะแตงตั้งโดย
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวยผูชํานาญการทางดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงสวนหนึ่งจะเปน
นักวชิาการจากสถาบนัการศึกษา ผูแทนจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ
ท่ีมีความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมหัวขอใดหวัขอหนึ่ง 
  คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงมีความ
หลากหลาย ไมมีผลประโยชนหรือเกี่ยวของกับหนวยงานการพิจารณา คือ สํานักงานนโยบายและ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือแมแตหนวยงานราชการและหนวยงานทองถิ่นหนวยใดหนวย
หนึ่ง กระทรวงฯจะแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมขึน้มาหลายคณะ เพ่ือพิจารณาโครงการประเภทตางๆ แตละคณะจะมีองคประกอบของ
คณะกรรมการที่มีความรูความสามารถแตกตางกันไป ตามสาระในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของประเภทโครงการนั้น ที่สําคัญคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะมีวาระดํารงตําแหนงชดัเจน คือ วาระสามป และไมเกินสองวาระ 

2.3.11 คุณสมบัตขิองเจาหนาทีป่ระจํา 
  สําเร็จการศึกษาอยางต่ําในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในวิชาวทิยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร หรือสังคมศาสตร และไมเคยมีสวนรวมในการทํารายงานฯ ในสวนที่เปนเท็จ เวนแต
ระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาสามป นับตั้งแตวนัทีไ่ดรับใบอนญุาตซึ่งตนเคยมีสวนรวมในการ
ทํารายงานฯ ในสวนที่เปนเทจ็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

2.3.12 ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2527) ไดกําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการขอและการ

ออกใบอนุญาตเปนผูมีสิทธทิํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผูมีสิทธิทาํรายงาน 
จะตองเปนนิติบุคคลที่ขึน้ทะเบียนกับสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
โดยนิติบุคคลจะตองจัดหาผูชํานาญการอยูประจําอยางนอย 1 คน และเจาหนาทีป่ระจําอยางนอย 3 
คน ปจจุบันมีนิติบุคคลจดทะเบียนกับสํานักงานฯ 48 ราย(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ2547) 
  ในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ.2535 
กําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตองจัดทําโดยไดรับการรับรอง จากบุคคลซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ดูรายชื่อนิติบุคคลผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดที่สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 19 วรรคสาม และมาตรา 
28 แหง พรบ.ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2518 โดยออกเปนกฎกระทรวงวิทยาศาสตรฯฉบับที่ 2 เมื่อวนัที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 101  ตอนที่ 184 ฉบับพิเศษ หนา 1 
วันที่ 12 ธนัวาคม 2527 ไดกําหนดผูมีสิทธขิอรับใบอนุญาตทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไดแก 
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1) สถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยซึง่มีฐานะเปนนติิบุคคลตามกฎหมาย
ไทย 

2) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
3) นิติบุคคลซึ่งไดจดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ แตนิติบุคคลดังกลาวตองมีนิติ

บุคคลตาม 1) หรือ 2) ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทาํรายงานฯ เขารวมในการทาํ
รายงานดวย 

4) รัฐวิสาหกิจ ซึง่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเฉพาะแตในกจิการของสมาชิก 
5) สภาการเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยสภาการเหมืองแรเฉพาะในกิจการของสมาชิก 
ผูมีสิทธขิอรับใบอนุญาตทาํรายงานตามวรรคหนึ่ง ตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแต

ระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาสามป นับตั้งแตวนัทีถู่กสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองทําการยื่น

คํารองขอรับใบอนุญาตตอเลขาธกิารคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือผูซึ่งเลขาธิการฯ 
มอบหมาย พรอมดวยหลักฐานและแบบฟอรมที่กําหนดในกฎกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยกําหนดให
กําหนดใหนิตบิุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํารายงานฯ ตองมีบุคคลตามที่กาํหนดตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
ใบอนุญาต ดังนี ้

1) ผูชํานาญการ อยางนอย 1 คน ตองมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาอยางต่ําระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเทาในวิชาหนึ่งวิชาใด ดังตอไปนี ้

 -วิชาวทิยาศาสตรสาขาสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาหรือสุขาภิบาล 
 -วิชาวิศวกรรมศาสตรสาขาสิ่งแวดลอมหรือสุขาภิบาล 
 -วิชาเศรษฐศาสตรสาขาเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

โดยบุคคลนี้จะตองมีประสบการณที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด และตองไมเคยมีสวนรวมในการทํา
รายงานในสวนที่เปนเท็จ 
 2) เจาหนาทีอ่ยางนอย 3 ราย สําเร็จการศึกษาอยางต่าํในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน
วิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือสังคมศาสตร และไมเคยมีสวนรวมในการทาํรายงานที่เปนเท็จ 
 ในขณะเดียวกนั ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรฯ ก็ไดมรีายละเอียดอื่นอีกมากมาย เชน การ
ส่ังพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตตามความผิดในลักษณะการทํารายงานเท็จ เปนตน ดังนั้น 
นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํารายงานฯ จึงคอนขางทีจ่ะระวังในเรื่องการทําวเิคราะหและประเมิน
ขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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 โดยทั่วไปผูชาํนาญการในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองเปนผูที่ตรวจสอบวิธีการ
วิเคราะห มาตรฐานการควบคุมและปองกนัผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรฐานการติดตาวตรวจสอบ 
ใหไดตามมาตรฐานที่หนวยงานรับผิดชอบไดกําหนด รวมถึงตองสามารถอธิบายและชี้แจงตอ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานฯ ไดอยางระเอียดและถกูตอง 
 
สําหรับโครงการโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย อาคารขนาดใหญ และจดัสรรที่ดิน นอกจากผูชํานาญการ
ที่ไดรับอนุญาตแลว จะตองมีผูชํานาญการเฉพาะสาขา รวมจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม(บณัฑิต จุลาสยั, 2546) ดังนี ้

1. ผังเมือง วางผังชุมชน เคหการ สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 
2. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตร สุขาภิบาล วิศวกรรมสุขาภิบาล 
3. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมไฟฟา วิศวกรรมจราจร 

 
 หนาทีข่องผูไดรับใบอนุญาตฯ 

1. ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2. ไมจัดทาํรายงานฯ ดวยความประมาทเลินเลอ จนอาจเปนเหตุใหทางราชการไดรับความ

เสียหาย 
3. ไมจัดทาํรายงานฯอนัเปนเท็จ 
4. ไมยนิยอมใหผูชํานาญการหรือเจาหนาทีข่องผูไดรับใบอนุญาตอื่น ซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ทํารายงานฯอันเปนเท็จ มาทํารายงานฯ 
5. จัดใหมีผูชํานาญการและเจาหนาที่ประจําตามทีก่ําหนด ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาต

เปล่ียนแปลงผูชํานาญการหรือเจาหนาที่ ใหไดรับใบอนญุาตแจงการเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดมีเปล่ียนแปลงผูชํานาญการหรือเจาหนาทีน่ั้น 

6. จัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพื่อรวมจัดทํารายงานฯ ตามแนวทางของสํานักงานฯ 
7. ไมฝาฝนกฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2527) และไมฝาฝนเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในใบอนญุาต 
8. สงรายงานสถานภาพอยูประจําของผูชํานาญการและเจาหนาที่ประจําทุก 6 เดือน กรณีที่

ใบอนุญาตเดิมจะหมดอาย ุ ใหยื่นเรื่องขอใบอนุญาตใหมอยางนอย 3 เดือน กอนหมดอายุ
ใบอนุญาต 
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2.3.13 จรรยาบรรณวิชาชพีการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(ราง) 

  การจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการคาดการณถึงผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น และเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานฯ กําหนดใหมีผูชํานาญการและ
เจาหนาที่รวมรับผิดชอบ ก็จะมีผลใหรายงานฯดอยคณุภาพ และสงผลใหประเทศรับความเสียหาย 
ดังนั้น สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทํารางจรรยาบรรณ
วิชาชีพการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานกังานฯจะดําเนินการออก
ประกาศเพื่อใชบังคับในอนาคต เนื้อหาของรางจรรยาบรรณดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ไมกระทําการใดๆอันนํามาซึง่ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวชิาชีพ การวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

2. ตองปฏิบัติงานทีไ่ดรับทาํอยางถูกตองตามหลักปฏิบัตแิละวิชาการของวิชาชีพของตน โดย
เครงครัด ตองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความตั้งใจ ใชความรูความชาํนาญใน
วิชาชีพของตนอยางเต็มที่ และไมทําการศึกษาหรือปฏิบัติงาน ในสาขาที่ตนไมมีความชาํนาญ 

3. ตองประกอบวิชาชีพดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวยความเปนกลาง ซ่ือสัตย
สุจริต ตองไมบิดเบือนขอมลูที่จะนําเสนอหรือแสดงผลการวิเคราะหที่ไมถูกตองเพียงพอ หรือ
เพ่ือหวังใหงานบรรลุเปาหมาย 

4. ตองปฏิบตัิงานทีไ่ดรับดวยความตั้งใจที่จะใหงานของตนเปนผลดีตอสังคม ท้ังนีต้องมี
จิตสํานึกในการอนุรักษสภาพแวดลอมควบคูถึงการพัฒนาประเทศ อยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ  

5. ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรมหรือไมใชอิทธิพล หรือใหประโยชนแกบคุคลใดเพื่อให
ตนเองไดรับหรือผูอ่ืนไดรับ ตลอดจนเพื่อใหผลงานของตนไดรับความเห็นชอบ 

6. ไมเรียกรับหรอืยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเอง หรือผูอ่ืนโดยมิชอบจาก
เจาของโครงการหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของในงานทีท่ําอยูกับผูวาจาง 

7. ไมละทิ้งงานทีไ่ดรับทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
8. ไมลงลายมือช่ือเปนผูประกอบวิชาชีพการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในงานที่ตนไมไดรับ

ทําหรือตรวจสอบดวยตนเอง 
9. ไมแอบอางผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
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10. ไมแอบอางนาํชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผูอื่นมาใชในการเสนองาน โดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาของชือ่นั้น และหากไดรับอนุญาตตองมีหนังสือแสดงความยินยอม และยึดหลักไว
เสมอวา งานใดที่ผูหนึ่งผูใดทําไวจะตองใหเกียรติและถอืเปนผลงานของผูนั้น 

11. ไมคัดลอกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งหมด หรือบางสวนจากรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอื่น ยกเวนเปนการนําตวัเลขหรือขอมลูบางสวน
มาใชในการอางอิงเทานั้น 

12. ไมปลอมแปลงหรือใหขอมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ ภาระความ
รับผิดชอบที่ผานมาของตน 

13. ไมใหรายหรือมุงรายและบิดเบือนขอเท็จจริงอันเปนผลเสียตอช่ือเสียงในวิชาชีพธุรกจิหรือ
ตําแหนงหนาที่ของผูอ่ืน 

14. การกระทําตางๆ ควรเปนไปในทางสงเสริมเกียรติศักดิ์แหงวิชาชพีการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

15. จะตองพัฒนาความรู วิทยาการ และประสบการณอยูเสมอ เพื่อพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
ตน และเผยแพรความรูทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพ และตองชวยเหลือ
สงเสริมอยางจริงจัง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาชีพตางๆตลอดจนเผยแพรความรูทางดาน
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนประโยชนตอสาธารณชน 

 
 



บทที่3 
 

รายละเอยีดโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 
 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา กระบวนการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม โดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากโครงการ
จัดสรรที่ดินทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร, ปทุมธาน,ี นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2547 ตาม พรบ.
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนขอบเขตในการวิจัย 

3.1 โครงการประเภทจัดสรรที่ดนิที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
 จากการศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวามโีครงการประเภท
จัดสรรที่ดินทีผ่านพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 มีทัง้สิ้น 26 โครงการ 
ดังที่จะแสดงในรายละเอียดเรียงลําดับตามปที่ผานการพิจารณาเห็นชอบดังนี้ 

3.1.1 โครงการที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ในป พ.ศ. 2544 
1.โครงการหมูบานสัมมากรนิมิตรใหม (สวนขยาย) 
เจาของโครงการ  บริษทัสัมมากร จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั คอนซลัแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 
ขนาดโครงการ  สวนเดิม 90-0-30 ไร จํานน 337 แปลง  

สวนขยาย 64-3-2 ไร จํานวน 265 แปลง  
ที่ตั้ง   แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการนําเสนอรายงานฯ ใหส.ผ. วันที่ 31/5/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 14/6/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 21/8/2544  ประชุมวนัที่ 6/9/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 17/10/2544  ประชุมวนัที ่13/11/2544 
-.เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 6/12/2544  ประชุมวนัที ่27/12/2544  
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2.โครงการจัดสรรที่ดินแอรวิลลา 
เจาของโครงการ  บริษทับุญโยบลการเคหะ จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด 
ขนาดโครงการ  959 แปลง 58-2-44 ไร 
ที่ตั้ง   ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการนําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 7/11/2543  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 20/11/2543 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 28/3/2544  ประชุมวนัที ่2/5/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 30/5/2544 ประชุมวนัที ่7/6/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที ่29/8/2544  ประชุมวนัที ่20/9/2544 

3.โครงการจัดสรรที่ดินนครทองปารควิว 3 
เจาของโครงการ  บริษทัเอ. พี. ซิตี้ปารค จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เทสโก จํากัด 
ขนาดโครงการ  728 แปลง 48-2-72 ไร 
ที่ตั้ง   ถนนหมายเลข340 ชวงบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร  

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 16/8/2543  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 1/9/2543 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 25/10/2543  ประชุมวนัที ่24/11/43 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 23/3/2544  ประชุมวนัที ่11/4/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/5/2544  ประชุมวนัที่ 7/6/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 6/9/2544  ประชุมวนัที่ 20/9/2544 

4.โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 11 
เจาของโครงการ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอ็นไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
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ขนาดโครงการ  1,316 แปลง 117-1-99.59 ไร 
ที่ตั้ง   ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 27/1/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 28/2/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 1/3/2544  ประชุมวนัที ่27/3/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 23/4/2544  ประชุมวนัที ่21/5/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 14/6/2544  ประชุมวนัที่ 27/6/2544 

5.โครงการหมูบานไทยสมทุร 
เจาของโครงการ  นายสทิธิพร พาวงษ 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด 
ขนาดโครงการ  893 แปลง 82-1-81 ไร 
ที่ตั้ง   ต.เทวราช อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 14/11/2543  
ส.ผ. ไมมีการขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน  

ขั้นตอนที2่  คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/11/2543  ประชุมวนัที ่9/1 /2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 28/5/2543  ประชุมวนัที ่27/6/2544 

6.โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 10 
เจาของโครงการ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอ็นไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
ขนาดโครงการ  708 แปลง 65-3-01 ไร 
ที่ตั้ง   ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 17/1/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 2/2/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
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- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 13/2/2544  ประชุมวนัที ่13/3/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 30/3/2544  ประชุมวนัที ่11/4/2544 

7.โครงการวรารักษ รังสิต คลอง 3 
เจาของโครงการ  บริษทั วังทองกรป จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  2,169 แปลง 217-1-77 ไร 
ที่ตั้ง   ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 9/10/2543  
ส.ผ. ไมมีการขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน  

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการไมเพิ่มเติมขอมูลในรายงานฯ    ประชุมวนัที ่7/11/2543 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 26/1/2544  ประชุมวนัที ่22/2/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 16/3/2544  ประชุมวนัที ่11/4/2544 

3.1.2 โครงการที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ในป พ.ศ. 2545 
8.โครงการจัดสรรที่ดิน ชลลดา-วงศแหวนรัตนาธิเบศร 
เจาของโครงการ  บริษทัแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทัเอ็นเอส คอนซัลแทนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  266-0-49 ไร จํานน 959 แปลง 
ที่ตั้ง   ถนนบางไผ-หนองเพรางาย ตําบลบางรักพัฒนา  

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ส.ผ.วันที่ 24/5/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 7/6/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 23/7/2545  ประชุมวนัที ่19/8/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 10/10/2545  ประชุมวนัที ่18/10/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 13/11/2545  ประชุมวนัที ่3/12/2545 
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9.โครงการจัดสรรที่ดิน นันทนา การเดน รังสิต (ปรับปรุงใหม) 
เจาของโครงการ  บริษทัพรอพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทัเอเชีย แล็ป จํากัด 
ขนาดโครงการ  129-0-51.7 ไร จํานน 1,010 แปลง 
ที่ตั้ง   ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
สวนประกอบ  บานแถว 2 ชัน้ อาคารพาณิชย และบานเดี่ยว 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 17/01/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 31/1/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 21/5/2545  ประชุมวนัที ่28/6/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 6/8/2545  ประชุมวนัที ่29/8/2545 

10.โครงการจัดสรรที่ดิน บานวรารมย-สวนธนบุรีรมย (สวนขยาย) 
เจาของโครงการ  บริษทัควอลิตี้ เฮาส จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทัเอ็นเอส คอนซัลแทนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  54-2-40 ไร จํานน 677 แปลง สวนเดิม 488 แปลง สวนขยาย 189 แปลง 
ท่ีตั้ง   ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 15/11/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 29/11/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 21/12/2544  ประชุมวนัที ่8/1/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 28/1/2545  ประชุมวนัที ่14/2/2545 

11.โครงการจัดสรรที่ดิน บานพฤกษา 12 
เจาของโครงการ  บริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด  
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทัเอ็นไว เอ็กเพิรท จํากัด 
ขนาดโครงการ  264-2-70 ไร จํานน3,017 แปลง  
ที่ตั้ง   ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 25/10/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 8/11/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 30/11/2544  ประชุมวนัที ่27/12/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 18/1/2545  ประชุมวนัที ่14/2/2545 

12.โครงการโชคชัย ปญจทรัพย ซิตี้ คอมเพล็กซ มีนบุรี 
เจาของโครงการ  หางหุนสวนจาํกัด ปญจทรัพยพานิช หรือ โชคชัยปญจทรัพย 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทัเอ็นเอส คอนซัลแตนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  1,167 แปลง 322-3-41.2 ไร 
ที่ตั้ง   ถ.รามคําแหง(สุขาภิบาล 3) แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 30/4/2544  
ส.ผ. ไมมีการขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 15/5/2544  ประชุมวนัที ่7/6/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 21/8/2544  ประชุมวนัที ่6/9/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 7/11/2544  ประชุมวนัที ่29/11/2544 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 7/1/2545  ประชุมวนัที ่30/1/2544 

3.1.3 โครงการที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ในป พ.ศ. 2546 
13.โครงบานชวนชืน่กอลฟอเวนิว 
เจาของโครงการ  บ.มั่นคงเคหการ จํากัด (มหาชน) 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน เอ็นเอส คอนซัลแทนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  387 แปลง 407-2-77 ไร 
ที่ตั้ง   ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 24/5/2544  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 7/6/2544 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
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- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/3/2545  ประชุมวนัที ่3/5/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 25/6/2546  ประชุมวนัที ่24/7/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 6/12/2546  ประชุมวนัที ่18/12/2546 

14.โครงการจัดสรรที่ดิน บานภัสสร 2 
เจาของโครงการ  บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน เอ็นไว  เอ็กเพรท จํากัด 
ขนาดโครงการ  456 แปลง 118-1-96 ไร 
ที่ตั้ง   ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 10/10/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 22/10/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/11/2545  ประชุมวนัที ่10/1/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 18/2/2546  ประชุมวนัที ่7/3/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/4/2546  ประชุมวนัที ่20/5/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 17/7/2546  ประชุมวนัที ่7/8/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 3/9/2546  ประชุมวนัที ่23/9/2546 

15.โครงการแกรนดคาแนล 
เจาของโครงการ  บ. ทุนมหาลาภ จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย 
ขนาดโครงการ  486 แปลง 206-3-29.5 ไร 
ที่ตั้ง   ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 2/6/2546  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 16/6/2546 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 11/7/2546  ประชุมวนัที ่14/8/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 6/10/2546  ประชุมวนัที ่3/11/2546 
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16.โครงการชลลดา - รังสิต 
เจาของโครงการ  บ. แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด  
ขนาดโครงการ  907 แปลง 213-3-44 ไร 
ที่ตั้ง   ถ.พระองคเจาสาย(ถนนเลียบคลองสี่) ชวง กม.ที่ 4  

ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 9/12/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 23/12/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 7/2/2546  ประชุมวนัที ่7/3/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 9/5/2546  ประชุมวนัที ่3/6/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 10/8/2546  ประชุมวนัที ่1/9/2546 

17.โครงการบานพฤกษา 12/1 
เจาของโครงการ  บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
ขนาดโครงการ  1,009 แปลง 86-3-83 ไร 
ที่ตั้ง   ถ.เลียบคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการนําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 18/11/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 2/12/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 14/1/2546  ประชุมวนัที ่14/2/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 5/3/2546  ประชุมวนัที ่2/4/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 16/5/2546  ประชุมวนัที ่3/6/2546 

18.โครงการนันทนาการเดน พารคเพลส แอนดเพอเฟค ปาลมสปริงส 345 (สวนขยาย) 
เจาของโครงการ  บ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด(มหาชน) 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. ไท-ไท วิศวกร จํากัด  
ขนาดโครงการ  496 แปลง 147-3-83.19 ไร 
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ที่ตั้ง   ถ.ทางหลวงแผนดิน 345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 29/8/2545  
เจาของโครงการ ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วนั วันที่ 12/9/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 18/10/2545  ประชุมวนัที ่19/11/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 13/2/2546  ประชุมวนัที ่21/2/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 14/5/2546  ประชุมวนัที ่3/6/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 2/7/2546  ประชุมวนัที ่11/8/2546 

19.โครงการเสนาวิลลาแกรนดโฮม 
เจาของโครงการ  บ. สินทรัพยปญญา จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. เอ็น เอส คอนซัลแตนท จํากัด  
ขนาดโครงการ  583 แปลง 116-0-64.8 ไร 
ที่ตั้ง   ถ.บางพูน-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 19/11/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 3/12/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 17/1/2546  ประชุมวนัที ่21/2/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 3/4/2546  ประชุมวนัที ่22/4/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 2/6/2546  ประชุมวนัที ่23/6/2546 

20.โครงการเกฤษดานคร 20 และ 31 (สวนขยาย) 
เจาของโครงการ  บ. กฤษดานคร จํากัด และ บ.เค-วัน อารคิเตค คอนสตรัคชั่น จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. เอสดีคอน คอรปอเรช่ัน จํากัด  
ขนาดโครงการ   13 แปลง 3-1-44 ไร (กฤษดานคร 31)  

246 แปลง 77-3-0 ไร (กฤษดานคร 20) 
ที่ตั้ง   แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 19/11/2545  
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ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 3/12/2545 
ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  

- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 21/2/2546  ประชุมวนัที ่9/4/2546 
21.โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 15 
เจาของโครงการ  บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จาํกัด  
ขนาดโครงการ  3,303 แปลง 407-0-51.1 ไร  
ที่ตั้ง   ถ.ตําหรุ-บางพลี ตําบลแพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 12/11/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 6/11/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 24/12/2545  ประชุมวนัที ่7/2/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 25/2/2546  ประชุมวนัที ่18/3/2546 

22.โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 13 
เจาของโครงการ  บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จาํกัด  
ขนาดโครงการ  3,728 แปลง 326-1-20 ไร  
ที่ตั้ง   ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 29/3/2545  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 12/4/2545 

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 15/5/2545  ประชุมวนัที ่4/6/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 22/8/2545  ประชุมวนัที ่20/9/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 2/122/2545  ประชุมวนัที ่20/12/2545 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 19/2/2546  ประชุมวนัที ่18/3/2546 
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3.1.4 โครงการที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ในป พ.ศ. 2547 
23.โครงการจัดสรรที่ดินบานภัสสร 7 
เจาของโครงการ  บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
ขนาดโครงการ  463 แปลง 162-2-12.4 ไร  
ที่ตั้ง   ถ.บางกรวย-บางบัวทอง-ไทรนอย ต.บางรักใหญ (บางไผ)  

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 31/05/2547  
ส.ผ. ไมมีการขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน  

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการไมมีการเพิ่มเติมขอมูลรายงานฯ   ประชุมวนัที ่13/06/2547 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 19/08/2547  ประชุมวนัที ่1/09/2547 

24.โครงการจัดสรรที่ดินบานภัสสร 4 (สวนขยาย) 
เจาของโครงการ  บ. พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บ. เอ็นวาย เอ็กซเพิรท จํากัด 
ขนาดโครงการ  568 แปลง 176-2-58.16 ไร  
ที่ตั้ง   ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 31/10/2546  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 14/11/2546  

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 22/1/2547 ประชุมวนัที ่16/3/2547 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 22/4/2547  ประชุมวนัที ่11/5/2547 

25.โครงการวรารมณ – เพชรเกษม 81/2 
เจาของโครงการ  บ.ควอลิตี้ เฮาส จํากัด มหาชน 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  75 แปลง 17 ไร  
ที่ตั้ง   แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 18/04/2546  

ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 2/5/2546 
ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  

- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 19/06/2546  ประชุมวนัที ่24/7/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 23/9/2546  ประชุมวนัที ่7/10/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วนัที่ 8/12/2546  ประชุมวนัที ่23/12/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 13/1/2547  ประชุมวนัที ่16/2/2547 

26.โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 17 
เจาของโครงการ  บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน บริษทั เอ็นแคด คอนซัลแตนท จํากัด 
ขนาดโครงการ  712 แปลง 97-2-16.36ไร  
ที่ตั้ง   ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที1่ เจาของโครงการ นําเสนอรายงานฯ ให ส.ผ.วันที่ 10/09/2546  
ส.ผ. ขอเพิ่มเติมขอมูล 15 วัน วันที่ 25/9/2546  

ขั้นตอนที2่ คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวลลอม  
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 29/10/2546  ประชุมวนัที ่9/12/2546 
- เจาของโครงการ เพิ่มเติมรายงานฯ วันที่ 25/12/2546  ประชุมวนัที ่12/1/2547 
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3.2 รายละเอียดการแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ  
  จากการรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานการประชมุของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผาน
การพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ที่กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแจงตอเจาของโครงการ และ
บริษทัจัดทาํรายงานฯ จะพบวาคณะกรรมการจะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอมูลในหวัขอที่เกี่ยวของกับ 
คุณคาการใชประโยชนมนษุย และคุณภาพชีวิตของมนษุยเทานัน้ ซ่ึงประกอบดวยหวัขอยอยดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 3.1 นี้ 

แผนภูมทิี่ 3.1 แสดงหัวขอทีต่องแกไขในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
              
  การแกไขรายงานฯ ในหัวขอดังกลาว คณะกรรมการจะแจงสาเหตุที่พิจารณาไมเห็นชอบ และ
ช้ีแนะแนวทางแกไขหวัขอนั้นๆ ตอเจาของโครงการ และผูจัดทํารายงานฯ ดังตัวอยางที่แสดงตอไปนี ้
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3.2.1 ระบบระบายน้าํ(สรปุรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิ 26 โครงการ) 
- ใหยืนยันความชัดเจนเร่ืองการระบายน้าํหลังผานการบาํบัดวาเขาบอหนวงน้ําหรือไม อยางไร 
- ใหแสดงรายละเอียดโครงขายการเชื่อมตอของทอระบายน้ําสาธารณะ ที่จะรองรับน้ําทิ้งจาก

โครงการกับแหลงน้ําสาธารณะที่อยูใกลเคียง 
- ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําทิ้งจากโครงการตอแหลงน้ําสาธารณะดังกลาว พรอมทั้ง

เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
- ใหตรวจสอบวาพื้นที่โครงการอยูในแนวปองกันน้าํทวมของกรมชลประทานหรือไม 
- ใหตรวจสอบวาโครงขายการระบายน้ําบริเวณโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่

โครงการตั้งอยูในแนวเขตอนุรักษณน้ําดบิหรือไม พรอมทั้งประเมินผลกระทบและมาตรการ
ปองกันและแกไข 

- ใหพิจารณาความเหมาะสมของบอหนวงน้ํา ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ประชาชนในหมูบานใชรวมกัน 
- ใหแสดงตําแหนงบอพักน้ําสดุทายและจุดระบายน้ําออกจากโครงการ 
- ใหพิจารณาทบทวนการระบายน้าํเสียออกจากโครงการ โดยพิจารณาความเปนไปไดที่จะไม

ระบายน้ําทิ้งลงสูคลองสามโดยตรง และใหพิจารณาการนําน้าํทิ้งไปใชประโยชนภายใน
โครงการใหมากที่สุด 

- การนาํน้ําทิ้งทีผ่านระบบบาํบัดน้ําเสียแลวเขาสูบอหนวงน้ําเพ่ือเจือจาง กอนระบายลงสูคลอง
สาม ซ่ึงเปนวิธีการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ จึงใหโครงการพิจารณาทบทวนระบบการ
จัดการน้าํทิ้งและน้ําฝนของโครงการใหม โดยแสดงรายละเอียดวิธีการจัดการน้ําทิ้งและ
น้ําฝนของโครงการที่ระบายลงสูคลองสามใหชัดเจน 

- ใหโครงการแสดงผังระบบการระบายน้าํของโครงการใหชัดเจน 
- ประเมินผลกระทบจากการระบายน้ําจากทอขนาด 1.50 เมตรตอแหลงรองรับน้ํา ซ่ึงเปนลํา

รางสาธารณะเชื่อมกับคลองบางพลู โดยใหแสดงปากทอ bed rock เพื่อปองกันการกัดเซาะ 
และแนวลดกระแสของน้ํา และแสดงรายละเอียดการใชประโยชนของคลองบางพลู 

- เนื่องจากโครงการระบายน้าํลงสูคลอง ซ่ึงเปนแหลงน้าํเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ของชุมชน จึงใหพิจรณาทบทวนการระบายน้าํทิ้งที่ผานการบําบัดแลวไมลงบอหนวงน้าํและ
นํากลับมาใชประโยชนในโครงการใหมากที่สุด โดยไมระบายลงสูคลอง 

- ทบทวนการระบายน้าํฝนปนน้ําเสียบางสวนลงสูคลองสามโดยตรง โดยไมผานระบบบําบัดน้าํ
เสียรวมของโครงการกรณีมีฝนตก 
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- ใหโครงการกําหนดสถานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ในมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหชัดเจน 

- ใหโครงการแสดงหนังสืออนญุาตใหระบายน้ําลงคลองสามจากหนวยงานผูรับผิดชอบ 
- โครงการสวนขยายจะตองจดัใหมีการนําน้าํทิ้งที่ผานการบําบัดแลวทั้งหมด เขาสูบอหนวงน้ํา

กอนระบายสูคลองรางไผ 3 
- ใหประเมินคา Bacteria Oxygen Demand (BOD) Mixing ในชวงกอนและหลังผานจุด

ระบายน้ําทิ้งของโครงการ 
- โครงการชี้แจงวาไมสามารถปฎิบัติไดโดยใหเหตุผลเกี่ยวกบัการไมคุมทุนและดานวชิาการ แต

โครงการสวนขยายตองจัดใหมีการนาํน้าํทิ้งที่ผานการบําบัดแลวทั้งหมดเขาสูบอหนวงน้ํากอน 
- ใหโครงการพิจารณา ความเหมาะสมและเลือกแนวทางการจัดการระบบหนวงน้าํและการ

จัดการน้าํทิ้งหลังผานการบาํบัดแลวของโครงการ พรอมทั้งแสดงรายการคํานวนและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแนวทางเลือกนั้นๆ 

- ใหทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับความลาดเอียง ในการวางทอระบายน้าํใหเหมาะสมกับขนาด
ของเสนผาศูนยกลางทอระบายน้าํในโครงการ รวมทั้งทบทวนความสอดคลองของทิศทางการ
ระบายน้ําภายในและภายนอกโครงการใหชัดเจน 

- ใหตรวจสอบทะเลสาบในโครงการเปนทะเลสาบที่เกิดตามธรรมชาติหรอืไม หากเปนทะเลสาบ
ตามธรรมชาต ิใหพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการใหม 

- ไมใหระบายน้าํทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง โดยหากตองการระบายน้ําทิง้ออกนอก
โครงการตองจัดใหมีบอหนวงน้ําเพื่อรองรับน้ําทิ้งกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ และให
ช้ีแจงรายละเอียดของการปรับปรุงลํารางสาธารณะตามที่ระบไุวในรายงาน 

- ใหโครงการพิจารณาแนวทางการจัดการน้ําทิ้งที่ผานการบําบัด และนํากลับมาใชประโยชน
ภายในโครงการแลว และยงัมีน้ําทิ้งที่เหลืออยูอีกประมาณ 51.5ลบ.ม./วัน โดยไมระบายน้ําทิ้ง
ดังกลาวลงสูคลองสามโดยตรง ทั้งนี้ใหระบายลงสูบอหนวงน้ําโดยออกแบบใหบอหนวงน้ํา
สามารถรองรับน้ําทิ้งดังกลาวไดอยางเพียงพอ และการระบายน้าํออกจากบอหนวงน้ําใหใชวิธี
ไหลตามธรรมชาติ พรอมแสดงแผนผังการระบายน้ําซึ่งมกีารลงนามผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ให
พิจารณาความเปนไปไดที่รายงานระบุวาจัดใหมีอาคารควบคุมการระบายน้าํในคลองสาม 

- ใหแสดงรายละเอียดวิธีการรวบรวมและควบคุมการระบายน้ําทั้งน้าํฝนและน้ําเสียของ
โครงการ รวมทั้งแสดงแนวเสนทอระบายน้าํจากบอหนวงน้ําลงสูคลองสามใหชัดเจนทั้งนี้ให
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โครงการพิจารณาระบายน้ําออกจากพ้ืนทีโ่ครงการลงสูคลองสามโดยระบายผานบอหนวงน้ํา
เทานั้น พรอมแสดงแผนผังประกอบที่ชัดเจน 

- ใหแสดงรายละเอียดวีธีการวบรวม และควบคุมการระบายน้ําของโครงการ โดยพิจารณา
ระบายน้ําออกจากพ้ืนที่โครงการลงสูคลองสาม โดยระบบผานบอหนวงเทานั้น และในการ
ระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ําลงคลองสามใหใชวธิีไหลตามธรรมชาต ิ ทั้งนี้เพ่ือการประหยัด
พลังงานภายในโครงการ 

- ใหพิจารณาทบทวนการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชนในพื้นที่โครงการใหมากที่สุดและ
หลีกเลี่ยงการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้าํทิ้งลงสูแหลงน้าํสาธารณะโดยตรง 

- ใหพิจารณาทบทวนการประเมินผลกระทบจากการกีดขวางการไหลของน้ําทาบริเวณพ้ืนที่
โครงการตอชุมชนโดยรอบ พรอมทั้งเสนอแผนผังแสดงความลาดชันของพื้นทีโ่ครงการให
ชัดเจนเพียงพอตอการพิจารณาใหความเหน็ 

- เนื่องจากรายงานระบวุาจะเติมอากาศในบอหนวงน้ํา ดังนั้นใหเสนอรายละเอียดเคร่ืองเติม
อากาศและความเพียงพอของปริมาณออกซิเจนในบอดังกลาว 

- ใหทบทวนอัตราการใชน้าํของแปลงที่ดินสวนสาธารณะซึ่งรายงานระบุเทากับ 1.7 ลิตร/ตร.ม./
วัน รวมทั้งทบทวนปริมาณน้ําที่กลบัมาใชประโยชนและปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
โครงการใหถูกตองเหมาะสมตามหลกัวิชาการ 

- ใหทบทวนแผนผังทิศทางการระบายน้าํของโครงขายอุทกวิทยาของคลองสี่ใหสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง 

- ใหพิจารณาแนวทางที่จะไมระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาการนําน้ําเสียที่
ผานการบําบดัแลวมาใชประโยชนใหมากที่สุด รวมทั้งวธิีการจัดการน้าํทิ้งของโครงการที่จะไม
กอผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการ 

- เนื่องจากโครงการยังมีการระบายน้ําทิ้ง (น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว) ลงสูคลองสามโดยตรง 
และมีการระบายน้าํฝนลงสูคลองสามโดยไมผานบอหนวงน้ํา เห็นควรพิจารณาใหนาํน้ําทิ้ง
และน้ําฝนระบายสูบอหนวงน้ําทั้งหมด กอนทีจ่ะระบายออกจากโครงการลงสูคลองสามเพียง
จุดเดียว โดยไมมี by-pass ที่บริเวณระบบบําบัดน้าํเสีย ทั้งนี้ ในการระบายน้าํออกจากบอ
หนวงน้ํา ใหพจิารณาถึงความเปนไปไดในการควบคุมอัตราการระบายน้ํา โดยใชหลักการไหล
ของน้ําโดยใหไหลโดยใชแรงโนมถวงของโลก(Gravity Flow) แทนการใชเครื่องสูบน้ํา 

- ใหพิจารณาทบทวนขอมูลอัตราการระบายน้ํากอนและหลังพัฒนาโครงการ โดยคํานวนจาก
คาเวลาการรวมตัวของน้าํผิวดินของพื้นทีจ่ริง รวมทั้งพิจารณามาตรการการหนวงน้ําในพื้นที่
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โครงการสวนเดิม เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้าํของทั้งโครงการหลังพฒันาใหมีคาไม
มากกวากอนพัฒนาโครงการ 

- ใหทบทวนความถูกตองของกราฟปริมาณน้ําผวิดินสะสม ใหสอดคลองการควบคุมการระบาย
น้ําภายในโครงการ ซ่ึงบงบอกถึงประโยชนของการจดัใหมีบอหนวงน้ําเพื่อชะลอปริมาณน้าํ
ภายในโครงการไมใหสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง รวมทั้งใหทบทวนวธิีการควบคุมการ
ระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งภายในโครงการ 

- ใหแสดงตําแหนงบอหนวงน้าํและภาพตัดทางชลศาสตร ของทอระบายน้ําภายในโครงการ 
พรอมทั้งทิศทางการระบายน้ําและการรวบรวมน้าํเขาสูบอหนวงน้ํา และระบบบําบัดน้าํเสีย 
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ใหสัมพันธกับสภาพความเปนจริง 

- ใหทบทวนความเร็วในการไหลของน้าํในคลองรางบัวในชวงฤดูแลงใหสัมพันธกับสภาพความ
เปนจริง 

- ใหเสนอรายละเอียดของเอกสารอางอิงจากการตรวจวดัคา BOD ของน้ําฝน โดยแสดงเงื่อนไข
ของการใชใหถูกตอง 

- ใหพิจารณาแนวทางที่จะไมระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
โดยตรง โดยใหพิจารณาการนําน้ําเสียทีผ่านการบําบัดแลวมาใชประโยชนภายในโครงการให
มากที่สุด ทั้งนี้ใหแสดงรายละเอียดสมดุลน้ํา(water balance) ของโครงการดวย รวมทั้ง
เสนอแนะวิธีการจัดการน้าํทิง้ของโครงการที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ภายในโครงการ 

- ใหทบทวนความถูกตองของขอมูลความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา รวมทั้งแสดง
รายละเอียดการควบคุมการระบายน้ําฝนและน้ําเสียในฤดูแลงและฤดูฝน กอนเขา ออก บอ
บําบัดน้าํเสีย บอหนวงน้าํ และกอนระบายน้ําออกโครงการ ทั้งนี้การระบายน้ําออกจาก
โครงการควรใชวิธไีหลตามธรรมชาติ และไมสงผลกระทบตอชุมชน 

- ใหปรับปรุงกราฟปริมาณน้าํฝน รายงานชีแ้จงเดือนมกราคม 2546 ในชวงกอนพฒันาโครงการ
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

- ใหแสดงรายละเอียดปริมาณน้ําที่เก็บกักในทะเลสาบ(บอหนวงน้ํา) โดยแสดงภาพตัดขวาง
ของทะเลสาบดังกลาว 

- ใหเสนอมาตรการฟนฟูและอนุรักษสภาพคูคลองปจจุบันใหชุมชนสามารถใชประโยชนไดมาก
ที่สุด 
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- ใหโครงการแสดงเหตุผลความจําเปนที่จะตองใชเครื่องสูบน้ํา ในการระบายน้าํและใหเสนอ
รายละเอียดวธิีการควบคุมการระบายน้าํทิ้งและน้ําฝนออกจากบอหนวงน้าํ พรอมเสนอแบบ
แปลนแสดงทศิทางการระบายน้าํออกจากโครงการลงสูคลองสาธารณะ 

- เนื่องจากคลองบางพูนมีความสกปรกคอขางสูง จึงใหพิจารณาแนวทางที่จะไมระบายน้ําทิ้ง
ออกนอกพื้นทีโ่ครงการลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง โดยใหพิจารณาการนําน้ําเสียที่ผาน
การบําบัดแลวมาใชประโยชนภายในโครงการใหมากที่สุด รวมทั้งวิธีการจัดการน้ําทิ้งของ
โครงการที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมภายนอกโครงการ 

- ใหตรวจสอบความถูกตองของทิศทางการระบายน้ํา ระดับบอผันน้าํของแบบแสดงการจัดการ
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเสียเขาสูบอหนวงน้ําทีแ่สดงไวในฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน พ.ศ.
2546 โดยแบบดังกลาวจะตองมีลายมือช่ือรับรองความถูกตองของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ดังกลาวดวย 

- ใหเสนอมาตรการในการฟนฟู และดูแลรักษาคุณภาพน้ํา และสภาพคลองและลําลอง
สาธารณะดังกลาวใหอยูในสภาพใชประโยชนไืดอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ การฟนฟูสภาพคลอง
และลํารองสาธารณะภายในพื้นทีโ่ครงการจะตองสอดคลองกับโครงขายของคลองและลํารอง
สาธารณะภายนอกโครงการดวย 

- ใหพิจารณานาํน้าํเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนใหมากที่สุด โดยไมมกีารระบาย
ออกนอกพื้นทีโ่ครงการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ือลดภาวะความสกปรกที่จะเกิดขึ้นตอคลองและลํารอง
สาธารณะทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ 

- ใหประเมินความสามารถในการรองรับนํ้าฝนของบอหนวงน้ํา โดยพิจารณาปริมาณน้ําใตดินที่
ซึมผานเขาบอหนวงน้ําในฤดฝูน 

- ใหประเมินการระบายน้าํโดยใชหลัก Rational Method และแสดงคา Time Concentration 
(Tc) อยางชัดเจน รวมทั้งวธิกีารควบคุมอตัราการระบายน้ํา 

- ใหแสดงที่มาของระยะเวลาการรวมตัวของน้ํากอนและหลังพัฒนาโครงการ และใหทบทวน
การเลือกใชคาการสะสมของปริมาณน้ําผวิดินสําหรับการคํานวนปริมาตรบอหนวงน้ําที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ 

- ใหโครงการพิจารณาทบทวนการระบายน้าํทิ้งลงแหลงรองรับอ่ืน หรือนําน้ําทิ้งกลบัมาใชใหม 
หรือไมมีการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

- ใหแสดงรายการคํานวน และวิธีการควบคมุการระบายน้าํออกจากพ้ืนที่โครงการมาใหม ทั้งนี้
ใหพิจารณาในภาพรวมทั้งโครงการ 
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- ใหประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา ในแหลงรองรับน้ําทิ้งของโครงการใน
คาพารามิเตอรตางๆ ตามกาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากที่ดินจัดสรร 

- ใหพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของจดุระบายน้าํทิ้งของโครงการ วิธีการควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง โดยไมใหสงผลกระทบกับชุมชนพรอมท้ังประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไข 

- โครงการมีการระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งลงสูลํารางสาธารณะประโยชนริมถนน รพช. สายบาน
ทุงตาล จึงขอใหเสนอรายละเอียดของคลองดังกลาว โดยแสดงทิศทางการไหลของน้าํ 

- ใหแสดงรายละเอียดโครงสรางบอหนวงน้ําและแบบแปลนใหชัดเจน และใหฝายเลขานกุาร
ตรวจสอบวามกีารนาํน้าํเสียที่ผานการบําบัดแลวลงสูบอหนวงน้ําหรือไม รวมทัง้ใหทําการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําของคลองสามบริเวณเหนือโครงการ บริเวณที่ตั้งโครงการ และบริเวณ
ทายโครงการใหมใหถูกตอง 

- ใหแสดงวิธกีารควบคุมอัตราการระบายน้าํออกนอกพื้นทีโ่ครงการ พรอมทั้งแสดงอัตราการ
ระบายน้ําออกมาใหชัดเจน ทั้งนี้อัตราการระบายน้ําภายหลังพฒันาโครงการตองไมมากกวา
กอนมีการพฒันาโครงการ 

- ใหพิจารณาเสนอมาตรการควบคุมการระบายน้าํ ที่ประตูควบคุมน้ํา โดยใชวิธทีางวิศวกรรม
แทนการใชกําลังคน ในการเปดปดประตู ทั้งนี้ใหเสนอรายละเอียดการออกแบบใหชัดเจน 

- เนื่องจากระบบระบายน้ําภายในโครงการเปนระบบรวม ดังนั้นการรวบรวมน้าํเขาบอหนวงน้าํ 
จะตองเสนอการออกแบบใหการเจือจางของน้ําเสียกับน้าํฝนใหมมีาตราสวนไมต่ํากวา 5 เทา
ของ SDWF ดังนั้นจึงใหโครงการพิจารณาทบทวนแกไขรายละเอียดการคํานวนและออกแบบ
วิธีการรวบรวม วิธีการควบคุมการระบายน้าํเขาสูบอหนวงน้ําและบอบําบัดน้าํเสียใหเปนไป
ตามหลกัการทางชลศาสตร 

- ใหเพิ่มเติมการหนวงน้ําฝนในพื้นที่สวนเดิมดวย โดยจะตองควบคุมใหอัตราการระบายน้าํฝน
ออกนอกพื้นทีโ่ครงการเกินคาอัตราการไหลนองของน้ําฝนกอนการพฒันาโครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้าํของโครงการตอพ้ืนที่
ขางเคียง 

- เนื่องจากมีการรวบรวมน้าํเสียจากบริเวณทายโครงการ มาบาํบัดรวมบริเวณดานหนา
โครงการ ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 2  กิโลเมตร จึงใหแสดงภาพตัดขวางทางชลศาสตร 
(Hydraulic Profile) แสดงระดับทอรวบรวมน้าํเสียของโครงการตั้งแตจุดเริ่มตนบริเวณทาย



 69

โครงการจนถงึจุดเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม รวมทั้งระดับดินที่ติดตั้งบอบําบัดน้าํเสียรวม ลง
ในแผนผังโครงการใหละเอียดชัดเจน 

- ใหแสดงรายละเอียดแบบโครงสรางรวมทั้งรูปตัดขวางบอหนวงน้ํา ใหชัดเจนเพียงพอที่จะ
พิจารณาความเหมาะสมของความแข็งแรงและอิทธิพลของน้ําใตดินทีม่ีผลตอประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้าํ 

- เนื่องจากโครงการมีการบดอัดดินเหนียวบรเิวณดานขางและพ้ืนของบอหนวงน้ํา เพื่อปองกัน
ไมใหน้าํในบอหนวงน้ําซมึออกและปองกนัไมใหน้ําซับหรือน้ําใตดินซมึเขา จึงใหเสนอ
รายละเอียดคุณสมบัติการซมึผาน ของดินที่นาํมาใชกอสรางบอหนวงน้าํและแสดง
ประสิทธิภาพการหนวงน้าํใหชัดเจน 

- ใหแสดงเอกสารอนุญาตระบายน้าํทิ้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ใหประเมินอัตราการระบายน้ํามาใหมใหถกูตองและสอดคลองกับขอมูล ที่นําเสนอหากอัตรา

การระบายน้าํหลังพัฒนามคีามากกวากอนพัฒนาโครงการ ใหพิจารณาใหมีบอหนวงน้ํา ซ่ึงมี
ขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอยางนอย 3 ช่ัวโมง 

- ใหพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอในรายงานฯ ระบุใหโครงการใชบอหนวงน้ํารวมกับบอ
บําบัดน้าํเสีย 

- เนื่องจากโครงการถูกลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม (ทํานา) ดังนัน้ใหประเมินผลกระทบวา
การพัฒนาโครงการจะเปนการปดกั้นหรอืเปลี่ยนทิศทางการไหลทาน้ํา ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ
เกษตรกรรมหรือไม พรอมทั้งสอบถามความเหน็ประชาชนที่อยูบริเวณรอบๆ ประกอบการ
พิจารณา 

- เนื่องจากมีการปรับถมพื้นที่โครงการสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณพื้นที่โครงการเดิมและ
พื้นที่บริเวณขางเคียงมีการใชประโยชนในการเกษตรกรรม ดังนั้นจะตองประเมินผลกระทบ
จากการปรับถมพื้นที่โครงการดังกลาว จะไปกีดขวางทิศทางการไหลของน้าํที่เคยไหลผาน
พื้นที่และบริเวณขางเคียงลงสูคลองอายลี และจะทําใหระดับน้ําบริเวณพื้นที่อยูทางดานเหนือ
น้ําพื้นที่โครงการ มีระดับเพิ่มขึน้หรือไมอยางไร 

- ใหโครงการเสนอรายละเอียดมาตรการควบคุมการปลอยน้ําทิ้งจากโครงการ เพ่ือใหคุณภาพ
น้ํา ณ จุดปลอยน้ําทิ้งอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดนิประเภทที่ 4 ตลอดเวลา 

- เนื่องจากตําบลราชาเทวะอยูในเขตแนว Floodway ดังนั้นจึงขอใหประเมินผลกระทบและ
เสนอมาตรการปองกันและแกไขเนื่องจากการกีดขวางทางน้ําไหล 
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- ใหแสดงรายละเอียดการสรางบอหนวงน้ํา ผละกระทบจากการขุดดิน และการจัดการดินทีขุ่ด
ขึ้นมาของบอหนวงน้ํา 

- ใหแสดงรายละเอียดการระบายน้าํเขาสูบอหนวง พรอมทั้งแสดงรายละเอียดระดับแนวเสนทอ
ในสนที่เก็บกัก ใหแสดงรายละเอียดระยะหางระหวางแนวเขตที่ดนิกับริมตลิ่ง และให
ประเมินผลกระทบเนื่องจากการพังทลายของตลิ่ง และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ดังกลาวมาใหชัดเจน 

- ใหแสดงรายละเอียดวิธีการฆาเชื้อโรคกอนระบายลงสูแหลงน้ํา 

3.2.2 ระบบการจราจร (สรุปรวมจากโครงการประเภทจดัสรรที่ดิน 26 โครงการ) 
- ใหประเมินผลกระทบดานการจราจรในภาพรวมของถนนเลียบคลองสาม และโครงขายที่

เชื่อมตอทั้งนี้ใหแสดงตําแหนงโครงการตางๆ ทั้งสองฝงคลองสามที่ตองใชถนนดังกลาว และ
ประเมินการจราจรในสภาพปจจุบัน เมื่อโครงการเปดดําเนินการแลว และเม่ือทุกโครงการเปด
ดําเนินการ 100% พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไข 

- ใหระบุโครงขายที่ชวยบรรเทาการติดขัด พรอมทั้งประเมินประสิทธิภาพของโครงขายที่เสนอ 
และเสนอมาตรการปองกันและแกไข 

- ใหประเมินผลกระทบที่จะเกดิขึ้น เนื่องจากโครงการอยูตรงขามกับทางเขา ออก โครงการ
พฤกษา 13 พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว 

- ใหโครงการศึกษาความเปนไปไดในการขยายผิวการจราจรเพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยของ
โครงการใหชัดเจน พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 

- ใหพิจารณาเพิ่มมาตรการลดผลกระทบดานการจราจรบนถนนเลียบคลองสาม โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับไดของถนนดังกลาว 

- ใหประเมินผลกระทบการจราจร จากการเขาออกโครงการในลักษณะตัดกระแสการจราจร 
และเนื่องจากอยูใกลกับสามแยกจะมีปริมาณการจราจรสะสมและเสนอมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบดังกลาว พรอมทั้งแสดงผังการจัดการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน 

- ประเมินผลกระทบดานการจราจรทางเขาออกของโครงการ ตอระบบการจราขรภายนอก
โครงการ และเสนอมาตรการลดผลกระทบดังกลาว โดยเฉพาะใหพิจรณาแนวทางในการ
ปรับปรุงถนนทางลอดใตสะพานใหมีสภาพผิวการจราจรที่ดี เพื่อใหปริมาณรถเคลื่อนตัวได
สะดวก 
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- เนื่องจากพื้นทีโ่ครงการแบงเปน 2 สวนคือทางฝงตะวันออก และฝงตะวันตกของถนนเลียบ
คลองสาม และแตละฝงมีทางเขาออกฝงละ 1 แหง เช่ือมกับถนนเลียบคลองสาม ทําใหมี
ลักษณะเปนสีแ่ยกและอาจสงผลกระทบตอการจราจรบริเวณทางเขา-ออกตอเนื่องกับ
การจราจรภายนอก โดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน 

- ใหเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจราจร เนื่องจากโครงการมคีา VC 
เพ่ิมขึ้นจาก 0.45 เปน 0.9736 ซึ่งเปนการเปลี่ยนสภาพจากพอใชเปนเลวมาก 

- เนื่องจากบริเวณไหลทางดานหนาโครงการที่ใชเปนทางเบี่ยงเพื่อเขา ออก จากโครงการมีแนว
เสาไฟฟาอยูในลักษณะกีดขวางการจราจร ซ่ึงอาจกอใหเกิดอบุัติเหตุตอผูใชยานพาหนะ
ภายในโครงการและบนถนนเลียบคลองสามดานหนาโครงการ จึงใหเสนอมาตรการในการ
ปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาวมาใหชัดเจน 

- ใหโครงการขยายและปรับปรุงผิวการจราจรบนไหลทางดานหนาโครงการ ตลอดแนวเขตที่ดนิ
ของโครงการ เพื่อรองรับการสะสมของยานพาหนะที่จะเลี้ยวซายและขวา เขา-ออก โครงการ 
ทั้งนี้เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูสัญจรบนถนนเลียบคลองสาม โดยใหเสนอรายละเอียด
การออกแบบและการปรับปรุงไหลทางดังกลาว พรอมทั้งแสดงจํานวนยานพาหนะที่สะสมบน
ไหลทางเพ่ือรอเขาออกจากโครงการใหชัดเจน 

- ใหโครงการขยายและปรับปรุงผิวการจราจรบนไหลทางดานหนาโครงการ ตอดแนวเขตที่ดนิ
ของโครงการ เพื่อรองรับการสะสมของยานพาหนะที่จะเลี้ยวซาย และขวา เขาออก โครงการ 
ทั้งนี้ใหพิจารณาใชที่ดินกรรมสิทธิข์องโครงการในการดาํเนินการดังกลาว โดยเสนอ
รายละเอียดการออกแบบและการปรับปรุงไหลทางดังกลาว พรอมทั้งแสดงจํานวนยานพาหนะ
ที่สะสมบนไหลทางเพื่อรอเขาและออกจากโครงการใหชัดเจน 

- บริเวณดานหนาโครงการที่ระบุใหรถออกจากพ้ืนที่โครงการ มีการเลี้ยวตัดเสนทางการจราจร 
อาจทาํใหเกิดอุบัติเหตุได ทั้งนี้ใหพิจรณาความเหมาะสมของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให
เห็นชัดเจน 

- ใหพิจารณาความเพียงพอพื้นที่สาํหรับการเลี้ยวเขาออก โครงการ โดยคํานึงถึงความสะดวก
ปลอดภัย และไมสงผลกระทบตอโครงขายจราจร พรอมทั้งแสดงแบบแปลนแสดงรายละเอียด
การจราจรบริเวณดังกลาวประกอบการพิจารณา 

- ใหพิจารณาเสนอมาตรการลดผลกระทบดานการจราจร ในชวงเวลากอสรางโครงการ 
เนื่องจากรายงานระบวุาการประเมินคา V/C Ratio ในชวงเชา – เย็น ของถนนพระองคเจาสาย
ชวงดําเนินการพบวามีการจราจรที่คับคั่งมากขึ้น 
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- ใหประเมินปริมาณการจราจรสภาพปจจุบันของถนนพระองคเจาสาย โดยระบุชื่อจํานวน
โครงการ และปริมาณการจราจรของแตละโครงการ รวมทั้งผลกระทบของการกอสราง
โครงการชวงดําเนินการ 

- เนื่องจากบริเวณทางเขาออกโครงการ ตั้งอยูตรงขามกับโครงการจัดสรรที่ดินอีกหนึ่งโครงการ 
ใหประเมินการจราจรบริเวณทางเขาออกโครงการ รวมทั้งผลกระทบจากการตัดกระแสจราจร
ในกรณีการเลี้ยวขวาเขาและออกโครงการ 

- ใหประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้บริเวณทางเขา ออกโครงการในลักษณะการเลี้ยวตัดขวาง
การจราจรถนนเลียบคลองสามรวมทั้งใหประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้ บริเวณคอสะพาน
เนื่องจากสะพานมีความกวางของผิวจราจร 6 เมตร แตถนนโครงการที่เชื่อมตอสะพานมีความ
กลาง 16 เมตร พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดงักลาวใหละเอียดชัดเจน 

- เนื่องจากผังการจัดสรรที่ดินของโครงการ แสดงใหเห็นถึงไหลทางบนถนนเลียบคลองบริเวณ
ทางเขาออกโครงการ จึงใหแสดงรายละเอียดผูรับผิดชอบ ผูดําเนินการ รวมทั้งงบประมาณที่
ใชในการทําไหลทางใหชัดเจน รวมทั้งใหแสดงรายละเอียดการวิเคราะหในประเด็นการทําไหล
ทางดังกลาวจะชวยลดผลกระทบดานการจราจรบริเวณทางเขาออก อยางไร รวมทั้งใหแสดง
แบบของสะพานขามคลองที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมชลประทานแลว 

- ใหประเมินปริมาณการจราจรในรูปของ V/C Ratio เมื่อมีการกอสรางโครงการแลวโครงขาย
ถนนดังกลาวมีความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนตไดมากนอยเพียงใด และสามารถ
รองรับปริมาณการจราจรโครงการไดหรือไม อยางไร 

- ใหแสดงรายละเอียดแผนงานกอสรางสะพานขามแมน้าํเจาพระยาบริเวณ 5 แยกปากเกร็ด
และถนนโครงขายอื่นใหชัดเจน โดยพิจารณาความสอดคลองกับระยะเวลาการพัฒนา
โครงการจัดสรรนี้ 

- ใหเสนอรายละเอียดของถนน ร.พ.ช. ที่ตัดผานพ้ืนที่โครงการสวนขยายและเสนอรายละเอียด
สภาพการใชประโยชนและปริมาณการจราจรของถนนดังกลาว รวมทั้งใหเสนอมาตรการ
ปองกันมิใหผูใชประโยชนถนนดังกลาวใชประโยชนไดนอยลง 

- ใหพิจารณามาตรการ หามมิใหรถจากโครงการสวนขยายใชถนนบริเวณทิศเหนือของโครงการ
สวนเดิม เพราะทําใหผูอยูอาศัยเดิมสูญเสียความเปนสวนตัว รวมทั้งใหเสนอผังจราจรในพื้นที่
โครงการที่ปรับแกไขใหมใหชัดเจน 
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- จากการดําเนนิโครงการทาํใหสภาพความคลองตัว ทางดานจราจรบริเวณถนนตําหรุ-บางพลี 
เปล่ียนจากดมีากเปนพอใชไดคอนขางเลว นอกจากนี้การเขา-ออกโครงการในลักษณะเลี้ยว
ขวาตัดเสนทางการจราจรจะกอใหเกิดผลกระทบดานความสะดวกและความปลอดภัย จึงให
เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาวใหชัดเจน 

- ใหโครงการแสดงเอกสารหลกัฐานจากองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มีแผนการขยาย
ผิวการจราจรบริเวณเลียบถนนคลองสามในอนาคต เปนทางการมาใหชัดเจน พรอมทั้งให
ประเมินความสอดคลองกับระยะเวลาการพัฒนาโครงการบานพฤกษา 13 ดวย 

- ใหประเมนิการจราจรในภาพรวมโดยพิจารณา V/C Ratio รวมของโครงการบานพฤกษา 
9,11,12,13 และโครงการจัดสรรอ่ืนๆที่ใชถนนเลียบคลองสามรวมกนั พรอมทั้งเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการจราจร โดยเฉพาะในชวงวกิฤตตอถนนเลียบคลองสาม และถนน
รังสิต-องครักษ 

- ใหทบทวนการประเมินคา V/C Ratio โดยพิจารณาเก็บขอมูลปริมาณรถจากการนับจริง มิใช
ประเมินจากจาํนวนหลังคาเรือนที่มีอยูในแตละหมูบาน พรอมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ
ที่เปนไปไดในทางปฎิบัติ และไมเปนการเพิ่มภาระจนเกินความสามารถที่จะรองรับได 

- ใหแสดงรายละเอียดการจัดใหมี Loop Ramp เพื่อ อํานวยความสะดวกดานการจราจร 
บริเวณทางเขาออก พรอมแสดงแผนผังใหชัดเจน 

- ใหประเมินผลกระทบดานการจราจรบริเวณทางเขาออกโครงการ โดยเฉพาะปญหาการเขา
ออก ของรถยนตที่ตองตัดกระแสการจราจรบนถนนเลียบคลองสาม ทั้งนี้ ใหเสนอมาตรการลด
ผลกระทบดังกลาว 

- ใหแสดงโครงขายการคมนาคมที่เช่ือมกับถนนบางไผ-หนองเพรางาย พรอมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพการรองรับปริมาณการจราจร ความสะดวกปลอดภับบริเวณปากทางเขาออก 
และคา V/C Ratio บนถนนดงักลาว และเสนอมาตรการปองกันและแกไข 

- ใหทบทวนการประเมินการจราจรใหม โดยใชคาปริมาณการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 
- ใหตรวจสอบความกวางของถนนสายหลักของโครงการทัง้สวนเดิมและสวนขยาย ใหเปนไป

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- ใหประเมินสภาพการจราจรในพื้นที่โครงการสวนเดิมรวมดวย พรอมทั้งทบทวนปริมาณการใช

รถที่ใชในการคํานวนคา V/C Ratio บนถนนประชาอุทศิ ใหชัดเจน 
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- ใหประเมินผลกระทบดานการจราจรของถนนที่เชื่อมตอกับทางเขาออกโครงการ เนื่องจากการ
เขาออกโครงการ จะทําใหเกดิการตัดกระแสการจราจร พรอมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ 
และการไดรับการอนุญาตขยายผวิจราจรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ใหพิจารณาทบทวนประเมินผลกระทบจากการจราจร โดยใหตรวจสอบความถูกตองของ
เกณฑที่ใชในการคํานวนจํานวนรถยนตในพื้นทีโ่ครงการ รวมทั้งใหเสนอมาตรการลด
ผลกระทบดานการจราจรบริเวณถนนรามคําแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจราจรจากระดับด ีเปนระดับเลวมาก 

- เนื่องจากบริเวณใกลเคียงโครงการ มีโครงการบานจัดสรรที่กําลงัดําเนนิการอีกหลายโครงการ
ดังนั้นจึงใหประเมินผลกระทบดานการจราจรบนถนนสายหลัก ตามทีจ่ะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
พรอมทั้งเสนอมาตรการแกไขการจราจรบริเวณปากทาง เขาออกโครงการ โดยพิจารณาถึง
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบริเวณถนนสายหลัก 

- เนื่องจากถนนทางเขาออกโครงการมีความยาว 395 และเปนแนวเสนตรง ซ่ึงรถอาจใช
ความเร็วและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้นจึงขอใหเสนอมาตรการปองกันและแกไขในการ
ลดควมเร็วของการจราจรบนถนนทางเขา ออก 

- ใหเสนอมาตรการการจัดการจราจรบริเวณทางเขาออกโครงการ เพ่ือความสะดวกปลอดภัย 
และไมสงผลกระทบตอการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 

3.2.3 การใชประโยชนทีด่นิ(สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิ 26โครงการ) 
- ใหประเมินผลกระทบจากการปรับถมดินโครงการ เชน การกีดขวางทางไหลของน้ํา ตาม

ธรรมชาติ การพังทลายของดินสูพื้นทีข่างเคียง โดยใหแสดงระบบอุทกวิทยาและทศิทางการ
ไหลของน้าํหลากในบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณขางเคียงโดยรอบ พรอมทั้งเสนอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

- ใหตรวจสอบและประเมินผลกระทบ ดานการใชประโยชนที่ดินกบัการบังคับใชผังเมืองรวม
จังหวัดปทมุธานีในปจุบัน พรอมทั้งแนบเอกสารรับรองจากหนวยงานอนุญาต 

- ใหประเมินผลกระทบจากกจิกรรมการพัฒนาโครงการ ตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจาก
พื้นที่ทีม่ีการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรม ทํานา ทาํสวน เปลี่ยนเปนพื้นที่บานจัดสรร ซ่ึง
ผิดประเภทกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 
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- ใหพิจารณาทบทวนการจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการเพิ่มขึ้น ใหสอดคลองกับผูอยูอาศัย
ในโครงการ พรอมทั้งแสดงรายละเอียดการจัดภูมิสถาปตย และพื้นทีสี่เขียวภายในโครงการให
ชัดเจน และพิจารณาความเหมาะสมของการเขาใชประโยชนในพื้นที่สีเขียวและพืน้ที่
นันทนาการของกลุมชุมชนโดยทั่วถึง ซ่ึงอาจกระจายออกเปนหลายพื้นที่ตามความเหมาะสม 

- เนื่องจากรายงานฯ มีการระบุพ้ืนที่วางในแผนผังบริเวณของโครงการ จึงใหระบุรายละเอียดให
ชัดเจนวาจะใชพื้นที่วางดงักลาวเพื่อกิจกรรมใด เพื่อใหสามารถคาดการณถึงผลกระทบได 

- เนื่องจากการดําเนินการในพื้นที่เดิมซ่ึงเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม มีคลองบางขื่อลัดเปนแหลงน้าํ
เพ่ือการอุปโภค การเกษตร และการสัญจรของชุมชน จึงใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การดําเนินโครงการซึ่งจะเปนชุมชนขนาดใหญ ตอชุมชนผูอยูอาศัยเดิม 

- มีสายสงไฟฟาแรงสูงผานพ้ืนที่ ตองแสดงรายละเดียดขนาดกําลังไฟฟา ตําแหนง
เสาไฟฟาแรงสูง และสวนของสายไฟฟาทีอ่ยูในจุดต่ําสดุ (ตกทองชาง) ที่ไมสงกระทบตอการ
ดําเนินกิจกรรมของผูอยูอาศัย 

- มีทอน้าํมนัลอดผานพื้นที่ ใหประเมินดานความปลอดภัย และเสนอมาตรการปองกันจาก
กิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอทอน้าํมัน และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากทอนํ้ามนัตอโครงการ 

- ทบทวนความเหมาะสมของการจัดใหมีพืน้ที่สวนสาธารณะ ในแนวสายสงไฟฟาแรงสูงและ
แนวทอนํ้ามัน เพื่อเปนพ้ืนที่นนัทนาการของโครงการและเสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 

- แสดงหนังสืออนุญาตดําเนนิกิจกรรมบริเวณแนวทอน้าํมัน ปตท. บริเวณแนวเสาไฟฟาแรงสูง 
จากหนวยงานผูรับฝดชอบ 

- แสดงหนังสืออนุญาตดําเนนิกิจกรรมบริเวณแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 
- เนื่องจากหนังสือรับรองการทําประโยชนของโครงการมี 2 ฉบับ และไมสอดคลองกันจึงให

ทบทวนความถูกตองและความสอดคลองของเอกสารดังกลาว 
- เนื่องจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิ จากพื้นที่ประเภทชนบท และ

เกษตรกรรมไปเปนชุมชน จึงใหประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิ 
รวมทั้งใหเสนอรายละเอียดวาพื้นที่ปรับถมเปนที่ดินประเภทใด พรอมระบุตําแหนงของพื้นที่
ดังกลาว 

- ใหเสนอขอมูลภาพถายทางอากาศที่เปนปจจุบันเพื่อใหไดขอมูลที่ถกูตอง 
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- ขอใหทบทวนการออกแบบการใชประโยชนที่ดนิฝงแมน้ํา ลําคลอง ลําราง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะของโครงการใหมแีนวขนานริมฝงไมนอยกวา 6 เมตร ตามขอกําหนดในการใชที่ดนิ
ประเภทนี้ 

- ใหประเมินผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงการใหประโยชนท่ีดนิ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของสมรรถนะของดินในพื้นที่โครงการ เนื่องจากพื้นที่ปจจุบันใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม 
แตเมื่อมีโครงการจะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนเปนเพื่อการอยูอาศัย 

- เนื่องจากตามแนวถนนเลียบคลองสามมีโครงการจัดสรรที่ดินอยูแลวหลายโครงการ ทําใหมี
ประชากรหนาแนนจนอาจเกนิความสามารถของการบริการขัน้พื้นฐานที่จะรองรับได จึงให
โครงการเสนอมาตรการจัดการและดูเลคุณภาพชีวิตประชาชนภายในโครงการของ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด และประชาชนโดยรอบที่อาจไดรับผลกระทบดังกลาว 

- ใหประเมินความเหมาะสมของตําแหนงทีต่ั้งของหองพักขยะมูลฝอยรวม (2) ของโครงการซึ่ง
ตั้งอยูใกลกับโรงเรียนอนุบาล ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบดานกลิน่ และการแพรกระจายของ
เชื้อโรคสูเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลได 

- จากการดําเนนิโครงการ ซ่ึงเปนการจัดสรรที่ดินขนาด 1,017 แปลง และคาดการณวาจะมีผู
เขาพักอาศัยประมาณ 5,045 คน จึงใหประเมินผลกระทบเนื่องจากการเกิดขึ้นของชุมชน
ดังกลาวตอการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจและ
สังคมตอประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ พรอมท้ังเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ดังกลาวใหละเอียดชัดเจน 

- ใหทบทวนความสอดคลองของการกอสรางโครงการกับการใชประโยชนที่ดนิ โดยใหคํานึงถึง
การใชประโยชนที่ดินเดิม ซ่ึงเปนพื้นที่สีเขยีวใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรมและเปนสิ่งแวดลอม
ของเมืองการกอสรางโครงการเปนชุมชนขนาดใหญจะสงผลกระทบทางกายภาพชีวภาพ และ
คุณคาการใชประโยชนที่ดินหรือไม อยางไร 

- ใหทบทวนความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดนิเดิมกับการกอสรางโครงการประเภทที่อยู
อาศัย โดยคํานึงถึงคุณคาการใชประโยชนที่ดนิเดิมที่เปนพื้นที่สีเขียวเพื่อการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมของเมือง 

- ใหวิเคราะหและประเมินผลกระทบของโครงการทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณคาการใช
ประโยชนที่ดิน พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบใหชัดเจน 

- จากการดําเนนิโครงการซึ่งเปนการจัดสรรที่ดินจาํนวน 3,303 แปลง และคาดการณวามี
จํานวนผูเขามาอยูอาศัยทั้งสิ้นประมาณ 16,385 คน จึงใหประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้
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เนื่องจากการเกิดขึ้นของชุมชนดังกลาวตอความเพียงพอของ การใหบริการสาธารณะของ
หนวยราชการบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมตอ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว
ใหละเอียดชัดเจน 

- ใหประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่ดนิของโครงการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินหรือความสอดคลองกับสภาพการใชที่ดนิของพื้นทีข่างเคียง รวมทั้งขอกําหนด 
แผนหรือนโยบายของรัฐและกฏหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนพิจารณาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ควรอนุรักษณในพ้ืนที ่

- ใหประเมินความสามารถในการใหบริการชุมชนบนพ้ืนทีอ่าณาบริเวณโดยรอบ ตามลักษณะ
กิจกรรมและความหนาแนนประชากรเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ เชนความตองการระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ความตองการบริการชุมชน ทางการศึกษา สุขภาพอนามยั เปนตน 

- ใหแสดงรายละเอียดผูรับผิดชอบในการออกแบบโครงการ ใหวิเคราะหการออกแบบผังการใช
ประโยชนที่ดินของโครงการ โดยอาศัยหลักวชิาการทางการวางผังชุมชนขนาดใหญ ทั้งนี้ผู
วิเคราะหตองเปนผูเชี่ยวชาญในการออกแบบชุมชนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ใหพิจารณาความ
เปนชุมชน และความสัมพันธของคนในชุมชนพ้ืนที่เดิมดวย 

- ใหประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่ดนิของโครงการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเปนชุมชนอยูอาศัย ทั้งนี้ใหพิจารณาความเปนพื้นที่
เกษตรกรรมทาํนาดั้งเดิม รวมทั้งพิจารณาถงึผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนชุมชน
เกษตรกรรม 

- ใหพิจารณาทบทวนการวางผังการแบงที่ดนิ ที่มีความสอดคลองเพียงพอกับระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ภายในโครงการที่จะรองรับความเปนชุมชนขนาดใหญ โดยไม
กระทบตอระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ภาครัฐจัดตั้ง 

- ใหประเมินและวิเคราะหคุณคาการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ต้ังโครงการ ซ่ึงมีความสําคัญ
ดานการเกษตรของประเทศไทย โดยแสดงสัดสวนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิในบ
บริเวณดังกลาว รวมทั้งคาดการณจํานวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่และประเมินความ
ตองการพื้นทีข่องประชากร โดยพิจารณาถึงความเปนชุมชนขนาดใหญที่ตองมีบริการชุมชน
อ่ืนๆ ของตนเองที่เพียงพอโดยไมรบกวนบริการสาธารณะที่มีอยูเดิม 
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- ลักษณะดินทีต่รวจพบเปนดินบางเขน ทีม่ีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง และเหมาะสําหรับใช
ปลูกขาว จึงใหพิจารณาทบทวนการประเมินความเหมาะสมและเหตุผลท่ีจะใชพื้นที่บริเวณ
ดังกลาวพัฒนาเปนหมูบานจัดสรร 

- ใหประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการที่จะสงผลกระทบ ตอพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
โครงการ ทั้งนี้หากมีการสํารวจความคิดเห็นประกอบการประเมิน ตองมีดัชนีชี้วดัที่ชัดเจน 
และมีผลการสาํรวจทีมี่ความถูกตอง ความเชื่อมั่น และความคลาดเคลื่อนตามแนวทางการ
ศึกษาวจิัย 

- ใหประเมินผลกระทบที่จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูประกอบอาชีพเดิม ในพื้นที่บริเวณ
โดยรอบโครงการ 

- ใหพิจารณาทบทวนการประเมินผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดนิบริเวณพ้ืนที่โครงการใหมี
ความเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน และศักยภาพของดิน วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปซึ่งเดิม
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เกษตรกรรมทํานาและทําสวนพรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 

- ถึงแมวาผังเมืองจะหมดอายุบังคับใชก็ตาม แตควรมีการประเมินผลกระทบจากการดําเนนิ
กิจกรรมของโครงการ ตอการใชที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- พิจารณาความเหมาะสมของที่ต้ังโรงเรียนอนุบาล ซึ่งตั้งอยูดานในสุดของแปลงจําหนายและ
ตั้งอยูในพ้ืนทีแ่ปลงเปลา โดยใหประเมินผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินแปลงเปลาใน
อนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอโรงเรียนอนบุาล 

- ใหตรวจสอบพื้นที่สวนสาธารณะภายในโครงการ วาเปนไปตามขอกาํหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. 2535 หรือไม พรอมทั้งแสดงรายละเอียดพื้นที่สวนสาธารณะในแผนผงัการจัดสรร
ที่ดินประกอบ 

- ใหยืนยันความถูกตองของการระบุแนวสายไฟฟาแรงสูงที่ผานโครงการ ในแผนทีโ่ครงการและ
ตรวจสอบความปลอดภัย และความสามารถการใชประโยชนที่ดนิจัดทาํสวนสาธารณะเพื่อ
สันทนาการสาํหรับผูอยูอาศัยใตสายไฟฟาแรงสูง จากหนวยงานที่เกี่ยวของ วาเปนไปตาม
ขอกําหนดและสามารถดําเนินการได โดยไมเปนอันตรายตอสุขอนามัย 

- เนื่องจากโครงการอยูในพ้ืนที่ ที่ผังเมืองรวมกําหนดเปนประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
และรัฐไดลงทนุพัฒนาระบบชลประทานไวแลว การกอสรางโครงการที่อยูอาศยัในพื้นที่
ดังกลาว จึงเปนการชกัจูงใหเกิดการใชทีด่ินผิดประเภทเกิดการลงทนุของรัฐที่เสียเปลา จึงให
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ตอการใชที่ดินประเภทการอนุรักษณ
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เพ่ือเกษตรกรรม พรอมทั้งใหพิจารณาความเหมาะสมดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน 

- การดําเนินการของโครงการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิจากประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมเปนพื้นที่จดัสรรที่ดิน จึงใหโครงการพิจารณาความเหมาะสม
ของการใชประโยชนที่ดนิ ตามหลักวชิาการและใหประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นพรอมทั้งเสนอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว 

- ใหประเมินผลกระทบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ ตอพื้นที่บริเวณขางเคียงและบริเวณ
ขางเคียงตอพ้ืนที่โครงการ พรอมทั้งประเมินแนวโนมการใชประโยชนทีด่ินในอนาคต 

- ใหประเมินการใชประโยชนที่ดินบริเวณรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยแสดง
รายละเอียดการใชประโยชนที่ดนิในแตละประเภท 

- ใหแสดงรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยแสดงแผนที่
ภูมิประเทศมาตรสวน 1:50,000 พรอมทั้งแสดงภาพถายทางอากาศที่เปนขอมูลปจจุบันที่มี
การแปรผลภาพถายดังกลาวและประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลง การใชทีด่ินที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินในภาพรวม เชน สัดสวนการใชที่ดิน ความหนาแนน
ของผูอยูอาศยัที่จะสงผลกระทบตอการบริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐาน 

- ใหตรวจสอบพื้นที่ตั้งของโครงการอยูใกลหรืออยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูงและแนวทอสงกาซ
ธรรมชาติหรือไม โดยใหแสดงตําแหนงของแนวสายไฟฟาแรงสูงหรือแนวทอสงกาซธรรมชาติ
(ถาม)ี ลงในแผนผังโครงการ พรอมทั้งใหพิจารณาการรอนสทิธิก์ารใชประโยชนที่ดนิจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบนั้น 

- ใหพิจารณาทบทวนและตรวจสอบการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการ ใหเปนไปตามขอกําหนด
เกี่ยวกับ จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2535 

- ใหแสดงรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินบริเวณโดยรอบ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากโครงการ 
พรอมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ 

- ใหแสดงรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร และประเมินผลกระทบดานการ
ใชที่ดินเนื่องจากการเกิดขึ้นของโครงการตอชุมชนขางเคียง 

- ใหแสดงความชัดเจนของการใชประโยชนในที่ดนิแปลงเปลาที่จําหนายเฉพาะที่ดินจาํนวน 2 
แปลงดวย 
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3.2.4 ระบบบาํบัดน้าํ (สรปุรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิ 26 โครงการ) 
- ใหพิจรณาความเหมาะสมในทางปฎิบัติที่โครงการกําหนดความถี่การสูบกากตะกอนทุก16วัน 
- ใหพิจารณาตาํแหนงของระบบบําบัดน้าํเสียใหเหมาะสม รวมทั้งวิธกีารรวบรวมน้ําเสียทั้งหมด

ภายในโครงการเขาสูระบบบําบัดน้าํเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียใหมีประสทิธิภาพ 
- พิจารณาความเหมาะสมที่โครงการจัดใหมีการฆาเชื้อโรคดวยการเติมคลอรีน พรอมทั้ง

ประเมินผลกระทบแลดันตรายจากคลอรีนตกคาง 
- ประเมินปริมาณน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดน้ําเสียแลว เพ่ือนํากลับมาใชรดน้ําตนไมบริเวณ

สวนสาธารณะในโครงการ 
- ใหวิศวกรผูออกแบบรับรองรายการคํานวนระบบนบําบัดน้ําเสีย พรอมแนบใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมที่มีผลบังคับใชในปจจุบนั 
- ใหโครงการพิจรณาทบทวนการระบายน้าํทิ้งหลังการบําบัดลงบอพักน้ํา เพื่อเปนจุดที่สามารถ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ออกจากระบบบาํบัด และพิจรณาจัดใหมบีอกักเก็บน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดแลวเพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชน และบอหนวงน้ําฝนที่ตกในพื้นที่โครงการไมใหระบาย
ออกสงผลกระทบตอพื้นทีข่างเคียง 

- ใหบริษัทที่ปรึกษาแสดงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้าํเสียโครงการ 
ของบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตทจํากัดอยางนอย 2 โครงการบริเวณถนนเลียบคลอง3 

- ประเมินศักยภาพการรองรับน้ําเสีย และอัตราการไหลของน้าํของคลองสามซึ่งเปนแหลง
รองรับน้ําทิ้งของโครงการและใหประเมินปริมาณ BOD Mixing ที่ไมกระทบตอระบบนิเวศนใน
น้ํา 

- ใหโครงการเสนอมาตรการในการจัดการน้าํทิ้ง หลังการบําบัดมาใชประโยชนในโครงการให
ชัดเจน 

- ใหโครงการแสดงรายละเดียดการกําจัดตะกอนสวนเกินจากระบบบาํบัดใหชัดเจน 
- ใหประเมินความจําเปนของการใชคลอรีนในระบบบําบดัน้ําเสีย และประเมินผลกระทบจาก

ปริมาณคลอรีนตกคางที่จะระบายลงสูคลองสาม 
- ใหพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพการกําจดั BOD ของระบบน้ําเสียแบบ Aerobic Aerated 

Lagoon รวมกับ Polishing pond ใหชัดเจน และเสนอสมมุติฐานของระบบบําบัดในการลด
คา SS Nitrogen และ Phosphorous โดยแสดงคุณสมบัติเคมีใหชัดเจน 
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- ใหแสดงรายละเอียดและลักษณะการเติมอากาศในระบบบํายัดน้าํเสียบอที่ 1 (Aerobic 
Aerated Lagoon) วาสามารถเติมอากาศไดอยางเพียงพอทั่วถึงและสามารถปองกันการฟุง
กระจายของตะกอนในระบบหรือไมอยางไร 

- ใหประเมินผลกระทบจากการระบายน้าํทิ้งจากโครงการทั้ง 3 จุด ตอการใชน้าํในคลองบางคู
วัด และซอยบางคูวัด ของชุมชนตลอดสองฝงคลองดังกลาว โดยใหทบทวนการคํานวนคา 
BOD mixing คา Fecal coliform และอืน่ๆ จะตองไมเปลี่ยนแปลงชั้นคุณภาพน้ําที่เลวลงของ
แหลงน้ํานั้น 

- ใหโครงการพิจารณานาํน้าํทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชน ภายในโครงการแทนและ
หามการระบายน้ําทิ้งลงสูคลองสาม เนื่องจากมีโครงการจํานวนมากที่น้าํทิ้งลงสูคลองสามซึ่ง
อาจทาํใหมากเกินไป 

- ใหประเมินผลกระทบจากการรั่วซึมของน้าํชะลางขยะจากหองพักขยะมูลฝอยรวมทีอ่าจสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ําในคลองชลประทานสายที่ 8 บริเวณดานหลังโครงการ พรอมเสนอ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาวใหชัดเจน 

- ใหทบทวนความเหมาะสม เชน ความถี่ ศักยภาพของหนวยงานทองถิ่น เปนตน ที่จะรองรับใน
การสูบตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้าํเสียโครงการของ อบต.ลาดสวาย 

- ใหยืนยันการนําน้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวมาใชในระบบชักโครก พรอมทั้งแสดง
ระบบการวางทอเพื่อนําน้ําเสียดังกลาวเขาสูระบบของแตละครัวเรือน 

- ใหทบทวนความเหมาะสมและความจาํเปนในการเติมคลอรีน เพื่อฆาเชื้อโรคในน้าํทิ้งกอน
ระบายลงสูคลองสาธารณะ พรอมทั้งประเมินผลกระทบเกี่ยวกับอนัตรายจากสารประกอบ
ของคลอรีนตกคางและใหเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว 

- ใหประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียสวนเดิม พรอมทั้งแสดงสถิติผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 

- ใหพิจารณานาํน้าํทิ้งกลับมาใชประโยชนภายในโครงการใหมากที่สุด โดยสรุปรายละเอียด
วิธีการนําน้ํากลับมาใช หรือพิจารณาไมระบายน้าํทิ้งหลงัผานการบาํบัดออกจากพื้นที่
โครงการ 

- ใหแสดงทิศทางการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้าํเสียรวมในแตละพื้นที ่
- เนื่องจากโครงการใชวิธกีารจัดการตะกอน โดยใชลานตากตะกอน จึงใหประเมินผลกระทบตอ

ผูอยูอาศัยบริเวณโดยรอบ และเสนอวิธีการจัดการที่ถกูสขุลักษณะและเหมาะสม 
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- ใหเสนอแผนปฏิบัติการและมาตรการควบคุมและบาํรุงรักษาระบบบาํบัด (Active Sludge) ที่
มีประสิทธิภาพ หากโครงการสงมอบใหคณะกรรมการหมูบาน 

- ใหพิจารณาทบทวนความเปนไปไดในการออกแบบระบบรวบรวมน้าํเสียเขาสูระบบบําบัด ซ่ึง
ควรพิจารณาวิธีแรงโนมถวงของโลก เพื่อการประหยัดพลังงาน พรอมท้ังใหแสดงรูปตัดแนวตั้ง
ทางชลศาสตร 

- ใหประเมินผลกระทบตอผูอยูอาศัยบริเวณโดยรอบ เชน ความเหมาะสมของตําแหนงลานตาก
ตะกอน ผลกระทบดานกลิน่สุขภาพอนามัย พรอมทั้งใหเสนอวิธีการจัดการที่ถกูสขุลักษณะ
และเหมาะสม 

- รายงานเสนอคา BOD ของน้ําเสียที่ออกจากระบบบําบัดน้าํเสียเบื้องตนไมสอดคลองกับที่
เสนอไวในรายการคํานวน จึงขอใหเสนอคา BOD ที่ถกูตองและสอดคลอง พรอมทั้งพิจารณา
ความหนาของตะกอนที่เกาะผิววัสดุในระบบบําบัดน้าํเสียแบบ Fixed Film Process 

- ใหทบทวนความถูกตองของรายการคํานวนประมาณตะกอนสวนเกิน ที่ตองกําจัดทิ้งออกจาก
ระบบ ขนาดของถังตกตะกอน และความถี่ในการสูบตะกอนออกจากถังตกตะกอนพรอมทั้ง
เสนอมาตรการในการปองกนัการอัดตัวของตะกอน และการปองกันกลิน่รบกวนใหชดัเจน 

- ใหพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนการระบายออกสูนอกโครงการ ทั้งในโครงการสวนเดิม
และสวนขยาย ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดนิจัดสรร พรอมทั้ง
เสนอมาตรการปองกันการปนเปอนน้ําคลองในบอตรวจคุณภาพน้ํา รวมทั้งเสนอผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําภายหลงัดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหชัดเจน 

- จะตองแสดงคา Surface loading ของบอผ่ึงที่ใชในการบําบัดน้าํเสียในชวงกอสราง ใหชัดเจน 
- เนื่องจากปจจุบันระบบบําบดัน้ําเสียรวมของโครงการไมไดเปดใชงาน และมีสภาพไมพรอมใช

งาน จึงขอใหวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากการจัดการน้ําเสียของโครงการที่ผานมา และ
ประเมินประสิทธิภาพทีย่ืนยนัความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําเสีย ทั้งสวนที่ไดรับ
อนุญาตจัดสรรแลว และสวนที่ยังไมไดรับอนุญาติเมื่อเปดใชงาน พรอมทั้งเสนอหลักประกัน
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ใหแสดงรายละเอียดและประเมินประสิทธภิาพ ในแตละขัน้ตอนการบาํบัดสน้ําเสียของ
โครงการมาโดยละเอียดและชัดเจน ทั้งนี้ระบบบําบัดน้ําเสียโครงการตองสามารถรองรับ
ปริมาณน้าํเสียที่เกิดขึน้จากโครงการจัดสรที่ดินสวนเดิมและสวนขยาย 

- ใหประเมินและระบุระยะเวลาในการสูบตะกอนจากบอเกราะของระบบบําบัดน้าํเสียรวมมาให
ชัดเจน 
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- จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองสามซึ่งเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งจากโครงการ พบวามี
คุณภาพต่ํา จึงขอใหพิจารณาเสนอมาตรการจัดการน้าํทิ้งเพ่ิมเติม เพื่อชวยลดผลกระทบตอ
แหลงรองรับน้าํดังกลาว เชน นํากลับมาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ เปนตน 

- ใหทบทวนและตรวจสอบรายการคํานวนของระบบบําบัดน้ําเสีย ใหถกูตองตามหลกัวิชาการ 
- ใหประเมินความถี่ในการกาํจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
- ใหประเมินความหนาของเมือกจุลินทรียที่เกาะตัวกลาง (Media) โดยตองควบคุมความหนา

ไมใหเกนิ 70 ไมครอน เพื่อการบําบัดน้าํเสียอยางมีประสทิธิภาพ 
- ใหแสดงรายละเอียดการกําจัดตะกอน โดยพิจารณาระยะเวลา แหลงกําจัด และหนวยงานที่

รับไปกําจัด 
- ใหเสนอรายละเอียดการกําจัดน้ําเสียที่เกดิจากที่พักขยะรวม 
- เนื่องจากโครงการมีการระบายน้าํทิ้งลงคลองสาม ดังนั้นจึงขอใหประเมินการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ํา เชน Total Coliform เปนตน ของคลองดังกลาว 
- ใหประเมินความหนาของเมือกจุลินทรียที่เกาะตัวกลาง (Media) โดยตองควบคุมความหนา

ไมใหเกนิ 70 ไมครอน เพื่อการบําบัดน้าํเสียอยางมีประสทิธิภาพ 
- ใหแสดงรายละเอียดการกําจัดตะกอนโดนพิจารณาระยะเวลาแหลงกําจัด และหนวยงานที่รับ

ไปกาํจัด 
- ใหเสนอรายละเอียดการกําจัดน้ําเสียที่เกดิจากที่พักขยะรวม 

3.2.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย (สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรท่ีดิน 26 โครงการ) 
- ใหเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกรณีที่ อบต.บึงคําพรอย ไมสามารถ เก็บขนมูล

ฝอยโครงการไดทุกวนั 
- ใหเสนอมาตรการคัดแยกประเภทและลดปริมาณมูลฝอย และวิธกีารเก็บรวบรวมที่เหมาะสม 
- ใหประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดและศักยภาพของ องคการบริหารสวนตาํบลบึงยี่โถ 

ในการใหบริการดังกลาว ทั้งนี้ใหโครงการพิจารณาเสนอมาตรการลดผลกระทบดานการ
จัดการมูลฝอยของโครงการบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด บริเวณคลองสามทั้งหมด 

- ประเมินความเพียงพอในการรองรับปริมาณหองพักขยะมูลฝอยรวมในรายงาน ใหสอดคลอง 
- ใหทบทวนจํานวนที่พักขยะมูลฝอย และภาชนะที่ใชในการรองรับใหถูกตองและสอดคลองกัน 

และพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนถังขยะตอแปลงจัดสรร และการจัดภูมิสถาปตยของที่
พักมูลฝอยรวม 
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- ทบทวนความถูกตองของสถานที่ทองขยะของ อบต. คลองสาม พรอมทั้งประเมินศักยภาพใน
การรองรับขยะของสถานทีท่ิ้งขยะที่ถกูสขุลักษณะ และเสนอมาตรการปองกันและแกไข 

- ใหโครงการประเมินความสามารถในการใหบริการเก็บขนและนาํไปกําจัดที่ถูกสขุลักษณะของ
บริษทัเอกชนที่เสนอในรายงานฯ และใหแสดงรายละเอียดสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอยและ
วิธีการกําจัดทีถู่กสุขลกัษณะ พรอมทั้งใหแสดงเอกสารการไดรับอนุญาติเก็บขนจากหนวยงาน
ทองถิ่น 

- ใหโครงการตรวจสอบขนาดพื้นที่ที่ใชรองรับการจัดการมลูฝอยของจังหวัดนนทบุรี รวมททั้งให
พิจารณาความเหมาะสมของถังรองรับมูลฝอยซึ่งใช 1 ถังตอ 4 แปลง และการจดัการขยะ
อันตราย 

- เนื่องจากโครงการระบุวาไดจัดที่พักขยะรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยได 3.3 วัน ในขณะที่
ทองถิ่นสามารถเขามาเก็บขนไดทุก 3 วัน กรณีทีท่องถิ่นไมสามารถเขามาเก็บขนไดตามที่
กําหนด จึงใหโครงการพิจรณาความเหมาะสมของขนาดที่พักขยะรวมดังกลาว 

- ประเมินศักยภาพของสภานที่กําจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลตําบลประชาธิปตย 
- ใหพิจรณาความเหมาะสมของที่พักขยะรวมของโครงการใหถูกสขุลักษณะ 
- ใหโครงการประเมินความเหมาะสมในการรองรับปริมาณมูลฝอยของโครงการในอนาคต และ

เสนอทางเลือกอ่ืนเกี่ยวกับสถานที่กาํจัดมลูฝอยของโครงการ 
- ใหพิจารณาทบทวนศักยภาพการจัดการมลูฝอย สถานที่กาํจัดมูลฝอยของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
- ใหทบทวนการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานผูอนญุาติเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยของ

พื้นที่โครงการ พรอมทั้งเสนอรายละเอียดแผนการจดัหาพ้ืนที่กําจดัขยะมูลฝอยแหงใหมให
ชัดเจน 

- ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหบริษทัเอกชนทําการเก็บขนและนํามูลฝอยไปทิ้งยังสถานที่กําจัด
จากหนวยงานผูอนุญาต 

- ใหเสนอรายละเอียดการจัดการมูลฝอยของ องคการบริหารสนตาํบลคลองสามหลังจากเก็บ
ขนจากโครงการโดยแสดงวธิีการกาํจัด สถานที่กาํจัด และความสามารถในการรองรับมูลฝอย
ของพพ้ืนที่กําจัดขยะ ทั้งนีใ้หพิจารณาความเปนไปไดในการเสนอการจัดการมูลฝอยระหวาง
โครงการจัดสรรที่ดินบริเวณเดียวกัน เขาดวยกนั ทําการจัดเก็บและประสานกับทองถิ่นเพ่ือ
การกําจัดอยางถูกสุขลักษณะตอไป 
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- ใหพิจารณาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม พรอมทั้งแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินการอยางชัดเจน 

- ขอใหมีเอกสารรับรองจากเทศบาลเมืองปทุมธานี ยินยอมใหองคการบริหารสวนตําบลคลอง
สามนาํมูลฝอยไปกาํจัดยังสถานีฝงกลบมลูฝอยดังกลาว รวมทั้งประเมินความสามารถในการ
รองรับมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธาน ี

- เศษวัสดุกอสรางและกิ่งไมนัน้หนวยงานทองถิ่นจะไมรับเก็บขน จึงขอใหนาํเสนอมาตรการ
จัดการใหเหมาะสมสาํหรับโครงการนี้และทุกๆโครงการ 

- ใหประเมินความพรอมและประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของหนวยงานทองถิน่ 
- เนื่องจาก อบต.คลองสาม ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยของโครงการไป

กําจัด ไมมีความสามารถเพียงพอในการเก็บขนมูลฝอยของโครงการ ดังนั้นจึงขอใหโครงการ
เสนอมาตรการในประเด็นดังกลาว 

- เนื่องจากที่พักขยะมูลฝอยรวมแหงใหมตั้งอยูใกลแหลงน้าํสาธารณะ (คลองบัวเกราะ) ดังนั้น
ขอใหประเมินผลกระทบเนื่องจากที่พักขยะมูลฝอยรวมตอแหลงน้าํ การจัดการน้ําเสียจากที่
พักมูลฝอยและการปนเปอนของแหลงน้ํา 

- เนื่องจาก อบต.คลองสามไมมีความสามารถในการเก็บขนมุลฝอยไดอยางพอเพียง จึงใหเสนอ
มาตรการในการกําจัดมูลฝอยของโครงการ 

- ใหเสนอมาตรการการจัดการเศษวัสดุกอสรางที่ไมสามารถกําจัดได 

3.2.6 รายละเอียดโครงการ(สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 26 โครงการ) 
- ใหแสดงแผนแมบทการดําเนนิโครงการในอนาคตโดยละเอียด เพ่ือการพิจารณาประเมินความ

เพียงพอของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ 
- ใหโครงการแสดงแผนการจัดใหมีพื้นที่สันทนาการ เชน อาคารสโมสร เปนตนไวในพื้นที่ของ

โครงการ กรณีที่มีการจัดทีสั่นทนาการไวในพื้นที่สวนสาธารณะใหประเมินขนาดพื้นที่สีเขียวที่
เหลือใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูพักอาศัยดวย 

- แสดงแผนผังบริเวณการจัดสรรที่ดิน ขอใหแสดงฉบับท่ีเปนสําเนาของแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ของโครงการทีจ่ะยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตอจังหวัดปทุมธาน ี

- ใหพิจารณาความพอเพียงของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง ใหมีความ
สอดคลองและเหมาะสม สําหรับใหบริการโครงการ 
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- ใหพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งโรงเรียนอนบุาล พรอมทั้งเสนอใหมีการจัดสภาพแวดลอม
โดยรอบโรงเรียนใหเหมาะสม 

- ใหตรวจสอบรายละเอียดในผังตอโฉนดใหสอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่
ปจจุบัน เชน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ 

- พื้นที่กอสรางสะพานเปนพื้นที่ราชพัสดุ ดังนั้นใหแสดงหนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษ พรอม
แนบเงื่อนไขการใหอนุญาตของกรมธนารกัษดวย 

- ใหตรวจสอบระยะถอยรนจากแนวเขตคลองสาม ซึ่งหามกอสรางอาคารในบริเวณแนวเขต
โครงการ 

- ใหโครงการแสดงผังบริเวณที่ประกอบดวยรายละเอียดพื้นที่โดยรอบ โครงการที่ชัดเจน 
- ใหแสดงแผนผงัโครงการในภาพรวม โดยเสอนรายละเอียดของโครงการเดิมที่ไดรับอนุญาต

จัดสรรที่ดินแลวทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการชวนชืน่ฟลอราวิลล และโครงการชวนชื่นกอลฟ
อเวนิว และรายละเอียดของโครงการใหมที่จะปรับปรุงแกไขผัง พรอมทั้งชี้แจงใหชัดเจนวามี
สวนประกอบของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไมอยางไร 

- ใหโครงการตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป และพิจารณาวาเขาขายตาม
หลักเกณท วธิีการ ระเบียบปฎิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมหรอืไมอยางไร 

- ตรวจสอบความถูกตองของการวางผังโครงการ โดยระบุขอบเขตของแปลงปลูกสรางบานและ
แนวสายสงไฟฟาแรงสูงใหชัดเจน เนื่องจากผังโครงการระบุสายแนวสงไฟฟาแรงสูงพาดผาน
พื้นที่นแปลงทีจ่ะกอสรางบาน 

- ใหพิจรณาความเหมาะสมของที่ตั้งโรงเรียนอนุบาล ทั้งสวนที่อยูติดกับแนวสายไฟฟาแรงสูง
และบริเวณสวนสาธารณะ 

- ใหประเมินความเหมาะสมของตําแหนงทีต่ั้งของโรงเรียนอนุบาล ในโครงการโดยละเอียด
ชัดเจน 

- ใหพิจารณาความเหมาะสมของตําแหนงทีต่ั้งของโรงเรียนอนุบาล ท่ีใกลเคียงกับแนวสาย
ไฟฟาแรงสูง และตําแหนงที่ต้ังของสวนสาธารณะและบอบาํบัดน้ําเสียที่ตั้งอยูใตแนวสาย
ไฟฟาแรงสูง รวมทั้งถนนทีข่นานกับแนวสายไฟฟาแรงสูง ซึ่งอาจสงผลกระทบดานความ
ปลอดภัยตอเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล ผูที่เขามาใชบริการในสวนสาธารณะ เจาหนาทีท่ี่
ปฎิบัติงานในบริเวณระบบบําบัดน้าํเสีย และผูคนที่สัญจรไปมา บนถนนได 
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- ใหโครงการจัดหาพื้นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาล แทนพื้นที่เดิมที่เปลี่ยนเปนพ้ืนที่สวนสาธารณะ
เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 

- ใหพิจารณาทบทวนประเมินความเหมาะสมของตําแหนงที่ตั้งโรงเรียนอนุบาล ในโครงการโดย
ละเอียดชัดเจน 

- ใหช้ีแจงวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงการที่มีขนาดเล็กลง แตจํานวนแปลงเพื่อ
จําหนายเพิ่มขึ้น พรอมทั้งเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการสวนเดิมและสวนขยาย โดย
แสดงเปนตารางเปรียบเทียบแผนผัง(ภาพสี) โครงการสวนเดิมและสวนขยายประกอบ มาให
ชัดเจน พรอมทั้งประเมินผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบโครงการสวนขยาย 

- ขอมูลในรายงานไมชัดเจนถกูตอง โดยตองยืนยันการจัดพ้ืนที่สันทนาการภายในโครงการวา
เปนสนามเด็กเลนหรือสวนสาธารณะ  

- ใหแสดงรายละเอียดแผนผังโครงการในสวนเดิมและสวนขยาย โดยเปรียบเทียบแสดงใหเห็น
รายละเอียดตางๆ เชน สาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ของสวนเดิมและสวนขยายมาให
ชัดเจน ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 

- ใหพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยน ตําแหนงโรงเรียนอนุบาลให
อยูติดกับสวนสาธารณะ และยายตําแหนงของที่ดินแปลงเปลาไปอยูในสวนของโรงเรียน
อนุบาลแทน 

- พิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ ในการเลือกตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลตามที่
เสนอในรายงาน แมวาจะยายโรงเรียนอนุบาลมาติดกับสวนสาธารณะแลวการวางตําแหนง
ของโรงเรียนอนุบาลกย็ังไมเหมาะสม โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากการจราจร 
มลภาวะดานเสียงรบกวน คุณภาพอากาศ และอ่ืนๆ 

3.2.7 การดําเนนิการกอสราง (สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรท่ีดิน 26 โครงการ) 
- ใหประเมินปริมาณดินที่นาํมาปรับถม แหลงดิน ความถี่ในการขนสง การปองกันการพังทลาย

ของดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พรอมทั้งมาตรการในการปองกนัและแกไขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น 

- แสดงรายละเอียดบานพักคนงานชวงกอสรางมาใหชัดเจน พรอมทั้งแสดงภาพถายสภาพ
ความเปนอยูและการจัดการที่ถูกสขุลักษณะ 

- ใหแสดงรายละเอียดการระบายน้าํฝนในชวงกอสราง และรายละเอียดของบอผ่ึง  
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- ใหโครงการทําแนวปองกันการพังทลายของดินกอนการกอสรางใหชัดเจน เนื่องจากมีการปรับ
ถมดิน 1.20 เมตร พรอมทั้งแสดงรายะเอียดการถมดนิใหเปนไปตามขอกําหนดการอนุญาตให
ถมดินตามภาคผนวก และประเมินผลกระทบจากการถมดินดังกลาว และเสนอมาตรการ
ปองกันกละแกไขผลกระทบที่ชัดเจน 

- ใหประเมินผลกระทบจากการขนสงดินและการดูแลรักษาความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณปาก
ทางเขา-ออกโครงการ 

- รายงานระบวุา ที่พักคนงานอยูนอกพื้นที่โครงการและมาทํางานแบบเชาไป กลบัเย็น แต
สภาพพื้นที่จริงในโครงการคนงานพักอาศัยในพ้ืนที่โครงการ จึงใหแสดงรายละเอียดการ
จัดการที่พักคนงานกอสรางที่จําไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ใหประเมินผลกระทบจากากรกอสรางสะพานขามคลองรางไผ3 ตอชุมชนโดยรอบโดยเฉพาะ
บานริมคลอง และสัญจรในเสนทางเดิม ตลอดจนผลกระทบตอคลองรางไผ 3 พรอมทั้งเสนอ
มาตรการในการลดผลกระทบดังกลาว 

- ใหประเมินผลกระทบจากการปรับถมดินซึง่สูงกวาบานเรือนโดยรอบ และเสนอมาตรการลด
ผลกระทบดังกลาว 

- เนื่องจากโครงการมีการกอสรางรั้วรอบโครงการ และสะพานขามคลองขนาดใหญจึงให
ประเมินผลกระทบดานทัศนยีภาพตอการอยูอาศัยของชุมชนโดยรอบ 

- ใหโครงการทบทวนการประเมินผลกระทบและเสนอมาตรการลดผลกระทบ จากการกอสราง
สะพานขามคลองรางไผ3 พรอมทั้งสอบถามความเห็นจากเจาบานเรือนที่อยูบริเวณใกลเคียง
โครงการที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

- ใหโครงการแสดงเอกสารการยินยอมจากบาน 3 หลัง ริมคลองรางไผ 3 ท่ีอาจไดรับผลกระทบ
จากการกอสรางสะพานของโครงการ 

3.2.8 ระบบน้าํใช (สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรทีดิ่น 26 โครงการ) 
- ใหแสดงรายละเอียดการดําเนินการวางทอน้ําประปา เพ่ือขยายเขตจําหนายน้าํประปาเขาสู

โครงการและประเมินผลกระทบจากการดําเนินการดังกลาว พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกัน
และแกไข 

- ใหแสดงรายละเอียดความสามารถของระบบจายน้ําประปาใหแกโครงการ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองและความเพียงพอของชุมชน 
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- การประปาสวนภูมิภาคสาขารังสิต ยืนยันใหบริการน้าํประปาเพียง 377 แปลง จึงใหโครงการ
แสดงเอกสารยืนยนัการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนที่โครงการทั้ง 568 แปลง 

- ใหประเมินผลกระทบจากการใชน้ําบาดาลของโครงการ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงน้ําใชของ
โครงการแทนการใชน้าํบาดาลซึ่งใบอนุญาติน้ําบาดาลหมดอายแุลว ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
ความสามารถในการใหบริการน้ําประปา 

- ใหทบทวนรูปแบบการนาํเสนอรายการคํานวนการผลิตน้ําบาดาล รวมทั้งรายการคํานวน
ออกแบบเขื่อนกนัดิน 

- ใหแจงยกเลิกการใชบอบาดาล ตามขอกาํหนดของกรมทรัพยารธรณี เนื่องจากโครงการจะ
เปล่ียนมาใชน้าํประปาแทน 

- ใหตรวจสอบทีต่ั้งโครงการอยูในบริเวณพ้ืนทีว่ิกฤตน้ําบาดาล ซึ่งสามารถขุดเจาะน้าํบาดาลได
หรือไม ทั้งนีห้ากสามารถขุดเจาะได ใหแสดงหนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- เนื่องจากโครงการระบุนาํน้าํจากคลองอายลี และบอบาดาลเปนแหลงสํารองน้ําใชดังนั้นให
แสดงจํานวนตําแหนงบอบาดาล พรอมทั้งประเมินคุณภาพและผลกระทบการใชนํ้าบาดาล
พรอมทั้งใหเสนอมาตรการปองกัน และวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําใชกอนนํามาอปุโภคและ
บริโภค 

3.2.9 สุนทรียภาพ (สรุปรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 26 โครงการ) 
- ใหโครงการแสดงผังการจัดภูมิสถาปตยภายในใหครอบคลุมทั้งโครงการ โดยมีภูมิสถาปนกิลง

นามรับรอง และผังบริเวณโครงการที่เปนไปตามขอกาํหนดของการจดัสรร 
- ใหพิจารณาเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของโครงการใหมากขึน้ 
- ใหพิจารณาทบทวนรูปแบบที่เหมาะสมของการกอสรางรั้วของโครงการสวนขยาย โดย

พิจารณาจัดภูมิทัศนที่เพ่ิมความรมร่ืนในแนวริมคลองทีป่ราศจากสิ่งปดกั้นและปลอดภัยตอ
ผูสูงอายุ 

3.2.10 เศรษฐกิจและสังคม(สรปุรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิ 26 โครงการ) 
- ใหโครงการแสดงรายละเอียดการสอบถามความคิดเหน็ผูทีไ่ดรับผลกระทบโดยตรง จากการ

เกิดขึ้นของโครงการ 
- ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเกิดขึ้นของโครงการ ตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

ชุมชนเดิม และผลกระทบตการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียง 
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- เนื่องจากโครงการระยะที่ 2 จะตองใชสาธารณูปโภครวมกับโครงการที1่ เชน ทางเขา-ออก จึง
ใหแสดงผลการสํารวจความคิดเห็นของผูพักอาศัยในโครงการระยะที ่ 1 ตอผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นดังกลาว และเสนอมาตรการปองกันและแกไข 

3.2.11 อ่ืนๆ (สรปุรวมจากโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิ 26 โครงการ) 
- ใหตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรทีห่มดอายแุลว และจัดใหมีผูรับรองการออกแบบทีย่ังมี

ผลบังคับใช 
- ใหแสดงเอกสารทางวิชาการ ที่สามารถยนืยนัไดวาความเขมของพลังสนามแมเหลก็ที่เกิดจาก

สายสงไฟฟาแรงสูงที่พาดผานพ้ืนทีโ่ครงการไมเปนอันตราย ตอสุขภาพของผูพักอาศัยใน
โครงการ พรอมทั้งประเมินความเสี่ยงและเสนอแผนฉกุเฉินกรณีสายสงไฟฟาแรงสูงพาดผาน
พื้นที่โครงการขาด รวมทั้งชี้แจงเหตผุลความจําเปนที่ตองใหชุมชนไปสรางอยูใตแนวสาย
ไฟฟาแรงสูงและใหทบทวนมาตรการในการใชประโยชนเปนพื้นที่สาธารณะใตเสาไฟฟาแรงสูง
และการปลูกตนไมตลอดแนวสงไฟฟาแรงสูง 

- ขอใหแสดงรายละเอียดอธิบายสมมติฐานการคํานวนคา V/C ratioใหชัดเจน 
- ใหตรวจสอบวา การดําเนินการปรับปรุงแนวลาํรางจะตองขออนญุาติหนวยงานใดหรือไม

อยางไร เนื่องจากแนวลํารางในโครงการจัดแนวหนิดาดเพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่งทั้ง 2 
ขางอยูนอกโครงการ 

- การแสดงแผนผังและภาพประกอบตางๆ  ขอใหแสดงทศิทาง ใหไปในทิศทางเดียวกันทั้งเลม
รายงานฯ 

- ใหแสดงใบประกอบวิชาชีพสถาปนกิผูวางผังโครงการและใบประกอบวิชาชีพวิศกร พรอมทั้ง
ลงลายมือช่ือรับรองการออกแบบโครงการใหชัดเจน 

- ใหแสดงตําแหนงของหัวจายน้ําดับเพลิงภายในโครงการลงในแผนผังใหชัดเจน พรอมทั้ง
ประเมินศักยภาพ รวมทั้งการบํารุงดูแลรักษา 

- ใหแสดงใบประกอบวิชาชีพสถาปนกิมาใหม เนื่องจากใบเดิมหมดอายุ 
- ใหแสดงใบประกอบวิชาชีพวิศวกร และสถาปนกิผูออกแบบโครงการมาใหม เนื่องจากใบเดิม

หมดอาย ุ
- ใหพิจารณาจดัรูปแบบของบอหนวงน้ําใหเหมาะสม ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูมา

ใชสวนสาธารณะและไมทําใหการใชประโยชนเปนสวนสาธารณะ เพ่ือการพักผอนหยอนใจ
และพ้ืนที่สีเขยีวเสียไป 
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- ใหช้ีแจงรายละเอียดของการที่โครงการจะจัดตั้งเงินกองทุนใหแกคณะกรรมการหมูบานเพ่ือใช
เปนทุนเริ่มตนในการดแูลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้าํเสียใหชัดเจน 

- ใหเพิ่มเติมมาตรการปองกันความปลอดภยั และการอํานวยความสะดวกของผูอยูอาศัยใน
โครงการและของชาวบานในบริเวณดังกลาว 

- ใหแสดงใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมผูออกแบบโครงการ ที่มีการลงนามรับรองพรอมทั้ง
แนวความคิดรวบยอด (Concept) ในการออกแบบโครงการ และเหตุผลในการเลือกพื้นที่
ดังกลาวพัฒนาโครงการ 

- ใหเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําคลองเกาหอง และคลองบางจากเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้าํซ้ํา และ
ช้ีแจงเหตุผลประกอบใหชัดเจน 

- ใหประเมินผลกระทบเรื่องฝุนละออง กลิ่นและเสียงรบกวน จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
ใกลเคียง ที่อาจมีผลตอผูอยูอาศัยในโครงการ พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหชัดเจน 

- ใหระบุอุปกรณดับเพลิง พรอมทั้งประเมินความพรอมและความเพียงพอของอุปกรณ ปองกัน
อัคคีภัย และเสนอมาตรการในการปองกนัและลดผลกระทบดังกลาว 

- ใหแสดงเอกสารยืนยนัคาตางๆ ที่ใชในการออกแบบบอคงตัว (Stabilization Pond) 
- เนื่องจากพื้นทีโ่ครงการอยูในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอใหตรวจสอบความ

ถูกตองของขอบเขตพื้นที่บริการที่ชัดเจนเกี่ยวกบัการใชน้ํา จากการประปานครหลวงมีนบุรี 
การเก็บขนมูลฝอยและการกาํจัดตะกอนโดยสํานกังานเขตลาดกระบัง 
 

  



บทที่4 
 

ผลการศกึษาขอมลู 
 
 ในการเก็บขอมูลและศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ทั้งรายงานการประชมุ และเอกสาร
ประกอบการประชุม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของโครงการ
ประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 
พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2547 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และ นนทบุรี มี
ทั้งสิ้น 26 โครงการ และสามารถแจกแจงรายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ไดเปน 3 สวน ดังนี ้ 
 
4.1 ขอมูลทัว่ไปของโครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
 4.1.1 จํานวนโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2547 
4.1.2 ผูประกอบการโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
4.1.3 บริษทัจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน

ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.1.4 ที่ตั้งโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  
4.1.5 ขนาด และจํานวนแปลงของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.1.6 ประเภทที่อยูอาศัยของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
4.2 ระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.2.1 ระยะเวลาที่ใชในการะบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.2.2 จํานวนครั้งขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.2.3 ประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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4.2.4 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

4.1 ขอมูลทัว่ไปของโครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพจิารณาเหน็ชอบรายงานฯ 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนโครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ป โครงการ จํานวนโครงการ รอยละ 
โครงการบานภัสสร 7(พ.ศ.2547-2547) 
โครงการบานภัสสร4 สวนขยาย(พ.ศ.2546-2547) 
โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 81/2(พ.ศ.2546-2547) 

47 

โครงการพฤกษา17(พ.ศ.2546-2547) 

4 15.40% 

โครงการแกรนดคาแนล(พ.ศ.2546-2546) 
โครงการบานภัสสร 2(พ.ศ.2546-2546) 
โครงการชวนชืน่กอลฟอเวนิว(พ.ศ.2544-2546) 
โครงการชลดา-รังสิต(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการบานพฤกษา 12/1(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการนนัทนาการเดน พารค เพลส(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการเสนาวิลลา แกรนดโฮม(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการกฤษดานคร 20 และ 31(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการจัดสรรทีด่ินบานพฤกษา15(พ.ศ.2545-2546) 

46 

โครงการจัดสรรทีด่ินบานพฤกษา13(พ.ศ.2545-2546) 

10 38.50% 

โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร(พ.ศ.2545-2546) 
โครงการนนัทนาการเดน รังสิต(ปรบัปรุงใหม) (พ.ศ.2545-2545) 
โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรรีมย(สวนขยาย) (พ.ศ.2545-2545) 
โครงการพฤกษา 12(พ.ศ.2544-2545) 

45 

หมูบานโชคชัยปญจทรพัย(พ.ศ.2544-2545) 

5 19.20% 

หมุบานสัมมากรนมิิตรใหม (สวนขยาย) (พ.ศ.2544-2544) 
โครงการแอรวิลลา(พ.ศ.2543-2544) 
โครงการนครทองปารควิว 3(พ.ศ.2543-2544) 
โครงการบานพฤกษา 11(พ.ศ.2544-2544) 
โครงการหมูบานไทยสมทุร(พ.ศ.2543-2544) 
โครงการบานพฤกษา 10(พ.ศ.2544-2544) 

44 

โครงการวรารักษ รังสิต คลอง 3(พ.ศ.2543-2544) 

7 26.90% 

พ.ศ. 2543 ไมมีโครงการจัดสรรทีดิ่นที่ผานการเหน็ชอบรายงานฯ EIA 0 00.00% 
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4.1.1 จํานวนโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
 จากขอบเขตการศึกษาโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2543 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พบวามีจํานวนโครงการที่ผานการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดในป พ.ศ. 2546 เปนจํานวน 10 โครงการหรือ 38.5% รองลงมาคือป 
พ.ศ. 2544 เปนจํานวน 7 โครงการหรือ 26.90% และในป พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2547 เปนจํานวน 5, 4 
โครงการหรือ 19.20%, 15.40% รองลงมาตามลาํดับ และไมมโีครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบเลย ในป พ.ศ. 2543 

4.1.2 ผูประกอบการโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ  

ตารางที่ 4.2 แสดงผูประกอบการโครงการจัดสรรที่ดินทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ผูประกอบการ จํานวนโครงการ 
บริษัทพฤกษาเรยีลเอสเตท 10 
บ.ควอลติี้เฮาส 2 
บ.พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค 2 
บ.แลนดแอนดเฮาส 2 
บ.วังทองกรุป 1 
บ.มั่นคง เคหการ จํากัด 1 
บ.สินทรัพยปญญา จํากัด 1 
บ.กฤษดานคร จํากัด 1 
บ.ปญจทรัพยพาณิชย จํากดั 1 
บ.สัมมากร จํากดั 1 
บ.บุญโยบล จํากัด 1 
บ. เอ.พี. ซิตี้ปารค จํากดั 1 
นายสิทธิพร พาวงศ 1 
บ.มั่นคง เคหการ จํากัด 1 
รวม 26 
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  จากขอบเขตการศึกษาโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน ทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2543 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พบวามีผูประกอบการโครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ บริษัทพฤกษาเรียบลเอสเตท เปนจํานวน 10 
โครงการหรือ 38.46% รองลงมาคือ บ.แลนดแอนดเฮาส,  บ.ควอลิตี้เฮาส, บ.พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค 
เปนจํานวนบรษิทัละ 2 โครงการหรือ 7.68% และบรษิัทอ่ืนๆบรษิทัละ 1 โครงการหรือ 3.85%  

  จะสังเกตไดวาบริษัทขนาดใหญ 4 บริษทัมีจํานวนโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบคิด
เปน 62% จากบรษิทัที่มโีครงการจัดสรรที่ดินทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งส้ิน 14 บริษัท ซ่ึงคิดเปนสัดสวนไดมากกวาครึ่งหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดิน
ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบทั้งหมด  

4.1.3 บรษิทัจัดทาํรายงานฯ โครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนโครงการของบริษทัจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

บริษัทจัดทํารายงานฯ จํานวนโครงการ 
บ.เอ็นเอส คอนซัลแทนท จํากัด 6 
บ.เอ็นไวเอ็กซเพิรท จํากัด 5 
บ.อีโคซิสเต็มเอน็จิเนียริ่ง จํากัด 4 
บ.เอสพีเอส คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 2 
บ.ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 2 
บ.เอ็น แคด คอนซัลแทนท จํากัด 1 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 
บ.ไท-ไท วิศวกร จํากัด 1 
บ. เอสดคีอน คอรปอเรชั่น จํากัด 1 
บ.เอเชีย แล็ป จํากัด 1 
บ.คอลซํลแทนท ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด 1 
บ.เทสโก จํากดั 1 
รวม 26 

  จากขอบเขตการศึกษาโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน ทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต้ังวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2543 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 พบวามีผูจัดทํารายงานฯ โครงการจัดสรรที่ดินที่มจํีานวนโครงการที่
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ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ บ.เอ็นเอส คอนซัล
แทนท เปนจํานวน 6 โครงการหรือ 23.10% รองลงมาคือ บ.เอ็นไวเอ็กซเพิรท 19.20%,  บ.อีโคซิสเต็ม
เอ็นจิเนียร่ิง 15.35%, บ.เอสพีเอส คอนซัลต้ิง เซอรวิส 7.70% และบรษิัทอ่ืนๆบรษิัทละ 3.85% 
ตามลําดับ 

  จะสังเกตไดวาบริษัทขนาดใหญ 3 บริษทัมีจํานวนโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบคิด
เปน 57.65% จากบรษิทัที่มโีครงการจัดสรรที่ดินทีผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น 12 บริษัท ซ่ึงคิดเปนสัดสวนไดมากกวาครึ่งหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดิน
ท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบทั้งหมด 

4.1.4 ที่ตั้งโครงการประเภทจัดสรรที่ดนิที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ  

ตารางที4่.4 แสดงที่ต้ังของโครงการจัดสรรที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ที่ตั้ง จํานวนโครงการ รอยละ 
ปทุมธานี 14 54% 
นนทบุรี 5 19% 
กรุงเทพ 4 15% 
สมุทรปราการ 3 12% 
รวม 26 100% 

   

  จากขอบเขตการศึกษาโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในที่ตั้ง โครงการจัดสรรที่ดินทีม่ีจํานวนโครงการที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมมากที่สุดคือ จังหวัดปทุมธานี มี 14 โครงการ หรือ 
54%ซ่ึงเปนจังหวัดทีม่ีโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เปน คร่ึงหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดินทั้งหมด รองลงมาคือ นนทบรีุ 19%, กรุงเทพมหานคร 15%, 
และสมทุรปราการ 12% ตามลําดับ 
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4.1.5 ขนาดและจํานวนแปลงของโครงการฯ ที่ผานการพจิารณาเหน็ชอบรายงานฯ  

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนแปลงของโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

อันดับ โครงการ จํานวนแปลง 
1 โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา13 3,728 
2 โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา15 3,303 
3 โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา 12 3,017 
4 โครงการวรารกัษ รังสิต คลอง 3 2,169 
5 โครงการบานพฤกษา 11 1,316 
6 หมูบานโชคชัยปญจทรัพย 1,167 
7 โครงการนันทนาการเดน รังสิต(ปรับปรุงใหม) 1,010 
8 โครงการบานพฤกษา 12/1 1,009 
9 โครงการพฤกษา17 995 

10 โครงการแอรวิลลา 959 
11 โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 959 
12 โครงการชลดา-รังสิต 907 
13 โครงการหมูบานไทยสมุทร 893 
14 โครงการนครทองปารควิว 3 728 
15 โครงการบานพฤกษา 10 708 
16 หมุบานสมัมากรนิมิตรใหม (สวนขยาย) 602 
17 โครงการเสนาวลิลา แกรนดโฮม 583 
18 โครงการบานภสัสร4 สวนขยาย 568 
19 โครงการแกรนดคาแนล 486 
20 โครงการนันทนาการเดน พารค เพลส 486 
21 โครงการบานภสัสร 7 464 
22 โครงการบานภสัสร 2 456 
23 โครงการชวนชื่นกอลฟอเวนิว 387 
24 โครงการกฤษดานคร 20 และ 31 259 
25 โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย(สวนขยาย) 189 
26 โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 81/2 75 

  รวม 27,423 
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  จากการศึกษาตารางที่ 4.6 พบวาโครงการจัดสรรที่ดินทีม่ีจํานวนที่ดนิแปลงยอย หรือ จํานวน
ครัวเรือนมากที่สุดคือ โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา13 มีจํานวนทีด่ินแปลงยอย 3,728 แปลง หรือ
รอยละ 13.6% ของจํานวนครัวเรือนรวมของทั้ง 26 โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงาน 
รองลงมาคือโครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา15 มีจํานวนที่ดนิแปลงยอย 3,303 แปลง หรือรอยละ 
12% และโครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 12 มีจํานวนที่ดนิแปลงยอย 3,017 แปลง หรือรอยละ 
11% ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนแปลงและขนาดโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

จํานวนแปลง จํานวนโครงการ รอยละ 
จํานวนที่ดินแปลงยอยมากกวา 500 แปลง 18 69% 
จํานวนที่ดินแปลงยอยนอยกวา 500 แปลง 8 31% 
รวม 26 100% 
ขนาดโครงการ จํานวนโครงการ รอยละ 
ขนาดโครงการมเีนื้อที่เกินกวา 100 ไร 17 65% 
ขนาดโครงการมเีนื้อที่นอยกวา 100 ไร 9 35% 
รวม 26 100% 

 
 จากการศึกษา พบวามีโครงการจัดสรรที่ดินที่มจํีานวนทีด่ินแปลงยอยมากกวา 500 แปลง
ขึ้นไปมีรอยละ 69% ที่เหลือ 31% มีที่ดนิแปลงยอยนอยกวา 500 แปลง และโครงการจัดสรรที่ดินที่มี
ขนาดโครงการมีเนื้อที่เกินกวา 100 ไร มีรอยละ 65% ที่เหลือ 35% มีเนื้อทีน่อยกวา 100 ไร 

4.1.6 ประเภทที่อยูอาศัยของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ  

ตารางที4่.7 แสดงประเภทอาคารของโครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการพจิารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ประเถทโครงการจัดสรรที่ดิน จํานวนโครงการ รอยละ 
บานเดี่ยว 18 69% 
ทาวเฮาส 15 58% 
บานแฝด 11 42% 
อาคารพานิชย 13 50% 
ที่ดินเปลา 1 4% 
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จากการศึกษาพบวาประเภทโครงการจัดสรรที่ดินทีมี่มากที่สุดคือ บานเดี่ยวรอยละ 69% 
รองลงมาคือทาวเฮาส 58% อาคารพานิชย 50% บานแฝด 42% และทีด่ินเปลา 4% ตามลําดับ 

4.2 ระยะเวลาการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.2.1 ระยะเวลาทีใ่ชในกระบวนการพจิารณาเหน็ชอบรายงานฯ 

ตารางที่ 4.8 แสดงระยะเวลาที่ใชในกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

ลําดับที ่ โครงการ ระยะเวลาที่ใช 
1 โครงการบานพฤกษา 10 83 
2 โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย(สวนขยาย) 91 
3 โครงการบานภสัสร 7 93 
4 โครงการพฤกษา 12 112 
5 โครงการพฤกษา17 124 
6 โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา15 126 
7 โครงการกฤษดานคร 20 และ 31 141 
8 โครงการบานพฤกษา 11 151 
9 โครงการแกรนดคาแนล 154 

10 โครงการวรารกัษ รังสิต คลอง 3 184 
11 โครงการบานภสัสร4 สวนขยาย 192 
12 โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 193 
13 โครงการบานพฤกษา 12/1 197 
14 หมุบานสมัมากรนิมิตรใหม (สวนขยาย) 210 
15 โครงการเสนาวลิลา แกรนดโฮม 216 
16 โครงการนันทนาการเดน รังสิต(ปรับปรุงใหม) 224 
17 โครงการหมูบานไทยสมุทร 225 
18 โครงการชลดา-รังสิต 266 
19 หมูบานโชคชยัปญจทรัพย 275 
20 โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 81/2 304 
21 โครงการแอรวิลลา 316 
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ตารางที4่.8 แสดงระยะเวลาที่ใชในกระบวนการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม(ตอ) 
ลําดับที ่ โครงการ ระยะเวลาที่ใช 

22 โครงการนันทนาการเดน พารค เพลส 347 
23 โครงการบานภสัสร 2 348 
24 โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา13 354 
25 โครงการนครทองปารควิว 3 399 
26 โครงการชวนชื่นกอลฟอเวนิว 573 

  คาเฉลีย่ 226.8 
 
  จากการศึกษาระยะเวลาการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
โครงการประเภทจัดสรรที่ดินนับแตเสนอรายงานฯ ให สผ. จนไดรับความเห็นชอบรายงานฯ พบวา 
โครงการที่ใชระยะเวลานอยที่สุดคือ โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา 10 ใชระยะเวลา 83 วนั 
รองลงมาคือ โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย (สวนขยาย) ใชระยะเวลา 91 วนั โครงการบาน
ภัสสร 7 ใชระยะเวลา 93 วนั โครงการพฤกษา 12 ใชระยะเวลา 112 วัน โครงการพฤกษา17 124 วัน 
และโครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา15 126 วัน ตามลาํดับ 
  และจากการศึกษา พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดวาระยะเวลาการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมใชระยะเวลา 75 วัน แตการศึกษาจริงพบวา เฉลี่ย
แลวลาชากวากําหนดจริงมากกวา 8 เดือน  

4.2.2 จํานวนครั้งของการขอพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 

ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนครั้งของการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานฯ 

จํานวนครั้งที่ขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ จํานวนโครงการ รอยละ 
1 คร้ัง 1 3.8% 
2 คร้ัง 10 38.5% 
3 คร้ัง 9 34.6% 
4 คร้ัง 5 19.2% 
5 คร้ัง 1 3.8% 
รวม 26 100.0% 
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 จากการศึกษาพบวาจํานวนครั้งที่เขาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินมากที่สุดคอื สองครั้งจํานวน 10 โครงการ 38.5% 
รองลงมาคือ สามครั้งจํานวน 9 โครงการ 34.6% ส่ีครั้งจํานวน 5 โครงการ 19.2% หาครั้ง และหนึ่งครั้ง
จํานวนอยางละ 1 โครงการ 3.8% ตามลําดับ 

4.2.3 ประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเตมิในการพิจารณารายงานฯ 

ตารางที่ 4.10 แสดงความถีข่องประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมในการพิจารณารายงานฯ 

ประเด็นที่ใหแกไขเพ่ิมเติม ความถี่ รอยละ รอยละ 
การใชประโยชนที่ดิน 24 16% 
รายละเอียดโครงการ 12 8% 
การดําเนินการกอสราง 6 4% 

คุณ
ภา
พช
ีวติ

 

สุนทรียภาพ 3 2% 

30% 

ระบบระบายน้ํา 34 22% 
ระบบจราจร 26 17% 
ระบบบําบัดน้ํา 17 11% 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 14 9% 
ระบบน้ําใช 5 3% 

กา
รใช

ปร
ะโย

ชน
มน
ุษย

 

เศรษฐกิจและสังคม 1 1% 

63% 

อ่ืนๆ 11 7% 7% 
รวม 153 100% 100% 

 
ประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณารายงานไมเห็นชอบและถูกแกไขมีท้ังหมด 11 ประเด็น โดย

แบงออกเปน 2 สวนหลักคอื ประเด็นคุณภาพชีวิต และประเด็นการใชประโยชนมนษุย ซ่ึงมีประเด็น
ตาง ๆ  ดังนี้  

4.2.2.1 ดานคุณภาพชีวิต คือ การใชประโยชนที่ดิน รายละเอียดโครงการ การดําเนินการ
กอสราง และสุนทรีภาพ 

4.2.2.2 ดานการใชประโยชนมนษุย คือ ระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบบําบัดน้ํา ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย ระบบน้ําใช เศรษฐกิจและสังคม และอ่ืนๆ 
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จากการศึกษาดังที่แสดงในตารางที่ 4.12 พบวาเนื้อหาทีถู่กแกไขมากทีสุ่ดคือเนื้อหาดานการ
ใชประโยชนมนษุยเปน 63% รองลงมาคือดานคุณภาพชีวิต 30% และดานอืน่ๆ 7% โดยประเด็นทีถู่ก
แกไขมากที่สุดคือ เรื่องระบบระบายน้ํา 22% รองลงมาคือ การจราจร 17%, การใชประโยชนที่ดนิ 
16%, ระบบบําบัดน้ํา 11%, ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 9%, รายละเอียดโครงการ 8%, การดําเนินการ
กอสราง 4%, ระบบน้ําใช 3%, สุนทรียภาพ 2%, และเศรษฐกิจและสังคม 1% ตามลําดับ และประเด็น
อ่ืนๆ อีก 7%   

4.2.4 คณะกรรมการพิจารณาเหน็ชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตารางที4่.11แสดงความถี่การเขาประชุมพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ความถี่การเขาประชุม 
ผูทรงคุณวุฒิดานการจราจร 67% 
ผูทรงคุณวุฒิดานสถาปตยกรรม 61% 
ผูทรงคุณวุฒิดานผังเมืองและภูมิสถาปตย 50% 
ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการน้ําและของเสีย 8% 

กร
รม
กา
รผ
ูเชี่ย

วช
าญ

 

ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 3% 
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 88% 
ผูแทนกรุงเทพมหานคร 73% 
ผูแทนกรมที่ดิน 70% 
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 66% 
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ 31% 
ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพ ส.ว.ล. 17% 

กร
รม
กา
รจา

กห
นว
ยง
าน
ภา
คร
ัฐ 

ผูแทนราชการสวนทองถิ่น 8% 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 100% 
หัวหนากลุมโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 97% 
รองเลยาธิการสาํนักนยบายและแผน ส.ว.ล. 88% 
ผ.อ.สํานักนโยบายและแผนส.ว.ล. 58% 

กร
รม
กา
รจา

ก ส
.ผ.

 

เลขาธิการสํานักนยบายและแผน ส.ว.ล. 11% 
 

  จากการศึกษาพบวา กลุมคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ จากกลุมสํานกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกลุมที่เขารวมประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดเปน 71% รองลงมาคือ คณะกรรมการตัวแทนจากหนวยงานราชการ 
เปน 50% และคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 38% ตามลําดับ 
  จากการศึกษา กลุมคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ จากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวาผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมมากที่สุดคือ เจาหนาที่ส่ิงแวดลอมเปน 100% รองลงมาคือ หัวหนากลุมโครงการบริการ
ชุมชนและที่พักอาศัยคิดเปน 97% รองเลขาธกิารสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมคดิเปน 88% ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คิดเปน 58% และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคิดเปน 
11% ตามลําดับ 
  จากการศึกษา กลุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญพบวาผูเขารวมประชุมพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดคอื ผูทรงคุณวฒุิดานการจราจรเปน 67% รองลงมาคือ 
ผูทรงคุณวุฒดิานสถาปตยกรรมเปน 61% ผูทรงคุณวุฒิดานผังเมืองและภูมิสถาปตย 50%
ผูทรงคุณวุฒดิานการจัดการน้ําและของเสียเปน 8% และผูทรงคุณวฒุิดานสังคมและการมสีวนรวม
ของประชาชนเปน 3% ตามลําดับ 
  จากการศึกษา กลุม คณะกรรมการจากหนวยงานราชการพบวาผูเขารวมประชุมพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุดคือ ผูแทนกรมโยธาธกิารและผังเมืองเปน 88% 
รองลงมาคือ ผูแทนกรุงเทพมหานครเปน 73% ผูแทนกรมที่ดินเปน 70% ผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุเปน 66% ผูแทนกรมควบคุมมลพิษเปน 31% ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม เปน 17% และผูแทนราชการสวนทองถิ่นเปน 8% ตามลําดับ 
 



บทที่5 
 

วิเคราะหขอมลู 
 

ในงานวิจัยเรื่องกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน และจากการศึกษาในบทที่ 4 พบวาโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผาน
การพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม มีทั้งสิ้น 26 โครงการโดยทุก
โครงการใชระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ คอนขางมากแมวาจะมีขอกฎหมายกําหนดใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ที่กําหนดระยะเวลาเพียง 75 วัน 
ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาปญหาและสาเหตุของปญหา ในประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นระยะเวลาในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเด็นบุคคล
ท่ีเกี่ยวของ และประเด็นหวัขอที่ถูกใหแกไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึง
สามารถแจกแจงในรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี ้ 
 
5.1 วิเคราะหระยะเวลาที่ใชในทกุขัน้ตอนของกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  5.1.1 ระยะเวลาในขัน้ตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  5.1.2 ระยะเวลาในขัน้ตอนแกไข เพิ่มเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
5.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และระยะเวลาในกระบวนการขอ

พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
5.2.1 ระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพจิารณาเห็นชอบ 
ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด สัมพันธกับผูจัดทาํรายงานฯ 

  5.2.2 ระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพจิารณาเห็นชอบ 
โดยบริษทัเอ็นเอสคอนซัลแทนทจํากัด สัมพันธกับผูประกอบการ 

5.3 วิเคราะหประเด็นที่คณะกรรมการพจิารณาใหแกไขเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

  5.3.1 สาเหตุการแกไขเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ คณะกรรมการใหแกไขเพิ่มเติม 
  5.3.2 สาเหตุการแกไขเพิ่มเติมจากบุคคลผูเกี่ยวของ 
5.4 สรุปบทสมัภาษณความคิดเห็นสาเหตุความลาชาในกระบวนการพิจารณารายงานฯ  
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5.1 วิเคราะหระยะเวลาที่ใชในทกุข้ันตอนของกระบวนการขอพจิารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
  จากการศึกษาในรายละเอียดจากรายงานการประชุมสวนของระยะเวลาที่ใชในทกุขัน้ตอนของ
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งระยะเวลาในกระบวนการ
เสนอรายงานฯ การตรวจรายงานฯ การพิจารณารายงานฯ และการแกไขเพ่ิมเติมรายงาน พบวาแตละ
โครงการมีจํานวนครั้งที่แกไขเพ่ิมเติม และระยะเวลาที่แตกตางกนัดังแสดงในตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 แสดงระยะเวลาทุกขัน้ตอนของกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

 
  จากตารางที ่ 5.1 เห็นไดวาโครงการฯ ทุกโครงการใชระยะเวลาพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 
ตางกัน ทั้งนี้ยังใชระยะเวลาแตละขัน้ตอนแตกตางกนัดวย ผูวิจยัจึงไดแสดงระยะเวลาที่ใชโดยแบง
ขั้นตอน ออกเปน 2 ขัน้ตอนคือ ขั้นตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ และขัน้ตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ 
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5.1.1 ระยะเวลาในขัน้ตอนพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
  จากตารางที ่ 5.1 ผูวิจยัแยกระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ แสดง
เปรียบเทียบกบัระยะเวลาทัง้หมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โดยเรียงลําดับโครงการฯ 
ตามระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบ จากนอยไปมากดังแสดงในตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 แสดงระยะเวลาในขั้นตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

 
 
  จากตารางที่ 5.2 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ นอย
กวาระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯมาก เนื่องจากระยะเวลาในขัน้ตอน
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ไดถูกกําหนดชัดเจนไวใน พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

 



 107

แผนภูมทิี5่.1 แสดงความสมัพันธระหวางระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนการพิจารณาเห็นชอบ และ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

 
   
  จากแผนภูมิที ่ 5.1 เห็นวาระยะเวลาในขั้นตอนพิจารณารายงานเปนกราฟมแีนวโนมคงที่ 
ขณะที่กราฟระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ มีทิศทางที่มากขึ้น ดังนั้นจะ
เห็นวาระยะเวลาในขั้นตอนพิจารณาเห็นชอบรายงาน และระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในขอพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ ไมสัมพันธกัน  
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ตารางที่ 5.3 สรุประยะเวลาที่ใชในขั้นตอนพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ  

ระยะเวลาการพิจารณารายงาน 
ส.ผ. คร้ังที่ 1  คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 

โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 15 วัน 60 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 
คาเฉลี่ย 14.1 30.808 20.36 18.667 23.333 20 
คามัธยฐาน 14 31.5 20 20 22 20 
คาสูงสุด 15 53 30 26 34 20 
คาต่ําสดุ 12 0 7 9 14 20 

   
  จากตารางที่ 5.3 พบวาระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนการตรวจสอบรายงานฯกาํหนด 15 วัน ใช
ระยะเวลาจริงตั้งแต 12 วัน จนถึง 15 วัน เฉลี่ย 14.1 วัน, ในขั้นตอน ส.ผ. เสนอความเห็นเบื้องตนตอ
คณะกรรมการ กําหนด 15 วัน และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ กําหนด 45 วัน รวม 60 วัน ใช
ระยะเวลาจริงตั้งแต 0 วัน จนถึง 53 วัน เฉลี่ย 30.8 วัน และในขัน้ตอนคณะกรรมการพิจารณารายงาน
ฯ ฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1จนถึงครั้งที่ 4 กําหนด 30 วัน  ใชระยะเวลาจริงตั้งแต 7วัน จนถึง 34 วัน 
เฉลี่ย 20.6 วัน 
  จึงสรุปไดวาระยะเวลาในขัน้ตอนพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ทุกขั้นตอนอยูในระยะเวลาที่ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 กําหนดไว ดังนั้นขัน้ตอนพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ จงึไมใชสาเหตทุี่ทาํใหกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชากวากาํหนด 

5.2.2 ระยะเวลาในขัน้ตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ  
  จากตารางที5่.1 ผูวิจัยแยกระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ แสดงเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โดยเรียงลําดับโครงการฯ ตาม
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบ จากนอยไปมากดังแสดงในตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4 แสดงระยะเวลาในขั้นตอนแกไข เพิ่มเติมรายงานฯ  

 
 
  จากตารางที่ 5.4 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ ใกลเคียง
และสอดคลองกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ นอกจากนี้ยังมี
ระยะเวลาที่ใชในการแกไขเพิ่มเติมต้ังแต 28 วันจนถึง 483 วัน เนื่องจากระยะเวลาในขั้นตอนแกไข
เพิ่มเติมรายงานฯ มไิดถูกกาํหนดระยะเวลาทีแ่นนอนเอาไว  
 
 
 
 
 



 110

แผนภูมทิี5่.2 แสดงความสมัพันธระหวางระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ และ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 

 
   
  จากแผนภูมิที ่ 5.2 เห็นวากราฟระยะเวลาในขัน้ตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ เปนกราฟมี
แนวโนมสอดคลองกับกราฟระยะเวลาทัง้หมดที่ใชในการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โดยมทีิศทาง
สูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นวาความสัมพันธของระยะเวลาในขัน้ตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ และระยะเวลา
ท้ังหมดที่ใชในขอกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ สัมพันธกันแบบแปรผันตาม 
  จากการศึกษาพบวาระยะเวลาในขั้นตอน แกไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินใชระยะเวลาตั้งแต 0 – 295 วัน โดยการ แกไขเพ่ิมเติม
รายงานฯ ในขั้นตอน ส.ผ. ตรวจสอบรายงานเบื้องตน ใชระยะเวลาตัง้แต 0 วนั จนถึง 295 วนั การ
แกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ในขัน้ตอนคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ครั้งที่ 1 ใชระยะเวลาตั้งแต 16 วัน 
จนถึง 139 วัน และการจัดทาํ แกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ครั้ง
ท่ี 2 ถึงครั้งที่ 4 ใชระยะเวลาตั้งแต 21วนั จนถึง 135 วัน ดังแสดงในตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5 สรุประยะเวลาที่ใชในขั้นตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ  

ระยะเวลาการจัดทํารายงาน โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  คร้ังที่ 1  คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 

คาเฉลี่ย 49.96 51.6 56.467 53 27 
คามัฐยฐาน 37 41 53 53 27 
คาสูงสุด 295 139 135 91 27 
คาต่ําสดุ 0 16 22 21 27 

  เนื่องจากระยะเวลาในขั้นตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ มิไดถูกกําหนดระยะเวลาที่แนนอน
เอาไวเม่ือเทียบกับขัน้ตอนพิจารณารายงานฯ ที่ พ.ร.บ. ส่ิงแวดลอมแหงชาติกาํหนดระยะเวลาไว
ชัดเจน ดังนั้นขัน้ตอนแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ จึงลาชามาก และเปนสาเหตุท่ีทาํใหกระบวนการขอ
พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชากวากาํหนด 

แผนภูมทิี่ 5.3 แสดงความสมัพันธระหวางระยะเวลาที่ใชในทุกขัน้ตอนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ 
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 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางระยะเวลาของโครงการฯ ท่ีใชในขั้นตอนพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ กับระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ และใหระยะเวลาที่ใชท้ังหมดใน
กระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เปนปจจัยหลัก โดยเรียงลําดับโครงการฯ จากระยะเวลา
การขอพิจารณารายงานฯ จากนอยไปมาก ดังแสดงในภาพที่ 5.3 จะเห็นไดวากราฟระยะเวลาแกไข
เพิ่มเติมรายงานฯ สอดคลองกับกราฟระยะเวลาของกระบวนการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานฯ ดังนั้น
จึงสรุปไดวาการแกไขเพิ่มเติมรายงาน เปนปจจัยที่สําคัญที่ทาํใหกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลาชา 

5.2 ความสัมพนัธระหวางบุคคลและระยะเวลาในกระบวนการพจิารณารายงานฯ 
  จากการศึกษาในรายละเอียดจากรายงานการประชุม ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผาน

การพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ตั้งแต ป พ.ศ. 2543-2547 ทัง้ 26 
โครงการ พบวาบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํารายงานฯ การนําเสนอรายงานฯ และการแกไข
เพิ่มเติมรายงานฯ คือ ผูประกอบการ และผูจัดทาํรายงานฯ โดยเมื่อโครงการที่เขาขายตองจัดทํา
รายงานฯ เริ่มดําเนินโครงการผูประกอบการจะจัดจางผูจัดทํารายงานฯ ทํารายงานฯ และนําเสนอ
รายงานฯ ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ จนกระทั่งคณะกรรมการเห็นชอบรายงานฯ โครงการจึงจะสามารถดําเนินโครงการขอ
อนุญาตจัดสรรได  

  จากที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดหาความสัมพันธแบบตารางของผูประกอบการและผูจัดทํา
รายงาน กับระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ดังแสดงในตารางที่ 5.6 
   



 113

ตารางที่ 5.6 แสดงความสัมพันธระหวางผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และระยะเวลาในกระบวนการ
พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ลําดับ โครงการ เวลา ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงานฯ 
1 โครงการบานพฤกษา 10 83 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จาํกัด 
2 โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรรีมย 91 บ.ควอลิตี้ เฮาส จาํกัด บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
3 โครงการบานภัสสร 7 93 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 
4 โครงการพฤกษา 12 112 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จาํกัด 
5 โครงการพฤกษา17 124 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.เอ็น แคด คอนซัลแทนท จํากัด 
6 โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา15 126 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 
7 โครงการกฤษดานคร 20 และ 31 141 บ.กฤษดานคร จํากัด บ. เอสดีคอน คอรปอเรชั่น จาํกัด 
8 โครงการบานพฤกษา 11 151 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จาํกัด 
9 โครงการแกรนดคาแนล 154 บ.ทุนมหาลาภ จํากัด สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
10 โครงการวรารักษ รงัสิต คลอง 3 184 บ.วังทองกรุป จาํกดั บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
11 โครงการบานภัสสร4 สวนขยาย 192 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จาํกัด 
12 โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 193 บ.แลนด แอนด เฮาส บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
13 โครงการบานพฤกษา 12/1 197 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 
14 หมุบานสัมมากรนมิิตรใหม (สวนขยาย) 210 บ.สัมมากร จํากัด บ.คอลซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี 
15 โครงการเสนาวิลลา แกรนดโฮม 216 บ.สินทรัพยปญญา จํากัด บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
16 โครงการนันทนาการเดน รงัสิต 224 บ.พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค บ.เอเชีย แล็ป จํากดั 
17 โครงการหมูบานไทยสมุทร 225 นายสิทธพิร พาวงศ บ. เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส  
18 โครงการชลดา-รังสติ 266 บ.แลนด แอน เฮาส บ. ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
19 หมูบานโชคชัยปญจทรัพย 275 ปญจทรัพยพาณิชย บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 
20 โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 81/2 304 บ.ควอลิตี้ เฮาส จาํกัด บ. ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
21 โครงการแอรวิลลา 316 บ.บุญโยบล จาํกัด บ. เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส  
22 โครงการนันทนาการเดน พารค เพลส 347 บ.พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค บ.ไท-ไท วิศวกร จํากัด 
23 โครงการบานภัสสร 2 348 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จาํกัด 
24 โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา13 354 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 
25 โครงการนครทองปารควิว 3 399 บ. เอ.พี. ซิต้ีปารค จํากัด บ.เทสโก จํากัด 
26 โครงการชวนชื่นกอลฟอเวนวิ 573 บ.ม่ันคง เคหการ จาํกัด บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด 

 
  จากตารางที5่.6 จะเห็นวามหีลายโครงการที่ดําเนินโครงการโดยผูประกอบการเดียวกัน หรือ
จัดทํารายงานฯ โดยบริษทัจัดทํารายงานเดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาความสมัพันธฯ จาก
ผูประกอบการที่มีโครงการฯ เห็นชอบแลวมากที่สุด และผูจัดทํารายงานฯ ที่มีรายงานฯ เห็นชอบแลว
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มากที่สุด เปนกรณีศึกษา คอื (1) บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด มี 10 โครงการ และ (2) บริษทัเอ็น
เอสคอนซัลแทนท จํากัด มี 6 โครงการ 

5.2.1 ระยะเวลาขอพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ โครงการของบริษทัพฤกษาเรียลเอส
เตท จํากัด สัมพนัธกบัผูจดัทํารายงานฯ 

ตารางที่ 5.7 แสดงระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบ ของบริษทัพฤกษาเรียลเอสเตทจํากัด สัมพันธกบัผูจัดทํารายงานฯ 

โครงการ Total ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงานฯ 
โครงการบานพฤกษา 10 83 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานภสัสร 7 93 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการพฤกษา 12 112 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการพฤกษา17 124 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.เอ็น แคด คอนซัลแทนท จํากัด 
โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา15 126 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการบานพฤกษา 11 151 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานภสัสร4 สวนขยาย 192 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานพฤกษา 12/1 197 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการบานภสัสร 2 348 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการจดัสรรที่ดินบานพฤกษา13 354 บ.พฤกษาเรียลเอสเตท บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
คาเฉลีย่ 178   

 
  บริษทัพฤกษาเรียลเอสเตทใชระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบ ทั้ง 10 โครงการ เฉล่ีย 178 วัน 
และจัดทํารายงานฯ กับผูจัดทํารายงานฯ 3 ราย คือ บริษทัเอ็นไวเอ็กซเพิรท จํากัด 5 โครงการ บริษทัอี
โคซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง 4 โครงการ และบริษทัเอ็นแคดคอนซัลแทนท จํากัด 1 โครงการ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5.8 แสดงระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบ โดยบริษทัเอ็นไวเอ็กซเพิรท จํากัด  

โครงการ Total ผูจัดทํารายงานฯ 
โครงการบานภสัสร4 สวนขยาย 192 บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานภสัสร 2 348 บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการพฤกษาบาน 12 112 บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานพฤกษา 11 151 บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
โครงการบานพฤกษา 10 83 บ. เอ็น ไว เอ็กซเพิรท จํากัด 
คาเฉลีย่ 177  

 
  จากตารางที ่ 5.8 พบวาบริษทัเอ็นไวเอ็กซเพิรท จํากัด มีโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบแลว 5 โครงการ ใชระยะเวลา เฉล่ีย 177 วัน  

ตารางที่ 5.9 แสดงระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบ โดยบริษทัอีโคซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

โครงการ Total ผูจัดทํารายงานฯ 
โครงการบานภสัสร 7 93 บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการบานพฤกษา 12/1 197 บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการบานพฤกษา15 126 บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
โครงการบานพฤกษา13 354 บ.อีโคซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
คาเฉลีย่ 193  

 
  จากตารางที่ 5.9 พบวาบริษทัอีโคซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด มีโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบแลว 4 โครงการ ใชระยะเวลา เฉล่ีย 193 วัน  
  จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวาผูประกอบการ มีผลตอระยะเวลาการขอพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ โดยความลาชาสมัพันธกับความสามารถ และความมีประสิทธิภาพของบริษทัจัดทาํรายงาน 
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5.2.2 ระยะเวลาการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ โครงการของบริษทัเอน็เอสคอนซลั
แทนทจํากัด สัมพันธกับผูประกอบการ 

ตารางที่ 5.10 แสดงระยะเวลาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบ โดยบริษทัเอ็นเอสคอนซัลแทนทจํากัด สัมพันธกับผูประกอบการ 

โครงการ Total ผูจัดทํารายงานฯ ผูประกอบการ 
โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย 91 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด บ.ควอลติี้ เฮาส จํากัด 
โครงการวรารกัษ รังสิต คลอง 3 184 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด บ.วังทองกรุป จํากัด 
โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 193 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด บ.แลนด แอน เฮาส 
โครงการเสนาวลิลา แกรนดโฮม 216 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด บ.สินทรัพยปญญา จํากัด 
หมูบานโชคชยัปญจทรัพย 275 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด ปญจทรัพยพาณิชย 
โครงการชวนชื่นกอลฟอเวนิว 573 บ.เอ็น เอส คอนซัลแทนท จํากัด บ.มั่นคง เคหการ จํากัด 
คาเฉลีย่ 255   

 
  จากตารางที่ 5.10 จะเห็นไดวาบริษทัเอ็นเอสคอนซัลแทนท จํากัดใชระยะเวลาขอพิจารณา
เห็นชอบ ทั้ง 6 โครงการ เฉลี่ย 255 วัน และไดรับการวาจางจัดทํารายงานฯ จากผูประกอบการ 6 ราย 
คือ บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัทวังทองกรุป จํากัด บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด 
(มหาชน) บริษทัสินทรัพยปญญา จํากัด บริษัทปญจทรัพยพาณิชย และบริษทัมัน่คงเคหการ จํากัด 
รายละ 1 โครงการ นอกจากนี้ผูประกอบการทั้ง 6 ราย มีเพียง 2 รายที่มีโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบมากกวา 1 โครงการ คือ บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) มี 2 โครงการ และบรษิทัแลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) มี 2 โครงการ ดังที่จะแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.11 และ 5.12 นี ้

ตารางที่ 5.11 แสดงระยะเวลาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ
ของบริษทัควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) 

โครงการ Total ผูประกอบการ 
โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย 91 บ.ควอลติี้ เฮาส จํากัด 
โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 81/2 304 บ.ควอลติี้ เฮาส จํากัด 
คาเฉลีย่ 198  
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  จากตารางที่ 5.11 พบวาบริษทัควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) มีโครงการฯ ที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบแลว 2 โครงการ ใชระยะเวลา เฉล่ีย 198 วัน  

ตารางที่ 5.12 แสดงระยะเวลาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ โครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ
ของบริษทัแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

โครงการ Total ผูประกอบการ 
โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 193 บ.แลนด แอนด เฮาส 
โครงการชลดา-รังสิต 266 บ.แลนด แอนด เฮาส 
คาเฉลีย่ 230  

 
  จากตารางที่ 5.12 พบวาบริษทัแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีโครงการฯ ที่ผานการ
พิจารณาเห็นชอบแลว 2 โครงการ ใชระยะเวลา เฉลี่ย 230 วัน  
  จากกรณีศึกษาพบวาบรษิทัเอ็นเอสคอนซัลแทนท จํากดั ใชระยะเวลาขอพิจารณาเห็นชอบ
เฉลี่ยนานกวาผูประกอบการทั้ง 2 ราย ดังนั้นจึงสรุปไดวาผูจัดทํารายงานฯ มีผลตอระยะเวลาการขอ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯโดยความลาชาสัมพันธกับความรวมมือของผูประกอบการ
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5.3 วิเคราะหประเด็นที่คณะกรรมการพจิารณาใหแกไขเพิ่มเติมในรายงานฯ 

ตาราที่ 5.13 แสดงประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบโดยแยกเปน
คร้ังของการเสนอขอพิจารณาเห็นชอบ 

โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ การใชประโยชนมนุษย คุณภาพชีวิต 
ลําดับ โครงการ วัน 

ครั้ง
ที่ A B C D E F G H I J อื่นๆ 
1 X   X                 

1 
โครงการบานพฤกษา 10 

83 
2                       
1     X   X     X     X 

2 
โครงการบานวรารมย-สวนธนบุรีรมย 

91 
2                       
1     X X X X X X X X   

3 
โครงการบานภัสสร 7 

93 
2                       
1 X   X X X             

4 
โครงการพฤกษา 12 

112 
2                       
1         X             

5 
โครงการพฤกษา17 

124 
2                       
1 X     X X   X         

6 
โครงการจัดสรรที่ดินบานพฤกษา15 

126 
2                       

7 โครงการกฤษดานคร 20 และ 31 141 1                       
1 X   X   X X         X 
2     X                 8 

โครงการบานพฤกษา 11 
151 

3                       
1         X   X         9 

โครงการแกรนดคาแนล 
154 

2                       
1 X       X X X     X   
2 X           X         10 

โครงการวรารักษ รงัสิต คลอง 3 
184 

3                       
1 X X X X X X       X X 11 

โครงการบานภัสสร4 สวนขยาย 
192 

2                       
1 X     X             X 
2 X     X X             12 

โครงการชลลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร 
193 

3                       
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ตาราที่ 5.13 แสดงประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบโดยแยกเปน
คร้ังของการเสนอขอพิจารณาเห็นชอบ (ตอ) 
โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ การใชประโยชนมนุษย คุณภาพชีวิต 
ลําดับ โครงการ วัน 

ครั้งที ่
A B C D E F G H I J อ่ืนๆ 

1 X     X X X X       X 
2       X X             13 

โครงการบานพฤกษา 12/1 
197 

3                       
1 X     X               
2 X     X               14 

หมุบานสัมมากรนมิิตรใหม 
210 

3                       
1       X     X         
2       X     X         15 

โครงการเสนาวิลลา แกรนดโฮม 
216 

3                       
1     X X X             

16 
โครงการนันทนาการเดน รงัสิต 

224 
2                       
1 X X   X X X X         

17 
โครงการหมูบานไทยสมุทร 

225 
2                       
1     X X X X         X 
2       X X             18 

โครงการชลดา-รังสติ 
266 

3                       
1 X     X X   X         
2       X               
3       X               

19 

หมูบานโชคชัยปญจทรัพย 

275 

4                       
1       X   X       X   
2       X           X   
3       X           X   

20 

โครงการวรารมณ-เพชรเกษม 
81/2 

304 

4                       
1     X X             X 
2                       21 

โครงการแอรวิลลา 
316 

3                       
1 X   X X X X   X       
2 X     X               
3       X               

22 

โครงการนันทนาการเดน พารค 
เพลส 

347 

4                       
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ตาราที่ 5.13 แสดงประเด็นที่ถูกแกไขเพิ่มเติมของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบโดยแยกเปน
คร้ังของการเสนอขอพิจารณาเห็นชอบ (ตอ) 
โครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ การใชประโยชนมนุษย คุณภาพชีวิต 
ลําดับ โครงการ วัน 

ครั้งที ่
A B C D E F G H I J อื่นๆ 

1 X   X   X X           
2 X   X   X             
3       X X             
4       X X             

23 

โครงการบานภัสสร 2 

348 

5                       
1 X   X X X X           
2 X   X X X X         X 
3 X       X X           

24 

โครงการบานพฤกษา13 

354 

4                       
1 X X X X   X         X 
2       X     X         
3                       

25 

โครงการนครทองปารควิว 3 

399 

4                       
1 X X X X     X       X 
2 X X   X X           X 26 

โครงการชวนชื่นกอลฟอเวนวิ 
573 

3                       
รวมความถี่ของหวัขอที่ตองแกไขเพิ่มเติม 24 5 17 34 26 14 12 3 1 6 11 
                
หมายเหตุ               
A หัวขอการใชประโยชนท่ีดิน F หัวขอระบบกําจัดขยะมูลฝอย       
B หัวขอระบบใชน้ํา G หัวขอรายละเอียดโครงการ       
C หัวขอระบบบําบัดนํ้า H สุนทรียภาพ         
D หัวขอระบบระบายน้ํา  I หัวขอเศรษฐกจิและสังคม       
E หัวขอระบบจราจร J หัวขอการดําเนินการกอสราง       

 
 จากการศึกษาระยะเวลาที่ใชในทุกขัน้ตอนของกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในหวัขอ 5.1.2 พบวา การแกไขเพิ่มเติมรายงาน เปนปจจัยที่สําคญัที่
ทําใหกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลาชา  
 และจากตารางที่ 5.13 จะเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมของโครงการฯ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ
มีตั้งแต ไมมีการแกไข จนมกีารแกไขมากถึง 5 ครั้ง โดยการแกไขเพิ่มเติมเกิดจาก ความบกพรองของ
เนื้อหารายงานฯ ในหวัขอตางๆ ทําใหคณะกรรมการมีมติไมเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติม 
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แผนภูมทิี่ 5.4 แผนภูมิความถี่แสดงการเปรียบเทียบประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ 

 
แผนภูมทิี่ 5.5 แสดงความถีส่ะสมเปนเปอรเซนตของประเด็นที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ 
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  จากแผนภูมิที ่ 5.4 แสดงใหเห็นวาหัวขอที่คณะกรรมการใหแกไขเพิ่มเติม มากทีสุ่ดคือหัวขอ
ระบบระบายน้าํซึ่งมีความถีท่ี่ถูกใหแกไขเพิ่มเติมมากถึง 34 ครั้ง รองลงมาคือ ระบบจราจร การใช
ประโยชนที่ดิน ระบบบําบัดน้ํา ระบบกําจดัขยะมูลฝอย รายละเอียดโครงการ ระบบน้ําใช สุนทรยีภาพ 
และเศรษฐกิจ สังคม ตามลําดับ โดยมีหวัขออ่ืนๆที่ถูกแกไขเพิ่มเติม 11 ครั้ง   

และเมื่อผูวิจัยไดเรียงลําดับหัวขอที่ตองแกไขเพ่ิมเติมจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดเพ่ือหา
ความถี่สะสม นําไปเขยีนแผนผังพาเรโตเพื่อวิเคราะหหาหวัขอที่มีผลกระทบตอระยะเวลาขอพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ รุนแรงมากที่สุด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5.5 จึงสรุปไดวาหวัขอที่ถกูแกไขเพิ่มเติมที่มี
ผลกระทบตอความลาชารุนแรงถึง 60% มาจาก 3 หัวขอคือ ระบายน้าํ ระบบจราจร และการใช
ประโยชนที่ดิน และหวัขอท่ีถูกแกไขเพ่ิมเติมที่มีผลกระทบตอความลาชารุนแรงถึง 80% มาจาก 5 
หัวขอคือ ระบายน้าํ ระบบจราจร การใชประโยชนที่ดิน ระบบบําบัดน้าํ และระบบกาํจัดขยะมูลฝอย 

5.3.1 สาเหตกุารแกไขเพ่ิมเติมจากเนื้อหาทีค่ณะกรรมการใหแกไขเพ่ิมเติม 
  จากการศึกษาในบทที่ 5 หัวขอ 5.1 เรื่องระยะเวลาที่ใชในทุกขั้นตอนของกระบวนการขอ
พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกลาววา“ขั้นตอนแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ 
จึงลาชามาก และเปนสาเหตุทีท่ําใหกระบวนการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมลาชากวากําหนด” และจากขอสรุปในตารางที่ 5.13 กลาววา”การแกไขเพ่ิมเติมเกิดจาก 
ความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ ในหัวขอตางๆ” จึงสรุปไดวาสาเหตุที่ทาํใหกระบวนการพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ ลาชามีสาเหตุมาจากการแกไขเพ่ิมเติมเนื่องจากความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ 
ในหวัขอตางๆ ที่จําเปนตองศึกษา 
 จากขอมูลในบทที่ 3 โครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2543-2547 พบวาความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ ในหัวขอ
ตางๆ ที่คณะกรรมการมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม สามารถจัดกลุมออกได 3 สวน คือ (1)ความไมครบถวน
ของขอมูลเอกสาร(2)ความไมถูกตองของขอมูลเอกสารและ(3)ขอมูลการวิเคราหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ไมเหมาะสม  

ทั้งนี้จากการศึกษา ในหัวขอท่ี 5.2 เรื่องความสมัพันธระหวางผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน 
และระยะเวลาในกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา
สาเหตุของความบกพรองของขอมูลเอกสาร มาจากปจจัยบุคคล 2 ฝายคือ (1)ผูประกอบการ และ
(2)ผูจัดทํารายงานฯ ซ่ึงผูวิจัยไดจัดกลุมปญหาและแสดงตัวอยางของเนื้อหาที่ถกูแกไขเพ่ิมเติมตาม
หัวขอตางๆ ดงัตอไปนี ้
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5.3.1.1 ความไมครบถวนของขอมูลเอกสาร 

ผูประกอบการ 
- ไมมีหนังสืออนุญาตทาํสะพานขามบนที่ดินกรมธนารักษ 
- ไมมีใบอนุญาตการเก็บขยะจากทองถิ่น 
- ไมมีใบอนุญาตระบายน้าํทิ้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ไมมีหนังสืออนุญาตการทํากิจกรรมบริเวณทอสงน้ํามนั 
- ไมมีเอกสารยนิยอมจากบานขางเคียงอยางนอย 3 หลัง 
- ไมมีหนังสืออนุญาตแสดงวาใหหนวยงานเอกชนมาเก็บขยะ 
- ไมมีหนังสือรับรองอนุญาตใชบอบาดาล 
- ไมมีเอกสารขออนุญาตใชน้าํจากการประปานครหลวง 
- ไมมีเอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพของสถาปนกิหรือวิศวกรผูออกแบบ 

5.3.1.2 ความไมถกูตองของขอมูลเอกสาร 
ผูประกอบการ 
- หนังสือรับรองการทาํประโยชน 2 ฉบับไมตรงกัน 
- สถาปนกิเปลี่ยนผังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทาํใหเกิดปญหาการจราจร 
- ความกวางถนนสายหลักโครงการไมเปนไปตามขอกําหนดจัดสรร 
- การออกแบบการใชที่ดนิฝงแมน้ําไมถกูตองตามขอกาํหนดในกฎหมาย 
- จํานวนที่พักขยะ และภาชนะรองรับไมถูกตองสอดคลองกัน 
- ใบอนุญาตขอใชน้ําจากบอบาดาลหมดอาย ุ
- ภูมิสถาปนกิออกแบบโครงการมีพื้นที่สีเขียวไมเพียงพอ 
- ขอมูลพื้นที่สันทนาการในโครงการไมถูกตอง ชัดเจน 
ผูจัดทํารายงานฯ 
- การคํานวนการบําบัดน้ําเสียการระบายน้าํไมเปนไปตามหลักชลศาสตร 
- บกพรองเรื่องการคํานวนตะกอนสวนเกินไมถูกตอง 
- การคํานวนคา BOD ไมสอดคลองกับความเปนจริง 
- กราฟปริมาณน้ําฝนกอนพัฒนาโครงการไมสอดคลองกับความเปนจริง 
- การประเมินอัตราการระบายน้ําไมถูกตองสอดคลองกับขอมูลที่นาํเสนอ 
- การแสดงคา Surface Loading ของบอผ่ึงไมชัดเจน 
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- รายการคํานวนระบบบําบัดน้ําเสียไมถูกตองตามหลักวชิาการ 
5.3.1.3 ขอมูลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม 

ผูจัดทํารายงานฯ 
- ไมมีการตรวจสอบบริษทัเอกชนวานําขยะไปทิ้งทีไ่หน และกําจัดอยางไร 
- ไมมีการประเมินความสามารถการกาํจัดขยะในทองถิน่ 
- บริษทัไมเสนอมาตรการแกไขโดยอางวาทาํใหโครงการไมคุมทนุ 
- ไมมีการตรวจสอบวาโครงการอยูในแนวปองกันน้าํทวนหรือไม 
- ใหพิจารณาทบทวนนาํน้าํทิง้จากโครงการมาใชประโยชนภายใน

โครงการใหมากที่สุด 
- มีมาตรการระบายน้าํทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง 
- ไมแสดงวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ําออกนอกโครงการ 
- ไมแสดงวิธีการฆาเชื้อโรคกอนระบายลงสูแหลงน้ํา 
- ไมประเมินการจราจรโดยใชคาปริมาณการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 
- ไมแสดงรายละเอียดการกําจัดน้ําเสียจากที่พักขยะรวม 
- ไมแสดงรายละเอียดการกําจัดตะกอน 

แผนภูมทิี่ 5.6 แสดงสาเหตุของปญหาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชากวากาํหนด เนื่องจากการ
แกไขเพิ่มเติม เพราะความบกพรองของเนื้อหา 
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จากการจัดกลุมปญหาและแสดงตัวอยางของเนื้อหาที่ถกูแกไขเพิ่มเติมขางตน จึงสรุปไดวา
สาเหตุที่ทาํใหกระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานฯลาชากวากาํหนด มีสาเหตุมาจากการแกไข
เพิ่มเติมเนื่องจากความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ ในหวัขอตางๆ คือ(1) ความไมครบถวนของขอมูล
เอกสารจากผูประกอบการ (2) ความไมถูกตองของขอมูลเอกสารจากผูประกอบการหรือบริษทัจัดทํา
รายงาน และ (3) ขอมูลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบรษิัทจัดทํารายงานฯ ไมเหมาะสม ซ่ึง
สามารถสรุปสาเหตุของความลาชาในกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ไดดงัแสดงในแผนภูมิที่
5.6 

5.3.2 สาเหตกุารแกไขเพ่ิมเติมเพราะความบกพรองของเนื้อหาจากบคุคล 
  จากการศึกษา ในหัวขอท่ี 5.2 เรื่องความสัมพันธระหวางผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และ
ระยะเวลาในกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา
สาเหตุของความบกพรองของขอมูลเอกสาร มาจากปจจัยบุคคล 2 ฝายคือ ฝายผูประกอบการ และ
ฝายผูจัดทาํรายงานฯ 
 และจากขอมลูในบทที่ 3 โครงการประเภทจัดสรรที่ดินที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2543-2547 พบวาความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ ใน
หัวขอตางๆ ที่คณะกรรมการมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงสามารถจัดกลุมความบกพรองของเนื้อหาจาก
ผูประกอบการและผูจัดทํารายงานไดดังที่จะแสดงตัวอยางตอไปนี ้

5.3.2.1 ความบกพรองของเนื้อหาจากผูประกอบการ 
เพราะไมมีความรูเร่ืองกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
- ไมมีการตรวจสอบวาโครงการอยูในแนวน้าํทวมหรือไม 
- ผูประกอบการไมเสนอมาตรการแกไขเนื่องจากทําใหโครงการไมคุมทุน 
- ใหพิจารณาทบทวนนาํน้าํทิง้โครงการมาใชภายในโครงการ 
- ไมไดแสดงรายละเอียดแบบโครงสรางรูปตัดตามขวางบอหนวงน้ํา 
- ไมไดแสดงวิธกีารฆาเชื้อโรคกอนระบายสูแหลงน้ํา 
- ไมไดประเมินการจราจรโดยใชคาปริมาณการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 
- ไมไดแสดงวิธคีวบคุมอัตราการระบายน้าํออกนอกโครงการ 
- ไมแสดงรายละเอียดการกําจัดน้ําเสียในทีพั่กขยะรวม 
- ไมแสดงรายละเอียดการกําจัดตะกอน 
- จํานวนที่พักขยะและภาชนะที่รองรับไมสอดคลองกัน 
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- ไมมีการคํานวนการระบายน้าํและการบาํบัดน้ําเสียตามหลักชลศาสตร 
- คํานวนคา BOD ไมสอดคลองกับความเปนจริง 
- กราฟปริมาณน้ําฝนกอนพัฒนาโครงการไมสอดคลองกับความเปนจริง 
- การแสดงคา Surface Loading ของบอผ่ึงไมชัดเจน 
เพราะไมใสใจและไมเห็นคณุประโยชนของการทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- ไมมีการเช็ควาโครงการอยูในพื้นที่เกษตรกรรม 
- ไมมีหนังสืออนุญาตทาํสะพานขามบนที่ดินกรมธนารักษ 
- ไมมีใบอนุญาตการเก็บขยะจากทองถิ่น 
- ไมมีใบอนุญาตระบายน้าํทิ้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ไมมีหนังสืออนุญาตการทํากิจกรรมบริเวณทอสงน้ํามนั 
- ไมมีเอกสารยนิยอมจากบานขางเคียงอยางนอย 3 หลัง 
- ไมมีหนังสืออนุญาตแสดงวาใหหนวยงานเอกชนมาเก็บขยะ 
- ไมมีหนังสือรับรองอนุญาตใชบอบาดาล 
- ไมมีเอกสารขออนุญาตใชน้าํจากการประปานครหลวง 
- ไมมีเอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพของสถาปนกิหรือวิศวกรผูออกแบบ 
- ทําผังแมบทออกมาไมชัดเจน 
- ไมแสดงรายละเอียดแผนงานกอสรางสะพานขามแมน้าํเจาพระยา 
- หนังสือรับรองการทาํประโยชน 2 ฉบับ ไมตรงกัน 
- สถาปนกิเปลี่ยนผังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทาํใหเกิดปญหาการจราจร 
- ความกวางถนนสายหลกัโครงการไมเปนไปตามขอกําหนดจัดสรร 
- การออกแบบการใชที่ดนิริมฝงแมน้าํไมถูกตองตามกําหนดในกฎหมาย 
- ขอมูลพื้นที่สันทนาการไมถูกตองชัดเจน 
- ภูมิสถาปนกิออกแบบโครงการมีพื้นที่สีเขียวไมเพียงพอ 
- ใบอนุญาตบอบาดาลหมดอาย ุ
- ทบทวนระยะหางแนวสายไฟแรงสูงที่ผานโครงการ 

5.3.2.2 ความบกพรองของเนื้อหาจากผูจัดทาํรายงานฯ 
เพราะไมตรวจสอบติดตามงานจากผูประกอบการ 
- ไมไดขออนุญาตการเก็บขยะจากทองถิ่น 
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- ไมมีเอกสารขออนุญาตระบายน้าํทิ้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ไมมีหนังสืออนุญาตการทํากิจกรรมบริเวณทอสงน้ํามนั 
- ไมไดตรวจสอบวาพื้นที่โครงการอยูในพื้นที่เกษตรกรรม 
- ไมมีเอกสารยนิยอมจากบานขางเคียงอยางนอย 3 หลัง 
- น้ําประปาทีไ่ดอนุญาตมไีมเพีสยงพอกับจํานวนผูอยูอาศัยในโครงการ 
- ไมมีใบอนุญาตใหหนวยงานเอกชนมาเก็บขยะ 
- ไมมีหนังสือรับรองอนุญาตใชบอบาดาล 
- ไมมีหนังสือขอใชน้ําประปาจากการประปานครหลวง 
- ไมมีการประเมินความสามารถในการกําจัดขยะในทองถิ่น 
- ไมไดตรวจสอบวาพื้นที่โครงการอยูในแนวพื้นที่น้าํทวมหรือไม 
- ใหขอมูลไมครบถวนถูกตอง 
- จํานวนที่พักขยะ และภาชนะที่ใชรองรับไมถูกตองสอดคลองกัน 
- กราฟปริมาณน้ําฝนกอนพัฒนาโครงการไมสอดคลองกับความเปนจริง 
เพราะไมมีผูเช่ียวชาญในหวัขอทีถู่กกําหนดใหศกึษา 
- ไมมีหนังสืออนุญาตทาํสะพานขามบนที่ดินกรมธนารักษ 
- ไมมีเอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพของสถาปนกิหรือวิศวกรผูออกแบบ 
- ทําผังแมบทออกมาไมชัดเจน 
- ไมแสดงรายละเอียดแผนงานกอสรางสะพานขามแมน้าํเจาพระยา 
- หนังสือรับรองการทาํประโยชน 2 ฉบับ ไมตรงกัน 
- สถาปนกิเปลี่ยนผังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทาํใหเกิดปญหาการจราจร 
- ความกวางถนนสายหลักโครงการไมเปนไปตามขอกําหนดจัดสรร 
- การออกแบบการใชที่ดนิริมฝงแมน้าํไมถูกตองตามกําหนดในกฎหมาย 
- ขอมูลพื้นที่สันทนาการไมถูกตองชัดเจน 
- ภูมิสถาปนกิออกแบบโครงการมีพื้นที่สีเขียวไมเพียงพอ 
- ทบทวนการออกแบบระยะหางแนวสายไฟแรงสูงที่ผานโครงการ 
- ไมไดแสดงรายละเอียดแบบโครงสรางและรูปตัดตามขวางบอหนวงน้ํา 
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แผนภูมทิี่ 5.7 แสดงสาเหตุของปญหาการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชากวากาํหนด เนื่องจากการ
แกไขเพิ่มเติม เพราะความบกพรองของบุคคล 

 
 

จากการจัดกลุมปญหาและแสดงตัวอยางของเนื้อหาที่ถกูแกไขเพิ่มเติมขางตน จึงสรุปไดวา
สาเหตุที่ทาํใหกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชากวากําหนดมีสาเหตุมาจากการแกไข
เพิ่มเติมเนื่องจากความบกพรองของเนื้อหารายงานฯ จากผูประกอบการหรือผูจัดทํารายงาน คือ(1) 
ผูประกอบการไมมีความรู ไมใสใจ และไมเห็นคุณประโยชนของการจัดทาํรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (2) บริษทัจัดทาํรายงานไมมีประสิทธิภาพ ไมมีการติดตามตรวจสอบรายงานฯ
และไมมีผูเชี่ยวชาญในหวัขอที่ถูกกําหนดใหศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุของความลาชาใน
กระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานฯ ไดดังแสดงในแผนภูมิที่ 5.7 
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5.4 สรุปผลสัมภาษณ สาเหตุความลาชาในกระบวนการพจิารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
นอกจากนีจ้ากการศึกษาพบวา บุคคลผูเกี่ยวของกับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมีทั้งหมด 4 สวนคือ (1)ผูประกอบการ (2)บริษทัจัดทํารายงานฯ 
(3)เจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และ(4)คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ซึ่งหลังจาก
ผูวิจัยไดวิเคราะหสรุปขอมูลแลวจึงสัมภาษณตัวแทนจากบุคคลผูเกี่ยวของทั้ง 4 สวน ในเรื่องสาเหตุ
ของปญหาการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมลาชากวากาํหนด ซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียดผลการสัมภาษณได ดังนี้ 

5.4.1 สาเหตขุองปญหาการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ลาชาจากผูประกอบการ 
- ผูประกอบการมีที่ดินเก็บเปน Land bank ไวอยูแลว ทําใหไมสามารถทํา Site 

Selection ได 
- ผูประกอบการคํานึงผลประโยชนดานกาํไรทางดานการเงิน และความรวดเร็วเปน

หลัก โดยไมคาํนึงดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- ผูประกอบการใชระยะเวลาการการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมลาชา 
- ผูประกอบการใหคาจางในการจัดทํารายงานฯ ทีน่อยเกนิไปทําใหไมเกิดแรงจูงใจ 
- ผูประกอบการ ไมมีบุคคลากรหรือนกัวชิาการดานสิ่งแวดลอมในบริษทัเพื่อชวยใน

การรวมตัดสินใจความเปนไปไดโครงการ 
- ทัศนคติของผูประกอบการ ที่ไมเห็นคุณประโยชนของการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะทางดานการเงิน วาเปนการเพิ่มคาใชจายของโครงการโดยไม
เกิดผลตอบแทนของโครงการ จึงทําใหผูประกอบการเชื่อวาการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเพียงการขออนุญาตขั้นตอนหนึ่งเทานั้น จึงควรทํา
ใหเห็นวาการลงทุนทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาโครงการ เชน เมื่อผูอยูอาศัยเดิมมีความพอใจทําใหมีฐานลูกคาเดิมแนน และ
ขยายตอได เปนตน 

- ผูประกอบการโครงการจัดสรรที่ดินไมไดทําการศึกษาความเหมาะสม ตามหลัก
วิชาการ โดยมักใชดุลยพินจิสวนตัวในการเลือกทําเลกวางๆ และคํานึงถึงราคาที่ดนิ
เปนหลักมากกวาการศึกษาความเหมาะสม 

- ผูประกอบการไมมีการประเมิน ขอจํากัดดานสาธารณปูโภคของพื้นที่ทีท่ําการพฒันา 
ทําใหหามาตรการแกไขปญหาไดยาก  
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- ผูประกอบการ ไมไดขอหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการ และผูจัดทํารายงานฯ ที่
มิไดติดตามตรวจสอบความครบถวนของเอกสารจากผูประกอบการ 

- เจาของโครงการมีการซื้อที่ดนิกอนที่จะทาํการศึกษาความเปนไปไดโครงการ โดยไม
คํานึงถึงประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคที่มขีอจํากัด เชน โครงการจัดสรรที่ดิน
บริเวณถนนเรียบคลอง3  

- ผูประกอบการไมใสใจ ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม หรือ
ใชขอมูลเกาในการนําเสนอรายงานฯ 

- ผูประกอบการไมชวยในการตัดสินใจและกลั่นกรองในรายละเอียดเพื่อกําหนดความ
เหมาะสมในการหามาตรการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 

- มีขอขัดแยงระหวางผูประกอบการและผูจัดทํารายงานฯ เนื่องจากผลประโยชน
ทางการเงิน 

5.4.2 สาเหตขุองปญหาการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ลาชาจากผูจดัทํารายงานฯ 
- บริษทัจัดทาํรายงานฯ มีจํานวนโครงการจัดทํารายงานฯมากเกินกวาจํานวนบรษิทัจะ

สามารถรองรับได ขาดการปรับปรุงและจัดเก็บฐานขอมูลใหทันสมยัตามเหตุการณ 
ไมมีสถาปนิกในการจัดทํารายงานโดยเฉพาะดานกายภาพ 

- ทักษะของผูจดัทํารายงานฯ ไมเพียงพอทําใหไมไดคิดประยุกตกําหนดมาตรการ
ปองกันสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอโครงการที่พฒันา 

- บริษทัจัดทาํรายงานฯ ไมมบีุคคลากรเฉพาะ ในประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต สวนของ
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

- ชาเนื่องจากผูจัดทํารายงานฯ ใชระยะเวลาจัดทาํรายงานฯชีแ้จงเพิ่มเติมนาน 
- ผูจัดทํารายงานฯ ไมไดเอาขอมูลพ้ืนที่จริงมาพิจารณา  
- มีประเด็นที่ตองแกไขเพิ่มเติม ตองทําการศึกษาใหม และใชระยะเวลายาวนานในการ

เก็บขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห 
- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรการ เอาเพียงขอมูลมา

เสนอใหดูเทานั้นโดยไมมีความเชื่อมโยงของขอมูลตางๆ ที่นําเสนอดังกลาว 
- ความลาชาเกดิจากกระบวนการแกไขรายงานฯ เนื่องจากในสวนของสํานักงานโย

บายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการภายใตกรอบของ
เวลาตามกฎหมายกาํหนด 
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- ผูจัดทํารายงานฯ แกไขเพิ่มเติมรายงานลาชาและ ผูจัดทําไมมีขอกําหนดเวลาสงกลับ
ให สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- เนื่องจากประเด็นการแกไขเพิ่มเติม ของการจัดทํารายงานฯทีไ่มครบถวนสมบูรณตาม
ขอกําหนด 

- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีคุณภาพเขียนมาไมตรงประเด็น และไมครบถวน เชนบาง
โครงการวิเคราะหผลกระทบชุมชนขางเคียงมีเพียงครึ่งหนากระดาษ การทิ้งขยะไม
สามารถบอกไดวาจะไปทิ้งทีไ่หนไมมีการบอกมาในรายงานฯ การใชน้ําประปาไมมี
การสํารวจกอนวาเขตวิกฤตที่ไมอนุญาตใหขุดบอบาดาล หรือการถมดินทําใหพื้นที่
ขางเคียงน้ําทวมกไ็มไดทาํการศึกษา ไมมีการทาํบอหนวงน้าํ พ้ืนทีสี่เขียวหนึ่งคนตอ
หนึ่งตารางเมตรเอาไวในทาํเลไมเหมาะสมเมื่อมีการแกไขแตทางเจาของโครงการไม
ยอมแกไข 

- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีผูชาํนาญเฉพาะดานในการจัดทํารายงานฯ เชนเรื่องการใช
ประโยชนที่ดินใหคนทํารายงานฯ จบสาธารณสุขมาทํา ทําใหการวิเคราะหคาดการณ
ดานสิ่งแวดลอมไมตรงกับความเปนจริง 

- มาตรฐานของผูจัดทํารายงานฯ ทาํใหตอบไมตรงประเด็นจึงมีการใหแกไขเพิ่มเติมใน
ประเด็นเดิม นอกจากนี้การแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ของบริษัทจัดทํารายงานฯใช
ระยะเวลาลาชามาก 

- บริษทัจัดทาํรายงานฯมีโครงการที่ตองจัดทําจาํนวนมากหลายโครงการทําให
กระบวนการจดัทํารายงานฯลาชาออกไป 

5.4.3 สาเหตุของปญหาการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ ลาชาจากสาเหตุอืน่ๆ  
- คณะกรรมการมีประเด็นเพ่ิมเติมซ้ําซอนกบัหนวยงานทองถิ่นอ่ืนๆ ซ่ึงไดทําการศึกษา

และใหอนุญาตแลว เชน ประเด็นบําบัดน้าํเสียกอนระบายลงคลองไดขออนุญาตทาง
กรมชลประทานแลว แตคณะกรรมการตองการใหไมมีการระบายเลยใหมีการใชน้ําที่
บําบัดแลวหมนุเวียนภายในโครงการ เปนตน 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ไมมขีอกําหนดดานเนื้อหาที่พิจารณา และบทบาท
ท่ีชัดเจนในการในการพิจารณารายงาน ซ่ึงใชดุลยพินิจสวนตวัเปนหลกั ทาํใหมี
เนื้อหาประเด็นที่ตองแกไขเกินกวาขอกาํหนดที่ควรจะทํา 
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- คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ มีมติแกไข เพิ่มเติมรายงานที่ไมชัดเจน ออมคอม 
ทําใหยากแกการนําไปแกไข 

- คณะกรรมการมีประเด็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาผานไปแลว ใน
โครงการเดียวกัน 

- คณะกรรมการกําหนดขอบเขตเกินกวากาํหนด มีเกณฑไมชัดเจนเพราะมีการกําหนด
หลักเพียงกวางๆ และใชดุลยพินิจโดยสวนตัวของคณะกรรมการเอง ทําใหการ
พิจารณารายงานไมมกีฎเกณฑแนนอนตายตัว  

- ภาครัฐบาลขยายสาธารณปูโภคไมทนัตอความตองการการขยายตัวของโครงการ
บานจัดสรร 

- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการขออนญุาตตางๆใชระยะเวลาใหอนุญาตลาชา 
- หนวยงานภาครัฐบาล การวางแผนในการพัฒนาขยายสาธารณูปโภคไมทนัตอการ

ขยายตัวของเมือง 
- ที่ตั้งโครงการที่ไมเหมาะสมเพราะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมมาก ทําใหยากแก

การพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดิน 
- ลักษณะกายภาพและสาธารณูปโภคของที่ตั้งโครงการไมรองรับตอการขยายตัวเพื่อ

พัฒนาเปนที่อยูอาศัยโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 
- ลักษณะกายภาพของที่ตั้งของโครงการที่ไมเหมาะสมในการตั้งโครงการบานจัดสรร 

เชนถนนคลอง3 ที่แคบมากมีขีดจาํกัดรองรับการจราจรที่เต็มท่ีแลว เปนตประธาน
คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ไมมีการสรุปประเด็นแกไขรวบยอดทั้งหมดให
ชัดเจน ทําใหมีประเด็นแกไขมากเกินความจําเปน มีจํานวนโครงการรับผิดชอบมาก
เกินกวาสผ.จะสามารถตรวจไดทนั 

- ผูออกแบบ การออกแบบผังโครงการที่ไมเหมาะสมและไมคํานึงสภาพแวดลอม มี
จํานวนโครงการตองทํามากเกินไป นอกจากนี้ผูออกแบบไมมีความรูดานขอกําหนด
ในกฎหมายสิง่แวดลอมในการออกแบบ และไมมีการเขารวมประชุมระหวาง
ผูออกแบบ ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ 

- สถาปนกิออกแบบผังโครงการไมเหมาะสม และมกีารแกแบบปรับแบบลาชามาก
อยางนอยเปนเดือน 

- ไมมกีารจัดรวมประชุมของผูมีสวนรวมในการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ทัง้คณะกรรมการ ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และผูออกแบบ 



บทที่6 
 

บทสรุปผลการศกึษา และขอเสนอแนะ 
 

6.1 บทสรปุ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดเรื่องการ

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ
หรือโครงการรวมกับเอกชนซึง่ตองจัดทํารายงานฯ ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตอมาประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม กําหนดประเภทและขนาดโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ครอบคลุมถึงโครงการจัดสรรที่ดิน ที่มีเนื้อท่ีเกินกวา 100 ไร หรือมีจํานวนที่ดนิแปลงยอย
ต้ังแต 500 แปลงขึ้นไป ทําใหผูเกี่ยวของหลายฝายพูดถึงปญหาวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพ่ิมคาใชจายและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ
เนื่องมาจากไมมีหลักเกณฑที่แนนอน(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2547) ดังนั้นการศึกษา
คร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ และปญหาของกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานการประชมุพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เอกสารทางวิชาการ รายงานการ
วิจัย และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดทําและพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทัง้ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงานฯ เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ จากโครงการประเภท
จัดสรรที่ดินขนาดใหญทุกโครงการ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ในกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี ตั้งแตปพ.ศ. 2543 จนถึงปพ.ศ. 2547  

 
จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการของสวนราชการรฐัวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทาํรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ไดกาํหนดใหการจัดสรรที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัย หรอืเพื่อ
การประกอบการพาณิชย ที่มีจํานวนที่ดนิแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกวา 100 ไร 



 134

เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงในพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม แหงองคมาตรา 48 ไดกาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไววาสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตอง
ตรวจสอบความสมบูรณของรายงานฯ ภายใน 15 วัน ถารายงานไมถกูตองสมบูรณ จะตองสงกลับให
เจาของโครงการแกไข แตถาถูกตองสมบูรณแลวสาํนักงานฯ จะพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน
เกี่ยวกับรายงานฯ ภายใน 15 วัน เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตอไปใหแลวเสร็จภายใน 45 
วัน ในกรณท่ีีคณะกรรมการใหความเห็นชอบรายงานฯ หนวยงานผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตให
เจาของโครงการดําเนินการตอไปแตหากยังไมเห็นชอบรายงานฯ ใหเจาของโครงการดําเนินการแกไข
รายงานฯ แลวยื่นรายงานฯทีไ่ดแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหมทั้งฉบับแลวใหสาํนักงานฯ สรุปผล
พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  

 
จากการศึกษาในรายละเอียดจากรายงานการประชุมของกลุมงานโครงการบรกิารชมุชนและที่

พักอาศัย สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของทกุโครงการประเภท
จัดสรรที่ดินขนาดใหญที่ ผานการพิจารณาเห็นชอบ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแตป พ.ศ. 2543-
2547 พบวามีทั้งส้ิน 26 โครงการ ของผูประกอบการเพียง 14 ราย และผูจัดทํารายงานฯ 12 ราย โดยมี
ผูประกอบการดําเนินโครงการฯ มากกวาหนึ่งโครงการ 4 รายคือ บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท 10 
โครงการ สวนบรษิัทควอลติี้เฮาจํากัด บริษทัพรอพเพอรตี้เพอรเฟค และบรษิัทแลนดแอนดเฮาจํากัด 
บริษทัละ 2 โครงการ และในสวนของบรษิทัจัดทํารายงานฯ ที่จัดทาํรายงานฯ มีทัง้หมด 12 ราย โดย
บริษทัเอ็นเอสคอนซัลแทนทจํากัดมีมากทีสุ่ดถึง 6 โครงการ บริษทัเอ็นไวเอ็กซเพิรท 5 โครงการ บริษทั
อีโคซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง 4 โครงการ บริษทัเอสพีเอสคอนซัลต้ิงเซอรวิสจํากัดและบริษทัซีเอ็มเอสเอ็นจิ
เนียริ่งแอนดแมแนจเมนทจํากัด 2 โครงการ ตามลําดบั ซ่ึงเปนโครงการฯ ที่ตั้งอยูในจังหวัดปทุมธานี
มากที่สุด 14 โครงการ รองลงมาคือนนทบุรี 5  โครงการ กรุงเทพฯ 4 โครงการ และสมุทรปราการ 3 
โครงการ ทั้งนี้เปนโครงการที่เขาขายอยางใดอยางหนึ่งถือเปนโครงการ ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอย
มากกวา 500 แปลง 18 โครงการ หรือเปนโครงการที่มีเนื้อทีข่นาดโครงการเกินกวา 100 ไร 17 
โครงการ  

 
ผูประกอบการโครงการฯ เสนอขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตั้งแต 1 ครั้งจนถึง 5 คร้ัง ซ่ึง

สวนใหญ เสนอขอพิจารณาเห็นชอบรายงาน 2-3 ครั้ง มี 19 โครงการ หรือคิดเปน 73% โดยพบวา
ระยะเวลาที่ใชในขัน้ตอนการตรวจสอบรายงานฯกาํหนดไว 15 วัน ใชระยะเวลาจริงตั้งแต 12 วัน จนถึง 
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15 วัน เฉลี่ย 14.1 วัน, ในขัน้ตอน สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสนอความเห็นเบื้องตนตอคณะกรรมการ กําหนด 15 วัน และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ 
กําหนด 45 วนั รวม 60 วัน ใชระยะเวลาจริงตั้งแต 0 วัน จนถึง 53 วนั เฉลี่ย 30.8 วัน และในขั้นตอน
คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ฉบับแกไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 1จนถึงครั้งที่ 4 กําหนด 30 วัน  ใช
ระยะเวลาจริงตั้งแต 7วัน จนถึง 34 วัน เฉลี่ย 20.6 วัน นอกจากนีพ้บวาระยะเวลาในขั้นตอนแกไข
เพิ่มเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ของโครงการประเภทจัดสรรที่ดินใชระยะเวลา
ต้ังแต 0 – 295 วัน โดยการ แกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ ในขัน้ตอน ส.ผ. ตรวจสอบรายงานเบื้องตน ใช
ระยะเวลาตั้งแต 0 วัน จนถงึ 295 วัน การแกไขเพ่ิมเติมรายงานฯ ในขัน้ตอนคณะกรรมการพิจารณา
รายงานฯ คร้ังที่ 1 ใชระยะเวลาตั้งแต 16 วัน จนถึง 139 วัน และการจดัทํา แกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ใน
ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4 ใชระยะเวลาตั้งแต 21วัน จนถึง 135 วัน 
จากที่กลาวขางตน จึงสรุปไดวาโครงการประเภทจัดสรรที่ดินขนาดใหญใชระยะพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ ตั้งแต 83 วันจนถึง 573 วัน ซ่ึงนานกวาทีก่าํหนดในพระราชบัญญัติฯ ไววาเพียง 75 วนั
เทานั้น ความลาชาดังกลาวยอมสงผลใหการขออนญุาตจัดสรร การดําเนินโครงการลาชา ดังนัน้สาเหตุ
ของความลาชาจึงเกิดจากเนื่องจากการสงรายงานฯเขาพิจารณาหลายครั้ง (ดังแสดงในภาพประกอบ
ที6่.1) เนื่องจากเนื้อหาในรายงานฯ ไมครบถวน ไมถกูตอง หรือกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมไมเหมาะสม ในหัวขอตางๆ ดงันี้ในหัวขอตางๆ ดังนี้ การระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบ
น้ําใช รายละเอียดโครงการ การใชประโยชนที่ดิน การดําเนินการกอสราง การจราจร ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สุนทรียภาพ หรือเศรษฐกิจและสังคม ตามลําดับ ทั้งนี้หัวขอการแกไขเพ่ิมเติม ที่สงผลกระทบตอความ
ลาชารุนแรงมากถึง 60% มาจาก 3 หัวขอคือ ระบายน้าํ ระบบจราจร และการใชประโยชนที่ดนิ 
นอกจากนีห้วัขอทีถู่กแกไขเพิ่มเติมที่สงผลกระทบตอความลาชารนุแรงมากถึง 80% มาจาก 5 หัวขอ
จาก 11 หัวขอ คือ ระบายน้ํา ระบบจราจร และการใชประโยชนที่ดิน ระบบบําบัดน้ํา และระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย  
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แผนภูมทิี่ 6.1 แสดงการดําเนินการจัดทาํ แกไข เพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

 
 

จากการวิเคราะหและจัดกลุมปญหาของหวัขอที่คณะกรรมการใหแกไขเพิ่มเติม พบวาสาเหตุ
ของปญหา ความลาชาของกระบวนการพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน มาจาก 2 สวน คือผูประกอบการ และบริษทัจัดทาํรายงานฯ(ดังแสดงใน
แผนภูมทิี6่.2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1.ผูประกอบการขาดความรู ความเขาใจและไมใสใจในเนื้อหาและกระบวนการจัดทํารายงาน
การวิเคราหผลกระทบสิ่งแวดลอมทําใหเนื้อหารายงานไมถูกตองครบถวน จึงไมไดจัดเตรียมขอมูลที่
จําเปนใหแกบริษัทจัดทํารายงานฯ ทัง้นี้ความไมเหน็คุณประโยชนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูประกอบการ และตองการเพียงลดตนทุนโครงการ สงผลใหจัดจางบริษทั
จัดทํารายงานที่ไมมีมาตรฐาน และเปนผลใหการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชา  

ทั้งนี้จะเหน็ไดวาจากการลดตนทนุโครงการโดยจัดจางบริษทัจัดทาํรายงานฯ ทีไ่มมมีาตรฐาน
กลับสงผลใหโครงการลาชา ผูประกอบการจึงตองแบกรับภาระดอกเบี้ยและตนทนุที่สูงขึ้นของโครงการ 
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2.บริษทัจัดทํารายงานฯ ไมไดมีการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง อีกทั้งขาดความรูในบางหัวขอ หรือ
ขาดเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานในหัวขอทีถู่กกาํหนดใหศึกษา ประเมิน วิเคราะห ทําใหตองมีการ
แกไขรายงานฯ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยูกับโครงการ 

แผนภูมทิี่ 6.2 แสดงสาเหตุของปญหาความลาชาของกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  

 
 

 
นอกจากนี้ผูวจัิยพบวาสาเหตุความลาชาของกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ อีก

ประการหนึ่งมาจากขัน้ตอนการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในปจจุบันผิดขั้นตอน 
ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดพื้นฐานของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ดังที่กลาวไวในบทที2่ หรือ
แสดงในแผนภูมิที6่.4 คือควรจะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในขัน้ตอนการวางแผนโครงการ ซ่ึง
ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผูประกอบการในปจจุบนัจดัทํา เปนการศึกษาที่ผิดขัน้ตอน 
ดังแสดงในแผนภูมิที6่.3 เปนผลใหโครงการฯ อาจมีปญหาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวน
ของลักษณะทางกายภาพของโครงการฯ เนื่องจากความไมเหมาะสมของพื้นทีต่ั้งโครงการฯ เชน 
โครงการจัดสรรที่ดินบนพืน้ทีเ่กษตรกรรม โครงการจัดสรรที่ดินบนพ้ืนทีน่้ําทวม โครงการจัดสรรที่ดิน
บนพื้นทีท่อสงน้ํามนั โครงการจัดสรรที่ดินบนแนวสายสงไฟฟาแรงสูง หรือโครงการจัดสรรที่ดินบนถนน
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เรียบคลอง3 ที่มีถนนแคบเมื่อเทียบกับจํานวนผูอยูอาศัยในบริเวณถนนเรียบคลอง3 ทําใหเกิดปญหา
การจราจรในชวงเวลาเรงดวน เปนตน ซ่ึงโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญที่จัดทาํรายงานฯ ผิดขั้นตอน
เหลานี้สงผลใหการแกปญหาหรือกาํหนดมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมส่ิงแวดลอมเปนไปได
ยาก และทาํใหการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯลาชา  

แผนภูมทิี่ 6.3 แสดงขั้นตอนกระบวนการจดัทํารายงานวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
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แผนภูมทิี่ 6.4 แสดงขั้นตอนกระบวนการจดัทํารายงานวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแนวคิด
พ้ืนฐานของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

 

6.2 แนวทางแกปญหา 
เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูประกอบการควรทําความเขาใจ และเห็นคุณประโยชนของ

กระบวนการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของ ให
ครบถวน ถกูตอง โดยการคัดเลือก และรวมมือกับบริษทัจัดทํารายงานฯ ทีม่ีมาตรฐาน   โดยถือวา
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางดานสิ่งแวดลอม เปนขั้นตอนหนึ่งในขบวนการวางแผน
พัฒนาโครงการ ดังแสดงรายละเอียดแนวทางแกปญหาดังตอไปนี้ 

- ผูประกอบการควรใหความรวมมือกับบริษทัจัดทาํรายงานฯ โดยจัดเตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของ ใหครบถวน ถูกตอง 

- ผูประกอบการควรใสใจในการคัดเลือกบริษทัจัดทํารายงานฯ ที่มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในหวัขอที่ถกูกําหนดใหศึกษา มีประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล ติดตาม และตรวจสอบ
ขอมูลได และมีประวัติการจดัทํารายงานฯที่ดี 
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- ผูประกอบการควรทําความเขาใจ คุณประโยชนของกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเห็นความสาํคญัในการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการทางดานสิ่งแวดลอม วาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา
โครงการ เพ่ือกําหนดทางเลือกของทาํเลที่ตั้งโครงการฯที่เหมาะสม และเพื่อการจัดทํา
แผนปฏิบัตหิลกีเลี่ยง หรือแกไขปญหากอนการดําเนินการใหโครงการประสบความสาํเร็จ 

แผนภูมทิี่ 6.5 แสดงแนวทางเพื่อลดปญหาการขอพิจาณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชากวากาํหนด 
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6.3 ขอสังเกตเพิม่เติม 
ตามหลกัแลวผูประกอบการจะตองดําเนินการขออนุญาตหนวยงานตางๆ เชน หนวยงาน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของ ขออนุญาตระบายน้ํา ขออนุญาตเก็บขยะ ขออนญุาตใชบอบาลดาล ขออนุญาตใช
น้ําประปา เปนตน ซ่ึงการขออนุญาตในหวัขอดังกลาวจาํเปนตองขออนุญาตตั้งแตกอนเริ่มดําเนิน
โครงการอยูแลว อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนีพ้บวาหวัขอทีต่องแกไขในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขออนุญาต เชน 

- ไมมีหนังสืออนุญาตทาํสะพานขามบนที่ดินกรมธนารักษ 
- ไมมีใบอนุญาตการเก็บขยะจากทองถิ่น 
- ไมมีใบอนุญาตระบายน้าํทิ้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ไมมีหนังสืออนุญาตการทํากิจกรรมบริเวณทอสงน้ํามนั 
- ไมมีเอกสารยนิยอมจากบานขางเคียงอยางนอย 3 หลัง 
- ไมมีหนังสืออนุญาตแสดงวาใหหนวยงานเอกชนมาเก็บขยะ 
- ไมมีหนังสือรับรองอนุญาตใชบอบาดาล 
- ไมมีเอกสารขออนุญาตใชน้าํจากการประปานครหลวง 
- ไมมีเอกสารแสดงใบประกอบวิชาชีพของสถาปนกิหรือวิศวกรผูออกแบบ 
- ฯลฯ 
ดังนั้นการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงเทากับการตรวจสอบวา

โครงการฯ ขออนุญาตหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของแลวหรอืยัง ดังนั้นกระบวนการพิจารณารายงานฯ จึง
เปรียบเสมือน บันทึกการตรวจสอบสําหรับผูประกอบการในการดําเนินการขออนุญาตกอนดําเนิน
โครงการฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผบกระทบสิ่งแวดลอม เปน
คณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากหนวยงานของทุกหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตของ
โครงการฯ เชน กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมที่ดิน สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม
มลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน  

จึงสรุปไดวากระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เปรียบเหมือนกับการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ(One Stop Service) สําหรบัโครงการประเภทจัดสรรที่ดินเนื่องจากเปนกระบวนการที่มี
ตัวแทนจากทกุหนวยงานรวมพิจารณารายงานฯ ดังนัน้หากผูประกอบการจัดทาํรายงานฯ ครบถวน
และถกูตองในทุกหัวขอ โดยดําเนินการขออนุญาตทุกหนวยงานที่เกีย่วของกอนดําเนินโครงการแลว
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นําเสนอรายงานฯ ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะชวยให
ผูประกอบการสามารถขอพจิารณาเห็นชอบรายงานฯไดเร็วมากขึน้   

จากการศึกษากรณีโครงการจัดสรรที่ดินบริเวณรังสิต ที่ดาํเนินโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ
จํานวนหลายโครงการในพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะในถนนเดียวกันที่มขีนาดถนนจาํกัดและคับแคบ ทํา
ใหโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญทีข่อพิจารณาเห็นชอบรายงานฯในภายหลัง เกิดปญหาการขอ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ลาชา เนื่องจากความไมเหมาะสมของถนนสาธารณะในทองถิน่กับจํานวน
ครัวเรือนที่มีอยูอยางหนาแนนทําใหการจราจรในชวงเรงดวนมีปญหา ซึ่งปญหาดังกลาวมิไดเปน
ปญหาของผูประกอบการ แตเปนปญหาของทองถิ่น ทั้งนี้เนือ่งจากในพ้ืนที่ดังกลาวไดใหอนุญาต
สามารถดาํเนินการจัดสรรทีด่ินได ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใหอนุญาตดําเนินการจดัสรรที่ดินในพื้นที่ไม
สัมพันธกับโครงสรางพ้ืนฐานของทองถิน่ เชน การขอเจาะน้าํบาดาล การเก็บขยะ หรือการจราจร เปน
ตน ซึ่งหัวขอดังกลาวนี้เปนเรื่องของทองถิ่นไดอนุญาตใหดําเนินการจัดสรรที่ดินไดแตหนวยงานทองถิ่น
ไมไดเตรียมการสอดคลองกัน จึงทําใหเมือ่ผูประกอบการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินแลวทองถิน่กลับมี
โครงสรางพื้นฐานไมพรอมในการรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัย ดังนั้นจึงเสนอใหมีความรวมมือ
ระหวางหนวยงานเอกชนและทองถิ่นเพื่อ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
ทองถิ่นเพ่ือจัดทําผังเฉพาะของพื้นที่ในทองถิ่นรวมกนั เพ่ือรองรับการขยายตัวดานที่อยูอาศัย ซ่ึงจะทํา
ใหลดปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเมื่อมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแดวลอม ซ่ึงจะสงผล
ใหกระบวนการขอพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ รวดเร็วมากขึ้น  

และสุดทายนีจ้ากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การพิจารณาเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวาจะเกิดกฎหมายฉบับใหมที่สงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย คือการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ซ่ึง
ครอบคลุมโครงการประเภทจัดสรรที่ดินทีม่ีจํานวนที่ดนิแปลงยอยตั้งแต 300 แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา 
50 ไร และครอบคลุมอาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 10 หองถึง 79 หอง ซ่ึงจะเห็นไดวา
ครอบคลุมเกือบทุกขนาดและประเภทของโครงการอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูประกอบการควรเรงทํา
ความเขาใจในเรื่องการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และเตรียมรับมือส่ิง
ท่ีจะเกิดขึน้ โดยเริ่มตนทําการศึกษาความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม ควบคูกับขัน้ตอนการศึกษาความ
เปนไปไดโครงการ เพื่อตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการทีมี่ผลกระทบสิง่แวดลอมโดยรอบ
โครงการนอยที่สุด เพ่ือลดปญหาทีจ่ะเกิดขึ้นจากผลกระทบของกฎหมายที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตอไป 
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สรุปบทสัมภาษณความคิดเหน็เรื่องสาเหตุความลาชาใน 

กระบวนการพิจารณาเหน็ชอบรายงานฯ 
   

1  ตัวแทนผูประกอบการบ.พฤกษาเรียลเอสเตท คุณธนาพรรณ พงษพรรณ  
ฝายธุรกิจเฉพาะ 

สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 
- ภาครัฐบาลขยายสาธารณปูโภคไมทนัตอความตองการการขยายตัวของโครงการ

บานจัดสรร 
- คณะกรรมการมีประเด็นเพ่ิมเติมซ้ําซอนกบัหนวยงานทองถิ่นอ่ืนๆซึ่งไดทําการศึกษา

และใหอนุญาตแลว เชน ประเด็นบําบัดน้าํเสียกอนระบายลงคลองไดขออนุญาตทาง
กรมชลประทานแลว แตคณะกรรมการตองการใหไมมีการระบายเลยใหมีการใชน้ําที่
บําบัดแลวหมนุเวียนภายในโครงการ เปนตน 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ไมมขีอกําหนดดานเนื้อหาที่พิจารณา และบทบาท
ที่ชัดเจนในการในการพิจารณารายงาน ซ่ึงใชดุลยพินิจสวนตวัเปนหลกั ทาํใหมี
เนื้อหาประเด็นที่ตองแกไขเกินกวาขอกาํหนดที่ควรจะทํา 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ มีมติแกไข เพิ่มเติมรายงานที่ไมชัดเจน ออมคอม 
ทําใหยากแกการนําไปแกไข 

- คณะกรรมการมีประเด็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาผานไปแลว ใน
โครงการเดียวกัน 

- ผูประกอบการมีที่ดินเก็บเปน Land bank ไวอยูแลว ทําใหไมสามารถทํา Site 
Selection ได 

ขอเสนอแนะ 
- คณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ควรมีการกาํหนดมาตรฐานเนื้อหาการจัดทํา

รายงานที่ชัดเจน 
- ผูประกอบการสามารถทําพัฒนาโครงการโดยไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตเม่ือทําแลวมีความเขมงวดในการพจิารณารายงานฯ
มากเกินไป และซ้ําซอนกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ทาํใหโครงการพัฒนาโครงการลาชา 
และผูประกอบการไมมีกาํลงัใจในการจัดทํารายงานฯ 
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2  ตัวแทนบริษทัจัดทาํรายงานฯ บ.อีโคซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่งจํากัด คุณสุวทิย 

วรรณประดษิฐ กรรมการผูจัดการบรษิัทอีโคซิสเตม็เอ็นจิเนียริง่ 
สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 

- คณะกรรมการกําหนดขอบเขตเกินกวากาํหนด มีเกณฑไมชัดเจนเพราะมีการกําหนด
หลักเพียงกวางๆ และใชดุลยพินิจโดยสวนตัวของคณะกรรมการเอง ทําใหการ
พิจารณารายงานไมมกีฎเกณฑแนนอนตายตัว  

- ผูประกอบการคํานึงผลประโยชนดานกาํไรทางดานการเงิน และความรวดเร็วเปน
หลัก โดยไมคาํนึงดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- ผูประกอบการใชระยะเวลาการการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมลาชา  
- ที่ตั้งโครงการที่ไมเหมาะสมเพราะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมมาก ทําใหยากแก

การพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดิน 
- ผูประกอบการใหคาจางในการจัดทํารายงานฯ ทีน่อยเกนิไปทําใหไมเกิดแรงจูงใจ 
- ผูประกอบการ ไมมีบุคคลากรหรือนกัวชิาการดานสิ่งแวดลอมในบริษทัเพื่อชวยใน

การรวมตัดสินใจความเปนไปไดโครงการ 
- บริษทัจัดทาํรายงานฯ มีจํานวนโครงการจัดทํารายงานฯมากเกินกวาจํานวนบรษิทัจะ

สามารถรองรับได ขาดการปรับปรุงและจัดเก็บฐานขอมูลใหทนัสมยัตามเหตุการณ 
ไมมีสถาปนิกในการจัดทํารายงานโดยเฉพาะดานกายภาพ 

- ผูออกแบบ การออกแบบผังโครงการที่ไมเหมาะสมและไมคํานึงสภาพแวดลอม มี
จํานวนโครงการตองทํามากเกินไป นอกจากนี้ผูออกแบบไมมีความรูดานขอกําหนด
ในกฎหมายสิง่แวดลอมในการออกแบบ และไมมีการเขารวมประชุมระหวาง
ผูออกแบบ ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ 

- ประธานคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ไมมีการสรุปประเด็นแกไขรวบยอดทั้งหมด
ใหชัดเจน ทําใหมีประเด็นแกไขมากเกินความจาํเปน มีจํานวนโครงการรับผิดชอบ
มากเกินกวาสผ.จะสามารถตรวจไดทนั 

- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการขออนญุาตตางๆใชระยะเวลาใหอนุญาตลาชา 
- หนวยงานภาครัฐบาล การวางแผนในการพัฒนาขยายสาธารณูปโภคไมทนัตอการ

ขยายตัวของเมือง 
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- ไมมกีารจัดรวมประชุมของผูมีสวนรวมในการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ทัง้คณะกรรมการ ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และผูออกแบบ 

ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดประชุมรวมกนัของผูมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ทัง้คณะกรรมการ ผูประกอบการ ผูจัดทํารายงาน และ
ผูออกแบบกอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ และระหวางการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
3  ตัวแทนเจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม คุณสุรี อัมราลิขติ 

ผูอํานวยการกลุมโครงการบริการชุมชนและที่พกัอาศัย  
สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 

- ชาเนื่องจากผูจัดทํารายงานฯ ใชระยะเวลาจัดทาํรายงานฯชี้แจงเพิ่มเติมนาน 
- มีขอขัดแยงระหวางผูประกอบการและผูจัดทํารายงานฯ เนื่องจากผลประโยชน

ทางการเงิน 
- ทักษะของผูจดัทํารายงานฯ ไมเพียงพอทําใหไมไดคิดประยุกตกําหนดมาตรการ

ปองกันสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอโครงการที่พฒันา 
- ทัศนคติของผูประกอบการทีไ่มเห็นคุณประโยชนของการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะทางดานการเงิน วาเปนการเพิ่มคาใชจายของโครงการโดยไม
เกิดผลตอบแทนของโครงการ จึงทําใหผูประกอบการเชื่อวาการจดัทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเพียงการขออนุญาตขั้นตอนหนึ่งเทานั้น จึงควรทํา
ใหเห็นวาการลงทุนทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทาํใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาโครงการ เชน เมื่อผูอยูอาศัยเดิมมีความพอใจทําใหมีฐานลกูคาเดิมแนน และ
ขยายตอได เปนตน 

- บริษทัจัดทาํรายงานฯ ไมมบีุคคลากรเฉพาะ ในประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต สวนของ
โครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

- สถาปนกิออกแบบผังโครงการไมเหมาะสม และมกีารแกแบบปรับแบบลาชามาก
อยางนอยเปนเดือน 
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- ผูประกอบการโครงการจัดสรรที่ดินไมไดทําการศึกษาความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ โดยมักใชดุลยพินจิสวนตัวในการเลือกทําเลกวางๆ และคํานึงถึงราคาที่ดนิ
เปนหลักมากกวาการศึกษาความเหมาะสม 

- ผูจัดทํารายงานฯ ไมไดเอาขอมูลพ้ืนที่จริงมาพิจารณา  
- มีประเด็นที่ตองแกไขเพิ่มเติม ตองทําการศึกษาใหม และใชระยะเวลายาวนานในการ

เก็บขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห 
- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรการ เอาเพียงขอมูลมา

เสนอใหดูเทานั้นโดยไมมีความเชื่อมโยงของขอมูลตางๆ ที่นําเสนอดังกลาว 
ขอเสนอแนะ 

- ตองมีการแกไขปญหารวมกนัระหวางผูประกอบการ ผูจัดทํารายงานฯ และ
คณะกรรมการพิจารณารายงานที่ชัดเจน 

- บริษทัจัดทาํรายงานควรมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ
เก็บฐานขอมูลการขอพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือ
พัฒนาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ดีและมีมาตรฐานมากขึน้ 

- ตองมีการพัฒนาความรูเพ่ิมเติมทางดานวชิาการใหเขาใจงายมากขึน้ และลดความ
ซํ้าซอนลง 

- ควรปลูกฝงทศันคติผูประกอบการใหรับรูวาการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
สามารถเพิ่มมลูคาโครงการได 

 
4  ตัวแทนเจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม คุณสุโข อบุลทิพย 

นกัวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว. 
สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 

- ความลาชาเกดิจากกระบวนการแกไขรายงานฯ เนื่องจากในสวนของสํานักงานโย
บายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการภายใตกรอบของ
เวลาตามกฎหมายกาํหนด 

- ผูจัดทํารายงานฯ แกไขเพิ่มเติมรายงานลาชาและ ผูจัดทําไมมีขอกําหนดเวลาสงกลับ
ให สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- เนื่องจากประเด็นการแกไขเพิ่มเติม ของการจัดทํารายงานฯทีไ่มครบถวนสมบูรณตาม
ขอกําหนด  
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- ผูประกอบการไมชวยในการตัดสินใจและกลั่นกรองในรายละเอียดเพื่อกําหนดความ
เหมาะสมในการหามาตรการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 

- ผูประกอบการไมมีการประเมิน ขอจํากัดดานสาธารณปูโภคของพื้นที่ทีทํ่าการพฒันา 
ทําใหหามาตรการแกไขปญหาไดยาก  

- ผูประกอบการ ไมไดขอหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการ และผูจัดทํารายงานฯ ที่
มิไดติดตามตรวจสอบความครบถวนของเอกสารจากผูประกอบการ 

- หนวยงานราชการใชระยะเวลาในการออกใบอนุญาตนาน 
- เจาของโครงการมีการซื้อที่ดนิกอนที่จะทาํการศึกษาความเปนไปไดโครงการ โดยไม

คํานึงถึงประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคที่มขีอจํากัด เชน โครงการจัดสรรที่ดิน
บริเวณถนนเรียบคลอง 3 

 
5  ตัวแทนคณะกรรมการพจิารณารายงานฯ จากหนวยงานราชการ คุณชัยยา 

เจิมจุติธรรม ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 

- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีคุณภาพเขียนมาไมตรงประเด็น และไมครบถวน เชนบาง
โครงการวิเคราะหผลกระทบชุมชนขางเคียงมีเพียงครึ่งหนากระดาษ การทิ้งขยะไม
สามารถบอกไดวาจะไปทิ้งทีไ่หนไมมีการบอกมาในรายงานฯ การใชน้ําประปาไมมี
การสํารวจกอนวาเขตวิกฤตที่ไมอนุญาตใหขุดบอบาดาล หรือการถมดินทําใหพื้นที่
ขางเคียงน้ําทวมกไ็มไดทาํการศึกษา ไมมีการทาํบอหนวงน้าํ พ้ืนทีสี่เขียวหนึ่งคนตอ
หนึ่งตารางเมตรเอาไวในทาํเลไมเหมาะสมเมื่อมีการแกไขแตทางเจาของโครงการไม
ยอมแกไข  

- ผูประกอบการไมใสใจ ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม หรือ
ใชขอมูลเกาในการนําเสนอรายงานฯ 

- ผูออกแบบ มกีารออกแบบผังจัดสรรที่ไมเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลทางดานกําไร และ
การเงินมากเกินไป 

- ลักษณะกายภาพและสาธารณูปโภคของที่ตั้งโครงการไมรองรับตอการขยายตัวเพื่อ
พัฒนาเปนที่อยูอาศัยโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน 

 
 



 153

6  ตัวแทนคณะกรรมการพจิารณารายงานฯ คุณเริงศักดิ์ ทองสม ผูเชี่ยวชาญ
ดานการจราจร 

สาเหตุของปญหาการขอพจิารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชา 
- มาตรฐานของผูจัดทํารายงานฯ ทาํใหตอบไมตรงประเด็นจึงมีการใหแกไขเพิ่มเติมใน

ประเด็นเดิม นอกจากนี้การแกไขเพิ่มเติมรายงานฯ ของบริษัทจัดทํารายงานฯใช
ระยะเวลาลาชามาก  

- ผูจัดทํารายงานฯ ไมมีผูชาํนาญเฉพาะดานในการจัดทํารายงานฯ เชนเรื่องการใช
ประโยชนที่ดินใหคนทํารายงานฯ จบสาธารณสุขมาทํา ทําใหการวิเคราะหคาดการณ
ดานสิ่งแวดลอมไมตรงกับความเปนจริง 

- จํานวนรายงานการประชมุทีม่ีจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนเจาหนาที่สผ.ที่มี
จํานวนนอย ทาํใหลาชา 

- บริษทัจัดทาํรายงานมีโครงการที่ตองจัดทาํจํานวนมากหลายโครงการทําให
กระบวนการจดัทํารายงานฯลาชาออกไป  

- ลักษณะกายภาพของที่ตั้งของโครงการที่ไมเหมาะสมในการตั้งโครงการบานจัดสรร 
เชนถนนคลอง3 ที่แคบมากมขีีดจํากัดรองรับการจราจรที่เต็มที่แลว เปนตน 
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ประวัติผูเขียนวิทยานพินธ 
 

 นายชูรัช  รุงทววีฒุิ เกิดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ที่จังหวดัชลบุรี สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป
การศึกษา 2544 และเขาศึกษาตอในหลกัสูตร เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑติ ที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2546  
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