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สมชาย  โพพาทอง : การศึกษากระบวนการจัดการวัสดุกอสรางของบริษัทรับสรางบาน. (THE STUDY PROCESS 

OF CONSTRUCTION MATERIAL MANAGEMENT IN THE HOME BUILDER .) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก :  

รศ. อวยชัย วุฒิโฆสิต, 123  หนา.  

ในงานกอสรางไมวาจะเปนโครงการเล็กหรือใหญ ตางก็ตองใชทรัพยากรในงานกอสรางที่เหมือนกัน ซ่ึงวัสดุกอสราง

นั้นถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญลําดับตนๆของโครงการ ดังนั้น การจัดหา จัดซ้ือ และ การใชวัสดุกอสราง ควรตองมีการ

วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ  เพื่อความคลองตัวในการทํางาน และสําเร็จตามแผนงานที่วางเอาไว 

 กา รศึกษาก ร ะบวนกา ร จัด ก า ร วัส ดุก อ ส รา ง ข อ งบ ริษัท รับ ส รา ง บา น  มีว ัต ถุป ร ะส งค เ พื ่อ ศึกษ า

กระบวนการ จัดหา จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสรางใหมีความสัมพันธกับแผนงาน ,การจัดเก็บ และ การควบคุมการใชวัสดุ

กอสรางใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การกําจัดเศษวัสดุกอสรางที่เหลือใช หรือ สามารถนํากลับมาใชใหมได โดยอาศัยขอมูลจาก

การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ที่เปนสมาชิกสามัญ ของสมาคมธุรกิจรับสรางจํานวน 15 องคกร ดวยการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง และ ขอมูลจาก เอกสาร ที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนขอมูลที่รวบรวมแนวความคิด หลักการ วิธีการตางๆ ที่เก่ียวกับการ

บริหารจัดการวัสดุกอสราง มาทําการวิเคราะหรวมกันเพื่อใหทราบถึงกระบวนการจัดการวัสดุกอสรางที่เหมาะสําหรับบริษัทรับ

สรางบาน เพื่อใหการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลจากการศึกษาพบวา กระบวนการจัดการวัสดุกอสรางของบริษัทรับ

สรางบาน ข้ึนอยูกับรูปแบบการดําเนินโครงการ 2 ดาน ไดแก 

1.รูปแบบ และ วิธีการกอสราง โดยแบงออกได 2 วิธี คือ ระบบหลอในที่ และ ระบบโครงสรางสําเร็จรูป ซ่ึงการ

ดําเนินการทั้งสองวิธีนั้น จะแตกตางกันในกระบวนการจัดการวัสดุกอสรางชวงงานโครงสราง เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุกอสราง

ในระบบหลอในที่ จะมีภาระงานท่ียุงยากมากกวา เชน เหล็ก ไมแบบ ปูน ทราย หิน ฯลฯ จะตองมีการคิดปริมาณวัสดุกอนสั่งซ้ือ 

จัดเตรียมพื้นที่หนางานเพื่อจัดเก็บวัสดุ จะตองควบคุมการใชใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนตน สวนการกอสรางในระบบ

โครงสรางสําเร็จรูปนั้น ช้ินสวนโครงสรางตางๆจะผลิตในโรงงานแลวขนเขาติดต้ังภายในหนวยงาน จึงมีข้ันตอนการจัดการที่งาย 

และ รวดเร็วกวา 

2.การกําหนดบุคลากรในการดําเนินการกอสราง โดยแบงออกได 2 รูปแบบไดแก ดําเนินการกอสรางโดยบุคลากรของ

องคกร และ ดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) ซ่ึงการ

ดําเนินการโดยบุคลากรขององคกรนั้น องคกรจะตองบริหารจัดการวัสดุกอสรางต้ังแตตนจนจบโครงการ จําเปนตองมีบุคลากรที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ สวนการดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวงนั้น ภาระ

การควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ จะเปนหนาที่ของผูรับเหมาชวงทั้งหมด  

จากขอมูลขางตนพบวา กลุมตัวอยางมีกระบวนการจัดการวัสดุกอสรางที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสถานการณ และ 

ขอจํากัดขององคกร วาจะเลือกดําเนินโครงการดวยรูปแบบใด เพื่อใหเกิดผลดีตอองคกรมากที่สุด โดยแบงออกได 4 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมองคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีวิธีการกอสรางเปนระบบ หลอในที่ พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร

ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ สถาปตยกรรม 

กลุมที่ 2 กลุมองคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีวิธีการกอสรางเปนระบบ หลอในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 

(จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภทท่ี 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ สถาปตยกรรม 

กลุมที่ 3 กลุมองคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีวิธีการกอสรางเปนระบบ หลอในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวง ประเภทท่ี 2 

(องคกรจัดหาวัสดุให) เทานั้น ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ สถาปตยกรรม 

กลุมที่ 4 กลุมองคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีวิธีการกอสรางเปนระบบ โครงสรางสําเร็จรูป พรอมทั้งใช บุคลากรใน

องคกร เฉพาะในชวงงานโครงสราง รวมกับ ผูรับเหมาชวงประเภทท่ี 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) 

ดําเนินการกอสราง เฉพาะในชวงงานสถาปตยกรรม 
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123 pp.  

Construction materials are among the most important resources in a home building project. Thus, their 

acquisition, purchase, and allocation must be carefully carried out in order for a project to run smoothly and be 

completed as planned.   

 This study aimed to examine the processes of acquiring, purchasing, and transporting construction materials 

to ensure that they would comply with a project plan. The research also investigated how to effectively store construction 

materials, control their use, and eliminate waste. The sample was comprised of fifteen general members of the Home 

Builders’ Association selected using a purposive sampling technique. The data were collected from interviews with the 

respondents and related documents dealing with the concepts, principles, and methods of construction materials 

management.  

 The results showed that the processes of managing construction materials depended on two factors: 1) the 

method of construction and 2) personnel assignment.  

 The method of construction could be classified into two types: the cast-in-place method and the prefabrication 

method. They differ mainly in terms of the processes of acquiring and storing construction materials. The cast-in-place 

method is more complicated as it requires the calculation of the amounts of steel, wood, concrete, sand, and stone to be 

used as well as effective preparation of the site for storing the materials. The prefabrication method, in contrast, is easier 

and faster since all assemblies are ready for use right from the factories.  

 In terms of personnel assignment, two methods were identified: 1) insourcing and 2) outsourcing. The latter 

could be further subdivided into one in which the contractors acquire construction materials on their own (Type 1 

contractors) and one in which the sample organizations supply construction materials to the contractors (Type 2 

contractors). The findings revealed that insourcing involved internal construction materials management from the 

beginning to the completion of a project, thus requiring staff with expertise in controlling the use of materials. 

Outsourcing, on the other hand, placed all the burden pertaining to the management of construction materials on the 

contractors.  

 As regards construction materials management, the respondents were found to fall into four groups, 

depending on their situations and limitations. The first one was comprised of those using the cast-in-place method while 

employing insourcing in their project operations for both structural and architectural work. The home builders using the 

cast-in-place method while employing outsourcing (Type 1 or 2 contractors) in their project operations for both structural 

and architectural work constituted the second group. The third group were the home builders using the cast-in-place 

method while employing only Type 2 contractors. The last group was made up of those using the prefabrication method 

while employing insourcing only for structural work and outsourcing (Type 1 or 2 contractors) only for architectural work.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

งานสถาปตยกรรมที่ดี คือ การนําเอาความรูดานศิลปะ และ วิทยาศาสตรมาผสมผสานกัน

เพื่อสรางสรรคใหเกิดส่ิงกอสรางที่สวยงาม คงทนถาวร และ ใหความสะดวกสบายแกผูใชสอย ซึ่ง 

บานพักอาศัยก็เปนหนึ่งในรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่คงอยูคูกับมนุษยมานาน  จากอดีตจนถึง

ปจจุบัน การกอสรางบานพักอาศัย ไดพัฒนารูปแบบ และ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณไปมาก และส่ิง

หนึ่งที่ไดพัฒนาไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงนั้นคือ วัสดุกอสราง ซึ่งเปนสวนชวยใหบานมีความ

โดดเดน  มีเอกลักษณ ทั้งภายนอกและภายใน  ดังนั้น การที่จะนําวัสดุหลากหลายชนิดมารวมกัน

ข้ึนเปนบานหนึ่ งหลัง  จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินงาน  ที่ตองใชทักษะความรู 

ความสามารถ วิธีการ เทคนิคการจัดการ รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรวัสดุกอสรางใหเพียงพอ

กับความตองการ ภายใตขอกําหนดดาน ระยะเวลาที่เหมาะสม งบประมาณที่เพียงพอ และ 

คุณภาพงานที่ดี  

ในปจจุบันการแสวงหาที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวของผูบริโภคในประเทศไทยนั้น แบง

ออกไดเปน 2 กลุม ใหญๆไดแก การสรางบานโดยผูประกอบการอสังหาริมทรัพย และ การสราง

บานบนที่ดินตนเองของผูบริโภค โดยในสวนของการสรางบานบนที่ดินตนเองของผูบริโภคนั้น ยัง

แบงออกไดเปน 3 ประเภท 1หลักๆ คือ 

1. การสรางบานโดยบริษัทรับสรางบาน ซึ่งเปนองคกรที่ใหบริการรับสรางบานเปน

หลัก แบบครบวงจร เร่ิมต้ังแตการมีแบบบานใหเลือกหลากหลาย และ การออกแบบใหม

ในกรณีที่ลูกคาไมถูกใจแบบที่มีอยู หรือ แบบที่มีอยูไมเหมาะสมกับขนาดของที่ดินเปนตน  

มีรายวัสดุมาตรฐานใหเลือกใช มีระบบการกอสรางที่มีสถาปนิก วิศวกร ควบคุมงาน ที่มี

มาตรฐาน รวมไปถึงการติดตอหนวยงานราชการดานตางๆที่เกี่ยวของ 

                                                            
1
 วิบูล จันทรดิลกรัตน, สถานการณตลาดรับสรางบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป 2554

และแนวโนม[ออนไลน], 26 มกราคม 2555. แหลงท่ีมา http://www.ghbhomecenter com/journal/download. 

php?file=1606Jan12AitZ6hP.pdf 
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2. การสรางบานโดยบริษัทรับเหมากอสราง เปนองคกรที่รับออกแบบพรอมปลูก

สราง หรือ ปลูกสรางอยางเดียวในกรณีที่ลูกคามีแบบอยูแลวซ่ึงอาจจะมาจากการ

ออกแบบของบริษัทสถาปนิกเปนตน มีระบบการกอสรางที่มีสถาปนิก วิศวกร ควบคุมงาน 

ที่มมีาตรฐาน ซึ่งปกติแลวองคกรลักษณะนี้ จะรับกอสรางอาคารทุกประเภท เทาที่องคกร

จะมีศักยภาพทําได 

3. การสรางบานโดยผูรับเหมารายยอย เปนการใหบริการรับสรางบานในกรณีที่

เจาของบานมีแบบอยูแลว และวาจางทีมงานชางกอสรางมาทําการปลูกสราง ซึ่งการ

ดําเนินการของผูรับเหมารายยอยนี้ จะไมมีสถาปนิก วิศวกร คอยควบคุมงาน ลูกคาจะตอง

ควบคุมเองทั้งหมด หรือ อาจจะวาจางสถาปนิก วิศวกร มาควบคุมงานแทนอีกทอดหนึ่งก็

ได 

ในขณะความเปนจริงก็ปฏิเสธไมไดวา ในวงการธุรกิจรับสรางบานมีทั้งผูประกอบการมืออาชีพ และ 

ผูประกอบการรายเล็กๆจํานวนมาก การมีเวทีกลาง หรือ หนวยงานที่เปนตัวแทนในการดําเนินงาน

และประสานธุรกิจ  ทั้งในสวนการประสานงานเพ่ือรวมมือกันพัฒนาและสรางความแข็งแกรงให

ธุรกิจ  รวมไปถึงการประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐ และ ภาคธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของตลอดจน

เปนเวทีกลางเช่ือมตอในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจรับสรางบานเกิดข้ึนจากการรวมตัว

ของบริษัทรับสรางบานที่มีประสบการณมาอยางยาวนาน มีองคความรูในการสรางบานมากมาย 

ตลอดจนเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค ซึ่งการจะเปนบริษัทรับสรางบานที่ไดมาตรฐานนั้น แตละ

องคกรจะตองมีพัฒนาการทางดานตางๆ จนมีความพรอมอยูในระดับหนึ่ง จึงจะกลายมาเปน

บริษัทรับสรางบานที่ดีได เพราะ ทุกองคกรจําเปนที่จะตองมีแบบบานมาตรฐานใหลูกคาเลือก

หลากหลายแบบ มีทีมงานสถาปนิก วิศวกร โฟรแมน ชางกอสราง รวมถึงทีมงานขายประสานงาน 

และ จัดซื้อ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทรับสรางบานที่เปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน ตาง

ก็ผานประสบการณในการกอสรางบานมานับรอยๆหลังแลวแทบทั้งส้ิน จากการบมเพาะ

ประสบการณที่มีมาอยางยาวนาน แสดงใหเห็นวาองคกรนั้นๆมีการบริหารจัดการดานตางๆอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหผลงานการกอสรางบานพักอาศัย เปนที่พอใจของลูกคา 

ในการดําเนินการกอสรางบานพักอาศัย  วัสดุกอสรางมีสวนสําคัญมาก เนื่องจากตนทุนคา

วัสดุทั้งโครงการ ถือเปนงบประมาณที่มากที่สุดของมูลคาโครงการ มีผลกระทบตอผลประกอบการ
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ดังนั้น การจัดการทรัพยากรทางดานวัสดุกอสราง จึงถือวาเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอ

กระบวนการดําเนินงานกอสรางโดยตรง การเปลี่ยนแปลงผันแปรของวัสดุกอสรางจะมีผลกระทบ

อยางยิ่งตองานกอสราง และ การกําหนดราคากอสราง 3  เชน การวางแผนการจัดสงวัสดุกอสราง

เขาหนวยงานกอสรางไมทันตามแผนงาน การขาดแคลนวัสดุอุปกรณในทองตลาด หรือ จํานวน

วัสดุอุปกรณที่จัดสงใหไมเพียงพอกับปริมาณงานที่ตองทํา ความไมแนนอนของราคาที่มีการ

เปล่ียนแปลงในอัตราที่สงูข้ึนอยางรวดเร็ว วัสดุอุปกรณที่นํามาใช ไมมีคุณสมบัติ หรือ มาตรฐาน

ตามรายการประกอบแบบ รวมไปถึงการใชวัสดุที่ไมคุมคา เปนตน  

ปญหาดังกลาวจะสงผลตอความลาชาของแผนการทํางาน ตลอดจนการสงมอบงานไมทัน

ตามกําหนด รวมไปถึงการมีเศษวัสดุกอสรางเหลือใชจํานวนมาก ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหตนทุนการ

กอสรางสูงข้ึน และยังสูญเสียโอกาสในการไดประโยชนดานอ่ืนๆจากโครงการ  ดังนั้นการบริหาร

จัดการวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาโครงการไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการในการวางแผน จัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสรางใหมี

ความสัมพันธกับแผนงาน 

2. เพื่อศึกษากระบวนการในการวางแผน จัดเก็บ และ การควบคุมการใชวัสดุกอสราง ใหมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษากระบวนการในการวางแผน กําจัดเศษวัสดุกอสรางที่เหลือใช ใหนอยที่สุด 

หรือ สามารถนํากลับมาใชใหมได 

4. เพื่อศึกษาถึงปญหา และ อุปสรรคที่พบในกระบวนการจัดการวัสดุกอสราง  

 

 

                                                            
3

 พิภพ  สุนทรสมัย,   การประมาณจํานวนวัสดุกอสรางอาคาร(วิธีลัด)(กรุงเทพ: สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน), 2546). หนา12. 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ

ในบริษัทรับสรางบานที่จดทะเบียนเปน สมาชิกสามัญ ของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน โดยเนน

การศึกษารายละเอียดของวัสดุกอสรางใน งานกอสรางหลัก  ซึ่งเปนงานกอสรางที่บานทุกหลัง

จะตองมีการดําเนินงานโครงการที่คลายๆกันในรายละเอียดของวัสดุ แตจะมีความแตกตางกันใน

รายละเอียดของแบบกอสราง ซึ่งทําการอางอิงมาจากรางสัญญาจางเหมากอสรางของสมาคม

ธุรกิจรับสรางบาน สามารถแบงออกเปน หมวดงานโครงสราง และ หมวดงานสถาปตยกรรม ของ

บริษัทกลุมตัวอยางเทานั้น 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ศึกษาทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพ ภายใตเงื่อนไขดานเวลา งบประมาณ และ 

คุณภาพที่ดี เชนในดานการจัดซื้อ การขนสง การกําจัด หรือแมแตแนวทางที่เกี่ยวของ

กับการนําเศษวัสดุบางชนิดกลับมาใชซ้ํา เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน ในการศึกษา

เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริงของบริษัทกลุมตัวอยาง 

2. วิเคราะหและสรุปขอมูลจากการศึกษาเอกสาร เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยเปนการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปทดลองใชเก็บขอมูลตัวอยาง 

เพื่อหาขอบกพรอง และทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนการนําไปใชเก็บขอมูล

จริง 

3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการรับสรางบานในดานตางๆที่
เกี่ยวของกับแนวทางการวางแผนบริหารจัดการวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ  

4. นําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มาศึกษาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีที่

คนควา เพื่อกําหนดกระบวนการจัดการวัสดุกอสรางที่เหมาะสําหรับบริษัทรับสรางบาน 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. ไดทราบถึงกระบวนการจัดซื้อวัสดุกอสราง และ รูปแบบการขนสงเขาสูหนวยงาน

กอสราง ซึ่งการวางแผนการจัดซื้อและจัดสงที่ดี จะสงผลใหตนทุนงานกอสรางเปนไป

ตามที่ประมาณการไว 

2. ไดทราบถึงกระบวนการวางแผน จัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง ที่หนวยงาน

กอสราง ซึ่งการวางแผนที่ดี จะสงผลใหมีการใชวัสดุกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ไดทราบถึงแนวทางการวางแผน การกําจัดเศษวัสดุกอสรางที่เหลือใชใหนอยที่สุด หรือ 

แนวทางการนํากลับมาใชใหม 

4. ไดทราบถึงปญหา และ อุปสรรคที่พบในการจัดการวัสดุกอสราง เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน

ที่จะ นําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหหาทางแกไขปญหาเหลานั้น 

5. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชกับองคกรธุรกิจรับสรางบานที่ประสบ
ปญหาในการจัดการวัสดุกอสราง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 

1.6 ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ขอจํากัดดานเวลา เนื่องจากการติดตามเก็บขอมูลในสถานที่กอสรางจริง เพื่อนําขอมูล

มาวิเคราะหสรุปนั้น ตองใชระยะเวลาจากเร่ิมตนโครงการ จน งานแลวเสร็จ ดังนั้น

ขอมูลที่ได จึงมาจากการสํารวจสถานที่กอสรางบางระยะ และ การสัมภาษณเทานั้น 

2. ขอจํากัดดานขอมูล โดยขอมูลที่ไดรับจากประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 

เปนเพียงขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตเทานั้น ขอมูลอาจถูกปกปดจากบริษัท

กลุมตัวอยาง เนื่องจากเหตุผลดานฐานะทางการเงิน หรือ ภาพลักษณของบริษัท 

3. บทสรุปของการศึกษาคร้ังนี้ เปนความเห็นของประชากรกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดข้ึน 

เพื่อใชในการศึกษาคร้ังนี้เทานั้น โดยไมถือวาเปนขอสรุปขององคกรสมาคมธุรกิจรับ

สรางบาน ทั้งหมด 
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1.7 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

1. การจัดการ  4 หมายถึง  การนําเอาทรัพยากรที่มีอยูหรือสามารถที่จะหาได  ซึ่ง

ประกอบดวย บุคลากร เงิน วัสดุ เคร่ืองมือ และเงื่อนไขการทํางาน มาประสานกันอยาง

เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุดและบรรลุเปาหมาย

ตามความตองการ กระบวนการดําเนินงานของการจัดการสามารถแบงออกได 4 

ข้ันตอน คือ การวางแผนการ (Planning) จัดระบบงาน (Organizing) การอํานวยการ

และดําเนินการ(Directing and Executing) และ การควบคุมติดตามผลงาน 

(Controlling) 

2. บริษัทรับสรางบาน 5 หมายถึง นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนพาณิชยในรูปบริษัท จํากัดและ

หางหุนสวนจํากัด ซึ่งดําเนินงานทางดานธุรกิจรับสรางบาน โดยมีจุดประสงคเพื่อ

รับจางสรางบานบนที่ดินของลูกคาโดยดําเนินการใหทุกข้ันตอนต้ังแต การออกแบบ  ทั้ง

ที่เปนแบบมาตรฐานและการออกแบบเฉพาะบุคคล เขียนแบบขออนุญาตกอสราง 

ดําเนินการติดตอราชการ จนกระทั่งสรางบานแลวเสร็จ  

3. สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 6 หมายถึง องคกรที่รวมตัวจัดต้ังข้ึนโดยบริษัทรับสรางบาน

เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินงานและประสานธุรกิจ  ทั้งในสวนการประสานงานเพ่ือ

รวมมือกันพัฒนาและ สรางความแข็งแกรงใหธุรกิจ กําหนดมาตรฐานทางดานวิชาชีพ

การสรางบาน และ ยกระดับการใหบริการสรางบานใหเปนมาตรฐานการทํางาน

เดียวกัน รวมไปถึงการประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐ และ ภาคธุรกิจอ่ืนที่

เกี่ยวของตลอดจนเปนเวทีกลางเช่ือมตอในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

                                                            
4 ไตรวัฒน  วิริยศิริ,  “สถาปตยกรรมการจัดการในประเทศไทย,” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2544,ฉบับที่ 1 : หนา 8 
5
 ธีระศักด์ิ บุญวาสนา, “ปจจัยในการเลือกบริษัทรับสรางบานที่สนองตออุปสงคที่อยูอาศัยของผูที่สราง

บานบนที่ดินตนเอง : กรณีศึกษาบานเดี่ยวในเขตทวีวัฒนาในชวงปลายป พศ. 2545,”(วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ คณะสถาปตยกรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). หนา10. 
6
 สมาคมธุกิจรับสรางบาน,  หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ [ ออนไลน ], 10 กันยายน 2554. 

แหลงท่ีมา http://www.hba-th.org/home/html/regulation2.aspx?ContentID=66 
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4. งานกอสรางหลัก 7 หมายถึง งานกอสรางที่บานทุกหลังจะตองมีการดําเนินงานโครงการ

ที่คลายๆกันในรายละเอียดของวัสดุ แตจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดของแบบ

กอสราง  

5. หมวดงานโครงสราง  8  หมายถึง งานกอสรางชวงโครงสรางหลักของบานเปนส่ิงที่จะ

กําหนด เคาโครง ขนาด รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของตัวบาน ไดแก งานวางผัง,งาน

เสาเข็ม,งานฐานราก และ ตอมอ ,งานเสาคาน และพื้น รวมไปถึงงานโครงหลังคา 

6. หมวดงานสถาปตยกรรม 9  หมายถึง งานกอสรางที่เกิดข้ึนเพื่อกําหนดรูปราง ขนาด

พื้นที่ใชสอย ตามแบบกอสราง ไดแก งานมุงหลังคา , งานกออิฐ ฉาบปูน และ งาน

ติดต้ังวงกบไม 

7. สมาชิกสามัญ 10 หมายถึง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทการรับสรางบาน 

และไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 

• มีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบ

วิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติควบคุม วิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม) เปน

ตัวแทนหรือพนักงานประจําปฏิบัติงานอยูในองคกร 

• เปนสมาชิกวิสามัญประเภท (ก) อยางนอย 1 ป นับจากวันที่ไดจดทะเบียน

สมาชิก 

• ประกอบกิจการรับสรางบานมาไมนอยกวา 4 ป และมีผลงานรับสรางบานไม

นอยกวา 60 ลานบาทภายใน 4 ป พรอมแนบสําเนาสัญญาปลูกสรางบาน 

• มีที่ต้ังสํานักงาน, โชวรูม หรือหองโชวสินคาและผลิตภัณฑเปนการถาวร 

                                                            
7
 สัมภาษณ  อุเทน  ขวัญมงคล,  ผูจัดการฝายกอสรางบริษัทรอแยลเฮาสจํากัด,  30 มีนาคม 2555 

8
 สมาคมธุกิจรับสรางบาน,  (ราง)หนังสือสัญญาจางเหมากอสราง [ ออนไลน ], 8 สิงหาคม 2554. 

แหลงท่ีมา http://www.hba-th.org/images/1/pdf/promios.pdf 
9
 สมาคมธุกิจรับสรางบาน, (ราง)หนังสือสัญญาจางเหมากอสราง [ ออนไลน ], 8 สิงหาคม 2554. 

แหลงท่ีมา http://www.hba-th.org/images/1/pdf/promios.pdf 
10

 สมาคมธุกิจรับสรางบาน, หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ [ ออนไลน ], 10 กันยายน 2554. 

แหลงท่ีมา http://www.hba-th.org/home/html/regulation2.aspx?ContentID=66 
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• มีผลิตภัณฑหรือแบบบานมาตรฐานเปนของตัวเองไมนอยกวา  10  แบบ 

• มีสมาชิกสามัญอยางนอย 2 รายข้ึนไป ใหการรับรองความเปนสมาชิกสามัญ 

8. สมาชิกวิสามัญประเภท  ก11 หมายถึง  นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ

การรับสรางบาน ซึ่งไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ 

• ตองมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบ

วิชาชีพตามพระราชบัญญัติ ควบคุม วิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม) เปน

ตัวแทนหรือพนักงานประจําปฏิบัติงานอยูในองคกร 

• ตองประกอบกิจการรับสรางบานมาไมนอยกวา 3 ป และมีผลงานรับสรางบาน 

ไมนอยกวา 30 ลานบาทภายใน 3 ป พรอมแนบสําเนาสัญญาปลูกสรางบาน 

• ตองมีที่ต้ังสํานักงาน, โชวรูม  หรือหองโชวสินคาและผลิตภัณฑเปนการถาวร 

• ตองมีผลิตภัณฑหรือแบบบานมาตรฐานเปนของตัวเอง ไมนอยกวา  10  แบบ 

• มีสมาชิกสามัญอยางนอย  2 รายข้ึนไป ใหการรับรองความเปนสมาชิกวิสามัญ 

 

                                                            
11 สมาคมธุกิจรับสรางบาน, หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ [ ออนไลน ],  10 กันยายน 2554. 

แหลงที่มา http://www.hba-th.org/home/html/regulation2.aspx?ContentID=66 



บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และ เอกสารที่เก่ียวของ 

การศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุกอสรางในบริษัทรับสรางบานนั้น เปนการศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการบริหารจัดการเร่ืองวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตอง

ศึกษาหลักการตางๆที่จะมีผลทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสามารถแยกออก

ไดดังนี้ 

• แนวความคิดดานการจัดหา , จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

• แนวความคิดดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหไดประโยชนสูงสุด 

• แนวความคิดดานการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

2.1 แนวความคิดดานการจัดหา , จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

การจัดเตรียมวัสดุกอสรางเพื่อรองรับการกอสรางนั้น เปนเร่ืองที่ตองกระทําอยางรอบคอบ

เนื่องจากวัสดุเปนทรัพยากรสําคัญสําหรับการกอสราง ขอควรพิจารณาในการจัดเตรียมวัสดุ

กอสรางจึงเปนส่ิงสําคัญที่ผูบริหารงานกอสรางควรจะรูและนําไปปฏิบัติ ถาสามารถจัดหาวัสดุ

กอสรางไดตามตองการ ตามประเภท คุณภาพ ปริมาณ และ ราคาที่กําหนด รวมถึงสามารถจัดสง

ถึงสถานที่กอสรางตามเวลากําหนด งานกอสรางโครงการนั้นจะประสบผลสําเร็จตามความมุง

หมายในเวลาที่ไดทําการวางแผนงานเอาไว โดยไมประสบกับปญหาขาดแคลนวัสดุกอสราง

ระหวางการทํางานอยางแนนอน 

2.1.1 ขอพิจารณาในการจัดหา และจดัซ้ือวัสดุกอสราง 1 

วัสดุกอสรางเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่งของโครงการกอสราง ซึ่งมีอยูเปน

จํานวนมาก การจัดหาวัสดุเปนเร่ืองที่สําคัญที่จะมีผลกระทบตอการกอสราง เพราะถาการ

                                                            
1
 บรรณโศภิษฐ  เมฆวิชัย, กมลวรรณ  ลิมปนาทร, โสภณ  แสงไพโรจน และ สุวิทย  เคยสนิท,  “การ

จัดหาทรัพยากรกอสรางสําหรับโครงการ,”ใน ประสบการณวิชาชีพการจัดการงานกอสราง,  (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หนา 297-305. 
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จัดหาวัสดุทําไดไมดีพอ ทําใหการสงวัสดุทําไดไมสม่ําเสมอหรือไมเปนไปตามกําหนด

แผนงาน ทําใหวัสดุกอสรางขาดตอน เกิดภาวะขาดแคลนวัสดุในการทํางาน ผลที่ตามมา

คือทําใหงานหยุดชะงัก เมื่องานหยุดชะงักในสวนใดสวนหนึ่งยอมมีผลกระทบตอการ

กอสรางทั้งโครงการ ดังนั้นในการจัดหาวัสดุเพื่อใชในโครงการกอสรางใดๆ ยอมตองมีการ

วางแผนงานท่ีดี และ เหมาะสมเพื่อที่จะใหวัสดุสงถึงสถานที่กอสรางตรงตามเวลา 

ผูรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุจะตองมีการเตรียมการวางแผนไวลวงหนา เชน ปริมาณวัสดุ

ที่ตองใชซึ่งจะไดจากการถอดแบบรูปรายการเวลาที่ตองใชวัสดุนั้น ซึ่งจะไดจากการ

วางแผนงานกอสราง แหลงผลิตที่ตองติดตอและจัดหารวมทั้งสถานที่ที่ตองเตรียมไวกอง

เก็บวัสดุ และ ไมเปนการชําระเงินไปกอน โดยที่ยังไมถึงเวลาท่ีจําเปน เปนตน โดยมีดาน

ตางๆ ที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

• ดานการวางแผนการใชวัสดุ หรือ การจัดชวงเวลาการใชวัสดุ 

• ดานราคาของวัสดุ 

• ดานแหลงที่มาของวัสดุ 

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1.1.1 การวางแผนการใชวัสดุ หรือ การจัดชวงเวลาการใชวัสดุ  

เปนเร่ืองสําคัญที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานกอสราง งานกอสรางจะสําเร็จ

หรือไมก็ข้ึนอยูกับการวางแผนงาน ถาไมวางแผนแบบรัดกุม ควบคุมงานใหดําเนิน

ไปตามแผนงาน และมีการปรับแผนตามความจําเปน และ ตามความเหมาะสม 

ปญหาตางๆ ในงานก็จะหมดไป แตกอนที่จะถึงข้ันตอนของการวางแผน จะตอง

ทําการสํารวจปริมาณอยางละเอียดรอบคอบเสียกอน เม่ือไดปริมาณวัสดุที่ตองใช

เปนจํานวนที่ถูกตองและแนนอนแลว จึงทําการวางแผนการใชวัสดุใหสอดคลอง

กับแผนการทํางาน ซึ่งแผนการทํางานนี้ยอมแบงเปนชวงระยะเวลาของการทํางาน

ของข้ันตอนการกอสราง ดังนั้น การจัดหาวัสดุจึงตองจัดหาเปนชวงระยะเวลาตาม

แผนงานดวย ชวงระยะเวลาของการจัดหาวัสดุและปริมาณวัสดุที่จะตองใชเปนส่ิง

ที่ตองพิจารณาใหสัมพันธกันกันอยางรอบคอบ ปริมาณวัสดุที่ใชในแตละชวงเวลา
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จะตองเพียงพอไมมากจนเกินไปและไมนอยจนเกินไป เพราะถามากเกินไปก็จะ

เกิดปญหาเร่ืองคาใชจาย และ ที่กองเก็บ แตถาหากนอยเกินไปก็จะเกิดการขาด

แคลนวัสดุทําใหงานหยุดชะงัก  เกิดผลกระทบกับแผนงานท้ังโครงการ 

เพราะฉะนั้นชวงของการจัดหาวัสดุจะตองทําอยางเหมาะสม ใหไดวัสดุสงถึง

สถานที่กอสรางทันระยะกําหนดเวลาที่ใชและมีวัสดุใชในงานตลอดเวลา ใน

ปริมาณที่เพียงพอไมขาดตอน ผูจัดหาวัสดุจะตองทราบวาจะตองใชวัสดุในแตละ

ชวงเวลาเปนปริมาณเทาไร และควรจะจัดหาเพิ่มเมื่อไร ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตอง

มีหลักการจัดหาวัสดุเพื่อใชในการวางแผนการใชวัสดุกอสรางดังกลาว ดังตอไปนี้ 

1. ประมาณวัสดุที่จะตองใช ในแตละชวงของการทํางานผูจัดหาจะตอง
ทราบวาจะตองใชวัสดุอะไรบางเปนจํานวนเทาใดจากแผนงานกอสราง

และการสํารวจปริมาณ โดยปริมาณวัสดุจะตองเพียงพอกับการใชงาน

ในแตละชวงเวลาที่กําหนด เพราะถาจัดหาปริมาณวัสดุไดไมเพียงพอกับ

การใชงานในชวงใด จะทําใหงานหยุดชะงักซ่ึงจะสงผลกระทบกับ

แผนงานทั้งโครงการ 

2. ระยะเวลาที่จะใช ผูจัดหาจะตองทราบวาวัสดุประเภทใดจะตองใชเม่ือไร 
เปนจํานวนเทาไร และ จะหมดเมื่อไร เพื่อจะไดประมาณการระยะเวลาที่

จะจัดหาวัสดุเพิ่มในชวงเวลาตอไปได 

3. จุดส่ังเพิ่ม เปนจุดที่จะตองจัดหาวัสดุเพิ่มเขาปอนการทํางาน เพื่อ

ปองกันไมใหเกิดชวงการขาดแคลนวัสดุ จุดนี้จะตองกําหนดไวในขณะที่

ยังมีวัสดุเหลืออยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะใชงานในชวงที่รอวัสดุงวด

ใหมจะสงมาถึงสถานที่กอสราง ถากําหนดจุดส่ังซ้ือนี้ไดเหมาะสมจะทํา

ใหวัสดุงวดใหมสงมาถึงสถานที่กอสรางพอดีกับวัสดุที่ตองสั่งไวในชวง

กอนหมด การขาดแคลนวัสดุระหวางการกอสรางจะไมเกิดข้ึน 

4. วัสดุเผ่ือเหลือเผ่ือขาด เปนวัสดุสวนหนึ่งที่ควรจะมีไวในกรณีฉุกเฉินหรือ

กรณีสุดวิสัย ซึ่งผูผลิตหรือผูจําหนายไมสามารถสงวัสดุใหทันตามเวลาที่
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กําหนดปริมาณของวัสดุที่เก็บไวเผ่ือเหลือเผ่ือขาดนี้จะตองเปนปริมาณที่

พอเหมาะเพียงพอตอการใชงานและไมมากจนเกิดภาระที่เก็บรักษา  

เมื่อการวางแผนการใชวัสดุ หรือการจัดชวงเวลาของการใชวัสดุสามารถทําได

อยางถูกตองและเหมาะสมยอมกอใหเกิดประโยชนตอหลายฝาย และเปนการ

สนับสนุนแผนงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหงานดําเนินไปไดตามแผนงานที่วางไว

และงานแลวเสร็จตามกําหนด ทําใหมีวัสดุใชในปริมาณที่เพียงพอ ตลอดเวลาไม

ขาดแคลน ทําใหงานดําเนินตอไปโดยไมมีหยุดชะงัก เมื่อมีวัสดุใชเพียงพอใจ

จํานวนที่พอดีกับชวงเวลาของการทํางาน จึงทําใหวัสดุไมเหลือกองเก็บ อีกทั้งยัง

ลดคาใชจายในการจัดซื้อลวงหนา และ ดูแลรักษาวัสดุในสวนนั้นอีกดวย 

2.1.1.2 ราคาของวัสดุ  

เปนเร่ืองที่จะตองใชความรอบคอบและความละเอียดเปนอยางยิ่งเพราะเปน

ตนทุนการผลิตของงานกอสรางทั้งโครงการ ราคาของคากอสรางจะถูกหรือแพงก็

ข้ึนอยูกับราคาวัสดุสวนหนึ่ง ในการจัดหาวัสดุควรจะมีการสืบราคาหรือตรวจสอบ

ราคาของวัสดุจากแหลงผลิตหรือแหลงจําหนายตางๆ ที่อยูในความสนใจของ

ผูรับผิดชอบในการจัดหา ราคาของวัสดุนี้อาจสูงหรือตํ่ากวาที่ประมาณการเอาไว

ได เนื่องจากข้ึนอยูกับสภาวการณของวิธีการซื้อขายในตลาดวัสดุ ผูซื้อ หรือ ผู

จัดหาจะตองพยายามหาผูผลิตหรือผูจําหนายที่ใหราคาถูกที่สุด เพราะการที่ราคา

วัสดุตอหนวยลดลงถึงแมจะเพียงมูลคาเล็กนอย แตถาใชวัสดุจํานวนมากก็

สามารถประหยัดคาใชจายลงไดอีกมาก ซึ่งมีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 

1. การตอรองราคาวัสดุระหวางผูซื้อและผูจําหนาย การตอรองราคาวัสดุใน

โครงการกอสรางมีเทคนิคอยูหลายประการที่จะทําใหราคาของวัสดุ

ตํ่าลง ไดแก 

• ปริมาณการส่ังซื้อวัสดุ ถาจัดซื้อวัสดุปริมาณมากในคราวเดียวกัน 

ผูผลิตหรือผูจําหนายมักจะคิดราคาตอหนวยตํ่ากวาปกติ

เนื่องจากผูจําหนายหวังผลทางดานการเพิ่มการผลิตการจําหนาย
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วัสดุในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในดานการ

ดําเนินการ ราคาของวัสดุตอหนวยจะตํ่าลง 

• เงื่อนไขการชําระเงิน ถาจัดซื้อดวยเงินสดหรือกําหนดชวง

ระยะเวลาชําระเงินเร็ว เชน ภายในหนึ่งเดือน ราคาวัสดุตอหนวย

จะตํ่าลงกวาการซ้ือที่ตองกําหนดชวงเวลาที่ชําระเงินอยาง

ยาวนาน เพราะการที่ชวงเวลาการชําระเงินยาวนานนั้นผูผลิตหรือ

ผูจําหนายจะรวมคาดอกเบ้ียในราคาจําหนายนั้นดวย 

• ระยะเวลาที่ตองการใชวัสดุ ถาผูซื้อตองการใหผูผลิตหรือผู

จําหนายสงใหโดยดวน ผูผลิตหรือผูจําหนายจะคิดราคาเพิ่มข้ึน

เพื่อเปนคาใชจายที่เพิ่มข้ึนจากการเรงงาน ดังนั้น การส่ังซื้อวัสดุ

ต้ังแตเนิ่นๆ จะทําใหราคาวัสดุตํ่ากวาการส่ังซื้อของอยางรีบเรง 

• การกําหนดขนาดและรายการของวัสดุ ถาวัสดุที่ใชมีขนาด

มาตรฐานทั่วไป ซึ่งผูผลิตหรือผูจําหนายมีพรอมอยูแลวที่จะจัดสง

ให ราคาของวัสดุที่ยอมตํ่ากวาการส่ังซื้อวัสดุที่มีขนาดหรือ

รายการพิเศษ ซึ่งแตกตางจากมาตรฐานทั่วไป เพราะการท่ีผูผลิต

จะตองผลิตวัสดุใหใหมตามขนาดและรายการที่กําหนดข้ึนนั้น

ยอมคิดราคาแพงกวา เนื่องจากเปนการส่ังทําโดยเฉพาะจํานวน

นอย ไมใชการผลิตแบบระบบอุตสาหกรรมซึ่งผลิตเปนจํานวน

มากทําใหตนทุนการผลิตตํ่า 

• ฐานะและความมั่นคงของผูซื้อ ผูซื้อรายใหญ เชน บริษัทกอสราง

ขนาดใหญที่มีชื่อเสียงและมีงานกอสรางยอมไดรับความสนใจ

และไววางใจจากผูผลิตหรือผูจําหนาย และอาจจะซื้อวัสดุไดใน

ราคาที่ตํ่ากวาบริษัทเล็กๆ เนื่องจากผูผลิตหรือผูจําหนายหวังผล

ดานธุรกิจสัมพันธที่จะติดตอซ้ือสินคากันเปนระยะยาวและ



 

15 
 

 
 

จําหนายกันเปนคราวละมากๆ ซึ่งจะทําใหผูผลิต หรือผูจําหนาย

ไดผลประโยชนสูงกวา 

2. การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งการเปล่ียนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศหรือสภาวะเงินเฟอในประเทศทําใหคาครองชีพ

สูงข้ึนราคาสินคาอุปโภคบริโภคตํ่าก็มีราคาสูงข้ึนกวาปที่ผานมา วัสดุ

กอสรางเปนสินคาอยางหนึ่งที่รับผลกระทบจากสภาวะเปล่ียนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจคอนขางมาก ทําใหราคาของวัสดุกอสรางมีแนวโนม

วาจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงนั้นมักจะเปน

ลักษณะของราคาที่จะสูงข้ึนมากกวาราคาท่ีจะตํ่าลงงานกอสรางเปน

งานที่ใชเวลาในการทํางาน โดยเฉพาะงานโครงการขนาดใหญมักจะใช

เวลากอสรางนานนับป ยิ่งโครงการใหญเทาไรก็ตองใชเวลาการกอสราง

นานเทานั้น เม่ือระยะเวลากอสรางกินเวลานาน การเปลี่ยนแปลงของ

ราคาวัสดุยอมมีมาก การซื้อวัสดุตอนเร่ิมตนงานกอสรางยอมถูกวาเวลา

ที่ซื้อตอนชวงกลางของโครงการ หรือชวงปลายโครงการ ดังนั้น ในการ

จัดซื้อหรือหาวัสดุจะตองพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุดวย 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ ที่ผูจัดหาวัสดุควร

พิจารณามีอยู 2 ประการคือ ดอกเบี้ย และราคาของวัสดุที่เพิ่มข้ึน 

• ดอกเบ้ีย เนื่องจากโครงการกอสรางโดยทั่วไปมักจะใชเงินกูใน

การลงทุน ดอกเบ้ียจึงเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาในกรณีที่

จะส่ังวัสดุลวงหนาอันเนื่องมาจากเกรงวาวัสดุจะขลาดแคลนใน

ชวงเวลาใชงานหรือวัสดุอาจจะข้ึนราคา  การกักตุนวัสดุมี

ประโยชนที่เจาของอาคารไดวัสดุตามที่ตองการทั้ง สี ชนิด รุน 

เปนตนเพราะวัสดุบางชนิดจะผลิตเปนรุน เม่ือเวลาผานไประยะป

สองปอาจจะเลิกผลิต วัสดุที่เหลือในตลาดอาจไมพอใช การสั่ง

วัสดุลวงหนาจะตองมีการวางเงินมัดจําซ่ึงจะตองคิดดอกเบ้ียของ
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เงินสวนนี้ ดอกเบ้ียที่เสียไปในการส่ังวัสดุลวงหนาอาจจะคุมกับ

คาวัสดุที่เพิ่มข้ึนหรือคุมกับการไดวัสดุตามตองการ สําหรับการ

กักตุนวัสดุจะตองคิดถึงเร่ืองสถานที่ที่กองเก็บวัสดุเหลานั้นซึ่งเปน

สิ่งที่ควรพิจารณาอีกอยางหนึ่ง 

• ราคาของ วัส ดุ เพิ่ ม ข้ึน  ราคาของ วัส ดุจะ เพิ่ ม ข้ึน  หรือจะ

เปล่ียนแปลงตามภาวการณเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ผูจัดหา

วัสดุควรจะคาดการณความเปล่ียนแปลงของวัสดุเอาไวดวย

เพราะการคาดการณความเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุจะเปนส่ิง

ชวยตัดสินใจวา ควรจะซ้ือวัสดุนั้นเก็บตุนไวเพื่อใชงานภายหลัง 

หรือจะซ้ือตามกําหนดเวลาที่ตองใช ถาคิดวาอัตราดอกเบ้ียใน

การวางมัดจําหรือวาการส่ังซ้ือวัสดุลวงหนานั้นนอยกวาอัตราการ

ข้ึนราคาของวัสดุ ก็ควรจะสั่งวัสดุเก็บตุนไวลวงหนาแตถาคิดแลว

อัตราดอกเบ้ียคาวัสดุที่สั่งลวงหนามากกวาอัตราการข้ึนราคาของ

วัสดุ ก็ควรซื้อเมื่อถึงกําหนดเวลาที่ตองการใช  

ในการจัดหาวัสดุกอสรางที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับราคานั้น จะเห็นไดวาชวงเวลา

การจัดหาวัสดุเพื่อจะใหไดวัสดุราคาถูกนั้น ไมสามารถจะบอกไดอยางแนนอน 

ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูจัดซ้ือซึ่งตองมีประสบการณที่จะตัดสินใจวา จะ

ยอมเสียดอกเบ้ียจากการซื้อลวงหนา หรือจะจัดหาวัสดุเปนชวงตามกําหนดเวลา

ของการใช ทั้งนี้ ตองใชภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนส่ิงชวยในการ

ตัดสินใจ โดยวิธีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียที่จะตองเสียในการส่ังซื้อวัสดุ

ลวงหนากับอัตราการข้ึนราคาของวัสดุ แลวเลือกทางที่เสียผลประโยชนนอยที่สุด 

หรือทางที่สามารถซ้ือวัสดุไดในราคาที่ถูกที่สุด 

2.1.1.3 แหลงวัสดุ  

ทั้งแหลงผลิตวัสดุ และ แหลงจําหนายวัสดุ ที่มีวัสดุชนิดตางๆ สําหรับใชใน

โครงการตางๆ เชน แหลงวัสดุของโครงการสรางทาง ไดแก แหลงผลิตดินลูกรัง โรง
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ยอยหิน โรงงานผลิต แอสฟลท หรือ แหลงผลิตวัสดุกอสรางของโครงการสราง

อาคารทั่วไป ไดแกตัวแทนจําหนาย หรือรานจําหนายวัสดุกอสรางตางๆ เปนตน 

แหลงวัสดุอาจจะเปนส่ิงที่ทําใหเกิดผลกระทบกับราคาของโครงการได ผูจัดหาวัสดุ

จึงตองหาแหลงวัสดุที่สามารถสงวัสดุสนับสนุนโครงการไดดีที่สุดตลอดโครงการ 

ซึ่งสงผลกระทบโครงการนอยที่สุด แหลงวัสดุนอกจากจะเปนตัวแปรสงผลกระทบ

กับราคาของส่ิงกอสรางแลว ยังอาจจะสงผลกระทบกับความกาวหนาของงานดวย 

ดังนั้น ผูจัดหาวัสดุจึงจะตองพิจารณาเร่ืองแหลงวัสดุอยางรอบคอบเพื่อใหไดแหลง

วัสดุที่ดีที่สุดสําหรับโครงการ โดย ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับแหลงวัสดุในการจัดหา

วัสดุมีดังตอไปนี้ 

1. ประเภท คุณภาพและปริมาณวัสดุที่มี จะตองพิจารณาแหลงวัสดุที่มี

วัสดุมาก มีใหเลือกหลายๆประเภท คุณภาพของวัสดุที่มีอยู ควรได

มาตรฐานตามที่กําหนดไวทั่วไป และประการสําคัญ ควรมีปริมาณวัสดุ

หรือจัดหาวัสดุใหไดมากพอที่จะปอนงานในโครงการไดทั้งโครงการโดย

ไมขาดตอน ไมวาจะเปนแหลงผลิตหรือแหลงจําหนาย และควรเปน

แหลงวัสดุที่นาเชื่อถือมีความซื่อสัตยตอลูกคา 

2. มีทุนมากพอที่จะทําใหเครดิตไดนาน  ผูจัดหาวัสดุมักจะตองการแหลง

วัสดุที่ใหเครดิตไดนาน เพราะเปนประโยชนกับการบริหารงานการเงิน

ของโครงการ บางโครงการผูบริหารโครงการอาจจะตัดสินใจส่ังซื้อวัสดุ

จากแหลงวัสดุที่เสนอราคาสูง แทนที่จะเลือกซื้อจากแหลงที่เสนอราคา

ตํ่ากวา เพราะเหตุผลเพียงวาแหลงวัสดุที่เสนอราคาสูงกวานั้น ใหเครดิต

การชําระหนี้ไดในระยะยาว ซึ่งผูบริหารโครงการอาจเลือกทางดาน

ประโยชนความคลองตัวทางดานการเงินของโครงการมากกวา ซึ่งจะทํา

ใหการหมุนเวียนเงินของโครงการดีข้ึน  

3. ความรับผิดชอบ และ ตรงตอเวลา  ผูจัดหาวัสดุจะตองพิจารณาแหลง

วัสดุที่สามารถสงวัสดุใหไดทันตามเวลา เพราะจะสงผลกระทบกับ

แผนการทํางาน ถาไมสามารถสงวัสดุใหถึงสถานท่ีกอสรางตาม
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กําหนดเวลายอมจะทําใหงานหยุดชะงักเนื่องจากไมมีวัสดุใชงาน 

ผลกระทบจะเกิดกับงานในสวนนั้น และ กระทบถึงงานในสวนอ่ืนทั้ง

โครงการ ดังนั้น การหาแหลงวัสดุที่จะใชในโครงการควรจะสืบดูวาแหลง

วัสดุนั้นเคยสงวัสดุใหกับโครงการใดบาง และทํางานกันอยางไร สวน

ใหญผูรับเหมามักจะมีแหลงวัสดุที่เปนเจาประจําอยู ซึ่งรูระบบการ

ทํางานของกันและกันเปนอยางดี  จึงจะไมคอยมีปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ขอดีอีกประการหนึ่งก็คือแหลงวัสดุที่เปนเจาประจําอาจจะ

ใหเครดิตไดนานกวาแหลงอ่ืน กําหนดการสงวัสดุที่ตองการนั้นทางผู

จัดหาจะตองแจงแหลงวัสดุแตเนิ่นๆ ซึ่งหมายถึงควรจะส่ังวัสดุแตเนิ่นๆ 

โดยเฉพาะเม่ือตองการใชวัสดุเปนจํานวนมากเพื่อผูจําหนายหรือผูผลิต

จะไดจัดหาวัสดุสงใหเพียงพอและสามารถจัดสงใหกับผูส่ังไดทันเวลาใช

งาน ยิ่งเปนกรณีที่จะตองส่ังวัสดุจากตางประเทศ เร่ืองเวลาของการส่ัง

วัสดุจะตองคิดใหรอบคอบยิ่งข้ึน 

4. สถานที่ต้ังของแหลงวัสดุ ในการจัดหาวัสดุ ผูจัดหาวัสดุจะตองพยายาม

หาแหลงวัสดุที่อยูใกลกับสถานที่กอสราง หรือสถานที่ทํางานของ

โครงการมากที่สุด เชน ถาเปนการสรางทางก็ใหหาแหลงวัสดุ เชน ดิน

ลูกรัง หิน ทราย ที่อยูใกลเสนทางที่สรางมากที่สุดเพราะถาแหลงวัสดุที่

ตองใชอยูไกลจากสถานที่กอสรางจะทําใหเกิดปญหาทั้งดานคาใชจาย

ในการขนสงวัสดุมายังสถานที่กอสรางจะทําใหเกิดปญหาทางดาน

คาใชจายในการขนสงและกําหนดเวลาของการขนสงวัสดุมายังสถานท่ี

กอสราง กลาวคือระยะทางขนสงจะทําใหราคาขนสงวัสดุเพิ่มข้ึน เพราะ

โดยปกติการจําหนายวัสดุกอสรางผูจําหนายตองจัดสงวัสดุใหถึงยัง

บริเวณกอสราง โดยจะตองสงวัสดุดวยรถบรรทุกจนถึงที่เก็บวัสดุ ดังนั้น 

ราคาของวัสดุนั้นจึงไดรวมคาขนสงไวแลวดวย เพราะฉะน้ันแหลงวัสดุ

อยูไกลจากสถานที่กอสรางกวาปกติ ราคาของวัสดุตอหนวยยอมจะมี

ราคาสูงข้ึน และถาสถานที่กอสรางนั้นมีเสนทางขนสงที่ไมสะดวกหรือไม



 

19 
 

 
 

สามารถนํารถขนสงวัสดุไดจนถึงที่ ราคาวัสดุก็จะยิ่งสูงและอาจจะทําให

ไมสามารถสงวัสดุไดตามเวลาที่กําหนด ซึ่งจะมีผลกระทบตอเนื่องเกิด

ข้ึนกับแผนงานของโครงการที่วางไว ดังนั้น การจัดหาวัสดุจึงตอง

พิถีพิถันและรอบคอบจะตองพยายามหาแหลงวัสดุที่อยูใกลสถานที่

กอสรางมากที่สุด และการสํารวจสถานที่กอสรางจะตองทํากอนที่จะ

ประมาณราคา เพราะจะไดทราบถึงความยากงายของการขนสงวัสดุ 

การเลือกแหลงวัสดุที่อยูใกลบริเวณกอสราง จะเปนจุดมุงหมายหลัก

อยางหนึ่งที่ผูบริหารงานกอสรางจะตองเลือกนํามาพิจารณากอน เพื่อ

ลดคาใชจายดานการขนสงใหมากที่สุดซึ่งจะมีผลใหราคาของโครงการ

ลดลงดวย 

แหลงวัสดุเปนส่ิงสําคัญที่จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบตอ

ราคาโครงการและความกาวหนาของงาน ดังนั้น การสํารวจแหลงวัสดุจึงเปนส่ิงที่

จะตองกระทําพรอมกับการไปสํารวจสถานที่กอสรางซึ่งจะละเลยไมได 

2.1.2 ขอพจิารณาดานการขนสงวัสดุกอสราง 

กอนที่จะมีการขนสงเขาสูหนวยงานกอสราง ผูควบคุมงานควรตองมีการตรวจสอบ

เสนทาง เขา-ออก ของรถที่ขนวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง เชน รถบรรทุกเสาเข็ม รถ

ผสมคอนกรีต รถสงเหล็กโครงสราง เปนตน วามีปญหาในเสนทางการจราจรมายัง

หนวยงานกอสรางหรือไม 2 การจัดสงวัสดุไมทันกับการใชงานมีผลกระทบถึงเวลาที่ใชใน

การกอสรางตามแผนงาน สงผลใหตนทุนดานอ่ืนๆ มีคาสูงข้ึนดวย เชน คาแรง คาใชจาย

ตางๆ ในสนาม ตองวิเคราะหข้ันตอนการจัดสงวัสดุแตละข้ันตอน และดําเนินการควบคุม

และติดตามผลงานของแตละข้ันตอนใหไดตามเวลาที่กําหนดไว 

 

                                                            
2
 อวยชัย  วุฒิโฆสิต,  การปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544),

หนา 329. 
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2.1.2.1 การจัดสงวัสดุหรืออุปกรณ 3 

การจัดสงวัสดุหรืออุปกรณใหกับหนวยงานกอสรางที่ตรงกับงานและตรงตอเวลา 

เปนข้ันตอนที่ฝายจัดซื้อกับหนวยงานสนามตองรวมมือกันพิจารณาวาควรเลือกใช

วิธีใดจึงจะเหมาะสม มีหลักในการพิจารณาอยู 2 วิธีดังนี้ 

1. ใหผูจัดจําหนายจัดสงวัสดุและอุปกรณไปยังหนวยงานกอสรางโดยตรง 
การจัดสงแตละคร้ังฝายจัดซื้อตองแจงใหหนวยงานสนามทราบลวงหนา

เพื่อเตรียมสถานที่ใหพรอมสําหรับการเก็บวัสดุ เม่ือวัสดุสงมาถึงตองทํา

การตรวจรับและลงนามในใบสั่งของ (invoice) พรอมทั้งระบุสภาพของ

วัสดุที่ผานการตรวจรับวาครบถวนหรือไม สภาพมีการชํารุจหรือไม 

2. ใหจัดสงวัสดุฝากเก็บไวนอกหนวยงานกอสราง อาจเกิดจากหนวยงาน
กอสรางมีบริเวณที่จํากัดหรืออยูในยานชุมชนหรือใจกลางเมือง ไม

สะดวกตอการเก็บวัสดุ จําเปนตองมี่พื้นที่จัดเก็บไวนอกหนวยงาน

กอสราง หรือ อาจจะเปนที่คลังวัสดุกลางขอบริษัทเอง เมื่อตองการใชก็

ทําใบเบิกวัสดุเปนคราวๆ ไป 

โดยทั่วไปการขนสงวัสดุภายในเขตจังหวัดและปริมณฑลมักจะเปนบริการของผู

จําหนายสินคาและขนสงในระยะทางที่ไมไกลเกินไป โดยหนวยงานสนามตอง

จัดเตรียมพื้นที่ใหรถบรรทุกเขาถึงใกลที่สุด หรือหนวยงานอาจตองชวยเหลือโดย

เตรียมรถยกไวขนยายวัสดุใหเสร็จเร็วข้ึน เพื่อใหเกิดการกีดขวางของการจราจร

ภายในหนวยงานข้ึนได 

 

 

                                                            
3
 กวี  หวังนิเวศนกุล,  การบริหารงานวิศวกรรมกอสราง(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2549),  หนา 161-  

163. 
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2.1.2.2 การตรวจรับวัสดุกอสราง 4 

กอนการลงนามรับวัสดุกอสรางที่จัดสงเขาสูหนวยงานกอสราง ผูมีหนาที่

รับผิดชอบ ควรนับจํานวนช้ิน จํานวนทอน หรือวัดปริมาตรวาครบตามรายการใน

ใบสงของหรือไม  และควรตรวจสอบรายละเอียดของวัสดุวามี คุณภาพ 

คุณลักษณะ ความแข็งแรง หรือวัสดุบางชนิดบรรจุหีบหอมา ก็ตองใหแกะออกมา

เพื่อตรวจสอบวายังอยูในสภาพที่สมบูรณ วัสดุอุปกรณบางชิ้นอาจตองให

ประกอบใหเปนช้ินงานใหเปนตัวอยางสมบูรณ จึงจะยอมรับการตรวจรับวัสดุนั้น

ได ซึ่งแนวทางการตรวจรับมีดังนี้ 

1. การตรวจเอกสาร ข้ันแรกตองตรวจเอกสารใบสงของวามีการระบุหมาย
เลยของใบส่ังซ้ือตรงกับสําเนาใบส่ังซ้ือจากหนวยงานกลาง มีรายการ

วัสดุ จํานวน และสถานที่การสงถูกตองตรงกัน เพราะบางคร้ังมีหลาย

หนวยงานที่สั่งซ้ือวัสดุเดียวกันในเวลาใกลเคียงกัน ทําใหผูจัดสงอาจสง

ผิดหนวยงานได ทําใหเสียเวลาในการขนยายสินคา 

2. การตรวจนับวัสดุ จํานวนช้ิน จํานวนทอน จํานวนแผน จํานวนหอหีบ 

จํานวนปริมาตร การตรวจรับวัสดุบางชนิดตองเตรียมเคร่ืองมือวัดเพื่อน

วัดปริมาตรหรือวัดขนาดหนาตัดของวัสดุ ความยาววัสดุ 

3. ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพ เชน วัสดุทอน้ําประปาถูตองตามเกรด

หรือไม ไมอัดเปนชนิดภายนอกหรือภายใน มีมาตรฐาน มอก. หรือไม 

เปนตน 

 

 

 
                                                            

4
 กวี  หวังนิเวศนกุล,  การบริหารงานวิศวกรรมกอสราง .(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน,  2549), หนา 161-  

163. 
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2.2 แนวความคิดดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหไดประโยชนสูงสุด 

การจัดเก็บและควบคุมการใชวัสดุกอสรางที่หนวยงานกอสราง เปนส่ิงที่จะตองให

ความสําคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและควบคุมการใชวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพนั้น จะชวยลด

การสูญเสีย และ เสียหายของวัสดุกอสราง ซึ่งจะสงผลดีตอ งบประมาณของโครงการ  

2.2.1 สถานที่เก็บรักษาวัสดุ 5 

งานกอสรางเปนงานที่ตองใชวัสดุหลายประเภทและตองใชเปนจํานวนมาก วัสดุที่ใชมีทั้ง

มาจากแหลงผลิต เชน ทราย หิน ซีเมนต ซึ่งใชเพื่อผสมคอนกรีต วัตถุสําเร็จรูป เชน เข็ม

คอนกรีต พื้นคอนกรีต วัสดุตกแตง เชน กระเบ้ืองปูพื้นหรือบุผนัง สี และอ่ืนๆ วัสดุตางๆ 

เหลานี้จําเปนจะตองมีที่เก็บรักษากอนการใชงาน พื้นที่จะใชในการกองเก็บรักษาอาจจะ

เปนลานโลงรอบๆ สถานที่กอสราง หรือเปนโกดังที่สรางในบริเวณนั้น พื้นที่การเก็บรักษา

วัสดุเปนส่ิงที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในโครงการที่มีพื้นที่กอสรางกวางขวาง ปญหาใน

การเก็บรักษาอาจจะมีนอย แตถาเปนโครงการขนาดใหญที่ใชชิ้นสวนโครงสรางสําเร็จรูป

ขนาดใหญ เชน คาน พื้น เสาเข็มหรือโครงการที่กอสรางในพื้นที่ที่อยูในยานธุรกิจหนาแนน 

ปญหาความขาดแคลนที่เก็บวัสดุเปนปญหาใหญที่ผูจัดการหาวัสดุจะตองทําการแกไข 

เพราะพื้นที่ที่จะใชในการกองเก็บหรือเก็บรักษาจะตองใชพื้นที่คอนขางมาก ถาพื้นที่ ที่จะ

ใชในโครงการมีไมมากพอที่จะกองวัสดุก็จําเปนจะตองเชาพื้นที่ขางเคียง หรือพื้นที่วางที่อยู

ใกลสถานที่กอสรางมากที่สุด เปนสถานที่กองเก็บรักษาวัสดุ โดยปกติถาสามารถจัดซื้อ

หรือจัดหาวัสดุตามชวงเวลาการใชงาน โดยกําหนดใหผูจําหนายวัสดุ ทยอยสงวัสดุมายังที่

กอสรางไดตามชวงเวลาการใชงานก็จะเปนการดีที่สุด เพราะการเชาพื้นที่หรือการสราง

โกดังเก็บวัสดุเปนการส้ินเปลืองคาใชจาย แตถาในกรณีที่จําเปนเพราะเปนวัสดุที่หายาก

หรือเปนวัสดุที่เฉพาะที่จะตองส่ังทํา ผูผลิตไมสามารถเก็บรักษาใหได หรือบางที่จะตองส่ัง

                                                            
5
 บรรณโศภิษฐ  เมฆวิชัย, กมลวรรณ  ลิมปนาทร, โสภณ  แสงไพโรจน และ สุวิทย  เคยสนิท,  “การ

จัดหาทรัพยากรกอสรางสําหรับโครงการ,”ใน ประสบการณวิชาชีพการจัดการงานกอสราง,  (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หนา 297-305. 
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ตุนเพื่อปองกันการข้ึนราคาหรือการขาดตลาดก็จําเปนจะตองหาสถานที่เพื่อกองเก็บหรือที่

เก็บรักษาวัสดุนั้น  

โดยสถานที่เก็บรักษาวัสดุในงานกอสราง มีดังตอไปนี้ 

2.2.1.1 ลานกองวัสดุ  

ในกรณีที่สถานที่กอสรางมีพื้นที่กวางพอ ใชกองวัสดุประเภททราย หินเกล็ด หิน

ยอย ไซโลเก็บปูนซีเมนต สําหรับผสมคอนกรีต ควรจัดพื้นที่ใหกับรถบรรทุก

วัตถุดิบ รถขนวัสดุผสมแลว เขามาสงและรับวัสดุไดสะดวก ควรต้ังในตําแหนงที่

ถูกทิศทางลมโดยท่ีฝุนละอองจากกองวัสดุเหลานี้รบกวนประชาชนโดยรอบ

สถานที่กอสราง และ ผูปฏิบัติงานอ่ืนๆนอยที่สุด ถาบริเวณกอสรางมีเนื้อที่จํากัด

ไมสามารถจัดสรรพื้นที่ใหกองวัสดุเหลานี้ได ก็อาจจะตองเชาสถานท่ีที่เหมาะสม

และใกลเคียงกับสถานที่กอสรางใชกองเก็บวัสดุเหลานี้ 

2.2.1.2 พื้นที่กอสรางที่สรางเสร็จแลว  

ถาจําเปนจริงๆ ในกรณีที่มีเนื้อที่จํากัด อาจจะใชพื้นที่ของส่ิงกอสรางที่สรางเสร็จ

แลว เปนที่กองวัสดุเพื่อเตรียมที่สําหรับการใชงานในสวนตอไป เชน ที่จอดรถ สวน

ของอาคาร บริเวณที่มีงานตกแตง วัสดุที่จะเก็บรักษาไวในสถานที่ดังกลาว เชน 

กระเบ้ืองปูพื้นหรือบุผนัง วัสดุฝาเพดาน วัสดุทางสาธารณูปโภค แบบหลอเหล็ก 

คํ้ายันแบบ เหล็กเสริม เปนตน วัสดุเหลานี้จะตองไมทําปญหา เชน ความสกปรก

หรือเพิ่มน้ําหนักใหกับส่ิงกอสรางมากนัก และส่ิงที่ควรทําคือตองตกลงกับเจาของ

เสียกอนวาจะใชสวนใดของส่ิงกอสรางในการเก็บรักษาวัสดุ 

2.2.1.3 โกดังเก็บวัสดุ  

ที่ต้ังของโกดังเก็บวัสดุควรอยูใกลกับถนนภายในที่กอสรางซ่ึงรถบรรทุกขนาดใหญ

สามารถเขาถึงได ใกลกับลานที่จะนําวัสดุเหลานั้นไปประกอบ และใกลกับ

สํานักงานช่ัวคราว เพื่อสะดวกตอการควบคุมการใช การเบิกจาย และปลอดภัย

จากการโจรกรรม นอกจากนี้ควรจะตั้งอยูที่สูงน้ําไมทวมไมขังในหนาฝน และตอง



 

24 
 

 
 

ไมสรางในบริเวณที่เปนอุปสรรคกับการกอสราง ซึ่งลักษณะของโกดังแบงไดเปน 3 

แบบ ดังนี้ 

1. โกดังแบบเปดโลง มักจะสรางดวยไมเนื้อแข็ง หลังคาเปนหลังคาจ่ัวหรือ
หลังคาเพิงหมาแหงนใชโครงหลังคาเปนโครงถัก เพื่อจะไดพาดชวงเสา

กวาง งายตอการขนและวางวัสดุ ความสูงของหลังคาแลวแตประโยชน

ใชสอย พื้นจะใชไมรองเพื่อกันความช้ืนจากพื้นดิน โกดังประเภทน้ีจะไม

มีฝาจะเปดโลงตลอด ใชเก็บของหนักวัสดุประเภทเหล็กเสน เหล็กแผน

ทําแบบหลอ นั่งรานเหล็ก เปนตน 

2. โกดังแบบฝาโปรง ลักษณะโครงสรางพื้นฐานโดยทั่วไปจะเหมือนโกดัง
แบบเปดโลง ที่แตกตางคือ มีฝาโปรงทําเปนตาขายหรือเปนลวดตาขาย

บางสวนพื้นอาจจะทําเปนยกเคราไมเนื้อแข็งพื้นไมแบบเกา หรือใชเหล็ก

แผนปูเปนพื้น โกดังแบบนี้ใชเก็บวัสดุที่มีราคา น้ําหนักเบาและงายตอ

การโจรกรรมและไมจําเปนตองกันแดดกันฝนมากนัก เชน เซรามิค 

กระเบ้ืองประดับ เคร่ืองสุขภัณฑ เปนตน 

3. โกดังแบบฝาทึบ ลักษณะโครงสรางพื้นฐานโดยท่ัวไปจะเหมือนกับโกดัง

แบบเปดโลง ที่แตกตางคือ มีฝาทึบโดยใชแผนเหล็กหรือสังกะสี เพื่อ

ปองกันฝนสาด แดดสอง ละอองน้ํา ฝุน แสง ยกพื้นเปนเคราไมเนื้อแข็ง

พื้นไมหรือเหล็กแผนแบบปูเต็มพื้น โกดังแบบนี้ใชเก็บวัสดุประเภท

ซีเมนต สี หรือ วัสดุที่ใชตกแตงภายใน รวมไปถึงวัสดุไวไฟ 
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2.2.2 การควบคุมวัสดุกอสรางในงานภาคสนาม 6 

เปนที่ทราบกันดีวาวัสดุการกอสรางเปนตนทุนที่มีมูลคาสูง การควบคุมตนทุนวัสดุ

จึงตองพิจารณาและเขาใจถึงความสําคัญของตนทุน ตลอดจนตองเขาใจกระบวนการ

ดําเนินงานขององคกรที่เกี่ยวของกับงานวัสดุ เพราะแตละองคกรอาจจัดระบบงานวัสดุที่

แตกตางกัน ปญหาการควบคุมวัสดุในงานสนาม คือ ปริมาณวัสดุที่ใชสูงกวาที่กําหนดใน

บัญชีงบประมาณ ซึ่งการใชวัสดุในสนามตองมีการสูญเสียวัสดุบาง เชน การเสียเศษเหล็ก

หลังจากการตัดและผูกเหล็กแลว อิฐที่ใชกอผนังอาจตองแตกหักในระหวางขน โดยปกติ

การประมาณการข้ันตนจะเผ่ือการสูญเสียดังกลาวไวแลวตามอัตราที่กําหนดข้ึนตามขอมูล

สถิติ หรือ ตามสัดสวนของแตละองคกร การสูญเสียวัสดุบางคร้ังเกิดจากระบบควบคุมการ

ใชที่ไมรัดกุมและขาดประสิทธิภาพ ทําใหปริมาณวัสดุสูญเสียกวาที่เผ่ือไวแลว การ

วิเคราะหและทําความเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการสูญเสียในระหวางการกอสรางจะชวย

ใหกําหนดวิธีการควบคุมไดตรงกับสาเหตุที่เกิดข้ึน 

สาเหตุของการใชวัสดุเกินกวาปริมาณที่กําหนดเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งต้ังใจและ

ไมต้ังใจที่จะทําใหวัสดุส้ินเปลืองดังนี้ 

• การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการจัดเก็บที่ไมมีประสิทธิภาพ 

• การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

• การสูญเสียเนื่องจากการถูกโจรกรรม 

• การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการเบียดบัง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.2.1 การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการจัดเก็บที่ไมมีประสิทธิภาพ  

วัสดุกอสรางแตละประเภทจะทยอยส่ังซ้ือแลวจัดสงเขามากองเก็บไวในบริเวณ

กอสรางเพื่อเตรียมไวสําหรับประกอบหรือติดต้ังตอไป วัสดุแตละประเภทมี

                                                            
6
 กวี  หวังนิเวศนกุล,  การบริหารงานวิศวกรรมกอสราง (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2549). หนา 161-

163. 
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คุณสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน บางประเภทจะชํารุดแตกหักเสียหายไดงาย 

บางชนิดเส่ือมสภาพเร็วถาจัดเก็บไมมิดชิด บางชนิดสามารถจัดเก็บไวในที่โลงแจง

ได เปนตน ยกตัวอยางเชน การเก็บปูนซีเมนต ตองสรางโรงเก็บที่สามารถกันฝน

และความช้ืนได และตองมีพื้นที่สําหรับจัดกองใหสะดวกในการขนไปใชตามลําดับ

กอน-หลัง สวนเหล็กเสริมควรเหยียดใหเปนเสนตรงจะเสียเนื้อที่จัดเก็บนอย และ

จัดเก็บซอนกันโดยแยกขนาดไวบนช้ันที่จัดทําไวและยกลอยจากพื้นดิน และ ควรมี

หลังคาคลุม รวมไปถึง หิน และ ทรายควรมีคอกกั้นไวใหเปนสัดสวน จากที่กลาว

มา การจัดเก็บที่ไมถูกตองตามคุณลักษณะจะมีผลใหวัสดุเสียหาย เชน ปูนแข็ง 

เหล็กเสริมเปนสนิม กระเบ้ืองแตกเสียหาย เปนตน การลดการสูญเสียวัสดุ

เนื่องจากการจัดเก็บนี้ ตองเร่ิมจากการจัดเตรียมกําหนดผังบริเวณของสถานที่

กอสราง รูลําดับข้ันตอนการใชวัสดุแตละประเภทวาวัสดุใดใชกอน วัสดุใดใชหลัง

และ วางแผนการจัดซื้อใหพอเหมาะกับเวลาที่ตองใช กําหนดตําแหนงการกองเก็บ

วัสดุใหขนยายนอยคร้ังที่สุด เพื่อปองกันการแตกหัก 

2.2.2.2 การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการปฏิบัติงาน  

การสูญเสียวัสดุตามลักษณะนี้มักจะเปนสาเหตุที่คาดการณลวงหนาไมไดและ

ปองกันไดยาก เพราะเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน และอาจเกิดข้ึน

ไดตลอดเวลา โดยเฉพาะเกิดจากชางที่ไมชํานาญ ไมเขาใจงานท่ีตองปฏิบัติ 

รวมถึงการคุมงานที่หละหลวมดวยการสูญเสียที่อาจคาดไมถึง เชน การตัดวัสดุ

ผิดขนาด จึงนําไปใชไมได เชนเหล็กเสนที่ยาว 10 เมตร ถาไมไดวางแผนการตัดไว 

ก็จะทําใหเหลือเศษเหล็กเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเหล็กเสนใหญจะไมสามารถ

นําไปใชประโยชนตอไดเลย นอกจากนี้ การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามรูปแบบและ

รายละเอียดการกอสราง ทําใหตองร้ือหรือทุบทิ้ง ทําใหสูญเสียวัสดุที่ไมสามารถ

นํากลับมาใชใหมได เชน งานกออิฐผนังผิดตําแหนงไปจากที่กําหนดไวในแบบ ทํา

ใหตองทุบทิ้ง หรืองานหลอพื้นคอนกรีตเสร็จแลว พบวาผิดระดับไปจากรูปแบบ

มาก ทําใหตองทุบทิ้ง การปฏิบัติในลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ทําให
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สูญเสียวัสดุ เสียเวลา และเสียคาแรงงาน เพราะฉะนั้นการควบคุมและตรวจสอบ

งานทุกข้ันตอนอยางใกลชิด และการใชชางที่มีความชํานาญจริง จะชวยลดความ

ผิดพลาดในสวนตางๆ ลงได และทําใหสามารถปฏิบัติตามแผนงานไดดวย 

2.2.2.3 การสูญเสียเนื่องจากการถูกโจรกรรม  

การสูญเสียวัสดุเนื่องจากถูกโจรกรรมนับเปนการสูญเสียวัสดุอีกประเภทหนึ่ง การ

สูญเสียของวัสดุอาจเกิดไดตลอดระยะเวลาที่กอสราง ทําใหตองจายคาวัสดุเพิ่ม

จากที่ประมาณไว บางคร้ังเปนการสงงวดงานสุดทายพอดี แลวมาถูกโจรกรรม

วัสดุไปทําใหไมสามารถทําการกอสรางใหเสร็จได และ เลยระยะเวลาตามสัญญา

ทําใหถูกปรับอีกตางหากวัสดุที่มักถูกโจรกรรมไดงายจะเปนวัสดุที่มีขนาดเล็ก 

สามารถหยิบฉวยหรือขนไปไดงาย เชน เคร่ืองตัดไฟฟา เคร่ืองสุขภัณฑ โคมไฟ 

สายไฟ เศษเหล็กเสน และ เศษเหล็กรูปพรรณ เปนตน สถานที่กอสรางที่ถูก

โจรกรรมไดงายมักจะอยูหางไกลชุมชน ไมมีร้ัวรอบขอบชิด ไมมียามรักษาการณ 

หรือ หยอนยานตอการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนั้น หนวยงานกอสรางมักจะจัดให

บานพักคนงานอยูในบริเวณที่กอสรางดวย คนงานกอสรางเปนบุคคลที่มีจาก

หลายแหลง จึงอาจจะมีบุคคลที่มีประวัติไมดีปะปนมาดวย การตรวจสอบประวัติ

คนงานที่ทํางานอยูในหนวยงานจึงเปนเร่ืองที่จําเปนการตรวจบัตรประชาชน การ

ตรวจรถและทะเบียนรถที่เขา-ออกหนวยงานในเฉพาะในยามวิกาล การสรางร้ัว

ชั่วคราวมีผลในดานปองกันไดระดับหนึ่งแลว ยังมีผลในดานปองกันไมให

บุคคลภายนอกเขามาดวย การติดต้ังไฟฟาสองสวางที่เพียงพอในจุดที่เส่ียง ก็จะ

เปนวิธีปองกันไดเบ้ืองตน 

2.2.2.4 การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการเบียดบัง  

การสูญเสียวัสดุเนื่องจากการเบียดบังมีโอกาสเกิดข้ึนไดถาพนักงานที่ทําหนาที่

ควบคุมและดูแลวัสดุในหนวยงานนั้นมีนิสัยไมซื่อสัตยตอหนาที่ เมื่อมีโอกาสก็จะ

เบียดบังเอาวัสดุตางๆ เขาเปนประโยชนของตน มีอยูหลายลักษณะดังนี้ 
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• การมอบอํานาจใหผูควบคุมวัสดุในสนามมีอํานาจส่ังซ้ือวัสดุไดโดยตรง
กับรานคา และเปนผูตรวจสอบรับวัสดุเองดวย ก็จะทําใหการควบคุม

วัสดุตามบัญชีงบประมาณกระทําไดยาก เพราะวัสดุที่ซื้อนั้นบางสวน

อาจไมไดสงเขาหนวยงานทั้งหมด 

• ลงนามในใบรับรองวาไดรับวัสดุแลว แตไมมีวัสดุอยูจริง วิธีนี้เปนวิธีที่

สะดวกและงาย และไมมีบุคคลในหนวยงานกอสรางทราบเพราะไมมี

การขนสงวัสดุใดๆ เลย 

• ตรวจรับวัสดุจํานวนมากกวาที่ไดรับจริง เชน รถบรรทุกทรายหรือลูกรัง

ขนเขามาเพียง 90 คัน แตลงนามรับของไว 120 คัน หรือลงนามไว 90 

คันจริง แตการวัดปริมาณแตละคันมักจะเพิ่มเขาไปอีก 

• ลงบันทึกการเบิกจายวัสดุไปมากกวาที่ เปนจริง เชน คนงานเบิก

ปูนซีเมนตไปใชงานจํานวน 50 ถุง แตบันทึกเปน 55 ถุง ที่เหลือนําไปใช

ประโยชนของตน 

• แอบใหผูรับเหมาชวงนําวัสดุกอสรางไปใชโดยไดรับผลประโยชนตอบ
แทน 

• แอบนําวัสดุออกไปเองโดยเฉพาะวัสดุที่เปนชิ้นเล็กๆ เพราะสามารถนํา

ติดตัวไปไดงายและใสไปในรถสวนตัวไดงาย เชน กุญแจ กลอน บานพับ 

หรือแมแตตะปูหรือกาว ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 
 

2.3 แนวความคิดดานการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

แนวความคิดดานการกําจัดเศษวัสดุกอสราง รวมไปถึงการนําเศษวัสดุกอสรางกลับมาใช

ใหมนั้น สามารถสรุปไดจาก รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษส่ิงกอสรางสําหรับประเทศ

ไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี

การ นําเสนอผลจากการศึกษาการจัดการเศษสิ่งกอสรางในสถานที่กอสราง ซึ่งประกอบดวย 

ประเภทของของเสีย และ เศษวัสดุกอสรางที่เกิดข้ึนในโครงการกอสรางทั่วไป การจัดการของเสีย

และ เศษวัสดุที่เกิดข้ึน ไดแก การคัดแยกและจัดเก็บเศษวัสดุกอสราง การใชซ้ําและการรีไซเคิล การ

ขนสง และ การกําจัด เปนตน 

2.3.1 ประเภทของของเสยีและเศษวสัดุกอสรางที่เกิดขึ้นจากโครงการกอสราง 7 

เศษวัสดุกอสรางที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการกอสรางของโครงการตางๆ นั้นจะมีหลาย

ประเภทซึ่งเกิดจากการตัดวัสดุ วัสดุที่เหลือจากการประเมินปริมาณวัสดุเบ้ืองตนซ่ึงโดย

ปกติแลวการประเมินปริมาณวัสดุจะมีเปอรเซ็นตของวัสดุที่ตองเผ่ือไวสําหรับการสูญเสีย 

วัสดุที่เสียหายจากการจัดเก็บไมเหมาะสมและเสียหายจนไมสามารถนํามาใชงานได 

นอกจากนี้ยังมีสวนของเศษวัสดุที่เกิดข้ึนจากความผิดพลาดในการดําเนินงาน ประเภท

ของของเสียและเศษวัสดุที่เกิดข้ึนจากโครงการกอสรางตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.3.1.1 เหล็ก  

จากการประเมินปริมาณของเหล็กที่สูญเสียในการกอสรางโดยประสบการณของ

ผูจัดการโครงการกอสราง ไดประเมินวาเหล็กสูญเสียของโครงการจะเกิดข้ึน

ระหวาง 5 – 20 เปอรเซ็นต แตปริมาณการสูญเสียที่มากกวา 15 เปอรเซ็นต นั้นจะ

ไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากมีผลตอคาใชจายในการดําเนินโครงการที่สูงข้ึน 

                                                            
7
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน 

การศึกษาแนวทางการจดัการเศษส่ิงกอสราง สําหรับประเทศไทย [ออนไลน], 5กรกฎาคม 2554. 

แหลงท่ีมาhttp://library.pcd.go.th/Multimedia/Ebook/Public/waste/wastemana50.pdf 
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ลักษณะของเหล็กที่สูญเสียกลายเปนเศษวัสดุกอสราง จะแบงแยกประเภท

ลักษณะการสูญเสียไดดังนี้คือ  

• เหล็กที่เหลือจากการตัดไปใชงานแลวกลายเปนเศษเหล็ก ซึ่งปริมาณ

สูญเสียของเศษเหล็กจากงานแตละงานข้ึนกับลักษณะของโครงการ

วา อาคาร หรือส่ิงปลูกสรางในโครงการนั้นเปนลักษณะใด หากเปน

โครงการ ที่ลักษณะโครงสรางอาคารคลายคลึงกัน ทั้งขนาดและ

ความยาว ปริมาณเหล็กที่สูญเสียจากการตัดจะมีปริมาณนอย

สําหรับโครงการที่มีลักษณะโครงสรางอาคารแตละหลังแตกตางกัน

ไป จะทําใหเหล็กที่ใชในการกอสรางแตละอาคารมีความแตกตางกัน 

ดังนั้นปริมาณเหล็กสูญเสียที่เกิดข้ึนจากการตัดเหล็กใหเหมาะสมกับ

ลักษณะโครงสรางอาคารที่ตางๆ กันก็จะมีปริมาณที่สูงข้ึนดวย 

• เหล็กที่สูญเสียจากการจัดเก็บไมเหมาะสมจนเกิดสนิมในปริมาณที่
มากเกินกวาที่จะนํามาใชงานได 

• เหล็กสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดเหล็กผิดแบบ 

2.3.1.2 คอนกรีต  

คอนกรีตสูญเสียที่โดยทั่วไปบริษัทผูรับเหมาประมาณไวอยูระหวาง 3-5 เปอรเซ็นต

โดยผูรับเหมาจะประเมินปริมาณในสวนคอนกรีตที่ตองสูญเสียนี้ไวแลวเชน 

ตองการใชคอนกรีต100 ลูกบาศกเมตรจะตองเพิ่มปริมาณคอนกรีตไปอีก 3-5 

เปอรเซ็นตในตนทุน แตถาโครงการขนาดใหญมากข้ึน เปอรเซ็นตการสูญเสียตรงนี้

ก็จะลดลงเนื่องจาก เม่ือคิดโดยรวมเทียบกับมวลทั้งหมดแลวจะทําใหเปอรเซ็นต

เฉล่ียตรงนี้ตํ่าลง สวนของคอนกรีตที่เปนของเสียจากงานกอสรางไดแก 

• คอนกรีตที่เปนหวัของเสาเข็ม 

• คอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคางในปม สําหรับการปมคอนกรีต

สําเร็จรูปข้ึนไปบนอาคารสงูจะมีสวนที่คอนกรีตคางทอและปมอยู 
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• คอนกรีตที่เหลือจากการตกหลน ในการเทคอนกรีตระหวาง

ปฏิบัติงาน 

• คอนกรีตที่หลอผิดพลาดและตองสกัดทิง้เพื่อดําเนินงานในข้ันตอน
ตอไป 

2.3.1.3 ทราย   

ทรายที่ใชในงานกอสรางจะนํามาผสมปูนซีเมนตเพื่อใชในงานกออิฐหรืองานฉาบ 

และใชในงานผสมคอนกรีต ทรายสวนที่สูญเสียเนื่องจากการปนเปอนกับดินใน

ขณะที่กองอยู โดยเฉพาะทรายที่นํามาใชในงานฉาบคนงานจะตักเอาแตสวนบน

มาผานตะแกรงรอน และสวนที่อยูดานลางของกองจะปนกับดินนํามาใชงานไมได 

นอกจากนี้ยังมีสวนของทรายที่ตกหลนซ่ึงไมสามารถนํามาใชงานไดโดยจะมี

ปริมาณสูญเสีย 20-30 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามโครงการขนาดใหญจะใช

คอนกรีตผสมเสร็จแทนการใชทรายผสมคอนกรีตในสถานที่กอสรางเปนสวนใหญ 

2.3.1.4 ดิน 

ดินที่จะตองนําไปกําจัดนอกสถานที่กอสรางมาจากการขุดดินในพ้ืนที่กอสรางเพื่อ

กอสรางฐานรากและชั้นใตดิน โดยทั่วไปแลวดินนั้นอาจจะไมนับวาเปนเศษวัสดุ

กอสรางหรือของเสียที่เกิดข้ึนจากการกอสราง แตอยางไรก็ตามดินที่เกิดข้ึนจาก

การดําเนินการกอสรางนั้นก็ตองนําออกจากพื้นที่กอสรางเพื่อไปกําจัดหรือถมที่ 

2.3.1.5 ไม  

เศษไมที่เกิดข้ึนจากการกอสรางนั้นมาจากการใชงานในสวนของไมแบบและไมคํ้า

ยัน ซึ่งไมแบบนั้นสามารถใชซ้ําไดหลายคร้ังจนกวาจะใชซ้ําไมไดแลวจึงนําไป

กําจัด หรือในการใชงานแตละครั้งจะตองมีการตัดใหไดขนาดที่เหมาะสม 

จนกระทั่งขนาดของไมสั้นลงเร่ือยๆ ในการใชซ้ําคร้ังตอๆ ไปจนเปนเศษไมที่ไม

เหมาะสมจะนํามาใชงานไดจึงตองทิ้ง นอกจากไมแบบประเภทไมอัดแลวในงาน

กอสรางยังใชไมอัดดํา (ไมอัดเคลือบอีพอกซ่ี) ซึ่งมีความคงทนและใชงานซํ้าได

หลายครั้งกวาไมอัดทั่วไป นอกเหนือจากไมอัดและไมอัดดําแลว อาจใชวัสดุ
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ประเภทอ่ืนทําแบบในการหลอคอนกรีตเชน เหล็ก พลาสติก แทนการใชไมทําให

การสูญเสียไมลดลง 

2.3.1.6 กระดาษ  

เศษกระดาษที่เกิดข้ึนจากสถานที่กอสรางโดยสวนใหญแลวมาจากบรรจุภัณฑ 

กระดาษบรรจุภัณฑที่คัดแยกเก็บไวสามารถนําไปขายใหรานรับซื้อของเกาได หรือ

จะถูกกําจัดไปพรอมกับขยะทั่วไป หากมีปริมาณไมมากนัก และ ไมมีการปนเปอน

สารอันตรายใดๆ สถานที่กอสรางบางแหงไมไดมีการคัดแยกประเภทขยะบรรจุ

ภัณฑไวแตจะทิ้งปะปนกับเศษคอนกรีต เศษดิน เศษทราย ที่กองรอไวเพื่อจะนําไป

กําจัด นอกจากของเสียประเภทกระดาษที่มาจากบรรจุภัณฑแลว ยังมีของเสีย

จากกระดาษที่เกิดจากการใชแบบหลอคอนกรีตที่ทําจากกระดาษซ่ึงสามารถใชได

เพียงครั้งเดียว 

2.3.2 การคัดแยก และ การจัดเก็บเศษวัสดุกอสราง 8 

2.3.2.1  เศษวัสดุที่สามารถนํามาใชซ้ําหรือรีไซเคิลไดและยังมีมูลคา 

จะถูกนํามาเก็บไวเพื่อรอการนําไปใชงานตอไป เชน เหล็กโครงสราง ไมแบบ

กระเบ้ืองหลังคา กระเบ้ืองปูพื้นและผนังเปนตน โดยการจัดเก็บจะข้ึนกับบริษัท

ผูรับเหมากอสรางวามีสถานที่จัดเก็บในโครงการกอสรางหรือมีการนําไปจัดเก็บใน

โกดังสวนกลางของบริษัทที่มีโครงการกอสรางหลายแหง และ แตละแหงจะนําเศษ

วัสดุมารวมไวที่โกดังและสามารถคัดเลือกเศษวัสดุที่เก็บไวใชงานไดตามความ

เหมาะสมของแตละโครงการ หรือถาเศษวัสดุไมสามารถนํามาใชซ้ําไดก็อาจนําไป

รีไซเคิล 

 

 
                                                            

8
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน 

การศึกษาแนวทางการจดัการเศษส่ิงกอสรางสําหรับประเทศไทย [ออนไลน], 5กรกฎาคม 2554. แหลงที่มา

http://library.pcd.go.th/Multimedia/Ebook/Public/waste/wastemana50.pdf 
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2.3.2.2 เศษวัสดุที่มีมูลคาตํ่า 

ที่ไมสามารถนําไปใชซ้ําหรือรีไซเคิลได จะถูกรวบรวมไวสําหรับใชในการถมที่ เชน 

เศษอิฐหัก เศษปูน และ คอนกรีต เศษกระเบ้ืองตางๆเปนตน 

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการคัดแยกและการจัดเก็บนั้นโดยสวนใหญ

จะเกิดปญหาดานพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะสถานที่กอสราง

ในเขตธุรกิจ หรือเขตชุมชนหนาแนน และสถานที่กอสรางที่ใชพื้นที่ปลูกสรางตัว

อาคารเต็มพื้นที่ จนกระทั่งไมมีพื้นที่วางเพื่อใชสําหรับจัดเก็บเศษวัสดุ ผูจัดการ

โครงการกอสรางบางแหงจะขอเชาพื้นที่วางในบริเวณใกลเคียงสําหรับใชเปนพื้นที่

ในการจดัเก็บวัสดุกอสราง และเศษวัสดุกอสราง นอกจากปญหาขอจํากัดในดาน

พื้นที่แลวนั้น ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในการคัดแยกและการจัดเก็บ คือ 

ผูดําเนินการกอสรางสวนใหญยังคงมีความเห็นวา หากเศษวัสดุกอสรางที่คัดแยก

และจัดเก็บนั้นไมมีมูลคาเพียงพอ การใชแรงงานคนมาเสียเวลาในการคัดแยกและ

จัดเก็บนั้นจะไมคุมคา ลักษณะของการบริหารจัดการในดานการจัดเก็บวัสดุ

กอสรางและเศษวัสดุกอสรางของบริษัทผูรับเหมาสามารถสรุปการจัดการไดเปน 2 

ลักษณะ คือ 

1.บริษัทผู รับเหมากอสรางมีพื้นที่ โกดังจัดเก็บวัสดุของบริษัทเปน

สวนกลาง สําหรับจัดเก็บวัสดุกอสรางเอาไวเพื่อแจกจายไปยังสถานที่กอสราง

โครงการตางๆ ของบริษัท และมีพื้นที่สําหรับจัดเก็บเศษวัสดุกอสรางที่เหลือจาก

โครงการตางๆ ของบริษัทมาไวรวมกันที่โกดัง โดยทั่วไปที่สถานที่กอสรางแตละ

โครงการจะมีพื้นที่จัดเก็บในสถานที่กอสราง สําหรับเก็บวัสดุกอสรางที่นํามาจาก

โกดังสวนกลาง และเก็บเศษวัสดุที่ยังสามารถนําไปใชซ้ําในโครงการได เศษวัสดุ

กอสรางสวนที่เหลือจากการใชงานและไมสามารถนําไปใชซ้ําในโครงการจะถูก

รวบรวมสงกลับไปยังโกดังสวนกลางของบริษัท ซึ่งเศษวัสดุกอสรางที่ไมสามารถ

ใชงานไดในโครงการกอสรางแหงหนึ่งอาจจะสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับ

งานกอสรางในโครงการอื่นๆ ไดสวนของเศษเหล็กและโลหะที่ไมสามารถใชงานได 
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แตยังมีมูลคาสามารถนําไปขายเปนวัสดุรีไซเคิลได จะถูกนํามารวบรวมไวที่โกดัง

ของบริษัทและขายใหรานรับซื้อของเกาตอไป ทั้งนี้จะข้ึนกับนโยบายในการบริหาร

จัดการของแตละบริษัทวาจะใหโครงการกอสรางแตละโครงการจัดการขายเศษ

วัสดุใหกับผูรับซื้อของเกาเอง หรือจะขนเศษวัสดุทั้งหมดมาที่โกดังสวนกลางและ

บริษัทจะดําเนินการขายหรือประมูลเศษวัสดุตอไป สําหรับสวนของเศษวัสดุมูลคา

ตํ่าที่ไมสามารถใชซ้ําไดและไมสามารถ รีไซเคิลได จะถูกรวบรวมไปกําจัด อาจ

ขายเปนวัสดุถมที่ หรือถาหากบริษัทมีที่วางเปลาที่ตองการจะถม จะนําเศษวัสดุ

เหลานี้ไปกําจัดในพื้นที่ดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถขายเปนวัสดุถมหรือไม

สามารถนําไปถมที่วางเปลาของบริษัทได ก็จะตองวาจางใหผูอ่ืนนําไปกําจัด 

2.บริษัทผูรับเหมากอสรางไมมีพื้นที่โกดังจัดเก็บวัสดุของบริษัท วัสดุ

กอสรางและเศษวัสดุจะกองเก็บในพื้นที่โครงการกอสราง หรือการเชาที่วางเปลา

ในบริเวณใกลเคียงไวเปนสถานที่จัดเก็บ งานกอสรางแตละสวนอาจดําเนินการ

โดยผูรับเหมารายยอย ยกตัวอยางเชน บริษัทรับเหมากอสรางหลักดําเนินการ

เฉพาะงานโครงสรางและวาจางบริษัทผูรับเหมาชวงงานฐานรากผูรับเหมาชวงงาน

สถาปตยกรรม และผูรับเหมาชวงงานระบบภายในอาคารดําเนินงานสวนอ่ืนๆโดย

กําหนดใหผูรับเหมาชวงงานสวนอ่ืนรับผิดชอบในสวนของการขนสงและการกําจัด

เศษซากวัสดุกอสรางใหเรียบรอย เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการงานตามสัญญา 

2.3.3 การนําไปใชซํ้า  

2.3.3.1 แนวทางการนาํเศษวัสดุกอสรางไปใชประโยชน 9 

• วางแผนการคัดแยกขยะระหวางขยะที่จะนําไปใชใหม ไดทันที
(Reusable) ขยะที่นําไปยอยสลายในโรงงานผลิต (Recyclable) และ

ขยะที่ไปไหนไมไดนอกจากเขาสูกระบวนการฝงกลบ หรือเตาเผา 

ผูบริหารการกอสรางจะตองจัดเตรียมพื้นที่ที่รองรับการแยกขยะเหลานี้ 

                                                            
9
 อรรจน  เศรษฐบุตร, มาตรฐานการควบคุมงานกอสรางอาคารเขียว 3 [ออนไลน], 10 มิถุนายน 

2554. แหลงท่ีมา  http://www.thaicontractors.com/content/cmenu/4/74/301.html  
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และเตรียมพนักงานที่ทําหนาที่แยกขยะ พรอมกับประสานงานกับผูมา

รับซื้อขยะเขามาขนไปเปนระยะๆ 

• ขยะจากการร้ือถอนอาคารเกาที่จะนําไปใชใหมไดทันที (Reuse) เชน ไม

หรือหินแกรนิต มักจะมีมูลคาในการขายตออยูแลว ซึ่งผูกอสรางมักจะให

การระมัดระวังในการร้ือถอนแตขยะบางจําพวกเชน แผนกระจก หรือ

แผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป มักจะไมนิยมนําไปใชใหม แตหากจะนําไปใช

ใหมก็จะตองระมัดระวังเร่ืองการร้ือถอนที่จะไมไปทําความเสียหาย ใน

กรณีของแผนคอนกรีต Hollow Core สามารถนําไปใชทําพื้นโรงจอด

รถบรรทุกได สวนกระจกหนาตาง ถาเปนกระจกตัดแสงสีชาที่เคยเปนที่

นิยม เมื่อสิบกวาปที่แลวกม็ีบางอาคารที่ไดพยายามนําไปใชเปนอุปกรณ

กันแดดกันฝนใหอาคารที่กําลังจะสรางใหม 

• ติดตอหนวยงาน หรือองคกรที่รับบริจาคสิ่งของเหลือใชใหเขามาดู

อาคารเกาวามีสิ่งใดที่องคกรเหลานั้น คิดวามีประโยชนตอเขา บางคร้ัง

อาจจะเปนหลอดไฟ หรือแมแตทอน้ํา ทอ PVC ซึ่งจะมีประโยชนไมทาง

ใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งผูออกแบบ หรือ ผูกอสรางไมอาจทราบได โดยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรชื่อเรียกวา Habitat for Humanity ที่เปน

องคกร การกุศลรับบริจาควัสดุกอสราง ส่ิงของเหลือใช เพื่อจะมาสราง

บานพักอาศัยใหผูที่มีรายไดนอย สําหรับประเทศไทยยังไมมีองคกร

ลักษณะนั้นอยางชัดเจน มีเพียงมูลนิธิวัดสวนแกวที่ยังรับบริจาคขาวของ

เหลือใชทุกประเภท ไมจํากัดวาจะตองเปนวัสดุกอสรางอาคารเพื่อนําไป

ปลูกสรางอาคารใหมๆ 

• ติดตามเสนทางและคํานวณปริมาณของขยะเหลานั้นวา ไปสูแหลงไหน

เทาไหรเพื่อเก็บเปนขอมูลในอนาคตวาจะวางแผนร้ือถอนทําลายอาคาร

เกาอยางไร เพื่อใหเกิดประโยชนจากขยะที่จะเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ ขอมูลที่ไดหากนํามาเผยแพรตอสาธารณะก็จะมีผลตอการ
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เลือกใชวัสดุ และวิธีการกอสรางของผูออกแบบอาคารใหมใหเลือกใช

วัสดุและวิธีการที่ในอนาคตขางหนา อาคารเหลานั้นสามารถจะนําไป

แยกช้ินสวนใชสรางอาคารใหมใหไดมากที่สุด (เชนการใชวิธีการกอสราง

สําเร็จรูปPrefabrication) 

• จัดใหมีการศึกษาแกบุคลากรที่ดูแลในเร่ืองการคัดแยกขยะจากการ
กอสราง โดยขอความรวมมือจากบริษัทรับซ้ือขยะเขามาใหคําแนะนํา

แนวทางการควบคุมการกอสราง หรือร้ือถอนทําลายอาคารเกาเพื่อให

เกิดการคัดแยกขยะจากซากอาคารนํามาใชประโยชนใหมากที่สุด 

2.3.3.2 ประเภทเศษวัสดุกอสรางทีน่ิยมนําไปใชซ้ํา 10 

เศษวัสดุที่เหลือจากการกอสรางและสามารถนําไปใชซ้ําได โดยสวนใหญจะเปน 

ไมแบบ และ เหล็กเสน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

• ไมแบบ โดยทั่วไปน้ันไมแบบจะถูกนํากลับมาใชงานซ้ําไดเกือบทั้งส้ิน 

ผูจัดการโครงการจะส่ังไมยาวมาใชงานและตัดใหเหมาะสมกับลักษณะ

งานที่ใช และไมที่ถูกใชแลวจะนํามาเก็บไวเพื่องานอ่ืนที่เหมาะสมตอไป

ในภายหลัง การใชไมซ้ําในสวนของงานอ่ืนๆ อาจจะตองตัดใหสั้นลงอีก

เร่ือยๆจนกระทั่งขนาดสั้นลงเปนเศษไมที่ไมสามารถนํามาใชซ้ําไดอีกก็

จะถูกนําไปกําจัดสําหรับไมแบบประเภทไมอัดที่ใชในงานกอสรางจะมี

ไมอัดแบบธรรมดาที่ปกติจะใชซ้ําไดประมาณ 3-4 คร้ัง สวนอีกประเภท

หนึ่งไดแก ไมอัดประเภทท่ีเคลือบดวยอีพอกซี่ (Epoxy) ซึ่งเรียก

โดยทั่วไปวาไมอัดดํา ไมอัดประเภทน้ีจะสามารถใชงานซํ้าไดมากถึง 5-6 

คร้ังและมีราคาแพงกวาไมอัดธรรมดามากกวาสองเทา การใชซ้ําของไม

แบบนั้นจะใชไดหลายคร้ังหรือไมนั้น สวนใหญจะข้ึนกับการบริหาร

                                                            
10

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน

การศึกษาแนวทางการจดัการเศษส่ิงกอสราง สําหรับประเทศไทย [ออนไลน], 5กรกฎาคม 2554. 

แหลงท่ีมาhttp://library.pcd.go.th/Multimedia/Ebook/Public/waste/wastemana50.pdf 



 

37 
 

 
 

จัดการของโครงการ ซึ่งถามีการวางแผนการใชวัสดุที่ดีจะชวยลดตนทุน

ไดมากข้ึน  

• เหล็กเสน เศษเหล็กที่สามารถนําไปใชซ้ําไดคือ เหล็กเสนที่ตัดไปใชงาน

แลวเหลือเศษขนาดส้ันลงจะเก็บรวบรวมไวสําหรับใชในงานตอไปที่

ตองการใชเหล็กเสนขนาดสั้นเชน การนําไปใชในการกอสรางที่พักของ

คนงานหรือสํานักงานในสถานที่กอสรางหรือการนําเศษเหล็กเสนไปเก็บ

รวบรวมไวในโกดังที่รวบรวมเศษวัสดุของโครงการเพื่อเก็บไวใชใน

โครงการกอสรางอ่ืนๆ ที่เหมาะสมตอไป 

2.3.4 การขนสงเศษวัสดุกอสราง 11 

ลักษณะของการขนสงเศษวัสดุกอสรางจากการดําเนินงานของบริษัทผูรับเหมากอสรางจะ

มีทั้งในสวนของการขนสงที่บริษัทเปนผูดําเนินการเอง และการวาจางบริษัทรับขนสง โดย

บริษัทผูรับเหมากอสรางจะพิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองของราคา ความคุมทุน ความ

รวดเร็วในการขนสง ซึ่งจะสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.3.4.1 การขนสงเศษวัสดุกอสรางโดยบริษัทผูรับเหมากอสรางเปนผูดําเนินการ 

โดยบริษัทผู รับเหมากอสรางที่มีโกดังสําหรับเก็บวัสดุและเศษวัสดุกอสราง

สวนกลางจะดําเนินการขนสงเอง โดยจะขนยายเศษวัสดุกอสรางสวนที่ยังสามารถ

นํากลับไปใชซ้ําไดจากสถานที่กอสราง เชน เหล็ก กระเบ้ือง ไม ไปเก็บไวยังโกดัง

สวนกลาง และจะใชรถบรรทุกที่ขนสงเศษวัสดุกอสรางดังกลาวในการบรรทุกวัสดุ

กอสรางจากโกดังไปสงที่สถานที่กอสรางในเที่ยวกลับซ่ึงจะเปนการบริหารจัดการ

ดานการขนสงของโครงการอยางคุมคา ประหยัดพลังงานและประหยัดเวลาของ

พนักงานขนสงสําหรับเศษวัสดุกอสรางที่ไมสามารถใชซ้ําไดและตองการกําจัดจะ

                                                            
11

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน

การศึกษาแนวทางการจัดการเศษส่ิงกอสรางสําหรับประเทศไทย [ออนไลน], 5 กรกฎาคม 2554. 

แหลงที่มาhttp://library.pcd.go.th/Multimedia/Ebook/Public/waste/wastemana50.pdf 
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ถูกนําไปกําจัดโดยอาจใชเปนวัสดุถม ในกรณีที่บริษัท   ผูรับเหมากอสรางมีพื้นที่

วางเปลาสําหรับรองรับเศษวัสดุที่ตองการกําจัดก็จะดําเนินการเก็บขนไปกําจัดเอง 

2.3.4.2 การขนสงเศษวัสดุกอสรางโดยผูอ่ืนดวยการวาจางหรือการใหเศษวัสดุ

กอสรางโดยไมคิดมูลคา โดยบริษัทผูรับเหมากอสรางที่ไมมีโกดังเก็บวัสดุและเศษ

วัสดุสวนกลางของบริษัท หรือมีพื้นที่ในการจัดเก็บเศษวัสดุในสถานที่กอสราง

คอนขางจํากัดนั้น จะขนยายเศษวัสดุออกจากพื้นที่กอสรางอยางรวดเร็วโดยสวน

ใหญจะวาจางบริษัทรับเก็บขนเศษวัสดุเพื่อนําไปกําจัด โดยราคาคาบริการจะ

รวมทั้งคาขนสงและคากําจัด การวาจางมีทั้งลักษณะการจางเหมาใหมาเก็บขน

เปนรายเดือน หรือการวาจางในลักษณะคิดราคาตอเที่ยวของรถบรรทุกที่ใชเก็บขน 

บริษัทที่รับจางนําเศษวัสดุกอสรางไปกําจัดนั้นสวนใหญจะเปนบริษัทที่รับบริการ

ถมที่ดิน ซึ่งจะนําเศษวัสดุกอสรางนี้ไปถมที่ดิน เปนการไดรับคาตอบแทนทั้งจาก

การขนสงเศษวัสดุกอสรางไปกําจัด และไดคาตอบแทนจากการบริการถมที่ดิน

ดวยอีกตอหนึ่ง ขอมูลรายละเอียดการขนสงเศษวัสดุกอสรางไปกําจัดที่ได 

2.3.5 แนวทางการลดเศษวัสดุกอสราง 12 

• ในสถานท่ีกอสรางควรใชซ้ําวัสดุกอสรางและใชอยางประหยัด เชน เอาสีที่

เหลือมาผสมใชทาในบริเวณที่ไมตองเขมงวดเร่ืองสี และจุดที่ทําการตัดวัสดุ

ควรรวมอยูจุดเดียวกัน เพื่อที่คนงานจะไดเลือกใชชิ้นสวนที่ตัดแลวที่ใชได

แทนที่จะนําช้ินใหมมาตัด 

• วางแผนจัดซ้ือและจัดสงของอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการประสานงานกัน

ระหวางผูจัดการโครงการ ผูรับเหมา ผูรับเหมารายยอย และผูขายวัสดุ เพื่อให

แนใจวาวัสดุแตละชนิดที่สงมามีปริมาณเหมาะสมตามระยะเวลาที่จําเปนตอง

                                                            
12 กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน, แนวทางปฏิบัติในการจัดการ

ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน [ออนไลน], 7กรกฎาคม 2554. แหลงที่มา http://www. pcd.go.th 

/public/publications /en_print _waste.cfm?task=wastemana50 
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ใช จะชวยปองกันไมใหวัสดุสูญหาย และ เสียหายได นอกจากนั้นในกรณีที่สง

สินคาที่ไมตองใสในบรรจุภัณฑ จะทําใหลดของเสียจากบรรจุภัณฑ 

• ใหความรูแกคนงานในการเคล่ือนยายและจัดเก็บวัสดุตางๆ ใหถูกตอง

โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุที่มีสารอันตรายเปนองคประกอบ ตองปองกันไมให

คนงานไดรับหรือสัมผัสสารพิษจากผลิตภัณฑบางชนิด วัสดุบางชนิดอาจ

เสียหายเมื่อสัมผัสความช้ืน ฝุน และอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลง ควรเก็บปูนซีเมนต

และหินในโรงเรือน เก็บไมในโรงเรือนและเหนือพื้นดิน 

• ควรตกลงกับผูขายเพื่อลดของเสียที่เกิดจากการขนสง เชน ใหผูขายนําบรรจุ

ภัณฑและวัสดุที่ใชในการขนสง (เชน กรอบไม และภาชนะที่ใชซ้ําได) กลับไป

ใชซ้ํา หรือนํากลับไปใชใหม เพื่อลดคาใชจายในการกําจัดของเสียในสถานที่

กอสราง 

• เพิ่มความระมัดระวังในการจัดการวัสดุในสถานที่กอสราง เพื่อที่จะชวยลด

ปริมาณของเสีย 

• การวางแผนการจัดเก็บวัสดุที่รัดกุม เก็บวัสดุในสถานที่จัดเก็บอยางมิดชิดและ

ใสกุญแจเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายจากสภาพอากาศ ขโมย เปนตน 

• การจัดสงวัสดุตรงตามเวลาเม่ือตองการใชงาน 

• เก็บบันทึกวัสดุ ที่ขนสงเขามาในสถานที่กอสรางและที่นําออกไปใช 

• บรรจุภัณฑถูกออกแบบมาเพื่อปกปองวัตถุดิบ และควรเก็บรักษาสภาพไว

จนกวาจะใชงานเม่ือแกะบรรจุภัณฑออกควรใหบริษัทผูจัดสงวัสดุนํากลับมาใช

ซ้ําหรือรีไซเคิล 

• หลีกเล่ียงการสั่งวัสดุกอสรางมากเกินกวาที่ตองการนําไปใช 

• มอบหมายความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมการลดของเสียใหพนักงานใน
สถานที่กอสรางเปนผูติดตามความกาวหนาและความราบร่ืนในการดําเนิน

กิจกรรมการลดของเสีย 
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2.3.6 การกําจัดเศษวัสดุกอสราง 13  

ปจจุบันนี้การกําจัดเศษวัสดุกอสรางหรือของเสียจากการกอสรางร้ือถอนใน

สถานที่กอสรางที่ไดมีการคัดแยกเศษวัสดุสวนที่ใชซ้ําได และสวนที่มีมูลคานําไปขายเปน

วัสดุรีไซเคิลไดแลวจะเหลือเพียงสวนของเศษคอนกรีต เศษดิน ทราย และของเสียอ่ืนๆ ที่

ปะปนกันซ่ึงจะถูกนําไปกําจัด สวนใหญเศษวัสดุกอสรางจะถูกกําจัดโดยนําไปใชถมที่วาง

เปลา โดยมีผูประกอบการรับจางขนออกไปทิ้ง  

แตในสภาพปจจุบันก็ปฏิเสธไมไดวาผูประกอบการรับจางขนเศษวัสดุกอสรางมี

หลากหลาย ซึ่งบางรายก็ลักลอบทิ้งตามสถานที่หวงหาม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการ

กําจัดเศษวัสดุกอสรางของกรุงเทพมหานคร โดยการเปดเผยขอมูลของ นายนิคม ไวรัช

พานิช ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร วา ขณะน้ีพบวาหลายพื้นที่ทั่ว

กรุงเทพมหานคร มีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุกอสรางซ่ึงมาจากโครงการกอสรางทั้งขนาด

ใหญ และ ขนาดเล็ก รวมไปถึงการทุบร้ือถอนอาคารเดิม เชน หิน ปูน อิฐ ไมและโครงสราง

เหล็ก เฉล่ียวันละ 300 ตัน คิดเปนรอยละ 0.5 ของปริมาณขยะทั้งหมด และมีแนวโนมวา

ขยะประเภทดังกลาวจะเปนปญหาส่ิงแวดลอม และเปนภาระให กทม.ตองรับผิดชอบใน

การกําจัด ดังนั้น สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดจะกอสรางโรงงานกําจัด

เศษวัสดุกอสรางระบบปด ขนาด 30 ตัน มูลคา 150 ลานบาท และจะบริหารจัดการโรงงาน

เองขณะนี้สํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร อยูระหวางเสนอของบประมาณกอสราง

โครงการดังกลาวในรางงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งหาก กทม.มีโรงงานกําจัดเศษวัสดุ

เหลานี้ จะมีการกําจัดทําลายอยางถูกวิธี โดยจะเร่ิมถอดโครงสรางที่เปนโครงเหล็กออก

เพื่อนําไปจําหนายตอ สวนที่เปนเศษอิฐ ปูนซีเมนต จะนําไปปนละเอียดและขายตอใหกับ

โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนําไปผลิตปูนซีเมนตตอไป ซึ่งโรงงานดังกลาวจะเปดใหบริการเชิง

พาณิชย โดยจะออกขอบัญญัติ หรือ ระเบียบ กทม.รองรับ เปนตน 14 
                                                            

13
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล, รายงาน

การศึกษาแนวทางการจัดการเศษส่ิงกอสราง สําหรับประเทศไทย [ออนไลน], 5กรกฎาคม 2554. 

แหลงที่มาhttp://library.pcd.go.th/Multimedia/Ebook/Public/waste/wastemana50.pdf 
14

 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอม. ขยะซากเหล็ก หิน 

ปูน ไม เกล่ือนพ้ืนที่ กทม ผุดโรงงานกําจัด เก็บเงินจากเอกชน [ออนไลน], 17พฤษภาคม 2554. แหลงที่มา

http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1 0 0 7 2 % 3 A2 0 0 7 -0 7 -

09&catid=7%3A2010-02-04-06-14-10&Itemid=43&lang=th 
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2.4 การสรุป และ อภิปรายผลการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ เอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลดังกลาวมาเปน

แนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ และ ใชเปนขอมูลในการประเมินวาลักษณะ ของการ

ปฏิบัติงานจริง และ แนวความคิด ทฤษฎีที่ศึกษามาจากแหลงตางๆนั้น มีความสอดคลองกันมาก

เพียงใด 

 แนวคิดดานการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง เปนขอมูลที่อาจจะกลาวไดวา เปน

สวนสําคัญที่องคกรตองคํานึงถึง เนื่องจากเปนการดําเนินการที่จะไดมาซ่ึงวัสดุกอสราง เพื่อใช

กอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว 

 แนวความคิดดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใช เปนขอมูลสวนหนึ่งที่สามารถแสดงให

เห็นถึงศักยภาพ ความรูความสามารถ ความเอาใจใสของบุคลากรที่เปนผูดําเนินการกอสราง 

ดังนั้นหลักการในการใชวัสดุกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ และ ไดประโยชนสูงสุด จึงเปนสวนที่

องคกรจะตองนําไปศึกษา 

 แนวความคิดดานการกําจัดเศษวัสดุกอสราง เปนขอมูลที่จะบงบอกวา การควบคุมการใช

มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด องคกรตางๆมีแนวทางในการลดเศษวัสดุกอสรางอยางไร ให

ความสําคัญกับการกําจัดเศษวัสดุกอสรางมากนอยแคไหน ดังนั้นการนําขอมูลดานนี้ไปวิเคราะห

รวมกับสถานการณจริง จะทําใหทราบถึงกระบวนการในการจัดการขององคกรตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการวัสดุกอสรางในบริษัทรับสรางบานนั้น เปน

การศึกษาในเชิงสัมภาษณ(interview research)เพื่อวิเคราะหหาแนวทางการจัดการวัสดุกอสราง

ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนงาน มีคุณภาพ ภายใตงบประมาณที่กําหนด โดยแบงหัวขอออก

ไดดังนี้ 

• ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

• เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

• การเก็บรวบรวมขอมูล 

• การวิเคราะหขอมูล 

• การสรุปผลการศึกษา 

3.1 ประชากร และ กลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือผูที่มีสวนรับผิดชอบในองคกรธุรกิจรับสรางบาน โดยเปนผูมี

บทบาทสําคัญตอองคกร ซึ่งอาจดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร ผูถือ

หุนสวนในองคกร ผูจัดการแผนก หรือตําแหนงอ่ืนๆ ซึ่งมีสวนในการการบริหารงานของ

บริษัท หรือ เปนตัวแทนของบริษัทซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจในดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

การบริหารจัดการวัสดุกอสรางขององคกร 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

เนื่องจากผูประกอบการรับสรางบานมีหลากหลายกลุม และ แตละกลุมมีการดําเนินงานที่

แตกตางกัน การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จึงเลือกกลุมตัวอยางที่จดทะเบียน

เปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน เนื่องจาก สมาคมธุรกิจรับสรางบานเกดิข้ึนจาก

การรวมตัวของบริษัทรับสรางบานที่มีประสบการณมาอยางยาวนาน มีองคความรูในการ
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สรางบานมากมาย ตลอดจนเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค ซึ่งผูศึกษาเล็งเห็นวาประสบการณ

ขององคกรตางๆเหลานั้น จะสามารถใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และ บรรลุวัตถุประสงค

ในการศึกษาคร้ังนี้  

อีกทั้งสมาคมธุรกิจรับสรางบานยังเปนองคกรเร่ิมแรกของวงการรับสรางบาน ที่

จัดต้ังข้ึนมาเพื่อเปนเวทีกลาง หรือ หนวยงานที่เปนตัวแทน ในการดําเนินงานและประสาน

ธุรกิจ ทั้งในสวนการประสานงานเพื่อรวมมือกันพัฒนาและสรางความแข็งแกรงใหธุรกิจ

หรือประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเปนเวทีกลาง

เช่ือมตอในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และสรางการยอมรับในธุรกิจแกผูบริโภคและ

ประชาชนไดเขาใจและเช่ือมั่น  

จากขอมูลที่กลาวมาแลว แสดงใหเห็นวาสมาคมมีความนาเชื่อถือ และ ไดรับการ

ยอมรับจากผูบริโภคเปนลําดับตนๆของวงการรับสรางบาน รวมถึงการเปนที่รูจักของคน

ทั่วไปผานการจัดงานนิทรรศการรับสรางบาน ที่จัดตอเนื่องมาตลอด ดังนั้นขอมูลตางๆที่

ไดรับ จากการสัมภาษณองคกรที่เปนสมาชิกของสมาคม จะเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ

มากข้ึน 

จากการพิจารณากลุมตัวอยางเบ้ืองตน จึงใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลือกพิจารณากลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

• ประชากรและกลุมตัวอยางตองเปนสมาชิกสามัญ ขององคกรสมาคมธุรกิจรับ

สรางบานเทานั้น ซึ่งสมาชิกสามัญดังกลาวเปนสมาชิกในระดับสูงที่สุดของ

สมาคม  

• ประชากรและกลุมตัวอยางตองเปนสมาชิกสามัญขององคกรสมาคมธุรกิจรับ
สรางบาน ที่มีการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป  

• ประชากรและกลุมตัวอยางตองเปนสมาชิกสามัญขององคกรสมาคมธุรกิจรับ
สรางบาน ที่มีการดําเนินโครงการอยูในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเทานั้น  

จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดโดยการคัดเลือกจาก 

สมาชิกสามัญขององคกรธุรกิจรับสรางบาน ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 33 องคกร โดยทั้งหมดมี
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คุณสมบัติเขากับหลักเกณฑที่ต้ังไว ผูศึกษาไดดําเนินการติดตอทั้ง 33 องคกร ดวยการ

โทรศัพทเขาไปสอบถามเพื่อขอขอมูลดานแนวทางการบริหารจัดการวัสดุกอสรางที่มี

ประสิทธิภาพขององคกร หลังจากไดรับอนุญาต ผูศึกษาไดเขายื่นหนังสือขอความ

อนุเคราะหขอมูล พรอมทั้งแนบตัวอยางแบบสัมภาษณ ใหองคกรตางๆพิจารณา ผาน 3 

ชองทาง คือ การเขายื่นหนังสือดวยตนเองจํานวน 7 องคกร, การสงโทรสาร 9 องคกร และ 

ผานทางอีเมลล 17 องคกร จากนั้นผูศึกษาไดทําการ โทรสอบถามเพื่อติดตามความ

คืบหนาเปนระยะ แตเนื่องจากชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลนั้น เปนชวงภายหลังการเกิด

วิกฤตการณอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนผลใหบางองคกรไมสะดวกที่

จะใหขอมูล เนื่องจากมีภาระงานคงคางที่จะตองจัดการใหแลวเสร็จ และ บางบริษัทก็ยัง

เปนผูประสบอุทกภัยอีกดวย ดังนั้นผลการดําเนินการจึงปรากฏวา มีองคกรที่สามารถให

ความอนุเคราะหขอมูล จํานวน 15 องคกร  ดังนี้ 

1. บริษัท โฟรพัฒนา จํากัด 

2. บริษัท ดับบลิวเฮาส จํากัด  

3. บริษัท 89 โฮมบิลเดอร จํากัด  

4. บริษัท โฮม ดีเวลอป จํากัด  

5. บริษัท แฟมิลี่โฮม (1999) จํากัด   

6. บริษัท ไมกา กรุป จํากัด  

7. บริษัท ริชชี่เฮาส จํากัด  

8. บริษัท สหสุธา จํากัด 

9. บริษัท มีนบุรี รับสรางบาน จํากัด 

10. บริษัท รอแยลเฮาส จํากัด  

11. บริษัท เมคเคอรโฮม จํากัด 

12. บริษัท แอดวานซ โฮม จํากัด  

13. บริษัท แลนด้ีโฮม (ประเทศไทย) จํากัด  

14. บริษัท บิวท ทู บิวด จํากัด  

15. บริษัท บางกอกเฮาสบิวเดอร จํากัด 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ขอมูลที่ตองการคือความคิดเห็นในเชิงลึกจาก

ประสบการณของประชากรในกลุมตัวอยาง ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการวัสดุกอสรางใหมี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนงาน มีคุณภาพ ภายใตงบประมาณที่กําหนด ซึ่งจากการรวบรวม

ขอมูลในการศึกษา ทฤษฎี เอกสาร บทความ ที่เกี่ยวของจากแหลงตางๆ แลว นํามาวิเคราะหสรุป

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ โดยสามารถสรุปผล และ แบงหัวขอหลักในการ

ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางได 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและสถานภาพของผูใหสัมภาษณ เปนขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสัมภาษณ มุงเนนที่ การศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนง และขอบเขตหนาที่

รับผิดชอบในองคกร เพื่อใชในการอางอิงขอมูลตางๆที่ไดจากการสัมภาษณ 

สวนที่ 2 ขอมูลดานการดําเนินโครงการขององคกร  ซึ่งมุงเนนที่จะทราบขอมูล

ดานรูปแบบในการดําเนินงานกอสรางเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการวิเคราะห

หารูปแบบ หรือ ผลกระทบ ในการบริหารจัดการวัสดุกอสราง โดยจะมีเนื้อหาหลัก ดังนี้ 

• ขนาด และ มูลคาของโครงการ 

• จํานวนปที่กอต้ังองคกร 

• รูปแบบ และ วิธีการกอสราง 

• การกาํหนดวิธีการจัดบุคลากรในการเขาดําเนินงานกอสราง 

สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการวัสดุกอสรางขององคกร  ซึ่งมุงเนนที่จะ

ทราบกระบวนการ หลักการ  วิธีการ  ในการจัดการวัสดุกอสรางเพื่อที่จะนําพาโครงการ

ไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว โดยมีเนื้อหาหลักดังนี้ 

• ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดหา จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสราง  

- การสํารวจหาแหลงที่มาของวัสดุกอสราง 

- ขอปฏิบัติเมื่อวัสดุกอสรางขาดตลาด 
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- การจัดซื้อวัสดุกอสรางใหสัมพันธกับแผนงานกอสราง 

- เทคนิคการจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อลดตนทุนการกอสราง 

- รูปแบบในการขนสงวัสดุกอสราง 

- การกําหนดบุคลากรที ่มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการจัดหา  จัด ซื้อ 

และ ขนสงวัสดุกอสราง 

- ปญหาและอุปสรรคในการจัดหา จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

• ขอคิดเห็นดานกระบวนการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง  

- การวางแผนจัดต้ังหรือจัดวางสถานที่จัดเก็บวัสดุกอสราง 

- วิธีการเบิกจายวัสดุกอสรางที่หนวยงานกอสราง 

- วิธีการปองกันวัสดุกอสรางสูญหาย 

- การกําหนดบุคลากรที ่ม ีหน าที ่ร ับผ ิดชอบในการจัดเก็บ และ 

ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

- ปญหาและอุปสรรคในดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุ

กอสราง 

• ขอคิดเห็นดานกระบวนการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม  

- สถานที่กําจัดเศษวัสดุกอสราง หรือ นําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้ง 

- วิธีการกําจัดเศษวัสดุกอสราง 

- การลดเศษวัสดุกอสรางในหนวยงาน 

- สถานที่จัดเก็บเศษวัสดุกอสรางเพื่อรอการนํากลับมาใชใหม 

- ประเภทของวัสดุกอสรางที่นํากลับมาใชใหม 

- การกําหนดบุคลากรที ่มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการกําจัดเศษวัสดุ

กอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

- ปญหาและอุปสรรคในดานการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํา

กลับมาใชใหม 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

• ศึกษาทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพ ภายใตเงื่อนไขดานเวลา งบประมาณ 

และ คุณภาพที่ดี เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน ในการศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบติังาน

จริงของบริษัทกลุมตัวอยาง 

• วิเคราะหและสรุปขอมูลจากการศึกษาเอกสาร เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยเปนการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปทดลองใชเก็บขอมูล

ตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรอง และทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนการนําไปใช

เก็บขอมูลจริง 

• ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการรับสรางบานในดานตางๆที่
เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนบริหารจัดการวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ  

• นําขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มาศึกษาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีที่
คนควา เพื่อ กําหนดกระบวนการจัดการวัสดุกอสรางที่เหมาะสําหรับบริษัทรับสราง

บาน เพื่อใหการดําเนินการกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือไดขอมูลจากประชากรในกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณแลว จะนําขอมูลที่ไดมาทํา

การวิเคราะห และ เปรียบเทียบความคิดเห็น รวมกับขอมูลเบ้ืองตนที่ไดทําการศึกษา เอกสาร และ

งานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมประเด็นที่สําคัญในดานตางๆ ที่จะสงผลตอรูปแบบ หรือ 

กระบวนการในการบริหารจัดการวัสดุกอสรางไปใชในการสรุปผลการวิจัยตอไป  

3.5 การสรุปผลการศึกษา 

รวบรวมผลจากการวิเคราะหขอมูล  มาสรุปผลเพื่อหากระบวนการจัดหา  จัดซื้อ  และ 

ขนสงวัสดุกอสราง  ,  กระบวนการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง , กระบวนการกําจัด

เศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม รวมไปถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่พบในการบริหาร

จัดการวัสดุกอสราง ซึ่งบทสรุปของงานวิจัยนี้จะนํามาซึ่งกระบวนการที่เหมาะสมในการบริหาร

จัดการวัสดุกอสรางในบริษัทรับสรางบานอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 4  
ผลการดําเนินการศึกษา 

จากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยวิธีเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตามเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ซึ่งมีจํานวน 15 องคกร ผูศึกษามีความ

คาดหวังในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเพื่อใหไดแงคิด มุมมอง และ ขอคิดเห็นเชิงลึกจากกลุม

ตัวอยาง แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา ที่กลุมตัวอยางมีภาระงานที่ตองดําเนินการจํานวนมาก 

ทําใหมีบางองคกรไมสามารถใหสัมภาษณได แตยินดีที่จะกรอกขอมูลในแบบสัมภาษณแทน ขอมูล

ที่ไดรับจึงแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลที่รับจากการสัมภาษณ จํานวน 8 องคกร และ ขอมูลที่

ไดรับจากการกรอกแบบสัมภาษณ จํานวน 7 องคกร แตเนื่องจากแบบสัมภาษณที่ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนคําถามชุดเดียวกัน ทําใหขอมูลทั้ง 2 สวน สามารถนํามาวิเคราะหรวมกันได 

โดยทําการวิเคราะหขอมูล จากประเด็นหลักของแบบสัมภาษณ ดังนี้ 

4.1 ขอมูลดานการดําเนินโครงการของกลุมตัวอยาง 
4.2 การจําแนกกลุมตัวอยาง 
4.3 ขอมูลดานกระบวนการบริหารจัดการวัสดุกอสรางของกลุมตัวอยาง โดยอยูบน

พื้นฐาน ของขอบเขตที่ใชในการวิจัย ซึ่งแบงออกไดดังนี้ 

  - กระบวนการจัดหา ,จัดซื้อ และขนสงวัสดุกอสราง 

  - กระบวนการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  - กระบวนการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปสรุปเพื่อหาแนวทางการจัดการวัสดุกอสราง ใหมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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4.1 การวิเคราะหขอมูลดานการดําเนินโครงการขององคกร 

เปนการวิเคราะหขอมูลดานการดําเนินโครงการจากแบบสัมภาษณ เพื่อใหสามารถจําแนกกลุม

ตัวอยางออกเปนกลุมๆ ที่มีรูปแบบการดําเนินโครงการที่แตกตางกัน เพื่อใหไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการวัสดุกอสรางที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะทําการวิเคราะหจากขอมูลดานตางๆ 

ไดแก 

4.1.1 การวิเคราะหขอมูลดานขนาด และ มูลคาของโครงการ 

4.1.2 การวิเคราะหขอมูลดานจํานวนปที่กอต้ังองคกร 
4.1.3 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบ และ วิธีการกอสราง 

4.1.4 การวิเคราะหขอมูลดานการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง 

4.1.1 การวิเคราะหขอมูลดานขนาด และ มูลคาของโครงการ 

การวิเคราะหขอมูลดานนี้เปนการวิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาถึงขนาด และ 

มูลคาของโครงการที่ไมเทากัน จะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสราง มากนอย

เพียงใด เชน ขนาด และ มูลคาของโครงการ มีขนาดใหญรวมทั้งมูลคาสูง จะตองมีการ

บริหารจัดการที่ยุงยาก มากกวา โครงการที่มีขนาดเล็ก และ มูลคาตํ่ากวาหรือไม ซึ่งจะ

แสดงตามตารางที่ 4.1 และ 4.2 ดังนี้ 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาบริษัทรับสรางบานมีการกอสรางบานพักอาศัยใน

ขนาดโครงการที่แตกตางกันโดย สามารถแบงออกได 4 กลุมคือ  

• บริษัทที่รับสรางบานขนาดเล็ก – ขนาดปานกลาง พื้นที่เฉล่ีย 150 ตารางเมตร 

– ไมเกิน 300 ตารางเมตร 

• บริษัทรับสรางบานขนาดเล็ก - ขนาดใหญ พื้นที่เฉล่ีย 150 ตารางเมตร – ไม

เกิน 1,000 ตารางเมตร 

• บริษัทรับสรางบานขนาดปานกลาง - ขนาดใหญ พื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเมตร –

1,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

• บริษัทรับสรางบานขนาดใหญข้ึนไป พื้นที่เฉล่ีย 700 ตารางเมตร ข้ึนไป 

กลุมตัวอยาง 
ขนาดของโครงการ 

นอยที่สุด(ตร.ม.) มากที่สุด(ตร.ม.) 

องคกรที่ 1 350 2,500 

องคกรที่ 2 700 2,000 

องคกรที่ 3 300 1,100 

องคกรที่ 4 1,000 2,500 

องคกรที่ 5 250 1,500 

องคกรที่ 6 300 1,200 

องคกรที่ 7 350 1,250 

องคกรที่ 8 250 1750 

องคกรที่ 9 850 2,000 

องคกรที่ 10 200 650 

องคกรที่ 11 120 850 

องคกรที่ 12 150 900 

องคกรที่ 13 200 750 

องคกรที่ 14 150 300 

องคกรที่ 15 200 450 

ตารางที่ 4.1 แสดงขนาดของโครงการของกลุมตัวอยาง 

หมายเหตุ : ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลการประมาณการโดยเฉล่ียของแตละองคกร  
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จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาบริษัทรับสรางบานมีการกอสรางบานพักอาศัยที่

มีมูลคาของโครงการแตกตางกันโดย สามารถแบงออกได 4 กลุมคือ  

• บริษัทที่รับสรางบานขนาดเล็ก – ขนาดปานกลาง มูลคาโครงการเฉล่ีย 2 ลาน

บาท – ไมเกิน 5 ลานบาท 

• บริษัทรับสรางบานขนาดเล็ก - ขนาดใหญ มูลคาโครงการเฉลี่ย 2 ลานบาท – 

ไมเกิน 30 ลานบาท 

• บริษัทรับสรางบานขนาดปานกลาง - ขนาดใหญ มูลคาโครงการเฉล่ียไมตํ่ากวา 

5 ลานบาท – 30 ลานบาทข้ึนไป 

กลุมตัวอยาง 
มูลคาของโครงการ 

นอยที่สุด(ลานบาท) มากที่สุด(ลานบาท) 

องคกรที่ 1 5 80 

องคกรที่ 2 15 60 

องคกรที่ 3 4.5 35 

องคกรที่ 4 25 75 

องคกรที่ 5 5 40 

องคกรที่ 6 5 50 

องคกรที่ 7 5 45 

องคกรที่ 8 4 55 

องคกรที่ 9 15 65 

องคกรที่ 10 2.5 15 

องคกรที่ 11 1.5 25 

องคกรที่ 12 2 30 

องคกรที่ 13 2 20 

องคกรที่ 14 2 5 

องคกรที่ 15 3 10 

หมายเหตุ : ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลการประมาณการโดยเฉล่ียของแตละองคกร 

ตารางที่ 4.2 แสดงมูลคาของโครงการของกลุมตัวอยาง 
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• บริษัทรับสรางบานขนาดใหญข้ึนไป มูลคาโครงการเฉล่ีย 10 ลานบาทขนไป – 

50 ลานบาทข้ึนไป 

การกําหนดขนาด และ มูลคาโครงการนั้น จะมีตัวแปรสําคัญคือ รายการวัสดุ

มาตรฐานของแตละบริษัท ซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียด และ ราคา กลาวคือ ถา

บานพักอาศัยหลังหนึ่งมีงบประมาณที่จํากัดอยูจํานวนหนึ่ง  การเลือกใชรายการวัสดุ

มาตรฐานที่มีราคาตางกัน ก็จะทําใหขนาดของโครงการตางกันตามไปดวย ซึ่งในทาง

กลับกัน การปลูกสรางบานที่มีขนาดโครงการเทากัน การเลือกใชรายการวัสดุมาตรฐานที่มี

ราคาตางกัน ก็จะทําใหมูลคาโครงการแตกตางกันตามไปดวย ดังนั้น ขนาดและมูลคาของ

โครงการนั้นเปนเร่ืองที่มีความสัมพันธกัน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 สัมภาษณ  สุบัณฑิต  สุขานนทสวัสด์ิ,  วิศวกรโยธาบริษัทแอดวานซ โฮมจํากัด,  2 เมษายน 2555 
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4.1.2 การวิเคราะหขอมูลดานจํานวนปที่กอต้ังองคกร 

การวิเคราะหขอมูลดานนี้เปนการวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาวา ประสบการณ

ในการสรางบานที่ยาวนาน จะมีองคความรู หรือ เทคนิคการบริหารจัดการในดานตางๆ จะ

มีผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสรางมากนอยเพียงใด ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 

4.3 ดังนี้ 

 

 

 

กลุมตัวอยาง 
จํานวนปที่กอต้ังองคกร 

1- 5 ป 6-10 ป 11 -15 ป 16-20 ป มากกวา 20 ป 

องคกรที่ 1     •  

องคกรที่ 2   •    

องคกรที่ 3     •  

องคกรที่ 4  •     

องคกรที่ 5     •  

องคกรที่ 6     •  

องคกรที่ 7     •  

องคกรที่ 8     •  

องคกรที่ 9     •  

องคกรที่ 10     •  

องคกรที่ 11    •   

องคกรที่ 12     •  

องคกรที่ 13  •     

องคกรที่ 14  •     

องคกรที่ 15  •     

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนปที่กอต้ังองคกร 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญ กอต้ังบริษัทมานาน

มากกวา 20 ป จํานวน 9 องคกร และ มีองคกรที่จัดต้ังมานอยกวา 20 ปจํานวน 6 องคกร 

แบงเปนระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 4 องคกร , 11-15 ป จํานวน 1 องคกร และ 16-20 ป 

จํานวน 1 องคกร 

โดยในกลุมตัวอยางที่ทําการเลือกมา มีบริษัทที่กอต้ังมานอยที่สุด 7 ป และบริษัท

ที่กอต้ังมานานที่สุดคือ 50 ป 
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4.1.3 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบ และ วิธีการกอสราง 

จากการเก็บขอมูลพบวาโดยทั่วไปบริษัทรับสรางบาน จะมีการดําเนินงานกอสรางอยู สอง

รูปแบบ คือ รูปแบบการหลอในท่ี และ รูปแบบโครงสรางสําเร็จรูป โดยทั้งสองรูปแบบมี

ขอดีขอเสียที่แตกตางกัน ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมตัวอยาง 
รูปแบบ และ วิธกีารกอสราง 

หลอในที ่ โครงสรางสําเร็จรูป 

องคกรที่ 1 •   

องคกรที่ 2 •   

องคกรที่ 3 •   

องคกรที่ 4 •   

องคกรที่ 5 •   

องคกรที่ 6 •   

องคกรที่ 7  •  

องคกรที่ 8 •   

องคกรที่ 9 •   

องคกรที่ 10  •  

องคกรที่ 11 •   

องคกรที่ 12 •   

องคกรที่ 13 •   

องคกรที่ 14  •  

องคกรที่ 15 •   

ตารางที่ 4.4 แสดงรูปแบบ และ วิธีการกอสราง 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาขอมูลจากกลุมตัวอยาง มีการแบงรูปแบบ และ 

วิธีการกอสราง ออกได 2 รูปแบบ ดังนี้ 

4.1.3.1 รูปแบบ และ วิธีการกอสรางแบบหลอในที่   

มีจํานวน 12 องคกร การกอสรางในรูปแบบนี้เปนการกอสรางในรูปแบบด้ังเดิม

ทั่วไป ซึ่งมีขอดีในแงความมั่นคงแข็งแรง สามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช

สอยได ตามตองการ แตจะมีขอเสียดานการกอสรางที่ใชระยะเวลานาน มีปญหา

การกอสรางในชวงหนาฝน มีการบริหารจัดการวัสดุที่ยุงมากข้ึน เปนตน 

4.1.3.2 รูปแบบ และ วิธีการกอสรางแบบโครงสรางสําเร็จรูป  

ซึ่งมีจํานวน 3 องคกร รูปแบบนี้จะเปนการกอสรางกึ่งสําเร็จรูป โดยงานกอสราง

ชวงงานโครงสรางจะใชรูปแบบช้ินสวนสําเร็จรูปต้ังแตงานเสาคานพ้ืนช้ันลาง เสา

คานพื้นช้ันบน จนถึงคานโครงหลังคา (เสาเข็ม,ฐานราก ใชรูปแบบหลอในที่) โดย

ในสวนของชวงงานสถาปตยกรรมจะใชรูปแบบการกอสรางแบบกออิฐฉาบปูน 

มีขอดีในดานของการทํางานโครงสรางที่รวดเร็ว ควบคุมคุณภาพไดงาย 

ไมคอยมีเศษวัสดุกอสรางในชวงการทํางาน แตสําหรับขอเสียของบานที่กอสราง

โดยระบบนี้ ก็คือ การตอเติมบานในภายหลังทําไดยาก เพราะหากทําการใด ๆ 

โดยไมใชผูเช่ียวชาญจะเกิดปญหารอยราว และแตก ในสวนที่เปนวัสดุสําเร็จรูปได 

รวมทั้งอาจมีผลกระทบกับโครงสรางของอาคารได ดังนั้นหากบานที่สรางใชระบบ

สําเร็จรูปเมื่อตองการตอเติม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรึกษาวิศวกรหรือเจาของ

โครงการ  
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4.1.4 การวิเคราะหขอมูลดาน การกําหนดบุคลากรในการดําเนินการกอสราง 
จากการเก็บขอมูลขององคกรกลุมตัวอยางพบวา แตละองคกรมีแนวทางการเลือก

บุคลากรในการดําเนินการกอสราง ที่แตกตางกัน ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 4.5 ดังนี้ 

 

 

 

 

กลุม
ตัวอยาง 

การกาํหนดบุคลากรในการดําเนินการกอสราง 

ดําเนนิการโดย

บุคคลากรของ

องคกร 

ดําเนนิการโดยผูรับเหมาชวง 

ประเภทที ่1 

ผูรับเหมาชวงจัดหา

วัสดุเอง 

ประเภทที ่2 องคกร

จัดหาวัสดุให 

องคกรที่ 1 •    

องคกรที่ 2 •    

องคกรที่ 3  •  •  

องคกรที่ 4 •    

องคกรที่ 5   •  

องคกรที่ 6 •    

องคกรที่ 7 •  •  •  

องคกรที่ 8  •  •  

องคกรที่ 9 •    

องคกรที่ 10 •  •  •  

องคกรที่ 11   •  

องคกรที่ 12 •    

องคกรที่ 13 •    

องคกรที่ 14 •  •  •  

องคกรที่ 15  •  •  

ตารางที่ 4.5 แสดงการกําหนดบุคลากรในการดําเนินการกอสราง 
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จากตารางที่ 4.5 สามารถสรุปรูปแบบการกําหนดบุคลากรเขาดําเนินการกอสราง

ของกลุมตัวอยางไดสองกลุม หลักๆ คือ 

4.1.4.1 ดําเนินการโดยบุคลากรขององคกร ซึ่งรูปแบบการดําเนินการ

ลักษณะนี้ จะตองมีการจัดการวัสดุกอสรางทั้งระบบ จนกวาโครงการจะ

แลวเสร็จ โดยใชบุคลากรขององคกรเปนผูดําเนินการ ซึ่งองคกรจะตองมี

บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และ ควบคุมงาน 

ขอดีของรูปแบบนี้ คือคุณภาพงานกอสรางที่ดี การเปลี่ยนแปลงแกไขงาน 

ทําไดงาย แตมีภาระตนทุนคาใชจายที่คอนขางสูง เนื่องจากทีมชาง

เหลานี้ ผานการทํางานรวมกันในบริษัทมาอยางคอนขางยาวนาน องคกร

ตองดูแลและเอาใจใสทีมชางเหลานี้อยางดีในทุกๆดาน ตองจายคาแรงที่

สมเหตุสมผล ทําประกันสังคม ใหสวัสดิการที่ดีจริงๆ องคกรจึงจะ

สามารถเหนี่ยวร้ังทีมชางเอาไวได ทําใหบริษัทไมสามารถขยายงานได

หรือทํางานไมไดมากนักเนื่องจากตนทุนเกี่ยวกับทีมชางนั้นคอนขางสูง

เปนพิเศษ 2 

4.1.4.2 ดําเนินการโดยผูรับเหมาชวง ซึ่งขอดีคือ สามารถที่จะบริหาร 

ตนทุนในการกอสรางไดชัดเจน ลดคาการสูญเสีย (over head ) ได

มากกวา สามารถทําการกอสรางไดคอนขางมากกวา ภายในชวงเวลา

เดียวกัน แตขอเสียคือ ความชํานาญในการกอสรางของแตละกลุม ซึ่งถา

ใชผูรับเหมาชวงที่ไมชํานาญก็อาจทําใหมีปญหาในงานกอสรางตามมา  

จากการเก็บขอมูล สามารถแบงประเภทผูรับเหมาชวงไดดังนี้ 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่1 ผูรับเหมาชวงที่จัดหาวัสดุเอง แตตองได

มาตรฐานที่องคกรกําหนด และ จัดสงเขาสถานที่กอสรางไดตรง

ตามแผนการใชที่วางไว  

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 ผูรับเหมาชวงที่องคกรจัดหาวัสดุให 

ทั้งนี้เพราะองคกรตองการที่จะควบคุมมาตรฐานใหมีคุณภาพ 

หรือ บางองคกรมีรานคาและตัวแทนจําหนาย เปนพันธมิตรขาย

                                                            
2 สัมภาษณ  ไพสิฐ  ธรรมาภานนท,  กรรมการผูจัดการบริษัทแฟมิล่ีโฮม(1999)จํากัด,  19 มีนาคม 

2555 
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วัสดุกอสรางอยูแลว ทําใหองคกรสามารถจัดซื้อ จัดหา อยางมี

ระบบ และ สามารถควบคุมราคาได 

ซึ่งทั้งประเภทท่ี 1 และ ประเภทที่ 2 ที่กลาวมา จะตองเปนผูรับผิดชอบเร่ือง

งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุกอสรางเอง โดยองคกรจะเปนผูทําสัญญาจาง

เหมา กับ ผูรับเหมาดังกลาว 

จากการวิเคราะหขอมูลสามารถแยกรูปแบบการกําหนดบุคลากรเขาดําเนินการ

กอสราง ได 4 รูปแบบ ไดแก 

1.กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยบุคลากรขององคกร มีจํานวน 7 

องคกรรูปแบบการดําเนินการลักษณะนี้ จะตองมีการจัดการวัสดุกอสรางทั้งระบบ 

จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ โดยใชบุคลากรขององคกรเปนผูดําเนินการ ซึ่งมี

กระบวนการที่ยุงยากกวา แตจะสามารถควบคุมคุณภาพงานไดเปนอยางดี  

2.กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวงประเภทท่ี 1 หรือ 

ประเภทที่ 2 มีจํานวน 3 องคกร ซึ่งการเลือกใชผูรับเหมาชวงจะข้ึนอยูกับ

สถานการณ และ การวางแผนโครงการขององคกร วาจะเลือกใชประเภทใด ใน

โครงการใด ที่จะเกิดผลดีตอโครงการมากที่สุด 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 ผูรับเหมาชวงที่จัดหาวัสดุเอง ซึ่ง

ผูรับเหมาชวงตองดําเนินการทุกๆข้ันตอนดวยตนเองทั้งหมด ทั้ง

ในสวนงานโครงสราง และ งานสถาปตยกรรม 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 ผูรับเหมาชวงที่องคกรจัดหาวัสดุให ซึ่ง

องคกรเปนผูรับผิดชอบดานการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุ

กอสรางทั้งในสวนงานโครงสราง และ งานสถาปตยกรรม เขา

สถานท่ีกอสรางใหทันกับแผนการใชโดยผูรับเหมาชวงจะมีหนาที่

กอสราง และ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ 

3.กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 เทานั้น

มีจํานวน 2 องคกร ซึ่งองคกรจะเปนผูรับผิดชอบดานการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสง

วัสดุกอสราง ทั้งในสวนงานโครงสราง และ งานสถาปตยกรรม เขาสถานที่กอสราง

ใหทันกับแผนการใช โดยผูรับเหมาชวงจะมีหนาที่กอสราง และ ควบคุมการใชวัสดุ

กอสรางใหมีประสิทธิภาพ 
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4.กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยบุคลากรขององคกร รวมกับ

ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2  มีจํานวน 3 องคกร ซึ่งรูปแบบการ

ดําเนินการลักษณะนี้ เปนการ ดําเนินงานกอสรางชวงโครงสรางโดยบุคลากรของ

องคกรเทานั้น และ ใหผูรับเหมาชวงทั้ง 2 ประเภท ดําเนินงานกอสรางในชวงงาน

สถาปตยกรรมตอไป  

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 ผูรับเหมาชวงที่จัดหาวัสดุชวงงาน

สถาปตยกรรม ดวยตนเอง ซึ่งผูรับเหมาชวงตองดําเนินการทุกๆ

ข้ันตอนดวยตนเองทั้งหมด เฉพาะในสวนงานสถาปตยกรรม 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 ผูรับเหมาชวงที่องคกรจัดหาวัสดุชวง

งานสถาปตยกรรมให ซึ่งองคกรเปนผูรับผิดชอบดานการจัดหา 

จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสรางในสวนงานสถาปตยกรรม เขา

สถานที่กอสรางใหทันกับแผนการใช โดยผูรับเหมาชวงจะมีหนาที่

กอสราง และ ควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพ 
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4.3 การจําแนกกลุมตัวอยาง 
จากการวิเคราะหขอมูลดานการดําเนินโครงการของกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาเปนขอมูลใหกลุม

ตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสราง

มากที่สุด เพื่อจําแนกกลุมตัวอยางที่มีการดําเนินโครงการที่แตกตางกัน เพื่อใหไดขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 4.6 ดังนี้ 

 

 

กลุมตัวอยาง 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสราง 

ขนาด และ 

มูลคาของ

โครงการ 

จํานวนปที่

กอต้ังบริษัท 

 

รูปแบบ และ 

วิธีการกอสราง 

การกําหนด

บุคลากรใน

การดําเนินงาน

กอสราง 

องคกรที่ 1   •  •  

องคกรที่ 2   •  •  

องคกรที่ 3 •    •  

องคกรที่ 4   •   

องคกรที่ 5   •  •  

องคกรที่ 6   •  •  

องคกรที่ 7   •  •  

องคกรที่ 8 •    •  

องคกรที่ 9   •   

องคกรที่ 10   •  •  

องคกรที่ 11   •   

องคกรที่ 12 •    •  

องคกรที่ 13   •  •  

องคกรที่ 14   •   

องคกรที่ 15    •  

ตารางที่ 4.6 แสดงการเลือกปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสราง 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเหน็วา รูปแบบ และ วิธกีารกอสราง กบั การกําหนดบุคลากรใน

การดําเนินงานกอสราง มีสวนสําคัญที่จะทําใหรูปแบบการบริหารจัดการวัสดุกอสรางมี

ความแตกตางกัน  ซึง่กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเหน็ตอการเลือกปจจัยที่สงผลกระทบ

ตอการบริหารจัดการวัสดุกอสรางดังนี ้

  ขนาด และ มูลคาของโครงการ เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุ

กอสรางไมมากนัก เพราะไมวาโครงการจะมีขนาดเล็ก หรือ ใหญ ก็จะมีแนวทางการบริหาร

จัดการที่เหมือนกัน แตกตางกันเพียงปริมาณของวัสดุเทานั้น 3 

  จํานวนปที่กอต้ังบริษัท เปนปจจัยที่ไมนาสงผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุ

กอสราง เนื่องจากบริษัทที่เพิ่งเร่ิมกอต้ัง ผูบริหารอาจจะมีประสบการณสูงในดานการ

กําหนดนโยบายตางๆ ที่จะสงผลตอทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 4 

รูปแบบ และ วิธีการกอสราง เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะทําให การบริหารจัดการวัสดุ

กอสรางแตกตางกันออกไป ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทรับสรางบาน จะมีการดําเนินงานกอสรางอยู 

สองรูปแบบ คือ รูปแบบการหลอในที่ และ รูปแบบโครงสรางสําเร็จรูป ซึ่งทั้งสองรูปแบบมี

ขอดีขอเสียที่แตกตางกัน และ การบริหารจดัการวัสดุชวงงานโครงสรางจะมีความแตกตาง

กัน 5  

การกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง ในการดําเนินการกอสรางของแต

ละองคกรนั้นจําเปนตองอาศัยบุคลากร และ ทีมงานกอสรางที่ดี มีฝมือ ซึ่งแตละองคกร ก็มี

การกําหนดบุคลากรที่แตกตางกัน เชน บางองคกรใชผูรับเหมาชวงในการดําเนินงาน

กอสราง หรือ บางองคกร ใชพนักงานภายในองคกรเปนผูดําเนินการกอสราง โดยทั้งสอง

รูปแบบมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน ซึ่งขอแตกตางในการเลือกบุคลากรในการดําเนินงาน

กอสราง มีผลทําใหแนวทางการจัดการวัสดุกอสรางไมเหมือนกัน แตละองคกรจะตองเลือก

แนวทาง ใหเหมาะสมกับ เปาหมาย ทิศทางและจุดยืน ในการทํางานของตนเองเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 6   

                                                            
3
 สัมภาษณ  เอกพล  ทิมพงษ,  ผูจัดการฝายกอสรางบริษัทโฮมดิเวลอฟจํากัด, 12 มีนาคม 2555 

4
 สัมภาษณ  ศิวกร  นาคเอี่ยม,  สถาปนิกบริษัทบางกอกเฮาสบิลเดอรจํากัด,  26 มีนาคม 2555 

5
 สัมภาษณ  มณฑป  ทองทิพย,  ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัทแลนด้ีโฮมจํากัด,  28 มีนาคม 2555 

6
 สัมภาษณ  อุเทน  ขวัญมงคล,  ผูจัดการฝายกอสรางบริษัทรอแยลเฮาสจํากัด,  30 มีนาคม 2555 
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ขอมูลจากตารางที่ 4.6 สามารถแบงกลุมตัวอยางตามความแตกตางของ รูปแบบ 

และ วิธกีารกอสราง กบั การกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง ซึง่จะแสดงตาม

ตารางที่ 4.7 ดังนี ้

 

 

 

กลุมตัวอยาง 

รูปแบบ และ วิธกีาร
กอสราง 

การกาํหนดบุคลากรในการดําเนินงาน
กอสราง 

หลอในที ่
โครงสราง

สําเร็จรูป 

ดําเนนิงาน

โดย

บุคคลากร

ขององคกร 

ดําเนนิงานโดยผูรับเหมาชวง 

ประเภทที ่1 

ผูรับเหมาชวง

จัดหาวัสดุเอง 

ประเภทที ่2 

องคกรจัดหา

วัสดุให 

องคกรที่ 1 •   •    

องคกรที่ 2 •   •    

องคกรที่ 3 •    •  •  

องคกรที่ 4 •   •    

องคกรที่ 5 •     •  

องคกรที่ 6 •   •    

องคกรที่ 7  •  •  •  •  

องคกรที่ 8 •    •  •  

องคกรที่ 9 •   •    

องคกรที่ 10  •  •  •  •  

องคกรที่ 11 •     •  

องคกรที่ 12 •   •    

องคกรที่ 13 •   •    

องคกรที่ 14  •  •  •  •  

องคกรที่ 15 •    •  •  

ตารางที่ 4.7 แสดงตารางการจําแนกกลุมตัวอยาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตก

จัดก

ออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารา

ตางกันออกเป

ารวัสดุกอสร

ได ดังนี้ 

กลุมท่ี 1

ในที่ พรอ

สถาปตย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

างที่ 4.7 แสด

ปน 4 กลุม ซึ่

รางของกลุมน

 องคกรธุรกิจ

อมทั้งใช บุคล

ยกรรม มีจํานว

ภาพที่ 4.1 

ดงใหเห็นวา ก

งรูปแบบการ

นั้นๆ แตกตาง

จรับสรางบาน

ากรในองคก

วน 7 องคกร 

 แสดงรูปแบบก

กลุมตัวอยาง

รดําเนินงานที่

งกันออกไปด

นที่มีรูปแบบ แ

ร ดําเนินการ

 

การดําเนินงานก

งมีการดําเนิน

ไมเหมือนกัน

ดวย โดยสาม

และ วิธีการก

กอสราง ทั้งช

กอสรางของ กล

นงานกอสราง

น จะทําใหแน

ารถแยกกลุม

อสรางเปนระ

ชวงงานโครงส

ลุมที่ 1 
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งที่มีความ

นวทางการ

มตัวอยาง

ะบบ หลอ

สราง และ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมท่ี 2

ในที่ พรอ

(องคกร

สถาปตย

ก

ข้ึนอยูกับ

ประเภทใ

บุคลากร

ผูรับเหมา

ซึ

กระบวน

ชวงโดยต

องคกรกาํ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภา

2 องคกรธุรกจิ

อมทั้งใช ผูรับ

รจัดหาวัส ดุ

ยกรรม มีจํานว

การดําเนินก

บสถานการณ

ใด ที่จะสงผ

ขององคกรมี

าชวงประเภท

ซึ่งการดําเนิน

นการบริหารจั

ตรง แตวัสดุก

าหนด 

 

าพที่ 4.2 แสดงรู

จรับสรางบาน

บเหมาชวงป

ให )  ดํา เนิน

วน 3 องคกร 

ารของกลุมนี้

ณ และ มุม

ลดีตอโครงก

ไมเพียงพอต

ทที่ 1 (จัดหาวั

นการในประ

ัดการวัสดุกอ

อสรางที่จัดห

รปูแบบการดําเ

นที่มีรูปแบบ แ

ประเภทที่ 1 

นการกอสร

 

นี้ จะมีการเลือ

มมองของผูบ

การมากที่สุด

ตอการรองรับ

ัสดุเอง) เปนต

ะเภทที่ 1 นั้น 

อสราง โดยจะ

หามาใชในกา

เนินงานกอสรา

และ วิธีการก

(จัดหาวัสดุเ

ร างทั้ งช วงง

อกใชผูรับเห

บริหารวาจะเ

ด เชน ในกรณ

งานนั้นๆ ก็อ

ตน 

 องคกรตอง

ะมอบอํานาจ

รกอสราง จะ

งของ กลุมที่ 2 

อสรางเปนระ

เอง)หรือ ประ

งานโครงสร

มาทั้ง 2 ประ

เลือกใชผูรับ

ณีที่องคกรมี

าจจะตองเลือ

การลดภาระ

จหนาที่ใหแกผ

ตองไดคุณภา

 ประเภทที่ 1 
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ะบบ หลอ

ะเภทท่ี 2 

ร าง  และ 

ะเภท โดย

เหมาชวง

มีงานมาก 

อกใชงาน

ะงานดาน

ผูรับเหมา

าพ ตามที่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก

ชวง ไมมี

เชน ไมมี

ปจจัยเหล

บางประ

ผูรับผิดช

ทําการตก

ภาพที่

การดําเนินกา

มีศักยภาพใน

มีเงินทุนมากพ

ลานี้เปนผลให

เภท หรือ ทุก

ชอบงบประม

กลงกันไวแลว

 4.3 แสดงรูปแ

าร ของกลุมที

นการจัดหาวัส

พอ หรือ ราน

หผูรับเหมาบ

กประเภท แลว

าณคาวัสดุทั้

ว 

แบบการดําเนิน

ที่ 2 ประเภท

สดุใหเพียงพ

นคาที่ทําการสั

างกลุมรองขอ

วแตการตกล

ั้งหมด โดยอ

งานกอสรางขอ

ที่ 2 นั้น อาจ

อตอการใชง

สั่งซื้อราคาสูง

อใหองคกรจัด

งระหวางกัน

งคกรจะหักจ

อง กลุมที่ 2 ประ

จใชในกรณีที่

าน ใหทันกับ

งกวาที่องคกร

ดหาวัสดุกอส

น ทั้งนี้ผูรับเหม

จากสัญญาจา

ะเภทที่ 2 
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ผูรับเหมา

บแผนงาน 

รสั่งซื้อให 

สรางใหใน

มาจะเปน

างเหมาที่



 

 

• กลุมท่ี 3

ในที่ พร

ดําเนินกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนิ

ใหแกผูรับ

กอสรางด

องคกรข้ึ

ใหญ ซึ่งจ

วัสดุทุกช

องคกรจึ

ผูดําเนินก

จะเปนผูรั

ผลประกอ

3 องคกรธุรกจิ

อมทั้งใช ผู รั

ารกอสราง ทั้ง

นินการในกลุ

บเหมาชวงโด

ดวยกันมาอย

นมาอีกหนึ่ง

จะมีขอดีคืออ

ชนิดมีขนาด 

จึงมีนโยบาย

การดานการจ

รับผิดชอบทั้ง

อบการก็จะดี

ภาพที่ 4.4 

จรับสรางบาน

รับเหมาชวง

ังชวงงานโคร

มนี้ องคกรจ

ดยเฉพาะ เนื่อ

ยางยาวนานจั

แหงเพื่อประ

งคกรสามารถ

 และ มาตรฐ

ยใหผู รับเหม

จัดหาวัสดุให

หมด ดังนั้นถ

ตามไปดวย 

แสดงรูปแบบก

นที่มีรูปแบบ แ

 ประเภทที่ 

งสราง และ ส

จะเนนกระบว

องจาก องคก

จัดการดานวัส

ะกอบการบริ

ถควบคุมราค

ฐานตามราย

มาชวงดําเนิน

ห ซึ่งงบประม

ถาผูรับเหมาช

ารดําเนินงานก

และ วิธีการก

 2 (องคกรจั

สถาปตยกรรม

วนการดานก

รมีพันธมิตรท

สดุให บางอง

หารดานวัสด

คาวัสดุได มีอํา

ยละเอียดที่กํ

นการกอสรา

มาณคาวัสดุที

ชวงใชวัสดุอย

กอสรางของ กลุ

อสรางเปนระ

จัดหาวัสดุให

ม มีจํานวน 2

ารจัดหาวัสด

ทางธุรกิจที่คา

งคกรมีการจด

ดุกอสรางให

านาจตอรองด

าหนด เปนต

าง โดยมีอง

ที่เกิดข้ึน ผูรับ

างมีประสิทธิ

ลุมที่ 3 
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ะบบ หลอ

ห)เทานั้น

2 องคกร 

ดุกอสราง

าขายวัสดุ

ดทะเบียน

แกบริษัท

ดานราคา

ตน ดังนั้น 

คกรเปน

เหมาชวง

ธิภาพแลว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กลุมที่ 4
โครงสราง

งานโครง

(องคกรจั

3 องคกร

กรณีการ

สองฝาย

ผูรับเหม

โครงสรา

บางกรณี

ที่หนวยง

เขาดําเนิ

ภาพ

4 องคกรธุรกิ

งสําเร็จรูป พ

สราง รวมกบั

จัดหาวัสดุให)

ร 

รดําเนินการข

ย คือ บุคลาก

าชวง จะดําเ

าง องคกรจะมี

ณี ก็จะมีพันธมิ

งานแลวเสร็จ 

นนการกอสรา

พที่ 4.5 แสดงรู

กิจรับสรางบ

รอมทั้งใช บุค

บ ผูรับเหมาชว

) ดําเนินการก

ของกลุมที่ 4 

กรขององคกร

เนินการเฉพา

มีโรงงานผลิต

มิตรทางธุรกิจ

 องคกรจะให

งในชวงงานส

รปูแบบการดําเ

านที่มีรูปแบ

คลากรในองค

วงประเภทที่ 

กอสราง เฉพา

จะเปนลักษ

รจะดําเนินก

าะในสวนงาน

ตชิ้นสวนโครง

จดําเนินการใ

หผูรับเหมาชว

สถาปตยกรรม

นินงานกอสราง

บบ และ วิธีก

คกร ดําเนินก

1 (จัดหาวัสดุ

าะชวงงานสถ

ษณะการดําเนิ

ารในสวนขอ

นสถาปตยกร

งสรางสําเร็จรู

ใหโดยตรง ซึ่ง

วง ทั้งประเภท

มตอไป 

งของ กลุมที่ 4 

ารกอสรางเป

ารกอสราง เฉ

ดุเอง) หรือ ปร

ถาปตยกรรม 

นินการกอสรา

องงานโครงส

รมเทานั้น ใน

รูปเปนของตน

งหลังจากทําก

ทที่ 1 หรือ ปร
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ปนระบบ 

ฉพาะชวง

ระเภทที่ 2 

 มีจํานวน 

างรวมกัน

สราง และ 

นสวนงาน

นเอง หรือ

การติดต้ัง

ระเภทที่ 2 
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4.3 การวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการจัดการวัสดุกอสราง  

การวิเคราะหขอมูลดานแนวทางบริหารจัดการวัสดุนั้นจะเปนการวิเคราะหเชิงบรรยาย 

เนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ และ ตอบแบบสอบถามนั้น เปนขอคิดเห็นของผูให

สัมภาษณ ซึ่งการวิเคราะหจะยึดแนวทางตามแบบสัมภาษณเปนหลัก โดยมีแนวทางดานหลักๆ 

ดังตอไปนี้ 

4.3.1 การวิเคราะหขอมูลดานการ จัดหา , จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

4.3.2 การวิเคราะหขอมูลดานการ จัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

4.3.3 การวิเคราะหขอมูลดานการ กําจัดวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

การวิเคราะหขอมูลดานตางๆ จะเปนไปตามที่ไดจําแนกกลุมตัวอยาง ออกเปน 4 กลุม ดวยรูปแบบ

วิธีการกอสราง และ การกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง ดังตอไปนี้ 

• กลุมที่ 1 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ หลอ

ในที่ พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ 

ชวงงานสถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 2 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ หลอ

ในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภทที่ 2 

(องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวงงาน

สถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 3 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ หลอ

ในที่ พรอมทั้งใช ผู รับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให)เทานั้น 

ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 4 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ 

โครงสรางสําเร็จรูป พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร ดําเนินการกอสรางเฉพาะชวง

งานโครงสราง รวมกับ ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภทที่ 2 

(องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนนิการกอสราง เฉพาะชวงงานสถาปตยกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

ที่จะ

งบป

ซึ่งจา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 การวิเครา

การจัดหา

ะทําใหการกอ

ระมาณโครง

ากการเก็บขอ

4.3.1.1 ก

ระบบ หล

โครงสราง

 

าะหขอมูลดา

า จัดซื้อ และ 

อสรางดําเนิน

การ เนื่องจา

อมูลพบวา กล

กลุมที่ 1 อง

ลอในที่ พรอม

ง และ ชวงงา

ภาพที่ 4.6  แส

านการจัดหา

 ขนสงวัสดุกอ

นไปตามแผน

ากวัสดุกอสรา

ลุมตัวอยางมี

งคกรธุรกิจรับ

มทั้งใช บุคลา

านสถาปตยก

สดงกระบวนกา

า, จัดซ้ือ แล

อสราง ไปยังห

นงานที่วางไว

างถือเปนทรัพ

กระบวนการ

บสรางบานที่

ากรในองคกร

รรม 

ารจัดหา จัดซื้อ 

ละ ขนสงวัสด

หนวยงานกอ

ว การวางแผ

พยากรที่มีมูล

ดังตอไปนี้ 

มีรูปแบบ แล

ร ดําเนินการ

 และ ขนสงวัสด

ดุกอสราง 

อสรางเปนปจ

ผนจัดการที่ดี

ลคาสูงสุดของ

ละ วิธีการกอ

รกอสราง ทั้

ดุกอสราง ของก
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จัยสําคัญ

สงผลตอ

งโครงการ 

สรางเปน

ั้งชวงงาน

กลุมที่ 1 
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การจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสรางของ กลุมที่ 1 สามารถสรุปได

ตามแผนผัง ที่แสดงกระบวนการตางๆ เพื่อจะใหไดมาซึ่งวัสดุกอสรางพรอม

สําหรับการลงมือกอสราง จากแผนผังแสดงใหเห็นวา เมื่อฝายกอสรางไดรับแบบ

กอสรางแลว จะทําการคํานวณปริมาณวัสดุ ทั้งหมวดงานโครงสราง และ 

สถาปตยกรรม โดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ มีอยูหลายตําแหนง เชน วิศวกรโครงการ  

สถาปนิก โฟรแมน เปนตน  

จากนั้นฝายกอสรางจะสงปริมาณการใชวัสดุกอสราง พรอม แผนการใช

วัสดุกอสรางใหแก ฝายจัดซ้ือ เพื่อที่จะดําเนินการจัดหาไวลวงหนา รวมทั้งการ

เจรจาตอรองกับรานคา ในดานตางๆ เพื่อใหเปนประโยชนตอโครงการมากที่สุด 

สวนฝายกอสรางจะเปนผูเขาตรวจสอบสถานที่กอสรางเพื่อเตรียมการวาง

ผังสรางสถานที่จัดเก็บวัสดุกอสราง เมื่อฝายกอสรางเขาดําเนินงานกอสราง ผู

ควบคุมงานซึ่งเปนบุคลากรขององคกร จะเปนผูส่ังวัสดุตามแผนการใชที่วางไว

ผานทางฝายจัดซื้อ อยางนอย7 วัน โดยปกติ การจัดซื้อวัสดุกอสราง รานคาจะเปน

ผูรับผิดชอบในการขนสง และ ผูควบคุมงานจะมีหนาที่เช็คจํานวน คุณภาพ ตามที่

กําหนดในเอกสาร รวมไปถึงการตรวจสอบเสนทางการขนสง การเขาออกสถานท่ี

กอสราง เนื่องจากชวงแรกของการกอสรางจะมีการขนสงดวยรถบรรทุกขนาดใหญ 

เชน รถบรรทุกเสาเข็ม รถบรรทุกเหล็กโครงสราง รถผสมคอนกรีต เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 

ระบบ ห

ประเภทที

ชวงงานส

 

 

จ

อนุมัติให

ผู ดําเนิน

รายละเอี

ผูควบคุม

กอสราง 

ทันตามแ

(SCHED

ภาพที่ 4

กลุมที่ 2 อง

ลอในท่ี พรอ

ที่ 2 (องคกรจั

สถาปตยกรรม

 

 

จากรูปที่ 4.7

หผูรับเหมาช

นการจัดหา 

อียดเก่ียวกับแ

มงานซึ่งเปน

 ตามมาตรฐา

แผนการใช 

DULE) 

4.7  แสดงกระบ

งคกรธุรกิจรับ

อมทั้งใช ผูรับ

จัดหาวัสดุให)

ม 

 แสดงใหเห็น

ชวง ประเภท

 จัดซื้อ และ

แบบกอสราง 

นบุคลากรขอ

านของบริษัท

และสามาร

บวนการจัดหา จ

บสรางบานที่

บเหมาชวงป

) ดําเนินการก

นวารูปแบบขอ

ทที่ 1 (แบบผู

 ขนสงวัสดุก

 และ สัญญา

ององคกรจะเ

 รวมทั้งควบค

รถทําการกอส

จัดซื้อ และ ขนส

มีรูปแบบ แล

ประเภทที่ 1 

กอสราง ทั้งช

องกลุมที่ 2  ป

ผูรับเหมาชวง

กอสราง โด

าจางเหมา ให

เปนผูตรวจส

คุมใหผูรับเหม

สรางไดตาม

สงวัสดุกอสราง

ละ วิธีการกอ

(จัดหาวัสดุเ

ชวงงานโครงส

ประเภทที่ 1 อ

งจัดหาวัสดุเ

ยฝายกอสร

หกับผูรับเหมา

สอบคุณภาพ

มาชวงทํากา

แผนงานกอส

ง ของกลุมที่ 2 ป
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สรางเปน

เอง) หรือ 

สราง และ 

องคกรจะ

เอง) เปน

รางจะสง

าชวง โดย 

พของวัสดุ

รจัดสงให

สรางหลัก 

ประเภทที่ 1 
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จากรูปที่ 4.8

าเนินการจัดก

านวัสดุกอสร

ารโดยฝายกอ
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ณการใชวัสดุก

การจัดหาวั

DULE) ไวกอน

ส่ังวัสดุผานท

ซึ่งรานคาจะ

หนวยงาน ผูรับ

8  แสดงกระบว

 แสดงใหเหน็

การวัสดุเอง โ

ราง เปนคูคา

อสราง จะสง

หมาชวงประ

กอสราง ให

ัส ดุตามแผ

นลวงหนา จา

ทางฝายจัดซือ้

ะเปนผูรับผิดช

ับเหมาชวงจะ

วนการจัดหา จัด

นวารูปแบบขอ

โดยแหลงที่ม

าเดิมกันอยูแ

รายละเอียด

เภทที่ 2 (แบบ

กับฝายจัดซื้

นการใช  ห ื

ากนั้นเมื่อผูรับ
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ดซื้อ และ ขนสง
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มาของวัสดุนั้

แลว ซึ่งการจั
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บองคกรจัดห

ซื้ออีกทางหนึ

รือ  ตามแผ

บเหมาเขาดําเ

ารใช  

รจัดสง เมื่อข

บของ ตรวจเ

งวัสดุกอสราง ข

ประเภทที่ 2 นั้

นั้นๆจะมีพันธ

จัดหาวัสดุกอ

บกอสราง แล

หาวัสดุให) พร

นึ่ง เพื่อใหฝ

นงานกอส

เนินการกอสร

ขนสงวัสดุกอ

ช็คใหตรงตา

ของกลุมที่ 2 ป
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นั้น องคกร

ธมิตรทาง

อสรางจะ

ะ สัญญา

รอมทั้งสง 

ายจัดซื้อ
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มเอกสาร
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สรางเปน
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ผนการใช 
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1  แสดงกระบว

.10 และ 4.

จรูป โดยฝา
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ติดต้ัง โดยกา

นกอสรางที่จ

ารขนถายช้ิน
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วนการจัดหา จั

11 แสดงให

ยกอสรางนํา

ตตามแบบก
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นสําเร็จรูปน

ใหเปนข้ันตอ

งกองเก็บใหเ
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ปลืองพื้นที่ 

งวัสดุกอสราง 
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ดในการผลิต
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าเปนตองใชร

มรูปแบบนี้จ

สวนสําเร็จรูป

งสรางทุกช้ิน

ารวางแผนต

 การกอสราง

ของกลุมที่ 4 ป
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ดการเร่ือง

ตชิ้นสวน

การจัดสง

รถบรรทุก

ะตองเขา

ปทุกชิ้นจะ

นสวนจาก

รวจสอบ

ง ซึ่งจะ

ประเภทที่ 2 
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หลังจากงานโครงสรางแลวเสร็จ องคกรจะอนุมัติใหผู รับเหมาชวง 

ประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง)หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให)เปน

ผูดําเนินการกอสราง เฉพาะงานสถาปตยกรรม โดยฝายกอสรางจะสงรายละเอียด

เกี่ยวกับแบบกอสราง และ สัญญาจางเหมา ใหกับผูรับเหมาชวง โดย ผูควบคุม

งานซ่ึงเปนบุคลากรขององคกรจะเปนผูตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานของ

บริษัท รวมทั้งควบคุมใหผูรับเหมาชวงทําการจัดสงใหทันตามแผนการใช และ

สามารถทําการกอสรางไดตามแผนงานกอสรางหลัก  

4.3.2 การวิเคราะหขอมูลดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

การจัดเก็บ  และ  ควบคุมการใชวัสดุกอสราง  ในหนวยงานกอสรางจะมี

ประสิทธิภาพมาก หรือ นอยข้ึนอยูกับสถานที่กอสราง วาเอ้ืออํานวยตอการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพหรือไม เชน การสรางสถานที่จัดเก็บวัสดุกอสราง จะถูกกําหนดโดยพื้นที่

กอสราง ถาพื้นที่มีที่วางมาก สามารถทําโกดังสําหรับเก็บวัสดุ หรือ มีที่ใหกองเก็บวัสดุ

อยางเปนระเบียบ การจัดเก็บก็จะเกิดผลที่มีประสิทธิภาพ แตในทางกลับกัน ถาพื้นที่

กอสรางไมมีที่วางไมมากพอ (กอสรางเต็มพื้นที่)การจัดการเร่ืองการจัดเก็บก็จะมีปญหา

ทันที  7 

ดังนั้นผูควบคุมงานกอสรางควรจะปฏิบัติอยางดีที่สุดในการจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บ 

การควบคุมการจัดเก็บวัสดุ การอบรมคนงาน และ การควบคุมผูรับเหมาชวงอยางมี

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติดังกลาวจะชวยลดความเสียหาย และ ลดปริมาณวัสดุที่ส่ังเกิน

ความจาํเปน การจัดระบบบัญชีภายในโครงการจะชวยใหทราบวามีวัสดุเหลือใชมากนอย

เพียงใด 

4.3.2.1 กลุมที่ 1 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในท่ี พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงาน

โครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

                                                            
7
 สัมภาษณ  สรกฤช  อุนวิเศษ,  วิศกรโยธาบริษัทบิวททูบิวดจํากัด,  5 เมษายน  2555 
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การดําเนินการของกลุมที่ 1 เร่ิมตนจากฝายกอสรางเขาสํารวจพื้นที่กอน

การดําเนินงานกอสราง จากนั้นวางผังเตรียมความพรอมของพื้นที่ในการจัดเก็บ

วัสดุอุปกรณสําหรับโครงการ ซึ่งลักษณะการดําเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บ

นั้น จะถูกกําหนดดวยพ้ืนที่กอสราง หลังจากที่ฝายจัดซ้ือขององคกรจัดสงวัสดุ

กอสรางตามแผนการใชวัสดุ ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณ 

รวมไปถึงการจัดวางตามสถานที่ที่ไดจัดเตรียมไวกอนลวงหนา เพื่อรอการนําไปใช

กอสราง ในกรณีที่พื้นที่กอสรางมีจํากัด กลุมตัวอยางมีแนวทางการจัดเก็บที่

แตกตางกัน เชน 

• การสั่งของใหเพียงพอเฉพาะชวงที่ใชงาน เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

• การสั่งของมาแลวใชใหหมดภายในระยะเวลาท่ีส้ัน เชน การสั่งแผนพื้น

สําเร็จรูป ตองมีการวางแผนวาจะตองการใชวันไหน และ ใหรานคา

จัดสงมาในวันนั้น และสามารถจัดวางในตําแหนงไดเลยโดยใชพื้นที่

ภายในบานเปนสถานจัดเก็บ 

• กรณีที่ไมมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บจริงๆ ก็อาจจะตองเชาพื้นที่

ขางเคียง แตตองไมไกลเกินไป จนทําใหเกิดผลกระทบตองานกอสรางที่

ทําอยู 

4.3.2.2 กลุมที่ 2 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในท่ี พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ 

ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ 

ชวงงานสถาปตยกรรม 

การดําเนินการในกลุมที่ 2 นั้น องคกรจะมอบหมายใหผูรับเหมาชวงเปน

ผูรับผิดชอบทั้งหมด ผูควบคุมงานขององคกรจะมีหนาที่ตรวจสอบงานใหเปนไป

ตามแบบ และ แผนงานกอสราง เปนหลัก ซึ่งหลังจากการจัดสงวัสดุกอสรางเขา

ภายในหนวยงานไมวาจะเปนในรูปแบบผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุ

กอสรางเอง) หรือ รูปแบบผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 (องคกรจัดวัสดุกอสรางให) ก็
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ตาม บุคลากรขององคกรจะไมมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ ควบคุม

การใชวัสดุกอสราง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูจัดการเองท้ังหมด แตผูควบคุมงานจะมี

การติดตามประเมินผลการใชวาอยูในขอบเขตที่ตกลงกันไวหรือไม มีประสิทธิภาพ

อยางที่ควรจะเปนหรือไม ถาพบวามีการหยอนยานในการควบคุม ก็จะมีการ

ตักเตือนเปนกรณีๆไป 

4.3.2.3 กลุมที่ 3 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) 

เทานั้น ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

กระบวนการดําเนินการในกลุมที่ 3 นั้น องคกรจะมอบหมายใหผูรับเหมา

ชวงเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ผูควบคุมงานขององคกรจะมีหนาที่ตรวจสอบงานให

เปนไปตามแบบ และ แผนงานกอสราง เปนหลัก ซึ่งหลังจากการจัดสงวัสดุ

กอสรางเขาภายในหนวยงานแลว บุคลากรขององคกรจะไมมีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูจัดการ

เองทั้งหมด แตผูควบคุมงานจะมีการติดตามประเมินผลการใชวาอยูในขอบเขตที่

ตกลงกันไวหรือไม มีประสิทธิภาพอยางที่ควรจะเปนหรือไม ถาพบวามีการหยอน

ยานในการควบคุม ก็จะมีการตักเตือนเปนกรณีๆไป 

4.3.2.4 กลุมที่ 4 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ โครงสรางสําเร็จรูป พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร เปนผูดําเนินการ

กอสรางเฉพาะชวงงานโครงสราง รวมกับ ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุ

เอง)หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) เปนผูดําเนินการกอสรางชวงงาน

สถาปตยกรรม 

การดําเนินการในกลุมที่ 4 นั้น ในสวนงานโครงสราง จะดําเนินการโดย

บุคลากรขององคกร ซึ่งหลังจากการจัดสงชิ้นสวนโครงสรางสําเร็จรูปเขาภายใน

หนวยงานแลว จะดําเนินการติดต้ังตามแบบ และ แผนการใชชิ้นสวนนั้นๆ ใหหมด 

หรือ เหลือนอยที่ สุดหลังจากนั้นองคกรจะมอบหมายใหผู รับเหมาชวงเปน
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ผูรับผิดชอบสวนงานสถาปตยกรรมทั้งหมด ผูควบคุมงานขององคกรจะมีหนาที่

ตรวจสอบงานใหเปนไปตามแบบ และ แผนงานกอสราง เปนหลัก ซึ่งหลังจากการ

จัดสงวัสดุกอสรางเขาภายในหนวยงานไมวาจะเปนในรูปแบบผูรับเหมาชวงจัดหา

เอง หรือ ใหองคกรจัดหาใหก็ตาม บุคลากรขององคกรจะไมมีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูจัดการ

เองทั้งหมด 

 

4.3.3 การวิเคราะหขอมูลดานการการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมา

ใชใหม 

4.3.3.1 กลุมที่ 1 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในท่ี พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงาน

โครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

มีกระบวนการในการกําจัดเศษวัสดุกอสราง ดวยการวาจางรถรับจางมา

ขนออกไปทิ้งภายนอกหนวยงาน ซึ่งเศษวัสดุกอสรางสวนมากจะเปน เศษ อิฐ หิน 

ปูน ทราย เหล็ก เปนตน โดยวัสดุที่สามารถนํามาใชซ้ําใหมไดนั้น เชน ไมแบบ หรือ 

แบบสําเร็จรูปนั้นจะทําการคัดแยกออกมาเพื่อลําเลียง ไปหนวยงานที่จะตองการ

จะใชตอไป หรือลําเลียงเขาไปเก็บในโกดังกลางขององคกร ซึ่งองคกรจะเปน

ผูรับผิดชอบขนถายไปยังหนวยงานหรือ โกดังนั้นๆ ซึ่งหลักการหมุนเวียนการใช

งาน ตามหนวยงานตางๆ นั้น จะเปนการแกปญหาดานการขาดแคลนพ้ืนที่จัดเก็บ

เพื่อรอการใชใหม แตมีขอแมวา องคกรนั้นๆ จะตองมีงานกอสรางบานพักอาศัย

อยางตอเนื่อง 8 

4.3.3.2 กลุมที่ 2 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในท่ี พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ 

                                                            
8
 สัมภาษณ  สุวิทย  จิตอารี,  ผูจัดการทั่วไปบริษัทโฟรพัฒนาจํากัด,  30 มีนาคม 2555 
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ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ 

ชวงงานสถาปตยกรรม 

ในกลุมที่ 2 กระบวนการในการกําจัดเศษวัสดุกอสรางภายในหนวยงาน 

จะเปนความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวงเปนหลัก ไมวาจะเปนสถานที่กําจัด หรือ 

วิธีการกําจัดเศษวัสดุ ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้ จะลดคาดําเนินการ องคกรไม

ตองจัดหาบุคลากรในการรับผิดชอบ ซึ่งประเภทของเศษวัสดุสวนมากจะเปน เศษ

ไมที่เหลือจากการทํางานโครงสราง และเศษเหล็กที่เหลือจากการตัด สวนการ

นําไปใชซ้ํานั้น กลุมตัวอยางมองวา ไมแบบ หรือ แบบสําเร็จรูป เปนวัสดุที่สามารถ

นํามาใชซ้ําไดจนกวาจะหมดอายุการใชงาน 

4.3.3.3 กลุมที่ 3 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ หลอในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให)

เทานั้น ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

ในกลุมที่ 3 จะมีการดําเนินการเหมือนกันกับกลุมที่ 2 ซึ่งกระบวนการใน

การกําจัดเศษวัสดุกอสรางภายในหนวยงาน จะเปนความรับผิดชอบของผูรับเหมา

ชวงเปนหลัก ไมวาจะเปนสถานที่กําจัด หรือ วิธีการกําจัดเศษวัสดุ ซึ่งการ

ดําเนินการลักษณะนี้ จะลดคาดําเนินการ องคกรไมตองจัดหาบุคลากรในการ

รับผิดชอบ ซึ่งประเภทของเศษวัสดุสวนมากจะเปน เศษไมที่เหลือจากการทํางาน

โครงสราง และเศษเหล็กที่เหลือจากการตัด สวนการนําไปใชซ้ํานั้น กลุมตัวอยาง

มองวา ไมแบบ หรือ แบบสําเร็จรูป เปนวัสดุที่สามารถนํามาใชซ้ําไดจนกวาจะ

หมดอายุการใชงาน 

4.3.3.4 กลุมที่ 4 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปน

ระบบ โครงสรางสําเร็จรูป พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร เปนผูดําเนินการ

กอสรางเฉพาะชวงงานโครงสราง รวมกับ ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุ

เอง)หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) เปนผูดําเนินการกอสรางชวงงาน

สถาปตยกรรม 



 

82 
 

 

กระบวนการในการกําจัดเศษวัสดุกอสรางภายในหนวยงาน ของกลุมที่ 4

จะเปนความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวงเปนหลัก ซึ่งเศษวัสดุกอสรางสวนใหญ

จะเกิดข้ึนจากงานสถาปตยกรรมเปนหลัก เนื่องจากการใชชิ้นสวนโครงสราง

สําเร็จรูปจะชวยลดเศษวัสดุกอสรางภายในหนวยงาน ไมวาจะเปนเศษเหล็ก ไม

แบบ คอนกรีต เปนตน ดังนั้นเศษวัสดุที่เกิดจากงานสถาปตยกรรมจะมีขนาดเล็ก 

และรูปแบบในการกําจัดจึงงายตอการนําไปถมในพ้ืนที่กอสราง แตการดําเนินการ

ดังกลาว ผูควบคุมงานจําเปนตองแจงใหเจาของบานทราบ และ ไดรับความ

ยินยอมกอนการดําเนินการ ซึ่งในกรณีที่เจาของบานไมยินยอม ผูรับเหมาชวงก็จะ

เปนผูดําเนินการ ขนออกไปทิ้งภายนอกหนวยงานแทน 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศกึษา และ ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางรวมไปถึง เอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอมูล

ที่รวบรวมแนวความคิด หลักการ วิธีการตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุกอสราง มาทําการ

วิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการวัสดุกอสรางที่เหมาะสําหรับบริษัทรับสรางบาน 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1 สรุปรูปแบบการดําเนนิงานกอสรางของกลุมตัวอยาง 
5.2 สรุปกระบวนการจัดหา , จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

5.3 สรุปกระบวนการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

5.4 สรุปกระบวนการกําจัดเศษวสัดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษา 

5.1 สรุปรูปแบบการดําเนินงานกอสรางของกลุมตัวอยาง 

จากการวิเคราะหขอมูลดานการดําเนินโครงการของกลุมตัวอยางพบวา แนวทางการ

จัดการวัสดุกอสรางในบริษัทรับสรางบาน มีปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการวัสดุกอสราง 

อยู 2 ดาน คือ 

• รูปแบบ และ วิธีการกอสราง  

• การกําหนดบุคลากรในการเขาดําเนินงานกอสราง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 รูปแบบ และ วิธีการกอสราง  

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา รูปแบบที่กลุมตัวอยางใชในการกอสราง มี 2 รูปแบบ คือ 

1. ระบบหลอในที่ 
2. ระบบโครงสรางสําเร็จรูป 

ซึ่งการดําเนินการทั้งสองรูปแบบแตกตางกันในชวงงานโครงสราง ดังนั้นจะมีผลกระทบ

ทางดาน การจัดการวัสดุกอสรางชวงงานโครงสราง เชน การจัดเตรียมวัสดุกอสรางชวง

งานโครงสรางในระบบการกอสรางแบบหลอในที่ เชน เหล็ก ไมแบบ ปูน ทราย หิน ฯลฯ จะ
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มีภาระงานที่ยุงยากมากกวา เชนจะตองมีการคิดปริมาณวัสดุกอนส่ังซื้อ จัดเตรียมพื้นที่

หนางานเพื่อจัดเก็บวัสดุ จะตองควบคุมการใชใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และการกอสราง

ใชเวลาคอนขางนาน แตขอจํากัดดานสถานที่กอสรางในระบบนี้จะไมคอยมีใหเห็นมากนัก 

เชน ขอจํากัดดานสถานที่กอสรางคับแคบ หรือ ถนนทางเขาเล็กเกินไป ทําใหการขนยาย

เคร่ืองจักรขนาดใหญไมสามารถทําได เปนตน สวนรูปแบบการกอสรางในระบบโครงสราง

สําเร็จรูปนั้น จะกอสรางไดรวดเร็ว ชิ้นสวนตางๆ มีขนาดที่เปนมาตรฐาน สามารถผลิตได

รวดเร็ว ไมตองยุงยากเร่ืองการกองเก็บ และ ไมมีปญหาดานเศษวัสดุเหลือใช สถานที่

กอสรางสะอาดปลอดภัย เปนตน แตจะมีขอจํากัดเ ร่ืองสถานที่กอสรางที่ คับแคบ 

เคร่ืองจักร หรือ รถบรรทุกขนาดใหญไมสามารถเขาถึงได อีกทั้งยังมีขอจํากัดดานการ

ออกแบบที่ตองคํานึงถึงขนาดของช้ินสวนสําเร็จรูปที่เปนขนาดมาตรฐาน เปนหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  แสดงรูปแบบการกอสรางดวยระบบหลอในที่  
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5.1.2 การกําหนดบุคลากรในการเขาดําเนินงานกอสราง  

จากการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางมีการกําหนดบุคลากรในการเขา

ดําเนินงานกอสราง ทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 

1. กลุมตัวอยางที่ ดําเนินการกอสรางโดยบุคลากรขององคกร ทั้งชวงงาน

โครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

2. กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวง ทั้งชวงงานโครงสราง และ 

ชวงงานสถาปตยกรรม 

•  ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 จัดหาวัสดุกอสรางเองทั้งงานโครงสราง และ 

งานสถาปตยกรรม 

•  ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 องคกรจัดหาวัสดุใหทั้งงานโครงสราง และ 

งานสถาปตยกรรม 

3. กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 เทานั้น ทั้งชวง

งานโครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม โดยผูรับเหมาชวงไมมีอํานาจจัดหา

ภาพที่ 5.2  แสดงรูปแบบการกอสรางดวย ระบบโครงสรางสําเร็จรูป 
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วัสดุกอสราง  ซึ่งองคกรเปนผูจัดหาวัสดุใหทั้งงานโครงสราง และ  งาน

สถาปตยกรรม 

4. กลุมตัวอยางที่ดําเนินการกอสรางโดยบุคลากรขององคกรในชวงงานโครงสราง 
รวมกับ ผูรับเหมาชวง ดําเนินการกอสรางชวงงานสถาปตยกรรม 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 จัดหาวัสดุชวงงานสถาปตยกรรมดวยตนเอง 

• ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 ใหองคกรจัดหาวัสดุชวงงานสถาปตยกรรมให 

รูปแบบการกําหนดบุคลากรในการเขาดําเนินงานกอสรางจะมีผลในการบริหาร

จัดการดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง เปนหลัก เนื่องจากการใช

ผูรับเหมาชวงเปนผูดําเนินงานกอสรางนั้น องคกรจะไมมีสวนรับผิดชอบในดานนี้ สามารถ

ลดงบประมาณในการบริหารงานดานนี้ลงได แตก็ปฏิเสธไมไดวา งบประมาณคาจางเหมา

กอสราง ก็จะแพงข้ึนดวย การดําเนินการลักษณะนี้ เหมาะกับองคกรที่ไมสามารถจัดหา

บุคลากรในการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชอยางมีประสิทธิภาพได หรือ การที่ไมตองการ

แบกรับภาระดานนี้ เนื่องจากการควบคุมที่ไมดีจะสงผลใหการใชวัสดุกอสรางมากเกินกวา

ปริมาณที่กําหนดไว เปนผลใหจะตองซื้อวัสดุเขามาสํารองเพิ่มข้ึน งบประมาณการกอสราง

ก็จะสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้นการใชผูรับเหมาชวงเขาดําเนินงานกอสราง นาจะแกปญหา

ตรงจุดนี้ได ทั้งนี้ในกรณีที่ผูรับเหมาชวงไมสามารถควบคุมการใชวัสดุใหมีประสิทธิภาพได 

ผลเสียก็จะตกอยูที่ตัวผูรับเหมาเอง เนื่องจากจะตองเปนผูรับผิดชอบงบประมาณทั้งหมด 

จึงเปนแรงจูงใจใหผูรับเหมาชวงพยายามที่จะใชวัสดุกอสรางใหเกิดประโยชนสูงสุด1 

สวนรูปแบบการดําเนินงานกอสรางดวยบุคลากรขององคกร จะตองมีการจัดการ

วัสดุกอสรางทั้งระบบ จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ โดยใชบุคลากรขององคกรเปน

ผูดําเนินการ ซึ่งองคกรจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และ 

ควบคุมงาน ขอดีของรูปแบบนี้ คือคุณภาพงานกอสรางที่ดี การเปลี่ยนแปลงแกไขงาน ทํา

ไดงาย แตมีภาระตนทุนคาใชจายที่คอนขางสูง เนื่องจากทีมชางเหลานี้ ผานการทํางาน

รวมกันในบริษัทมาอยางคอนขางยาวนาน องคกรตองดูแลและเอาใจใสทีมชางเหลานี้

                                                            
1
 สัมภาษณ  ประดิษฐ  แกนนาคํา,  วิศวกรโยธาบริษัทเมคเคอรโฮม จํากัด,  1 เมษายน 2555 
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อยางดีในทุกๆดาน ตองจายคาแรงที่สมเหตุสมผล ทําประกันสังคม ใหสวัสดิการที่ดีจริงๆ 

องคกรจึงจะสามารถเหน่ียวร้ังทีมชางเอาไวได ทําใหบริษัทไมสามารถขยายงานไดหรือ

ทํางานไมไดมากนักเนื่องจากตนทุนเกี่ยวกับทีมชางนั้นคอนขางสูงเปนพิเศษ 2 

จากการนําขอมูลในดานรูปแบบ และ วิธีการกอสราง มาวิเคราะหรวมกับ ดานการกําหนดบุคลากร

ในการเขาดําเนินงานกอสรางแลว จะสามารถแบงกลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการดําเนินโครงการที่

คลายคลึงกัน ออกได 4 กลุม ดังนี้ 

• กลุมที่ 1 องคกรธุรกิจรับสรางบานท่ีมีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ 

หลอในที่ พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงาน

โครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 2 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ 

หลอในที่ พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง) หรือ ประเภท

ที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวง

งานสถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 3 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ 

หลอในท่ี พรอมทั้งใช ผูรับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให)เทานั้น

ดําเนินการกอสราง ทั้งชวงงานโครงสราง และ ชวงงานสถาปตยกรรม 

• กลุมที่ 4 องคกรธุรกิจรับสรางบานที่มีรูปแบบ และ วิธีการกอสรางเปนระบบ 

โครงสรางสําเร็จรูป พรอมทั้งใช บุคลากรในองคกร เปนผูดําเนินการกอสราง

เฉพาะชวงงานโครงสราง รวมกับ ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (จัดหาวัสดุเอง)

หรือ ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) เปนผูดําเนินการกอสรางชวงงาน

สถาปตยกรรม 

 

 

                                                            
2 สัมภาษณ  ไพสิฐ  ธรรมาภานนท,  กรรมการผูจัดการบริษัทแฟมิล่ีโฮม(1999)จํากัด,  19 มีนาคม 

2555 
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5.2 สรุปกระบวนการจัดหา, จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสราง  

การจัดหา จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสราง ไปยังหนวยงานกอสรางเปนปจจัยสําคัญที่จะทํา

ใหการกอสรางดําเนินไปตามแผนงานที่วางไว การวางแผนจัดการที่ดีสงผลตองบประมาณโครงการ 

เนื่องจากวัสดุกอสรางถือเปนทรัพยากรที่มีมูลคาสูงสุดของโครงการ ซึ่งจากการเก็บขอมูลพบวา 

กลุมตัวอยางมีแนวทางดังตอไปนี้ 

5.2.1 การสํารวจหาแหลงที่มา 

การสํารวจหาแหลงที่มาของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม มีการดําเนินการที่

ใกลเคียงกัน โดยสวนมากแลว กลุมตัวอยางทุกๆองคกรจะมีตัวแทนจําหนายเดิม

ที่เปนลูกคากันมายาวนาน ทําการดูแลเร่ืองการจัดหาวัสดุกอสรางใหอยูแลว ซ่ึง

ตามสถานการปกติ กลุมตัวอยางจะมีรานคาประจํา ประมาณ 3-4 ราน ในการสั่ง

วัสดุกอสรางพื้นฐาน โดยแตละรานองคกรตางๆจะมีแนวทางเลือกรานคาให

ครอบคลุมหนวยงานกอสรางที่กําลังดําเนินการกอสราง รวมทั้งสมาคมรับสราง

บานยังมีขอตกลงรวมกันเร่ืองรายละเอียดของวัสดุกอสรางหลายรายการ เชน 

กระเบ้ืองหลังคาใชของตราชาง อิฐมวลเบาใชของ Q-CON เปนตน3 ทําใหวัสดุ

กอสรางที่เปนพื้นฐานเหลานี้ แทบจะไมตองหาแหลงที่มาใหมๆ 

5.2.2 ขอปฏิบัติเมื่อวัสดุขาดแคลน  

ซึ่งอาจรวมไปถึงราคาของวัสดุที่เพิ่มมากข้ึน จากหลายปจจัย เชน ราคา

น้ํามัน ภัยพิบัติตางๆ จะเห็นไดจากสถานการณที่เกิดอุทกภัย ที่ผานมาที่เกิด

ปญหาดานวัสดุขาดแคลน และ การขนสงเปนอยางมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• มีการคาดการณลวงหนา พรอมทั้ง รวบรวมปริมาณตามหนวยงานตางๆ

ใหไดปริมาณมากเพื่อประหยัดคาขนสง และ มีอํานาจตอรองดานราคา 

• หาวัสดุทดแทน หรือ เทียบเทา 

                                                            
3
 สัมภาษณ  ประดิษฐ  แกนนาคํา,  วิศวกรโยธาบริษัทเมคเคอรโฮม จํากัด,  1 เมษายน 2555 
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• ยอมรับคาใชจายที่ เพิ่ม ข้ึนในการซ้ือแพงข้ึนเพื่อใหงานกอสราง
ดําเนินการตอได แตถามีเหตุสุดวิสัยตองทําหนังสือแจงลูกคา เร่ืองขอ

หยุดการกอสรางชั่วคราว 

• จากความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนายเจาประจํา ทางรานจะเก็บ

ของไวให 

• การใชผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 (แบบผูรับเหมาชวงจัดหาวัสดุเอง) ใน

การดําเนินการกอสรางนั้น ชวงที่วัสดุขาดแคลน บางคร้ังบางคราว

ผูรับเหมาชวงจะเปนผูรองขอใหองคกรเปนผูสั่งวัสดุบางรายการให 

เนื่องจาก องคกรมีศักยภาพในการตอรอง หรือ มีรานคาใหสืบหาวัสดุ

กอสรางที่ขาดแคลนไดมากกวา 

5.2.3 การจัดซื้อใหสัมพันธกับแผนงาน 

การดําเนินการของ กลุมที่ 1 ดําเนินการโดย ฝายกอสรางจะรับผิดชอบ

ทําแผนการใชวัสดุกอสราง ใหมีความสัมพันธกับแผนงานกอสรางหลัก ที่ไดมีการ

วางแผนไวแลว สวนฝายจัดซื้อจะนํารายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการใชวัสดุมา

จัดหาไวลวงหนา รวมท้ังการเจรจาตอรองกับรานคา ในดานตางๆ เพื่อใหเปน

ประโยชนตอโครงการมากที่สุด เมื่อฝายกอสรางเขาดําเนินงานกอสราง โฟรแมน

ซึ่งเปนบุคลากรขององคกร จะเปนผูสั่งวัสดุตามแผนการใชที่วางไวผานทางฝาย

จัดซื้อ 

การดําเนินการของ กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 มีลักษณะดังนี้  

ในกรณีที่กลุมที่ 2 ใชผูรับเหมาประเภทท่ี 1 (จัดหาวัสดุเอง) ในการ

ดําเนินงานกอสรางนั้น ผูรับเหมาชวงจะเปนผูรับผิดชอบการจัดซ้ือทั้งหมด โดย

วัสดุกอสรางที่นํามาใชในงาน จะตองมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ตามองคกร

กาํหนด และตองสอดคลองกับแผนการใชวัสดุ และ แผนงานหลัก ตามที่ผูควบคุม

งานกําหนด 
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ในกรณีที่กลุมที่ 2  ใชผูรับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) 

ในการดําเนินงานกอสราง รวมไปถึง กลุมตัวอยาง กลุมที่ 3 ที่ใชเฉพาะผูรับเหมา

ชวง ประเภทที่ 2 (องคกรจัดหาวัสดุให) อยูแลวนั้น องคกรเปนผูดําเนนิการจัดการ

วัสดุเอง โดยแหลงที่มาของวัสดุนั้นๆจะมีพันธมิตรทางธุรกิจดานวัสดุกอสราง เปน

คูคาเดิมกันอยูแลว ซึ่งการจัดหาวัสดุกอสรางจะดําเนินการโดยฝายกอสราง จะสง

รายละเอียดเกี่ยวกับแบบกอสราง และ สัญญาจางเหมา ใหกับผูรับเหมาชวง 

พรอมทั้งสง ปริมาณการใชวัสดุกอสราง ใหกับฝายจัดซื้ออีกทางหนึ่ง เพื่อใหฝาย

จัดซื้อดําเนินการจัดหาวัสดุตามแผนการใช หรือ ตามแผนงานกอสรางหลัก ไว

กอนลวงหนา จากนั้นเมื่อผูรับเหมาเขาดําเนินการกอสรางแลว ก็จะเปนผูส่ังวัสดุ

ผานทางฝายจัดซื้อ ตามแผนการใชงาน 

กลุมที่ 4 การดําเนินการลักษณะนี้เปนการประสานการทํางานระหวาง 

บุคลากรขององคกรซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบงานโครงสรางสําเร็จรูป และ ผูรับเหมา

ชวงทั้ง 2 ประเภท จะเปนผูรับผิดชอบงานสถาปตยกรรม ซึ่งองคกรจะเปนผูจัดการ

เร่ืองงานโครงสรางสําเร็จรูป โดยฝายกอสรางนํารายละเอียดในการผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูป สงใหโรงงานเปนผูผลิตตามแบบกอสราง จากนั้น จะทําการจัดสง

ชิ้นสวนสําเร็จรูปเขาติดต้ังในหนวยงาน ซึ่งการขนสงและการติดต้ังจําเปนตองใช

รถขนาดใหญ  

ในสวนของงานสถาปตยกรรมนั้น องคกรจะอนุมัติใหผูรับเหมาชวงทั้ง

ประเภทที่ 1 (แบบผูรับเหมาชวงจัดหาวัสดุเอง) และ ประเภทที่ 2 (แบบองคกร

จัดหาวัสดุให)เปนผูดําเนินการ โดยการจัดหาวัสดุกอสราง ของผูรับเหมาชวง

ประเภทที่ 1 นั้น ฝายกอสรางจะสงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบกอสราง และ สัญญา

จางเหมา ใหกับผูรับเหมาชวง โดย ผูควบคุมงานซ่ึงเปนบุคลากรขององคกรจะเปน

ผูตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท รวมทั้งควบคุมใหผูรับเหมาชวงทํา

การจัดสงใหทันตามแผนการใช และสามารถทําการกอสรางไดตามแผนงาน

กอสรางหลัก  สวนผูรับเหมาชวง ประเภทที่ 2 (แบบองคกรจัดหาวัสดุให) องคกร

เปนผูดําเนินการจัดการวัสดุเฉพาะงานสถาปตยกรรมเอง ซึ่งการจัดหาวัสดุ
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กอสรางจะดําเนินการโดยฝายกอสราง จะสงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบกอสราง 

และ สัญญาจางเหมา ใหกับผูรับเหมาชวง พรอมทั้งสง ปริมาณการใชวัสดุ

กอสราง ใหกับฝายจัดซ้ืออีกทางหนึ่ง เพื่อใหฝายจัดซ้ือดําเนินการจัดหาวัสดุตาม

แผนการใช หรือ ตามแผนงานกอสรางหลัก(SCHEDULE) ไวกอนลวงหนา 

จากนั้นเมื่อผูรับเหมาเขาดําเนินการกอสรางแลว ก็จะเปนผูสั่งวัสดุผานทางฝาย

จัดซื้อ ตามแผนการใชงาน 

5.2.4 การจัดซื้อเพื่อลดตนทุนคากอสราง  

การจัดซ้ือเพื่อลดตนทุนคากอสรางนั้น มีแนวทางใกลเคียงกันทั้ง 4 กลุม 

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• รวบรวมปริมาณการส่ังซ้ือวัสดุกอสรางชนิดเดียวกัน จากหนวยงาน

ตางๆรวมกัน และ สั่งซื้อในปริมาณมาก 

• ตอรองสวนลดดานเครดิต ในการลดระยะเวลาจายเงินใหส้ันลงกวาท่ีตก

ลง และ ทําสัญญากันไว 

• ฝายจัดซื้อ มีการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุ 

จากการติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ เพื่อประเมินวาควรส่ังซื้อวัสดุ

ลวงหนา มากนอยเพียงใด การดําเนินการลักษณะนี้ องคกรตองมี

ความสัมพันธที่ดีกับรานคา เน่ืองจากจําเปนตองฝากวัสดุไวที่คลังเก็บ

ของรานคา กอนถึงเวลาใช เชน เหล็กโครงสราง อิฐชนิดตางๆ เปนตน 

5.2.5 การขนสงวัสดุกอสราง 

รูปแบบการขนสงวัสดุกอสรางของกลุมตัวอยางแบงออกไดเปน 3 

ลักษณะ โดยแบงเปน 

• การขนสงที่ดําเนินการระหวางองคกร กับ รานคา ซึ่ง กลุมตัวอยางที่ 1 ,

กลุมตัวอยางที่ 2 แบบการใชผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 (แบบองคกร

จัดหาวัสดุให) และ กลุมตัวอยางที่ 3 จะใชการดําเนินการลักษณะนี้ ซึ่ง
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การขนสงโดยทั่วไปจะเปนการบริการของทางรานคา ซึ่งเปนวัสดุในงาน

โครงสราง และ สถาปตยกรรม 

• การขนสงโดยองคกร ซึ่งกลุมตัวอยาง กลุมที่ 4 จะใชรูปแบบนี้ในการ

ขนสงวัสดุชวงโครงสราง โดยผูควบคุมงานมีหนาที่ตรวจสอบเสนทาง 

และ หนวยงานกอสราง ที่จะดําเนินการกอสราง ซึ่งจะตองเขาออก

สะดวก งายตอการขนถายชิ้นสวนที่มีขนาดใหญ อีกทั้งกลุมตัวอยางที่ 1 

, กลุมตัวอยางที่ 2 แบบการใชผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 (แบบองคกร

จัดหาวัสดุให) และ กลุมตัวอยางที่ 3 ยังใชรูปแบบนี้ในการขนสงวัสดุที่

เปนวัสดุมาตรฐานขององคกร ที่เก็บสํารองไวในโกดังกลาง 

• การขนสงที่ดําเนินการระหวางผูรับเหมาชวง กับ รานคา รูปแบบนี้จะ

เปนความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ในการควบคุมการขนสงวัสดุ

กอสรางใหตรงตามปริมาณ คุณภาพ และ มาตรฐานขององคกร รวมไป

ถึงแผนการใชงานที่ถูกกําหนดข้ึน กลุมตัวอยางที่ใชการดําเนินการ

ลักษณะนี้คือ กลุมตัวอยางที่ 2 ใชผูรับเหมาชวงทั้งประเภทท่ี 1 (แบบ

ผูรับเหมาชวงจัดหาวัสดุเอง) โดยดําเนินการในงานโครงสราง และ 

สถาปตยกรรม สวนกลุมตัวอยางที่ 4 ใชผูรับเหมาชวงท้ังประเภทท่ี 1 

(แบบผู รับเหมาชวงจัดหาวัสดุเอง )จะใช ดําเนินการเฉพาะงาน

สถาปตยกรรม 

5.2.6 ปญหา และ อุปสรรคในการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง 

• วัสดุกอสรางสงมาไมครบตามจํานวน 

• วัสดุกอสรางชํารุดเสียหาย 

• รานคาจัดสงวัสดุกอสรางไมตรงเวลา 

• วัสดุบางชนิดตองมีการขนสงตอนกลางคืน อาจจะมีปญหารบกวน

อาคารขางเคียง 
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• รถบรรทุกวัสดุกอสราง เชน เหล็ก คอนกรีต ไมแบบ มักติดชวงเวลาของ

กฎจราจร ถาไมไดจัดชวงเวลาการใชใหสอดคลองกัน จะทําใหเกิดการ

ขาดแคลนวัสดุข้ึนได อีกทั้ง รถบรรทุกที่ขนสงช้ินสวนขนาดใหญไม

สามารถเขาซอยแคบๆได 

• บางคร้ังโกดังเก็บวัสดุถูกจํากัดดวยพื้นที่กอสรางทําใหบางคร้ังตองต้ัง
ไกลจากจุดสง รานคาบางรานไมยอมสงวัสดุกอสรางไวที่โกดัง เชน การ

ขนสงปูนซีเมนต เหล็กโครงสราง แผนพื้นสําเร็จ 

แตการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง ก็ไมไดเปนไปตามแนวทางตางๆ

ตามที่มีการวางแผนไว ซึ่งเจาของบานเปนตัวแปรที่ทําใหการบริหารจัดการยุงยากมากข้ึน 

เชน เจาของบานบางหลังรูจักกับรานขายวัสดุกอสรางโดยตรง หรือ เปนผูขายวัสดุกอสราง

เอง เชน เหล็ก คอนกรีต ไมแบบ อิฐ หิน ปูน ทราย เปนตน และไดรองขอที่จะทําการจัดซื้อ

วัสดุดวยตนเอง และ ใหบริษัททํารายละเอียด งานลดราคาในสวนของคาวัสดุนั้นๆ การ

ดําเนินการลักษณะนี้จะเปนการเพิ่มภาระหนาที่ใหกับบริษัทในสวนที่จะตองรายละเอียด

การลดราคา อีกทั้งยังอาจจะกอปญหาดานวัสดุสงเขาหนวยงานกอสรางไมทันตอแผนการ

ใช ซึ่งอาจจะทําใหงานกอสรางลาชาออกไปอีก 4 

ดังนั้น การจัดหาวัสดุกอสรางเปนเร่ืองที่ตองกระทําอยางรอบคอบเน่ืองจากวัสดุ

เปนทรัพยากรสําคัญสําหรับการกอสราง ขอควรพิจารณาในการจัดหาวัสดุจึงเปนส่ิงสําคัญ

ที่ผูบริหารงานกอสรางควรจะรูและนําไปปฏิบัติ ถาสามารถจัดหาวัสดุไดตามตองการ ตาม

ประเภท คุณภาพปริมาณ และสามารถจัดสงถึงสถานที่กอสรางตามกําหนดเวลา งาน

กอสรางโครงการนั้นจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่ไดทําการวางแผนไว 

โดยไมประสบกับปญหาขาดวัสดุกอสรางระหวางการทํางานอยางแนนอน 

สวนปญหาและอุปสรรคในการ จัดหา จัดซ้ือ และ ขนสงวัสดุกอสรางพบวา 

สวนมากจะพบปญหาในดานการขนสง เชน รถบรรทุกติดเวลา ไมสามารถจัดสงวัสดุได

                                                            
4
 สัมภาษณ  สุวิทย  จิตอารี,  ผูจัดการทั่วไปบริษัทโฟรพัฒนาจํากัด,  30 มีนาคม 2555 
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ตามกําหนด หรือ หนวยงานกอสรางอยูในพื้นที่แคบ ไมสามารถนํารถบรรทุกขนาดใหญ

เขามาได 

5.3 สรุปกระบวนการ จัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

5.3.1 การจัดวางสถานที่จัดเก็บวัสดุกอสราง และ การเบิกจายวัสดุกอสราง 

กลุมที่ 1 การดําเนินการจะเร่ิมตนจากฝายกอสรางเขาสํารวจพ้ืนที่กอนการ

ดําเนินงานกอสราง จากนั้นวางผังเตรียมความพรอมของพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ

อุปกรณสําหรับโครงการ ซึ่งลักษณะการดําเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บนั้น 

จะถูกกําหนดดวยพื้นที่กอสราง วาจะคงพื้นที่เหลือจากพื้นที่ ที่ทําการปลูกสราง 

หลังจากนั้นฝายจัดซื้อขององคกรจัดสงวัสดุกอสรางตามแผนการใชวัสดุ ผูควบคุม

งานจะตองตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณ รวมไปถึงการจัดวางเขาตามสถานที่ที่

ไดจัดเตรียมไวกอนลวงหนา เพื่อรอการนําไปใชกอสราง ในกรณีที่พื้นที่กอสรางมี

จํากัด กลุมตัวอยางมีแนวทางการจัดเก็บที่แตกตางกัน เชน  

- การสั่งของใหเพียงพอเฉพาะชวงที่ใชงาน เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

- การสั่งของมาแลวใชใหหมดภายในระยะเวลาท่ีสั้น เชน การสั่งแผนพื้น

สําเร็จรูป ตองมีการวางแผนวาจะตองการใชวันไหน และ ใหรานคา

จัดสงมาในวันนั้น และสามารถจัดวางในตําแหนงไดเลยโดยใชพื้นที่

ภายในบานเปนสถานจัดเก็บ 

- ในกรณีที่พื้นที่ไมเพียงพอ อาจตองเชาพื้นที่ขางเคียงเพื่อเก็บวัสดุ

กอสรางแตตองประเมินวา พื้นที่นั้นๆ ไมไกลจากหนวยงาน จนทําใหมี

ปญหากับงานกอสราง 

กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3  องคกรจะมอบหมายใหผูรับเหมาชวงเปนผูรับผิดชอบ

ทั้งหมด ผูควบคุมงานขององคกรจะรวมวางแผนการจัดวางสถานที่จัดเก็บวัสดุ

กอสรางภายในหนวยงานกอสราง ตรวจสอบงานใหเปนไปตามแบบ และ แผนงาน

กอสราง เปนหลัก ซึ่งหลังจากการจัดสงวัสดุกอสรางเขาภายในหนวยงานไมวาจะ

เปนในรูปแบบผูรับเหมาชวงประเภทที่ 1 หรือ ผูรับเหมาชวงประเภทที่ 2 ก็ตาม 
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ผูรับเหมาชวงจะเปนผูจัดการเองท้ังหมดทั้งนี้ตามหลักแลว ผูรับเหมาชวงจะตอง

จัด หัวหนาชาง หรือ คนงานตามที่ตนเองเห็นสมควรเพื่อควบคุมการใชวัสดุ

กอสรางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประกอบการที่ดีของตนเอง บุคลากรของ

องคกรจะไมมีหนาที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุ

กอสรางที่หนวยงานกอสราง  

กลุมที่ 4 การดําเนินการในสวนงานโครงสราง จะดําเนินการโดยบุคลากรของ

องคกร ซึ่งหลังจากการจัดสงช้ินสวนโครงสรางสําเร็จรูปเขาภายในหนวยงานแลว 

จะดําเนินการติดต้ังตามแบบ และ แผนการใชชิ้นสวนนั้นๆ ใหหมด หรือ เหลือนอย

ที่สุด ในสวนงานสถาปตยกรรมนั้น องคกรจะมอบหมายใหผูรับเหมาชวงเปน

ผูรับผิดชอบสวนทั้งหมด ผูควบคุมงานขององคกรจะมีหนาที่ตรวจสอบงานให

เปนไปตามแบบ และ แผนงานกอสราง เปนหลัก ซึ่งหลังจากการจัดสงวัสดุ

กอสรางเขาภายในหนวยงานไมวาจะเปนในรูปแบบผูรับเหมาชวงจัดหาเอง หรือ 

ใหองคกรจัดหาใหก็ตาม บุคลากรขององคกรจะไมมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูจัดการเองท้ังหมด 

5.3.2 การควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

กลุมตัวอยางมีความเห็นวาการมีบุคลากรประจําโกดังเก็บวัสดุ จะทําใหการ

ควบคุมการใชวัสดุกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรในตําแหนงหัวหนาชาง

จะเปนผูรับผิดชอบ อยูประจําที่หนวยงาน คอยกําชับชางกอสรางใหใชวัสดุอยางคุมคา ซึ่ง

การควบคุมอยางเขมงวด พรอมทั้งมีเอกสารจดบันทึกเพื่อเปนหลักฐาน จะชวยปองกัน

ไมใหวัสดุเสียหาย รวมไปถึงวัสดุสูญหายจากการเบียดบังของชางกอสราง โดย หนาที่

ความรับผิดชอบของหัวหนาชาง 

5.3.3  ปญหาในการจัดเกบ็ และ ควบคุมการใชวัสดุกอสราง 

• สภาพแวดลอม หรือ สภาพพื้นที่ ไมเอ้ืออํานวยตอการวางแผนจัดเก็บ และ 

ควบคุมการใช อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหวัสดุเสียหายจากการจัดเก็บที่ไมดี 
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เชน ปูนซีเมนต  เหล็กโครงสราง รวมไปถึงความเสียหายจากการร้ือถอน เชน 

ไมแบบ หรือ แบบสําเร็จรูป 

• ถูกโจรกรรม ซึ่งสวนมากวัสดุที่ถูกโจรกรรมจากการควบคุมการใชที่ไมมี

ประสิทธิภาพ คือ เหล็กโครงสรางที่มักจะถูกตัดเปนช้ินเล็กๆแลวนําออกไปขาย

เปนตน 

• แรงงานขาดความรู เลินเลอหรือ ไมเอาใจใส ในการจัดเก็บวัสดุกอสราง

เทาที่ควร 

5.4 สรุปกระบวนการ กําจัดวัสดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

จากการรวบรวมขอคิดเห็นใน การกําจัดเศษวัสดุกอสราง ในหนวยงานกอสรางนั้น พบวา 

มีการจางรถรับจางจากภายนอกมาขนออกไปทิ้ง สวนสถานที่ที่ใชกําจัดเศษวัสดุกอสราง จะเปน

ภาระหนาที่ของรถรับจาง ซึ่งแนวทางตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 

5.4.1 กลุมที่ 1 มีแนวทางในการกําจัดเศษวัสดุกอสราง ดวยการวาจางรถรับจางมาขน

ออกไปทิ้งภายนอกหนวยงาน ซึ่งเศษวัสดุกอสรางสวนมากจะเปน เศษอิฐหัก หิน ปูน ทราย 

เหล็ก เปนตน โดยวัสดุที่สามารถนํามาใชซ้ําใหมไดนั้น เชน ไมแบบ จะทําการคัดแยก

ออกมาเพื่อลําเลียง ไปหนวยงานท่ีจะตองการจะใชตอไป ซึ่งองคกรจะเปนผูรับผิดชอบขน

ถายไปยังหนวยงานนั้นๆ ซึ่งหลักการหมุนเวียนการใชงาน ตามหนวยงานตางๆ นั้น จะเปน

การแกปญหาดานการขาดแคลนพื้นที่จัดเก็บเพื่อรอการใชใหม แตมีขอแมวา องคกรนั้นๆ 

จะตองมีงานกอสรางบานพกัอาศัยอยางตอเนื่อง 

5.4.2 กลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 มีการดําเนินการในการกําจัดเศษวัสดุกอสรางภายใน

หนวยงานที่คลายคลึงกัน เพราะจะเปนความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวงเปนหลัก ไมวา

จะเปนสถานที่กําจัด หรือ วิธีการกําจัดเศษวัสดุ ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้ จะลดคา

ดําเนินการ องคกรไมตองจัดหาบุคลากรในการรับผิดชอบ ซึ่งประเภทของเศษวัสดุ

สวนมากจะเปน สวนการนําไปใชซ้ํานั้น กลุมตัวอยางมองวา ไมแบบ หรือ แบบสําเร็จรูป 

เปนวัสดุที่สามารถนํามาใชซ้ําไดจนกวาจะหมดอายุการใชงาน 
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5.4.3 กลุมที่ 4 การกําจัดเศษวัสดุกอสรางภายในหนวยงานจะเปนความรับผิดชอบของ

ผูรับเหมาชวงเปนหลัก ซึ่งเศษวัสดุกอสรางสวนใหญจะเกิดข้ึนจากงานสถาปตยกรรมเปน

หลัก ซึ่งมีขนาดเล็ก รูปแบบในการกําจัดจึงงายตอการนําไปถมในพื้นที่กอสราง 

5.5 ขอเสนอแนะในการศึกษา 

 5.5.1 ขอเสนอแนะตอบริษัทรับสรางบาน 

 จากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และ การกรอกขอมูลในแบบสัมภาษณของ

กลุมตัวอยาง พบวาบริษัทรับสรางบานยังใชวิธีเดิมๆในการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และยัง

ไมใหความสําคัญในการกําจัดเศษวัสดุกอสรางที่เหลือใชมากเทาที่ควร ซึ่งเห็นไดจาก

วิธีการกําจัดเศษวัสดุกอสรางโดยการจางรถบรรทุกจากภายนอกนําไปทิ้ง ซึ่งสถานที่ ที่ 

ผูรับจางขนเศษวัสดุกอสรางเหลานั้นอาจจะแอบนําไปท้ิงในที่หวงหาม ซึ่งอาจจะสงผล

กระทบตอสภาวะแวดลอมรอบขาง ซึ่งปจจุบันมีการรณรงคในดานนี้คอนขางมาก ดังนั้น

สมาคมธุรกิจรับสรางบานซ่ึงเปนองคกรที่มีบทบาททางสังคม นาจะมีการระดมความคิดที่

จะใหการดําเนินการดานนี้มีมาตรฐานเดียวกัน เชน การติดตอกับหนวยงานตางๆทั้ง

ราชการ และ เอกชนเพื่อตกลงรวมกันในการใชสถานที่วางตางๆเปนที่ทิ้งเศษวัสดุกอสราง 

ทั้งนี้อาจจะเปนสถานที่ที่เจาของตองการถมท่ีก็ได อาจจะมีการตกลงเร่ืองคาเชา หรือ

คาใชจายที่จะเกิดข้ึน และ สงวนไวใหเปนสิทธิของสมาชิกในสมาคม ใชสถานที่ดังกลาว

เปนสถานที่ทิ้งเศษวัสดุกอสราง หรือ การรวมกันสรางโรงงานกําจัดเศษวัสดุกอสรางอยาง

จริงจัง เพื่อการกําจัดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ไมกระทบตอส่ิงแวดลอม 

5.5.2 ขอเสนอแนะตอผูที่สนใจ 

บริษัทรับสรางบานที่เพิ่งเร่ิมตนกับธุรกิจดานนี้ อาจทําการศึกษารูปแบบการ

ดําเนินโครงการจากขอมูลของกลุมตัวอยาง ที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่งแตละรูปแบบก็มี

ขอดีขอเสียที่แตกตางกัน องคกรนั้นๆ อาจจะตองหารูปแบบที่ เขากับแนวทางการ

บริหารงานขององคกร ทั้งนี้ทางสมาคมธุรกิจรับสรางบานยังพยายามผลักดัน และ สงเสริม

ใหผูประกอบการรับสรางบานทั้งใน และ นอกสมาคม มีมาตรฐาน และ ความสามารถ ที่
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เทาเทียมกัน ซึ่งจะเห็นไดจากทางสมาคมมีการเปดอบรมในดานตางๆโดยผูทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 

ความรูซึ่งกันและกัน 

5.5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

ผลสรุปจากการศึกษาในคร้ังนี้นาจะเปนประโยชนตอบริษัทรับสรางบานอ่ืนๆที่

ประสบปญหาในการบริหารจัดการวัสดุกอสราง จากผลสรุปการวิจัย พบวา ยังมี

องคประกอบหลายอยางที่ตองบริหารจัดการไปพรอมๆกับ การบริหารจัดการวัสดุกอสราง

เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดการดานอุปกรณ 

การจัดการดานแรงงาน หรือ การจัดการความเส่ียงดานตางๆที่เกิดข้ึนภายในหนวยงาน

กอสราง การศึกษาเร่ืองเหลานี้เพิ่มเติมจะทําใหแนวทางการจัดการโครงการมีแนวทางที่

ชัดเจนมากข้ึน 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 

1.ตัวอยางแบบสัมภาษณวิทยานิพนธ 

แบบสัมภาษณวิทยานิพนธ 
เรื่อง การศกึษาแนวทางการจัดการวสัดุกอสรางในบริษัทรับสรางบาน 

THE STUDY OF CONSTRUCTION MATERIAL MANAGEMENT IN THE HOME  BUILDER 

แบบสัมภาษณนี้ เปนสวนหนึ่งในการวิจัย เ ร่ืองการศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุ

กอสรางในบริษัทรับสรางบาน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาแนวทางการ

จัดหาจัดซื้อวัสดุกอสรางใหมีความสัมพันธกับแผนงาน (Work schedule), เพื่อศึกษาแนวทางการ

วางแผนการขนสง,การจัดเก็บ และ การควบคุมการใชวัสดุกอสราง , เพื่อศึกษาแนวทางการ

วางแผน การกําจัดเศษวัสดุกอสรางที่เหลือใช ใหนอยที่สุด หรือสามารถนํากลับมาใชใหมได และ 

เพื่อศึกษาถึงปญหา และ อุปสรรคที่พบในการจัดการวัสดุกอสราง โดยเนนการศึกษารายละเอียด

ของวัสดุกอสราง ในงานกอสรางหลัก ซึ่งเปนงานกอสรางที่บานทุกหลังจะตองมีการดําเนินงาน

โครงการที่คลายๆกันในรายละเอียดของวัสดุ แตจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดของแบบ

กอสราง ซึ่งทําการอางอิงมาจากรางสัญญาจางเหมากอสรางของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน 

สามารถแบงออกเปน หมวดงานโครงสราง ไดแก งานวางผัง,งานเสาเข็ม,งานฐานราก และ ตอมอ ,

งานเสาคาน และพื้น รวมไปถึงงานโครงหลังคา หมวดงานสถาปตยกรรม ไดแก งานมุงหลังคา , 

งานกออิฐ ฉาบปูน และ งานติดต้ังวงกบไม 

ทั้งนี ้ผู จัดทําหวัง เปนอยางยิ ่งวาจะไดรับความรวมมือในการตอบคําถามดวย

ประสบการณในการทํางานที่ เชี่ยวชาญ  เพื่อที่จะใชขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหสรุปให

สามารถนําไปศึกษาตอเพื่อพัฒนาวิชาชีพตอไปได และ ขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมี

คาเพื่อใหขอมูลที่ เปนประโยชนตองานวิจัย 

นาย สมชาย  โพพาทอง  

สาขาวิชาการจัดการสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารยที่ปรึกษา : รศ. อวยชัย  วุฒิโฆสิต 
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แบบสัมภาษณชุดนี้ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและสถานภาพของผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 ขอมูลดานการดําเนินโครงการขององคกร 

สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการวัสดุกอสรางขององคกร 

สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 

บริษัท........................................................................................................................ 

ที่ต้ังบริษทั.................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ป ทีใ่หสัมภาษณ........................................................................................... 

เร่ิมใหสัมภาษณ.............................................สิน้สุดการสัมภาษณ............................... 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานและสถานภาพของผูใหสัมภาษณ 

1.ชื่อผูใหสัมภาษณ..................................................................................................... 

2.ระดับการศึกษา 

(    ) ปริญญาตรี    สาขา................................................... 

(    ) ปริญญาโท    สาขา................................................... 

(    ) ปริญญาเอก   สาขา................................................... 

(    ) อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)    .................................................... 

3.ประสบการณการทาํงาน.................................ป 

4.ตําแหนงปจจุบัน....................................................................................................... 

5.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 



 

104 
 

 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานการดําเนินโครงการขององคกร 

1.องคกรเปดดําเนนิการมาเปนระยะเวลา ........................ ป 

2.เขาเปนสมาชิกสามัญของสมาคมธุรกิจรับสรางบาน มาเปนระยะเวลา ......................ป 

3. ทนุจดทะเบียน.................................................. บาท (ถาสามารถใหขอมูลได) 

4. ขนาดของโครงการ 

  นอยที่สุด………………….. ตารางเมตร 

  มากที่สุด………………….. ตารางเมตร 

 5. มูลคาของโครงการ 

  นอยที่สุด………………….. บาท 

  มากที่สุด………………….. บาท 

6.องคกรของทานใชรูปแบบและวิธีการกอสรางในรูปแบบใด 

หมวดงานโครงสราง ไดแก งานวางผัง,งานเสาเข็ม,งานฐานราก และ ตอมอ ,งาน

เสาคาน และพื้น รวมไปถงึงานโครงหลังคา 

(  ) หลอในที ่

   (  ) โครงสรางสําเร็จรูป 

(  ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

หมวดงานสถาปตยกรรมไดแก งานมุงหลังคา ,งานกออิฐ ฉาบปนู และ งานติดต้ัง

วงกบไม 

(  ) กออิฐ ฉาบปูน 

   (  ) ผนังสําเร็จรูป 

(  ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………….. 

   ......................................................................................................... 
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ขอดีขอเสียของรูปแบบที่เลือกใช………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

7. ในการดําเนินงานชวงการกอสราง องคกรของทานมกีารกําหนดบุคลากรในการเขา

ดําเนนิการกอสรางอยางไร 

หมวดงานโครงสราง ไดแก งานวางผัง,งานเสาเข็ม,งานฐานราก และ ตอมอ ,งาน

เสาคาน และพื้น รวมไปถงึงานโครงหลังคา 

(  ) ดําเนนิการโดยพนกังานขององคกร 

   (  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาคาแรง 

   (  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาชวง(ผูรับเหมาจัดหาจัดซื้อวัสดุเอง) 

  ยกตัวอยางวัสดุ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

   (  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาชวง(บริษัทจดัหาจัดซื้อวัสดุให) 

ยกตัวอยางวัสดุ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

   (  ) อื่นๆ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

หมวดงานสถาปตยกรรมไดแก งานมุงหลังคา ,งานกออิฐ ฉาบปนู และ งานติดต้ัง

วงกบไม 

(  ) ดําเนนิการโดยพนกังานขององคกร 

   (  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาคาแรง 

   (  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาชวง(ผูรับเหมาจัดหาจัดซื้อวัสดุเอง)  

ยกตัวอยางวัสดุ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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(  ) ดําเนนิการโดยผูรับเหมาชวง(บริษัทจดัหาจัดซื้อวัสดุให) 

ยกตัวอยางวัสดุ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

   (  ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………… 

  จากการกําหนดบุคลากรดังกลาว มีขอดีขอเสียในการเลือกใชอยางไร…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

จากการกําหนดบุคลากรดังกลาว หนาที่ในการคิดปริมาณวัสดุกอนการส่ังซื้อเปน

ของผูใด 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

สวนที่ 3 ขอมูลดานการบริหารจัดการวัสดุกอสรางขององคกร 

โครงการที่ผานมาองคกรของทานมีปญหาในการจัดการวัสดุกอสรางมากนอยเพยีงใด 

   (  ) มากที่สุด 

   (  ) มาก 

   (  ) ปานกลาง 

   (  ) นอย 

   (  ) ไมมี 
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  ปญหาที่พบสวนใหญเปนปญหาดานใด 

   (  ) ดานการจดัหา จัดซื้อ และ ขนสง 

   (  ) ดานการจดัเก็บ และ ควบคุมการใช 

   (  ) ดานการกาํจัดเศษวัสดุ 

   (  ) อ่ืนๆ........................................................................................... 

ขอคิดเห็นดานการจัดหา การจัดซ้ือ และ การขนสงวัสดุกอสราง 

1. องคกรของทานมีกระบวนการในการ จดัหาวัสดุกอสราง อยางไร 

การสํารวจหาแหลงที่มา…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

ขอปฏิบัติเมื่อวัสดุกอสรางขาดตลาด(เชนกรณีเกิดอุทกภัย)……………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

2. องคกรของทานมีกระบวนการใน การจดัซื้อวัสดุกอสราง อยางไร 

การจัดซื้อใหมคีวามสัมพันธกับแผนงานกอสราง…………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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เทคนิคการจัดซื้อเพื่อลดตนทุนคากอสราง………………………………………... 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

กรณี ที่เจาของบานตองการซื้อวัสดุบางสวนเอง ในงานโครงสราง หรือ งาน

สถาปตยกรรม เปนปญหาในการจัดการวสัดุขององคกรทานหรือไม   (  ) เปน        

(  ) ไมเปน 

สวนใหญจะเปนวัสดุประเภทใด…………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

กรณีที่มีปญหา องคกรของทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร…………………... 

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

3. องคกรของทานมีกระบวนการใน การขนสงวัสดุกอสรางอยางไร 

รูปแบบในการขนสงวัสดุกอสราง………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 
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4. ปญหาและอุปสรรคที่พบบอยในการ จดัหา จัดซื้อ และ การขนสงวัสดุกอสราง 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. กระบวนการในการจัดหา จัดซื้อ และ ขนสงวัสดุกอสราง (พอสังเขป) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ขอคิดเห็นดานการจัดเก็บ และ ควบคุมการใชวสัดุกอสราง 

1. องคกรของทานมีกระบวนการในการ จดัเก็บวัสดุกอสราง อยางไร 

 การจัดวางสถานที่จัดเก็บในหนวยงาน.............................................................. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

กรณีหนวยงานกอสรางคับแคบ องคกรของทานมีแนวทางการจัดเก็บอยางไร…… 

……………………………………………………………………………………..

………………….…………………………………………………………………..

…………………..………………….………………………………………………

……………………………..………………………………………………………. 
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2. องคกรของทานมีกระบวนการในการ ควบคุมการใชวสัดุกอสราง อยางไร 

ข้ันตอนในการเบิกจายวัสดุ.............................................................................. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

มีวิธีการปองกนัวัสดุสูญหาย หรือ การเบียดบังวัสดุออกนอกสถานที่กอสราง

อยางไร

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

บุคลากรในตําแหนงใดมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการใชวัสดุกอสราง และ 

หนาที ่หลักทีอ่งคกรมอบหมายใหมีอะไรบาง……………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.ปญหาและอุปสรรคที่พบบอยในการ จดัเก็บ และ ควบคุมการใชวัสดุ

กอสราง…………………………………………………………………………….. 

......................................................................................................................

..............................………………………………………………………………..

…………………………………...……………………………………………….... 
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ขอคิดเห็นดานการกําจัดเศษวสัดุกอสราง และ การนํากลับมาใชใหม 

1. องคกรของทานมีกระบวนการในการ กําจัดเศษวัสดุกอสรางอยางไร 

สถานที่กาํจัด หรือ นาํไปทิง้……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

วิธีการกําจัด………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

แนวทางการลดเศษวัสดุกอสรางในหนวยงาน…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. องคกรของทานมีกระบวนการใน การนําวัสดุกอสรางกลับมาใชใหม อยางไร 

 สถานที่จัดเกบ็เพื่อรอการนาํกลับมาใชใหม……………………………................ 

……………………………………………………………………………………..

…………………..………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

ประเภทของวสัดุที่นาํกลับมาใชใหม……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...

………………….............................................................................................

...................................................................................................................... 

3.ปญหาและอุปสรรคที่พบบอยในการกําจัดเศษวัสดุกอสราง และ การนํากลับมา

ใชใหม............................................................................................................ 

 

 



ภาคผนวก ข 

1. รายละเอียดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา 

1.บริษัท โฟรพัฒนา จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 2  ซอยลาดปลาเคา 10  แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ

10230 

ผูใหสัมภาษณ คุณ สุวิทย  จิตอารีย 

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

2.บริษัท ดับบลิวเฮาส จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10230  

ผูใหสัมภาษณ คุณ ชลธิดา  วุฒิชัย 

ตําแหนง ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

3. บริษัท 89 โฮมบิลเดอร จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 12/14 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

10230  

ผูใหสัมภาษณ คุณ พาขวัญ นามนวล 

ตําแหนง ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

4. บริษัท โฮม ดีเวลอป จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 947/30  ม.12  อาคารทศพลแลนด  ชั้น7  อ. บางนาตราด กม. 3 เขต

บางนาตราด  กรุงเทพฯ   

ผูใหสัมภาษณ คุณ เอกพล  ทิมพงษ 

ตําแหนง ผูจัดการฝายกอสราง 

5. บริษัท แฟมิลี่โฮม (1999) จํากัด   

ต้ังอยูเลขที่ 139 หมู 12 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230  

ผูใหสัมภาษณ คุณ ไพสิฐ  ธรรมาภานนต 

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 
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6. บริษัท ไมกา กรุป จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 1  ถนนบายพาส  นนทบุรี  11000 

 ผูใหสัมภาษณ คุณ จันทิพย  แชมโสภา 

ตําแหนง ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

7. บริษัท ริชชี่เฮาส จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 79/338  ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  

10120 

ผูใหสัมภาษณ คุณ ดวงดี  โชติสุภาพ 

ตําแหนง วิศวกรโยธา 

8. บริษัท สหสุธา จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 274/5-7  ซอยลาดพราว 122  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพฯ  10310 

ผูใหสัมภาษณ คุณ วิบูลย  จันทรดิลกรัตน 

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

9. บริษัท บริษัท บางกอกเฮาสบิวเดอร จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 8 ซอยออนนุช 46 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250  

ผูใหสัมภาษณ คุณ ศิวกร  นาคเอ่ียม 

ตําแหนง สถาปนิก 

10. บริษัท รอแยลเฮาส จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 1148  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  

10300 

ผูใหสัมภาษณ คุณ อุเทน  ขวัญมงคล 

ตําแหนง ผูจัดการฝายกอสราง 
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11. บริษัท เมคเคอรโฮม  จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 9 ซอยสายสิน ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

10800  

ผูใหสัมภาษณ คุณ ประดิษฐ  แกนนาคํา 

ตําแหนง วิศวกรโยธา 

12. บริษัท แอดวานซ โฮม จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 116/5-6  :ซอยลาดพราว 48  แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพฯ  10310  

ผูใหสัมภาษณ คุณ สุบัณฑิต  สุขานนทสวัสด์ิ 

ตําแหนง วิศวกรโยธา 

13. บริษัท แลนด้ีโฮม (ประเทศไทย) จํากัด  

สํานักงานใหญต้ังอยู เลขที่ 1 อาคารแลนด้ี - มาสเตอร ซอยลาดพราว 19 ถนน

ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

ผูใหสัมภาษณ คุณ มณฑป  ทองทิพย 

ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

14. บริษัท บิวท ทู บิวด จํากัด  

ต้ังอยูเลขที่ 8 ซอยออนนุช 46 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250  

ผูใหสัมภาษณ คุณ สรกฤช  อุนวิเศษ 

ตําแหนง วิศวกรโยธา 

15. มีนบุรี รับสรางบาน  จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 75/11  หมูบานปรีชารมเกลา  ซอยรมเกลา 1  ถนนรมเกลา   

แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 

ผูใหสัมภาษณ คุณ พันธทิพย  เวงคกุล 

ตําแหนง ผูจัดการฝายกอสราง และ วิศวกรรม 
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2.ขอมูลพื้นฐาน และ สถานภาพของผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูลดังกลาวเปนการช้ีใหเห็นภูมิหลังเบ้ืองตนของผูใหขอมูล และ ตอบแบบ

สัมภาษณ เพื่อนําไปเปนขอมูลอางอิงในสวนอ่ืนๆ ใหเห็นภาพรวมของการศึกษาคร้ังนี้สมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน ซึ่งจะวิเคราะหตามขอมูลดังตอไปนี้ 

• ขอมูลพื้นฐาน ดาน เพศ และ การศึกษา 

• ขอมูลพื้นฐาน ดาน การทํางาน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขอมูลพื้นฐาน ดาน เพศ และ การศึกษา 

ขอมูลดานนี้ชี้ใหเห็นวา ผูที่มีสวนในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีหนาที่

ความรับผิดชอบ หรือ มีสวนเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการวัสดุกอสรางขององคกรนั้นๆมี

พื้นฐานดานเพศ และ การศึกษา เปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา 

เปนตน  

จากการเก็บขอมูลแสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณ มีเพศชาย 

จํานวน 11 องคกร และ เพศหญิง จํานวน 4 องคกร สวนขอมูลดานระดับการศึกษาพบวา

สวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง 14 องคกร และ มีผูจบปริญญาโทจํานวน 1 

องคกร รวมทั้ง ขอมูลดานสาขาวิชาที่จบการศึกษาพบวา จบการศึกษาดาน วิศวกรรมโยธา

มากที่สุด จํานวน 7 องคกร ,ดานบริหารธุรกิจ จํานวน 5 องคกร, ดานสถาปตยกรรม 

จํานวน 1องคกร, ดานเศรษฐศาสตร จํานวน 1องคกร และ ดานการจัดการอุตสาหกรรม 

จํานวน 1 องคกร ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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กลุมตัวอยาง 

เพศ 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

สถ
าป
ตย
กร
รม

 

วิศ
วก
รร
มโ
ยธ
า 

บริ
หา
รธ
ุรก
ิจ 

เศ
รษ
ฐศ
าส
ตร
 

กา
รจ
ัดก
าร

อุต
สา
หก
รร
ม 

องคกรที่ 1 •   •     •    

องคกรที่ 2  •  •     •    

องคกรที่ 3 •   •      •   

องคกรที่ 4 •   •    •     

องคกรที่ 5 •   •       •  

องคกรที่ 6  •  •     •    

องคกรที่ 7 •    •    •    

องคกรที่ 8 •   •    •     

องคกรที่ 9 •   •    •     

องคกรที่ 10 •   •    •     

องคกรที่ 11  •  •    •     

องคกรที่ 12 •   •    •     

องคกรที่ 13  •  •     •    

องคกรที่ 14 •   •   •      

องคกรที่ 15 •   •    •     

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสถานะดาน เพศ และ การศึกษา ของผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณ 
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2.2 ขอมูลพื้นฐาน ดาน การทํางาน 

ขอมูลดานนี้ชี้เห็นเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน และ ตําแหนงงานในปจจุบัน ของ

ผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณ เปนตน ซึ่งจะแสดงตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

กลุมตัวอยาง 

ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงปจจบุัน 
1-

 5
 ป
 

6-
10

 ป
 

11
 -1

5 
ป 

16
-2

0 
ป 

มา
กก
วา

 2
0 
ป 

กร
รม
กา
รผ
ูจัด
กา
ร 

ผูช
วย
กร
รม
กา
รผ
ูจัด
กา
ร 

ผูจ
ัดก
าร
ฝา
ยก
อส
รา
ง 

ผูจ
ัดก
าร
ฝา
ยจั
ดซ
ื้อ 

วิศ
วก
รโ
ยธ
า 

สถ
าป
นิก

 

องคกรที่ 1    • •  

องคกรที่ 2  •      •   

องคกรที่ 3     • •
องคกรที่ 4   •     •    

องคกรที่ 5  •     •    

องคกรที่ 6 •      •   

องคกรที่ 7    • •
องคกรที่ 8  •       •  

องคกรที่ 9  •       •  

องคกรที่ 10  •       •  

องคกรที่ 11   •    •    

องคกรที่ 12     • •
องคกรที่ 13  •      •   

องคกรที่ 14  •   •
องคกรที่ 15 •         •  

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลสถานะดานการทํางานของผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณ 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ประสบการณในการทํางาน กับ ตําแหนงงาน ของ

ผูใหขอมูล และ ตอบแบบสัมภาษณนั้น มีความสัมพันธกัน โดยจะเห็นไดจากผูใหขอมูล 

และ ตอบแบบสัมภาษณที่มีประสบการณในการทํางาน 20 ปข้ึนไป จะดํารงตําแหนงใน

ระดับสูงขององคกรนั้นๆ เชน กรรมการผูจัดการ, รองกรรมการผูจัดการ สวนประสบการณ

ในการทํางาน ระหวาง 11-20 ป จะดํารงตําแหนงผูจัดการฝาย เปนตน และ ประสบการณ

ในการทํางานตํ่ากวา 10 ปนั้น ยังเปนบุคลากร ระดับปฏิบัติการขององคกร 
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3. รายชื่อองคกรสมาชิกสามัญ ของสมาคมธุรกิจรบัสรางบาน 

1.บริษัท โฟรพัฒนา จํากัด (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 2  ซอยลาดปลาเคา 10  แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ

10230  

2.บริษัท ดับบลิวเฮาส จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 65/6 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10230  

3. บริษัท 89 โฮมบิลเดอร จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 12/14 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

10230  

4. บริษัท โฮม ดีเวลอป จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 947/30  ม.12  อาคารทศพลแลนด  ชั้น7  อ. บางนาตราด กม. 3  

เขตบางนาตราด  กรุงเทพฯ   

5. บริษัท แฟมิลี่โฮม (1999) จํากัด   (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 139 หมู 12 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230  

6. บริษัท ไมกา กรุป จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 1  ถนนบายพาส  นนทบุรี  11000 

7. บริษัท ริชชี่เฮาส จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 79/338  ถนนสาธุประดิษฐ  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  

10120 

8. บริษัท สหสุธา จํากัด (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 274/5-7  ซอยลาดพราว 122  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพฯ  10310 

9. บริษัท มีนบุรี รับสรางบาน  จํากัด (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 75/11  หมูบานปรีชารมเกลา  ซอยรมเกลา1  ถนนรมเกลา   

แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 
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10. บริษัท รอแยลเฮาส จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 1148  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  

10300 

11. บริษัท เมคเคอรโฮม  จํากัด (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 9 ซอยสายสิน ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

10800  

12. บริษัท แอดวานซ โฮม จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 116/5-6  :ซอยลาดพราว 48  แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพฯ  10310  

13. บริษัท แลนด้ีโฮม (ประเทศไทย) จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

สํานักงานใหญต้ังอยู เลขที่ 1 อาคารแลนด้ี - มาสเตอร ซอยลาดพราว 19 ถนน

ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

14. บริษัท บวิท ทู บิวด จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 8 ซอยออนนุช 46 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250  

15. บริษัท บางกอกเฮาสบิวเดอร จํากัด  (บริษัท กลุมตัวอยาง) 

ต้ังอยูเลขที่ 8 ซอยออนนุช 46 ถนนออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250  

 16. บริษัท  เพอรเฟค บิลเดอร  2001 

  ต้ังอยูเลขที่ 135 หมู 19  แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170 

 17. บริษัท  วินดมิลล อารคิเท็ค จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่  99/6 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 10540 

 18. บริษัท  ลีอารคีเทค จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 59  ถนนประเสริฐมนูกิจ  แขวงจรเขบัว  เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ  

10230 
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 19. บริษัท  สถาปนินทร จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 221/3 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 

 20. บริษัท  เฮาสซิ่ง สิบ 11 (ศูนยรับสรางบาน) จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 999/7  ถนนประชาอุทิศ  แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  

10320 

21. บริษัท  ซีคอน  จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 107-115  ถนนส่ีพระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

22. บริษัท  โฮมสแตนดารด ดี เวลลอปเมน จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ สนง.ใหญ : 2/29-30  ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารทศพลแลนด 4  

ชั้น7  ถนนบางนา-ตราด กม.3แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 23. บริษัท  โฟรดีเวลลอป เฮาส จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 2  อาคารโฟรพัฒนา  ซอยลาดปลาเคา 10  แขวงลาดพราว   

เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ  10230 

 24. บริษัท  มาสเตอรแปลน 101 จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 3764  ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว  แขวงคลองจ่ัน  

เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240 

 25. บริษัท  คอมแพค โฮม จํากัด 

สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที่ 107 – 115 ถนนส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 26. บริษัท  คอนเวนเจอร จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 58/17  ศูนยการคาพรีเมียรสัมมากร  ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง  

เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240 

 27. บริษัท  เนเชอรัล โฮม จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 15/10  หมู 2  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  

10220 
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 28. บริษัท  ทรี.ดี.เฮาซ่ิง จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 2250,2252  ถนนรามคําแหง 44  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป   

กรุเทพฯ  10240 

 29. บริษัท  ดิเอ็มเพอเรอ เฮาส จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 288/77  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  

10220 

30. บริษัท  เดอะโมเดอรนกรุป เรียลพร็อพเพอทิ จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 96/69  หมู 4  อาคารโมเดอรนกรุปทาวเวอร ชั้น 7  ถนนแจงวัฒนะ  

ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 

 31. บริษ ัท  อยุธยาสรางบาน จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 80/82 บรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10170 

32. บริษัท  อารตเทคโฮม จํากัด 

ต้ังอยูเลขที่ 986 ซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบาง

แค กรุงเทพฯ 10160 

 33. บริษัท โฮมแมกซ เดอะ บิวเดอร จํากัด 

  ต้ังอยูเลขที่ 2/3  ถนนสุวินทวงศ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 
 



ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
  

ชื่อ นาย สมชาย  โพพาทอง 

เกิด 24 ตุลาคม พ.ศ. 2523 

การศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร จบป

การศึกษา 2541 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคล

สุวรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี จบปการศึกษา 2543 

  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย จบปการศึกษา 2546 

เขาศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ

สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2553 

การทํางาน 

            เมษายน 2547 – ปจจุบัน   บริษทั เจียมภักดี จํากัด ตําแหนงสถาปนิกโครงการ 
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