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บทคัดย่อภาษ าไทย  

สศิธา หล่อสกุล : การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการ ประเภทอาคารพักอาศัย. ( VALUE 
ENGINEERING METHOD FOR PROJECT MANAGEMENT : RESIDENTIAL BUILDING.) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก: รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ดร.สมบัติ วนิชประภา, 149 หน้า. 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก าลังได้รับผลกระทบจากความผันแปรของต้นทุนการก่อสร้างที่เป็นปัจจยัภายใน
ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าน้ ามัน ค่าเครื่องจักร ฯลฯ ผลจากความผันแปรนี้ท าให้ผู้
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการรักษาผลก าไรให้คงที่ หรือสร้างผลก าไรให้เพิ่มขึ้นนั้นท าได้ยากยิ่ง นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าว
มาแล้ว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการบริหารโครงการ
ก่อสร้างและศึกษาผลกระทบพร้อมข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการก่อสร้างซ่ึงเป็นการค้นคว้าเชิง
อิสระ (Qualitative Research) โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ตั้งต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปของโครงการและค าถามเจาะลึกที่เกี่ยวกับ
การบริหารโครงการด้วยการรวบรรวมข้อมูลจากอาคารชุดพักอาศัย  3 อาคาร จาก 3 หน่วยงานโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพื่อการศึกษาประโยชน์ของการน าเทคนิควิศวกรรมคุณค่ามาเป็นกระบวนการ
และขั้นตอนในการกรั่นกรองชิ้นงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเง่ือนไขของปัจจัยต่างๆในงานก่อสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าส าหรับการบริหารงานของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพบว่า
สามารถท าได้ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนการออกแบบ 2. ขั้นตอนการจัดจ้างงาน 3. ขั้นตอนเริ่มงานก่อสร้างโครงการ โดยสัดส่วน
ของการปรัลดต้นทุนของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ได้เริ่มปรับปรุงการลดต้นทุน
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่าในช่วงก าลังก่อสร้างโครงการ มีสัดส่วนของการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่ามีสัดส่วนงานลด
ต้นทุนทั้งหมดมีปริมาณมูลค่าในสัดส่วนของงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 82  งานระบบอาคารร้อยละ 12  และหมวดของโครงสร้าง
และงานจัดการไม่มีการปรับปริมาณมูลค่าแต่อย่างใด สัดส่วนงานก่อสร้างอาคารของโครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 
มีการเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่างานก่อสร้างและสัดส่วนของการปรับลดต้นทุนหมวดงานโครงสร้างร้อยละ 20 งานสถาปัตยกรรม
ร้อยละ 44 งานระบบอาคารร้อยละ 10 และ งานจัดการร้อยละ 26 และสัดส่วนงานก่อสร้างของอาคารโครงการอาคารชุดพัก
อาศัยโครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 มีต้นทุนหมวดงานโครงสร้างร้อยละ 34 งานสถาปัตยกรรมร้อยละ 39 งานระบบอาคารร้อย
ละ 7 และ งานจัดการร้อยละ 20  โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการปรับลดต้นทุนโดยผ่านกระบวนการตามหลักวิศวกรรมคุณค่าที่
น ามาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างของทั้ง 3 โครงการจะมีสัดส่วนงานที่ปรับลดต้นทุนได้มากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรม 
ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นการเลือกที่จะพิจารณาการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าในหมวดนี้ได้มากกว่าหมวดงานก่อสร้าง
หมวดอื่นและหมวดงานการจัดการเป็นหมวดที่มีความน่าสนใจในการน ามาพิจารณาการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
เป็นอันดับรองลงมาเนื่องจากกระบวนการและวิธีการท างานสามารถหาแนวทางในการปรับเพื่อลดต้นทุนได้เช่นกัน  

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้คือ ต้นทุนงานก่อสร้างในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเป็นสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนในส่วน
อื่นเพราะฉะนั้นมูลค่าของงานสถาปัตยกรรมสามารถมีแนวทางในการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าที่สามารถท าได้โดย
บุคคลากรหรือทีมงานที่มีประสบการณ์ที่สามารถปรับปรุงการออกแบบโดยค านึงถึงความยาก -ง่ายในการก่อสร้างโดยงานวิจัยใน
ครั้งตอ่ไปควรจะมีน าหลักการวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดการสูญเสียเศษวัสดุและวิธีการก่อสร้าง
เพื่อลดการใช้ฝีมือแรงงาน  การออกแบบอาคารที่มีขั้นตอนส่งเสริมการปฎิบัติงานตามหลักวิศวกรรมคุณค่า การสร้างวัฒนธรรม
การท างานเป็นทีมและการประสานงานกันอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อให้ได้อาคารที่ตรงตามแนวคิดในการออกแบบมากที่สุดและ
สามารถลดขั้นตอน-เวลาในการด าเนินการลงไปได้อีกระดับหนึ่งและการให้ความส าคัญและเล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ามาบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อลดความเส่ียงของการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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บทคัดย่อภาษ าอังกฤษ 

# # 5573563925 : MAJOR REAL ESTATE DEVELOPMENT 
KEYWORDS: VALUE ENGINEERING / CONSTRUCTION MANAGEMENT 

SASITHA LORSAKUL: VALUE ENGINEERING METHOD FOR PROJECT MANAGEMENT : RESIDENTIAL 
BUILDING.. ADVISOR: ASSOC. PROF. TRIRAT JARUTACH, CO-ADVISOR: ASST. PROF.SOMBAT 
VANICHPRAPA, 149 pp. 

Real estate organizations are affected by the variability of construction costs, such as factors that 
affect the cost of direct labor, raw materials, transportation, fuel for machinery, etc. The result of this 
variation is an increase in difficulty for the maintenance of profitability and profit generation for real estate 
businesses. This research aims to study the processes and procedures used in value engineering to 
understand its impact on construction project management. A research-oriented independent party 
(Qualitative Research) will be interviewed for use as general information about the project, with insightful 
questions about the project combining data from three 3-unit buildings covered in the interview. Project 
managers and those involved in the implementation of the technique will study the benefits of value 
engineering as a process and procedure for the distillation of products to achieve maximum efficiency, in 
terms of factors such as construction. 

The results showed that the proportion of reduction in cost of residential building projects, 
including Mong, 41 ( CU i House/  CU Terrace) began with the implementation of value engineering. The 
proportion of cost reduction by value engineering and  accounting is proportional to the value of architecture 
and building systems, 82 percent, 12 percent, and the division of the structure and the adjusted value is of 
no consequence at all. In the construction of the residential property Icon Condo NgamWongWan, the 
proportions of the lower-cost category were as follows: 20 percent structure, 44 percent architecture, 10 
percent system building, and 26 percent construction. In the construction of the Lumpini Ville Sukhumvit 77 
condominium project, the values were as follows: 34 percent structure, 39 percent architecture, 7 percent 
system building, and 20 percent use. The ratio was adjusted to reduce costs through the process of value 
engineering, based mainly on use in construction project management of the three projects, which will 
account for the reduction of costs in most categories of architecture. Reflection on the effects of cost 
reduction from value engineering has led construction management to take a strategic interest in certain 
downgrades. The cost of value engineering itself is minor, due to its small labor costs and resulting reduction 
in net construction costs. 

 This research suggests that architecture is the most costly consideration in construction, 
and that value engineering conducted by personnel or experienced teams might also be able to reduce 
these associated costs. Value engineering should be adopted towards the ease of construction and design in 
the design process next time, to minimize the waste of materials and construction methods, and to reduce 
the use of skilled labor. The process of value engineering, in conjunction with the fostering of a culture of 
teamwork and collaboration, can help create a building that meets the design concept with reduced 
associated costs, thereby reducing the risk of doing real estate. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ที่ได้ค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลาย
ท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด  ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณคือ รศ. 
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ที่ได้ให้ความรู้  ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจ
ใส่ทุกขั้นตอน เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ค้นคว้าอย่างอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด  ท่านที่ สอง คือ ดร.สมบัติ 
วนิชประภา ที่ให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เทคนิคการน าเสนอ ผู้ศึกษาใคร่ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่าสูง ไว้ ณ โอกาส นี้ 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย , ผศ.ดร.กุณฑลทิพย 
พานิชภักดิ,์ รศ.ยุวดี ศิริ และอาจารย์บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ที่ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และค าแนะน าใน
การค้นคว้าข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณ บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด 
(มหาชน) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา  ขอขอบคุณรศ.ดร. ต่อตระกูล  ยมนาคและอาจารย์
ประสงค์ ธาราไชย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการเข้าพบและสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการค้นคว้าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานโครงการของกรณีศึกษาอาคาร
ทุกท่านที่ไม่อาจจะกล่าวนามได้ทั้งหมด  ที่ได้ให้โอกาสช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดและให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา เพ่ือนร่วมรุ่นC25Xที่ได้ร่วมกันเรียน ท างานกลุ่ม
ได้ส าเร็จลุล่วงมาด้วยกันเป็นอย่างดียิ่ง 

และสุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณแม่พัชรา หล่อสกุลและฐิติมา หล่อสกุล ที่อยู่เบื้องหลังใน
ความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก าลังได้รับผลกระทบจากความผันแปรของต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เป็นปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่า
น้ ามัน ค่าเครื่องจักร ฯลฯ ผลจากความผันแปรนี้ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการรักษา
ผลก าไรให้คงที่ หรือสร้างผลก าไรให้เพิ่มข้ึนนั้นท าได้ยากยิ่ง นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วยังมี
ปัจจัยภายนอกอ่ืนอีก นั่นก็คือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยภายนอก
เหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ซื้อ ท าให้ผู้ซื้อต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและให้ความส าคัญในการเลือกซื้อมาก
ขึ้น โดยผู้ซื้อจะเลือกซ้ืออาคารหรือห้องชุดที่คุณภาพดี มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยและมีความ
คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการเลือกซ้ืออาคารหรือห้องชุดนั้นๆ ดังนั้น ความต้องการของผู้ซื้อจึงเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ และเป็นภาวะกดดันที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขยับราคาสินค้าให้สูงขึ้น
ได้ตามความต้องการ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1- 1 ดัชนีราคาห้องชุดดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ประจ างวดครึ่งแรก ปี พ.ศ.2556 
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จากแผนภูมิที่1-1 (ท่ีมา:ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) แสดงถึงดัชนีที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด
มีค่าความเปลี่ยนแปลงของดัชนีมากที่สุด โดยดัชนีราคาห้องชุดเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 ส่วนในประเภท
บ้านจัดสรรดัชนีราคาบ้านเดี่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 ทาวน์เฮาส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ5.9จากการปรับขึ้น
ค่าแรงและราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ.2556 ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคามีค่า
ดัชนีเท่ากับ 123.9 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปีพ.ศ. 2555 โดยเมื่อแยกพิจารณา
ในแต่ละช่วงราคา พบว่าห้องชุดที่มีระดับราคาต่ ากว่า 50,000 บาทต่อตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 
129.5 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปีพ.ศ.2555 ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-79,999 
บาทต่อตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.5 ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปีพ.ศ.
2555 ห้องชุดที่มีระดับราคาตั้งแต่ 80,000 บาทต่อตารางเมตรข้ึนไป มีค่าดัชนีเท่ากับ 110.8 ปรับ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับครึ่งแรก ปีพ.ศ.2555 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1- 2 ดัชนีราคาขายวัสดรุายปี ประจ าปี 2554  
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ตารางที่ 1- 1 ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง ปี 2551 - 2556  

เมื่อพิจาราณาจากแผนภูมิที่ที่ 1-2 และตารางที่ 1-1 (ท่ีมา : ส านักสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ) แสดงให้เห็นถึงการ
ลงทุนของผู้ประกอบการก่อสร้างมีแนวโน้มการลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างเช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง
คนงานและช่างฝีมือ ค่าขนส่ง จนท าให้ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนการขายปรับสูงขึ้นด้วยตามล าดับ
เช่นกัน ประกอบกับบริษัทอสังหารริมทรัพย์มีการแข่งขันในเชิงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดมากขึ้นปัจจัยที่มาจากค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน และราคาวัสดุบางตัวที่ปรับสูงขึ้น 
ส่งผลให้ทุกบริษัทต้องปรับหาวิธีลดต้นทุนค่าก่อสร้าง  

Month 2551 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2551 2552 2553 2554 2555 2556

2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   ม.ค. JAN. 118.3 147.1 110.6 111.0 117.7 123.1 125.4   4.7 -2.0  -0.4   2.0   0.0   0.5

   ก.พ. FEB. 122.0 151.7 111.3 111.2 117.9 123.6 125.8   3.1   0.7   0.1   0.2   0.4   0.3

   มี.ค. MAR. 124.3 154.5 109.4 111.6 119.0 124.4 125.8   1.8 -1.7   0.4   0.9   0.6   0.0

   เม.ย. APR. 127.9 159.0 108.3 114.6 119.7 125.4 125.7   2.9 -1.0   2.7   0.6   0.8  -0.1

   พ.ค. MAY 137.2 170.5 108.2 114.7 120.2 125.4 125.4   7.2  -0.1   0.1   0.4   0.0  -0.2

   มิ.ย. JUN. 141.0 175.3 108.5 112.6 120.1 125.5 124.9   2.8   0.3 -1.8  -0.1   0.1  -0.4

   ก.ค. JUL. 142.4 177.0 110.5 112.6 120.8 125.1 125.3   1.0   1.9  -0.1   0.6  -0.3   0.3

   ส.ค. AUG. 138.9 172.6 112.7 113.7 120.9 125.4 125.4 -2.5   2.0   1.0   0.1   0.2   0.1

   ก.ย. SEP. 129.5 161.0 113.5 114.2 120.8 124.9 125.9 -6.7   0.7   0.5  -0.1  -0.4   0.4

   ต.ค. OCT. 120.0 149.1 113.2 113.7 121.9 124.3 126.4 -7.4  -0.3  -0.5   0.9  -0.5   0.4

   พ.ย. NOV. 114.6 142.4 111.7 114.5 122.9 124.1 126.5 -4.5 -1.3   0.7   0.8  -0.2   0.1

   ธ.ค. DEC. 112.9 140.3 111.5 115.4 123.1 124.8 126.7 -1.5  -0.2   0.8   0.2   0.6   0.2

   เฉลี่ย Average 127.4 158.4 110.8 113.3 120.4 124.7 125.8 17.2 -0.3 0.0 6.7 3.6 4.7

อัตราการเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้า

Percentage Change from Previous Monthเดือน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

Construction  Materials  Price  Index
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แผนภูมิที่ 1- 3 ดัชนีราคาค่าก่อสรา้งมาตรฐาน    

เมื่อพิจารณาแผนภาพที่ 1-3 (ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพานิชย์) 
ถึงสัดส่วนเปรียบเทียบราคาก่อสร้างมาตรฐานจะเห็นว่าราคาค่าก่อสร้างมีการปรับตัวสูงตามราคาวัสดุ
ก่อสร้าง จึงมีผลท าให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีความจ าเป็นต้องการปรับกลยุทธ์การบริหาร
และควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 

การเพ่ิมผลก าไรของธุรกิจมีอยู่หลายวิธีเช่นการเพ่ิมราคาขายซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมเหมาะ
ส าหรับการผลิตที่ผูกขาด (Monopoly) แต่ไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง การเพ่ิมก าไร
ด้วยวิธีการเพ่ิมยอดขาย วิธีนี้จะเหมาะกับยุคเศรษฐกิจรุ่งเรือง มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
วิธีการเพ่ิมก าไรที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุคของเศรษฐกิจแบบใดก็ตามก็คือวิธีการลดต้นทุนการ
ผลิต โดยเฉพาะยุคที่เศรษฐกิจถดถอย ผู้ซื้อมีก าลังซื้อต่ า ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจพยายามประคอง
ตัวให้อยู่รอดผ่านพ้นยุควิกฤตเศรษฐกิจให้ได้ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใดสามารถลดต้นทุน
ได้มากและก าหนดราคาขายที่ต่ ากว่า ก็จะสามารถอยู่รอดได้ 

จากภาวะการณ์เช่นนี้ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการปรับตัว โดยการค้นหาวิธีการใน
การบริหารโครงการและปรับปรุงพัฒนางานก่อสร้างให้ดีขึ้น เพ่ือท าให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและรักษา
ผลก าไรให้คงอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ วิธีการที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เลือกปฏิบัติในสถานการณ์เช่นนี้
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คือ การลดต้นทุนในด้านต่างๆ ซึ่งวิธีการลดต้นทุนนี้ช่วยท าให้ธุรกิจยังรักษาระดับผลก าไรไว้ได้ และ
ช่วยท าให้ผู้ซื้อไม่ต้องแบกรับภาระราคาสินค้าที่สูงขึ้นอีกด้วย ในปัจจุบันมีวิธีการและเทคนิคมากมายที่
องค์กรธุรกิจสามารถน ามาประยุกต์อย่างเหมาะสมกับสภาพการท างานขององค์กรได้ 

1การพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี และการจัดการ 
ประสบการณ์ในส่วนของบุคลากรและงานการบริหารจัดงานก่อสร้างจึงเป็นการสร้างความน่ามั่นใจใน
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อให้กับธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก เมื่อคุณภาพงานก่อสร้างดีก็
จะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยได้ 

2การลดต้นทุนในระบบการก่อสร้างมีอยู่หลายวิธีตามหลักการทางวิศวกรรม เช่น การลด
ต้นทุนด้วยการลดของเสีย  หรือ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ลดรอบเวลาของการผลิตให้
สั้นลง (Time Study) วางแผนการผลิตที่เหมาะสม (Production and Planning Control) ลด
ต้นทุนด้วยการปรับสายการผลิตที่เหมาะสม (Layout) เป็นต้น 

เทคนิคและวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ง่ายในทุกองค์กร
ธุรกิจก็คือ เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering  : VE) ซึ่งเป็นเทคนิคในการค้นหาหน้าที่การ
ท างานของผลิตภัณฑ์หรือระบบงาน โดยวิเคราะห์และแยกแยะว่าหน้าที่ใดของผลิตภัณฑ์ไม่สร้าง
คุณค่าและยังก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงเกินความจ าเป็น จากนั้นจึงน าการวิเคราะห์ที่ได้มาก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือระบบงานที่มีคุณค่าแต่มีต้นทุนที่ต่ าสุดต่อไป 
 วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering  : VE) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับการลดต้นทุนที่
ได้ผลดีมาก เพราะวิศวกรรมคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้กับลักษณะงานหลากหลาย ตั้งแต่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับปรุงวิธีการท างานที่ดีข้ึน ลดการใช้วัสดุลง หรือ
แม้แต่การปรับปรุงงานด้านบริการก็ได้ โดยมุ่งหมายที่จะลดต้นทุนลง โดยที่เทคนิควิศวกรรมคุณค่า
ยังคงรักษาคุณภาพของงานไว้โดยไม่ลดลงแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 หลักการและแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ คุณอนุชา ตันตระวาณิชย,์ 2556, บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด 

(มหาชน). 
 

2 เลิศชัย ระตะนะอาพร., การบริหารวิศวกรรมคุณค่า.  (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550). 
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1.2 ความส าคัญและปัญหา 

การศึกษาประโยชน์ของการน าเทคนิควิศวกรรมคุณค่าเป็นกระบวนการและข้ันตอนในการก
รั่นกรองชิ้นงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเงื่อนไขของปัจจัยต่างๆในงานก่อสร้าง เมื่อเกิดปัญหา
ความเสี่ยงหากไม่สามารถบริหารระยะเวลาและต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้ อาจส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้ในด้านต่างๆเช่นความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และการจัดการบุคคลากร ซึ่งหลักวิศวกรรมคุณค่านี้สามารถ
น ามาใช้ประยุกต์ใช้กับในทุกขบวนการท างาน ทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาในการตั้งค าถามให้กับปัญหามี
ใจความส าคัญของการวิจัยดังนี้  

1.2.1 เมื่อน าหลักการวิศวรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารโครงการจะเกิด
ประโยชน์อย่างไร 

1.2.2 ในรูปแบบอาคารกรณีศึกษาสามารถน าเทคนิคการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าใน
การแก้ปัญหาเพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการในการก่อสร้างได้อย่างไรบ้าง 

1.2.3 การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการ สามารถลดปัญหาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆเช่น ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ผู้รับเหมาและการจัดการบุคลากรได้
อย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.3.1  ศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง 

1.3.2  ศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.4.1.1 ขั้นทุติยภูมิ 

 1.4.1.1.1 ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารอ้างอิงของเทคนิคและกระบวนการ
น าไปใช้ของหลักการวิศวกรรมคุณค่าได้แก่ ต ารา บทความ 

1.4.1.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานวิจัยต่างๆทางอินเตอร์เนทและห้องสมุด ข่าวสาร 
วิทยานิพนธ์ต่างๆที่มีเนื้อหาใกล้เคียง 

1.4.1.2 ขั้นปฐมภูมิ 
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1.4.1.2.1 เอกสารประกอบอ่ืนๆเช่นบัญชีรายการราคาวัสดุก่อสร้าง  รูปถ่ายผลงาน และ
เอกสารสนับสนุนงานก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา 

1.5 ขอบเขตด้านกลุ่มบุคลากร 

1.5.1 ข้อมูลงานวิจัยจากการสัมภาษณ์ 

1.5.1.1 เจ้าของโครงการ หรอืตัวแทนผู้บริหารโครงการ 

1.5.1.2 ปรึกษาโครงการ ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนการตรวจสอบและดูแลควมคุมงาน
ก่อสร้างของอาคาร 

1.5.1.3 ผู้รับเหมางานก่อสร้าง หน่วยงานท าการตกลงท าสัญญาการว่าจ้างให้
ก่อสร้างอาคาร 

1.5.1.4 ผู้ออกแบบ ผู้ที่ออกแบบ วางผัง อาคาร ในส่วนของงานโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร 

1.6 ขอบเขตด้านสถานที่ 

เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงหลักวิศวกรรมคุณค่าของการบริหารโครงการ 

ในเบื้องต้นทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารโครงการและรูปแบบการน าหลักวิศวกรรม
คุณค่าที่แต่ละโครงการและแต่ละหน่วยงานน าหลักวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ใช้โดยได้ศึกษา อาคาร
ชุดพักอาศัย 3  โครงการ ดังนี้ 

1.6.1 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

เจ้าของโครงการ  ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา  
ลักษณะอาคาร พ้ืนที่รวมโครงการประมาณ 80,960 ตารางเมตร เป็นอาคารพัก

อาศัย จ านวน 1 อาคาร 2 TOWER ประกอบด้วยอาคารส่วนฐาน
สูง 4 ชั้น TOWER A เป็นอาคารพักอาศัยทั่วไป ชั้น 6 – 22 (รวม 
17 ชั้น) จ านวน 510 ยูนิต และ TOWER B เป็นอาคารที่พักอาศัย
นิสิตนานาชาติ ชั้น 6 – 26 (รวม 21 ชั้น) จ านวน 846 ยูนิต รวม
จ านวนห้องพัก 1,356 ยูนิต ที่จอดรถ 567 
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1.6.2 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด ( I Condo ) งามวงศ์วาน 2 

ที่ตั้งโครงการ ซอยงามวงศ์วาน 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

วันที่เริ่มต้น  15 พ.ย. 2554 
วันที่สิ้นสุดโครงการ 15 ก.พ. 2556 
เจ้าของโครงการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 4-2-21.7 ไร่ 
ลักษณะอาคาร เป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จ านวน 2 อาคาร รวมจ านวน 398 

ยูนิต 
สิ่งอ านวยความสะดวก สวนหย่อม สระว่ายน้ า และระบบรักษาความปลอดภัย 

ตลอด 24 ชม. 
ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงระบบคีย์การ์ดแบบ 
 One Pass Access 

1.6.3 โครงการอาคารชุดพักอาศัยลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 

ที่ตั้งโครงการ  ซอยสุขุมวิท 77 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ เศษ 
ลักษณะอาคาร อาคารชุดพักอาศัย  จ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A1, 

A2 สูง16ชั้นและ อาคาร B1, B2 สูง 18 ชั้น ห้องชุดพักอาศัย
ประมาณ 956 ยูนิต และห้องชุดร้านค้า 3 ยูนิต 

ในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีความจ าเป็นจะต้องใช้อาคารตัวอย่าง 2 อาคาร เนื่องเป็นองค์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่มีการบริหารงานและจัดการในการควบคุมดูแลโครงการที่แตกต่าง
กันในหลายอย่างเช่น การออกแบบ  การจัดจ้างและประมูลงาน  การจัดซื้อวัสดุ และการบริหาร
บุคลากร อันจะมีผลท าให้การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้มีความหลากหลายและสามารถสรุปผลในเชิง
กระบวนการท างานได้ 
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1.7 ค าจ ากัดความ 

 1.7.1  วิศกรรมคุณค่า ( Value Engineering )  
3วิศวกรรมคุณค่า ( VALUE ENGINEERING )  หมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบ

(SYSTEMATIC APPROACH) ที่ท าให้หน้าที่ของโครงการ (PROJECT FUNCTION) บรรลุผลส าเร็จได้
ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดโดยไม่ท าให้คุณภาพ (QUALITY) สมรรถนะ (PERFORMANCE) และความเชื่อถือ
ได้ (RELIABILITY) ของโครงการด้อยลง 

1.7.2  การบริหารโครงการ ( Construction Management ) 

การบริหารโครงการเป็นการเป็นการบูรณาการหลักการจัดการเพ่ือก าหนดกิจกรรมและการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้จัดการ
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการจัดการเป็นอย่างดี ( สมบัติ ธ ารงศ์. 2544 : 8-9) การจัดการทรัพยากร
ต่างๆที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( วิสูตร จิระด าเกิง. 
2543  : 5) 

 ทรัพยากร หมายถึง บุคลากร ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่มีอยู่ ความร่วมมือของ
ทีมงาน เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุนและ
เวลา 

1.7.3 การลดต้นทุนก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า 
4การลดต้นทุนก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าหมายถึง กระบวนการในการ

ปฎิบัติงานเพ่ือลดต้นทุนโดยหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินการก่อสร้างเพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน ลด
วิธีการ ลดขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณค่าของอาคารโดยอาศัย
เทคนิคและวิธีการของผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่ เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา โครงการ ผู้รับเหมาและ
ผู้ออกแบบ เพ่ือก าหนดการปรับเปลี่ยนเทคนิค วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆในการด าเนินการก่อสร้ างได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  

                                                           
3 เลิศชัย ระตะนะ, การบริหารงานวิศวกรรมคุณค่า, พิมพ์ครั้งที่ 1 (,กรุงเทพฯ ส านักพิมพ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2550). 
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1.7.4 เจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการ  
4เจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการ คือผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายต่างๆการ

บริหารโครงการ รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน การด าเนินการ และการจัดการโครงการ โดยส่วน
ใหญ่เจ้าของโครงการจะมอบหมายหน้าที่ให้ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ด าเนินการ 

 1.7.5 ที่ปรึกษาโครงการ  

ที่ปรึกษาโครงการ คือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น  ห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง  และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และ
ความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการ 

1.7.6 ผู้รับเหมาก่อสร้าง  

ผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา  รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบในผลของงาน  

                                                           
4 กว ีหวังนิเวศน์กุล, การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. , ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1.7.7 ผู้ออกแบบ  

ผู้ออกแบบ คือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางผัง ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า
งานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่
ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะน ามาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น 

1.7.8 สัญญางานก่อสร้าง 
5ความหมายของสัญญาก่อสร้าง วิวัฒน์ (2526 : 44-45) ได้ให้ความหมายของสัญญาก่อสร้าง 

หมายถึง การตกลงกันระหว่างสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะจัดหา บริการ วัสดุ และทรัพยากรที่ 
จ าเป็นเพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งตามก าหนด  และอีกฝ่ายหนึ่งสัญญาว่าจะจ่าย
ค่าตอบแทนให้ตามที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยท าการสัญญาต่างๆ จะมีผลบังคับได้ต้อง
ประกอบด้วยหลักการเบื้องต้นท่ีส าคัญดังนี้ 

1. ต้องเป็นความต้องการร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่จะมีความผูกพันกันทางกฎหมาย  (MUTUAL 

ASSENT)  

2. ทั้งสองฝ่ายต้องเป็นผู้ที่กฎหมายรับรองในความสามารถในการท าสัญญา (LEGAL 

CAPACITY TO CONTRACT)  

3. มีเนื้อหาทีเ่ด่นชัด (SUBJECT MATTER)  

 4. จะต้องสัญญากันในสิ่งที่ประเมินเป็นคุณค่าได้ (VALUABLE CONSIDERATION) 

  

                                                           
5วิศรุต เศรษฐบุตร และวิศณุ ทรัพย์สมพล, ปัญหาในการใช้สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างและ 

แนวทางป้องกันในโครงการภาครัฐ, ed. ปีที่ 17, ฉบับที่ 3 : 38-43 vols.(โยธาสาร, (พ.ค.-มิ.ย. 48)). 
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1.7.9 อาคารชุดพักอาศัยและอาคารอยู่อาศัยรวม 

ความหมายของอาคารชุด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) หมายถึง อาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดความหมายของอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ( พ.ศ.
2543) หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดย
แบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัวอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวม โดย
กายภาพมีลักษณะเหมือนกัน ความหมายของอาคารชุด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ( พ.ศ.2517 ) 
หมายความว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยหลายครอบครัว โดยแต่ละ
ครอบครัวมีห้องนอน ครัวไฟ ห้องส้วมและห้องน้ าเป็นอิสระมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้
รว่มกัน เมื่อมีกล่าวถือความหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 อาคารชุดจึงเข้าข่ายเป็นอาคารอยู่อาศัย
รวม ข้อแตกต่างคืออาคารชุดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม
การใช้ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส าหรับการศึกษาใน
วิทยานิพนธ์นี้ให้รวมถึงอาคารอยู่อาศัยรวมประเภทสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี  
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1.8 วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 

แผนภูมิที่ 1- 4  วิธีการด าเนินการศึกษา 

ก ำหนดวัตถุประสงค์
1. ศึกษำกระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ำกับกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง
2. ศึกษำผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่ำในกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง

1. รวบรวมข้อมลูจากการใช้การสมัภาษณ์ ( Interview) ผู้บริหารโครงการ, ที่ปรึกษา
โครงการ, ผู้ รับเหมา แบบเจาะลกึในประเดน็ที่ต้องการศกึษา ซึง่แบง่โครงสร้างของ
ค าถามออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
สว่นที ่1 ข้อมลูโครงการก่อสร้าง
สว่นที ่2 การบริหารโครงการก่อสร้างและการควบคมุต้นทนุตามหลกัวศิวกรรม
คณุคา่

เก็บรวบรวมข้อมลู

สรุปผลการวจิยั แบง่เป็น 3 สว่น
สว่นที ่1 แผนผงัโครงสร้างองค์กรบริหารโครงการและระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้าง
สว่นที ่2 กระบวนการน าวศิวกรรมคณุคา่มาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง
สว่นที ่3 รายละเอียดบญัชีราคางานประยกุต์ใช้หลกัวศิวกรรมคณุคา่ของอาคารกรณีศกึษา

วเิคราะห์ผลการศกึษา :
1. ข้อมลูที่ได้การสมัภาษณ์ถึงการบริหารโครงการและกระบวนการลดต้นทนุงาน
ก่อสร้างอาคารของอาคารกรณีศกึษา
2. ข้อมลูของมลูคา่การลดต้นทนุโดยใช้หลกัวศิวกรรมคณุคา่เม่ือเปรียบเทยีบกบัมลูคา่
งานตามสญัญาก่อสร้าง

กรอบแนวคดิ : การประยกุต์ใช้หลกัการวศิวกรรมคณุคา่กบัการบริหารโครงการก่อสร้าง

เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมิู :
สว่นที ่1.เก็บรวบรวมแบบสมัภาษณ์/แบบสอบถาม และการบนัทกึผลจากการ
ส ารวจพืน้ที่และกระบวนการท างานในกลุม่ตวัอยา่งวา่มีขัน้ตอนหรือเทคนิค
วธีิการอยา่งไรเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในเร่ืองการลดต้นทนุโดยใช้หลกัการวศิวกรรม
คณุคา่
 สว่นที ่2. บญัชี ราคาที่สรุปการประยกุต์ใช้หลกัวศิวกรรมคณุคา่ทางในการลด
ต้นทนุ

ศกึษาข้อมลูทตุยิภมิู :
สว่นที ่1 ศกึษาจากเอกสารหนงัสอื บทความ และอินเตอร์เน็ต
สว่นที ่2 ศกึษาจากงานวจิยั/ทฤษฎ ีศกึษางานวจิยัและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
ที่มีเนือ้หาของงานวจิยัใกล้เคยีงกบัหวัข้อที่ท าการศกึษาวจิยั

วิเครำะห์ข้อมูล 3 โครงกำรกรณีศึกษำ
และสัมภำษณ์ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับกำรบริหำรโครงกำร กำรลดต้นทุนตำมหลักทฤษฎีและ

สรุปบัญชีรำคำในกำรปรับลดต้นทุนตำมหลักวิศวกรรมคุณค่ำ

สร้างเคร่ืองมือ : แบบสมัภาษณ์และ ร่างแบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด ส าหรับ ผู้บริหารโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, ผู้ รับเหมา 

สรุปข้อมูลและเสนอแนะ

กำรใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ำในกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง กรณีตัวอย่ำง อำคำรชุดพักอำศัย
VALUE ENGINEERING METHOD FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT CASESTUDY : RESIDENTIAL CONDOMINIUM.
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1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.9.1  นักวิชาการและผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการสืบค้นหลักเกณฑ์การบริหาร 
ต้นทุนโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในระบบการบริหารงานโครงการก่อสร้าง 
 

1.9.2  ผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจสามารถน าหลักวิศวกรรมคุณค่ามาประกอบการใช้
วิเคราะห์เพื่อเพ่ิมคุณภาพในระบบการจัดการบุคลากรและระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง 

 
  



 
 
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทน า 

ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ”การลดต้นทุนก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่ากรณีศึกษา:อาคาร
ชุดพักอาศัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการ
บริหารโครงการก่อสร้างและศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้างผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงเฉพาะผู้เชี่ยวชาญการ
บริหารงานโครงการ เอกสารสนับสนุนการด าเนินงานอาคารกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักในการศึกษาไว้ดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีอ้างอิงเก่ียวกับหลักการวิศวกรรมคุณค่า 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารโครงการ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีอ้างอิงเกี่ยวกับหลักวิศวกรรมคุณค่า 

ประวัติความเป็นมา 

6เทคนิคหลักวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering : VE) เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1938-1945) สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดบิที่ส าคัญๆ อันเป็นหัวใจ
ของอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ เหล็กทุกชนิด ทองแดง บรอนซ์ ดบีุก นิกเกิล แบริ่ง รวมทัง้พวกสารตัวน าไฟฟ้า
ต่างๆนอกจากจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอีกด้วย 

Lawrence D. Miles เป็นวิศวกรจัดซื้อของบริษัท General Electric Company ในสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลาดังกลา่ว Miles ได้พยายามหาซื้อวัตถุดิบหลายชนิดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท แต่
ประสบกบัปัญหาของการขาดแคลน หาซื้อยากและมีราคาแพงขึ้นมาก โดยเฉพาะใยหิน (asbestos) Miles
ไม่สามารถหาซื้อได้ เนื่องจากใยหินอยู่ในภาวะที่ขาดตลาด แต่ดว้ยความบังเอิญมีผู้ขาย (Supplier) รายหนึ่ง
สอบถามว่า 

“ จะซื้อใยหินไปท าอะไร.................................. ” 
  “ ท าไมต้องใช้ใยหินเทา่นัน้.............................. “ 
  “ ใช้วัตถุดิบชนิดอื่นแทนได้หรือไม่.................... “ 
  “ ลองใช้วัตถุดิบชนิดนีดู้ มันใชง้านได้ไม่ด้อยกว่าใยหิน 
    และราคาก็ถูกกว่า ……………………………. “ 
 ค าถามและข้อคิดที่ไดจ้ากผู้จัดจ าหน่ายรายนี้ สามารถจุดประกายความคิดของ Miles ได้อย่างมาก
และยังชว่ยท าให้ Miles สามารถลดต้นทนุการผลิตและสามารถท าการผลิต ผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
แต่มีต้นทุนที่ลดลงโดยที่คุณภาพหรือหน้าที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง Miles ยังได้คน้พบอีกว่ามหีลายสิ่งหลาย
อย่างสามารถน ามาใช้ทดแทนกนัได้และให้สมรรถนะที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในราคาที่ถูกกว่า โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์หน้าที่การท างาน (Function) ซึ่งต่อมาได้พิสูจน์ว่าให้ผลดีมีประสิทธิภาพอย่างที่ไมเ่คยคาดคิดมา
ก่อน ในปี ค.ศ.1947 Miles ไดจ้ัดตั้งหน่วยงานวิจยักิจกรรมฝ่ายจัดซื้อขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาศึกษารายละเอียด
และใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                           
6 Jay Mandelbaum Danny L. Reed, Value Engineer  Handbook( Distribution Unlimited2006). 
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7ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1960 สหรัฐอเมริกาโดย S.F.Heinritz ไดน้ าหลักวิศวกรรมคุณค่ามาเผยแพร่
ที่ประเทศญี่ปุน่ บรรดาผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศญี่ปุน่ต่างตื่นตวักับเทคนิคการลด
ต้นทุนตามแนวหลักวิศวกรรมคุณค่าเป็นอย่างมาก และไดม้ีการน าหลักการของวิศวกรรมคุณค่าไปใช้กัน
อย่างกว้างขวางและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  

8ประมาณปี ค.ศ.1970 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นสามารถท าการลดตน้ทุนการผลติลง
ได้มากถึง 20-30% มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่และแปลกไปจากรูปแบบเดิมๆเกิดขึ้นมากมาย 
ตัวอย่างที่เห็นไดช้ัดเจนคือ ไฟแช็ค ในสมัยก่อนผลิตจากประเทศฝั่งโลกตะวนัตกและมีราคาแพง แต่ญี่ปุ่น
สามารถลดตน้ทนุไฟแช็คจากราคาแพงๆเหลือราคาขายทีป่รากฏตามท้องตลาดของประเทศไทยเราเพียงชิ้น
ละ 5 บาทเทา่นัน้ (จากราคาเปน็พันบาทในอดีต) โดยที่หน้าที่การใช้งาน (function) ของไฟแช็คที่ออกแบบ
ใหม่นี้ไม่ต่างจากเดิมเลย ผลิตภณัฑ์ที่เห็นไดช้ัดเจนอีกชนิดคือ ปากกา ในอดีตปากกาก็เป็นผลติภัณฑ์ที่ผลติ
จากประเทศฝั่งโลกตะวนัตกเช่นกัน และท าด้วยโลหะมีราคาแพง ผูป้ระกอบการของญี่ปุ่นสามารถน าเทคนิค
วิศวกรรมคุณค่ามาท าการลดตน้ทุนและออกแบบใหม่ที่มีราคาขายเพียงด้ามละ 3-5 บาทเท่านัน้  

                                                           
7 มีชัย เรามานะชัย, รากฐานของวิศวกรรมคุณค่า :แนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าและกระบวนการเชิงปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547). 
8 Usama El Sadawi, "  A Value Engineering Methodology for 

Low Income Housing Projects in Gaza Strip. Degree of Master of Science in Construction Management" ( THE 
ISLAMIC UNIVERSITY, 2008). 
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2.1.1 ความส าคัญของคุณค่าและหน้าที่  

 9จุดมุ่งหมายหลัก  คือ  การลดต้นทุนการผลิต  หรือขจัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็น  หรือไม่
จ าเป็นออกไปโดยผลิตภัณฑ์นั้นคงมีคุณภาพอยู่  ส่วนการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการลดต้นทุนนั้นมุ่งที่
วัสดุหรือระบบเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือให้สามารถที่จะใช้วัสดุหรือระบบอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่าแต่มีคุณภาพ
ดีกว่า  หรือเทียบเท่ากันมาใช้แทนกันได้ 
 จุดประสงค์ในการกระจายต้นทุนของหน้าที่ปัจจุบัน  และหน้าที่ของทางเลือก  เพ่ือจะ
ประมาณค่าของหน้าที่  โดยการเปรียบเทียบและหาดัชนีคุณค่า ( Value  Index ) ดัชนีคุณค่าเป็น
สัดส่วนของต้นทุนปัจจุบันหารด้วยคุณค่าหน้าที่  ดัชนีคุณค่าบ่งชี้สิ่งต่อไปนี้ 

        10Best Value Worth   =  Function + Performance + Quality 
                                       Cost 
จากสมการได้แนวคิดส าคัญเก่ียวกับหลักวิศวกรรมคุณค่าดังนี้ 
Function + Performance  + Quality  คือ ความต้องการของในการใช้งาน หน้าที่การปฎิบัติ 
คุณภาพ  
“ Best Value Worth “   คือ  ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดที่จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
Cost   คือ  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับคุณภาพและการใช้งาน 

11 ในการลดต้นส่วนใหญ่คนโดยทั่วไปคิดว่าเป็นการลดต้นทุน(Low Cost) ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ 
การใช้ประโยชน์ให้ได้คุณค่าที่สุดโดยมี Value Index เป็นตัวชี้วัดวัตถุว่าได้คุณค่าสูงสุด (Function 
Cost Ratio) ไม่ได้เทียบแพงสุดกับต่ าสุดแต่เทียบกับดัชนี เพราะมันไม่เห็นประโยชน์หรือได้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น Value Engineer ในระบบการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ คือการ
ปรับคุณภาพให้ตรงตามที่ได้คุยกับผู้ซื้อเอาไว้ กล่าวคือ ต่ าไปก็ไม่ได้สูงไปก็ไม่ได้ เพราะ Value =  
Function / Cost  (Value คือสิ่งเราก าหนดเอง) และรู้ว่า Function คืออะไร เช่น รสนิยม ในบางที
ความนิยมอาจกลายเป็น Function ได้เป็นต้น  

                                                           
9 Hussein Ali Mohammed, "The Role of Value Engineering in the Sustainable Construction Projects" 

(University of Karbala). 
10 CVS-Life Abdulaziz S. Al-Yousefi, Fsavei Value Engineering Application Benefits in Sustainable 

Construction. 
11 หลักการและแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย 2556. 
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12ในกระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าตามมาตรฐานสากล (Value 
Engineer  Job Plan) VE Job Plan สามารถแบ่งขั้นตอนเพ่ือวัตถุประสงค์ของการวางแผนงานที่จะ
ให้ความช่วยเหลือทีมงานศึกษาเพ่ือระบุเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่การท างานของโครงการที่ส าคัญ
อย่างเป็นระบบในการที่จะสร้างความคิดใหม่ที่จะส่งผลให้การปรับปรุงตามหลักวิศวกรรมคุณค่า โดย
แผนงานประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1)  การรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 
2)  การวิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis Phase) 
3)  สร้างสรรค์ความคิดเพ่ือปรับปรุง (Creative Phase) 
4)  ขั้นตอนการประเมินผลทางความคิด (Evaluation Phase) 
5)  ขั้นตอนการพัฒนา (Development Phase) 
6)  น าเสนอและน าไปประยุกต์ใช้ (Presentation & Implementation Phase) 
 

 
แผนภูมิที่ 2- 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการไหลของขั้นตอนการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า 

 

แผนภูมินี้แสดงถึงทุกขั้นตอนของการวางแผนงานนี้จะต้องด าเนินการตามล าดับของหลัก
วิศวกรรมคุณค่า 6กิจกรรมที่ด าเนินการในแต่ละข้ันตอนอาจแตกต่างกันในจ านวนที่เหมาะสมกับหัวข้อ
การศึกษาหรือเวลาที่จ ากัด แต่ก็เป็นผลส าเร็จเมื่อสิ้นสุดระยะที่เครื่องหมายความน่าเชื่อถือและ
คุณภาพในระหว่างการด าเนินการศึกษาข้อมูลใหม่และข้อมูลที่อาจต้องมีการเรียนรู้การศึกษาทีมเพ่ือ
กลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้หรือกิจกรรมโดยผ่านความคิดสร้างสรรค์และขั้นตอนการประเมินผล

                                                           
12 Jay Mandelbaum Danny L. Reed, Value Engineer  Handbook. 
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2.1.2 หลักวิศวกรรมคุณค่าน าไปใช้ได้อย่างไรกับงานก่อสร้าง 
13การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในงานก่อสร้างสามารถช่วยในการหาว่าหน้าที่ใดที่มีคุณค่าต่ า 

หน้าที่ใดมีคุณค่าสูง  ถ้าคุณค่าสูงจะมีดัชนีเท่ากับ  1  หรือมากกว่าชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนระหว่างต้นทุน
กับคุณค่าหน้าที่ในขอบเขตใดมีค่ามากที่สุด ซึ่งก็คือหน้าที่นั้นมีขีดความสามารถในการประหยัดได้สูง
และวัดประสิทธิภาพในการลดต้นทุนได้ดังนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ 2- 2 แสดงถึงกระบวนการไหลของการใช้หลักวิศวกรรมคณุค่าเมื่อประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้าง  

                                                           
13สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), รากฐานของวิศวกรรมคุณค่า แนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าและกระบวนการเชงิ

ปฏิบัติการ (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547).  

•Information Phase
•Function Analysis 

Phase
•Creative Phase
•Evaluation Phase

•Development Phase
•Presentation Phase

Stage 1
Pre-work / Construction

Stage 2
Workshop / Construction

Stage 3
Post workshop / Construction

•Management 
Commitment to Value 

Study
•Plan Value Study 

(Activities , schedule,
Team)

Project Data 
Collection

Results
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NO
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•Implementation
•Follow up

Results
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2.1.2.1 การรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 

- ข้อมูลด้านกายภาพมีดังนี้ 
รูปร่าง มิติ 
วัสดุ 
สี 
น้ าหนัก 

- ข้อมูลด้านวิธีท างานและปฏิบัติการก่อสร้าง  ขนส่ง  ผลิต  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  การ
ทดแทน  การรวบรวม 

- ข้อมูลด้านสมรรถนะ  ซึ่งควรอยู่ในขอบเขตของการออกแบบการใช้วัสดุและเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจ ากัดได้แก่ขีดจ ากัดวิธีท างาน สมรรถนะ  วิธีการ  ปฏิบัติการ  ต้นทุน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับ  ต้นทุน  ต้นทุนแรงงาน  ต้นทุนวัสดุ  ค่าโสหุ้ยต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบ  การปฏิบัติการการบ ารุงรักษา 
แหล่งข้อมูลได้มาจากบุคลากรดังต่อไปนี้ 

  เจ้าของโครงการ 

  วิศวกรออกแบบ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้รับเหมา 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้ข้อมูลจาก 

- เอกสารการวางแผนแบบแปลนข้อก าหนด 
- การค านวณต้นทุน 
- การประมาณรายการวัสดุ 
- ก าหนดการเวลาท างาน (Critical  Path  Method)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  C.P.M  ฟอร์ม 
- สัญญาและขอบเขตของงาน 

ข้อมูลกฎเกณฑ์  (Criteria data) หนังสือคู่มือ ข้อก าหนดมาตรฐาน คู่มือการใช้งานทางวิศวกรรม 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความช านาญ  (experience data)  สามารถหาได้จากรายงานการทดลอง  
รายงานการบ ารุงรักษา 
 ข้อมูลด้านการค้า  (commercial data)  หาข้อมูลจากแคตตาล็อค  วารสารทางด้าน
ผลิตภัณฑ์  วารสารทางด้านเทคนิควิศวกรรมคุณค่า  
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2.1.2.2 การวิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis Phase) 
14การวิเคราะห์หน้าที่การท างานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในแผนงานของวิศวกรรมคุณค่า  ซึ่ง

แตกต่างออกไปจากการลดต้นทุนแบบอ่ืนๆ  การวิเคราะห์หน้าที่นี้ท าได้โดยอธิบายหน้าที่ประเมิน
ความสัมพันธ์ของหน้าที่  และพัฒนาทางเลือก  ซึ่งช่วยในการปรับปรุงต้นทุนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการ
ใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่จึงเป็นการอธิบายปัญหา  และความสัมพันธ์ของระบบงานก่อสร้าง  ด้วยการ
แยกแยะเพ่ือหาข้อสรุปของปัญหา 

2.1.2.3 สร้างสรรค์ความคิดเพื่อปรับปรุง (Creative Phase) 

เป็นปัจจัยส าคัญซึ่งเราต้องพิจารณาโดยอาศัยเทคนิควิศวกรรมคุณค่าว่างานใดมีคุณค่าน้อย  
และเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข  ในการแก้ไขปัญหาของงานที่มีคุณค่าน้อย  และกรรมวิธีทุกอย่างของ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์จะต้องน ามาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กรรมวิธีเหล่านี้จะถูกน ามาแยก
ออกเพ่ือเอาชนะการปิดกั้นทางความคิด  (Mental  blocks)  ของผู้ปรับปรุงมาใช้งาน 

2.1.2.4 ขั้นตอนการประเมินผลทางความคิด (Evaluation Phase) 

 เป็นขั้นประเมินความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการกลั่นกรองและรวบรวมข้อมูลความคิดเข้าด้วยกัน  
หาต้นทุนความคิดทั้งหมด  ว่าต้นทุนในแนวคิดนั้นเป็นเท่าไร  และสามารถประหยัดได้แค่ไหน  

2.1.2.5 ขั้นตอนการพัฒนา (Development Phase) 

เป็นการวางแผนการด าเนินงานส าหรับ แต่ละทางเลือก ควรจะรวมถึง ตารางเวลา ของ
ขั้นตอนจ าเป็นต้อง ใช้ ความคิดที่ จะท า มัน ทรัพยากรที่จ าเป็น ได้รับการอนุมัติ กระบวนการ และ
เอกสาร ที่จ าเป็น ที่ต้องการ เวลา , การประสานงาน ที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถประเมิน ปัญหาเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ ในการแก้ปัญหา ดังกล่าวมี การประชุม กับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2.1.2.6 น าเสนอและน าไปประยุกต์ใช้ (Presentation & Implementation Phase) 

เป็นการกลั่นกรองทางเลือกของแนวคิดให้ได้ต้นทุนต่ า  และประโยชน์การใช้งานคงเดิมโดย
การ  พิจารณาถึงมาตรฐานของวัสดุและอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง  ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและ บุคคลเหล่านี้จะให้ค าตอบและสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ข้อมูลใหม่ๆเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความต่างของค่าใช้จ่ายหลังปรับเปลี่ยนวัสดุได้เป็นอย่างดี  

                                                           
14 คาเนโอะ อะกยิามา, เช่ียวเวทย ์ยิ้มศิรกิุล, , ขั้นตอนเชิงปฎิบัติของกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่า  

 Ve Katsudoo No Jissen Suteppu(กรุงเทพฯ: ทีพี พับลิชชิ่ง 2541). 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการเป็นหลักการความรู้ในการวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน จัดการ ชี้น า 
และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ การวางแผนและการจัดการทรัพยากร
ใดๆทั้งตัวมนุษย์และในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จ
งาน รวมถึงการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถที่
จะประมาณราคาของโครงการได้ การจัดการโครงการมีหัวใจส าคัญคือการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่ก าหนดเพ่ือให้ได้เป้าหมายตามต้องการ ธุรกิจ
ก่อสร้างเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในระบบเศษฐกิจ ในธุรกิจก่อสร้างจึงต้องการบุคคลหลายๆ ฝ่าย
รวมกันเป็นหน่วยก่อสร้าง 1 หน่วย เริ่มตั้งแต่เจ้าของโครงการ (เจ้าของเงินทุน) สถาปนิก วิศวกร 
ผู้รับเหมา ซึ่งบุคคลเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในหน่วยก่อสร้างทั่วๆ ไป  

2.2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง 

2.2.1.1 เจ้าของโครงการ 

เป็นผู้ที่ท าให้เกิดงานหรือโครงการขึ้น  และเป็นผู้ที่จ่ายเงินให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง  
หน้าที่หลักๆของเจ้าของงานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- รับผิดชอบในการระบุรายละเอียดและข้อก าหนดต่างๆให้แก่โครงการ  เช่น  ความต้องการในการใช้
อาคาร  ปริมาณน้ ามันดิบต่อวันที่จะต้องกลั่น  ปริมาณก๊าซที่จะต้องส่งตามท่อในหนึ่งชั่วโมง  ปริมาณ
เหล็กเส้นที่จะต้องผลิตต่อวัน 

- ก าหนดว่าจะเก่ียวข้องกับโครงการในระดับใด  เช่น  กระบวนการตรวจทานรายละเอียดของงาน
ต่างๆที่ต้องการ  ระดับต่างๆที่จะอนุมัติ 

- รับผิดชอบในการก าหนดปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวม  เช่น  งบประมาณค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ก าหนดเวลาของงานหลัก  และวันสิ้นสุดของโครงการ 

 

 

 

 

 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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2.2.1.2 ผู้ออกแบบ 

ผู้ออกแบบประกอบด้วย  สถาปนิก  และวิศวกรด้านต่างๆเป็นผู้ที่แปลความต้องการของเจ้าของให้อยู่
ในรูปของแบบรูปและรายการข้อก าหนด  เพ่ือให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตามที่เจ้าของต้องการ  
โดยทั่วไปมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

-รับผิดชอบในการค านวณออกแบบทางเลือกต่างๆ 

-จัดท ารูปแบบและรายการข้อก าหนดตามความต้องการของเจ้าของ 

-การออกแบบต้องท าตามบทบัญญัติ  ข้อก าหนด  และมาตรการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

-การออกแบบต้องมีก าหนดเวลาที่สอดคล้องกับก าหนดเวลาของเจ้าของ  และก าหนดเวลาในการ
ก่อสร้างของผู้รับเหมา 

-ตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 

-ตรวจแบบรายละเอียดก่อสร้าง 

-ประมาณราคาค่าก่อสร้างคร่าวๆให้แก่เจ้าของงาน  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

-ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 

-กลั่นกรองการขออนุมัติการใช้วัสดุจากผู้รับเหมา 

2.2.1.3 ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 

ผู้บริหารโครงการก่อสร้างเป็นหน่วยงานขนาดย่อม  มีวิศวกรหรือสถาปนิก  เศรษฐกร  ผู้
ประมาณราคา  ช่างเขียนแบบ  ฯลฯ  ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจน
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยทั่วไปมีหน้าที่ช่วยเจ้าของงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรรมและทางด้านการเงิน 

- คัดเลือกผู้ออกแบบอาคาร 

- การประมาณราคาอย่างเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่การประมาณอย่างหยาบจนถึงการประมาณราคาอย่าง
ละเอียด 

-ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ออกแบบในฐานะท่ีเป็นที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการ 

-ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  ก าหนดเวลาก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามก าหนด
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- การคัดเลือกผู้รับเหมาข้ันแรก 

- ร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกอบสัญญา 

- ด าเนินการประกวดราคา  ต่อรองราคาและการเซ็นสัญญา 

- ควบคุมงานก่อสร้าง (ข้ึนอยู่กับข้อตกลงกับทางเจ้าของงาน) 

-เป็นผู้ประสานงานของทุกฝ่าย  รับและจ่ายเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ 

2.2.1.4 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
15ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคือผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้าง  เพ่ือดูว่างานนั้น

เป็นไปตามแบบรูปและข้อก าหนดตามสัญญาข้อตกลงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  เป็น
บุคคลที่คุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของงาน  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบมักเน้นทางด้าน
เทคนิควิศวกรรม  ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

- เป็นตัวแทนเจ้าของงานท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของงานจากผู้รับเหมาในระหว่างการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ  รายการข้อก าหนด  และเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง 

- ควบคุมคุณภาพของงานในองค์การของตนเองให้เป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

- ป้องกันความวิบัติทางธุรกิจอันเกิดจากความผิดพลาดในการท างานที่ท าให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน 

- ป้องกันความวิบัติอันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาด  ความ
ประมาท  ความเข้าใจผิด  หรือความไม่รับผิดชอบของผู้ท างาน 

- เป็นผู้ที่ท าให้งานส าเร็จได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม  ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายมักจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มหลัก  ทั้งนี้ในการท างานแต่ละโครงการควรมีการระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานซ้ าซ้อน  หรืองานที่ไม่มีคนท า (ส าหรับ
การก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างโดยละเอียดสามารถดูได้จาก  
หนังสือ  ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพ  การบริหารงานก่อสร้าง   (ว.ส.ท. 2540) 

16โครงการก่อสร้างเป็นลักษณะหนึ่งของการจัดการโครงการ  ซึ่งต้องการองค์ความรู้เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี  และการจัดการ  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาการ 

                                                           
15 พนม ภัยหนา่ย, การบริหารงานก่อสร้าง, ed. พิมพ์ครั้งที่ 16(กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542). 
16 วิศรุต เศรษฐบุตร และวิศณุ ทรัพย์สมพล, ”ปัญหาในการใช้สัญญาจา้งออกแบบและกอ่สร้างและ 

แนวทางป้องกันในโครงการภาครัฐ. 
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ก่อสร้างได้  แบ่งเป็นความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง  
เทคโนโลยีการก่อสร้างนั้นช่วยในการจัดการงานก่อสร้างซึ่งได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน  ความรู้ด้านนี้  การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  3  มิติช่วยในการจ าลองสภาพจริงของการ
ท างาน  ว่ามีปัญหาด้านต่างๆในการท างานหรือไม่  การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการก่อสร้างที่มีลักษณะงาน
ซ้ าๆกัน  การใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ือลดการท างานของบุคลากรลง  การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือลด
ความผิดพลาดในการท างาน  การใช้ระบบการจัดการข้อมูลโครงการเพ่ือให้การวิเคราะห์แก้ปัญหา
สามารถท าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยฐานข้อมูลและสถิติ  ฯลฯ  ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง  เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเช่น  การก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตส าเร็จรูป  เหล็ก  ไม้  การก่อสร้างงานชั่วคราว  เช่น  
ถนน  สะพานชั่วคราว  แบบหล่อ  นั่งร้าน  ก าแพงกันดิน  เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง  

  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการสามารถแบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ได้แก่ด้านที่เกี่ ยวข้อง
กับการควบคุมโครงการ  การจัดการองค์กรและบุคลากร  และทางด้านธุรกิจ  ทางด้านการควบคุม  
เช่น  การวางแผนและจัดท าก าหนดเวลา  การควบคุมค่าใช้จ่าย  ก าหนดเวลา  ควบคุมคุณภาพ  และ
การควบคุมการใช้ทรัพยากรเป็นต้น  ความรู้ทางด้านองค์กรและบุคลากร  เช่น  การจัดการทรัพยากร
บุคคล  การปรับปรุงผลิตภาพในงานก่อสร้าง  การจัดการโครงการ  เป็นต้น  ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
เช่น  การวิเคราะห์โครงการ  การเงินโครงการ  การบัญชีโครงการ  การวิจัยด าเนินงาน  กฎหมาย
แรงงาน  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง  การประเมินราคา  เป็นต้น   

2.2.1.5 ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

มีหน้าที่ท างานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา  ซึ่งประกอบไปด้วย  แบบรูปรายการข้อก าหนด  
ขอบเขตงาน  และเงื่อนไขสัญญาอ่ืนๆ  ขั้นตอนการก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่ส าคัญค่อนข้างมาก  เพราะ
มีผลต่อ  งบประมาณ  ระยะเวลาก่อสร้างที่อาจจะบานปลายได้  อีกทั้งคุณภาพของงานที่ท าใน
ระหว่างก่อสร้างมีผลกระทบต่อการใช้งานโครงการและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาผู้รับเหมาจะต้อง
ประมาณราคาโครงการให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  จัดท าก าหนดเวลาท างานที่เป็นไปได้  
จัดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพควบคุมต้นทุน  ก าหนดเวลาและคุณภาพของงาน นอกเหนือจาก  3  
กลุ่มหลักๆนี้  ในการท างานโครงการก่อสร้างอาจมีกลุ่มหรือตัวแทนในการดูแลให้แก่เจ้าของโครงการ  
ส าหรับในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ค่อยมีเวลา  หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการก่อสร้าง  
หรือควบคุมโครงการก่อสร้าง  หน้าที่ของกลุ่มต่างๆพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ 2- 3 แสดงภาพรวมขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง  

2.2.2 การพัฒนาโครงการก่อสร้าง 

ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการในภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาครัฐ  
โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนคล้ายๆกัน  

 เริ่มจากการที่เจ้าของงานมีความต้องการที่จะท าโครงการ   

ขั้นตอนที่สองได้แก่  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 

ขั้นตอนที่สามเป็นการก าหนดรายละเอียด  ทางเลือกส าหรับความเป็นไปได้ทางเทคนิคแต่ละด้าน  มี
การท างบประมาณการก าหนดเวลาในการก่อสร้างของแต่ละทางเลือก  

ขั้นตอนที่สี่เจ้าของจะท าการตรวจทางรูปแบบเบื้องต้นของขั้นตอนที่สาม  มีการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ทางด้านการลงทุน ขั้นตอนนี้มีผลออกมา 3 อย่างได้แก่ เจ้าของให้ศึกษาเพ่ิมเติมในกรณีที่
รายละเอียดของโครงการไม่เพียงพอ  กรณีนี้อาจให้มีการศึกษาหรือท าการทบทวนใหม่ตั้งแต่ขั้นที่สอง  
หรือเจ้าของโครงการยกเลิกโครงการในกรณีที่ท าการวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนเป็นไป ไม่ได้  หรือ  
กรณีท่ีโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน  เจ้าของกิจการก็จะอนุมัติให้ท าโครงการต่อไป 

ขั้นตอนที่ห้า  หลังจากที่เจ้าของโครงการอนุมัติให้ท าโครงการ  ก็จะเป็นการออกแบบโครงการขั้น
สุดท้าย  ซึ่งประกอบไปด้วย  แบบรายละเอียดและรายการก่อสร้าง  การเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง  

 

  
เจ้าของ   

     
     

ประสานงาน 
 

โครงการก่อสร้าง ประสานงาน 
     
     

ผู้ออกแบบ                              ผู้รับเหมา 
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ขั้นตอนที่หก  เป็นขั้นตอนการจัดหาซื้อวัสดุ  หรือเครื่องจักรพิเศษ  และหาผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ขั้นตอนที่เจ็ดเป็นขั้นตอนของการก่อสร้าง  ซึ่งเจ้าของอาจมีการท าสัญญากับผู้รับเหมารายเดียวหรือมี
บางงานเป็นสัญญาย่อยๆที่ประกอบเป็นโครงการ   ขั้นตอนสุดท้าย  เป็นการปิดโครงการซึ่งประกอบ
ไปด้วยงานย่อยๆ  ได้แก่  การทดสอบระบบ  การตรวจสอบงานก่อสร้างขั้นสุดท้าย  และการจัดท า
แบบก่อสร้างจริง   

2.2.3 เป้าหมายของการบริหารโครงการก่อสร้าง 
17เป้าหมายของการบริหารโครงการก่อสร้างคือ การควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น 

เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์รวมถึงเวลา ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ องค์ประกอบของการ
จัดการงานก่อสร้างประกอบไปด้วยวิศวกรรมศาสตร์ (โครงสร้าง)  สถาปัตยกรรม(การอ่านแบบและ
เขียนแบบ) บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ)และศิลปกรรม(บริหารคนรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่งแวดล้อม) พ้ืนฐานองค์ประกอบเหล่านี้รวมกันแล้วท าให้การจัดการงานก่อสร้างมี
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

- ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

- การเลือกใช้วัสดุ และการตรวจสอบวัสดุ 

- ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างอาคาร งานระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ด้านระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 

-ด้านเทคโนโลยีการบริหารโครงการ 

- ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  

                                                           
17 พนม ภัยหนา่ย, การบริหารงานก่อสร้าง.,2542) 
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2.2.4 หลักวิศวกรรมคุณค่าเม่ือน าไปใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง 

 เป็นการคิดค้นหาประโยชน์  การใช้งานที่ควรได้รับจากสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปรับปรุง 
(Object  of  Improvement)  แล้วมุ่งลดต้นทุนภายใต้เงื่อนไขล่วงหน้าว่าเป็นการเข้าหาปัญหาโดย
มองที่ประโยชน์การใช้  (Functional  Approach)  หลังจากนั้นก็ด าเนินการไปตามขั้นตอนของ  
Value  Engineering  Job  Plan  โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารและพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
และด าเนินการปรับปรุงโดยจัดเป็นทีมงาน  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการใช้ระบบนี้
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณค่า  ความส าเร็จอันนี้ท าให้แผนงานวิศวกรรมคุณค่าได้เกิดขึ้นมามี
บทบาทใช้ในการปรับปรุงสิ่งต่างๆ  เมื่อถึงจุดนี้เราก็สามารถใช้เครื่องมือในการปรับปรุง  ผลิตผล  
และค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นปัญหาของเราในปัจจุบัน 

ดั้งนั้นเทคนิควิศวกรรมคุณค่าจึงเข้ามาช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนี้โดยเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ผลิต
สามารถรักษาผลก าไรที่น่าพึงพอใจไว้ได้ด้วยการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นและไม่จ าเป็นต้องขึ้นราคาสินค้า
ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้าในราคาเท่าเดิมโดยที่สินค้ายังคงมีหน้าที่การ
ท างานไม่เปลี่ยนแปลงไป 

 

แผนภูมิที่ 2- 4 แสดงขบวนการทางความคิดที่จะน าไปสู่การเกิดวิศวกรรมคุณค่าในองค์กร  
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18ในเรื่องของการผลิตจะประกอบไปด้วย 4M นั่นก็คือวัตถุดิบ (Materials) พนักงาน (Man) 
เครื่องมือ (Machine) และวิธีการ (Method) จากสภาพการท างานจริงจึงสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม 
1. วัตถุดิบ คือสิ่งที่จับต้องได้และน าไปสร้างเป็นตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้ามีการลดวัตถุดิบหรือ
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบได้ย่อมท าให้ต้นทุนลดต่ าลงได้นั่นเองการใช้วิศวกรรมคุณค่าในเรื่องของวัตถุดิบ
ท าได้โดยการค้นหาและศึกษาถึงวัตถุดิบอ่ืนที่จะน ามาใช้แทนวัตถุดิบเดิมหรือท าการแปรรูปวัตถุดิบให้
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ใช้วัตถุดิบนั้นน้อยลงแต่ยังคงสร้างให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่การใช้งานเช่นเดิม 
2. บุคลากรเครื่องมือและวิธีการ คือวัตถุดิบซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะเป็นรูปแบบของวิธีการหรือ
กระบวนการต่างๆที่จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การใช้ (VE) ในส่วนนี้ท าได้โดยการศึกษากระบวนการ
ท างานใหม่ที่ทดแทนกระบวนการท างานเก่าด้วยการลดขั้นตอนการท างานบางขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพ่ือ
เป็นการลดต้นทุน แต่การลดขั้นตอนนั้นจะต้องยังคงท าให้สามารถผลิตสินค้าให้คงหน้าที่การท างาน
เช่นเดิมไว้ได้ทุกประการ จากกลุ่มท้ังสองนี้แสดงให้เห็นว่าการท า (VE) จะมุ่งเน้นไปที่หน้าที่การท างาน
ของผลิตภัณฑ์เดิมเป็นส าคัญโดยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการท างานของกลุ่มใดผลิตภัณฑ์ใด จะต้องยังคง
หน้าที่การท างานเดิมไว้เสมอ  

                                                           
18 อัมพิกา ไกรฤทธิ,์ วิศวกรรมคุณค่า = Value Engineering(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540). 
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2.2.5 ทฤษฎีเพื่อลดต้นทุน 

 19วิศวกรรมคุณค่า  คือ  การประยุกต์เทคนิคที่มีระบบโดยเน้นการท างานหรือ  บริการเป็น
ส่วนใหญ่  ด้วยต้นทุนที่ต่ าสุด  และคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือได้ 

 ต้นทุนและต้นทุนทางเลือกของหน้าที่ 
 การหาต้นทุน  วิธีการของวิศวกรรมคุณค่าต้องการหาต้นทุนปัจจุบันของหน้าที่  ในขั้นแรก
ต้องหาต้นทุนปัจจุบันของระบบ  ผลิตภัณฑ์  หรือวิธีการปฏิบัติที่ต้องการและท าวิศวกรรมคุณค่าดังนี้ 

- ด้านวัสดุ  หาชนิดและปริมาณของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด  ถ้าวัสดุที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา  ให้ใช้ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนดราคาของวัสดุให้ใช้ราคาต่อหน่วย 

- ด้านแรงงาน  หาระดับหรือปริมาณของเวลาที่จ าเป็นในการท างาน  ถ้าเป็นระบบที่
เกี่ยวกับบุคคลอ่ืน  เช่น  งานสารบรรณ  การปฏิบัติงานหรือวิธีการ  จะต้องท าแผนภูมิ
การไหลของงาน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเวลาที่จ าเป็นในการท างานแต่ละกิจกรรม  และหา
ต้นทุนของแรงงานออกมาให้ได้ 

- ด้านเครื่องมือ  หาจ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน  และต้นทุนที่ใช้เครื่องมือนี้ 
- ค่าโสหุ้ย  ค่าโสหุ้ยต่างๆรวมทั้งทางด้านแรงงานทางอ้อม  เช่น  สวัสดิการทางด้านการลา

พัก  ลาออก  ค่าชดเชย 

2.2.6 เทคนิคการเปรียบเทียบต้นทุน 

 ในการท าวิศวกรรมคุณค่านั้นเรามักจะเปรียบเทียบราคาอยู่เสมอ  ส่วนปริมาณและคุณภาพ
ใช้เป็นตัวน าในการหาความแตกต่างในการประมาณ  การเปรียบเทียบการออกแบบทั้งก่อนและหลัง
ของทีมงานใช้วิธีการดังนี้ 

- ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ดีสุดส าหรับการหาต้นทุนต่อหน่วย 
- ในการหาปริมาณต้องค านึงถึงเศษวัสดุและการแตกหักด้วย  โดยถือว่าเป็นข้อเสีย 
- ใช้ฐานร่วมกัน ( Common  Basis ) ส าหรับหาค่าโสหุ้ย  ก าไร  อัตราดอกเบี้ย  

และแฟคเตอร์อื่นๆ 
- ใช้ฐานร่วมกัน  ส าหรับหาอัตราแรงงาน  อัตราผลผลิตและขนาดของกลุ่มท างาน 
- หารูปแบบต้นทุน ( Cost  Model ) เพ่ือจะได้มองเห็นภาพรวมของต้นทุน  

                                                           
19 มีชัย เรามานะชัย, รากฐานของวิศวกรรมคุณค่า :แนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าและกระบวนการเชิงปฏิบัติ  
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2.2.7 ประเภทของสัญญาก่อสร้าง (Type of Construction Contracts) 
20ประเภทของสัญญาก่อสร้างที่มีผลต่อวิธีการบริหารโครงการก่อสร้างจะแบ่งได้ตามลักษณะ

ของการตกลงในการจ่ายค่าตอบแทน เมื่อท างานก่อสร้างแล้วเสร็จ (เพ่ือยึดถือเป็น Valueable 
Consideration) กวี (2547 : 299-301) ได้จัดประเภทสัญญาในการก่อสร้างออกหลายลักษณะชั้นอยู่
กับประโยชน์และความสะดวกท่ีแต่ละฝ่ายพึงได้รับมากท่ีสุด ดังนี้  

1. ประเภทเหมารวม (Lump-Sump) เป็นสัญญาที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ท างานทั้งหมดที่ระบุอยู่ในสัญญาในวงเงินที่ก าหนดแก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่างจ้างตกลงจะจ่ายเป็นงวดๆ
ตามผลงงานที่เสร็จตามระบุไว้ สัญญาแบบนี้เหมาะกับงานก่อสร้างที่มีรูปแบบรายละเอียดครบถ้วน
แล้วเท่านั้น 
 2. ประเภทราคาต่อหน่วย (Unit-Price) เป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้จัดท าตารางปริมาณงานและ
ราคาต่อหน่วยของปริมาณงานต่างๆไว้ในแต่ละรายการ ท าให้การเบิกจ่ายนั้นคิดตามปริมาณผลงานที่
ท าได้จริง รวมทั้งงานที่อาจเพ่ิมขึ้นในภายหลัง เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย สัญญาแบบนี้เหมาะกับ
งานก่อสร้างที่มีรูปแบบรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนหรืองานที่มีลักษณะเหมือนซ้ าๆกัน เช่น งานถนน 
งานขุดดิน งานคอนกรีต 
 3. ประเภทคิดค่าใช้จ่ายจริงบวกค่าด าเนินการและก าไร (Cost Plus Fixed Fee and 
Profit) เป็นสัญญาที่ใช้กับงานก่อสร้างที่เจ้าของงานต้องการเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วที่สุ ด หรือเป็น
ลักษณะงานพิเศษที่ทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของยังไม่เคยท ามาก่อน โดยก าหนดค่าด าเนินการและก าไรไว้
ก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นคิดตามต้นทุนจริงที่จ่ายไป สัญญาประเภทนี้เจ้าของอาจต้องควบคุมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเอง หรือต้องไว้วางใจผู้รับเหมาในการจัดท าต้นทุนค่าใช้จ่าย 

4. ประเภทค่าใช้จ่ายจริงบวกค่าด าเนินการและก าไรและบวกเพ่ิมเงินพิเศษ(Cost Plus 
Fixed Fee and Profit and Plus Extra Money) เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับแบบค่าใช้จ่ายจริง
บวกค่าด าเนินการและก าไร แต่สัญญานี้จะเพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้รับจ้างมากยิ่งขึ้น โดยมีการตกลงเพ่ิม
แรงจูงใจให้กับผู้รับเหมามากยิ่งข้ึน โดยมีการตกลงเพ่ิมเงินพิเศษให้อีก เช่น ในกรณีที่ผู้รับจ้างสามารถ
ท างานให้เสร็จเร็วกว่าแผน 2 เดือน ผู้ว่าจ้างอาจตกลงแบ่งค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 2 เดือนนั้นให้แก่
ผู้รับจ้าง 1 เดือน หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างสามารถท างานได้เสร็จโดยประหยัดงบประมาณไปได้ 10 ล้าน 
ผู้ว่าจ้างอาจตกลงแบ่งเงินที่ประหยัดได้รัอยละ 30 แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นผลดีแก่ผู้ว่าจ้าง
เพราะผู้รับจ้างจะหาวิธีการก่อสร้างที่ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและงานเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

                                                           
20 กว ีหวังนิเวศน์กุล, การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. . 



 33 

5. ประเภทมีรางวัลและค่าปรับ (Reward & Fine) เป็นสัญญาที่ใช้กับงานก่อสร้างที่มีการ
วางแผนก าหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการไว้อย่างแน่นอน ถ้างานไม่สามารถท าให้เสร็จได้ตาม
หมายก าหนดการ ก็จะท าให้ความเสียหายต่อธุรกิจ ฉะนั้นจึงต้องมีค่าปรับเพ่ือให้ผู้รับจ้างมองเห็นถึง
ความส าคัญและตั้งใจท างานอย่างเข้มแข็ง ในทางกลับกันถ้าผู้รับจ้างสามารถท างานให้เสร็จตาม
หมายก าหนดการ ผู้ว่าจ้างก็จะมีรางวัลให้เป็นค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้เช่นเดียวกัน  
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ด้านการบุคลากร ด้านวัสดุก่อสร้าง ด้านคุณภาพก่อสร้าง ด้านการบริหาร

บุคคลากร 
ด้านการบริหารต้นทุน

ก่อสร้าง 

ผู้แต่ง/ป ี จงจิต อิ่นแก้ว  

2548
21

 
สาขา บัญชี 

สิงหา สิงหรานนท์ 

2550
22

 
สาขา เคหการ 

ขนิษฐา เพชร  

2552
23

 
สาขา วิศวกรรม 

ด าหริ พัฒนะเอนก 

2552
24

 
สาขา เคหการ 

สุวัชชัย ทัศนนิพันธ ์

2552
25

 
สาขา สถาปัตยกรรม 

  
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

          
วิทยานิพนธ ์ ปัญหาการค านวณ

ต้นทุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ใน
จังหวัดชียงใหม่ 

แนวทางการแก้ปัญหา
การปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยเมื่อวัสดุก่อสร้าง
มีราคาสูงกว่าปกติ  

ต้นทุนคุณภาพการ
ก่อสร้างของผู้รับเหมา 

การปรับกลยุทธของ
ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ในช่วง
วิกฤตเศรษกิฐ         ป ี
พ.ศ. 2540 และ ปี 
พ.ศ. 2551 

กรณีศึกษาของการใช้
หลักวิศวกรรมคุณค่าใน
การจัดการงานก่อสร้าง
ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน(ป2ี551-
2552 ) 

ผลการศึกษา  ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ค านวณต้นทุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 
40 รายโดยวิเคราะห์
โดยการใช้โปรแกรม 
SPSS/PC โดยผล
การศึกษาพบว่า เกิด
จากข้อก าหนดที่
แตกต่างกันระหว่าง
มาตรฐานการบัญชีกับ
สรรพากร ความไม่
ชัดเจนของข้อก าหนด
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ 
แนวทางการแก้ปัญหา
คือผู้ค านวณควร
ติดตามข่าวสาร ความรู้
ใหม่ๆเกี่ยวกับ
สรรพากรอยู่เสมอทั้ง
จากสรรพากรและ
สมาคมนักบัญชีและผู้
ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต 

การศึกษาเรื่องแนว
ทางการแก้ปัญหาที่อยู่
อาศัยม่ือวัสดุก่อสร้างมี
ราคาสูงกว่าปกติผล
การศึกษาพบว่า 
ผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิก
สมาคมธุรกิจรับสร้าง
บ้านจะไม่ประสบ
ปัญหาละทิ้งงาน     
หรือท างานล่าช้า          
ผู้กู้ที่ปลูกสร้างบ้านพัก
อาศัยในงบประมาณ
ระหว่าง 2-3 ล้านบาท
ใช้ผู้รับเหมาปลูกสร้าง
ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคม
ธุรกิจรับสร้างบ้าน    
และไม่ได้จดทะเบียน
นิติ 

การศึกษาถึงคุณภาพใน
การก่อสร้างบ้านจัดสรร
โดยการใช้วิธีวิเคราะห์
ต้นทุนคุณภาพ 
นั้นเพื่อเป็นการสะท้อนถึง
ปัญหาคุณภาพการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรรที่
เกิดข้ึนจะส่งผลต่อ 
ต้นทุนคุณภาพด้านความ
บกพร่องลดลง และ
ประสบการณ์ในการ
ท างานของผู้รับเหมามี
แนวโน้ม 
ที่ส่งผลต่อต้นทุนคุณภาพ
ด้านความบกพร่อง คือ
ประสบการณ์ยิ่งสูง มี
แนวโน้มต้นทุนคุณภาพ 
ด้านความบกพร่องลดลง 
 

ผู้ประกอบการมี
ความเห็นว่าวิกฤต
เศรษฐกิจในรอบ
ปัจจุบัน (พ.ศ.2551-
2552) ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยไม่
มากนัก แตกต่างจาก
เมื่อครั้งเกิดวิกฤตปี 
พ.ศ. 2540 ในเวลานั้น
ผู้ประกอบการใช้กล
ยุทธ์การปรับเปลี่ยน
แนวทาง 
(Turnaround 
strategies) เช่น การ
ลดขนาดองค์กร ตัด
ทอนค่าใช้จ่ายทุกด้าน 
และใช้วิธีการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้
พนักงานมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพงาน 

มีผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้าง
ทั้งหมด 5 กลุ่ม ซึ่ง
ท างานประสานกันใน
หน้าที่ต่างๆที่
รับผิดชอบเพื่อให้
สามารถบริหาร
โครงการให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ออกแบบ ที่
ปรึกษาโครงการ และ
หน่วยงานจัดซื้อของ
บริษัทและ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย
มีความแตกต่างจาก
โครงการโดยทั่วไป ที่
เจ้าของโครงการจะเป็น
ผู้ประสานงานกับ
ผู้ออกแบบและ
ผู้รับเหมาเอง 

ตารางที่  2- 1 ตารางเปรียบเทียบวิทยานิพนธ์ท่ีอ้างอิง  

                                                           
21 จงจิต อิ่นแก้วล, "ปัญหาการค านวณต้นทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชยีงใหม่" (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548). 
22 สิงหา สิงหรานนท,์ "แนวทางการแกป้ญัหาการปลูกสร้างที่อยูอ่าศัยเมื่อวัสดุกอ่สร้างมีราคาสูงกว่าปกติ. วิทยานิพน์

ปริญญามหาบญัฑิต" (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550). 
23 ขนิษฐา เพชร, "ต้นทุนคุณภาพการก่อสร้างของผู้รับเหมา" (2556). 
24 ด าหริ พัฒนะเอนก, "การปรับกลยุทธของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในชว่งวิกฤษเศรษกิฐ ป ีพ.ศ. 2540 และ ป ีพ.ศ. 

2551" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552). 
25สุวัชชัย ทัศนนิพันธ,์ "กรณีศึกษาของการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการจัดการงานก่อสร้างภายใต้วกิฤตเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน ( ปี 2551-2552 )" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552). 



 35 

2.3.1 สรุปเปรียบเทียบวิทยานิพนธ์และวิจัยท่ีอ้างอิง 

จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องสรุปได้การบริหารบุคลากรในองค์มี
ความส าคัญและท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรื่องการส่งเสริมและให้ความรู้ต้นทุนของโครงการที่มีผลต่อ
การท างานอย่างชัดเจน (จงจิต, 2552) กล่าวถึงบุคลากรที่ประสบการณ์ในการค านวณต้นมีผลให้
กระทบต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้ และประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงานได้ตัง
สูงขึ้นตามสถิติข้อมูลที่อ้างอิงในข้างต้น โดยวิทยานิพนธ์ของ(สิงหา, 2550)ได้กล่าวถึงการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินของผู้รับเหมาจนมีกระทพต่อการด าเนินผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิด
ความล่าช้าได้ 

กล่าวคือเมื่อเกิดสภาวะปัญหาต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะปัญหาด้านการบริหารบุคลากรและการ
บริหารงานก่อสร้างตามที่ (ขนิษฐา, 2552)ได้น าเสนอเรื่องปัญหาการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการใน
ส่วนต่างๆเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการการเงินและการบริหาร (ด าหริห์ , 2552)ได้กล่าวถึง
การปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพ่ือท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อยู่รอดในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่น
การลดขนาดองค์กร การตัดค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และ (สุวัชชัย , 2552) กล่าวถึงการบริหารโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 -2552 ที่มีผลต่อการจัดการราคา
วัสดุก่อสร้างและบริหารต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย 

ความแตกต่างในวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เมื่อเทียบกับวิทยานิพนธ์ (สุวัชชัย, 2552) คือ 

1.  การศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานในการบริหารโครงการและการบริหารต้นทุน
ขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการภาคเอกชนที่มีการด าเนินงานบริหารโครงการแบบมีที่
ปรึกษาโครงการและไม่มีที่ปรึกษาโครงการ 

2. ศึกษาข้ันตอนการปฎิบัติงานตามหลักวิศวกรรมเริ่มตั้งแต่ก่อนงานก่อสร้างและระหว่างงาน
ก่อสร้าง 

3. ศึกษาความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าของอาคาร
กรณีศึกษาองกรค์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอกชนขนาดใหญ 



 
 
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

บทน า 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพท่ีได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างและ
การบริหารงานก่อสร้าง เพ่ือศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการ
บริหารโครงการก่อสร้างและศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง ในบทนี้ได้วิเคราะห์เนื้อหาแบ่งออกมาเป็น 6 ข้อดังนี้ 
 

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

3.2 กลุ่มบุคลากรที่ให้สัมภาษณ์ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5 ข้อมูลเบื้องต้นอาคารศึกษา 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลอาคารศึกษา  
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 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีหลักแนวคิดในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าเพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการและขั้นตอนในการท างานโดยศึกษาจากโครงการก่อสร้างที่เจ้าของโครงการที่มี การ
บริหารงานที่แตกต่างกันและเมื่อน าหลักวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในบริหารงานโครงการจะมีผลสรุปใน
การควบคุมต้นทุนด้วยวิธีการใด  

วัตถุประสงค ์ ตัวแปรหลัก ตัวแปรรอง บุคลากรตัวอยา่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย 

1.ศึกษากระบวนการ
และขั้นตอนในการใช้
หลักวิศวกรรมคุณค่า
กับการบรหิาร
โครงการก่อสร้าง 

 - หลักทฤษฎี
วิศวกรรมคุณค่า 

 - การก าหนด 
ความส าคัญของหลัก
ทฤษฎีวิศวกรรม
คุณค่า เช่น 
Function Cost 
Value 

1.นักวิชาการ นักวิจยั
และคณาจารย ์ 

1. ข้อมูลทุติยภูม ิค้น
ว้าจากเอกสาร 
หนังสือ งานวิจยัด้วย
การทบทวน
วรรณกรรมเพื่อ
รวบรวมข้อมูลของ
หลักวิศวกรรมคุณค่า 

   - การน าหลกั
วิศวกรรมคุณค่ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง 

 - ผลประโยชน์ใน
ด้านการลดต้นทุน
และเวลาในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
เมื่อน าหลักวิศวกรรม
คุณค่ามาประยุกต์ใช ้

 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารโครงการ เช่น  
ผู้บริหารโครงการ ที่
ปรึกษาโครงการ 
ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ 

2.  เอกสารที่รวบรวบ 
เช่นแบบ ก่อสรา้ง 
บัญชีราคา เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ 
แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ ์

 2. ศึกษาผลกระทบ
และข้อเสนอแนะของ
หลักวิศวกรรมคุณค่า
ในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง  

 - เหตุผลและจ าเป็น
ในการเปลี่ยนแปลง 

 - ตามความสามารถ
และข้อจ ากัดของ
อาคารกรณีตัวอย่างที่
มีผลต่อการลดต้นทุน 

 -  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารโครงการ เช่น  
ผู้บริหารโครงการ ที่
ปรึกษาโครงการ 
ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ 

 - ข้อมูลปฐมภูม ิ
เอกสารที่รวบรวบ 
เช่นแบบ ก่อสรา้ง 
บัญชีราคา เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ 
แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ ์

   - การปรับเปลี่ยนที่
เหมาะสมกับค่าใช้จา่ย
และเวลา ในการ
ด าเนินงาน 

 - ผลประโยชน์ใน
ด้านการลดต้นทุน
และเวลาในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
เมื่อน าหลักวิศวกรรม
คุณค่ามาประยุกต์ใช ้

    

 

ตารางที่ 3- 1 แผนผังกรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการท างานในการลด
ต้นทุนโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของกลุ่มตัวอย่างอาคารศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการและกระบวน
ต่างๆของการลดต้นทุนของรูปแบบอาคารกรณีศึกษา โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และได้แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้  
3.2.1 ผู้บริหารโครงการ  

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นระดับผู้บริหารขึ้นไปและเป็นบุคคลที่มากประสบการณ์ในท างานโครงการ
อสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญในเชิงกลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้าง 
คุณอนุชา ตันตระวาณิชย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหารโครงการเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซ รามค าแหง 
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด(มหาชน)เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลบ้านพักอาศัยแนวราบในโครงการเพอร์เพอร์
เฟคมาสเตอร์พีซ รามค าแหง 
คุณสุเมธ  สุวจนกรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหารโครงการ  บริษัทพร็อเพอร์ตี้เพอร์เฟคจ ากัด 

(มหาชน)เพ่ือให้สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของโครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน 
คุณพีระ  ภู่เจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ บริษัท พร็อเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการบริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน  
คุณสมพงษ์  ขวัญอ าไพพันธุ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปการบริหารโครงการ 
คุณโสพัฒน์  ฐาปนวงศ์ ต าแหน่ง วิศวกรอาวุโส บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปโครงการอาคารชุดพักอาศัย 
คุณนภัทร ธัญวงศ์  ต าแหน่ง  ผู้จัดการโครงการ บริษัท บิ๊ก ทร ีแอสเสท จ ากัด เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลการบริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น  โครงการทรีคอนโด 

คุณบัณฑิต ดลเกียรติกุล ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

(มหาชน) ) เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลการปรับใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี 
วิลล์ สุขุมวิท 77 
3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ  

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านงานก่อสร้างแก่
เจ้าของโครงการและน าเสนองานวิธีการและตอบสนองความต้องการแก่เจ้าของโครงการได้ตาม
วัตถุประสงค์  
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คุณประสงค์  ธาราไชย ต าแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือให้สัมภาษณ์ถึงนิยามและความหมายของหลักวิศวกรรมคุณค่าและผลงานการท างาน
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ต าแหน่งประธานบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล 

ยมนาคและคณะ จ ากัด เพ่ือตอบแบบสอบถามถึงกระบวนการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการ
วิศวกรรมคุณค่า และข้อมูลการฝึกอบรมการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของโครงการอาคารชุดพักอาศัย  

แม่น้ าเรสซิเดนท์ 

คุณเชาวโรจน์ ลักษณ์จ าลอง ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จ ากัด เพ่ือให้
สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าโครงการอาคารคอมมูนิตี้ 
มอลล์สยามสแควร์วัน ( SIAM SQUARE ONE ) 

คุณวรวุฒ  บริสุทธ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จ ากัด  เพ่ือให้สัมภาษณ์
ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าโครงการอาคารคอมมูนิตี้มอลล์
สยามสแควร์วัน  

คุณสมศักดิ ์ อัตโตหิ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เพ่ือให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า โครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย หมอน41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) คุณอนันต์ เอ่ียมโคกสูง ต าแหน่ง วิศวกรโยธา  

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ เพ่ือให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการ
วิศวกรรมคุณค่า โครงการอาคารชุดพักอาศัย หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

คุณสุวัฒพงษ์  สุภาพ  ต าแหน่ง วิศวกรงานระบบ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ เพ่ือให้
สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า โครงการอาคารชุดพัก
อาศัย หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

คุณ ธเนศร์  วจีรัตน์กุล ต าแหน่ง สถาปนิก  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ เพ่ือให้สัมภาษณ์
ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า โครงการอาคารชุดพักอาศัย หมอน 

41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

3.2.3 ผู้รับเหมาโครงการ 

 เป็นผู้ที่รับสร้างอาคาร และมีความเชี่ยวชาญในด้านงานก่อสร้าง  

คุณยิ่งศักดิ ์  เลาหตานนท์ ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้สัมภาษณ์ ข้อมูลโครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน ของ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  
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คุณประสาน  รักปัญญา ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าโครงการ
อาคารคอมมูนิตี้มอล  สยามสแควร์วัน 

คุณสุเอช  ปังศรีสมบูรณ์  ต าแหน่ง วิศวกรโครงการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการท างานก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าโครงการ
อาคารคอมมูนิตี้มอล สยามสแควร์วัน  

คุณพิสุทธิ์  ขุมทอง   ต าแหน่ง  วิศวกรโครงการ  บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จ ากัด  เพ่ือให้
สัมภาษณ์ถึงข้อมูลการปรับใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินวีิลล์ สุขุมวิท 77 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสอบถาม และเตรียมศึกษาข้อมูลของโครงการ
กรณีศึกษาเบื้องต้นเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการซักถามถึงข้อมูลในเชิงลึกต่อไป ผู้วิจัยใช้สมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) ส าหรับการบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก ปากกา หรือในบางครั้งอาจใช้แบบสอบถามที่
เตรียมแบบมีเค้าโครงร่าง 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 1)   แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
ขอบเขตเนื้อหา โดยมีข้อค าถามดังนี้ 

 - วิธีรับมือกับวิกฤตค่าก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ้น 

- มีคณะท างานชุดใดที่ดูแลและบริหารโครงการในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

 - ทีมท่ีปรึกษาบริหารโครงการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การเลือกวัสดุในการก่อสร้าง และ
การเลือกผู้รับเหมา ที่จะท าให้สามารถควบคุมดูแลเรื่องการลดต้นทุน 

 - ได้ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการก่อสร้างหรือไม่ และท่านมีความเห็นว่าวิศวกรรมคุณค่าจะ
มีส่วนในการช่วยในการก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร 

 - วิธีสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าของท่านคือ 

 - มองอนาคตข้างหน้าหรือวางอนาคตไว้อย่างไร เกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 2)   การสัมภาษณ์ เนื่องจากเนื้อหาการวิจัยเป็นแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE 

RESEARCH) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) เป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยเป็น
ค าถามแบบเข้าใจง่ายและไม่ชี้น าค าตอบ ผู้สัมภาษณ์จะเน้นการเจาะสัมภาษณ์แบบรายบุคคล โดยใช้
เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์และการจดบันทึกเพ่ือความจ าที่แม่นย าโดยมีข้อค าถามดังนี้  
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- โครงการของท่านมีการจัดตั้งคณะทีมงานประเมินหลักวิศวกรรมคุณค่าหรือไม่ 

 - โครงการมีการท าการเปรียบเทียบการลดต้นทุนในส่วนใดบ้าง 

 - โครงการมีการน าหลักวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ใช้กับส่วนใดบ้าง 

- เมื่อท่านน าหลักวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในการประเมินการลดต้นทุนสามารถประเมินการลด
ต้นทุนได้เท่าไหร่ 

3)  การรวบรวมเอกสารต่างๆเช่น เอกสารการเปลี่ยนแปลงวัสดุ บัญชีราคา แบบก่อสร้าง 

แผนการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กร หนังสืออ้างอิง บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารการ
บรรยายและวิทยานิพนธ์ และได้ท าการศึกษาข้อมูลโครงการก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคม 2556 ถึง
เดือนพฤศจิกายน  2556  

3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมและศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่หนังสือที่เก่ียวกับกระบวนการลด
ต้นทุนของเทคนิควิศวกรรมคุณค่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ และเอกสารบรรยายต่างๆเก่ียวกับกล
ยุทธ์ในการลดต้นทุนโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าดังนั้นผู้ศึกษาได้มีการด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

3.4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าให้เข้าประชุมกับทีมงานที่ประชุมการหาวิธีการลดต้นทุน
ตามหลักการวิศวกรรมคุณค่าของโครงการศึกษา โครงการอาคารศูนย์การค้า (สยามสแควร์วัน) ซึ่งเมื่อ
สังเกตแล้วจะต้องมีการซักถามและการจดบันทึกข้อมูล (NOTE-TAKING) ด้วย ซึ่งอาจจดบันทึกใน
ระหว่างการสังเกตเนื้อหาของการประชุม 

3.4.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  

ออกแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นการศึกษา
น าร่องข้อมูลน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลมาปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือข้อค าแนะน าเพ่ิมเติมในการหาข้อมูล โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิศวกรที่
ท างานเก่ียวกับการลดต้นทุนตามหลักการวิศวกรรมคุณค่าของโครงการศึกษา ถ่ายรูปอาคารกรณี
ตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลในเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูลโครงการ  
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3.4.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิศวกรที่ท างานเกี่ยวกับการบริหารโครงการของโครงการ
กรณีศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยตัวเองจากการถ่ายรูปอาคารกรณีตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลในเบื้องต้น 

เกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการให้ความส าคัญของโครงการในการจัดตั้งทีมงานเพ่ือท าการประเมิน
การลดต้นทุนโครงการด้วยหลักวิศวกรรมคุณค่าและการให้ความส าคัญของโครงการในการจัดตั้ง
ทีมงานเพ่ือท าการประเมินการลดต้นทุนโครงการด้วยหลักวิศวกรรมคุณค่า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียว
แผนการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กร แบบก่อสร้าง บัญชีราคา และสัญญาจ้างงาน กระบวนการ
ท างาน และขั้นตอนในการท าเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และสรุปผลการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรม
คุณค่าของแต่ละโครงการ 

3.5 ข้อมูลเบื้องต้นอาคารศึกษา 

เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงหลักวิศวกรรมคุณค่าของการบริหารโครงการ
ประเภทอาคารพักอาศัย ผู้วิจัยจึงได้ท าการค้นคว้าข้อมูลอาคารที่มีการปฏิบัติงานการปรับลดต้นทุน
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่าและรูปแบบการบริหารโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 3 โครงการ ดังนี้ 

3.5.1 อาคารอยู่อาศัยรวม โครงการ หมอน41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

ที่ตั้งโครงการ  จุฬาฯ ซอย 9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
เจ้าของโครงการ  ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา  
ลักษณะอาคาร  พ้ืนที่รวมโครงการประมาณ 80,960 ตารางเมตร เป็นอาคารพักอาศัย 
จ านวน 1 อาคาร 2 Tower ประกอบด้วยอาคารส่วนฐานสูง 4 ชั้น Tower A เป็นอาคารพักอาศัย
ทั่วไป ชั้น 6 – 22 (รวม 17 ชัน้) จ านวน 510 ยูนิต และ Tower B เป็นอาคารที่พักอาศัยนิสิต
นานาชาติ ชั้น 6 – 26 (รวม 21 ชั้น) จ านวน 846 ยูนิต รวมจ านวนห้องพัก 1,356 ยูนิต ที่จอดรถ 
567 สิ่งอ านวยความสะดวก สวนหย่อม สระว่ายน้ าพร้อมสระเด็ก ฟิตเนส ลานอเนกประสงค์ 
ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งภายในและภายนอก เข้าออก
อาคารทั้งหมดด้วยระบบ Keycard มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้า - ออก และใน
อาคารต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมหมอน 41อยู่ในการบริหารโครงการของส่วนบริหารส านักงาน
จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่
บริเวณสวนหลวง ระหว่างถนนจุฬาซอย 7–9 ใกล้รั้ว บริเวณธรรมสถาน โดยจะพัฒนาเป็นที่พักอาศัย
เพ่ือรองรับนิสิตต่างชาติ (International House) ตามยุทธศาสตร์ “ก้าวหน้า” ของมหาวิทยาลัยที่จะ
พัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติ และส่วนหนึ่งเป็นที่พักอาศัยส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ตาม
แผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2540 และแผนแม่บทฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2552 
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 ซึ่งก าหนดให้พ้ืนที่ระหว่างเขตการศึกษากับเขตพาณิชย์ เป็นเขตที่พักอาศัย ส าหรับรูปแบบการ
พัฒนาโครงการแบ่งเป็นอาคารพักอาศัย จ านวน 2 อาคาร คือ 

1. ระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมส าหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
ประเภท 1-2 ห้องนอน ขนาดห้องพักประมาณ 28 – 55 ตร.ม. จ านวน 510 ยูนิต อาคารสูง 22 ชั้น 

          2. เรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE)  เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมส าหรับนิสิตนานาชาติ ขนาด
ห้องพัก ประมาณ 24 ตร.ม. จ านวน 846 ยูนิต อาคารสูง 26 ชั้น 

 

 

รูปภาพท่ี 3- 1 ทัศนียภาพอาคาร (โครงการอยู่อาศยัรวม หมอน 41) 

3.5.2 อาคารชุดพักอาศัย (ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2)   

ที่ตั้งโครงการ  ซอยงามวงศ์วาน 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
วันที่เริ่มต้น  15 พ.ย. 2554 
วันที่สิ้นสุดโครงการ 15 ก.พ. 2556 
มูลค่าก่อสร้าง  328 ล้านบาท   
เจ้าของโครงการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 4-2-21.7 ไร่ 
ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จ านวน 2 อาคาร รวมจ านวน 398 ยูนิต 
สิ่งอ านวยความสะดวก สวนหย่อม สระว่ายน้ า และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
ระบบรักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ด 
ตลอด 24 ชั่วโมง  
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โครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโดอยู่ในการบริหารโครงการของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) โดยเน้นการออกแบบอาคาร ที่ทันสมัยโดยทุกหน่วยออกแบบด้วยแนวคิด
Maximizing Space ลงตัวทุกพ้ืนที่ใช้สอย มีพ้ืนที่เปิดโล่งและพ้ืนที่สีเขียวกว่า 60% สวนส่วนกลาง
พร้อมลู่วิ่งออกก าลังกายและสระว่ายน้ าระบบเกลือ ความยาวมาตรฐาน 25 เมตร  
 การเดินทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าด้วยรถโดยสารไว้บริการจากโครงการทุกวัน ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้
ศูนย์ราชการ รถไฟฟ้ามหานคร ( MRT) สายสีม่วงและสถานีกระทรวงสาธารณสุข พร้อมบริการรถ 
โดยสารรับ-ส่งระหว่างโครงการ และ สถานีรถไฟฟ้าและจุดขึ้นลงทางด่วนงามวงศ์วาน ใกล้
สถานศึกษาและ ห้างสรรพสินค้า  
 

 
 

    
 
รูปภาพท่ี 3- 2 ทัศนียภาพ อาคารชุดพักอาศัย (ไอคอนโด งามวงศ์วาน)  
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 3.5.3 อาคารชุดพักอาศัย (ลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท 77) 

ที่ตั้งโครงการ  ซอยสุขุมวิท 77 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ เศษ 
ลักษณะอาคาร  อาคารชุดพักอาศัย  จ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A1, A2 สูง16
ชั้นและ อาคาร B1, B2 สูง 18 ชั้น ห้องชุดพักอาศัยประมาณ 956 ยูนิต และห้องชุดร้านค้า 3 ยูนิต 
มูลค่าก่อสร้าง 565 ล้านบาท 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องออกก าลังกาย, สระว่ายน้ า, สวนรวมใจ , สนามเด็กเล่น 
ที่จอดรถ  ประมาณ 370 คัน 

 
 
รูปภาพท่ี 3- 3 ทัศนียภาพ อาคารชุดพักอาศัย ( ลุมพินี วิลล์ สุขุมวทิ 77) 
 

       
 
รูปภาพท่ี 3- 4 ทัศนียภาพ รอบบริเวณอาคารชุดพักอาศัย ( ลมุพินี วิลล์ สุขมุวิท 77) 



 
 
 

บทที ่4 

ข้อมูลทั่วไปอาคารกรณีศึกษา 3 โครงการ 

บทน า 

การค้นคว้าในหัวข้อ “การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการก่อสร้าง  กรณีตัวอย่าง 
อาคารชุดพักอาศัย” เป็นการค้นคว้าเชิงอิสระ (Qualitative Research) โดยจะเป็นค าถามตั้งต้นเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลทั่วไปของโครงการและค าถามเจาะลึกที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการเพ่ือได้ท าการ
รวบรรวมข้อมูลจากอาคารศึกษาจ านวน 3 อาคาร จาก 3 หน่วยงานโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและ
ขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการบริหารโครงการก่อสร้างและศึกษาผลกระทบและ
ข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการก่อสร้าง การเลือกโครงการงานวิจัยครั้ง
นี้ได้เลือกศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการของ 3 องค์กรเนื่องจาก 
1) เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่มีรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกันในเชิงการบริหาร

โครงการ และโครงสร้างการบริหารบุคลากร 
2) ผลของรูปแบบการบริหารโครงการและวิธีการในลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าจะเป็น

ข้อสรุปที่สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงการประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลการวิจัยของโครงการอาคารกรณีศึกษา 3 โครงการ ที่ได้จากการค้นค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ

การสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวในการบริหารงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย

ประกอบด้วย 

 4.1 อาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

4.2 อาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2  

 4.3 อาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77  
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4.1 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

ที่ตั้งโครงการ  จุฬาฯ ซอย 9 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

วันที่เริ่มต้น  23  เม.ย. 2554 

วันที่สิ้นสุดโครงการ 7  มิ.ย. 2556 

มูลค่าก่อสร้างอาคาร 1,474 ล้านบาท 

เจ้าของโครงการ  ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา 

ลักษณะอาคาร  พ้ืนที่รวมโครงการประมาณ 80,960 ตารางเมตร เป็นอาคารพักอาศัย 

จ านวน 1 อาคาร 2 Tower ประกอบด้วยอาคารส่วนฐานสูง 4 ชั้น Tower A เป็นอาคารพักอาศัย

ทั่วไป ชั้น 6 – 22 (รวม 17 ชัน้) จ านวน 510 ยูนิต และ Tower B เป็นอาคารที่พักอาศัยนิสิต

นานาชาติ ชั้น 6 – 26 (รวม 21 ชั้น) จ านวน 846 ยูนิต รวมจ านวนห้องพัก 1,356 ยูนิต ที่จอดรถ 

567 โดยแบ่งอาคารสูงออกเป็น 2 ประเภทคือ 

เรือนวิรัชมิตร  เป็นอาคารส าหรับเปิดให้นักศึกษาเช่าเพ่ือพักอาศัยเป็นแบบรายวันและรายเดือน 

ระเบียงจามจุรี เป็นอาคารประเภทอยู่อาศัยรวมส าหรับคณาจารย์และนักศึกษาโดยท าการซื้อ-ขาย

เป็นแบบโอนกรรมสิทธิ์ ท าสัญญาแบบเช่าระยะยาว 30 ปี 

สิ่งอ านวยความสะดวก สวนหย่อม สระว่ายน้ า และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 

ระบบรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  



 48 

 

 

รูปภาพท่ี 4- 1 บริเวณภายในและภายนอก โครงการอาคารอยู่อาศยัรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียง
จามจุรี)  
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รูปภาพท่ี 4- 2 ผังแปลนรวมของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี)  
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รูปภาพท่ี 4- 3  ผังแปลนห้องพักขนาด 54.00 ตารางเมตร 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4- 4 ผังแปลนห้องพักขนาด 35.00 ตารางเมตร  
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รูปภาพท่ี 4- 5ผังแปลนห้องพักขนาด 55. 00 ตารางเมตร 

 

 

รูปภาพท่ี 4- 6 ผังแปลนห้องพักขนาด 28.00 ตารางเมตร  
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 4.2 อาคารชุดพักอาศัย (ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2)  
26ที่ตั้งโครงการ  ซอยงามวงศ์วาน 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
วันที่เริ่มต้น  1  มิ.ย. 2555 

วันที่สิ้นสุดโครงการ 28  ก.พ. 2557 

มูลค่าก่อสร้างอาคาร 322 ล้านบาท 

เจ้าของโครงการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  

พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 4-2-21.7 ไร่ 

ลักษณะอาคาร  เป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จ านวน 2 อาคาร รวมจ านวน 398 ยูนิต 

สิ่งอ านวยความสะดวก สวนหย่อม สระว่ายน้ า และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 

ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงระบบคีย์การ์ดแบบ One Pass Access 

โดยเน้นการออกแบบอาคารแบบ Modern Loft ที่ทันสมัยโดยทุก Unit ออกแบบด้วย

แนวคิด Maximizing Space ลงตัวทุกพ้ืนที่ใช้สอย มีพ้ืนที่เปิดโล่งและพ้ืนที่สีเขียวกว่า 60%  สวน

ส่วนกลางพร้อม Jogging Track และ Water Garden สระว่ายน้ าระบบเกลือ ความยาวมาตรฐาน 25 

เมตร Ultra Hi-Speed Wi-Fi Hotspot ความเร็ว  

 การเดินทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าด้วยรถประจ าทางจากโครงการทุกวัน ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้ศูนย์

ราชการ รถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีม่วงและสถานีกระทรวงสาธารณสุข พร้อมบริการรถประจ า

ทาง รับ-ส่งระหว่างโครงการ และ สถานีรถไฟฟ้าและจุดขึ้นลงทางด่วนงามวงศ์วาน ใกล้สถานศึกษา 

อาทิ มหาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้างสรรพสินค้า  

                                                           
26 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน), "รายงานประจ าปี  2555,"(2555). 
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รูปภาพท่ี 4- 7 ทัศนียภาพและบรเิวณสวนรอบโครงการชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน  
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รูปภาพท่ี 4- 8 ผังบริเวณโครงการชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน  
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รูปภาพท่ี 4- 9 ผังห้อง ขนาด 30.00 ตารางเมตร 

 

 

 
รูปภาพท่ี 4- 10 ผังห้อง ขนาด 46.00 ตารางเมตร  
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รูปภาพท่ี 4- 11 ภาพถ่ายภายในห้องตัวอย่างโครงการชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน  
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 4.3 โครงการชุดพักอาศัยลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 
27ที่ตั้งโครงการ  ซอยสุขุมวิท 77 
วันที่เริ่มต้น  1 มิ.ย. 2555 
วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 ต.ค. 2556 
เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
พ้ืนที่โครงการ  ประมาณ 6 ไร่ เศษ 
ลักษณะอาคาร อาคารชุดพักอาศัย  จ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A1, A2 สูง16ชั้นและ 
อาคาร B1, B2 สูง 18 ชั้น ห้องชุดพักอาศัยประมาณ 956 ยูนิต และห้องชุดร้านค้า 3 ยูนิต 
มูลค่าก่อสร้างอาคาร 565 ล้านบาท 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องออกก าลังกาย, สระว่ายน้ า,สวนรวมใจ, สนามเด็กเล่น 
ที่จอดรถ  ประมาณ 370 คัน 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4- 12 ทัศนียภาพและบริเวณสวนรอบโครงการชุดพักอาศยัลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77  

                                                           
27 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน), "รายงาน ประจ าปี 2555  "(2555  ). 
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รูปภาพท่ี 4- 13 ทัศนียภาพและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆภายในโครงการชุดพักอาศัยลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77  
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.  
รูปภาพท่ี 4- 14 แบบแปลนผังบรเิวณโครงการชุดพักอาศัยลุมพินี วลิล์ สุขมุวิท 77  
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    รูปภาพที่ 4- 15 แผนผังอาคาร A 1                    รูปภาพที่ 4- 16 แผนผังอาคาร  A  2  

http://www.lpn.co.th/lumpini2012/LV-SK77/image/th/floor_plan/zoom/24_LV-SK77_ToweraA1-2-16th.jpg
http://www.lpn.co.th/lumpini2012/LV-SK77/image/th/floor_plan/zoom/26_LV-SK77_ToweraA2-2-16th.jpg
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รูปภาพที่ 4- 17 แผนผังอาคาร  B 1                             รูปภาพที่ 4- 18 แผนผังอาคาร B 2  

http://www.lpn.co.th/lumpini2012/LV-SK77/image/th/floor_plan/zoom/28_LV-SK77_ToweraB1-2-18th.jpg
http://www.lpn.co.th/lumpini2012/LV-SK77/image/th/floor_plan/zoom/30_LV-SK77_ToweraB2-2-18th.jpg
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รูปภาพท่ี 4- 19 แบบแปลน แบบ 1 ห้องนอน 22.00 ตร.ม 

 

 
รูปภาพท่ี 4- 20 แบบแปลน แบบ 1 ห้องนอน  26.00 ตร.ม  

http://www.lpn.co.th/lumpini2012/LV-SK77/image/th/plan_furniture/22_LV-SK77_26.00.jpg


 
 
 

บทที ่5 

ผลการศึกษาวิจัย 

บทน า 

การเลือกโครงการเป้าหมายเพ่ือเป็นอาคารกรณีตัวอย่างสามารถแยกผลการศึกษาวิจัย
ออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการ
บริหารโครงการก่อสร้าง โดยแยกเป็นส่วนดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการ 
 ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ท าการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยในเรื่องของรูปแบบการ

บริหารโครงการและการควบคุมต้นทุนโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และน ามาสรุปผลการวิเคราะห์อาคารกรณีศึกษา 3 อาคารจาก 3 องค์กร ดังนี้ 
5.1  โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 
5.2  โครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 
5.3 โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 
5.4 ผลสรุปการศึกษาที่ได้จากกระบวนการพัฒนาโครงการ 
5.5 สรุปผลมูลค่างานก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาเมื่อผ่านกระบวนการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรคุณค่า
5.6 สรุปผลภาพรวมอาคารกรณีศึกษาตามวัตถุประสงค์  
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5.1 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

ส่วนที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในส่วนของการบริหารโครงการก่อสร้าง 

ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการพัฒนาและ
จัดการผลประโยชน์ต่างๆ จากท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการ
ให้เช่าที่ดิน (Landlord) การพัฒนาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Developer) รวมถึงการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Management) จากเป้าหมายหลักของการด าเนินงาน ส านักงานจัดการ
ทรัพย์สิน โดยการบริหารจัดการองค์กร จะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ส านักงานฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานท าหน้าที่บริหารจัดการ (Property Management) พ้ืนที่ในเขต
พาณิชย์ โดยแบ่งส่วนบริหารกิจการออกเป็น 7 ส่วนดังนี้ 

1. เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน 
2. ตลาดสามย่าน 
3. สยามสแควร์ 
4. จัตุรัสจามจุรี 
5. สยามกิตติ์ @ สยามสแควร์ 
6. สยามสแควร์วัน 
7. เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี  
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แผนภูมิที่ 5- 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรรวมส านักงานจดัการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โดยอาคารกรณีศึกษาอยู่ในส่วนการบริหารล าดับที่ 7 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 
41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรม
คุณค่าจากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานโครงการจะเริ่มจาก Business Development (BD) การ
ที่ให้ทีมงานของเจ้าของโครงการ เป็นผู้ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เดิมของส่วนทรัพย์สินย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และท าการประเมินความความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจัดท าการออกแบบเบื้องต้นและ
รายละเอียด สนับสนุนเพื่อน ามาเสนอแก่คณะกรรมการผู้บริหารเพ่ือท าการพิจาราณาและเมื่อ
พิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากับการลงทุนจะน ามาด าเนินการในของ Master Schedule  

ช่วงเริ่มต้นโครงการ Pre-Construction ก่อนการเริ่มก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ  

1. EIA ( Environment Impact Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. การขออนุญาตก่อสร้างกับ กทม. 
ในระหว่างนี้จะท าการขาย (Pre-sale) ไปพร้อมๆกัน เจ้าของจะได้รับ Budget จากการ

เปิดตัวการขายเพ่ือมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow) ในการบริหารโครงการในเบื้องต้น  
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เมื่อถึงขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการจะมีการจัดหาผู้รับเหมาเพ่ือท าการประกวดราคาตาม
ระเบียบราชการที่โครงการได้เตรียมไว้ โดยทั้งนี้เจ้าของโครงการจะประสานงานให้หน่วยงานพัสดุตาม
ระเบียบราชการ เพ่ือท าการตรวจโดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 
 
[42]

WBS Tasks Start End
D

ur
at

io
n 

(D
ay

s)
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

A Pre-Construction 9/24/52 2/22/57 1613

1 Land Development 9/24/52 1/22/53 121

2 Desighn Phase

2.1 EIA 1/4/53 3/4/54 4251

2.2 BMA 3/29/54 6/26/55 4551

2.3 For Tender 10/15/53 3/1/54 1381

2.4 For Construction 1/22/53 7/22/53 182

3 Maketing

3.1 Sale 9/5/55 10/30/55 561

3.2 Advertising 9/5/55 10/30/55 56

B Construction

1 Construction ( see s-curve ) 4/22/54 10/31/56 924

2 Negotaition / Value Engineer 4/22/54 10/14/56 907

C Post-Construction

1 Hand Over 9/1/56 1/30/57 152

2 Q&M contract (FM) 12/1/56 12/30/56 30

3 Grand Opening 2/15/57 2/22/57 8

255725532552

Building space

Negotaition / Value Engineer

255625552554

 
ตารางที่  5- 1 แผนด าเนินงานของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี)ของ
องค์กรรวมส านักงานจดัการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จากตารางที่ 5-1 แสดงผลด าเนินงานตั้งแต่เริ่มการพัฒนาการจัดสรรที่ดิน การออกแบบ การ
ประมูลงาน การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆจนถึงการเปิดใช้อาคารได้ ตั้งแต่ในเดือน 
กันยายน  ปี พ.ศ.2552 จนถึง เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาด าเนินงาน
โดยประมาณ 1,612 วัน  

โดยช่วงเวลาที่ด าเนินงานเกี่ยวการประชุมเชิงปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนและหาวิธีในการลด
ต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าอยู่ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 เป็นเวลา 907 วัน  



 67 

วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 

ส่วนที่ 2 กระบวนการน าวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5- 2 แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างตามระเบียบมาตรฐานราชการ  

เจ้าหน้าที่พสัดุ

- ส ารวจ รวบรวมความต้องการ ส านักตา่งๆของ สกอ.
* วางแผน  *พิจารณาวิธีจดัซือ้ จดัจ้าง และประเมินทางเลอืก *จดัท ารายงานขอซือ้ ขอจ้าง

น าเสนอ หน.สว่นราชการ
ให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พสัดุ

- ด าเนินการตามวิธีการซือ้หรือจ้าง กรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้
1.ตกลงราคา 3.ประกวดราคา 5.กรณีพิเศษ
2.สอบราคา 4.พิเศษ 6.ประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่พสัดุ

- ด าเนินการวิธีที ่1 และ 5
- รายงานเสนอ หน.สว่นราชการ

คณะกรรมการ

- ด าเนินการวิธีที ่2, 3, 4 และ 6
- รายงานผลการคดัเลอืกเสนอ หน..สว่นราชการ
โดยผา่น หน.เจ้าหน้าทีพ่สัดุ

น าเสนอ หน.สว่นราชการอนมุตัิ

เจ้าหน้าที่พสัดุ

-ท าสญัญา/ข้อตกลง ตามแบบที่ กวพ. ก าหนด 
-- กรณีมีสาระส าคญัแตกตา่งจากตวัอยา่งที ่กวพ. ก าหนด
* ตามแบบสญัญาทีเ่คยผา่นการพิจารณา - บริหารสญัญา/ข้อตกลง

ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง

สง่มอบของ/มอบงาน

เจ้าหน้าที่พสัดุ

รับของ/มอบงาน และแจ้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจรับ

เจ้าหน้าที่พสัดุ

ตรวจรับและสง่เบิกจา่ยเงิน

คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง

เจ้าหน้าที่พสัดุ

การควบคมุ การติดตามและประเมินผล
- ลงบญัชีวสัด/ุทะเบียนครุภณัฑ์ - การประกนัความช ารุดบกพร่อง
- แจกจา่ยวสัด ุครุภณัฑ์ - ประเมินความคุ้มคา่ของพสัดุ
- ลงจา่ยออกจากบญัชีหรือทะเบียน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ไม่ผา่น

ไม่ผา่นไม่ผา่น
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แผนภูมิที่ 5- 3 แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดตั้งทีมงานวิศวกรรมคณุค่าในระบบการบริหารโครงการอาคารอยู่อาศัย
รวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจรุี)ขององค์กรรวมส านกังานจัดการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในส่วนของการบริหารโครงการก่อสร้างได้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้หลัก 
วิศวกรรมคุณค่าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบ การพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงด 
ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาให้ออกตรวจสถานที่ท่ีจ้าง สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพ่ิมเติม ตัดทอน งานจ้างได้เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบ /รายการ / ข้อตกลง ตรวจผลงานที่ส่งมอบนับ
แต่วันประธานกรรรมการรับทราบการส่งมอบงาน ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้ผู้รับจ้าง 
เจ้าหน้าที่พัสดุ กรณีตรวจความถูกต้อง รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบและกลุ่มคณะกรรมการ
วิศวกรรมคุณค่าท่ีประกอบด้วยผู้บริหารโครงการ วิศวกร สถาปนิก และคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ กรั่นกรองและประเมินผลการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างตาม
หลักวิศวกรรมคุณค่า  

จัดท ำเอกสำรเพื่อเสนอวิธีกำร 

ผู้บริหำรโครงกำรจัดตัง้ทีมงาน VE
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการวิศวกรรมคณุคา่

คณะกรรมกำรภำยในประชุมเพื่อพิจำรณำกล่ันกรอง

ผู้ รับเหมำด ำเนินกำรปรับเปล่ียนตำมที่เสนอ

ตรวจสอบ
เงื่อนไข วิธีกำร งบประมำณ

ผ่ำน

แก้ไข

ที่ปรึกษำโครงกำร
จัดตัง้ทมีงำน VE

ผู้ รับเหมำจัดตัง้
ทมีงำน VE

กำรประชุมเชิง
ปฎิบัติกำร

แบบแปลนก่อสร้ำง
และรำยละเอียด

วัสดุจำกผู้ออกแบบ
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ตารางที่  5- 2 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสรา้งโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / 
ระเบียงจามจุรี) 

จากตารางที่ 5-2 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสร้าง โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 
41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) เริ่มด าเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 แล้ว
เสร็จในเดือน มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 776 วัน ณ.เวลาช่วงเวลาที่ผู้วจิยัได้ท าการ
เก็บข้อมูลนั้นโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ 98  

ล ำดบั รำยกำร
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0 Milestones

M1 งำนเสำเข็มเจำะ

M2 งำนโครงสร้ำงใต้ดิน

M3 งำนโครงสร้ำง Podium ชัน้ 4 Zone A,B

M4 งำนโครงสร้ำง Tower A ชัน้ 11 และ Tower B ชัน้ 15

M5 งำนโครงสร้ำงชัน้ดำดฟ้ำ Tower A,B

M6 งำนห้องเคร่ืองและ shaft ระบบ

M7 งำนห้องเคร่ืองลิฟท์และปลอ่งลิฟท์

M8 งำนติดผนงัภำยนอกและ watertight

M9 ไฟฟ้ำถำวร,ประปำถำวร

1 งำนโครงสร้ำง

1.1 งำน Podium

1.2 งำน อำคำรหอพกับคุลำกร

1.3 งำน อำคำรหอพกับณัฑิตศกึษำ

1.4 งำน ภำยนอก

2 งำนสถำปัตยกรรม

2.1 งำน Podium

2.2 งำน อำคำรหอพกับคุลำกร

2.3 งำน อำคำรหอพกับณัฑิตศกึษำ

2.4 งำน ภำยนอก -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### -   

2.5 งำน ภมิูสถำปัตยกรรม

3 งำนงำนระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร

4 งำนระบบสขุำภบิำล และป้องกันอคัคีภยั

5 งำนระบบลิฟต์ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### #### #### #### -   #### #### -   

6 งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ

7 งำนภมิูสถำปัตยกรรม -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### #### -   

รวม #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

10 FACTOR F #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

รวมเป็นเงิน #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

11 งำนเฟอร์นิเจอร์จดัซือ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### ##### ##### 0

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม #### #### #### #### #### -   

รวมงำนเฟอร์นิเจอร์จดัซือ้เป็นเงิน -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### #### #### -   

12 คำ่ใช้จ่ำยพิเศษ

- Tower Crane -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### -   #### -   -   #### -   -   -   #### -   -   -   -   -   -   -   

- ระบบป้องกันฝุ่ น -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### #### #### #### -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- ลิฟท์สง่คนและสง่ของ -   -   -   -   -   -   -   -   -   #### #### #### #### #### #### #### #### -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- ระบบป้องกันดินพงั -   -   -   #### #### -   #### #### -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

รวมคำ่ใช้จ่ำยพิเศษเป็นเงิน -   -   -   #### #### -   #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### -   #### -   -   -   -   -   -   -   

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (   [ 1 ] + [ 2 ]  + [ 3 ]  )
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วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดบัญชีราคางานประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของอาคารกรณีศึกษา 
 

 
 
ตารางที่  5- 3 สรุปผลการประยุกต์ใช้รายการงานเปลี่ยนแปลงและบัญชีราคาของโครงการอาคารอยูอ่าศัยรวม 
หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / รเบียงจามจุรี)  

วัสดุ

ขบวน/
วิธีการ/
ขัน้ตอน

การท างาน

ประมาณ
ระยะเวลา 
เพิ่ม/ลด

ต้นทุน  
(ล้านบาท)

คุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้สอย

ประโยชน์

1 งานยกเลกิประตบูานเลื่อนกลางภายในห้อง ภายในห้องพกัอาศยั - - ไม่เปลี่ยนแปลง 0.06 ไม่แตกตา่ง อยู่ในเง่ือนไขข้อตกลงการขาย ผู้ รับเหมา

2 งานลดทาสฝ้ีา ทีจ่อดรถ ชัน้ทีจ่อดรถ - -
ลดลง 20 วนั

0.40 ไม่แตกตา่ง
เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางและไม่มีผลกระทบตอ่

การใช้งาน
ผู้ รับเหมา

3
เปลี่ยนColumn Guard Parking จากแสตนเลส

เป็นเหลก็ทาสี
ชัน้ทีจ่อดรถ  -

ไม่เปลี่ยนแปลง
0.01 ไม่แตกตา่ง

เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางและไม่มีผลกระทบตอ่

การใช้งาน
ผู้ รับเหมา

4 เปลี่ยนแปลงงานตดิตัง้วงกบแห้งเป็นวงกบเปียก ภายในห้องพกัอาศยั   เพ่ิมขึน้ 30 วนั
0.60 ไม่แตกตา่ง มีจ ากดัเร่ืองฝีมือแรงงาน ผู้ รับเหมา

5 งานยกเลกิก่อพอกเสาโครงสร้าง ชัน้ทีจ่อดรถ - -
ลดลง 1 วนั

0.07 ไม่แตกตา่ง
เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางและไม่มีผลกระทบตอ่

การใช้งาน
ผู้ รับเหมา

6
เปลี่ยนแปลงกระเบือ้งชัน้ดาดฟ้า เป็นขดัมนัทา

กนัซึม
หลงัคาดาดฟ้า   ลดลง 3 วนั

0.20 ไม่แตกตา่ง
เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางและไม่มีผลกระทบตอ่

การใช้งาน
ผู้ รับเหมา

7 ยกเลกิทาสฝ้ีาห้องประปา ไฟฟ้า และห้องขยะ ห้องพกัขยะ - -
ลดลง 7 วนั

0.05 ไม่แตกตา่ง
เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางและไม่มีผลกระทบตอ่

การใช้งาน
ผู้ รับเหมา

8 ยกเลกิเกลด็อลมิูเนียม ประตสูว่นกลางอาคาร พืน้ทีส่ว่นกลาง - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.90 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

10 งานเปลี่ยนแปลงรุ่นสขุภณัฑ์ ภายในห้องพกัอาศยั - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

2.00 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย เจ้าของโครงการ

11 ยกเลกิราวตากผ้าบริเวณระเบียงแบบพบัเก็บได้ ภายในห้องพกัอาศยั - -
ลดลง 30 วนั

2.19 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

12 ยกเลกิราวตากฝ้าบริเวณระเบียงแบบยดึตดิผนงั ภายในห้องพกัอาศยั - -
ลดลง 30 วนั

5.07 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

16
หลงัคา Metal Sheet คัน่ด้วยฉนวน 

เปลี่ยนเป็นฉนวนPU พน่ในที ่50 มม.
หลงัคาดาดฟ้า   เพ่ิมขึน้ 7 วนั

0.20 ไม่แตกตา่ง การบ ารุงรักษาง่ายกวา่ ผู้ รับเหมา

17 เปลี่ยนฝ้าในห้องน า้จากฉาบเรียบ เป็น T-BAR ภายในห้องพกัอาศยั - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.92 ไม่แตกตา่ง การบ ารุงรักษาง่ายกวา่ ผู้ รับเหมา

18 เปลี่ยนหน้าตา่งเป็นบานเกลด็ปรับได้ มีมุ้งลวด ภายในห้องพกัอาศยั - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.51 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

19
งานยกเลกิถาดอาบน า้โค้งเข้ามมุเป็นปู

กระเบือ้งแกรนิตโต้มี Curb กัน้
ภายในห้องพกัอาศยั   เพ่ิมขึน้ 30 วนั

2.60 ไม่แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

20 เปลี่ยนแปลงตู้รองเท้าจาก 3 ตู้  3 ชัน้ เป็น 2 ชัน้ ภายในห้องพกัอาศยั - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

1.08 ไม่แตกตา่ง มีอยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

1 งานลดสายโทรศพัท์ ภายในห้องพกัอาศยั - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.53 แตกตา่ง ไม่อยู่ในเง่ือนไขการขาย ผู้ รับเหมา

2
งานเปลี่ยนแปลงชนิดดวงโคมไฟ ในห้องพกัชัน้

 6-22
ภายในห้องพกัอาศยั  -

ไม่เปลี่ยนแปลง
1.77 ไม่แตกตา่ง

ปรับเปลี่ยนวสัดเุป็นรุ่นและชนิดทีใ่กล้เคยีง

กนั
ผู้ รับเหมา

3 งานเปลี่ยนแปลงชนิดดวงโคมไฟ ชัน้ 5 ภายในห้องพกัอาศยั  -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.02 ไม่แตกตา่ง
ปรับเปลี่ยนวสัดเุป็นรุ่นและชนิดทีใ่กล้เคยีง

กนั
ผู้ รับเหมา

4 งานลดมิเตอร์น า้ห้องขยะ และห้องประปา ห้องเคร่ือง - -
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.04 ไม่แตกตา่ง
เป็นมิเตอร์ทีส่ามารถใช้รวมกบัมิเตอร์

สว่นกลางได้จึงเกินความจ าเป็น
ผู้ รับเหมา

5 งานตดิตัง้ทอ่ PVC และลดระบบ BIOGAS ห้องเคร่ือง  
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.46 แตกตา่ง การบ ารุงรักษาง่ายกวา่ ผู้ รับเหมา

6
งานลดทอ่น า้ประปา (ฝังดนิ) จากการย้าย

ต าแหน่งมิเตอร์น า้โครงการ
พืน้ทีส่ว่นกลาง - - ลดลง 10 วนั 0.77 ไม่แตกตา่ง

มีข้อจ ากดัในพืน้ทีเ่ดมิและย้ายการตดิดตัง้

ใหม่ในระยะทางทีใ่กล้กวา่
ผู้ รับเหมา

ผู้เสนอ

งานสถาปัตยกรรม

งานระบบอาคาร

ล าดับที่ รายการ ต าแหน่ง

การปรับเปล่ียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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จากตารางที่ 5-3 สรุปผลการประยุกต์ใช้รายการงานเปลี่ยนแปลงและบัญชีราคาของ
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) พบว่าในรายละเอียดก
ท างานเพ่ิม/ลดตามหลักวิศวกรรมคุณค่ามีรายการที่ส่งผลกระทบในด้านเวลาการท างานในรายการที่ 
4 และ19 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
ตารางที่  5- 4  ส่วนขยายแผนงานของรายการที่ 4 การปรับเปลี่ยนระบบการติดตั้งวงกบ (จากตารางที่ 5-3)  

จากแผนงานส่วนขยายในตารางที่ 5-4 แสดงถึงการเปรียบเทียบผลกระทบของแผนงานใน
การติดตั้งระบบวงกบแห้งที่แบบก่อสร้างเดิมได้ก าหนดไว้ มาเป็นระบบการติดตั้งระบบวงกบแบบ
เปียก ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เกิดผลกระทบในเรื่องของเวลาท างานที่เพ่ิมขึ้น 30 วัน และตามแผนงาน
ดังกล่าวจะส่งมอบงานได้ช้ากว่าเดิม 90 วัน แต่ที่เลือกการปรับเปลี่ยนนี้เนื่องจากผู้รับเหมาเป็นผู้เสนอ
วิธีการให้กับผู้บริหารโครงการเนื่องจากเรื่องข้อจ ากัดในเรื่องของฝีมือแรงงานที่ไม่ช านาญในด้านการ
ติดตั้งวงกบระบบแห้ง แต่การติดตั้งงานระบบวงกบเปียกดังกล่าวไม่กระทบต่อแผนงานรวม ทาง
ผู้บริหารโครงการจึงพิจารณาอนุมัติเลือกใช้ระบบการติดตั้งแบบเปียกได้  

-  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  -  -  -  -  -  ### ### -  -  ### ### -  

### ### ### ### ### ### -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  ### ### ### ### ### ### ### -  -  ### ### -  
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สิน้สุดแผนรวม

ส่งงานก่อน 3 เดือน

ส่งงานก่อน 1 อาทิตย์

ไม่กระทบงานก่อสร้าง

กระทบงานก่อสร้าง

เพิ่มวันท างาน 30 วัน

ตามแผนงานเดิม

ตามแผนงานใหม่

ล าดบั รายการ

งานสถาปัตย์
1 งานผนงัและบวัเชิงผนงั

2 งานพืน้

3 งานฝ้าเพดาน

4 งานหลงัคา

5 งานระบบกนัซมึและป้องกนัความร้อน

6 งานสขุภณัฑ์-อปุกรณ์และงานตกแตง่ห้องน า้

7 งานประต ู- หน้าตา่งและอปุกรณ์

แบบก่อสร้างก าหนด (วงกบระบบแห้ง)

เตรียมเทเสาเอ็นทบัหลงั-ฝังพกุ

ติดตัง้วงกบ

งานสี

ท าความสะอาดพร้อมสง่มอบงาน

แบบปรับเปลี่ยน (วงกบระบบเปียก)

ติดตัง้วงกบเตรียมเทเสาเอ็นทบัหลงั

งานสี

ท าความสะอาดพร้อมสง่มอบงาน

Acc. Plan 

Actual Progress 
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รูปภาพท่ี 5- 1 รูปภาพตัวอย่างการติดตั้งวงกบระบบเปียกท่ีต้องติดตั้งวงกบประตูก่อนมีการเทเสาเอน็ทับหลัง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 5- 2 รูปภาพตัวอย่างการติดตั้งวงกบระบบแห้งท่ีต้องมีการเทเสาเอ็นทับหลังก่อนตดิตั้งวงกบประตู 
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ตารางที่  5- 5 ส่วนขยายแผนงานของรายการที่ 16 การปรับเปลี่ยนถาดอาบน้ าส าเร็จรูป (จากตารางที่ 5-3)  

จากแผนงานส่วนขยายในตารางที่ 5-5 แสดงถึงการเปรียบเทียบผลกระทบของแผนงานการ
ติดตั้งถาดอาบน้ าภายในห้องพักท่ีแบบก่อสร้างเดิมได้ก าหนดไว้ มาเป็นการกั้นบขอบส่วนเปียกโดย
การปูกระเบื้อง ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เกิดผลกระทบในเรื่องของเวลาท างานที่เพ่ิมข้ึน 30 วัน และตาม
แผนงานดังกล่าวจะส่งมอบงานได้ช้ากว่าเดิม 20 วัน แต่ที่เลือกการปรับเปลี่ยนนี้เนื่องจากผู้รับเหมา
เป็นผู้เสนอวิธีการให้กับผู้บริหารโครงการเนื่องจากเรื่องข้อจ ากัดในเรื่องของการดูแลรักษาของถาด
อาบน้ าซึ่งมีอายุการใช้งานน้อยกว่าการปูกระเบื้อง แต่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่กระทบต่อแผนงาน
รวม ทางผู้บริหารโครงการจึงพิจารณาอนุมัติตามท่ีผู้รับเหมาเสนอ 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปภาพท่ี 5- 3 การปรบัเปลีย่นถาดอาบน้ ามาเป็นกั้นขอบส่วนอาบน้ าโดยการปูกระเบื้อง  

-  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  -  -  -  -  -  ### ### -  -  ### ### -  

### ### ### ### ### ### -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

-  -  -  ### ### ### ### ### ### ### -  -  ### ### -  
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สิน้สุดแผนรวม

ส่งงานก่อน 70 วัน

ส่งงานก่อน 20 วัน

ไม่กระทบงานก่อสร้าง

กระทบงานก่อสร้าง

เพิ่มวันท างาน 30 วัน

ตามแผนงานเดิม

ตามแผนงานใหม่

ล าดบั รายการ

งานสถาปัตย์
1 งานผนงัและบวัเชิงผนงั

2 งานพืน้ภายในห้องน า้

แบบก่อสร้างก าหนด (ถาดอาบน า้ส าเร็จรูป)

เตรียมปกูระเบือ้งพืน้-ผนงัห้องน า้ 

ติดตัง้ตู้อาบน า้พร้อมอปุกรณ์

ทดลองระบบพร้อมสง่มอบงาน

แบบปรับเปลี่ยน (กัน้สว่นอาบน า้โดยปกูระเบือ้ง)

เตรียมปกูระเบือ้งพืน้-ผนงัห้องน า้ 

ยาวแนวและท าความสะอาด

ทดลองระบบพร้อมสง่มอบงาน

3 งานฝ้าเพดาน

4 งานหลงัคา

5 งานระบบกนัซมึและป้องกนัความร้อน

6 งานสขุภณัฑ์-อปุกรณ์และงานตกแตง่ห้องน า้

7
งานประต ู- หน้าตา่งและอปุกรณ์

งานสี

Acc. Plan 

Actual Progress 
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                    ( มูลค่าเดิมก่อนปรับปรุงราคา  )                                     ( มูลค่าเมื่อปรับปรุงราคา ) 
ตารางที่  5- 6 แสดงการเปรียบเทยีบบัญชีราคาก่อนและหลังการผ่านกระบวนการท าวิศวกรรมคณุค่าของโครงการ
อาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรอืนวิรัชมิตร / ระเบยีงจามจุรี) 

 
สรุป จากตารางที่ 5-6 แสดงมูลค่าโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียง
จามจุรี) ดังนี้ 
พ้ืนที่ใช้สอยของโครงการรวม 75,134 ตารางเมตร 
มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน 1,410,068,153.68   บาท   18,767   บาท ต่อ ตารางเมตร 
เมือ่ปรับปรุงราคาเป็นเงิน  1,389,693,353.58    บาท  18,496   บาท ต่อ ตารางเมตร 
คิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็นเงิน    20,374,800.00 บาท 
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนรวมได้มูลค่าที่ลดลงร้อยละ  2  

ยอดรวมราคา ราคา ตอ่

(บาท) ตารางเมตร

A งานกอ่สรา้ง

1 งานโครงสรา้ง 358,161,600.00          4,767 

2 งานสถาปัตยกรรม 407,319,447.00          5,421 

3 งานตกแตง่ภายใน 54,167,943.00            721 

4 งานระบบไฟฟ้า 200,159,994.00          2,664 

5 งานระบบสขุาภบิาลและระบบป้องกันไฟลาม 106,284,585.00          1,415 

6 งานระบบปรับอากาศ 75,664,800.00            1,007 

7 งานภมูสิถาปัตยกรรม 5,083,101.00              68 

ผลรวมยอ่ย งานกอ่สรา้ง 1,206,841,470.00       16,063 

Preliminaries and Overhead Profit - 

ภาษีมลูคา่เพิม่ VAT. (7%) -                             - 

ผลรวม งานกอ่สรา้ง (A) 1,206,841,470.00       16,063 

B งานเฟอรน์เิจอรต์กแตง่และอปุกรณ์

8
เฟอรน์เิจอรล์อยตวั (สว่นตอ้นรับ, Lobby, Lift lobby) 

(PROVISIONAL SUM)
29,918,472.00            398 

9 ลฟิตข์นสง่ 42,900,435.00            571 

10 อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์ครัวและอปุกรณ์ซกัลา้ง EXCLUDED - 

ผลรวม งานเฟอรน์เิจอรต์กแตง่และอปุกรณ์ (B) 72,818,907.00            969 

C คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ

ผลรวม โครงการ 1,279,660,377.00       17,031.71     

คา่การจัดการ  (3% of A) 38,160,327.28            508 

ภาษีมลูคา่เพิม่ VAT. (7%) 92,247,449.30            1,228 

ผลรวม โครงการ [บาท] 1,410,068,153.58       18,767 

พืน้ทีใ่ชส้อย (ตารางเมตร) 75,134 

ล าดบั รายการ
ยอดรวมราคา ราคา ตอ่

(บาท) ตารางเมตร

358,161,600.00          4,767 

390,534,647.00          5,198 

54,167,943.00            721 

197,839,994.00          2,633 

105,014,585.00          1,398 

75,664,800.00            1,007 

5,083,101.00              68 

1,186,466,670.00       15,791 

- 

-                             - 

1,186,466,670.00       15,791 

29,918,472.00            398 

42,900,435.00            571 

EXCLUDED - 

72,818,907.00            969 

1,259,285,577.00       16,760.53     

38,160,327.28            508 

92,247,449.30            1,228 

1,389,693,353.58       18,496 

75,134 
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รูปภาพท่ี 5- 4 วงกบประตูโดยจากแบบที่ระบุเป็นแบบวงกบแห้ง (จากตารางที่ 5-3 ) 

 
 
รูปภาพท่ี 5- 5 ตู้เก็บรองเท้าและราวตากผ้าที่ปรับเปลี่ยนจาก (จากตารางที่ 5-3 )  

ตู้เก็บรองเท้า 

ราวตากผ้า 
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รูปภาพท่ี 5- 6 แสดงสุขภณัฑ์ภายในห้องพักที่เปลี่ยนรุ่นสุขภัณฑ์(จากตารางที่ 5-3 ) 
 

 
 
รูปภาพท่ี 5- 7  เปลี่ยนฝ้าแบบฉาบเรียบเป็นฝ้าเพดานแบบ T-Bar (จากตารางที่ 5-3 )  

ติดตั้งฝา้เพดาน
แบบ T-Bar 
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รูปภาพท่ี 5- 8 การลดการทางสีฝา้เพดานที่จอดรถ (จากตารางที่ 5-3 ) 

 

 
 
รูปภาพท่ี 5- 9 การเปลี่ยนจากฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาเมทลัชีท (Metal Sheet) (จากตารางท่ี 5-3 )  
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รูปภาพท่ี 5- 10 การเปลี่ยนจากกระเบื้องปูพ้ืนดาดฟ้าเป็นวัสดุเทเคลือบกันซึม (จากตารางที่ 5-3 )  
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5.2 โครงการอาคารชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 

วัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการ
บริหารโครงการก่อสร้าง 

 ส่วนที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในส่วนของการบริหารโครงการก่อสร้าง 
โครงสร้างองค์รวมของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) จะมีหน่วยงานที่ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างและมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้หลัก
วิศวกรรมคุณค่าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 

1)   กลุ่มพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Business Development Group) 
กลุ่มพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยบุคลากรที่ทางคณะกรรมการบริหารจัดตั้ง
ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักการตลาด เพื่อมาพิจารณาในส่วนของพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์เช่น การออกแบบ การประมูลงานคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การคัดเลือกและเก็บข้อมูล
ผู้รับเหมาและผู้แทนจ าหน่ายสินค้าต่างๆ การคัดเลือกวัสดุก่อสร้างและการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานก่อสร้าง หน่วยงานจัดซื้อของบริษัทจะมีหน้าจัดท า
ราคากลาง ควบคุมต้นทุน การประกวดราคา และเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆทั้งหมด 

2)  ส่วนบริหารโครงการก่อสร้าง (Project Management) 
กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มบริหารงานโครงการ โดยบุคลากรดังนี้ ผู้อ านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรและสถาปนิก ผู้ควมคุมงาน จะมีหน้าที่บริหารและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ โดยเป็นการท างานร่วมกันในบริษัทที่ปรึกษาโครงการที่บริษัทว่าจ้างให้มาเป็นผู้คอย
ประสานและสื่อสารนโยบายการท างาน ในส่วนของคุณภาพ เวลา และวิธีการในการท างานของ
ผู้รับเหมาให้มีคุณภาพตามที่โครงการได้ระบุไว้ในแบบและสัญญางานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
โครงการ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้   

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด 5 กลุ่มซึ่ง
ท างานประสานกันในหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะให้โครงการด าเนินงานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ  หน่วยงานจัดซื้อของ
บริษัทและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการท างานของเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ออกแบบ
และผู้รับเหมาร่วมกันกับท่ีปรึกษาโครงการที่โดยการโครงการจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาในการควบคุมการด าเนินงานและการตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา และผู้รับเหมา
จะท างานประสานกับที่ปรึกษาโครงการในการเสนอการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการเพ่ือที่จะสามารถควบคุมต้นทุนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของ
โครงการหน้าที่ต่างๆในการบริหารและควมคุมโครงการก่อสร้างมีดังต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ 5- 4 แผนผังโครงสร้างองค์กรรวมของบริษัท พร็อพเพอรต์ี้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าจากการศึกษาขั้นตอน
การด าเนินงานโครงการจะเริ่มจาก Business Development (BD) การที่ให้ทีมงานของเจ้าของ
โครงการ เป็นผู้ส ารวจหาที่ดินและท าการประเมินความความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจัดท าการ
ออกแบบเบื้องต้นและรายละเอียดเพื่อสนับสนุนเพื่อน ามาเสนอแก่คณะกรรมการผู้บริหารเพื่อท ากา
รพิจาราณาโดยฝ่ายคณะผู้บริหารถึงผลก าไรโดยประมาณ Gross Profit (GP) มากกว่าร้อยละ 30 เมื่อ
พิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากับการลงทุนจะน ามาด าเนินการในของ Master Schedule  

ช่วงเริ่มต้นโครงการ Pre-Construction ก่อนการเริ่มก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ  

- EIA ( Environment Impact Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การขออนุญาตก่อสร้างกับ กทม. 
ในระหว่างนี้จะท าการขาย (Pre-sale) ไปพร้อมๆกัน เจ้าของจะได้รับ Budget จากการ

เปิดตัวการขายเพ่ือมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow) ในการบริหารโครงการในเบื้องต้น 
เมื่อถึงขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโครงการจะมีการจัดหาผู้รับเหมาเพ่ือท าการประกวดราคาจากแบบที่
โครงการได้เตรียมไว้ โดยทั้งนี้เจ้าของโครงการจะประสานงานให้หน่วยงานจัดซื้อซึ่งจัดตั้งเป็นชุด
กรรมการตรวจสอบเอกสารก่อนการจัดซื้อจัดจ้างโดยคุณสมบัติกรรมการจะเป็นระดับผู้บริหาร
ระดับกลางผู้มีประสบการณ์เพ่ือท าการตรวจโดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ (คุณพีระ ภู่เจริญ)  
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[42]

WBS Tasks Start End Du
ra

tio
n 

(D
ay

s)

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

A Pre-Construction 10/2/54 5/1/57 943

1 Land Development 10/2/54 1/29/55 120

2 Desighn Phase

2.1 EIA 10/2/55 4/29/56 2111

2.2 BMA 10/2/55 3/30/56 1811

2.3 For Tender 11/1/55 1/1/56 621

2.4 For Construction 1/1/56 4/30/56 121

3 Tendering Phase

3.1 QS 1/1/56 3/31/56 911
3.2 Competitive Purchsing 1/2/56 5/1/56 1211

3.3 Negotition / Value Engineer 1/2/56 4/1/56 91 Negotition / Value Engineer

3 Maketing

3.1 Sale 4/1/55 3/30/57 7301

3.2 Advertising 2/1/56 1/4/57 339

B Construction

1 Construction ( see s-curve ) 3/1/56 1/29/57 335 Building space

C Post-Construction

1 Hand Over 1/2/57 4/1/57 90

2 Q&M contract (FM) 2/1/57 5/1/57 90

3 Grand Opening 3/1/57 3/15/57 15

25572554 25562555

 
ตารางที่  5- 7 แผนด าเนินงานโครงการอาคารชุดพักอาศยั  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์
เฟค จ ากัด (มหาชน) 

จากตารางที่ 5-7 แสดงผลด าเนินงานตั้งแต่เริ่มการพัฒนาการจัดสรรที่ดิน การออกแบบ การ
ประมูลงาน การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆจนถึงการเปิดใช้อาคารได้ ตั้งแต่ในเดือน 
ตุลาคม  ปี พ.ศ. 2554 จนถึง เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557  รวมระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น 943 
วันโดยประมาณ  

โดยช่วงเวลาที่ด าเนินงานเกี่ยวการประชุมเชิงปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนและหาวิธีในการลด
ต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าอยู่ในช่วงระยะเวลาหลังจากการประมูลและจัดจ้างผู้รับเหมาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ 2557 เป็นเวลาโดยประมาณ 91วัน  
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ตารางที่  5- 8 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 

 จากตารางที่ 5-8 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสร้างของอาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งาม
วงศ์วาน 2 เริ่มด าเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ 
2557 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 393 วัน ณ.เวลาช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลนั้นโครงได้
ด าเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ  82  
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แผนภูมิที่ 5- 5 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสรา้งโครงการอาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน 1 (อาคาร
เปรียบเทยีบ) 

 
ตารางที่  5- 9 แบบแสดงการค านวณการประเมินสมมุติฐานทางการเงิน 8 ไตรมาสของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 
ไอดอนโด งามวงศ์วาน 1 (อาคารเปรียบเทียบ)  

จ ำนวนเงนิจ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ

รวมเบิกคงเหลือเบิก ที่ เบิกแล้ว

 

Structural Work

1 Excavation & Earthwork

2 Piling Work ### ### ###

### ### ### -  -  -  -  #

3 Concrete  & Form Work -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  -  -  #

4 Reinforced Bar Work -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  -  -  #

5 Miscellaneous Structural Work ### ###

### ### -  -  -  -  -  -  #

6 PRECAST for Slab ### ###

### ### ### -  -  -  -  -  #

7 Floor Finishing & Skirting Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### -  -  ### -  -  -  -  ### ### ### ### #

8 Wall Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### -  -  ### -  ### ### ### ### ### ### ### ### #

9 Wall Finishing Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### -  -  ### -  -  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### #

10 Ceiling Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  ### -  ### ### -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

11 Door & Window ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  ### -  ### -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

12 Sanitaryware Work ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

13 Roofing & Insulation Work ### ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  -  -  -  -  ### ### ### #

14 Painting Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

15 Miscellaneous Architectuatal Work ### ### ### ### ### ### ### ###

-  -  -  -  -  -  -  ### ### ### ### ### #

16 Electrical Works ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### -  -  ### -  -  -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

17 Sanitary & Plumbing Work ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### -  -  ### -  ### -  -  ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

Total  Amount

Feb-14Jul-13Jun-13Oct-12

NO. DESCRIPTION

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-13 Jan-14Apr-13Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

กำรค ำนวณกำรประเมินสมมุติฐำนทำงกำรเงิน

โครงกำรคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ อำคำร ไอคอนโด งำมวงศ์วำน 1 (อำคำรเปรียบเทยีบ)

1 รำยละเอียดโครงกำร 

รายได้  จ านวนพืน้ทีข่าย 15,700    ตรม. ราคาเร่ิมต้น 398                  ยนิูต 90.8% 39.45              
ราคาขายเร่ิมต้น 58,000    บาท/ตรม.      รวม 910,600,000    บาท ทีจ่อดรถตาม กม. 131 คนั

2 ต้นทุนโครงกำร

คา่ทีด่นิ+คา่ธรรมเนียการโอนและภาษี 1680 ตรว. 95,000           บาท/ตรว. 159,600,000  บาท
คา่ก่อสร้าง+เฟอร์นิเจอร์ 17,297    ตรม. 21,677             บาท/ตรม. 374,944,500  บาท
เผ่ือส ารองคา่ใช้จ่าย 5.00% ของคา่ก่อสร้าง 18,747,225    บาท
คา่ออกแบบ 2.50% ของคา่ก่อสร้าง 9,373,613      บาท

คา่พฒันาพืน้ที่+คา่ส านกังานและห้องตวัอยา่ง 3,690,000      บาท
คา่การตลาด 3.00% ของมลูคา่โครงการ 27,318,000    บาท
คา่ควบคมุงานและใช้จ่ายในการด าเนินการ 250,000                           บาท/เดอืน 6,000,000      บาท
คา่ใช้จ่ายในการตดิตอ่ราชการ 5,000                               บาท/ยนิูต 1,990,000      บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% 30,049,800    บาท
ภาษีเงินได้ 30.00% 78,000,123    บาท
ต้นทุนโครงกำรทัง้หมด (รวม ดอกเบีย้จ่ำย) 709,713,260  บาท

3 ตำรำงกำรขำย % (รำยไตรมำส) Q3/2555 Q4/2555 Q1/2556 Q2/2556

แผนการขาย % 30.0% 30.0% 15.0% 10.0%
Q3/2556 Q4/2556 Q1/2555 Q2/2557

15.0% 0.0%
4 เงื่อนไขกำรขำย จอง ท ำสัญญำ ดำวน์ งวด โอน

20.00% 18 80.00%

5 ผลตอบแทนทำงกำรเงิน 6 โครงสร้ำงทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธิ 182,833,620                    บาท ทนุ 19.45% 82,648,500     บาท
ก าไรสทุธิ/ยอดขาย (ROS) 20.08% เงินกู้ 80.55% 342,261,150   บาท
ก าไรสทุธิ/เงินลงทนุ (ROI) 43.03% อตัราดอกเบีย้ 6.80% 18,053,120     บาท

ก าไรสทุธิ/สว่นเจ้าของ (ROE) 221.22% 7 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

Net Present Value (NPV) 130,544,841                    จดุคุ้มทนุ (Break-even piont) 62.20%
Debt/Equity Ratio 4.14                

กำรประเมินสมมุติฐำนระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง
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ตารางที่  5- 10 แบบแสดงการค านวณการประเมินสมมุติฐานทางการเงิน 6 ไตรมาสของโครงการอาคารชุดพัก
อาศัย ไอดอนโด งามวงศ์วาน 2 (อาคารกรณีศึกษา) 

จากตารางที่ 5-9 และ 5-10 เป็นการเปรียบเทียบการค านวณการประเมินสมมุติฐานทาง
การเงินของอาคารโครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอดอนโด งามวงศ์วาน 1 (อาคารเปรียบเทียบ)และ
อาคารโครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอดอนโด งามวงศ์วาน 2 (อาคารกรณีศึกษา) ว่าเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างและปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อลดต้นทุนจะมีผลท าให้สามารถลดต้นทุนในส่วน
ของเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างจากแผนระยะเวลาในการก่อสร้างได้ 

จากการท าสรุปการประมาณการเปรียบเทียบพบว่าการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆเช่น
การเลือกผู้เหมาท่ีมาด าเนินงาน การเลือกวิธีการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง จะมี
ผลท าให้แผนงานรวมในการด าเนินงานของโครงการมีก าหนดการที่เร็วขึ้นจนมีผลในเรื่องของการปรับ
คืนมูลค่าอัตราเงินในระบบกระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้กับ
ลูกค้า  

กำรค ำนวณกำรประเมินสมมุติฐำนทำงกำรเงิน

โครงกำรคอนโดมิเนียม 8 ชัน้ อำคำร ไอคอนโด งำมวงศ์วำน 2 (อำคำรกรณีศึกษำ)

1 รำยละเอียดโครงกำร 

รายได้  จ านวนพืน้ทีข่าย 15,700    ตรม. ราคาเร่ิมต้น 398                  ยนิูต 90.8% 39.45              
ราคาขาย 58,000    บาท/ตรม.      รวม 910,600,000    บาท ทีจ่อดรถตาม กม. 131 คนั

2 ต้นทุนโครงกำร

คา่ทีด่นิ+คา่ธรรมเนียการโอนและภาษี 1680 ตรว. 95,000           บาท/ตรว. 159,600,000      บาท
คา่ก่อสร้าง+เฟอร์นิเจอร์ 17,297    ตรม. 21,677             บาท/ตรม. 374,944,500      บาท
เผ่ือส ารองคา่ใช้จ่าย 5.00% ของคา่ก่อสร้าง 18,747,225        บาท
คา่ออกแบบ 2.50% ของคา่ก่อสร้าง 9,373,613          บาท

คา่พฒันาพืน้ที+่คา่ส านกังานและห้องตวัอยา่ง 3,690,000          บาท
คา่การตลาด 3.00% ของมลูคา่โครงการ 27,318,000        บาท
คา่ควบคมุงานและใช้จ่ายในการด าเนินการ 250,000                           บาท/เดอืน 6,000,000          บาท
คา่ใช้จ่ายในการตดิตอ่ราชการ 5,000                               บาท/ยนิูต 1,990,000          บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% 30,049,800        บาท
ภาษีเงินได้ 30.00% 77,267,632        บาท
ต้นทุนโครงกำรทัง้หมด (รวม ดอกเบีย้จ่ำย) 708,980,769     บาท

3 ตำรำงกำรขำย % (รำยไตรมำส) Q3/2555 Q4/2555 Q1/2556 Q2/2556

แผนการขาย % 30.0% 30.0% 15.0% 10.0%
Q3/2556 Q4/2556 Q1/2555 Q2/2557

15.0% 0.0%
4 เงื่อนไขกำรขำย จอง ท ำสัญญำ ดำวน์ งวด โอน

20.00% 18 80.00%

5 ผลตอบแทนทำงกำรเงิน 6 โครงสร้ำงทำงกำรเงิน

ก าไรสทุธิ 181,124,475                    บาท ทนุ 29.63% 144,088,841   บาท
ก าไรสทุธิ/ยอดขาย (ROS) 19.89% เงินกู้ 70.37% 342,261,150   บาท
ก าไรสทุธิ/เงินลงทนุ (ROI) 37.24% อตัราดอกเบีย้ 6.80% 20,494,756     บาท

ก าไรสทุธิ/สว่นเจ้าของ (ROE) 125.70% 7 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

Net Present Value (NPV) 633,976,610                    จดุคุ้มทนุ (Break-even piont) 62.20%
Debt/Equity Ratio 2.38                

สมมุติฐำน
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วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 
ส่วนที่ 2  กระบวนการน าวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง 

 
แผนภูมิที่ 5- 6 แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดตั้งทีมงานวิศวกรรมคณุค่าในระบบการจดัจ้างงาน 

จากแผนภูมิที่ 5-6  อธิบายและแสดงขั้นตอนวิธีและการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและคณะท างานวิศวกรรมคุณค่าเนื่องจากเป็นหนึ่งขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่าในเชิงการบริหาร ที่มีการตรวจสอบราคาและการคัดเลือกผู้รับเหมาพ่ือเข้ามา
ด าเนินงานก่อสร้างเนื่องจากการจะเป็นการคัดกรองผลการด าเนินงานของผู้รับเหมาโดยมีเกณฑ์
ประเมินดังนี้ 

- การลดการผูกขาดในงานและประเมินความพร้อมในการด าเนินงานของผู้รับเหมา 
- ได้คุณสมบัติผู้รับเหมาที่ตรงกับงานโดยไม่ยึดถือราคาท่ีต่ าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

เสมอไป 
- สามารถก าหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานและง่ายต่อการด าเนินงานใน

ครั้งต่อไป  

จัดท าเอกสารเพื่อตรวจสอบราคา 

คณะท างานพิจาราณา 

คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากลัน่กรอง 

ตกลงท าสญัญาว่าจา้งผู้รับเหมาเข้าด าเนินการ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องเกณฑ์ประเมิน 

ผ่าน 

แก้ไข 

เปิดการประกวดราคา
คัดเลือกผู้รับเหมาทีม่ี
คุณสมบัตเิหมาะสม 

ผู้รับเหมาเสนอราคา 
ตรวจสอบความถูก

ต้องเอกสาร 
งบประมาณ เทยีบ

ราคากลาง และบัญชี
ด า 
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เมื่อผ่านกระบวนการและข้ันการคัดเลือกผู้รับเหมาและก าหนดแผนงานในการจัดจ้างซื้อวัสดุ
ก่อสร้างบางชนิดที่ไม่รวมในค่าก่อสร้างหลักของผู้รับเหมาทางกลุ่มพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(Business Development Group) จะด าเนินการคัดเลือกและประกวดราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น งาน
เสาเข็ม เหล็กรูปพรรณ เพื่อน ามาใช้งานในโครงการเป็นต้น 

 
 
แผนภูมิที่ 5- 7 แผนภูมิแสดงกระบวนการจัดตั้งทีมงานวิศวกรรมคณุค่าในระบบการบริหารโครงการ 

เป็นผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการท าหลักวิศกรรม
คุณค่าโครงการทั้งหมด 3 กลุ่มซึ่งท างานประสานกันในหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะให้
โครงการด าเนินงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา
โครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างดังท่ีแสดงในแผนภูมิที่ 5-7 โดยการท างานของผู้บริหารโครงการจะ
เป็นผู้ประสานงานกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาร่วมกันกับท่ีปรึกษาโครงการโดยจะเป็นผู้ว่าจ้างตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการเมื่อผ่านการพิจาราณาและได้ผู้รับเหมาแล้วทางเจ้าของโครงการจะ
ท าการวางนโยบายให้แก่ท่ีปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาน าเสนอวิธีการปรับปรุงแบบก่อสร้างโดยยึด
หลักวิศวกรรมคุณค่ามาท าการปรับเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้างงานสถาปัตย์และงานระบบดังที่สรุป
บัญชีราคามูลค่างาน

จัดท าเอกสารเพื่อเสนอวิธีการ  

ผู้บริหารโครงการจดัตั้งทีมงาน VE 

คณะกรรมการภายในประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

ผู้รับเหมาด าเนินการปรับเปลี่ยนตามทีเ่สนอ 

ตรวจสอบ 
เงื่อนไข วิธีการ งบประมาณ 

ผ่าน 

แก้ไข 

ที่ปรึกษาโครงการ
จัดตั้งทมีงาน VE 

ผู้รับเหมาจดัตั้งทีมงาน 
VE 

การประชมุเชงิ
ปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษา
โครงการ 

แบบแปลนก่อสร้าง
และรายละเอียดวัสดุ

จากผู้ออกแบบ 



 87 

วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดบัญชีราคางานประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของอาคารกรณีศึกษา 

 

 
 

ตารางที่  5- 11 สรุปผลการประยกุต์ใช้รายการงานเปลี่ยนแปลงและบัญชีราคาของโครงการอาคารชุดพักอาศัย  

ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2  

วัสดุ

ขบวน/
วิธีกำร/
ขัน้ตอน

กำรท ำงำน

ประมาณ
ระยะเวลา 
เพิ่ม/ลด

ต้นทุน  
(ล้ำน
บำท)

คุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้

สอย
ประโยชน์

1 ปรับจ ำนวนเสำเข็มและขนำดฐำนรำก ฐำนรำก   ไม่แตกตำ่ง
ปรับเปลี่ยนเน่ืองจำกผู้ รับเหมำสำมำรถท ำงำนได้

ระยะเวลำทีเ่ร็วขึน้
เจ้ำของโครงกำร

2 เปลี่ยนระบบโครงสร้ำงแบบเสำ-คำนเป็น

ระบบส ำเร็จรูป Pre-cast
ทัง้อำคำร   ไม่แตกตำ่ง

ปรับเปลี่ยนเน่ืองจำกผู้ รับเหมำสำมำรถท ำงำนได้

ระยะเวลำทีเ่ร็วขึน้
เจ้ำของโครงกำร

1 เปลี่ยนครีบอำคำรจำกวสัดคุอมโพสทิเป็น

บวัส ำเร็จรูป

ตกแตง่รอบ

อำคำร
  ลดลง 20 วนั 6.8 คงทนกวำ่ มีควำมคงทนและดแูลรักษำง่ำยกวำ่ เจ้ำของโครงกำร

2

เปลี่ยนผนงักัน้ตู้ เสือ้ผ้ำและกัน้ห้องนอน

จำกคอนกรีตส ำเร็จรูปเป็นผนงัเบำส ำเร็จรูป

ชปุสงักะสี

ภำยใน

ห้องพกั
  ลดลง 30 วนั 3.4

แตกตำ่ง/แต่

สำมำรถปรับ 

Funtion ได้ง่ำย

สำมำรถปรับเปลี่ยนพืน้ทีส่ ำหรับลกูค้ำได้ง่ำย เจ้ำของโครงกำร

3
เปลี่ยนกระเบือ้งทำงเดนิร่วมจำกขนำด 

0.60x0.60 cm.เป็นขนำด 0.30x0.30 cm.
ทำงเดนิร่วม  - ลดลง 15 วนั 6.3 ไม่แตกตำ่ง ลดต้นทนุและตดิตัง้ได้ระยะเวลำเร็วกวำ่ เจ้ำของโครงกำร

1
ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งกำรตดิตัง้ถงัเก็บน ำ้ใต้

ดนิ

ภำยนอก

อำคำร
- - ลดลง 10 วนั 0.89 ไม่แตกตำ่ง

ปรับเปลี่ยนเน่ืองจำกเหมำะสมกบัพืน้ทีแ่ละระยะ

ทำงกำรตดิตัง้สัน้ขึน้
ผู้ รับเหมำ

2
ปรับสำยเมนไฟฟ้ำจำกหม้อแปลงมำยงัตู้  

MDB

ภำยนอก

อำคำร
- - ลดลง 15 วนั 0.35 ไม่แตกตำ่ง

ปรับเปลี่ยนเน่ืองจำกเหมำะสมกบัพืน้ทีแ่ละระยะ

ทำงกำรเดนิสำยไฟฟ้ำสัน้ลง
ผู้ รับเหมำ

3
ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งกำรตดิตัง้ถงับ ำบดัน ำ้

เสยี

ภำยนอก

อำคำร
- - ลดลง 10 วนั 1.25 ไม่แตกตำ่ง

ปรับเปลี่ยนเน่ืองจำกเหมำะสมกบัพืน้ทีแ่ละระยะ

ทำงกำรตดิตัง้สัน้ขึน้
ผู้ รับเหมำ

4
เปลี่ยนระบบเตอืนป้องกนัเพลงิไหม้จำก 

Multiplex เป็น Hard wire

ภำยใน

อำคำร  - ลดลง 15 วนั 0.65 ไม่แตกตำ่ง
เน่ืองอำคำรมีระบบกำรควบคมุไม่ถึง 10 โซนจึงได้

เปลี่ยนเป็นระบบ Hard wire และกำรบ ำรุงรักษำง่ำย
เจ้ำของโครงกำร

5
เปลี่ยนสำยลอ่ฟ้ำจำก Copper tape 3X25

 mm. เป็น Bare copper ( BC 70 sq.mm. )

ภำยนอก

อำคำร  - ลดลง 15 วนั 0.35 ไม่แตกตำ่ง
ควำมจ ำเป็นและข้อจ ำกดัของกำรตดิตัง้สำมำรถท ำ

ได้ง่ำยกวำ่
ผู้ รับเหมำ

ผู้เสนอ

งำนโครงสร้ำง

งำนสถำปัตยกรรม

งำนระบบอำคำร

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำแหน่ง

กำรปรับเปล่ียน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

7.4ลดลง 30 วนั
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                ( มูลค่าเดิมก่อนปรับปรุงราคา  )                           ( มูลค่าเมื่อปรับปรุงราคา ) 
 

ตารางที่  5- 12 แสดงการเปรียบเทียบบัญชีราคาก่อนและหลังการผา่นกระบวนการท าวิศวกรรมคุณคา่ของโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน  

สรุป จากตารางที่ 5-12 แสดงถึงมูลค่าโครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน ดังนี้ 
พ้ืนที่ใช้สอยของโครงการรวม 17,297 ตารางเมตร 
มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน    319,996,484.45   บาท 18,500   บาท ต่อ ตารางเมตร 
เมื่อปรับปรุงราคาเป็นเงิน          282,611,433.45   บาท 16,339   บาท ต่อ ตารางเมตร 
คิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็นเงิน   37,385,051.00  บาท  
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนรวมได้มูลค่าที่ลดลงร้อยละ 12   

ยอดรวมราคา ราคา ต่อ %
(บาท) ตารางเมตร ของราคา

37,487,000.00         2,167 13.26%
75,771,300.00         4,381 26.81%

6,200,000.00           358 2.19%
27,051,300.00         1,564 9.57%
19,227,600.00         1,112 6.80%
22,034,800.00         1,274 7.80%
12,167,000.00         703 4.31%

199,939,000.00    11,559 70.75%

29,990,850.00         1,734 10.61%
-                             - 0.00%

229,929,850.00    13,293 81.36%

5,200,000.00           301 1.84%

6,000,000.00           347 2.12%

EXCLUDED - 0.00%

11,200,000.00      648 3.96%

241,129,850.00    13,940.56  85.32%

22,992,985.00         1,329 8.14%

18,488,598.45         1,069 6.54%

282,611,433.45    16,339 100.00%

17,297 

ยอดรวมราคา ราคา ต่อ %
(บาท) ตารางเมตร ของราคา

A งานก่อสร้าง

1 งำนโครงสร้ำง 44,887,000.00         2,595 14.03%
2 งำนสถำปัตยกรรม 88,871,300.00         5,138 27.77%
3 งำนตกแตง่ภำยใน 7,200,000.00           416 2.25%

4 งำนระบบไฟฟ้ำ 28,301,300.00         1,636 8.84%

5 งำนระบบสขุำภบิำลและระบบป้องกันไฟลำม 21,697,600.00         1,254 6.78%

6 งำนระบบปรับอำกำศ 22,034,800.00         1,274 6.89%

7 งำนภมิูสถำปัตยกรรม และ สระว่ำยน ำ้ 14,567,000.00         842 4.55%

ผลรวมย่อย งานก่อสร้าง 227,559,000.00    13,156 71.11%

Preliminaries and Overhead Profit 15% 34,133,850.00         1,973 10.67%
ภำษีมลูคำ่เพ่ิม VAT. (7%) -                             - 0.00%

ผลรวม งานก่อสร้าง (A) 261,692,850.00    15,129 81.78%

B งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอุปกรณ์

8 เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั 
 5,200,000.00           301 1.63%
9 ลิฟต์ขนส่ง (4 เคร่ือง) 6,000,000.00           347 1.88%

10 อปุกรณ์ไฟฟ้ำ, อปุกรณ์ครัวและอปุกรณ์ซกัล้ำง EXCLUDED - 0.00%

ผลรวม งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอุปกรณ์ (B) 11,200,000.00      648 3.50%

C ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ผลรวม โครงการ 272,892,850.00    15,776.89  85.28%

คำ่กำรจดักำร  (10% of A) 26,169,285.00         1,513 8.18%

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม VAT. (7%) 20,934,349.45         1,210 6.54%

ผลรวม โครงการ [บาท] 319,996,484.45    18,500 100.00%

พืน้ที่ใช้สอย (ตำรำงเมตร) 17,297 

ล าดับ รายการ
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รูปภาพท่ี 5- 11 ตัวอย่างแบบแสดงรูปด้านข้างงานก่อสรา้งระบบแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast Concrete) 

 

 
รูปภาพท่ี 5- 12 ตัวอย่างแบบแสดงรูปด้านหน้างานก่อสร้างระบบแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast concrete)  
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รูปภาพท่ี 5- 13 แบบแสดงรายละเอียดงานก่อสรา้งระบบแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast concrete) 

 

 
 

รูปภาพท่ี 5- 14 งานปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ Tunnel Form (จากตารางท่ี 5-11)  
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รูปภาพท่ี 5- 15 แบบแปลนพื้นท่ีจอดรถใต้อาคาร 

 

 
รูปภาพท่ี 5- 16 แสดงพื้นที่อาคารจอดรถท่ีมีการออกแบบเสาเข็มใหม่  
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รูปภาพท่ี 5- 17 รูปถ่ายด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัยโครงการเดิมของบริษัทท่ีครีบอาคารตกแต่งเด้วยแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5- 18 แสดงการยกเลิกครีบอาคารจากวัสดุแผ่นอลมูิเนียมคอมโพสิทของโครงการ (จากตารางที่ 5-11) 

 

โครงการเดิมของบริษัทฯท่ี
ตกแต่งครีบอาคารด้วยแผ่น
อลูมิเนียมคอมโพสิท 

 

ปรับเปลีย่นด้วยการตกแต่งด้วยบวัปูน
ปั้นส าเรจ็รูป 
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รูปภาพท่ี 5- 19 แบบก่อสร้างแสดงการเดินสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
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รูปภาพท่ี 5- 20 ภาพถ่ายแสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5- 21 การเปลี่ยนกระเบื้องปูพ้ืนขนาด 0.60X0.60 ซม. บริเวณภายในทางเดินส่วนกลางของโครงการเดมิ
มาเป็น (จากตารางท่ี 5-11)  

ปรับเปลีย่นเป็นกระเบื้องขนาด 
0.30x0.30 cm. 

โครงการเดิมของบริษัทฯใช้กระเบือ้งปู
ทางเดินขนาด 0.60X0.60 cm. 
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รูปภาพท่ี 5- 22 การเปลี่ยนผนัง กั้นตู้เสื้อผ้าและกั้นห้องนอนจากแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นผนังเบาส าเรจ็รูป  

ชุปสังกะสี (จากตารางที่ 5-11)  
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5.3 โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 

เจ้าของโครงการบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
วัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 
ส่วนที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรในส่วนของการบริหารโครงการก่อสร้าง 

การค้นคว้าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์บริษัทแอล.พี.เอ็น พบว่าทุกโครงการของบริษัทจะ
ด าเนินการบริหารโครงการโดยที่ไม่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโดยจะแบ่งการท างานออกเป็น 3 กลุ่ม
คือทีมบุคลากรที่บริหารในส่วนของ Pre-construction ต่อมาคือทีมท่ีดูแลในงานดินถึงงานฐานราก
และทีมงานที่บริหารงานในส่วนตั้งแต่งานฐานรากข้ึนไปซึ่งจะบริหารโครงการโดยการท างานร่วมกับ
ผู้รับเหมาในการก าหนดงานต่างๆเช่นราคา วัสดุก่อสร้าง วิธีการท างาน ในการท างานการตรวจสอบ
คุณภาพจะมีการตั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพซึ่งเป็นการก าหนดโดยเจ้าของโครงการอีกเช่นเดียวกัน 

  

 
 
แผนภูมิที่ 5- 8 แผนผังโครงสร้างองค์กรรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  
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ช่วงเริ่มต้นโครงการ Pre-Construction ก่อนการเริ่มก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ  

- EIA (Environment Impact Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การขออนุญาตก่อสร้างกับ กทม. 
ในระหว่างนี้จะท าการขาย (Pre-sale) ไปพร้อมๆกัน เจ้าของจะได้รับ Budget จากการ

เปิดตัวการขายเพ่ือมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow) ในการบริหารโครงการในเบื้องต้นต่อมาจะ
เป็นทีมงานในการบริหาร ซึ่งโครงการใช้ชื่อว่า LPN Team ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของโครงการ 
ผู้รับเหมา จะมีหน้าที่ท างานประสานกันโดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ก าหนดแบบก่อสร้าง ราคา 
วิธีการท างานโดย และควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพเองโดยทางเจ้าของโครงการจะเป็นทีมที่ดูแลเรื่องการ
บริหารและตรวจสอบคุณภาพเองโดยที่ไม่ใช้การว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจากบริษัทภายนอก 
(Outsource)  

 
[42]

WBS Tasks Start End Du
ra

tio
n 

(D
ay

s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Pre-Construction 2/1/55 12/30/56 699

1 Land Development 10/2/55 12/30/06 120

2 Desighn Phase

2.1 EIA 10/2/55 5/28/56 240

2.2 BMA 2/1/55 5/1/55 90

2.4 For Construction 5/1/55 7/1/55 60

2.5 QS 5/1/55 7/1/55 60

2.6 Negotition / Value Engineer 5/1/55 7/31/55 90 Negotition / Value Engineer

3 Maketing

3.1 Sale 5/1/55 4/29/56 365

3.2 Advertising 4/1/55 5/24/56 420

B Construction

1 Construction ( see s-curve ) 6/1/55 10/24/56 510 Building space

C Post-Construction

1 Hand Over 10/1/56 12/29/56 90

2 Q&M contract (FM) 11/1/56 12/30/56 60

3 Advertising 10/1/56 11/29/56 60

4 Grand Opening 11/1/56 11/7/56 7

25562555

 
ตารางที ่ 5- 13 แผนด าเนินงานของโครงการชุดพักอาศัย ลมุพินี วิลล์ สุขมุวิท 77ของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ตารางที่ 5-13 แสดงผลด าเนินงานตั้งแต่เริ่มการพัฒนาการจัดสรรที่ดิน การออกแบบ การ
เตรียมงานวางแผนการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆจนถึงการเปิดใช้อาคารได้ ตั้งแต่ใน
เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2555 จนถึง เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น 
699 วันโดยประมาณ  
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โดยช่วงเวลาที่ด าเนินงานเกี่ยวการประชุมเชิงปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนและหาวิธีในการลด
ต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าอยู่ในช่วงระยะเวลาการออกแบบก่อสร้างและสรุปราคากับผู้รับเหมา
ก่อนการจัดจ้างงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2555   
 

 
 

ตารางที่  5- 14 แผนผังระยะเวลาด าเนินงานก่อสรา้ง โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขมุวิท 77 

จากตารางที่ 5-14 แสดงถึงโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 เริ่ม

ด าเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จ เดือน ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลา

การก่อสร้าง 517 วัน ณ.เวลาช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลนั้นโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างได้

ร้อยละ 95

   วนัท่ีเร่ิมสญัญา   พฤษภาคม 2555    ผูบ้ริหารโครงการ  บริษทั ลุมพินีโปรเจค เมนเนจเมนท ์เซอร์วิส จ ากดั
   วนัท่ีส้ินสุดสญัญา    กรกฎาคม 2556 565.00 ลา้นบาท( รวม VAT ) ผูรั้บเหมา บริษทั ไตรกรุ๊ป รัชดา จ  ากดั

มลูค่างาน %

( ลา้นบาท ) มลูค่างาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1 งานกอ่สรา้ง 100%

1.1 งานเสาเขม็ตอก 28.25              5.00% 60               
1.2 งานโครงสรา้ง,สถาปตัย์ 249.00           44.07% 420             90%
1.3 งาน Postension,Pre-Cast 46.60              8.25% 240             
1.4 งานผนังเบา,ฝ้าเพดาน 12.00              2.12% 180             80%
1.5 งานพืน้ลามเินต 2.60                0.46% 150             
1.6 งานประตรูะเบยีง,กระจกอลูมเินียม 24.00              4.25% 210             70%
1.7 งานระบบไฟฟ้า,ระบบสือ่สาร 72.32              12.80% 300             
1.8 งานระบบสุขาภบิาล,ระบบดบัเพลงิ 53.44              9.46% 300             60%
1.9 งานทาสี 14.70              2.60% 270             

2 งานตดิตัง้ลฟิท์โดยสาร 18.00              3.19% 210             50%
3 งานบรเิวณรอบโครงการ 8.00                1.42% 120             
4 งานตกแต่งพืน้ทีส่่วนกลาง (LOBBY,โถงลฟิท,์สนง.นิต)ิ 7.10                1.26% 120             40%
5 งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศพัท)์ 3.00                0.53% 90               
6 ชดุครวั 13.00              2.30% 180             30%
7 งานเฟอรน์ิเจอรใ์นหอ้งชดุ 9.00                1.59% 180             
8 งานอืน่ๆ (เพิม่เตมิ,UNFORSEEN) 3.99                0.71% 60               20%

10%

565 100%

8.69             10.87           8.69             21.84           17.47           17.47           36.13           38.30           46.73           51.20           64.59           51.68           50.75           59.00           41.17           40.01           0.40             
1.54% 1.92% 1.54% 3.87% 3.09% 3.09% 6.39% 6.78% 8.27% 9.06% 11.43% 9.15% 8.98% 10.44% 7.29% 7.08% 0.09%

8.69             19.56           28.25           50.09           67.56           85.03           121.16         159.46         206.19         257.39         321.98         373.66         424.41         483.41         524.58         564.59         564.99         
1.54% 3.46% 5.00% 8.87% 11.96% 15.05% 21.45% 28.22% 36.50% 45.56% 56.99% 66.14% 75.12% 85.56% 92.85% 99.93% 100.00%

4.80 15.09           7.57             0.79             5.35             9.08             11.07           20.19           55.08           51.86           30.45           155.85         57.00           52.70           32.43           
0.85% 2.67% 1.34% 0.14% 0.95% 1.60% 1.96% 3.58% 9.75% 9.17% 5.39% 27.59% 10.09% 9.32% 5.74%

4.80             19.89           27.46           28.25           33.60           42.68           53.75           73.94           129.02         180.88         211.33         367.18         424.18         476.88         509.31         
0.85% 3.52% 4.86% 5.00% 5.95% 7.55% 9.51% 13.09% 22.84% 32.01% 37.40% 64.99% 75.08% 84.40% 90.14%

ปี 2555 ปี 2556

ผลงานก่อสร้าง
%

รวม

ล
 าด
บั

รายการ จ านวนวนั

แผนงานก่อสร้าง
มลูค่างานสะสม ( ลา้นบาท )

% สะสม

มลูค่างานสะสม ( ลา้นบาท )
% สะสม

มลูค่างาน ( ลา้นบาท )

มลูค่างาน ( ลา้นบาท )
%

ผลงานการก่อสร้าง

โครงการ ลุมพนิีวิลล์ สุขุมวิท 77(2)

วงเงินคา่ก่อสร้าง  
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วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร

โครงการก่อสร้าง 

ส่วนที่ 2 กระบวนการน าวิศวกรรมคุณค่ามาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้าง 
ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าจากการศึกษาขั้นตอน

การด าเนินงานโครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 โครงการจะเริ่มจาก Business 

Development (BD) การที่ให้ทีมงานของเจ้าของโครงการ (In-house) เป็นผู้ส ารวจหาที่ดินและท า

การประเมินความความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจัดท าการออกแบบเบื้องต้นและรายละเอียดสนับสนุน

เพ่ือน ามาเสนอแก่คณะกรรมการผู้บริหารเพื่อท าการพิจาราณาโดยการพิจาราณาจะกอบไปด้วยฝ่าย

คณะผู้บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายขาย ฝ่ายการบริหารอาคาร อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขก็จะมา

น าเสนอจนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทุกฝ่าย  เพ่ือมาท าการระดมความคิดเพ่ือพิจารณาความ

เป็นไปได้โดยบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในโครงการที่มี Gross Profit (GP) มากกว่าร้อยละ 28-35  

เมื่อพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากับการลงทุนจะน ามาด าเนินการในของ Master Schedule   
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แผนภูมิที่ 5- 9 แสดงขั้นตอนวิธีการจัดจ้างและระบบการบริหารโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

จากแผนภูมิ 5-9 อธิบายและแสดงขั้นตอนวิธีจัดจ้างและระบบการบริหารโครงการของบริษัท 

แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหนึ่งขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ตามหลัก

วิศวกรรมคุณค่า ที่มีการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง การคัดเลือกวัสดุก่อสร้าง การปรับเปลี่ยนวิธี

เพ่ือเข้ามาด าเนินงานก่อสร้างโดยผ่านการพิจาราณาจากคณะท างานประกอบด้วยวิศวกรและ

สถาปนิกของบริษัทเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติดังกล่าว  

จัดท าเอกสารเพื่อตรวจสอบราคา 

คณะท างานพิจาราณาแบบก่อสร้าง 

คณะท างานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแบบก่อสร้าง 

ตกลงท าสญัญาว่าจา้งผู้รับเหมาเข้าด าเนินการ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามเกณฑป์ระเมิน 

ผ่าน 

แก้ไข 

แบบที่น าเสนอ
จากผู้ออกแบบ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 
งบประมาณ โดย

คณะท างาน 

ผู้รับเหมาเสนอราคา 

แก้ไข 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหาร

โครงการก่อสร้าง 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดบัญชีราคางานประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของอาคารกรณีศึกษา 

 
 

ตารางที่  5- 15 สรุปผลการประยกุต์ใช้รายการงานเปลี่ยนแปลงและบัญชีราคาของโครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี 
วิลล์ สุขมุวิท 77  

วัสดุ

ขบวน/

วิธีกำร/

ขัน้ตอนกำร
ท ำงำน

ประมาณ
ระยะเวลา 
เพิ่ม/ลด

ต้นทุน  
(ล้ำนบำท)

คุณสมบัติ
ประโยชน์ใช้

สอย
ประโยชน์

1

ยกเลกิกำรตดิตัง้ผนงัส ำเร็จ ( Pre-cast )ที่

ประกบทบับริเวณผนงัช่องลฟิท์ ( Shear 

wall )

ชอ่งลิฟท์ -  ลดลง 14 วนั 3.96 ไมแ่ตกตำ่ง ลดเวลำและคำ่ใช้จ่ำย และพน่ทรำยตกแตง่พืน้ผิวผนงั เจ้ำของโครงกำร

1
เปลี่ยนกระเบือ้งทำงเดนิร่วมจำกขนำด 

0.60x0.60 cm.เป็นขนำด 0.40x0.40 cm.

โถง

ทำงเดนิร่วม
  ลดลง 10 วนั 2.03 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดเวลำและคำ่ใช้จ่ำย เป็นพืน้ที่

สว่นกลำงไม่มีผลกระทบตอ่กำรใช้สอยผู้อำศยั
เจ้ำของโครงกำร

2
ปรับขนำดบำนหน้ำตำ่งพืน้ทีส่ว่นกลำงให้

เทำ่กนัทัง้หมด

ทำงเดนิ

สว่นกลำง
- - ไม่เปลี่ยนแปลง 1.24 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดเวลำในกำรท ำงำนจ ำนวนมำกและ

กำรออกแบบผนงัส ำเร็จรูป Pre-cast
ผู้ รับเหมำ

3
ยกเลกิกำรปพืูน้ลำมิเนตใต้เคำน์เตอร์ชดุ

ครัวภำยในห้อง

ภำยใน

ห้องชดุ
- - ไม่เปลี่ยนแปลง 0.59 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำรใช้

สอยของผู้อำศยั
เจ้ำของโครงกำร

4
ปรับรูปแบบงำน Land Scape ลดลงจำก

แบบเดมิ

บริเวณ

รอบอำคำร
- - ลดลง 15 วนั 0.165 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
เจ้ำของโครงกำร

5
ยกเลกิผนงัก่ออิฐ 2 ชัน้ จำกแบบเดมิและ

ฝังทอ่ไฟไว้กบัผนงัส ำเร็จรูป ( Pre-cast )
ผนงัอำคำร -  ลดลง 10 วนั 0.53 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
ผู้ รับเหมำ

1

เปลี่ยนทอ่น ำ้ดจีำกทอ่กลัวำไนซ์ 

(Galvanized Steel Pipe) เป็น PVC 4-5 

ชัน้สดุท้ำย

งำนประปำ

ของอำคำร    ลดลง 7 วนั 0.38 ไม่แตกตำ่ง
สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
ผู้ รับเหมำ

2
ยกเลกิทอ่น ำ้กลัวำไนท์ในระบบกำรตดิตัง้

ระบบน ำ้ร้อน-น ำ้เย็นทีใ่ช้ในห้องน ำ้
ภำยในห้อง

ชดุ
-  ลดลง 10 วนั 0.24 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
เจ้ำของโครงกำร

3

ปรับเปลี่ยนสำยเมนท์ไฟฟ้ำทีจ่่ำยไปยงั

เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนจำกสำยขนำด 6 sq.mm 

เป็น ขนำด 4 sq.mm

ภำยในห้อง

ชดุ
-  ไม่เปลี่ยนแปลง 0.12 ไม่แตกตำ่ง

สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
ผุ้ รับเหมำ

4
ปรับเปลี่ยนจดุน ำ้ดขีองสำยช ำระให้ใช้

ร่วมกบัโถสขุภณัฑ์
ภำยในห้อง

ชดุ
-  ไม่เปลี่ยนแปลง 0.05 ไม่แตกตา่ง

สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำย และไม่มีผลกระทบตอ่กำร

ใช้สอยของผู้อำศยั
ผู้ รับเหมำ

ผู้เสนอ

งำนโครงสร้ำง

งำนสถำปัตยกรรม

งำนระบบอำคำร

ล ำดับที่ รำยกำร ต ำแหน่ง

กำรปรับเปล่ียน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ



 102 

 
               
       ( มูลค่าเดิมก่อนปรับปรุงราคา  )                                             ( มูลค่าเมื่อปรับปรุงราคา ) 
 

ตารางที่  5- 16 แสดงการเปรียบเทียบบัญชีราคาก่อนและหลังการผา่นกระบวนการท าวิศวกรรมคุณคา่ของโครงการ
ชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล ์สุขุมวิท 77 

สรุป จากตารางที่ 5-16 แสดงถึงมูลค่าโครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิล์ล สุขุมวิท 77 ดังนี้ 
พ้ืนที่ใช้สอของโครงการรวม  37,100 ตารางเมตร 
มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน 565,408,292.55    บาท   15,240    บาท ต่อ ตารางเมตร 
เมื่อปรับปรุงราคาเป็นเงิน           553,759,363.05     บาท   14,926   บาท ต่อ ตารางเมตร 
คิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็นเงิน  11,648,929.50   บาท   

เมื่อคิดเป็นสัดส่วนรวมได้มูลค่าที่ลดลงร้อยละ 2  

ยอดรวมราคา ราคา ต่อ %
(บาท) ตารางเมตร ของราคา

A งานก่อสร้าง

1 งำนโครงสร้ำง 76,490,000.00       2,062 13.53%
2 งำนสถำปัตยกรรม 227,200,000.00     6,124 40.18%
3 งำนตกแตง่ภำยใน 12,200,000.00       329 2.16%
4 งำนระบบไฟฟ้ำ 62,566,000.00       1,686 11.07%
5 งำนระบบสขุำภบิำลและระบบป้องกันไฟลำม 53,391,000.00       1,439 9.44%
6 งำนระบบปรับอำกำศ 3,114,500.00         84 0.55%
7 งำนภมิูสถำปัตยกรรม และ สระวำ่ยน ำ้ 1,653,000.00         45 0.29%

ผลรวมย่อย งานก่อสร้าง 436,614,500.00    11,769 77.22%

Preliminaries and Overhead Profit - 0.00%
ภำษีมลูคำ่เพ่ิม VAT. (7%) -                         - 0.00%

ผลรวม งานก่อสร้าง (A) 436,614,500.00    11,769 77.22%

B งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอุปกรณ์

8
เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (สว่นต้อนรับ, Lobby, Lift lobby) 

(PROVISIONAL SUM)
6,980,000.00         188 1.23%

9 ลิฟต์ขนสง่ (8 เคร่ือง) 10,600,000.00       286 1.87%
10 อปุกรณ์ไฟฟ้ำ, อปุกรณ์ครัวและอปุกรณ์ซกัล้ำง EXCLUDED - 0.00%

ผลรวม งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและอุปกรณ์ (B) 17,580,000.00      474 3.11%

C ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ผลรวม โครงการ 454,194,500.00    12,242.44  80.33%

คำ่กำรจดักำร  (17% of A) 74,224,465.00       2,001 13.13%

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม VAT. (7%) 36,989,327.55       997 6.54%

ผลรวม โครงการ [บาท] 565,408,292.55    15,240 100.00%

พืน้ที่ใช้สอย (ตำรำงเมตร) 37,100 

ล าดับ รายการ ยอดรวมราคา ราคา ต่อ
(บาท) ตารางเมตร

72,530,000.00       1,955 
222,810,000.00     6,006 

12,200,000.00       329 
62,446,000.00       1,683 
52,721,000.00       1,421 

3,114,500.00         84 
1,488,000.00         40 

427,309,500.00    11,518 

- 
-                         - 

427,309,500.00    11,518 

6,980,000.00         188 

10,600,000.00       286 
EXCLUDED - 

17,580,000.00      474 

444,889,500.00    11,991.63  

72,642,615.00       1,958 

36,227,248.05       976 

553,759,363.05    14,926 

37,100 
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รูปภาพท่ี 5- 23 ผนังภายนอกช่องลิฟท์ยกเลิกการประกบทับด้วยผนังส าเร็จรูประบบ (Pre-cast concrete) 

(จากตารางท่ี 5-15)  

ผนังช่องลิฟท์ ( Shear wall) 
 

ยกเลิกการประกบทับด้วยแผ่น Pre-cast 

และตกแต่งผนังด้วยการพ่นปูนฉาบ  
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รูปภาพท่ี 5- 24 การเปลี่ยนกระเบื้องปูพ้ืนขนาด 0.60X0.60 ซม. บริเวณภายในทางเดินส่วนกลาง (จากตารางที่ 5-
15) 

 

 

รูปภาพที่ 5- 25 การยกเลิกชนิดวาล์วปิด-เปิดน้ าชนิด 2 ทางเป็นชนิด 1 ทางท่ีสายช าระ (จากตารางที่ 5-15)  

วาล์ลปิด-เปิดน้ าที่ปรับเปลี่ยน 
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รูปภาพท่ี 5- 26 การยกเลิกงานตดิตั้งพื้นไมส้ าเร็จรูปใตเ้คาน์เตอร์เตรียมอาหาร (จากตารางที่ 5—15) 

 

 

รูปภาพท่ี 5- 27 การปรับเปลี่ยนการออกแบบหน้าต่างพื้นที่ส่วนกลาง (จากตารางท่ี 5-15)  

 

 

ยกเลิกงานติดต้ังไม้ลามิเนตใต้
เคาน์เตอร์ 
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รูปภาพท่ี 5- 28 การใช้ท่อกัลวาไนซ์ 4-5 ช้ัน สุดท้ายก่อนจ่ายน้ าเข้าห้องเครื่องปั้มน้ าแรงดันสูง (จากตารางท่ี 5-15)  

ท่อน้ า PVC. 

ท่อน้ ากัลวาไนซ์ 
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5.4 ผลสรุปการศึกษาที่ได้จากกระบวนการพัฒาโครงการ 

ผลจากการสรุปท าให้ทราบถึงขอบเขต กระบวนการ และขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ
กรณีศึกษาเกี่ยวการบริหารโครงการโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในการหาแนว
ทางการลดต้นทุนของโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ในประเด็นต่อๆ ไป 
โดยอาจจะเป็นประโยชน์ในลักษณะที่ได้รับทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หรือเป็นการน าไปประยุกต์ใช้
กับโครงการอ่ืนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โครงการในรูปแบบของกลไกท่ีจะสามารถกล่าวได้ว่า
เป็นประโยชน์แก่โครงการอย่างไร ผลลัพธ์นั้นมักจะอยู่ในรูปของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการกรณี
อาคารศึกษาที่ได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มอาคารกรณีศึกษาทั้ง 3 โครงการคือ  

1)     โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ของ
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2)     อาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 ของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด 
(มหาชน)  

3)     อาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 

แผนภูมิที่ 5- 10 แสดงถึงกระบวนการไหลของขั้นตอนการพัฒนาและบริหารโครงการก่อสร้าง 

จากแผนภูมิที ่5-10 แสดงถึงกระบวนการไหลของขั้นตอนการพัฒนาและบริหารโครงการ
ก่อสร้างสามารถวิเคราะห์กระบวนการและขั้นตอนของโครงการนั้น จะเป็นไปในลักษณะการเขียน
แผนผังกระบวนการ หรือ ขั้นตอนการด าเนิน (Process Flow Chart) โครงการที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่
เริ่มต้น (การพัฒนาโครงการ) จนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ (การประเมินผลโครงการ) โดยระบุถึง

1. การเริ่มพัฒนา
โครงการ 

2. ประเมนิความเป็นไป
ได้ของโครงการ 

3. จัดเตรียม
รวบรวมข้อมูล 

5. ยื่นข้ออนุญาต 
EIA 

6. จัดจ้างงานก่อสร้าง
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอ

คอนโด งามวงศ์วาน  

 

7. เริ่มก่อสร้างโครงการ
อาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือน

วิรัชมิตร / ระเบียงจามจุร ี

 

9. สิ้นสุดการก่อสร้าง
และประเมินโครงการ 

10. ดูแลรักษาและ
การประกันผลงาน 

8. ตรวจสอบเวลา 
คุณภาพ  

4. ออกแบบก่อสร้าง 
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี 

วิลล์ สุขุมวิท 77  

 



 108 

รายละเอียดของขั้นตอนที่ส าคัญของการพัฒนาและบริหารโครงการ ส่วนระยะเวลาการท างานในแต่
ละช่วงของโครงการกรณีศึกษาทั้ง 3 โครงการนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร เช่น 
กระแสเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงานขาย การจัดการในด้านการบริหารบุคลากร  เวลาในการ
ด าเนินการเตรียมข้อมูลโครงการ  การยื่นขออนุญาต EIA หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกเช่น  สภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง  อุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างเป็นต้น 

ผลสรุปจากการศึกษาการน าหลักวิศวกรรมคุณค่ามาปรับใช้ในการบริหารโครงอาคาร
กรณีศึกษาพบว่า 

1) โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) เจ้าของโครงการ คือ
ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้น าหลักวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในส่วน
ของขั้นตอนที่ 7 จากแผนภูมิที่ 5-10 ในขั้นตอนของ การเริ่มงานก่อสร้าง โดยทางเจ้าของ
โครงการจะเริ่มน านโยบายการลดต้นทุนการก่อสร้างเนื่องจากมีงานก่อสร้างบ้างส่วนที่มีต้นทุน
ค่าใช้เพ่ิมจากสัญญาเดิม ทางผู้บริหารโครงการจึงมอบหมายให้ทีมงานวิศวกรรมคุณค่าท่ีจัดตั้ง
ไปท าการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารว่ามีส่วนใดสามารถลดต้นทุนคุณค่าได้บ้างและท าการ
น าเสนอแก่ผู้บริหารโครงการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

2) โครงการอาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 เจ้าของโครงการ คือ บริษัทพร็อเพอร์ตี้
เพอร์เฟคจ ากัด (มหาชน) ได้น าหลักการวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในส่วนของการปรับแบบก่อสร้าง
หลังจากข้ันตอนที่ 6 ตามแผนภูมิตารางที่ 5-10 ในขั้นตอนของ จัดจ้างงานก่อสร้าง โดย 
ผู้รับเหมาหลัก คือ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดยทางบริษัทฯ จะน า
นโยบายการลดต้นทุนการก่อสร้างจากเจ้าของโครงการ ไปท าการตรวจสอบแบบก่อสร้าง
อาคารว่าสามารถลดต้นทุนในหลักการวิศวกรรมคุณค่าและท าการน าเสนอแก่เจ้าของโครงการ
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

3) โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 เจ้าของโครงการ คือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้น าหลักวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในส่วนของขั้นตอนที่ 4 ตาม
แผนภูมทิี่ 5-10 ในขั้นตอนของ การออกแบบก่อสร้าง  โดยทางเจ้าของโครงการจะเป็นท าการ
ตรวจสอบแบบก่อสร้างโดยทีมงานของเจ้าของโครงการเองโดยการประชุมร่วมกับผู้รับเหมา
หลัก คือ บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จ ากัด เพ่ือค้นหาขั้นตอนและวิธีการในการลดต้นทุนก่อสร้าง
ของโครงการ  
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5.5 สรุปผลมูลค่างานก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาเมื่อผ่านกระบวนการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรม
คุณค่า 

1. โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

รายละเอียด สัดส่วน 
มูลค่ากอ่สร้างก่อน
การปรับลดต้นทุน หน่วย 

มูลค่ากอ่สร้างหลัง
การปรับลดต้นทุน หน่วย สัดส่วน 

มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วย 

มูลค่าก่อสร้าง 100% 1,410,068,153.58 บาท 1,330,918,153.58 บาท 100% 20,374,800.00 บาท 

หมวดโครงสร้าง 25% 358,161,600.00 บาท 358,161,600.00 บาท 0% 0.00 บาท 

หมวดงานสถาปัตย์ 35% 496,488,963.00 บาท 390,534,647.00 บาท 82% 16,784,800.00 บาท 

หมวดงานระบบ 30% 425,009,814.00 บาท 421,419,814.00 บาท 18% 3,590,000.00 บาท 

หมวดค่าจัดการ 9% 130,407,776.58 บาท 130,407,776.58 บาท 0% 0.00 บาท 

พื้นท่ีใช้สอย   75,134 
ตาราง
เมตร 75,134 

ตาราง
เมตร   0.00   

ราคาต่อตารางเมตร   18,767 บาท 18,496 บาท       

สัดส่วนท่ีลดลงจากมูลค่าเดิม 2 % 
 

ตารางที่  5- 17 แสดงมูลค่าการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคณุค่าของโครงการอาคารอยู่อาศยัรวม หมอน 41 
(เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี)  

 

แผนภูมิที่ 5- 11 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนมลูค่างานก่อสร้างและสัดส่วนของการปรับลดต้นทุนของโครงการ
อาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรอืนวิรัชมิตร / ระเบยีงจามจุรี)  
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2. โครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน  

รายละเอียด สัดส่วน 

มูลค่ากอ่สร้าง
ก่อนการปรับลด

ต้นทนุ หน่วย 

มูลค่ากอ่สร้างหลัง
การปรับลดต้นทุน หน่วย สัดส่วน 

มูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับ หน่วย 

มูลค่าก่อสร้าง 100% 319,996,484.45 บาท 282,611,433.45 บาท 100% 37,385,051.00 บาท 

หมวดโครงสร้าง 14% 44,887,000.00 บาท 37,487,000.00 บาท 20% 7,400,000.00 บาท 

หมวดงานสถาปัตย์ 36% 115,838,300.00 บาท 99,338,300.00 บาท 44% 16,500,000.00 บาท 

หมวดงานระบบ 24% 78,033,700.00 บาท 74,313,700.00 บาท 10% 3,720,000.00 บาท 

หมวดค่าจัดการ 25% 81,237,484.45 บาท 71,472,433.45 บาท 26% 9,765,051.00 บาท 

พื้นท่ีใช้สอย   17,297 
ตาราง
เมตร 17,297 

ตาราง
เมตร       

ราคาต่อตารางเมตร   18,500 บาท 16,339 บาท       

รวมสัดส่วนท่ีลดลงจากมูลคา่เดิมร้อยละ 12 
 

ตารางที่  5- 18 แสดงมูลค่าการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคณุค่าของโครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งาม
วงศ์วาน 2 

 

แผนภูมิที่ 5- 12 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนมลูค่างานก่อสร้างและสัดส่วนของการปรับลดต้นทุนโครงการชุดพัก
อาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน  
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3. โครงการชุดพกัอาศัย ลุมพินี วิลล์ สขุุมวทิ 77 

รายละเอียด สัดส่วน 
มูลค่ากอ่สร้างก่อน
การปรับลดต้นทุน หน่วย 

มูลค่ากอ่สร้างหลัง
การปรับลดต้นทุน หน่วย สัดส่วน 

มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วย 

มูลค่าก่อสร้าง 100% 565,408,292.55 บาท 553,759,363.05 บาท 100% 11,648,929.50 บาท 

หมวดโครงสร้าง 14% 76,490,000.00 บาท 72,530,000.00 บาท 34% 3,960,000.00 บาท 

หมวดงานสถาปัตย์ 
44% 248,033,000.00 บาท 243,478,000.00 บาท 

39% 4,555,000.00 บาท 

หมวดงานระบบ 
23% 129,671,500.00 บาท 128,881,500.00 บาท 

7% 790,000.00 บาท 

หมวดค่าจัดการ 
20% 111,213,792.55 บาท 108,869,863.05 บาท 

20% 2,343,929.50 บาท 

พื้นท่ีใช้สอย   37,100 
ตาราง
เมตร 37,100 

ตาราง
เมตร   0.00   

ราคาต่อตารางเมตร   15,240 บาท 14,926 บาท       

สัดส่วนท่ีลดลงจากมูลค่าเดิม 2 % 
 

ตารางที่  5- 19 แสดงมูลค่าการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคณุค่าของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ 
สุขุมวิท 77 

 

แผนภูมิที่ 5- 13 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนมลูค่างานก่อสร้างและสัดส่วนของการปรับลดต้นทุน โครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77  
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จากตารางที่ 5-17,5-18 และ 5-19 แสดงถึงสัดส่วนระหว่างมูลค่าการก่อสร้างก่อนและมูลค่า
การก่อสร้างภายหลังการปรับลดต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับจากกระบวนการและขั้นตอนในการท างาน 
โดยยังคงเงื่อนไขในการปรับลดต้นทุนโดยค านึงถึงหลักกการใช้วิศวกรรมคุณค่าในการบริหารต้นทุน
ของโครงการ 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนในการลดต้นทุนของ โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัช
มิตร / ระเบียงจามจุรี) พ้ืนที่ใช้สอยรวม 75,134 ตารางเมตร มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน  
1,410,068,153.58 บาท เฉลี่ยมูลค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็นเงิน 18,767 บาทต่อตารางเมตร เมื่อ
ปรับปรุงราคาเพ่ือการลดต้นทุนเป็นเงิน 1,330,918,153.58 บาท เฉลี่ยมูลค่าก่อสร้าง  18,496 บาท
ต่อตารางเมตร  คิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็นเงิน 20,374,800.00 บาท  สามารถลดได้
เมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการเดิมเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 2 และสัดส่วนในการลดต้นทุนของ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 ของโครงการบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค 
จ ากัด (มหาชน) ที่สามารถปรับลดต้นทุนจาก มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน   319,996,484.45 บาท 
หรือ 18,500 บาท ต่อ ตารางเมตร เมื่อปรับปรุงราคาเป็นเงิน  282,611,433.45   บาท หรือ 16,339  
บาทต่อตารางเมตรคิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็นเงิน  37,385,051.00   บาท เมื่อเทียบ
กับมูลค่าโครงการเดิมเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 12  และ โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ 
สุขุมวิท 77 ของโครงการบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) สรุปจากตารางมูลค่า
โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิล์ล สุขุมวิท 77  ดังนี้ พ้ืนที่ใช้สอยของโครงการรวม 37,100 ตาราง
เมตร มูลค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงิน 564,408,292.55    บาท เฉลี่ยมูลค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็น
เงิน  15,240 บาท  ต่อตารางเมตร เมื่อปรับปรุงราคาเพ่ือการลดต้นทุนเป็นเงิน 553,759,363.05
บาท เฉลี่ยมูลค่าก่อสร้าง 14,926  บาทต่อตารางเมตร  คิดมูลค่าที่ลดลงจากมูลค่าโครงการเดิมเป็น
เงิน 11,648,929.50 บาท สามารถลดได้เมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการเดิมเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อย
ละ 2  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนที่สามารถวัดผลเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าก่อสร้างอาคารจากมูลค่า
สัญญาเดิมและการปรับลดต้นทุนของการก่อสร้างอาคารโดยยึดหลักวิศวกรรมคุณค่าได้ระดับหนึ่ง 
หากแต่ยังมิใช้เป็นการวัดผลการปรับลดต้นทุนได้ในทุกระบบของกระบวนการท างานบริหารต้นทุน
ของโครงการ  
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แผนภูมิที่ 5- 14 แสดงสัดส่วนมลูค่าลดลงที่คาดว่าจะไดร้ับของโครงการอาคารอยู่อาศยัรวม หมอน 41 (เรือนวิรัช
มิตร / ระเบยีงจามจรุี) 

 

แผนภูมิที่ 5- 15 แสดงสัดส่วนมลูค่าลดลงที่คาดว่าจะไดร้ับของโครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2  

 
แผนภูมิที่ 5- 16 แสดงสัดส่วนมลูค่าลดลงที่คาดว่าจะไดร้ับของโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77  

งานโครงสร้าง 
0% 

งานสถาปัตย์ 
82% 

งานระบบ 
18% 

การจดัการ 
0% 

งานโครงสร้าง

20%

งานสถาปัตย์

44%

งานระบบ

10%

การจัดการ

26%

งานโครงสร้าง

34%

งานสถาปัตย์

39%

งานระบบ

7%

การจัดการ

20%
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เมื่อพิจารณาแผนภูมิที่ 5-14   จะเห็นว่าการเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่างานก่อสร้างและ
สัดส่วนของการปรับลดต้นทุนของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียง
จามจุรี)  สัดส่วนของการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่ามีสัดส่วนงานลดต้นทุนทั้งหมดมี
ปริมาณมูลค่าในสัดส่วนของงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 82  งานระบบอาคารร้อยละ 12  ในส่วนหมวด
ของโครงสร้างและงานจัดการไม่มีการปรับปริมาณมูลค่าแต่อย่างใด 

แผนภูมิที่ 5-15 แสดงสัดส่วนงานก่อสร้างอาคารของโครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งาม
วงศ์วาน 2 มีการเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่างานก่อสร้างและสัดส่วนของการปรับลดต้นทุนหมวดงาน
โครงสร้างร้อยละ 20 งานสถาปัตยกรรมร้อยละ 44 งานระบบอาคารร้อยละ 10 และ งานจัดการร้อย
ละ 26 และสัดส่วนงานก่อสร้างจากแผนภูมิที่ 5-16 แสดงสัดส่วนงานก่อสร้างของอาคารโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยโครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 มีต้นทุนหมวดงานโครงสร้างร้อยละ 34 งาน
สถาปัตยกรรมร้อยละ 39 งานระบบอาคารร้อยละ 7 และ งานจัดการร้อยละ 20 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการปรับลดต้นทุนโดยผ่านกระบวนการตามหลักวิศวกรรมคุณค่าที่
น ามาใช้ในการบริหารโครงการก่อสร้างของทั้ง 3 โครงการจะมีสัดส่วนงานที่ปรับลดต้นทุนได้มากท่ีสุด
ในหมวดงานสถาปัตยกรรม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นการเลือกท่ีจะพิจารณาการปรับลดต้นทุนตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่าในหมวดนี้ได้มากกว่าหมวดงานก่อสร้างหมวดอ่ืนและหมวดงานการจัดการจะเป็น
หมวดที่มีความน่าสนใจในการน ามาพิจารณาการปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าเป็นอันดับ
รองลงมาเนื่องจากกระบวนการและวิธีการท างานสามารถหาแนวทางในการปรับเพ่ือลดต้นทุนได้
เช่นกัน โดยสัดส่วนมูลค่าร้อยละท่ีลดลงของอาคารกรณีศึกษาสรุปตามเงื่อนไขตามผลกระทบของ
กระบวนการได้นี้ 

1) อาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) จะมีสัดส่วนมูลค่าลด 
(VE) ร้อยละ 2 เนื่องจากเริ่มท า (VE) ในขั้นตอนงานก่อสร้าง หลังจากท่ีก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้ว
เสร็จจึงสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของสถาปัตยกรรมในส่วนที่ยังสามารถด าเนินงานได้เท่านั้นจึงมี
สัดส่วนมูลค่าลดลงจากเดิมไม่มากนัก 

2) อาคารชุดพักอาศัยไอคอนโด งามวงศ์วาน เป็นอาคารกรณีศึกษาที่สูง 8 ชั้น แต่มีสัดส่วน
มูลค่า (VE) ร้อยละ 12 มากกว่าอาคารกรณีศึกษาอีก 2 โครงการเนื่องจาก ได้เริ่มท า (VE) ตั้งแต่
ขั้นตอนของการปรับแบบหลังการประมูลงานก่อสร้าง จึงมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่งาน
ระบบโครงสร้างอาคาร แต่เนื่องจากเป็นการออกแบบแก้ไขจากแบบอาคารเดิมจึงท าให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนของงานออกแบบซึ่งจะท าให้เกิดต้นทุนในการปรับแบบและระยะเวลาในการด าเนินงาน
เช่นกัน  
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3) ส่วนอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 ที่มีสัดส่วนการลดต้นทุน (VE) ร้อยละ 2 
แต่มีการท า (VE) ในช่วงการออกแบบ ซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยว่าการท า (VE) ที่ดีควรอยู่ในขั้นตอนการ
ออกแบบ แต่เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 ที่ทางบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นอาคารที่ได้ท าการก่อสร้างมาแล้วหลายอาคาร จึงมีข้อมูลการปรับลด
ต้นทุนจากแบบก่อสร้างและข้อมูลงานก่อสร้างจากอาคารเดิมที่มาเป็นฐานข้อมูลในการปรับลดส าหรับ
อาคารในช่วงต่อมา หากเป็นการเพ่ิมสัดส่วนของมูลค่าลดต้นทุน (VE) อาคารอีกจะเป็นอาคารที่มี
ระดับราคาขายต่างออกไปจากระดับราคาขายของอาคารพักอาศัยดังกล่าว  
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5.6 สรุปผลอาคารกรณีศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

สรปุการ
วิเคราะห ์

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือน
วิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) 

โครงการชุดพักอาศัย  ไอคอนโด  
งามวงศ์วาน  2 

โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 
 

ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการบริหารโครงการก่อสร้าง 

ด้านงาน
ก่อสร้าง 

มีการปรบัปรุงแบบก่อสร้างหลักตามหลกัวิศวกรรม
คุณค่าในช่วงระหว่างการก่อสร้าง 
 
 

มีการปรบัปรุงแบบก่อสร้างหลักตามหลกัวิศวกรรม
คุณค่าในช่วงก่อนการก่อสร้างในขั้นตอนการจัดจ้าง
งาน 
 

มีการปรบัปรุงแบบก่อสร้างหลักตามหลกัวิศวกรรม
คุณค่าในช่วงการออกแบบก่อนการก่อสร้าง 
 
 

 ส านักงานจัดการทรัพยส์ินจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไดจ้ัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการมาเป็น
ตัวกลางในประสานงานก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 

บริษัทฯจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการมาเป็นตัวกลางใน
ประสานงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 

บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานกลางของบริษัทฯ
เป็นผู้ดูแลการบริหารต้นทุนและควมคุมงาน
ก่อสร้างเอง 
 
 

ระเบียบการ
จัดจ้าง 

มีการคัดเลือกผู้รับเหมาและการประกวดราคา
ตามระเบียบราชการและส่วนการบริหารโครงการ
ไดจ้ัดตั้งทีมงานเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ก าหนดราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการวิศวกรรมคุณ
ค่าที่จัดต้ังเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ 

มีการคัดเลือกผู้รับเหมาและการประกวดราคา ตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท และจัดตั้งทีมงานเป็น 2 ส่วน
หลักๆคือส่วนกลางการบริหารต้นทุนท่ีก าหนดราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างและส่วนปฎิบัติการ
บรหิารงานโครงการ 
 

เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการและ
ผู้รับเหมารายเดียวที่ด าเนินการก่อสร้างโครงการและ
ท าราคาค่าก่อสร้างโดยเจ้าของโครงการมีทีมงานที่ท า
การตรวจสอบราคาโดยไม่อิงราคาขึ้น-ลงตาม
ท้องตลาด 
 

ด้านนโนบาย
และ
บุคคลากร 

การลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าเริม่จาก
นโยบายของการบริหารโครงการที่ต้องการให้
ควบคุมต้นทุนและก่อสร้างให้ไดร้ะยะเวลาการ
ก่อสร้างทีเ่ร็วข้ึนโดยการหาวิธีการหรือกระบวนการ
ใดๆที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าเริม่จาก
นโยบายของการบริหารโครงการที่ต้องการให้ควบคุม
ต้นทุนและก่อสร้างให้ได้ระยะเวลาการก่อสร้างที่เร็ว
ข้ึนโดยการหาวิธีการหรือกระบวนการใดๆที่สามารถ
ลดต้นทุนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การลดทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าเริม่จากนโยบาย
ของการบรหิารโครงการที่ต้องการให้ควบคุมต้นทุน
และก่อสร้างให้ได้ระยะเวลาการก่อสร้างทีเ่ร็วข้ึนโดย
การหาวิธีการหรอืกระบวนการใดๆทีส่ามารถลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การลดต้นทุนก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
ด าเนินการโดยการเสนอการปรับเปลี่ยนจาก
ผู้รบัเหมาและผ่านการพจิารณาของผู้บริหาร
โครงการและผู้ทมีงานที่ได้รบัมอบหมายโดยมีที่
ปรึกษาโครงการเป็นตัวกลางในการประสานงาน 
 
 

การลดต้นทุนก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
ด าเนินการโดยการเสนอการปรับเปลี่ยนจาก
ผู้รบัเหมาและผ่านการพจิารณาของผู้บริหารโครงการ
โดยมีที่ปรึกษาโครงการเป็นตัวกลางในการ
ประสานงาน 
 
 
 

เป็นการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการและ
ผู้รบัเหมาเพื่อหาแนวทางหรอืวิธีการในการลดต้นทุน
ค่าก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค์ท่ี 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการก่อสร้าง 

ด้านบุคลากร 
การผ่านการพิจารณาใช้เวลามากเน่ืองจากผ่าน
การตรวจสอบหลายขั้นตอนอาจมีผลกระทบถึง
แผนงานก่อสร้าง 
 

การผ่านการพจิารณาใช้เวลามากเน่ืองจากผ่านการ
ตรวจสอบหลายขั้นตอนอาจมีผลกระทบถึงแผนงาน
ก่อสร้าง 
 

การประสานงานโดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการและ
ผู้รบัเหมาสามารถลดข้ันตอนและเวลาในการท างาน
ทั้ง ก่อนการก่อสร้างและระหว่างการกอ่สร้าง 
 

ด้านกายภาพ 

การปรับเปลี่ยนรปูแบบอาคารมีความหลากหลาย
จึงท าให้มีต้นทุนก่อสร้างท่ีสูงกว่า ทั้งในด้านต้นทุน
และด้านเวลาในการก่อสร้าง  
 

การปรับเปลี่ยนรปูแบบอาคารมีความหลากหลายจึง
ท าให้มีต้นทุนก่อสร้างที่สงูกว่า มีค่าด าเนินการในสูง
เนื่องจากเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการและผูร้ับเหมาในการ
ประกวดราคา 

เมื่อมกีารปรบัปรุงงานออกแบบอาคารในรูปแบบใหม่ 
จะท าใหเ้กิดความล้าช้าเกิดข้ึนเนื่องจากทีมงาน
จะต้องเริม่ต้นท างานในการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบใหม่
นี้ตามไปด้วย 

สามารถก าหนดราคากลางที่เป็นมาตารฐานในการ
ด าเนินงานและง่ายต่อการด าเนินงานในครัง้ต่อไป 
 

สามารถก าหนดราคากลางที่เป็นมาตารฐานในการ
ด าเนินงานและง่ายต่อการด าเนินงานในครัง้ต่อไป 
 

เงื่อนไขราคาข้ึนอยู่กบัการก าหนดของบริษัทฯที่จะท า
การตกลงกบัผูร้ับเหมา 
 

ด้านต้นทุน 

สามารถลดต้นทุน VE ได้ร้อยละ 2 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาการปรับลด
ต้นทุนและการปรับปรุงแก้ไขแบบ
ก่อสร้างเป็นโครงการแรก 

สามารถลดต้นทุน VE ได้ร้อยละ 12  
เนื่องจากเป็นการพัฒนาการปรับลด
ต้นทุนและการปรับปรุงแก้ไขแบบ
ก่อสร้างเป็นโครงการแรก 

สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ  2  
เนื่องจากมีการพัฒนาการปรับลดต้นทุน
และปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างมาแล้ว
หลายโครงการ 

 

ตารางที่  5- 20 แสดงสรุปผลอาคารกรณีศึกษาตามกระบวนการบรหิารโครงการตามวัตถุประสงค์  
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จากตารางที่ 5-20 สรุปผลอาคารกรณีศึกษาตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ครั้งนี้เป็น
การศึกษา ถึงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารโครงการก่อสร้างโดยมีเงื่อนไขการน าเสนอใน
รูปแบบและคุณลักษณะเพ่ือท าให้เกิดผลการวิจัยที่มีความแตกต่างกันในการน าหลักวิศวกรรมคุณค่า
มาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการบริหารโครงการตามหลักวิศวกรรมคุณค่าจากการสัมภาษณ์อาคาร
กรณีศึกษาตามวัถตุประสงค์ดังนี้ 

5.6.1  สรุปผลวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า
กับการบริหารโครงการก่อสร้าง 

การบริหารและจัดการในส่วนของบุคลากรของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือน
วิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ของส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มท าการลด
ต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าในช่วงท างานก่อสร้างโครงการโดยสัญญาจ้างมูลค่าโครงการใน
เริ่มแรกจะน ามาหักลบกับส่วนของงานลดต้นทุนและงานเพ่ิมเติมนอกสัญญางานก่อสร้าง การปรับลด
ต้นทุนเริ่มจากนโยบายของผู้บริหารที่มอบหมายให้ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาได้ตรวจสอบ
รายละเอียดแบบก่อสร้างอีกครั้งและท าการน าเสนอเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม  

ในขณะที่โครงการชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค 
จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มท าการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าในช่วงหลังจากการประมูลงานและ
จัดจ้างท าสัญญามูลค่าก่อสร้างในแบบก่อสร้างแบบเดิมจึงได้ออกสัญญาฉบับจริงเพ่ือให้ผู้รับเหมาเข้า
ด าเนินงานก่อสร้างต่อไป การปรับลดต้นทุนดังกล่าวเริ่มจากข้อจ ากัดเรื่องเทคโนโลยีของระบบ
ก่อสร้างเดิมของโครงการชุดพักอาศัยโครงการเดิม(ไอ คอนโด งามวงค์วาน 1) ที่ก่อสร้างเป็นระบบ
โครงสร้างอาคารที่หล่อในที่ (Tunnel Form) ระบบโครงสร้างดังกล่าวเป็นระบบใหม่ที่โครงการยังไม่
เคยใช้ก่อนจึงท าเกิดความล้าช้าในวิธีการบริหารจัดการและการก่อสร้างอาคาร ทางผู้บริหารโครงการ
จึงได้ผู้รับเหมาท่ีประมูลงานได้เป็นผู้ออกแบบใหม่และด าเนินการออกแบบรวมก่อสร้าง (Design and 
Build  Approach) แต่ 2 โครงการนี้มีความคล้ายคลึงกันที่การจัดตั้งบุคลากรเพ่ือท างานในการลด
ต้นทุนมากกกว่า 1 ทีมโดยจะแยกเป็นทีมเพ่ือตรวจสอบราคาการจัดจ้างและทีมงานบริหารที่ดูแลงาน
ก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการและจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการมาเป็นตัวกลางในประสานงานระหว่างเจ้าของ
โครงการและผู้รับเหมา 

และในส่วนการบริหารโครงการของโครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 ของบริษัท 
แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) จะมีความแตกต่างในขั้นตอนมีส่วนการบริหารโครงการ
เป็นทีมงานเดียวจากส่วนกลางของบริษัทที่ท าการปรับเปลี่ยนการลดปรับลดต้นทุนโดยด าเนินการ
ในช่วงการออกแบบก่อสร้าง โดยจะท าการปรับลดต้นทุนโดยการท างานการตรวจแบบก่อสร้างร่วมกัน
กับผู้รับเหมาไปพร้อมกับการท าประเมินราคามูลค่าโครงการก่อนที่จะท าสัญญาก่อสร้างเพ่ือจัดจ้าง
งาน และบริษัทฯได้บริหารโครงการดูแลในส่วนของการควบคุมงานก่อสร้างเองโดยไม่ได้จัดจ้างที่
ปรึกษาโครงการ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้สามารถลดขั้นตอนในส่วนของระยะเวลาในการด าเนินงาน
ก่อนงานก่อสร้าง (Pre-Construction) ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มากกว่า 2 โครงการแรก เมื่อ
เปรียบเทียบล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง 
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จึงอาจกล่าวได้ว่าในการน าหลักการวิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการปรับลดต้นทุนของ
โครงการสามารถกระท าได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงโครงการแล้วเสร็จ 

5.6.2  สรุปผลวัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าใน
การบริหารโครงการก่อสร้าง 

ในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของกรณีศึกษาทั้ง 3 โครงการ มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ได้แก่  

ผลกระทบแรกคือ บุคลากร ที่ปฎิบัติงานดูแลความคุมควบต้นทุน การตั้งทีมงานในการคิดค้น
การปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่านั้นเป็นแบบมีการจัดตั้งทีมงานหลายทีมหรือมีเพียงทีม
เดียวนั้นมีผลกระทบทั้งในดีและด้านลบได้ทั้งสิ้น กล่าวคือในการจัดตั้งทีมงานหลายทีมมีผลดีในด้าน
การตรวจสอบความถูกต้องของราคา ความตรงไปตรงมาและการวิธีการท างานแต่การท าจะต้องมี
ประสานงานและการวางแผนเรื่องระยะเวลากันอย่างมีระบบและก าหนดเวลาที่ชัดเจนจึง
ประสิทธิภาพจึงจะท าให้ลดต้นทุนและเวลาในการท างานได้ ส่วนการจัดตั้งทีมงานเดียวที่มีการ
ประสานกันเองระหว่างเจ้าของโครงการจะมีข้อดีในการประสานงานในการตรวจสอบทั้งราคาและ
วิธีการการก าหนดราคารวมทั้งการก่อสร้างที่มีความรวดเร็วกว่าหากแต่ต้องอาศัยการท างานที่มี
ประสบการณ์ของเจ้าของโครงการในการตรวจสอบราคางานก่อสร้างและวิธีการที่คิดค้นในการปรับ
ลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่า ทั้งนี้ในในการท างานทั้งการตรวจสอบราคา การคัดเลือกวัสดุ และ
การก าหนดวิธีก่อสร้างที่ต้องอาศัยทีมงานวิศวกรรมคุณค่าที่ได้รับหมายจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานนั้นๆ 

 ผลกระทบต่อมา คือ รูปแบบอาคารที่มีการก่อสร้างในรูปแบบอาคารที่มีการท าซ้ าจ านวนมาก
ในตัวอย่างของโครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 จะสามารถลดต้นทุนได้เนื่องจาก
บุคลากรเกิดความช านาญในการเรียนรู้เพื่อที่ปรับปรุงและหาแนวทางในการปรับลดต้นทุนโครงการ
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่า การปรับเปลี่ยนหรือทดแทนวัสดุก่อสร้างเกิดการน ามาใช้ซ้ าได้เช่น ไม้แบบ 
แบบหล่อคอนกรีตของผนังส าเร็จรูปเป็นต้น  การน าเทคโนยีก่อสร้างที่ใช้แรงงานให้น้อยลงก็สามารถ
ลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานหรือแรงงานฝีมือได้ 

 ผลกระทบสุดท้ายคือเมื่อมีการปรับลดต้นทุนโดยผ่านกระบวนการลดต้นทุนตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่าและสามารถวัดผลการได้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละโครงการแล้วแต่จะไม่
สามารถวัดมูลค่าเปรียบเทียบความส าเร็จในการปรับลดต้นทุนของแต่ละโครงการได้เนื่องจากข้ึนอยู่
กับปัจจัยดังนี้ 

1) ช่วงเวลาในการปรับลดต้นทุนตามหลัก (VE) กล่าวคือเมื่อเริ่มจากการออกแบบ
เนื่องจากสามารถวางแผนหาแนวทางและสามารถท าได้ทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังงาน
ก่อสร้าง เช่น ลดงานดวงโคมไฟฟ้า ลดงานกระเบื้อง ลดงานสี ได้โดยไม่กระทบรูปร่างหน้าตาทาง
สถาปัตยกรรม 
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2) ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุในรายการแบบก่อสร้างภายในห้องชุดพักอาศัย
ทั้ง 3 โครงการกรณีศึกษาสามารถท าได้แต่ต้องไม่กระทบกับเงื่อนไขสัญญาการซื้อ-ขายกับลูกค้า 

3) องค์ประกอบและรูปแบบอาคารที่เจ้าของโครงการต้องการจะให้ท าการคิดค้นการ
ท า (VE) เช่นหากปรับลดต้นทุนมากเกินไปอาจจะท าให้เสียภาพลักษณ์และคุณค่าได้ เช่น โครงการอื่น
ในระดับราคาเดียวกันมีรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ดวงโคม ประตู-หน้าต่างที่คุณภาพ
ดีกว่า จะมผีลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อของกลุ่มลูกค้าได้ 

4) ในบางครั้งทางโครงการอาจจะต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ในด้านงานก่อสร้างเนื่องจากต้องการที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าเพ่ือรักษาคุณภาพของงานและ
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร เช่น เมื่อผนังฉาบปูนหรือแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปพ้ืนผิวไม่เรียบ ไม่
สวยงาม ทางโครงการอาจจะต้องหาวิธีการแก้ไขโดยการปูวอลเปเปอร์ทับผนังแทนการทาสีผนัง เป็น
ต้น



 
 
 

บทที่ 6 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

บทน า 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารของทั้ง 3 อาคารกรณีศึกษา
ได้แก่โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ,โครงการอาคารชุด
พักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2 และโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท 77 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและข้ันตอนในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับการบริหารโครงการ
ก่อสร้างและผลกระทบและข้อเสนอแนะของหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการก่อสร้างโดย
มีหัวข้อจากผลสรุปต่างๆดังนี้  

6.1 สรุปผลการวิจัยอาคารกรณีศึกษา 

6.2 สรุปผลการวิจัยมูลค่างานเมื่อลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.4 ข้อค้นพบ 

6.5 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ ผู้บริหารโครงการ ที่
ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมา กล่าวโดยสรุปคือหลักวิศวกรรมคุณค่าถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ประเทศอ่ืนๆ แต่ยังไม่แพร่หลายในการท างานระบบการบริหารโครงการก่อสร้างในองค์กรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาด ความรู้ ความเข้าใจ การมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเป็นทีมหรือการจัดท าคู่มือการใช้งานและระเบียบปฏิบัติของเทคนิคการประยุกต์ใช้หลัก
วิศวกรรมคุณค่า ดังตารางที่แสดงการเปรียบขั้นตอนและกระบวนการประยุกต์ใช้ตามหลักวิศวกรรม
คุณค่า ดังนี้ 
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6.1 สรุปผลการวิจัยอาคารกรณีศึกษาในกระบวนการท างานตามหลักวิศวกรรมคุณค่า 

Project                        
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 

(เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี)  
โครงการอาคารชดุพักอาศัย  ไอคอนโด   

งามวงศ์วาน 
โครงการอาคารชดุพักอาศัย  
ลุมพินีวิลล ์   สุขุมวิท 77 

Step For 
Constructi

on 

 Step For VE 
Job Plan 

ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

โครงการบริษัท พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค 
จ ากัด (มหาชน)  

โครงการบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากัด(มหาชน) 

Stage 1 
Prework 

 - Plan Value 
Study 

(Activities,sche
dule,Team) 

ทีมงาน VE ประกอบด้วย ทีมวิศวกรและ
สถาปนิกและคณาจารย์นกัวิชาการจาก
หน่วยงานกลาง ท่ีมีส่วนเกี่ยวในการ
บริหารโครงการ 

ทีมงาน VE ประกอบด้วย ทีมวิศวกรและ
สถาปนิกจากหน่วยงานกลาง ทีม
วิศวกรทีดู่แลบริหารโครงการ   

ทีมงาน VE ประกอบด้วย วิศวกร
และสถาปนิกจากหน่วยงานกลาง

และท างานร่วมกับผูร้ับเหมา 

Stage 2 
Workshop 

Information 
Phase 

มีการวางแผนและก าหนดขอบเขตของ
โครงการโดยมีการส ารวจความต้องการ
กลุ่มลูกค้า 

มีการวางแผนและก าหนดขอบเขตของ
โครงการโดยมีการส ารวจตวามต้องการ
กลุ่มลูกค้า 

มีการวางแผนและก าหนดขอบเขต
ของโครงการโดยมีการส ารวจตวาม
ต้องการกลุ่มลูกค้า 

  

ข้อมูลในส่วนของ ต้นทุน เทคโนโลยีและ
ขอบเขตการท างาน การก าหนด
ระยะเวลาในการท างาน การประมาณ
รายการวัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

ข้อมูลในส่วนของ ต้นทุน เทคโนโลยีและ
ขอบเขตการท างาน การก าหนด
ระยะเวลาในการท างาน การประมาณ
รายการวัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

ข้อมูลในส่วนของ ต้นทุน 
เทคโนโลยีและขอบเขตการท างาน 
การก าหนดระยะเวลาในการ
ท างาน การประมาณรายการวัสดุท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

Function 
Analysis Phase 

จากนโยบายของผู้บริหารโครงการท่ี
มอบหมายให้ผู้รับเหมาเป็นผู้คิดวิเคราะห์
การปรับลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรม
คุณค่าและน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

ผู้บริหารโครงการท่ีต้องการลดต้นทุนและ
เปลี่ยนระบบการก่อสร้างจากโครงการ
แรกโดยมอบหมายให้ผู้รับเหมาเป็นผู้คิด
วิเคราะห์การปรับลดต้นทุนตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่าเสนอต่อผู้บริหาร
โครงการ 

นโยบายของผู้บริหารโครงการท่ี
มอบหมายให้หน่วยงานกลาง
ท างานร่วมกับผู้รับเหมาเป็นผู้คิด
วิเคราะห์การปรับลดต้นทุนตาม
หลักวิศวกรรมคุณค่า 

  
เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถลด
ต้นทุนของโครงการและได้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างที่เร็วข้ึน 

เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนเพื่อสามารถลด
ต้นทุนของโครงการและได้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างที่เร็วข้ึน 

เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนเพื่อ
สามารถลดต้นทุนของโครงการและ
ได้ระยะเวลาการก่อสร้างที่เร็วข้ึน 

Creative Phase 

เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการ
ปรับลดต้นทุนจะมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยน
ให้กับผู้บริหารโครงการ 

เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการ
ปรับลดต้นทุนจะมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางปรับเปลี่ยน
ให้กับผู้บริหารโครงการ 

เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆใน
การปรับลดต้นทุนจะมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทาง
ปรับเปลี่ยนให้กับผู้บริหารโครงการ 

Evaluation 
Phase 

มีการประเมินและพิจารณากลั่นกรอง
ความคุมค่าในการปรับเปลี่ยนโดยระดม
ความคิดจากฝ่ายต่างๆเช่น ผู้บริหาร
โครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อ
พิจารณาข้อเสนอของผู้รับเหมา 

มีการประเมินและพิจารณากลั่นกรอง
ความคุมค่าในการปรับเปลี่ยนโดยระดม
ความคิดจากฝ่ายต่างๆเช่น ผู้บริหาร
โครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อ
พิจารณาข้อเสนอของผู้รับเหมา 

มีการประเมินและพิจารณา
กลั่นกรองความคุ้มค่าในการ
ปรับเปลี่ยนโดยระดมความคิด
ร่วมกันจากส่วนกลางและผู้รับเหมา 

Development & 
Presentation&P

hase 

การน าเสนอในท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขโดยการปรับลด
ต้นทุนจะต้องอยู่ในแผนระยะเวลาการ
ท างานก่อสร้าง มีการจัดการท่ีเร็วข้ึนและ
ง่ายข้ึน 

การน าเสนอในท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขโดยการปรับลด
ต้นทุนจะต้องอยู่ในแผนระยะเวลาการ
ท างานก่อสร้าง มีการจัดการท่ีเร็วข้ึนและ
ง่ายข้ึน 

การน าเสนอในท่ีประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
โดยการปรับลดต้นทุนจะต้องอยู่ใน
แผนระยะเวลาการท างานก่อสร้าง 
มีการจัดการท่ีเร็วข้ึนและง่ายข้ึน 

Stage 3 
Post 

workshop 

Implementatio
n Phase 

เมื่อกลั่นกรองคัดเลือกวัสดุหรือ
เทคโนโลยีและได้มูลค่างานลดลงตาม
วัตถุประสงค์จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กับอาคารน้ันๆและอาคารในโครงการ
อื่นๆ 

เมื่อกลั่นกรองคัดเลือกวัสดุหรือ
เทคโนโลยีและได้มูลค่างานลดลงตาม
วัตถุประสงค์จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กับอาคารน้ันๆและอาคารในโครงการ
อื่นๆของบริษัทฯ 

เมื่อกลั่นกรองคัดเลือกวัสดุหรือ
เทคโนโลยีและได้มูลค่างานลดลง
ตามวัตถุประสงค์จะน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานกับอาคารน้ันๆและ
อาคารในโครงการอื่นๆของบริษัทฯ 

 

ตารางที่ 6- 1 แสดงการเปรยีบเทยีบขั้นตอนและกระบวนการประยกุต์ใช้ตามหลักวิศวกรรมคุณคา่  
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6.2 สรุปผลการศึกษามูลค่างานเมื่อลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าของอาคารกรณีศึกษา 

6.2.1 การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าของโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม หมอน 41 
(เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี),โครงการอาคารชุดพักอาศัย  ไอคอนโด งามวงศ์วาน ของโครงการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) และ โครงการชุดพักอาศัย ลุมพินี วิลล์ สขุุมวิท 77
ของโครงการบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) จากตารางที่ 6-1 แสดงการ
เปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการประยุกต์ใช้ตามหลักวิศวกรรมคุณค่านั้น สิ่งที่ท าให้เกิดความ
แตกต่างในกระบวนการของหลักวิศวกรรมคุณค่าคือการจัดตั้งทีมงานในขั้นตอนก่อนการ (Plan 
Value Study , Activities ,Schedule ,Team) ตามข้ันตอนมาตรฐานของหลักวิศวกรรมคุณค่า 
(Value EngineeringJob Plan)  คือ การจัดตั้งทีมงานหลายทีมของโครงการอาคารชุดพักอาศัย  ไอ
คอนโด งามวงศ์วาน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน)  

ในกระบวนการนี้ต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบ
ราคาให้ได้ตามมาตรฐานก าหนดของบริษัทและประกอบกับประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารชุดพัก
อาศัยของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) น้อยกว่าจึงท าให้มีระยะเวลาใน
กระบวนการนี้นานกว่า ส่วนในกระบวนการบริหารโครงการของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) มีขั้นตอนที่ผ่านกระบวนการที่น้อยกว่าและจากประสบการณ์ในการท าอาคารชุดพัก
อาศัยมาหลายโครงการจึงเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดความช านาญในการท างานของรูปแบบอาคารที่
ซ้ าๆกันในหลายโครงการ และในขั้นตอนของการวิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis Phase) เป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญในการพัฒนาการปรับลดต้นทุนในหลายๆด้านเช่น การออกแบบ การวางแผน
งานและวิธีการท างานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ผู้รับเหมา
ท างานดังกล่าวจึงท าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างและค่า
จัดจ้างบุคลากรเพ่ิมขึ้น  

ส่วนบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  ส่วนโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 
หมอน 41 (เรือนวิรัชมิตร / ระเบียงจามจุรี) ซึ่งเป็นการบริหารโครงการของภาครัฐบาลจะมีขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบราชการที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการในส่วนนี้ค่อนข้างมากกว่าขั้นตอน 

ของภาคโครงการภาคเอกชน แต่ในการบริหารโครงการที่น าหลักการวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้
จะแบ่งมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะส าหรับปฏิบัติงานในส่วนของการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
และท างานร่วมกันกับกรรมการตรวจการจ้างในระบบราชการเฉพาะฉะนั้นนโยบายจากผู้บริหาร
โครงการจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการมอบหมายให้บุคลากรภายในองค์กรเป็นผู้ท างานใน
กระบวนการนี้จึงท าให้ลดกระบวนการท างานและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการในส่วนนี้ได้ 

6.2.2 ต้นทุนที่น่าสนใจส าหรับการวิจัยเพื่อที่จะน ามาพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรม
คุณค่าในครั้งนี้ คือ ต้นทุนงานสถาปัตยกรรม เนื่องจากอาคารกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลมาทั้งหมด 3 โครงการ มีต้นทุนงานในค่าก่อสร้างในส่วนของงานสถาปัตยกรรมเป็นสัดส่วนที่
มากกว่าต้นทุนในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นมูลค่าของงานสถาปัตยกรรมสามารถมีแนวทางในการลดต้นทุน
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่าซึ่งสามารถท าได้โดยสถาปนิกหรือผู้ออกแบบที่สามารถปรับปรุงการ
ออกแบบโดยค านึงถึงความยาก-ง่ายในการก่อสร้างเพ่ือการใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่ใช้แรงงานให้
น้อยลงหรือใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือแรงงานมาก เช่น 
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- การออกแบบโดยก าหนดวัสดุให้มีการลดความสูญเสียเศษวัสดุให้มากท่ีสุด 

- การก าหนดให้มีการใช้ชิ้นส่วนประกอบอาคารแบบส าเร็จรูป  

- การติดตามข่าวสารและเทคนิคการก่อสร้างและปัญหาในงานเพื่อเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ส าหรับการออกแบบ 

นอกจากนี้แล้ว บางครั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบยังเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของ
ลูกค้าเนื่องจากการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงกับลูกค้านั้นค่อนข้างยากแต่สามารถท าได้โดยต้องมีการ
น าเสนอข้อมูลชี้แจ้งแก่ลูกค้าในแนวทางการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าไม่ได้ท าให้คุณสมบัติและคุณภาพใน
การใช้งานของลูกค้าลดลงแต่อย่างใด 

6.2.3 ต้นทุนของการก่อสร้างอาคารที่น่าสนใจรองลงมาคือ ต้นทุนจัดการงานก่อสร้าง เช่น 
วิธีการจัดการและการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการก่อสร้างเพ่ือลดต้นทุนค่าแรงงาน และได้
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นเช่น 

- ระบบการจัดการขนส่งวัสดุก่อสร้างแบบโลจิสติค ( Logistic Management ) ของอาคาร
สูง เช่น การขนส่งแรงงาน,วัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุ   

- การใช้ระบบการท างานเพ่ือลดแรงงานฝีมือ เช่น การใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ  

- เปลี่ยนจากการก่อสร้างธรรมดา (Convection Construction) เป็นการประกอบชิ้นส่วน
(Assembly) เช่น การใช้ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป ระบบต่างๆ เช่น ระบบโครงสร้างแผ่นส าเร็จรูป 
(Pre-cast Concrete) และ ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ + พื้นส าเร็จ ( Hollow Core) 
เป็นต้น 

วิธีการจัดการนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการทั้งสิ้น หากมีการจัดการและบริหารต้นทุนใน
ส่วนนี้ได้จะสามารถลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งทาง 

6.2.4 ต้นทุนงานในหมวดโครงสร้าง เป็นต้นทุนที่มีข้อคิดเห็นที่จะน ามาพิจารณาในการลด
ต้นทุนน้อยที่สุด เนื่องจาก มีผลกระทบในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาคารแต่สามารถท าได้
โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงสร้างใหม่โดยยังคงคุณภาพและ
ความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมนั้นๆด้วยเช่นกัน  
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในบทที่ 2 สรุปทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

6.3.1  การสร้างวัฒนธรรมการการท างานเป็นทีม (VALUE ENGINEERING PROGRAM 
MANAGEMENT GUIDE,1997:33) ;ประสงค์ ธาราไชย,สัมภาษณ์,24 มิถุนายน 2556; สุเมธ สุวจน
กรณ์,สัมภาษณ์,15 เมษายน 2556 มีส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเมื่อมีการท างานประสานการ
ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถลดระยะเวลาในการท างานเช่น การปรับแบบ
ก่อสร้างที่มีการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ออกแบบเนื่องจากเจ้าของโครงการ
จะมีความเข้าใจตัวสินค้าได้ดีกว่า ผู้ออกแบบสามารถน าข้อมูลที่ส าคัญไปเป็นแนวทางในการออกแบบ
ได้ 

 6.3.2  แม้จะมีปัญหาบางอย่างที่อาจต้องเผชิญกับการประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่า เช่นการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างจากแบบก่อสร้างเดิมควรอยู่ในการพิจารณาหรือท างานร่วมกับผู้ออกแบบ
เดิมหรือต้องท าการออกแบบใหม่เพราะอาจจะกระทบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ;สมบัติ วนิชประภา
,สัมภาษณ์,12 มกราคม 2557;วรวุฒ  บริสุทธ์,สัมภาษณ์,25 กรกฎาคม 2556;ยิ่งศักดิ ์  เลาหตานนท์
,สัมภาษณ์,25 พฤศจิกายน 2555 แต่การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ายังสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถลด
ต้นทุนได้จริงหากมีการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา
โครงการและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ 

6.3.3  ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถจัดท าคู่มือการใช้งานหรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการระดมความคิดของทีมงานเพ่ือการพัฒนาวิธีการหรือแนวทาง ใช้วิเคราะห์การใช้งาน
ของเทคนิควิศวกรรมคุณค่าได้เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารในแบบซ้ าๆปริมาณมาก เช่นอาคารชุด
พักอาศัย บ้านเดี่ยวแนวราบจะสามารถเกิดความคุ้มค่าในการน าไปประยุกต์ได้มากกว่าการน าไปใช้
เพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังก่อให้ความความรู้และความช านาญของบุคลากรภายในองค์กรในระดม
ความคิดในการท าเพ่ือหาวิธีการลดต้นทุนตามหลักวิศวกรรมคุณค่าได้;สมพงษ์  ขวัญอ าไพพันธุ์
,สัมภาษณ์,24 มิถุนายน 2556;อนุชา ตันตระวาณิชย์,สัมภาษณ์,15 ธันวาคม2555 

6.3.4  การออกแบบอาคารที่มีข้ันตอนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรมคุณค่า  
(Value Engineering in Design,2010:9-9) เนื่องจากผู้ออกแบบเป็นบุคคลกลุ่มแรกสามารถใช้
แนวคิดตามหลักวิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอาคารเพ่ือให้ได้อาคารที่ตรงตาม
แนวคิดในการออกแบบมากที่สุดและสามารถลดขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการลงได้;ต่อตระกูล 

ยมนาค,สัมภาษณ์,15 ธันวาคม2555  
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6.4 ข้อค้นพบ 

6.4.1 อาคารกรณีศึกษาทั้ง 3 โครงการมีหมวดงานสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนการลดต้นทุน
ตามหลักวิศวกรรมคุณค่าเหมือนกันทั้ง 3 โครงการจึงกล่าวได้ว่าหมวดงานสถาปัตยกรรมเป็นหมวดที่
ทางเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการเลือกท่ีจะพิจารณาหาแนวทางการปรับลดต้นทุนในหมวดนี้
มากที่สุดเนื่องสัดส่วนมูลค่าก่อสร้างในหมวดนี้มีสัดส่วนมากเม่ือเทียบกับสัดส่วนในหมวดอ่ืนๆ 
สามารถหาวิธีการลดต้นทุนในหมวดนี้ได้ทุกช่วงเวลาเพราะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งอาคาร
ทั้งภายในและภายนอกเช่น หน้าต่างส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลาง กระเบื้องพ้ืนที่ส่วนกลาง หรือวัสดุ
ตกแต่งอาคารภายนอกเป็นต้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและ
ข้อตกลงการขายระหว่างเจ้าของโครงการกับลูกค้า;ประสงค์ ธาราไชย,สัมภาษณ์,24มิถุนายน 2556;  

 6.4.2 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับการน าหลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้างนั้นพบว่าความถนัดและความช านาญของผู้รับเหมาหรือแรงงานฝีมือต่างๆมีส่วนส าคัญเช่นกัน
ที่จะด าเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตรงตามก าหนดเวลาที่โครงการได้ตั้งเป้าหมายไว้ ;อนุชา ตันตระ
วาณิชย์ ,สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2557;  

6.4.3 ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ปรับลดงานก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างใดๆจากแบบ
ก่อสร้างเดิมหากไม่มีการประสานงานกับผู้ออกแบบเดิมเพ่ือพิจารณาก่อน อาจเกิดความขัดแย้ง
เนื่องจากจะผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพหรืออาจแก้ไขได้โดยเจ้าของโครงการมอบหมายให้ทีมงาน
วิศวกรรมคุณค่าท่ีจัดตั้งขึ้นท าการการออกแบบใหม่ซึ่งจะลดความขัดแย้งในการประสานงานลงได้ ;ยิ่ง
ศักดิ์   เลาหตานนท์,สัมภาษณ์,25 พฤศจิกายน 2555;สมบัติ วนิชประภา,สัมภาษณ์,12 มกราคม 
2557;วรวุฒ  บริสุทธ์,สัมภาษณ์,25 กรกฎาคม 2556 

6.4.4 ในการปรับเปลี่ยนแบบ วัสดุก่อสร้างหรือนวัตกรรมใหม่ๆในการก่อสร้างนอกจาก
ต้องอาศัยความช านาญในการศึกษาเรื่องรายละเอียดของวัสดุที่ปรับเปลี่ยน การจรจาต่อรองราคาและ
อ่ืนๆนั้นยังต้องอาศัยความซื่อสัตย์และยุติธรรมของผู้ที่ปรับเปลี่ยนด้วยเนื่องจากในการต่อรองหรือ
ปรับเปลี่ยนนั้นอาจจะท าให้เกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนได้ ได้ ;ไตรรัตน์ จารุ
ทัศน์,สัมภาษณ์,15  ธันวาคม 2556 ;พีระ  ภู่เจริญ ,สัมภาษณ์, 8 มกราคาม 2557  
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6.5 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

กล่าวโดยสรุปจากวิทยานิพนธ์นี้ในการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ายังเป็นทฤษฎีที่มีระบบแบบ
แผนในการวิเคราะห์หาหน้าที่ ประโยชน์การใช้งาน อีกทั้งยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบ
ของการท างาน หากแต่ต้องอาศัย บุคลากร ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในทฤษฎีของ
หลักวิศวกรรมคุณค่าเนื่องจากคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นการลดต้นทุนให้ต่ าลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่
ค านึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

การศึกษาโครงการในครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาในด้านกระบวนการจัดการตามหลักวิศกร
รมคุณค่าส าหรับโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบหรือกระบวนการออกแบบโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า
ส าหรับอาคารในระบบการก่อสร้างแบบประสานทางพิกัด ว่าเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
โครงการก่อสร้างที่ต้องมีปัจจัยอื่นๆท่ีจะสามารถน ามาปรับให้เหมาะกับสถานการณ์อ่ืนๆเช่น ขนาด
และรูปแบบองค์กร การออกแบบอาคาร ระยะเวลาในการก่อสร้าง และการบ ารุงรักษา เป็นต้น  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ 

1) กระบวนการจัดการตามหลักวิศกรรมคุณค่าส าหรับโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ  

2) การลดต้นทุนในกระบวนการออกแบบโดยใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าส าหรับอาคารในระบบ
การก่อสร้างแบบประสานทางพิกัด
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ภาคผนวก 



 
 
 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อค าถามเบื้องต้นในแบบสัมภาษณ์ 

 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์เป็นข้อค าถามน าร่องเพ่ือจะเปิดประเด็นข้อค าถามในเชิงลึก
เกี่ยวกับข้อมูลของการน าหลักวิศวกรรมคุณค่าส าหรับการบริหารโครงการ 

1. โครงการของท่านมีคณะท างานชุดใดที่ดูแลและบริหารโครงการในเรื่องการให้ค าปรึกษา
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
2. โครงการใดบ้างที่ท่านประสบความส าเร็จในการน าหลักการวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในการ
บริหารควบคุมโครงการ 
3. ในการน าหลักการวิศวกรรมคุณค่าไปใช้ในการก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย
ปัจจัยอะไรบ้าง 
4. โครงการมีวิธีรับมือกับวิกฤตค่าก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างไร 
5. เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย, บางเรื่องเจ้าของโครงการท าได้ดีกว่า 
6. วิธีสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าของท่านคืออะไร 
7. เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับทีมท่ีปรึกษาบริหารโครงการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การเลือก
วัสดุในการก่อสร้าง และการเลือกผู้รับเหมา ที่จะท าให้สามารถควบคุมดูแลเรื่องการลดต้นทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าของโครงการดูแลเอง 
8. ได้มีการปรับปรุงร่วมกับฝ่ายบริการหลังการขายหรือไม่ ในการลดความสูญเสียจากการแจ้ง
ซ่อมของลูกค้า 
9. ผู้ออกแบบมีส่วนช่วยในการท า VE หรือไม่ 
10. สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแนะน าการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง  
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 

1. คุณประสงค์ ธาราไชย. ประธานกรรมการ. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ์, 24 มิถุนายน 2556. 

ถาม จะมาขอเรียนปรึกษาเรื่องการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับงานก่อสร้าง 

ตอบ ควรมีการจัดล าดับเปรียบว่าอาคารว่าอยู่ในอาคารมาตราฐานกี่ดาว เช่น ถ้าคอนโด 5 ดาว 
ราคาต้องเป็นระดับ 5 ดาว และคุณภาพก็ต้องเป็น 5 ดาวด้วย ว่าให้ปรับคุณภาพตาม
ลักษณะสินค้า เช่น การผลิตรถโตโยต้าแต่ขายราคาเบนซ์ก็จะเสียหายได้ เพราะฉะนั้น Value 
Engineer ในระบบการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ คือการปรับคุณภาพให้ตรงตามที่ได้คุยกับ
ลูกค้าไว้ กล่าวคือ ต่ าไปก็ไม่ได้สูงไปนั้นไม่ได้ ค าว่าตรงจริงๆยกตัวอย่าง เช่น พ้ืนท าหน้าอะไร 
เพราะ Value =  Function / Cost  (Value คือสิ่งเราก าหนดเอง) และรู้ว่า Function คือ
อะไร เช่น รสนิยม ความนิยมอาจกลายเป็น Function ได้ เช่น การใช้โต๊ะท างานของคุณ
ประสงค์  ถ้าราคา 30,000 บาท กับราคา 500 บาท ใช้ได้ไหม แต่ถ้าเป็นโต๊ะประธานบริษัท
ควรใช้โต๊ะราคา 500 หรือไม่ เฉพาะนั้นในราคาโต๊ะ 30,000 มันมี Function ของมันอยู่  
หรือแม้กระทั้ง เปลี่ยนเป็นโต๊ะราคา 60,000 แต่ก็ยังได้ Function เท่ากับโต๊ะ ราคา 30,000 
บาท เราก็ไม่จ าเป็นต้องซื้อโต๊ะราคา 60,000 บาทมาใช้ เป็นต้น  

ถาม ฉะนั้นตามที่คุณประสงค์กล่าวมา ในการท า Value Engineering คอนโดมิเนียม ถ้าจะให้ได้ 
Function ด้วยก็มีความจ าเป็นต้องไปเทียบกับอาคารคอนโดในระดับเดียวกันใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ / ตัวเทียบมันถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะในองค์ประกอบย่อยๆก็เป็น Function  เช่น 
อาคารทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นสี หรือองค์ประกอบที่รวมกันเป็นอาคาร นั้นคือ Function ด้วย  

ถาม ถ้าเป็นเช่นนั้น ภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงมันก็กลายเป็น Function ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ 

ตอบ ถูกต้อง / เช่นถ้าใส่ต้นไม้เข้าไปต้นหนึ่ง ก็ต้องดูด้วยว่ามันมี Function หรือไม่ ถ้าไม่มีอย่าใส่ 
คือถ้าไปซื้อปาล์มอินโดนีเซียมาใส่ แต่พอใส่เข้าไปแล้วเด๋อก็จบเลย 

คุณประสงค์กล่าวต่อว่า  “คนทั่วไปชอบไปคิดว่ามันเป็นการลด Cost ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ การ
ใช้ประโยชน์ให้ได้คุณค่าที่สุดโดยมี Value Index เป็นตัวชี้วดัวัตถุว่าได้คุณค่าสูงสุด อาจารย์
ไม่ได้เทียบแพงสุดกับต่ าสุดแต่เทียบกับดัชนี” เช่นหรือแม้แต่เอา กิ๊บหนึ่งตัวราคา 1 สลึง มา
ติดผม คือ Cost มันคือ 1 สลึง แต่คุณค่ามันกิ๊บติดผม แต่ท าไมต้องมีดอกไม้หละ คือถ้าติด
ดอกไม้แล้วมีคุณค่ามันก็ใช่ (นิสิตตอบเสริมอาจารย์ไปว่า) ถ้าติดกิ๊บแล้วไม่สวยมันก็ไม่มี
คุณค่า) เพราะมันไม่เห็นประโยชน์หรือได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เพราะฉนั้นต้องวิเคราะห์ให้
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ได้ในตอนเขียนวิจัยว่ามันคืออะไรไม่ใช้เขียนแทบตายไปนั่งลด Cost อย่างเดียวไม่ได้ จะต้อง
หา Function Cost Ratio  

2. รศ.ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค. ประธานกรรมการ. บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและ
คณะ จ ากัด (TACE Ltd.). สัมภาษณ์,  15 พฤษภาคม 2556. 

ถาม ท่านมีวิธีรับมือกับวิกฤตค่าก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างไร 

ตอบ ปรับราคากลางใหม่, เพ่ิมค่าแรงคนงาน และราคาวัสดุก่อสร้างที่แพงขึ้น จากค่าแรงคนงาน 
โรงงานผลิตที่สูงขึ้น และค่าขนส่งวัสดุที่สูงขึ้นจากค่าเชื้อเพลิง 

ถาม ท่านมีคณะท างานชุดใดที่ดูแลและบริหารโครงการในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง/อย่างไร 

ตอบ ทีมงาน CM, Project Director และ PM มีหน้าที่ดูแล Cost ตั้งแต่ขั้นออกแบบท าราคา
กลาง และดูแลการประมูล จนถึงขั้นต่อรองราคา, หาทางเลือกลด Cost โดย VE, ควบคุม
งานเพ่ิมระหว่างก่อสร้างไม่ให้บานปลาย 

ถาม ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับทีมที่ปรึกษาบริหารโครงการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การ
เลือกวัสดุในการก่อสร้าง และการเลือกผู้รับเหมา ที่จะท าให้สามารถควบคุมดูแลเรื่องการลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าของโครงการดูแลเอง 

ตอบ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย, บางเรื่องเจ้าของโครงการท าได้ดีกว่า 
เรื่องใดที่มีผลต่อเงินลงทุนของเจ้าของ ต้องให้มีขบวนการร่วมคิดตัดสินใจจากเจ้าของ โดย 
ทีปรึกษาเป็นคนเสนอทางเลือก และเหตุผลประกอบในทางเลือกต่างๆ 

ถาม โครงการของท่านได้ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการก่อสร้างหรือไม่ และท่านมีความเห็นว่า
วิศวกรรมคุณค่าจะมีส่วนในการช่วยในการก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร 

ตอบ ใช้ / มีส่วนช่วยได้มาก 
ถาม ในการน าไปประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในการก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย

ปัจจัยอะไรบ้าง 

ตอบ ผู้ใช้ต้องเข้าใจในวิชาการ Value Engineering อย่างถ่องแท้ และใช้ขบวนการขั้นตอนให้
ถูกต้อง VE เป็นขบวนการกลุ่ม ต้องมีทีมงานร่วมคิดให้ครบ ไม่ใช่เป็นผลงานของฝ่ายใดฝ่าย
เดียว ทีมการก่อสร้างที่จะท า VE ต้องประกอบด้วย  ผู้รับเหมา,  ผู้ออกแบบ, สถาปนิก-
วิศวกร,เจ้าของงาน, CM และผู้ที่มีส่วนใช้งานในจุดนั้นๆ ด้วย 

ถาม สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแนะน าการใช้หลักวิศวกรรมคุณค่ากับงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง 

ตอบ สถาปนิก ต้องปรับปรุงการออกแบบ  เพ่ือการใช้วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง ที่ใช้แรงงาน
น้อยลง และใช้ฝีมือแรงงานที่ไม่ต้องการฝีมือสูง เช่น 

การใช้อิฐมอญในอาคารสูง 
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- การก าหนดให้ฉาบปูนบนผนังด้านนอกอาคารสูง  
- การออกแบบต้องค านึงถึงความยาก-ง่าย ในการก่อสร้าง 
-  สถาปนิกจะต้องสนใจ และติดตามเทคนิคการก่อสร้าง และปัญหาต่างๆ ด้วย

     
3. คุณยิ่งศักดิ์ เลาหตานนท์. ผู้จัดการโครการบริษัท. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด ( 
มหาชน ). สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2555. 

ถาม  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด ( มหาชน ) ได้ด าเนินการอย่างไรในการก่อสร้าง
อาคารชุดพักอาศัย ไอคอนโด งามวงศ์วาน 

ตอบ บริษัท อิตาเลียนไทย รับเหมาก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยให้กับบริษัทยูแอนด์ไอ ในโครงการ 
ไอคอนโด งามวงค์วาน ไอคอนโดจันทรเกษม และไอคอนโดเพชรเกษม ในลักษณะงาน  
Build Only โดยทางบริษัทอิตาเลียนได้รับแบบจากผู้ออกแบบผ่านทางบริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) ช่วงเดือนตุลาคม 2555  มีการประชุม VE  ทั้งหมด 3 ครั้ง แต่เป็น
การลดหลังจากการประกวดราคา เพื่อเสนอราคาการปรับเปลี่ยนก่อนการท าสัญญาสั่งจ้าง
งานในเบื้องต้นโดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแบบเช่น 

1. เปลี่ยนจากระบบโครงสร้าง Tunnel Form เป็นระบบโครงสร้าง Pre-cast - Concrete 

2. ที่จอดรถซึ่งอยู่ใต้อาคาร เปลี่ยนพื้นคานหนา 0.80 ซม. เป็น ระบบโครงสร้างผนังรับ
น้ าหนัก เพ่ือลดพื้นคานซึ่งมีความหนาโดยทฤษฏีจะท างานล าบากหรือไม่สามารถท าได้ใน
กรณีพ้ืนหนา 0.80 ซม.เพ่ือลดราคาและลดเวลา  

3. ปรับเปลี่ยนงานเสาเข็ม และค านวณโครงสร้างใหม่ 

4. เปลี่ยนแบบสถาปัตย์เพ่ือให้สอดคล้องกับงานระบบอาคารที่ปรับเปลี่ยน 

5. ปรับเปลี่ยนการเดินสายไฟฟ้าและท่อน้ าทิ้งต่างๆ 

4. คุณอนุชา ตันตระวาณิชย์. ผู้อ านวยการโครงการ.  บริษัทพร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จ ากัด  

(มหาชน). สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2555. 

ถาม ท่านมีวิธีรับมือกับวิกฤตค่าก่อสร้างที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างไร 

ตอบ เมื่อราคาค่าก่อสร้างสูงขี้น สุดท้ายก็จ าเป็นต้องปรับขึ้นทั้งระบบเช่นกัน หากบริษัท
อสังหาริมทรัพย์เบอร์1 ขึ้นราคา เบอร์ 2 และเบอร์ 3 ก็ต้องปรับตาม  
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ถาม ท่านมีคณะท างานชุดใดที่ดูแลและบริหารโครงการในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง/อย่างไร 

ตอบ ทางบริษัทมีฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง และคณะท างานชุดอนุกรรมการ เป็นผู้ก ากับดูแลในส่วน
งานก่อสร้างและควบคุมราคา 

ถาม เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับทีมที่ปรึกษาบริหารโครงการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การเลือก
วัสดุในการก่อสร้าง และการเลือกผู้รับเหมา ที่จะท าให้สามารถควบคุมดูแลเรื่องการลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าของโครงการดูแลเอง 

ตอบ จะต้องท างานร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้ก ากับดูแลทั้งบริษัทที่ปรึกษาและบริษัท
ออกแบบ เพราะบริษัทที่ปรึกษาจะไม่ทราบเรื่องการตลาดได้ดีกว่าเจ้าของโครงการ 

ถาม โครงการของท่านได้ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการก่อสร้างหรือไม่ และท่านมีความเห็นว่า
วิศวกรรมคุณค่าจะมีส่วนในการช่วยในการก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร 

ตอบ ใช้ / แต่ต้องดู Value ของสัดส่วนการยอมรับของลูกค้า เช่น บางที วัสดุที่เราเลือกใช้ลด 
ราคาลงในสัดส่วนที่ไม่มีผลกับการใช้งานเดิม 

ถาม วิธีสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าของท่านคืออะไร 

ตอบ แบรนด์เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ามั่นใจ การสร้างแบรนด์มาจากคุณภาพ และคุณภาพมาจากการ
ยอมรับเช่น การตรวจสอบ QC PASS และความสม่ าเสมอในงานรับประกัน 

ถาม ท่านมองอนาคตข้างหน้าหรือวางอนาคตไว้อย่างไร เกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตอบ อนาคตข้างหน้าอสังหาริมทรัพย์จะมีแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของรายใหญ่ การเก็งก าไร
อยู่ในส่วนของอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัยแนวราบจะมีแต่ส่วนน้อย AEC มีจะมีผล
กระตุ้นในส่วนของอาคารชุดพักอาศัยเพราะอาคารชุดพักอาศัยเป็นอาคารแบบ Universal 
สามารถลงทุนได้ แต่บ้านพักอาศัยแนวราบจะเป็นรูปแบบที่เฉพาะตัว การลงทุนจากต่างชาติ
จ าเป็นต้องมีการศึกษา เมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานปรับตัวสูงขึ้นจะต้อง
เทคโนโลยีในการก่อสร้างมากขึ้น 

5. คุณสมพงษ์  ขวัญอ าไพพันธุ์. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ. บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน). สัมภาษณ์, 24  มิถุนายน 2556  

หลังจากช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 LPN ได้มีการพัฒนาและปรับระยะเวลาก่อสร้าง
อาคารเหลือเพียง 1 ปีสามารถลดเวลาในการด าเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยจากปกติอาคาร
คอนโดมิเนียมจะมีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีจะผลท าให้อุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  

LPN สามารถลดต้นทุนในทุกโครงการได้เฉลี่ยตารางเมตรละ 14,000-15,000 บาท 

ในขณะที่บริษัทอสังหาฯรายอื่นค่าก่อสร้างอยู่ที่เฉลี่ยตารางเมตรละ 17,000-18,000 บาท  
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ถาม LPN มีนโยบายหรือข้ันตอนอย่างไรในการลดต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

ตอบ ทาง LPN มีนโยบายเรื่อง Cost เป็นพิเศษ เนื่องจากมีการท างานมากว่า 20 ปีและ มี
ผู้รับเหมาที่ท าเจ้าเดียวมาเป็นเวลานาน และรูปแบบอาคาร สี ก็มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมมาก ประกอบกับความช านาญในการก่อสร้างของผู้รับเหมา และการก่อสร้างที่เหมือนกัน
จึงท าให้การก่อสร้างลดลงได้  โดยทาง LPN จะไม่มีการประมูลงานแต่จะใช้วิธีการเข้าไป
ท างานกับผู้รับเหมาโดยก ากับดูแลในเรื่องการลด Cost โดยเข้าไปร่วมกับผู้รับเหมาในการ
ก าหนดราคา วิธีการ ซึ่งส่วนใหญ่ LPN จะท าการลดในส่วนของ Direct Cost รูปแบบ 
วิธีการท า หรือ ราคา Preliminary และท า Workshop เป็นต้น 

ถาม LPN มีที่ปรึกษาโครงการหรือไม่คะ 

ตอบ LPN เป็นที่ปรึกษาเอง บริหารงานก่อสร้าง แต่จะมีอยู่งานหนึ่งที่ใช่ที่ปรึกษาคือบริษัทร่วมทุน 
(แต่นานมาแล้ว) และผู้ออกแบบก็เป็นผู้ออกแบบเจ้าเดียวเช่นกัน 

ถาม ผู้รับเหมาที่ท ากับ LPN มีบริษัทอะไรบ้าง 

ตอบ มีบริษัท ไตรกรุ๊ป จ ากัด ที่เป็นผู้รับเหมาหลักท างานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ และ
ประสานงานในส่วนรายละเอียดวัสดุอื่นๆที่ทาง LPN เป็นผู้สั่งจ้างงาน 

 บริษัท อี ที ซี จ ากัด ด าเนินงานก่อสร้างในส่วน งานระบบไฟฟ้า ประปา 

ถาม ถ้าบริษัทไตรกรุ๊ปเป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง เขามีโรงงานท าแผ่นโครงสร้างส าเร็จรูป
เองหรือไม่ 

ตอบ ไตรกรุ๊ปไม่มีโรงงานเป็นของตัวเอง แต่โรงงานที่ LPN ให้ด าเนินการท างานระบบพ้ืนคือ 
บริษัท โพสเทนเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด และมีบริษัท พรีแครท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นผู้
ด าเนินงานในส่วนผนังส าเร็จรูป เพราะบริษัทเหล่านี้มีโรงงานเป็นของตัวเอง 

ถาม แล้วเหตุใด LPN  จึงไม่มีโรงงานเป็นของตัวเอง 

ตอบ เนื่องจาก LPN ไม่มีความช านาญในส่วนนี้ แต่ LPN จะมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ปิยะมิตร ที่
คอยประสานงานในส่วนการด าเนินงานก่อนการท าสัญญาจ้าง การดูแลประสานงานเรื่องการ
ออกแบบ การดูแลเรื่องวิธีการท างานก่อสร้างเพ่ือให้งานมีความรวดเร็วขึ้น นั้นเป็นของดีที่ท า
ให้สามารถลดต้นทุนได้ โดยยกตัวอย่างเช่น 

การขนถ่ายอิฐมอญ โดย วิธีเดิมจากการใช้กระสอบ หรือลังแล้วดึงลอกขึ้นไป โดเปลี่ยนเป็น
ใช้ลังที่ใส่ผลไม้ตามตลาดน าอิฐมาเรียงและยกเข้าลิฟท์ขนส่ง และยกท้ังลังไปท างานก่อโดยไม่เกิด
ความเสียหายของอิฐขณะขนส่ง  
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 ผ้าใบคลุมอาคารที่สามารถลดต้นทุนโดยหาวิธี คือการปรับปรุงกระบวนการท างานโดย LPN 
วิธีการก่อสร้างชั้นหนึ่งโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบ จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานอาคารและยก
ชุดผ้าใบขึ้นไปใช้ในชั้นถัดไป จึงสามารถลดผ้าใบคลุมอาคาร ที่จากเดิมท าโครงสร้างแล้วเสร็จและคลุม
ผ้าใบทั้งอาคารแล้วค่อยเริ่มท างานสถาปัตย์และอ่ืนๆด้วยเหตุนี้จึงเป็นวิธีการลดขั้นตอนได้มากในการ
ท างาน และ LPN เป็นบริษัทเจ้าแรกที่ท าวิธีดังกล่าวนี้ 

ถาม ขั้นตอนของการอนุญาต EIA เป็นอย่าไร 

ตอบ เมื่อออกแบบเสร็จจะยื่นขออนุมัติจาก EIA ก่อนตอกเสาเข็ม จะใช้เวลา 4-6 เดือน(ซึ่งจะใช้
เวลานานกว่าเดิม) เมื่อขออนุมัติผ่าน จะมีการก าหนดแผนการตอกเข็มไม่เกิน 2 เดือน เริ่ม
งานฐานราก โครงสร้างพื้นชั้น 1 จะใช้เวลาไม่เกิน 1เดือน หลังจากนั้น ต่อไปเป็นโครงสร้าง
ละไม่เกิน 7 วัน ส าหรับงาน Typical และงาน Finishing  เช่นการวางท่อ  3-5 วัน ต่อด้วย 
ก่ออิฐ 3-5 วัน เป็นต้น จบงาน แต่ละชั้น ไม่เกิน 70 วัน   

ถาม ถ้ามีระยะการท างานที่ก าหนดแน่นอนแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องแรงงานไหม 

ตอบ มีปัญหาเรื่องแรงงานล้น เนื่องการรอขออนุมัติจาก EIA แต่ถ้างานก่อสร้างตามปกติก็จะไม่มี
ปัญหาเนื่องจากแรงงานพม่า โดยโครงการหนึ่งจะใช้แรงงานประมาณ 800 – 1,000 คน 

โดยหลักทาง LPN จะลดอยู่ 2 เรื่อง คือ การลดวิธีการ และลดเวลา ส่วนวัสดุตกแต่งจะ
เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะ LPN มีระดับสินค้าที่ต่างกัน  

ถาม มีสิ่งใดที่แนะน าเรื่อง VE หรือ LPN การวางเรื่องนโยบาย VE อย่างไร 

ตอบ การออกแบบอย่างไรลดการสูญเสียมากที่สุด ต้องไปปรับปรุงที่แบบ และท างานร่วมกับ
ผู้ออกแบบ  

ถาม  ได้เริ่มท าหรือคุยกับผู้อออกแบบหรือไม่ 

ตอบ ได้เริ่มแล้ว แล้วมีการท า Workshop ร่วมกับผู้รับเหมา ในทุกปีจะมีประกวด Innovation 

ของการก่อสร้าง และร่วมกันพยายามคิดหาวิธีและปรึกษาเพ่ือพัฒนา 

ถาม ได้มีการปรับปรุงร่วมกับฝ่ายบริการหลังการขายหรือไม่ ในการลดความสูญเสียจากการแจ้ง
ซ่อมของลูกค้า 

ตอบ LPN ไม่มีก าหนดเวลาในการแจ้งซ่อมโดยไม่มีก าหนด จะแบ่งส่วนกลางและส่วนบุคคล 

และได้มีการสรุปเพ่ือท าการแก้ไข เคยมีการเลือกใช้ลูกบิดประตูจากจีนและไม่ได้ 

มาตรฐาน LPN โดยการเปลี่ยนให้ทั้งหมด เรื่องกระเบื้องร่อน ผนังแตกร้าว และน าข้อมูลเป็น
กรณีตัวอย่างเพ่ือไปปรับปรุง  
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6. คุณเลิศมงคล  วราเวณุชย์. ประธานกรรมการ. และ คุณนภัทร ธัญวงศ์.ผู้จัดการโครงการ. 
บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จ ากัด. สัมภาษณ์,   18 กุมภาพันธ์ 2556. (สัมภาษณ์ข้อมูลของอาคารชุด
พักอาศัย Tree Condo) 

ถาม  มีส่วนใดหรือข้ันตอนใดบ้างที่ก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า 

ตอบ  โดยหลักจะเป็นในส่วนโครงสร้างและเจ้าของโครงการดูแลงานเองโดยไม่ใช้ 

ที่ปรึกษาโครงการ และไม่ใช้ในส่วนของผู้รับเหมาหลัก เจ้าของโครงการจะเป็นผู้สั่งจ้างผู้รับ
ย่อยเอง เพราะฉนั้น โครงการจะลดต้นทุนในส่วนของ ค่าจ้างในการด าเนินงานที่ปรึกษา
โครงการ และค่าด าเนินการในการด าเนินงานสั่งจ้างผู้รับเหมาหลัก ในส่วนนี้สามารถลด 
30%-40% คุณนภัทร ให้สัมภาษณ์เพ่ิมว่าโครงการไม่ลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนวัสดุจากท่ีได้
ท าให้ลูกค้าเห็นในห้องตัวอย่างเนื่องจากต้องการรักษาชื่อเสียงของโครงการ 

ถาม    แล้วมีส่วนไหนบ้างที่โครงการปรับเปลี่ยนเพื่อสะดวกและเอ้ืออ านวยต่อการก่อสร้าง 

ตอบ    ในส่วนของการก่อสร้างในกทม. การใช้เสาเข็มโครงการเลือกใช้เสาเข็มแบบสปันเนื่องจาก 
ระยะเวลาที่เร็วขึ้น การสร้างความเดือดร้อนแก่พ้ืนที่ข้างเคียง การขนถ่ายดินที่น้อยกว่า การ
ท างานที่ปลอดภัยกว่า และเจ้าของโครงการก็เป็นผู้ก าหนดในเรื่องการสั่งซื้อของปูนซีเมนต์
และผู้รับเหมามาดูแลในส่วนของระบบพ้ืน (Post-tension)  

ถาม    เจ้าของโครงการได้สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เองหรือไม่ 

ตอบ   สั่งซื้อเอง เนื่องจากห้องตัวอย่างที่สร้างให้ลูกค้าเข้าชมก่อนที่จะเปิดประมูลงานก่อสร้าง 
เพราะฉะนั้น เจ้าของโครงการจะไม่เปลี่ยนวัสดุให้เป็นแบบอื่นที่แตกต่างจากที่ห้องตัวอย่างที่
ลูกค้าได้ไปแล้วเพราะอาจจะมีปัญหาได้ เจ้าของโครงการเสริมว่า “ทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นใน
ห้องตัวอย่างคือสัญญา” 

ถาม    ผู้รับเหมาที่โครงการสั่งจ้างคือใคร 

ตอบ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค อาร์ อาร์ ดี ไซน์ กรุ๊ป 

ถาม   อาคารก่อสร้างผนังอาคารเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนหรือโครงสร้างส าเร็จรูป 

ตอบ   เป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน 

ถาม    ท าไมโครงการถึงไม่ได้เลือกใช้โครงสร้างอาคารแบบส าเร็จรูป 

ตอบ  เนื่องจากเป็นโครงการเล็ก การใช้ต้นแบบโครงสร้างส าเร็จรูปจะราคาสูงกว่าอาคารที่ก่อสร้าง
หลายๆอาคารในจ านวนมาก  และโครงสร้างส าเร็จรูปไม่สามารถเปลี่ยนแบบได้ เนื่องจาก
เจ้าของโครงการมีนโยบายให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความต้องการ  
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 ถาม    โครงการยินยอมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนได้ขนาดไหน 

ตอบ    ปรับแบบภายในได้หมดเช่น ย้ายต าแหน่งห้องน้ า ยกเลิกสุขภัณฑ์บ้างชิ้น  ยกเว้นกรอบอา
ภายนอกเพราะจะมีผลต่อการขอนุญาตก่อสร้างที่สร้างแบบไม่ตรงตาม 

ที่ได้ขออนุญาตไว้ 

ถาม   ได้ค านวณไว้ หรือไม่ว่าการท่ีไม่ได้จ้างที่ปรึกษาโครงการได้ลดต้นทุนในการด าเนินการให้กับ
โครงการได้เท่าไหร่ 

ตอบ    งานก่อสร้างทั้งหมด 1.5 ปี จะลดต้นทุนในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ ได้ ประมาณ 200,000 
บาท 

แต่ในงานก่อสร้างบางส่วนก็จ าเป็นต้องใช้การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น วิศวกร
ไฟฟ้า  

ถาม   งานก่อสร้างที่สั่งจ้างผู้รับเหมามีรวมราคาหรือแยกราคาก่อสร้างในส่วนใดบ้าง 

ตอบ  เสาเข็ม  ลิฟท์ ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม  สุขภัณฑ์ พ้ืนไม้ส าเร็จรูปลามิเนต และ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง  

7. คุณตะวัน โยคะกุล. ผู้จัดการโครงการ. บริษัทวิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จ ากัด. สัมภาษณ์, 
15 มิถุนายน 2556. (สัมภาษณ์ข้อมูลของอาคารสยามกิตติ์) 

ถาม  ขั้นตอนการท า VE สยามกิตติ์ เริ่มต้นมาจากส่วนใด 

ตอบ เริ่มมาจากความต้องความประสงค์ของทางส่วนทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มีนโบบายในมีการ
ตรวจสอบแบบเพื่อการลดต้นทุนของโครงการ ทางที่ปรึกษาโครงการจึงท างานร่วมกับ
ผู้ออกแบบ เพื่อหาว่าวัสดุหรือขั้นตอนใดสามารถท า VE ได้ และท าเอกสารขออนุมัติแก่ส่วน
ทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์เพ่ือรับทราบและพิจาราณาอนุมัติในงานดังกล่าว  

ถาม  มีการท า VE ก่อนหรือหลังการท าสัญญาประมูลงาน 

ตอบ   มีการท า VE ก่อนที่จะประมูลงาน แต่ท าในเชิงการหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ เพื่อเสนอแก่ส่วน
ทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ เช่นโครงสร้างผนังที่รับแรงเฉือนทั้งหมดและเสา สามารถปรับชั้น
คุณภาพเหล็กได้ แต่ทางคณะกรรมการประกวดยังไม่ได้สรุปทันทีในขณะนั้นแต่หลังจากนั้นก็
เริ่มมีการประกวดราคาเม่ือได้ผู้รับเหมาและหลังท าสัญญาก็เริ่มมีการประชุมกันถึงเรื่องงาน
เพ่ิม/ลด  

ถาม  คุณตะวันท างานเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับทางจุฬาฯมากี่โครงการแล้ว 
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ตอบ   4 โครงการ คือ อาคารทรัพย์สิน อาคารจุฬานิวาส อาคารโรงอาหารวิศวะ และอาคารวิศวะ 
และต่อไปจะมีการก่อสร้างตึก 5 อีกอาคารหนึ่ง 

ถาม  ทางจุฬาฯได้มีนโยบายให้ท า VE ทุกอาคารที่คุณตะวันดูแลอยู่เลยหรือไม่ 

ตอบ  สามารถท าอาคารสยามกิจได้อาคารเดียวเนื่องจากการงานราชการจะไม่มีการแก้ไขสัญญาใน
ลักษณะกระทบวงเงิน แต่โดยระเบียบพัสดุราชการจะไม่ใช่เป็นลักษณะของ VE แต่จะเป็น
ลักษณะของ VO  แต่เป็นการท า VE ในลักษณะงานลดอย่างเดียวแต่อาจจะกระทบทาง
ผู้รับเหมาได้เพราะราคาท่ีประมูลมาก็ต่ ากว่าราคากลางและมีผลต่อการแก้ไขสัญญาและอ่ืนๆ 
เพราะฉะนั้นการท า VE ในส่วนราชการจะไม่คล่องตัวเหมือนการท า VE ในระบบของเอกชน 
ถ้าจะท า VE ในระบบราชการคุณตะวันแนะให้เริ่มท าในขั้นตอนก่อนการประมูลงาน หรือ
จะต้องมีการท าระเบียบที่ชัดเจนในการรองรับการท า VE เพราะปัจจุบันมีแต่ระเบียบในการ
ท า VO เท่านั้น ซึ่ง VO ในทางปฎิบัติก็ท าได้ยากเช่นกันเนื่องจากในสัญญาการก่อสร้างเมื่อมี
งาน VO จะต้องแจ้งและได้รับการอนุมัติก่อนและอาจจะกระทบงานก่อสร้าง ทางฝ่าย
บริหารงานก่อสร้างจึงได้ท าเป็น VO ในลักษณะ Balance ราคาโดยไม่กระทบวงเงินใน
สัญญา และท าหนังสือชี้แจงภายหลัง 

ถาม  คุณตะวันมีสิ่งใดแนะน าเกี่ยวกับการท า VE หรือไม่ 

ตอบ  ถ้าเป็น VE ของระบบราชการควรจะมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนระบุลงไปในระเบียบต่างๆ ว่า
สามารถท า VE ได ้โดยทางทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องมีการท างาน VE ลงในสัญญาของ
ผู้ออกแบบว่าสามารถน าแบบไปท าการ VE ได้หรือในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก็มีระบุในเงื่อนว่า
จะมีการท า VE แล้วก็ก าหนดในระเบียบพัสดุเพื่อจะทุกฝ่ายมีการท างานที่คล่องตัวขึ้นเพ่ือได้
ก าหนดการให้ความร่วมมือ 

ถาม  ถ้าเช่นนั้นภาคเอกชนมีข้อก าหนดเหล่านี้ในสัญญาหรือไม่ 

ตอบ  มี และระบุลงใน TOR สัญญาจ้างผู้รับเหมา (นิสิตขอตัวอย่างมาประกอบ) 

8. คุณวรวุฒ  บริสุทธ์ ต าแหน่ง. ผู้จัดการโครงการ. และคุณเชาวโรจน์ ลักษณ์จ าลอง. วิศวกร
โครงการ. บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จ ากัด. สัมภาษณ์,  22 เมษายน 2556.  

(สัมภาษณ์ข้อมูลของอาคารสยามสแคว์วัน) 

ที่ปรึกษาให้กับส านักงานทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก่อสร้าง อาคารสยามสแควร์
วัน เอกสารที่ได้ Status สรุปงาน VO/VE และ เอกสารราคาระบบลิฟท์  L1 

ถาม  อาคารนี้มีส่วนไหนที่จะ VE แล้วเห็นผลอย่างชัดเจน 

ตอบ บอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะมอง VE ลดได้หน่อยเลยมองข้ามและไม่สนใจเท่าท่ีควร แต่ถ้ามอง
ใน VE ในแต่ละส่วนที่ละเล็ก ที่ละน้อยก็สามารถมีมูลค่าได้ คุณเชาวโรจน์แนะน าเรื่องความ
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แตกต่าง VO (Variation Order) และ VE คือ VO จะมีทั้งงานลดและงานเพ่ิมอยู่ปน
เนื่องจากอาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ต้องการท าให้งานแล้วเสร็จในขณะที่ VEจะเป็นแค่
งานลดเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติเกิดมีงานเพ่ิมขึ้นมางานนั้นก็จะต้องสามารถลดเวลาได้จึง
จะเป็น VE และ VE จะเป็นงานลดในรูปแบบใดก็ได้ที่โครงการได้ประโยชน์  ส่วนมากจะมา
จากแบบก่อสร้าง มีพ้ืนฐานมาจากแบบ และBOQ 

ถาม  ผู้ออกแบบมีส่วนช่วยในการท า VE หรือไม่ 

ตอบ  โดยปกติผู้รับเหมาจะเป็นผู้ท า VE เป็นหลัก ส่วนผู้ออกแบบจะไม่เปลี่ยนแบบที่ได้ออกแบบ
มาเองเพราะถ้าผู้ออกแบบท า VE ในแบบของตัวเองนั้นหมายความว่าแบบของตัวเองอาจจะ
ไม่สมบูรณ์หรือไม่ และต้องการยืนตามแบบนั้นโดยถ้ามีการประชุม ผู้ออกแบบจะไม่เป็นผู้
เสนองานลดและจะมีสิทธิ์พิจารณางานนั้น 

ถาม   ขอให้เล่ารายละเอียดของลิฟท์ขนส่งที่อาจารย์ไตรรัตน์เป็นผู้แนะน าว่า เป็น VEได้อย่าไร 

ตอบ  เป็นจุดประสงค์เนื่องมาจาก การใช้งานเป็นหลัก เพราะงานออกแบบเดิมขนาดตู้ประตูมี
ขนาดเล็ก  โดยที่ทางจุฬาฯมีความประสงค์ให้ขยายลิฟท์ให้ใหญ่ขึ้นและสามารถบรรทุกได้มา
ขึ้นเช่น ร้านค้าบางประเภทเป็นโชว์รูมรถ และ Playhouse ได้เพ่ิมที่นั่งจาก200ที่นั่งเป็น
1000 ที่นั่ง โดยในการท าเวทีหรือองค์ประกอบอ่ืนๆที่ใหญ่ขึ้นและต้องเพ่ิมขนาดลิฟท์เพ่ือมา
รองรับ ตามรายละเอียดแนบ แต่เอกสารรอการพิจารณา (ติดตามผล) โดยทางผู้ออกแบบ
เป็นผู้แนะน าให้ใช้ลิฟท์ภายในประเทศทดแทน 

ถาม  ในโครงการมีส่วน VE ที่เป็นงานโครงสร้างบ้างหรือไม่ เช่นการลดเหล็ก ลดคอนกรีต 

ตอบ  ไม่ค่อยมี ส่วนมากจะเป็นการเป็นวัสดุโดยการเปลี่ยนเนื่องจากการใช้งานที่เปลี่ยนไปแต่จะไม่
เปลี่ยนในกรณีที่ออกแบบมามากเกินไป เช่น การลดเหล็กเสาจาก 30 เส้นเป็น 25 เส้น 

แต่จะเปลี่ยนประเภทโครงสร้างก่อนได้เช่น การเปลี่ยนจากพ้ืน-คาน เป็น พ้ืนไร้คาน (Flat 
Slab)  

ถาม  ให้แนะน าเรื่องการท าVEของคอนโด 

ตอบ  ณ.ตอนนี้เป็นมีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนได้อีก ตอนนี้ลดแบบสุดๆแล้ว 

ถาม   ขอทราบมูลค่าโครงการ 

ตอบ   คุณวรวุฒบอก มูลค่าสัญญา 1,573 ล้านบาท  
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ถาม มีสิ่งใดแนะน าอีกไหมคะ 

ตอบ  ต้องแจกแจงและใส่รายละเอียดว่าได้ประโยชน์ในการท า VE ของโครงการ นั้นอย่างไรแนะน า
ให้ท ากรณีตัวอย่างโครงร่างมาพิจารณาก่อนและถ้ายังไม่ได้ให้มีการปรับปรุงพิจารณาใหม่
และให้ใส่เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลเกี่ยวเนื่องท่ีอ้างถึงในงานวิทยานิพนธ์ 

1. ระบบโครงสร้างแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast Concrete) 
เป็นระบบโครงสร้างแบบผนังรับน้ าหนักและพ้ืนส าเร็จรูป ออกแบบเป็นชิ้นส่วนแล้วน ามาประกอบกัน
ที่หน้างานด้วยการเชื่อมและหุ้มด้วยคอนกรีต 

ข้อดี 

1. สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว 

2. คุณภาพของชิ้นส่วนสามารถควบคุมคุณภาพได้ เนื่องจากผลิตจากโรงงาน 

3. สามารถลดงานฉาบผนังลงได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากออกแบบเป็นชิ้นส าเร็จรูป ซึ่งมีผิวพร้อม
ใช้งาน 

4. สามารถลดการสูญเสียของวัสดุได้ เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดผลิตจากโรงงาน 

ข้อเสีย 

1. อาคารที่จะก่อสร้างต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน และมีจ านวนมากเพียงพอ เนื่องจากมี
ต้นทุนจากระบบแบบหล่อ 

2. ต้องมีเวลาเตรียมการ เนื่องจากต้องออกแบบและจัดท า Shop Drawing เพ่ือวางแผนการ
ผลิต 

3. หากการควบคุมการก่อสร้างไม่ดี จะมีปัญหารั่วซึมตามรอยต่อได้ง่าย 

4. เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดต้องขนส่งจากโรงงาน ดังนั้น ระยะทางจากโรงงานถึงสถานที่
ก่อสร้างมีผลต่อค่าก่อสร้างอาคาร 

5. รูปแบบของห้องทุกชั้นต้องมีแปลนที่เหมือนกัน เนื่องจากออกแบบผนังเป็นส่วนที่รับน้ าหนัก 
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2. ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักเทกับที่ + พื้นส าเร็จ  
เป็นระบบโครงสร้างที่เทคอนกรีตผนังรับน้ าหนัก ซึ่งเป็นผนังระหว่างห้องโดยการเทกับท่ี ส่วนพื้นเป็น
ชนิด Hollow Core หรือแบบพื้นส าเร็จ โดยผลิตจากพ้ืนใกล้เคียงกับพ้ืนที่ก่อสร้าง 

ข้อดี 

1. สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบไม้แบบออกแบบให้สามารถตั้งและถอดได้ง่าย 

2. การก่อสร้างสามารถด าเนินการโดยผู้รับเหมาอาคารทั่วไปได้ แต่ต้องมีการเตรียมระบบไม้แบบ
ผนัง และเตรียมการระบบพ้ืนส าเร็จ 

3. อาคารมีความแข็งแรง และสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ดี 

ข้อเสีย 

1. รูปแบบของห้องในแต่ละชั้นต้องมีลักษณะที่เหมือนกัน เนื่องจากใช้ผนังเป็นโครงสร้างรับ
น้ าหนัก 

2. ไม่สามารถเจาะทะลุผนังต่อเนื่องระหว่างห้องภายหลังได้ (ยกเว้นมีการเตรียมการไว้ก่อน) 

ต้องก่อสร้างอาคารครั้งละมาก ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องไม้แบบ และการจัดท า Shop Drawing 
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3. ระบบโครงสร้างอาคารที่หล่อในที่ (Tunnel-Form ) 
เป็นระบบโครงสร้างที่เทคอนกรีตผนังรับน้ าหนักและพ้ืนพร้อมกัน โดยใช้ไม้แบบ แบบTunnel โดย
การวางเรียงไม้แบบต่อกัน 
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ข้อดี 

1. สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบไม้แบบออกแบบให้สามารถตั้งและถอดได้ง่าย 

2. การก่อสร้างสามารถด าเนินการโดยผู้รับเหมาอาคารที่มีความช านาญโดยเฉพาะ ซึ่งต้องมี
เตรียมระบบไม้แบบผนัง 

3. อาคารมีความแข็งแรง และสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ดี 

ข้อเสีย 

1. รูปแบบของห้องในแต่ละชั้นต้องมีลักษณะที่เหมือนกัน เนื่องจากใช้ผนังเป็นโครงสร้างรับ
น้ าหนัก 

2. ไม่สามารถเจาะทะลุผนังต่อเนื่องระหว่างห้องภายหลังได้ (ยกเว้นมีการเตรียมการไว้ก่อน) 

3. ต้องก่อสร้างอาคารครั้งละมาก ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องไม้แบบ และการจัดท า Shop Drawing 

4. ค่าระบบไม้แบบค่อนข้างแพงและต้องใช้เป็นจ านวนมาก ดังนั้น การเริ่มต้นต้องมีการลงทุน
ค่อนข้างสูง  
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วิทยานิพนธ์อ้างถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรจรรยาบรรณ ข้อ 5 

 “วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม” 

1. ไม่ใช้ข้อได้เปรียบหรือต าแหน่งอันมีอภิสิทธิ์ไปแย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคนอื่นๆ 

2. ไม่แอบอ้างผลงานของวิศวกรผู้อื่นมาเป็นของตน โดยยึดหลักไว้เสมอว่างานใดที่วิศวกรผู้ใดผู้หนึ่งท า
ไว้จะต้องให้เกียรติว่าเป็นผลงานของวิศวกรผู้นั้น 

3. ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือปฏิบัติวิชาชีพของ
วิศวกรอ่ืน 

4. ไม่ปลอมแปลงและไม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุฯสมบัติ ประสบการณ์ หรือภาระความ
รับผิดชอบที่ผ่านมาของตน 

5. ไม่รับงานหรือตรวจสอบงานชิ้นงานเดียวกันกับผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมคนอ่ืนท าอยู่แล้ว เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้นทราบล่วงหน้า 

6. ไม่รากแซงงานของวิศวกรอ่ืน เมื่อทราบว่างานนั้นมีวิศวกรอ่ืนท างานอยู่แล้วยกเว้นเมื่อผู้ว่าจ้างได้
บอกเลิกการจ้างกับวิศวกรผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 

7. ไม่แข่งขันกับวิศวกรคนอ่ืนด้วยการตัดราคาค่าจ้างของตนให้ต่ ากว่า โดยเฉพาะเมื่อทราบอัตรา
ค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว 

8. ไม่ใช้อิทธิพลใดๆ ในการแข่งขันกับวิศวกรอ่ืน เพ่ือให้ได้ซึ่งงานนั้นมา 

9. ไม่เสนอสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพ่ือให้ได้งานมาท า 

10. ไม่วิพากษ์วิจารณ์งานของวิศวกรอ่ืนต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ 

11. พึงรับงานจากผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า โดยค านึงถึงความเป็นอิสระเชิงวิชาชีพเป็นส าคัญ 
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 วิทยานิพนธ์อ้างถึงเอกสารงานเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างนอกเหนือจากสัญญาหลัก 

Variation Order (VO) และ Change Order เป็นอย่างเดียวกัน โดย Variation Order เป็น
แบบอังกฤษ (British) ส่วน change order เป็นแบบอเมริกัน ทั้งสองค า หมายถึง เอกสารสั่งการ /
แจ้ง เรื่องการเปลี่ยนแปลงงาน หรือขอบเขตงานจากข้อตกลงตามสัญญา หรือแบบแนบสัญญา ฯลฯ
ลงนามอนุมัติโดยผู้มีอ านาจสั่งการตามสัญญา เช่นผู้ว่าจ้าง วิศวกรที่ปรึกษา หรือ สถาปนิก/วิศวกร
ผู้ออกแบบ คือฝ่ายเจ้าของงานอยากเปลี่ยนแปลงอะไรจากแบบก่อสร้าง (แนบสัญญา) ก็ต้องออก
เอกสารแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบและด าเนินการ  

เอกสารจะออกมาจากผู้รับจ้างงาน เช่นผู้รับจ้างงานได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากการ
ประชุมโครงการ หรือมีเอกสารสั่งการมา ก็จะท าเป็นแบบฟอร์ม Variation order หรือ Change 
order ระบุรายละเอียดงานที่เปลี่ยนแปลง ราคางานเพ่ิม/ลด ระยะเวลาที่เพ่ิม/ลดส่งให้ฝ่ายเจ้าของ
งานลงนามอนุมัติก่อนด าเนินงานส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น ตามกฎหมายผู้ว่าจ้างมีหน้าทีหักภาษีจาก
ค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ส าหรับงานจ้างท าของ ในอัตรา 3% ของค่าจ้าง (ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพ่ิม)
เพ่ือน าส่งสรรพากร โดยผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการเสียภาษีประจ าปีต่อไป  
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ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาว สศิธา หล่อสกุล 

วัน-เดือน-ปี   10 กรกฎาคม 2519  

สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน  5/49 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก4-34 แขวง สายไหม  

เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  

ประวัติการท างาน 

ปี พ.ศ.2544-2546  พนักงานเขียนแบบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 

ปี พ.ศ.2546-2548  สถาปนิก  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ปี พ.ศ.2548-ปัจจุบัน  สถาปนิกโครงการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

ทุนการศึกษา  ทุน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 
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