
ผลการสืกษาวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยโดยการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้เคร่ืองมือ 
ต่างๆในการวิจัยเบ้ืองด้นท่ีกล่าวมา ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี ผลการศึกษ'าการ 
เปรยบเทียบด้นทุน ระยะเวลา การก่อสร้างท่ีอยู่อาดัยในระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบ 
ปูน กับการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรมโดยการผลิตช้ินล่วนสำเร็จรูปจากโรงงานช่ัวคราวท่ีหน้า 
งาน จากกรณีศึกษาโครงการซ่ือตรงรังลิต คลอง3 จังหวัดปทุมธานีซ่ึงมืผลการศึกษาเป็นลำดับ 
ดังต่อไปน้ี

5.1 ผลการสิกษาการก่อสราง

ผลการสืกษาการก่อสร้าง ระบบสำเร็จรูปแบบผนังรันน้ําหนักในการศึกษาข้อมูล 
ต่างๆ  ในกระบวนการการผลิตข้ันส่วนสำเร็จรูป ซ่ึงจะแบ่งข้ันตอนการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนศึอ ผล 
การศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดของโรงงานผลิตข้ันส่วนสำเร็จรูป ผลการศึกษาเก่ียวกับรายละเอียด 
ของข้ันส่วนสำเร็จรูป

5.1.1 ข้ันตอนการก่อสร้างบ้านระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักประกอบด้วย 
ข้ันตอนต่างๆ  ดังน้ี

5.1.1.1 การผลิตข้ันส่วนสำเร็จรูป

ผลการศกึษาเกีย่วกบัรายละเอยีดของโรงงานชัว่คราว ในการผลิต 
ข้ันส่วนสำเร็จรูปของโครงการรังลิต คลอง 3 จะต้ังอยู่ภายในเฟส 4 ของโครงการท่ีกำลังดำเนินการ 
ก่อสร้าง อยู่บนพ้ืนท่ีประมาณ 2.5 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในท่ีจะใช้เป็นท่ีก่อสร้างท่ีอยู่อาดัยใน 
ระบบสำเร็จรูปในอนาคต โดยจะแบ่งเป็นส่วนต่าง  ๆดังน้ี

- ส่วนโกดังเก็บวัสดุ เป็นท่ีเก็บวัสดุท่ีอยู่กลางแจ้งใช้เก็บวัสดุขนาดใหญ่และสามารถทน 
แดดทนฝนได้

- ส่วนโรงซ่อมบำรุง เป็นท่ีซ่อมและบำรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในโรงงาน
- ส่วนสำนักงาน เป็นตู้คอนเทเน้อใช้เป็นห้องประชุมวางแผนงานและเป็นห้องทำงาน
- ส่วนสโตร์ เป็นตู้คอนเทเน้อใช้เป็นท่ีเก็บวัสดุและเคร่ืองมือ



ส่วนโรงผกเหล็ก เป็นพื้นที่โรงงานในร่มใช้เป็นที่ เช่ือม ผก ตัดเหล็ก และเตรียม50

ภาพที่ 5.1 บล๊อครูคานด้วยท่อPVC ภาพที่ 5.2 ภายในโรงงานผลิตแบบหล่อ

ตารางที่ 5.1 แสดงช้อมูลของการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

- ลานหล่อ เป็นลักษณะพื้นเรียบในแนวระนาบ มีความแข็งแรงไม่ทรุดตัว ซึ่งจะใช้หล่อ 
และเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งแบ่งเป็น

H ลานหล่อคานสำเร็จรูป เป็นลานกลางแจ้งที่ได้ทำการบดอัดดิน, หิน 
คลุก แล้วเทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 10 ซ.ม. ใช้เป็นที่วางแบบหล่อ 
คานสำเร็จรูป

■  ลานวางโต๊ะหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป เป็นลานกลางแจ้งที่ได้ทำการบด 
อัดดิน, หินคลุกเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักของโต๊ะหล่อที่ทำจากเหล็ก 
และมีนํ้าหนักมาก โดยจะเทคานคอนกรีต 2 อันบนพื้นที่บดอัดแล้ว 
เพื่อใช้เป็นฐานของโต๊ะหล่อ

เหล็กที่จะนำไปใช้ในการหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป 
ภาพการผลิตแบบหล่อจากโรงงาน

รายการ การก่อสร้าง ระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก
พ้ืนท่ีลานหล่อ (ตร.ม.) 4000
พื้นท่ีเก็บช้ินล่วนสำเร็จรูป (ตร.ม.) 1000
อัตราการผลิตเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 30.5ลบ.ม. (ผนัง 18.5 ลบ.ม.พื้น 8 ลบ.ม.และคาน 4 ลบ.ม ต่อหลัง)
ประ๓ ทช้ินล่วนสำเร็จรูป แผ่นผนัง ค.ส.ล., แผ่นพ้ืน ค.ส.ล. และคาน ค.ส.ล.



ลักษณะแบบหล่อ โต๊ะพื้นแบบหล่อใช้เหล็ก WF ยึดติดกับคานลานหล่อ ปรับ51 
ให้!ด้ระดับ และเช้าแบบด้านช้าง ใช้เหล็กฉากหนา 6 มม. โดยจัดขนาด และรูปทรงตามแบบ 
ก่อสร้าง ย ึดด ้วยสกรูน ้อต ซ ื่งจะแบ ่งกล ุ่มเป ็นกล ุ่มแผ ่นพ ื้น  และกลุ่มแผ่นผนัง จะหล่อใน 

แนวนอนทั้งหมด

ภาพที่ 5.3 โต๊ะหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป



y 52
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ภาพที่ 5.12 แลดงผังวางโต๊ะผนัง

จาก ภ าพ ท ี่5.10 เป ็นการวางผ ังของโต ๊ะพ ื้นจากภาพท ี่5.11 และ5.12 เป็นการ 
วางผังซองโต๊ะผนัง ลำดับการวางของแบบผนังพื้นและผนังท ี่จะวางที่โต๊ะหล่อนั้นสำคัญมาก คอ 
ถ้าขึ้นล่วนใดที่จะใช้ประกอบก่อนหรอหลังต่อวางไว้ใกล้เพี่อที่จะสะดวกในการขนขึ้นรถไปประกอบ 
ที่หน้างาน เพราะถ้าวางขึ้นล่วนไว้ไกลกันเกินไปจะเสืยเวลาในการขยับรณครนในการยกขึ้นล่วน 
ขึ้นรถ สิงที่สำคัญคือขึ้นล่วนที่จะติดตั้งก่อนต้องขนขึ้นทีหลัง และขึ้นล่วนที่ติดตั้งทีหลังต้องขนขึ้น 
ก่อน

ภาพที่ 5.13 การผูกเหล็ก
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5.1.1.2 รายละเอียดและขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป
5.1.1.2.1 คานสำเร็จรูป วิธีการผลิตคานคอนกรตสำเร็จรูป 

เริ่มจากผูกเหล็กตามรูปแบบของโดยจะใช้เหล็กขนาด 10 mm. ข้ออ้อยเป็นเหล็กเมน และใช้เหล็ก 
ขนาด 6 mm.ผิวเรียบมาทำเป็นปรอก โดยคานทั้งหมดจะมีการใส่ท่อ PVC บล็อคเป็นรูไวิใช้เสืยบ 
เหล็กโรเวลตอนเทคอนกรีตเมื่อนำคานมาไว้บนตอม่อ เพื่อใช้เป็นตัวยึดติดของคานและตอม่อ ใน 
ตัวคานจะมีการใส่เหล็ก J-BOLT ไว้ในคานคอนกรีตเพื่อใช้เป็นตัวยกใปติดตั้ง และใช้ในการปรับ 
ระตับสูง-ตํ่าฃองผนังที่จะนำมาติดตั้ง หลังจากนำเหล็กที่เตรียมไว้ใส่แบบหล่อคานและใช้คอนกรีต 
ผสมเสร็จขนาด 240 CYLINDER เทลงบนแบบที่เตรียมไว้ รอคอนกรีตแข็งตัวไม่น้อยกว่า 8 ซ.ม.จึง 
ถอดแบบช้างออก

ภาพท่ี 5.14 การผูกเหล็กคาน

5 .1 .1 .2 .2  พื้น และผน ังสำเร ็จร ูปว ิธ ีการผล ิตพ ื้นคอนกร ีต
สำเร็จรูป เริ่มจากผูกเหล็กตามรูปแบบของพื้น-ผนัง โดยจะใช้เหล็กขนาด 10,12 mm.ข้ออ้อย และ



ใช้เหล็กขนาด 6,9 ทา171.ผิวเรียบ ใช้ปูนตรานกอินทรีย์ กำหนด SLUMP ระหว่างการขนส่งที่ ร56 
และเมื่อทำการเท SLUMP จะอยู่ที่ 0

ภาพที่ 5.17 การผูกเหล็ก

เตรียมแบบหล่อ โดยทำการล ้างและเช ็ดแบบ จากน ั้นทาด ้วยน ํ้าม ้นเพ ื่อช ่วยใน 
การแกะแบบได้สะดวก ปรับระยะแบบเหล็กให้พอดีกับการออกแบบ



ใส่โครงเหล็กลงในแบบหล่อ จากน้ันก็จะหนุนด้วยลูกปูนเป็นระยะเพ่ือให้เหล็ก57 
อยู่ห่างจากตัวแบบเหล็กหล่อให้ได้มาตรฐาน

การเทคอนกรตจะใช้คอนกรตผสมเสร็จขนาด 240 CYLINDER ใส่ใน BUCKET 
และใช้รถเครนเพ่ือนำไปเทในแบบหล่อ ในระหว่างท่ีเท จะต้องใช้เคร่ืองจ้ีไฟฟ้าจะเขย่าโดยลอดลง 
ไป'ในส่วนแบบหล่อระหว่างเหล็กเล่ร็ม ทำจนกว่าคาดว่าจะไล่ฟองอากาศหมด

ภาพที่ 5.26 ใช้เครื่องจี้ปูนจี้คอนกรีต
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รอคอนกรีต SET ตัวใช้เครองขัดแมลงปอทำการปันหยาบ และปันละเอียด

5.1.1.2.3 การบ่มคอนกรีตเพี่อคุมนํ้าที่ผสมในคอนกรีตไม่ให้ระเหยไป
จนกว่าจะทำปฎิก ิร ียากับijนซีเมนต์ในคอนกรีตจนหมด ทำให้เกิดความแซ็งแรง จะใช้เวลาไม่น้อย 
กว่า 8 ช่ัวโมง

5.1.1.2.4 การถอดแบบ ขั้นตอนจะถอดแบบหัวท้าย ตามด้วยแบบ 
ด้านช้าง และทำการยกแผ่นไว้ที่สต๊อกพื้น-ผนัง หลังจากทำการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จเรียบร้อย 
แล้วจะต้องทำความสะอาดแบบหล่อ แบบช้าง เพี่อที่จะได้พร้อมในการเทคอนกรีตครั้งต่อไป และ 
ทำให้แบบหล่อไม่เสืยหายด้วย
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5.1.1.2.5 การตรวจสอบคุณภาพ จะมีการตรวจสอบความเรียบ, ความ 
โก่ง ระยะต่างๆตรงตามแบบหรือไม่ และทำการใช้รหัสชิ้นสำเร็จตามแบบ

5.1.1.2.6 การเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือการเก็บ 
แผ่นผนังสำเร็จรูปวางตั้ง และการเก็บแผ่นพื้นสำเร็จรูปวางนอน



5.1.1.2.7 การขนส่ง จะขนส่งโดยรถพ่วง 18 ล้อ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง60 
กับแผ่นสำเร็จรูปต้องมีความเข้าใจ ดังน้ี จำซ่ือ และหน้าตาของแผ่นสำเร็จรูปแต่ละแผ่นให้ไต้, 
ตรวจสำดับก่อน และหลังท่ีต้องข้ึนติดต้ัง การรู้รายละเอียดการใชโซ่ และตัวล็อคแผ่น

สำเร็จรูป, การยกแผ่นสำเร็จรูปจะต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคในการยก รถขนส่งพ้ืนกับคานคอติน 
จะขนส่งมาพร้อมกัน ไม่ซ้อนทับกันขนส่งมาท้ังหมด 2 เท่ียวต่อหลัง ส่วนรถขนส่งผนังมีตัวพิงหรอ 
แหลคสต็อคแผ่นพิงมา จะขนส่งมา 3 เท่ียวต่อหลัง

5.2.1.8 รายละเอียดและข้ึนตอนในการติดต้ังช้ินส่วนสำเร็จรูป
5.2.1.8.1 ข้ึนตอนวางและหล่อฐานราก

เป็นการหล่อในท่ีการวางจะวางให้ไต้ศูนย์กลางฐานราก ระยะเทรนตัดเข็มโดยใช้ 
ไพ่เบอร์กรดรอบเข็มแล้วจึงทุบเข็มออกให้ไต้ระยะท่ีออกแบบไว้, นำเหล็กตะแกรงมาวางเข้าแบบ 
จะมีตัวยันแบบไว้แล้วจึงเทคอนกรตการบล็อครูเพ่ือให้เสืยบเหล็กโรเวลตอนเทคอนกรีต เม่ือเอา 
คานมาวางกิจะมีเหลีกโรเวลเสืยบทะลุคานไปยังฐานราก(กันการเคล่ือนตัว) แล้วจึงทำการเกร๊าท์ 
ชีเมนต์ เพ่ือให้คาน และตัวฐานรากยึดติดกัน ซ่ืงคานกิจะมีรูบล็อคมาจากโรงงานเซ่นเดียวกัน



5.2.1.8.2 คานสำเร็จรูป ข้ันตอนการวางคานคอดิน คานคอ61 
ดินเป็นข้ันส่วนสำเร็จรูปท้ังหมด เร่ิมติดต้ังตำแหน่งท่ีคานหลักเป็นลำดับแรก แล้วจึงตามด้วย 
คานรองหรอคานซอย โดยใช้รถเครนยกมีหูห้ิวท่ีดัว J-bolt 2-4 ตัวตามขนาดของคาน เม่ือ 

ติดต้ังเสร็จก็จะทำการเสืยบเหล็กแล้วจึงเกร๊าท์ซีเมนต์



การวางคานคอดิน จะมีการไล่ลำดับตามแนวยาวของอาคารเพ่ือรักษาพิกัด แล้วจึงวาง6 
คานขอยไล่จากหลังมาด้านหน้าอาคาร การวางจะมีรหัสท่ีใช้ดังต่อไปน้ี คือGB 1, GB 2, GB 
3, GB 4 และGB 5

5.2.1.8.3 พ้ืนสำเร็จรูป ข้ันตอนการติดต้ังพ้ืนสำเร็จรูป
ตรวจสอบรอยแตกร้าว และสภาพความสมบูรณ์ของแผ่นตลอดจน JOINT ต่างๆ  ว่าตรงตาม 
ตำแหน่งหรือไม่ ถ้าเป็นพ้ืนห้องน้ํา ต้องตรวจสอบตำแหน่งรูต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ 
ติดต้ังไว้บนหลังคานคอดิน ให้ช่างสำรวจกำหนด ตำแหน่ง แนว และการให้ระดับจะต้องตีแนวการ 
วางพ้ืนท่ีคานคอดินก่อนแล้วจึงทำการติดต้ังพ้ืน เม่ือติดต้ังเสร็จก็จะทำการดัดหูท่ีใช้ยกออกโดย
เครองเจึยมือไฟฟ้า เสียบเหล็ก DB. 12 มม.แล้วจึงเกร๊าท์ ซีเมนต์

การวางพ้ืนสำเร็จรูป จะมีการไล่ลำดับการติดต้ัง โดยติดต้ังตามพ้ืนท่ีช่วงเสาเป็นคู่  ๆ ไล่ 
จากหลังมาต้านหน้าอาคาร การวางจะมีรหัสท่ีใช้ดังต่อไปน้ี คือ 
รฯ. S2, S3, S4, S5, S1-A, S1-E และร1A-M

5.2.1.8.4 ผนังสำเร็จรูป ข้ันตอนการติดต้ังผนังสำเร็จรูป ให้ช่าง
สำรวจกำหนด ตำแหน่ง แนว และการให้ระดับและทำการยกช้ินล่วนสำเร็จรูปข้ันติดต้ังตามแบบ 
เม่ือทำการติดต้ังเสร็จต้องจัดแนวดงให้ไต้มาตรฐานการก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์ปรับด่ิงด้วยค้ํายัน 
ไม้ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ ไม้เน้ือแข็งขนาด 1.1/2”* 3”* ความยาวของแผ่นพ้ืน พ้ืน 1 แผ่นจะมีหู 
ห้ิวอยู่ 2 คู่ ต้องทำการสอดไม้สลับตามยาวและขวาง ไม้ท่ีทำการสอดหูห้ิว จะต้องมีความแน่น 
หนา แข็งแรง หูห้ิวจะถูกตีพับลง ติดยึดติดกับพ้ืนไม้ ผนัง 1 แผ่นจะใช้ประกับสำหรับทำการยึด 2 
ชุด ระยะระหว่างผนังถึงผนังจะห่างกัน 12 ซม. ท่ีร่องกลางของผนังจะมีห่วง 9 มม.
(INTERLOCK) 4 ช่วงระยะห่างเท่าๆกัน ผนังจะถูกวางอยู่บนคาน ท่ีคานจะฝังเหล็ก DOWEL 19 
มม. (J-BOLT) เสียบระหว่างผนังและ คาน ตัว (J-BOLT) จะมีน้อต(ดูในรายละเอียดงาน
ก่อสร้าง) เพ่ือใช้ในการปรบผนังให้ปลายผนังอยู่ในระนาบเดียวกัน ไต้ด่ิงและ•ฉาก เม่ือติดต้ังเสร็จก็ 
จะทำการเสียบเหล็ก DB. 12 มม.เข้าห่วงแล้วจึงเกร๊าท์ ซีเมนต์บรืเวณรอยต่อผนังสำเร็จรูป เม่ือ 
ติดต้ังเสร็จก็จะทำการตัดหูท่ีใช้ยกออกโดยเครองเจียมือไฟฟ้า

การวางผนังสำเร็จรูป จะมีการไล่ลำดับการวางตามรหัสดังต่อไปน้ี คือ D-6-C-E, D-6-B- 
C, D-E-5-6, D-C-5-6, D-F-4-5, D-5-C-E, D-5-B-C, D-B-4-5, D-2-E-F, D-4-E-F.D-F-2-4, อ-5- 
E-F, D-E-1-4, D-E-4-5, D-3-C-E, D-4-A-6, D-C-1-4, D-D-1-3, D-1-G-E.D-A-2-4, D-2-A-6 
และอ-ธ-ร-ธตามสำดับ



5.2.1.8.5 งานสถาปัตยกรรม ได้แก่การเก็บงานผนังก่ออิฐ63 
ฉาบปูนด้านหน้าอาคารงานพ้ืนหน้าต่างงานทาสี และงานอ่ืน  ๆตามลำดับ
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1.การอ'อกแบบ(ใช้เวลา 1 เดีอบ)

1.1ทำนบบหล่อ(ใช้เวลา 2 เตึอน)

■

________________ ▼ _________________

2.ผ»ค$ นล่วนล่าเร็จรูป(ใช้เวลา2วัน)

2.1พนทใบล่วบงาบเหล็ก

2.2พึ้บทในล่วบโรงงานหล่อแบบ 
ตั้นล่วนคสล.ล่าเร็จรูป

2.รการตรวจสอบคุณภาพ

2.4การให้รหัส

2.5การเก็บตั้บล่วน

2.6การแต่งผิว

2.7การเตรีอมงานก่อนตตตั้ง

■

T
3.การซบล่ง

▼

4. งาบโครงสร้าง(ใช้เวลา4วับครง)

m

▼
ร.งาบสถาปัตอกรรม

t
ธ.อาคาร

แผนภูมิท่ี 5.1 แสดงลำดับขนตอนการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับนาหนัก



5.2.1.9 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ังซ่ึงประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่อไปน้ี 65
5.2.1.9.1 เคร่ืองมือสำรวจ ได้แก่ กล้องแนว และไม้สต๊าฟ
5.2.1.9.2 น้อตปรับระดับใช้ในการให้ระดับ
5.2.1.9.3 สายสสิง ขอเก่ียว คานเหล็กช่วยในการยก
5.2.1.9.4 รถเครนฃนาด 25 ดันยกช้ินส่วนสำเร็จรูป
5.2.1.9.5 ค้ํายันไม้ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ 

ตารางรายละเอียดเคร่ืองจักรท่ีใช้ในโครงการ แสดง'ใ'นภาคผนวก

5.1.2 ผลการสืกษาการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

มืข้ันตอนการก่อสร้างโดยท่ัวไป โดยมีงานฐานราก งานคานคอดินหล่อกับท่ี งาน 
พ้ืน จะใช้พ้ืนสำเร็จรูป ช่วยให้งานรวดเร็วช้ิน งานบันได งานเสา งานหลังคา งานไฟฟ้า งานฝืา 
เพดาน งานผนังก่ออิฐฉาบปูน งานพ้ืน งานสุขภัณฑ์ ติดต้ังวงกบประตู และหน้าต่าง งานทาสิ 
และงานอ่ืน  ๆตามลำดับ
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1. การ«รกแบท

: 2.การจ้คทำนบบก่อสรๆ'ร
ร ...........................................................................■■

■

T

แผนภูมิท่ี 5.2 แสดงลำดับข้ันตอนการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบ 
ปูน



5.2 แบบการก่อสร้าง 67

แบบการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก มีช้ินส่วนสำเร็จรูป
รวม 58 ช้ินโดยแบ่ง

1. คานคอดินสำเร็จรูป 19ช้ิน ใช้เวลาในการตดต้ังต่อช้ิน5-6นาที
2. พ้ืนสำเร็จรูป 17 ช้ิน ใช้เวลาในการติดต้ังต่อช้ิน 8-12 นาที
3. ผนังสำเร็จรูป22ช้ิน ใช้เวลาในการติดต้ังต่อช้ิน 12นาทีช้ินไป





ภาพที่ 5.55 โครงสร้างหลังคา



5.3 การบริหารงาน แรงงาน เครี่องมิอและอุปกรณ์ที่ใซํในการก่อสร้าง 70

5.3.1 การบริหารการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับนาหนัก 
แผนภูมิ 5.3 แสดงการบริหารการก่อสร้าง ระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก

ท่ีมา: จากการเข้าเก็บข้อมูลของผู้วิจัย

5.3.2 การบริหารการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน 
แผนภูมิ 5.4 แสดงการบริหารการก่อสร้างระบบเลาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

ท่ีมา: จากการเข้าเก็บข้อมูลของผู้วิจัย
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5.4.1 แรงงานติดต้ังบ้านระบบสำเร็จรูป จากการสืกษาพบว่าจำนวน
แรงงานท่ีเหมาะสม แรงงานติดต้ังบ้านระบบสำเร็จรูปแบบผนังร้บน้ําหนัก 1 หลัง มีรายละเอียด 
ดังน้ี

ตารางท่ี 5.2 แสดงทีมงานผลิตช้ินส่วนสำเร็จรูป

5.4 จำนวนแรงงานที่เหมาะสม

ลำดับ กำลังแรงงานที่โรงงานช่ัวคราว จำนวน(คน)
1 วิศวกร 1
2 คนคุมงาน+ตรวจสอบคุณภาพ 1
3 คนงานผลิตชิ้นลํวนสำเร็จรูป 30

รวม 32
ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 
ตารางท่ี 5.3 แสดงแรงงานติดต้ังบ้านสำเร็จรูป 1 หลัง

ลำดับที่ ประ๓ ทแรงงาน จำนวน(คน)
1 คนคุมงาน 1
2 กรรมกร+เกริาท์ปูน 4
3 คนขับรณครน 1
4 คนขับรทรนส่งช้ินส่วนสำเร็จรูป 1
5 ช่างติดตั้ง+ร่างไม้+ให้ระดับผนัง+ให้ลัญญาณ 4

รวม 11
ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547

5.4.2 ระบบเสา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน จากการสืกษ'าพบ'ว่า'จำนวน
แรงงานก่อสร้างบ้านระบบเสา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน 1 หลัง มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 5.4 แสดงแรงงานก่อสร้างบ้านระบบเลา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน
ลำดับ กำลังแรงงานที่ก่อสร้างบ้านระบบเสา-คาน จำนวน(คน)

โดยใซ้ผนังก่ออิฐ-อาบปูน
1 สถาปนิก 1
2 คนคุมงาน+ตรวจสอบคุณภาพ 1
3 คนงานก่อสร้าง 50

รวม 52
ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547



ตารางท่ี 5.5 แสดงจำนวนแรงงานที่ใช้ทั้งโครงการ
สำดับ แผนกำลังแรงงานของผู้ร้บจ้างรวมทั้งโครงการ จำนวน(คน)

1 ผู้จัดการโครงการ 1
2 วิศวกร+สถาปนิก 2
5 บัญชี+จัดชี้อ 1
6 คนงานสโตร์ 2
7 คนคุมงาน+ตรวจสอบคุณภาพ 2
8 คนงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป 30
9 คนงานติดตงช้ินส่วนสำเร็จรูป 4
10 กรรมกร+เกร๊าท์ปูน 4
11 คนขับรทเครน 1
12 คนขับรทรนส่งช้ินส่วนสำเร็จรูป 1
13 คนงานก่อสร้างระบบเลา คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน 50

รวม 98
ท่ีมา: จากการสำรวจโดยยูวิจัย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547



5.5 ต้นทุนการก่อสราง
ตารางท่ี 5.6 แสดงต้นทุนการผลิตแบบเหล็กหล่อช้ินส่วนสำเร็จรูป

ลำดับ รายการ ราคา
1 ค่าวัสดุ 1,876,735.00
2 ค่าแรงงาน 1,542,472.00
3 ค่าขนส่ง 92,500.00

รวม 3,511,707.00
VAT 7 % 245,819.49
รวม 3,757,526.49

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 '
หมายเหตุ 1 .ในส่วนของเน้ือหารายละเอียดหมวดต่างๆผู้วิจัยไต้ใส่ไว้ในภาคผนวก

ตารางท่ี 5.7 แสดงอัตราค่าจ้างแรงงานผลิตช้ินส่วนสำเร็จรูป
ลำดับ แรงงานท่ีโรงงานชัวคราว ค่าจ้าง/วัน/คน

1 วิศวกร 806
2 ช่างคุมงาน 300

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547
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ตารางท่ี 5.8 แสดงรายละเอียดอัตราค่าจ้างแรงงานการก่อสร้างระบบเสาและ 
คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

ลำดับที่ ประ๓ ทแรงงานต่อ 1 ทีมงาน ค่าจ้าง/วัน/คน
1 สถาปนิก 806
2 ร่างคุมงาน 300
3 ร่างเชื่อมเหล็ก 250
4 ร่างไม้ 200
5 ร่างปูน 200
6 กรรมกร 175

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547
ตารางท่ี 5.9 แสดงรายละเอียดอัตราค่าจ้างแรงงานส่วนกลางของโครงการ

ลำดับ อัตราค่าจ้างแรงงานส่วนกลางของโครงการ ค่าจ้าง/วัน/คน
1 ผู้จัดการ,โครงการ 1000
2 บัญชี+จัดชื้อ 258
3 คนงานลโตร์ 225

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 
ตารางท่ี 5.10 แสดงรายละเอียดราคาเคร่ืองจักรท่ีใช้ในโครงการ

ลำดับ เครื่องจักรที่ใซ้ในโครงการ ราคา(บาท/หลัง)
1 รถเครน(เร่า) 8000
2 รทพ่วงขนส่ง 18 ล้อ(เร่า) 7000

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547



5.5.1 ผลการสืกษาเก่ียวกับรายละเอียดต้นทุนการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป75 
แบบผนังรับน้ําหนัก

ตารางท่ี 5.11 แสดงราคาการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก
ลำดับ รายการ รวมค่าวสดุ คิดเป็นฟอร้พํนต์ รวมค่าแรง คิดเป็นเปอร้เาiนสั รวมเป็นเงิน

1 หมวดงานโ«รง«ร้าง 142230 34,3 32 012,0 42,3 174242

2 หมวดงานหลงคา 68 255 16,5 16875,0 22,3 85 1๓

3 หมวดงานผนัง 26518 6.4 0.0 0,0 26518

4 หมวดงานชาm ดาน 33520 8,1 3 485,0 4,6 37005

5 หมวดงานพ้ืนผว 17470 4.2 7 580,0 10,0 25 0 ๓

6 หมวดงานบ้นได 0 0,0 0,0 0,0 0

7 หมวดงานประดู และหน้าต่าง 38300 9.2 4 ๓ 0 ,0 6.3 43 1๓

8 หมวดงานทาสิ 11 750 2,8 8 320,0 11,0 20 070

9
หมวดงานประปา และ 
ชุขาภบาล 18 240 4,4 2 620.0 3,5 2 0 8 ๓

10 หมวดงานไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC) 29 900 7,2 0.0 0,0 2 9 9 ๓

11 หมวดงานชุขภณรโ 8 200 2,0 0.0 0,0 8 2 ๓

12 หมวดงานอ่ืน ๆ 19950 4,8 0,0 0,0 199๓

รวมเป็นเงิน 414333 1๓.0 75 692 1๓,0 4๓ 025

ค่าดำเนินการณ์ 10 % 4 9 ๓ 3

รวมเป็นเงินท้ังสิน 539 028

VAT 7 % 37 732

รวมค่าก่อลทงทั้งล้ิน 576 759

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยยูวิจัย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547
หมายเหตุ 1 .ในส่วนฃองเน้ือหารายละเอียดหมวดต่างๆยูวิจัยไต้ใสํไวัโนภาคผนวก



5.5.2 ผลการสืกบาเก่ียวกับรายละเอียดต้นทุนการก่อสร้างในระบบเลาและ76
คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน

ตารางท่ี 5.12 แสดงราคาการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน
ลำดบ รายการ รวมค่าวลสุ คิดเป็นเปอf เข็นด์ รวมค่าแรง คิดเป็นฟอร้เข็นสั รวมเป็นเงิน

1 หมวดงานโครงสราง 114955 28.0 25713,0 25,3 140668

2 หมวดงานหลงคา 68255 16,6 16 875,0 16,6 85 1๓

3 หมวดงานผนง 50 740 12.3 32 095,0 31,6 82 835

4 หมวดงานฝืาเพดาน 33520 8,2 3485,0 3,4 3 7 ๓ 5

5 หมวดงานพ้ึนผว 17470 4,2 7 580,0 7,5 25 0 ๓

6 หมวดงานบันได 0 0,0 0.0 0,0 0

7 หมวดงานประดู และหน้าต่าง 38 3 ๓ 9,3 4800,0 4,7 43 1๓

8 หมวดงานทาสิ 11 750 2.9 8 320,0 8,2 20 070

9 หมวดงานประปา และสุขาภิบาล 18240 4.4 2 620,0 2,6 20 8 ๓

10 หมวดงานไฟฟ้า(ร้อยท่อ PVC) 29 9 ๓ 7.3 0,0 0.0 29 9 ๓

11 หมวดงานสุขภัณฑ์ 8 2 ๓ 2,0 0,0 0,0 8200

12 หมวดงานอ่ึน ๆ 19950 4.9 0,0 0,0 199๓

รวมเป็นเงิน 411 280 1๓.0 101 488 1๓,0 512768

ค่าดำเนินการณ์10% 51 277

รวมเป็นเงินท้ังสิน 564 045

VAT 7 % 39 483

รวมค่าก่อลรางท้ังล้ิน 603 528

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เมอวันท่ี 8 ธันวาคม 2547
หมายเหตุ 1.ในส่วนของเน้ือหารายละเอียดหมวดต่างๆผู้วิจัยไต้ใส่ไวิในภาคผนวก



5.6 ผลการสิกษาเก่ียวกับรายละเอียดระยะเวลาในการก่อสร้าง
ตารางท่ี 5.13 แสดงเวลาการก่อสร้าง

77

รายการ ระบบสำเร็จ2ปนบบผนังรับน้ําหนัก ระบบเลา-ตานโตยไข้ผนังก่ออิฐ-อาบl jน

ผลิตช้ินส่วนสำเร็จรุปท๋ีโรงงาน 2 0

ขนส่งโตยรทฟวง 18 ล้อ 10นาที 0

งานโตรงสร้าง รวัน(ฐานราก3วัน ติดตง!วันต่ร่ํง) 60

งานประปา นละสุขาภิบาล 3 3

งานบ้นไต 1 1

งาน,แล้ง คา 1 1

งานไฟฟ้า 2 2

งาน ฝืา เพตาน 2 2

งานผ,นง 1 1

งานพ้ืน 3 3

งานสุขภัณฑ์ 2 2

งานประดู'พน้าต่าง 5 5

งานทาลิ 15 15

งานอ่ืนๆ 15 15

ท่ีมา: จากการสำรวจโดยผู้วิจัย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2547ฃองระบบเสา และคานโดยใช้ 
ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน และเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 ของระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก

5.6.1 รายละเอียดระยะเวลาในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก

Task Name Duration Thu 1 Jan Fri 2
0 i 2 I 4 I 6 I 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 2๐ I 22 0

1 ถอดนมบ 2 hrs
2 แกแต่พนส่1นคอนภร็กฟาเร็»รุป 3 hrs
3 ทำ«'ทนสะอากนบบ 2 hrs
4 ประทอบเแล็กเสรินกอนกรก 2 hrs E ffig l
5 ประกอบนบบข้าง 2 hrs m m
6 กรว»สอบ 1 hr ฒ า
7 เทคอนภร้ค 3 hrs
8 ทำดวามสะอาด นถะดลายTIE ROD 1 hr “

ตารางท่ี 5.14 แสดง เวลา และลำดับข้ันตอนการผลิตช้ินส่วนสำเร็จรูปจำนวน 1 หลัง



ท่ีมา: จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการตดต้ังโดยผู้วิจัย และจากการสัมภาษณ์คุณ78
อดุลย์วิศวกรโครงการ

หมายเหตุ: ในการผลิตช้ินส่วนสำเร็จรูปจะใช้เวลาในการผูกเหล็กช้ินส่วนสำเร็จรูปก่อน 1
วัน ดังน้ันจะใช้เวลารวม 2 วัน ในการผลิตช้ินส่วนสำเร็จรูป

Task Name Fn16 Jan Sat 17 Jan รนท 18 JanDuration 0 I 6 i 12 I 18 0 I 6 I 12 I 18 0 I 6 I 12 i 18
1
2
3

ประทรบ?นส่วนสำส์«1 ปทาน 2 hrs 
ประทรนร่ํนส่วนสำททุ!}KU 4 hrs 
ประทอน?นส่วนสำเร์ทุปแนัง 7 ^rs

" น

ตารางท่ี 5.15 แสดง เวลา และลำดับช้ินตอนการติดต้ังช้ินส่วนสำเร็จรูปจำนวน 1 หลัง 
ท่ีมา: จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการติดต้ังโดยผู้วิจัย และจากการสัมภาษณ์คุณอดุลย์ 

วิศวกรโครงการ
หมายเหตุ: ในการติดต้ังช้ินส่วนสำเร็จรูปจะมีงานหล่อฐานรากเป็นลำดับแรกก่อน ซ่ึงจะใช้ 

เวลาในการหล่อฐานราก 3 วัน ซ่ึงจะเรียกรวมกันว่าหมวดโครงสร้างจะใช้เวลารวม สืวันคร่ึง1วัน

I January 2004 February :
30 I 2 I 5 I 8 I 11 I 14 I 17 I 20 I 23 I 26 I 29 I 1 r n

Task Name Duration

1 N9«*iiส่วนร่น»รูป«โรงงาน 2days
2 ขนส่งโคฃรร»เท่ง 14ร้ร 10 mins
3 งานโ»ร'«(ร้าง 4.5 days
4 •ทนประปา แระฬุงา3บาอ 3 days
5 งานบ่นไร 1 day
6 งาน ทฉ้งคา 1 day
7 งานไฟฟ้า 2 days
8 งานฟ้าพราน 2 days
9 งานแน้ง 1 day
10 งานพน 3 days
11 งานชุ'*รพท 2 days
12 งานประ««น้าร่าง 5 days
13 งาน«า3 15 days
14 งานจนๆ 15 days

ตารางท่ี 5.16 แสดง เวลา และลำดับช้ินตอนการติดต้ังช้ินส่วนสำเร็จรูปจำนวน 1 หลัง 
ท่ีมา: จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการติดต้ังโดยผู้วิจัย และจากการสัมภาษณ์คุณอดุลย์ 

วิศวกรโครงการ



5.6.2 รายละเอียดระยะเวลาในการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่อ79
อิฐ-ฉาบปูน

I Ja n u a ry hebruary Vlarch
29 I 5 12 I 19 I 26 I 2 I 9 116 I 23 1 I e I 15 I 22 I

’
• f
f

h

\

า =

Task Name Duration
1

4
T
T
T
๚ ”
T

TF
TT
17

งานโพง๓ 'าง “ days
งานปา:ปา uarrhnninn 3 days
งานบันไต 1 day
งานแล่งคา 1 day
งาน,พฟ้า 2 days
งานฟ้าMfทน 2 days
งานแนัง 1 day
งานพน 3 days
งานสุรพันฑ์ 2 days
งานปร:ตุนน้าต่าง 5 days
งานตาสื 15 days
งานอนๆ  15 days

ตารางท่ี 5.17 แสดง เวลา และลำดับข้ันตอนการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่อ 
อิฐ-ฉาบปูนจำนวน 1 หลัง

ท่ีมา: จากการบันทึกข้อมูลขณะทำการติดต้ังโดยยูวิจัย และจากการลัมภาษณ์คุณสุร้ซ 
สถาปนิกโครงการ



1. งานหร่อช้ินส่วนสำเร็จเป เร่ิม y มค.48 
ใช้เวลาหล่อ 3 วัน
2. งานฐานราก 3 วัน

3. งานตัดตั้งคานคอดินงานติดตงพื้น ขับ 
เครน 1 คน, ภูแลการยกคานออกจากที่เก็บ 
1 คน, ติดตั้งต่อชิ้น 4 คน,คุมและตรวจลอบ 
การวางชิ้นงาน 1 คน,งานเกร้าท'i j น 4 คน, 
รวมหน้างานมี 11 คน ใช้เวลา 2 วัน

4. งานติดตั้งผนังเริ่ม13มค.48ใช ้เวลา2 วัน

1. เมึ่อทำการติดตั้งบ้านชุดแรกเสร็จ ก็จะ 
ทำการแก้ไขแบบก่อลร้าง ที่มีความคาด 
เคล่ือน ใช้เวลาแก้ใฃ แบบ 7 วัน

2. ทำการหล่อแบบใหม่(การปรับป}งแบบ 
ครั้งที่!)วันที่ 29 มค.48ใช้เวลาหล่อ 3 วัน

3. งานติดตั้งคาน««ดิน และงานติดตั้งพื้น 
ใช้เวลา 2 วันเริ่ม1กห.48ใช้เวลา 3 วัน
4. งานติดตั้งผนังเริ่ม4 กพ.48ใช้เวลา 2 วัน

งานติดตั้งโครงหลังคา ก็ทำเช้นเดียวกับ 
การสร้างบ้านทั่วไป คอ เนิน,โครงสร้าง 
เหล็ก ผู้ตรวจงานหรือโฟร์แมนจะต้อง 
ควบคุม'ให้เป็น1โปตามขั้นตอบที่ถูกต้องตาม 
แบบก่อสร้าง ในร่วนนผู้ตรวจจะต้องเอาใจ 
ไล่!ปินพิเดษตามรายคะเอียด ควรดูการ 
ลาดเอียงของจันทันและแป จะต้อง 
ราบเรียบและไต้องศาตามที่แบบกำหนด
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ภาพที่ 5.59 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2548

เก็บงานลทาป็ตย์ และงานสวนเสร็จพร้อม 
ขาย

หมายเหตุ ขณะท่ีผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลถ่ายภาพระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก การ 
ก่อสร้างบ้าน'ชุดแรก มีการหยุดแก็ไขแบบจากการคาดเคล่ือน คร้ังแรก 7 วัน และทำการหล่อและ 
ติดต้ังในชุดท่ีสอง คนงานก่อสร้างยังไม่มีความเช่ียวชาญในการหล่อแบบ และติดต้ัง ทำให้การ 
ก่อสร้างล่าข้ากว่าปกติ แต่เม่ือคนงานก่อสร้างทักษะความเช่ียวชาญแล้ว จะใช้เวลาหล่อแบบ 
ช้ินล่วนสำเร็จรูป 2 วัน/หล้ง ฐานราก 3 วัน/หลัง และติดต้ังช้ินล่วนสำเร็จรูป ใช้เวลา 1 วันคร่ึง/หลัง



5.7 ผลการสิกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดฃึนเ.นงานก่อสร้างทง 2 ระบบ«J «  Jf . V  ะ 82

5.7.1 ปัญหาในการการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนักจาก
การสืกษาพบว่ามีปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

5.7.1.1 แบบการก่อสร้างคาดเคล่ือนในคร้ังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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ะ }

พ rุ
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ภาพที่ 5.62 แสดงปัญหาในการการก่อสร้าง ระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ําหนัก

ปัญหาท่ึ 1. รหัส S-1-E-A คีอ ตำแหน่งนัอต 
ปรับระดับ ไม่ตรงกับ2ริ้นล่วนผนัง 
สาเหตุของปัญหา คอมความผิดพลาดจากการ 
ทำนบบหล่อไม่ตรงกัน
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ภาพที่ 5.66 ปัญหาที่ 4. รหัส G-B-5

ปัญหาท่ี 2. รหัส G-B-1 คือ ตำแหน่งน้อดปรับ 
ระดับ ไม่ตรงกับรุข้ินล่วนผนัง 
สาเหตุของปัญหา คือมิความผิดพลาดจากการ 
ทำแบบหล่อไม่ตรงกัน

ปัญหาท่ี 3. รหัส G-B-4 คือ ตำแหน่งนัอตปรับ 
ระดับ ไม่ตรงกับรุร้ินล่วนผนัง 
สาเหตุของปัญหา คือมิความผิดพลาดจากการ 
ทำแบบหล่อไม่ตรงกัน

ปัญหาท่ี 4. รหัล G-B-5 คือ ตำแหน่งนอตปรับ 
ระดับ ไม่ตรงกับรุข้ินล่วนผนัง 
ลาเหตุของปัญหา คือมิความผิดพลาดจากการ 
ทำแบบหล่อไม่ตรงกัน
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ภาพท่ี 5.69 ปัญหาท่ี 7. รหัส G-B-5

ปัญหาที่ 5. รหัส D-D-1-3 คิอ ผนังสำเร็จรุป 
ยาวเกินไป
สาเหตุของปัญหา คอมีความผิดสลาดจากการ 
ทำนบบหล่อไม่ตรงก้น

ปัญหาที่ 6. รหัส G-B-4 คิอ ตำนหน่งนัอตปรับ 
ระดับ ไม่ตรงก้บรุข ิ้นส่วนผนัง 
สาเหตุของปัญหา คีอมีความผิด«ลาดจากการ 
ทำนบบหล่อไม่ตรงก้น

ปัญหาที่ 7. รหัส G-B-5 คีอ ตำแหน่งนัอตปรัน 
ระดับ ไม่ตรงก้บรูขิ้นล่วนผนัง 
ลาเหตุของปัญหา คึอมีความผิดพลาดจากการ 
ทำแบบหล่อไม่ตรงก้น

>



5.7.1.2 คนงานในการก่อสร้าง มีการลาออก และเข้าทำงานใหม่85 
ตลอด ทำให้ต้องมีการ'ปีกฝนในการทำงานใหม่เสมอ ส่งผลให้เสียเวลามาก

5.7.1.3 ในข้ันตอนการหล่อแบบช้ินส่วนสำเร็จรูปในช่วงแรก เกิดปัญหา 
รถคอนกรีตบริษัท ชีนพ็ค มาเทคอนกรีต ไม่ต่อเน่ืองกับข้ันตอนอ่ืนๆ

5.7.1.4 เกิดปัญหาเครองจักรเสียกระทันหันระหว่างทำการหล่อแบบ และ 
ทำการติดต้ัง ส่งผลให้ต้องหยุดงานก่อสร้าง

5.7.1.5 เน่ืองจากมีความต้องการคุณภาพของคอนกรีตสำเร็จรูป ต้องใช้ 
SLUMP ท่ีต่ํา ทำให้ปูน SET ตัวไว

5.7.2 ปัญหาในการการก่อสร้างระบบเสาและคานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนจาก 
การสืกษาพบว่ามีปัญหาท่ีเกิดช้ิน มีรายละเอียดตังต่อไปน้ี

5.7.2.1 สภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวย เน่ืองจากฝนตก
5.7.2.2 วันหยุดเทศกาลปีใหม่
5.7.2.3 ขาดแรงงาน'ปีมีอ
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