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ตารางท ี่ ก. 1 ค ำน วณ ห าน ฟ ค เต อ f  S1 ป ร ับ คำเอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 (งาน เส าเข ็ม )

ท จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทีเกิดจริง S1-FACTOR
โครงการ ปริมาณ(ต้น) ราคา/ต้น(บาท) ปริมาณ(ต้น) ราคา/ต้น(บาท) sq sp1 S1=sq1 X sp1

1 A001 (ๆ เสาเข็มหกเหลี่ยมx6 ม. 30 350 30 275 1.00 0.79 0.79

2 A001 (*) เลาเข็ม 1-0.18x10 ม. 6 750 6 790.0 1.00 1.05 1.05

3 A002 เสาเข็ม 1-0.3x21 ม. 76 4 ,270 76 4 ,094 .7 1.00 0.96 0.96

4 A002 เสาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 165 330 170 300.0 1.03 0.91 0.94

5 A002  (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมx3 ม. 30 115 30 108.0 1.00 0.94 0.94

6 A002  (ๆ เลาเข็มเจาะ 0.35x21 3 6 13,500 6 11,500.0 1.00 0.85 0.85

7 A002  (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมx6 ม. 20 330 20 335.0 1.00 1.02 1.02

8 A002 (ๆ เสาเข็ม 1-0.18x10 ม. 45 880 45 930.0 1.00 1.06 1.06

9 A003 เสาเข็ม 1-0.35x14 ม. 7 4 ,850 7 4,257.1 1.00 0.88 0.88

10 A003 เสาเข็ม 1-0.30x14 ม. 60 3,450 60 3,300 .0 1.00 0.96 0.96

11 A003 เสาเข็ม 1-0.26x14 ม. 80 2,550 80 2,320 .0 1.00 0.91 0.91

12 A003 เลาเข็ม 1-0.18x8 ม. 45 760 46 652.2 1.02 0.86 0.88

13 A003 เสาเข็ม 1-0.22x14 ม. 12 1,890 12 1,583.3 1.00 0.84 0.84

14 A003 (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 45 350 45 276.0 1.00 0.79 0.79

15 A004 เสาเข็ม 1-0.26x9 ม. 226 2,600 226 2,450 .0 1.00 0.94 0.94

16 A005  (ๆ เลาเข็ม 1-0.15x6 ม. 82 360 90 337.0 1.10 0.94 1.03

17 A 0 0 5 (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 56 360 62 345.0 1.11 0.96 1.06

18 A006 เลาเข็ม 1-0.35x10 ม. 53 5,000 53 4,528 .0 1.00 0.91 0.91

19 A006 เลาเข็มหกเหลี่ยมx3 ม. 65 200 71 160.0 1.09 0.80 0.87

20 A006 เลาเข็ม 1-0.22x6 ม. 32 1,400 32 1,220.0 1.00 0.87 0.87

21 A007  (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 42 360 45 365.0 1.07 1.01 1.09

22 A 0 0 7 (ๆ เสาเข็มเจาะ 0.35x21 3 8 13,500 8 12,200.0 1.00 0.90 0.90

23 A008  (ๆ เสาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 50 360 52 350.0 1.04 0.97 1.01

24 A008  ท เสาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 52 360 52 300.0 1.00 0.83 0.83

25 A008  (ๆ เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 30 360 30 300.0 1.00 0.83 0.83

26 บ ้านพักอาศัย เสาเข็ม 1-0.15x6 ม. 87 390 91 410.0 1.05 1.05 1.10

27 พระราม 2 เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 252 360 240 280.0 0.95 0.78 0.74

28 บ้านพักมหาขัย เสาเข็ม 1-0.30x21 ม. 36 5,000 36 3,950 .0 1.00 0.79 0.79

29 บ้านพักมหาขัย เสาเข็ม 1-0.18x10 ม. 50 900 50 945.0 1.00 1.05 1.05

30 บ้านพักสาย 2 เลาเข็มเจาะ 0.35x21 3 4 13,000 4 11,800.0 1.00 0.91 0.91

31 บ้านพักสาย 2 เสาเข็ม 1-0.15x6 ม. 122 370 139 367.0 1.14 0.99 1.13

32 บ้านพักสาย 2 เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 350 . 360 332 280.0 0.95 0.78 0.74

33 ประชาอุท ิศ 60 เลาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 20 380 20 310.0 1.00 0.82 0.82

Bias_l
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ต า ร า ง ท ีก .1 (ต ่อ )ค ำน วณ 'ห าแ ฟ ค เต อ ร  S1 ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m  1 (งาน เส าเข ็ม )

Tท จาก
โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าท ี๓ ดจริง S1-FACTOR
l/ริมาณ(ต้น) ราคา/ต้น(บาท) ปริมาณ(ต้น) ราคา/ต้น(บาท) sq1 sp1 S1=sq1 X sp1

34 ประชาอุทิศ 60 เลาเข็มเจาะ 0.35x21 3 18 13,900 18 11,000.0 1.00 0.79 0.79

35 ประซาอุทิศ 60 เสาเข็ม 1-0.15x6 ม. 54 380 50 330.0 0.93 0.87 0.80

36 อ้อมใหญ่ เสาเข็มหกเหลี่ยมX6 ม. 36 360 40 300.0 1.11 0.83 0.93

37 อ้อมใหญ่ เสาเข็มเจาะ 0.35x21 3 10 13,500 10 11,300.0 1.00 0.84 0.84

(*)= งานเพมเติมนอกสั'ญญา

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุทประเมิน  
sp=  แฟคเตอรัปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน =

= ปริมาณที่ใซ ้จร ิง/ปริมาณที่ประเม ิน  
มูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน

ร=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq  X sp

Bias_l
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ตารางท ี่ ก .2 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ร ร  ปร ับค ่าเอน เอ ียงของต ้นท ุนย ่อย  C m 3 (งานคอนกร ีต )

- Tท จาก รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง S3-FACTOR
โครงการ ปริมาณ(ล.บ.ม.) ราคา/ล.บ.ม.(บาท) ปริมาณ(ล.บ.ม.) ราคา/ล.บ.ม.(บาท) sq3 sp3 S3=sq3xsp3

1 A001 คอนกรีตหยาบ 83 1,100.00 80 880.00 0.96 0.80 0.77

2 A001 คอนกรีตโครงสร้าง21 Ocyl 871 1,250.00 882 1,000.00 1.01 0.80 0.81

3 A002 คอนกรีตหยาบ 22 1,000.00 20 890.00 0.91 0.89 0.81

4 A002 คอนกรีตโครงสร้าง21 Ocyl 614 1,190.00 622 856.80 1.01 0.72 0.73

5 A003 คอนกรีตหยาบ 150 1,150.00 155 920.00 1.03 0.80 0.83

6 A003 คอนกรีตโครงสร้าง21 Ocyl 1,520 1,270.00 1,535 1,080.00 1.01 0.85 0.86

7 A004 คอนกรีตหยาบ 80 1,275.00 82 1,083.70 1.03 0.85 0.87

8 A004 คอนกรีตโครงสร้าง21 Ocyl 920 1,410.00 936 1,198.50 1.02 0.85 0.86

9 A005 คอนกรีตหยาบ 2 1,100.00 2 979.00 1.00 0.89 0.89

10 A005 คอนกรีตฐานราก21 Ocyl. 15 1,250.00 16 1,125.00 1.07 0.90 0.96

11 A005 คอนกรีตคานคอดิน 30 1,250.00 30 1,125.00 1.00 0.90 0.90

12 A005 คอนกรีตคาน'ขั้น2 35 1,250.00 38 1,125.00 1.09 0.90 0.98

13 A005 คอนกรีตเสาชั้น1 31 1,250.00 33 1,125.00 1.06 0.90 0.96

14 A005 คอนกรีตพื๋นขน1 85 1,250.00 95 1,125.00 1.12 0.90 1.01

15 A005 คอนกรีตพื้นชน2 96 1,250.00 99 1,125.00 1.03 0.90 0.93

16 A006 คอนกรีตหยาบ 15 1,280.00 15 1,190.00 1.00 0.93 0.93

17 A006 คอนกรีตฐานราก240cly. 23 1,410.00 21 1,311.00 0.91 0.93 0.85

18 A006 คอนกรีตคานคอดิน 47 1,410.00 49 1,311.00 1.04 0.93 0.97

19 A006 คอนกรีตคานชน2 46 1,410.00 45 1,311.00 0.98 0.93 0.91
20 A006 คอนกรีตคานขน3 42 1,410.00 40 1,311.00 0.95 0.93 0.89

21 A006 คอนกรีตคานหลังคา 35 1,410.00 38 1,311.00 1.09 0.93 1.01

22 A006 คอนกรีตเสาชน1 38 1,410.00 39 1,311.00 1.03 0.93 0.95

23 A006 คอนกรีตเสาชน2 35 1,410.00 32 1,311.00 0.90 0.93 0.84

24 A006 คอนกรีตเสาชน3 30 1,410.00 34 1,311.00 1.13 0.93 1.05

25 A006 คอนกรีตพื้นชน1 80 1,410.00 80 1,311.00 1.00 0.93 0.93

26 A006 คอนกรีตพื้นขน2 85 1,410.00 82 1,311.00 0.96 0.93 0.89

27 A006 คอนกรีตพื้นชั้น3 88 1,410.00 95 1,311.00 1.08 0.93 1.00

28 A007 คอนกรีตหยาบ 5 1,200.00 6 840.00 1.20 0.70 0.84

29 A007 คอนกรีตฐานราก21 Ocyl. 19 1,370.00 20 1,246.00 1.05 0.91 0.96

30 A007 คอนกรีตคานคอดิน 35 1,370.00 36 1,246.00 1.03 0.91 0.94

31 A007 คอนกรีตคานชั้น2 30 1,370.00 29 1,246.00 0.97 0.91 0.88

32 A007 คอนกรีตคานหลังคา 25 1,370.00 28 1,246.00 1.12 0.91 1.02

33 A007 คอนกรีตเลาชั้นา 24 1,370.00 26 1,246.00 1.08 0.91 0.99

BIAS_1.xls
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ตารางท ี่ ก .2 (ต ่อ ) ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ f  S3 ปร ับค ่าเอน เอ ียงของต ้นท ุนย ่อย  C m 3 (งานคอนกร ีต )

ท จาก รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าทเก ิดจร ิง S3-FACTOR

โครงการ ปริมาณ(ล.บ.ม.) ราคา/ล.บ.ม.(บาท) ปริมาณ(ล.บ.ม.) ราคา/ล.บ.ม.(บาท) sq3 sp3 S3=sq3xsp3

34 A007 คอนกรีตเลาชน2 26 1,370.00 27 1,246.00 1.04 0.91 0.94

35 A007 คอนกรีตพื๋นชั้น1 65 1,370.00 69 1,246.00 1.06 0.91 0.97

36 A007 คอนกรีตพึ๋น,ชั้น2 60 1,370.00 67 1,246.00 1.12 0.91 1.02

37 A008 คอนกรีตหยาบ 3 1,100.00 3 770.00 1.00 0.70 0.70

38 A008 คอนกรีตฐานราก21 Ocyl. 20 1,250.00 18 1,125.00 0.90 0.90 0.81

39 A008 คอนกรีตคานคอดิน 40 1,250.00 46 1,125.00 1.15 0.90 1.04

40 A008 คอนกรีตคานซน2 45 1,250.00 48 1,125.00 1.07 0.90 0.96

41 A008 คอนกรีตเสาชั้น1 42 1,250.00 48 1,125.00 1.14 0.90 1.03

42 A008 คอนกรีตพึ๋นชั้น1 65 1,250.00 71 1,125.00 1.09 0.90 0.98

หมายเหตุ sq= แฟคเตอร’ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณ'วัสดุทีประเมิน = ปริมาณที่ใช้จริง/ปรีมาณที่ประเมิน

sp= แฟคเตอริปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุที่ประเมิน =ะ มูลค่าราคาจริง/ม ูลค่าราคาที่ประเมิน

ร= แฟคเตอริปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp

BIAS_1.xls
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ารางท ี่ ก .3 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 4  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 4 (งาน เห ล ็ก เต ้น )

Tท จาก รายละเอียด ค่าประเมํน ค่าที่เกดจริง S4-FACTOR
โครงการ ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) sq4 sp4 S4=sq4xsp4

1 A001 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 1,710 12.00 1,820 12.80 1.06 1.07 1.14

2 A001 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 7 ,092 12.00 6,990 12.10 0.99 1.01 0.99

3 A001 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 50,420 12.00 49,802 11.80 0.99 0.98 0.97

4 A001 เหล็กเต้น DB16 ม.ม. 37,273 12.00 36,850 10.70 0.99 0.89 0.88

5 A001 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 9 ,115 12.00 10,050 13.10 1.10 1.09 1.20

6 A001 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 10,434 12.00 9,181 14.20 0.88 1.18 1.04

7 A001 ลวดผูกเหล็ก 3,890 25 .00 3,306 22 .20 0.85 0.89 0.75

8 A002 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 977 11.00 830 13.30 0.85 1.21 1.03

9 A002 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 20 ,507 11.00 21,220 12.10 1.03 1.10 1.14

10 A002 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 10,875 11.00 11,005 10.30 1.01 0.94 0.95

11 A002 เหล็กเต้น DB16 ม.ม. 8 ,556 11.00 8,320 10.80 0.97 0.98 0.95

12 A002 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 14,057 11.00 13,890 11.80 0.99 1.07 1.06

13 A002 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 12,427 11.00 12,100 10.20 0.97 0.93 0.90

14 A003 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 7 ,992 12.00 8,850 14.20 1.11 1.18 ตัดออก p -3 1

15 A003 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 29,494 12.00 30,111 13.20 1.02 1.10 1.12

16 A003 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 3 ,644 12.00 3,550 11.70 0.97 0.98 0.95

17 A003 เหล็กเต้น DB16 ม.ม. 6 ,638 12.00 6,400 10.30 0.96 0.86 0.83

18 A003 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 12,844 12.00 12,420 10.50 0.97 0.88 0.85

19 A003 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 47 ,740 12.00 45,920 12.51 0.96 1.04 1.00

20 A003 ลวดผูกเหล็ก 4 ,230 25.00 4,568 18.20 1.08 0.73 0.79

21 A004 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 4 ,344 13.00 4,651 13.20 1.07 1.02 1.09

22 A004 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 14,441 13.00 14,050 11.50 0.97 0.88 0.86

23 A004 เหล็กเต้น RB15 ม.ม. 9 ,329 13.00 10,210 10.20 1.09 0.78 0.86

24 A004 เหล็กเต้น RB19 ม.ม. 6 ,355 13.00 6,120 13.40 0.96 1.03 0.99

25 A004 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 5,233 13.00 4,980 10.10 0.95 0.78 0.74

26 A004 เหล็กเต้น D B16 ม.ม. 1,383 13.00 1,221 13.20 0.88 1.02 0.90

27 A005 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 3 ,900 12.00 4,215 11.20 1.08 0.93 1.01

28 A005 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 3 ,150 12.00 2,994 10.70 0.95 0.89 0.85

29 A005 เหล็กเต้น DB15 ม.ม. 230 12.00 250 10.80 1.09 0.90 0.98

30 A005 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 665 12.00 610 10.90 0.92 0.91 0.83

31 A005 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 3 ,620 12.00 3,520 11.20 0.97 0.93 0.91

32 A005 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 13,350 12.00 13,480 13.10 1.01 1.09 1.10

33 A006 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 3 ,519 13.00 3,611 11.90 1.03 0.92 0.94
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ตารางท ี่ ก .ร  (ต ่อ ) ค ำน วณ 'ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 4  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 4 (งาน เห ล ็ก เต ้น )

Tท จาก
โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทีเกิดจริง S4-FACTOR
ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) sq4 sp4 S4=sq4xsp4

34 A006 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 17,224 13.00 16,987 11.30 0.99 0.87 0.86

35 A006 เหล็กเต้น RB15 ม.ม. 695 13.00 730 13.10 1.05 1.01 1.06

36 A006 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 13,749 13.00 13,841 12.20 1.01 0.94 0.94

37 A006 เหล็กเต้น DB16 ม.ม. 6 ,983 13.00 6,420 11.80 0.92 0.91 0.83

38 A006 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 11,584 13.00 11,201 10.50 0.97 0.81 0.78

39 A006 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 19,943 13.00 19,203 11.20 0.96 0.86 0.83

40 A007 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 1,420 14.00 1,690 15.60 1.19 1.11 ตัดออก 1.33

41 A007 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 3 ,235 14.00 3,005 15.61 0.93 1.12 1.04

42 A007 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 1,555 14.00 1,610 15.70 1.04 1.12 1.16

43 A007 เหล็กเต้น DB16 ม.ม. 4 ,780 14.00 4,520 13.90 0.95 0.99 0.94

44 A007 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 3 ,480 14.00 3,302 13.50 0.95 0.96 0.91

45 A007 ลวดผูกเหล็ก 675 25.00 582 23 .20 0.86 0.93 0.80

46 A008 เหล็กเต้น RB6 ม.ม. 6 ,300 12.00 6,250 14.20 0.99 1.18 1.17

47 A008 เหล็กเต้น RB9 ม.ม. 4 ,100 12.00 3,960 10.50 0.97 0.88 0.85

48 A008 เหล็กเต้น DB12 ม.ม. 1,265 12.00 1,220 10.10 0.96 0.84 0.81

49 A008 เหล็กเต้น D B16 ม.ม. 450 12.00 430 11.32 0.96 0.94 0.90

50 A008 เหล็กเต้น DB20 ม.ม. 8 ,300 12.00 7,920 12.11 0.95 1.01 0.96

51 A008 เหล็กเต้น DB25 ม.ม. 32,270 12.00 25,209 11.30 0.78 0.94 0.74

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ี่ประเมิน = ปริมาณที่ใซ ้จร ิง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  
ร =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .4  ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ ร ร  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 5 (งาน เห ล ็ก ร ูป พ รรณ )

"Xท จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทีเกิดจริง S5-FACTOR
โครงการ ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท ปริมาณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) sq5 sp5 S5=sq5xsp5

1 A002 C -150x150x20x3 .2ม.ม. 8 ,560 18.00 8,124 13.89 0.95 0.77 0.73

2 A002 P IP E 4W x4 .รม.ม. 3 ,332 18.00 3,256 13.68 0.98 0.76 0.74

3 A002 PIPE3.รน ํ่วx 4 ม.ม. 5 ,470 18.00 5,224 12.41 0.96 0.69 0.66

4 A003 1 -75x75x10ม.ม. 22 ,245 20.00 21,478 13.22 0.97 0.66 0.64

5 A003 L -50x50x4ม .ม. 5,980 20.00 6,110 13.39 1.02 0.67 0.68

6 A003 C -125x50x20x3 .2ม.ม. 13,115 20.00 12,554 13.59 0.96 0.68 0.65

7 A003 C -125x50x20x2 .รม.ม. 840 20.00 955 13.35 1.14 0.67 0.76

8 A003 C -100x50x20x3 .2ม.ม. 1,600 20.00 1,808 14.12 1.13 0.71 0.80

9 A004 0 2 0 0 x 7 5 x 5 0 x 3 .2ม.ม. 1,090 20.00 1,120 13.98 1.03 0.70 0.72

10 A004 0 7 5 x 4 5 x 1 5 x 2 .รม.ม. 960 20.00 1,020 14.21 1.06 0.71 0.75

11 A005 H -250x250x9ม .ม. 18,240 18.00 17,222 16.87 0.94 0.94 0.88

12 A005 1-400x150x12 .รม.ม. 13,780 18.00 14,050 15.55 1.02 0.86 0.88

13 A005 1-300x150x8ม .ม. 21 ,700 18.00 21,500 16.47 0.99 0.92 0.91

14 A005 PLATE 25ม.ม. 900 18.00 880 16.21 0.98 0.90 0.88

15 A005 L-75x75x12w  .ม. 1,100 18.00 980 17.56 0.89 0.98 0.87

16 A005 0 2 0 0 x 9 0 x 8 ^ ^ 2,540 18.00 2,640 17.11 1.04 0.95 0.99

17 A005 0 2 0 0 x 8 0 x 7 . รม.ม. 3 ,830 18.00 3,921 18.22 1.02 1.01 1.04

18 A005 C -150x50x20x3 .2ม.ม. 3,570 18.00 3,621 14.32 1.01 0.80 0.81

19 A005 L -25x25x2ม .ม. 600 18.00 620 14.21 1.03 0.79 0.82

20 A005 L -50x50x6ม .ม. 790 18.00 710 14.56 0.90 0.81 0.73

21 A005 SQ -P IPE100x50x2 .3w .ม. 2 ,200 18.00 2,442 13.25 1.11 0.74 0.82

22 A005 0 7 5 x 4 5 x 1 5 x 2 .รม.ม. 440 18.00 480 14.23 1.09 0.79 0.86

23 A005 0 1 0 0 x 5 0 x 2 0 x 2 .รม.ม. 390 18.00 350 14.89 0.90 0.83 0.74

24 A006 0 1 5 0 x 5 0 x 2 0 x 2 .รม.ม. 1,100 20.00 1,370 14.62 1.25 0.73 0.91

25 A006 0 1 0 0 x 5 0 x 2 0 x 2 . รม.ม. 2 ,250 20.00 2,452 14.90 1.09 0.75 0.81

26 A006 L -65x65x6w .ม. 1,150 20 .00 1,204 14.27 1.05 0.71 0.75

27 A007 0 1 2 5 x 5 0 x 2 0 x 3 .2ม.ม. 7 ,175 20 .00 7,160 15.29 1.00 0.76 0.76

28 A007 L -50x50x6ม .ม. 600 20.00 684 15.87 1.14 0.79 0.90

29 A008 H-400x300x1 อม.ม. 28,240 18.00 27,745 19.21 0.98 1.07 1.05

30 A008 1-250x125x7.รม.ม. 12,860 18.00 11,800 18.89 0.92 1.05 0.96

31 A008 1-400x150x12 .รม.ม. 24 ,710 18.00 24,920 18.57 1.01 1.03 1.04

32 A008 H -500x300x11 ม.ม. 16,890 18.00 17,845 19.21 1.06 1.07 1.13
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ตารางท ี่ ก .4 (ต ่อ ) ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 5  ป ร ับ คำเอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 5 (งาน เห ล ็ก ร ูป พ รรณ )

Tท จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทีเกิดจริง S5-FACTOR
โครงการ ปร»ทณ(กก.) ราคา/กก.(บาท ปริ»ทณ(กก.) ราคา/กก.(บาท) sq5 sp5 S5=sq5xsp5

33 A008 H -600x300x12W .ม. 9 ,960 18.00 8,410 17.89 0.84 0.99 0.84

34 A008 H -300x150x8ม .ม. 7 ,900 18.00 7,540 18.23 0.95 1.01 0.97

35 A008 L -65x65x6ม .ม. 2 ,400 18.00 2,150 17.24 0.90 0.96 0.86

36 A008 L -75x75x6ม .ม. 2 ,800 18.00 2,640 16.58 0.94 0.92 0.87

37 A008 C -200x90x8ม .ม. 3 ,070 18.00 2,990 18.56 0.97 1.03 1.00

38 A008 C -100x50x20x2 .รม.ม. 5 ,360 18.00 5,467 16.41 1.02 0.91 0.93

39 A008 L -50x50x6ม .ม. 7 ,260 18.00 7,410 15.24 1.02 0.85 0.86

40 A008 L -65x65x6ม .ม. 2 ,485 18.00 2,236 16.78 0.90 0.93 0.84

41 A008 L -75x75x6ม .ม. 4 ,800 18.00 5,050 17.57 1.05 0.98 1.03

42 A008 L -25x25x2ม .ม. 1,270 18.00 1,384 15.31 1.09 0.85 0.93

43 A008 SQ -P IPE100x50x2 .3ม .ม 2,800 18.00 2 ,930 14.89 1.05 0.83 0.87

หมายเหตุ s q =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสด ุท ี๋ประเม ิน = ปริมาณที่ใฃ ้จร ิง/ปริมาณทีประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  

ร =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน =  sq X sp
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ตารางท ี่ ก .5 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 6  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 6 (งาน ไม ้แ บ บ )

—rทิ จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทิเกิดจริง S6-FACTOR
โครงการ ปริมาณ ราคา/หน่วย(บาท) ปริมาณ ทคา/หน่วย(บาท sq6 sp6 S6=sq6xsp6

1 A001 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 997 ,680 .00 1 741 ,000 .00 1.00 0.74 0.74

2 A001 ตะปู (กก.) 1,208 25.00 1,240 15.64 1.03 0.63 0.64

3 A002 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 687 ,636 .00 1 424 ,560 .00 1.00 0.62 0.62

4 A002 ตะปู (กก.) 600 25.00 810 12.20 1.35 0.49 0.66

5 A003 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 1 ,210,440.00 1 850 ,600 .00 1.00 0.70 0.70

6 A003 ตะปู (กก.) 2 ,128 25.00 2,680 13.56 1.26 0.54 0.68

7 A004 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 1 ,783,880.00 1 1 ,281,800.00 1.00 0.72 0.72

8 A004 ตะปู (กก.) 1,315 25.00 1,640 14.25 1.25 0.57 0.71

9 A005 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 163,400.00 1 127,452.00 1.00 0.78 0.78

10 A005 ตะปู (กก.) 430 25.00 540 13.49 1.26 0.54 0.68

11 A006 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 817 ,400 .00 1 621 ,224 .00 1.00 0.76 0.76

12 A006 ตะปู (กก.) 135 25.00 160 14.27 1.19 0.57 0.68

13 A007 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 220 ,080 .00 1 178,265.00 1.00 0.81 0.81

14 A007 ตะปู (กก.) 366 25.00 520 13.65 1.42 0.55 0.78

15 A008 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 240 ,400 .00 1 164,000.00 1.00 0.68 0.68

16 A008 ตะปู (กก.) 600 25.00 845 13.54 1.41 0.54 0.76

17 พระราม2 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 97,600 .00 1 85,888 .00 1.00 0.88 0.88

18 พระราม2 ไม้แบบห้องพึ๋น(ล๊อต) 1 45,320 .00 1 37,162 .00 1.00 0.82 0.82

19 พระราม2 ตะปู (กก.) 150 25.00 198 14.98 1.32 0.60 0.79

20 บ้านพักมหาขัย ไม้แบบ (ล๊อต) 1 78,960 .00 1 72,643 .00 1.00 0.92 0.92

21 บ้านพักมหาขัย ตะปู (กก.) 100 25.00 134 14.52 1.34 0.58 0.78

22 บ ้านพ ักสาย2 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 67,180.00 1 64,493 .00 1.00 0.96 0.96

23 บ ้านพ ักลาย2 ตะปู (กก.) 100 25.00 135 15.36 1.35 0.61 0.83

24 ประซาอุท ิศ60 ไม้แบบ (ล๊อต) 1 126,800.00 1 105,244.00 1.00 0.83 0.83

25 ประซาอุท ิศ60 ตะปู (กก.) 100 25.00 141 15.73 1.41 0.63 0.89

26 อ้อมใหญ่ ไม้แบบ (ล๊อต) 1 150,496.00 1 129,426.00 1.00 0.86 0.86

27 อ้อมใหญ่ ตะปู (กก.) 120 25.00 158 14.72 1.32 0.59 0.78

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุทประเมิน = ปริมาณทีใฃ้จร ิง/ปริมาณทั๋ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  
ร=  แฟคเตอร์บ่ร ับค่าเอนเอียง1ของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .6 ค ำน วณ ห าน ฟ ค เต อ f  ร 7  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 7 (งาน ห ล ังค า )

T "ท จาก

โครงการ

รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง ร7-FACT0R
ปริมาณ ราดา/หน่วย(บาท) ปริมาณ ราคา/หน่วย(บาท) sq7 sp7 S7=sq7xsp7

1 A001 หล ังคาMETAL SHEET(ต.ร.ม.) 370 250.00 365 215 .00 0.99 0.86 0.85

2 A001 หลังคาซ ีแพคโมเนย(ต.ร.ม.) 345 200 .00 350 170.00 1.01 0.85 0.86

3 A0 02 หลังคากระเบึ๋องลอนคู่(แผ ่น) 2 ,633 35.00 2,710 31.50 1.03 0.90 0.93

4 A002 หลังคาพลาสติกใส(แผ่น) 120 85.00 120 76.50 1.00 0.90 0.90

5 A002 ครอบหลังคา(แผ่น) 178 35.00 185 31.50 1.04 0.90 0.94

6 A002 ล ูกหมุนระบายอากาศ(ช ุด) 12 4 ,000 .00 12 3 ,700.00 1.00 0.93 0.93

7 A002 รางระบาย,นาฝน(เมตร) 41 1,600.00 41 1,300.00 1.00 0.81 0.81

8 A003 หลังคากระเบื๋องลอนคู่(แผ่น) 4 ,130 38.00 4,280 34.20 1.04 0.90 0.93

9 A003 ครอบหลังคา(แผ่น) 533 40.00 570 36.00 1.07 0.90 0.96

10 A003 หลังคากระเบึ๋องลอนเล็ก(แผ่น) 530 38.00 545 34.20 1.03 0.90 0.93

11 AO 04 กรเบึ๋องแผ่นเรียบ 4 ม.ม.(ต.ร.ม.) 230 60.00 238 59.00 1.03 0.98 1.02

12 A004 หลังคากระเบื๋องลอนคู่(แผ ่น) 470 40.00 490 35.00 1.04 0.88 0.91

13 A005 หลังคากระเบึ๋องลอนคู่(แผ ่น) 1,928 40.00 2,197 36.00 1.14 0.90 1.03

14 A005 กระเบึ๋องแผ่นเรียบ4 ม.ม.(ต.ร.ม.) 102 60.00 105 57.00 1.03 0.95 0.98

15 A005 กระเบื๋องบานเกล็ด(แผ่น) 420 85.00 458 78.00 1.09 0.92 1.00

16 A006 หลังคาซ ีแพคโมเน ีย(ต.ร.ม.) 476 260 .00 460 235.00 0.97 0.90 0.87

17 A006 กระเบื๋องแผ่นเรียบ 4 ม.ม.(ต.ร.ม.; 150 60.00 157 58.80 1.05 0.98 1.03

18 A007 หลังคากระเบึ๋องลอนคู่(แผ่น) 2 ,600 40.00 2,690 38.00 1.03 0.95 0.98

19 A007 ครอบหลังคา(แผ่น) 100 40.00 104 38.00 1.04 0.95 0.99

20 A007 รางระบายนํ้าฝน(เมตร) 90 450 .00 90 400.00 1.00 0.89 0.89

21 A007 กระเบื๋องแผ่นเรียบ6 ม.ม.(ต.ร.ม.) 90 80.00 95 85.00 1.06 1.06 1.12

22 A008 กระเบึ๋องบานเกล็ด(แผ่น) 670 85.00 678 82.00 1.01 0.96 0.98

23 A008 กระเบึ๋องแผ่นเรียบ4 ม.ม.(ต.ร.ม.) 200 60.00 200 63 .00 1.00 1.05 1.05

24 A008 หลังคากระเบึ๋องลอนคู่(แผ ่น) 2 ,900 40.00 2,946 39.00 1.02 0.98 0.99

หมาผุเหตุ s q =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ีประเมิน =  ปริมาณที' ข ้จรีง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน

ร =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน =  sq X sp

Bias_1
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ตารางท ี่ ก .7 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 8  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 8 (ง าน ฝ ็า + ผ น ัง เบ า )

Tท จาก

โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทเกดจรีง S8-FAC TO R

ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต ร.ม.(บาท) ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต.ร.ม.(บาท) sq8 sp8 S8=sq8xsp8

1 A001 ฟ้ายิบซัมฉาบเรียบธรรมดา 330 160.00 325 145.00 0.98 0.91 0.89

2 A001 ฟ้ายิบซัมฉาบเรียบกันขึ๋น 100 180.00 108 165.00 1.08 0.92 0.99

3 A002 ฟ้าทีบาร์ธรรมดา 720 145.00 715 130.00 0.99 0.90 0.89

4 A002 ฟ้าไม้ระแนง 145 700.00 150 655 .50 1.03 0.94 0.97

5 A003 ฟ้าทีบาร์ธรรมดา 50 150.00 50 138.00 1.00 0.92 0.92

6 A004 ผนังย ิบ1ซั่ม2 หน้า 150 280 .00 155 260 .00 1.03 0.93 0.96

7 A004 ฟ้ากระเบึ๋องแผ่นเรียบ 68 170.00 70 162.45 1.03 0.96 0.98

8 A004 ฟ้าท ีบาร์ม ิฟอยล์ 245 155.00 252 140.00 1.03 0.90 0.93

9 A004 ฟ้ายิบซัมฉาบเรียบธรรมดา 368 170.00 408 155.00 1.11 0.91 1.01

10 A004 ฟ้าอลูมินั’มเคลีอบลี 260 1,000.00 265 850.00 1.02 0.85 0.87

11 A005 ฟ้ายิบฃั่มฉาบเรียบธรรมดา 190 170.00 194 155.00 1.02 0.91 0.93

12 A005 ฟ้าทีบาร์ธรรมดา 210 150.00 220 145.00 1.05 0.97 1.01

13 A005 ผน ังย ิบซัม2หน้า 182 290 .00 196 280 .00 1.08 0.97 1.04

14 A006 ฟ้าท ีบาร์ม ิฟอยล์ 222 160.00 220 145.00 0.99 0.91 0.90

15 A006 ฟ้าทีบาร์ธรรมดา 900 145.00 980 140.00 1.09 0.97 1.05

16 A007 ฟ้าทีบาร์ธรรมดา 1,090 150.00 1,055 130.00 0.97 0.87 0.84

17 A007 ฟ้าทีบาร์ก ันขึ๋น 81 170.00 88 165.00 1.09 0.97 1.05

18 A007 ฟ้าไม้ระแนง 128 600.00 134 570.25 1.05 0.95 0.99

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ีประเมิน = ปริมาณทั๋ใฃ ้จร ิง/ปริมาณทประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน

ร= แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp' Bias_1



ตารางท ี ก .8 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ?  S 9  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 9 (งาน พ ึ๋น )

- 3-ท จาก รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง S9-FAC TO R

โครงการ ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต.ร.ม.(บาท) ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต.ร.ม.(บาท) sq9 sp9 S9=sq9xsp9

1 A001 พนกระเบึ๋เองเซรามิก12"x12" 243 350.00 250 300 .00 1.03 0.86 0.88

2 A001 พ ึ๋นกระเบึ๋องเซรามิกร"x8" 96 300.00 92 275 .00 0.96 0.92 0.88

3 A001 พ ึ๋นทรายล้าง(ส ี) 180 220 .00 175 208.54 0.97 0.95 0.92

4 A001 พึ๋นทรายล้าง(ธรรมดา) 400 200 .00 420 184.23 1.05 0.92 0.97

5 A001 พื๋น'ปาร์เก้ 310 680.00 335 590.52 1.08 0.87 0.94

6 A001 พื๋นกระเบื๋องเคนไซ 420 500.00 410 450 .00 0.98 0.90 0.88

7 A001 พึ๋นกระเบึ๋องเซรามิก 4"x4" 450 300.00 439 270 .00 0.98 0.90 0.88

8 A001 พึ๋นกระเบึ๋องเซรามิกร"x 1 6" 30 400.00 30 330.00 1.00 0.83 0.83

9 A001 พึ๋นหินขัด 85 400 .00 90 345.28 1.06 0.86 0.91

10 A002 พึ๋นหินขัด 739 330.00 735 300.50 0.99 0.91 0.91

11 A002 พ ื๋นกระเบึ๋องเซรามิกร"x8" 49 270 .00 48 280 .00 0.98 1.04 1.02

12 A003 พี่นสำเร็จรูป 1,495 425 .00 1,440 400 .00 0.96 0.94 0.91

13 A003 พ ึ๋นกระเบ ื๋องเซราม ิกร1,Xร" 392 280.00 410 255 .00 1.05 0.91 0.95

14 A004 พ ื๋นกระเบึ๋องเซรามิกร"X8" 93 300.00 90 294 .00 0.97 0.98 0.95

15 A004 พื๋นกระเบื๋องเซรามิก 12"x12" 440 320.00 450 290 .00 1.02 0.91 0.93

16 A004 พ ื๋นกระเบื๋องเซรามิก4"xร" 340 350.00 343 290 .00 1.01 0.83 0.84

17 A004 พ ึ๋นกระเบ ึ๋องยาง2 ม.ม. 250 150.00 246 140.00 0.98 0.93 0.92

18 A004 พึ๋นทรายล้าง 142 260.00 145 268 .00 1.02 1.03 1.05

19 A004 พึ๋นหินขัดสำเร็จรูป 176 280 .00 190 270 .00 1.08 0.96 1.04

20 A005 พึ๋นสำเร็จรูป 1,172 200 .00 1,200 185.00 1.02 0.93 0.95

21 A006 พึ๋นสำเร็จรูป 900 410 .00 895 390.00 0.99 0.95 0.95

22 A006 พื๋นกระเบื๋องเซรามิก 8"x8" 305 300.00 320 303.00 1.05 1.01 1.06

23 A006 พ ึ๋นกระเบ ึ๋องเซราม ิก12"x12" 575 375.00 563 310.00 0.98 0.83 0.81

24 A006 พ ึ๋นกระเบ ึ๋องยาง2 ม.ม. 340 145.00 313 130.00 0.92 0.90 0.83

25 A006 พึ๋นทรายล้าง 332 260.00 345 255.45 1.04 0.98 1.02

26 A007 พึ๋นสำเร็จรูป 240 420 .00 254 380.00 1.06 0.90 0.96

27 A007 พ ึ๋นกระเบ ื๋องเซราม ิก12"x12" 647 300.00 582 260.00 0.90 0.87 0.78

28 A007 พื๋นกระเบื๋องเซรามิกร"Xร" 81 300.00 80 288.00 0.99 0.96 0.95

29 A008 พึ๋นสำเร็จรูป 1,971 200.00 1,980 190.00 1.00 0.95 0.95

30 A008 พึ๋นกระเบื๋องเซรามิกร"x8 “ 275 300.00 245 265.00 0.89 0.88 0.79

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ีประเม ิน = ปริมาณที่ใฃ ้จร ิง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  
ร=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq  X sp

Bias_1
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ตารางท ี่ ก .9 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 10  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m  10 (งาน ผ น ังป ูน )

ท ี่ จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าที่เกิดจริง S10-FACTOR
โครงการ ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต.ร.ม.(บาท) ปริมาณ(ต.ร.ม.) ราคา/ต.ร.ม.(บาท; sq10 sp10 S10=sq10xsp10

า A001 ผนังก่ออิฐค'รงแผ่น 948 150.00 1,010 121.87 1.07 0.81 0.87
2 A001 ผนังก่ออิฐเต ็มแผ่น 496 300.00 506 251 .55 1.02 0.84 0.86
3 A001 ผนังปูนฉาบ 3,138 50.00 3,325 39.75 1.06 0.80 0.84
4 A001 ผนังกระเบื่อง เขรามิกร" X8" 74 300.00 75 260 .00 1.01 0.87 0.88
5 A002 ผนังก่ออิฐค'รงแผ่น 1,435 130.00 1,502 122.33 1.05 0.94 0.98
6 A002 ผนังปูนฉาบ 3,155 45 .00 3,010 42.51 0.95 0.94 0.90

7 A002 ผนังกระเบ ึ๋องเขรามิกร"X8" 317 275 .00 325 235 .00 1.03 0.85 0.88

8 A003 ผนังก่ออิฐบล็อก 780 200 .00 795 158.50 1.02 0.79 0.81

9 A003 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 840 135.00 857 125.40 1.02 0.93 0.95
10 A003 ผนังปูนฉาบ 3,190 45.00 3,210 43.32 1.01 0.96 0.97

11 A003 ผนังกระเบ ึ๋องเขรามิกร"X8" 90 280 .00 90 265 .00 1.00 0.95 0.95

12 A004 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 1,191 135.00 1,185 127.20 0.99 0.94 0.94

13 A004 ผนังก่ออิฐเต ็มแผ่น 88 270.00 91 260 .20 1.03 0.96 1.00

14 A004 ผนังปูนฉาบ 2,657 60.00 2,702 46 .40 1.02 0.77 0.79

15 A004 ผนังกระเบ ึ๋องเซรามิก4"x8" 446 300.00 450 270 .00 1.01 0.90 0.91

16 A004 ผนังกระเบึ๋องเขรามิกร"X8" 262 300.00 258 275 .00 0.98 0.92 0.90

17 A004 ผนังกระเบึ๋องเคลือบดินเผา 26 700.00 26 550.00 1.00 0.79 0.79

18 A004 ผนังก ่ออ ิฐบล็อก7ฃ.ม. 563 120.00 540 107.00 0.96 0.89 0.86

19 A005 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 822 135.00 840 125.00 1.02 0.93 0.95

20 A005 ผนังปูนฉาบ 1,576 50.00 1,630 45 .32 1.03 0.91 0.94

21 A005 ผนังกระเบื๋องเขรามิกร"Xร" 200 280.00 198 265 .00 0.99 0.95 0.94

22 A006 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 1,695 135.00 1,680 126.32 0.99 0.94 0.93

23 A006 ผนังก่ออิฐเต ็มแผ่น 60 270.00 60 258 .20 1.00 0.96 0.96

24 A006 ผนังปูนฉาบ 4,654 55.00 4,979 46.23 1.07 0.84 0.90

25 A006 ผนังทรายล้าง 333 375.00 376 335.00 1.13 0.89 1.01

26 A006 ผนังก่ออิฐบล็อก 305 120.00 315 95.50 1.03 0.80 0.82

27 A007 ผนังก่ออิฐบล็อก 1,260 180.00 1,280 167.50 1.02 0.93 0.95

28 A007 ผนังปูนฉาบ 2,910 50.00 3,172 46.60 1.09 0.93 1.02

29 A008 ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น 704 270.00 767 260 .30 1.09 0.96 1.05

30 A008 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 492 135.00 560 125.32 1.14 0.93 1.06

31 A008 ผนังปูนฉาบ 2,592 50.00 2,547 45.52 0.98 0.91 0.89

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ี่ประเม ิน = ปริมาณ'ที่ใช้'จริง/![ร ิม'าณที่ประเมิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  
ร=  แฟคเตอร์ปรับค่า เอนเอียง1ของต้น'ทุน = sq X sp

Dina "1
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ต า ร า ง ท ี่ก .10  ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ f  ร ท ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งข อ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 11  (ง าน ป ระต ู-ห น ้าต ่า ง )

“ ว"ทิ จาก รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทเกิดจริง S11-FACTOR
โค'รงการ ปริมาณ(ชุด ราคา(บาท) ปริมาณ(ชุด ราคา(บาท) sq11 sp11 S11=sq11xsp11

1 A001 ประตูกระจกกรอบAL 44 364 ,725 .00 44 304 ,500 .00 1.00 0.83 0.83

2 A001 ประตูไม ้ 24 46 ,500 .00 24 35,855 .00 1.00 0.77 0.77

3 A002 ประตูกระจกกรอบAL 41 270 ,000 .00 41 235 ,900 .00 1.00 0.87 0.87

4 A002 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 33 195,450.00 33 168,000.00 1.00 0.86 0.86

5 A002 ประตูเหล็กม ้วน 3 152,700.00 3 130,700.00 1.00 0.86 0.86

6 A003 ประตูเหล็กม ้วน 7 506 ,000 .00 7 409 ,860 .00 1.00 0.81 0.81

7 A003 ประตูกระจกกรอบAL 7 20 ,400 .00 7 18,200.00 1.00 0.89 0.89

8 A003 หน้าต่างกระจกกรอบ AL 90 998 ,720 .00 90 848 ,500 .00 1.00 0.85 0.85

9 A003 ประตูไม ้ 26 50,500.00 26 39,875 .00 1.00 0.79 0.79

10 A003 หน ้าต ่างไม ้ 10 18,000.00 10 13,203.00 1.00 0.73 0.73

11 A004 ประตูไม ้ 38 98,925 .00 38 70,224 .00 1.00 0.71 0.71

12 A004 ประตูเหล็ก 6 44 ,175 .00 6 36,850 .00 1.00 0.83 0.83

13 A004 ประตูกระจกกรอบAL 15 141,375.00 15 122,520.00 1.00 0.87 0.87

14 A004 หน้าต ่างเหล็ก 4 24 ,000 .00 4 21 ,600 .00 1.00 0.90 0.90

15 A004 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 74 217 ,425 .00 74 183,810.00 1.00 0.85 0.85

16 A005 ประตูเหล็กม้วน 2 27 ,000 .00 2 22,550 .00 1.00 0.84 0.84

17 A005 ประตูกระจกกรอบAL 4 35,670.00 4 37,096.00 1.00 1.04 1.04

18 A005 ประตูเหล็ก 1 11,000.00 1 9,000.00 1.00 0.82 0.82

19 A005 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 22 252 ,000 .00 22 216 ,720 .00 1.00 0.86 0.86

20 A005 ประตูไม ้ 18 27,000 .00 18 20,251 .00 1.00 0.75 0.75

21 A006 ประตูเหล็กม ้วน 1 66,700 .00 1 56,500.00 1.00 0.85 0.85

22 A006 ประตูกระจกกรอบAL 13 173,550.00 13 119,749.00 1.00 0.69 0.69

23 A006 ประตูเหล็ก 3 95,025 .00 3 88,373.00 1.00 0.93 0.93

24 A006 ประตูไม ้ 87 182,100.00 87 136,765.00 1.00 0.75 0.75

25 A006 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 60 432 ,750 .00 60 393 ,802 .00 1.00 0.91 0.91

26 A007 ประตูกระจกกรอบAL 21 53,000.00 21 44,620 .00 1.00 0.84 0.84

27 A007 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 40 306,500.00 40 254 ,395 .00 1.00 0.83 0.83

28 A007 ประตูไม ้ 5 13,600.00 5 13,056.00 1.00 0.96 0.96

29 A007 ประต ูPVC 19 54,800.00 19 35,620 .00 1.00 0.65 0.65

30 A008 ประตูเหล็กม ้วน 2 60,000.00 2 54,000 .00 1.00 0.90 0.90
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ตารางท ี่ ก .1 0 (ต ่อ ) ค ำน ว ณ ห า แ ฟ ค เต อ ร ์S11 ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 11  (งาน ป ระต ู-ห น ้าต ่า ง )

“ รท จาก
โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าที่เกดจริง S11-FACTOR
ปริมาณ(ชุด ราคา(บาท) ปริมาณ(ชุด ราคา(บาท) sq 11 sp11 S11=sq11xsp11

31 A008 ประตูไม ้ 4 6 ,000 .00 4 4 ,680.00 1.00 0.78 0.78

32 A008 ประต ูPVC 7 22 ,000 .00 7 23 ,100 .00 1.00 1.05 1.05

33 A008 ประตูกระจกกรอบAL 8 63,420 .00 8 60,249 .00 1.00 0.95 0.95

34 A008 หน้าต ่างกระจกกรอบAL 4 7,200.00 4 6 ,480.00 1.00 0.90 0.90

'
หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ี่ประเม ิน = ปริมาณที่ใข ้จริง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp= แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท่ีประเมิน = มูลค่าราคาจริง/มูลค่าราคาท่ีประเมิน 
ร= แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .11 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 1 5 ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 5 (งาน ไฟ ฟ ้า )

—ะ -ท จาก รายละเอ ียด ค ่าประเก ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง ร  15 -FACTO R

£ครงการ ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) sq15 sp15 S15=sq15xsp15

1 A001 สะพานไฟ 37 32,520.00 37 26 ,555 .00 1.00 0.82 0.82

2 A001 สายไฟ 1 102,744.00 1 78,521.31 1.00 0.76 0.76

3 A001 ท่อร้อยสายไฟ 1 57,078.00 1 45,302 .25 1.00 0.79 0.79

4 A001 ปลกไฟ 46 13,340.00 50 11,459.00 1.09 0.86 0.93

5 A001 หลอดไฟ+โคม 159 159,430.00 159 127,644.00 1.00 0.80 0.80

6 A001 สวิทช์ไฟฟ้า 30 1,650.00 30 1,420.00 1.00 0.86 0.86

7 A001 ส ัญญาณเต ือนไฟ 1 90,000 .00 1 86,400.00 1.00 0.96 0.96

8 A003 หลอดไฟ+โคม 267 246 ,480 .00 270 222 ,216 .00 1.01 0.90 0.91

9 A003 ท่อร้อยลายไฟ 1 243 ,810 .00 1 198,521.00 1.Q0 0.81 0.81

10 A003 สายไฟ 1 95,450.00 1 82,030.25 1.00 0.86 0.86

11 A003 สวิทช์ไฟฟ้า 163 11,580.00 165 10,950.00 1.01 0.95 0.96

12 A003 ปลกไฟ 50 8 ,480.00 50 7 ,852.00 1.00 0.93 0.93

13 A003 ระบบเลยง 1 105,000.00 1 97,650 .00 1.00 0.93 0.93

14 A003 ระบบโทรศัพท์ 1 110,000.00 1 111,100.00 1.00 1.01 1.01

15 A003 ระบบป้องก ันฟ่าผ ่า 1 101,200.00 1 90,068 .00 1.00 0.89 0.89

16 A003 ส ัญญาณเต ือนไฟ 1 65,000 .00 1 65,650 .00 1.00 1.01 1.01

17 A004 หลอดไฟ+โคม 198 293 ,406 .00 198 255 ,395 .10 1.00 0.87 0.87

18 A004 สวิทช์ไฟฟ้า 186 15,345.00 188 13,530.00 1.01 0.88 0.89

19 A004 ปลกไฟ 110 18,150.00 110 16,952.00 1.00 0.93 0.93

20 A004 ตู้วงจร 5 114,150.00 5 103,500.00 1.00 0.91 0.91

21 A004 สายไฟ 1 91,515 .00 1 79,523.50 1.00 0.87 0.87

22 A004 ท่อร้อยลายไฟ 1 105,000.00 1 85,563.75 1.00 0.81 0.81

23 A004 พัดลมแขวน 10 11,500.00 10 12,880.00 1.00 1.12 1.12

24 A004 ระบบเสียง 1 135,000.00 1 144,450.00 1.00 1.07 1.07

25 A004 ระบบโทรศัพท์ 1 117,000.00 1 129,870.00 1.00 1.11 1.11

26 A004 ส ัญญาณเต ือนไฟ 1 85,000.00 1 82,450 .00 1.00 0.97 0.97

27 A004 ระบบป้องก ันฟ่าผ ่า 1 102,000.00 1 110,160.00 1.00 1.08 1.08

28 A004 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 110,000.00 1 112,200.00 1.00 1.02 1.02

29 A004 ระบบสายแรงล ูง+อ ุปกรณ ์ 1 250 ,000 .00 1 237 ,500 .00 1.00 0.95 0.95

30 A006 หลอดไฟ+โคม 183 270 ,000 .00 185 243 ,562 .00 1.01 0.90 0.91

31 A006 สวิทช์ไฟฟ้า 247 20,377 .00 250 18,446.00 1.01 0.91 0.92

32 A006 ปลกไฟ 200 33,000.00 200 26,420 .00 1.00 0.80 0.80

33 A006 ตูวงจร 6 132,000.00 6 112,252.00 1.00 0.85 0.85
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ตารางท ี่ ก .11 (ต ่อ ) ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 1 5 ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 5 (งาน ไฟ ฟ ้า )

-ะ rทิ จาก รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ี่เก ิดจร ิง ร  15 -FACTO R

ไครงการ ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) sq15 sp15 S15=sq15xsp15

34 A006 ลายไฟ 1 97 ,500 .00 1 82,956 .25 1.00 0.85 0.85

35 A006 ท่อร้อยสายไฟ 1 90 ,000 .00 1 75,562.00 1.00 0.84 0.84

36 A006 พัดลมแขวน 16 21 ,000 .00 16 19,320.00 1.00 0.92 0.92

37 A006 ระบบเสียง 1 125,000.00 1 130,000.00 1.00 1.04 1.04

38 A006 ระบบโทรศัพท์ 1 104,000.00 1 96,720 .00 1.00 0.93 0.93

39 A006 ระบบป๋องก ้นฟ่าผ ่า 1 99 ,300 .00 1 102,279.00 1.00 1.03 1.03

40 A006 ส ัญญาณเต ือนไฟ 1 85 ,000 .00 1 73,100.00 1.00 0.86 0.86

41 A006 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 125,000.00 1 118,750.00 1.00 0.95 0.95

42 A006 ระบบสายแรงล ูง+อ ุปกรณ ์ 1 220 ,000 .00 1 211 ,200 .00 1.00 0.96 0.96

43 > ๐ ๐ 00 หลอดไฟ+โคม 53 88,196.00 53 72,320.75 1.00 0.82 0.82

44 A008(*; สวิทซ์ไฟฟ้า 16 2 ,440.00 18 1,610.00 1.13 0.66 0.74

45

k๐๐< ปลกไฟ 10 2 ,100.00 10 1,596.00 1.00 0.76 0.76

46 > ๐ ๐ 00 ต ู้วงจร 1 85 ,000 .00 1 75,650.00 1.00 0.89 0.89

47 lrO๐< ลายไฟ 1 25 ,300 .00 1 19,481.00 1.00 0.77 0.77

48 A008(*) ท่อร้อยสายไฟ 1 30,000.00 1 25 ,800 .00 1.00 0.86 0.86

49 > O ๐ 00 รางร้อยลายไฟ 1 40,000 .00 1 31,600 .00 1.00 0.79 0.79

50 A008(*) ระบบโทรศัพท์ 1 97 ,000 .00 1 93,120 .00 1.00 0.96 0.96

51
Ir๐๐< หม ้อแปลงไฟฟ้า 1 108,000.00 1 114,480.00 1.00 1.06 1.06

52

พ๐๐< ระบบลายแรงล ูง+อ ุปกรณ ์ 1 178,000.00 1 183.340.00 1.00 1.03 1.03

53

So๐๐< ส ัญญาณเต ือนไฟ 1 95 ,000 .00 1 93,100 .00 1.00 0.98 0.98

(ๆ= งานเพ ิมเต ิมนอกสัญญา

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ี่ประเม ิน = ปริมาณที่ใช ้จริง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียง1ของราคา'วัสดุที่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  
ร=  แฟคเตอรัปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .12  ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 16  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 6 (งาน ป ร ับ อ าก าศ )

T ทิ จาก

โครงการ

รายละเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง S16-FAC TO R

ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) ปริมาณ(ชุด) ราคา(บาท) sq16 sp16 ร 16=sq16xsp16

1 A001 (*) นครองปรับอากาศ 5 123,000.00 5 102,090.00 1.00 0.83 0.83

2 A001 (*) อ ุปกรณ์ประกอบ 1 20 ,000 .00 1 17,000.00 1.00 0.85 0.85

3 A002(*) เครื่องปรับอากาศ 4 100,000.00 4 89,000 .00 1.00 0.89 0.89

4 A002(*) อ ุปกรณ์ประกอบ 1 12,000.00 1 10,320.00 1.00 0.86 0.86

5 A003(*) เครื่องปรับอากาศ 1 225 ,000 .00 1 218 ,250 .00 1.00 0.97 0.97

6 A 003 (‘ ) อ ุปกรณ์ประกอบ 1 150,000.00 1 148,500.00 1.00 0.99 0.99

7 A004 เครื่องปรับอากาศ 5 177,187.00 5 158,468.00 1.00 0.89 0.89

8 A004 อุปกรณ์ประกอบ 1 93 ,750 .00 1 76,542 .00 1.00 0.82 0.82

9 A006 เครื่องปรับอากาศ 7 211 ,350 .00 7 178,646.00 1.00 0.85 0.85

10 A006 อุปกรณ์ประกอบ 1 231 ,750 .00 1 185,458.00 1.00 0.80 0.80

11 A007(*) เครื่องปรับอากาศ 1 120,000.00 1 111,600.00 1.00 0.93 0.93

12 A007(*) อุปกรณ์ประกอบ 1 200 ,000 .00 1 192,000.00 1.00 0.96 0.96

13 A 0 0 8 O เครื่องปรับอากาศ 2 65,300.00 2 49 ,628 .00 1.00 0.76 0.76

14 A008(*) อุปกรณ์ประกอบ 1 10,000.00 1 10,200.00 1.00 1.02 1.02

15 มหาชัย เครื่องปรับอากาศ 1 30,000.00 1 27 ,600 .00 1.00 0.92 0.92

16 ลาย2 เครื่องปรับอากาศ 1 25 ,000 .00 1 23 ,500 .00 1.00 0.94 0.94

17 ประฃาอุทีศธอ เครื่องปรับอากาศ 1 30,000.00 1 28,800 .00 1.00 0.96 0.96

18 อ้อมใหญ่ เครื่องปรับอากาศ 1 85,000 .00 1 67,150.00 1.00 0.79 0.79

19 อ้อมใหญ่ อ ุปกรณ์ประกอบ 1 10,000.00 1 10,300.00 1.00 1.03 1.03

(ๆ= งานเพมเต ิมนอกสัญญา

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุทประเมิน = ปริมาณทีใข้จริง/ปริมาณทีประเม ิน

sp= แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท่ีประเมิน = มูลค่าราคาจริง/มูลค่าราคาท่ีประเมิน 
ร= แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .13  ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ f  ร 18 ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 8 (งาน ส ุข าภ ิบ าล )

ที่ จาก รายละเอ ียด ค ่าประเมน ค ่าท ี่เททจร ิง ร  18-FACTO R

โครงการ ปริมาณ ราคา/หน่วย(บาท) ปริมาณ ราคา/'หน่วย(บาท) sq18 sp18 ร 18=sq18xsp18

1 A001 บ ่อพ ักระบายนา50ช.ม.(บ่อ) 17 2,800 .00 17 2 ,150 .00 1.00 0.77 0.77

2 A001 ท ่อระบายนาค.ส.ล.30ช.ม.(ม.) 175 350.00 188 300.00 1.07 0.86 0.92

3 A001 (ๆ ถังบำบัด(ช ุด) 1 12,500.00 1 9 ,250.00 1.00 0.74 0.74

4 A001 (*) ถ ังดักไขมัน(ชุด) 1 6 ,400.00 1 5 ,248.00 1.00 0.82 0.82

5 A001 (ๆ ท่อระบาย'นาใยหิ■ น20ซ.ม.(ม.) 30 310.00 30 264 .00 1.00 0.85 0.85

6 A002 บ ่อพ ักระบาย'น ํ้าใ00ข.ม.(บ่อ) 24 4 ,200.00 24 3 ,200.00 1.00 0.76 0.76

7 A002 ท่อระบาย'นาค.ส.ล.60ข.ม.(ม.) 181 550.00 189 400.00 1.04 0.73 0.76

8 A003 บ่อพ ักระบาย‘นา100ช.ม.(บ ่อ) 87 4 ,000.00 87 3,100.00 1.00 0.78 0.78

9 A003 ท่อระบาย'นาค.ส.ล.60ฃ.ม.(ม.) 815 600.00 798 460.00 0.98 0.77 0.75

10 A004 บ ่อพ ักระบายน ํ้า50ซ.ม.(บ่อ) 34 2 ,850.00 34 2 ,600.00 1.00 0.91 0.91

11 A004 ท่อระบาย'นาค.ส.ล.30ฃ.ม.(ม.) 120 380.00 125 320.00 1.04 0.84 0.88

12 A004 ถ ังบำบัด(ช ุด) 1 101,000.00 1 88,950 .00 1.00 0.88 0.88

13 A005 บ่อพักระบาย'น ํ้า50ช.ม.(บ่อ) 52 3,000.00 52 2 ,400 .00 1.00 0.80 0.80

14 A005 ท่อระบาย'นาค.ส.ล.30ฃ.ม.(ม.) 220 400.00 225 320.00 1.02 0.80 0.82

15 A005Cๆ ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 8 ,000.00 1 6 ,800.00 1.00 0.85 0.85

16 A006 ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 105,000.00 1 89,600.00 1.00 0.85 0.85

17 A006(*) บ่อพักระบาย'นา50ช.ม.(บ่อ) 18 3,000.00 18 3 ,030.00 1.00 1.01 1.01

18 A 0 0 6 O ท่อระบาย'นาค.ล.ล.40ฃ.ม.(ม.) 54 500.00 53 525.00 0.98 1.05 1.03

19 A007 บ่อพักระบาย'น ํ้า60ช.ม.(บ่อ) 42 2 ,800.00 42 2 ,500.00 1.00 0.89 0.89

20 A007 ถังดักไขมัน(ชุด) 1 8,500.00 1 7,000.00 1.00 0.82 0.82

21 A 0 0 7 O ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 7 ,650.00 1 6 ,350.00 1.00 0.83 0.83

22 A007(*) ท ่อระบาย'น ํ้าค.ส.ล.40ซ.ม.(ม.) 64 500.00 60 465 .00 0.94 0.93 0.87

23 A007(*) ท่อระบาย'นํ้าใยหิน20ช.ม.(ม.) 35 310.00 35 288 .00 1.00 0.93 0.93

24 A 008 (ๆ ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 42,000 .00 1 40 ,320 .00 1.00 0.96 0.96

25 A008(*) ถ ังดักไขมัน(ชุด) 1 5,500.00 1 4 ,730 .00 1.00 0.86 0.86

26 A 008 (ๆ บ่อพักระบาย'นา50ซ.ม.(บ่อ) 24 3,000.00 24 2 ,790.00 1.00 0.93 0.93

27 A008(*) ท ่อระบาย'น ํ้าค.ล.ล.30ฃ.ม.(ม.) 122 450.00 120 445.00 0.98 0.99 0.97

28 มหาชัย ถ ังบำบัด(ช ุด) 1 35,000.00 1 31,850 .00 1.00 0.91 0.91

29 สาย2 ถังบำบัด(ช ุด) 1 10,500.00 1 9 ,765.00 1.00 0.93 0.93

30 สาย2 ท่อระบาย'นาค.ส.ล.40ช.ม.(ม.) 19 550.00 19 539.00 1.00 0.98 0.98

31 ลาย2 ท่อระบาย'นํ้าใยหิน30ซ.ม.(ม.) 20 360.00 20 313.00 1.00 0.87 0.87

32 สาย2 ถังดักไขมัน(ชุด) 1 6,500.00 1 6 ,955 .00 1.00 1.07 1.07

33 ประชาอ ุท ิศ60 ถังดักไขมัน(ชุด) 1 7 ,500.00 1 6,225.00 1.00 0.83 0.83
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ตารางท ี่ ก .13  (ต ่อ ) ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S 18  ป ร ับ คำเอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C m 1 8 (งาน ส ุข าภ ิบ าล )

" 3 “ท จาก

โครงการ

'ท ยล ะเอ ียด ค ่าประเม ิน ค ่าท ีเก ิดจร ิง S 18 -FAC TO R

ปริมาณ ราคา/หน่วย(บาท) ปริมาณ ราคา/หน่วย(บาท) sq18 sp18 ร 18=sq18xsp18

34 ประชาอ ุท ิศ60 ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 10,500.00 1 9 ,240.00 1.00 0.88 0.88

35 ประชาอ ุท ิศ60 ปอพักระบาย‘นา50ช.ม.(ปอ) 12 3,000.00 12 3 ,240.00 1.00 1.08 1.08

36 ประชาอุท ิศ60 ท่อระบาย‘นาค.ส.ล.30ซ.ม.(ม.) 25 400.00 25 452 .00 1.00 1.13 1.13

37 อ้อมใหญ่ ถ ังบำบ ัด(ช ุด) 1 9,800.00 1 9 ,210.00 1.00 0.94 0.94

38 อ้อมใหญ่ ท ่อระบายนาค.ส.ล.40ฃ.ม.(ม.) 32 550.00 32 583.00 1.00 1.06 1.06

39 อ้อมใหญ่ บ ่อพักระบาย'นา50ช.ม.(ปอ) 15 3 ,000.00 15 2 ,520 .00 1.00 0.84 0.84

40 อ้อมใหญ่ ถังด ักไขมัน(ชุด) 1 7 ,000.00 1 6 ,020 .00 1.00 0.86 0.86

41 บางมด ถังบำบ ัด(ช ุด) 1 10,200.00 1 8 ,364.00 1.00 0.82 0.82

(ๆ= งานเพ ิมเต ิมนอกสัญญา

หมายเหตุ sq=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ี่ประเมิน =  ปริมาณที่ใซ ้จร ิง/ปริมาณที่ประเม ิน

sp=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน  

ร=  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
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ตารางท ี่ ก .14 ค ำน วณ ห าแ ฟ ค เต อ ร ์ S L  ป ร ับ ค ่า เอ น เอ ีย งขอ งต ้น ท ุน ย ่อ ย  C L (แรงงานรวม )

p -ท จาก
โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทีเกดจริง SL-FACTOR
ปริมาณ(ล๊‘อด) ราคา(บาท) ปริมาณ(ล๊'อด) ราคา(บาท) sqL spL SL=sqLxspL

1 A001 แรงงานรวม 1.00 2 ,520 ,242 .00 1.00 2 ,898 ,369 .00 1.00 1.15 1.15

2 A002 แรงงานรวม 1.00 1,431,452.00 1.00 1,625,412.21 1.00 1.14 1.14

3 A003 แรงงานรวม 1.00 3 ,298 ,482 .00 1.00 3 ,694 ,699 .00 1.00 1.12 1.12

4 AO 04 แรงงานรวม 1.00 3 ,681 ,161 .00 1.00 3 ,912 ,030 .00 1.00 1.06 1.06

5 A005 แรงงานรวม 1.00 1,227,450.00 1.00 1,381,432.22 1.00 1.13 1.13

6 A006 แรงงานรวม 1.00 3 ,873 ,372 .00 1.00 4 ,210 ,556 .35 1.00 1.09 1.09

7 A007 แรงงานรวม 1.00 1,083,391.00 1.00 1,094,239.00 1.00 1.01 1.01

8 A008 แรงงานรวม 1.00 2 ,037 ,545 .00 1.00 1 ,935,667.00 1.00 0.95 0.95

หมายเหตุ sq= นฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุทประเมิน = ปริมาณท่ีใซ้จริง/ปริมาณท่ีประเมิน
sp= แฟคเตอรัปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท่ีประเมิน = มูลค่าราคาจริง/มูลค่าราคาท่ีประเมิน 
ร= แฟคเตอรัปรับค่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp

Bias_l
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—T-ที จาก
โครงการ

รายละเอียด ค่าประเมิน ค่าทเกิดจริง So-FACTOR
ปริมาณ(ล๊'อด) ราคา(บาท) ปริมาณ(ล๊อต) ราคา(บาท) sqo spo So=sqoxspo

1 A001 ค่าใช้จ่ายอีนๆ 1.00 1,134,582.00 1.00 1,179,965.00 1.00 1.04 1.04

2 A002 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 362,731.00 1.00 384 ,490 .00 1.00 1.06 1.06

3 A003 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 911 ,030 .00 1.00 1,011,309.00 1.00 1.11 1.11

4 A004 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 1,105,806.00 1.00 1,127,930.00 1.00 1.02 1.02

5 A005 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 227 ,852 .00 1.00 245,123.21 1.00 1.08 1.08

6 A006 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 500,000.00 1.00 542,512.55 1.00 1.09 1.09

7 A007 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 263 ,970 .00 1.00 298 ,396 .00 1.00 1.13 1.13

8 A008 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.00 364,586.00 1.00 419 ,274 .00 1.00 1.15 1.15

หมายเหตุ sq =  แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของปริมาณวัสดุท ีประเมิน = ปริมาณทีใช้จริง/ปริมาณทีประเม ิน

sp — แฟคเตอร์ปรับค่าเอนเอียงของราคาวัสดุท ี่ประเมิน = ม ูลค ่าราคาจริง/ม ูลค ่าราคาท ี่ประเม ิน

ร =  แฟคเตอรัปรับค ่าเอนเอียงของต้นทุน = sq X sp
Bias_1
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ภาคผนวก ข. ตารางรวบรวมข้อมูลอัตราส่วน โ ของแต่ละโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลแข่งขัน

ตารางท่ี หน้า

ข.1 ตารางรวบรวมอัตราส่วนโของแต่ละโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลแข่งขัน.................195
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ตารางท่ี ข.1 ตารางรวบรวมอัตราส่วน โ ของแต่ละโครงการท่ีบริษัทเข้าร่วมประมูลแข่งข้น

ท วันท 
ยนของ

ริ!อโครงการ ต้นทุบของ 
บริป ้'ทเท (c) 

(บาท)

รีอบริบ้'ทคู่แข่ง ทคาเสนอประม ูล  
ของบรินัทคู่แข่ง (Pi

(บาท)

อ็คราส่วน ri

(Pi/C)
หมานเหตุ

1 15/2/38 อ.คุบซํวิทอบริการ(ส.ท!ภํ/]ซะลา) 42,496,536.41 บ!ก.ริ!วเจอรคอบฯ 41,465,204.00 0.98

2 15/2/38 อ.คุบซ็วิทอบริการ(ส.ท!ภํ/)ซะลา) 42,496,536.41 ห!ก.มหานครการร่าง 47,200,000.00 1.11
3 15/2/38 อ.ศุนซํวิทอบริการ(ส.ทชภัฎซะลา) 42,496,536.41 ห!ก.กังวาทักบค์ฯ 47,264,962.00 1.11
4 11/4/38 อ.เริซบและปฏิบัติการ(ว.การุอารีทสระบุริ), 14,626,23Z 72 ห!ก.สระบุริบุญส่งฯ 12,979.300.00 0.89
5 11/4/38 อ.เริกบและปฏิบัติการ(ว.การอารีทสระบุริ) 14,626,232.72 บ!ก.อนวั!เอ็น!เนิกริง 13,200,000.00 0.90
6 11/4/38 อ.เริซนและปฎิบํติการ(ว.การอารทสระบุริ) 14,626,232.72 บ!ก.เจริญคริเนัทเวอร์ค 13,411,836.00 0.92
7 11/4/38 อ.เริกนและปฏิบัติการ(ว.การอารทสระบุริ) 14,626,23272 บ!ก.โปรคอน(1992) 13,418,319.63 0.92
8 11/4/38 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.การอารทสระบุริ) 14,626,23272 ห!ก.สระบุริวิรทรรณ 14,415,055.85 0.99
9 11/4/38 อ.เริอนและปฏิบัติการ(ว.การอารีหสระบุริ) 14,626,232.72 ห!ก.วาลุกริก่อลท้ง 15,135,126.00 1.03

jho 11/4/38 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.การอารีทสระบุริ). 14,626,232.72 บ!ก.เซนทรัลการเต้น'ฯ 16,115,554.00 1.10
11 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโบ!ท!มงคล บางรอ) 37,545,318.70 บ!ก.เสาหลักก่อสทัง 32,450,000.00 0.86
12 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโนฯทรมงคล บางรีอ) 37,545,318.70 บ!ก.เรีนทรัลการเต้นฯ 34,780,000.00 0.93
13 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโน'ฯทรมงคล บาง!อ) 37,545,318.70 หจก.เจ บ อา?เอ็นฯ 36,525,162.00 0.97
14 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโนฯทรมงคล บางรีอ) 37,545,318.70 ห!ก. ชาญพานิ!กิ! 36,700,000.00 0.98
15 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโบ!ท!มงคล บางรีอ) 37,545,318.70 บ!ก.วิลาวิคว'วิควการ 37,304,204.00 0.99
16 12/5/38 อ.เอนกประสงค์(ส.เทคโน!ท!มงคล บางรีอ) 37,545,318.70 บ!ก.เอลํมคอน! 38,312,997.00 1.02
17 24/10/38 อ.สโมสร-สบง.2TU(N0BLE NEO CITY) 12.276,231.45 บ!ก.เค แอนดรีคอน! 13,528,960.00 1.10
18 24/10/38 อ.สโมสร-สบง.2รั้น(NOBLE NEO CITY) 12,276,231.45 บ!ก.ลองชักก่อสทัง 14,452,300.00 1.18
19 24/10/38 อ.สโมสร-สนง.2รั้น(NOBLE NEO CITY) 12,276,231.45 ห!ก.กิ!ธนะก่อลทัง 14,731,110.00 1.20
20 21/2/39 อ.โรงงาน-สำน้กงาน2รบ(บ.ทองไทซการทอ) 7,617,27273 บ!ก.วรนนท์การโซธา 8,113,300.00 1.07
21 21/2/39 อ.โรงงาน-สำนักงาน2รั้น(บ.ทองไทซการทอ) 7,617,272.73 บ!ก.เคโอทีคอบ! 9.317.600.00 1.22
22 5/3/39 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372,100.00 บ!ก.ธงชัยชัพหลาก 39,500,250.00 1.00

k 5/3/39 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372,100.00 ห!ก.ไพโร!น์สมหงษี! 45,320,100.00 1.15
24 5/3/39 อ.เริกนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372,100.00 ห!ก.ลุก'วิ!ดเวลลอป! 46,856,200.00 1.19
25 5/3/39 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372.100.00 ห!ก.เสิซงบริการ 48,972.235.00 1.24
26 5/3/39 อ.เริซนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372.100.00 บ!ก.วิวัฒน์ก่อสทัง 52,113,800.00 1.32
27 5/3/39 อ.เริซบนละปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372.100.00 บ'จก.เอกกมลกจฯ 54,131,222.00 1.37
28 5/3/39 อ.เริซนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างนครหลวง) 39,372,100.00 บ!ก.รีนอนด'โอเอ็นจิ! 56,155,152.00 1.43
29 8/4/39 «.โรงโ]กงาบ(ว.เทคนิคนครท!สิมา) 18,818,000.00 ห!ก.อารรีเอ ็ม 19,250,000.00 1.02
30 8/4/39 อ.โรงโ]กงาน(ว.เทคนิคนครท!สมา) 18,818,000.00 ห!ก.วีสคอมเอ็นจิเนิซริง 19,483,300.00 1.04
31 8/4/39 อ.โรงโ]กงาน(ว.เทคนิคนครทชสิมา) 18,818,000.00 ห!ก.พัฒนากรก่อสทัง 21,495,260.00 1.14
32 8/4/39 «.โรงโ]กงาบ(ว.เทคนิคนครท!สิมา) 18,818,000.00 ห!ก.วงค่สิบไทซ 22.700,000.00 1.21
33 8/4/39 อ.โรงโไกงาบ(ว.เทคนิคนครท!สิมา) 18,818,000.00 ห!ก.สมบัติก่อสทัง 23,680;100.00 1.26
34 8/4/39 อ.โรงโ]กงาน(ว.เทคนิคนครท!สิมา) 18,818,000.00 ห!ก.ท่าเมองค้าไม้ 30,712,112.00 1.63
35 8/4/39 อ.โรงโ]กงาน(ว.เทคนิคนครท!สิมา) 18.818,000.00 บ!ก.คริเมืองการโซธา 32.510,920.00 1.73

หมาอเหตุ: 1. ต้นทุน!องบท?ทเท((ะ)=ต้นทุนวัสดุทม+ต้นทุนแรงงาบทม+ต้นทุบค่าไร้จ่าซอนๅทม

2.ทคาเสนอประมุลรองบฑ?ทค่แร่ง(Pi) เนินทคาที่ก้งไม่ทมภาษีมุลค่าเทั๋ม
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ตารางท่ี ข.1 (ต่อ) ตารางรวบรวมอัตราส่วน r ของแต่ละโครงการท่ีบริษัทเข้าร่วมประมูลแข่งขัน

ท วับที 
ยบซอง

ริ!อโครงกา» ต้นทุบของ 
บริษ ัทเรา ((ะ)

(บ'™)

ริ!อบริษัทคู่แข่ง ราคาเสนอประม ุ»  
ของบริษ ัทค ู่แข ่ง (Pi) 

(บาท)

แดราส่วน I

(Pi/C)

ทมายเฬตุ

36 13/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16.720.000.00 หจก.ศรีโลหะคอนฯ 15,942,940.00 0.95

37 13/5/39 อ.เรียนแ«ะปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16.720,000.00 บ'จก.เควัเอ็นคอน'ฯ 20,603,100.00 1.23

38 13/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16.720,000.00 บจก.ไทยธุรกิจก่อสร้าง 22,572,152.00 1.35

39 13/5/39 อ.เรียบน«ะปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16,720,000.00 หจก.วงศ์เจริญวิศวกรรม 23,575,221.00 1.41

40 13/5/39 อ.เรียนน«ะปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16,720,000.00 บจก.เอ็มวิอีคอนฯ 24,244,000.00 1.45

41 13/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16,720,000.00 บจก.ชาญทานิชกิจ 24,578,413.00 1.47

42 13/5/39 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.เทคนิคสมุทรปราการ 16,720,000.00 บจก.สหลุธาโยธา 25,247,210.00 1.51

43 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่) 12,910,201.00 หจก.เทคนิควิศวการโยธา 11,519,589.00 0.89

44 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่; 12.910,201.00 บจก.ยงร้ฐ 13,592,325.00 1.05

45 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่) 12,910,201.00 บจก.อีบีเอสบ้านสวย 14,498,482.00 1.12

46 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่) 12,910.201.00 บจก.ใดรยุเนั๋ยน 20,139,000.00 1.56

47 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่; 12.910,201.00 บจก.แวคคอนฯ 24,012,000.00 1.86- -

48 22/5/39 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่) 12,910,201.00 บจก.ลานนาก่อสร้าง 24,529,000.00 1.90

49 22/5/39 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.สารทัดร่างเอียงใหม่; 12,910,201.00 บจก.สหลยามเอ็นฯ 31,888,200.00 2.47 ตัดออก

50 30/8/39 อ.เรียบรวม4รน(ส.เทคโนฯราชมงคล นครศรีฯ; 24.047,160.00 บจก.นวกิจ(1993) 23,100,000.00 0.96

51 30/8/39 อ.เรียนรวม4รั้น(ส.เทคโนฯราชมงคล นครศรีฯ; 24,047,160.00 หจก.อกินนท์การโยธา 24,431,600.00 1.02

52 30/8/39 อ.เรียนรวม4รั้น(ล.เทคโนฯราชมงคล นครศรีฯ; 24,047,160.00 หจก.ชนอมก่อสร้าง 32.463,666.00 1.35

53 30/8/39 อ.เรียนรวม4รั้น(ส.เทคโนฯราชมงคล นครศรีฯ 24,047,160.00 บจก.นครการโยธา 33,425,552.00 1.39

54 30/8/39 อ.เรียนรวม4รั้น(ส.เทศโนฯราชมงคล นครศรีฯ 24.047,160.00 หจก.วงศ'วิศวกรรม 34,387,438.00 1.43

55 30/8/39 อ.เรียนรวม4รั้น(ส.เทศโนฯราชมงคล นครค่รีฯ 24.047,160.00 หจก.ลุทธาวิทย์ก่อสร้าง 34,868,382.00 1.45

56 3/12/39 อ.ศุบยัวิทยบริการ(ล.ราชภ้ฎสงชลา) 38,522,710.00 บ'จก.กรวิศว'1 37,499,000.00 0.97

57 3/12/39 อ.ศุนยํวิทซบริการ(ส.ราชภํฎสงชลา) 38,522.710.00 บจก.ริเวเจอรีคอนฯ 41,960,204.00 1.09

58 3/12/39 อ.ศุนยํวิทยบริการ(ส.ราชภัฎสงชลา) 38,522,710.00 หจก.มหานครการร่าง 47,500,000.00 1.23

59 3/12/39 อ.ศุบยํวิทยบริการ(ส.ราชภัฎสงชลา) 38,522,710.00 บจก.ดเคเจคอนฯ 49,100,000.00 1.27

60 13/12/39 อ.เรียบคณะบริหารธุรกิจ(ว.เทคนิคกรุงเทท) 10.253,080.00 บจก.ธงชัยจัททลาย 9,227,000.00 0.90

61 13/12/39 อ.เรียบคณะบริหารธุรกิจ(ว.เทคนิคกรุงเทท) 10.253,080.00 บจก.ทง»สิทธ์เชํมเจาะ 14,559,000.00 1.42

62 13/12/39 อ.เรียนคณะบริหารธุรกิจ(ว.เทคนิคกรุงเทท) 10,253.080.00 บจก.เอเอสเอ็นจิเนิยรั้ง 15,379,800.00 1.50

63 13/12/39 อ.เรียบคณะบริหารธุรกิจ(ว.เทคนิคกรุงเทท) 10,253,080.00 บจก.ธนาเอ็นจิเนิยรั้ง 22,864,468.00 2.23 ตัดออก

64 13/1/40 อ.โรงงาบผลิตเครั้องดึ๋มไทย 18,866,715.00 (ไม่ทราบอีอ) 20,820,000.00 1.10

65 13/1/40 อ.โรงงานผลิตเครองดึ๋มไทย 18,866,715.00 บจก.เคอีก่อสร้าง 21.790,000.00 1.15

66 20/1/40 อ.เรียนรวม(ร.ร.องค์รก» จ.นครนายก) 18,600,000.00 หจก.บรรจงนครนายก 18,300,000.00 0.98

67 20/1/40 อ.เรียบรวม(ร.ร.องค์รก» จ.นครนายก) 18,600,000.00 บจก.เอเอ็มทีคอนฯ 19,530,000.00 1.05

68 20/1/40 อ.เรียนรวม(ร.ร.องค์รก» จ.นครนายก) 18,600,000.00 บจก.พั๓ กก่อสร้าง 21,204,122.00 1.14

69 20/1/40 อ.เรียนรวม(ร.ร.องค์รก» จ.นครบายก) 18,600,000.00 หจก.ช.แสงจิต 21.762,100.00 1.17

70 20/1/40 อ.เรียบรวม(ร.ร.องค์รก»จ.นครนายก) 18,600,000.00 บจก.อารีเอสคอมเมอท์ 22.878.222.00 1.23

หมายเหตุ: 1. ต้นทุนชองบรี»ทเรา(๐)=ต้นทุนวัสดุรวม+ต้นทุบแรงงานรวม+ต้นทุบค่าใช้จ่ายอ็นๅรวม

2.ราคาเสนอประมุลชองบรี»ทคู่แร่ง(Pi) เปิบราคาทียังไม่รวมภาษีมุลค่าเทั๋ม
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ตารางที่ข.1 (ต่อ) ตารางรวบรวมอัตราส่วนโของแต่ละโครงการท่ีบริษัท!.ข้าร่วมประมูลแข่งขัน

อีอบริษัทคู่แข่ง เทคานเนอประ:มูร 3 
ของบริษัทค่แข่ง

วับที
ยนชอง

ช็เอโครงการ ต้บทุนของ 
บริษัทเรา (c) 

(บาท) (บาท)

โตราส่วน
(Pi/c)

นมายเนต.

20/1/40 อ.เรียนรวม(ร.ร.องค์รท»อ.นครนายก) 18.600,000.00 บอก.ศราธุทธก่อสร้าง 23,808,180.00 1.28

20/1/40 อ.เรียบรวม(ร.ร.องค์รก» อ.นครนายก) 18,600,000.00 ทอก.๓ «ม?เมนต์ 24,552,211.00 1.32

73 20/1/40 อ.เรียนทม(ร.ร.องค์รก»อ.นครนายก) 18,600,000.00 บอก.ลมิทแอนด์แบคเกอ 25,110.100.00 1.35

20/1/40 อ.เรียนทม(ร.ร.องค์รก» อ.นครนายท) 18,600,000.00 บอก.รุ่งวโรทัยการโยธา 25,482,520.00 1.37

75 20/1/40 อ.เรียนรวม(ร.ร.องค์รกษ์ อ.นครนายก) 18,600,000.00 บอก.ทีทีเอสเอิบอิเนิยรีง 26,970,124.00 1.45

76 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราชบุรี) 30.38Z522.00 บอก.สงวนวิวัฒน์ 21,876,110.00 0.72

27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราซบุรี) 30,382,522.00 บอก.ทีเอสเคทีดินฯ 23,721,510.00 0.78

78 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราาเบุรี) 30,382,522.00 บอก.?ดิ(1992)เอินอิฯ 27,019,810.00 0.89

79 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราซบุรี) 30,382,522.00 หอก.รารบุรีคอนกรีต 32,110,920.00 1.06

80 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราซบุรี) 30,382,522.00 บอก.บ้านโป่งโยธา 32,813,123.00 1.08

81 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราซบุรี) 30.382,522.00 หอก.กงไกรราชก่อสร้าง 34,332.250.00 1.13

82 27/1/40 อ.โรงปีกงาน(ว.เทคนิคราชบุรี) 30,382,522.00 บอก.อรุณวิศวกรรม 34,939,000.00 1.15
83 27/1/40 อ.โรงปีกงาบ(ว.เทคนิคราชบุรี) 30,382,522.00 บอก.ไอเอสคอนฯ 45,573.783.00 1.50
84 5/2/40 อ.ชุดพักอาศ้ย(ม.เก«ตรฯอ.สกลนคร) 84.653,300.00 หอก. สกลนครไทยอีสาน 63,490.000.00 0.75
85 5/2/40 อ.ชุดพักอาค้ย(ม.เก«ตรฯอ.สกลนคร) 84,653,300.00 บอก.ดิเคเจคอนฯ 72,801,838.00 0.86
86 5/2/40 อ.ชุดพักอาค้ย(ม.เก«ดรฯอ.สกลนคร) 84,653,300.00 หอก.อ้วเช้งค้าไม้ 95,658,229.00 1.13
87 5/2/40 «.ชุดพักอาศัย(ม.เก»ตรฯอ.สกลนคร) 84,653,300.00 หอก.สถิตย'วิศวกรรม 97,351,295.00 1.15
88 5/2/40 อ.ชุดพักอาศัย(ม.เก»ตรฯจ.สกลนคร) 84,653,300.00 หอก.สกลรุ่งเรีองถิอ 99,890,894.00 1.18
89 19/2/40 อ.เรียบและป2 บํติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 บอก.ทีเอสเคทีดินฯ 30,621.263.00 0.86
90 19/2/40 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 บอก.เชปคอน 37,386,405.00 1.05
81 19/2/40 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 บอก.เตาปุนก่อสร้าง 46.287,930.00 1.30

92 19/2/40 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35.606,100.00 บอก.วงศ'วิศวกรรม 46,643,991.00 1.31
93 19/2/40 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 หอก.ไทโรจน์ก่อสร้าง 49,840.000.00 1.40
94 19/2/40 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 บอก.อินเตอร์เอิบอิเนิยรีง 49,848.540.00 1.40
95 19/2/40 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 หอก.ไทศาลวิศวกรรม 50,204,601.00 1.41
96

97

19/2/40 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.สารพัดช่างกาญฯ 35,606,100.00 หอก.โรจน์รก»ค้าวัสดฺ 50,916,723.00 1.43
11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภัฎลวนสุน้นทา) 19.700,167.00 บอก.อ์นททง»วิศวกรรม 18,715,159.00 0.95

98 11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภ้ฎล'วนสุนันทา) 19,700,167.00 หอก.เอนเอสเอคอนฯ 27,580.000.00 1.40
99 11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภํฎส'วนสุน์บ'ทา) 19.700,167.00 หอก.ภาดิก 27,777.000.00 1.41
100 11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภ้ฎสวบสุน์นทา) 19.700,167.00 บอก.บีแอนด์เอฟเอินฯ 29,550.110.00 1.50
101 11/3/40 อ.เรียบประถม(ส.ราชภัฎสวนสุบันทา) 19.700,167.00 หอก.วรนิทัศน์ก่อสร้าง 31,520,000.00 1.60
102 11/3/40 «.เรียบประถม(ส.รารภํฏิสวนสุนันทา) 19,700,167.00 หอก.สุเมธาทาณิชยการ 33,480,520.00 1.70
103

104

11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภ้ฎสวบสุน์.เทา) 19,700,167.00 บอก.ทิทากร 33,491,213.00 1.70

11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภ้ฎสวนสุนันทา) 19.700.167.00 บอก.ชัยรัตนคิร 33.885.280.00 1.72
105 11/3/40 อ.เรียนประถม(ล.ราชภัฎลวนสุบับทา) 19,700,167.00 บอก.วิศวการก่อสร้าง 34.475,390.00 1.75

หมายเหตุ: 1. ตับทุนชองบรี»ทเรา(0)=ตับทุบวัสดุรวม+ตับทุนแรงงานรวม+ตันทุบค่าไชัอ่ายอีนๆรวม 
2.ราคาเลนอประมุลชองบรี»ทค่แช่ง(R ) เบีนราคาที่ยังไม่รวมภา»มฺลค่าเที'ม
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ท วันที 
«นชอง

ท ี«โครงการ ต้นทุบของ 
บรีน ้ทเรา (c)

(บาท)

ทีอบรินัทคู่แข่ง ราคาเสบอประมล  
ซองบรี«ทค ู่แข ่ง (Pi 

(บาท)

อ้เตราส่วน ท่

(Pi/c)

นมายเหตุ

106 11/3/40 อ.เรียนประถม(ส.ราชภ์;)สวบลุนันทา) 19.700,167.00 บอก.วิศวการช่าง 34,670,000.00 1.76

107 11/3/40 อ.เรียบประถม(ส.ราชภ้ฏิสวบสนับทา) 19,700,167.00 บอก.สยามเย้าสคอบฯ 35,460,000.00 1.80

108 18/3/40 อ.เรียบศิลปกรรม(ล.ราชมงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 หอก.ชาญหานีชกิอ 1,936,000.00 1.01
109 18/3/40 อ.เรียนคิลปกรรม(ส.รา!มงคลฯปทุมธานี) 1,916.830.00 บอก.นากาโบคอบฯ ■ 2,281,000.00 1.19
110 18/3/40 «.เรียนศิลปกรรม(ส.ราชมงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 บอก.เมเออร์ก่อสร้าง 2.319,300.00 1.21
111 18/3/40 อ.เรียนศิลปกรรม(ล.รา!มงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 บอก.อ.อารีคอนฯ 2.357,700.00 1.23

112 18/3/40 อ.เรียนคิลปกรรม(ส.รา!มงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 บอก.อารีชีพ เอิบอิเนียรีง 2,396,000.00 1.25

113 18/3/40 อ.เรียนศิลปกรรม(ส.ราชมงคลฯปทุมธานี) ' 1,916,830.00 หอก.พีเอสที 2,511,000.00 1.31

114 18/3/40 อ.เรียนศิลปกรรม(ส. ราชมงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 หอก.รุ่งโรจน์การค้า 2.720,000.00 1.42
i h l5 18/3/40 อ.เรียบศิลปกรรม(ส.ราชมงคลฯปทุมธานี) 1.916,830.00 หอก.ปทุมค้าวัสดุ 3,066.000.00 1.60

116 18/3/40 อ.เรียบคิลปกรรม(ส.ราชมงคลฯปทุมธานี) 1.916.830.00 หอก.คลองสามโยธา 3,086.090.00 1.61
117 18/3/40 อ.เรียนศิลปกรรม(ล.ราชมงคลฯปทุมธานี) 1,916,830.00 หอก.,วิรุฬกิจการร่าง 3,277,770.00 1.7T
118 25/3/40 อ.เรียนและปฏิบัติการ(ว.การอาชีพนครปฐม 27.367,272.73 หอก. ตะนาวครีท้กษิณฯ 28.310,864.00 1.03

119 25/3/40 อ.เรียบนละปฏิบัติการ(ว.การอาชีทนครปฐม 27,367,272.73 หอก.ลายลักษณ์ไทย 28,448,000.00 1.04

120 25/3/40 อ.เรียนนละปฏิบัติการ(ว.การอาชีพนครปฐม 27,367,272.73 หอก.ตะวันก่อสร้าง 29,965,092.69 1.09

121 25/3/40 อ.เรียบและปฏิบัติการ(ว.การอาชีพนครปฐม 27,367,272.73 หอก.หงษ์ทองการก่อสร้าง 34,209,122.00 1.25
122 4/4/2540 อ.ลำน้กงาน(ธกล.ทุ่งใหญ่) 17,262,796.00 หอก.ศิลาชัยก่อสร้าง 19,852,000.00 1.15 ใช้ทดสอบ
123 4/4/2540 อ.ลำบ้กงาบ(ธกส.ทุ่งใหญ่) 17,262,796.00 หอก.แสวงฟ้าก่อสร้าง 21,060,600.00 1.22 ใช้ทดสอบ
124 4/4/2540 อ.สำนักงาบ(ธกส.ทุ่งใหญ่) 17,262,796.00 บอก.ทิริเปิลเทค 22,269,106.00 1.29 ใช้ทดลอบ
125 4/4/2540 «.ลำนักงาบ(ธกล.ทุ่งใหญ่) 17,262,796.00 หอก.วงค้เตชะองเอรีญ 24,340,540.00 1.41 ใช้ทดสอบ
126 4/4/2540 อ.ลำนักงาบ(ธกล.ทุ่งใหญ่) 17,262.796.00 บอก.กำธรกิจก่อสร้าง 24,513,271.00 1.42 ใช้ทดสอบ
127 9/5/40 อ.ลำนักงาบ(ธกส.กระบี) 15.726,341.00 บอก.ทรีเปิลเทค 17,299,000.00 1.10 ใช้ทดสอบ

! 128 9/5/40 อ.สำนักงาน(ธกล.กระบี) 15,726,341.00 บอก.กำธรกิจก่อสร้าง 18,086,290.00 1.15 ใช้ทดสอบ
1 129 9/5/40 อ.สำนักงาน(ธกล.กระบี) 15,726,341.00 หอก.พังงาการโยธา 20,758,660.00 1.32 ใช้ทดสอบ

130 9/5/40 อ.สำนักงาน(ธกส.กระบี) 15,726,341.00 หอก.วิโรอนัค้าวัสดุ 22,175,000.00 1.41 ใช้ทดสอบ
131 29/7/40 อ.สนง.-โรงงาบเฟส1 (ทองใทยการทอ81 ) 4,656.267.95 บอก.ออกัลคอบสตรัคชั่น 5,121,890.00 1.10 ใช้ทดสอบ
132 29/7/40 อ.ลนง.-โรงงาบเฟส1(ทองใทยการทอ81) . 4.656,267.95 บอก.วิษณุการโยธา 5,821,334.00 1.25 ใช้ทดสอบ

•

.

*

หมาอเหตุ: 1. ต้นทุน!องบริษัทเท(0)=ต้นทุนวัสดุรวม+ต้บทุนแรงงาบรวม+ต้บทุบค่าใช้จ่ายอินๅรวม

?  ท ค า เส น อ ป r n iB ! อ งท THท ค ่แ ช ่ง /P ii ทานทดทที่ฟ้ง'!น่'»'ในกท'พนท»'■ แ «11
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ภาคผนวก ค. ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน(K)ท่ีมูลค่าโครงการต่างๆ

ตารางท่ี หน้า

ค.1 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : ไม่เกิน 5 ล้านบาท..200
ค.2 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 5-10 ล้านบาท.....201
ค.3 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 10-15 ล้านบาท...202
ค.4 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 15-20 ล้านบาท...203
ค.5 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 20-25 ล้านบาท.... 204
ค.6 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 25-30 ล้านบาท...205
ค.7 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 30-35 ล้านบาท...206
ค.8 ตารางรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน (K) ที่มูลค่าโครงการ : 35-40 ล้านบาท...207
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ตารางท ี่ ค. 1 รวบ รวมข ้อม ูล1จำนวนผ ู้เข ้าร ่วมป ระม ูลแข ่งข ัน (K ) ท ี่ม ูลค ่า โครงการ : ไม ่เก ิน รล ้าน บ าท

Tท โครงการ จำนวนผ ู้เข ้าร ่วมประม ูล  
แข ่งข ้น (Ki)

ม ูลค ่าโครงการ  
(บาท)

1 อาคารหมู่ส ุน ัขทหาร กรมช่างโยธา ท.อ. 13 2,933,334

2 อาคารที่ทำการและห้องเก็บของสวนธนฯ ก.ท.ม. 14 2,641,944

3 อาคารสทานอนามัย ต.ดอนเปา จ.เชียงใหม่ 8 3,276,076

4 อาคารสถานีอนามัย ต.แม่งอนจ.เชียงใหม่ 7 2,470,000

5 อาคารสถานีอนามัย ต.บ้านแปะ จ.เชียงใหม่ 12 2,321,700

6 อาคารเรียนส.ป.ช. ต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 9 1,043,000

7 อาคารเรียนล.ป.ซ. ต.วังด้ง จ.กาญจนบุรี 8 1,043,000

8 อาคาร อ.บ.จ. จ.สมุทรสงคราม 4 4,261,000

9 อาคารช่างอิเลีคทรอนีค ส.ราชมงคล ว.พระนครเหนีอ 14 3,463,430

10 อาคารเรียนรวมศิลปกรรม ส.ราชมงคล จ.ปทุมธานี 10 2,487,958

11 อาคารลนง.พ ัฒนาระบบงานต.น.งบ ก.ท.ม. 6 1,602,454

12 อาคารลนง.ธ.ก.ล.จ.สระบ ุร ี(ต ่อเต ิมอาคาร) 12 1,588,495

13 อาคารประปาสุขาภิบาล ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 9 4,438,900

14 อาคารเรียน ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ(ต่อเติมอาคาร) 5 1,136,904

15 อาคารหมายเลข4198 กรมช่างโยธา ท.อ. 11 2,953,000

16 อาคารกรมธนารักษ์(ต ่อเต ิมอาคาร) 7 2,771,940

17 อาคารห้องประขมสภามหาวิทยาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 8 2,280,720

18 อาคารห้องพยาบาล ว.เทคนีคกรุงเทพ 12 2,263,781

19 อาคารหอประขุมโรงเรียนเขาย้อยวิทยาคม 6 4,381,000

20 อาคารเรีอนนอนซาย เรือนจำกลาง จ.นครปฐม 9 4,500,000

21 อาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า การทำอากาศยานกรุงเทพฯ 10 2,800,056

22 อาคารสถานีอนามัย อ.สามพราน จ.นครปฐม 7 2,514,017

23 อาคารช่างยนต์ ล.ราชมงคล ว.พระนครเหนีอ 13 3,590,000

24 อาคารสโมสรข้าราชการกระทรวงศิกษาธิการ 8 3,061,300

25 อาคารข'างไฟฟ้า ส.ราชมงคล ว.พระนครเหนีอ 14 3,235,467

26 อาคารที่ทำการกองโรงงาน กรมชลประทาน ปากเกล็ด 11 1,001,500

27 อาคารบ้านพักข้าราชการ กรมศิลปากร จ.ปทุมธานี 15 4,619,745

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการที่นำมาวิเคราะห์เป็นโครงการประเภทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2 .ม ูล ค ่า โค ร ง ก า ร เป ็น ม ูล ค ่า ท ี่ร ว ม ภ า ษ ม ูล ค ่า เพ ม แ ล ้ว (ไซ ้ค ่า เฉ ล ี่ย ข อ ง ท ุก โค ร ง ก า ร ห ร อ ใช ้ร า ค า ก ล า ง (ถ ้า ท ร า บ ))

l<"i 1
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ตารางที่ ค.2 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน(K) ที่ม ูลค่าโครงการ : 5-10ล ้านบาท

- Tท โครงการ จำนวนผ ู้เข ้าร ่วมประม ูล  
แข ่งข ้น (Ki)

ม ูลค ่าโครงการ  
(บาท)

1 อาคารโรงเรืยนนายทหารขนประทวน ร.ร.จ่าอากาศดอนเมอง 7 5,674,058

2 อาคารโรงเรืยนเทศบาล หนองใหญ่ เทศบาลขอนแก่น 9 6,655,523

3 อาคารสถานีอนามัยหนองปรือ จ.สมุทรปราการ 7 6,205,200
4 อาคารสำนักงานสาขาด่านช้าง ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 10 8,098,175

5 อาคารเรียน ร.ร.หมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา 12 5,336,078

6 อาคารหอพักพยาบาล กรมการแพทย์ 13 5,641,245

7 อาคารที่ว ่าการ อำ๓ อสะเมิง จ.เชิยงใหม่ 6 7,730,012

8 อาคารที่ว ่าการ อำ๓ อเชิยงดาว จ.เชิยงใหม่ 5 7,730,012

9 อาคารโรงเรียนชุมทางตลี่งชัน (กทม) 11 9,503,393

10 อาคารผู้ปวย รพ.สวนปรุง จ.เชิยงใหม่ 8 9,537,970

11 อาคารหอประชุม - โรงอาหาร รร.คขลิทธึ๋วทยาคม 7 8,539,000

12 อาคารห้องปฎิบ้ต ิการรวม มศว.ประสานมิตร 8 7,300,058

13 อาคารเรียน 2 ขน รร.วัดเทียนทวาย จ.ปทุมธานี 6 8,249,963

14 อาคารสำนักอนามัย เขตบางชุนเทียน 9 6,900,000

15 อาคารพักพยาบาล รพ.พระประแดง 7 5,095,254

16 อาคารโรงอาหาร สถานสงเคราะห์ขายบ้านมหาเมฆ 10 5,712,074

17 อาคารผลิตประปาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 7 8,148,041

18 อาคารสำนักอนามัย เขตตลี่งชัน 9 6,900,000

19 อาคารสถานีอนามัย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 7 7,600,000

20 อาคารโรงกำจัดปฏิกูล รพ.จอมทอง จ.เชิยงใหม่ 11 5,120,214

21 อาคารหอพักพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ 10 7,696,550

22 อาคารโรงอาหาร รร.หนองมนวิทยา จ.ฃลบุรี 8 5,101,328

23 อาคารที่ทำการ อบต. ตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี 12 6,732,800

24 อาคารเก็บพัสดุ วิทยาลัยพลศกษา จ.มหาสารคาม 9 9,687,852

25 อาคารโรงอาหาร รร. องครักษ ์จ.นครนายก 14 9,982,094

26 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 9,481,062

27 อาคารโรงอาหารคณะเศรษฐศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์จ.สกลนคร 9 8,259,795

28 อาคารสำนักงานทะเบียนและธุรการวิทยาลัยการอาชิพ จ.กาญจนบุ' 10 9,387,000

29 อาคารโรงอาาหาร วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สระแก้ว 16 8,080,927

30

หมายเหตุ 1.โครงการที่นำมาวิเคราะห์เป ็นโครงการประ๓ ทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2 .ม ูล ค ่า โค ร ง ก า ร เป ็น ม ูล ค ่า ท ี่ร ว ม ภ า ษ ีม ูล ค ่า เพ ม แ ล ้ว (ใ ช ้ค ่า เฉ ล ี่ย ข อ ง ท ุก โค ร ง ก า ร ห ร ือ ใช ้ร า ค า ก ล า ง (ถ ้า ท ร า บ ))
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ต าร างท ี่ ค .3  ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล จ ำ น ว น ผ ู้เข ้า ร ่ว ม ป ร ะ ม ูล แ ข ่ง ข ัน (K i)  ท ี่ม ูล ค ่า โค ร ง ก า ร  : 1 0 -1 5 ล ้า น บ า ท

“ ร ท โครงการ จำนวนผ ู้เข ้าร ่วมประม ูล  
แข ่งข ัน (Ki)

ม ูลค ่าโครงการ  
(บาท)

1 อาคารผู้ปวย รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ 6 11,421,704
2 อาคารบ้านพักช้าราฃการ ล.ราขมงคล จ.นครศรธรรมราฃ 4 12,980,496
3 อาคารบ้านพักช้าราชการ ส.ราชมงคล จ.สุพรรณบุรื 9 12,480,000
4 อาคารเรืยนและปฏิบัติการ ว.เทคนิคสมุทรปราการ 6 14,440,000

5 อาคารจอดรถยนต์ องค์การโทรศัพท์ แจ้งวัฒนะ 8 12,663,711

6 อาคารเรืยนและปฏิบัติการ 4ชน ว.สารพัดช่างเชียงใหม่ 11 13,523,098

7 อาคารเรืยนโรงเรียน จินดาบำรุง 12 12,419,544

8 อาคารเรียน โรงเรียนวัดทอง 3 11,757,852
9 อาคารเรียนโรงเรียนประชาภิบาล บางเขน 6 14,644,458

10 อาคารประกอบการท่าอากาศยานจ.เชียงใหม่ 7 10,549,214

11 อาคารที่จอดรถชัวคราว ก.ฟ.ผ. 4 12,787,554

12 อาคารสนง. ธ.ออมสินจ.นครศรีธรรมราช 6 14,751,500

13 อาคารศูนย์เยาวชน ทุ่งครุ สนง.สวัสดิการสังคม 10 14,908,259

14 อาคารเอนกประสงค์ว ิทยาลัยพละศึกษา 4 14,355,365

15 อาคาร ล.น.ง. ก.ฟ.ภ. บ้านโปง จ.ราชบุรี 7 12,670,200

16 อาคารโรงเรียนวัดอุดมรังสิ หนองแขม 8 12,436,095

17 อาคารโรงเรียน บางจาก พระโขนง 5 14,470,478

18 อาคารบ้านพักช้าราชการระดับ5-6 ส.ราชมงคล จ.เชียงราย 9 12,980,495

19 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว.การอาชีพบ้านไผ่ 5 14,892,109

20 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว.การอาชีพ สระบุรี 13 14,322,100

21 อาคารบรรยายรวม ม.มหิดล 7 12,269,255

22 อาคารเรียนนอน 4 หลัง ทัณฑสถานบำบัดกลาง 14 14,288,047

23 อาคารหอพักพยาบาล กรมแพทย์ทบ. 11 13,429,100

24 อาคารเรียน รร.เทศบาลวัดกลาง 8 11,100,456

25

26

27

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการทนำมาวิเคราะห์เป ็นโครงการประ๓ ทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2 .ม ูล ค ่า โค ร ง ก า ร เป ็น ม ูล ค ่า ท ี่ร ว ม ภ า ษ ีม ูล ค ่า เพ ิม แ ล ้ว (ใ ช ้ค ่า เฉ ล ี่ย ข อ ง ท ุก โค ร ง ก า ร ห ร ือ ใช ้ร า ค า ก ล า ง (ถ ้า ท ร า บ ))
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ตารางท่ี ค.4 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่งขัน(Ki) ที่มูลค่าโครงการ : 15-20ล้านบาท

ท่ี โครงการ จำนวนผ ู้เข ้าร ่วมประม ูล ม ูลค ่าโครงการ

แข ่งข ้น (Ki) (บาท)

1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว.อาชีวะศกษา จ.เชียงใหม่ 5 17,309,533

2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว. เทคนิคดอนเมือง 10 18,350,486

3 อา'คารพักคนใช้ 3 ชน รพ.ราชานุทูล 3 16,301,365

4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ราชภัฏลวนสุนันทา 6 19,804,747

5 อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ช่างก่อสร้าง ส.ราชมงคล จ.ตาก 8 19,044,948

6 อาคารปฏิบัติการรวมไฟฟ้า เครืองยนต์ล.ราชมงคล จ.ขอนแก่น 4 18,066,745

7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว.การอาชีพ จ.สระบุรี 8 16,222,080

8 อาคารภาควิชาวิศวกรรมประมง ส.ราชมงคล จ.นครศรีธรรมราช 5 17,087,096

9 อาคารป้านพักข้าราชการระดับ5-6 ส.ราชมงคล จ.ตรัง 6 15,432,058

10 อาคารเรียนรวม ว.เทคนิคนครราชสีมา แห่งที่ 2 3 17,380,411

11 อาคารเก็บอะไหล่โรงไฟฟ้าพลักงความร้อนจ.กระบ 7 19,944,943

12 อาคารเรียน คณะวิชาเทคโนโลยีสิงแวดล้อม 6 16,704,454

13 อาคารปฏิบัติการทางไฟฟ้า ว.เทคนิคพิษณุโลก 4 18,253,653

14 อาคารโรง'รกงาน ว.เทคนิค จ.สิงห์บุรี 10 19,442,730

15 อาคารเรียนรวม ว.เทคนิค จ.นครสวรรค์ 5 18,131,980

16 อาคารปฏิบ ัต ิการข่างยนต์ว.เทคน ิค จ.ลพบุรี 9 17,218,296

17 อาคารเรียนรวม ว.สารพัดช่าง จ.ปราจีนบุรี 4 16,400,000

18 อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ว.เทคนิคระยอง 6 15,208,927

19 อาคารเรือนนอนชายเรือนจำบางขวาง จ.นนทบุรี 11 16,147,057

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการที่นำมาวิเคราะห์เป ินโครงการประเภทก่อสร้างอาคารค.ล.ล.โรงงาน

2 .ม ูล ค ่า โค ร ง ก า ร เป ิน ม ูล ค ่า ท ี่ร ว ม ภ า ษ ม ูล ค ่า เพ ิม แ ล ้ว (ใ ช ้ค ่า เฉ ล ี่ย ข อ ง ท ุก โค ร ง ก า ร ห ร ือ ใช ้ร า ค า ก ล า ง (ถ ้า ท ร า บ ))
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ตารางที่ ค .5 รวบรวมข้อมูล'จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแข่ง'ขัน(Ki) ท ี่ม ูลค่าโครงการ : 20-25ล ้านบาท

ท่ี โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล 
แข่งขัน(Ki)

มูลค่าโครงการ 
(บาท)

1 อาคาร'โรง'โ!เกงาน ว.เทคนิคราชบุรื 7 24,085,170
2 อาคารโรงโ!เกงาน ว.เทคนิคนครราชสีมา 4 21,162,500
3 อาคารปฏิบัติการทาง'วิศวกรรมศาลตร์ส.เทคโนฯลาดกระบัง 6 25,058,730
4 อาคารเรียนแบบ 2 ซนพิเศษ รร.ราฃประซาสมาลัย 5 24,984,658
5 อาคารเรียนประถมสาธิต ส.ราชภัฎสวนลุนันทา 4 26,117,799

6 อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ช่างโลหะ ส.ราชมงคล จ.เชียงใหม่ 7 23,497,987

7 อาคารหอพักนักศึกษา ส.ราชมงคล จ.ตรัง 5 23,540,789

8 อาคารโรงโ!เกงาน ว.การอาชีพโคกสำโรง จ.ลพบุรี 6 21,162,563

9 อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชนกรมสามัญศึกษา 3 20,309,322

10 อาคารปฏิบ ัต ิการ กรมชลประทาน จ.อุบลราชธานิ 7 20,599,144

11 อาคารเรียนช่างไฟฟ้า ส.ราชมงคล จ.เชียงใหม่ 5 24,947,054

12 อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกล ส.ราชมงคล จ.นครราชสีมา 4 23,110,000

13 อาคารเรียนรวม ว.พยบาลบรมราชชนนิ บำราศนราดูร 5 21,337,084

14 อาคารหอพักนักศึกษา ส.ราชมงคล จ.เชียงใหม่ 6 23,400,000

15 อาคารหอพักนักศึกษา ส.ราชมงคล จ.ขอนแก่น 6 23,503,666

16 อาคารสนง.เทศบาลนครนนทบุรี 5 22,569,190

17 อาคารอำนวยการ ว.เทคนิค ขอนแก่น 7 21,118,000

18 อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.ขอนแก่น 4 24,500,455

19 อาคารเรียนรวมไฟฟ้า ส.ราชมงคล จ.ปราจีนบุรี 7 21,570,744

20 อาคารสนง.กฟภ.เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 5 22,497,000

21 อาคารแผนกยา'นา องค์การเภสัชกรรม 6 24,912,197

22 อาคารปฏิบัติการรวม 5 ชั้น มศว.ประสานมิตร 8 21,300,000

23 อาคารสนง.กฟภ. จ.กาญจนบุรี 6 23,303,022

24 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ว.เทคนิคพัทลุง 9 24,670,658

25 อาคารอำนวยการ ว.เทคนิค ภูเก็ต 10 20,501,623

26 อาคารโรงโ!เกงาน ว.เทคนิคลุราษฎร์ธานิ 6 21,470,205

27 อาคารยู้ปวยมะเร็งธัญบุรี จ.ปทุมธานิ 9 24,650,485

28

29

30

หมายIนตุ 1.โครงการทีนำมาวิเคราะห์เป ็นโครงการประ๓ ทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2.มูลค่าโครงการเปินมูลค่าทีรวมภาษีมูลค่าเพมแล้ว(ใช้ค่าเฉลี่ยของทุกโครงการหรือใช้ราคากลาง(น้าทราบ))
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ตารางที่ ค .6 รวบรวมข้อม ูลจำนวนผู้เข ้าร ่วมประมูลแข่ง5ขัน(Ki) ท ี่ม ูลค ่าโครงการ : 25-30ล ้าน บ าท

— 3—ท โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล 
แข่งข้น(Ki)

มูลค่าโครงการ
(บาท)

1 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการ ว.สารพ ัดช่างนครหลวง 5 26 ,336 ,000

2 อาคารเรียน ■ ปฏิบัติการและโรงรี!กงาน ว.สารพ ัดช่าง จ.เซยงใหม่ 4 28,789,681

3 อาคารเรียนรวม ล.ราซมงคล จ.นครศรีธรรมราช 7 26 ,000 ,000

4 อาคารเรียนรวม ล.ราชมงคล จ.จันทบุรี 2 26 ,000,000

5 อาคารเร ียนแบบพิเศษ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 27 ,500 ,000

6 อาคารเร ียนรวม2 ส.ราชมงคล จ.สุร ินทร์ 4 26 ,000 ,000

7 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการ ว.การอาชีพ จ.นครปฐม 6 29 ,227 ,328

8 อาคารสนง.กฟภ. จ.นครราชสีมา 5 26 ,911 ,200

9 อาคารบ ้านพ ักช ้าราชการ ล.ราชมงคล จ.เชียงใหม่ 5 25 ,980 ,000

10 อาคารติกอุบ ัต ิเหตุ รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 4 28 ,680 ,000

11 อาคารเรียนรวม ส.ราชมงคล วิทยาเขตขนอม 6 29 ,711 ,000

12 อาคารเอนกประสงค ์ ส.ราชมงคล จ.ชุมพร 3 26 ,015 ,474

13 อาคารกิจกรรม นศ.ม.ธรรมศาสตร์ 6 28 ,324 ,477

14 อาคารเรียนรวม ล.ราชภัฏ กาญจนบุรี 5 27 ,211 ,390

15 อาคารลนง. องค ์การโทรศ ัพท ์จ.ปท ุมธาน ี 4 25 ,969,243

16 อาคารเร ียนรวมและปฏิบ ัต ิการ คณะเกษตร ล.ราชมงคล จ.ป ัตตาน ี 8 26 ,434,776

17 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์การประมง ส.ราชมงคล จ.ตรัง 3 28 ,432,666

18 อาคารภาควิชาการทางวิศวกรรมเกษตร ส.ราชมงคล จ.ตรัง 9 29 ,087,096

19 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการทางวิศวกรรม ม.นเรศวร 10 27 ,550 ,655

20 อาคารเรียนและปฏิบ ัต ิ ว.การอาชีพ จ.ปราจีนบุรี 5 26 ,440 ,478

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการที๋นำมาวิเคราะห์เป ็นโครงการประเภทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2.ม ูลค ่าโครงการเป ็นม ูลค่าท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพมแล้ว(ใช ้ค ่าเฉล ี่ยของท ุกโครงการหรีอใช ้ราคากลาง(ถ ้าทราบ))

K i 1
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ตารางท ี่ ค .7 รวบรวมข้อม ูลจำนวนผู้เข ้าร ่วมประม ูลแข ่งข ัน(Ki) ท ี่ม ูลค ่าโครงการ : 30-35ล ้าน บ าท

- T -ท โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล 
แข่งข้น(Ki)

มูลค่าโครงการ 
(บาท)

1 อาคารเร ียนรวมและปฏิบ ัต ิการ ประมง ม.แม่โจ้ 4 31 ,350,000

2 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ ส.ราชมงคล จ.นครศรีธรรมราช 6 32,836,371

3 อาคารเรียนรวม 6 ชน ร.ร.สตรีวิทยา 5 31,332,544

4 อาคารเรียนและปฏิบ ัต ิการเครึ่องกล ล.ราชมงคล จ.พ ิษณ ุโลก 7 31 ,709,470

5 อาคารเรียนและปฏิบ ัต ิการเครื่องกล ล.ราชมงคล จ.ลำปาง 6 31,709,470

6 อาคารเรียนและอาคารประกอบ ว.เทคนิคกาฬสินธ์ 10 34 ,750,000

7 อาคารเรียนและอาคารประกอบ ว.เทคนิคเขาวง 4 34 ,750,000

8 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการ ว.สารพ ัดช่าง นครหลวง 8 30 ,924,887

9 อาคารสนง.การกีฬากองท้พบก กทม. 5 31 ,054 ,000

10 อาคารประกอบอาคารอน ุร ักษ ์พล ังงานจ.ปท ุมธาน ิ 11 34 ,301,380

11 อาคารลนง.ทางหลวงท ี่ 5 กรมโยธาธิการ 9 31 ,244,255

12 อาคารปฏ ิบ ัต ิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ 7 33 ,000,000

13 อาคารสนง.องค ์การโทรศัพท ์ 3 30 ,811,478

14 อาคารผ ู้ปวยศัลยกรรมชาย ม.มหิดล 8 34 ,112,366

15 อาคารบ ้านพ ักข ้าราชการ กรมศิลปากร 6 34 ,619,745

16 อาคารสนง.กรมเจ ้าท ่า จ.ลมูทรสาคร 5 32 ,159,700

17 อาคารเร ียนปฏิบ ัต ิการทางไฟฟ้า ล.เทคโนลาดกระบัง 10 34,506,565

18 อาคารบ ้านพ ักอาจารย ์ส.ราชภ ัฎ บ้านสมเด็จ 11 34 ,980,000

19 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการช่างโยธา ล.ราชมงคล พระนครเหนือ 4 34,096,842

20 อาคารลนง.เพมเต ิม การท ่าอากาศยาน 7 34 ,728,110

21 อาคารสนง.ประปาเขต 90 เชียงใหม่ 6 33 ,212,255

22 อาคารลาะารณสุข จ.สมูทรปราการ 5 34 ,980,110

23 อาคารเร ียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล.เทคโนโลยีราชมงคล จ.นครรา'ชลีม 10 32 ,597,670

24 อาคารคณะเกษตร ล.ราชภ้ฎ กาญจนบุรี 5 30,604,124

25

26

27

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการท ีนำมาวิเคราะห ์เป ็นโครงการประ๓ ทก่อลร้างอาคารค.ล.ล.,โรงงาน

2.ม ูลค ่าโครงการเป ็นม ูลค่าท ี่รวมภาษ ีม ูลค ่าเพมแล้ว(ใฃ ้ค ่าเฉล ี่ยของท ุกโครงการหรือใซ ้ราคากลาง(ถ ้าทราบ))



207

ตารางที่ ค .8 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้เข ้าร่วมประมูลแข่งขัน(Ki) ท ี่ม ูลค ่าโครงการ : 35-40ล ้าน บ าท

Tท โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล 
แซ,งข้น(Ki)

มูลค่าโครงการ
(บาท)

1 อาคารเอนกประสงค ์ ส.ราชมงคล พระนครเหนํอ 2 36,633,189

2 อาคารเอนกประสงค ์ ส.ราชมงคล จ.ประจวบคีร ีข ันธ์ 5 39,690,000

3 อาคารเรียนแบบพิเศษ ร.ร.วัดสังเวช กรมสามัญ 4 37,450,000

4 อาคารเรียน ค ูนยํวิทยบรีการ ส.ราฃภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา 6 37,000,000

5 อาคารเร ียนและปฏิบ ัต ิการ ว.พาโนชยการธนบุรี 7 40 ,000 ,000

6 อาคารเรียน ศูนย์ว ิทยบริการ ส.ราฃภัฏ จ.นครปฐม 3 37,000,000

7 อาคาร ส.น.ง.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี 8 36 ,697,640

8 อาคารหอพักน ักศกษา ม.ค ีลปากร จ.เพชรบุรี 4 38,300,000

9 อาคารท ี่ทำการองค ์การโทรศัพท ์จ.สระแก้ว 3 39 ,969,000

10 อาคารเอนกประสงค ์ คณะเวชศาสตร ์ม.มห ิดล 7 38,864,395

11 อาคารเรียน คูนย'วิทยบรีการ ล.ราชภัฎ จ.สงขลา 12 37 ,000,000

12 อาคารเร ียน ศูนย์ว ิทยบริการ ส.ราชภัฎ จ.ยะลา 11 37 ,000,000

13 อาคารเรียนรวม คณะเกษตร ส.ราชมงคล จ.นครศรีธรรมราช 5 34,500,000

14 อาคารเรียนรวม คณะเกษตร ล.ราชมงคล จ.ชลบุรี 4 34,500,000

15 อาคารศ ูนย์ค ีกษาวิจ ัยศลปวัฒนธรรม จ.สงขลา 6 38,089,856

16 อาคารพ ักออาศัยช ้าราชการ กระทรวงยุติธรรม 6 38,000,000

17 อาคารผู้ป ่วยนอก รพ.จอมทอง จ.เช้ยงใหม่ 12 39,610,455

18 อาคารผ ู้ป ่วยศ ูนย ์ล ่งเสร ิมส ุขภาพคนงานจ.ปท ุมธาน ี 5 36,171,798

19 อาคารศูนย์ท ึ๋เนฟ ูสมรรถภาพคนงานจ.ปทุมธานี 3 39 ,477,458

20 อาคารสนง.การเคหะแห่งชาติ 7 39,560,255

21 อาคารแฟลต 5 ชน การเคหะแห่งชาติ 4 38 ,632,402

22 อาคารสนง.การกฬาแห่งประเทศไทย 6 39 ,494,790

23 อาคารศูนย์ช ่อมบำรุง กรมควบคุมการปฏิบ ัต ิการทางอากาศ 6 37 ,074,000

24 อาคารเรียนรวม ว.เทคน ีคกาญจนาภ ิเษก 4 36 ,337,082

25 อาคารเร ียน คณะท ันตแพทย์ม.มห ิดล 8 39 ,380,300

26 อาคารศ ูนย ์ภาษา ล.ราชภัฏ พระนคร 5 38 ,143,800

27

28

29

30

หมายเหตุ 1.โครงการทนำมาวิเคราะห์เป ็นโครงการประเภทก่อสร้างอาคารค.ส.ล.,โรงงาน

2.มูลค่าโครงการเป็นมูลค่าที่รวมภาษมูลค่าเพิมแล้ว(ใช้ค่าเฉลี่ยของทุกโครงการหรอใช้ราคากลาง(ถ้าทราบ))

K i 1
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ภาคผนวก ง. FLOW CHARTและโปรแกรมจำลองข้อมูลเพ่ือหาค่าคาดหมายแฟคเตอร์ ร

หน้า

1. FLOWCHART แสดงการจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โลเพ่ือหาค่าMEAN,VAR
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ภาคผนวก ง FLOW CHART และโปรแกรมการรำลองข ้อม ูลโดอใข ้เทคนคมอนติคารโล  
เพี่อหาค่า MEAN, VAR, และ รอ ของแฟคเตอร์ปรับค ่าเอบเอ ีอง ( ร  )

ตาราง A ตัว«ฮ่างตารางจํวงตัวเสรฟุม (RN) ๚สงแฟตเต«ร์ S1 ( งานเสาเรีม )
นฟตเตสร์ ร PROB CUMULATIVE PROB จํวงขสง RN

0.50
0.55 -0.60
065 -0.70 003 0.03 00-02
075 0.03 006 03-05
080 0.05 0.11 06-10
085 003 0 14 11 - 13
090 005 0 19 14 - 18
095 008 0.27 19-26
1.00 0.11 038 27-37
1.05 0.11 0.49 38-48
1.1๐ 0.14 0.63 49-62
1.15 0.16 0.79 63-78
1.20 008 087 79-86
125 005 092 87-91
1.30 0.05 0.97 92-96
1.35 003 1.00 97-99
1.40
1.45

ตาราง B : ตัว«ฮ่างตารางการตำนวณตำ MEAN. VAR, SD ร«งนฟ่ตเต«I ร1 (งานเสาเรีม) นสงจากการจำ•สงรีสยู•ตัวเสร̂ ม 1.000 ตำ
นฟตเตสร์

ร
จุดกีงก■ าง ข้นดรภาค'i นจำนวนเ*ตุกาทน«เก»»จาก การจำ»»งค»มพ่ีวเด•ร ( ๐1 ) ( Xi ) ( Oi ) ( Xi y ’

050 0.52
0.55 057
0.60 0.62 -0.65 067 -070 0.72 18 13 9
0.75 077 37 28 22
080 082 45 37 30
0.85 087 23 20 17
090 092 57 52 48
0.95 0.97 75 73 71
1.00 1.02 117 119 122
1.05 1 07 105 112 120
1 10 1.12 162 181 203
1.15 1.17 164 192 225
1.20 122 88 107 131
1.25 1.27 45 57 73
1.30 1 32 39 51 68
1.35 1.37 25 34 47
1.40 1.42 -1 45 1.45 -N= 1000 £Oi Xi = 1076 £๐»** =1187

MEAN = 1 1.079 I £ O. X. N
I 0.022 I £ Oi Xi 2 ( £ Oi Xi )2VAR = N N

SD = I 0.148 I V VAR
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ภาคผนวก จ. FLOW CHARTและโปรแกรมจำลองข้อมูลเพ่ือหาค่าคาดหมาย K

หน้า

1. FLOWCHART แสดงการจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โลเพ่ือหาค่าMEAN,VAR
และร.อ.ของจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลราคา(Ki)...............................................................221

2. โปรแกรมจำลองข้อมูลเพื่อหาค่าคาดหมาย............................................................................. 222



ภาคผนวก จ FLOW CHART และโปรแกรมการจำลองขอมูลโดยใช ้เทคน ิคมอบต ิคาร่โล
เพ ี่อหาค่า MEAN, VAR และ รอ ของจำบวบผ ู้เช ้าร ่วมแข่งข ับประม ูลราคา ( K )

ตาราง A ตัวaฟางดารางๆเวงตัวเ»ๆเผู้ม (RN) ๆ เ«ง Ki หยู»ค่าโครงการไม่เกน 5 ตัานบาท
จำนวนผู้เช้าร่วน 
ประน* (พ)

PROB CUMULATIVE PROB จํวงช«ง RN
1
2
3 0.01 0.01 00-004 020 0.03 ๐ O

5 004 0.07 03-06
6 007 0.14 07-13
7 0.10 0.24 14-23
8 0.12 036 24-35
9 0.13 049 36-48
10 0.12 061 49-60
11 0.11 0.72 61-71
12 009 0.81 72-80
13 0.07 088 81-87
14 005 093 88-92
15 003 096 93-95
16 002 098 96-97
17 0.01 099 98 -9818 0.01 1.00 99 -99
19
20

ตาราง ธ : ตัว«อ่างตารางการค่านวฌค่า MEAN. VAR. SD รอง Ki ทียู*ค่าโครงการ ไม่เกน

จำบวบผู้เ,ราร่วน 
ประยูล ( Ki )

จำนวนเห«ทา«นพ่ี๓*ราก การจำ*«งค»นพ่ีวเ*»ร์ ( 01 ) ( XI ) ( Oi ) ( XÎ )'2
1
2 - -
3 -4 18 72 288
5 44 220 1.100
6 61 366 2.196
7 104 728 5.096
8 121 968 7.744
9 129 1.161 10,449
10 135 1.350 13.500
11 122 1.342 14.762
12 93 1.116 13.392
13 76 988 12.844
14 39 546 7.644
15 24 360 5,40016 16 256 4,096
17 8 136 2,312
18 10 180 3.240
19 -20
รวม N = 1000 £Oi X» = 9.789£OiXi* = 104.063

MEAN = 1 9.789 1 £ 0. Xi N
Y  Oi Xi *VAR = 1 8.238 i

SD. = 1 2 870 1 V VAR

MK5
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ภาคผนวก ฉุ. วิธีการใช้โปรแกรม

1. วิธีการใช้โป?แกรมการจำลองข้อมล โดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล
โปรแกรมการจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โลในงานวิจัยน้ีใช้โปรแกรม Fox Pro

2.6 for Windows
-ไฟลํชี้อ SJactor ใช้สำหรับการจำลองข้อมูลเพ่ือคำนวณหา Mean, Var.uละ SD.ของ 

งาน ต้นทุนย่อยต่าง  ๆ(S1.S2 SL,So)
- ไฟสํช่ึอ Ki-budg ใช้สำหรับการจำลองข้อมูลเพ่ือคำนวณหา Mean, Var.ttละ รอ.ของ 

จำนวนผู้เช้าร่วมแข่ง'ขันประมูลราคา(K) ท่ีโครงการต่างๆ

วิธีการใช้งานโปรแกรมไฟล์

1.1 ไฟล์ SJactor
1.1.1 เรียกไฟล์SJactor ข้ึนมาจะพบหน้าจอ “ การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติ 

คาร์โล “ พร้อมเร่ิมทำงาน ( ดังรูปท่ี ฉ.1 )
1.1.2 คลิกเม้าล์ท่ีปุมสามเหล่ียมช้ีลง เลือก S1, S2,... ตามที่ต้องการ( ดังรูปท่ี ฉ.2 )
1.1.3 ป้อนค่าความน่าจะเป็น (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)ในแต่ละอันตรภาคช้ัน ในช่อง 

"PROB" (ข้อสังเกต : “ CUMULATIVE PROB “ ในช่องสุดท้ายจะต้องมีค่าไม่เกิน1.00 และ 
“ ช่วงของ RN “ ในช่องสุดท้ายต้องไม่เกิน 99 )

1.1.4 เลือกให้เคร่ืองพิมพ์ผลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์หรือพิมพ์ผลออกทางหน้าจอ
1.1.5 เร่ิมทำการจำลองข้อมูล 1000 ค่า โดยคลิกเม้าล์ท่ีปุม “ เร่ิมคำนวณ" 1 คร้ัง 

เคร่ืองจะทำการคำนวณผล Mean 1 Van, และ รอ. ของแฟคเตอร์ร ออกมาให้ ดังรูปท่ี ฉ.ร 
(กรณีสังพิมพ์ผลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์จะได้ผลลัพธ์ดังตารางท่ี ฉ.1)

1.1.6 ถ้าต้องการคำนวณซ้ําอีก 1 รอบ (1000ข้อมูล)ให้คลิกเม้าล์ท่ีปุม “เร่ิมคำนวณ,, 
ใหม่สังเกตในช่อง “คำนวณคร้ังท่ี 1 “ ตัวเลขจะเปล่ียนเป็น 2,3,4,... ตามจำนวนคร้ังท่ีสังทำซ้ํา

1.1.7 ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมน้ี ให้กด KEY “ ESC “
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1.2 ไฟล์ Ki-budg
1.2.1 เรียกไฟล์ Ki-budg ข้ึนมาจะพบหน้าจอ “ การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติ 

คาร์โล “ พร้อมเริ่มทำงาน ( ดังรูปท่ี ฉ.4 )
1.2.2 คลิกเม้าล์ที่ปุมลามเหลี่ยมชี้ลง เลือกโครงการตามที่ต้องการ( ดังรูปท่ี ฉ.ร )
1.2.3 ป้อนค่าความน่าจะเป็น(ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)ในแต่ละอันตรภาคช้ัน ในช่อง 

“PROB“ (ข้อสังเกต : “ CUMULATIVE PROB “ ในช่องสุดท้ายจะต้องมีค่าไม่เกิน1.00 และ 
“ ช่วงของ RN “ ในช่องสุดท้ายต้องไม่เกิน 99 )

1.2.4 เลือกให้เครื่องพิมพ์ผลออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ผลออกทางหน้าจอ
1.2.5 เร่ิมทำการจำลองข้อมูล 1000 ค่า โดยคลิกเม้าล์ที่ปุม "เริ่มคำนวณ,' 1 คร้ัง 

เครื่องจะทำการคำนวณผล Mean 1 Vaโ., และ SD. ของ จำนวนผู้เข้าร่วมแช่ง'ขัน(K) ออกมาให้ 
ดังรูปท่ี ฉ.6 (กรณีอังพิมพ์ผลออกมาทางเครื่องพิมพ์จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ ฉ.2)

1.2.6 ถ้าต้องการคำนวณซํ้าอีก 1 รอบ (1000ข้อมูล)ให้คลิกเม้าล์ที่ปุม “เริ่มคำนวณ,' 
ใหม่อังเกตในช่อง “คำนวณคร้ังท่ี 1 “ ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็น 2,3,4,... ตามจำนวนครั้งท่ีอังทำซ้ํา

1.2.7 ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมนี้ ให้กด KEY " ESC “

2.วิรีใช้โปรแกรมทางเสปรูดซีด

ในงานวิจัยน้ีได้ใช้โปรแกรมการจัดการ WINDOWS 98 (THAI VERSION) และใช้ 
โปรแกรมทางสเปรดซีท คือ EXCEL 95 สร้างตารางคำนวณ

2.1 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความสำคัญของต้นทุน (ส่วนท่ี 3.1)
- เรียกช่ือ FILE “วิเคราะห์ต้นทุน" เลือก SHEET ตามโครงการท่ีต้องการ 

(ดูตัวอย่างตารางท่ี 3.1.3)
- ป้อนข้อมูล มูลค่าต้นทุนลงในช่อง “มูลค่าท่ีประเมินไว้" เซล D5 ถึง D25 

ตามต้นทุนย่อย
- คลิกเม้าล์ระบายลีเร่ิมจาก D4 - B25
- คลิกเม้าล์เลือกเมนู “ข้อมูล"
- เลือก “ เรียงลำดับ”
- ในช่อง “เรียงตาม" เลือก "คออัมภ์ อ” และเลือกคลิกช่อง “จากมาก
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ไปน้อย” แล้วคลิกป่ม “ตกลง,’ ข้อมูลจะทำการเรียงลำดับจากมาก 
ไปหาน้อยตามมูลค่าต้นทุน
- เม่ือดังพิมพ์ข้อมูลทางเครองพิมพ์ให้ดังพิมพ์หน้าท่ี 2

2.2 การใช้โปรแกรมประมวลผลหาต้นทุนรวมที่ปรับค่าเอนเอียงของต้นทุนย่อย 
(ล้วนที่ 3.4)
- เรียกซ่ือ FILE “BIAS 4” เลือก SHEET ตามโครงการที่ต้องการ (ดู 

ตารางที่ 3.4.1)
-  ป้อนข้อมูลมูลค่าต้นทุนลงในช่อง “ต้นทุนประเมิน ( C )” ตามต้นทุนย่อย
- ป้อนข้อมูล มูลค่าต้นทุนที่ไม่ต้องปรับค่าเอนเอียงในช่อง “บวกต้นทุน 

ที่ไม่ต้องปรับค่า”
- เครองจะคำนวณต้นทุนรวมที่ปรับค่าเอนเอียงเรียบร้อย

2.3 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเสนอราคาตํ่ากว่า 
คู่แช่งรายทั่วๆ ไปที่แต่ละราคาเสนอประมูล และหาราคาที่ให ้ค่าคาดหมาย 
กำไรสูงสุด (ล้วนท่ี 3.5)

- เรียกซ่ือ FILE “EXP A004”, "EXP A005”, EXP_” ตามโครงการที่ต้องการ 
(ดูตัวอย่างตาราง 3.5.1)

- ป้อนข้อมูลมูลค่าต้นทุนจากการประเมิน ( C ) ในช่องบนขวา
- ป้อนข้อมูลมูลค่าต้นทุนจากการประเมินที่ปรับค่าเอนเอียงแล้ว (c') ในช่อง

บนขวา
- ป้อนข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลคาดหมาย E(K) ใน'ช่องบน'ขวา
- ค่าความน่าจะเป็น พ  คือ ความน่าจะเป็นที่จะชนะคู่แช่งรายทั่วไปที่แต่ละ

ราคาเสนอประมูล
- ราคาที่เลือกเสนอประมูลที่ตรงกับค่าคาดหมายกำไรสูงสุด ( E(Z) MAX)

คือ ราคาที่ให้ค่าคาดหมายกำไรสูงสุด
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D so ft FoxP ro

ผิมนเออกฑา ง เก รอ งใบิฆนเ ไฆิฆ1ข์ออกฑางหนิทอ

B M ฒ รฒ — M

คๆทงอลๆ ง 
อัน«เรกๆ ทนน (XÏ) PRQ B

เรา (งๆ mสาเข็ม)

M ea n

11น1ก|«อ€
ร

o s o f l  F oxP ro

ร'ๆ ลๆองบอนลโคนในเทก(เกนอนฬิกๆ ร์โล

รูปท่ี ฉ.1 หน้าจอ “การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล,, เพ่ือหาค่า Mean, Var.,
และรอ. ของแฟคเตอร์ร1 (งานเลาเข็ม)
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r o s o f t  FoxP ro

ร2 (งานทิน)
ร 3 (งานคอนกรีค)
54 (งานเห!กเสัน)
55 (งานเห!กรุป'พรรณ)
56 (งาน'1ม้แบน)
1ร? (งานหลังคา)

ecord: พ  Microsoft FoxPro

เแป n i  M 3S UMÜLATIVE น ่าง บ ฺช ง  
PROB R NPRQB

SI (งานเสา!;ยม)

M ea n

ic r o so ft  F oxP ro

ทา ร'าาลอาบฮแลโคฆานเฑกนกบอนผกา 5Îa

รูปที ฉ.2 แลดงการเลือก ร '!,S2,S3,...
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าs o f t  FoxPro

S 1  (งาพ ส าเข ็ม )

m t è m wa m m  o -o s iM

ผิมผ้ออทฑางทนาทว

วคทิงทลาง อันท่รกากนน [Xi) ฆ ่ว JTI3  aRNPROB

Mean

osoft FoxPro
ร๚าลองนัอนลโทบใฆเทกนิก!เอนผิการโล

รูปที ฉ.ร แสดงการคำนวณคร้ังท่ี 1ของ S1 (งานเลาเข็ม)
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o f t  FoxPro

ใบิมนเออกฑางเกริองบ)มฟ

xcIusivegM

oft FoxPro
การ'าาทองฟ้อนลโคยาน mniïnบอนฅิการ์โท

'ทุ่นวน ÿ เฟ้า ร่วแปรรันล VวงนองRNPROB

โครงการโม่(ทิน 5 ก้านบาท

Mean

รูปท่ี ฉ.4 หน้าจอ “การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล', เพ่ือหาค่า Mean, Var.,
และรอ. ของจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลราคา (^ที่โครงการไม,เกิน 5 ล้านบาท
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s o f t  FoxPro

a 0 2 Ü 3 l
lË iÉ É É M i }VM :

พุ!นป้แttiixmพ■ เพฒฅแพพเ,เ'เแทโฒm—พุ*ça

เโครงการ 5-10 เรานขาท 
เโครงการ 10-15 ร้านขาท 
โครงการ 15-20 ร้านบาท 
โครงการ 20-25 ร้านบาท 
1โครงการ 25-30 ร้านบาท 
โครงการ 30-35 ร้านบาท

isofl FoxPro
เ̂ การก่ททวงฟ้อแคโคนใบ่แฑกนิกมอนทิการโฝี

ทุ่น)นนัเฬ์ ร่า!»ชระ:แส 0341134RNPROB

เดรงกา' สิานบาท
โครงการโม่นาน 5 ร้านบาท

Mean

รูปท ฉ.ร เลือกโครงการไม่๓น 5 ล้านบาท, 5-'โอล้านบาท, 10-1รล้านบาท,...
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is o f t  FoxPro

เรินกานร™

3.783
ë s is

m m .
ใธน!ข่ออททางเกริอง!ธน!ข่ ใธมนเออททางทนิา'าอ

■ '<โ';,*'<1;-̂ ';

11 nyjlliNui^lkEgp*̂Record: 178 ËxctiKive

isoft FoxPro
กา ร'าาลองขอนล!«ย'เนเทกนิกนฮนฅิทา sla

โทนรน(Jเข่า ร่รนชระนล น่วงของ FINPROB

Mean

ร ^ ® ^ ^ ^ ® ร ; *
โครงการไม่น่าน 5 ร้านบาท 'จr* fyร » ^ ^ ร ^ » ร 5 ร ่ïllSî̂ Ï«ร่ร7

รูปท่ี ฉ.ธ แสดงการคำนวณคร้ังท่ี ไของ K ท่ีโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท
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ตารางที ฉ.1 การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร[ล เพ่ือหาค่า m e a n , VAR, รอ.
ของแฟคเตอf s i  (งานเสาเข็ม)

'เค

1 fB Ê H ! 1 1
แ V  lOi \  Xi) ; ;

พ Ê
0 .50 0 . 5 2
0 .55 0 .5 7

0 60 0 . 6 2 0 . 0 1
0 65 0 . 6 7 0 . 0 2 1 - 2 23 15 10
0 .70 0 . 7 2 0 . 0 5 3 - 7 51 37 26
0 .75 0 . 7 7 0 . 0 8 8 - 15 75 58 44

0 .80 0 . 8 2 0 . 1 3 16 - 28 143 117 96

0 .85 0 . 8 7 0 . 1 7 29 - 45 211 184 160

0 90 0 . 9 2 0 . 1 8 46 - 63 172 158 146

0 . 95 0 . 9 7 0 . 1 5 64 - 78 139 135 131

1 .00 1 . 0 2 0 . 1 1 79 - 89 96 98 100

1 .05 1 .0 7 0 . 0 6 90 - 95 55 59 63

1 .10 1 .1 2 0 . 0 3 96 - 98 27 30 34

1 .15 1 .1 7 0 . 0 1 99 - 99 8 9 11

1 .20 1 . 2 2
1 .25 1 .2 7

1 .30 1 .3 2

1 .35 1 .3 7

1 .40 1 .4 2
1 .45 1 .4 7

F m u  - ■ 1 1 1 พ 8 jS j§ w ê s ê ê ê ê W Ë Ê Ê Ê Ê M S B

§ § [M e a n  : 0 . 9 0 0
w s S & Ê M 0 .0 1 1  '
P 0 .1 0 4
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ตารางท่ี ฉ.2 การจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล เพ่ือหาค่า MEAN, VAR, รอ.
ของจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลราคา (Ki) ท่ีมูลค่าโครงการไม่เกิน 5 ล้านบาท

‘ H i ^ งข1 เ 8 § § §

1
2
3 0.01
4 0.02 1 - 2 18 72 288
5 0.04 3 - 6 44 220 1100
6 0.07 7 - 1 3 61 366 2196
7 0.10 14 -  23 104 728 5096
8 0.12 24 -  35 121 968 7744
9 0.13 36 -  48 129 1161 104-i-9

10 0.12 4 9 - 6 0 135 1350 13500
11 0.11 61 -  71 122 1342 14762
12 0.09 72 -  80 93 1116 13392
13 0.07 81 -  87 76 988 12844
14 0.05 88 -  92 39 546 7644
15 0.03 93 - 95 24 360 5400
16 0.02 96 -  97 16 256 4096
17 0.01 98 - 98 8 136 2312
18 0.01 99 -  99 10 180 3240
19
20

^ l l i f l f l i i
r n' "•'r f j j g p l R 104063

| g g | g | r  ■ 9.789
••ป,Var ป;:i  . 8.238

รั^--;.:: 2.870



ประวัติผ้เขียน

นายพรเทพ ลำธารวงดั เกิดวันท่ี 22 สิงหาคม 2511 สถานท่ีเกิด อำเภอ 
พญาไท จังหวัดกรุงเทพ จบการสืกษาระดับมัธยมสืกษาจากโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย จังหวัด 
กรุงเทพ และสืกษ'าในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระ- 
จอมเกล้าธนบุร และสำเร็จการสืกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ในปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันประกอบ 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
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