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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

พลงังานเป็นส่ิงจาํเป็นของมนุษยใ์นปัจจุบนัและทวีความสําคญัข้ึนเมื่อโลกยิ่งพฒันามาก

ข้ึน แหล่งพลงังานค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นแหล่งพลงังานที่ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการผลิตมาก

ยิ่งข้ึน ประเทศไทยมีแหล่งพลงังานหลายประเภทดว้ยกนั แต่มีในปริมาณค่อนขา้งนอ้ย เม่ือ

เทียบกบัประเทศอื่น ๆ บางคร้ังวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทาํให้ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพล

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยยงัคงตอ้งมีการนาํเขา้พลงังานนํ้ามนัและไฟฟ้า  

ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10 และเพิ่มข้ึน

จากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 2.2 โดยใช้พลงังานเชิงพานิชย ์อนัประกอบดว้ยนํ้ ามนัสําเร็จรูป ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5 และใช้พลังงานใหม่และหมุนเวียน อัน

ประกอบด้วยฟืน ถ่าน แกลบและกากอ้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 และมีการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 14.9 (รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 

2551 (เบ้ืองตน้) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552) 

Oka, Suzuki และ Konnya (1992) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนทางการใช้

พลงังานในงานก่อสร้างอาคารและตน้ทุนโครงการ พบว่า หากตน้ทุนดา้นการใช้พลงังานเพิ่ม

สูงข้ึน ส่งผลทาํใหต้น้ทุนโครงการเพิ่มสูงข้ึน ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.1 

 

 
 

  รูปท่ี 1.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนในการใชพ้ลงังานกบัตน้ทุนในการก่อสร้าง  

(ท่ีมา: Oka et al., 1992) 
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จากการทาํแบบสํารวจของบริษทั Komatsu America Corp. (2008) พบว่าร้อยละ 76.9 

ของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ความสําคญัในการใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ปีก่อน และร้อยละ 43.9 กล่าววา่ค่าใชจ่้ายทางดา้นการใช้

พลงังานเป็นส่วนสําคญัของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน หรือประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ซ่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งมากเมื่อเทียบกบัผูที้่ทาํการตอบแบบสอบถามหวัขอ้

เดียวกันน้ีในปีก่อน ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 13.6 นอกเหนือจากนั้ นในปี ค.ศ. 2008 มีผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวนร้อยละ 12.1 กล่าววา่ค่าใชจ่้ายทางดา้นการใชพ้ลงังานเพิ่มเป็นมากกวา่ร้อย

ละ 50 ของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ซ่ึงมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามในลกัษณะเดียวกนัน้ีที่มี

เพียงร้อยละ 9.1 ในปีก่อน 

งานก่อสร้างอาคารสูงเป็นงานท่ีใชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าในการก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก

และปริมาณงานก่อสร้างอาคารสูงภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน

ในอนาคต ดงัเห็นไดจ้ากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงเพือ่ที่อยู่อาศยัทัว่ประเทศใน 3 

ไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2551 พบวา่มีจาํนวนมากถึง 11.6 ลา้นตารางเมตร โดยเฉพาะภายในเขต

กรุงเทพมหานครมีจาํนวนโครงการถึง 6.1 ลา้นตารางเมตร (ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย,์ 2551) 

เน่ืองดว้ยพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนทาํงานของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใน

งานก่อสร้างอาคารสูง และอตัราค่าไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เน่ืองจากราคานํ้ ามนัดีเซล

ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้ามีราคาเพิ่มข้ึนมาก ส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อค่าไฟฟ้าผนั

แปร โดยเพิ่มข้ึนจากอตัรา 56.83 สตางค์ต่อหน่วย ในปี พ.ศ.2548 เป็น 92.55 สตางคต่์อหน่วย

ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552) จากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานดังกล่าว เป็นผลทาํให้ต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในงาน

ก่อสร้างนั้นเพิ่มข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2 

 

 
 

  รูปท่ี 1.2 อตัราค่าไฟฟ้าผนัแปรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2553  
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มข้ึนของอตัราราคาพลงังานไฟฟ้ามีผลต่อ

การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าและงานก่อสร้างอาคารสูง ซ่ึงปัจจุบนัในการคาดคะเนราคา

งานก่อสร้างอาคารสูง พบวา่ในการคาดคะเนตน้ทุนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างทาํ

ได้ยาก เนื่องจากผูป้ระมาณต้นทุนไม่ทราบสัดส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่สามารถนํามาใช้

ประกอบในการคาดคะเนตน้ทุน อีกทั้งยงัขาดการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใช้

พลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ีอุตสาหกรรมก่อสร้างมีลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างจากใน

อุตสาหกรรมการผลิต  

ดงันั้ นเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูงของผูรั้บผิดชอบในการคาดคะเนตน้ทุนการก่อสร้าง การศึกษาตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้า และการศึกษาปริมาณและแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคาร

สูงในงานวิจยัน้ี สามารถช่วยสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้า การคาดคะเน

ตน้ทุนและการบริหารจดัการตน้ทุนดา้นการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงของ

วศิวกรหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

     

1.2.1. เพือ่ศึกษาขอ้มลูตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

1.2.2. เพื่อศึกษาลกัษณะแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูง 

1.2.3 เพื่อคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

1.3 ขอบเขตของงานวจิัย 

 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าทีใ่ชส้ําหรับงานก่อสร้าง ตั้งแต่งานฐานราก

จนกระทัง่จบโครงการของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเท่านั้น โดยใช้ขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามตวัเลขในหมวดค่าไฟฟ้าหน่วยงาน

ภายในบญัชีค่าใชจ่้ายของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงที่ทาํการก่อสร้าง ภายในปี พ.ศ. 2550 ถึง 

พ.ศ. 2553 และแผนงานก่อสร้างที่นาํมาใช้ในการเปรียบเทียบเป็นแผนงานที่จดัทาํโดย

หน่วยงานก่อสร้างเม่ือส้ินสุดโครงการ 
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1.4 วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

วธีิการดาํเนินงานวิจยัมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาตน้ทุนและแนวโน้มการใช้ตน้ทุน

การใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษานาํร่อง (Pilot Study) เก่ียวกบัวธีิการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า รูปแบบการจ่าย

ค่าไฟฟ้า วิธีการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า และปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า

สาํหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโครงการที่มีประสบการณ์ในการทาํงานอาคารสูง

ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 ราย 

3. ศึกษาการใชป้ริมาณการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากปริมาณต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ

เดือนเปรียบเทียบกบังานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่ง จาํนวน 5 

โครงการ 

4. ศึกษาแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งแนวโนม้ของร้อยละสะสมของตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้ากบัแนวโน้มของร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างจริงของหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูงตวัอยา่ง จาํนวน 5 โครงการ 

5. ศึกษาสัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ  

โดยทาํการศึกษาสัดส่วนระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคาร

สูงกบัมูลค่าโครงการ จาํนวน 50 โครงการ แยกตามประเภทอาคาร คือ อาคารประเภท

ที่อยู่อาศยั จาํนวน 20 โครงการ อาคารประเภทสํานกังาน จาํนวน 15 โครงการ และ

อาคารประเภทโรงแรม จาํนวน 15 โครงการ 

6.    ศึกษาวธีิคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าจากสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อ

มูลค่าโครงการ และคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าโดยใชส้มการถดถอยจากขอ้มูลของ

โครงการก่อสร้างอาคารสูง จาํนวน 50 โครงการ 
7. สรุปและอภิปรายผล พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคของงานวจิยั 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1. ทาํใหท้ราบรูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้า วธีิการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า และปัจจยั

ท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

1.5.2. ทาํให้ทราบลกัษณะแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคาร

สูง 

1.5.3. ทาํใหท้ราบตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงจากการคาดคะเน 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 คาํนิยาม 

 
2.1.1 ความหมายของอาคารสูง 

 อาคารสูงตามความหมายในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2543   หมายถึง 

อาคารที่บุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยไดที้่มีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรข้ึนไป การวดัความสูง

ของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาํหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาให้วดั

จากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด (วรีะเดช พะเยาศิริพงศ,์ 2549) 

 งานอาคารสูง หมายถึง งานก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 6 ชั้น ถึง 12 ชั้น (ระเบียบการเคหะ

แห่งชาติ วา่ดว้ย การจดทะเบียนผูรั้บจา้งงานก่อสร้างของการเคหะแห่ชาติ พ.ศ. 2544) 

   

2.1.2 ความหมายของพลงังาน 

       พลงังาน หมายถึง แรงงานที่ไดม้าจากธรรมชาติ อาจจาํแนกออกไดต้ามแหล่งที่มาเป็น 2 

ประเภท คือ พลงังานตน้กาํเนิด (Primary Energy) ไดแ้ก่ นํ้า แสงแดด ลม เช้ือเพลิงธรรมชาติ เช่น 

นํ้ามนั ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ไอนํ้าใตดิ้น แร่นิวเคลียร์ ไมฟื้น แกลบ ชานออ้ย และพลงังานแปร

รูป (Secondary Energy) ซ่ึงไดม้าโดยการนาํพลงังานตน้กาํเนิดดงักล่าวขา้งตน้มาแปรรูปเพื่อใช้

ประโยชน์ในลกัษณะต่างกนั เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ถ่านโคก้ แก๊สหุงตม้ เป็น

ตน้ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2520-2524) 

 

2.1.3 การใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การลดการใชพ้ลงังานโดยเป็นการลดพลงังานที่

ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ได้จากให้พลงังานแก่เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรือแหล่งผลิต 

หรือในอีกความหมายหน่ึงคือการปรับปรุงพฤติกรรม วิธีการทาํงาน ขบวนการผลิตให้ดียิ่งข้ึน 

โดยการใชพ้ลงังานท่ีเหมาะสม (European Union, 2000) 

Diesendorf (2007) กล่าววา่ การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ หมายถึง การทาํให้มีการ

ใชพ้ลงังานนอ้ยลง แต่ไดรั้บงานท่ีไดจ้ากการใชพ้ลงังานดงักล่าวไม่ต่างไปจากเดิม 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Diesendorf�
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2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการทาํงานและการใช้พลงังานในงานก่อสร้าง 

David (1973) ไดนิ้ยามความหมายของค่าใชจ่้ายในการทาํงานของเคร่ืองจกัร (Equipment 

Operation Cost) วา่คือ ค่าใชจ่้ายในการทาํงานหรือค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการให้กาํลงัแก่เคร่ืองจกัร 

และทาํใหเ้คร่ืองจกัรเดินเรียบและมีประสิทธิภาพในการใชง้าน ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีเกิดข้ึนต่อเม่ือมีการ

ใช้งานเคร่ืองจกัรกลเท่านั้น และค่าใชจ่้ายในการใช้พลงังานที่ให้กาํลงัแก่เคร่ืองจกัรกลน้ี คือค่า

เช้ือเพลิง (Cost of Fuel) คือค่าใช้จ่ายในการให้กาํลงัแก่เคร่ืองจกัรซ่ึงแต่ละเคร่ืองจกัรอาจใช้

นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัดีเซล พลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน ซ่ึงตน้ทุนของค่าใชจ่้ายดงักล่าวอาจ

แตกต่างกนัไปตามชนิดของเช้ือเพลิง และประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

Peurifoy และ Lebetter (1985) ไดใ้ห้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการทาํงาน (Operation 

Cost) ไวคื้อ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการทาํงานของเคร่ืองจกัร ซ่ึงต่างจากค่าใชจ่้ายในการลงทุน

ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลา ไม่ว่าเคร่ืองจกัรทาํงานหรือไม่ก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายในการทาํงานเกิดข้ึน

ต่อเมื่อเคร่ืองจกัรมีการใชง้านเท่านั้น ค่าใชจ่้ายในการทาํงานประกอบดว้ย ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่า

นํ้ ามนัและสารหล่อลื่น ค่าแรงพนกังานผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร การบาํรุงรักษา การซ่อมแซมย่อย 

บางคร้ังค่าใชจ่้ายในการทาํงานยงัรวมถึง การบาํรุงรักษาใหญ่ การซ่อมแซมใหญ่ และการเปล่ียน

ยาง แต่มีการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเป็น

เจา้ของ 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการใช้พลงังานในงานก่อสร้าง 

2.2.1 ประเภทของพลงังานทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 

การแบ่งประเภทของพลงังานท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง มีดงัต่อไปน้ี 

1) Oka et al. (1992) ไดแ้บ่งประเภทของพลงังานท่ีใชใ้นงานก่อสร้างอาคารไว ้2 ประเภท ดงัน้ี  

1.1)  พลงังานไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

1.2) พลงังานจากถ่านหิน (กิโลกรัม), นํ้ ามนัประเภทต่างๆ (ลิตร) และก๊าซธรรมชาติ                                                                                

(ลูกบาศกเ์มตร)  

 

2) Matthews et al. (2005) ไดแ้บ่งประเภทของพลงังานทีใ่ช้ในงานก่อสร้างเป็น 3 ประเภท 

ดงัต่อไปน้ี  

2.1)  นํ้ามนัดีเซล (แกลอน) 

2.2)  พลงังานไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

2.3)  ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศกฟุ์ต) 
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3) กรมส่งเสริมและพฒันาการใชพ้ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2550 แบ่งประเภท

ของพลงังานท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง ได ้2 ประเภทดงัน้ี  

3.1) นํ้ามนัสําเร็จรูป (ลา้นลิตร) ซ่ึงรวมการใช้นํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว นํ้ ามนัเตา และนํ้ ามนั

ประเภทอ่ืนเขา้ดว้ยกนั 

3.2) พลงังานไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

 

2.2.2 ปัจจัยทีม่ผีลต่อต้นทุนการก่อสร้าง 

Azhar et al. (2008) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการก่อสร้างเกินกาํหนด มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  

2. ความไม่คงท่ีของตน้ทุนของวสัดุการผลิต  

3. การฉอ้โกง  

4. การจดัหาเงินและการชาํระเงินเพื่อเสร็จส้ินงาน  

5. ค่าใชจ่้ายของเคร่ืองจกัรสูง  

6. การวางแผนท่ีไม่เหมาะสม  

7. อตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดโดยธนาคารคิดค่าบริการจากเงินใหสิ้นเช่ือโดยผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บ  

8. การเปล่ียนแปลงการออกแบบ  

9. ระยะเวลานานระหวา่งการออกแบบและเวลาของการเสนอราคาหรือการประมลู  

10. ขาดการประสานงานระหวา่งทีมงานออกแบบและ ผูรั้บเหมาทัว่ไป  

11. ขาดการประสานงานระหวา่งผูรั้บเหมาทัว่ไป และผูรั้บเหมาช่วง  

12. ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรสูง  

13. ค่าใชจ่้ายของแรงงานท่ีมีทกัษะสูง  

14. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง 

15. การควบคุมอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยบริษทัต่างชาติ  

16. การจดัการสญัญา  

17. ระยะเวลาของสญัญา ไม่เพียงพอ  

18. นโยบายของรัฐบาลท่ีไม่เหมาะสม  

19. การผลิตท่ีไม่เพียงพอของวตัถุดิบใน ประเทศ  

20. การควบคุมทางการเงินไม่ดีในหน่วยงานก่อสร้าง 

21. ไม่มีขอ้มูลตน้ทุนการก่อสร้าง  

22. ขั้นตอนท่ีไม่เหมาะสมตามสัญญา  

23. การทาํงานเพิ่มเติม  

24. วธีิการประมาณราคาท่ีผิด  
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25. ประมาณค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถูกตอ้ง  

26. ความสัมพนัธ์ไม่ดีระหวา่งการบริหารจดัการและแรงงาน  

27. ขโมยและของเสียในหน่วยงานก่อสร้าง 

28. แรงงานไม่เพียงพอพร้อมท่ีจะใชท้กัษะ  

29. การระงบัขอ้พิพาทในหน่วยงานก่อสร้าง 

30. ผลกระทบของสภาพอากาศ  

31. ระบบราชการในการเสนอราคาหรือวธีิการประมูล  

32. วธีิการจดัซ้ือจดัจา้งการเสนอราคาท่ีตํ่าสุด  

33. การดาํเนินคดี  

34. กิจกรรมการก่อสร้างจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั 

35. การเปล่ียนแปลงขอบเขตงานโดยไม่ศึกษาสญัญาเบ้ืองตน้ใหเ้พยีงพอ  

36. ขอบเขตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบใหม่และรูปแบบครอบคลุมจาก

การเปล่ียนแปลงในช่วงสั้น ๆ  

37. การตรวจสอบหน่วยงานก่อสร้างท่ีไม่เพียงพอ  

38. การศึกษาขอ้มูลก่อนเร่ิมโครงการท่ีไม่เพียงพอ  

39. การถูกพกัการทาํงานเน่ืองจากความขดัแยง้  

40. ความคลุมเครือของสัญญาหรือเอกสาร  

41. นโยบายผูรั้บเหมาท่ีไม่เหมาะสม  

42. การจดัการโครงการไม่ดีหรือการควบคุมค่าใชจ่้ายไม่ดี 

 

จากการศึกษาขา้งตน้ พบว่าปัจจยัที่มีผลทาํให้เกิดการใช้ตน้ทุนการก่อสร้างเกินกาํหนด

และเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า คือ การคาดคะเนตน้ทุนที่ผิดพลาด ดงันั้นหาก

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าในงานก่อสร้างอาคารสูงผิดไปจากที่คาดการณ์ไวมี้ผลทาํให้งบประมาณที่

เตรียมไวไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนได ้

Memon et al. (2010) นาํเสนอผลการสํารวจแบบสอบถามดาํเนินการของบุคลากรของที่

ปรึกษาดา้นการบริหารจดัการโครงการ (PMC) ขอ้มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทาง

สถิติเพื่อตรวจสอบตาํแหน่งของปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการก่อสร้าง ซ่ึงสรุปไดว้า่ กระแสเงินสด

และปัญหาทางการเงินตอ้งเผชิญกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างและท่ีปรึกษาโครงการของผูรั้บเหมาท่ีไม่ดี 

การจดัการประสบการณ์ผูรั้บเหมาไม่เพียงพอ ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง การวางแผนที่ไม่

ถูกตอ้งและการกาํหนดเวลาผิดพลาดของผูรั้บเหมา เป็นปัจจยัที่มีผลมากท่ีสุด ในขณะที่การ

เปล่ียนแปลงในขอบเขตของโครงการและการเปล่ียนแปลงการออกแบบเป็นประจาํ เป็นปัจจยัท่ี

มีผลต่อตน้ทุนการก่อสร้างนอ้ย การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์สเปียร์แมนแสดงใหเ้ห็นวา่ การวางแผน
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ที่ไม่ถูกตอ้งและการกาํหนดเวลาก่อสร้างโดยผูรั้บเหมามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกที่ดีกบัการ

จดัการหน่วยงานก่อสร้างของผูรั้บเหมาที่ไม่ดี การกาํกบัดูแลและประสบการณ์ไม่เพียงพอของ

ผูรั้บเหมามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกที่ดีกบัการวางแผนที่ไม่ถูกตอ้ง การจดัตารางและการจดัการ

หน่วยงานก่อสร้างของผูรั้บเหมาที่ไม่ดีและการควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของ

โครงการ มีความสัมพนัธ์ท่ีเชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลงการออกแบบบ่อย 

Trost et al. (1998) พบวา่ การคาดคะเนตน้ทุนก่อสร้างของอาคารมีสองวิธี ไดแ้ก่ 1) การ

ใหรู้ปแบบค่าใชจ่้ายท่ีมีความสูงอาคารไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยีการก่อสร้าง การออกแบบ

อาคาร ความตอ้งการและสัมประสิทธ์ิการออกแบบของสถาบนัวิชาชีพมีบทบาทสําคญั 2) การ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่มีรูปแบบการสร้างความสูงจากขอ้มูลที่หาไดง่้าย ซ่ึงสามารถสรุปได้

วา่จาํนวนชั้นความสูงมีผลต่อตน้ทุนก่อสร้างอาคาร 

Oka et al. (1992) พบวา่ปริมาณพื้นท่ีใชส้อยของอาคารมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณพลงังาน

ทีใ่ชส้าํหรับการก่อสร้าง หากอาคารมีพื้นที่ใชส้อยปริมาณมาก พลงังานที่ใชส้ําหรับงานก่อสร้าง

มีปริมาณมากตามไปข้ึนดว้ย 

 

2.2.3 สัดส่วนการใช้ต้นทุนพลงังานในงานก่อสร้าง 

ผลการศึกษาตามงานวจิยัของการหาปริมาณการใชพ้ลงังานในงานก่อสร้าง มีดงัต่อไปน้ี 

    Nassen et al. (2006) ไดท้าํการวจิยั พบวา่กิจกรรมการก่อสร้างอาคารหลายชั้นใชพ้ลงังาน

ประมาณ 0.2 – 0.5 GJ/m2  

          Matthew et al. (2005) ทาํการวิเคราะห์รายงานการสํารวจการใชท้รัพยากรและพลงังาน

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2000 (US DOC ,2000) ซ่ึงเป็นการสํารวจขอ้มูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1997 ถึงปี ค.ศ.2000 พบว่าสถิติค่าใช้จ่ายเมื่อไม่รวมค่าแรงที่ใช้ในการก่อสร้าง (non-labor 

expenses) มีค่าประมาณ 475,000 ลา้นดอลลาร์ เป็นค่าใช้จ่ายทางดา้นพลงังานคิดเป็น 10,260 

ลา้นดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นค่าใชจ่้ายในการใช้นํ้ ามนั 7,450 ลา้นดอลลาร์ ค่าใชจ่้ายในการใชก้๊าซ

ธรรมชาติ 515 ลา้นดอลลาร์ และค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้า 1,740 ลา้นดอลลาร์ ซ่ึงเมื่อนาํค่าใชจ่้าย

ทางด้านพลงังานเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด พบว่ามีค่าประมาณร้อยละ 2 ของ

ตน้ทุนในการก่อสร้าง โดยแยกตามประเภทการก่อสร้างไดด้งัน้ี คือ งานก่อสร้างหนกั (Heavy 

Construction) คิดเป็นร้อยละ 5 งานอาคารที่พกัและที่อยูอ่าศยัทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 0.8 และงาน

ก่อสร้างลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ (Special trade contract) คิดเป็นร้อยละ 3 และเม่ือตรวจสอบความ

ตอ้งการพลงังานเมื่อเทียบเป็นหน่ึงหน่วยพลงังาน (BTU) ในแต่ละประเภทในงานก่อสร้าง 

(ไฟฟ้า นํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ) พบวา่ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัในงานก่อสร้าง คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 63 ถึง 81 ความตอ้งการใช้ไฟฟ้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 20 และความ
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ตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 17 ของความตอ้งการพลงังานใน

งานก่อสร้าง  

 

2.3 การคาดคะเนต้นทุนในงานก่อสร้าง 

AACE International Cost Estimation Classifications (1997) กล่าวถึงการประมาณตน้ทุน

การก่อสร้างหรือการคาดคะเนตน้การก่อสร้างไว ้ดงัต่อไปน้ี 

การประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมาย

ล่วงหนา้ ดงันั้นการประมาณตน้ทุนจึงเป็นการวเิคราะห์ หรือการให้ความเห็นเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ี

คาดวา่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงานหรือกระบวนการผลิต ซ่ึงอาจเป็นการทาํผลิตภณัฑ์ การ

จดัทาํโครงการ หรือการผลิตงานบริการ 

การประมาณ เป็นศิลปะของการประมาณการเก่ียวกบัคุณค่าหรือค่าใชจ่้ายที่อาจเป็นไปได ้

โดยอาศยัขอ้มูลที่สามารถจะหาไดใ้นขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณยงัรวมถึงการสะสมขอ้มูล 

การจดัทาํรายงานเกี่ยวกบัค่าใช้จ่าย และยงัครอบคลุมถึงการกาํหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัชัว่โมง

แรงงานและค่าวสัดุ 

การวิเคราะห์ต้นทุนเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและประเมินผล มีการแยก

องค์ประกอบค่าใช้จ่ายรวมซ่ึงอยู่ในใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคา รวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ

พิจารณาสามารถนาํไปใช้ได้โดยการประมาณราคาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในอดีตและนําเสนอ

ค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นใบเสนอราคา การวิเคราะห์ตน้ทุนสามารถทาํไดเ้พือ่ช่วยให้ผูเ้สนอราคาเห็น

ถึงค่าใชจ่้ายแบบในฟอร์มท่ีนาํเสนอ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลค่าใชจ่้าย การตรวจสอบและส่วนประกอบ

ของค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่   

1.  ความจาํเป็นและเหตุผลสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีนาํเสนอ  

2.  แบบฟอร์มคาํเสนอซ้ือของตน้ทุนบนพื้นฐานของค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัและในอดีตหรือ

ขอ้มูลการกาํหนดราคา  

3.  เทคนิคการประมาณการใช้แรงงาน วสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืน  

 

ระหวา่งการประเมิน ผูค้าดคะเนตน้ทุนควรใชข้อ้มูลท่ีจาํเป็นเท่านั้นและมีการเปรียบเทียบ

กบัค่าใชจ่้ายของท่ีจดัทาํโดยผูเ้สนอราคา ไดแ้ก่  

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนหนา้น้ีโดยผูผ้ลิตเดียวกนัหรือทาํคาํเสนอซ้ือ  

2. ประมาณการค่าใชจ่้ายจากการทาํคาํเสนอซ้ือก่อนหนา้น้ีหรือจากการเสนอซ้ือแบบอ่ืน 

สาํหรับรายการเดียวกนัหรือคลา้ยกนั  

3. ประมาณการค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืน  ท่ีไดรั้บในการตอบสนองต่อการชกัชวน  
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4. อิสระของประมาณการค่าใชจ่้ายโดยบุคลากรทางเทคนิค  

5. ประมาณการของค่าใชจ่้ายตามแผนงาน 

 

จากการศึกษาขา้งตน้ งานวิจยัฉบบัน้ีเสนอการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยคาดคะเน

การตน้ทุนดงักล่าวจากการประมาณการของค่าใช้จ่ายตามแผนงาน เน่ืองจากเป็นวิธีที่มีการใช้

งานอยูใ่นปัจจุบนั และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที 

 

2.4 เทคนิคการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้านครหลวง (2554) ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่ อตัราค่าไฟฟ้า TOU เป็นอตัราค่าไฟฟ้าที่

แตกต่างกนัตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate) โดยอตัราค่าไฟฟ้าสูงในช่วงท่ีระบบมี

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามาก (On Peak) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเวลา 09.00 - 22.00 น. ของวนัจนัทร์ - วนั

ศุกร์ เน่ืองจากการไฟฟ้าตอ้งเดินเคร่ืองโรงกาํเนิดไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงทุกชนิด ทั้งที่มีราคาไม่

เท่ากนั เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความตอ้งการ แต่ในช่วงที่ระบบมีความตอ้งการใช้

ไฟฟ้านอ้ย (Off Peak) ระหวา่งเวลา 22.00 - 09.00 น. ของวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ และทั้งวนัของวนั

เสาร์ - อาทิตย ์ และวนัหยุดราชการที่ไม่รวมวนัหยุดชดเชย ค่าไฟที่อาจมีราคาตํ่ากวา่ เน่ืองจาก

การไฟฟ้าสามารถเลือกเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เช้ือเพลิงราคาตํ่ากวา่ได ้ ดงันั้น อตัราค่าไฟฟ้า 

TOU จึงเป็นอตัราค่าไฟฟ้าท่ีสะทอ้นถึงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีแทจ้ริง 

อตัราค่าไฟฟ้า TOU ไดเ้ร่ิมนาํมาใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ที่ผ่านมา เพื่อลดความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด (On Peak) โดยกาํหนดให้เป็นอตัราเลือกสําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดิม และ

เป็นอตัราบงัคบัสําหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหม่ที่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 355,000 หน่วยต่อเดือนข้ึน

ไป หรือใชพ้ลงัไฟฟ้าเกินกวา่ 2,000 กิโลวตัตข้ึ์นไป และเมื่อกลางปี 2545 ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยูอ่าศยัและกิจการขนาดเล็กสามารถเลือกใชอ้ตัรา TOU  
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ตารางท่ี 2.1   การคาํนวณค่าไฟฟ้าแบบอตัรา TOUสาํหรับบา้นอยูอ่าศยัและกิจการขนาดเลก็ (การ

ไฟฟ้านครหลวง, 2554) 

ระดบัแรงดนั ค่าพลงังานไฟฟ้า 

บาท/หน่วย 

ค่าบริการ 

บาท/เดือน 

On Peak1 Off Peak2 

ตํ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์ 4.3093 1.2246 57.95 

หมายเหตุ 1. On Peak : เวลา 09.00-22.00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

2. Off Peak : เวลา 22.00-09.00 น. วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

: เวลา 00.00-24.00 น. วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และ 

 วนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) 

 

สํานกังานนโยบายและพลงังาน (2554) กล่าววา่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศยัและกิจการขนาดเล็กที่

เหมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้า TOU มีดงัน้ี 

 

1. บ้านอยู่อาศยัท่ีมีการใช้ไฟฟ้าในช่วง 800-1,500 หน่วยต่อเดือน โดยทั่วไปมี

เคร่ืองปรับอากาศเฉล่ีย 2 เคร่ือง ตูเ้ยน็ 1 เคร่ือง โทรทศัน์ 1 ถึง 2 เคร่ือง หมอ้หุงขา้ว 1 

เคร่ือง เคร่ืองซกัผา้ 1 เคร่ือง มีการใชไ้ฟฟ้ามากในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. และเวลา 

23.00-07.00 น.ของวนัจนัทร์-ศุกร์ รวมทั้งวนัเสาร์-อาทิตย ์ มีการใชไ้ฟมากกวา่วนัปกติ 

อตัราค่าไฟฟ้า TOU สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 300-400 บาท ต่อเดือน  

2. บ้านท่ีอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 1,500 หน่วยต่อเดือน โดยทั่วไปพบว่า มี

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง ตูเ้ยน็ 3 เคร่ือง โทรทศัน์ 4-5 เคร่ือง หมอ้หุงขา้ว 3 เคร่ือง 

เคร่ืองซกัผา้ 1 เคร่ือง มีการใชไ้ฟฟ้ามาก ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. เป็นประจาํทุกวนั 

อตัราค่าไฟฟ้า TOU สามารถช่วยลด ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 1,200-1,700 บาท ต่อเดือน  

กิจการขนาดเล็กที่มีการใชไ้ฟฟ้าในช่วง Off Peak มากกวา่ On Peak ในสัดส่วน 60: 40 

หรือมีการใชไ้ฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมงอยา่งสมํ่าเสมอ และเป็นประจาํทุกวนั ไดแ้ก่ 

 

1. อาคารพาณิชยที์่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั ผูใ้ช้ไฟฟ้ามกัใชไ้ฟฟ้ามากตั้งแต่ช่วงหัวคํ่าจนถึงเช้า 

โดยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชม้าก ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม  

2. กิจการการประปาจะใชไ้ฟฟ้ามาก (มอเตอร์ป๊ัมนํ้า) ในช่วงเวลา 18.00-04.00 น. และเวลา 

06.00-20.00 น. ของวนัจนัทร์-ศุกร์ นอกจากน้ีในวนัเสาร์-อาทิตย ์มีการใชไ้ฟฟ้ามากกวา่

วนัทาํการ  
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3. กิจการร้านคา้ หรือหา้งขายสินคา้ทัว่ไป และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั มีการใชไ้ฟฟ้ามากตั้งแต่

เวลา 18.00-04.00 น. อุปกรณ์ไฟฟ้าหลกัท่ีใช ้ไดแ้ก่ แสงสวา่ง และความเยน็  

4. กิจการร้านขายของชาํ (คา้ขนส่ง) มีการใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งสมํ่าเสมอและเป็นประจาํทุกวนั  

5. กิจการร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ และเป็นบา้นอยูอ่าศยั มีการใชไ้ฟฟ้ามาก

ในช่วง 18.00-24.00 น. เป็นประจาํทุกวนั และมีการใชไ้ฟฟ้ามากรองลงมาในช่วงหลงั 

24.00 - 04.00 น.  

6. กิจการสถานีบริการนํ้ามนั ส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั  

7. กิจการโรงแรม มีการใชไ้ฟฟ้ามากตั้งแต่เวลา 21.00-06.00 น. เป็นประจาํทุกวนั  

8. กิจการสถานทีอ่ยูอ่าศยั เช่น บา้นเช่า แฟลต อพาร์ตเมน้ท ์มีการใชไ้ฟฟ้ามากในช่วงเวลา 

18.00-07.00 เป็นประจาํทุกวนั  

9. กิจการบริการโทรศพัท ์มีการใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งสมํ่าเสมอ และเป็นประจาํทุกวนั  

เพือ่การตดัสินใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าหากตอ้งการเปลี่ยนมาใช้อตัรา TOU จึงควรตรวจสอบ

หน่วยการใช้ไฟฟ้าของตนเองในเบ้ืองตน้ โดยการจดบนัทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองวดั

มิเตอร์วนัละ 2 เวลา ในช่วงวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. คร้ังหน่ึง และเวลา 22.00 น.อีกคร้ัง

หน่ึง ส่วน วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็น Off Peak ทั้งวนั ดงันั้นเม่ือจดหน่วยวนัศุกร์เวลา 22.00 น. 

แลว้ ให้ขา้มมาบนัทึกในวนัจนัทร์เวลา 09.00 น. อีกคร้ังหน่ึง จากนั้นจึงนาํผลการบนัทึกมา

คาํนวณราคาตามช่วงเวลาของอตัรา TOU ซ่ึงนอกจากนาํไปเปรียบเทียบกบัอตัราค่าไฟฟ้าปกติ 

เพือ่พิจารณาความเหมาะสมก่อนเปล่ียนมาใชอ้ตัรา TOU แลว้ ยงัทาํให้ทราบสัดส่วนของการใช้

ไฟฟ้าในช่วง On Peak และ Off Peak ดว้ย 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าสาํหรับบา้นอยูอ่าศยัและกิจการขนาดเล็กท่ีเลือกใชอ้ตัรา TOU อาจตอ้งรับภาระ

เก่ียวกบัเคร่ืองวดัแบบ TOU ซ่ึงมีใหเ้ลือก 2 แบบดว้ยกนั คือ 

 

1. การติดตั้งเคร่ืองวดั TOU ใหม่แทนเคร่ืองวดัเดิม หรือเรียกว่าระบบ RMR (Remote 

Meter Reading) วิธีน้ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถอ่านจาํนวนหน่วยตามช่วงเวลาของการใชจ้าก

มิเตอร์ TOU ได้โดยตรง ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17,000 - 20,000 บาท (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

2. การดดัแปลงเคร่ืองวดัเดิมให้วดัหน่วย TOU ได ้หรือเรียกว่าระบบ AMR (Automatic 

Meter Reading) เปิดให้บริการเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตสามเสน คลองเตย ราษฎร์บูรณะ 

และนนทบุรี ที่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแรกเขา้โครงการเป็นเงิน 800 บาท และ ค่าบริการ ดา้น

เคร่ืองวดัฯ เดือนละ 110 บาท (ค่าใชจ่้ายทั้ง 2 ส่วน ยงัไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)  
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การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากอตัรา TOU 

 

1. เปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น.  

2. ใชไ้ฟในช่วงเชา้ใหเ้สร็จก่อนเวลา 09.00 น.  

3. ซักผา้ รีดผา้ ในวนัเสาร์ –วนัอาทิตย ์ และวนัหยุดราชการที่ไม่ใช่วนัหยุดชดเชยอย่าง

เต็มท่ี หรือ ถา้จาํเป็นตอ้งทาํในวนัปกติก็ให้ทาํในช่วงก่อนเวลา 09.00 น. หรือหลงัเวลา 

22.00 น.  

4. สาํหรับกิจการท่ีทาํงานเป็นกะ อาจพิจารณาเล่ือนการทาํงานเป็นกะกลางคืน และวนัเสาร์ 

ถึงวนัอาทิตย ์โดยหยดุงานในวนัธรรมดาแทน  

5. ใชไ้ฟฟ้าช่วง On Peak เท่าท่ีจาํเป็น  

ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายเป็นตน้ทุน

การผลิตทีต่ ํ่าลง ทางเลือกที่อาจช่วยลดตน้ทุนการผลิต คือการใช้พลงังานทุกประเภทอย่าง

ประหยดัและมีประสิทธิภาพ  

การประหยดัพลังงานของโรงงาน หมายถึงการลดใช้พลังงานลงโดยการจดัการใช้

พลงังานให้เหมาะสมเพือ่ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยไม่ทาํให้กระบวนการผลิตลดลงและไม่ทาํ

ใหคุ้ณภาพของผลิตภณัฑเ์ปล่ียนแปลง  

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานที่มีความจาํเป็นและการใชใ้นการผลิตของทุกโรงงาน ความ

จาํเป็น และความสําคญัของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า  จึงไม่ใช่เพียงแต่เอ้ือประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้นแต่ยงัเป็นความจาํเป็นและมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศดว้ย เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนั ยงัตอ้งพึ่งเช้ือเพลิง

นาํเขา้จากต่างประเทศ และมีแนวโนม้การนาํเขา้เช้ือเพลิงเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณความตอ้งการ

ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม   ซ่ึงเป็นสาขาที่มีความ

ตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด ดงัเห็นไดจ้ากรายงานสถานการณ์พลงังานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พศ. 2543 

ระบุวา่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยงัตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 10.3  

กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานไดเ้สนอแนะว่า การประหยดัพลงังานในโรงงานควรมี

การดาํเนินเป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากเทคโนโลยท่ีีง่ายท่ีสุด และใชเ้งินลงทุนนอ้ยที่สุดไปจนถึงงาน

ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยสูีง และเงินลงทุนมาก ไดแ้ก่  

 

1.  การบาํรุงรักษาและการดูแลเบ้ืองตน้ (House Keeping) การประหยดัพลงังานโดยวิธีน้ี 

เป็นการปรับแต่งเคร่ือง และการทาํงาน เช่น การกาํหนดให้มีกรรมวิธีดูแลรักษาที่
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ถูกตอ้ง ซ่ึงไม่ทาํให้ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน หรือเป้นมาตรการท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย แต่มีระยะ

คืนทุนสั้น คือนอ้ยกวา่ 4 เดือน 

2.  การปรับปรุงขบวนการเดิมเพือ่ให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงข้ึน หรือทาํให้การสูญเสีย ลด

นอ้ยลง ซ่ึงตอ้งอาศยัการตรวจวิเคราะห์อยา่งละเอียด โดยทัว่ไปตอ้งการเงินลงทุนปาน

กลาง โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ถึง 2 ปี  

3.  การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือระบบ (Major Change Equipment)   เมื่อการตรวจ

วิเคราะห์ขั้นตน้ช้ีให้เห็นว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานไดม้าก โดยการ

เปล่ียนหรือเพิ่มอุปกรณ์ ทั้งน้ีตอ้งมีการประเมินผลตอบแทนทางการเงินที่ไดจ้ากการ

ดาํเนินการมาตรการดงักล่าว     ถา้พบวา่มีความสอดคลอ้งเขา้กบัเกณฑ์การลงทุนของ

ฝ่าย บริหาร สามารถเสนอขอความเห็นชอบ ซ่ึงตอ้งมีการลงทุนสูงโดยมีระยะเวลาคืน

ทุน 2-5 ปี  

 

การลดตน้ทุนแต่ละวิธีสามารถทาํไดโ้ดยการบริหารจดัการ การปรับปรุงการทาํงาน  การ

ใช้เคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภาพการลดการสูญเสีย การบาํรุงรักษา ตลอดจนการใช้อุปกรณ์

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

ในการวางแผนจดัการดา้นพลงังานใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพ

นั้น จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการตรวจสอบ  และวิเคราะห์หาสภาพการใช้พลงังานที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบนัของโรงงานทีเ่รียกวา่   Energy Audit การตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังานดงักล่าวทาํให้

ทราบถึงสภาพการใช้พลงังาน และการสูญเสียพลงังานที่เกิดข้ึน โดยทัว่ไปมีการปฏิบติัอยู่ 3 

ขั้นตอน คือ 

 

1.  การตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลงังานเบ้ืองตน้ (Preliminary Audit) เป็นการ

ตรวจสอบรวบรวมขอ้มูลดา้นการผลิตระบบการใชพ้ลงังานในปีก่อน ซ่ึงทางโรงงาน

จดบนัทึกไวเ้พือ่ทราบปริมาณการใชพ้ลงัทุกรูปแบบ ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ผลผลิตที่

ไดต่้อพลงังานที่ใช ้ ตวัแปรของการใช้พลงังานในแต่ละช่วงตลอดจนรายละเอียดที่

เก่ียวขอ้ง   

2.  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลงังานโดยการสํารวจแผนผงัโรงงานเพื่อทราบลกัษณะ

ทัว่ไปของโรงงาน กระบวนการผลิตและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ พิจารณาบริเวณที่มีการใช้

พลงังานสูง     ระบบการใช้พลงังานในแต่ละรูปแบบและบริเวณที่เกี่ยวขอ้ง และใน

ขั้นตอนต่อมาคือ การเขา้สํารวจในโรงงานเพือ่หาสาเหตุการสูญเสียพลงังาน โดยการ

สาํรวจใชพ้ลงังานทุกระบบทั้งในช่วงทาํการผลิต และช่วงหยุดการผลิต รวมทั้งทาํการ

ตรวจวดัโดยใชเ้คร่ืองมือทาํใหไ้ดข้อ้มูลสภาพการใชพ้ลงังานของโรงงาน 
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3.  การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลงังานอย่างละเอียด (Detailed Audit) ผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบ้ืองตน้ นาํขอ้มูลมาสร้างรูปแบบการใช้

พลงังานเพือ่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงตอ้งทาํการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่าง

ละเอียด โดยการตรวจวดัและบนัทึกขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง หรือเป็นช่วงเวลาอยา่งนอ้ย 1 

สัปดาห์ เพื่อให้ทราบสภาพการทาํงานและวิเคราะห์การสูญเสียพลงังานโดยจดัทาํ

สมดุลพลงังาน    เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ และของอุปกรณ์ท่ีสําคญั และหาแนว

ทางการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในแต่ละมาตรการ

ลงทุนเพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้

 

ประพนัธ์ สันติวรากร (2550) กล่าวถึง แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลงังานและวตัถุประสงคก์ารประหยดัพลงังานเพื่อลดค่าใชจ่้ายพลงังานมากกวา่การลดรับการ

ใช้และการประหยดัพลังงานที ่ดี ต้องไม่ทําให้ผลผลิตเสียหาย และสามารถรักษาความ

สะดวกสบายของผูใ้ชใ้หอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน (Energy Optimization) ได ้โดยท่ีองคป์ระกอบใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานมีดงัต่อไปน้ี 

1. การลดการสูญเสียพลงังาน (Reducing) ไดแ้ก่ 

  - การเปล่ียนแปลง เทคโนโลย ีวตัถุดิบ 

  - การปรับปรุง กระบวนการทาํงาน 

2. การนาํพลงังานมาใชใ้หม่ (Reusing) 

 

ศกลวรรณ เช้ือพูน และคณะ (2548) ทาํการศึกษาการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรม พบวา่ แนวทางที่สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดมี้ 3 แนวทาง คือ แนวทางการ

เลือกใชว้ธีิใหแ้สงสวา่งท่ีเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการสามารถประหยดักาํลงัไฟฟ้าไดร้้อย

ละ 12.10  การใชโ้คมไฟชนิดที่ติดแผน่สะทอ้นแสง (Reflector) สามารถประหยดักาํลงัไฟฟ้าได้

ร้อยละ 47.19  และการใชบ้ลัลาสตแ์กนเหลก็ชนิด Low Loss สามารถประหยดักาํลงัไฟฟ้าไดร้้อย

ละ 51.84  พลงังานไฟฟ้ารวมที่ประหยดัได ้34,047.24 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี สามารถประหยดัค่า

ไฟฟ้าต่อปีลงได ้95,329.80 บาทต่อปีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 4 วนั ดงันั้น เมื่อนาํแนว

ทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้าทั้ง 3 แนวทาง ที่เสนอมาใชร่้วมกนัทาํให้การประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าระบบใหแ้สงสวา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเพือ่หาแนวทางการลดการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้าง สามารถกระทาํไดโ้ดยการนาํเอาหลกัการปรับลดค่าดชันีการใช้พลงังานดงัที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
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Calvert (2008) กล่าววา่ ในช่วงอายุของเคร่ืองจกัร เกิดเวลาไร้ประสิทธิผล (Idle time) ท่ี

ทาํใหเ้คร่ืองจกัรสูญเสียพลงังานไปเป็นเวลาประมาณร้อยละ 20 ของนํ้ ามนัที่เติมลงในเคร่ืองจกัร

ทั้งหมด ดงันั้นหากลดเวลาไร้ประสิทธิผลลงไดร้้อยละ 50 ของเวลาไร้ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนทาํให้

สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไดถึ้งร้อยละ 10 ของการใชพ้ลงังานตลอดอายุการใชง้านของ

เคร่ืองจกัร 

Matthews et al. (2005) พบว่ามาตรฐาน EPA มีผลต่อการใช้พลงังานในงานก่อสร้าง 

เน่ืองจากมาตรฐานดงักล่าว มีการจาํกดัขนาดกาํลงัของเคร่ืองจกัรให้เหมาะสมกบังานเพือ่ให้มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด จึงเป็นเหตุทาํใหป้ริมาณการใชพ้ลงังานในการก่อสร้างลดลง 

Cheesman (1980) และ Elsila et al. (1987)  วิจยัพบวา่ Tower Crane ในการก่อสร้างถูกใช้

ประโยชน์เพียงร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80 ของชัว่โมงการทาํงานปกติเท่านั้น 

Rosenfeld และ Shapira (1996) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการใช ้tower crane ในการก่อสร้าง

พบวา่เวลาในทาํงานของป้ันจัน่ และพบวา่มีเวลาในการหมุนตวัมากถึงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 

ของเวลาของการขนส่งส่ิงของในงานก่อสร้าง และไดมี้การปรับปรุงโดยการสร้างระบบควบคุม

อตัโนมติัข้ึนทาํใหส้ามารถลดเวลาในการหมุนตวัไดถึ้งร้อยละ 10 ของเวลาการทาํงานทั้งหมด 

   

2.5 บทสรุป 

 

จากการศึกษาพบว่า การใช้พลังงานในงานก่อสร้างอาคารสูงเป็นปัจจยัที่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อต้นทุนการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยพลังงานที่ใช้ออกเป็น 2 

ประเภท คือ ตน้ทุนค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง และ ตน้ทุนค่าไฟฟ้า 

ปัจจยัทีมี่ผลทาํใหเ้กิดการใชต้น้ทุนการก่อสร้างเกินกาํหนดและเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเน

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า คือ การคาดคะเนตน้ทุนที่ผิดพลาด ดงันั้นหากตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าในงาน

ก่อสร้างอาคารสูงผดิไปจากท่ีคาดการณ์ไวมี้ผลทาํให้งบประมาณท่ีเตรียมไวไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนได ้

พื้นที่ใช้สอยและจาํนวนชั้นความสูงของอาคาร มีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างและการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอการคาดคะเนตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้า 

นอกจากน้ี อตัราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน แต่จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาพบว่า 

การศึกษาดา้นตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยยงัมีไม่มาก ดงันั้น

งานวจิยัน้ี จึงตอ้งการศึกษาตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าและเสนอการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับ

งานก่อสร้างอาคารสูง เพือ่ทาํให้ทราบถึงวธีิการจดัการขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า สัดส่วนตน้ทุน
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การใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ ปริมาณและแนวโน้มการใช้ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า และการ

คาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า 

 

 



บทที ่3  

ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

 

 งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าและเสนอแนะวธีิคาดคะเนตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยอาศยัขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อให้งานวิจยัไดรั้บขอ้มูลเพียงพอต่อ

การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งวิธีการดาํเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาตน้ทุนการ

ใช้ไฟฟ้าและการศึกษาวิธีการคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินงานการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวจิัย 

ในการศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง มีขั้นตอนของการศึกษา 

ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตน้ทุนและแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ศึกษานาํร่อง (Pilot Study) เก่ียวกบัวิธีการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า รูปแบบการจ่ายค่า

ไฟฟ้า วธีิการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า และปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับ

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโครงการท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานอาคารสูงตั้งแต่ 5 

ปีข้ึนไป จาํนวน 10 ราย 

3) ศึกษาการใชป้ริมาณการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากปริมาณตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน

เปรียบเทียบกบังานท่ีเกิดข้ึนจริงตามแผนงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่ง จาํนวน 5 โครงการ 

4) ศึกษาแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแนวโน้มของร้อยละสะสมของตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้ากบัแนวโนม้ของร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างจริงของหน่วยงานก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่ง จาํนวน 5 โครงการ 

5) ศึกษาสัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ  

โดยทาํการศึกษาสัดส่วนระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

กบัมูลค่าโครงการ จาํนวน 50 โครงการ แยกตามประเภทอาคาร คือ อาคารประเภทที่อยู่
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อาศยั จาํนวน 20 โครงการ อาคารประเภทสํานักงาน จาํนวน 15 โครงการ และอาคาร

ประเภทโรงแรม จาํนวน 15 โครงการ 

6)    ศึกษาวธีิคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

โดยทาํการศึกษาการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าจากสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

โครงการ และการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมการถดถอยจากข้อมูลของ

โครงการก่อสร้างอาคารสูง จาํนวน 50 โครงการ 
7) สรุปและอภิปรายผล พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคของงานวจิยั 

 
ซ่ึงขั้นตอนการศึกษาทั้งหมดสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 3.1 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาในงานวจิยั 

 

3.2 วธีิการศึกษานําร่องเกีย่วกบัข้อมูลต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

การสัมภาษณ์เป็นวธีิการศึกษาคน้ควา้ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในวิชาสังคมศาสตร์ เป็นรูปแบบของ

ปฏิสัมพนัธ์ผูส้อบถามและผูต้อบ ภายใตก้ฏเกณฑ์ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลเป็นการ

สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลกั มีความยืดหยุ่น ผูส้ัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความหรือ

ซักถามเพิ่มเติมติดต่อกันเพือ่ให้ผูต้อบเข้าใจจุดประสงค์ของผูส้ัมภาษณ์ทั้ งยงัสามารถเปลี่ยน

สถานการณ์หรือหาทางวกกลบัเมื่อผูต้อบไม่ตรงคาํถาม (สุภางค ์จนัทวานิช, 2537) การสัมภาษณ์

เพือ่การวจิยัแบบออกเป็น 2 ประเภท มีดงัน้ี  

วิธีดําเนินงานวจิัย

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง

ขอ้มลูตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้า แนวโน้มตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้า การคาดคะเนตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้า

รูปแบบการจ่ายคา่ไฟฟ้า 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ปัจจยัที่มีผลต่อ

ตน้ทนุการใช ้

ไฟฟ้า

ปริมาณการใชต้น้ทนุการ

ใชไ้ฟฟ้า

แนวโน้มร้อยละสะสม

ของการใชต้น้ทนุการ

ใชไ้ฟฟ้า

สดัส่วนตน้ทนุการใชไ้ฟฟ้า

ตอ่มลูคา่โครงการ

การคาดคะเนตน้ทนุการใช ้

ไฟฟ้าดว้ยสมการถดถอย

- อาคารสาํนกังาน

- ที่พกัอาศยั 

-โรงแรม

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบังานที่เกิดขึ้นจริง

ของหน่วยงานกอ่สรา้งอาคารสูงตวัอยา่ง

สรุปผลการศึกษา
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3.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or 

Formal Interview)  

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ มีลักษณะคล้าย

แบบสอบถามเพราะคาํถามถูกกาํหนดไวล่้วงหน้า การสัมภาษณ์แบบน้ีมีคาํถามและขอ้กาํหนด

ตายตวั จะสัมภาษณ์ผูใ้ดก็ใชค้าํถามแบบเดียวกนัมีลาํดบัขั้นตอนเรียงกนัเหมือนกนั โดยปกตินกัวิจยั

เชิงคุณภาพมกัจะไม่ใช้วิธีน้ีเป็นวิธีการหลกั เพราะไม่ช่วยให้ได้ขอ้มูล ที่ลึกซ้ึงและครอบคลุม

เพยีงพอ โดยเฉพาะในแง่วฒันธรรม ความหมาย และความรู้สึกนึกคิด  

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นแบบที่มกัควบคู่กนักบัการสังเกตุ

แบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการวิจยัทางชาติพนัธ์ุวรรณา ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลที่ละเอียดลึกซ้ึงเกี่ยวกบั

วฒันธรรมของกลุ่มชน และขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่ยงัไม่ไดมี้ผูร้วบรวมมาก่อน ขอ้มูลท่ีไดถู้ก

นาํมาศึกษาวิเคราะห์เพือ่ให้เห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม ในการสัมภาษณ์ ผูว้จิยั

ควรเป็นผูส้ัมภาษณ์ ซ่ึงสามารถรู้ถึงรูปแบบและวตัถุประสงคข์องขอ้มูล การสัมภาษณ์แบบน้ีแบ่ง

ออกเป็น 4 แบบยอ่ย คือ  

- แบบท่ีหน่ึง เป็นการสัมภาษณ์โดยเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบเพือ่ให้ผูถู้กสัมภาษณ์มีอิสระที่

จะอธิบายแนวคิดของตนเอง จึงเหมาะทีจ่ะใชก้บัผูว้จิยัทีย่งัไม่มีแนวคิดเฉพาะเจาะจงสําหรับขอ้มูลที่

ไดรั้บ หากแต่แนวคิดดา้นทฤษฏีในเร่ืองนั้นชดัเจนดีอยูแ่ลว้  

- แบบที่สอง เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ผูส้ัมภาษณ์มีจุดสนใจอยูแ่ลว้จึงพยายามหนัความสนใจ

ของผูถู้กสัมภาษณ์ให้เขา้สู่จุดที่สนใจ ผูว้ิจยัตอ้งรู้จกัรวบรัดหรือตดับทโดยไม่ให้ผูถู้กสัมภาษณ์เกิด

ความรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากใหค้วามร่วมมือ  

- แบบที่สาม เป็นการสัมภาษณ์แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) โดยการซกัถามส่วนลึกของ

ความคิดออกมา ตอ้งใช้วาทศิลป์เพือ่ให้ผูต้อบเล่าเร่ืองทั้งหมด ส่วนใหญ่เจา้หน้าที่ตาํรวจหรือ

ทนายความมกันิยมใชก้นั  

- แบบท่ีส่ี เป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant Interview) โดยการกาํหนดตวั

ผูต้อบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผูต้อบนั้นมีขอ้มูลที่ดีลึกซ้ึงกวา้งขวางเป็นพิเศษเหมาะกบั

ความตอ้งการของผูว้ิจยั เราเรียกบุคคลน้ีวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั คุณค่าของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัอยูที่่แง่มุม

ในการมองปรากฏการณ์แบบคนใน (Emit) ของเขาผูว้จิยัจึงไม่ควรเอาความคิดตนเองไปใส่ในระบบ

ความคิดของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจนเขาสูญเสียทศันะแบบคนใน  
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ขั้นตอนการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี  

1. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ โดยการเลือกกลุ่มบุคคลท่ีทาํการสัมภาษณ์ จดัเตรียมรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้ง วางแผนการสัมภาษณ์ และซกัซอ้มการสัมภาษณ์กบัผูอ่ื้นก่อน  

2. ขั้นเร่ิมการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย แนะนาํตวัเอง สร้างบรรยากาศที่เป็นกนัเอง บอก

วตัถุประสงค ์พดูคุยอุ่นเคร่ืองก่อนการสัมภาษณ์จริง กรณีที่จะมีการบนัทึกหรือใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง

ตอ้งแจง้ใหผู้ส้มัภาษณ์ทราบดว้ย  

3. ขั้นสัมภาษณ์ ใชค้าํถามท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ เป็นนกัฟังท่ีดี รู้จกัป้อนคาํถามไดเ้หมาะสม ใช้

ภาษาสุภาพเขา้ใจง่าย  

4. ขั้นบนัทึกขอ้มลู และส้ินสุดการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย การจดบนัทึกขอ้มูลตามความเป็น

จริง เจาะเฉพาะขอ้มูลสําคญั รีบทาํการบนัทึกการสัมภาษณ์ให้แนบไวก้บับนัทึกการสัมภาษณ์นั้น

ดว้ย  

4.1 การบนัทึกคาํตอบ สําหรับการบนัทึกคาํตอบ จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัมีโอกาสเลือกได ้2 

วธีิ คือ 

- วธีิใชแ้ถบบนัทึกเสียงช่วย แต่อาจทาํใหส้ิ้นเปลืองและเป็นทางการมากเกินไป 

- วธีิบนัทึกการสัมภาษณ์ในขณะสัมภาษณ์และเขียนรายละเอียดภายหลงั  

4.2 หลกัการบนัทึกคาํตอบ ในการบนัทึกคาํตอบ ครอบคลุมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

- บนัทึกทศันคติของผูใ้หส้ัมภาษณ์และต่อการสาํรวจ 

- บนัทึกลกัษณะปกปิดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีอยูอ่าศยัหรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ในชีวิตของ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  

- บนัทึกองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์ เช่น การขดัจงัหวะ ความยุ่งยากเก่ียวกบั

นกัศึกษา ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ตอบคาํถามบางขอ้  

 - บนัทึกขอ้มูลนอกเหนือจากคาํตอบจากการสัมภาษณ์  

 

3.2.2 รูปแบบวธีิการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในการนาํเสนอแนวคิดและกระบวนการดาํเนินงานใหม่ หากไม่สามารถนาํแนวคิดและส่ิงที่

นาํเสนอ ใหม่นั้นไปทดลองหรือปฏิบติัจริงเพือ่ประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมได ้ การประเมิน

ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุน้ี ถือวา่เป็นวธีิการประเมินทางการศึกษา

ที่เรียกวา่ วิพากษว์ิจารณ์ตอ้งอาศยัผูท้รงคุณวุฒิติชม และเช่ือถือไดเ้พราะวา่เป็นการตดัสินหรือการ

วิพากษว์ิจารณ์โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นหรือวิชาชีพนั้น เป็นส่ิงที่ยอมรับ

ได ้(Conrad and Wilson, 1985)  

ความสําคญัของวิธีการวิจยัน้ีคือ จุดการวิพากษว์ิจารณ์ ไดแ้ก่ ค่านิยม และมโนทศัน์ที่ไดจ้าก

ประเพณีหรือพิสัย การทาํงานประจาํ และจากทฤษฏีโดยตรงและโดยออ้มเกี่ยวกบัธรรมชาติของ
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มาตรฐานในการประเมินค่าและคุณภาพต่างๆ จุดการวิพากษ์วิจารณ์เหล่าน้ีสะสมอยู่ในตวัของ

ผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้งพื้นฐานการศึกษาและการฝึกฝนของผูท้รงคุณวุฒิเหล่าน้ี การวิจยัแบบน้ีอาจใช้

เทคนิคเดลฟาย คือ การสอบถามจากผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มหน่ึงและรายงานผลในลักษณะข้อมูล

ยอ้นกลบัและอาจถามวา่จะเปล่ียนแปลงความคิดเห็นเดิมหรือไม่ กลบัไปกลบัมาหลาย ๆ คร้ังจนกวา่

จะเกิดความเห็นพอ้งต้องกันเป็นเอกฉันท์ในปัญหาการวิจยัที่สอบถาม แล้วผูว้ิจยัจึงรวบรวม

ขอ้เสนอแนะ ขอ้สรุป (ถา้มี) และอาจเขียนรายงานดว้ยก็ได ้(สุภางค ์จนัทวานิช, 2537)  

วิธีการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิตามแนวคิดของไอส์เนอร์ (Eisner) เป็นรูปแบบการวิจยัอีก

รูปแบบหน่ึงที่มีลกัษณะแตกต่างจากรูปแบบการประเมินอื่น โดยไอส์เนอร์ (พรชุลี อาชวอาํรุง, 

2528)  

ผูพ้ฒันาแนวความคิดน้ีไดช้ี้ถึงปัญหาที่การวิจยัการศึกษามกัถูกครอบงาํดว้ยกระบวนการหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการประมาณมากเกินไป ทั้งที่ เร่ืองราวทางการศึกษาหลายเร่ืองเป็น

ปัญหาท่ีละเอียดอ่อนและซบัซอ้น ทั้งไอส์เนอร์เช่ือวา่การรับรู้ส่ิงใดก็ตามดว้ยความเท่าเทียมกนั เป็น

คุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นผูรู้้ (Connoisseurship) ด้วยเหตุผลน้ีแนวทางการประเมินผล

ทางการศึกษาตามแนวคิดของไอสเนอร์จึงมีลกัษณะพื้นฐานต่างจากแนวทางอ่ืน ดงัน้ี  

1. รูปแบบที่มิได้เน้นสัมฤทธ์ิผลของวตัถุประสงค์จากรูปแบบการประเมินแบบอ้างอิง

เป้าหมาย (Goal 3 Based Model) การตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบ

การประเมินแบบตอบสนอง ( Responsive Model) อยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่การประเมินโดยผูรู้้หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิจะเนน้การวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นที่ถูกนาํข้ึนมาพิจารณา ซ่ึงไม่

จาํเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือกบักระบวนการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจ

ผสมผสานปัจจยัในการพิจารณา เขา้ดว้ยกนัตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ไดข้อ้สรุป

เก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมท่ีทาํการประเมิน  

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นความเป็นเฉพาะทาง (Specialization) ในเร่ืองที่ประเมินโดย

พฒันามาจากการวิจารณ์ของผูท้รงคุณวุฒิเท่านั้น ต่อมาได้มีการนาํมาประยุกต์ใช้กบัการศึกษา

ระดบัสูงในสาขาเฉพาะที่ตอ้งอาศยัผูรู้้ ผูเ้ล่นในเร่ืองนั้นจริงมาเป็นผูป้ระเมินผล รูปแบบน้ีจึงเป็นท่ี

นิยมในการนาํมาใชป้ระเมินผลในวงการอุดมศึกษาท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง  

3. รูปแบบการประเมินผลท่ีใชต้วับุคคลผูท้รงคุณวุฒินัน่เองเป็นเคร่ืองมือการประเมินผลโดย

เน้นความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นมีความเท่ียงธรรมและมีวิจารณญาณท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและ

เกณฑพ์ิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญการของผูท้รงคุณวฒิุ  

4. รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุน่ในกระบวนการทาํงานของผูท้าํงานของผูท้รงคุณวุฒิตาม

อธัยาศยัและความถนดัของแต่ละคน นบัตั้งแต่การกาํหนดประเด็นที่จะพิจารณาการบ่งช้ี ขอ้มูลที่

ตอ้งการ การเก็บรวบรวม ประมวลผลและวินิจฉัยขอ้มูล ตลอดจนการนาํเสนอ ทั้งน้ีการเลือก

ผูท้รงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์เป็นที่เช่ือถือ (High Credibility) ของ
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วิชาชีพนั้นเป็นสําคญั สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสาระสําคญัของการวิจยัเชิงคุณภาพจาก

การวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในแนวลึก (in- depth 

strured Interview) 

งานวิจยัน้ี จึงเนน้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยใชผู้ใ้ห้ขอ้มูลเป็นสําคญัและประเมิน

ความถูกตอ้งดว้ยประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้น กล่าวคือการสัมภาษณ์เจาะจงเฉพาะบุคคลที่มี

ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงมากกว่า 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน โดยเน้นสัมภาษณ์ถึง

คาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้า รูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้า วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

แหล่งท่ีมาของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า และปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูง เป็นสาํคญั 

 

3.3 วธีิการศึกษาลกัษณะแนวโน้มการใช้ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

การศึกษาลกัษณะแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้า ทาํการศึกษาจากการเปรียบเทียบระหวา่ง

แนวโน้มของร้อยละสะสมของต้นทุนการใช้ไฟฟ้ากับแนวโน้มของร้อยละสะสมของต้นทุน

ก่อสร้างจริงของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอย่าง จาํนวน 5 โครงการ โดยใช้องค์ความรู้

ดงัต่อไปน้ี 

 

3.3.1 สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและ

ตวัแปรอิสระมากกวา่หน่ึงตวัและความสัมพนัธ์น้ีจะบอกค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและ

ตวัแปรอิสระ สหสัมพนัธ์พหุคูณ (multiple correlation) เขียนแทนดว้ยตวัยอ่ R หรือยอ่ชนิดเต็มรูป

เป็น R และ Y, 1, 2…k (เม่ือ k แทนจาํนวนตวัพยากรณ์หรือตวัแปรอิสระ) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2552) 

  สหสัมพนัธ์พหุคูณ  ช่วยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงที่เป็นไปไดสู้งสุดระหว่าง

กลุ่มของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้ น  เป็นสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (แบบ  Product-moment) 

ระหวา่ง Y กบัคะแนนพยากรณ์ Y ซ่ึงเป็น Linear combination ของกลุ่มตวัพยากรณ์ X ดงัสมการ  
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 เม่ือ  R     แทน       สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

    Y  แทน    คะแนนเบ่ียงเบนจากค่าเฉล่ียของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรตามนัน่คือ = 

Y-Y’)  
    y   แทน       คะแนนคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (นัน่คือ = Y- Y’) 

 

ในการคาํนวณค่า  R ทาํโดยคาํนวณคะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม (Y’) ของสมาชิกใน

กลุ่มตวัอย่างแต่ละตวัและคาํนวณหาสหสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนพยากรณ์ดังกล่าวกับ

คะแนนจริง (Y’) ดงันั้น 

     

 

 

หลงัจากท่ีคาํนวณค่า  R  ควรทาํการทดสอบหานยัสาํคญัของค่า  R  โดยทดสอบนยัสาํคญัทาง

สถิติของค่า  R  เพื่อบ่งบอกถึงระดบัความเช่ือมัน่ว่า กลุ่มตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตามค่า  R2  เรียกว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิของการทาํนาย  สามารถบอกถึงสัดส่วนที่กลุ่มตวัแปรอิสระ

สัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  กล่าวคือ  เป็นสัดส่วนของความแปรปรวนในตวัแปรตามที่อาจอธิบายได้

โดยกลุ่มของตวัแปรอิสระกลุ่มนั้น  โดยทัว่ไปอาจอยูใ่นรูปร้อยละโดยใชค้่า  100  คูณค่า  R2  ซ่ึงค่า  

R  มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00  ถึง  +1.00 (ไม่มีค่าท่ีเป็นลบ) 

 

ลักษณะการแจกแจงที่แสดงถึงลักษณะสัมพนัธ์ของตัวแปร  2  ตัว  ดังกล่าว  (เฉพาะ

สหสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง) อาจแสดงใหเ้ห็นไดใ้น  3  รูป  ดงัน้ี 

1. สหสัมพนัธ์เชิงบวก (Positive Correlations) ซ่ึงหมายความวา่ เมื่อตวัแปรตวัหน่ึงเพิ่มหรือ

ลดลงอีกตวัแปรหน่ึงอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 และ 3.3 

 

 

 

 

 

 

R  =  ryy 
/ 

 
    ∑yy' 
R =  
 ∑y2+∑y'2 

(1) 

(2) 
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รูปท่ี 3.2 ความสมัพนัธ์เบบสหสมัพนัธ์เชิงบวกแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ความสมัพนัธ์เบบสหสมัพนัธ์เชิงบวกแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

x 

y 

x 
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 2. สหสัมพนัธ์เชิงลบ (Negative Correlations) หมายถึง เมื่อตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงอีกตวัหน่ึงอาจมีค่าเพิ่มหรือลดลงตรงขา้มเสมอ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4 และ 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        x 

 

รูปท่ี 3.4 ความสมัพนัธ์เบบสหสมัพนัธ์เชิงลบแบบท่ี 1 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 ความสมัพนัธ์เบบสหสมัพนัธ์เชิงลบแบบท่ี 2 

 

 

 

y 

y 
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3. สหสมัพนัธ์เป็นศนูย ์(Zero Correlations) หมายถึง ตวัแปรสองตวัไม่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

รูปท่ี 3.6 ความสมัพนัธ์เบบสหสมัพนัธ์เชิงลบแบบศูนย ์

 

กรณีตวัอย่างทีน่ําเสนอไปข้างต้น  เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  2 ตวั ซ่ึงเรียกว่า 

สหสัมพนัธ์ (Correlation) แต่ถา้ เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป อาจ

เรียกช่ือเฉพาะวา่ สหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 

 

3.3.2 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สามารถเลือกใชป้ระเภทของคะแนนได ้ 4  ประเภท  ไดแ้ก่ 

  1. ปริมาณของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

  2. ทิศทางของความสัมพนัธ์วา่สัมพนัธ์กนัทางบวกหรือทางลบ 

  3. ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยการทดสอบสมมติฐาน 

  4. ค่าบอกความมากนอ้ยของความสัมพนัธ์ ซ่ึงอาจกาํหนดได ้ดงัน้ี 

        ค่าสหสัมพนัธ์             ความหมาย 

         0.85 – 1.00                มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

         0.71 – 0.84                มีความสัมพนัธ์มาก 

         0.51 – 0.70                มีความสัมพนัธ์นอ้ย 

         0.00 – 0.50                มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

 

 

y 

x 
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การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  มีหลายแบบข้ึนอยูก่บัสเกลลาํดบัของประเภทขอ้มูล  ซ่ึง

ในงานวจิยัน้ีใชสู้ตรพื้นฐานในการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

R2 =  β 1 r y 1  +  β 2 r y 2  + …   +  β k r y k 

 

 เม่ือ  R2    แทน กาํลงัสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

    β1    แทน ค่านํ้าหนกัเบตา้หรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของ

คะแนนมาตรฐานของตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี  1  

ถึงตวัท่ี  k  ตามลาํดบั 

     r y 1                  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (ตวัเกณฑ)์ กบั

ตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์)  ตวัท่ี  1  ถึงตวัท่ี  k   

     k     แทน จาํนวนตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) 

        (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) 

 

3.4 วธีิคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

วิธีคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าทําการศึกษาสัดส่วนระหว่างต้นทุนการใช้ไฟฟ้าของ

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงกบัมูลค่าโครงการ จาํนวน 50 โครงการ แยกตามประเภทอาคาร คือ 

อาคารประเภทที่อยูอ่าศยั จาํนวน 20 โครงการ อาคารประเภทสํานกังาน จาํนวน 15 โครงการ และ

อาคารประเภทโรงแรม จาํนวน 15 โครงการ 

 

3.4.1 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอสิระหรือตวัแปรตน้ที่ทาํหนา้ที่พยากรณ์ตั้งแต่  2  ตวัข้ึนไปกบัตวัแปรตาม  1  ตวั  

เช่น  ตอ้งการพยากรณ์ผลการเรียนของนกัศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ (Y) โดยใชต้วัพยากรณ์  3  ตวั  

ประกอบดว้ย  ความสนใจของผูเ้รียน (X1) ความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน (X2) และคุณภาพการสอนของ

ผูส้อน (X3) เป็นตน้  ในการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นตอ้งหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปร

ตน้จาํนวนทั้ง  3  ตวักบัตวัแปรตามความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  สําหรับการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ตอ้งใชส้มการถดถอยในการพยากรณ์ของตวัแปรตาม (Y) และหาค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  รวมทั้งหาค่าสหสัมพนัธ์พหุคณู (Multiple Correlation) เพื่อหา

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงท่ีเป็นไปไดสู้งสุดระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  
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3.4.2 ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumptions) ท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

(สาํราญ มีแจง้, 2544) 

1. คะแนน Y มีการแจกแจงเป็นแบบปกติในแต่ละค่าของ X ขอ้ตกลงน้ีไม่คาํนึงถึงค่า  X  จะมี

การกระจายเป็นโคง้ปกติ แต่  Y  เป็นโคง้ปกติ ขอ้ตกลงน้ีมีประโยชน์ในการทดสอบนยัสําคญัของ

ค่าสถิติต่าง ๆ เพราะการทดสอบค่า  R   หรือ  b  นั้นเก่ียวพนักบัค่าและในการทดสอบนยัสําคญัของ

สถิติเหล่าน้ี  ก็อาศยั  F  หรือ  t  เป็นสําคญั  ซ่ึงตอ้งยึดถือขอ้ตกลงวา่  คะแนนตอ้งกระจายเป็นโคง้

ปกติ 

2. คะแนน  Y มีความแปรปรวนเท่ากนัท่ีแต่ละจุด X 

3. ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (e) มีการแจกแจงเป็นแบบปกติและเป็นความคลาด

เคล่ือนท่ีเกิดโดยบงัเอิญ (Random) พร้อมกบัมีความแปรปรวนเท่ากนัทุกจุดของ X   

 

3.4.3 วธีิการคัดเลอืกตัวแปร  

วิธีการคดัเลือกตวัแปรเขา้สมการ  เพือ่ให้สมการสมารถพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ไดสู้งสุด มี

วธีิการคดัเลือกตวัแปรหลายวธีิ  ซ่ึงมี  4 วธีี (วาโร เพง็สวสัด์ิ, 2550) ดงัน้ี 

1. วิธีการเลือกแบบคดัเลือกเขา้ (Enter Selection) วิธีการน้ีเป็นการเลือกตวัแปรพยากรณ์เขา้

สมการดว้ยการวเิคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว  ซ่ึงเป็นการคดัเลือกโดยใชว้ิจารณญาณของผูว้ิจยัในการ

คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์เขา้สมการ  เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกตวัแปรพยากรณ์มาศึกษา  เมื่อคดัเลือก

และเก็บขอ้มูลแลว้  ทาํการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่ละ

คู่ก่อนและใช้สถิติพื้นฐานโดยเฉพาะค่าความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัค่าทดสอบ

นยัสาํคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเกณฑ์กบัตวัแปรพยากรณ์และระหวา่งตวัแปร

พยากรณ์ด้วยกันในการคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรที่มีความแปรปรวนมาก ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแรเกณฑ์กบัตวัแปรพยากรณ์มีค่าสูง ๆ และมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ระหวา่ง

ตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนัมีค่าน้อยและไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  เมื่อคดัเลือกแลว้สามารถใช้ตวัแปร

พยากรณ์ทุกตวัท่ีเลือกวเิคราะห์ทุกตวัแปรเขา้สมการพร้อมกนั 

2. วธีิการเลือกแบบกา้วหนา้ (Forward Selection) วิธีการน้ีจะเป็นการเลือกตวัแปรพยากรณ์ที่

มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที ่สุดเข้าสมการก่อน  ส่วนตัวแปรที่เหลือจะมีการวิเคราะห์

สหสัมพนัธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) โดยเป็นความสัมพนัธ์เฉพาะตวัแปรที่เหลือตวันั้น

กบัตวัแปรตาม  โดยขจดัอิทธิพลของตวัแปรอื่นออก ถ้าตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กันสูงอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติก็จะนาํเขา้สมการต่อไป  จนกระทัง่สหสัมพนัธ์แบบแยกส่วนระหว่างตวัแปร

อิสระที่ไม่ไดน้าํเขา้สมการแต่ละตวักบัตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  

เป็นส้ินสุดการคดัเลือกและไดส้มการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
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3. วิธีการเลือกแบบถอยหลงั (Backward Selection) เป็นการนาํตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดเขา้

สมการ  จากนั้นขจดัตวัแปรพยากรณ์ออกทีละตวั  โดยวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์

ที่อยู่ในสมการแต่ละตวักบัตวัแปรตาม  เมื่อขจดัตวัแปรพยากรณ์อื่น ๆ ออกแล้ว  หากทดสอบค่า

สหสัมพนัธ์แลว้พบวา่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ทาํการขจดัออกจากสมการแลว้ดาํเนินการทดสอบตวั

แปรที่เหลืออยูใ่นสมการต่อไป  จนกระทัง่สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์แต่ละตวักบัตวัแปร

ตาม  เมื่อขจดัตวัแปรอิสระอื่นออกแล้วพบว่า  มีนัยสําคญัทางสถิติ  จึงหยุดการคดัเลือก และได้

สมการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 

4. วิธีการคดัเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) การคดัเลือกแบบน้ีเป็นการผสมผสาน

ระหวา่งวธีิการคดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ทั้งแบบกา้วหนา้และแบบถอยหลงัเขา้ดว้ยกนั ในขั้นแรกทาํ

การเลือกตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามสูงที่สุดเขา้สมการ จากนั้นทาํการ

ทดสอบตวัแปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการว่ามีตวัแปรใดบา้งมีสิทธ์ิเขา้มาอยู่ในการสมการด้วยวิธีการ

คดัเลือกแบบกา้วหนา้ (Forward Selection) และขณะเดียวกนัทาํการทดสอบตวัแปรที่อยูใ่นสมการ

ดว้ยว่า  ตวัแปรพยากรณ์ที่อยู่ในสมการตวัใดมีโอกาสถูกขจดัออกจากสมการดว้ยวิธีการคดัเลือก

แบบถอยหลงั (Backward Selection) โดยกระทาํการคดัเลือกผสมทั้งสองวิธีน้ีในทุกขั้นตอน

จนกระทัง่ไม่มีตวัแปรใดที่ถูกคดัออกจากสมการและไม่มีตวัแปรใดที่ถูกนาํเขา้สมการกระบวนการ

จึงทาํการยติุและไดส้มการถดถอยท่ีมีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 

สาํหรับงานวจิยัน้ี เลือกใชก้ารเลือกตวัแปรแบบคดัเลือกเขา้ เพื่อทาํการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน

และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณที่มีผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูงแต่ละคู่ก่อน ถา้มีความสัมพนัธ์กนัแลว้จึงนาํตวัแปรทุกตวัเขา้สมการ  

 

3.4.4 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

ในการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ทาํใหไ้ดส้มการพยากรณ์เชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ  

ดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) 

 

 

       

 

   เม่ือ  Y /                    แทน    คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม (ตวัเกณฑ)์ 

        a         แทน     ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

        β 1, β 2... β k   แทน      ค่านํ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั

แปร อิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี  1  ถึงตวัท่ี  k  ตามลาํดบั 

 

Y / =  a+ β 1X1+ β 2X2+…+ β kXk 
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        X1, X2…Xk    แทน   คะแนนของตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี  1  ถึงตวั

ท่ี  k  ตามลาํดบั 

        k       แทน     จาํนวนตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) 

  

การเขียนสมการในรูปคะแนนดิบจาํเป็นตอ้งทราบค่า  a  และ  b  เพื่อนาํมาแทนค่าในสมการ 

 ค่า  a  จากสูตร 

     

a =   Y  -  β 1 X 1 -   β 2 X 2 -   - β k X k 

 

 เม่ือ    a   แทน ค่าคงท่ีสาํหรับสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

    Y   แทน ค่าเฉล่ียสาํหรับตวัแปรตาม 

                  X 1, X 2,   X k แทน ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ (ตวัแปรพยากรณ์) ตวัท่ี  1  

ถึง  k  ตามลาํดบั 

          β 1, β 2, β k   แทน ค่านํ้ าหนกัของตวัแปรอิสระ (ตวัแปรพยากรณ์) ตวัท่ี  1  

ถึง  k  ตามลาํดบั 

      k  แทน จาํนวนตวัแปรอิสระ (ตวัแปรพยากรณ์) 

 

ค่า  β วเิคราะห์จากสูตร 

s
sβb

j

y

jj =  

  

 เม่ือ β j   แทน ค่านํ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั 

           แปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี  j  ท่ีตอ้งการวเิคราะห์ค่านํ้าหนกั 

   β1   แทน ค่านํ้าหนกัเบตา้ของตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี  j   

   Sy   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม (ตวัเกณฑ)์ 

   Sj   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรอิสระ (ตวัแปรพยากรณ์) 

 

 สัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) เป็นค่าที่ช้ีถึงวา่ เมื่อตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) (X) ตวันั้น

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วยจะทาํใหต้วัแปรตาม) เปล่ียนแปลงไป b หน่วย 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตอ้งวิเคราะห์ค่า  a  และ  b1  b2 … bk  เพือ่นาํมาแทนค่า

ลงในสมการ  โดยถือหลักการที่ว่า  ค่า  b  ทุกตวัต้องเป็นค่าที่ทาํให้สมการพยากรณ์มีความ
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คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์นอ้ยที่สุด  นอกจากการวิเคราะห์ค่า  a  และ  b  แต่ละตวัแลว้  ควร

ทดสอบความนยัสาํคญัของค่า  b  แต่ละตวัดว้ย 

จุดประสงค์หลกัของการวิเคราะห์การถดถอย  คือ  เพือ่พยากรณ์ตวัแปรหน่ึง  โดยใช้ค่าที่

ทราบของตวัแปรอีกตวัหน่ึง  การพยากรณ์น้ีอาศยัหลกัการ  เช่น  Y  =  a  +  bX  ซ่ึงมีไวเ้พื่อ

ประมาณค่าของตวัแปรท่ีไม่ทราบค่า  Y  เม่ือทราบค่าของตวัแปร  X  เรียกสมการ 

น้ีว่า  สมการการถดถอย  เมื่อทราบสมการการถดถอย  เราสามารถพยากรณ์  Y  จากค่า  X  ท่ี

กาํหนดให ้ สมการการถดถอยไม่เหมือนสมการทางคณิตศาสตร์ทัว่ ๆ ไป  ในแง่ที่เราไม่สามารถจะ

มัน่ใจกบัค่าของ  Y  ที่ไดจ้ากสมการการถดถอย  เน่ืองจากค่าน้ีมีการคลาดเคลื่อนและเป็นเพียง

ค่าประมาณของค่าท่ีแทจ้ริง (Y) เท่านั้น 

  

3.4.5 ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  อาจเรียกแบบวา่  Standard Error  หรือตวัยอ่  SE  หรือช่ือเต็ม ๆ 

วา่  Standard Error of Sample Mean (SEM) ซ่ึงช่ือเต็มก็คือ  Standard Deviation of (many) Sample 

Means  หมายถึง  ค่าที่แสดงวา่โดยเฉล่ียแลว้ค่าเฉล่ียของตวัอยา่งแต่ละตวัแตกต่างจากค่าเฉล่ียของ

ประชากรมากนอ้ยเพียงใด  โดยคาํนวณจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหารดว้ย รากที่สองของขนาด

ตวัอยา่ง    

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  มีหลกัการมาจากการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรหน่ึงประชากร

ท่ีมีขนาดกลุ่มประชากรเท่ากบั  N  แลว้สุ่มตวัอยา่งมาจาํนวน  k  ตวัอยา่ง เรียกวา่  การทาํซํ้ าตวัอยา่ง

(Repeated sampling)  นาํแต่ละตวัอยา่งมาหวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) เรียกวา่  ค่าเฉล่ียของค่าเฉล่ียของ

ตวัอย่าง (Mean of the sampling means) แลว้นาํค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตวัอย่างมาสร้างกราฟ  

Sampling distribution  เพือ่ศึกษาความกวา้งแคบของฐานกราฟหรือคุณสมบติัการกระจาย ซ่ึงการ

กระจายน้ีเรียกวา่  Distribution of Sample Means  ค่าการกระจาย เรียกว่า  ความคลาดเคลื่อน 

(Standard Error) 

 คุณสมบัติของการกระจายน้ีนําไปใช้ประโยชน์ในวิธีการของสถิติอ้างอิงทั้ งกรณีการ

ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน (ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดเล็ก ค่าคลาดเคล่ือนก็มีค่าสูง  ในทาง

ตรงกนัขา้ม  ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่  ค่าคลาดเคล่ือนมีค่าตํ่า) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

 

การวเิคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  ประกอบดว้ย 

1. ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard Error of estimate) เขียนแทนดว้ย

ตวัย่อ S.E.est เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนที่เหลือของ di การทีค่ะแนนสอบจริง (Y) กบั

คะแนนพยากรณ์ (Y/) ไม่เท่ากนั แสดงวา่มีความคลาดเคล่ือน   
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ถา้แตกต่างกนัมาก  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) มีค่ามาก   

ถา้ใกลเ้คียงกนัมีค่านอ้ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) สูตรในการวเิคราะห์ S.E.est  คือ  

 

1kN
.. SSres

−−
=estES  

 

 เม่ือ S.E.est  แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

        SSrest      แทน ผลรวมของกาํลงัสอง (Sum of squares) ของส่วนท่ีเหลือ (Residual) 

เท่ากบั Σd 2  

        N   แทน จาํนวนสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

    K   แทน จาํนวนตวัแปรอิสระ 

 

 หมายเหตุ  
1kN

SSres

−−
 =  MSres    

 

2. การคาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Standard  Error of  

b  coefficients) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย เขียนแทนดว้ยตวัยอ่ S.E.bi 

เป็นค่าท่ีสามารถคาํนวณไดห้ลายวธีิ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) สูตรท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่  

 

S.E   =  
RS.E.

S.E.
2
iXj

2

est

(1−
 

 

 เม่ือ S.E bj      แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ  b j 

        S.E.2est แทน  กาํลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

        S.E.xj      แทน  ผลรวมของกาํลงัสองของความเบ่ียงเบนของตวัแปรพยากรณ์ตวัท่ี  j 

        R2 j  แทน  กาํลงัสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างตวัพยากรณ์

ตวัท่ี  j  ซ่ึงใชเ้ป็นตวัแปรตามกบัตวัแปรพยากรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเหลือ 
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3.4.6 ความแตกต่างระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D) เป็นการวดัการกระจายของขอ้มูลใน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  คาํนวณจากรากท่ีสองของค่าเฉล่ียของความแตกต่างกาํลงัสองของขอ้มูลแต่ละ

ตวักบัค่าเฉล่ีย  ความหมาย  คือ  ความแตกต่างของโดยเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละตวัจากค่าเฉล่ีย เช่น  ถา้

เก็บค่าส่ิงตวัอยา่งมาจาํนวนหน่ึงจากประชากรท่ีมีการกระจายแบบปกติ  เม่ือวเิคราะห์ค่าเฉล่ียจะเป็น  

X   แต่ค่าของส่ิงทีเ่ป็นตวัอยา่งแต่ละตวัอาจมากกว่า  เท่ากบัหรือน้อยกว่าค่าเฉล่ีย ( X )  โดยเฉล่ีย

แลว้ห่างจาก  ค่าเฉล่ีย ( X )  เท่า S ซ่ึงเราเรียกวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error of Mean: SEM) หรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของการแจกแจงของค่าเฉลี่ยของตวัอย่าง  หมายถึง  ความแตกต่างของโดยเฉลี่ยแลว้ค่าเฉลี่ยของ

ตวัอย่างแต่ละตวัจากค่าเฉลี่ยของประชากร โดยคาํนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยรากที่

สองของขนาดตวัอยา่ง  (n)  

S.D.  เป็นการวดัการกระจายของขอ้มูลแต่ละตวักบัค่าเฉลี่ยที่ศึกษาในคร้ังนั้น (ค่า  X : 

Statistic) ส่วน SEM เป็นการวดัการกระจายของค่าเฉลี่ย ( X ) เพือ่บรรยายอธิบายกลุ่มตวัอย่างที่

ศึกษา ส่วน SEM  ใชใ้นกรณีบรรยายอธิบายหรือสรุปลกัษณะของประชากร 

 

3.4.7 การทดสอบนัยสําคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

เมื่อได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแลว้  ส่ิงที่สําคญัอีกประการหน่ึงคือ การทดสอบ

นัยสําคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณ (การทดสอบนัยสําคญัทางสถิติของการ

ถดถอย) การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบว่า  ความเช่ือถือของความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงของตวัแปร  

โดยมีสมมติฐานหลกัในการทดสอบ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัเกณฑ์กบักลุ่มตวั

พยากรณ์  (H0 : R= 0) 

การทดสอบนัยสําคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (หรือสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย) ทดสอบโดยใชส้ถิติ  F  จากสูตร 

 

( ) )1/(1
/

2

2

−−−
=

KN
K

F
R

R  

 

เม่ือ      F แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจงแบบ F เพือ่ทราบ 

ความมีนยัสาํคญัของ R 

        R แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

        N แทน จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
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        k  แทน จาํนวนตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) หรือทดสอบโดยใชสู้ตร 

 

dfss
dfSS

resres

regregtF
/

/
=  

  

เม่ือ F  แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F เพือ่ทราบความมี

นยัสาํคญัของ R 

 SSreg แทน  ผลรวมของกาํลงัสอง (Sum of squares) ของ  Y 

 SSres แทน  ผลรวมของกาํลงัสอง (Sum of Squares) ของส่วนท่ีเหลือ 

                  (หรือของความเบ่ียงเบนของการถดถอย (ความคลาดเคล่ือน) 

 dfreg แทน  Degree of freedom ของการถดถอย = k 

 dfres แทน  Degree of freedom ของส่วนท่ีเหลือ (ความคลาดเคล่ือน = N-k-1) 

  

 จาก SSt   =   SSreg + SSres 

         SSres       = SSt + SSreg 

  

 เม่ือ  SSt  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของทั้งหมดของ Y (Total sum of squares) 

              = ∑Y2 

 สาํหรับ  SSreg วเิคราะห์จากสูตร 

  

  SSreg  = β 1∑X1Y1+ β 2∑X2Y2+…+ βk∑XkYk 

 

 จากสูตร    
dfss
dfSS

resres

regregtF
/

/
= ก็คือ  

MS
MS

res

regF =  นัน่เอง 

 

3.4.8 ข้ันตอนในการทดสอบนัยสําคญั 

การทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  ดาํเนินตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

 

  ขั้นตอนท่ี  1 วเิคราะห์ค่า F   

  จากสูตร ( ) )1/(1
/

2

2

−−−
=

KN
K

F
R

R   หรือ 
dfss
dfSS

resres

regregtF
/

/
=  
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ขั้นตอนท่ี  2 วเิคราะห์ค่าวกิฤตของค่า F จากการเปิดตาราง F โดยใช ้ df1   =  k  และ df2  =   

N-k-1 และท่ีระดบันยัสาํคญั (α) ตามท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี  3  เปรียบเทียบค่า  F  ที่ไดจ้ากการคาํนวณ  กบัค่าวิกฤตที่ไดจ้ากการเปิดตาราง  F  

ในขั้นตอนท่ี  2 พิจารณา  ดงัน้ี 

ถา้ค่า  F คาํนวณ มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่าวกิฤต F ตาราง   แสดงวา่ R มีนยัสาํคญั นัน่คือไม่

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีวา่ “ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่ง 

ตวัเกณฑก์บักลุ่มตวัพยากรณ์ ”  แต่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีวา่มีความสัมพนัธ์ 

เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัเกณฑ์กบักลุ่มตวัพยากรณ์  เป็นการยอมรับวา่การถดถอยของ  Y บน X มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

ถา้ค่า  F คาํนวณ มีค่านอ้ยกวา่ค่าวิกฤต F ตาราง   แสดงวา่ R ไม่มีนยัสําคญั ก็จะยอมรับ (H0) 

ท่ีวา่ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัเกณฑก์บักลุ่มตวัพยากรณ์ 

 

3.4.9 สรุปข้ันตอนการวเิคราะห์ 

1. ตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

2. คาํนวณค่า  rxy ของตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์

3. คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดกบัตวัแปรเกณฑเ์ขา้สมการและ 

คาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) 

4. ทดสอบนยัสาํคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) วา่ทดสอบวา่ตวัแปร 

พยากรณ์ท่ีเขา้ในสมการยงัคงอยูใ่นสมการต่อไปไดห้รือไม่ดว้ยสถิติ  F 

5. วเิคราะห์ค่านํ้าหนกัความสาํคญัของตวัแปรพยากรณ์ (b) หรือทั้งสองอยา่ง เพื่อนาํมาใช ้

ในการเขียนสมการพยากรณ์ 

6. ทดสอบนยัสาํคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย  เพื่อตรวจสอบวา่ตวัแปรพยากรณ์ 

สามารถพยากรณ์ตวัแปรเกณฑไ์ดห้รือไม่ ดว้ยสถิติ t 

7. คาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวัแปรพยากรณ์ท่ีเขา้สมการ (SEb) และ 

คาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) 

8. คดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงกบัตวัแปรเกณฑร์องลงมาเขา้สมการ 

และทาํการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลง (R2 change) ดว้ยสถิติ F  ถา้  R2 

change ไม่มีนยัสาํคญัก็แสดงวา่ตวัแปรพยากรณ์ไม่สามารถอยูใ่นสมการพยากรณ์ได ้แต่ถา้มี

นยัสําคญัก็ดาํเนินการตามขอ้  4, 5, 6  และ  7  แลว้ดาํเนินการต่อไปจนกว่าไม่มีตวัแปร

พยากรณ์ใดเขา้ในสมการ (การดาํเนินการตามขอ้  8  เป็นวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นบนัได) 



39 
 

3.4.10 จํานวนประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 

เน่ืองดว้ยการแจกแจงปกติ (Z-test) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการทดสอบ

ค่าเฉลี่ย มีลกัษณะวิธีการคาํนวณคล้ายกับ การแจกแจงแบบที (t-test) แตกต่างกนัตรงจาํนวน

ประชากรที่ใช้ในการคาํนวณ โดยถ้าเป็น การแจกแจงแบบปกติ จะใช้กับจาํนวนประชากรที่มี

มากกว่า 30 ขอ้มูลข้ึนไป แต่การแจกแจงแบบที ใช้กบัจาํนวนประชากรที่นอ้ยกว่า 30 ขอ้มูลซ่ึงผล

การคาํนวณ ค่า t และ Z จะให้ค่าใกลเ้คียงกนัมาก โดยเฉพาะการคาํนวณจากโปรแกรม SPSS ซ่ึงใช้

หลกัการคิดจุดทศนิยมแบบเต็มจาํนวน และทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาค่า Sig. (2-tailed) ดว้ย

แลว้ คาํตอบที่ไดจ้ากคาํนวณ t-test กบั Z-test มกัให้ค่าท่ีตรงกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเสมอ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) ดงันั้น เพือ่ให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีลกัษณะขอ้มูลที่ใกลเ้คียงกบัการแจกแจง

แบบปกติ จาํนวนขอ้มูลที่ใช้ในการสร้างสมการการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้า กาํหนดให้มี

จาํนวนประชากรจาํนวนเท่ากบั 30 ขอ้มลู 

 
3.5 บทสรุป 

งานวิจยัน้ี ไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยใช้ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นสําคญัและประเมิน

ความถูกตอ้งดว้ยประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้น กล่าวคือการสัมภาษณ์เจาะจงเฉพาะบุคคลที่มี

ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงมากกว่า 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน โดยเน้นสัมภาษณ์ถึง

คาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้า รูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้า วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

แหล่งท่ีมาของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า และปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูง  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้าและแนวโน้ม

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรไดโ้ดยใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการ

คาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าวิเคราะห์ไดจ้ากการใช้ทฤษฏีการคาดคะเนผลของขอ้มูลดว้ยสมการ

ถดถอยโดยใชข้อ้มลูในการวเิคราะห์จาํนวน 30 โครงการ 

 
 
 
 
 

 



บทที ่4 

การศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าเป็นต้นทุนของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงที่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุน

โดยรวมของโครงการ อีกทั้งในอนาคตแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าไฟฟ้ามีแนวโนม้เพิ่มมาก

ข้ึนส่งผลต่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตน้ทุนการก่อสร้าง เป็นเหตุนาํมาซ่ึงตน้ทุนที่สูงข้ึนของ

ผูรั้บเหมางานก่อสร้าง ซ่ึงผลกระทบ เหล่าน้ีอาจนาํไปสู่ตน้ทุนของการดาํเนินงานท่ีสูงข้ึน และส่งผล

ต่อกาํไรของกิจการหรือองคก์ารธุรกิจ หากไม่มีการวางแผนและคาดคะเนตน้ทุนในส่วนดงักล่าว 

อาจกล่าวไดว้่า ความผิดพลาดที่มีผลต่อการวางแผนและประมาณการใช้ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้านั้น 

ส่วนหน่ึงเกิดจากกการขาดการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้า  ดังนั้ นงานวิจัย น้ี 

ทาํการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการใช้ไฟฟ้า โดยอาศยัการศึกษานาํร่องโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ

โครงการท่ีมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูง ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 ราย ซ่ึงทาํการศึกษา 

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 รูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้า 

4.2 วธีิการเก็บรวมรวบขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า 

4.3 แหล่งท่ีมาของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า 

4.4 สดัส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อพื้นท่ีใชส้อยและมูลค่าโครงการ 

4.5 ปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้า 

4.6 แนวโนม้ร้อยละสะสมของการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้าง 

 
 

4.1 รูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้า 

รูปแบบการจ่ายค่าไฟฟ้าตามรูปแบบของการไฟฟ้านครหลวงสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง มี 

2 รูปแบบ คือ  

4.1.1 อตัราปกติและอตัราตามการใช้งาน ในประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สําหรับการใช้

ไฟฟ้าเพือ่ประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกบัที่อยู่อาศยั อุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนตลอดจนบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุดตํ่า

กวา่ 30 กิโลวตัต ์โดยต่อผา่นเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าเคร่ืองเดียว 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นวา่สําหรับการจ่ายค่าไฟฟ้าในการจ่ายค่าไฟฟ้าแบบอตัราปกติ

ประเภทที่ 2 เหมาะสําหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงที่มีความตอ้งการไฟฟ้าไม่สูงมาก หรือมี

ลกัษณะการทาํงานแบบไม่เป็นเวลาแน่นอน เพราะการจ่ายค่าไฟฟ้าในรูปแบบการจ่ายประเภทที่ 2 

นั้นข้ึนกบัจาํนวนหน่วยการใชง้านเพียงอยา่งเดียว ไม่ข้ึนกบัเวลาท่ีใชง้าน 

 

ตารางท่ี 4.1 อตัราการจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานสร้างอาคารสูงแบบอตัราปกติ 

   

ระดบัแรงดนั 

อตัราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้าทีเ่รียกเกบ็ 

อตัราค่า 

ผลิต

ไฟฟ้า 

อตัราค่า 

บริการ 

ระบบส่ง 

อตัราค่า 

บริการ ระบบ

จาํหน่าย 

ค่าบริการ อตัราค่า 

บริการ 

ระบบ

จาํหน่าย 

ค่าบริการ ค่า

พลงังาน 

ไฟฟ้า 

ค่าบริการ  

(บาท/

หน่วย) 

(บาท/

หน่วย) 

(บาท/หน่วย) (บาท/

เดือน) 

(บาท/

หน่วย) 

(บาท/เดือน) (บาท/

หน่วย) 

(บาท/

เดือน) 

2.1.1  

12 – 24 กิโลโวลต ์

รายเดือน 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

 

 

 

1.5765 

 

  

 

 

0.3419 

 

    

    

 

0.3009 

 

  

 

228.17 

   

 

   

   

 

-02456 

 

  

 

- 

 

 

   

   

 

2.4649 

  

   

 

228.17 

 

 

2.1.2  

ตํ่ากวา่ 12 กิโลโวลต ์

ค่าบริการรายเดือน 

หน่วยท่ี 1 – 150 

หน่วยท่ี 151 – 400 

ตั้งแต่ 400 หน่วยข้ึนไป 

 

 

1.6437 

1.6437 

1.6437 

 

 

0.3624 

0.3624 

0.3624 

 

 

0.6187 

0.6187 

0.6187 

 

57.95 

 

 

0.8201 

-0.1533 

-0.3532 

 

17.05 

- 

- 

- 

 

- 

1.8047 

2.7781 

2.9780 

 

 

 

40.90 
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รูปท่ี 4.1 ใบแจง้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราปกติประเภทท่ี 2.1.1 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 ใบแจง้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราปกติประเภทท่ี 2.1.2 
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4.1.2 อตัราปกติและอตัราตามการใชง้าน ในประเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ตอ้งชาํระค่าบริการดา้นเคร่ืองวดัฯ ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU Meter)   เพิ่มข้ึนจากค่าบริการ

ปกติ    และหากเลือกใช้ไปแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน สามารถขอเปลี่ยนกลบัไปใช้อตัราปกติ

ตามเดิม ทั้งน้ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่ประสงคส์ามารถเลือกใชอ้ตัราตามช่วงเวลาของการใช ้ แต่ตอ้งแจง้ความ

ประสงคก์บัการไฟฟ้านครหลวง 

 

ตารางท่ี 4.2 อตัราการจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานสร้างอาคารสูงแบบตามการใชง้าน 

 

หมายเหตุ 1*  On Peak :  เวลา 09.00 - 22.00 น.     วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 

2*  Off Peak :  เวลา 22.00 - 09.00 น.    วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 

 
:  เวลา 00.00 - 24.00 น.    วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์และ 

  
   วนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าไฟฟ้ารูปแบบตามการใช้งานหรือประเภทที่ 3 

เหมาะสําหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ที่มีความตอ้งการไฟฟ้ามาก หรือหน่วยงาน

ก่อสร้างท่ีสามารถกาํหนดเวลาการทาํงานใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีอตัราค่าไฟฟ้าถูกกวา่ช่วงปกติได ้

 

 

 

 

 

ระดบั

แรงดนั 

อตัราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้าทีเ่รียกเกบ็ 

อตัราค่า 

ผลิตไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 

อตัราค่า 

บริการ 

ระบบส่ง 

 

(บาท/

หน่วย) 

1* 

อตัราค่า 

บริการ 

ระบบ

จาํหน่าย 

 

(บาท/

หน่วย) 

1* 

 ค่าบริการ 

 

 

 

(บาท/

เดือน) 

อตัราค่า 

บริการ 

ระบบ

จาํหน่าย 

 

(บาท/

หน่วย) 

1* 

 ค่าบริกา

ร 

 

 

 

(บาท/

เดือน) 

ค่าพลงังานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 

 ค่าบริกา

ร 

 

 

 

(บาท/

เดือน) 

1* 2* 1* 2* 

12–24 

กิโลโวลต ์

1.9892 1.1914 0.7058 0.9296 228.17 - - 3.6246 1.1914 228.17 

ตํ่ากวา่ 12 

กิโลโวลต ์

2.0927 1.2246 0.7481 1.9384 57.95 0.4699 - 4.3093 1.2246 57.95 
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รูปท่ี 4.3 ใบแจง้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราปกติประเภทท่ี 3.2.3 

 

4.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

จากกการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโครงการที่มีประสบการณ์ในการประมาณและวางแผนตน้ทุนใน

งานก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 ราย สามารถสรุปไดว้า่มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงมี 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

 

4.2.1 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงน้ีเป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการไฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงโดยตรง สํานกังานหลกัเป็นผูโ้ดย

กาํหนดให้หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงเป็นผูค้วบคุมตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าและเป็นผูรั้บผิดชอบใน

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว  

ขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าถูกเก็บรวบรวมไวใ้นรูปของใบแจง้ค่าไฟฟ้า และขอ้มูลทีน่าํมาใช้

คือค่าใช้จ่ายตามใบแจง้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนซ่ึงถูกรวบรวมไวใ้นบญัชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ก่อสร้างในแต่ละเดือนโดยฝ่ายบญัชี และมีติดตามผลการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดย

ฝ่ายควบคุมตน้ทุนหรือผูจ้ดัการโครงการ หากเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมตน้ทุนหรือผูจ้ดัการโครงการทาํหนา้ท่ีสั่งการโดยตรงให้มีการปรับปรุงพฤติกรรม

การใชไ้ฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 แผนภาพวธีิการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

4.2.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยสาํนกังานหลกัของผูรั้บเหมา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าโดยสํานักหลกัของผูรั้บเหมาน้ีเป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการไฟฟ้าโดยกาํหนดัให้สํานกังานหลกัดูแลค่าใช้จ่ายและควบคุมตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากแต่ละหน่วยงานก่อสร้าง  

ขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าน้ีถูกเก็บรวบรวมไวใ้นรูปของใบแจง้ค่าไฟฟ้า และขอ้มูลที่นาํมาใช้

คือค่าใช้จ่ายตามใบแจง้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนซ่ึงถูกรวบรวมไวใ้นบญัชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ก่อสร้างในแต่ละเดือนโดยฝ่ายบญัชี และมีติดตามผลการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดย

ฝ่ายควบคุมตน้ทุน และสั่งการให้หน่วยงานก่อสร้างปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าหากเกิดการ

เปล่ียนแปลงของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าท่ีผดิปกติ ดงัแสงในรูปท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แผนภาพวธีิการเก็บขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยสาํนกังานหลกัของผูรั้บเหมา 

 

 

 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายควบคุมตน้ทุน ผูจ้ดัการโครงการ 

สาํนกังานใหญ่ 

หน่วยงานก่อสร้าง 

 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายควบคุมตน้ทุน 

หน่วยงานก่อสร้าง 1 

สาํนกังานใหญ่ 

หน่วยงานก่อสร้าง 2 หน่วยงานก่อสร้าง3 
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4.3 วธีิการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงในปัจจุบัน  

จากการศึกษานาํร่องโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโครงการที่มีประสบการณ์ในการประมาณ

และวางแผนตน้ทุนในงานก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปเก่ียวกบัวิธีการคาดคะเนตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าในงานก่อสร้างอาคารสูง จาํนวน 10 ราย พบวา่ 

5.1.1 วิศวกรหรือผูมี้หน้าที่ในการวางแผนตน้ทุนทาํการประมาณตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าโดยอาศยั

ประสบการณ์ซ่ึงคาํนวณจากร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.0 ของมูลค่าโครงการ  

5.1.2  วศิวกรหรือผูมี้หนา้ที่ในการวางแผนตน้ทุนทาํการประมาณตน้ทุนโดยการคาํนวณตน้ทุนการ

ใช้ไฟฟ้ารวมเขา้กบัตน้ทุนค่าดาํเนินงานก่อสร้างโดยไม่แยกหมวดออกมาพิจารณาจึงทาํให้ยากต่อ

การวางแผนและควบคุมตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

4.4 ปัจจัยทีม่ผีลต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

จากการศึกษา พบวา่ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง สามารถแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ตามส่วนงานการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง คือ ส่วนงานก่อสร้างและ

สํานักงานผูรั้บเหมาหลกั ส่วนที่พกัคนงานและเจา้หน้าที่ ส่วนสํานกังานผูรั้บเหมาย่อย และส่วน

ร้านคา้ ดงันั้นตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานอาคารสูงที่บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าใช้จ่ายเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตอ้งทาํการจ่ายตามใบแจง้ค่าไฟฟ้าในแต่ละส่วนงานทั้ง 4 

ส่วนงานดงักล่าว 

จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการโครงการทีมี่ประสบการณ์ในการประมาณและวางแผนตน้ทุนใน

งานก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 ราย พบว่าตน้ทุนค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากส่วน

ของงานก่อสร้าง รองลงมาคือส่วนท่ีพกัคนงานและเจา้หนา้ท่ี และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงเกิดจากส่วนงานก่อสร้างซ่ึงใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ

จาํนวนคนงานเป็นสําคญั แต่เน่ืองดว้ยจาํนวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไฟฟ้าและจาํนวนคนงานในงาน

ก่อสร้างอาคารสูงเป็นขอ้มูลที่มีความยากต่อการสํารวจและเก็บขอ้มูล ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงทาํการ

สอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นซ่ึงเป็นขอ้มูลที่มีผลต่อการใช้จาํนวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและจาํนวน

คนงานแทน โดยปัจจยัที่มีผลต่อจาํนวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้างอาคารสูง สามารถสรุป

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

4.4.1 ลษัณะการใชง้านของอาคารสูง 

ลกัษณะการใชง้านของอาคารสูง มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้า เน่ืองจากการออกแบบโครงสร้าง

เพื ่อตอบสนองการลักษณะการใช้งานมีผลต่อลักษณะการใช้งานและประเภทของเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง  
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จากประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พบว่า โครงการก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียมและ

โรงแรม มกัจะมีการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสูงกวา่การโครงการก่อสร้างประเภทอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะทาง

กายภาพใกล้เคียงกัน ทั้งน้ีเพราะโครงการก่อสร้างประเภทคอมโดมิเนียมและโรงแรมมีความ

ตอ้งการใชเ้คร่ืองมือไฟฟ้าสาํหรับงานตกแต่งจาํนวนมากกวา่โครงการประเภทอ่ืน 

 

4.4.2 ประเภทของโครงสร้าง 

ประเภทโครงสร้างของอาคารสูง มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้า เน่ืองจากการรูปแบบและวิธีการ

ทาํงานของงานโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานโครงสร้างเหล็กมีผลต่อลกัษณะการใช้

งาน ประเภท และจาํนวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง  

จากประสบการณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ อาคารสูงท่ีมีโครงสร้างประเภทเหล็กส่วนใหญ่ มี

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้ามากกวา่อาคารสูงที่มีโครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจากการงาน

ก่อสร้างอาคารสูงที่มีโครงสร้างประเภทเหล็ก มีการใชเ้คร่ืองเช่ือมไฟฟ้าที่ใช้พลงังานไฟฟ้าสูงใน

ปริมาณมาก 

4.4.3 ปริมาณพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร 

ปริมาณพื้นท่ีใชส้อยของอาคารสูง มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้า เน่ืองจากมีผลต่อการวางแผนการ

ใชง้าน ประเภท และจาํนวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไฟฟ้าแต่ละประเภทท่ีใชใ้นโครงการ  

จากประสบการณ์ของผู ้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ในงานก่อสร้างอาคารสูง พื้นที ่ใช้สอยมี

ความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า กล่าวคือหากโครงการมีพื้นที่ใชส้อยมาก ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า

มากข้ึนตามขนาดพื้นทีใ่ชส้อยของอาคาร เน่ืองจากการงานก่อสร้างอาคารสูงที่มีพื้นที่ใชส้อยมาก มี

แนวโนม้ท่ีใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรทางไฟฟ้าในปริมาณมากกวา่โครงการท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยนอ้ยกวา่ 

ปริมาณพื้นที ่ใช้สอยนั้ นมีผลต่อจาํนวนคนงานและเจ้าหน้าที ่ และจํานวนคนงานและ

เจา้หน้าทีส่่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการไฟฟ้าโดยเฉพาะในส่วนที่พกัอาศยัของ

คนงานและเจา้หนา้ที่ เน่ืองจากการใช้ชีวิตประจาํวนัของคนงานและเจา้หนา้ที่แต่ละคนจาํเป็นตอ้ง

ใช้ไฟฟ้า ดงันั้นหากมีคนงานจาํนวนมากเขา้มาอยู่ในที่พกัคนงาน มีผลทาํให้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ามี

แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 

จากประสบการณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ในช่วงเวลา (เดือน) ท่ีมี

การเร่งรัดงานซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ใชจ้าํนวนคนงานมากกวา่ปกติ มีการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้ามากกวา่

เดือนการทาํงานตามแผนปกติ และช่วงเวลาที่มีจาํนวนวนัหยุดมากกว่าปกติ และคนงานหยุดงาน 

เช่น เดือนเมษายนซ่ึงมีวนัหยดุมาก มีผลทาํใหช่้วงเวลาดงักล่าวดงักล่าวมกัมีตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้านอ้ย

กวา่ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นช่วงของการทาํงานลกัษณะเดียวกนั  
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4.4.4 จาํนวนชั้นความสูงของอาคาร 

จาํนวนชั้นความสูงของอาคาร มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้า เน่ืองจากความสูงของอาคาร มีผลต่อ

วธีิการทาํงานในการก่อสร้าง และการใชป้ระเภทของเคร่ืองจกัรหนกั ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้าง 

จากประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พบว่า ความสูงมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า 

กล่าวคือหากโครงการมีจาํนวนชั้นความสูงมาก ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ามากข้ึนตามขนาดความสูงของ

อาคาร เนื่องจากการงานก่อสร้างอาคารสูงที่มีจาํนวนชั้นและความสูงมาก มีการที่ใช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรทางไฟฟ้าขนาดใหญ่จาํนวนมากกวา่โครงการท่ีมีจาํนวนชั้นความสูงนอ้ยกวา่ 

4.4.5 ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูง มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้า เน่ืองจากมีการใชไ้ฟฟ้าทุกวนั

ในการทาํงาน หากมีระยะเวลาการก่อสร้างเปล่ียนแปลงไปจากท่ีวางแผนไวแ้ลว้ ทาํให้ตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

จากประสบการณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ระยะเวลาการก่อสร้างมี

ความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า กล่าวคือหากโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างมากข้ึนกว่าท่ี

วางแผนไว ้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ามากข้ึนตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึนดว้ย เน่ืองจากการงานก่อสร้างอาคาร

สูงยงัมีการใชไ้ฟฟ้าในการทาํงานทุกวนั 

4.4.6 นโยบายของหน่วยงานก่อสร้าง  

นโยบายของหน่วยงานก่อสร้าง มีผลต่อตน้ทุนการไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรม

การใช้ไฟฟ้าของคนงานและเจา้หน้าที่ของหน่วยงานก่อสร้าง หากผูบ้ริหารโครงการมีนโยบาย

ประหยดัการใชไ้ฟฟ้า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย มีผลทาํให้การใชไ้ฟฟ้าลดลง

และตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าลดลงตามไปดว้ย  

จากประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พบวา่ ในงานก่อสร้างอาคารสูง ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่มี

นโยบายเก่ียวกบัการใช้ไฟฟ้าในการทาํงานโดยตรง มีเพียงการตกัเตือน เมื่อพบเห็นการใช้ไฟฟ้าที่

ผิดปกติเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้ริหารโครงการสนใจความคืบหน้าในการทาํงานมากกว่าการสูญเสีย

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า  

เน่ืองดว้ยปัจจยัที่ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงมีปัจจยับางประการที่เป็นปัจจยัเชิงคุณภาพ ตวัช้ีวดั

ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูค้วบคุมตน้ทุน ทาํให้อาจไม่เหมาะสมกบัการนาํมาใชใ้นการประมาณ

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า ดงันั้นปัจจยัดา้นลกัษณะการใช้งาน ประเภทของโครงสร้าง และนโยบายการ

ประหยดัไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง  

จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสัมภาษณ์ขา้งตน้ สามารถสรุปผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงไดด้งัสรุปในตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

ปัจจยั ประเภทขอ้มูล คาํอธิบาย 

1. ลกัษณะการใชง้าน เชิงคุณภาพ ลักษณะการใช้งานของอาคารสูง ได้แก่ ที ่พักอาศัยและ

คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล และ

อาคารจอดรถ เป็นตน้ 

2. ประเภทโครงสร้าง เชิงคุณภาพ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใชร้ะบบโครงสร้างแบบคอนกรีต

เสริมเหลก็มากกวา่ระบบโครงสร้างเหลก็ 

3. พ้ืนท่ีใชส้อย เชิงปริมาณ สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ากขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 

4. จาํนวนชั้นความสูง เชิงปริมาณ สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ากขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 

5. ระยะเวลาก่อสร้าง เชิงปริมาณ สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ากขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 

6. นโยบายลดการใชไ้ฟฟ้า เชิงคุณภาพ ในประเทศไทย หน่วยงานก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่อาจไม่

คาํนึงถึงตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า จึงอาจไม่มีการกาํหนดนโยบาย

เพื่อลดตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า หากตน้ทุนดงักล่าว ไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนโดยรวมอยา่งชดัเจน 

 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ดงันั้นการศึกษาปัจจยัที่มี

ผลกระทบต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสามารถใช้เฉพาะข้อมูลประเภทเชิงปริมาณเท่านั้ น โดย

ทาํการศึกษาจากต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนภายในโครงการทั้งหมด (ค่าไฟฟ้าจากการใช้ทุก

ประเภท) จากปัจจยัด้านพื้นที่ใช้สอย จาํนวนชั้ นความสูง และระยะเวลาก่อสร้างเท่านั้น และ

กาํหนดให้ศึกษาเฉพาะอาคารสูงที่มีโครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นหน่วยงาน

ก่อสร้างไม่มีนโยบายลดการใชไ้ฟฟ้าในการทาํงาน 

 

4.5 ผลการศึกษาปริมาณต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

การศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงโดยอาศยัขอ้มูลตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าจากบญัชีค่าใช้จ่ายในหมวดไฟฟ้าหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา (เดือน) และข้อมูลต้นทุน

ก่อสร้างจากแผนงานก่อสร้างที่เกิดข้ึนจริงของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตัวอย่างจาํนวน 5 

โครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของโครงการตวัอยา่ง 

 

 
 

4.4.1 ผลการศึกษาปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการควบคุมตน้ทุนและขอ้มูลการวดัปริมาณตน้ทุน

การใช้ไฟฟ้าของงานก่อสร้างอาคารสูง พบว่าตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง

สามารถคาํนวณไดจ้ากปริมาณหน่วยการใช้พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ไปในแต่ละเดือน ดงันั้นการศึกษา

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของงานก่อสร้างอาคารสูงสามารถทาํการวิเคราะห์จากการใช้ตน้ทุน

การใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา (เดือน) การทาํงานได ้

 จากการศึกษาปริมาณการใช้ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูง โดยการวเิคราะห์ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าตามใบแจง้ค่าของโครงการก่อสร้างตวัอยา่งจาํนวน 5 

โครงการตามตารางท่ี 4.4 ามีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย มูลค่าโครงการ

(เดือน) (ตารางเมตร) บาท

1 17 17 17,600 193,500,000.00

2 26 28 18,000 320,000,000.00

3 27 26 10,000 207,000,000.00

4 38 32 26,100 542,000,000.00

5 40 30 19,800 326,000,000.00

โครงการที่ จํานวนชั้นรวม

รายละเอียดของโครงการตัวอย่าง
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รูปท่ี 4.6 ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการตวัอยา่งท่ี 1 

 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามใบแจง้ค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัผลงานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนการทาํงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่งที่ 1 (จากรูปท่ี 4.6) พบวา่ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้าง และไม่มีงานสถาปัตยกรรมและงาน

ระบบมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือนการทาํงานและมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

สูงในช่วงเดือนที่มีงานโครงสร้างทาํพร้อมกนั หรือเป็นเดือนที่มีการทาํงานล่วงเวลามากกว่าปกติ 

ขณะที่ช่วงระหวา่งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนพร้อมกนัมีการใชไ้ฟฟ้า

ปริมาณสูงท่ีสุด และปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามีปริมาณสูงจนกระทัง่เสร็จส้ินงานโครงสร้าง ปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มลดลงกว่าเดิมในช่วงเดือนต่อมา จากการสัมภาษณ์ฝ่ายควบคุมตน้ทุนของ

บริษทัดงักล่าว พบว่าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอย่างที ่1 มีการเร่งรัดงานเน่ืองจากงานไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไวใ้นช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบทาํให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง

ในช่วงดงักล่าว 
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รูปท่ี 4.7 ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการตวัอยา่งท่ี 2 

 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามใบแจง้ค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัผลงานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนการทาํงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่งที่ 2 (จากรูปท่ี 4.7) พบวา่ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลกัและไม่มีงานสถาปัตยกรรม

และงานระบบมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือนการทาํงานและมีปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสูงในช่วงเดือนที่มีงานโครงสร้างทาํพร้อมกนั จนกระทัง่มีงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม

และงานระบบเกิดข้ึนพร้อมกนั โดยมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

โครงการดงักล่าวมีปริมาณสูงตลอดช่วงที่มีงานสถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนถึงแมว้่างาน

โครงสร้างจะส้ินสุดลงแลว้ก็ตาม โดยเฉพาะเดือนสุดทา้ยของโครงการมีการใชป้ริมาณไฟฟ้าสูงข้ึน

ผิดปกติ ทั้งน้ีจากจากการสัมภาษณ์ฝ่ายควบคุมตน้ทุนของบริษทัดงักล่าวพบวา่  หน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูงตวัอยา่งท่ี 2 มีการทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนเปิดใชอ้าคารติดต่อกนัหลายวนัในเดือนสุดทา้ย

ของการทาํงานและค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหผู้รั้บเหมาเป็นผูรั้บผดิชอบ   
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รูปท่ี 4.8 ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการตวัอยา่งท่ี 3 

 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามใบแจง้ค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัผลงานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนการทาํงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่งที่ 3 (จากรูปท่ี 4.8) พบวา่ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลกัและไม่มีงานสถาปัตยกรรม

และงานระบบมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือนการทาํงานและมีปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสูงในช่วงเดือนที ่มีงานโครงสร้างทําพร้อมกัน จนกระทั่งเกิดมีงานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนพร้อมกนัมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงท่ีสุด และเม่ือส้ินสุดงาน

โครงสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวย ังคงมีปริมาณสูงตลอดช่วงท่ีมีงาน

สถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึน จากการสัมภาษณ์ฝ่ายควบคุมตน้ทุนของบริษทัดงักล่าว พบวา่

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งท่ี 3 มีการหยดุงานเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหน่วยงาน ดงันั้น

ช่วงเดือนดงักล่าวจึงมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลดลง  
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รูปท่ี 4.9 ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการตวัอยา่งท่ี 4 

 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามใบแจง้ค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัผลงานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนการทาํงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่งที่ 4 (จากรูปท่ี 4.9) พบวา่ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลกัและไม่มีงานสถาปัตยกรรม

และงานระบบมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือนการทาํงานและมีปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสูงในช่วงเดือนที ่มีงานโครงสร้างทําพร้อมกัน จนกระทั่งเกิดมีงานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนพร้อมกนัมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงข้ึนตามลาํดบั และเม่ือ

ส้ินสุดงานโครงสร้าง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของโครงการดงักล่าวยงัคงมีปริมาณสูงตลอดช่วงท่ีมีงาน

สถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนจนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ จากการสัมภาษณ์ฝ่ายควบคุมตน้ทุน

ของบริษทัดงักล่าว พบวา่หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งที่ 4 มีการถูกเร่งรัดงานเน่ืองจากงาน

ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไวใ้นช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบทาํให้มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูง

ในช่วงดงักล่าว 
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รูปท่ี 4.10 ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการตวัอยา่งท่ี 5 

 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตามใบแจง้ค่าไฟฟ้า

ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกบัผลงานทีเ่กิดข้ึนจริงตามแผนการทาํงานของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่งท่ี 5 (จากรูปท่ี 4.10) พบวา่ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลกัและไม่มีงานสถาปัตยกรรม

และงานระบบมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในแต่ละเดือนการทาํงานและมีปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสูงในช่วงเดือนที ่มีงานโครงสร้างทําพร้อมกัน จนกระทั่งเกิดมีงานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนพร้อมกันมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ 

จนกระทัง่ส้ินสุดงานโครงสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการดงักล่าวยงัคงมีปริมาณลดลง

ตลอดช่วงทีมี่งานสถาปัตยกรรมและงานระบบเกิดข้ึนจนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ  เน่ืองจากโครงการ

ดงักล่าว จากการสัมภาษณ์ฝ่ายควบคุมตน้ทุนของบริษทัดงักล่าว พบวา่ หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

ตวัอย่างที่ 5 สามารถทาํงานไดเ้ป็นไปตามแผนงานจึงทาํให้มีช่วงเวลาในการทาํงานสถาปัตยกรรม

และงานระบบมากข้ึนและไม่เกิดการเร่งรัดงาน ทาํใหก้ารใชไ้ฟฟ้าในช่วงงานดงักล่าวมีปริมาณตํ่า 
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รูปท่ี 4.11 ผลการศึกษาปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงของโครงการก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่ง 

 

จากรูปท่ี 4.11 พบวา่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในโครงการตวัอยา่งมีการใชป้ริมาณไฟฟ้าในช่วงน้ี

มีแนวเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลกั ในแต่ละช่วงเวลา (เดือน) การทาํงานและมีปริมาณ

การใชไ้ฟฟ้าสูงในช่วงเวลาท่ีมีงานโครงสร้างทาํพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงชั้น หรือเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

ทาํงานล่วงเวลามากกวา่ปกติ ขณะท่ีช่วงท่ีมีงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนั มี

การใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงสุดในช่วงเวลาที่มีงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนั

หลายชั้น การมีงานล่วงเวลาที่มากกว่าปกติ รวมไปถึงเดือนที่มีการยกตวัสูงข้ึนของทาวเวอร์เครน

และในช่วงดงักล่าวมีการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรจาํนวนมากกวา่ช่วงอ่ืน ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจะ

มีปริมาณสูงกวา่ช่วงการทาํงานอ่ืนจนกระทัง่เสร็จส้ินงานโครงสร้าง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจะลดลง

กวา่เดิมเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากยงัมีงานสถาปัตยกรรมยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ืองพร้อมกนัหลายชั้น และ
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ลดลงอยา่งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเวลาถดัมา เน่ืองจากมีการนาํทาวเวอร์เครนออกจากหน่วยงาน

ก่อสร้างและเหลือเพียงงานทีใ่ช้เคร่ืองมือไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น เช่น งานจดัสวน งานตกแต่งและ

งานเก็บรายละเอียดของงานที่บกพร่อง เป็นตน้ทั้งน้ีการเร่งรัดงานและวนัหยุดงานมีผลต่อการใช้

ไฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

4.6 ผลการศึกษาแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

เม่ือนําข้อมูลท่ีได้จากศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างเปรียบเทียบกับ

ลักษณะต้นทุนก่อสร้างตามระยะเวลา พบว่ารูปแบบการใช้ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าอาจมีลักษณะ

ใกล้เคียงกบัรูปแบบการใช้ตน้ทุนการก่อสร้าง ดงันั้นเพื่อประโยชน์ในการวางแผนตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง จึงทาํการศึกษาโดยการเปรียบเทียบกบัแนวโน้มใช้ตน้ทุน

ก่อสร้างเพื ่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลทั้งสองส่วน ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนและติดตามการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อไป 

การศึกษาแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ทาํการศึกษาจากการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้ร้อยละสะสมของการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาตามใบ

แจง้ค่าไฟฟ้าเทียบกบัแนวโนม้ร้อยละสะสมของการใชต้น้ทุนค่าก่อสร้างที่เกิดข้ึนจริงตามแผนงาน 

โดยอาศยัวธีิการวเิคราะห์กราฟความสัมพนัธ์และค่าความสัมพนัธ์ทางสถิติ (Correlation) 

การศึกษาแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงทาํการศึกษาโดยอาศยัขอ้มูล

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าจากบญัชีค่าใชจ่้ายในหมวดไฟฟ้าหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา (เดือน) และขอ้มูล

ตน้ทุนก่อสร้างจากการทาํงานที่เกิดข้ึนจริงตามแผนงานของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอย่าง

จาํนวน 5 โครงการ  
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ตารางท่ี 4.5   ขอ้มูลแนวโนม้ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างใน

โครงการตวัอยา่งท่ี 1 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 แนวโนม้ร้อยละตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัร้อยละตน้ทุนค่าก่อสร้างสะสมของโครงการ 

              ตวัอยา่งท่ี 1 

เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง

0 0.00% 0.00% 15 40.94% 43.37%

1 1.66% 0.11% 16 46.07% 48.87%

2 3.55% 0.76% 17 50.00% 54.05%

3 5.46% 1.95% 18 53.59% 59.01%

4 7.60% 3.71% 19 57.98% 63.97%

5 10.06% 5.68% 20 63.73% 69.15%

6 12.47% 7.52% 21 69.59% 72.71%

7 14.95% 9.69% 22 71.87% 77.35%

8 16.78% 12.39% 23 74.91% 81.71%

9 19.03% 14.88% 24 80.87% 86.38%

10 21.54% 18.02% 25 86.41% 90.96%

11 24.53% 22.01% 26 91.38% 94.42%

12 27.40% 25.90% 27 95.87% 97.37%

13 31.29% 30.11% 28 100.00% 100.00%

14 35.05% 37.66%

โครงการที� 1 
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ตารางท่ี 4.6   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ

ตวัอยา่งท่ี 1 

 

 

จากตารางที่ 4.5 และรูปท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่าโครงการตวัอย่างที่ 1 มีร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าตํ่ากว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างในช่วงแรก แต่แนวโน้มของร้อยละ

สะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนจนกระทัง่สูงกว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างในช่วง

หลงัจากเดือนท่ีงานโครงสร้างเร่ิมส้ินสุดลง และร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีแนวโนม้ไป

ในทิศทางเดียวกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้าง 

จากตารางที่ 4.6 พบวา่ค่า Pearson Correlation ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสม

ของการใช้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการตวัอยา่งที่ 1 มีค่า

เท่ากบั 0.997 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 1 หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติต่อกนัและมี

แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวข้อ ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนก่อสร้าง Pearson Correlation 1 0.997

Sig. (2-tailed) . 0.000

N 29 29

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า Pearson Correlation 0.997 1

Sig. (2-tailed) 0.000 .

N 29 29

**

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของโครงการตัวอย่างที่ 1

Sig. = 0.01
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ตารางท่ี 4.7  ขอ้มูลแนวโนม้ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างใน

โครงการตวัอยา่งท่ี 2 

 
 

 

รูปท่ี 4.13 แนวโนม้ร้อยละตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัร้อยละตน้ทุนค่าก่อสร้างสะสมของโครงการ 

              ตวัอยา่งท่ี 2 

เดือนที� ค่าไฟฟ้าร้อยละสะสม ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง

0 0.00% 0.00% 15 99.31% 90.02%

1 4.03% 0.56% 16 100.00% 100.00%

2 8.13% 3.68%

3 11.80% 7.33%

4 16.79% 12.09%

5 21.26% 17.71%

6 29.24% 24.01%

7 37.29% 31.28%

8 44.63% 38.99%

9 52.78% 46.51%

10 59.99% 54.07%

11 73.87% 60.35%

12 81.92% 68.00%

13 89.44% 75.82%

14 95.66% 83.91%
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แนวโน้มร้อยละสะสมของต้นทนุการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทยีบกับร้อยละสะมสมต้นทนุค่าก่อสร้างในโครงการตัวอย่างที ่2

A-Plan

E-Cost

Poly. (A-Plan)

Poly. (E-Cost)
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ตารางท่ี 4.8   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

ตวัอยา่งท่ี 2 

 

 

จากตารางที่ 4.7 และรูปท่ี 4.13 แสดงให้เห็นว่าโครงการตวัอย่างที่ 2 มีร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้านอ้ยกวา่ร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และร้อย

ละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้าง 

จากตารางที่ 4.8 พบวา่ค่า Pearson Correlation ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสม

ของการใช้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการตวัอยา่งที่ 1 มีค่า

เท่ากบั 0.995 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 1 หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติต่อกนัและมี

แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวข้อ ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนก่อสร้าง Pearson Correlation 1 0.995

Sig. (2-tailed) . 0.000

N 17 17

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า Pearson Correlation 0.995 1

Sig. (2-tailed) 0.000 .

N 17 17

**

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของโครงการตัวอย่างที่ 2

Sig. = 0.01
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ตารางท่ี 4.9  ขอ้มูลแนวโนม้ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างใน

โครงการตวัอยา่งท่ี 3 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 แนวโนม้ร้อยละตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัร้อยละตน้ทุนค่าก่อสร้างสะสมของโครงการ 

              ตวัอยา่งท่ี 3 

เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง

0 0.00% 0.00% 15 97.78% 99.05%

1 5.86% 2.61% 16 100.00% 100.00%

2 10.61% 5.58%

3 15.93% 8.70%

4 20.88% 13.77%

5 28.37% 24.87%

6 35.49% 32.74%

7 41.86% 37.93%

8 48.62% 46.76%

9 55.36% 55.13%

10 60.59% 60.42%

11 69.17% 66.82%

12 78.37% 74.61%

13 84.53% 81.96%

14 91.58% 91.59%
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แนวโน้มร้อยละสะสมของต้นทนุการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทยีบกับร้อยละสะมสมต้นทนุค่าก่อสร้างในโครงการตัวอย่างที ่3

A-Plan

E-Cost

Poly. (A-Plan)

Poly. (E-Cost)
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ตารางท่ี 4.10   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของ

โครงการตวัอยา่งท่ี 3 

 
 

จากตารางที่ 4.9 และรูปท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่าโครงการตวัอย่างที่ 3 มีร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างในช่วงแรก แต่แนวโน้มของร้อยละ

สะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนจนกระทัง่สูงกวา่ร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างเม่ือใกล้

ส้ินสุดโครงการ และร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัร้อยละ

สะสมของตน้ทุนก่อสร้าง 

จากตารางที่ 4.10 พบวา่ค่า Pearson Correlation ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสม

ของการใช้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการตวัอยา่งที่ 1 มีค่า

เท่ากบั 0.998 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 1 หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติต่อกนัและมี

แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวข้อ ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนก่อสร้าง Pearson Correlation 1 0.998

Sig. (2-tailed) . 0.000

N 17 17

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า Pearson Correlation 0.998 1

Sig. (2-tailed) 0.000 .

N 17 17

**

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของโครงการตัวอย่างที่ 3

Sig. = 0.01
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ตารางท่ี 4.11   ขอ้มูลแนวโนม้ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างใน

โครงการตวัอยา่งท่ี 4 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 แนวโนม้ร้อยละตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัร้อยละตน้ทุนค่าก่อสร้างสะสมของโครงการ 

                ตวัอยา่งท่ี 4 

เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง

0 0.00% 0.00% 15 69.69% 71.99%

1 2.74% 1.11% 16 75.58% 79.32%

2 5.91% 3.18% 17 83.04% 86.78%

3 8.64% 5.29% 18 92.75% 95.85%

4 10.90% 7.56% 19 99.07% 99.69%

5 14.28% 10.33% 20 100.00% 100.00%

6 19.24% 13.10%

7 24.30% 17.12%

8 28.03% 21.64%

9 32.80% 26.41%

10 37.87% 31.44%

11 43.19% 38.46%

12 51.16% 48.16%

13 56.38% 54.68%

14 62.47% 63.46%

โครงการที� 4 
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แนวโน้มร้อยละสะสมของต้นทนุการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทยีบกับร้อยละสะมสมต้นทนุค่าก่อสร้างในโครงการตัวอย่างที ่4

A-Plan

E-Cost

Poly. (A-Plan)

Poly. (E-Cost)
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ตารางท่ี 4.12   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของ

โครงการตวัอยา่งท่ี 4 

 
 

จากตารางที ่4.11 และรูปท่ี 4.15 แสดงให้เห็นว่าโครงการตวัอย่างที่ 4 มีร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างในช่วงแรก แต่แนวโน้มของร้อยละ

สะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนจนกระทัง่สูงกว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างในช่วง

หลงัจากเดือนท่ีงานโครงสร้างเร่ิมส้ินสุดลง และร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีแนวโนม้ไป

ในทิศทางเดียวกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้าง 

จากตารางที่ 4.12 พบวา่ค่า Pearson Correlation ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสม

ของการใช้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการตวัอยา่งที่ 1 มีค่า

เท่ากบั 0.997 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 1 หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติต่อกนัและมี

แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวข้อ ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนก่อสร้าง Pearson Correlation 1 0.997

Sig. (2-tailed) . 0.000

N 21 21

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า Pearson Correlation 0.997 1

Sig. (2-tailed) 0.000 .

N 21 21

**

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของโครงการตัวอย่างที่ 4

Sig. = 0.01
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ตารางท่ี 4.13   ขอ้มูลแนวโนม้ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าเทียบกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างใน

โครงการตวัอยา่งท่ี 5 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 แนวโนม้ร้อยละตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัร้อยละตน้ทุนค่าก่อสร้างสะสมของโครงการ 

                ตวัอยา่งท่ี 5 

เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง เดือนที� ค่าไฟฟ้า ต้นทุนก่อสร้าง

0 0.00% 0.00% 15 70.16% 65.94% 30 98.05% 97.08%

1 1.25% 1.52% 16 73.31% 68.98% 31 98.80% 98.92%

2 6.18% 4.19% 17 76.77% 71.63% 32 99.11% 99.33%

3 10.38% 7.05% 18 80.14% 74.27% 33 99.42% 99.73%

4 13.68% 10.44% 19 82.61% 76.88% 34 100.00% 100.00%

5 18.85% 14.01% 20 84.65% 78.72%

6 22.24% 17.93% 21 85.57% 80.73%

7 26.59% 22.40% 22 87.55% 82.39%

8 31.97% 27.93% 23 89.32% 84.05%

9 37.99% 33.21% 24 91.13% 85.92%

10 44.54% 38.78% 25 93.05% 87.89%

11 50.37% 44.39% 26 94.85% 89.35%

12 55.72% 51.22% 27 95.68% 91.17%

13 61.67% 57.87% 28 96.42% 93.17%

14 67.46% 62.86% 29 97.20% 95.17%

โครงการที� 5
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แนวโน้มร้อยละสะสมของต้นทนุการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทยีบกับร้อยละสะมสมต้นทนุค่าก่อสร้างในโครงการตัวอย่างที ่5
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E-Cost
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ตารางท่ี 4.14   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของ

โครงการตวัอยา่งท่ี 5 

 
 

จากตารางที ่4.13 และรูปท่ี 4.16 แสดงให้เห็นว่าโครงการตวัอย่างที่ 2 มีร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้านอ้ยกวา่ร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และร้อย

ละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้าง 

จากตารางที่ 4.14 พบวา่ค่า Pearson Correlation ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสม

ของการใช้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการตวัอยา่งที่ 1 มีค่า

เท่ากบั 0.998 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 1 หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพนัธ์เชิงสถิติต่อกนัและมี

แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวข้อ ต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า

ต้นทุนก่อสร้าง Pearson Correlation 1 0.998

Sig. (2-tailed) . 0.000

N 35 35

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า Pearson Correlation 0.998 1

Sig. (2-tailed) 0.000 .

N 35 35

**

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของโครงการตัวอย่างที่ 5

Sig. = 0.01



68 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 สรุปผลการศึกษาแนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

จากการผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสมของตน้ทุนการใช้ไฟฟ้ากบัร้อยละ

สะสมของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งที่ 1 ถึงโครงการตวัอยา่งที่ 5 (ดงั

แสดงในรูปท่ี 4.17) พบวา่ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้าง

มีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Pearson Correlation) มีค่าใกลเ้คียง 1 ซ่ึงหมายความวา่ขอ้มูลทั้ง

สองมีความสัมพนัธ์กนั อีกทั้งจากแผนภูมิความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสอง พบวา่ร้อยละสะสมของ

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างอยูใ่นทิศทางเดียวกนั จึงสรุปไดว้า่ขอ้มูลทั้ง

สองมีความสัมพนัธ์กนัและมีแนวโนม้อยูใ่นทิศทางเดียวกนั 
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4.6 บทสรุป 

จากการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทการจ่ายค่าไฟฟ้าตามรูปแบบของการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทยสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูง มี 2 รูปแบบ คือ อตัราปกติ และอตัราตามการใชง้าน ในประเภทที่ 2 และ 3วธีิการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงมี 2 แบบ คือ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง และ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยสาํนกังานหลกัของผูรั้บเหมา 

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนการใช้ไฟฟ้า ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพื้นที่ใช้สอย ปัจจยัดา้นจาํนวน

ชั้นความสูง ปัจจยัดา้นระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจยัดา้นประเภทโครงสร้างอาคาร ปัจจยัดา้นประเภท

การใชง้านของอาคาร ปัจจยัดา้นนโยบายของหน่วยงานก่อสร้าง  

ในช่วงท่ีมีงานโครงสร้างเป็นหลัก การใช้ปริมาณไฟฟ้าในช่วงน้ีมีแนวเพิ่มข้ึนในแต่ละ

ช่วงเวลาการทาํงานและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเดือนที่มีงานโครงสร้างมากกว่าหน่ึงชั้น 

หรือเป็นช่วงเวลาที่มีการทาํงานล่วงเวลามากกว่าปกติ ขณะที่ช่วงที่มีงานโครงสร้างและงาน

สถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนั และมีการใชไ้ฟฟ้าปริมาณสูงสุดในช่วงเวลาที่มีงานโครงสร้างและ

งานสถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนัหลายชั้น โดยการมีงานล่วงเวลาที่มากกวา่ปกติ รวมไปถึงช่วงท่ี

มีการยกตวัสูงข้ึนของทาวเวอร์เครนและในช่วงน้ีมีการใช้งานเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรจาํนวนมากกว่า

ช่วงอื่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาจมีปริมาณสูงกว่าช่วงการทํางานอื่นจนกระทั่งเสร็จส้ินงาน

โครงสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาจลดลงกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากยงัมีงานสถาปัตยกรรม

ยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ืองพร้อมกนัหลายชั้น แต่อาจลดลงอยา่งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือมีการนาํทาวเวอร์

เครนออกจากหน่วยงานก่อสร้างและเหลือเพียงงานที่ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าขนาดเล็ก ผลการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างของ

โครงการก่อสร้างอาคารสูง พบวา่ร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุน

ก่อสร้างมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Pearson Correlation) มีค่าใกลเ้คียง 1.0 ซ่ึงหมายความวา่

ขอ้มูลทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนั อีกทั้งจากแผนภูมิความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสอง พบว่าร้อยละ

สะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างอยูใ่นทิศทางเดียวกนั จึงสรุปได้

วา่ขอ้มูลทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัและมีแนวโนม้อยูใ่นทิศทางเดียวกนั 



บทที ่5 

การคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้า 

 

การคาดคะเนต้นทุนต้องทาํอย่างละเอียด และรอบคอบ ทั้งน้ีหากผิดพลาดอาจจะทาํให้

ขาดทุนได ้เน่ืองดว้ยปัจจุบนั อตัราค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน และอาจส่งผลกระทบต่อการคาดคะเนตน้ทุน

การก่อสร้างอาคารสูงได้ในอนาคต หากไม่มีการศึกษาวิธีการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าไว้

ล่วงหน้า ได้ทาํการคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

5.1 การคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าโดยใช้สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ

สาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงแต่ละประเภท 

5.2 การวเิคราะห์ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงโดยการใชส้มการถดถอย 

5.3 การตรวจสอบสมการตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

 

5.1 การคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าโดยใช้สัดส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ

สําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงแต่ละประเภท 

เน่ืองด้วยตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงนั้นเป็นตน้ทุนที่เก็บรวบรวม

ตั้งแต่คณะทาํงานของผูรั้บเหมาหลักเร่ิมทาํงาน ซ่ึงโดยปกติแล้วในงานก่อสร้างอาคารสูงนั้ น 

ผูรั้บเหมาหลกัมกัเร่ิมทาํงานตั้งแต่งานฐานรากเป็นตน้ไป ฉะนั้นการศึกษาตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าใน

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างของผูรั้บเหมาหลกัเท่านั้นไม่รวม

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของผูรั้บเหมายอ่ยภายในช่วงท่ีปฏิบติังานเสาเขม็และการปรับสภาพพื้นท่ี 

จากการศึกษาวิธีการติดตามขอ้มูลการใช้ตน้ทุนดา้นการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูง พบว่าขอ้มูลตน้ทุนการใช้พลงังานถูกรวบรวมและแสดงไวใ้นค่าไฟฟ้าหน่วยงานของ

บญัชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ดงันั้นการศึกษาตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูงน้ีทาํการศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลในหมวดค่าไฟฟ้าหน่วยงานภายในบญัชีค่าใช้จ่าย

ของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง  

จากการคาํนวณปริมาณพื้นที่ใชส้อยและมูลค่าโครงการเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณที่บ่งช้ีถึงขนาด

ของงานก่อสร้างอาคารสูง ดงันั้นงานวิจยัน้ี จึงทาํการศึกษาสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อขอ้มูล

ดงักล่าว เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัพื้นท่ีใชส้อยและมูลค่าโครงการ 

สําหรับงานวิจยัน้ี พื้นที่ใช้สอยของอาคาร คือ บริเวณพื้นที่ที่บุคคลสามารถเข้าไปใช้

ประโยชน์เพื่อประกอบกิจกรรมของอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร และรวมถึงหลงัคาชั้น

ดาดฟ้าดว้ย หากสามารถข้ึนไปใชป้ระโยชน์ (Government of HKSAR, 2010) และมูลค่างาน คือ 
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ราคางาน หรือ มูลค่าที่จะนาํไปใชใ้นลกัษณะของการตลาด ราคาอาจเท่ากบัตน้ทุนหรือราคาอาจถูก

ปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ราคาเป็นคุณค่าที่ผูท้าํผลิตภณัฑเ์ป็นผูก้าํหนด และปกติ

ราคาจะสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่าย โดยมีการบวกกาํไรที่คาดหวงัเขา้ไปในราคานั้นแลว้ 

(กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2553) 

 การศึกษาต้นทุนค่าไฟฟ้าหน่วยงานของอาคารสูง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทตาม

ลกัษณะการใช้งานของอาคารสูง คือ การศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทที่พกั

อาศยั ประเภทสาํนกังานและอาคารพาณิชย ์และ ประเภทโรงแรม 

 

5.1.1 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภททีพ่กัอาศัย 

จากตารางที่ 5.1 พบวา่หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทที่พกัอาศยั จาํนวน 20 โครงการ 

และมีจาํนวนชั้นความสูงตั้งแต่ 8 ชั้นถึง 48 ชั้น มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 863,126.41 บาท ถึง 

4,158,364.22 บาท คิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 0.62 ถึง 1.23 หรือ

สดัส่วนตน้ทุนไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.89 

เม่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัมูลค่าโครงการ 

พบว่าแนวโน้มสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่าโครงการ

เพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตามมูลค่า

โครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.1 และ 5.2 
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ตารางท่ี 5.1 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทอาคารท่ีพกัอาศยั 

 

 

จํานวนชั้นรวม ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน มูลค่าโครงการ ค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

(ชั้น) (เดือน) (ตารางเมตร) (บาท) (บาท) โครงการ (ร้อยละ)

1 ที่พักอาศัย 8 12 7,200 863,126.41 79,500,000.00 1.09%

2 ที่พักอาศัย 8 12 7,500 885,744.98 83,460,000.00 1.06%

4 ที่พักอาศัย 15 18 12,700 1,734,649.05 141,000,000.00 1.23%

3 ที่พักอาศัย 8 14 13,400 1,251,364.37 149,500,000.00 0.84%

7 ที่พักอาศัย 22 16 8,800 1,999,673.45 163,000,000.00 1.23%

11 ที่พักอาศัย 27 18 9,100 2,144,935.88 189,000,000.00 1.13%

5 ที่พักอาศัย 16 20 18,900 1,918,146.14 210,000,000.00 0.91%

12 ที่พักอาศัย 27 26 10,500 2,081,963.19 218,000,000.00 0.96%

6 ที่พักอาศัย 16 22 20,100 2,118,196.09 223,000,000.00 0.95%

8 ที่พักอาศัย 24 22 13,500 2,444,661.56 249,800,000.00 0.98%

13 ที่พักอาศัย 27 24 12,800 2,519,406.39 266,000,000.00 0.95%

9 ที่พักอาศัย 26 24 14,400 2,471,092.56 299,000,000.00 0.83%

10 ที่พักอาศัย 26 28 15,400 2,578,449.18 320,000,000.00 0.81%

17 ที่พักอาศัย 40 30 19,800 3,225,616.96 410,000,000.00 0.79%

14 ที่พักอาศัย 30 32 21,000 3,272,753.69 435,000,000.00 0.75%

16 ที่พักอาศัย 38 32 26,100 3,879,510.91 542,000,000.00 0.72%

15 ที่พักอาศัย 35 32 27,000 4,015,053.36 560,000,000.00 0.72%

18 ที่พักอาศัย 41 28 27,900 4,134,801.71 580,000,000.00 0.71%

19 ที่พักอาศัย 48 22 30,800 4,050,984.86 640,000,000.00 0.63%

20 ที่พักอาศัย 48 34 32,200 4,158,364.22 670,000,000.00 0.62%

0.89%

ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทอาคารที่พักอาศัย จํานวน 20 โครงการ (เรียงตามมูลค่าโครงการ)

โครงการที่ ประเภทอาคาร

สัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ย
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รูปท่ี 5.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ไฟฟ้าหน่วยงานกบัมูลค่าโครงการ ประเภทอาคารท่ีพกัอาศยั 

 

 

 

รูปท่ี 5.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการกบัมูลค่าโครงการ ประเภทอาคารท่ีพกัอาศยั 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนค่าไฟฟ้าต่อมลูค่าโครงการกับมลูค่าโครงการ อาคารสูงประเภทที่พักอาศัย

< 200 ล้านบาท 200 - 400 ล้านบาท > 400 ล้านบาท

สัดส่วนคา่ไฟฟ้าตอ่มูลคา่โครงการเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 0.89
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5.1.2 การศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทสํานักงานและอาคาร

พาณชิย์ 

จากตารางที่ 5.2 พบว่าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทสํานักงานและอาคารพาณิชย ์

จาํนวน 15 โครงการ และมีจาํนวนชั้นความสูงตั้งแต่ 9 ชั้น ถึง 38 ชั้น มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 

795,828.62 บาท ถึง 4,901,430.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อย

ละ 0.62 ถึง 1.23 หรือสดัส่วนตน้ทุนไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.81 

เม่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัมูลค่าโครงการ 

พบว่าแนวโน้มสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่าโครงการ

เพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตามมูลค่า

โครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.3 และ 5.4 

 

ตารางท่ี 5.2 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทสาํนกังานและอาคารพาณิชย ์

 

 

จํานวนชั้นรวม ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน มูลค่าโครงการ ค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

(ชั้น) (เดือน) (ตารางเมตร) (บาท) (บาท) โครงการ (ร้อยละ)

1 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 9 10 7,200 795,828.62 65,000,000.00 1.22%

2 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 20 18 13,000 1,869,536.76 144,000,000.00 1.30%

3 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 9 12 18,000 2,040,000.00 200,000,000.00 1.02%

4 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 25 16 16,000 2,740,500.00 315,000,000.00 0.87%

5 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 22 22 19,500 2,726,146.45 358,000,000.00 0.76%

6 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 21 24 20,000 3,145,000.00 370,000,000.00 0.85%

7 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 30 26 20,000 3,318,000.00 420,000,000.00 0.79%

8 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 35 28 25,000 3,876,000.00 510,000,000.00 0.76%

9 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 25 24 28,700 3,801,471.28 530,934,000.00 0.72%

10 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 30 28 27,000 4,144,000.00 560,000,000.00 0.74%

11 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 35 30 28,000 4,190,200.00 574,000,000.00 0.73%

12 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 13 18 52,760 4,347,000.00 630,000,000.00 0.69%

13 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 36 32 36,800 4,604,280.00 754,800,000.00 0.61%

14 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 29 32 36,500 4,459,062.51 760,000,000.00 0.59%

15 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 38 34 39,000 4,901,430.00 859,900,000.00 0.57%

0.81%

ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทสํานักงานและอาคารพาณิชย์ จํานวน 15 โครงการ (เรียงตามมูลค่าโครงการ)

โครงการที่ ประเภทอาคาร

สัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ย
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รูปท่ี 5.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ไฟฟ้าหน่วยงานกบัมูลค่าโครงการ ประเภทสาํนกังานและอาคารพาณิชย ์

 

 

 

รูปท่ี 5.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการกบัมูลค่าโครงการ ประเภทสาํนกังานและอาคาร
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< 200 ล้านบาท

200 - 400 ล้านบาท

> 400 ล้านบาท

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

65,000,000 144,000,000 200,000,000 315,000,000 358,000,000 370,000,000 420,000,000 510,000,000 530,934,000 560,000,000 574,000,000 630,000,000 754,800,000 760,000,000 859,900,000

สดั
ส่ว

นค่
าไ

ฟ
ฟ้

าต่
อม

ลูค่
าโ

คร
งก

าร

มลูค่าโครงการ (บาท)

ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนค่าไฟฟ้าต่อมลูค่าโครงการกับมลูค่าโครงการ อาคารสูงประเภทสํานักงานและอาคารพาณิชย์

< 200 ล้านบาท 200 - 400 ล้านบาท > 400 ล้านบาท

สัดส่วนคา่ไฟฟ้าตอ่มูลคา่โครงการเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 0.81
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5.1.3 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทโรงแรม 

จากตารางที่ 5.3 พบว่าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทสํานักงานและอาคารพาณิชย ์

จาํนวน 15 โครงการ และมีจาํนวนชั้นความสูงตั้งแต่ 9 ชั้น ถึง 31 ชั้น มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 

663,000.00 บาท ถึง 4,424,000.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อย

ละ 0.79 ถึงร้อยละ 1.14 หรือสดัส่วนตน้ทุนไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.91 

เม่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัมูลค่าโครงการ 

พบว่าแนวโน้มสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่าโครงการ

เพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตามมูลค่า

โครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.5 และรูปท่ี 5.6 

 

ตารางท่ี 5.3 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ประเภทโรงแรม 

 

 

จํานวนชั้นรวม ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน มูลค่าโครงการ ค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

(ชั้น) (เดือน) (ตารางเมตร) (บาท) (บาท) โครงการ (ร้อยละ)

1 โรงแรม 9 8 6,594 663,000.00 65,000,000.00 1.02%

3 โรงแรม 9 10 8,640 1,083,000.00 95,000,000.00 1.14%

2 โรงแรม 9 14 9,411 1,272,000.00 120,000,000.00 1.06%

4 โรงแรม 16 12 9,500 1,620,000.00 150,000,000.00 1.08%

5 โรงแรม 18 14 12,000 1,536,000.00 160,000,000.00 0.96%

10 โรงแรม 27 18 10,000 2,036,536.15 207,000,000.00 0.98%

11 โรงแรม 28 20 11,000 2,016,000.00 240,000,000.00 0.84%

8 โรงแรม 22 18 14,400 2,168,581.70 246,100,000.00 0.88%

7 โรงแรม 22 19 18,000 2,683,200.00 312,000,000.00 0.86%

12 โรงแรม 28 24 16,000 2,768,275.95 331,700,000.00 0.83%

13 โรงแรม 28 30 18,000 3,073,954.66 373,430,000.00 0.82%

6 โรงแรม 19 16 20,000 3,567,000.00 435,000,000.00 0.82%

14 โรงแรม 28 21 23,000 3,690,000.00 450,000,000.00 0.82%

15 โรงแรม 31 28 22,000 3,864,000.00 460,000,000.00 0.84%

9 โรงแรม 26 24 30,000 4,424,000.00 560,000,000.00 0.79%

0.92%สัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ย

ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงประเภทโรงแรม จํานวน 15 โครงการ (เรียงตามมูลค่าโครงการ)

โครงการที่ ประเภทอาคาร
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รูปท่ี 5.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ไฟฟ้าหน่วยงานกบัมูลค่าโครงการ ประเภทโรงแรม 

 

 

 

รูปท่ี 5.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการกบัมูลค่าโครงการ ประเภทโรงแรม 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนค่าไฟฟ้าต่อมลูค่าโครงการกับมลูค่าโครงการ อาคารสูงประเภทโรงแรม

< 200 ล้านบาท 200 - 400 ล้านบาท > 400 ล้านบาท

สัดส่วนคา่ไฟฟ้าตอ่มูลคา่โครงการเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 0.92
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ตารางท่ี 5.4 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง จาํนวน 50 โครงการ  

 

จํานวนชั้นรวม ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน มูลค่าโครงการ ค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

(ชั้น) (เดือน) (ตารางเมตร) (บาท) (บาท) โครงการ (ร้อยละ)

1 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 9 10 7,200 795,828.62 65,000,000.00 1.22%

2 โรงแรม 9 8 6,594 559,000.00 65,000,000.00 0.86%

3 ที่พักอาศัย 8 12 7,200 863,126.41 79,500,000.00 1.09%

4 ที่พักอาศัย 8 12 7,500 885,744.98 83,460,000.00 1.06%

5 โรงแรม 9 10 8,640 1,083,000.00 95,000,000.00 1.14%

6 โรงแรม 9 14 9,411 1,272,000.00 120,000,000.00 1.06%

7 ที่พักอาศัย 15 18 12,700 1,734,649.05 141,000,000.00 1.23%

8 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 20 18 13,000 1,869,536.76 144,000,000.00 1.30%

9 ที่พักอาศัย 8 14 13,400 1,251,364.37 149,500,000.00 0.84%

10 โรงแรม 16 16 9,500 1,620,000.00 150,000,000.00 1.08%

11 โรงแรม 18 14 12,000 1,472,000.00 160,000,000.00 0.92%

12 ที่พักอาศัย 22 16 8,800 1,999,673.45 163,000,000.00 1.23%

13 ที่พักอาศัย 27 18 9,100 2,144,935.88 189,000,000.00 1.13%

14 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 9 12 18,000 2,040,000.00 200,000,000.00 1.02%

15 โรงแรม 27 18 10,000 2,036,536.15 207,000,000.00 0.98%

16 ที่พักอาศัย 16 20 18,900 1,918,146.14 210,000,000.00 0.91%

17 ที่พักอาศัย 27 26 10,500 2,081,963.19 218,000,000.00 0.96%

18 ที่พักอาศัย 16 22 20,100 2,118,196.09 223,000,000.00 0.95%

19 โรงแรม 28 20 11,000 2,016,000.00 240,000,000.00 0.84%

20 โรงแรม 22 18 14,400 2,111,828.17 246,100,000.00 0.86%

21 ที่พักอาศัย 24 22 13,500 2,444,661.56 249,800,000.00 0.98%

22 ที่พักอาศัย 27 24 12,800 2,519,406.39 266,000,000.00 0.95%

23 ที่พักอาศัย 26 24 14,400 2,471,092.56 299,000,000.00 0.83%

24 โรงแรม 22 19 18,000 2,683,200.00 312,000,000.00 0.86%

25 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 25 16 16,000 2,740,500.00 315,000,000.00 0.87%

26 ที่พักอาศัย 26 28 15,400 2,578,449.18 320,000,000.00 0.81%

27 โรงแรม 28 24 16,000 2,768,275.95 331,700,000.00 0.83%

28 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 22 22 19,500 2,726,146.45 358,000,000.00 0.76%

29 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 21 24 20,000 3,145,000.00 370,000,000.00 0.85%

30 โรงแรม 28 30 18,000 3,073,954.66 373,430,000.00 0.82%

31 ที่พักอาศัย 40 30 19,800 3,225,616.96 410,000,000.00 0.79%

32 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 30 28 20,000 3,318,000.00 420,000,000.00 0.79%

33 ที่พักอาศัย 30 32 21,000 3,272,753.69 435,000,000.00 0.75%

34 โรงแรม 19 16 20,000 3,523,500.00 435,000,000.00 0.81%

35 โรงแรม 28 21 23,000 3,690,000.00 450,000,000.00 0.82%

36 โรงแรม 31 28 22,000 3,864,000.00 460,000,000.00 0.84%

37 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 35 30 25,000 3,876,000.00 510,000,000.00 0.76%

38 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 25 24 28,700 3,801,471.28 530,934,000.00 0.72%

39 ที่พักอาศัย 38 32 26,100 3,879,510.91 542,000,000.00 0.72%

40 ที่พักอาศัย 35 32 27,000 4,015,053.36 560,000,000.00 0.72%

ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง จํานวน 50 โครงการ (เรียงตามมูลค่าโครงการ)

โครงการที่ ประเภทอาคาร
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ตารางท่ี 5.4 ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง จาํนวน 50 โครงการ (ต่อ) 

 
 

 

 

รูปท่ี 5.7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ไฟฟ้าหน่วยงานกบัมูลค่าโครงการ 

 

จํานวนชั้นรวม ระยะเวลาก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน มูลค่าโครงการ ค่าไฟฟ้าต่อมูลค่า

(ชั้น) (เดือน) (ตารางเมตร) (บาท) (บาท) โครงการ (ร้อยละ)

41 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 30 25 27,000 4,144,000.00 560,000,000.00 0.74%

42 โรงแรม 26 24 30,000 4,312,000.00 560,000,000.00 0.77%

43 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 35 32 28,000 4,190,200.00 574,000,000.00 0.73%

44 ที่พักอาศัย 41 28 27,900 4,134,801.71 580,000,000.00 0.71%

45 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 13 18 52,760 4,347,000.00 630,000,000.00 0.69%

46 ที่พักอาศัย 48 22 30,800 4,050,984.86 640,000,000.00 0.63%

47 ที่พักอาศัย 48 34 32,200 4,158,364.22 670,000,000.00 0.62%

48 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 36 32 36,800 4,604,280.00 754,800,000.00 0.61%

49 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 29 32 36,500 4,459,062.51 760,000,000.00 0.59%

50 สํานักงานและอาคารพาณิชย์ 38 34 39,000 4,901,430.00 859,900,000.00 0.57%

0.87%สัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ย

ผลการศึกษาค่าไฟฟ้าหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง จํานวน 50 โครงการ (เรียงตามมูลค่าโครงการ) (ต่อ)

โครงการที่ ประเภทอาคาร
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าไฟฟ้าหน่วยงานกับมลูค่าโครงการ

< 200 ล้านบาท

200 - 400 ล้านบาท

> 400 ล้านบาท
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รูปท่ี 5.8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการกบัมูลค่าโครงการ 

 

การศึกษาสัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าทาํการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูงท่ีมีปัจจยัเชิงปริมาณท่ีต่างกนัจาํนวน 50 โครงการ นาํมาเปรียบเทียบกบัมูลค่าโครงการของ

อาคารสูงโดยอาศยัขอ้มูลทางบญัชีค่าใชจ่้ายในแต่ละโครงการ พบวา่ขอ้มูลของหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูงท่ีนาํมาศึกษา เป็นไปตามตารางท่ี 5.4  

จากตารางที่ 5.4 พบวา่หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงที่ลกัษณะการใชง้านต่างๆกนัจาํนวน 50 

โครงการ และมีจาํนวนชั้นความสูงตั้งแต่ 8 ถึง 48 ชั้น มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 795,828.62 ถึง 

4,901,430.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 0.57 ถึงร้อยละ 1.30  

 สัดส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีสัดส่วนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 0.87 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมดโครงการสําหรับงานก่อสร้างอาคาร

ภายในสหรัฐอเมริกาตามงานวจิยัของ Matthew และคณะ (2005) ดงัที่กล่าวไวใ้นบทที่ 2 มีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 0.8 พบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนักบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวจิยั และแนวโนม้สัดส่วนตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโนม้ลดลงเมื่อมูลค่าโครงการเพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตามมูลค่าโครงการ 

จากขอ้มูลในตารางที่ 5.4 เมื่อนาํมาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุนการใช้ไฟฟ้ากบัมูลค่า

โครงการ พบวา่แนวโนม้สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนค่าไฟฟ้าต่อมลูค่าโครงการกับมลูค่าโครงการ

< 200 ล้านบาท 200 - 400 ล้านบาท > 400 ล้านบาท

สัดส่วนคา่ไฟฟ้าตอ่มูลคา่โครงการเฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 0.87
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โครงการเพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตาม

มูลค่าโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.7 และรูปท่ี 5.8 

 สัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉล่ียของโครงการที่มีมูลค่างานนอ้ยกวา่ 200 

ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.08 โครงการท่ีมูลค่างานระหวา่ง 200 ลา้นถึง 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 0.88 และโครงการท่ีมีมูลค่าโครงการมากกวา่ 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.72 

 

ตารางท่ี 5.5 สรุปผลการศึกษาสดัส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉล่ียของอาคารสูงแต่ละประเภท 

 
 

จากตารางที่ 5.5 พบวา่สัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการของอาคารสูง ประเภท

โรงแรมมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 0.92 รองลงคือ ประเภทที่พกัอาศยั และ ประเภทสํานกังาน

และอาคารพาณิชย ์มีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 0.89 และ 0.81 ตามลาํดบั และเมือ่ทาํการเฉลี่ยสัดส่วน

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการของทุกประเภทของอาคารสูง พบวา่มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.87 

 

5.2 การวิเคราะห์สมการการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง

โดยการใช้สมการถดถอย 

จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง พบวา่จาํนวน

ชั้นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และปริมาณพื้นที่ใช้สอยของงานก่อสร้างอาคารสูงมีผลต่อ

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า ดงันั้นเพือ่การคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงให้ได้

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากข้ึน จึงตอ้งทาํการวเิคราะห์ผลของปัจจยัทั้งสามท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงดงักล่าวประกอบดว้ย 

การวเิคราะห์ผลของปัจจยัมากกวา่หน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ ตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงสามารถทาํไดโ้ดยการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุ และอาศยัขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอย่างจาํนวน 50 

โครงการ ประกอบการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 11.5 ช่วยในการคาํนวณเชิงสถิติ 

จํานวนข้อมูล

20

15

15

50

ประเภทอาคาร สัดส่วนเฉลี่ย (ร้อยละ)

ที่พักอาศัย

ทุกประเภทข้างต้น 0.87

สํานักงานและอาคารพาณิชย์

โรงแรม

0.89

0.81

0.91
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สําหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุนั้น จาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสอบขอ้มูลให้เป็นไป

ตามเง่ือนไขในการคาํนวณเชิงสถิติ จึงสามารถทาํการวิเคราะห์หาสมการเพื่อคาดการตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าสาํหรับหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงได ้

เน่ืองจากเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคือ ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรตอ้งเป็น

อิสระต่อกัน และผลลัพธ์จาก SPSS ให้ค่าสถิติที่ใช้วดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 4 ค่า คือ 

Tolerance VIF Eigen value และ Condition Index  

ค่าสถิติทั้ง 4 ค่า เป็นค่าที่ใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรนั้นกบัตวัแปรอิสระตวั

อ่ืนๆ โดยแต่ละค่ามีความหมายในการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

1. Tolerance  ถา้ตวัแปรอิสระมีค่า Tolerance ต ํ่า แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นมีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมาก และควรมีค่ามากกวา่ 0.2 

2. VIF (Variance Inflation Factor)  ถา้ตวัแปรอิสระมีค่า VIF สูง แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมาก  และควรมีค่านอ้ยกวา่ 4 

3. Eigen Value  ถา้ตวัแปรอิสระมีค่า Eigen Value เขา้ใกลศู้นย ์แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืน 

4. Condition Index  ถา้ตวัแปรอิสระมีค่า Condition Index มีค่ามาก แสดงว่าตวัแปรอิสระ

นั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมาก และควรมีค่านอ้ยกวา่ 20 

 

จากขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าภายในงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งจาํนวน 30 โครงการ เม่ือ

นาํมาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระประกอบดว้ยจาํนวนชั้นความสูง ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง และพื้นท่ีใชส้อย กบัตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า มีผลดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 

 

ตารางท่ี 5.7 ความอิสระของความคลาดเคล่ือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค่าไฟฟ้า จํานวนชั้น ระยะเวลา พท. ใช้สอย

Pearson Correlation ค่าไฟฟ้า 1 0.777 0.811 0.889

จํานวนชั้น 0.777 1 0.837 0.532

ระยะเวลา 0.811 0.837 1 0.623

พท. ใช้สอย 0.889 0.532 0.623 1

Sig. (1-tailed) ค่าไฟฟ้า . 0.000 0.000 0.000

จํานวนชั้น 0.000 . 0.000 0.000

ระยะเวลา 0.000 0.000 . 0.000

พท. ใช้สอย 0.000 0.000 0.000 .

N ค่าไฟฟ้า 50 50 50 50

จํานวนชั้น 50 50 50 50

ระยะเวลา 50 50 50 50

พท. ใช้สอย 50 50 50 50

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

R
2
 Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 0.963 0.927 0.922 326520.006 0.927 193.758 3 46 0.000 1.065

b. Dependent Variable: ค่าไฟฟ้า

ความอิสระของความคลาดเคลื่อน

Change Statistics
Durbin-WatsonStd. Error of the EstimateAdjusted R

2R SquareRModel

a. Predictors: (Constant), พื้นที่ใช้สอย, จํานวนชั้น, ระยะเวลา
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ตารางท่ี 5.8 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
 

ตารางท่ี 5.9 ผลการตรวจสอบสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 

 

ตารางท่ี 5.10 ผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 
 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 6.197E+13 3 2.066E+13

Residual 4.904E+12 46 1.066E+11

Total 6.688E+13 49

a. Predictors: (Constant), พื้นที่ใช้สอย, จํานวนชั้น, ระยะเวลา

b. Dependent Variable: ค่าไฟฟ้า

193.758 4.231E-26

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

Model  Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 ค่าคงที่ -108222.944 152251.243 -0.711 0.481 -414688.802 198242.914

จํานวนชั้น 34721.033 8232.154 0.308 4.218 0.000 18150.566 51291.499 0.777 0.528 0.168 0.299 3.348

ระยะเวลา 26941.160 12923.477 0.165 2.085 0.043 927.550 52954.770 0.811 0.294 0.083 0.255 3.927

พท. ใช้สอย 74.484 6.113 0.622 12.185 0.000 62.179 86.788 0.889 0.874 0.487 0.611 1.637

ผลการตรวจสอบสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

95% Confidence Interval for BUnstandardized Coefficients Correlations

a. Dependent Variable: ค่าไฟฟ้า

Model   พท. ใช้สอย จํานวนชั้น ระยะเวลา

1 Correlations พท. ใช้สอย 1 -0.023 -0.385

จํานวนชั้น -0.023 1 -0.764

ระยะเวลา -0.385 -0.764 1

Covariances พท. ใช้สอย 37.365 -1156.179 -30392.604

จํานวนชั้น -1156.179 6.777E+07 -8.126E+07

ระยะเวลา -30392.604 -8.126E+07 1.670E+08

a. Dependent Variable: ค่าไฟฟ้า

Coefficient Correlations
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ตารางท่ี 5.11 ผลการตรวจสอบค่าความผดิปกติของขอ้มูล 

 

 

จากตารางที่ 5.6 พบวา่จาํนวนชั้น ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยของอาคารสูง มี

ความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนค่าไฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้าง  

จากคารางที่ 5.7 พบว่าความอิสระของการคลาดเคลื่อนมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิตดัสินใจเท่ากบัร้อยละ 96.3 และสามารถพยากรณ์ตน้ทุน

การใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงไดร้้อยละ 92.7 โดยความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์

เท่ากบั ±326,520.006 บาท และมีความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั เน่ืองจากค่าสถิติของ Durbin-

Watson มีค่ามากกวา่ 1 

จากตารางท่ี 5.8 พบวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัที่มีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนค่าไฟฟ้าของ

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง อยา่งมีนยัสาํคญัเน่ืองจากค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 

จากตารางที่ 5.9 พบว่าจาํนวนชั้นความสูงมีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูงมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่า สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานถึง 0.622 ขณะท่ีพื้นท่ี

ใชส้อย และระยะเวลาการก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ลดลงตามลาํดบั ค่า Sig. จากค่า t เป็นค่าสถิติท่ีใช้

ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัสัมประสิทธ์ิความถดถอยและค่าคงที่ พบว่าค่าคงที่มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.481 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 แสดงวา่เส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า

สําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงกบัตวัแปรตามต่างๆผ่านจุดศูนย ์ขณะที่สัมประสิทธ์ิของจาํนวนชั้น

ความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยของอาคาร มีค่าเท่ากบั 0.00 0.43 และ 0.00 

ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรทั้งสามมีความสัมพนัธ์ต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้าง

อาคารสูง และเม่ือทาํการตรวจสอบค่า Tolerance และ VIF ของตวัแปรแต่ละตวัพบวา่ 

 

 

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 910941.1 5032040.0 2775844.9 1124609.373 50

Residual -714396.8 1051290.9 0.000 316366.632 50

Std. Predicted Value -1.658 2.006 0.000 1.000 50

Std. Residual -2.188 3.220 0.000 0.969 50

a. Dependent Variable: ค่าไฟฟ้า

ผลการตรวจสอบค่าความผิดปกติของข้อมูล
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 จาํนวนชั้นความสูง มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.299 และ ค่า VIF เท่ากบั 3.348 

 ระยะเวลาการก่อสร้าง มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.255 และ ค่า VIF เท่ากบั 3.927 

 พื้นท่ีใชส้อยของอาคาร มีค่า Tolerance เท่ากบั 0.611 และ ค่า VIF เท่ากบั 1.637 

 

เมื่อพิจารณาค่าทั้งสองดงักล่าว พบว่าไม่มีตวัแปรใดที่มีค่า Tolerance น้อยกวา่ 0.2 และมีค่า 

VIF มากกวา่ 4 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ จาํนวนชั้นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใชส้อยของ

อาคาร ไม่มีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถนาํเอาตวัแปรดงักล่าวมาพิจารณาในสมการถดถอยได ้

จากตารางที่ 5.10 แสดงผลการตรวจสอบความระหวา่งตวัแปรอิสระ พบว่าไม่มีตวัแปรใดมี

ค่า Condition Index เกิน 20 จึงสามารถสรุปไดว้า่ไม่มีตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนั และเป็นไปตาม

เง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

จากตารางที ่ 5.11 แสดงผลการตรวจสอบค่าความผิดปกติของข้อมูล พบว่าค่าความ

คลาดเคล่ือนมาตรฐานสูงสุด มีค่าเท่ากบั 2.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 3.0 ดงันั้นจึงถือวา่ขอ้มูลไม่มีความ

ผดิปกติ 

จากการวิเคราะห์สมการความถดถอยเชิงเส้นของตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้าง

อาคารสูง กับจาํนวนชั้ นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยของอาคาร พบว่ามี

ความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีจาํนวนชั้นความสูงมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือพื้นที่ใชส้อยอาคาร 

และระยะเวลาการก่อสร้าง ตามลาํดับ และต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมี

ความสัมพนัธ์เป็นไปดงัสมการดงัต่อไปน้ี  

  

E = 34,721.003*(F) + 26,941.160*(D) + 74.484*(A) 

 

โดยท่ี 

E  คือ  ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า (บาท) 

F  คือ  จาํนวนชั้นความสูง (ชั้น) 

D  คือ  ระยะเวลาการก่อสร้าง (เดือน) 

A  คือ  จาํนวนพ้ืนท่ีใชส้อยอาคาร (ตารางเมตร) 
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5.3 การตรวจสอบสมการต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 

ความถูกตอ้งของสมการตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงจากการสมการ

ถดถอยถูกตรวจสอบ โดยนาํเอาขอ้มูลจาํนวนชั้นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยของ

อาคาร และตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของงานก่อสร้างอาคารสูงที่เกิดข้ึนจริงของโครงการก่อสร้างอาคาร

สูงตวัอยา่ง ซ่ึงไม่ก่ียวขอ้งกบัโครงการที่นาํมาวิเคราะห์สมการถดถอยมาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการ

ใช้ไฟฟ้าที่ได้จากการคาดคะเนจากสมการถดถอย ซ่ึงผลการตรวจสอบความถูกต้องของการ

คาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงจากสมการถดถอย มีดงัตารางที่ 5.12 และ 

ตารางท่ี 5.13 

 

ตารางท่ี 5.12 รายละเอียดของโครงการตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบ 

 

 

ตารางท่ี 5.13 ผลการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งจากสมการถดถอย 
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ตารางท่ี 5.14 ผลการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงตวัอย่างจากสัดส่วนตน้ทุนค่า

ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ (ตามกลุ่มของมูลค่าโครงการ) 

 

 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล ดงันั้นขอ้จาํกดัในการคาดคะเนตน้ทุนการ

ใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงดงักล่าว คือ ตน้ทุนที่ไดจ้ากการคาดคะเน เป็นตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนทั้งหมดตลอดช่วงการก่อสร้างอาคารสูง กล่าวคือเป็นตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าที่รวมทั้ง

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดจากงานก่อสร้าง ตน้ทุนไฟฟ้าที่เกิดจากที่พกัคนงาน ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าที่เกิด

จากสํานกังานของผูรั้บเหมา และตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าอื่นที่ผูรั้บเหมาตอ้งทาํการรับผิดชอบ อีกทั้ง

หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง ตอ้งมีโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และกาํหนดวา่มีเพียงจาํนวน

ชั้นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยเท่านั้นที่มีผลต่อจาํนวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

ไฟฟ้าและจาํนวนคนงาน ซ่ึงเป็นแหล่งที่ทาํให้เกิดการใชต้น้ทุนการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานก่อสร้าง

อาคารสูงเป็นสาํคญั 

จากตารางที่ 5.13 แสดงผลการเปรียบเทียบตน้ทุนค่าไฟฟ้าที่ไดจ้ากสมการถดถอยกบัตน้ทุน

ค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง พบวา่การคาดคะเนตน้ทุนใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงดว้ยสมการ

ดงักล่าว ซ่ึงคิดจากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คือ 

จาํนวนชั้นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นท่ีใชส้อยของอาคารสูง พบวา่มีความคลาดเคล่ือน

เฉลี่ยร้อยละ 6.88 จากตน้ทุนไฟฟ้าที่เกิดจริง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการคาดคะเนจากสัดส่วน

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ ตามกลุ่มของมูลค่าโครงการ กล่าวคือ สัดส่วนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า

ต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ยของโครงการที่มีมูลค่างานน้อยกว่า 200 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.08 

โครงการที่มูลค่างานระหว่าง 200 ลา้นถึง 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88 และโครงการที่มี

มูลค่าโครงการมากกวา่ 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.72 พบวา่ผลความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อย

ละ 7.33 ซ่ึงผลการคาดคะเนของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าจากสมการถดถอยดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบั

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริง 

 



89 
 

 

5.4 บทสรุป 

สัดส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีสัดส่วนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 0.87 และ

แนวโน้มสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่าโครงการเพิ่ม

สูงข้ึน แต่ปริมาณต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมีความสัมพนัธ์ตามมูลค่า

โครงการ 

สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ยของโครงการทีมี่มูลค่างานน้อยกว่า 200 

ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.08 โครงการท่ีมูลค่างานระหวา่ง 200 ลา้นถึง 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 0.88 และโครงการท่ีมีมูลค่าโครงการมากกวา่ 400 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.72 

สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการของอาคารสูง ประเภทโรงแรมมีสัดส่วนมาก

ที่สุด คือ ร้อยละ 0.92 รองลงคือ ประเภทที่พกัอาศยั และ ประเภทสํานกังานและอาคารพาณิชย ์มี

สดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 0.89 และร้อยละ 0.81 ตามลาํดบั และเมื่อทาํการเฉล่ียสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้า

ต่อมูลค่าโครงการของทุกประเภทของอาคารสูง พบวา่มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.87 

การคาดคะเนตน้ทุนใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงดว้ยสมการดงักล่าว ซ่ึงคิดจากการ

วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คือ จาํนวนชั้นความสูง 

ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที่ใช้สอยของอาคารสูง พบว่ามีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียร้อยละ 6.88 

จากตน้ทุนไฟฟ้าที่เกิดจริง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการคาดคะเนจากสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อ

มูลค่าโครงการ ตามกลุ่มของมูลค่าโครงการ พบวา่ผลความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 7.33 ซ่ึงผล

การคาดคะเนของตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าจากสมการถดถอยดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 



 
 

บทที ่6 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการวจิัย 

พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัสําคญัในกระบวนทาํงานของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง

อาคารสูง และอตัราค่าไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เน่ืองจากราคานํ้ ามนัดีเซลซ่ึงเป็นตน้ทุนใน

การผลิตไฟฟ้ามีราคาเพิ่มข้ึนมาก ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อค่าไฟฟ้าผนัแปร โดยจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาพลงังานดงักล่าว เป็นผลทาํใหต้น้ทุนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในงานก่อสร้างนั้น

เพิ่มข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

การเพิ่มข้ึนของอตัราราคาพลงังานไฟฟ้ามีผลต่อการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าและงาน

ก่อสร้างอาคารสูง ซ่ึงปัจจุบนัในการคาดคะเนราคางานก่อสร้างอาคารสูง พบว่าในการคาดคะเน

ตน้ทุนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างให้ถูกตอ้งนั้นทาํไดย้าก เน่ืองจากผูป้ระมาณตน้ทุน

ไม่ทราบสัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าที่สามารถนาํมาใช้ประกอบในการคาดคะเนตน้ทุน อีกทั้งยงั

ขาดการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ีอุตสาหกรรมก่อสร้างมี

ลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแตกต่างจากในอุตสาหกรรมการผลิต  

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการศึกษาขอ้มูลและแนวโนม้ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้า รวมถึงการ

คาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ซ่ึงวิธีการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ศึกษารูปแบบ

การจ่ายค่าไฟฟ้า วิธีการเก็บขอ้มูลตน้ทุนและปัจจยัที่มีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสําหรับหน่วยงาน

ก่อสร้างอาคารสูง 2) ศึกษาปริมาณและแนวโนม้ของร้อยละสะสมของตน้ทุนค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบ

กบัร้อยละสะสมของตน้ทุนค่าก่อสร้างและ 3) ทาํการคาดคะเนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสูง จากการศึกษา พบวา่ 

1) การประเภทการจ่ายค่าไฟฟ้าตามรูปแบบของการไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

สําหรับงานก่อสร้างอาคารสูง มี 2 รูปแบบ คือ อตัราปกติ และอตัราตามการใช้งาน ใน

ประเภทท่ี 2 และ 3 

2) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต้นทุนการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงมี 2 

แบบ คือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าโดยหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

และ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าโดยสาํนกังานหลกัของผูรั้บเหมา 

3) ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ปัจจยัด้านพื้นที่ใช้สอย ปัจจยัด้าน

จาํนวนชั้นความสูง ปัจจยัดา้นระยะเวลาก่อสร้าง ปัจจยัดา้นประเภทโครงสร้างอาคาร 

ปัจจยัดา้นประเภทการใชง้านของอาคาร ปัจจยัดา้นนโยบายของหน่วยงานก่อสร้าง  
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4) ในช่วงทีมี่งานโครงสร้างเป็นหลกั มีการใชป้ริมาณไฟฟ้าในช่วงน้ีมีแนวเพิ่มข้ึนในแต่ละ

เดือนการทาํงานและมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูงในช่วงเดือนท่ีมีงานโครงสร้างทาํพร้อมกนั

มากกว่าหน่ึงชั้น หรือเป็นเดือนที่มีการทาํงานล่วงเวลามากกว่าปกติ ขณะที่ช่วงที่มีงาน

โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนั มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงสุดในช่วง

เดือนท่ีมีงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเกิดข้ึนพร้อมกันหลายชั้ น การมีงาน

ล่วงเวลาท่ีมากกวา่ปกติ รวมไปถึงเดือนท่ีมีการยกตวัสูงข้ึนของทาวเวอร์เครนและในช่วง

น้ีมีการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรจาํนวนมากกวา่ช่วงอ่ืนๆ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามีปริมาณ

สูงกวา่ช่วงการทาํงานอ่ืนจนกระทัง่เสร็จส้ินงานโครงสร้าง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจะลดลง

กว่าเดิมเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากยงัมีงานสถาปัตยกรรมยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ืองพร้อมกัน

หลายชั้น แต่จะลดลงอยา่งเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงเดือนถดัๆมา เน่ืองจากมีการนาํทาว

เวอร์เครนออกจากหน่วยงานก่อสร้างและเหลือเพียงงานที่ใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าขนาดเล็ก

เท่านั้น เช่น งานจดัสวน งานตกแต่งและงานเก็บรายละเอียดของงานที่บกพร่อง เป็นตน้

ทั้งน้ีการเร่งรัดงานและวนัหยดุงานมีผลต่อการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง 

5) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละสะสมของตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้ากบัร้อยละสะสม

ของตน้ทุนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่งที่ 1 ถึงโครงการตวัอย่างที ่5 

พบว่าร้อยละสะสมของต้นทุนการใช้ไฟฟ้ากับร้อยละสะสมของต้นทุนก่อสร้างมีค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Pearson Correlation) มีค่าใกลเ้คียง 1 ซ่ึงหมายความว่า

ข้อมูลทั้ งสองมีความสัมพนัธ์กัน อีกทั้ งจากแผนภูมิความสัมพนัธ์ของข้อมูลทั้งสอง 

พบว่าร้อยละสะสมของตน้ทุนการใช้ไฟฟ้ากบัร้อยละสะสมของตน้ทุนก่อสร้างอยู่ใน

ทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าข้อมูลทั้งสองมีความสัมพนัธ์กันและมีแนวโน้มอยู่ใน

ทิศทางเดียวกนั 

6) สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีสัดส่วนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 0.87 และ

แนวโน้มสัดส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ มีแนวโน้มลดลงเมื่อมูลค่า

โครงการเพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงมี

ความสัมพนัธ์ตามมูลค่าโครงการ 

7) สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการเฉลี่ยของโครงการที่มีมูลค่างานน้อยกว่า 

200 ลา้นบาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.08 โครงการที่มูลค่างานระหวา่ง 200 ลา้นถึง 400 ลา้น

บาท มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88 และโครงการที่มีมูลค่าโครงการมากกวา่ 400 ลา้นบาท มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 0.72 

8) สัดส่วนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการของอาคารสูง ประเภทโรงแรมมีสัดส่วน

มากที่สุด คือ ร้อยละ 0.92 รองลงคือ ประเภทที่พกัอาศยั และ ประเภทสํานักงานและ

อาคารพาณิชย ์มีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 0.89 และร้อยละ 0.81 ตามลาํดบั และเม่ือทาํการ
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เฉล่ียสัดส่วนตน้ทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการของทุกประเภทของอาคารสูง พบวา่มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 0.87 

9) การคาดคะเนตน้ทุนใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูงดว้ยสมการดงักล่าว ซ่ึงคิดจาก

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คือ จาํนวน

ชั้ นความสูง ระยะเวลาการก่อสร้าง และพื้นที ่ใช้สอยของอาคารสูง พบว่ามีความ

คลาดเคล่ือนเฉล่ียร้อยละ 6.88 จากตน้ทุนไฟฟ้าที่เกิดจริง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการ

คาดคะเนจากสัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อมูลค่าโครงการ ตามกลุ่มของมูลค่าโครงการ 

พบว่าผลความคลาดเคลื่อนเท่ากบัร้อยละ 7.33 ซ่ึงผลการคาดคะเนของตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้าจากสมการถดถอยดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

6.2 ข้อจํากดัในการวจิัย 

6.3.1 ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในงานวจิยัน้ีเป็นตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าที่เกิดข้ึนภายในโครงการทั้งหมด 

(ค่าไฟฟ้าจากการใชทุ้กประเภท) เฉพาะในส่วนค่าใชจ่้ายของหน่วยงานก่อสร้างของผูรั้บเหมา

หลกัเท่านั้นไม่คิดรวมตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าของผูรั้บเหมายอ่ยภายในช่วงทีป่ฏิบติังานเสาเข็มและ

การปรับสภาพพื้นท่ี 

6.3.2 การคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างด้วยวิธีสมการถดถอย ข้ึนอยู่กบั

ปัจจยัเชิงปริมาณเพียง 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นพื้นที่ใชส้อย ปัจจยัดา้นจาํนวนชั้นความสูง และ

ปัจจยัระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

6.3 อปุสรรคในการวจิัย 

6.2.1 การศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์เท่านั้น ดงันั้นปัจจยัทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ดงักล่าวอาจไม่

ครบถว้น 

6.2.2 ขอ้มูลตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าและตน้ทุนการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงอยู่ใน

บญัชีค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูรั้บเหมาบางแห่งถือเป็นขอ้มูลความลบั จึงทาํให้ยากต่อการเขา้ถึงขอ้มูลทาํ

ใหต้วัอยา่งโครงการก่อสร้างอาคารสูงมีจาํนวนนอ้ย ซ่ึงมีผลต่อความละเอียดของการคาดคะเน

ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าท่ีไดจ้ากสมการคาดคะเนตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับงานก่อสร้างอาคารสูง 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 

6.4.1 ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชไ้ฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสูงเพิ่มเติมดว้ย

วธีิการอ่ืนนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาปัจจยัอ่ืนที่มีผลต่อตน้ทุนการใช้

ไฟฟ้า 

6.4.2 ควรศึกษาผลของปัจจยัอื่นทีมี่ผลต่อสมการคาดคะเนตน้ทุนการใช้ไฟฟ้าสําหรับงาน

ก่อสร้างอาคารสูง นอกเหนือจากปัจจยัดา้นพื้นที่ใช้สอย ปัจจยัด้านจาํนวนชั้นความสูง และ

ปัจจยัระยะเวลาการก่อสร้าง  

 



รายการอ้างองิ 
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ภาคผนวก ก. 

แผนงานโครงการก่อสร้างอาคารสูงตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     ตารางท่ี ก1 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 1 

 
 

 

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 0.00 1,380,806.08 4,209,026.68 3,635,705.41 3,779,534.01 3,463,623.76 3,388,531.93 3,072,748.93 2,387,311.08

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 0.00 4,031,520.29 1,938,123.44 2,578,689.77 3,194,049.76 4,575,279.60 4,452,551.35 5,006,767.05 3,589,927.10

ต้นทุนก่อสร้างรวม 0.00 5,412,326.37 6,147,150.12 6,214,395.18 6,973,583.77 8,038,903.36 7,841,083.28 8,079,515.98 5,977,238.18

ค่าไฟฟ้า 0.00 3,654.85 21,929.10 40,203.35 59,458.44 66,396.11 62,159.66 73,042.85 91,181.48

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 เดือนที� 17

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 3,777,827.00 3,741,651.68 4,483,210.19 3,721,258.38 6,077,777.43 5,924,334.90 8,162,918.36 6,921,858.48 6,578,592.53

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 3,544,849.51 4,442,519.95 5,257,796.58 5,630,304.89 6,596,579.51 6,299,669.68 11,046,960.55 9,774,637.72 6,237,507.22

ต้นทุนก่อสร้างรวม 7,322,676.51 8,184,171.63 9,741,006.78 9,351,563.27 12,674,356.94 12,224,004.58 19,209,878.91 16,696,496.20 12,816,099.75

ค่าไฟฟ้า 83,926.02 105,692.36 134,714.22 131,086.49 141,969.67 254,673.38 192,757.87 185,502.41 174,619.23

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 เดือนที� 21 เดือนที� 22 เดือนที� 23 เดือนที� 24 เดือนที� 25 เดือนที� 26

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 6,252,403.41 6,681,735.66 6,117,326.20 8,870,468.97 3,626,400.22 4,409,993.68 7,173,786.86 7,564,449.48 6,518,609.70

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 5,462,194.98 7,601,659.14 12,626,376.22 10,210,899.36 3,798,280.22 5,500,075.00 12,259,810.40 10,476,443.98 9,684,941.19

ต้นทุนก่อสร้างรวม 11,714,598.39 14,283,394.81 18,743,702.42 19,081,368.33 7,424,680.44 9,910,068.68 19,433,597.26 18,040,893.46 16,203,550.89

ค่าไฟฟ้า 167,363.77 167,363.77 174,619.23 120,203.31 156,480.58 146,805.44 157,688.62 154,549.17 116,575.58

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 27 เดือนที� 28 รวม

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 5709496.642 5270114.844 142901502.5

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 8909411.599 8185671.409 182913497.5

ต้นทุนก่อสร้างรวม 14,618,908.24 13,455,786.25 325,814,999.99

ค่าไฟฟ้า 99,408.58 88,808.19 3,372,833.73

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 1
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รูปท่ี ก1 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 1 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน (อาคาร A) 

แผนงานก่อสร้างโครงการ  39 BOULEVARD ( Apartment ) Revision #3

เจ้าของโครงการ :  บริษัท พ.ีเอส.แกรนด์ เอสเตท จํากัด

1 Tower

1.1 เตรียมงานและดําเนินการต่างๆ 32,194,200.00    

1.2 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก 6,520,634.33     

1.3 งานโครงสร้างชั�นใต้ดิน,ถมดินและถอน SHEET PILE

1.4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - TRANSFER 14,406,990.00    

1.5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 8 - 41 29,421,096.04    39,40,41

1.6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� หลังคา 1,744,115.00     

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก 230,322.00        

1.8 งานก่ออิฐ 25,329,585.00    

1.9 งานฉาบปูน 8,904,960.00     

1.10 งานตกแต่งผิวผนัง 127,220.00        

1.11 งานตกแต่งผิวพื�น 5,262,030.00     

1.12 งานฝ้าเพดาน 3,954,400.00     

1.13 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 219,300.00        

1.14 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 60,750.00         

1.15 งานทาสี 2,473,800.00     

1.16 งานตกแต่งภายใน 15,036,999.00    

1.17 งานเบ็ดเตล็ดเก็บงานและทําความสะอาด 12,506,063.67    

2 Podium

2.1 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก

2.2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 7

2.3 งานสถาปัตย์ ชั�นที� 1 - ชั�นที� 7

2.4 งานเก็บงานและทําความสะอาด

3 งานภูมิสถาปัตย์

3.1 งานระบบระบายนํ�า

3.2 งานถนนภายในโครงการ

3.2 งานภูมิสถาปัตย์

158,392,465.04  

10,028,415.66    

2,526,313.21     

11,966,303.57    

182,913,497.49  

%

%

145,657,029.30  

%

%

หมายเหตุ แผนงาน ผลงาน Mile Stone 1 : 12 / 10 / 51  ถอนSheet Pile แล้วเสร็จ Mile Stone 2 : 30 / 4 / 52  ห้องตัวอย่างชั�น 9 แล้วเสร็จ Mile Stone 3 : 30 / 12 / 52  โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ วันที�

2,523,286    

39-42

41,42

79.63%

1.38%

99.02%

8,909,412     

4.87%

2,185,019     

95.52%

138,342       

34,850      

165,075    

31-34 35-38

10,476,444   

5.73%

4,090,319    

6.70%

93.60%

4,964,432   

68,566     

3,298,816    

2.24%

95.83%

1.80%

97.64%

324,776   

85.36%

9,684,941    

5.29%

90.65%

45,562     

267,591    215,810    

56,494     

3,541,978    2,856,583    

224,256       180,861       

ก.ย.53

31,32,33

272,180      

30,31,32

32,33,34 35,36

14,15,16

27,28 29,30,31

20,21,22 23,24,25 26,27 28,29,30

24,25,26

ผู้รับจ้าง : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

14 ก.ค. 53

9

9

9

9

9

8,10

33,34

40,41,42,43

34,35,36,37,38

ม.ิย. 52

25,26,27,28 29,30,31,32,33

15,16,17 18,19,20 21,22,238,10,11

17,18,19,20 21,22,23,24

เม.ย. 53 พ.ค. 53

1 2,3 4,5,6 7,7A

ธ.ค. 52ต.ค. 51 พ.ย. 51 ธ.ค. 51

3.01%

ม.ิย. 53

12,13,14

ม.ค. 53 ก.พ. 53 ม.ีค. 53ส.ค. 52 ก.ย. 52 ต.ค. 52 พ.ย. 52

51.20% 55.36% 62.26%

6.90% 5.58% 2.08%

23.30% 26.37% 67.85% 69.92% 72.93%29.98% 33.42% 39.46% 44.81% 48.22%6.42% 8.92% 11.36% 14.09%%  สะสม 2.20% 3.26% 4.67% 16.06%

5.34% 3.41% 2.99%1.96% 1.94% 2.43% 2.87%

17.99% 20.42%

2.43% 2.74% 4.16%3.08% 3.61% 3.44% 6.04%% 2.20% 1.06% 1.41% 1.75% 2.50%

11,046,961  9,774,638    5,500,075    12,259,810  6,237,507    5,462,195    7,601,659    12,626,376  10,210,899  3,798,280      3,544,850    4,442,520    5,257,797    5,630,305    6,596,580    6,299,670    3,194,050 4,575,280 4,452,551 5,006,767ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) 4,031,520 1,938,123 2,578,690 3,589,927

76.33% 80.74% 86.34%30.61% 36.28% 42.38% 49.26%16.06% 18.20%14.09% 90.88%55.99% 61.91% 65.99% 70.82%

2.71%

%  สะสม 2.24% 3.31% 4.67% 21.34% 25.44%6.42% 8.92% 11.36%

4.08% 4.83% 5.51% 4.41% 5.60% 4.54%5.17% 5.67% 6.10% 6.88% 6.73% 5.92%% 2.24% 1.08% 1.36% 2.15% 3.13%

10,368,107  11,151,746  12,593,148  3,589,927    3,929,017   

1.75% 2.50% 2.43% 2.74% 4.10%

8,309,847   12,306,929  10,836,361  7,461,521    8,833,186    

1.96%

10,084,157  8,066,444   10,235,157    9,455,610    รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) 4,091,993    1,967,195    2,489,239    5,731,557   7,507,310   3,194,050    4,575,279    4,452,551    5,006,767    

488,137   577,872   659,711   527,711   669,590     543,635   618,591   678,287   729,553   823,851   805,126   708,921   รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 267,700   128,695   162,847   257,038   374,962   

143,199   154,023   173,930   49,582     54,266     

208,957   299,317   291,288   327,546   491,132   

114,772   169,977   149,667   103,055   122,000   

234,855   

139,278   111,410   141,363     130,596   ค่าประสานงาน 56,517     27,170     34,380     79,162     103,687   44,115     63,192     61,496     69,151     

409,085      484,288      552,874      442,251      561,153        455,596      518,413      568,442      611,406      690,432      674,740      594,114      244,116      274,501      196,821      215,412      314,238      411,596      ค่าดําเนินการและกําไร 6.33137167% 224,348      107,853      136,475      175,117      250,844      

6,461,244    7,649,026    8,732,294    6,985,072    8,863,052      7,195,844    8,188,009    8,978,178    9,656,764    10,904,934  10,657,085  9,383,659    3,855,651    4,335,569    3,108,668    3,402,300    4,963,195    6,500,894    รวมมูลค่างาน 3,543,428    1,703,477    2,155,537    2,765,862    3,961,926    

ก.ค.

52
ส.ค. 51

ลําดับ รายการ มูลค่างาน
ก.ย. 51 ม.ค. 52 ก.พ. 52 ม.ีค. 52 เม.ย. 52 พ.ค. 52 ก.ค. 52

Transfer

9

11,12,13

19,20,21 22,23,24 25,26

10,11,128,9 13,14,15,16

17,18,19

27,28,298,10 11,12 13,14,15 16,17,18 30,31,32

19,20

28,29,30 31,32,33

8 10,11,12 13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24

11,12 13,14,15 16,17,18

9 9 8 10 13

9 8,10 11,12,13 14,15,16

11 12

8,109 11,12,13

33,34 35,36

17,18,19

19,20,218,10 22,23,24 25,26

33,34 35,36

34,35 36,37

25,26 27,28,29 30,31,3225,26,27,28

20,21,22

27,28,29

23,24,25 26,27

39,40,41,42 43,44

34,35 36,37 38,39,40,41,42 43,44

37,38

37,38,39,40,41 42,43,44

35,36 37,38,39,40,41 42,43,44

42,43,4437,38,39,40,41

18-22

14,15,16 17,18

43,44

8,9  10-22 23-39

37-44

14-17 38,39,4028-37

38,39,40,41,42

3,4,5,6 7,8,9,10 11,12,13,14

21,22

15,16,17,18 19,20,21,22

22-27

ต.ค.53 พ.ย.53

เริ�มงานตั�งแต่ วันที� 15 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที� 15 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ( 853 วัน )

ส.ค.53

23-26 27-30

ก.ค.53

27-3623,24,25,26

1,799,546       

0.98%

100.00%

8,185,671       

1,558,302       

98,662           

24,854        

117,727      

4,298,910    

4.48%

100.00%

100 



 
 

 
รูปท่ี ก2 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 1 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน (อาคาร S) 

เจ้าของโครงการ :  บริษัท เทอร์ตี�ไนน์ บูเลอวาร์ด จํากัด

1 Tower

1.1 เตรียมงานและดําเนินการต่างๆ 31,916,300.00     

1.2 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก 6,469,298.00       

1.3 งานโครงสร้างชั�นใต้ดิน,ถมดินและถอน SHEET PILE

1.4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - TRANSFER 11,519,254.00     

1.5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 8 - 40 24,980,764.07     

1.6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� หลังคา 799,195.00          

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก 

1.8 งานก่ออิฐ 15,122,360.00     

1.9 งานฉาบปูน 6,756,120.00       

1.10 งานตกแต่งผิวผนัง 235,650.00          

1.11 งานตกแต่งผิวพื�น 4,114,660.00       

1.12 งานฝ้าเพดาน 2,248,200.00       

1.13 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 169,100.00          

1.14 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 78,700.00            

1.15 งานทาสี 2,234,565.00       

1.16 งานตกแต่งภายใน 10,431,609.00     

1.17 งานเบ็ดเตล็ดเก็บงานและทําความสะอาด 2,715,002.00       

2 Podium

2.1 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก

2.2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 7

2.3 งานสถาปัตย์ ชั�นที� 1 - ชั�นที� 7

2.4 งานเก็บงานและทําความสะอาด

3 งานบ่อบําบัด (A,B) และงานถนน

3.1 งานเข็มเจาะบ่อบําบัด 80,000.00            

3.2 งานโครงสร้างบ่อบําบัด 1,238,858.17       

3.3 งานเข็มเจาะถนน

3.4 งานโครงสร้างถนน, ท่อ, M.H. 554,422.50          

3.5 งานสถาปัตยกรรมถนนและบริเวณ 2,080,343.59       

3.6 งานเก็บงานและทําความสะอาด

123,744,401.33   

7,834,717.97       

1,973,686.79       

9,348,696.43       

142,901,502.51   

%

%

142,901,502.51   

%

%

หมายเหตุ แผนงาน ผลงาน Mile Stone 1 : 12 / 10 / 51  ถอนSheet Pile แล้วเสร็จ Mile Stone 2 : 30 / 4 / 52  ห้องตัวอย่างชั�น 9 แล้วเสร็จ Mile Stone 3 : 30 / 12 / 52  โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ วันที�

100.00%

5,270,115  

3.69%

80,523           

20,285       

96,083       

1,468,694      

1.03%

4.56%

13,14,15 22,23,24 25,26

38-4132-37

37-4027,28,29,30 31-3615,16,17,18 19,20,21,22

92.32%

32,33,34 35,36 37,38 39,40 41

34,35 36,37,38 39,40

5.29%

87.76%

2,352,927       

148,973         

37,528       

177,760      

2,717,188      

1.90%

97.64%

6,518,610  

51,973       

246,179      

3,763,028      

2.63%

95.74%

7,564,449  

9

8,9

38,39

206,312         

22,23

9 33,34 35,36,37 38,398,10

3,258,564       

38-41

3,522,535       4,323,863       5,394,973       

33,34 35,36,37 38,39 40,41

35,36 37,38 39,40 41

ก.ค.53 ส.ค.53

40,41

32-37

40,41

40,41

มิ.ย. 53

 23-39

41

แผนงานก่อสร้างโครงการ  39 BOULEVARD ( Service Apartment ) Revision # 3

52.28% 56.65% 61.33% 82.46%65.61% 71.82% 74.36% 77.44%32.97% 37.12% 42.83% 47.67%20.36% 22.98% 26.12% 28.72%

5.02%

%  สะสม 0.97% 3.91% 6.46% 9.10% 11.52% 13.90% 16.05% 17.72%

4.38% 4.68% 4.28% 6.21% 2.54% 3.09%2.60% 4.25% 4.15% 5.71% 4.84% 4.60%2.37% 2.15% 1.67% 2.64% 2.62% 3.14%% 0.97% 2.95% 2.54% 2.64% 2.42%

6,681,736       6,117,326       8,870,469       3,626,400       4,409,994  7,173,787  6,077,777       5,924,335       8,162,918       6,921,858       6,578,593       6,252,403       3,072,748.93 2,387,311.08  3,777,827       3,741,652       4,483,210       3,721,258       

86.97% 90.51% 93.10%

ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) 1,380,806.08 4,209,026.68 3,635,705.41 3,779,534.01 3,463,623.76 3,388,531.93

64.27% 68.82% 72.84% 76.27% 79.12% 82.61%24.76% 30.50% 36.91% 43.98% 51.29% 58.07%

3.49% 4.36% 3.54% 2.59%

%  สะสม 0.98% 3.97% 6.46% 9.10% 11.52%

6.79% 6.20% 4.55% 4.02% 3.43% 2.85%

3,702,687      

% 0.98% 2.99% 2.49% 2.64% 2.42% 2.37% 2.15% 7.30%

5,742,422      4,906,747      4,067,866      4,993,248      6,230,179      5,056,276      6,193,212      6,503,706      10,432,814    9,697,896      8,856,184      8,194,584      9,169,562      10,103,292    

242,232      

รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) 1,401,518.17  4,272,162.08  3,551,769.43  3,779,534.02  3,463,623.75  3,388,531.93  3,072,748.92  3,876,642      

375,672      321,002      266,122      326,661      407,582      330,784      

51,140       

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 91,688       279,487      232,359      247,259      226,592      221,680      201,021      682,521      

79,312       67,770       56,183       68,964       86,048       69,835       126,646      139,542      144,093      133,943      122,317      89,826       46,801       42,439       32,972       53,542       85,538       113,180      

273,760         341,576         277,215         203,004         

ค่าประสานงาน 19,357       59,005       49,055       52,201       47,838       

531,697         485,549         356,572         314,834         269,017         223,025         189,897         185,780         168,467         502,730         553,923         571,989         449,276         

4,378,442       3,206,312       

ค่าดําเนินการและกําไร 6.33137167% 76,840           234,226         194,729         207,217         

9,034,211       8,397,814       7,668,941       4,248,958       2,067,273       3,356,946       5,362,962       7,096,034       7,940,308       8,748,864       รวมมูลค่างาน 1,213,633       3,699,444       3,075,626       3,272,857       2,999,297       2,934,272       

33,34

2,660,822       

ต.ค. 52 พ.ย. 52 ธ.ค. 52 มี.ค. 53 เม.ย. 53

9

29,30,31,32,33

พ.ค. 53ส.ค. 52เม.ย. 52 พ.ค. 52 มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ก.ย. 52ต.ค. 51 พ.ย. 51 ธ.ค. 51 ม.ค. 52 ก.พ. 52 มี.ค. 52
ลําดับ รายการ มูลค่างาน

ก.ค.

51

เริ�มงานตั�งแต่ วันที� 15 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที� 15 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ( 853 วัน )

ต.ค.53 พ.ย.

53
ก.ย.53ส.ค. 51 ก.ย. 51

1,2 3,4 5,6,6B 7,7A Transfer

9

8 8,9 10,11,12 34,35,36,37,38 39,40

9

13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24 25,26,27,28

8,10,11 12,13,14

24,25,26,27 28,29,30,31

23,24,25,26 27-31

1312

1,2 3,4 5,6 7

9

 10-22

14-179 9

11,12,13,14

26,27 28,29,30

15,16,17 18,19,20 21,22,23 24,25,26

25,26 27,28,29

27,28 29,30,31

8,10 11,12,13 14,15,16 17,18,19 20,21,22 23,24,25

8,10 11,12 13,14,15 16,17,18

21,229 8,10 11,12,13

19,20,21 22,23,24

19,20,21 22,23,24 25,26

3,4,5,6 7,8,9,10

8,10 11,12 13,14,15 16,17,18

11,12

23,24,25,26

32,33,34

11108 18-22

14,15,16 17,18 19,20

8,10,11 12,13,14 15,16,17

35,36,37

18,19,20 21,22,23 24,25,26 27,28

16,17,18 19,20,21

ผู้รับจ้าง : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

27,28,29 30,31,32

29,30,31

30,31,32

30,31,32

31,32,33

27,28,29

ม.ค. 53 ก.พ. 53

1,652,283       

1,908,075      

1.34%

1,271,803       

26,353       

104,612         

14 ก.ค. 53

130,887         212,541         339,549         

5,631,832       4,972,604       

124,827      156,179      253,612      405,163      536,094      599,878      660,963      634,442      579,377      425,476      

1.67% 2.71% 4.33% 5.73% 6.42%

13.90% 16.05% 17.72% 20.43%

2,387,311.08  

100.00%

7.07%

5,709,497  

98.97%

96.31%

4.00%

101 



 
 

          
รูปท่ี ก3 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 1 (อาคาร A) 

แผนงานก่อสร้างโครงการ  39 BOULEVARD ( Apartment ) Revision #3

เจ้าของโครงการ :  บริษัท พ.ีเอส.แกรนด์ เอสเตท จํากัด

1 Tower

1.1 เตรียมงานและดําเนินการต่างๆ 32,194,200.00    

1.2 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก 6,520,634.33     

1.3 งานโครงสร้างชั�นใต้ดิน,ถมดินและถอน SHEET PILE

1.4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - TRANSFER 14,406,990.00    

1.5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 8 - 41 29,421,096.04    39,40,41

1.6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� หลังคา 1,744,115.00     

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก 230,322.00        

1.8 งานก่ออิฐ 25,329,585.00    

1.9 งานฉาบปูน 8,904,960.00     

1.10 งานตกแต่งผิวผนัง 127,220.00        

1.11 งานตกแต่งผิวพื�น 5,262,030.00     

1.12 งานฝ้าเพดาน 3,954,400.00     

1.13 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 219,300.00        

1.14 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 60,750.00         

1.15 งานทาสี 2,473,800.00     

1.16 งานตกแต่งภายใน 15,036,999.00    

1.17 งานเบ็ดเตล็ดเก็บงานและทําความสะอาด 12,506,063.67    

2 Podium

2.1 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก

2.2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 7

2.3 งานสถาปัตย์ ชั�นที� 1 - ชั�นที� 7

2.4 งานเก็บงานและทําความสะอาด

3 งานภูมิสถาปัตย์

3.1 งานระบบระบายนํ�า

3.2 งานถนนภายในโครงการ

3.2 งานภูมิสถาปัตย์

158,392,465.04  

10,028,415.66    

2,526,313.21     

11,966,303.57    

182,913,497.49  

%

%

145,657,029.30  

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า ผลงาน Mile Stone 1 : 12 / 10 / 51  ถอนSheet Pile แล้วเสร็จ Mile Stone 2 : 30 / 4 / 52  ห้องตัวอย่างชั�น 9 แล้วเสร็จ Mile Stone 3 : 30 / 12 / 52  โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ วันที�

4.48%

100.00%

1,799,546       

0.98%

100.00%

8,185,671       

1,558,302       

98,662           

24,854        

117,727      

4,298,910    

ต.ค.53 พ.ย.53

เริ�มงานตั�งแต่ วันที� 15 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที� 15 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ( 853 วัน )

ส.ค.53

23-26 27-30

ก.ค.53

27-3623,24,25,26

38,39,4028-37

38,39,40,41,42

3,4,5,6 7,8,9,10 11,12,13,14

21,22

15,16,17,18 19,20,21,22

22-2718-22

14,15,16 17,18

43,44

8,9  10-22 23-39

37-44

14-17

37,38

37,38,39,40,41 42,43,44

35,36 37,38,39,40,41 42,43,44

42,43,4437,38,39,40,41

20,21,22

27,28,29

23,24,25 26,27

39,40,41,42 43,44

34,35 36,37 38,39,40,41,42 43,44

22,23,24 25,26

33,34 35,36

34,35 36,37

25,26 27,28,29 30,31,3225,26,27,28

8,109 11,12,13

33,34 35,36

17,18,19

19,20,218,10

13

9 8,10 11,12,13 14,15,16

11 129 9 8 10

8 10,11,12 13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24

11,12 13,14,15 16,17,18

30,31,32

19,20

28,29,30 31,32,33

8,9 13,14,15,16

17,18,19

27,28,298,10 11,12 13,14,15 16,17,18

9

11,12,13

19,20,21 22,23,24 25,26

10,11,12

ก.พ. 52 ม.ีค. 52 เม.ย. 52 พ.ค. 52 ก.ค. 52

Transfer

ก.ค.

52
ส.ค. 51

ลําดับ รายการ มูลค่างาน
ก.ย. 51

รวมมูลค่างาน 3,543,428    1,703,477    2,155,537    2,765,862    3,961,926    3,855,651    4,335,569    3,108,668    3,402,300    4,963,195    6,500,894    8,188,009    8,978,178    9,656,764    10,904,934  10,657,085  9,383,659    6,461,244    7,649,026    8,732,294    6,985,072    8,863,052      7,195,844    

ค่าดําเนินการและกําไร 6.33137167% 224,348      107,853      136,475      175,117      250,844      244,116      274,501      196,821      215,412      314,238      411,596      518,413      568,442      611,406      690,432      674,740      594,114      409,085      484,288      552,874      442,251      561,153        455,596      

ค่าประสานงาน 56,517     27,170     34,380     79,162     103,687   44,115     63,192     61,496     69,151     114,772   169,977   149,667   103,055   122,000   

234,855   

139,278   111,410   141,363     130,596   143,199   154,023   173,930   49,582     54,266     

208,957   299,317   291,288   327,546   491,132   รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 267,700   128,695   162,847   257,038   374,962   618,591   678,287   729,553   823,851   805,126   708,921   488,137   577,872   659,711   527,711   669,590     543,635   

รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) 4,091,993    1,967,195    2,489,239    5,731,557   7,507,310   3,194,050    4,575,279    4,452,551    5,006,767    8,309,847   12,306,929  10,836,361  7,461,521    8,833,186    

1.96%

10,084,157  8,066,444   10,235,157    9,455,610    10,368,107  11,151,746  12,593,148  3,589,927    3,929,017   

1.75% 2.50% 2.43% 2.74% 4.10%% 2.24% 1.08% 1.36% 2.15% 3.13% 5.17% 5.67% 6.10% 6.88% 6.73% 5.92% 4.08% 4.83% 5.51% 4.41% 5.60% 4.54%

%  สะสม 2.24% 3.31% 4.67% 21.34% 25.44%6.42% 8.92% 11.36% 14.09% 90.88%55.99% 61.91% 65.99% 70.82%

3,589,927

76.33% 80.74% 86.34%30.61% 36.28% 42.38% 49.26%16.06% 18.20%

3,194,050 4,575,280 4,452,551 5,006,767ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) 4,031,520 1,938,123 2,578,690 3,544,850    4,442,520    5,257,797    5,630,305    6,596,580    6,299,670    11,046,961  9,774,638    5,500,075    12,259,810  6,237,507    5,462,195    7,601,659    12,626,376  10,210,899  3,798,280      

% 2.20% 1.06% 1.41% 1.75% 2.50% 2.43% 2.74% 4.16%3.08% 3.61% 3.44% 6.04%

16.06%

5.34% 3.41% 2.99%1.96% 1.94% 2.43% 2.87%

17.99% 20.42%6.42% 8.92% 11.36% 14.09%%  สะสม 2.20% 3.26% 4.67% 23.30% 26.37% 67.85% 69.92% 72.93%29.98% 33.42% 39.46% 44.81% 48.22% 51.20% 55.36% 62.26%

6.90% 5.58% 2.08% 3.01%

ม.ิย. 53

12,13,14

ม.ค. 53 ก.พ. 53 ม.ีค. 53ส.ค. 52 ก.ย. 52 ต.ค. 52 พ.ย. 52 พ.ค. 53

1 2,3 4,5,6 7,7A

ธ.ค. 52ต.ค. 51 พ.ย. 51 ธ.ค. 51 ม.ค. 52

34,35,36,37,38

ม.ิย. 52

25,26,27,28 29,30,31,32,33

15,16,17 18,19,20 21,22,238,10,11

17,18,19,20 21,22,23,24

ผู้รับจ้าง : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

14 ก.ค. 53

9

9

9

9

9

8,10

33,34

40,41,42,43

14,15,16

27,28 29,30,31

20,21,22 23,24,25 26,27 28,29,30

24,25,26

2,856,583    

224,256       180,861       

ก.ย.53

31,32,33

272,180      

30,31,32

32,33,34 35,36

เม.ย. 53

85.36%

9,684,941    

5.29%

90.65%

45,562     

267,591    215,810    

56,494     

3,298,816    

2.24%

95.83%

1.80%

97.64%

324,776   

2.71%

31-34 35-38

10,476,444   

5.73%

4,090,319    

6.70%

93.60%

4,964,432   

68,566     

3,541,978    

4.87%

2,185,019     

95.52%

138,342       

34,850      

165,075    

2,523,286    

39-42

41,42

79.63%

1.38%

99.02%

8,909,412     
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รูปท่ี ก4 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 1 (อาคาร S)

เจ้าของโครงการ :  บริษัท เทอร์ตี�ไนน์ บูเลอวาร์ด จํากัด

1 Tower

1.1 เตรียมงานและดําเนินการต่างๆ 31,916,300.00     

1.2 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก 6,469,298.00       

1.3 งานโครงสร้างชั�นใต้ดิน,ถมดินและถอน SHEET PILE

1.4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - TRANSFER 11,519,254.00     

1.5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 8 - 40 24,980,764.07     

1.6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� หลังคา 799,195.00          

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก 

1.8 งานก่ออิฐ 15,122,360.00     

1.9 งานฉาบปูน 6,756,120.00       

1.10 งานตกแต่งผิวผนัง 235,650.00          

1.11 งานตกแต่งผิวพื�น 4,114,660.00       

1.12 งานฝ้าเพดาน 2,248,200.00       

1.13 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 169,100.00          

1.14 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 78,700.00            

1.15 งานทาสี 2,234,565.00       

1.16 งานตกแต่งภายใน 10,431,609.00     

1.17 งานเบ็ดเตล็ดเก็บงานและทําความสะอาด 2,715,002.00       

2 Podium

2.1 งานเปิดดิน , งานสกัดเสาเข็ม, งานฐานราก

2.2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 7

2.3 งานสถาปัตย์ ชั�นที� 1 - ชั�นที� 7

2.4 งานเก็บงานและทําความสะอาด

3 งานบ่อบําบัด (A,B) และงานถนน

3.1 งานเข็มเจาะบ่อบําบัด 80,000.00            

3.2 งานโครงสร้างบ่อบําบัด 1,238,858.17       

3.3 งานเข็มเจาะถนน

3.4 งานโครงสร้างถนน, ท่อ, M.H. 554,422.50          

3.5 งานสถาปัตยกรรมถนนและบริเวณ 2,080,343.59       

3.6 งานเก็บงานและทําความสะอาด

123,744,401.33   

7,834,717.97       

1,973,686.79       

9,348,696.43       

142,901,502.51   

%

%

142,901,502.51   

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าสะสม ผลงาน Mile Stone 1 : 12 / 10 / 51  ถอนSheet Pile แล้วเสร็จ Mile Stone 2 : 30 / 4 / 52  ห้องตัวอย่างชั�น 9 แล้วเสร็จ Mile Stone 3 : 30 / 12 / 52  โครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ วันที�

100.00%

5,270,115  

3.69%

80,523           

20,285       

96,083       

1,468,694      

1.03%

4.56%

13,14,15 22,23,24 25,26

38-4132-37

37-4027,28,29,30 31-3615,16,17,18 19,20,21,22

92.32%

32,33,34 35,36 37,38 39,40 41

34,35 36,37,38 39,40

5.29%

87.76%

2,352,927       

148,973         

37,528       

177,760      

2,717,188      

1.90%

97.64%

6,518,610  

51,973       

246,179      

3,763,028      

2.63%

95.74%

7,564,449  

9

8,9

38,39

206,312         

22,23

9 33,34 35,36,37 38,398,10

3,258,564       

38-41

3,522,535       4,323,863       5,394,973       

33,34 35,36,37 38,39 40,41

35,36 37,38 39,40 41

ก.ค.53 ส.ค.53

40,41

32-37

40,41

40,41

มิ.ย. 53

 23-39

41

แผนงานก่อสร้างโครงการ  39 BOULEVARD ( Service Apartment ) Revision # 3

52.28% 56.65% 61.33% 82.46%65.61% 71.82% 74.36% 77.44%32.97% 37.12% 42.83% 47.67%20.36% 22.98% 26.12% 28.72%

5.02%

%  สะสม 0.97% 3.91% 6.46% 9.10% 11.52% 13.90% 16.05% 17.72%

4.38% 4.68% 4.28% 6.21% 2.54% 3.09%2.60% 4.25% 4.15% 5.71% 4.84% 4.60%2.37% 2.15% 1.67% 2.64% 2.62% 3.14%% 0.97% 2.95% 2.54% 2.64% 2.42%

6,681,736       6,117,326       8,870,469       3,626,400       4,409,994  7,173,787  6,077,777       5,924,335       8,162,918       6,921,858       6,578,593       6,252,403       3,072,748.93 2,387,311.08  3,777,827       3,741,652       4,483,210       3,721,258       

86.97% 90.51% 93.10%

ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) 1,380,806.08 4,209,026.68 3,635,705.41 3,779,534.01 3,463,623.76 3,388,531.93

64.27% 68.82% 72.84% 76.27% 79.12% 82.61%24.76% 30.50% 36.91% 43.98% 51.29% 58.07%

3.49% 4.36% 3.54% 2.59%

%  สะสม 0.98% 3.97% 6.46% 9.10% 11.52%

6.79% 6.20% 4.55% 4.02% 3.43% 2.85%

3,702,687      

% 0.98% 2.99% 2.49% 2.64% 2.42% 2.37% 2.15% 7.30%

5,742,422      4,906,747      4,067,866      4,993,248      6,230,179      5,056,276      6,193,212      6,503,706      10,432,814    9,697,896      8,856,184      8,194,584      9,169,562      10,103,292    

242,232      

รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) 1,401,518.17  4,272,162.08  3,551,769.43  3,779,534.02  3,463,623.75  3,388,531.93  3,072,748.92  3,876,642      

375,672      321,002      266,122      326,661      407,582      330,784      

51,140       

รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 91,688       279,487      232,359      247,259      226,592      221,680      201,021      682,521      

79,312       67,770       56,183       68,964       86,048       69,835       126,646      139,542      144,093      133,943      122,317      89,826       46,801       42,439       32,972       53,542       85,538       113,180      

273,760         341,576         277,215         203,004         

ค่าประสานงาน 19,357       59,005       49,055       52,201       47,838       

531,697         485,549         356,572         314,834         269,017         223,025         189,897         185,780         168,467         502,730         553,923         571,989         449,276         

4,378,442       3,206,312       

ค่าดําเนินการและกําไร 6.33137167% 76,840           234,226         194,729         207,217         

9,034,211       8,397,814       7,668,941       4,248,958       2,067,273       3,356,946       5,362,962       7,096,034       7,940,308       8,748,864       รวมมูลค่างาน 1,213,633       3,699,444       3,075,626       3,272,857       2,999,297       2,934,272       

33,34

2,660,822       

ต.ค. 52 พ.ย. 52 ธ.ค. 52 มี.ค. 53 เม.ย. 53

9

29,30,31,32,33

พ.ค. 53ส.ค. 52เม.ย. 52 พ.ค. 52 มิ.ย. 52 ก.ค. 52 ก.ย. 52ต.ค. 51 พ.ย. 51 ธ.ค. 51 ม.ค. 52 ก.พ. 52 มี.ค. 52
ลําดับ รายการ มูลค่างาน

ก.ค.

51

เริ�มงานตั�งแต่ วันที� 15 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที� 15 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาก่อสร้าง ( 853 วัน )

ต.ค.53 พ.ย.

53
ก.ย.53ส.ค. 51 ก.ย. 51

1,2 3,4 5,6,6B 7,7A Transfer

9

8 8,9 10,11,12 34,35,36,37,38 39,40

9

13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24 25,26,27,28

8,10,11 12,13,14

24,25,26,27 28,29,30,31

23,24,25,26 27-31

1312

1,2 3,4 5,6 7

9

 10-22

14-179 9

11,12,13,14

26,27 28,29,30

15,16,17 18,19,20 21,22,23 24,25,26

25,26 27,28,29

27,28 29,30,31

8,10 11,12,13 14,15,16 17,18,19 20,21,22 23,24,25

8,10 11,12 13,14,15 16,17,18

21,229 8,10 11,12,13

19,20,21 22,23,24

19,20,21 22,23,24 25,26

3,4,5,6 7,8,9,10

8,10 11,12 13,14,15 16,17,18

11,12

23,24,25,26

32,33,34

11108 18-22

14,15,16 17,18 19,20

8,10,11 12,13,14 15,16,17

35,36,37

18,19,20 21,22,23 24,25,26 27,28

16,17,18 19,20,21

ผู้รับจ้าง : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

27,28,29 30,31,32

29,30,31

30,31,32

30,31,32

31,32,33

27,28,29

ม.ค. 53 ก.พ. 53

1,652,283       

1,908,075      

1.34%

1,271,803       

26,353       

104,612         

14 ก.ค. 53

130,887         212,541         339,549         

5,631,832       4,972,604       

124,827      156,179      253,612      405,163      536,094      599,878      660,963      634,442      579,377      425,476      

1.67% 2.71% 4.33% 5.73% 6.42%

13.90% 16.05% 17.72% 20.43%

2,387,311.08  

100.00%

7.07%

5,709,497  

98.97%

96.31%

4.00%

96 
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    ตารางท่ี ก2 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที� 2 - 31A เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 8,984,927.13 9,152,173.77 8,166,629.97 11,148,862.07 9,964,498.26 17,789,443.28 17,952,513.55 16,376,525.68

ค่าไฟฟ้า 0.00 8,644.14 48,535.04 56,630.42 73,822.84 87,147.54 97,777.82 112,885.56 119,614.76

โครงการที� 2 - 31A เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 18,164,517.74 16,071,549.12 30,955,651.40 17,955,651.40 16,775,107.38 13,869,473.21 8,146,603.10 1,531,350.49 223,005,477.55

ค่าไฟฟ้า 116,644.66 117,396.46 97,455.80 118,682.90 121,356.02 125,449.24 94,861.62 154,843.22 1,551,748.04

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 2
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รูปท่ี ก5 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 2 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน 

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสพี แคปปิตอล จํากัด

1 เตรียมงานและดําเนินการ 22,030,146.13   

2 งานโครงสร้างฐานรากและชั�นใต้ดิน 10,139,260.00   

3 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 4 9,838,345.50     

4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 5 - 16 24,490,287.50   

5 งานโครงสร้างพื�นชั�นดาดฟ้า,หลังคา 2,008,366.50     ชั�น Roof

6 งานโครงหลังคาเหล็ก 766,170.00        

7 งานก่ออิฐ 7,969,830.00     

8 งานฉาบปูน 5,934,280.00     

9 งานตกแต่งผิวผนัง 3,180,670.00     

10 งานตกแต่งผิวพื�น 15,113,250.00   

11 งานฝ้าเพดาน 4,156,070.00     

12 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 15,709,682.00   

13 งานสุขภัณฑ์ 749,580.00        

14 งานทาสี 1,832,000.00     

15 งานตกแต่งหลังคา 2,297,750.00     

16 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 28,040,626.30   

17 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล,ป้องกันอัคคีภัย 18,749,341.80   

18 งานวิศวกรรมปรับอากาศ 14,783,865.00   

19 งานภายนอก 2,489,638.00     

20 งานเบ็ดเตล็ด,เก็บทําความสะอาด 6,335,195.00     

223,000,000.00 

%

%

223,000,000.00 

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า

0.69%

100.00%

10 - 10

100.00%

1,531,350    

1,531,350    

0.69%

07 - 10

ผลงานที�แล้วเสร็จจริง

03 - 1008 - 09 10 - 09 11 - 09 12 - 09 01 - 10

แผนงานก่อสร้างโครงการ สุขุมวิท 31 อพาร์ทเมนท์

06 - 09
ลําดับ รายการ

09 - 09 04 - 10 05 - 10 06 - 1007 - 09 02 - 10
มูลค่างาน

กําแพงกันดิน Bracing,ฐานราก

-            

ฐานราก,เสาตอหม้อTankนํ�า,ถอนsheet pile

8,984,927    16,071,549  9,964,498    รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น 8,166,630    11,148,862  17,955,651  16,775,107  

8.05% 7.52%

81.92% 89.44%

7.52%8.05%

81.92%

7.34% 8.15% 7.21%

7.34% 8.15%

30,955,651  

13.88%

7.21% 13.88%

18,164,518  

29.24%

5.00%

73.87%

8.05%7.98%

37.29% 44.63% 52.78% 59.99%

% 

%  สะสม 21.26%

0.00%

0.00% 4.03% 8.13% 11.80%

16,071,549  

4.10% 3.66%4.03% 4.47%

0.00% 8.13%

% 0.00% 4.03% 4.10%

16.79%

30,955,651  รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) -            8,984,927    9,152,174    

%  สะสม

17,952,514  

4.03%

16,775,107  

52.78%

17,955,651  

73.87%59.99% 89.44%

18,164,518  

16,376,526  

11,148,862  9,964,498    

21.26%16.79%

16,376,526  17,789,443  

44.63%29.24% 37.29%

7.98%5.00% 8.05%4.47%

ชั�น 5,9-12ชั�น 6-8ชั�น 5=40%

17,952,514  17,789,443  9,152,174    

8,166,630    

11.80%

3.66%

ระยะเวลาดําเนินงาน   15   เดือน
09 - 1008 - 10

ชั�น 14-16

ชั�น 1,2,3,4

95.66% 99.32%

8,146,603    

13,869,473  8,146,603    

6.22% 3.65%

13,869,473  

6.22% 3.65%

95.66% 99.32%
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รูปท่ี ก6 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 2 

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสพี แคปปิตอล จํากัด

1 เตรียมงานและดําเนินการ 22,030,146.13   

2 งานโครงสร้างฐานรากและชั�นใต้ดิน 10,139,260.00   

3 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 - 4 9,838,345.50     

4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 5 - 16 24,490,287.50   

5 งานโครงสร้างพื�นชั�นดาดฟ้า,หลังคา 2,008,366.50     ชั�น Roof

6 งานโครงหลังคาเหล็ก 766,170.00        

7 งานก่ออิฐ 7,969,830.00     

8 งานฉาบปูน 5,934,280.00     

9 งานตกแต่งผิวผนัง 3,180,670.00     

10 งานตกแต่งผิวพื�น 15,113,250.00   

11 งานฝ้าเพดาน 4,156,070.00     

12 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 15,709,682.00   

13 งานสุขภัณฑ์ 749,580.00        

14 งานทาสี 1,832,000.00     

15 งานตกแต่งหลังคา 2,297,750.00     

16 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 28,040,626.30   

17 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล,ป้องกันอัคคีภัย 18,749,341.80   

18 งานวิศวกรรมปรับอากาศ 14,783,865.00   

19 งานภายนอก 2,489,638.00     

20 งานเบ็ดเตล็ด,เก็บทําความสะอาด 6,335,195.00     

223,000,000.00 

%

%

223,000,000.00 

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าสะสม

13,869,473  

6.22% 3.65%

95.66% 99.32%

ชั�น 14-16

ชั�น 1,2,3,4

95.66% 99.32%

8,146,603    

13,869,473  8,146,603    

6.22% 3.65%

9,152,174    

8,166,630    

11.80%

3.66%

ระยะเวลาดําเนินงาน   15   เดือน
09 - 1008 - 10

7.98%5.00% 8.05%4.47%

ชั�น 5,9-12ชั�น 6-8ชั�น 5=40%

17,952,514  17,789,443  16,376,526  

11,148,862  9,964,498    

21.26%16.79%

16,376,526  17,789,443  

44.63%29.24% 37.29%%  สะสม

17,952,514  

4.03%

16,775,107  

52.78%

17,955,651  

73.87%59.99% 89.44%

18,164,518  

% 0.00% 4.03% 4.10%

16.79%

30,955,651  รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) -            8,984,927    9,152,174    16,071,549  

4.10% 3.66%4.03% 4.47%

0.00% 8.13%

% 

%  สะสม 21.26%

0.00%

0.00% 4.03% 8.13% 11.80% 29.24%

5.00%

73.87%

8.05%7.98%

37.29% 44.63% 52.78% 59.99%

7.34% 8.15% 7.21%

7.34% 8.15%

30,955,651  

13.88%

7.21% 13.88%

18,164,518  17,955,651  16,775,107  

8.05% 7.52%

81.92% 89.44%

7.52%8.05%

81.92%

8,166,630    11,148,862  16,071,549  9,964,498    รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น -            

ฐานราก,เสาตอหม้อTankนํ�า,ถอนsheet pile

8,984,927    

มูลค่างาน

กําแพงกันดิน Bracing,ฐานราก

แผนงานก่อสร้างโครงการ สุขุมวิท 31 อพาร์ทเมนท์

06 - 09
ลําดับ รายการ

09 - 09 04 - 10 05 - 10 06 - 1007 - 09 02 - 10 03 - 1008 - 09 10 - 09 11 - 09 12 - 09 01 - 10 07 - 10

ผลงานที�แล้วเสร็จจริง

0.69%

100.00%

10 - 10

100.00%

1,531,350    

1,531,350    

0.69%
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     ตารางท่ี ก3 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที� 3 - Station เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 11,332,245.67 9,188,801.34 10,294,100.80 9,596,100.24 14,489,086.31 13,774,673.52 12,325,844.24 13,076,982.10

ค่าไฟฟ้า 0.00 44,143.89 50,286.12 52,726.86 85,757.76 187,797.14 133,243.62 87,829.63 149,397.10

โครงการที� 3 - Station เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 13,051,879.83 10,111,652.26 16,599,756.78 17,811,823.50 11,915,942.08 13,637,967.60 12,000,000.00 4,293,143.73 193,500,000.00

ค่าไฟฟ้า 141,548.74 89,542.86 108,302.84 131,809.48 124,349.34 162,886.85 126,109.91 16,141.27 1,691,873.41

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 3
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รูปท่ี ก7 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 3 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน 

OWNER : STATION LAND.,LTD.

CONSULTANTS : C.N.DESIGN &  CONSULTING SERVICE.,LTD. SANGFAN CONSTRUCTION & ENGINEERING CO .,LTD.

(บาท) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 งานบริหารโครงการ,เตรียมงาน 20,653,684.80   

2 งานเสาเข็มเจาะ,บ่อบําบัดนํ�าเสีย 32 ต้น 290,000.00        

3 งานสกัดเสาเข็ม,งานฐานราก 4,693,097.00     

4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 3,695,215.00     

5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 2 - 6 13,080,860.50   

6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 7 - 12 14,235,561.38   

7 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 13 - 17 11,729,159.13   

8 งานโครงสร้างชั�นดาดฟ้า,ห้องเครื�อง,ถังนํ�า,หลัง 4,349,932.50     

9 งานก่ออิฐ 7,417,195.00     

10 งานฉาบปูน 6,933,240.00     

11 งานตกแต่งผิวผนัง 10,658,925.00   

12 งานติดตั�งผนัง Precast

13 งานตกแต่งผิวพื�น 10,322,930.00   

14 งานฝ้าเพดาน 2,912,990.00     

15 งานติดตั�งประตู-หน้าต่าง 18,764,180.00   

16 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 6,908,745.00     

17 งานทาสี 3,767,190.00     

18 งานMain Equipmentระบบไฟฟ้า 12,616,823.00   

19 งานเบ็ดเตล็ด,ถังเก็บนํ�าใต้ดิน,บ่อบําบัด 9,451,770.00     

20 งานภายนอก,งานระบายนํ�าโดยรอบ 4,469,543.50     

21 งานเก็บและทําความสะอาด -                     

รวมเป็นเงิน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละสะสม

ผลงานที�ดําเนินการแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละสะสม

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า ผลงาน REV.2

97.78% 100.00%

16/1/2552

ปี 2007 ปี 2008 ปี 2009

12,000,000   4,293,144     

6.20% 2.22%

12,000,000   4,293,144     

6.20% 2.22%

97.78% 100.00%

1 - 2009 2 - 2009

ชั�น16-17ชั�น5-6,1 ชั�น7-9 ชั�น10-12 ชั�น13-15

48.62% 55.36%0.00%

ชั�น2-4

13,076,982   13,051,880   -               11,332,246   9,188,801     10,294,101   

20.88%

189,206,856.27 9,596,100     

5.86% 10.61% 15.93%

9.21%6.75% 5.23% 8.58%4.96% 7.49% 7.12% 6.37% 7.05%

28.37% 35.49% 41.86% 78.37% 84.53% 91.58%60.59%

6.76%

69.17%

0.00% 5.86% 4.75% 5.32% 6.16%

91.58%

10,111,652   16,599,757   17,811,824   11,915,942   13,637,968   

28.37% 35.49% 41.86%

12,325,844   

78.37% 84.53%48.62%

14,489,086   13,774,674   

6.16% 7.05%

0.00% 5.86% 10.61% 15.93% 55.36% 60.59% 69.17%20.88%

6.37% 6.76% 6.75% 5.23% 8.58% 9.21%

17,811,824   11,915,942   13,637,968   

0.00% 5.86% 4.75% 5.32% 4.96% 7.49% 7.12%

13,774,674   12,325,844   13,076,982   13,051,880   10,111,652   16,599,757   -               11,332,246   9,188,801     10,294,101   9,596,100     14,489,086   193,500,000.00 

ชั�น7 ชั�น8-10

ชั�น11-12ชั�น2-3 ชั�น4-6,1 ชั�น7-8 ชั�น9-10 ชั�น13-14

12 - 20086 - 2008 9 - 20087 - 2008 8 - 200810 - 2007 11 - 2007 12 - 2007 1 - 2008 2 - 2008

บ่อบําบัด

ชั�น2-3 ชั�น4-5 ชั�น6

10 - 2008 11 - 20083 - 2008 4 - 2008 5 - 2008

ชั�น2 ชั�น3-5,1 ชั�น6-7 ชั�น8-9 ชั�น10-11 ชั�น12-13

ชั�น1-6 ชั�น7-8 ชั�น9-10 ชั�น11-12

ชั�น15-16 ชั�น17,R

ชั�น14-15 ชั�น16-R

ชั�น16-R

ชั�น1-5

ชั�น13-14 ชั�น15-16 ชั�น17-R

ชั�น15-16ชั�น13-14ชั�น6-7 ชั�น8-9 ชั�น10-12

ชั�น11-13

ชั�น17

ชั�น4-5,1 ชั�น6-7 ชั�น8-10 ชั�น11-13

ชั�น4-5,1 ชั�น6-7

ชั�น14-15

ชั�น8-10

ชั�น14-15 ชั�น16-17 ชั�นR

ชั�น15-16 ชั�น17ชั�น13-14

ชั�น8-10

ชั�น11-12

ชั�น13-14 ชั�น15-17

ชั�น2 ชั�น3-4 ชั�น5-7,1

ชั�น2-3

ชั�น15-17ชั�น5-6,1 ชั�น7-9 ชั�น10-12

ชั�น11-12

Item Description
มูลค่างาน

ชั�น3-4

ชั�น2-3

แผนงานก่อสร้างโครงการ อาคารพักอาศัย 17 ชั�น อาคาร 2 ( THE STATION SATHORN )

ชั�น13-14

บ่อนํ�าใต้ดิน บ่อบําบัดนํ�าเสีย บ่อหน่วงนํ�า
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รูปท่ี ก8 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 3 

OWNER : STATION LAND.,LTD.

CONSULTANTS : C.N.DESIGN &  CONSULTING SERVICE.,LTD. SANGFAN CONSTRUCTION & ENGINEERING CO .,LTD.

(บาท) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 งานบริหารโครงการ,เตรียมงาน 20,653,684.80   

2 งานเสาเข็มเจาะ,บ่อบําบัดนํ�าเสีย 32 ต้น 290,000.00        

3 งานสกัดเสาเข็ม,งานฐานราก 4,693,097.00     

4 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 1 3,695,215.00     

5 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 2 - 6 13,080,860.50   

6 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 7 - 12 14,235,561.38   

7 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 13 - 17 11,729,159.13   

8 งานโครงสร้างชั�นดาดฟ้า,ห้องเครื�อง,ถังนํ�า,หลัง 4,349,932.50     

9 งานก่ออิฐ 7,417,195.00     

10 งานฉาบปูน 6,933,240.00     

11 งานตกแต่งผิวผนัง 10,658,925.00   

12 งานติดตั�งผนัง Precast

13 งานตกแต่งผิวพื�น 10,322,930.00   

14 งานฝ้าเพดาน 2,912,990.00     

15 งานติดตั�งประตู-หน้าต่าง 18,764,180.00   

16 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 6,908,745.00     

17 งานทาสี 3,767,190.00     

18 งานMain Equipmentระบบไฟฟ้า 12,616,823.00   

19 งานเบ็ดเตล็ด,ถังเก็บนํ�าใต้ดิน,บ่อบําบัด 9,451,770.00     

20 งานภายนอก,งานระบายนํ�าโดยรอบ 4,469,543.50     

21 งานเก็บและทําความสะอาด -                     

รวมเป็นเงิน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละสะสม

ผลงานที�ดําเนินการแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละสะสม

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าสะสม ผลงาน REV.2

97.78% 100.00%

16/1/2552

ปี 2007 ปี 2008 ปี 2009

12,000,000   4,293,144     

6.20% 2.22%

12,000,000   4,293,144     

6.20% 2.22%

97.78% 100.00%

1 - 2009 2 - 2009

ชั�น16-17ชั�น5-6,1 ชั�น7-9 ชั�น10-12 ชั�น13-15

48.62% 55.36%0.00%

ชั�น2-4

13,076,982   13,051,880   -               11,332,246   9,188,801     10,294,101   

20.88%

189,206,856.27 9,596,100     

5.86% 10.61% 15.93%

9.21%6.75% 5.23% 8.58%4.96% 7.49% 7.12% 6.37% 7.05%

28.37% 35.49% 41.86% 78.37% 84.53% 91.58%60.59%

6.76%

69.17%

0.00% 5.86% 4.75% 5.32% 6.16%

91.58%

10,111,652   16,599,757   17,811,824   11,915,942   13,637,968   

28.37% 35.49% 41.86%

12,325,844   

78.37% 84.53%48.62%

14,489,086   13,774,674   

6.16% 7.05%

0.00% 5.86% 10.61% 15.93% 55.36% 60.59% 69.17%20.88%

6.37% 6.76% 6.75% 5.23% 8.58% 9.21%

17,811,824   11,915,942   13,637,968   

0.00% 5.86% 4.75% 5.32% 4.96% 7.49% 7.12%

13,774,674   12,325,844   13,076,982   13,051,880   10,111,652   16,599,757   -               11,332,246   9,188,801     10,294,101   9,596,100     14,489,086   193,500,000.00 

ชั�น7 ชั�น8-10

ชั�น11-12ชั�น2-3 ชั�น4-6,1 ชั�น7-8 ชั�น9-10 ชั�น13-14

12 - 20086 - 2008 9 - 20087 - 2008 8 - 200810 - 2007 11 - 2007 12 - 2007 1 - 2008 2 - 2008

บ่อบําบัด

ชั�น2-3 ชั�น4-5 ชั�น6

10 - 2008 11 - 20083 - 2008 4 - 2008 5 - 2008

ชั�น2 ชั�น3-5,1 ชั�น6-7 ชั�น8-9 ชั�น10-11 ชั�น12-13

ชั�น1-6 ชั�น7-8 ชั�น9-10 ชั�น11-12

ชั�น15-16 ชั�น17,R

ชั�น14-15 ชั�น16-R

ชั�น16-R

ชั�น1-5

ชั�น13-14 ชั�น15-16 ชั�น17-R

ชั�น15-16ชั�น13-14ชั�น6-7 ชั�น8-9 ชั�น10-12

ชั�น11-13

ชั�น17

ชั�น4-5,1 ชั�น6-7 ชั�น8-10 ชั�น11-13

ชั�น4-5,1 ชั�น6-7

ชั�น14-15

ชั�น8-10

ชั�น14-15 ชั�น16-17 ชั�นR

ชั�น15-16 ชั�น17ชั�น13-14

ชั�น8-10

ชั�น11-12

ชั�น13-14 ชั�น15-17

ชั�น2 ชั�น3-4 ชั�น5-7,1

ชั�น2-3

ชั�น15-17ชั�น5-6,1 ชั�น7-9 ชั�น10-12

ชั�น11-12

Item Description
มูลค่างาน

ชั�น3-4

ชั�น2-3

แผนงานก่อสร้างโครงการ อาคารพักอาศัย 17 ชั�น อาคาร 2 ( THE STATION SATHORN )

ชั�น13-14

บ่อนํ�าใต้ดิน บ่อบําบัดนํ�าเสีย บ่อหน่วงนํ�า
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         ตารางท่ี ก4 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 4 

 

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 9,779,220.16 11,304,231.76 9,723,728.92 8,072,418.00 12,041,808.00 17,718,325.00 18,023,774.00 13,309,933.00

ค่าไฟฟ้า 0.00 32,271.43 59,912.43 61,000.21 65,787.38 80,298.30 80,298.30 116,575.58 131,086.50

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 17,031,314.00 18,077,695.00 18,985,091.00 28,409,067.00 18,635,624.00 21,718,541.99 25,764,800.61 20,987,886.93 26,607,688.30

ค่าไฟฟ้า 138,341.94 145,597.40 203,641.06 281,000.05 189,130.14 254,429.24 247,173.78 212,453.47 216,213.06

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 34,653,327.70 22,556,866.01 3,302,706.58 356,704,047.96

ค่าไฟฟ้า 262,779.39 111,341.98 8,992.35 2,898,323.97

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 4
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รูปท่ี ก9 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 4 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน 

 

เจ้าของโครงการ : Fico Development  Co., Ltd. ผู้เสนอราคา  :  บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด    ท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

มูลค่างาน

( บาท )

349,000,000  

373,430,000  

% %

% สะสม %

333,232,376  

% %

% สะสม %

Rev.3

5.88%

25 - ก.ย. - 53

ป ี2525 ป ี2553

69.69% 75.58%

6.09% 7.22%

พ.ค.-52

21,718,542 20,987,887 

28.03% 32.80%

13,309,933 17,031,314 

4.77%3.73%

62.47%

69.69%37.87%

25,764,801 

6.09% 7.22% 5.88%

24.30%

18,023,774 

14.28% 19.24% 51.16% 56.38%

5.07% 5.32% 7.96% 5.22%

37.87% 43.19%

25,764,801 20,987,887 18,985,091 28,409,067 18,635,624 

51.16% 56.38% 75.58%43.19%

10.90%

24.30% 28.03% 32.80%

18,077,695 21,718,542 

5.91%

19.24%

12,041,808 

3.38%

17,718,325 

2.73% 2.26%

5.91% 14.28%

8.64%

11,304,232 18,023,774 

3.17%

12,041,808 17,718,325 

2.73% 2.26% 3.38% 4.97%

9,723,729    13,309,933 17,031,314 18,077,695 

4.97%

3.73% 4.77%

62.47%

5.05%

4,354,390       

13,664,403    

96,296,296    

2,869,746       

2.74% 10.90%

9,723,729    8,072,418    

8.64%

18,985,091 

5.32%

11,304,232 

3.17% 5.07%

4,869,700       

5,756,950       

23,677,444    

7,108,354       

44,782,898    

3,350,072       

11,082,990    

2,943,680       

10,495,250    

9,228,062       

6,912,273       

พื�นชั�น 10 - 28

พื�นชั�น 9 - ชั�น 9A

พื�นจอดรถชั�น 2 - 8

พื�นจอดรถชั�น1, ติดตั�ง Slip Form 4,001,761       

2

งานบันได + ราว

งานสีภายใน

งานอลูมิเนียมภายนอก

งานประตู - หน้าต่าง (ภายใน)

6

5

4

ผนังชั�นใต้ดิน

ฐานราก + พื�นห้องเครื�อง

งานฝ้าเพดาน

งานตกแต่งพื�น

10

9

8

7

งานตกแต่งผนัง

งานฉาบปูน

งานก่ออิฐ

ชั�นดาดฟ้า - ห้องเครื�อง

1 Sheet  Pile + ขุดดิน

17

16

15

14

13

12

11

3

ส.ค.-52 ก.ย.-52 ม.ค.-53 เม.ย.-53ต.ค.-52 พ.ย.-52

แผนงานก่อสร้างโครงการ RUAMRUDEE  HOTEL

ม.ิย.-52 ก.ค.-52
ลํา
ดับ รายการ

ธ.ค.-52 ก.พ.-53 ม.ีค.-53 พ.ค.-53 ม.ิย.-53

2.74%

18,635,624 

5.22%

2.74%

9,779,220    

2.74%

28,409,067 

7.96%

8,072,418    

5.05%

9,779,220    

ก.ค.-53 ส.ค.-53

รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น (รวมภาษีแล้ว)

18 งานเบ็ดเตล็ด

20 งานบ่อบําบัดนํ�าเสีย 803,287          

รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น (รวมภาษีแล้ว)

4,535,097       21 งานบริเวณ + รั�ว

19 งานเก็บทําความสะอาด

14,426,715    

ต.ค.-53

92.75%

36,520,554  

9.78%

34,653,328  

32,386,288  

92.62%

ก.ย.-53

9.71%

26,607,688 

24,866,998 

82.84%

7.46%

83.04%

27,128,363 

7.26%

เตรียมงานและค่าดําเนินการ 38,099,893    

9,139,458    10,564,703 9,087,597    7,544,316    11,254,026 16,559,182 16,844,649 12,439,190 24,079,253 19,614,848 15,917,116 16,895,042 17,743,076 26,550,530 17,416,471 20,297,703 รวมมูลค่าเงิน

พ.ย.-53 ธ.ค.-53

3,086,642    

22,556,866 3,302,707    

6.32% 0.93%

21,081,183 

99.01% 100.00%

ส่วนขยาย

99.07% 100.00%

23,856,886 3,699,894    

6.39% 0.99%

ชั �น 3 - 6 ชั �น 7 - 8

ชั �น 10 - 12 ชั �น 13 - 16 ชั �น 17 - 20 ชั �น 21 - 24

ชั �นดาดฟ้า -ห้องเครื�อง

ชั �น 2

ชั �น 9

ด้านบ่อนํ�าเสีย 2 ด้าน ด้านข้างซอยร่วมฤด ี- ด้านหน้าโครงการ

ชั�น  9A

ชั �น 25 - 27 ชั �น 28

ชั �น 25 - 28ชั �น 1 ชั �น 8 - 9 ชั �น 2 - 4 ชั �น 5 - 7, 10-15 ชั �น 16 - 20 ชั �น 21 - 24 ชั �น  ห้องเครื�อง
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รูปท่ี ก10 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 4 

เจ้าของโครงการ : Fico Development  Co., Ltd. ผู้เสนอราคา  :  บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด    ท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

มูลค่างาน

( บาท )

349,000,000  

373,430,000  

% %

% สะสม %

333,232,376  

% %

% สะสม %

ค่าไฟฟ้าสะสม ผลงาน Rev.3

5.88%

25 - ก.ย. - 53

ป ี2525 ป ี2553

69.69% 75.58%

6.09% 7.22%

พ.ค.-52

21,718,542 20,987,887 

28.03% 32.80%

13,309,933 17,031,314 

4.77%3.73%

62.47%

69.69%37.87%

25,764,801 

6.09% 7.22% 5.88%

24.30%

18,023,774 

14.28% 19.24% 51.16% 56.38%

5.07% 5.32% 7.96% 5.22%

37.87% 43.19%

25,764,801 20,987,887 18,985,091 28,409,067 18,635,624 

51.16% 56.38% 75.58%43.19%

10.90%

24.30% 28.03% 32.80%

18,077,695 21,718,542 

5.91%

19.24%

12,041,808 

3.38%

17,718,325 

2.73% 2.26%

5.91% 14.28%

8.64%

11,304,232 18,023,774 

3.17%

12,041,808 17,718,325 

2.73% 2.26% 3.38% 4.97%

9,723,729    13,309,933 17,031,314 18,077,695 

4.97%

3.73% 4.77%

62.47%

5.05%

4,354,390       

13,664,403    

96,296,296    

2,869,746       

2.74% 10.90%

9,723,729    8,072,418    

8.64%

18,985,091 

5.32%

11,304,232 

3.17% 5.07%

4,869,700       

5,756,950       

23,677,444    

7,108,354       

44,782,898    

3,350,072       

11,082,990    

2,943,680       

10,495,250    

9,228,062       

6,912,273       

พื�นชั�น 10 - 28

พื�นชั�น 9 - ชั�น 9A

พื�นจอดรถชั�น 2 - 8

พื�นจอดรถชั�น1, ติดตั�ง Slip Form 4,001,761       

2

งานบันได + ราว

งานสีภายใน

งานอลูมิเนียมภายนอก

งานประตู - หน้าต่าง (ภายใน)

6

5

4

ผนังชั�นใต้ดิน

ฐานราก + พื�นห้องเครื�อง

งานฝ้าเพดาน

งานตกแต่งพื�น

10

9

8

7

งานตกแต่งผนัง

งานฉาบปูน

งานก่ออิฐ

ชั�นดาดฟ้า - ห้องเครื�อง

1 Sheet  Pile + ขุดดิน

17

16

15

14

13

12

11

3

ส.ค.-52 ก.ย.-52 ม.ค.-53 เม.ย.-53ต.ค.-52 พ.ย.-52

แผนงานก่อสร้างโครงการ RUAMRUDEE  HOTEL

ม.ิย.-52 ก.ค.-52
ลํา
ดับ รายการ

ธ.ค.-52 ก.พ.-53 ม.ีค.-53 พ.ค.-53 ม.ิย.-53

2.74%

18,635,624 

5.22%

2.74%

9,779,220    

2.74%

28,409,067 

7.96%

8,072,418    

5.05%

9,779,220    

ก.ค.-53 ส.ค.-53

รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น (รวมภาษีแล้ว)

18 งานเบ็ดเตล็ด

20 งานบ่อบําบัดนํ�าเสีย 803,287          

รวมมูลค่าเงินทั�งสิ�น (รวมภาษีแล้ว)

4,535,097       21 งานบริเวณ + รั�ว

19 งานเก็บทําความสะอาด

14,426,715    

ต.ค.-53

92.75%

36,520,554  

9.78%

34,653,328  

32,386,288  

92.62%

ก.ย.-53

9.71%

26,607,688 

24,866,998 

82.84%

7.46%

83.04%

27,128,363 

7.26%

เตรียมงานและค่าดําเนินการ 38,099,893    

9,139,458    10,564,703 9,087,597    7,544,316    11,254,026 16,559,182 16,844,649 12,439,190 24,079,253 19,614,848 15,917,116 16,895,042 17,743,076 26,550,530 17,416,471 20,297,703 รวมมูลค่าเงิน

พ.ย.-53 ธ.ค.-53

3,086,642    

22,556,866 3,302,707    

6.32% 0.93%

21,081,183 

99.01% 100.00%

ส่วนขยาย

99.07% 100.00%

23,856,886 3,699,894    

6.39% 0.99%

ชั �น 3 - 6 ชั �น 7 - 8

ชั �น 10 - 12 ชั �น 13 - 16 ชั �น 17 - 20 ชั �น 21 - 24

ชั �นดาดฟ้า -ห้องเครื�อง

ชั �น 2

ชั �น 9

ด้านบ่อนํ�าเสีย 2 ด้าน ด้านข้างซอยร่วมฤด ี- ด้านหน้าโครงการ

ชั�น  9A

ชั �น 25 - 27 ชั �น 28

ชั �น 25 - 28ชั �น 1 ชั �น 8 - 9 ชั �น 2 - 4 ชั �น 5 - 7, 10-15 ชั �น 16 - 20 ชั �น 21 - 24 ชั �น  ห้องเครื�อง
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    ตารางท่ี ก5 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 5,722,216.31 22,623,945.89 19,263,654.12 15,152,805.54 23,685,698.40 15,564,892.64 19,964,121.14 24,688,173.94

ค่าไฟฟ้า 0.00 62,132.52 109,645.62 116,955.33 138,884.45 146,194.16 160,813.58 182,742.70 226,600.95

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 เดือนที� 17

ต้นทุนก่อสร้าง 27,588,313.51 30,075,542.11 26,723,327.86 24,525,635.37 27,320,059.03 26,536,604.42 12,380,653.21 14,451,450.69 15,905,652.37

ค่าไฟฟ้า 216,555.96 227,954.44 229,734.28 279,718.26 272,437.56 204,620.32 125,958.55 124,850.14 108,363.47

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 เดือนที� 21 เดือนที� 22 เดือนที� 23 เดือนที� 24 เดือนที� 25 เดือนที� 26

ต้นทุนก่อสร้าง 15,417,034.57 11,355,429.40 9,364,323.31 4,199,500.64 9,075,805.26 8,131,678.16 8,322,924.01 8,784,070.10 8,271,212.30

ค่าไฟฟ้า 108,363.47 106,785.97 75,110.97 82,592.52 67,961.44 67,961.44 76,559.26 80,849.91 59,681.11

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 27 เดือนที� 28 เดือนที� 29 เดือนที� 30 เดือนที� 31 เดือนที� 32 เดือนที� 33 เดือนที� 34 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 3,815,421.58 3,378,019.82 3,583,420.61 3,875,009.41 3,460,884.27 1,401,301.82 1,434,068.77 2,667,975.17 458,710,825.75

ค่าไฟฟ้า 74,748.17 81,867.09 81,822.09 78,090.39 75,383.60 16,955.75 16,204.98 11,205.50 4,096,305.94

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 5
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รูปท่ี ก11 แผนงานก่อสร้างโครงการตวัอยา่งท่ี 5 และปริมาณการใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน 

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไลยสุวรรณ จํากัด ผู้เสนอราคา  :  บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

1 เตรียมงานและดําเนินการ 63,400,000.00    

2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 2 - 8 63,910,488.72    

3 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 9 - 38 130,635,096.00  

3.1 งานสระว่ายนํ�าและพื�น Fitness -                      

4 งานSLIP FORM -                      

5 งานRAMP และบันได -                      

6 งานโครงสร้างพื�นชั�นดาดฟ้า,ถังเก็บนํ�า,หลังคา 4,195,232.00      

7 งานโครงหลังคาเหล็ก 3,035,302.00      

8 งานPRECAST 27,518,400.00    

9 งานก่ออิฐ 14,105,448.10    

10 งานฉาบปูน 22,582,885.00    

11 งานตกแต่งผิวผนัง 10,050,635.00    

12 งานตกแต่งผิวพื�น 5,828,701.50      

13 งานฝ้าเพดาน -727,525.00

14 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 9,832,250.00      

15 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 1,309,650.00      

16 งานทาสี 12,803,930.00    

17 งานกระจกอลูมิเนี�ยม(curain wall) NIC.

18 งานกตกแต่งภายใน NIC.

19 งานภูมิสถาปัตย์ NIC.

20 งานลิฟท์ NIC.

21 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร NIC.

22 งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย NIC.

23 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ NIC.

24 งานเบ็ดเตล็ด 17,405,165.65    

25 งานเก็บงานและทําความสะอาด

458,710,825.75  

%

%

458,710,825.75  

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า

98.80% 99.15% 100%

3,460,884    1,619,678    

0.58%

0.35% 0.46%

98.80% 99.11% 100%

2,110,070    

0.75%

3,460,884    1,401,302    2,667,975    

0.75% 0.31%

1,434,069    

0.31%

8 - 10 9 - 10 11 - 106 - 1012 - 083 - 08 10 - 08 11 - 084 - 08 5 - 08 6 - 08 7 - 08 8 - 08

แผนงานก่อสร้างโครงการ JASMINE CITY HOME BY THE RIVER 

1 - 08 4 - 09 6 - 09
ลําดับ รายการ

7 - 09 7 - 10

ระยะเวลาดําเนินงาน   30   เดือน

2 - 08 5 - 109 - 09 10 - 095 - 09 11 - 09 4 - 103 - 108 - 09 12 - 09 1 - 10
มูลค่างาน

2 - 109 - 08 1 - 09 2 - 09 3 - 09

รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) -             5,722,216    22,623,946  19,263,654  15,152,806  23,685,698  15,564,893  19,964,121  24,688,174  27,588,314  30,075,542  26,723,328  24,525,635  27,320,059  26,536,604  12,380,653  14,451,451  15,905,652  15,417,035  11,355,429  9,364,323    4,199,501    9,075,805    8,131,678    8,322,924    8,784,070    8,271,212    3,815,422    3,378,020    3,583,421    3,875,009    

5.38% 6.01% 6.56% 5.83% 5.35% 5.96% 5.79% 2.70% 3.15% 3.47% 3.36% 2.48% 2.04% 0.92% 1.98% 1.77% 1.81% 1.91% 1.80% 0.83% 0.74% 0.78% 0.84%

0.00% 1.25% 4.93% 4.20% 3.30% 5.16% 3.39% 4.35% 5.38% 6.01% 6.56% 5.83% 5.35% 5.96% 5.79% 2.70% 3.15% 3.47% 3.36% 2.48% 2.04% 0.92% 1.98% 1.77% 1.81% 1.91% 1.80% 0.83% 0.74% 0.78% 0.84%

0.00% 1.25% 6.18% 10.38% 13.68% 18.85% 22.24% 26.59% 31.97% 37.99% 44.54% 50.37% 55.72% 61.67% 67.46% 70.16% 85.57% 87.55% 89.32%73.31% 76.77% 80.14% 82.61% 96.42% 97.20% 98.05%

% 

%  สะสม 91.13% 93.05% 94.85% 95.68%84.65%

ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) -             5,722,216    22,623,946  19,263,654  15,152,806  23,685,698  15,564,893  19,964,121  24,688,174  27,588,314  30,075,542  26,723,328  24,525,635  27,320,059  26,536,604  12,380,653  14,451,451  15,905,652  15,417,035  11,355,429  9,364,323    4,199,501    9,075,805    8,131,678    8,322,924    8,784,070    8,271,212    3,815,422    3,378,020    3,583,421    3,875,009    

% 0.00% 1.25% 4.93% 4.20% 3.30% 5.16% 3.39% 4.35%

%  สะสม 0.00% 1.25% 6.18% 10.38% 13.68% 18.85% 22.24% 26.59% 31.97% 37.99% 44.54% 50.37% 55.72% 61.67% 67.46% 70.16% 73.31% 76.77% 80.14% 82.61% 84.65% 85.57% 87.55% 89.32% 96.42% 97.20% 98.05%91.13% 93.05% 94.85% 95.68%

โครงเหล็ก

ชั�นหลังคา

งานเก็บและทําความสะอาด

งานเบ็ดเตล็ด

งานภูมิสถาปัตย์

ชั�น25-26

ชั�น37- 38

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น32-34ชั�น30-31

ถังเก็บนํ�าห้องเครื�อง

ชั�นดาดฟ้า

ชั�น25-26

งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

งานกระจกอลูมิเนียม ( curtain wall )

งานตกแต่งภายใน

งาน LIFT

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ชั�น27-28

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น30-32

ชั�น35-36ชั�น32-34

ชั�นwater tankชั�น37ถึงชั�น32

ชั�น33-34

ถึงชั�น35

ชั�น13-16 ชั�น21-23

ถึงชั�น24

ชั�น17-20

ชั�น19

ชั�น24-26

ถึงชั�น29ถึงชั�น27

ชั�น29-31

ชั�น27-29ชั�น24-26ชั�น21-23

ถึงชั�น21

ชั�น13-16ชั�น13-16 ชั�น17-20

ชั�น15-16

ชั�น11-12ชั�น8-10 ชั�น16-17ชั�น13-15 ที�เหลือทั�งหมดชั�น22-24ชั�น20-21ชั�น17-19 ชั�น27-29

ชั�น8-9

ชั�น8-9

ชั�น7-8ชั�น5-6ชั�น1-4

ชั�น21-22ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น19-20

ชั�น19-20ชั�น17-18ชั�น15-16ชั�น13-14ชั�น9-10 ชั�น11-12

ชั�น17-18

ชั�น1-7ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34ชั�น31-32ชั�น29-30ชั�น27-28ชั�น25-268ชั�น23-24ชั�น21-22

ชั�น1-7ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34ชั�น31-32ชั�น29-30ชั�น27-28ชั�น25-26ชั�น23-24

ชั�น8-9

ชั�น8-9 ชั�น11-12

ชั�น8-9

ชั�น19-20ชั�น17-18

ชั�น13-14ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น17-18

ชั�น19-20 ชั�น25-26ชั�น17-18

ชั�น8-9 ชั�น11-12ชั�น9-10

ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น25-268ชั�น23-24

ชั�น21-22

ชั�น21-22ชั�น19-20 ชั�น23-24

ชั�น33-34

ชั�น17-18 ชั�น21-22ชั�น19-20

ชั�น21-22

ชั�น13-14 ชั�น23-24ชั�น15-16

ชั�น33-34

ชั�น27-28 ชั�น35-36ชั�น25-26 ชั�น33-34

ชั�น1-7ชั�น31-32 ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น29-30

ชั�น29-30ชั�น27-28 ชั�น31-32

ชั�น23-24

ชั�น1-7ชั�น37-38

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34

ชั�น35-36

ชั�น1-7ชั�น37-38

ชั�น31-32ชั�น29-30

ชั�น31-32ชั�น29-30

ชั�น27-28

ชั�น27-28 ชั�น1-7

99.42%

1,788,972    

0.39%

99.54%

10 - 10

114 



 
 

 
รูปท่ี ก12 แนวโนม้การใชต้น้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสะสมเทียบกบัการใชต้น้ทุนก่อสร้างสะสมของโครงการตวัอยา่งท่ี 5 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไลยสุวรรณ จํากัด ผู้เสนอราคา  :  บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากัด

1 เตรียมงานและดําเนินการ 63,400,000.00    

2 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 2 - 8 63,910,488.72    

3 งานโครงสร้างพื�นชั�นที� 9 - 38 130,635,096.00  

3.1 งานสระว่ายนํ�าและพื�น Fitness -                      

4 งานSLIP FORM -                      

5 งานRAMP และบันได -                      

6 งานโครงสร้างพื�นชั�นดาดฟ้า,ถังเก็บนํ�า,หลังคา 4,195,232.00      

7 งานโครงหลังคาเหล็ก 3,035,302.00      

8 งานPRECAST 27,518,400.00    

9 งานก่ออิฐ 14,105,448.10    

10 งานฉาบปูน 22,582,885.00    

11 งานตกแต่งผิวผนัง 10,050,635.00    

12 งานตกแต่งผิวพื�น 5,828,701.50      

13 งานฝ้าเพดาน -727,525.00

14 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง 9,832,250.00      

15 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ 1,309,650.00      

16 งานทาสี 12,803,930.00    

17 งานกระจกอลูมิเนี�ยม(curain wall) NIC.

18 งานกตกแต่งภายใน NIC.

19 งานภูมิสถาปัตย์ NIC.

20 งานลิฟท์ NIC.

21 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร NIC.

22 งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย NIC.

23 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ NIC.

24 งานเบ็ดเตล็ด 17,405,165.65    

25 งานเก็บงานและทําความสะอาด

458,710,825.75  

%

%

458,710,825.75  

%

%

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าสะสม ผลงาน

98.80% 99.15% 100%

3,460,884    1,619,678    

0.58%

0.35% 0.46%

98.80% 99.11% 100%

2,110,070    

0.75%

3,460,884    1,401,302    2,667,975    

0.75% 0.31%

1,434,069    

0.31%

8 - 10 9 - 10 11 - 106 - 1012 - 083 - 08 10 - 08 11 - 084 - 08 5 - 08 6 - 08 7 - 08 8 - 08

แผนงานก่อสร้างโครงการ JASMINE CITY HOME BY THE RIVER 

1 - 08 4 - 09 6 - 09
ลําดับ รายการ

7 - 09 7 - 10

ระยะเวลาดําเนินงาน   30   เดือน

2 - 08 5 - 109 - 09 10 - 095 - 09 11 - 09 4 - 103 - 108 - 09 12 - 09 1 - 10
มูลค่างาน

2 - 109 - 08 1 - 09 2 - 09 3 - 09

รวมมูลค่างานเป็นเงินทั�งสิ�น ( รวมภาษีแล้ว ) -             5,722,216    22,623,946  19,263,654  15,152,806  23,685,698  15,564,893  19,964,121  24,688,174  27,588,314  30,075,542  26,723,328  24,525,635  27,320,059  26,536,604  12,380,653  14,451,451  15,905,652  15,417,035  11,355,429  9,364,323    4,199,501    9,075,805    8,131,678    8,322,924    8,784,070    8,271,212    3,815,422    3,378,020    3,583,421    3,875,009    

5.38% 6.01% 6.56% 5.83% 5.35% 5.96% 5.79% 2.70% 3.15% 3.47% 3.36% 2.48% 2.04% 0.92% 1.98% 1.77% 1.81% 1.91% 1.80% 0.83% 0.74% 0.78% 0.84%

0.00% 1.25% 4.93% 4.20% 3.30% 5.16% 3.39% 4.35% 5.38% 6.01% 6.56% 5.83% 5.35% 5.96% 5.79% 2.70% 3.15% 3.47% 3.36% 2.48% 2.04% 0.92% 1.98% 1.77% 1.81% 1.91% 1.80% 0.83% 0.74% 0.78% 0.84%

0.00% 1.25% 6.18% 10.38% 13.68% 18.85% 22.24% 26.59% 31.97% 37.99% 44.54% 50.37% 55.72% 61.67% 67.46% 70.16% 85.57% 87.55% 89.32%73.31% 76.77% 80.14% 82.61% 96.42% 97.20% 98.05%

% 

%  สะสม 91.13% 93.05% 94.85% 95.68%84.65%

ผลงานที�ดําเนินการได้จริง ( รวมภาษีแล้ว ) -             5,722,216    22,623,946  19,263,654  15,152,806  23,685,698  15,564,893  19,964,121  24,688,174  27,588,314  30,075,542  26,723,328  24,525,635  27,320,059  26,536,604  12,380,653  14,451,451  15,905,652  15,417,035  11,355,429  9,364,323    4,199,501    9,075,805    8,131,678    8,322,924    8,784,070    8,271,212    3,815,422    3,378,020    3,583,421    3,875,009    

% 0.00% 1.25% 4.93% 4.20% 3.30% 5.16% 3.39% 4.35%

%  สะสม 0.00% 1.25% 6.18% 10.38% 13.68% 18.85% 22.24% 26.59% 31.97% 37.99% 44.54% 50.37% 55.72% 61.67% 67.46% 70.16% 73.31% 76.77% 80.14% 82.61% 84.65% 85.57% 87.55% 89.32% 96.42% 97.20% 98.05%91.13% 93.05% 94.85% 95.68%

โครงเหล็ก

ชั�นหลังคา

งานเก็บและทําความสะอาด

งานเบ็ดเตล็ด

งานภูมิสถาปัตย์

ชั�น25-26

ชั�น37- 38

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น32-34ชั�น30-31

ถังเก็บนํ�าห้องเครื�อง

ชั�นดาดฟ้า

ชั�น25-26

งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

งานกระจกอลูมิเนียม ( curtain wall )

งานตกแต่งภายใน

งาน LIFT

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ชั�น27-28

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น30-32

ชั�น35-36ชั�น32-34

ชั�นwater tankชั�น37ถึงชั�น32

ชั�น33-34

ถึงชั�น35

ชั�น13-16 ชั�น21-23

ถึงชั�น24

ชั�น17-20

ชั�น19

ชั�น24-26

ถึงชั�น29ถึงชั�น27

ชั�น29-31

ชั�น27-29ชั�น24-26ชั�น21-23

ถึงชั�น21

ชั�น13-16ชั�น13-16 ชั�น17-20

ชั�น15-16

ชั�น11-12ชั�น8-10 ชั�น16-17ชั�น13-15 ที�เหลือทั�งหมดชั�น22-24ชั�น20-21ชั�น17-19 ชั�น27-29

ชั�น8-9

ชั�น8-9

ชั�น7-8ชั�น5-6ชั�น1-4

ชั�น21-22ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น19-20

ชั�น19-20ชั�น17-18ชั�น15-16ชั�น13-14ชั�น9-10 ชั�น11-12

ชั�น17-18

ชั�น1-7ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34ชั�น31-32ชั�น29-30ชั�น27-28ชั�น25-268ชั�น23-24ชั�น21-22

ชั�น1-7ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34ชั�น31-32ชั�น29-30ชั�น27-28ชั�น25-26ชั�น23-24

ชั�น8-9

ชั�น8-9 ชั�น11-12

ชั�น8-9

ชั�น19-20ชั�น17-18

ชั�น13-14ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น17-18

ชั�น19-20 ชั�น25-26ชั�น17-18

ชั�น8-9 ชั�น11-12ชั�น9-10

ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น13-14ชั�น11-12ชั�น9-10 ชั�น15-16

ชั�น25-268ชั�น23-24

ชั�น21-22

ชั�น21-22ชั�น19-20 ชั�น23-24

ชั�น33-34

ชั�น17-18 ชั�น21-22ชั�น19-20

ชั�น21-22

ชั�น13-14 ชั�น23-24ชั�น15-16

ชั�น33-34

ชั�น27-28 ชั�น35-36ชั�น25-26 ชั�น33-34

ชั�น1-7ชั�น31-32 ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น29-30

ชั�น29-30ชั�น27-28 ชั�น31-32

ชั�น23-24

ชั�น1-7ชั�น37-38

ชั�น37-38ชั�น35-36ชั�น33-34

ชั�น35-36

ชั�น1-7ชั�น37-38

ชั�น31-32ชั�น29-30

ชั�น31-32ชั�น29-30

ชั�น27-28

ชั�น27-28 ชั�น1-7

99.42%

1,788,972    

0.39%

99.54%

10 - 10
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ภาคผนวก ข. 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS 
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ตารางท่ี ข1 ผลการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

  ตวัอยา่งท่ี 1 

 
ตารางท่ี ข2 ผลการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

  ตวัอยา่งท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlat ions

1 .997**

. .000

29 29

.997** 1

.000 .

29 29

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A.CURVE

E.CURVE

A.CURVE E.CURVE

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlat ions

1 .995**

. .000

17 17

.995** 1

.000 .

17 17

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A.CURVE

E.CURVE

A.CURVE E.CURVE

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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ตารางท่ี ข3 ผลการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

  ตวัอยา่งท่ี 3 

 
 

ตารางท่ี ข4 ผลการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

 ตวัอยา่งท่ี 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlat ions

1 .998**

. .000

17 17

.998** 1

.000 .

17 17

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A.CURVE

E.CURVE

A.CURVE E.CURVE

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlat ions

1 .997**

. .000

21 21

.997** 1

.000 .

21 21

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A.CURVE

E.CURVE

A.CURVE E.CURVE

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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ตารางท่ี ข5 ผลการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติของค่าไฟฟ้าสะสมกบัตน้ทุนการก่อสร้างสะสมของโครงการ 

  ตวัอยา่งท่ี 5 

 
 

ตารางท่ี ข6 ผลการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

Correlat ions

1 .998**

. .000

35 35

.998** 1

.000 .

35 35

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

A.CURVE

E.CURVE

A.CURVE E.CURVE

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlat ions

1.000 .777 .811 .889

.777 1.000 .837 .532

.811 .837 1.000 .623

.889 .532 .623 1.000

. .000 .000 .000

.000 . .000 .000

.000 .000 . .000

.000 .000 .000 .

50 50 50 50

50 50 50 50

50 50 50 50

50 50 50 50

E.COST

FL.NUM

DURATION

FL.AREA

E.COST

FL.NUM

DURATION

FL.AREA

E.COST

FL.NUM

DURATION

FL.AREA

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

E.COST FL.NUM DURATION FL.AREA



120 
 

ตารางท่ี ข7 ผลการตรวจสอบความอิสระของความคลาดเคล่ือน 

 
 

ตารางท่ี ข8 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
 

ตารางท่ี ข9 ผลการตรวจสอบสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb

.963a .927 .922 326520.006 .927 193.758 3 46 .000 1.065

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), FL.AREA, FL.NUM, DURATIONa. 

Dependent Variable: E.COSTb. 

ANOVAb

6.2E+13 3 2.066E+13 193.758 .000a

4.9E+12 46 1.066E+11

6.7E+13 49

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), FL.AREA, FL.NUM, DURATIONa. 

Dependent Variable: E.COSTb. 

Coeff ic ientsa

-108223 152251.2 -.711 .481 -414688.802 198242.914

34721.033 8232.154 .308 4.218 .000 18150.566 51291.499 .777 .528 .168 .299 3.348

26941.160 12923.477 .165 2.085 .043 927.550 52954.770 .811 .294 .083 .255 3.927

74.484 6.113 .622 12.185 .000 62.179 86.788 .889 .874 .487 .611 1.637

(Constant)

FL.NUM

DURATION

FL.AREA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: E.COSTa. 
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ตารางท่ี ข10 ผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 
ตารางท่ี ข11 ผลการตรวจสอบค่าความผดิปกติของขอ้มูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coll inearity  Diagnost icsa

3.800 1.000 .01 .00 .00 .01

.107 5.950 .30 .00 .00 .72

.076 7.078 .43 .28 .02 .19

.016 15.202 .26 .71 .98 .09

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) FL.NUM DURATION FL.AREA

Variance Proportions

Dependent Variable: E.COSTa. 

Res iduals  Stat is t icsa

910941.1 5032040 2775845 1124609.373 50

-714397 1051291 .0000 316366.63232 50

-1.658 2.006 .000 1.000 50

-2.188 3.220 .000 .969 50

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: E.COSTa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ขอ้มูลตน้ทุนค่าไฟฟ้าและตน้ทุนก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้างตวัอยา่ง 
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ตาราง ค1 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 1 

 

 
 

ตาราง ค2 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 0.00 1,380,806.08 4,209,026.68 3,635,705.41 3,779,534.01 3,463,623.76 3,388,531.93 3,072,748.93 2,387,311.08

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 0.00 4,031,520.29 1,938,123.44 2,578,689.77 3,194,049.76 4,575,279.60 4,452,551.35 5,006,767.05 3,589,927.10

ต้นทุนก่อสร้างรวม 0.00 5,412,326.37 6,147,150.12 6,214,395.18 6,973,583.77 8,038,903.36 7,841,083.28 8,079,515.98 5,977,238.18

ค่าไฟฟ้า 0.00 3,654.85 21,929.10 40,203.35 59,458.44 66,396.11 62,159.66 73,042.85 91,181.48

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 เดือนที� 17

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 3,777,827.00 3,741,651.68 4,483,210.19 3,721,258.38 6,077,777.43 5,924,334.90 8,162,918.36 6,921,858.48 6,578,592.53

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 3,544,849.51 4,442,519.95 5,257,796.58 5,630,304.89 6,596,579.51 6,299,669.68 11,046,960.55 9,774,637.72 6,237,507.22

ต้นทุนก่อสร้างรวม 7,322,676.51 8,184,171.63 9,741,006.78 9,351,563.27 12,674,356.94 12,224,004.58 19,209,878.91 16,696,496.20 12,816,099.75

ค่าไฟฟ้า 83,926.02 105,692.36 134,714.22 131,086.49 141,969.67 254,673.38 192,757.87 185,502.41 174,619.23

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 เดือนที� 21 เดือนที� 22 เดือนที� 23 เดือนที� 24 เดือนที� 25 เดือนที� 26

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 6,252,403.41 6,681,735.66 6,117,326.20 8,870,468.97 3,626,400.22 4,409,993.68 7,173,786.86 7,564,449.48 6,518,609.70

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 5,462,194.98 7,601,659.14 12,626,376.22 10,210,899.36 3,798,280.22 5,500,075.00 12,259,810.40 10,476,443.98 9,684,941.19

ต้นทุนก่อสร้างรวม 11,714,598.39 14,283,394.81 18,743,702.42 19,081,368.33 7,424,680.44 9,910,068.68 19,433,597.26 18,040,893.46 16,203,550.89

ค่าไฟฟ้า 167,363.77 167,363.77 174,619.23 120,203.31 156,480.58 146,805.44 157,688.62 154,549.17 116,575.58

โครงการที� 1 - Bouravard เดือนที� 27 เดือนที� 28 รวม

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร S 5709496.642 5270114.844 142901502.5

ต้นทุนก่อสร้างอาคาร A 8909411.599 8185671.409 182913497.5

ต้นทุนก่อสร้างรวม 14,618,908.24 13,455,786.25 325,814,999.99

ค่าไฟฟ้า 99,408.58 88,808.19 3,372,833.73

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 1

โครงการที� 2 - 31A เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 8,984,927.13 9,152,173.77 8,166,629.97 11,148,862.07 9,964,498.26 17,789,443.28 17,952,513.55 16,376,525.68

ค่าไฟฟ้า 0.00 8,644.14 48,535.04 56,630.42 73,822.84 87,147.54 97,777.82 112,885.56 119,614.76

โครงการที� 2 - 31A เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 18,164,517.74 16,071,549.12 30,955,651.40 17,955,651.40 16,775,107.38 13,869,473.21 8,146,603.10 1,531,350.49 223,005,477.55

ค่าไฟฟ้า 116,644.66 117,396.46 97,455.80 118,682.90 121,356.02 125,449.24 94,861.62 154,843.22 1,551,748.04

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 2
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ตาราง ค3 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 3 

 

 
 

ตาราง ค4 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที� 3 - Station เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 11,332,245.67 9,188,801.34 10,294,100.80 9,596,100.24 14,489,086.31 13,774,673.52 12,325,844.24 13,076,982.10

ค่าไฟฟ้า 0.00 44,143.89 50,286.12 52,726.86 85,757.76 187,797.14 133,243.62 87,829.63 149,397.10

โครงการที� 3 - Station เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 เดือนที� 17

ต้นทุนก่อสร้าง 13,051,879.83 10,111,652.26 16,599,756.78 17,811,823.50 11,915,942.08 13,637,967.60 12,000,000.00 4,293,143.73 193,500,000.00

ค่าไฟฟ้า 141,548.74 89,542.86 108,302.84 131,809.48 124,349.34 162,886.85 126,109.91 16,141.27 1,691,873.41

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 3

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 9,779,220.16 11,304,231.76 9,723,728.92 8,072,418.00 12,041,808.00 17,718,325.00 18,023,774.00 13,309,933.00

ค่าไฟฟ้า 0.00 32,271.43 59,912.43 61,000.21 65,787.38 80,298.30 80,298.30 116,575.58 131,086.50

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 17,031,314.00 18,077,695.00 18,985,091.00 28,409,067.00 18,635,624.00 21,718,541.99 25,764,800.61 20,987,886.93 26,607,688.30

ค่าไฟฟ้า 138,341.94 145,597.40 203,641.06 281,000.05 189,130.14 254,429.24 247,173.78 212,453.47 216,213.06

โครงการที� 4 - ร่วมฤดี เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 34,653,327.70 22,556,866.01 3,302,706.58 356,704,047.96

ค่าไฟฟ้า 262,779.39 111,341.98 8,992.35 2,898,323.97

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 4
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ตาราง ค5 ตารางขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตวัอยา่งท่ี 5 

 

 

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 0 เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8

ต้นทุนก่อสร้าง 0.00 5,722,216.31 22,623,945.89 19,263,654.12 15,152,805.54 23,685,698.40 15,564,892.64 19,964,121.14 24,688,173.94

ค่าไฟฟ้า 0.00 62,132.52 109,645.62 116,955.33 138,884.45 146,194.16 160,813.58 182,742.70 226,600.95

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 เดือนที� 13 เดือนที� 14 เดือนที� 15 เดือนที� 16 เดือนที� 17

ต้นทุนก่อสร้าง 27,588,313.51 30,075,542.11 26,723,327.86 24,525,635.37 27,320,059.03 26,536,604.42 12,380,653.21 14,451,450.69 15,905,652.37

ค่าไฟฟ้า 216,555.96 227,954.44 229,734.28 279,718.26 272,437.56 204,620.32 125,958.55 124,850.14 108,363.47

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 18 เดือนที� 19 เดือนที� 20 เดือนที� 21 เดือนที� 22 เดือนที� 23 เดือนที� 24 เดือนที� 25 เดือนที� 26

ต้นทุนก่อสร้าง 15,417,034.57 11,355,429.40 9,364,323.31 4,199,500.64 9,075,805.26 8,131,678.16 8,322,924.01 8,784,070.10 8,271,212.30

ค่าไฟฟ้า 108,363.47 106,785.97 75,110.97 82,592.52 67,961.44 67,961.44 76,559.26 80,849.91 59,681.11

โครงการที� 5 - พระราม 4 เดือนที� 27 เดือนที� 28 เดือนที� 29 เดือนที� 30 เดือนที� 31 เดือนที� 32 เดือนที� 33 เดือนที� 34 รวม

ต้นทุนก่อสร้าง 3,815,421.58 3,378,019.82 3,583,420.61 3,875,009.41 3,460,884.27 1,401,301.82 1,434,068.77 2,667,975.17 458,710,825.75

ค่าไฟฟ้า 74,748.17 81,867.09 81,822.09 78,090.39 75,383.60 16,955.75 16,204.98 11,205.50 4,096,305.94

ตารางข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโครงการตัวอย่างที� 5
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ประวตัผู้ิเขยีนวทิยานิพนธ์ 

 นาย พิชา ศรีพระจนัทร์ เกิดเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2529 ทีจงัหวดักรุงเทพมหานคร สําเร็จ

การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาจากโรงเรียนเซนตค์าเบรียล ในปีการศึกษา 2545 และปริญญาวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา 

2549 และเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชา

วศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปีการศึกษา 2550 
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